Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul

Nº Carta Consulta: 60849
Processo: 12120.100541/2021-92
Mutuário: Estado do Rio Grande do Sul
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 5.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 20
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 20
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 22
3. FINANCIAMENTO 22
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 22
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 22
4. EXECUÇÃO 22
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 23
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 23
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 23
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 26
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 27
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 27
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 27

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Rio Grande do Sul possui área de 281.730,2 km², com 497 municípios e 10.880.506 habitantes (Censo 2022), sendo 68,4% população em idade ativa (PIA), PIB de R$ 581,3 bilhões (2021) e IDH de 0,771 (2021).

A partir de 2021, as contas estaduais apresentam resultados positivos. Entre 2021 e 2023, os resultados orçamentários foram de R$ 2,5bi, R$ 3,3bi e R$ 3,7bi. Já os resultados primários foram de R$ 4,7bi, R$ 1,4bi e R$1,3bi. Ressalva-se a entrada de R$ 8,5 bi em receitas de privatizações. O ICMS, principal tributo estadual, nominalmente cresceu 23,6% em 2021, decresceu 3,6% em 2022, em função da Emenda Constitucional nº 123, e voltou a crescer 3,5% em 2023. Nas despesas, o esforço foi para estabilização em grau controlável. A reforma previdenciária possibilitou a redução do ritmo de crescimento vegetativo da folha de pessoal, até então de cerca de 2,5%a.a., a reforma administrativa também foi relevante, assim como a Lei Complementar Estadual nº 15.756/2021, que estabeleceu teto de gastos. As despesas com Pessoal e Encargos Sociais estão em 45% da RCL. A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal tem permitido ao Estado a criação de condições financeiras adequadas ao cumprimento de seus compromissos da dívida pública. O saldo da Dívida Consolidada Líquida está em 185,4% da RCL. Para manter essa trajetória, contudo, é crucial promover melhoria de gestão e racionalização de gastos em setores-chave.

A força de trabalho do RS conta com 125,2 mil vínculos. Em 2021, o gasto com pessoal ativo foi de R$10,6bi, em 2022 foi de R$11,7bi e em 2023 R$12,7bi. O diagnóstico da gestão fiscal, feito em parceria com o BIRD, analisou microdados da folha de pagamentos de 2006 a 2019. A folha de ativos cresceu 3,3% a.a. em valores reais, mesmo com queda de vínculos. Os aumentos salariais foram de 4,5% a.a., entre 2011 e 2014, e, entre 2015 e 2019, de 2,8% a.a.

Já a despesa com inativos impulsionou o recente gasto de pessoal. De 2006 a 2014, aumentou em patamares próximos ao de ativos, mas , após, o ritmo foi bem superior, com crescimento de 21,9%, média de 4,4% a.a. em termos reais. Em 2021, o gasto com aposentadorias e pensões foi de R$17bi, em 2022 foi de R$18,2bi e em 2023 R$18,8bi. A tendência é de pressão sobre o gasto com inativos nos próximos anos, considerando a trajetória linear de elevação dos vínculos inativos. A perspectiva é desafiadora, uma vez que as estimativas apontam aposentadoria de 26,7% da força de trabalho para os anos seguintes a 2019. Caso se pratique taxa de reposição de 1:1, a partir de 2023, e ocorra reajuste real de 1% a.a. nos salários, a folha de pagamentos total cresceria a uma taxa de 6,4% a.a. até 2030. A superação dessa conjuntura exigirá uma série de esforços.

Em relação às compras públicas, em 2023, foram adjudicados 2.212 lotes, totalizando R$ 1,16bi em licitações, com uma economia de R$ 334mi (22,4%) em relação ao orçado. Estratégias de análise de custos e demanda e uso de inteligência artificial são cruciais para ampliar a racionalização. O planejamento e a execução de contratações transversais de serviços com gerenciamento centralizado foram iniciados em 2020, obtendo redução de custos (R$ 50 milhões/ano), ganho de eficiência processual e de gestão (controle), devendo ser ampliados.

Quanto ao patrimônio, o Estado possui cerca de 13 mil imóveis, mas há deficiências no cadastro e na gestão, com demora em manifestações de usucapião (50 processos/dia), dificuldades para localização e demarcação de propriedades. Quanto à gestão patrimonial de TI, identifica-se duplicidades de iniciativas, desperdício de recursos e ineficiências de alocação.

Em 2023, o RS realizou cerca de R$ 2bi em investimentos, com recursos, em parte, de privatizações. Ratificou-se aí carência de informações tempestivas para os processos de alocação de recursos, de execução e de avaliação de investimentos públicos. Há dificuldades também na gestão das parcerias com o setor privado.

A gestão da maior parte dos custos de prestação de serviços é feita pelas setoriais. Quanto à gestão da saúde há ausência de sistema de apuração de custos e defasagem na tabela de valores de referência, fragmentação de dados relevantes para alocação de recursos e realização adequada de auditorias. Projeto-piloto de auditoria, considerando 2 procedimentos em 24 meses, demonstrou possível desperdício de R$ 6,9mi em recursos SUS. Em se tratando de educação é necessário qualificar a gestão financeira da alimentação escolar (R$ 222 mi gastos em 2023) e do repasse às escolas via autonomia financeira (R$ 184 mi gastos em 2023), bem como integrar à gestão de custos a gestão de pessoas. Já na assistência social, em 2023, foram R$25mi entre repasses aos fundos municipais e extraordinários. repasses de R$5mi do programa de cidadania fiscal e R$25mi para 122 municípios afetados por eventos climáticos, beneficiando 1.042 instituições e 16 mil famílias. A modernização dos processos e gestão dos repasses e da prestações de contas, se impõe.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

i) Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo

1: Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho

2: Sistemas de Gestão de Pessoas

Espera-se melhor governança e accountability do gasto de pessoal, com normas e processos adequados, tomada de decisão racional e baseada em dados, melhor alocação da força de trabalho e racionalização de gastos, tornando a gestão de pessoas sólida, tempestiva e moderna, eliminação de serviço cartorial de RH.

ii) Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo

3: Sistema de Gestão da Previdência

4: Sistema de Análise e Projeções Previdenciárias

Espera-se centralização dos dados previdenciários, regularização das certidões de tempo de contribuição, criação de um laboratório de inovação e adequação às normas de regulação do RPPS, criação de estrutura de planejamento e de educação previdenciários, para qualificar o trabalho e reduzir o tempo de concessão de aposentadorias e pensões, elevação dos níveis de confiança das avaliações e integração tempestiva entre investimentos e a área atuarial/econômica, qualificando o RPPS.

iii) Modernização de Compras Públicas

5: Sistema de Compras Públicas

6: Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados

Espera-se aprimorar as compras públicas, com ferramentas de inteligência artificial, desenvolvimento de soluções em sistemas, capacitações e adoção de análises estratégicas, para que os processos sejam mais efetivos, eficientes e transparentes. Espera-se ainda ganhos de escala no planejamento, prestação e gestão dos serviços centralizados.

iv) Racionalização dos Gastos com Patrimônio

7: Sistema Integrado de Gestão de Ativos

8: Sistema de Gestão, Governança e Patrimônio de TI

Espera-se o cadastro dos imóveis próprios estaduais completo e atualizado, gestão completa e integrada, com avaliação rápida e intuitiva dos ativos imobiliários, tomada de decisão célere e fundamentada e agilidade na localização da propriedade e análise da circunvizinhança, com otimização de receitas e despesas. Quanto à TI, espera-se a elaboração da estratégia de inovação com racionalização do patrimônio e trabalho focado em modelos voltados à solução de problemas e desafios públicos.

v) Racionalização dos Investimentos Públicos

9: Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão

10: Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP

11: Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas

Espera-se disponibilizar informações satisfatórias e oportunas para alocação, execução e avaliação, aumentar a captação de recursos e tornar os investimentos públicos mais eficientes; adquirir expertise de mercado de PPP, melhor estruturação de projetos e de editais e melhorar a eficiência da gestão, fiscalização e accountability nos contratos com o setor privado; maior assertividade na fiscalização de obras públicas, aumentando a transparência e reduzindo custos.

vi) Racionalização do Gasto na Saúde

12: Sistema de gestão financeira para a Saúde

Resultados esperados: sistema de gestão de custos estruturado, com tabela de valores revisada, para ampliação de receitas; melhoria na capacidade de resposta a emergências em saúde pública, com otimização na alocação de recursos; e qualificação das auditorias do SUS, para melhoria na eficiência na gestão dos recursos e na racionalização dos gastos.

vii) Racionalização do Gasto na Educação

13: Sistema de gestão financeira para a Educação

Resultados esperados: um sistema integrado de gestão da alimentação escolar; otimização e digitalização de processos e celeridade na tramitação de pedidos das escolas; otimização e gestão eficaz de custos, bem como aprimoramento na gestão dos recursos disponibilizados para escolas.

viii) Racionalização do Gasto na Assistência Social

14: Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social

Espera-se obter melhor efetividade dos critérios negociados na pactuação da partilha do cofinanciamento, qualificação da prestação de contas, melhor especificação das metas previstas nos planos de trabalho e melhor capacidade de execução dos recursos.

ix) gestão do projeto

15: Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto - UGP

Espera-se a adequada implementação do projeto.

x) gestão da mudança

16: Gestão da mudança

17: Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN

Espera-se assegurar a correta evidenciação do patrimônio público e suas variações, identificando e padronizando boas práticas. Espera-se também uma estratégia de gestão de mudanças, com suporte para uma implementação mais assertiva das soluções.

Para sustentabilidade do projeto é essencial que as implementações ocorram a partir de ciclos curtos e incrementais, para gerar capacidades sólidas nas equipes responsáveis pela manutenção das soluções, e para corrigir falhas. As soluções deverão estar alinhadas à estratégia do governo, bem como considerar ações em andamento, para não haver sobreposição de esforços.

Quanto à implementação dos sistemas de informação, serão envolvidas as áreas de negócio, para definir regras e diretrizes de operação, e as áreas técnicas, responsáveis pela gestão de TI, para garantir que os sistemas sigam parâmetros de qualidade, interoperabilidade e hospedagem. As homologações devem ser conduzidas por essas equipes, para garantir que a implementação dos requisitos e regras de negócio estejam completamente aderentes ao especificado e contratado. As contratações deverão observar aspectos como garantia da solução, operação assistida, atualizações e cessão do código fonte.

A Subsecretaria de Governança Estratégica de TIC e Digital - STI buscará o alinhamento dos projetos e a transversalidade das soluções; e a empresa pública PROCERGS, responsável pela manutenção e absorção de sistemas, armazenamento de dados e outros serviços relacionados à tecnologia, prestará apoio também na fase de elaboração dos produtos e termos de referência, garantindo futura manutenção.

O PROGESTÃO RS está organizado com foco na geração de impacto fiscal. As projeções preliminares apontam para uma expressiva economia de custos, da ordem de US$ 317 milhões. Tais economias devem se iniciar com a implementação das intervenções propostas - nos cinco anos de execução - e se desdobram por igual período, a partir do qual as melhorias se consolidam. Inobstante, com o avançar do planejamento e detalhamento do projeto, será possível projetar com maior acurácia as economias esperadas. O detalhamento pode ser visto no anexo 'Estimativa do impacto fiscal do PROGESTÃO RS'.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As soluções propostas no âmbito do PROGESTÃO foram concebidas a partir da estratégia vigente do Estado, conforme descritas no Plano Estratégico do Governo do Rio Grande do Sul, em seu Plano Plurianual (2024-2027). Em específico, o projeto proposto se enquadra em ao menos 6 Programas Temáticos e ao menos 12 Ações Programáticas do PPA:

Programa: Governo Moderno e Eficiente

Ação Programática - Inteligência e Governança de Dados

Ação Programática - Melhoria na Gestão, Inovação e Integração de Processos

Ação Programática - Modernização das Compras e Contratações Públicas

Ação Programática - Modernização e Aprimoramento dos Processos de Planejamento

Ação Programática - Modernização, Otimização e Gestão de Ativos

Ação Programática - Valorização e Qualificação dos Servidores

Programa: Equilíbrio Fiscal e Novas Parcerias

Ação Programática - Receita 2030+

Ação Programática - RS Parcerias

Programa: Educação Acolhedora

Ação Programática - Qualificação da Infraestrutura Física, Administrativa e de Recursos Tecnológicos das Escolas na Rede Pública Estadual do RS

Programa: Inclusão Social e Geração de Oportunidades

Ação Programática - Enfrentamento das Desigualdades

Programa: Infraestrutura e Desenvolvimento Regional

Ação Programática - Eficiência e Assertividade na Gestão de Obras

Programa: Saúde e Bem-Estar

Ação Programática - Fortalecimento do Acesso aos Serviços de Saúde

O RS possui ainda planos setoriais das áreas estratégicas: Plano Estadual de Assistência Social 2024-2027; Plano Estadual de Educação 2015-2025; e Plano Estadual de Saúde 2024-2027, mas para ações finalísticas das áreas e não específicos para racionalização de gastos.

Todas as soluções propostas estarão também previstas no Orçamento Estadual para garantia da execução. Os recursos da contrapartida serão provenientes do Tesouro Estadual. Para orçamentação do projeto foi considerada como moeda de referência o dólar americano, com taxa de câmbio US$ 1,00 igual a R$ 5,00 (04/01/2024). Embora uma operação de crédito em moeda estrangeira implique na assunção de risco cambial, num médio prazo não são identificadas evidências de possíveis oscilações cambiais que possam vir a tornar a operação desvantajosa.

O projeto também se alinha diretamente com os interesses do Tesouro Nacional contribuindo para a uma gestão fiscal, financeira e patrimonial responsável, o que é um pilar fundamental no desenvolvimento econômico do país. Desse modo, todos os componentes e produtos têm por objetivo reduzir despesas e melhorar a eficácia e eficiência da gestão e do gasto público, otimizando a gestão pública com foco na sustentabilidade fiscal.

A parceria com o Banco Mundial justifica-se pela sua expertise comprovada em projetos de alta complexidade, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e institucional e de subsídios e referências internacionais. Tal parceria é fundamental para o alcance dos resultados almejados, seja pelo suporte qualificado na implementação, seja pela dinamicidade das contratações.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul

2.2. Título Abreviado
PROGESTÃO RS

2.3. Mutuário
Estado do Rio Grande do Sul

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo geral do projeto é promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial, por intermédio de ações que visem à racionalização do gasto público com resultados perenes, aumentando a eficiência da gestão fiscal e da administração pública.

Objetivos Específicos

O projeto deve contribuir para:

1. Melhorar a gestão financeira, fiscal e patrimonial das áreas transversais do governo, por meio da racionalização do gasto com pessoal ativo e inativo, da modernização das compras governamentais, da racionalização de gastos com patrimônio e com investimentos públicos.

2. Melhorar a gestão financeira, fiscal e patrimonial em setores estratégicos do governo, por meio da racionalização dos gastos na saúde, na educação e na assistência social.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução da reposição de vagas oriundas de aposentadorias	(VARt/VAt)*100 Onde VAR são as vagas oriundas de aposentadorias que são repostas no período cumulativo t e VA são as vagas oriundas de aposentadorias no período cumulativo ?t ?.	Percentual	100,00	90,00
Prazo de Concessão do Benefício Pensão - geral	STCBit/SBCit Onde TBCit é o tempo de concessão do benefício i no período t e BCit é o benefício concedido i no período t	dias	30,00	27,00
Custos do processo de contratação de serviços compartilhados	Despesa com contratação de serviços do ano	R$ mil	33.325,00	28.325,00
Receitas de alienação de imóveis do Estado	Receita de alienação de imóveis do estado apurada anualmente	R$ mil	1.600,00	1.760,00
Projetos de investimento do OGU para o Estado cadastrados por meio de entrada única no Banco de Projetos	(SPBIt/SPt)*100 Onde PBIt é o número de projetos de investimento ao OGU cadastrados no Banco de Projetos no período t e Pt é o número de projetos de investimento para o OGU no período t	Percentual	0,00	100,00
Número de procedimentos da Saúde auditados de forma contínua	Soma do número de procedimentos auditados de forma contínua ao final de cada ano	Procedimentos	2,00	423,00
Percentual de escolas utilizando o Sistema de gestão da alimentação escolar	(SEISt/SEt)*100 Onde EISt é o número de escolas utilizando o sistema no período t e Et é o total de escolas estaduais no período t	Percentual	0,00	100,00
Tempo de análise e homologação das prestações de contas da assistência social	((STAPCit/ SPCit)/(STAPCit0/ SPCit0))* 100 Onde TAPCit é o tempo de análise e homologação da prestação de contas i no período t, PCit é a prestação de contas analisada e homologada i no período t, TAPCit0 é o tempo de análise e homologação da prestação de contas i no período base (t0) e PCit0 é a prestação de contas analisada e homologada i no período base (t0)	Percentual	100,00	60,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO	**39.850.000,00**
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO	7.100.000,00
P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho	2.000.000,00
P - Sistemas de Gestão de Pessoas	5.100.000,00
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO	3.700.000,00
P - Sistema de Gestão da Previdência	2.900.000,00
P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias	800.000,00
S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS	10.500.000,00
P - Sistema de Compras Públicas	4.000.000,00
P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados	6.500.000,00
S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO	11.350.000,00
P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos	2.600.000,00
P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI	8.750.000,00
S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS	7.200.000,00
P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão	3.900.000,00
P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP	1.800.000,00
P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas	1.500.000,00
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO	**12.900.000,00**
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE	4.300.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde	4.300.000,00
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO	4.300.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação	4.300.000,00
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social	4.300.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.250.000,00**
S - GESTÃO DO PROJETO	1.500.000,00
P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)	1.500.000,00
S - GESTÃO DA MUDANÇA	750.000,00
P - Gestão da Mudança	600.000,00
P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN	150.000,00
Total dos Componentes	**55.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO

As áreas a seguir compõem os principais elementos de despesa na distribuição do gasto público do Estado e foram definidas a partir da modelagem fiscal, de insumos do portfólio de projetos coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de análises setoriais das equipes técnicas em parceria com os especialistas do BIRD. As soluções propostas incluem produtos relacionados aos seguintes subcomponentes: (i) racionalização do gasto com pessoal ativo; (i) racionalização do gasto com pessoal inativo; (iii) modernização de compras públicas; (iv) racionalização dos gastos com patrimônio; e (v) racionalização dos investimentos públicos.

S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO

O diagnóstico da gestão fiscal do Rio Grande do Sul, feito em parceria com o Banco Mundial, incluiu minuciosa análise dos microdados da folha de pagamentos de 2006 a 2019, sendo possível analisar os principais problemas fiscais do estado. Nesse período, a folha de ativos do Poder Executivo cresceu a um ritmo de 3,3% a.a. em valores reais. Isso se relaciona ao aumento dos salários, dado que no mesmo período ocorreu a queda de 4,2% a.a., em média, do número de vínculos. Tal percentual corresponde efetivamente a uma diminuição de 34,6 mil vínculos e 25,5 mil servidores. Assim, em 2019 o Estado contava com 125, 6 mil vínculos e 118,7 mil servidores. Ainda em relação à variação de pessoal, são importantes dois destaques. O primeiro é que boa parte da diminuição da força de trabalho entre 2012 e 2019 se deu na carreira de professor. Essa redução ocorreu a despeito da quase duplicação do número de profissionais em regime de contrato temporário no cargo docente.

Tratando do principal desafio relacionado ao gasto de pessoal ativo, percebe-se que os aumentos salariais foram da ordem de 4,5 % a.a. entre 2011 e 2014. Já de 2015 até 2019, mesmo em meio ao contexto de grave crise fiscal, o salário médio ainda cresceu 2, 8% a.a. Contudo, aliado à contínua queda da quantidade de vínculos, esse menor valor de aumento foi suficiente para que a folha com ativos totais caísse 6,1% no comparativo desses anos. Além disso, chama atenção uma característica desse processo de crescimento salarial. Se entre 2011 e 2014 os ganhos tiveram natureza mais geral, para o período de 2015 e 2019 esse aumento se deu de forma bastante desuniforme entre as carreiras. De forma distinta dos demais grupos, para os cargos relacionados à área da segurança, o aumento foi de em média 13% a.a. neste último recorte.

A perspectiva para o Estado nos próximos 10 anos parece ser ainda mais desafiadora. Na modelagem desenhada pelo Banco Mundial, caso se pratique uma taxa de reposição de 1:1, a partir de 2023, e ocorra um reajuste real de 1% a.a. nos salários, a folha de pagamentos total cresceria a uma taxa de 6,4% a.a. até 2030. As atuais projeções inflacionárias do Banco Central apontam uma média de 3,5% a.a. a partir de 2025, indicando uma trajetória menos acentuada de crescimento da folha de pagamentos total. Inobstante, a superação dessa conjuntura ainda assim exigirá do Rio Grande do Sul uma série de esforços.

Em relação ao pessoal ativo, o Estado deverá potencializar a alocação dos servidores disponíveis e estabelecer parâmetros de reposição de aposentados, assim como estabelecer governança e accountability do gasto de pessoal. No entanto, nessa área há necessidade de um diagnóstico abrangente da governança de gestão de pessoas sobre competências, estruturas e sistemas estruturantes, que permita o estabelecimento de accountability e uma adequada normatização. Assim como se faz necessário um método de dimensionamento e planejamento da força de trabalho para priorização de concursos e alocação de pessoas. Atualmente, o atual sistema de gestão de pessoas tem deficiências significativas, como falta de workflow e de níveis de aprovação, não permitindo automação de tarefas rotineiras e análise de dados complexos, prejudicando o planejamento e a tomada de decisão embasada em evidências.

Os projetos no âmbito deste subcomponente têm por objetivo o desenvolvimento e a implantação de sistemas integrados com práticas, avaliações e modelos que resultem em redução do gasto com pessoal ativo.

P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho

O projeto visa à institucionalização da prática de tomada de decisão racional e fundamentada em dados e evidências. Compõe-se pelas seguintes ações: a) consultoria para diagnóstico e identificação da metodologia de dimensionamento da força de trabalho mais adequada ao Estado, definição de solução tecnológica para gestão do processo e capacitação dos servidores para a aplicação do método; b) mapeamento da força de trabalho das administrações direta e indireta, com identificação de perfis, estruturas organizacionais, esforços por unidade organizacional e indicadores de produtividade, que permitam o cruzamento de dados para a tomada de decisão; c) reorganização e alocação da força de trabalho fundamentadas nas competências funcionais e na complexidade das atividades levantadas no dimensionamento; d) desenvolvimento e implantação de sistema para a gestão da força de trabalho e construção de modelos preditivos de necessidade de contratação de pessoal; e e) capacitações.

Custo estimado: US$ 2.000.0000 (Serviços de consultoria: US$ 700.000; Serviços de não consultoria: US$ 1.000.000; e capacitações: US$300.000)

P - Sistemas de Gestão de Pessoas

Este projeto tem como intuito prover ferramentas para uma gestão de pessoas adequada. São planejadas as seguintes ações: a) mapeamento e avaliação das normas que tratam da governança de Gestão de Pessoas; b) mapeamento e avaliação das estruturas existentes que suportam os processos de Gestão de Pessoas e a interrelação entre elas; c) mapeamento e avaliação das normas que tratam da gestão dos sistemas estruturantes de Gestão de Pessoas; d) relatório com benchmarking, recomendações e proposta de modelo para a Governança de Gestão de Pessoas, contemplando minuta de normativa e proposta com redesenho de macroprocessos; e) mapeamento das oportunidades de melhoria; f) levantamento de insumo para revisões assertivas das normas e processos existentes; g) avaliação da ferramenta existente, com apoio em benchmarking para nova solução, avalição das opções e apoio na tomada de decisão quanto à contratação ou desenvolvimento de solução tecnológica para atendimento dos subsistemas de Gestão de Pessoas do Estado; h) revisão e/ou desenvolvimento de ferramentas informatizadas com funcionalidades diversas relativas à Gestão de Pessoas (cadastro de pessoal para nomeação e exoneração; processos judiciais; autosserviço para gerenciamento da vida funcional e seus benefícios; desempenho e frequência, benefícios e vantagens, banco de talentos e oportunidades, saúde e segurança do trabalhador, concursos e contratação; entre outros); i) capacitações; e j) hardware necessário para a operacionalização dos sistemas.
Custo estimado: US$ 5.100.000 (Serviços de consultoria: US$ 1.000.000; Serviços de não consultoria: US$ 3.500.000; Bens: US$ 200.000; e Capacitações: US$ 400.000)

S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO

Já a despesa com inativos é a grande responsável pelo crescimento recente do gasto de pessoal. Se entre 2006 e 2014 ela aumentou em patamares próximos ao de ativos, entre 2015 e 2019 esse ritmo crescente se manteve contínuo, ao contrário do pagamento de profissionais em exercício. Neste último período, desconsiderando o valor das pensões que não estavam sendo computadas, as despesas com aposentadorias cresceram 21,9%, o que correspondeu a uma média de 4,4% a.a. em termos reais. A tendência também é que a pressão sobre o gasto com inativos se mantenha nos próximos anos, considerando a trajetória linear de elevação dos vínculos inativos. As estimativas feitas pelo Banco Mundial apontam para um volume de aposentadorias de 26,7% da força de trabalho do Estado para os anos seguintes após 2019.

Entre 2019 e 2021 alguns passos foram dados, como a reforma da previdência, do estatuto dos servidores e do magistério e da carreira de professor. Não obstante, a efetividade dessas medidas ainda deve ser apurada, uma vez que as projeções atuariais apontam que as despesas previdenciárias são um dos principais desafios à saúde fiscal do Estado. Há necessidade de estabelecer limites ao crescimento desses gastos.

O Estado deverá desenvolver um Sistema de Gestão da Previdência, adotar um Sistema de análise de dados e governança previdenciária, planejar e promover educação previdenciária, para garantir a gestão eficaz das rotinas de pagamento e concessão de aposentadorias, evitando distorções e inconsistências, e a transparência nas análises atuariais e retorno dos recursos investidos nos fundos de investimentos, contribuindo para uma gestão previdenciária mais sustentável.

Atualmente, o IPE PREV não tem um histórico confiável de informações previdenciárias dos servidores vinculados ao RPPS/RS e não conta com um sistema integrado para gestão previdenciária. Verificam-se divergências e apontamentos acerca de valores a serem pagos (bases/rubricas) no momento da aposentadoria e do pensionamento, falta de controle sobre as certidões emitidas e compensação previdenciária e não há previsão temporal e financeira sobre a aposentadoria e pensão por morte. Não há possibilidade de atendimento virtual, falta Dashboard de gestão previdenciária e integração entre sistemas utilizados pelo RPPS/RS. No que se refere às análises e projeções previdenciárias, os dados são imprecisos sobre impacto de alterações nas carreiras sobre o RPPS/RS, não há integração tempestiva entre os dados atuariais e as informações dos investimentos, bem como falta expertise para a realização de projeções e estudos econométricos/atuariais. Além disso, não há estrutura de hardware adequada para trabalhar os modelos de dados. O Instituto também carece de especialização nas áreas de aposentadoria, pensões, finanças e atuarial e de cultura previdenciária entre os servidores. Inexiste um espaço integrado de educação previdenciária e há deficiências nas áreas de planejamento.

P - Sistema de Gestão da Previdência

No âmbito deste projeto serão desenvolvidas as seguintes atividades: a) criação de sistemas que viabilizem a interoperabilidade entre o IPE Prev e os registros contábeis, folha de pagamento e demais processos transacionais relacionados à gestão de recursos humanos, aumentando a autonomia da gestão da previdência do Estado. b) incorporação do desenvolvimento de soluções informatizadas de gestão integrada para gestão de pessoal ativo e inativo, e do sistema financeiro, com a emissão de certificados, automatização de processos para servidores, pensionistas e aposentados e gestão compensatória previdenciária; c) criação de estrutura de hardware para viabilizar a implantação dessas novas ferramentas, incluída a interoperabilidade referida. d) contratação de consultorias para apoio à implementação; e) aprimoramento do modelo de educação e planejamento previdenciário, abrangendo a formação dos servidores do IPE Prev (Unidade Gestora), servidores vinculados ao RPPS e as áreas de recursos humanos; f) desenvolver a área de planejamento (previdenciário, administrativo, TI) no IPE Prev; g) contratar consultorias com expertise em RPPS para dar suporte ao projeto; h) estruturar um escritório de projetos; e i) elaborar e implantar plano diretor de tecnologia de informação no RPPS/RS.
Custo estimado: US$ 2.900.000 (Consultoria: U$S 420.000; Serviços de não consultoria: U$S 1.540.000; Bens: $ 850.000,00; e Capacitações: U$S 90.000)

P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias

O projeto prevê desenvolvimento de ferramenta de análise de dados para produção de projeções, impactos e resultados estimados , que apoie a governança do sistema previdenciário e a tomada de decisões com: a) desenho de modelos preditivos de impacto econômico e atuarial, projeções, análise dos resultados de investimentos e produção de demonstrativos atualizados a partir de alterações nos dados originários; b) assessoria técnica para apoio no desenvolvimento e implementação do sistema; c) capacitações; e d) aquisição do hardware necessário para operacionalização do sistema.
Custo estimado: US$ 800.000 (Consultoria: U$S 225.000; Serviços de não consultoria: U$S 225.000; Bens: U$S 250.000; e Capacitações: U$S 100.000)

S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS

No tema das compras públicas, o RS possui maturidade e desenvoltura para os serviços implementadas e incrementadas a partir de uma série recente de mudanças processuais, de ferramentas e de sistemas, que facilitam as interfaces decisória e de visualização de dados. Por exemplo, o sistema atual (GCE) foi instaurado em 2014, com uma interface mais intuitiva e um leque maior de funcionalidades e arquitetura de dados do que a ferramenta anterior, o LIC.

Na mesma ocasião, o Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do RS (PROREDES BIRD), com apoio do Banco Mundial proporcionou apoio técnico e financeiro para estas melhorias nas compras públicas. Dentre os avanços, houve o desenvolvimento dos Sistemas GCE e GCP, a implantação de melhorias na segurança interna e ferramentas de catálogo de itens e registro de preços, bem como a constituição de um módulo de fornecedores. Além disso, foi estruturada a Central de Licitações e foram proporcionados treinamentos e capacitações para o corpo técnico. O Estado também modernizou os fluxos das etapas preparatórias de compras públicas, implementando uma série de integrações e visualizações em Business Intelligence. Atualmente, o sistema GCE está integrado a uma série de outras ferramentas estaduais, como os sistemas responsáveis pelo controle das finanças públicas e processos administrativos do estado.

As transformações tecnológicas realizadas foram de grande impacto para a Administração e foram amplamente absorvidas pela equipe técnica, que é majoritariamente composta por colaboradores com vínculo permanente. Os avanços também auxiliaram a moldar um ambiente político e institucional favorável à continuidade de mudanças tecnológicas para a otimização das compras públicas estaduais. A automação de fluxos, processos e atividades proporcionou ganhos de produtividade que possibilitaram a redução em 44% do tamanho da equipe técnica, ampliando os serviços e as competências, bem como a complexidade da matéria licitatória.

A trajetória dessa modernização está em linha com a incorporação de recursos de inteligência artificial e tecnologias que ampliem a transparência dos processos na relação com os órgãos demandantes, fornecedores e sociedade. A maturidade de sistemas do Estado viabiliza soluções que estejam vinculadas ao Portal do Fornecedor do RS e ao GCE, com a qualificação do Catálogo de Itens do Estado e melhorias na gestão de atas e registro de preço e fornecedores credenciados e cadastrados. Há potencial para o uso do arcabouço tecnológico existente para potencializar a sustentabilidade e a equidade de gênero entre os fornecedores de bens e serviços. Pela maturidade já existente, tanto tecnológica como institucional, podem ser incorporadas inovações de forma ágil e rápida. O projeto de modernização da área passou por diversas mudanças políticas e não apenas se manteve, como foi concluído. Com a centralização já consolidada, a capacidade de novas implementações tecnológicas e institucionalmente disruptivas, como as diversas ferramentas e plataformas em Blockchain, sejam para compras como para a gestão de contratos, se tornam ainda mais viáveis e escaláveis.

Já há ferramentas que buscam uma gestão automatizada e funcionando em uma plataforma para a gestão integral do fornecedor. Poderia ser este o primeiro case de 'guichê Único' do empreendedor funcionando de forma virtual. Hoje, o Brasil ocupa a posição 185 entre 189 países no Doing Business, pesando fortemente o tempo de regularização tributária (1500 horas por empresa). Os fornecedores do setor público são os mais afetados, já que precisam da regularidade fiscal tanto quando se apresenta a uma licitação como na vida do contrato. Esta pode ser uma oportunidade de tornar o Estado um novo padrão a ser copiado e gerar um benchmarking interno para outros governos do Brasil.

Ganhos substanciais em qualidade e melhor preço podem ser obtidos com um planejamento que oriente aquisições a partir da sazonalidade da oferta, quantidade comprada, uso de registro de preços e pregões eletrônicos, prazo maior para a preparação de propostas, aumento do número de licitantes e compradores e fornecedores de estados distintos. Ferramentas com foco no aumento da acurácia dos preços estimados para os pregões também podem ser incrementadas aos sistemas existentes, a partir de tecnologias mais modernas existentes no mercado.

A área ainda carece de procedimentos em que se apliquem estratégias de análise de custos e de demanda, bem como análises e ações realizas por meio de ferramentas de inteligência artificial, o que prejudicam sua performance, eficiência e efetividade. Carece , ainda, de ferramentas para desburocratizar, digitalizar, simplificar e dar mais segurança a procedimentos processos.

Outro aspecto a ser tratado é a gestão dos serviços demandados pelos órgãos estaduais, com vistas ao aumento da eficiência do gasto e à redução dos custos operacionais. Diversas funções e processos de trabalho relacionadas às áreas de contratação de serviços e gestão desses contratos são replicadas nos órgãos. A pulverização dessas funções e suas respectivas estruturas de custos representam um desafio ao Estado, no sentido da eficientização de suas atividades-meio. Em vista disso, avalia-se que a centralização da gestão de contratos de serviços se apresenta como relevante instrumento para a redução dos custos dessas atividades e otimização do atendimento das necessidades operacionais.

O planejamento e a execução de contratações transversais com gerenciamento centralizado em âmbito estadual foram iniciados em 2020, obtendo redução de custos (R$ 50 milhões/ano), ganho de eficiência (processual) e de gestão (controle). A contratação de serviços de TIC foi simplificada, com redução de 98 contratos para apenas 1, redução do prazo de contratação de 1 ano para 1 mês e redução do número de procedimentos internos. Isso permitiu ainda a disponibilização de serviços padronizados e qualificados, sem aumento de custos. Dando continuidade ao objetivo de longo prazo de implantação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), já foi feito levantamento de mercado, com foco nos modelos já existentes, e avaliação de outros órgãos públicos e empresas privadas que já instalaram com sucesso um centro de serviços compartilhados.

Os projetos no âmbito deste subcomponente têm por objetivo o aprimoramento das compras públicas do RS e ganhos de escala no planejamento, na prestação e na gestão dos serviços centralizados, para redução de gastos no setor.

P - Sistema de Compras Públicas

Esse produto visa à adequação tecnológica, normativa e procedimental das compras e contratações públicas e contempla: a) utilização de inteligência artificial nos processos de compras, de ferramenta de e-marketplace e de processos de análise estratégica de sourcing, de ferramenta de spend analysis para o planejamento de compras; b) ampliação de funcionalidades do módulo de fornecedores e de contratos a fim de ampliar a interação digital e a adoção de mecanismos de sustentabilidade; c) capacitações; e d) aquisição de equipamentos.
Custo estimado: US$ 4.000.000 (Consultoria: US$ 400.000; Serviços de não consultoria: US$ 3.250.000; Bens: US$ 200.000; e Capacitações: US$ 150.000)

P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados

Este produto contempla: a) realização de diagnóstico e definição do escopo; b) implantação de um sistema para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), para a gestão centralizada de serviços comuns e essenciais aos órgãos do Estado; c) implantação de uma Plataforma de Serviços Unificada para suprir as necessidades de serviços, seu gerenciamento, execução e avaliação; d) implantação do serviço de comunicação integrada; e) aprimoramento do sistema de gestão do patrimônio mobiliário estadual; f) implantação da gestão da manutenção de veículos oficiais; g) implantação da gestão de ordens de serviços de limpeza e manutenção; h) mapeamento, normatização e automação de serviços; capacitação de servidores no uso dos sistemas e na gestão e fiscalização dos contratos; e e) aquisição de bens necessários ao suporte do CSC.
Custo estimado: US$ 6.500.000 (Consultoria: US$ 1.140.000; Serviços de não consultoria: US$ 4.588.000; Bens: US$ 193.000; e Capacitações: US$ 579.000)

S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO

O Estado do Rio Grande do Sul, embora apresente projetos de ponta no que diz respeito às temáticas relacionadas ao patrimônio, o que pode ser considerado um reflexo da maturidade dos seus processos de gestão, possui desafios a serem enfrentados.

Em relação à gestão dos bens imóveis, o Estado possui aproximadamente 13.000 bens sob sua propriedade, mas há importantes lacunas relacionadas à ausência de informações sobre estes imóveis. Um grande esforço para conhecimento desses bens foi realizado no âmbito do PROREDES BIRD, entre 2012 e 2019, período em que foi revisado o cadastro dos imóveis e foram desenvolvidos módulos no Sistema de Gestão Patrimonial do Estado (GPEWEB). Adicionalmente, foi revisado o marco legal desta área, com aprovação da Lei Nº 15.127, de 24 de janeiro de 2018, que estabelece a Política e o Sistema de Gestão de Ativos do Estado do Rio Grande do Sul.

O GPE é a principal ferramenta de gestão de imóveis, mas somente parte das ações são realizadas nele, o que compromete a integridade e completude dos dados, gera desperdício de tempo e de recursos. Além disso, os cadastros constantes no banco de dados são ainda incompletos e pouco confiáveis, os fluxos de trabalho não estão mapeados, são gerados apenas relatórios pré-estabelecidos e o sistema não suporta a poligonal da parcela territorial da propriedade para visualização do imóvel no terreno, dificultando a tomada de decisão e aumentando a possibilidade de erros na destinação e exploração dos imóveis. Diante desse panorama ocorrem problemas de gestão de ativos imobiliários, como demora excessiva para manifestação do Estado nos expedientes que tratam de pedidos de usucapião judicial ou extrajudicial, maior gasto de tempo, dificuldade para demarcação e localização da propriedade do Estado e falta de agilidade na disponibilização dos documentos digitais.

Quanto à alienação de imóveis, os últimos anos foram afetados pela pandemia de Covid 19, o que prejudica o estabelecimento de uma média anual de exploração do patrimônio. Já em 2023, o RS realizou 5 concorrências e 1 leilão, sendo ofertados 86 imóveis. Destes, 8 foram vendidos, totalizando uma arrecadação de R$ 1,6mi.

Quanto à gestão patrimonial de TIC, nota-se falta de estruturação e de visibilidade sobre recursos disponíveis, levando à duplicidade de iniciativas, desperdício de recursos e lacunas na eficiência operacional. A baixa capacidade de monitoramento e mapeamento adequado dos contratos de TIC e custos associados levam a gastos desnecessários e ineficiência na alocação de recursos.

Atualmente, o Estado tem baixa capacidade de identificação e coordenação da disponibilização de seus ativos de dados, logo perde em eficiência. O consumo de dados pelos órgãos é realizado de modo fracionário e desintegrado e os eventuais compartilhamentos de dados ocorrem mediante a duplicação dos acervos, o que implica na duplicação dos custos.
Identifica-se, também, a oportunidade de implementação de um programa de inovação, voltado à modernização de aquisições tecnológicas, considerando, dentre outros aspectos, a possibilidade de utilização de modelos de contratação aderentes, por exemplo, ao Marco Legal das Startups e ao Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação, como forma de potencializar a solução de problemas públicos, como os relacionados à questão de eficiência, qualidade do gasto melhoria da gestão.

A elaboração de uma estratégia colaborativa de tecnologia da informação no Governo do RS contempla a definição de frentes de trabalho com foco no desenvolvimento de modelos de solução de problemas e desafios públicos mais eficientes. Pretende-se implementar novas modalidades de contratação, bem como de parcerias junto ao setor produtivo. O fortalecimento deste relacionamento com o setor privado facilita a adoção de tecnologias e soluções já utilizadas em problemas similares aos enfrentados pela administração pública e propõe novos modelos de contratação, potencialmente mais eficazes. Além disso, o compartilhamento de desafios e a implementação de parcerias junto ao setor produtivo potencializa os resultados esperados para a sua solução, gerando, dentre outros, ganhos de eficiência e produtividade.

Relativamente à execução de um conjunto de processos no poder Executivo Estadual, identifica-se a oportunidade de aumento da eficiência e redução de custos pela automação robótica. Estima-se que a automação robótica de processos (RPA) na gestão pública permitirá a realocação de servidores para atividades de maior agregação de valor, desonerando-os da execução de tarefas repetitivas e sem complexidade. O Estado também precisa qualificar sua Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE), para atender diversas demandas, como a gestão patrimonial.

No sentido de aprimorar a gestão, governança e patrimônio de TIC, algumas iniciativas já foram realizadas pelo Estado, como a criação da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital; formulação da Estratégia RS Data-Driven, com mapeamento dos dados estratégicos e implantação da comunidade de dados do Executivo (compartilhamento de melhores práticas, solução de dúvidas e orientação sobre as regras de governança de dados); decreto de compartilhamento de dados; criação do Labtech - Laboratório de Inovação em Tecnologia do Rio Grande do Sul; criação do Conselho de Inovação em TIC; implantação do Office365 e testes da ferramenta PowerAutomate; implementação do ArcGIS Pro na IEDE; e atualização da base cartográfica da Região Funcional 1. Faz-se necessário o aprofundamento dessas iniciativas., a partir da racionalização do patrimônio de tecnologia da informação estadual.

Com a realização das ações previstas neste subcomponente espera-se otimização do patrimônio estadual, com redução de despesas e aumento de receitas.

P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos

No âmbito desse projeto propõem-se as seguintes atividades: a) automatização dos processos de pagamento de despesas pelo sistema estadual de gestão patrimonial; b) incremento de relatórios gerenciais sobre receitas e despesas incidentes sobre os imóveis estaduais; c) integração do sistema com o sistema de tramitação de processos administrativos e outros sistemas para agilizar processos; d) customizações no Sistema, considerando a implementação de painéis gerenciais relacionados à automação, definição e desenho de fluxos, estruturas e processos de governança, e à adequação dos arcabouços normativos para aprimorar a gestão de imóveis como ativos; e) melhorias nos sistemas de preservação digital; f) aperfeiçoamento do banco de dados e atualização cadastral; g) automação e automatização de processos de usucapião, declarações de não interferência, cessão de uso e outros; h) estudos para mapeamento, demarcação e avaliação de faixas marginais e outros ativos; i) desenvolvimento de funcionalidade que permita a apresentação da poligonal georreferenciada dos próprios estaduais dentro do sistema, facilitando a localização da propriedade e a análise da circunvizinhança.
Custo estimado: US$ 2.600.000 (Consultoria: US$ 1.300.000; Serviços de não consultoria: US$ 900.000; e Capacitações: US$ 400 .000)

P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI

Estão previstas as seguintes ações no âmbito deste projeto: a) estruturar uma Arquitetura Corporativa de Tecnologia da Informação para a gestão mais eficiente de recursos tecnológicos, que envolvem pessoas, sistemas, processos e equipamentos; b) mapear recursos de TIC, como contratos, custos, informações e acessos, para evitar sombreamentos de funções, duplicidade de iniciativas; c) implementar integrações e uso de inteligência artificial para otimizar o desempenho de sistemas e processos de TIC; d) implementar arquitetura de disponibilização de dados: interoperabilidade e desenvolvimento para disponibilização de dados públicos para tomada de decisão, melhoria de processo, automação de processos e transparência, incluindo ferramentas para governança dos dados e gestão dos metadados, capacitação para uso e desenvolvimento de uma cultura de orientação a dados; e) elaborar marco regulatório estadual com foco na implementação das estratégias de compartilhamento de problemas com o setor privado e nos novos modelos de contratação f) desenvolver ferramenta tecnológica, que permita o compartilhamento de problemas e soluções para os desafios públicos, de forma a permitir a construção de soluções em parceria com o setor privado, de forma a alavancar os resultados e promover a eficiência e a racionalização do gasto público; g) implantar automação robótica de processos (RPA) nas áreas corporativas da Administração Pública; h) qualificar a Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE), por meio da aquisição de ferramentas para análises de rotas, ativos e georreferenciamento de endereços, e atualização da base cartográfica.

Custo estimado: US$ 8.750.000 (Consultoria: US$ 1.550.000; Serviços de não consultoria: US$ 5.450.000; Bens: US$ 1.200.000; e Capacitações: US$ 550.000).

S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS

A crise estrutural das finanças públicas do RS, a partir do final da década de 1990, teve reflexo direto sobre a capacidade de investimento do Estado. Os governos de 1971-1974, 1975-1978 e 1979-1982, por exemplo, investiram, respectivamente, 29,7%, 29 ,1% e 27,6% da Receita Corrente Líquida (RCL); enquanto os governos mais recentes, 2011-2014, 2015-2018 e 2019-2022 investiram, em média, 5,5%, 3,5% e 4,3% da RCL. A capacidade de investimento só vem sendo retomada nos últimos anos. O valor apropriado em investimento amplo (investimento e inversões financeiras), em 2019, foi de R$ 928 mi e de R$ 970 mi em 2020 . Em 2021, 2022 e 2023, retomou-se parte da capacidade de investimento do RS, com investimentos de R$ 2,39 bi, R$ 3,76 bi e R $ 2 bi, respectivamente. Esse novo período de ampliação do investimento, ratificou o que já se observava em outros momentos de recursos disponíveis para execução, como os de operações de crédito: de que a gestão de investimentos públicos no Rio Grande do Sul apresenta uma lacuna significativa quanto à integração efetiva de sistemas e processos, o que causa dificuldade no planejamento e na execução dos projetos. Há, assim grande espaço para a racionalização dos investimentos, por meio de uma coordenação que suporte a tomada de decisões de alocação de recursos e de implementação de políticas públicas.

Por mais que haja esforços e avanços importantes, os processos de planejamento e execução ainda carecem de integrações e de uma abordagem mais sistêmica. Um desalinhamento dos instrumentos de planejamento contribui para a ineficiência na execução de projetos e políticas públicas, especialmente quando não há um alinhamento sólido do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A falta de ferramentas que facilitem a integração entre os processos também contribui para a ineficácia na execução de projetos. A identificação dessas lacunas revela uma oportunidade de aprimoramento na estruturação de projetos básicos e de investimentos públicos, visto que a não consolidação de um banco de projetos dificulta a captação de recursos junto à União e outras fontes de recursos, impactando negativamente na execução, na entrega de benefícios à população e nos recursos do Tesouro.

Já foram iniciados esforços na coordenação de processos, sistemas e atividades existentes para racionalização dos investimentos públicos. Em 2018, técnicos do Estado conheceram o modelo chileno de avaliação de projetos (em especial a avaliação ex-ante de projetos de investimentos), junto com o Banco Mundial, pelo PROREDES BIRD. Inspirado neste modelo, o Estado vem buscando avançar na implantação de melhorias na avaliação e preparação de projetos, em especial na construção de um Banco de Projetos integrado com as demais áreas e ferramentas de planejamento, tendo sido alcançados resultados, até o momento, na área de preparação de projetos relacionados à captação de recursos.

Também, por meio de uma cooperação técnica internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) , foram mapeados alguns processos e implantado o Escritório de Processos (Eproc) na SPGG, demandando ainda sua consolidação. Requisitos gerais preliminares para integração de sistemas foram gerados e constituem-se insumos para as demais ações previstas. Estão sendo executadas iniciativas convergentes à estruturação do Banco de Projetos, com proposta de desenho de processo to be já avançada e proposta de formatação de campos de entrada única elaborada. Da mesma forma, há avanços na organização dos processos de captação de recursos, iniciando com o gerenciamento do ciclo de vidas das cooperações técnicas internacionais (uma das modalidades de captação).

Quanto aos investimentos em obras públicas, o Estado utiliza o Sistema de Gestão de Obras (SGO), que foi criado a partir da necessidade de integração dos dados financeiros de obras públicas com o sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE), operado pela Secretaria da Fazenda. O principal objetivo deste sistema é o acompanhamento gerencial de todo o ciclo de vida da obra, desde a solicitação da mesma, passando pelo processo de seleção da empresa, o acompanhamento da contratação e fiscalização da obra e as visitas técnicas e medições, até a liquidação e prestação de contas, além do registro de eventuais aditivos ao contrato.

Apesar de o SGO conferir transparência e confiabilidade interna às informações, inclusive possibilitando auditoria dos dados, análise e cruzamento de variáveis para a tomada de decisão relacionada à redução de custos, a percepção geral é que a interface do sistema com seus usuários é pouco amigável e intuitiva. Além disso, o processo para realização e registro de vistorias e fiscalizações de obras é pouco eficiente, exigindo que o fiscal de obra ou o técnico vistoriador vá ao local da obra, faça os registros fotográficos, medições, anotações em mídias diversas (digitais e/ ou analógicas), elabore os documentos (relatório descritivo e fotográfico, elementos gráficos, etc.), para só então registrá-los no SGO. Tal processo, além de possibilitar a ocorrência de falhas humanas, é de baixa eficiência. Além disso, o registro das informações é, muitas vezes, duplicado, uma vez que também é inserido no sistema de processos administrativos do governo estadual (PROA).

De acordo com dados da Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul (SOP), no período de 2015 a 2018, a Secretaria da Educação representou aproximadamente 88% do número total de obras prediais e cerca de 43% do total financeiro de contratos de obras prediais do Poder Executivo. No entanto, o modelo de gestão de obras por meio do SGO apenas inclui aquelas relacionadas às escolas. O diagnóstico sugere a oportunidade de expansão das funcionalidades de acompanhamento do ciclo de vida das obras para outros órgãos e entidades da administração pública gaúcha, bem como o melhoramento de funcionalidades internas relacionadas ao registro de vistorias e fiscalizações e integrações que facilitem a experiência dos técnicos e gestores públicos, com ganhos de produtividade. A modernização do SGO permitirá o cruzamento de dados, maior eficiência na alocação dos investimentos e redução de custos.

Outro aspecto a ser abordado refere-se à gestão das concessões e parcerias público-privadas. Com as seguidas crises financeiras que limitam a capacidade de financiamento de investimentos públicos do Estado, houve uma perda gradativa na capacidade de estimular o desenvolvimento da economia e atender as demandas crescentes por serviços públicos de qualidade. Neste sentido, o governo vem implantando uma política de ampliação de infraestrutura visando à melhoria da prestação dos serviços públicos nas diversas áreas de impacto social. Nesse reposicionamento estratégico, as concessões e as PPP se constituem como alternativas importantes diante dos imperativos de qualificar a prestação de serviços públicos à população. Essa reorientação permite ao Estado reorganizar seus investimentos para as áreas essenciais. Além disso, essas medidas conferem recursos adicionais ao governo não apenas com a venda de empresas (em se tratando de privatizações), mas também com o aumento da atividade econômica e os impostos gerados a partir de novos investimentos que serão feitos para ampliar os serviços. Os resultados observados em projetos já implantados indicam ganhos de eficiência e qualidade nos serviços prestados, confirmando a visão do governo de que essas modalidades de investimentos devem ser estimuladas e implementadas.

Apesar de avanços notáveis, como o contrato de concessão rodoviária assinado em 2022, após um hiato de 11 anos, há desafios na gestão das concessões, incluindo dificuldades no controle de acesso e gestão de informações, bem como a necessidade de aprimorar a capacidade de fiscalização de campo. A falta de informação consolidada sobre projetos em andamento e deficiências na gestão documental representam obstáculos adicionais para a preparação adequada e ampliação das iniciativas de concessão.

Os projetos no âmbito deste subcomponente têm por objetivo o desenvolvimento e a implantação de sistemas integrados com práticas, avaliações e modelos que resultem na racionalização dos investimentos públicos.

P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão
Fazem parte do escopo desse projeto: a) consolidação do Escritório de Processos; b) modelagem de processo; c) implantação do Banco de Projetos e da sistemática de estruturação de projetos básicos e de investimentos públicos; d) integração do Planejamento e do Orçamento; e) integração do Monitoramento de projetos; f) implantação de um Sistema de Captação de Recursos, incluindo a implantação do processo de gestão da política de captação de recursos; e g) implantação da gestão e governança de investimentos públicos.
Custo estimado: US$ 3.900.000 (Consultoria US$ 2.200.000; serviços de não-consultoria: 1.400.000; bens US$ 100.000; e capacitações US$ 200.000)

P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP
O projeto visa à entrega de um sistema composto por dois módulos. Um destinado ao apoio à fiscalização das concessões rodoviárias, compreendendo: a) o desenvolvimento de um módulo de gerenciamento de projetos com a gestão documental e o controle dos acessos de todos envolvidos, contemplando os elementos cadastrais e funcionais do sistema rodoviário, bem como as atividades de fiscalização de campo, para melhorar a governança e gestão financeira dos contratos; b) a aquisição de softwares de acompanhamento e análise para infraestrutura de transportes rodoviários e softwares de desenho; c) a aquisição de hardware; e d) capacitações. Já o segundo, é proposto para o acompanhamento de projetos de Concessões e PPP, compreendendo: a) módulo para o monitoramento do progresso dos projetos com gestão documental integrada; b) módulo para gestão contratual, incluindo o monitoramento de indicadores de desempenho; c) módulo para a varredura diária de projetos de concessões e PPP, baseado em documentos públicos oficiais; d) recursos como busca avançada através da aplicação de filtros por diferentes atributos , cadastro de usuários com níveis de acesso diferenciados, configuração de alertas por e-mail, representação visual de projetos através de mapas e gráficos, ferramentas para monitoramento da opinião pública e acesso ao conteúdo detalhado dos projetos; e) capacitação; e f) aquisição de equipamentos necessários à implantação do sistema.
Custo estimado: US$ 1.800.000 (Consultoria US$ 1.600.000; bens US$ 100.000; e capacitações US$ 100.000)

P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas
O produto contempla: a) desenvolvimento de ferramentas compatíveis com o SGO para os processos de vistorias e fiscalizações em obras, com destaque para a adoção de novas tecnologias para registro e comunicação e a disponibilização de relatórios gerenciais e painéis de acompanhamento de informações; b) capacitações; c) elaboração de manuais de uso do sistema; d) aquisição de hardware e software para realização de fiscalizações, vistorias, levantamentos, painéis de Business Intelligence (BI), recursos de realidade virtual, inteligência artificial, videowall, plataformas colaborativas e integração com Building Information Modeling (BIM); e) melhorias da interface do sistema e experiência do usuário.

Custo estimado: US$ 1.500.000 (Consultoria US$ 1.200.000; e bens US$ 300.000)

C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO

As áreas a seguir representam os principais elementos de despesa na distribuição do gasto público do Estado e foram definidas a partir da modelagem fiscal, de insumos da SPGG e de análises setoriais das equipes técnicas do estado em parceria com os especialistas do BIRD. As soluções incluem produtos relacionados aos seguintes subcomponentes: (i) racionalização do gasto na saúde; (ii) racionalização do gasto na educação; e (iii) racionalização do gasto na assistência social.

S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE

A gestão da Saúde no Rio Grande do Sul é bastante complexa e bem desenvolvida. Contudo, carece ainda de ferramentas de gestão financeira que contribuam para a racionalização dos gastos no setor.

O Estado carece de um sistema de apuração de custos da produção de hemocomponentes pelos hemocentros e há defasagem na tabela de valores de referência, o que gera perda de receitas no ressarcimento dos custos pelos pacientes não SUS.

Além disso, há oportunidade para se aprimorar a racionalização dos gastos no âmbito da resposta às emergências em saúde pública. Constata-se a fragmentação de dados relevantes, pois esses são obtidos em diferentes sistemas e formatos, dificultando a integração e a análise eficazes e causando alocação ineficiente de recursos em leitos hospitalares, equipamentos médicos e pessoal, especialmente em áreas críticas.

O mesmo se verifica no processo de auditorias do SUS. Há carência de recursos humanos especializados em tecnologia e de suporte tecnológico que possibilitem explorar todas as oportunidades que o processo de auditoria pode trazer, como racionalização do gasto em saúde, eficiência na gestão dos recursos do SUS, assistência com o menor custo possível (menos desperdício de recursos) e, por fim, melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Até o momento, já foi realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) um projeto-piloto baseado na identificação de anomalias estatísticas, que identificou uma irregularidade que totalizou R$ 6,9 milhões em indícios de possíveis desperdícios de recursos do SUS. Esse valor foi levantado considerando apenas um período de 24 meses (janeiro/2021 a dezembro/2022) com a análise de somente 2 procedimentos hospitalares. Avalia-se grande potencial na ação, se observados maiores valores e períodos e incluindo os municípios em gestão plena.

Este subcomponente propõe a redução dos custos operacionais e transacionais e a maior eficácia na provisão de serviços públicos de Saúde.

P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde

No âmbito deste produto são previstos os seguintes subprodutos: a) estruturação de um Sistema de Gestão de Custos para a Saúde, com elaboração de uma tabela estadual de procedimentos e valores para o ressarcimento dos custos operacionais da produção de hemocomponentes destinados pelos hospitais para pacientes não SUS; b) identificação e integração de fontes de dados relevantes, como registros hospitalares, dados epidemiológicos, informações demográficas, informações meteorológicas, áreas de risco para desastres ambientais, entre outros, incluindo informações georreferenciadas com vistas a qualificar a capacidade de resposta às emergências em saúde pública e racionalizar a alocação de recursos; c) implementação de algoritmos de análise preditiva relativa a padrões epidemiológicos, com a identificação de áreas de risco potencial, e utilização de modelos estatísticos para a previsão de demandas futuras por recursos; e d) qualificar a auditoria do SUS, com a ampliação da estrutura de dados e o desenvolvimento de ferramentas, soluções e mecanismos (algoritmos de aprendizado de máquina e outros artefatos de inteligência artificial) de apoio ao auditamento das despesas e custos no âmbito do SUS; e) capacitações; e f) aquisições necessárias de hardware.
Custo estimado: US$ 4.300.000 (Consultoria US$ 2.700.000; Serviços de não consultoria: US$ 1.000.000; bens US$ 350.000; e capacitações US$ 250.000)

S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO

Em se tratando de educação é imprescindível a otimização, e automação de processos que permitam a melhoria da eficiência do gasto em alimentação e repasse de recursos às escolas.

No que se refere à alimentação escolar, em 2023, foram realizadas despesas que totalizam R$ 222 milhões. Há ineficiência de gestão de alguns dos processos, como dificuldades de alocação e gestão dos recursos, baixa integração de sistemas e ferramentas de gestão da alimentação escolar, incluindo para a etapa de prestação de contas das Unidades Escolares, elevado número de horas despendidas com processos manuais ou que exigem retrabalho e baixo grau de controle e de celeridade na aferição do consumo de insumos nas Unidades Escolares.

Além disso, há pouco controle e gestão da autonomia financeira repassada mensalmente às Unidades Escolares, com gestão descentralizada e desordenada de ativos e gestão ineficiente de custos. Só em 2023, foram repassados para as escolas nos programas da autonomia financeira e do Agiliza o total de R$ 184 milhões. Associado a isso, identifica-se baixas integração e interoperabilidade entre os diversos sistemas utilizados pela Secretaria Estadual da Educação e excesso de processos realizados de forma manual ou em duplicidade, onerando sobremaneira tanto as Unidades Escolares, quanto as Coordenadorias Regionais de Educação e o Órgão Central.

Este produto propõe a redução dos custos operacionais e transacionais e a maior eficácia na provisão de serviços públicos de Educação.

P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação

Serão realizadas as a seguintes ações: a) levantamento e priorização de custos setoriais, revisão de base de dados, atos regulatórios e inovações na prestação de serviços; b) desenvolvimento de soluções tecnológicas nos sistemas de gestão financeira de alimentação escolar e de autonomia financeira das escolas; c) diagnóstico, integração e interoperabilidade entre os sistemas e ferramentas críticas utilizadas pela Secretaria de Educação, visando à racionalização e otimização de recursos; d) construção de indicadores para monitoramento e avaliação de custos e de recursos, com a possibilidade de gerar relatórios customizados e de base comparativa, suportando a tomada de decisão; e) capacitações necessárias para sustentabilidade do Sistema; e f) hardware necessário para a implementação das soluções.
Custo estimado: US$ 4.300.000 (Consultoria: US$ 1.300.000; Serviços de não consultoria: US$ 2.000.000; Bens: US$ 500.000; e Capacitações: US$ 500.000)

S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em relação à assistência social, o aperfeiçoamento do sistema de governança e gestão financeira apresenta grandes desafios, com oportunidades de melhoria da gestão das informações dos repasses, beneficiários, das entidades socioassistenciais participantes e do sistema de cofinanciamento.

No ano de 2023, o cofinanciamento da Assistência Social envolveu o repasse de R$10 milhões aos fundos municipais. Além dos repasses aos referidos fundos, foram feitos R$15 milhões em repasses extraordinários. Por meio dos programas Nota Fiscal Gaúcha (cidadania fiscal) e Volta Por Cima (122 municípios afetados por eventos climáticos adversos), a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou repasses de R$5 milhões e R$25 milhões, respectivamente, beneficiando 1.042 instituições e 16 mil famílias. Nesse contexto, a modernização dos processos de trabalho e informacionais associados à gestão dos repasses às entidades participantes, incluindo as prestações de contas é atividade que se impõe. O aperfeiçoamento do sistema para o aumento da eficácia alocativa dos recursos da Assistência Social também passa pela reestruturação do sistema de critérios de alocação dos recursos e a consequente pactuação de metas com os executores.

Atualmente, há dificuldade de produção, sistematização, análise e disseminação de informações georreferenciadas para subsidiar e monitorar os processos de negociação e pactuação do cofinanciamento estadual da assistência social, em especial: de registro de entidades socioassistenciais que recebem recursos das diversas fontes de financiamento; dos saldos das contas dos Fundos Municipais de Assistência Social; dos recursos estaduais e federais oriundos de emendas parlamentares.

Além disso, a prestação de contas das entidades socioassistenciais que recebem recursos públicos é realizada por e-mail, com checagem de notas fiscais de forma manual e lenta, implicando em retrabalho.

Faltam também ferramentas informacionais adequadas à gestão orçamentária/financeira e accountabillity, bem como a sistematização e a integração com as metas previstas nas peças de planejamento orçamentário e planos setoriais.

Em 2018, foi iniciado o desenvolvimento de um sistema, com apenas um módulo entregue em 2023 (cadastramento dos planos de trabalho), mas que não contempla todos os problemas apresentados e sequer avança para as etapas de monitoramento dos recursos repassados.

Avanços com o PROGESTÃO permitirão ganhos de produtividade com economia de custos para a assistência social, bem como a maior capacidade de execução do orçamento da função assistência social.

P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social

Este produto propõe a redução dos custos operacionais e transacionais e a maior eficiência na provisão de serviços públicos na área da Assistência Social: a) desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão financeira para o co-financiamento da assistência social, apoiando a gestão dos fundos transferidos para as municipalidades; b) revisão processual no nível da gestão para aumentar eficiência e possibilitar análises operacionais e financeiras, integração de dados, redução de redundâncias, e melhorias no monitoramento dos repasses; c) implementação de atividades de capacitação e treinamento para apoiar as atividades e sistemas; e d) aquisição de hardware para apoiar a implementação dos sistemas.
Custo estimado: US$ 4.300.000 (Consultoria: US$ 1.000.000; Serviços de não consultoria: US$ 1.800.000; Bens: US$ 500.000; e Capacitações: US$ 1.000.000).

C - GESTÃO DO PROJETO

A coordenação do projeto ficará a cargo da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e a UGP ficará vinculada diretamente ao Departamento de Captação de Recursos (DECAP), que possui ampla experiência no gerenciamento de operações de crédito. Considerando a importância e complexidade do PROGESTÃO, contudo, se faz necessário subsidiar a UGP com recursos técnicos e financeiros, bem como estabelecer uma gestão da mudança para uma adequada e sustentável implementação do projeto.

S - GESTÃO DO PROJETO

A UGP será a interlocutora junto ao Banco Mundial e terá as seguintes responsabilidades: planejamento e programação do PROGESTÃO e coordenação com as entidades sub executoras; acompanhamento dos processos de licitação de bens e serviços; supervisão do andamento do projeto; verificação da implantação das medidas de mitigação de riscos; prestação de contas do Programa como um todo (apresentação de solicitações de desembolso, elaboração de prestação de contas, arquivo e interlocução com o Banco); apresentação de evidências do cumprimento de cláusulas contratuais; e acompanhamento e avaliação de resultados e elaboração dos relatórios de andamento.

Para o adequado cumprimento de suas responsabilidades, serão previstas ações para subsidiar o trabalho.

P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)

Para este projeto estão previstas atividades de gestão e monitoramento do projeto incluindo infraestrutura, capacitação, consultores e auditorias.
Custo estimado: US$ 1.500.000 (Consultoria: US$ 1.000.000; Serviços de não consultoria: US$ 250.000; Bens: US$ 150.000; e Capacitações: US$ 100.000).

S - GESTÃO DA MUDANÇA

As ações do PROGESTÃO devem trazer alterações significativas para a Administração Pública estadual. Contudo, mesmo que tragam benefícios, é comum que os gestores enfrentem algum tipo de resistência no processo.

Para apoiar as áreas na transição entre a situação existente e a futura e no entendimento sobre como implantar os projetos, se faz necessária a gestão da mudança. Isso deve contribuir para aumentar significativamente as chances de sucesso dos projetos e para resultados significativos.

Identifica-se também que há necessidade de atualização dos profissionais atuantes em Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), em razão das frequentes alterações dos normativos de âmbito nacional.

P - Gestão da Mudança

As atividades incluem: a) desenvolvimento de um plano de gestão de mudanças em nível de projeto e estratégia de gestão de mudanças para os demais componentes do projeto, abrangendo incentivos, processos e habilidades; b) serviços de consultoria, estudos e pesquisas para apoiar a implementação do projeto; c) realização de revisões de processos antes do desenvolvimento de sistemas de informação; d) fornecimento de suporte sob demanda, conforme necessário, incluindo serviços de consultoria para equipes técnicas durante a implementação, e atividades de troca de conhecimento; e e) comunicações e capacitação para apoiar o lançamento e implementação de novas ferramentas.
Custo estimado: US$ 600.000 (Consultoria: US$ 500.000 e capacitações US$ 100.000)

P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN

Serão realizados os procedimentos para maior aderência do Estado aos Manuais e regras relacionadas ao papel da STN como entidade normatizadora para a Consolidação das Contas Públicas. Este produto propõe assegurar a efetividade dos controles internos e, para isso, a utilização de regras contábeis e de demonstrativos fiscais padronizados nacionalmente.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**17.150.000,00**	**31,18**
P- Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias	Projeto	1,00	800.000,00	1,45
P- Sistema Integrado de Gestão de Ativos	Projeto	1,00	2.600.000,00	4,73
P- Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão	Projeto	1,00	3.900.000,00	7,09
P- Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP	Projeto	1,00	1.800.000,00	3,27
P- Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas	Projeto	1,00	1.500.000,00	2,73
P- Sistema de Gestão Financeira para a Saúde	Projeto	1,00	4.300.000,00	7,82
P- Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)	Projeto	1,00	1.500.000,00	2,73
P- Gestão da Mudança	Projeto	1,00	600.000,00	1,09
P- Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN	Projeto	1,00	150.000,00	0,27
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**37.850.000,00**	**68,82**
P- Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho	Projeto	1,00	2.000.000,00	3,64
P- Sistemas de Gestão de Pessoas	Projeto	1,00	5.100.000,00	9,27
P- Sistema de Gestão da Previdência	Projeto	1,00	2.900.000,00	5,27
P- Sistema de Compras Públicas	Projeto	1,00	4.000.000,00	7,27
P- Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados	Projeto	1,00	6.500.000,00	11,82
P- Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI	Projeto	1,00	8.750.000,00	15,91
P- Sistema de Gestão Financeira para a Educação	Projeto	1,00	4.300.000,00	7,82
P- Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social	Projeto	1,00	4.300.000,00	7,82
Total Geral	**-**	**-**	**55.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Durante o período de sua primeira gestão 2019-22, e durante o ano de 2023, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul implementou uma série de ações visando o equilíbrio fiscal. Ainda em 2019 encaminhou ao Poder Legislativo um conjunto de medidas, denominadas 'Reforma RS', tendo como principal objetivo alcançar o equilíbrio fiscal das contas públicas, enfrentando o crescimento da despesa com pessoal, modernizando a legislação sobre as carreiras dos servidores públicos e recepcionando as novas regras previdenciárias dispostas na Emenda Constitucional nº 103/2019. O 'Reforma RS' foi aprovado, e suas peças se transformaram nas leis elencadas a seguir:

- A PEC nº 285/2019 foi promulgada como Emenda Constitucional nº 78, no dia 2 de fevereiro de 2020. A referida norma introduz alterações nas carreiras dos servidores e atualiza as regras previdenciárias. Entre as mudanças administrativas, destacam-se as seguintes: i) vedação da incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo ou aos proventos de inatividade; ii) salário- família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda; iii) extinção das vantagens por tempo de serviço atribuídas aos servidores públicos civis e aos militares, ativos e inativos, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, em decorrência de avanços, anuênios, triênios, quinquênios, adicionais ou gratificações de 15 anos e de 25 anos; e iv) extinção das promoções automáticas (grau a grau ou de nível). Já entre as principais mudanças nas regras previdenciárias, para os servidores civis vinculados ao RPPS/RS, tem-se: a idade mínima passou a ser de 62 anos, para as mulheres, e 65 anos, para os homens; professores, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e Médio, estabelecidos em Lei Complementar, terão idade mínima à aposentadoria reduzida em cinco anos em relação às idades mínimas exigidas aos demais servidores públicos, observado o disposto na Constituição Federal;

- O PLC nº 503/2019 tornou-se a Lei Complementar nº 15.429, de 22 de dezembro de 2019, e adequa as regras de previdência dos servidores civis gaúchos à legislação federal ao alterar a Lei Complementar nº 13.758, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, que instituiu o Fundo Previdenciário (FUNDOPREV), e a Lei Complementar nº 15.142, de 5 de abril de 2018, que dispôs sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul (RPPS/RS). A referida norma apresenta diversas alterações no sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais, como alterações de alíquotas de contribuição e regras de aposentadoria, seguindo, basicamente, o que havia sido aprovado em âmbito federal com a instituição da EC nº 103/ 19, sendo os valores das diversas faixas serão reajustados na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

- O PLC nº 504/2019 dispondo sobre alteração das alíquotas previdenciárias dos servidores militares ativos, inativos e pensionistas foi arquivado em fevereiro de 2020. Em março de 2021, por meio da Lei Complementar n° 15.602, de 16 de março de 2021 (PLC nº 13/2021), foram adotadas alíquotas progressivas para os militares, bem como aprovada a ampliação da base de cálculo dos inativos e pensionistas para um salário-mínimo, desta forma, a partir de julho de 2021, as alíquotas previdenciárias aplicadas aos militares passaram a ser as mesmas aplicadas aos civis.

- A Lei Complementar nº 15.450, de 17 de fevereiro de 2020, tratou sobre o Estatuto e Regime Jurídico Único do Servidor Público Civil do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a instituição de um sistema de vale-refeição no âmbito da Administração Direta e das Autarquias e dispõe sobre o RPPS/RS.

- A Lei n° 15.451, de 17 de fevereiro de 2020, que altera a Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974, instituiu o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul. Entre as alterações, destaca-se que a remuneração dos membros do Magistério Público Estadual será por meio de subsídio, nos termos dos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição Federal. Com isso, o Estado buscará atender à Lei do Piso do Magistério, o que permitirá maior previsibilidade e segurança jurídica. A reforma criou condições para uma política de incentivos à qualificação dos professores ao estruturar a carreira desses profissionais em seis classes, com cinco níveis de habilitação, com promoções de classe a classe. Os níveis de habilitação correspondem com o nível de formação dos professores e especialistas de educação (nível médio, licenciatura de curta duração, graduação, especialização, mestrado e doutorado).

- A Lei Complementar nº 15.452, de 17 de fevereiro de 2020, fixou o subsídio mensal para o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O projeto define que a remuneração mensal dos servidores do Instituto-Geral de Perícias passa a ser na forma de subsídio, fixado em parcela única, nos termos dos § 4º do art. 39 da Constituição Federal. Aos servidores que tiverem decréscimo remuneratório em decorrência da aplicação da modalidade de pagamento por subsídio é assegurada a percepção de parcela autônoma de irredutibilidade.

- A Lei Complementar nº 15.453, de 17 de fevereiro de 2020, dispõe sobre aposentadoria especial para os Policiais Civis e Agentes Penitenciários. A proposta, alinhada com a EC nº 103/2019, alterou as idades mínimas e de tempo de contribuição para os policiais civis, integrantes do órgão a que se refere o inciso IV do caput do art. 144 da Constituição Federal, e agentes penitenciários.

- A Lei nº 15.454, de 17 de fevereiro de 2020, que fixou o subsídio mensal dos Militares Estaduais, altera a Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, que dispôs sobre o Estatuto dos Militares Estaduais, e altera a Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, que versou sobre a carreira dos Servidores Militares do Estado do RS.

Espera-se que essas reformas estruturais aprovadas tragam significativo alívio aos cofres do Estado, tanto no curto, como nos médio e longo prazos. O equacionamento das vantagens pessoais dos servidores (adicionais, avanços, triênios, quinquênios), bem como as reformas previdenciárias, deverá proporcionar significativa redução da taxa de crescimento vegetativo da folha de pessoal e a redução déficit previdenciário. Espera-se que a economia com o conjunto de mudanças girará em torno de R$ 18,7 bilhões para os próximos 10 anos, sendo R$ 13, 9 bilhões com a reforma da previdência e R$ 4,8 bilhões com o restante dos projetos aprovados. Cabe destacar que já foram constatados resultados no curto prazo quando a partir de 2020 se verificou uma quebra de tendência de crescimento do déficit previdenciário, sendo que no longo prazo deverão ser somados os efeitos positivos do Regime de Previdência Complementar.

Em outra frente foram efetivadas as privatizações das Companhias CEEE-G, SULGÁS, e CORSAN, e trabalha-se pela efetivação da privatização da CRM e para a ampliação de concessões de serviços públicos e promoção das parcerias público-privadas. Tais mudanças terão efeitos múltiplos, tais como: i) a criação de mais empregos e maiores investimentos no setor de energia, modernizando nossa economia, com ganhos de eficiência, produtividade e competitividade em diversos setores; ii) a entrada de recursos extraordinários no caixa do Estado; e iii) o cumprimento de uma medida de ajuste importante no processo de adesão do Estado ao novo Regime de Recuperação Fiscal.

A privatização da distribuidora de energia CEEE-D ocorreu através de leilão ocorrido em 31/03/2021, sendo vendida para a Companhia Equatorial Energia pelo valor de 100 mil reais. Para além do valor de venda, a Companhia vencedora do leilão igualmente assumiu um passivo de, aproximadamente, R$ 7 bilhões. Ademais, com a venda, a arrecadação tributária (ICMS) deverá ser potencializada, garantindo recursos valiosos para fazer frente às demandas de saúde, educação, segurança e infraestrutura. Já a CEEE-T foi vendida por R$ 2,67 bilhões, para a ?Companhia CPFL?, em 16/07/2021, e a CEEE-G foi vendida em 29/07/2022, por R$ 928 milhões. Pelo mesmo valor, em 22/10/2021, igualmente foi vendida a Companhia de Gás do Estado do RS (Sulgás), para a empresa Compass Gás & Energia. Depois de uma série de contendas judiciais, também os recursos da venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), ocorrida em 20/12/2022 pelo valor de R$ 4,15 bilhões, deverão ser incorporados ao orçamento do estado.

Nesses processos a venda dos ativos transfere de forma definitiva a propriedade de todas as estruturas vinculadas aos serviços, que passam a ser propriedade das empresas privadas. Essa medida permite recursos adicionais ao governo não apenas com a venda de empresas, mas com os impostos gerados a partir de novos investimentos que serão feitos para ampliar os serviços. Com o crescimento das empresas, abre-se caminho para a criação de postos de trabalho. Como o RS não apresenta capacidade de investimento, os novos gestores das companhias poderão ampliar o fornecimento de gás, melhorar a rede elétrica e oferecer novas fontes energéticas. O efeito imediato é melhorar a infraestrutura para quem pretende investir, porque trará mais competitividade ao Estado.

No âmbito das concessões foi realizado em 2022 leilão para o Parque do Caracol e para o Parque Estadual do Tainhas, pelo lance de R$ 150 milhões. Com relação às rodovias, em julho de 2021 foi assinado o contrato da RSC-287, cuja concessão está em plena operação. O leilão do Bloco 3 (Serra e Vale do Caí) foi realizado em abril de 2022, na qual o contrato foi as dezembro de 2022. Já os blocos 1 (Região Metropolitana, Paranhana e Região das Hortênsias) e 2 (Vale do Rio Pardo, Região da Produção e Região Norte) passarão por ajustes e deverão ser licitados em breve.

Como pode ser observado, somando-se ao processo de alteração da sua estrutura previdenciária e de carreiras, o estado tem buscado estimular o desenvolvimento via investimentos privados e melhoria dos serviços públicos em um programa cada vez mais robusto envolvendo desestatizações, seja promovendo concessões e parcerias público-privadas criteriosamente modeladas, seja pela privatização de empresas. Desse modo, o governo gaúcho tem revelado uma posição favorável a parcerias com o setor privado. Essas parcerias são bem-vindas não só por viabilizarem os investimentos, mas também por oferecerem maior agilidade diante das amarras enfrentadas pelo poder público.

Nesse sentido, em 2022, após longo processo de adequação aos pré-requisitos exigidos pela União, o estado aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal, dando previsibilidade aos desembolsos referentes ao serviço da dívida por 10 anos. O Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instituído pela Lei Complementar n.º 159, de 19 de maio de 2017, e modificado pela Lei Complementar n.º 178 , de 13 de janeiro de 2021, visa fornecer os instrumentos para o ajuste de contas aos estados em situação de desequilíbrio financeiro.

Em geral, o estado que aderir ao RRF tem asseguradas as seguintes prerrogativas: (i) suspensão total de dívidas pelo prazo de até 12 meses; (ii) suspensão dos limites de despesa com pessoal e de dívida consolidada, prevista na LRF; (iii) desobrigação de comprovação prevista na LRF, para fins de recebimento de transferências voluntárias; (iv) dispensa de todos os requisitos legais exigidos para a contratação de operação de crédito com garantia da União; e (v) dispensa de verificação dos requisitos exigidos pela LRF para a realização de operações de crédito e para a assinatura de termos aditivos aos contratos de refinanciamento.

Caso o estado, ao final do exercício financeiro anterior ao pedido de adesão, possua RCL menor que a Dívida Consolidada Líquida, serão concedidas as seguintes vantagens: redução extraordinária das prestações relativas a contratos de dívidas administrados pelo Tesouro Nacional contratados em data anterior ao protocolo do pedido de adesão ao RRF; e pagamento, pela União, em nome do estado, por até 12 meses, das prestações relativas às operações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais, garantidas pela União.

Em contrapartida, o Estado deverá cumprir uma série de exigências e vedações previstas na LC n.º 159. As vedações impostas estão elencadas no art. 8º, destacando-se as principais: (i) não concessão de reajustes a servidores e empregados públicos e militares, além da revisão anual assegurada pela CF, com exceção dos provenientes de sentença judicial; (ii) criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (iii) admissão ou contratação de pessoal, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa; (iv) realização de concurso público; (v) criação de despesa obrigatória de caráter continuado; (vi) adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória; (vii) concessão, prorrogação, renovação ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita; e (viii) alteração de alíquotas ou bases de cálculo de tributos que implique redução da arrecadação.

Cabe destacar que objetivo principal do Regime de Recuperação Fiscal é assegurar que o Estado alcance superávits primários superiores ao serviço de sua dívida e, portanto, atinja um nível sustentável da dívida pública no longo prazo.

Por fim, apesar de alguns problemas de arrecadação gerados pela redução da alíquota geral do ICMS (17,5%-17%) e da alíquota sobre energia elétrica, combustíveis e telecomunicações (30%-25%), mas, principalmente, em razão da chamada 'PEC dos Combustíveis' (LF 192 e 194), espera-se para os anos que seguem um alívio para as finanças do estado com a consolidação das reformas, a adesão ao RRF e a reinclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, além da adoção de alíquota ad rem sobre os combustíveis.

No âmbito da gestão de pessoal inativo, o IPE PREV já realizou ações preparatórias de estruturação dos projetos, como oficina de alinhamento entre os stakeholders e foram definidas ações de curto, médio e longo prazos e responsáveis. Foram feitos estudos sobre os sistemas a serem implementados, orçamentos preliminares e planejamento de um portal específico no QlikSense. Além disso, no âmbito do PROREDES BIRD, houve contratação de consultorias para projetos específicos que deram uma base aos projetos que serão desenvolvidos no PROGESTÃO.

No que se refere a compras governamentais, o Estado do Rio Grande do Sul possui importantes etapas e medidas modernizantes realizadas na última década que permitiram que se alcançasse uma maior maturidade para os serviços de compras públicas, incluindo mudanças processuais e de ferramentas e sistemas que facilitam as interfaces decisória e de visualização de dados. Grande parte desses avanços deveu-se a financiamentos realizados, em especial o PROREDES BIRD, que proporcionou apoio técnico e financeiro para estas melhorias nas compras públicas. Dentre os avanços, houve o desenvolvimento dos Sistemas GCE e GCP, o aperfeiçoamento da segurança interna e de ferramentas de catálogo de itens e registro de preços, bem como a constituição de um módulo de fornecedores. Além disso, foi estruturada a Central de Licitações e proporcionados treinamentos e capacitações para o corpo técnico. O Estado também modernizou os fluxos das etapas preparatórias de compras públicas, implementando uma série de integrações e visualizações em Business Intelligence. Atualmente o sistema GCE está integrado a uma série de outras ferramentas estaduais, como os sistemas responsáveis pelo controle das finanças públicas e processos administrativos do estado.

O planejamento e a execução de contratações transversais com gerenciamento centralizado em âmbito estadual foram iniciados em 2020, obtendo redução de custos, ganho de eficiência e de gestão. Dando continuidade à implantação, já foi feito levantamento de mercado, com foco nos modelos já existentes, e avaliação de outros órgãos públicos e empresas privadas que já instalaram com sucesso um centro de serviços compartilhados.

No que se refere à gestão do patrimônio (bens imóveis), também houve importantes avanços com o financiamento do PROREDES BIRD, com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial, destacando-se o inventário de imóveis do Estado, melhorias no Sistema de Gestão Patrimonial, melhorias organizacionais e capacitação da equipe técnica e aprovação de legislação sobre a gestão patrimonial. Também, está sendo realizado um esforço para transformar o GPE em um sistema Web.

 No tema de viabilidade e banco de projetos, também houve avanços. Técnicos do Estado conheceram o modelo chileno de avaliação de projetos (em especial a avaliação ex-ante de projetos de investimentos), junto com o Banco Mundial, pelo PROREDES BIRD. Inspirado neste modelo, o Estado vem buscando avançar na área na implantação de um Banco de Projetos Integrado, tendo sido realizados avanços principalmente na área de preparação de projetos relacionados à captação de recursos.

Ademais, a SPGG já iniciou a execução do Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão de Políticas Públicas. Em 2018, técnicos do Estado conheceram o modelo chileno de avaliação de projetos (em especial a avaliação ex-ante de projetos de investimentos), junto com o Banco Mundial, pelo PROREDES BIRD. Inspirado neste modelo, o Estado vem buscando avançar na implantação de melhorias na avaliação e preparação de projetos, em especial na construção de um Banco de Projetos integrado com as demais áreas e ferramentas de planejamento, tendo sido alcançados resultados, até o momento, na área de preparação de projetos relacionados à captação de recursos. Também, por meio de uma cooperação técnica internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foram mapeados alguns processos e implantado o Escritório de Processos (Eproc) na SPGG, demandando ainda sua consolidação. Requisitos gerais preliminares para integração de sistemas foram gerados e constituem-se insumos para as demais ações previstas. Estão sendo executadas iniciativas convergentes à estruturação do Banco de Projetos, com proposta de desenho de processo to be já avançada e proposta de formatação de campos de entrada única elaborada. Da mesma forma, há avanços na organização dos processos de Captação de Recursos, iniciando com o gerenciamento do ciclo de vidas das cooperações técnicas internacionais (uma das modalidades de captação). O Estado também já utiliza o Sistema de Gestão de Obras (SGO), criado a partir da necessidade de integração dos dados financeiros de obras públicas com o sistema financeiro do Estado (FPE), operado pela Secretaria da Fazenda, para acompanhamento gerencial de todo o ciclo de vida da obra.

Nas áreas setoriais, já foi realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) um projeto-piloto baseado na identificação de anomalias estatísticas, que identificou uma irregularidade que totalizou R$ 6,9 milhões em indícios de possíveis desperdícios de recursos do SUS. Esse valor foi levantado considerando apenas um período de 24 meses (janeiro/2021 a dezembro/2022) com a análise de somente 2 procedimentos hospitalares. Avalia-se grande potencial na ação, se observados maiores valores e períodos e incluindo os municípios em gestão plena.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Rio Grande do Sul ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i) Condições Financeiras

O projeto fará uso do instrumento de financiamento do Banco Mundial chamado Empréstimo de Investimentos (Investment Project Financing - IPF). O valor total do empréstimo é de USD 50,000,000, com USD 5 milhões de contrapartida. Os valores de cada produto foram estimados pelos especialistas técnicos de cada secretaria do Estado em parceria com especialistas do Banco Mundial.

As condições financeiras da operação são padronizadas pelo Banco Mundial e estão disponíveis no seguinte endereço:

https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products/lending-rates-and-fees

Por ser uma operação de âmbito federal, estas condições serão discutidas e definidas pelo Tesouro Nacional. Abaixo destacam-se os parâmetros das possíveis condições financeiras da operação:

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de Carência: 36 meses

Prazo de Amortização: 240 meses

Prazo Total: 276 meses

Periodicidade da Amortização: semestral

Taxa de juros: SOFR semestral acrescida de margem variável

Demais encargos e comissões: 0,25% de abertura, 0,25% sobre saldo não desembolsado

Sobretaxa de exposição (exposure surcharge): 0.5% ao ano, sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país (BL surcharge threshold), calculada diariamente nos termos do contrato.

ii) Opção pelo agente financeiro

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público (PROGESTÃO) surgiu a partir de um acordo entre a Secretaria do Tesouro Nacional e o BIRD para apoiar ações que visem a redução e a racionalização do gasto público com resultados perenes, de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal dos entes subnacionais. Busca-se também gerar um alinhamento entre as soluções usadas no âmbito federal e estadual.

Adicionalmente, há grupos de trabalho, composto por representantes do governo federal e de estados, em parceria com CONSAD e CONSEPLAN, como um suporte adicional para o PROGESTÃO. Os grupos tratam sobre reformas na área de recursos humanos, governo digital e gestão de investimentos, entre outros temas alinhados à operação.

Além disso, uma parceria com o BIRD se mostra estratégica e vantajosa para o Estado pela vasta experiência internacional que o Banco tem em apoiar reformas estruturantes em vários níveis de governo e em diversas áreas da gestão pública. Além da experiência internacional, o Banco teve um papel importante na produção de insumos analíticos, em parceria com a SEFAZ e a SPGG, que resultaram no diagnóstico fiscal, financeiro e patrimonial que apoiaram a estruturação do PROGESTÃO estadual. O Banco ainda conta com iniciativas específicas que vão ao encontro direto das necessidades de melhoria da gestão pública proposta neste projeto, como o "Lab de Desburocratização", que busca promover o uso de evidências e tecnologia na reforma do serviço público, e o "Public Expenditure Review", que aponta contexto e possíveis soluções na análise do gasto público do governo.

O Rio Grande do Sul também possui vasta experiência em projetos realizados com a parceria do Banco Mundial. Destacam-se os financiamentos de Reforma do Estado (1997), de US$ 125.000.0000; o de Sustentabilidade Fiscal (2008), de US$ 1.100.000.000; o PROREDES BIRD (2012), de US$ 480.000.000; e o PROCONFIS II (2014), de US$ 280.000.000. Essas operações propiciaram diversas intervenções para sustentabilidade fiscal e modernização da gestão pública.

Atualmente, o RS não está em condições de vislumbrar financiamentos que não sejam os estritamente definidos na legislação do RRF. Mesmo assim, considerando as condições como taxas e prazos aplicados pelas instituições financeiras nacionais, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, uma operação similar ao Progestão teria alta taxa de juros e curto prazo para amortização, o que apontaria para buscar melhores condições em organismos multilaterais.

Como outras linhas de financiamento também não contemplam programas dessa natureza e adotam altas taxas de juros, superiores aos cobrados pelos agentes multilaterais de crédito, o financiamento externo apresenta-se como uma alternativa viável, além de contar com o apoio técnico envolvido em um projeto financiado por uma instituição desse tipo.

Condições Financeiras da Operação	BIRD PROGESTÃO	BID PROFISCO II
Prazo de desembolso	60 meses	60 meses
Prazo de carência	até 36 meses	6 meses após o prazo de desembolso
Prazo de amortização	até 240 meses	240 meses
Prazo total	até 276 meses	306 meses
Periodicidade de amortização	semestral	semestral
Taxa de juros	SOFR semestral + margem variável	Libor
Demais encargos e comissões	0,25% (abertura) + 0,25% saldo não desembolsado	Comissão de crédito BID

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Para a população gaúcha, os resultados positivos estão vinculados à melhoria da qualidade de vida advinda da modernização dos serviços prestados ao usuário final, o cidadão.

O desenvolvimento de sistemas, inovação e modernização tecnológica melhora a gestão fiscal, financeira e patrimonial, reduzindo o gasto público, ampliando a transparência do serviço e permitindo maior engajamento da sociedade nesses processos.

Os órgãos e as entidades da administração pública estadual também se beneficiarão dos resultados diretos e indiretos do projeto, tais como a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-PREV) e demais secretarias e entidades responsáveis pela prestação de serviço. O sistema de gestão de concessões e parcerias público-privadas também aproxima e incentiva a participação privada nos serviços públicos do estado.

 Busca-se também a sustentabilidade socioambiental com os produtos da operação, em especial a eficiência energética, compras públicas que considerem o ciclo de vida dos produtos e impacto ambiental inexistente com a implementação do projeto. Por fim, os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas serão beneficiados pela melhoria do ambiente de negócio, da governança de investimentos e de compras públicas, e das condições de educação e saúde, obtidas por meio da implantação dos sistemas de gestão financeira setoriais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			55.000.000,00		55.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A coordenação do projeto ficará a cargo da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Considerando a complexidade institucional, técnica e operacional para a execução do projeto, serão criadas as seguintes estruturas:

Comissão de Acompanhamento do PROGESTÃO RS: órgão de caráter consultivo nomeado pelo Governador do Estado por meio de Decreto. A Comissão será composta por Secretários, Secretários Adjuntos, Subsecretários ou representantes por estes indicados das Secretarias envolvidas de forma direta e indireta no programa.

 A comissão poderá convidar temporariamente outros órgãos da administração direta ou indireta para compor a Comissão, como Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Procuradoria Geral Estado - PGE e Casa Civil - CC.

Unidade de Gestão do Programa - UGP: unidade de coordenação da operação, com caráter técnico, operacional e de assessoramento, nomeada pelo titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão por meio de Portaria. Será formada por servidores efetivos. A equipe da UGP terá minimamente a composição entendida como requisito mínimo pelo Banco Mundial para as operações do Programa, contendo especialistas nas áreas de gerenciamento financeiro, aquisições, monitoramento e avaliação, e tecnologia e informação. Considerando a importância do Programa e a expertise já desenvolvida, a UGP ficará vinculada diretamente ao Departamento de Captação de Recursos, da SPGG.

 A UGP será a interlocutora do Programa junto ao Banco e terá as seguintes responsabilidades:

planejamento e programação do Programa e coordenação com as entidades sub executoras;

acompanhamento dos processos de licitação de bens e serviços;

supervisão do andamento do projeto;

verificação da implantação das medidas de mitigação de riscos;

prestação de contas do Programa como um todo: apresentação de solicitações de desembolso, elaboração de prestação de contas, arquivo e interlocução com o Banco;

apresentação de evidências do cumprimento de cláusulas contratuais; e

acompanhamento e avaliação de resultados e elaboração dos relatórios de andamento.

Para a implementação, a SPGG celebrará instrumentos de cooperação com os demais órgãos diretamente envolvidos com a execução do Projeto, estabelecendo os níveis de responsabilidade entre os entes e de participação na UGP, além de designar um representante para conduzir os produtos e resultados.

Quanto ao acompanhamento dos indicadores da operação, todos são dados administrativos gerados pelas equipes executivas de projetos em cada subcomponente. Sua apuração terá a periodicidade anual, compatível com a sistemática de acompanhamento e avaliação de resultados e elaboração dos relatórios de andamento, sob a responsabilidade da UGP, bem como com o arranjo de acompanhamento em conjunto com o agente financiador. O detalhamento dos indicadores pode ser consultado em anexo.

A equipe da UGP demonstra sólido conhecimento sobre o regulamento de aquisições e salvaguardas do Banco Mundial. Essa competência é fruto de experiências passadas do RS com a referida organização internacional, com destaque para o PROREDES BIRD, e de treinamentos ministrados por especialistas do Banco Mundial, fornecendo uma base sólida de conhecimento teórico e de experiências práticas. O suporte contínuo fornecido por esses especialistas, oferecendo orientação e esclarecimentos sempre que necessário, assim como os materiais de apoio disponibilizados, também garantem aprendizado contínuo e alinhamento às diretrizes do banco. Como resultado, a equipe da UGP está bem equipada para lidar com as complexidades e exigências do regulamento de aquisições e salvaguardas, garantindo o cumprimento das políticas e procedimentos estabelecidos pelo Banco Mundial no PROGESTÃO e em outras futuras transações.

Unidades Coexecutoras: áreas responsáveis pelas ações diretas de execução, de caráter técnico, principalmente atividades de elaboração dos documentos de licitação, termos de referência, fiscalização e supervisão da implementação dos componentes, além das contratações necessárias, com acompanhamento da UGP.

Núcleo de Apoio ao Programa (NAP): será estabelecido em cada entidade coexecutora, constituído por um coordenador e um técnico, para o acompanhamento e apoio à execução do Programa.

Fórum Técnico do PROGESTÃO: O programa, gerenciado pelo Banco Mundial, estabelece uma rede de troca de conhecimentos entre os coordenadores e técnicos de todos os estados participantes, conduzindo agendas temáticas sobre os subcomponentes do programa, bem como de gestão do projeto e da mudança. O objetivo, para além dos Grupos de Trabalho já existentes nos Conselhos de Secretários (CONSAD, COMSEFAZ e CONSEPLAN) é apoiar no diálogo entre Estados com problemas e soluções em comum, conduzindo agendas junto de especialistas nacionais e internacionais do Banco, e no compartilhamento de estratégias e instrumentos de aquisições.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul		
Representante Oficial:	Danielle Santos de Souza Calazans		
Endereço da Sede:	Avenida Borges de Medeiros 1501, 21º andar, Porto Alegre - RS		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(51) 32881423	Fax:	
CNPJ:	87958682000128	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO	**39.850.000,00**	**181.136,35**	**1.811.363,64**		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO	7.100.000,00	32.272,72	322.727,28		
P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho	2.000.000,00	9.090,91	90.909,10		
P - Sistemas de Gestão de Pessoas	5.100.000,00	23.181,81	231.818,18		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO	3.700.000,00	16.818,18	168.181,82		
P - Sistema de Gestão da Previdência	2.900.000,00	13.181,82	131.818,18		
P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias	800.000,00	3.636,36	36.363,64		
S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS	10.500.000,00	47.727,27	477.272,72		
P - Sistema de Compras Públicas	4.000.000,00	18.181,82	181.818,18		
P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados	6.500.000,00	29.545,45	295.454,54		
S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO	11.350.000,00	51.590,91	515.909,09		
P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos	2.600.000,00	11.818,18	118.181,82		
P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI	8.750.000,00	39.772,73	397.727,27		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS	7.200.000,00	32.727,27	327.272,73		
P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão	3.900.000,00	17.727,27	177.272,73		
P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP	1.800.000,00	8.181,82	81.818,18		
P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas	1.500.000,00	6.818,18	68.181,82		
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO	**12.900.000,00**	**58.636,38**	**586.363,62**		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE	4.300.000,00	19.545,46	195.454,54		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde	4.300.000,00	19.545,46	195.454,54		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO	4.300.000,00	19.545,46	195.454,54		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação	4.300.000,00	19.545,46	195.454,54		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300.000,00	19.545,46	195.454,54		
P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social	4.300.000,00	19.545,46	195.454,54		
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.250.000,00**	**10.227,27**	**102.272,74**		
S - GESTÃO DO PROJETO	1.500.000,00	6.818,18	68.181,82		
P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)	1.500.000,00	6.818,18	68.181,82		
S - GESTÃO DA MUDANÇA	750.000,00	3.409,09	34.090,92		
P - Gestão da Mudança	600.000,00	2.727,27	27.272,73		
P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN	150.000,00	681,82	6.818,19		
Total	**0,00**	**250.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO		**724.545,46**	**7.245.454,54**		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO		129.090,91	1.290.909,09		
P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho		36.363,64	363.636,36		
P - Sistemas de Gestão de Pessoas		92.727,27	927.272,73		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO		67.272,73	672.727,27		
P - Sistema de Gestão da Previdência		52.727,27	527.272,73		
P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias		14.545,46	145.454,54		
S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS		190.909,09	1.909.090,91		
P - Sistema de Compras Públicas		72.727,27	727.272,73		
P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados		118.181,82	1.181.818,18		
S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO		206.363,64	2.063.636,36		
P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos		47.272,73	472.727,27		
P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI		159.090,91	1.590.909,09		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS		130.909,09	1.309.090,91		
P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão		70.909,09	709.090,91		
P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP		32.727,27	327.272,73		
P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas		27.272,73	272.727,27		
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO		**234.545,46**	**2.345.454,54**		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE		78.181,82	781.818,18		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde		78.181,82	781.818,18		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO		78.181,82	781.818,18		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação		78.181,82	781.818,18		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.181,82	781.818,18		
P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social		78.181,82	781.818,18		
C - GESTÃO DO PROJETO		**40.909,08**	**409.090,92**		
S - GESTÃO DO PROJETO		27.272,72	272.727,28		
P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)		27.272,72	272.727,28		
S - GESTÃO DA MUDANÇA		13.636,36	136.363,64		

P - Gestão da Mudança		10.909,09	109.090,91		
P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN		2.727,27	27.272,73		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO		**1.267.954,55**	**12.679.545,46**		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO		225.909,10	2.259.090,91		
P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho		63.636,36	636.363,64		
P - Sistemas de Gestão de Pessoas		162.272,74	1.622.727,27		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO		117.727,27	1.177.272,73		
P - Sistema de Gestão da Previdência		92.272,73	922.727,27		
P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias		25.454,54	254.545,46		
S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS		334.090,91	3.340.909,09		
P - Sistema de Compras Públicas		127.272,73	1.272.727,27		
P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados		206.818,18	2.068.181,82		
S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO		361.136,36	3.611.363,64		
P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos		82.727,27	827.272,73		
P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI		278.409,09	2.784.090,91		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS		229.090,91	2.290.909,09		
P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão		124.090,91	1.240.909,09		
P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP		57.272,73	572.727,27		
P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas		47.727,27	477.272,73		
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO		**410.454,54**	**4.104.545,46**		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE		136.818,18	1.368.181,82		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde		136.818,18	1.368.181,82		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO		136.818,18	1.368.181,82		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação		136.818,18	1.368.181,82		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		136.818,18	1.368.181,82		
P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social		136.818,18	1.368.181,82		
C - GESTÃO DO PROJETO		**71.590,91**	**715.909,08**		
S - GESTÃO DO PROJETO		47.727,27	477.272,72		
P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)		47.727,27	477.272,72		
S - GESTÃO DA MUDANÇA		23.863,64	238.636,36		
P - Gestão da Mudança		19.090,91	190.909,09		
P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN		4.772,73	47.727,27		
Total	**0,00**	**1.750.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO		**1.086.818,19**	**10.868.181,81**		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO		193.636,37	1.936.363,63		
P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho		54.545,46	545.454,54		
P - Sistemas de Gestão de Pessoas		139.090,91	1.390.909,09		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO		100.909,09	1.009.090,91		
P - Sistema de Gestão da Previdência		79.090,91	790.909,09		
P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias		21.818,18	218.181,82		
S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS		286.363,64	2.863.636,36		
P - Sistema de Compras Públicas		109.090,91	1.090.909,09		
P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados		177.272,73	1.772.727,27		
S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO		309.545,45	3.095.454,55		
P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos		70.909,09	709.090,91		
P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI		238.636,36	2.386.363,64		
S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS		196.363,64	1.963.636,36		
P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão		106.363,64	1.063.636,36		
P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP		49.090,91	490.909,09		
P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas		40.909,09	409.090,91		
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO		**351.818,19**	**3.518.181,81**		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE		117.272,73	1.172.727,27		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde		117.272,73	1.172.727,27		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO		117.272,73	1.172.727,27		
P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação		117.272,73	1.172.727,27		
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		117.272,73	1.172.727,27		
P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social		117.272,73	1.172.727,27		

C - GESTÃO DO PROJETO		**61.363,62**	**613.636,38**		
S - GESTÃO DO PROJETO		40.909,09	409.090,92		
P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)		40.909,09	409.090,92		
S - GESTÃO DA MUDANÇA		20.454,53	204.545,46		
P - Gestão da Mudança		16.363,63	163.636,37		
P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN		4.090,90	40.909,09		
Total	**0,00**	**1.500.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO		**362.272,74**	**3.622.727,26**	**3.622.727,29**	**36.227.272,71**
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL ATIVO		64.545,45	645.454,54	645.454,55	6.454.545,45
P - Sistema de Dimensionamento e Planejamento da Força de Trabalho		18.181,81	181.818,18	181.818,18	1.818.181,82
P - Sistemas de Gestão de Pessoas		46.363,64	463.636,36	463.636,37	4.636.363,63
S - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL INATIVO		33.636,37	336.363,63	336.363,64	3.363.636,36
P - Sistema de Gestão da Previdência		26.363,64	263.636,36	263.636,37	2.636.363,63
P - Sistema de Análises e Projeções Previdenciárias		7.272,73	72.727,27	72.727,27	727.272,73
S - MODERNIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS		95.454,55	954.545,46	954.545,46	9.545.454,54
P - Sistema de Compras Públicas		36.363,64	363.636,36	363.636,37	3.636.363,63
P - Sistema de Gestão de Contratos e Serviços Compartilhados		59.090,91	590.909,10	590.909,09	5.909.090,91
S - RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS COM PATRIMÔNIO		103.181,82	1.031.818,18	1.031.818,18	10.318.181,82
P - Sistema Integrado de Gestão de Ativos		23.636,36	236.363,64	236.363,63	2.363.636,37
P - Sistema Integrado de Gestão, Governança e Patrimônio de TI		79.545,46	795.454,54	795.454,55	7.954.545,45
S - RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS		65.454,55	654.545,45	654.545,46	6.545.454,54
P - Sistema Integrado de Planejamento, Governança e Gestão		35.454,55	354.545,45	354.545,46	3.545.454,54
P - Sistema de Apoio à Estruturação, Gestão e Fiscalização de Concessões e PPP		16.363,64	163.636,36	163.636,37	1.636.363,63
P - Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas		13.636,36	136.363,64	136.363,63	1.363.636,37
C - GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS SETORIAIS DO GOVERNO		**117.272,73**	**1.172.727,27**	**1.172.727,30**	**11.727.272,70**
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA SAÚDE		39.090,91	390.909,09	390.909,10	3.909.090,90
P - Sistema de Gestão Financeira para a Saúde		39.090,91	390.909,09	390.909,10	3.909.090,90
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA EDUCAÇÃO		39.090,91	390.909,09	390.909,10	3.909.090,90
P - Sistema de Gestão Financeira para a Educação		39.090,91	390.909,09	390.909,10	3.909.090,90
S - RACIONALIZAÇÃO DO GASTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.090,91	390.909,09	390.909,10	3.909.090,90
P - Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social		39.090,91	390.909,09	390.909,10	3.909.090,90
C - GESTÃO DO PROJETO		**20.454,53**	**204.545,47**	**204.545,41**	**2.045.454,59**
S - GESTÃO DO PROJETO		13.636,36	136.363,64	136.363,62	1.363.636,38
P - Instalação e Manutenção da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)		13.636,36	136.363,64	136.363,62	1.363.636,38
S - GESTÃO DA MUDANÇA		6.818,17	68.181,83	68.181,79	681.818,21
P - Gestão da Mudança		5.454,54	54.545,46	54.545,44	545.454,56
P - Aderência da contabilidade aos Manuais e às regras da STN		1.363,63	13.636,37	13.636,35	136.363,65
Total	**55.000.000,00**	**500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação do projeto demanda Lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e de Decretos, Portarias e Instruções de Serviços para disciplinar a execução dos processos aperfeiçoados ou implantados quando da conclusão dos produtos. Quanto aos Decretos e às Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder da importância do financiamento para melhorar a arrecadação e aplicação dos recursos públicos. O Poder Executivo do Estado já providenciou mensagem ao Poder Legislativo Estadual solicitando autorização legislativa para contrair o empréstimo junto ao Banco Mundial. Nos moldes propostos neste programa, os recursos a serem disponibilizados pela instituição financeira serão aplicados diretamente pelo Estado, após os devidos processos licitatórios, que seguirão as diretrizes do agente financeiro, conforme preconiza a legislação brasileira.

 Também de antemão estão de sobreaviso o Poder Legislativo para as regulamentações de planejamento da força de trabalho, carreiras, gestão de inativos, gestão de patrimônio, compras e gestão de custos e investimentos que serão elaboradas ou subsidiadas pelos produtos referenciados nesta carta.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária a contratação de bens, consultorias e serviços. O governo do estado pretende montar uma equipe para coordenar e monitorar a execução do projeto, com especialistas técnicos, de aquisições e desembolsos nas regras do agente financiador.

 Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais. Tais riscos serão mitigados com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento dos mesmos. Além disso, espera-se boa articulação junto às setoriais participantes e a central de licitações na etapa inicial da implementação do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não se aplica, pois o projeto compreende entre as categorias de desembolso apenas serviços de consultoria, de não consultoria e bens. Ou seja, obras não são elegíveis ao projeto e não há previsão de desapropriação e/ou indenização em decorrência das atividades do projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se aplica. A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos ambientais são insignificantes, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão. Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não se aplica. A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos ambientais são insignificantes, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão. Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não se aplica, pois o projeto compreende entre as categorias de desembolso apenas serviços de consultoria, de não consultoria e bens. Obras não são elegíveis ao projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 06/06/2022: Pleito retirado de pauta na 160ª Reunião da COFIEX, realizada em 07 de abril de 2022, com base no art. 4º, inc. I, alínea "d" da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, tendo em vista que o pleiteante está vedado ao recebimento de garantia da União por ocorrência de honras de aval em contratos de operações de crédito garantidos pela União.
- 17/11/2022: A carta consulta não obteve aprovação com base art. 8o, inc. XII da Lei Complementar no 159/2017, e no art. 19, § 2o do Decreto no 10.681/2021 (SEI 28507191), tendo em vista que o pleiteante possui Plano de Recuperação Fiscal Vigente, e que a operação pleiteada não se encontra prevista no Plano, conforme manifestação do respectivo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal.