

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Inclusão Social e Territorial

Nº Carta Consulta: 60876
Mutuário: Município de Salvador - BA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 31.250.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 125.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 06
2.1. TÍTULO 06
2.2. TÍTULO ABREVIADO 06
2.3. MUTUÁRIO 06
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 25
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 27
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 27
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 29
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 29
3. FINANCIAMENTO 29
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 29
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 29
4. EXECUÇÃO 29
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 29
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 31
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 31
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 31
5. RISCOS 34
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 34
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 34
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 35
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 35
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 35
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 36
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 36

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Município de Salvador, Capital do Estado da Bahia, com 3 milhões de habitantes, tem vivenciado um ciclo virtuoso em seu processo administrativo, fiscal e urbanístico que se iniciou em 2013 e perdura desde então. Carece ainda, no entanto, dar passos largos em direção à inclusão social e territorial para consolidar a reestruturação das suas bases de desenvolvimento, integrando toda a Cidade e incorporando a maioria de sua população. É ao que se propõe agora a Prefeitura ao estruturar o PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL, para cuja execução busca equacionar meios de financiamento.

Trata-se da implementação de uma rota estratégica traçada rumo aos 500 anos da fundação da Cidade - Primeira Capital do Brasil - que se comemorará em 2049. O objetivo é consolidar um processo sustentável de desenvolvimento capaz de qualificar o ambiente urbano, promover a correção dos desequilíbrios sociais, fortalecer a base econômica local e consolidar-se como uma cidade global.

Este ciclo iniciou-se com o ajuste das contas públicas (2013-2015) e a adoção do Planejamento Estratégico como instrumento de governo, já pelo terceiro quadriênio consecutivo, com o que se assegura não apenas o rigor na gestão fiscal responsável como a eficiência e racionalidade no gasto público. O reconhecimento deste trabalho realizado veio em 2019, quando Salvador foi anunciada como a Primeira Capital do País em Desempenho Fiscal (Índice Firjan de Gestão Fiscal) e pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o 1º lugar em Eficiência na Execução de Pagamentos.

Logo a Prefeitura deu início também à recomposição da base legal e institucional de seu ordenamento urbanístico, com a elaboração do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU (Lei n. 9.069, de 30 de junho de 2016) - a mais importante norma legal municipal depois da Lei Orgânica, que é a "Constituição" do Município - e, simultaneamente, a nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo - LOUOS (Lei n. 9.148, de 8 de setembro de 2016) que, tendo como pano de fundo o plano Salvador 500, permitiram à iniciativa privada a retomada de suas atividades normais, uma vez que a legislação urbanística anterior encontrava-se suspensa, em decorrência de medidas de ordem judicial.

A partir de então, e tendo como referência o novo PDDU e a nova LOUOS, começaram a ser elaborados os planos setoriais estruturantes:

- Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PLANMOB (Lei n. 9.374, de 5 de julho de 2018).

- Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado de Salvador - PMSB (em fase de elaboração).

- Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente - PDTCI (em fase de institucionalização).

Paralelamente, várias políticas públicas setoriais foram sendo institucionalizadas, assegurando o ordenamento e a sequência dos principais instrumentos de ação municipal, que deixam assim de estar susceptíveis à habitual descontinuidade tão característica da administração pública brasileira:

- Criação das Prefeituras-Bairro, em número de dez, como instrumento de desconcentração administrativa (Art. 13 da Lei n. 8.376, de 2012)

Revisão da delimitação dos bairros da Cidade (Lei n.º 9 278, de 20 de setembro de 2017)

Ouvindo Nosso Bairro (mecanismo de consulta popular na elaboração do orçamento municipal)

Fala Salvador (central dos canais de atendimento à população)

- Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Lei n. 8.915, de 25 de setembro de 2015).

- Reestruturação da Defesa Civil de Salvador - CODESAL (Lei nº 8.969 de 11 de janeiro de 2016).

- Delimitação das Bacias Hidrográficas e das Bacias de Drenagem Natural (Decreto n. 27.111, de 22 de março de 2016).

- Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica

- Plano Diretor de Arborização Urbana - PDAU (Lei n. 9.187, de 17 de janeiro de 2017).

Manual Técnico de Arborização Urbana de Salvador

- Estratégia de Resiliência de Salvador (2019).

- Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Salvador - PMAMC (em fase de institucionalização)

Inventário de Emissões dos Gases de Efeito Estufa de Salvador - 2015; 2020.

- Política Municipal de Inovação (Lei n. 9.534, de 11 de agosto de 2020).

Apesar de todas estas iniciativas, a Cidade se ressente, no entanto, de um cenário econômico que lhe é adverso. Com efeito, no caso de Salvador, temos uma região metropolitana invertida, onde o centro tornou-se cidade dormitório, enquanto as indústrias - em decorrência do planejamento metropolitano - foram deslocadas para os municípios vizinhos em cujos territórios foram implantados o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC). Hoje a indústria representa apenas 12% do PIB Municipal.

Com isto, restou a Salvador tornar-se uma cidade terciária. Mesmo nesse âmbito, contudo, é preciso fortalecê-la, atraindo atividades capazes de gerar maior valor agregado e dar lugar a empregos de qualidade e mais elevado nível de renda.

A geração de oportunidades de trabalho e renda constitui, assim, o maior desafio com que se defronta a Administração Municipal e este somente será superado com o fortalecimento da base econômica do Município. Cidade pobre, Salvador tem uma das mais baixas rendas per capita dentre as capitais brasileiras, situando-se em 24º lugar, com rendimento médio domiciliar per capita de R$22.213,24 (IBGE 2019), apesar de ser a 4ª em população. Assim, para uma população de quase três milhões de habitantes, Salvador apresenta incômoda posição na taxa de desemprego em função de um volume demográfico que se multiplicou na segunda metade do século passado, por conta de um intenso processo imigratório, trazendo para a cidade um imenso contingente de pessoas sem renda e desprovido de um mínimo de instrução e empregabilidade. Criou-se com isto um cenário em que predomina a pobreza, agravado por insuficiência na Educação, uma economia frágil e precárias condições habitacionais. Para enfrentar esta situação duas frentes de atuação foram estabelecidas:

1.a melhoria da qualidade do ensino formal, especialmente na Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental do nível I, cujos primeiros resultados já aparecem na universalização da pré-escola e na elevação das notas alcançadas no IDEB - o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - onde, entre 2013 e 2019, o município saltou do último para o 15º lugar entre as capitais brasileiras ;

2.a construção de uma nova matriz econômica para a Cidade, uma frente aberta com a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC), focada em turismo e economia criativa, logística e indústria, alta tecnologia e tecnologia da informação, além do comércio e serviços em geral, cujas iniciativas incluem um ambicioso programa de capacitação e qualificação para o trabalho, incorporando essa nova função às ações da Gestão Municipal.

Do ponto de vista territorial, predomina em Salvador a ocupação precária e informal, dando origem a imensas áreas formadas por bairros populares, muitas vezes contiguas, oriundas de antigas "invasões" - denominação local dada às favelas - hoje consolidadas, institucionalmente definidas como ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social, em número de 214 no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Característica marcante da Cidade é, mesmo na área de urbanização consolidada, a existência de inúmeras ZEIS, entremeadas nas áreas de ocupação formal.

A busca contínua pela melhoria das condições socioeconômicas de vida da população aí residente faz com que a Prefeitura adote iniciativas de urbanização e infraestrutura - pavimentação, praças, drenagem, saneamento, proteção de encostas - instalação de equipamentos sociais - educação, saúde, cultura, esportes, lazer - e serviços - transporte, iluminação, limpeza - que se caracterizam, em seu conjunto, como prática do chamado urbanismo social.

O ponto alto desta estratégia está no Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização da Bacia do Rio Mané Dendê (Novo Mané Dendê), na região do Subúrbio, um arrojado programa de US$135 milhões, contratado com o BID em 2018 (50/50%). Constitui, ao mesmo tempo, um esforço extraordinário por parte do Município, mas também um exemplo da determinação da Prefeitura em enfrentar e vencer esse desafio.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) Solução Proposta

O estágio atual do processo de reestruturação urbana de Salvador já permite que a Prefeitura possa propor e realizar um programa com foco bem definido, visando galgar resultados objetivos e concretos. Para avançar em relação à inclusão social e territorial a Prefeitura vem adotando iniciativas que reforça neste Programa, privilegiando duas principais vertentes:

i.a das obras de infraestrutura, e

ii.a de qualificação profissional e transformação digital.

Na área de infraestrutura são contempladas obras, equipamentos e instalações necessárias para a melhoria da mobilidade urbana, com ênfase no transporte público e na mobilidade ativa, além da dotação de equipamentos urbanos destinados a preencher lacunas existentes na Cidade. Nesse contexto, as obras não são vistas como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a transformação urbana.

Nesse segmento, a dimensão territorial se reflete na prioridade atribuída aos bairros populares e ao Centro Histórico.

O conjunto de infraestruturas incluído no Programa dá continuidade e desdobramento a iniciativas anteriores e conquistas recentes da Cidade, como a implantação do metrô - já em plena operação - do BRT Lapa-Iguatemi/Pituba e do VLT do Subúrbio, esses dois últimos em fase de implantação, envolvendo providencias complementares, especialmente no âmbito da micromobilidade.

Em relação à qualificação profissional e transformação digital o que se busca é a estruturação de ações que incidam fortemente no perfil de empregabilidade da população em geral, principalmente ante demandas do mercado local de trabalho - novas ou pré-existentes - e face à imperiosa necessidade de acompanhar as profundas transformações por que vem passando a sociedade humana - de fortes repercussões no mundo do trabalho - com a digitalização e automação, via indústria 4.0, e-commerce, trabalho remoto, internet das coisas , governo digital e tantas outras aceleradas transformações que a cada dia se impõem.

Nessa área a Prefeitura está, na prática, assumindo a responsabilidade por uma nova política pública que, a partir de agora, estará presente de forma marcante no seu rol de atividades administrativas, para corrigir um gap existente na sociedade soteropolitana e dar suporte às ações de construção da nova matriz econômica da Cidade, indispensável para a redução das expressivas taxas históricas de desemprego com que se defronta.

Com estes propósitos, o Programa de Inclusão Social e Territorial contempla:

1.OBRAS DE INFRAESTRUTURA

- Mobilidade Urbana

Estação de Recarga do BRT

Nos Bairros Populares

Teleférico do Mané Dendê

Ligação Santa Cruz - Pituba

Duplicação da Avenida San Martin

No Centro Histórico

Rua de Pedestres: Ligação Metrô - Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio

Requalificação do Elevador Lacerda

- Equipamentos Urbanos

Parque de Esportes Olímpicos

Centro de Interpretação da Mata Atlântica

2.QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- Trabalho, Emprego e Renda

Treinar para empregar

Empreenda Salvador

Salvador Tech

Plataforma de Gestão do Sistema de Capacitação

- Cidade Inteligente

Implantação do Observatório Salvador

Implantação do armazenamento em nuvem

Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico

Unidade de Gestão Estratégica

Plataforma GovTech Municipal

Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias

COMÉRCIO, Bairro Inteligente

(ii) Resultados Esperados

O conjunto de obras, equipamentos e serviços constante do Programa contribuirá de forma significativa para elevar o padrão e o patamar de desenvolvimento da Cidade de Salvador, reduzindo as grandes disparidades de renda existentes entre os diversos segmentos de sua população, um problema que precisa, como se vê, ser atacado simultaneamente, por várias frentes e em áreas diversas da cidade.

Se as obras de mobilidade permitirão melhor acessibilidade para os moradores de bairros populares, e o Centro Histórico ganhará melhores condições para receber moradores e turistas, o ambicioso programa de qualificação profissional e transformação digital e o Parque de Esportes Olímpicos terão influência direta na criação de oportunidades para a inclusão social, com melhoria das condições de vida de milhares de soteropolitanos, transformando a vida das famílias e jovens beneficiados. Além de criar um novo parque na cidade, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade.

O trabalho de qualificação profissional dará suporte aos esforços de atração e criação de novos negócios, alimentando um círculo virtuoso de expansão econômica e diversificação da base produtiva municipal, com novas oportunidades para os seus moradores.

(iii) Sustentabilidade

A melhoria geral das condições urbanas, sociais e econômicas da Cidade - que abrange todo o território municipal - possibilitará alcançar um novo estágio no processo de desenvolvimento local, com inclusão social e territorial dos seus habitantes.

A implementação dos projetos selecionados e incluídos neste Programa, objeto do pedido de financiamento, constitui etapa fundamental nesta estratégia pela concentração de suas ações em bairros populares - cuja melhoria contínua é trabalho de longo prazo - e no Centro Histórico - cuja reabilitação e reinserção no dia a dia da Cidade constitui um dos principais desafios para a Administração Municipal.

Novas oportunidades de trabalho, elevação dos níveis de renda, melhoria das condições de vida, redução nos tempos de viagem, novas opções de lazer, entre outros benefícios, são fatores que vão convergindo para uma Cidade mais equânime e justa, com menos desigualdades sociais e territoriais, contribuindo para a resiliência e sustentabilidade urbana.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) Orientações Estratégicas

Com base no trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos, dentro de um cenário de continuidade administrativa e planejamento de longo prazo, as ações identificadas, selecionadas e propostas tomam como marco de referência os estudos, documentos e normas recentemente elaborados, dentre os quais - tendo em vista o escopo do presente Programa - cabe destacar:

- PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei n. 9.069, de 30 de junho de 2016)

- PLANMOB - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (Lei n. 9.374, de 5 de julho de 2018).

- PDTCI - Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente, ora em fase de institucionalização.

De forma complementar cabe também considerar, tendo em vista as políticas definidas e os objetivos estabelecidos:

- Criação das Prefeituras-Bairro, em número de dez, como instrumento de desconcentração administrativa (Art. 13 da Lei n. 8.376, de 2012)

- Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Lei n. 8.915, de 25 de setembro de 2015).

- Reestruturação da Defesa Civil de Salvador - CODESAL (Lei nº 8.969 de 11 de janeiro de 2016).

- Delimitação das Bacias Hidrográficas e das Bacias de Drenagem Natural (Decreto n. 27.111, de 22 de março de 2016).

- Política Municipal de Inovação (Lei n. 9.534, de 11 de agosto de 2020).

- Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (em fase de institucionalização).

Além desses referenciais, que proporcionam orientações estratégicas, cabe enfatizar os referenciais normativos consubstanciados pelo Planejamento Estratégico 2021-2024 e pelo Plano Plurianual - PPA 2022-2025, em cujos programas e metas, esta operação de crédito encontra guarida. Caberá às Leis Orçamentárias Anuais refletir as metas e alocar os recursos ano a ano, quando seja contratado o financiamento.

(ii) Contrapartida

O município declara que a origem dos recursos de sua contrapartida está em conformidade com a Resolução Nº 3, de 29 de maio de 2019 , da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), ou seja, a contrapartida será proveniente das receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, Inciso I, (b), da Constituição Federal, podendo-se adicionar, conforme facultado (art. 5º), a utilização de terrenos próprios, desde que vinculados à execução do programa.

(iii) Taxa de Câmbio

A taxa de câmbio utilizada é de US$1,00 = R$5,00, correspondente a ajustamento do câmbio oficial de venda PTAX R$5,0611 do dia 22/02/2022 pelo Banco Central do Brasil.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Inclusão Social e Territorial

2.2. Título Abreviado
Salvador Inclusiva

2.3. Mutuário
Município de Salvador - BA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i) Objetivo Geral

Contribuir para a redução progressiva das desigualdades sociais e territoriais existentes no Município-Cidade de Salvador, construindo as bases para o seu desenvolvimento sustentável, em benefício da população como um todo, mas principalmente das suas camadas mais pobres, mediante a criação de infraestrutura de micromobilidade, espaços qualificados para esportes, lazer e cultura e formação profissional básica de expressivo contingente populacional, para melhoria das condições de vida, trabalho e renda, com reflexos positivos na dinâmica urbana, social e econômica.

(ii) Objetivos Específicos

- Melhoria da micromobilidade urbana, com a incorporação de novas tecnologias para integração com o sistema de transporte de massa;

- Articulação de bairros populares com o sistema viário e de transporte de massa, possibilitando a criação de novas linhas de ônibus e maior fluidez do tráfego;

- Requalificação do Elevador Lacerda, um sesquicentenário ascensor público que é, ao mesmo tempo, patrimônio histórico, meio de transporte, cartão postal e atrativo turístico, valorizando os seus atributos;

- Complementação da infraestrutura esportiva da Cidade, diversificando as opções para o desenvolvimento de esportes olímpicos;

- Reafirmação do compromisso Salvador Capital da Mata Atlântica, com a implantação do Centro de Interpretação dedicado ao bioma;

- Criação e implementação de um robusto programa de capacitação e qualificação profissional articulado com a construção de uma nova matriz econômica para a Cidade/Município

- Ações de transformação digital, via implementação de medidas decorrentes do Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Fluxo de pessoas transportadas por teleférico do Mané Dendê, no Subúrbio	Somatório do número de passageiros por viagem (bilhetagem)/ dia	un	0,00	60.000,00
Tráfego de pedestres entre o Metrô Campo da Pólvora e o Centro Histórico	Contagem do fluxo de pessoas/mês	un	0,00	132.000,00
Implantação do novo ascensor público da Ladeira do Pax, no Centro Histórico	Passageiros/mês	un	0,00	40.000,00
Ampliação do fluxo de passageiros no Elevador Lacerda	Passageiros/mês	un	900.000,00	1.200.000,00
Criação do Memorial do Elevador Lacerda	Memorial implantado	un	0,00	1,00
Visitantes do Museu do Elevador Lacerda	Controle do n. de tickets vendidos/ano	Número de visitantes /ano	0,00	50.000,00
Quantidade de pessoas em treinamento no Parque de Esportes Olímpicos	Matrículas nas atividades esportivas/ mês	Número de pessoas únicas	0,00	1.000,00
Produção de mudas de espécies da Mata Atlântica	Mudas produzidas/ ano	Qtde mudas produzidas	2.000,00	12.000,00
N. de visitantes ao Centro de Interpretação da Mata Atlântica	Número de visitantes registrados/ano	Número de visitantes	0,00	20.000,00
Número de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho	Número treinandos / ano	un	4.102,00	12.000,00
Número de pessoas capacitadas em Empreendedorismo	Número treinandos / ano	un	0,00	2.000,00
Abertura de novos negócios por pessoas capacitadas em Empreendedorismo	Pessoas capacitadas em Empreendedorismo X novos MEI e negócios abertos	%	0,00	60,00
Taxa de colocação de pessoas capacitadas pelo Programa de Qualificação - SIMM	Número de pessoas treinadas X colocações, via SIMM	%	0,00	50,00
Taxa de colocação de pessoas capacitadas pelo Programa de Qualificação - Salvador Tech	Número de pessoas treinadas X colocações, via Salvador Tech	%	0,00	50,00
Implantação do Observatório Salvador	Observatório Implantado	un	0,00	1,00
Implantação do armazenamento da nuvem	Nuvem implantada	un	0,00	1,00
Inclusão produtiva através de alfabetização digital para o desenvolvimento econômico	Plataforma de serviços implantada	un	0,00	1,00
Unidade de Gestão Estratégica	Unidade implantada e equipada	un	0,00	1,00
Plataforma GovTech Municipal	Plataforma implementada	un	0,00	1,00
Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias	Áreas de Serviços digitalizados	un	0,00	3,00
Implantação projeto COMÉRCIO, bairro inteligente	Centro de Operações do Bairro do Comércio implantado	un	0,00	1,00
Implantação de via de Ligação Santa Cruz - Pituba	Km de vias implantadas	km	0,00	3,40
Duplicação da Av. San Martin	Km de vias implantadas	km	0,00	2,50

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**118.775.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA	98.575.000,00
P - Estação de Recarga do Sistema BRT	2.000.000,00
P - Teleférico do Mané Dendê	50.000.000,00
P - Ligação Santa Cruz - Pituba	11.000.000,00
P - Duplicação da Av. San Martin	9.775.000,00
P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio	24.200.000,00
P - Requalificação do Elevador Lacerda	1.600.000,00
S - EQUIPAMENTOS URBANOS	20.200.000,00
P - Parque de Esportes Olímpicos	19.000.000,00
P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica	1.200.000,00
C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	**34.885.000,00**
S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	18.247.000,00
P - Treinar para Empregar	8.082.000,00
P - Empreenda Salvador	1.605.000,00
P - Salvador Tech	4.464.000,00
P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação	4.096.000,00
S - CIDADE INTELIGENTE	16.638.000,00
P - Implantação do Observatório Salvador	2.630.000,00
P - Implantação do armazenamento em nuvem	4.198.000,00
P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico	1.690.000,00
P - Unidade de Gestão Estratégica	2.140.000,00
P - Plataforma GovTech Municipal	1.070.000,00
P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias	2.000.000,00
P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente	2.910.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.590.000,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA	1.477.500,00
P - Apoio técnico ao Programa	568.000,00
P - Supervisão das obras e serviços	839.500,00
P - Auditoria Externa	70.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	1.112.500,00
P - Comissão de Financiamento	1.062.500,00
P - Avaliação e Estruturação	50.000,00
Total dos Componentes	**156.250.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA

A gestão das cidades está sempre a necessitar de novas obras de infraestrutura, seja para acompanhar e modernizar a estrutura urbana - esta a hipótese ideal - seja para suprir carências e preencher lacunas acumuladas ao longo do tempo, como é, predominantemente, o caso de Salvador.

Sem embargo, no presente Programa, cuida-se das duas dimensões porque, de um lado a Cidade tem avançado no seu processo de modernização, buscando criar condições para um desenvolvimento qualificado e sustentável; de outro, apresenta ainda um grande passivo na urbanização e melhoria das condições de vida e de mobilidade nos bairros populares. Trata-se, pois, neste componente, de forma contundente, de dotar a cidade de infraestruturas de mobilidade e equipamentos urbanos capazes de avançar no processo de inclusão territorial de sua população, parte relevante do objetivo geral do Programa.

S - MOBILIDADE URBANA

O relevo acidentado da Cidade constitui um elemento dificultador para as pessoas acessarem o sistema de transporte público. Embora o transporte passe perto de casa, a chegada até a estação ou ponto de parada constitui muitas vezes um desafio, sobretudo nos bairros populares. Daí que ganha importância intensificar o programa de micromobilidade, em suas diversas modalidades.

As soluções podem envolver várias alternativas, abrangendo desde as tradicionais escadarias - aqui, frequentemente também drenantes - passarelas interbairros, até novas soluções, inspiradas na própria experiencia de Salvador, como os ascensores verticais - elevadores e planos inclinados - ou soluções tecnológicas mais modernas, como escadas rolantes e teleféricos, além de novas vias internas e de ligação e, inclusive, a requalificação de calçadas em eixos viários de acesso ao transporte coletivo, para que sejam capazes de propiciar que esse deslocamento se dê de modo seguro e confortável. A análise de cada caso e situação específica, além do volume de passageiros, são determinantes.

Do mesmo modo, a viabilidade econômico-financeira das soluções e as necessidades das áreas onde venham a ser implantadas poderão aconselhar o aproveitamento integrado do entorno, ou sua valorização, acoplando a essas estruturas construções para usos residenciais, comerciais, espaços de lazer, espaços abertos, equipamentos sociais, como unidades de educação, de saúde, centros comunitários, bibliotecas, áreas verdes, conjunta ou isoladamente, entre outras alternativas.

O fato é que a cidade continuará, cada vez mais, ganhando um novo conjunto de soluções, para atender aos pedestres nas ligações casa-ponto de parada do transporte coletivo, qualquer que seja o modal adotado: ônibus, metrô, BRT, VLT. Importante é seguir implementando novas soluções para o desenvolvimento dos bairros, especialmente os populares.
Ademais, vários bairros começam já a apresentar limitações em sua própria mobilidade interna e eventual falta de conexão com a malha viária básica da cidade, criando transtornos a suas populações. Atenta a esta realidade a Prefeitura tem promovido melhorias especificas e diversas soluções. O objetivo da Administração Municipal é prosseguir implantando ou melhorando ligações e acessos, de modo a otimizar o sistema de transporte coletivo e facilitar a mobilidade das pessoas.

Assim, as obras de infraestrutura e equipamentos de mobilidade urbana incluídas no presente Programa, visando a inclusão territorial, concentram-se em duas tipologias distintas: os bairros populares - geralmente consideradas ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social, no âmbito do PDDU, assim como no Centro Histórico, cuja reabilitação urbana constitui prioridade.

P - Estação de Recarga do Sistema BRT

Sendo o sistema de mobilidade o maior gerador de gases de efeito estufa (GEE), com uma grande parte das emissões de CO2 atribuída ao tráfego urbano e ao aumento dos congestionamentos, a oferta de transporte coletivo de qualidade inclui, hoje em dia, a necessidade de sua descarbonização. Na cidade de Salvador o setor de transporte representa 65% das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

(i)Solução Proposta
Estando a Cidade implantando o sistema BRT - Bus Rapid Transit, em vias exclusivas, oferece-se a oportunidade de incluir a utilização de ônibus elétricos na frota, inicialmente na ordem de 30% (trinta por cento), face aos elevados custos e às necessidades de adequação dos contratos de serviço vigentes.

Uma das formas de reduzir o custo, evitando onerar o passageiro, é a realização, ainda que parcial, do investimento inicial em ativos por parte do poder público. É o que optou por fazer a Prefeitura, responsabilizando-se desde já pela implantação da Estação de Recarga do BRT.

O projeto abrange os Trechos 1, 2 e 3 do BRT, assim como os corredores transversais Orlando Gomes - 29 de março e Gal Costa - Pinto de Aguiar, abrangendo 21 linhas de BRT e BRS, parte delas com veículos articulados, totalizando uma frota de 276 ônibus. Serão impactados, diretamente, cerca de 350 mil habitantes (Mapa 1).

A unidade será implantada na Estação de Transbordo do Iguatemi, uma localização estratégica, junto ao segundo maior ponto de transbordo para os destinos de deslocamentos diários (menos apenas que o Terminal da Lapa), alcançando quilometragem ociosa dos ônibus próxima a zero.
(ii) Resultado Esperado
A descarbonização do Sistema BRT está em linha com os compromissos ambientais da Prefeitura de Salvador em relação às medidas de combate aos efeitos das mudanças do clima. Com a implantação do Sistema BRT utilizando ônibus elétricos - inicialmente em 30% da frota - começa-se a promover uma redução progressiva da geração de CO2 e sinaliza-se a decisão de promover a progressiva descarbonização de toda a frota de transporte urbano da Cidade.

(iii) Sustentabilidade
Estão sendo realizados estudos de pré-viabilidade (BNDES - KfW - MDR) para determinar as condições adequadas de financiamento, investimento, custeio e operação do sistema, que deverá se apoiar em bases sustentáveis, uma vez que a Prefeitura de Salvador não pratica política de subsídios tarifários.

Não se descarta, contudo, a participação do Município nos investimentos, como é o caso da Estação de Recarga do Sistema BRT.

P - Teleférico do Mané Dendê

(i) Solução Proposta
Cidade de relevo movimentado - marcada por vales e cumeadas, Cidade Alta e Cidade Baixa - Salvador demanda atenção especial às questões de micromobilidade, particularmente, após a definição do sistema de transporte de massa, com a operação do metrô - linhas 1 e 2; a implantação do BRT Lapa-Iguatemi/Pituba e do VLT Subúrbio-Comércio, ambos em execução.

Trata-se, portanto, agora, da nova prioridade setorial. Os bairros populares - concentrados nas regiões do "Miolo", do Subúrbio e da Liberdade-São Caetano - agrupando a área de seis das dez Prefeituras-Bairro da Cidade, constituem o foco principal dessa ação.

O teleférico é uma das alternativas tecnológicas disponíveis, ocorrendo determinadas condições - áreas íngremes, declividades variáveis e ocupação irregular - para que a micromobilidade seja cuidada. Várias cidades do mundo e em especial da América do Sul têm recorrido a esta solução, a exemplo da Cidade do México, La Paz (Bolívia) e Medellín (Colômbia).

O percurso abrangerá uma extensão de 3.900m, envolvendo a implantação de 26 torres para atender a três estações: Alto da Terezinha, Pirajá e Campinas, esta última na Linha 1 do Metrô, fazendo a integração modal. Inicialmente serão instaladas 89 cabines, com capacidade para dez passageiros cada, estimando-se uma capacidade de transporte de 60.000 passageiros/dia; posteriormente serão instaladas mais 67 cabines, ampliando a capacidade de transporte para 105.000 passageiros/dia.

(ii) Resultado Esperado

O principal resultado será a quebra do isolamento em que vive a população de mais de 70.000 pessoas da bacia do rio Mané Dendê, melhorando significativamente a articulação dessa região com o restante da cidade. A estes se acrescenta o benefício a mais 31.700 habitantes do bairro de Pirajá, já na Cidade Alta. Indiretamente toda a população do Subúrbio (cerca de 700.000 habitantes) deverá ser beneficiada, utilizando o teleférico para chegar mais rápido aos polos de emprego do Centro Histórico e do Centro Moderno (região da Av. Tancredo Neves), reduzindo as distâncias e os tempos de viagem diária de ida e volta.

Estima-se também, secundariamente, uma demanda turística, pelas características do meio de transporte, o descortínio da Baía de Todos os Santos e a visão sobre os Parques de São Bartolomeu e Pirajá.

O projeto está em conformidade com o Programa de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas, constante do PLANMOB. Trata-se de um projeto inédito em Salvador, cujo bom desempenho deverá levar à adoção de outras iniciativas semelhantes. Trata-se também de modal elétrico, contribuindo para reduzir a emissão de GEE, os gases de efeito estufa, predominantemente oriundos, em Salvador, do sistema de circulação veicular.

O Teleférico do Mané Dendê resulta - assinale-se - do processo participativo ocorrido na área em 2016, quando das discussões com a população do projeto de urbanização e saneamento ambiental da bacia, obra em execução, financiada pelo BID. É, portanto , um investimento complementar.

(iii) Sustentabilidade
Os estudos de viabilidade econômica estão sendo realizados através do BNDES, uma vez que o projeto foi selecionado em chamada pública promovida por essa instituição federal.

A operação do empreendimento deverá ser privada, mediante concessão, e prevê-se integração tarifária para os passageiros que, adicionalmente, utilizem metrô ou ônibus na mesma viagem, tal como já é praticado no sistema de transportes coletivos de Salvador.

P - Ligação Santa Cruz - Pituba

Recentemente (2016) a Prefeitura promoveu uma ampla requalificação do Parque da Cidade Joventino Silva, com área de 720.000 m². Foi a maior reforma desde sua inauguração, em 1973. Na ocasião foi removido o muro de concreto que separava o Parque dos moradores do populoso bairro do Alto de Santa Cruz, substituído por um gradil artístico em aço corten, dando-lhe transparência visual e abertos portões de acesso para esta área. No Parque a Prefeitura implantou, posteriormente, o Centro Municipal de Inovação (COLABORE), o primeiro coworking público do país de startups e negócios tecnológicos voltados para a sustentabilidade ambiental e inclusão social. Trata-se, pois, de um espaço diferenciado na Cidade e local de lazer para milhares de pessoas simultaneamente.

No momento, o que se cogita é - dando prosseguimento a essas transformações - qualificar a Rua do Futuro e Av. Nova República, que servem de limite ao Parque da Cidade, na sua frente Sul, limítrofe com o Alto de Santa Cruz e o Nordeste de Amaralina, populosos bairros da Cidade, caracterizados como ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, cuidando assim de promover sua integração física e ambiental.

(i) Solução proposta
A topografia da área é caracterizada por um relevo bastante ondulado, resultando em vias com parâmetros de geometria muito inferiores aos recomendados pelas normas, o que torna difícil o acesso e circulação pelo interior do bairro de Santa Cruz.

O sistema viário local é constituído por uma via principal simples - a Rua Onze de Novembro - com uma faixa de rolamento por sentido, por onde trafegam os ônibus que atendem à comunidade, e por diversos becos e ruas estreitas, onde os parâmetros geométricos existentes não são os mais adequados.

A via principal se integra com o sistema viário da cidade por meio da chamada Ladeira do Alto de Santa Cruz, com greide bastante íngreme em boa parte de sua extensão, que se conecta com a Avenida Antônio Carlos Magalhães numa confluência abrupta e perigosa.

Na área de contato da comunidade de Santa Cruz com o Hospital Aliança há um beco por onde corre um canal de macrodrenagem deficiente; no contato com o Parque da Cidade há vias por onde o tráfego de veículos é possível, porém sem a fluidez adequada. O acesso de veículos de serviço nesses dois pontos nem sempre é viável, provocando perturbações na fluidez do tráfego, conforme pode ser verificado nas imagens de satélite da via, nos horários de maior movimento, ou seja, às 9:00h e às 18:00h.

Em tratativas com o Hospital Aliança ficou definido que haveria a cessão de uma faixa do terreno no contato com a localidade de Santa Cruz para que ali possa ser implantada uma via de borda, que fará a ligação entre o Mercado do Rio Vermelho (na Av. Juracy Magalhães Junior) e a Rua Onze de Novembro, dispensando a necessidade de desapropriação. A proposta inclui também a utilização de uma outra faixa do terreno contigua ao Hospital Aliança para ligação da nova via à Avenida Juracy Magalhães Júnior, em outro trecho, visando evitar a íngreme Ladeira do Alto de Santa Cruz.

A intervenção prossegue com uma via de borda do Parque da Cidade Joventino Silva, por meio da construção de um trecho passando ao fundo de um campo de futebol existente e do Colégio Estadual General Dionísio Cerqueira que se conectará, por sua vez, com a Rua Nova República. Esta terá a seção alargada, fazendo-se necessário para tanto a utilização de uma faixa estreita do Parque e a relocação de seu muro divisório. Observe-se que não haverá supressão vegetal numa parte dessa faixa estreita do Parque porque já existe ali uma via local, não pavimentada, de serviço (Mapa 2).

(ii) Resultado Esperado
A proposta tem como objetivo proporcionar condições adequadas de conectividade para a localidade do Alto de Santa Cruz por meio de sua faixa de borda. Após sua implementação a comunidade terá melhores condições de acesso desde a zona de borda, bem como o acesso dos veículos de serviços públicos ficará facilitado.

Como desdobramento, o trecho que margeia o Parque da Cidade e os bairros de Santa Cruz e Nordeste de Amaralina poderá ser utilizada como uma ligação alternativa entre a Avenida Juracy Magalhães Júnior e o Bairro da Pituba, na Orla Atlântica.

O projeto inclui a criação de uma linha circular de ônibus, integrando todo este populoso aglomerado urbano - Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas - com o BRT Lapa / Iguatemi-Pituba, também integrado ao metrô. De forma complementar, serão requalificados os três terminais de ônibus existentes nesses bairros populares.

(iii) Sustentabilidade
Este Produto abre novas perspectivas para a melhoria das condições de vida da população do aglomerado urbano do Alto de Santa Cruz / Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, rompendo o enquistamento em que se encontra. De outro lado, complementa a urbanização da frente Sul do Parque da Cidade e assegura fluidez do tráfego no seu entorno, constituindo-se assim em obra física de grande importância.

P - Duplicação da Av. San Martin
A Liberdade constitui-se em um dos mais antigos bairros populares de Salvador, consolidado e incorporado ao tecido urbano. Em seu território situa-se a Avenida San Martin, uma via arterial que integra um dos três corredores transversais da Cidade, tendo continuidade pela Av. Luís Eduardo Magalhães.

Localizada na região noroeste da cidade, a Av. San Martin é importante via urbana de interligação entre as partes Leste e o Oeste da metrópole. A ocupação no entorno é caracterizada por habitações populares, com elevada densidade demográfica, e atividades comerciais intensas; as edificações lindeiras à avenida correspondem, predominantemente, a galpões comerciais de materiais de construção e lojas de autopeças de médio porte, registrando-se um intenso tráfego de veículos, com elevada participação de veículos de carga.

Os congestionamentos são frequentes, principalmente porque o tráfego na faixa da direita - por onde trafegam veículos de carga e ônibus - é bastante interrompido pelos movimentos de entrada e saída de veículos dos estacionamentos frontais às lojas, manobras de conversões à esquerda em direção às áreas de estacionamentos e, eventualmente, por paradas de caminhões para processos e carga e descarga de mercadorias.

(i) Solução Proposta
O trecho objeto do Projeto está compreendido entre o Largo do Tanque e a UPA San Martin, perfazendo uma extensão aproximada de 2,5 quilômetros (Mapa 3).

A Avenida San Martin é parcialmente duplicada - no trecho compreendido ente o Largo do Retiro e a Rua Camilo de Jesus Lima, acesso ao bairro de Santa Mônica - porém no trecho em que tem maior atividade comercial a via é definida por uma única pista com duas faixas de rolamento em cada sentido.

Face ao elevado volume de desapropriações para sua duplicação, optou-se pela constituição de um binário, mediante utilização de vias paralelas a ela, também com necessidade de desapropriações, mas localizadas, em bem menor volume e com o benefício adicional de solucionar grave problema de drenagem.

O binário será formado pelas vias Vila Milo, Rua Rio Negro e Rua Nadir de Jesus, que são marginais a um curso d'água parcialmente canalizado, porém que, em toda a sua extensão, possui capacidade hidráulica insuficiente ante as cheias afluentes. Por esta razão ocorrem, com frequência, alagamentos que afetam as edificações localizadas nas imediações. Verifica-se, em campo, a adoção de soluções precárias em larga escala para mitigação dos efeitos da subida do nível d'água no canal, como o alteamento das soleiras das portas das edificações mediante construção de pequenas barreiras.

Este canal precisa ter sua geometria revisada não somente para adequação de sua capacidade hidráulica frente às cheias, como também porque sua seção pouco profunda gera dificuldades para a chegada de sistemas de drenagem provenientes dos talvegues situados a leste, que precisam atravessar a própria Avenida San Martin até entroncarem com o canal. Nas áreas baixas desses talvegues a drenagem é deficiente atualmente.

A proposta inclui refazer o canal, tornando-o mais largo e profundo, e cobri-lo para que sua laje de cobertura seja utilizada, junto com suas vias marginais, como a pista que terá trânsito no sentido Largo do Tanque / Rua Camilo de Jesus Lima (acesso ao bairro de Santa Mônica). Por esta pista, que terá duas faixas de rolamento, estacionamentos e ciclovia, irão trafegar apenas veículos leves de passeio. Os veículos de carga e ônibus permanecerão trafegando por uma das faixas da Avenida San Martin e as outras três existentes atualmente ficariam direcionadas no sentido oposto, no sentido Rua Camilo de Jesus Lima - Largo do Tanque. Na ocasião também deverá ser feito um ordenamento dos passeios e estacionamentos, para melhoria da fluidez.

(ii) Resultado Esperado
Com esta obra, melhora-se o desempenho do primeiro corredor transversal da Cidade (no sentido Norte). Não haverá nesse trecho uma via única robusta, mas duas pistas modernizadas, paralelas entre si, preservando as atividades comerciais locais - inclusive atribuindo-lhes condições de maior dinamismo - e, ainda, conciliando as obras com uma intervenção tão necessária no âmbito da macrodrenagem.

(iii) Sustentabilidade
Além de resolver um grave problema de congestionamento do tráfego pesado existente na via - ao criar um novo caminho de retorno para os veículos leves - este Produto beneficia a população moradora com o equacionamento dos problemas de drenagem e fortalece a intensa atividade comercial existente nessa importante via arterial da Cidade.

P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio

O Centro Histórico é uma área totalmente infraestruturada, contando com todos os serviços públicos necessários ao funcionamento de uma área urbana. Obras recentes, como a requalificação das praças do bairro do Comércio (Deodoro, Inglaterra, Cayru), da av. Sete de Setembro, Praça Castro Alves e Rua Chile, do Terreiro de Jesus e da rua Miguel Calmon, fazem com que a área tenha ganho um adequado tratamento urbanístico, com alargamento das calçadas, recuperação do pavimento e outros melhoramentos. A requalificação da rua Miguel Calmon, por exemplo, foi feita com base no modelo das "ruas completas" e acompanhada pela WRI Cidades (wribrasil.org.br/). Novas atividades também já estão aí se instalando.

E preciso criar, agora, uma nova dinâmica urbana. Com esse objetivo a Prefeitura está cuidando de implantar ruas de pedestres, estimulando a mobilidade ativa, a caminhabilidade adequada ao espaço físico, cultural, histórico e arquitetônico do lugar.

A estratégia é integrar o transporte coletivo de alta capacidade, a partir da Estação da Lapa - o maior terminal urbano do país, com serviços de ônibus e metrô - e a Estação do metrô no Campo da Pólvora com o tecido urbano do Centro Histórico stricto sensu. Pelo relevo, estas distâncias parecem grandes, mas não ultrapassam entre 400m e 800m, distância idêntica à que habitualmente se percorre a pé no interior de um shopping center.

A área é também servida por ascensores públicos - uma marca característica da Cidade - como o Elevador Lacerda e os Planos Inclinados Gonçalves e Pilar, rede que se ampliou agora com a recuperação do Elevador do Taboão, abandonado havia mais de meio século.

(i) Solução Proposta
O presente Programa prioriza, como primeira iniciativa nesta área, a ligação da Estação Metrô Campo da Pólvora com o núcleo do Centro Histórico. Consiste na criação de uma saída do Metrô para a Baixa dos Sapateiros, o Pelourinho e o bairro do Comércio, criando um percurso exclusivo para pedestres.

O projeto significa corrigir os desníveis e adequar os cruzamentos para reduzir o esforço físico e dar segurança ao transeunte. Isto será feito mediante a construção de um túnel exclusivo para pedestres, com início na plataforma de embarque da estação do Metrô no Campo da Pólvora, com uma saída na Baixa dos Sapateiros, ainda na Cidade Alta, e outra diretamente no bairro do Comércio, já na Cidade Baixa.

As pessoas que pelo metrô chegarem à Baixa dos Sapateiros, na interseção com a Ladeira do Prata, terão a opção de acessar o platô do Centro Histórico por meio de um novo ascensor público, a ser instalado bem em frente, conformado por escadas rolantes - para permitir fluxo contínuo de transeuntes - que será implantado na Ladeira do Pax, ao longo da lateral do antigo cinema.

As pessoas que queiram ir direto ao bairro do Comércio não utilizarão a saída Baixa dos Sapateiros e continuarão pelo túnel até o sopé da Ladeira da Montanha em um percurso feito por esteiras rolantes, com duração total de apenas quatro minutos.

(ii)Resultado Esperado
A Baixa dos Sapateiros é uma tradicional rua de comércio popular de Salvador, um marco de referência da Cidade, cantada na música por Ary Barroso. Trata-se, pois, de assegurar acesso a um importante ponto de origem e destino de pessoas - trabalhadores, consumidores, turistas - que, com isto, ganhará importante suporte para a sua reabilitação urbana, social e econômica.

Com o uso do novo ascensor - integrante do projeto - as pessoas chegarão ao Cruzeiro de São Francisco e Terreiro de Jesus, e daí ao Pelourinho ou, em sentido inverso, à Praça da Sé e Praça Municipal, todas no coração do Centro Histórico, área tombada pelo IPHAN e reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.

Dessa forma, teremos facilitado o fluxo de turistas, mas também a criação de melhores condições para que a população local possa frequentar mais intensamente o Centro Histórico, cuja revitalização tem sido incentivada.

Para promover o repovoamento do Centro Histórico a Prefeitura vem desenvolvendo importante projeto habitacional para o bairro do Comércio, envolvendo o retrofit dos casarões antigos de vários quarteirões (para cerca de 900 unidades habitacionais), cujos futuros moradores serão beneficiários diretos desta ligação pedonal.

O projeto representará uma grande contribuição e provocará um forte impacto positivo - social e econômico - no Centro Histórico de Salvador.

(iii) Sustentabilidade
Estão em andamento os estudos relativos à gestão do equipamento. Em princípio deverá ser administrado pela própria companhia concessionária do metrô, uma vez que terá efeito direto na atração de novos passageiros, constituindo-se de fato em uma saída do metrô.

O novo ascensor público, na Ladeira do Pax, tanto poderá ter sua administração integrada com a do túnel de pedestres como poderá funcionar autonomamente, como mais um equipamento do gênero, administrado pela Prefeitura, sendo que os passageiros do metrô poderão contar com os benefícios da tarifa integrada.

Espera-se a circulação inicial de cerca de 75.000 pessoas/mês, devendo chegar rapidamente a até 150.000.

P - Requalificação do Elevador Lacerda

O Elevador Lacerda constitui um dos mais importantes e marcantes ícones de Salvador, sendo mundialmente reconhecido como um marco da Cidade e um de seus principais cartões postais. Em 8 de dezembro de 2018, homenageando os 145 anos de sua inauguração, o Google publicou na versão brasileira da página de seu motor de busca um doodle com a imagem do Elevador.

Com frequência as cidades turísticas contam com uma torre. A torre de Salvador é o Elevador Lacerda. Destacando-se por sua singularidade, ela se desenvolve entre a Praça Cayru, na Cidade Baixa e a Praça Municipal, na Cidade Alta, tendo ganhado essa configuração por conta da solução arquitetônica e de engenharia adotada em sua construção, com duas torres de elevadores, uma incrustrada na encosta, a outra projetada para o espaço, interligadas por uma passarela de 38 metros de extensão.

Integrante do sistema de transporte público da cidade de Salvador, trata-se do primeiro elevador urbano do mundo. Em 8 de dezembro de 1873, quando a primeira torre foi inaugurada, era o elevador mais alto do mundo. A estrutura atual de 1930 tem 73,5 metros de altura.

Não se trata, portanto, de uma torre decorativa, mas de um equipamento funcional, parte integrante do sistema de mobilidade urbana, possibilitando o acesso fácil e rápido entre as Cidades Alta e Baixa.

O Elevador Lacerda chega a transportar 900 mil passageiros por mês, com uma média de 28 mil pessoas por dia ao custo de R$0, 15 por passageiro, num percurso com 27 segundos de duração. Em 16 de janeiro de 2019, o Elevador bateu seu recorde de viagens em um único dia, com 33.850 passageiros. A medida em que avança o programa de Revitalização do Centro Histórico esse número de passageiros tende a se elevar significativamente.

Às vésperas do seu sesquicentenário, o Lacerda - nome herdado do seu construtor e incorporador, Antônio Francisco de Lacerda - está a requerer ampla requalificação e modernização, além de cuidados estruturais.

Hidráulico até 1906 - quando foi eletrificado - conta atualmente com quatro cabines que comportam 32 passageiros cada uma e teve a última revisão de todo o seu maquinário elétrico e eletroeletrônico realizada em 1997. Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 7 de dezembro de 2006.

(i) Solução Proposta

O novo projeto tira partido da função diferenciada do equipamento ao promover a integração entre as Cidades Alta e Baixa - corrigindo o desnível natural existente entre a Praça Municipal e a Praça Cayru, na falha geológica de Salvador - possibilitando uma experiência singular.

Os trabalhos de engenharia corrigirão problemas decorrentes do tempo de construção e uso, inclusive a contenção de infiltrações na torre incrustada na encosta e a modernização dos sistemas mecânicos e elétricos. O projeto arquitetônico, respeitando as condições de edificação tombada pelo IPHAN como patrimônio nacional, cuidará no sentido de modernizar as instalações, criar mais transparência visual nos corredores e promover melhor aproveitamento dos espaços, tanto na estação superior quanto na inferior. O projeto de urbanismo cuidará da adequação da via e calçada em frente à Praça Cayru, para dar segurança ao pedestre na travessia à saída do equipamento, assim como facilitar o acesso a veículos de turismo.

O projeto museológico, uma inovação, terá duas dimensões: uma na própria área do edifício do elevador, ampliando sua atratividade turística; outra na visitação ao Memorial do Elevador Lacerda e ao Centro de Visitantes que será instalado em prédio anexo, na estação da Praça Cayru.

Passará a ser adotado sistema eletrônico de bilhetagem e venda antecipada, on-line, das passagens, visando modernizar o equipamento, melhorar a eficiência e reduzir custos operacionais.

(ii) Resultado Esperado

A requalificação proporcionará uma valorização ainda maior do Elevador Lacerda como atrativo turístico e local de visitação (daí o acréscimo do Memorial com a sua história e evolução), atraindo grande número de novos passageiros. Por sua vez, a movimentação turística na área provoca o surgimento de novos negócios e atividades, originando a geração de novos empregos e, de forma recorrente, traz mais passageiros para o Elevador e maior fluxo de pessoas para os seus arredores, sejam elas turistas, moradores da Cidade ou trabalhadores do Centro Histórico. De acordo com a demanda, poderá ser estendido o horário de funcionamento, atualmente das 07 às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 07 às 19hs, aos sábados, domingos e feriados.

Gerando um fluxo em que o Elevador Lacerda alimenta e é alimentado, em um virtuoso movimento circular, esta nova dinâmica contribui para a sustentabilidade do equipamento, assim como provoca um impacto positivo direto na dinamização de toda a área do entorno, tanto na Cidade Alta quanto na Cidade Baixa.

Destaque-se, aliás, que a Praça Cayru tem sido transformada em um grande polo turístico, na medida em que, ao Mercado Modelo , à rampa do Mercado, à Igreja da Conceição da Praia e ao Terminal Turístico Náutico de Salvador foram acrescidos, nos últimos anos, a Cidade da Música da Bahia - um centro cultural de padrão internacional -, a Casa das Histórias de Salvador e Arquivo Público Municipal (em conclusão), o DOCA 1 (incubadora de economia criativa), o Hub Salvador (incubadora de base tecnológica), o Terminal de Cruzeiros Marítimos de Salvador, e está programado o aproveitamento do histórico e singular Forte de São Marcelo para instalação do Aquário Municipal.

Na Cidade Alta, por sua vez, no entorno da Praça Municipal, encontra-se em expansão o Museu da Misericórdia, concentram-se hotéis de alto padrão (Fasano, Fera Palace) e está em implantação um centro gastronômico no Palacete Tira Chapéu.

(iii) Sustentabilidade
O Elevador Lacerda, assim como os demais ascensores públicos da Cidade, é administrado diretamente pela Prefeitura de Salvador, através da SEMOB.

Com o projeto de requalificação, além do incremento no volume de passageiros transportados serão criadas várias receitas acessórias, tais como a de locação de espaços e a veiculação de publicidade em áreas específicas, além do próprio acesso ao Memorial, ampliando a receita total.

Será realizado um estudo específico para determinar, nas novas condições, a sustentabilidade operacional e financeira do equipamento.

S - EQUIPAMENTOS URBANOS

Cidade terciária - e turística por excelência - a Cidade vem buscando criar novos atrativos, com a incorporação de novos equipamentos urbanos, beneficiando a sua população. O Programa inclui dois novos equipamentos urbanos: o Parque de Esportes Olímpicos e o Centro de Interpretação da Mata Atlântica.

O estímulo e apoio às atividades esportivas, especialmente voltadas para a população jovem - mas também crianças e adultos - constitui política pública da maior importância e relevância social, embora nem sempre esteja adequadamente estruturada. É o que a Prefeitura de Salvador vem fazendo mediante uma ação planejada.

A Cidade conta hoje com a Arena Aquática Salvador, recentemente implantada, um legado dos Jogos do Rio 2016, cuja piscina olímpica foi para cá transferida, tendo sido incorporada à Cidade onde, dirigida por um medalhista olímpico, já deu origem à formação de uma equipe de alta performance.

O projeto Salvador Vai de Bike tem estimulado a prática do ciclismo, como lazer e meio de transporte, gerando demanda para toda uma rede de ciclovias e ciclofaixas que vem sendo implantada de forma acelerada por toda a Cidade.

Centenas de campos de futebol e dezenas de quadras esportivas, presentes nos diversos bairros e várias escolas, às quais a Prefeitura tem dedicado especial atenção - dotando-as da estruturação e infraestrutura necessária, na medida em que as condições locais permitem, para possibilitar o seu melhor aproveitamento e estimular a prática do esporte entre crianças, jovens e adultos, particularmente os dos bairros populares, numa ação que se insere na lógica do urbanismo social. O esporte mais popular do país conta com equipamentos qualificados na Cidade para a realização de jogos profissionais e amadores.

No entanto faltam, ainda, condições adequadas para a implementação de uma política abrangente de esportes e lazer, com a estruturação de calendários estudantis e de bairros, para possibilitar a participação organizada da população em esportes individuais e coletivos, terrestres e aquáticos, com a participação de crianças, jovens e adultos.

O Programa Salvador, Capital da Mata Atlântica envolveu, nos últimos anos, a reabilitação do Jardim Botânico, a revitalização do Parque da Cidade e a implantação de novos parques urbanos, entre os quais o Parque dos Ventos, o Parque da Ilha dos Frades, o Parque da Pedra de Xangô, o Parque da Lagoa do Arraial dos Retiros, o Parque da Lagoa dos Pássaros e o Parque Marinho da Barra.

O novo PDDU ampliará as áreas de preservação para 19 milhões de metros quadrados. Para impedir que essas áreas sejam devastadas ou invadidas, é preciso dar-lhes função social, tarefa a que a Prefeitura tem se dedicado com afinco. Neste sentido, foram elaborados o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e o Plano Diretor de Arborização Urbana. De forma complementar, foram aprovados o Manual Técnico de Arborização Urbana, elaborados manuais de plantio e cartilhas diversas. Todos focados em espécies nativas da Mata Atlântica.

O Centro de Interpretação da Mata Atlântica dá seguimento à implementação desta política, visando atender a novas necessidades decorrentes, inclusive, do seu êxito e consolidação.

P - Parque de Esportes Olímpicos

Existindo a Arena Aquática Salvador e estádios - destaque-se o Estádio Metropolitano de Pituaçu, de gestão estadual - o Parque de Esportes Olímpicos vem completar o topo dos equipamentos esportivos necessários para que a Cidade possa dar passos mais largos na política pública de Esportes e Lazer. Neste sentido, o Parque de Esportes Olímpicos virá preencher uma lacuna e possibilitar a mobilização da juventude local em torno do ideal olímpico.

Além de atender massivamente à população, a política pública de esportes vai possibilitar a revelação de valores e a formação de atletas de alta performance. O Parque de Esportes Olímpicos a ser implantado será o principal núcleo de práticas esportivas da Cidade, articulando as demais unidades.

(i) Solução Proposta
O Parque de Esportes Olímpicos será dedicado à prática de esportes individuais e coletivos, buscando estimular na cidade o gosto pelos esportes, particularmente entre crianças e jovens.

Concebido como um parque público, o equipamento incluirá ambientes dedicados à prática de esportes olímpicos os mais diversos . O projeto deverá envolver a implantação de um amplo Ginásio de Esportes - nos moldes do antigo "Balbininho", que a Cidade perdeu com a implantação da Arena Fonte Nova - de modo que Salvador possa também sediar campeonatos e estimular o desenvolvimento de equipes locais na prática de esportes coletivos (vôlei, basquete, etc.).

Os esportes relacionados às lutas, que em Salvador têm tradição, deverão dispor de um pavilhão apropriado; o atletismo é outro conjunto de modalidades a ser contemplado no novo Parque que a cidade ganhará, envolvendo aqui uma pista de atletismo e um pavilhão para ginástica olímpica; também deverá haver um pavilhão para esportes indoor (tênis de mesa e outros), além de academia para preparação física dos atletas.

Será fomentado o surgimento de escolas para o treinamento e a prática dos esportes em geral visando também a contínua revelação de novos atletas, bem como a formação de equipes de alto desempenho. Numa outra vertente, as escolas públicas do município terão oportunidade de realizar aí atividades complementares, especialmente no contraturno dos seus alunos.

O espaço administrativo incluirá instalações para a área de Esportes e Lazer da SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, e unidade avançada da SMED - Secretaria Municipal de Educação.

(ii) Resultado Esperado
A Cidade passará a dispor de equipamento capaz de mobilizar e galvanizar crianças e jovens em torno da prática do esporte, proporcionando formação saudável, solidária e ativa. Tanto os alunos da rede pública municipal, como os de outras escolas públicas e privadas poderão utilizar suas instalações que passarão a se constituir em local para a realização de competições - tipo campeonatos interescolares e interbairros - estimulando recorrentemente a vida esportiva da Cidade.

O propósito é promover e induzir a formação esportiva como um caminho para a integração social e a valorização das pessoas, criando oportunidade que estimule os jovens a, espontaneamente, engajarem-se em atividades saudáveis de convivência urbana.

O Parque será também utilizado como ambiente para a realização de atividades extracurriculares, para alunos do ensino fundamental, fortalecendo o sistema municipal de ensino.

(iii) Sustentabilidade
Tratando-se de equipamento social de natureza esportiva, o investimento (CAPEX) será integralmente custeado pelo Poder Público Municipal.

A atividade operacional (OPEX) terá os primeiros dois anos custeados pelo Poder Público, devendo-se, paralela e progressivamente, conquistar patrocínios privados, mediante parcerias distintas para cada uma das modalidades esportivas realizadas, nos moldes em que já se faz em relação ao Carnaval e à Virada Salvador, tendo a Prefeitura expertise no assunto.

Tais patrocínios envolverão o fornecimento de material esportivo, o custeio de técnicos, o name rights de equipes e, no caso de atletas de alta performance, a concessão de bolsas individuais, criando uma cultura de responsabilidade social para as empresas e de compromisso de desempenho para os atletas.

P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica
Com o estabelecimento do Programa de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, no qual se incluem os diversos parques urbanos reabilitados, revitalizados e implantados, além da política de arborização urbana, incrementa-se a demanda pública e privada por mudas e impõe-se a necessidade de ampliar a sua produção como instrumento para assegurar a diretriz de utilização exclusiva de espécies da Mata Atlântica.

O Centro de Interpretação da Mata Atlântica vem responder a essa demanda, ao mesmo tempo em que se constitui em importante elemento de educação ambiental.

(i) Solução Proposta
O projeto promove a requalificação de um precário e limitado horto municipal pré-existente, mas com área total de 13,8 mil m², em gleba localizada na Península de Itapagipe, próxima à Colina Sagrada do Bonfim, para sua transformação em horto e escola de jardinagem, destinado à produção, ensino e cultivo de plantas para uso no paisagismo da Cidade, integrado a espaços de lazer e visitação pública.

A capacidade de produção e preparo de mudas será ampliada de 2.000 para 12.000 mudas, além de dotar o espaço de novas edificações modulares para salas de aulas, biblioteca, café, mirante, espaço administrativo, além de um módulo para pequenos eventos musicais. O acesso principal também foi replanejado e contará com o restauro do portão original e iluminação especial através de balizadores especialmente desenhados.

As edificações modulares serão implantadas em disposições escalonadas paralelamente às curvas de nível onde havia menor declividade no terreno (entre 10 e 15%), de forma que todo o projeto seja facilmente acessado e o volume de cortes e aterros fossem reduzidos.

O sentido da declividade favorável combinada às perspectivas do mar, orientou de maneira natural o projeto no eixo noroeste-sudeste permitindo ventilação cruzada natural e facilidade de circulação no conjunto de edificações do horto.

O sistema de leiras foi proposto em escadaria no fundo de cada módulo, criando uma perspectiva agradável e vencendo a declividade média do terreno, possibilitando que as mudas sejam acessadas de maneira eficiente.

(ii) Resultado Esperado
Com o novo horto busca-se suprir a demanda incrementada por mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para atender às necessidades do paisagismo da Cidade.

Cria-se, adicionalmente, um espaço de educação ambiental para estudantes e a população em geral, além da valorização do espaço propiciar o surgimento de um novo parque urbano, especializado na produção de mudas e difusão da cultura de conservação e recuperação da Mata Atlântica no território do Município.

(iii) Sustentabilidade
Trata-se de um equipamento público, destinado a atender a necessidades da própria Administração Municipal, ao qual se adicionou funções de lazer e educação ambiental. O Horto destina-se a suprir de mudas os órgãos executores de obras da Prefeitura - a SEINFRA (infraestrutura), a SUCOP (obras públicas) e a SEMAN (manutenção urbana) - além de atender, subsidiaria e eventualmente, à demanda privada. Também apoiará as ações da SECIS (sustentabilidade e resiliência) no seu programa de hortas e pomares urbanos.

Exercerá função de produção própria, ante a inexistência de oferta local de mudas de espécies da Mata Atlântica, mesmo no setor privado, o que tem levado a Prefeitura a adquiri-las, para atender suas necessidades e sua política de fomento, fora do município e até do próprio Estado, incorrendo em elevados custos e dificultando a reposição.

Constitui-se, desta forma, em uma unidade operacional da própria Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, devendo a sua manutenção ser feita com recursos orçamentários e receitas obtidas com eventual comercialização de mudas e outras atividades desenvolvidas no local.

C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A estratégia de construção da nova matriz econômica do Município de Salvador requer, de forma conjugada, a atração de empreendimentos e a formação de recursos humanos. É nesta linha de ação que se insere o Programa de Qualificação Profissional e Transformação Digital, visando proporcionar à Cidade um salto qualitativo em relação ao perfil dos seus recursos humanos, um passo essencial e absolutamente indispensável para superar o gargalo estrutural com que se defronta. É indispensável realizar um grande esforço administrativo para, em definitivo, incorporar expressivo contingente populacional ao mercado de trabalho e ao processo de desenvolvimento socioeconômico.

É uma atividade necessariamente lenta, mas contínua e persistente. Estudo recente , promovido pela Prefeitura no seu processo de planejamento, deixou perceber que o Turismo - um dos pilares atuais da economia local - é um segmento capaz de fazer a transição do emprego, uma vez que, em sua expansão, absorve recursos humanos tanto qualificados como desprovidos de competência específica, no conjunto das atividades tanto formais como informais que o setor envolve. É indispensável, pois, que o Turismo esteja presente nesta estratégia.

Paralelamente, algumas atividades econômicas selecionadas precisam ser atraídas e estimuladas para constituir a base da nova matriz econômica local, de acordo com as potencialidades identificadas, para gerar postos de trabalho de qualidade e com melhores níveis de remuneração. Para tanto, a disponibilidade de pessoas qualificadas constitui um dos maiores desafios a serem vencidos.

A Prefeitura tratará a formação de recursos humanos como um incentivo econômico para as empresas e as novas atividades que se instalarem no Município.

A cargo da recém-criada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC), o programa envolve a promoção de novos negócios nas áreas de Turismo e Economia Criativa, Alta Tecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação, Logística e Indústria, além do Comércio e Serviços. Nesta direção, várias iniciativas públicas vêm sendo implementadas, a exemplo do Hub Salvador - uma incubadora de base tecnológica; o COLABORE - incubadora de projetos de impacto social e ambiental; o DOCA 1 - incubadora de economia criativa; o Salvador Digital - em parceria com o SENAI-CIMATEC; o Polo Logístico de Valéria. Nesta mesma linha, foi elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT), do qual derivam múltiplos projetos, entre os quais o de Governo Digital - instrumento de governança eletrônica, e a implantação de uma rede de fibra ótica por toda a Cidade, mas a liderança dos investimentos de natureza econômica e produtiva precisa ser da iniciativa privada.

Por outro lado, a formação e qualificação de recursos humanos não pode se dar descolada da transformação digital do mundo presente, onde os smartphones, os marketplaces, as maquininhas, o "pix", o e-commerce, os recursos tecnológicos em geral exercem papel dominante, formatando uma nova cultura, sobretudo no mundo do trabalho e dos negócios. Os novos profissionais precisam estar preparados para essa realidade e os atuais precisam ser reciclados.

Serão também estimulados e desenvolvidos ambientes inteligentes na Cidade, onde o uso das novas tecnologias possa ser posto a serviço do desenvolvimento urbano, da melhoria da qualidade de vida da população, da melhoria do ambiente de negócios e da geração de novas oportunidades de trabalho para a população local.

Unir qualificação profissional e transformação digital - projetando a Cidade para o futuro - constitui assim a principal diretriz a ser seguida nessa área.

S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Em um município-cidade com elevadas taxas de desemprego, predomínio de população de baixa renda e nível de escolaridade insuficiente, mais do que em outros lugares, em Salvador a Prefeitura tem necessariamente que assumir papel estratégico e fundamental na capacitação e qualificação das pessoas para o mercado de trabalho, em atividades de ensino paralelas às do sistema de educação formal - este a cargo da Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Tratando-se de uma nova função pública municipal, estas atividades serão realizadas de forma mais proativa possível, visando alcançar tanto os que estão em busca de emprego e não o conseguem, assim como àqueles que, em face de limitações de diversos tipos, encontram-se no status de desalento. Para tanto, serão desenvolvidas ações tanto presenciais quanto por meio digital, de modo a otimizar o esforço a ser realizado. De forma paralela e complementar, o estímulo ao empreendedorismo constitui ação essencial, para potencializar as capacidades individuais, diante de um cenário em que o trabalho autônomo e por conta própria ganha importância crescente.

Para consolidar esta nova função pública municipal e assegurar sua continuidade após a execução do Programa, será desenvolvida e implementada uma plataforma de gestão ampla e integrada do Produto, permitindo o seguimento de trilhas de aprendizagem, assim como a evolução do treinando ao longo de sua vida laboral.

P - Treinar para Empregar

Consciente de que a criação de oportunidades de trabalho e renda para as pessoas - especialmente os jovens, mulheres e negros - é também uma função das Prefeituras, justificando-se, portanto, como nova política pública, o Município de Salvador incluiu em sua agenda de trabalho uma nova função, sempre negligenciada no país, dedicada à capacitação e qualificação profissional, independente e paralela ao ensino formal, em relação ao qual deverá ser complementar nas faixas etárias correspondentes. Em Salvador haverá, a partir de agora, uma presença cada vez mais forte e ativa da Prefeitura na capacitação e qualificação das pessoas, com olhar especial para os segmentos de baixa renda.

Por um lado, é preciso atender à real demanda do setor produtivo local por qualificação profissional; de outro, será preciso levar em conta a aptidão das pessoas e suas experiências de vida, para fortalecê-las em seus conhecimentos e sua autoestima profissional.

O Programa visa também a sensibilização do empregador para que seja mais flexível no ato de contratação, substituindo a exigência de experiência profissional por mão de obra qualificada.

Com isto, objetiva-se não apenas promover a inserção das pessoas no mercado formal de trabalho, mas também, sempre e quando necessário, em uma ação complementar, apoiar a formação de associações e cooperativas de produtores que sejam capazes de fortalecer novas estruturas de produção, canais de distribuição e comercialização de bens e serviços, numa perspectiva de crescente descentralização dos serviços e atendimento aos que vivem hoje relegados aos azares do mercado informal, sem adequada proteção social.

Atenção especial será dada à qualificação da mão de obra feminina. Liberadas dos afazeres domésticos - pela atenção dedicada aos filhos no âmbito da Educação Infantil - as mães serão também preparadas para desenvolver com todo esmero e competência as suas atividades laborais, disputando o mercado de trabalho em condições de igualdade e conquistando salários iguais aos dos homens.

Serão atendidas com prioridade as famílias inscritas no CadÚnico, o cadastro dos programas sociais governamentais, inclusive os programas próprios da Prefeitura, buscando criar-lhes condições autônomas para elevação da renda e melhoria das condições de vida.

A Administração Municipal atuará com programas desenhados sob medida, que se somarão as atividades do "Sistema S", especialmente o Senac e o Senai, cujas atividades serão ainda mais demandadas pelo município, junto às entidades empresariais que as dirigem, e que serão conveniadas em busca de atuação conjunta, planejada e integrada, visando otimizar os resultados para a população e a cidade, assim como com o sistema formal de ensino profissional de nível médio, público e privado.

Do mesmo modo, buscará o Município construir parceria com o Programa Nacional de Qualificação (PNQ), tanto para atender à base da pirâmide social, como as novas demandas do mundo do trabalho.

(i) Solução Proposta

É comum a existência de projetos eventuais de capacitação e qualificação, como iniciativas isoladas, dispersas e, sobretudo, sem a escala necessária para provocar impacto transformador no cenário de desemprego estrutural com que convive a Cidade.
Há, portanto, que serem contemplados segmentos específicos de ensino e de âmbito populacional e territorial no Município. Daí a necessidade de estruturação de um programa sólido, robusto e contínuo, cujas bases se estabelecem a partir da presente iniciativa .

Do mesmo modo, os conteúdos a serem oferecidos precisam levar em conta o perfil e as perspectivas da economia local, suas oportunidades e possibilidades. No caso de demandas ou necessidades especificas de natureza empresarial será sempre buscada a construção de parcerias que envolvam, necessariamente, o compromisso de absorção dos recursos humanos preparados. Os pilares desta estratégia são:
1.Tornar Salvador polo de talentos da nova economia;
2.Fomentar novos vetores empreendedores;
3.Promover inclusão e empregabilidade.

Todo o processo será operado mediante sistemas digitalizados, o que permitirá gerir a carreira do cidadão. Do ponto de vista territorial, os sistemas permitirão que as pessoas tenham a oportunidade de buscar sua colocação o mais próximo possível do seu local de moradia. Os cursos serão realizados nas modalidades presencial e a distância (oferta digital) e ministrados pelos parceiros .

A execução do Projeto está a cargo da Diretoria de trabalho e Empreendedorismo da SEMDEC, contando com o suporte do SIMM - Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra e do SAC do Empreendedor, ambos integrantes da sua estrutura.
Dentre as trilhas a serem seguidas no âmbito do programa Treinar para Empregar estão inseridas as dos segmentos Têxtil, Náutico, Energia Solar, Varejo Alimentício, Economia Criativa, Turismo, Indústria (segmentos específicos), Construção Civil, Logística, Saúde, Tecnologia e Serviços.

Com foco no crescimento profissional e conquistas no mercado, algumas trilhas, a exemplo dos segmentos em Saúde, Logística e Náutica, serão oferecidos cursos em grau de complexidade diferente (básico, pleno e sênior) visando o desenvolver para crescer, proporcionando o crescimento do profissional dentro da sua carreira e consequentemente o planejamento de cargos, promoções e aumento de salário.

Cursos de qualificação em carreiras nos Setores como Turismo e Industria, tais como receptivo de turismo, técnico de turismólogo, historiador, gestão de projetos com visão sistêmica, que podem ser aplicados em diversos setores dessa nova economia, também serão aplicados para atender o potencial crescimento destes segmentos e os vários ramos de atividade da econômica nestes setores.

Como atividade complementar insere-se o SIMM Prepara, que vem preencher uma lacuna já detectada no perfil das pessoas que buscam emprego por meio dessa agência pública municipal de intermediação, mas não conseguem colocação por falta de habilidades. Nesta via serão ensinados português, matemática, oratória, informática e como preparar seu currículo.

Visando atender a critérios de inclusão e de democratização das oportunidades, o público atendido, no conjunto do Programa, deverá ser composto pelas Tabelas 1 e 2.

Do valor destinado para os cursos de qualificação profissional, 15% (quinze por cento) serão destinados a cursos técnicos, especialização técnica e pós técnica em setores a serem definidos de acordo com a nova matriz econômica de Salvador.

(ii) Resultado esperado
A capacitação de 60.000 pessoas em cinco anos - período de duração do Programa - deverá promover um grande impacto na transformação do atual cenário de desemprego e desalento de boa parte da população local em idade economicamente ativa. Tanto mais que as ações de capacitação, qualificação e formação serão realizadas de forma articulada com as demandas do mercado, a política de atração de investimentos da Prefeitura, a colocação e acompanhamento dos egressos e a gestão de carreira dos cidadãos beneficiados.

Contribuirá, ademais, para maior estabilidade social, elevação do nível de renda - sobretudo na base da pirâmide social - segurança no emprego e qualidade de vida.

(iii) Sustentabilidade
A correlação estabelecida entre formação de pessoal, novas atividades e absorção de mão de obra oriunda do Programa constituirá sólida base para o retorno social, econômico e fiscal desejado pelo Município com a execução deste Projeto.

P - Empreenda Salvador
Além da capacitação, qualificação e formação stricto sensu na rota da profissionalização, de forma complementar, o programa dedicará especial atenção à capacitação empreendedora, com prioridade para as pessoas que já tenham alguma iniciativa ou atividade de negócio, mesmo e ainda que informal - seguindo firme na atenção especial às mulheres - potencializando as suas ações e estimulando o crescimento e a expansão.

Neste sentido será buscada parceria prioritária com o Sebrae - para as atividades de consultoria empresarial e digitalização, e com banco ou cooperativa - para o atendimento com microcrédito.

(i) Solução Proposta
As ações de empreendedorismo estarão focadas em segmentos específicos, buscando promover a valorização, a inclusão e o resgate de pessoas e microempresários com potencial para o crescimento pessoal e nos negócios, fortalecendo a base da economia. Dentre as linhas de ação a serem promovidas destacam-se:

Fortalecimento de Pequenos Negócios - um programa de capacitação dos empreendedores com foco na qualificação da gestão;

Sou Salvador - um programa de capacitação de ambulantes com o objetivo de aperfeiçoá-los e organizá-los, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional;

Empreendedorismo Feminino - um programa de ações integradas que visa garantir a promoção, resgate e fortalecimento da geração de renda da mulher;

Empreendedorismo SIMM50+ - um programa que atuará através da identificação de potencialidades, fomentará a empregabilidade e o empreendedorismo de pessoas acima de 50 anos.

Acelera Salvador - um programa com o objetivo de estimular a economia circular, a economia solidária e, consequentemente, a economia associativa;

A formação empreendedora deverá abranger e beneficiar 10.000 pessoas e microempresas no período de execução do Programa.

(ii) Resultado Esperado
Este Produto deverá ter como resultante maior solidez e estabilidade na base social, minimizando os impactos e as oscilações na renda das pessoas e microempresas, ampliando o conjunto das atividades abrangidas e, dessa forma, contribuindo para a redução das elevadas taxas de desemprego na Cidade e desalento das pessoas em relação às oportunidades de trabalho e renda.

(iii) Sustentabilidade
Com melhor preparo no nível de capacitação, na vertente do empreendedorismo, as pessoas beneficiárias estarão aptas a elevar o seu nível de renda pessoal e das suas famílias, terão maior resiliência ante situações imprevistas e criarão, no conjunto, um cenário de maior estabilidade social na Cidade, contribuindo para superar o quadro predominante de pobreza.

P - Salvador Tech
Uma plataforma aberta de capacitação. Esta é a natureza da ação Salvador Tech, visando a formação de talentos com diversidade de conteúdos e métodos e dotada de um sistema de inteligência capaz de conectar oferta e demanda.

(i) Solução Proposta
Promover a inclusão digital e social por meio da oferta de cursos gratuitos do ecossistema de tecnologia na modalidade online, bem como cursos básicos e informativos que auxiliam na jornada de aprendizado e de conhecimento do mercado de trabalho. Além disso, estabelece parcerias junto a entes públicos, privados e terceiro setor, incentivando e fomentando a cultura inovadora, tecnológica e empreendedora no município.

O site https://salvadortech.salvador.ba.gov.br/, já disponibilizado e em início de atividades, apresenta as seguintes características:
- Captura e entendimento, apoiada em inteligência de mercado;
- Gestão dos recursos humanos da nova economia.

(ii) Resultado Esperado
Mesmo considerando o caráter inovador da iniciativa, a expectativa é de que se obtenha ampla adesão ao sistema, multiplicando os efeitos que uma estratégia de cursos apenas presenciais possa alcançar, e ainda com a adequada mensuração dos resultados, mediante a disponibilização de vagas e a verificação da absorção dos treinandos pelo mercado de trabalho.

(iii) Sustentabilidade
Contanto com a parceria de inúmeras instituições e entidades que oferecem cursos gratuitos, selecionando-os e organizando-os para disponibilização aos moradores da Cidade - cerca de 3 milhões de habitantes - o site por si só justifica sua existência, arcando a Prefeitura apenas com o seu desenvolvimento (já realizado), gerenciamento e atualização.

P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação
Constitui a base tecnológica necessária e indispensável para dar suporte a todo o programa de capacitação, assegurando sua eficácia e efetividade, sob pena de continuar sendo um conjunto de cursos isolados e dispersos, além de sem condições de fazer-se o acompanhamento da vida laboral dos beneficiários.

(i) Solução Proposta
A construção da plataforma incluirá a aquisição de equipamentos de informática, desenvolvimento de sistemas, aquisição de softwares e a preparação de ambiente físico para a central de operação e gerenciamento do Programa.

Recursos inovadores serão incorporados e utilizados visando alcançar os impactos resultados desejados, conforme descritos nos produtos do Programa.

Aspecto relevante na estratégia é a gestão de carreira do cidadão, permitindo que seja acompanhada a sua evolução ao longo da vida laboral. Para isto será indispensável a implementação da plataforma de gestão do programa de capacitação.

Essa plataforma de gestão deve conter as seguintes funcionalidades:
- Ambiente virtual de aprendizado, com trilhas adaptativas para que os alunos recebam conteúdo personalizado com base no seu desempenho, data ou classificação

- Ensino adaptativo, com Ferramentas de ensino learning manager system (LMS). Deve haver integrações com API do Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Adobe e outras ferramentas de aprendizagem centralizado.

- Sistema de avaliação, com banco de questões, gestão de avaliações e controle de todo o processo.

- Engajamento do aluno e customer experience, incluindo chat / comunicação interna, fórum de discussão, Transmissão ao vivo, gamificação e modulação para conteúdos exclusivos.

- Gestão de performance e relatórios, a partir do banco de dados de alunos potenciais e empresas parceiras, tudo integrado com a estrutura tecnológica municipal.

(ii) Resultado Esperado
Além de possibilitar e permitir a gestão de todo o programa, a plataforma criará as condições de perenidade para o mesmo, assegurando o tratamento dos dados relativos aos cursos oferecidos, às pessoas beneficiárias, a aderência entre cursos e vagas, a evolução dos cursandos e o impacto socioeconômico na Cidade.

O recurso tecnológico constituirá também elemento fundamental para a avaliação do próprio programa de capacitação, possibilitando eventuais ajustes ou correções de rumo, identificando e mensurando a demanda - individual e do mercado - indicando a necessidade da oferta de novos cursos e possibilitando atuação eficiente.

(iii) Sustentabilidade
Ação tipicamente pública, a implantação, operação e manutenção da plataforma de gestão se justifica pelo forte impacto social - e também econômico - que uma eficiente e efetiva política de capacitação e qualificação de recursos humanos tende a gerar em um contexto urbano de pobreza e educação insuficiente, contribuindo de forma significativa para a sua transformação e superação.

S - CIDADE INTELIGENTE
Elaborado com recursos do PROQUALI - Programa de Requalificação Urbanística de Salvador, financiado pela CAF (Contrato n. CFA 010639), o Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI) estabeleceu a rota para que Salvador possa se tornar uma moderna cidade digital. Nada mais natural que esta nova operação, constante do presente Programa, inclua ações que resultem na implementação do referido Plano, assegurando a eficácia das suas recomendações.

Neste sentido, os Produtos desse Subcomponente respondem diretamente aos desafios postos pelo PDTCI considerados prioritários nas condições atuais.

P - Implantação do Observatório Salvador
(i) Solução proposta
O objetivo é construir um ambiente inteligente integrado de governança, operação, monitoramento e controle, denominado Observatório Salvador, com gestão de sistemas e serviços digitais compartilhados, dotado de capacidade para um gerenciamento transversal, resiliente e sustentável.

O Observatório deverá constituir-se em uma plataforma de gestão integrada para dotar de inteligência a Cidade, fazendo com que todos os dispositivos e tecnologias se conectem e que toda a infraestrutura da cidade trabalhe de forma colaborativa.

Deve incorporar uma solução tecnológica aberta e padronizada, horizontal (capaz de integrar soluções de diferentes fornecedores de cada serviço vertical, integrando diferentes tecnologias e dispositivos), interoperável (integrando diferentes tecnologias, dispositivos e sistemas), com escalabilidade, robustez diante de falhas, adaptabilidade à evolução tecnológica e segurança, com soluções aderentes aos desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) .

Será responsável por realizar a integração das várias tecnologias e tipos de dados necessários em uma cidade inteligente (dados provenientes do monitoramento de velocidade, dos smartphones, dos sensores, das câmeras, previsões meteorológicas etc.) e também por homogeneizar e processar todos os dados provenientes de diversas fontes e em diferentes formatos para posterior análise e visualização.

(ii) Resultado esperado
O Observatório Salvador vai promover a gestão integrada de rede e a otimização de recursos, reunindo em um mesmo local a infraestrutura tecnológica, a estrutura física, a estrutura de processos e de recursos humanos, com foco em uma abordagem colaborativa e unificada dos temas e elementos para a gestão urbana inteligente e engajamento dos cidadãos, com gerenciamento baseado em resultados que possibilite monitorar a cidade e reagir com rapidez a situações diversas, com decisões preditivas.

(iii) Sustentabilidade
O Observatório constitui peça fundamental para a sustentabilidade de todo o sistema de informatização e digitalização da Cidade, indispensável portanto como suporte para a boa gestão pública, o funcionamento da vida urbana e a participação da cidadania.

P - Implantação do armazenamento em nuvem
(i) Solução proposta
Trata-se da adoção do moderno sistema de armazenamento em nuvem, incluindo todo o conjunto dos dados e informações de interesse da Prefeitura Municipal, do ponto de vista administrativo, e da Cidade, do ponto de vista de gestão e operação urbana.

(ii) Resultado esperado

Integrante do projeto Prefeitura Digital, do âmbito do PDTCI, a implantação do sistema de nuvem para armazenamento das informações proporcionará maior segurança e eficiência na gestão dos dados e informações da Administração Municipal.

(iii) Sustentabilidade
É evidente a redução de custos em que incorre a Prefeitura ao adotar o sistema de nuvem para armazenamento dos dados e informações que produz e a necessidade de sua operação dinâmica e interativa com os cidadãos

P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico

(i) Solução proposta
A situação econômica do Município requer da Prefeitura uma abordagem inovadora, proativa e ampla no sentido de preparar a Cidade para atrair e acolher empreendimentos, criando um ambiente de negócios receptivo e amigável para o desenvolvimento das diversas atividades produtivas.

Neste sentido, impõe-se a realização do diagnóstico e construção da rota crítica para a transformação digital de setores produtivos, aproveitando oportunidades de inclusão produtiva por meio da conexão entre as infraestruturas físicas e digitais, com as agendas de desenvolvimento econômico local.

Também é essencial o desenvolvimento de capacidades básicas para a apropriação dos serviços digitais por populações vulneráveis como uma ferramenta de exercício de direitos cidadãos e geração de emprego e renda através da participação nas oportunidades de uma economia digital.

(ii) Resultado esperado
Dotar a Prefeitura, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC) e de Inovação e Tecnologia (SEMIT), de instrumentos e soluções tecnológicas capazes de apoiar as atividades privadas de qualquer porte a avançar no processo de digitalização, enfatizando ações voltadas para a construção da nova matriz econômica da Cidade.

(iii) Sustentabilidade
A contribuição para o fortalecimento econômico da Cidade, promovendo maior estabilidade social por meio da geração de renda constitui, por si só, resultado suficiente para justificar a sua implementação.

P - Unidade de Gestão Estratégica

(i) Solução proposta
Trata-se de estruturar na Prefeitura uma sólida Unidade de Gestão Estratégica, nos moldes das modernas "Delivery Units", como parte dos esforços para a inovação digital no setor público municipal, mediante o desenvolvimento de modelo/plataforma para integração e monitoramento dos Objetivos da Cidade Inteligente (OCIs), desenvolvidos no âmbito do PDTCI, que se torne responsável pela articulação institucional para as iniciativas que envolvem os diversos temas setoriais, a exemplo de Educação, Saúde, Mobilidade, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, entre outros.

Referida Unidade será composta por equipe dedicada, responsável por coordenar os esforços gerais para atingir os OCIs e monitorar o seu avanço ao longo dos anos.

Para tanto, será necessário dotá-la tanto de infraestrutura técnica (plano estratégico com objetivos, metas, KPIs e metodologia de monitoramento) como tecnológica (dashboards e estratégia de interoperabilidade de dados para monitoramento dos indicadores estratégicos em tempo "real").

Evitando a duplicidade de estruturas, deverá ser encorpada a Diretoria de Planejamento Estratégico, integrante da Casa Civil e já responsável pelo instrumento de gestão que vem sendo aplicado pela Prefeitura há três mandatos sucessivos, constituindo-se assim em uma experiência exitosa a ser reforçada.

(ii) Resultado esperado
A melhoria da eficiência da máquina pública - produzindo melhores resultados, com mais objetividade e qualidade - e a efetividade das políticas públicas, especialmente aquelas relacionadas com o PDTCI, melhorando o funcionamento da Cidade, com redução de custos e proporcionando benefícios os cidadãos.

(iii) Sustentabilidade
A adoção do mecanismo de gestão por conta de uma unidade de entrega dotada de recursos humanos, métodos e tecnologias dedicadas à eficiência e eficácia das políticas públicas implementadas, em caráter estratégico e prioritário, pelo Poder Público Municipal, constitui passo fundamental para consolidar a rota estratégica estabelecida até os 500 anos da Cidade, em 2049, mediante a promoção de um processo sustentável de desenvolvimento.

P - Plataforma GovTech Municipal

(i) Solução proposta
Constitui no diagnóstico e desenvolvimento de estratégia e plataforma orientada a facilitar a relação entre setor público e privado para gerar soluções para a população baseadas no uso de tecnologia, inovação e dados.

Poderá incluir o desenvolvimento de um espaço para interação entre os distintos atores do ecossistema de inovação para colaborar na construção de soluções aos desafios públicos de Salvador, com potencial de geração de valor para outras cidades. Eventualmente, poderá ser estabelecida parceria para aproveitamento do potencial do Hub Salvador, fortalecendo o seu papel.

(ii) Resultado esperado
Utilizar o desenvolvimento tecnológico da Prefeitura e da Cidade para disponibilizar serviços e ambientes em que a população também se coloque como ator das políticas públicas municipais em benefício da Cidade, mediante a contínua criação de novas e inovadoras soluções.

(iii) Sustentabilidade
A importância social deste produto constitui, por si só, elemento fundamental para justificar a sua realização, na medida em que põe toda a capacidade tecnológica da Prefeitura a serviço e à disposição da população.

P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias
(i) Solução proposta
Consiste no mapeamento, redesenho e digitalização de serviços públicos prioritários mediante o uso das infraestruturas habilitantes construídas no âmbito do PROQUALI - Infovias.

Os setores administrativos priorizados são:
- Educação - pela importância estratégica de que se reverte, no país em geral, mas em Salvador particularmente, para assegurar ensino de qualidade, visando romper o cenário de despreparo das pessoas para o trabalho e para a vida.

- Saúde - pelo atendimento necessário a toda a população, especialmente a imensa camada SUS dependente.

- Receita - por sua relevância como base para a sustentabilidade de todas as demais ações administrativas da Prefeitura.
No caso da Saúde será preciso considerar a interface com o DATASUS, do Ministério da Saúde.

(ii) Resultado esperado
Estimular o processo de digitalização - não confundir com informatização - dos serviços da Prefeitura, de modo a possibilitar a qualificação dos mesmos, com maior eficácia e efetividade, através da simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços, com foco na universalização do acesso e no autosserviço, somado a eliminação de formalidades e de exigências burocráticas à prestação dos serviços públicos.

(iii) Sustentabilidade
Com este Produto dá um largo passo no sentido de melhorar significativamente o desempenho de sua máquina pública em setores selecionados como estratégicos para atender a população - Educação e Saúde - e para sustentabilidade de suas atividades - Receita.

P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente
Trata-se aqui da adoção de infraestruturas disruptivas para gestão territorial, a serem implantadas em uma área piloto da Cidade, tendo sido selecionado o bairro do Comércio, no Centro Histórico, cujo processo de revitalização encontra-se em andamento com a realização de múltiplos investimentos municipais - que para aí inclusive transferiu grande parte de sua Administração Central -, região que vem concentrando atividades de TIC e Economia Criativa, estando também em fase de equacionamento financeiro importante projeto habitacional (cerca de 900 unidades) mediante retrofit de antigos casarões que serão destinados para habitação popular.

Não por acaso o bairro selecionado é o do Comércio, situado no Centro Histórico, que passa por amplo processo de reabilitação urbana. Antiga área portuária, financeira, de comércio atacadista e exportador, o bairro vem sendo reestruturado, assumindo novas funções urbanas. Com efeito, aí estão instalados e em funcionamento, entre outras estruturas:

1.Hub Salvador - centro de inovação tecnológica

2.Doca 1 - centro de economia criativa

3.Salvador Digital
a.CIMATEC - unidade Centro Histórico
b.Centro Tecnológico
c.Hub de Negócios

4.Cidade da Música da Bahia - centro cultural de padrão internacional

5.Casa das Histórias de Salvador e Arquivo Público Municipal

6.Mercado Modelo

7.Terminal Marítimo de Passageiros

8.Terminal Turístico

9.Associação Comercial da Bahia

10.Federação da Agricultura do Estado da Bahia

11.Museu do Cacau

12.Várias Secretarias e Órgãos da Prefeitura Municipal de Salvador
a.Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
b.Secretaria Municipal de Saúde -SMS
c.Secretaria Municipal de Cultura e Turismo -SECULT
d.Empresa Salvador Turismo - SALTUR
e.Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
f.Secretaria Municipal de Educação - SMED (em fase de instalação)
g.Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT (em fase de instalação)

13.Junta Comercial do Estado da Bahia

14.Companhia Docas do Estado da Bahia

15.Gerência Regional do INSS

16.Ed. do Ministério da Economia
a.Superintendência do Patrimônio da União na Bahia (SPU-BA)
b.Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - BA
c.Controladoria Geral da União - BA
d.Fundacentro - BA
e.Superintendência Regional de Administração - BA

17.Empresa Brasileira de Correios

18.Igreja da Conceição da Praia

19.Igreja do Corpo Santo

20.Igreja do Pilar

21.Ascensores Públicos
a.Elevador Lacerda
b.Plano Inclinado Gonçalves
c.Plano Inclinado Pilar
d.Elevador do Taboão

22.Porto de Salvador

23.Bahia Marina

24.Sede do II Distrito Naval

25.Fuzileiros Navais

26.Hospital Naval de Salvador

27.TIM - companhia de telecomunicações

28.Moinho Salvador

29.Moinho da Bahia

30.Terminal do VLT do Subúrbio (em implantação)

31.Forte de São Marcelo - futuro aquário municipal

32.Museu de Arte Moderna

33.Praças Públicas
a.Praça Cayru
b.Praça Deodoro
c.Praça da Inglaterra

34.Instituições de Ensino Superior

35.Edifícios de escritórios e serviços comerciais e financeiros

36.Comércio de rua, com centenas de estabelecimentos

37.Terminal de ônibus urbanos (na Avenida da França)

O grande desafio atual é o desenvolvimento da função residencial, para a qual a Prefeitura vem promovendo ambicioso projeto de retrofit, mediante conversão de uso de antigos casarões situados em área tombada pelo patrimônio histórico nacional - IPHAN.

Trata-se assim de uma estrutura urbana complexa, provavelmente a mais diversificada de toda a Cidade, propicia, portanto, ao desenvolvimento de projeto piloto desta natureza.

(i) Solução proposta
A solução consiste na utilização de tecnologia 5G para mobilidade, segurança, clima e meio ambiente e demais setores de atividades e serviços urbanos, abrangendo o maior número possível deles, o projeto vai aproveitar as infraestruturas da cidade (infovias, data center e nuvem) e gerar valor adicional a partir de um ecossistema IoT (sensores, m2m, câmeras, entre outros) que contribuam para um mais amplo monitoramento e melhor gestão do território em tempo real.

A solução inclui a disponibilidade de conectividade 5G sem fio aumentada em espaços públicos por todo o bairro.

(ii) Resultado esperado
A gestão digital do bairro do Comércio no mais avançado nível tecnológico, com incorporação de infraestruturas disruptivas para gestão territorial. Este modelo inovador servirá de referência e será depois estendido/replicado para as demais áreas territoriais da Cidade.

Ressalte-se também o fato de que o Comércio está sendo preparado para tornar-se um Parque Tecnológico, sendo sua gestão digital um componente a mais deste processo. Esta robusta infraestrutura de Tecnologias da Informação e Comunicação tornará o bairro um importante laboratório de novas experiências urbanas.

(iii) Sustentabilidade
A Prefeitura realizará os investimentos necessários para a implantação e funcionamento dessa nova infraestrutura de serviço público, destinada a utilização governamental, mas também privada e pela população em geral.

Tendo em vista o recente leilão nacional de 5G, o Projeto envolverá negociação com a empresa vencedora para atender Salvador objetivando a utilização dos serviços com vistas ao maior aproveitamento com o menor custo.

C - GESTÃO DO PROJETO
Reúnem-se neste componente as rubricas e os recursos necessários e indispensáveis para a gestão do Programa de Inclusão Social e Territorial, que precisa ser eficiente, ágil, dinâmica e transparente para assegurar o cumprimento dos cronogramas físicos e financeiros, o controle dos custos, a integração das equipes e das ações, o fluxo financeiro correto e adequado para a obtenção dos resultados almejados.

Este componente prevê, assim, despesas que garantam a execução do programa, através de suportes técnico e financeiro necessários para a sua implementação.

S - GESTÃO DO PROGRAMA
A administração do Programa será feita pela UGP - Unidade de Gerenciamento do Programa, criada no âmbito da administração centralizada da Prefeitura Municipal, destinada a cuidar da sua coordenação, articulação, supervisão e efetividade.

P - Apoio técnico ao Programa
Inclui-se aqui a contratação de serviços para a elaboração de projetos, especialmente os da área de TIC, vinculados ao Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI), constantes do subcomponente 2.2 - Cidade Inteligente, mas também, na área de obras de infraestrutura, os serviços necessários para estudo e desenvolvimento dos projetos, inclusive museológico, na Requalificação do Elevador Lacerda, integrante do subcomponente 1.1 - Mobilidade Urbana, bem como demandas eventuais de serviços de consultoria identificadas durante a realização das atividades.

P - Supervisão das obras e serviços
No âmbito do Componente serão financiadas as despesas com o gerenciamento do projeto, através da implantação e do funcionamento da Unidade de Gestão do Programa (UGP), a ser formalmente criada na estrutura do Poder Executivo.

A assessoria e fiscalização das obras de infraestrutura e edificações estarão sob a responsabilidade de uma empresa contratada, que atuará sob o comando e fiscalização da UGP, com o apoio das secretarias envolvidas, sem prejuízo de suas ações de supervisão e acompanhamento. Uma vez concluída a obra ou serviço, a gestão do Produto passará a ser do órgão competente.

As licitações serão realizadas com base no regime da legislação brasileira (Lei de Licitações), o que está em pleno acordo com as diretrizes do agente financiador, a CAF.

P - Auditoria Externa

A Auditoria Externa, selecionada mediante concorrência, destina-se a fazer o exame cuidadoso, sistemático e independente, tendo por finalidade realizar o acompanhamento físico-financeiro, averiguar se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo Município estão em conformidade com as disposições estabelecidas, se foram implementadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa.

S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO

Alocam-se aqui os recursos necessários à cobertura dos gastos financeiros com a contratação para execução do Programa.

P - Comissão de Financiamento

Corresponde a custos com a contratação e gestão do programa de financiamento por parte do órgão financiador, no montante de 0 ,85% sobre o valor do empréstimo.

O valor deste item é de US$1.062.500 (hum milhão, sessenta e dois mil e quinhentos dólares americanos).

P - Avaliação e Estruturação

Corresponde à verba estabelecida pelo agente financeiro para cobrir as despesas com a sua Missão Técnica ao Município, visando a avaliação da preparação do Projeto.

O valor fixo é de US$50,000.00 (cinquenta mil dólares americanos).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**68.775.000,00**	**44,02**
P- Estação de Recarga do Sistema BRT	Estação implantada	1,00	2.000.000,00	1,28
P- Ligação Santa Cruz - Pituba	km	3,40	11.000.000,00	7,04
P- Duplicação da Av. San Martin	km	2,50	9.775.000,00	6,26
P- Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio	m	800,00	24.200.000,00	15,49
P- Requalificação do Elevador Lacerda	un	1,00	1.600.000,00	1,02
P- Parque de Esportes Olímpicos	m²	150.000,00	19.000.000,00	12,16
P- Centro de Interpretação da Mata Atlântica	m²	13.800,00	1.200.000,00	0,77
Bens	-	-	**50.000.000,00**	**32,00**
P- Teleférico do Mané Dendê	Cabines instaladas	89,00	50.000.000,00	32,00
Consultoria	-	-	**568.000,00**	**0,36**
P- Apoio técnico ao Programa	un	1,00	568.000,00	0,36
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**21.643.500,00**	**13,85**
P- Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação	Sistema de TIC	1,00	4.096.000,00	2,62
P- Implantação do Observatório Salvador	Sistema de TIC	1,00	2.630.000,00	1,68
P- Implantação do armazenamento em nuvem	Sistema de TIC	1,00	4.198.000,00	2,69
P- Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico	Sistema de TIC	1,00	1.690.000,00	1,08
P- Unidade de Gestão Estratégica	Sistema de TIC	1,00	2.140.000,00	1,37
P- Plataforma GovTech Municipal	Sistema de TIC	1,00	1.070.000,00	0,68
P- Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias	Sistema de TIC	1,00	2.000.000,00	1,28
P- COMÉRCIO, Bairro Inteligente	Sistema de TIC	1,00	2.910.000,00	1,86
P- Supervisão das obras e serviços	un	1,00	839.500,00	0,54
P- Auditoria Externa	un	1,00	70.000,00	0,04
Capacitação e Treinamento	-	-	**14.151.000,00**	**9,06**
P- Treinar para Empregar	Pessoas treinadas	40.000,00	8.082.000,00	5,17
P- Empreenda Salvador	Pessoas treinadas	2.000,00	1.605.000,00	1,03
P- Salvador Tech	Pessoas treinadas	20.000,00	4.464.000,00	2,86
Outros	-	-	**1.112.500,00**	**0,71**
P- Comissão de Financiamento	un	1,00	1.062.500,00	0,68
P- Avaliação e Estruturação	un	1,00	50.000,00	0,03
Total Geral	-	-	**156.250.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

P - Estação de Recarga do Sistema BRT

Tendo sido o projeto contemplado em Chamada Pública promovida pelo BNDES em parceria com o KfW, encontra-se em fase de elaboração o estudo de pré-viabilidade, com prazo de 4 (quatro) meses para sua conclusão.

Do ponto de vista físico, o projeto básico está concluído, com parecer favorável por parte da concessionária de energia (COELBA). Projeto executivo em andamento.

P -- Teleférico do Mané Dendê

Já está contratado pela Fundação Mário Leal Ferreira o projeto de obras civis, envolvendo as estações, torres e urbanização, com conclusão prevista para o final de abril/22.

O estudo de pré-viabilidade econômico-financeira encontra-se a cargo do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma vez que o projeto foi selecionado por meio de Chamada Pública de iniciativa daquela instituição federal em parceria com o KfW Banco de Desenvolvimento e o Ministério do Desenvolvimento Regional. A previsão é que esteja concluído até setembro/22.

P - Ligação Santa Cruz - Pituba

Estudos preliminares realizados. Em desenvolvimento o anteprojeto para posterior licitação.

P - Duplicação da Avenida San Martin

Estudos preliminares realizados. Em desenvolvimento o anteprojeto para posterior licitação.

P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô - Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio

Projeto contratado pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA). Em fase de desenvolvimento e realização de sondagens. Anteprojeto a ser concluído em abril/22.

P - Requalificação do Elevador Lacerda

Face às características do equipamento e suas múltiplas funções urbanas - patrimônio histórico, transporte, turismo - as ações envolvem a Secretaria de Mobilidade (SEMOB), a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, abrangendo projetos de arquitetura, engenharia, urbanismo e museologia, conceitualmente integrados.

Estudos preliminares, realizados pela SEMOB, coordenadora das ações, especificaram o escopo e a amplitude das intervenções; a FMLF está encarregada dos projetos de arquitetura e urbanismo; a própria SEMOB cuidará dos projetos estruturais de engenharia (correção de infiltrações, instalações elétricas e mecânicas), além do projeto museológico (Memorial do Elevador Lacerda) e de sua instalação como parte integrante do equipamento.

P - Parque de Esportes Olímpicos

Embora já exista um programa definido para o Parque, devido à importância que terá sua localização, tendo em vista atender à população mais carente, está sendo procedido o estudo de alternativas locacionais, considerando a disponibilidade de área, para o desenvolvimento posterior do projeto. Por esta razão, no cronograma de execução do Programa, este projeto ficará para os três últimos anos de implementação.

P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica

Projeto executivo concluído pela Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS). Em condições para licitação tão logo o financiamento seja disponibilizado.

P - Treinar para Empregar

O Produto constitui a própria razão de ser da existência da Diretoria de Trabalho e Empreendedorismo da SEMPRE, encontrando-se em andamento de forma embrionária. Com o aporte de recursos significativos, a partir do financiamento, serão feitos os ajustes e ganhará a escalabilidade necessária.

P - Empreenda Salvador

Atividade em execução, mas sem a escala mínima necessária. Será incrementada a partir do financiamento proposto.

P - Salvador Tech

O Produto já se encontra em funcionamento, em caráter embrionário, com pequena oferta de cursos, o que será incrementado a partir do financiamento proposto.

P - Plataforma de Gestão do Sistema de Capacitação

Projeto tecnológico definido, com especificações, aguardando financiamento para a realização das licitações necessárias.

P - Implantação do Observatório Salvador

Projeto tipo layout em fase final de elaboração, sujeito a ajustes quando da definição do local de implantação.

P - Implantação do Armazenamento em Nuvem

Preparado o Termo de Referência para licitação.

P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico

Projeto a ser elaborado.

P - Unidade de Gestão Estratégica

Projeto a ser elaborado.

P - Plataforma GovTech Municipal

Projeto a ser elaborado.

P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias

Projeto a ser elaborado.

P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente

Projeto a ser elaborado.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SALVADOR(BA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras

Prazo total do financiamento: 216 meses

Prazo de carência: 60 meses

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de amortização: 156 meses

Taxa de juros: SOFR (seis meses) + 2,00% a.a.

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento pago de uma só vez no primeiro desembolso;

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

Embora somente em 2017 tenha realizado sua primeira operação de crédito externo, a Prefeitura de Salvador tem, desde então, acumulado experiência relevante com este tipo de operação. É que, para dotar Salvador da capacidade de investimento necessária ao atendimento das carências da população, foi criada na Casa Civil da Prefeitura uma Diretoria de Captação de Recursos, área destinada à mobilização de recursos, dotada de equipe técnica especializada que atua desde a prospecção de fontes de financiamento até a aprovação final da prestação de contas, vivenciando todo o ciclo de cada projeto. Isto não apenas em relação a operações de crédito externo, mas também a empréstimos internos destinados a investimentos, convênios intergovernamentais e repasses de emendas parlamentares.

Tudo isto, naturalmente, só se tornou possível depois que a Prefeitura conseguiu, a partir de suas ações e responsabilidade fiscal, tirar o Município da condição de inadimplente junto à União e se tornar bem ranqueada nos índices estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Neste contexto, são os seguintes os contratos de operação de crédito firmados pela Prefeitura de Salvador ao longo dos últimos anos, todos ainda em fase de execução, mas em adequado ritmo de implementação:

1.Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID/Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador - PRODETUR-Salvador
.

Contrato de Empréstimo nº 3682/OC-BR, firmado em junho de 2017, no valor atual aproximado de US$ 71milhões, sendo 74% dos recursos provenientes do BID e 26% de contrapartida municipal. Salvador foi o primeiro município brasileiro a receber recursos diretamente do BID, por intermédio do PRODETUR.

Teve liberados, até agora, 53% e executados 25% dos recursos até janeiro de 2022. O total de execução incluindo a contrapartida situa-se em 51%.

O Programa tem sido classificado pelo BID como "SATISFATÓRIO" por 4 (quatro) anos consecutivos (2018 a 2021), mantendo a mesma performance, mesmo no período de pandemia da COVID-19.

Em artigo publicado pelo BID, destacam-se as lições e ações inovadoras do PRODETUR Salvador, sobretudo no desenvolvimento e fortalecimento do Turismo Étnico Afro local: "O afroturismo tem se tornado um nicho de mercado cada vez mais relevante e ainda pouco atendido pelo trade turístico de uma forma geral, e encontra em Salvador um solo fértil para florescer." Fonte: https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/a-hora-e-a-vez-do-afroturismo-licoes-e-inovacoes-do-prodetur-salvador/

2.Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID/Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização da Bacia do Rio Mané Dendê (Projeto Novo Mané Dendê - Salvador)

Contrato de Empréstimo nº 4302/OC-BR, firmado em junho de 2018 no valor de US$67,5 milhões, teve liberados 15,7% e executados 10,1 % dos recursos até dezembro de 2021. O total de execução incluindo a contrapartida situou-se em 7,0%.

O Programa tem sido classificado pelo BID como "SATISFATÓRIO" por 2 (dois) anos consecutivos (2020 a 2021).

No campo do Reassentamento podemos destacar o Sistema de Informações Sociais e de Reassentamento, desenvolvido no âmbito da Prefeitura, congregando as informações socioeconômicas das famílias a serem reassentadas, os dados relativos aos imóveis afetados, os atendimentos sociais realizados, as opções de compensação escolhidas, além do sistema de queixas e reclamações e a Elaboração do Manual de Execução do Reassentamento que teve como objetivo de alinhar os procedimentos, fluxos, modelagem institucional, instrumentos técnicos relacionados à execução do reassentamento involuntário, no âmbito do Projeto Novo Mané Dendê.

3 - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD/Projeto Salvador Social - 1ª Fase

Contrato de Empréstimo nº P 162033, firmado em julho de 2018 no valor de US$125 milhões, sendo liberados e executados 82,4% dos recursos até dezembro de 2021.

O desempenho do projeto, do ponto de vista de seu objetivo foi avaliado pelo Banco Mundial como "SATISFATÓRIO", considerando o alcance de dois dos três indicadores selecionados para tal - assistência social e saúde, e o alcance de seis dos nove indicadores vinculados ao desembolso, que já alcançou 82% do total dos recursos do financiamento. Os indicadores não alcançados foram diretamente afetados pelas consequências da pandemia, com impacto nos serviços de educação e de assistência social.

4 - Corporação Andina de Fomento - CAF/ Programa de Requalificação Urbanística de Salvador - PROQUALI

Contrato de Empréstimo nº CFA 010639, firmado em dezembro de 2018 no valor de US$60,7 milhões, já tendo sido liberados 38,9% e executados 38,4% dos recursos até dezembro de 2021. O total de execução incluindo a contrapartida alcançou 45,8%.

O programa dispõe de uma auditoria independente para seu acompanhamento, além das missões semestrais realizadas pelo banco para supervisão e controle da sua execução.

No relatório elaborado pela Bazzaneze Auditores Independentes S/S para os exercícios de 2018/2019 eles colocam na sua conclusão o seguinte parágrafo: "Conforme discorrido no presente relatório, concluímos que a Entidade Executora (Casa Civil do Município de Salvador), através da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, mantiveram controles adequados sobre os recursos relacionados às informações contábeis e financeiras do Programa de Requalificação Urbanística do Município de Salvador - PROQUALI relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019." Comentário similar também se repetiu em referência ao exercício de 2020. Para o exercício de 2021 o relatório só será apresentado neste mês de março.

5 - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD/Projeto Salvador Social - 2ª Fase

A assinatura desta operação de crédito estava condicionada à execução de mais de 80% da Primeira Fase do Programa SALVADOR SOCIAL. Desse modo, foi firmado o Contrato de Empréstimo nº 9162-BR, em outubro de 2021 no valor de US$125 milhões. Já foram liberados e executados 20,2% dos recursos até dezembro do mesmo ano.

Essa segunda operação ainda não passou por processo de avaliação pelas instituições externas.

À luz desta experiência, a Prefeitura selecionou para apoio financeiro ao Programa de Inclusão Social e Territorial a Corporação Andina de Fomento - CAF, também conhecida como Banco de Desenvolvimento da América Latina, com quem já tem uma operação de crédito em execução, tendo se demonstrado uma agência ágil, conhecedora dos temas municipais e com adequadas condições financeiras, a saber:

As condições financeiras da CAF acima explicitadas são compatíveis com as dos demais agentes financiadores externos e apresentam vantagem superior em relação aos agentes financeiros internos que praticam prazos bem mais cursos de carência, amortização e total, além de custos financeiros mais elevados.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa beneficiará, de modo geral, a toda a população soteropolitana, pelo impacto positivo que terá para a Cidade dos pontos de vista urbanístico, econômico e social, mas seus maiores efeitos serão percebidos nos bairros populares em que se realizarão as obras, além do Centro Histórico.

Vista de forma transversal, a questão da sustentabilidade é uma diretriz de natureza geral, possibilitando alinhamento e conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODS), em atenção às metas 2030 das Nações Unidas. Isto se reflete já na própria seleção dos projetos: é o caso do Centro de Interpretação da Mata Atlântica, ou dos projetos de mobilidade ativa do Centro Histórico, assim como no caso do Teleférico do Mané Dendê.

Em relação aos segmentos populacionais, o Programa dará tratamento diferenciado aos mais pobres, aos negros (pretos e pardos), às mulheres e aos jovens, com amplo reflexo positivo esperado em relação à questão do emprego, trabalho e renda.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	31.250.000,00	1,00	31.250.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	125.000.000,00	1,00	125.000.000,00
Total:			156.250.000,00		156.250.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo Institucional

A Prefeitura Municipal de Salvador, mutuária do financiamento, designa como executor do Programa a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), onde estará localizada a UGP - Unidade de Gerenciamento do Programa, tendo Secretarias e Órgãos como subexecutores, conforme nomeados na Matriz de Responsabilidades.

A UGP será a responsável pela interlocução operacional com a Corporação Andina de Fomento (CAF), organismo multilateral de crédito e com os agentes das diversas Secretarias e Órgãos envolvidos.

(ii) Matriz de Responsabilidades

O Componente relativo às Obras de Infraestrutura abrange ações das seguintes Secretarias e Órgãos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS (SEINFRA) - responsável pela elaboração de projetos, através de sua Diretoria de Engenharia. Contará o apoio e colaboração da Fundação Mário Leal Ferreira, sempre e quando necessário;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE (SEMOB) - responsável pela realização dos estudos, elaboração dos projetos e execução das obras da Estação de Recarga do Sistema BRT e a Requalificação do Elevador Lacerda;

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR (SUCOP) - responsável pela execução das obras dos diversos projetos de infraestrutura e equipamentos urbanos.

O Componente relativo a Qualificação Profissional e Transformação Digital contará com a atuação de duas Secretarias do Município:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA (SEMDEC) - responsável pela implementação das ações relativas ao Subcomponente Trabalho, Emprego e Renda;

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SEMIT) - responsável pelas ações relativas ao Subcomponente Cidade Inteligente.

Será firmado Convênio de Cooperação Técnica entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA e cada uma das unidades envolvidas na execução do Programa, objetivando o estabelecimento das obrigações e responsabilidades pertinentes.

(iii) Arranjo Operacional

O nível estratégico do Programa será exercido pela SEINFRA, com o apoio institucional da Casa Civil da Prefeitura, que exerce esta função em relação a todos os demais projetos municipais de financiamento externo.

O nível de coordenação e gestão será exercido especificamente pela SEINFRA, através da Unidade de Gestão do Programa (UGP), devidamente equipada e com quadro de recursos humanos alocados com dedicação exclusiva às atividades e tarefas atinentes ao Programa.

No Nível de Execução e Apoio Técnico, para bem executar o Programa, zelando por sua governança e eficiência, será adotada para a UGP o mesmo modelo de estrutura que vem sendo utilizado com êxito pela Prefeitura em outros programas de financiamento externo, via agências multilaterais de crédito, como o BID (PRODETUR Salvador; Mané Dendê), o BIRD (Salvador Social I e II) e a própria CAF (PROQUALI).

Serão instituídos, em caráter temporário, como instâncias para gestão e execução do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL, no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA:

I.O Comitê Consultivo de Coordenação do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL;

II.A Unidade de Gestão do Projeto - UGP;

a.Comissão Especial de Licitação do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL.

III.O Núcleo Permanente de Articulação do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL.

I.O Comitê Consultivo de Coordenação do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL, instância de nível estratégico, é responsável por definição de diretrizes que orientarão a gestão da UGP.

O Comitê se reunirá periodicamente a cada 06 (seis) meses e de forma extraordinária para deliberar sobre assuntos e proposições pertinentes à sua área de competência dentro do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL, sobretudo as que venham necessitar de apoio institucional de alguma natureza.

O Comitê será composto pelos titulares dos órgãos e entes da administração direta e indireta que participam da execução do PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL:

I.Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA, que ocupará a Presidência do Comitê;

II.Casa Civil do Município;

III.Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda -SEMDEC;

IV.Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB

V.Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS;

VI.Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT

VII.Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE

VIII.Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

IX.Superintendência de Obras Públicas do Salvador- SUCOP;

O Diretor e os Gerentes da UGP deverão atuar com dedicação exclusiva e tempo integral ao Programa. Cada integrante do Comitê indicará 01 (hum) suplente pertencente ao quadro de seu Órgão ou Entidade.

A Unidade de Gestão do Programa - UGP, instância de nível de coordenação, gestão e apoio administrativo do programa é responsável por exercer a interlocução com a CAF e com os órgãos e instituições participantes do Programa, bem como coordenar a estreita integração das esferas da Administração Pública envolvidas e com os organismos públicos e privados, organizações sociais e a sociedade em geral.

Para o cumprimento de sua finalidade a UGP, disporá de:

- Diretor Geral, que deverá exercer funções de caráter técnico, de planejamento, de supervisão e interlocução, atuando na interface entre a UGP, a CAF e as demais entidades intervenientes no Programa, visando à implantação e administração das atividades relativas à sua execução, e assegurando o cumprimento dos objetivos e o alcance dos resultados previstos. Deverá atuar como Secretário Técnico do Comitê Consultivo de Coordenação e coordenar, ainda, a implantação das ações referentes ao monitoramento e à avaliação da execução do Programa, relacionadas com a Matriz de Resultados e com os indicadores estratégicos. Terá relacionamento direto com os técnicos integrantes do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente de Infraestrutura, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral nos assuntos relacionados à análise, avaliação, contratação de projetos e obras de infraestrutura, bem como no acompanhamento e fiscalização de sua execução. Em sua função de coordenação das ações relacionadas com projetos e obras, deverá se relacionar com os técnicos pertinentes integrantes do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente Social, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral na implantação das ações dos programas de geração de emprego e renda, da comunicação social e outras ações de natureza social previstas no Programa, incluindo a avaliação da execução das respectivas atividades do Programa e o acompanhamento de seus resultados. Em sua função de coordenação das ações de âmbito social, deverá se relacionar com os técnicos pertinentes integrantes do Núcleo Permanente de Articulação. Será apoiada por uma equipe técnica - social especializada e multidisciplinar e por técnicos especialistas em comunicação e educação.

- Gerente Ambiental, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral nos assuntos relacionados às ações de natureza ambiental, seguindo as Políticas da CAF, relativas com todas as obras e intervenções aplicáveis, entre outras, de urbanização, de saneamento básico, de drenagem, das intervenções no sistema viário, paisagismo, de consultorias afins e de projetos de capacitação, entre outras, e no que se refere ao licenciamento e monitoramento ambiental das intervenções previstas no Programa, realizando inspeções técnicas ou atividades correlatas. Em sua função de coordenação das ações ambientais, deverá se relacionar com os técnicos pertinentes integrantes do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente Institucional, responsável por coordenar, executar e auxiliar o Diretor Geral nos assuntos relacionados com o fortalecimento institucional de todos as entidades beneficiárias, além do acompanhamento das ações vinculadas ao Projeto. Em sua função de coordenação das ações institucionais, deverá se relacionar com os técnicos pertinentes integrantes do Núcleo Permanente de Articulação.

- Gerente Administrativo-Financeiro, responsável por planejar, coordenar, acompanhar e avaliar, juntamente com o Diretor Geral, os assuntos relativos a rotinas administrativas, estabelecendo o controle dos processos, e os assuntos relacionados às atividades de natureza contábil-financeira, como prestação de contas, preparação das solicitações de desembolsos, registros contábeis e financeiros, assim como orientar os demais participantes nos assuntos de natureza contábil e financeira.

- Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios, responsável por planejar, coordenar, acompanhar e avaliar, juntamente com o Diretor Geral, as aquisições em conformidade com o que trata o Contrato de Empréstimo, além de elaborar pareceres nos processos, acompanhar ações públicas e privadas, instrumentos de cooperação técnica firmados, questões contratuais e licitatórias, e demais regulamentações normativas.

No desempenho de suas atribuições a UGP poderá contar com apoio técnico gerencial, especialmente nas áreas Ambiental e Social, a fim de cumprir com eficiência as diretrizes das políticas de salvaguarda da CAF.

O Núcleo Permanente de Articulação da UGP, instância de nível técnico - operacional, é responsável por promover ação articulada e compartilhada no planejamento, execução e gestão do Programa.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA é responsável por prover os meios indispensáveis à operacionalização da UGP e autorizada a expedir atos normativos e instruções complementares necessários à sua estruturação e funcionamento, no âmbito do respectivo Órgão.

Para Apoio à Execução Técnica no desenvolvimento de atividades especificas dos diversos componentes deverão ser contratadas empresas de consultoria que atuarão em apoio ao gerenciamento do Programa, para a supervisão e fiscalização de obras e para outros temas que se façam eventualmente necessários.

A Superintendência de Obras Públicas de Salvador - SUCOP, autarquia vinculada à SEINFRA, será o órgão executor das obras civis e de edificações abrangidas pelo Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA		
Representante Oficial:	Luiz Carlos de Souza		
Endereço da Sede:	Rua da Bélgica, 10 - Comércio		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(71) 3202-4601	Fax:	
CNPJ:	13927801001110	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**118.775.000,00**	**5.275.000,00**	**12.900.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA	98.575.000,00	5.275.000,00	11.700.000,00		
P - Estação de Recarga do Sistema BRT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
P - Teleférico do Mané Dendê	50.000.000,00	0,00	0,00		
P - Ligação Santa Cruz - Pituba	11.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00		
P - Duplicação da Av. San Martin	9.775.000,00	1.775.000,00	0,00		
P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio	24.200.000,00	500.000,00	6.700.000,00		
P - Requalificação do Elevador Lacerda	1.600.000,00	0,00	0,00		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS	20.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
P - Parque de Esportes Olímpicos	19.000.000,00	0,00	0,00		
P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	**34.885.000,00**	**1.297.000,00**	**9.500.000,00**		
S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	18.247.000,00	1.118.000,00	6.000.000,00		
P - Treinar para Empregar	8.082.000,00	167.000,00	1.600.000,00		
P - Empreenda Salvador	1.605.000,00	105.000,00	200.000,00		
P - Salvador Tech	4.464.000,00	150.000,00	800.000,00		
P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação	4.096.000,00	696.000,00	3.400.000,00		
S - CIDADE INTELIGENTE	16.638.000,00	179.000,00	3.500.000,00		
P - Implantação do Observatório Salvador	2.630.000,00	80.000,00	1.500.000,00		
P - Implantação do armazenamento em nuvem	4.198.000,00	99.000,00	2.000.000,00		
P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico	1.690.000,00	0,00	0,00		
P - Unidade de Gestão Estratégica	2.140.000,00	0,00	0,00		
P - Plataforma GovTech Municipal	1.070.000,00	0,00	0,00		
P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias	2.000.000,00	0,00	0,00		
P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente	2.910.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.590.000,00**	**59.000,00**	**1.617.600,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA	1.477.500,00	59.000,00	505.100,00		
P - Apoio técnico ao Programa	568.000,00	27.400,00	100.000,00		
P - Supervisão das obras e serviços	839.500,00	29.200,00	393.500,00		
P - Auditoria Externa	70.000,00	2.400,00	11.600,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	1.112.500,00	0,00	1.112.500,00		
P - Comissão de Financiamento	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00		
P - Avaliação e Estruturação	50.000,00	0,00	50.000,00		
Total	**0,00**	**6.631.000,00**	**24.017.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**10.000.000,00**	**30.000.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA		10.000.000,00	30.000.000,00		
P - Estação de Recarga do Sistema BRT		0,00	0,00		
P - Teleférico do Mané Dendê		0,00	10.000.000,00		
P - Ligação Santa Cruz - Pituba		0,00	5.000.000,00		
P - Duplicação da Av. San Martin		8.000.000,00	0,00		
P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio		2.000.000,00	15.000.000,00		
P - Requalificação do Elevador Lacerda		0,00	0,00		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS		0,00	0,00		
P - Parque de Esportes Olímpicos		0,00	0,00		
P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica		0,00	0,00		
C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**771.500,00**	**8.150.000,00**		
S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA		475.000,00	2.600.000,00		
P - Treinar para Empregar		200.000,00	1.600.000,00		
P - Empreenda Salvador		125.000,00	200.000,00		
P - Salvador Tech		150.000,00	800.000,00		
P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação		0,00	0,00		
S - CIDADE INTELIGENTE		296.500,00	5.550.000,00		
P - Implantação do Observatório Salvador		50.000,00	1.000.000,00		
P - Implantação do armazenamento em nuvem		99.000,00	2.000.000,00		
P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico		0,00	0,00		
P - Unidade de Gestão Estratégica		90.000,00	2.050.000,00		
P - Plataforma GovTech Municipal		0,00	0,00		
P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias		57.500,00	500.000,00		
P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**59.000,00**	**361.600,00**		

S - GESTÃO DO PROGRAMA		59.000,00	361.600,00		
P - Apoio técnico ao Programa		27.400,00	150.000,00		
P - Supervisão das obras e serviços		29.200,00	200.000,00		
P - Auditoria Externa		2.400,00	11.600,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
P - Avaliação e Estruturação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**10.830.500,00**	**38.511.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**11.730.000,00**	**40.000.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA		11.600.000,00	30.000.000,00		
P - Estação de Recarga do Sistema BRT		0,00	0,00		
P - Teleférico do Mané Dendê		10.000.000,00	30.000.000,00		
P - Ligação Santa Cruz - Pituba		0,00	0,00		
P - Duplicação da Av. San Martin		0,00	0,00		
P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio		0,00	0,00		
P - Requalificação do Elevador Lacerda		1.600.000,00	0,00		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS		130.000,00	10.000.000,00		
P - Parque de Esportes Olímpicos		130.000,00	10.000.000,00		
P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica		0,00	0,00		
C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**552.500,00**	**4.100.000,00**		
S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA		425.000,00	2.600.000,00		
P - Treinar para Empregar		200.000,00	1.600.000,00		
P - Empreenda Salvador		125.000,00	200.000,00		
P - Salvador Tech		100.000,00	800.000,00		
P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação		0,00	0,00		
S - CIDADE INTELIGENTE		127.500,00	1.500.000,00		
P - Implantação do Observatório Salvador		0,00	0,00		
P - Implantação do armazenamento em nuvem		0,00	0,00		
P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico		0,00	0,00		
P - Unidade de Gestão Estratégica		0,00	0,00		
P - Plataforma GovTech Municipal		70.000,00	1.000.000,00		
P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias		57.500,00	500.000,00		
P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**59.000,00**	**261.600,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		59.000,00	261.600,00		
P - Apoio técnico ao Programa		27.400,00	150.000,00		
P - Supervisão das obras e serviços		29.200,00	100.000,00		
P - Auditoria Externa		2.400,00	11.600,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
P - Avaliação e Estruturação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**12.341.500,00**	**44.361.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**70.000,00**	**8.800.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00		
P - Estação de Recarga do Sistema BRT		0,00	0,00		
P - Teleférico do Mané Dendê		0,00	0,00		
P - Ligação Santa Cruz - Pituba		0,00	0,00		
P - Duplicação da Av. San Martin		0,00	0,00		
P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio		0,00	0,00		
P - Requalificação do Elevador Lacerda		0,00	0,00		
S - EQUIPAMENTOS URBANOS		70.000,00	8.800.000,00		
P - Parque de Esportes Olímpicos		70.000,00	8.800.000,00		
P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica		0,00	0,00		
C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**559.000,00**	**4.590.000,00**		
S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA		359.000,00	2.200.000,00		
P - Treinar para Empregar		200.000,00	1.200.000,00		
P - Empreenda Salvador		125.000,00	200.000,00		
P - Salvador Tech		34.000,00	800.000,00		
P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação		0,00	0,00		

S - CIDADE INTELIGENTE		200.000,00	2.390.000,00		
P - Implantação do Observatório Salvador		0,00	0,00		
P - Implantação do armazenamento em nuvem		0,00	0,00		
P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico		0,00	0,00		
P - Unidade de Gestão Estratégica		0,00	0,00		
P - Plataforma GovTech Municipal		0,00	0,00		
P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias		0,00	885.000,00		
P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente		200.000,00	1.505.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**59.000,00**	**42.600,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		59.000,00	42.600,00		
P - Apoio técnico ao Programa		27.400,00	31.000,00		
P - Supervisão das obras e serviços		29.200,00	0,00		
P - Auditoria Externa		2.400,00	11.600,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
P - Avaliação e Estruturação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**688.000,00**	**13.432.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**	**27.075.000,00**	**91.700.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	26.875.000,00	71.700.000,00
P - Estação de Recarga do Sistema BRT		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - Teleférico do Mané Dendê		0,00	0,00	10.000.000,00	40.000.000,00
P - Ligação Santa Cruz - Pituba		0,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00
P - Duplicação da Av. San Martin		0,00	0,00	9.775.000,00	0,00
P - Rua de Pedestres: Ligação Metrô-Campo da Pólvora / Baixa dos Sapateiros / Pelourinho / Comércio		0,00	0,00	2.500.000,00	21.700.000,00
P - Requalificação do Elevador Lacerda		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
S - EQUIPAMENTOS URBANOS		0,00	0,00	200.000,00	20.000.000,00
P - Parque de Esportes Olímpicos		0,00	0,00	200.000,00	18.800.000,00
P - Centro de Interpretação da Mata Atlântica		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
C - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**700.000,00**	**4.665.000,00**	**3.880.000,00**	**31.005.000,00**
S - TRABALHO, EMPREGO E RENDA		355.000,00	2.115.000,00	2.732.000,00	15.515.000,00
P - Treinar para Empregar		200.000,00	1.115.000,00	967.000,00	7.115.000,00
P - Empreenda Salvador		125.000,00	200.000,00	605.000,00	1.000.000,00
P - Salvador Tech		30.000,00	800.000,00	464.000,00	4.000.000,00
P - Plataforma de Gestão do Programa de Capacitação		0,00	0,00	696.000,00	3.400.000,00
S - CIDADE INTELIGENTE		345.000,00	2.550.000,00	1.148.000,00	15.490.000,00
P - Implantação do Observatório Salvador		0,00	0,00	130.000,00	2.500.000,00
P - Implantação do armazenamento em nuvem		0,00	0,00	198.000,00	4.000.000,00
P - Inclusão produtiva através da alfabetização digital para o desenvolvimento econômico		140.000,00	1.550.000,00	140.000,00	1.550.000,00
P - Unidade de Gestão Estratégica		0,00	0,00	90.000,00	2.050.000,00
P - Plataforma GovTech Municipal		0,00	0,00	70.000,00	1.000.000,00
P - Digitalização de Serviços em Áreas Prioritárias		0,00	0,00	115.000,00	1.885.000,00
P - COMÉRCIO, Bairro Inteligente		205.000,00	1.000.000,00	405.000,00	2.505.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**59.000,00**	**11.600,00**	**295.000,00**	**2.295.000,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA		59.000,00	11.600,00	295.000,00	1.182.500,00
P - Apoio técnico ao Programa		27.400,00	0,00	137.000,00	431.000,00
P - Supervisão das obras e serviços		29.200,00	0,00	146.000,00	693.500,00
P - Auditoria Externa		2.400,00	11.600,00	12.000,00	58.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.112.500,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	1.062.500,00
P - Avaliação e Estruturação		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	**156.250.000,00**	**759.000,00**	**4.676.600,00**	**31.250.000,00**	**125.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Todos os atos legais são realizados, a tempo e a hora, por meio da Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGMS), que reúne larga experiência no trato das questões institucionais, ambientais, administrativas e de licitações, assegurando sua conformidade.

Salvo a Lei de autorização do empréstimo - já constante da Lei n. 9.613, de 27 de dezembro de 2021 (DOM 28/12/2021) - o Programa não requer outros atos legislativos municipais.

Devido à cômoda situação fiscal do Município não tem havido dificuldade para autorização da garantia da União pelo Senado Federal.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações

Todas as licitações serão realizadas ao abrigo da legislação nacional específica, sendo esta condição amplamente aceitas pelo agente financeiro, que não impõe condições especiais. A partir de valores definidos no contrato de financiamento, as licitações terão caráter internacional.

As principais contratações previstas são:

- Construção de obras infraestrutura viária

- Construção de edificações públicas

- Requalificação de espaços públicos

- Implantação de equipamentos de mobilidade

- Desenvolvimento de Sistemas de TI

- Serviços de capacitação profissional

- Serviços de supervisão de obras

- Serviços de auditoria externa

(ii) Contratação de pessoal

Não está prevista a admissão de pessoal para a implementação dos Produtos; apenas a designação de pessoas especializadas para a UGP e a realocação de pessoal integrante do quadro próprio da Prefeitura para o exercício e realização das diversas atividades.

(iii) Experiência do Órgão Executor

A Prefeitura tem realizado inúmeros processos licitatórios, inclusive no âmbito de financiamentos por organismos multilaterais de crédito, procedendo com rigorosa atenção às normas e procedimentos legais, sem intercorrências.

(iv) Riscos

Havendo grande experiência do Município com a realização de licitações, é de esperar-se que não ocorram imprevistos em sua tramitação .

(v) Ações mitigadoras

Todas as etapas dos processos licitatórios serão acompanhadas e validadas, previamente, pela Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGMS), que dispõe de quadros especializados nessa matéria administrativa.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Apenas os Produtos "Ligação Santa Cruz - Pituba" e "Duplicação da Av. San Martin" envolverão desapropriações, algumas apenas parciais, em relação aos imóveis, para ajuste de traçado das respectivas vias, permitindo inclusive acordos para cessão não onerosa. Os custos, quando existentes, serão assumidos pela Prefeitura, com recursos próprios, e os valores envolvidos não serão computados para fins de contrapartida do Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Todos os Produtos que envolvem interferência com o ambiente físico têm as suas licenças ambientais no próprio âmbito municipal e não envolvem perdas ambientais. Ao contrário, vários deles importam em valorização do ambiente natural (Centro de Interpretação da Mata Atlântica) ou complementação de projeto (entorno do Parque da Cidade Joventino Silva, na Ligação Santa Cruz-Pituba).

Algumas das intervenções valorizam a mobilidade ativa (Requalificação do Elevador Lacerda e Rua de Pedestres), a micromobilidade (Teleférico do Mané Dendê), ou o combate aos efeitos das mudanças climáticas (Estação de Recarga do BRT) contribuindo para a sustentabilidade urbana.

As licenças ambientais serão submetidas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, cuja competência abrange o licenciamento ambiental.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa traz amplos benefícios sociais, com grande alcance nos bairros populares em que se realizarão, especialmente no Mané Dendê, Pirajá, Alto de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, área da Liberdade onde serão beneficiados diversos bairros; no Centro Histórico, especialmente a Baixa dos Sapateiros e o bairro do Comércio.

As ações de Qualificação Profissional e Transformação Digital beneficiarão especialmente as camadas mais pobres da população, inclusive pessoas na condição de pobreza absoluta, assim como desempregados em geral.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá necessidades de reassentamentos, buscando-se absorver os casos que se façam necessários realocação de moradias no entorno das próprias áreas, de modo a não deslocar as pessoas de suas comunidades.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/12/2022: O "Programa de Inclusão Social e Territorial de Salvador BA" não obteve aprovação na 161ª COFIEX, de 25/Out/2022, por sua classificação não alcançar o limite disponível para essa Reunião. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação. Notificação de Decisão enviada ao Prefeito de Salvador/BA em 1º/Nov/2022. Fase: Aguardando COFIEX. (Em 8/Nov/2022)