Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº Carta Consulta: 60877
Mutuário: Estado do Espírito Santo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 11.409.091,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 32.086.509,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 04
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 08
2. PROJETO 09
2.1. TÍTULO 09
2.2. TÍTULO ABREVIADO 09
2.3. MUTUÁRIO 09
2.4. TIPO OPERACAO 09
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 09
2.6. PROJETO/INDICADORES 10
2.7. PROJETO/COMPONENTES 10
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

2.1 MARCO DE REFERÊNCIA

2.1.1. DIAGNÓSTICO

A.ASPECTOS GERAIS DO ESTADO

O Estado do Espírito Santo está situado na Região Sudeste, é o quarto menor Estado do Brasil com uma área de 46.095,583 km². O Estado possui 78 municípios, distribuídos em 10 microrregiões administrativas que estão agrupadas de acordo com peculiaridades relacionadas aos aspectos naturais, econômicos, sociais, históricos e políticos, de forma a facilitar as intervenções necessárias em termos de políticas públicas.

As estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para 2021 mostram que o ES possui uma população de 4.108.508 habitantes. Em 2010, os dados do IBGE indicavam que a população era de 3.514.952 habitantes, e ocupava a 14a posição no país.

Ainda conforme o censo de 2010, divulgado pelo IBGE, o Estado do Espírito Santo possui a maior concentração populacional na Região Metropolitana da Grande Vitória ? RMGV, aglomerando em torno de 48% da população total. A população do Estado reside, em sua maioria (83,4%), nos centros urbanos, sendo que a população rural está concentrada precipuamente nas regiões Central Serrana e Sudoeste Serrana.

O Índice de Desenvolvimento Humano ? IDH do Estado do Espírito Santo, conforme apurado pelo PNUD (2010) é de 0,740, ocupando a sétima posição entre os estados brasileiros.

Com relação aos aspectos econômicos, o PIB do Estado do Espírito Santo totalizou R$ 137,3 bilhões, a preços de mercado corrente, em 2019, conforme dados divulgados em dezembro de 2021 pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), calculados em parceria com o IBGE. Em 2017 e 2018 o PIB estadual cresceu acima dos percentuais registrados pelo PIB nacional e pelo PIB da região Sudeste. Ainda de acordo com análise do IJSN, no ano de 2019, o crescimento estadual apresentou uma discreta alteração, variando apenas 0,24% em relação ao ano anterior. O acréscimo do valor nominal do PIB estadual é explicado pelo aumento do nível geral dos preços dos bens e serviços finais produzidos na economia capixaba, uma vez que o volume do produto agregado recuou -3,8%.

Em 2021, o IJSN relata que atividade econômica do Estado apresentou expansão superior à do País, em todas as bases de comparação temporal. Já no acumulado do ano, o crescimento de +7,9% foi influenciado pela expansão de +23,3% do Comércio Varejista ampliado, de +7,1% dos Serviços e de +11,3% da Indústria geral. Desta forma, o PIB registrou a marca de 148,1 bilhões nos quatro trimestres de 2021.

Nos últimos anos, o Estado do Espírito Santo vem apresentando excelente situação fiscal e, pelo décimo ano consecutivo recebeu a Nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no que diz respeito a sua Capacidade de Pagamento do Estado (Capag). Os resultados constantes da publicação intitulada Resultado do Tesouro Estadual 2021, disponibilizada no link https://sefaz.es.gov.br/resultado-do-tesouro-estadual, revelam o esforço do Estado em manter em dia sua situação fiscal e financeira.

Preocupado com o desenvolvimento futuro, foram criados em 2019, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses), iniciativa que objetiva a atração de investimentos no Estado e o Fundo Estadual para o Financiamento de Obras e Infraestrutura Estratégica para o Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo tem natureza financeira e contábil, com a finalidade de promover, em caráter complementar, recursos financeiros para apoiar as ações de melhorias nas obras desenvolvidas no âmbito estadual. Esse cenário promissor tem como principais fatores o ambiente republicano, a segurança jurídica e institucional, bem como a transparência das ações públicas.

B.SITUAÇÃO ATUAL

Os avanços do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, em relação ao acesso à justiça, à eficiência na entrega da prestação jurisdicional e aos resultados estatísticos não têm acompanhado a dinâmica econômica do Estado e nem às expectativas do Conselho Nacional de Justiça, a quem compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, conforme estabelecido no artigo 103-B da Constituição Federal.

Segundo o Relatório de Inspeção realizado em setembro de 2021, o CNJ diagnosticou problemas que vão desde a inadequação do parque tecnológico à absoluta falta de segurança dos sistemas utilizados pelo Tribunal. Registrou, ainda, que o Tribunal de Justiça, avaliado nos temas excelência em gestão e transparência, ficou em último lugar perante os tribunais estaduais brasileiros.

Muitos ainda são os desafios a enfrentar, objetivando atender às requisições do CNJ, no que tange à uniformização de práticas, à melhoria da governança e à gestão. O desafio mais recente lançado pelo CNJ, consiste na implementação da transformação digital da justiça brasileira em consonância com os recentes avanços tecnológicos.

Com efeito, a instituição da justiça digital pelo Poder Judiciário brasileiro configura uma guinada da administração pública, proporcionando a oferta de serviços mais eficientes, céleres, responsivos e humanizados. Especialmente com o advento da pandemia da Covid 19, foram protagonizadas algumas iniciativas de amplo e duradouro impacto.

A edição e aplicação da Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/06) bem como a instituição do Processo Judicial Eletrônico (Resolução CNJ n. 185/2013) estabeleceram uma nova ordem na qual os processos judiciais são instaurados, atualizados e acompanhados no Brasil, apresentando alternativa inovadora e padronizada frente aos processos físicos.

Destaca-se a recente parceria inaugurada entre Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a implementação do Programa Justiça 4.0 cujo objetivo é a promoção do acesso à Justiça, por meio de ações e projetos desenvolvidos para o uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e inteligência artificial.

Constituindo um dos cinco eixos da gestão do Ministro Luiz Fux (2020-2022) à frente do Conselho Nacional de Justiça, o programa adota a concepção de que a justiça deve ser compreendida como um serviço, e não somente como um local físico de alcance da justiça. O Programa é composto por projetos de transformação digital e de implantação de políticas judiciárias nacionais, de forma a promover a inovação, a instituição dos princípios de governança, efetividade, responsividade e transparência, possibilitando o acesso à Justiça Digital e a redução das desigualdades e exclusão ocasionadas nesse contexto.

O Conselho Nacional de Justiça também desenvolveu a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud) de forma que a mesma se constitui como responsável pelo armazenamento centralizado dos dados e metadados processuais relativos a todos os processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos de todo o Poder Judiciário Nacional. Esta base nacional possibilitou a criação de soluções de inteligência artificial e outros artefatos tecnológicos com vistas a uma abordagem multidimensional para fomentar a inovação, desenvolvendo novas formas de melhoria da atuação judicial.

Neste contexto, insta destacar que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo precisa se atualizar. Atualmente ainda conta com um acervo de aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do seu total em formato físico de processos, embora estejam em curso atividades para implantação do Processo Judicial Eletrônico ? PJe ? em todo o Estado. As dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo dizem respeito à falta de condições administrativas, financeiras, tecnológicas e estruturais para acompanhar as transformações inerentes à justiça digital e às exigências do CNJ.

Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, muito embora possua Planejamento Estratégico construído e boa estrutura organizacional responsável, tanto pela gestão administrativa quanto pela jurisdicional, enfrenta dificuldades de integração entre os diversos setores e entre as duas dimensões da gestão (atividades meio e jurisdicional), ressentindo-se de definição clara acerca da gestão de processos de trabalho e de projetos, bem como da adoção das melhores práticas de comunicação e informação e de mecanismos de monitoramento e accountability.

Sobre este aspecto, importa registrar que a atual arquitetura institucional foi desenhada para a tramitação de processos físicos. Esta realidade deixará de existir no futuro muito próximo ante o processo de virtualização. Será necessário, portanto, adequar a estrutura organizacional e os processos de trabalho ao novo tempo e à nova forma de funcionamento da justiça a partir da transformação digital.

A defasagem tecnológica em que se encontra o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo se percebe por meio da necessidade premente de adequação à nova lógica instalada pelo CNJ, pois cada vez mais são exigidas respostas rápidas, flexibilidade dos processos de trabalho e ainda melhoria contínua da prestação jurisdicional.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo precisa se inserir no contexto da apropriação efetiva de novas tecnologias aplicadas aos processos de trabalho. Tal descolamento da transformação digital exigida, vem impondo ao Tribunal resultados pífios e em especial, relacionados com o Índice de Governança de Tecnologia da Informação - IGovTIC. Neste sentido, o Espírito Santo ocupa o último lugar no ranking dos tribunais estaduais.

Outro aspecto relevante relacionado com a situação atual do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo diz respeito à Gestão dos seus Recursos Estratégicos. O Conselho Nacional de Justiça, em sede de inspeção, atestou essa fragilidade diante de três pilares: i) estrutura deficitária do quadro de pessoal vinculado à área de Tecnologia da Informação. O número de servidores representa 36% daquele recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça restando esclarecido o comprometimento da prestação jurisdicional por magistrados e servidores; ii) diversidade de sistemas judiciais e administrativos operando simultaneamente, o que agregado ao quadro insuficiente de servidores, dificulta a evolução do Processo Judicial Eletrônico, bem como a manutenção dos demais sistemas já rotulados como legados, mas que ainda são essenciais ao exercício das atividades meio e fim. Isso gera morosidade, retrabalho e ineficiência na autogestão, além de impor aos usuários internos e externos habilidades para lidar com ferramentas com características diversas, dificultando substancialmente o direito ao acesso à justiça, bem como à eficiente prestação da tutela jurisdicional e por fim, iii) infraestrutura tecnológica extremamente defasada com suprimentos adquiridos há mais de 10 (dez) anos, o que impõe ao Poder Judiciário alto custo para a manutenção dos equipamentos; insegurança no armazenamento dos dados, em especial com a expansão do Processo Judicial Eletrônico; dificuldade de conectividade e no processamento de dados, haja vista a ausência de definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica.

Essa tríade, formada por pessoal, equipamentos e sistemas que, de per si, já constituem grandes entraves para a prestação de um serviço de excelência aos jurisdicionados, soma-se à necessidade de promoção da acessibilidade no âmbito do Poder Judiciário capixaba.

Apesar de a Política de Acessibilidade e Inclusão já estar instituída no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, há a necessidade de seu fortalecimento mediante ações positivas para concretizá-la, no que tange especialmente aos aspectos da acessibilidade física, tecnológica e comunicacional.

Tal assertiva se comprova por meio da necessidade de adequação dos prédios da justiça estadual, além da constatação de que os sistemas eletrônicos utilizados por usuários internos e externos não contemplam ferramentas que permitem e/ou facilitem o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que caracteriza comprometimento do acesso à justiça, afastando o cidadão do Poder Judiciário capixaba.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

2.1.2SOLUÇÕES PROPOSTAS/RESULTADOS/SUSTENTABILIDADE

A reversão do quadro atual e a modernização dos processos de trabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo deflagram a necessidade de instituir mecanismos de melhoria contínua e procedimentos mais ágeis e eficientes na prestação jurisdicional.

Para enfrentamento dos problemas acima descritos, é que se propõe o Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ? PROMOJUES.

Embora a transformação digital seja o suporte do Programa, importante destacar que esta é apenas um vetor para a modernização de processos e a criação de uma governança judiciária forte e robusta, sob o aspecto da consolidação da missão institucional.

Com destaque para a modernização tecnológica, o Programa estabelece as premissas de construção de um judiciário mais célere e efetivo para ampliar o acesso à justiça, por meio de ações estruturadas nos Componentes e Produtos, conforme segue:

Componente 1 ? Governança e Fortalecimento Institucional

O presente componente constitui um pilar importante do processo de modernização, haja vista que envolve mecanismos de soluções integradas de gestão administrativa e de governança de forma a melhorar a eficiência e dar mais efetividade aos setores relacionados à gestão estratégica do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Assim, no âmbito deste componente, com vistas a aumentar a eficiência interna e a transparência, desburocratizar os procedimentos, humanizar e melhorar os serviços prestados ao cidadão, estão propostas as seguintes soluções de aperfeiçoamento da Governança institucional e de adequação da gestão administrativa, com foco na transformação digital em curso.

Produto 1 - Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado

Este produto busca o fortalecimento da governança e da gestão do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com a revisão do direcionamento estratégico e monitoramento de sua instituição, a implementação de estratégias, mecanismos e instrumentos de gestão que visem à eficiência operacional, à humanização dos serviços ofertados, à desburocratização e à simplificação e automação de processos internos, por meio das seguintes iniciativas:

(i) Revisão da Arquitetura de Governança Institucional que implantará um modelo de Governança e a sistemática de monitoramento da sua execução no TJES, a fim de integrar e harmonizar os diferentes interesses, particularidades e prioridades setoriais em torno dos princípios comuns, da missão institucional e das metas globalmente estabelecidas.

(ii) Monitoramento da Gestão Estratégica que contemplará a implantação de um sistema informatizado para acompanhamento do planejamento estratégico desde as etapas de desdobramento das iniciativas estratégicas, definição de indicadores e metas, com revisão periódica, monitoramento e avaliação.

(iii) Gestão das Contratações, com a: (a) definição dos procedimentos para elaboração e implantação do Plano Anual de Compras e Contratações do TJES, alinhado com as estratégias e objetivos institucionais; (b) elaboração do plano de logística sustentável, com o planejamento e práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos do TJES; (c) implantação de sistema automatizado de gestão administrativa integrada que permita o monitoramento dos contratos desde a licitação até sua completa execução.

(iv) Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), com a implantação de boas práticas de Governança e Gestão de Serviços de TI , baseados em modelos de maturidade reconhecidos como o COBIT e ITIL, e o monitoramento e aprimoramento dos serviços de TI.

(v) Sistemática de Controle interno, por meio da implantação de procedimentos, metodologia e instrumentos de gestão de risco apoiados por sistema informatizado capaz de registrar as ações necessárias para a orientação e fiscalização da gestão, possibilitando o melhor controle de todas as situações verificadas nos processos de auditoria interna.

Produto 2 ?Plano de Gestão da Mudança implantado

O processo de transformação digital pelo qual passará o TJES exigirá adaptar a estrutura e cultura organizacionais para um ambiente digital e prover os servidores e magistrados do Judiciário capixaba dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o trabalho com novas tecnologias, assim como preparar o usuário do sistema de justiça para a nova realidade da instituição. No âmbito deste produto , serão implantados:

(i) Modelo de Gestão de Pessoas por competências, com a revisão dos processos de gestão de pessoas e a implantação de uma política de gestão por competência, incluindo o mapeamento das competências institucionais, técnicas e comportamentais, a definição de procedimentos para a lotação de servidores, resguardando as competências mínimas para cada cargo e a elaboração de um novo Plano de Cargos para o TJES. Ademais, se prevê a implantação do Sistema informatizado de Gestão de Pessoas, que contemplará, dentre outros, os módulos de recursos humanos, alocação, competência e capacitação.

(ii) Plano de gestão da mudança que consistirá em um conjunto de ações estruturadas de conscientização, liderança e treinamento dos Gestores, Magistrados e Servidores para implantação bem-sucedida das transformações planejadas no âmbito do TJES. As ações de conscientização e de apropriação institucional estarão respaldadas pelo Plano de Comunicação Interna.

(iii) Plano de capacitação de Magistrados e Servidores elaborado com base nas competências individuais e nas trilhas de capacitação e que contemple não apenas a formação inicial de novos servidores e magistrados, mas também um programa de formação continuada, além da formação de um banco interno de formadores e a sensibilização e conscientização em processos de gestão de mudança voltada para transformação digital .

(iv) Plano de valorização e retenção dos servidores de TI, que incluirá um plano de carreira da área de Tecnologia da Informação, a revisão e adequação da estrutura organizacional de acordo com as boas práticas internacionais de Governança e a definição de novos papéis e atribuições e um plano de capacitação para formação dos servidores em novas tecnologias e boas práticas de TI.

(v) Gestão dos Macroprocessos do TJES para a transformação digital, contemplará, essencialmente a: (i) revisão da arquitetura de processos; (ii) definição de metodologia de gestão de processos; (iii) modelagem dos processos de trabalho; (iv) identificação e otimização dos processos críticos para que a instituição realize suas principais entregas; e (v) automação dos processos de trabalho, com uso de ferramenta própria de BPMS (Business Process Management System). Adicionalmente, para atender as alterações advindas com a redefinição dos macroprocessos e o advento da transformação digital, propõe-se o ajuste e adequação da estrutura organizacional ao novo cenário.

(vi) Comunicação institucional interna e externa aperfeiçoada e acessível, por meio da definição de diretrizes e política da comunicação institucional, implantação de Plano de Comunicação interna para Magistrados e Servidores e de ações estruturadas para conscientização e liderança para a gestão da mudança organizacional e externa, para a população. Contemplará, ainda, aquisição de equipamentos para produção de materiais audiovisuais e ações para a disseminação de boas práticas, com o desenvolvimento de ambiente virtual para o registro e divulgação de iniciativas e projetos inovadores. Adicionalmente, serão desenvolvidas ações sistemáticas voltadas para auxílio aos excluídos digitais para utilização dos sistemas da justiça.

Produto 3 ? Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado

Atualmente, o TJES atende ao público nas modalidades presencial nas unidades jurisdicionais e por e-mail através do ?Balcão Virtual?. Além disso, o Poder Judiciário disponibiliza alguns serviços em seu portal web, tais como a consulta processual unificada e a emissão de certidões negativas on-line. O bom atendimento é primordial para manter os usuários da Justiça satisfeitos e desenvolver, com eles, uma relação de confiança. Para tanto, a começar pela realização de um diagnóstico de satisfação para com o usuário, é urgente aperfeiçoar e modernizar o atendimento ao jurisdicionado por meio de investimentos em transformação digital. Assim, estão previstas as seguintes ações:

(i) Pesquisa de satisfação do usuário que será aplicada sistematicamente para identificar o nível de satisfação do usuário do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e identificar os principais problemas e soluções, sob o ponto de vista do jurisdicionado.

(ii) Aplicativo do TJES que disponibilizará uma ampla carta de serviços aos usuários com acesso por meio de dispositivos móveis.

(iii) Totens interativos ? implantação de totens interativos nas sedes dos Fóruns para ampliar e simplificar o acesso da população aos serviços prestados.

(iv) Ferramentas de Inteligência Artificial para atendimento aos usuários? implantação de ferramenta de inteligência artificial, como o uso de Chatbot para atender virtualmente os usuários, e esclarecer dúvidas sobre a tramitação processual, primando pelo uso de linguagem clara e descomplicada.

Componente 2 ? Transformação Digital

Neste componente, os impactos da transformação digital do TJES serão experimentados de modo direto pelos usuários da justiça, pois serão desenvolvidos ou ampliados serviços digitais para tornar o atendimento à população mais célere e mais acessível.

Deve ser ressaltado que a Transformação Digital extrapola os limites da área de tecnologia de qualquer instituição, pois impõe a integração de todos os segmentos, de forma a reproduzir os anseios impostos pela nova era, tais como a utilização da tecnologia como suporte maior e auxílio à tomada de decisões institucionais, inteligência artificial e segurança de dados.

No âmbito da Segurança da Informação, tendo em vista a relevância do tema, serão criadas e implantadas as políticas necessárias visando garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Produto 1: Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas

É imperativo que o TJES seja reconhecido pela população por sua celeridade na promoção da Justiça, considerando que esta é a razão de ser da instituição. Diante disso, para tornar o trâmite processual mais célere e mais inteligente, no sentido de que o processo julgado seja resultado de um fluxo de atividades racionais, iniciativas de alto impacto serão empreendidas e implantadas pelo Programa, como:

(i) Digitalização dos processos físicos, que contará com apoio de empresa especializada para digitalização do acervo de processos físicos do TJES, que atualmente, está em torno de 800 mil processos, que representam, aproximadamente, 75% do acervo de processos do Tribunal.

(ii) Suporte ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas por meio da contratação de fábrica de software especializada em soluções tecnológicas aplicadas à expansão do PJE, bem como à implantação de sistemas automatizados de controle de precatórios, de mediação e conciliação de conflitos, de gestão e monitoramento de serventias extrajudiciais, de banco de dados de demandas repetitivas e precedentes obrigatórios, de cadastro de peritos, de painel de gestão das unidades judiciárias, dentre outros.

(iii) Implantação de soluções de IA na tramitação dos processos judiciais (classificação processual, similaridade, automação de expedientes identificação de precedentes) e para automatizar atos e expedientes processuais, reduzindo a necessidade de intervenção humana em atividades rotineiras, previsíveis ou de menor complexidade; bem como identificar e tratar de forma otimizada, demandas em massa e de processos de grandes litigantes.

(iv) Estruturação de dados dos processos judiciais que deverá contemplar, dentre outras ações, a higienização de cadastros de pessoa física e pessoa jurídica; o cruzamento de bases de dados dos sistemas internos e externos (outros órgãos públicos); e a indexação dos conteúdos digitais dos processos (páginas, textos, imagens, ofícios entre outros.).

Produto 2: Política de Cibersegurança da informação implantada

Considerando um cenário em que todos os dados dos processos estarão disponíveis de forma eletrônica e suscetíveis a ataques por meio da internet, é imprescindível a realização de investimentos para modernização e aprimoramento da segurança da informação no âmbito do TJES. Nesse sentido, o Programa propõe-se a implementar políticas e tecnologias mais efetivas no que tange à segurança da informação, por meio de:

(i) Estrutura normativa da Segurança da Informação com revisão da política e procedimentos de segurança da informação e o desenvolvimento dos artefatos necessários para sua implantação. Como exemplo podemos citar: Política de Segurança da Informação, Plano de Continuidade de Negócio, protocolo de prevenção e mitigação de incidentes cibernéticos e Políticas de controle de acesso.

(ii) Proteção de dados pessoais implantada, a partir do levantamento dos processos de trabalho, do fluxo de dados (pessoais e sensíveis), de acordo com os regulamentos e normas vigentes na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Ademais, serão implementadas as ferramentas informatizadas para monitoramento e controle.

(iii) Soluções tecnológicas em Cibersegurança instaladas, como SIEM para gerenciamento de eventos de segurança e de informações de segurança, Threat intelligence, para preparar, prevenir e identificar ameaças cibernéticas, Antivírus e Firewall, entre outras.

(iv) Centro de Operações em Segurança (SOC), visando estabelecer os processos de detecção, análise e resposta a incidentes de segurança cibernética usando uma combinação de soluções tecnológicas e processos.

(v) Programa de educação e cultura em Cibersegurança para Servidores e Magistrados implantado.

Componente 3 ? Gestão de Recursos Estratégicos

Como elemento próprio, assim como reflexo do necessário fortalecimento da governança institucional, bem como da transformação digital a ser operada no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o aperfeiçoamento da Gestão dos Recursos Estratégicos possui status de alicerce para uma inafastável e indispensável modernização do sistema de justiça.

Isso porque, o processo de modernização almejado perpassa pela necessidade de consolidação de requisitos básicos que levarão o Poder Judiciário capixaba à excelência no cumprimento de sua missão institucional de prestação da tutela jurisdicional com amplo acesso à justiça ao cidadão que busca socorro às suas demandas.

Produto 1: Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br

Criada pelo Conselho Nacional de Justiça, a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro ? PDPJ-B é uma ferramenta que visa a atuação colaborativa entre os tribunais do país, com o fim de consolidar a política para a gestão e expansão do Processo Judicial Eletrônico ? PJe.

Em observância aos problemas identificados, resta como solução essencial a Unificação e Integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br para promover a integração e acelerar o processo de desenvolvimento do PJe, ao disponibilizar soluções operacionais e de negócios, dentro de um tempo razoável para atender as demandas do Tribunal de Justiça capixaba, com mão-de-obra especializada e tecnologia atualizada.

Produto 2: Sistemas administrativos integrados

A integração dos sistemas administrativos de Folha de Pagamento, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Almoxarifado, Gestão de Patrimônio, Gestão de Contratos, entre outros, será realizada por meio da solução de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) que será contratada e customizada para a gestão pública. Essa integração possibilitará a automação de atividades e a centralização das informações, conferindo mais eficiência no gerenciamento do Tribunal de Justiça, redução dos custos internos, agilidade e otimização no processo decisório e redução do retrabalho. Serão ainda realizados treinamentos para as diversas áreas/setores usuárias.

Produto 3: Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado

As políticas a serem adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo precisam se nortear por dados fidedignos para que as soluções propostas tenham efetiva aplicação nas metas e compromissos firmados, fazendo necessária a adoção de um modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantados. Para isto, este produto propõe a aquisição e implantação de ferramentas e licenças de Business Intelligence ? BI para a integração e monitoramento dos dados relacionados com as atividades judiciais e administrativas, o desenvolvimento de painéis de monitoramento e a capacitação das diversas áreas/setores usuárias no ferramental de BI adquirido.

Produto 4: Infraestrutura tecnológica modernizada

A modernização da infraestrutura tecnológica do TJES no âmbito do PROMOJUES se dará, em grande parte, pela aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação adequados às estratégias definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e ao perfil dos usuários, além da contratação do monitoramento dos serviços críticos de TI. Também estão previstas contratações e aquisições de soluções de impressão, de rede Wifi Corporativa, de controle automatizado de inventário dos bens patrimoniais, de serviço de Voz para redução dos custos com os contratos de telefonia e de videoconferência para as salas de reuniões, permitindo a realização de eventos no formato híbrido (presencial e remoto), além da aquisição de outros equipamentos de TI, como impressoras térmicas, switches, nobreaks, webcams e headsets. Para implantação das soluções adquiridas, serão realizadas capacitação de todos os usuários.

Produto 5: Arquitetura da infraestrutura tecnológica definida

Para definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica (workstation; aplicações e serviços tecnológicos; processamento; armazenamento; comunicações e conectividade) estão previstas as seguintes ações: (i) levantamento das necessidades da infraestrutura de rede do TJES e apoio nas especificações técnicas dos ativos de rede; (ii) elaboração e implantação de projeto de redundância de links de dados das unidades do PJES; e (iii) desenvolvimento e implantação do Plano de Arquitetura de soluções de TI e de metodologia de Desenvolvimento de Software.

Produto 6: Serviços em nuvem implantado

Elaboração do projeto de migração e dimensionamento de solução dos serviços para provedor em nuvem, bem como levantamento e implantação das tecnologias/soluções utilizadas pelo PJES que podem ser aprimoradas ou substituídas.

Produto 7: Sistema de segurança institucional modernizado

Este produto será consolidado com a atualização e ampliação da central de videomonitoramento mediante a atualização do software e a instalação de câmeras na totalidade das unidades próprias do Poder Judiciário do Estado.

Produto 8: Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado

A necessidade de acessibilidade aos serviços da justiça perpassa por edificações que contemplem a acessibilidade para a pessoa com deficiência e que necessita da prestação da tutela jurisdicional. Contudo, a acessibilidade não se refere apenas a instalações físicas, mas também a acessibilidade comunicacional conforme já mencionado no plano de gestão de mudança e de sistemas que permitam a ampla acessibilidade da pessoa com deficiência, por meio da oferta de ferramentas que promovam sua plena autonomia e garantam o princípio da dignidade humana. Assim, no âmbito deste produto serão desenvolvidas as seguintes ações:

(i) Plano de adequação das instalações físicas atualizado. Com a finalidade de promover melhorias das instalações físicas para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, o Tribunal de Justiça já dispõe de um Plano de adequação das instalações físicas que deverá ser revisto e ajustado às atuais necessidades de adequação dos imóveis.

(ii) Plano de acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação , para eliminar barreiras tecnológicas e de comunicação. A contratação de ferramentas de acessibilidade e a adequação dos sistemas judiciais e administrativos permitirá aos usuários internos e externos que possuam alguma deficiência ou mobilidade reduzida, tenham condições de exercer suas atividades laborativas, bem como se socorrer ao Tribunal de Justiça capixaba, com o intuito de requerer prestação de tutela jurisdicional, sem enfrentar entraves e obstáculos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo instituiu a sua estratégia para o período 2021-2026, por meio da aprovação, pelo Egrégio Tribunal Pleno, da Resolução 12 de 01 de julho de 2021.

A estruturação do Planejamento Estratégico estadual obedece às diretrizes estabelecidas em Resoluções, Recomendações e políticas judiciárias nacionais instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ para a concretização da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. Ainda, conforme disciplinado pela Resolução CNJ n. 325/2020 devem ser observadas as diretrizes constantes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

O Planejamento Estratégico consolida-se como instrumental para viabilizar o cumprimento da missão institucional do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: ?assegurar a todos, indistintamente, a solução adequada dos conflitos apresentados à justiça capixaba de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do estado democrático de direito?.

A formulação do Planejamento Estratégico levou em consideração a ampla participação de magistrados e servidores, oportunidade em que foram escolhidos os Objetivos e as Iniciativas estratégicas que melhor orientam para uma atuação uniforme no âmbito do Poder Judiciário e o fortalecimento da sua capacidade de enfrentamento dos Macrodesafios propostos até o ano de 2026. Dessa forma é que foram constituídas as bases para a formulação das ações que levarão a termo a execução da Estratégia.

A Estratégia Nacional, conforme disciplinada pelo Conselho Nacional de Justiça, revela a necessidade de que cada órgão do Poder Judiciário atue na direção de estabelecer convergência de suas ações de forma a potencializar todos os esforços no enfrentamento dos desafios estabelecidos para a conquista de excelência de atenção ao jurisdicionado.

Conforme diretriz do CNJ e com base na metodologia do Balanced Scorecard ? BSC, o Mapa Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Anexo I) contempla 23 objetivos estratégicos distribuídos em 03 perspectivas: Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento.

Neste contexto é que se insere o Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PROMOJUES). Alinhado com os principais eixos de atuação da justiça capixaba, os objetivos do programa estabelecem as condições para atender uma demanda plenamente identificada com a necessidade de modernização de processos de trabalho (governança), virtualização de processos físicos, uso da inteligência artificial, segurança da informação, acessibilidade, dentre outros anseios da sociedade para de fato caracterizar a oferta de melhor acesso à justiça.

Com efeito, é possível atribuir ao Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PROMOJUES) a capacidade de alavancar resultados positivos, especialmente relacionados com os seguintes objetivos estratégicos: i) Aperfeiçoar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça; ii) Promover a Acessibilidade; iii) Garantir efetividade na prestação Jurisdicional; iv) Fortalecer a Governança Institucional; v)Consolidar a valorização de magistrados e servidores; vi) Aperfeiçoar a Governança e Gestão de TIC; vii) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados viii) Aprimorar as aquisições e contratações de TIC. Este rol não é exaustivo. Ademais, os resultados esperados com a implementação do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ? PROMOJUES estão diretamente relacionados com o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026.

No âmbito estadual, o Plano Plurianual de Aplicações ? 2021-2023, atualmente em vigor, contempla o Programa 0023 ? Justiça Acessível com Solução de Demanda Efetiva, Adequada e em Tempo Razoável, oportunidade em que revela a plena identificação das ações do PPA com a proposta do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ? PROMOJUES.

Em especial para justificar tal assertiva são identificadas as seguintes ações no PPA: i) Efetividade na Prestação Jurisdicional que tem como finalidade proporcionar recursos essenciais ao cumprimento da atividade jurisdicional com efetividade, buscando celeridade e acessibilidade; ii) Valorização e Desenvolvimento de pessoas, cujo objetivo é oferecer aos magistrados e servidores condições para atuação no âmbito do TJES, mediante justa remuneração e condições de trabalho.

Contrapartida: A contrapartida será proveniente do Tesouro Estadual, em conformidade com o disposto no Art. 2º, §1º, da Resolução nº 03 de 29/05/2019

Taxa de câmbio

(I) Taxa de câmbio da moeda do financiamento em relação ao REAL: US$5,5

(II) Data de referência: 25/01/2022

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.2. Título Abreviado
PROMOJUES

2.3. Mutuário
Estado do Espírito Santo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.2.2.OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Programa é garantir o processo de modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo adequando-o às exigências da contemporaneidade, por meio de ações planejadas e coordenadas de aperfeiçoamento dos instrumentos de governança institucional, de transformação digital e de gestão estratégica visando, assim, elevar a eficiência Poder Judiciário capixaba e ampliar o acesso à justiça de sua população.

São objetivos específicos do Programa:

Componente 1 ? Governança e Fortalecimento Institucional

Aperfeiçoar as diretrizes institucionais e as estruturas organizacionais, por meio da adoção das melhores práticas de gestão, da revisão de processos de trabalho e do estabelecimento de mecanismos de controle a fim de assegurar que as decisões e ações de gestão do Poder Judiciário mantenham-se harmoniosas às necessidades institucionais e garantam o cumprimento das metas estabelecidas.

Componente 2 - Transformação Digital

Garantir, por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação, a transformação digital de forma direta e segura de serviços, processos, procedimentos e análises com vistas à maximização de resultados e otimização de recursos, propiciando, assim, a eficiência e economicidade do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Componente 3 ? Gestão de Recursos Estratégicos

Preparar a infraestrutura tecnológica e física do Poder Judiciário do Espírito Santo por meio da consolidação da arquitetura tecnológica necessária e da implementação do plano de acessibilidade de modo a permitir que o processo de modernização garanta a melhora da prestação jurisdicional e amplie significativamente o acesso à justiça do cidadão.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
IAJ - Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça: trata-se de indicador que busca medir o acesso à justiça, pensado a partir de três tipos de capitais (Cidadania, População e Judiciário), desmembrados em dimensões (Direitos e deveres, Vulnerabilidade e acesso a serviços públicos; Perfil e dinâmica demográfica; e Padrão de resolução de conflitos, Distribuição e acesso a serviços públicos e Inovação tecnológica)	Conforme constante do GLOSSÁRIO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO, Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021 -2026 em publicação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, 2021, página 8	%	65,20	75,00
TCL - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execução fiscal: indica o percentual de processos que, no período de 12 meses, permaneceu em tramitação sem solução definitiva. São desconsiderados os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório e as execuções fiscais. Computar os processos de 2º grau, de 1º grau, das turmas recursais e dos juizados especiais (quando aplicável), somando-se os casos de conhecimento e de execução judicial e extrajudicial não fiscal.	TCL = Cp - CpPExt Fisc1 - SusNFisc TBaix - TBaixExtFisc + Cp-CpPExt Fisc1 - SusNFisc Cp ? Total de casos pendentes; CpExtFisc1 ? Casos Pendentes de Execução Fiscal no 1º grau; SusNFisc ? Total de processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, exceto os processos de Execução Fiscal; TBaix ? Total de processos baixados; e TBaixExtFisc1 ? Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1º Grau.	%	74,21	70,00
Índice de Governança de TI	https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/guia-da-entic-jud-res370-2021-10-07-rev2.pdf Item 7.4 Metodologia de cálculo do novo iGovTI-JUD, página 25.	%	35,42	60,00
Índice de Produtividade de Magistrados: indicador que computa a média de processos baixados por magistrado(a) em atuação.	IPM = Processos Baixados Números de Magistrados em atuação	Quantidade	911,00	1.280,00
Incremento do alcance do índice de Produtividade de Servidores	IPM = Processos Baixados Números de Servidores em atuação	Quantidade	109,00	149,00
Incremento no alcance de Pontuação no Selo CNJ de Qualidade	Conforme requisitos fixados por meio de Portaria do Conselho Nacional de Justiça, anualmente.	%	42,46	58,00
Aumento do índice de Virtualização de Processos	Quantidade de processos eletrônicos Total de processos físicos	%	25,00	100,00
Acessibilidade física implantada	Número de unidades com acessibilidade física implantada	Número	0,00	5,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.199.091,00**
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado	223.636,00
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado	2.058.182,00
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado	917.273,00
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	**20.641.818,00**
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas	16.454.545,00
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado	4.187.273,00
C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS	**18.738.182,00**
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br	363.636,00
P - P P2: Sistemas administrativos integrados	2.818.182,00
P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado	1.580.000,00
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada	10.363.636,00
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica	1.507.273,00
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado	196.364,00
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado	181.818,00
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado	1.727.273,00
C - C -GESTÃO DO PROJETO	**916.509,00**
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação	774.781,00
P - P - A2 - Auditoria	141.728,00
Total dos Componentes	**43.495.600,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado

P P1 - Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado

Revisão da Arquitetura de Governança Institucional (USD 49.091); Monitoramento da Gestão Estratégica implantado (USD 36.364) ; Modelos de Gestão das Contratações (USD 69.691), Gestão de Serviços de TI (USD 32.727) e Controle interno (USD 36.364) implantados.

P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado

P P2 - Plano de Gestão da Mudança implantado

Gestão de Pessoas por competências implantada (USD 65.455); Plano de Gestão da Mudança implantada (USD 545.455), Plano de capacitação de Magistrados e Servidores elaborado e implantado (USD 669.091), Plano de valorização e retenção dos servidores de TI implantado (USD 32.727), Gestão dos Macroprocessos do TJES para a transformação digital implantada (USD 621.818), Comunicação institucional interna e externa aperfeiçoada (USD 123.636),

Metas: Política de gestão de Competências instituída; Cinco Ações estruturadas de gestão de mudanças implantadas; 80% dos Magistrados e Servidores capacitados; Um Plano de capacitação em novas tecnologias e boas práticas de TI implementado; Arquitetura de processos implantada; Procedimentos de Comunicação institucional interna e externa implantados.

P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado

P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado

Pesquisa de satisfação e das necessidades dos usuários (USD 136.364); Aplicativo para facilitar o acesso ao TJES desenvolvido (USD 49;091); Totens interativos instalados (USD 186.364); Ferramentas de IA no atendimento ao usuário implantadas (USD 545. 455).

Metas: Três Pesquisas de satisfação do usuário realizadas; Um Aplicativo para facilitar o acesso ao TJES implantado; 50 totens interativos implantados; Uma ferramenta de Chatboot para atendimento virtual implantada.

C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas

P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas

Digitalização dos processos físicos (USD 6.363.636); Suporte ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas (USD 9,090.909); Soluções de IA na tramitação dos processos judiciais implantadas (USD 727.273); e Dados dos processos judiciais estruturados (USD 272.727).

Metas: 100% dos processos físicos digitalizados; Pelo menos 5 sistemas informatizados implantados; 2 serviços de IA voltados para a atividade jurisdicional implantados; 100% dos dados dos processos judiciais estruturados.

P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado

P P2 - Política de Cibersegurança implantado

Estrutura normativa da Segurança da Informação revisada (USD 245.455), a Proteção de dados pessoais implantada (USD 196. 364), Soluções de tecnologia em Cyber Segurança instaladas (USD 2.472.727), o Centro de Operações em Segurança instalado (USD 1.090.709) e Programa de educação e cultura em Cibersegurança para Servidores Magistrados implantado (USD 181.818).

Metas: Política de segurança da informação revisada e implantada; 1 Ferramenta para monitoramento e controle da implementação da LGPD; Pelo menos 3 Soluções tecnológicas em Cibersegurança instaladas; 1 Centro de Operações em Segurança instalado; 1 Programa de educação e cultura em Cibersegurança para Servidores Magistrados implantado.

C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS
GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS

P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br
P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br
Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br (USD 363.636).
Meta: 100% dos sistemas judiciais integrados à PDPJ-BR

P - P P2: Sistemas administrativos integrados
P P2: Sistemas administrativos integrados
Sistemas administrativos integrados (USD 2.818.182).
Meta: Pelo menos 5 sistemas administrativos integrados.

P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado
P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado
Implantação de ferramentas e licenças de Business Intelligence ? BI, com a aquisição das respectivas licenças, o desenvolvimento de painéis de monitoramento e a capacitação dos usuários. (USD 1.580.000).
Meta: Ferramenta de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantada.

P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada
P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada
Infraestrutura tecnológica modernizada e adequada às estratégias do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (USD 5.772.728); Monitoramento dos serviços críticos de TI (USD 909.091); Solução de rede Wifi Corporativa (USD 363.636), Solução de controle automatizado de inventário dos bens patrimoniais (USD 272.723), Solução de serviço de Voz (USD 727.273), Solução de Videoconferência para as salas de reuniões implantadas (USD 136.364) e aquisição de outros equipamentos de TI, como impressoras térmicas, switches, nobreaks, webcams e headsets (USD 2.181.818).
Metas: 80% da infraestrutura tecnológica modernizada; 1 Solução de rede Wifi Corporativa; Controle automatizado de inventário dos bens patrimoniais; Solução de videoconferência em 20 salas de reuniões implantado.

P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica
P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica
Levantamento das necessidades da Infraestrutura de rede do PJES (USD 490.909); Elaboração de projeto de redundância de links de dados das unidades do PJES (USD 967.273); e Plano de Arquitetura de soluções de TIC e metodologia de Desenvolvimento de Software (USD 49.091).
Metas: Redundância de links de dados de 80% das unidades do PJES; 1 Plano de Arquitetura de soluções de TI.

P - P P6 - Serviços em nuvem implantado
P P6 - Serviços em nuvem implantado
Projeto de migração de serviço em nuvem dimensionado e implantado (USD 98.192); e Levantamento das tecnologias/soluções utilizadas pelo PJES que podem ser aprimoradas ou substituídas (USD 98.192).
Meta: Serviço de nuvem implantado.

P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado
P P7- Sistema de segurança institucional modernizado
Central de videomonitoramento atualizada (USD 181.818).
Metas: Câmeras de segurança instaladas em 100% dos Fóruns.

P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado
P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado
Plano de adequação das instalações físicas implantado (USD 1.545.455;) e Plano de acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação (USD 181.818).
Metas: Pelo menos 05 unidades com instalações físicas adequadas e acessíveis com o nível 5; Portal do TJES adequado aos padrões de acessibilidade digital do Governo Federal (eMAG).

C - C -GESTÃO DO PROJETO
GESTÃO DO PROJETO

P - P - A1 - Monitoramento e avaliação
P - A1 - Monitoramento e avaliação
Composto de investimentos em capacitação e treinamento, serviços de consultoria, aquisição de bens e serviços que não de consultoria destinados a instrumentalizar a equipe de gestão do projeto.

P - P - A2 - Auditoria
P - A2 - Auditoria
Contempla os serviços que são de consultoria, na forma de auditorias externas do projeto

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	**-**	**-**	**35.192.727,00**	**80,91**
P- P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas	Un	1,00	16.454.545,00	37,83
P- P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br	Un	1,00	363.636,00	0,84
P- P P2: Sistemas administrativos integrados	Un	5,00	2.818.182,00	6,48
P- P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado	Un	1,00	1.580.000,00	3,63
P- P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada	Un	1,00	10.363.636,00	23,83
P- P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica	Un	1,00	1.507.273,00	3,47
P- P P6 - Serviços em nuvem implantado	Un	1,00	196.364,00	0,45
P- P P7- Sistema de segurança institucional modernizado	Un	1,00	181.818,00	0,42
P- P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado	Un	1,00	1.727.273,00	3,97
Consultoria	**-**	**-**	**2.974.691,00**	**6,84**
P- Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado	Un	1,00	2.058.182,00	4,73
P- P - A1 - Monitoramento e avaliação	Un	1,00	774.781,00	1,78
P- P - A2 - Auditoria	Un	1,00	141.728,00	0,33
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**223.636,00**	**0,51**
P- Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado	Un	1,00	223.636,00	0,51
Outros	**-**	**-**	**5.104.546,00**	**11,74**
P- P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado	Un	1,00	917.273,00	2,11
P- P P2 - Política de Cibersegurança implantado	Un	1,00	4.187.273,00	9,63
Total Geral	**-**	**-**	**43.495.600,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Tendo em vista a perene necessidade de alinhamento à Estratégia Nacional do Poder Judiciário instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, diversas ações estão sendo implementadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em especial naquilo que toca aos eixos centrais ora propostos pelo PROMOJUES e que buscam o aumento da produtividade e agilidade de prestação jurisdicional, o aperfeiçoamento da gestão administrativa e o fortalecimento da estratégica de tecnologia da Informação e comunicação.

Tais ações, ainda que limitadas pelas condições orçamentárias e de pessoal, são aqui tratadas como etapa preliminar do processo de modernização se almeja garantir plenamente por meio do presente projeto de investimento.

Destacam-se abaixo as principais ações já realizadas ou em andamento que guardam relação com os componentes do Programa:

(i) Aquisição, no ano de 2021, de 2294 computadores desktop, 400 notebooks e 470 celulares smartphones;

(ii) Implantação, em 2020, do PJe no primeiro grau de jurisdição para competência cível em 70% das Comarcas e para início da implantação no Tribunal de Justiça para a mesma competência;

(iii) Expansão, a partir de 2021, do PJe no segundo grau para todas as competências;

(iv) Início, em dezembro de 2021, da digitalização dos processos que chegam em grau recursal ao TJES. Até Fevereiro de 2022 já foram digitalizados 1300 processos;

(v) Parcerias com OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria do Estado para digitalização de processos nos quais tenham interesse;

(vi) Adoção de diversas medidas para garantir a segurança da informação: a) aplicação de atualizações de segurança nos servidores que hospedam os principais serviços do Tribunal e nas principais falhas conhecidas de infraestrutura; b) alterações na solução de proteção de estações de trabalho para prevenção contra malware; c) criação de restrição para acesso interno para aplicações que se encontram impossibilitadas de serem atualizadas; d) implementação de políticas de troca de senhas; desativação de contas por inatividade; e) aumento das restrições de acesso à internet por parte dos computadores servidores do PJES; f) atualização da versão dos sistemas com maior risco de ataques;

(vii) Definição da especificação técnica do sistema a ser implantado de acompanhamento do Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes do CNJ;

(ix) Realização de capacitação para servidores e magistrados, tendo alcançado 172 magistrados e 1248 magistrados em 2021.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Espírito Santo (MUNICIPIO DE BREJETUBA, MUNICIPIO DE MARATAIZES, MUNICIPIO DE PONTO BELO, MUNICIPIO DE SOORETAMA, MUNICIPIO DE VILA VALERIO, MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, MUNICIPIO DE IRUPI, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE, MUNICIPIO DE VILA PAVAO, MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, MUNICIPIO DE ALEGRE, MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, MUNICIPIO DE ANCHIETA, MUNICIPIO DE APIACA, MUNICIPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA, MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CARIACICA, MUNICIPIO DE CASTELO, MUNICIPIO DE COLATINA, MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO, MUNICIPIO DE ECOPORANGA, MUNICIPIO DE FUNDAO, MUNICIPIO DE GUACUI, MUNICIPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE IBIRACU, MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ITAGUACU, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE ITARANA, MUNICIPIO DE IUNA, MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, MUNICIPIO DE LINHARES, MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS, MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, MUNICIPIO DE MONTANHA, MUNICIPIO DE MUCURICI, MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE, MUNICIPIO DE MUQUI , MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, MUNICIPIO DE PANCAS, MUNICIPIO DE PINHEIROS, MUNICIPIO DE PIUMA, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, MUNICIPIO DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, MUNICIPIO DE SERRA, MUNICIPIO DE VIANA, MUNICIPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE MARILANDIA, MUNICIPIO DE IBATIBA, MUNICIPIO DE RIO BANANAL, MUNICIPIO DE JAGUARE, MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO, MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE, MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO, MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA, MUNICIPIO DE IBITIRAMA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições Financeiras da Operação

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: até 66 meses (60 + 6 de periodicidade)

Prazo de amortização: no mínimo, 234 meses (limite de 240 meses)

Prazo total: 300 meses

Taxa de juros: 2,93% a.a. (libor trimestral 2,00 + margem do fundo 0,13 + margem do empréstimo 0,80)

Comissões sobre o saldo não desembolsado: até 0,75% a.a.

Necessidade de Financiamento Externo e Opção pelo Agente Financiador

A contratação desta operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada por este já ter desenvolvido relevantes projetos no âmbito do estado de Espírito Santo e apresentar condições de prazo, carência e encargos atrativos se comparadas às condições vigentes em outras empresas. Aliada às condições financeiras, durante a preparação e início da implementação do projeto também disponibiliza acompanhamento e assistência técnica com fundos de doação.

O BID é o maior parceiro em projetos de governo digital na América Latina e agrega um amplo e aprofundado conhecimento da transformação digital na região, além de possuir larga experiência na realização de projetos de transformação digital, tais como: "Apoio à transformação digital das Agências de Promoção de Investimento da América Latina e Caribe" (RG-T3380), "Apoio ao planejamento do Programa de Transformação Digital dos Serviços Públicos e promoção de uma economia digital nos setores produtivos" em Honduras (HO -T1330); "Programa para fortalecimento da Agenda Digital: Conectividade, Governo Eletrônico e Transformação Produtiva Digital" na Argentina (AR- L1304); ?Automação do processo judicial Penal? no Equador (EC-T1368); e ?Apoio ao sistema de Justiça Criminal? da Guiana (GY-L1044) e Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará ? PROMOJUD.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIOS

As ações aqui previstas deverão repercutir em todos os usuários da Justiça em geral, na medida em que impactam de forma significativa na qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com a implantação de iniciativas de racionalização e a automação dos processos de trabalho, a disponibilização de serviços digitais e o uso da inteligência artificial para agilizar o trâmite processual.

Além disso, outros atores do sistema de Justiça serão impactados pelo PROMOJUES, como os Cartórios com a implantação de sistemas relativos às serventias extrajudiciais, ação prevista no produto "soluções tecnológicas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional".

Os colaboradores do PJES, quais sejam, magistrados, servidores, terceirizados e estagiários, pelas ações de desenvolvimento de pessoas e de melhoria das condições de trabalho, por meio da desburocratização das atividades e do ganho de eficiência.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	11.409.091,00	1,00	11.409.091,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	32.086.509,00	1,00	32.086.509,00
Total:			43.495.600,00		43.495.600,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

2.4.1. ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Espírito Santo.

A coordenação geral do Programa será conduzida por uma unidade de coordenação própria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

A Unidade de Coordenação será estruturada por meio de uma Unidade de Gestão do Programa vinculada diretamente à Presidência, composta 01 (um) Coordenador Geral da Unidade, 01 (um) Coordenador Contábil e Financeiro e 03 (três) Coordenadores de monitoramento e avaliação, sendo 01 (um) para cada componente do Programa.

A execução do Programa dar-se-á pelas equipes dos projetos que terá um líder formalmente instituído. A integração entre os projetos no âmbito do Programa será realizada pela unidade de coordenação em atuação conjunta com as equipes dos projetos.

A Unidade de Coordenação do Programa atuará em parceria com órgãos de cooperação internos ou externos, dentre os quais, Assessoria Jurídica da Presidência, Assessoria de Planejamento e Comissão de Licitação do TJES que será fortalecida para as contratações específicas do financiamento.

Caberá à unidade de coordenação, além da prestação de contas exigida pela instituição financeira e pelos órgãos de Controle, a produção de relatório bimestral ao Tribunal Pleno do TJES sobre o desenvolvimento do programa, indicando eventuais atrasos bem como medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento do cronograma.

A Matriz de Responsabilidade do Programa descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na sua execução, por área de intervenção, e está detalhada no ANEXO TÉCNICO 2 no SIGS.

4.2. Execução/Executores

Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Representante Oficial: Fabio Clem de Oliveira
Endereço da Sede: Rua Desembargador Homero Mafra, 60 CEP: 29.050-906
E-mail Institucional:
Telefone: 27-3334-2006 Fax:
CNPJ: 27476100000145 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.199.091,00**	**0,00**	**636.000,00**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado	223.636,00	0,00	72.909,09		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado	2.058.182,00	0,00	522.181,82		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado	917.273,00	0,00	40.909,09		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	**20.641.818,00**	**0,00**	**1.053.000,00**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas	16.454.545,00	0,00	281.818,18		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado	4.187.273,00	0,00	771.181,82		
C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS	**18.738.182,00**	**5.045.454,18**	**994.181,82**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br	363.636,00	0,00	72.727,27		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados	2.818.182,00	0,00	140.909,09		
P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado	1.580.000,00	0,00	316.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada	10.363.636,00	5.045.454,18	145.454,55		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica	1.507.273,00	0,00	270.000,00		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado	196.364,00	0,00	49.090,91		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado	181.818,00	0,00	0,00		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado	1.727.273,00	0,00	0,00		
C - C -GESTÃO DO PROJETO	**916.509,00**	**0,00**	**143.787,97**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação	774.781,00	0,00	115.442,33		
P - P - A2 - Auditoria	141.728,00	0,00	28.345,64		
Total	**0,00**	**5.045.454,18**	**2.826.969,79**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**674.109,10**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	79.454,55		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	438.472,73		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	156.181,82		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**636.363,64**	**2.937.454,55**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		636.363,64	2.100.000,00		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	837.454,55		
C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**2.898.181,82**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	72.727,27		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	563.636,36		
P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	316.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	936.363,64		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	463.454,55		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	68.727,27		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	45.454,55		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	431.818,18		
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**162.382,71**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	134.037,07		
P - P - A2 - Auditoria		0,00	28.345,64		
Total	**0,00**	**636.363,64**	**6.672.128,18**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**690.381,82**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	38.545,45		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	376.654,55		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	275.181,82		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**1.909.090,91**	**3.953.181,82**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		1.909.090,91	2.872.727,27		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	1.080.454,55		
C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**3.779.090,91**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	72.727,27		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	845.454,55		
P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	316.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.854.545,45		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	193.454,55		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	19.636,36		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	45.454,55		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	431.818,18		
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**208.869,55**		

P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	180.523,91		
P - P - A2 - Auditoria		0,00	28.345,64		
Total	**0,00**	**1.909.090,91**	**8.631.524,10**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**620.018,19**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	25.454,55		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	360.290,91		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	234.272,73		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**1.909.090,91**	**3.621.818,18**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		1.909.090,91	2.872.727,27		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	749.090,91		
C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**3.538.182,00**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	72.727,27		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	1.268.182,00		
P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	316.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.190.909,09		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	193.454,55		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	19.636,36		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	45.454,55		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	431.818,18		
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**162.382,71**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	134.037,07		
P - P - A2 - Auditoria		0,00	28.345,64		
Total	**0,00**	**1.909.090,91**	**7.942.401,08**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**578.581,89**	**0,00**	**3.199.091,00**
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	7.272,36	0,00	223.636,00
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	360.581,99	0,00	2.058.182,00
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	210.727,54	0,00	917.273,00
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**1.909.091,36**	**2.712.726,63**	**6.363.636,82**	**14.278.181,18**
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		1.909.091,36	1.963.635,46	6.363.636,82	10.090.908,18
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	749.091,17	0,00	4.187.273,00
C - C ? GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**2.483.091,27**	**5.045.454,18**	**13.692.727,82**
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	72.726,92	0,00	363.636,00
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	0,00	0,00	2.818.182,00
P - P P3 Modelo de monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	316.000,00	0,00	1.580.000,00
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.190.909,09	5.045.454,18	5.318.181,82
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	386.909,35	0,00	1.507.273,00
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	39.273,10	0,00	196.364,00
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	45.454,35	0,00	181.818,00
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	431.818,46	0,00	1.727.273,00
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**239.086,06**	**0,00**	**916.509,00**
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	210.740,62	0,00	774.781,00
P - P - A2 - Auditoria		0,00	28.345,44	0,00	141.728,00
Total	**43.495.600,00**	**1.909.091,36**	**6.013.485,85**	**11.409.091,00**	**32.086.509,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Lei autorizativa da operação de crédito, a ser apreciada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (minuta da Lei em elaboração).

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas estão resumidas no ANEXO TÉCNICO4 ? Quadro Resumo de Categoria dos Gastos.

A seguir os principais riscos relacionados às contratações que foram identificados, e as correspondentes ações mitigatórias.

Risco:

Atraso nas contratações devido ao baixo conhecimento da equipe do TJES das políticas de aquisições do BID.

Mitigação:

Capacitar todos os servidores envolvidos nas aquisições e contratações nas políticas de aquisições praticadas pelo agente financeiro.

Risco

Atraso nas contratações devido ao baixo alinhamento entre os conhecimentos técnicos e jurídicos na gestão de contratos e na execução do Programa

Mitigação:

Contratar profissionais com expertise na temática; para apoiar na definição das especificações técnicas elaboração de Termos de Referência Contratação de consultores especializados na política do Banco para auxílio nos processos de contratação

Integrar as unidades técnicas e jurídicas do Programa na execução do Programa

Risco:

Atraso no processo licitatório em função da insuficiente estrutura da CPL.

Mitigação:

Fortalecimento da equipe da CPL e Revisão criteriosa dos documentos da contratação e negociação prévia dos prazos com a Comissão de Licitação.

Risco:

Descumprimento de cláusulas contratuais devido à situação financeira da empresa contratada

Mitigação:

Adoção de critérios de seleção adequados.

Risco:

Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado

Mitigação:

Padronizar processo de trabalho para contratação em toda a organização, visando aprimorar a etapa de gestão contratual.

Risco:

Descontinuidade da solução contratada

Mitigação:

Descontinuidade da solução contratada

Risco:

Impossibilidade de aplicação de penalidades necessárias durante a execução do contrato

Mitigação:

Melhor especificação das cláusulas de penalidades no edital para comportamentos inadequados dos licitantes.

Risco:

Dependência excessiva em relação à contratada

Mitigação:

Revisão dos artefatos do processo de contratação para inclusão de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos.

Risco:

Fiscalização inadequada dos contratos

Mitigação:

Realização de capacitação e formação continuada de servidores para as funções de gestor e fiscal de contratos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN