Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº Carta Consulta: 60877
Processo: 12120.100096/2022-41
Mutuário: Estado do Espírito Santo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 3 de Março de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 8.825.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 35.300.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 14
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 18

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

2.1.1. DIAGNÓSTICO

A.ASPECTOS GERAIS DO ESTADO

O Espírito Santo está situado na Região Sudeste e é o quarto menor Estado do Brasil com 78 municípios e uma população de 4.108.508 habitantes (IBGE 2021). O Estado apresenta um IDH (PNUD -2010) de 0,740, na sétima posição na federação, com um PIB (IJSN - 2021) de R$ 137,3 bilhões.

O Estado apresenta excelente situação fiscal e, pelo décimo ano consecutivo recebeu a Nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no que diz respeito a sua Capacidade de Pagamento do Estado (Capag). Os resultados do Relatório do Tesouro Estadual 2021, disponibilizados no linkhttps://sefaz.es.gov.br/resultado-do-tesouro-estadual, revelam o esforço do Estado em manter em dia sua situação fiscal e financeira.

B.SITUAÇÃO ATUAL

Os avanços do TJES em relação ao acesso à justiça e à eficiência na prestação jurisdicional não têm acompanhado a dinâmica econômica do Estado e nem às expectativas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Em inspeção realizada em 2021, o CNJ diagnosticou problemas que vão desde a inadequação do parque tecnológico à falta de segurança dos sistemas utilizados pelo TJES. Registrou, ainda, que o TJES, avaliado nos temas excelência em gestão e transparência, ficou em último lugar perante os tribunais estaduais.

Muitos ainda são os desafios a enfrentar quanto à uniformização de práticas, à melhoria da governança e à gestão. O desafio mais recente lançado pelo CNJ consiste na implementação da transformação digital da justiça brasileira em consonância com os recentes avanços tecnológicos.

A edição da Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/06) e a instituição do Processo Judicial Eletrônico (Resolução CNJ n. 185/2013) estabeleceram uma nova ordem para a instauração e tramitação dos processos judiciais.

Destaca-se a parceria entre Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a implementação do Programa Justiça 4.0 cujo objetivo é a promoção do acesso à Justiça, por meio de ações para o uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e inteligência artificial.

O Programa é composto por projetos de transformação digital e de implantação de políticas judiciárias nacionais, de forma a promover a inovação, a instituição dos princípios de governança, efetividade, responsividade e transparência, possibilitando o acesso à Justiça Digital e a redução das desigualdades e exclusão ocasionadas nesse contexto.

Neste contexto, insta destacar que o TJES precisa se atualizar. Há ainda 75% (setenta e cinco por cento) do seu acervo de processos em formato físico, embora tenha sido iniciada a implantação do Processo Judicial Eletrônico ? PJe ? em todo o Estado. As dificuldades enfrentadas pelo TJES dizem respeito à falta de condições administrativas, financeiras, tecnológicas e estruturais para acompanhar as transformações inerentes à justiça digital e às exigências do CNJ.O atraso do TJES também é expresso no último lugar ocupado entre os Tribunais Estaduais no Índice de Governança de Tecnologia da Informação ? IGovTIC do CNJ.

Muito embora possua um Planejamento Estratégico construído e boa estrutura organizacional, o TJES enfrenta dificuldades de integração entre os diversos setores e entre as duas dimensões da gestão (atividades meio e jurisdicional), ressentindo-se de definição acerca da gestão de processos de trabalho e de projetos, bem como da adoção das melhores práticas de comunicação e informação e de mecanismos de monitoramento e accountability.

Insta registrar que a atual arquitetura institucional foi desenhada para a tramitação de processos físicos. Esta realidade deixará de existir no futuro ante o processo de virtualização. Será necessário, portanto, adequar a estrutura organizacional e os processos de trabalho ao processo de transformação digital.

Outro aspecto relevante relacionado com a situação atual do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo diz respeito à Gestão dos seus Recursos Estratégicos. O CNJ atestou essa fragilidade nos seguintes itens: i) estrutura deficitária do quadro de pessoal vinculado à área de Tecnologia da Informação, tendo apenas 36% do quadro mínimo recomendado; ii) diversidade de sistemas judiciais e administrativos operando simultaneamente gerando morosidade, retrabalho e ineficiência na autogestão; iii) infraestrutura tecnológica extremamente defasada com suprimentos adquiridos há mais de 10 (dez) anos, o que impõe ao Poder Judiciário alto custo para a manutenção dos equipamentos; iv) insegurança no armazenamento dos dados, em especial com a expansão do Processo Judicial Eletrônico; v) dificuldade de conectividade e no processamento de dados, haja vista a ausência de definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica.

Aos problemas já identificados, soma-se à necessidade de promoção da acessibilidade física, tecnológica e comunicacional, uma vez que tanto as instalações físicas quanto os sistemas eletrônicos não atendem aos requisitos necessários.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

2.1.2SOLUÇÕES PROPOSTAS/RESULTADOS/SUSTENTABILIDADE

Componente 1 - Governança e Fortalecimento Institucional

O presente componente apresenta soluções integradas de Governança e de gestão administrativa, com foco na transformação digital para a eficiência da gestão estratégica do TJES.

O resultado esperado é a racionalização dos recursos com foco na eficiência administrativa, por meio da adoção de novos métodos para potencializar a prestação jurisdicional, que se tornará tão mais eficiente quanto acessível por meio de ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao cidadão.

Produto 1 - Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado

(i) Revisão da Arquitetura de Governança Institucional que implantará um modelo de Governança e a sistemática de monitoramento.

(ii) Monitoramento da Gestão Estratégica por meio de sistema informatizado de acompanhamento do planejamento estratégico.

(iii) Gestão das Contratações, com a: (a) definição do Plano Anual de Compras e Contratações; (b) elaboração do plano de logística sustentável; (c) implantação de sistema automatizado de gestão dos contratos.

(iv) Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), com a implantação de boas práticas de Governança em TI.

(v) Sistemática de Controle interno para melhoria da auditoria interna.

Produto 2 - Plano de Gestão da Mudança implantado

(i) Modelo de Gestão de Pessoas por competências, com a revisão dos processos de gestão de pessoas e a implantação de gestão por competência e novo Plano de Cargos.

(ii) Plano de gestão da mudança com ações estruturadas de conscientização, liderança e treinamento.

(iii) Plano de capacitação de Magistrados e Servidores que contemple a formação inicial e programa de formação continuada.

(iv) Plano de valorização e retenção dos servidores de TI, que incluirá um plano de carreira de TI, a revisão e adequação da estrutura organizacional.

(v) Gestão dos Macroprocessos do TJES para a transformação digital, contemplará, essencialmente a: (i) revisão da arquitetura de processos; (ii) definição de metodologia de gestão de processos; (iii) modelagem dos processos de trabalho; (iv) identificação e otimização dos processos críticos; e (v) automação dos processos de trabalho, com uso de ferramenta própria de BPMS (Business Process Management System).

(vi) Comunicação institucional interna e externa aperfeiçoada e acessível.

Produto 3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado

(i) Pesquisa de satisfação do usuário para identificar os principais problemas.

(ii) Aplicativo do TJES com oferta de serviços aos usuários por meio de dispositivos móveis.

(iii) Implantação de totens interativos nas sedes dos principais Fóruns.

(iv) Ferramentas de Inteligência Artificial para atendimento aos usuários.

Componente 2 - Transformação Digital

Neste componente, serão desenvolvidos serviços digitais para tornar o atendimento à população mais célere e seguro.

Como resultado, espera-se que o TJES esteja totalmente virtualizado com a inserção do acervo físico de forma segura no Processo Judicial Eletrônico (PJE) e com a adoção de procedimentos administrativos automatizados com redução dos custos operacionais e aumento da celeridade processual.

Produto 1: Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas

(i) Digitalização de 830 mil processos físicos.

(ii) Suporte ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas por meio da contratação de fábrica de software.

(iii) Implantação de Inteligência Artificial na tramitação dos processos judiciais.

(iv) Estruturação de dados dos processos judiciais;

Produto 2: Política de Cibersegurança da informação implantada

(i) Estruturação normativa da Política de Segurança da Informação do TJES.

(ii) implantação das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

(iii) Soluções tecnológicas em Cibersegurança instaladas.

(iv) Centro de Operações em Segurança (SOC) instalado.

(v) Programa de educação em Cibersegurança implantado.

Componente 3 - Gestão de Recursos Estratégicos

Ao lado do fortalecimento da governança e da transformação digital, registra-se o necessário aperfeiçoamento da infraestrutura física e tecnológica.

Como resultado, almeja-se alcançar a modernização da infraestrutura tecnológica do TJES, com a renovação do parque, serviços em nuvem e recursos adicionais na capacidade de processamento, de armazenamento e de replicação a fim de suportar os novos sistemas implantados. Igualmente, espera-se uma infraestrutura física com edificações seguras e acessíveis para a pessoa com deficiência e que necessita da prestação jurisdicional.

Produto 1: Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br

Integração dos sistemas do TJES de forma plena à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro.

Produto 2: Sistemas administrativos integrados

Integração, por meio de solução de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), de todos os sistemas administrativos.

Produto 3: Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado

Aquisição e implantação de ferramentas e licenças de Business Intelligence ? BI.

Produto 4: Infraestrutura tecnológica modernizada

Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de Tecnologia da Informação adequados às estratégias definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Produto 5: Arquitetura da infraestrutura tecnológica definida

(i)levantamento das necessidades da infraestrutura de rede do TJES;

(ii)implantação de projeto de redundância de links de dados das unidades do PJES;

(iii)implantação do Plano de Arquitetura de soluções de TI e de metodologia de Desenvolvimento de Software.

Produto 6: Serviços em nuvem implantado

Migração dos serviços para provedor em nuvem.

Produto 7: Sistema de segurança institucional modernizado

Atualização do software e instalação de câmeras em todo o TJES.

Produto 8: Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado

(i) Plano de acessibilidade das instalações físicas implantado com obras de adequação dos principais imóveis.

(ii) Plano de acesso das pessoas com deficiência aos dispositivos, sistemas e meios de comunicação.

SUSTENTABILIDADE

As ações do PROMOJUES foram elaboradas em sintonia com o Planejamento Estratégico do TJES, de modo que as diretrizes de gastos já estão orientadas para a viabilização das ações que serão levadas a termo para a consecução do Programa.

A sustentabilidade do PROMOJUES está atestada pela capacidade do TJES em arcar com as despesas decorrentes do Programa ao longo e após a sua efetiva implantação, com previsão orçamentária que será anualmente confirmada no FUNERP.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

2.1.3ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Com ampla participação de magistrados e servidores, o TJES instituiu a sua estratégia para o período 2021-2026, por meio da Resolução Pleno nº 12/2021, em sintonia com as diretrizes estabelecidas em Resoluções pelo CNJ para a concretização da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, assim como com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

O Planejamento Estratégico consolida-se como instrumento de viabilização da missão institucional do TJES: ?assegurar a todos, indistintamente, a solução adequada dos conflitos apresentados à justiça capixaba de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do estado democrático de direito?.

Conforme diretriz do CNJ e com base na metodologia do Balanced Scorecard - BSC, o Mapa Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Anexo I) contempla 23 objetivos distribuídos em 03 perspectivas: Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento.

Neste contexto é que se insere o Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PROMOJUES), cujos objetivos estabelecem condições para atender uma demanda plenamente identificada com a necessidade de modernização de processos de trabalho (governança), virtualização de processos físicos, uso da inteligência artificial, segurança da informação, acessibilidade, dentre outros anseios da sociedade para melhor prestação jurisdicional.

Com efeito, é possível atribuir ao PROMOJUES a capacidade de garantir os resultados esperados quanto aos objetivos estratégicos: i) Aperfeiçoar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça; ii) Promover a Acessibilidade; iii) Garantir efetividade na prestação Jurisdicional; iv) Fortalecer a Governança Institucional; v)Consolidar a valorização de magistrados e servidores; vi) Aperfeiçoar a Governança e Gestão de TIC; vii) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados viii) Aprimorar as aquisições e contratações de TIC. Este rol não é exaustivo. Ademais, os resultados esperados com a implementação do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ? PROMOJUES estão diretamente relacionados com o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026.

No âmbito estadual, o Plano Plurianual de Aplicações - 2021-2023, atualmente em vigor, contempla o Programa 0023 - Justiça Acessível com Solução de Demanda Efetiva, Adequada e em Tempo Razoável, oportunidade em que revela a plena identificação das ações do PROMOJUES com as do PPA, notadamente: a) Efetividade na Prestação Jurisdicional;b) Valorização e Desenvolvimento de pessoas.

Contrapartida:A contrapartida será proveniente do Tesouro Estadual, em conformidade com o disposto no Art. 2º, §1º, da Resolução nº 03 de 29/05/2019

Taxa de câmbio

(I) Taxa de câmbio da moeda do financiamento em relação ao REAL: US$5,0

(II) Data de referência: 13/06/2022

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.2. Título Abreviado

PROMOJUES

2.3. Mutuário

Estado do Espírito Santo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.2.OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Programa é garantir o processo de modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo adequando-o às exigências da contemporaneidade, por meio de ações planejadas e coordenadas de aperfeiçoamento dos instrumentos de governança institucional, de transformação digital e de gestão estratégica visando, assim, elevar a eficiência Poder Judiciário capixaba e ampliar o acesso à justiça de sua população.

São objetivos específicos do Programa:

Componente 1 ? Governança e Fortalecimento Institucional

Aperfeiçoar as diretrizes institucionais e as estruturas organizacionais, por meio da adoção das melhores práticas de gestão, da revisão de processos de trabalho e do estabelecimento de mecanismos de controle a fim de assegurar que as decisões e ações de gestão do Poder Judiciário mantenham-se harmoniosas às necessidades institucionais e garantam o cumprimento das metas estabelecidas.

Componente 2 - Transformação Digital

Garantir, por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação, a transformação digital de forma direta e segura de serviços, processos, procedimentos e análises com vistas à maximização de resultados e otimização de recursos, propiciando, assim, a eficiência e economicidade do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Componente 3 ? Gestão de Recursos Estratégicos

Preparar a infraestrutura tecnológica e física do Poder Judiciário do Espírito Santo por meio da consolidação da arquitetura tecnológica necessária e da implementação do plano de acessibilidade de modo a permitir que o processo de modernização garanta a melhora da prestação jurisdicional e amplie significativamente o acesso à justiça do cidadão.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
IAJ - Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça: trata-se de indicador que busca medir o acesso à justiça, pensado a partir de três tipos de capitais (Cidadania, População e Judiciário), desmembrados em dimensões (Direitos e deveres, Vulnerabilidade e acesso a serviços públicos; Perfil e dinâmica demográfica; e Padrão de resolução de conflitos, Distribuição e acesso a serviços públicos e Inovação tecnológica)	Conforme constante do GLOSSÁRIO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO, Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021 -2026 em publicação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, 2021, página 8	%	65,20	75,00
TCL - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execução fiscal: indica o percentual de processos que, no período de 12 meses, permaneceu em tramitação sem solução definitiva. São desconsiderados os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório e as execuções fiscais. Computar os processos de 2º grau, de 1º grau, das turmas recursais e dos juizados especiais (quando aplicável), somando-se os casos de conhecimento e de execução judicial e extrajudicial não fiscal.	TCL =Cp-CpPExt Fisc1-SusNFisc/TBaix -TBaixExtFisc+Cp-CpPExtFisc1-SusNFisc Cp-Total de casos pendentes CpExtFisc1-Casos Pendentes de Execução Fiscal no 1º grau SusNFisc-Total de processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, exceto os processos de Execução Fiscal TBaix-Total de processos baixados TBaixExtFisc1-Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1º Grau	%	74,21	70,00
Índice de Governança de TI	https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/guia-da-entic-jud-res370-2021-10-07-rev2.pdf Item 7.4 Metodologia de cálculo do novo iGovTI-JUD, página 25.	%	35,42	60,00
Incremento no alcance de Pontuação no Selo CNJ de Qualidade	Conforme requisitos fixados por meio de Portaria do Conselho Nacional de Justiça, anualmente	%	42,46	58,00
Índice de Produtividade de Magistrados: indicador que computa a média de processos baixados por magistrado(a) em atuação	IPM = Processos Baixados/Números de Magistrados em atuação	Número de Processos	911,00	1.280,00
Incremento do alcance do índice de Produtividade de Servidores	IPM = Processos Baixados/Números de Servidores em atuação	Número de processo	109,00	149,00
Aumento do índice de Virtualização de Processos	Quantidade de processos eletrônicos/ Total de processos físicos	%	25,00	100,00
Acessibilidade física implantada	Número de unidades com acessibilidade física implantada	Número	0,00	5,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.558.000,00**
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado	240.000,00
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado	2.303.000,00
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado	1.015.000,00
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	**22.700.000,00**
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas	18.100.000,00
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado	4.600.000,00
C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS	**16.867.000,00**
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br	400.000,00
P - P P2: Sistemas administrativos integrados	3.100.000,00
P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado	1.740.000,00
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada	7.663.000,00
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica	1.654.000,00
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado	210.000,00
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado	200.000,00
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado	1.900.000,00
C - C -GESTÃO DO PROJETO	**1.000.000,00**
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação	850.000,00
P - P - A2 - Auditoria	150.000,00
Total dos Componentes	**44.125.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

O presente componente apresenta soluções integradas de Governança e de gestão administrativa, com foco na transformação digital para a eficiência da gestão estratégica do TJES.

O resultado esperado é a racionalização dos recursos com foco na eficiência administrativa, por meio da adoção de novos métodos para potencializar a prestação jurisdicional, que se tornará tão mais eficiente quanto acessível por meio de ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao cidadão.

P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado

(i) Revisão da Arquitetura de Governança Institucional que implantará um modelo de Governança e a sistemática de monitoramento.
(ii) Monitoramento da Gestão Estratégica por meio de sistema informatizado de acompanhamento do planejamento estratégico.
(iii) Gestão das Contratações, com a: (a) definição do Plano Anual de Compras e Contratações; (b) elaboração do plano de logística sustentável; (c) implantação de sistema automatizado de gestão dos contratos.
(iv) Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), com a implantação de boas práticas de Governança em TI.
(v) Sistemática de Controle interno para melhoria da auditoria interna.

P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado

(i) Modelo de Gestão de Pessoas por competências, com a revisão dos processos de gestão de pessoas e a implantação de gestão por competência e novo Plano de Cargos.
(ii) Plano de gestão da mudança com ações estruturadas de conscientização, liderança e treinamento.
(iii) Plano de capacitação de Magistrados e Servidores que contemple a formação inicial e programa de formação continuada.
(iv) Plano de valorização e retenção dos servidores de TI, que incluirá um plano de carreira de TI, a revisão e adequação da estrutura organizacional.
(v) Gestão dos Macroprocessos do TJES para a transformação digital, contemplará, essencialmente a: (i) revisão da arquitetura de processos; (ii) definição de metodologia de gestão de processos; (iii) modelagem dos processos de trabalho; (iv) identificação e otimização dos processos críticos; e (v) automação dos processos de trabalho, com uso de ferramenta própria de BPMS (Business Process Management System).
(vi) Comunicação institucional interna e externa aperfeiçoada e acessível.

P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado

(i) Pesquisa de satisfação do usuário para identificar os principais problemas.
(ii) Aplicativo do TJES com oferta de serviços aos usuários por meio de dispositivos móveis.
(iii) Implantação de totens interativos nas sedes dos principais Fóruns.
(iv) Ferramentas de Inteligência Artificial para atendimento aos usuários.

C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Neste componente, serão desenvolvidos serviços digitais para tornar o atendimento à população mais célere e seguro. Como resultado, espera-se que o TJES esteja totalmente virtualizado com a inserção do acervo físico de forma segura no Processo Judicial Eletrônico (PJE) e com a adoção de procedimentos administrativos automatizados com redução dos custos operacionais e aumento da celeridade processual.

P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas

(i) Digitalização de 830 mil processos físicos.

(ii) Suporte ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas por meio da contratação de fábrica de software.
(iii) Implantação de Inteligência Artificial na tramitação dos processos judiciais.
(iv) Estruturação de dados dos processos judiciais;

P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado
(i) Estruturação normativa da Política de Segurança da Informação do TJES.
(ii) implantação das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
(iii) Soluções tecnológicas em Cibersegurança instaladas.
(iv) Centro de Operações em Segurança (SOC) instalado.
(v) Programa de educação em Cibersegurança implantado.

C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS
Ao lado do fortalecimento da governança e da transformação digital, registra-se o necessário aperfeiçoamento da infraestrutura física e tecnológica.
Como resultado, almeja-se alcançar a modernização da infraestrutura tecnológica do TJES, com a renovação do parque, serviços em nuvem e recursos adicionais na capacidade de processamento, de armazenamento e de replicação a fim de suportar os novos sistemas implantados. Igualmente, espera-se uma infraestrutura física com edificações seguras e acessíveis para a pessoa com deficiência e que necessita da prestação jurisdicional.

P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br
Integração dos sistemas do TJES de forma plena à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro.

P - P P2: Sistemas administrativos integrados
Integração, por meio de solução de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), de todos os sistemas administrativos.

P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado
Aquisição e implantação de ferramentas e licenças de Business Intelligence ? BI.

P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada
Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de Tecnologia da Informação adequados às estratégias definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica
(i)levantamento das necessidades da infraestrutura de rede do TJES;
(ii)implantação de projeto de redundância de links de dados das unidades do PJES;
(iii)implantação do Plano de Arquitetura de soluções de TI e de metodologia de Desenvolvimento de Software.

P - P P6 - Serviços em nuvem implantado
Migração dos serviços para provedor em nuvem.

P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado
Atualização do software e instalação de câmeras em todo o TJES.

P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado
(i) Plano de acessibilidade das instalações físicas implantado com obras de adequação dos principais imóveis.
(ii) Plano de acesso das pessoas com deficiência aos dispositivos, sistemas e meios de comunicação.

C - C -GESTÃO DO PROJETO
GESTÃO DO PROJETO

P - P - A1 - Monitoramento e avaliação
P - A1 - Monitoramento e avaliação
Composto de investimentos em capacitação e treinamento, serviços de consultoria, aquisição de bens e serviços que não de consultoria destinados a instrumentalizar a equipe de gestão do projeto.

P - P - A2 - Auditoria
P - A2 - Auditoria
Contempla os serviços que são de consultoria, na forma de auditorias externas do projeto

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**34.967.000,00**	**79,25**
P- P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas	Un	1,00	18.100.000,00	41,02
P- P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br	Un	1,00	400.000,00	0,91
P- P P2: Sistemas administrativos integrados	Un	5,00	3.100.000,00	7,03
P- P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado	Un	1,00	1.740.000,00	3,94
P- P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada	Un	1,00	7.663.000,00	17,37
P- P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica	Un	1,00	1.654.000,00	3,75
P- P P6 - Serviços em nuvem implantado	Un	1,00	210.000,00	0,48
P- P P7- Sistema de segurança institucional modernizado	Un	1,00	200.000,00	0,45
P- P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado	Un	1,00	1.900.000,00	4,31
Consultoria	-	-	**3.303.000,00**	**7,49**
P- Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado	Un	1,00	2.303.000,00	5,22
P- P - A1 - Monitoramento e avaliação	Un	1,00	850.000,00	1,93
P- P - A2 - Auditoria	Un	1,00	150.000,00	0,34
Capacitação e Treinamento	-	-	**240.000,00**	**0,54**
P- Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado	Un	1,00	240.000,00	0,54
Outros	-	-	**5.615.000,00**	**12,73**
P- P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado	Un	1,00	1.015.000,00	2,30
P- P P2 - Política de Cibersegurança implantado	Un	1,00	4.600.000,00	10,42
Total Geral	-	-	**44.125.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Tendo em vista a perene necessidade de alinhamento à Estratégia Nacional do Poder Judiciário instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, diversas ações estão sendo implementadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em especial naquilo que toca aos eixos centrais ora propostos pelo PROMOJUES e que buscam o aumento da produtividade e agilidade de prestação jurisdicional, o aperfeiçoamento da gestão administrativa e o fortalecimento da estratégica de tecnologia da Informação e comunicação.

Tais ações, ainda que limitadas pelas condições orçamentárias e de pessoal, são aqui tratadas como etapa preliminar do processo de modernização se almeja garantir plenamente por meio do presente projeto de investimento.

Destacam-se abaixo as principais ações já realizadas ou em andamento que guardam relação com os componentes do Programa:

(i) Aquisição, no ano de 2021, de 2294 computadores desktop, 400 notebooks e 470 celulares smartphones;

(ii) Implantação, em 2020, do PJe no primeiro grau de jurisdição para competência cível em 70% das Comarcas e para início da implantação no Tribunal de Justiça para a mesma competência;

(iii) Expansão, a partir de 2021, do PJe no segundo grau para todas as competências;

(iv) Início, em dezembro de 2021, da digitalização dos processos que chegam em grau recursal ao TJES. Até Junho de 2022 já foram digitalizados cerca de8000 processos;

(v) Parcerias com OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria do Estado para digitalização de processos nos quais tenham interesse;

(vi) Adoção de diversas medidas para garantir a segurança da informação: a) aplicação de atualizações de segurança nos servidores que hospedam os principais serviços do Tribunal e nas principais falhas conhecidas de infraestrutura; b) alterações na solução de proteção de estações de trabalho para prevenção contra malware; c) criação de restrição para acesso interno para aplicações que se encontram impossibilitadas de serem atualizadas; d) implementação de políticas de troca de senhas; desativação de contas por inatividade; e) aumento das restrições de acesso à internet por parte dos computadores servidores do PJES; f) atualização da versão dos sistemas com maior risco de ataques;

(vii) Definição da especificação técnica do sistema a ser implantado de acompanhamento do Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes do CNJ;

(ix) Realização de capacitação para servidores e magistrados, tendo alcançado 172 magistrados e 1248 magistrados em 2021.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Espírito Santo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições Financeiras da Operação

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: até 66 meses (60 + 6 de periodicidade)

Prazo de amortização: 240 meses

Prazo total: 300 meses

Taxa de juros: 2,93% a.a. (LIBOR trimestral 2,00 + margem do fundo 0,13 + margem do empréstimo 0,80)

Comissões sobre o saldo não desembolsado: até 0,75% a.a.

Necessidade de Financiamento Externo e Opção pelo Agente Financiador

A análise das oportunidades de financiamento para a implantação do Programa levou em consideração:

Cenário das operações de crédito interno X operações externas: as operações internas mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas mais elevadas, atualmente em patamares superiores a 10% a.a., com oferta de prazos mais curtos tanto para a execução do projeto, quanto para o serviço da dívida, numa faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses e algumas linhas com prazo ainda menor; enquanto que as operações externas oferecem opções mais atrativas (base na LIBOR trimestral + spread <1%a.a.), condições que contribuem para um custo total da dívida inferior a 5% a.a.. Em referência ao prazo de amortização - as operações externas - apresentam um horizonte mais alongado, além de apoiar um programa de ações mais abrangente, que privilegia a sustentabilidade dos resultados para um maior número de beneficiários;

-Somam-se as características do crédito interno, as limitações da disponibilidade de recursos, ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar o acesso ao crédito para suprimento da demanda pleiteada;

-Apesar do prazo de preparação de um projeto sob o amparo de uma operação de crédito interno ser relativamente mais curto que uma captação externa, o que é bom para pequenos projetos, os custos da operação, a abrangência que em geral é pautada nas operações externas, associada à internalização das experiências desses organismos multilaterais, como o BID, em relação aos temas do financiamento, agregam valores significativos para o Mutuário e colaboram para potencializar resultados.

A definição do BID como o agente financiador do Programa levou em consideração os aspectos:

(a)o custo da oportunidade do financiamento externo, comparado ao nacional, associada à possibilidade do apoio financeiro para um leque de ações integradas e abrangentes para a sustentabilidade do investimento;

(b)a experiência do BID, em projetos exitosos voltados à Justiça e Segurança;

(c)a parceria histórica e construtiva do Estado com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos de infraestrutura, com bom desempenho executivo, não restando dúvidas quanto à escolha da linha de crédito externa oferecida pelo BID ao Estado; Ademais, o Banco, há décadas, desempenha um papel relevante no desenvolvimento de Programas e Projetos no Estado de Espírito Santo, envolvendo as mais diversas áreas de intervenção, tais como segurança pública, reforma do sistema penitenciário, infraestrutura de transporte, educação, gestão fiscal, dentre outras.

(d)O BID é o maior parceiro em projetos de governo digital na América Latina e agrega um amplo e aprofundado conhecimento da transformação digital na região, além de possuir larga experiência na realização de projetos de transformação digital, tais como: "Apoio à transformação digital das Agências de Promoção de Investimento da América Latina e Caribe" (RG-T3380), "Apoio ao planejamento do Programa de Transformação Digital dos Serviços Públicos e promoção de uma economia digital nos setores produtivos" em Honduras (HO -T1330); "Programa para fortalecimento da Agenda Digital: Conectividade, Governo Eletrônico e Transformação Produtiva Digital" na Argentina (AR- L1304); ?Automação do processo judicial Penal? no Equador (EC-T1368); e ?Apoio ao sistema de Justiça Criminal? da Guiana (GY-L1044); na Colômbia: ?Apoio ao Desenho e Início da Transformação digital da Justiça? (2020) e no Peru: ?Apoio para a Interoperabilidade do Sistema de Administração da Justiça Criminal? (2018). O BID tem desenvolvido programas com produtos similares no Brasil, como o ?Programa de Modernização do Judiciário do Ceará? (2021). Bem como, tem aprovado, para o País, a linha de crédito PRO-SEGURANCA, para financiar empréstimos na área de segurança e justiça por até 1.2 bilhões de dólares em 10 anos. A linha prioriza quatro setores, sendo a modernização da justiça um deles.

Os projetos financiados pelo BID buscam contribuir, de forma eficaz, para o desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos e do Caribe, com foco em resultados econômicos e ambientalmente sustentáveis, promovendo a inclusão social, a produtividade, a inovação e a integração econômica. Fornecendo assistência técnica desde a identificação e desenvolvimento de projetos até a sua implementação, disponibilizando aos mutuários e executores um arcabouço de ferramentas de planejamento e gestão, apoiadas em metodologias de avaliação técnica, econômica, social e ambiental.

Além deste suporte, que determina um acúmulo considerável de experiência em ações de intervenção e gestão nas mais diferentes cidades e Estados do nosso país, a escolha deste Banco também foi determinada por este possuir um perfil de agente financiador de projetos complexos, como é o caso do Programa em referência. As vantagens financeiras oferecidas pela política atual do BID ainda complementam os critérios de escolha.

Termos e condições comparativos:

Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ? PROMOJUES.

Informações propostas para a operação de crédito com o BID:

Condição contratual e Parâmetro

Financiamento em até 80% do custo total do Programa

Moeda do Empréstimo em USD

Juros base LIBOR trimestral + 0,93% a.a.

Comissão de Compromisso - 0,75% saldo não desembolsado

Prazo de desembolso até 5 anos

Prazo de carência 5 anos

Prazo de amortização 20 anos

Prazo total25 anos

Análise com base nas últimas fontes de recursos externos operacionalizadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo:

Spread BID 0,93% a.a. frente a 1,20%BIRD e 1,80% da CAF

Juros parâmetro LIBOR idêntico às demais opções BIRD e CAF

Prazo de Amortização 20 anos; idêntico ao BIRD e melhor opção que 13 anos da CAF

Comissão de Financiamento 0%, frente às opções de 0,25%BIRD e 0,85% da CAF

(a)As instituições de crédito externo estruturam suas taxas de juros com base na LIBOR periódica (trimestral ou semestral), acrescido de um spread (fixo ou variável). Além dos juros diretos sobre cada parcela amortizada utilizam as comissões de compromisso e financiamento. Estas condições integram as práticas contratuais de importantes empreendimentos viabilizados pelo Governo do Estado junto ao BID e BIRD;

(b)Quanto aos prazos de carência e amortização da dívida, as instituições internacionais têm trabalhado com similaridade no período de carência em 5 anos, mantendo um horizonte para pagamento das parcelas de amortização próximo a 20 anos, um cenário, que demonstra uma condição atrativa para as operações de crédito contratadas junto ao BID;

(c)Quanto às comissões de financiamento e compromisso, a primeira não é cobrada pelo BID e, a segunda não integra o portfólio de exigências do BIRD, entretanto integram as exigências da CAF, num patamar pouco acima das práticas do BID e BIRD;

(d)Desta forma merece destaque o valor reduzido do spread praticado pelo BID, evidenciando a representatividade positiva desta condição, nas prestações do período alongado para a amortização da dívida a ser contratada com o Banco;

(e)Concluindo as análises comparativas demostram um padrão de similaridade na estruturação dos índices praticados pelo BID, BIRD e CAF, entretanto validando as vantagens comparativas positivas para acatarmos as operações de crédito externo praticadas pelo BID.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIOS

As ações aqui previstas deverão repercutir em todos os usuários da Justiça em geral, na medida em que impactam de forma significativa na qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com a implantação de iniciativas de racionalização e a automação dos processos de trabalho, a disponibilização de serviços digitais e o uso da inteligência artificial para agilizar o trâmite processual.

Além disso, outros atores do sistema de Justiça serão impactados pelo PROMOJUES, como os Cartórios com a implantação de sistemas relativos às serventias extrajudiciais, ação prevista no produto "soluções tecnológicas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional".

Os colaboradores do PJES, quais sejam, magistrados, servidores, terceirizados e estagiários, pelas ações de desenvolvimento de pessoas e de melhoria das condições de trabalho, por meio da desburocratização das atividades e do ganho de eficiência.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	8.825.000,00	1,00	8.825.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	35.300.000,00	1,00	35.300.000,00
Total:			44.125.000,00		44.125.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Espírito Santo.

A coordenação geral do Programa será conduzida por uma unidade de coordenação própria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

A Unidade de Coordenação será estruturada por meio de uma Unidade de Gestão do Programa vinculada diretamente à Presidência, composta 01 (um) Coordenador Geral da Unidade, 01 (um) Coordenador Contábil e Financeiro e 03 (três) Coordenadores de monitoramento e avaliação, sendo 01 (um) para cada componente do Programa.

A execução do Programa dar-se-á pelas equipes dos projetos que terá um líder formalmente instituído. A integração entre os projetos no âmbito do Programa será realizada pela unidade de coordenação em atuação conjunta com as equipes dos projetos.

A Unidade de Coordenação do Programa atuará em parceria com órgãos de cooperação internos ou externos, dentre os quais, Assessoria Jurídica da Presidência, Assessoria de Planejamento e Comissão de Licitação do TJES que será fortalecida para as contratações específicas do financiamento.

Caberá à unidade de coordenação, além da prestação de contas exigida pela instituição financeira e pelos órgãos de Controle, a produção de relatório bimestral ao Tribunal Pleno do TJES sobre o desenvolvimento do programa, indicando eventuais atrasos bem como medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento do cronograma.

A Matriz de Responsabilidade do Projeto descreve as principais competências/atribuições de cada um dos atores envolvidos na sua execução, por área de intervenção, da seguinte forma:

I - Coordenador Geral: interlocuções do TJES com o BID;

II - Coordenador Contábil e Financeiro: planejamento, requerimento, gerenciamento, aprovação dos recursos e efetivação da prestação de contas;

III - Coordenadores de Monitoramento e Avaliação: monitoramento da execução dos produtos e emissão de relatório semestral de progresso dos indicadores;

IV - Líderes de Produto do TJ, com perfil de Gestor de Projeto: responsáveis pela elaboração dos Termos de Referência - TDRs, podendo contar com apoio de especialistas/consultoria, a depender da complexidade;

A Matriz de Responsabilidade do Programa descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na sua execução, por área de intervenção, e está detalhada no ANEXO TÉCNICO 2 no SIGS.

4.2. Execução/Executores

Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Representante Oficial: Fabio Clem de Oliveira
Endereço da Sede: Rua Desembargador Homero Mafra, 60 CEP: 29.050-906
E-mail Institucional:
Telefone: 27-3334-2006 Fax:
CNPJ: 27476100000145 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.558.000,00**	**0,00**	**670.000,00**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado	240.000,00	0,00	79.000,00		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado	2.303.000,00	0,00	505.000,00		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado	1.015.000,00	0,00	86.000,00		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	**22.700.000,00**	**0,00**	**1.182.000,00**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas	18.100.000,00	0,00	310.000,00		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado	4.600.000,00	0,00	872.000,00		
C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS	**16.867.000,00**	**1.825.000,00**	**1.100.000,00**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br	400.000,00	0,00	80.000,00		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados	3.100.000,00	0,00	155.000,00		
P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado	1.740.000,00	0,00	348.000,00		

P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada	7.663.000,00	1.825.000,00	160.000,00		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica	1.654.000,00	0,00	297.000,00		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado	210.000,00	0,00	60.000,00		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado	200.000,00	0,00	0,00		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado	1.900.000,00	0,00	0,00		
C - C -GESTÃO DO PROJETO	**1.000.000,00**	**0,00**	**200.000,00**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação	850.000,00	0,00	170.000,00		
P - P - A2 - Auditoria	150.000,00	0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**1.825.000,00**	**3.152.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**763.000,00**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	85.000,00		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	505.000,00		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	173.000,00		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**700.000,00**	**3.230.000,00**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		700.000,00	2.310.000,00		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	920.000,00		
C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**3.307.000,00**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	80.000,00		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	620.000,00		
P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	348.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.147.000,00		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	509.000,00		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	78.000,00		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	50.000,00		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	475.000,00		
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**200.000,00**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	170.000,00		
P - P - A2 - Auditoria		0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**700.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**761.000,00**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	40.000,00		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	437.000,00		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	284.000,00		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**2.100.000,00**	**4.320.000,00**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		2.100.000,00	3.160.000,00		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	1.160.000,00		
C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**3.790.000,00**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	80.000,00		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	930.000,00		
P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	348.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.677.000,00		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	212.000,00		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	18.000,00		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	50.000,00		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	475.000,00		
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**200.000,00**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	170.000,00		
P - P - A2 - Auditoria		0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**2.100.000,00**	**9.071.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**704.000,00**		
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	28.000,00		
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	437.000,00		
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	239.000,00		
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**2.100.000,00**	**3.984.000,00**		
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		2.100.000,00	3.160.000,00		
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	824.000,00		

C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**4.005.000,00**		
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	80.000,00		
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	1.395.000,00		
P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	348.000,00		
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.427.000,00		
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	212.000,00		
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	18.000,00		
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	50.000,00		
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	475.000,00		
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**200.000,00**		
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	170.000,00		
P - P - A2 - Auditoria		0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**2.100.000,00**	**8.893.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - C - GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**3.558.000,00**
P - Produto 1. Modelo de Fortalecimento da Governança do TJES implantado		0,00	8.000,00	0,00	240.000,00
P - Produto 2. Plano de Gestão de Mudança implantado		0,00	419.000,00	0,00	2.303.000,00
P - P P3 - Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado		0,00	233.000,00	0,00	1.015.000,00
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		**2.100.000,00**	**2.984.000,00**	**7.000.000,00**	**15.700.000,00**
P - P P1 - Soluções tecnológicas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional implantadas		2.100.000,00	2.160.000,00	7.000.000,00	11.100.000,00
P - P P2 - Política de Cibersegurança implantado		0,00	824.000,00	0,00	4.600.000,00
C - C - GESTÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS		**0,00**	**2.840.000,00**	**1.825.000,00**	**15.042.000,00**
P - P P1 - Unificação e integração dos sistemas judiciais à PDPJ-Br		0,00	80.000,00	0,00	400.000,00
P - P P2: Sistemas administrativos integrados		0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
P - P P3 Monitoramento dos dados judiciais e administrativos implantado		0,00	348.000,00	0,00	1.740.000,00
P - P P4-Infraestrutura tecnológica modernizada		0,00	1.427.000,00	1.825.000,00	5.838.000,00
P - P P5 -Definição da arquitetura da infraestrutura tecnológica		0,00	424.000,00	0,00	1.654.000,00
P - P P6 - Serviços em nuvem implantado		0,00	36.000,00	0,00	210.000,00
P - P P7- Sistema de segurança institucional modernizado		0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
P - P P8 - Programa de acessibilidade aos serviços de justiça ampliado		0,00	475.000,00	0,00	1.900.000,00
C - C -GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
P - P - A1 - Monitoramento e avaliação		0,00	170.000,00	0,00	850.000,00
P - P - A2 - Auditoria		0,00	30.000,00	0,00	150.000,00
Total	**44.125.000,00**	**2.100.000,00**	**6.684.000,00**	**8.825.000,00**	**35.300.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Lei autorizativa da operação de crédito, a ser apreciada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (minuta da Lei em elaboração).

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas estão resumidas no ANEXO TÉCNICO4 - Quadro Resumo de Categoria dos Gastos.

A seguir os principais riscos relacionados às contratações que foram identificados, e as correspondentes ações mitigatórias.

Risco:

Atraso nas contratações devido ao baixo conhecimento da equipe do TJES das políticas de aquisições do BID.

Mitigação:

Capacitar todos os servidores envolvidos nas aquisições e contratações nas políticas de aquisições praticadas pelo agente financeiro.

Risco

Atraso nas contratações devido ao baixo alinhamento entre os conhecimentos técnicos e jurídicos na gestão de contratos e na execução do Programa

Mitigação:

Contratar profissionais com expertise na temática; para apoiar na definição das especificações técnicas elaboração de Termos de Referência Contratação de consultores especializados na política do Banco para auxílio nos processos de contratação

Integrar as unidades técnicas e jurídicas do Programa na execução do Programa

Risco:

Atraso no processo licitatório em função da insuficiente estrutura da CPL.

Mitigação:

Fortalecimento da equipe da CPL e Revisão criteriosa dos documentos da contratação e negociação prévia dos prazos com a Comissão de Licitação.

Risco:

Descumprimento de cláusulas contratuais devido à situação financeira da empresa contratada

Mitigação:

Adoção de critérios de seleção adequados.

Risco:

Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado

Mitigação:

Padronizar processo de trabalho para contratação em toda a organização, visando aprimorar a etapa de gestão contratual.

Risco:

Descontinuidade da solução contratada

Mitigação:

Descontinuidade da solução contratada

Risco:

Impossibilidade de aplicação de penalidades necessárias durante a execução do contrato

Mitigação:

Melhor especificação das cláusulas de penalidades no edital para comportamentos inadequados dos licitantes.

Risco:

Dependência excessiva em relação à contratada

Mitigação:

Revisão dos artefatos do processo de contratação para inclusão de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos.

Risco:

Fiscalização inadequada dos contratos

Mitigação:

Realização de capacitação e formação continuada de servidores para as funções de gestor e fiscal de contratos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS

O processo de transformação digital e de aperfeiçoamento da governança institucional pelo qual passará o TJES impactará diretamente no aumento da eficiência da prestação jurisdicional, sobretudo no que tange à celeridade dos atos processuais e à acessibilidade do cidadão à justiça.

É certo que um sistema de justiça modernizado pela tecnologia e pela adoção das melhores práticas de gestão garantirá a simplificação e desburocratização do acesso dos jurisdicionados, cidadãos e pessoas jurídicas, ao Poder Judiciário, ao tempo que permitirá uma solução mais ágil dos processos.

Com isso, espera-se que o incremento na acessibilidade proporcionado pela transformação digital, por um lado,aperfeiçoe a garantia do princípio da inafastabilidade da Justiça a todos que dela necessitar e, por outro, que a pronta entrega da Justiça - seja na concretização de direitos humanos ou na solução de conflitos de forma mais rápida e eficiente - seja instrumento de promoção de maior segurança jurídica, de pacificação e desenvolvimento social sustentável do Estado do Espírito Santo.

Importante, registrar que o PROMOJUES alinha-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, particularmente com o objetivo número 16, ao buscar contribuir na construção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva por meio do acesso à justiça para todos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN