Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Novo Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - PADEAM II

Nº Carta Consulta: 60887
Processo: 12120.100117/2022-29
Mutuário: Estado do Amazonas
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 14 de Março de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 20.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 22
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 22
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1.1. ASPECTOS GERAIS

O Estado do Amazonas (EA) é localizado na região norte do Brasil, com área de 1.559.167,878 km², e 62 municípios. Abrange a mais extensa bacia hidrográfica e floresta tropical úmida do planeta. Estima-se que, em 2022, sua população alcance 4.331.430 pessoas. Sua capital, Manaus, detém 51% da população. É o estado com a maior população indígena do País, cerca de 168.680 indivíduos.

O EA se destaca nos setores secundário e terciário, pois apresenta um parque industrial implantado em sua capital que concentra 80% de sua economia. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) registra para o EA Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,674 (base, Censo 2010, IBGE), conforme demonstra o Gráfico 1, Anexo 1.

1.1.2. INDICADORES EDUCACIONAIS

Enfoque na Educação Básica (EB), Ensino Fundamental - EF (AI - Anos Inicias e AF - Anos Finais) e Ensino Médio - EM, da Rede Pública Estadual (RPE).

1.1.2.1. ESCOLAS

A RPE de ensino, em 2020, registrou 749 escolas em plena atividade. No entanto, os municípios do interior do EA necessitam de 2.869 salas de aulas e a capital 7.784 salas, um problema decorrente do déficit de atendimento escolar/demanda reprimida de alunos (ver anexo 4, estudo demanda escolar).

1.1.2.2. MATRÍCULAS

A rede pública do EA, no EF (AI e AF) e EM, teve redução no número de matrículas, decréscimo de 1,8% (ver anexo 1, gráfico 3 e 4). As variações no número de matrículas da rede pública estadual e municipal, EF (AI e AF), é demonstrada nos gráficos 5 e 6 do anexo 1.

1.1.2.3. ESCOLARIZAÇÃO

O EF em todas as redes (de 2012 a 2021), teve redução de 22,9 p.p. na escolarização bruta e 15,9 p.p. na escolarização líquida, e o EM registrou aumento na escolarização bruta de 1,8 p.p e 5,5 p.p na líquida, denotando deficiências no fluxo escolar e na cobertura educacional. As variações das taxas de escolarização são demonstradas no anexo 1, gráfico 7. A escolarização líquida do EM está abaixo da meta do PNE - Plano Nacional de Educação (elevar a taxa líquida de matrículas da população de 15 a 17 anos para 85%).

1.1.2.4. RENDIMENTO E FLUXO ESCOLAR

Os rendimentos dos alunos do EF (AI-AF) e do EM, conforme o Censo da EB de 2020, registram taxas de aprovação e reprovação abaixo da média do País, mas gerando baixas taxas de abandono (ver anexo 1, gráfico 8). A evolução das taxas de aprovação, reprovação e abandono do EF (AF) e do EM, na rede estadual, de 2014 a 2020, é demostrado no gráfico 9, anexo 1.

O índice de distorção idade-série da rede estadual, em 2020, nos AF do EF registrou taxa de 21,7%, bem próximo da média nacional de 22,7% e no EM registrou 40,4%, bem acima de 26,2% média do País, um problema recorrente (ver anexo 1, gráfico 10).

1.1.2.5. DESEMPENHO ESCOLAR

O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do EA registrou, entre 2005 a 2019, avanços no EF quando comparado ao índice total do País, o EM registrou 3,6, ficando abaixo do índice do País (ver anexo 1, gráfico 11). O IDEB da RPE quando agregado aos dados da rede pública municipal e federal registra números inferiores em relação ao EF (ver anexo 1, gráfico 12).

Os testes de Língua Portuguesa e Matemática, aplicados aos alunos do EF e EM matriculados na rede estadual de 2013 a 2019, não apresentam resultados de crescimento expressivo (ver anexo 1, gráfico 13).

1.1.2.6. DOCENTES

Na EB do EA, 32.288 professores atuam no EF e 7.942 no EM. No entanto, em virtude da atual demanda de salas de aula torna-se necessário a contratação de novos profissionais, incluindo formação e capacitação.

Em decorrência do Novo EM e da educação indígena, torna-se necessário a continuidade do processo de formação superior e capacitação de Professores, Pedagogos e Gestores do quadro da SEDUC, que atuam no EM e especialmente no EF, visto a evolução do grau acadêmico de docentes nos AI e AF (2016 a 2020) demonstrado nos gráficos 14 e 15, anexo 1.

Na premissa do conjunto dos dados demonstrados, destacam-se os seguintes problemas:

a) Redução no número de matrículas e demanda reprimida de alunos/déficit de atendimento escolar, implicando na necessidade de novas salas de aulas nos municípios do interior e na capital;

b) Alto percentual de Distorção Idade-Série e de Fluxo Escolar, no âmbito dos AF do EF e do EM;

c) Demanda escolar, gerando a necessidade de formação superior e capacitação de Professores, Gestores e Pedagogos para o Novo EM e educação indígena.

No contexto de Recursos Tecnológicos, fora identificado os seguintes problemas:

d) As escolas estaduais de EF e EM apresentam baixa oferta de internet dedicada ao ensino aprendizagem e de computadores para alunos (ver anexo 1, gráfico 16).

e) Redução da oferta de aulas pelo SEEPMT - Sistema Estadual de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia que utiliza transmissão bidirecional via satélite. Em 2020 alcançou 149 escolas e 878 comunidades, no entanto, em 2021, reduziu para 142 escolas e 842 comunidades.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1. SOLUÇÃO PROPOSTA

O Estado do Amazonas, como os demais entes federativos do País, busca incansavelmente melhorar e expandir a Educação aplicando novos conceitos e utilizando e desenvolvendo inovações no âmbito educacional.

Um exemplo de marco inovador no processo de desenvolvimento e expansão da oferta de Educação no Estado é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - PADEAM, iniciado em agosto de 2014 e que atualmente se encontra em fase final de execução, apresenta resultados positivos em relação ao crescimento da oferta da cobertura da demanda escolar com a implantação de infraestrutura inovadora (Centros de Educação de Tempo Integral) no interior e capital, como também os avanços no processo de monitoramento e avaliação do desempenho escolar proporcionando mitigar as deficiências identificadas, em virtude dos investimentos realizados no Sistema Estadual de Avaliação do Desempenho Escolar (SADEAM), que avalia as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, nas séries finais de cada nível de ensino: anos iniciais e finais do fundamental e ensino médio.

Em outra frente, o PADEAM corroborou com o fortalecimento do Sistema Estadual de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia, projeto do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM), no processo de ampliar a cobertura educacional da rede pública estadual e alcançar cidades e comunidades longínquas localizadas no interior e em áreas rurais, utilizando tecnologias da informação e comunicação , com destaque na conectividade via satélite e interatividade, proporcionando educação inovadora e de qualidade ao interior do Estado.

No intuito de prosseguir com a corroboração no processo de mitigação das insuficiências de âmbito educacional, o estado do Amazonas propõe um novo Programa visando o fortalecimento e a continuidade dos esforços realizados na primeira fase do PADEAM, objetivando principalmente expandir a cobertura e melhorar progressivamente o desempenho do sistema de educação básica do estado, especificamente do ensino fundamental (AI e AF) e do ensino médio e contribuindo para garantia da conclusão na idade correta, abrangendo vários subprojetos que interligados visam atingir e aproximar os indicadores educacionais do estado aos da média nacional.

A continuidade do processo de fortalecimento da educação na Amazônia Ocidental, por meio de um Programa inovador no âmbito educacional, proporcionará garantias e melhorias da qualidade de vida, em especial da população interiorana (urbana e rural), observando e agindo dentro do conceito de preservação ambiental do ecossistema que a população da região convive.

As aprendizagens absorvidas na implantação da primeira etapa do PADEAM, especialmente no que diz respeito as dificuldades superadas e ações realizadas, em um território de grande dimensão, levam a propor um novo Programa focado em modelos escolares incorporados ao meio Amazônico, abrangendo sustentabilidade energética e ambiental, agenda climática da região e conceito de interatividade com a floresta.

A proposição para ampliação e melhoria da cobertura e do desempenho escolar no âmbito da educação básica (ensino fundamental e médio), abrange a implementação e execução de ações relativas a:

i) Progressão da infraestrutura escolar, por meio da construção de: 11 (onze) novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETIs), otimizados ao contexto da demanda escolar do município beneficiado; 06 (seis) novas escolas indígenas; 04 (quatro) escolas de modelo padrão; e 03 (três) novas escolas sustentáveis.

ii) Continuidade, ampliação e melhorias dos projetos relativos ao reforço escolar, inclui priorizar a correção de fluxo escolar;

iii) Melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica, incluindo a expansão da oferta do SEEPMT (CEMEAM) e desenvolvimento de novo sistema de gestão educacional;

iv) Continuidade, ampliação e melhoria do processo de avaliação do desempenho educacional;

v) Ampliação e melhoria da avaliação de verificação de aprendizagem;

vi) Fortalecer o projeto de educação de jovens e adultos;

vii) Fortalecer e ampliar a formação e capacitação de professores, gestores e pedagogos no contexto do Novo Ensino Médio (NEM) e do Ensino Fundamental; e

viii) Formação e capacitação de professores indígenas e não indígenas.

1.2.2. RESULTADOS ESPERADOS

O resultado da proposição das soluções ora apresentadas consiste no avanço, dentro dos próximos 05 (cinco) anos, da cobertura e do desempenho dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio da educação básica do estado para níveis próximos a média dos principais indicadores educacionais do País.

1.2.3. SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade do Novo PADEAM, tem como pilar fundamental seu arranjo gerencial e institucional que se encontram devidamente organizados para garantir a efetiva execução do Programa, utilizando toda a estrutura administrativa e técnica da atual Unidade de Gestão do PADEAM e principalmente da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (SEDUC/AM) relativo aos aspectos orçamentários para manter por longo período a continuidade da operacionalização, manutenção e sustentabilidade dos projetos que serão implementados, após o termino de execução do Programa.

No contexto especifico de garantir a operacionalização e manutenção da nova infraestrutura educacional que será construída (11 CETIs e 13 escolas), incluindo os custos relativos com recursos humanos, será necessário a disponibilização de recursos adicionais no crivo orçamentário de responsabilidade do EA (SEDUC) para garantir a operacionalização e manutenção dessas novas unidades escolares.

Em relação a disponibilização de recursos humanos, estima-se a contratação de aproximadamente 1173 novos profissionais, isto é, 24 gestores, 58 pedagogos, 954 professores, 24 bibliotecários e 113 profissionais da área administrativa, objetivando a perfeita operacionalização dos CETIS e escolas.

No anexo 10, se apresenta a nível de detalhamento a previsão de recursos humanos e o prognóstico dos custos adicionais necessários para a operacionalização e manutenção dos produtos que serão construídos (CETIS e escolas), correspondendo por ano o valor total estimado de aproximadamente R$166.496.829,12.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

1.3.1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As Orientações Estratégicas do Estado do Amazonas referente a educação estão explicitadas no Plano Estadual de Educação do Amazonas (PEE), com vigência de 10 (dez) anos, lei nº 4.183, de 26 de junho de 2015 (ver anexo 2). Nesse contexto, entende-se demonstrar a compatibilidade do Novo PADEAM com as prioridades das políticas do proponente, no caso, o estado do Amazonas.

Os objetivos, as metas e ações a serem implementadas no âmbito da educação do EA se encontram inclusas no Plano Plurianual (PPA), referente ao quadriênio 2020-2023, Lei Estadual Nº 5.055, de 27 de novembro de 2019, publicada em 27 de dezembro de 2019 no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE-AM), páginas 35 a 38, assegurando a implementação de execução do Programa no aspecto legal e orçamentário (ver anexo 3).

1.3.2. CONTRAPARTIDA

A contrapartida local corresponderá ao teto mínimo de 20% do valor total a ser financiado para implementação do Programa, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 03, de 29 de maio de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados pela Comissão de Financiamentos Externos ? COFIEX, com relação aos pleitos de operação de crédito externo de interesse de Estados, Distrito Federal e Municípios, com garantia da União.

Os recursos da contrapartida local procederão de fonte do tesouro estadual, receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal.

Eventualmente, outras fontes de recursos, que se tornarem efetivas, poderão ser utilizadas até a formalização da celebração do empréstimo ou no decorrer da implementação do Programa.

1.3.3. TAXA DE CÃMBIO

A taxa de câmbio utilizada no planejamento dos custos e do orçamento do Programa atende ao indicado no art. 3º, §3º, da Portaria nº 535, de 9 de outubro de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), prescrevendo que os valores em moeda estrangeira consumirão Espaço Fiscal, convertidos para Real com base na cotação de venda da taxa de câmbio de fechamento disponível no site do Banco Central do Brasil (BCB), relativa ao último dia útil do exercício anterior. No caso, a moeda estrangeira a ser utilizada é o dólar americano, US$1,00 = R$5,5805, correspondendo à taxa de venda do dia 30 de dezembro de 2021.

2. Projeto

2.1. Título

Novo Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - PADEAM II

2.2. Título Abreviado

PADEAM II

2.3. Mutuário

Estado do Amazonas

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.5.1. OBJETIVO GERAL

Ampliar a cobertura e melhorar o desempenho escolar dos alunos da educação básica no Estado do Amazonas.

2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

(a) Ampliar a oferta e a infraestrutura da EB, por meio da construção de 11 Centros de Educação de Tempo Integral (CETI), 6 Escolas Indígenas (EI), 3 Escolas Sustentáveis (ES) e 4 Escolas Padrão (EP), que incorporarão aproximadamente 11970 novas vagas à rede estadual de ensino do Amazonas.

(b) Melhorar o desempenho dos alunos do Estado do Amazonas, os índices de aproveitamento escolar e reduzir a distorção idade/série, por meio do: aprimoramento e expansão do programa de aceleração de aprendizagem com oferta para 30 mil alunos; aprimoramento e expansão dos programas de reforço escolar/correção de fluxo com oferta para 148 mil alunos; aprimoramento e fortalecimento do projeto Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas (AVAM), objetivando atingir 600 mil alunos no decorrer da implementação do Programa; aprimorar e ampliar o projeto de Recursos Multi-Instrucionais com oferta para 200 unidades educacionais; e fortalecer e expandir o novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA) com oferta para 114 mil alunos.

(c) Desenvolver e implantar projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica com oferta para mil unidades educacionais.

(d) Aprimorar a gestão e o acompanhamento do sistema público estadual de educação do Amazonas, por meio do desenvolvimento e implantação de novo sistema integrado de gestão educacional; por meio da continuidade da expansão do Sistema de Avaliação do Desempenho Escolar do Amazonas (SADEAM), incorporando novos aprimoramentos ao processo de aplicação das avaliações para obtenção e processamento de resultados significativos para as unidades escolares, viabilizando um planejamento consistente para implantação de medidas que aumentem o rendimento escolar.

(e) Fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Estadual de Educação por meio da implantação de ferramentas de monitoramento mais eficazes e da produção e disseminação de conhecimento sobre diferentes aspectos da realidade educacional do estado.

(f) Fortalecer e ampliar os processos e a oferta de formação e capacitação de profissionais na área de educação, por meio do projeto Novo NEM para habilitar novos profissionais da educação (professores, pedagogos, gestores) nas mais variadas disciplinas para atender a demanda do Novo Ensino Médio: i) por meio da oferta de cursos de formação e especialização para 990 pedagogos e 8381 professores; e ii) por meio da oferta de cursos de especialização em gestão de redes de ensino para 381 gestores.

(g) Ampliar o número de profissionais habilitados, qualificados e capacitados no âmbito da educação escolar indígena para atender especialmente a nova demanda escolar disponibilizada pelo componente 1, construção de 06 escolas indígenas, e as demandas provenientes da rede estadual na capital e demais municípios do estado com oferta de 8602 professores.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Melhorar o rendimento na Prova SAEB (2019) dos alunos da rede estadual no 9º Ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa	Cálculo INEP	Nota Prova SAEB	251,48	262,30
Melhorar o rendimento na Prova SAEB (2019) dos alunos da rede estadual no 3º Ano do Ensino Médio: Português	Cálculo INEP	Nota Prova SAEB	255,97	279,53
Melhorar o rendimento na Prova SAEB (2019) dos alunos da rede estadual no 9º Ano do Ensino Fundamental: Matemática	Cálculo INEP	Nota Prova SAEB	249,58	265,16
Melhorar o rendimento na Prova SAEB (2019) dos alunos da rede estadual no 3º Ano do Ensino Médio: Matemática	Cálculo INEP	Nota Prova SAEB	248,71	278,53
Melhorar o rendimento no SADEAM (2021) dos alunos da rede estadual no 3º Ano do Ensino Médio: Ciências da Natureza	Cálculo SADEAM	Nota Prova SADEAM	511,60	563,49
Taxa de distorção idade-conclusão para o Ensino Fundamental	TDICk = Conki _ sup / Conk x 100, Conki _ sup = número de concluintes no nível de ensino k com idade superior à idade recomendada para a conclusão; Conk = total de concluintes no nível de ensino k. onde: i_sup = idade superior à recomendada: maior que 15 anos no ensino fundamental e maior que 18 anos no ensino médio. k = ensino fundamental e ensino médio.	Percentual	20,40	10,00
Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio	TELki = Mki / Pki x 100, Mki = matrícula no nível de ensino k pertencente à faixa etária i teorica-mente adequada a esse nível ; Pki = população na faixa etária i teoricamente adequada ao nível de en-sino k. Onde: i = faixa etária teoricamente adequada ao nível k k = ensino médio.	Percentual	43,60	85,00

Taxa de distorção idade-série para o Ensino Médio rede estadual Amazonas	TDISks = Mksi _sup / Mks x 100, Mksi _sup = número de matrículas na idade i_ sup acima da escola recomendada para o nível de ensino k e na série ou grupo de séries s; Mks = número total de matrículas no nível de ensino k na série ou grupo de séries s. onde: i_sup = idade superior à recomendada para a série frequentadas no nível de ensino k. k = ensino fundamental e ensino médio. s = ensino fundamental (série, 1ª a 4ª, 5ª a 8ª, total) e ensino médio (série, total).	Percentual	40,40	26,20
Índice de Educação Brasileira - IDEB para o Ensino Médio (Amazonas)	IDEBji = Nji x Pji i = etapa/nível de ensino/ ano do exame (Saeb) e do Censo Escolar Nji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame (Saeb) realizado ao final da etapa de ensino. Pji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j.	Percentual	4,00	5,00
Alunos do sistema estadual do Ensino Fundamental e Ensino Médio que assistem a CETIs, Escolas Sustentáveis e Padrão	Padrão	Percentual	9,50	18,00
Alunos do sistema estadual que assistem a Escolas Indígenas	Padrão	Percentual	0,00	5,00
Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio atendidos pelo sistema Estadual de ensino mediado por tecnologia	Padrão	Percentual	33.684,00	43.800,00
Melhoria no desempenho médio acadêmico nas matérias de português, matemática e ciências nas escolas de Ensino Fundamental da rede estadual	Cálculo Padrão INEP	Percentual	0,00	100,00
Melhoria no desempenho médio acadêmico nas matérias de português, matemática e ciências nas escolas do Novo Ensino Médio - NEM para itinerários formativos de educação profissional e técnica	Cálculo Padrão INEP	Percentual	0,00	100,00
Escolas com o Novo Sistema Integrado de Gestão Educacional, atualizado em termos de dados de assistência e notas	Padrão	Percentual	0,00	100,00
Novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) de Jornada ampliada com 24 salas em funcionamento	Somatória de CETIS entregues/construídos	Centro de Educação	0,00	5,00

Novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) de Jornada ampliada com 12 salas em funcionamento	Somatória de CETIS entregues/construídos	Centro de Educação	0,00	6,00
Novas Escolas Indígenas em funcionamento	Somatória de Escolas Indígenas entregues/ construídas	Unidade de Ensino	0,00	6,00
Novas Escolas Sustentáveis em funcionamento	Somatória de Escolas Sustentáveis entregues/construídas	Unidade de Ensino	0,00	3,00
Novas Escolas Padrão em funcionamento	Somatória de Escolas Padrão entregues/ construídas	Unidade de Ensino	0,00	4,00
Estudantes do Ensino Médio participantes do programa de aceleração de aprendizagem	Número	Estudantes	0,00	30.000,00
Estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes de atividades de reforço escolar	Número	Estudantes	0,00	148.000,00
Pedagogos, Gestores e Professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio capacitados	Número	Profissionais	0,00	9.752,00
Professores indígenas e não indígenas do Ensino Fundamental e Ensino Médio capacitados	Número	Professores	0,00	8.602,00
Novo Sistema Informatizado de Gestão Escolar com integração dos dados do Sistema de Avaliação de Desempenho Escolar implementado	Número	Sistema	0,00	1,00
Relatórios anuais dos resultados das provas SADEAM a escolas e professores entregues	Número	Relatórios Escolares	0,00	2,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**43.100.000,00**
P - Produto 1 - Construção de CETIs	32.573.895,00
P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas	2.045.338,00
P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis	1.477.188,00
P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão	3.636.156,00
P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas	3.367.423,00
C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**26.090.000,00**
P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar	6.882.717,00
P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas	2.696.330,00
P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)	3.888.789,00
P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais	10.471.819,00
P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica	2.150.345,00
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	**25.265.000,00**
P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional	716.782,00
P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)	6.092.644,00
P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores	13.276.827,00
P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas	5.178.747,00
C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	**5.545.000,00**
P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa	4.147.276,00
P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa	1.075.172,00
P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão	232.954,00
P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa	89.598,00
Total dos Componentes	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

A proposta delineada neste componente, decorre de estudos realizados pela SEDUC/AM no âmbito de identificar as necessidades relativas a infraestrutura (cobertura de salas de aulas) para atendimento escolar de tempo integral, com base no déficit de atendimento escolar, isto é, a população na faixa etária escolar (público normativo) que não frequenta a rede de ensino do Amazonas (ver anexo 4).

O objetivo desse componente é expandir a cobertura da infraestrutura das unidades educacionais de ensino fundamental e de ensino médio da educação básica da rede estadual do Amazonas, na capital do estado e em especial nos municípios do interior do estado que apresentam demanda escolar significativa, proporcionando o aumento do número de ofertas de vagas e melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados, mediante um ambiente físico inovador e adequado ao desenvolvimento escolar, e consequentemente a melhoria das condições sociais e econômicas do município beneficiado.
Nesse sentido, pretende-se construir e aparelhar aproximadamente: 11 (onze) Centros de Educação de Tempo Integral (CETI), 06 Escolas Indígenas (EI), 03 (três) Escolas Sustentáveis (ES) e 04 (quatro) Escolas Padrão (EP).
A infraestrutura que será implementada, conforme as estimativas iniciais, incorporará em sua totalidade o atendimento de 11.970 novas vagas à rede estadual do Amazonas.
Esse componente apresenta um custo total estimado de US$43.100.000,00 (quarenta e três milhões e cem mil dólares-americanos), correspondendo a 43% do total do Programa.

No contexto do apoio à Unidade de gerenciamento do Programa ao acompanhamento técnico da execução, suporte técnico e de qualidade dos materiais utilizados e controle de qualidade dos serviços a serem executados, incluindo a análise de projetos, se prevê aquisição e contratação de serviços de consultoria de supervisão de obras para realização dos serviços ora elencados, entre outros de competência da supervisora.
Todas as unidades escolares a serem construídas incorporarão o conceito de sustentabilidade energética e ambiental, isto é, deverão ser providas de sistema fotovoltaico e de sistemas de esgotamento e tratamento sanitário ecológico.
As obras de construção devem aplicar o conceito de agenda climática, isto é, elaborar plano e ou adaptar o cronograma de execução das obras observando as mudanças climáticas que ocorrem na região amazônica objetivando evitar imprevistos e consequentemente o retardamento na realização das obras e o não cumprimento dos prazos previstos.
No caso especifico das escolas indígenas, se pretende aplicar proposta de interatividade com a floresta, isto é, construir as unidades próximas ou incorporadas no contexto de área de floresta obedecendo os requisitos cultural e ambiental exigíveis. Podendo essa proposta, quando viável, ser implementadas na construção de outras escolas.

Prováveis municípios que poderão ser beneficiados com as ações do Programa, mediante o critério por maior demanda reprimida de alunos (ver anexo 11, Prováveis Municípios), considerando mesorregiões e microrregiões (ver anexo 12, Mapa Localização Prováveis Municípios):
i) Norte Amazonense
Microrregião de Barcelos: Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira
ii) Sudoeste Amazonense
Microrregião do Alto Solimões: Atalaia do Norte e Tonantins
Microrregião do Rio Juruá: Envira
iii) Centro Amazonense
Microrregião de Manaus: Iranduba, Manaquiri e Manaus
Microrregião de Coari: Caapiranga
Microrregião de Itacoatiara: Itacoatiara e Urucurituba
Microrregião de Parintins: Barreirinha, Maués e Parintins
iv) Sul Amazonense
Microrregião de Boa do Acre: Pauini
Microrregião do Rio Purus: Tapauá
Microrregião do Rio Madeira: Apuí

Na definição dos municípios que provavelmente receberão as intervenções de infraestrutura educacional, se considera os critérios relativos a demanda escolar (maior demanda reprimida), necessidade de salas de aulas, e subcritérios relativos ao desenvolvimento humano municipal, disponibilidade da área de construção e localização geográfica.

P - Produto 1 - Construção de CETIs
i) Construção de aproximadamente 05 (cinco) Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) com 24 salas por unidade, em turno de atendimento integral, com capacidade para atendimento de 840 alunos por unidade. A capacidade de atendimento dos 05 CETIs alcança o número de 4.200 alunos.
ii) Construção de aproximadamente 06 (seis) Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) com 12 salas por unidade, em turno de atendimento integral, com capacidade para atendimento de 420 alunos por unidade. A capacidade de atendimento dos 06 CETIs alcança o número de 2.520 alunos.

P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas
iii) Construção de aproximadamente 06 Escolas Indígenas (EI), com 06 (seis) salas por unidade, turno de atendimento integral, com capacidade de atendimento de 210 alunos por unidade. A capacidade de atendimento das 06 escolas corresponde ao número de 1.260 alunos indígenas.

P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis
iv) Construção de aproximadamente 03 (três) Escolas Sustentáveis (ES), com 06 salas por unidade, em turno de atendimento integral, com capacidade para atendimento de 210 alunos por unidade. A capacidade de atendimento das 03 escolas corresponde ao número de 630 alunos.

P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão
v) Construção de aproximadamente 04 (quatro) Escolas Padrão (EP), com 08 salas por unidade, modelo padrão adotado pelo estado para atendimento em turno parcial, com capacidade de atendimento de 560 alunos por unidade. A capacidade de atendimento das 04 escolas corresponde ao número de 3.360 alunos.

P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas

vi) Aparelhamento dos CETIs e Escolas: as intervenções serão providas dos equipamentos necessários para o efetivo funcionamento, especialmente por meio da aquisição e instalação de mobiliários, instrumentais, equipamentos educacionais, sistemas de ar-condicionado e outros materiais que se considerar necessários, todos dentro dos padrões exigíveis.

C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

A proposta para esse componente objetiva diminuir a distorção idade-série, melhorar o desempenho dos alunos da rede pública do Amazonas e consequentemente alcançar níveis de desempenho escolar próximos aos indicadores do País, mediante a implementação de ações que corroborem para o avanço do rendimento escolar dos alunos e garantir o acesso, a permanência e a conclusão das etapas do ensino fundamental e do ensino médio dentro dos períodos (faixas etárias) correspondentes aos níveis de ensino.

No intuito de alcançar os objetivos desse componente, pretende-se empregar estratégias inovadoras, abrangendo entre outras as ações abaixo relacionadas:

a) Aprimorar e expandir o programa de reforço escolar;

b) Aprimorar e expandir o programa de correção de fluxo existente ou desenvolver e implementar novo programa;

c) Aprimorar e fortalecer o projeto Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas - AVAM;

d) Aprimorar e ampliar o projeto Recursos Multi-Instrucionais;

e) Fortalecer e expandir o novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA);

f) Desenvolver e implantar projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica.

Esse componente apresenta um custo total estimado de US$26.090.000,00 (vinte e seis milhões e noventa mil dólares-americanos), correspondendo a 26% do total do Programa. O detalhamento e especificidades das ações acima elencadas se encontram no próximo tópico (PRODUTOS).

P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar

As atividades relacionadas com esse produto, visam corroborar no processo de redução da distorção idade-série e consequentemente promover o acesso, a permanência e a conclusão das etapas do ensino fundamental e ensino médio, abrangendo:

A criação de novos cursos complementares e o aumento no número de vagas dos cursos complementares existentes, visando de modo geral estender no decorrer da execução do Novo PADEAM a oferta de reforço escolar para 148 mil alunos;

O aprimoramento e expansão do atual projeto de correção de fluxo escolar e/ou o desenvolvimento e implementação de novos projetos no âmbito da correção de fluxo, visando alcançar reduções expressivas de distorção idade-série até 2026.

Registre-se que, em virtude da necessidade de ajustes de cunho técnico em relação ao atual cenário educacional do Amazonas e em decorrências dos infortúnios e impactos gerados pela pandemia covid-19, em 2020 e 2021, a contratação do projeto de correção de fluxo escolar na abrangência do atual PADEAM, somente foi efetivada em setembro/2021 e sua implementação e implantação alcança agosto/2022, devendo os resultados serem efetivamente observados somente em 2023.

No entanto, deve ser considerado a importância do projeto de correção de fluxo escolar para o desenvolvimento da educação do estado do Amazonas, conforme expressa o Plano Estadual de Educação do Amazona (Lei nº 4.183, de 26 de junho de 2015), com vigência até 2025, destacando as reproduções a baixo:

Meta 2 - Ensino Fundamental - "Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 (seis) a 14 (catorze) anos, e garantir que 70% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o quinto ano de vigência, elevando esse percentual a 85% até o último ano de vigência deste PEE/AM".

Estratégias, item 2.17 - "Implantar e implementar programa de correção do fluxo escolar, objetivando garantir a redução tanto dos índices de distorção idade e ano escolar, quanto da evasão escolar e sucessiva reprovação dos estudantes, com isso promovendo a reintegração do discente e o direito a uma educação de qualidade".

É importante destacar que, as ações relativas aos programas de correção de fluxo e reforço escolar abrangem tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio.

No âmbito da correção de fluxo e reforço escolar, pretende-se aplicar metodologias educacionais integradas a tecnologias, destacando especificamente o ensino hibrido (aulas presenciais e aulas não presenciais/remotas), empregando a tecnologia como ferramenta complementar no apoio ao processo de aprendizado.

As ações serão realizadas por meio de contratação de serviços especializados para o desenvolvimento, implantação e implementação de novos projetos e/ou o aprimoramento e expansão dos atuais projetos, ao custo inicialmente previsto de US$6. 882.717,00.

P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas

Esse projeto se caracteriza como novo instrumento de diagnóstico e intervenção do processo de aprendizagem, o seu objetivo é verificar o nível de aprendizagem dos alunos em todas as disciplinas acadêmicas (componente curricular) que compõe a grade curricular do ensino básico estadual, mediante aplicação, em curto prazo, de avaliações periódicas. Atualmente vem sendo empregado ao período de aulas não presencias.

Em termos, a SEDUC-AM justifica que os resultados obtidos pela verificação do nível de conhecimentos adquiridos durante o período de aulas não presenciais, viabiliza a implementação de ações que permitem à revisão dos conteúdos não aprendidos com estratégias de recuperação da aprendizagem e ajustamento do currículo com os objetos essenciais de conhecimento.

A SEDUC-AM, atualmente defini os objetivos específicos desse projeto nos seguintes termos: a) adquirir informações acerca do nível de conhecimento dos alunos a partir dos conteúdos aplicados durante o período de aulas não presenciais; b) subsidiar a educação estadual com informações quanto ao desempenho dos alunos por disciplina, por coordenadoria, por escola, turno, série e por turma; e c) consolidar e analisar os resultados da avaliação formativa, conhecendo os pontos de maior atenção, a fim de que se planejem ações voltadas para o fortalecimento da aprendizagem.

A proposta é aprimorar o projeto utilizando tecnologias computacionais e educacionais inovadoras e expandir ao seguimento das aulas presenciais, tornando-o um mecanismo de monitoramento do desempenho educacional constante, robusto e de melhor eficiência.
As ações de aprimoramento e fortalecimento serão realizadas por meio de aquisição de materiais e insumos necessários à sua execução e aplicação das avaliações. O custo incialmente previsto para essa ação corresponde a US$2.696.330,00.

P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)
O objetivo geral do EJA é fomentar a inclusão social e o acesso de jovens e adultos à educação básica, especificamente no ensino fundamental e no ensino médio. A reorganização do EJA tem como uma das principais metas, entre outras, reduzir a evasão escolar e consequentemente garantir a conclusão na etapa de ensino adequada, viabilizando a continuidade dos estudos.
O fortalecimento do Novo EJA por meio do Novo PADEAM, corroborará diretamente no aumento da oferta de educação para jovens e adultos, com a inserção de aproximadamente 114 mil novos alunos até 2026, um acréscimo significativo no total de atendimento nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, visto que em 2021 fora atendido 30.723 alunos, incluído o 1º segmento do ensino fundamental.
Para o fortalecimento do Novo EJA, pretende-se realizar aquisição de materiais necessários para apoio a execução do projeto. O custo incialmente previsto para essa ação corresponde a US$3.888.789,00.

P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais
Essa ação visa melhorar a qualidade da educação básica, por meio do aperfeiçoamento, expansão e implementação de Ambiente de Recursos Instrucionais nas unidades educacionais no âmbito do ensino médio da rede estadual. Esses ambientes englobam equipamentos tecnológicos integrados, plataformas digitais, materiais didáticos e formação de professores com base em novas tecnologias educacionais.
Especificamente, os recursos Multi-Instrucionais objetivam: i) ofertar seguimentos didáticos que empregam tecnologias educacionais nas atividades de ensino e aprendizagem; ii) oferecer formação presencial e a distância para os professores a partir das sequências didáticas estruturadas; e iii) ofertar materiais didáticos e equipamentos tecnológicos de alta qualidade organizados metodologicamente para garantir a inserção das tecnologias educacionais no ambiente escolar, com o passo a passo das práticas e experimentais a serem desenvolvidas.
A implementação dessa ação ocorrerá mediante aquisição e implantação de equipamentos e kits tecnológicos, equipamentos e materiais laboratoriais, equipamentos de processamento de dados e impressão 3D, licença de software e capacitação continuada a distância e presencial. A abrangência inicial é de 200 escolas. O custo incialmente previsto para essa ação corresponde a US$10. 471.819,00.

P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica
O objetivo do produto referenciado é a expansão e melhoria da conectividade da rede estadual de ensino e dos mecanismos de interatividade educacional utilizados nos processos de comunicação e da infraestrutura tecnológica. As observações iniciais, apontam a necessidade de implementação a longo prazo das seguintes intervenções:
a) Aprimorar o SEEPMT - Sistema Estadual de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia, por meio de tecnologias inovadoras (de última geração) no processo de conectividade de transmissão/comunicação de dados e imagens, visando atingir com qualidade maior número de unidades educacionais no interior do estado;
b) Aplicar novas tecnologias para melhorar a interatividade das aulas presenciais e não presenciais, como softwares específicos de plataformas digitais e aplicativos específicos de ambiente educacional de última geração, abrangendo os objetos de aprendizagem e o ambiente presencial e virtual de aprendizagem; e
c) Fortalecer e atualizar a infraestrutura e a rede de computadores do sistema estadual de educação, mediante aquisição de novos equipamentos de processamento de dados e equipamentos de rede de dados e outros que se fizerem necessários durante a implementação do projeto. Abrangência: unidades escolares do sistema estadual de educação, capital e interior, e sede administrativa SEDUC/AM.
No entanto, em observância a complexidade da proposta e para desenvolver um projeto consistente, antes de implementar as intervenções acima elencadas, deve ser considerado a elaboração, por especialistas, de um Plano de Desenvolvimento Tecnológico, incluindo estudos especializados visando indicar e apontar especificidades tecnológicas de última geração, identificar e mensurar as necessidades, avaliar as intervenções elencadas e indicar novas intervenções que possam contribuir sistematicamente com a melhoria da conectividade e interatividade, delinear um planejamento adequado para execução do projeto dentro dos prazos de execução do Programa e as etapas que deverão ser desenvolvidas, interagir e colaborar com os setores técnicos da SEDUC-AM responsáveis pela infraestrutura e manutenção dos sistemas informatizados e outros setores que se fizerem necessários para o desenvolvimento do projeto. Os investimentos inicialmente previstos para essa ação correspondem ao total de US$2.150.345,00.

C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
A proposta desse componente é aprimorar a gestão e o acompanhamento do sistema público estadual de educação do Amazonas e ampliar a oferta de formação e capacitação de profissionais na área de educação.
Os investimentos inicialmente previstos para esse Componente correspondem ao total de US$25.265.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos e sessenta e cinco mil dólares-americanos), que representa 25% do total do Programa.

P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional
Na atualidade é essencial que as instituições responsáveis pelo desenvolvimento educacional da população estejam devidamente providas com tecnologias inovadoras que permitam oferecer educação de qualidade aos seus clientes.
O atual Sistema Informatizado de Gestão Escolar do Amazonas (SIGEAM), apesar de oferecer os mais variados serviços, na perspectiva de desenvolvimento tecnológico é um sistema obsoleto e não oferta todos os serviços necessários para o acompanhamento escolar e gestão eficiente.

Nesse sentido, propõe-se o desenvolvimento e implantação, incluindo treinamento, de Novo Sistema fundamentado no emprego de plataformas e ferramentas com tecnologia inovadora para realizar uma gestão integrada, de forma completa e satisfatória, abrangendo a cobertura de todos os dados e processamento das informações necessárias para o acompanhamento do desenvolvimento dos discentes, do desempenho dos docentes, da gestão das unidades educacionais, isto é, do sistema estadual de educação como um todo e da gestão realizada pela SEDUC-AM.
Os investimentos inicialmente previstos para esse produto correspondem ao total de US$716.782,00.

P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)

O SADEAM é o sistema de avaliação do desempenho educacional do Amazonas e consiste na aplicação de provas/testes a cada dois anos às séries finais de cada nível de ensino, nos componentes de Língua Portuguesa, Matemática e atualmente em Ciências.
A proposta para esse item, é a continuidade e expansão do SADEAM incorporando novos aprimoramentos ao processo de aplicação das avaliações para obtenção e processamento de resultados significativos para as unidades escolares, viabilizando um planejamento consistente para implantação de medidas que aumentem o rendimento escolar.
Os investimentos inicialmente previstos para essa ação correspondem ao total de US$6.092.644,00.

P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores

O produto evidenciado visa habilitar profissionais da educação (professores, pedagogos, gestores) nas mais variadas disciplinas para atender a demanda do Novo Ensino Médio, especialmente em decorrência da aplicação dos itinerários formativos, incluindo aquisição de livros, material pedagógico, tecnologias educacionais e parcerias para itinerário de educação profissional e técnica.
Em termos gerais, atender as determinações da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que modificou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo mudança na estrutura do ensino médio.
As modificações e inclusões relativas ao ensino médio, consistem basicamente da ampliação do tempo mínimo de permanência do aluno no ambiente escolar de 800 horas anuais para 1000 horas e determina um novo conceito de estrutura curricular, adaptável ao contexto local e a possibilidades dos sistemas de ensino, sendo composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários formativos.
O Ministério da Educação defini os itinerários formativos como o ?conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio?. Esse roteiro, permite aos estudantes um leque de opções nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. Os investimentos inicialmente previstos para essa ação correspondem ao total de US$13.276.827,00.

P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas

Esse produto objetiva ampliar o número de profissionais habilitados, qualificados e capacitados no âmbito da educação escolar indígena para atender a especialmente a nova demanda escolar disponibilizada pelo componente 1, construção de 06 escolas indígenas, e as demandas provenientes da rede estadual na capital e demais municípios do estado.
Em termos gerais, atender os preceitos constitucionais dos direitos indígenas em especial a educação indígena, em conformidade a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional.
Os investimentos inicialmente previstos para esse item correspondem ao total de US$5.178.747,00.

C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Esse componente, compreende a organização e todos os serviços e atividades necessárias ao processo de gestão e implementação do Programa e ao cumprimento das prerrogativas do acordo de empréstimo celebrado com agente financiador. A gestão do Programa abrange as atividades de caráter administrativo, jurídico, financeiro, planejamento, aquisições e contratações, monitoramento e acompanhamento da execução física das obras e outras de cunho gerencial.
Em especial, o cumprimento as regras estabelecidas no acordo de empréstimo relativas ao planejamento, ao financeiro, as aquisições e auditoria, por meio de consultorias especializadas.
A Unidade de Gestão, constituída no âmbito do PADEAM, incorporará o gerenciamento do Novo PADEAM, permitindo a continuidade Projeto e a evolução das ações para o desenvolvimento da educação no estado do Amazonas.
Os custos totais inicialmente previstos para execução das ações de caráter gerencial correspondem a US$5.545.000,00 (cinco milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil dólares-americanos), 6% do total do Programa.

P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa

Este item consiste na aquisição e contratação de empresa de serviços de consultoria para apoio e assessoramento técnico ao gerenciamento do Programa, incluindo o fornecimento de mão de qualificada e com experiência na execução de projetos de cunho educacional financiados parcialmente por instituição multilateral de investimento.
Os profissionais disponibilizados pela empresa consultora complementaram a equipe técnica da Unidade de Gestão (UG) na execução de atividades exclusivamente relacionadas a operacionalização e ao gerenciamento do Programa, nas diversas áreas da estrutura organizacional da UG, durante todo o período de execução do Projeto.
Os investimentos previstos para esse item correspondem ao total de US$4.147.276,00.

P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa

A implementação de Programas/Projetos, parcialmente ou totalmente, financiados por instituições internacionais de investimento, segue as diretrizes explicitas no contrato de empréstimo celebrado, nas normativas e nas políticas dessas organizações, que abordam, dentre outros, o contexto relativo ao planejamento, ao monitoramento, a gestão financeira, as aquisições e auditoria externa, exigindo a contratação de profissionais, consultores especializados, com amplo conhecimento técnico e experiência na implementação de Programas/Projetos com recursos, obtidos por meio de crédito externo, de instituições internacionais.
Os investimentos previstos para esse item correspondem ao total de US$1.075.276,00.

P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão

No presente item, inicialmente é relevante destacar que o Novo Programa será incorporado à estrutura da Unidade de Gestão que administra a implementação (execução) do atual PADEAM.

Nesse contexto e mediante a necessidade de aplicar melhorias que viabilizem um bom desempenho na gestão do Novo Programa, serão adquiridos por meio do financiamento bens e serviços essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos, destacando, entre outros: i) aquisição para continuidade dos serviços de hospedagem, suporte e manutenção do Sistema de Gestão (SIGPRO) que corrobora no processo de administração do atual Programa; ii) aquisição de serviços de locação de veículos, em virtude da redução de custos com manutenção; iii) aquisição de materiais e equipamentos diversos para a manutenção da Unidade.

Os investimentos previstos para esse item correspondem ao total de US$232.954,00.

P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa

O item evidenciado representa uma ferramenta essencial no processo de divulgação do Novo Programa, junto a sociedade e especialmente ao seu público alvo, no sentido de proporcionar transparência e apresentar as ações que serão implementadas, visando conscientizar as pessoas da importância de melhorar o sistema educacional estadual e estimular o ingresso de novos estudantes na rede de ensino do Estado.

Mediante o exposto propõe-se a contratação, com recursos do empréstimo, de consultoria especializada para elaborar e divulgar, nos diversos canais de comunicação, um Plano de Comunicação que apresente de modo claro os objetivos e a contextualização das ações do Novo Programa.

Os investimentos inicialmente previstos para essa ação correspondem ao total de US$89.598,00.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**39.732.577,00**	**39,73**
P- Produto 1 - Construção de CETIs	Centros de Educação	11,00	32.573.895,00	32,57
P- Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas	Unidade Educacional	6,00	2.045.338,00	2,05
P- Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis	Unidade Educacional	3,00	1.477.188,00	1,48
P- Produto 4 - Construção de Escolas Padrão	Unidade Educacional	4,00	3.636.156,00	3,64
Bens	-	-	**20.424.361,00**	**20,42**
P- Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas	1	1,00	3.367.423,00	3,37
P- Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas	Alunos	600.000,00	2.696.330,00	2,70
P- Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)	Aluno	114.000,00	3.888.789,00	3,89
P- Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais	Unidade Educacional	200,00	10.471.819,00	10,47
Consultoria	-	-	**5.222.448,00**	**5,22**
P- Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa	Consultoria	1,00	4.147.276,00	4,15
P- Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa	Consultoria	2,00	1.075.172,00	1,08
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**14.014.695,00**	**14,01**
P- Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar	Estudantes	178.000,00	6.882.717,00	6,88
P- Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional	Sistema	1,00	716.782,00	0,72
P- Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)	Escolas	2.500,00	6.092.644,00	6,09
P- Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão	1	1,00	232.954,00	0,23
P- Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa	Plano	1,00	89.598,00	0,09
Capacitação e Treinamento	-	-	**18.455.574,00**	**18,46**
P- Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores	Professores e Gestores	9.752,00	13.276.827,00	13,28
P- Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas	Professores	8.602,00	5.178.747,00	5,18
Outros	-	-	**2.150.345,00**	**2,15**
P- Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica	Unidade Educacional	1.000,00	2.150.345,00	2,15
Total Geral	-	-	**100.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As etapas realizadas correspondem as ações já concretizadas e em fase de andamento, conforme especificado nos itens abaixo:

a) Unidade gestora do PADEAM

O Novo Programa, receberá e incorporará toda a estrutura física e organizacional da atual Unidade de Gestão, criada em 2013, dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC), para executar as ações relativas ao gerenciamento e ao monitoramento da implementação do atual PADEAM.

b)Demanda Educacional

A SEDUC, por meio de sua equipe técnica, em 2022 elaborou os estudos preliminares relativos a demanda educacional, com base no déficit de atendimento, abrangendo todos os municípios do estado do Amazonas, identificando quais municípios e localidades que necessitam de investimentos para oferta de novas vagas, por meio da construção e disponibilização de novas salas de aula (ver anexo 4).

c) Estudos e Projetos

No contexto de aplicar celeridade e antecipar a realização dos estudos e dos projetos básicos e executivos para as obras de construção dos novos CETIS e das novas Escolas, a UG-PADEAM/SEDUC-AM deu início ao processo de aquisição e contratação de consultoria para realização desses serviços, conforme expressa a Manifestação de Interesse, publicada no DOU nº 213, de 12 de novembro de 2021, Seção 3, página 275 (ver anexo 5).

d) Preparação do Programa

Seguindo o contexto de agilizar as contratações para elaboração de documentos técnicos essências a preparação do Novo programa, a UG-PADEAM/SEDUC-AM realizou em 2021, com recursos do financiamento e contrapartida local do atual PADEAM, a contratação de consultoria especializada para elaborar/preparar, enviar e acompanhar a proposta, isto é, o Pleito (?carta-consulta?) para autorização de preparação do Novo Programa junto a Comissão de Financiamento Externos do Ministério da Economia, como também, a elaboração de todos os instrumentos de Planejamento do Novo Programa, exigíveis pelo agente financiador na fase de preparação.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Amazonas (MUNICIPIO DE NOVO AIRAO, MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE, MUNICIPIO DE BARREIRINHA, MUNICIPIO DE ENVIRA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, MUNICIPIO DE ITACOATIARA, MUNICIPIO DE MANAUS, MUNICIPIO DE MAUES, MUNICIPIO DE PARINTINS, MUNICIPIO DE PAUINI, MUNICIPIO DE TAPAUA, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, MUNICIPIO DE URUCURITUBA, MUNICIPIO DE CAAPIRANGA, MUNICIPIO DE APUI, MUNICIPIO DE IRANDUBA, MUNICIPIO DE MANAQUIRI, MUNICIPIO DE TONANTINS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

2.10.1. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i) Montante da Operação: US$ 80.000.000

ii) Moeda: Dólar dos Estados Unidos da América.

iii) Prazo de Desembolso: O prazo original de desembolso será de 5 (cinco) anos contados a partir da data em vigor do contrato de empréstimo (60 meses ou 10 semestres).

iv) Prazo de Carência: até 66 (sessenta e seis) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Empréstimo.

v) Amortização: A data final de amortização será de no máximo 25 anos (300 meses), contados a partir da data de assinatura do contrato de empréstimo e será estabelecida na negociação e preenchida na ocasião da assinatura do Contrato.

O plano de amortização poderá corresponder ao pagamento de prestações semestrais, consecutivas e iguais. A Vida Média Ponderada (VMP) deverá ser calculada e estabelecida na ocasião da assinatura do contrato de empréstimo e não poderá ser maior que 15,25 anos. A data relativa a primeira prestação de amortização e a última prestação serão estabelecidas e preenchidas na ocasião da negociação e assinatura do contrato.

vi) Juros: Os juros ocorrerão sobre os saldos devedores diários a uma taxa que será determinada no âmbito do Mecanismo de Financiamento Flexível do Banco.

Atualmente, os acordos de empréstimos celebrados entre o estado do Amazonas e o BID, utilizam taxa de juros baseada na London Interbank Offered Rate (LIBOR) de 3 meses. No entanto, o BID recentemente informou que está realizando a transição de sua carteira de empréstimo baseada na LIBOR para uma taxa base alternativa. O Banco adotou a ?Secured Overnight Financing Rate? (SOFR) para substituir a LIBOR como nova taxa de referência para os Contratos de Empréstimo, conforme ?Carta de Notificação?, de 23 de novembro de 2021 (ver anexo 9).

vii) Comissão de Crédito: A comissão de crédito incidirá sobre o saldo não desembolsado do empréstimo no percentual a ser estabelecido pelo Banco periodicamente, como resultado de sua revisão de encargos financeiros para empréstimos do capital ordinário, que em caso algum poderá exceder 0,75% ao ano.

A comissão de crédito começará a incidir a partir de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

viii) Taxa de Inspeção e Vigilância: Não há previsão ou obrigação referente a cobertura de despesas do Banco a título de inspeção e supervisão gerais. No entanto, o Banco poderá estabelecer o contrário durante o prazo original de desembolsos, como consequência de sua revisão periódica de encargos financeiros para empréstimos do capital ordinário e notificar o Mutuário a respeito. Neste caso, o Mutuário deverá indicar ao Banco se pagará tal montante diretamente ou se o Banco deverá retirar e reter tal montante dos recursos do Empréstimo.

Em nenhuma hipótese poderá ser cobrado a este título, em um determinado semestre, mais de 1% do montante do Empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no Prazo Original de Desembolsos.

2.10.2. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

Nas últimas décadas, organizações internacionais multilaterais de investimento corroboram na preparação e implementação de Programas /Projetos, em diversas áreas, que promovem o desenvolvimento social e econômico de um País e ou região na América Latina e caribe, por meio de operações de créditos externos e cooperação técnica, disponibilizando especialistas com expertise para orientar e apoiar as equipes desses Programas/Projetos.

No estado do Amazonas não tem sido diferente, diversos Programas/Projetos foram implementados, outros se encontram em execução ou em fase de preparação, em virtude da viabilidade de obtenção de crédito externo, com garantia da união, de instituições internacionais multilaterais de investimento.

No contexto dos debates técnicos relativos a obtenção de crédito para financiar parcialmente a implementação de um novo Programa, na condição de financiamento de longo prazo, objetivando a continuidade do processo de desenvolvimento da educação no Amazonas, fora observado que dentre as instituições financeiras nacionais e organismos internacionais multilaterais de investimentos que financiam Programas/Projetos no Brasil, em especial no estado do Amazonas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se sobressai por apresentar expertise comprovada na preparação e implementação de Programas/Projetos na Amazônia ocidental.

As operações de crédito com o BID são consideradas atrativas, pois as modalidades financeiras ofertadas e taxa de juros relativamente baixas, como também, prazos e carência extensos e flexíveis, contribuíram no processo de definição do agente financiador.

Em uma comparação básica com outra instituição internacional que financia Programas/Projetos no EA e no Brasil, como o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), observa-se que atualmente a taxa de juros Libor é aplicada tanto pelo BIRD quanto pelo BID. O BIRD utiliza a Libor de 6 meses e o BID a de 3 meses, entretanto, conforme já abordado, a utilização da taxa Libor está em fase de revogação e a taxa provável que a substituirá gradualmente será a Secured Overnight Financing Rate - SOFR (ver anexo 6).

Em se tratando de outras taxas usualmente aplicáveis nas operações de crédito do BIRD e BID que possa representar algum fator diferencial, destaca-se pelo BIRD a comissão de compromisso, percentual ao ano, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo, e a front-end fee que se trata de uma taxa inicial cobrada sobre o total do empréstimo, e pelo BID a taxa de ?comissão de crédito?, que é um percentual aplicado sobre o saldo não desembolsado sendo resultado de sua revisão de encargos financeiros para empréstimos. As condições são muito semelhantes em relação as modalidades de empréstimos, ambos oferecem mecanismos de financiamento flexível.

No anexo 13, se apresenta um quadro comparativo das condições financeiras, taxas de juros eventualmente utilizadas pelo BID e BIRD.

A escolha da opção de operação de crédito externo em relação a opção de financiamento interno, fundamenta-se na importância da continuidade das intervenções no âmbito da educação no estado do Amazonas pelo Novo PADEAM (segunda etapa) com o financiamento parcialmente e apoio técnico da mesma instituição internacional de crédito que financia e apoia a execução da primeira etapa do Programa, por meio do Contrato de Empréstimo nº 2992/OC-BR, no caso o BID.

Portanto, a expertise do BID é fator relevante a ser considerado, visto que esse Banco vem atuando como agente financiador e oferendo apoio técnico na preparação e implementação de Programas/Projetos de caráter social, ambiental e educacional na Amazônia Ocidental, destacado no estado do Amazonas o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM, PROSAMIM Suplementar, PROSAMIM II, PROSAMIM III, PROSAMIN+ e especialmente o atual PADEAM.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais).

As áreas estratégicas do Programa abrangem a expansão da infraestrutura educacional e o fortalecimento e desenvolvimento pedagógico no intuito de melhorar e expandir os serviços educacionais ofertados a população do estado do Amazonas.

No contexto das ações de caráter ambiental relacionadas as intervenções relativas a construção de novos CETIS e Escolas nos municípios do interior do estado do Amazonas, destaca-se:

(a) Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Os estudos e projetos de todas unidades educacionais contemplarão a estrutura e equipamentos de sistemas de energia fotovoltaicos (energia solar). Esses sistemas serão implantados levando em consideração a capacidade e consumo de energia elétrica do município, cidade ou localidade beneficiada.

(b) Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Em especial, os estudos e projetos das unidades educacionais contemplarão a estrutura e equipamentos para implantação de sistemas de esgotamento e tratamento sanitário ecológicos dentro dos parâmetros legais exigíveis.

(c) Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

As áreas selecionadas para construção das unidades educacionais, incluindo as áreas adjacente, serão devidamente examinadas e avaliadas nos aspectos pertinentes aos recursos hídricos, em especialmente no que diz respeito a nascentes de igarapés, visto que a região amazônica abrange potencialmente esses recursos.

(ii) População beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto.

O Novo PADEAM, beneficiará diretamente:

a) Aproximadamente 12 mil alunos, por meio da abertura de novas vagas;

b) Aproximadamente 300 mil alunos, por meio do aprimoramento e ampliação de projetos pedagógicos, incluindo os programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar;

c) Aproximadamente 18 mil profissionais da rede estadual de ensino, entre pedagogos, gestores e professores, incluindo professores indígenas.

E, indiretamente mais de 1,2 milhão de estudantes matriculados na rede de ensino da educação básica e a população do estado do Amazonas.

(iii) Benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

O desenvolvimento da educação do Amazonas, por meio de investimentos na implementação de ações visando ampliar a oferta e melhorar o desempenho educacional do estado do Amazonas, de forma direta e indireta, proporciona em curto e longo prazo, novas oportunidades de investimento na região, pois uma população com nível de educação adequada viabiliza a melhoria e a implantação de novos empreendimentos para geração emprego e renda, ofertando oportunidades a populações de baixa renda.

Em temos gerais, os Programas de cunho Educacional são elaborados e implementados para alcançar a população como um todo, indistintamente de gênero ou raça. Seguindo essa linha o Novo PADEAM propõe o fortalecimento e melhorias do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA), como também, expandir os serviços educacionais a população indígena do estado do Amazonas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			100.000.000,00		100.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Novo Programa incorporará o arranjo institucional do atual PADEAM (ver anexo 7, Organograma Arranjo Institucional), que se encontra em fase final de execução. A Secretária de Estado de Educação e Desporto (SEDUC-AM) é órgão que realizará a execução do Novo Programa, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (UGP-PADEAM), com Autonomia administrativa, operacional e financeira, criada pela Lei n.º 3.941 (ver anexo 8), de 09 de outubro de 2013, dentro da estrutura organizacional da SEDUC-AM, para realizar as implementações do Programa no âmbito geral do gerenciamento e monitoramento da execução das ações e projetos do Programa, devendo ser apoiada pelos setores técnicos da SEDUC-AM e demais órgãos da estrutura administrativa do estado Amazonas.

A Matriz de Responsabilidade para o Novo Programa será constituída de duas instâncias complementares (ver anexo 14):

Nível Estratégico, de Coordenação e Gestão

Nível de Execução, Apoio à Gestão e Execução Técnica Operacional

O modelo de execução, segue um aprimoramento a partir de experiências bem-sucedidas e lições aprendidas do atual PADEAM e de outros Programas, e será replicado na execução do Novo PADEAM. Esse modelo estabelece instâncias complementares, cuja composição e responsabilidades básicas estão detalhadas a seguir:

(i) Nível Estratégico, de Coordenação e Gestão:

A SEDUC por meio da UGP, atuará em nível estratégico, integrando as ações do Programa ao Planejamento Estratégico do EA, bem como promovendo a articulação com o agente financiador e com outras instituições (órgãos) do EA e autoridades municipais e federais, eventualmente envolvidas com o Novo Programa.

A UGP atuará diretamente, também no nível da Coordenação e Gestão, sendo responsável pela gerência geral, contratação de Consultorias e Supervisão do Programa, sendo composta por técnicos nomeados e/ou designados, com formação profissional relacionada às atividades a serem executadas.

Em casos específicos, contará com apoio consultivo individual especializado nas políticas do agente financiador, especialmente nos temas relativos ao planejamento estratégico no contexto de preparação dos instrumentos de planejamento e relatórios gerenciais exigíveis de acordo com os padrões do agente financiador, como também, na execução contábil e financeira das prestações de contas ao agente financiador e a preparação de relatórios relativos ao estado financeiro do Programa nos padrões de Auditoria Externa das operações financiadas pelo agente financiador, e outras consultorias individuais especificas que se fizerem necessárias.

(ii) Nível de Execução, Apoio Administrativo e Apoio à Execução Técnica

Este nível de execução é composto por:

(a) Subcomissão Especial de Licitação

A Subcomissão Especial de Licitação - SUBCEL, foi instituída junto à Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo, por meio do Decreto nº 35.060, de 07 de agosto de 2014, e Decreto nº 36.926, de 18 de maio de 2016 (ver anexo 9), criada especificamente no âmbito do PADEAM para realizar as ações referentes as aquisições e licitações, isto é, preparar os editais nos modelos padrão do agente financiador para realização dos processos licitatórios relativos a aquisição de bens, aquisição de consultorias, contratação de obras e serviços, inclusive de infraestrutura relacionado PADEAM em todas as suas etapas, bem como realizar os certames licitatórios, recebendo , examinando, avaliando e julgando as propostas apresentadas no âmbito dos processos licitatórios no âmbito do Programa. Caberá à SUBCEL efetivar os processos licitatórios necessários para o Novo PADEAM, em consonância com a legislação vigente do Brasil e as normativas do Agente Financiador.

(b) Apoio à Execução Técnica e Apoio Técnico Específico à UGP

A UGP acumula experiência em todos os componentes que integram o Programa e considerável patrimônio técnico-intelectual no seu gerenciamento. Considerando que o Programa abrange atividades que apresentam especificidades técnicas que necessitam de diagnósticos e soluções acerca de determinado assunto ou especialidade, estão previstos recursos para a contratação de Consultorias para apoio, assistência técnica e elaboração de estudos nas diferentes intervenções do Programa, destacando-se a elaboração de documentos técnicos, projetos e análise de resultados, entre outros serviços de caráter consultivo.

Neste contexto, para o desenvolvimento das atividades específicas dos diversos componentes, contará com apoio dos serviços das seguintes empresas de consultoria: (b1) empresa consultora de apoio ao gerenciamento do Programa, no contexto de disponibilizar equipe técnica qualificada para apoiar UGP na execução do Novo Programa; (b2) consultoria para apoio e elaboração dos estudos e projetos relativos a infraestrutura; e (b3) consultoria para execução da supervisão de obras e acompanhamento/apoio da fiscalização de obras do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas		
Representante Oficial:	Maria Josepha Penella Pegas Chaves		
Endereço da Sede:	Avenida Waldomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim II		
E-mail Institucional:			
Telefone:	55 (92) 98414-6695	Fax:	
CNPJ:	04312419000130	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**43.100.000,00**	**508.911,76**	**6.134.647,85**		
P - Produto 1 - Construção de CETIs	32.573.895,00	444.352,96	4.767.470,32		
P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas	2.045.338,00	2.471,40	406.596,12		
P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis	1.477.188,00	57.693,80	237.743,86		
P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão	3.636.156,00	4.393,60	722.837,55		
P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas	3.367.423,00	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**26.090.000,00**	**3.552.037,80**	**6.783.045,10**		
P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar	6.882.717,00	275.308,80	1.101.234,60		
P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas	2.696.330,00	272.468,00	1.075.698,00		
P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)	3.888.789,00	388.879,00	1.555.515,50		
P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais	10.471.819,00	2.615.382,00	2.620.528,00		
P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica	2.150.345,00	0,00	430.069,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	**25.265.000,00**	**1.034.440,60**	**2.800.029,80**		
P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional	716.782,00	28.671,40	114.685,00		
P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)	6.092.644,00	0,00	0,00		
P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores	13.276.827,00	798.620,20	1.856.745,20		
P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas	5.178.747,00	207.149,00	828.599,60		
C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	**5.545.000,00**	**394.000,00**	**741.878,60**		
P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa	4.147.276,00	394.000,00	435.455,20		
P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa	1.075.172,00	0,00	215.034,40		
P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão	232.954,00	0,00	46.591,00		
P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa	89.598,00	0,00	44.798,00		
Total	**0,00**	**5.489.390,16**	**16.459.601,35**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**858.316,18**	**12.240.869,87**		
P - Produto 1 - Construção de CETIs		777.617,68	8.343.073,00		
P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas		3.089,25	508.245,16		
P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis		72.117,25	297.179,82		
P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão		5.492,00	903.546,94		
P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas		0,00	2.188.824,95		
C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**3.620.863,00**	**7.380.904,50**		
P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar		344.136,00	1.376.543,25		
P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas		272.467,00	1.075.697,00		
P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)		388.879,00	1.555.515,50		
P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais		2.615.381,00	2.620.528,00		
P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica		0,00	752.620,75		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		**1.948.337,10**	**4.932.455,30**		
P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional		28.671,40	114.685,00		
P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)		913.896,50	2.132.425,50		
P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores		798.620,20	1.856.745,20		
P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas		207.149,00	828.599,60		
C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**394.000,00**	**710.520,60**		
P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa		394.000,00	435.455,20		
P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa		0,00	215.034,40		
P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão		0,00	46.591,00		
P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa		0,00	13.440,00		
Total	**0,00**	**6.821.516,28**	**25.264.750,27**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**973.911,76**	**12.808.132,48**		

P - Produto 1 - Construção de CETIs		860.933,86	9.236.973,74		
P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas		4.324,95	711.543,22		
P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis		100.964,15	416.051,75		
P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão		7.688,80	1.264.965,72		
P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas		0,00	1.178.598,05		
C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**412.963,20**	**2.404.472,65**		
P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar		412.963,20	1.651.851,90		
P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas		0,00	0,00		
P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)		0,00	0,00		
P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais		0,00	0,00		
P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica		0,00	752.620,75		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		**1.034.440,60**	**2.800.029,80**		
P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional		28.671,40	114.685,00		
P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)		0,00	0,00		
P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores		798.620,20	1.856.745,20		
P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas		207.149,00	828.599,60		
C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**394.000,00**	**710.520,60**		
P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa		394.000,00	435.455,20		
P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa		0,00	215.034,40		
P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão		0,00	46.591,00		
P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa		0,00	13.440,00		
Total	**0,00**	**2.815.315,56**	**18.723.155,53**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**481.139,70**	**5.836.680,86**		
P - Produto 1 - Construção de CETIs		416.580,90	4.469.503,00		
P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas		2.471,40	406.596,50		
P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis		57.693,80	237.743,57		
P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão		4.393,60	722.837,79		
P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**206.481,60**	**1.040.960,45**		
P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar		206.481,60	825.925,95		
P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas		0,00	0,00		
P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)		0,00	0,00		
P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais		0,00	0,00		
P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica		0,00	215.034,50		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		**1.948.337,10**	**4.932.455,30**		
P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional		28.671,40	114.685,00		
P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)		913.896,50	2.132.425,50		
P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores		798.620,20	1.856.745,20		
P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas		207.149,00	828.599,60		
C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**394.000,00**	**706.040,60**		
P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa		394.000,00	435.455,20		
P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa		0,00	215.034,40		
P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão		0,00	46.591,00		
P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa		0,00	8.960,00		
Total	**0,00**	**3.029.958,40**	**12.516.137,21**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**277.720,60**	**2.979.668,94**	**3.100.000,00**	**40.000.000,00**
P - Produto 1 - Construção de CETIs		277.720,60	2.979.668,94	2.777.206,00	29.796.689,00
P - Produto 2 - Construção de Escolas Indígenas		0,00	0,00	12.357,00	2.032.981,00
P - Produto 3 - Construção de Escolas Sustentáveis		0,00	0,00	288.469,00	1.188.719,00
P - Produto 4 - Construção de Escolas Padrão		0,00	0,00	21.968,00	3.614.188,00
P - Produto 5 - Aparelhamento (mobiliário e equipamentos escolares) de CETIS e Escolas		0,00	0,00	0,00	3.367.423,00
C - COMPONENTE 2 - MELHORIA DA PROGRESSÃO, CONCLUSÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		**137.654,40**	**550.617,30**	**7.930.000,00**	**18.160.000,00**

P - Produto 6 - Aprimoramento e ampliação dos programas de aceleração de aprendizagem e reforço escolar		137.654,40	550.617,30	1.376.544,00	5.506.173,00
P - Produto 7 - Aprimoramento e fortalecimento do projeto AVAM - Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas		0,00	0,00	544.935,00	2.151.395,00
P - Produto 8 - Fortalecimento do novo programa de Educação de Jovens e Adultos (Novo EJA)		0,00	0,00	777.758,00	3.111.031,00
P - Produto 9 - Aprimoramento e ampliação do projeto Recursos Multi-Instrucionais		0,00	0,00	5.230.763,00	5.241.056,00
P - Produto 10 - Desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica		0,00	0,00	0,00	2.150.345,00
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO, AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		**1.034.444,60**	**2.800.029,80**	**7.000.000,00**	**18.265.000,00**
P - Produto 11 - Desenvolvimento e implantação de novo Sistema Integrado de Gestão Educacional		28.671,40	114.685,00	143.357,00	573.425,00
P - Produto 12 - Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM)		0,00	0,00	1.827.793,00	4.264.851,00
P - Produto 13 - Projeto Novo NEM. Formação de professores, pedagogos e gestores		798.620,20	1.856.745,20	3.993.101,00	9.283.726,00
P - Produto 14 - Formação de professores indígenas e não indígenas		207.153,00	828.599,60	1.035.749,00	4.142.998,00
C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO		**394.000,00**	**706.039,60**	**1.970.000,00**	**3.575.000,00**
P - Produto 15 - Apoio ao Gerenciamento do Programa		394.000,00	435.455,20	1.970.000,00	2.177.276,00
P - Produto 16 - Apoio Consultivo Especializado ao Programa		0,00	215.034,40	0,00	1.075.172,00
P - Produto 17 - Fortalecimento da Unidade de Gestão		0,00	46.590,00	0,00	232.954,00
P - Produto 18 - Plano de Comunicação do Programa		0,00	8.960,00	0,00	89.598,00
Total	**100.000.000,00**	**1.843.819,60**	**7.036.355,64**	**20.000.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

5.1.1. ATOS LEGAIS CONSTITUíDOS

a) Unidade de Gestão e Execução

A Unidade de Gestão e Execução foi devidamente constituída, não apresentando riscos quanto a esse tema. A Lei n.º 3.941, de 09 de outubro de 2013, constitui a Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (UGP-PADEAM), dentro da estrutura organizacional da SEDUC-AM. Posteriormente, a Lei nº 4.580, de 9 de abril de 2018, reorganizou a UGP-PADEAM, definindo suas finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando o seu quadro de cargos e estabelecendo outras providencias. O Decreto Estadual nº 38.720, de 22 de fevereiro de 2018, e o Decreto Estadual nº 40.501, de 2 de abril de 2019, definem a estrutura que a UGP-PADEAM está integrada (ver anexo 14).

b) Subcomissão Especial de Licitação

A Unidade de Gestão e Execução do Programa, UGP-PADEAM, conta com uma Subcomissão Especial de Licitação (SUBCEL) com a finalidade de proceder todas as fases de licitações de obras, bens e serviços, incluindo as seleções de serviços de consultoria, de acordo com as políticas de aquisições do agente financiador e da legislação do País. Portanto, as aquisições/licitações já contam com instrumento base para preparação e realização dos certames, não apresentando riscos potenciais a implantação do Programa.

c) Atos legais que deverão ser previamente constituídos

c1. Elaboração de projeto de Lei objetivando reorganizar a UGP-PADEAM, especificamente instituindo em sua estrutura organizacional a Subcoordenadoria Pedagógica, objetivando aplicar maior ênfase a preparação e implementação dos projetos de cunho pedagógico do Programa, conforme recomendação do agente financiador. Esse projeto se encontra em fase de elaboração.

c2. Lei Estadual Autorizativa relativa a contratação de operação de crédito externo e a concessão de contragarantias ao tesouro Nacional. O projeto de Lei encontra-se em fase de elaboração e se será apreciado pelo Poder Legislativo Estadual logo após aprovação de autorização de preparação do Programa, pela COFIEX, Ministério da Economia.

No contexto geral, a execução do projeto, atenderá a todos os dispositivos legais vigentes, com especial atenção aos instrumentos de planejamento, quais sejam, o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e complementarmente a Lei de Responsabilidade Fiscal e o ordenamento jurídico brasileiro sobre os marcos legais para o poder público.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para execução do Novo Programa, correspondem aos produtos, isto é, ações supramencionadas no detalhamento dos componentes do Programa, destacando:

i) Aquisição e contratação de obras de construção de novas unidades educacionais (CETIS, Escolas Indígenas, Escolas Padrão e Escolas Sustentáveis);

ii) Aquisição e contração bens e serviços para aparelhar e equipar as novas unidades educacionais (mobiliário, equipamentos de cunho educacional, equipamentos e utensílios para cozinha e outros que se fizerem necessários);

iii) Aquisição e contratação de consultoria para realização dos serviços de supervisão de projetos e obras;

iv) Aquisição e contratação de serviços de consultoria ou que não são de consultoria para aprimoramento e ampliação dos programas relativos a correção de fluxo escolar;

v) Aquisição e contratação de serviços de consultoria ou que não são de consultoria e aquisição bens para aprimoramento do projeto AVAM ? Avaliação de Verificação de Aprendizagem do Amazonas;

vi) Aquisição e contratação de bens e materiais para o novo programa de educação de jovens e adultos (Novo EJA);

vii) Aquisição e contratação de bens, materiais, serviços e capacitação o projeto de recursos Multi-Instrucionais;

viii) Aquisição e contratação de consultoria, bens, materiais, equipamentos e serviços para o desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo novas tecnologias para melhoria e expansão da conectividade e da infraestrutura tecnológica;

ix) Aquisição e contratação de serviços que não são de consultoria para desenvolvimento e implantação do novo sistema integrado de gestão educacional do Amazonas;

x) Aquisição e contratação de serviços que não são de consultoria para as provas SADEAM;

xi) Aquisição e contratação de bens, materiais e serviços para o projeto Novo NEM;

xii) Aquisições e contratações de serviços de consultoria ou que não são de consultoria para formação de pedagogos, professores, gestores, professores indígenas e não indígenas;

xiii) Aquisição e contratação de consultoria para apoio ao gerenciamento do Programa;

xiv) Aquisição e contratação de consultorias individuais especializadas;

xv) Aquisição dos serviços de hospedagem, suporte e manutenção do Sistema de Gestão (SIGPRO);

xvi) Aquisição de serviços de locação de veículos, em virtude da redução de custos com manutenção;

xvii) Aquisição de materiais e equipamentos diversos para a manutenção da Unidade de Gestão do Novo PADEAM;

xviii) Aquisição de consultoria especializada para elaborar e divulgar um Plano de Comunicação das ações do Novo Programa.

As aquisições e contratações, apresentam nível de risco mínimo. A UGP-PADEAM possui toda a estrutura necessária e profissionais capacitados nos procedimentos licitatórios e de contratações, além disso contará com consultores especialistas de expertise comprovada nas políticas de aquisições do agente financiador, no caso o BID. Além, de uma Subcomissão de Licitações, criada para realizar todos os procedimentos licitatórios em conformidade com as políticas do agente financiador e com ampla experiência em licitações de âmbito nacional e internacional.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não haverá necessidade de desapropriações, bem como indenizações, visto que todas as áreas (terrenos) destinadas as intervenções, construção de CETIs e Escolas, são de propriedade dos Municípios. Essas áreas serão doadas pelos Municípios, seguindo a mesma estratégia adotada no PADEAM I.

Na definição dos prováveis Municípios que podem receber as intervenções de infraestrutura educacional, considerou-se os critérios relativos a disponibilidade da área e localização geográfica, terrenos próximos ou no entorno da sede do Município, dentro do perímetro urbano.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) Licenciamentos/autorizações requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças)

As ações relativas as obras de construção das novas infraestruturas educacionais obedecerão aos estudos de impacto ambiental em conformidade a legislação ambiental brasileira e as políticas de cunho ambiental do agente financiador, levando em consideração as especificidades da região amazônica, em especial nos aspectos da cultura e da população indígena e da população do interior do estado e dos recursos hídricos dessa região.

As licenças ambientais pertinentes serão solicitadas e emitidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), responsável por executar a Política de Controle Ambiental do Estado do Amazonas, tendo como principais atividades o licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental, desde que atendido todos os requisitos.

(ii) Principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto

Os riscos ambientais decorrentes das ações de implementação do Novo PADEAM convergem na etapa de implantação das obras de infraestrutura educacional, logo, considerados temporários e de baixo impacto, devendo ser controlados ou mitigados por meio de Plano de Gestão Ambiental e/ou Plano de Controle Ambiental de Obras.

(iii) Experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro

As ações da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (UGP-PADEAM) na implantação e execução das obras de construção de 13 (treze) Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) do atual PADEAM, nos municípios do interior do estado do Amazonas, demonstra a capacidade de gestão ambiental do Executor do Programa e a experiência na implementação das políticas/salvaguardas ambientais do BID.

(iv) Riscos e as ações mitigadoras

As obras de construção de CETIS, Escolas Indígenas, Escolas Sustentáveis e Escolas Padrão utilizarão sistemas de esgotamento e tratamento sanitário ecológicos contribuído ambientalmente e evitando o lançamento do esgoto sanitário na drenagem pluvial e consequentemente nos cursos d?água.

As áreas (terrenos) de intervenção para realização das obras serão selecionadas dentro do perímetro urbano da sede do município beneficiado e não próximas aos rios, igarapés ou cursos d?água objetivando evitar os impactos das cheias atípicas da região amazônica.

O Novo PADEAM poderá utilizar para mitigar riscos durante a implementação das intervenções de obras o Sistema de Gestão Socioambiental - SGSA do PROSAMIM que é uma ferramenta gerencial relativo a execução do Plano de Controle Ambiental de Obras e Resgate de Fauna Silvestre, entre outros.

No contexto de evidenciar os impactos ambientais derivados das intervenções do Novo PADEAM, será elaborado estudo de avaliação ambiental e social, abordando as características socioambientais das áreas de obras, as salvaguardas socioambientais de atendimento da legislação ambiental, os impactos socioambientais e as respectivas medidas de controle e mitigação de impactos.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os riscos sociais decorrentes da implementação do Novo PADEAM, limitam-se as intervenções e ações a serem implementadas no contexto indígena, isto é, especificamente nas obras de escolas indígenas.

As ações a serem implementadas corresponderão os preceitos constitucionais e a legislação especifica, federal e estadual, contemplando um amplo e permanente diálogo com os grupos indígenas que serão beneficiados, seguindo e respeitando as premissas culturais desses povos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN