Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o Município de Campinas

Nº Carta Consulta: 60905
Mutuário: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 282.955.388,87

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 07
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 08
3. FINANCIAMENTO 08
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 08
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 08
4. EXECUÇÃO 08
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 08
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 09
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 09
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 09
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 12
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 13
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 13
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 16
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Campinas possui uma área de 794,571 km2 abriga uma população de 1.223.237 habitantes (IBGE 2021), situado na região noroeste do Estado de São Paulo, dista 99 km da capital. É o terceiro município mais populoso do estado (ficando atrás de Guarulhos e da cidade de São Paulo) e décimo quarto em relação ao País.

A captação da água acontece através dos Rios Atibaia (98,60%) e Capivari (1,40%) para abastecimento da cidade de Campinas.

Atualmente, a SANASA atende com água potável encanada 99,81% da população urbana de Campinas, por meio de cinco estações de tratamento que possuem capacidade de produção de até 4.600 L/s. O volume de água potável produzido em 2021 foi de 102,31 milhões de metros cúbicos, transportado por meio de 4.771,75 km de adutoras e redes de distribuição e armazenado em 73 reservatórios dispersos pela cidade (26 elevados e 47 semienterrados), com capacidade total de 142.098,37 m3. Esse sistema contempla 374.749 ligações de água e 527.902 economias, todas equipadas com hidrômetros.

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, a SANASA atende a 96,42% da população urbana da cidade, com 347.612 ligações e 481.954 economias, por meio de 4.428,59 km de redes, emissários e interceptores, 109 Estações Elevatórias de Esgoto, 21 Estações de Tratamento de Esgoto e 2 Estações de Produção de Água de Reúso (EPAR). A capacidade instalada de tratamento de esgoto é de 100%, ao passo que a média brasileira é de 49,1%, conforme Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do ano de 2019, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

As previsões para expansão dos serviços tomaram como base o Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado pela Lei Complementar nº 189 de 08 de janeiro de 2018. As áreas que anteriormente se encontravam em Zona Rural foram renomeadas para Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos compatíveis com os termos da legislação específica. Assim, nessa macrozona poderá haver a expansão do perímetro urbano nas áreas passíveis de urbanização, mediante estudos técnicos que indiquem tal possibilidade e lei complementar específica. Tal alteração fez com que surgissem empreendimentos nessa macrozona em áreas anteriormente tidas com rurais.

Como consequência, vários novos empreendimentos, solicitaram Estudos de Viabilidade Técnica. Nesse contexto, no período de 2018 a junho de 2021 foram solicitadas informações para empreendimentos que totalizariam um acréscimo de 2.851,32 L/s, deste total, já existe uma demanda contratada de 900,04 L/s. Portanto, em razão do impacto da alteração do Plano Diretor, há uma expectativa de incremento 1.951,28 L/s, para os quais temos a previsão de uma implantação nos próximos 10 anos. Essa vazão incremental resultaria numa necessidade de acréscimo de vazão produzida anualmente de cerca de 195,13 L/s, além de atender uma parcela 900,04 L/s que já possuem contrato firmado, mas que ainda não estão totalmente implantados.

Aliado a esse acréscimo de demanda interna, temos vivenciado uma situação de escassez hídrica, resultante de dois principais fatores.

O primeiro deles é que o município de Campinas localiza-se na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí Bacia PCJ, a qual é considerada crítica em razão da baixa disponibilidade hídrica. O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2021 (ano base 2020) , das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, apresenta uma vazão média em relação à população total de 951,57 m3/ hab.ano, valor esse que vem sendo reduzido ano a ano. Destacamos ainda que os valores de referência, apontam Situação de BOA para valores superiores a 2.500, de ATENÇÃO para valores entre 1.500 e 2.500 e, CRÍTICA para valores inferiores a 1.500.

Aliado a essa situação destaca-se a dependência do Sistema Cantareira, durante o ano de 2021 foi verificada uma situação muito preocupante, o volume equivalente do Sistema iniciou o ano de 2021 em estado de ALERTA, permanecendo em estado de ATENÇÃO de 15 de janeiro a 9 de agosto, retornando ao estado de ALERTA, até setembro, quando a situação se agravou, ficando em estado de RESTRIÇÃO nos meses de outubro a dezembro, finalizando o ano com apenas 24,85% do volume.

O segundo fator é o volume de chuvas verificado no ano de 2021 em Campinas, que apresentou uma incidência extremamente baixa, chegando a apenas 997,00 mm no ano.

Esses fatores analisados conjuntamente, mostram a necessidade de estudo que promovam a segurança hídrica para o município, com a avaliação de novos mananciais que permitam o atendimento das demandas do município e o enfrentamento aos eventos extremos que vem se verificando nas últimas décadas.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Considerando o Plano de Investimentos da SANASA, foram estabelecidos componentes que têm as seguintes metas:

a)Aumentar e garantir a segurança hídrica para o abastecimento de água atendendo ao aumento de demanda por água tratada;

b)Melhorar a qualidade operacional da água ofertada.

COMPONENTE 1: NOVO SISTEMA ADUTOR DO RIO JAGUARI

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção de um novo sistema adutor no rio Jaguari, com a finalidade de proporcionar a garantia de atendimento à população de Campinas, bem como às demandas futuras. A obra consiste na execução de uma captação flutuante na Represa de Pedreira, em construção, uma adutora de recalque de água bruta com 7,5 km de extensão e 1.000 mm de diâmetro, uma estação de tratamento de água, ETA 5, para 2 m3/s e uma subadutora de água tratada com 16 km de extensão e 1.000 mm de diâmetro, que interligará o Sistema Produtor Jaguari ao Sistema Atibaia, no Centro de Reservação e Distribuição PUCC.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará a disponibilidade e gestão sustentável da água para o município de Campinas, com o aporte de 2 m3/s de um novo manancial será possível atender às demandas futuras, bem como reduzir a dependência do Sistema Cantareira.

COMPONENTE 2: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS

OBJETO

O Plano Diretor de Abastecimento de Água do município foi elaborado em 1992, sendo que ocorreram atualizações setoriais ao longo dos anos, sendo necessária a compatibilização com a evolução do município, tanto em razão dos empreendimentos locais, quanto da evolução da Região Metropolitana de Campinas.

O Plano deverá avaliar alternativas economicamente viáveis para o atendimento das demandas futuras e visando atrair empreendimentos de porte, com horizonte de planejamento de 30 anos, em conformidade com as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico.

RESULTADOS ESPERADOS:

Os estudos deverão contemplar os seguintes tópicos; Reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; Adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; Readequação dos setores de abastecimento de água; Avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

COMPONENTE 3: SUBAUDTORA NORTE III

OBJETO

Execução de uma subadutora que interligará as ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral CRD Taquaral, obra a ser executada em Aço, com 1.000 mm de diâmetro e 8.000 m de extensão.

RESULTADOS ESPERADOS:

Esta adutora tem por objetivo atender às expectativas de expansão urbana, proporcionando uma melhor condição de escoamento da produção de água das ETAs 3 e 4, o qual hoje está condicionado principalmente à Subadutora Central, a qual entrou em operação há cerca de 30 anos, sendo fundamental a execução da Subadutora Norte III, para permitir o escoamento de 800 L/s a partir do tanque de contato das ETAs 3 e 4, aliviando significativamente o Macroanel Central.

COMPONENTE 4: MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2

OBJETO

Fornecimento de projeto e execução de obra para elevar a produção de água tratada da ETA 2 de 650 L/s para a capacidade de tratamento de 1.000 L/s. Serão mantidas as estruturas da fase de clarificação com as devidas modificações necessárias para o atendimento incremental da vazão, substituição do sistema de filtração atual de areia por sistema de filtração por membranas de ultrafiltração, uma estrutura de equalização de resíduos provenientes dessa planta e encaminhamento até um emissário próxima ao site, e um tanque de contato para o recebimento e distribuição de toda a produção de água tratada.

RESULTADOS ESPERADOS:

Esta obra permitirá elevar a capacidade hoje tratada pelo complexo das ETAs 1 e 2 de 650 L/s para 1.000 L/s e a otimização do sistema de distribuição, com maior eficiência operacional.

COMPONENTE 5: SUBSTITUIÇÃO DE REDES

OBJETO

Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, cujo material apresenta elevado nível de desgaste e estão em locais de importância elevada onde se concentram os serviços prioritários de saúde pública no atendimento à população de Campinas tais como: rede hospitalar do município, clínicas médicas e odontológicas e demais prestadores de serviços de saúde.

RESULTADOS ESPERADOS:

A infraestrutura de distribuição de água composta por redes e ligações implantadas nas décadas de 60 e 70, sofreram desgastes naturais pelo tempo de utilização, tornando vulnerável o abastecimento da população atendida e comprometendo a qualidade do serviço prestado pela SANASA, podendo trazer riscos à saúde pública, comprometendo p cumprimento da Portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério de Estado da Saúde, e, mais recentemente a portaria 888 de 07/05/2021.

A substituição destas tubulações por tubulações soldadas no material PEAD ? Polietileno de Alta Densidade recuperará a rede de distribuição de água, proporcionando a estanqueidade das tubulações, garantida através do teste hidrostático no ato de recebimento da nova obra implantada, recompondo a condição operacional satisfatória do sistema, recuperando sua eficiência. Esta obra permitirá ainda a melhoria da qualidade da água nos setores, com menor incidência de parâmetros de qualidade fora de padrão, em especial os parâmetros de Cloro e Cor.

COMPONENTE 6: CAPITAL DE GIRO

OBJETO

Como Componente 6, incluímos o valor de US$ 50 milhões, valor esse suficiente para refinanciar a operação de crédito de capital de giro contratada junto à CAF, dentro do Programa Regional de Apoio Anticíclico às Empresas de Serviço Público frente aos efeitos da COVID - 19.

SUSTENTABILIDADE:

A SANASA trabalha mediante o paradigma da Sustentabilidade há mais de 20 anos. Desde então, a empresa vem se empenhando por orientar a sua estratégia de negócio sustentável visando o melhor aproveitamento dos recursos naturais, eficiência da gestão financeira e responsabilidade em suas práticas sociais. Desde 2013 a Gestão da Sustentabilidade passou a ser uma estratégia da empresa. Desta forma, quaisquer custos adicionais decorrentes dos projetos propostos serão assumidos pela empresa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Os projetos apresentados estão inseridos no Plano Municipal de Saneamento Básico e foram inseridos no Plano Plurianual 2022-2025.

Para a prestação de serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos respeitando e melhorando as condições do meio ambiente do município, a SANASA tem realizado investimentos utilizando financiamento tradicional de fontes públicas nacionais disponíveis. Porém, há limitação na concessão de crédito impostas ao Sistema Financeiro Nacional, decorrentes das atuais regras de contingenciamento de crédito do setor público.

Historicamente, no caso dos Programas de financiamento de obras de água e esgoto, a SANASA tem buscado suas fontes de capital em bancos nacionais, que já possuem linhas de crédito com taxas atrativas e prazos compatíveis com tempo de maturação de tais investimentos.

Tal situação, aliada aos planos de investimento da SANASA, tem exigido um grande esforço da administração no sentido de buscar fontes alternativas de financiamentos para viabilizar tais demandas.

Para fazer frente a tais desafios a SANASA está procurando estabelecer uma política de gestão financeira que considera o aumento de crédito junto à bancos internacionais de desenvolvimento e de organizações multilaterais internacionais, que oferecem linhas crédito mais longas e taxas mais atrativas.

A Taxa de câmbio aditada tomou como base a data de 10/06/2022 - 1US$ = R$ 5,066.

2. Projeto

2.1. Título

Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o Município de Campinas

2.2. Título Abreviado

Segurança Hídrica

2.3. Mutuário

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Componente 1: Sistema Produtor Jaguari

Produto 1: Implantação de uma captação de água na Represa de Pedreira, no rio Jaguari, para 2 m3/s e obras complementares para a interligação do Sistema Produtor Jaguari ao Sistema Atibaia, incluindo a construção de uma Estação de Tratamento de Água modular para 2 m3/s, com módulos de 1 m3/s cada.

Componente 2: Novo Plano Diretor de Abastecimento para o município de Campinas

Produto 2: Plano Diretor de Abastecimento para o município de Campinas

Componente 3: Subadutora Norte III

Produto 3: Execução de uma subadutora com 8.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro

Componente 4: Modernização e Otimização da ETA 2 para 1.000 L/s

Produto 4: Execução de serviços e obras para a modernização e otimização da ETA 2 para que opere com 1.000 L/s

Componente 5: Substituição de Redes

Produto 5: Execução de 237 km de substituição de redes, com PEAD - Polietileno de Alta Densidade

Componente 6: Capital de Giro

Produto 6: Aporte de US$ 50.000.000 para capital de giro

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari para o município de Campinas	Implantação do Projeto	Recurso investido	134.258.191,87	134.258.191,87
Plano Diretor de Abastecimento para o município de Campinas	Projeto elaborado	Recurso Investido	5.921.831,82	5.921.831,82
Subadutora Norte III	Projeto Implantado	Recurso Investido	11.843.663,64	11.843.663,64
Modernização e Otimização da ETA 2	Projeto Implantado	Recurso Investido	39.478.878,80	39.478.878,80
Substituição de Redes por PEAD	Projeto implantado	Recursos Investidos	41.452.822,74	41.452.822,74
Capital de Giro	Capital	Recurso Aportado	50.000.000,00	50.000.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**134.258.191,87**
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	7.653.967,63
P - Captação e Elevatória de Água Bruta	7.653.967,63
S - ADUTORA DE RECALQUE	14.656.533,75
P - Adutora de Recalque	14.656.533,75
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5	80.582.708,25
P - ETA 5	80.582.708,25
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA	31.364.982,24
P - Subadutora de Água Tratada	31.364.982,24
C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO	**5.921.831,82**
S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO	5.921.831,82
P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas	5.921.831,82
C - SUBADUTORA NORTE III	**11.843.663,64**
P - Subadutora Norte III	11.843.663,64
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2	**39.478.878,80**
P - Modernização e Otimização da ETA 2	39.478.878,80
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	**41.452.822,74**
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	41.452.822,74
P - Substituição de Redes	41.452.822,74
C - CAPITAL DE GIRO	**50.000.000,00**
S - CAPITAL DE GIRO	50.000.000,00
P - Capital de Giro	50.000.000,00
Total dos Componentes	**282.955.388,87**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Execução do Novo Sistema Produtor Jaguari para o Município de Campinas

S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
Captação de água bruta na represa de Pedreira, no rio Jaguari, para 2 m3/s.

P - Captação e Elevatória de Água Bruta
Execução de Captação de água Bruta e estação elevatória para 2 m3/s, incluindo conjuntos moto bomba, barriletes de sucção e recalque, casa de bombas e edificações complementares, subestação para 138 kva, proteção contra transientes hidráulicos, e unidades e serviços complementares.

S - ADUTORA DE RECALQUE
Adutora de Recalque de água bruta, com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro

P - Adutora de Recalque
Execução de adutora de recalque com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, em aço soldado.

S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5
Execução de uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, para 2m3/s, em dois módulos de 1 m3/s cada.

P - ETA 5
Execução de uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, para 2,0 m3/s, com membranas filtrantes, reservatório Pulmão, com 4 módulos de 6.000 m3 cada, subestação e linha de alimentação, incluindo unidades e serviços complementares.

S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA
Execução de Subadutora de Água Tratada com 16.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro.

P - Subadutora de Água Tratada
Execução de uma Subadutora de Água Tratada, com 16.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, em aço soldado, incluindo unidades e serviços complementares.

C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO
Elaboração de Novo Plano Diretor de Abastecimento para o município de Campinas

S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO
Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Campinas, contemplando, além do atendimento às novas demandas do Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado em janeiro/2018, o reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; a adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; a readequação dos setores de abastecimento de água e; a avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas
Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Campinas, contemplando, além do atendimento às novas demandas do Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado em janeiro/2018, o reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; a adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; a readequação dos setores de abastecimento de água e; a avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

C - SUBADUTORA NORTE III
Execução de uma subadutora que interligará as ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral, com extensão de 8.000 m e 1.000 mm de diâmetro, em aço.

P - Subadutora Norte III
Execução de uma subadutora que interligará as ETAs 3 e 4 ao Centro de Reservação e Distribuição do Taquaral, com extensão de 8.000 m e 1.000 mm de diâmetro, em aço.

C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2
Execução de obras e serviços para a modernização e otimização da ETA 2, prevendo o aumento da capacidade de tratamento de 650 L/s para 1.000 L/s.

P - Modernização e Otimização da ETA 2
Execução de obras e serviços para a modernização e otimização da ETA 2, prevendo o aumento da capacidade de tratamento de 650 L/s para 1.000 L/s.

C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES
Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste.

S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES
Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste.

P - Substituição de Redes
Execução de 237 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste.

C - CAPITAL DE GIRO
Aporte de capital de giro para apoio ao município frente aos efeitos da COVID 19.

S - CAPITAL DE GIRO
Aporte de capital de giro para apoio ao município frente aos efeitos da COVID 19.

P - Capital de Giro
Aporte de capital de giro para apoio ao município frente aos efeitos da COVID 19.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**227.033.557,05**	**80,24**
P- Captação e Elevatória de Água Bruta	Recurso Financeiro	7.653.967,63	7.653.967,63	2,71
P- Adutora de Recalque	Recurso Financeiro	14.656.533,75	14.656.533,75	5,18
P- ETA 5	Recurso Financeiro	80.582.708,25	80.582.708,25	28,48
P- Subadutora de Água Tratada	Recurso Financeiro	31.364.982,24	31.364.982,24	11,08
P- Subadutora Norte III	Recurso Financeiro	11.843.663,64	11.843.663,64	4,19
P- Modernização e Otimização da ETA 2	Recurso Financeiro	39.478.878,80	39.478.878,80	13,95
P- Substituição de Redes	Recurso Financiado	41.452.822,74	41.452.822,74	14,65
Total Geral	**-**	**-**	**282.955.388,87**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS
Existem estudos básicos e estudos de concepção, os quais foram inseridos como anexos a esta documentação.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica
Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CAMPINAS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO
As condições financeiras serão mais bem discutidas quando da realização das missões do Banco.

Condições propostas:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: Sofr de 6 meses + 2%aa (para os 96 primeiros meses, redução do spread de 0,10% ficando Sofr+1,9% aa)

-Comissão de Compromisso: 0,35%aa sobre o saldo não desembolsado

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento pago no 1º desembolso

Moeda de Referência: Dolar americano

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto visa garantir a oferta água para abastecer a população do município de Campinas, proporcionar a melhoria da qualidade da água distribuída e melhoria da segurança hídrica para todo o município.

População beneficiada: aproximadamente 1,21 milhões de pessoas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	282.955.388,87	1,00	282.955.388,87
Total:			282.955.388,87		282.955.388,87

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

A SANASA Campinas possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT. Para tanto todos os setores da empresa possuem documentação e procedimentos dos serviços de suas responsabilidades.

A empresa conta com estrutura capacitada para o desenvolvimento e acompanhamento dos serviços e obras a serem contratadas. A formatação do projeto conta com a participação da Presidência, da Gerência de Finanças e Mercado, da Diretoria Financeira e das Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Controle de Perdas e Sistemas; Gerência de Obras e; Produção e Operação de Água da Diretoria Técnica.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Após contratado o financiamento, outras áreas serão envolvidas para a implantação do projeto:

1. Desenvolvimento do Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas: Contará com as Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Produção e Operação de Água, da Diretoria Técnica para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após ser contratado o desenvolvimento do Plano Diretor, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão do referido contrato, contando com o auxílio das Gerências de Produção; Gerência de Meio Ambiente e Operação de Água e de Integração, para a validação das etapas de projeto. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

2.Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari, Subadutora Norte III, Modernização e Otimização da ETA 2 e Substituição de Redes: Contará com as Gerências de Integração; Planejamento e Projetos; Manutenção de Adutoras; Controle de Perdas e Sistemas; Produção e Operação de Água e; Obras, para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após contratado, como a licitação será relativa a Projetos e Obras, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão da elaboração dos projetos e a Gerência de Obras pelo acompanhamento e gestão das obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, da Subadutora Norte III e da Modernização e Otimização da ETA 2, já o projeto de Substituição de Redes será acompanhado pelas Gerências de Controle de Perdas e de Manutenção de Adutoras. Na fase de projeto, as Gerências de Produção e Operação de Água; de Integração e; de Meio Ambiente participarão da discussão das etapas de projeto. Em relação aos projetos do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari e da Subadutora Norte III, a Gerência Jurídica de Patrimônio Imobiliária atuará na solução das questões relativas a titularidade de áreas. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

3.O componente relativo ao Capital de Giro será acompanhado pelas Gerências de Finanças e Mercado e de Controladoria da Diretoria Técnica.

ESTRUTURA OPERACIONAL

A SANASA Campinas, com a finalidade de alcançar a universalização do Saneamento, contratou junto ao MDR/CEF por meio do Programa Saneamento para Todos, com recursos do PAC / FGTS, três importantes contratos:

Contrato 441.917-02, assinado em 26/09/17 ? Sistema de Abastecimento de Água, no valor de R$ 141.752.733,10, com contrapartida de 10%, para a execução de uma adutora de água bruta, com 2.700 m de extensão, 6 subadutoras com extensão total de 31.230m , 27 reservatórios, com reservação total de 65.330 m3, 4 estações elevatórias de água e implantação de 57.828 m de rede de distribuição;

Contrato 441.921-63, assinado em 26/09/17 ? Sistema de Esgotamento Sanitário, no valor de R$ 273.419.285,59, com contrapartida de 5 %, para a execução de 141.858 m de redes coletoras, 30.040 m de interceptores e coletores tronco, 23 estações elevatórias de esgoto, 16 .226 m de linhas de recalque e ampliação de 6 estações de tratamento de esgoto;

Contrato 520.217-27, assinado em 23/09/19 ? Substituição de Redes, no valor de R$ 282.829.578,73, com contrapartida de 5%, para substituição de 423,54 km de redes de água.

Estas obras encontram-se em andamento, sendo o acompanhamento feito por um sistema de gestão que apresenta a evolução das obras e serviços.

Esse sistema faz parte do escopo do gerenciamento de obras e apresenta a evolução dos projetos, apontando principais entregas e eventos. As informações são disponibilizadas no painel de acompanhamento que apresenta as informações referentes aos processos internos para solução das questões relacionadas a documentações técnicas, interferências com concessionárias, licenciamentos, dentre outros.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**134.258.191,87**	**6.712.909,59**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	7.653.967,63	382.698,38	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta	7.653.967,63	382.698,38	
S - ADUTORA DE RECALQUE	14.656.533,75	732.826,69	
P - Adutora de Recalque	14.656.533,75	732.826,69	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5	80.582.708,25	4.029.135,41	
P - ETA 5	80.582.708,25	4.029.135,41	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA	31.364.982,24	1.568.249,11	
P - Subadutora de Água Tratada	31.364.982,24	1.568.249,11	
C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO	**5.921.831,82**	**592.183,17**	
S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO	5.921.831,82	592.183,17	
P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas	5.921.831,82	592.183,17	
C - SUBADUTORA NORTE III	**11.843.663,64**	**1.184.366,37**	
P - Subadutora Norte III	11.843.663,64	1.184.366,37	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2	**39.478.878,80**	**1.973.943,94**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2	39.478.878,80	1.973.943,94	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	**41.452.822,74**	**4.145.282,26**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	41.452.822,74	4.145.282,26	
P - Substituição de Redes	41.452.822,74	4.145.282,26	
C - CAPITAL DE GIRO	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
S - CAPITAL DE GIRO	50.000.000,00	50.000.000,00	
P - Capital de Giro	50.000.000,00	50.000.000,00	
Total	**0,00**	**64.608.685,33**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**26.851.638,38**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		1.530.793,53	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		1.530.793,53	
S - ADUTORA DE RECALQUE		2.931.306,75	
P - Adutora de Recalque		2.931.306,75	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		16.116.541,65	
P - ETA 5		16.116.541,65	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		6.272.996,45	
P - Subadutora de Água Tratada		6.272.996,45	
C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		**1.776.549,55**	

S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		1.776.549,55	
P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas		1.776.549,55	
C - SUBADUTORA NORTE III		**3.553.099,09**	
P - Subadutora Norte III		3.553.099,09	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**7.895.775,76**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2		7.895.775,76	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.326.885,12**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.326.885,12	
P - Substituição de Redes		9.326.885,12	
C - CAPITAL DE GIRO		**0,00**	
S - CAPITAL DE GIRO		0,00	
P - Capital de Giro		0,00	
Total	**0,00**	**49.403.947,90**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**40.277.457,56**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		2.296.190,29	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		2.296.190,29	
S - ADUTORA DE RECALQUE		4.396.960,13	
P - Adutora de Recalque		4.396.960,13	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		24.174.812,47	
P - ETA 5		24.174.812,47	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		9.409.494,67	
P - Subadutora de Água Tratada		9.409.494,67	
C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		**1.776.549,55**	
S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		1.776.549,55	
P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas		1.776.549,55	
C - SUBADUTORA NORTE III		**3.553.099,09**	
P - Subadutora Norte III		3.553.099,09	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**11.843.663,64**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2		11.843.663,64	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.326.885,12**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.326.885,12	
P - Substituição de Redes		9.326.885,12	
C - CAPITAL DE GIRO		**0,00**	
S - CAPITAL DE GIRO		0,00	
P - Capital de Giro		0,00	
Total	**0,00**	**66.777.654,96**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**46.990.367,15**	
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		2.678.888,67	
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		2.678.888,67	
S - ADUTORA DE RECALQUE		5.129.786,81	
P - Adutora de Recalque		5.129.786,81	
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		28.203.947,89	
P - ETA 5		28.203.947,89	
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		10.977.743,78	
P - Subadutora de Água Tratada		10.977.743,78	
C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		**1.776.549,55**	
S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		1.776.549,55	
P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas		1.776.549,55	
C - SUBADUTORA NORTE III		**3.553.099,09**	
P - Subadutora Norte III		3.553.099,09	
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**13.817.607,58**	
P - Modernização e Otimização da ETA 2		13.817.607,58	
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.326.885,12**	
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.326.885,12	
P - Substituição de Redes		9.326.885,12	
C - CAPITAL DE GIRO		**0,00**	
S - CAPITAL DE GIRO		0,00	

P - Capital de Giro		0,00	
Total	**0,00**	**75.464.508,49**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**13.425.819,19**	**134.258.191,87**
S - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		765.396,76	7.653.967,63
P - Captação e Elevatória de Água Bruta		765.396,76	7.653.967,63
S - ADUTORA DE RECALQUE		1.465.653,37	14.656.533,75
P - Adutora de Recalque		1.465.653,37	14.656.533,75
S - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 5		8.058.270,83	80.582.708,25
P - ETA 5		8.058.270,83	80.582.708,25
S - SUBADUTORA DE ÁGUA TRATADA		3.136.498,23	31.364.982,24
P - Subadutora de Água Tratada		3.136.498,23	31.364.982,24
C - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		**0,00**	**5.921.831,82**
S - PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO		0,00	5.921.831,82
P - Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas		0,00	5.921.831,82
C - SUBADUTORA NORTE III		**0,00**	**11.843.663,64**
P - Subadutora Norte III		0,00	11.843.663,64
C - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 2		**3.947.887,88**	**39.478.878,80**
P - Modernização e Otimização da ETA 2		3.947.887,88	39.478.878,80
C - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		**9.326.885,12**	**41.452.822,74**
S - SUBSTITUIÇÃO DE REDES		9.326.885,12	41.452.822,74
P - Substituição de Redes		9.326.885,12	41.452.822,74
C - CAPITAL DE GIRO		**0,00**	**50.000.000,00**
S - CAPITAL DE GIRO		0,00	50.000.000,00
P - Capital de Giro		0,00	50.000.000,00
Total	**282.955.388,87**	**26.700.592,19**	**282.955.388,87**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A., SANASA, é uma sociedade de economia mista de capital aberto e sem ações negociáveis. Constituída de acordo com a Lei Municipal nº 4.356, de 28 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto nº 4. 437, de 14 de março de 1974, a SANASA possui participação majoritária da Prefeitura Municipal de Campinas e tem como finalidades principais planejar, executar, fiscalizar, operar e manter os serviços públicos e privados de saneamento básico no Município de Campinas.

A SANASA tem sua estrutura e ferramentas de Governança definidas pela Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/1976, Lei das Estatais nº 13.303/2016, Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Instruções da CVM e Código de Conduta da Alta Administração Municipal de Campinas (Decreto nº 17.405/2011).

O município de Campinas aderiu à regulação pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí ? ARES-PCJ em abril de 2012 e, dessa forma, a SANASA passou a ser regulada por essa agência, atendendo ao disposto na Lei 11.445 de 2007.

A ARES-PCJ é responsável por toda a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo a Política Tarifária dos prestadores de serviços de saneamento na região das bacias do PCJ.

A SANASA dispõe de mecanismos para garantir a integridade d=e a transparência dos negócios:

- Programa de Compliance (Governança);

- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Governança);

- Portal da Transparência (Governança);

- Controles internos e sistemas automatizados (todas as áreas);

- Sistema de pregão eletrônico (Licitações);

- Fiscalização de empresas terceirizadas (Jurídico);

- Sistema geral de indicadores (Qualidade);

- Auditoria Interna;

- Auditoria Independente - TATICCA Auditores Independentes S.S.;

- Auditoria Externa ISO - ABNT;

- Compromisso com os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas; e

- Relatório de Sustentabilidade ? Standards GRI (Global Reporting Initiative).

O PNELP - Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - é o documento que estabelece as diretrizes técnicas, administrativas e financeiras; a declaração de missão, visão e valores e a definição das estratégias e metas para o período de 2022 a 2026. O Plano passa por revisão e atualização anual, e é aprovado pelo Conselho de Administração na última reunião anual. A primeira versão foi aprovada em 2016 e sua elaboração contou com a participação dos gestores sêniores e diretores. O PNELP atende à Lei das Estatais nº 13.303/2016.

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 ano base 2021, publicada anualmente após a aprovação das Demonstrações Financeiras anuais, foi aprovada pelo Conselho de Administração em 29/03/2022. Este documento explicita os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, bem como as atividades desenvolvidas pela Companhia, estruturas de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentário dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e remuneração da administração, em atendimento ao disposto no artigo 8º, incisos I e VIII da Lei nº 13.303/2016.

O atual Programa de Compliance da SANASA foi aprovado em dezembro de 2018, em atendimento às Leis Federais nº 12.846/2013 ? Lei Anticorrupção e nº 13.303/2016 ? Lei das Estatais, com o compromisso de prezar pela ética e o combate à corrupção. O Programa de Compliance está alinhado ao Código de Conduta da Alta Administração Municipal de Campinas (Decreto nº 17.405/2011), Programa de Integridade da CGU, 10 Princípios do Pacto Global da ONU e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O Programa é composto por ferramentas de conformidade e integridade, focadas na Prevenção, Detecção e Resposta, e possui os seguintes pilares:

- Comprometimento da Alta Gestão: envolvimento de todos os gestores, a começar da alta gestão;

- Política e Códigos de Conduta: disponíveis no Portal da Transparência no site da Sanasa;

- Treinamento e Comunicação: é a base de todo Programa (2.039 funcionários passaram por treinamento online em 2021);

- Riscos e Controles Internos: controles preventivos (ações mitigatórias de Riscos Corporativos) e controles detectivos (indicadores de Riscos Corporativos);

- Canal de Denúncias: com possibilidade de denúncia anônima e direito à resposta ? disponível no Portal da Transparência no site da Sanasa;

- Investigação e Resposta: Comitê de Conduta Ética e Sindicância; e

- Diligência prévia das partes interessadas: fornecedores e indicados para membros da Diretoria, Conselhos e Comitês.

Gestão de Riscos Corporativos

A SANASA faz a gestão de seus riscos corporativos desde 2013, seguindo metodologia própria para a identificação e monitoramento dos riscos através de ações mitigatórias, que inclui normas, controles internos, sistemas automatizados, treinamentos e orientações aos funcionários. A eficácia das ações é acompanhada através de indicadores atualizados periodicamente. Ao final de 2021 havia um total de 108 riscos gerenciados em toda a empresa. Através da Gestão de Riscos Corporativos, os gestores podem analisar e reportar à alta gestão as preocupações críticas, tornando-se uma ferramenta para tomada de decisões.

Pretende-se inserir nos projetos pleiteados os possíveis riscos, para que possam ser acompanhados em todas as etapas de implantação a fim de que sejam minimizados os impactos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A SANASA será a responsável pela execução do projeto, utilizando pessoal próprio especializado em gestão de empreendimentos, com apoio de técnicos existentes nos diversos departamentos da empresa, que serão responsáveis pelo processo de contratação e acompanhamento dos projetos e obras. Está prevista a contratação de empresas para o gerenciamento e fiscalização para as obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, para a modernização da ETA 2 e para o serviço de Substituição de Redes.

A contratação dos serviços para o desenvolvimento do Plano Diretor de Abastecimento para o Município de Campinas contará com as Gerências de Integração, de Planejamento e Projetos e de Produção e Operação de Água, para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório, obedecendo a legislação vigente. Após ser contratado o desenvolvimento do Plano Diretor, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão do referido contrato, contando com o auxílio das Gerências de Produção; Gerência de Meio Ambiente e Operação de Água e de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico para a validação das etapas de projeto. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

A contratação do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari, da Subadutora Norte III, da Modernização e Otimização da ETA 2 e da Substituição de Redes - Contará com as Gerências de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico; Planejamento e Projetos; Manutenção de Emissários e Adutoras; Controle de Perdas e Sistemas; Produção e Operação de Água e; Obras, da Diretoria Técnica para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações, da Diretoria Administrativa e à Procuradoria Jurídica, da Presidência, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após contratado, como a licitação será relativa a Projetos e Obras, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão da elaboração dos projetos e a Gerência de Obras pelo acompanhamento e gestão das obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari, da Subadutora Norte III e da Modernização e Otimização da ETA 2, já o projeto de Substituição de Redes será acompanhada pelas Gerências de Controle de Perdas e de Manutenção de Emissários e Adutoras. Na fase de projeto, as Gerências de Produção e Operação de Água; de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico e; de Meio Ambiente participarão da discussão das etapas de projeto. Em relação aos projetos do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari e da Subadutora Norte III, a Gerência Jurídica de Patrimônio Imobiliária atuará na solução das questões relativas a titularidade de áreas. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

Riscos e ações mitigadoras:

A SANASA Campinas possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT. Para tanto todos os setores da empresa possuem documentação e procedimentos dos serviços de suas responsabilidades, tomando todas as ações necessárias tanto para mitigar riscos inerentes aos processos de contratação, como para a tomada de ações mitigadoras, quando necessário.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari já prevê a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA - RIMA, que deverá apresentar todo o levantamento dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

Para o traçado das adutoras e subadutoras foram estudados caminhamentos já existentes, entretanto, nos projetos foram incluídos os levantamentos de áreas necessárias a serem desapropriadas, para as quais a SANASA possui pessoal técnico especializado para acompanhamento e supervisão dos trabalhos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari já prevê a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA - RIMA, que deverá apresentar todo o levantamento dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

Para o traçado das adutoras e subadutoras foram estudados caminhamentos já existentes, entretanto, nos projetos foram incluídos os levantamentos de áreas necessárias a serem desapropriadas, para as quais a SANASA possui pessoal técnico especializado para acompanhamento e supervisão dos trabalhos.

A SANASA tem desenvolvido uma série de ações visando atingir as metas do Pacto Global e dos ODSs, a seguir são citadas algumas ações desenvolvidas nesse sentido:

RESPEITAR E PROTEGER OS DIREITOS HUMANOS:

- Universalização do Saneamento Básico: estratégia de levar o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa e igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

- SANASA na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente, alinhando-se a outras políticas públicas relevantes para o desenvolvimento integral dos indivíduos, fortalecendo assim a responsabilidade social da empresa.

- Programa Ação Sustentável PAS: iniciativa da Sanasa para garantir o acesso à água potável e segura à população vulnerável. O PAS é definido por uma política pública municipal estruturada em atenção aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico: atendimento por ligações coletivas de água e individualização de ligações coletivas.

- Limpeza de caixa de água gratuita em domicílios em caso de resíduos devido a rompimento de rede.

- Limpeza de caixa de água gratuita em escolas da rede pública, conforme solicitações.

- Limpeza de fossa gratuita em núcleos residências para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social

- Cláusulas de direitos humanos nos editais de licitação e contratos.

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Fornecedores

- Fiscalização de terceirizadas através da Coordenadoria de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima.

- Plano de Aposentadoria Incentivada ? PAI: para empregados inscritos que preencham os requisitos a indenização de 8 salários nominais mais gratificação, valor equivalente à multa de 40% sobre o saldo do FGTS e 60 meses de assistência médica.

- Política de Tarifa Social: permite que todos tenham acesso igualitário ao saneamento. Desconto nas faturas de água/esgoto para famílias em situação de vulnerabilidade social.

- Isenção de cobrança para famílias beneficiadas com a tarifa social que tiveram consumo de até 10m3 mensais em 2021.

- Lei de aposentados que permite a Sanasa conceder descontos de até 50% para aposentados e pensionistas no pagamento de tarifas de água para consumo de até 15m3.

- Atendimento Social: o Serviço Social da Sanasa atende e acompanha às famílias em situações vulneráveis de pobreza e de extrema pobreza, oferecendo alternativas de negociação.

- Voluntariado na Sanasa existe deste 2021, com apoio da Companhia e através de grupo disseminador para mostrar oportunidades e estimular a solidariedade através de Campanhas: contra fome, do agasalho, de prevenção e diagnóstico de câncer de mama e colo de útero e doação de sangue

- Fidelidade hospitalar: 50% de desconto em contas de estabelecimentos de saúde pertencente à rede hospitalar em Campinas.

- Programa de reabilitação aos dependentes químicos: para empregados que apresentem questões relacionadas ao uso abusivos de substâncias psicoativas, com suporte profissional, acompanhamento e estratégia de tratamento, além de oferecer abordagem familiar.

- Reabilitação profissional: reabilitar o empregado com problema de saúde e/ou deficiência que se encontra impossibilitado de exercer as atividades/funções inerentes ao seu cargo

IMPEDIR VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

- Cláusulas de direitos humanos nos editais de licitação e contratos.

- Para contratação de todos os fornecedores, a SANASA efetua consulta nos órgãos oficiais - Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar provas de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As obrigações da empresa vencedora da licitação estão claras desde o edital: deve-se observar as prescrições das leis trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária, bem como o pagamento de todos os tributos que incidem sobre os trabalhos.

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Fornecedores.

- Fiscalização de terceirizadas através da Coordenadoria de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima.

APOIAR A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E O DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO TRABALHO

- Todos os funcionários da SANASA têm liberdade de associação ao sindicato.

- Os acordos coletivos firmados com o sindicato beneficiam a todos os funcionários

ABOLIR O TRABALHO FORÇADO OU COMPULSÓRIO

- Para garantir a integridade dos trabalhadores terceirizados e impedir o trabalho degradante, todos os contratos para obras têm clausulas que exigem dos fornecedores certificados de treinamento dos empregados para o uso correto de Equipamentos de proteção, treinamentos em trabalhos com eletricidade, em espaço confinado e em altura, além da presença de profissional legalmente habilitado, responsável para os trabalhos com eletricidade e/ou em segurança do trabalho. A SANASA, por sua vez, contrata todos os seus funcionários de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Empregados e Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Empregados e Fornecedores e Treinamento de Compliance.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL

- Os contratos também preveem que não ocorra o trabalho infantil, pois exigem que cada empregado dos fornecedores tenha contrato de trabalho com registros realizados conforme CLT

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Fornecedores

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

ELIMINAR A DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

- Na SANASA, mulheres têm salários iguais aos dos homens quando exercem as mesmas funções e Igualdade de oportunidade

- Programa de Compliance e Código de Conduta Sanasa

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

- Atualmente a Sanasa tem uma mulher como representante dos empregados no Conselho de Administração

ADOTAR UMA ABORDAGEM PREVENTIVA AOS DESAFIOS AMBIENTAIS

- Plano de Segurança da Água PSA

- Universalização do Saneamento Básico: estratégia de levar o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa e igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

- SANASA na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Minha Escola na Sanasa: proporciona a estudantes contato direto com as etapas do sistema de tratamento de água e esgoto, além de palestras educativas que promovem a reflexão sobre o uso responsável da água, aspectos relacionados ao desperdício, meio ambiente, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da água).

- Programa de Combate e Controle de Perdas

- Projetos Sociais vinculados a financiamentos de obras: em bairros onde são executadas obras de saneamento financiadas com recursos do governo federal, a Sanasa desenvolve Projetos de Trabalho Social com o objetivo de minimizar os impactos eventualmente causados na comunidade local durante a execução das obras e potencializar os benefícios decorrentes delas.

- Gestão de resíduos e coleta seletiva: através de programas de não geração, redução, reutilização e reciclagem e tratamento de resíduos sólidos.

PROMOVER A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

- Programa Ação Sustentável PAS: iniciativa da Sanasa para garantir o acesso à água potável e segura à população vulnerável. O PAS é definido por uma política pública municipal estruturada em atenção aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico: atendimento por ligações coletivas de água e individualização de ligações coletivas.

- Plano de Segurança da Água PSA

- Universalização do Saneamento Básico estratégia de levar o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa e igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

- Sistema de Tratamento de Esgoto

- Sanasa na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da água).

- Centro de Conhecimento da Água CCA: espaço de educação não formal, os visitantes são convidados a refletir sobre as relações humanas com a água e o meio ambiente.

- Voluntariado: campanha para coleta de óleo usado, bem como de tampinhas de plástico e lacres de alumínio.

NCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS

- Estação de Produção de Água de Reúso e Retrofit nas Estações de Tratamento de Esgotos

- Troca de redes por método não destrutivo.

COMBATER A CORRUPÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS INCLUSIVE EXTORSÃO E PROPINA

- Monitoramento de Riscos Corporativos

- Programa de Compliance

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

- Transparência: Portal da Transparência, divulgação do Relatório de Sustentabilidade.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os projetos pleiteados serão incorporados nas ações e programas desenvolvidos pela SANASA.

A SANASA adota ações visando atingir as metas do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

As metas do Pacto Global são uma chamada para que a empresa alinhe suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolva ações que contribua para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É a chamada para o desenvolvimento de ações que contribuirá para o alcance da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, visando o desenvolvimento sustentável.

PRINCÍPIOS DIREITOS HUMANOS

1. RESPEITAR E PROTEGER OS DIREITOS HUMANOS

- Universalização do Saneamento Básico: estratégia de levar o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa e igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

- SANASA na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente, alinhando-se a outras políticas públicas relevantes para o desenvolvimento integral dos indivíduos, fortalecendo assim a responsabilidade social da empresa.

- Programa Ação Sustentável PAS: iniciativa da Sanasa para garantir o acesso à água potável e segura à população vulnerável. O PAS é definido por uma política pública municipal estruturada em atenção aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico: atendimento por ligações coletivas de água e individualização de ligações coletivas.

- Limpeza de caixa de água gratuita em domicílios em caso de resíduos devido a rompimento de rede.

- Limpeza de caixa de água gratuita em escolas da rede pública, conforme solicitações.

- Limpeza de fossa gratuita em núcleos residências para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social

- Cláusulas de direitos humanos nos editais de licitação e contratos.

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Fornecedores

- Fiscalização de terceirizadas através da Coordenadoria de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima.

- Plano de Aposentadoria Incentivada ? PAI: para empregados inscritos que preencham os requisitos a indenização de 8 salários nominais mais gratificação, valor equivalente à multa de 40% sobre o saldo do FGTS e 60 meses de assistência médica.

- Política de Tarifa Social: permite que todos tenham acesso igualitário ao saneamento. Desconto nas faturas de água/esgoto para famílias em situação de vulnerabilidade social.

- Isenção de cobrança para famílias beneficiadas com a tarifa social que tiveram consumo de até 10m3 mensais em 2021.

- Lei de aposentados que permite a Sanasa conceder descontos de até 50% para aposentados e pensionistas no pagamento de tarifas de água para consumo de até 15m3.

- Atendimento Social: o Serviço Social da Sanasa atende e acompanha às famílias em situações vulneráveis de pobreza e de extrema pobreza, oferecendo alternativas de negociação.

- Voluntariado na Sanasa existe deste 2021, com apoio da Companhia e através de grupo disseminador para mostrar oportunidades e estimular a solidariedade através de Campanhas: contra fome, do agasalho, de prevenção e diagnóstico de câncer de mama e colo de útero e doação de sangue

- Fidelidade hospitalar: 50% de desconto em contas de estabelecimentos de saúde pertencente à rede hospitalar em Campinas.

- Programa de reabilitação aos dependentes químicos: para empregados que apresentem questões relacionadas ao uso abusivos de substâncias psicoativas, com suporte profissional, acompanhamento e estratégia de tratamento, além de oferecer abordagem familiar.

- Reabilitação profissional: reabilitar o empregado com problema de saúde e/ou deficiência que se encontra impossibilitado de exercer as atividades/funções inerentes ao seu cargo

2. IMPEDIR VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

- Cláusulas de direitos humanos nos editais de licitação e contratos.

- Para contratação de todos os fornecedores, a SANASA efetua consulta nos órgãos oficiais - Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar provas de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As obrigações da empresa vencedora da licitação estão claras desde o edital: deve-se observar as prescrições das leis trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária, bem como o pagamento de todos os tributos que incidem sobre os trabalhos.

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Fornecedores.

- Fiscalização de terceirizadas através da Coordenadoria de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima.

PRINCÍPIOS DE DIREITOS NO TRABALHO

3. APOIAR A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E O DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO TRABALHO

- Todos os funcionários da SANASA têm liberdade de associação ao sindicato.

- Os acordos coletivos firmados com o sindicato beneficiam a todos os funcionários

4. ABOLIR O TRABALHO FORÇADO OU COMPULSÓRIO

- Para garantir a integridade dos trabalhadores terceirizados e impedir o trabalho degradante, todos os contratos para obras têm clausulas que exigem dos fornecedores certificados de treinamento dos empregados para o uso correto de Equipamentos de proteção, treinamentos em trabalhos com eletricidade, em espaço confinado e em altura, além da presença de profissional legalmente habilitado, responsável para os trabalhos com eletricidade e/ou em segurança do trabalho. A SANASA, por sua vez, contrata todos os seus funcionários de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Empregados e Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Empregados e Fornecedores e Treinamento de Compliance.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

5. ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL

- Os contratos também preveem que não ocorra o trabalho infantil, pois exigem que cada empregado dos fornecedores tenha contrato de trabalho com registros realizados conforme CLT

- Programa de Compliance, Código de Conduta para Fornecedores, Termo de Compromisso Sanasa para Fornecedores

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

6. ELIMINAR A DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

- Na SANASA, mulheres têm salários iguais aos dos homens quando exercem as mesmas funções e Igualdade de oportunidade

- Programa de Compliance e Código de Conduta Sanasa

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

- Atualmente a Sanasa tem uma mulher como representante dos empregados no Conselho de Administração

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

7. ADOTAR UMA ABORDAGEM PREVENTIVA AOS DESAFIOS AMBIENTAIS

- Plano de Segurança da Água PSA

- Universalização do Saneamento Básico: estratégia de levar o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa e igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

- SANASA na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Minha Escola na Sanasa: proporciona a estudantes contato direto com as etapas do sistema de tratamento de água e esgoto, além de palestras educativas que promovem a reflexão sobre o uso responsável da água, aspectos relacionados ao desperdício, meio ambiente, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da água).

- Programa de Combate e Controle de Perdas

- Projetos Sociais vinculados a financiamentos de obras: em bairros onde são executadas obras de saneamento financiadas com recursos do governo federal, a Sanasa desenvolve Projetos de Trabalho Social com o objetivo de minimizar os impactos eventualmente causados na comunidade local durante a execução das obras e potencializar os benefícios decorrentes delas.

- Gestão de resíduos e coleta seletiva: através de programas de não geração, redução, reutilização e reciclagem e tratamento de resíduos sólidos.

8. PROMOVER A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

- Programa Ação Sustentável PAS: iniciativa da Sanasa para garantir o acesso à água potável e segura à população vulnerável. O PAS é definido por uma política pública municipal estruturada em atenção aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico: atendimento por ligações coletivas de água e individualização de ligações coletivas.

- Plano de Segurança da Água PSA

- Universalização do Saneamento Básico estratégia de levar o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa e igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

- Sistema de Tratamento de Esgoto

- Sanasa na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da água).

- Centro de Conhecimento da Água CCA: espaço de educação não formal, os visitantes são convidados a refletir sobre as relações humanas com a água e o meio ambiente.

- Voluntariado: campanha para coleta de óleo usado, bem como de tampinhas de plástico e lacres de alumínio.

9. INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS

- Estação de Produção de Água de Reúso e Retrofit nas Estações de Tratamento de Esgotos

- Troca de redes por método não destrutivo.

PRINCÍPIO ANTICORRUPÇÃO

10. COMBATER A CORRUPÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS INCLUSIVE EXTORSÃO E PROPINA

- Monitoramento de Riscos Corporativos

- Programa de Compliance

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

- Transparência: Portal da Transparência, divulgação do Relatório de Sustentabilidade.

RELACIONAMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Instituto Trata Brasil destacou em seu estudo ?SANEAMENTO E DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA, ano base 2019, divulgado em setembro de 2021, o ODS 6, Água Potável e Saneamento e o ODS 3, Saúde e Bem-Estar como os objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com a atividade de saneamento. A SANASA buscando contribuir com o desenvolvimento sustentável apresenta abaixo o relacionamento das atividades de saneamento básico com seus principais ODS.

SANEAMENTO BÁSICO x POBREZA

ODS 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

O acesso à água potável e segura e o esgotamento sanitário garantem saúde pública, infraestrutura educação, lazer, cultura, esporte e desenvolvimento econômico. Fundamental para o enfrentamento e erradicação da pobreza, contribuindo nas metas 4 e 5 do ODS 1.

SANEAMENTO BÁSICO X FOME

ODS 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Promovendo impacto positivo através das operações de tratamento de esgoto a companhia colabora com o cumprimento da meta 4 do ODS 2, através das garantias de melhoria do efluente descartado e do balanço hídrico.

SANEAMENTO BÁSICO X SAÚDE E BEM-ESTAR

ODS 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

Saneamento básico é saúde e bem-estar e promove impacto positivo na comunidade. O ODS 6, nas metas 1 e 2 contribui com o cumprimento das metas 1 e 2 do ODS 3.

SANEAMENTO BÁSICO X EDUCAÇÃO

ODS 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.

ODS 6 nas metas 1 e 2 promove impacto positivo de saúde pública e bem-estar, elevando as condições de aprendizado, colaborando assim com a meta 1 a 7 do ODS 4.

SANEAMENTO BÁSICO X IGUALDADE DE GÊNERO

ODS 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

ODS 6 nas metas 1 e 2 promove impacto positivo em infraestrutura urbana e bem-estar social elevando as condições de vida e de moradia das mulheres, contribuindo com as metas 1 e 2 do ODS 5.

SANEAMENTO BÁSICO X TRABALHO DECENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ODS 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.

ODS 6 nas metas 1 e 2 promove impacto positivo em infraestrutura urbana, atraindo o desenvolvimento econômico com resultado na geração de empregos, assim contribuindo com o cumprimento da meta 3, 5 e 6 do ODS 8.

SANEAMENTO BÁSICO X REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

ODS 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

ODS 6 nas metas 1 e 2 promove impacto positivo na comunidade colaborando para o alcance da meta 1, 2 e 3 do ODS 10.

SANEAMENTO X CIDADES RESILIENTES

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

O saneamento básico resulta na promoção de habitação segura. Através de programas de atendimento aos moradores de favelas e da prática da tarifa social é possível contribuir na meta 1 do ODS 11.

A universalização do saneamento promove a inclusão social, aumentando a capacidade de enfrentamento das moradias em áreas de risco e minimizando os impactos sociais e ambientais, o que colabora com a meta 3 e 7 do ODS 11.

A meta 6 do ODS 6 resulta em cidades resilientes com a redução do risco de catástrofes provocadas por inundações e outros acidentes, conforme a meta 5 do ODS 11.

SANEAMENTO X CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

ODS 12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

ODS 6 na meta 3 promove o uso consciente dos recursos e gestão de resíduos é possível contribuir com a meta 4 e 5 do ODS 12.

ODS 6 na meta 3 influenciando as partes interessadas ? principalmente fornecedores ? contribuindo assim com a meta 6 do ODS 12.

Código de Conduta de Fornecedores e Compliance, contribui na promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais, de acordo com a meta 7 do ODS 12.

SANEAMENTO X PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Água potável e segura e com a confiança da população contribuem com a meta 1 e 2 do ODS 16.

Governança, Compliance e Lei de Acesso à Informação contribuem nas metas 3, 5, 6, 7, 10 e b do ODS 16.

SANEAMENTO X PARCERIA

ODS 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Participação em Comitês Temáticos do PCJ e outros, reforça o compromisso com parcerias para compartilhamento de conhecimentos, contribuindo na meta 16 do ODS 16.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não existem populações a serem reassentadas na área de abrangência do projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 31/10/2022: Projeto submetido á 161ª Reunião da COFIEX (outubro/2022). Operação de crédito externo não aprovada tendo em vista a necessidade de informações e esclarecimentos adicionais, que permitam uma manifestação conclusiva a respeito da capacidade de pagamento da empresa.
- 03/11/2022: Projeto não obteve aprovação na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25-10-2022, tendo em vista a necessidade de informações e esclarecimentos adicionais pela Empresa, que permita uma manifestação conclusiva a respeito da sua capacidade de pagamento. O pleito poderá ser reapreciado, desde que a Secretaria Executiva da Cofiex seja informada, por meio de ofício, que a pendência tenha sido solucionada.
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 165ª Cofiex (27/04/2023), em razão da impossibilidade de conclusão da análise técnica por falta de informações (2a tentativa).
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023).