Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Nº Carta Consulta: 60906
Processo: 12120.100357/2022-23
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 17 de Junho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 8.200.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 32.800.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

ASPECTOS GERAIS DO ESTADO

Situado na Região Nordeste, o Estado de Pernambuco contempla 185 municípios e ainda o arquipélago de Fernando de Noronha, nos quais habitam cerca de 9 milhões de pessoas e tem a cidade do Recife como sua capital.

Em relação ao Produto Interno Bruto, o Estado se posiciona como a segunda maior economia da Região Nordeste e a décima economia entre os 27 estados da federação, conforme dados do IBGE.

As principais atividades econômicas de Pernambuco são: produção de açúcar e álcool e de bens de consumo não duráveis (alimentos, bebidas) e semiduráveis (têxteis e vestuário), além do comércio atacadista e varejista em geral, em função da sua posição geográfica privilegiada na Região.

Pernambuco ocupa a 19º posição entre os 27 estados da federação, com um IDH-M igual a 0,673 (dados de 2010). Na tabela a seguir, é possível comparar o IDH e demais indicadores econômicos, sociais e demográficos por região do Estado.

Anexo A - Fig 01

O Governo de Pernambuco acompanha um conjunto de indicadores de educação através do Pacto pela Educação. O indicador de referência é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Pernambuco é o único Estado do país que alcançou todas as metas estabelecidas no Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino Médio durante toda a série histórica de avaliação do IDEB, quando selecionada a sua rede própria de escolas:

Anexo A - Fig 02

Com relação aos serviços públicos digitais, pesquisa do BID, que estudou a transformação digital dos governos brasileiros, com o objetivo de traçar um panorama sobre a satisfação dos cidadãos com os serviços públicos digitais, demonstra que Pernambuco alcançou resultados acima da média nacional e regional, mas ainda pode avançar no sentido de ofertar cada vez mais serviços digitais e de qualidade:

Anexo A - Fig 03

SITUAÇÃO ATUAL - PODER JUDICIÁRIO

O Judiciário Pernambucano investe na digitalização dos serviços prestados, tendo como premissa principal a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe em 100% das comarcas do estado nas esferas cível e criminal, que ocorreu entre os anos de 2011 e 2021, atendendo à Resolução CNJ nº 185/2013.

Muitos ainda são os desafios a enfrentar, objetivando atender às requisições do CNJ, no que tange à uniformização de práticas, à melhoria da governança e à gestão. O desafio mais recente lançado pelo CNJ, consiste na implementação da transformação digital da justiça brasileira em consonância com os recentes avanços tecnológicos, a saber a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro instituída pela Resolução CNJ nº 335/2020.

Listamos os principais problemas enfrentados no TJPE:

O atual modelo da infraestrutura de datacenter do TJPE possui uma baixa flexibilidade de implementação e crescimento em escala da estrutura computacional, além do elevado custo para aquisição e licenciamento de equipamentos, softwares, soluções de segurança, de virtualização e de backup.

O PJe exige cada vez mais atenção da equipe de TIC e, ainda assim, nos últimos 12 meses foram computadas 634 horas de indisponibilidade do sistema e abertos 29.511 chamados técnicos. Como consequência, diversas demandas evolutivas e de integração que permitiriam uma tramitação processual mais ágil são represadas.

O TJPE produz um grande volume de dados estatísticos sobre a prestação jurisdicional (cerca de 500 variáveis e mais de 1400 relatórios). A despeito do alto volume de dados produzidos, as informações se encontram dispersas em várias ferramentas que nem sempre oferecem visões adequadas para tomada de decisão. Além disso, se observa uma baixa qualidade dos dados e alto custo computacional e operacional para geração dos dados.

A prática judicial é repleta de atividades manuais, repetitivas e de baixa complexidade. Além disso, existem atividades no judiciário que não são adequadas ao tratamento manual por exigirem análise e comparação massivas de milhares de documentos.

Os canais tradicionais de comunicação concorrem com diversas ferramentas de comunicação digital resultando em uma sobrecarga de demanda de atendimento e prejudicando a qualidade do atendimento.

Baixa capacidade em responder a incidentes de segurança cibernética de forma satisfatória, preventiva e reativa.

O parque de computadores do TJPE possui 60,5% de suas estações de trabalho com idade entre 7 a 10 anos e 25,5% com idade maior que 10 anos.

Sistema de governança com baixa institucionalização dos instrumentos de gestão e sem adoção das melhores práticas de gestão dos dados estatísticos, de projetos e processos de trabalho.

Sistema de recursos humanos obsoleto.

Elevada evasão do quadro profissionais de TIC.

O incremento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (mais de 40 mil casos em 2021), constitui um problema face à insuficiência de estrutura tecnológica e de pessoal do TJPE.

Insuficiência de oportunidades para ampliação da inclusão social dos jovens após a prestação da medida socioeducativa.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Poder Judiciário de Pernambuco atravessa um cenário de aumento da demanda por serviços de TIC, ampliado pelos efeitos da pandemia, gerando desafios que demandam uma gestão ágil, uma maior eficiência na tramitação processual e um atendimento direto e eficaz ao jurisdicionado. Para tanto, a tecnologia é o caminho para viabilizar uma justiça célere, efetiva e transparente, uma vez que possibilita a agilização na prática de atos processuais através da automação de atividades repetitivas, a disponibilização de diversos canais de comunicação com o jurisdicionado e o compartilhamento de informações relevantes para a tomada de decisão nos diferentes níveis hierárquicos.

Assim, a consolidação da transformação digital iniciada no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) se configura como principal vetor para o atingimento de sua missão institucional, tendo como resultado a almejada justiça célere e o amplo acesso à justiça por parte dos jurisdicionados. Para o atingimento desses objetivos, faz-se necessário, a modernização tecnológica do parque de equipamentos, ampliação da infraestrutura computacional e de sistemas, para a disseminação de uma cultura digital que garanta uma experiência exitosa ao cidadão, aos advogados, aos servidores, aos magistrados e demais colaboradores do sistema de justiça.

Neste cenário é que se propõe o DIGITALJUS-PE (Projeto de Transformação Digital do Poder Judiciário Pernambucano) o qual foi estruturado nos componentes abaixo, relacionados com os resultados a serem alcançados e a sua sustentabilidade para o projeto.

Componente 1 - Infraestrutura tecnológica e Conectividade

Os resultados esperados para este componente podem ser sintetizados como segue:(i) Melhoria da segurança da informação e ampliação da capacidade de respostas aos incidentes de segurança com vistas à redução dos riscos de comprometimento dos serviços judiciais e aumento da proteção aos dados sensíveis; (ii) Modernização do parque de equipamentos e ferramentas individuais, permitindo adequação aos novos serviços tecnológicos, ganho de produtividade para os servidores e magistrados e redução de custo de manutenção dos equipamentos; (iii) Nova oferta de infraestrutura computacional em nuvem possibilitando maior flexibilidade e escalabilidade (possibilidade de crescimento) para os serviços ofertados, bem como reduzindo custos com equipamentos e licenciamentos para datacenter; e (iv) Disponibilização à população de infraestrutura para acesso aos serviços digitais oferecidos pelo TJPE através da disponibilização de espaço físico com computadores preparados e rede wifi nos fóruns em todo o estado.

As ações contempladas neste componente visam à modernização e sustentabilidade da infraestrutura de TIC, acarretando a redução de custos com a manutenção de equipamentos e de pessoal para suporte técnico. Além disso, a migração para nuvem possibilita redução de despesas com datacenter, uma vez que a contratação desses serviços se mostra mais vantajosa economicamente e os pagamentos são realizados em relação ao que foi efetivamente consumido, favorecendo uma gestão mais eficiente dos recursos orçamentários e financeiros.

Componente 2 - Transformação Digital para aprimorar os serviços

Para este componente esperamos obter os seguintes resultados: (i) Qualificação dos sistemas judiciais, oferecendo aos usuários sistemas com alta disponibilidade, desempenho adequado e boa usabilidade; (ii) Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio da disponibilização de soluções tecnológicas (chatbots, atendimento multicanais e envio de comunicações automáticas pelos sistemas judiciais) para agilização do atendimento ao jurisdicionado; (iii) Informações de qualidade sobre as atividades judiciais disponíveis para os níveis operacionais, táticos e estratégicos que permitam qualificar a gestão das unidades jurisdicionais, bem como a tomada de decisão e atendimento às metas nacionais do judiciário; (iv) Disponibilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem a redução das atividades manuais e repetitivas realizadas por servidores, bem como o apoio aos magistrados na realização de atos judiciais (v) fortalecimento das políticas sociais promovidas pelo TJPE por meio da disponibilização de soluções tecnológicas.

As ações contempladas neste componente visam à reestruturação dos serviços de TIC com impacto na redução do alto custo de manutenção das soluções, bem como possibilitará a reorganização de sua força de trabalho para atendimento das demandas que geram mais valor para a missão institucional do TJPE. Assim, após a conclusão destas ações, espera-se que o custo de manutenção desses serviços se adeque à disponibilidade orçamentária da instituição, estando, portanto, alinhado com a perspectiva de sustentabilidade almejada.

Componente 3 - Transformação Digital para fortalecer a Governança e a Gestão

Para este Componente esperamos obter os seguintes resultados: (i) Garantir que gestão dos produtos da transformação digital ocorram de forma mais assertiva, transparente e eficiente, garantindo a eficácia dos objetivos; (ii) Racionalização dos recursos e da força de trabalho disponível com foco na eficiência administrativa, mediante a definição de um direcionamento estratégico claro, e a utilização de práticas eficazes de gestão para potencializar os resultados da instituição; (iii) Modernização das soluções das ferramentas tecnológicas administrativas para gestão de pessoas, projetos, processos e indicadores estratégicos; (iv) Implantação de uma sistemática para melhoria da gestão do planejamento estratégico; gestão orçamentária e financeira e gestão de TI; e (v) Servidores capacitados para as ferramentas digitais.

As novas rotinas/procedimentos de governança e de gestão estratégica serão criadas e implantadas por meio de consultorias onde as soluções serão construídas e aplicadas com a participação ativa dos magistrados e servidores, no intuito de garantir o repasse e a retenção do conhecimento na instituição. Serão contratadas empresas específicas para realizar as evoluções técnicas necessárias no sistema de gestão estratégica aprimorado no âmbito deste produto, sendo incorporado o custo de manutenção no orçamento do TJPE.

Componente 4 - Gestão e Administração

Contempla investimentos em capacitação e treinamento, serviços de consultoria, aquisição de bens e serviços que não de consultoria destinados a instrumentalizar a equipe de gestão do projeto.

ANEXO G - Sustentabilidade do Projeto (Nova Versão)

ANEXO H - LEI ESTADUAL Nº 14.989 de 29.05.2013 - FERM TJPE

ANEXO I - LEI Nº 17.124 DE 16.12.2020 - ALTERAÇÃO

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Poder Judiciário do Estado de Pernambuco (PJPE) publicou a sua estratégia para o período 2021-2026, por meio da aprovação pelo Tribunal Pleno, da Resolução 459/2021. A estruturação do Planejamento Estratégico estadual obedece às diretrizes definidas pelo CNJ para a concretização da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021- 2026. Ainda, conforme disciplinado pela Resolução CNJ n. 325/ 2020 foram observadas as diretrizes constantes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Ver ANEXO B - Plano Estratégico TJPE 2021-2026.

O planejamento levou em consideração a ampla participação de magistrados e servidores do estado, através de oficinas que detalharam cada objetivo estratégico das áreas meio e finalísticas. Também contou com a participação da sociedade, Ministério Público e OAB, através de consulta pública realizada de forma online.

Neste contexto é que se insere o DIGITALJUS-PE, que visa contribuir com o alcance dos seguintes objetivos estratégicos do PJPE: (i) Fortalecer as Relações Institucionais do Judiciário com a Sociedade; (ii) Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional; (iii) Adotar Soluções Consensuais para os Conflitos; (iv) Aperfeiçoar a gestão administrativa, de pessoas e a Governança Judiciária; (v) Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira e (vi) Fortalecer a estratégia nacional de TIC e a proteção de dados.

Também sobre as prioridades estratégicas do Governo do Estado de Pernambuco, ver-se alinhamento entre os objetivos desse Projeto com Plano Plurianual Estadual (PPA) 2020-2023 no tocante ao investimento na temática Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional do Poder Judiciário da qual faz parte o programa 577 Efetividade da Prestação Jurisdicional, onde encontra-se a atividade 1959 - Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual, bem como a temática Instituição da Governança Judiciária da qual faz parte o programa 422 Apoio Gerencial e Tecnológico às ações do Fundo Especial de Modernização e reaparelhamento do Poder Judiciário de Pernambuco, onde encontra-se a atividade 4241 - Melhoria da Infraestrutura e Governança da Tecnologia de Informação e Comunicação.

É de relevante, ainda, destacar que os programas Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional do Poder Judiciário e Apoio Gerencial e Tecnológico às ações do Fundo Especial de Modernização e reaparelhamento do Poder Judiciário de Pernambuco, do atual PPA, concentra iniciativas que asseguram toda a manutenção do Judiciário Pernambucano e que o DIGITALJUS-PE significaria um aporte financeiro importantíssimo para os investimentos necessários para melhoria da modernização e aprimoramento dos serviços e desempenho institucional.

A contrapartida será proveniente do Tesouro Estadual, em conformidade com o disposto no Art. 2º, §1º, da Resolução nº 03 de 29/05/2019 :

(I) Taxa de câmbio da moeda do financiamento em relação ao REAL: US$ 5,11

(II) Data de referência 15/06/2022

2. Projeto

2.1. Título
PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2.2. Título Abreviado
DIGITALJUS-PE

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

Garantir o processo de transformação digital do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco adequando-o às necessidades do cidadão quanto a facilidade no acesso à justiça, a celeridade e efetividade dos serviços prestados pelo judiciário pernambucano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Componente 1: Infraestrutura tecnológica e conectividade

Objetivo específico: Manter a infraestrutura tecnológica atualizada, para que não haja interrupção dos serviços prestados pelo Poder Judiciário Pernambucano.

Componente 2: Transformação Digital para aprimorar os serviços

Objetivo específico: Implementar novos serviços tecnológicos que serão desenvolvidos, de forma a ampliar o acesso à justiça, bem como a tornar a prestação dos serviços jurisdicionais mais célere e eficiente.

Componente 3: Transformação Digital para fortalecer a Governança e a Gestão

Objetivo específico: Aumentar a eficiência operacional interna, a humanização do serviço, a desburocratização, a simplificação de processos internos, bem como o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário.

Componente 4: Gestão e Administração

Objetivo específico: Promover o adequado gerenciamento do projeto em relação ao cronograma de execução, aquisições, contratações, implantação e monitoramento dos produtos definidos.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Índice de Desempenho dos Órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos Governança e Dados e Tecnologia (Ver Detalhamento no Anexo J)	Prêmio Gov-Dados = Soma da pontuação alcançada nos eixos Governança e Dados e Tecnologia / Soma da pontuação máxima nos eixos Governança e Dados e Tecnologia *100	%	68,38	85,00
Índice de Governança em TIC - IGovTIC-JUD (Ver Detalhamento no Anexo J)	IGOVTIC-JUD = (NFT1 + NFT2 + ... + NFT8) / 8 Conforme glossário da Resolução CNJ no 370/2021.	Unidade	76,99	90,00
Índice de Julgamento de Processos Antigos - Meta 2 do CNJ (Ver Detalhamento no Anexo J)	Percentual de cumprimento da meta = ((∑P2.10 + ∑P2.11+ ∑P2.12+ P2.13 + P2.14 + P2.15) / (P2.1 + P2.2 + P2.3 + P2.13 + P2.14+ P2.15 + ∑P2.4 + ∑P2.5 + ∑P2.6 - ∑P2.7 - ∑P2.8 - ∑P2.9)) X 1000/K Glossário e Esclarecimentos: Conselho Nacional de Justiça (cnj.jus.br)	%	96,80	100,00
Taxa de congestionamento líquida - TCL, exceto execuções fiscais (Ver Detalhamento no Anexo J)	TCL = Cp - CpPExtFisc1 - SusNFisc/ TBaix - TBaixExtFisc1 + Cp- CpPExt Fisc1 - SusNFisc Onde: Cp ? Total de casos pendentes; CpExtFisc1 ? Casos Pendentes de Execução Fiscal no 1o grau; SusNFisc ? Total de processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, exceto os processos de Execução Fiscal; TBaix ? Total de processos baixados; e TBaixExtFisc1 ? Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1o Grau.	%	71,80	69,30

Índice de Julgamento - META 1 do CNJ (Ver Detalhamento no Anexo J)	Percentual de cumprimento = ((∑P1.3 + ∑P1.4) / (∑P1.1 + ∑P1.2 + 1 - ∑P1.5 - ∑P1.6 + ∑P1.7 + ∑P1.8 - ∑P1.9 - ∑P1.10)) x 100 Glossário e Esclarecimentos: Conselho Nacional de Justiça (cnj.jus.br)	%	88,83	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE	**23.663.200,00**
P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado	6.903.200,00
P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD	3.740.000,00
P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado	11.020.000,00
P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi	2.000.000,00
C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS	**14.776.800,00**
P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais	11.817.000,00
P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada	1.009.600,00
P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial	1.550.200,00
P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica	200.000,00
P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação	100.000,00
P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas	100.000,00
C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO	**1.660.000,00**
P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados	600.000,00
P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)	1.000.000,00
P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital	60.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	**900.000,00**
P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação	700.000,00
P - Produto 2 - Auditoria	200.000,00
Total dos Componentes	**41.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE

Manter a infraestrutura tecnológica atualizada é condição essencial, para que não haja interrupção dos serviços prestados pelo Poder Judiciário Pernambucano. Desta forma, faz-se necessário estabelecer uma estratégia perene de renovação do parque tecnológico, a contratação de serviços de infraestrutura em nuvem, a implantação de rede Wifi em todas as comarcas do estado e a implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Nos últimos anos, o Judiciário Pernambucano investiu na digitalização dos serviços prestados, tendo como premissa principal a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe em 100% das comarcas do estado nas esferas cível e criminal, o que ocorreu entre os anos de 2011 e 2021. O PJe e todos os serviços acessórios demandam uma infraestrutura robusta e com flexibilidade para crescimento da capacidade de processamento e armazenamento de forma ágil, para garantia da alta disponibilidade destes serviços de TIC.

Por sua vez, para que os colaboradores do TJPE façam bom uso de todos os recursos e sistemas computacionais, é fundamental que suas estações de trabalho estejam atualizadas, em boas condições de uso e dotadas dos equipamentos necessários às novas necessidades de prestação de justiça digital. Além disso, faz-se necessário expandir para todas as comarcas a implantação de infraestrutura de rede Wifi, de forma a viabilizar a inclusão digital da população para garantia do acesso à justiça digital.

Finalmente, em um cenário em que todos os dados dos processos judiciais estarão disponíveis de forma eletrônica, é imprescindível o investimento no aprimoramento dos protocolos de segurança da informação no âmbito do TJPE.

P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado

Contempla a implantação de infraestrutura em nuvem, compreendendo a contratação de serviços de TIC em nuvem, a adaptação e migração dos sistemas para a nova arquitetura tecnológica, monitoramento do desempenho das aplicações através de ferramentas especializadas (APM) e estruturação de equipe de sustentação dessa infraestrutura.

P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD
Destina-se a implantação dos protocolos de segurança da informação e adequação aos preceitos da LGPD, que passam pela contratação de um Centro de Operações de Segurança especializado 24x7, de uma ferramenta de gerenciamento de credenciais administrativas (PAM), de uma ferramenta de gestão de riscos e de um firewall de aplicação.

P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado
Visa à modernização dos equipamentos de TIC utilizados nas unidades judiciais e administrativas do TJPE, bem como a disponibilização de equipamentos necessários para as novas demandas de atendimento remoto (webcams e headsets).

P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi
Este produto se destina a implantação de espaços devidamente equipados com acesso à rede Wifi em todo o estado visando garantir o acesso à Justiça pelos excluídos digitais, bem como aos demais usuários desses serviços.

C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS
A transformação digital do Poder Judiciário Pernambucano impactará diretamente na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Novos serviços tecnológicos serão desenvolvidos, de forma a ampliar o acesso à justiça, bem como a tornar a prestação dos serviços jurisdicionais mais célere e eficiente.

Além disso, a inteligência artificial e a adoção de plataformas de automação serão aplicadas no trâmite do processo judicial eletrônico, com objetivo de automatizar tarefas repetitivas, reduzir erros, subsidiar a atuação dos magistrados e servidores e agilizar o rito processual.

O estabelecimento de uma sistemática de governança de dados se destina a promover a qualificação das informações que subsidiam a gestão das unidades jurisdicionais pelos magistrados e servidores, bem como apoiar os gestores do TJPE com informações acessíveis e qualificadas para a tomada de decisão em suas respectivas esferas de atuação.

E, visando alcançar um processo de transformação digital sustentável, serão estabelecidas novas sistemáticas de gestão, considerando implementação de novas metodologias de trabalho, adoção de ferramentas e infraestrutura tecnológicas adequadas e investimentos em capacitação das pessoas envolvidas da instituição.

Além disso, este componente busca contribuir através da transformação digital no fortalecimento de políticas sociais no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) voltadas para enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, igualdade de gênero e proteção da criança e do adolescente.

A violência doméstica e familiar contra a mulher é um grave mal que assola o país. Em Pernambuco, apenas no ano de 2021, foram notificados mais de 40 mil casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme dados da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. No TJPE, a Coordenadoria da Mulher, órgão responsável pela coordenação das ações ligadas às políticas de gênero, vem atuando junto ao Laboratório de Inovações do TJPE (IDEIAS) na concepção de soluções que possam contribuir com tais iniciativas em curso. Os produtos previstos neste componente possibilitam a consolidação dessas soluções, contribuindo diretamente para o atendimento à mulher vítima de violência, bem como na promoção da igualdade de gênero.

Em nosso estado, milhares de crianças e adolescentes vivem em territórios diretamente afetados pela violência, em especial a violência armada. Um significativo número de meninos e meninas cumprem medidas socioeducativas. Dentre estas medidas, a prestação de serviços à comunidade tem como principal objetivo a integração social do menor infrator com a prática da vida em sociedade. O TJPE desenvolve um programa de inclusão de jovens em cumprimento de medida de Prestação de Serviço à Comunidade na Comarca do Recife.

P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais
Propõe a implantação de uma sistemática (metodologia, processos e tecnologia) que possibilite a consolidação de uma TI bimodal (equipe integrada de servidores com pessoal terceirizado) e a contratação de fábrica de software para ampliação da capacidade em atender às demandas do PJe e da PDPJ.

P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada
Consiste na implantação de uma sistemática (metodologia, processo e tecnologia), aquisição de ferramentas especializadas, contratação de serviços técnicos especializados em ciências de dados e contratação de fábrica de software para implementação de uma plataforma unificada de informações do TJPE.

P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial
Implantação da sistemática (metodologia, processos e tecnologia) e capacitação especializada, visando à estruturação do corpo técnico perene para atendimento das iniciativas de inovação, automação e inteligência artificial, bem como à aquisição de ferramentas e contratação de fábrica de software para implementação das iniciativas.

P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica
Visa o desenvolvimento de uma plataforma multicanal para um atendimento humanizado, ágil e seguro às mulheres vítimas de violência, através de uma solução tecnológica para atendimento multicanal (WhatsApp e principais redes sociais) integrada ao aplicativo Nísia (solução desenvolvida no TJPE).

P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação
Propõe a criação de uma canal seguro e eficaz, através de plataforma iterativa dotada de chatbot que possibilite o recebimento de denuncias, bemo como promova a orientação das vítimas de assédio e discriminação no âmbito do TJPE.

P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
Destina-se a aperfeiçoar o desenvolvimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas, compreendendo a criação de um Laboratório Digital e a criação de um banco de dados compartilhado com as instituições partícipes do sistema socioeducativo para o acompanhamento e inserção desses jovens no mercado de trabalho.

C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO
O presente componente constitui um pilar importante do processo de modernização, haja vista que envolve mecanismos de soluções integradas de gestão administrativa e de governança de forma a melhorar a eficiência e dar mais efetividade aos setores relacionados à gestão estratégica do Poder Judiciário Pernambucano, bem como sustentar e dar continuidade ao processo de transformação digital.

Assim, no âmbito deste componente, visando aumentar a eficiência operacional interna, a humanização do serviço, a desburocratização, a simplificação de processos internos, bem como o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e a adoção das melhores práticas de gestão documental, gestão da informação, gestão de projetos e otimização de processos de trabalho com o intuito de melhorar o serviço prestado ao cidadão.

P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados
Essa solução tem o intuito de melhorar os mecanismos e instrumentos de gestão levando a eficiência operacional, a desburocratização, a segurança e a automação dos processos internos, por meio da implantação de uma sistemática para gestão dos projetos, processos, indicadores estratégicos e metas nacionais; gestão orçamentária e financeira através da aquisição de software específico para esta finalidade.

P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)
Esse produto visa implantar uma sistemática de gestão de recursos humanos, que engloba modernização do ferramental tecnológico para gestão de pessoas, implantação de metodologia de gestão por competência e capacitações. Com destaque para aquisição de software para essa finalidade.

P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital
Esse produto prevê a realização de estudos para proporcionar a captação e a retenção dos talentos de TIC no TJPE para definição de uma estratégia para pessoal de TIC adequada aos novos tempos.

C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
Promover o adequado gerenciamento do projeto em relação ao cronograma de execução, aquisições, contratações, implantação e monitoramento dos produtos definidos.

P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação
Composto de investimentos em capacitação e treinamento, serviços de consultoria, aquisição de bens e serviços que não de consultoria destinados a instrumentalizar a equipe de gestão do projeto.

P - Produto 2 - Auditoria
Contempla os serviços que não de consultoria na forma de auditorias externas do projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**12.720.000,00**	**31,02**
P- Produto 3 - Parque tecnológico modernizado	US$	26,88	11.020.000,00	26,88
P- Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas	US$	0,24	100.000,00	0,24
P- Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados	US$	1,46	600.000,00	1,46
P- Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)	US$	2,44	1.000.000,00	2,44
Consultoria	-	-	**260.000,00**	**0,63**
P- Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital	US$	0,15	60.000,00	0,15
P- Produto 2 - Auditoria	US$	0,49	200.000,00	0,49
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**26.469.800,00**	**64,56**
P- Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado	US$	16,84	6.903.200,00	16,84
P- Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD	US$	9,12	3.740.000,00	9,12
P- Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi	US$	4,88	2.000.000,00	4,88
P- Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais	US$	28,82	11.817.000,00	28,82
P- Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada	US$	2,46	1.009.600,00	2,46
P- Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica	US$	0,49	200.000,00	0,49
P- Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação	US$	0,24	100.000,00	0,24
P- Produto 1 - Monitoramento e avaliação	US$	1,71	700.000,00	1,71
Outros	-	-	**1.550.200,00**	**3,78**
P- Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial	US$	3,78	1.550.200,00	3,78
Total Geral	-	-	**41.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nos últimos anos foram observados grandes avanços na modernização do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Alguns dos expressivos resultados alcançados são destacados a seguir:

Implantação do PJe: Em 2021, foi concluída a implantação em todas as comarcas do estado de Pernambuco e em todas as competências (cível, criminal e infracional);

Digitalização do acervo processual físico de todas as comarcas do Estado: Iniciou em agosto de 2019. Desde então foram digitalizados mais de 228 mil processos, restando aproximadamente 334 mil processos físicos para digitalização, prevista para ser concluída até dezembro de 2024;

Iniciadas as ações de implantação do programa Juizo 100% Digital: Esse programa criado pelo CNJ permite que, mediante anuência das partes processuais, todos os atos praticados no processo sejam digitais;

Implantados novos canais de comunicação (TJPE Atende e Balcão Virtual): Em abril de 2020, foi lançado o TJPE Atende, aplicativo para celular que permite a comunicação da população com as unidades judiciais do TJPE, visando oferecer canal de acesso da população ao judiciário devido ao fechamento das instalações físicas em virtude da pandemia do Covid-19. Posteriormente, em fevereiro de 2021, o CNJ determinou através da Resolução CNJ nº 372/2021 a implantação de balcões virtuais em todas as unidades judiciais do país. Os balcões virtuais compreendem ambiente de videoconferência para atendimento remoto do jurisdicionado acessível durante o expediente regular da unidade. Atualmente, 565 unidades judiciárias do TJPE contam com o balcão virtual implantado;

Contribuição para a Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ: O TJPE participa atualmente do desenvolvimento colaborativo do Sistema de Gestão dos Depósitos Judiciais - SIDEJUD, bem como promoveu a integração do PJe com o Codex (repositório nacional de dados e documentos de processos judiciais para fins de extração de estatísticas e utilização de técnicas de inteligência artificial);

Contratação de Plataforma em Nuvem Pública: Foi finalizado o processo de contratação de infraestrutura em nuvem para realização de projeto piloto que contempla a migração dos primeiros serviços para a nova arquitetura;

Atualização do Parque Tecnológico: Em 2021 foram adquiridos 550 notebooks e este ano foi realizado processo licitatório, contemplando uma ata de registro de preço de 3.000 computadores desktop, contudo só há previsão orçamentária para pedido de 650 unidades. Também foram adquiridas 750 webcams em 2021 e 450 scanners este ano;

Ferramentas de Colaboração e Videoconferência: Em 2022, foram contratadas mais de 11 mil licenças do Microsoft Office 365, contemplando todos os usuários internos do TJPE;

Ampliação de Infraestrutura de Conectividade: Concluído em 2022 o projeto de interligação (anel óptico metropolitano) entre os principais prédios da capital e os datacenters do TJPE (Recife e Camaragibe). Em 2020 e 2021, foi realizada a ampliação da capacidade dos links de internet das comarcas, garantindo um mínimo de 20MB. Além disso, encontra-se em fase final de elaboração de termo de referência projeto de contratação de links de internet, visando a ampliação da conectividade de todas as comarcas para disponibilizar um mínimo de 100MB;

Soluções de Automação e Inteligência Artificial: O TJPE foi pioneiro na adoção de inteligência artificial na tramitação processual. Em 2018 foi criado o Comitê de Inteligência Artificial, contando com servidores e magistrados do TJPE, que conceberam e implementaram o sistema de inteligência artificial Elis. Atualmente, encontra-se em andamento de um projeto piloto junto a Escola Judicial do TJPE (ESMAPE) para implementação de soluções de RPA (Robotic Process Automation) para área criminal;

Criação do Ideias TJPE: O Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas (Ideias) foi concebido com o objetivo desenvolver a cultura da inovação e da gestão do conhecimento no âmbito do TJPE, a partir do estímulo à co-criação, ao uso de metodologias ágeis, ativas e inovadoras nos processos de ensino e aprendizagem, como também ao desenvolvimento de soluções criativas para os desafios da justiça estadual pernambucano;

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário de PE 2021-2026: publicado em 15 de setembro de 2021 por meio da Resolução nº459 de 2021, contendo diversas iniciativas que visam e colaboram com a transformação digital do TJPE;

Criação do Escritório de processos corporativos: criado em junho de 2021 por meio da Resolução nº452 com a finalidade de melhorar a eficiência da gestão com processos mais ágeis, eficientes, menos gargalos, menor burocratização;

Criação do Escritório de Projetos Corporativo: criado através da LEI Nº 14.651, DE 4 DE MAIO DE 2012 possui mais de 10 anos de atuação estruturada na instituição;

Escritório de Projetos e Processos de TI: Criado em 2010, pela resolução nº 302/2010, que promoveu uma reestruturação na área de tecnologia do TJPE. Os Escritórios são responsáveis pela condução de projetos estratégicos do Tribunal que envolvam a TI como solução;

Ferramenta para o produto Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados: foram realizados estudos preliminares; levantamento de requisitos, prospecção de soluções e fornecedores;

Gestão por Competência para transformação digital: foi realizada em 2021 uma capacitação para que a equipe envolvida no projeto tivesse um nivelamento sobre o tema e as necessidades de se implantar uma gestão por competência numa organização como o TJPE;

Política de Governança Institucional: estudo e elaboração de versão preliminar de que visa estruturar as instâncias de governança, os normativos, o fluxo de informações, os processos de trabalho e as atividades relacionadas à avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão;

Plano de Logística Sustentável - PLS: elaborado anualmente e publicado em abril de 2022, contendo os indicadores de desempenho, metas e iniciativas correlatas.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições Financeiras da Operação:

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de Carência: 66 meses

Prazo de Amortização: 240 meses

Prazo Total: 300 meses

Taxa de Juros: SOFR trimestral + 0,29 % (margem de financiamento) + 0,90% (margem de empréstimo BID)

Demais encargos e comissões: Comissão de 0,50% sobre saldo não desembolsado.

Necessidade de Financiamento Externo

Em 2015, a estratégia nacional de crescimento sustentado no consumo e estímulo aos investimentos mediante financiamento subsidiado pelos bancos públicos foi interrompida pela crise de liquidez da Economia e dos problemas de caixa do Governo Federal. A situação fiscal da União se agravou de tal maneira que foi necessário promover cortes para além dos investimentos em infraestrutura, não só no nível federal, mas também com repercussão nas esferas estaduais e municipais. O desequilíbrio nas contas públicas, em sentido lato, também contribuiu para essa conjuntura negativa. A recessão atingiu de sobremaneira as contas dos estados brasileiros, que não por acaso apresentam dificuldades em manter a máquina pública.

Desde então a situação econômica vem se recuperando de forma lenta e gradual, tendo reflexo direto nas finanças públicas dos Estados.

Para manter o equilíbrio das contas, além das iniciativas de aumento de receita, temos um espectro de iniciativas de controle de despesas . Primeiramente temos o conjunto de ações de controle das despesas de Pessoal e Custeio para prestação de serviços básicos à população (limitação dos reajustes de folha, controle dos contratos continuados, redução racionalizada de quantitativos, entre outros), cuja efetividade sempre foi limitada pelo nível de amarração dessas despesas no orçamento, como ocorre em todo o país (os resultados obtidos se limitam a crescimento menor que a inflação ou não crescimento). Por outro lado, a proteção das amarrações legais e dos direitos adquiridos é muito menor nos investimentos, cujo patamar acabou por ser o mais sacrificado.

Dessa forma, especificamente em Pernambuco, os investimentos e inversões anuais, que no período 2009-2014 representaram em média 12,0% das despesas totais anuais, no período 2015-2020 apenas significaram 4,1% das despesas do Estado por ano.

Em 2020, diversas medidas adicionais de contingenciamento no Orçamento e controle dos gastos nas diversas camadas da despesa (orçamento, licitação, empenho, contratação), não só dos Investimentos, mas também de Custeio, foram necessárias para a garantia do fluxo de recursos ao enfrentamento da crise sanitária, ficando sobrestados diversos projetos da pauta do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

Esse conjunto de medidas não permitiu que a pandemia, em conjunto com seus efeitos econômicos, tirasse o Estado de sua trajetória de equilíbrio fiscal, tendo Pernambuco hoje possibilidade, por seus indicadores de fechamento de 2020, de obter a classificação CAPAG B necessária à Garantia da União em seus financiamentos. Esse êxito, portanto, é decorrente de anos de evolução gradual nos indicadores, com obtenção e resultados primários e orçamentários positivos, redução de Restos a Pagar e geração de poupança corrente, possíveis pelo controle do patamar de investimentos; pela racionalização e contingenciamento das despesas correntes; e ainda por iniciativas de aumento de receita sem ampliação da carga tributária.

Dessa forma, a obtenção do CAPAG B, obtida em abril de 2021 conforme disponibilizado no painel de consulta da Capacidade de Pagamento dos Estados e do Distrito Federal da Secretaria do Tesouro Nacional, é um marco para a gestão fiscal estadual, que agora tem como meta a recolocação de seu patamar de investimentos.

Opção pelo Agente Financiador

As condições financeiras detalhadas acima indicam que a operação em tela terá um custo efetivo inferior à taxa máxima informada na Tabela de Custo Máximo por prazos, para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, válida a partir de 04/04/2022, conforme aprovado pelo Comitê de Garantias da STN. Dessa forma, torna-se elegível para recebimento de garantia da União, em conformidade com o disposto na Portaria do Ministério da Fazenda nº 501, de 24/11/2017.

Além disso, conforme quadros comparativos constante em anexo, o custo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID tende a ser bastante competitivo em comparação a outros agentes financeiros multilaterais, conforme no ANEXO A - Fig 04, que compara as condições da operação em tela com operações em tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional.

Com base nisso, considerando: (a) as taxas praticadas por outros agentes financiadores externos, conforme apresentado no quadro comparativo acima; (b) a experiência do BID com operações envolvendo Judiciários estaduais, como o PROMOJUD Ceará; (c) a experiência do BID com o Estado de Pernambuco na realização de projetos em diversas áreas de conhecimento, em especial na área tributária e financeira; optou-se pelo BID para contratação do financiamento em tela.

Em relação ao Projeto, o BID é o maior parceiro em projetos de governo digital na América Latina, tendo desenvolvido projetos com produtos similares em países como Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Peru e, especialmente, Uruguai, com quem o BID trabalhou durante mais de 12 anos em 8 projetos, compreendendo toda a agenda digital (incluindo três programas para saúde digital). Atualmente, o Uruguai está entre os 10 países mais digitais do mundo (Digital Nations).

Os projetos financiados pelo BID buscam contribuir, de forma eficaz, para o desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos e do Caribe, com foco em resultados econômicos e ambientalmente sustentáveis, promovendo a inclusão social, a produtividade, inovação e integração econômica. Fornecendo assistência técnica desde a identificação e desenvolvimento de projetos até a sua implementação, disponibilizando aos mutuários e executores um arcabouço de ferramentas de planejamento e gestão, apoiadas em metodologias de avaliação técnica, econômica, social e ambiental.

Por fim, não é demais ressaltar que o Estado de Pernambuco já demonstrou diversas vezes ser exitoso em suas operações de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com a correta aplicação dos recursos obtidos por meio de tais financiamentos, buscando sempre atender o interesse público, agindo de maneira eficiente e trazendo melhorias reais à vida da população. Ademais, os compromissos assumidos no âmbito das operações sempre foram cumpridos, o que atesta empenho em atingir os objetivos traçados e responsabilidade com os recursos destinados às políticas de investimentos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Relacionamos as ações contidas no projeto com base na previsão do item 4 do anexo da Resolução Cofiex nº 17/2021.

Itens de Avaliação -> Pontuação

1. Verificar se o programa/projeto contém iniciativas que podem resultar em: até 2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação -> Sim

Atendido pelo Produto 1 - Ambiente tecnológico de nuvem implantado constante no Componente 1 - Infraestrutura tecnológica e conectividade, tendo em vista que a adoção de contratação em nuvem diminui a necessidade de descarte de equipamentos (lixo eletrônico).

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis -> Sim

Atendido pelo Produto 1 - Ambiente tecnológico de nuvem implantado constante no Componente 1 - Infraestrutura tecnológica e conectividade, considerando que o projeto irá promover a diminuição do consumo de energia atual desprendida pelo DataCenter próprio do TJPE.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico -> Não

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes -> Não

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais -> Não

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades -> Não

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas -> Não

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis -> Não

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis -> Sim

De acordo com o Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas constante no Componente 2 - Transformação Digital para aprimorar os serviços

Destina-se a aperfeiçoar o desenvolvimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas, compreendendo a criação de um Laboratório Digital e a criação de um banco de dados compartilhado com as instituições partícipes do sistema socioeducativo para o acompanhamento e inserção desses jovens no mercado de trabalho.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários -> Sim

De acordo com o Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas constante no Componente 2 - Transformação Digital para aprimorar os serviços

Destina-se a aperfeiçoar o desenvolvimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas, compreendendo a criação de um Laboratório Digital e a criação de um banco de dados compartilhado com as instituições partícipes do sistema socioeducativo para o acompanhamento e inserção desses jovens no mercado de trabalho.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça -> Sim

Atendido pelos Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, Produtos 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, Produto 5 - Transformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, constantes no Componente 2 - Transformação Digital para aprimorar os serviços

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã -> Sim

A título exemplificativo, este item é atendido por vários produtos constantes no Componente 2 - Transformação Digital para aprimorar os serviços, tais como:

Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais

Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada

Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial

1.13. melhoria das condições de educação e saúde -> Não

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica -> Sim

Este item é atendido por vários produtos constantes nos Componentes 1 e 2, tais como:

C1 - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado;

C1 - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado;

C1 - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi;

C2 - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada -> Não

(ii) As ações aqui previstas deverão repercutir em todos os usuários da Justiça em geral, como advogados (+/- 95.000) na medida em que impactam de forma significativa na qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco com a implantação de iniciativas de racionalização e a automação dos processos de trabalho, a disponibilização de serviços digitais e o uso da inteligência artificial para agilizar o trâmite processual. Os colaboradores do TJPE, quais sejam, magistrados (+/-600), servidores (+/- 7.500), terceirizados e estagiários, pelas ações de desenvolvimento de pessoas e de melhoria das condições de trabalho, por meio da desburocratização das atividades e do ganho de eficiência.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	8.200.000,00	1,00	8.200.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	32.800.000,00	1,00	32.800.000,00
Total:			41.000.000,00		41.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional

O mutuário da operação será o Governo do Estado de Pernambuco.

A coordenação geral do projeto será conduzida por uma unidade de gestão própria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE).

A Unidade de Coordenação será estruturada por meio de uma Unidade de Gestão do Projeto, vinculada diretamente à Presidência, composta 01 (um) Coordenador Geral da Unidade, 01 (um) Coordenador Contábil e Financeiro, 01 (um) Coordenador de Aquisições. 01 Coordenador de Monitoramento e Avaliação, 05 (cinco) Líderes de Produto do TJ com perfil de Gestor de Projeto, 01 (um) Assessor Jurídico.

A execução do Projeto dar-se-á pelas equipes dos projetos que terá um líder formalmente instituído. A integração entre as ações no âmbito do Projeto será realizada pela unidade de gestão em atuação conjunta com as equipes dos produtos.

A Unidade de Coordenação do Projeto atuará em parceria com órgãos de cooperação internos ou externos, dentre os quais, Assessoria Jurídica da Presidência, Diretoria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Comissão Permanente de Licitação, Diretoria Financeira e Coordenadoria de Planejamento Estratégico, equipes que serão eventualmente fortalecidas para as contratações específicas do financiamento.

Caberá à unidade de coordenação, além da prestação de contas exigida pela instituição financeira e pelos órgãos de Controle, a produção de relatório semestral ao Tribunal Pleno do TJPE sobre o desenvolvimento do projeto, indicando a evolução dos trabalhos, bem como medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento do cronograma.

A Matriz de Responsabilidade do Projeto descreve as principais competências/atribuições de cada um dos atores envolvidos na sua execução, por área de intervenção, da seguinte forma:

I: Coordenador Geral: interlocuções do TJPE com o BID;

II: Coordenador Contábil e Financeiro: planejamento, requerimento, gerenciamento, aprovação dos recursos e efetuação da prestação de contas;

III: Coordenador de Aquisições: atua nos processos de aquisições, no monitoramento e intervenções, verificando a conformidade com as políticas do BID;

IV: Coordenador de Monitoramento e Avaliação: emissão de relatório semestral de progresso dos indicadores;

V: Líderes de Produto do TJ, com perfil de Gestor de Projeto: responsáveis pela elaboração dos Termos de Referência TDRs, podendo contar com apoio de especialistas/consultoria, a depender da complexidade;

VI: Assessor Jurídico: prestar assessoria, mediante pareceres, em matéria jurídica, à vista das normas e princípios do Direito aplicáveis aos casos concretos apresentados.

Ver detalhamento anexo D.

4.2. Execução/Executores

Executor: Tribunal de Justiça de Pernambuco
Representante Oficial: Luiz Carlos de Barros Figueirêdo
Endereço da Sede: Praça da República, s/n - Santo Antônio
E-mail Institucional:
Telefone: (81) 3182-0355 Fax:
CNPJ: 11431327000134 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE	**23.663.200,00**	**378.611,20**	**1.514.444,80**		
P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado	6.903.200,00	110.451,20	441.804,80		
P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD	3.740.000,00	59.840,00	239.360,00		
P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado	11.020.000,00	176.320,00	705.280,00		
P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi	2.000.000,00	32.000,00	128.000,00		
C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS	**14.776.800,00**	**236.428,80**	**945.715,20**		
P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais	11.817.000,00	189.072,00	756.288,00		
P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada	1.009.600,00	16.153,60	64.614,40		
P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial	1.550.200,00	24.803,20	99.212,80		
P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica	200.000,00	3.200,00	12.800,00		
P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral , do Assédio Sexual e da Discriminação	100.000,00	1.600,00	6.400,00		
P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas	100.000,00	1.600,00	6.400,00		
C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO	**1.660.000,00**	**33.600,00**	**134.400,00**		
P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados	600.000,00	9.600,00	38.400,00		
P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)	1.000.000,00	16.000,00	64.000,00		
P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital	60.000,00	8.000,00	32.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	**900.000,00**	**14.400,00**	**57.600,00**		
P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação	700.000,00	11.200,00	44.800,00		
P - Produto 2 - Auditoria	200.000,00	3.200,00	12.800,00		
Total	**0,00**	**663.040,00**	**2.652.160,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE		**946.528,00**	**3.786.112,00**		
P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado		276.128,00	1.104.512,00		
P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD		149.600,00	598.400,00		
P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado		440.800,00	1.763.200,00		
P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi		80.000,00	320.000,00		
C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS		**591.072,00**	**2.364.288,00**		
P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais		472.680,00	1.890.720,00		
P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada		40.384,00	161.536,00		
P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial		62.008,00	248.032,00		
P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica		8.000,00	32.000,00		
P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral , do Assédio Sexual e da Discriminação		4.000,00	16.000,00		
P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas		4.000,00	16.000,00		
C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO		**64.000,00**	**256.000,00**		
P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados		24.000,00	96.000,00		
P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)		40.000,00	160.000,00		
P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO		**36.000,00**	**144.000,00**		
P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação		28.000,00	112.000,00		
P - Produto 2 - Auditoria		8.000,00	32.000,00		
Total	**0,00**	**1.637.600,00**	**6.550.400,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE		**1.514.444,80**	**6.057.779,20**		
P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado		441.804,80	1.767.219,20		
P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD		239.360,00	957.440,00		
P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado		705.280,00	2.821.120,00		
P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi		128.000,00	512.000,00		
C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS		**945.715,20**	**3.782.860,80**		
P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais		756.288,00	3.025.152,00		
P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada		64.614,40	258.457,60		
P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial		99.212,80	396.851,20		
P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica		12.800,00	51.200,00		
P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral , do Assédio Sexual e da Discriminação		6.400,00	25.600,00		
P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas		6.400,00	25.600,00		
C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO		**102.400,00**	**409.600,00**		
P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados		38.400,00	153.600,00		
P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)		64.000,00	256.000,00		
P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO		**57.600,00**	**230.400,00**		
P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação		44.800,00	179.200,00		
P - Produto 2 - Auditoria		12.800,00	51.200,00		
Total	**0,00**	**2.620.160,00**	**10.480.640,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE		**1.514.444,80**	**6.057.779,20**		
P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado		441.804,80	1.767.219,20		
P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD		239.360,00	957.440,00		
P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado		705.280,00	2.821.120,00		
P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi		128.000,00	512.000,00		
C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS		**945.715,20**	**3.782.860,80**		
P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais		756.288,00	3.025.152,00		
P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada		64.614,40	258.457,60		
P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial		99.212,80	396.851,20		
P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica		12.800,00	51.200,00		
P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral , do Assédio Sexual e da Discriminação		6.400,00	25.600,00		

P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas		6.400,00	25.600,00		
C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO		**102.400,00**	**409.600,00**		
P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados		38.400,00	153.600,00		
P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)		64.000,00	256.000,00		
P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO		**57.600,00**	**230.400,00**		
P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação		44.800,00	179.200,00		
P - Produto 2 - Auditoria		12.800,00	51.200,00		
Total	**0,00**	**2.620.160,00**	**10.480.640,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE		**378.611,20**	**1.514.444,80**	**4.732.640,00**	**18.930.560,00**
P - Produto 1 - Ambiente tecnológico em nuvem implantado		110.451,20	441.804,80	1.380.640,00	5.522.560,00
P - Produto 2 - Implantação de protocolos de segurança da informação e adequação à LGPD		59.840,00	239.360,00	748.000,00	2.992.000,00
P - Produto 3 - Parque tecnológico modernizado		176.320,00	705.280,00	2.204.000,00	8.816.000,00
P - Produto 4 - Implantação de infraestrutura de wifi		32.000,00	128.000,00	400.000,00	1.600.000,00
C - COMPONENTE 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS		**236.428,80**	**945.715,20**	**2.955.360,00**	**11.821.440,00**
P - Produto 1 - Sistemática para atendimento das demandas corretivas, evolutivas e de integração dos sistemas judiciais		189.072,00	756.288,00	2.363.400,00	9.453.600,00
P - Produto 2 - Sistemática de governança de dados judiciais implantada		16.153,60	64.614,40	201.920,00	807.680,00
P - Produto 3 - Soluções de inovação, automação e inteligência artificial		24.803,20	99.212,80	310.040,00	1.240.160,00
P - Produto 4 - Transformação digital no atendimento à mulher vítima de violência doméstica		3.200,00	12.800,00	40.000,00	160.000,00
P - Produto 5 - Tranformação digital nas Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral , do Assédio Sexual e da Discriminação		1.600,00	6.400,00	20.000,00	80.000,00
P - Produto 6 - Inclusão digital e profissional de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas		1.600,00	6.400,00	20.000,00	80.000,00
C - COMPONENTE 3: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO		**29.600,00**	**118.400,00**	**332.000,00**	**1.328.000,00**
P - Produto 1 - Modelo de Governança Corporativa e Gestão Estratégica aprimorados		9.600,00	38.400,00	120.000,00	480.000,00
P - Produto 2 - Modelo de Gestão de Pessoas para transformação digital (plataforma de software)		16.000,00	64.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Produto 3 - Fortalecimento da captação e retenção de talento digital		4.000,00	16.000,00	12.000,00	48.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO		**14.400,00**	**57.600,00**	**180.000,00**	**720.000,00**
P - Produto 1 - Monitoramento e avaliação		11.200,00	44.800,00	140.000,00	560.000,00
P - Produto 2 - Auditoria		3.200,00	12.800,00	40.000,00	160.000,00
Total	**41.000.000,00**	**659.040,00**	**2.636.160,00**	**8.200.000,00**	**32.800.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para contratação da operação pleiteada, será enviada para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, pedido de modificação à Lei n º 17.166 de 5 de março de 2021, modificada pela Lei nº 17.475, de 5 de novembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito, a fim de que a autorização legislativa alcance o pleito em questão.

Anexo C - Minuta da Lei Autorizativa do TJPE

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas estão resumidas no Anexo E - Quadro resumo de categoria dos gastos.

A seguir os principais riscos relacionados às contratações que foram identificados, e as correspondentes ações mitigatórias.

Risco: Atraso no processo licitatório

Mitigação: Revisão criteriosa dos documentos da contratação e negociação prévia dos prazos com a Comissão de Licitação.

Risco: Processo de aquisição resultar em licitação deserta

Mitigação: Realização de pesquisa de mercado e levantamento do máximo de referências sobre os possíveis fornecedores.

Risco: Projeto básico incompleto ou inadequado

Mitigação: Revisão criteriosa dos documentos da contratação e capacitação prévia das equipes responsáveis pela elaboração das documentações.

Risco: Limitação indevida da competição

Mitigação: Revisão criteriosa dos requisitos elencados no Termo de Referência.

Risco: Descumprimento de cláusulas contratuais devido à situação financeira da empresa contratada

Mitigação: Adoção de critérios de seleção adequados.

Risco: Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado

Mitigação: Padronizar processo de trabalho para contratação em toda a organização, visando aprimorar a etapa de gestão contratual.

Risco:Descontinuidade da solução contratada

Mitigação: Adoção de critérios que inviabilizem a adoção de solução obsoleta ou próximo da obsolescência.

Risco: Não gestão do contrato segundo as regras nele contidas

Mitigação: Revisão criteriosa do Edital e das atas de registro de preço de outras instituições.

Risco: Impossibilidade de aplicação de penalidades necessárias durante a execução do contrato

Mitigação: Melhor especificação das cláusulas de penalidades no edital para comportamentos inadequados dos licitantes.

Risco: Dependência excessiva em relação à contratada

Mitigação: Revisão dos artefatos do processo de contratação para inclusão de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos.

Risco: Fiscalização inadequada dos contratos

Mitigação: Realização de capacitação e formação continuada de servidores para as funções de gestor e fiscal de contratos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES
Não se aplica.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS
Não se aplica.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL
Impacto Social Positivo

O processo de transformação digital e de aperfeiçoamento da governança institucional pelo qual passará o TJPE impactará diretamente no aumento da eficiência da prestação jurisdicional, sobretudo no que tange à celeridade dos atos processuais e à acessibilidade do cidadão aos serviços da Justiça Estadual.

Um sistema de justiça modernizado pela tecnologia e pela adoção das melhores práticas de gestão garantirá a simplificação e desburocratização do acesso dos jurisdicionados, cidadãos e pessoas jurídicas ao Poder Judiciário, ao tempo em que permitirá uma solução mais ágil dos processos.

Com isso, espera-se que o incremento na acessibilidade proporcionado pela transformação digital, por um lado, aperfeiçoe a garantia do princípio da inafastabilidade da Justiça a todos que dela necessitar e, por outro, que a pronta entrega da Justiça - seja na concretização de direitos humanos ou na solução de conflitos de forma mais rápida e eficiente - seja instrumento de promoção de maior segurança jurídica, de pacificação e desenvolvimento social sustentável do Estado de Pernambuco.

Importante, registrar que o DIGITALJUS-PE alinha-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, particularmente com o objetivo número 16, ao buscar contribuir na construção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva por meio do acesso à justiça para todos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não se aplica.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN