

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLANTICA DA BAHIA

Nº Carta Consulta: 60927
Mutuário: Estado da Bahia
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 32.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 100.000.000,00
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA: US$ 18.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 20
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 29
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 29
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 30
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 30
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 30
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 31
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 31
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 31

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Os principais problemas e desafios. O Projeto atuará em 3 Territórios de Identidade: os Territórios do Baixo Sul, do Litoral Sul e do Vale do Jiquiriçá, abrangendo 61 municípios com ampla incidência da pobreza na porção baiana do bioma Mata Atlântica.

As médias pluviométricas anuais variam de 1.300 até mais de 2.000 mm na faixa costeira, diminuindo para 600 a 800 mm nos municípios mais ocidentais. Segundo Censo 2010, a população da área era de 1.433.654 habitantes. Deste total, 30,3% eram de população rural. Uma proporção importante desta população vivia em "estado de pobreza": esta proporção era de 23,3%, aumentando para 33,7%. A taxa de analfabetismo era de 25,6%. Em referência ao IDHM (2010), dos 61 municípios, 43 têm um valor classificado como "baixo" e 17 um valor "médio". Segundo dados do INCRA, há 5.980 famílias assentadas em 122 assentamentos; 98 comunidades quilombolas (das quais, 66 certificadas), 5.637 famílias que se dedicam à pesca artesanal e à mariscagem; e, 7.516 indivíduos de 02 etnias indígenas. A vulnerabilidade socioeconômica da população rural na área do Projeto.

Grande parte da população rural que se encontrava em "estado de pobreza" está diretamente vinculada às atividades agrícolas (e extrativistas) e busca seu sustento a partir da base de recursos naturais existentes. A crescente insustentabilidade dos sistemas produtivos.

A decadência da cultura do cacau na década de 80 provocou uma crise socioeconômica sem precedentes na região.

As produtividades são baixas e a exposição excessiva do solo aos efeitos do sol e da chuva aceleram a perda de fertilidade.

Nos sistemas de produção animal, o de "quintal" (aves e suínos) tem bom potencial de expansão. Representam excelentes oportunidades de crescimento: a apicultura e a piscicultura.

O desenvolvimento insuficiente das atividades não agropecuárias-Foi identificada a existência de artesanato com a palha e a fibra de piaçava e de piaçava de coco. O surgimento de algumas atividades mereceriam ser exploradas, a exemplo de atividades ligadas ao turismo rural. Os problemas relacionados com a degradação ambiental. Estima-se que na região, a Mata Atlântica ocupe cerca de 13,8% da sua área original. A utilização de práticas insustentáveis de manejo das terras cultivadas, resultam em maior exposição dos solos aos agentes intempéricos e erosivos. Esta intensa antropização gera um impacto significativo no ciclo da água com diminuição da disponibilidade hídrica. Segurança do acesso fundiário-Destaca-se a falta de titulação de unidades produtivas familiares, a exemplo das comunidades quilombolas: apenas 4 detêm o título, inibindo a realização de investimentos produtivos sustentáveis e dificultando o acesso ao crédito. Saneamento- O acesso a água de boa qualidade, o acesso ao esgotamento sanitário e um tratamento adequado do lixo são serviços raros no meio rural. Dados do SNIS indicam que, no estado da Bahia, a parcela da população sem acesso a água é de 18,9%. Também é generalizada a ausência de estruturas/tecnologias que permitam coletar, armazenar e usar a água de chuva, e/ou ter acesso à água subterrânea. Segundo dados do IBGE, 49,7% da população tem "esgotamento inadequado". Em 6 municípios alcança mais de 90%. Ação coletiva e as organizações locais e as dificuldades de acesso aos mercados-Frequentemente as organizações locais existentes não têm engajamento nos processos de ação coletiva necessários para enfrentar os desafios do desenvolvimento. Os empreendimentos locais criados têm encontrado dificuldades em relação à gestão, comercialização e beneficiamento. Mobilidade rural-É frequente encontrar comunidades que ficam isoladas durante o período chuvoso. Os efeitos da erosão chegam a impedir o trânsito de veículos, dificultando o acesso da população aos serviços de saúde, educação e outros, além do impacto econômico. Inclusão digital-A internet é uma ferramenta de muita importância para a população em geral. Segundo estudos do MAPA (ao nível nacional) mais de 70% das áreas rurais não têm acesso à Internet. Serviços e capacidades institucionais insuficientes-Existem algumas deficiências importantes relativas aos serviços necessários para melhorar a resiliência das comunidades rurais, a exemplo dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e dos serviços de defesa/sanidade agropecuária. Equidade de gênero e da inclusão da juventude-Com a migração masculina geralmente à procura de trabalho, é frequente que as mulheres sofram da "dupla jornada de trabalho" e assumam a inteira responsabilidade da gestão e operação das unidades produtivas rurais. O número de jovens na Bahia (de 15 a 29 anos) que não estudam nem trabalham superou os 25% (IBGE, 2020), situação que se reproduz na área do projeto. A exiguidade das terras é mais uma barreira para a integração plena deste grupo no âmbito da geração de uma renda própria. O baixo nível de escolaridade e a falta de oportunidades têm contribuído para incrementar o êxodo dos jovens das áreas rurais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas serão implantadas por meio de ações do Projeto e serão referenciadas das lições colhidas, tanto do Governo da Bahia como do Governo Federal. As ações do Projeto serão organizadas em torno de quatro eixos temáticos:

Soluções propostas

a) Sistemas produtivos mais rentáveis, resilientes e multifuncionais

Implementar desenvolvimento sustentável com a melhoria dos meios de subsistência e melhor nutrição, através da construção de sistemas mais produtivos e sustentáveis. Também é prioridade restaurar a base de recursos sobre a qual esses sistemas se erguem, permitindo maior resiliência e aumento da produção e a produtividade e implementar uma agropecuária baseada na biodiversidade. O Projeto promoverá iniciativas de beneficiamento, de apoio ao acesso a mercados, da diversificação das fontes de renda, fortalecendo sempre a organização das populações envolvidas, tanto em atividades agrícolas como não agrícolas.

Principais Iniciativas: Sistemas agroflorestais (SAFs); Roçados diversificados agroecológicos; Pequenas áreas irrigadas; Atividades de apicultura; Sistemas de criação de pequenos animais; Sistemas de produção e armazenamento de alimentos para criações; Fortalecimento de atividades sustentáveis de pesca artesanal, mariscagem e piscicultura; Implementação de bancos de sementes crioulas e viveiros de mudas; Implantação de sistemas de certificação orgânica participativa; Beneficiamento da produção agropecuária e extrativista; Sistemas de comercialização da produção; Implantação de empreendimentos não agrícolas.

b) Proteção e restauração dos recursos ambientais

Para os recursos ambientais: Ações de proteção e reconexão de fragmentos remanescentes de Mata Atlântica; Proteção e recuperação de nascentes; Recuperação e proteção de matas ciliares e APPs; Apoio para a recomposição e proteção das Reservas Legais e Disseminação de SAFs para adaptação às mudanças climáticas e maior resistência diante das secas e excesso de chuvas.

c)Para a acesso à água e saneamento

Fortalecimento da oferta hídrica no meio rural

Ampliar a oferta hídrica: Cisternas de consumo humano e de produção para animais e para pequena irrigação; Barreiros e tanques de pedra para outros usos domésticos e rebanho; Barragens subterrâneas; Poços tubulares; Mini represas em riachos locais; Acondicionamento de nascentes para acumulação; Acondicionamento de nascentes para consumo humano e doméstico e Sistemas de elevação d'água a partir de riachos ou nascentes e instalação de equipamentos tais como os sistemas locais autogeridos de abastecimento d'agua.

Esgotamento sanitário

Implantação de unidades de tratamento de águas "cinzas" e de tratamento do esgoto total domiciliar (do tipo eco fossa e outros), módulos sanitários completos. Poderão ser instalados pequenos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, abrangendo pequenos aglomerados de residências e experiências piloto de gestão de resíduos sólidos no meio rural.

d)Outras infraestruturas e serviços de apoio para mais resiliência

Regularização fundiária e ambiental

Apoiar os processos de regularização e emissão de títulos e, no caso das comunidades quilombola, acompanhar o andamento do processo que trata do título coletivo do território. O Projeto também terá uma ação de apoio às famílias para a elaboração do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR).

Soluções na mobilidade rural

Em parceria com as prefeituras o Projeto apoiará ações de manutenção de estradas vicinais locais, instalação de pequenas pontes, passagens molhadas e outras obras que permitam garantir uma maior trafegabilidade.

Soluções à conectividade rural

O Projeto aumentará a cobertura da banda larga das áreas rurais em conjunto com o Programa Comunidades Rurais Conectadas do MAPA. Também buscará a parceria com o Programa Internet para Todos do MCTIC.

Fortalecimento dos serviços de apoio à Agricultura Familiar

Garantia de Assistência Técnica Continuada - ATC na produção sustentável, proteção e recuperação do meio ambiente, atividades não agrícolas diversas, gestão de recursos hídricos e saneamento. Fortalecerá o serviço de inspeção sanitária e as agências de regularização fundiária, além da regularização ambiental.

Principais Resultados esperados

Remanescentes florestais preservados, nascentes recuperadas e protegidas, áreas de mata ciliar e outras APPs; Sistemas produtivos mais rentáveis e resilientes; Expansão das iniciativas de agregação de valor dos produtos da Agricultura Familiar; Acesso aos mercados; Acesso ao saneamento ampliado; Acesso melhorado da população rural às comunidades; Acesso digital ampliado; Organizações e Órgãos de apoio à agricultura familiar fortalecidos e Progressos na equidade de gênero e maior inclusão da juventude e das comunidades tradicionais

Sustentabilidade

Para a sustentabilidade nos seus efeitos e impactos:

Modelos produtivos e tecnológicos simples e adaptados: As inovações produtivas de baixos custos e aproveitamento de insumos e mão de obra disponíveis no local, melhorando a resiliência destes sistemas. A sustentabilidade advirá dos produtos, do acesso a mercados e da geração de renda. O acompanhamento deste processo será realizado pela ATC provida pelo Projeto.

Gestão aprimorada dos recursos ambientais: Redução das queimadas, degradação dos solos e o desmatamento e apoiará a recuperação de áreas já degradadas. O Política Estadual de Pagamentos de Serviços Ambientais trabalhará em parceria com o Projeto, tornando-se uma ferramenta importante de renovação e ampliação de iniciativas de preservação e recuperação dos recursos ambientais.

Fortalecimento institucional: Investimento no desenvolvimento de capacidades de diversos órgãos estaduais, tais como a Coordenação de Desenvolvimento Agrário e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, também, serão reforçadas as prefeituras parceiras, bem como organizações da sociedade civil e privadas de assessoria técnica.

Fortalecimento das organizações rurais e desenvolvimento das capacidades, com ênfase nas mulheres e jovens: Haverá um programa de capacitação e troca de conhecimentos, visando o fortalecimento das capacidades dos beneficiários, com ênfase nos jovens e mulheres e o fortalecimento das entidades locais na implementação de projetos associativos e sua gestão.

Infraestrutura básica: O projeto prevê investimentos em infraestruturas básicas de acesso à água de qualidade, energia limpa, saneamento adequado e comunicação. No caso dos sistemas comunitários, o Projeto trabalhará com modelo já bem-sucedidos no Estado e no Nordeste.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

-Alinhamento do Projeto Parceiros da Mata com o Plano Plurianual (PPA) da Bahia. O Projeto está alinhado as diretrizes e estratégias do Estado e, portanto, vinculado às ações do Plano de Desenvolvimento Integrado -PDI Bahia 2035 e no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 (no ANEXO IV se encontra o extrato do PPA 2020 - 2023) e à Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes. Os Programas de Governo integram os instrumentos legais de planejamento para gestão dos investimentos necessários e visão estratégica, orientando as ações a serem executadas anualmente, de forma adaptativa, capaz de avaliar o alcance dos objetivos, sempre na perspectiva de atendimento à sociedade. Dentre os programa de Governo, a SDR/CAR está vinculada ao Programa 304 - Desenvolvimento Rural, cuja finalidade é promover o desenvolvimento rural sustentável da Bahia, que visa estimular uma economia rural dinâmica e impulsionadora da desconcentração de renda, por meio de diversos mecanismos, tais como a reorganização fundiária, a valorização da Agricultura Familiar, o apoio a diversos tipos de empreendimento econômico de base rural, o fornecimento de assessoria técnica, o fornecimento de serviços de defesa agropecuária, o apoio à pesquisa e a disseminação de inovações sustentáveis, o fomento do cooperativismo, o estímulo à proteção e regeneração dos recursos naturais, etc. Para implementação do programa e execução dos Compromissos e Metas programadas na administração pública, o PPA segue a lógica de Órgão, Unidade Orçamentária, PAOE, conforme descrição do programa de Governo, no qual o Projeto estará inserido. Programa 304 - Desenvolvimento Rural; Órgão18 - Secretaria de Desenvolvimento Rural; Unidade Orçamentária 18.401 Companhia de Desenvolvimento e Ação regional - CAR. Ações em prol do desenvolvimento rural sustentável. A nível federal, o Projeto Parceiros da Mata tem aderência às seguintes políticas e programas: ao Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a Política e o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o novo Código Florestal, o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, o Programa Água para Todos, Programas Internet para Todos e Comunidades Rurais Conectadas, dentre outros programas e políticas cujo objetivo é o atendimento das demandas da sociedade rural. Contrapartida- O Governo do Estado da Bahia terá ao seu cargo disponibilizar os recursos necessários para a execução da contrapartida do Projeto no montante de US$ 32 milhões. É importante salientar que os recursos financeiros serão aportados com responsabilidade fiscal. A taxa de câmbio utilizada 1 USD para 5,0660 BRL(16/5/2022 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLANTICA DA BAHIA

2.2. Título Abreviado

Parceiros da Mata

2.3. Mutuário

Estado da Bahia

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

Promover uma transformação produtiva sustentável que permita uma melhor qualidade de vida da população rural dos Territórios de Identidade do Baixo Sul, Litoral Sul e Vale do Jiquiricá, do Bioma da Mata Atlântica da Bahia, por meio da proteção da base de recursos naturais, do crescimento ambientalmente sustentável e diversificado da produção do meio rural, da elevação da renda e pela ampliação do acesso a serviços essenciais como a infraestrutura de recursos hídricos e o saneamento rural.

Objetivos Específicos

1.Promover a recuperação e preservação dos recursos ambientais do Bioma Mata Atlântica na área de abrangência do Projeto;

2.Implantar e fortalecer sistemas produtivos mais rentáveis e mais resilientes diante das mudanças climáticas;

3.Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias mais vulneráveis;

4.Fortalecer e ampliar o acesso aos mercados dos produtos da agricultura familiar e apoiar os processos de beneficiamento e transformação da produção agropecuária;

5.Fortalecer e qualificar empreendimentos não agropecuários, a exemplo do turismo rural e do artesanato;

6.Promover um aumento na renda das famílias atendidas;

7.Assegurar o acesso da população rural aos recursos hídricos para consumo humano e para produção agropecuária;

8.Implantar projetos de saneamento ambiental rural para ampliar e qualificar o tratamento de resíduos sólidos e líquidos, domiciliar e coletivo;

9.Melhorar o acesso viário das comunidades rurais e ampliar a inclusão digital;

10.Promover a regularização fundiária e ambiental, notadamente das comunidades rurais de povos tradicionais e dos agricultores familiares;

11.Fortalecer as capacidades das organizações locais e regionais dos produtores e das instituições/agências que trabalham na implementação de políticas de apoio à sustentabilidade e resiliência da agricultura familiar da área de intervenção do Projeto.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número total de famílias atendidas pelo Projeto	Somatório das famílias que receberam algum serviço com benefício do Projeto	Família	0,00	100.000,00
Número de famílias que aumentam a sua renda agropecuária	Somatório das famílias que aumentaram a sua renda, oriunda das atividades apoiadas pelo Projeto.	Unidade familiar	0,00	23.000,00
Percentual das famílias atendidas que melhoram a sua Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)	Proporção das famílias atendidas que declaram ter melhorado sua SAN (utilizando a Escala Curta da EBIA)	percentual	0,00	50,00
Área de Sistemas Agroflorestais (SAFs) implantados ou recuperados	Somatório de hectares de SAFs recuperados ou implantados pelo Projeto	hectares	0,00	10.000,00
Áreas degradadas recuperadas	Somatório de hectares de áreas degradadas recuperadas	hectares	0,00	1.000,00
Número de famílias com Assessoramento Técnico	Somatório das famílias que declaram ter recebido AT pelo Projeto	Família	0,00	32.000,00
Número de famílias com acesso melhorado a água para consumo humano e produção (ação do Projeto))	Somatório das famílias que declaram ter sido beneficiadas pelas ações de acesso a água do Projeto.	Família	0,00	30.000,00
Numero de famílias com algum sistema de saneamento (ampliação da cobertura do saneamento ambiental rural)	Somatório das famílias que declaram estar usando algum sistema de saneamento rural (pela ação do Projeto)	Família	0,00	18.500,00
Número de famílias beneficiadas com melhor conectividade (inclusão digital)	Somatório das famílias que declaram ter tido uma melhora no seu acesso por uso da Internet	Família	0,00	25.000,00
Número de famílias em áreas individuais ou comunitárias com situação fundiária regularizada ..	Somatório das unidades familiares que passam a ter a sua situação fundiária regularizada com apoio do Projeto	Unidade familiar	0,00	3.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	**50.730.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES	13.290.000,00
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)	2.990.000,00
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares	2.000.000,00
P - Subsistemas de produção animal	2.500.000,00
P - Quintais biodiversos	1.500.000,00
P - Apicultura	500.000,00
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade	1.200.000,00
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem	2.600.000,00
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	3.400.000,00
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais	1.700.000,00
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais	1.700.000,00
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS	850.000,00
P - Artesanato	500.000,00
P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária	350.000,00
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS	9.150.000,00
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar	6.000.000,00
P - Fortalecimento dos processos de comercialização	2.400.000,00
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)	750.000,00
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES	24.040.000,00
P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais	20.400.000,00
P - Capacitações e intercâmbios	390.000,00
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais	1.100.000,00
P - Iniciativas de educação ambiental	850.000,00
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude	1.300.000,00
C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	**76.750.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA	28.350.000,00
P - Implantação de cisternas	8.750.000,00
P - Barragens subterrâneas	3.500.000,00
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água	16.100.000,00
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL	26.900.000,00
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água	17.000.000,00
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário	9.000.000,00
P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural	900.000,00
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL	6.000.000,00
P - Implantação de fogões ecoeficientes	1.500.000,00
P - Instalação de biodigestores	1.500.000,00
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos	3.000.000,00
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL	15.500.000,00
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)	1.500.000,00
P - Passagens molhadas, pequenas pontes	11.000.000,00
P - Ampliação da conectividade rural	3.000.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**6.630.000,00**
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.100.000,00
P - Regularização fundiária e ambiental	400.000,00
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais	400.000,00
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)	300.000,00
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor	1.000.000,00
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS	2.080.000,00
P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros	400.000,00
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras	480.000,00
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados	1.200.000,00
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO	2.450.000,00
P - Sistematização de experiências	1.400.000,00
P - Ações de Comunicação	1.050.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**15.890.000,00**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	10.990.000,00
P - Apoio a gestão	8.400.000,00
P - Equipamentos diversos	1.390.000,00
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto	1.200.000,00

S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	4.900.000,00
P - Sistema de Monitoramento	2.400.000,00
P - Estudos de Avaliação de Impacto	2.500.000,00
Total dos Componentes	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

O Componente 1 se propõe enfrentar o declínio econômico vivido nas últimas décadas assim como as questões ambientais postas para os sistemas produtivos na área de intervenção do Projeto Parceiros da Mata. A evolução vivida nos últimos tempos pelos sistemas produtivos agropecuários foi marcada por crises importantes, que levaram a uma forte diminuição da produção e, em muitos casos, a uma reconversão do uso da terra, com a implantação de sistemas que significam mais extensividade e menor produtividade. Por outro lado, as mudanças climáticas globais poderão afetar seriamente os sistemas de produção agrícola e a população, devido aos efeitos esperados nos regimes de chuvas e temperaturas, tendo um impacto na produção global destes sistemas, na renda e também na segurança alimentar.

O comportamento da agricultura depois de fortes eventos climáticos tem mostrado que a resiliência diante de eventos extremos está estreitamente relacionada com a biodiversidade presente nos sistemas produtivos. Os agricultores que utilizam práticas de policultura, tais como culturas de coberturas, cultivos intercalados e sistemas agroflorestais têm obtido maior retenção de umidade do solo, menor erosão e menores perdas econômicas. Dessa forma, a agricultura de base ecológica será capaz de orientar a produção de produtos in natura e matérias primas para que sejam processadas, beneficiadas e transformadas. Pretende-se adotar um processo de transição ecológica com o redesenho dos sistemas de produção para que sejam crescentemente menos dependentes de insumos externos, passando a utilizar um conjunto de práticas agropecuárias mais sustentáveis do ponto de vista do meio ambiente, da saúde, dos processos produtivos agroalimentares e dos mercados que constroem.

Em termos operacionais, este componente se propõe promover a preparação de "Planos de Investimento para a Sustentabilidade" que definirão as ações (investimentos produtivos, iniciativas de PSA, desenvolvimento de capacidades, etc.) que serão realizados pelo Projeto junto às famílias/estabelecimentos, comunidades ou organizações econômicas. Estes Planos serão elaborados com o suporte da Assessoria Técnica, que também acompanhará a execução.

Ao mesmo tempo, o Componente 1 também irá apoiar outras atividades que possam ser ao mesmo tempo sustentáveis e geradoras de produto e renda, beneficiando assim o público a ser atendido pelo Projeto.

S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES

Com o advento das mudanças climáticas em curso, os riscos para as atividades agropecuárias e sobretudo para a segurança alimentar e nutricional são multiplicados devido ao aumento na frequência e intensidade de eventos extremos e desastres relacionados com o clima. A adaptação da agropecuária às mudanças climáticas pode ser vista como um processo para promover o uso de práticas baseadas em soluções adaptativas advindas dos ecossistemas, que podem fornecer resultados positivos. Nos agroecossistemas, adaptar implica adotar práticas de manejo que aproveitem a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e os processos ecológicos de biomas naturais ou modificados, como base para ajudar a aumentar a capacidade das culturas e da pecuária de se adaptar às mudanças e às variações climáticas.

O subcomponente parte da constatação de que as experiencias nesse sentido têm demonstrado a importância de melhorar a diversidade vegetal e a complexidade nos sistemas. Para tal promoverá a recuperação e a implantação de áreas de policultivos e de sistemas agroflorestais agrícolas buscando intensificar a produção de biomassa e de produção agrícola propriamente dita, para reduzir a vulnerabilidade diante de eventos climáticos extremos. Ao mesmo tempo, promoverá a implantação/fortalecimento de unidades de produção animal adaptadas ao contexto. A compreensão das características de funcionamento dos agroecossistemas pode permitir o desenho de sistemas agrícolas resilientes às mudanças climáticas, particularmente à capacidade experimental de selecionar plantas que possuam resistência frente às mudanças climáticas.

P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)

Os sistemas agroflorestais, quando bem conduzidos, já vêm mostrando um ótimo potencial para a região de intervenção do Projeto , tanto do ponto de vista da produção quanto do fornecimento de outros serviços ecossistêmicos, como a ciclagem de nutrientes, a proteção do solo e dos recursos hídricos. O Projeto trabalhará na recuperação e na implantação de sistemas agroflorestais como uma atividade central. Tendo um potencial para aumentar a capacidade produtiva da terra e a capacidade de captura de carbono, permitindo o uso contínuo do solo sem degradá-lo e possibilitando a recuperação de áreas degradadas, a adoção de SAFs pelos agricultores/as auxilia na diminuição da taxa de desmatamento e das queimadas em novas áreas, propiciando uma 're-arborização' do espaço rural, favorecendo desenvolvimento socioeconômico. A implantação/recuperação de agroflorestas permitirá uma mescla entre diversos cultivos e criações com outras espécies (inclusive arbóreas), especialmente as nativas. A agrobiodiversidade instalada nos SAFs permite uma melhor distribuição dos riscos, uma vez que esses sistemas tendem a ser menos afetados por condições desfavoráveis e, sobretudo na agricultura familiar, a produção pode ser direcionada para autossuficiência e também para o mercado. As inúmeras possibilidades de arranjo dos sistemas permitem uma adaptação às condições edafoclimáticas locais e também às oportunidades de mercado que se apresentarem.

P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares

Existem na região sistemas produtivos que têm por base culturas de ciclo curto (anual ou bi-anual), geralmente centrados na produção de culturas alimentares (tais como a mandioca). No entanto, estes roçados pecam por utilizarem práticas (tais como a monocultura, um preparo do solo inadequado, a utilização contraproducente de insumos sintéticos, etc.) que não conseguem assegurar a sua sustentabilidade. Assim, é preciso implementar estratégias agroecológicas sustentáveis que promovam a resiliência do sistema alimentar e aumentem a produtividade e a diversidade das culturas, tais como práticas de conservação de solo e água, rotação de culturas, inclusão de consórcios diversificados, etc., também geram co-benefícios nutricionais para as famílias. O aumento da produção local de alimentos ecologicamente sustentáveis, nutritivos e seguros (sem agrotóxicos) ajudará os/as agricultores/as e produtores de alimentos locais, em particular as mulheres e as comunidades mais marginalizadas a assegurarem a disponibilidade e o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas. Os alimentos locais também têm maior probabilidade de apoiar dietas melhores e mais saudáveis, ampliando a segurança alimentar das famílias, em especial as que estão em situação de pobreza e extrema pobreza.

P - Subsistemas de produção animal

Sistemas agroecológicos de produção avícola, como a criação de frangos de maneira artesanal ou colonial, são caracterizados pela produção que não se enquadra no formato da indústria de frangos de corte. Essa criação está diretamente relacionada à agricultura familiar e representa, em muitas experiências, uma das principais fontes econômicas de pequenas propriedades. A avicultura familiar produz alimentos de alto valor nutritivo a baixo custo, aproveitando resíduos orgânicos de alimentos existentes na propriedade. O fortalecimento / implantação de sistemas deste tipo será uma atividade do Projeto, incluindo o fomento para instalações adequadas, a produção in situ de alimentação destes animais e orientações quanto às práticas de manejo que contemplem as questões reprodutivas, nutricionais e sanitárias. Também poderão ser implantados outros pequenos criatórios. Dentre as outras opções possíveis, uma alternativa poderá ser a criação de suínos. A sustentabilidade é uma condição da agroecologia e implica, necessariamente, a associação e a sucessão animal e vegetal. O sistema de produção de suínos em cama sobreposta, que foi desenvolvido no Brasil pela Embrapa Suínos e Aves, poderá ser um sistema alternativo útil para as famílias atendidas pelo Projeto.

P - Quintais biodiversos

Os quintais biodiversos, além de contribuir fortemente para uma maior segurança alimentar e nutricional das famílias, também funcionam como fonte de renda suplementar, através do cultivo de hortaliças, tubérculos, frutas, etc. Frequentemente incluem também a criação de pequenos animais (cf. parágrafo acima). Geralmente contam com uma fonte d'água para poder fazer algum tipo de irrigação. Os quintais agroflorestais constituem uma alternativa viável de manejo racional, devido à composição florística, estrutura e possibilidade de produção diversificada, auxiliando na segurança alimentar da família durante o ano inteiro. Os quintais agroflorestais também são importantes por causa das espécies medicinais cultivadas, por serem locais de conservação de material genético e porque oportunizam a convivência das famílias, servindo como espaços de recreação. Além disso, são atividades com grande potencial para o empoderamento das mulheres, que costumam ser as principais responsáveis pela produção nos quintais. O fortalecimento / implantação de quintais biodiversos será uma linha de atividade do Projeto.

P - Apicultura

A apicultura também pode ser uma atividade importante para um sistema de agricultura familiar de base ecológica. A ação polinizadora das abelhas aumenta a produtividade das lavouras, pomares e pastagens nativas ou cultivadas. As abelhas produzem , ainda, excelente alimento para o consumo da família e propiciam uma fonte de renda suplementar, através da venda da produção de mel, bem como de própolis, cera e outros produtos da colmeia. O apoio ao desenvolvimento da apicultura irá requerer o financiamento de instalações, equipamentos e orientação técnica.

P - Sementes crioulas e mudas de qualidade

A implantação de um plano de ações estratégicas na perspectiva de fomentar acesso a material genético de boa qualidade deverá contar com atividades relacionadas a sementes crioulas e mudas de boa qualidade. O resgate, conservação e multiplicação de sementes crioulas, com a instalação de bancos de sementes, buscando ampliar a diversidade de cultivos agrícolas e manutenção da agrobiodiversidade e sociobiodiversidade na região de abrangência do Projeto será uma das atividades desenvolvidas pelo Projeto. A implantação ou recuperação de SAFs vai exigir o fornecimento de mudas de qualidade tanto das culturas perenes que farão parte destes sistemas (cacau, seringa, pupunha, guaraná, frutas) como das plantas nativas que deverão ser incorporadas neles. Também será necessária uma produção de mudas para os trabalhos de reflorestamento de APPs, e de Reservas Legais, a serem desenvolvidos no sub-componente de PSA

P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem

A pesca artesanal é realizada exclusivamente pelo trabalho manual do/a pescador/a. Utiliza embarcações de médio e pequeno porte e equipamentos sem nenhuma sofisticação, além de insumos adquiridos nos comércios locais. Na área do Projeto a pesca é majoritariamente artesanal de subsistência, explorando ambientes próximos à costa, sendo total ou parcialmente destinada ao mercado. No âmbito do apoio à mariscagem, uma ação possível é o repovoamento de mangues com larvas de diversos marisco, uma tecnologia recentemente desenvolvida pela empresa estadual Bahiapesca. A estruturação do sistema produtivo da pesca e mariscagem também irá requerer o aprimoramento da gestão, do acesso aos mercados, infraestrutura e equipamentos, bem como o desenvolvimento de novas possibilidades de produtos com pescados e seus resíduos. Requer estratégias de estruturação dos sistemas produtivos na forma de ações financiáveis no sentido de apoiar a comercialização direta dos produtos pelas famílias de pescadores e marisqueiras, envolvendo suas entidades e ações em rede, assim como melhoria dos produtos e da comercialização nos mercados locais. Uma outra estratégia desta linha de atividades estará ancorada na valorização de produtos pouco ou nada requisitados pelos restaurantes, a exemplo de catados, mariscos vivos, peixes secos e peixes de terceira qualidade, que também são ingredientes de base da culinária local. Com isso, o Projeto irá também contribuir para a valorização e a preservação da cultura alimentar dos povos tradicionais.

S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Este subcomponente irá compor uma estratégia específica de preservação dos ecossistemas, na qual o provedor-beneficiário recebe pagamentos ou incentivos condicionados, diretamente do pagador ou através do mediador, como retribuição, monetária ou não, pelos serviços ambientais executados por ele, tais como atividades de manutenção, preservação, restauração, recuperação, uso sustentável ou melhoria dos ecossistemas ou pelos serviços ecossistêmicos que estes provêm isolada ou cumulativamente. Para dar amparo a este tipo de ação, o Estado da Bahia instituiu a política e o programa estadual de para tal fim (com base na Lei nº 13.223 de 12 de janeiro de 2015). O Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais - PEPSA está dando os seus primeiros passos atualmente e deverá se estruturar e desenvolver nos próximos anos. O Projeto Parceiros da Mata, desde o seu início, trabalhará para estabelecer uma convergência crescente com o PEPSA. O projeto trabalhará para estabelecer uma convergência crescente com o PEPSA, além de buscar estabelecer parcerias com outras organizações/entidades interessadas.

P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais

Esta atividade do Projeto instituirá uma remuneração monetária com recursos do Projeto, visando a proteção e restauração da vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) e outras sob limitação administrativa, nos termos da legislação ambiental, com preferência para aquelas localizadas em bacias hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento público de água, assim definidas pelo órgão competente, ou em áreas prioritárias para conservação da diversidade biológica em processo de desertificação ou avançada fragmentação. Serão convidados para adesão ao programa agricultores/as que, por meio de práticas e manejos conservacionistas e de melhoria da cobertura vegetal, venham a contribuir para o abatimento efetivo da erosão e da sedimentação, e para o aumento da infiltração de água, segundo o conceito provedor-recebedor. Tem como foco a redução da erosão, melhoria da qualidade da água e aumento das vazões dos rios, utilizando práticas mecânicas e vegetativas de conservação de solo e água. Na medida em que as áreas florestadas cresçam por meio deste incentivo, haverá também maior captura ou sequestro de carbono.

P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais

Os remanescentes da Mata Atlântica estão sob forte pressão antrópica como resultado da exploração dos recursos da biodiversidade. Eles também estão sujeitos a graves ameaças devido às espécies invasoras, particularmente as exóticas, ao contínuo processo de fragmentação e degradação, à perda da fauna e ao efeito de borda. Além disso, as mudanças climáticas vêm se tornando um forte risco à manutenção da biodiversidade, o que pode acentuar as extinções em massa e provocar deslocamentos geográficos de espécies e ecossistemas inteiros, podendo levar a um colapso ecológico, colocando em risco o provimento de diversos serviços ambientais. Neste contexto, o mecanismo de pagamento por serviços ambientais surge como uma ferramenta complementar para promover atividades de conservação/proteção e reconexão, recuperação, manejo e uso sustentável dos recursos naturais encontrados nestas áreas de remanescentes florestais.

S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS

Entende-se por "não agrícolas" as atividades econômicas exercidas fora da agropecuária pelos residentes no meio rural. As atividades produtivas não agrícolas têm se tornado importante alternativa geradora de renda para a população que reside no meio rural, especialmente aquela pertencente à Agricultura Familiar. Além disso, uma maior diversificação das atividades não agrícolas poderá potencializar a permanência de mais jovens no campo. As famílias agricultoras têm sido atraídas cada vez mais para ocupar distintos postos de trabalho, além do agrícola, tais como turismo rural, agroindustrialização, comércio e prestação de serviços. Várias atividades, que inicialmente são complementares, passam a ser componentes relevantes na renda da família, dentre as quais merecem destaque a agroindústria familiar rural, o artesanato, o turismo dentre outras.

P - Artesanato

A área do Projeto abriga balneários multiculturais e comunidades quilombolas que, a partir das diversas espécies de palmeiras, como o dendê, a piaçava e o coco-da-baía, produzem artigos de utilidade doméstica, mas também biojoias e trançados, que expressam toda a força cultural afro-baiana. A diversidade de opções ligadas à natureza ainda disponibiliza o barro, o aproveitamento de madeira, materiais não recicláveis, sementes e cascas. Aliada a isto, a fertilidade do Vale do Rio Jiquiriçá proporciona a produção de trançados em fibra de bananeira e cipó. Com a apoio à atividade artesanal espera-se ampliar as oportunidades de ocupação, produção e renda, promover o acesso a tecnologias adequadas ao aumento e melhoria da capacidade produtiva, de formas a utilizar a inovação como um dos fatores de diferenciação do produto artesanal facilitando assim o acesso a mercados. Estimular o resgate a cultura como fator de agregação de valor ao artesanato, promovendo produtos com identidade territorial, fará parte desta estratégia. Um esforço especial de focalização buscará incluir nestas iniciativas a maior quantidade possível de grupos de mulheres e jovens de comunidades tradicionais.

P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária

Existe um potencial latente a ser explorado em relação ao ecoturismo e turismo de aventura devido à grande riqueza em recursos naturais (cachoeiras e corredeiras, rios, mangues, praias, matas) e pela singularidade cultural. O Projeto adotará uma estratégia que busque agregar valor aos destinos da região, por meio da exploração de nichos de mercado. O objetivo central seria aumentar a média de gasto/dia por turista, mediante a veiculação de roteiros que somem ao atrativo praia-sol outras possibilidades, a exemplo do turismo ecológico, rural, gastronômico e cultural. Esta linha de ação irá requerer, para além dos investimentos materiais, um considerável esforço de qualificação da mão-de-obra local.

S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS

O subcomponente considera a realização de investimentos que permitam agregação de valor à produção, como a melhoria e implantação de infraestruturas de armazenamento, beneficiamento e de agroindústrias, assim como processos de certificação da produção, desenvolvimento de produtos, de sinais distintivos coletivos (marca coletiva, selos) e rótulos. Considerando a implantação e fortalecimento de sistemas de produção biodiversos resilientes, o Projeto apoiará a transformação da produção dos sistemas considerados, com o apoio do Serviço de Assessoria Técnica preconizado, mediante a elaboração de Planos de Investimento e Planos de Negócios elaborados de forma participativa.

P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar

Trata-se de investimentos do Projeto para apoiar iniciativas associativas ou cooperativas de agregação de valor à diversidade de produtos que serão apoiados pelo subcomponente "Implantação e fortalecimento de sistemas de produção biodiversos resilientes". Os diversos produtos oriundos das unidades familiares servirão de base ao desenvolvimento do subsistema de beneficiamento que os transforma em alimentos e produtos elaborados de maior valor agregado para serem comercializados em mercados, especialmente através de cadeias curtas agroalimentares.

P - Fortalecimento dos processos de comercialização

Os circuitos curtos de comercialização dos produtos provenientes da agricultura familiar atuam em sintonia com o padrão descentralizado e inclusivo de desenvolvimento rural quando pequenas produções passam a ser mais valorizadas. Os atributos territoriais e locais fazem com que os produtos, in natura ou beneficiados, alcancem um melhor nível de valor agregado aos produtos. Muitas vezes as características locais, tais como o tipo de recursos naturais, agroecossistemas, história local, tradições gastronômicas e culinárias, identidade social dos atores, possibilitam a criação de marcas com identidade territorial. Estes aspectos seriam os definidores da qualidade dos alimentos que, em alguns casos, são chamados de produtos típicos locais. O Projeto também apoiará a certificação orgânica participativa (cf. parágrafo a seguir), processo que permite uma agregação de valor muito interessante. Estas qualidades diferenciadoras dos produtos deverão permitir estabelecer parcerias concretas com empresas do setor privado. Uma possível parceria neste âmbito poderá ser com o setor da hotelaria e da restauração que tem uma forte presença no litoral da região de intervenção e que tem muito interesse em produtos alimentares de qualidade diferenciada para servir aos seus hóspedes. Outro setor que está em franca expansão é aquele da fabricação de chocolates de alta qualidade. Estes buscam cacau de qualidade (inclusive aquele com certificação orgânica), o que permite vislumbrar a possibilidade de estabelecer parcerias comerciais dos produtores atendidos pelo Projeto com empresas deste setor . O Projeto atuará como catalisador e articulador de parcerias para implementar novas alianças estratégicas, em particular com feiras locais e regionais, redes e centrais de comercialização representativas dos agricultores familiares e com atores privados do setor. Além disso, apoiará o acesso aos programas de compras públicas voltados para o público da Agricultura Familiar, tais como o PAA e o PNAE.

P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)

Nos últimos anos, o mercado de produtos orgânicos tem crescido de forma notória. Considerando a natureza e as características de muitos produtos oriundos da AF, o mercado orgânico representa uma oportunidade ímpar. A legislação brasileira requer que, para que um produto seja comercializado como orgânico, é necessária uma certificação específica de "produto orgânico". Esta mesma legislação prevê que a certificação pode ser "por auditoria" (ou seja por uma entidade externa credenciada contratada para tal fim) ou também pode ser através de um sistema participativo de certificação. Estes Sistemas Participativos de Garantia (SPGs), capazes de atestar a qualidade orgânica dos produtos, deverão ser estimulados pelo Projeto, pois eles diminuem os custos da certificação orgânica e estimulam o envolvimento e a organização dos/as produtores/as. O Projeto atuará no fortalecimento de organizações que já implementam SPGs, assim como para implantar novos SPGs.

S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES

A experiência adquirida pelo Estado da Bahia na execução de projetos desenvolvimento rural sustentável tem demonstrado que para executar projetos desta ordem é necessário um forte investimento na construção e disseminação de conhecimento por meio de metodologias participativas. Assim, Subcomponente Desenvolvimento de Capacidades para temas de produção resiliente, proteção e recuperação ambiental, beneficiamento, comercialização e fortalecimento das organizações buscará fortalecer as capacidades individuas e organizativas presentes na região.

P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais

O Projeto deverá prover às famílias, grupos e organizações beneficiárias uma Assessoria Técnica que seja capaz de desenvolver as capacidades das pessoas, famílias e organizações nos domínios da implementação de sistemas produtivos mais produtivos e sustentáveis, na preservação e recuperação dos recursos naturais, mas também nos domínios do beneficiamento e agroindustrialização, na gestão de empreendimentos produtivos e comerciais e no acesso ao crédito e a outras políticas públicas que possam apoiar / alavancar as iniciativas da população atendida pelo Projeto. A Assessoria Técnica do Projeto também se efetivará em torno dos temas da instalação e manejo de sistemas de acesso à água, das outras dimensões do saneamento e dos sistemas de energia renovável, incluindo a realização de eventos de intercâmbio e troca de experiências sobre o tema. A AT deverá ser efetivada pelo Projeto em parcerias com diversos tipos de provedores, tais como ONGs, cooperativas, institutos, empresas e outros. Procurar-se-á a efetivação de parcerias com provedores de AT que estejam incorporando diferentes instrumentos digitais, que permitam realizar também um atendimento remoto. Terá foco na construção e reconstrução do conhecimento por meio do processo da participação do público integrante do Projeto e de suas várias formas organizativas, no qual estes atores passem da condição de objeto para a condição de principais "sujeitos da ação".

P - Capacitações e intercâmbios

Para alcançar seus objetivos o subcomponente realizará encontros, assembleias, oficinas, rodas de conversas, roda de aprendizagens, seminários, visitas de campo e intercâmbios buscando a capacitação das pessoas e das entidades envolvidas com a implementação dos planos de desenvolvimento sustentável das comunidades e com a instalação de sistemas hídricos, de saneamento e de energia renovável. Compreende-se que pobreza, fragilidade organizacional e não acesso ao conhecimento são faces de uma mesma moeda. O subcomponente trabalhará com diversos tipos de processo de formação basicamente em três níveis: i) forte investimento na capacitação das pessoas das comunidades com metodologias participativas; ii) desenvolvimento de capacidades nas organizações formais e não formais que trabalharão com a execução do Projeto; iii) participação em intercâmbios relativos a questões produtivas, organizacionais, tecnologias sociais.

P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais

A existência da pobreza e da pobreza extrema, que impactam a vida de comunidades rurais, povos indígenas e comunidades tradicionais estão estreitamente vinculados à ausência de organização ou à fragilidade desta. A implantação e o bom funcionamento de sistemas produtivos mais resilientes, assim como a melhoria das condições de vida da população nas demais dimensões trabalhadas pelo Projeto requer o fortalecimento das organizações locais e dos empreendimentos econômicos da população atendida, inclusive para poder alcançar um maior e melhor acesso aos mercados. Neste sentido, o Projeto há de investir no fortalecimento das entidades locais, buscando desenvolver através destas organizações uma crescente capacidade de ação coletiva. Para tal, serão promovidas atividades capazes de desenvolver as capacidades de gestão associativa e cooperativa, sempre dando especial atenção para as mulheres, os jovens, os grupos indígenas e as comunidades tradicionais.

P - Iniciativas de educação ambiental

Diante do grau bastante elevado de degradação ambiental existente na região, assim como da perspectiva das mudanças climáticas, o tema ambiental se torna uma necessidade emergencial, colocando-se como ponto de pauta a ser trabalhada pelo Projeto, inclusive por ser a Mata Atlântica a sua área de atuação. A ação humana tem sido responsável pela degradação ambiental encontrada na região. Sendo um assunto que perpassa todos os componentes, o tema da educação ambiental deve perpassar todas as ações do Projeto, buscando sensibilizar amplos segmentos da população da região sobre os problemas ambientais existentes, sobre a existência e o papel que devem desempenhar as Unidades de Conservação existentes na área e sobre a necessidade de adotar práticas ambientalmente sustentáveis que permitam a preservação e restauração do bioma. Para realizar este trabalho de educação ambiental, o Projeto buscará envolver as comunidades locais, assim como com as escolas, institutos técnicos e universidades, as organizações da sociedade civil, o setor empresarial assim como as prefeituras e demais órgãos governamentais que tem um envolvimento com o tema. O Projeto deverá investir na produção de material pedagógico educativo referido ao tema. Também deverá implementar campanhas de educação ambiental dirigidas a diferentes públicos neste domínio.

P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude

A experiência do Estado da Bahia na execução dos Projetos Pró-Gavião, Gente de Valor e Pró-Semiárido mostrou que é, ao mesmo tempo, possível e necessário realizar um importante investimento na promoção das relações equitativas de gênero num projeto de desenvolvimento sustentável. Nesta dimensão, trata-se de agir para garantir que as mulheres possam ter acesso às oportunidades oferecidas pelo Projeto de maneira equitativa, quando comparado ao acesso dos homens. De forma semelhante, caberá ao Projeto ampliar as oportunidades destinadas à juventude. Para tal, será necessário implementar ações afirmativas, destinadas explicitamente à garantia de acesso a mais oportunidades para estes públicos. Como exemplos de ações afirmativas, citaremos a criação de cotas de participação de mulheres e jovens na atribuição de fundos de investimento, de oportunidades de capacitação, intercâmbio, etc. Outra ação afirmativa que tem tido muito sucesso na construção da autoestima e o empoderamento das mulheres tem sido a utilização das "Cadernetas Agroecológicas", que constituem um instrumento de visibilização da importância da contribuição econômica da mulher na Agricultura Familiar. Uma terceira ação deste tipo poderá ser o estímulo à formação de grupos de jovens e/ou de mulheres, com vistas a lhes proporcionar um espaço de reflexão e de ação próprio.

C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE

O componente tem o objetivo de implantar infraestrutura e serviços que possam impactar diretamente na qualidade de vida das populações, ofertando estruturas hídricas para consumo e a produção, sistemas de saneamento rural, acesso à tecnologia de energia renovável, e infraestrutura de acesso as comunidades, a exemplo de estradas vicinais e passagens molhadas.

S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA

O objetivo deste subcomponente será o de implantar diferentes estruturas/práticas eficientes de acesso, captação, armazenamento e uso e até de tratamento de água para aumentar a segurança hídrica das famílias, tanto naquilo que se refere ao consumo humano quanto para o âmbito da produção animal e da agricultura. Serão promovidas tecnologias e práticas de uso comprovado. Para além da implantação física destas tecnologias, o Projeto também fará todas as capacitações que permitam que estes investimentos sejam bem cuidados, funcionem adequadamente e que a água seja aproveitada da melhor maneira possível.

P - Implantação de cisternas

Serão construídas cisternas de placas, com capacidade de 16.000 litros, baseadas na tecnologia social desenvolvida no Nordeste. De uso doméstico familiar, elas permitem a captação e armazenamento da água de chuva do telhado da habitação familiar. Também serão construídas cisternas de produção (de maior porte, geralmente de 52.000 litros ou mais) para captação e armazenamento de água para suporte a produção (de hortas, pomares, da criação animal) durante todo o ano, de forma a manter o ganho de renda.

P - Barragens subterrâneas

O Programa apoiará a implantação de barragens subterrâneas. Esta Tecnologia Social é constituída por um barramento transversal ao leito dos riachos, realizado por meio da fixação de uma manta de plástico flexível em uma vala escavada até encontrar a camada subterrânea impermeável. Sua função é reter a água da chuva que escoa por cima e nos interstícios do solo, proporcionando a formação ou elevação do lençol freático. À montante e próximo ao barramento deve ser construído um poço amazonas ou cacimbão, revestido com anéis de concreto, tijolos, pedras ou placas, para um melhor aproveitamento da água armazenada na barragem subterrânea.

P - Pequenas barragens e outras fontes d'água

Aproveitando a existência de riachos com vazão permanente o semi-permanente e visando a constituição de reservas d'água de maior porte, o Projeto também deverá construir ou reformar pequenos açudes e pequenas barragens, que frequentemente servirão grupos de várias famílias ou até toda uma comunidade. O Projeto também apoiará a criação / acondicionamento de outras fontes de água ? que poderão ser poços tubulares, nascentes de um certo porte (e que já estejam protegidas), etc. - de maneira a garantir um abastecimento d'água de boa qualidade para o maior número de famílias possível.

S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL

O subcomponente implantará sistemas comunitários de abastecimento de água e enfrentara a problemática do esgotamento sanitário apoiando iniciativas exitosas de reuso de água cinza e água preta, fossas verdes e sépticas e sistemas coletivos de esgotamento sanitário, assim como o manejo de resíduos sólidos.

P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água

O Projeto financiará a implantação de sistemas comunitários autogeridos de abastecimento d'água encanada que incluirá investimentos em: o acondicionamento (incluindo os equipamentos) da fonte d'água, o tratamento, e a distribuição (com redes e conexões residenciais incluindo medidor de consumo). Também serão financiadas a capacitação e a implantação de unidades de monitoramento e assessoria. A implantação e a gestão destes sistemas serão realizadas tendo como referência as experiências dos sistemas das Centrais de Jacobina e Seabra (na Bahia) e dos sistemas SISAR do Ceará e do Piauí. O Projeto também poderá financiar obras que permitam ampliar o abastecimento de água, por exemplo, com a construção de pequenas adutoras, que permitam o acesso a este serviço, onde antes não era possível.

P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário

De modo a enfrentar a urgente necessidade de enfrentar a problemática do esgotamento sanitário em áreas rurais, o Projeto realizará ações de implantação de sistemas de tratamento do destes efluentes de diversos tipos: i) sistemas de reuso de águas cinzas (bioágua familiar); ii) fossas verdes (ou BETs bacias de evapotranspiração); iii) fossas sépticas econômicas; módulos sanitários (modelo FUNASA); iv) sistemas coletivos (de pequeno porte) de tratamento do esgotamento sanitário.

P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural

O Projeto apoiará a implantação, na sua área de atuação, de alguns sistemas experimentais de coleta seletiva do lixo, englobando a área urbana e também a área rural . Estas experiências deverão ser concebidas e implementadas em parceria com algumas prefeituras municipais. Tratar-se á de definir modelos de gestão de resíduos sólidos que envolvam as famílias, as organizações comunitárias e os órgãos municipais concernidas, que realize a coleta regular e o tratamento adequado do lixo (embalagens, papeis, metais, plásticos, etc.). O apoio poderá financiar equipamentos e outros investimentos que sejam necessários para realizar estas experiências. Poderá também incluir o apoio para organizações cooperativas.

S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL

Buscando diminuir a dependência das famílias das fontes de energia mais emissoras de CO2, o Projeto apoiará a instalação de equipamentos que permitam melhorar a eficiência no uso de fontes convencionais (como a lenha), assim como o aproveitamento de fontes de energia renovável. No âmbito dos investimentos produtivos, serão implantados equipamentos que utilizem a energia solar ou eólica e biodigestores. O Projeto fornecerá Assessoria Técnica que possa apoiar a definição, instalação e funcionamento das tecnologias / equipamentos.

P - Implantação de fogões ecoeficientes

Existem modelos de baixo custo de fogões eco-eficientes que reduzem significativamente o consumo de lenha, além de trazer uma chaminé que permite jogar a fumaça do fogão para fora da cozinha. A implantação deste tipo de fogão traz diversas vantagens, sendo as principais a diminuição do consumo de lenha e, portanto, de emissão de CO2, a diminuição do tempo de coleta (atividade geralmente realizada por mulheres e/ou crianças. A evacuação da fumaça da casa também significa um maior bem-estar e também uma menor probabilidade de ocorrerem doenças respiratórias nas famílias. Acompanhará a instalação destes fogões, a realização de atividades de capacitação em nutrição saudável, especialmente para famílias com crianças de até 5 anos.

P - Instalação de biodigestores

Serão construídos biodigestores familiares nos estabelecimentos que dispõem de matéria prima para o seu funcionamento (principalmente esterco dos animais e resíduos vegetais). O biogás gerado nos biodigestores pode ser utilizado para gerar energia de diversos formatos, sendo o mais usual a energia térmica, nos fogões de cozinha. Havendo a possibilidade, o biodigestor pode ser instalado em unidades de beneficiamento de mandioca, o que permite o processamento da "manipueira", efluente oriundo do processamento da mandioca, que pode ser um elemento poluidor do ambiente.

P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos

Serão instalados sistemas fotovoltaicos para alimentação de sistemas de irrigação e unidades de beneficiamento de produtos agrícolas. Também serão utilizados cataventos para bombeamento d'água e outros usos. A utilização destas fontes de energia "limpa" reduz os custos de funcionamento destas atividades.

S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL

Na área de atuação do Projeto há um déficit importante de infraestrutura básica, que dificulta a mobilidade da população e prejudica as atividades produtivas das comunidades rurais, atingindo com maior impacto as comunidades tradicionais e povos indígenas. O advento da pandemia da Covid-19 deu maior visibilidade ao isolamento digital das comunidades. O desafio deste subcomponente está em recuperar, ampliar, construir, e fortalecer as estruturas locais básica necessárias. Também deverá investir na instalação de equipamentos que possibilitem a esta população rural um maior acesso às tecnologias da informação.

P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)

Nos 3 Territórios de Identidade da área de abrangência do Projeto, as comunidades rurais frequentemente ficam isoladas durante o período chuvoso, pois as estradas vicinais de "chão" dificultam ou mesmo impossibilitam o tráfego de praticamente qualquer veículo. Isso dificulta o acesso da população aos serviços de saúde, educação, aos centros urbanos e impede a circulação de mercadorias. Devido à situação de má conservação das estradas vicinais, o Projeto deverá apoiar, geralmente em parceria com as prefeituras municipais, intervenções de conserto, recondicionamento e melhoria na rede viária municipal, buscando melhorar as suas condições de maneira remediar algumas das dificuldades aqui mencionadas. Estas intervenções poderão ser acopladas a alguns planos de investimentos realizados com associações, cooperativas, entidades ou mesmo prefeituras como investimentos necessários para garantir a mobilidade e a viabilidade econômica da produção local.

P - Passagens molhadas, pequenas pontes

Os pequenos cursos d'água (riachos, etc.) são numerosos na região. Em muitas circunstâncias eles podem constituir um obstáculo que dificulta ou até impede a passagem. Assim, a implantação de passagens molhadas ou pequenas pontes deverá constituir uma importante ação do Projeto, o qual visa reduzir o isolamento das comunidades mais afastadas. A necessidade dessas obras deverá ser identificada e depois priorizada partir de critérios de cunho técnico (viabilidade técnica, custo acessível) e também social, de modo atender as necessidades dos maiores contingentes de população de comunidades rurais isoladas. Em certos casos as passagens molhadas poderão ter também um impacto positivo sobre a regularização da vazão de riachos, permitindo uma contenção da erosão e uma infiltração da água. Para a implementação destas pequenas obras, será necessário estabelecer acordos de cooperação técnica com prefeituras ou outros órgãos que trabalhem neste sentido.

P - Ampliação da conectividade rural

A pandemia da Covid-19 evidenciou a urgência na ampliação da conectividade nos espaços rurais e do uso das tecnologias e das plataformas virtuais para quebrar o isolamento das comunidades, assegurar a realização de atividades na modalidade virtual. Deixou mais evidente que a conectividade digital rural permite mais acesso ao conhecimento, mais tecnologias e oportunidades. E mostrou que ela permite também uma comunicação mais rápida com e entre as comunidades, inclusive aquelas que estão isoladas . A conectividade rural também pode ser um instrumento fundamental para a inclusão de jovens no processo organizativo e produtivo das comunidades rurais, já que estes têm maior facilidade no uso de redes sociais e conhecimento de tecnologias da informação. Além de garantir uma maior integração das áreas mais isoladas da região, também possibilita que as equipes de Assessoria Técnica se beneficiem deste recurso, agregando o modo "remoto" à gama de instrumentos a ser utilizada por elas. Dentro duma estratégia de ampliação desta conectividade, o Projeto deverá investir na aquisição/instalação de equipamentos para implantar ou ampliar a conectividade das comunidades rurais, principalmente as mais isoladas. Também investirá na capacitação de jovens em informática básica; na melhoria dos processos de comunicação interna e; na aquisição de equipamentos para as associações visando a otimização de seus processos de gestão e comercialização. Nesta empreitada, o Projeto buscará parcerias com Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, com prefeituras municipais e universidades para a implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) em comunidades rurais e capacitação dos jovens.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Este componente tem primordialmente a finalidade de possibilitar o desenvolvimento de capacidades na esfera estadual, fortalecendo a capacidade técnica, institucional e organizacional dos atores envolvidos na implementação do Projeto. Este fortalecimento deverá permitir uma melhora na entrega de diferentes serviços que são importantes para a população rural. Adicionalmente, ele promoverá a produção e a troca de informações sobre as diferentes temáticas do Projeto, tais como a gestão dos recursos hídricos, uso sustentável do solo, saneamento rural, entre outros. Estas informações, devidamente registradas e compiladas, deverão subsidiar as decisões políticas e o desenho de ações em todos os setores, apoiando as atividades de priorização e integração da conservação e uso sustentável da água. Suas atividades procurarão coordenar as redes, planos e projetos existentes, a fim de complementar os fluxos e os sistemas de informações, evitando a duplicação de esforços

S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Nos três Territórios do Baixo Sul, Litoral Sul e Vale do Jiquiriçá, o subcomponente buscará reforçar alguns serviços que são necessários para o fortalecimento da agricultura familiar, investindo na obtenção de uma maior segurança jurídica de suas propriedades e área ancestrais, na sua regularização ambiental, além de apoiar a estruturação de serviços de defesa e sanidade agropecuária.

P - Regularização fundiária e ambiental

Na região onde o Projeto atuará é bastante comum que, por diversos motivos, os/as agricultores/as familiares não tenham a escritura da terra mesmo que eles sejam seus legítimos donos. Esta situação "irregular" gera insegurança e torna as famílias mais vulneráveis, por exemplo, no evento de um conflito com grileiros ou com mineradoras. Também pode ser um fator que dificulta o acesso ao crédito e inibe a realização de investimentos produtivos sustentáveis. Por outro lado, é recorrente, para muitos estabelecimentos familiares, a ausência do CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) . Este fato pode ser um impeditivo para o acesso às políticas públicas dirigidas especificamente para a Agricultura Familiar. Sendo o CEFIR um instrumento que busca organizar a atuação dos cadastrados no âmbito da conservação e recuperação dos recursos naturais, a sua falta dificulta a implementação deste tipo de iniciativa, sendo mais gritante o problema nas áreas coletivas dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Buscando contribuir para que se materialize uma melhora na entrega destes serviços para a população atendida, o Projeto investirá no fortalecimento dos órgãos CDA (da regularização fundiária) e INEMA (da regularização ambiental). Espera-se que, por meio de um trabalho conjunto com estes órgãos, o Projeto possa promover a regularização fundiária e/ou ambiental de um conjunto de propriedades rurais / estabelecimentos das famílias agricultoras da sua área de atuação.

P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais

Encontrando-se estas comunidades e povos entre os mais pobres e excluídos da Bahia, o Projeto promoverá um conjunto de atividades (tais como encontros de sensibilização na perspectiva do autorreconhecimento e assembleias) tendo como finalidade a organização da documentação exigida pela SEPROMI - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado - para emissão da certificação de reconhecimento, possibilitando a estas comunidades acessar políticas públicas exclusivas. Este processo deverá possibilitar o fortalecimento desta Secretaria, permitindo que o procedimento de reconhecimento se torne mais célere e mais transparente. Com respeito às áreas indígenas, estas terão o apoio do projeto para que busquem junto à FUNAI a demarcação de suas terras. Para além destas ações o componente investirá na elaboração de planos de desenvolvimento sustentável voltados para estas comunidades.

P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)

O governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR tem se empenhado na criação, em cada Território, de um SETAF (Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar). Uma das tarefas atribuídas aos SETAFs é aquela de ajudar a estruturar serviços de defesa / inspeção sanitária nos municípios, permitindo assim a regularização sanitária de diversos produtos da AF, o que facilita a sua colocação no mercado. Uma estratégia utilizada com uma certa frequência pelos SETAFs é aquela de incentivar a formação de Consórcios Municipais, que permitem montar um serviço deste tipo, com adequação ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA, que possa servir a vários municípios. O Projeto apoiará, com alguns recursos para investimento e capacitações, a formação de pelo menos 3 destes Serviços de Inspeção em Consórcio, durante o seu tempo de atuação.

P - Capacitação do órgão executor e coexecutor

Será realizada a capacitação sistemática das equipes técnicas do órgão executor e do coexecutor, por meio de oficinas, intercâmbios com outros projetos e visitas a iniciativas inovadoras bem sucedida que possam ser replicadas.

S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS

O Projeto promoverá atividades destinadas a fortalecer a capacidade institucional das agências de governo que serão executora e coexecutoras das suas atividades. Isto exigirá o estabelecimento de mecanismos/espaços de coordenação entre as diferentes agências, que deverá, entre outras coisas: i) definir e estabelecer acordos institucionais entre agências e subsetores; ii) melhorar a coordenação operacional entre o Projeto e as agências e entidades parceiras envolvidas na sua execução. Espera-se que esta coordenação entre agências e entidades parceiras permita que a implementação geral do Projeto seja eficaz.
Ao mesmo tempo, buscar-se-á o estabelecimento de um sistema de informações que permita registrar e monitorar o funcionamento e situação dos sistemas de abastecimento d'água e saneamento do meio rural, definir e implantar mecanismos de assessoramento técnico e um modelo de gestão para os sistemas de abastecimento de água no meio rural.

P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros

Sendo que o Projeto deverá implementar vários tipos de ação em conjunto com diversas prefeituras municipais e, eventualmente, com consórcios de municípios, será necessário que o Projeto implemente ações visando o fortalecimento das equipes destas entidades parceiras. Para tal, serão implementadas iniciativas de capacitação, assim como visitas de intercâmbio e outras atividades semelhantes, com vistas a desenvolver as capacidades destas equipes.

P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras

Também serão implementadas iniciativas de capacitação de diversos tipos (tais como cursos, oficinas, visitas de intercâmbio e outras atividades semelhantes), com vistas a desenvolver as capacidades das demais entidades parceiras, com especial destaque das entidades provedoras de Assessoria Técnica.

P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados

Contratação de estudos e consultorias especializadas sobre temas específicos nas áreas ambiental, gestão de recursos hídricos, saneamento rural, sistemas produtivos resilientes, dentre outros, buscando a aplicação das melhores práticas existentes sobre essas temáticas.

S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO

A finalidade do subcomponente é desenvolver o processo de criação, compartilhamento, uso e gerenciamento do conhecimento, levando em conta a geração de diferentes processos, formatos e linguagens valorizando a sistematização de experiência e ações de comunicação.

P - Sistematização de experiências

As intervenções do Projeto serão objeto de avaliações participativas e qualitativas dos seus resultados, sendo que aquelas de impacto comprovado serão selecionadas para serem sistematizadas, com a metodologia adequada para esse processo e serão disseminadas como referência de boas práticas.

P - Ações de Comunicação

O Projeto desenvolverá atividades na área de comunicação envolvendo a divulgação de seus resultados, por meio da elaboração e disseminação de publicações de diversos formatos, adequados para os diversos públicos (agricultores, técnicos, etc), da realização de eventos de apresentação de boas práticas, de campanhas informativas junto ao público beneficiário, sempre desenvolvendo linguagens de comunicação adaptadas ao público do Projeto.

C - GESTÃO DO PROJETO

O componente financiará o funcionamento da Unidade de Gestão do projeto - UGP, incluindo a coordenação em Salvador e escritórios locais, acompanhando as atividades planejadas e suas linhas de atuação. Destinado a todas as despesas operacionais para o pleno funcionamento da UGP.

S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO

A Unidade Gestora do Projeto (UGP), será responsável pela coordenação geral, gestão administrativa, financeira e orçamentaria, através de instrumentos que permitam reforçar: i) O gerenciamento; ii) A administração; iii) A gestão financeira; iv) Os processos de aquisição (licitações e contratos); e v) A capacidade operacional técnica. Este acompanhamento deverá facilitar o cumprimento das cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo.

P - Apoio a gestão

Compreende o atendimento aos parâmetros, Diretrizes e Políticas do BID e do FIDA para financiamentos, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) Fluxo de fundos e Desembolsos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

P - Equipamentos diversos

Compreende a infraestrutura/equipamentos necessária para a execução das atividades do Projeto, tais como, veículos, equipamentos de informática, móveis, materiais de escritório, etc..

P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto

Contratação de Estudos e Consultorias especializadas sobre temas específicos na área de gestão do Projeto.

S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Projeto implantará um núcleo de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das atividades e resultados, que será um instrumento essencial para a gestão, permitindo a realização do planejamento e acompanhamento da execução do Projeto. Esse núcleo será composto por uma equipe específica, que deverá acompanhar, articular e registrar a execução das atividades propostas pelos diversos Componentes, apoiando de forma estratégica a execução destas ações. Caberá a esta equipe de Planejamento e Monitoramento e Avaliação executar suas atividades em consonância com os componentes, no sentido de auxiliar na mensuração dos indicadores do marco lógico, no registro de informações referentes aos avanços físicos e resultados obtidos. Além da complementariedade operacional, essas articulações serão fundamentais para garantir que o Projeto seja executado conforme definido no MIP e no POA/PAC do ano vigente.

O planejamento principal será feito anualmente com a preparação do Plano Operativo Anual (POA). Todo o processo de planejamento buscará promover a participação dos diversos públicos e agentes envolvidos, começando no âmbito das comunidades rurais, assentamentos de reforma agrária e comunidades indígenas e tradicionais, dos municípios que farão parte do Projeto. Ele definirá atividades e resultados almejados para o período anual, e alocará os recursos necessários para a realização do que foi planejado. Uma vez aprovado o POA/PAC e iniciada a sua execução, caberá à equipe de Planejamento, Monitoria e Avaliação fazer o registro das atividades realizadas e dos resultados alcançados durante o período de planejamento. Este processo será feito geralmente com o auxílio do Marco Lógico.

Será necessário integrar as estratégias de monitoramento com a atuação do Projeto como um todo. Os produtos deste processo continuado de planejamento, monitoramento e avaliação deverão alimentar os processos internos de reflexão. Com base nas informações sistematizadas sobre os avanços e entraves no alcance dos indicadores previstos, a equipe técnica poderá assim efetuar uma revisão das estratégias de ação nas diversas etapas do ciclo de implementação, caso necessário. As pessoas encarregadas das tarefas de sistematização e gestão do conhecimento trabalharão de forma alinhada com as equipes de M&A e com a equipe responsável pelo trabalho de gênero, raça e etnia. Desta forma, será estimulada a produção de conhecimento de forma integrada, capaz de subsidiar novas ações, e também para a divulgação dos principais resultados obtidos.

P - Sistema de Monitoramento

O Núcleo de Planejamento, Monitoria e Avaliação será constituído por uma equipe de profissionais qualificados, que trabalhará com sistemas informatizados que permitam registrar as informações pertinentes, processá-las e assim obter os resultados que possam auxiliar e apoiar a gestão do Projeto. Serão definidos um conjunto de indicadores chave capazes de permitir uma visualização do seu desempenho em suas diversas fases de implementação. As principais tarefas dessa equipe serão:
-O apoio na elaboração do POA junto aos responsáveis dos componentes;
-O acompanhamento dos indicadores do Marco Lógico (ML)
-A atualização permanente do sistema informatizado de M&A;
-O apoio aos componentes na elaboração dos Relatórios Técnicos de Avanço;
-O gerenciamento do estudo de Avaliação de Impacto (Linha de Base, Avaliação Intermediária e Avaliação Final);
- As sistematizações quantitativas de intervenção por área temática:
- A realização de avaliações participativas e qualitativas dos resultados;
- A realização de monitoramento utilizando o Sistema de Informações Georeferenciadas ? SIG.

P - Estudos de Avaliação de Impacto

O Projeto deverá conceber e realizar um Estudo de Avaliação de Impacto do Projeto, compreendendo a pesquisa e análise da Linha de Base ou Marco Zero, a Avaliação Intermediária e Avaliação Final.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**67.750.000,00**	**45,17**
P- Implantação de cisternas	unidade	2.500,00	8.750.000,00	5,83
P- Barragens subterrâneas	unidade	1.000,00	3.500.000,00	2,33
P- Pequenas barragens e outras fontes d'água	unidade	230,00	16.100.000,00	10,73
P- Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água	Km	200,00	17.000.000,00	11,33
P- Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário	unidade	3.000,00	9.000.000,00	6,00
P- Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural	unidade	600,00	900.000,00	0,60
P- Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)	km	300,00	1.500.000,00	1,00
P- Passagens molhadas, pequenas pontes	unidade	100,00	11.000.000,00	7,33
Bens	-	-	**10.990.000,00**	**7,33**
P- Apicultura	kit	1.000,00	500.000,00	0,33
P- Apoio à pesca artesanal e à mariscagem	kit	2.000,00	2.600.000,00	1,73
P- Artesanato	Projetos	100,00	500.000,00	0,33
P- Implantação de fogões ecoeficientes	unidade	1.500,00	1.500.000,00	1,00
P- Instalação de biodigestores	unidade	1.500,00	1.500.000,00	1,00
P- Sistemas fotovoltaicos e eólicos	unidade	100,00	3.000.000,00	2,00
P- Equipamentos diversos	verba	1,00	1.390.000,00	0,93
Consultoria	-	-	**6.300.000,00**	**4,20**
P- Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados	Estudos	100,00	1.200.000,00	0,80
P- Sistematização de experiências	unidade	70,00	1.400.000,00	0,93
P- Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto	unidade	6,00	1.200.000,00	0,80
P- Estudos de Avaliação de Impacto	Unidade	10,00	2.500.000,00	1,67
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**47.330.000,00**	**31,55**
P- Sistemas Agroflorestais (SAFs)	hectare	2.300,00	2.990.000,00	1,99
P- Roçados sustentáveis de culturas alimentares	hectare	2.000,00	2.000.000,00	1,33
P- Subsistemas de produção animal	hectare	2.500,00	2.500.000,00	1,67
P- Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais	Projetos	10,00	1.700.000,00	1,13
P- Proteção e reconexão de remanescentes florestais	Projetos	10,00	1.700.000,00	1,13
P- Fortalecimento dos processos de comercialização	Projetos	800,00	2.400.000,00	1,60
P- Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)	Unidades certificadas	1.500,00	750.000,00	0,50
P- Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais	Familias	85.000,00	20.400.000,00	13,60
P- Capacitações e intercâmbios	Projetos	130,00	390.000,00	0,26
P- Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais	Projetos	220,00	1.100.000,00	0,73
P- Iniciativas de educação ambiental	Projetos	170,00	850.000,00	0,57
P- Regularização fundiária e ambiental	Projetos	4,00	400.000,00	0,27
P- Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais	Projetos	4,00	400.000,00	0,27
P- Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)	Projetos	10,00	300.000,00	0,20
P- Ações de Comunicação	unidade	700,00	1.050.000,00	0,70
P- Apoio a gestão	unidade	6,00	8.400.000,00	5,60
Outros	-	-	**17.630.000,00**	**11,75**
P- Quintais biodiversos	unidade	3.000,00	1.500.000,00	1,00
P- Sementes crioulas e mudas de qualidade	Projetos	10,00	1.200.000,00	0,80
P- Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária	Projetos	70,00	350.000,00	0,23
P- Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar	Projetos	150,00	6.000.000,00	4,00
P- Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude	Projetos	260,00	1.300.000,00	0,87
P- Ampliação da conectividade rural	unidade	60,00	3.000.000,00	2,00
P- Capacitação do órgão executor e coexecutor	Eventos	100,00	1.000.000,00	0,67

P- Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros	Eventos	50,00	400.000,00	0,27
P- Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras	Eventos	60,00	480.000,00	0,32
P- Sistema de Monitoramento	Unidade	6,00	2.400.000,00	1,60
Total Geral	**-**	**-**	**150.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O governo da Bahia realizou diversas reuniões internas " notadamente com as equipes da SDR e da CAR " para a definição da ideia inicial do Projeto Parceiros da Mata, envolvendo sua concepção, área de intervenção, volume de recursos, público prioritário, estratégia de ação , etc.

Também ocorreram entendimentos prévios entre a direção da SDR e da CAR com os representantes das agências financiadoras FIDA e o BID, culminando com 02 reuniões onde foram apresentados pelo estado a concepção geral do Projeto, o que permitiu discussões sobre a proposta e a manifestação de interesse das 02 agências (FIDA e BID) em participarem do seu financiamento e apoiarem tecnicamente o seu detalhamento.

O FIDA disponibilizou uma consultoria que realizou, em março/2022, uma missão de apoio ao estado na preparação de uma versão inicial do Projeto, assim como da elaboração da Carta Consulta.

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia - Pró-semiárido, executado em parceria com o FIDA, cuja vigência se encerra em março de 2023, é coordenado pela CAR, onde se encontra a Unidade de Gestão do Projeto - UGP. Conforme foi dito anteriormente, esse projeto trabalha em 32 municípios de mais baixo IDH do semiárido baiano e é considerado muito bem sucedido como estratégia de intervenção para apoio a populações pobres do meio rural da Bahia. Para além dos seus resultados no âmbito da produção e da renda das famílias atendidas, o Pró-semiárido vai deixar um importante legado em termos de método de trabalho que será aproveitado nessa proposta. Deste legado destacamos: i) uma metodologia de focalização do público beneficiário e de planejamento participativo, que permite identificar as famílias mais necessitadas, e favorece a intensa participação deste público no planejamento das ações, incluindo os investimentos, que o Projeto realiza com ele; ii) O fornecimento de um serviço de Assessoria Técnica de qualidade, abrangendo um amplo leque de temas, que trabalhou com uma série de indicadores e ferramentas metodológicas inovadoras e cujo trabalho foi monitorado de perto pela UGP do Projeto; iii) O Projeto e as equipes de AT por ele contratadas trabalharam orientadas pelo enfoque agroecológico, o que permitiu que as inovações trabalhadas junto às famílias tivessem uma excelente aderência ambiental, econômica e social ao meio no qual o Projeto trabalhou.

O Projeto Bahia Produtiva, também executado pela CAR/SDR, é um projeto com a cooperação financeira do Banco Mundial, tendo uma abrangência estadual incluindo os territórios de identidade aqui propostos. Esse projeto tem como prioridade apoiar atividades produtivas que demonstram ser rentáveis e sustentáveis, particularmente com a agregação de valor através do beneficiamento e processamento da produção, podendo ser um importante apoio ao projeto nas comunidades que foram beneficiadas. Este projeto está apoiando, em pequena escala, a implantação de sistemas produtivos sustentáveis.

A região também conta com a forte presença de organizações não governamentais a exemplo da OCT , SASOP , dentre outras, que sem dúvida, fornecerão ótimas referências para o desenho e a implementação do Projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Bahia ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A presente proposta inclui recursos de duas entidades financeiras internacionais. A seguir apresentam-se as condições de cada uma:

BID

Prazo de Desembolso: 6 anos (72 meses)

Prazo de Carência: Mínimo 7 anos (84 meses)

Prazo de Amortização: 16,5 anos

Prazo Total: 23,5 anos

Taxa de Juros (2º trimestre de 2022): SOFR + 0,29% (margem de financiamento) + 0,90% (margem de empréstimo BID)

O valor do SOFR é calculado diariamente. Para o dia 19/05/2022, este valor era de 0,09%, pelo que a Taxa de Juros seria de: 0,09 + 0,29 + 0,90 = 1,28%

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: 0,50% a.a.

FIDA

O Brasil está incluído na Categoria 4 de países e as suas condições são ordinárias

Prazo total: 18 anos (incluindo o período de carência)

Período de carência: 3 anos

Período de amortização: 15 anos (prazo total menos período de carência)

Prazo de amortização média é 10,75 anos (soma das amortizações médias ponderadas do principal durante o período de amortização -já calculadas em função do prazo de vencimento de 18 anos e do período de carência de 3 anos)

Condição normal de financiamento, em USD, taxa fixa

Taxa de juros: Para as condições acima mencionadas - Taxa de juros (2º trimestre 2022): 1,34%

Comissão de crédito sobre saldo não desembolsado: nenhuma

Devido às dificuldades que atravessam os estados brasileiros e também a Bahia, a capacidade de investimento está aquém das necessidades para fomentar e apoiar o desenvolvimento do meio rural baiano. Soma se a isso o fato de que os agentes financeiros externos têm linhas de financiamento que permitem a captação de recursos necessários aos investimentos que possibilitarão o acesso a água potável, saneamento e infraestrutura básica, a preservação e recuperação ambiental e também destinados à busca de ganhos na renda de forma sustentável das famílias mais carentes. Nesse contexto, o financiamento externo se torna uma opção factível para as ações de investimento necessárias para o Estado da Bahia.

No arranjo desse Projeto será muito importante o aporte financeiro previsto para os dois organismos internacionais, assim como o nível de experiência desses agentes em âmbito nacional e internacional. Como vimos anteriormente, o governo do estado da Bahia e o FIDA já acumulam 25 anos de colaboração no âmbito do desenvolvimento rural, tendo implementado três projetos de sucesso: o Pró-Gavião (1998 / 2006), o Gente de Valor (2007 / 2012) e o Pró-Semiárido (2014 / 2022). Assim, a escolha do FIDA tem relação direta com sua expertise já aplicada no Estado na participação em outros projetos de forma consolidada no desenvolvimento da área rural. No caso do BID, ele tem atuado financiando diversos projetos na Bahia, em diversos âmbitos, tais como a qualificação do capital humano, energia solar, a modernização do fisco, infraestrutura de água e saneamento. Destaque-se a implementação do Programa de Desenvolvimento Ambiental, implementado entre 2012 e 2018. Este será o agente financeiro responsável pelo maior aporte de recursos. Saliente-se ainda que o BID e o FIDA estão financiando, conjuntamente, o Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado Do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI) no estado do Piauí. Os entendimentos já existentes entre o BID e o FIDA irão permitir que não exista duplicação de esforços, por exemplo, no caso das auditorias, das regras de aquisições e de outros procedimentos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto Parceiros da Mata terá uma abrangência estadual, atendendo 61 municípios pertencentes a três Territórios de Identidade: Baixo Sul, Litoral Sul e Vale do Jiquiriçá. Ele irá atender aproximadamente 100.000 famílias (ou por volta de 370.000 pessoas) como beneficiárias diretas de suas ações.

Deste total, 65.000 famílias serão atendidas com ações relacionadas com melhorias nas infraestruturas (de acesso a água e saneamento, de melhoria das estradas rurais, implantação de passagens molhadas e pequenas pontes, de conectividade digital) e serviços (regularização fundiária e ambiental, inclusão digital, AT, etc.). Além destas, o Projeto beneficiará mais 35.000 famílias com atividades voltadas para um fortalecimento da produção e produtividade e da resiliência dos sistemas produtivos diante das mudanças climáticas, para a proteção e recuperação dos recursos naturais e voltadas também para a realização de negócios no meio rural, recebendo também assessoria técnica.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	32.000.000,00	1,00	32.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA	FIDA	US$	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00
Total:			150.000.000,00		150.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A agência executora será a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, empresa pública vinculada à SDR, que será a coexecutora do Projeto e responsável pelo seu gerenciamento técnico, financeiro e administrativo.

A SDR / CAR terá um importante papel de articulação com outros Órgãos Públicos, notadamente com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN e a Secretaria da Fazenda - SEFAZ.

A Unidade Gestora do Projeto (UGP), já existente e localizada na CAR, será responsável pela gestão do Projeto, com o propósito de assegurar agilidade e eficácia a sua execução.

O Projeto deverá estabelecer parcerias com diversos de outros órgãos estaduais, sendo os principais:

Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA

Secretaria da Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB

Diversas ações deverão ser executadas conjuntamente com Prefeituras Municipais e com Consórcios de municípios, que também deverão tornar-se parceiros importantes do Projeto, na perspectiva, inclusive, de fortalecer mecanismos de sustentabilidade, inclusão e ampla participação.

Por este ângulo, a UGP disseminará práticas de governança e transparência, com vistas a garantir a aderência dos principais atores, adotando um Comitê Gestor do Projeto, que será composto pelo Conselho de Administração da CAR, bem como outras secretarias e instituições do Estado (inclusive a SDR e Secretaria de Planejamento), cuja suas funções serão as de verificar a coerência com os objetivos do projeto e de prover orientação estratégica para a execução do mesmo.

Nesta perspectiva o Projeto irá participar dos Colegiados de Desenvolvimento Territorial (órgãos para a participação e coordenação local das ações das organizações sociais, governamentais e da sociedade civil) com o objetivo de informar o andamento da execução do Projeto, obter feedback sobre as suas operações e receber contribuições em sua execução.

Finalmente, destacaremos que o Projeto também se apoiará fortemente em entidades da sociedade civil, que detém experiência local e regional, para a implementação descentralizada e participativa de suas intervenções.

A Matriz de Responsabilidades Institucionais encontra-se no ANEXO V.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR/SEPLAN-BA
Representante Oficial: Wilson Dias
Endereço da Sede: Avenida Luis Viana Filho, 2ª Avenida, nº 250 Anexo, Centro Administrativo da Bahia
E-mail Institucional:
Telefone: Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	Ano 1 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL BID	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	**50.730.000,00**	**1.065.330,00**	**3.398.910,00**	**608.760,00**			
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES	13.290.000,00	279.090,00	890.430,00	159.480,00			
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)	2.990.000,00	62.790,00	200.330,00	35.880,00			
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares	2.000.000,00	42.000,00	134.000,00	24.000,00			
P - Subsistemas de produção animal	2.500.000,00	52.500,00	167.500,00	30.000,00			
P - Quintais biodiversos	1.500.000,00	31.500,00	100.500,00	18.000,00			
P - Apicultura	500.000,00	10.500,00	33.500,00	6.000,00			
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade	1.200.000,00	25.200,00	80.400,00	14.400,00			
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem	2.600.000,00	54.600,00	174.200,00	31.200,00			
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	3.400.000,00	71.400,00	227.800,00	40.800,00			
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais	1.700.000,00	35.700,00	113.900,00	20.400,00			
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais	1.700.000,00	35.700,00	113.900,00	20.400,00			
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS	850.000,00	17.850,00	56.950,00	10.200,00			
P - Artesanato	500.000,00	10.500,00	33.500,00	6.000,00			
P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária	350.000,00	7.350,00	23.450,00	4.200,00			
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS	9.150.000,00	192.150,00	613.050,00	109.800,00			
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar	6.000.000,00	126.000,00	402.000,00	72.000,00			
P - Fortalecimento dos processos de comercialização	2.400.000,00	50.400,00	160.800,00	28.800,00			
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)	750.000,00	15.750,00	50.250,00	9.000,00			
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES	24.040.000,00	504.840,00	1.610.680,00	288.480,00			
P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais	20.400.000,00	428.400,00	1.366.800,00	244.800,00			
P - Capacitações e intercâmbios	390.000,00	8.190,00	26.130,00	4.680,00			
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais	1.100.000,00	23.100,00	73.700,00	13.200,00			
P - Iniciativas de educação ambiental	850.000,00	17.850,00	56.950,00	10.200,00			
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude	1.300.000,00	27.300,00	87.100,00	15.600,00			
C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	**76.750.000,00**	**1.611.750,00**	**5.672.850,00**	**390.400,00**			
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA	28.350.000,00	595.350,00	1.967.750,00	271.900,00			
P - Implantação de cisternas	8.750.000,00	183.750,00	691.250,00	0,00			
P - Barragens subterrâneas	3.500.000,00	73.500,00	276.500,00	0,00			
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água	16.100.000,00	338.100,00	1.000.000,00	271.900,00			
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL	26.900.000,00	564.900,00	2.125.100,00	0,00			
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água	17.000.000,00	357.000,00	1.343.000,00	0,00			
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário	9.000.000,00	189.000,00	711.000,00	0,00			
P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural	900.000,00	18.900,00	71.100,00	0,00			
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL	6.000.000,00	126.000,00	355.500,00	118.500,00			
P - Implantação de fogões ecoeficientes	1.500.000,00	31.500,00	0,00	118.500,00			
P - Instalação de biodigestores	1.500.000,00	31.500,00	118.500,00	0,00			
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos	3.000.000,00	63.000,00	237.000,00	0,00			
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL	15.500.000,00	325.500,00	1.224.500,00	0,00			
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)	1.500.000,00	31.500,00	118.500,00	0,00			

P - Passagens molhadas, pequenas pontes	11.000.000,00	231.000,00	869.000,00	0,00			
P - Ampliação da conectividade rural	3.000.000,00	63.000,00	237.000,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**6.630.000,00**	**139.230,00**	**444.210,00**	**79.560,00**			
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.100.000,00	44.100,00	140.700,00	25.200,00			
P - Regularização fundiária e ambiental	400.000,00	8.400,00	26.800,00	4.800,00			
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais	400.000,00	8.400,00	26.800,00	4.800,00			
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)	300.000,00	6.300,00	20.100,00	3.600,00			
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor	1.000.000,00	21.000,00	67.000,00	12.000,00			
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS	2.080.000,00	43.680,00	139.360,00	24.960,00			
P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros	400.000,00	8.400,00	26.800,00	4.800,00			
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras	480.000,00	10.080,00	32.160,00	5.760,00			
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados	1.200.000,00	25.200,00	80.400,00	14.400,00			
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO	2.450.000,00	51.450,00	164.150,00	29.400,00			
P - Sistematização de experiências	1.400.000,00	29.400,00	93.800,00	16.800,00			
P - Ações de Comunicação	1.050.000,00	22.050,00	70.350,00	12.600,00			
C - GESTÃO DO PROJETO	**15.890.000,00**	**367.500,00**	**1.172.500,00**	**210.000,00**			
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	10.990.000,00	264.600,00	844.200,00	151.200,00			
P - Apoio a gestão	8.400.000,00	176.400,00	562.800,00	100.800,00			
P - Equipamentos diversos	1.390.000,00	63.000,00	201.000,00	36.000,00			
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto	1.200.000,00	25.200,00	80.400,00	14.400,00			
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	4.900.000,00	102.900,00	328.300,00	58.800,00			
P - Sistema de Monitoramento	2.400.000,00	50.400,00	160.800,00	28.800,00			
P - Estudos de Avaliação de Impacto	2.500.000,00	52.500,00	167.500,00	30.000,00			
Total	**0,00**	**3.183.810,00**	**10.688.470,00**	**1.288.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		**1.597.995,00**	**5.098.365,00**	**913.140,00**			
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES		418.635,00	1.335.645,00	239.220,00			
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)		94.185,00	300.495,00	53.820,00			
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares		63.000,00	201.000,00	36.000,00			
P - Subsistemas de produção animal		78.750,00	251.250,00	45.000,00			
P - Quintais biodiversos		47.250,00	150.750,00	27.000,00			
P - Apicultura		15.750,00	50.250,00	9.000,00			
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade		37.800,00	120.600,00	21.600,00			
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem		81.900,00	261.300,00	46.800,00			
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		107.100,00	341.700,00	61.200,00			
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais		53.550,00	170.850,00	30.600,00			
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais		53.550,00	170.850,00	30.600,00			
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS		26.775,00	85.425,00	15.300,00			
P - Artesanato		15.750,00	50.250,00	9.000,00			
P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária		11.025,00	35.175,00	6.300,00			
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS		288.225,00	919.575,00	164.700,00			
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar		189.000,00	603.000,00	108.000,00			
P - Fortalecimento dos processos de comercialização		75.600,00	241.200,00	43.200,00			
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)		23.625,00	75.375,00	13.500,00			
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES		757.260,00	2.416.020,00	432.720,00			
P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais		642.600,00	2.050.200,00	367.200,00			
P - Capacitações e intercâmbios		12.285,00	39.195,00	7.020,00			
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais		34.650,00	110.550,00	19.800,00			
P - Iniciativas de educação ambiental		26.775,00	85.425,00	15.300,00			
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude		40.950,00	130.650,00	23.400,00			

C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.417.625,00**	**8.187.025,00**	**907.850,00**			
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA		893.025,00	2.451.625,00	907.850,00			
P - Implantação de cisternas		275.625,00	1.036.875,00	0,00			
P - Barragens subterrâneas		110.250,00	414.750,00	0,00			
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água		507.150,00	1.000.000,00	907.850,00			
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL		847.350,00	3.187.650,00	0,00			
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água		535.500,00	2.014.500,00	0,00			
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário		283.500,00	1.066.500,00	0,00			
P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural		28.350,00	106.650,00	0,00			
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		189.000,00	711.000,00	0,00			
P - Implantação de fogões ecoeficientes		47.250,00	177.750,00	0,00			
P - Instalação de biodigestores		47.250,00	177.750,00	0,00			
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos		94.500,00	355.500,00	0,00			
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL		488.250,00	1.836.750,00	0,00			
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)		47.250,00	177.750,00	0,00			
P - Passagens molhadas, pequenas pontes		346.500,00	1.303.500,00	0,00			
P - Ampliação da conectividade rural		94.500,00	355.500,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**208.845,00**	**666.315,00**	**119.340,00**			
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		66.150,00	211.050,00	37.800,00			
P - Regularização fundiária e ambiental		12.600,00	40.200,00	7.200,00			
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais		12.600,00	40.200,00	7.200,00			
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)		9.450,00	30.150,00	5.400,00			
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor		31.500,00	100.500,00	18.000,00			
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS		65.520,00	209.040,00	37.440,00			
P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros		12.600,00	40.200,00	7.200,00			
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras		15.120,00	48.240,00	8.640,00			
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados		37.800,00	120.600,00	21.600,00			
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		77.175,00	246.225,00	44.100,00			
P - Sistematização de experiências		44.100,00	140.700,00	25.200,00			
P - Ações de Comunicação		33.075,00	105.525,00	18.900,00			
C - GESTÃO DO PROJETO		**530.250,00**	**1.691.750,00**	**303.000,00**			
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		375.900,00	1.199.300,00	214.800,00			
P - Apoio a gestão		264.600,00	844.200,00	151.200,00			
P - Equipamentos diversos		73.500,00	234.500,00	42.000,00			
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto		37.800,00	120.600,00	21.600,00			
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		154.350,00	492.450,00	88.200,00			
P - Sistema de Monitoramento		75.600,00	241.200,00	43.200,00			
P - Estudos de Avaliação de Impacto		78.750,00	251.250,00	45.000,00			
Total	**0,00**	**4.754.715,00**	**15.643.455,00**	**2.243.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		**2.982.924,00**	**9.516.948,00**	**1.704.528,00**			
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES		781.452,00	2.493.204,00	446.544,00			
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)		175.812,00	560.924,00	100.464,00			
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares		117.600,00	375.200,00	67.200,00			
P - Subsistemas de produção animal		147.000,00	469.000,00	84.000,00			
P - Quintais biodiversos		88.200,00	281.400,00	50.400,00			
P - Apicultura		29.400,00	93.800,00	16.800,00			
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade		70.560,00	225.120,00	40.320,00			
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem		152.880,00	487.760,00	87.360,00			
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		199.920,00	637.840,00	114.240,00			
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais		99.960,00	318.920,00	57.120,00			
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais		99.960,00	318.920,00	57.120,00			
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS		49.980,00	159.460,00	28.560,00			
P - Artesanato		29.400,00	93.800,00	16.800,00			

P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária		20.580,00	65.660,00	11.760,00			
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS		538.020,00	1.716.540,00	307.440,00			
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar		352.800,00	1.125.600,00	201.600,00			
P - Fortalecimento dos processos de comercialização		141.120,00	450.240,00	80.640,00			
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)		44.100,00	140.700,00	25.200,00			
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES		1.413.552,00	4.509.904,00	807.744,00			
P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais		1.199.520,00	3.827.040,00	685.440,00			
P - Capacitações e intercâmbios		22.932,00	73.164,00	13.104,00			
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais		64.680,00	206.360,00	36.960,00			
P - Iniciativas de educação ambiental		49.980,00	159.460,00	28.560,00			
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude		76.440,00	243.880,00	43.680,00			
C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**4.512.900,00**	**11.040.350,00**	**5.936.750,00**			
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA		1.666.980,00	3.334.270,00	2.936.750,00			
P - Implantação de cisternas		514.500,00	1.935.500,00	0,00			
P - Barragens subterrâneas		205.800,00	774.200,00	0,00			
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água		946.680,00	624.570,00	2.936.750,00			
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL		1.581.720,00	3.950.280,00	2.000.000,00			
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água		999.600,00	2.760.400,00	1.000.000,00			
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário		529.200,00	990.800,00	1.000.000,00			
P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural		52.920,00	199.080,00	0,00			
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		352.800,00	1.327.200,00	0,00			
P - Implantação de fogões ecoeficientes		88.200,00	331.800,00	0,00			
P - Instalação de biodigestores		88.200,00	331.800,00	0,00			
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos		176.400,00	663.600,00	0,00			
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL		911.400,00	2.428.600,00	1.000.000,00			
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)		88.200,00	331.800,00	0,00			
P - Passagens molhadas, pequenas pontes		646.800,00	1.433.200,00	1.000.000,00			
P - Ampliação da conectividade rural		176.400,00	663.600,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**389.844,00**	**1.243.788,00**	**222.768,00**			
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		123.480,00	393.960,00	70.560,00			
P - Regularização fundiária e ambiental		23.520,00	75.040,00	13.440,00			
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais		23.520,00	75.040,00	13.440,00			
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)		17.640,00	56.280,00	10.080,00			
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor		58.800,00	187.600,00	33.600,00			
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS		122.304,00	390.208,00	69.888,00			
P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros		23.520,00	75.040,00	13.440,00			
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras		28.224,00	90.048,00	16.128,00			
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados		70.560,00	225.120,00	40.320,00			
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		144.060,00	459.620,00	82.320,00			
P - Sistematização de experiências		82.320,00	262.640,00	47.040,00			
P - Ações de Comunicação		61.740,00	196.980,00	35.280,00			
C - GESTÃO DO PROJETO		**1.405.100,00**	**2.387.700,00**	**517.200,00**			
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.116.980,00	1.468.460,00	352.560,00			
P - Apoio a gestão		993.920,00	1.075.840,00	282.240,00			
P - Equipamentos diversos		52.500,00	167.500,00	30.000,00			
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto		70.560,00	225.120,00	40.320,00			
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		288.120,00	919.240,00	164.640,00			
P - Sistema de Monitoramento		141.120,00	450.240,00	80.640,00			
P - Estudos de Avaliação de Impacto		147.000,00	469.000,00	84.000,00			
Total	**0,00**	**9.290.768,00**	**24.188.786,00**	**8.381.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	Ano 4 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL BID	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		**2.130.660,00**	**6.797.820,00**	**1.217.520,00**			
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES		558.180,00	1.780.860,00	318.960,00			
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)		125.580,00	400.660,00	71.760,00			
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares		84.000,00	268.000,00	48.000,00			
P - Subsistemas de produção animal		105.000,00	335.000,00	60.000,00			
P - Quintais biodiversos		63.000,00	201.000,00	36.000,00			
P - Apicultura		21.000,00	67.000,00	12.000,00			
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade		50.400,00	160.800,00	28.800,00			
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem		109.200,00	348.400,00	62.400,00			
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		142.800,00	455.600,00	81.600,00			
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais		71.400,00	227.800,00	40.800,00			
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais		71.400,00	227.800,00	40.800,00			
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS		35.700,00	113.900,00	20.400,00			
P - Artesanato		21.000,00	67.000,00	12.000,00			
P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária		14.700,00	46.900,00	8.400,00			
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS		384.300,00	1.226.100,00	219.600,00			
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar		252.000,00	804.000,00	144.000,00			
P - Fortalecimento dos processos de comercialização		100.800,00	321.600,00	57.600,00			
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)		31.500,00	100.500,00	18.000,00			
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES		1.009.680,00	3.221.360,00	576.960,00			
P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais		856.800,00	2.733.600,00	489.600,00			
P - Capacitações e intercâmbios		16.380,00	52.260,00	9.360,00			
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais		46.200,00	147.400,00	26.400,00			
P - Iniciativas de educação ambiental		35.700,00	113.900,00	20.400,00			
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude		54.600,00	174.200,00	31.200,00			
C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**3.223.500,00**	**10.151.500,00**	**1.975.000,00**			
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA		1.190.700,00	4.479.300,00	0,00			
P - Implantação de cisternas		367.500,00	1.382.500,00	0,00			
P - Barragens subterrâneas		147.000,00	553.000,00	0,00			
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água		676.200,00	2.543.800,00	0,00			
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL		1.129.800,00	4.250.200,00	0,00			
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água		714.000,00	2.686.000,00	0,00			
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário		378.000,00	1.422.000,00	0,00			
P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural		37.800,00	142.200,00	0,00			
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		252.000,00	711.000,00	237.000,00			
P - Implantação de fogões ecoeficientes		63.000,00	237.000,00	0,00			
P - Instalação de biodigestores		63.000,00	0,00	237.000,00			
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos		126.000,00	474.000,00	0,00			
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL		651.000,00	711.000,00	1.738.000,00			
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)		63.000,00	237.000,00	0,00			
P - Passagens molhadas, pequenas pontes		462.000,00	0,00	1.738.000,00			
P - Ampliação da conectividade rural		126.000,00	474.000,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**278.460,00**	**888.420,00**	**159.120,00**			
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		88.200,00	281.400,00	50.400,00			
P - Regularização fundiária e ambiental		16.800,00	53.600,00	9.600,00			
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais		16.800,00	53.600,00	9.600,00			
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)		12.600,00	40.200,00	7.200,00			
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor		42.000,00	134.000,00	24.000,00			
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS		87.360,00	278.720,00	49.920,00			

P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros		16.800,00	53.600,00	9.600,00			
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras		20.160,00	64.320,00	11.520,00			
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados		50.400,00	160.800,00	28.800,00			
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		102.900,00	328.300,00	58.800,00			
P - Sistematização de experiências		58.800,00	187.600,00	33.600,00			
P - Ações de Comunicação		44.100,00	140.700,00	25.200,00			
C - GESTÃO DO PROJETO		**651.000,00**	**2.077.000,00**	**372.000,00**			
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		445.200,00	1.420.400,00	254.400,00			
P - Apoio a gestão		352.800,00	1.125.600,00	201.600,00			
P - Equipamentos diversos		42.000,00	134.000,00	24.000,00			
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto		50.400,00	160.800,00	28.800,00			
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		205.800,00	656.600,00	117.600,00			
P - Sistema de Monitoramento		100.800,00	321.600,00	57.600,00			
P - Estudos de Avaliação de Impacto		105.000,00	335.000,00	60.000,00			
Total	**0,00**	**6.283.620,00**	**19.914.740,00**	**3.723.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	Ano 5 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL BID	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		**1.811.061,00**	**5.778.147,00**	**1.034.892,00**			
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES		474.453,00	1.513.731,00	271.116,00			
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)		106.743,00	340.561,00	60.996,00			
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares		71.400,00	227.800,00	40.800,00			
P - Subsistemas de produção animal		89.250,00	284.750,00	51.000,00			
P - Quintais biodiversos		53.550,00	170.850,00	30.600,00			
P - Apicultura		17.850,00	56.950,00	10.200,00			
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade		42.840,00	136.680,00	24.480,00			
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem		92.820,00	296.140,00	53.040,00			
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		121.380,00	387.260,00	69.360,00			
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais		60.690,00	193.630,00	34.680,00			
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais		60.690,00	193.630,00	34.680,00			
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS		30.345,00	96.815,00	17.340,00			
P - Artesanato		17.850,00	56.950,00	10.200,00			
P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária		12.495,00	39.865,00	7.140,00			
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS		326.655,00	1.042.185,00	186.660,00			
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar		214.200,00	683.400,00	122.400,00			
P - Fortalecimento dos processos de comercialização		85.680,00	273.360,00	48.960,00			
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)		26.775,00	85.425,00	15.300,00			
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES		858.228,00	2.738.156,00	490.416,00			
P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais		728.280,00	2.323.560,00	416.160,00			
P - Capacitações e intercâmbios		13.923,00	44.421,00	7.956,00			
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais		39.270,00	125.290,00	22.440,00			
P - Iniciativas de educação ambiental		30.345,00	96.815,00	17.340,00			
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude		46.410,00	148.070,00	26.520,00			
C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.739.975,00**	**10.307.525,00**	**0,00**			
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA		1.012.095,00	3.807.405,00	0,00			
P - Implantação de cisternas		312.375,00	1.175.125,00	0,00			
P - Barragens subterrâneas		124.950,00	470.050,00	0,00			
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água		574.770,00	2.162.230,00	0,00			
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL		960.330,00	3.612.670,00	0,00			
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água		606.900,00	2.283.100,00	0,00			
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário		321.300,00	1.208.700,00	0,00			

P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural		32.130,00	120.870,00	0,00			
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		214.200,00	805.800,00	0,00			
P - Implantação de fogões ecoeficientes		53.550,00	201.450,00	0,00			
P - Instalação de biodigestores		53.550,00	201.450,00	0,00			
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos		107.100,00	402.900,00	0,00			
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL		553.350,00	2.081.650,00	0,00			
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)		53.550,00	201.450,00	0,00			
P - Passagens molhadas, pequenas pontes		392.700,00	1.477.300,00	0,00			
P - Ampliação da conectividade rural		107.100,00	402.900,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**236.691,00**	**755.157,00**	**135.252,00**			
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		74.970,00	239.190,00	42.840,00			
P - Regularização fundiária e ambiental		14.280,00	45.560,00	8.160,00			
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais		14.280,00	45.560,00	8.160,00			
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)		10.710,00	34.170,00	6.120,00			
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor		35.700,00	113.900,00	20.400,00			
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS		74.256,00	236.912,00	42.432,00			
P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros		14.280,00	45.560,00	8.160,00			
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras		17.136,00	54.672,00	9.792,00			
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados		42.840,00	136.680,00	24.480,00			
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		87.465,00	279.055,00	49.980,00			
P - Sistematização de experiências		49.980,00	159.460,00	28.560,00			
P - Ações de Comunicação		37.485,00	119.595,00	21.420,00			
C - GESTÃO DO PROJETO		**557.550,00**	**1.778.850,00**	**318.600,00**			
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		382.620,00	1.220.740,00	218.640,00			
P - Apoio a gestão		299.880,00	956.760,00	171.360,00			
P - Equipamentos diversos		39.900,00	127.300,00	22.800,00			
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto		42.840,00	136.680,00	24.480,00			
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		174.930,00	558.110,00	99.960,00			
P - Sistema de Monitoramento		85.680,00	273.360,00	48.960,00			
P - Estudos de Avaliação de Impacto		89.250,00	284.750,00	51.000,00			
Total	**0,00**	**5.345.277,00**	**18.619.679,00**	**1.488.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 6					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - PROMOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS RENTÁVEIS E RESILIENTES E INICIATIVAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		**1.065.330,00**	**3.398.910,00**	**608.760,00**	**10.653.300,00**	**33.989.100,00**	**6.087.600,00**
S - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO BIODIVERSOS RESILIENTES		279.090,00	890.430,00	159.480,00	2.790.900,00	8.904.300,00	1.594.800,00
P - Sistemas Agroflorestais (SAFs)		62.790,00	200.330,00	35.880,00	627.900,00	2.003.300,00	358.800,00
P - Roçados sustentáveis de culturas alimentares		42.000,00	134.000,00	24.000,00	420.000,00	1.340.000,00	240.000,00
P - Subsistemas de produção animal		52.500,00	167.500,00	30.000,00	525.000,00	1.675.000,00	300.000,00
P - Quintais biodiversos		31.500,00	100.500,00	18.000,00	315.000,00	1.005.000,00	180.000,00
P - Apicultura		10.500,00	33.500,00	6.000,00	105.000,00	335.000,00	60.000,00
P - Sementes crioulas e mudas de qualidade		25.200,00	80.400,00	14.400,00	252.000,00	804.000,00	144.000,00
P - Apoio à pesca artesanal e à mariscagem		54.600,00	174.200,00	31.200,00	546.000,00	1.742.000,00	312.000,00
S - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		71.400,00	227.800,00	40.800,00	714.000,00	2.278.000,00	408.000,00
P - Conservação e recuperação de APPs (matas ciliares, nascentes, topos de morro, encostas íngremes) e Reservas Legais		35.700,00	113.900,00	20.400,00	357.000,00	1.139.000,00	204.000,00
P - Proteção e reconexão de remanescentes florestais		35.700,00	113.900,00	20.400,00	357.000,00	1.139.000,00	204.000,00
S - APOIO A ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS		17.850,00	56.950,00	10.200,00	178.500,00	569.500,00	102.000,00
P - Artesanato		10.500,00	33.500,00	6.000,00	105.000,00	335.000,00	60.000,00
P - Empreendimentos de Turismo Rural de Base Comunitária		7.350,00	23.450,00	4.200,00	73.500,00	234.500,00	42.000,00
S - BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS		192.150,00	613.050,00	109.800,00	1.921.500,00	6.130.500,00	1.098.000,00
P - Projetos produtivos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar		126.000,00	402.000,00	72.000,00	1.260.000,00	4.020.000,00	720.000,00
P - Fortalecimento dos processos de comercialização		50.400,00	160.800,00	28.800,00	504.000,00	1.608.000,00	288.000,00
P - Criação/fortalecimento de Sistemas Part. de Garantia (SPG) (certificação orgânica)		15.750,00	50.250,00	9.000,00	157.500,00	502.500,00	90.000,00
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA TEMAS DE PRODUÇÃO RESILIENTE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES		504.840,00	1.610.680,00	288.480,00	5.048.400,00	16.106.800,00	2.884.800,00

P - Assessoria técnica polivalente para famílias, comunidades, empreendimentos econômicos e organizações rurais		428.400,00	1.366.800,00	244.800,00	4.284.000,00	13.668.000,00	2.448.000,00
P - Capacitações e intercâmbios		8.190,00	26.130,00	4.680,00	81.900,00	261.300,00	46.800,00
P - Fortalecimento dos empreendimentos e das organizações locais		23.100,00	73.700,00	13.200,00	231.000,00	737.000,00	132.000,00
P - Iniciativas de educação ambiental		17.850,00	56.950,00	10.200,00	178.500,00	569.500,00	102.000,00
P - Iniciativas para assegurar a equidade de gênero e a inclusão da juventude		27.300,00	87.100,00	15.600,00	273.000,00	871.000,00	156.000,00
C - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**1.611.750,00**	**6.063.250,00**	**0,00**	**16.117.500,00**	**51.422.500,00**	**9.210.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COLETA, ESTOCAGEM E ACESSO À ÁGUA		595.350,00	2.239.650,00	0,00	5.953.500,00	18.280.000,00	4.116.500,00
P - Implantação de cisternas		183.750,00	691.250,00	0,00	1.837.500,00	6.912.500,00	0,00
P - Barragens subterrâneas		73.500,00	276.500,00	0,00	735.000,00	2.765.000,00	0,00
P - Pequenas barragens e outras fontes d'água		338.100,00	1.271.900,00	0,00	3.381.000,00	8.602.500,00	4.116.500,00
S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO RURAL		564.900,00	2.125.100,00	0,00	5.649.000,00	19.251.000,00	2.000.000,00
P - Implantação / fortalecimento de sistemas simplificados de gestão comunitária e de outros sistemas de abastecimento d'água		357.000,00	1.343.000,00	0,00	3.570.000,00	12.430.000,00	1.000.000,00
P - Instalação de sistemas de tratamento do esgoto sanitário		189.000,00	711.000,00	0,00	1.890.000,00	6.110.000,00	1.000.000,00
P - Iniciativas experimentais de manejo de resíduos sólidos no meio rural		18.900,00	71.100,00	0,00	189.000,00	711.000,00	0,00
S - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		126.000,00	474.000,00	0,00	1.260.000,00	4.384.500,00	355.500,00
P - Implantação de fogões ecoeficientes		31.500,00	118.500,00	0,00	315.000,00	1.066.500,00	118.500,00
P - Instalação de biodigestores		31.500,00	118.500,00	0,00	315.000,00	948.000,00	237.000,00
P - Sistemas fotovoltaicos e eólicos		63.000,00	237.000,00	0,00	630.000,00	2.370.000,00	0,00
S - INFRAESTRUTURA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS E DE INCLUSÃO DIGITAL		325.500,00	1.224.500,00	0,00	3.255.000,00	9.507.000,00	2.738.000,00
P - Manutenção e melhoria de estradas rurais (vicinais)		31.500,00	118.500,00	0,00	315.000,00	1.185.000,00	0,00
P - Passagens molhadas, pequenas pontes		231.000,00	869.000,00	0,00	2.310.000,00	5.952.000,00	2.738.000,00
P - Ampliação da conectividade rural		63.000,00	237.000,00	0,00	630.000,00	2.370.000,00	0,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**139.230,00**	**444.210,00**	**79.560,00**	**1.392.300,00**	**4.442.100,00**	**795.600,00**
S - SERVIÇOS PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		44.100,00	140.700,00	25.200,00	441.000,00	1.407.000,00	252.000,00
P - Regularização fundiária e ambiental		8.400,00	26.800,00	4.800,00	84.000,00	268.000,00	48.000,00
P - Apoio aos processos de reconhecimento e certificação de comunidades e povos tradicionais		8.400,00	26.800,00	4.800,00	84.000,00	268.000,00	48.000,00
P - Fortalecimento dos serviços de defesa / sanidade agropecuária (SUASA, etc)		6.300,00	20.100,00	3.600,00	63.000,00	201.000,00	36.000,00
P - Capacitação do órgão executor e coexecutor		21.000,00	67.000,00	12.000,00	210.000,00	670.000,00	120.000,00
S - FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS EXECUTOR, COEXECUTOR E ENTIDADES PARCEIRAS		43.680,00	139.360,00	24.960,00	436.800,00	1.393.600,00	249.600,00
P - Desenvolvimento das capacidades das equipes de prefeituras e consórcios municipais parceiros		8.400,00	26.800,00	4.800,00	84.000,00	268.000,00	48.000,00
P - Desenvolvimento das capacidades de outras entidades parceiras		10.080,00	32.160,00	5.760,00	100.800,00	321.600,00	57.600,00
P - Estudos e Consultorias para apoio aos órgãos executor, coexecutor e entidades parceiras sobre temas especializados		25.200,00	80.400,00	14.400,00	252.000,00	804.000,00	144.000,00
S - GESTÃO DE CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		51.450,00	164.150,00	29.400,00	514.500,00	1.641.500,00	294.000,00
P - Sistematização de experiências		29.400,00	93.800,00	16.800,00	294.000,00	938.000,00	168.000,00
P - Ações de Comunicação		22.050,00	70.350,00	12.600,00	220.500,00	703.500,00	126.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**325.500,00**	**1.038.500,00**	**186.000,00**	**3.836.900,00**	**10.146.300,00**	**1.906.800,00**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		222.600,00	710.200,00	127.200,00	2.807.900,00	6.863.300,00	1.318.800,00
P - Apoio a gestão		176.400,00	562.800,00	100.800,00	2.264.000,00	5.128.000,00	1.008.000,00
P - Equipamentos diversos		21.000,00	67.000,00	12.000,00	291.900,00	931.300,00	166.800,00
P - Estudos e consultorias no domínio da gestão do Projeto		25.200,00	80.400,00	14.400,00	252.000,00	804.000,00	144.000,00
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		102.900,00	328.300,00	58.800,00	1.029.000,00	3.283.000,00	588.000,00
P - Sistema de Monitoramento		50.400,00	160.800,00	28.800,00	504.000,00	1.608.000,00	288.000,00
P - Estudos de Avaliação de Impacto		52.500,00	167.500,00	30.000,00	525.000,00	1.675.000,00	300.000,00
Total	**150.000.000,00**	**3.141.810,00**	**10.944.870,00**	**874.320,00**	**32.000.000,00**	**100.000.000,00**	**18.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O primeiro ato legal necessário para a implementação do Projeto Parceiros da Mata é a aprovação e promulgação da Lei Estadual Autorizativa para a realização da operação de crédito. A elaboração do Projeto de Lei Autorizativa é da responsabilidade do poder executivo. Este Projeto de Lei é encaminhado à Assembleia do Estado da Bahia para aprovação.

Outros atos legais importantes serão:

i)Decreto da constituição da Unidades Gestora do Projeto e de nomeação dos cargos principais conforme arranjo administrativo;

ii) Termo de colaboração (ou convênios) para operação das atividades juntos às associações/organizações nas comunidades;

iii)Acordos de Cooperação Técnica e Financeira ou instrumento equivalente, com os órgãos parceiros para garantir as condições de operação;

iv)Ato constitutivo e regimento do Conselho Gestor do Projeto (COGEP).

O Projeto irá se beneficiar da estrutura da UGP existente do Projeto Pró-semiárido, na CAR (coexecutora), com uma infraestrutura e equipe técnica já bastante familiarizada com projetos dessa tipologia.

No entanto, alguns temas/questões podem representar riscos à implementação do Projeto. Buscando minimizar estes riscos, algumas medidas serão adotadas.

i)Preparação do Manual

ii) Apoio dos organismos financiadores - BID e FIDA - que já começaram a proporcionar um respaldo ao Governo da Bahia através da Representação no Brasil (CBR) e do Escritório no Brasil (ICO Brasil), respectivamente e continuarão a fazê-lo nos próximos meses. Uma vez iniciada a implementação do Projeto, o BID e o FIDA organizarão missões de apoio à implementação, focadas em temas específicos, de acordo as necessidades que serão identificadas, além de efetuar missões rotineiras de supervisão;

iii)Utilização dos sistemas uniformizados de Monitoramento e Avaliação do BID e do FIDA.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Buscando evitar os riscos inerentes às operações de contratação e aquisição, os editais e seleção/contratação serão realizados estritamente conforme Diretrizes do BID e do FIDA. O governo do estado já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BID e do FIDA.

Haverá contratações realizadas pelas Organizações de Produtores que receberão recursos para implantação de investimentos de diversos tipos. Estes recursos serão repassados mediante convênios assinados entre a UGP e as diversas associações e cooperativas representando as famílias beneficiárias. Nestes convênios, as aquisições, serão realizadas conforme os métodos de licitações e os limites estabelecidos no Manual de Operações do Projeto. Já existe ampla experiência de mais de duas décadas no estado com essa modalidade de execução em projetos financiados pelo FIDA. O estado tem provido apoio às organizações no âmbito da prestação de contas. Esta experiência tem sido muito positiva.

Serão selecionadas as entidades que prestarão Assistência Técnica para o Público beneficiário. As demandas do Projeto no que se refere a este serviço de AT serão atendidas por processo de Chamamento Público previsto na Lei de ATER aceitável pelo BID e pelo FIDA.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos ambientais gerais que podem apresentar-se durante a implementação do Projeto são de dois tipos: i) riscos relacionados principalmente a fenômenos meteorológicos, ii) riscos causados pelas atividades produtivas implementadas pela população rural da região de atuação do Projeto.

O risco de variação do regime pluviométrico é algo muito frequente. Um aumento ou uma diminuição ou irregularidade importante das chuvas poderá afetar o ritmo de implementação de algumas atividades, além de representar um grande problema para toda a população da região. Este possível risco é, de fato, um dos objetos de trabalho do Projeto. Assim, espera-se que a sua ação possa prevenir ou mitigar o risco meteorológico por meio de medidas focadas no aprimoramento da gestão sustentável dos recursos hídricos, principalmente para consumo humano e para as diversas atividades agropecuárias. Essas medidas são parte plena das atividades que serão realizadas pelos Componentes 1 e 2 do Projeto, que foram pensadas no sentido de reforçar a resiliência da população rural diante dos eventos climáticos extremos.

Os outros riscos que podem apresentar-se por causa do desenvolvimento de atividades produtivas que são desenvolvidas pela população rural são diversos. Os mais importantes são: a degradação dos solos, a perda de cobertura florestal, a perda de biodiversidade (flora - fauna), a contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos/líquidos. Ditos riscos podem ser causados por mudanças no uso da terra, transformando áreas de floresta em áreas de uso agrícola e/ou pecuário. Também poderá ocorrer uma maior incidência de incêndios florestais devido ao uso do fogo para a preparação de terras para cultivo ou para a abertura de novas terras, além do risco causado pelo uso de agroquímicos. Os riscos aqui apontados estão entre os principais motivos que levaram o Projeto a identificar uma série de práticas inovadoras que buscarão transformar os sistemas agropecuários da região e a relação dos/as agricultores/as com o meio ambiente. Estas novas formas agroecológicas de cultivar e criar (por exemplo, pelo uso de fertilizante orgânico, reuso de água, recuperação de áreas degradadas, implantação de SAFs, entre outros) serão cruciais para contrastar os riscos aqui mencionados. Essas práticas são aquelas que serão trabalhadas nos Componentes 1 e 2 do Projeto.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

-Populações indígenas

Na área de atuação do Projeto existem 26 Terras Indígenas (TIs), nos Territórios de Identidade de Baixo Sul e Litoral Sul , mas principalmente neste último. Em 2019, a população indígena dessas TIs foi estimada pelo IBGE em 7.516 indivíduos de duas etnias (Tupimanbá e Pataxó Hã Hã Hã) . O Projeto buscará atuar junto a estas populações.

Os riscos associados a impactos negativos para as populações indígenas localizadas na área de atuação do Projeto são considerados baixos. O Projeto Parceiros da Mata visa justamente afirmar e fortalecer os direitos dos povos indígenas, assim como de outras comunidades tradicionais, na valorização de suas práticas sociais, culturais e de gestão socioambiental, atuando com uma metodologia diferenciada no trabalho com estes povos. A Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) será parte integrante do processo de construção das atividades do Projeto com povos indígenas. As equipes de AT serão capacitadas para trabalhar com os povos indígenas, respeitando e valorizando suas práticas e formas de organização social. A metodologia de trabalho a ser adotada pelo Projeto promoverá uma participação intensa destas populações no desenho e na implementação das diversas ações a serem realizadas com elas.

-Comunidades quilombolas

Sendo que o Projeto buscará trabalhar com as comunidades quilombolas, existe o risco de que esta ação não respeite as especificidades destas comunidades tradicionais. Para mitigar este risco, o Projeto instituirá uma abordagem metodológica específica, que incluirá uma capacitação específica para as equipes de AT, promoverá plena participação destas comunidades no desenho e implementação das atividades com eles realizadas e propiciará uma revisão especial dos investimentos a serem feitos nestas comunidades.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN