Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PERNAMBUCO AGROECOLÓGICO

Nº Carta Consulta: 60933
Processo: 12120.100454/2022-16
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 18 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 27
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 27
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 27
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 28
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 28

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Com uma superfície de 98.068 km² , o estado de Pernambuco ocupa, entre os estados nordestinos, o quinto lugar em termos de superfície . Segundo a estimativa do IBGE de 2021, ele conta com uma população de 9.674.793 habitantes. Destes, aproximadamente 17,9 % (1. 731.788 hab.) constituíam a população rural do estado. Em termos de PIB, Pernambuco ocupava, em 2019, o 10º lugar do ranking nacional. Já em termos de PIB per capita, o estado cai para 19º lugar. O PIB per capita pernambucano de R$ 20.702 representa somente 58,9% da média nacional deste índice. Mesmo que Pernambuco tenha acompanhado a tendência nacional de queda acontecida no período 1994-2014, o fenômeno da pobreza ainda continua muito presente no estado, que representa 27,2% desta população.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Pernambuco é de 0,673 (sendo significativamente inferior àquele do Brasil, que é de 0,727), sendo este um valor considerado médio. O estado ocupa a 19ª posição entre as 27 unidades federativas brasileiras, segundo o IDHM 2010. Quando consideramos a distribuição dos seus 184 municípios por faixa do IDHM, 2,7% estão entre os IDHM altos; 38,9% entre os de IDHM médios; 57,8% de IDHM baixos e 0,5% de IDHM muito baixos. Nesse sentido, 96,7% dos municípios pernambucanos estão entre as faixas de médio e baixo IDH. Na mesma linha de análise, o IDH da área rural do estado é de 0,540 e o IDH da área urbana é de 0,727.

Dois biomas cobrem a maior parte do estado de Pernambuco. O da Mata Atlântica e o bioma Caatinga que ocupa toda a parte ocidental do estado. No âmbito da produção agrícola, existem o total de 281.688 unidades produtivas existentes em Pernambuco, sendo 232.611 formados por estabelecimentos da agricultura familiar, ou seja, 82% do total de estabelecimentos. Pernambuco conta também com uma presença bastante expressiva de Povos e Comunidades Tradicionais.

Em janeiro de 2021 foi aprovada pela Assembleia Legislativa a Lei No. 17.158, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e estabelece as diretrizes para o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado de Pernambuco, que cria o arcabouço normativo para a implementação da política pública. Neste sentido, o estado possui ampla experiência na execução de Projetos de Desenvolvimento com o Banco Mundial e entre outros agentes financeiros internacionais, a exemplo do Programa Rural Sustentável (PRS), que foi executado entre 2012 a 2020, com investimentos nos setor agrícola, com investimentos nos setores primários e secundários da economia agrícola, pecuária e em outras atividades desenvolvidas pela agricultura familiar do estado, assim como na formação e expansão da infraestrutura hídrica e de saneamento rural. De modo geral, os resultados foram positivos, com a estruturação e expansão de diversas redes produtivas, como o da piscicultura, da fruticultura, da pesca artesanal e da produção de grãos.

Logo, o atual pleito para a implantação do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável Pernambuco Agroecológico (PE Agroecológico) visa apoiar a produção saudável de alimentos associada as estratégias que apoiem a integração agroambiental e tecnologias inteligentes para o clima. No limite, as ações visam minorar problemas e superar desafios como: a insistente prevalência da pobreza rural; mitigar a degradação ambiental; criar condições mais favoráveis para o acesso ao mercado consumidor; agregar valor à produção; melhorar a capacidade organizacional das unidades agrícolas; elevar a renda da economia local. Neste contexto, os investimentos serão alocados em quatro componentes, quais sejam: Implantação de ações de fortalecimento e ampliação da produção agroecológica e orgânica da agricultura familiar através do Fomento da produção agroecológica/orgânica da AF; Fortalecimento da Gestão Ambiental, associada a Proteção e recuperação ambiental através da Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental, do Fortalecimento de viveiros de mudas florestais; da implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias, do Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis; do Desenvolvimento de capacidades para a Gestão Ambiental, da Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental, e da provisão de assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental; Fortalecimento Institucional; Gestão do Projeto.

De forma geral, o Projeto PE Agroecológico tem como foco o desenvolvimento econômico, social e ambiental através de soluções propostas para desenvolver sistemas de produção agroecológicos e orgânicos, buscando mais produtividade e maior resiliência, com proposições de soluções em relação às questões de gestão ambiental transversais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas, a serem implementadas por meio de ações do Projeto, serão desenhadas para resolver importantes problemas e entraves ao desenvolvimento, que foram abordados na seção anterior.

De forma articulada e coordenada com políticas e programas existentes, o Projeto mobilizará e organizará um conjunto de serviços, recursos financeiros e investimentos que serão implementados nos diversos territórios do estado, focando principalmente na agricultura familiar como público beneficiário

a)Soluções propostas para desenvolver sistemas de produção agroecológicos e orgânicos, buscando mais produtividade e maior resiliência

A seguir elencam-se algumas inovações que se enquadram no arcabouço da sustentabilidade agroecológica e que deverão ser implantadas (ou fortalecidas, em caso de já existirem) pelo Projeto.

- Sistemas agroflorestais (SAFs) para produção variada ? forragem, frutas, fibras, madeira (estacas, varas, lenha).

- Áreas de manejo de caatinga (com finalidade pecuária, apícola, ou produção de madeira) que podem ser vistas como uma forma específica de SAF.

- Pequenas áreas irrigadas (aproveitando fontes d?água já existentes ou instaladas pelo Projeto), para produção hortícola, frutícola, forrageira, etc.

- Roçados diversificados (consórcios) agroecológicos para produção orgânica (de algodão, gergelim, sorgo, jerimum, feijão macassar, etc.) .

- Constituição/fortalecimento de reservas forrageiras pela prática da ensilagem e a fenação, e a constituição de reservas ?vivas? com diversos tipos de cactáceas (palma e diferentes cactáceas nativas);

- Instalação de apiários.

b)Soluções em relação às questões de gestão ambiental

O Projeto implementará um conjunto de ações que terão por objetivo proteger recursos ambientais ameaçados e recuperar recursos degradados. Também visará a regularização perante a legislação e os órgãos de fiscalização da situação ambiental das unidades familiares atendidas. As principais ações nesta dimensão serão as seguintes:

- Implantação de iniciativas de reflorestamento e produção agroflorestal para recuperação de áreas degradadas;

- Implantação de iniciativas de proteção de remanescentes de Mata Atlântica e Caatinga;

- Implementação de ações de proteção / recuperação de mananciais;

- Regularização ambiental de unidades familiares (regularização de APPs e Reservas Legais e emissão do CAR quando oportuno);

- Implantação de projetos de criação / fortalecimento de Redes de Bancos / Casas de Sementes;

- Criação / fortalecimentos de viveiros de produção de mudas;

- Implementação de tecnologias de uso e energias renováveis

c)Soluções transversais referidas a diversas linhas de intervenção do Projeto

O Projeto implementará soluções que atenderão as diversas linhas de atuação.

- Fortalecimento das organizações da população rural (associações, cooperativas, etc.) para atividades de implantação e reforço de sistemas resilientes, e para produção e comercialização.

- Criação /fortalecimento de organizações de certificação orgânica participativa;

- Provisão de Assessoria técnica para implantação de projetos de desenvolvimento de sistemas produtivos resilientes e projetos de melhoria da gestão ambiental

d)Propostas para o fortalecimento institucional e a potencialização da ação governamental em prol da sustentabilidade

O projeto atuará para fortalecer instituições que têm por função o provimento de serviços importantes para a população atendida.

- Fortalecimento do IPA, agência estatual de pesquisa e assessoria técnica;

- Fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);

- Fortalecimento da SDA / PRORURAL (incluindo a sua capacidade de monitorar, avaliar e sistematizar intervenções rurais agroecológicas);

- Fortalecimento de prefeituras.

- Fortalecimento de outros parceiros do Projeto, tais como organizações da sociedade civil, instituições de pesquisa, setor privado e órgãos governamentais, como secretarias, conselhos municipais e estaduais.

- Criação / potencialização de ações governamentais de apoio à produção agroecológica e orgânica, a convivência com o Semiárido, o combate à desertificação e o enfrentamento às mudanças climáticas.

Resultados esperados

Dentre os resultados que se pretende alcançar com a implementação do Projeto, destacam-se:

i)Implantação/fortalecimento de sistemas produtivos familiares agroecológicos/orgânicos, com de práticas de valorização da biodiversidade , de constituição de estoques e de aproveitamento de pequenos espaços de alta produtividade, por meio da implantação de: sistemas agroflorestais, roçados de sequeiro pequenas áreas irrigadas, incluindo quintais/pomares produtivos;

ii)Implantação de tecnologias sociais / sistemas para captação e armazenamento e uso de água para produção, incluindo: cisternas de produção; barreiros trincheira e tanques de pedra; cacimbões e poços; e barragens subterrâneas, sistemas de reuso de águas cinzas.

iii)Fortalecimento da resiliência de unidades produtivas familiares por meio da implantação de sistemas produtivos agroecológicos e orgânicos;

iv)Implantação / ampliação de empreendimentos de beneficiamento de produtos da Agricultura Familiar (AF) agroecológica;

v)Recuperação/proteção de áreas de APP e Reserva Legal.

vi)Provisão de Assessoria Técnica qualificada visando tornar os sistemas produtivos familiares ao mesmo tempo mais resilientes e mais produtivos.

vii)Fortalecimento de associações locais de agricultores, possibilitando a ação delas em iniciativas de desenvolvimento das comunidades e em atividades de beneficiamento e artesanato.

viii)Criação / fortalecimento de organizações de certificação participativa (OCSs e OPACs);

ix)Certificação de produtores/as familiares para produção orgânica.

x)Criação / fortalecimento de feiras de comercialização de produtos agroecológicos e orgânicos;

xi)Desenvolvimento de negócios com associações de maior porte e cooperativas, que tenham capacidade para empreender.

xii)Órgãos governamentais de apoio à AF e à produção agroecológica e orgânica fortalecidos;

xiii)Estudos, publicações e intercâmbios.

Os responsáveis pela manutenção dos produtos classificados como obras e bens estão detalhados em cada descrição dos seguintes produtos:

- Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção

- Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis

- Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional

- Ampliação de estruturas e canais de comercialização

- Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) Orientações Estratégicas:

- Alinhamento do Projeto Pernambuco Agroecológico com o Plano Plurianual (PPA) de Pernambuco

O Projeto Pernambuco Agroecológico inscreve-se plenamente nas orientações estratégicas do Governo do Estado da Pernambuco, apresentando convergências múltiplas com o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023. Na tabela apresentada a seguir destacam-se os principais Programas e Ações do PPA que têm uma relação direta com o Projeto em questão. Para maiores detalhes, ver Anexo II (Tabela detalhada de Convergência das Ações do Projeto Pernambuco Agroecológico com o PPA 2020-2023) e Anexo III (Extrato do PPA 2020-2023).

- Outras ações governamentais em prol do desenvolvimento rural sustentável

Ao mesmo tempo, o Projeto Pernambuco Agroecológico está alinhado com diversas leis, normativas, políticas e programas afins no nível estadual e também federal (ver Tabela 03 a seguir), que poderão dar apoio e sustentação ao Projeto, permitindo a obtenção de sinergias e complementariedades com as ações e investimentos propostos. Para mais detalhes, ver Anexo IV.

(ii)Contrapartida

O Governo do Estado de Pernambuco disponibilizará os recursos necessários para a execução da contrapartida do Projeto num montante de US$ 12.500.000,00 (12 milhões e 500 mil de US$), valor equivalente a 20% do valor total do Projeto. Estes recursos aportados serão provenientes de receitas correntes, estando em conformidade com a Resoluçaõ COFIEX nº 3 de 29/05/2019.

(iii)Taxa de câmbio

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,46 BRL (cotação de 06/07/2022 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PERNAMBUCO AGROECOLÓGICO

2.2. Título Abreviado
Projeto Pernambuco Agroecológico (PEAGROECOLÓGICO)

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento rural sustentável e uma maior equidade de gênero no meio rural por meio da proteção e restauração dos recursos ambientais e pela ampliação e da diversificação da produção agroecológica e orgânica da agricultura familiar no estado de Pernambuco.

Objetivos específicos

- Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares de Pernambuco em sistemas agroecológicos e orgânicos, aumentando sua produção e, ao mesmo tempo, melhorando a sua resiliência e, portanto, a sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

- Ampliar os benefícios que as populações rurais obtêm da participação nos mercados, por meio da implantação de novas formas de produzir e a obtenção de novos produtos e melhorando o acesso aos mercados.

- Implantar / fortalecer empreendimentos de beneficiamento da produção agropecuária, e de outras atividades econômicas correlatas.

- Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias mais vulneráveis;

- Promover a recuperação e preservação dos recursos ambientais na área de abrangência do Projeto, por meio do uso e conservação da biodiversidade e agrobiodiversidade e da ampliação da cobertura vegetal, entre outros;

- Fortalecer as organizações da população rural atendida pelo Projeto;

- Fortalecer as capacidades técnicas e operacionais de órgãos estaduais e entidades da sociedade que trabalham na implementação de iniciativas promoção da produção familiar agroecológica e orgânica e de preservação e recuperação ambiental;

- Promover uma maior equidade de gênero, assegurando às mulheres o acesso às atividades e incentivos do Projeto de forma mais igualitária, e reforçando o protagonismo feminino nos âmbitos social, econômico e político.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número total de famílias atendidas pelo Projeto	Soma das famílias que receberam algum serviço/benefício do Projeto	Família	0,00	37.400,00
Número de famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto: - Famílias representadas por mulheres	Soma das famílias de cada um dos 4 grupos prioritários que receberam algum serviço/benefício do Projeto	Família	0,00	15.000,00
Número de famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto: - Famílias representadas por jovens	Soma das famílias de cada um dos 4 grupos prioritários que receberam algum serviço/benefício do Projeto	Família	0,00	7.000,00
Número de famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto: - - Famílias de comunidades tradicionais (quilombolas, etc.)	Soma das famílias de cada um dos 4 grupos prioritários que receberam algum serviço/benefício do Projeto	Família	0,00	4.000,00
Número de famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto: - Famílias indígenas	Soma das famílias de cada um dos 4 grupos prioritários que receberam algum serviço/benefício do Projeto	Família	0,00	500,00
Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos de Agroecologia e Produção de Orgânico	Número de Planos de Fortalecimento de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos em funcionamento	Planos	0,00	240,00
Famílias que acessam recursos do Projeto por meio de Planos de Investimento para implementar/fortalecer sistemas produtivos agroecológicos e orgânicos	Soma das famílias que implementaram Planos de Investimento via associações / cooperativas	Unidades familiares	0,00	8.400,00
Planos de Fortalecimento liderados por mulheres	Número de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos financiados , liderados por mulheres	Planos	0,00	90,00
Famílias beneficiadas com a implantação de Tecnologias Sociais de coleta, armazenamento e uso de água para produção	Número de unidades familiares atendidas com Planos de Implantação de Tecnologias Sociais de captação/ armazenamento e uso dágua para produção	Unidades familiares	0,00	3.850,00
Unidades familiares atendidas com Assessoria Técnica pelo Projeto	Soma das unidades produtivas familiares atendidas pela AT pelo Projeto	Un produtivas familiares	0,00	15.000,00
Famílias atendidas pelo Projeto que aumentam a sua renda agropecuária em pelo menos 20%	Soma das famílias que aumentaram a sua renda, oriunda das atividades apoiadas pelo Projeto, em pelo menos 20%.	Unidade familiar	0,00	8.000,00

Unidades produtivas familiares com produção orgânica certificada	Soma das unidades produtivas certificadas (via SPG ou outras modalidades de certificação)	Unidade produtiva	0,00	9.500,00
Organizações de certificação participativa (OCS e OPAC) criadas / fortalecidas	Quantidade de OCSs e OPACs trabalhadas pelo Projeto criadas/ fortalecidas	Organização	0,00	175,00
Número de famílias que aumentam a sua renda participando em empreendimentos de beneficiamento da produção da A. Familiar	Soma das famílias que se beneficiam das unidades de beneficiamento que serão apoiadas pelo Projeto	Unidade Familiar	0,00	4.200,00
Ampliação das estruturas e canais de comercialização	Número de Feiras e Mercados de Produtos Agroecológicos e Orgânicos novos ou melhorados em funcionamento	Feiras / mercados	0,00	204,00
Área (de APP, de R. Legal e outras) recuperada / reflorestada	Soma de hectares de áreas recuperadas / reflorestadas	Hectares	0,00	3.500,00
Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias	Número de viveiros de mudas e bancos / casas de sementes em funcionamento	Viveiros e bancos / casas	0,00	25,00
Pessoas capacitadas por meio das diferentes ações do Projeto	Soma das pessoas que participaram em atividades de capacitação promovidas pelo Projeto	Pessoas	0,00	13.500,00
Implantação de Plataforma e Portal interinstitucional de dados territoriais para o desenvolvimento do setor de produção agroecológica e orgânica do Estado	Plataforma implantada	Plataforma	0,00	1,00
Fortalecimento de órgãos colegiados de gestão da Política de Apoio à Produção Agroecológica e Orgânica de Pernambuco	Número de Fóruns Regionais realizados	Fóruns realizados	0,00	12,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	**39.468.783,89**
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	27.014.652,02
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos	21.978.021,98
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção	5.036.630,04
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	6.249.084,25
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização	1.120.879,12
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica	5.128.205,13
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS	201.465,20
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/OPACs)	201.465,20
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA	6.003.582,42
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica	5.802.197,80
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos	201.384,62
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**13.858.608,06**
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	12.912.087,91
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental	8.974.358,97
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias	3.205.128,21
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis	732.600,73
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL	946.520,15
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental	366.300,37
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental	580.219,78
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**5.074.725,26**
S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA	867.307,69
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional	867.307,69
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS	332.417,58
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental	332.417,58
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL	2.281.593,40
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos	1.450.549,45
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos	226.648,35
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs	604.395,60
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.	1.465.201,46
P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)	366.300,37
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados	1.098.901,09
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA	128.205,13
P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais	128.205,13
C - GESTÃO DO PROJETO	**4.097.882,79**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	3.768.212,46
P - Estruturação e funcionamento da UGP	3.510.989,01
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto	257.223,45
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS	329.670,33
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	329.670,33
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Como foi dito anteriormente, a evolução dos sistemas produtivos do Semiárido pernambucano está estreitamente relacionada com o processo mais amplo, impulsionado por diversos fatores, de intensificação das unidades produtivas sertanejas. Como resultado, a produção das unidades familiares diminuiu e tornou-se mais irregular. Os estabelecimentos familiares transformam-se em áreas nas quais se vê drasticamente diminuída e ?simplificada? a cobertura vegetal. Isso acontece tanto nas áreas do roçado alimentar tradicional, como nas áreas utilizadas mais diretamente para a criação animal. Esta dinâmica leva a um crescente empobrecimento e ?simplificação? do ambiente, que em certos casos pode levar ao processo de desertificação. Esses processos tornam os sistemas produtivos familiares cada vez mais vulneráveis às crises climáticas, com destaque particular para as secas, mas também com a ocorrência de tempestades e eventuais inundações.

O Componente 1 tem como principais finalidades enfrentar o declínio econômico vivido pelas famílias camponesas nas últimas décadas, assim como a degradação ambiental causada pelas práticas produtivas insustentáveis utilizadas na área de intervenção do Projeto. Buscará apoiar o desenvolvimento produtivo sustentável da agricultura familiar a partir do fomento de sistemas agroalimentares mais sustentáveis, em bases agroecológicas e orgânicas.

A atuação deste Componente envolve, em geral, o apoio à elaboração e implantação de Planos de Investimento de diversos tipos (como, por exemplo, Planos de Fortalecimento de Sistemas de Produção Agroecológicos e Orgânicos ou Planos de Negócios Associativos, etc.) conforme a natureza da ação, integrando fomento para insumos, tecnologias sociais, equipamentos, máquinas, estufas e outros investimentos que possam ser necessários. Também incluirá a provisão de Assessoria Técnica, que deverá apoiar os/as beneficiários/as em todas as etapas do processo, desde a elaboração do projeto, a sua implantação e o seu funcionamento. A metodologia trabalhada deverá assegurar o atendimento das necessidades das mulheres, buscando assim diminuir desigualdades de gênero. Também deverão ser atendidas necessidades de jovens. O processo contará com o apoio das UGTs regionais do Projeto. Também será estimulado o engajamento das famílias, comunidades e organizações beneficiárias em redes regionais.

S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR

A superação dos problemas acima apontados dos sistemas produtivos da AF em Pernambuco, exige mudanças importantes nas práticas de manejo que permitam, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e produção dos sistemas produtivos familiares e, ao mesmo tempo, fazer com que estes protejam, e restaurem (quando necessário), a base de recursos naturais e adquiram maior capacidade de resiliência.

Cabe mencionar que, ao longo dos últimos anos, é possível identificar em Pernambuco um movimento de transformação dos sistemas produtivos, principalmente da agricultura familiar, na busca de uma maior sustentabilidade. Já surgiram em diversas regiões do estado grupos pioneiros de agricultores/as que se identificam com uma produção agroepecuária alicerçada na agroecologia. Começam a surgir feiras de produtos agroecológicos e orgânicos. Estes precedentes serão utilizados como referências para o desenho e implantação dos sistemas produtivos renovados que o Projeto buscará implantar.

P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos

Por meio da elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos (PFSPAO), o Projeto proverá recursos de investimento (fomento) e de capacitação e assessoria técnica, visando a implantação diversas inovações, tendo por objetivo aumentar e diversificar a produção, preservando e restaurando a ?saúde? dos recursos naturais envolvidos. A seguir elencam-se as principais inovações propostas que serão trabalhadas pelo Projeto, através desta atividade:
- Sistemas agroflorestais (SAFs) para produção variada: forragem, frutas, fibras, madeira (estacas, varas, lenha). Em certos casos estas SAFs poderão ser irrigadas (ver a seguir), mas também será promovida a implantação de SAFs de sequeiro.
- Implantação/ampliação e aprimoramento do manejo de quintais produtivos. No entorno da casa, é frequente haver um espaço dedicado à produção de hortaliças, frutas, plantas medicinais, associado à criação de pequenos animais (aves, etc.). Este espaço geralmente é o domínio das mulheres. O Projeto apoiará uma melhor estruturação destes espaços, por meio da instalação de irrigação apropriada, cercas, sementes e mudas, etc.
- Implantação e manejo adequado de pequenas áreas irrigadas (para além dos quintais), aproveitando fontes d?água já existentes ou instaladas pelo Projeto, tais como cisternas de produção, poços, cacimbões, barragens subterrâneas, sistemas de reuso de águas cinzas, etc. Estas áreas poderão ter diversos formatos, como áreas de barragens subterrâneas, SAFs de diversos tipos, pomares, áreas de produção de forragem, etc. Elas contarão com um sistema apropriado de irrigação e uma cerca de proteção. Nessas áreas, buscar-se-á uma intensificação sustentável baseada na diversificação das espécies cultivadas e no uso eficiente da água, com base na limitação da evapotranspiração e evitando a salinização dos solos.
- Áreas de manejo de caatinga (com finalidade pecuária, apícola, ou produção de madeira), que podem ser vistas como uma forma específica de SAF. A sua instalação requererá o cercamento das áreas para permitir o manejo e a implementação de diversas práticas de manipulação da caatinga, tais como o raleamento, o rebaixamento e o enriquecimento ;
- Roçados de sequeiro diversificados (consórcios) agroecológicos para produção orgânica (de algodão, gergelim, sorgo, jerimum, feijão macassar, etc.) .
- Sementes crioulas e mudas de qualidade: A implantação de SAFs, de roçados agroecológicos, de quintais e pequenas áreas irrigadas, requer a disponibilização de material genético de qualidade. Por isso, o Projeto irá promover o resgate, conservação e multiplicação de sementes crioulas de qualidade, além de buscar prover mudas de qualidade;
- Constituição/fortalecimento de reservas forrageiras pela prática da ensilagem e a fenação, e a constituição de reservas ?vivas?, principalmente por meio de cactáceas (palma e diversas cactáceas nativas).
- Apicultura / meliponicultura: a criação de abelhas (seja do tipo com ou sem ferrão) em muitos casos pode ser, ao mesmo tempo, uma atividade proveitosa do ponto de vista ambiental (polinização acrescida, etc.) e econômica (pela produção de mel de autoconsumo e venda);

P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção

A presente atividade buscará implantar diferentes estruturas/práticas eficientes de acesso, captação, armazenamento e uso d'água , para aumentar a segurança hídrica das famílias no âmbito da produção animal e da agricultura. Serão promovidas tecnologias e práticas de uso comprovado. As principais Tecnologias Sociais a serem implantadas são:
- Cisternas de produção - Serão implantadas cisternas de placas de maior porte (geralmente de 52.000 litros), com o objetivo de coletar e armazenar água da chuva para atender a demanda de uma família para a produção de alimentos e para a dessedentação animal. O caso mais comum deste tipo de instalação é a cisterna calçadão. Também serão instaladas cisternas de enxurrada.

- Barreiros trincheira e tanques de pedra - O Projeto apoiará a implantação deste tipo de reservatório, escavado no solo/subsolo, O barreiro trincheira é um reservatório escavado no solo que tem como característica principal ter paredes verticais e ser estreito e profundo, de forma a reduzir a evaporação e manter a água acumulada por mais tempo. Ele que recolhe água de escorrimento superficial do solo, muitas vezes com a ajuda de regos ou valetas de condução. Já os Os tanques de pedra são tanques construídos, em alvenaria, aproveitando formações rochosas tanto como área de captação como no armazenamento da água.
- Barragens subterrâneas. Esta Tecnologia Social é um barramento transversal ao leito das enxurradas, córregos e riachos temporários, realizado por meio da fixação de uma manta de plástico flexível em uma vala escavada até encontrar o cristalino ou espessamento impermeável. Sua função é reter água de chuva, propiciando uma elevação do lençol freático. Junto a estas barragens, instala-se um cacimbão que permite um melhor aproveitamento da água assim armazenada.
- Sistemas de reuso de águas cinzas. É bastante comum, no meio rural pernambucano, ver que as águas cinzas são lançadas no chão, a céu aberto. Assim, estas águas, desprovidas de tratamento, contaminam o solo e as águas, além de causar doenças aos animais que as ingerem . O Sistema Bioágua Familiar - SBF permite o tratamento de água cinza e posterior uso na produção de alimentos de alto valor nutricional para as famílias e os animais do quintal. A água de reuso é utilizada num sistema fechado de irrigação destinado à produção de hortaliças, frutas, plantas medicinais e outros tipos de alimentos.
A manutenção das obras e bens que constam no Componente 1, referente ao produto P 1.12, será assegurada, através de convênio firmado com as organizações beneficiadas, como feito no PRS, pela importância de assumirem responsabilidades no zelo com os recursos públicos como compromisso dos acordos assumidas pelo governo do estado , frente os investimentos realizados . Do ponto de vista do governo do estado, o monitoramento das obras durante os 6 anos de duração do projeto, será realizado através da atuação sistêmica das equipes das UGTs regionais. Vale ressaltar também, que as intervenções com objetivo de garantir o acesso a água por meio de tecnologias sociais, serão inscritas no órgão público responsável pelo acesso universal á água, a secretaria de infraestrutura / COMPESA, que hoje assumiu o SISAR (sistema de saneamento rural) , para que também possa dar a assistência técnica específica durante e pós o desenvolvimento do Pernambuco Agroecológico.

S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

O Projeto buscará ampliar o acesso aos mercados para as famílias atendidas com iniciativas de fomento à produção agroecológica e orgânica. Com isso, espera-se impulsionar o crescimento da renda monetária auferida por estes/as agricultores/as. Ao mesmo tempo, propiciará um acesso maior da população em geral à alimentos saudáveis, impulsionando ações de segurança alimentar.

P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização

O Projeto trabalhará na revitalização (onde já existem) e na criação (onde não tem) de feiras agroecológicas e de produção orgânica. Com isto buscará aperfeiçoar o acondicionamento de produtos da agroecologia e orgânicos ampliar o número e melhorar a qualidade dos espaços destinados à comercialização direta aos/às consumidores/as (feiras, galpões/mercados agroecológicos etc.). Este apoio será feito por meio de investimentos com limpeza nas feiras, segurança, banheiros químicos, aquisição e/ou padronização de barracas, fardamentos, materiais e equipamentos do ponto de venda (caixas plásticas, balanças eletrônicas etc.), comunicação e publicidade. Haverá também assessoria e formação para que os feirantes, por via das suas organizações, participem ativamente na gestão destes espaços de comercialização. A ação do Projeto deverá priorizar a criação de feiras da agricultura familiar agroecológica e orgânica nos municípios que ainda não possuem.

O Projeto também trabalhará no fortalecimento do circuito de Feiras da Agricultura Familiar de Pernambuco, além de estimular o surgimento de novos mercados com visitação e rodada de negócios com setores produtivos tais como a gastronomia, educação, turismo, saúde e produtos saudáveis beneficiados. Buscará investir também no marketing e na comunicação.

Por último, neste domínio da comercialização, haverá também investimentos no desenvolvimento de plataformas digitais de comercialização dos produtos agroecológicos. Também serão conduzidas capacitações e outras formas de acompanhamento buscando melhorar a capacidades das organizações de agricultores/as para acesso aos programas de compras públicas (tais como o PNAE, PAA e outros), com o intuito de ampliar a aquisição de alimentos agroecológicos e orgânicos por parte dos mercados institucionais municipais, estaduais e federais, para uso nos equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social, entre outros, para o acesso a uma alimentação saudável que impacta na segurança alimentar e nutricional.

A forma mais frequente de comercialização dos produtores de agroecologia e produção de orgânicos, é através das feiras, venda direta, cultura já consolidada que permite a relação de troca de vivências campo /cidade, neste caso as barracas pertencem a associação / produtor, que assumirá a responsabilidade mediante convênio firmado com a SDA/ PRORURAL .Cabe ao estado e ou prefeituras dispor sobre a regulamentação dos espaços de ocupação temporária , a certificação de conformidade orgânica , e as prefeituras orientadas pela lei , salvaguardarem as condições definidas.

P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica

Para que a implantação e o bom funcionamento de sistemas produtivos agroecológicos e orgânicos possam ter um maior impacto nas condições de vida da população vai ser necessário promover formas de agregar mais valor aos produtos assim produzidos. O beneficiamento de pelo menos alguns destes produtos é uma forma de agregar valor a estes produtos e ganhar melhor acesso ao mercado. Neste sentido poderão ser apoiadas associações ou cooperativas de agricultores familiares, para realizar o beneficiamento de alguns produtos, tais como o mel, algumas frutas, o algodão orgânico, entre outros. Nestes casos poder-se-ia fortalecer estruturas já existentes ou implantar alguma unidade nova deste tipo. Estes Planos também poderão contemplar questões de logística comercial, incluindo investimentos como meios de transporte, locais de armazenamento, entrepostos, etc. O apoio do Projeto para atividades relacionadas com beneficiamento e comercialização deverá ser realizado por meio da elaboração de Planos de Negócios. Para serem aprovados, estes Planos deverão demonstrar viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e capacidade de inclusão social.

S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS

Este subcomponente busca promover ações para fortalecer as organizações associativas e a certificação dos agricultores.

P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/OPACs)

A pobreza e a pobreza extrema, que impactam a vida de muitas famílias e comunidades rurais, estão estreitamente vinculadas à ausência de organização ou à fragilidade desta. A implantação e o bom funcionamento de sistemas produtivos mais resilientes, assim como a melhoria das condições de vida da população irão requerer o fortalecimento das organizações locais, assim como um maior e melhor acesso aos mercados.

Do ponto de vista do próprio Projeto, todo o processo de realização dos investimentos nas unidades produtivas, nas comunidades, deverá contar com a contribuição das associações locais, na medida em que serão elas os veículos que possibilitarão o trabalho de fortalecimento da produção agroecológica e orgânica dos/as agricultores/as familiares que serão atendidos pelo Projeto. Assim, o Projeto há de investir no fortalecimento das entidades locais, buscando desenvolver através destas organizações uma crescente capacidade de ação coletiva. Para tal, serão promovidas atividades capazes de desenvolver as capacidades de gestão associativa e cooperativa, sempre dando especial atenção para as mulheres, os jovens, os grupos indígenas e as comunidades tradicionais. O próprio processo de identificação, elaboração e implementação dos Projetos de Investimentos Agroecológicos e Orgânicos será um elemento central deste processo de fortalecimento organizativo.

Nos últimos anos, o mercado de produtos orgânicos tem crescido de forma notória, tanto no país, como em Pernambuco. Considerando a natureza e as características de muitos produtos oriundos da AF, o mercado orgânico representa uma oportunidade muito importante. As unidades familiares resilientes que serão fortalecidas pelo trabalho do Projeto terão plenas condições de realizar uma produção orgânica. No entanto, a legislação brasileira requer que, para que um produto seja comercializado como orgânico, é preciso que ele tenha uma certificação específica de ?produto orgânico?. Esta mesma legislação prevê que a certificação pode ser ?por auditoria? (ou seja por uma entidade externa credenciada contratada para tal fim) ou também pode ser através de um sistema participativo de certificação ou ?sistema participativo de garantia? (SPG). Estes sistemas de certificação podem ser implementados por dois tipos de organização de produtores ? as OCS (Organização de Controle Social) e os OPACs (Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade). Embora OCS e OPAC tenham algumas diferenças, ambas permitem a venda do produto com a ?garantia? que permite uma agregação de valor. Em Pernambuco existem OCS e OPACs. O Projeto deverá trabalhar para fortalecer aquelas organizações deste tipo já existentes e buscar que outras sejam criadas.

S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA

Este subcomponente é voltado para o desenvolvimento das capacidades no meio produtivo promovendo Assistência Técnica aos produtores e realização de eventos de qualificação para o meio rural.

P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica

A implementação das inovações / investimentos que transformarão e fortalecerão os sistemas produtivos familiares agroecológicos e orgânicos, tornando-os mais produtivos e mais resilientes, precisará de um importante esforço de capacitação e de acompanhamento técnico e gerencial. Para tal, o Projeto proverá um serviço de ATER qualificado, que domine os temas relacionados com a construção de agroecossistemas agroecológicos e orgânicos. Esta ATER também deverá estar preparada para apoiar as organizações, sejam elas associações ou organizações de certificação participativa (OCSs e OPACs). A ATER a ser provida pelo Projeto deverá ser efetivada em parcerias com diversos tipos de provedores, tais como ONGs, cooperativas, institutos, empresas e outros. Ela terá a orientação e supervisão das equipes das UGTs regionais e funcionará de forma coordenada com estas.

P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos

Para além da provisão de AT, o Projeto poderá implementar eventos de capacitação de diversos tipos, tais como encontros, oficinas, seminários e visitas de intercâmbio buscando complementar a qualificação das pessoas e das entidades envolvidas com a implementação dos planos de investimento das comunidades. Também poderá ser necessário organizar eventos deste tipo em torno do tema da certificação participativa.

C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

O Componente 2 de Fortalecimento da Gestão Ambiental buscará orientar as ações públicas voltadas para a preservação e a recuperação dos recursos ambientais, com a finalidade de manter e recuperar os ecossistemas em geral com vistas a garantir a provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais importantes para as populações e para as atividades econômicas no estado de Pernambuco. Assim, o Componente objetiva apoiar a manutenção, recuperação e ampliação da cobertura florestal, proteger e recuperar nascentes e regularizar a situação de APPs e Reservas Legais em diversos estabelecimentos rurais de Pernambuco, estimulando a cultura da restauração ecológica e de práticas sustentáveis e contribuindo para a geração de oportunidades socioeconômicas para produtores rurais, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e o fortalecimento das relações sociais. As ações implementadas pelo componente terão um efeito positivo no combate à desertificação que afeta diversas regiões do estado. Ao mesmo tempo, elas contribuirão para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). O Componente contribuirá também para a sensibilização de organizações comunitárias e produtores/as rurais sobre a necessidade impreterível de conservação dos recursos naturais.

A atuação deste Componente deverá incluir, de maneira análoga ao Componente 1, o apoio à elaboração e implantação de Planos de Investimento de diversos tipos (tais como, por exemplo, Planos de Proteção e Recuperação Ambiental, etc.) conforme a natureza da ação. Estes Planos compreenderão um fomento para insumos, equipamentos e ferramentas, estufas e outros bens que possam ser necessários. Também incluirá a provisão de Assessoria Técnica, que deverá apoiar os/as beneficiários/as em todas as etapas do processo, incluindo a elaboração do projeto, a sua implantação e o acompanhamento ao seu funcionamento. Da mesma forma, a metodologia trabalhada deverá assegurar o atendimento das necessidades das mulheres e dos jovens. O processo contará com o apoio das UGTs regionais do Projeto. Também será estimulado o engajamento das famílias, comunidades e organizações beneficiárias em redes regionais.

S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Este subcomponente está voltado para ações de proteção e recuperação ambiental e a promoção de banco de sementes e viveiros de mudas florestais.

P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental

A proteção e conservação dos mananciais são elementos estratégicos para a garantia de água com qualidade e quantidade nos corpos hídricos e consequentemente para todas as atividades humanas. Deste modo, a correção dos impactos e restauração de nascentes devem ser tratadas como prioritárias e com o envolvimento estatal que fomente os municípios e os proprietários a recuperar estas áreas. Por outro lado, também existem milhares de hectares em APPs e Reservas Legais que precisam passar por um processo de restauração / proteção, sendo que a situação de algumas APAs (como aquela de Aldeia-Beberibe) é particularmente crítica nesta dimensão.

Neste sentido, o Projeto promoverá e elaboração e implementação de Planos de Proteção e Recuperação Ambiental, que terão como objetivos o apoio à restauração de áreas degradadas, de áreas de nascentes desprotegidas por meio do fomento aos municípios e aos/às produtores/as rurais. Para tal, as iniciativas em questão envolverão as seguintes atividades: (i) identificação e priorização de áreas que necessitam de proteção e restauração (nascentes, matas ciliares, encostas íngremes, topos de morro e outras áreas degradadas de APP e RL); (ii) seleção de propostas e elaboração de ?planos de restauração ? proteção ambiental? para locais / áreas determinadas; (iii) incentivo financeiro / fomento para implementação destas iniciativas, incluindo apoio para as unidades familiares para promover uma adequação do uso do solo, implantação de cercas, reflorestamento (inclusive com a implantação de Sistemas Agroflorestais), uso sustentável dos recursos hídricos disponíveis, etc.; (iv) capacitação de agricultores/as , técnicos e servidores municipais na temática de proteção e recuperação dos recursos ambientais.

P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias

A proteção e restauração dos recursos ambientais que o Projeto pretende implementar exigem um esforço de resgate de material genético da biodiversidade e agrobiodiversidade apropriado, a ser utilizado nas iniciativas ambientais e de produção agroecológica e orgânica antes mencionadas. Para tal, o Projeto apoiará ações de coleta e comercialização de sementes nativas, incluindo a inserção neste processo de ?agentes ambientais locais? (?mateiros/as?). Também promoverá o fortalecimento / criação de viveiros de mudas florestais, estimulando a prática de aquisição pública destas mudas. Por outro lado, o Projeto promoverá o fortalecimento / criação de bancos ou casas de sementes crioulas, estimulando a sua articulação em rede.

P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis

Uma parte muito importante da matriz de consumo energético da população rural pernambucana tem por base a lenha. Esta fonte é uma emissora direta de CO2, além de constituir um fator que potencializa o desmatamento. Em outros casos ? por exemplo, quem tem uma pequena área irrigada - as famílias utilizam a energia elétrica convencional que tem um alto custo. O Projeto trabalhará no sentido de buscar diminuir a dependência das famílias das fontes de energia mais usuais ou convencionais. Para tal, apoiará a instalação de ?ecofogões?, que é um equipamento que permite melhorar a eficiência no uso da lenha, além de melhorar as condições de salubridade nas casas rurais evitando a fumaça. Com a instalação de biodigestores, também se evita o consumo de lenha ou a necessidade de consumir gás de botijão. Também será fomentada a instalação de equipamentos que utilizam a energia eólica (cataventos para bombeamento de água, por exemplo) e a energia solar (painéis fotovoltaicos). O Projeto proverá recursos financeiros e Assessoria Técnica para possibilitar a instalação e o funcionamento destas tecnologias / equipamentos.
A secretaria de meio ambiente é responsável pelo Plano de Descarbonização de Pernambuco e tem em seus eixos prioritários o incremento no uso de novas matrizes energéticas. O plano apresenta medidas para reduzir emissões do efeito estufa. A questão do uso da energia solar, associada ao uso do solo rural sustentável materializada, será um grande referencial a ser multiplicado no ambiente das iniciativas de fomento da secretaria cabendo a Secretaria o acompanhamento da manutenção dos equipamentos.

S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL

Este subcomponente é voltado para o desenvolvimento das capacidades no âmbito da Gestão Ambiental promovendo capacitação de agentes ambientais locais e assessoria técnica.

P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental

O Projeto promoverá a capacitação de jovens comprometidos com o tema do desenvolvimento sustentável, para torná-los Agentes Ambientais Locais. Estes deverão incorporar-se nos Núcleos Referenciais Regionais de Gestão Ambiental, tendo a tarefa de sensibilizar a população rural sobre a necessidade de proteger e restaurar os recursos ambientais e estimular esta população a adotar práticas produtivas de cunho agroecológico e orgânico.

P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental
A elaboração e implementação dos Planos de Proteção ? Restauração Ambiental, assim como o trabalho de resgate de sementes, viveiros e bancos de sementes e também a implantação de equipamentos referidos à melhoria da eficiência energética irão requerer o aporte de uma Assessoria Técnica específica. Assim como acontecerá no Componente 1, neste caso caberá ao Projeto prover esta AT, sempre em parceria com diversos tipos de provedores, e com a orientação e supervisão das equipes do Projeto.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Este Componente terá como objetivo central o desenvolvimento de capacidades, visando o fortalecimento da capacidade institucional (nos âmbitos técnico, organizacional e operacional) dos diferentes atores envolvidos na implementação do Projeto.

S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA
Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisas Agronômicas - IPA que atuará como co-executor a fim de promover a criação, implantação, desenvolvimento e manutenção de uma plataforma interinstitucional em meio digital para consolidar informação do setor de agroecologia.

P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional
O Projeto apoiará o IPA na criação, implantação, desenvolvimento e manutenção de uma plataforma interinstitucional em meio digital, que buscará compilar e organizar dados estratégicos que tenham relevância para o setor da produção agroecológica e orgânica do estado. Estes dados incluirão um cadastro das Unidades Produtivas, o tipo de produção, as formas de comercialização . Também incluirá informações sobre organizações que fazem certificação orgânica, nos moldes participativos (OCSs e OPACs) e por auditoria, entidades não governamentais que trabalham com o setor, conselhos municipais e secretarias municipais que trabalham com o tema. Também haverá uma recopilação de leis federais, estaduais e municipais, rede de instituições públicas regionais, projetos públicos que dialogam com o tema. Serão cadastrados eventos e seminários, editais, feiras do estado, espaços de comercialização digitais. Farão parte do acervo estudos e pesquisas, experiências de destaque, um cadastro de profissionais da área, orientações técnicas, ensinamento das comunidades tradicionais, publicações, palestras. A Plataforma deverá viabilizar a criação de canais participativos que possibilitem o contato e a troca de vivências entre as diferentes partes interessadas no assunto . Em termos materiais, a Plataforma deverá contar com equipamento informático adequado, assim como com uma equipe técnica que operacionalize o seu funcionamento. O Projeto caracteriza-se por uma abordagem local e territorial, envolvendo ações multifuncionais e multisetoriais que contribuirão para o fortalecimento dos produtores familiares, por meio do fomento de ações socioprodutivas, culturais, ambientais e de infraestrutura e a melhoria da qualidade de vida.
A criação, implantação e manutenção da Plataforma e Portal institucional, a ser desenvolvido pela SDA/IPA.
A grande questão é que não há no ambiente da secretaria uma unidade de porte responsável pelo setor de agroecologia e produção de orgânicos. A pretensão é que nos 6 anos do projeto é que se consolide uma estrutura no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a implantação do portal , com o PERNAMBUCO AGROECOLÓGICO será o início desta construção.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS
Fortalecimento Institucional da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade para atuar como co-executora do Projeto e que será responsável por promover e executar as ações do Componente 2.

P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental
Serão implementadas ações de fortalecimento institucional da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAS) para impulsionar as iniciativas de proteção e recuperação ambiental, incluindo a adoção de práticas agroecológicas e orgânicas de produção. Estas iniciativas poderão incluir cursos de capacitação, assim como a estruturação de unidades descentralizadas da Secretaria, entre outras.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL
O presente subcomponente tem por propósito o fortalecimento institucional da SDA/ ProRural, buscando a sua consolidação como unidade referencial da política pública de agroecologia e orgânicos no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado.

P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos
CConforme foi registrado no Relatório de Conclusão do Projeto Pernambuco Rural Sustentável, um bom desenvolvimento e monitoramento das iniciativas/projetos implementados em campo, está diretamente ligado à efetividade e eficácia dos resultados planejados frente o objetivo, e alcance dos indicadores. Na sua atuação pública no apoio aos sistemas agroecológicos e orgânicos, o novo Projeto será referencial na atuação do poder público estadual e vai requerer todo um aprimoramento técnico em sua atuação, considerando as potencialidades sociais, econômicas e ambientais, e tendo em conta a escolha de um modelo de atuação da atuação em modelo em bases democráticas. Considerando estas capacidades múltiplas exigidas, o Prorural buscará implementar um modelo de gestão integrada e participativa para o Projeto Pernambuco Agroecológico. Para tal, deverá atuar com as equipes multidisciplinares da UGts, que terão como principais tarefas a orientação e supervisão do trabalho das equipes de AT regionais e a participação na identificação, elaboração e monitoramento dos planos/projetos/iniciativas locais que serão apoiados. Estas tarefas vão exigir o engajamento de consultores especialistas na área de planejamento e gestão participativa e nas diversas temáticas específicas que serão abordadas pelas ações do Projeto. Estas contratações se justificam pela especificidade do perfil dos/as profissionais, o que faz com que dificilmente sejam encontrados dentre os quadros do governo estadual.

P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos
O sistema Aroeira de informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos/iniciativas apoiadas, utilizado na implementação do PRS, será aperfeiçoado. Para tal, o Projeto financiará o desenvolvimento do sistema geral, para que ele possa incorporar os sistemas de planejamento gestão de cada região, com seus planos de trabalho detalhados, alimentados semanalmente por suas equipes, como instrumento de inteligência virtual vital ao monitoramento das etapas / ações, registro de dificuldades, orientações para superação, e avanços a serem difundidos para o setor, servindo como instrumento geral de gestão do financiamento em suas etapas de monitoramento. O Projeto também permitirá a realização de capacitações da equipe, assim como a contratação de serviços de manutenção do sistema.

P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs
A melhoria da infraestrutura da UGT abrangerá a aquisição de equipamentos de TI, e mobiliário. As UGTs regionais existentes (remanescentes do PRS) exigirão melhorias físicas e pequenas reformas em suas instalações, novos equipamentos de TI, e mobiliário, visto que representarão as sedes das equipes integradas dos projetos e diálogos com os parceiros e do universo dos produtores familiares envolvidos nos projetos e suas entidades. Além disso, é proposto que seja instalada uma nova UGT Regional na Mata Norte.

A manutenção das intervenções físicas e os equipamentos referentes as unidades de gestão do ProRural, serão de responsabilidade do governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.
Escolhendo um modelo plural de construção conjunta da sua ação, o Projeto buscará fortalecer a capacidade institucional do conjunto das entidades parceiras, sejam elas da esfera governamental, da sociedade civil ou do setor privado.

P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)
A capacitação das entidades envolvidas no desenvolvimento do Projeto Pernambuco Agroecológico, marcará o início do processo de construção conjunta mencionado acima. Assim, nos primeiros meses da sua execução, será promovida uma série de eventos de nivelamento sobre o conteúdo, os princípios e a metodologia do Projeto. Estes eventos envolverão tanto instâncias governamentais (por exemplo: SDA, ProRural, IPA, SEMAS, SDSCJ, conselhos estadual e municipais de desenvolvimento sustentável, prefeituras) como com entidades do terceiro setor e do setor privado.

Também será necessário realizar uma ação de capacitação para o corpo técnico dessas agências, que abordem aspectos estratégicos específicos para o que o Projeto possa ter sucesso. Dentre os temas a serem tratados nesta capacitação destacamos as temáticas, interrrelacionadas, de mudanças climáticas e dos mecanismos de mitigação e adaptação, assim como dos processos de desertificação e do seu combate.

No caso das equipes das prefeituras poderá ser necessário organizar capacitações sobre o PNAE, incluindo aspectos práticos da sua operacionalização. O Projeto também deverá incentivar e apoiar a formação de consórcios municipais, com o objetivo de estruturar serviços de defesa / inspeção sanitária que possam servir a vários municípios, adotando o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

O Projeto também proverá oportunidades de capacitação para as equipes de AT das diversas órgãos e entidades que trabalharão junto às famílias beneficiárias, que permitam aprofundar os conhecimentos sobre os temas centrais do Projeto ? a produção agroecológica e orgânica ? e outras questões importantes como a gestão, o acesso a mercados, a proteção ambiental, etc.

P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados
O bom funcionamento do modelo plural de implementação exigirá a criação/ consolidação de espaços de concertação e coordenação entre as diferentes agências de execução e coexecução e demais organizações parceiras, que deverá, entre outras coisas: i) definir e estabelecer acordos institucionais entre agências e subsetores; ii) melhorar a coordenação operacional entre o Projeto e as agências envolvidas na sua execução. Espera-se que esta coordenação entre as diversas entidades parceiras permita que a implementação geral do Projeto seja realizada com a maior eficácia possível. Para tal, o Projeto garantirá o funcionamento adequado (com a realização de reuniões regulares, com aportes logísticos, etc.) de Fóruns / Órgãos Colegiados que tenham relação com os seus objetivos maiores. Nestas instâncias poderão ser discutidos temas como o desenvolvimento dos planos das APLs Regionais, os projetos para fortalecimento da Produção das Associações de Agricultura Familiar com sistemas de produção agroecológicos e orgânicos. Tendo sido criadas as necessárias afinidades e convergências entre os diferentes parceiros, nestas instâncias poderá ser discutido um plano estratégico regional, com divisão de papéis e metas.

S - AÇÕES DE SALVAGUARDA

O uso racional dos recursos naturais, em sistemas que integram a qualidade de vida no campo, o respeito cultural e apoio aos povos originários e tradicionais, a promoção da igualdade de gênero são as bases da perspectiva de mudança no modo de produzir e influenciar o desenvolvimento rural sustentável. O PRORURAL já possui uma larga experiência com o banco através do PRS, no acordo de empréstimo executado entre 2012 a 2020 , e visa avançar ainda mais, na definição do Projeto Pernambuco Agroecológico, e no contexto atual onde o governo do estado hoje consolida esta compressão em seus projetos de desenvolvimento e sanciona a lei que institui a política pública de agroecologia e produção orgânica , criando uma comissão no âmbito do conselho estadual de desenvolvimento rural sustentável para elaborar o primeiro Plano estadual de agroecologia e Produção de Orgânicos. Como é destacada a importância das salvaguardas nas reflexões do documento do Banco Mundial políticas de salvaguarda/ revisão 2012, o novo Projeto está garantindo o desenvolvimento destas salvaguardas em todas as fases do projeto, marcando a presença deste fator tanto no arranjo institucional (com a presença como coexecutora da Secretaria de Meio Ambiente e parcerias com as secretarias estaduais de desenvolvimento social criança e juventude, sec. da mulher , de saúde, e educação), como no modelo participativo de desenvolvimento de projetos junto ao setor da produção agroecológica e orgânica.

P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais

As ações de salvaguarda no Pernambuco Agroecológico terão foco no Componente 1, em um setor produtivo bem delineado na área de produção de alimentos e em sistemas de bases agroecológico e orgânico. Os Produtos do Pernambuco Agroecológico relativos à qualificação, diversificação e ampliação da produção em todo seu ciclo produtivo, vão considerar além de toda legislação pertinente, as vivências dos produtores e produtoras, e todo um conjunto técnico de orientações, produzidas pelo ProRural, na implementação do PRS/ Banco Mundial e registrado na avaliação do Marco de Gestão Ambiental e Social MGAS, elencando os riscos das intervenções, e orientando as medidas preventivas e mitigadoras. No que se refere ao Componente 2, o processo de salvaguarda será sistematicamente acompanhado pela SEMAS

Assim, para cumprir a função de gerir e supervisionar as salvaguardas sociais e ambientais, caberá à UGP a implementação das seguintes tarefas:
- Ajustar e adequar o documento de referência Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS), que servirá de guia neste trabalho de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais;
- Analisar, à luz do MGAS, todas as ações (os planos, propostas, cursos de capacitação), para documentar, supervisionar e responder pelo cumprimento das políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial, bem como garantir que todas as atividades financiadas pelo Programa sejam executadas em conformidade com a legislação ambiental e social vigentes;
- Observar e cumprir, quando aplicável, as disposições dos Marcos de Referência Ambiental e de Povos Indígenas;
- Elaborar e executar, quando necessário, planos específicos de Manejo Ambiental e Atendimento aos Povos Indígenas, submetendo-os previamente à aprovação do Banco;

C - GESTÃO DO PROJETO

Componente com ações que objetivam estruturar a UGP e promover a Gestão do Conhecimento e Comunicação, além de ações voltadas para o Monitoramento, Avaliação e Auditorias a fim de garantir a boa execução do projeto e a uma correta mensuração dos resultados e da prestação de contas.

S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO

Ações voltadas para estrutura e funcionamento a UGP e promoção da Gestão do Conhecimento e Comunicação.

P - Estruturação e funcionamento da UGP

A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) ? compreendendo a unidade central do Recife e as Unidades de Gestão Territoriais (UGTs) nas regiões ? localizada no PRORURAL e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), será responsável pela coordenação, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das atividades do Projeto. Sua estruturação, com equipe especializada, será necessária para procedimentos específicos, tais como: i) O gerenciamento; ii) A administração; iii) A capacidade operacional técnica; iv) Os processos de aquisição (licitações e contratos); v) A gestão financeira. Caberá também à UGP garantir o cumprimento das cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo.

Também caberá à UGP a supervisão da implementação das iniciativas de campo, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, assim como aqueles de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

Como Componente de Gestão, suas atividades convergem para o atendimento das Diretrizes e Políticas do Banco Mundial para financiamentos, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

Assim, este produto compreende as ações acima mencionadas, voltadas para o próprio funcionamento do Projeto, envolvendo despesas operacionais e os custos relativos às atividades das equipes.

P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto

A comunicação será um instrumento essencial para a disseminação resultados, lições aprendidas dos produtos de Gestão do Conhecimento do Projeto Pernambuco Agroecológico, resgatando o modo de produzir sustentável no ambiente rural, e apoiando a formação em educação agroecológica e ambiental, valorizando os saberes populares e tradicionais. Especial atenção será dada a transparência da gestão e na relação com os grupos civis organizados com vista a garantir o controle social da aplicação dos recursos do Projeto.

Serão trabalhados instrumentos de divulgação que contemplem informações sobre: subprojetos implementados, recursos aplicados e resultados alcançados por Região de Desenvolvimento. Outros instrumentos que poderão ser utilizados são os boletins informativos, vídeos e cartilhas educativas (sobre temas ambientais, sobre a prestação de contas, os direitos de grupos específicos, as políticas públicas para a agricultura familiar em bases agroecológicas e orgânicas, etc.), além de spots de rádio e programas de tv públicas, sistematizações, entre outros.

S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS

Subcomponente voltado para garantir o monitoramento da execução do projeto e promover auditorias, avaliações de impacto e estudos técnicos.

P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias

Para garantir um bom gerenciamento financeiro do Projeto, é necessário realizar auditorias externas que expressem uma opinião independente e objetiva sobre a viabilidade das demonstrações financeiras, fornecendo um parecer sobre a prestação de contas financeiras, incluindo o cumprimento do acordo de financiamento e certificação de que os recursos do empréstimo têm sido utilizados para os fins previstos.

Também poderá ser considerada a contratação de auditorias técnicas independentes para verificação dos indicadores do projeto.

A equipe de M&A da UGP será responsável pelo planejamento e acompanhamento das ações físicas do Projeto, atuando em sinergia com as equipes dos demais componentes, no sentido de auxiliar no planejamento estratégico e de assegurar que suas ações estejam em linha com as premissas presentes nas diretrizes do Projeto. Terá a função de monitorar e registrar as ações em campo, além de avaliar se os resultados alcançados por meio das intervenções são satisfatórios. Desta forma, o M&A subsidiará a equipe no apoio à tomada de decisão e mudanças de rumos, caso seja necessário. Além disso, caberá a este Produto a viabilização dos meios e condições para a realização dos estudos que permitam estabelecer a linha de base do Projeto, e fazer as avaliações de impacto do Projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**5.036.630,04**	**8,06**
P- Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção	Projeto	55,00	5.036.630,04	8,06
Bens	-	-	**2.430.952,37**	**3,89**
P- Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis	Projetos	20,00	732.600,73	1,17
P- Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional	Plataforma Implantada	1,00	867.307,69	1,39
P- Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos	Sist. Inform. Implantado	1,00	226.648,35	0,36
P- Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs	Unidades Estruturadas	12,00	604.395,60	0,97
Consultoria	-	-	**8.162.637,36**	**13,06**
P- Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica	Unidades Produtivas	15.000,00	5.802.197,80	9,28
P- Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental	Famílias atendidas	2.400,00	580.219,78	0,93
P- Consultoria para desenvolvimento dos projetos	Projetos Analisados	445,00	1.450.549,45	2,32
P- Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	Relatórios Elaborados	13,00	329.670,33	0,53
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**201.465,20**	**0,32**
P- Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)	Org Sociais Certificadas	175,00	201.465,20	0,32
Capacitação e Treinamento	-	-	**2.032.886,45**	**3,25**
P- Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos	Beneficiários	4.800,00	201.384,62	0,32
P- Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental	Capacitações	60,00	366.300,37	0,59
P- Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)	Capacitações	163,00	366.300,37	0,59
P- Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados	Fóruns	12,00	1.098.901,09	1,76
Outros	-	-	**44.635.428,58**	**71,42**
P- Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos	Projetos	240,00	21.978.021,98	35,16
P- Ampliação de estruturas e canais de comercialização	Feiras	204,00	1.120.879,12	1,79
P- Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica	Projetos	35,00	5.128.205,13	8,21
P- Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental	Projetos	70,00	8.974.358,97	14,36
P- Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias	Projetos	25,00	3.205.128,21	5,13
P- Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental	Unid Desenv. Estruturada	1,00	332.417,58	0,53
P- Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais	Relatórios Gerenciais	12,00	128.205,13	0,21
P- Estruturação e funcionamento da UGP	UGP Estruturada	1,00	3.510.989,01	5,62
P- Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto	Plano de Comunicação	1,00	257.223,45	0,41
Total Geral	-	-	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O estado de Pernambuco vem desenvolvendo políticas públicas que procuram reduzir a pobreza no meio rural com a geração de renda, com arcabouço legal inovador para continuar perseguindo o atendimento aos ODSs da Agenda 2030. O estado, com o apoio do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), vem atuando por meio de diversos projetos voltados para o apoio à agricultura familiar por meio das suas organizações. Tendo iniciado a sua parceria com o BIRD ainda na década de 1970, neste intervalo foram executados vários projetos, tendo como foco principal o combate à pobreza rural. Conforme vimos anteriormente, o último projeto desta série foi Projeto Pernambuco Sustentável que foi executado no período de 2012 a 2020. De modo geral, os resultados foram positivos, com a estruturação e expansão de diversas cadeias produtivas, tais como aquela da piscicultura, da fruticultura, da pesca artesanal e produção de grãos. Também foram realizados investimentos no âmbito da captação e uso de água, principalmente na região semiárida do estado. Embora tenha sido avaliado que este projeto talvez não tenha dado suficiente atenção para a questão ambiental, o legado do PRS será de muita utilidade para o novo Projeto. Assim, por exemplo, a experiência adquirida em termos de metodologia de trabalho junto ao público da agricultura familiar, com a inclusão das organizações locais na execução das ações, servirá certamente como referência para a atuação do Projeto Pernambuco Agroecológico. Outro legado do PRS é constituído pela formação de uma rede institucional de parcerias envolvendo diversos órgãos governamentais e também da sociedade civil. Na dimensão governamental, cabe destacar a parceria do PRORURAL com o IPA. No âmbito da sociedade civil cabe mencionar diversas ONGs e cooperativas de técnicos que trabalharam com este Projeto.

O Governo de Pernambuco vem construindo um arcabouço normativo que busca favorecer a transformação dos sistemas produtivos agropecuários no sentido de torná-los mais compatíveis com a preservação dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, mais inclusivos. Dentre estes instrumentos legais destacaremos as Políticas Estaduais de Agroecologia e Produção Orgânica, a Política Estadual de Convivência com o Semiárido, a Política de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco. Em alguns casos, essas políticas começaram a implementar algumas ações que visam atender objetivos de sustentabilidade. Assim, o arcabouço normativo existente já estabelece um marco legal que permite inserir as ações a serem desenhadas e implantadas pelo Projeto como parte das políticas do governo do Estado. Ao mesmo tempo, a experiência adquirida com as iniciativas práticas que já estão sendo implementadas (no âmbito do reflorestamento ou na implantação de tecnologias sociais de captação e armazenamento d?água para produção, por exemplo), servirão como referências para diversas iniciativas do Projeto .

Os investimentos que estão sendo feitos pelo governo, se distribuem no que diz respeito a consolidação do sistema da política pública de agroecologia e produção de orgânicos e seu arcabouço institucional, bem como o desenvolvimento de projetos e ações das secretarias que integram o acordo de cooperação técnica intragovernamental para dinamização integrada da política, instituído pelo acordo de cooperação técnica /resolução nº 001 / 2022 pós a regulamentação da lei 17.158 da Política de Agroecologia e Orgânicos sancionada em 2021 . Houve avanços também na consolidação dos canais de participação social com a regulamentação da comissão de agroecologia e produção de orgânicos de composição paritária para elaborar o Plano de Agroecologia e Produção de Orgânicos no âmbito do conselho estadual de agricultura sustentável, e a regulamentação das feiras de orgânicos.

Outras Normativas, Políticas e Programas estaduais alinhados se consolidaram como a Política de Segurança Alimentar (Política estadual), Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAAF -PE que Alimenta), ATER (Política estadual), Programa de Reflorestamento de Pernambuco (Programa estadual) Programa Carbono Neutro (Programa estadual).

A atuação das secretarias frente a questões que dialogam com o setor também foram dinamizadas a exemplo da área do meio ambiente, no desenvolvimento de obras de abastecimento de água, na atuação do desenvolvimento social frente à aquisição de alimentos diretamente dos agricultores familiares para ações de combate à fome e a criação das cozinhas comunitárias em todos os municípios, a inclusão em editais da secretaria de desenvolvimento econômico do setor de agroecologia e produção de orgânicos com pontuação diferenciada na seleção, e a participação no crédito popular do governo do estado entre outras destacadas no PPA 2020 -2023.

O governo de Pernambuco organizou um conjunto de reuniões internas, envolvendo as equipes da SDA/PRORURAL e IPA, a SDSCJ, a SEMAS, a SECTI, que culminou na assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica visando a criação de Núcleo Intragovernamental para estruturar as instâncias de Gestão da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, e contribuir para a elaboração do Projeto Pernambuco Agroecológico. Também ocorreram entendimentos prévios entre a direção da SDA, o PRORURAL e a SEMAS, com os representantes da agência financiadora Banco Mundial ? BIRD, que se materializaram na realização de reuniões onde a proposta do Projeto foi apresentada e discutida. Também houve a manifestação de interesse da agência BIRD em participar do seu financiamento e apoiar tecnicamente o seu detalhamento.

O BIRD viabilizou uma consultoria que realizou, em junho-julho/2022, uma missão de apoio ao estado na preparação de uma versão inicial do Projeto, servindo de base para a elaboração da Carta Consulta.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)Condições financeiras

A presente proposta inclui recursos de duas entidades financeiras internacionais. A seguir apresentam-se as condições de cada uma:

BIRD

Prazo de Desembolso: 6 anos (72 meses)

Prazo de Carência: 5 anos (60 meses)

Prazo de Amortização: 20 anos (240 meses após o período de carência)

Prazo Total: 25 anos (300 meses)

Taxa de Juros (3º trimestre de 2022): Taxa SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco

Demais encargos e comissões: comissão inicial única de 0,25% sobre o valor total do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldos não desembolsados.

(ii)Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

O Governo do Estado de Pernambuco tem uma longa parceria com o Banco Mundial em diversas áreas de investimentos e de apoio às políticas públicas. Considerando a maior vulnerabilidade da população e da infraestrutura hídrica na área rural, o Governo priorizou investimentos para a agricultura familiar e acesso á água para a população rural do Estado, com recursos totais de 75 milhões de dólares, provenientes do Banco Mundial e do Tesouro Estadual, especialmente entre 2012 e 2020, através do Projeto Pernambuco Rural Sustentável (PRS). O principal objetivo do PRS foi a promoção de iniciativas de negócios rurais e a expansão do acesso rural à água e outras infraestruturas complementares. O conjunto dos investimentos realizados nesses ativos imobilizados ampliou o patrimônio total da infraestrutura hídrica dos cerca de 180 municípios beneficiados, que associados aos investimentos em 75 empreendimentos produtivos, estão gerando externalidades positivas diretas para 30.303 famílias através no aumento do nível da renda, geração de emprego, redução de doenças, racionalização de recursos hídricos, elevação na qualidade de vida e a redução do êxodo rural.

No mesmo período mencionado acima, o cenário recessivo da economia brasileira apresentou entre 2011 e 2020 um crescimento médio de 0,3% ao ano, resultado inferior ao apresentado na década de 80. O Produto Interno Bruto (PIB) atingiu R$ 5.996,00 trilhões em 2015 e a sua queda, em volume, na comparação com 2014, foi de 3,5%, com forte retração da taxa de investimento e queda no nível de consumo das famílias. Logo, a partir de 2015 o cenário começa a se agravar caracterizado pela forte crise fiscal do Governo Federal, com efeitos negativos sobre os gastos públicos, sobre o nível de investimentos e sobre o consumo agregado da economia, de modo a ampliar a deterioração das contas públicas de todos os entes da federação brasileira. Nesse contexto, o Governo de Pernambuco implementou um conjunto de ajustes no âmbito das finanças públicas, que são evidenciados nos principais indicadores fiscais de Pernambuco. Em 2017, a dívida consolidada líquida era 61,25% da receita corrente líquida, sendo a mesma relação reduzida para 36,14%, em 2021. Ainda em 2017, a relação despesa total com pessoal/receita corrente líquida era de 48,97%, com o indicador menor de 41,04% no ano de 2021.

A redução do endividamento público melhorou a capacidade de pagamento de Pernambuco, que tem planejado e retomado a realização de novos investimentos em diversos setores da economia. No âmbito do setor primário, o Governo estadual vem discutindo com o Banco Mundial quais são as condições fiduciárias exigidas para um possível novo acordo de empréstimo. O entendimento tem sido conduzido pelo ProRural, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, desde o período de finalização e de avaliação do PRS. Assim, o levantamento das condições de mercado para captação de recursos apresentados por diversos agentes financeiros internacionais, como o New Development Bank (NDB), o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco de Brasília (BRB), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o Banco Mundial (BIRD), indicam que o BIRD apresenta condições mais atrativas em prazo total, taxas concedidas e encargos. Um quadro comparativo é apresentado na tabela 1 em anexo.

Além das considerações acima, o financiamento de qualquer projeto envolve um intenso diálogo entre o Banco Mundial e os governos sobre questões de desenvolvimento, e todos os projetos financiados oferecem soluções globais para desafios locais. Além de empréstimos, o Banco Mundial também oferece: Estudos Econômicos e Setoriais (ESW), Assessoria Técnica (TA), Serviço de Consultoria Reembolsável (RAS), treinamentos, conferências, seminários e intercâmbios de experiências e tecnologias com outros projetos no Brasil e em outros países. Nesse contexto, o Banco apoia o fortalecimento da capacidade institucional e técnica do sistema de assistência governamental, apoia o fortalecimento e a capacitação do órgão estadual que irá implementar a política pública e apoia ativamente no desenho e na implementação do projeto. Ainda, o envolvimento do Banco de maneira consistente visa identificar e tratar os desafios encontrados pelo mutuário, por meio de projetos de investimento que não só oferecem apoio financeiro, mas também ampliam as competências locais ao compartilhar experiências e conhecimentos globais.

Logo, de forma conclusiva, o relacionamento construído ao longo de 30 anos com o BIRD na implementação de projetos para o desenvolvimento rural; as condições financeiras mais competitivas de mercado apresentadas; o avançado entendimento técnico na elaboração de um novo projeto; a orientação assertiva baseada nas lições aprendidas de projetos anteriores e em outras experiências que foram bem sucedidas; além das considerações relatadas ao longo do presente documento, contribuíram de forma significativa para que o Governo de Pernambuco decidisse continuar com a parceria com o Banco Mundial, como a melhor opção entre os agentes financeiros do mercado, para financiar o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável ? Pernambuco Agroecológico (PE-Agroecológico).

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto Pernambuco Agroecológico terá uma abrangência estadual, podendo atender potencialmente beneficiários/as dos 184 municípios do estado e o distrito de Fernando de Noronha. Ele irá atender aproximadamente 37.400 famílias (ou cerca de 150.000 pessoas) como beneficiárias diretas de suas ações, sendo 15.000 famílias dirigidas por mulheres, 7.000 famílias dirigidas por jovens e 4. 000 famílias de comunidades tradicionais.

Deste total, o Projeto beneficiará 20.000 famílias com atividades voltadas para o fortalecimento da produção agroecológica e orgânica, para a realização de negócios no meio rural, além de iniciativas de proteção e recuperação dos recursos naturais, recebendo também ATER.

Naquilo que se refere às Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais), temos que as iniciativas que constituem os quatro Componentes resultam na contemplação direta ou indireta de todos os 15 itens de áreas estratégicas e de impactos, conforme o anexo 4 da Resolução nº 17/2021 da COFIEX, de 7 de junho de 2021. Nesse contexto, no Anexo VI desta Carta Consulta é apresentada a matriz de compatibilidade entre o Projeto Pernambuco Agroecológico e as áreas estratégicas estabelecidas pela COFIEX.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Órgão Executor do Projeto Pernambuco Agroecológico será a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) do Governo de Estado do Pernambuco, através da sua Unidade Técnica do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PRORURAL), que será a Unidade Gestora do Projeto (UGP).

A UGP será responsável pelo gerenciamento técnico-operacional, financeiro, administrativo, pelo planejamento, coordenação e articulação institucional junto ao agente financiador e as demais Secretarias Estaduais e junto aos órgãos públicos municipais. Ficarão sob a responsabilidade da UGP as licitações, contratações, gestão dos projetos (planos) beneficiados, contabilidade, prestação de contas e todos os relatórios de resultado do Projeto.

Atuando como Coexecutor, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAS) será responsável pela execução das ações do Componente 2 dada a especificidade dos seus respectivos produtos, juntamente com seu órgão vinculado, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Dadas as suas atribuições precípuas e o conhecimento técnico do órgão, o Instituto Agronômico de Pernambuco atuará também como Coexecutor e sendo diretamente responsável pelo Sistema de Informação do Projeto.

A Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) será um parceiro especial do Projeto, tendo a atribuição de prover orçamento do Estado necessário, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, e ainda pelo suporte técnico à UGP quanto às articulações com o Banco Mundial e Governo Federal dada sua experiência com diversos acordos de empréstimos nacionais e internacionais.

Além disso, o Projeto estabelecerá parcerias com:

- Outras Secretarias de estado, destacando a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação (SECTI), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e outras;

- Prefeituras, Conselhos Estaduais e Municipais;

- Organizações da Sociedade Civil e Organizações Sociais de Produtores;

- Universidades e outros órgãos de pesquisa; Escolas Técnicas;

Nesse contexto, o ProRural é estruturado em 12 Unidades de Gestão Territorial (UGT) que comtemplam as 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Na Zona da Mata e Litoral temos a UGT da Região Metropolitana do Recife, de Palmares na Mata Sul e de Timbaúba na Mata Norte. Na região do Agreste serão as UGT de Caruaru no Agreste Central, de Limoeiro, de Garanhuns no Agreste Meridional e de Arcoverde. No Sertão temos as UGTs de Salgueiro, Ouricuri, Petrolândia, Afogados da Ingazeira e Petrolina.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado de Pernambuco (SDA)
Representante Oficial: Cláudio Abrahamian Asfora
Endereço da Sede: Av. Gen. San Martin, 1371 - San Martin, Recife - PE, 50761-000
E-mail Institucional:
Telefone: 81 31842850 Fax:
CNPJ: 10572055000120 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	**39.468.783,89**	**789.375,67**	**3.157.502,71**		
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	27.014.652,02	540.293,04	2.161.172,16		
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos	21.978.021,98	439.560,44	1.758.241,76		
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção	5.036.630,04	100.732,60	402.930,40		
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	6.249.084,25	124.981,68	499.926,74		
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização	1.120.879,12	22.417,58	89.670,33		
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica	5.128.205,13	102.564,10	410.256,41		
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS	201.465,20	4.029,30	16.117,22		
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)	201.465,20	4.029,30	16.117,22		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA	6.003.582,42	120.071,65	480.286,59		
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica	5.802.197,80	116.043,96	464.175,82		
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos	201.384,62	4.027,69	16.110,77		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	**13.858.608,06**	**277.172,16**	**1.108.688,65**		
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	12.912.087,91	258.241,75	1.032.967,04		
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental	8.974.358,97	179.487,18	717.948,72		
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias	3.205.128,21	64.102,56	256.410,26		
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis	732.600,73	14.652,01	58.608,06		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL	946.520,15	18.930,41	75.721,61		
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental	366.300,37	7.326,01	29.304,03		
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental	580.219,78	11.604,40	46.417,58		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**5.074.725,26**	**202.989,00**	**811.956,04**		
S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA	867.307,69	34.692,31	138.769,23		
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional	867.307,69	34.692,31	138.769,23		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS	332.417,58	13.296,70	53.186,81		
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental	332.417,58	13.296,70	53.186,81		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL	2.281.593,40	91.263,73	365.054,95		
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos	1.450.549,45	58.021,98	232.087,91		
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos	226.648,35	9.065,93	36.263,74		
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs	604.395,60	24.175,82	96.703,30		
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.	1.465.201,46	58.608,05	234.432,23		

P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)	366.300,37	14.652,01	58.608,06		
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados	1.098.901,09	43.956,04	175.824,17		
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA	128.205,13	5.128,21	20.512,82		
P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais	128.205,13	5.128,21	20.512,82		
C - GESTÃO DO PROJETO	**4.097.882,79**	**163.915,31**	**655.661,25**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	3.768.212,46	150.728,50	602.913,99		
P - Estruturação e funcionamento da UGP	3.510.989,01	140.439,56	561.758,24		
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto	257.223,45	10.288,94	41.155,75		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS	329.670,33	13.186,81	52.747,26		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	329.670,33	13.186,81	52.747,26		
Total	**0,00**	**1.433.452,14**	**5.733.808,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		**1.184.063,51**	**4.736.254,05**		
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		810.439,56	3.241.758,24		
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos		659.340,66	2.637.362,64		
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção		151.098,90	604.395,60		
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO		187.472,52	749.890,10		
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização		33.626,37	134.505,49		
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica		153.846,15	615.384,61		
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS		6.043,96	24.175,82		
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)		6.043,96	24.175,82		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA		180.107,47	720.429,89		
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica		174.065,93	696.263,74		
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos		6.041,54	24.166,15		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		**415.758,24**	**1.663.032,96**		
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		387.362,64	1.549.450,55		
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental		269.230,77	1.076.923,08		
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias		96.153,85	384.615,38		
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis		21.978,02	87.912,09		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL		28.395,60	113.582,41		
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental		10.989,01	43.956,04		
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental		17.406,59	69.626,37		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**304.483,52**	**1.217.934,06**		
S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA		52.038,46	208.153,85		
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional		52.038,46	208.153,85		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS		19.945,05	79.780,22		
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental		19.945,05	79.780,22		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL		136.895,61	547.582,41		
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos		87.032,97	348.131,87		
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos		13.598,90	54.395,60		
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs		36.263,74	145.054,94		
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.		87.912,09	351.648,35		
P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)		21.978,02	87.912,09		
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados		65.934,07	263.736,26		
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA		7.692,31	30.769,23		
P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais		7.692,31	30.769,23		
C - GESTÃO DO PROJETO		**245.872,97**	**983.491,87**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		226.092,75	904.370,99		
P - Estruturação e funcionamento da UGP		210.659,34	842.637,36		
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto		15.433,41	61.733,63		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS		19.780,22	79.120,88		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		19.780,22	79.120,88		
Total	**0,00**	**2.150.178,24**	**8.600.712,94**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		**1.973.439,20**	**7.893.756,77**		
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.350.732,60	5.402.930,41		
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos		1.098.901,10	4.395.604,40		
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção		251.831,50	1.007.326,01		
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO		312.454,22	1.249.816,84		
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização		56.043,96	224.175,82		
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica		256.410,26	1.025.641,02		
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS		10.073,26	40.293,04		
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)		10.073,26	40.293,04		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA		300.179,12	1.200.716,48		
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica		290.109,89	1.160.439,56		
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos		10.069,23	40.276,92		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		**692.930,41**	**2.771.721,60**		
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		645.604,41	2.582.417,57		
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental		448.717,95	1.794.871,79		
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias		160.256,41	641.025,64		
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis		36.630,05	146.520,14		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL		47.326,00	189.304,03		
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental		18.315,02	73.260,07		
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental		29.010,98	116.043,96		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**253.736,26**	**1.014.945,05**		
S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA		43.365,38	173.461,54		
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional		43.365,38	173.461,54		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS		16.620,88	66.483,52		
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental		16.620,88	66.483,52		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL		114.079,67	456.318,68		
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos		72.527,47	290.109,89		
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos		11.332,42	45.329,67		
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs		30.219,78	120.879,12		
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.		73.260,07	293.040,29		
P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)		18.315,02	73.260,07		
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados		54.945,05	219.780,22		
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA		6.410,26	25.641,02		
P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais		6.410,26	25.641,02		
C - GESTÃO DO PROJETO		**204.894,13**	**819.576,56**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		188.410,62	753.642,49		
P - Estruturação e funcionamento da UGP		175.549,45	702.197,80		
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto		12.861,17	51.444,69		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS		16.483,51	65.934,07		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		16.483,51	65.934,07		
Total	**0,00**	**3.125.000,00**	**12.499.999,98**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		**2.368.127,03**	**9.472.508,14**		
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.620.879,12	6.483.516,49		
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos		1.318.681,32	5.274.725,28		
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção		302.197,80	1.208.791,21		
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO		374.945,06	1.499.780,22		
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização		67.252,75	269.010,99		
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica		307.692,31	1.230.769,23		
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS		12.087,91	48.351,65		
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)		12.087,91	48.351,65		

S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA		360.214,94	1.440.859,78		
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica		348.131,86	1.392.527,47		
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos		12.083,08	48.332,31		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		**831.516,49**	**3.326.065,92**		
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		774.725,28	3.098.901,08		
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental		538.461,54	2.153.846,15		
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias		192.307,69	769.230,77		
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis		43.956,05	175.824,16		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL		56.791,21	227.164,84		
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental		21.978,02	87.912,09		
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental		34.813,19	139.252,75		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**101.494,50**	**405.978,03**		
S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA		17.346,15	69.384,61		
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional		17.346,15	69.384,61		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS		6.648,35	26.593,41		
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental		6.648,35	26.593,41		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL		45.631,87	182.527,48		
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos		29.010,99	116.043,96		
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos		4.532,97	18.131,87		
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs		12.087,91	48.351,65		
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.		29.304,03	117.216,12		
P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)		7.326,01	29.304,03		
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados		21.978,02	87.912,09		
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA		2.564,10	10.256,41		
P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais		2.564,10	10.256,41		
C - GESTÃO DO PROJETO		**81.957,66**	**327.830,63**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		75.364,25	301.457,00		
P - Estruturação e funcionamento da UGP		70.219,78	280.879,12		
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto		5.144,47	20.577,88		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS		6.593,41	26.373,63		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		6.593,41	26.373,63		
Total	**0,00**	**3.383.095,68**	**13.532.382,72**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		**1.184.063,53**	**4.736.254,05**		
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		810.439,56	3.241.758,24		
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos		659.340,66	2.637.362,64		
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção		151.098,90	604.395,60		
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO		187.472,54	749.890,10		
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização		33.626,38	134.505,49		
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica		153.846,16	615.384,61		
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS		6.043,96	24.175,82		
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)		6.043,96	24.175,82		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA		180.107,47	720.429,89		
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica		174.065,93	696.263,74		
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos		6.041,54	24.166,15		
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		**415.758,24**	**1.663.032,97**		
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		387.362,64	1.549.450,56		
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental		269.230,77	1.076.923,08		
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias		96.153,85	384.615,39		
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis		21.978,02	87.912,09		
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL		28.395,60	113.582,41		
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental		10.989,01	43.956,04		
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental		17.406,59	69.626,37		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**101.494,50**	**405.978,03**		

S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA		17.346,15	69.384,61		
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional		17.346,15	69.384,61		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS		6.648,35	26.593,41		
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental		6.648,35	26.593,41		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL		45.631,87	182.527,48		
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos		29.010,99	116.043,96		
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos		4.532,97	18.131,87		
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs		12.087,91	48.351,65		
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.		29.304,03	117.216,12		
P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)		7.326,01	29.304,03		
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados		21.978,02	87.912,09		
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA		2.564,10	10.256,41		
P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais		2.564,10	10.256,41		
C - GESTÃO DO PROJETO		**81.957,66**	**327.830,63**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		75.364,25	301.457,00		
P - Estruturação e funcionamento da UGP		70.219,78	280.879,12		
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto		5.144,47	20.577,88		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS		6.593,41	26.373,63		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		6.593,41	26.373,63		
Total	**0,00**	**1.783.273,93**	**7.133.095,68**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		**394.687,86**	**1.578.751,37**	**7.893.756,80**	**31.575.027,09**
S - FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		270.146,52	1.080.586,08	5.402.930,40	21.611.721,62
P - Elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Agroecológicos e Orgânicos		219.780,21	879.120,87	4.395.604,39	17.582.417,59
P - Implantação de Tecnologias Sociais para captação / armazenamento e uso dágua para produção		50.366,31	201.465,21	1.007.326,01	4.029.304,03
S - FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO		62.490,85	249.963,38	1.249.816,87	4.999.267,38
P - Ampliação de estruturas e canais de comercialização		11.208,79	44.835,17	224.175,83	896.703,29
P - Elaboração e implantação de Planos de Negócios Associativos de beneficiamento e logística comercial de produtos da AF agroecológica/orgânica		51.282,06	205.128,21	1.025.641,04	4.102.564,09
S - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES/AS		2.014,65	8.058,61	40.293,04	161.172,16
P - Criação / fortalecimento de organizações associativas e de certificação participativa (OSCs/ OPACs)		2.014,65	8.058,61	40.293,04	161.172,16
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NAS DIVERSAS DIMENSÕES DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA / ORGÂNICA		60.035,84	240.143,30	1.200.716,49	4.802.865,93
P - Assessoria técnica polivalente para as unidades familiares, e organizações da Agricultura Familiar para a produção agroecológica e orgânica		58.021,98	232.087,92	1.160.439,55	4.641.758,25
P - Realização de eventos de qualificação técnica em sistemas agroecológicos e orgânicos e temas correlatos		2.013,86	8.055,38	40.276,94	161.107,68
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		**138.586,09**	**554.344,33**	**2.771.721,63**	**11.086.886,43**
S - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		129.120,88	516.483,51	2.582.417,60	10.329.670,31
P - Implantação de iniciativas de proteção e recuperação ambiental		89.743,59	358.974,35	1.794.871,80	7.179.487,17
P - Fortalecimento de viveiros de mudas florestais e implantação/fortalecimento de bancos/casas de sementes comunitárias		32.051,28	128.205,13	641.025,64	2.564.102,57
P - Incentivo à eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis		7.326,01	29.304,03	146.520,16	586.080,57
S - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL		9.465,21	37.860,82	189.304,03	757.216,12
P - Capacitação de Agentes Ambientais Locais / Núcleos Referenciais de Gestão Ambiental		3.663,01	14.652,02	73.260,08	293.040,29
P - Prover assessoria técnica e consultoria para elaboração, implantação e acompanhamento a projetos de Gestão Ambiental		5.802,20	23.208,80	116.043,95	464.175,83
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**50.747,24**	**202.989,03**	**1.014.945,02**	**4.059.780,24**
S - FORTALECIMENTO DO IPA PARA A PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA		8.673,08	34.692,32	173.461,53	693.846,16
P - Criação e Implantação de Plataforma e Portal Interinstitucional		8.673,08	34.692,32	173.461,53	693.846,16
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMAS		3.324,17	13.296,71	66.483,50	265.934,08
P - Fortalecimento da SEMAS para o desenvolvimento da Gestão Ambiental		3.324,17	13.296,71	66.483,50	265.934,08
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SDA/PRORURAL		22.815,93	91.263,72	456.318,68	1.825.274,72
P - Consultoria para desenvolvimento dos projetos		14.505,49	58.021,97	290.109,89	1.160.439,56
P - Implantação e Manutenção de Sistema de Informação para gestão do financiamento e monitoramento dos projetos		2.266,48	9.065,93	45.329,67	181.318,68
P - Consolidação da Infraestrutura da UGP e UGTs		6.043,96	24.175,82	120.879,12	483.516,48
S - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PARCEIRAS E DOS CANAIS PARTICIPATIVOS DE GESTÃO DAS AÇÕES DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.		14.652,01	58.608,07	293.040,28	1.172.161,18
P - Ações de Treinamento e Capacitação para equipes de entidades participantes do Projeto (Ex: órgãos governamentais, Conselhos, Prefeituras, entidades provedoras de AT)		3.663,00	14.652,02	73.260,07	293.040,30
P - Consolidação / Fortalecimento de Fóruns e Fortalecimento dos Órgãos Colegiados		10.989,01	43.956,05	219.780,21	879.120,88
S - AÇÕES DE SALVAGUARDA		1.282,05	5.128,21	25.641,03	102.564,10

P - Ações de gestão e supervisão das salvaguardas sociais e ambientais		1.282,05	5.128,21	25.641,03	102.564,10
C - GESTÃO DO PROJETO		**40.978,82**	**163.915,30**	**819.576,55**	**3.278.306,24**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		37.682,12	150.728,50	753.642,49	3.014.569,97
P - Estruturação e funcionamento da UGP		35.109,89	140.439,57	702.197,80	2.808.791,21
P - Ações de Gestão do Conhecimento, comunicação e divulgação do Projeto		2.572,23	10.288,93	51.444,69	205.778,76
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E AUDITORIAS		3.296,70	13.186,80	65.934,06	263.736,27
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		3.296,70	13.186,80	65.934,06	263.736,27
Total	**62.500.000,00**	**625.000,01**	**2.500.000,03**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os atos legais necessários para a implementação do Projeto são os seguintes:

- Lei estadual autorizativa da operação de crédito. O Projeto de Lei Autorizativa será preparado pelo executivo, para envio à Assembleia Legislativa do estado, para aprovação;

- Acordo de Cooperação Técnica e Financeira com órgãos co-executores do Projeto, tais como a SEMAS e o IPA;

- Termos de Colaboração (ou Convênios, ou outro instrumento equivalente) para operacionalização das atividades a serem implementadas pelo Projeto junto às associações/organizações da população beneficiária;

- Confirmação do PRORURAL como Unidade Gestora do Projeto (UGP) e nomeação dos cargos principais (conforme organograma administrativo);

- Ato constitutivo e regimento do Conselho Gestor do Projeto (COGEP).

Por outro lado, o novo Projeto poderá beneficiar-se da experiência adquirida pela SDA/Prorual na implementação do Projeto PRS, também financiado pelo BIRD, em termos de acordos legais ou procedimentos estabelecidos. Cabe mencionar, inclusive, que a UGP e UGTs já existem, com pessoal e infraestrutura operacionais (escritórios, veículos, equipamentos), o que será muito útil para obter um arranque mais célere na implementação do Projeto.

No entanto, algumas questões referentes ao domínio dos atos legais podem representar riscos na implementação. Diante disso, destacamos aqui algumas medidas a serem adotadas buscando a mitigação dos mesmos: i) Preparação do Manual de Operações (MOP), que fornecerá subsídios importantes para as modalidades de implementação do Projeto incluindo os trâmites de implementação; modificações feitas revisar estas representações ii) O organismo financiador BIRD - já começou a apoiar ao Governo de Pernambuco, através da Representação no Brasil (CBR) e do(s) Escritório(s) no Brasil (ICO Brasil), respectivamente, e continuarão a fazê-lo nos próximos meses. Uma vez iniciada a implementação do Projeto, o BIRD organizará missões de apoio à implementação, focadas em temas específicos, de acordo as necessidades que serão identificadas, além de efetuar missões de supervisão anuais; iii) Utilização dos sistemas uniformizados de Monitoramento e Avaliação do BIRD. Além disso, a SDA/PRORURAL já possui um sistema informático de auxílio à gestão de Projeto (Aroeira), o qual será mais uma ferramenta para amenizar os riscos provenientes da gestão geral do Projeto.

Considerando a relevância das ações propostas na presente carta consulta e o volume de recursos pleiteados, e em face da necessidade do estado de Pernambuco ampliar a sua capacidade de investimento, bem como reforçar a sua resposta diante dos efeitos econômicos da crise atual potencializada pela pandemia da COVID, entende-se que não há risco de ruptura e falta de continuidade na execução do Projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os processos de seleção, contratação e aquisição serão realizados em estrita conformidade com as Diretrizes do BIRD. Ressalte-se que o governo do estado já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BIRD. Naquilo que se refere à prestação do serviço de Assessoria Técnica, as demandas do Projeto serão atendidas por processo de Chamamento Público, previsto na Lei de ATER e aceitável pelo BIRD.

Haverá contratações/aquisições realizadas pelas organizações de produtores, as quais receberão recursos para implantação de investimentos de diversos tipos. Esses recursos serão repassados mediante convênios assinados entre a UGP e as diversas entidades que representam as famílias beneficiárias. Nesses convênios, as aquisições serão realizadas conforme os métodos de licitações e os limites estabelecidos no Manual de Operações do Projeto. Já existe ampla experiência no estado com essa modalidade de execução em projetos financiados pelo BIRD. O estado proverá apoio às organizações no âmbito da prestação de contas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Projeto está classificado na Categoria B, pois os possíveis impactos ambientais são limitados em abrangência, localizados e temporários.

No entanto, existem alguns riscos que podem ser causados pelas atividades produtivas implementadas pela população rural da região de atuação do Projeto. Estes riscos se referem a questões como a degradação dos solos, a perda de cobertura florestal, a perda de biodiversidade (flora e fauna), a contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos/líquidos. De fato, os riscos aqui apontados constituem os principais motivos que levaram o Projeto a escolher o caminho das práticas agroecológicas e orgânicas que buscarão transformar os sistemas agropecuários da região e a relação destes com o meio ambiente. Espera-se que o Projeto tenha um impacto global positivo sobre o meio ambiente.

- A experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro

Para além de ter longa experiência na execução de projetos de desenvolvimento rural sustentável com o Banco Mundial, o órgão executor possui experiência naquilo que se refere às políticas / salvaguardas ambientais deste agente financeiro. A parceria mais recente, o Programa Pernambuco Rural Sustentável, gerou um portfólio de ações que solicitam uma continuidade para dar seguimento aos aprendizados adquiridos, na busca de um progresso contínuo no sentido de melhorar a qualidade de vida da população rural com base em ações de convivência com o Semiárido e a adoção de práticas que garantam também a sustentabilidade ambiental.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Ao iniciar a sua implementação o Projeto preparará um Plano de Gestão de Riscos Socioambientais, que incluirá questões relacionadas à população indígena, quilombolas e outros povos tradicionais, conforme diretrizes do BIRD, e dos governos estadual e federal. Também incluirá neste Plano os temas de promoção da equidade de gênero e de oportunidades para a juventude.

Em linha com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e com o compromisso estadual com as políticas nacionais de proteção aos direitos dos Povos Indígenas do governo estadual, o Projeto adotará uma metodologia diferenciada que respeite as características próprias desses povos. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para assegurar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas afetados.

A equipe do Projeto contará com pessoas com competências específicas relacionadas com as temáticas de gênero, juventude, raça e etnia que orientarão a abordagem metodológica com as comunidades tradicionais. Essa abordagem incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de ATER que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais, no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções para assegurar o respeito e a valorização de práticas, meios de vida e formas de organizações dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs); ii) a produção de material de suporte, como produtos de Gestão do Conhecimento, com metodologias e linguagem apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; iii) uma revisão dos planos de investimento produtivos com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas desses grupos sejam consideradas desde a fase de elaboração das propostas e ao longo de toda a implementação; e iv) realização de encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização das identidades culturais dessas comunidades.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN