Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro - Etapa II

Nº Carta Consulta: 60944
Mutuário: Município do Rio de Janeiro - RJ
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 135.238.245,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 09
3. FINANCIAMENTO 09
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 09
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 09
4. EXECUÇÃO 09
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 09
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 10
5. RISCOS 10
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 10
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 10
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 10
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 10
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 10
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 10
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 10

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Apesar de ser um importante polo econômico, o MRJ entrou em dificuldades fiscais antes da pandemia, devido ao rápido crescimento dos gastos com pessoal, receitas estagnadas e elevados custos do serviço da dívida. Entre 2015 e 2019, a massa salarial cresceu 2,4% a.a. em termos reais, principalmente devido ao aumento do salário médio no município, pois o número de servidores públicos permaneceu constante desde 2010. Além disso, as receitas caíram a cada ano em 1,7% em termos reais médios durante esse período, principalmente face à redução das transferências. A deterioração do saldo fiscal também levou a um aumento do serviço da dívida, que atingiu 8,9% da RCL em 2019 (comparado a uma média de 5% para os Estados brasileiros) e um acúmulo de atrasos de R$ 5,8 bilhões (22,3% da receita) ao final de 2020.

A pandemia do COVID-19 piorou a situação das finanças municipais, prejudicando ainda mais a capacidade de investimentos em favor de seus objetivos ambientais, sociais e econômicos, incluindo desenvolvimento urbano de baixo carbono, resiliente e inclusivo. Devido à concentração no setor de serviços, a atividade econômica foi severamente afetada, agravando a já alta taxa de desemprego registrada desde a crise anterior de 2015/2016. Isso repercutiu em sua arrecadação, uma vez que o ISS, principal imposto municipal, registrou uma queda real de 7,4% em 2020, enquanto as necessidades de gastos se aceleraram.

Diante deste contexto de crise fiscal, econômica e sanitária, em 2021 a Prefeitura do Rio iniciou um programa de ajuste fiscal que possibilitasse soluções que respondessem às demandas da sociedade relativas à geração de emprego, atração de investimentos e melhoria de indicadores sociais. O MRJ, como parte desses esforços, aderiu e Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), criado pela LC nº 178/2021, que tem por objetivo promover o equilíbrio fiscal e a melhoria das respectivas capacidades de pagamento, por meio do estabelecimento de metas e compromissos a serem pactuados com os entes da Federação.

Neste sentido, ao longo de 2021, a Cidade do Rio estruturou o seu PEF e, em 04/11/2021, o Prefeito solicitou a adesão do Município, encaminhada à STN em 14/12/2021. A referida adesão ao PEF foi aprovada pela PGFN em 18/07/2022 (Anexo 1).

O PEF do MRJ prevê compromissos associados à apresentação de leis ou atos normativos que comprovem a implementação de medidas estabelecidas nos incisos: I (alienação total ou parcial de participação societária); VII (adoção de gestão financeira centralizada no âmbito do Poder Executivo); e VIII (instituição de regime de previdência complementar), todos do § 1º do art. 2º da LC 159/2021.

As metas pactuadas foram:

Poupança Corrente: 2021 (97,63%); 2022 (96,23%); 2023 (95%).

Disponibilidade de Caixa Líquida (Recursos Não Vinculados): 2021 (-R$ 2,3 bi); 2022 (-R$ 1,2 bi); 2023 (R$ 0,00).

Em 2021, o MRJ registrou 88,49% de Poupança Corrente e R$ 1,041 bilhão de Disponibilidade de Caixa Líquida, o que denota uma reversão positiva nas expectativas. Maiores informações e gráficos ilustrativos sobre a situação fiscal do Município constam do Anexo 2.

Paralelamente ao desenvolvimento do PEF do Município, a primeira de uma série programática de duas operações de crédito foi desenvolvida junto ao Banco Mundial, com vistas à estruturação do Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, destinada a apoiar o MRJ em: (i) fortalecer a gestão fiscal para melhorar a sustentabilidade fiscal de médio prazo; e (ii) acelerar a transição para um desenvolvimento urbano de baixo carbono, resiliente ao clima e inclusivo, tendo como pano de fundo o impacto da COVID-19 e os esforços do governo para alcançar a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030. Portanto, a primeira operação pleiteada teve foco no apoio à implantação de um conjunto de reformas visando ao equilíbrio fiscal do Município e apoio a iniciativas de desenvolvimento sustentável, contemplando, ainda no seu desenho, indicativos de apoio a outras medidas em um segundo empréstimo, alinhadas com os fundamentos da primeira operação.

Diante desse contexto, o PEF e o DPL Programático se complementam e se reforçam para dar sustentabilidade à recuperação e desenvolvimento do MRJ.

Em 2022, o MRJ alçou a CAPAG B, indicador estabelecido pela STN para medir a saúde fiscal dos entes subnacionais. Isso se deveu, por um lado, aos primeiros efeitos das medidas estruturantes de ajuste fiscal adotadas e, por outro, pelas receitas oriundas da privatização da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro que ingressaram nos cofres municipais ao longo de 2021 e, sabidamente, são de caráter conjuntural e não perene. Esses avanços ainda requerem ações complementares para sustentar a tendência positiva da situação fiscal do município, em particular o aprimoramento da sua gestão previdenciária.

Em relação ao Sistema de Transporte Público por Ônibus, a crise vem sendo tratada desde o início de 2021. É importante destacar que, além da necessária recuperação do sistema e da expansão do acesso ao transporte à população mais vulnerável, a melhoria do transporte público no Rio pode ter uma importante contribuição para a mitigação de emissões no Brasil.

Relevantes medidas que estruturam o processo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas também foram apoiadas no primeiro pleito ao BM. Essas iniciativas requerem ações complementares que perenizem esse processo e direcionem sua implementação.

Em face do exposto, a operação ora pleiteada encontra-se perfeitamente enquadrada no projeto de recuperação da capacidade de investimento da Cidade em prol de políticas de inclusão social, de desenvolvimento sustentável e de redução das desigualdades.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

ii)Solução Proposta:

Como mencionado no item de Diagnóstico, na modalidade Empréstimo DPL, o Banco Mundial apoia políticas públicas do mutuário que vão ao encontro das boas práticas preconizadas pelo Banco. Cada operação subsequente se baseia na anterior, que, como mencionado, contém gatilhos (ações anteriores esperadas) que determinam o movimento para a próxima operação.

Neste sentido, o empréstimo ora pleiteado será composto por um conjunto de condições (Tranche) para um desembolso único, a ser realizado após a certificação de que todas as condições foram cumpridas.

Após o apoio às medidas de ajuste estrutural na área fiscal, com os objetivos de prover sustentabilidade fiscal de médio prazo do Município, recuperação econômica pós Covid-19 e criação de espaço fiscal para financiar projetos de investimento, a Etapa II do Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável terá ênfase na estratégia de desenvolvimento de baixo impacto ambiental, resiliente e inclusivo; e no estabelecimento de medidas visando ao aprimoramento da gestão previdenciária do Município do Rio de Janeiro.

Assim, o Projeto Rio Sustentável Etapa II foi estruturado em dois pilares, com as seguintes ações preliminarmente propostas:

Pilar 1. Fortalecimento da gestão fiscal para melhorar a sustentabilidade fiscal de médio prazo

Regulamentações para melhorar a gestão unificada das previdências dos servidores municipais e permitir auditorias mais eficientes.

Adoção de incentivos fiscais para promover investimentos para mitigar os efeitos da mudança climática e promover uma economia sustentável de baixo carbono.

Pilar 2. Acelerar a transição para um desenvolvimento urbano de baixo carbono, resiliente ao clima e inclusivo

Regulações para dar continuidade à melhoria da gestão financeira e operacional do sistema de BRT e do sistema de transporte público por ônibus convencional para aumentar sua eficiência e qualidade e atrair mais passageiros para o transporte público.

Regulamentação que expande a rede de mobilidade ativa e de baixo carbono na cidade e conectando áreas de baixa renda.

Regulamentação para fortalecer a transformação verde do Distrito de Baixa Emissão, estabelecendo uma estrutura de governança entre Secretarias e a responsabilidade sobre o monitoramento e avaliação das emissões locais.

Regulamentos para diminuir as emissões e o uso de energia para acelerar a eletrificação da frota de veículos municipais e tornar mais limpo o consumo de energia nos prédios municipais.

iii)Resultados Esperados:

Além da manutenção do rating ?B? de Capacidade de Pagamento (CAPAG) e da manutenção de saldos de caixa suficientes para cobrir despesas não-vinculadas (indicadores estabelecidos pela STN/ME que medem a saúde fiscal dos entes subnacionais) pelos próximos exercícios, para a qual o aporte de R$ 700 milhões, aproximadamente, da presente operação tem papel relevante, são esperados os seguintes resultados com a implantação do Projeto Rio Sustentável Etapa II:

Pilar 1 - Fortalecimento da gestão fiscal para melhorar a sustentabilidade fiscal de médio prazo

Implantação da centralização das aposentadorias no Instituto de Previdência e Assistência ? PREVI-RIO, para permitir auditorias mais eficientes.

Criação de um mercado voluntário de créditos de carbono na cidade, propiciando um novo modelo de negócio que resulte em mais postos de trabalho para o Município, com a esperada mobilização de novas infraestruturas e redes de mercado de carbono ? desde desenvolvedores de projetos a provedores de serviços intermediários e provedores de consultoria para potenciais compradores;

Estímulo à realização de empreendimentos de baixo carbono na Cidade, visando à promoção do desenvolvimento sustentável na Cidade.

Pilar 2 - Transição para um desenvolvimento urbano de baixo carbono, resiliente ao clima e inclusivo

Adoção de medidas que consolidam a transformação do modelo financeiro e operacional do BRT para promover a qualidade e a consistência do Sistema de Transporte Público por Ônibus, visando uma rede de mobilidade mais segura, eficiente, resiliente e inclusiva, bem como a requalificação da gestão e regulação do sistema.

Adoção do Plano de Extensão da Rede Cicloviária do Rio de Janeiro, de forma a estimular cada vez mais o uso deste meio de locomoção, interligar toda a cidade e facilitar a conexão aos centros de bairros, grandes equipamentos urbanos e, sobretudo, à rede de transportes;

Implantação da primeira fase do Distrito de Baixa Emissão (DBE) no MRJ: serão 35.000 m² de logradouros requalificados na área do DBE no Centro do Rio, com soluções sustentáveis para a redução de emissões de gases de efeito estufa e resiliência às mudanças climáticas, perpassando o monitoramento de gases de efeito estufa, monitoramento da qualidade do ar, aumento da malha cicloviária, incremento da infraestrutura verde e plano de mobilidade limpa;

Conclusão da primeira fase da implantação da política de aquisição de frota de carros elétricos e compra de energia limpa do mercado livre pelo MRJ, com o objetivo de reduzir custos, consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa.

iv)Sustentabilidade:

Em termos de sustentabilidade fiscal, a Lei Complementar Nº 235/2021, que instituiu o Novo Regime Fiscal do Município, prevê a adoção de medidas e vedações a serem ativadas caso o MRJ seja avaliado com CAPAG ?D? ou CAPAG ?C?. O gestor público, independentemente do mandatário que esteja à frente da Chefia do Poder Executivo, estará obrigado a adotar as medidas específicas para promover o ajuste de contas de forma a evitar a deterioração das contas públicas. A combinação de medidas de contenção do gasto público com medidas de reforço nas receitas municipais irá proporcionar a sustentabilidade necessária ao projeto de ajuste fiscal proposto.

Em termos de sustentabilidade ambiental, as políticas públicas municipais finalísticas selecionadas para comporem a Tranche da segunda operação de crédito estão associadas ao desenvolvimento urbano de baixo carbono, resiliente ao clima e inclusivo.

As medidas propostas na atual gestão para o setor têm como objetivo reduzir as emissões de CO2 e a poluição do ar como pode ser observado no Plano Estratégico da Cidade para o período 2021-2024, recentemente publicado, através das seguintes metas previstas:

-Promover a conexão por ciclorrotas a 100% das estações de transportes de média e alta capacidade, potencializando seu uso como meio de transportes e alcançando a maior malha de transporte por bicicleta da América Latina de 942 km;

- Projeto "Mobilidade Ativa": o projeto contempla a elaboração de Plano Cicloviário que defina diretrizes para expansão da malha cicloviária, bem como para incentivar o uso da bicicleta e das ciclorrotas com a participação da sociedade, intervenções táticas, etc.

- Projeto "Distrito de Baixa Emissão do Centro": Trata- se de um projeto piloto que está em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática do Rio de Janeiro, que tem como objetivo implementar ações para redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE e prevê um território da cidade com promoção de espaços urbanos de qualidade, através de ações que tem como base o incentivo ao transporte limpo, mobilidade ativa, a requalificação urbana sustentável dos espaços públicos, a melhoria da qualidade do ar, incremento da infraestrutura verde e ações complementares compensatórias, inclusive relativas a edificações e resíduos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O presente projeto apresenta-se aderente ao Plano Plurianual 2022/2025, instituído pela Lei Nº 7.234, de 12/01/2022, do qual destacamos os seguintes Objetivos Centrais e Diretrizes por Tema Transversal:

Objetivos Centrais:

Recuperar a situação financeira do município e reestabelecer a gestão eficiente da máquina da Prefeitura, voltando a garantir a valorização dos profissionais do serviço público, o pagamento dos salários em dia e a retomada dos sistemas de meritocracia ? como por exemplo, por meio do Programa Acordo de Resultados.- Reestruturar e requalificar a Área Central e promover o desenvolvimento das centralidades de bairros da Zona Norte e Zona Oeste atraindo investimentos para estas áreas, especialmente com a revitalização de regiões degradadas, em particular da Avenida Brasil, por meio de parcerias;

Promover a mobilidade urbana sustentável, promovendo a integração com outros modais, modernizando a frota de ônibus da cidade com oferta de veículos climatizados, acessíveis e com tecnologias limpas, bem como remodelando a gestão do sistema de transporte público por ônibus, de modo a elevar a transparência e a qualidade da prestação do serviço;

Promover a qualidade ambiental do Rio, com expansão e conservação da infraestrutura verde, proteção das florestas e demais ecossistemas naturais da cidade, implantação dos espaços verdes, especialmente nas Zona Norte e Oeste, e aprimorar as condições de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos na cidade do Rio de Janeiro;

Temas Transversais:

=> Governança

Recuperar as finanças municipais, através de iniciativas que primem pelo equilíbrio fiscal e pela melhoria e perenidade do ambiente de investimentos públicos, inclusive com ampliação e fortalecimento de parcerias;

Implementar estratégias que promovam a integridade e transparência dos atos administrativos municipais e uma comunicação ágil, eficiente e acessível para o cidadão e a cidadã.

=> Território Conectado:

Recuperar o sistema de BRT e demais meios de transporte municipais, contribuindo para o desenvolvimento compacto da cidade e visando o equilíbrio das oportunidades no território, inclusão social e promoção de mobilidade sustentável em articulação às políticas habitacionais e de uso do solo;

Melhorar a qualidade do transporte público, promovendo a integração tarifária, reestruturando o sistema de gestão de ônibus, licitando a bilhetagem eletrônica e oferecendo serviços mais frequentes, rápidos, pontuais e confortáveis para os cidadãos;

Revitalizar o Centro, por meio de ações coordenadas que atraiam moradias, inclusive de interesse social, melhorem os espaços públicos e viabilizem uma boa conservação do patrimônio cultural;

=> Desenvolvimento Econômico, Competitividade e Inovação:

Ampliar a presença e a diversificação de atividades indutoras, sejam essas do setor industrial, serviços e turismo, articulando suas cadeias produtivas, com uso de inovação tecnológica e responsabilidade ambiental.

=> Mudanças Climáticas e Resiliência:

Estabelecer baixa emissão de carbono no setor de transporte, iluminação pública e edificações como forma de mitigar emissão de gases de efeito estufa;

Promover a governança do planejamento da ação climática em nível central, formulando diretrizes e políticas relacionadas à temática das mudanças climáticas e resiliência da cidade direcionadas a implementação de iniciativas de baixo carbono e com soluções de adaptação que também incluam soluções baseadas na natureza e resiliência social por meios adequados.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro - Etapa II

2.2. Título Abreviado
Rio de Janeiro Sustentável - Etapa II

2.3. Mutuário
Município do Rio de Janeiro - RJ

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

Trata-se de um projeto programático, cujo objetivo geral é buscar o equilíbrio fiscal de forma sustentável, tornando os indicadores fiscais instituídos como norteadores das ações do Governo Municipal, ao mesmo tempo em que se concentra na recuperação da economia do Rio após o COVID-19, por meio de um setor privado mais verde, mais forte e mais dinâmico, tendo a meta da neutralidade de carbono até 2050 no centro das ações.

Considerando a situação fiscal atual, as ações tomadas pretendem ajustar as contas públicas municipais no curto prazo com suporte de caixa suficiente para fazer frente às obrigações inerentes ao poder público, especialmente nas áreas de saúde e mobilidade urbana. As medidas estruturais tomadas pretendem consolidar o equilíbrio no médio e longo prazo, com incremento na arrecadação tributária, na arrecadação previdenciária, combinadas com medidas de contenção do crescimento do gasto público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Componente 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA: ampliar o escopo das ações constantes do Pilar 1 (Equilíbrio Fiscal) do Empréstimo de Política de Desenvolvimento anterior, voltado ao estabelecimento das bases para o saneamento fiscal do Município do Rio de Janeiro. Desta feita, objetiva-se dotar o Município de ferramentas para melhor qualificar a gestão previdenciária dos servidores municipais, assim como abrir espaço fiscal para estimular a economia de baixa carbono.

Componente 2 - DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIXO CARBONO, RESILIENTE E INCLUSIVO: apoiar iniciativas que vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que buscam prover o Município do Rio de Janeiro de um desenvolvimento econômico resiliente, sustentável e inclusivo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
POUPANÇA CORRENTE (Linhta de Base: 2020; Meta: 2023)	Despesas Correntes/ Receitas Correntes	%	98,15	95,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Linha de Base - valor negativo: 2020; Meta: 2023)	Obrigações Financeiras Não Vinculadas- Disponibilidade de Caixa Bruta Não Vinculada	R$	3.068.434.165,00	0,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA	**135.238.245,00**
S - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	135.238.245,00
P - Centralização da concessão de aposentadorias pelo PREVI-RIO	135.238.245,00
S - INCENTIVOS À ECONOMIA VERDE	0,00
P - Bolsa Verde Rio	0,00
P - Programa ISS Neutro	0,00
C - DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIXO CARBONO, RESILIENTE E INCLUSIVO	**0,00**
S - NOVA GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00
P - Melhoria da Gestão do Transporte Público Municipal	0,00
S - FORTALECIMENTO DA MOBILIDADE ATIVA E DE BAIXO CARBONO	0,00
P - Plano de Expansão da Rede Cicloviária	0,00
P - Distrito de Baixa Emissão	0,00
S - GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL	0,00
P - Frota Municipal de Baixo Carbono e Consumo de Energia Limpa	0,00
Total dos Componentes	**135.238.245,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA
Aperfeiçoamentos da gestão fiscal e do sistema previdenciário do Município do Rio de Janeiro

S - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Incorpora normativos e regulamentações para melhorar a gestão unificada das previdências dos servidores municipais e permitir auditorias mais eficientes

P - Centralização da concessão de aposentadorias pelo PREVI-RIO
Publicação dos regramentos necessários à centralização da concessão de aposentadorias no PREVI-RIO

S - INCENTIVOS À ECONOMIA VERDE
Estabelecimento de marco legal para atração de investimentos de baixo impacto ambiental na Cidade

P - Bolsa Verde Rio
Incentivos para a implantação de um mercado de crédito de carbono no Rio, denominado de Bolsa Verde Rio

P - Programa ISS Neutro
Projeto de Lei 1153/2022, que altera a Lei do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro e cria o Programa ISS Neutro

C - DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIXO CARBONO, RESILIENTE E INCLUSIVO
Projetos governamentais voltados ao desenvolvimento sustentável

S - NOVA GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
Adoção de medidas que consolidem a transformação do modelo financeiro e operacional do BRT para promover a qualidade e a consistência do Sistema de Transporte Público por Ônibus

P - Melhoria da Gestão do Transporte Público Municipal
Reestruturação da gestão financeira e operacional do sistema de BRT

S - FORTALECIMENTO DA MOBILIDADE ATIVA E DE BAIXO CARBONO
Ações voltadas à redução das emissões de CO2 e da poluição do ar

P - Plano de Expansão da Rede Cicloviária
Regulamentação do Plano de Expansão da Rede Cicloviária para interligar toda a cidade e facilitar a conexão aos centros de bairros, grandes equipamentos urbanos e à rede de transporte público de massa

P - Distrito de Baixa Emissão
Ações voltadas para redução de emissões de gases de efeito estufa GEE na área piloto localizada na região central da cidade do Rio de Janeiro

S - GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL
Iniciativas em favor de um novo modelo de desenvolvimento local

P - Frota Municipal de Baixo Carbono e Consumo de Energia Limpa
Construção do arcabouço técnico para a implantação do projeto piloto, visando à substituição parcial da frota de veículos municipais

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**135.238.245,00**	**100,00**
P- Centralização da concessão de aposentadorias pelo PREVI-RIO	Decreto-Rio publicado	1,00	135.238.245,00	100,00
P- Bolsa Verde Rio	Bolsa Verde Regulamentada	1,00	0,00	0,00
P- Programa ISS Neutro	PDL 1153/2022 aprovado	1,00	0,00	0,00
P- Melhoria da Gestão do Transporte Público Municipal	Reestruturação Concluída	1,00	0,00	0,00
P- Plano de Expansão da Rede Cicloviária	Regulamentação publicada	1,00	0,00	0,00
P- Distrito de Baixa Emissão	Projeto Piloto delimitado	1,00	0,00	0,00
P- Frota Municipal de Baixo Carbono e Consumo de Energia Limpa	Arcabouço concluído	1,00	0,00	0,00
Total Geral	**-**	**-**	**135.238.245,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Abaixo são apresentadas as etapas já realizadas:

Gestão Previdenciária

Publicação do Decreto Rio nº 51107 de 12 de julho de 2022, que institui o Sistema Municipal de Previdência do Município do Rio de Janeiro e disciplina o procedimento relativo à concessão de aposentadoria dos servidores municipais.

Incentivo Fiscal à Economia Verde

Envio à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei 1153/2022, que altera a Lei do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro e cria o Programa ISS Neutro, com o objetivo de incentivar a compra de créditos de carbono por contribuintes cariocas do ISSQN, sob a forma de créditos a serem atribuídos no sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (Nota Carioca) para amortização do imposto próprio devido, conforme procedimento a ser definido em Regulamento.

Publicação do Relatório Final do Grupo de Trabalho da Bolsa Verde Rio, destinado a empreender estudos, realizar análises e propor ações e projetos relacionados ao desenvolvimento de um mercado de créditos de carbono na cidade do Rio de Janeiro.

Uma nova empresa do ramo de certificação de créditos de carbono, fruto da parceria entre AirCarbon Exchange de Cingapura e a BlockC e contando com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, passou a operar no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2021.

Nova Gestão do Transporte Público

Decreto Rio Nº 50188 de 11 fevereiro de 2002 - Delega à Secretária Municipal de Transportes a competência para edição do Caderno de Especificação da Frota dos veículos a serem empregados no Sistema BRT (considerando que o Município do Rio de Janeiro promoverá certame para aquisição de nova frota de ônibus a serem empregados no serviço público de transporte coletivo do Sistema de BRT).

Ação Civil Pública nº 0045547-94.2019.8.19.0001 - Acordo Judicial firmado entre a Prefeitura, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual para pagamento de subsídios aos operadores do sistema SPPO para retomada do serviço de linhas extintas.

RESOLUÇÃO SMTR Nº 3529, de 13/06/2022 - Dispõe sobre a alteração dos parâmetros técnicos de planejamento, gestão e a adequação das regras de operação do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro.

RESOLUÇÃO SMTR Nº 3534, de 08/07/2022 - Dispõe sobre a metodologia de apuração de quilometragem realizada pelo Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO a ser subsidiada pelo Município do Rio de Janeiro.

DECRETO RIO Nº 50188 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, delega à Secretária Municipal de Transportes a competência para edição do Caderno de Especificação da Frota dos veículos a serem empregados no Sistema BRT.

Plano de Expansão da Mobilidade Ativa e de Baixo Carbono

Publicação do Decreto RIO Nº 49461 DE 21 de setembro de 2021, que dispõe sobre a ampliação da Rede de Mobilidade por bicicleta (RMB) do Município do Rio de Janeiro.

Publicação do Decreto Nº 51047 de 28/06/2022, que dispõe sobre a regulamentação do Distrito de Baixa Emissão do Centro e a gestão para implementação de ações para redução de emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE na área, e dá outras providências.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO(RJ)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i) Condições Financeiras

Valor: US$ 135.238.245,00

Prezo de desembolso: 12 meses

Prazo total: 240 meses

Pagamento: semestral

Juros: SOFR + Spread

Carência: 12 meses

Comissão: 0,25%

ii) Necessidade do Financiamento Externo e Opção pelo Agente Financeiro

Necessidade de Financiamento Externo: os recursos do empréstimo fazem parte do conjunto de operações de crédito com garantias da União, como desdobramento das medidas de ajuste fiscal tomadas no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

Como relatado no tópico Diagnóstico, a presente operação faz parte do desenho feito junto ao Banco Mundial de um DPL Programático composto por duas operações de crédito. Adicionalmente, como registrado na Carta Consulta da primeira operação de crédito do Município, no âmbito do PEF, o MRJ mantém uma relação de muitos anos com o Banco Mundial, sendo que, em 2010 contratou o primeiro DPL em nível municipal no mundo, com vistas ao refinanciamento da dívida municipal renegociada com a União.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Dado o caráter abrangente das ações propostas, no Componente 2 do Projeto (Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono, Resiliente e Inclusivo), o beneficiário final do projeto pode ser entendido como a população do Município do Rio de Janeiro: cerca de 6,5 milhões de habitantes.

No que diz respeito às iniciativas do Componente 1 (Fortalecimento da Gestão Previdenciária e dos Mecanismos de Controle Interno) os servidores públicos do MRJ podem ser considerados como beneficiários diretos e a população da cidade como o beneficiário indireto, dadas a maior eficiência esperada na gestão dos recursos públicos municipais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	135.238.245,00	1,00	135.238.245,00
Total:			135.238.245,00		135.238.245,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

=> ARRANJO INSTITUCIONAL:

O projeto irá contar com o seguinte Arranjo Institucional para ser implementado:

NÚCLEO DE COORDENAÇÃO:

-formado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

-responsável por:

(a) articulação direta com o agente financiador e com o Governo Federal

(b)monitoramento do andamento da implantação dos componentes do projeto

(c)relacionamento com as Unidades da Prefeitura envolvidas na implementação dos componentes previstos no projeto e obtenção de informações.

UNIDADES EXECUTORAS:

-formado pelas Unidades da Prefeitura diretamente relacionadas aos temas dos componentes do escopo do projeto, a saber: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP), Instituto de Previdência e Assistência do Rio de Janeiro (PREVI RIO), e Secretaria Municipal de Transportes (SMTR).

-responsáveis por:

(a)participação das discussões técnicas com o Banco Mundial;

(b)apoio no desenho das soluções

(c)implantação da medidas relacionadas às suas áreas de atuação.

O Arranjo Institucional de Implementação do Projeto está ilustrado no Anexo 3.

=> MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

O Anexo 4 apresenta um modelo esquemático desse arranjo institucional.

=>ESTRUTURA OPERACIONAL

O Gerenciamento do projeto caberá à SMFP, que já executou operação similar em 2010, contando com equipe técnica experiente no relacionamento com agentes financeiros internacionais em operações de crédito.

As ações previstas nos dois Componentes deste Projeto serão conduzidas por Unidades da Prefeitura que possuem vasta experiência nos assuntos tratados, apresentando elevado grau de especialização nos temas sob sua responsabilidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro - RJ
Representante Oficial: Andrea Riechert Senko
Endereço da Sede: Rua Afonso Cavalcanti, 455 Anexo, 5o andar Gabinete
E-mail Institucional:
Telefone: 29763500 Fax:
CNPJ: 42498733000148 UF:

Executor: Município do Rio de Janeiro - RJ
Representante Oficial: Eduardo da Costa Paes
Endereço da Sede: Rua Afonso Cavalcanti, 455, 13º andar
E-mail Institucional:
Telefone: 21 2976-1364 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 1 **Ano**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA	**135.238.245,00**	**135.238.245,00**	**135.238.245,00**
S - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	135.238.245,00	135.238.245,00	135.238.245,00
P - Centralização da concessão de aposentadorias pelo PREVI-RIO	135.238.245,00	135.238.245,00	135.238.245,00
S - INCENTIVOS À ECONOMIA VERDE	0,00	0,00	0,00
P - Bolsa Verde Rio	0,00	0,00	0,00
P - Programa ISS Neutro	0,00	0,00	0,00
C - DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIXO CARBONO, RESILIENTE E INCLUSIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S - NOVA GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
P - Melhoria da Gestão do Transporte Público Municipal	0,00	0,00	0,00
S - FORTALECIMENTO DA MOBILIDADE ATIVA E DE BAIXO CARBONO	0,00	0,00	0,00
P - Plano de Expansão da Rede Cicloviária	0,00	0,00	0,00
P - Distrito de Baixa Emissão	0,00	0,00	0,00
S - GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
P - Frota Municipal de Baixo Carbono e Consumo de Energia Limpa	0,00	0,00	0,00
Total	**135.238.245,00**	**135.238.245,00**	**135.238.245,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Lei Autorizativa do Empréstimo a ser encaminhada à Câmara Municipal.

Risco: rejeição do Projeto de Decreto Legislativo.

Ação Mitigadora: gestão técnica junto às comissões temáticas da Câmara Municipal.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais do projeto podem ser considerados positivos, dado que no Componente que trata de políticas públicas finalísticas (Componente 2), foram destacadas iniciativas de baixo carbono.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN