Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional no Semiárido Nordestino

Nº Carta Consulta: 60951
Processo: 12120.100472/2022-06
Mutuário: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 22 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 10.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA: US$ 35.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 18
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 18
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 19
3. FINANCIAMENTO 19
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 19
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 25
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 25
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O universo da agricultura familiar é heterogêneo, incluindo famílias pobres e extremamente pobres e sendo marcado por profundas diferenças sociais, culturais e econômicas. Na região Nordeste, 49,9% da população vivia com até meio salário mínimo per capita em 2017. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, o que fortalece a necessidade de atenção às áreas rurais, onde a pobreza prevalece.

Área de Intervenção do Projeto

A área de intervenção do Projeto abrangerá estados do semiárido do Nordeste. O IDH da zona semiárida do Nordeste é considerado baixo em 82% dos municípios e o coeficiente de Gini é superior a 0,6 em mais de 32% deles. A proporção de população rural em extrema pobreza na Região Nordeste, na zona do semiárido também é alta: enquanto no Brasil 25,5% da população rural é extremamente pobre, no Semiárido, essa proporção ultrapassa os 48%.

Os territórios de desenvolvimento, municípios e microrregiões a serem selecionados seguirão os critérios detalhados no item abrangência geográfica. O número de agricultores familiares a serem atendidos é de 70 mil famílias (cerca de 245 mil pessoas), priorizando mulheres, jovens e Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).

O Projeto focará na mitigação de:

1)Problemas relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

A insegurança alimentar, em 2021/2022, afetou 58,7% dos domicílios brasileiros; no Nordeste, alcançou 68% dos lares, onde 12,1 milhões de pessoas estão passando fome, ou seja, em nível de insegurança alimentar grave.

O segmento da agricultura familiar (AF) sofreu o maior impacto da crise econômica. No Nordeste, 83,6% das famílias de AF enfrentam algum grau de insegurança alimentar.

2)Problema da necessidade de reestruturação do Programa Garantia Safra

O Programa Garantia Safra (GS) visa garantir condições mínimas de subsistência aos agricultores familiares de municípios na área de atuação da Sudene, sistematicamente sujeitos a perda severa de safra por causa do fenômeno da estiagem. Segundo dados da safra 2020/21, o acesso ao seguro deve ficar próximo a 90% devido aos severos problemas de seca no período.

Acerca da importância do GS para as famílias, não se observa evolução na situação vivenciada pelos agricultores atendidos, sendo observada elevada recorrência no acesso ao benefício.

3)Problemas com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

Apesar da importância da ATER à AF, grande parte desse público não acessa esse serviço. Somente 18,2% dos agricultores familiares brasileiros acessam os serviços de ATER, mas no Nordeste não chega a 10%.

Realizar o atendimento nos moldes da ATER tradicional é um desafio pela distribuição geográfica dessas propriedades em um país de dimensões continentais e o quantitativo limitado de extensionistas para atender esse público. É premente estabelecer uma estratégia que incorpore as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no sentido de facilitar, dar escala e melhorar a eficiência do trabalho dos extensionistas.

4)Problemas com organização da produção e comercialização

Dada a heterogênea organização de produtores da AF e mesmo com o avanço das novas formas de comercialização, percebe-se a necessidade de desenvolvimento de ações para a promoção e estruturação de organizações produtivas, assim como para melhorar o acesso e uso de tecnologias para abertura de novos canais de comercialização para os produtos da agricultura familiar.

Em termos de organização, há a necessidade de fortalecer a qualificação da gestão e da organização da produção das cooperativas e associações, preferencialmente da agricultura familiar.

5)Problemas com sistemas de produção e degradação ambiental

O Nordeste apresenta problemas estruturais quanto à sustentabilidade dos sistemas de produção de alimentos, os quais, aliados aos efeitos negativos do clima, como as secas prolongadas, dificultam sua manutenção e desenvolvimento, levando à deterioração do solo e da água, à diminuição da biodiversidade e prejuízo ao meio ambiente, provocando processo de desertificação.

Há a necessidade de promover e operacionalizar modelos de produção baseados no uso sustentável de recursos naturais. O desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis deve estar em sinergia com ações de recuperação ambiental para assegurar a conservação dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade.

6)Problemas com Mudanças Climáticas e vulnerabilidade dos sistemas agroalimentares

As mudanças climáticas são o principal desafio global da atualidade. Na região Nordeste, a área média de cultivo perdida devido às secas de 1990 a 2016 foi de 221.973 ha/ano. Entre 2011 e 2016, segundo o INMET, houve a seca mais severa e prolongada dos últimos 100 anos na região, a qual exacerbou muitos problemas sociais, como a migração e a desnutrição. Um cenário de redução de precipitação de 10% entre 2017 e 2030 pode causar perda média anual de R$ 96,7 milhões no valor de produção da AF. Se as precipitações fossem reduzidas em 20%, a perda anual seria de R$ 193,3 milhões

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A presente proposta baseia-se, principalmente, em ações de fortalecimento produtivo orientado para a segurança alimentar e nutricional (SAN), redução da degradação ambiental e a preservação dos recursos naturais, aumento da capacidade de adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento de capacidades dos agricultores familiares (AF) da região Nordeste e em particular no semiárido. Espera-se ampliar consideravelmente a utilização de conhecimentos e tecnologias que promovam maior sustentabilidade produtiva e ambiental, tendo como alicerce o fortalecimento das ações de ATER. Experiências e lições aprendidas com projetos anteriores e, em particular com o Projeto Dom Helder II (PDHCII), co- financiado pelo FIDA, foram considerados para definir as soluções aqui propostas. Dessa forma, é possível contribuir de sobremaneira para ampliar o atendimento da maioria dos agricultores familiares nessa região do país, principalmente aqueles que nunca acessaram esse tipo de serviço, bem como diminuir o nível de insegurança alimentar e nutricional daqueles mais vulneráveis, como mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais (PCTs).

A proposta abrange o bioma Caatinga selecionando as áreas de atuação com base nos critérios descritos no item 2.2.6. O 1° componente apoiará ações de produção de alimentos e conservação dos recursos naturais, sob a perspectiva do desenvolvimento rural sustentável e geração de emprego e renda. O componente atenderá AF de baixa renda e vulneráveis (em situação de pobreza, extrema pobreza e insegurança alimentar e nutricional) com foco na produção para o consumo familiar e no acesso às políticas públicas.

O 2º componente trabalhará a facilitação da organização da produção e acesso a mercados e promoverá ações para aproximar os AF dos seus consumidores. Também buscará desenvolver capacidades individuais e coletivas da população beneficiária e fortalecer as organizações comunitárias da população rural.

O 3º componente é focado no fortalecimento e estruturação das ações de ATER , especialmente da modalidade remota. Será um componente transversal a todos os públicos atendidos e estruturante no sentido de fortalecer as ações dos diversos subcomponentes. Considerando o perfil do público atendido, as ações de extensão rural serão predominantes. Em relação ao acesso à ATER, há necessidade de fortalecer o sistema nacional, incorporando estratégias que utilizem as TICs. O fortalecimento e qualificação da ATER também cumprirá função central no apoio à reestruturação do Garantia-Safra.

O 4º componente focará no estabelecimento de estratégias para disseminação de inovações e lições aprendidas, por meio de ações de Gestão do Conhecimento e de iniciativas de Cooperação Sul-Sul. Por fim, o último componente refere-se à Gestão do Projeto e será responsável pela gestão administrativa, financeira, pelo monitoramento, avaliação das ações e resultados do Projeto.

Sustentabilidade do Projeto:

A presente proposta tem algumas características que a destacam da grande maioria dos projetos de autoria do setor público que pleiteiam recursos externos. A maior parte das ações e produtos propostos nesta Carta Consulta já vem sendo implementadas em algum nível com recursos próprios do MAPA. Sendo assim, os recursos externos oriundos do FIDA viriam no sentido de potencializar e dar escala aos resultados, além de possibilitar o acesso a expertise desse organismo nessa temática.

Além disso, no eixo da temática de apoio à política de segurança alimentar e agricultura pelo MAPA, as perceptivas de suporte continuado estão asseguradas haja vista sua inserção tanto no Plano Plurianual 2020-2023 com os programas ?Agropecuária Sustentável? e ? Segurança Alimentar e Nutricional?, bem como no Plano Estratégico da instituição - 2020-2031, especificamente o OE-02 e OE 4.

Do ponto de vista de implementação, a proposta tem como pressuposto a participação de comunidades e produtores na definição dos modelos tecnológicos a serem adotados, gerando ações mais aderentes à realidade local e assegurando a adesão do produtor à iniciativa. Parece simples, mas a adesão de atores chaves tem sido um dos grandes gargalos para implementar, assegurar a sustentabilidade dos projetos e contribuir para sua alavancagem.

Paralelo a isso, pelo fato da corrente reformulação do Programa Garantia Safra, ao qual essa proposta se apoia, haverá a constituição/ fortalecimento de um Fundo para apoiar ações de ATER para visando atender este público e para o qual o projeto proposto criará sinergias. Por fim, durante a implementação do projeto caberá a UGP desenvolver planos de sustentabilidade financeira - identificando mecanismos e fontes de financiamento adicionais e complementares às ações propostas como feito atualmente no PDHC II.

Resultados Esperados:

C1 - Promoção da segurança alimentar e nutricional numa perspectiva de uso sustentável da biodiversidade

i) Utilização de sistemas produtivos com tecnologias sustentáveis, por meio da implantação de unidades piloto, para produção de alimentos;

ii) Ações para gestão de recursos naturais de forma sustentável;

Iii) Introdução de práticas inovadoras de uso vegetação nativa;

iv) Ações de fortalecimento de acesso às principais políticas públicas voltadas à AF;

v) Aproveitamento de alimentos.

C2 - Soluções para acesso a mercado dos produtos e da AF

i) Promoção e apoio às organizações da AF, como cooperativas;

ii) Acesso a mercado especializados para produtos da AF.

C3 - Soluções para apoio e estruturação de ações de ATER

i) Estruturação de práticas inovadoras de ATER;

ii) Organização e disseminação de informações para os agricultores por meio de ATER presencial e remota.

C4- Soluções para gestão do conhecimento, escalonamento e disseminação de inovações

i) Intercâmbios de conhecimentos, escalonamento e disseminação de inovações

Com a implementação de sistemas agrícolas e agroflorestais mais sustentáveis, prevê-se alto potencial de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A Proposta possui forte vinculação a ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e ao Plano estratégico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

PLANO PLURIANUAL 2020-2023

PROGRAMA 1031 - Agropecuária Sustentável

PROGRAMA 1058 - Mudança do Clima

1181 - Implementar políticas, ações e medidas para o enfrentamento da mudança do clima e dos seus efeitos, fomentando uma economia resiliente e de baixo carbono.

PROGRAMA: 1041 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais

1227 - Fortalecer a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios do uso da Biodiversidade e dos Recursos Naturais, de forma a combater e reverter as suas perdas e a redução dos serviços ecossistêmicos, por meio de políticas públicas integradoras.

PROGRAMA: 6014 - Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas

1243 - Reduzir o desmatamento e os incêndios nos biomas e aperfeiçoar o controle ambiental

PROGRAMA: 2221 - Recursos Hídricos 1174 - Ampliar a Segurança Hídrica.

PROGRAMA: 5027 - Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social

1220 - Ampliar os meios de acesso da população às políticas de inclusão social e produtiva cidadã, considerando as especificidades regionais e territoriais.

PROGRAMA: 5033 - Segurança Alimentar e Nutricional

1224 - Ampliar a oferta e o acesso à água e a alimentos adequados e saudáveis para as pessoas em situação de vulnerabilidade social fortalecendo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

PLANO ESTRATÉGICO DO MAPA

Objetivo estratégico 04 - Ampliar a sustentabilidade das cadeias produtivas agropecuárias brasileiras.

Objetivo estratégico 09 - Ampliar e diversificar a produção e agregar valor aos produtos agropecuários.

Objetivo estratégico 10 - Ampliar a renda e o trabalho no meio rural.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida financeira será de 22,22% decorrente da realização de ações dos programas do MAPA para as regiões e público beneficiados pelo Projeto.

210V - Estruturação e Inclusão Produtiva dos Agricultores Familiares e dos Pequenos e Médios Produtores Rurais; 21B6 - Assistência Técnica e Extensão Rural;

21B8 - Desenvolvimento Sustentável da Bioeconomia; e

21B9 - Promoção e Fortalecimento da Comercialização e Acesso aos Mercados.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,44 BRL.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional no Semiárido Nordestino

2.2. Título Abreviado
PROSAN

2.3. Mutuário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

Contribuir para a redução da pobreza e da extrema pobreza e da insegurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares no semiárido do Nordeste por meio do fortalecimento das capacidades de produção e geração de renda e emprego, mediante acesso a políticas públicas, inovações e recursos para a transformação produtiva sustentável e resiliente ao clima.

Objetivos Específicos

1.Desenvolver ações com vistas à implantação de práticas sustentáveis para a produção de alimentos destinados ao autoconsumo e aos mercados e, garantindo a segurança alimentar e nutricional, assim como a melhoria da renda das famílias;

2.Desenvolver ações de apoio ao uso sustentável e a preservação da vegetação nativa e dos recursos naturais;

3.Implementar atividades de apoio à comercialização de produtos agropecuários in natura e processados da agricultura familiar, incluindo o apoio para a gestão e adequação de pequenas infraestruturas de unidades de beneficiamento existentes;

4.Desenvolver ações que apoiem o fortalecimento das capacidades das organizações sociais e econômicas de agricultores familiares, priorizando a autonomia das mulheres e dos jovens rurais, assim como dos povos e comunidades tradicionais;

5.Realizar serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), envolvendo atividades individuais e coletivas, aumentando e possibilitando o acesso a políticas públicas, como o Garantia Safra (GS), PRONAF, PNAE e o PAB ;

6.Promover e aprimorar ações pilotos de ATER presencial e remota;

7.Promover a elaboração e a disseminação de conteúdos informativos das inovações e pilotos de forma remota e física para posterior escalamento;

8.Escalonar e disseminar as inovações geradas pelo Projeto.

Observações:

1) A estratégia do Projeto seguirá as seguintes trajetória de transformação: i) aumentar a disponibilidade e acesso a alimentos nutritivos a nível familiar, por meio de maior produtividade, diversificação produtiva e do aumento da produção de culturas ricas em nutrientes; ii) maior conhecimento sobre nutrição e diversificação alimentar, integrando noções básicas sobre nutrição, dietas enriquecidas e diversificadas, práticas de segurança alimentar e de higiene por meio de ATER; iii) promover a gestão sustentável dos recursos naturais e a adaptação às mudanças climáticas, assegurando que as famílias tenham acesso a alimentos de forma perene; iv) maior igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, aumentando o controle e acesso que elas possuem sobre insumos, tecnologias e finanças, assim como conscientizando sobre questões relacionadas a gênero e nutrição.

2) No anexo I, encontra-se o projeto detalhado. Além disso, a matriz de responsabilidades dos responsáveis primários e os parceiros implementadores de todos componentes, subcomponentes, produtos encontra-se em anexo II. No anexo III, apresenta-se o cronograma de desembolso do projeto.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de famílias que receberam serviços promovidos ou apoiados pelo projeto	Famílias beneficiadas por atividades fornecidas pelo projeto	famílias	0,00	70.000,00
Número de famílias que relata um aumento na diversificação da produção (20%)	Refere-se ao número de famílias que afirmam que as atividades apoiadas pelo projeto os ajudaram a diversificar e aumentar a quantidade de culturas chave colhidas.	número de famílias	0,00	14.000,00
Percentual de famílias que aumentam sua renda familiar*. (20%)	Refere-se ao aumento de renda com as atividades apoiadas diretamente pelo projeto. Recursos obtidos através de transferência de renda do governo não serão considerados neste indicador.	famílias	0,00	14.000,00
Famílias que adotaram tecnologias e práticas ambientalmente sustentáveis e resilientes ao clima (50%)	Refere-se à porcentagem de beneficiários de projetos pesquisados que foram treinados em práticas ambientalmente sustentáveis e / ou gestão de riscos relacionados ao clima e que afirmam que: (a) dominam totalmente essas práticas; e (b) eles agora estão usando rotineiramente essas tecnologias e práticas.	famílias	0,00	35.000,00
Área recuperada e preservada do bioma Caatinga	Refere-se às áreas recuperadas e sob práticas de manejo sustentável do solo e da cobertura vegetal (implantação de SAF, melhoramento de sistemas extrativistas e plantio de mudas produzidas em viveiros).	hectares	0,00	1.704,00
Percentual de Mulheres que relatam Diversidade Dietética Mínima (MDD-W) (20%)	A diversidade dietética mínima para as mulheres mensura a diversidade e a qualidade das dietas das mulheres (ingestão de micronutrientes) e é um indicador proxy para inferir a adequação da dieta das famílias.	mulheres	0,00	14.000,00

Percentual de famílias que melhoram sua Segurança Alimentar (50%)	Proporção das famílias atendidas que declaram ter melhorado sua segurança alimentar, calculada utilizando a versão curta da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).	famílias	0,00	35.000,00
Famílias que acessam políticas públicas	Refere-se ao número de famílias que irão acessar as políticas públicas em decorrência da AT provida pelo projeto.	famílias	0,00	14.000,00
Famílias que acessam novos mercados	Refere-se ao número de famílias que acessarão a novos canais de comercialização para seus produtos	famílias	0,00	17.500,00
Famílias atendidas representadas por mulheres (40%)	Famílias beneficiadas por atividades fornecidas pelo projeto	familias	0,00	28.000,00
Famílias representadas por jovens. 15%	Famílias beneficiadas por atividades fornecidas pelo projeto	famílias	0,00	10.500,00
Famílias de povos e comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, pescadores artesanais etc.) (5%)	Famílias beneficiadas por atividades fornecidas pelo projeto	famílias	0,00	3.500,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE	**23.756.886,00**
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA	21.022.355,00
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos	5.189.621,00
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais	4.790.419,00
P - Implantação do Sisteminha	3.842.315,00
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)	7.200.000,00
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS	2.734.531,00
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP	419.162,00
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental	1.277.445,00
P - Acesso ao crédito (PRONAF)	1.037.924,00
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	**4.295.010,00**
S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS	2.394.810,00
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)	1.197.205,00
P - Comercialização virtual	1.197.605,00
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS	1.900.200,00
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo	1.497.006,00
P - Intercooperação entre cooperativas	403.194,00
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER	**11.069.860,00**
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA	11.069.860,00
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável	1.596.806,00
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação	5.281.437,00
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis	4.191.617,00
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES	**1.898.204,00**
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO	1.598.803,00
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto	1.199.601,00
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto	399.202,00
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR	299.401,00
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular	299.401,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**3.980.040,00**
S - GESTÃO DO PROJETO	2.502.994,00
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	2.502.994,00
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO	1.477.046,00
P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento	1.477.046,00
Total dos Componentes	**45.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE

Responsáveis: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural-DATER e Departamento de Estruturação Produtiva-DEP

O objetivo desse componente é a produção de alimentos adaptados e resilientes, produzidos de forma a preservação os recursos naturais e da biodiversidade, voltados ao autoconsumo e ao mercado, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional, promovendo a geração de renda às famílias em situação de pobreza e contribuindo para a sustentabilidade da atividade produtiva e para a melhoria das condições ambientais e de vida das populações beneficiárias.

Principais elementos da estratégia

É premente estabelecer e fortalecer também estratégias para mitigar as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares que implementam sistemas produtivos agropecuários de forma precária e insustentável. Nesse sentido, cabe destacar a necessidade de ações voltadas ao desenvolvimento e adoção de tecnologias inovadoras que reduzam a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas frente aos cenários previstos de mudanças climáticas e garanta a segurança alimentar dos agricultores familiares, a diversificação da produção e o fortalecimento da organização dos produtores (associações e cooperativas), especialmente por meio da ampliação do acesso à assistência técnica e extensão rural (ATER).

No bioma Caatinga, foco da de intervenção do Projeto, a vegetação nativa e seus subprodutos (como frutas, mel, caju) têm uma função central na segurança alimentar e nutricional das famílias rurais, assim como contribuem para a geração de renda e na preservação de serviços ecossistêmicos. Desenvolver ações voltadas ao uso sustentável da biodiversidade e recuperação e conservação dos recursos naturais para assegurar o desenvolvimento das populações locais é o foco deste componente.

Este componente voltará atenção à conservação e recuperação dos recursos naturais, promovendo ações de conscientização, assim como a identificação e o compartilhamento de experiências e boas práticas. Na região alvo do Projeto, serão mapeados os usos dos recursos naturais; e, posteriormente, promovidas opções agroflorestais para combater a desertificação, melhores técnicas de conservação e recuperação de solo; regeneração de terras degradadas, tecnologias de agricultura de conservação, incluindo do solo e da água, entre outras.

Este componente irá atuar sobre essas questões relacionadas com a base produtiva de forma sustentável, ao mesmo tempo em que irá preparar as condições para comercialização dos produtos objeto do componente 2.

Provisão do serviço de ATER
Os agricultores beneficiados por meio deste componente, receberão serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER), por meio das ações do componente 3 e que seguirá a experiência do PDHC II por meio da parceria com a ANATER.
Apoio de Instituições de Pesquisa e Inovação

A Embrapa é um parceiro estratégico nesse componente e no Projeto como um todo. A instituição possui capilaridade em toda a região alvo do Projeto, muito conhecimento e experiência acumulada e sua agenda de pesquisa em inovações tecnológicas, conta com uma série de projetos com ligação direta ao tema, estruturados em diferentes portfólios, como: a) Alimentos: segurança, nutrição e saúde; b) Convivência com a Seca no Semiárido; c) Florestal; d) Inovação Social na Agropecuária; e) Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta; f) Mudança Climática; g) Serviços Ambientais; e h) Sistemas de Produção de Base Ecológica. Além dessa, outras parcerias serão construídas com institutos de pesquisa com enfoque regional como o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) ligado ao MCTI e os Institutos Federais (IFs) como o IF Sertão, por exemplo.

Complementaridade e sinergias com outras políticas públicas

Durante a implementação do Projeto, serão buscadas sinergias com outras intervenções, alinhadas com os principais programas vigentes do MAPA (Programa ABC Mais, Agronordeste, entre outros). Será buscada a continuidade da parceria com o Departamento de Fomento e Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania (MC), que foi construída pelo PDHC II e fundamental para maximizar os impactos desse projeto e garantir alcançar as famílias de agricultores familiares em pobreza e extrema pobreza com base no CadÚnico.

S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA
Responsáveis: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural-DATER e Departamento de Estruturação Produtiva-DEP

O objetivo deste subcomponente é desenvolver ações para adaptar os sistemas de produção voltados ao consumo familiar e a geração de renda de famílias em situações de maior vulnerabilidade (situação de pobreza e extrema pobreza) e insegurança alimentar e nutricional.

A aplicação de novas tecnologias e melhoria dos sistemas produtivos estão entre os principais motores de desenvolvimento agrícola para pequenos produtores, em particular, para aqueles que estão à margem das principais políticas de desenvolvimento.

Considerando as especificidades das diferentes regiões de atuação do Projeto, o objetivo será implantar atividades com incorporação de inovações tecnológicas apropriadas aos sistemas tradicionais, inclusive aquelas que propiciem maior agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade. Mesmo em cadeias produtivas já consolidadas como o feijão, mandioca, milho, hortaliças e pecuária com animais de pequeno porte, existem gargalos relacionados à falta de acesso ao conhecimento e baixo emprego de tecnologia. Outrossim, os agricultores familiares também estão sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas, impactando negativamente a produtividade e sua resiliência. Desse modo, é necessária a ampliação de soluções tecnológicas adaptadas às diferentes realidades edafoclimáticas nas propriedades de agricultura familiar.

Serão priorizadas produções de ciclo curto e será buscada a introdução da maior diversidade possível de espécies cultivadas ou criadas com uso de técnicas como, por exemplo, pelo uso de adubo orgânico nos cultivos de hortaliças, alimentação dos animais a partir de produtos disponíveis nas propriedades, na perspectiva de ter o maior impacto alimentar e nutricional, assim como uma maior resiliência.

Considerando as características da área de intervenção, a melhoria da pesca artesanal e da aquicultura familiar serão consideradas como atividades relevantes e alinhadas aos objetivos do Projeto.

Para garantir a melhor integração dessas produções na dieta das famílias, os serviços de extensão rural poderão realizar cursos sobre educação nutricional, com a preparação e aproveitamento desses alimentos e sua inserção no cardápio, considerando as especificidades regionais e a cultura alimentar dos povos e comunidades tradicionais.

No caso de famílias que apresentam condições de produção mais estruturadas, permitindo uma produção que vai além do autoconsumo, os serviços de ATER fornecerão apoio para a adoção de melhores práticas, bem como para acesso ao mercado, principalmente local, inclusive por meio de uso da tecnologia digital (redes sociais e aplicativos) para facilitar a comercialização.

P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos
Pequenas áreas de produção intensiva as quais devem permitir a produção agroecológica de hortaliças e frutas para consumo familiar. O consumo de produtos frescos, saudáveis, diversificados e livres de agrotóxicos tem efeito positivo na alimentação e nutrição, além de abrir possibilidades de diversificação da renda a nível local.

P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais
Criação de aves, caprinos, ovinos, suínos e outras criações de pequeno porte, garantindo a produção de alimento de origem animal nas unidades produtivas familiares, contribuindo também para geração de renda.

P - Implantação do Sisteminha
Sistema desenvolvido pela da EMBRAPA/UFU/FAPEMIG, que permite a produção de proteína animal (aves e/ou peixes) a nível familiar, de forma integrada com a produção diversificada de hortaliças e frutas, principalmente para autoconsumo.

P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)
Sistemas compostos de espécies cultivadas de plantas anuais e perenes, com foco na produção de alimentos para consumo humano, e em certos casos, de forragem para alimentação dos animais. Esses sistemas, pela diversidade e complementaridade entre as espécies, mesmo quando implantados em pequenas superfícies nos arredores das casas, têm mostrado um impacto positivo na melhoria da resiliência das famílias e do escalonamento da produção, dado que permitem produzir praticamente durante o ano inteiro.

S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS
Responsável: Departamento de Estruturação Produtiva-DEP

Dada a interação com os agricultores familiares, este subcomponente poderá apoiar ações de cadastro de agricultores familiares no CAF e DAP, bem como 1) ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental e 2) acesso ao crédito (PRONAF), realizando sessões de informações sobre as condições de acesso e as diferentes linhas disponíveis, e dando apoio às famílias interessadas para a elaboração de projeto de solicitação de crédito. As linhas, como ABC Mais, serão priorizadas por estarem totalmente alinhadas com os objetivos do Projeto Para essas ações, parcerias com o Banco do Nordeste serão buscadas.

P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP
Plano com ações (elaborado e implementado) para apoio às ações do CAF

P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental
Agricultores familiares com análise a regularização ambiental realizada

P - Acesso ao crédito (PRONAF)
Agricultores familiares com acesso ao Pronaf

C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Responsável: Departamento de Cooperativismo e Acesso aos Mercados-DECAM

O objetivo deste componente é fortalecer as capacidades das organizações de produtores para agregar valor à produção da agropecuária, numa perspectiva de acessar o mercado em melhores condições.
Principais elementos da estratégia

As atividades previstas estão focadas em agricultores em situação de pobreza, que possuem sistema produtivo mais consolidado, ou seja, que tenham produção disponível para disponibilização no mercado. Almeja-se que uma parcela de agricultores beneficiados pelo componente 1 possam atingir esse nível após a integração e consolidação dos investimentos produtivos.

A venda de toda ou parte da produção constitui a principal fonte de renda para muitos agricultores familiares. A comercialização ocorre geralmente de forma muito precária e pouco organizada, sendo a venda geralmente realizada por meio de intermediários.

Além disso, as capacidades de gestão (administrativas, financeiras e em marketing) agregação de valor por meio de unidades de beneficiamento da produção são muito limitadas e a maioria das vendas é realizada com produtos in natura.

Este componente irá atuar sobre os gargalos para criar as condições necessárias para o acesso aos mercados pelas organizações de agricultores locais de modo a garantir melhores condições aos agricultores familiares beneficiários do Projeto.

Quando possível, será apoiada a criação e fortalecimento de atuação em rede de cooperativas.

Nesse sentido, paralelamente, o componente 2 buscará a) desenvolver capacidades individuais e coletivas da população beneficiária, com especial atenção às mulheres, jovens e integrantes de comunidades tradicionais; b) fortalecer as organizações comunitárias da população rural em situação de pobreza.

As famílias serão beneficiadas por ações de informação e conscientização, participarão de atividades de capacitação (individuais e coletivas) e terão acesso a unidades de referência tecnológica onde serão apresentadas e discutidas boas práticas inovadoras e apropriadas à realidade local. Essas práticas estarão relacionadas com diversificações dos sistemas produtivos, a introdução de práticas de agricultura de baixa emissão de carbono (ABC). Para que essas ações se concretizem, serão contratadas instituições públicas, privadas e da sociedade civil, que atuam como prestadores de serviços de ATER e possuam em suas agendas de trabalho ações voltadas à produção agropecuária adaptadas às mudanças do clima, conservação dos recursos naturais e uso sustentável da biodiversidade.

Diversificação dos canais de comercialização.

Numa perspectiva de maior sustentabilidade das ações do Projeto, será incentivado a diversificação dos mercados, o estabelecimento de canais curtos de comercialização para mercado local, assim como mercados de abrangência nacional e internacional, considerando o potencial que representam os produtos da agricultura familiar oriundos do bioma Caatinga.
A obtenção de ?selos de origem? será um eixo de atuação no sentido de buscar o reconhecimento e alcance de mercados específicos que valorizam essa identificação.

Serão criados e implementados mecanismos para o aumento da participação de produtos da agricultura familiar vindos preferencialmente de cooperativas e associações e comunidades tradicionais nos programas públicos de aquisições de alimentos.

Fornecimento de Assessoria Técnica e Extensão Rural (ATER)

O fortalecimento das ações de comercialização será integrado nas atividades de ATER do componente 3.

Adequações às exigências sanitárias e ambientais

Serão desenvolvidas ações de capacitação, disseminação de informações e de apoio para que as organizações consigam alcançar o atendimento da legislação sanitária e ambiental vigentes.

Inovações tecnológicas

O componente buscará apoiar por meio de capacitações e assessoria, a introdução e o uso de ferramentas digitais inovadoras, tanto para questões voltadas à comercialização como para divulgar informações aos produtores.

S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS
Responsável: Departamento de Cooperativismo e Acesso aos Mercados-DECAM

Promoção de ações para a ampliação de oportunidades de acesso a mercados locais.

P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)
Em parcerias com as prefeituras, serão realizadas capacitações e cessões de informações para que as famílias e as organizações apoiadas pelo projeto possam comercializar localmente sua produção por esses canais. Serão igualmente buscados meios de assegurar a participação de agricultores indígenas e quilombolas no PNAE.

P - Comercialização virtual
O período de pandemia estimulou a venda por meio de redes sociais e aplicativos. Essas formas de comercialização podem ser uma oportunidade adaptada e o Projeto realizará oficinas e cursos para fortalecer as capacidades das famílias e das organizações de produtores para se inserirem nessa modalidade de comercialização.

S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS
Responsável: Departamento de Cooperativismo e Acesso aos Mercados-DECAM

As associações e cooperativas permitem o aprimoramento da relação dos agricultores familiares com o mercado, com os órgãos públicos e as estruturas de apoio, atuando no acesso às políticas e serviços e na negociação de estratégias para o desenvolvimento comunitário, facilitando os procedimentos burocráticos para a operacionalização formal dos produtores familiares.

A agricultura familiar encontra no cooperativismo um meio para sua perenidade e crescimento socioeconômico. As Cooperativas são imprescindíveis para a transformação do meio rural, principalmente em regiões com grandes desigualdades sociais. No entanto, mulheres e jovens costumam ser sub-representados nessas organizações e nos seus cargos de liderança. Ainda, as comunidades tradicionais do Nordeste, majoritariamente quilombolas, e suas organizações têm maiores restrições de acesso a insumos, ao crédito, à tecnologia, aos recursos produtivos (AKSAAM, 2022).

Este subcomponente visa ações para apoiar a organização social entre os agricultores familiares, estimulando a constituição de associações e cooperativas, bem como o desenvolvimento de suas próprias capacidades, focando principalmente o empoderamento de mulheres, jovens e membros de comunidades tradicionais.

P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo
Eventos de capacitação de agricultores líderes e técnicos sobre temas ligados a implementação e gestão de associações e cooperativas

P - Intercooperação entre cooperativas
Eventos de intercâmbio e trocas de experiências

C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER
Responsável: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural-DATER

Este componente tem como principal objetivo desenvolver e apoiar as ações necessárias para a estruturação de serviços de ATER de qualidade por meio de metodologias digitais de modo a fortalecer e complementar o trabalho presencial do técnico extensionista/ assistente social.

Para reduzir a dependência e vulnerabilidade de agricultores rurais em situação de pobreza, é essencial promover a incorporação de novos conhecimentos e soluções tecnológicas aos sistemas de produção para torná-los mais adaptados e resilientes, proporcionando maior segurança e aumento de produtividade e renda.

Após uma avaliação socioeconômica inicial das condições de acesso das famílias à assistência social, saúde, nutrição e educação, os serviços de extensão irão atuar para apoiar a inserção das famílias que mais necessitam às políticas públicas municipais, estaduais e federa.

Por meio do fortalecimento dos serviços de ATER presencial e remota, espera-se promover a digitalização de informações e serviços dos setores público, privado e não governamental, melhorando assim a eficiência e abrangência, impulsionando a competitividade local por meio da inclusão e transformação digital.

Buscando um maior envolvimento do público jovem, as ações deste componente poderão incluir escolas rurais, como escolas técnicas e profissionalizantes. Nesses estabelecimentos, nos quais se preparam as próximas gerações de técnicos, há uma carência de conhecimento sobre as inovações tecnológicas com que o Projeto vai trabalhar, incluindo as formas remotas de ATER que podem ser facilmente incorporadas por este público.

As ações deste componente serão transversais ao Projeto.

S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA
Responsável: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural-DATER

Os meios de comunicação tradicionais, como o rádio e a internet, vêm a cada dia alcançando níveis de popularidade entre os agricultores familiares brasileiros como uma importante fonte de informação sobre temas agrícolas.

No Projeto, pretende-se adotar o uso de meios digitais para o intercâmbio de conhecimento com o campo, principalmente para a comunicação do agricultor com os serviços de ATER, como uma forma complementar e inovadora à ATER presencial.

P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável
A organização e a disponibilização das informações agropecuárias é um dos pilares estratégicos do programa ATER Digital, lançado pelo MAPA no final de 2020, que visa a fortalecer o sistema brasileiro de ATER rural. Nesse sentido, foi iniciado o projeto HubTech da Agricultura Familiar, focado no desenvolvimento de arranjos institucionais - Hubs ou Centros virtuais - para organizar, produzir e disponibilizar informação/conteúdo agrícolas relevantes para os extensionistas e agricultores, convergindo as ações de diversas instituições de pesquisa, ensino e extensão da agropecuária brasileira.

O programa destina-se a desenvolver arranjos institucionais - Hubs ou Centros virtuais de difusão e gestão da informação tecnológica como ferramentas capazes de catalisar os esforços multissetoriais de organizações públicas, privadas, e não-governamentais, para incrementar o desenvolvimento tecnológico e de gestão da agricultura familiar, e contribuir para sua viabilização econômica, e socioambiental.

Pretende-se mapear junto à Embrapa, Institutos de Pesquisa, Universidades, Setor Privado e Organizações Não-Governamentais, suas publicações, vídeos, ativos, cursos digitais, aplicativos entre outras ferramentas digitais para os principais gargalos da agricultura familiar com vistas ao enfrentamento das mudanças climáticas, entre outros desafios. Posteriormente, seguirá com a produção de conteúdo/materiais técnicos caso constatada a necessidade a partir dos gargalos e das oportunidades identificadas durante o Projeto.

Por fim, planeja-se difundir conteúdos vinculados ao setor agropecuário para agricultura familiar usufruindo da capilaridade de meios de comunicação e parceiros para o desenvolvimento das capacidades dos agricultores familiares. Atualmente, há o desenvolvimento dos hubs de apicultura, feijão caupi, feijão, arroz, mandioca, melão, mamão, banana, manga, caju, uva, aquicultura, Mudanças Climáticas, e Serviços Agroflorestais. Em 2022, o programa prevê avançar com as cadeias produtivas de ovinos, caprinos e bovinocultura leiteira, serviços ecossistêmicos, entre outros.

Neste Projeto, pretende-se alavancar e contribuir para o fortalecimento desses Hubs ligados a cadeias produtivas da região semiárido do nordeste.

P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação
A adoção desses meios de comunicação possibilita, por exemplo: i) a realização de cursos e capacitações de agricultores à distância (EAD); ii) a promoção de intercâmbios virtuais entre grupos de distintas regiões; iii) a facilitação do acesso à informação de interesse geral, como exemplo, dados e previsões sobre pluviometria, hora certa de plantar, ocorrência de determinadas pragas , etc.; iv) a provisão de uma assistência técnica temática e focalizada, voltada por exemplo aos desafios e necessidades específicas de mulheres, jovens e comunidades tradicionais, segurança alimentar e nutricional. Serão identificados temas importantes para os quais será fornecida uma assessoria especializada por subsetor ou tema, com retroalimentação; e v) a facilitação do acesso a serviços e políticas públicas. Nesses cursos, intercâmbios virtuais e outras ações de capacitação, os alunos e professores das escolas técnicas da área de intervenção serão envolvidos.

P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis
Para apoiar a operacionalização da Ater remota, bem como a atuação dos hubs e outras iniciativas do Projeto poderão ser produzidos/adaptados vídeos, áudios e outras mídias de difusão de boas práticas e inovação tecnológica.

C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES
Responsável: Unidade de Gerenciamento do Programa -UGP

O componente 4 é composto, principalmente, pelo conjunto de ferramentas de comunicação, estudos e eventos do Projeto para discussão e validação de metodologias, processos e resultados visando o escalonamento e disseminação de inovações e de melhores experiências e boas práticas identificadas.

Nesse sentido, as atividades previstas se concentram em ampliar resultados promissores (modelos, produtos, políticas ou tecnologias) identificados e apoiados pelo Projeto de modo a envolver e conectar uma gama de atores envolvidos na inovação agrícola (pesquisa, academia, extensão, setor público e privado, ONGs, produtores e suas organizações, formuladores de políticas). Entende-se que fomentar relações entre estes atores, pode ter efeitos de propagação, a longo prazo, para o desenvolvimento da região.

S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO
Responsável: Unidade de Gerenciamento do Programa -UGP

Realização de estudos, levantamentos de informações e ações de comunicação.

P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto
As informações geradas pelo sistema de M&A, que atestarão a validade de experiências no campo socioambiental, serão utilizadas no processo de disseminação, servindo como insumos para a divulgação dos resultados, boas práticas e lições aprendidas do Projeto. Os materiais produzidos constituirão uma base sólida, tanto para o processo de ajuste da gestão do próprio projeto como para o processo de scaling up das intervenções bem-sucedidas, auxiliando na elaboração de marcos legais e políticas públicas voltadas para a segurança alimentar numa gestão sustentável dos recursos naturais, com agricultores familiares em situação de elevada vulnerabilidade.

P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto
Ações de comunicação sobre a metodologia, as atividades e os resultados do Projeto. Divulgações, publicações, inclusive eventos de disseminação nos territórios dos estados e à nível nacional.

S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR
Responsável: Unidade de Gerenciamento do Programa -UGP

Realização de eventos de intercâmbio no âmbito da cooperação sul-sul e triangular.

P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular
Identificar vários parceiros relevantes em termos de redes e trocas de experiências. Sinergias estratégicas poderão ser construídas com programas nacionais e projetos em implementação em outros países da América Latina e África. Adicionalmente, devem ser buscados intercâmbios e parcerias com organizações e instituições de pesquisa e inovação que também atuem na região de modo a gerar convergência e complementaridade de esforços.

C - GESTÃO DO PROJETO
Responsável: Unidade de Gerenciamento do Programa -UGP
Apoio à Unidade Gestora do Projeto (UGP).

S - GESTÃO DO PROJETO
Responsável: Unidade de Gerenciamento do Programa -UGP

Propõe-se, neste subcomponente, a estruturação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e a implementação das auditorias anuais para o Projeto.

P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

A estrutura da UGP ficará vinculada ao MAPA. A Coordenação da UGP caberá ao Gabinete da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA, uma que vez que o Projeto envolve três de seus departamentos, a saber: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - DATER; Departamento de Estruturação Produtiva - DEP e Departamento de Cooperativismo e Acesso aos Mercados - DECAM.

A UGP será responsável pela coordenação, acompanhamento, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das atividades do Projeto. Também coordenará a estruturação de procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

Nos estados e municípios de atuação, os escritórios locais já instalados por outros programas, como o Agronordeste, poderão constituir um suporte para a implementação.

Ressalta-se que a equipe da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) já possui expertise e conhecimento em gestão de projetos desta magnitude, como por exemplo, o Dom Helder II (PDHCI II), co-financiado pelo FIDA, que envolveu 11 estados e várias instituições e que é considerado um caso de êxito, vide a evidência da avaliação de impacto feita pela UnB e os relatórios de supervisão do FIDA.

S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO

Responsável: Unidade de Gerenciamento do Programa -UGP

O M&A executará suas atividades em consonância com os componentes, no sentido de auxiliar na mensuração dos indicadores do marco lógico, informações referentes aos avanços físicos e resultados obtidos. Irá acompanhar e articular a execução de todas atividades propostas, e apoiar de forma estratégica a execução destas ações. Além da complementaridade operacional, essas articulações serão fundamentais para garantir que o Projeto seja executado conforme definido no Manual de Implementação do Projeto (MIP) e no Plano Operativo Anual e Plano de Aquisição (POA/PAC) do ano vigente.

P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento

A equipe de M&A irá desempenhar sua atividade de monitorar e avaliar o Projeto de forma integrada com os demais programas do governo federal, dos estados e dos municípios nas regiões de intervenção, garantindo que haja uma convergência de ações sinérgicas para o pleno desenvolvimento do território.

Estudos de avaliação do Projeto e de suas atividades serão realizados, incluindo o Estudo de Avaliação de Impacto (Linha de Base , Meio Termo e Final). Serão testadas também metodologias de monitoramento dos serviços de ATER usando tecnologia digital, assim como de monitoramento dos impactos das práticas apoiadas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**2.676.647,00**	**5,95**
P- Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto	estudos	20,00	1.199.601,00	2,67
P- Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento	estudos	8,00	1.477.046,00	3,28
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**31.597.206,00**	**70,22**
P- Implantação de quintais produtivos agroecológicos	sistemas	400,00	5.189.621,00	11,53
P- Implantação de sistemas de criação de pequenos animais	sistemas	500,00	4.790.419,00	10,65
P- Implantação do Sisteminha	sistemas	350,00	3.842.315,00	8,54
P- Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)	sistemas	501,00	7.200.000,00	16,00
P- Intercooperação entre cooperativas	evento	20,00	403.194,00	0,90
P- Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais , entre outros meios e de capacitação	eventos	210,00	5.281.437,00	11,74
P- Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis	conteúdos	1.000,00	4.191.617,00	9,31
P- Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto	eventos	20,00	399.202,00	0,89
P- Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular	ecentos	5,00	299.401,00	0,67
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**2.694.211,00**	**5,99**
P- Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)	eventos	40,00	1.197.205,00	2,66
P- Capacitação em Cooperativismo e Associativismo	ecento	150.000,00	1.497.006,00	3,33
Outros	**-**	**-**	**8.031.936,00**	**17,85**
P- Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP	plano	10,00	419.162,00	0,93
P- Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental	Família	2.000,00	1.277.445,00	2,84
P- Acesso ao crédito (PRONAF)	Famílias	2.000,00	1.037.924,00	2,31
P- Comercialização virtual	evento	40,00	1.197.605,00	2,66
P- Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável	hub	20,00	1.596.806,00	3,55
P- Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	ano	5,00	2.502.994,00	5,56
Total Geral	**-**	**-**	**45.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

FIDA/MAPA

O processo de elaboração da Carta Consulta iniciou-se em março de 2021. Foram realizadas rodadas de reuniões e consultas organizadas pelo Secretário da SAF/MAPA, por meio de eventos virtuais e presenciais . Foram realizados também, workshops com universidades com experiência na temática, como a UnB e a ESALQ/USP, além de apresentações do setor de Pesquisa e Avaliação de Impacto do FIDA (Research and Impact Assessment Division - RIA), apresentando casos de sucesso e lições aprendidas de outros projetos FIDA no mundo. Ao longo de todo o processo de elaboração da proposta, foram considerados as lições aprendidas, boas práticas e os resultados preliminares da avaliação de impacto do Projeto Dom Helder II (PDHC II) e consultores e especialistas do FIDA participaram do processo de discussão. Um elemento fundamental foi o estudo de avaliação de impacto do PDHC II e que foi entregue de forma preliminar em junho de 2022 de modo que a proposta fosse construída com base em evidências e resultados apresentados.

A parceria do Governo Brasileiro com o FIDA, iniciada em 2000 com a implementação do Projeto Dom Helder Câmara (fases 1 e 2) além de um projeto de doação (GEF Sertão) permitiu adquirir experiência e identificar lições aprendidas que serão de grande relevância para esta proposta: i) definição de um arcabouço institucional, gerencial e administrativo indispensável para garantir a implementação (constituição de equipe de gestão, aquisição e monitoramento e avaliação) e que foi amplamente capacitada e treinada em processos e requerimentos), ii) estabelecimento de parcerias estratégicas, baseadas na complementaridade e sinergia com centros descentralizados da EMBRAPA no Nordeste: Embrapa Caprinos e Ovinos de Sobral-CE, Embrapa Semiárido de Petrolina-PE, Embrapa Alimentos e Territórios de Maceió-AL, Embrapa Meio Norte de Teresina-PI e Embrapa Agroalimentos de Fortaleza-CE, do Ministério da Cidadania (MC) por meio do Programa Fomento Rural, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCIT) por meio da colaboração com o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) em temas de energia renovável e propagação da palma forrageira, iii) implementação por meio de instrumentos de cooperação técnicas de ações inovadoras voltadas para agricultores familiares em situação de pobreza e pobreza extrema no semiárido, iv) preparação de um arranjo operacional para serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) por meio da Agência Nacional de ATER (ANATER) sendo que o PDHC II foi responsável por 50% dos trabalhos da ANATER em 2022/2021; iv) definição de ações específicas e voltadas para mulheres, jovens e comunidades tradicionais como editais específicos de ATER para esse público.

Dados da avaliação de impacto do PDHC II realizada pela UnB com aplicação de 5000 questionários em campo, entregue de forma preliminar em junho de 2022,evidenciam a relevância dessa operação para famílias beneficiárias: i) redução do índice de pobreza multidimensional (IPM) em 32% entre 2017 e 2021, ii) aumento da renda total agropecuária em 30%, aumento da renda da produção animal em 61% e da renda da produção vegetal em 90%. Apesar disso, as evidências apontaram que mais ênfase deveria ser dada no tema da nutrição e segurança alimentar com os beneficiários e que a presente proposta insere com ênfase. Além disso, a proposta também aperfeiçoa ao incluir temáticas inovadoras como a ATER digital e coloca em escala experiências bem-sucedidas.

MAPA

Estruturação prévia de componentes do programa

Visando compor os componentes do programa, diversas ações preparatórias já vêm sendo realizadas em todos os componentes. No Componente 3, por exemplo, desde de 2020 vem sendo estabelecidos e estruturados diversos hubs virtuais de cadeias produtivas. Dessa forma, quando do lançamento do PROSAN, estes hubs já estarão em implementação e atuando junto a este público beneficiário. Os Hubs atualmente estão sendo operacionalizados com recursos do MAPA ? por meio de TEDs (Termos de Execução Descentralizadas) com unidades da Embrapa. São exemplos de hubs em estruturação: caprinos, ovinos, suínos, aves, agroindústria, batata doce, caju, entre outros.

Estudo e levantamento do público-alvo

Cruzamento e análise dos bancos de dados dos beneficiários tanto Garantia Safra, do SGA da ANATER bem como do PDHC II para definição preliminar da área e o foco de atuação.

Obtenção de espaço fiscal e orçamentário na SAF/MAPA

Pactuação com a Coordenação de Orçamento e Finanças - COFIN da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo-SAF quanto ao espaço fiscal e orçamentário para execução do projeto a partir de 2024.

Pela natureza dos objetivos propostos na Carta Consulta, pactuou-se às a utilização das seguintes ações, totalizando aproximadamente R $ 40,8 milhões por ano em orçamento:

210V - Estruturação e Inclusão Produtiva dos Agricultores Familiares e dos Pequenos e Médios Produtores Rurais;

21B6 - Assistência Técnica e Extensão Rural;

21B8 - Desenvolvimento Sustentável da Bioeconomia; e

21B9 - Promoção e Fortalecimento da Comercialização e Acesso aos Mercados.

Atualmente, na LOA 2022 já foram aprovados mais de R$ 56,4 milhões para custear os projetos vinculados a estas ações. Dessa forma, ressalta-se que a SAF já possui orçamento previsto para atender esse projeto.

Participação do MAPA em fóruns sobre a temática do Programa

Realização e participação pelo MAPA em eventos e fóruns internacionais sobre a temática do Programa. Como exemplo, tem-se o evento ?Mesa redonda com Países do Mercosul para construção Plano regional de ICT4D - (?Oportunidades para acelerar a digitalização do setor agropecuário nos países da região andina) para discutir oportunidades para acelerar a digitalização do setor agropecuário nos países da região andina e outros

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Estados

Estado de Alagoas, Estado da Bahia, Estado do Ceará, Estado do Maranhão, Estado da Paraíba, Estado de Pernambuco, Estado do Piauí , Estado do Rio Grande do Norte, Estado de Sergipe

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O Brasil está incluído na Categoria 4 de países e as suas condições são ordinárias

Prazo total: 18 anos (incluindo o período de carência)

Período de carência: 3 anos

Período de amortização: 15 anos (prazo total menos período de carência)

Prazo de amortização média é 10,75 anos (soma das amortizações médias ponderadas do principal durante o período de amortização -já calculadas em função do prazo de vencimento de 18 anos e do período de carência de 3 anos)

Condição normal de financiamento, em dólares americanos (USD) (2o trimestre de 2022): SOFR* (0,09%) + margem de empréstimo FIDA (1,67%). Assim sendo, a taxa de juros para 2/2022 seria = 1,76% (0,09% + 1,67%)

*O valor do SOFR é calculado diariamente

Comissão de crédito sobre saldo não desembolsado: nenhuma (zero). O FIDA não cobra nenhuma outra taxa ou comissão

Devido às dificuldades do contexto, a capacidade de investimento está aquém das necessidades para fomentar e apoiar o desenvolvimento dirigido para a população rural em situação de vulnerabilidade no semiárido do nordeste. Adicionalmente, o FIDA, agente financeiro externo com várias operações realizadas nos últimos 30 anos com foco no nordeste tem atuação e experiência em todos os estados da região, com linhas de financiamento que permitem a captação de recursos necessários aos investimentos, que possibilitarão o fortalecimento da base produtiva, a preservação e recuperação ambiental, a construção de inovações tecnológicas, destinados à busca de ganhos na renda de forma sustentável das famílias mais carentes. Nesse contexto, o financiamento externo torna-se uma opção factível e de alta relevância para as ações de investimento previstas. Além disso, além do aporte financeiro do FIDA, o MAPA contará com o apoio técnico da equipe especializada do FIDA que acompanha de forma sistemática a implementação do projeto por meio de missões de supervisão e apoio à implementação. O FIDA tem ampla capacidade e conhecimento da realidade do nordeste e o projeto também permitirá sinergias e escalonamento devido a outras ações e projetos do FIDA em curso na região. O FIDA conta com um escritório na região nordeste em Salvador-BA, que garantirá o acompanhamento e diálogo frequente, enquanto o Centro de Gestão do Conhecimento e Cooperação Sul-Sul do FIDA em Brasília-DF terá papel chave para disseminação de boas práticas e intercâmbios com outros paísesEm comparação com outros agentes financeiros que o MAPA já opera, em termos comparativos, o FIDA oferece as melhores taxas e condições, sendo destacado o fato do FIDA não cobrar nenhuma outra taxa ou comissão de crédito, por exemplo, o que se torna numa vantagem comparativa importante.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Agricultores familiares, conforme Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, localizados nas regiões de abrangência do Projeto, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal (70%) e de outros programas de políticas públicas (30%).

Serão beneficiários do Projeto, as famílias de agricultores familiares classificados como vulneráveis, seguindo a tipologia desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas da ESALQ/USP. Serão priorizados agricultores familiares em pobreza e extrema pobreza beneficiários do Dom Helder Câmara para dar continuidade e fortalecer as ações deste Programa que encerra em breve na região.

O Projeto irá atender aproximadamente 70.000 famílias (cerca de 245.000 pessoas), como beneficiárias diretas, sendo 28.000 famílias representadas por mulheres, 0.500 famílias representadas por jovens e 3.500 famílias de povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, entre outras).

Estados da Região Nordeste em áreas do semiárido: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Critérios de seleção e priorização dos territórios, municípios e microrregiões:

i) Acesso à conectividade;

ii) Alta concentração de baixo IDH municipal e índices de pobreza;

iii) Quantidade de estabelecimentos rurais;

iv) Presença de programas de políticas públicas do governo federal;

v) Interesse e contrapartida do poder público estadual e local;

vi) Interesse das organizações da sociedade civil atuantes nos municípios e região;

vii) Interesse dos agricultores em participar das ações.

Importante frisar que este Projeto buscará priorizar territórios com a presença de programas de políticas públicas. Nesse sentido, percebe-se na região Nordeste um forte potencial de interlocução com projetos FIDA e com o AgroNordeste.

O FIDA tem projetos em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia e mais recentemente no Maranhão, implementando o primeiro projeto no bioma Amazônico. Desde de 1980, o FIDA vem investindo no desenvolvimento rural do Brasil por meio de projetos com governos voltados à população de baixa renda e obtendo resultados significativos (ver seção 2.8). O AgroNordeste consiste em um plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável do meio rural da região. Em 2019 e 2020, foi implantado em municípios dos nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais, com foco em cadeias produtivas para as quais a região tem aptidão histórica.

Em relação às áreas estratégicas e impactos contidos na Resolução Cofiex nº 17 de 7/06/2021, as iniciativas do PROSAN contribuem diretamente para as seguintes áreas prioritárias: 1.1, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13 e 1.14. O Projeto também irá gerar benefícios indiretamente nas seguintes áreas: 1.4, 1.6 e 1.9. Embasamento detalhado no anexo IV.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA	FIDA	US$	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00
Total:			45.000.000,00		45.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo institucional

O Mutuário será a União.

a)Órgão Executor do Projeto:

Ministério da Agricultura Pecuária, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Órgão coordenador do projeto com a responsabilidade de assegurar seus recursos, realizar articulações necessárias, acompanhar e supervisionar sua execução.

UGP:

Sediada na Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA), em Brasília, atuará em estreita colaboração com as Superintendências Federais de Agricultura do Mapa nos estados de abrangência do projeto, nas atividades de coordenação, planejamento , articulação institucional, implementação e monitoramento das ações promovidas.

COMITÊ DA GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL

Coordenado pela SAF e composto pelos órgãos/entidades estaduais envolvidos no apoio da execução das ações. Funcionará como um fórum de coordenação e decisão estratégica com as responsabilidades de: aprovar o Plano operativo anual e viabilizar os acordos necessários à sua execução e à consecução das atividades do Projeto; aprovar o manual de implementação do Projeto; analisar os relatórios de execução semestrais e anuais, as revisões de termos e os resultados de auditorias.

b)Órgãos/Entidades e Entes parceiros na execução das ações:

Ministério da Cidadania (MC)

O Ministério da Cidadania foi um parceiro chave na implementação do projeto PDHC II, proporcionando diferenciais de resultados relevantes para os agricultores em vulnerabilidade que receberam o Fomento Produtivo Rural oferecido pelo MC combinado com a ATER do PDHC II. Pretende-se que a parceria seja ampliada. Além disso, considerando que o eixo central da atual proposta consiste em proporcionar segurança alimentar ao público beneficiário, o referido Ministério é parceiro estratégico para a consecução de tal objetivo.

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER

A ANATER possui competências que viabilizam a assistência técnica para o público beneficiário do projeto, vez que é por meio dela que são contratadas as organizações locais que prestam o referido serviço. Essa atuação integra o arcabouço do contrato de gestão celebrado com o Ministério da Agricultura. Além disso, o PDHC II teve forte colaboração com a ANATER sendo responsável por aproximadamente 50% dos serviços da ANATER nos anos de 2020/2021 e pelo aprimoramento de seu sistema SGA.

Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI)

O MCTI tem um órgão parceiro importante no semiárido que é o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), que foi um importante parceiro do PDHC II, nos temas de energias renováveis e propagação de forragem.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Possui a missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. Durante a implementação do PDHC houve forte sinergia com cinco unidades da Embrapa descentralizadas localizadas no nordeste, por meio das quais foi possível viabilizar atendimento com acesso a soluções tecnológicas pelos beneficiários do projeto.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

O SEBRAE tem como propósito transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do Brasil. O Sebrae pode colaborar para a operacionalização do componente 3- apoio e estruturação de ações de Ater.

4.2. Execução/Executores

Executor: Ministério da Agricultura Pecuária e do Abastecimento
Representante Oficial: MARCOS MONTES CORDEIRO
Endereço da Sede: Esplanada dos Ministérios, bloco D, 8º andar
E-mail Institucional:
Telefone: 61 32182800/2801 Fax:
CNPJ: 00396895004201 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE	**23.756.886,00**	**410.000,00**	**1.965.688,60**		
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA	21.022.355,00	360.000,00	1.742.235,50		
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos	5.189.621,00	80.000,00	438.962,10		
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais	4.790.419,00	80.000,00	399.041,90		
P - Implantação do Sisteminha	3.842.315,00	80.000,00	304.231,50		
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)	7.200.000,00	120.000,00	600.000,00		
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS	2.734.531,00	50.000,00	223.453,10		
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP	419.162,00	0,00	41.916,20		
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental	1.277.445,00	0,00	127.744,50		
P - Acesso ao crédito (PRONAF)	1.037.924,00	50.000,00	53.792,40		
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	**4.295.010,00**	**100.000,00**	**329.501,00**		
S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS	2.394.810,00	100.000,00	139.481,00		
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)	1.197.205,00	50.000,00	69.720,50		
P - Comercialização virtual	1.197.605,00	50.000,00	69.760,50		
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS	1.900.200,00	0,00	190.020,00		
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo	1.497.006,00	0,00	149.700,60		
P - Intercooperação entre cooperativas	403.194,00	0,00	40.319,40		
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER	**11.069.860,00**	**490.000,00**	**616.986,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA	11.069.860,00	490.000,00	616.986,00		
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável	1.596.806,00	50.000,00	109.680,60		
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação	5.281.437,00	250.000,00	278.143,70		
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis	4.191.617,00	190.000,00	229.161,70		
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES	**1.898.204,00**	**0,00**	**189.820,40**		
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO	1.598.803,00	0,00	159.880,30		
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto	1.199.601,00	0,00	119.960,10		
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto	399.202,00	0,00	39.920,20		
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR	299.401,00	0,00	29.940,10		
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular	299.401,00	0,00	29.940,10		
C - GESTÃO DO PROJETO	**3.980.040,00**	**0,00**	**398.004,00**		
S - GESTÃO DO PROJETO	2.502.994,00	0,00	250.299,40		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	2.502.994,00	0,00	250.299,40		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO	1.477.046,00	0,00	147.704,60		
P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento	1.477.046,00	0,00	147.704,60		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE		**820.000,00**	**3.931.377,20**		
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA		720.000,00	3.484.471,00		
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos		160.000,00	877.924,20		
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais		160.000,00	798.083,80		
P - Implantação do Sisteminha		160.000,00	608.463,00		
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)		240.000,00	1.200.000,00		
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS		100.000,00	446.906,20		
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP		0,00	83.832,40		
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental		0,00	255.489,00		
P - Acesso ao crédito (PRONAF)		100.000,00	107.584,80		
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**200.000,00**	**659.002,00**		

S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS		200.000,00	278.962,00		
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)		100.000,00	139.441,00		
P - Comercialização virtual		100.000,00	139.521,00		
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS		0,00	380.040,00		
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo		0,00	299.401,20		
P - Intercooperação entre cooperativas		0,00	80.638,80		
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER		**980.000,00**	**1.233.972,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA		980.000,00	1.233.972,00		
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável		100.000,00	219.361,20		
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação		500.000,00	556.287,40		
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis		380.000,00	458.323,40		
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES		**0,00**	**379.640,80**		
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		0,00	319.760,60		
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto		0,00	239.920,20		
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto		0,00	79.840,40		
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR		0,00	59.880,20		
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular		0,00	59.880,20		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**796.008,00**		
S - GESTÃO DO PROJETO		0,00	500.598,80		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	500.598,80		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO		0,00	295.409,20		
P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento		0,00	295.409,20		
Total	**0,00**	**2.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	FIDA	CF	FIDA
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE		**820.000,00**	**3.931.377,20**		
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA		720.000,00	3.484.471,00		
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos		160.000,00	877.924,20		
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais		160.000,00	798.083,80		
P - Implantação do Sisteminha		160.000,00	608.463,00		
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)		240.000,00	1.200.000,00		
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS		100.000,00	446.906,20		
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP		0,00	83.832,40		
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental		0,00	255.489,00		
P - Acesso ao crédito (PRONAF)		100.000,00	107.584,80		
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**200.000,00**	**659.002,00**		
S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS		200.000,00	278.962,00		
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)		100.000,00	139.441,00		
P - Comercialização virtual		100.000,00	139.521,00		
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS		0,00	380.040,00		
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo		0,00	299.401,20		
P - Intercooperação entre cooperativas		0,00	80.638,80		
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER		**980.000,00**	**1.233.972,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA		980.000,00	1.233.972,00		
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável		100.000,00	219.361,20		
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação		500.000,00	556.287,40		
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis		380.000,00	458.323,40		
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES		**0,00**	**379.640,80**		
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		0,00	319.760,60		
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto		0,00	239.920,20		
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto		0,00	79.840,40		
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR		0,00	59.880,20		
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular		0,00	59.880,20		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**796.008,00**		
S - GESTÃO DO PROJETO		0,00	500.598,80		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	500.598,80		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO		0,00	295.409,20		

P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento		0,00	295.409,20		
Total	**0,00**	**2.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE		**820.000,00**	**3.931.377,20**		
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA		720.000,00	3.484.471,00		
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos		160.000,00	877.924,20		
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais		160.000,00	798.083,80		
P - Implantação do Sisteminha		160.000,00	608.463,00		
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)		240.000,00	1.200.000,00		
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS		100.000,00	446.906,20		
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP		0,00	83.832,40		
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental		0,00	255.489,00		
P - Acesso ao crédito (PRONAF)		100.000,00	107.584,80		
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**200.000,00**	**659.002,00**		
S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS		200.000,00	278.962,00		
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)		100.000,00	139.441,00		
P - Comercialização virtual		100.000,00	139.521,00		
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS		0,00	380.040,00		
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo		0,00	299.401,20		
P - Intercooperação entre cooperativas		0,00	80.638,80		
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER		**980.000,00**	**1.233.972,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA		980.000,00	1.233.972,00		
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável		100.000,00	219.361,20		
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação		500.000,00	556.287,40		
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis		380.000,00	458.323,40		
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES		**0,00**	**379.640,80**		
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		0,00	319.760,60		
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto		0,00	239.920,20		
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto		0,00	79.840,40		
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR		0,00	59.880,20		
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular		0,00	59.880,20		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**796.008,00**		
S - GESTÃO DO PROJETO		0,00	500.598,80		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	500.598,80		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO		0,00	295.409,20		
P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento		0,00	295.409,20		
Total	**0,00**	**2.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE		**615.000,00**	**2.948.532,90**		
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA		540.000,00	2.613.353,25		
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos		120.000,00	658.443,15		
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais		120.000,00	598.562,85		
P - Implantação do Sisteminha		120.000,00	456.347,25		
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)		180.000,00	900.000,00		
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS		75.000,00	335.179,65		
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP		0,00	62.874,30		
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental		0,00	191.616,75		
P - Acesso ao crédito (PRONAF)		75.000,00	80.688,60		
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**150.000,00**	**494.251,50**		
S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS		150.000,00	209.221,50		
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)		75.000,00	104.580,75		
P - Comercialização virtual		75.000,00	104.640,75		
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS		0,00	285.030,00		
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo		0,00	224.550,90		

P - Intercooperação entre cooperativas		0,00	60.479,10		
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER		**735.000,00**	**925.479,00**		
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA		735.000,00	925.479,00		
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável		75.000,00	164.520,90		
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação		375.000,00	417.215,55		
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis		285.000,00	343.742,55		
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES		**0,00**	**284.730,60**		
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		0,00	239.820,45		
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto		0,00	179.940,15		
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto		0,00	59.880,30		
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR		0,00	44.910,15		
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular		0,00	44.910,15		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**597.006,00**		
S - GESTÃO DO PROJETO		0,00	375.449,10		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	375.449,10		
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO		0,00	221.556,90		
P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento		0,00	221.556,90		
Total	**0,00**	**1.500.000,00**	**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL FIDA
C - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NUMA PERSPECTIVA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE		**615.000,00**	**2.948.532,90**	**4.100.000,00**	**19.656.886,00**
S - AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA		540.000,00	2.613.353,25	3.600.000,00	17.422.355,00
P - Implantação de quintais produtivos agroecológicos		120.000,00	658.443,15	800.000,00	4.389.621,00
P - Implantação de sistemas de criação de pequenos animais		120.000,00	598.562,85	800.000,00	3.990.419,00
P - Implantação do Sisteminha		120.000,00	456.347,25	800.000,00	3.042.315,00
P - Implantação de sistemas agroflorestais (SAF)		180.000,00	900.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
S - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE ACESSO ÀS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS		75.000,00	335.179,65	500.000,00	2.234.531,00
P - Apoio para ações de cadastramento dos produtores familiares no CAF e DAP		0,00	62.874,30	0,00	419.162,00
P - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental		0,00	191.616,75	0,00	1.277.445,00
P - Acesso ao crédito (PRONAF)		75.000,00	80.688,60	500.000,00	537.924,00
C - SOLUÇÕES PARA ACESSO A MERCADO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**150.000,00**	**494.251,50**	**1.000.000,00**	**3.295.010,00**
S - ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS		150.000,00	209.221,50	1.000.000,00	1.394.810,00
P - Capacitações para comercializar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Alimenta Brasil (PAB)		75.000,00	104.580,75	500.000,00	697.205,00
P - Comercialização virtual		75.000,00	104.640,75	500.000,00	697.605,00
S - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, JOVENS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRINCIPALMENTE QUILOMBOLAS		0,00	285.030,00	0,00	1.900.200,00
P - Capacitação em Cooperativismo e Associativismo		0,00	224.550,90	0,00	1.497.006,00
P - Intercooperação entre cooperativas		0,00	60.479,10	0,00	403.194,00
C - APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES ATER		**735.000,00**	**925.479,00**	**4.900.000,00**	**6.169.860,00**
S - ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA E FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATER REMOTA		735.000,00	925.479,00	4.900.000,00	6.169.860,00
P - Estabelecimento/manutenção de Hubs virturais de cadeias da bioeconomia e outros temas ligados a agricultura familiar sustentável		75.000,00	164.520,90	500.000,00	1.096.806,00
P - Produção de Cursos EAD, Intercâmbios virtuais, entre outros meios e de capacitação		375.000,00	417.215,55	2.500.000,00	2.781.437,00
P - Produção/adaptação de conteúdos informativos para transmissão via rádios locais e outros dispositivos móveis		285.000,00	343.742,55	1.900.000,00	2.291.617,00
C - GESTÃO DO CONHECIMENTO, ESCALONAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÕES		**0,00**	**284.730,60**	**0,00**	**1.898.204,00**
S - ESTUDOS, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO		0,00	239.820,45	0,00	1.598.803,00
P - Levantamento, registro, sistematização e análise de informações sobre as necessidades dos beneficiários e a execução do Projeto		0,00	179.940,15	0,00	1.199.601,00
P - Ações de comunicação e disseminação do conhecimento sobre o Projeto		0,00	59.880,30	0,00	399.202,00
S - COOPERAÇÃO SUL-SUL E TRIANGULAR		0,00	44.910,15	0,00	299.401,00
P - Eventos e Intercâmbios de Cooperação Sul-Sul e Triangular		0,00	44.910,15	0,00	299.401,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**597.006,00**	**0,00**	**3.980.040,00**
S - GESTÃO DO PROJETO		0,00	375.449,10	0,00	2.502.994,00
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	375.449,10	0,00	2.502.994,00
S - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E PLANEJAMENTO		0,00	221.556,90	0,00	1.477.046,00
P - Sistemas de gestão do projeto e ações de monitoramento		0,00	221.556,90	0,00	1.477.046,00
Total	**45.000.000,00**	**1.500.000,00**	**5.250.000,00**	**10.000.000,00**	**35.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os atos legais necessários para implementação do projeto são os seguintes: i) ato de constituição e regimento da Unidade Gestora do Projeto e de nomeação dos cargos principais conforme arranjo administrativo; ii) termos de colaboração (ou fomento) para operação das atividades juntos às associações/organizações nas comunidades; iii) chamadas públicas via ANATER para contratação de empresas privadas de Ater; iv) Instrumento específico entre Anater e Emateres para realização de ações de Ater; v) Termo de Execução Descentralizada- TED e/ou Acordos de Cooperação com a EMBRAPA, INSA e outros parceiros federais ; vi) Acordos de Cooperação com o Ministério da Cidadania, SEBRAE e outros parceiros. Ressalta-se que a SAF e a UGP deste projeto têm bastante experiência na execução desses instrumentos de parceria.

O Projeto proposto poderá ser beneficiado pelas experiências em execução e gestão dos projetos Dom Helder Câmara I e II.

Contudo, alguns temas e atividades podem representar riscos na implementação, devido a eventual mudança de gestão e da equipe na preparação e execução do Projeto. Neste sentido, as ações a serem adotadas para para mitigação dos mesmos são: i) plano de governança do projeto bem estabelecido com atividades e papéis definidos; ii) elaboração do Manual Operativo do projeto; iii) missões de acompanhamento do projeto pelo FIDA; iv) construção de um dashboard de monitoramento do projeto.

Outro risco é a baixa execução pelo MAPA de outros projetos com financiamentos externos. A gestão dos recursos no MAPA é executada de forma descentralizada. Sendo assim, cada Secretaria tem seu próprio orçamento e autonomia na execução. A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo tem espaço orçamentário para a execução plena do projeto proposto, assim como teve para a implementação do Projeto Dom Helder Câmara II.

Neste sentido, a baixa execução pelo MAPA de outros projetos com financiamentos externos não afetará o projeto fruto desta carta consulta, uma vez que dado encerramento do Projeto Dom Helder Câmara, haverá, a partir de 2024, condições de alocar orçamento das ações orçamentárias 210V, 21B6, 21B8 e 21B9 nas metas previstas, o que significará atender os ingressos e a contrapartida integralmente.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Buscando evitar os riscos inerentes às operações de contratação e aquisição, os editais e seleção/contratação serão realizados estritamente conforme Diretrizes do FIDA. O órgão executor já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do FIDA, adquirida desde o ano 2000 ao longo da implementação das fases 1 e 2 do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) e mitigando possíveis riscos de atrasos na implementação, particularmente nos primeiros anos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos ambientais gerais que podem apresentar-se durante a implementação do Projeto são de dois tipos: i) riscos devidos a fenômenos meteorológicos e climáticos, ii) riscos causados pelas atividades implementadas pelo Projeto.

Em relação aos riscos meteorológicos, particularmente no semiárido da região Nordeste, a integralidade da área de intervenção pertence ao semiárido, constantemente sujeita à variação dos padrões de chuva, com tendência de secas mais frequentes, prolongadas e severas. Esse fator influencia a disponibilidade hídrica e coloca em risco a capacidade das comunidades de manterem o abastecimento de água para consumo humano e para outros usos, como o produtivo. Esse risco será mitigado por meio de medidas focadas em práticas produtivas sustentáveis e de convivência com o semiárido, que aumentam a resiliência das comunidades beneficiárias às secas.

O bioma Caatinga passa por processo de degradação que pode colocar em risco suas funções ecológicas e produtivas. No entanto, as atividades do Projeto incluem a recuperação e preservação ambiental de áreas do bioma Caatinga, essenciais para a conservação dos serviços ecossistêmicos. Em seus aspectos produtivos, o Projeto também irá contribuir para reduzir a vulnerabilidade dos agricultores familiares, apoiando-os com ATER para que adotem práticas produtivas inovadoras, resilientes e sustentáveis, voltadas à adaptação dos sistemas produtivos às mudanças do clima.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O projeto irá definir uma abordagem metodológica de inclusão social com as comunidades tradicionais, incluindo : (i) um plano de capacitação das equipes de ATER que trabalharão em comunidades indígenas (assim como em outras comunidades tradicionais), no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções; (ii) a produção de material de suporte com metodologias apropriadas para as intervenções de cunho técnico e para a realização das capacitações; (iii) uma apresentação e revisão do Projeto com ampla participação de povos indígenas e comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas destes sejam consideradas durante a implementação do projeto; (iv) encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização das identidades culturais únicas dessas comunidades.

Povos indígenas. Na região Nordeste, há 103 Terras Indígenas (TI) em diferentes fases do procedimento demarcatório, ocupando uma área aproximada de 3 milhões de hectares (ISA, 2022). O IBGE (2020) estima que a população indígena vivendo em TI no Nordeste seja de 132,8 mil indivíduos. O Projeto buscará atuar junto a parte dessas populações.

Os riscos associados a impactos negativos para as populações indígenas vivendo na área do Projeto são considerados baixos. Os povos indígenas são grupo-alvo prioritário do Projeto, cujas ações visam a afirmar e fortalecer os direitos desses povos, valorizando suas práticas sociais, culturais e de gestão socioambiental, propondo uma metodologia diferenciada de trabalho e inclusão scial d esses grupos. As equipes de ATER serão capacitadas e sensibilizadas para trabalharem com os povos indígenas respeitando e valorizando suas práticas, formas de organização social e produtivas. A metodologia de trabalho a ser adotada pelo Projeto garantirá a participação ativa dessas populações nas ações a serem realizadas com elas.

Comunidades quilombolas.

Na região Nordeste do Brasil, há 2.206 Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQ), sendo 78% (ou 1.736) certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP). 61% das CRQ certificadas no Brasil estão localizadas na região Nordeste. Estimativas do IBGE (2020) indicam que há 698,1 mil quilombolas vivendo na região Nordeste.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN