Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade Urbana, Drenagem, Urbanização e Desenvolvimento de Paragominas PA

Nº Carta Consulta: 60978
Processo: 03101.101056/2023-35
Mutuário: Município de Paragominas - PA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.500.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 06
2.2. TÍTULO ABREVIADO 06
2.3. MUTUÁRIO 06
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 15
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 17
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 20
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 22
3. FINANCIAMENTO 22
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 22
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 23
4. EXECUÇÃO 23
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 23
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 24
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 24
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 28
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 28
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 31
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 31

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

I - Enumerar e descrever o(s) PROBLEMAS(S) que as ações do programa/projeto candidato a financiamento externo se propõem solucionar ou minorar.

Paragominas é um município do estado do Pará, pertencente à mesorregião do Sudeste Paraense. Localiza-se na Região Norte do país e está incrustada na Floresta Amazônica. A economia municipal é baseada em mineração, agronegócio e indústrias. Seu PIB é de R$ 3.777. 292,01 mil (IBGE 2020). Tem uma população estimada de 115.838 pessoas (IBGE 2021) e IDH de 0,645 (PNUD/2010).

Há quinze anos, Paragominas adotou uma política pública que freou o desmatamento, apoiou o desenvolvimento econômico e aumentou as áreas de preservação ambiental. Com isso, reduziu bastante a perda de florestas tropicais e outras formações naturais no município. Assim, Paragominas saiu da lista dos municípios que mais desmatavam a Floresta Amazônica, e hoje é reconhecida como MUNICÍPIO VERDE. E assim, permanece na busca contínua de preservar seu meio ambiente e resolver problemas de infraestrutura física, econômica, ambiental e social.

Assim, como descrito abaixo, a cidade apresenta ainda diversos PROBLEMAS estruturais, com os seguintes destaques:

- Saneamento Básico - Drenagem:

O município de Paragominas está resolvendo problemas com sistemas de drenagem de águas pluviais. No entanto, ainda pode ser observada a ocorrência de inundações consecutivas devido à falta de infraestrutura de drenagem em algumas bacias da região que são mais intensos devido às mudanças climáticas, onde podem ser assistidas perdas materiais significantes de propriedades públicas e privadas. Os eventos climáticos extremos que refletem as mudanças climáticas globais, resultando em chuvas flutuantes em todo o mundo . A falta de escoamento das águas pluviais causa problemas ambientais e sociais com o desencadeamento de processos erosivos, assoreamento de corpos d'água, destruição de calçadas, perda de moradias e grave ameaça à vida da população.

- Mobilidade e Acessibilidade Urbana:

O sistema viário municipal está em mau estado de conservação com muitas rachaduras, trincas, afundamentos, buracos e desgastes de seu pavimento. Nos bairros mais populosos, é possível identificar que as ruas e acessos aos principais bairros apresentam carências em termos de pavimentação e drenagem, principalmente as vias estruturais de ligação, que devem atender a mobilidade urbana e as linhas de transporte coletivo urbano e interurbano, fornecimento de bens e serviços básicos, como limpeza pública, segurança e trânsito de ambulâncias, além de transladar os moradores para seus locais de trabalho, escolas e postos de saúde. Há também calçadas inadequadas, falta de sinalização e difícil acesso. Luzes públicas são raras e caras. Expansão e atualizações tecnológicos são necessários para melhorar a eficiência energética.

- Infraestrutura para Instalação das Indústrias:

A desorganização e a desordem da localização das industriais nas áreas urbanas dos municípios têm impactos socioambientais significativos. Ainda há necessidade de espaço para novas empresas que pretendem se instalar no município. A organização dessa ocupação e a criação de um local com infraestrutura adequada são requisitos essenciais. Além disso, é importante desenvolver uma política de modernização e inovação tecnológica voltada para atender as indústrias existentes e emergentes no município.

- Geração de Emprego e Renda e Apoio ao Pequeno Empreendedor:

Um dos principais pontos críticos para o desenvolvimento econômico do município está na falta em ter pessoas capacitadas e qualificadas , seja para o pequeno, médio ou grande empreendimento. O município precisa promover e incentivar a criação de atividades de qualificação de mão de obra, voltado principalmente para pequenos empreendedores. Há uma grande demanda por formação profissional, especialmente para jovens e minorias. Com a possibilidade de expansão industrial, essa necessidade se tornou um caminho crítico para a instalação de novas indústrias com perfil tecnológico.

- Precariedade da Infraestrutura de Saúde:

No âmbito social, há necessidade de ampliação das redes de serviços de saúde que exigem ampliação das estruturas físicas para melhor atender a população. Além disso, a atenção específica à Mulher deve ser ampliada em local adequado e de qualidade.

- Gestão Ambiental:

Necessidade de planejamento ambiental no município principalmente nas questões relacionadas às mudanças climáticas e a ampliação das unidades de conservação ambiental. Apesar da presença de um órgão ambiental atuante e do grande avanço dos últimos quinze anos , é necessário dar continuidade as ações ambientais com a criação de novas áreas de preservação e a elaboração de um plano ambiental municipal que oriente as ações para o desenvolvimento sustentável.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

I. Saneamento Básico - Drenagem

SOLUÇÃO PROPOSTA: Ampliar o sistema de drenagem de águas pluviais em diferentes áreas da cidade numa extensão total de 24,50 km.

RESULTADOS ESPERADOS

- Diminuição de focos de inundação em áreas prioritárias.

- Diminuição de danos causados por enchentes em áreas públicas e privadas.

- Diminuição dos distúrbios de tráfego durante a estação chuvosa.

- Diminuição da proliferação de vetores de doenças trazidas pela água.

SUSTENTABILIDADE

A manutenção dessas intervenções será financiada pela secretaria de Municipal de Infraestrutura - SEMIMFRA. Os custos de manutenção da cidade com o sistema de drenagem serão menores do que os custos com a continua reconstrução das ruas e calçadas desmontadas pelas enchentes.

II. Mobilidade Urbana e Acessibilidade.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A. Recuperação, requalificação e modernização da infraestrutura viária existente, com as seguintes ações:

- Terraplanagem, Pavimentação em CBUQ e Drenagem Superficial numa extensão de 50 km de vias, com sinalização vertical e horizontal, recuperação de passeios incluindo elementos de acessibilidade e ciclofaixas e iluminação pública em LED.

- Pavimentação em CBUQ e Drenagem Superficial em uma extensão de 12 Km, com Implantação de ciclovias. totalizando uma extensão de 21,50 Km.

- Ampliação de videomonitoramento: instalação de câmaras em vias e passeios.

RESULTADOS ESPERADOS

A. Recuperação, requalificação e modernização das infraestruturas viárias existentes:

- Economia de energia com iluminamento pública LED.

- Aumentar a sensação de segurança da população.

- Eliminação de acúmulo de água em período chuvosos nas ruas;

- Redução drástica de doenças com vetores hídricos;

- Redução drástica de doenças respiratórias pela poeira gerada em ruas de sem pavimentação;

- Maior sensação de conforto aos usuários;

- Melhores condições de mobilidade urbana e acessibilidade;

- Trânsito mais seguro e dinâmico nas áreas beneficiadas com o Programa;

- Aumento da dinâmica, rapidez e segurança entre os deslocamentos de veículos e pedestres;

- Incentivo ao uso de bicicletas;

SUSTENTABILIDADE

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIMFRA é a responsável pela manutenção de vias. A Secretaria tem dotação orçamentária atual suficiente para custear este tipo de serviço. Os custos de manutenção da Prefeitura com o sistema viário todo pavimentado serão inferiores aos custos com as contínuas reconstruções de base e sub-base de vias sem pavimentação.

III. Desenvolvimento Econômico e Social

SOLUÇÃO PROPOSTA

A. Implantação do distrito Industrial de Paragominas, em uma área de 120 hectares, dividido em 8 setores: (i) metalurgia e mecânica, (ii) logística, (iii) construção civil, (iv) madeira, (v) química, (fui) bioeconomia, (vii) agronegócio e (viii) alimentos. Também está prevista a construção de prédios públicos para garantir o controle do local.

B. Implementação de projetos de capacitação, seleção e apoio a pequenos empreendedores nos municípios incluindo mapeamento, identificação, registro e diagnóstico de pequenos operadores.

C. Ampliação e Modernização da Infraestrutura Pública de Saúde: 04 (quatro) UBS unidades básicas de saúde em áreas chave. e a construção de 02 (dois) centros de referência em saúde da mulher.

RESULTADOS ESPERADOS

- Fortalecimento da economia do município com aumento do número de indústrias;

- Diminuição dos impactos socioambientais negativos por meio da localização do parque Industrial;

- Geração de emprego e renda para a população do município

- Maiores oportunidades para a população com o novo Distrito Industrial;

- Fortalecer o empreendedorismo e a geração de renda familiar para a população local, bem como ampliar a mão de obra qualificada;

- Aumentar a cobertura da atenção básica e melhorar os indicadores de saúde, proporcionando maior conforto e comodidade para pacientes e servidores;

- Atendimento especial aos problemas de saúde da mulher.

SUSTENTABILIDADE

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIMFRA) é responsável pela manutenção da infraestrutura dos prédios industriais e públicos. A Secretaria tem recursos suficientes para apoiar esse tipo de serviço. As instalações industriais ficarão a cargo de cada empresa instalada no Distrito Industrial. Na área da saúde a manutenção será feita com recursos do Ministério da saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

IV. Desenvolvimento Ambiental

SOLUÇÃO PROPOSTA

A. Urbanização e Recuperação Ambiental do entorno do Lago Verde e Criação da Unidade de Preservação Ambiental Lago Verde

B. Fortalecimento da Gestão Ambiental: elaboração de Planos Ambiental Municipal.

RESULTADOS ESPERADOS

- Ampliação das áreas de proteção ambiental, com a urbanização e recuperação ambiental do Lago Verde;

- Mais proteção ambiental com a criação da nova unidade de conservação ambiental.

- Órgão do ambiente mais eficiente, mais capaz e mais preparado;

SUSTENTABILIDADE

As áreas públicas serão mantidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR, com recursos próprios. As ações relacionadas ao meio ambiente deste subcomponente serão operadas e mantidas pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SEMMA, com orçamento atual suficiente para custear este tipo de serviço.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

I. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Programa tem seus projetos e intervenções contemplados no Plano Plurianual - PPA do Município (2022 - 2025) Lei Nº 1.070/2021, de 26 de novembro de 2021 e está incluído na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2023, Lei N° 1.103/2022, de 28 de dezembro de 2022.

As ações do Programa se baseiam e encontram amparo na legislação nacional, estadual e municipal de cada área de abordagem, especialmente:

- Plano Municipal de Saneamento Básico de Paragominas de 2014. Esse Plano indica o que o município terá que investir ao longo dos próximos 20 anos para as intervenções de drenagem das águas pluviais;

- Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas de 2018;

- Plano Municipal de Arborização Urbana de Paragominas de 2020; e

- Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

II.CONTRAPARTIDA

O município de PARAGOMINAS/PA declara que usará como contrapartida as receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal e terrenos que estão vinculados à execução do Programa. Tudo nos termos da Resolução N. 3 da COFIEX, de 29 de maio de 2019.

III.TAXA DE CÂMBIO

Na elaboração desta Carta utilizou-se a taxa de câmbio de venda do Banco Central do Brasil de U$$ 5,2306 do dia 27/03/2023.

IV.JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS DO PROGRAMA

Os custos das ações do Programa foram definidos a partir dos quantitativos do projetos de engenharia, no nível básico ou conceitual. As tabelas de valores unitários dos serviços foram obtidas de instituições oficiais (Federal, Estadual ou Municipal) como SINAPI/CEF, DNIT e Tabelas de preços da Secretaria Municipal de Infraestrutura/SEMIMFRA. Com base nessas informações foram feitos os orçamentos as ações do Programa. Na ausência de dados oficiais, foi realizada uma pesquisa de mercado.

A tabela de consultoria do SINAPI/CEF e DNIT foram utilizadas para consultoria de supervisão de obras, gerenciamento de programas, detalhamento de projetos de engenharia, planos diretores e estudos ambientais.

Os valores referentes aos encargos financeiros são definidos pela CAF.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Mobilidade Urbana, Drenagem, Urbanização e Desenvolvimento de Paragominas PA

2.2. Título Abreviado
PRODEPAR

2.3. Mutuário
Município de Paragominas - PA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PARAGOMINAS visa viabilizar o desenvolvimento econômico e socioambiental do município por meio da melhoria da infraestrutura urbana, social e ambiental, com combate a enchentes, mobilidade e acessibilidade urbana, estabelecimento de infraestrutura industrial e geração de emprego e renda, aumento da cobertura da atenção básica à saúde e ampliação das zonas de proteção ambiental, possibilitando o desenvolvimento sustentável da região com melhor qualidade de vida para a população e preservação do verde na área do município.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- Reduzir alagamentos no período chuvoso por meio da ampliação da rede de drenagem pluvial do município, aprimorando as condições habitacionais e garantindo o aumento da qualidade de vida da população das áreas afetadas e reduzindo prejuízos ao erário público;

- Ampliar e melhorar o trânsito e a acessibilidade por meio da melhoria de vias, ciclovias e calçadas da cidade, aumentando a sensação de conforto e segurança com a introdução de iluminação pública eficiente e ampliação do videomonitoramento;

- Desenvolvimento do parque industrial a partir da organização e implantação do Distrito Industrial;

- Reforçar a geração de empregos e renda através de ações de formação para microempresários, priorizando as populações de baixa renda e vulneráveis;

- Promover a melhoria dos serviços de saúde, principalmente nas áreas mais carentes, por meio da ampliação da oferta de serviços de saúde, garantindo maior conforto e comodidade aos profissionais e usuários do sistema de saúde pública;

- Desenvolver a assistência à saúde da mulher com a ampliação da oferta específicas de atendimento nos serviços de saúde;

- Ampliar as unidades de conservação ambiental de domínio municipal;

- Melhorar a gestão ambiental do município dotando-o dos estudos técnicos necessários, assegurando também o planejamento ambiental no âmbito do município.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de pontos de alagamentos durante os períodos chuvosos	Número de pontos de alagamentos verificados em cada ano do programa, dividido pelo número de pontos de alagamentos no primeiro ano do programa	Unidade	100,00	20,00
Tempo de deslocamento da população entre bairros	Medição de tempo semafórica entre viagens dos bairros	minutos	12,00	7,00
Número de Acidentes envolvendo veículos nas vias do município	Números Anual de acidentes no ano 1 do Programa - Número Anual de acidentes após término do Programa	Unidade	200,00	100,00
Valor de participação da indústria no PIB de Paragominas	PIB cálculado pelo IBGE, na área de Economia/Sistema de Contas Nacionais/ Produto Interno Bruto dos Municípios	Percentual %	43,60	50,00
Número de atendimentos médicos nas regiões com equipamentos de saúde implantados pelo Programa	Número de atendimentos no ano 1 do Programa + Número de atendimentos após implantação dos equipamentos de saúde do Programa	Unidade	100,00	150,00
Emissão de gases do efeito estufa	Metodologia do IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas	Mg CO2	5.800.000,00	3.000.000,00
Número de usuários do sistema cicloviário	número de usuários do sistema de ciclovias, dividido pela população total do município, vezes 100.	Percentual (%)	3,00	15,00
Número de microempreendedores capacitados	Número de pessoas capacitadas no término do Programa - Número de pessoas capacitadas no início do Programa	Unidade	0,00	1.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE	**57.075.000,00**
S - SANEAMENTO BÁSICO	6.400.000,00
P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais	6.400.000,00
S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	29.635.000,00
P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)	29.635.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	17.280.000,00
P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas	15.940.000,00
P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento	300.000,00
P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher	120.000,00
P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.	920.000,00
S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	3.760.000,00
P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde	3.460.000,00
P - Fortalecimento da Gestão Ambiental	300.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**4.950.000,00**
P - Supervisão das Obras	3.100.000,00
P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP	900.000,00
P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)	800.000,00
P - Auditoria Externa	150.000,00
C - OUTRAS DESPESAS	**475.000,00**
P - Gastos de Avaliação	50.000,00
P - Comissão de Financiamento	425.000,00
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE

Este componente tem um custo total de US$ 57.075.000,00, sendo US$ 44.575.000,00 referentes ao valor a ser financiado pela CAF e US$ 12.500.000,00 referentes à contrapartida do município.

Compõe este item os seguintes Subcomponentes:
- SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BÁSICO
- SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
- SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL
- SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Para realização das obras constantes nas quatro subcomponentes acima listadas, haverá interferências com os serviços das concessionárias públicas e privadas de saneamento, telefonia e comunicação.

Para mitigar essas questões que interferem no andamento das obras do programa, já estão sendo levantados os cadastros das redes destas concessionárias, nos locais previstos para implantação das intervenções, e discutidas em reuniões com todas essas concessionárias o planejamento para remanejamento delas.

Antes da execução das obras, será elaborado um projeto específico para remanejamento de cada tipo de interferência, para ser executado antes do início de cada obra. Durante a execução será formado um grupo de acompanhamento, com representantes de cada uma das concessionárias, e possíveis necessidades de correções e adaptações ou mesmo remanejamento das interferências não previstas nos cadastros, serão feitas concomitantemente a execução das obras.

S - SANEAMENTO BÁSICO

Este subcomponente tem um único Projeto: Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais. Ele tem um custo total de US$ 6.401.341,93 sendo este valor totalmente a ser financiado pela CAF. Este subcomponente possui 01 Produto:

- Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais

P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais

A extensão do sistema de drenagem de águas pluviais é de aproximadamente 24,50 km. O conjunto de intervenções que compõem este projeto visam minorar os problemas causados pela baixa cobertura da atual rede de drenagem.

O mapeamento das áreas prioritárias já foi feito pela prefeitura, com base em critérios como: frequência, gravidade e população atingida pelos episódios de inundações.

Assim, foram eleitas como áreas de intervenção prioritária as seguintes localidades:
BAIRRO JK
BAIRRO PROMISSÃO 3
BAIRRO ANDRADINA
BAIRRO GUILHERME GABRIEL
BAIRRO URAIM 2

BAIRRO JADERLÂNDIA/NOVA CONQUISTA
BAIRRO VILA FORMOSA/JD. ATLÂNTICO
BAIRRO OURO PRETO
BAIRRO SIDILÂNDIA 2
BAIRRO SIDILÂNDIA 1
BAIRRO PARAISO
BAIRRO PROMISSÃO 2
BAIRRO NOVA ESPERANÇA
BAIRRO MORADA VERDE
BAIRRO TIÃO MINEIRO
BAIRRO PANDOLFI
BAIRRO ALLAN KAREC
BAIRRO JD. AMAZONICO
BAIRRO NOVA CABOATÃ
BAIRRO SIDNEY ROSA
BAIRRO URAIM 3
BAIRRO SETOR INDUSTRIAL

As etapas da obra se dividem em: movimentação de terra, instalações provisórias, execução de redes coletoras, galerias, poços de visita, caixas de inspeção, caixas com grelhas e bocas de lobo.

O total do sistema de drenagem a ser executado é de 24,50 km, composto de estrutura em concreto ciclópico e laje de concreto armado, bueiros em manilhas de concreto e construção de unidades de boca de lobo para recolhimento de águas pluviais das vias. A partir desse conjunto, as águas pluviais serão conduzidas às galerias existentes do sistema de drenagem municipal.

Através dessas intervenções, a prefeitura busca atingir as seguintes metas:
- Diminuição dos pontos de alagamentos nas áreas prioritárias;
- Redução dos prejuízos que os alagamentos causam ao poder público na recuperação de vias e imóveis atingidos pelas águas;
- Redução dos prejuízos que os alagamentos causam ao privado na recuperação de imóveis de moradia ou comércio;
- Melhores condições de mobilidade e diminuição dos transtornos com tráfego durante o período chuvoso;
- Diminuição da proliferação de vetores de doenças de veiculação hídrica.

S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
Este subcomponente tem um custo total de US$ 29.629.566,97, sendo US$ 29.129.566,97 referentes ao valor a ser financiado pela CAF e US$ 500.000,00 de contrapartida local. Este subcomponente possui 01 Produto:

- Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento).

P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)
Neste Produto serão feitas as intervenções de Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente, bem como a implantação de infraestruturas clicáveis, ampliação da Arborização e a ampliação do videomonitoramento.

A secretaria responsável pelas questões de Mobilidade Urbana em Paragominas e a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN. Nesta secretaria existe uma grupo técnico de especialistas que estudam e definem as prioridades a serem implantadas na cidade no que diz respeito as ações de mobilidade e acessibilidade urbana. Esse grupo técnico está elaborando o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

As ações prioritária identificadas pelo grupo técnico, foram inseridas no Programa de Mobilidade Urbana, Drenagem, Urbanização e Desenvolvimento de Paragominas e visam amenizar os problemas de mobilidade de curta duração através da reabilitação das vias interbairros, com o objetivo de melhorar os acessos locais e as ligações às principais vias, com ênfase na promoção do transporte não motorizado, transportes públicos e segurança viária.

Serão pavimentadas e requalificadas ruas e passeios, com sinalização horizontal e vertical, mobiliário urbano, acessibilidade dos passeios, arborização, iluminação pública e videomonitoramento totalizando uma extensão de 62,0 km nos bairros da área urbana do município. Essas melhorias garantirão maior segurança viária e oferecerão melhores condições de deslocamentos para pessoas e veículos.

As intervenções de Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura Viária estão assim distribuídas:

BAIRRO JK: 15,39 Km
BAIRRO PROMISSÃO 3: 1,79 km
BAIRRO ANDRADINA: 1,55 km
BAIRRO GUILHERME GABRIEL: 0,49 Km
BAIRRO URAIM 2: 2,29 Km
BAIRRO JADERLÂNDIA/NOVA CONQUISTA: 3,86 Km

BAIRRO VILA FORMOSA/JD. ATLÂNTICO: 0,56 Km
BAIRRO OURO PRETO: 1,40 Km
BAIRRO SIDILÂNDIA 2: 0,49 Km
BAIRRO SIDILÂNDIA 1: 1,07 Km
BAIRRO PARAISO: 2,00 Km
BAIRRO PROMISSÃO 2: 0,40 Km
BAIRRO NOVA ESPERANÇA: 2,26 Km
BAIRRO MORADA VERDE: 2,62 Km
BAIRRO TIÃO MINEIRO: 1,57 Km
BAIRRO PANDOLFI: 0,64 Km
BAIRRO ALLAN KAREC: 1,21 Km
BAIRRO JD. AMAZONICO: 2,42 Km
BAIRRO NOVA CABOATÃ: 3,21 Km
BAIRRO SIDNEY ROSA: 2,78 Km
BAIRRO URAIM 3: 0,31 Km
BAIRRO SETOR INDUSTRIAL: 1,74 Km
AV. DOS PIONEIROS, AV. AGENOR ALVES DE SOUZA, AV. CÍCERO ÁVILA E RUA MONTE LÍBANO: 12,00 Km

Para melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana, serão realizadas obras de pavimentação, implantação de elementos de acesso universal, ampliação da arborização, melhoria tecnológica da iluminação pública, disposição adequada dos passeios, inclusão de dispositivos de acessibilidade, sinalização e drenagem superficial de águas pluviais.

O projeto utilizará o padrão da calçada na área selecionada para melhorar a circulação de pedestres. A normalização é uma política de segurança rodoviária que visa garantir o conforto dos cidadãos e incentivá-los a utilizar os locais a que têm direito.

O Projeto ainda prevê, a acessibilidade universal das calçadas nos 62 km de vias, com a implantação de sinalização sonora, piso podotátil, piso tátil, sinalização em braile, placa em braile, barra de apoio nas paradas de ônibus, plataforma elevatória, adaptação de acesso de pedestres, rampas de acesso para cadeirante / deficiente, e outros.

De acordo com a regulamentação e legislação as calçadas e vias para pedestres devem possuir piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante em qualquer condição, que não favoreça a ansiedade em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carros de bebê).

Dadas as vantagens de uma rede viária requalificada e reestruturada, com drenagem, é necessário estabelecer alternativas não poluentes ao transporte individual como as bicicletas. Desta forma, implementam-se soluções como a expansão da rede ciclável por 12 km de ciclovias e um total de 50 km de ciclofaixas integradas a calçadas padronizadas de acordo com as normas de acessibilidade de pedestres, contemplando a construção de bicicletários e sistemas de apoio em estações e terminais de transportes. Destacam-se a sinalização de vias, a ligação de trechos de ciclovias existentes e a integração com o sistema de transportes públicos.

Todas as intervenções seguirão rigorosamente as normas tecnológicos da Associação Brasileira de normas tecnológicos - ABNT, principalmente a NBR 9050 de acessibilidade e a legislação federal, estadual e municipal, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o Plano Municipal de Arborização, a lei de Uso e Ocupação do Solo e a codificação lei de Obras e estações do município de Paragominas / P.A.

O videomonitoramento das malhas viárias realizado no âmbito do Programa será ampliado para garantir a segurança viária e reduzir o número de pontos de colisão entre tráfego e congestionamento. O objetivo é melhorar a produtividade das equipes de gestão e de campo e gerar estatísticas e dados de tráfego on-line para as agências de transporte participantes.

Assim, a Prefeitura pretende atingir as seguintes metas:
- Economia de energia com iluminamento pública LED.
- Aumentar a sensação de segurança da população.
- Eliminação de acúmulo de água em período chuvosos nas ruas;
- Redução drástica de doenças com vetores hídricos;
- Redução drástica de doenças respiratórias pela poeira gerada em ruas de sem pavimentação;
- Maior sensação de conforto aos usuários;
- Melhores condições de mobilidade urbana e acessibilidade;
- Trânsito mais seguro e dinâmico nas áreas beneficiadas com o Programa;
- Aumento da dinâmica, rapidez e segurança entre os deslocamentos de veículos e pedestres;
- Incentivo ao uso de bicicletas;

S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Este subcomponente tem um custo total de US$ 17.283.685,02 sendo US$ 5.283.685,02 referentes ao valor a ser financiado pela CAF e US$ 12.000.000,00 de contrapartida local.

Compõem este subcomponente 05 Produtos:
- Implantação do Distrito Industrial de Paragominas
- Terreno do Distrito Industrial (120 ha)
- Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Qualificação

- Centro de Referência da Saúde para a Mulher
- Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.

P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas

O Distrito Industrial de Paragominas já tem o Projeto Conceitual, elaborado por técnicos da Prefeitura de Paragominas com apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC.

Será implantada o Distrito Industrial de Paragominas, numa área de 120 hectares de propriedade da Prefeitura, divididos em 8 setores: (i) metalúrgica e mecânica, (ii) logística, (iii) construção civil, (iv) madeira, (v) química, (vi) bio economia, (vii) agroindústria e (viii) alimentos. Seu arranjo geral está em anexo a essa Carta Consulta

Dois foram os fatores principais que levaram ao município buscar implantar o Distrito Industrial: a conveniência de que as indústrias observassem regras mais exigentes de convivência com as normas ambientais modernas e a necessidade de que as fábricas alcançassem padrões mais elevados de produtividade e economia propiciados por uma localização mais adequada.

Sendo assim, é criado uma área totalmente de forma planejada e organizada, dispondo aos empresários toda a infraestrutura necessária para que seja feita a instalação industrial de empresas, sejam elas de micro, pequeno, médio ou grande porte.

Assim é que, o novo Distrito Industrial terá em particular as seguintes premissas:
a) as inovações tecnológicas e a difusão territorial dessas inovações;
b) atividades voltadas a modernização tecnológica
c) as pequenas e médias empresas deverão ser caracterizadas por sua maior flexibilidade ante as mudanças nos processos produtivos;
d) a adoção de medidas em favor e em apoio do meio ambiente.

Para a implantação do Distrito Industrial serão executados os serviços de terraplenagem, redes de água e esgotos, rede elétrica, pavimentação e drenagem superficial, iluminação pública, cercamento, paisagismo e também a instalação de Prédio Públicos para garantir a administração do local. O Terreno para implantação do Distrito Industrial tem uma Área Total de 120 hectares. Essa área é de propriedade da Prefeitura de Paragominas.

O projeto do novo DI está incluso no Programa de Fortalecimento do Segmento Produtivo Local, desenvolvido pela Codec em Paragominas a partir da celebração de um acordo de cooperação, que já caminha para as fases de elaboração do Guia do Investidor, discussões para a elaboração de políticas e legislações, incluindo a lei municipal de incentivos, e estudos que resultem em um diagnóstico a respeito da industrialização no município.

A Codec tem uma parceria com a prefeitura de Paragominas para fazer deste município um local ainda mais atrativo para o investidor. A Prefeitura já está em fase final para divulgar esse potencial para os investidores do Brasil e do mundo, seja na área da verticalização mineral, do agronegócio, metalmecânica, de serviços especializados e logística.

Através dessa ação, a Prefeitura busca atingir as seguintes metas:
- Fortalecimento da economia do município com aumento do número de indústrias;
- Desenvolvimento do parque industrial a partir da organização e implantação do Distrito Industrial;
- Diminuição dos impactos socioambientais negativos por meio da localização do parque Industrial;

P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento

Neste item do Programa o município irá identificar e diagnosticar os microempreendedores e procurará assegurar a formação e qualificação destas pessoas com base nos dados que serão indicados no diagnóstico de forma a oferecer cursos e consultorias.

Esse projeto de capacitação e treinamento será voltado prioritariamente a população de baixa renda e vulneráveis, que serão atendidos com cursos e aulas tecnológicos, assessoria técnica. Esta previsto, também o apoio aos empreendedores individuais, micro e pequenos negócios.

Tendo em conta as suas necessidades. Este produto está sendo elaborado em quatro fases.

- Fase 01: Mapeamento, identificação e cadastro de cerca de 1000 pequenos empreendedores em governos locais, formais e informais.
- Fase 02: Diagnose pormenorizado da situação desses pequenos empreendimentos, formais e informais, no município.
- Fase 03: A partir do diagnóstico é elaborado um plano de capacitação, capacitação e apoio aos microempreendedores do município.
- Fase 04: Implementação de planos de capacitação, capacitação e apoio aos pequenos empreendedores municipais.

Através dessa ação a Prefeitura busca atingir as seguintes metas:
- Geração de emprego e renda para a população do município
- Maiores oportunidades para a população com o novo Distrito Industrial;
- Fortalecer o empreendedorismo e a geração de renda familiar para a população local, bem como ampliar a mão de obra qualificada;

P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher

O Centro de Referência da Saúde para Mulher, terá uma Área Total 300 m2. Será um espaço dedicado à saúde das mulheres, para atuar preventivamente contra o câncer de colo uterino, câncer de mama e outras doenças que afetam o público feminino. O espaço deverá conta ainda com uma equipe multiprofissional e serviços como triagem, atendimentos com ginecologista, exames de ultrassom, teste rápidos de sífilis, HIV, entre outros, totalmente gratuitos à população. Além disso, especialidades não médicas serão oferecidas, como serviço de apoio às vítimas de violência.

Da mesma maneira que diferentes populações estão expostas a variados tipos e graus de risco, mulheres e homens, em função da organização social das relações de gênero, também estão expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte. Partindo-se desse pressuposto, é imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil epidemiológico e no planejamento de ações de saúde, que tenham como objetivo promover a melhoria das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania da mulher.

Assim, a Prefeitura pretende atingir as seguintes metas:
- Desenvolver a assistência à saúde da mulher com a ampliação da oferta específicas de atendimento nos serviços de saúde;
- Atendimento especial aos problemas de saúde da mulher.

P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.

Com foco no aumento da cobertura de atenção básica e melhoria os indicadores de saúde, além de promover maior conforto e comodidade para pacientes e prestadores de saúde, a Prefeitura prevê a ampliação de alguns equipamentos na área de Saúde. São eles:

- Unidade Básica de Saúde Porte II No Bairro Promissão III.
- Unidades Básica de Saúde Porte II no Bairro Bela Vista.
- Unidades Básicas de Saúde Porte II nos Bairro Tião Mineiro.
- Unidade Básica de Saúde Porte II na Comunidade Potiritá, Zona Rural.

Conforme PORTARIA Nº 340, DE 4 DE MARÇO DE 2013, que Redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), a UBS Porte II são destinada e apta a abrigar, no mínimo, 2 (duas) Equipes de Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 2 (duas) Equipes de Atenção Básica. A Área total mínima dos ambientes é de 244,4m2 e a Área Total Mínima com 20% para circulação (área mínima a ser construída) é de 293,28m2.

Na ampliação desses equipamentos, serão implantadas soluções com energias renováveis, visando a sustentabilidade ambiental. Além de implementar soluções de tecnologia em sistemas de comunicação dentro das unidades. É importante evidenciar que tais equipamentos serão projetados em conformidade com as diretrizes nacionais que tratam das unidades de saúde, além de serem concebidos a partir do princípio da sustentabilidade.

Assim, a Prefeitura pretende atingir as seguintes metas:
- Aumentar a cobertura da atenção básica e melhorar os indicadores de saúde, proporcionando maior conforto e comodidade para pacientes e servidores;
- Promover a melhoria dos serviços de saúde, principalmente nas áreas mais carentes, por meio da ampliação da oferta de serviços de saúde, garantindo maior conforto e comodidade aos profissionais e usuários do sistema de saúde pública;

S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Este subcomponente tem um custo total de US$ 3.760.406,07 sendo o valor totalmente a ser financiado pela CAF.

Esse Subcomponente tem 02 Produtos:
- Urbanização e recuperação ambiental do entorno Lago Verde
- Fortalecimento da Gestão Ambiental

P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde

O projeto contempla a criação de um parque municipal como uma unidade de conservação ambiental municipal, no entorno do LAGO VERDE que deverá ter ações de recuperação ambiental numa área de aproximadamente 36.200 m².

A Urbanização e Recuperação Ambiental do entorno Lago Verde, tem como ação a conservação de solos e nascentes na região da Bacia Hidrográfica do Igarapé Paragominas, afluente do rio Uraim, importante curso d'água da malha hidrográfica do município. A recuperação ambiental prevista irá conferir uma melhoria na dinâmica aquática do Igarapé Paragominas.

Está prevista a realização de obras de drenagem, e revitalização na parte estrutural do Lago Verde, limpeza revegetação das margens do Igarapé Paragominas, bem como a urbanização da área do entorno do Lago Verde, com a melhoria dos equipamentos urbanos existentes, incluindo a substituição das lâmpadas por um quadro todo feito em LED, com o intuito de economizar no consumo de energia, e também deixar o local mais iluminado e seguro. A recuperação vegetal ao longo das margens do Lago Verde é outra ação a ser feita. Além disso, será planejado a ordenação da ocupação das margens do Lago Verde, principalmente a de caráter eventual de comércio ambulante, com a finalidade de evitar degradações do entrono dessa área .

Ressalta-se a importância deste projeto para o controle da recarga hídrica subterrânea e superficial, que serve como atenuante as cheias na região. A recomposição vegetal é fator imprescindível para favorecimento da infiltração da água nos lençóis freáticos, em detrimento do escoamento superficial, fator que favorece as enchentes.

Importante mencionar que esse projeto vem dar continuidade ao Projeto Município Verde, que desde de Dezembro de 2007, com a divulgação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) da lista dos municípios que mais desmatavam a floresta amazônica. Paragominas apareceu na 33ª posição da lista.

Já nesse ano, a realização da operação Arco de Fogo, realizada pela Polícia Federal, que resultou no fechamento de diversas empresas madeireiras e agropecuárias no município, transformou uma crise ambiental em séria crise socioeconômica. Assim, em 2008 surge o Projeto Município Verde, com a assinatura de um grande pacto contra o desmatamento entre o poder público e a sociedade de Paragominas. Mais de 30 entidades civis participaram do acordo, incluindo os produtores de grãos, madeira e gado.

Foi elaborado um grande plano de ação: campanhas ambientais, atuação junto a produtores rurais, projetos de educação ambiental para crianças, jovens e adultos, e reformulação da matriz econômica do município.

Os resultados observados no ano de 2009, mostra a eficiência das ações feitas pela Prefeitura:
- Desmatamento cai 90%.
- Número de propriedades rurais cadastradas chega a 80%. (Até hoje, a falta de regularização fundiária é um dos principais problemas de propriedades rurais na Amazônia. Assim, Paragominas saiu na frente ao ter as suas propriedades cadastradas sem esperar pelos zoneamentos feitos pelo governo estadual ou federal).

Em 2010 Paragominas, apenas dois anos depois de ser lançado, o Projeto Município Verde consegue um feito histórico: tirar Paragominas da lista negra do Ministério do Meio Ambiente. O município foi o primeiro, entre os 36 da lista inicial, a sair da lista. Para isso, precisou cumprir as exigências do MMA: reduzir o desmatamento e cadastrar as propriedades rurais.

Mais do que ter saído da lista dos desmatadores, as ações do projeto Município Verde ajudaram Paragominas a se tornar uma referência em boas práticas ambientais.

Paragominas tem uma legislação ambiental específica, alinhada com as mais avançadas tendências em termos de legislação ambiental, como o pagamento por serviços ambientais.

P - Fortalecimento da Gestão Ambiental

Este item prevê a elaboração de estudos técnicos para o Fortalecimento da Gestão Ambiental. Desta forma, será desenvolvido o Plano Diretor Ambiental do município de Paragominas, integrado ao Plano Diretor do município.

O Plano Diretor Ambiental vem como uma ferramenta de gestão pública para melhorar e aumentar o controle territorial na busca de uma gestão sustentável, aprofundando os usos do território e estabelecendo regras de uso e metas a serem alcançadas para áreas de interesse locais, como parques, área de preservação permanente do município.

Assim, a Prefeitura pretende atingir as seguintes metas:
- Ampliação das áreas de proteção ambiental, com a urbanização e recuperação ambiental do Lago Verde;
- Mais proteção ambiental com a criação da nova unidade de conservação ambiental.
- Órgão do ambiente mais eficiente, mais capaz e mais preparado;

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente tem um custo total de US$ 4.950.000,00 que corresponde a totalidade do valor a ser financiado pela CAF.

O Programa será gerido pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP. Esse componente tem 04 Produtos:
- Supervisão das Obras
- Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP
- Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)
- Auditoria Externa

P - Supervisão das Obras

A Supervisão das Obras inclui a prestação de serviços de apoio a UCP para supervisão operacional e fiscalização das atividades técnica, ambientais e sociais incluídas no programa.

A fiscalização das obras será realizada com ênfase em três dimensões: técnica, ambiental e social. A fiscalização de obras compreende o acompanhamento e controlo de qualidade dos serviços prestados, abrangendo desde a análise preliminar dos projetos, a fiscalização técnica da execução a assistência técnica e a qualidade dos equipamentos aplicados, bem como indicações sobre a situações locais de evolução e/ou modificações necessários, de acordo com a conveniência técnica e conceitual da intervenção. Por meio da fiscalização, é realizado o controle de qualidade da execução das obras, respeitando as condições contratuais, tais como: normas, legislação, cronogramas físico e financeiro, entre outros. Além de apoiar medidas para reduzir os impactos ambientais e sociais das intervenções.

P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP

Prevê-se a contratação de empresa de consultoria especializada para apoiar a Unidade de Coordenação do Programa, nas inúmeras atribuições e responsabilidades que estão listadas no item de Arranjo Institucional do Programa.

O apoio da empresa de consultoria terá o objetivo de prover a UCP de apoio técnico e gerencial e terá as funções de proporcionar suporte técnico, gerencial, do planejamento, acompanhamento físico e financeiro e avaliação dos resultados do Programa.

As responsabilidades do Apoio a UCP incluem:
- Facilitar o planejamento de todas as etapas do projeto, elaborando-o nas normas dos principais modelos de plano, como o Plano de Aquisições, a Estrutura Analítica do Projeto e a Matriz de Resultados.
- Gerenciar o projeto de ponta a ponta, acompanhando os aspectos técnicos, físicos e financeiros estabelecidos na Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
- Alinhar a execução financeira do programa à disponibilidade orçamentária dos órgãos executores.
- Garantir que os processos de aquisição, licitação e contratação sejam feitos com transparência, agilidade e segurança, seguindo as normas do banco financiador.
- Acompanhar a aplicação de recursos do projeto, registrando os gastos e gerando os lançamentos para a contabilidade com base no Método de Partidas Dobradas. Também realiza a gestão da taxa cambial, buscando os valores diretamente do site do Banco Central.
- Gerar toda a documentação necessária à solicitação de recursos e à prestação de contas aos agentes financiadores, além de controlar as internalizações de recursos.
- Apresentar informações estratégicas com ferramentas de análise, dashboards e relatórios específicos e personalizáveis para os gestores do projeto, o banco financiador e os auditores.
- Monitorar o progresso da execução do projeto por meio de indicadores estabelecidos no planejamento e define, acompanha e trata os riscos.
- Garantir a segurança dos dados gerenciando os usuários e as diferentes permissões para uso do sistema e possibilitando a auditoria das informações.
- Notificar os técnicos do processador e secretarias envolvidas sobre os documentos necessários à sua contratação e preparação;
-medidas para implementação do programa e sistematização dos dados e resultados obtidos;
- Criação de uma matriz de resultados contendo a documentação dos dados monitorados para que possa ser útil nas fases do programa.

P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)
O produto Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia) tem como objetivo detalhar os Estudos Técnicos e Projetos elaborados durante a fase de preparação do Programa com vistas ao melhor custo-benefício na implantação das obras.

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS
Serão elaborados de estudos técnicos voltados as ações de licenciamento ambiental, aos estudos de mudanças climáticas e os planos diretores de drenagem, o que vai assegurar aos gestores a viabilidade de execução das ações e projetos propostos no programa.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
Serão elaborados os seguintes projetos executivos: drenagem de aguas pluviais; pavimentação e acessibilidade para o sistema viário; acessibilidade de passeios; sinalização viária; ciclovias e ciclo faixas; infraestrutura de implantação e edificações públicas do Distrito Industrial; edificações das UBS e do Centro de Referência da Mulher; urbanização e recuperação ambiental do entorno do lago verde

Os projetos executivos deverão conter no mínimo: memorial descritivo, especificações técnicas, desenhos, plantas e peças gráficas com detalhes construtivos, memória de cálculo, planilha orçamentária de custos, planilha de composição dos preços unitários e cronograma físico financeiro.

P - Auditoria Externa
A contratação de Auditoria Externa objetiva realizar o exame, sistemático e independente, do Programa, com a finalidade de realizar o acompanhamento físico financeiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo Município estão de acordo com as disposições estabelecidas, se foram implantadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa.

Os auditores deverão comunicar falhas, equívocos ou erros de processo e também evidências de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Como resultado das operações da auditoria externa, serão fornecidos pareceres para a devida constatação formal dos fatos observados, através da apresentação de evidências documentais, que servirão de base para a definição de ações de gestão para o controle do Programa.

C - OUTRAS DESPESAS
Este Componente tem um custo total de US$ 475.000,00, a ser financiado totalmente pela CAF, não havendo contrapartida local.

Este item é composto por dois subcomponentes:
- Gastos de Avaliação
- Comissão de Financiamento

P - Gastos de Avaliação

Durante a execução das obras e serviços prestados concernentes ao contrato, serão realizadas avaliações técnicas referentes à inserção de obras, prestação de serviços, bem como em relação ao desempenho de implantação referente à execução física e de desembolsos do Programa, de forma a garantir a boa realização e empregabilidade dos recursos.

Este item engloba os custos relacionados à realização das avaliações técnicas e outras ações semelhantes na execução do Programa.

P - Comissão de Financiamento

A Comissão de Financiamento é caracterizada como uma comissão devida do mutuário junto ao financiador. Compreende os desembolsos necessários para a realização do pagamento da Comissão de Financiamento junto à agência de fomento que, no caso desse Programa, trata-se do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

Essa comissão, de 0,85% do montante do empréstimo, é referente aos montantes não desembolsados.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**56.475.000,00**	**90,36**
P- Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais	km	24,50	6.400.000,00	10,24
P- Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)	km	62,00	29.635.000,00	47,42
P- Implantação do Distrito Industrial de Paragominas	unidade	1,00	15.940.000,00	25,50
P- Centro de Referência da Saúde para a Mulher	UNIDADE	1,00	120.000,00	0,19
P- Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.	UNIDADE	4,00	920.000,00	1,47
P- Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde	M2	36.200,00	3.460.000,00	5,54
Consultoria	**-**	**-**	**5.250.000,00**	**8,40**
P- Fortalecimento da Gestão Ambiental	UNIDADE	1,00	300.000,00	0,48
P- Supervisão das Obras	UNIDADE	1,00	3.100.000,00	4,96
P- Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP	UNIDADE	1,00	900.000,00	1,44
P- Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)	UNIDADE	3,00	800.000,00	1,28
P- Auditoria Externa	UNIDADE	1,00	150.000,00	0,24
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**300.000,00**	**0,48**
P- Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento	UNIDADE	1.000,00	300.000,00	0,48
Outros	**-**	**-**	**475.000,00**	**0,76**
P- Gastos de Avaliação	UNIDADE	1,00	50.000,00	0,08
P- Comissão de Financiamento	UNIDADE	1,00	425.000,00	0,68
Total Geral	**-**	**-**	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As etapas já realizadas e/ou em curso no âmbito do Programa estão abaixo descritas.

COMPONENTE - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE

SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BÁSICO

Produto: Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais

Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Funcional Elaborado.

Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex.

Licitação: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Instrumentos legais: não se aplica

Desapropriações: não existem

Reassentamentos: não existem

SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA

Produto: Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)

Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado.

Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex.

Licitação: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Instrumentos legais: não se aplica

Desapropriações: não existem

Reassentamentos: não existem

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

Produto: Implantação do Distrito Industrial de Paragominas

Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Conceitual Elaborado juntamente com a CODEC - Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará

Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex.

Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Instrumentos legais: não se aplica

Desapropriações: não existem

Reassentamentos: não existem

Produto: Terreno do Distrito Industrial (120 ha)

A Prefeitura de Paragominas já tem a escritura definitiva do Terreno do Distrito Industrial (120 ha)

Produto: Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Qualificação

Termo de Referência em elaboração

Produto: Centro de Referência da Saúde para a Mulher

Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado

Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex.

Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Instrumentos legais: não se aplica

Desapropriações: não existem

Reassentamentos: não existem

Produto: Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde, Porte II na Zona Urbana e Rural de Paragominas.

Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado

Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex.

Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Instrumentos legais: não se aplica

Desapropriações: não existem

Reassentamentos: não existem

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Produto: Urbanização e recuperação ambiental do Lago Verde

Situação do Projeto de Engenharia: Projeto Básico Elaborado

Licenciamento: Licença Prévia - LP a ser solicitada com a aprovação do Programa na Cofiex.

Licitação das obras de infraestrutura: modelo padrão de edital de licitação em elaboração pela Comissão de Licitações municipal.

Instrumentos legais: não se aplica

Desapropriações: não existem

Reassentamentos: não existem

Produto: Fortalecimento da Gestão Ambiental

Termo de Referência em elaboração

COMPONENTE - GESTÃO DO PROGRAMA

Produto: Supervisão das Obras

Termo de Referência em elaboração

Produto: Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP

Termo de Referência em elaboração

Produto: Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)

Termo de Referência em elaboração

Produto: Auditoria Externa

Termo de Referência em elaboração

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PARAGOMINAS(PA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

I. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses.

- Prazo Amortização: 156 meses.

- Juros: SOFR + spread de 2,00% a.a

- Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

- Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, na realização do primeiro desembolso.

- Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

II. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(A) JUSTIFICAR A NECESSIDADE E A OPÇÃO POR FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade de financiamento para Programas de Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social é evidente, já que as restrições orçamentárias da administração pública são grandes, e as necessidades de investimentos enormes. O controle exigido pela LRF, que faz com que as contas públicas tenham melhores índices de resultados, estimulou o avanço no número de operações de financiamento e consequentemente deu maior poder para investimentos em Programas de desenvolvimento dos municípios.

A opção pelo Financiamento Externo ao invés do Interno se dá principalmente pelo fato que às linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais tem melhores taxas que as nacionais e prazos mais elásticos de amortização e carência. As fontes externas, a maioria direciona seus investimentos para áreas de infraestrutura e meio ambiente.

A opção pelo financiamento externo também está ligada à possibilidade de obtenção de empréstimo em bancos de fomento multilaterais para Programas de natureza multissetorial, envolvendo temas relacionados às diferentes necessidades do município, sendo que o financiamento pode ser feito em uma única organização financeira, o que não é possível em instituições financeiros nacionais.

O financiamento externo para fins de desenvolvimento ganha papel importante, de forma que com o este tipo de financiamento, o município pode antecipar recursos e investir mais rapidamente em projetos essenciais. A responsabilidade determinada pela LRF fez com que os administradores públicos passassem a direcionar esforços na intenção de diminuir riscos causados pela improbidade administrativa .

Com a possibilidade da obtenção de financiamentos externos, que tem prazos de execução e amortização mais longos que os financiamentos internos, para a conclusão de projetos importantes, os municípios podem utilizar tais créditos sem a preocupação de se endividar a curto prazo, ou seja, eles conseguem dentro da lei postergar pagamentos e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento do município.

(B) JUSTIFICAR A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO ESCOLHIDO

A Prefeitura de Paragominas/PA, após avaliar as opções dos bancos multilaterais de crédito que atuam no Brasil, selecionou o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF como o melhor agente para seu financiamento.

Uma das principais dificuldades na obtenção de financiamentos internacionais se dá devido a grande quantidade de etapas a cumprir, exigidas pelos órgãos internacionais. Cada etapa demanda uma série de pré-requisitos, que por sua vez demandam pessoas capacitadas para a execução.

A CAF se destacou pela flexibilidade, demonstrando maior comprometimento com o Programa e fazendo-o com mais agilidade, tendo taxas e condições de mercado competitivas e mostrou-se mais disposta a apoiar o município.

Outro aspecto, é que a CAF tem ampla experiência em financiamento a municípios brasileiros em temas semelhantes ao programa de Paragominas.

Com relação a preparação do Programa, a CAF apresenta as seguintes vantagens em relação aos demais agentes financeiros:

- Agilidade no processamento do projeto e tomada de decisão;

- Preocupação com a sustentabilidade do projeto no médio e longo prazo;

- Conhecimento do problema a ser resolvido pelo Programa;

- Disponibilidade de sua equipe de consultores para apoiar tecnicamente a preparação do Programa.

(C) COMPARAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE FINANCEIRO ESCOLHIDO EM RELAÇÃO A OUTROS FINANCIADORES EXTERNOS/INTERNOS, UTILIZANDO OS MESMOS PARÂMETROS DO ITEM (I) ACIMA.

De acordo com as necessidades do Programa e as condições financeiras propostas pelo agente financiador, consideramos que a CAF apresenta parâmetros financeiros semelhantes a outros agentes financeiros avaliados pela Prefeitura de Paragominas. As comparações estão abaixo listadas.

Para a obtenção destas informações, foram feitas pesquisas em contratos de empréstimos externos negociados nos últimos 6 meses, disponibilizados no SADIPEM.

i. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses.

- Prazo Amortização: 156 meses.

- Juros: SOFR + spread de 2,00% a.a

- Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

- Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, na realização do primeiro desembolso.

- Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

ii. BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

- JUROS: SOFR + mais uma margem variável de 0,50%

- PRAZO: 288, sendo 66 carências e 222 de amortização.

- TAXA DE COMISSÃO DE COMPROMISSO: 0,25% a.a. (Valor cobrado sobre o saldo a desembolsar)

- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO: 0,25% sobre o valor do empréstimo - Sobretaxa de Exposição do banco ao país (Exposure Surcharge) de 0,5% a.a sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país

iii. NEW DEVELOPMENT BANK

- JUROS: SOFR + 2,00% a.a

- PRAZO: 240, sendo 66 carências e 174

- Front-end fee: 0,25% do valor do financiamento, pago de uma só vez no primeiro desembolso Comissão de compromisso (Commitment Charge) equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor não desembolsado.

- JUROS DE MORA (Default Interest): 0.50% a.a acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.

iii. FONPLATA

- JUROS: SOFR + 2,00% a.a

- PRAZO: 180 meses, sendo 54 de carência e 126 meses de amortização

- COMISSÃO DE COMPROMISSO: Sobre o saldo não desembolsado, o Mutuário pagará uma comissão de 0,35% a.a., que começará a ser devida aos 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. A comissão de compromisso será paga semestralmente e, o primeiro pagamento realizar-se-á até os 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

- COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO: até 0,70% sobre o valor total do empréstimo.

- JUROS DE MORA: 20% da taxa anual de juros em caso de atrasos no pagamento de juros e parcelas da amortização e, 20 % da taxa de comissão de compromisso, em caso de atrasos no pagamento dessa comissão.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO (AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS)

Com base no item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7de junho de 2021 podemos apresentar as áreas prioritárias atendidas pelo Programa

I. PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

O Programa apresenta ações importantes que impactarão positivamente no meio ambiente, tais como:

SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BÁSICO

- Ampliação do sistema drenagem das águas pluviais em algumas bacias hidrográficas do município, numa extensão de 24,5 km, que evitará perdas de infraestrutura urbana, futuras erosões, carregamento de solos, possíveis morte de pessoas e animais.

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

- Implantação e revitalização da área do Lago verde, com 36.500 m2, o que aumentará a área de preservação da fauna e flora do município, além do incremento da recarga hídrica subterrânea e superficial e recomposição florestal.

- Fortalecimento da Gestão Ambiental

SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA

- Execução de arborização em mais de 62 km de vias e passeios públicos.

COMPONENTE - GESTÃO DO PROGRAMA

- Elaboração de estudos ambientais e de mudanças climáticas voltados a sustentabilidade ambiental do

município.

- Elaboração de estudos técnicos voltados as ações de licenciamento ambiental, o que vai assegurar aos gestores a viabilidade de execução das ações e projetos propostos no Programa.

II. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

O Projeto para Implantar o Distrito Industrial do município envolve, entre outras melhorias a implantação de energia solar.

SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA

A iluminação pública em lâmpadas LED previstas na subcomponente de Mobilidade Urbana e Acessibilidade também é um item que contempla eficiência energética. A substituição das lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas LED esta prevista em 62 km de vias e passeios públicos.

III. IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BÁSICO

O Programa tem importantes ações que fazem parte da área de saneamento básico, como nesta subcomponente o projeto de requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana da Cidade

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

A Urbanização do entorno Lago Verde, tem como ação de ampliação de saneamento básico - Drenagem, pois funciona como uma Bacia de detenção das águas pluviais, diminuindo o efeito das enchentes no município.

IV. GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E

NASCENTES

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

A Urbanização e Recuperação Ambiental do entorno Lago Verde, tem como ação a conservação de solos e nascentes na região da Bacia Hidrográfica do Igarapé Paragominas, afluente do rio Uraim, importante curso d'água da malha hidrográfica do município. A recuperação ambiental prevista irá conferir uma melhoria na dinâmica aquática do igarapé.

V. CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE E/OU DE RECURSOS FLORESTAIS

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

- Implantação de unidade de conservação na região do Lago Verde, com área total de 36.200 m2, o que aumentará a área de preservação da fauna e flora do município, promovendo a conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos florestais

- O Projeto de Gestão Ambiental e elaboração de estudos técnicos e de mudanças climáticas buscam ampliar a preservação do meio ambiente, a conservação da biodiversidade e a manutenção dos recursos naturais de Paragominas, que já nos últimos vinte anos transformou a realidade local de maior região de desmatamento florestal, para uma situação de ser considerado um Município Verde.

VI. MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

- A implantação do Distrito Industrial impacta de forma decisiva na melhoria do ambiente de negócio do município. Esse projeto poderá atrair investimentos para implantação de novas industrias no município e oportunidades para os empreendedores.

VII. BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

O produto de capacitação, qualificação e apoio aos microempreendedores do município será possível garantir cursos, assessorias técnicas e apoio aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

VIII. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

Essa ação estratégica está inserida no projeto Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Qualificação, onde será possível oferecer cursos, assessoria técnica e apoio aos empreendedores individuais, micro e pequenos negócios. Esse projeto de capacitação esta voltado prioritariamente a população de baixa renda e vulneráveis, que serão atendidos com cursos e aulas profissionalizantes.

IX. INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

Os equipamentos sociais do Programa nets subcomponente - Centro de Referência da Saúde para a Mulher e a

construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde, atenderão na sua grande maioria as populações de baixa renda e vulneráveis.

SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA

A execução de melhorias na infraestrutura das vias será feita em sua maior parte, em bairros periféricos de Paragominas, onde residem populações de baixa renda e vulneráveis, facilitando o acesso dessa população aos modais de transporte público, e aos serviços públicos de limpeza urbana, saúde e educação.

X. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

O item das obras de Centro de Referência da Saúde para a Mulher e Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde, Porte II na Zona Urbana e Rural de Paragominas, trarão amplos benefícios e melhorias aos serviços públicos de saúde. Todas essas ações visam aumentar a cobertura da atenção básica de saúde do município.

XI. DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA

- Ações de Modernização Tecnológica estão presentes na ampliação de videomonitoramento e substituição da iluminação pública em mais de 62 km de vias e passeios públicos.

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

- A implantação do Distrito Industrial com a atração de novas industrias no município com características de desenvolvimento tecnológico, estarão voltadas a inovação e modernização tecnológica.

XII. ARRANJOS DE FINANCIAMENTOS QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e SOCIAL

A implantação do Distrito Industrial irá fomentar a demanda para instalação e desenvolvimento de empresas privadas no local. tais ações são promovidas através do incentivo fiscal e/ou doação de lotes para a instalação de empresas de base tecnológica no local. Os incentivos são oferecidos com base na relevância e no impacto gerado pelas empresas e suas tecnologias desenvolvidas

(II) INFORMAR E QUANTIFICAR A POPULAÇÃO BENEFICIADA DIRETA E/OU INDIRETAMENTE PELAS AÇÕES DO PROGRAMA

Aproximadamente noventa porcento da população do município será beneficiada diretamente com as atividades do programa. Indiretamente, podemos dizer que toda a população do município se beneficia com essas ações, pois as intervenções do programa promovem a integração e o acesso entre os bairros melhoraram o desenvolvimento sustentável do município e estimulam o emprego e a renda de todos os moradores.

(III) ESPECIFICAR SE HAVERÁ BENEFÍCIO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA, VULNERÁVEIS, MINORIAS SOCIAIS, JOVENS, COM FOCO EM GÊNERO E/OU RAÇA, ENTRE OUTROS

Esse público será beneficiado em sua maioria, porque as ações do Programa irá priorizar essas populações, que é a que mais sofre com as inundações pois vivem nas áreas de risco de cheias, tem pouco acesso a estruturas de saúde adequadas e a que mais sofre por não ter possibilidade de obter capacitação e qualificação profissional. A maioria dos microempreendedores a serem capacitados moram na periferia em áreas de risco, muitos deles fazem parte das minorias sociais, sendo que uma parcela significante é jovem e em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o Programa irá implantar um importante centro de atendimento à saúde da Mulher.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

I. ARRANJO INSTITUCIONAL: INFORMAR AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO E SUAS RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO.

A. MUTUÁRIO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA

B. EXECUTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIMFRA

Responsabilidades no Âmbito do Programa: Será responsável pela coordenação e gestão do Programa e contará com uma Unidade de Coordenação do Programa - UCP. Terá as seguintes atribuições:

- Executar, através da Unidade de Coordenação do Programa - UCP as ações do Programa, contando ainda com o apoio da empresa de Supervisão de Obras, da Gerenciadora do Programa e da Auditoria Externa.

- Analisar e aprovar todos os estudos e projetos executivos das obras do Programa, incluindo os licenciamentos ambientais das obras, os planos diretos e os estudos ambientais.

- Acompanhar todas as fases dos processos de contratação do Programa.

- Executar, fiscalizar e gerenciar todas as obras do Programa.

- Elaborar os documentos que compõem as medições de pagamento no âmbito do programa e encaminhá-los para pagamento.

- Acompanhar e controlar o cronograma de obras, controlando o cronograma físico e financeiro.

- Garantir a qualidade final das obras e zelar pela obediência às normas de segurança no trabalho.

C. CO-EXECUTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN.

- Elaborar os editais de licitação e termos de referência no que se refere aos estudos e projetos executivos, supervisão e de execução das obras do Programa e encaminhar os processos de licitação para a Comissão de Licitação, acompanhando todos os procedimentos de execução.

- Orientar e nortear as ações das equipes executoras das obras.

- Acompanhar e gerenciar a elaboração e/ou revisão de projetos.

- Fiscalizar a execução das obras.

- Acompanhar as ações de no âmbito do Programas, projetos e ações desenvolvidas pelos demais órgãos.

D. SECRETARIAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES E OBRAS DO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SEMMA

- Órgão responsável pelo Licenciamento Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEMUR

- Órgão responsável de limpeza urbana da infraestrutura urbana e social

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMIMFRA

- Órgão responsável pelas obras de drenagem, infraestrutura urbana e social e prédios públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

- Órgão responsável pelas obras de mobilidade e acessibilidade urbana

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

- Responsável pela contratações de obras, consultorias e demais ações do Programa.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

- No âmbito do Programa, deverá acompanhar todo o processo de contratação do financiamento, analisando as minutas do Contrato de Empréstimo. Deverá acompanhar também todos os atos jurídicos oriundos do financiamento.

E. ESTRUTURA DE APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UCP

A UCP estará vinculada ao órgão executor - SEMIMFRA e contará com o apoio de uma empresa de consultoria de gerenciamento que terá o objetivo de prover a UCP de apoio técnico e gerencial e terá as funções de proporcionar suporte técnico, gerencial, do planejamento , acompanhamento físico e financeiro e avaliação dos resultados do Programa.

A UCP terá as seguintes atribuições gerais:

- acompanhar a aplicação dos recursos financeiros dos Programa;

- acompanhar a elaboração de projetos básico e executivo das obras e serviços de engenharia;

- orientar a elaboração, pelas áreas técnicas e funcionais da administração, de editais e termos de referência;

- estabelecer cronograma físico financeiro

- supervisionar a prestação de contas dos recursos recebidos;

- adotar as diretrizes e recomendações do organismo financeiro.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIMFRA
Representante Oficial: Thiago Ribeiro de Oliveira
Endereço da Sede: Av. Contorno, 1212 - Centro, Paragominas - PA
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 3729-8038 Fax:
CNPJ: 05193057000178 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE	**57.075.000,00**	**11.114.000,00**	**4.457.500,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO	6.400.000,00	0,00	640.000,00		
P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais	6.400.000,00	0,00	640.000,00		
S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	29.635.000,00	50.000,00	2.913.500,00		

P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)	29.635.000,00	50.000,00	2.913.500,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	17.280.000,00	11.064.000,00	528.000,00		
P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas	15.940.000,00	10.960.000,00	498.000,00		
P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento	300.000,00	0,00	30.000,00		
P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher	120.000,00	12.000,00	0,00		
P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.	920.000,00	92.000,00	0,00		
S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	3.760.000,00	0,00	376.000,00		
P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde	3.460.000,00	0,00	346.000,00		
P - Fortalecimento da Gestão Ambiental	300.000,00	0,00	30.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**4.950.000,00**	**0,00**	**495.000,00**		
P - Supervisão das Obras	3.100.000,00	0,00	310.000,00		
P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP	900.000,00	0,00	90.000,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)	800.000,00	0,00	80.000,00		
P - Auditoria Externa	150.000,00	0,00	15.000,00		
C - OUTRAS DESPESAS	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**		
P - Gastos de Avaliação	50.000,00	0,00	50.000,00		
P - Comissão de Financiamento	425.000,00	0,00	425.000,00		
Total	**0,00**	**11.114.000,00**	**5.427.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE		**308.000,00**	**8.915.000,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		0,00	1.280.000,00		
P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais		0,00	1.280.000,00		
S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		100.000,00	5.827.000,00		
P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)		100.000,00	5.827.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		208.000,00	1.056.000,00		
P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas		0,00	996.000,00		
P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento		0,00	60.000,00		
P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher		24.000,00	0,00		
P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.		184.000,00	0,00		
S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		0,00	752.000,00		
P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde		0,00	692.000,00		
P - Fortalecimento da Gestão Ambiental		0,00	60.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**990.000,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	620.000,00		
P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP		0,00	180.000,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)		0,00	160.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	30.000,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**308.000,00**	**9.905.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE		**539.000,00**	**15.601.250,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		0,00	2.240.000,00		
P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais		0,00	2.240.000,00		
S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		175.000,00	10.197.250,00		
P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)		175.000,00	10.197.250,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		364.000,00	1.848.000,00		
P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas		0,00	1.743.000,00		
P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento		0,00	105.000,00		
P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher		42.000,00	0,00		
P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.		322.000,00	0,00		
S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		0,00	1.316.000,00		
P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde		0,00	1.211.000,00		
P - Fortalecimento da Gestão Ambiental		0,00	105.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.732.500,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	1.085.000,00		
P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP		0,00	315.000,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)		0,00	280.000,00		

P - Auditoria Externa		0,00	52.500,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**539.000,00**	**17.333.750,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE		**385.000,00**	**11.143.750,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		0,00	1.600.000,00		
P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais		0,00	1.600.000,00		
S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		125.000,00	7.283.750,00		
P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)		125.000,00	7.283.750,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		260.000,00	1.320.000,00		
P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas		0,00	1.245.000,00		
P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento		0,00	75.000,00		
P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher		30.000,00	0,00		
P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.		230.000,00	0,00		
S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		0,00	940.000,00		
P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde		0,00	865.000,00		
P - Fortalecimento da Gestão Ambiental		0,00	75.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.237.500,00**		
P - Supervisão das Obras		0,00	775.000,00		
P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP		0,00	225.000,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)		0,00	200.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	37.500,00		
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**385.000,00**	**12.381.250,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E DE MEIO AMBIENTE		**154.000,00**	**4.457.500,00**	**12.500.000,00**	**44.575.000,00**
S - SANEAMENTO BÁSICO		0,00	640.000,00	0,00	6.400.000,00
P - Ampliação do Sistema de Drenagem de Água Pluviais		0,00	640.000,00	0,00	6.400.000,00
S - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		50.000,00	2.913.500,00	500.000,00	29.135.000,00
P - Recuperação, Requalificação e Modernização da Infraestrutura viária existente (implantação de ciclovias, eficiência na iluminação pública e videomonitoramento)		50.000,00	2.913.500,00	500.000,00	29.135.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		104.000,00	528.000,00	12.000.000,00	5.280.000,00
P - Implantação do Distrito Industrial de Paragominas		0,00	498.000,00	10.960.000,00	4.980.000,00
P - Apoio ao Microempreendedor do Município - Capacitação e Treinamento		0,00	30.000,00	0,00	300.000,00
P - Centro de Referência da Saúde para a Mulher		12.000,00	0,00	120.000,00	0,00
P - Construção 04 (quatro) Unidades Básica de Saúde na Zona Urbana e Rural de Paragominas.		92.000,00	0,00	920.000,00	0,00
S - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		0,00	376.000,00	0,00	3.760.000,00
P - Urbanização e recuperação ambiental do entorno do Lago Verde		0,00	346.000,00	0,00	3.460.000,00
P - Fortalecimento da Gestão Ambiental		0,00	30.000,00	0,00	300.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**495.000,00**	**0,00**	**4.950.000,00**
P - Supervisão das Obras		0,00	310.000,00	0,00	3.100.000,00
P - Apoio a Unidade de Coordenação do Programa - UCP		0,00	90.000,00	0,00	900.000,00
P - Elaboração de Estudos e Projetos (mudanças climáticas, plano diretores setoriais, projetos de engenharia)		0,00	80.000,00	0,00	800.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	15.000,00	0,00	150.000,00
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00	0,00	50.000,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	425.000,00
Total	**62.500.000,00**	**154.000,00**	**4.952.500,00**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários para a implementação do Programa

As ações serão realizadas em espaços públicos pertencentes ao município não sendo necessário ter autorizações e convênios com órgãos estaduais ou federais.

Com relação a leis, é necessário para tomar empréstimos, o município de Paragominas / PA obter junto a Câmara Municipal de Paragominas, uma lei específica autorizando a Prefeitura a tomar empréstimos. A autorização legislativa é prevista no artigo 32 parágrafo 1o. inciso I da Lei Complementar 101/2000.

O estágio em se encontra a obtenção da Lei Autorizativa é ainda de trabalho interno da Prefeitura, onde já se elaborou a minuta do Projeto de Lei Autorizativa seguindo o modelo constante do MIP - Manual de Instrução de Pleitos, especificando os elementos essenciais de identificação da operação de crédito (agente financeiro - CAF, valor do financiamento - US$ 50 milhões, e as finalidades da operação).

Assim que houver a Resolução do COFIEX, autorizando o município a preparar o Programa, a Lei Autorizativa necessária para a assinatura do Contrato de Empréstimo externo, será remetida pela Prefeitura a Câmara Legislativa Municipal de Paragominas/PA, para apreciação e aprovação.

Após aprovação da Câmara Municipal, a Lei Autorizativa será enviada ao Ministério da Fazenda/STN para aprovação de limites e condições do Contratos de Empréstimo, e consequente obtenção e emissão da garantia da União.

Medidas de Mitigação: Os possíveis riscos relacionados a ações judiciais relacionadas à aprovação da lei de aprovação de crédito são assumidos por meio de reuniões entre as partes envolvidas, a fim de resolver qualquer problema em tempo hábil e já fornecer todos os documentos necessários para a aprovação antes assinatura do contrato de empréstimo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) AS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO (CONSULTORIAS, OBRAS, BENS E SERVIÇOS, OUTROS)

As consultorias necessárias (supervisão de obras, gerenciamento do programa, elaboração de projetos de engenharia,

estudos e auditoria) para reforçar a estrutura da Prefeitura estão previstas dentro das ações a serem financiadas.

A UCP estará vinculada ao órgão executor - SEMIMFRA, e será criada através de Decreto Municipal. Ela contará com pessoal do quadro de funcionários permanentes da Prefeitura. Para seu funcionamento está prevista a seguinte estrutura:

- 01 (um) Coordenador Geral;

- 01 (um) Profissional Técnico;

- 01 (um) Profissional ambienta e social;

- 01 (um) Profissional Financeiro.

Está previsto contar com o apoio de uma gerenciadora que terá o objetivo prover a UCP de apoio técnico e gerencial, com funções de proporcionar suporte técnico, tecnológico, de planejamento, logístico e de suporte a tomada de decisões da UCP, nas atividades e atribuições dela no Programa.

A eventual contratação de uma gerenciadora por um período determinado de 5 (cinco) anos, tem como objetivo suprir a Prefeitura de profissionais, equipamentos e recursos tecnológicos, com qualificação e usos específicos nas questões de contratos com recursos internacionais.

A gerenciadora teria a atribuição de apoiar a UCP na gestão dos recursos do financiamento externo, aliando o uso de tecnologias para gestão de Programas com financiado externo ao conhecimento de especialistas, que vão orientar os gestores sobre as exigências do órgão financiador. Além disso, as dúvidas que costumam surgir durante a execução do Programa poderão ser sanadas prontamente, com o apoio de relatórios gerenciais de suporte a decisões.

O suporte de profissionais com uma trajetória consolidada na área de financiamento internacional é primordial para que o processo flua com tranquilidade. Não podemos esquecer que assim como a elaboração do Programa, o acompanhamento periódico é essencial para que os recursos sejam aplicados dentro do cronograma de execução previstos. O apoio especializado ajuda na organização técnica e financeira, além de facilitar e garantir transparência na hora de apresentar os resultados.

(ii) SE HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA/PROJETO

Para implantação das ações do Programa não será necessário a contratação de pessoal via concursos ou por outra via. A Prefeitura de Paragominas tem em seu atual quadro técnico, estrutura operacional de pessoal e de logística, suficientes para implantação e sustentabilidade das ações do programa.

(iii) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO;

O agente financeiro, a CAF, tem como política de aquisição/contratação o uso da lei nacional de licitações, que é de amplo conhecimento do órgão executor, sendo que a prefeitura de Paragominas tem em sua estrutura administrativa uma comissão permanente de licitações - CPL, que será responsável dentro do programa pelos processos licitatórios.

(iv) OS RISCOS

Os riscos desta etapa estão relacionados aos projetos a serem executados e aos procedimentos de licitação. Os riscos que estão diretamente ligados as etapas de planejamento e execução do processo de contratação. São processos rotineiros da administração pública, mas sendo necessária uma atenção especial aos projetos básicos e termos de referências bem estruturados e a composição de uma equipe técnica experiente no setor de licitação.

Riscos frequentes:

- Atrasos nos processos licitatórios, fora dos prazos determinados pelo programa;

- Equipe formada por profissionais inexperientes no setor de licitação;

- Falta de comunicação do setor de licitação e a secretaria responsável pela Programa;

- Contratação baseada em editais mal elaborados, apresentando irregularidades ou ilegalidades irreparáveis que geram recursos administrativos e judiciais, resultando muitas vezes em anulação;

- Contratação de empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira adequada;

- Projetos que não preveem todos os custos e geram aditivos.

(v) AS AÇÕES MITIGADORAS

- Estruturação de um canal de comunicação, com hierarquia bem definida, entre o setor de licitação e a UCP, evitando erros, atrasos e má contratação;

- Elaboração de editais bem estruturados, por técnicos experientes nas áreas especificas, contendo todas as exigências jurídicas, técnicas e financeiras necessárias a contratação de uma empresa com condições de execução. Vale salientar que um edital bem elaborado evita uma má qualidade na execução do projeto e de suas intervenções;

- Garantir que os membros das Comissões de Licitações sejam qualificados e tenham capacidade técnica, ética e moral para coordenar as contratações;

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há previsão de ter necessidade de desapropriação, pois as áreas de implantação das ações são públicas, pertencente ao patrimônio municipal.

Independentemente disso, a Prefeitura tem um setor responsável e com ampla expertise neste tipo de trabalho, contando com técnicos experientes e qualificados.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(I) A SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS/AUTORIZAÇÕES REQUERIDOS (ESTUDOS, TIPO DE LICENCIAMENTO, ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO E PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS, ETC.)

O órgão responsável pelo licenciamento de todas as obras do Programa é a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SEMMA do município de Paragominas.

O processo de licenciamento será realizado em tipos de obras para facilitar o licenciamento, as licitações e execução dos serviços. Estão em fase de avaliação às necessidades para poder encaminhar as solicitações das licenças prévias.

(II) OS PRINCIPAIS RISCOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Quando se examinam programas deste porte em municípios, verifica-se que há risco de impacto ambiental negativo no meio ambiente, seja físico, socioeconômico ou biológico.

Os principais riscos ambientais decorrentes da implantação do programa situam-se nas alterações do ambiente Natural e Biótico, principalmente durante a fase de Implantação das Obras do programa, pois as etapas da obra alteram a dinâmica local e assim o deixam ambientalmente instável e desequilibrado. Consequentemente, será investigada a possibilidade dos seguintes riscos ambientais e medidas de mitigação associadas:

a. Perigo de poluição do solo ou da água devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos das operações

b. Perigo de alteração da qualidade do ar

c. Perigo de alteração dos níveis de ruído e vibração

d. Perigo de interferência nos serviços públicos de água, esgoto, energia e telefonia

e. Risco de perda da biodiversidade local devido à supressão da vegetação nativa e interferência na fauna

f. Risco de replicação de vetores de doenças.

(III) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

O município de Paragominas não tem experiência com as Políticas e Salvaguardas Ambientais do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, mas a Prefeitura tem uma equipe técnica experiente, que já tomou conhecimento do conteúdo das políticas e salvaguardas ambientais da CAF, e tem plena condições para atender o que está determinado sobre as questões ambientais no contrato de empréstimo com a CAF.

(IV) OS RISCOS

Os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa, considerando as principais atividades previstas (drenagem; mobilidade e acessibilidade urbana; infraestrutura industrial; e ampliação de equipamentos de saúde e de unidades de conservação), conforme os componentes do programa, serão elencados segundo os aspectos ambientais e possíveis impactos ambientais (riscos ambientais mais prováveis) correlatos, conforme segue abaixo.

Os principais riscos (possíveis impactos positivos e negativos) ambientais envolvidos no desenvolvimento das atividades do programa:

- fase inicial de planejamento: aquisição de serviços especializados; definição morfológica local; caracterização ambiental da área; identificação das infraestruturas de drenagem existentes;

- Fase de execução do programa: geração de resíduos sólidos; perda de vegetação; produção de ruído; risco de contaminação do solo; esgotamento de depósitos e áreas de empréstimo; ocupação e geração de renda; estimulação do comércio; fornecimento de empregos temporários; desenvolvimento do setor terciário; circulação de dinheiro; arrecadação de impostos; impacto no tráfego local; liberação de poeira e partículas. emissão de ruído; riscos de danos às casas de projetos; risco de danos estruturais às estruturas por vibrações. distúrbios no fluxo de veículos; transtornos à população vizinha; desconforto ambiental; risco de acidentes de trabalho; desenvolvimento do comércio.

- após a conclusão do programa: melhoria da qualidade do meio ambiente, redução de doenças de veiculação hídrica, prevenção de doenças como diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, parasitas, febre tifóide, hepatite, esquistossomose, doenças trazidas pelo mosquito Aedes aegypti e outras; redução das taxas de mortalidade infantil; aumento do comércio; incentivos turísticos; maior arrecadação de impostos; empoderamento social; maior amenidade ambiental da paisagem; redução de problemas de saúde especialmente doenças de veiculação hídrica; redução da poluição do solo e da água; fortalecimento do desenvolvimento da economia regional; melhorar a consciência ambiental da população.

(V) AS AÇÕES MITIGADORAS

Como ações mitigadoras para os riscos existe todo uma gama de ações de acompanhamento que compõem o Plano Básico Ambiental - PBA, nas várias fases das obras para não haver risco de impactos permanentes no meio ambiente.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(I) RISCOS SOCIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SOBRE A POPULAÇÃO; MINORIAS SOCIAIS, VULNERÁVEIS, BAIXA RENDA E POPULAÇÕES TRADICIONAIS COMO: INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, EXTRATIVISTAS E OUTRA

Não existe nenhuma interferência sobre as populações tradicionais: minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras, decorrentes da implementação do Programa.

Toda execução de obras, em geral na sua fase de implantação, os impactos sociais gerados são mais negativos do que positivos, pois a população local sofre com as intervenções das obras, alteração de trânsito, passeios, com alteração da qualidade do ar, da água, do solo e poluição sonora. Diferente do que acontece na fase de operação, que grande parte dos impactos são positiva, levando em conta os benefícios permanentes que derivarão dessas intervenções, principalmente nesse programa, que abrangem obras de saneamento básico, geração de empregos e renda, desenvolvimento econômico, saúde e melhoria da biodiversidade local.

Para usufruir todos os aspectos positivos do Programa será necessário passar pelos riscos de impactos sociais durante as obras, que podem causar:

- Alteração nos usos locais e sua dinâmica;

- Alteração no do tráfego de veículos;

- Interferência prestação e na infraestrutura de serviços de utilidade pública;

- Geração de tensões sociais.

(II) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO;

O município de Paragominas não tem experiência com as Políticas e Salvaguardas Sociais do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, mas a prefeitura está montando uma equipe multidisciplinar e experiente para atender o que for solicitador no contrato de Operação de Crédito com a CAF.

(III) OS RISCOS;

O risco de maior destaque identificado é a tensão que pode nascer durante a implementação das obras: a população entende suas necessidades e as intervenções que são necessárias, mas os transtornos causados por tempo demasiado de obras podem causar muitos problemas locais.

(IV) AS AÇÕES MITIGADORAS.

Será elaborado pela prefeitura de Paragominas o Plano de Trabalho Técnico Social - PTTS, que visa desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Programa, através de atividades que promovem a inclusão social e, consequentemente, a sustentabilidade do Programa.

A prefeitura durante a execução das obras estará presente no local de cada obra, com uma equipe de técnicos que farão o plantão social, atendendo e cadastrando as solicitações da população, identificando os problemas e procurando minimizar os impactos negativos da execução das obras diretamente em contato com a população.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá reassentamentos de famílias no Programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 14/04/2023: Reunião de GTEC Apresentação marcada para 20/04/2023.
- 07/06/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 24, de 01 de junho de 2023.