

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins.

Nº Carta Consulta: 60983
Processo: 03101.102123/2023-39
Mutuário: Estado do Tocantins
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 19 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 120.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 07
2.7. PROJETO/COMPONENTES 09
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 16
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 28
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 30
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 31

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Criado em 1988, o Estado de Tocantins é o mais novo do Brasil, com área de 277.620 Km2 e 1,6 milhão de habitantes. Climas quente, úmido e subúmido além de duas estações bem definidas (seca/chuvosa), o Tocantins possui 16 milhões de hectares agricultáveis e vocação natural para o agronegócio, que se tornou o carro-chefe do dinamismo econômico do Estado nos anos recentes, impulsionando o PIB ao patamar de R$ 43,6 bilhões em 2020 (Anexo 1). Não obstante, o Tocantins ainda se encontra abaixo da média nacional em termos de IDH (0.731), com substantiva disparidade entre seus 139 municípios.

O censo de 2022 trouxe sinais de alerta para o Tocantins. Seus dados demonstram uma clara tendência de êxodo rural, motivada pelas dificuldades econômicas enfrentadas pela população em decorrência de múltiplas crises na última década (recessão, COVID). Visando mitigar as consequências negativas da migração rural/urbana desenfreada, a retenção do produtor rural no campo depende do oferecimento de segurança econômica e condições dignas para as famílias rurais.

Para tanto, o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO propõe incrementar o apoio técnico e o fomento a duas das principais atividades de vocação econômica no interior do estado: a agricultura familiar e o turismo inclusivo, além de assegurar infraestrutura de transportes para um adequado escoamento da produção rural familiar, acesso facilitado a polos turísticos e deslocamentos seguros para a população. A gestão ambiental rural também constitui área de sinergia para o escopo do projeto, devido à necessidade de compatibilizar a agricultura familiar com o manejo sustentável de recursos naturais, além de fortalecer a capacidade do estado em monitorar e fiscalizar a aplicação da legislação ambiental.

Infraestrutura Rodoviária

Com cerca de 5.876 km de extensão pavimentada, a malha rodoviária do Estado do Tocantins desempenha função vital para a acessibilidade do território, além de servir como elo de integração entre as regiões produtivas e os principais eixos logísticos do país, como o a BR-153 (Belém/Brasília) e a Ferrovia Norte/Sul. A despeito de esforços recentes, as rodovias tocantinenses apresentam problemas funcionais e estruturais que prejudicam a competitividade logística: segundo a pesquisa CNT Rodovias 2022, cerca de 31% das rodovias avaliadas no Tocantins apresentavam condições de pavimento ruins ou péssima. Somada à fiscalização insuficiente, as más condições da infraestrutura também contribuem para quase 500 mortes por ano em acidentes nas rodovias do estado, colocando o Tocantins dentre as maiores taxas de mortalidade no trânsito do país.

A degradação acelerada dos pavimentos decorre, dentre outros, do elevado tráfego associado ao escoamento da produção agrícola, inclusive oriunda de outros estados, para exportação pelo eixo Norte/Sul. Também contribui a vulnerabilidade da infraestrutura a eventos climáticos como chuvas mais intensas que aceleram processos erosivos, levando à ruptura dos pavimentos em alguns casos. Tais fatores são agravados pela insuficiência crônica de recursos para a manutenção adequada, fazendo-se necessária uma nova abordagem para solução definitiva ao problema.

Agricultura Familiar e Turismo Rural Inclusivo

O Tocantins conta com aproximadamente 50 mil agricultores familiares, que contribuem com 40% do valor bruto da produção agropecuária, ocupam 50% das áreas e correspondem a 76% dos estabelecimentos agropecuários, exercendo também papel fundamental para a garantia da segurança alimentar no estado pela sua produção diversificada e capilar. Por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS), atualmente leva assistência técnica e fomento a mais de 20 mil agricultores familiares, por meio dos programas como o Compra Direta, Crédito Rural, capacitações técnicas e ambientais. No entanto, tais programas precisam ser ampliados fortalecidos para fazer frente à crescente vulnerabilidade econômica e social da população do campo, bem como alta vulnerabilidade de atividades agrícolas às mudanças climáticas, devido à aumento de temperaturas e mudanças de regime hídrico.

O Turismo é outra importante atividade no Tocantins, sendo fonte de emprego e renda para populações rurais e atuando como vetor de inclusão para comunidades tradicionais, a exemplo dos quilombolas na região do Jalapão. Dentre os segmentos de maior relevância destacam-se o ecoturismo, o turismo rural de experiência (agro turismo) e a pesca esportiva. A capacitação técnica e o fomento ao turismo inclusivo também contribuem para aumentar as oportunidades econômicas no interior do estado.

A inclusão produtiva e a geração de renda são tidos como a principal forma de combater a pobreza e a vulnerabilidade rural, oferecendo condições dignas para a permanência das famílias no campo. De forma complementar, a adoção de práticas sustentáveis e o reforço à capacidade de monitoramento ambiental do estado contribuem para mitigar impactos ambientais adversos da expansão agrícola.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO propõe aportes de US$ 150 milhões ao longo de oito anos, composto por investimentos em infraestrutura de transportes, fomento ao desenvolvimento produtivo regional, com foco na agricultura familiar sustentável e no turismo inclusivo ? focando em grupos de população vulneráveis (jovens, afrodescendentes, povos originários, pessoas de baixa renda), e apoiando o fortalecimento da administração do estado, com foco na melhoria da gestão ambiental e na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Logística e transportes

As atividades previstas no PROJETO incluem obras de restauração, melhorias e manutenção de cerca de 600 Km da malha rodoviária estadual, bem como ações e intervenções para melhoria de segurança viária, capacitação técnica e fortalecimento institucional.

No entanto, a principal inovação pretendida do PROJETO nesta área diz respeito à introdução da abordagem de Manutenção Proativa. Trata-se de um novo paradigma na gestão da infraestrutura rodoviária utilizando contratos CREMA Segunda Geração, que se caracterizam por maior transferência de responsabilidade e riscos para o setor privado (utilizando a contratação integrada ou PPP), pagamentos com base em desempenho, e prazos mais longos (detalhes podem ser conferidos no Anexos 8 e 35).

O Anexo 3 detalha os trechos rodoviários previamente identificados como candidatos a serem incluídos no escopo das obras e os critérios de priorização a serem considerados na preparação do PROJETO.

Resultados Esperados: a transição para o paradigma da manutenção proativa deve representar um salto qualitativo para a gestão de ativos viários no Tocantins, visando atingir a conserva da malha boa condição de forma perene, com redução de custos globais de manutenção da rede entre 20 e 40 por cento (segundo dados da avaliação de programa similar no Estado da Bahia). Com a adoção de contratos mais longos e com base em desempenho, espera-se menor necessidade de intervenções vultosas para recuperação de pavimentos, bem como uma maior previsibilidade recursos para a conserva. Ademais, espera-se com as ações do projeto contribuir para a redução de mortes e feridos no trânsito, bem como aumentar a resiliência climática da infraestrutura viária.

Sustentabilidade: supondo despesa anual de manutenção de R$ 32,5mil/km/ano (fonte: DNIT), seriam necessários R$ 19,5 milhões/ano para manter as rodovias do PROJETO. O Fundo Estadual de Transporte (FET), estabelecido pela Lei 3.617/2019, tem capacidade para cobrir tais despesas de manutenção, tendo atingido arrecadação de R$ 30,5 milhões em 2022. Devido a sua operacionalização recente, espera-se que o volume arrecadado pelo FET (Anexos 34 e 36), cresça substancialmente antes de se estabilizar. Cabe destacar ainda que o tema sustentabilidade financeira da manutenção viária será objeto da Agenda de Conhecimento do Programa Pro-Rodovias, uma iniciativa de capacitação do Banco Mundial da qual participará o Estado Tocantins ao se aprovar este PROJETO.

Fomento à agricultura familiar e ao turismo inclusivo

O PROJETO inclui componente de apoio técnico e fomento à agricultura familiar (AF), tendo por foco cadeias produtivas com relevante participação da AF (pecuária, hortifrutigranjeira, piscicultura). A seleção de beneficiários irá enfatizar critérios de vulnerabilidade social, como gênero, raça e pertencimento a povos originários. O apoio à AF será ancorado em três pilares:

1-Fortalecimento da assistência técnica (AT), com a ampliação do Centro de Formação Continuada no Parque Agro Tecnológico Mauro Mendanha, e expansão da prestação do serviço de AT por técnicos locais;

2-Fornecimento de insumos produtivos como fertilizantes, sementes e sêmen para melhoria genética;

3-Apoio técnico e fomento a organizações rurais e cooperativas, incluindo aquisição de maquinário, capacitação em gestão, comercialização e utilização de sistemas de escoamento.

O PROJETO também prevê apoio ao fortalecimento do turismo sustentável no Estado, por meio da assistência técnica e capacitação para pessoas e micro empreendimentos do setor turístico, com foco no Turismo Rural de Experiência ou de Base Comunitária.

Resultados Esperados: o PROJETO pretende contribuir a produtividade da AF no Tocantins, com ampliação do acesso a mercados e aumento de renda para as famílias rurais, além da adoção disseminada de tecnologias agrícolas aprimoradas quanto à resiliência climática e sustentabilidade ambiental. Por sua vez, as ações de apoio ao turismo visam alavancar o forte potencial desse setor para a geração de emprego, renda e inclusão no interior do Estado. Em última instância, pretende-se reduzir a vulnerabilidade econômica das populações rurais por meio de mais e melhores oportunidades e do fortalecimento de sua autonomia, mitigando dessa forma a pressão pela expansão desordenada de áreas urbanas e os desafios sociais relacionados.

Sustentabilidade: as ações de AT e insumos melhorados visam possibilitar um patamar mais elevado de produtividade para a atividade agrícola familiar, contribuindo para sua competitividade, autonomia e continuidade. A ampliação da AT será formulada tendo em vista a sustentabilidade do programa, incluindo a formação de facilitadores. O fornecimento de estruturas e equipamentos (infra turística, maquinário agrícola) a beneficiários será acompanhado da recomendação de boas práticas de manutenção e conserva. Também será estipulada adequação de ações orçamentárias existentes para manutenção de equipamentos públicos (Centro de Formação).

Fortalecimento da gestão ambiental rural e da administração do estado

O PROJETO prevê recursos para ampliação de programas existentes visando o fortalecimento da gestão ambiental rural, incluindo áreas como o monitoramento e fiscalização ambientais (a exemplo do programa de drones), a regularização ambiental de propriedades rurais (CAR), o controle e a prevenção do desmatamento irregular e queimadas, e o uso racional de recursos naturais inclusive hídricos. Tais ações expandem iniciativas bem-sucedidas de capacitação da SEMARH no âmbito do projeto anterior, e dialogam com o compromisso do Estado do Tocantins compatibilizar a expansão das atividades agrícolas com a conservação da qualidade ambiental e a conformidade com a legislação vigente.

O PROJETO também prevê a construção de edificação zero-carbono na Praça dos Girassóis em Palmas, que abrigará uma ou mais secretarias estaduais envolvidas na implementação do PROJETO, resultando em melhores condições de desempenho de suas atribuições , bem como na economia de despesas com energia e aluguel

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O PROJETO está alinhado às prioridades do Governo do Tocantins, evidenciado no Plano de Governo 2023/26, Eixo Estratégico de Gestão III (Desenvolvimento Econômico) com objetivos de Fomento da Agricultura Familiar, Eixo VI (Infraestrutura) prioridades a expansão e integração da malha viária estadual, Eixo VII (Turismo e Cultura) medidas de apoio ao desenvolvimento do setor turístico.

O PPA 2020-23 (estabelecido na Lei No. 4.077, de 27 de dezembro de 2022) prevê dentre seus objetivos e ações orçamentárias a integridade das atividades propostas na presente Carta Consulta:

Programa de investimento e manutenção de rodovias, com foco em sustentabilidade ambiental e segurança viária

PROGRAMA - 1152 - TRANSPORTE E LOGÍSTICA (ANEXO 30)

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGETO

3059 - Restauração e conservação de estradas estaduais pavimentadas CREMA

3111 - Estruturação de obras de arte especial

3112 - Pavimentação de rodovias

4039 - Elaboração de projetos

4082 - Implementação de sinalização nas rodovias estaduais

4162 - Recuperação de passivos ambientais

4167 - Licenciamento ambiental de obras de infraestrutura rodoviária

4311 - Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais

4495 - Conservação e Manutenção da Malha Viária

4499 - Fiscalização nas Rodovias Estaduais

Programa de apoio à agricultura familiar

PROGRAMA - 1147 - AGRICULTURA FAMILIAR (ANEXO 31)

OBJETIVO: FORTALECER E DINAMIZAR A AGRICULTURA FAMILIAR, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL SEAGRO

2058 - Fomento à agricultura familiar no Estado do Tocantins

2069 - Fortalecimento das organizações sociais agropecuárias

2073 - Fortalecimento da bio economia, agroecologia e agro extrativismo do Estado

2140 - Promoção e difusão de tecnologias sociais

Programa de apoio ao turismo inclusivo e sustentável

PROGRAMA - 1155 - INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E TURISMO (ANEXO 32)

OBJETIVO: AMPLIAR O FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SETUR

3091 - Promover a infraestrutura de apoio ao turismo

3113 - Implementação e incentivo a projetos de desenvolvimento do turismo sustentável

4340 - Capacitação e qualificação da cadeia produtiva do turismo.

Está em andamento novo PPA para 2024/2027 com a continuidade dos objetivos e ações destacados

Contrapartida financeira

O prevê aporte de US$ 30 milhões (20% do total do Empréstimo), com recursos de tesouro do Estado, em contrapartida ao financiamento externo ora pleiteado, em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX N⁰ 3 de 29/05/2019.

Os montantes de contrapartida estão distribuídos dentre todos os componentes finalísticos, sendo alguns subcomponentes priorizados para receberem recursos de contrapartida (ver seção 2.7), e serão desembolsados pari passu conforme o progresso de implementação do PROJETO.

Taxa de câmbio

A moeda da fonte a ser utilizada neste PROJETO é o Dólar Americano (USD) e a taxa primária adotada é US$ 1,00 = R$ 4,82, cotação referente a 15/06/202

2. Projeto

2.1. Título

Programa Agrologístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins.

2.2. Título Abreviado

Projeto Tocantins Produtivo

2.3. Mutuário

Estado do Tocantins

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO objetiva (i) aprimorar a eficiência agro logística em regiões selecionadas do Estado por meio do fortalecimento da gestão do sistema viário, da segurança viária e da resiliência climática; e (ii) incrementar a produtividade de atividades econômicas selecionadas em apoio à inclusão social e sustentabilidade ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO tem por objetivos específicos:

1.Entregar segmentos selecionados da malha rodoviária estadual em boas condições, sob contratos de conserva e manutenção de longo prazo baseados em desempenho;

2.Aumentar a acessibilidade de transporte da população rural selecionada a mercados, oportunidades econômicas e serviços públicos;

3.Reduzir custos de transporte e tempo de viagem para passageiros e cargas nos trechos selecionados da malha viária estadual;

4.Reduzir danos e interrupções na malha viária selecionada decorrentes de eventos climáticos por meio de ações de adaptação e resiliência da infraestrutura;

5.Reduzir fatalidades e ferimentos graves decorrentes de acidentes de trânsito em corredores de segurança viária selecionados;

6.Capacitar a administração pública estadual para implementar novo arcabouço de gestão do sistema viário, com foco em manutenção proativa e racionalização do gasto público no longo prazo;

7.Aumentar a produtividade, a renda e a sustentabilidade ambiental de pequenos produtores rurais, com foco na agricultura familiar;

8.Entregar edificação zero carbono para acomodar unidades da administração pública, estabelecendo pilotos para a estratégia de eficiência energética do Estado

Observação: Os indicadores demonstram claramente a preocupação do Projeto com a inclusão de minorias (mulheres, jovens, povos originários, diretamente beneficiados pelas políticas voltadas a Agricultura familiar e ações de fortalecimento ao Turismo), relacionados ao associativismo e cooperativismo, formação técnica, aumento de renda, inovação, preservação ambiental, dentre outros, tais como:

-Agricultores familiares beneficiados sendo mulheres, META: 1.800 agricultoras

-Número de cooperativas lideradas por mulheres, META: 2 cooperativas

-Agricultores familiares (membros de organizações apoiadas) adotando práticas e tecnologias agrícolas melhoradas e inteligentes em relação ao clima sendo jovens, META: 1.200 agricultores

- Agricultores familiares (membros de organizações apoiadas) adotando práticas e tecnologias agrícolas melhoradas e inteligentes em relação ao clima sendo povos originários, META: 600 agricultores

-Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto dos quais mulheres (30%) META: 3.600 agricultoras

-Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto dos quais jovens (20%), META: 2.400 agricultores

-Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto dos quais povos originários (10%), META: 1. 200 agricultores

-Polos turísticos beneficiados com programas de capacitação e melhorias em infraestrutura de apoio, META: 2 polos

-Cooperativas formadas apoiadas pelo Projeto, META: 5 cooperativas

- Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da Secretaria da Agricultura e Pecuária SEAGRO, onde todos os modernos conceitos de inovação serão disseminados

-Organizações rurais fortalecidas institucionalmente (regularizadas, utilizando sistemas de gestão melhorados), META: 60 organizações

-Aumento da produtividade agrícola nas unidades produtivas familiares, META: 15%

-Aumento da renda dos agricultores familiares, META: 15%

-Aumento no volume anual de visitantes em polos turísticos beneficiados pelo Projeto, META: 20%

-Agricultores familiares beneficiários de assistência técnica formativa oferecidas pela Projeto, META: 12.000 agricultores

-Aumento da capacidade de monitoramento ambiental da Secretaria do meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMARH, para fiscalização do cumprimento da legislação ambiental, META: 1.200 Km²

-Edificação zero carbono entregue para acomodar unidades da administração pública, META: 1 Secretaria(edificação)

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Extensão da malha pavimentada estadual coberta sob contratos de desempenho de longo-prazo CREMA 2.0 - SEGUNDA GERAÇÃO(percentual)	16,67 % da malha pavimentada Estadual de cerca de 6.000 Km	%	0,00	15,00
Malha rodoviária selecionada sob contratos de desempenho em boa condição (percentual)	Percentagem da malha rodoviaria selecionada em boa condição	%	69,00	100,00
Redução no número de acidentes com fatalidades ou ferimentos graves em corredores de segurança viária selecionados (percentual)	Redução do número de mortes no transito	%	0,00	20,00
População beneficiada com melhoria de acessibilidade a oportunidades e serviços (número)	Levantamento do número de usuários beneficiados	Número	0,00	120.000,00
Agricultores familiares (membros de organizações apoiadas) adotando práticas e tecnologias agrícolas melhoradas e inteligentes em relação ao clima (número)	Levantamento do número de usuários beneficiados	Número	0,00	6.000,00
Agricultores familiares beneficiados no indicador anterior sendo mulheres	Número de agricultores mulheres beneficiadas	Número	0,00	1.800,00
Cooperativas formadas apoiadas pelo Projeto	Formar pelo menos uma cooperetiva em cada Região Administrativa do Estado	Número	0,00	5,00
Número de cooperativas lideradas por Mulheres	Cooperativas formadas no indicador anterior lideradas por Mulheres	Número	0,00	2,00
Aumento da produtividade agrícola nas unidades produtivas familiares	Aumento de receita em relação a linha de base	%	0,00	15,00
Polos turísticos beneficiados com programas de capacitação e melhorias em infraestrutura de apoio (número)	Número de polos beneficiados pelo Projeto	Número	0,00	2,00
Aumento no volume anual de visitantes em polos turisticos beneficiados pelo Projeto (percentual)	Levantar o número de visitantes dos polos beneficiados	%	0,00	20,00
Edificação zero carbono entregue para acomodar unidades da administração pública estadual (número)	Levantar Edificações zero carbono	Número	0,00	1,00
Aumento da capacidade de monitoramento ambiental da SEMARH para fiscalização do cumprimento da legislação ambiental (km2)	Dados estatísticos	Km2	0,00	1.200,00
Agricultores familiares (membros de organizações apoiadas) adotando práticas e tecnologias agrícolas melhoradas e inteligentes em relação ao clima (número) sendo jovens	levantamento do número de usuários beneficiados	número	0,00	1.200,00
Agricultores familiares (membros de organizações apoiadas) adotando práticas e tecnologias agrícolas melhoradas e inteligentes em relação ao clima (número) sendo povos originários	levantamento do número de usuários beneficiados	número	0,00	600,00
Organizações rurais fortalecidas institucionalmente (regularizadas, utilizando sistemas de gestão melhorados)	levantamento do números de organizações beneficiadas	número	0,00	60,00
Aumento da renda dos agricultores familiares	levantamento dos usuários beneficiados	percentual	0,00	15,00
Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto	levantamento dos usuários beneficiados	número	0,00	12.000,00
Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto dos quais mulheres (30%)	levantamento dos usuários beneficiados	número	0,00	3.600,00

Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto, dos quais jovens(20%)	levantamento de usuários beneficiados	número	0,00	2.400,00
Agricultores familiares beneficiários de Assistência técnica formativa oferecida pelo Projeto, dos quais, povos originários (10%)	levantamento dos usuários beneficiados	número	0,00	1.200,00
Pontos críticos de vulnerabilidade climática da malha rodoviária estadual eliminados (número0	Pontos sujeitos a vulnerabilidade com necessidade de melhorias (pontes, bueiros, voçorocas, galerias)	número	0,00	12,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)	**106.020.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97, 47 MILHÕES)	97.470.000,00
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental	1.350.000,00
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;	96.120.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)	2.550.000,00
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,	1.230.000,00
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;	750.000,00
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.	570.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)	6.000.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas, absorvedores de impacto);	4.440.000,00
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;	960.000,00
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.	600.000,00
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)	**30.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)	15.000.000,00
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO	1.500.000,00
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.	3.900.000,00
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima	3.900.000,00
P - Capacitação em gestão da produção	3.300.000,00
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais	1.440.000,00
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.	960.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))	10.200.000,00
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade	10.200.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)	4.800.000,00
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares	2.040.000,00
P - Apoio à formação de cooperativas	2.760.000,00
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)	**9.900.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)	2.475.000,00
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;	1.125.000,00
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.	1.350.000,00
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)	6.180.000,00
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis	6.180.000,00
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)	1.245.000,00
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;	1.245.000,00
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)	**4.080.000,00**
P - Custos operacionais	4.080.000,00
Total dos Componentes	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)

Recuperação e Manutenção Proativa, e Pavimentação da malha rodoviária Estadual no valor de US$160,02 milhões

O componente 1 visa fortalecer o sistema rodoviário e logístico do Tocantins para melhorar a eficiência e sustentabilidade da malha viária, além de melhorar a conectividade das diferentes regiões do Estado, a segurança viária e a resiliência climática das rodovias do Estado. Terá três subcomponentes chave: (i) obras e manutenção de rodovias com base em desempenho, que incluirá melhoras em segurança viária ao longo de travessias urbanas, terceiras faixas ou eliminações de passivos ambientais e voçorocas ao longo das rodovias, incluindo a possibilidade de fazer PPPs com contratos mais longos; (ii) fortalecimento institucional da AGETO e outras instituições do Estado, incluindo estudos de consultoria que apoiem a descarbonização da logística e a sustentabilidade econômica da infraestrutura do Estado, incluindo os planos estaduais de logística entre outros; e (iii) intervenções de segurança viária adicionais às melhoras de segurança viária feitas nas rodovias do Projeto, tanto com compra de equipamento necessários como com pequenas atuações que contribuem a salvar vidas. Importante destacar a possibilidade de estabelecer estudos para modelagem de PPPs, que possam dar sustentabilidade na manutenção das intervenções de recuperação da malha viária do Estado, juntos a economia gerada pela manutenção proativa, para garantir a qualidade da malha após o término do Projeto. Também a importância da segurança viária na diminuição do número de mortes e deficientes físicos. É claro que este componente prioriza a questão rodoviária, entretanto ele é fundamental para conseguir os outros objetivos do Projeto voltados a Agricultura Familiar e ao Turismo Inclusivo

S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$97,47 milhões.
Preparação e implementação de contratos de obras, reabilitação e manutenção de longo prazo (CREMA 2.0) em rodovias estaduais selecionadas (extensão total 600 km; ver anexo 2), incluindo obras de arte especiais, duplicações ou rodovias 2+1, pavimentações ou demais melhorias.
Produtos:
-Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental;
-Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;

P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental
Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental;

P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;
Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária

S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$2,55 milhões.
Ações de capacitação, estudos técnicos e implementação de sistemas visando o aprimoramento da gestão do sistema viário estadual, incluso com respeito à adaptação às mudanças climáticas.
Produtos:
-Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos, vulnerabilidade e resiliência climática da malha estadual;
-Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;
-Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.

P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,
Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos, vulnerabilidade e resiliência climática da malha estadual;

P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;
Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;

P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.
Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.

S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$ 6 milhões.
Intervenções de infraestrutura visando a melhoria de segurança viária em corredores a serem selecionados; ações de capacitação técnica, incluindo estudos e treinamentos; fornecimento de equipamentos e sistemas para melhora da fiscalização.
Produtos:
-Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas, absorvedores de impacto);
-Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;
-Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.

P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas, absorvedores de impacto);
Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas, absorvedores de impacto);

P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;
Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;

P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.
Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.

C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)
Componente 2 - Desenvolvimento Rural Sustentável no valor de US$30 milhões.
Programa de apoio ao pequeno produtor rural como objetivo de fortalecer a produção agrícola e a inserção dos produtos no mercado. A estratégia de ação constitui em fortalecer e ampliar os serviços de assistência técnica aos agricultores, incentivo a aquisição de insumos produtivos melhorados para que, associado a assistência técnica, aumente a produtividade agrícola e a regularidade da produção. Além destas ações o projeto irá fortalecer as organizações de agricultores, fomentando a formação de cooperativas e promovendo o fortalecimento institucional para expandir e diversificar o acesso a mercados. Ações que garantirão melhorias e inclusão social dos mais desfavorecidos e das minorias (mulheres, jovens e povos originários), aproveitando a implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica para aplicar os novos conhecimentos e inovação.

S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$15 milhões BIRD.
-Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da Seagro, A implantação tem o propósito de formar técnicos agrícolas no Estado e atendimento aos agricultores. O Centro fará parte da estruturação da prestação de serviços de AT pelo Estado.
-Ampliação dos atendimentos dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.
-Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima, entre elas, sistemas agro florestais, recuperação de pastagens, uso de corretivos de solo, fertilizantes e bio insumos, manejo ambiental, produção de alevinos e cultivos nativos do Cerrado.
-Capacitação em gestão da produção: empreendedorismo, gestão da produção, planejamento produtivo e comercialização da produção.
-Elaboração de projetos de serviços ambientais: apoiar produtores a obterem o certificado de produção orgânica sócio participativa através de Organização de Controle Social - OSC / Ministério da Agricultura, emissão de CAR e definir modelos de intervenção contra desertificação.
-Contratação de consultores e prestadores de serviços.

P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO
Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO, que tem o propósito de formar técnicos agrícolas no Estado e atendimento aos agricultores. O Centro fará parte da estrutura da prestação de serviços de AT pelo Estado

P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.
Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.

P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima
Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima, entre elas, sistemas agro florestais, recuperação de pastagens , uso de corretivos de solo, fertilizantes e bio insumos, manejo ambiental, produção de alevinos e cultivos nativos do Cerrado.

P - Capacitação em gestão da produção
Capacitação em gestão da produção: empreendedorismo, gestão da produção, planejamento produtivo e comercialização da produção.

P - Elaboração de projetos de serviços ambientais
Elaboração de projetos de serviços ambientais: apoiar produtores a obterem o certificado de produção orgânica sócio participativa através de Organização de Controle Social - OSC / Ministério da Agricultura, emissão de CAR e definir modelos de intervenção contra a desertificação.

P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.
Contratação de consultores e prestadores de serviços.

S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))
Incentivo a aquisição de insumos produtivos melhorados
Produtos do Subcomponente:

- Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade como: sementes melhoradas, animais melhoradores, sêmen, alevinos, fertilizantes, corretivos de solos, e maquinário agropecuário de uso compartilhado. Os produtos serão adquiridos mediante Plano de Investimento subsidiado pelo trabalho de assistência técnica ao produtor.

P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade
Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade como: sementes melhoradas, animais melhoradores, sêmen, alevinos, fertilizantes, corretivos de solos, e, maquinário agropecuário de uso compartilhado. Os produtos serão adquiridos mediante Plano de Investimento subsidiado pelo trabalho de assistência técnica ao produtor.

S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)
Fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares
Produtos:
-Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares: gestão administrativa, gestão financeira, gestão de pessoas.
-Apoio à formação de cooperativas: cursos e treinamentos; contratação de consultorias; aquisição de equipamentos e sistemas.

P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares
Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares: gestão financeira, gestão de pessoas

P - Apoio à formação de cooperativas
Apoio à formação de cooperativas: cursos e treinamentos, contratação de consultorias, aquisição de equipamentos e sistemas.

C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)
Componente 3 - Desenvolvimento Regional Sustentável no valor de US$9,9 milhões
O componente 3 tem como objetivo complementar o desenvolvimento regional sustentável do Estado do Tocantins, com foco na implantação de ações que contribuam a melhorar a integração de pessoas de baixa renda ou grupos em situação de vulnerabilidade, tais como indígenas e outras comunidades tradicionais, assim como em proteger a biodiversidade e o meio ambiente do Estado e avançar com projetos pilotos de eficiência energética e produção de energia renovável que contribuam a mitigar as emissões de GEE. São três subcomponentes, incluindo (i) o fortalecimento de turismo inclusivo e sustentável aproveitando os grandes atrativos naturais e culturais do Estado, com foco na abertura de oportunidades econômicas para grupos em situação de vulnerabilidade: quilombolas e comunidades tradicionais, povos indígenas, etc; (ii) a criação de usinas de energia renovável para dotar de energia limpa às escolas, prédios públicos e aos agricultores familiares do Estado, entre outros, assim como a criação de novos prédios e / ou reabilitação dos existentes para a administração do Estado com zero emissões ou com um aumento considerável da eficiência energética que mitigue as emissões de GEE; e (iii) continuar com os programas piloto de uso de drones e outras tecnologias inovadoras para proteção do meio ambiente e recuperação de áreas degradadas, proteção de queimadas, assim como outras consultorias de apoio ao setor agropecuário do Estado para ser mais sustentável e inclusivo.

S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$2,475 milhões
Fortalecimento do turismo inclusivo e sustentável
Programa de fomento a polos turísticos selecionados com foco na inclusão social de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental a pequenos empreendimentos turísticos, com foco no turismo de base comunitária, e no agro e ecoturismo sustentável.

Produtos:
-Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;
-Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.

P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;
Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;

P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.
Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.

S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$ 6,18 Milhões
intervenções de melhoria da eficiência energética das instalações administrativas do Estado, incluindo pilotos de edifícios zero-carbono para a instalação da SEPLAN E SEAGRO.
Produtos:

-Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética (utilização de energia fotovoltaica, reuso de água) na Praça dos Girassóis: Projeto e construção de uma edificação para a administração pública na Praça dos Girassóis em Palmas, destinadas a SEPLAN e a SEAGRO, esta obra além de melhorar as condições de trabalhos dos colaboradores destas pastas, oportunizarão o emprego de novas tecnologias e inovação, com a utilização de materiais e técnicas atuais, gerando economia que poderão ser destinadas por exemplo para a capacitação da agricultura familiar e treinamentos para as comunidades turísticas tradicionais

P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis
Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis: Projeto e construção de uma edificação com eficiência energética para a administração pública na Praça dos Girassóis em Palmas destinadas a instalação das Secretaria do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, e Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRO

S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)
Subcomponente a ser financiados com recursos do empréstimo no valor de US$1,245 milhões.
Fortalecimento da gestão ambiental rural
Aprimoramento do monitoramento e fiscalização ambiental de competência estadual, com foco na zona rural, visando aumentar a capacidade de prevenir e mitigar o desmatamento, queimadas, e melhorar a gestão de recursos hídricos. As atividades deste Subcomponente visam preservar o meio ambiente e os recursos renováveis.

Produtos:
-Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas em apoio ao desenvolvimento de programas para redução de impactos ambientais, recuperação de áreas degradadas, e adoção de práticas de manejo do solo e da água conservacionistas, plantio direto e integração lavoura, pecuária e floresta;
-Programa de monitoramento e fiscalização ambiental rural com foco em controle do desmatamento, queimadas, e preservação de recursos hídricos.

P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;
Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas em apoio ao desenvolvimento de programas para redução de impactos ambientais, recuperação de áreas degradadas, e adoção de práticas de manejo do solo e da água conservacionistas, plantio direto e integração lavoura, pecuária e floresta

C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)
Unidade de Gestão do Projeto - UGP - no valor de US$4,08 milhões com recurso do BIRD

Financiamento da estrutura de suporte à implementação do projeto com o Banco Mundial na unidade gestora; estão incluídas as despesas com: Consultorias Individuais à UGP; treinamentos; aquisição de materiais, equipamentos, veículos e mobiliário; diárias e passagens aéreas; inscrição em cursos, palestras e seminários; contratação de tradução juramentada e auditoria externa; realização de seminários e palestras com fornecimento de coffee break, serviços de organização e ornamentação, locações, alimentação, criação de layouts, serviços de buffet, contratação de palestrantes; realização de vistorias técnicas; publicações oficiais em imprensa de circulação nacional; taxa de Front End.

P - Custos operacionais
Custos gerenciais e operacionais do projeto
Financiamento da estrutura de suporte à implementação do projeto com o Banco Mundial na unidade gestora; estão incluídas as despesas com: Consultorias Individuais à UGP; treinamentos; aquisição de materiais, equipamentos, veículos e mobiliário; diárias e passagens aéreas; inscrição em cursos, palestras e seminários; contratação de tradução juramentada e auditoria externa; realização de seminários e palestras com fornecimento de coffee break, serviços de organização e ornamentação, locações, alimentação, criação de layouts, serviços de buffet, contratação de palestrantes; realização de vistorias técnicas; publicações oficiais em imprensa de circulação nacional; taxa de Front End.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**109.590.000,00**	**73,06**
P- Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;	Serviços executados	96.120.000,00	96.120.000,00	64,08
P- Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas, absorvedores de impacto);	serviços executados	4.440.000,00	4.440.000,00	2,96
P- Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO	serviços executados	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00
P- Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.	serviços executados	1.350.000,00	1.350.000,00	0,90
P- Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis	obras concluídas	6.180.000,00	6.180.000,00	4,12
Bens	-	-	**11.370.000,00**	**7,58**
P- Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.	Aquisições	570.000,00	570.000,00	0,38
P- Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.	bens entregues	600.000,00	600.000,00	0,40
P- Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade	bens adquiridos	10.200.000,00	10.200.000,00	6,80
Consultoria	-	-	**5.895.000,00**	**3,93**
P- Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental	Serviços executados	1.350.000,00	1.350.000,00	0,90
P- Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,	Serviços executados	1.230.000,00	1.230.000,00	0,82
P- Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;	Serviços executados	750.000,00	750.000,00	0,50
P- Elaboração de projetos de serviços ambientais	serviços executados	1.440.000,00	1.440.000,00	0,96
P- Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;	serviços executados	1.125.000,00	1.125.000,00	0,75
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**4.860.000,00**	**3,24**
P- Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;	serviços executados	960.000,00	960.000,00	0,64
P- Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.	serviços executados	3.900.000,00	3.900.000,00	2,60
Capacitação e Treinamento	-	-	**9.240.000,00**	**6,16**
P- Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima	cursos executados	3.900.000,00	3.900.000,00	2,60
P- Capacitação em gestão da produção	capacitação executada	3.300.000,00	3.300.000,00	2,20
P- Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares	Cursos executados	2.040.000,00	2.040.000,00	1,36
Outros	-	-	**9.045.000,00**	**6,03**
P- Contratação de consultores e prestadores de serviços.	serviços executados	960.000,00	960.000,00	0,64
P- Apoio à formação de cooperativas	cooperativas formadas	2.760.000,00	2.760.000,00	1,84
P- Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;	serviços executados	1.245.000,00	1.245.000,00	0,83
P- Custos operacionais	serviços executados	4.080.000,00	4.080.000,00	2,72
Total Geral	-	-	**150.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Etapas realizadas

Com respeito ao componente de transporte, o Estado de Tocantins estabeleceu uma parceria de longa data com o Banco Mundial para a expansão e melhoria da malha rodoviária estadual. Em sua última iteração, o Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável (PDRIS) implementou melhorias em 2.200 km de vias pavimentadas sob jurisdição do estado, além de eliminar mais de 1.500 pontos críticos de trafegabilidade sazonal em vias vicinais estaduais e municipais. Aquele projeto possibilitou a introdução do modelo CREMA para obras de reabilitação e manutenção, com contratos de 5 anos. Além disso, contribuiu amplamente para o fortalecimento institucional com a elaboração do primeiro Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO) e a capacitação na metodologia iRAP para segurança viária, além de sistematizar o acompanhamento ambiental de obras rodoviárias no Estado. Os recursos do PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO possibilitarão um salto institucional qualitativo na gestão do sistema viário, com contratos de longo prazo mirando a eficiência do gasto público no ciclo de vida da infraestrutura, além de ampliar ações de incremento à resiliência climática.

No componente de agricultura familiar, o Estado do Tocantins vem nos últimos anos ampliando e fortalecendo a atuação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS), com extensão de sua abrangência a todos os municípios tocantinenses. O instituto conta com ações desenvolvidas nas áreas de capacitação técnica e extensão rural, compra direta de produção agrícola familiar, e conservação e recuperação de ecossistemas. Os recursos do PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO, irão ampliar e aprimorar as ações existentes, visando resultados mais expressivos e sustentáveis para as condições de vida de famílias do campo.

No componente turismo sustentável, o Estado vem desenvolvendo um bem-sucedido programa de apoio ao turismo de base comunitária em comunidades quilombolas do Jalapão, com treinamentos e fomento ao turismo de experiência que valoriza a cultura e tradições locais, além de provisão de sinalização e estrutura de apoio ao ecoturismo, principal atrativo da região. O PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO dará continuidade e expandirá o programa a outras regiões de grande potencial no Tocantins, como o Bico do Papagaio, Ilha do Bananal e Serras Gerais.

No sub componente de gestão ambiental rural, o Estado tem buscado aprimorar sua capacidade de aplicação de instrumentos da legislação ambiental vigente (Código Florestal) com o fortalecimento institucional da SEMARH. No âmbito do PDRIS, foram adquiridos sistemas e realizados treinamentos que possibilitaram a inclusão de mais de 90% das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como um projeto de monitoramento ambiental avançado utilizando tecnologia LIDAR instalada em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT). O PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO dará continuidade a esta agenda com expansão da capacidade de monitoramento da SEMARH, por meio da aquisição de novos equipamentos, entre outros.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Tocantins ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Após analisar da opções de financiamento, o Estado do Tocantins optou por eleger o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD como Agente Financeiro para esta operação de empréstimo, por ser o que melhor atende as necessidades do Estado com as melhores condições financeiras.

Além das condições apresentadas no estudo, também foi determinante o histórico de sucesso de mais de 30 anos (desde 1992) de parceria com o BIRD, envolvido em outras operações de empréstimo que o Estado do Tocantins realizou desde a sua criação em 1988.

Aliado a este histórico, o suporte técnico (em todas as áreas do PROJETO), o acompanhamento ao longo de toda a preparação e execução dos projetos, as diretrizes do Banco em relação aos processos licitatórios (com medidas claras e rígidas de controle e governança, e auditorias anuais obrigatórias), juntamente com as políticas de inclusão social e de preservação ambiental, sem dúvidas foram fundamentais para a tomada de decisão pelo Governo do Estado do Tocantins.

ESTUDO COMPARATIVO DAS FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO - BANCO MUNDIAL, BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TOCANTINS PRODUTIVO

Conforme Portaria MEFP nº 497/1990, especificamente o art. 3º, item V, no que tange à análise das fontes alternativas da operação, as iniciativas foram sendo desenvolvidas e consolidadas, com a responsabilidade de mantermos o equilíbrio fiscal, potencializar os resultados da iniciativa privada e proporcionar emprego e renda para a sociedade tocantinense.

O Estado do Tocantins realizou ao longo dos últimos anos varias iniciativas para equilíbrio nas contas públicas, um dos resultados foi a conquista da nota de classificação B na Capacidade de Pagamento - CAPAG em 2022.

Destaca-se que o Estado realizou análise comparativa das fontes alternativas de financiamento para estudar as melhores condições de negociação para o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO. Foram, assim, analisadas as condições básicas de financiamento, a exemplo de taxa de juros, taxas adicionais, prazos de amortização, carência e outras.

Considerando as condições, como taxas e prazos, aplicados pelas instituições financeiras nacionais como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, estas inviabilizam a operação por suas altas taxas de juros e curto prazo para amortização, ou mesmo pelo limite disponível destas instituições, o Estado buscou melhores condições em organismos multilaterais.

Como outras linhas de financiamento também não contemplam programas dessa natureza e adotam taxas de juros superiores aos cobrados pelos agentes multilaterais de crédito, o financiamento externo apresenta-se como uma alternativa viável, além de contar com o apoio técnico envolvido em um projeto financiado por uma instituição desse tipo.

No Anexo 9 podemos visualizar o quadro Comparativo das Fontes Alternativas de Financiamento para o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO

Condições financeiras da Operação, oferecidas pelo BIRD para o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO

Prazo de desembolso96 meses

Prazo de carência48 meses

Prazo de amortização360 meses

Prazo total408 meses

Taxa de jurosSOFR + 1.40%

Demais encargos

Taxa inicial (front-end fee)0.25%

Demais encargos

Taxa de compromisso0.25%

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto Tocantins produtivo terá uma a abrangência estadual, podendo atender potencialmente beneficiários dos 139 municípios.

Os beneficiários do Componente 1 abarcam a população residente na área de influência de todas as rodovias onde houver intervenção direta. A estruturação do sistema multimodal de transportes também beneficiará os agentes econômicos devido à redução dos custos de transporte e elevação da competitividade no e do Estado do Tocantins, através do fortalecimento da economia estadual e a abertura de novos mercados. A quebra da tendência de degradação acelerada dos pavimentos beneficia principalmente os usuários, pois os custos operacionais dos veículos diminuem significativamente. Os cofres públicos também são impactados, pois o monitoramento sistêmico permite executar somente o que é necessário e na hora certa, com isso as restaurações pesadas são substituídas por restaurações mais leves feitas mais cedo acompanhadas de conservação rotineira.

Os beneficiários do Componente 2 e 3 abarcam a população rural do Estado do Tocantins, sendo que os beneficiários diretos serão aproximadamente 12.000 famílias de agricultores familiares, incluindo mulheres, jovens e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas, legalmente constituídas, dirigidas e integradas por estes segmentos sociais, conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006. A população residente dos polos turísticos que serão escolhidos em função das necessidades de inclusão para serem trabalhados, envolvendo trabalhadores do setor turístico, grupos de base comunitária e empreendedores do setor.

Os Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, relacionam a Agricultura Familiar e Turismo Inclusivo de Base Comunitária com os objetivos de inclusão social (Trabalhadores mais desfavorecidos, mulheres, jovens, quilombolas, negros, indígenas), sustentabilidade e fomento ao associativismo e cooperativismo.

A Implantação do Centro de Formação Continuada de Assistência Técnica, gerido pela SEAGRO, será administrado em conjunto com as Universidades Federal do Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins. Ele será implantado na área do Parque Estadual Mauro Mendanha, onde já ocorre a maior Feira Agropecuária da Região Norte do Brasil, e que também conta com uma unidade de pesquisa da Universidade Estadual do Tocantins, a UNITINS AGRO. As outras Universidades presentes no Estado também serão convidadas a participar. Espera-se que este centro de capacitação agregue fortemente inovação e conhecimentos de maneira permanente e atualizadas .

E o Poder Executivo do Estado, uma vez que as intervenções relacionadas, permitirão maior eficiência na manutenção das rodovias e consequentemente melhor aproveitamentos dos recursos públicos.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	120.000.000,00	1,00	120.000.000,00
Total:			150.000.000,00		150.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1.Arranjo institucional

O Estado do Tocantins será o mutuário do financiamento. A SEPLAN será a principal responsável pela execução do Projeto, conforme condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no desenho do projeto e nas diretrizes e indicadores de monitoramento a serem incluídas no Documento de Avaliação do Projeto (PAD).

A SEPLAN atuará em coordenação com as demais Secretarias e Autarquias do Estado responsáveis por executar os componentes de sua competência, o relacionamento deverá ser formalizado através de um Acordo de Execução. Os órgãos executores do PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO serão:

1)SECRETARIA DO PALNEJAMENTO

-Coordenação geral do Projeto (UGP);

-Implementação do componente 3 - Desenvolvimento regional sustentável;

-Articulação com SECRETARIA DO TURISMO, para a implementação do componente 3.1 - Turismo inclusivo e sustentável;

2)AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

-Implementação do componente 1 - Logística e Transportes, incluindo os contratos de obras e manutenção viária, estudos e fortalecimento institucional, e o subcomponente de segurança viária.

3)SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

-Implementação do componente 2 - Desenvolvimento rural e agricultura familiar;

-Articulação com o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS, e com a SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA para subsídios técnicos na formulação do programa de fomento ao pequeno produtor rural.

Ver Anexo 10 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, ARRANJO INSTITUCIONAL, ORGANOGRAMA UGP, ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo operacional

A implementação do PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO se baseará na bem-sucedida experiência do PDRIS (concluído em 12/2021; Acordo de Empréstimo 8185-BR), Anexo 26, que criou uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), diretamente subordinada à SEPLAN. As funções dessa unidade são: (i) executar a gestão, inclusive se ocupando da relação com o Banco; (ii) assegurar sua implementação em conformidade com as disposições dos documentos jurídicos; (iii) desempenhar a função de monitoramento e avaliação, zelando pelo cumprimento das atividades dentro do cronograma, e identificando eventuais problemas de forma tempestiva e propondo maneiras de resolvê-los; e (iv) coordenar todas as atividades técnicas, fiduciárias e de aderência aos padrões socioambientais relacionadas à implementação do projeto.

As responsabilidades específicas da UGP:

A)Gestão do projeto

-Interagir com o Banco Mundial e coordenar com outros órgãos envolvidos a implementação do projeto;

-Monitorar a implementação do projeto, inclusive o progresso financeiro e físico das atividades;

-Elaborar nos prazos acordados, informações sobre o projeto e relatórios sobre a gestão, em conformidade com o formato estabelecido no Manual Operacional (MOP) e enviar ao Banco;

-Manter o MOP, atualizado à disposição;

B)Gestão financeira e desembolsos

-Elaborar a solicitação orçamentária anual para obter recursos do projeto;

-Executar, com o apoio da Gerência de Apoio Financeiro e Contábil da UGP, a gestão financeira do projeto, com a elaboração das demonstrações e relatórios financeiros;

-Manter as informações administrativas e fiduciárias e os dados atualizados e à disposição;

-Providenciar que sejam feitos os pagamentos relativos aos contratos financiados no âmbito do projeto por meio da Gerências de Apoio Técnico e Administrativo e de Apoio Financeiro e Contábil da UGP;

-Elaborar e enviar ao Banco Mundial as solicitações de desembolso;

C)Compras e execução de contratos

-Fazer a coordenação e supervisão dos órgãos estaduais envolvidos na implementação do projeto, com respeito aos orçamentos estimados para todos os contratos, das partes técnicas dos documentos editalícios e das solicitações de propostas;

-Supervisionar a elaboração, pelos órgãos executores, dos documentos das licitações, solicitações de propostas e os Relatórios de Avaliação de Propostas;

-Fazer a articulação com o Banco Mundial, elaborar e enviar a solicitação de não objeção aos documentos das compras e alertar o Banco sobre qualquer questão relacionada às compras e contratações;

-Providenciar que a Gerência de Apoio às Licitações e Aquisições da UGP realize as etapas formais dos processos licitatórios de competência da SEPLAN, a publicação de lances e manifestações de interesse, a realização de sessões de abertura de lances, o anúncio da abertura do registro dos lances e as respostas às solicitações de esclarecimento dos concorrentes;

-Ajudar as respectivas Comissões de Licitação dos órgãos executores com respeito a solicitações de esclarecimentos apresentadas por concorrentes sobre documentos de licitações e sobre solicitações de propostas;

-Elaborar e atualizar o plano de compras, além de monitorar sua implementação;

-Supervisionar os órgãos de implementação encarregados da execução dos contratos;

-Organizar as auditorias de custo e qualidade das obras financiadas pelo projeto.

Outras experiências - Anexos 23, 25, 27, 28, 29

O agente financeiro será o BB

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria do Planejamento do Estado do Tocantins
Representante Oficial: Sergislei Silva de Moura - Secretário
Endereço da Sede: Esplanada das Secretarias S/N, Palmas - TO - CEP 77.001-002
E-mail Institucional:
Telefone: +55 (63) 3212 4406 / 4402 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)	**106.020.000,00**	**1.650.000,00**	**4.500.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)	97.470.000,00	1.650.000,00	4.050.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;	96.120.000,00	1.650.000,00	2.700.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)	2.550.000,00	0,00	150.000,00		
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,	1.230.000,00	0,00	60.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;	750.000,00	0,00	60.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.	570.000,00	0,00	30.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)	6.000.000,00	0,00	300.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);	4.440.000,00	0,00	0,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;	960.000,00	0,00	180.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.	600.000,00	0,00	120.000,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)	**30.000.000,00**	**300.000,00**	**1.740.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)	15.000.000,00	0,00	870.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO	1.500.000,00	0,00	150.000,00		
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.	3.900.000,00	0,00	300.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima	3.900.000,00	0,00	300.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção	3.300.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais	1.440.000,00	0,00	120.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.	960.000,00	0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))	10.200.000,00	300.000,00	600.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade	10.200.000,00	300.000,00	600.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)	4.800.000,00	0,00	270.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares	2.040.000,00	0,00	120.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas	2.760.000,00	0,00	150.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)	**9.900.000,00**	**0,00**	**390.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)	2.475.000,00	0,00	135.000,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;	1.125.000,00	0,00	75.000,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.	1.350.000,00	0,00	60.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)	6.180.000,00	0,00	180.000,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis	6.180.000,00	0,00	180.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)	1.245.000,00	0,00	75.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;	1.245.000,00	0,00	75.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)	**4.080.000,00**	**0,00**	**510.000,00**		

P - Custos operacionais	4.080.000,00	0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**1.950.000,00**	**7.140.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**3.690.000,00**	**9.585.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		3.450.000,00	8.820.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		3.450.000,00	8.820.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	225.000,00		
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	90.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	90.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	45.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		240.000,00	540.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		240.000,00	120.000,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	180.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	240.000,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**450.000,00**	**4.200.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	2.460.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	600.000,00		
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	600.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	600.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	300.000,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	240.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	120.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		450.000,00	1.200.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		450.000,00	1.200.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	540.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	240.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	300.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**450.000,00**	**1.035.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	420.000,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	180.000,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	240.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		450.000,00	450.000,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		450.000,00	450.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	165.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	165.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**		
P - Custos operacionais		0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**4.590.000,00**	**15.330.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**5.130.000,00**	**15.060.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		4.650.000,00	14.100.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		4.650.000,00	14.100.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	360.000,00		

P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	180.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	60.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		480.000,00	600.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		480.000,00	240.000,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	240.000,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**450.000,00**	**4.830.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	2.820.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	600.000,00		
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	600.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	600.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	600.000,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	240.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	180.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		450.000,00	1.200.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		450.000,00	1.200.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	810.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	360.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	450.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**750.000,00**	**1.440.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	480.000,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	180.000,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	300.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		750.000,00	750.000,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		750.000,00	750.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	210.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	210.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**		
P - Custos operacionais		0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**6.330.000,00**	**21.840.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**5.250.000,00**	**15.000.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		4.650.000,00	14.100.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		4.650.000,00	14.100.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	480.000,00		
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	240.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	120.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		600.000,00	420.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		600.000,00	300.000,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**450.000,00**	**4.410.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	2.370.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	150.000,00		

P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	600.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	600.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	600.000,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	240.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	180.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		450.000,00	1.200.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		450.000,00	1.200.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	840.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	360.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	480.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**750.000,00**	**1.560.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	600.000,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	300.000,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	300.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		750.000,00	750.000,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		750.000,00	750.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	210.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	210.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**		
P - Custos operacionais		0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**6.450.000,00**	**21.480.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**2.250.000,00**	**9.750.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		1.650.000,00	8.850.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		1.650.000,00	8.850.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	480.000,00		
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	240.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	120.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		600.000,00	420.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		600.000,00	300.000,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**450.000,00**	**4.260.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	2.220.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	0,00		
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	600.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	600.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	600.000,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	240.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	180.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		450.000,00	1.200.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		450.000,00	1.200.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	840.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	360.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	480.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**600.000,00**	**1.410.000,00**		

S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	600.000,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	300.000,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	300.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		600.000,00	600.000,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		600.000,00	600.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	210.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	210.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**		
P - Custos operacionais		0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**3.300.000,00**	**15.930.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**2.250.000,00**	**9.675.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		1.650.000,00	8.850.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		1.650.000,00	8.850.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	465.000,00		
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	240.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	105.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		600.000,00	360.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		600.000,00	240.000,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**450.000,00**	**4.230.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	2.220.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	0,00		
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	600.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	600.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	600.000,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	240.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	180.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		450.000,00	1.200.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		450.000,00	1.200.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	810.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	360.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	450.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**450.000,00**	**900.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	240.000,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	90.000,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	150.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		450.000,00	450.000,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		450.000,00	450.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	210.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	210.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**		

P - Custos operacionais		0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**3.150.000,00**	**15.315.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES CF	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**2.130.000,00**	**9.600.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		1.650.000,00	8.850.000,00		
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00		
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		1.650.000,00	8.850.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	390.000,00		
P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	180.000,00		
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	90.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		480.000,00	360.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		480.000,00	240.000,00		
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	120.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**450.000,00**	**3.330.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	2.040.000,00		
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	0,00		
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	600.000,00		
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	600.000,00		
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	600.000,00		
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	120.000,00		
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	120.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		450.000,00	600.000,00		
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		450.000,00	600.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	690.000,00		
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	240.000,00		
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	450.000,00		
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**0,00**	**165.000,00**		
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	0,00		
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	0,00		
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		0,00	0,00		
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	165.000,00		
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	165.000,00		
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**		
P - Custos operacionais		0,00	510.000,00		
Total	**0,00**	**2.580.000,00**	**13.605.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL (US$ 160,02 MILHÕES)		**1.650.000,00**	**8.850.000,00**	**24.000.000,00**	**82.020.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1 OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS COM BASE EM DESEMPENHO (US$ 97,47 MILHÕES)		1.650.000,00	8.850.000,00	21.000.000,00	76.470.000,00
P - Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios; realização de supervisão técnica e ambiental		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
P - Execução de obras de manutenção e reabilitação nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de segurança viária;		1.650.000,00	8.850.000,00	21.000.000,00	75.120.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 . FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (US$ 2,55 MILHÕES)		0,00	0,00	0,00	2.550.000,00

P - Estudos especiais: atualização do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT-TO); programação plurianual de investimentos e manutenção rodoviária; levantamentos de condições de pavimentos,		0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
P - Estudos preparatórios: ensaios de engenharia, projetos básicos e executivos, planos, relatórios técnicos, documentos editalícios;		0,00	0,00	0,00	750.000,00
P - Aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias.		0,00	0,00	0,00	570.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.3. SEGURANÇA VIÁRIA (US$ 6 MILHÕES)		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (eg. defensas , absorvedores de impacto);		0,00	0,00	3.000.000,00	1.440.000,00
P - Contramedidas para redução de acidentes em rodovias, estudos, sinalização, iluminação, intersecções, cursos, campanhas educativas;		0,00	0,00	0,00	960.000,00
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas.		0,00	0,00	0,00	600.000,00
C - COMPONENTE 2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (US$30 MILHÕES)		**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**27.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1.FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (US$ 15 MILHÕES)		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
P - Implantação do Centro de Formação Continuada em Assistência Técnica da SEAGRO		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
P - Ampliação dos atendimento dos Serviços de Assistência Técnica nas propriedades dos agricultores familiares.		0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
P - Cursos e treinamentos técnicos para produtores rurais em tecnologias agrícolas melhoradas em relação ao clima		0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
P - Capacitação em gestão da produção		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
P - Elaboração de projetos de serviços ambientais		0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
P - Contratação de consultores e prestadores de serviços.		0,00	0,00	0,00	960.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2. INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRODUTIVOS MELHORADOS (US$ 10,2 MILHÕES))		0,00	0,00	3.000.000,00	7.200.000,00
P - Fomento à aquisição de insumos produtivos de qualidade		0,00	0,00	3.000.000,00	7.200.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES (US$ 4,8 MILHÕES)		0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
P - Contratação de cursos e consultorias para fortalecimento institucional das organizações de agricultores familiares		0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
P - Apoio à formação de cooperativas		0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
C - CONPONENTE 3 DESEMVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (US$ 9,9 MILHÕES)		**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.900.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 3.1 - TURISMO SUSTENTÁVEL (FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS (US$ 2,475 MILHÕES)		0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
P - Contratação de consultoria para fornecimento de capacitação técnica, treinamentos e apoio ao micro empreendedorismo turístico;		0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
P - Implantação de sinalização turística, infraestrutura de apoio, inclusive conectividade digital, e campanhas de incentivo ao eco- e agro turismo inclusivo e sustentável.		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
S - SUBCOMPONENTE 3.2 - PILOTOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) SECRETARIA COMO PRÉDIO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRAÇA DOS GIRSSÓIS - (US$ 6,18 MILHÕES)		0,00	0,00	3.000.000,00	3.180.000,00
P - Construção de 01 (uma) Secretaria como prédio piloto de eficiência energética na Praça dos Girassóis		0,00	0,00	3.000.000,00	3.180.000,00
S - SUBCOMPONENTE 3.3 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL RURAL (1,245 MILHÕES)		0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
P - Contratação de consultoria, treinamentos e aquisição de sistemas para redução ambientais;		0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
C - COMPONENTE 4 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (US$ 4,08 MILHÕES BIRD)		**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**
P - Custos operacionais		0,00	510.000,00	0,00	4.080.000,00
Total	**150.000.000,00**	**1.650.000,00**	**9.360.000,00**	**30.000.000,00**	**120.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Atos legais

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins aprovou, em 21 de dezembro de 2023, a Lei 4.300 que autoriza o Governo do Estado a contratar empréstimo junto ao BIRD, no valor de até US$ 200 milhões para o Programa Agro logístico de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Turismo Inclusivo e Adaptação as Mudanças do Clima no Estado do Tocantins - TOCANTINS PRODUTIVO (Anexo 33).

A unidade executora principal também já se encontra estabelecida, tendo forma na UGP/SEPLAN, que centraliza a responsabilidade por implementar acordos de financiamento externo e possui quadro próprio com experiência em trabalhar com BIRD. Além disso, serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), Controladoria Geral do Estado (CGE/TO), e Procuradoria Geral do Estado (PGE/TO). Atualmente, existe alinhamento com a PGE/TO para a emissão de pareceres com os regramentos do Banco mundial, inclusive com Procurador designado. O TCE/TO fiscalizará a execução do Projeto, podendo inclusive atuar como auditor.

Considerando a interface de variadas secretarias que atuarão como unidades executoras (AGETO, SEAGRO), será necessária a realização de convênios entre elas para a execução das atividades propostas, instrumentos esses já formalizados em outros momentos e que, portanto, já possuem minutas e serão formalizados na fase oportuna. A contratação de técnicos especializados, de acordo com necessidade, será efetuada à luz do normativo aplicável.

As ações previstas no Programa serão executadas com respaldo à legislação e regulamentação vigentes e aplicável, não necessitando de outros atos legais imediatos.

Riscos

A expertise do corpo técnico da Unidade de Gestão de Projetos (UGP), responsável pela execução do financiamento, garante a plena realização das atividades a fim de se alcançar as metas estabelecidas no projeto sem apresentar riscos ao projeto. O Estado tem experiência com as Políticas Operacionais (OP) e Procedimentos do Banco (BP), assim como conhecimento preliminar das Normas Ambientais e Sociais (NAS) que integram o novo quadro ambiental e social do Banco Mundial adotado a partir de 2016.

Os empreendimentos rodoviários ficarão sob responsabilidade da Agência de Obras, Transporte e Infraestrutura (AGETO) que demonstra habilidade e competência para o desempenho das atividades de estudos, projetos e obras em alinhamento com as ações do Programa e as diretrizes necessárias, não apresentando riscos para a sua implementação.

Os riscos ligados aos aspectos de licenciamento ambiental são baixos, considerando que no Tocantins, a Lei Estadual n. 3.804, de 29 de julho de 2021, estabelece normas, procedimentos e descreve as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, determina as modalidades de licença, estudos necessários e documentação complementar, considerando a categoria e magnitude dos impactos gerados, relacionados a atividade a ser licenciada. O licenciamento ambiental no Estado é gerenciado pelo Instituto da Natureza de Tocantins (Naturatins), autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), e deverá ser tramitado pelo Estado, através de suas autarquias responsáveis ao tema, sendo a AGETO a requerente, e o Naturatins concedente.

Se identificada a necessidade de readequação, pavimentação e duplicação de rodovias/estradas existentes, consideradas efetiva ou potencialmente causadora de pequeno impacto ambiental, o licenciamento ambiental deve ser realizado, na modalidade licença de instalação e operação (LIO), sendo a elaboração de estudos ambientais, como Proposta Técnica Ambiental (PTA), Plano Básico Ambiental (PBA) e Proposta Técnica Ambiental (PTA) de Supressão Vegetal para a Autorização Ambiental (AA) das atividades de supressão da vegetação em casos específicos.

Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição).

Ações Mitigadoras

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa, considerando os padrões ambientais e sociais exigidos pelo Banco Mundial em seu Quadro Ambiental e Social (Environmental and Social Framework - ESF - Anexo 37), aplicável a todas as operações de financiamento de projetos de investimento. Seu gerenciamento contará com a experiência adquirida pelo Estado, em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento em parceria com organizações multilaterais, incluindo o Banco Mundial. Além disso, está previsto suporte técnico em ampla proximidade por parte do agente financeiro para assegurar a capacitação da equipe executora do Estado nos aspectos do Quadro Ambiental e Social de adoção mais recente (embora boa parte do seu conteúdo já constava, em outro formato, nas Políticas de Salvaguardas vigentes anteriormente (OP/BP).

Com respeito à regularização ambiental de imóveis rurais, a expectativa é que essa regulamentação ocorra em estreita colaboração com o Governo Federal no âmbito da sua iniciativa do Plano Nacional para a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais (RegularizAgro).

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Contratações

Consultorias, obras, bens e serviços

Para execução do Programa, serão realizadas contratações de empresas especializadas, para a elaboração de projetos de engenharia, consultoria, supervisão técnica de serviços e estudos ambientais de atividades sujeitas ao licenciamento. Considerando que as contratações para esses serviços serão anteriores a assinatura do contrato de financiamento as licitações serão conduzidas pela Agência de Obras, Transporte e Infraestrutura (AGETO), observada a legislação vigente, a Lei nº. 14.133 de 1º de abril de 2021.

Há a tendência de o Estado de Tocantins se manter enxuto e com boa capacidade gerencial, portanto deve contratar, no mercado, empresas para apoiá-lo no Projeto. De forma geral está prevista a contratação de:

-Consultorias para a realização de projetos, modelagens, supervisão, treinamentos e apoio técnico;

-Empreiteiras para a realização de obras de construção e/ou manutenção e melhorias;

-Mantenedoras de máquinas e equipamentos utilizados em obras e serviços rodoviários;

-Fornecedores de insumos e outros materiais de consumo produtivo.

Contratação de pessoal

As ações que constam no PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO independem de contratação prévia de pessoal para serem deslanchadas. Para auxiliar a UGP, na interlocução entre o Mutuário e Agente Financiador, assim como nas atividades de monitoramento, avaliação e prestação de contas do Projeto, consultores individuais especialistas nas áreas de engenharia, econômico-financeiro, ambiental e social, logística e transportes, agricultura familiar, turismo inlusvo, e gestão de projetos, poderá ser realizada se o mutuário entender necessário. Serviços de implantação de sistemas informatizados, capacitação de servidores e manutenção de equipamentos, também estão previstos.

Riscos e as ações mitigadoras

O fato de utilizar contratos de manutenção de longo prazo implica um risco para a AGETO por não terem sido utilizados previamente, além de que há muitas empreiteiras que trabalham no estado acostumadas ao processo de contratação tradicional. Esse risco será mitigado com organização de workshops para empreiteiras antes da licitação, a capacitação a ser dada pela equipe do Banco Mundial e as trocas de experiências com outros estados que estão aderindo a essa linha de contratos CREMA de longo prazo (Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, além do próprio Governo Federal / DNIT) incluindo também o diálogo com TCE, CGE e PGE.

O reduzido efetivo pessoal especializado para gerenciamento técnico das atividades do projeto, incluindo a supervisão de serviços e suporte a gestão do contrato, são riscos potenciais identificados. Para a mitigação dos riscos, a contratação de consultores individuais, com experiência demonstrada nas áreas e especialidades necessárias para as ações de execução e gerenciamento do Projeto será avaliada.

Ademais, ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial (STEP), o Estado contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Desapropriações

A princípio, as ações previstas na presente iniciativa independem de desapropriações.

As obras rodoviárias em sua íntegra serão realizadas em vias estaduais com faixas de domínio bem estabelecidas. Caso o Projeto eventualmente inclua alguma obra de duplicação ou alargamento, o procedimento de Declaração de Utilidade Pública e indenização dos proprietários afetados será priorizada pela administração do estado, e deverá seguir princípios e critérios estipulados pelos Padrões Ambientais e Sociais do BIRD.

A construção de edificação zero carbono para a administração do estado será feita em terreno público já designado para este fim (área administrativa na Praça dos Girassois).

Riscos

Durante a execução do Programa, situações pontuais podem ocorrer, sendo consideradas, portanto, um risco. Embora classificado como risco baixo, a avaliação dele será realizada na fase de projetos podendo ser mitigado com antecedência.

Ações mitigadoras

A necessidade de desapropriação será novamente avaliada durante a elaboração dos estudos e projetos de engenharia, se identificado, todas as medidas necessárias, considerando, a legislação vigente, assim como o Quadro Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD também deverá ser observado, o qual, em sua NAS-5 - Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário, estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas / ouvidoria.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais

Riscos

Os principais riscos de impactos negativos, estão relacionados com a pavimentação asfáltica em suas diferentes fases construtivas, e ligadas ao armazenamento, transporte de produtos derivados de petróleo, como o cimento asfáltico pétreo (CAP), lubrificantes e combustíveis, que são utilizados nos veículos e maquinários durante o processo de usinagem e aplicação do concreto asfáltico. Quando não gerenciados corretamente, podem levar a contaminação do solo, corpos hídricos, lençol freático, emissão e exportação de partículas sólidas e gases para a atmosfera, produção de ruídos e níveis sonoros elevados, resíduos e efluentes, com impactos ao meio ambiente e populações locais.

A presença e o comportamento dos trabalhadores, também representam riscos ao meio ambiente, em especial para a fauna, flora, recursos hídricos, que podem sofrer impactos negativos com atividades de caça, pesca, supressão vegetal, incêndios florestais, contaminação de solo, cursos d'água e nascentes.

Cabe ressaltar que, o Projeto também resultará impactos positivos, e que podemos destacar, as melhorias na gestão da infraestrutura rodoviária, em especial dos dispositivos de drenagem, que reduzem a formação de processos erosivos, assoreamentos de cursos d?água e nascentes, sinalização ambiental educativa, que contribui para a redução de acidentes com usuários e os atropelamentos da fauna nativa, e fomento para melhor gestão e conservação dos recursos naturais, com a aquisição de equipamentos e capacitação de servidores estaduais.

Ações mitigadoras

Para as obras na malha rodoviária previstas na presente iniciativa, a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura elaborará o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Plano de Gerenciamento Ambiental, os quais são condição para a obtenção de licenciamento ambiental junto ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). No entanto, os empreendimentos identificados preliminarmente são de baixo impacto e o controle de qualidade de execução da obra conseguirá mitigar esses impactos.

De outro lado, a iniciativa prevê a implementação de diversas ações que, conjuntamente, devem reduzir atuais impactos da agricultura na vegetação nativa e na biodiversidade. Dentre elas, o próprio componente de reforço à capacidade do Estado de regularizar e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental por estabelecimentos ruais é um fator de mitigação dos riscos ambientais.

A regulamentação do Código Florestal e avanços na regularização ambiental aumentarão a capacidade do Estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal. Ademais, avanços na regularização e a implantação de incentivos para restauração, incluindo o pagamento por serviços ambientais, devem fomentar a restauração de passivos existentes e possibilitar, portanto, a criação de paisagens que combinam, de forma sustentável, a produção e a conservação da vegetação nativa e da biodiversidade.

A ampliação do apoio do Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) para incluir pequenos e médios produtores deve ter impacto similar. Neste âmbito espera-se resultados significativos, principalmente, do fomento a integração de lavoura, pecuária e floresta. A inclusão de pequenos produtores no mercado para a produção de hortifrutigranjeiros e de comunidades tradicionais, em modelos que permitam valorizar seus ativos ambientais devem, igualmente, ter impacto ambiental positivo.

Vale ressaltar que o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO necessariamente terá que aderir aos Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, em que a função controle ambiental dos impactos ambientais das intervenções do projeto, devem seguir rigorosos e abrangentes critérios durante a preparação, além de constituir um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação. Em particular, é esperada a necessidade de demonstração de aderência à NAS-1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais, NAS-3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS-6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais, e NAS-10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações.

Ver Anexos 38

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Impactos Sociais

Espera-se da presente iniciativa, principalmente do apoio para inclusão de pequenos produtores rurais no mercado formal de alimentos e produtos agrícolas, para a criação e o fortalecimento de novas cadeias de valor de produtos da sócio biodiversidade e de turismo, em regiões de comunidades tradicionais, impactos sociais e socioeconômicos positivos, não somente para os beneficiários diretos desse apoio, mas para a sociedade tocantinense como um todo. Esse apoio gera impactos ambientais positivos, valoriza e conserva culturas tradicionais e amplia oportunidades de consumo e lazer.

Interferências em populações originárias e quilombolas

As rodovias, trechos ou segmentos a serem selecionadas para o projeto prioritariamente serão aquelas que já se encontram implantadas, por se tratar de um programa com ênfase na reabilitação e manutenção da malha viária. Dessa forma, em princípio não devem apresentar interferências em populações originárias e quilombolas. Algumas intervenções, inclusive, possibilitarão redução no o tempo deslocamento e aumentar o conforto e segurança dessas populações, sendo considerado impacto positivo e não necessitarão de ações de desapropriação ou reassentamento voluntário. Tais intervenções, se houver, serão formuladas em estreito diálogo e coordenação com as comunidades tradicionais beneficiadas, a exemplo de experiências bem-sucedidas anteriormente como foi o caso do PDRIS (encerrado em 2021).

Riscos e ações mitigadoras

Em particular no caso das atividades envolvendo obras civis, há riscos específicos relacionados a acidentes de trabalho e interações da força de trabalho da construção civil com a comunidade local, inclusive riscos relacionados à violência de gênero. Por já possuir experiência com atividades dessa natureza, a gestão do projeto implementará ações mitigadoras já bem estabelecidas como aderência às normas aplicáveis de saúde e segurança no trabalho (SSO), a adoção de melhores práticas de educação e monitoramento do influxo de trabalhadores em canteiros de obras, além de mecanismo de ouvidoria e resolução de queixas.

Vale ressaltar que o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO necessariamente terá que aderir ao Quadro Ambiental e Social (ESF) do BIRD, em que a função controle dos impactos sociais das intervenções do projeto, devem seguir rigorosos e abrangentes critérios durante a preparação, além de constituir um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação. Em particular, é esperada a necessidade de demonstração de aderência à NAS-1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais, NAS-2 - Mão de Obra e Condições de Trabalho, NAS-4 - Saúde e Segurança Comunitárias, e NAS-7 - Povos Indígenas/Comunidades Locais Tradicionais. Destaque também pode ser dado à pretendida aplicação da Nota de Boas Práticas sobre Avaliação e gerenciamento de riscos e impactos adversos sobre comunidades derivadas de influxo de mão de obra decorrente de Projeto, do Banco Mundial.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Reassentamentos

As ações que constam no PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas.

As rodovias, trechos ou segmentos, a serem selecionadas para o Projeto se encontrarão já implantados, com faixas de domínio bem definidas, não devendo, portanto, ser identificada a necessidade de reassentamento involuntário. Embora o risco seja baixo, a principal possibilidade de ocorrência está relacionada a ocupação irregular de faixas de domínio das rodovias, são grupos sociais que acampam as margens de rodovias, próximas a propriedade que reivindicam a distribuição de terras.

Diante da dimensão do Projeto, atores sociais ligados à questão, podem utilizar da visibilidade do projeto, para atingir objetivos de partes interessadas. Neste contexto, durante a execução do Projeto, o cenário pode ser alterado, sendo um risco a ser considerado.

Ações mitigadoras

O Estado realiza o monitoramento da sua malha rodoviária, incluindo a gestão de faixas de domínio, conforme determina a Lei nº 2.007, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a utilização e ocupação das faixas de domínio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao Estado do Tocantins. A Lei define conceitos, regras de uso, procedimentos e atribuições, descrição de infrações e penalidades, formas de aplicações de receitas, atribuição de competências, responsabilidades de diligencia e expedição de autos de notificação e de infração.

Entretanto, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO TOCANTINS PRODUTIVO deverá cumprir o Quadro Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em sua NAS-5 - Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário, estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas / ouvidoria.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN