Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Desenvolvimento de Capacidades para Superação da Fome e Mitigação dos efeitos da Pobreza e extrema Pobreza Rural

Nº Carta Consulta: 60991
Processo: 03101.101081/2023-19
Mutuário: Estado do Ceará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.510.000,00
Fontes Externas:
Agência Espanhola de Cooperação Internacional - AECI: US$ 97.556.800,00
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA: US$ 8.483.200,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 17
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 17
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 19
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 20
4. EXECUÇÃO 20
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 20
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 28
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 28
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 29
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Ceará possui uma e população estimada em 9.240.580 habitantes. Em 2017, havia 297.862 Unidades Agrícolas Familiares (UAF) no estado, ocupando 3 milhões de hectares (48% da área agropecuária) e empregando 686.473 de pessoas.

Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado foi de R$166,915 bi, no entanto, o PIB per capita foi R$18.168,35, representando 49% abaixo da média nacional. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ceará era de 0,682 em 2010, considerado médio; mas, o IDH Rural era 0,575 em 2010, classificado como baixo. Dentre os desafios de desenvolvimento rural do estado, primeiramente, há um segmento considerável da população em situação de pobreza (43% dos domicílios rurais em 2010), assim como em insegurança alimentar (47% das famílias do estado em 2017). Considerando apenas os domicílios rurais, a proporção de famílias em situação de pobreza era expressivamente maior, alcançando 43% do total dos domicílios em 2010. A área do Projeto. São 175 municípios inseridos no Semiárido, o que corresponde a 95% dos municípios. O clima semiárido se caracteriza por elevadas temperaturas, escassez e irregularidade espaço-temporal das chuvas e altas taxas de evaporação/evapotranspiração (IPECE, 2021). Há 384.112 estabelecimentos agropecuários, sendo 76% UAF; 20% das UAF são geridas por mulheres, 2% por menores de 25 anos e 27% por maiores de 65 anos. Esses dados demonstram a lacuna de gênero, o envelhecimento da população e a problemática da sucessão geracional na agricultura familiar. O ciclo de pobreza repete-se há gerações e poucas políticas públicas chegam aos mais vulneráveis, com poucas exceções.

O Projeto proposto representa a continuidade e ampliação do Projeto Paulo Freire I que gerou impactos relevantes no fortalecimento da agricultura familiar no Ceará e contribuirá na mitigação dos seguintes problemas: Mitigação dos Efeitos da Pobreza e Extrema Pobreza Rural. O IDH é considerado baixo em 49 municípios, médio em 124 e alto em 2. 43% das famílias estavam em situação de pobreza e 24% em extrema pobreza em 2010. Com a redução do auxílio emergencial, a média estadual de extrema pobreza aumentou mais de 8% em 2020.

Mitigação da Fome. Antes da pandemia, a insegurança alimentar grave já se encontrava em crescimento de 6,2% no estado do Ceará conforme comparativo realizado pelo IPECE (2022). Durante a pandemia, o Ceará foi o 8º com maior proporção de domicílios com moradores vivendo em insegurança alimentar grave (26%), o que representa 2,4 milhões passando fome, o que equivale a 27% da população, conforme dados da II VIGISAN. Quanto ao percentual de domicílios com crianças em situação de pobreza, se configura como a 4º pior situação entre os estados com 59% das crianças vivendo nesta condição segundo a UNICEF BRASIL (2023).

Práticas agrícolas insustentáveis e degradação ambiental. O principal motor de mudança no uso da terra é a conversão da Caatinga para agricultura. A degradação antropogênica é acelerada pelas mudanças climáticas.

Do total de UAF, 33% não realizavam nenhuma prática conservacionista, e 33% das UAF da área do Projeto usavam agrotóxicos. Isso indica a necessidade de, além de expandir a oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), capacitar os técnicos em práticas produtivas sustentáveis. Falta de saneamento básico rural. Segundo a Seinfra, enquanto o abastecimento de água alcançava 98% nas áreas urbanas em 2016; nas áreas rurais, a taxa era de 15%. A rede pública de esgoto cobria 15% da área urbana dos municípios em 2016, enquanto na área rural era de 0%. O percentual de municípios com coleta de lixo adequada no Ceará é de 44%. 75% dos agricultores familiares da área do Projeto possuem acesso a recursos hídricos e 73% das UAF têm cisternas. Segundo levantamento da COAGUA/SDA (2021), há 147 mil famílias sem cisterna de consumo humano na área do Projeto. A política de recursos hídricos do Ceará, apesar dos avanços, não garante segurança à produção da agricultura familiar. Acesso limitado à ATER. 11% (31.753) das UAF da área do Projeto receberam ATER e somente 16% desta dirigiu-se às mulheres. Das 31.753 UAF que receberam ATER, 88% receberam o serviço do Governo, 6% contrataram serviços de ATER com recursos próprios e 2% receberam orientação técnica de cooperativas. A pouca abrangência da ATER traduz-se na baixa adoção de práticas conservacionistas. Desafios de comercialização, beneficiamento e inovações: Segundo dados da SDA, há 128 cooperativas na área do Projeto, e suas principais barreiras são a gestão ineficiente, falta de ATER de qualidade, restrições de acesso ao mercado, inadequação ambiental e sanitária, dificuldades de acesso às políticas de compras institucionais e acesso a inovações. Somente 34.977 UAF (12% do total) são agroindústrias rurais. Capacidades institucionais insuficientes . Há limitada provisão de serviços governamentais de apoio aos pequenos agricultores, gestão sustentável dos recursos naturais e acesso à água e ao saneamento.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Projeto implementará soluções para tratar as problemáticas identificadas no diagnóstico, e estarão orientadas prioritariamente para as comunidades com alta incidência de famílias rurais em situação de pobreza e/ou extrema pobreza, com insegurança alimentar e que enfrentam maiores dificuldades no acesso à água.

A proposta segue a narrativa da ruptura do ?ciclo vicioso? entre práticas agrícolas ineficientes, degradação dos recursos naturais e o empobrecimento da população. Ou seja, as práticas agrícolas não adequadas causam perda da capacidade produtiva agrícola, pressão nos recursos naturais, e a consequente redução da área produtiva e da produtividade. Disso, resulta uma degradação da oferta de alimentos para consumo e comercialização, e a consequente diminuição da renda agrícola e das condições de vida. Estes fatores tendem a aumentar o empobrecimento das famílias, as quais submetidas à necessidade de compensar essa degradação, não têm alternativas há não ser ampliar práticas inapropriadas agrícolas, e o uso dos recursos naturais, amplificado assim a espiral negativa de degradação ambiental e empobrecimento.

Para a ruptura deste ciclo, são propostas as soluções para a/o:

a) Redução da pobreza, extrema pobreza e combate à insegurança alimentar

As soluções para o enfrentamento da pobreza, extrema pobreza e insegurança alimentar, perpassam de forma transversal nas atividades propostas no Projeto. Iniciando-se na etapa de seleção das famílias, onde a focalização será direcionada para a priorização no atendimento destas, e seguindo pela estratégia de atuação integrada, onde vislumbra a melhora da qualidade de vida da população alvo. A atuação no combate à pobreza e a insegurança alimentar será realizada de forma multidimensional, onde a melhoria de aspectos interdependentes, como sociais, ambientais e produtivos, propiciará o desenvolvimento dos territórios, e a consequente melhoria na qualidade de vida da população.

b) Desenvolvimento da agricultura agroecológica sustentável em sinergia com a recuperação e a preservação ambiental

As soluções para o desenvolvimento produtivo estarão incluídas nos Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL), por meio da adoção das seguintes práticas agroecológicas: i) recuperar pastagens e solos agrícolas; ii) desenvolver a agricultura agroecológica; iii) fortalecimento das cadeias produtivas; iv) tratamento e uso adequado de dejetos animais; e v) produção agropecuária adaptada às mudanças climáticas.

Espera-se que, como resultado dessas ações, as famílias beneficiadas passem a adotar tecnologias agropecuárias sustentáveis e consigam, ao mesmo tempo, aumentar sua produtividade, renda, diversificação produtiva, resiliência, melhoria alimentar, entre outros resultados.

c) Melhoria do acesso à infraestrutura comunitária e familiar de saneamento básico e energia renovável

Serão adotadas soluções para garantir que parte das comunidades tenham acesso ao saneamento básico, e como resultado, reduzir a contaminação do solo, terras e águas, prover o acesso à água de melhor regularidade e qualidade para a comunidade, além de prevenir as doenças associadas aos rejeitos produzidos nas unidades familiares. Serão adotadas tecnologias para geração de energia elétrica via fonte solar, como forma de reduzir custos operacionais de produção agrícola e familiares.

d) Acesso à assistência técnica (ATER)

Visa disponibilizar o serviço de técnicos especialistas, assessorando as famílias de agricultores e suas organizações em prol da elaboração, implementação e gestão dos planos financiados, e como resultado, permitir o fortalecimento das capacidades das famílias agricultoras, garantindo a implementação sustentável das atividades do Projeto.

e) Melhoria do beneficiamento de produtos da agricultura familiar, comercialização e inovação

As soluções serão voltadas ao fortalecimento de pequenas unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar, permitindo o aprimoramento dos meios de transformação, seguindo a lógica da preservação e recuperação ambiental.

Serão priorizadas pequenas intervenções para resultar em: i) unidades com adequação ambiental, físicas e processuais para a obtenção de certificações; ii) maquinários implementados ou atualizados; e iv) o fortalecimento das capacidades de gestão e administração.

g) Desenvolvimento das capacidades institucionais dos órgãos do estado voltados ao desenvolvimento rural e para a mitigação dos efeitos da pobreza e extrema pobreza rural

As soluções visam ao aumento das capacidades técnicas do estado por meio da realização de eventos de capacitação e intercâmbios, que resultarão no fortalecimento técnico e a atualização da equipe do estado para enfrentar os desafios produtivos diagnosticados de forma integrada.

Importante destacar que, apesar do Projeto apresentar as ações desagregadas por componentes, estes foram estruturados de forma complementar, atuando em diversas frentes para o superação da fome e para a redução da pobreza e extrema pobreza.

A sustentabilidade das ações será garantida pela estratégia principal de fortalecer as capacidades dos agricultores e suas organizações, além do corpo técnico do estado. O investimento será realizado com vistas a atender toda a cadeia de produção, ou seja, desde a melhoria da produção, como também no beneficiamento e comercialização.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto tem aderência a alguns dos programas estratégicos do Ceará 2050 e encontra-se alinhado com os seus objetivos. Dentre esses programas, estão o Mais Valor no Campo, Ativos Ambientais e Segurança Hídrica no Semiárido.

Além destes, o Projeto está alinhado às ações previstas na lei de revisão do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, revisado para o período de 2022-2023 e a Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes, conforme descrito abaixo em Programas e Iniciativas (códigos numéricos, do PPA 2022-2023, e no anexo 3, a ações sinérgicas com o Projeto) :

131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

A nível federal, tem aderência às seguintes políticas e programas: ao Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (ABC+), ao Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Programa Fomento Rural, ao Programa Cisternas, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ao novo Código Florestal, ao Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, ao Programa Água para Todos, ao Programas Internet para Todos e Comunidades Rurais Conectadas, dentre outros programas e políticas relacionados diretamente às intervenções do Projeto.

Contrapartida: A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 158 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no Art. 2º, §1º, da Resolução nº 03 de 29/05/2019.

Os instrumentos orçamentários a serem elaborados (PPA 2024-2027 e LOA 2023) já incluirão em seus bojos as previsões de ações e de recursos orçamentários para execução das atividades previstas no Projeto.

Taxa de câmbio

(I) Taxa de câmbio da moeda dos financiamentos FIDA/AECID em relação ao REAL: 1EUR = R$ 5,08039

(II) Data de referência: 28/02/2023

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Desenvolvimento de Capacidades para Superação da Fome e Mitigação dos efeitos da Pobreza e extrema Pobreza Rural

2.2. Título Abreviado
Projeto Paulo Freire II

2.3. Mutuário
Estado do Ceará

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

Contribuir para a superação da fome, além de mitigar os efeitos da pobreza e extrema pobreza, por meio da adoção de práticas agrícolas sustentáveis, segurança hídrica reforçada e pelo aumento das capacidades dos agricultores familiares e de suas organizações.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são:

1.Proporcionar a redução da incidência de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, além de garantir a segurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares;

2.Fortalecer as principais cadeias produtivas da agrícola familiar, adaptadas às mudanças do clima, incluindo o combate ao uso de práticas inadequadas à preservação do solo, a degradação de áreas de preservação e assoreamento dos reservatórios de água, além de garantir um aumento de renda e maior disponibilidade alimentar para às famílias;

3.Fortalecer pequenas unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar, agregando valor aos produtos agrícolas, ampliando o acesso ao mercado e diversificando as fontes de renda;

4.Assegurar o acesso da população rural aos recursos hídricos para consumo humano e para produção agropecuária, e implementar tecnologias sociais, no âmbito familiar e comunitário, aderentes ao uso sustentável e à preservação dos recursos naturais;

5.Ofertar ATER de qualidade para fortalecer as capacidades dos agricultores e de suas organizações, e introduzir inovações digitais como apoio às atividades agrícolas;

6.Planejar e implementar atividades inclusivas para mulheres, jovens e famílias de povos e comunidades tradicionais, como Indígenas e Quilombolas;

7.Fortalecer as capacidades do corpo técnico do estado, além de modernizar a estrutura do governo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Famílias beneficiadas pelo Projeto	Soma do nº de famílias beneficiadas pelo projeto, sem repetição (Sistema de MeA do PPF II)	Família	0,00	52.000,00
Famílias beneficiadas pelo Projeto lideradas por mulheres	Soma do nº de famílias representadas por mulheres e beneficiadas pelo projeto (Sistema de MeA do PPF II)	Família	0,00	26.000,00
Famílias beneficiadas pelo Projeto liderados por jovens	Soma do nº de famílias representadas por jovens e beneficiadas pelo projeto (Sistema de MeA do PPF II)	Família	0,00	7.800,00
Famílias beneficiadas pelo Projeto, pertencentes a Povos e Comunidades Tradicionais	Soma do nº de famílias pertencentes de Comunidades Tradicionais (quilombolas, indígenas e pescadores artesanais) (Sistema de MeA do PPF II)	Família	0,00	1.000,00
Comunidades rurais que recebem investimentos para a superação da fome & mitigação dos efeitos da pobreza e extrema pobreza rural (Sistema de MeA do PPF II)	Comunidades beneficiadas pelos PDRL	Comunidade	0,00	920,00
Famílias beneficiadas pelo saneamento básico rural comunitário	Soma do número de famílias beneficiadas pelas ações de saneamento a nível comunitário (Sistema de MeA do PPF II)	Família	0,00	7.000,00
Famílias que recebem ATER para desenvolvimento da agricultura agroecológica e atividades não agrícolas	Soma do número de famílias beneficiadas pelo serviço de ATER (Sistema de MeA do PPF II)	Família	0,00	27.600,00
Percentual de famílias que adotam tecnologias agropecuárias sustentáveis	Relação das famílias que alteram as práticas agrícolas em prol da segurança alimentar, e da preservação do solo, da água e do ar (Estudo de avaliação de impacto)	Percentual de família	0,00	90,00
Percentual de famílias que aumento a produção agrícola	Relação de famílias que conseguem aumentar a produção agrícola (Estudo de avaliação de impacto)	Percentual de família	0,00	50,00
Redução do índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	Redução do nº IPM segundo as dimensões de Renda, Capital Social, Capital Humano, Segurança Alimentar, Condições de Moradia e Habitação e Sustentabilidade (Estudo de avaliação de impacto)	Percentual de IPM	0,00	20,00

Percentual de famílias que melhoram sua Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)	Proporção das famílias atendidas que declaram ter melhorado sua SAN (utilizando a Versão Curta da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA) (Estudo de avaliação de impacto)	Percentual de família	0,00	50,00
Percentual de famílias que relatam a redução da escassez hídrica em relação às suas necessidades	Relação das famílias que relatam a redução da escassez hídrica em relação às suas necessidades (Estudo de avaliação de impacto)	Percentual de família	0,00	70,00
Percentual de famílias atendidas pelos PDRL que beneficiam e/ou vendem parte de sua produção para as cooperativas apoiadas pelo Projeto e/ou outras estratégias mercadológicas	Relação das famílias atendidas pelos PDRL que beneficiam e/ou vendem parte de sua produção junto as cooperativas apoiadas pelo Projeto e/ou outras estratégias mercadológicas(Estudo de avaliação de impacto)	Percentual de família	0,00	10,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	**78.045.440,00**
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA	73.803.840,00
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)	73.167.600,00
P - Regularização Fundiária e Ambiental	636.240,00
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.181.200,00
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização	3.181.200,00
S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	1.060.400,00
P - Agritech e Fintech	1.060.400,00
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL	**28.948.920,00**
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO	4.665.760,00
P - Acesso à água Rural Comunitário	4.241.600,00
P - Reuso de água comunitário para produção	318.120,00
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos	106.040,00
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR	24.283.160,00
P - Cisterna para consumo humano	9.649.640,00
P - Cisterna para produção agropecuária	11.028.160,00
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção	2.078.384,00
P - Módulos Sanitários com Tratamento	424.160,00
P - Fogão Ecoeficiente	763.488,00
P - Biodigestor	339.328,00
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES	**14.612.312,00**
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA	581.099,20
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará	352.052,80
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial	114.523,20
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE	114.523,20
S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL	11.706.816,00
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável	11.706.816,00
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO	763.488,00
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.	763.488,00
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA	1.560.908,80
P - Implementação e uso da ATER Remota	1.560.908,80
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO	**10.943.328,00**
S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)	10.298.604,80
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)	10.298.604,80
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO	644.723,20
P - Sistema e estudos de MeA	411.435,20
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)	127.248,00
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)	106.040,00
Total dos Componentes	**132.550.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Este componente possui o objetivo de implementar investimentos para o fortalecimento da Agricultura Familiar, que garantam a superação da fome, redução da pobreza e extrema pobreza rural em cerca de 1.200 comunidades rurais do Semiárido cearense. As ações serão realizadas no sentido de promover e incentivar a adoção de práticas agroecológicas, favorecendo a conservação e preservação dos recursos naturais no Semiárido, além de promover meios que garantam a recuperação, a preservação e o uso sustentável de áreas estratégicas, em particular, para a captação e o armazenamento de água, que corroborem com a melhoria dos aspectos ambientais. Incluirá, por exemplo, combater o uso de práticas agrícolas que agridem o solo, a pressão pela retirada da Caatinga e a degradação de áreas de preservação, como nascentes e mata ciliares de rios, córregos e lagoas (barreiros e etc).
A proposta de intervenção do componente se dará em Territórios de Desenvolvimento Rural, constituídos a partir de agrupamentos de comunidades rurais, composta por famílias em situação de pobreza e/ou extrema pobreza, e com alta insegurança alimentar. Estes Territórios serão definidos a partir de um mapeamento prévio, no momento inicial do Projeto, por meio da atuação da ATER, técnicos especialistas do Projeto, e em consulta com as comunidades rurais e instâncias municipais envolvidas. Nesse mapeamento, serão priorizadas as comunidades rurais localizadas nos 175 municípios localizados no Semiárido cearense. Serão priorizadas famílias cadastradas em programas sociais do estado, como o Mais Infância Ceará, que atua em famílias extremamente pobres e que atendam aos critérios do programa.
Este diagnóstico inicial será o norteador das ações do Projeto, e inclusive, evitará a sobreposição de benefícios comuns a outros programas/projetos do estado do Ceará ou do Governo Federal.

Este componente apoiará também a adequação de pequenas unidades de beneficiamento de produtos agrícolas, para que estejam aderentes às normas ambientais, principalmente em relação ao descarte de contaminantes ao ambiente. Uma vez estas unidades regularizadas e fortalecidas, serão um importante meio para melhorar o valor e a comercialização da produção dos Territórios.
Como fator de inovação, o Projeto apoiará o desenvolvimento de pilotos de instrumentos digitais, como agritech e fintech, principalmente nas áreas de serviços financeiros digitais, comercialização eletrônica, serviços de informações digitais, entre outras.
Portanto, este componente trabalhará fortemente o desenvolvimento, no beneficiamento e na comercialização da produção agrícola familiar, em contraponto com a redução do processo de degradação ambiental, fome e efeitos da pobreza rural.
Desta forma, as ações sinérgicas previstas para serem implementadas nestes Territórios compreendem:
i) implementar, nos Territórios de Desenvolvimento Rural, ações produtivas e ambientais que visam o fortalecimento da Agricultura Familiar que garantam a superação da fome, redução da pobreza e extrema pobreza rural, e promova ações de segurança alimentar e nutricional;
ii) fortalecer pequenas unidades de beneficiamento, garantindo a agregação de valor aos produtos da agricultura familiar, e ampliar as formas de comercialização;
iii) apoiar na implementação de pilotos de instrumentos digitais, com agritech e fintech;
iv) garantir, de forma transversal, a participação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, comunidades tradicionais e grupos de famílias representados por mulheres e jovens, além de propiciar formas e recursos para melhoria da segurança alimentar familiar.
A estratégia do Projeto de combate à Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) neste componente seguirá as seguintes trajetórias: i) Maior disponibilidade e acesso a alimentos nutritivos a nível familiar, por meio de maior diversificação produtiva, do aumento da produção de culturas ricas em nutrientes, e implementação sistemas produtivos diversificados, baseados em práticas agroecológicas; e ii) Gestão sustentável dos recursos naturais e resiliência climática, promovendo práticas resilientes ao clima, o manejo sustentável dos recursos naturais, entre outras atividades.
Para o atendimento dessas ações, o componente atuará com base em 3 subcomponentes, caracterizados a seguir.

S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA
Este subcomponente tem como objetivo realizar investimentos em ações concretas para a superação ao avanço da fome e da pobreza rural, além de garantir o desenvolvimento das atividades/cadeias produtivas em total consonância com a recuperação e preservação dos aspectos ambientais.
A adoção de técnicas da Agroecologia será fundamental para a redução da pressão sobre o meio ambiente e a adaptação às mudanças do clima. Além disso, este subcomponente será orientado pelas vocações econômicas dos Territórios assistidos, de modo a assegurar que o ciclo produção-comercialização possa se integrar aos arranjos já existentes na região. As ações propostas para a preservação e recuperação da mata e do solo reduzirão os efeitos da desertificação nos Territórios, garantindo a melhoria da biodiversidade (restauração da flora e fauna), além de propiciar uma gestão mais racional da disponibilidade de água superficial e subterrânea.
O planejamento será estruturado com base no diagnóstico amplo a ser realizado nos Territórios, e irá garantir que as comunidades sejam envolvidas em prol da preservação e recuperação ambiental, no entendimento que o resultado será favorável para todo o grupo alvo da intervenção.

P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)
Cada Território conterá um Plano de Desenvolvimento Rural Local (PDRL), que será o principal instrumento para o desenvolvimento produtivo sustentável. O PDRL atuará com foco em geração de renda para redução da pobreza e extrema pobreza, na melhoria e no aumento da produção agrícola e na inserção dos produtos no mercado, por meio do aumento da participação dos agricultores familiares nos elos de maior valor agregado do mercado local, (produção agrícola e não agrícola) de forma econômica, social, inovadora e ambientalmente sustentável.
Os PDRL são projetos produtivos que visam fomentar ações para o desenvolvimento da produção agrícola e não agrícola das famílias beneficiárias, por meio de repasse de recursos financeiros para a implantação das referidas ações, contribuindo para inclusão produtiva e aumento da renda. O PDRL irá identificar as necessidades de ações/investimentos a serem realizadas pelo Projeto e delinear as intervenções sob os aspectos produtivos. Este diagnóstico inicial será o norteador das ações do Projeto, e inclusive, evitará a sobreposição de benefícios comuns a outros programas/projetos do estado do Ceará ou do Governo Federal.
Serão priorizados agricultores em situação de pobreza e extrema pobreza e grupos de mulheres e jovens. Haverá também a priorização de atendimento de comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. As temáticas que permitam uma melhoria da segurança alimentar e nutricional serão tratadas em todos os PDRL.
Prioritariamente, são previstas ações para o fortalecimento das seguintes atividades/cadeias produtivas: i) fruticultura; ii) olericultura; iii) mandiocultura; iv) melicultura; v) cajucultura; e vi) criação de pequenos animais, como avicultura, suinocultura, caprinocultura e ovinocultura.
Jovens: Para incentivar a participação de jovens nas atividades produtivas, o PDRL priorizará a incorporação de inovações para os processos produtivos, incluindo o atendimento de demandas especificas da juventude na busca de soluções dentro e fora das comunidades. Os planos englobam atividades agrícolas e não agrícolas com uso de tecnologias sociais inovadoras contribuindo para o protagonismo da juventude rural.
Mulheres: No sentido de contemplar as necessidades práticas e estratégicas das mulheres, serão subsidiadas ações visando favorecer a sua autonomia financeira. As experiências revelam que o apoio direto as mulheres influenciam o protagonismo e autonomia de outras mulheres com impactos favoráveis na realidade da comunidade.
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): i) garantir o acesso a alimentos de qualidade e quantidade para as famílias por meios dos investimentos realizados nos PDRL (Casas de sementes crioulas e atividades produtivas da agricultura familiar) e das tecnologias sociais; ii) inserção dos produtos no mercado local visando aumentar e diversificar a oferta de alimentos de qualidade para toda população, por meio de investimentos, como kits feiras; iii) organização das famílias em Redes de Agricultores Agroecológicos; e iv) elaboração do Catálogo das Feiras e seus produtos e parcerias com instituições renomadas para a melhoria da apresentação dos produtos e certificações.

Para o melhor desenvolvimento dessas ações e para garantir sua sustentabilidade, os PDRL serão implementados por meio de uma ATER especializada, financiada pelo subcomponente 3.2.
Principais produtos: Aproximadamente 230 PDRL financiados, beneficiando cerca de 27.600 famílias em 920 comunidades rurais.

P - Regularização Fundiária e Ambiental

Nos Territórios, serão identificadas as necessidades para a realização das atividades para a regularização fundiária e a inscrição dos imóveis (e áreas comuns) no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Projeto irá obter os dados necessários em campo, a sua consolidação e a posterior inserção no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar). A emissão do CAR consiste no 1º passo para a regularidade ambiental da propriedade rural e das áreas comuns, que, além de garantir a segurança jurídica ao produtor, garante a preservação do meio ambiente de acordo com o Código Florestal vigente.
Este documento é obrigatório para todos os imóveis rurais e tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente (APP), das áreas de reserva legal (RL), das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades rurais.
O CAR é condição obrigatória para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), especificamente para os proprietários que possuem um passivo ambiental relativo à supressão irregular de remanescentes da vegetação nativa, em APP, Reserva Legal e de uso restrito.
Durante a etapa de diagnóstico das comunidades rurais e suas famílias, o PPF II irá identificar e qualificar as demandas para a regularização fundiária a serem encaminhadas para o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE). O processo inicia com audiências públicas nos municípios atendidos pelo Projeto após uma articulação entre IDACE/SDA e Câmaras Municipais. Como resultado desta audiência, a Ata é encaminhada junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Secretaria Nacional de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. Em seguida o Projeto Paulo Freire inicia em conjunto com o IDACE a articulação e mobilização social junto as comunidades, associações comunitárias e sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (STTR), esclarecendo os trabalhos de campo a serem realizados pelo IDACE como a medição, georreferenciamento da terra e o cadastro do detentor bem como do imóvel rural. Após os trabalhos de campo concluídos o IDACE encaminhará via Ofício a Planta e o memorial descritivo da gleba ao Cartório de Registro de Imóveis do município e este emite a matrícula que permite a confecção dos títulos de domínio ou título de propriedade rural. Atualmente, o IDACE já realizou 73,31% de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária.
Principais produtos: Cerca de 6.000 famílias com regularização fundiária e inscritas no Sicar.

S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Este subcomponente terá o objetivo de fortalecer pequenas unidades de beneficiamento da produção agrícola familiar, para que estas possam estar regularizadas ambientalmente e sanitária, sendo devidamente certificadas para agregar valor aos produtos financiados pelos PDRL do subcomponente 1.1, e desta forma, ampliar o acesso a novos mercados.
Estes investimentos serão realizados em total consonância com a preservação dos aspectos ambientais, garantindo que estas unidades não sejam vetores de degradação do meio ambiente.

P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização

Os investimentos no fortalecimento de pequenas unidades de beneficiamento permitirão o aprimoramento dos meios de transformação, seguindo a lógica da preservação e recuperação ambiental.
Os investimentos serão realizados via Planos de Negócios (PN) para regularização e adaptação das unidades de beneficiamento existente, e irão garantir a: i) adequação ambiental, evitando o descarte de poluentes no meio ambiente de forma não adequada; ii) adaptações físicas e processuais, para garantir o atendimento às normas sanitárias para a obtenção de certificações (SIF, SIE, certificação orgânica etc); iii) implementação ou atualização de maquinários, que visam a aumentar a produtividade, a diversificação de produtos e facilitar processos; iv) integração de ferramentas digitais para comunicação (comercialização etc); v) apoiar no desenvolvimento de embalagens e logomarcas; e vi) implementação de tecnologias sociais para garantir o suporte hídrico, o tratamento e o descarte seguro de resíduos potencialmente poluentes e tecnologias para geração de energia elétrica por fonte solar.
Importante destacar que essas unidades atuam como meio de transformação de produtos, que melhoram seu o valor agregado e, desta forma, ampliam o acesso a novos mercados, consequentemente, garantindo a prática de preços mais benéfica para o agricultor.
Os investimentos serão realizados incluindo atividades voltadas para grupos de mulheres e jovens, permitindo inclusive a ampliação da participação destes nos processos de gestão e decisório.
Para o melhor desenvolvimento das ações e para garantir sua sustentabilidade, os Planos de Negócios (PN) serão elaborados e implementados com apoio técnico de Consultoria Técnica Especializada (CTE), financiadas pelo subcomponente 3.3, que incluirá o fortalecimento das capacidades de gestão e organização.
Principais produtos: Cerca de 10 pequenas unidades de beneficiamento apoiadas.

S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Promover a inovação no âmbito da agricultura familiar no estado do Ceará, por meio da geração de informações de diagnóstico e de experiências piloto de apoio a instrumentos digitais, como as agritechs e fintechs, que trabalham com temas relevantes, tais como assistência técnica digital, serviços digitais de informação (preços, agroclimática, logística etc), serviços financeiros digitais, digitalização da cadeia de abastecimento, comércio eletrônico, entre outros.

P - Agritech e Fintech

Apoiar a prestação de serviços por empresas startup de tecnologia que desejam expandir seus mercados e oferecer produtos e serviços para o meio rural do Ceará. A partir dos resultados dos estudos de demanda e oferta e de critérios de seleção desenvolvidos, seriam selecionadas empresas Fintech e Agritech para apresentarem propostas de produtos e serviços inovadores que poderiam atender à demanda identificada. As empresas selecionadas receberão mentoria, assistência técnica e apoio financeiro do Projeto para desenvolverem alternativas e inovações em seus produtos e serviços para que sejam adaptados às necessidades e condições dos públicos-alvo.
Principais produtos: Cerca de 10 startups apoiadas.

C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL

Este componente objetiva implementar infraestruturas capazes de melhorar a vida dos agricultores, por meio de investimentos nas áreas hídrica, saneamento e energia renovável. Podendo ser de uso comunitário ou familiar, os investimentos irão garantir o acesso à água de melhor regularidade e qualidade, além de reduzir a contaminação do solo, terras e águas com rejeitos produzidos nas unidades familiares.
Oferecerá também, meios para realizar a transformação de partes dos rejeitos em itens reutilizáveis, como exemplo, a instalação de sistemas comunitários e familiares para o reuso de água com o tratamento de águas cinzas, e ações para a reciclagem e o destino adequado de resíduos sólidos familiares e dos processos produtivos.
Na área de energia renovável, serão instaladas unidades familiares de biodigestores, para produção de gás residencial, por meio do uso de dejetos animais e resíduos agrícolas. Além desta tecnologia, serão apoiados projetos com implantação de painel solar para geração de energia elétrica.
Prevê também, a instalação de fogões ecoeficientes, que apesar de não ser considerado uma fonte de energia renovável, é um importante equipamento para garantir o preparo dos alimentos utilizando menos lenha, consequentemente, reduzindo a pressão de desmatamento da mata nativa e reduzindo as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
As ações e definições de comunidades que serão beneficiadas pela implementação das tecnologias e infraestruturas deste componente serão levantadas a partir dos Diagnósticos Rurais Participativo (DRP) elaborados para os Territórios, e das demandas ja existentes na Secretária de Desenvolvimento Agrário (SDA). Dessa forma, haverá uma integração de ações, incluindo os componentes 1 e 3.
A estratégia do Projeto de combate à Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) neste componente seguirá as seguintes trajetórias: i) Melhoria das determinantes sociais e ambientais da saúde, por meio de investimentos em saneamento básico rural, e da promoção de tecnologias sociais de acesso à água potável e o destino adequado de resíduos sólidos e do reuso de água; e ii) Maior igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, introduzindo tecnologias que economizam tempo e trabalho (ex. fogões ecoeficientes e biodigestores), aumentando o controle e acesso das mulheres sobre insumos, tecnologias e finanças.

S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO

Neste subcomponente, o saneamento básico rural será planejado e implementado em nível comunitário, ou seja, os investimentos serão realizados em prol da melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida de um conjunto de famílias, considerando as soluções coletivas para acesso à água e esgotamento sanitário, além propiciar o descarte adequado e o reuso de uma parcela do lixo gerado por estas comunidades.
As ações deste subcomponente serão realizadas nos Territórios, delineado por meio do diagnóstico destes. Este diagnóstico inicial será o norteador das ações do Projeto, e inclusive, evitará a sobreposição de benefícios comuns a outros programas/projetos do estado do Ceará ou do Governo Federal.

P - Acesso à água Rural Comunitário

Serão realizados investimentos para garantir o acesso à água de qualidade e em quantidade suficientes para o consumo humano das famílias. Prevê a implementação de poços, dessalinizadores e pequenos sistemas de armazenamento e distribuição de água, onde esses investimentos tiverem viabilidade técnica.
Cada modelo será utilizado conforme as demandas e as características das comunidades alvo da intervenção.
Principais produtos: Cerca de 100 sistemas implementados.

P - Reuso de água comunitário para produção

O sistema captará os dejetos de água cinza de um conjunto de residências. Por meio de processos de filtragem e purificação, a água resultante poderá ser utilizada para irrigação de áreas comunitárias, principalmente, para a produção de espécies forrageiras (que irão garantir a alimentação do rebanho no período de estiagem). O sistema de reuso de águas cinza comunitário poderá ser adotado em localidades onde há um aglomerado de residências, ou seja, principalmente em agrovilas de assentamentos, por exemplo.
Dessa forma, haverá um menor descarte de água contaminada no ambiente, e em adicional, será utilizada para a irrigação de áreas produtivas, principalmente de forragem.
Principais produtos: Aproximadamente 100 sistemas instalados.

P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos

O descarte inadequado de resíduos produzidos nas residências das famílias provoca a contaminação de solos, das fontes de água e do meio ambiente em geral. O Projeto apoiará ações direcionadas para o descarte adequado e o reuso de parte dos resíduos sólidos produzidos, cujos resíduos orgânicos gerados deverão ter uma destinação adequada (alimentação animal, compostagem etc) e os resíduos não orgânicos (como as embalagens plásticas) serão coletados para reciclagem, inclusive no desenvolvimento de grupos de artesanatos, liderados principalmente por mulheres e jovens, auferindo uma nova forma de renda para esses grupos.
Principais produtos: Cerca de 100 grupos apoiados

S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR

Este subcomponente visa implementar tecnologias sociais para a captação de água de chuva para o consumo humano e para produção, além da implantação de infraestruturas de soluções sanitárias, aderentes ao uso sustentável e à preservação dos recursos naturais.

Estas tecnologias e inovações são alternativas que garantem a segurança alimentar e nutricional das famílias, além de serem soluções de alto impacto social e de baixo custo de implementação. Estas auxiliam o esforço de promover soluções para o desenvolvimento rural, desde uma perspectiva transversal que abarque a interconexão entre as questões de redução da pobreza, superação da fome, gestão sustentável dos ecossistemas, desenvolvimento produtivo, mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

P - Cisterna para consumo humano

As cisternas para consumo humano (ou de primeira água) garantem aos beneficiários do Projeto o direito à água de qualidade, além de reduzirem o impacto de secas severas, como a vivenciada recentemente pelo estado do Ceará. As cisternas domiciliares de placas têm 16 mil litros têm o objetivo principal, proporcionar às famílias acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para consumo humano durante o período de estiagem.

Principais produtos: Cerca de 7.200 cisternas implementadas.

P - Cisterna para produção agropecuária

As cisternas de produção (ou de segunda água) permitem armazenar água nos períodos chuvosos para fins de produção agropecuária, tanto para molhação de pequenas áreas agrícolas, como também para dessedentação animal. Com capacidade de 52 mil litros, esse reservatório armazena água por meses para atender a demanda no período de estiagem, permitindo uma perenidade na produção agropecuária.

Principais produtos: Aproximadamente 2.000 cisternas de produção implementadas.

P - Sistema de Reuso Familiar para Produção

O Sistema de Reuso de Água consiste numa Tecnologia Sociais que proporciona o aumento da disponibilidade de águas às famílias agricultoras. Além disso, a coleta e tratamento de água cinza é um importante avanço para o meio ambiente e a saúde pública. O Sistema faz a coleta, tratamento e reutilização da água cinza domiciliar (banho, pia e lavanderia) que antes ia direto para o solo. Após o processo de filtragem, está água pode ser utilizada para fortalecer os quintais produtivos, contribuindo para segurança alimentar e nutricional, além de ser um fator de geração de renda.

Principais Produtos: 700 sistemas de reuso de água implementados.

P - Módulos Sanitários com Tratamento

Os módulos sanitários são infraestruturas domiciliares que irão contribuir pra a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela falta de inadequação das condições de saneamento domiciliar entre às famílias mais pobres e extremamente pobre do meio rural. O objetivo e proporcionar aos domicílios melhorias sanitárias, necessárias à proteção das famílias e à promoção de hábitos higiênicos;

Principais produtos: 100 módulos sanitários instalados.

P - Fogão Ecoeficiente

Instalação de fogões ecoeficientes para a preparação de alimentos, os quais reduzem o consumo de lenha e a incidência de problemas cardiorrespiratórios em mulheres e crianças. É uma tecnologia capaz de reduzir o consumo de lenha para o preparo de alimentos da família, consequentemente, reduzindo a pressão sobre o desmatamento da Caatinga e a emissão de gases de efeito estufa, além de garantir uma menor emissão de fumaça tóxica no ambiente de preparo.

Principais produtos: Aproximadamente 3.000 fogões construídos.

P - Biodigestor

Os biodigestores têm como objetivo principal a produção de gás de cozinha. Seu uso permite a diminuição significativa do consumo de lenha da mata nativa, como também é substituto à compra de botijão de gás, gerando economia para as famílias. Serão implantados nas unidades familiares que dispõem de matéria prima, como dejetos dos animais e resíduos agrícolas.

O líquido e gás gerados após a decomposição da matéria orgânica são coletados para serem utilizados como adubo orgânico e o biogás produzido é utilizado como combustível para fogões residenciais.

A utilização do biodigestor trará ganhos ambientais, sociais e econômicos para a comunidade, entre estes pode-se citar: i) a preservação da vegetação local; ii) a redução da contaminação do solo e corpos hídricos; iii) a utilização de biofertilizantes e adubação nas hortas e roçados, contribuindo para o aumento da produção.

Principais produtos: Cerca de 500 unidades implementadas.

C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES

Este componente tem como objetivo elevar as capacidades técnicas, tanto em nível da equipe do estado, quanto numa perspectiva territorial, na escala das famílias de agricultores e suas organizações (Associação ou Cooperativa), por meio do fornecimento de ATER presencial e remota.

Para as equipes estaduais, serão realizadas atividades por meio de um programa técnico-pedagógico que proverá eventos de capacitação e intercâmbios, além da aquisição de materiais e softwares que serão fundamentais para o fortalecimento técnico da equipe do estado.

No nível Territorial e local, as famílias de agricultores e suas organizações receberão assessoramento técnico em prol da elaboração, implementação e gestão dos planos e investimentos financiados pelos Componentes 1 e 2, além de permitir o fortalecimento das capacidades das famílias agricultoras, garantindo a implementação sustentável das atividades do Projeto.

Será trabalhado o desenvolvimento da governança territorial produtiva e ambiental, com vistas a reduzir os processos de degradação do meio ambiente. Irá integrar a inclusão de inovações tecnológicas produtivas adaptadas às mudanças do clima, com o foco na implementação e gestão dos recursos investidos pelo Projeto.
Dessa forma, as ações sinérgicas previstas para serem implementadas neste componente compreendem:
i) fortalecer as capacidades da equipe do estado, assim como das prestadoras de serviços técnicos, nas áreas de gestão territorial, segurança hídrica, produção sustentável e nas temáticas de gênero, juventude e segurança nutricional;
ii) elaborar e apoiar tecnicamente a implementação dos PDRL e dos PN, garantindo sua gestão eficiente e a governança necessária para isso, além de assegurar um aumento de capacidades dos agricultores sobre as temáticas produtivas e ambientais;
iii) permitir que os PDRL cumpram o objetivo de garantir o desenvolvimento da agricultura agroecológica para o desenvolvimento de cadeias produtivas, para a melhoria da produção, da renda e da segurança alimentar, além de minimizar a pressão sobre o uso das matas nativas e do meio ambiente;
iv) garantir a sinergia entre as ações produtivas e ambientais, para que os investimentos sejam focados na redução do processo de degradação ambiental nos Territórios, assegurando a integração entre as ações propostas;
v) implementar inovações em ATER Remota, para serem aplicadas como uma ferramenta virtual de troca de conhecimentos, garantindo por mais tempo, a presença técnica no Território;
vi) fortalecer os arranjos organizativos diversos que permitam a boa governança territorial, incluindo a participação de instituições da esfera municipal;
vii) desenvolver atividades e práticas específicas que garantam a inclusão e a participação de grupos de mulheres, jovens e famílias de comunidades tradicionais;
viii) incluir a temática sobre a melhoria da segurança alimentar e nutricional como tema transversal ao Projeto; e
xix) realizar o monitoramento e avaliação das atividades, o registro, a comunicação e a sistematização da Gestão do Conhecimento.
A Ematerce, a COAGUA e o IDACE terão um papel preponderante no desenho metodológico, apoio técnico e acompanhamento dos trabalhos de ATER em campo. Considerando a magnitude do Projeto, poderão ser contratadas entidades da sociedade civil para elaboração e implantação dos diversos tipos de ações junto ao público beneficiário.
A estratégia do Projeto de combate à Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) neste componente seguirá a seguinte trajetória:
i) Maior conhecimento sobre nutrição, integrando noções básicas de nutrição, dietas enriquecidas e diversificadas, práticas de segurança alimentar e de higiene, assim como conscientizando sobre questões relacionadas a gênero e nutrição (ex. gravidez na adolescência, casamento infantil e saúde reprodutiva), por meio da ATER.
Para o atendimento dos grupos-alvo, o componente atuará com base em 4 subcomponentes, caracterizados a seguir.

S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA

O fortalecimento institucional objetiva elevar a capacidade técnica do estado e proverá eventos de capacitação e intercâmbios, que serão fundamentais para o fortalecimento da equipe do estado, além dos profissionais contratados pelo Projeto, com vistas à uma gestão mais qualificada e a operacionalização eficiente das atividades. O uso de instrumentos tecnológicos permitirá adotar estratégias inovadoras e metodologias virtuais de troca de conhecimentos, além de garantir que o material de conhecimento possa ser acessado de forma contínua no decorrer da implementação do Projeto.
Almeja-se enfatizar temáticas que envolvam aprimorar as capacidades e práticas para ampliar a produção de alimentos, tanto para consumo como para geração de renda, visando focar na superação da fome e na ampliação da renda. Busca-se a inovação, a eficiência, a transparência, a sustentabilidade e a efetividade da gestão do Projeto, maximizando os resultados, e garantindo o melhor uso dos recursos públicos em termos sustentáveis nas dimensões econômicas, sociais e ambientais.
O fortalecimento institucional será promovido, inclusive por meio da aquisição de materiais e softwares para subsidiar a realização das atividades previstas.

P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará

Visa a fortalecer a capacidade institucional da equipe do estado, incluindo gestores, técnicos, além das equipes contratadas para apoiar a gestão do Projeto. As ações objetivam ampliar as capacidades das equipes, o que permitirá o aprimoramento dos serviços públicos, preparando os gestores e estruturas públicas para a tomada de decisões políticas, além de subsidiar o desenho de ações consertadas entre todos os setores, apoiando as atividades de priorização e gestão de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral e sustentável do Estado.
Prevê a implementação de um modelo de fortalecimento das capacidades que objetiva aprimorar os conhecimentos da equipe em temas relevantes, como: i) a definição de planos operacionais estratégicos; ii) a implementação e gestão operacional das intervenções de superação da fome e mitigação da pobreza rural ; iii) a implementação de práticas agropecuárias agroecológicas, de baixo carbono e adaptadas às mudanças do clima; e iv) a garantia da sustentabilidade das ações.
As capacitações deverão contemplar a apropriação dos planos e projetos já desenvolvidos pelo Estado do Ceará, que desenvolveram tecnologias e práticas apropriadas ao enfrentamento das problemáticas cuja resolução são objeto deste Projeto.
As capacitações serão realizadas para os profissionais lotados na UGP, o pessoal dos escritórios em campo e das secretarias de governo, especificamente na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Codaf), Coordenadoria do Desenvolvimento dos Assentamentos e Reassentamento (Codea) e Coordenadoria do Abastecimento de Água e Esgotamento (Coagua), além de outros órgãos relacionados.
Principais produtos: Cerca de 100 profissionais capacitados.

P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial

Serão capacitadas as equipes técnicas que estarão envolvidas na implementação do PDRL, com foco no tema produtivo, incluindo uma abordagem territorial horizontalizada, focalizada na construção de governanças locais, que permitam a sustentabilidade dos investimentos e o conhecimento das políticas públicas existentes.

Serão introduzidos conceitos e práticas essenciais à boa governança integrada, a exemplo das colaborações inter e intra institucionais, comunicação e transparência pública, monitoramento e avaliação, formulação de acordos, mediação de conflitos, dentre outros meios necessários.
Serão realizadas atividades de capacitação dos profissionais envolvidos, incluindo no nível municipal, bem como haverá possibilidades de intercâmbios de experiências consolidadas de boa governança local.
Principais produtos: Cerca de 100 técnicos capacitados.

P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE

Este produto terá como foco o fortalecimento das equipes de ATER e de Consultoria Técnica Especializada (CTE) que atuarão em campo para implementar os PDRL e os PN, com foco no tema produtivo, e que irão possuir contato direto com as famílias beneficiárias. Objetiva-se capacitar os técnicos nas temáticas referentes ao escopo do Projeto, buscando o alinhamento entre as diferentes equipes, a atualização e a busca por inovações metodológicas, principalmente no desenvolvimento de ações sinérgicas de superação da fome e a miséria, e no uso das tecnologias sociais, assim como sensibilizações de gênero, raça e etnia. Inclui-se também a temática sobre a gestão comunitária e o uso sustentável dos investimentos do Projeto, principalmente após o término de sua implementação.
De forma específica, o fortalecimento das capacidades abordará as temáticas necessárias para a implementação das atividades produtivas em campo. As capacitações deverão conter assuntos relacionados com: i) organização comunitária; ii) gestão de planos ; iii) agricultura agroecológica; iv) implementação integrada dos PDRL e PN; v) implementação, uso e gestão comunitária e familiar das infraestruturas; vi) preservação, recuperação e gestão dos recursos naturais; vii) acesso a mercado; viii) acesso às políticas públicas; ix) sustentabilidade dos investimentos; x) ATER Remota, xi) gênero, raça e etnia, xii) segurança alimentar e nutricional, entre outros.
Haverá capacitação específica em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), com o objetivo de desenvolver e implementar ações de: i) Diagnóstico e mapeamento das comunidades (inclusive as feiras da agricultura); ii) Planejamento da produção familiar e sua comercialização; iii) Organização das famílias em Redes de Agricultores Agroecológicos; iv) Elaboração de um Catálogo das Feiras e seus produtos; v) Articulação com a Escola de gastronomia social e universidades para formação relativas a cultura alimentar e quanto a aspecto relacionados a apresentação dos produtos, bem como desenvolver parceria com a EMATERCE para o processo de certificação das famílias envolvidas nos processos de feira.
Principais produtos: Cerca de 100 técnicos capacitados.

S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL

Este subcomponente visa a fornecer ATER especializada para a identificação, elaboração e implementação das ações dos PDRL nos Territórios, além de garantir uma gestão sustentável dos recursos ambientais e financeiros. A equipe técnica será responsável por elaborar o PDRL, realizará um diagnóstico socioambiental e produtivo do Território, preparado de forma colaborativa com as famílias residentes. A equipe técnica também será responsável por elaborar o plano de intervenção, contendo ações concretas financiadas pelos Componentes 1 e 2.
Terá também a prerrogativa de trabalhar o desenvolvimento sustentável do Território e, principalmente, fortalecer sua governança para que as ações realizadas tenham continuidade mesmo após a conclusão do Projeto.

P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável

O desenvolvimento produtivo é peça chave para garantir a superação da fome e a miséria, além de propiciar o desenvolvimento sustentável dos Territórios de Desenvolvimento Rural. Para isso, a ATER atuará em campo para que as atividades produtivas presentes sejam vetor para o aumento sustentável da produção agrícola e da renda. A identificação das interfaces de sustentabilidade dar-se-á por ocasião dos processos de formulação dos planos propostos e deverão estar claramente definidas nas suas diretrizes.
Este produto tem como principais atividades: i) elaborar e implementar os PDRL financiados pelos componentes 1 e 2; ii) desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias em relação à métodos e meios produtivos agroecológicos; iii) articular o desenvolvimento da governança sustentável no Território e das localidades; e iv) desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias para que melhorem suas atividades produtivas, maximizando a implementação de práticas que não degradem o meio ambiente; v) prover o suporte sobre o fortalecimento das capacidades dos beneficiários de ponto de vista da gestão e da organização; vi) assegurar que as iniciativas e investimentos produtivos apoiados sejam sustentáveis economicamente; vii) garantir a gestão e o uso sustentável das tecnologias sociais familiares; viii) garantir a inclusão e o apoio para participação efetiva de jovens e mulheres na implementação e gestão das atividades apoiadas; ix) garantir que as famílias estejam aptas a acessar políticas públicas, como de crédito e outras; e x) garantir a relação sinérgica das comunidades no Território.
A atuação será realizada de forma integrada entre as comunidades dos Territórios de Desenvolvimento Rural, para que as famílias desenvolvam o sentimento de pertencimento do meio em que vivem. Será estimulada a criação de grupos organizados que terão o objetivo de desenvolver uma governança local com o objetivo de planejar e acompanhar os planos propostos, facilitar o intercâmbio de conhecimentos e saberes entre as famílias residentes no Territórios. Para isso, deverá ser considerada ainda a articulação com as instâncias municipais onde os Territórios estão incluídos, a exemplo dos órgãos de desenvolvimento agrário e ambiental, dentre outros identificados como importantes na etapa diagnóstica, além das organizações civis que atuam com foco nessas áreas.
Do ponto de vista metodológico, os serviços ATER atuarão em campo por 2 anos, com um enfoque participativo que permita a priorização das necessidades e demandas reais do público beneficiário. Especial atenção será dada aos temas ambientais, de equidade de gênero e de criação de oportunidades para os jovens, além da priorização no atendimento às comunidades tradicionais, sempre respeitando suas particularidades culturais. Em relação aos grupos de jovens, será colocado em prática a experiência piloto de mecanização rural, realizada atualmente pela Ematerce.
As temáticas relacionadas à melhoria da segurança alimentar e nutricional serão desenvolvidas pelas equipes de ATER nas suas rotinas de atuação.
Principais produtos: Cerca de 36.000 famílias beneficiadas.

S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO

Este subcomponente tem como objetivo elaborar e implementar os planos de negócios financiados pelo componente 1, referente às organizações de beneficiamento produtivo, bem como garantir uma gestão eficiente dos recursos.

P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.

A CTE irá elaborar e implementar os PN financiados pelo componente 1, oferecendo apoio técnico por 2 anos junto às unidades de beneficiamento, para que tenham suas capacidades melhoradas em gestão e organização, bem como para o aprimoramento de processos produtivos, sendo esses alinhados aos princípios das preservação e recuperação ambiental. Com os empreendimentos fortalecidos, haverá uma valorização dos produtos agrícolas e o consequente aumento do acesso ao mercado.

Tem como principais atividades: i) assessorar a elaboração e a implementação dos PN; ii) realizar o suporte técnico diretamente vinculado com as atividades dos PN; iii) prover o suporte sobre o fortalecimento das capacidades do ponto de vista da gestão (administrativa e financeira) da organização; iv) apoiar a agregação de valor e definir estratégias de marketing e acesso a mercados ; v) capacitar e assessorar sobre os processos de licitações e prestações de conta focados na implementação dos recursos dos PN , sob gestão das organizações beneficiárias; vi) garantir a inclusão e o apoio para participação efetiva de jovens e mulheres na implementação e gestão das atividades apoiadas, assim como no fortalecimento das suas habilidades para assumirem cargos de liderança; vii) apoiar o acesso às principais políticas públicas, como compras públicas e acesso ao crédito; viii) garantir o atendimento à legislação ambiental e a incorporação de ações de adaptação às mudanças do clima; e ix) estimular a relação de sinergia com os PDRL da região, para garantir o acesso à matéria prima, assim como maior eficiência.

Principais produtos: Cerca de 10 unidades de beneficiamento apoiadas, com o total de 2.000 famílias atendidas.

S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA

Este subcomponente tem como objetivo fortalecer e ampliar o uso da ATER Remota como forma de troca de conhecimentos entre agricultor-técnico, atuando de forma complementar à ATER tradicional (presencial), introduzindo inovações tecnológicas e de processos.

P - Implementação e uso da ATER Remota

A implementação da ATER Remota visa a fortalecer o método de comunicação utilizado por agricultores e técnicos. A comunicação remota no semiárido nordestino ganhou notoriedade durante a pandemia, uma vez que o contato físico do técnico de ATER e o agricultor ficou impossibilitado por conta das restrições impostas pela COVID-19. Nesse contexto, as entidades de ATER ajustaram suas metodologias de atuação em campo em prol da manutenção do contato dos técnicos com os agricultores.

O Projeto pretende fortalecer e ampliar o uso de sistemas existente, que já oferecem atendimento humanizado para as famílias, e objetiva aprimorar ferramentas e processos que vão além do atendimento, como o fornecimento de cursos de capacitação, apresentação de boas práticas, intercâmbios virtuais, vitrine de comercialização entre outras inovações digitais.

A ATER Remota será trabalhada durante a atuação da ATER e da CTE, com presença mais preponderante no último ano de atuação destas.

A nível comunitário, prevê a instalação de equipamentos receptores de internet numa parcela de associações ou cooperativas, para garantir que as famílias tenham a possibilidade de acessar à internet. O envolvimento dos jovens será incentivado pelas suas capacidades de integração dessas novas tecnologias.

Principais produtos: Cerca de 36.000 famílias do Projeto atendidas. O aprimoramento do sistema de ATER Remota do Ematerce permitirá alcançar um maior número de famílias agricultoras do Ceará.

C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO

Este componente tem o objetivo de criar um mecanismo eficiente de gerenciamento e controle das atividades implementadas pelo Projeto, permitindo sua plena execução, em consonância com a proposta de intervenção do Projeto, além de garantir a implementação dos Planos Operativos Anuais (POA).

Objetiva também introduzir inovações tecnológicas para garantir o monitoramento e a avaliação das atividades, o registro e a sistematização da Gestão do Conhecimento, além de viabilizar a comunicação transparente entre as partes interessadas, incluindo ações de intercâmbio de conhecimento.

Para o atendimento desses objetivos, o componente atuará com base em 2 subcomponentes, caracterizado a seguir.

S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)

Criação de uma Unidade Gestora de Projeto (UGP), sediada em Fortaleza, e vinculada à SDA, com equipe exclusivamente dedicada às ações do Projeto. Será responsável pela coordenação, planejamento, execução e supervisão das atividades.

Para garantir a presença do Projeto em campo, e a proximidade com os beneficiários, serão instalados Escritórios Regionais do Projeto (ERP).

P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)

Para a UGP, será definido um Coordenador Geral do Projeto, e equipes específicas para as gerências dos componentes, M&A, financeira, licitação e aquisição, além de equipe técnica capaz de prover a plena execução das atividades. A UGP será localizada em Fortaleza, sob responsabilidade da SDA. Para garantir a plena execução do Projeto, serão definidos processos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos utilizados; e iii) monitoramento e supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento legal dos termos acordados entre as partes.

Subordinados à UGP, serão constituídos ERP dentro da área de intervenção do Projeto, e atenderão um determinado número de municípios. Cada ERP será chefiado por um Coordenador Regional do Projeto, além de uma equipe de técnicos especialistas, cujo quantitativo de unidades de ERP e de profissionais serão determinados com base na demanda de intervenção de cada região geográfica. Haverá também, técnicos fornecidos pelas agências parceiras para garantir a execução plena das atividades propostas para estes entes.

Os ERP terão como principal tarefa a responsabilidade de acompanhar a implementação do Projeto em campo, realizando o monitoramento da implementação dos PDRL, avaliando os pontos de estrangulamentos, resultados e qualidade dos serviços prestados, como os de ATER, por exemplo.
As equipes dos ERP deverão manter uma estreita articulação com as organizações locais, tanto do ambiente público a nível Municipal, como Secretarias de Agricultura Familiar, Assistência Social, etc; quanto a nível Federal, como escritórios do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), escritórios das unidades descentralizadas da EMBRAPA entre outras instituições. Buscará também, realizar o diálogo com organizações da sociedade civil, como Sindicatos Rurais e Organizações de Agricultores. Desta forma, objetiva-se assegurar uma importante colaboração e articulação com os órgãos locais de governo, organizações da sociedade civil, interessados e parceiros em geral (stakeholders), com vistas a alavancar políticas públicas e parcerias que garantam a complementaridade ao Projeto.

S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

Este subcomponente terá como objetivo monitorar e avaliar as ações do Projeto, além de registrar, documentar e publicar as experiências, processos, resultados e melhores práticas realizadas, por meio do trabalho conjunto com os demais profissionais da equipe e com estreita relação com o M&A, que irá fornecer insumos quantitativos e qualitativos para a Gestão do Conhecimento.
O M&A será o principal agente responsável pelo planejamento e acompanhamento das ações físicas do Projeto, onde atuará em sinergia com as equipes dos demais componentes, no sentido de auxiliar no planejamento estratégico e de assegurar que suas ações estejam em linha com as premissas presentes nas diretrizes do Projeto. Terá o papel de monitorar e registrar as ações em campo, além de avaliar se os resultados alcançados por meio das intervenções são satisfatórios. Desta forma, o M&A subsidiará a equipe no apoio à tomada de decisão e mudanças de rumos, caso seja necessário.
O Projeto realizará inclusive, a sistematização das inovações, tanto de processos, como também de atividades, evidenciando a importância e os resultados destas. Esses produtos serão utilizados pela equipe do Projeto, por servidores do estado do Ceará, além de outras regiões do Semiárido nordestino, e poderão subsidiar a adoção de outras políticas públicas no Nordeste.
A comunicação trabalhará com a disseminação das experiências à medida que forem sendo geradas, como por meio de publicações nas mídias sociais, como Facebook e Instagram, além do website próprio do Projeto.

P - Sistema e estudos de MeA

O Projeto implementará um sistema gerencial de informações, onde o fluxo seguirá a partir dos dados levantados em campo, até a UGP. Para melhor organização, um sistema informático será desenvolvido a partir dos utilizados pelo Projeto Paulo Freire ? fase 1, para o monitoramento de todas as atividades a serem desenvolvidas.
A avaliação de impacto trará informações se o Projeto conseguiu alcançar os resultados previstos no objetivo, além de registrar os impactos ocorridos na melhoria de vida da população alvo, como no tema de nutrição, renda, métodos produtivos, entre outros.
A pesquisa utilizará o método das diferenças em diferenças, e portanto, será realizada em 2 grupos, sendo o tratamento (uma amostra de beneficiários do Projeto), e controle (não beneficiários, mas que possuem um perfil semelhante ao grupo tratamento), com pesquisa em campo sendo realizada em 3 momentos temporais distintos: i) Linha de base, que será uma espécie de raio X inicial das famílias beneficiárias do Projeto, onde informações sobre a composição familiar, produção, renda etc, serão obtidas para posterior comparação com os estudos subsequentes; ii) Meio Termo, que será realizada entre os anos 3 e 4 do Projeto, ou seja, na metade da sua implementação; e iii) Avaliação Final de Impacto, que será realizada durante o último ano de execução do Projeto, no mesmo grupo pesquisado nas etapas anteriores.

P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)

Será responsável por registrar, documentar e publicar as experiências, processos, resultados e melhores práticas do Projeto, por meio do trabalho conjunto com os demais profissionais da equipe, e com estreita relação com o M&A, que irá fornecer insumos quantitativos e qualitativos para a Gestão do Conhecimento.
O Projeto realizará inclusive, a sistematização das inovações, tanto de processos, como também de atividades, evidenciando a importância e os resultados destas. Esses produtos serão utilizados pela equipe do Projeto, por servidores do estado do Ceará, além de outras regiões do Semiárido nordestino, e poderão subsidiar a adoção de outras políticas públicas no Nordeste.
A comunicação trabalhará com a disseminação das experiências à medida que forem sendo geradas, como por meio de publicações nas mídias sociais, como Facebook e Instagram, além do website próprio do Projeto.
O Projeto definirá um Plano de GCCI no momento inicial de implementação, apresentando o detalhamento da metodologia que será utilizada no decorrer da implementação. Este plano, deverá conter as atividades, processos, sistemas, capacidades, produtos e resultados obtidos, com o objetivo de planejar as ações GCCI. Deverá possuir também, um cronograma detalhado dos processos e entregas dos produtos. Importante que o cronograma seja construído levando em consideração a implementação das ações do Projeto em campo.

P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)

O Projeto irá organizar e realizar eventos para a troca de saberes dos principais atores (agricultores, técnicos etc), em regiões semiáridas no Brasil, América Latina e África, com o objetivo de visitar experiências de sucesso e compartilhar a metodologia e os resultados alcançados durante a implementação do Projeto.
Serão identificados parceiros relevantes em termos de redes e trocas de experiências. Sinergias estratégicas poderão ser construídas com programas nacionais e projetos em implementação em outros países da América Latina e África. Adicionalmente, devem ser buscados intercâmbios e parcerias com organizações e instituições de pesquisa e inovação que também atuem na região de modo a gerar convergência e complementaridade de esforços.
Principais produtos: Cerca de 10 intercâmbios realizados no Brasil, América Latina e África.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**28.842.880,00**	**21,76**
P- Acesso à água Rural Comunitário	Sistema	100,00	4.241.600,00	3,20
P- Reuso de água comunitário para produção	sistema	100,00	318.120,00	0,24
P- Cisterna para consumo humano	Cisterna	7.200,00	9.649.640,00	7,28
P- Cisterna para produção agropecuária	Cisterna	2.000,00	11.028.160,00	8,32
P- Sistema de Reuso Familiar para Produção	Sistema	700,00	2.078.384,00	1,57
P- Módulos Sanitários com Tratamento	Módulo	100,00	424.160,00	0,32
P- Fogão Ecoeficiente	Fogão	3.000,00	763.488,00	0,58
P- Biodigestor	Biodigestor	500,00	339.328,00	0,26
Consultoria	-	-	**15.999.315,20**	**12,07**
P- Regularização Fundiária e Ambiental	Família	6.000,00	636.240,00	0,48
P- Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos	sistema	100,00	106.040,00	0,08
P- Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará	Eventos	83,00	352.052,80	0,27
P- Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial	Eventos	108,00	114.523,20	0,09
P- Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE	Eventos	108,00	114.523,20	0,09
P- Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável	Equipe técnica	300,00	11.706.816,00	8,83
P- Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.	Equipe técnica	10,00	763.488,00	0,58
P- Implementação e uso da ATER Remota	Equipe técnica	120,00	1.560.908,80	1,18
P- Sistema e estudos de MeA	Sistemas/Estudos	7,00	411.435,20	0,31
P- Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)	Publicações	20,00	127.248,00	0,10
P- Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)	Intercâmbios	10,00	106.040,00	0,08
Outros	-	-	**87.707.804,80**	**66,17**
P- Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)	Plano	230,00	73.167.600,00	55,20
P- Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização	Plano	10,00	3.181.200,00	2,40
P- Agritech e Fintech	Fomento	10,00	1.060.400,00	0,80
P- UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)	Gestão	1,00	10.298.604,80	7,77
Total Geral	-	-	**132.550.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A questão da Superação da Fome & Mitigação dos Efeitos da Pobreza e Extrema Pobreza Rural possui antecedentes no Ceará. A SDA tem avançado em iniciativas como o Projeto São José e o Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire fase 1, por meio dos quais tem firmado parcerias com entidades da sociedade civil que desenvolvem tecnologias sociais - a exemplo de unidades de reuso de águas cinzas, fogões ecológicos, biodigestores dentre outras e que promovem ações de ATER, notadamente junto aos assentados, comunidades e povos tradicionais.

O PPF-1 obteve importantes resultados em campo, como comprova o estudo de avaliação de impacto. O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), o qual considerou seis dimensões de análise (Renda, Capital Social, Capital Humano, Segurança Alimentar, Condições de Moradia e Habitação, e Sustentabilidade), mostra uma redução de 23% da pobreza no grupo de beneficiários do Projeto, enquanto o grupo de não beneficiários obteve uma queda de 7%. Outro importante resultado apresenta que, 64% das famílias beneficiadas pelo PPF-1 apresentaram aumento no valor da produção, percentual que ultrapassa o limiar definido no Marco Lógico do Projeto (60%).

No Coordenadoria que trata do desenvolvimento territorial da SDA (Codece) são realizadas ações voltadas para o fortalecimento do cooperativismo e da melhoria das certificações que permitem a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Outras ações que darão suporte ao Projeto vêm sendo desenvolvidas nas demais coordenadorias da SDA, a exemplo dos programas de pequena irrigação, mandalas, produção de palmas forrageiras, melhoramento genético de rebanhos, pequenos sistemas de abastecimento e reuso de águas cinzas, crédito agrícola, distribuição de mudas e sementes que, somadas ao esforço do Projeto aqui proposto potencializarão suas ações e resultados esperados.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Ceará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)Condições Financeiras das Operações:

O Projeto será objeto de cofinanciamento da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), com as seguintes condições especificas:

AECID

As condições financeiras do financiamento dos fundos espanhóis (AECID) para o projeto proposto tem como referência os dados abaixo.

Moeda: EUROS (EUR)

Taxa de juros de 3,5% fixa

Desembolso previsto no projeto: 6 anos

Amortização 25 anos

Carência de 6 anos

E ainda, para o projeto há a disponibilidade de EUR 2 milhões de Doação para gestão do conhecimento, cooperação sul-sul e monitoramento e avaliação.

FIDA

Moeda: EUROS (EUR)

Taxa variável em função da EURIBOR ? 6 meses

Prazo de Desembolso: 7 anos

Prazo de Carência: 3 anos

Prazo de Amortização: 15 anos

Prazo Total: 18 anos

Maturidade média de repagamentos: 10,75 anos

A taxa de juros anual do Empréstimo em EUR é de 4,41% tendo como referência o 2º trimestre de 2023 de acordo com o cálculo:

Taxa de juros = 6-Month EURIBOR (*) + (Margem de financiamento FIDA*)

Taxa de juros = 3,34%+1,07% = 4,41%

Observação 1) A EURIBOR (6 meses) é considerada é do primeiro dia do trimestre que é 3,34%.

Observação 2) Para o Brasil, Categoria 4, com o período de maturidade médio entre 10 a 12 anos) a margem de empréstimo está em 1,07 %

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: não há.

O FIDA não cobra nenhuma outra taxa ou comissão.

(ii)Necessidade de Financiamento Externo e Opção pelos Agentes Financiadores

Devido à crise do Estado brasileiro e consequentemente do Estado do Ceará, a capacidade de investimento está aquém das necessidades e deficiências existentes. Soma-se a isso, o fato de que os agentes financeiros externos têm linhas de financiamento que permitem a captação de recursos necessários aos investimentos que possibilitará a realização de investimentos relevantes para o desenvolvimento da área do Projeto.

Nesse contexto, o financiamento externo se torna uma opção factível para as ações de investimento necessárias para o Estado. No âmbito do Ceará, os agentes financeiros BID, FIDA e BIRD já atuam como organismos de fomento.

No arranjo deste Projeto é mais que necessário não somente o aporte financeiro, mas também o nível de experiência do agente em âmbito nacional e internacional.

No estado do Ceará, o FIDA contribuiu no financiamento do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire-PPF1.

Parceria forte com o FIDA transcende investimentos e financiamento, mas inclui também forte parceria em outras áreas: monitoramento e avaliação (M&A), diálogo de políticas (Consórcio do Nordeste e Fórum de Secretários do Nordeste), gestão do conhecimento e cooperação sul-sul.

A parceria com o FIDA logrou êxito no financiamento de projetos de desenvolvimento rural e combate à fome no Brasil, como no Projeto Dom Helder Câmara - Fase 2, executado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDAF), e no estado do Ceará , no financiamento do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire - PPF1. A opção de manter, e ampliar significativamente esta parceria no Ceará condiz com os excelentes resultados obtidos pelo PPF1, sendo considerado um dos melhores 5 projetos do FIDA no mundo, dentre mais de 200 projetos do FIDA, e comprovado pelos resultados da avaliação de impacto.

O Acordo de Cofinanciamento assinado entre o FIDA e a AECID em setembro de 2020 estabelece o novo marco para cofinanciamento de projetos no qual o FIDA e AECID trabalham de forma exclusiva em novos projetos e para o qual foi desenvolvida a proposta do PPF2 sendo o primeiro projeto no Brasil no âmbito deste novo Acordo e para o qual também será destinada uma doação de EUR 2 milhões para complementar o PPF2 nas áreas de gestão do conhecimento e cooperação sul-sul e triangular.

O projeto aplicará somente uma regra e procedimento, no caso do FIDA.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

IMPACTO AMBIENTAL

Os possíveis riscos ambientais que podem ocorrer durante a implementação do projeto são de três tipos: i) riscos devidos a fenômenos meteorológicos; ii) introdução de espécies invasoras; e iii) riscos por atividades produtivas.

i) riscos devidos a fenômenos meteorológicos: O principal risco identificado pelos fenômenos meteorológicos é o aumento do déficit hídrico em sistemas hidrológicos: águas superficiais e subterrâneas, estresse da vegetação florestal, baixa ou nenhuma produção em áreas agrícolas e pecuárias assim como baixos níveis de água armazenados em infraestruturas hidráulicas (barragens, reservatórios, poços), causada pela estação seca prevalecente nos últimos 7 anos. Estes possíveis riscos podem ser prevenidos ou mitigados através de medidas focadas em gestão sustentável e uso racional da água para fins produtivos. Essas medidas são consideradas nos Componentes 1, 2 e 3 do projeto. As ações do projeto em recuperação e preservação ambiental, além da introdução de técnicas da Agricultura Agroecológica, tendem a minimizar estes riscos a médio e longo prazo.

ii) introdução de espécies invasoras: as atividades de recomposição da mata nativa da Caatinga estarão condizentes com a lista de espécies vegetais características da região. O Projeto não incluirá espécies que não pertencem ao bioma Caatinga (ou da região) para evitar o desequilíbrio ambiental.

iii) riscos por atividades produtivas: os riscos referem-se ao desenvolvimento de atividades produtivas tradicionais, e tendem a: i) aumentar a degradação dos solos; ii) diminuir a cobertura florestal; iii) aumentar a contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos/ líquidos. iv) maior incidência de incêndios florestais devido ao uso do fogo para a preparação de terras para cultivo ou para a abertura de novas terras e o uso de agroquímicos. Estes possíveis riscos serão prevenidos ou mitigados por meio da adoção de práticas agroecológicas (fertilizante orgânico, água para reutilização, recuperação de áreas degradadas, entre outros), evitar a mudança de uso da terra para atividades agrícolas e pecuárias e gerenciamento de fogo. Essas práticas são consideradas nos Componentes 1 e 3 do Projeto. Além do mais, os projetos produtivos também são focados no combate ao desmatamento, em áreas que já têm um uso agropecuário, reduzindo a necessidade de expansão da atividade em áreas preservadas. Não será afetado o habitat natural, como também não haverá nenhuma expansão sobre áreas naturais que atualmente não são usadas para atividades agropecuárias.

Os possíveis impactos ambientais que podem ser causados pelas atividades estabelecidas nos componentes do Projeto são considerados de baixo a moderado impacto, basicamente porque são de baixa escala e intensidade, e estão orientados para fortalecer o capital humano e a assistência técnica; gestão e acesso à água (captação de águas da chuva e reutilização); a conservação e reabilitação de recursos naturais e as atividades de desenvolvimento produtivo são no nível familiar. As medidas para prevenir e mitigar os possíveis impactos ambientais estão alinhadas com os riscos identificados e descritos nos parágrafos anteriores.

IMPACTO SOCIAL

O Projeto irá definir uma abordagem metodológica com as comunidades tradicionais, que incluirá: (i) um plano de capacitação das equipes de ATER que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades indígenas (assim como em outras comunidades tradicionais), no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções; (ii) a produção de material de suporte com metodologias apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; (iii) uma revisão dos PDRL com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas destes grupos tenham sido consideradas durante a fase de elaboração das propostas; (iv) encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização da identidade cultural.

Povos indígenas

Dentro da área rural de abrangência do projeto, são cerca de 8.000 indígenas que vivem na região, segundo o Censo Demográfico de 2010. Entre os agricultores familiares, o Censo Agropecuário 2017 indica que 1.207 agricultores são indígenas.

Neste caso, o processo de inclusão das famílias indígenas nas atividades do Projeto será construído a partir de um diálogo constante com estas famílias e suas organizações representativas, no respeito do consentimento livre, prévio e informado.

Em linha com a ?Política de Compromisso com os Povos Indígenas? do FIDA (2009), o projeto adotará uma metodologia diferenciada que respeite às características próprias dos povos indígenas. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para solicitar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados.

Comunidades quilombolas

Em relação aos povos e comunidades tradicionais (PCT), dados do IBGE (2020) indicam que há 174 localidades quilombolas distribuídas em 59 municípios da área do Projeto. Desse universo, 57 comunidades remanescentes de quilombos são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.

O Projeto adotará uma abordagem metodológica específica, que incluirá uma capacitação específica para as equipes de ATER, e uma revisão especial dos investimentos a serem feitos nestas comunidades

BENEFICIÁRIOS

O Projeto terá abrangência em 175 municípios do Semiárido (anexos 1.1 e 2). Irá atender aproximadamente 52.000 famílias (208.000 pessoas), como beneficiárias diretas com ações do Projeto, sendo 26.000 famílias representadas por mulheres, 7.800 representadas por jovens e 1.000 famílias de povos e comunidades tradicionais.

O Projeto realizará um processo de seleção e focalização para selecionar os municípios e famílias com perfil para atendimento. Serão selecionadas famílias em situação de pobreza e/ou extrema pobreza, e com alta insegurança alimentar, preferencialmente cadastradas em programas sociais do estado, como o Mais Infância Ceará, que atua em famílias extremamente pobres e que atendam aos critérios do programa.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,06	26.510.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Espanhola de Cooperação Internacional - AECI	AECI	?	92.000.000,00	1,06	97.556.800,00
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA	FIDA	?	8.000.000,00	1,06	8.483.200,00
Total:			125.000.000,00		132.550.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
Órgão Executor do Projeto: Secretaria do Desenvolvimento Agrário ? SDA, Órgão coordenador do projeto com a responsabilidade de assegurar seus recursos, realizar articulações necessárias, acompanhar e supervisionar sua execução. UGP: Sediada na SDA (Fortaleza) e com escritórios regionais voltados para as atividades de coordenação, planejamento, articulação institucional, implementação e monitoramento das ações promovidas trabalhando em estreita colaboração com as Coordenadorias e assessorias técnicas da SDA.

Comitê da Gestão Estratégica e Operacional: Coordenado pela SDA e composto pelos órgãos/entidades estaduais envolvidos no apoio da execução das ações. Será um fórum de coordenação/decisão estratégica com as responsabilidades de: i) aprovar o Plano operativo anual e viabilizar os acordos necessários à sua execução e à consecução das atividades do Projeto; ii) aprovar o manual de implementação do Projeto; e iii) analisar os relatórios de execução semestrais/anuais, as revisões de termos e os resultados de auditorias.

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável: Instância de debates entre o PPFII e as demais instituições governamentais, e não governamentais, possibilitando a articulação e integração entre os diversos atores envolvidos no desenvolvimento rural sustentável. Este conselho está vinculado e coordenado à SDA.

Instâncias municipais: Os municípios serão convidados a participar em todas as ações, integrando suas contribuições aos Planos Territoriais e nas ações que são de suas competências, participando do fortalecimento da governança necessária à sustentabilidade dessas ações. Nos municípios serão envolvidos os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável.

Órgãos/Entidades e Entes parceiros na execução das ações: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará ? EMATERCE, visa contribuir para o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Estado. Sua participação no PPFII dar-se-á na troca de experiências adquiridas pela sua ATER, bem como nas demais ações que envolvam capacitações junto aos agricultores familiares. Instituto Do Desenvolvimento Agrário Do Ceará ? IDACE, Autarquia Especial vinculada à SDA, Responsável pelo desenvolvimento das atividades relativas à organização da estrutura fundiária, com ênfase no assentamento e reassentamento rural, e possui amplos poderes para promover a distribuição de terras devolutas, conforme legislação específica. No âmbito do PPFII contribuirá com as ações de regularização fundiária e elaboração do CAR. Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, elabora, planeja e implementa a política ambiental do Estado. Contribuirá com a elaboração de política pública composta de um conjunto de ações que visam promover a ampliação da adoção de algumas tecnologias sustentáveis com alto potencial de mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa e combate ao Aquecimento Global, no setor agropecuário. Superintendência do Meio Ambiente, Autarquia vinculada SEMA, responsável por executar a Política Ambiental do Estado, e integra, como órgão seccional, o SISNAMA, contribuirá no PPFII com a emissão do Licenciamento Ambiental das intervenções propostas, assim como no apoio ao CAR. Procuradoria Geral do Estado, objetiva contribuir para a realização de políticas públicas, tem no PPFII a função de participar dos processos licitatórios, por meio do apoio operacional da Comissão Especial de Licitação - CEL 04. A Controladoria e Ouvidoria Geral possui a missão de Assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, contribuindo para uma gestão ética e transparente e oferta dos serviços públicos com qualidade. No PPFII será responsável pelo sistema de gestão das parcerias do Poder Executivo Estadual. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, objetiva a geração de estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas que permitem a avaliação de programas e a elaboração de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento. No PPFII contribuirá para a organização de informações sobre as áreas e suas populações. Organizações da Sociedade Civil de ATER: Com suas experiências em desenvolvimento territorial rural executarão as ações de ATER em consonância com a Política Nacional de Assistência Técnica e com as demais ações propostas pelo projeto sob orientação e supervisão da UGP. Articulação do Semiárido Brasileiro e o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, fortalecem a sociedade civil mobilizando-a para a construção de políticas e ações estratégicas de convivência com o semiárido, tendo as tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva para consumo humano e produção de alimentos como carro-chefe.

Arranjo operacional: O PPFII buscará consolidar as parcerias estabelecidas na esfera governamental e privada pelo PPFI e integrar o conjunto de ações das diversas coordenadorias do sistema SDA.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AECI	Ano 1 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL AECI	TOTAL FIDA
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	**78.045.440,00**	**1.463.352,00**	**5.385.135,36**	**468.272,64**			
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA	73.803.840,00	1.463.352,00	5.385.135,36	468.272,64			
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)	73.167.600,00	1.463.352,00	5.385.135,36	468.272,64			
P - Regularização Fundiária e Ambiental	636.240,00	0,00	0,00	0,00			
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.181.200,00	0,00	0,00	0,00			
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização	3.181.200,00	0,00	0,00	0,00			
S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	1.060.400,00	0,00	0,00	0,00			
P - Agritech e Fintech	1.060.400,00	0,00	0,00	0,00			
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL	**28.948.920,00**	**578.978,40**	**2.130.640,51**	**185.273,09**			
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO	4.665.760,00	93.315,20	343.399,93	29.860,87			
P - Acesso à água Rural Comunitário	4.241.600,00	84.832,00	312.181,76	27.146,24			
P - Reuso de água comunitário para produção	318.120,00	6.362,40	23.413,63	2.035,97			
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos	106.040,00	2.120,80	7.804,54	678,66			
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR	24.283.160,00	485.663,20	1.787.240,58	155.412,22			
P - Cisterna para consumo humano	9.649.640,00	192.992,80	710.213,50	61.757,70			

P - Cisterna para produção agropecuária	11.028.160,00	220.563,20	811.672,58	70.580,22			
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção	2.078.384,00	41.567,68	152.969,06	13.301,66			
P - Módulos Sanitários com Tratamento	424.160,00	8.483,20	31.218,18	2.714,62			
P - Fogão Ecoeficiente	763.488,00	15.269,76	56.192,72	4.886,32			
P - Biodigestor	339.328,00	6.786,56	24.974,54	2.171,70			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES	**14.612.312,00**	**327.112,20**	**1.203.772,87**	**104.675,89**			
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA	581.099,20	46.487,94	171.075,60	14.876,13			
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará	352.052,80	28.164,22	103.644,34	9.012,55			
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial	114.523,20	9.161,86	33.715,63	2.931,79			
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE	114.523,20	9.161,86	33.715,63	2.931,79			
S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL	11.706.816,00	234.136,32	861.621,66	74.923,62			
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável	11.706.816,00	234.136,32	861.621,66	74.923,62			
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO	763.488,00	15.269,76	56.192,72	4.886,32			
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.	763.488,00	15.269,76	56.192,72	4.886,32			
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA	1.560.908,80	31.218,18	114.882,89	9.989,82			
P - Implementação e uso da ATER Remota	1.560.908,80	31.218,18	114.882,89	9.989,82			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO	**10.943.328,00**	**227.095,27**	**835.710,56**	**72.670,49**			
S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)	10.298.604,80	205.972,10	757.977,31	65.911,07			
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)	10.298.604,80	205.972,10	757.977,31	65.911,07			
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO	644.723,20	21.123,17	77.733,25	6.759,42			
P - Sistema e estudos de MeA	411.435,20	16.457,41	60.563,26	5.266,37			
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)	127.248,00	2.544,96	9.365,45	814,39			
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)	106.040,00	2.120,80	7.804,54	678,66			
Total	**0,00**	**2.596.537,87**	**9.555.259,30**	**830.892,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AECI	Ano 2 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL AECI	TOTAL FIDA
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		**4.640.310,43**	**17.076.342,27**	**1.484.899,33**			
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA		4.428.230,43	16.295.887,87	1.417.033,73			
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)		4.390.056,00	16.155.406,08	1.404.817,92			
P - Regularização Fundiária e Ambiental		38.174,43	140.481,79	12.215,81			
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		190.872,00	702.408,96	61.079,04			
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização		190.872,00	702.408,96	61.079,04			
S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		21.208,00	78.045,44	6.786,56			
P - Agritech e Fintech		21.208,00	78.045,44	6.786,56			
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL		**1.139.293,76**	**4.192.601,03**	**364.574,01**			
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO		167.967,36	618.119,89	53.749,55			
P - Acesso à água Rural Comunitário		152.697,60	561.927,17	48.863,23			
P - Reuso de água comunitário para produção		11.452,32	42.144,54	3.664,74			
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos		3.817,44	14.048,18	1.221,58			
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR		971.326,40	3.574.481,14	310.824,46			
P - Cisterna para consumo humano		385.985,60	1.420.427,01	123.515,39			
P - Cisterna para produção agropecuária		441.126,40	1.623.345,15	141.160,45			
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção		83.135,36	305.938,12	26.603,32			
P - Módulos Sanitários com Tratamento		16.966,40	62.436,35	5.429,25			
P - Fogão Ecoeficiente		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Biodigestor		13.573,12	49.949,08	4.343,40			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES		**564.896,29**	**2.078.818,34**	**180.766,82**			
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA		34.865,95	128.306,70	11.157,11			
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará		21.123,17	77.733,26	6.759,41			
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial		6.871,39	25.286,72	2.198,85			
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE		6.871,39	25.286,72	2.198,85			

S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA		31.218,18	114.882,89	9.989,82			
P - Implementação e uso da ATER Remota		31.218,18	114.882,89	9.989,82			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO		**383.644,23**	**1.411.810,78**	**122.766,17**			
S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO		12.894,46	47.451,62	4.126,24			
P - Sistema e estudos de MeA		8.228,70	30.281,63	2.633,19			
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)		2.544,96	9.365,45	814,39			
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)		2.120,80	7.804,54	678,66			
Total	**0,00**	**6.728.144,71**	**24.759.572,42**	**2.153.006,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AECI	FIDA	CF	AECI	FIDA
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		**4.780.283,20**	**17.591.442,15**	**1.529.690,62**			
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA		4.440.955,20	16.342.715,11	1.421.105,66			
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)		4.390.056,00	16.155.406,08	1.404.817,92			
P - Regularização Fundiária e Ambiental		50.899,20	187.309,03	16.287,74			
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		254.496,00	936.545,28	81.438,72			
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização		254.496,00	936.545,28	81.438,72			
S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		84.832,00	312.181,76	27.146,24			
P - Agritech e Fintech		84.832,00	312.181,76	27.146,24			
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL		**1.195.282,88**	**4.398.640,99**	**382.490,53**			
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO		223.956,48	824.159,85	71.666,07			
P - Acesso à água Rural Comunitário		203.596,80	749.236,22	65.150,98			
P - Reuso de água comunitário para produção		15.269,76	56.192,72	4.886,32			
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos		5.089,92	18.730,91	1.628,77			
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR		971.326,40	3.574.481,14	310.824,46			
P - Cisterna para consumo humano		385.985,60	1.420.427,01	123.515,39			
P - Cisterna para produção agropecuária		441.126,40	1.623.345,15	141.160,45			
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção		83.135,36	305.938,12	26.603,32			
P - Módulos Sanitários com Tratamento		16.966,40	62.436,35	5.429,25			
P - Fogão Ecoeficiente		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Biodigestor		13.573,12	49.949,08	4.343,40			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES		**541.652,32**	**1.993.280,55**	**173.328,75**			
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA		11.621,98	42.768,91	3.719,04			
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará		7.041,06	25.911,09	2.253,14			
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial		2.290,46	8.428,91	732,95			
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE		2.290,46	8.428,91	732,95			
S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA		31.218,18	114.882,89	9.989,82			
P - Implementação e uso da ATER Remota		31.218,18	114.882,89	9.989,82			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO		**387.885,83**	**1.427.419,87**	**124.123,48**			

S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO		17.136,06	63.060,71	5.483,55			
P - Sistema e estudos de MeA		8.228,70	30.281,63	2.633,19			
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)		2.544,96	9.365,45	814,39			
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)		6.362,40	23.413,63	2.035,97			
Total	**0,00**	**6.905.104,23**	**25.410.783,56**	**2.209.633,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AECI	FIDA	CF	AECI	FIDA
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		**4.682.726,40**	**17.232.433,15**	**1.498.472,45**			
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA		4.428.230,40	16.295.887,87	1.417.033,73			
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)		4.390.056,00	16.155.406,08	1.404.817,92			
P - Regularização Fundiária e Ambiental		38.174,40	140.481,79	12.215,81			
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		190.872,00	702.408,96	61.079,04			
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização		190.872,00	702.408,96	61.079,04			
S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		63.624,00	234.136,32	20.359,68			
P - Agritech e Fintech		63.624,00	234.136,32	20.359,68			
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL		**1.690.277,60**	**6.220.221,57**	**540.888,83**			
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO		233.288,00	858.499,84	74.652,16			
P - Acesso à água Rural Comunitário		212.080,00	780.454,40	67.865,60			
P - Reuso de água comunitário para produção		15.906,00	58.534,08	5.089,92			
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos		5.302,00	19.511,36	1.696,64			
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR		1.456.989,60	5.361.721,73	466.236,67			
P - Cisterna para consumo humano		578.978,40	2.130.640,51	185.273,09			
P - Cisterna para produção agropecuária		661.689,60	2.435.017,73	211.740,67			
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção		124.703,04	458.907,19	39.904,97			
P - Módulos Sanitários com Tratamento		25.449,60	93.654,53	8.143,87			
P - Fogão Ecoeficiente		45.809,28	168.578,15	14.658,97			
P - Biodigestor		20.359,68	74.923,62	6.515,10			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES		**572.870,46**	**2.108.163,44**	**183.318,56**			
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA		11.621,98	42.768,91	3.719,04			
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará		7.041,06	25.911,09	2.253,14			
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial		2.290,46	8.428,91	732,95			
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE		2.290,46	8.428,91	732,95			
S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA		62.436,32	229.765,78	19.979,63			
P - Implementação e uso da ATER Remota		62.436,32	229.765,78	19.979,63			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO		**398.659,50**	**1.467.066,96**	**127.571,04**			
S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO		27.909,73	102.707,80	8.931,11			
P - Sistema e estudos de MeA		16.457,41	60.563,26	5.266,37			
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)		5.089,92	18.730,91	1.628,77			
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)		6.362,40	23.413,63	2.035,97			
Total	**0,00**	**7.344.533,96**	**27.027.885,12**	**2.350.250,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AECI	Ano 5 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL AECI	TOTAL FIDA
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		**42.416,00**	**156.090,88**	**13.573,12**			
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA		0,00	0,00	0,00			
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)		0,00	0,00	0,00			
P - Regularização Fundiária e Ambiental		0,00	0,00	0,00			
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00			
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização		0,00	0,00	0,00			
S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		42.416,00	156.090,88	13.573,12			
P - Agritech e Fintech		42.416,00	156.090,88	13.573,12			
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL		**1.139.293,76**	**4.192.601,03**	**364.574,01**			
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO		167.967,36	618.119,89	53.749,55			
P - Acesso à água Rural Comunitário		152.697,60	561.927,17	48.863,23			
P - Reuso de água comunitário para produção		11.452,32	42.144,54	3.664,74			
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos		3.817,44	14.048,18	1.221,58			
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR		971.326,40	3.574.481,14	310.824,46			
P - Cisterna para consumo humano		385.985,60	1.420.427,01	123.515,39			
P - Cisterna para produção agropecuária		441.126,40	1.623.345,15	141.160,45			
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção		83.135,36	305.938,12	26.603,32			
P - Módulos Sanitários com Tratamento		16.966,40	62.436,35	5.429,25			
P - Fogão Ecoeficiente		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Biodigestor		13.573,12	49.949,08	4.343,40			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES		**588.479,58**	**2.165.604,86**	**188.313,47**			
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA		11.621,98	42.768,89	3.719,04			
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará		7.041,06	25.911,07	2.253,14			
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial		2.290,46	8.428,91	732,95			
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE		2.290,46	8.428,91	732,95			
S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável		468.272,64	1.723.243,32	149.847,24			
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.		30.539,52	112.385,43	9.772,65			
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA		78.045,44	287.207,22	24.974,54			
P - Implementação e uso da ATER Remota		78.045,44	287.207,22	24.974,54			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO		**396.538,71**	**1.459.262,46**	**126.892,33**			
S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)		370.749,77	1.364.359,16	118.639,93			
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO		25.788,94	94.903,30	8.252,40			
P - Sistema e estudos de MeA		16.457,41	60.563,26	5.266,37			
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)		5.089,92	18.730,91	1.628,77			
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)		4.241,61	15.609,13	1.357,26			
Total	**0,00**	**2.166.728,05**	**7.973.559,23**	**693.352,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES AECI	Ano 6 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL AECI	TOTAL FIDA
C - C1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.609.088,03**	**57.441.443,81**	**4.994.908,16**
S - S1.1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUPERAÇÃO DA FOME E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA POBREZA		0,00	0,00	0,00	14.760.768,03	54.319.626,21	4.723.445,76
P - Planos de Desenvolvimento Rural Local (PDRL)		0,00	0,00	0,00	14.633.520,00	53.851.353,60	4.682.726,40
P - Regularização Fundiária e Ambiental		0,00	0,00	0,00	127.248,03	468.272,61	40.719,36
S - S1.2. FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	636.240,00	2.341.363,20	203.596,80
P - Plano de Negócio para fortalecimento do beneficiamento e da comercialização		0,00	0,00	0,00	636.240,00	2.341.363,20	203.596,80

S - S1.3. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		0,00	0,00	0,00	212.080,00	780.454,40	67.865,60
P - Agritech e Fintech		0,00	0,00	0,00	212.080,00	780.454,40	67.865,60
C - C2. SEGURANÇA HÍDRICA, SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL		**46.657,60**	**171.699,97**	**14.930,43**	**5.789.784,00**	**21.306.405,10**	**1.852.730,90**
S - S2.1. SANEAMENTO BÁSICO RURAL COMUNITÁRIO		46.657,60	171.699,97	14.930,43	933.152,00	3.433.999,37	298.608,63
P - Acesso à água Rural Comunitário		42.416,00	156.090,88	13.573,12	848.320,00	3.121.817,60	271.462,40
P - Reuso de água comunitário para produção		3.181,20	11.706,82	1.017,98	63.624,00	234.136,33	20.359,67
P - Plano de Reciclagem e Resíduos Sólidos		1.060,40	3.902,27	339,33	21.208,00	78.045,44	6.786,56
S - S2.2. TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INFRAESTRUTURA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	4.856.632,00	17.872.405,73	1.554.122,27
P - Cisterna para consumo humano		0,00	0,00	0,00	1.929.928,00	7.102.135,04	617.576,96
P - Cisterna para produção agropecuária		0,00	0,00	0,00	2.205.632,00	8.116.725,76	705.802,24
P - Sistema de Reuso Familiar para Produção		0,00	0,00	0,00	415.676,80	1.529.690,61	133.016,59
P - Módulos Sanitários com Tratamento		0,00	0,00	0,00	84.832,00	312.181,76	27.146,24
P - Fogão Ecoeficiente		0,00	0,00	0,00	152.697,60	561.927,16	48.863,24
P - Biodigestor		0,00	0,00	0,00	67.865,60	249.745,40	21.717,00
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INOVAÇÕES		**327.451,52**	**1.205.021,60**	**104.784,48**	**2.922.462,37**	**10.754.661,66**	**935.187,97**
S - S3.1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA		0,00	0,00	0,00	116.219,83	427.689,01	37.190,36
P - Fortalecimento técnico da equipe do estado do Ceará		0,00	0,00	0,00	70.410,57	259.110,85	22.531,38
P - Fortalecimento da equipe para Governança e Desenvolvimento Territorial		0,00	0,00	0,00	22.904,63	84.289,08	7.329,49
P - Fortalecimento técnico da equipe de ATER e da CTE		0,00	0,00	0,00	22.904,63	84.289,08	7.329,49
S - S3.2. ASSESSORIA TÉCNICA CONTÍNUA (ATC) PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL		234.136,32	861.621,66	74.923,62	2.341.363,20	8.616.216,60	749.236,20
P - Identificar, elaborar e implementar os PDRL, e desenvolver a governança sustentável		234.136,32	861.621,66	74.923,62	2.341.363,20	8.616.216,60	749.236,20
S - S3.3. CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (CTE) PARA O FORTALECIMENTO DO BENEFICIAMENTO E DA COMERCIALIZAÇÃO		15.269,76	56.192,72	4.886,32	152.697,60	561.927,16	48.863,24
P - Consultoria Técnica Especializada (CTE) para o fortalecimento da gestão e comercialização dos empreendimentos.		15.269,76	56.192,72	4.886,32	152.697,60	561.927,16	48.863,24
S - S3.4 - INOVAÇÃO EM ATER REMOTA		78.045,44	287.207,22	24.974,54	312.181,74	1.148.828,89	99.898,17
P - Implementação e uso da ATER Remota		78.045,44	287.207,22	24.974,54	312.181,74	1.148.828,89	99.898,17
C - C4. GESTÃO DO PROJETO, M&A E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO		**394.842,06**	**1.453.018,80**	**126.349,46**	**2.188.665,60**	**8.054.289,43**	**700.372,97**
S - S4.1. UNIDADE GESTORA DO PROJETO (UGP) E ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO PROJETO (ERP)		370.749,77	1.364.359,18	118.639,93	2.059.720,95	7.579.773,13	659.110,72
P - UGP Estruturada e Escritórios Regionais do Projeto (ERP)		370.749,77	1.364.359,18	118.639,93	2.059.720,95	7.579.773,13	659.110,72
S - S4.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (MEA) E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO		24.092,29	88.659,62	7.709,53	128.944,65	474.516,30	41.262,25
P - Sistema e estudos de MeA		16.457,41	60.563,26	5.266,37	82.287,04	302.816,30	26.331,86
P - Gestão do Conhecimento, Comunicação e Inovações (GCCI)		7.634,88	28.096,36	2.443,16	25.449,60	93.654,53	8.143,87
P - Cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC)		0,00	0,00	0,00	21.208,01	78.045,47	6.786,52
Total	**132.550.000,00**	**768.951,18**	**2.829.740,37**	**246.064,37**	**26.510.000,00**	**97.556.800,00**	**8.483.200,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

A autorização do financiamento, a ser enviada à Assembleia Legislativa após o deferimento da Carta Consulta, não deve incorrer em atrasos, assim como autorizações anteriores. A conjuntura global atual, todavia, impacta sobremaneira a conjuntura nacional tanto em termos econômicos como políticos. Para tanto, o acompanhamento e monitoramento do pleito e alinhamento dessas atividades que competem ao Estado mitigam tais riscos.

(i)Lei estadual autorizativa para a realização das operações de crédito;

(ii)Criação da Unidade de Gerenciamento de Projeto;

(iii)Definição da estratégia de implementação das ações de caráter local, observando o arcabouço legal e institucional existente.

Termos de Convênio ou outro tipo de composição admitida legalmente com os beneficiários (associações/organizações comunitárias de agricultores rurais) para execução dos PDRL e dos PN: No Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire , executado pela SDA, há diversas organizações contratadas e apoiando a elaboração dos planos de investimentos das organizações comunitárias. As equipes envolvidas do estado já se apropriaram do conhecimento necessário para agilizar a formalização desses convênios, pois já adquiriram experiência, como também estão completamente familiarizadas com o Manual de Operações que declara os procedimentos exigidos pelo AECID/FIDA.

Todos os processos serão acompanhados e estarão em conformidade com as normas e procedimentos adotados pelo Governo do Estado do Ceará.

A seguir os principais riscos relacionados às contratações e as correspondentes ações mitigatórias.

Riscos (R) - Ação Mitigadora (AM)

(R) Baixa maturidade sobre integridade para as aquisições e gerenciamento dos contratos:

(AM) Implantação de um Plano de Gerenciamento de Riscos e de Integridade.

(R) Atraso no processo licitatório e nas contratações:

(AM) Capacitação das equipes responsáveis pela elaboração das documentações;

(AM) Avaliação de projetos de outras Instituições;

(AM) Contratação dos profissionais com expertise na temática;

(AM) Integração das unidades técnicas e jurídicas do Programa;

(AM) Revisão criteriosa dos documentos da contratação e requisitos elencados no Termo de Referência;

(AM) Negociação prévia dos prazos com a Comissão de Licitação.

(R) Processo licitatório deserto:

(AM) Realização de pesquisa de inteligência de mercado e identificação do máximo de fornecedores e stakeholders.

(R) Descumprimento de cláusulas contratuais devido à situação financeira da empresa contratada:

(AM) Adoção de critérios de seleção adequados.

(R) Gestão Contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado:

(AM) Padronização de processo de trabalho para gestão contratual.

(R) Gestão contratual sem conformidade às regras contidas nos contratos:

(AM) Revisão criteriosa do Edital e das condições contratuais.

(R) Impossibilidade de aplicação de penalidades necessárias durante a execução do contrato:

(AM) Melhoria na especificação das cláusulas de penalidades no edital para comportamentos inadequados dos licitantes.

(R) Pouca competitividade no processo licitatório:

(AM) Revisão criteriosa dos requisitos elencados no Termo de Referência. Identificação do máximo de fornecedores, através de estudos de inteligência de mercado.

(R) Descontinuidade da solução contratada:

(AM) Adoção de critérios e especificidades na elaboração do Termo de Referência, que possibilitem a máxima aderência dos bens ou serviços cotados ao objeto.

(R) Dependência excessiva em relação à contratada:

(AM) Inclusão nas contratações de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos e capacitação. Preparação dos colaboradores para sustentação das soluções adquiridas, manualizações e normatizações.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES

Atrasos na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, estimativas de custos, bem como dificuldades nas contratações de obras, bens, serviços e de consultoria em razão dos prazos, recursos e impugnações, licitações desertas e fracassadas.

Referidos riscos serão contornados com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento dos mesmos, sobretudo, boa articulação. O Estado possui bastante experiência em projetos multissetoriais bem como com os organismos financiadores.

O Estado do Ceará já possui profissionais com experiência em licitações nas modalidades nacional e internacional, além de contar com o apoio operacional da Comissão Especial de Licitação - CEL 04, pertencente à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos ambientais que podem ocorrer durante a implementação do projeto são de três tipos: i) riscos devidos a fenômenos meteorológicos; ii) introdução de espécies invasoras; e iii) riscos por atividades produtivas.

i) riscos devidos a fenômenos meteorológicos: O principal risco identificado pelos fenômenos meteorológicos é o aumento do déficit hídrico em sistemas hidrológicos: águas superficiais e subterrâneas, estresse da vegetação florestal, baixa ou nenhuma produção em áreas agrícolas e pecuárias assim como baixos níveis de água armazenados em infraestruturas hidráulicas (barragens, reservatórios, poços), causada pela estação seca prevalecente nos últimos 7 anos. Estes possíveis riscos podem ser prevenidos ou mitigados através de medidas focadas em gestão sustentável e uso racional da água para fins produtivos. Essas medidas são consideradas nos Componentes 1, 2 e 3 do projeto. As ações do projeto em recuperação e preservação ambiental, além da introdução de técnicas da Agricultura Agroecológica, tendem a minimizar estes riscos a médio e longo prazo.

ii) introdução de espécies invasoras: as atividades de recomposição da mata nativa da Caatinga estarão condizentes com a lista de espécies vegetais características da região. O Projeto não incluirá espécies que não pertencem ao bioma Caatinga (ou da região) para evitar o desequilíbrio ambiental.

iii) riscos por atividades produtivas: os riscos referem-se ao desenvolvimento de atividades produtivas tradicionais, e tendem a: i) aumentar a degradação dos solos; ii) diminuir a cobertura florestal; iii) aumentar a contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos/ líquidos. iv) maior incidência de incêndios florestais devido ao uso do fogo para a preparação de terras para cultivo ou para a abertura de novas terras e o uso de agroquímicos. Estes possíveis riscos serão prevenidos ou mitigados por meio da adoção de práticas agroecológicas (fertilizante orgânico, água para reutilização, recuperação de áreas degradadas, entre outros), evitar a mudança de uso da terra para atividades agrícolas e pecuárias e gerenciamento de fogo. Essas práticas são consideradas nos Componentes 1 e 3 do Projeto. Além do mais, os projetos produtivos também são focados no combate ao desmatamento, em áreas que já têm um uso agropecuário, reduzindo a necessidade de expansão da atividade em áreas preservadas. Não será afetado o habitat natural, como também não haverá nenhuma expansão sobre áreas naturais que atualmente não são usadas para atividades agropecuárias.

Os possíveis impactos ambientais que podem ser causados pelas atividades estabelecidas nos componentes do Projeto são considerados de baixo a moderado impacto, basicamente porque são de baixa escala e intensidade, e estão orientados para fortalecer o capital humano e a assistência técnica; gestão e acesso à água (captação de águas da chuva e reutilização); a conservação e reabilitação de recursos naturais e as atividades de desenvolvimento produtivo são no nível familiar. As medidas para prevenir e mitigar os possíveis impactos ambientais estão alinhadas com os riscos identificados e descritos nos parágrafos anteriores.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Projeto irá definir uma abordagem metodológica com as comunidades tradicionais, que incluirá: (i) um plano de capacitação das equipes de ATER que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades indígenas (assim como em outras comunidades tradicionais), no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções; (ii) a produção de material de suporte com metodologias apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; (iii) uma revisão dos PDRL com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas destes grupos tenham sido consideradas durante a fase de elaboração das propostas; (iv) encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização da identidade cultural.

Povos indígenas

Dentro da área rural de abrangência do projeto, são cerca de 8.000 indígenas que vivem na região, segundo o Censo Demográfico de 2010. Entre os agricultores familiares, o Censo Agropecuário 2017 indica que 1.207 agricultores são indígenas.

Neste caso, o processo de inclusão das famílias indígenas nas atividades do Projeto será construído a partir de um diálogo constante com estas famílias e suas organizações representativas, no respeito do consentimento livre, prévio e informado.

Em linha com a ?Política de Compromisso com os Povos Indígenas? do FIDA (2009), o projeto adotará uma metodologia diferenciada que respeite às características próprias dos povos indígenas. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para solicitar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados.

Comunidades quilombolas

Em relação aos povos e comunidades tradicionais (PCT), dados do IBGE (2020) indicam que há 174 localidades quilombolas distribuídas em 59 municípios da área do Projeto. Desse universo, 57 comunidades remanescentes de quilombos são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.

O Projeto adotará uma abordagem metodológica específica, que incluirá uma capacitação específica para as equipes de ATER, e uma revisão especial dos investimentos a serem feitos nestas comunidades.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN