Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DA PARAÍBA - PROCASE II

Nº Carta Consulta: 60993
Processo: 03101.101082/2023-63
Mutuário: Estado da Paraíba
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 25.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 70.000.000,00
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA: US$ 10.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 22
3. FINANCIAMENTO 22
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 22
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 22
4. EXECUÇÃO 22
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 24
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 24
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 28
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 28
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 29
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 29
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 30
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 30

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Diagnóstico

a) A Paraíba

O IDH no valor de 0,658, valor considerado médio em 2010. Em 1991, era de 0,362, passando para 0, 484 no ano 2000. Na última aferição deste índice (2010), o estado ocupava a 23ª posição entre as 27 unidades federativas brasileiras.

Em 2020, o PIB foi de R$ 70,2 bilhões, registrando um crescimento de 3,9% em relação a 2019. Em termos de PIB per capita, apresentou um valor de R$ 17.402/hab, um aumento nominal de 2,9%, o que resultou em um acréscimo de 0,3 p.p. no PIB/hab regional e nacional.

b) A área do Projeto

São 223 municípios (anexo 1), o que corresponde a 100% dos municípios, distribuídos entre os Biomas Caatinga (194) e Mata Atlântica (29). O Censo Agropecuário (IBGE 2017) informa que são 151.714 propriedades rurais, sendo 77% da Agricultura Familiar (UAF).

O Projeto contribuirá na mitigação dos seguintes problemas:

Pobreza e Extrema Pobreza Rural: Há 39% dos domicílios rurais em situação de pobreza (2010), e 20% considerados extremamente pobres. No estado, apenas 36% da população possui Segurança Alimentar, enquanto os demais, são classificados como Insegurança Alimentar leve, moderada e grave (II VIGISAN, 2021). O IDH em 152 municípios é considerado baixo (68%), médio em 66 (30%) e alto em 5 (2%). Segundo IBGE 2010, cerca de 28% da população possui algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora ou mental).

Sistemas produtivos ineficientes e impacto nas Mudanças Climáticas: Os sistemas produtivos, em grande parte, não estão adaptados à crescente da escassez de água nem ao contexto de mudança climática. Há baixa produtividade das atividades agropecuárias dependentes disponibilidade de água, além do uso de técnicas produtivas não adequadas. Como exemplo, 32% das Unidades da Agricultura Familiar (UAF) utilizam agrotóxico, e 39% não adota nenhuma prática conservacionista (IBGE 2017). No caso da mecanização, a cada 130 agricultores, 1 possui apoio de trator, semeadeira etc (IBGE 2017). Cerca de 15% das UAF não têm acesso à terra garantido (IBGE 2017).

A caatinga e a mata atlântica são biomas que sofrem com a ação antrópica, sendo a caatinga desmatada a uma taxa de 0,28% ao ano (2. 352 km2 / ano) entre 2002 e 2008. Em relação à Mata Atlântica, restam apenas 9% da cobertura vegetal original, e a pouca mata que resta está dividida em pequenos fragmentos, o que torna essa área ainda mais vulnerável.

Sistema de ATER inadequado e insuficiente: Sem o apoio de profissionais qualificados, os agricultores ficam impedidos de implementar práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes, bem como de se adaptar às mudanças climáticas e aos desafios do mercado e do acesso a financiamento. Apenas 17% das UAF têm acesso ao serviço de ATER (IBGE 2017), sendo destas, 80% informa que recebe do Governo (federal, estadual ou municipal).

Disponibilidade e fornecimento de água e saneamento limitados: Os sistemas de abastecimento são insuficientes, não conseguindo suprir as necessidades da população rural, nem para o uso doméstico nem para a produção agropecuária. Segundo IBGE 2017, cerca de 13% das UAF não possui acesso a nenhuma fonte d'água (cerca de 16 mil famílias). Dessas famílias que não possuem água, 6% estão em municípios não pertencentes ao Semiárido. Cerca de 37% descarta o esgoto sanitário sem tratamento diretamente no meio ambiente.

Organizações coletivas fragilizadas: Os empreendimentos para atividades de acondicionamento, beneficiamento e comercialização dos produtos também têm encontrado muitas dificuldades. Há cerca de 8.700 unidades de beneficiamento na área do projeto (IBGE 2017). Segundo MDS 2018, havia na região NE, 77 empreendimentos cadastrados e aptos para ofertar seus produtos para compradores governamentais. Destes, apenas 7 são da Paraíba (10%).

Comercialização limitada: Os agricultores familiares possuem canais de comercialização limitados, dependentes da venda localmente. Segundo dados da FNDE, o PNAE da Paraíba recebeu apenas 2% dos recursos totais do programa em 2022. Em relação ao NE, este resultado coloca o estado apenas na frente de Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas. Vale destacar que o PNAE é um importante meio de comercialização para os produtos das UAF.

Capacidades institucionais deficientes: Existem algumas deficiências importantes no que se refere aos serviços governamentais: i) Serviços de ATER inadequados e insuficiente; ii) Baixa abrangência das instituições estaduais encarregadas pela regularização ambiental; iii) Deficiência nos serviços de inspeção sanitária.

A vulnerabilidade aqui retratada, associada às mudanças climáticas, agravam o ciclo negativo causado pelas deficiências na gestão dos recursos hídricos e nos sistemas produtivos. Esse processo coloca em risco o abastecimento hídrico, além de colocar em risco a produção . Neste respeito, pode-se afirmar que os sistemas de produção na região estão em crise e que esta alimenta processos de degradação social e ambiental, o que reforça o empobrecimento das famílias rurais o aumento da migração.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas serão planejadas e implementadas para resolver importantes problemas e entraves ao desenvolvimento rural sustentável da Paraíba. Estas ações terão como alicerce as lições aprendidas pelo PROCASE I, além de projetos semelhantes implantados com o apoio do FIDA e do BID, no Semiárido brasileiro, ou em outras regiões. Também serão referências as lições colhidas por outras políticas para o meio rural, tanto do Governo da Paraíba como do Governo Federal.

As propostas irão seguir uma estratégia que visa a realização de diversos investimentos, a introdução de novas práticas, além da garantia de serviços de apoio, visando a implantação de sistemas mais produtivos e mais resilientes.

A proposta com as soluções para:

Reduzir a Pobreza e Extrema Pobreza Rural: O Projeto terá como foco beneficiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza, entre as quais serão priorizados os jovens, as mulheres, os jovens, e povos e comunidadeas tradicionais, e famílias com pessoas com deficiecia física ou intelectual. A atuação multidimensional buscará como resultado, que as famílias possam ter acesso constante à água de qualidade, melhora da produção agrícola com fins de garantir a produção de alimentos saudáveis e suficiente, além de propiciar novas formas de auferir renda, por meio de novos/melhorados circuitos de comercialização para a venda do excedente da produção.

Desenvolver sistemas produtivos resilientes em consonância com a conservação dos biomas: A superação das vulnerabilidades da UAF diante das mudanças climáticas exige adaptações importantes nas práticas de manejo agrícola, no sentido de uma intensificação que permita adquirir maior capacidade de resiliência e aumentar a produção e a produtividade dos sistemas familiares. Estas mudanças nas práticas produtivas estarão voltadas para a valorização e o desenvolvimento dos recursos disponíveis.

Estão previstas as seguintes ações estratégicas: i) Constituição/fortalecimento de reservas forrageiras; ii) Inovação e tecnologia da Agricultura Familiar (Mecanização Adaptada); iii) Quintais produtivos biodiversos; iv) Fortalecimento e organização das principais produções; v) Pequenas áreas irrigadas associadas a roçados diversificados (consórcios) agroecológicos para produção orgânica ou a constituição de reservas vivas com espécies adaptadas; e vi) Implementação de Sistemas agroflorestais (SAFs) para diversos fins. Como resultado, espera-se que a materialização das ações deste eixo irá garantir a resolução do problema de fragilidade das principais cadeias produtivas, agrícolas e não agrícolas, que levam ao empobrecimento e desmobilização social das comunidades rurais, bem como a degradação ambiental associada a paisagem onde elas estão inseridas.

Os investimentos a serem realizados pelo projeto no tema dos recursos hídricos terá um papel fundamental no sentido de constituir e reforçar sistemas produtivos mais resilientes.

Fornecer e fortalecer o sistema de ATER: Sistema de ATER aprimorado e qualificado para garantir a implementação e a sustentabilidade das ações do PROCASE II. Assim, o Projeto proverá apoio para modernização e adaptação dos serviços de: i) ATER para um manejo eficiente de recursos hídricos, para implantação e gestão de sistemas produtivos resilientes, para fortalecimento das organizações locais, e comercialização; ii) ATER especializada em gênero, etnia e geração, como forma de inclusão participativa; iii) ATER especializada para regularização fundiária, ambiental, sanitária e acesso as políticas públicas; e iv) Formação/capacitação das famílias beneficiárias e de suas organizações. Como resultado, espera-se que as famílias tenham suas capacidades ampliadas, principalmente na forma de cultivar e preservar o meio ambiente, garantido a sustentabilidade dos investimentos.

Garantir e manter o acesso à água de qualidade: Visa ampliar a captação e o armazenamento de água para uso doméstico ou coletivo, dessedentação animal e para agricultura familiar. Está prevista a instalação de sistemas amplos e diversificados de captação e armazenamento de água, formados por diversos tecnologias, equipamentos ou estruturas. Haverá também o acesso às águas subterrâneas, sendo com abertura de novos poços ou viabilizando o uso de suas águas quando estas não estão com condições de uso imediato, devido aos percentuais de salinidade.

Como resultado, estas ações irão garantir a resolução do problema de acesso à água para as comunidades rurais atendidas, ao tempo que a aplicação das tecnologias sociais irá promover o uso racional deste recurso para maior resiliência.

Fortalecer as organizações coletivas e ampliar a comercialização dos produtos das UAF: Investimentos em maquinários adequados, adequações e/ou construção de unidades de beneficiamento, principalmente para o atendimento da legislação sanitária e ambiental, com vista a obtenção de selos para comercialização. Está prevista também, a instalação de fontes de energias renováveis como painéis solares, para fonte de geração de energia elétrica, e baratear os custos de produção, bem como de manutenção da UAF.

Haverá o acompanhamento de técnicos especializados em ATER, para garantir a realização de processos de gestão eficiente das beneficiamento. Como resultado, espera-se um aumento da diversificação de produtos beneficiados com certificação orgânica, agroecológicos, selos de origem, selo da Agricultura Familiar e Selo Quilombola ou Indígena.

Aprimorar as capacidades institucionais: O aumento das capacidades técnicas do estado na área de agricultura familiar será feito por meio da realização de eventos de capacitação e intercâmbios. O resultado será a equipe do governo, das entidades que fornecem ATER no estado com condições técnicas e de capacidades adequadas para atuar nas temáticas abordadas pelo Projeto, tanto nas áreas técnicas, como também transversais como monitoramento e avaliação.

A sustentabilidade das ações será garantida pela estratégia principal de garantir meios de produção, acesso a alimentos e água de qualidade para os agricultores, além do fortalecimento de suas capacidades, com o objetivo de dar continuidade às ações do projeto, mesmo após o seu término. Os investimentos serão realizados desde a melhoria da produção, como também no beneficiamento e comercialização. O fortalecimento das capacidades do estado será outro ponto fundamental. A sustentabilidade será reforçada por meio de ações de gestão de conhecimento, pela documentação, sistematização e disseminação de experiências e boas práticas e ampliando para outros países com a

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba (PROCASE II) inscreve-se plenamente nas orientações estratégicas do Governo do Estado da Paraíba, sendo parte integrante do novo Plano Plurianual (PPA).

O PPA do quadriênio 2020-2023 acompanha o Programa de Governo proposto em 2022 pelo atual governador. O PPA definiu diversos eixos estratégicos que orientam as suas principais linhas de atuação. Dois destes eixos se relacionam diretamente com o presente Projeto : i) Eixo Estratégico 2 ? Paraíba Desenvolvida, Sustentável, Integrada e Contemporânea; e ii) Eixo Estratégico 3 ? Paraíba Inovadora, Criativa, Inteligente e Estratégica.

Diversas Diretrizes Estratégicas deste PPA orientam as principais agendas que o estado deve seguir no período. Dentre estas, cabe destacar as Diretrizes II e III, que anunciam que o governo irá ?estimular e apoiar a criação de ambientes inovadores regionais conforme as vocações, ativos e arranjos produtivos locais? e também ?fomentar a gestão hídrico-ambiental com o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais com destaque para abastecimento, saneamento e tratamento de resíduos sólidos?.

A implementação do PROCASE II está inscrita no PPA como o Objetivo 1058, pertencente ao Programa 5002 ? Economia Sustentável e Competitiva, sendo o órgão responsável desta iniciativa a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS). Ao mesmo tempo, o Projeto dialoga diretamente com outros Objetivos deste mesmo Programa, sendo o principal exemplo o Objetivo 1056 ? Fomentar o Desenvolvimento Rural Sustentável. Também existe grande afinidade com o Programa 5003 ? Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento (anexo 2).

Políticas públicas nacionais de apoio à Agricultura Familiar: PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da AF), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Fomento Rural, Programa Cisternas, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, Programa Água para Todos, dentre outros programas e políticas relacionados diretamente às intervenções do Projeto.

Contrapartida: A contrapartida financeira proposta é de 23,8% do valor total do projeto no valor de USD 25 milhões, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o que estipula a Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019.

Taxa de Câmbio: A taxa de câmbio utilizada na preparação da presente proposta foi de 1 USD para 5,15 BRL (cotação de 23/02/2023 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DA PARAÍBA - PROCASE II

2.2. Título Abreviado

PROCASE II

2.3. Mutuário

Estado da Paraíba

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

Contribuir para o desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar nos territórios paraibanos, reduzindo os níveis de pobreza rural e fortalecendo as ações de enfrentamento e mitigação às mudanças climáticas.

Objetivos Específicos

-Aperfeiçoar e adaptar os sistemas produtivos da agricultura familiar, aumentando sua produção e produtividade, e ao mesmo tempo, melhorando a sua resiliência, portanto, a sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas;

-Fortalecer os sistemas de oferta e uso da água para a população rural da área de abrangência do Projeto, para atender às necessidades de consumo humano e para uso na produção agrícola e não agrícola;

-Implantar tecnologias sociais que promovam melhorias no manejo de resíduos sólidos, acesso às energias renováveis e melhoria da eficiência energética no meio rural;

-Fortalecer a regularização fundiária e ambiental da agricultura familiar, dando prioridade aos imóveis onde estão inseridas as populações tradicionais;

-Ampliar a renda promovida pelas atividades agrícolas e não agrícolas das famílias com soluções inovadoras para novos produtos e acesso aos mercados;

-Implantar / fortalecer empreendimentos de beneficiamento da produção agropecuária, de artesanatos e de provisão de serviços;

-Fortalecer as capacidades técnicas e operacionais de órgãos estaduais e entidades da sociedade civil que trabalham na implementação das iniciativas de saneamento básico, e das políticas de apoio à sustentabilidade e à resiliência da Agricultura Familiar no território da Paraíba;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
(P) Famílias beneficiadas pelo Projeto	Soma do nº de famílias beneficiadas pelo projeto, sem repetição (Sistema de M&A do Procase II)	Família	0,00	50.000,00
(P) Famílias beneficiadas pelo Projeto representadas por mulheres	Soma do nº de famílias representadas por mulheres e beneficiadas pelo projeto (Sistema de M &A do Procase II)	Família	0,00	25.000,00
(P) Famílias beneficiadas pelo Projeto representadas por jovens	Soma do nº de famílias representadas por jovens (de 15 a 29 anos) beneficiadas pelo projeto (Sistema de M&A do Procase II)	Família	0,00	10.000,00
(P) Famílias beneficiadas pelo Projeto, pertencentes a Povos e Comunidades Tradicionais	Soma do nº de famílias pertencentes de Comunidades Tradicionais (quilombolas, indígenas e pescadores artesanais) (Sistema de M&A do Procase II)	Família	0,00	1.000,00
(P) Famílias que tiveram acesso a água de consumo doméstico	Soma do nº de famílias que declaram que tiveram acesso a água de consumo (Sistema de M&A do Procase II)	Família	0,00	16.760,00
(P) Famílias beneficiadas pelos Projetos de Investimento Resilientes	Soma do nº de famílias que receberam investimento via Projeto de Investimento Resilientes (Sistema de M&A do Procase II)	Família	0,00	18.000,00
(P) Famílias beneficiadas pelos investimentos em Unidades de Beneficiamento	Soma do nº de famílias que beneficiadas pelos investimentos nas Unidades de Beneficiamento (Sistema de M&A do Procase II)	Famílias	0,00	3.000,00
(R) Percentual de famílias que adotam tecnologias agropecuárias sustentáveis	Relação das famílias que acessaram ações agropecuárias e que alteraram as práticas agrícolas em prol da segurança alimentar, e da preservação do solo, da água e do ar (Estudo de Avaliação de Impacto)	Percentual de família	0,00	90,00
(R) Percentual de famílias que aumentam a produção agrícola	Relação de famílias que conseguem aumentar a produção agrícola (Estudo de Avaliação de Impacto)	Percentual de família	0,00	50,00

(I) Redução do nº de famílias em situação de extrema pobreza	Redução do nº de famílias que conseguiram aumentar sua renda média per capita, e saem da linha de extrema pobreza (Estudo de Avaliação de Impacto)	Percentual de família	0,00	20,00
(I) Percentual de famílias que melhoram sua Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)	Proporção das famílias atendidas que declaram ter melhorado sua SAN (utilizando a Versão Curta da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA) (Estudo de Avaliação de Impacto)	Percentual de família	0,00	50,00
(I) Redução do nº de famílias em situação de pobreza	Redução do nº de famílias que conseguiram aumentar sua renda média per capita, e saem da linha de pobreza (Estudo de Avaliação de Impacto)	Percentual de família	0,00	20,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	**37.006.000,00**
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO	22.726.000,00
P - P - Acesso à água para consumo humano	13.160.000,00
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal	8.000.000,00
P - P- Reutilização de descartes	366.000,00
P - P- Acessibilidade rural	1.200.000,00
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA	8.200.000,00
P - P - Unidades de produção de energia renovável	7.200.000,00
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético	1.000.000,00
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA	6.080.000,00
P - P - Assessoria técnica	6.000.000,00
P - P - Capacitações e intercâmbios	80.000,00
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL	**53.403.900,00**
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES	25.307.500,00
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)	25.000.000,00
P - P- Regularização fundiária e ambiental	300.000,00
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)	7.500,00
S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO	6.500.000,00
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas	4.000.000,00
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização	1.500.000,00
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária	1.000.000,00
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO	21.596.400,00
P - P - Assessoria Técnica	18.000.000,00
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local	3.356.400,00
P - P - Capacitações e intercâmbios	240.000,00
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES	**3.950.000,00**
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS	3.950.000,00
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT	2.200.000,00
P - P - Realização de estudos	750.000,00
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens	1.000.000,00
C - C4. GESTÃO DO PROJETO	**10.640.100,00**
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	9.020.100,00
P - P - Apoio à gestão do Projeto	9.020.100,00
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL	1.620.000,00
P - P - Sistema de monitoramento	70.000,00
P - P - Estudos de avaliação de impacto	700.000,00
P - P - Sistematização de experiências	400.000,00
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul	450.000,00
Total dos Componentes	**105.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE

Este componente tem como objetivo garantir o acesso à água e ao saneamento da população rural, por meio da implantação de infraestruturas hídricas, como soluções práticas e adequadas ao contexto. Serão disseminadas práticas eficientes de acesso, captação, armazenamento, tratamento e reuso de água para diminuir a vulnerabilidade à irregularidade das chuvas e secas prolongadas das famílias no sentido amplo, tanto no domínio doméstico, como no uso produtivo da criação animal e das culturas.

O outro eixo de trabalho deste componente será o apoio para acessar fontes de energias renováveis, considerando o impacto ambiental e econômico cada vez mais alto do uso de fontes de energias tradicionais nas atividades domésticas e produtivas da população rural.

Em complemento às ações anteriores, para reduzir o isolamento de comunidades rurais que têm suas atividades sociais e produtivas afetadas principalmente durante o período chuvoso, este Componente irá financiar pequenas passagens molhadas em pontos críticos nas estradas rurais de acesso às comunidades beneficiadas.

Para garantir qualidade e eficiência da implementação, gestão apropriada e sustentabilidade destas ações apoiadas, serviços de assessoria técnica serão fornecidos por meio deste Componente.

As competências e equipes técnicas da co-executora do PROCASE II serão mobilizadas para a implementação deste Componente 1, em particular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Recursos Hídricos (SEIRH) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Complementaridades e sinergias com projetos e programas em curso e implementados por essas secretarias serão identificadas e fortalecidas.

S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO

O objetivo deste subcomponente é de fortalecer e adaptar os sistemas produtivos baseados no uso das práticas agroecológicas e de baixo impacto carbono, buscando maior resiliência e permitindo uma melhoria e diversificação da produção de alimentos saudáveis, destinados ao autoconsumo das famílias e também destinados ao mercado. Espera-se assim que essas atividades possam melhorar a segurança alimentar e nutricional das famílias ao mesmo tempo que poderão contribuir na melhoria das condições de renda.

Cabe mencionar aqui que o esforço a ser realizado pelo Projeto em torno do tema dos recursos hídricos terá um papel fundamental no sentido de constituir e reforçar sistemas produtivos mais resilientes. Muitos dos investimentos/tecnologias (poços, barreiros, cisternas de produção, etc.), que serão implementados por meio do Componente 1, serão fundamentais para a constituição de um estoque maior de água que poderá ser utilizado como alavanca para fortalecer estes sistemas.

Outro aspecto que será apoiado pela intervenção do Projeto, será a melhoria da mecanização dos sistemas produtivos, sendo que pelo perfil dos beneficiários, os tratos das culturas e produções animais é realizada de forma manual, limitando bastante a melhoria da produtividade num cenário de pobreza e pouca disponibilidade de mão de obra. A introdução e o acesso a pequenos equipamentos e maquinário será buscado cada vez que possível. Serão priorizados equipamentos que não prejudicam a degradação do solo e dos recursos naturais (tratorito, roçadeiras, etc.), que incentivam o uso de práticas mais sustentáveis e que permitem que as tarefas agrícolas se tornam mais eficientes e atrativas em particular para os jovens.

As características técnicas das propostas produtivas apoiadas pelo Projeto, serão adaptadas em função das especificidades agroclimáticas e de cada bioma (Mata Atlântica e Caatinga) da região na qual serão implantadas, ou seja, no região litorânea, no agreste ou no sertão.

P - P - Acesso à água para consumo humano

Cisternas domiciliares. Serão construídas cisternas de placas, com capacidade de 16.000 litros, baseadas na tecnologia social já comprovada, desenvolvida no Nordeste. A sua instalação inclui também o sistema de captação composto de calhas, filtro, etc. De uso familiar, elas permitem a captação e armazenamento da água de chuva do telhado da casa. A água utilizada para beber e cozinhar é devidamente tratada para garantir a sua qualidade.

Implantação e recuperação de sistemas locais de abastecimento: O Projeto financiará a construção de sistemas ou redes de distribuição de água encanada. Estes sistemas poderão incluir: a extração (ou seja, a fonte primária d?água, que pode ser a partir de poços, adutora, etc.), o tratamento, o armazenamento e a distribuição (com redes e conexões residenciais incluindo medidor de consumo). Em certos casos, será apenas necessário recuperar alguns sistemas existentes que precisam de adequação ou uma intervenção mais específica e pontual. Essa atividade incluirá, em todos os casos, a definição e o apoio a implementação de um sistema de gestão e manutenção coletivo assumido pelos beneficiários.

Poços tubulares equipados e com autorização de uso. É bastante conhecido que as rochas cristalinas produzem, muito frequentemente, águas salinizadas. Embora existam poços de substrato cristalino que produzem água potável, em muitos casos o uso direto dessas águas para abastecimento humano não é possível, requerendo processos de dessalinização. Entretanto, tem ficado cada vez mais evidente que, mesmo não sendo possível o seu uso primário, estas águas desempenham um papel importantíssimo para assegurar o abastecimento dos rebanhos e para a utilização doméstica secundária (lavar, banhar, descarga etc.), gerando uma economia na água potável disponível. Considerando estas duas possibilidades ? água potável ou água salina/ salobra para usos ?secundários? ? a perfuração de poços é uma prática que tem se difundido insistentemente. Esta prática passou a ser incentivada pelos Governos Federal e Estaduais. Com a ?grande seca? recente, devido ao agravamento da crise hídrica, medidas emergenciais para aumentar a oferta hídrica captando água subterrânea foram adotadas pelo Governo da Paraíba, por meio da perfuração de novos poços, revitalização e recuperação de poços já existentes. Foi neste contexto que o PROCASE I (iniciativa cofinanciada pelo FIDA e pelo Governo do Estado) incluiu no seu Plano Emergencial ? montado em função da situação de urgência ? uma ação de perfuração de poços na sua área de intervenção. Os resultados positivos obtidos nesta experiência mostraram o quanto é importante este tipo de ação.

Dessalinizadores: As águas subterrâneas da formação cristalina, têm geralmente teores de sal elevados. Existem situações nas quais existe um poço com água deste tipo e não há outra fonte para servir a população no período de seca. Quando isto ocorre, a instalação de unidades de dessalinização é indispensável. O Projeto poderá financiar: i) a recuperação de unidades existentes; e ii) a instalação de unidades de dessalinização em poços existentes onde a água não é utilizada pela salinidade excessiva, quando não existir uma opção viável alternativa. Como o Projeto também trabalhará com a perfuração e instalação de poços equipados, pode ser necessário instalar um dessalinizador num poço implementado pelo próprio Projeto, quando dadas as condições para tal. As águas de ?rejeito? (concentrado), oriundas do processo de dessalinização, deverão ser utilizadas para desenvolver atividades produtivas (detalhadas no subcomponente 2.1). A implantação destes equipamentos será sempre acompanhada dos equipamentos de conexão ao sistema de abastecimento (de água encanada ou chafariz), e pela criação de um sistema de gestão e manutenção coletivo assumido pelos beneficiários.

Principais produtos: Construção de 1.790 tecnologias de acesso à água para consumo humano.

P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal

Os principais investimentos serão:

Cisternas de produção. Serão implantadas cisternas de placas de maior porte (geralmente de 52.000 litros), com o objetivo de coletar e armazenar água da chuva. O caso mais comum deste tipo de instalação é a cisterna calçadão. É um tipo de reservatório de água coberto e semienterrado, que permite a captação e o armazenamento de águas das chuvas a partir de uma área de captação. Esta área de captação de água de chuva, chamada ?calçadão?, consiste numa área cimentada de 200 m². Ela tem como finalidade captar e armazenar água para a produção a nível familiar de alimentos, plantas medicinais e atender a demanda da criação de pequenos animais, potencializando assim os quintais produtivos. Mas nem é sempre necessário ou possível implantar o calçadão: em certos casos, a captação pode ser feita a partir do escorrimento superficial da chuva nas áreas próximas à cisterna (cisterna de ?enxurrada?) ou a partir de um telhado especialmente construído para isso (onde a escavação para construção da cisterna é impossível).

Barragens subterrâneas. O Projeto apoiará a implantação de barragens subterrâneas. Esta Tecnologia Social é um barramento transversal ao leito das enxurradas, em córregos e riachos temporários, realizado por meio da fixação de uma manta de plástico impermeável e flexível em uma vala escavada até encontrar o cristalino ou espessamento impermeável, que é uma camada rochosa característica dos solos de grande parte do Semiárido brasileiro. Sua função é reter a água da chuva que escoa por cima e nos interstícios do solo, proporcionando a formação ou elevação do lençol freático. À montante e próximo ao barramento deve ser construído um poço amazonas ou cacimbão, revestido com anéis de concreto, tijolos, pedras ou placas, para um melhor aproveitamento da água armazenada na barragem subterrânea.
Barreiros trincheira e tanques de pedra. O Projeto apoiará a implantação deste tipo de reservatório, escavado no solo/subsolo, que tem como característica principal ter paredes verticais e ser estreito e profundo. O barreiro trincheira de referência deve permitir o armazenamento de pelo menos 500m³ de água, e deve possuir entre 3 e 5 metros de profundidade, de forma a reduzir a evaporação e manter a água acumulada por mais tempo. Ele recolhe água de escorrimento superficial do solo, muitas vezes com a ajuda de regos ou valetas de condução. A instalação dos barreiros-trincheira é mais indicada para regiões de subsolo cristalino. É interessante implantar em áreas de solos compactados, para diminuir a infiltração lateral. No processo de construção deve ser utilizada uma retroescavadeira para alcançar o início da camada rochosa. Quando a distância o permite, a água do barreiro pode ser bombeada até uma cisterna de produção, buscando diminuir as perdas por evaporação e infiltração. Os tanques de pedra são tanques construídos, em alvenaria, aproveitando formações rochosas, frequentes em várias regiões do estado, tanto na captação como no armazenamento da água.
Construção e reforma de pequenas barragens / açudes. Visando a diversificação e a constituição de reservas de água de maior porte, pensando nos momentos de maior penúria, o Projeto também deverá construir ou reformar açudes e pequenas barragens, que deverão servir para áreas mais amplas (frequentemente o município ou um pequeno grupo de municípios).
Principais produtos: Construção de 2010 tecnologias de acesso à água para produção agrícola e criação animal.

P - P- Reutilização de descartes

O uso da água no domicílio tem como consequência a produção de efluentes (esgoto) geralmente despejada sem tratamento. O Projeto irá também trabalhar com tecnologias de baixo custo que permitam aproveitar as águas cinzas e negras.
Sistemas de reuso de águas cinzas. É bastante comum, no meio rural, ver que as águas cinzas estão sendo desperdiçadas. Observa-se nos quintais que estas águas sendo lançadas no chão, a céu aberto, mesmo nas residências que possuem algum tipo de tratamento para uma parte dos efluentes domésticos, como a fossa séptica. Assim, as águas cinzas, desprovidas de tratamento, contaminam o solo e as águas, além de causar doenças aos animais que as ingerem. Nesse contexto, o reuso de água que pode ser obtido pelo Sistema Bioágua Familiar ? SBF, preenche uma lacuna fundamental, pois é de baixo custo e tira partido das capacidades locais para a sua implantação, manejo e manutenção. Ele prevê uma unidade para tratamento de água cinza e posterior uso na produção de alimentos de alto valor nutricional para as famílias e os animais do quintal. A tecnologia de reuso de água servida a partir do Bioágua Familiar consiste num processo de filtragem por mecanismos de impedimento físico e biológico dos resíduos presentes na água cinza, sendo a matéria orgânica biodegradada por uma população de microorganismos e minhocas (Eisenia foetida). A retirada dos principais poluentes encontrados nestas águas ocorre com a digestão e absorção da matéria orgânica retida na água pelas minhocas. A água de reuso é utilizada num sistema fechado de irrigação destinado à produção de hortaliças, frutas, plantas medicinais e outros tipos de alimentos autoconsumidos e/ou comercializados.
Fossas verdes. A fossa verde pode ser definida como um sistema individual de esgotamento sanitário, normalmente atendendo às residências uni familiares. Ela filia-se também às soluções mais recentes com foco ecológico, as quais, para além de apresentarem solução para as ameaças à saúde, também se preocupam com o reaproveitamento dos nutrientes e da própria água contidos nestes efluentes. Trata de um sistema que permite a decomposição, numa câmara, da matéria orgânica proveniente dos dejetos familiares via digestão anaeróbica, em conjunto com a ação de microrganismos aeróbios. A água é evapotranspirada e usada de modo consuntivo pela vegetação plantada acima e no entorno desta câmara. Isto faz com que o sistema não gere efluentes a serem infiltrados no solo ou encaminhados para outro pós-tratamento.
Fossas sépticas: São unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. Esta infraestrutura de baixo custo, mas com potencial de minimizar a contaminação dos solos e das águas.
Outros modelos poderão ser adotados pelo projeto, a depender das condições do terreno em que a residência se encontra e o volume de esgoto produzido.
Principais produtos: Construção de 260 tecnologias de reutilização de descarte.

P - P- Acessibilidade rural

Nas áreas rurais da Paraíba é bastante frequente acontecer, no período chuvoso, o isolamento ? que pode chegar a durar várias semanas ? de comunidades, ao se tornarem intransitáveis as vias de acesso, por causa das cheias dos riachos intermitentes. Este problema pode perdurar durante o período seco, causando dificuldades para quem quer chegar ou sair destas comunidades. A implantação de passagens molhadas poderá ter um papel importante nesta ação do Projeto, que visa reduzir o isolamento das comunidades mais afastadas. Para tal, poderão ser realizados acordos com prefeituras ou outros órgãos que trabalhem neste sentido.
Principais produtos: Construção de 20 passagens molhadas

S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA

O objetivo deste subcomponente é diminuir o impacto ambiental e econômico do acesso à energia, por meio da implementação de alternativas de fontes renováveis.
No estado, para as atividades produtivas em nível individual (bombeamento de água para irrigação, por exemplo), a energia elétrica da rede pública é a fonte habitualmente utilizada, sendo custoso o uso de equipamentos elétricos.
A nível das famílias do meio rural, a matriz energética tradicional tem por base o uso de lenha e carvão proveniente da vegetação nativa para as atividades domésticas de preparo de alimentos. A obtenção de lenha, mesmo que seja somente para uso doméstico , é um fator que contribui para o desmatamento da caatinga. Em certos casos, utiliza-se o GLP para cozinhar. Nestes casos, o problema principal é o custo elevado dessas fontes.

Esse subcomponente vai contribuir para diminuir esses impactos negativos pela introdução de inovações tecnológicas que se tornaram acessíveis nos últimos anos e apresentaram resultados positivos na sustentabilidade ambiental e econômica.
O Projeto poderá realizar as atividades mencionadas a seguir, as quais serão definidas a partir do diagnóstico elaborado durante a fase inicial da implementação nas comunidades selecionadas.

P - P - Unidades de produção de energia renovável

Os principais investimentos realizados nas UAF serão:
Cataventos, placas fotovoltaicas para uso no bombeamento de água.
Principais produtos: Implantação de 90 kits produção de energia renovável (cataventos, sistemas fotovoltaicos de diversos tipos).

P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético

Será promovida a instalação de fogões ecoeficientes que, embora funcionem com lenha, permitem uma diminuição muito significativa do seu consumo. Também será realizada a implementação de biodigestores que, ao produzir gás a partir do esterco animal, permite substituir o uso de GLP e também de lenha.
Principais produtos: Implantação de 1.000 ecotecnologias domésticas de manejo energético (fogões ecoeficientes e biodigestores familiares).

S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA

O objetivo deste subcomponente é de criar capacidades e conhecimentos para as famílias beneficiárias pelo Componente 1, além de realizar o acompanhamento técnico e organizacional, bem como para garantir a gestão eficiente dos investimentos.

P - P - Assessoria técnica

O Projeto vai fornecer capacitação e acompanhamento técnico na temática do manejo integrado dos recursos hídricos, esgotamento familiar e para as ações de sustentabilidade energética implementadas pelo Componente 1. As equipes técnicas especialmente contratadas para este fim, serão capacitadas no âmbito do componente 3, para entre outros temas tecnologias inovadoras.
Principais produtos: 16.760 famílias recebem assessoria técnica

P - P - Capacitações e intercâmbios

Estão previstas a realização de capacitações específicas sobre a melhor gestão para o uso da água, bem como a importância da preservação dos recursos naturais.
De forma complementar às capacitações, serão realizados intercâmbios entre agricultores, com o objetivo de conhecer e compreender a pertinência das tecnologias sociais e manejo das áreas verdes. As famílias beneficiadas pelo PROCASE I serão referência para receber essas visitas.
Principais produtos: Realização de 200 eventos em capacitações e intercâmbios.

C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL

O objetivo deste Componente consiste em fortalecer as unidades produtivas familiares, apoiando por meio de investimentos e capacitação, uma transformação dos sistemas existentes, por meio da implantação de sistemas produtivos inovadores, mais intensivos e diversificados, na busca de maior resiliência. Buscando fortalecer as condições necessárias para essa transformação produtiva, a regularização ambiental será também um tema abordado, para tornar mais segura a base produtiva.
Em complemento ao fortalecimento produtivo comunitário em comunidades rurais e assentamentos, este Componente abrangerá a implementação de iniciativas de apoio para organizações de produtores, principalmente de cooperativas, focadas na agregação de valores e na comercialização. Isso incluirá também a estruturação de serviços de inspeção sanitária, como outra ação inovadora do Projeto, na perspectiva de fortalecer as condições de acesso ao mercado e consequentemente de melhoria da renda das famílias beneficiárias pelo PROCASE II.
Considerando as oportunidades locais e as características das atividades produtivas da população beneficiária, o Projeto apoiará também a estruturação produtiva e o acesso a mercado para produtos e serviços não agrícolas que incluem o artesanato ou o turismo, que apresentam boas condições de valorização do potencial da Paraíba.
Este Componente proverá a Assessoria Técnica e as capacitações que sejam necessárias, para uma implementação eficiente e para o alcance dos resultados.
As competências e equipes técnicas das sub-executoras do PROCASE II serão mobilizadas para a implementação deste Componente 2, em particular da Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).
Complementaridades e sinergias com projetos e programas em curso e implementadas por essas secretarias serão identificadas e fortalecidas.
A estratégia de atuação deste componente, usará complementaridade e sinergia com programas e políticas públicas federais principalmente do MDA e MDS. Parcerias serão estabelecidas com atores chaves presentes na Paraíba, como a EMBRAPA Algodão e o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) dentre outros. Além das lições aprendidas com o PROCASE I, a experiência acumulada pelo FIDA com projetos implementados em parcerias com outros estados do Nordeste, assim como pelo BID em outros projetos e regiões do Brasil, será mobilizada para fortalecer a atuação do Projeto.

S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES

Fortalecer os sistemas produtivos baseados no uso das práticas agroecológicas e de baixo impacto carbono, buscando maior resiliência e permitindo uma melhoria e diversificação da produção de alimentos saudáveis, destinados ao autoconsumo das famílias e também destinados ao mercado

P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)

O PIR será o instrumento principal de planejamento e implementação dos recursos deste subcomponente. Terá um enfoque comunitário e será preparado e executado junto a uma associação comunitária já existente.
A abrangência do PIR será a área da comunidade ou assentamento selecionados e terá como beneficiários, famílias membros dessa associação. O PIR apoiará atividades produtivas (novas ou reforçando atividades existentes), com potencial para garantir a segurança alimentar, e, em caso de excedente de produção, permitir a comercialização. Visa incorporar conceitos de boas práticas produtivas e ambientais, educação nutricional e segurança alimentar das famílias, além de garantir a integração com tecnologias sociais.
As atividades definidas para os PIR deverão apoiar iniciativas inovadoras para fortalecer atividades produtivas bem sucedidas. A metodologia do Projeto vai se basear no fortalecimento e estabelecimento de sinergias e complementaridades com dinâmicas existentes e desenvolvidas com outros atores e projetos em curso no estado.

Identificação e Seleção das comunidades: O Projeto realizará a identificação e pré-avaliação das comunidades rurais, classificando segundo os critérios de elegibilidade que serão definidos no Manual de Implementação do Projeto (MIP), para que haja uma priorização no atendimento (o Manual de Implementação será elaborado e validado no processo de elaboração do Projeto).

Elaboração dos PIRs: Este processo será participativo e realizado pela entidade de AT contratada para elaborar e implantar o PIR. O fato de que a elaboração e sua implementação sejam realizadas por uma mesma entidade de AT, e pelos mesmos técnicos, é um fator de maior compromisso e qualidade do processo na sua integralidade.
A abrangência do PIR será a área da comunidade selecionada. Considerando que o PIR será implementado mediante um termo de colaboração entre a SEAFDS uma associação, o universo de trabalho para realizar e elaborar o PIR será composto pelas famílias membros dessa associação. Durante o processo de elaboração será incentivada a integração de novas famílias na associação de forma a ampliar a escala de trabalho.
Cada PIR atenderá no mínimo 30 famílias, selecionadas conforme critérios a serem detalhados no MIP. O PIR apoiará atividades produtivas na comunidade (novas ou reforçando atividades existentes), com potencial para comercialização, incorporando conceitos de boas práticas produtivas e ambientais, educação nutricional e segurança alimentar das famílias, com estímulo às dietas nutritivas e diversificadas, ampliação da diversidade agroalimentar, além de garantir a integração com tecnologias sociais.
As atividades definidas para os PIRs deverão apoiar iniciativas inovadoras para fortalecer atividades produtivas bem sucedidas. A metodologia do Projeto vai se basear no fortalecimento e estabelecimento de sinergias e complementaridades com dinâmicas existentes e desenvolvidas com outros atores no estado.
Um Diagnóstico Rural Participativo (DRP) será elaborado de maneira pragmática e expedita na perspectiva de levantar todos os dados e informações necessários para a elaboração do PIR. A elaboração e implementação do PIR serão realizadas com apoio de serviços de assistência técnica contratados por meio do subcomponente 2.3.
O Projeto, por meio dos PIR, poderá realizar as atividades mencionadas a seguir, as quais serão definidas no DRP elaborado durante a fase inicial de elaboração dos PIR nas comunidades ou assentamento selecionados.
i) Sistemas agroflorestais (SAFs) para produção diversificada ? forragem, frutas, fibras e madeira (estacas, varas, lenha) em áreas de sequeiro. Essa prática, ainda pouco divulgada, constitui uma inovação para a maioria das famílias de pequenos produtores, que além de diversificar e intensificar a produção, tende a aumentar a resiliência da produção de alimentos e de fonte de renda.
ii) Implantação de pequenas áreas irrigadas (aproveitando fontes de água já existentes ou instaladas pelo Projeto, tais como cisternas de produção, poços, cacimbões, barragens subterrâneas, sistemas de reuso de águas cinzas, etc.). Estas áreas poderão ter diversos formatos, como áreas de barragens subterrâneas, SAFs de diversos tipos, pomares, áreas de produção de forragem etc. Elas contarão com um sistema apropriado de irrigação e uma cerca de proteção. Nessas áreas, buscar-se-á uma intensificação sustentável baseada na diversificação das espécies cultivadas e no uso eficiente da água (sistemas de irrigação por gotejamento e micro aspersão, usando energia fotovoltaica).
iii) Constituição de reservas forrageiras, pela prática da ensilagem e a fenação (ensiladeira, forrageira, roçadeira, tratorito etc), o Projeto vai apoiar essa inovação estratégica para melhorar a resiliência dos sistemas de criação de animais, os quais são submetidos à grande vulnerabilidade no estado.
iv) Unidades de produção biossalina. A instalação de um dessalinizador numa comunidade cria uma situação especial, sui generis, na qual este equipamento produz, para além de certa quantidade de água potável (boa para o consumo humano), uma quantidade relativamente importante de ?concentrado? (ou ?rejeito?), que é uma água com uma importante concentração de sais. Esta situação faz com que se torne importante o uso deste, para maximizar o aproveitamento da água imprópria, e ao mesmo tempo, minimizar os problemas que a sua acumulação acarreta caso seja descartada no ambiente.
O Projeto irá instalar unidades de produção biossalina inovadoras, valorizando os três possíveis usos do ?concentrado?: a piscicultura, a dessedentação animal e a agricultura irrigada com plantas halófitas (ou agricultura biossalina) para produção de forragem, frutas por exemplo. Cabe lembrar que o dessalinizador não é indispensável para a produção biossalina, podendo também implantar essas unidades a partir do aproveitamento direto da água de poços de água salobra.
v) Manejo de caatinga que pode ser vista como uma forma específica de SAF. A sua instalação requererá o cercamento das áreas para permitir o manejo e a implementação de diversas práticas de manipulação da caatinga, tais como o raleamento, o rebaixamento e o enriquecimento, com finalidade pecuária, apícola, ou produção de frutas e madeira.
vi) Quintais biodiversos. No entorno da casa, é frequente haver um espaço dedicado à produção de hortaliças, frutas, plantas medicinais, associado à criação de pequenos animais (aves, etc.). Este espaço geralmente é o domínio das mulheres, e assume uma parte importante da alimentação da família, com impacto na diversificação da dieta e na nutrição, assim como na possibilidade de gerar parte da renda familiar. O Projeto apoiará uma melhor estruturação destes espaços, por meio da instalação de irrigação apropriada, cercas, sementes e mudas etc.
vii) Apicultura e Meliponicultura. A criação de abelhas é uma atividade bastante adaptada às condições da Paraíba, assim como para os perfil dos beneficiários do Projeto, o qual vai apoiar o desenvolvimento da produção com estruturação de pequenos apiários com compra de colmeias, indumentários e outros equipamentos utilizados na produção.

viii) Consórcios agroecológicos para produção orgânica: Considerando a experiência bem sucedida do PROCASE I e de outros intervenções no Nordeste, serão implantados roçados diversificados (consórcios) agroecológicos para produção orgânica (de algodão, gergelim, sorgo, jerimum, feijão macassar, etc.).
xix) Atividades não agrícolas. Várias são as atividades não agrícolas que fazem parte da cadeia produtiva do estado da Paraíba, entre elas temos o artesanato, seja de bordado/renda, couro processado e outros materiais. Atividades atreladas a cozinhas comunitárias, doces e bolos. Além do trabalho artesanal do barro/argila, tapeçarias e trabalhos manuais com materiais alternativos, incluindo madeira.

Processo de aprovação dos PIRs: O processo de elaboração do PIR, incluindo o diagnóstico, deverá se concentrar num período de no máximo dois meses. Ao longo da elaboração, o PIR será inserido no sistema de gestão do Projeto, para tornar as informações acessíveis e disponíveis para consulta ampla.
Uma vez finalizado, o PIR será submetido a uma avaliação realizada pelo Grupo de Avaliação de PIR, constituída para este fim, que irá elabora um parecer cobrindo as áreas técnicas, econômicas, sociais e ambientais. O Grupo de Avaliação será composto de uma equipe técnica com representantes da executora e sub-executoras e cuja composição detalhada será mencionada no MIP, assim como os critérios a serem utilizados durante o processo avaliativo. Uma vez recebida a aprovação, um termo de colaboração tendo como base o PIR, será assinado pelo presidente da associação proponente e a SEAFDS, permitindo assim o repasse de recursos e a implementação do Projeto.

Etapas para implementação dos PIRs: As organizações beneficiárias serão responsáveis, com o apoio da AT, pela realização das aquisições de bens e serviços e das prestações de conta desse recurso.
Essa metodologia de responsabilização das organizações beneficiárias por meio de repasse de recursos para as associações foi solicitada pelo Estado, tendo como referência os bons resultados obtidos durante a implementação do PROCASE I, assim como em projetos apoiados pelo FIDA em outros estados. Outros Projetos, apoiados pelo BID, como por exemplo do PDSA II no Estado do Acre, permitiram também alcançar bons resultados, tanto para a implementação das atividades como para o fortalecimento das capacidades dos beneficiários na gestão coletiva de recursos para implementação de atividades. Esse fortalecimento contribui para a sustentabilidade e capacidades de ampliar a replicação das atividades depois da conclusão do Projeto.

Financiamento e prestação de contas: Os aspectos e modalidades que deverão ser aplicados para a implementação financeira, os processos de aquisição e a contabilização da contrapartida dos beneficiários serão detalhados no MIP. Tendo como base esses aspectos, a entidade de AT realizará as capacitações e fornecerá o apoio necessário juntos aos beneficiários para o cumprimento das regras definidas. Para a implementação do PIR, os beneficiários serão organizados com o apoio da AT, em comissões temáticas (como aquisições, prestação de contas e transparência) nas quais a participação de mulheres e jovens será um critério de composição.

Principais produtos: Implantação de 500 Plano de Investimento Resiliente

P - P- Regularização fundiária e ambiental

A realização das atividades para a regularização fundiária e a inscrição dos imóveis (e áreas comuns) no Cadastro Ambiental Rural (CAR), constitui na Paraíba um obstáculo para muitas famílias de produtores rurais em situação de pobreza. Sendo esse, o 1º passo para a regularidade ambiental da propriedade rural e das áreas comuns, que, além de garantir a segurança jurídica ao produtor, garante a preservação do meio ambiente de acordo com o Código Florestal vigente.
A realização de investimentos produtivos preconiza que o acesso à terra seja o mais seguro possível. A questão fundiária, principalmente de comunidades tradicionais e quilombolas, permanece um grande desafio no estado da Paraíba. Os problemas fundiários que envolvem a área de atuação do projeto incluem a ocupação desordenada das terras públicas e a insegurança jurídica e dominial (indefinição sobre a propriedade da terra), decorrente da não regularização fundiária, que contribuem para a ocorrência de tensões e conflitos agrários e atuam como obstáculos para o desenvolvimento socioeconômico da região semiárida. Estima-se que cerca de 13.500 famílias estão nesta situação (IBGE 2016). Portanto, a falta da posse da terra para estas famílias pode ocasionar questões relacionadas à insegurança fundiária, além de dificultar o acesso às políticas públicas, sendo o crédito a principal delas. A regularização fundiária abre um caminho de oportunidades, onde o agricultor poderá incrementar seu rendimento mínimo por meio do acesso a essas políticas.
No intuito de estabelecer as condições necessárias ao uso produtivo e de preservação da forma mais sustentável possível, o Projeto contribuirá com a regularização fundiária de áreas previamente reconhecidas ou demarcadas, de modo a promover a regularização que assegure a obtenção do título de propriedade, bem como, o acesso ao sistema de crédito bancário e registros de autorização e outorga de direto de uso de poços e outras formas de captações de águas superficiais e subterrâneas. Importante destacar que as ações de apoio a regularização fundiária serão vinculadas com apoio produtivo.
Em relação ao CAR, sua emissão é obrigatória para todos os imóveis rurais, sejam eles públicos ou privados, assentamentos da reforma agrária e áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. A legislação diz que o poder público (federal, estadual e municipal), deve prestar apoio à inscrição no CAR para pequenos proprietários ou posseiros rurais. Como produto final, o agricultor receberá o título da regularização fundiária e o documento de inscrição do CAR.
O CAR visa facilitar o mapeamento das propriedades rurais, auxiliar no controle do desmatamento e da localização das reservas legais, além de incentivar o crescimento econômico da propriedade de modo sustentável. O proprietário poderá sofrer sanções como advertências ou multas, além de não poder mais obter nenhuma autorização ambiental ou crédito rural.
Uma vez concluído o procedimento de inscrição no CAR, poderá ser necessário a realização de Planos de Recuperação Ambiental .
A obtenção do CAR, exigida para acessar as principais políticas públicas, é obrigatório para todos os imóveis rurais e tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente (APP), das áreas de reserva legal (RL), das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades rurais.

O CAR é também condição obrigatória para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), especificamente para os proprietários que possuem um passivo ambiental relativo à supressão irregular de remanescentes da vegetação nativa, em APP, Reserva Legal e de uso restrito.
Considerando essa situação, o Projeto irá auxiliar famílias para obtenção do título de posse da terra e do CAR, incluindo e dando prioridade para comunidades tradicionais quilombolas e assentamentos. Estas ações deverão ser realizadas em parceria com o INCRA e com a EMPAER.
Principais produtos: Regularização fundiária e ambiental de 1.500 estabelecimentos das famílias beneficiárias.

P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)

As unidades familiares resilientes que serão fortalecidas pelo trabalho do Projeto terão plenas condições de realizar uma produção orgânica. No entanto, para que esta situação possa se materializar vai ser necessário trabalhar com sistemas de certificação participativa (ou SPG ? Sistemas Participativos de Garantia). Para tal, o Projeto poderá a título de piloto, apoiar organizações deste tipo que já existem. Em outros casos, será necessário estimular a criação de novas organizações para ampliar essa inovação de certificação participativa.
Principais produtos: Criar ou fortalecer Sistemas Participativos de Garantia piloto que possam certificar 15 unidades produtivas.

S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO

O objetivo deste subcomponente é de melhorar as condições de acesso ao mercado como meio principal de aumento da renda das famílias beneficiárias.

P - P - Apoio a estruturação de cooperativas

A implantação e o bom funcionamento de sistemas produtivos mais resilientes, assim como a melhoria das condições de renda da população beneficiária, necessita o fortalecimento das cooperativas, numa perspectiva de consolidar as suas capacidades e gestão , agregação de valor, diversificação da oferta comercial e acesso aos mercados em melhores condições. Ao invés de buscar criar novas cooperativas, a prioridade será dada para cooperativas existentes e com fragilidades de funcionamento.
O apoio do Projeto para atividades relacionadas com beneficiamento e comercialização será organizado por meio da elaboração de Planos de Negócios (PN), que deverão demonstrar viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e capacidade de inclusão social, em particular dos jovens e das mulheres. As atividades produtivas apoiadas serão focadas nas principais cadeias produtivas do estado e que envolvem agricultores em situação de pobreza e pobreza extrema, na área agrícola (produtos da caprinovinocultura, apicultura, fruticultura, hortaliças, avicultura, algodão entre outras), e não agrícola (artesanato de rendeiras, de barro, de palha, ou madeira), ou de serviços inovadores com o turismo rural, unidades de preparo de alimentos, bolos etc. Os PN serão elaborados com apoio da AT fornecida pelo Componente 2.
A elaboração desses PN irá considerar o fortalecimento da produção realizado no subcomponente 2.1, no intuito de integrar os produtores nessas cooperativas para acessar o mercado.
A elaboração dos PN, irá buscar uma diversificação dos mercados acessados. Além dos mercados institucionais como PNAE e PAA, relações comerciais com atores privados que valorizam produtos da agricultura familiar produzidos de forma sustentável, serão estabelecidas. O Projeto buscará a inclusão das organizações e dos seus membros em iniciativas relevantes como o Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar no Nordeste (SIRAF), criado pelo consórcio do Nordeste.
Os PN poderão financiar as atividades seguintes:
-Melhoras e/ou ampliações de unidade de beneficiamento existentes, incluindo adequações à legislação sanitária ambiental (unidades de beneficiamento de leite, frutas, mel, mandioca, entre outras);
-Os investimentos realizados deverão permitir a adaptação das cooperativas em relação às mudanças do clima, como exemplo, uso de energia solar, reuso de água etc.;
-Investimentos para adequação com a legislação ambiental e sanitária;
-Implantação de processos para a obtenção de certificações orgânicas, agroecológicas, selos de origem, como o selo da Agricultura Familiar e o Selo Quilombola e Indígena;
-Investimento para a instalação de infraestrutura de acesso à internet.
Principais produtos: Implantação de 20 Planos de Negócios

P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização

Outra forma de melhorar o acesso aos mercados é o de fortalecer cadeias curtas de comercialização, ou de fortalecer alguns destes circuitos curtos que já existem. Neste sentido, serão apoiados grupos de agricultores para que possam se fazer presentes em feiras livres locais ou feiras mais amplas. Também poderão ser apoiados Centros de Comercialização da Economia Solidária, ampliando um trabalho realizado pelo PROCASE.
Principais produtos: Fortalecer 30 feiras ou centros de comercialização

P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária

Foi observado na seção do diagnóstico que a Agricultura Familiar no estado da Paraíba ressente-se da inexistência de serviços locais de Inspeção Agropecuária, o que frequentemente dificulta a colocação de seus produtos no mercado, além de não garantir a segurança sanitária dos alimentos para os consumidores. Formalmente, esta tarefa deveria ser assumida pelas prefeituras municipais, que geralmente não estruturam estes serviços, alegando falta de recursos financeiros e humanos. Em diversos estados do país têm surgido iniciativas de formação de Consórcios Municipais com o objetivo de prestar este tipo de serviço às famílias agricultoras. O Governo da Paraíba abraçou esta inovação relevante, tendo colocado no próximo PPA uma meta de articular os Consórcios Municipais de Inspeção Agropecuária.
Principais produtos: Apoio à estruturação de 15 serviços de Inspeção Sanitária.

S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO

O objetivo deste subcomponente é de fortalecer as capacidades dos beneficiários na perspectiva de adquirir conhecimentos para implantar sistemas produtivos mais adaptados e resilientes, para acessar o mercado em melhores condições.

P - P - Assessoria Técnica

A implementação das inovações / investimentos que transformarão os sistemas produtivos familiares, tornando-os mais resilientes precisará de um importante esforço de capacitação e de acompanhamento técnico e gerencial. Para tal, o Projeto proverá uma AT qualificada, que domine os temas relacionados com a construção de sistema produtivos resilientes no Semiárido.
O Projeto proverá apoio para as organizações locais, foco do subcomponente 2.2 principalmente na forma de capacitação e assessoria especializada em gestão financeira e administrativa (com enfoque na eficiência e transparência), tecnologias de beneficiamento da produção e definição de estratégias de comercialização.
O uso de AT digital será utilizado de forma complementar a AT presencial. As equipes serão capacitadas para o uso desta tecnologia no âmbito do componente 3, garantindo assim a introdução/aprimoramento desta inovação no meio rural, numa perspectiva de maior eficiência deste serviço.
É importante destacar também que esses serviços de AT, que poderão ser fornecidos pela EMPAER e entidades privadas com experiência comprovada na Paraíba, onde serão definidos e estruturados para atender de forma apropriada, a diversidade do público do Projeto e das prioridades definidas para o atendimento e a inclusão das mulheres, dos jovens, dos povos e comunidades tradicionais, e das suas características regionais.
Um dos pontos de atenção do Projeto, será de selecionar também entidades e profissionais com experiência comprovada para atuar na região da Mata Paraibana e com povos indígenas. Isso será fundamental para identificar as demandas específicas desse público, para consequentemente definir propostas de melhoria dos sistemas produtivos em consonância com as características desse bioma e dos hábitos socio culturais dos beneficiários.
Lições aprendidas durante o PROCASE I a respeito do provimento de serviços semelhantes para o público do Projeto, serão incorporadas na estratégia e metodologia, assim como as experiências que o FIDA e o BID poderão compartilhar de outros projetos implementados no país. Vale destacar iniciativas de gestão de conhecimento como o Semear Internacional, DAKI-SV e o AKSAAM, que atuam também na formação de técnicos e agricultores para construção de sistemas produtivos resilientes às mudanças do clima. A mobilização desse corpo técnico e do material didático sistematizado poderão ser incorporados como meios de agilizar e garantir uma boa implementação do Projeto.
Principais produtos: AT fornecida para 18.000 famílias

P - P - Agentes de Desenvolvimento Local

Para valorizar o potencial e criar oportunidades para jovens, será implementado um programa de fortalecimento de capacidades de agentes jovens de desenvolvimento local. Será destinado para jovens das comunidades selecionadas, dando prioridade para mulheres, e deverão adquirir conhecimentos relacionados com as atividades desenvolvidas pelo Projeto, no intuito de auxiliar a comunidade na implementação e apropriação dos temas abordados pelo PROCASE II.
Principais produtos: 1.200 agentes jovens de desenvolvimento local

P - P - Capacitações e intercâmbios

Estão previstas a realização de capacitações específicas sobre sistemas produtivos resilientes, acesso a mercado, melhores práticas para beneficiamento de acordo com normas sanitárias etc.
De forma complementar às capacitações, serão realizados intercâmbios entre agricultores, com o objetivo de conhecer casos de sucesso, como exemplo, SAF consorciado com espécies forrageiras, cooperativas de beneficiamento de leite e frutas etc. As famílias e organizações beneficiadas pelo PROCASE I serão referência para receber essas visitas.
Principais produtos: 600 capacitações e eventos.

C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES

Este componente tem como objetivo fortalecer capacidades no âmbito estadual, promovendo a capacitação técnica, institucional e organizacional. Não se trata somente de se limitar as necessidades de implementação do projeto, mas sim de permitir que o estado reforce suas capacidades de forma permanente para promover o desenvolvimento rural abrangendo as temáticas hídricas, saneamento, energias renováveis, recuperação ambiental e desenvolvimento produtivo resiliente as mudanças do clima.
Este componente terá como tema transversal a questão da inclusão digital, numa perspectiva de modernizar e ampliar o uso de tecnologias digitais. Isso ocorrerá por exemplo de diversas formas:
i.Na definição dos cursos realizados no âmbito do Componente 3, será priorizado como tema transversal, a integração das inovações relativas à inclusão digital. Isso se dará pelo uso de tecnologia digital para a elaboração e difusão dos cursos que incluirão formato da EAD, como pelo uso da tecnologia digital para implementar e monitorar as atividades do projeto (AT, Acesso a mercado, difusão de boas práticas, etc;
ii.Elaboração de aplicativos e instrumentos específicos, como AT Digital;
iii.Os serviços de AT utilizarão assim que possível a AT Digital como meio complementar a AT presencial. Os técnicos serão formados para o bom uso das tecnologias digitais na realização dos seus serviços;
iv.Nos PIRs, as capacitações realizadas e a assessoria fornecida aos produtores, serão orientadas para uso de ferramentas digitais para difusão de informações relativas à produção, acesso a novas formas de comercialização (por meio do SIRAF por exemplo), numa perspectiva que esses produtores sejam cada vez mais familiarizados com o uso de tecnologia digital. Além disso os investimentos poderão contemplar recursos para melhorar a conectividade, principalmente nos casos de comunidades particularmente isoladas;
v.Nos Planos de Negócios, investimentos poderão contemplar o financiamento de equipamentos que ampliam o acesso à tecnologia digital para melhorar a comunicação entre os membros sobre temas técnicos, organizar e melhorar o acesso a mercado;
vi.Considerando a capacidade dos jovens de se apropriar com as tecnologias digitais, todas as atividades do projeto que envolverão este público, darão prioridade ao uso de tecnologia digital. Da mesma forma, as atividades de fortalecimento de capacidades previstas definirão os jovens como público prioritário.

S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS

O objetivo deste subcomponente é de fortalecer a capacidade institucional das agências de governo executora e sub-executoras do Projeto na perspectiva que os temas trabalhados pelo Projeto possam ser integrados no estado, ampliados e perenizados numa perspectiva de sustentabilidade.

Isto exigirá o estabelecimento de mecanismos/espaços de concertação e coordenação entre as diferentes agências de execução e subexecução, que deverá, entre outras coisas: i) definir e estabelecer acordos institucionais entre agências e subsetores; ii) melhorar a coordenação operacional entre o Projeto e as agências envolvidas na sua execução. Espera-se que esta coordenação entre agências permita que a implementação geral do Projeto seja eficaz.

Também será necessário realizar uma ação de capacitação ao longo do Projeto, para o corpo técnico destas agências e das entidades prestadoras de serviços (no âmbito dos componentes 1 e 2), que aborda aspectos estratégicos para o que o Projeto possa ter sucesso, e para deixar um legado para outras intervenções posteriores. Dentre os temas a serem tratados nesta capacitação destacamos as temáticas, interrelacionadas, de mudanças climáticas e dos mecanismos de mitigação e adaptação, assim como dos processos de degradação dos solos e da vegetação e dos seus combates. Neste contexto, o tema dos sistemas resilientes de produção também será abordado em profundidade.

Um plano de fortalecimento de capacidades será elaborado para mapear as principais temáticas a serem trabalhadas e planejar os cursos a serem realizados no início assim como durante todo o período de implementação do Projeto.

Nos cursos, além das temáticas a serem identificadas durante o mapeamento, serão abordadas: gestão dos recursos hídricos e saneamento rural, energias renováveis, diversificação da produção agrícola sustentável e adaptada as mudanças do clima, segurança alimentar e nutricional, gênero e diversidade, regularização ambiental, acesso a inovações tecnológicas, acesso as políticas públicas, ATER, desenvolvimento de atividades produtivas não agrícolas, monitoramento e avaliação.

Considerando que o PROCASE I teve uma ampla contribuição na definição de metodologia e ferramentas de implementação de atividades na região semiárida, uma das prioridades para os cursos e os estudos realizados no âmbito deste subcomponente, será de focar em temas específicos da região da Mata Paraibana e do trabalho com povos e comunidades tradicionais com povos indígenas que moram nessa região como os Potiguares e Tabajaras.

Os serviços de AT fornecidos no âmbito dos componentes 1 e 2, serão abordados de forma inovadora com o desenvolvimento de serviços híbridos, baseados em assessoria presencial e remota, com uso de ferramentas digitais.

P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT

Para elaborar e realizar os cursos e eventos de capacitação, serão contratados serviços especializados em função das necessidades identificadas no plano de fortalecimento de capacidades.

Principais produtos: Contratação de 50 consultorias para capacitações

P - P - Realização de estudos

No intuito de aprimorar o conteúdo das capacitações e elaborar material de referência consistente, ou para aprofundar alguns temas inovadores trabalhados pelo Projeto, serão contratados serviços especializados no formato de estudos. Alguns desses estudos serão orientados para identificar as demandas e estruturar os cursos realizados pelo Componente.

Principais produtos: 11 consultorias para realização de estudos

P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens

O Projeto irá realizar uma série de cursos profissionalizantes contextualizados para jovens das áreas rurais, numa perspectiva de aumentar o potencial empreendedor desse público de acessar o emprego ou criar suas próprias iniciativas no campo e assim melhorar a inclusão dos jovens rurais, principalmente mulheres. Esses cursos serão baseados na educação empreendedora e terão o conteúdo voltados para diversos serviços na área rural, parte dos quais poderão ser diretamente dirigidos para fornecer serviços para atividades financiadas por meio dos componentes 1 e 2 (serviços de manutenção e conserto de equipamentos, etc.). Parte desses cursos poderão ser dirigidos e envolver escolas rurais e EFAs ou afins. O material pedagógico será elaborado com tecnologias modernas e digitais e desenvolvidas nesses últimos anos incentivadas pelos efeitos da pandemia. Entre o público beneficiário, jovens deficientes terão prioridade e o Projeto implementará uma metodologia que permite identificar este público e disponibilizar material pedagógico adequado. Lições aprendidas e boas práticas desenvolvidas pelo Projeto Viva o Semiárido (PVSA) no Piauí e Pró-semiárido (PSA) na Bahia, financiados pelo FIDA, que implementaram com sucesso uma ação similar de educação contextualizada, serão insumos importantes para desenvolver esses cursos no âmbito do PROCASE II.

Principais produtos: Realização de 50 cursos profissionalizantes

C - C4. GESTÃO DO PROJETO

Este componente tem o objetivo de criar um mecanismo eficiente de gerenciamento e controle das atividades implementadas pelo Projeto, permitindo sua plena execução, em consonância com a proposta de intervenção do Projeto, além de garantir a implementação dos Planos Operativos Anuais (POA).

Objetiva também introduzir inovações tecnológicas para garantir o monitoramento e a avaliação das atividades, o registro e a sistematização da Gestão do Conhecimento, além de viabilizar a comunicação transparente entre as partes interessadas, incluindo ações de intercâmbio de conhecimento.

Para o atendimento desses objetivos, o componente atuará com base em 2 subcomponentes, caracterizados a seguir.

S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO

Permitirá apoiar a Unidade Gestora do Projeto (UGP), por meio da implementação de instrumentos que permitam reforçar: i) O gerenciamento; ii) A administração; iii) A capacidade operacional técnica; iv) Os processos de aquisição (licitações e contratos); e v) A gestão financeira. Este apoio deverá facilitar o cumprimento das cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo.

Como Sub componente de Gestão, suas atividades convergem para o atendimento das Diretrizes e Políticas do BID e do FIDA para financiamentos, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

P - P - Apoio à gestão do Projeto

Contratação da equipe técnica do projeto
Principais produtos: Unidade de Gestão do Projeto operacional por 6 anos

S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL

O Projeto montará um dispositivo de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização (PMAS) das suas atividades e resultados, que será um instrumento essencial para a gestão, permitindo a realização do planejamento e acompanhamento da execução do Projeto bem como efetuará ações para garantir a inclusão digital.

P - P - Sistema de monitoramento

O Projeto implementará um sistema gerencial de informações, onde o fluxo seguirá a partir dos dados levantados em campo, até a UGP. Para melhor organização, um sistema informático será desenvolvido a partir dos utilizados PROCASE ? fase 1, para o monitoramento de todas as atividades a serem desenvolvidas.
Principais produtos: Sistemas de M&A elaborados

P - P - Estudos de avaliação de impacto

A avaliação de impacto trará informações se o Projeto conseguiu alcançar os resultados previstos no objetivo, além de registrar os impactos ocorridos na melhoria de vida da população alvo, como no tema de nutrição, renda, métodos produtivos, entre outros.
A pesquisa utilizará o método das diferenças em diferenças, e portanto, será realizada em 2 grupos, sendo o tratamento (uma amostra de beneficiários do Projeto), e controle (não beneficiários, mas que possuem um perfil semelhante ao grupo tratamento), com pesquisa em campo sendo realizada em 3 momentos temporais distintos: i) Linha de base, que será uma espécie de raio X inicial das famílias beneficiárias do Projeto, onde informações sobre a composição familiar, produção, renda etc. , serão obtidas para posterior comparação com os estudos subsequentes; ii) Meio Termo, que será realizada entre os anos 3 e 4 do Projeto, ou seja, na metade da sua implementação; e iii) Avaliação Final de Impacto, que será realizada durante o último ano de execução do Projeto, no mesmo grupo pesquisado nas etapas anteriores.
Principais produtos: Pesquisa de linha de base, meio termo e impacto realizadas

P - P - Sistematização de experiências

O Projeto realizará inclusive, a sistematização das inovações, tanto de processos, como também de atividades, evidenciando a importância e os resultados destas. Esses produtos serão utilizados pela equipe do Projeto, por servidores do estado, além de outras regiões do Semiárido nordestino e áreas semelhantes, e poderão subsidiar a adoção de outras políticas públicas no Nordeste.
Principais produtos: Realização de 50 sistematizações

P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul

A comunicação trabalhará com a disseminação das experiências à medida que forem sendo geradas, como por meio de publicações nas mídias sociais, como Facebook e Instagram, além do website próprio do Projeto.
O Projeto irá organizar e realizar eventos para a troca de saberes e conhecimentos dos principais atores (agricultores, técnicos etc) , em regiões semiáridas no Brasil, América Latina e África, com o objetivo de visitar experiências de sucesso e compartilhar a metodologia e os resultados alcançados durante a implementação do Projeto.
Principais produtos: Publicação de notícias e realização de ações e eventos de comunicação e cooperação Sul-Sul. Serão 700 ações, entre publicações, eventos e intercâmbios bilingues.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**29.560.000,00**	**28,15**
P- P - Acesso à água para consumo humano	Sistemas	1.790,00	13.160.000,00	12,53
P- P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal	Sistemas	2.010,00	8.000.000,00	7,62
P- P- Acessibilidade rural	Passagem	20,00	1.200.000,00	1,14
P- P - Unidades de produção de energia renovável	Unidades	90,00	7.200.000,00	6,86
Bens	-	-	**366.000,00**	**0,35**
P- P- Reutilização de descartes	Sistemas	260,00	366.000,00	0,35
Consultoria	-	-	**2.370.000,00**	**2,26**
P- P - Realização de estudos	Unidade	11,00	750.000,00	0,71
P- P - Sistema de monitoramento	Sistema	1,00	70.000,00	0,07
P- P - Estudos de avaliação de impacto	Estudos	3,00	700.000,00	0,67
P- P - Sistematização de experiências	Sistematizações	50,00	400.000,00	0,38
P- P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul	Eventos	700,00	450.000,00	0,43
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**24.300.000,00**	**23,14**
P- P - Assessoria técnica	Família	16.760,00	6.000.000,00	5,71
P- P- Regularização fundiária e ambiental	Família	1.500,00	300.000,00	0,29
P- P - Assessoria Técnica	Família	18.000,00	18.000.000,00	17,14
Capacitação e Treinamento	-	-	**3.520.000,00**	**3,35**
P- P - Capacitações e intercâmbios	Eventos	200,00	80.000,00	0,08
P- P - Capacitações e intercâmbios	Eventos	600,00	240.000,00	0,23
P- P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT	Capacitações	50,00	2.200.000,00	2,10
P- P - Cursos profissionalizantes para Jovens	Cursos	50,00	1.000.000,00	0,95
Outros	-	-	**44.884.000,00**	**42,75**
P- P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético	Kits	1.000,00	1.000.000,00	0,95
P- P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)	Projetos	500,00	25.000.000,00	23,81
P- P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)	Unidades certificadas	15,00	7.500,00	0,01
P- P - Apoio a estruturação de cooperativas	Cooperativas	20,00	4.000.000,00	3,81
P- P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização	Locais	30,00	1.500.000,00	1,43
P- P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária	Unidade	15,00	1.000.000,00	0,95
P- P - Agentes de Desenvolvimento Local	Agentes	1.200,00	3.356.400,00	3,20
P- P - Apoio à gestão do Projeto	Gestão	6,00	9.020.100,00	8,59
Total Geral	-	-	**105.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri e Seridó e Curimataú - PROCASE, com execução financeira finalizada em 2020, realizou ações significativas e de impacto deixando legado importante de lições aprendidas. É a partir deste acervo e base que postula-se a necessidade de ampliar significativamente, para o conjunto da região semiárida e para outro bioma da Mata Atlântica, o trabalho por ele iniciado principalmente na mesorregião da Borborema. Conforme constatado pela Missão de Supervisão do FIDA em 2020, apontam-se os seguintes logros da fase I do PROCASE, dentre outros:

-Reforço significativo da segurança hídrica de aproximadamente 400 comunidades, com a perfuração de 539 poços e a instalação de 222 barragens subterrâneas, 60 dessalinizadores;

-Implementação de 95 Projetos produtivos, de diversos tipos (incluindo fabricação de doces, viveiros comunitários, artesanatos, reforço da criação animal, etc.);

-Nestas comunidades houve um reforço da produção de forragens ? principalmente com a instalação de campos de palma, utilizados como parcelas de produção de semente (mudas) para propiciar a recuperação dos campos de palma familiares de palma, perdidos por causa do ataque da praga da cochonilha-do-carmim e da seca;

-Implantação de 31 Sistemas Agroflorestais (SAFs), a serem considerados como experiências piloto, de forma que o uso da água seja otimizado, e os princípios agroecológicos no uso e conservação do solo sejam valorizados, além permitir uma fonte de renda para as famílias;

-Também foram realizadas experiências com painéis fotovoltaicos, para gerar energia a ser usadas em unidades de beneficiamento de produtos agropecuários e de artesanato;

-Foram construídas 3 barragens, possibilitando a constituição de reservas de água de maior porte, que permitiram melhorar o abastecimento da população local e o desenvolvimento da irrigação, beneficiando 10.022 famílias;

-Importante destacar que a metodologia e o conjunto de instrumentos relativos à implementação desenvolvidos no âmbito do PROCASE I e num contexto semiárido, poderão ser utilizadas mediante aprimoramento e adequação à nova área de atuação do PROCASE II, como por exemplo a intervenção na região da zona da Mata e o trabalho com povos indígenas;

-O trabalho do PROCASE permitiu a formação de uma rede institucional envolvendo diversas Secretarias de Estado e um conjunto importante de entidades ?parceiras?. Dentre estas últimas cabe mencionar a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER; as outras entidades contratadas para prover o serviço de Assessoria Técnica às famílias atendidas pelo Projeto ? o SENAR, o IDS, o PATAC, a COOPTERA; o Programa Água Doce. No que refere às Secretarias de Estado, cabe destacar Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente - SEIRHMA; Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária - SESAES; Secretaria da Mulher e Diversidade Humana; também foi possível estabelecer parcerias com diversas prefeituras.

-O PROCASE II foi elaborado numa perspectiva de melhorar ou agregar alguns eixos de intervenção quando comparado com a fase I. Se trata de buscar uma melhor inserção na estrutura do governo junto com o fortalecimento das capacidades numa perspectiva de maior sustentabilidade e ampliação. Além desses aspectos, o tema da segurança hídrica foi ampliado e diversificado. A inclusão socio produtiva, de povos tradicionais e em particular indígenas é outro destaque importante, assim como o fortalecimento das capacidades dos jovens e dos jovens com deficiência, serão outras inovações que terão objetivo de tornar o PROCASE II mais relevante para o estado.

Além disso, a avaliação de impacto do PROCASE I demonstra importantes resultados de impacto do projeto, entre outros:

i.51% das famílias beneficiadas pelo projeto tiveram uma variação positiva no índice de ativos produtivos, sendo que 24% tiveram uma variação percentual positiva do índice de ativos produtivos igual ou superior a 150%, mostrando uma melhoria significativa;

ii.Nos temas de gênero, as atividades relacionadas ao beneficiamento por parte das mulheres aumentaram 43% nas comunidades beneficiárias e reduziram em 6% nas comunidades controle;

iii.Em relação à frequência na diversidade na alimentação, a proporção de famílias nas comunidades beneficiárias que declarou sempre ter diversidade na alimentação é 44,8% maior do que a proporção no Grupo Controle;

iv.65,1% das famílias declararam aumento na produção vegetal, 56,8% aumento na produção de derivados animal, 48,6% aumento na produção animal, 22,8% aumento na produção de derivados vegetal e 9,1% em atividades não agrícolas (artesanato). Na análise agregada sobre o aumento da produção, 88% das famílias declararam que a produção aumentou;

v.20% dos beneficiários informaram que tiveram acesso a mercados por meio das ações exclusivas do PROCASE, uma porcentagem satisfatória para o projeto, tendo em conta que diversas cadeias produtivas apoiadas foram fortalecidas e reestruturadas mediante o investimento, para em seguida passarem a acessar mercados.

O relatório de conclusão do Projeto informa que os quase 500 cata-ventos instalados, baixaram o custo de energia na irrigação a zero, além da durabilidade com relação a outros meios. A energia solar implantada nas cooperativas gerou uma economia de aproximadamente R$ 10.000/mês, diminuindo os custos de produção destas unidades e aumentando o seu lucro. O PROCASE II foi elaborado numa perspectiva de melhorar ou agregar alguns eixos de intervenção quando comparado com a fase I. Se trata de buscar uma melhor inserção na estrutura do governo junto com o fortalecimento das capacidades numa perspectiva de maior sustentabilidade e ampliação. Além desses aspectos, o tema da segurança hídrica foi ampliado e diversificado. A inclusão socio produtiva, de povos tradicionais e em particular indígenas é outro destaque importante, assim como o fortalecimento das capacidades dos jovens e dos jovens com deficiência, serão outras inovações que terão objetivo de tornar o PROCASE II mais relevante para o estado.

O PROCASE (tanto a fase I como a fase II) está inserido em um conjunto de políticas públicas estratégicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. Tendo suas ações e projetos respaldados por macro estratégias de planejamento como a Estratégia de Desenvolvimento dos Territórios Rurais, tendo hoje a Paraíba 16 territórios rurais reconhecidos, com colegiados territoriais atuantes e a poiados pela SEAFDS, além das plenárias públicas do Orçamento Democrático, onde as comunidades poderão apresentar suas demandas para o PROCASE II.

O término do financiamento com o FIDA (fase I) do Projeto não gerou de imediato o término do PROCASE. O governo do estado junto a SEAFDS vem garantindo toda a equipe da UGP, desenvolvendo ações que deem suporte e sustentabilidade aos resultados alcançados, bem como a elaboração do PROCASE II. Assim sendo a UGP já formada, consolidada, e com capacidade garantirá o arranque imediato e eficiente do novo Projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Paraíba ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras das Operações:

O Projeto será objeto de cofinanciamento do BID e do FIDA, com as seguintes condições específicas:

BID

?Prazo de Desembolso: 6 anos (72 meses)

?Prazo de Carência: Mínimo 7 anos (84 meses)

?Prazo de Amortização: 198 meses

?Prazo Total: 282 meses

?Taxa de Juros (1º trimestre de 2023): SOFR (*) + 0.41 % (margem de financiamento) + 0.85% (margem de empréstimo BID)

?Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: 0,50% anual

?A taxa SOFR substituiu a LIBOR, que era utilizada até 2021. O valor da taxa SOFR é calculado diariamente. Como exemplo, para o dia 20/04/2023, esse valor foi de 4.26% (ver cálculo abaixo), pelo que a Taxa de Juros anual do empréstimo seria: 4.26 + 0.41 + 0.85 = 5.52%

Para uma fatura que termina em 20 de abril de 2023, o cálculo seria o seguinte:

(Taxa SOFR Anualizada = 4.26) * + 0.41 + 0.85 = 5.52%

*Taxa SOFR e calculada usando a seguinte formula:

(Índice SOFR final / Índice SOFR inicial)) -1

Valores do Índice SOFR podem ser encontrados em: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr-averages-and-index SOFR Averages and Index Data - FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK

Poderá a critério do BID, em notificação ao mutuário, ser cobrado até 1% do montante do Empréstimo, dividido pelo número de Semestres compreendidos no Prazo Original de Desembolsos à título de Inspeção e Supervisão Gerais.

FIDA

O Brasil está incluído na Categoria 4 de países e as suas condições são ordinárias

Prazo total: 18 anos (incluindo o período de carência)

Período de carência: 3 anos

Período de amortização: 15 anos (prazo total menos período de carência)

Prazo de amortização média é 10,75 anos (soma das amortizações médias ponderadas do principal durante o período de amortização -já

calculadas em função do prazo de vencimento de 18 anos e do período de carência de 3 anos)

Condição normal de financiamento, em dólares americanos (USD)

Base (1o trimestre de 2023):

SOFR* (4,80%) + margem de empréstimo FIDA (0,9%).

Assim sendo, a taxa de juros para 1 Trimestre 2023 seria = 5,7% (4,80% + 0,9%)

*O valor do SOFR é calculado diariamente. O utilizado foi o do dia 20 de abril de 2023.

Comissão de crédito sobre saldo não desembolsado: nenhuma (zero).

O FIDA não cobra nenhuma outra taxa ou comissão.

(II) Necessidade de financiamento externo e opção pelo agente financeiro

Devido a conjuntura do Estado brasileiro e consequentemente do Estado da Paraíba, a capacidade de investimento está aquém das necessidades e deficiências existentes. Soma-se a isso o fato de que os agentes financeiros externos têm linhas de financiamento que permitem a captação de recursos necessários aos investimentos que possibilitarão acesso a água potável e para ganhos com de renda de forma sustentável, fortalecendo toda agricultura familiar.

Nesse contexto, o financiamento externo se torna uma opção factível para as ações de investimento necessárias para o Estado. No âmbito da Paraíba, os agentes financeiros BID e FIDA já atuam como organismos de fomento.

Comparativamente com outras opções de financiamento, podemos afirmar que em termos de juros, o BID e o FIDA são opções bastante atrativas, que podem ser comparadas ao BNDES, que atualmente pratica taxas mais elevadas.

Verifica-se também que a opção pelos financiadores Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID e Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura - FIDA para apoiar este projeto pode ser justificada pelas condições vantajosas que apresentam, uma vez que outros organismos internacionais cobram, além dos juros do empréstimo, taxas de compromisso, Front End Fee, gastos com avaliação do Projeto, entre outros.

No arranjo desse projeto é mais do necessário não somente o aporte financeiro necessário, mas também o nível de experiência do agente em âmbito nacional e internacional, sobre as principais temáticas que o PROCASE II vai abordar.

A escolha do FIDA tem relação direta com sua expertise já aplicada no Estado na participação em outros projetos de forma consolidada no desenvolvimento da área rural nos outros estados do Nordeste.

O BID além de ser o agente financeiro responsável pelo maior aporte de recursos é parceiro do Estado em outras operações de crédito, também tem atuação em projetos de melhoramento do capital humano e combate à pobreza.

Vale mencionar também que as duas agencias, adquiriram recentemente uma experiencia positiva em colaborar para a preparação e elaboração do Projeto Piauí Sustentável e Inclusive (PSI). Durante a elaboração deste projeto em 2022, foi possível desenvolver uma metodologia de trabalho assim como as principais ferramentas a serem utilizadas durante a implementação. O FIDA e o BID já assinaram um Acordo de Coordenação para facilitar a implementação do Projeto, de modo que se utilize somente um regramento e assim evitando duplicidade e potencializando as fortalezas de cada instituição. Baseado na complementaridade e construção de sinergias, essa experiencia será bastante útil para o PROCASE II.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto terá abrangência em 223 municípios (anexos 1). Irá atender aproximadamente 50.000 famílias (200.000 pessoas), como beneficiárias diretas com ações do Projeto, sendo 25.000 famílias consideradas como público prioritário, representadas por mulheres, 10. 000 representadas por jovens e 1.000 famílias de povos e comunidades tradicionais. Serão priorizadas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, preferencialmente cadastradas no Cadastro Único de Família (CadÚnico), instaladas em comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária.

Mesmo havendo sobreposição na área de atuação entre o Procase I e a proposta do Procase II, não haverá atendimento direto às famílias já beneficiadas pela fase 1.

Mulheres rurais. O Projeto irá desenvolver uma estratégia específica, que incluirá ações com mulheres, buscando: i) promover uma distribuição mais equilibrada do trabalho realizado no seio das famílias; ii) assegurar que as mulheres tenham um acesso igualitário às oportunidades proporcionadas pelo Projeto (nos âmbitos da formação, dos investimentos, do acesso a mercados, do acesso a serviços); e iii) fortalecer a sua capacidade de liderança nos empreendimentos econômicos e nas organizações comunitárias ou territoriais.

Assim, o Projeto deverá implementar ações afirmativas em prol das mulheres. Isto significa instituir linhas de atuação e mecanismos operacionais que possam atender as demandas específicas das mulheres. Para tal, o Projeto contemplará ações que potencializam a participação das mulheres em atividades produtivas como a criação de aves, a apicultura e caprino-ovinocultura, nas quais elas estão já engajadas, mas tendem a não ser reconhecidas. Também deverão ser apoiadas outras atividades produtivas, tais como fruticultura, quintais produtivos, artesanato e beneficiamento de produtos da roça, que contam com uma participação expressiva das mulheres rurais, mas que tendem a ser inviabilizadas perante outras demandas que prevalecem no campo produtivo. Estes mecanismos operacionais do Projeto deverão assegurar que as mulheres sejam contempladas, mesmo quando não sejam elas as interlocutoras diretas do Projeto.

Jovens. Observa-se um processo de mobilidade crescente por parte da juventude rural, que faz com que eles se desloquem com frequência para os centros urbanos (locais, de proximidade ou as cidades maiores, geralmente mais distantes). Este processo enfraquece a sociedade rural. Por isso, torna-se necessário buscar estratégias que incentivem a permanência do jovem no campo, atendendo melhor seus interesses dentro do amplo leque de atividades agrícolas e não agrícolas. Para tal, o Projeto deverá buscar uma maior integração e parceria com diversas instituições de ensino, localizadas na área de intervenção do projeto, estimulando a inserção dos formandos nas atividades do Projeto (por exemplo, na instalação de investimentos hídricos, na implementação de inovações que tornem as unidades produtivas mais resilientes, etc.), para que venham a exercer um papel de agentes de desenvolvimento local. Para oportunizar melhor as possibilidades de qualificação da mão de obra do público jovem, o projeto também buscará um maior alinhamento com as ações educativas do governo estadual, visando a integração de jovens rurais nas iniciativas de capacitação técnica especializada nas principais cadeias produtivas voltadas para a AF.

Quilombolas. Cruzando diversas fontes de informação, foi possível identificar a existência de 44 comunidades quilombolas certificadas. Destas, somente 4 comunidades estão localizadas na região da Mata Paraibana. Temos então que há pelo menos 40 comunidades quilombolas na região semiárida da Paraíba, distribuídas em 25 municípios do Sertão, da Borborema e do Agreste. No final de 2011, estimava-se que existiam 2.400 famílias vivendo em territórios quilombolas em todo o Estado (SECRETARIA-DE-ESTADO-DA-MULHER-E-DA-DIVERSIDADE-HUMANA-DA-PARAÍBA, 2011). De acordo com a Coordenação Estadual de Quilombolas da Paraíba, com as novas certificações existem aproximadamente 4.500 famílias residentes em comunidades quilombolas. Considerando que as famílias destas comunidades encontram-se, frequentemente, num estado de muita pobreza e levando em conta que a maioria delas têm tido poucas oportunidades de acesso a políticas públicas, caberá ao Projeto fazer um esforço especial para atender a maior quantidade possível dessas comunidades.

Povos indígenas. O estado da Paraíba possui uma população indígena de 16.043 pessoas que residem em seu território, representando 0, 43% do total da população do Estado (IBGE, 2010). A população é formada por suas etnias, Potiguara e Tabajara, os Potiguara encontra-se distribuída em terras indígenas localizadas entre os rios Camaratuba e Mamanguape, e seu conjunto de aldeias constituem três Terras Indígenas (Potiguara, Terra Indígena Jacaré de São Domingos e Monte Mór). O referido território situa-se sobre as áreas dos Municípios de Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação (CARDOSO; GUIMARÃES 2012). O povo Tabajara apresenta uma população superior a 750 indígenas, suas terras ainda passam por processo jurídico de identificação e incidem em áreas dos Municípios de Alhandra, Conde e Pitimbu (TERRAS INDÍGENAS, 2015). Os povos indígenas tem importância na proteção do meio ambiente, sendo considerados guardiões da biodiversidade, a categoria vem sendo uma das mais afetadas nos efeitos das mudanças climáticas, caberá ao PROCASE II atender esse público e minimizar o impacto das mudanças de forma eficaz.

Comunidades Ciganas: Segundo informações colhidas junto a Associação Comunitária dos Povos Ciganos de Condado PB- ASCOCiC, dados de 2020 dão conta que no estado da PB existiam entre 880 a 1185 famílias ciganas da etnia Calon , deste total são 40% de homens e 60% de mulheres. Em 29 municípios distribuídos em vários territórios, com a sua maioria no território do sertão, sendo de 500 a 600 famílias instaladas no município de Souza.

Pescadores Artesanais. Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura através do Sistema Informatizado do Registro Geral de atividade pesqueira- SIRSRGP, atualizados em 24/04/2023, na Paraíba existem 16.232 pescadores artesanais. A maioria exercendo a pesca artesanal na região litorânea, nos municípios dos territórios da Mata Norte e Mata Sul. Assim como as outras comunidades tradicionais há necessidade de estimular entre os/as pescadoras/es o desenvolvimento de alternativas sustentáveis de forma integrada.

Assentamentos. Dados do INCRA (datados de dezembro de 2017) dizem que existem no estado da Paraíba 314 assentamentos da Reforma Agrária, abrigando algo mais de 14.600 famílias. Além deste contingente de assentados, estima-se que mais 4.900 famílias conseguiram um ?pedaço de chão? por meio do PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário). Assim como acontece em muitas comunidades quilombolas, as famílias assentadas também vivem uma situação de muita penúria. Considerando que, também nestes casos, as escassas oportunidades no que tange às políticas públicas têm sido uma das causas desta situação, caberá ao Projeto trabalhar com famílias assentadas, buscando melhorar a situação delas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00
Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura - FIDA	FIDA	US$	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
Total:			105.000.000,00		105.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo institucional

O Mutuário será o Estado da Paraíba.

a) Órgão Executor do Projeto:

1.Agência Executora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS)

Órgão coordenador do projeto responsável pela execução financeira, pela realização das aquisições e contratações, além de realizar articulações necessárias, acompanhar, e supervisionar sua execução.

UGP:

Sediada em João Pessoa, e com escritórios regionais voltados para as atividades de coordenação, planejamento, articulação institucional, implementação e monitoramento das ações promovidas, trabalhando em estreita colaboração com as Coordenadorias e assessorias técnicas da SEAFDS.

2.Agências sub-executoras:

i) A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Recursos Hídricos (SEIRH)

Responsabilidade: responsabilidade direta de executar ações relacionadas com o acesso à água: perfuração de poços, instalação de adutoras e ramais, implantação de sistemas comunitários de abastecimento d?água, entre outras ações.

Capacidades: Experiência com a execução de ações de obras hídricas vinculados ao projeto PROCASE, além daquelas que estão vinculadas a política estadual de recursos hídricos e o PPA referente a Agenda de infraestrutura.

ii) A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH)

Responsabilidade: A SEDH terá responsabilidade de apoiar ações voltadas à manutenção, fortalecimento e autonomia das famílias da AF e realização de ações conjuntas ao apoio à comercialização dos produtos oriundos na AF e economia solidária, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária.

Capacidades: Experiência com execução de atividades que integram famílias beneficiárias do PROCASE, com iniciativas de fortalecimento de desenvolvimento sustentável com inclusão social.

iii) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)

Responsabilidade: responsabilidade de executar ações relacionadas a área ambiental. Também pelo apoio na resolutividade da legislação ambiental necessária para apoiar ações do PROCASE II através do Conselho Estadual de Meio Ambiente.

Capacidades: Experiência com a execução de ações ambientais, articulação com populações tradicionais, e gerenciamento da política estadual de meio ambiente que converge com as ações a serem executadas pelo PROCASE II.

iv) Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER/SEDAP)

Responsabilidade: A diretoria da EMPAER dedicada à assessoria técnica e extensão rural assumirá a tarefa de prover uma parte dos serviços de AT, tanto no Componente 1 como 2. Já a diretoria da EMPAER que trata da questão da terra será a entidade encarregada de realizar a regularização fundiária prevista. Diretoria da EMPAER que trata da questão da pesquisa científica será a entidade encarregada de realizar parte dos intercâmbios tecnológicos previstos.

Capacidades: Ações de assistência técnica e extensão rural, gestão fundiária e pesquisa científica voltada para o desenvolvimento tecnológico.

3.Estrutura de governança.

i) Comitê Executivo de Gestão de Investimentos Produtivos (CEGIP)

Colegiado formado pela agência executora, sub-executoras, órgão governamentais e representantes da sociedade civil organizada que deverão referendar o planejamento operacional anual do PROCASE II.

ii) Conselho Gestor do Projeto (COGEP):

Presidido pelo Secretário da SEAFDS. A vice-presidência caberá à SEPLAG. Este Conselho contará também com representantes dos órgãos coexecutores, além de representantes de outros organismos oficiais (como Universidades, INSA, etc.) e da sociedade civil, incluindo nesta os movimentos sociais rurais. O COGEP funcionará como um fórum de caráter permanente, operando com reuniões periódicas. Ele terá caráter geral consultivo e caráter deliberativo em decisões de orientação estratégica do Projeto. Também terá a função de promover maior controle e transparência, além de propor medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização e a avaliação das ações desenvolvidas.

4. Órgãos/Entidades e Entes parceiros na execução das ações:

Estreitar parcerias com outros, sejam eles federal, estadual ou municipais. Dentre estão a Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana ? SEMDH. Com as gerências, Executivas de equidade de Gênero e de Equidade Racial responsáveis pela implementação de políticas públicas às mulheres e as comunidades tradicionais e ações de fortalecimento. A Secretaria Executiva da Juventude, importante parceira na execução das atividades para as juventudes no PROCASE a exemplo dos intercâmbios e capacitações. O INSA, a UFCG, a EMBRAPA Algodão, Será igualmente da maior importância estabelecer parcerias com prefeituras, sendo que várias ações do Projeto necessitarão desta colaboração. Outro dialogo importante será com os movimentos sociais voltadas para fortalecimento da AF e desenvolvimento do SA e zona da mata. Sempre que isto seja possível, o Projeto buscará estabelecer parcerias com o setor privado.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiarido - SEAFDS
Representante Oficial: Antonio Ribeiro
Endereço da Sede: Av. Rio Grande do Sul, 1345 - Estados, João Pessoa - PB 16º Andar, 58030-021
E-mail Institucional:
Telefone: (83) 3214-9247 Fax:
CNPJ: 21736498000125 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	Ano 1 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL BID	TOTAL FIDA
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	**37.006.000,00**	**881.095,26**	**2.467.066,66**	**352.438,09**			
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO	22.726.000,00	541.095,25	1.515.066,66	216.438,09			
P - P - Acesso à água para consumo humano	13.160.000,00	313.333,34	877.333,33	125.333,33			
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal	8.000.000,00	190.476,19	533.333,33	76.190,48			
P - P- Reutilização de descartes	366.000,00	8.714,29	24.400,00	3.485,71			
P - P- Acessibilidade rural	1.200.000,00	28.571,43	80.000,00	11.428,57			
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA	8.200.000,00	195.238,09	546.666,67	78.095,24			
P - P - Unidades de produção de energia renovável	7.200.000,00	171.428,57	480.000,00	68.571,43			
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético	1.000.000,00	23.809,52	66.666,67	9.523,81			
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA	6.080.000,00	144.761,92	405.333,33	57.904,76			
P - P - Assessoria técnica	6.000.000,00	142.857,14	400.000,00	57.142,86			
P - P - Capacitações e intercâmbios	80.000,00	1.904,78	5.333,33	761,90			
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL	**53.403.900,00**	**605.998,80**	**1.696.796,66**	**242.399,52**			
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES	25.307.500,00	301.279,74	843.583,33	120.511,90			
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)	25.000.000,00	297.619,02	833.333,33	119.047,62			
P - P- Regularização fundiária e ambiental	300.000,00	3.571,43	10.000,00	1.428,57			
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)	7.500,00	89,29	250,00	35,71			
S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO	6.500.000,00	47.619,07	133.333,33	19.047,61			
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização	1.500.000,00	35.714,29	100.000,00	14.285,71			
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária	1.000.000,00	11.904,78	33.333,33	4.761,90			
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO	21.596.400,00	257.099,99	719.880,00	102.840,01			
P - P - Assessoria Técnica	18.000.000,00	214.285,71	600.000,00	85.714,29			
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local	3.356.400,00	39.957,14	111.880,00	15.982,86			
P - P - Capacitações e intercâmbios	240.000,00	2.857,14	8.000,00	1.142,86			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES	**3.950.000,00**	**164.285,72**	**460.000,00**	**65.714,28**			
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS	3.950.000,00	164.285,72	460.000,00	65.714,28			
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT	2.200.000,00	104.761,91	293.333,33	41.904,76			
P - P - Realização de estudos	750.000,00	35.714,29	100.000,00	14.285,71			
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens	1.000.000,00	23.809,52	66.666,67	9.523,81			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO	**10.640.100,00**	**282.383,39**	**790.673,33**	**112.953,33**			
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	9.020.100,00	214.764,29	601.340,00	85.905,71			
P - P - Apoio à gestão do Projeto	9.020.100,00	214.764,29	601.340,00	85.905,71			
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL	1.620.000,00	67.619,10	189.333,33	27.047,62			
P - P - Sistema de monitoramento	70.000,00	7.500,02	21.000,00	3.000,00			

P - P - Estudos de avaliação de impacto	700.000,00	50.000,02	140.000,00	20.000,00			
P - P - Sistematização de experiências	400.000,00	4.761,92	13.333,33	1.904,76			
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul	450.000,00	5.357,14	15.000,00	2.142,86			
Total	**0,00**	**1.933.763,17**	**5.414.536,65**	**773.505,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.643.285,72**	**7.401.200,00**	**1.057.314,28**			
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO		1.623.285,72	4.545.200,00	649.314,28			
P - P - Acesso à água para consumo humano		940.000,00	2.632.000,00	376.000,00			
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal		571.428,57	1.600.000,00	228.571,43			
P - P- Reutilização de descartes		26.142,86	73.200,00	10.457,14			
P - P- Acessibilidade rural		85.714,29	240.000,00	34.285,71			
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		585.714,28	1.640.000,00	234.285,72			
P - P - Unidades de produção de energia renovável		514.285,71	1.440.000,00	205.714,29			
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		434.285,72	1.216.000,00	173.714,28			
P - P - Assessoria técnica		428.571,43	1.200.000,00	171.428,57			
P - P - Capacitações e intercâmbios		5.714,29	16.000,00	2.285,71			
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL		**1.640.632,11**	**4.593.770,01**	**656.252,86**			
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES		603.184,53	1.688.916,67	241.273,81			
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)		595.238,10	1.666.666,67	238.095,24			
P - P- Regularização fundiária e ambiental		7.142,86	20.000,00	2.857,14			
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)		803,57	2.250,00	321,43			
S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO		226.190,44	633.333,34	90.476,19			
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas		95.238,06	266.666,67	38.095,24			
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária		59.523,81	166.666,67	23.809,52			
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO		811.257,14	2.271.520,00	324.502,86			
P - P - Assessoria Técnica		642.857,14	1.800.000,00	257.142,86			
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local		159.828,57	447.520,00	63.931,43			
P - P - Capacitações e intercâmbios		8.571,43	24.000,00	3.428,57			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES		**246.428,57**	**690.000,00**	**98.571,43**			
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS		246.428,57	690.000,00	98.571,43			
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT		157.142,86	440.000,00	62.857,14			
P - P - Realização de estudos		17.857,14	50.000,00	7.142,86			
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO		**342.622,62**	**959.343,33**	**137.049,04**			
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		322.146,43	902.010,00	128.858,57			
P - P - Apoio à gestão do Projeto		322.146,43	902.010,00	128.858,57			
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL		20.476,19	57.333,33	8.190,47			
P - P - Sistema de monitoramento		5.000,00	14.000,00	2.000,00			
P - P - Estudos de avaliação de impacto		0,00	0,00	0,00			
P - P - Sistematização de experiências		4.761,90	13.333,33	1.904,76			
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul		10.714,29	30.000,00	4.285,71			
Total	**0,00**	**4.872.969,02**	**13.644.313,34**	**1.949.187,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.643.285,72**	**7.401.200,00**	**1.057.314,28**			
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO		1.623.285,72	4.545.200,00	649.314,28			
P - P - Acesso à água para consumo humano		940.000,00	2.632.000,00	376.000,00			
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal		571.428,57	1.600.000,00	228.571,43			
P - P- Reutilização de descartes		26.142,86	73.200,00	10.457,14			

P - P- Acessibilidade rural		85.714,29	240.000,00	34.285,71			
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		585.714,28	1.640.000,00	234.285,72			
P - P - Unidades de produção de energia renovável		514.285,71	1.440.000,00	205.714,29			
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		434.285,72	1.216.000,00	173.714,28			
P - P - Assessoria técnica		428.571,43	1.200.000,00	171.428,57			
P - P - Capacitações e intercâmbios		5.714,29	16.000,00	2.285,71			
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL		**2.868.400,00**	**8.031.520,00**	**1.147.360,04**			
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES		1.209.047,62	3.385.333,33	483.619,09			
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)		1.190.476,19	3.333.333,33	476.190,48			
P - P- Regularização fundiária e ambiental		17.857,14	50.000,00	7.142,86			
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)		714,29	2.000,00	285,75			
S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO		416.666,67	1.166.666,67	166.666,66			
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas		285.714,29	800.000,00	114.285,71			
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária		59.523,81	166.666,67	23.809,52			
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO		1.242.685,71	3.479.520,00	497.074,29			
P - P - Assessoria Técnica		1.071.428,57	3.000.000,00	428.571,43			
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local		159.828,57	447.520,00	63.931,43			
P - P - Capacitações e intercâmbios		11.428,57	32.000,00	4.571,43			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES		**114.285,72**	**320.000,00**	**45.714,28**			
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS		114.285,72	320.000,00	45.714,28			
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT		78.571,43	220.000,00	31.428,57			
P - P - Realização de estudos		35.714,29	100.000,00	14.285,71			
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens		0,00	0,00	0,00			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO		**462.147,62**	**1.294.013,34**	**184.859,05**			
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		429.528,57	1.202.680,00	171.811,43			
P - P - Apoio à gestão do Projeto		429.528,57	1.202.680,00	171.811,43			
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL		32.619,05	91.333,34	13.047,62			
P - P - Sistema de monitoramento		1.666,67	4.666,67	666,67			
P - P - Estudos de avaliação de impacto		0,00	0,00	0,00			
P - P - Sistematização de experiências		9.523,81	26.666,67	3.809,52			
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul		21.428,57	60.000,00	8.571,43			
Total	**0,00**	**6.088.119,06**	**17.046.733,34**	**2.435.247,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**1.762.190,48**	**4.934.133,34**	**704.876,19**			
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO		1.082.190,48	3.030.133,34	432.876,19			
P - P - Acesso à água para consumo humano		626.666,67	1.754.666,67	250.666,67			
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal		380.952,38	1.066.666,67	152.380,95			
P - P- Reutilização de descartes		17.428,57	48.800,00	6.971,43			
P - P- Acessibilidade rural		57.142,86	160.000,00	22.857,14			
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		390.476,19	1.093.333,33	156.190,48			
P - P - Unidades de produção de energia renovável		342.857,14	960.000,00	137.142,86			
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético		47.619,05	133.333,33	19.047,62			
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		289.523,81	810.666,67	115.809,52			
P - P - Assessoria técnica		285.714,29	800.000,00	114.285,71			
P - P - Capacitações e intercâmbios		3.809,52	10.666,67	1.523,81			
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL		**3.467.345,19**	**9.708.566,67**	**1.386.938,11**			
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES		1.803.749,96	5.050.500,00	721.500,00			
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)		1.785.714,29	5.000.000,00	714.285,71			
P - P- Regularização fundiária e ambiental		17.857,14	50.000,00	7.142,86			
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)		178,53	500,00	71,43			

S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO		380.952,38	1.066.666,67	152.380,96			
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas		238.095,24	666.666,67	95.238,10			
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO		1.282.642,85	3.591.400,00	513.057,15			
P - P - Assessoria Técnica		1.071.428,57	3.000.000,00	428.571,43			
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local		199.785,71	559.400,00	79.914,29			
P - P - Capacitações e intercâmbios		11.428,57	32.000,00	4.571,43			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES		**185.714,29**	**520.000,00**	**74.285,71**			
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS		185.714,29	520.000,00	74.285,71			
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT		78.571,43	220.000,00	31.428,57			
P - P - Realização de estudos		35.714,29	100.000,00	14.285,71			
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO		**534.528,56**	**1.496.679,99**	**213.811,43**			
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		429.528,57	1.202.680,00	171.811,43			
P - P - Apoio à gestão do Projeto		429.528,57	1.202.680,00	171.811,43			
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL		104.999,99	293.999,99	42.000,00			
P - P - Sistema de monitoramento		833,33	2.333,33	333,33			
P - P - Estudos de avaliação de impacto		58.333,33	163.333,33	23.333,33			
P - P - Sistematização de experiências		19.047,62	53.333,33	7.619,05			
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul		26.785,71	75.000,00	10.714,29			
Total	**0,00**	**5.949.778,52**	**16.659.380,00**	**2.379.911,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	FIDA	CF	BID	FIDA
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**881.095,23**	**2.467.066,66**	**352.438,09**			
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO		541.095,24	1.515.066,66	216.438,09			
P - P - Acesso à água para consumo humano		313.333,33	877.333,33	125.333,33			
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal		190.476,19	533.333,33	76.190,48			
P - P- Reutilização de descartes		8.714,29	24.400,00	3.485,71			
P - P- Acessibilidade rural		28.571,43	80.000,00	11.428,57			
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		195.238,09	546.666,67	78.095,24			
P - P - Unidades de produção de energia renovável		171.428,57	480.000,00	68.571,43			
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético		23.809,52	66.666,67	9.523,81			
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		144.761,90	405.333,33	57.904,76			
P - P - Assessoria técnica		142.857,14	400.000,00	57.142,86			
P - P - Capacitações e intercâmbios		1.904,76	5.333,33	761,90			
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL		**2.864.114,28**	**8.019.520,01**	**1.145.645,73**			
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES		1.502.380,95	4.206.666,67	600.952,39			
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)		1.488.095,24	4.166.666,67	595.238,10			
P - P- Regularização fundiária e ambiental		14.285,71	40.000,00	5.714,29			
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)		0,00	0,00	0,00			
S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO		333.333,33	933.333,34	133.333,34			
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas		238.095,24	666.666,67	95.238,10			
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização		71.428,57	200.000,00	28.571,43			
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária		23.809,52	66.666,67	9.523,81			
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO		1.028.400,00	2.879.520,00	411.360,00			
P - P - Assessoria Técnica		857.142,86	2.400.000,00	342.857,14			
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local		159.828,57	447.520,00	63.931,43			
P - P - Capacitações e intercâmbios		11.428,57	32.000,00	4.571,43			
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES		**88.095,24**	**246.666,67**	**35.238,09**			
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS		88.095,24	246.666,67	35.238,09			
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT		52.380,95	146.666,67	20.952,38			

P - P - Realização de estudos		35.714,29	100.000,00	14.285,71			
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens		0,00	0,00	0,00			
C - C4. GESTÃO DO PROJETO		**480.361,90**	**1.345.013,33**	**192.144,76**			
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		429.528,57	1.202.680,00	171.811,43			
P - P - Apoio à gestão do Projeto		429.528,57	1.202.680,00	171.811,43			
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL		50.833,33	142.333,33	20.333,33			
P - P - Sistema de monitoramento		833,33	2.333,33	333,33			
P - P - Estudos de avaliação de impacto		0,00	0,00	0,00			
P - P - Sistematização de experiências		28.571,43	80.000,00	11.428,57			
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul		21.428,57	60.000,00	8.571,43			
Total	**0,00**	**4.313.666,65**	**12.078.266,67**	**1.725.466,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	Ano 6 FONTES FIDA	TOTAL CF	TOTAL BID	TOTAL FIDA
C - C1. INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.810.952,41**	**24.670.666,66**	**3.524.380,93**
S - S1.1 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	5.410.952,41	15.150.666,66	2.164.380,93
P - P - Acesso à água para consumo humano		0,00	0,00	0,00	3.133.333,34	8.773.333,33	1.253.333,33
P - P - Acesso à água para produção agrícola e criação animal		0,00	0,00	0,00	1.904.761,90	5.333.333,33	761.904,77
P - P- Reutilização de descartes		0,00	0,00	0,00	87.142,87	244.000,00	34.857,13
P - P- Acessibilidade rural		0,00	0,00	0,00	285.714,30	800.000,00	114.285,70
S - S1.2 - INCENTIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		0,00	0,00	0,00	1.952.380,93	5.466.666,67	780.952,40
P - P - Unidades de produção de energia renovável		0,00	0,00	0,00	1.714.285,70	4.800.000,00	685.714,30
P - P - Ecotecnologias domésticas de manejo energético		0,00	0,00	0,00	238.095,23	666.666,67	95.238,10
S - S1.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA ACESSO À ÁGUA, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA		0,00	0,00	0,00	1.447.619,07	4.053.333,33	579.047,60
P - P - Assessoria técnica		0,00	0,00	0,00	1.428.571,43	4.000.000,00	571.428,57
P - P - Capacitações e intercâmbios		0,00	0,00	0,00	19.047,64	53.333,33	7.619,03
C - C2 - SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA POBREZA RURAL		**1.268.723,83**	**3.552.426,67**	**507.489,51**	**12.715.214,21**	**35.602.600,02**	**5.086.085,77**
S - S2.1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS RESILIENTES		605.952,39	1.696.666,67	242.380,95	6.025.595,19	16.871.666,67	2.410.238,14
P - P- Plano de Investimento Resiliente (PIR)		595.238,10	1.666.666,67	238.095,24	5.952.380,94	16.666.666,67	2.380.952,39
P - P- Regularização fundiária e ambiental		10.714,29	30.000,00	4.285,71	71.428,57	200.000,00	28.571,43
P - P- Piloto de Sistemas Participativo de Garantia (SPG)		0,00	0,00	0,00	1.785,68	5.000,00	714,32
S - S2.2 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO		142.857,15	400.000,00	57.142,85	1.547.619,04	4.333.333,35	619.047,61
P - P - Apoio a estruturação de cooperativas		95.238,10	266.666,67	38.095,24	952.380,93	2.666.666,68	380.952,39
P - P - Fortalecimento de Feiras locais e /ou Centros de Comercialização		35.714,29	100.000,00	14.285,71	357.142,86	1.000.000,00	142.857,14
P - P - Estruturação dos Serviços de Inspeção Sanitária		11.904,76	33.333,33	4.761,90	238.095,25	666.666,67	95.238,08
S - S2.3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA SISTEMAS PRODUTIVOS RESILIENTES E COMERCIALIZAÇÃO		519.914,29	1.455.760,00	207.965,71	5.141.999,98	14.397.600,00	2.056.800,02
P - P - Assessoria Técnica		428.571,43	1.200.000,00	171.428,57	4.285.714,28	12.000.000,00	1.714.285,72
P - P - Agentes de Desenvolvimento Local		79.914,29	223.760,00	31.965,71	799.142,85	2.237.600,00	319.657,15
P - P - Capacitações e intercâmbios		11.428,57	32.000,00	4.571,43	57.142,85	160.000,00	22.857,15
C - C3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DE CAPACIDADES		**141.666,66**	**396.666,67**	**56.666,67**	**940.476,20**	**2.633.333,34**	**376.190,46**
S - S3.1 - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DA AGÊNCIA EXECUTORA, DAS SUB-EXECUTORAS E DAS ENTIDADES PARCEIRAS		141.666,66	396.666,67	56.666,67	940.476,20	2.633.333,34	376.190,46
P - P- Capacitações para agência executora, sub-executoras e entidades de AT		52.380,95	146.666,67	20.952,38	523.809,53	1.466.666,67	209.523,80
P - P - Realização de estudos		17.857,14	50.000,00	7.142,86	178.571,44	500.000,00	71.428,56
P - P - Cursos profissionalizantes para Jovens		71.428,57	200.000,00	28.571,43	238.095,23	666.666,67	95.238,10
C - C4. GESTÃO DO PROJETO		**431.313,09**	**1.207.676,66**	**172.525,23**	**2.533.357,18**	**7.093.399,98**	**1.013.342,84**
S - S4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		322.146,43	902.010,00	128.858,57	2.147.642,86	6.013.400,00	859.057,14
P - P - Apoio à gestão do Projeto		322.146,43	902.010,00	128.858,57	2.147.642,86	6.013.400,00	859.057,14
S - S4.2 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E COOPERAÇÃO SUL-SUL		109.166,66	305.666,66	43.666,66	385.714,32	1.079.999,98	154.285,70
P - P - Sistema de monitoramento		833,33	2.333,33	333,33	16.666,68	46.666,66	6.666,66
P - P - Estudos de avaliação de impacto		58.333,33	163.333,33	23.333,33	166.666,68	466.666,66	66.666,66
P - P - Sistematização de experiências		28.571,43	80.000,00	11.428,57	95.238,11	266.666,66	38.095,23
P - P - Ações de comunicação e Cooperação Sul-Sul		21.428,57	60.000,00	8.571,43	107.142,85	300.000,00	42.857,15
Total	**105.000.000,00**	**1.841.703,58**	**5.156.770,00**	**736.681,41**	**25.000.000,00**	**70.000.000,00**	**10.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O primeiro atos legal necessário para a implementação do Projeto é a aprovação e promulgação da Lei estadual autorizativa para a realização da operação de crédito. A elaboração do ?Projeto de Lei Autorizativa? é da responsabilidade do poder executivo. Este ?Projeto de Lei? é encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, para aprovação.

Outros atos legais importantes serão:

i)decreto de constituição da Unidade Gestora Estadual do Projeto e de nomeação dos cargos principais conforme arranjo administrativo;

ii)termos de colaboração (ou convênios) para operação das atividades juntos às associações/organizações nas comunidades;

iii)Acordos de Cooperação Técnica e Financeira ou instrumento equivalente, com as os órgãos coexecutores (principalmente SEIRH e EMPAER), para garantir as condições de operação;

iv)Ato constitutivo e regimento do Conselho Gestor do Projeto (COGEP).

O Projeto se beneficiará da infraestrutura e dos recursos humanos já familiarizados com a gestão de uma iniciativa deste tipo, já que a UGP da fase 1 do projeto, continua funcionando com corpo técnico e administrativo em operação com ações de acompanhamento priorizadas pelo governo do estado da Paraíba. Cientes do tempo necessário para tramitação e aprovação do projeto, as próximas medidas adotadas serão:

i)Preparação do Manual de Operações (MOP), que fornece subsídios importantes para as modalidades de implementação do Projeto incluindo os trâmites e processos de implementação;

ii)Apoio dos organismos financiadores ? BID e FIDA ? que já começaram a proporcionar um respaldo ao Governo da Paraíba, através da Representação no Brasil (CBR) e do Escritório no Brasil (ICO Brasil), respectivamente, e continuarão a fazê-lo nos próximos meses. Uma vez iniciada a implementação do Projeto, o BID e o FIDA organizarão missões de apoio à implementação, focadas em temas específicos, de acordo as necessidades que serão identificadas, além de efetuar missões rotineiras de supervisão;

iii)Utilização dos sistemas uniformizados de Monitoramento e Avaliação do BID e do FIDA.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Editais de seleção/contratação conforme Diretrizes do BID e do FIDA. O governo do estado já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BID e do FIDA. Em geral são selecionadas as Organizações que prestam Assistência Técnica para o Projeto, serviço que terá continuidade com o novo Projeto, por ser uma das premissas do BID e do FIDA de apoio ao seu público alvo.

Haverá contratações realizadas pelas Organizações de Produtores que receberão recursos para implantação investimentos de diversos tipos. Estes recursos serão repassados mediante convênios assinados entre a UGP e as diversas associações representando as famílias beneficiárias. Nestes convênios, as aquisições, sempre de pouca monta, serão realizadas conforme método de licitação simples ? Solicitação de Cotação? (Shopping), obedecendo às orientações e os limites estabelecidos no Manual de Operações do Projeto.

As demandas do Projeto no que se refere ao serviço de Assessoria Técnica serão atendidas diretamente pela EMPAER ou por processo de Chamamento Público previsto na Lei de ATER aceitável pelo BID e pelo FIDA. Para bens e insumos para a UGP o pregão eletrônico será adotado.

O pessoal da UGP será composto de servidores públicos, e serão computados como contrapartida do Governo. Isto acontecerá também como outros financiamentos de programas governamentais, aos quais o público beneficiário do Projeto tem acesso.

Caso necessário, a UGP poderá ser complementada por especialistas por meio de contratações de consultorias e bolsas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos ambientais gerais que podem apresentar-se durante a implementação do projeto são de dois tipos: i) riscos relacionados principalmente a fenômenos meteorológicos; ii) riscos causados pelas atividades produtivas implementadas pela população rural da região de atuação do Projeto.

O risco de variação do regime pluviométrico é algo muito frequente. Uma diminuição ou irregularidade importante das chuvas poderá afetar o ritmo de implementação de algumas atividades, além que representar um grande problema para toda a população. Este possível ? risco? é, de fato, um dos objetos de trabalho do Projeto. Assim, espera-se que a sua ação possa prevenir ou mitigar o risco meteorológico por meio de medidas focadas na aprimoração da gestão sustentável dos recursos hídricos, principalmente para consumo humano, e para as diversas atividades agropecuárias. Essas medidas são parte plena das atividades que serão realizadas pelos Componentes 1 e 2 do Projeto, que foram pensadas no sentido de reforçar a resiliência da população rural diante dos eventos climáticos extremos.

Os riscos que podem apresentar-se por causa do desenvolvimento de atividades produtivas que são desenvolvidas pela população rural são diversos. Os mais importantes são: a degradação dos solos; a perda de cobertura florestal, contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos/líquidos. Ditos riscos podem ser causados por mudanças no uso da terra, transformando áreas de floresta em áreas de uso agrícola e/ou pecuário. Também poderá ocorrer uma maior incidência de incêndios florestais devido ao uso do fogo para a preparação de terras para cultivo ou para a abertura de novas terras, além do risco causado pelo uso de agroquímicos. Os riscos aqui apontados estão entre os principais motivos que levaram o Projeto a identificar uma série de práticas inovadoras que deverão transformar os sistemas agropecuários da região. Estas novas formas agroecológicas de cutivar e criar (por exemplo, pelo uso de fertilizante orgânico, água para reutilização, recuperação de áreas degradadas, implantação de SAFs, entre outros) serão cruciais para cotrarrestar os riscos aqui mencionados. Essas práticas também são consideradas nos Componentes 1 e 2 do projeto.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Populações Indígenas: A população indígena da Paraíba, representa 0,43% do total da população do Estado (IBGE, 2010). É composta por duas etnias, Potiguara e Tabajara. Os povos da etnia Potiguara, habitam 32 aldeias com 15 mil habitantes localizados nos municípios de Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação. Falantes de tupi e português, praticantes e divulgadores da tradição, educação e memória dos anciões. O Toré se destaca como uma dança ritual, poética, lúdica, religiosa e cultural que organiza, alimenta e conecta as pessoas à divindade.

A segunda etnia, a Tabajara, está espalhada, anônima e quase extinta nas áreas rurais do litoral sul e em assentamentos INCRA e na periferia de João Pessoa, desde a desapropriação de suas terras nos anos 50 e 60. Os Tabajara vivem esse processo de construção social, cultural e política em que o território sempre se constituiu como dimensão política da identidade étnica, uma vez que a terra, base sólida e geográfica de um povo, tornou-se extrema e urgente.

Os espaços familiares individuais e os coletivos fazem parte da dinâmica de reprodução social do povo indígena, intimamente ligados ao plantio e colheita prejudicados pelas ações dos usineiros da região. Os povos indígenas têm o reconhecimento como ser no mundo e como ser que interage e que vive de forma integral em contato e numa relação de dependência com o meio ambiente e seus recursos. É fundamental o reconhecimento da contribuição dos povos indígenas na preservação do meio ambiente, no PROCASE II, a inserção deste novo público, será para fortalecer ações para reprodução desses povos e dispor de mecanismos e tecnologias sociais que busquem melhorar a qualidade de vida das populações indígenas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN