Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PARÁ

Nº Carta Consulta: 60995
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 50.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 200.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(I)Contexto atual da rede pública de Educação Profissional e Tecnológico (EPT) do Estado do Pará.

O Estado do Pará possui uma população estimada em 8.777.124 pessoas, de acordo com o IBGE (2021), sendo assim o 9º com maior população no Brasil. É o segundo maior Estado do país em extensão territorial, porém apenas o 21º em densidade demográfica. Em relação aos indicadores de renda e desenvolvimento humano, possui renda nominal per capita de R$1.061 (IBGE, 2022), obtendo a 20ª posição no país. Seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,646, o que corresponde à vigésima quarta posição dentre os estados brasileiros (IBGE, 2022).

De acordo com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET/PA), existem 14. 000 vagas de EPT ofertadas pelo Estado do Pará, distribuídas entre os modelos de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, Educação Profissional Técnica Concomitante ao Ensino Médio e Educação Profissional Técnica Subsequente ao Ensino Médio. Atualmente 33 escolas de EPT (EETEPAS) são geridas pela Sectet/PA.

(II)Desafios sobre abandono, motivação e adequação aos interesses dos estudantes.

No Estado do Pará, apenas 54% dos jovens concluem o Ensino Médio até os 19 anos, que conta com a segunda maior taxa de abandono do Ensino Médio entre as Unidades Federativas do país, 10,1% (2019). A pesquisa "Educação Já 2022", realizada pelo Datafolha, identificou que os estudantes paraenses desejam se preparar para as suas futuras profissões. No Pará, 96% dos alunos respondentes afirmaram que deveriam existir formações voltadas para o mercado de trabalho, 90% concordam com a indicação de que deveriam poder escolher áreas para aprofundar seus estudos e 91% concordam que utilizar a tecnologia poderia ajudar a melhorar a qualidade das escolas.

Entre os jovens matriculados no Ensino Médio no Pará, 19% afirmaram terem pensado sobre abandonar a escola durante o último ano. Entre eles, 61% pensaram nesta possibilidade para poder trabalhar, enquanto outros 14% o fizeram por estarem desmotivados com a escola. Por outro lado, 46% dos jovens entrevistados não conhecem a EPT, enquanto 12% se consideram mal-informados sobre o tema.

(III)Desafios sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Já em relação às percepções do mercado de trabalho sobre o "Ensino Técnico, a Pesquisa Inclusão Produtiva de Jovens com ensino médio e técnico: experiências de quem contrata" (Fundação Roberto Marinho) traz entre seus resultados informações diretamente ligadas com o próprio Ensino Técnico.

Em comparação com os jovens com o ensino médio completo, aqueles formados no técnico, têm mais chances de estarem ocupados em empregos formais. Além disso, conseguem acessar mais vagas de nível técnico em serviços maior valor agregado (como comunicação, tecnologia, saúde, etc.).

Entre as empresas participantes do levantamento, 38%consideram a contratação para cargos médios/técnicos difícil ou muito difícil. Em termos de conhecimentos técnicos, essa empresas destacam a desatualização das formações. Há uma percepção de que o conhecimento oferecido nos cursos técnicos tem tempo de validade cada vez mais curtos, incompatível com o longo tempo de conclusão dos cursos. Ademais, cerca de metade das empresas declara que poderia contribuir com ensino técnico pela prática de trabalho, por meio de formações ou vagas de estágio ou aprendizagem.

Por fim, uma análise econométrica do efeito da educação profissional na renda, baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra efeitos positivos: Ter realizado um curso técnico de nível médio proporciona uma vantagem salarial de 9,7%, comparado a um aumento salarial, em média de 2,2% com curso curto de formação inicial.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I)Solução Proposta

Considerando (i) os atuais indicadores educacionais e a visão do Governo do Pará e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica em relação à EPT, (ii) a inserção de jovens no mercado de trabalho e (iii) os conceitos de Bioeconomia/Biotecnologia, o Estado pretende obter apoio de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para executar o Programa de Expansão do Acesso e da Elevação da Qualidade da EPT do Pará, que tem como objetivo "Expandir o Acesso e a Qualidade da EPT no Estado do Pará". Isso significa implementar medidas que visem ampliar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, bem como melhorar a qualidade do ensino oferecido.

Para isso, é necessário investimento na infraestrutura das escolas técnicas, na formação e capacitação dos professores e na adequação dos currículos às necessidades do mercado de trabalho local. Também é necessário garantir a acesso à EPT para todas as camadas da população, especialmente para as mais vulneráveis socialmente, de forma a promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Pará.

Assim como apoio para a construção de uma nova proposta pedagógica atrativa para a EPT, sobretudo com foco no aumento do valor agregado dos cursos para a sociedade local, o financiamento com o BID irá contribuir de forma ativa para a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da oferta da educação profissional, por meio da construção de unidades escolares de referência e do investimento em tecnologia, em materiais e laboratórios necessários ao pleno atendimento dos cursos técnicos. A ampliação do acesso à EPT visa também estender a cobertura em regiões e municípios relevantes do Estado.

A seguir, detalha-se, portanto, as principais linhas de ação do programa:

- Adaptação da oferta da EPT, de forma a mapear as necessidades e demanda dos arranjos produtivos locais e as novas profissões decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Existe um intenso movimento no âmbito da educação profissional de se evitar a oferta de cursos de conteúdos limitados a atividades profissionais suscetíveis a rápida obsolescência. Atualmente, parte das matrículas na EPT no Pará são em cursos de pouco valor agregado para a sociedade local, ou desconectados com a necessidade do arranjo produtivo do estado. Por outro lado, alguns cursos relevantes possuem baixa procura, assim como alguns cursos precisam de melhorias em seu currículo. Com a flexibilização e a diversificação do currículo regular do ensino médio, propõe-se também, uma reorganização da oferta de educação profissional para tornar a modalidade mais competitiva e atrativa para os estudantes. Além disso, é fundamental a implantação de um sistema de acompanhamento e avaliação dos estudantes que concluírem a formação profissional técnica na rede pública.

- Expansão da EPT de nível médio, de acordo com todas as normas e princípios de sustentabilidade socioambiental, com laboratórios específicos para a prática profissional, em regiões de vulnerabilidade socioeconômica (baixo Índice de Desenvolvimento Humano e/ou do IDEB); periferias de grandes centros urbanos; localidades com demanda reprimida por bairro, e disponibilidade de terreno para a construção. Toda esta estrutura será construída e equipada com o propósito de ampliar a inserção dos jovesn ao mercado de trabalho, estabelecendo-se as parcerias e aproximações necessárias com empresas, para ampliação das experiências profissionais iniciais. Além da expansão física, está prevista a criação de sistema de ensino a distância de EPT, que visa atender cursos mais específicos, que não possuem uma quantidade grande de professores disponíveis no território estadual, e também comunidades isoladas e com baixa densidade de população, conforme é feito com o Sistema de Ensino Interativo (SEI), da Secretaria de Educação do Estado.

- Priorização de cursos de EPT voltados para os temas de Bioeconomia/Biotecnologia, visando oferecer benefícios para as pessoas, para o arranjo produtivo local e para o planeta como um todo. Ou seja, valorizar a biodiversidade da região, por meio da capacitação dos estudantes, com o objetivo de impulsionar a cadeia produtiva e promover a Bioeconomia/Biotecnologia como a principal atividade econômica do Pará.

(II)Resultados esperados

Os resultados esperados para Programa de Expansão do Acesso e Elevação da Qualidade da EPT do Pará são:

- Aumento da quantidade de matrículas de EPT, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online

- Melhoria da percepção da qualidade da infraestrutura da EPT de ensino médio, medido através do SAEB/INEP;

- Oferta de cursos de EPT conectada a necessidade dos arranjos produtivos locais;

- Aumentar a empregabilidades dos jovens do estado do Pará.

(III)Sustentabilidade

A execução do programa deve ser econômica e ambientalmente sustentável. O aumento da oferta de cursos de EPT deve aumentar o repasse do governo federal para o estado do Pará através do FUNDEB, que possui um valor maior para cursos de tempo integral e cursos de EPT, e do PRONATEC, que tem um valor proporcional de repasse para cursos de EPT, em especial os do tipo FIC e subsequentes, que não podem ser financiados via FUNDEB. Dessa forma, os repasses da união financiarão a operacionalização da expansão, enquanto o financiamento financiará o investimento necessário. Além disso, as obras serão feitas visando otimizar o custo unitário de cada estudante, com escolas maiores, sempre que possível, e com materiais/equipamentos resilientes e sustentáveis, que diminuem o custo operacional das escolas e diminuem o consumo de água e energia. Por fim, o sistema de EPT a distância deverá diminuir o deslocamento de alunos e professores, o que diminuirá o custo de transporte dos alunos. Operacionalmente, o empréstimo também prevê um investimento para melhoria dos processos e sistemas da SECTET, melhorando a qualidade de tomada de decisão e aumentando a eficiência do investimento público.

Por fim, vale destacar que durante a preparação do empréstimo, o BID fará uma análise de viabilidade econômica, de forma a avaliar se os investimentos do estado serão economicamente viáveis com base nos benefícios esperados, tais como: aumento da taxa de conclusão de ensino médio, aumento da empregabilidade, aumento do valor médio do salário, etc.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)Orientações Estratégicas

O Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da EPT do Pará está alinhado com a Meta 11 do Plano Nacional de Educação (PNE) , relacionada com a educação profissional e os Planos Estaduais de Educação e de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará. O programa inclui estratégias como a expansão física e online da oferta de EPT, o estímulo ao estágio, a ampliação dos programas de reconhecimento de saberes e a avaliação da qualidade.

Em relação ao Plano Estadual de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará, há convergência com o Programa de Expansão da EPT nos pilares de Patrimônio Cultural e Conhecimento Genético, e Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis. O plano estadual busca proteger e valorizar práticas tradicionais, integrando o desenvolvimento socioeconômico com salvaguardas socioambientais e preservação do patrimônio genético. A EPT desempenha um papel relevante na difusão de conhecimentos técnicos e aplicação prática para atingir esses objetivos.

Na área de Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis, o programa visa valorizar produtos da biodiversidade, agregando características regionais, certificações e proteção de cultivares. Também busca promover investimentos atrativos e fortalecer as cadeias produtivas e negócios relacionados à sociobiodiversidade, gerando desenvolvimento local, emprego, renda e distribuição equitativa de benefícios.

O projeto também converge com o PPA 2024-2027 do Estado do Pará. O plano fomenta pesquisas científicas e tecnológicas, promoção do empreendedorismo e fortalecimento de polos tecnológicos, alinhados ao desenvolvimento da EPT. Contempla a reforma, ampliação e construção de unidades escolares, bem como a modernização tecnológica desses espaços, possibilitando a qualificação profissional. A formação continuada para profissionais da rede de ensino técnico também é essencial para o aprimoramento da EPT, objetivo compartilhado pelo PPA e pelo PROETEC.

(II)Contrapartida

A proposta apresentada pelo Estado cumpre o disposto na Resolução COFIEX no 3, de 29 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União/DOU, em 21 de junho de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, com relação aos pleitos de operação de crédito externo de interesse de Estados, Distrito Federal e Municípios, com garantia da União. Assim a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

Desde 2020 (Lei n° 9.104, de 14 de julho de 2020), a EPT é responsabilidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, responsável por toda a execução dos programas, inclusive o ensino médio quando integrado à EPT e o PRONATEC, nas formas demandante e ofertante.

(III)Taxa de Câmbio

US$ 1.00 = R$ 5,30, conforme previsão para 2025 do último boletim Focus.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PARÁ

2.2. Título Abreviado

PROETEC-PA

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo geral aumentar a empregabilidade do jovem no Estado do Pará, expandindo o acesso e melhorando a qualidade da EPT.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do programa são:

- expandir a cobertura, física e virtual, da EPT no Estado do Pará, através da construção/expansão de escolas e da implementação do sistema de EPT a distância;

- melhorar a pertinência e a qualidade dos cursos da EPT no Estado do Pará, revisando os currículos dos cursos ofertados no Estado, além da formação e/ou certificação de professores;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Taxa de jovens entre 15 e 17 anos matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico no Pará	[nº de jovens entre 15 e 17 anos matriculados no Ensino Técnico/nº de jovens entre 15 e 17 anos)]	Percentual	12,00	25,00
Taxa de meninas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino Profissional e Tecnológico no Pará	[nº de meninas entre 15 e 17 anos matriculadas no Ensino Técnico/nº de meninas entre 15 e 17 anos)]	Percentual	15,00	35,00
Taxa de negros entre 15 e 17 anos matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico no Pará	[nº de negros entre 15 e 17 anos matriculados no Ensino Técnico/nº de negros entre 15 e 17 anos)]	Percentual	10,00	35,00
Número de regiões que possuam municípios que tenham pelo menos 25% dos alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico	[nº de regiões que possuam municípios que tenham pelo menos 25% dos alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico/nº de regiões do Pará]	Absoluto	0,00	4,00
Taxa de evasão de estudantes do Ensino Profissional e Tecnológico no Pará	[Evasão/(Aprovados + Reprovados + Evasão)/100]	Percentual	35,00	8,00
Taxa de jovens de 19 anos que completam o Ensino Médio Profissional e Tecnológico no Pará (apenas concomitante e integrado)	[nº de jovens que completaram o Ensino Técnico/nº de jovens de 19 anos que estão ou já foram matriculados no Ensino Técnico)]	Percentual	65,00	92,00
Taxa de estudantes concluintes em cursos priorizados para o Ensino Profissional e Tecnológico (Integrado)	[nº de estudantes matriculados em cursos priorizados no Ensino Técnico/nº de estudantes matriculados no Ensino Técnico(]	Percentual	0,00	50,00
Taxa de estudantes concluintes em cursos priorizados para o Ensino Profissional e Tecnológico (Subsequente, Concomitante FIIC)	[nº de estudantes matriculados em cursos priorizados no Ensino Técnico/nº de estudantes matriculados no Ensino Técnico]	Percentual	0,00	50,00
Taxa de de estudantes de EPT Integrado que estão prontos para o mundo de trabalho	[total de alunos que estão "prontos para o mundo do trabalho" / total de alunos respondentes do questionário]	Percentual	0,00	75,00
Taxa de professores de EPT Integrado que consideram a infraestrutura escolar adequada ou parcialmente adequada	SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica)	Percentual	0,00	75,00
Taxa de conclusão de alunos de EPT no sistema de educação a distância	[nº de jovens que concluem o EPT no sistema de educação a distância/nº de alunos matriculados no EPT no sistema de educação a distância)]	Percentual	0,00	50,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA	**214.575.000,00**
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	10.500.000,00
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	133.000.000,00
P - Equipamentos de informática e de laboratórios	11.075.000,00
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	10.000.000,00
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)	50.000.000,00
C - OFERTA DE CURSOS	**23.200.000,00**
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS	2.800.000,00
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/Biotecnologia	1.000.000,00
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	1.000.000,00
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	400.000,00
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	400.000,00
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA	20.400.000,00
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	2.000.000,00
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/ Biotecnologia	400.000,00
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	500.000,00
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	7.500.000,00
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO	10.000.000,00
C - PRÁTICAS DE GESTÃO	**5.800.000,00**
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET	1.000.000,00
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados	2.000.000,00
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	2.800.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**6.425.000,00**
P - Unidade de Gestão do Programa	1.000.000,00
P - Auditoria	425.000,00
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	2.000.000,00
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00
P - Avaliação de Impacto	1.000.000,00
Total dos Componentes	**250.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA

Disponibilidade e condições adequadas dos recursos físicos e tecnológicos, essenciais para proporcionar um ambiente propício à aprendizagem e garantir a qualidade da educação oferecida aos estudantes.

P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT

Atualização das escolas, tanto as já são utilizadas para a EPT no Pará, quanto outras unidades, realizando reformas e ampliações para habilitar a sua operação de forma condizente com às necessidades pedagógicas da EPT, com ambientes projetados para atividades práticas e experimentais.

P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada

Identificação das regiões do Estado que necessitam de novas vagas e novas escolas de EPT, analisando o tamanho de sua população, sua importância econômica, a vulnerabilidade de suas populações, as cidades que as compõe e outros aspectos relevantes.

P - Equipamentos de informática e de laboratórios

Adaptação de laboratórios já existentes e construção de novos espaços, projetados para oferecer atividades práticas e experimentais de EPT e em tecnologias da informação e comunicação, com recursos e equipamentos atualizados, permitindo o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para atuar em áreas que exigem o uso dessas tecnologias. Além disso, irá se analisar a possibilidade da disponibilização de equipamentos para os estudantes.

P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento

Implementação de um ambiente virtual de aprendizagem que permite o acesso a conteúdos educacionais e recursos pedagógicos, com metodologias ativas de ensino e interação entre professores e alunos de EPT do Pará, pela internet.

P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)

Implementação de um Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia, oferecendo um ambiente de aprendizado de alta qualidade, com recursos e estrutura para formar profissionais capacitados em diferentes áreas da Bioeconomia/Biotecnologia, especialmente as destacadas no Plano Estadual de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará. Seu foco é a integração de conhecimentos teóricos e práticos, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Pará.

C - OFERTA DE CURSOS
Disponibilidade de programas de formação profissional que abordem habilidades práticas e teóricas necessárias para o exercício de profissões específicas, contribuindo para sua inserção e progressão profissional.

S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS
Modificações nos programas, visando atender demandas específicas. Isso pode envolver a criação de novos cursos, atualização de currículos, adaptação à infraestrutura e carga horária.

P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/Biotecnologia
Aprovação de programas de estudo desenvolvidos para atender às necessidades das regiões do Pará, visando a formação de profissionais capacitados e alinhados às demandas locais. Esses currículos buscam uma abordagem mais prática, envolvendo projetos e atividades voltadas para capacitar os alunos para atuarem nas áreas da Bioeconomia/Biotecnologia, como Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis, Patrimônio Cultural e Genético.

P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local
Realização de programas de capacitação e treinamento para educadores da EPT no Pará, focados em temas prioritários para a região. O objetivo é aprimorar o conhecimento técnico e pedagógico dos docentes e coordenadores, capacitando-os para atender às demandas do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local.

P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local
Realização de campanhas para aumentar a conscientização da população sobre a importância da EPT e incentivar a procura pelos cursos mais pertinentes para cada região, contribuindo assim para o desenvolvimento da região em questão.

P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho
Aprovação de documentos que descrevem e analisam as medidas adotadas para preparar os estudantes da EPT para o mercado de trabalho. Avaliam resultados alcançados, identificam novas estratégias e fornecem subsídios para tomada de decisão dos gestores educacionais, com o objetivo de formar profissionais qualificados e competitivos.

S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA
Ajustes nos currículos educacionais, estabelecimento de parcerias e estímulo à pesquisa e inovação. O objetivo é capacitar os estudantes com habilidades necessárias para atuar de forma sustentável e competitiva em tais áreas.

P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia
Formação de professores, capacitando-os para transmitir conhecimentos atualizados e relevantes, formando profissionais nos temas de Bioeconomia/Biotecnologia e promovendo a integração da EPT com o setor produtivo.

P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/ Biotecnologia
Análise e mapeamento das potencialidades e recursos naturais de cada região do Estado, com o objetivo de identificar as atividades econômicas mais viáveis e sustentáveis em cada localidade. Com base nessas informações, é possível direcionar os investimentos e as ações do programa para as atividades mais adequadas e com maior potencial de desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental.

P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior
Promoção de um conjunto de medidas que visam simplificar e agilizar o processo de ingresso ao Ensino Superior por parte de alunos dos cursos de EPT relacionados à área de Bioeconomia/Biotecnologia, garantindo maior acessibilidade, oportunidade e qualificação profissional.

P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação
Implementação de laboratórios com equipamentos e tecnologias adequados para realizar experimentos e análises práticas relacionadas à Bioeconomia/Biotecnologia. Esses laboratórios são importantes para o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como para a formação de profissionais capacitados para atuar na área, gerando emprego e renda.

P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO
Disponibilização de estágios para que estudantes da EPT possam adquirir experiência prática na área de Bioeconomia/ Biotecnologia, contribuindo para a formação de profissionais mais qualificados e preparados para o mercado, de acordo com as vocações econômicas do Pará.

C - PRÁTICAS DE GESTÃO
Estratégias e técnicas utilizadas para administrar projetos de forma eficiente. Isso envolve planejamento, organização, liderança e controle das atividades.

P - Estruturação da área de planejamento da SECTET
Desenho dos processos, dos papéis e responsabilidades, das rotinas de acompanhamento e dos indicadores de monitoramento para a área de planejamento da SECTET, de forma a otimizar a tomada de decisão de quais cursos, onde e quantas matrículas abrir ou fechar no estado do Pará.

P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados
Revisar e redesenhar os principais processos e sistemas da SECTET, aumentando a eficiência da Secretaria. Implementar os processos redesenhados.

P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT
Desenhar e implementar um sistema de monitoramento da qualidade de EPT, que deve contar com o monitoramento dos dados administrativos, além de pesquisas a serem realizadas com os estudantes, professores e o setor produtivo.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Coordenação e monitoramento das atividades e recursos. Inclui a definição de metas, alocação de recursos, acompanhamento do progresso e garantia da conformidade, visando alcançar os resultados desejados.

P - Unidade de Gestão do Programa
Consultores individuais e outros serviços necessários para a execução do programa. Durante esse período, é esperado um maior aumento da quantidade de processos de contratação, requerendo uma maior quantidade de pessoas para executar e supervisionar esses processos.

P - Auditoria
Serviço de auditoria para revisar os processos realizados e apontar eventuais ajustes. É possível que o TCE-PA, assim como em outros projetos do BID, faça essa auditoria. No entanto, esse acordo normalmente ocorre apenas após a assinatura do contrato.

P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto
Serviço especializado para orientação e supervisão na condução do projeto, garantindo o acompanhamento eficiente das atividades, o cumprimento dos prazos e o alcance dos objetivos estabelecidos, com foco no fortalecimento da equipe de gestão do programa.

P - Supervisão de Obras
Processo de acompanhamento e controle das atividades realizadas durante a construção de um empreendimento. Envolve a verificação do cumprimento das especificações técnicas, o controle de qualidade, o monitoramento do cronograma e o gerenciamento dos recursos utilizados. O objetivo é garantir a execução adequada e o êxito do projeto.

P - Avaliação de Impacto
Análise objetiva dos efeitos gerados pelo programa. Visa identificar as mudanças causadas, avaliando a eficácia e a sustentabilidade do programa. Seu objetivo é analisar os resultados e os benefícios alcançados pelos beneficiários.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**193.500.000,00**	**77,40**
P- Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	Unidade	3,00	10.500.000,00	4,20
P- Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	Unidade	19,00	133.000.000,00	53,20
P- Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)	Unidade	1,00	50.000.000,00	20,00
Bens	-	-	**18.575.000,00**	**7,43**
P- Equipamentos de informática e de laboratórios	Unidade	55,00	11.075.000,00	4,43
P- Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	Unidade	22,00	7.500.000,00	3,00
Consultoria	-	-	**6.800.000,00**	**2,72**
P- Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia	Mês	12,00	1.000.000,00	0,40
P- Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	Unidade	3,00	400.000,00	0,16
P- Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia	Mês	12,00	400.000,00	0,16
P- Estruturação da área de planejamento da SECTET	Mês	24,00	1.000.000,00	0,40
P- Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados	Mês	36,00	2.000.000,00	0,80
P- Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	Mês	72,00	2.000.000,00	0,80
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**17.625.000,00**	**7,05**
P- Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	Mês	24,00	10.000.000,00	4,00
P- Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	Unidade	5,00	400.000,00	0,16
P- Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	Mês	48,00	2.800.000,00	1,12
P- Unidade de Gestão do Programa	Mês	72,00	1.000.000,00	0,40
P- Auditoria	Ano	6,00	425.000,00	0,17
P- Supervisão de Obras	Mês	72,00	2.000.000,00	0,80
P- Avaliação de Impacto	Ano	6,00	1.000.000,00	0,40
Capacitação e Treinamento	-	-	**3.000.000,00**	**1,20**
P- Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	Unidade	600,00	1.000.000,00	0,40
P- Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	Unidade	1.200,00	2.000.000,00	0,80
Outros	-	-	**10.500.000,00**	**4,20**
P- Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	Mês	72,00	500.000,00	0,20
P- Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO	Unidade	10.000,00	10.000.000,00	4,00
Total Geral	-	-	**250.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Desde julho de 2020, a gestão da EPT no Estado do Pará, por meio das Eetepas, passou oficialmente da Seduc para a Sectet. Atualmente, 33 unidades estão sob gestão desta secretaria, sendo quatro inauguradas nesse período: Barcarena, Xinguara, Parauapebas e Breves. De 2021 a 2023, a oferta de vagas na rede subiu de 10 mil para mais de 14 mil vagas (alcançando um público total de aproximadamente 28.000 alunos), dentre as modalidades Ensino Médio Integrado, Proeja (Programa para Jovens e Adultos) e Ensino Técnico Subsequente e Concomitante.

Nesses quase três anos, também foram realizadas reformas para adequação e melhoria da infraestrutura das escolas. No mesmo período também, as EETEPAS receberam a visita da Caravana da Ciência e Tecnologia, projeto voltado à difusão do conhecimento científico nas escolas.

Além disso, o Plano Estadual de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará, que visa conciliar as vocações econômicas atuais do Estado, como a mineração, agronegócio e pecuária, com as técnicas e práticas sustentáveis de utilização do solo, da terra e de diminuição da emissão de gases, sem que haja prejuízo a todos os setores e que garanta mais emprego para a população local e investimentos internacionais na região, identifica não apenas os arranjos produtivos locais das regiões paraenses, como explora os potenciais do Pará em atividades extrativas de base florestal e da biodiversidade, assim como as atividades de transformação e beneficiamento de bioprodutos. Também explora o potencial do patrimônio cultural e patrimônio genético do Pará, bem como suas cadeias produtivas.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições financeiras do BID:

- Valor total da operação de crédito: USD 250.000.000,00

- Prazo de Desembolso: 60 MESES

- Prazo de Carência: 60 MESES

- Prazo de Amortização: 240 MESES

- Prazo Total: 300 MESES

- Periodicidade da Amortização: semestral

- Taxa de juros atual: SOFR + 0,41% a.a. (funding margin) + 0,85% a.a. (Lending Spread).

- Demais encargos e comissões: taxa de comissão de crédito (0,25%)

(II) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Em face do expressivo aumento da taxa de juros internos, considerando uma taxa referencial utilizada pelos agentes financeiros nacionais , com base no CDI, persistente na ordem de 13.65% a.a., o financiamento oriundo de fonte externa se constitui um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à aplicação em investimentos e políticas públicas pelos entes da Federação, necessários à melhoria do acesso, garantia e expansão de serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Pará. Ademais, o Estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de arcar com o investimento, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

O Pará, como unidade federativa, possui uma avaliação de capacidade de pagamento "A", tornando-se elegível para garantias da União em novos empréstimos. Além disso, tem Espaço Fiscal em 2023 para pleitear contratos de empréstimo junto ao Governo Federal, graças à sua capacidade de endividamento e histórico exemplar de cumprimento de obrigações financeiras. Portanto, neste contexto, a opção de captação de recursos externos se mostra mais vantajosa em termos de custo do que o financiamento interno.

A escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) justifica-se por quatro razões. Em primeiro lugar, tratar-se do principal organismo multilateral de apoio ao desenvolvimento da América Latina, com conhecimento profundo dos desafios da região na implementação de políticas públicas, podendo, assim, sugerir soluções mais inovadoras e que funcionaram em contextos similares. Em segundo lugar, o BID acumula vasta experiência no financiamento de projetos de ensino profissional e de inovação, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e de referências internacionais. Em terceiro lugar, o BID possui vasta experiência com contexto do sistema educacional do Pará e da região Amazônica, o que facilitar a proposta de ações específicas para nossa região. Finalmente, o programa alinha-se à estratégia país do BID para o Brasil (2019-2022), especialmente no que diz respeito à sinergia entre a oferta educacional e as demandas do mercado de trabalho, facilitação da entrada de jovens no mercado de trabalho e aumento da eficiência do gasto educacional.

Por fim, O BID apresenta condições financeiras extremamente favoráveis, em comparação não apenas com instituições financeiras comerciais e agentes financeiros nacionais, mas também com organismos internacionais, que também fornecem crédito para união, estados e municípios, tais como o Banco Mundial e a Corporação Andina de Fomento (CAF). O BID, além de oferece menor taxa de juros (SOFR + 1,26% a.a, comparada a SOFR + 1,54% a.a. praticada pelo Banco Mundial, que também cobra 0,50% de taxas de comissão), oferece um maior período de amortização do empréstimo (20 a 25 anos, comparado a um intervalo de 18 a 20 anos praticado pelo Banco Mundial). Conclui-se, portanto, que o BID oferece expertise e condições mais vantajosas que justificam sua escolha pelo Estado.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os principais beneficiados pelo programa serão os jovens (a partir dos 15 anos de idade) e adultos interessados em ingressar na EPT (Cursos de Qualificação e de Ensino Técnico nas modalidades integrado, concomitante ou subsequente) no Estado do Pará.

No entanto, o projeto também trará benefícios indiretos significativos para a população do Pará como um todo. A melhoria do ambiente de negócios impulsionará o crescimento econômico, criando mais oportunidades de emprego e renda, com enfoque especial nas populações vulneráveis. As empresas locais de todos os portes se beneficiarão, impulsionando o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica. A sustentabilidade e a bioeconomia/biotecnologia serão promovidas, com a conscientização sobre a utilização responsável dos recursos naturais e o estímulo à exploração sustentável da biodiversidade. Essa abordagem abrirá caminho para produtos e processos inovadores.

O projeto também causará um investimento crucial na educação dos jovens, fornecendo cursos e programas de formação profissional técnica. Isso equipará os jovens com habilidades e conhecimentos relevantes para o mercado de trabalho, contribuindo para o crescimento econômico e social.

Ao abranger todas essas áreas, o projeto visa promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável, impulsionando a economia, gerando empregos, incentivando a inovação e a preservação ambiental, além de investir no futuro por meio da educação dos jovens.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
Total:			250.000.000,00		250.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A responsabilidade pela preparação, execução, supervisão e avaliação do Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da EPT do Pará será da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (SECTET). A execução dos componentes será realizada por meio de Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), vinculada à própria SECTET, a ser instituída quando da aprovação do projeto. A UGP contará com pessoal gerencial e técnico específico, composta, fundamentalmente, por servidores públicos. Se necessário para dar apoio técnico à UGP, serão contratados, com recursos do empréstimo, consultores técnicos e/ou firmas de serviços especializados, conforme demanda, inclusive de especialistas em licitações e de salvaguardas ambientais e sociais fundamentadas nas diretrizes do BID.

No que se refere ao arranjo institucional com as demais entidades do Governo do Estado, a Procuradoria Geral do Estado será responsável pela análise dos processos de contratação e pela elaboração de pareceres e orientações jurídicas; a Secretaria de Estado da Fazenda será responsável pela autorização de gastos superiores a 3 milhões de reais; e, por fim, a Secretaria de Estado do Planejamento e Administração, além de contribuir com a gestão do programa, contribuirá para gerar sinergia com o setor produtivo e fomentar o desenvolvimento regional. É possível que o TCE-PA, assim como em outros projetos do BID, faça essa auditoria. No entanto, esse acordo normalmente ocorre apenas após a assinatura do contrato.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica - PARÁ
Representante Oficial: Hélio Leite da Silva
Endereço da Sede: Av. Conselheiro Furtado, 2520 ? Cremação
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 4009-2500 Fax: (91) 4009-2500
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA	**214.575.000,00**	**10.787.500,00**	**96.500.000,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	10.500.000,00	5.250.000,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	133.000.000,00	0,00	66.500.000,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios	11.075.000,00	5.537.500,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
C - OFERTA DE CURSOS	**23.200.000,00**	**5.883.333,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS	2.800.000,00	650.000,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	1.000.000,00	500.000,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	400.000,00	150.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	400.000,00	0,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA	20.400.000,00	5.233.333,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia	400.000,00	400.000,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	500.000,00	83.333,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	7.500.000,00	3.750.000,00	0,00		
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO	10.000.000,00	0,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO	**5.800.000,00**	**1.366.667,00**	**500.000,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET	1.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados	2.000.000,00	666.667,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	2.800.000,00	700.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**6.425.000,00**	**70.833,00**	**1.166.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa	1.000.000,00	0,00	166.667,00		
P - Auditoria	425.000,00	70.833,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	2.000.000,00	0,00	333.333,00		
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Avaliação de Impacto	1.000.000,00	0,00	166.667,00		
Total	**0,00**	**18.108.333,00**	**98.166.667,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**10.787.500,00**	**96.500.000,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		5.250.000,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	66.500.000,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		5.537.500,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	5.000.000,00		
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)		0,00	25.000.000,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**8.433.333,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		1.600.000,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		1.000.000,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		500.000,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		100.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		6.833.333,00	0,00		

P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		1.000.000,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		83.333,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		3.750.000,00	0,00		
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO		2.000.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**1.366.667,00**	**500.000,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	500.000,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		666.667,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		700.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**70.833,00**	**1.166.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	166.667,00		
P - Auditoria		70.833,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	333.333,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	500.000,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	166.667,00		
Total	**0,00**	**20.658.333,00**	**98.166.667,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	0,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00		
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**2.133.333,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		50.000,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		50.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		2.083.333,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		83.333,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00		
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO		2.000.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**1.366.666,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		666.666,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		700.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**70.833,00**	**916.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	166.667,00		
P - Auditoria		70.833,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	333.333,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	250.000,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	166.667,00		
Total	**0,00**	**3.570.832,00**	**916.667,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	0,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00		
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**2.266.666,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		183.333,00	0,00		

P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		50.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		133.333,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		2.083.333,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		83.333,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00		
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO		2.000.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**700.000,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		700.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**70.833,00**	**916.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	166.667,00		
P - Auditoria		70.833,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	333.333,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	250.000,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	166.667,00		
Total	**0,00**	**3.037.499,00**	**916.667,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	0,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00		
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**2.266.666,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		183.333,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		50.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		133.333,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		2.083.333,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		83.333,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00		
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO		2.000.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**70.833,00**	**916.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	166.667,00		
P - Auditoria		70.833,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	333.333,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	250.000,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	166.667,00		
Total	**0,00**	**2.337.499,00**	**916.667,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**	**21.575.000,00**	**193.000.000,00**
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	0,00	0,00	133.000.000,00
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00	11.075.000,00	0,00
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO)		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
C - OFERTA DE CURSOS		**2.216.669,00**	**0,00**	**23.200.000,00**	**0,00**
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		133.334,00	0,00	2.800.000,00	0,00
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		0,00	0,00	400.000,00	0,00
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		133.334,00	0,00	400.000,00	0,00
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		2.083.335,00	0,00	20.400.000,00	0,00
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00	400.000,00	0,00
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		83.335,00	0,00	500.000,00	0,00
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
P - Bolsas de Estágio e Iniciação Científica nas Escolas de Educação Profissional e Tecnológica + IEEBIO		2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**1.000.000,00**
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**70.835,00**	**916.665,00**	**425.000,00**	**6.000.000,00**
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	166.665,00	0,00	1.000.000,00
P - Auditoria		70.835,00	0,00	425.000,00	0,00
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	333.335,00	0,00	2.000.000,00
P - Supervisão de Obras		0,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Avaliação de Impacto		0,00	166.665,00	0,00	1.000.000,00
Total	**250.000.000,00**	**2.287.504,00**	**916.665,00**	**50.000.000,00**	**200.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O ordenamento jurídico do Estado do Pará não representa risco para a execução do projeto. O Estado possui vasta experiência com operações de financiamento externo e capacidade operacional instalada.

Serão atendidos todos os requisitos legais vigentes, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como toda a legislação administrativa, financeira e fiscal suplementar. Será necessária uma Lei Autorizativa do Estado para o programa e um Decreto Regulamentador, cujas tramitações serão iniciadas assim que a carta consulta for aprovada.

Além disso, serão formalizados instrumentos específicos para cada ação a serem desenvolvidas, como a celebração de contratos administrativos, termos de outorgas, convênios ou instrumentos congêneres, de acordo com a legislação vigente, que determinará as particularidades e requisitos a serem atendidos em cada ocasião.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Se necessário para fins de apoio técnico, serão contratados, com recursos do empréstimo, consultores técnicos e/ou firmas de serviços especializados, conforme demanda, inclusive de especialistas em licitações e de salvaguardas ambientais e sociais fundamentadas nas diretrizes do BID.

Por se tratar de órgão integrante da administração pública estadual, o Estado da Pará firmará contratos com seus fornecedores para aquisição de bens e prestação de serviços, por meio de procedimento licitatório regular, de acordo com as normas do ordenamento jurídico brasileiro, bem como os regulamentos que determinam as especificidades para contratação com recursos do BID, mitigando, assim, os riscos oriundos de procedimentos de contratação.

As contratações serão antecedidas da elaboração de termos de referências específicos, pormenorizando as características e especificações técnicas dos produtos a serem adquiridos, evitando, assim, riscos de licitações fracassadas ou desertas, bem como contratações de itens que não atendam às necessidades do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Pela natureza das ações do Projeto, de reduzida intervenção territorial, não há previsão de riscos ambientais a serem relatados. Em caso de surgimento de qualquer indício associado à existência desse tipo de risco, o Estado da Pará comprometer-se-á a seguir rigorosamente a legislação brasileira no que concerne ao licenciamento ambiental e, do mesmo modo, as políticas ambientais definidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da EPT no Estado do Pará apresentará diversos impactos positivos para a sociedade. Entre os impactos, destaca-se a construção de novas escolas, a conclusão de escolas com obras já iniciadas, a construção e adequação de laboratórios, o investimento em carretas, a oferta de bolsas para fundação de startups e a criação de um Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia.

Além dos investimentos citados para a expansão da cobertura e para a melhoria da infraestrutura da EPT, também podem ser citados os impactos sociais da atualização da oferta de cursos, com adequação para o arranjo produtivo do Estado e foco nos temas de Bioeconomia /Biotecnologia, a revisão do currículo dos cursos existentes, a formação de professores e os avanços na gestão da EPT, especialmente a estruturação da área de planejamento, por meio de consultoria para redesenho de processos, e a implementação de sistemas, para alocação de professores e para gestão pedagógica.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 03/10/2024: Carta-consulta arquivada, nos termos do Art, 8º da Resolução Cofiex Nº 17/2021 (Pleito não autorizado pela Cofiex em três reuniões subsequentes).