Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PARÁ

Nº Carta Consulta: 60995
Processo: 03101.101951/2023-50
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 20 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.400.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 121.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 14
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 18

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(I)Contexto e desafios da rede pública de Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) do Estado do Pará.

O Estado do Pará possui uma população estimada em 8.116.132 pessoas, de acordo com o Censo do IBGE (2022), sendo assim o 9º com maior população no Brasil. É o segundo maior Estado do país em extensão territorial, porém apenas o 21º em densidade demográfica. Em relação aos indicadores de renda e desenvolvimento humano, possui renda nominal per capita de R$1.061 (IBGE, 2022), obtendo a 20ª posição no país. Seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,646, o que corresponde à vigésima quarta posição dentre os estados brasileiros (IBGE, 2022).

Atualmente são ofertadas pelo Estado do Pará cerca de 14.000 vagas de EPT, distribuídas entre os modelos de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, Educação Profissional Técnica Concomitante ao Ensino Médio e Educação Profissional Técnica Subsequente ao Ensino Médio. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet/PA) é responsável por gerir as 33 escolas do EPT (EETEPAS) do Estado.

O estado enfrenta o desafio de atender a extensão de seu território, resultando em disparidades no acesso ao EPT entre suas regiões. Para superar tal desafio, o estado está empenhado em ampliar o atendimento, com prioridade para públicos vulneráveis, como as populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Busca também oferecer cursos e programas educacionais que atendam às necessidades específicas das mulheres, visando à promoção da igualdade de oportunidades. Além disso, o estado enfrenta outros desafios específicos em termos de abandono e inserção no mercado de trabalho

(II)Desafios sobre abandono, motivação e adequação aos interesses dos estudantes.

No Pará, apenas 54% dos jovens concluem o Ensino Médio até os 19 anos (Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021). O estado conta com a segunda maior taxa de abandono do Ensino Médio entre as Unidades Federativas do país, 10,8% (INEP, 2022). A pesquisa Educação Já 2022, realizada pelo Datafolha, identificou que os estudantes paraenses desejam se preparar para as suas futuras profissões . 96% dos alunos respondentes no estado afirmaram que deveriam existir formações voltadas para o mercado de trabalho, enquanto 90% concordam com a indicação de que deveriam poder escolher áreas para aprofundar seus estudos e 91% concordam que utilizar a tecnologia poderia ajudar a melhorar a qualidade das escolas.

Entre os jovens matriculados no Ensino Médio no Pará, 19% afirmaram terem pensado sobre abandonar a escola durante o último ano. Por outro lado, 46% dos jovens entrevistados não conhecem o EPT, enquanto 12% se consideram mal-informados sobre o tema.

(III)Desafios sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Já em relação às percepções do mercado de trabalho sobre o Ensino Técnico, a Pesquisa Inclusão Produtiva de Jovens com ensino médio e técnico: experiências de quem contrata (Fundação Roberto Marinho) traz entre seus resultados informações diretamente ligadas com o próprio Ensino Técnico.

Em comparação com os jovens com ensino médio completo, aqueles formados no técnico têm mais chance de estarem ocupados em empregos formais. Além disso, conseguem acessar mais vagas de nível técnico em serviços de maior valor agregado (como comunicação , tecnologia, saúde etc.). Entre as empresas participantes do levantamento, 38% consideram a contratação para cargos médios/técnicos difícil ou muito difícil. Em termos de conhecimentos técnicos, essas empresas destacam a desatualização das formações. Há uma percepção de que o conhecimento oferecido nos cursos técnicos tem tempo de validade cada vez mais curto, incompatível com o longo tempo de conclusão dos cursos. Ademais, cerca de metade das empresas declara que poderia contribuir com ensino técnico pela prática de trabalho, por meio de formações ou vagas de estágio ou aprendizagem.

Por fim, uma análise econométrica do efeito da educação profissional na renda, baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra efeitos positivos: Ter realizado um curso técnico de nível médio proporciona uma vantagem salarial de 9,7%, comparado a um aumento salarial, em média, de 2,2% com curso curto de formação inicial.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: A0 (Guia de Anexos), A2 (Pará em Números), A6 (Mapa da Exclusão Social 2022).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I)Solução Proposta

O Governo do Estado do Pará, por meio da Sectet/PA, busca apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para implementar o Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (PROETEC/PA). Esse programa tem como objetivo investir na infraestrutura das escolas técnicas, na formação dos professores e na atualização dos currículos, alinhando-os às necessidades e vocações da cadeia produtiva nas diferentes regiões de integração do Pará. Além disso, busca garantir o acesso ao EPT para todas as camadas da população, especialmente as mais vulneráveis, visando promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento socioeconômico do estado.

O financiamento do BID permitirá a construção de escolas de referência e o investimento em tecnologia, materiais e laboratórios necessários para o pleno funcionamento dos cursos. Isso contribuirá para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da oferta da educação profissional no Pará, especialmente nas regiões com menor cobertura, que atualmente apresentam uma distribuição desigual, concentrada principalmente na região metropolitana.

Dentre as principais ações do programa, destaca-se a adaptação da oferta do EPT às necessidades e demandas dos arranjos produtivos locais, levando em consideração as novas profissões decorrentes do avanço tecnológico. Busca-se evitar cursos com conteúdo limitados e suscetíveis à obsolescência, promovendo uma reorganização da oferta de educação profissional de forma a torná-la mais competitiva e atrativa para os estudantes. Será também implementado um sistema de acompanhamento e avaliação dos estudantes formados na rede pública, integrado com o próprio sistema de monitoramento da qualidade do EPT.

A expansão do EPT de nível médio contemplará regiões de vulnerabilidade socioeconômica, periferias urbanas, localidades com demanda reprimida e disponibilidade de terreno para construção. Serão construídas escolas equipadas com laboratórios específicos para práticas profissionais, com o objetivo de ampliar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Parcerias com empresas serão estabelecidas para proporcionar experiências profissionais iniciais aos estudantes. Além disso, será criado um sistema de ensino a distância do EPT, visando atender cursos mais específicos e comunidades isoladas, conforme o modelo do Sistema de Ensino Interativo (SEI) da Secretaria de Educação do Estado.

A priorização de cursos do EPT voltados para os temas de Bioeconomia/Biotecnologia visa beneficiar tanto as pessoas quanto o arranjo produtivo local e o meio ambiente. Busca-se valorizar a biodiversidade da região, formando estudantes e impulsionando a cadeia produtiva para promover a Bioeconomia/Biotecnologia como a principal atividade econômica do Pará.

(II)Resultados esperados

Os resultados esperados para Programa de Expansão do Acesso e Elevação da Qualidade do EPT do Pará são:

-Aumento da empregabilidade dos jovens do estado do Pará;

-Aumento da quantidade de matrículas do EPT da Rede Estadual do Pará, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;

-Aumento da quantidade de matrículas no Ensino Médio articulado com o EPT (Concomitante/Integrado) da Rede Estadual do Pará, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;

-Aumento da quantidade de matrículas no EPT da Rede Estadual do Pará para públicos em situação de vulnerabilidade social, tais como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;

-Expansão do acesso ao EPT em todas as regiões de integração do estado;

-Melhoria da percepção da qualidade da infraestrutura do EPT de ensino médio, medido através do SAEB/INEP;

-Diminuição da evasão no Ensino Médio;

-Currículos do EPT adaptados para a necessidade dos arranjos produtivos locais;

-Professores do EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/Biotecnologia;

(III)Sustentabilidade

O aumento da oferta de cursos do EPT resultará em um maior repasse do governo federal por meio do FUNDEB, que possui um valor mais elevado para cursos em tempo integral e cursos do EPT. Neste contexto, o valor anual por aluno pago no âmbito do FUNDEB (R$ 6. 772,90) serve como uma referência relevante para avaliar e acompanhar o impacto financeiro dessa ampliação. Também resultará na utilização de recursos do PRONATEC, que tem um valor proporcional de repasse para cursos do EPT, em especial os do tipo FIIC e subsequentes, que não podem ser financiados via FUNDEB. Desta forma, os repasses da união financiarão a operacionalização da expansão, enquanto o financiamento garantirá o investimento necessário. Além disso, as obras serão feitas visando otimizar o custo unitário de cada estudante, com escolas maiores, sempre que possível, e com materiais/equipamentos resilientes e sustentáveis, que diminuem o custo operacional das escolas e diminuem o consumo de água e energia. O sistema do EPT a distância deverá diminuir o deslocamento de alunos e professores, o que diminuirá o custo de transporte dos alunos. Operacionalmente, o empréstimo também prevê um investimento para melhoria dos processos e sistemas da Sectet, melhorando a qualidade de tomada de decisão e aumentando a eficiência do investimento público. Também cabe destacar que o Estado do Pará utiliza royalties da mineração para investir no EPT, viabilizando tanto a execução como a manutenção do projeto.

A viabilidade econômica do investimento resultará na geração de empregabilidade e no desenvolvimento econômico da região, impulsionando o crescimento do estado e gerando um efeito cascata positivo na cadeia produtiva. A infraestrutura sustentável e resiliente proporcionará uma operação com custos reduzidos, além de promover boas práticas para futuras operações, garantindo a eficiência e o uso responsável dos recursos disponíveis. Além disso, é importante ressaltar que os custos futuros de manutenção do projeto estão diretamente relacionados à oferta regular de cursos, que envolvem despesas com pagamento de pessoal e outros gastos relacionados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: A0 (Guia de Anexos), A1.1 (Resultados esperados_Objetivos).

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)Orientações Estratégicas

O PROETEC/PA está alinhado com a Meta 11 do PNE, relacionada com a educação profissional, bem como o próprio PRONATEC, que visa ampliar a oferta de cursos do EPT, além de iniciativas como o Programa Mulheres Mil (formação de mulheres em situação de vulnerabilidade), e a linha Bioeconomia para a Amazônia Legal, (que permite aos setores produtivos a redução de seu impacto ambiental). Considerando o EPT Concomitante, também tem relação direta com o Programa Escola em Tempo Integral, aprovado por ambas as casas legislativas.

Também guarda relação com o Plano Estadual de Bioeconomia do Pará, que busca proteger e valorizar práticas tradicionais, integrando o desenvolvimento com a preservação do patrimônio genético. O EPT desempenha um papel na difusão de conhecimentos e sua aplicação prática. Na área de Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis, o programa visa valorizar produtos da biodiversidade, agregando características regionais. Busca também promover investimentos e fortalecer negócios relacionados à sociobiodiversidade, gerando desenvolvimento local, emprego, renda e distribuição equitativa. Em âmbito nacional o Plano de Transição Ecológica, que tem como um de seus eixos o incentivo de ações de fomento à bioeconomia, também tem relação com o programa, por meio do desenvolvimento de condições para a criação de produtos e serviços relacionados à biodiversidade brasileira e o aumento da demanda por produtos e serviços da bioeconomia nacional.

O projeto também converge com o PPA 2024-2027 do Estado do Pará (Anexo A3 1). O plano fomenta pesquisas científicas e tecnológicas , promoção do empreendedorismo e fortalecimento de polos tecnológicos, alinhados ao desenvolvimento do EPT. Contempla a reforma, ampliação e construção de unidades escolares, bem como a modernização desses espaços, possibilitando a qualificação profissional. A formação continuada para profissionais da rede de ensino também é essencial para o aprimoramento do EPT, objetivo compartilhado pelo PPA e pelo PROETEC.

(II)Contrapartida

A proposta apresentada pelo Estado cumpre o disposto na Resolução nº 17, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados com relação aos pleitos de operação de crédito externo, pela COFIEX. Assim, a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

Desde 2020 (Lei n° 9.104, de 14 de julho de 2020), o EPT é responsabilidade da Sectet/PA, que se compromete por toda a execução dos programas, inclusive o ensino médio quando integrado ao EPT e ao PRONATEC, nas formas demandante e ofertante.

(III)Taxa de Câmbio

US$ 1.00 = R$ 4,89, conforme cotação do Banco Central em 09/01/2023.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: A0 (Guia de Anexos), A3 (PPA 2020-2023), A4 (Plano Estadual de Bioeconomia), A5 (Plano Estadual de Educação), A12, A13, A14 (Validação SECTET PPA), A15 (Plano BIO).

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PARÁ

2.2. Título Abreviado

PROETEC-PA

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo geral aumentar a empregabilidade do jovem no Estado do Pará, em especial dos mais vulneráveis.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do programa são:

- Expandir e melhorar a cobertura, física e virtual, do EPT no Estado do Pará, através da construção/expansão de escolas e da implementação do sistema do EPT a distância, sobretudo em regiões com baixa cobertura;

- Aumentar a Taxa de Conclusão dos Jovens no Ensino Médio, através da adequação dos currículos e da formação e/ou certificação de professores;

- Preparar jovens para o desenvolvimento da bioeconomia e da biotecnologia do Estado do Pará, através da criação de cursos avançados/ especializados na temática;

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: A0 (Guia de Anexos), A1.1 (Resultados esperados_Objetivos).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Taxa de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam no Estado Pará	PNAD (Dados referentes ao Pará)	Percentual	30,50	24,40
Número de matrículas de EPT (Articulada) ao Ensino Médio no Pará	Número de matrículas de EPT (Articulada) ao Ensino Médio no Pará	Absoluto	13.210,00	25.099,00
Número de matriculas de EPT (Subsequente) no Estado do Pará	Número de matriculas de EPT (Subsequente) no Estado do Pará	Absoluto	10.230,00	19.437,00
Taxa de estudantes concluintes do EPT (Subsequente)	[nº de estudantes que concluiram o EPT subsequente/nº de estudantes que se matricularam no EPT subsequente]	Percentual	0,00	80,00
Proporção de alunos cursando o Ensino Médio articulado com a EPT	[nº de estudantes matriculados no EPT Articulado/nº de estudantes matriculados no Ensino Médio]	Percentual	6,74	15,00
Taxa de estudantes concluintes do EPT (Articulado)	[nº de estudantes que concluíram o EPT articulado/nº de estudantes que se matricularam no EPT articulado]	Percentual	0,00	95,00
Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Articulado)	Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Articulado)	Absoluto	0,00	1.255,00
Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Subsequente)	Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Subsequente)	Absoluto	0,00	972,00
Número de regiões de integração que possuam pelo menos 15% dos alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico	[nº de regiões de integração que possuam pelo menos 15% dos alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico/nº de regiões do Pará]	Absoluto	0,00	12,00
Taxa de professores de EPT Integrado que consideram a infraestrutura escolar adequada ou parcialmente adequada	SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica)	Percentual	41,00	70,00
Taxa de abandono do Ensino Médio no Pará	FAPESPA. Adaptado de MEC-INEP/SEDUC, 2022.	Percentual	15,60	8,20
Taxa de reprovação no Ensino Médio no Pará	FAPESPA. Adaptado de MEC-INEP/SEDUC, 2022.	Percentual	11,10	5,50
Percentual de currículos de EPT adaptados para os arranjos produtivos locais	[currículos de EPT adaptados para os arranjos produtivos locais/currículos de EPT existentes]	Percentual	0,00	100,00

Número de professores de EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/ Biotecnologia;	Número de professores de EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/ Biotecnologia;	Absoluto	0,00	1.800,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	**Valor(US$)**
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA	**126.575.000,00**
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	10.500.000,00
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	95.000.000,00
P - Equipamentos de informática e de laboratórios	11.075.000,00
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	10.000.000,00
C - OFERTA DE CURSOS	**13.200.000,00**
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS	2.800.000,00
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/Biotecnologia	1.000.000,00
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	1.000.000,00
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	400.000,00
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	400.000,00
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA	10.400.000,00
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	2.000.000,00
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/ Biotecnologia	400.000,00
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	500.000,00
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	7.500.000,00
C - PRÁTICAS DE GESTÃO	**5.800.000,00**
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET	1.000.000,00
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados	2.000.000,00
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	2.800.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**6.425.000,00**
P - Unidade de Gestão do Programa	1.000.000,00
P - Auditoria	425.000,00
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	2.000.000,00
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00
P - Avaliação de Impacto	1.000.000,00
Total dos Componentes	**152.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA

Disponibilidade e condições adequadas dos recursos físicos e tecnológicos, essenciais para proporcionar um ambiente propício à aprendizagem e garantir a qualidade da educação oferecida aos estudantes.

P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT

Atualização das escolas, tanto as já são utilizadas para a EPT no Pará, quanto outras unidades, realizando reformas e ampliações para habilitar a sua operação de forma condizente com às necessidades pedagógicas da EPT, com ambientes projetados para atividades práticas e experimentais.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 3
Categoria de Gasto: Obras

P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada

Identificação das regiões do Estado que necessitam de novas vagas e novas escolas de EPT, analisando o tamanho de sua população, sua importância econômica, a vulnerabilidade de suas populações, as cidades que as compõe e outros aspectos relevantes.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 19
Categoria de Gasto: Obras

P - Equipamentos de informática e de laboratórios
Adaptação de laboratórios já existentes e construção de novos espaços, projetados para oferecer atividades práticas e experimentais de EPT e em tecnologias da informação e comunicação, com recursos e equipamentos atualizados, permitindo o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para atuar em áreas que exigem o uso dessas tecnologias. Além disso, será analisada a possibilidade da disponibilização de equipamentos para os estudantes.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 55
Categoria de Gasto: Bens

P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento
Implementação de um ambiente virtual de aprendizagem que permite o acesso a conteúdos educacionais e recursos pedagógicos, com metodologias ativas de ensino e interação entre professores e alunos de EPT do Pará, pela internet.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 24
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

C - OFERTA DE CURSOS
Disponibilidade de programas de formação profissional que abordem habilidades práticas e teóricas necessárias para o exercício de profissões específicas, contribuindo para sua inserção e progressão profissional.

S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS
Modificações nos programas, visando atender demandas específicas. Isso pode envolver a criação de novos cursos, atualização de currículos, adaptação à infraestrutura e carga horária.

P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/Biotecnologia
Aprovação de programas de estudo desenvolvidos para atender às necessidades das regiões do Pará, visando a formação de profissionais capacitados e alinhados às demandas locais. Esses currículos buscam uma abordagem mais prática, envolvendo projetos e atividades voltadas para capacitar os alunos para atuarem nas áreas da Bioeconomia/Biotecnologia, como Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis, Patrimônio Cultural e Genético.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 12
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local
Realização de programas de capacitação e treinamento para educadores da EPT no Pará, focados em temas prioritários para a região. O objetivo é aprimorar o conhecimento técnico e pedagógico dos docentes e coordenadores, capacitando-os para atender às demandas do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 600
Categoria de Gasto: Capacitação e Treinamento

P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local
Realização de campanhas para aumentar a conscientização da população sobre a importância da EPT e incentivar a procura pelos cursos mais pertinentes para cada região, contribuindo assim para o desenvolvimento da região em questão.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 5
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho
Elaboração de documentos que descrevem e analisam as medidas adotadas para preparar os estudantes da EPT para o mercado de trabalho. Esses relatórios avaliam os resultados alcançados, identificam novas estratégias e fornecem subsídios para a tomada de decisão dos gestores educacionais, com o objetivo de formar profissionais qualificados e competitivos. O foco estará na análise dos resultados e no impacto das ações implementadas, visando identificar boas práticas e direcionar políticas educacionais e trabalhistas futuras que melhorem a experiência de transição dos jovens, promovendo acessibilidade, oportunidade e qualificação profissional.
Servem também como subsídio para planejar e executar parcerias com empresas, inclusive as micro e pequenas, que compõe parte significativa do arranjo produtivo local.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 3
Categoria de Gasto: Consultoria

S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA
Ajustes nos currículos educacionais, estabelecimento de parcerias e estímulo à pesquisa e inovação nos temas de bioeconomia e biotecnologia. O objetivo é capacitar os estudantes com habilidades necessárias para atuar de forma sustentável e competitiva em tais áreas.

P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia
Formação de professores, capacitando-os para transmitir conhecimentos atualizados e relevantes, formando profissionais nos temas de Bioeconomia/Biotecnologia e promovendo a integração da EPT com o setor produtivo. Este componente também abrangerá a formação de professores da Secretaria de Educação (SEDUC/PA).
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 1.200
Categoria de Gasto: Capacitação e Treinamento

P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/ Biotecnologia
Análise e mapeamento das potencialidades e recursos naturais de cada região do Estado, com o objetivo de identificar as atividades econômicas mais viáveis e sustentáveis em cada localidade. Com base nessas informações, é possível direcionar os investimentos e as ações do programa para as atividades mais adequadas e com maior potencial de desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 12
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior
Implementação de medidas estratégicas para promoção de uma transição bem-sucedida dos alunos de cursos de EPT na área de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior. Isso inclui a articulação de parcerias institucionais, orientação acadêmica com informações sobre cursos superiores relacionados, adaptação curricular alinhando conteúdos e competências, valorização das competências adquiridas para ingresso em cursos específicos (evitando duplicação de disciplinas) e suporte contínuo para garantir a permanência e sucesso dos estudantes no Ensino Superior. Essas ações buscam promover acessibilidade, oportunidades e qualificação profissional, contribuindo para o êxito dos alunos na trajetória educacional na área de Bioeconomia/Biotecnologia.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 72
Categoria de Gasto: Outros

P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação
Implementação de laboratórios com equipamentos e tecnologias adequados para realizar experimentos e análises práticas relacionadas à Bioeconomia/Biotecnologia. Esses laboratórios são importantes para o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como para a formação de profissionais capacitados para atuar na área, gerando emprego e renda.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 22
Categoria de Gasto: Bens

C - PRÁTICAS DE GESTÃO
Estratégias e técnicas utilizadas para administrar projetos de forma eficiente. Isso envolve planejamento, organização, liderança e controle das atividades.

P - Estruturação da área de planejamento da SECTET
Desenho dos processos, dos papéis e responsabilidades, das rotinas de acompanhamento e dos indicadores de monitoramento para a área de planejamento da SECTET, de forma a otimizar a tomada de decisão de quais cursos, onde e quantas matrículas abrir ou fechar no estado do Pará.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 24
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados
Revisar e redesenhar os principais processos e sistemas da SECTET, aumentando a eficiência da Secretaria. Implementar os processos redesenhados.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 36
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT
Desenhar e implementar um sistema de monitoramento da qualidade de EPT, que deve contar com o monitoramento dos dados administrativos, além de pesquisas a serem realizadas com os estudantes, professores e o setor produtivo. Instrumentos de avaliação, piloto, sistema para monitoramento frequente. Também realizará o acompanhamento posterior dos estudantes concluírem a formação profissional técnica na rede pública.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 48
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Coordenação e monitoramento das atividades e recursos. Inclui a definição de metas, alocação de recursos, acompanhamento do progresso e garantia da conformidade, visando alcançar os resultados desejados.

P - Unidade de Gestão do Programa

Consultores individuais e outros serviços necessários para a execução do programa. Durante esse período, é esperado um maior aumento da quantidade de processos de contratação, requerendo uma maior quantidade de pessoas para executar e supervisionar esses processos.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 72
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Auditoria

Serviço de auditoria para revisar os processos realizados e apontar eventuais ajustes. É possível que o TCE-PA, assim como em outros projetos do BID, faça essa auditoria. No entanto, esse acordo normalmente ocorre apenas após a assinatura do contrato.
Unidade de Medida: Ano
Meta: 6
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto

Serviço especializado para orientação e supervisão na condução do projeto, garantindo o acompanhamento eficiente das atividades, o cumprimento dos prazos e o alcance dos objetivos estabelecidos, com foco no fortalecimento da equipe de gestão do programa.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 72
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Supervisão de Obras

Processo de acompanhamento e controle das atividades realizadas durante a construção de um empreendimento. Envolve a verificação do cumprimento das especificações técnicas, o controle de qualidade, o monitoramento do cronograma e o gerenciamento dos recursos utilizados. O objetivo é garantir a execução adequada e o êxito do projeto.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 72
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Avaliação de Impacto

Análise objetiva dos efeitos gerados pelo programa. Visa identificar as mudanças causadas, avaliando a eficácia e a sustentabilidade do programa. Seu objetivo é analisar os resultados e os benefícios alcançados pelos beneficiários.
Unidade de Medida: Ano
Meta: 6
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**105.500.000,00**	**69,41**
P- Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	Unidade	3,00	10.500.000,00	6,91
P- Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	Unidade	19,00	95.000.000,00	62,50
Bens	-	-	**18.575.000,00**	**12,22**
P- Equipamentos de informática e de laboratórios	Unidade	55,00	11.075.000,00	7,29
P- Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	Unidade	22,00	7.500.000,00	4,93
Consultoria	-	-	**6.800.000,00**	**4,47**
P- Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia	Mês	12,00	1.000.000,00	0,66
P- Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	Unidade	3,00	400.000,00	0,26
P- Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia	Mês	12,00	400.000,00	0,26
P- Estruturação da área de planejamento da SECTET	Mês	24,00	1.000.000,00	0,66
P- Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados	Mês	36,00	2.000.000,00	1,32
P- Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	Mês	72,00	2.000.000,00	1,32
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**17.625.000,00**	**11,60**
P- Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	Mês	24,00	10.000.000,00	6,58
P- Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	Unidade	5,00	400.000,00	0,26
P- Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	Mês	48,00	2.800.000,00	1,84
P- Unidade de Gestão do Programa	Mês	72,00	1.000.000,00	0,66
P- Auditoria	Ano	6,00	425.000,00	0,28
P- Supervisão de Obras	Mês	72,00	2.000.000,00	1,32
P- Avaliação de Impacto	Ano	6,00	1.000.000,00	0,66
Capacitação e Treinamento	-	-	**3.000.000,00**	**1,97**
P- Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	Unidade	600,00	1.000.000,00	0,66
P- Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	Unidade	1.200,00	2.000.000,00	1,32
Outros	-	-	**500.000,00**	**0,33**
P- Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	Mês	72,00	500.000,00	0,33
Total Geral	-	-	**152.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Em relação ao escopo do projeto, já foram realizadas diversas ações visando a expansão do atendimento do EPT no estado do Pará, por meio de modalidades online e matrículas presenciais. Essa expansão é considerada uma prioridade e está inclusa no PPA estadual. Destacam-se ações como o edital de credenciamento de pessoas físicas para oferta de cursos presenciais nas regiões do interior do estado, em conformidade com a legislação do Pará Profissional. Além disso, foram desenvolvidas iniciativas para atender demandas específicas, como o atendimento das populações indígenas, em andamento pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. Foi firmada também uma parceria com a Fundação Itaú para mapear as vocações profissionais nas diferentes regiões, e o desenvolvimento de currículos voltados para a área de Bioeconomia. O programa busca ampliar o atendimento, priorizando públicos vulneráveis, como as comunidades indígenas e quilombolas, e oferecendo cursos direcionados para mulheres, por meio da adesão à linha Mulheres Mil do PRONATEC. Todas essas medidas contribuem para a execução do programa, ampliando o acesso ao EPT e atendendo às demandas de diferentes grupos e regiões de forma inclusiva.

Desde julho de 2020, a gestão do EPT no Estado do Pará foi transferida oficialmente da Seduc para a Sectet. Atualmente, 33 unidades estão sob a gestão da Secretaria, sendo quatro inauguradas durante esse período: Barcarena, Xinguara, Parauapebas e Breves. De 2021 a 2023, a oferta de vagas na rede aumentou de 10 mil para mais de 14 mil vagas, atendendo um público total de aproximadamente 28.000 alunos, abrangendo modalidades como Ensino Médio Integrado, Proeja (Programa para Jovens e Adultos) e Ensino Técnico Subsequente e Concomitante. Durante esses quase três anos, também foram realizadas reformas para melhorar a infraestrutura das escolas, além da visita da Caravana da Ciência e Tecnologia, projeto voltado para a disseminação do conhecimento científico nas escolas.

Além disso, o Plano Estadual de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará busca conciliar as vocações econômicas atuais do estado, como mineração, agronegócio e pecuária, com práticas sustentáveis de utilização do solo, da terra e redução de emissão de gases, visando a geração de empregos e a atração de investimentos internacionais. O plano identifica os arranjos produtivos locais das diferentes regiões paraenses, explorando o potencial do Pará em atividades extrativas de base florestal e biodiversidade, bem como a transformação e beneficiamento de bioprodutos. Também valoriza o patrimônio cultural e genético do estado, buscando fortalecer suas cadeias produtivas.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: A0 (Guia de Anexos), A7 (ENEM por Todo o Pará SECTET), A8 (Plataforma Educa Pará SECTET), A9 (Projeto SECTET Quinto Itinerário Formativo), A10 (Lei Pará Profissional), A11 (Plano Trabalho - Cursos Técnicos População Indígena), A16 (Credenciamento PARÁ PROFISIONAL), A18 (Curso de Educação Técnica (TVET) de Açaí).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições financeiras do BID:

-Valor total da operação de crédito: USD 152.000.000,00

-Prazo de Desembolso: 60 meses

-Prazo de Carência: 72 meses

-Prazo de Amortização: 222 meses, em parcelas semestrais

-Prazo Total: 294 meses

-Periodicidade da Amortização: semestral

-Taxa de juros atual: SOFR + 1.20% a.a.

-Demais encargos e comissões: até 0.75% sobre o saldo não desembolsado. Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Em face do expressivo aumento da taxa de juros internos, considerando uma taxa referencial utilizada pelos agentes financeiros nacionais , com base no CDI, persistente na ordem de 13.65% a.a., o financiamento oriundo de fonte externa se constitui um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à aplicação em investimentos e políticas públicas pelos entes da Federação, necessários à melhoria do acesso, garantia e expansão de serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Pará. Ademais, o Estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de arcar com o investimento, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

O Estado considerou as condições financeiras vigentes de fontes de financiamento de 4 (quatro) organismos internacionais e de 2 (duas) instituições financeiras nacionais, com base nas atuais taxas de juros e demais encargos praticadas no mercado, conforme comparativo entre elas constante do Anexo 20 (A20_condições financeiras), resultando na deliberação de o Estado contratar a fonte de recursos do BID por apresentar condições mais favoráveis, tanto em termos de taxa de juros e demais comissões quanto do ponto de vista da estruturação da operação em termos de prazo de carência, prazo de amortização e de prazo total do empréstimo.

Do ponto de vista qualitativo, a escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) justifica-se por quatro razões. Em primeiro lugar, tratar-se do principal organismo multilateral de apoio ao desenvolvimento da América Latina, com conhecimento profundo dos desafios da região na implementação de políticas públicas, podendo, assim, sugerir soluções mais inovadoras e que funcionaram em contextos similares. Em segundo lugar, o BID acumula vasta experiência no financiamento de projetos de ensino profissional e de inovação, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e de referências internacionais. Em terceiro lugar, o BID possui vasta experiência com contexto do sistema educacional do Pará e da região Amazônica, o que facilitar a proposta de ações específicas para nossa região. Finalmente, o programa alinha- se à estratégia país do BID para o Brasil (2019-2022), especialmente no que diz respeito à sinergia entre a oferta educacional e as demandas do mercado de trabalho, facilitação da entrada de jovens no mercado de trabalho e aumento da eficiência do gasto educacional.

O BID é um dos grandes parceiros do Estado do Pará no sistema financeiro multilateral, com uma estrutura capaz de fornecer uma ampla gama de serviços de assessoria técnica e apoio financeiro relacionado à implantação de políticas públicas que vêm demonstrando resultados diferenciados junto à população brasileira.

Há diversas experiências bem sucedidas entre o Estado do Pará e o BID, dentre as quais se destacam, entre anteriores e atuais: o Programa da Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do Pará e a 2ª fase do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (PROFISCO II), ambos em execução, além do Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará (PRODESAN PARÁ), com operação de crédito em execução, mais os Projetos de Modernização da Gestão, da Infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará e de PBL Descarboniza Pará, ambos aprovados os financiamentos pela COFIEX, com preparação dos projetos concluída em fase tramitação no Board do banco. Conclui-se, portanto, que o BID oferece expertise e condições mais vantajosas que justificam sua escolha pelo Estado, atendendo às necessidades e o critério de maior adequação para o Estado do Pará.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os principais beneficiados pelo programa serão os jovens (a partir dos 15 anos de idade) e adultos interessados em ingressar no EPT (Cursos de Qualificação e de Ensino Técnico nas modalidades integrado, concomitante ou subsequente) no Estado do Pará.

No entanto, o projeto também trará benefícios indiretos significativos para a população do Pará como um todo. A melhoria do ambiente de negócios impulsionará o crescimento econômico, criando mais oportunidades de emprego e renda, com enfoque especial nas populações vulneráveis. As empresas locais de todos os portes se beneficiarão, impulsionando o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica. A sustentabilidade e a bioeconomia/biotecnologia serão promovidas, com a conscientização sobre a utilização responsável dos recursos naturais e o estímulo à exploração sustentável da biodiversidade. Essa abordagem abrirá caminho para produtos e processos inovadores.

O projeto também causará um investimento crucial na educação dos jovens, fornecendo cursos e programas de formação profissional técnica. Isso equipará os jovens com habilidades e conhecimentos relevantes para o mercado de trabalho, contribuindo para o crescimento econômico e social.

Ao abranger todas essas áreas, o projeto visa promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável, impulsionando a economia, gerando empregos, incentivando a inovação e a preservação ambiental, além de investir no futuro por meio da educação dos jovens.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.400.000,00	1,00	30.400.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	121.600.000,00	1,00	121.600.000,00
Total:			152.000.000,00		152.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Sectet assumirá a responsabilidade integral do Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (PROETEC/PA) no estado. A implementação desse programa será conduzida pela Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), vinculada à Sectet e estabelecida após a aprovação do projeto. A UGP será composta principalmente por servidores públicos altamente capacitados, com o apoio de consultores técnicos e empresas especializadas, contratados conforme necessário e em conformidade com as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse suporte incluirá especialistas em licitações, medidas de proteção ambiental e social.

Para fortalecer os recursos humanos e operacionais do projeto, a Sectet está passando por uma reestruturação técnico-operacional em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD). Os detalhes dessa reestruturação estão descritos no anexo A17 (Reestruturação da Sectet). Essa nova estrutura permitirá que a UGP receba o suporte necessário e contrate consultores técnicos e empresas especializadas para auxiliar nas atividades específicas do programa PROETEC/PA, utilizando os recursos do empréstimo disponibilizados pelo BID, em conformidade com suas diretrizes. Além disso, o programa Pará Profissional será usado como subsídio para a força de trabalho, e será considerada a contratação de professores temporários para apoiar a implementação das ações propostas.

A condução e planejamento desse projeto estão sendo liderados pela Prof. Maria Beatriz Mandelert Padovani, da Sectet, que possui vasta experiência na Educação Profissional e Tecnológica, incluindo seu papel como Secretária Adjunta de Gestão na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), onde trabalhou com processos de empréstimo com agências financeiras externas, como o BID. Atualmente, além de coordenar a Educação Técnica e Tecnológica na Sectet e o PRONATEC/PA, a Prof. Maria Beatriz também é membro do Conselho Estadual de Educação (CEE/PA), trazendo segurança e conhecimento para a proposta em termos práticos e educacionais.

Em relação ao arranjo institucional com as demais entidades do Governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) será responsável pela análise dos processos de contratação e pela elaboração de pareceres e orientações jurídicas. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) assumirá a responsabilidade pela autorização de gastos superiores a 3 milhões de reais. Além disso, a SEPLAD desempenhará um papel fundamental, tanto na gestão do programa como na geração de sinergia com o setor produtivo e o fomento ao desenvolvimento regional. O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) pode ser responsável pela auditoria externa do programa, garantindo sua confiabilidade. Com a reestruturação organizacional em andamento, será possível disponibilizar técnicos do serviço público para adquirir conhecimento específico sobre as políticas do BID e estabelecer medidas de cooperação com outros órgãos do governo estadual, como a PGE, a SEFA e a SEPLAD.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: A0 (Guia de Anexos), Anexo 1 (Matriz de responsabilidades), A17 (Reestruturação SECTET).

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica - PARÁ
Representante Oficial: Victor Orengel Dias
Endereço da Sede: Av. Conselheiro Furtado, 2520 ? Cremação
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 4009-2500 Fax: (91) 4009-2500
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA	**126.575.000,00**	**2.100.000,00**	**41.666.667,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	10.500.000,00	2.100.000,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	95.000.000,00	0,00	31.666.667,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios	11.075.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
C - OFERTA DE CURSOS	**13.200.000,00**	**250.000,00**	**2.600.000,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS	2.800.000,00	0,00	1.200.000,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	400.000,00	0,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	400.000,00	0,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA	10.400.000,00	250.000,00	1.400.000,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia	400.000,00	0,00	400.000,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	500.000,00	250.000,00	0,00		

P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	7.500.000,00	0,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO	**5.800.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados	2.000.000,00	0,00	700.000,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	2.800.000,00	0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**6.425.000,00**	**85.000,00**	**1.266.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Auditoria	425.000,00	85.000,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00	0,00	666.667,00		
P - Avaliação de Impacto	1.000.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.435.000,00**	**47.233.334,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**4.200.000,00**	**31.666.667,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		4.200.000,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	31.666.667,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**450.000,00**	**1.900.000,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		200.000,00	900.000,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	800.000,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		200.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	100.000,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		250.000,00	1.000.000,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	1.000.000,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		250.000,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**0,00**	**2.000.000,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	1.300.000,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		0,00	700.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**85.000,00**	**1.266.667,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00		
P - Auditoria		85.000,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	400.000,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	666.667,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.735.000,00**	**36.833.334,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**15.275.000,00**	**31.666.666,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		4.200.000,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	31.666.666,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		11.075.000,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**5.450.000,00**	**100.000,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		200.000,00	100.000,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		200.000,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	100.000,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		5.250.000,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		

P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		0,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		5.250.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**0,00**	**700.000,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		0,00	700.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**85.000,00**	**1.266.666,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00		
P - Auditoria		85.000,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	400.000,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	666.666,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**20.810.000,00**	**33.733.332,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	0,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**2.250.000,00**	**100.000,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		0,00	100.000,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		0,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	100.000,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		2.250.000,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		0,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		2.250.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**0,00**	**700.000,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		0,00	700.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**85.000,00**	**1.100.000,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00		
P - Auditoria		85.000,00	0,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	400.000,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**2.335.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**	**21.575.000,00**	**105.000.000,00**
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00	11.075.000,00	0,00
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
C - OFERTA DE CURSOS		**0,00**	**100.000,00**	**8.400.000,00**	**4.800.000,00**
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		0,00	100.000,00	400.000,00	2.400.000,00
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		0,00	0,00	400.000,00	0,00

P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		0,00	0,00	8.000.000,00	2.400.000,00
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00	0,00	400.000,00
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		0,00	0,00	500.000,00	0,00
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**5.800.000,00**
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Processos e sistemas de gestão redesenhados e implementados		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		0,00	700.000,00	0,00	2.800.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**85.000,00**	**1.100.000,00**	**425.000,00**	**6.000.000,00**
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Auditoria		85.000,00	0,00	425.000,00	0,00
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Supervisão de Obras		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Avaliação de Impacto		0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	**152.000.000,00**	**85.000,00**	**1.900.000,00**	**30.400.000,00**	**121.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para viabilizar a execução do programa, será necessário obter uma Lei Autorizativa do Estado e um Decreto Regulamentador, cujos trâmites serão iniciados após a aprovação da carta consulta. Os desafios residem nos processos burocráticos para aprovar novas normas ou revisar as existentes que regulamentam o EPT no estado. A fim de mitigar atrasos e garantir a conformidade legal do projeto, a Sectet busca ampliar seu apoio junto à casa legislativa estadual.

Serão atendidos todos os requisitos legais, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e demais legislações administrativas, financeiras e fiscais.

Além disso, serão formalizados instrumentos específicos, como contratos administrativos e convênios, de acordo com a legislação vigente, para cada ação a ser desenvolvida, garantindo a execução efetiva do programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Como mencionado anteriormente, a Sectet está planejando uma reestruturação operacional para fortalecer sua equipe e garantir a execução de ações importantes no Estado do Pará, especialmente na área de educação, sem comprometer o interesse público e o bem-estar da população. Isso envolverá a criação de novos cargos comissionados e a realização de concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. No entanto, é importante destacar que essa ação também apresenta riscos, como a possibilidade de os novos membros da equipe não se adaptarem ou não estarem familiarizados com os processos necessários para a gestão e implementação bem-sucedida do projeto.

Com o objetivo de garantir o suporte técnico necessário para o PROETEC/PA, será possível contratar consultores técnicos e empresas especializadas, utilizando os recursos do empréstimo, conforme a demanda. Esses profissionais poderão incluir especialistas em licitações e em questões de salvaguardas ambientais e sociais, alinhados às diretrizes estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essa medida visa acelerar o processo de nivelamento e capacitação dos envolvidos, a fim de garantir um apoio técnico efetivo ao programa o mais rápido possível.

Por se tratar de órgão integrante da administração pública estadual, o Estado da Pará firmará contratos com seus fornecedores para aquisição de bens e prestação de serviços, por meio de procedimento licitatório regular, de acordo com as normas do ordenamento jurídico brasileiro, bem como os regulamentos que determinam as especificidades para contratação com recursos do BID, mitigando, assim, os riscos oriundos de procedimentos de contratação.

As contratações serão antecedidas da elaboração de termos de referências específicos, pormenorizando as características e especificações técnicas dos produtos a serem adquiridos, evitando, assim, riscos de licitações fracassadas ou desertas, bem como contratações de itens que não atendam às necessidades do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Para viabilizar a construção de novas escolas em áreas não atendidas pela atual gestão do EPT e a criação do Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia e Bioeconomia (IEEBIO), será necessário obter áreas e terrenos, sem a previsão inicial de desapropriação.

Nesse sentido, o Estado do Pará adotará, como medida inicial, a celebração de acordos e termos com os governos municipais, a fim de buscar áreas de propriedade municipal que possam ser doadas para a gestão estadual. Essa parceria é uma das formas atuais de contrapartida mais eficazes em acordos desse tipo, reduzindo os riscos de não implementação ou construção nas regiões do Estado com maior demanda identificada para a oferta do EPT. Dessa forma, busca-se minimizar possíveis obstáculos e garantir o desenvolvimento dessas estruturas educacionais nas áreas mais necessitadas.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Devido às características das ações do Projeto, que envolvem intervenções territoriais e construção de novos equipamentos, é importante considerar e mitigar os riscos ambientais. Em caso de qualquer indício relacionado a esses riscos, o Estado do Pará, por meio da Sectet, compromete-se a seguir rigorosamente a legislação brasileira aplicável ao licenciamento ambiental, bem como as políticas ambientais estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Além disso, há um compromisso mútuo de buscar apoio e colaboração entre a Sectet e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), conforme necessário, para abordar adequadamente essas questões ambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As comunidades afetadas em todo o Estado do Pará são diversas e apresentam características multifacetadas, com necessidades, expectativas, valores e potencialidades distintas, próprias de suas regiões e circunstâncias. Não é viável simplesmente replicar um mesmo modelo em regiões tão diferentes e extensas como o estado do Pará. As relações sociais ocorrem de maneiras diversas e, portanto, as respostas às necessidades também devem ser adaptadas a cada contexto. O Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade do EPT no Estado do Pará considerará os diversos impactos e especificidades para superar possíveis desigualdades.

Dentre as ações positivamente planejadas, destacam-se a construção de novas escolas em regiões atualmente não atendidas de forma direta, a conclusão das obras em escolas já iniciadas, a construção e adequação de laboratórios, o investimento em unidades móveis de ensino, que proporcionarão um ensino itinerante, a oferta de bolsas para a criação de startups e a criação de um Instituto Estadual de Excelência em Biotecnologia.

Além dos investimentos citados para a expansão da cobertura e para a melhoria da infraestrutura do EPT, também podem ser citados os impactos sociais da atualização da oferta de cursos, com adequação para o arranjo produtivo do Estado e foco nos temas de Bioeconomia /Biotecnologia, a revisão do currículo dos cursos existentes, a formação de professores e os avanços na gestão do EPT, especialmente a estruturação da área de planejamento, por meio de consultoria para redesenho de processos, e a implementação de sistemas, para alocação de professores e para gestão pedagógica.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Décadas de pesquisa têm demonstrado que o reassentamento relacionado a projetos tanto do setor público quanto privado frequentemente resulta no empobrecimento das comunidades locais afetadas. Os impactos mais significativos associados ao deslocamento incluem escassez de terras, desemprego, falta de moradia, marginalização, insegurança alimentar, aumento da morbidade e mortalidade, perda de acesso a serviços e recursos comuns, e desarticulação social.

Portanto, conforme mencionado anteriormente, no que diz respeito principalmente à expansão da infraestrutura do EPT por meio da construção de novas unidades escolares, o Estado do Pará, por meio da Sectet, não tem planos de realizar desapropriações e reassentamentos de áreas territoriais para a construção desses equipamentos. Em vez disso, prioriza e busca viabilizar a cessão e doação de territórios já desocupados, seja sob posse do governo estadual ou por meio de acordos com governos municipais.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 03/10/2024: Carta-consulta arquivada, nos termos do Art, 8º da Resolução Cofiex Nº 17/2021 (Pleito não autorizado pela Cofiex em três reuniões subsequentes).