Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PARÁ

Nº Carta Consulta: 60995
Processo: 03101.101951/2023-50
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 18 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.400.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 121.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(I)Contexto e desafios da rede pública do Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) do Estado do Pará.

O Estado do Pará possui uma população estimada em 8.116.132 pessoas, de acordo com o Censo do IBGE (2022), sendo assim o 9º com maior população no Brasil. É o segundo maior Estado do país em extensão territorial, porém apenas o 21º em densidade demográfica. Em relação aos indicadores de renda e desenvolvimento humano, possui renda nominal per capita de R$1.061 (IBGE, 2022), obtendo a 20ª posição no país. Seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,646, o que corresponde à vigésima quarta posição dentre os estados brasileiros (IBGE, 2022).

Atualmente são ofertadas pelo Estado do Pará cerca de 14.000 vagas de EPT, distribuídas entre os modelos de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, Educação Profissional Técnica Concomitante ao Ensino Médio e Educação Profissional Técnica Subsequente ao Ensino Médio. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet/PA) é responsável por gerir as 33 escolas do EPT (EETEPAS) do Estado.

O estado enfrenta o desafio de atender a extensão de seu território, resultando em disparidades no acesso ao EPT entre suas regiões. Para superar tal desafio, o estado está empenhado em ampliar o atendimento, com prioridade para públicos vulneráveis, como as populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Busca também oferecer cursos e programas educacionais que atendam às necessidades específicas das mulheres, visando à promoção da igualdade de oportunidades. Além disso, o estado enfrenta outros desafios específicos em termos de abandono e inserção no mercado de trabalho

(II)Desafios sobre abandono, motivação e adequação aos interesses dos estudantes.

No Pará, apenas 54% dos jovens concluem o Ensino Médio até os 19 anos (Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021). O estado conta com a segunda maior taxa de abandono do Ensino Médio entre as Unidades Federativas do país, 10,8% (INEP, 2022). A pesquisa Educação Já 2022, realizada pelo Datafolha, identificou que os estudantes paraenses desejam se preparar para as suas futuras profissões . 96% dos alunos respondentes no estado afirmaram que deveriam existir formações voltadas para o mercado de trabalho, enquanto 90% concordam com a indicação de que deveriam poder escolher áreas para aprofundar seus estudos e 91% concordam que utilizar a tecnologia poderia ajudar a melhorar a qualidade das escolas.

Entre os jovens matriculados no Ensino Médio no Pará, 19% afirmaram terem pensado sobre abandonar a escola durante o último ano. Por outro lado, 46% dos jovens entrevistados não conhecem o EPT, enquanto 12% se consideram mal-informados sobre o tema.

(III)Desafios sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Já em relação às percepções do mercado de trabalho sobre o Ensino Técnico, a Pesquisa Inclusão Produtiva de Jovens com ensino médio e técnico: experiências de quem contrata (Fundação Roberto Marinho) traz entre seus resultados informações diretamente ligadas com o próprio Ensino Técnico.

Em comparação com os jovens com ensino médio completo, aqueles formados no técnico têm mais chance de estarem ocupados em empregos formais. Além disso, conseguem acessar mais vagas de nível técnico em serviços de maior valor agregado (como comunicação , tecnologia, saúde etc.). Entre as empresas participantes do levantamento, 38% consideram a contratação para cargos médios/técnicos difícil ou muito difícil. Em termos de conhecimentos técnicos, essas empresas destacam a desatualização das formações. Há uma percepção de que o conhecimento oferecido nos cursos técnicos tem tempo de validade cada vez mais curto, incompatível com o longo tempo de conclusão dos cursos. Ademais, cerca de metade das empresas declara que poderia contribuir com ensino técnico pela prática de trabalho, por meio de formações ou vagas de estágio ou aprendizagem.

Por fim, uma análise econométrica do efeito da educação profissional na renda, baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra efeitos positivos: Ter realizado um curso técnico de nível médio proporciona uma vantagem salarial de 9,7%, comparado a um aumento salarial, em média, de 2,2% com curso curto de formação inicial.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: AA00 (Guia de Anexos PROETEC 1), A2 (Pará em Números), A6 (Mapa da Exclusão Social 2022).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I)Solução Proposta

O Governo do Estado do Pará, por meio da Sectet/PA, busca apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para implementar o Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (PROETEC/PA). Esse programa tem como objetivo investir na infraestrutura das escolas técnicas, na formação dos professores e na atualização dos currículos, alinhando-os às necessidades e vocações da cadeia produtiva nas diferentes regiões de integração do Pará. Além disso, busca garantir o acesso ao EPT para todas as camadas da população, especialmente as mais vulneráveis, visando promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento socioeconômico do estado.

O financiamento do BID permitirá a construção de escolas de referência e o investimento em tecnologia, materiais e laboratórios necessários para o pleno funcionamento dos cursos. Isso contribuirá para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da oferta da educação profissional no Pará, especialmente nas regiões com menor cobertura, que atualmente apresentam uma distribuição desigual, concentrada principalmente na região metropolitana.

Dentre as principais ações do programa, destaca-se a adaptação da oferta do EPT às necessidades e demandas dos arranjos produtivos locais, levando em consideração as novas profissões decorrentes do avanço tecnológico. Busca-se evitar cursos com conteúdo limitados e suscetíveis à obsolescência, promovendo uma reorganização da oferta de educação profissional de forma a torná-la mais competitiva e atrativa para os estudantes. Será também implementado um sistema de acompanhamento e avaliação dos estudantes formados na rede pública, integrado com o próprio sistema de monitoramento da qualidade do EPT.

A expansão do EPT de nível médio contemplará regiões de vulnerabilidade socioeconômica, periferias urbanas, localidades com demanda reprimida e disponibilidade de terreno para construção. Serão construídas escolas equipadas com laboratórios específicos para práticas profissionais, com o objetivo de ampliar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Parcerias com empresas serão estabelecidas para proporcionar experiências profissionais iniciais aos estudantes. Além disso, será criado um sistema de ensino a distância do EPT, visando atender cursos mais específicos e comunidades isoladas, conforme o modelo do Sistema de Ensino Interativo (SEI) da Secretaria de Educação do Estado.

A priorização de cursos do EPT voltados para os temas de Bioeconomia/Biotecnologia visa beneficiar tanto as pessoas quanto o arranjo produtivo local e o meio ambiente. Busca-se valorizar a biodiversidade da região, formando estudantes e impulsionando a cadeia produtiva para promover a Bioeconomia/Biotecnologia como a principal atividade econômica do Pará.

(II)Resultados esperados

Os resultados esperados para o Programa de Expansão do Acesso e Elevação da Qualidade do EPT do Pará são:

-Aumento da empregabilidade dos jovens do estado do Pará;

-Aumento da quantidade de matrículas do EPT da Rede Estadual do Pará, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;

-Aumento da quantidade de matrículas no Ensino Médio articulado com o EPT (Concomitante/Integrado) da Rede Estadual do Pará, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;

-Expansão do acesso ao EPT entre as regiões de integração do estado;

-Melhoria da percepção da qualidade da infraestrutura do EPT de ensino médio, medido através do SAEB/INEP;

-Aumento da quantidade de matrículas no EPT da Rede Estadual do Pará para públicos em situação de vulnerabilidade social, tais como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;

-Diminuição da evasão no Ensino Médio;

-Currículos do EPT adaptados para a necessidade dos arranjos produtivos locais;

-Professores do EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/Biotecnologia

- Licitação de um contrato de PPP para expansão de oferta de EPT;

(III)Sustentabilidade

A expansão dos cursos de EPT de Nível Médio promete um incremento nos repasses do FUNDEB, destacando-se por valores mais significativos para cursos integrais e de EPT. Esse reforço financeiro, fundamentado em um valor anual por aluno de R$ 6.772,90, constitui um marco importante para avaliar o impacto dessa ampliação. Complementarmente, o PRONATEC direciona recursos para modalidades específicas de EPT não elegíveis pelo FUNDEB, viabilizando assim uma abrangente operacionalização da expansão.

Essa sinergia entre FUNDEB e PRONATEC permite uma estratégia robusta, cobrindo não só a expansão dos cursos, mas também a implantação de uma infraestrutura sustentável e eficiente. Planeja-se construir escolas com capacidade ampliada, adotar materiais e equipamentos sustentáveis, e promover a EPT a distância, visando reduzir custos de deslocamento. Simultaneamente, investimentos serão alocados na melhoria dos processos administrativos e dos sistemas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (Sectet), elevando assim a qualidade da gestão educacional.

O Estado do Pará, aproveitando royalties da mineração, adiciona uma camada extra de financiamento ao EPT. Esse modelo assegura a cobertura das despesas continuadas, tais como infraestrutura, atualização de materiais didáticos e capacitação docente. Esta abordagem holística eleva a sustentabilidade e a relevância da educação técnica, alinhando-a às necessidades do mercado e às expectativas dos estudantes.

Implementar práticas sustentáveis e uma infraestrutura resiliente promove não apenas uma operação mais econômica, com redução de custos de manutenção, mas também o uso consciente de recursos. Essas iniciativas, juntamente com uma gestão eficiente dos investimentos, potencializam o impacto no desenvolvimento econômico regional e na empregabilidade dos formandos, assegurando a viabilidade de longo prazo dos projetos e o comprometimento com a qualidade e a inovação na oferta educacional técnica.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: AA00 (Guia de Anexos PROETEC 1), A1.1 (Resultados esperados_Objetivos).

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)Orientações Estratégicas

O PROETEC/PA está alinhado com a Meta 11 do Plano Nacional de Educação (PNE), relacionada com a educação profissional, bem como o próprio PRONATEC, que visa ampliar a oferta de cursos do EPT, além de iniciativas como o Programa Mulheres Mil (formação de mulheres em situação de vulnerabilidade), e a linha Bioeconomia para a Amazônia Legal, (que permite aos setores produtivos a redução de seu impacto ambiental). Considerando o EPT Concomitante, também tem relação direta com o Programa Escola em Tempo Integral, aprovado por ambas as casas legislativas.

Também guarda relação com o Plano Estadual de Bioeconomia do Pará, que busca proteger e valorizar práticas tradicionais, integrando o desenvolvimento com a preservação do patrimônio genético. O EPT desempenha um papel na difusão de conhecimentos e sua aplicação prática. Na área de Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis, o programa visa valorizar produtos da biodiversidade, agregando características regionais. Busca também promover investimentos e fortalecer negócios relacionados à sociobiodiversidade, gerando desenvolvimento local, emprego, renda e distribuição equitativa. Em âmbito nacional o Plano de Transição Ecológica, que tem como um de seus eixos o incentivo de ações de fomento à bioeconomia, também tem relação com o programa, por meio do desenvolvimento de condições para a criação de produtos e serviços relacionados à biodiversidade brasileira e o aumento da demanda por produtos e serviços da bioeconomia nacional.

O projeto também converge com o PPA 2024-2027 do Estado do Pará (Anexo A23). O plano fomenta pesquisas científicas e tecnológicas, promoção do empreendedorismo e fortalecimento de polos tecnológicos, alinhados ao desenvolvimento do EPT. Contempla a reforma, ampliação e construção de unidades escolares, bem como a modernização desses espaços, possibilitando a qualificação profissional. A formação continuada para profissionais da rede de ensino também é essencial para o aprimoramento do EPT, objetivo compartilhado pelo PPA e pelo PROETEC.

(II)Contrapartida

A proposta apresentada pelo Estado cumpre o disposto na Resolução nº 17, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados com relação aos pleitos de operação de crédito externo, pela COFIEX. Assim, a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

Desde 2020 (Lei n° 9.104, de 14 de julho de 2020), o EPT é responsabilidade da Sectet/PA, que se compromete por toda a execução dos programas, inclusive o ensino médio quando integrado ao EPT e ao PRONATEC, nas formas demandante e ofertante.

(III)Taxa de Câmbio

US$ 1.00 = R$ 5,05, conforme cotação do Banco Central em 06/04/2024.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: AA00 (Guia de Anexos PROETEC 1), A23 (PPA 2024-2027), A4 (Plano Estadual de Bioeconomia), A5 (Plano Estadual de Educação), A12, A13, A14 (Validação SECTET PPA), A15 (Plano BIO).

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ACESSO E ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PARÁ

2.2. Título Abreviado
PROETEC-PA

2.3. Mutuário
Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral:

O Programa tem como objetivo geral aumentar a empregabilidade do jovem no Estado do Pará, em especial dos mais vulneráveis.

Objetivos Específicos:

-Expandir e melhorar a cobertura, física e virtual, do EPT no Estado do Pará, através da construção/expansão de escolas e da implementação do sistema do EPT a distância, sobretudo em regiões com baixa cobertura e alto nível de vulnerabilidade social;

-Ampliar a inclusão de mulheres, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras minorias sociais nas iniciativas relacionadas ao EPT no Estado do Pará;

-Aumentar a Taxa de Conclusão dos Jovens no Ensino Médio, através da adequação dos currículos e da formação e/ou certificação de professores;

-Preparar jovens para o desenvolvimento da bioeconomia e da biotecnologia do Estado do Pará, através da criação de cursos avançados/ especializados na temática;

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: AA00 (Guia de Anexos PROETEC 1), A1.1 (Resultados esperados_Objetivos).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Taxa de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam no Estado Pará	PNAD (Dados referentes ao Pará)	Percentual	30,50	24,40
Número de matrículas de EPT (Articulada) ao Ensino Médio no Pará	Número de matrículas de EPT (Articulada) ao Ensino Médio no Pará	Absoluto	13.210,00	34.019,00
Número de matriculas de EPT (Subsequente) no Estado do Pará	Número de matriculas de EPT (Subsequente) no Estado do Pará	Absoluto	10.230,00	20.480,00
Taxa de estudantes concluintes do EPT (Subsequente)	[nº de estudantes que concluiram o EPT subsequente/nº de estudantes que se matricularam no EPT subsequente]	Percentual	0,00	80,00
Proporção de alunos cursando o Ensino Médio articulado com a EPT	[nº de estudantes matriculados no EPT Articulado/nº de estudantes matriculados no Ensino Médio]	Percentual	6,74	15,00
Taxa de estudantes concluintes do EPT (Articulado)	[nº de estudantes que concluíram o EPT articulado/nº de estudantes que se matricularam no EPT articulado]	Percentual	0,00	95,00
Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Articulado)	Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Articulado)	Absoluto	0,00	2.463,00
Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Subsequente)	Número de estudantes provenientes de comunidades vulneráveis (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) que concluem o EPT (Subsequente)	Absoluto	0,00	1.483,00
Número de regiões de integração que possuam pelo menos 15% dos alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico	[nº de regiões de integração que possuam pelo menos 15% dos alunos do Ensino Médio matriculados no Ensino Profissional e Tecnológico/nº de regiões do Pará]	Absoluto	0,00	12,00
Taxa de professores de EPT Integrado que consideram a infraestrutura escolar adequada ou parcialmente adequada	SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica)	Percentual	41,00	70,00
Taxa de abandono do Ensino Médio no Pará	FAPESPA. Adaptado de MEC-INEP/SEDUC, 2022.	Percentual	15,60	13,40
Taxa de reprovação no Ensino Médio no Pará	FAPESPA. Adaptado de MEC-INEP/SEDUC, 2022.	Percentual	11,10	8,90
Percentual de currículos de EPT adaptados para os arranjos produtivos locais	[currículos de EPT adaptados para os arranjos produtivos locais/currículos de EPT existentes]	Percentual	0,00	100,00

Número de professores de EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/ Biotecnologia;	Número de professores de EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/ Biotecnologia;	Absoluto	0,00	1.800,00
Percentual de novas escolas que atendem aos requisitos de eficiência, sustentabilidade e resiliência	Para atingir os requisitos, é necessário que os métodos construitivos utilizados reduzam pelo menos em 20% o consumo de água e energia, e em 20% o consumo de materiais para manutenção. Esse cálculo é feito através da plataforma edge, uma vez adicionado os métodos construitivos que vão ser usados no projeto. O BID irá validar os inputs dessa plataforma.	Percentual	0,00	100,00
Número de escolas em construção ou ampliação dentro de um contrato de Parceria Público Privada licitado	Dados administrativos da Sectet	Absoluto	0,00	15,00
Número de estudantes que conseguiram formalizar suas microempresas ou produzir um produto tecnológico minimamente viável através do Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem	Plataforma a ser desenvolvida pela Sectet. O professor tutor irá acompanhar a iniciativa e irá validar que o aluno conseguiu criar a própria empresa ou criar um produto tecnológico minimamente viável (Minimal Viable Product, MVP).	Absoluto	0,00	500,00
Número de estudantes, provenientes de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, beneficiados por ações de assistencia estudantil, empreendedorismo jovem e transição escola-trabalho.	Dados administrativos da Sectet	Absoluto	0,00	315,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA	**119.100.000,00**
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	21.000.000,00
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	75.000.000,00
P - Equipamentos de informática e de laboratórios	11.000.000,00
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	8.000.000,00
P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará	2.100.000,00
P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ampliação de escolas de EPT	2.000.000,00
C - OFERTA DE CURSOS	**21.400.000,00**
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS	11.000.000,00
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/Biotecnologia	1.000.000,00
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	1.000.000,00
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	400.000,00
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	400.000,00
P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda	2.500.000,00
P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem	3.900.000,00
P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens	1.800.000,00
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA	10.400.000,00
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	2.000.000,00
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/ Biotecnologia	400.000,00
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	500.000,00
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	7.500.000,00
C - PRÁTICAS DE GESTÃO	**7.000.000,00**
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET	1.000.000,00
P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar	2.000.000,00
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	2.000.000,00
P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET	2.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**4.500.000,00**
P - Unidade de Gestão do Programa	1.000.000,00
P - Auditoria	500.000,00
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	1.000.000,00
P - Supervisão de Obras	1.000.000,00
P - Avaliação de Impacto	1.000.000,00
Total dos Componentes	**152.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA

Disponibilidade e condições adequadas dos recursos físicos e tecnológicos, essenciais para proporcionar um ambiente propício à aprendizagem e garantir a qualidade da educação oferecida aos estudantes.

P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT

Modernizar e adaptar as infraestruturas educacionais no Pará, tanto escolas já dedicadas à EPT, quanto preparando outras unidades para atender às exigências pedagógicas específicas da modalidade. Além de promover reformas e ampliações, este produto incorpora um compromisso forte com a sustentabilidade ambiental. As iniciativas incluem a adoção de práticas de eficiência energética, a geração e uso de energia proveniente de fontes renováveis, e a implementação ou ampliação de ações de saneamento básico nas unidades. Em relação a esses temas, este e os demais produtos relativos à infraestrutura devem seguir os padrões definidos pelo BID. Com um exemplo, o parâmetro para eficiência energética é o de redução de pelo menos 20% do consumo de água e energia, e 20% do consumo de materiais para manutenção. Esse cálculo é feito pela plataforma Edge® (https://edge.gbci.org/).
Unidade de Medida: Unidade Meta: 7
Categoria de Gasto: Obras

P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada

Para identificação das regiões do Estado que necessitam de novas vagas e escolas de EPT, é será analisado o tamanho da população, a importância econômica, a vulnerabilidade de suas populações, e as cidades que as compõem, juntamente com outros aspectos relevantes. Além desses critérios, um foco particular é dado à promoção da sustentabilidade ambiental. As novas escolas terão como requisito a instalação de micro usinas de tratamento de esgoto em regiões onde não há cobertura de esgoto, além de atender os requisitos de sustentabilidade, eficiência e resiliência do BID. Essas instalações ficarão também disponíveis para os estudantes terem acesso e estudar os métodos utilizados. Isso permitirá que os alunos dessas escolas tenham acesso à soluções de ponta quanto à sustentabilidade e possam aprender como instalar, operar e dar manutenção em soluções similares que podem ser implementadas em outros ambientes do estado. O parâmetro para eficiência energética é o de redução de pelo menos 20% do consumo de água e energia, e 20% do consumo de materiais para manutenção. Esse cálculo é feito pela plataforma Edge® (https://edge.gbci.org/)

Unidade de Medida: Unidade Meta: 15
Categoria de Gasto: Obras

P - Equipamentos de informática e de laboratórios
Adaptação de laboratórios já existentes e construção de novos espaços, projetados para oferecer atividades práticas e experimentais de EPT e em tecnologias da informação e comunicação, com recursos e equipamentos atualizados, permitindo o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para atuar em áreas que exigem o uso dessas tecnologias. Além disso, será analisada a possibilidade da disponibilização de equipamentos para os estudantes.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 55
Categoria de Gasto: Bens

P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento
A implementação de um ambiente virtual de aprendizagem no Pará oferece a estudantes de EPT acesso a conteúdos educacionais e interação online, beneficiando especialmente populações de baixa renda, vulneráveis e minorias sociais. Essa plataforma supera barreiras físicas e socioeconômicas, garantindo acesso equitativo à educação de qualidade. Com recursos inclusivos, ela promove a participação ativa e fortalece a comunidade estudantil, refletindo um compromisso com a igualdade de oportunidades educacionais para todos. Em combinação com as carretas móveis, essa solução irá permitir que estudantes de diferentes regiões tenham acesso a uma educação técnica de alta qualidade.
Unidade de Medida: Mês Meta: 24
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará
Investimento em 10 carretas equipadas com laboratórios generalistas, incluindo internet de alta velocidade por satélite, destinadas a levar Educação Profissional e Tecnológica (EPT) às comunidades e regiões mais vulneráveis do Estado do Pará. Este produto visa superar barreiras geográficas, oferecendo capacitação e desenvolvimento profissional em áreas de difícil acesso, impactando positivamente as populações de baixa renda e minorias sociais, por meio da oferta destes equipamentos sociais. É uma estratégia inovadora para promover inclusão e desenvolvimento social através da educação. Um piloto similar vem sendo desenvolvido para a cadeia do açaí.
Unidade de Medida: Unidade Meta: 10
Categoria de Gasto: Bens

P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ampliação de escolas de EPT
Este produto envolve a modelagem financeira detalhada, destinada a estudar e planejar a implementação futura de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de aproximadamente 15 escolas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A modelagem de uma PPP cria um framework financeiro, operacional e legal que orienta a colaboração entre os setores público e privado, definindo papéis, responsabilidades, indicadores de monitoramento e resultados, investimentos, riscos e benefícios para ambas as partes. Neste modelo específico, os parceiros privados seriam responsáveis pelas atividades não pedagógicas, assegurando a infraestrutura e serviços complementares, enquanto o estado manteria o controle sobre todos os aspectos pedagógicos, garantindo a qualidade e a integridade da educação fornecida.
Unidade de Medida: Unidade Meta: 1
Categoria de Gasto: Consultoria

C - OFERTA DE CURSOS
Disponibilidade de programas de formação profissional que abordem habilidades práticas e teóricas necessárias para o exercício de profissões específicas, contribuindo para sua inserção e progressão profissional.

S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS
Modificações nos programas, visando atender demandas específicas. Isso pode envolver a criação de novos cursos, atualização de currículos, adaptação à infraestrutura e carga horária.

P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/Biotecnologia
Aprovação de programas de estudo desenvolvidos para atender às necessidades das regiões do Pará, visando a formação de profissionais capacitados e alinhados às demandas locais. Esses currículos buscam uma abordagem mais prática, envolvendo projetos e atividades voltadas para capacitar os alunos para atuarem nas áreas da Bioeconomia/Biotecnologia, como Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis, Patrimônio Cultural e Genético.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 12
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local
Realização de programas de capacitação e treinamento para educadores da EPT no Pará, focados em temas prioritários para a região. O objetivo é aprimorar o conhecimento técnico e pedagógico dos docentes e coordenadores, capacitando-os para atender às demandas do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 600
Categoria de Gasto: Capacitação e Treinamento

P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local
Realização de campanhas para aumentar a conscientização da população sobre a importância da EPT e incentivar a procura pelos cursos mais pertinentes para cada região, contribuindo assim para o desenvolvimento da região em questão.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 5
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho
Elaboração de documentos que descrevem e analisam as medidas adotadas para preparar os estudantes da EPT para o mercado de trabalho. Esses relatórios avaliam os resultados alcançados, identificam novas estratégias e fornecem subsídios para a tomada de decisão dos gestores educacionais, com o objetivo de formar profissionais qualificados e competitivos. O foco estará na análise dos resultados e no impacto das ações implementadas, visando identificar boas práticas e direcionar políticas educacionais e trabalhistas futuras que melhorem a experiência de transição dos jovens, promovendo acessibilidade, oportunidade e qualificação profissional.
Servem também como subsídio para planejar e executar parcerias com empresas, inclusive as micro e pequenas, que compõe parte significativa do arranjo produtivo local.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 3
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda
Este produto tem como objetivo apoiar estudantes de baixa renda pertencentes a minorias sociais, incluindo indígenas, ribeirinhos e quilombolas, além de beneficiários do CadÚnico e de programas de distribuição de renda tanto nacionais quanto estaduais. O valor destinado à 5.000 bolsas de assistência estudantil (ao longo de 3 anos) visa implementar um piloto para garantir transporte e alimentação ao longo do curso de EPT. Isso pode facilitar o acesso e a continuidade da educação, buscando remover barreiras financeiras e logísticas que muitas vezes impedem esses estudantes de aproveitar plenamente as oportunidades educacionais. Com uma abordagem focada na inclusão, este produto representa um passo importante em direção à igualdade de oportunidades educacionais, proporcionando os recursos necessários para que os estudantes possam se dedicar aos seus estudos, culminando em sua empregabilidade futura. Caso o resultado seja positivo, a ação poderá ser escalada com recursos do próprio estado. Será definida uma meta percentual de estudantes das comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas que deverão participar do programa.
Unidade de Medida: Unidade Meta: 5000
Categoria de Gasto: Bolsas

P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem
Este produto introduz um projeto piloto de microcrédito, desenhado para apoiar jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social e pertencentes a minorias, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas, na abertura de Micro e Pequenas Empresas (MPE). O programa disponibilizará recursos financeiros, com o acompanhamento de professores universitários, que serão cadastrados no programa, para assegurar o uso adequado dos fundos e aumentar a taxa de sucesso das iniciativas. O objetivo desse processo é que o estudante crie seu próprio micro negócio ou desenvolva um produto tecnológico minimamente viável (Minimal viable product - MVP). Será definida uma meta percentual de estudantes das comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas que deverão participar do programa.
Unidade de Medida: Unidade Meta: 1600
Categoria de Gasto: Bolsas

P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens
Este produto corresponde a um piloto, que visa facilitar a transição de jovens, particularmente daqueles de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, do ambiente educacional para o mercado de trabalho. Com o apoio de bolsas, o programa promove a integração desses jovens no arranjo produtivo local, permitindo uma inserção econômica sustentável e produtiva, criando um ecossistema que beneficie tanto os jovens, quanto a economia local. Será definida uma meta percentual de estudantes das comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas que deverão participar do programa.
Unidade de Medida: Unidade Meta: 1500
Categoria de Gasto: Bolsas

S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA
Ajustes nos currículos educacionais, estabelecimento de parcerias e estímulo à pesquisa e inovação nos temas de bioeconomia e biotecnologia. O objetivo é capacitar os estudantes com habilidades necessárias para atuar de forma sustentável e competitiva em tais áreas. Isso permitirá que o Pará desenvolva o capital humano necessário para conseguir desenvolver sustentavelmente as regiões mais dependentes da floresta.

P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia
Formação de professores focada em Bioeconomia/Biotecnologia visa integrar a EPT com o setor produtivo, incluindo a capacitação de docentes da SEDUC/PA. O currículo enfatiza a sustentabilidade ambiental, abrangendo eficiência energética, uso de energias renováveis, e ações de saneamento básico. Essa abordagem prepara os professores para transmitir conhecimentos essenciais, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis entre os futuros profissionais, alinhando educação e ação ambiental.
Unidade de Medida: Unidade Meta: 1.200
Categoria de Gasto: Capacitação e Treinamento

P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/ Biotecnologia
Análise e mapeamento das potencialidades e recursos naturais de cada região do Estado visam identificar as atividades econômicas mais viáveis e sustentáveis. Este processo considera não apenas o potencial de desenvolvimento socioeconômico, mas também a sustentabilidade ambiental, incluindo eficiência energética e uso de energias renováveis. Além disso, enfoca a necessidade de infraestrutura e equipamentos sociais adequados para populações de baixa renda, vulneráveis e minorias sociais, garantindo que os investimentos e ações do programa promovam inclusão e equidade, ao mesmo tempo em que fortalecem a economia local de forma responsável com o meio ambiente.
Unidade de Medida: Mês Meta: 12
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior
A implementação de medidas estratégicas visa facilitar a transição bem-sucedida de alunos dos cursos de EPT em Bioeconomia/ Biotecnologia para o Ensino Superior. Inclui a articulação de parcerias institucionais, orientação acadêmica, adaptação curricular para alinhar conteúdos e competências, e a valorização das competências adquiridas para evitar duplicação de disciplinas. Essas medidas também enfatizam a importância de infraestrutura adequada e equipamentos sociais que apoiam populações de baixa renda e vulneráveis, garantindo seu acesso e sucesso no Ensino Superior. Tais ações promovem não só a acessibilidade e oportunidades, mas também a sustentabilidade ambiental, ao preparar os estudantes para contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis em suas futuras carreiras profissionais.
Unidade de Medida: Mês Meta: 72
Categoria de Gasto: Outros

P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação
Implementação de laboratórios com equipamentos e tecnologias adequados para realizar experimentos e análises práticas relacionadas à Bioeconomia/Biotecnologia. Esses laboratórios são importantes para o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como para a formação de profissionais capacitados para atuar na área, gerando emprego e renda.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 22
Categoria de Gasto: Bens

C - PRÁTICAS DE GESTÃO
Estratégias e técnicas utilizadas para administrar projetos de forma eficiente. Isso envolve planejamento, organização, liderança e controle das atividades.

P - Estruturação da área de planejamento da SECTET
Desenho dos processos, dos papéis e responsabilidades, das rotinas de acompanhamento e dos indicadores de monitoramento para a área de planejamento da SECTET, de forma a otimizar a tomada de decisão de quais cursos, onde e quantas matrículas abrir ou fechar no estado do Pará.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 24
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar
Ferramenta projetada para simplificar os processos de matrícula, seleção e alocação de alunos e professores, reduzindo a carga de trabalho administrativo na SECTET. Utilizando tecnologia para automatizar tarefas, o sistema agiliza a gestão de recursos humanos educacionais, permitindo uma alocação eficiente dos professores às necessidades específicas. Destina-se a otimizar os serviços públicos de educação, melhorando os procedimentos de gestão através de uma interface de fácil uso e análise de dados. Além disso, identificar precocemente os sinais de risco de abandono escolar, especialmente entre populações vulneráveis e minorias sociais, por meio da análise de dados e padrões de comportamento estudantil. O sistema oferece intervenções personalizadas e suporte direcionado, visando manter os estudantes engajados e dentro do ambiente educacional. A ferramenta foca na inclusão e na redução das desigualdades educacionais, promovendo maior equidade no acesso e na permanência escolar.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT
Desenhar e implementar um sistema de monitoramento da qualidade de EPT, que deve contar com o monitoramento dos dados administrativos, além de pesquisas a serem realizadas com os estudantes, professores e o setor produtivo. Instrumentos de avaliação, piloto, sistema para monitoramento frequente. Também realizará o acompanhamento posterior dos estudantes concluírem a formação profissional técnica na rede pública.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET

Solução tecnológica projetada para unificar e otimizar os processos administrativos da Secretaria, incluindo a integração dos sistemas federais, gestão acadêmica e folha de pagamento. Este sistema facilita o acesso a informações atualizadas, promove a eficiência operacional e apoia a tomada de decisões estratégicas. Ao centralizar dados cruciais, ele permite uma gestão mais coesa e alinhada das atividades educacionais e administrativas, melhorando a coordenação entre diferentes departamentos e níveis de governo.
Unidade de Medida: Unidade
Meta: 1
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Coordenação e monitoramento das atividades e recursos. Inclui a definição de metas, alocação de recursos, acompanhamento do progresso e garantia da conformidade, visando alcançar os resultados desejados.

P - Unidade de Gestão do Programa

Consultores individuais e outros serviços necessários para a execução do programa. Durante esse período, é esperado um maior aumento da quantidade de processos de contratação, requerendo uma maior quantidade de pessoas para executar e supervisionar esses processos.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 72
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Auditoria

Serviço de auditoria para revisar os processos realizados e apontar eventuais ajustes. É possível que o TCE-PA, assim como em outros projetos do BID, faça essa auditoria. No entanto, esse acordo normalmente ocorre apenas após a assinatura do contrato.
Unidade de Medida: Ano
Meta: 5
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto

Serviço especializado para orientação e supervisão na condução do projeto, garantindo o acompanhamento eficiente das atividades, o cumprimento dos prazos e o alcance dos objetivos estabelecidos, com foco no fortalecimento da equipe de gestão do programa.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 72
Categoria de Gasto: Consultoria

P - Supervisão de Obras

Processo de acompanhamento e controle das atividades realizadas durante a construção de um empreendimento. Envolve a verificação do cumprimento das especificações técnicas, o controle de qualidade, o monitoramento do cronograma e o gerenciamento dos recursos utilizados. O objetivo é garantir a execução adequada e o êxito do projeto.
Unidade de Medida: Mês
Meta: 48
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

P - Avaliação de Impacto

Análise objetiva dos efeitos gerados pelo programa. Visa identificar as mudanças causadas, avaliando a eficácia e a sustentabilidade do programa. Seu objetivo é analisar os resultados e os benefícios alcançados pelos beneficiários.
Unidade de Medida: Ano
Meta: 4
Categoria de Gasto: Contratação de serviço que não de consultoria

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**96.000.000,00**	**63,16**
P- Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	Unidade	7,00	21.000.000,00	13,82
P- Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	Unidade	15,00	75.000.000,00	49,34
Bens	-	-	**20.600.000,00**	**13,55**
P- Equipamentos de informática e de laboratórios	Unidade	55,00	11.000.000,00	7,24
P- Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará	Unidade	10,00	2.100.000,00	1,38
P- Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	Unidade	22,00	7.500.000,00	4,93
Consultoria	-	-	**5.800.000,00**	**3,82**
P- Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ ampliação de escolas de EPT	Unidade	1,00	2.000.000,00	1,32
P- Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia	Mês	12,00	1.000.000,00	0,66
P- Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	Unidade	3,00	400.000,00	0,26
P- Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia	Mês	12,00	400.000,00	0,26
P- Estruturação da área de planejamento da SECTET	Mês	24,00	1.000.000,00	0,66
P- Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	Mês	72,00	1.000.000,00	0,66
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**17.900.000,00**	**11,78**
P- Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	Mês	24,00	8.000.000,00	5,26
P- Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	Unidade	5,00	400.000,00	0,26
P- Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar	Unidade	1,00	2.000.000,00	1,32
P- Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	Unidade	1,00	2.000.000,00	1,32
P- Sistema Integrado de Gestão para a SECTET	Unidade	1,00	2.000.000,00	1,32
P- Unidade de Gestão do Programa	Mês	72,00	1.000.000,00	0,66
P- Auditoria	Ano	5,00	500.000,00	0,33
P- Supervisão de Obras	Mês	48,00	1.000.000,00	0,66
P- Avaliação de Impacto	Ano	4,00	1.000.000,00	0,66
Capacitação e Treinamento	-	-	**3.000.000,00**	**1,97**
P- Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	Unidade	600,00	1.000.000,00	0,66
P- Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	Unidade	1.200,00	2.000.000,00	1,32
Outros	-	-	**8.700.000,00**	**5,72**
P- Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda	Unidade	5.000,00	2.500.000,00	1,64
P- Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem	Unidade	1.600,00	3.900.000,00	2,57
P- Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens	Unidade	1.500,00	1.800.000,00	1,18
P- Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	Mês	72,00	500.000,00	0,33
Total Geral	-	-	**152.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Em relação ao escopo do projeto, já foram realizadas diversas ações visando a expansão do atendimento do EPT no estado do Pará, por meio de modalidades online e matrículas presenciais. Essa expansão é considerada uma prioridade e está inclusa no PPA estadual. Destacam-se ações como o edital de credenciamento de pessoas físicas para oferta de cursos presenciais nas regiões do interior do estado, em conformidade com a legislação do Pará Profissional. Além disso, foram desenvolvidas iniciativas para atender demandas específicas, como o atendimento das populações indígenas, em andamento pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. Foi firmada também uma parceria com a Fundação Itaú para mapear as vocações profissionais nas diferentes regiões, e o desenvolvimento de currículos voltados para a área de Bioeconomia.

O programa busca ampliar o atendimento, priorizando públicos vulneráveis, como as comunidades indígenas e quilombolas, e oferecendo cursos direcionados para mulheres, por meio da adesão à linha Mulheres Mil do PRONATEC. Todas essas medidas contribuem para a execução do programa, ampliando o acesso ao EPT e atendendo às demandas de diferentes grupos e regiões de forma inclusiva.

Desde julho de 2020, a gestão do EPT no Estado do Pará foi transferida oficialmente da Secretaria de Educação (Seduc) para a Sectet. Atualmente, 33 unidades estão sob a gestão da Secretaria, sendo quatro inauguradas durante esse período: Barcarena, Xinguara, Parauapebas e Breves. De 2021 a 2023, a oferta de vagas na rede aumentou de 10 mil para mais de 14 mil vagas, atendendo um público total de aproximadamente 28.000 alunos, abrangendo modalidades como Ensino Médio Integrado, Proeja (Programa para Jovens e Adultos) e Ensino Técnico Subsequente e Concomitante. Durante esses quase três anos, também foram realizadas reformas para melhorar a infraestrutura das escolas, além da visita da Caravana da Ciência e Tecnologia, projeto voltado para a disseminação do conhecimento científico nas escolas.

Para subsidiar as decisões sobre a localização de novas escolas, foi realizado um amplo mapeamento sobre as unidades de EPT estado e a necessidade de vagas nas 144 cidades Paraenses, considerando a população total, o número de alunos de Ensino Médio, as matrículas já existentes em EPT e o déficit de matrículas. Os números consideram tanto matrículas presenciais, quanto matrículas online. O cruzamento efetivo destas informações permite que o Estado do Pará e a Sectet analisem e decidam de forma técnica as cidades prioritárias para o estabelecimento de novas unidades e expansão das unidades já existentes, tanto neste programa, quanto na iniciativa de Parceria Público-Privada apresentada em um dos produtos. É importante destacar que, além das análises decorrentes deste mapeamento da necessidade de vagas, também serão levados em consideração critérios como a vulnerabilidade social das cidades, visto que o programa tem como um de seus eixos o atendimento de minorias sociais.

Além disso, o Plano Estadual de Bioeconomia/Biotecnologia do Pará busca conciliar as vocações econômicas atuais do estado, como mineração, agronegócio e pecuária, com práticas sustentáveis de utilização do solo, da terra e redução de emissão de gases, visando a geração de empregos e a atração de investimentos internacionais. O plano identifica os arranjos produtivos locais das diferentes regiões paraenses, explorando o potencial do Pará em atividades extrativas de base florestal e biodiversidade, bem como a transformação e beneficiamento de bioprodutos. Também valoriza o patrimônio cultural e genético do estado, buscando fortalecer suas cadeias produtivas.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: AA00 (Guia de Anexos PROETEC 1), A7 (ENEM por Todo o Pará SECTET), A8 (Plataforma Educa Pará SECTET), A9 (Projeto SECTET Quinto Itinerário Formativo), A10 (Lei Pará Profissional), A11 (Plano Trabalho - Cursos Técnicos População Indígena), A16 (Credenciamento PARÁ PROFISIONAL), A18 (Curso de Educação Técnica (TVET) de Açaí).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições financeiras do BID:

-Moeda: Dólar dos Estados Unidos

-Valor da operação de crédito: USD 121.600.000,00

-Valor da contrapartida financeira: USD 30.400.000,00

-Prazo de Desembolso: 5 anos (60 meses)

-Prazo de Carência: 6 anos (72 meses)

-Prazo de Amortização: 18,5 anos (222 meses), em parcelas semestrais

-Prazo Total: 24,5 anos (294 meses)

-Periodicidade da Amortização: semestral

-Taxa de juros atual: SOFR + 1.20% a.a.

-Demais encargos e comissões: até 0.75% sobre o saldo não desembolsado. Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Em face de uma taxa de juros internos ainda alta, considerando para tanto uma taxa referencial utilizada pelos agentes financeiros nacionais, com base no CDI, atualmente na ordem de 10,40% a.a., o financiamento oriundo de fonte externa se constitui um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à aplicação em investimentos e políticas públicas pelos entes da Federação, necessários à melhoria do acesso, garantia e expansão de serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Pará. Ademais, o Estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de arcar com o investimento, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

O Estado considerou as condições financeiras vigentes de fontes de financiamento de 4 (quatro) organismos internacionais e de 2 (duas) instituições financeiras nacionais, com base nas atuais taxas de juros e demais encargos praticadas no mercado, conforme comparativo entre elas constante do Anexo 20 (A20_condições financeiras), resultando na deliberação de o Estado contratar a fonte de recursos do BID por apresentar condições mais favoráveis, tanto em termos de taxa de juros e demais encargos quanto do ponto de vista da estruturação da operação em termos de prazo de carência, prazo de amortização e de prazo total do empréstimo.

Do ponto de vista qualitativo, a escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) justifica-se por quatro razões. Em primeiro lugar, tratar-se do principal organismo multilateral de apoio ao desenvolvimento da América Latina, com conhecimento profundo dos desafios da região na implementação de políticas públicas, podendo, assim, sugerir soluções mais inovadoras e que funcionaram em contextos similares. Em segundo lugar, o BID acumula vasta experiência no financiamento de projetos de ensino profissional e de inovação, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e de referências internacionais. Em terceiro lugar, o BID possui vasta experiência com contexto do sistema educacional do Pará e da região Amazônica, o que facilitar a proposta de ações específicas para nossa região. Finalmente, o programa alinha- se à estratégia país do BID para o Brasil, especialmente no que diz respeito à sinergia entre a oferta educacional e as demandas do mercado de trabalho, facilitação da entrada de jovens no mercado de trabalho e aumento da eficiência do gasto educacional.

O BID é um dos grandes parceiros do Estado do Pará no sistema financeiro multilateral, com uma estrutura capaz de fornecer uma ampla gama de serviços de assessoria técnica e apoio financeiro relacionado à implantação de políticas públicas que vêm demonstrando resultados diferenciados junto à população brasileira.

Há diversas experiências bem sucedidas entre o Estado do Pará e o BID, dentre as quais se destacam, entre anteriores e atuais: o Programa da Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do Pará e a 2ª fase do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (PROFISCO II), ambos em execução, além do Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará (PRODESAN PARÁ), com contrato de financiamento em andamento, mais os Projetos de Modernização da Gestão, da Infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará e de PBL para o Projeto Descarboniza Pará, ambos aprovados os financiamentos pela COFIEX, com minutas contratuais negociadas com o Governo Federal e aprovados pelo Board do banco. Conclui-se, portanto, que o BID oferece expertise e condições mais vantajosas que justificam sua escolha pelo Estado, atendendo às necessidades e o critério de maior adequação para o Estado do Pará. Por fim, o BID vem estruturando uma área de PPPs com larga experiência no setor de educação, incluindo projetos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os principais beneficiados pelo programa serão os jovens (a partir dos 15 anos de idade) e adultos interessados em ingressar no EPT (Cursos de Qualificação e de Ensino Técnico nas modalidades integrado, concomitante ou subsequente) no Estado do Pará. A população local de 15 a 29 anos é de 2.395.000 pessoas (Censo 2022), o que corresponde a 27,16% da população total.

No entanto, o projeto também trará benefícios indiretos significativos para a população do Pará como um todo. O melhor capital humano do estado melhorará o ambiente de negócios e impulsionará o crescimento econômico, criando mais oportunidades de emprego e renda, com enfoque especial nas populações vulneráveis. As empresas locais de todos os portes se beneficiarão, impulsionando o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica. A sustentabilidade e a bioeconomia/biotecnologia serão promovidas, com a conscientização sobre a utilização responsável dos recursos naturais e o estímulo à exploração sustentável da biodiversidade. Essa abordagem abrirá caminho para produtos e processos inovadores.

O projeto enfatiza a inclusão de grupos vulneráveis e minorias sociais, estabelecendo um comprometimento palpável refletido nos seus indicadores e ações. As populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas do Pará somam cerca de 7,24% da população geral, segundo o último Censo, porém o projeto almeja ultrapassar esta proporção, visando uma representatividade de 15% entre os concluintes dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), abrangendo tanto a modalidade Subsequente quanto a Articulada. Essa meta foi escolhida para enfocar no sucesso concreto dos participantes, priorizando a conclusão dos cursos como um indicador de êxito. Além disso , estabelece-se também que 15% dos beneficiários das ações de assistência estudantil, empreendedorismo jovem e de facilitação da transição escola-trabalho venham dessas comunidades, reforçando o compromisso do projeto com o avanço e o suporte a esses grupos específicos.

Da mesma forma, a seleção das cidades que receberão unidades, bens e melhorias levará em conta não apenas a demanda identificada no Anexo A20 - Mapeamento da necessidade de vagas e de unidades de EPT no Pará, mas também a vulnerabilidade social da população dessas cidades. Este critério visa garantir que o impacto do projeto seja maximizado, atingindo aqueles que mais necessitam de apoio, e alinhando-se aos objetivos de inclusão e desenvolvimento sustentável.

O projeto também causará um investimento crucial na educação dos jovens, fornecendo cursos e programas de formação profissional técnica. Isso equipará os jovens com habilidades e conhecimentos relevantes para o mercado de trabalho, contribuindo para o crescimento econômico e social. Ao abranger todas essas áreas, o projeto visa promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável, impulsionando a economia, gerando empregos, incentivando a inovação e a preservação ambiental, além de investir no futuro por meio da educação dos jovens.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.400.000,00	1,00	30.400.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	121.600.000,00	1,00	121.600.000,00
Total:			152.000.000,00		152.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário do empréstimo será o Governo do Estado do Pará, com a coordenação da operação de crédito a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD). O projeto será implementado com base na estrutura organizacional e administrativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (SECTET), responsável pela parte técnica, coordenação e execução do Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica (PROETEC/PA). A execução do programa será conduzida pela Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), vinculada à SECTET e estabelecida após a aprovação do projeto. A UGP será composta principalmente por servidores públicos altamente capacitados, contando também com consultores técnicos e empresas especializadas contratados conforme necessário, em conformidade com as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Este suporte incluirá especialistas em licitações, além de medidas de proteção ambiental e social.

Para garantir o sucesso deste programa, a UGP adotará as 5 grandes áreas de gestão, sendo elas: I. Planejamento Estratégico; II. Gestão Financeira Eficiente e Riscos; III. Gestão de Conformidade, Avaliação e Monitoramento; IV. Gestão de Contratos, Aquisições e Stakeholders e V. Gestão de Prestação de Contas. Destaque-se a área III, que desempenhará um papel crucial na condução das obras que serão executadas no âmbito do PROETEC/PA. Para assegurar uma gestão eficaz e transparente, as funções serão distribuídas entre contratações especializadas focadas especificamente no a) projeto básico de obras, b) execução de obras e c) fiscalização de obras. Essa segregação de funções será importante para a transparência, eficiência e medição do andamento de obras.

Para fortalecer os recursos humanos e operacionais do projeto, a SECTET está passando por uma reestruturação técnico-operacional em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD). Os detalhes dessa reestruturação estão descritos no anexo A17 (Reestruturação da Sectet). Essa nova estrutura permitirá que a UGP receba o suporte necessário e contrate consultores técnicos, professor temporários e empresas especializadas para auxiliar nas atividades específicas do programa PROETEC/PA, utilizando os recursos do empréstimo disponibilizados pelo BID, em conformidade com suas diretrizes.

A SECTET será a responsável pela implementação do programa, acompanhando a realização das missões do Banco Financiador, executando os componentes e realizando o monitoramento e avaliação do projeto. Além disso, a SECTET atuará em todas as atividades do projeto, participando das revisões e aprovações, sendo consultada sobre as atividades e auxiliando os responsáveis diretos. Atuará também na elaboração dos planos operativos anuais e das minutas de termos de referência para a contratação de serviços de consultoria, especialmente para a realização das avaliações do programa.

A condução e planejamento desse projeto estão sendo liderados pela Prof. Maria Beatriz Mandelert Padovani, da SECTET, que possui vasta experiência na Educação Profissional e Tecnológica, incluindo seu papel como Secretária Adjunta de Gestão na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), onde trabalhou com processos de empréstimo com agências financeiras externas, como o BID.

No arranjo institucional com as demais entidades do Governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), através de um núcleo específico vinculado à SECTET, será responsável pela análise dos processos de contratação e pela elaboração de pareceres e orientações jurídicas. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) cuidará da gestão do planejamento e execução financeira do programa, incluindo a verificação da disponibilidade financeira, formalização do contrato com o órgão financiador, e a representação do Governo do Estado junto às instituições bancárias.

Além disso, a SEPLAD desempenhará um papel central na gestão da operação de crédito, planejando e executando os instrumentos de planejamento do Estado (PPA, LDO e LOA). A SEPLAD também será responsável pela representação do Governo do Estado junto aos Ministérios, participando das missões de inspeção, vigilância, avaliações e auditorias do Banco Financiador e elaboração das solicitações de desembolso e as correspondentes prestações de contas.

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) poderá ser responsável pela auditoria externa do programa, garantindo sua confiabilidade. Com a reestruturação organizacional em andamento, será possível capacitar técnicos do serviço público em relação às políticas do BID e estabelecer medidas de cooperação com outros órgãos do governo estadual, como a PGE, a SEFA e a SEPLAD.

Anexos relevantes para apoiar a sessão acima: AA00 (Guia de Anexos PROETEC 1), AA19 (Matriz de responsabilidades PROETEC 1), A17 (Reestruturação SECTET) e A21 - Organograma_UGP_PROETEC PA.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica - PARÁ
Representante Oficial: Victor Orengel Dias
Endereço da Sede: Av. Conselheiro Furtado, 2520 ? Cremação
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 4009-2500 Fax: (91) 4009-2500
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA	**119.100.000,00**	**0,00**	**7.400.000,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT	21.000.000,00	0,00	0,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada	75.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios	11.000.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento	8.000.000,00	0,00	2.400.000,00		
P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará	2.100.000,00	0,00	0,00		
P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ ampliação de escolas de EPT	2.000.000,00	0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS	**21.400.000,00**	**800.000,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS	11.000.000,00	400.000,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local	400.000,00	0,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho	400.000,00	400.000,00	0,00		
P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda	2.500.000,00	0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem	3.900.000,00	0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens	1.800.000,00	0,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA	10.400.000,00	400.000,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia	2.000.000,00	0,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia	400.000,00	400.000,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior	500.000,00	0,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação	7.500.000,00	0,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO	**7.000.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET	1.000.000,00	500.000,00	0,00		
P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Auditoria	500.000,00	0,00	100.000,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto	1.000.000,00	200.000,00	0,00		
P - Supervisão de Obras	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto	1.000.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**27.070.000,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	6.000.000,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	15.000.000,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	2.200.000,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	2.400.000,00		
P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará		0,00	1.470.000,00		
P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ ampliação de escolas de EPT		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**2.250.000,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		1.250.000,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		1.000.000,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		250.000,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		0,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	0,00		
P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda		0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem		0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens		0,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		1.000.000,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		1.000.000,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		0,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		0,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**1.250.000,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		500.000,00	0,00		
P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar		250.000,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		250.000,00	0,00		
P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET		250.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**450.000,00**	**550.000,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00		
P - Auditoria		0,00	100.000,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		200.000,00	0,00		
P - Supervisão de Obras		250.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	250.000,00		
Total	**0,00**	**3.950.000,00**	**27.620.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**35.630.000,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	9.000.000,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	20.000.000,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	4.400.000,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	1.600.000,00		
P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará		0,00	630.000,00		
P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ ampliação de escolas de EPT		0,00	0,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**6.116.665,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		3.116.666,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		250.000,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		133.333,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	0,00		
P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda		833.333,00	0,00		
P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem		1.300.000,00	0,00		
P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens		600.000,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		2.999.999,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		333.333,00	0,00		

P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		166.666,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		2.500.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**750.000,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar		250.000,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		250.000,00	0,00		
P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET		250.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**450.000,00**	**550.000,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00		
P - Auditoria		0,00	100.000,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		200.000,00	0,00		
P - Supervisão de Obras		250.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	250.000,00		
Total	**0,00**	**7.316.665,00**	**36.180.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**32.200.000,00**		
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	6.000.000,00		
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	20.000.000,00		
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	4.400.000,00		
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	800.000,00		
P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará		0,00	0,00		
P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ ampliação de escolas de EPT		0,00	1.000.000,00		
C - OFERTA DE CURSOS		**6.116.666,00**	**0,00**		
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		3.116.666,00	0,00		
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		250.000,00	0,00		
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		133.333,00	0,00		
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	0,00		
P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda		833.333,00	0,00		
P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem		1.300.000,00	0,00		
P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens		600.000,00	0,00		
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		3.000.000,00	0,00		
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		333.333,00	0,00		
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00		
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		166.667,00	0,00		
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		2.500.000,00	0,00		
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**750.000,00**	**0,00**		
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00		
P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar		250.000,00	0,00		
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		250.000,00	0,00		
P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET		250.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**450.000,00**	**550.000,00**		
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00		
P - Auditoria		0,00	100.000,00		
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		200.000,00	0,00		
P - Supervisão de Obras		250.000,00	0,00		
P - Avaliação de Impacto		0,00	250.000,00		
Total	**0,00**	**7.316.666,00**	**32.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COBERTURA E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**16.800.000,00**	**0,00**	**119.100.000,00**
P - Escolas reformadas e ampliadas habilitadas para operação da EPT		0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
P - Novas escolas construídas em regiões do Pará com cobertura inadequada		0,00	15.000.000,00	0,00	75.000.000,00
P - Equipamentos de informática e de laboratórios		0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
P - Sistema de cursos técnicos online em funcionamento		0,00	800.000,00	0,00	8.000.000,00

P - Carretas móveis equipadas para cobertura de EPT nas regiões mais vulneráveis do Pará		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
P - Estruturação e Licitação para um contrato de Parceria Público-Privada para a construção/ ampliação de escolas de EPT		0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
C - OFERTA DE CURSOS		**6.116.669,00**	**0,00**	**21.400.000,00**	**0,00**
S - AJUSTES NA OFERTA DE CURSOS		3.116.668,00	0,00	11.000.000,00	0,00
P - Currículos adaptados e aprovados pelo conselho estadual de educação para os cursos técnicos conectados com os arranjos produtivos locais e com os pilares da Bioeconomia/ Biotecnologia		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Formações de professores e coordenadores para a EPT para os temas de maior relevância local		250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Campanhas informacionais sobre a EPT, com foco nos cursos com baixa demanda e alta relevância local		133.334,00	0,00	400.000,00	0,00
P - Relatórios aprovados sobre a implementação de ações para melhorar a transição entre a Educação Básica e o Mercado de Trabalho		0,00	0,00	400.000,00	0,00
P - Benefício de Assistência Estudantil para Estudantes de Baixa Renda		833.334,00	0,00	2.500.000,00	0,00
P - Programa Piloto de Microcrédito para Empreendedorismo Jovem		1.300.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
P - Programa Piloto de Integração Produtiva e Transição Escola-Trabalho para Jovens		600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
S - ADEQUAÇÃO PARA A BIOECONOMIA/BIOTECNOLOGIA		3.000.001,00	0,00	10.400.000,00	0,00
P - Professores formados nos programas de formação continuada sobre os temas de Bioeconomia/Biotecnologia		333.334,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - Identificação das vocações específicas das cidades atingidas pelo programa em relação à Bioeconomia/Biotecnologia		0,00	0,00	400.000,00	0,00
P - Caminho facilitado para os estudantes de temas de Bioeconomia/Biotecnologia para o Ensino Superior		166.667,00	0,00	500.000,00	0,00
P - Laboratórios de Bioeconomia/Biotecnologia equipados e prontos para a operação		2.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
C - PRÁTICAS DE GESTÃO		**750.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
P - Estruturação da área de planejamento da SECTET		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Sistema Automatizado de Gestão, Alocação de Estudantes, Professores e Prevenção de Abandono Escolar		250.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - Sistema de monitoramento da qualidade de EPT		250.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - Sistema Integrado de Gestão para a SECTET		250.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**450.000,00**	**550.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**
P - Unidade de Gestão do Programa		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Auditoria		0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
P - Consultoria de Gestão e Monitoramento do Projeto		200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Supervisão de Obras		250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Avaliação de Impacto		0,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	**152.000.000,00**	**7.316.669,00**	**17.350.000,00**	**30.400.000,00**	**121.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para viabilizar a execução do programa, será imprescindível obter uma Lei Autorizativa do Estado e um Decreto Regulamentador, cujos trâmites serão iniciados após a aprovação da carta consulta. Os desafios enfrentados residem nos processos burocráticos envolvidos na aprovação de novas normas ou revisão das existentes que regulamentam o Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) no estado. Esses procedimentos demandam tempo e recursos, podendo resultar em possíveis atrasos na implementação do programa. Para mitigar essas questões e garantir a conformidade legal do projeto, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) está intensificando seus esforços para obter apoio adicional junto à casa legislativa estadual.

É crucial ressaltar que serão observados todos os requisitos legais estabelecidos, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e de outras legislações administrativas, financeiras e fiscais pertinentes. Isso garantirá a transparência e a legalidade na condução do programa, além de assegurar a utilização adequada dos recursos públicos.

Adicionalmente, serão estabelecidos instrumentos específicos, como contratos administrativos e convênios, em conformidade com a legislação vigente, para cada ação a ser desenvolvida no âmbito do programa. Esses instrumentos formais serão fundamentais para garantir a execução efetiva das atividades propostas, bem como para assegurar a correta prestação de contas e o monitoramento adequado do uso dos recursos públicos envolvidos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Como mencionado anteriormente, a Sectet está planejando uma reestruturação operacional para fortalecer sua equipe e garantir a execução de ações importantes no Estado do Pará, especialmente na área de educação, sem comprometer o interesse público e o bem-estar da população. Isso envolverá a criação de novos cargos comissionados e a realização de concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. No entanto, é importante destacar que essa ação também apresenta riscos, como a possibilidade de os novos membros da equipe não se adaptarem ou não estarem familiarizados com os processos necessários para a gestão e implementação bem-sucedida do projeto.

Com o objetivo de garantir o suporte técnico necessário para o PROETEC/PA, será possível contratar consultores técnicos e empresas especializadas, utilizando os recursos do empréstimo, conforme a demanda. Esses profissionais poderão incluir especialistas em licitações e em questões de salvaguardas ambientais e sociais, alinhados às diretrizes estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essa medida visa acelerar o processo de nivelamento e capacitação dos envolvidos, a fim de garantir um apoio técnico efetivo ao programa o mais rápido possível.

Por se tratar de órgão integrante da administração pública estadual, o Estado da Pará firmará contratos com seus fornecedores para aquisição de bens e prestação de serviços, por meio de procedimento licitatório regular, de acordo com as normas do ordenamento jurídico brasileiro, bem como os regulamentos que determinam as especificidades para contratação com recursos do BID, mitigando, assim, os riscos oriundos de procedimentos de contratação.

As contratações serão antecedidas da elaboração de termos de referências específicos, pormenorizando as características e especificações técnicas dos produtos a serem adquiridos, evitando, assim, riscos de licitações fracassadas ou desertas, bem como contratações de itens que não atendam às necessidades do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Para viabilizar a construção de novas escolas em áreas não atendidas pela atual gestão do EPT, será necessário obter áreas e terrenos, sem a previsão inicial de desapropriação.

Nesse contexto, o Estado do Pará buscará estabelecer parcerias estratégicas com os governos municipais, visando obter áreas de propriedade municipal que possam ser cedidas para a gestão estadual. Essa abordagem colaborativa é reconhecida como uma alternativa eficaz para reduzir os riscos e custos associados à desapropriação, ao mesmo tempo em que permite uma implementação mais ágil das infraestruturas educacionais necessárias. Através dessas parcerias, pretende-se superar possíveis obstáculos e garantir a expansão do EPT em áreas prioritárias de forma eficiente e sustentável. Esta ação mitigadora é especialmente factível pela construção de novas unidades de EPT ser algo de alto impacto e interesse, inclusive para as administrações municipais.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O programa reconhece a existência de riscos ambientais significativos associados às suas atividades, incluindo intervenções em áreas territoriais e o desenvolvimento de novas infraestruturas. Esses riscos, que variam desde a perturbação de ecossistemas até a potencial poluição de recursos hídricos, são todos considerados em âmbito dos produtos propostos, sobretudo os referentes à infraestrutura. No entanto, há um entendimento de que, embora esses desafios ambientais sejam uma parte inevitável do processo de construção e desenvolvimento, eles podem ser abordados e gerenciados de forma eficaz. O programa, portanto, se compromete a adotar práticas e tecnologias de mitigação avançadas, visando reduzir ao mínimo o impacto ambiental de suas operações. As estratégias do programa estão alinhadas com a sustentabilidade ambiental, focando na eficiência energética, conservação da biodiversidade e manejo dos recursos florestais. Este enfoque visa a construção de infraestruturas responsáveis, destacando a escolha de materiais de construção ecoeficientes que minimizam o impacto ambiental. Também é dada prioridade à adoção de sistemas avançados de gestão energética em novas edificações, buscando reduzir o consumo de energia através do uso de tecnologias renováveis e melhorias no desempenho térmico . Esta abordagem visa não apenas preservar o ambiente natural, mas também assegurar que as construções sejam sustentáveis e contribuam para uma menor emissão de carbono.

Esforços adicionais incluem o planejamento detalhado para a conservação do solo, programas de replantio para restabelecer a vegetação nativa, e monitoramento constante dos ecossistemas afetados para garantir a proteção e o manejo sustentável da flora e fauna. A colaboração entre a Sectet e a SEMAS, reforçada pelas diretrizes do BID, é vital para assegurar que todas as ações estejam alinhadas com o compromisso de preservação ambiental, refletindo o papel do programa como agente de avanço sustentável.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As comunidades afetadas pelo programa em todo o Estado do Pará revelam uma ampla diversidade e complexidade, evidenciando necessidades, expectativas e valores distintos, intrínsecos às suas respectivas regiões e circunstâncias. É evidente que replicar um modelo uniforme em um território tão vasto e diversificado não é viável, considerando a multiplicidade de dinâmicas sociais e culturais presentes. Portanto, torna-se essencial adaptar as respostas às necessidades específicas de cada comunidade, promovendo uma abordagem contextualizada e inclusiva, que considere as particularidades locais para garantir a eficácia das intervenções.

Para mitigar os possíveis impactos sociais, o programa adota uma abordagem proativa, priorizando o atendimento às necessidades dos públicos mais vulneráveis e das minorias sociais em todas as suas ações. Isso envolve a implementação de medidas específicas para reduzir desigualdades e promover a inclusão, como o desenvolvimento de programas de capacitação e empregabilidade direcionados a esses grupos. Além disso, o programa busca garantir o acesso equitativo aos recursos e oportunidades oferecidos pelo EPT, por meio de ações afirmativas e políticas de acesso inclusivas. Essas medidas incluem a oferta de bolsas de estudo, subsídios para transporte e alimentação, e adaptações curriculares para atender às necessidades específicas dos alunos pertencentes a grupos vulneráveis. O objetivo é assegurar que todas as comunidades locais possam usufruir plenamente dos benefícios proporcionados pelo programa, contribuindo assim para a redução das disparidades sociais e para o fortalecimento da coesão e inclusão social.

É de suma importância fomentar a participação ativa das comunidades na definição das diretrizes do programa, garantindo que suas vozes sejam não apenas ouvidas, mas também consideradas de forma significativa. Isso requer a realização de fóruns de consulta pública regulares, onde os moradores podem expressar suas preocupações, sugestões e expectativas em relação ao programa. Além disso, estabelecer parcerias sólidas com organizações locais e líderes comunitários é essencial para amplificar a voz das comunidades e garantir que suas necessidades sejam representadas de maneira eficaz. Ao mesmo tempo, é imprescindível realizar avaliações contínuas de impacto social para identificar possíveis consequências não previstas e garantir ajustes oportunos que atendam às demandas locais. Dessa forma, o programa poderá contribuir de maneira mais efetiva para o desenvolvimento social e econômico do Estado do Pará, promovendo uma abordagem inclusiva e sustentável.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Décadas de pesquisa têm demonstrado que o reassentamento relacionado a projetos tanto do setor público quanto privado frequentemente resulta no empobrecimento das comunidades locais afetadas. Os impactos mais significativos associados ao deslocamento incluem escassez de terras, desemprego, falta de moradia, marginalização, insegurança alimentar, aumento da morbidade e mortalidade, perda de acesso a serviços e recursos comuns, e desarticulação social.

Portanto, conforme mencionado anteriormente, no que diz respeito principalmente à expansão da infraestrutura do EPT por meio da construção de novas unidades escolares, o Estado do Pará, por meio da Sectet, não tem planos de realizar desapropriações e reassentamentos de áreas territoriais para a construção desses equipamentos. Em vez disso, prioriza e busca viabilizar a cessão e doação de territórios já desocupados, seja sob posse do governo estadual ou por meio de acordos com governos municipais. Em eventuais casos em que ocupações ocorram após o início do projeto, a Sectet contará com o apoio da equipe de ESG do BID para dialogar com as comunidades atingidas a fim de minimizar os impactos negativos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 03/10/2024: Carta-consulta arquivada, nos termos do Art, 8º da Resolução Cofiex Nº 17/2021 (Pleito não autorizado pela Cofiex em três reuniões subsequentes).