Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo: Agro Paulista Mais Verde

Nº Carta Consulta: 61000
Processo: 03101.000185/2024-98
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 40.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 160.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 15
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 22
3. FINANCIAMENTO 22
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 22
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 23
4. EXECUÇÃO 23
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 23
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 24
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 24
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 28
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 28
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 28
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 29
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 29
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 30
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 30

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

São Paulo, estado mais populoso do Brasil, mescla atividades industriais e serviços no meio urbano com produção agrícola no meio rural. A ocupação territorial ocasionou mudanças profundas, avançando sobre áreas de vegetação nativa, levando à fragmentação, perda de biodiversidade e degradação do solo, afetando serviços ecossistêmicos cruciais, essenciais à sobrevivência e ao bem-estar humano, delineando a paisagem atual.

Segundo IBGE e Fundação SEADE, em 2022, São Paulo contribuiu com 31,2% do PIB nacional (R$ 3,22 trilhões), destacando cana-de-açúcar, bovinocultura, avicultura, soja e laranja. Nesse ano, o Valor Bruto da Produção Agropecuária atingiu R$ 142,69 bilhões, o segundo maior do país (Anexo - Diagnóstico Preliminar do Estado de São Paulo).

O Censo Agropecuário da SAA (LUPA, 2019) mostrou que São Paulo tem 339.442 propriedades rurais produtivas, ocupando 20,34 milhões ha. Unidades até 50 ha representam 78% do total, ocupando 21% da área agrícola. A maioria é de agricultura familiar, enfrentando desafios econômicos, técnicos e sociais.

No estado, 6,5 milhões ha são de pastagens, em cerca de 270 mil propriedades. Representam 39,3% das terras cultiváveis (LUPA, 2019), com 20% degradadas e 60% em início de degradação, totalizando 5,2 milhões ha de pastagens pouco produtivas e rentáveis.

Parte dos produtores de pequenas e médias propriedades carece de conhecimento técnico e crédito para práticas sustentáveis. O modelo convencional de produção agropecuária agrava problemas ambientais, como falta de água e saneamento inadequado. A agropecuária com baixa adoção de tecnologias prejudica o ambiente e, com gestão deficiente, aumenta custos, reduz competitividade e dificulta acesso ao mercado. Contribui para emissões de gases de efeito estufa (GEE), tornando o setor vulnerável às mudanças climáticas. Assim, há necessidade de processos adaptativos e de mitigação, alinhados à descarbonização da economia.

Esse cenário amplia áreas degradadas e reduz estoques de carbono no solo. De acordo com estimativas (SEEG, 2022), o setor agropecuário paulista foi responsável por 28% das emissões de GEE em 2020, frente 62% das emissões do setor no Brasil no mesmo período.

As consequências econômicas da COVID-19, agravadas por seca e geadas em 2021, afetaram agricultores familiares, gerando insegurança alimentar. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) liberou R$170 milhões em crédito emergencial e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), com fundos federais, implementou o Programa de Aquisição de Alimentos, ajudando famílias vulneráveis. A guerra Rússia-Ucrânia (2022) aumentou o custo dos fertilizantes em mais de 50%. As desigualdades sociais e impactos econômicos das crises demandam continuidade de políticas públicas para apoiar produtores rurais e segurança alimentar.

Apesar da revolução digital urbana, pequenas e médias propriedades rurais enfrentam desafios pela falta de conectividade, prejudicando adoção de tecnologias digitais e atraindo menos jovens à agricultura. A migração resulta de falta de oportunidades, envelhecendo a população rural e quebrando a sucessão familiar. Embora a conectividade digital favoreça o progresso tecnológico, a eficiência produtiva ainda depende da educação para seu uso.

Questões culturais e ausência de políticas públicas também dificultam o acesso igualitário das mulheres aos cargos de liderança ou mesmo o desenvolvimento pleno de suas atividades, restando pouco espaço e visibilidade para sua participação.

Organizações de produtores enfrentam desafios em se manter competitivas e sustentáveis, devido a deficiências de gestão, dificuldades para entender os conceitos de agregação de valor e atender as demandas do mercado consumidor.

O meio rural enfrenta desigualdades regionais e sociais. Pequenos produtores, presentes no estado todo, precisam de mais apoio de políticas públicas inclusivas, pois fornecem alimentos essenciais. Comunidades quilombolas (Vale do Ribeira), assentados de reforma agrária (Pontal do Paranapanema) e indígenas e caiçaras (litoral), vivem em situação de alta vulnerabilidade e requerem atenção especial do estado.

Apesar dos esforços estaduais em apoiar produtores com assistência técnica e extensão rural, são precisos mais investimentos e ações integradas para uma agricultura moderna, competitiva, sustentável, resiliente às mudanças climáticas e de baixa emissão de GEE. É imperativo romper barreiras para investimentos transformadores, escaláveis e sustentáveis, bem como fortalecer o atendimento e modernizar serviços públicos com abordagens inovadoras para o enfrentamento aos desafios de uma agricultura sustentável.

IDH do Estado de S. Paulo: 0,806

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Projeto visa impulsionar a renda nas propriedades agrícolas, territórios e organizações de produtores rurais, com foco em regularização ambiental e sistemas agrícolas sustentáveis, promovendo o bem-estar social das famílias e comunidades rurais.

Uma das estratégias é reverter o processo da fragmentação das áreas de vegetação nativa, perda de biodiversidade e degradação do solo na relação agropecuária e meio ambiente, com perda de renda e competitividade, sobretudo das pequenas e médias propriedades rurais.

Atuará em territórios definidos por critérios técnicos, socioeconômicos e ambientais, considerando parâmetros de vulnerabilidade e cenários de mudanças climáticas. O Projeto integrará preservação, uso sustentável e recuperação ambiental, adotando sistemas de produção sustentáveis para resiliência climática e redução de GEE. Uma abordagem multifacetada incluirá o conhecimento técnico e apoio financeiro para práticas sustentáveis. Capacitação para os produtores rurais permitirá adotar métodos inovadores de manejo do solo e produção, reduzindo a degradação e estimulando a produtividade.

Em relação à água, as práticas conservacionistas visam manter qualidade e disponibilidade. Técnicas como reservação de água e conservação do solo promovem infiltração, evitando escassez hídrica e melhorando abastecimento humano e agrícola. O saneamento rural é vital, com destinação adequada de resíduos, tratamento de esgoto e acesso à água potável. Falta de saneamento prejudica a saúde e gera degradação ambiental.

Outro aspecto será o suporte às organizações de produtores rurais, com infraestrutura para comercialização, uso de energias renováveis e aprimoramento da gestão. A implementação de propostas de negócios, impulsionará a agregação de valor à matéria-prima cultivada pelos membros, facilitando a participação no mercado. Assistência técnica e apoio tecnológico aos associados garantirá adoção de práticas sustentáveis na produção, visando a excelência coletiva. Contemplará capacitação gerencial e a compreensão das demandas do mercado, apoiando as organizações para mais eficiência e competitividade.

Especial atenção será dada aos povos e comunidades tradicionais - quilombolas, caiçaras e indígenas, valorizando saberes e o patrimônio cultural associado, apoiando o desenvolvimento das atividades produtivas.

A falta de conectividade e a baixa adoção de tecnologias digitais podem ser superadas com soluções locais inovadoras e capacitação digital. Incentivar a agricultura de precisão, automatização de processos e sistemas de monitoramento remoto, permitirão maior eficiência dos recursos, ganho de produtividade e redução do impacto ambiental, benefícios imprescindíveis para evitar a exclusão de produtores de pequeno e médio porte.

A sucessão familiar nas propriedades rurais será incentivada com capacitação para jovens agricultores em conhecimentos e habilidades gerenciais, que associados a políticas de facilitação do acesso à terra, estimulem a permanência na atividade agrícola.

O acesso igualitário das mulheres às oportunidades no meio rural, é essencial para promover a igualdade de gênero, com políticas que eliminem as disparidades e promovam sua participação em todas as etapas do processo produtivo. Capacitação, educação e empoderamento serão fundamentais para que possam contribuir plenamente para o setor agrícola.

A modernização dos serviços públicos, incluindo a adoção de tecnologias digitais e melhorias na infraestrutura para melhorar a prestação de serviços, é essencial para atender o público de maneira eficiente e eficaz.

Em síntese, a abordagem holística que envolve educação, capacitação, acesso a crédito, igualdade de gênero e modernização tecnológica é o caminho proposto para enfrentar os desafios apresentados. Colaboração entre governo, setor privado e sociedade civil é crucial para um futuro sustentável e equitativo.

RESULTADOS ESPERADOS

O Projeto visa estabelecer um modelo de desenvolvimento rural gerador de renda sustentável, que seja resiliente, inclusivo e replicável. Objetiva promover sistemas produtivos sustentáveis, recuperar áreas degradadas, introduzir inovações tecnológicas e viabilidade econômica a pequenas e médias propriedades rurais. Também busca inserir agricultores familiares no mercado e contribuir para a redução de emissões de GEE.

Com infraestrutura de conectividade, as comunidades beneficiadas terão acesso à internet para usufruir de modernas tecnologias, como agricultura de precisão, ampliando o acesso ao mercado e envolvendo jovens e mulheres em atividades econômicas.

Saneamento rural e ações educativas seguirão o princípio de Saúde Única, visão que integra seres humanos, animais e meio ambiente, para proteger a saúde das comunidades.

Apoiará propostas de negócios de associações, cooperativas e produtores rurais para agregar valor e acessar o mercado. Será dada ênfase à produção sustentável de matéria-prima nas propriedades rurais dos associados participantes.

Com atenção aos povos tradicionais (indígenas, quilombolas e caiçaras), o Projeto reduzirá vulnerabilidades e apoiará infraestrutura, comercialização e preservação cultural, incluindo produtos da sociobiodiversidade.

A assistência técnica, capacitação e formação inclusiva em gestão econômica e ambiental, com apoio de subvenções econômicas, permitirá aos beneficiários a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis e comprometimento com o desenvolvimento local.

Contribuirá para gerar renda na agropecuária, para os ODS (Agenda 2030) e políticas climáticas, como o Plano de Ação Climática Net Zero 2050 (Vide Anexo), com metas para a recuperação de áreas degradadas, práticas de manejo, expansão de sistemas integrados e recuperação de vegetação nativa.

SUSTENTABILIDADE

Os resultados e impactos persistirão após o término do Projeto, considerando: (1) a coerência das ações propostas com as políticas públicas vigentes da SAA, que promovem a transição produtiva sustentável, com preservação e recuperação ambiental; (2) a premissa da participação comunitária na adoção e absorção das tecnologias sustentáveis; (3) o aprendizado e o trabalho continuado da extensão rural; (4) o avanço econômico das comunidades e organizações rurais beneficiárias; e (5) as lições e o efeito demonstrativo para as comunidades vizinhas.

A CATI, com 40 escritórios regionais e Casas da Agricultura nos municípios, tem experiência em políticas públicas, como regularização ambiental, elaboração de projetos de crédito e desenvolvimento local sustentável. O corpo técnico especializado garantirá a execução célere e a continuidade das ações.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações do Projeto estão convergentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS e em consonância com diversas políticas estaduais e federais, como: a Política Nacional da Biodiversidade (Decreto 4.339/2002), cujos objetivos são: (a) a conservação da diversidade biológica, (b) a utilização sustentável de seus componentes, e (c) a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos; a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC (Lei 12.187/2009), em que destacam-se: (a) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, (b) a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais, (c) a consolidação e expansão das áreas legalmente protegidas, e (d) o incentivo aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas; o Plano de Ação Climática Net Zero 2050 - PAC 2050, que concretiza a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC (Lei 13.798/2009) e estabelece propostas e determinações do Decreto 65.881/2021, que refere-se à adesão do estado à campanha Race to Zero da ONU, cujas premissas são: (a) assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático, (b) estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de comportamento nos padrões de consumo, nas atividades econômicas no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito estufa e no aumento da absorção por sumidouros; (c) realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz energética, dentro e fora do estado; e o Programa Agro Legal (Decreto Estadual 65.182/2020), que atribui à SAA/CATI o objetivo de promover a regularização ambiental prevista no Código Florestal dos imóveis rurais no Estado de São Paulo.

O Projeto Agro Paulista + Verde é parte integrante de uma ação mais ampla da SAA e está contemplado na proposta do Plano Plurianual 2024-2027, conforme Projeto de lei nº 1244/2023 (Programa: 1317 - Produção Sustentável - Produto: 2029 - Agro Paulista + Verde; Ação 2610) e na Lei Orçamentária Anual 2024 (Lei 17.863 de 22/12/2023). Vide Anexos.

A contrapartida financeira de 20% do estado no Projeto está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019, com valor de US$40 milhões, sendo o valor total do projeto de US$200 milhões.

A taxa de câmbio do dólar americano, moeda do financiamento, em relação ao Real é USD/BRL 5,300 (Referência - Lei de Diretrizes Orçamentárias do estado de São Paulo - LDO 2024 - Lei 17.725 de 19/07/2023). Câmbio sugerido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto do Estado de São Paulo: Agro Paulista Mais Verde

2.2. Título Abreviado

Agro Paulista + Verde

2.3. Mutuário

Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

Melhorar a resiliência climática, a gestão ambiental e o acesso ao mercado de agricultores familiares no estado de São Paulo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a recuperação de áreas degradadas e a transição de sistemas produtivos convencionais para sistemas mais resilientes e sustentáveis, por meio do incentivo a ações e práticas sistematizadas, visando a redução da emissão de GEE e sequestro de carbono nos imóveis rurais, considerando florestas, biomassa e solo, com a adoção de tecnologias e energias renováveis.

Promover o planejamento integral e a adequação ambiental dos imóveis rurais, especialmente a regularização ambiental, visando o apoio à recomposição da vegetação nativa de áreas de preservação permanente e reservas legais.

Melhorar a qualidade de vida e acesso a mercados dos produtores rurais selecionados, a partir de investimentos integrados em serviços e infraestrutura (governança, equipamentos, eficiência energética, saneamento rural, conectividade, educação com abordagem em Saúde Unica, assistência técnica agronômica, financeira e empresarial).

Apoiar comunidades de povos tradicionais, visando minimizar a vulnerabilidade desses grupos e jovens e mulheres rurais, buscando promover sua participação em todas as etapas do processo produtivo.

Fortalecer o corpo técnico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e modernizar a infraestrutura, com a finalidade de melhorar a qualidade e eficiência de serviços públicos para o setor agropecuário.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de projetos de territórios aprovados e habilitados para receber incentivos financeiros do Projeto	Somatória de projetos de território elaborados e habilitados para receber incentivos financeiros	projeto	0,00	300,00
Área de territórios planejadas pelo Projeto	Somatória de áreas de territórios com planejamento finalizado	ha	0,00	1.200.000,00
Número de propriedades rurais nos territórios com planejamento técnico elaborado	Somatória de propriedades com planejamento elaborado	propriedade	0,00	20.000,00
Número de propriedades rurais de integrantes de associações/cooperativas com planejamento técnico elaborado	Somatória de propriedades com planejamento elaborado	propriedade	0,00	9.000,00
Número de pequenos e médios produtores rurais dos territórios adotando tecnologias sustentáveis	Somatória de produtores rurais beneficiados	produtor	0,00	10.500,00
Número de pequenos e médios produtores rurais integrantes de associações/cooperativas adotando tecnologias sustentáveis	Somatória de produtores rurais beneficiados	produtor	0,00	4.500,00
Área degradada recuperada nas propriedades rurais dos territórios	Somatória de áreas degradadas recuperadas	ha	0,00	10.500,00
Área degradada recuperada nas propriedades rurais dos integrantes de associações/ cooperativas	Somatória de áreas degradadas recuperadas	ha	0,00	4.500,00
Número de propriedades rurais dos territórios apoiadas para reservação de água	Somatória de propriedades apoiadas para reservação de água	propriedade	0,00	350,00
Número de propriedades rurais dos integrantes de associações/cooperativas apoiadas para reservação de água	Somatória de propriedades apoiadas para reservação de água	propriedade	0,00	150,00
Número de propriedades rurais dos territórios apoiadas para saneamento básico	Somatória de propriedades apoiadas para saneamento básico	propriedade	0,00	2.100,00
Número de propriedades rurais dos integrantes de associações/cooperativas apoiadas para saneamento básico	Somatória de propriedades apoiadas para saneamento básico	propriedade	0,00	900,00
Área dos territórios com utilização de sistemas produtivos e práticas sustentáveis	Somatória de áreas com uso de sistemas produtivos e práticas sustentáveis	ha	0,00	1.000.000,00
Número de redes de comunidade solidária implantada nos territórios	Somatória de redes de comunidade solidária implantada	projeto	0,00	300,00
Número de propriedades rurais dos territórios com apoio para regularização ambiental	Somatória de propriedades com apoio para regularização ambiental	propriedade	0,00	4.200,00
Número de propriedades rurais dos integrantes de associações/cooperativas com apoio para regularização ambiental	Somatória de propriedades com apoio para regularização ambiental	propriedade	0,00	1.800,00
Número de propriedades rurais dos territórios utilizando bioinsumos	Somatória de propriedades com uso de bioinsumos	propriedade	0,00	700,00

Número de propriedades rurais dos integrantes de associações/cooperativas utilizando bioinsumos	Somatória de propriedades com uso de bioinsumos	propriedade	0,00	300,00
Número de empreendimentos coletivos de organizações de produtores apoiados para acesso ao mercado	Somatória de propostas de negócio para agregação de valor apoiadas com incentivos	projeto	220,00	420,00
Número de empreendimentos de microempreendedores individuais apoiados para acesso ao mercado	Somatória de empreendimentos individuais para agregação de valor apoiadas com incentivos	projeto	0,00	200,00
Número de associações e cooperativas capacitadas para gestão empresarial	Somatória de organizações capacitadas	organização	0,00	300,00
Número de comunidades tradicionais apoiadas com projetos comunitários	Somatória de comunidades apoiadas	comunidade	0,00	80,00
Número de técnicos capacitados para gestão e execução do projeto	Somatória de técnicos capacitados	técnicos	0,00	400,00
Número de integrantes do público beneficiário capacitados	Somatória de pessoas capacitadas	pessoa	0,00	20.000,00
Aumento das vendas das organizações apoiadas para acesso ao mercado	Aumento % do valor das vendas em relação à linha de base	%	0,00	20,00
Número de propriedades rurais dos territórios com sistema de gestão econômica e ambiental implantado	Somatória de propriedades com sistema de gestão implantado	propriedade	0,00	14.000,00
Número de propriedades rurais dos integrantes de associações/cooperativas com sistema de gestão econômica e ambiental implantado	Somatória de propriedades com sistema de gestão implantado	propriedade	0,00	6.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	**93.600.000,00**
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS	2.900.000,00
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial	400.000,00
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios	2.500.000,00
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS	60.500.000,00
P - Recuperação de áreas degradadas	3.000.000,00
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis	50.000.000,00
P - Apoio à Regularização Ambiental	6.000.000,00
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais	1.500.000,00
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	30.200.000,00
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais	23.200.000,00
P - Reservação da água e saneamento básico rural	5.000.000,00
P - Difusão de Bionsumos	1.000.000,00
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias	1.000.000,00
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA	**77.800.000,00**
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS	2.800.000,00
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários	300.000,00
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores	2.500.000,00
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA	17.500.000,00
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural	15.000.000,00
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais	1.000.000,00
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais	1.500.000,00
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS	57.500.000,00
P - Implantação de propostas de negócio coletivos	45.000.000,00
P - Implantação de propostas de negócio individuais	8.000.000,00
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais	4.500.000,00
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO	**28.600.000,00**
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL	14.500.000,00
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação	4.500.000,00
P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos	10.000.000,00
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2.000.000,00
P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto	800.000,00
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades	1.200.000,00
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO	12.100.000,00
P - Estudos técnicos diversos	1.500.000,00
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto	1.200.000,00
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo	1.200.000,00
P - Eventos técnicos diversos	800.000,00
P - Apoio à gestão administrativa	6.400.000,00
P - Gastos operacionais CATI	1.000.000,00
Total dos Componentes	**200.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

O cronograma físico anual dos indicadores do Projeto está detalhado no Anexo 6. Os indicadores da Linha de Base do Projeto estão com valor zero, uma vez que os territórios onde haverá a intervenção e as associações e cooperativas de produtores rurais beneficiárias do Projeto serão selecionados posteriormente, conforme critérios técnicos.

Este Componente objetiva apoiar a sustentabilidade das atividades produtivas agropecuárias, com estratégias voltadas para sistemas produtivos sustentáveis, na recuperação de paisagens degradadas e improdutivas, na adequação da produção agropecuária com o uso de tecnologias modernas, buscando uma maior resiliência das áreas produtivas e da população rural.

As ações deste componente terão como foco os produtores rurais localizados em áreas geograficamente delimitadas, mapeadas e priorizadas pela sua importância na agropecuária local e pelas necessidades de adequação ambiental e produtiva, que serão os territórios de intervenção do Projeto. Serão também atendidos os produtores rurais membros de organizações e participantes de propostas de negócio e projetos comunitários apoiados pelo Projeto. Todas as propriedades atendidas terão sua regularização ambiental consolidada segundo a Lei 12.651/2012, o novo Código Florestal, com o Cadastro Ambiental Rural - CAR aprovado e, caso necessário, inseridas no Programa de Regularização Ambiental - PRA.

S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS

Este subcomponente tem por objetivo definir os territórios em que haverá intervenção do Projeto, elaborar os planos de desenvolvimento territorial e os respectivos projetos técnicos para concessão de subvenções aos beneficiários, bem como garantir a assistência técnica e acompanhamento aos produtores rurais durante toda a implementação dos planos.

P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial

A priorização dos territórios para implantação do Projeto adotará a combinação de mapas com diversos parâmetros técnicos agroambientais e sociais, que definirá uma graduação de nível de prioridade para regiões e municípios do estado de São Paulo. Serão considerados o uso e ocupação do solo pela atividade agropecuária, a erosividade do solo, o fator de erodibilidade do solo (capacidade do solo em resistir à erosão), o Potencial Natural de Erosão (PNE) do solo, o fator de uso e ocupação do solo, a estimativa potencial da taxa de perda de solo, e o índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS) para a população rural, que definirão os parâmetros de vulnerabilidade agrária-socioambiental e os desafios da adaptação do produtor rural num cenário de mudanças climáticas no estado de São Paulo.

Caberá às equipes das CATI Regionais a coordenação do processo de identificação dos territórios nos municípios de sua jurisdição, e com apoio e aval dos conselhos municipais de desenvolvimento rural, definir a prioridade de atendimento. Em cada território priorizado será elaborado o plano de desenvolvimento territorial, com a elaboração de diversos mapas sobre ocupação do solo, sistemas produtivos existentes, nível de degradação das atividades produtivas, localização das propriedades, infraestrutura existente, topografia, cobertura vegetal, cursos d'água etc. Estas informações servirão de base para a elaboração do diagnóstico participativo com a comunidade local para identificação das demandas da comunidade e o planejamento das intervenções a serem implementadas, com definição das estratégias, cronograma, incentivos e práticas a serem apoiadas e executadas.

Também caberá às equipes das CATI Regionais, com assessoria técnica dos departamentos da CATI, a elaboração dos projetos técnicos necessários para a implementação dos respectivos planos de desenvolvimento territorial, ao longo do Projeto.

P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios

Garantirá, por meio das CATI Regionais e Casas da Agricultura, a assistência técnica aos produtores rurais e suas organizações localizados nos territórios priorizados pelo Projeto, respondendo pela implantação e acompanhamento de todas as intervenções previstas nos cronogramas dos planos de desenvolvimento territorial. Identificará toda a necessidade de capacitação técnica para os beneficiários do território.

S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS

Este subcomponente tem por objetivo apoiar a regularização ambiental, executar os projetos técnicos de recuperação de áreas degradadas e implantação de sistemas produtivos sustentáveis, nas propriedades rurais abrangidas nos planos de desenvolvimento territorial priorizados e dos participantes das propostas de negócios.

A regularização ambiental das propriedades rurais visa o atendimento das exigências legais do Código Florestal.

A recuperação de áreas degradadas visa o retorno dessas áreas para um ambiente produtivo, com uso de sistemas de produção integrados e biodiversos, promovendo a mitigação de carbono.

A recomposição da vegetação de áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL) e a ampliação da conexão entre os fragmentos de vegetação nativa reabilitarão o fornecimento de serviços ecossistêmicos, como produção de água, polinização, biodiversidade e regulação climática, o que aliado à conservação do solo e adoção de sistemas e de boas práticas produtivas conduzirá a paisagens resilientes às mudanças climáticas, com ganhos para a população rural e urbana.

P - Recuperação de áreas degradadas

Inclui o apoio à execução de projetos técnicos de conservação do solo e recuperação de áreas nas propriedades rurais localizadas nos territórios priorizados e nas propriedades dos produtores participantes das propostas de negócio, com meta de recuperar áreas degradadas e inadequadas para os cultivos, visando reinseri-las nos processos produtivos, incluindo ações de conservação de solo nas áreas adjacentes.

Os projetos técnicos deverão seguir os padrões utilizados no programa da SAA, Berços d'Água/Recuperação de áreas degradadas por grandes erosões - RADGE (Anexo "Operacionalização do Projeto FEAP PSA - Pagamentos por Serviços Ambientais").

Entende-se por áreas degradadas aquelas que perderam parcial ou totalmente sua capacidade produtiva, necessitando da intervenção humana para a reversão dessa degradação, ou seja, áreas atingidas por fortes processos erosivos e/ou empobrecidas pelo uso e manejo inadequado.

Em áreas prioritárias para a conservação da água, poderá haver também a concessão de incentivos econômicos para pequenos produtores, sob a forma de subvenções ou de fornecimento de mudas e insumos, como previsto na Lei Federal n.º 12.651/2012.

P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis

Serão apoiadas e incentivadas ações e práticas sustentáveis nas propriedades inseridas nos territórios priorizados e nas propriedades dos produtores participantes das propostas de negócio, que envolvem uso e manejo adequado do solo, estímulo para implantação de sistemas produtivos integrados e biodiversos, adoção de boas práticas agropecuárias (como cultivo mínimo, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, agricultura regenerativa, transição agroecológica, agricultura orgânica, manejo integrado de pragas), dentre outras.

O sistema de plantio direto é uma prática agronômica que proporciona a redução do uso de combustíveis fósseis, pela diminuição das operações no preparo do solo, trazendo como consequência a redução da erosão hídrica e eólica dos solos, somando-se a redução da emissão de GEE e a recuperação do teor da matéria orgânica, da biodiversidade e da resiliência do solo. Serão disponibilizadas subvenções econômicas para a aquisição de máquinas e equipamentos apropriados ao sistema.

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é uma técnica que consiste na rotação de pastagens e lavouras de grãos, sobretudo, soja, milho e sorgo, podendo incluir o componente florestal, em uma mesma área. Estes sistemas trazem inúmeros benefícios ao produtor, com redução de risco econômico, melhoria da qualidade e disponibilidade de pastagem, redução dos custos com suplementação alimentar, melhoria do bem-estar animal, melhoria das condições físicas do solo, redução do impacto ambiental e aumento da rentabilidade. O Projeto irá incentivar a adoção desses sistemas em todas as regiões agrícolas do Estado, apoiando os produtores rurais, tanto dos territórios de intervenção, como das propostas de negócio, com subvenções econômicas para aquisição de máquinas, equipamentos e insumos, visando proporcionar a transição dos sistemas tradicionais para os sistemas integrados, além de assessoria técnica, capacitação e assistência técnica.

Nos sistemas agroflorestais (SAF) o uso múltiplo e manejo integrado das áreas, propiciam a diversidade de árvores, arbustos e culturas agrícolas, que se beneficiam mutuamente, promovendo a biodiversidade, melhoria da qualidade dos solos, controle da erosão, redução do consumo de água, redução da incidência de pragas e doenças, além do alto potencial de sequestro de carbono e da diversidade de produtos propiciada pelo sistema. Os sistemas agroflorestais serão utilizados especialmente nas propriedades familiares, incluindo espécies florestais, preferencialmente nativas, como estratégia para restauração de áreas de Reserva Legal e , em alguns casos, de Áreas de Preservação Permanente, propiciando a geração de renda pelo uso sustentável dessas áreas. O Protocolo de Transição Agroecológica desenvolvido pela CATI, será utilizado pelos produtores rurais para gestão desse processo.

P - Apoio à Regularização Ambiental

A regularização ambiental será apoiada em todas as propriedades rurais nos territórios priorizados e nas propriedades dos integrantes das propostas de negócio. Os beneficiários do Projeto devem, obrigatoriamente, ter o Cadastro Ambiental Rural e aderido ao Programa de Regularização Ambiental. Aqueles que possuem passivos ambientais poderão ser beneficiados com mudas de espécies florestais nativas e infraestrutura para isolamento das áreas para regeneração natural. Nesses casos, serão recomendadas metodologias de recomposição da vegetação nativa que aproveitem o potencial de regeneração natural das áreas, quando possível, e que possibilitem o uso de implementos do produtor rural, como a técnica de plantio total com muvuca de sementes, minimizando os custos para a regularização ambiental das propriedades.
Parte das sementes e mudas poderão ser disponibilizadas pelo Departamento CATI-Sementes e Mudas, que possui unidades regionais de produção e distribuição de sementes e mudas e laboratório central de análise de sementes.

P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

A gestão econômica e ambiental tem como propósito o manejo adequado dos recursos naturais existentes na propriedade rural, em conformidade com as leis ambientais e com as técnicas recomendadas para a conservação do solo, da biodiversidade, dos recursos hídricos e da paisagem rural, visando diminuir ou mitigar possíveis impactos ambientais negativos produzidos pela atividade agropecuária.
É essencial ordenar as atividades na propriedade, integrando os sistemas produtivos com respeito à capacidade de suporte do agrossistema onde está inserido. A sustentabilidade das propriedades rurais passa pela gestão eficiente dos aspectos tecnológicos , econômicos, sociais e ambientais.
Serão disponibilizados sistemas de gestão econômica e ambiental e oferecida capacitação para garantir o planejamento da atividade agropecuária nas propriedades rurais, com controle de custos e rentabilidade das explorações, permitindo a implantação de processo de rastreabilidade e emissão de nota fiscal eletrônica.

S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Este Subcomponente atenderá os beneficiários do Projeto para modernização tecnológica nos processos produtivos nas propriedades rurais, apoiando a aquisição de equipamentos com tecnologia embarcada para automação de processos, agricultura de precisão, redução de emissões de GEE, reservação de água, saneamento rural, difusão de bioinsumos e a estruturação de redes de comunidade solidária. Também realizará o monitoramento do impacto das intervenções na qualidade do solo e da água.

P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

Objetiva a melhoria da produtividade agropecuária via modernização tecnológica nas propriedades inseridas nos territórios priorizados e nas propriedades dos produtores participantes das propostas de negócio, com aquisição de máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados, resultando em uso racional e preciso dos insumos, recursos hídricos e desenvolvimento de uma gestão tecnológica inovadora para uma agricultura de precisão. Projetos de energias renováveis, incluindo o tratamento de dejetos animais para geração de biogás e de composto orgânico, utilização de placas solares para geração de energia, contribuirão para a eficiência climática da atividade rural, com a redução das emissões de gases de efeito estufa por unidade de produto produzido.

P - Reservação da água e saneamento básico rural

Apoiará projetos técnicos para a construção de infraestruturas para captação, retenção e reservação de água para uso racional na propriedade rural, para uso humano, dessedentação de animais e irrigação na agricultura.
Também apoiará a construção de estruturas simplificadas para saneamento básico (tratamento de água, esgotos e resíduos sólidos) nas residências dos beneficiários do Projeto.
As demandas por estruturas de reservação de água e saneamento rural deverão estar identificadas nos projetos de desenvolvimento territorial, nos projetos comunitários ou projetos técnicos dos beneficiários das propostas de negócio.

P - Difusão de Bionsumos

Disponibilizará o acesso a bioinsumos aos produtores rurais beneficiários, para aumentar a participação de insumos biológicos, tanto na agricultura como na pecuária, no controle de pragas e doenças, promoção do crescimento das plantas, suprimento de nutrientes, substituição de antibióticos e aplicação agroindustrial em sistemas de produção convencional e de base agroecológica, visando substituir ou diminuir o uso de insumos de origem não renovável, como estratégia para impulsionar a sustentabilidade da agropecuária, sem perda de produtividade.

P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias

Facilitar o acesso dos produtores aos serviços de comunicação, cartografia das estradas e identificação dos imóveis rurais possibilitará a formação de redes comunitárias solidárias em áreas específicas da zona rural. Isso permitirá que os residentes ajam de forma proativa na prevenção de incêndios, segurança e eventos naturais adversos.
A essência das redes de vizinhança solidária repousa na interação humana e na amplificação das conexões interpessoais dentro de uma comunidade. Este é um processo que estimula uma transformação positiva no comportamento social, reforçando a responsabilidade individual para o bem-estar coletivo.

O propósito das iniciativas associadas a essa abordagem é estabelecer e fortalecer redes de comunidades solidárias nas regiões rurais, interligadas com os órgãos de serviço público, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil. Além de envolver os produtores no fortalecimento das comunidades locais, a meta é reduzir os focos de incêndios, melhorar a infraestrutura para prevenção e combate a incêndios e capacitar servidores municipais e grupos de produtores para se integrarem à Operação SP Sem Fogo. A prioridade será dada às regiões com histórico de focos de incêndio mais acentuado, de acordo com monitoramento do INPE.
Da mesma forma, busca-se diminuir as consequências de desastres naturais através de medidas preventivas e alertas, colaborando com a Defesa Civil em regiões rurais mais suscetíveis a erosões significativas, deslizamentos de terra e inundações. Isso inclui também as áreas costeiras habitadas por Povos e Comunidades Tradicionais.
As redes comunitárias solidárias vinculadas aos serviços de segurança pública servirão como um canal para a comunidade reportar incidentes como ameaças, roubos ou qualquer forma de violência que possa afetar os residentes nas áreas de atuação.

C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA
As ações deste componente visam alavancar a sustentabilidade econômica e social e melhorar a competitividade da agricultura familiar e suas organizações (associações e cooperativas) e das comunidades tradicionais (povos indígenas, quilombolas e caiçaras), nas cadeias produtivas em que estão inseridos, através de melhorias na capacidade de gestão de seus empreendimentos, apoio à implantação de empreendimentos que objetivem o acesso ao mercado de forma mais efetiva, gerando emprego e renda no campo.
O componente apoiará a mitigação de emissões de GEE, a inovação tecnológica das estruturas físicas dos empreendimentos e o acesso a melhores condições de conectividade na zona rural. Os instrumentos de apoio e incentivo serão viabilizados por meio de propostas de negócio coletivas, apresentadas pelas organizações de produtores rurais, ou propostas de negócio individuais, apresentadas pelos produtores rurais, contribuindo efetivamente para a ampliação do empreendedorismo coletivo e individual.

S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS
Neste subcomponente estão previstas as ações necessárias em todas as etapas para a aprovação das propostas de negócio coletivas de associações e cooperativas, propostas de negócio individuais de produtores rurais e elaboração dos projetos comunitários de comunidades tradicionais a serem apoiados pelo Projeto.

P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários
As associações e cooperativas de pequenos produtores rurais poderão apresentar propostas de iniciativas de negócio, visando facilitar o acesso ao mercado com produtos de valor agregado, como forma de viabilizar economicamente seus empreendimentos produtivos. Para tanto deverão submeter planos de negócio que demonstrem viabilidade socioeconômica e ambiental para aprovação por equipe especializada em agronegócios do Projeto.
As propostas de negócio poderão contemplar projetos de inovação tecnológica que visem apoiar o uso de energias renováveis, a regularização ambiental e a redução de emissões de GEE na operação dos empreendimentos voltados ao mercado, englobando a substituição de fontes convencionais de energia por fontes renováveis, tratamento de dejetos e resíduos, aproveitamento de biomassa e biogás para a geração de energia, captação e melhor aproveitamento de água, bem como projetos que melhorem a conectividade rural, como telefonia e acesso à internet, promovendo o uso racional de bens e serviços.
As propostas de negócio receberão apoio na forma de subvenção econômica para sua implantação em todas as etapas do cronograma, podendo incluir incentivos individuais nas propriedades dos produtores rurais participantes da proposta, sempre visando o fornecimento de matéria-prima de qualidade para o empreendimento coletivo.
Também serão apoiadas propostas de iniciativas de negócio de produtores rurais, que visem estimular o empreendedorismo, com a implantação de pequenos negócios familiares para agregação de valor e acesso ao mercado, especialmente nas cadeias produtivas em que o ganho de escala não é condicionante para a competitividade.
A metodologia de implantação dos empreendimentos coletivos será a mesma adotada no PDRS - Microbacias II - Acesso ao Mercado, que prevê a elaboração de planos de negócios por consultores privados contratados pelas organizações, a submissão à gerência do Projeto para análise e aprovação, além do acompanhamento da implantação dos empreendimentos. Serão utilizados recursos do Projeto para o ressarcimento parcial dos custos de implantação dos empreendimentos, com o estabelecimento de contrapartida das organizações.
Em particular, para as comunidades tradicionais serão elaborados e apoiados projetos comunitários visando a segurança alimentar e acesso ao mercado, a serem elaborados pelos técnicos da CATI e ITESP.

P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores
Caberá à rede assistencial da CATI localizada nas Casas da Agricultura dos municípios, com apoio das equipes regionais e parceiros locais: (1) apoiar as associações, cooperativas e produtores rurais na definição e elaboração das propostas de negócio com enfoque no mercado e elaborar os projetos técnicos das propriedades rurais dos produtores integrantes das propostas; (2) elaborar o diagnóstico e os planos de etnodesenvolvimento das comunidades tradicionais e executar os projetos comunitários; e (3) prestar assessoria e assistência técnica para a implantação de todas as ações previstas nas propostas de negócio, projetos comunitários e projetos técnicos de subvenção econômica das práticas produtivas e ambientais, realização de atividades de capacitação técnica e apoio ao fortalecimento da organização comunitária.

S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
Este subcomponente prevê apoio e investimentos em melhorias na infraestrutura necessária para a criação de ambiente favorável aos negócios, como o acesso a serviços de telefonia e internet e o endereçamento das propriedades rurais. Promover melhor conectividade e eficiência na logística no meio rural resultará em diminuição do uso de combustíveis na atividade agropecuária e na redução na emissão de GEE.
O subcomponente buscará apoiar e implantar práticas e metodologias de gestão administrativa e financeira nas organizações de produtores rurais, visando uma maior eficiência gerencial e negócios mais seguros e sustentáveis.

P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

O objetivo é que os produtores e suas organizações possam ser atendidos por implantação ou adequação de infraestruturas que permitam o acesso a serviços de telefonia móvel e conectividade, por meio de projetos técnicos apresentados por associações, cooperativas ou produtores rurais. Tais ações visam oportunizar um ambiente propício de acesso dos produtores às informações e utilizar serviços pela internet que possam trazer benefícios à operacionalização da produção e comercialização.
Os projetos compreendem apoiar: (a) infraestrutura para associações/cooperativas com proposta de negócio, para atender os associados localizados em uma região específica; (b) infraestrutura nos territórios priorizados, condicionado à existência de associação ou cooperativa na mesma, para se responsabilizar pela gestão da infraestrutura; (c) projetos técnicos individuais de produtores rurais com proposta de negócio individual para acesso ao mercado.

P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

Disponibilizará a identificação visual das estradas e das propriedades rurais atendidas, utilizando o mapeamento e a geolocalização proporcionada pelo Projeto Rotas Rurais da SAA, visando facilitar sua localização por serviços diversos, como segurança, saúde, educação, entrega de equipamentos, insumos e outros.
A localização da propriedade, que é dada pelo "Plus Code", um geocódigo baseado em um sistema de grades regulares desenvolvido pela Google, associada às estradas rurais mapeadas, facilitará o acesso dos produtores rurais a produtos, serviços e a comunicação entre os moradores da zona rural, facilitando o desenvolvimento de redes de comunidades solidárias para o auxílio nas questões de segurança e prevenção de incêndios e desastres naturais.

P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais

A deficiência na gestão administrativa e empresarial dos empreendimentos das associações e cooperativas de pequenos produtores rurais com enfoque econômico, foi identificada como uma das principais causas da dificuldade de acesso sustentável ao mercado. A ausência ou precariedade do planejamento e gestão dos negócios compromete a tomada de decisão em todas as etapas do processo produtivo, desde a aquisição de insumos, a qualidade dos produtos produzidos e comercializados e até as melhores opções e decisões junto ao mercado.
O Projeto atuará fortemente no apoio às organizações, por meio de capacitações e de oferecimento de ferramentas, como aplicativos específicos e consultorias privadas especializadas, para que se instrumentalizem para uma gestão organizacional e empresarial eficiente, com vistas à regularização documental e financeira e o acesso ao crédito rural.

S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS

Este subcomponente concentrará as ações de apoio à execução e reembolso das subvenções dos incentivos previstos nas propostas de negócio coletivas e individuais e nos projetos comunitários das comunidades tradicionais, selecionadas no âmbito do subcomponente 2.1.
As propostas de negócio subvencionadas irão fortalecer: (a) as cadeias produtivas nos municípios, inclusive de espécies nativas da biodiversidade; (b) a estruturação dos arranjos produtivos locais do ramo agropecuário e dos circuitos curtos de comercialização, com valorização do mercado local e regional; e (c) o processo de certificação e regularização ambiental e sanitária de pequenos empreendimentos coletivos ou individuais voltados para o mercado.

P - Implantação de propostas de negócio coletivos

A metodologia de implantação dos empreendimentos coletivos será a mesma adotada no PDRS - Microbacias II - Acesso ao Mercado, com a elaboração de planos de negócios por consultores privados contratados pelas organizações, a submissão à gerência do Projeto para análise e aprovação, além do acompanhamento da implantação dos empreendimentos.
Serão utilizados recursos do Projeto para o ressarcimento parcial dos custos de implantação das propostas de negócio coletivas e respectivos projetos técnicos dos integrantes da proposta, com o estabelecimento de contrapartida dos beneficiários, que serão responsáveis pelos procedimentos de compras e contratação de serviços, com acompanhamento e assessoria dos técnicos da CATI.

P - Implantação de propostas de negócio individuais

Serão apoiadas propostas de negócio de produtores rurais individuais, que visem estimular o micro empreendedorismo, com a implantação de pequenos negócios familiares para agregação de valor e acesso ao mercado, em especial nas cadeias produtivas em que o ganho de escala não é condicionante para a competitividade. Os investimentos poderão ser direcionados para a adequação de infraestrutura (construção, reforma, equipamentos), para certificação de produtos de origem animal, para certificação orgânica e na modernização dos processos produtivos e gerenciais.
Especial atenção será dirigida para propostas de negócio apresentadas por mulheres e jovens produtores rurais.
Serão utilizados recursos do Projeto para o ressarcimento parcial dos custos de implantação das propostas de negócio individuais, com o estabelecimento de contrapartida dos beneficiários, que serão responsáveis pelos procedimentos de compras e contratação de serviços, com acompanhamento e assessoria dos técnicos da CATI.

P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

Realizará a execução de projetos comunitários de organizações rurais de comunidades tradicionais originários: povos indígenas, quilombolas e caiçaras, objetivando a implantação de espaços físicos e equipamentos sociais para apoio a atividades culturais existentes, resgate da cultura características de grupos, se for o caso, e ampliação de negócios já existentes ou inserção de novos produtos no mercado, inclusive produtos da sociobiodiversidade.
Serão utilizados recursos do Projeto para o ressarcimento parcial dos custos de implantação dos projetos comunitários, com o estabelecimento de contrapartida dos beneficiários, que serão responsáveis pelos procedimentos de compras e contratação de serviços, com acompanhamento e assessoria dos técnicos da CATI e do ITESP.

C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO

O componente irá responder pelas ações de fortalecimento institucional com vistas à modernização dos serviços públicos, com capacitação e qualificação técnica aos servidores da instituição e o público beneficiário do Projeto.

Estão previstas a reforma e manutenção de estruturas físicas, aquisição de veículos e equipamentos, aquisição de computadores e datacenter, investimentos em sistemas de gestão e aquisição de equipamentos para os serviços de campo.

Também responderá por todo o processo de gestão e comunicação do Projeto, incluindo as contratações de consultorias para realização de estudos técnicos diversos, auditoria externa anual, avaliações de meio termo e de impacto, monitoramento físico e financeiro e realização de eventos e atividades de divulgação de resultados.

S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL

O Subcomponente terá como foco investimentos na modernização da infraestrutura institucional, objetivando o aumento na capacidade e na qualidade do atendimento aos beneficiários do Projeto e o público em geral. Estão previstas melhorias para adequação de alguns imóveis da CATI, renovação parcial da frota de veículos, aquisição de equipamentos de informática e de engenharia, investimentos em sistemas de informação e ampliação da rede estadual de monitoramento climático. Tais investimentos têm como objetivo a digitalização de alguns serviços públicos e a melhoria da qualidade do atendimento aos cidadãos.

P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação

Serão realizados investimentos para fortalecimento e complementação de sistemas de informação necessários para a implementação do Programa de Regularização Ambiental - PRA. O Estado de São Paulo possui cerca de 400 mil imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural e é imprescindível automatizar a análise dos projetos de recuperação de áreas degradadas, que serão submetidos pelos proprietários rurais que aderirem ao PRA. Para tanto será necessário investir em novos módulos do sistema de informações.

Atualizar os sistemas existentes e desenvolver novas funcionalidades permitirá maior segurança e agilidade do corpo técnico na gestão e cumprimento da legislação florestal.

A atualização tecnológica da atual infraestrutura de datacenter será realizada através da aquisição de servidores hiperconvergentes e unidades de armazenamento e backup. Para que os sistemas tenham a maior disponibilidade possível para toda a rede será modernizada a infraestrutura de UPS (fonte de alimentação ininterrupta/NoBreak).

P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos

Objetiva-se reformar algumas unidades regionais e municipais da CATI, com adequações na infraestrutura física, elétrica, hidráulica, tecnológica de acessibilidade e segurança, dotando-as de adequadas condições de trabalho, favorecendo um ambiente saudável para os servidores e o público atendido.

A equipe técnica e administrativa da CATI e SAA serão equipadas com computadores novos e mais potentes, para desenvolvimento das atividades diárias. Para as ações de campo serão adquiridos drones e tablets, visando qualificar e agilizar a atuação dos extensionistas.

Deverá ser implantado projeto de cabeamento estruturado de voz e dados, com instalação e padronização de rede sem fio nas unidades regionais da CATI.

Está prevista a renovação parcial da frota de veículos da CATI, visando assegurar condições seguras de trabalho para as equipes de campo, responsáveis pelo acompanhamento e assistência na implementação dos projetos regionais, propostas de negócio de associações, cooperativas e produtores rurais e projetos técnicos nas propriedades rurais.

A execução do Projeto exige a aquisição de equipamentos e programas de informática a serem utilizados pelas equipes técnicas. Os itens descritos serão utilizados nas ações de recuperação de áreas degradadas do estado, mediante coleta de imagens atualizadas por meio de drones, pelo processamento das imagens geradas e obtenção de um Sistema de Informações Geográficas - SIG. A partir do SIG são determinados parâmetros como declividade média, fluxos hidrológicos e sistemas de recuperação e controle da área degradada, como curvas de nível. Uma vez que tudo se encontra corretamente geolocalizado pelos coletores de GPS de precisão, pode-se planejar as ações no campo, como os traçados de trator. Estas ações já foram efetuadas pela CATI em campos demonstrativos, sendo necessários estes softwares e equipamentos para difundir estas ações por todo o estado.

Será necessária a aquisição de alguns programas de informática, como aplicativos para processamento de imagens de drones, aplicativos para edição e publicação de imagens processadas e aplicativos para interpretação da análise de solo e receptores GPS de precisão.

Os seguintes equipamentos serão adquiridos e distribuídos para as CATI Regionais para uso nas ações do projeto: computadores, penetrômetros, instrumentos de controle usado para qualificar e quantificar a compactação de materiais, trados, trenas, níveis, drones, medidores digitais de parâmetros do solo (temperatura, pH, umidade) e infiltrômetros.

Está prevista também a ampliação da rede de monitoramento climático do estado, com a instalação de novas estações meteorológicas automatizadas, visando ampliar a área de cobertura e o aumento da previsibilidade dos eventos climáticos para tomadas de decisão.

S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Este subcomponente terá como foco a capacitação necessária para o corpo técnico da CATI e outras unidades da SAA, visando a internalização das ações, diretrizes e regras de operacionalização do Projeto. Também será responsável pela capacitação dos beneficiários diretos e indiretos, para garantir sua plena participação nas ações previstas nos projetos de desenvolvimento territorial, empreendimentos coletivos ou individuais e projetos comunitários.

P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto

O Projeto será executado por técnicos do quadro da CATI, auxiliados por técnicos de outras unidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com a colaboração de parceiros previamente sensibilizados, como técnicos de prefeituras municipais, agentes de desenvolvimento local e organizações não governamentais.

As capacitações envolverão todos os servidores da CATI para planejar, gerenciar, divulgar e operacionalizar os componentes e subcomponentes, em todas as instâncias, conforme regras a serem definidas nos manuais operacionais do Projeto.
Para as ações de assistência técnica e extensão rural, os técnicos serão capacitados em temas como: (a) diagnóstico rural participativo (DRP); (b) elaboração do projeto de desenvolvimento territorial; (c) avaliação de propostas de negócio; (d) elaboração de projetos comunitários; (e) sistemas produtivos sustentáveis; (f) agricultura de baixo carbono; (g) inovações tecnológicas e energia alternativa; (h) transição agroecológica; (i) agricultura regenerativa; (j) associativismo e cooperativismo; (k) boas práticas de gestão da propriedade, negócios e projetos; (l) metodologias de trabalho com públicos específicos de comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e caiçaras), mulheres e jovens rurais.

P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades
Compreende a capacitação do público beneficiário do Projeto, seja no âmbito dos territórios de intervenção, na implantação de propostas de negócios de associações, cooperativas ou produtores individuais, ou nos projetos comunitários das comunidades tradicionais. As atividades compreenderão seminários, oficinas, visitas de intercâmbio, reuniões técnicas e cursos de capacitação, com conteúdo geral e específico, visando ampliar os conhecimentos dos beneficiários nos aspectos técnicos e gerenciais.

S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO
As ações deste subcomponente terão como objetivo as atividades de gestão do Projeto, como também as questões voltadas à difusão e comunicação. Os instrumentos de planejamento e sistema de acompanhamento físico e financeiro, Planos Operativos Anuais, Plano de Aquisições e normas técnicas para orientar a sua execução serão definidos no Manual Operacional do Projeto. O Sistema de Acompanhamento Físico e Financeiro será definido em conjunto com o Banco Mundial.
O subcomponente prevê a contratação de estudos técnicos diversos, publicação de materiais técnicos e a realização de eventos técnicos para divulgação de resultados, auditoria e prestação de contas, difusão de conhecimentos e avaliação das estratégias do Projeto.
As auditorias anuais, a avaliação de meio termo, a avaliação de impacto e o relatório final do Projeto serão realizadas por empresas externas independentes, a serem contratadas pela UGP.

P - Estudos técnicos diversos
Serão realizados diversos estudos técnicos para apoiar a implantação de políticas de crédito de carbono, metodologias eficazes para medição de impactos ambientais, pagamento por serviços ambientais, estudos de mercado para novos produtos agropecuários (como produtos da sociobiodiversidade), processos de sucessão no meio rural, participação das mulheres rurais na atividade agropecuária familiar e metodologias ativas de aprendizagem para adultos e extensão rural.

P - Monitoramento e acompanhamento do projeto
O sistema de monitoramento e avaliação tem como finalidade acompanhar o desempenho do Projeto face ao cronograma proposto e os resultados parciais ou final da execução; (i) acompanhar os indicadores de resultados; (ii) obter os ajustes necessários durante a execução, (iii) promover a checagem dos recursos versus objetivos; (iv) oferecer e receber feedback das partes interessadas; e (v) gerar insumos para a divulgação de resultados e as lições aprendidas.

P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo
A avaliação de meio termo, realizada por empresa externa, fará a análise do desempenho físico e financeiro dos componentes, subcomponentes e recomendações sobre ajustes na estrutura lógica do Projeto, podendo sugerir revisões para correção de rumos, visando a otimização dos resultados.
A auditoria externa anual avaliará as contas do Projeto e será realizada por empresa externa de auditoria contratada pela UGP.
O sistema de monitoramento e avaliação do Projeto será desenvolvido a partir das atuais bases de dados e sistemas de informação desenvolvidos pela CATI. Em seu último censo agropecuário em 2019 cadastrou 339.442 unidades de produção agropecuária do estado de São Paulo. Esta base de dados permite a caracterização da agropecuária paulista e fornece informações essenciais sobre o perfil da agricultura paulista e as principais cadeias produtivas exploradas. Outras bases de dados poderão ser usadas, como o Cadastro Ambiental Rural, com informações referentes ao meio ambiente de todas as propriedades rurais.

P - Eventos técnicos diversos
Serão realizados eventos técnicos para divulgação dos resultados dos estudos e encontros técnicos anuais, com objetivo de prestação de contas à sociedade sobre o andamento do Projeto, captando as demandas do público beneficiário, visando a correção de rumos e tomada de decisão.

P - Apoio à gestão administrativa
Deverá ser contratada empresa especializada para apoiar a Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP no processo gerencial, elaborar relatórios físicos e financeiros, preparar termos de referência, prestação de contas, assessorar as contratações e aquisições.

P - Gastos operacionais CATI
Irá custear as atividades da equipe da UGP no gerenciamento, monitoramento e acompanhamento das metas previstas nos produtos de cada componente e subcomponente do Projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**10.000.000,00**	**5,00**
P- Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos	unidade	120,00	10.000.000,00	5,00
Bens	-	-	**50.000.000,00**	**25,00**
P- Implantação de sistemas produtivos sustentáveis	ha	1.000.000,00	50.000.000,00	25,00
Consultoria	-	-	**2.700.000,00**	**1,35**
P- Estudos técnicos diversos	estudo	10,00	1.500.000,00	0,75
P- Auditorias e avaliações de impacto e meio termo	consultoria	8,00	1.200.000,00	0,60
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**31.900.000,00**	**15,95**
P- Recuperação de áreas degradadas	ha	400,00	3.000.000,00	1,50
P- Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural	projeto	150,00	15.000.000,00	7,50
P- Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais	propriedade	29.000,00	1.000.000,00	0,50
P- Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação	sistema	10,00	4.500.000,00	2,25
P- Monitoramento e acompanhamento do projeto	sistema	1,00	1.200.000,00	0,60
P- Eventos técnicos diversos	evento	10,00	800.000,00	0,40
P- Apoio à gestão administrativa	empresa	1,00	6.400.000,00	3,20
Capacitação e Treinamento	-	-	**6.000.000,00**	**3,00**
P- Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais	propriedade	29.000,00	1.500.000,00	0,75
P- Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias	projeto	400,00	1.000.000,00	0,50
P- Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais	organização	440,00	1.500.000,00	0,75
P- Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto	pessoa	400,00	800.000,00	0,40
P- Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades	pessoa	20.000,00	1.200.000,00	0,60
Outros	-	-	**99.400.000,00**	**49,70**
P- Seleção de projetos de desenvolvimento territorial	projeto	300,00	400.000,00	0,20
P- Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios	propriedade	21.000,00	2.500.000,00	1,25
P- Apoio à Regularização Ambiental	propriedade	6.000,00	6.000.000,00	3,00
P- Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais	propriedade	4.640,00	23.200.000,00	11,60
P- Reservação da água e saneamento básico rural	propriedade	1.000,00	5.000.000,00	2,50
P- Difusão de Bionsumos	propriedade	1.000,00	1.000.000,00	0,50
P- Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários	projeto	480,00	300.000,00	0,15
P- Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores	propriedade	12.000,00	2.500.000,00	1,25
P- Implantação de propostas de negócio coletivos	projeto	200,00	45.000.000,00	22,50
P- Implantação de propostas de negócio individuais	projeto	200,00	8.000.000,00	4,00
P- Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais	projeto	80,00	4.500.000,00	2,25
P- Gastos operacionais CATI	custeio	1,00	1.000.000,00	0,50
Total Geral	-	-	**200.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A SAA e a CATI especificamente, já executam diversas políticas públicas voltadas aos pequenos e médios produtores rurais, que são convergentes com as ações propostas no Projeto e serão executadas de forma sinérgica e complementar.

O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP é um fundo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento que financia projetos de investimento para pequenos produtores rurais, associações e cooperativas, para as cadeias produtivas mais relevantes, a juros muito abaixo dos valores de mercado. Também subvenciona projetos de recuperação ambiental (Berços D'Água, Águas Rurais) e parte do prêmio do seguro rural aos produtores rurais.

A lei que regulamenta o funcionamento do FEAP permite que todas as subvenções econômicas a serem realizadas na execução do Projeto Agro Paulista + Verde utilizem a mesma sistemática operacional, já de conhecimento do corpo técnico da instituição.

O governo do estado instituiu o Plano ABC SP (Decreto nº 61.710/2015) para o desenvolvimento de uma agricultura de baixo carbono. Em 2021 lançou o Plano de Ação Climática Net Zero 2050 (Decreto n.º 65.881/2021), convergente às Campanhas Race to Zero e Race to Resilience da UNFCCC, que pretende atingir até o ano 2050 a neutralidade das emissões de GEE. Tais metas buscam garantir níveis satisfatórios de adaptação e resiliência, tanto da sociedade e da infraestrutura quanto dos ecossistemas e sua relação com o sistema climático global. Um dos eixos do Plano de Ação Climática Net Zero 2050 consta o tema "Resiliência e Soluções Baseadas na Natureza", que abrange, de forma ampla e integrada, ações que ampliam a capacidade de adaptação de sistemas humanos e naturais aos impactos das mudanças climáticas, nas quais se incluem: as seguranças no suprimento (hídrico, energético, alimentar e de matérias-primas), a agropecuária moderna e sustentável, a conservação e restauração de florestas e outros sistemas naturais com manutenção da biodiversidade.

A CATI é o órgão público que responde pela execução de alguns programas instituídos pelo arcabouço legal estadual, como o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais (Lei estadual 15.684/2015) e o Programa Agro Legal que normatiza as questões referentes ao Cadastro Ambiental Rural - CAR e o Programa de Regularização Ambiental - PRA (Decreto estadual 65.182/ 2020). Estes programas oferecem segurança jurídica para implantação de políticas de tecnologias sustentáveis de produção agropecuária e agroindustrial que reduzam a emissão de GEE, aumentem a fixação de carbono no solo e na vegetação, aumentem a eficiência da produção e permitam a adaptação às mudanças climáticas pela agropecuária.

Como exemplo de política efetiva e exitosa, o Protocolo Etanol Mais Verde, iniciado em 2017 entre o governo paulista e entidades do setor sucroenergético, implantou eliminação total da queima da palha de cana-de-açúcar e evitou a emissão de 11,82 milhões de toneladas de gases de efeito estufa e de 71 milhões de toneladas de poluentes (como monóxido de carbono, material particulado e hidrocarbonetos), de acordo com balanço divulgado pela SAA. O Etanol Mais Verde consolida as metas assumidas no âmbito do Protocolo Agroambiental (2007) e reafirma boas práticas já adotadas, como a adequação ao Código Florestal, técnicas de conservação do solo, conservação e reuso da água, medidas de proteção à fauna, preservação e combate a incêndios florestais, entre outras.

O governo estadual antecipará parcela da contrapartida financeira do estado, em comum acordo com o agente financeiro, ainda na fase de negociação, para iniciar as ações preparatórias do Projeto:

a)Internalização das diretrizes e regras do Projeto junto ao corpo técnico da CATI e demais órgãos da SAA;

b)Definição dos critérios de priorização e definição dos territórios para atuação do Projeto;

c)Iniciar ampla campanha de divulgação do Projeto junto à comunidade rural dos municípios;

d)Iniciar a definição dos territórios a serem beneficiados com as ações do Projeto;

e)Apoiar e orientar as associações e cooperativas de produtores rurais para regularizar a situação cadastral;

f)Iniciar a capacitação do corpo técnico da CATI para operacionalização do Projeto;

g)Contratar a empresa de apoio à gestão do Projeto;

h)Elaborar os Termos de Referência para contratação de consultorias;

i)Capacitar a equipe de apoio administrativo sobre as regras de aquisições e contratações conforme as diretrizes do agente financeiro;

j)Adaptar e validar a metodologia de planejamento territorial, conforme aprendizado do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas - PEMH;

k)Validar a metodologia de seleção e aprovação de planos de negócio a serem submetidos por associações, cooperativas e produtores rurais, conforme aprendizado do Microbacias II - Acesso ao Mercado;

l)Validar a metodologia de elaboração e aprovação dos planos de etnodesenvolvimento e projetos comunitários das comunidades tradicionais, conforme aprendizado do Microbacias II - Acesso ao Mercado.

Além do aprendizado estratégico e metodológico de programas anteriores com o Banco Mundial, a SAA mantém outros programas em execução, que são operacionalizados pela CATI junto aos produtores rurais paulistas, cuja sistemática será incorporada e estendida aos beneficiários do Projeto:

- Pagamento de Serviços Ambientais - Berços d'Água/Recuperação de áreas degradadas por grandes erosões - RADGE.

- Programa de Regularização Ambiental.

As lições aprendidas na execução das iniciativas mencionadas, as legislações e o arcabouço metodológico já existente permitem que a execução do Projeto seja iniciada imediatamente após a sua declaração de efetividade, o que indica viabilidade de implementação no prazo previsto, sem a necessidade de prorrogações.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de São Paulo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

As condições financeiras para a implantação do Projeto Agro Paulista + Verde levam em consideração a contratação de uma operação de crédito externo, junto ao BIRD, que será firmada em Dólares Americanos (USD), com o indicativo dos seguintes prazos e taxas de financiamento:

Prazo de Desembolso: 72 (setenta e dois) meses.

Prazo de Carência do principal: 60 (sessenta) meses.

Prazo de Amortização: 240 (duzentos e quarenta) meses.

Prazo total: 300 (trezentos) meses.

Periodicidade da Amortização: Semestral

Taxa de juros anual: SOFR + spread variável (atualmente 1,64 %a.a.).

Demais encargos e comissões:

- Front-end Fee: 0,25% sobre valor do empréstimo, a ser paga antes do primeiro desembolso.

- Comissão de compromisso: 0,25% a.a. sobre saldo não desembolsado.

- Taxa de exposição ao Brasil, de 0,5% a.a.: Aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

As condições financeiras da operação são padronizadas pelo Banco Mundial e estão disponíveis no seguinte endereço: https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products/lending-rates-and-fees

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a)Justificativa da necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A análise das oportunidades de financiamento para a implantação do Projeto levou em consideração o cenário das operações de crédito interno versus operações de crédito externas. As operações internas, mesmo que subsidiadas, geralmente apresentam custos com taxas mais elevadas e prazos mais curtos, tanto para a execução do projeto e carência quanto para o serviço da dívida. Por outro lado, as operações externas oferecem opções mais atrativas em termos de custo da dívida, com prazos de amortização mais longos, além de apoiarem um programa de ações mais abrangente que privilegia a sustentabilidade dos resultados para um maior número de beneficiários.

Apesar do prazo de preparação de um projeto sob o amparo de uma operação de crédito interno ser relativamente mais curto do que uma captação externa, os melhores custos financeiros da operação e a abrangência em que geralmente são pautadas as operações externas, associadas à internalização das experiências desses organismos multilaterais, como o Banco Mundial, em relação aos temas do financiamento, agregam valores significativos para o Estado e colaboram para potencializar resultados.

(b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

As melhores condições de taxa de juros e prazo, em comparação às opções de crédito interno, bem como a experiência exitosa da instituição em financiamentos anteriores junto ao BIRD em projetos de desenvolvimento rural, como o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (2000 a 2008) e o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - Acesso ao Mercado (2011 a 2018), aliado à expertise do Banco no apoio a projetos de alta complexidade, com assessoria de especialistas na área de desenvolvimento rural sustentável e procedimentos padronizados de gestão fiduciária e gestão ambientais e sociais, são as razões da opção pelo agente financiador. Destaca-se que, embora o spread proposto pelo BID seja ligeiramente mais baixo, a comissão de compromisso do banco é mais alta, o que impacta o custo total dado que o prazo de desembolso do projeto é longo.

(c)Comparativo das condições financeiras do agente escolhido:

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto, foram consideradas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais cujas taxas de juros praticadas são as seguintes:

BIRD: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento e do país tomador - atualmente 1,64% a.a. para um prazo médio entre 15 e 18 anos. Prazo Total: 25 anos. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso sobre o saldo não desembolsado de 0,25% a.a.; Sobretaxa de 0,5% se o país ultrapassar o single borrower limit.

- BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,25% a.a. (prazo médio máximo de 15,25). Prazo total: 25 anos. Encargos: Comissão de compromisso de até 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread mais recente disponível é de 1,65% a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- CAF: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para prazo total de 20 anos, o spread mais recente é de 2, 0% a.a., sendo que nos primeiros 8 anos seria de 1,9%a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,85% do valor do financiamento; Comissão de compromisso de 0,35% a.a. do saldo não desembolsado;

Quanto aos financiadores internos, com aval da União, a carência é limitada a 12 meses e não há possibilidade de ressarcimento de despesas realizadas antes da assinatura do contrato de financiamento. Adicionalmente, ainda que os contratos com instituições nacionais exijam o cumprimento de critérios socioambientais, não há apoio técnico como aquele oferecido pelos grandes organismos multilaterais.

Além disso, o custo de operações internas aumentou devido a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança de 0, 5% do valor do financiamento a título de contrapartida ao aval da União.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem 11,64 % a.a.;

- O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,77% a.a. (atualmente 13,39% a.a.).

Por fim, apresentamos no Anexo - Comparativo de juros, um quadro resumo para comparação das condições financeiras e prazos oferecidos pelos diversos agentes financeiros nacionais e internacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Áreas estratégicas / Produtos

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

P 1.2.1 - Recuperação de áreas degradadas

P 1.2.2 - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis

P 1.2.3 - Apoio à Regularização Ambiental

P 1.2.4 - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 2.3.1 - Implantação de planos de negócio coletivos

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

P 1.2.4 - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

P 2.3.1 - Implantação de planos de negócio coletivos

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

P 1.2.1 - Recuperação de áreas degradadas

P 1.2.2 - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis

P 1.2.3 - Apoio à Regularização Ambiental

P 1.2.4 - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

P 1.2.1 - Recuperação de áreas degradadas

P 1.2.2 - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis

P 1.2.3 - Apoio à Regularização Ambiental

P 1.2.4 - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

P 1.3.3 - Difusão de Bioinsumos

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.1.1 - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

P 1.2.4 - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

P 2.2.1 - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

P 2.2.2 - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

P 2.3.1 - Implantação de planos de negócio coletivos

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

P 1.2.2 - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis

P 1.2.4 - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais

P 2.2.1 - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

P 2.2.2 - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

P 2.1.2 - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores

P 2.2.3 - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

P 1.3.4 - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias

P 2.1.2 - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores

P 2.2.1 - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

P 1.1.1 - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

P 2.1.1 - Seleção de propostas de negócio e projetos

P 2.1.2 - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores

P 2.2.1 - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

P 1.1.1 - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial

P 1.1.2 - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios

P 1.3.4 - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias

P 2.1.1 - Seleção de propostas de negócio e projetos

P 2.1.2 - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores

P 2.2.1 - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

P 2.2.2 - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

P 2.2.3 - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais

P 2.3.1 - Implantação de planos de negócio coletivos

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.1.1 - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação

P 3.1.2 - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos

P 3.2.1 - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

P 1.3.3 - Difusão de Bioinsumos

P 2.2.2 - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.3 - Difusão de Bioinsumos

P 1.3.4 - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias

P 2.2.1 - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural

P 2.2.2 - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

P 2.2.3 - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais

P 2.3.1 - Implantação de planos de negócio coletivos

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.1.1 - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação

P 3.1.2 - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos

P 3.2.1 - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto

P 3.3.1 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

P 1.2.3 - Apoio à Regularização Ambiental

P 1.3.1 - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais

P 1.3.2 - Reservação da água e saneamento básico rural

P 1.3.3 - Difusão de Bioinsumos

P 2.1.1 - Seleção de propostas de negócio e projetos

P 2.1.2 - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores

P 2.2.2 - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais

P 2.2.3 - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais

P 2.3.1 - Implantação de planos de negócio coletivos

P 2.3.2 - Implantação de planos de negócio individuais

P 2.3.3 - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais

P 3.2.2 - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades

BENEFICIÁRIOS

Serão beneficiários diretos do Projeto aproximadamente 131.600 beneficiários:

- produtores rurais e seus familiares residentes nos territórios a serem trabalhados (300 x 75 x 4 = 90. 000);

- produtores rurais e seus familiares integrantes de associações e cooperativas com proposta de negócio (420 x 20 x 4 = 33.600);

- produtores rurais individuais com propostas de negócio (200 x 4 = 800);

- comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas e caiçaras) com projetos comunitários (80 x 90 = 7.200).

As comunidades tradicionais de povos indígenas, quilombolas e caiçaras serão beneficiadas com projetos comunitários de desenvolvimento, infraestrutura, equipamentos sociais e comunitários para apoiar atividades produtivas geradoras de renda, atividades culturais, com acompanhamento e assistência técnica da rede extensionista da CATI e entidades parceiras.

Desta forma, serão atendidas minorias sociais e populações de baixa renda.

Indiretamente, serão beneficiadas entidades dedicadas à conservação de recursos naturais ou ao desenvolvimento territorial; os serviços de água e populações abastecidas por mananciais de água contemplados pelo Projeto, inclusive a Região Metropolitana de São Paulo; a população geral do Estado através dos resultados alcançados das ações de mitigação de mudanças climáticas e conservação da biodiversidade e a oferta local de alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	160.000.000,00	1,00	160.000.000,00
Total:			200.000.000,00		200.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI coordenará e executará tecnicamente o Projeto, incluindo a gestão financeira, licitações e administração. As unidades da CATI envolvidas serão: Departamento de Extensão Rural - DEXTRU, compreendendo o Centro de Cadeias Produtivas, o Centro de Políticas Públicas, o Centro de Treinamento e o Centro de Comunicação Rural; Departamento de Sustentabilidade Agroambiental - DSA, com o Centro de Agroecologia e Serviços Ambientais, o Centro de Biodiversidade e Manejo Ecológico e o Centro de Gestão Territorial; Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes - CATI Sementes e Mudas, incluindo o Centro de Sementes, o Centro de Mudas, o Centro de Produção "Ataliba Leonel" e o Laboratório de Micropropagação.

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA, da SAA, aplicará a lei de uso do solo e monitorará áreas agrícolas para combater erosão em áreas rurais.

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP, parte integrante da SAA, planeja e executa políticas agrárias e fundiárias , oferecendo assistência técnica a assentamentos de reforma agrária e comunidades quilombolas em São Paulo.

As ações do Projeto serão conduzidas pelos agentes de assistência técnica e extensão rural da CATI, com o suporte de técnicos de diferentes unidades da SAA, como a Pesquisa, Defesa Agropecuária, Abastecimento, além da Fundação ITESP. Também colaborarão instituições de ensino, pesquisa e extensão, em conjunto com uma rede de parcerias que engloba prefeituras municipais, organizações do setor produtivo, entidades ambientais e outros parceiros.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

O Anexo - Matriz de Responsabilidade traz o detalhamento da participação e responsabilidade dos órgãos e entidades envolvidos na execução do Projeto. A Unidade de Gestão do Projeto (UGP) será responsável pelo planejamento, monitoramento e avaliação global do Projeto, unindo as ações da CATI, CDA e ITESP. A UGP terá as seguintes funções:

- Articular todas as partes envolvidas no Projeto, incluindo o órgão financiador, o Banco Mundial.

- Orientar as unidades da CATI nas diretrizes do Banco Mundial para a execução do Projeto.

- Supervisionar as ações em andamento, com ajuda de consultorias ou auditorias independentes.

- Integrar as ações das diferentes unidades do Projeto.

- Planejar, programar, monitorar e avaliar o Projeto.

- Gerenciar os recursos financeiros para a execução dos componentes e subcomponentes.

- Relatar o progresso, tanto técnico quanto financeiro, ao Banco Mundial.

- Preparar e atualizar o Manual Operativo do Projeto em cooperação com o Banco Mundial.

- Designar técnicos especializados e participar em comissões técnicas de avaliação de processos de licitação e contratações.

- Implementar as ações dos componentes com auxílio de consultorias e auditorias independentes, seguindo a Matriz de Responsabilidade.

- Contratar serviços de consultoria especializada conforme necessário.

- Gerenciar processos de licitação e contratos de acordo com os regulamentos do Banco Mundial.

- Preparar e conduzir processos licitatórios, incluindo a elaboração de documentos como Termos de Referência e Especificações Técnicas .

- Administrar despesas, incluindo inspeção e pagamento de serviços, equipamentos e produtos.

- Garantir orçamento anual para o Projeto.

- Manter documentação técnica, jurídica e financeira em conformidade com as normas do Banco Mundial.

- Preparar ou acompanhar estudos e documentos técnicos relacionados à implementação das ações do Projeto, conforme indicado na Matriz de Responsabilidade.

ESTRUTURA OPERACIONAL

A CATI, com seus departamentos e centros, coordena 40 escritórios regionais (CATI Regional) que gerenciam 572 Casas da Agricultura em municípios agrícolas (Anexo - Organograma da CATI). A equipe inclui 540 profissionais de várias especialidades e 436 servidores de apoio. Essa rede fornece assistência técnica gratuita em todo o estado de São Paulo, especialmente aos agricultores familiares.

A CATI tem experiência em projetos de desenvolvimento rural, incluindo financiamentos anteriores do Banco Mundial (Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas - 2000 a 2008 e PDRS - Microbacias II - Acesso ao Mercado - 2011 a 2018). Isso envolveu ações socioeconômicas e ambientais em comunidades rurais, assentamentos, associações, cooperativas de produtores e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
Representante Oficial: Ricardo Domingos Luiz Pereira
Endereço da Sede: Av. Brasil, 2.340 CEP - 13.170-178
E-mail Institucional:
Telefone: (19) 3743-3701 Fax:
CNPJ: 46384400000149 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	**93.600.000,00**	**623.500,00**	**4.056.500,00**		
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS	2.900.000,00	145.000,00	0,00		
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial	400.000,00	20.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios	2.500.000,00	125.000,00	0,00		
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS	60.500.000,00	302.500,00	2.722.500,00		
P - Recuperação de áreas degradadas	3.000.000,00	15.000,00	135.000,00		
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis	50.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00		
P - Apoio à Regularização Ambiental	6.000.000,00	30.000,00	270.000,00		
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais	1.500.000,00	7.500,00	67.500,00		
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	30.200.000,00	176.000,00	1.334.000,00		
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais	23.200.000,00	116.000,00	1.044.000,00		
P - Reservação da água e saneamento básico rural	5.000.000,00	25.000,00	225.000,00		
P - Difusão de Bionsumos	1.000.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias	1.000.000,00	25.000,00	25.000,00		
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA	**77.800.000,00**	**165.000,00**	**100.000,00**		
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS	2.800.000,00	140.000,00	0,00		
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários	300.000,00	15.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores	2.500.000,00	125.000,00	0,00		
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA	17.500.000,00	25.000,00	100.000,00		
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural	15.000.000,00	0,00	0,00		
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais	1.000.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais	1.500.000,00	15.000,00	60.000,00		
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS	57.500.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de propostas de negócio coletivos	45.000.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de propostas de negócio individuais	8.000.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais	4.500.000,00	0,00	0,00		
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO	**28.600.000,00**	**1.412.500,00**	**992.500,00**		
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL	14.500.000,00	612.500,00	612.500,00		
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação	4.500.000,00	112.500,00	112.500,00		
P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos	10.000.000,00	500.000,00	500.000,00		
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2.000.000,00	60.000,00	260.000,00		

P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto	800.000,00	0,00	200.000,00		
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades	1.200.000,00	60.000,00	60.000,00		
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO	12.100.000,00	740.000,00	120.000,00		
P - Estudos técnicos diversos	1.500.000,00	0,00	0,00		
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto	1.200.000,00	0,00	60.000,00		
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo	1.200.000,00	0,00	60.000,00		
P - Eventos técnicos diversos	800.000,00	0,00	0,00		
P - Apoio à gestão administrativa	6.400.000,00	640.000,00	0,00		
P - Gastos operacionais CATI	1.000.000,00	100.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.201.000,00**	**5.149.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		**1.870.500,00**	**12.169.500,00**		
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS		435.000,00	0,00		
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial		60.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios		375.000,00	0,00		
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS		907.500,00	8.167.500,00		
P - Recuperação de áreas degradadas		45.000,00	405.000,00		
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis		750.000,00	6.750.000,00		
P - Apoio à Regularização Ambiental		90.000,00	810.000,00		
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais		22.500,00	202.500,00		
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		528.000,00	4.002.000,00		
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais		348.000,00	3.132.000,00		
P - Reservação da água e saneamento básico rural		75.000,00	675.000,00		
P - Difusão de Bionsumos		30.000,00	120.000,00		
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias		75.000,00	75.000,00		
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA		**2.190.000,00**	**15.280.000,00**		
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		420.000,00	0,00		
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários		45.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores		375.000,00	0,00		
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA		580.000,00	4.570.000,00		
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural		450.000,00	4.050.000,00		
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais		40.000,00	160.000,00		
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais		90.000,00	360.000,00		
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		1.190.000,00	10.710.000,00		
P - Implantação de propostas de negócio coletivos		900.000,00	8.100.000,00		
P - Implantação de propostas de negócio individuais		200.000,00	1.800.000,00		
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais		90.000,00	810.000,00		
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO		**3.396.000,00**	**2.204.000,00**		
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL		1.450.000,00	1.450.000,00		
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação		450.000,00	450.000,00		
P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos		1.000.000,00	1.000.000,00		
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		120.000,00	280.000,00		
P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto		0,00	160.000,00		
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades		120.000,00	120.000,00		
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO		1.826.000,00	474.000,00		
P - Estudos técnicos diversos		186.000,00	114.000,00		
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto		0,00	240.000,00		
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo		0,00	120.000,00		
P - Eventos técnicos diversos		160.000,00	0,00		
P - Apoio à gestão administrativa		1.280.000,00	0,00		
P - Gastos operacionais CATI		200.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.456.500,00**	**29.653.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		**2.992.500,00**	**20.282.500,00**		
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS		600.000,00	0,00		
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial		100.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios		500.000,00	0,00		
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS		1.512.500,00	13.612.500,00		
P - Recuperação de áreas degradadas		75.000,00	675.000,00		
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis		1.250.000,00	11.250.000,00		

P - Apoio à Regularização Ambiental		150.000,00	1.350.000,00		
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais		37.500,00	337.500,00		
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		880.000,00	6.670.000,00		
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais		580.000,00	5.220.000,00		
P - Reservação da água e saneamento básico rural		125.000,00	1.125.000,00		
P - Difusão de Bionsumos		50.000,00	200.000,00		
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias		125.000,00	125.000,00		
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA		**2.605.000,00**	**17.385.000,00**		
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		590.000,00	0,00		
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários		90.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores		500.000,00	0,00		
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA		600.000,00	4.650.000,00		
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural		450.000,00	4.050.000,00		
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais		60.000,00	240.000,00		
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais		90.000,00	360.000,00		
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		1.415.000,00	12.735.000,00		
P - Implantação de propostas de negócio coletivos		1.125.000,00	10.125.000,00		
P - Implantação de propostas de negócio individuais		200.000,00	1.800.000,00		
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais		90.000,00	810.000,00		
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO		**4.121.000,00**	**2.969.000,00**		
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL		2.175.000,00	2.175.000,00		
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação		675.000,00	675.000,00		
P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos		1.500.000,00	1.500.000,00		
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		120.000,00	320.000,00		
P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto		0,00	200.000,00		
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades		120.000,00	120.000,00		
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO		1.826.000,00	474.000,00		
P - Estudos técnicos diversos		186.000,00	114.000,00		
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto		0,00	240.000,00		
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo		0,00	120.000,00		
P - Eventos técnicos diversos		160.000,00	0,00		
P - Apoio à gestão administrativa		1.280.000,00	0,00		
P - Gastos operacionais CATI		200.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.718.500,00**	**40.636.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		**2.992.500,00**	**20.282.500,00**		
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS		600.000,00	0,00		
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial		100.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios		500.000,00	0,00		
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS		1.512.500,00	13.612.500,00		
P - Recuperação de áreas degradadas		75.000,00	675.000,00		
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis		1.250.000,00	11.250.000,00		
P - Apoio à Regularização Ambiental		150.000,00	1.350.000,00		
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais		37.500,00	337.500,00		
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		880.000,00	6.670.000,00		
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais		580.000,00	5.220.000,00		
P - Reservação da água e saneamento básico rural		125.000,00	1.125.000,00		
P - Difusão de Bionsumos		50.000,00	200.000,00		
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias		125.000,00	125.000,00		
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA		**2.472.500,00**	**16.712.500,00**		
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		560.000,00	0,00		
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários		60.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores		500.000,00	0,00		
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA		475.000,00	3.775.000,00		
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural		375.000,00	3.375.000,00		
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais		40.000,00	160.000,00		
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais		60.000,00	240.000,00		
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		1.437.500,00	12.937.500,00		
P - Implantação de propostas de negócio coletivos		1.125.000,00	10.125.000,00		
P - Implantação de propostas de negócio individuais		200.000,00	1.800.000,00		
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais		112.500,00	1.012.500,00		
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO		**4.121.000,00**	**3.169.000,00**		
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL		2.175.000,00	2.175.000,00		
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação		675.000,00	675.000,00		

P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos		1.500.000,00	1.500.000,00		
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		120.000,00	280.000,00		
P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto		0,00	160.000,00		
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades		120.000,00	120.000,00		
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO		1.826.000,00	714.000,00		
P - Estudos técnicos diversos		186.000,00	114.000,00		
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto		0,00	240.000,00		
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo		0,00	360.000,00		
P - Eventos técnicos diversos		160.000,00	0,00		
P - Apoio à gestão administrativa		1.280.000,00	0,00		
P - Gastos operacionais CATI		200.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.586.000,00**	**40.164.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		**2.494.000,00**	**16.226.000,00**		
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS		580.000,00	0,00		
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial		80.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios		500.000,00	0,00		
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS		1.210.000,00	10.890.000,00		
P - Recuperação de áreas degradadas		60.000,00	540.000,00		
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis		1.000.000,00	9.000.000,00		
P - Apoio à Regularização Ambiental		120.000,00	1.080.000,00		
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais		30.000,00	270.000,00		
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		704.000,00	5.336.000,00		
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais		464.000,00	4.176.000,00		
P - Reservação da água e saneamento básico rural		100.000,00	900.000,00		
P - Difusão de Bionsumos		40.000,00	160.000,00		
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias		100.000,00	100.000,00		
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA		**1.842.500,00**	**11.167.500,00**		
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		560.000,00	0,00		
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários		60.000,00	0,00		
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores		500.000,00	0,00		
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA		150.000,00	975.000,00		
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural		75.000,00	675.000,00		
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais		30.000,00	120.000,00		
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais		45.000,00	180.000,00		
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		1.132.500,00	10.192.500,00		
P - Implantação de propostas de negócio coletivos		900.000,00	8.100.000,00		
P - Implantação de propostas de negócio individuais		120.000,00	1.080.000,00		
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais		112.500,00	1.012.500,00		
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO		**2.671.000,00**	**1.459.000,00**		
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL		725.000,00	725.000,00		
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação		225.000,00	225.000,00		
P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos		500.000,00	500.000,00		
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		120.000,00	200.000,00		
P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto		0,00	80.000,00		
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades		120.000,00	120.000,00		
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO		1.826.000,00	534.000,00		
P - Estudos técnicos diversos		186.000,00	114.000,00		
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto		0,00	240.000,00		
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo		0,00	180.000,00		
P - Eventos técnicos diversos		160.000,00	0,00		
P - Apoio à gestão administrativa		1.280.000,00	0,00		
P - Gastos operacionais CATI		200.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.007.500,00**	**28.852.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. PAISAGENS RESILIENTES, SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		**1.497.000,00**	**8.113.000,00**	**12.470.000,00**	**81.130.000,00**
S - 1.1 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES TERRITORIAIS		540.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
P - Seleção de projetos de desenvolvimento territorial		40.000,00	0,00	400.000,00	0,00
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nos territórios		500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
S - 1.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS		605.000,00	5.445.000,00	6.050.000,00	54.450.000,00

P - Recuperação de áreas degradadas		30.000,00	270.000,00	300.000,00	2.700.000,00
P - Implantação de sistemas produtivos sustentáveis		500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00
P - Apoio à Regularização Ambiental		60.000,00	540.000,00	600.000,00	5.400.000,00
P - Implantação de processos de gestão econômica e ambiental nas propriedades rurais		15.000,00	135.000,00	150.000,00	1.350.000,00
S - 1.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		352.000,00	2.668.000,00	3.520.000,00	26.680.000,00
P - Apoio à redução de emissões de GEE e modernização tecnológica em propriedades rurais		232.000,00	2.088.000,00	2.320.000,00	20.880.000,00
P - Reservação da água e saneamento básico rural		50.000,00	450.000,00	500.000,00	4.500.000,00
P - Difusão de Bionsumos		20.000,00	80.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Desenvolvimento de redes de comunidades solidárias		50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
C - 2. APOIO À CADEIA DE VALORES E INFRAESTRUTURA		**1.275.000,00**	**6.605.000,00**	**10.550.000,00**	**67.250.000,00**
S - 2.1 PLANEJAMENTO DAS PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		530.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
P - Elaboração e seleção de propostas de negócio e projetos comunitários		30.000,00	0,00	300.000,00	0,00
P - Assistência técnica, organização rural e extensão rural nas organizações de produtores		500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
S - 2.2 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA		170.000,00	1.430.000,00	2.000.000,00	15.500.000,00
P - Melhoria de serviços de telefonia e conectividade rural		150.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
P - Implementação de mecanismos de endereçamento dos imóveis rurais		20.000,00	80.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Gestão de empreendimentos de organizações de produtores e propriedades rurais		0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00
S - 2.3 IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS DE NEGÓCIO E PROJETOS COMUNITÁRIOS		575.000,00	5.175.000,00	5.750.000,00	51.750.000,00
P - Implantação de propostas de negócio coletivos		450.000,00	4.050.000,00	4.500.000,00	40.500.000,00
P - Implantação de propostas de negócio individuais		80.000,00	720.000,00	800.000,00	7.200.000,00
P - Implantação de projetos comunitários de comunidades tradicionais		45.000,00	405.000,00	450.000,00	4.050.000,00
C - 3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO E COMUNICAÇÃO		**1.258.500,00**	**826.500,00**	**16.980.000,00**	**11.620.000,00**
S - 3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL		112.500,00	112.500,00	7.250.000,00	7.250.000,00
P - Desenvolvimento, adequação e integração de sistemas de informação		112.500,00	112.500,00	2.250.000,00	2.250.000,00
P - Modernização da infraestrutura física, digital e serviços públicos		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
S - 3.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		60.000,00	60.000,00	600.000,00	1.400.000,00
P - Capacitação de técnicos para a gestão e execução do projeto		0,00	0,00	0,00	800.000,00
P - Capacitação de produtores rurais, organizações de produtores rurais e outras entidades		60.000,00	60.000,00	600.000,00	600.000,00
S - 3.3 GESTÃO E COMUNICAÇÃO		1.086.000,00	654.000,00	9.130.000,00	2.970.000,00
P - Estudos técnicos diversos		186.000,00	114.000,00	930.000,00	570.000,00
P - Monitoramento e acompanhamento do projeto		0,00	180.000,00	0,00	1.200.000,00
P - Auditorias e avaliações de impacto e meio termo		0,00	360.000,00	0,00	1.200.000,00
P - Eventos técnicos diversos		160.000,00	0,00	800.000,00	0,00
P - Apoio à gestão administrativa		640.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
P - Gastos operacionais CATI		100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total	**200.000.000,00**	**4.030.500,00**	**15.544.500,00**	**40.000.000,00**	**160.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

As legislações referentes à efetividade do Projeto, como o Decreto de instituição e as Resoluções necessárias serão elaborados e providenciados tão logo a proposta de Acordo de Empréstimo Internacional seja aprovada. O executivo estadual tem governabilidade sobre o processo necessário à elaboração e a publicação das referidas legislações.

A lei estadual autorizativa para contratar a operação de crédito e a oferecer as contragarantias do estado está em trâmite na Casa Civil e Assembleia Legislativa.

O Projeto Agro Paulista + Verde está contemplado no Plano Plurianual 2024-2027, de acordo com o Projeto de lei estadual nº 1244/2023, em fase de aprovação no legislativo estadual e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2024 (Lei 17.863, de 22/12/2023), na ação 2610 - Conservação do Solo, Água e Biodiversidade (pg. 378).

RISCOS

O Projeto tem como premissa a recuperação de áreas degradadas, o apoio à regularização ambiental, o fomento para adoção de sistemas produtivos e práticas de manejo sustentáveis nas propriedades rurais dos beneficiários localizados nos territórios priorizados ou das propostas de negócio, devendo trazer essencialmente impactos positivos do ponto de vista ambiental, e socioeconômico.

AÇÕES MITIGADORAS

As ações integradas dos componentes 1 e 2 têm por objetivo conciliar ganhos de produtividade agrícola com conformidade ambiental, por meio da adoção de tecnologias, sistemas produtivos e práticas sustentáveis em áreas de agricultura consolidada, eliminando a pressão sobre os recursos naturais e mudanças ilegais no uso da terra.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Está prevista a contratação de empresa especializada durante toda a implementação do Projeto, para apoiar a UGP na gestão administrativa e financeira, elaborar os termos de referência, preparar os processos licitatórios, elaborar os relatórios físicos e financeiros e auxiliar na prestação de contas ao órgão financiador.

Outras contratações de empresas estão previstas para avaliação de meio termo, avaliação de impacto, auditoria externa, bem como prestadores de serviço para realização de eventos técnicos. Também deverão ser contratadas empresas de consultoria e consultores individuais para a realização de estudos diversos, capacitação do corpo técnico e dos beneficiários do Projeto.

Não há previsão de contratação de pessoal adicional, uma vez que o Projeto será executado com o quadro disponível de servidores da SAA e CATI.

A CATI possui experiência na contratação de serviços e aquisição seguindo as regras do agente financeiro (Banco Mundial).

Não haverá riscos para a implementação do Projeto, vez que as equipes responsáveis serão capacitadas em todos os procedimentos técnicos e administrativos, conforme diretrizes de contratações e aquisições do Banco Mundial, somada à experiência já adquirida por ocasião da execução de projetos anteriores.

Os efeitos dos possíveis riscos que possam surgir no decorrer do Projeto serão mitigados, obedecendo rigorosamente as legislações do Brasil e as orientações do Banco Mundial.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não haverá necessidade de desapropriações na implementação do Projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Não haverá necessidade de licenciamentos e desapropriações na implementação do Projeto.

Os licenciamentos, autorizações e eventuais outorgas para intervenções ambientais estão previstas apenas nas ações finalísticas, em que deverão ser solicitadas pelos beneficiários, de acordo com a complexidade e exigência legal da intervenção.

As intervenções previstas na implementação do Projeto não deverão gerar riscos ou impactos ambientais negativos, desde que respeitados os requisitos técnicos e as legislações específicas.

Por ocasião da implementação de dois projetos de desenvolvimento rural anteriores com financiamento do Banco Mundial, a CATI implementou com êxito as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do agente financeiro.

Não há riscos ambientais diretos com a implementação das ações previstas no Projeto, desde que respeitada a legislação vigente.

Não haverá necessidade de ações mitigadoras de impactos ambientais negativos durante a implementação do Projeto, visto que as práticas de conservação de solo e água, recuperação e preservação da vegetação nativa contribuirão positivamente para redução das emissões de GEE.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As ações do Projeto buscarão apoiar atividades geradoras de renda para as famílias rurais e comunidades em condições de maior vulnerabilidade, adotando metodologias apropriadas, com respeito às características étnicas, socioculturais e ambientais, promovendo a afirmação, o pertencimento, o reconhecimento, a proteção e a defesa de seus direitos sociais.

Todas as intervenções de apoio aos povos indígenas, e comunidades quilombolas e caiçaras seguirão a legislação nacional, estadual e a OP 4.10 do Banco Mundial.

As ações serão executadas com princípios da economia solidária caracterizada pela cooperação voluntária e ajuda mútua, governança democrática e/ou participativa, autonomia e independência nos processos.

A CATI possui experiência com a execução das políticas de salvaguardas sociais em atendimento às populações indígenas e quilombolas, por ocasião da implementação do PDRS - Microbacias II - Acesso ao Mercado, tendo obtido êxito em todas as ações executadas. As populações tradicionais foram abordadas com metodologias propícias a evitar conflitos e promover a maior integração entre os diferentes grupos existentes dentro das comunidades.

As ações propostas para as salvaguardas sociais consistem em envolvimento da comunidade e definição das ações que sejam consensuais com a comunidade, para evitar correr riscos desnecessários. A atuação junto às organizações de produtores rurais e comunidades tradicionais será planejada e orientada por metodologias específicas e consolidadas.

As ações mitigadoras, caso necessárias, serão efetivadas com ações compensatórias, garantindo que gerem benefícios econômicos, sociais, ambientais, adequados à cultura de cada comunidade.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá necessidade de reassentamento na implementação do Projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN