

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Acre Mais Produtivo - PROAMP

Nº Carta Consulta: 61011
Processo: 03101.102158/2023-78
Mutuário: Estado do Acre
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 14.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 56.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 27
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 27
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 28
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 28
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 29
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 29
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.2.1.O Estado do Acre

O Acre possui uma superfície de 164.173,43 km², com 85% dessa área composta por cobertura florestal primária, e representando 3,36% (Ref. 1) do bioma amazônico. Segundo estimativas, as pastagens cultivadas ocupam 80,6% das áreas desmatadas do estado (Ref. 2).

Em 2020, o PIB foi estimado em R$ 16,5 bilhões (2º menor do país) e PIB per capita em R$ 18.420. A economia é baseada no setor de serviços, com 85,35% da participação no valor adicionado do PIB (Ref. 3). Em 2022, houve um saldo positivo de US$ 49,12 milhões na balança comercial, sendo os principais produtos exportados: madeira e derivados (32,1%), soja e derivados (26,4%), castanha (17,4%), bovinos (9,3%), milho (6,5%) e suínos (2,7%) (Ref. 4).

Houve uma inversão nas curvas de valor adicionado bruto da agropecuária (VAB) entre 2010-2014, com uma queda acumulada no desmatamento de 1.232 km², enquanto o VAB teve um aumento, chegando ao pico, em 2010, de 22.2%. Em período recente de retomada do desmatamento, a partir de 2018 houve queda do VAB e aumento no desmatamento (Anexo I). Indicando ser possível ampliar a produção na agropecuária sem ampliar o desmatamento.

Quanto ao IDH, em 2010 era de 0,663. Em 2017, os dados da PNAD indicam que o estado atingiu o nível alto de IDH, com 0,719 (Ref. 5). Porém, a maioria dos municípios têm IDHM baixo ou muito baixo. Só um dos 22 municípios apresenta IDHM Alto, 0,727 (Rio Branco); enquanto oito apresentam IDHM Médio; doze apresentam IDHM baixo; e um IDMH Muito baixo (Jordão) (Ref. 6).

1.2.2.A área de intervenção do projeto

A partir da análise dos indicadores apresentados, torna-se evidente que o Estado do Acre continua a enfrentar desafios significativos que requerem superação para promover um desenvolvimento socioeconômico sustentável e elevar a qualidade de vida da sua população. Neste sentido, o projeto terá abrangência nos 22 municípios e contribuirá na mitigação dos seguintes problemas:

a) Baixa produtividade devido à escassa adoção de tecnologias sustentáveis nas atividades florestais, agropecuárias e agroflorestais, resultando em impactos adversos na geração de emprego e renda.

b) Dificuldades no ordenamento territorial e ambiental, que dificultam o acesso dos produtores a políticas, programas e crédito específicos.

c) Aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundos do desmatamento, evidenciando dificuldades na aplicação das leis e na gestão sustentável dos recursos naturais (Anexo II) após período de estabilidade (2007-2017) (Ref. 7).

d) Acesso limitado a serviços de assistência técnica e extensão rural e baixa qualificação dos técnicos em inovação tecnológica, como as do Plano ABC+. O déficit de ATER é de 74%, alcançando somente 26% das famílias. Inclusive, com ausência de serviços adequados para a produção indígena.

e) Desafios de comercialização, relacionados ao baixo valor agregado O estudo de Nobre et al. (2023) identifica a falta de energia elétrica e uma logística de transporte ineficiente como alguns dos fatores contribuintes. Além disso, os empreendimentos carecem de infraestrutura, equipamentos e gestão eficaz, entre outros elementos.

f) Alto impacto da matriz energética convencional nos custos de produção pela baixa oferta de iniciativas de energias limpas. O Acre possui 7 Sistemas Isolados, supridos por usinas termelétricas a óleo diesel, o que tem efeito substancial no custo e emissões de GEE.

g) Baixa representatividade de mulheres e jovens nos espaços de deliberação e tomada de decisões em projetos e atividades que visem o desenvolvimento socioeconômico, o que pode comprometer os direitos destes grupos (Ref. 8).

h) Insuficiência de serviços e capacidades institucionais para implementar, de forma eficiente, políticas relacionadas ao controle do desmatamento e à ATER para práticas de baixa emissão de carbono, entre outros.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1Soluções propostas:

As soluções propostas foram elaboradas com base em estudos realizados para o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Estado do Acre para o período de 2023 a 2032, conhecido como a "Agenda Acre 10 anos". Estas soluções incorporaram valiosas lições aprendidas pelo estado a partir de operações anteriores, tais como aquelas conduzidas em colaboração com instituições como o BID (Programas PDSA I e II), KfW (Programa REM), BNDES (Fundo Amazônia) e Banco Mundial. Tanto os problemas quanto suas respectivas soluções, se orientam em observações e experiências em campo, com as comunidades, de técnicos governamentais, nas concertações de pesquisadores que atuam na Amazônia, como Nobre et al. (2023), que afirmam que com o desmatamento zero aliado à produção de baixo carbono e uso de energias limpas, a Amazônia Legal registraria crescimento mais qualificado até 2050, com previsão de 312 mil empregos a mais, PIB R$ 40 bilhões superior, 81 milhões de hectares em florestas adicionais e estoque de carbono 19% maior em comparação ao modelo atual de desenvolvimento (Ref. 9).

Estudos apontam que, os cinco eixos para a redução da pressão de desmatamento, para assentamentos na Amazônia: i) regularização ambiental e fundiária; ii) valorização econômica da floresta; iii) melhoria do sistema produtivo; iv) agregação de valor nas cadeias produtivas; v) fortalecimento da capacidade de gestão integrada (Ref. 10).

Para melhorar a produtividade, de forma sustentável, as soluções perpassarão pela introdução de inovações tecnológicas baseadas nas técnicas de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), manejo e conservação do solo, recuperação de áreas degradadas, instalação de sistemas de irrigação e drenagem, elevação da capacidade produtiva de ambientes pastoris, diversificação da produção, entre outras. Tais melhoras conduzirão as famílias a melhores patamares de trabalho e renda e de segurança alimentar.

O fortalecimento do ordenamento territorial e ambiental com vistas a garantir a segurança jurídica dos produtores, se dará por meio da regularização das questões ambientais pendentes. E, também pela regulamentação da gestão e uso de Unidades de Conservação e Terras Indígenas, por meio da elaboração e implementação de Planos de Manejo e de Uso.

Para reduzir as emissões de GEE oriundas do desmatamento, além da adoção de técnicas sustentáveis de produção, serão desenvolvidas iniciativas para apoiar: a implementação das ações do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA); a política de monitoramento dos impactos estabelecidas no Zoneamento Econômico Ecológico - ZEE e no Plano de Prevenção e Combate do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AC).

Qualificação tecnológica da ATER e ampliação de sua oferta, voltada para a agricultura de baixo carbono, como as do Plano ABC+, e para a extração sustentável dos recursos florestais, adequada às condições produtivas, sociais e ambientais dos produtores. Inclusive, propiciando ao público indígena uma maior atenção, respeitando suas especificidades culturais.

Fortalecimento das capacidades de gestão, beneficiamento e armazenamento da produção nos empreendimentos das organizações sociais. Aplicação de inovações para melhorar a qualidade, e construção de centrais de comercialização. Definindo estratégias comerciais adequadas para obtenção de escalabilidade, de certificações, etc., visando acesso a mercados.

Se buscará soluções que viabilizem a estruturação de uma matriz energética de tecnologias limpas, especialmente no potencial de energia solar e da biomassa dos resíduos gerados nas cadeias de valor florestal, agroflorestal e agropecuária.

Haverá definição de políticas afirmativas para promover o acesso e participação efetiva de mulheres e jovens às atividades do projeto, as quais serão elaboradas a partir de diagnósticos, permitindo a construção de atividades adaptadas às prioridades desses segmentos.

Para o desenvolvimento das capacidades institucionais dos órgãos do estado, serão implementadas ações de inovações tecnológicas que melhorem a capacidade responsiva, através de um modelo de Boa Governança alicerçado em inovação, eficiência, transparência e efetividade para a provisão e execução das políticas públicas propostas em termos sustentáveis de benefícios econômicos, sociais e ambientais.

1.2.2Principais Resultados esperados:

Recursos florestais conservados, valorizados e utilizados de forma sustentável; redução da taxa de desmatamento e das emissões de GEE; sistemas produtivos utilizando alta tecnologia, mais rentáveis, resilientes e de baixa emissão de carbono; expansão dos produtos da bioeconomia das cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias; acesso a mercados; desenvolvimento de novos produtos; acesso a fontes de energias renováveis; organizações e órgãos de apoio à agricultura familiar fortalecidos; progressos na equidade de gênero e maior inclusão da juventude; instituições fortalecidas; geração de trabalho e renda; aumento da segurança alimentar; estado com maiores capacidades de implementar políticas e programas relacionados com a gestão sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento.

1.2.3Sustentabilidade do Projeto

A sustentabilidade financeira a longo prazo, será alcançada a partir de ações a serem apoiadas dentro do escopo do próprio PROAMP. Ações capazes de gerar recursos financeiros a serem investidos continuadamente na produção e na manutenção e ampliação da oferta de produtos e serviços ambientais no Acre, como: transacionar no mercado os créditos de carbono já contabilizados, e os que ainda o serão, concernentes ao Programa Jurisdicional de REDD+ do Acre, do Sistema de Incentivos ao Serviço Ambiental do Carbono (ISA Carbono). Outra fonte de renda estável para o estado se dará através das Concessões Florestais (atualmente, há quatro Florestas Estaduais de Uso Sustentável no estado, destas, três já passíveis de concessão).

Isso, soma-se às ações que preveem um fortalecimento da base, ou seja, dos produtores e suas organizações sociais, com a oferta, pelo estado, de assistência técnica especializada e multidisciplinar, permitindo o desenvolvimento planejado das atividades, otimizando custos e maximizando a eficiência dos resultados, seja na área técnico-produtiva, seja na área de negócios, com a implantação de Planos de Negócios bem elaborados, que identifiquem oportunidades de mercado e fontes de receita sólidas, garantindo um fluxo de recursos contínuo.

Para assegurar a sustentabilidade, o projeto se concentra em várias dimensões, conforme demonstrado no Anexo III

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Esta proposta está alicerçada nas orientações estratégicas do estado e, portanto, às ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e à Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes, conforme descrito abaixo em Programa e ação (códigos numéricos e ação, no anexo I-PPA 2020-2023). (Anexo IV)

Eixo 4.1 - Gestão Institucional

Código 1412 - Difusão e Comunicação Pública

Código 1413 - Gestão Estratégica de Pessoas

Código 1414 - Modernização da Gestão Fiscal, Contábil e Financeira

Código 1415 - Gestão Moderna, Eficiente e Transparente

Eixo 4.2 - Cidadania e Segurança

Código 1416 - Valorização dos Povos Indígenas

Código 1422 - Cultura Presente e Participativa

Código 1423 - Qualificação Técnica Profissional

Código 1427 - Mulher, viver com segurança e dignidade

Eixo 4.3 - Economia e Agronegócio

Código 1401 - Acre, o turismo começa aqui

Código 1402 - Defesa Agropecuária

Código 1403 - Desenvolvimento da Economia e Agronegócio

Código 1404 - Desenvolvimento industrial e comercial

Código 1405 - Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural

Código 1406 - Geração e Difusão do Conhecimento, Ciência e Tecnologia

Eixo 4.4 - Infraestrutura para o Desenvolvimento

Código 1408 - Rotas do Desenvolvimento

Código 1411 - Viver Cidades

Eixo 4.5 - Meio Ambiente

Código 1418 - Gestão Integrada do Meio Ambiente

Código 1419 - Negócios Florestais

Código 1420 - Regularização Fundiária do Estado do Acre

Vale ressaltar que o PPA 2024-2027 está em fase de elaboração e tais eixos continuarão a ser destaque. E em sua construção vem contando com ativa participação social. Realizou-se audiências públicas nos 22 municípios, onde a população pôde fazer suas propostas, além de haver a plataforma digital: PPA online para proposição, oportunizando ao cidadão contribuir de forma democrática para uma melhor atuação do governo.

Há, também, a Agenda Acre 10 Anos (2023-2032), focada no desenvolvimento integrado do território acreano e de sua população, foi elaborada com base na gestão por evidências, em dados históricos, econômicos, sociais e ambientais, fazendo uma projeção econométrica de cenários identificados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tendo como definição para a visão de futuro: Acre, terra de oportunidades, socialmente justo e ambientalmente sustentável, e se fundamenta em três dimensões básicas, sendo uma de valor para a sociedade, outra que estabelece os pilares de desenvolvimento e uma de governança colaborativa. E suas diretrizes irão nortear a execução deste projeto e de outros programas e projetos estaduais ao longo destes anos.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/19.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 4,8971 BRL (cotação de 06/07/23 BACEN).

ADERÊNCIA À RESOLUÇÃO Nº 17 (Anexo V).

2. Projeto

2.1. Título
Programa Acre Mais Produtivo - PROAMP

2.2. Título Abreviado

2.3. Mutuário
Estado do Acre

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

Aumentar a renda e reduzir a pobreza rural no Estado do Acre, por meio do desenvolvimento sustentável da produção florestal, agroflorestal e agropecuária, com redução do desmatamento e adaptação às mudanças climáticas.

Objetivos Específicos

(i) Aumentar a renda das famílias rurais, incluindo produtores familiares, populações indígenas e comunidades tradicionais, que trabalham com as cadeias de valor florestal, agroflorestal e agropecuária, através da estruturação e/ou dinamização das suas unidades de produção, inovação tecnológica, de transformação e agregação de valor e de comercialização dos seus produtos;

(ii) Aumentar os níveis de eficiência produtiva das atividades florestais, agroflorestais e agropecuárias;

(iii) Aumentar a contribuição das cadeias de valor florestal, agroflorestal e agropecuária no crescimento econômico do estado, tanto para o mercado nacional, quanto para o internacional;

(iv) Reduzir a taxa de desmatamento estadual, além das emissões de GEE;

(v) Realizar a qualificação tecnológica da ATER, além de ampliar sua oferta, propiciando o aumento de capacidades dos produtores e de suas organizações;

(vi) Definir políticas para promover o acesso de mulheres jovens e comunidades indígenas às atividades do PROAMP e de outros projetos e políticas;

(vi) Aumentar a participação de energias limpas e renováveis na matriz energética das cadeias de valor florestal, agroflorestal e agropecuária do estado;

(vii) Melhorar a eficiência da gestão pública com a qualificação dos gestores, a modernização física e tecnológica dos canais institucionais do estado;

(viii) Melhorar a contribuição da monetização dos ativos florestais na arrecadação estadual;

(ix) Aumentar a participação do Acre no financiamento de ações de proteção de florestas e de redução das emissões oriundas do desmatamento, beneficiando produtores rurais, comunidades tradicionais e povos indígenas.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
(i) Famílias beneficiadas pelo projeto	Soma do nº de famílias beneficiadas pelo projeto, sem repetição	Famílias	0,00	40.000,00
(ii) Percentual de Mulheres beneficiadas pelo projeto capacitadas	(Mulheres capacitadas / Mulheres beneficiadas pelo projeto)*100 - (conforme explicado na Nota 1, do Anexo X - Indicadores)	Percentual	0,00	70,00
(iii) Percentual de Jovens do projeto beneficiados com qualificação técnica	(Jovens beneficiados com qualificação técnica/ jovens do projeto)*100 - (conforme explicado na Nota 1, do Anexo X - Indicadores)	Percentual	0,00	80,00
(iv) Aumento no valor agregado à renda familiar em decorrência dos produtos comercializados pelas organizações beneficiárias	(Renda PROAMP - Renda Inicial) /Renda Inicial	% de renda familiar	0,00	10,00
(v) Aumento da participação da agropecuária no PIB	(VA da Agropecuária / VA Total)*100	Percentual	0,00	10,00
(vi) Aumento da participação dos produtos das cadeias de valor florestal, agroflorestal e agropecuária nas exportações acreanas	(Participação PROAMP- Participação Inicial) / Participação Inicial	% de participação	0,00	10,00
(vii) Aumento da Produtividade média por segmento na cadeia produtiva de intervenção do projeto (grãos, pecuária leiteira, suinocultura etc) -	(Produtividade média atual - Produtividade média linha de base/ Produtividade média linha de base) - (conforme explicado na Nota 2, do Anexo X - Indicadores)	% de produt. kg por ha	0,00	30,00
(viii) Percentual de redução do incremento do desmatamento	(Desmatamento final PROAMP - Desmatamento inicial/ Desmatamento inicial) *100	Percentual	0,00	30,00
(ix) Redução da emissão de gases de efeito estufa	(Estimativa do volume de gases PROAMP - Estimativa do volume de gases Inicial) / Estimativa do volume de gases inicial	% de redução de GEE	0,00	10,00
(x) Percentual de aumento de serviços ao produtor rural disponíveis em formato digital	(Serviços ao produtor rural em formato digital final PROAMP - Serviços ao produtor rural em formato digital inicial)/ Serviços ao produtor rural em formato digital inicial *100	Percentual	0,00	30,00
(xi) Contribuição da monetização dos ativos florestais na arrecadação estadual	(Arrecadação Total - Arrecadação da Monetização dos ativos florestais) /(Arrecadação da Monetização Florestal)*100	% na arrecadação estadual	0,00	5,00
(xii) Volume de Emissões de Desmatamentos Reduzidas	Área desmatada em Hectares x Toneladas de CO2 por hectare (fórmula da convenção)	% de teragramas	0,00	50,00

(xiii) Aumento da área do estado com regularização fundiária	Hectares de áreas regularizadas / Hectares de áreas aptas à regularização fundiária	hectares	0,00	170.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE	**56.000.000,00**
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO	44.140.000,00
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado	19.640.000,00
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena	2.500.000,00
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade	4.550.000,00
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social	2.500.000,00
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações	7.100.000,00
P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas	2.380.000,00
P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas	5.470.000,00
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS	6.700.000,00
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento	3.160.000,00
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes	730.000,00
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização	390.000,00
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal	380.000,00
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal	1.510.000,00
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais	530.000,00
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS	5.160.000,00
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores	2.560.000,00
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas	2.020.000,00
P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo	580.000,00
C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS	**7.000.000,00**
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO	570.000,00
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais	570.000,00
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE	930.000,00
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances	430.000,00
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia	500.000,00
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	5.500.000,00
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental	1.000.000,00
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto	4.500.000,00
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO	**7.000.000,00**
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	5.620.000,00
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas	5.620.000,00
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	1.380.000,00
P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto	1.380.000,00
Total dos Componentes	**70.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE

Objetivo do componente: Aumentar a produção da bioeconomia dos recursos e produtos florestais, agroflorestais e agropecuários do estado do Acre, contribuindo com a geração de trabalho, renda e melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias.

A proposta do PROAMP se baseia em ações voltadas para a realidade Amazônica, que visa produzir sem desmatar, e salienta-se que possui uma interação simbiótica com as estratégias adaptativas estabelecidas no Plano Setorial para Adaptação às Mudanças do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (Plano ABC+), buscando potencializar a conservação dos recursos naturais e seu uso racional e sustentável, realizar práticas produtivas amigáveis com o meio ambiente e mitigadoras de emissões de GEE, além de possibilitar a valoração dos serviços ambientais gerados pelos ecossistemas durante a produção agropecuária e, principalmente, pela floresta conservada.
Devido a necessidade de que sejam adotadas estratégias adaptativas relativas às mudanças do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária que foi concebido o Plano ABC+, para o período de 2020 a 2030, dando continuidade a uma política setorial iniciada em 2010. Foram estabelecidos três (03) pilares basilares do Plano ABC+: i) a Abordagem Integrada da Paisagem (AIP); ii) a mitigação de GEE e a adaptação, e; iii) o estímulo à adoção e manutenção de Sistemas, Práticas, Produtos e Processos de Produção Sustentáveis (SPSABC) (Ref.11) .
Nesta nova fase, o ABC+ continua a privilegiar áreas já antropizadas, focando na eficiência do uso de recursos disponíveis (solo, água e biodiversidade), como alicerce para o aumento da produção e da produtividade. Incentivando o fomento a tecnologias de produção que agregam maior eficiência produtiva, conservam solo, água e vegetação, e promovem maior controle das emissões de GEE.
Adotou-se SPSABC que demonstram eficácia no enfrentamento à mudança do clima, e que estão alicerçados sobre conhecimento científico consolidado e possuem indicadores de verificação factíveis e validáveis, são eles:
i. Recuperação de Pastagens Degradadas (PRPD);
ii. Sistema de Plantio Direto (Sistema Plantio Direto de Grãos - SPDG; e, Sistema Plantio Direto Hortaliças - SPDH);
iii. Sistemas de Integração (Integração Lavoura Pecuária Floresta - ILPF; e, Sistemas Agroflorestais - SAF);
iv. Florestas Plantadas;
v. Bioinsumos;
vi. Sistemas Irrigados;
vii. Manejo de Resíduos da Produção Animal;
viii.Terminação Intensiva de Bovinos.

No momento, o estado do Acre está conformando o Grupo Gestor Estadual (GGE), sob coordenação da Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI), para a elaboração do Plano ABC+ estadual, com a definição de metas e políticas públicas que integrarão o Plano, com o fito de promover a produção agropecuária sustentável com adaptação às mudanças do clima e o controle das emissões de GEE, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais, aumentando a resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais, considerando uma gestão integrada da paisagem.
No GGE estabelecerão as metas e compromissos para as SPSABC a serem adotadas para o Plano estadual, seja para a ampliação da área de adoção (milhões de hectare), resíduos tratados (milhões de m3) e animais adicionais (milhões de unidade); do potencial de mitigação de emissões de GEE (milhões de Mg CO2eq), e contribuições para adaptação, dos SPSABC, até 2030, considerando 2020 como ano base.
Importante salientar que a conservação dos recursos naturais e a produção não necessitam ser dicotômicas, mas bem, podem e devem ser trabalhadas conjuntamente, de maneira sustentável, em prol do desenvolvimento do estado para a melhoria da qualidade de vida de seu povo.
Para a Bioeconomia, será considerado o termo baseado em três visões, sendo: biotecnológica, biorrecursos e bioecológica. Que, segundo Bugge et al. (2016), ajudam a organizar as estratégias, as estruturas de governança e os marcos regulatórios sobre o tema. Vale citar como, atualmente, se define a bioeconomia, pelo German Bioeconomy Council, na Alemanha: "é a produção, exploração e uso de recursos biológicos, processos e sistemas para fornecer produtos, processos e serviços em todos os setores econômicos dentro da estrutura de um sistema econômico sustentável", ambos citados por Lopes & Chiavari (2022) (Ref.12).
Ainda, como explicam Lopes & Chiavari (2022), "em comum, as três visões tratam do uso de matéria-prima de base biológica para a produção de bens e serviços, mas cada uma dessas visões adota diferentes caminhos e possui diferentes objetivos. Na visão biotecnológica, o objetivo principal é a aplicação comercial de produtos derivados de biotecnologia; a visão biorrecursos promove a produção e o processamento de biomassa com vistas à substituição de matérias-primas fósseis; e, por fim, a visão bioecológica visa a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais".
Nesta perspectiva, serão apoiadas as cadeias de valor sustentáveis no estado do Acre, afim de promover o crescimento da produção, o valor agregado e o acesso aos mercados dos produtos e serviços da bioeconomia, com a aplicação de alta tecnologia, com práticas amigáveis com o meio ambiente, de baixa emissão de GEE, e capaz de gerar trabalho e renda para os produtores da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e povos indígenas, em estreita interação com as estratégias adaptativas estabelecidas no o Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (Plano ABC +).
Cita-se como exemplo de aumento de produtividade com o uso de tecnologias e técnicas do Plano ABC, as das Unidades de Referência Tecnológica (URT) atendidas pelo projeto ABC Corte da Embrapa Pesca e Aquicultura e Sistemas Agrícolas, que apresentaram uma intensificação da produção de carne em pastagens no estado do Tocantins, passando de 21,69 arroba/ha/ano na safra 2017/2018 para 26,61 arroba/ha/ano no período 2018/2019 (Ref.13).
Neste componente, os produtos e ações estarão compreendidos em três subcomponentes: o primeiro está focado no fortalecimento e diversificação sustentável da produção florestal, agroflorestal e agropecuária; o segundo, no fortalecimento do acesso a mercados pelas famílias e organizações sociais apoiadas; e, o terceiro prevê a promoção de ações inovadoras que contribuam com a melhoria tecnológica dos processos e para a redução das emissões de gases do efeito estufa.
O público diretamente beneficiário deste componente será composto por comunidades tradicionais, povos indígenas e pequenos agricultores familiares, com o fortalecimento e melhora tecnológica de sua produção e de suas organizações sociais representativas. Entre este público, haverá promoção de ações afirmativas visando aumentar a participação das mulheres e jovens nas atividades.

S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO

Objetivo do Subcomponente: Promover as cadeias de valor de produtos florestais, agroflorestais e agropecuários, oriundos de territórios ocupados por agricultores familiares, povos indígenas, ribeirinhos e agroextrativistas, valorizando as práticas e saberes locais, promovendo a diversificação, a geração de trabalho e renda, propiciando a melhoria da qualidade de vida, a segurança alimentar, por meio do acesso à tecnologias limpas e inovadoras e de baixa emissão de carbono, organização social e produtiva, assistência técnica e extensão rural.

P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado

Os Planos de Investimento na Bioeconomia (PIBio) serão elaborados de forma participativa e terão um foco na diversificação e adaptação às mudanças climáticas dos sistemas produtivos das principais cadeias de valor de produtos e serviços florestais, agroflorestais e agropecuários (por exemplo: produtos florestais madeireiros e não madeireiros, mel, fruticultura - banana, açaí de touceira, citrus, dentre outras - café, cacau nativo, pupunha, mandioca, olericultura, borracha, castanha, açaí nativo, piscicultura, avicultura, grãos, pecuária de corte e leite, suinocultura) nas áreas das famílias beneficiárias. Também, visam melhorar os processos das agroindústrias de base comunitária, associadas a um forte processo de comercialização. Serão consideradas tecnologias para a melhoria dos processos produtivos e as técnicas de mitigação, como, por exemplo, as do Plano ABC+ do MAPA . Objetivando a geração de trabalho e renda, ou seja, tais PIBios têm a característica explicitamente econômica, de negócios, para que, através de suas produções, as famílias possam obter ganho financeiro.

Apoiando na aquisição de meios de transporte, infraestrutura, equipamentos, utensílios, implementos, matrizes, sementes, mudas, estruturas de acesso à água potável para processamento e irrigação, acesso a fontes de energias renováveis, biodigestores, entre outros. Também, serão financiadas consultorias de prestação de serviços técnicos e administrativos para acompanhamento diário das ações, promovendo uma execução eficiente e eficaz dos PIBios pelas organizações sociais e os produtores, como insumos para o fortalecimento das organizações sociais (representantes dos produtores) para que possam executar eficientemente os PIBios, suas cooperativas de comercialização, as agroindústrias/unidades de processamento, beneficiamento e armazenamento.

P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena

Considerando o potencial natural e sociocultural do estado, serão elaborados Planos de Investimento ao Turismo Sustentável de Natureza orientados a fortalecer iniciativas existentes, como os festivais realizados por diversos povos indígenas, como os dos Puyanawa, Yawanawa, Noke ko´í, e por comunidades tradicionais, como as do Rio Croa e Pé da Serra, e implementar ações que visam oferecer serviços de turismo, de base comunitária, afim de demonstrar as belezas cênicas, a cultura, o conhecimento e modos de viver das comunidades tradicionais, povos originários e a biodiversidade, objetivando a geração de trabalho e renda. Serão apresentados por organizações sociais afins.

Apoiando na aquisição de meios de transporte, infraestrutura, equipamentos, utensílios, estruturas de acesso à água potável, acesso a fontes de energia renovável, consultorias de prestação de serviços técnicos e administrativos, em insumos para o fortalecimento das organizações sociais (representantes dos produtores), para que possam executar eficientemente os Planos.

P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade

Uma maneira exitosa de combater o desmatamento de novas áreas, para plantio de culturas agrícolas ou pastagens, é ofertar ao produtor a oportunidade de recuperar o solo de suas áreas já abertas, melhorando as propriedades físico-químicas do solo e sua produtividade para garantir o correto desenvolvimento das plantas, desde a germinação das sementes até a colheita. Alguns fatores podem causar a alteração do solo, desde chuvas, manejo inadequado de irrigação, pisoteio de gado, uso desenfreado de fertilizantes e agrotóxicos, e, portanto, diante destes problemas, é necessário agir, e, para tal, se propõe a mecanizar as áreas, realizar análises laboratoriais devidas e corrigir o solo para melhorar a produção nas áreas já desmatadas e definir roteiros de uso apropriado como por exemplo o pastoreio rotativo.

P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social

Estes planos serão elaborados para promoção da segurança alimentar e nutricional de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e em alta vulnerabilidade social, onde, devido a questões geográficas não é possível que participem de uma das cadeias de valor passíveis de gerar viabilidade econômica. Apoiando na aquisição de equipamentos, utensílios, implementos, matrizes, sementes, mudas, estruturas de acesso à água potável para processamento e irrigação, e fornecimento de ATER entre outros. Serão apresentados por organizações sociais afins.

P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações

Serão garantidos serviços (públicos e privados) de assistência técnica e extensão rural (ATER) às famílias beneficiárias e suas respectivas organizações, para elaboração, implementação e monitoramento dos planos de investimento na bioeconomia, de segurança alimentar, das unidades demonstrativas das pesquisas aplicadas, das ações de melhoramento e conservação dos solos . Para a oferta de ATER de qualidade, o estado complementará com recursos de outras fontes para alcance das famílias beneficiárias. Ademais, nos PIBios será fomentada a contratação de técnicos para implementação adequada das ações e na assistência diária ao produtor e à organização social.

Entre as principais contribuições desses serviços de ATER pode-se mencionar:

i) Assessorar, monitorar e orientar na condução dos processos, técnicas e tecnologias aliadas à produção de baixo carbono das cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias;

ii) Capacitação de produtores (as) sobre produção e manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade e técnicas de agricultura de baixa emissão de carbono e recuperação ambiental;

iii) Formação e capacitação de técnicos e produtores (as) para fortalecer e ampliar a organização social e produtiva;

iv) Implantação de Unidades Demonstrativas para introdução e monitoramento de inovação tecnológica no âmbito das atividades financiadas;
v) Apoiar os beneficiários para acessar as principais políticas públicas de comercialização e de crédito para produção sustentável;
vi) Apoiar os beneficiários para a agroindustrialização e comercialização da produção oriunda dos PIBios e das demais práticas sustentáveis de produção adotadas, valorizando, em particular, as possibilidades de comercializar para as unidades de beneficiamento apoiadas pelo projeto;
vii) Apoiar administrativamente as organizações sociais nas aquisições, gestão dos processos e das organizações, bem como na prestação de contas dos Planos.

P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas

Serão elaborados três tipos de Planos que visam estabelecer o zoneamento da área, realizar estudos adequados do meio biótico e definir as normas de uso da área e dos recursos naturais de Unidades de Conservação, são eles: Planos de Manejo de Unidades de Conservação, Planos de Gestão de Terras Indígenas (PGTIS) e Planos de Uso Público.
Tais Planos regulamentam o uso adequado dos recursos e da área, sendo instrumentos, porém, de ordenamento territorial e ambiental onde diversas comunidades tradicionais e povos indígenas vivem.
O Plano de Manejo é o principal instrumento de gestão das Unidades de Conservação, onde constam a caracterização da unidade, o zoneamento com as respectivas normas e os programas de gestão. Este Plano de Manejo é instrumento fundamental para orientar essa gestão, ao estabelecer normas e condições para proteção, conservação, uso e manejo dos recursos naturais através de diretrizes e ações de promoção do desenvolvimento sustentável, considerando as categorias, as especificidades ambientais e socioeconômicas de cada uma das UCs.
O Plano de Gestão de Terras Indígenas (PGTIs) é um instrumento para apoiar a gestão territorial e ambiental de Terras Indígenas (TIs), com ações voltadas à sustentabilidade. É fato que, na Amazônia, a taxa de desmatamento em TIs é baixa, segundo o Mapbiomas, de todo o desmatamento que ocorreu no Brasil nos últimos 30 anos, apenas 1,5% aconteceu nos territórios indígenas. São áreas que mantém uma grande cobertura florestal, prestando um grande serviço à sociedade.
Neste contexto, fomentar os planos de manejo de UCs e os Planos de Gestão de Terras Indígenas, este último prevendo a elaboração e a implementação de ações (isso é, quando alguns equipamentos e utensílios são adquiridos para as atividades propostas nos PGTIs), são uma forma de apoiar o uso sustentável dos recursos naturais e de conservar a floresta que oferta a todos os serviços ecossistêmicos tão necessários à manutenção da vida.
Quanto aos Planos de Uso Público, estes contemplam as estratégias, diretrizes e prioridades de gestão, com o objetivo de estimular o uso público, orientar o manejo, aprimorar as experiências e diversificar as oportunidades de visitação na unidade de conservação, pressupõe a perspectiva de um portfólio de produtos visando promover o uso por visitantes e com isso gerar trabalho e renda para as comunidades residentes nas UCs.
Será realizado o Plano de Uso de UCs estaduais, prevendo, onde aprouver, implantação de infraestruturas de apoio à atividade turística e científica (Centros de Interpretação, Internet, torres de observação de fauna silvestre e vegetação nativa), infraestrutura, equipamentos, mobiliário, material gráfico com as informações da sociobiodiversidade, entre outros.

P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas

A delimitação correta da terra onde se habita e produz é essencial para prover a segurança jurídica e ambiental e até mesmo alimentar das pessoas. Pois as pessoas só farão investimentos sustentáveis onde se possa ter segurança de permanência. Portanto, para os locais onde ainda é necessário prover regularização serão realizadas ações utilizando a base do Cadastro Ambiental Rural, o que facilitaria, inclusive, a regularização ambiental de possíveis passivos ambientais das áreas.
Atualmente, o estado do Acre possuí pouco mais de 8 milhões de hectares de áreas não destinadas, entre federal e estadual, e isso é algo a ser resolvido com urgência, pois "terra de ninguém" é farto chamariz para grileiros que desmatam e degradam tais áreas sem sofrerem as devidas penalidades pelos seus atos contra o meio ambiente.
É necessário fortalecer o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), para realizar tão importante tarefa de regularizar o território, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Povos Indígenas (SEMAPI), para que consiga realizar as regularizações ambientais de áreas com passivo ambiental, com contratação de mão de obra qualificada, equipamentos, estações de trabalho para processamento de imagens de satélite e análise espacial, entre outros.
Ressalta-se que as ações de regularização fundiária não promoverão reassentamentos de famílias nem afeta direitos destas. Pelo contrário, a regularização fundiária de suas áreas é uma reinvindicação constante (como as ocorridas já este ano em um encontro de agroextrativistas e em um Fórum indígena), pois necessitam que sejam regularizadas, que obtenham os documentos de suas terras para acessarem os créditos para produção em instituições financeiras.

S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS

Objetivo do Subcomponente: Aumentar o acesso a mercados locais, nacionais e internacionais dos produtos das cadeias de valor de produtos e serviços florestais, agroflorestais e agropecuários do estado do Acre, ampliando exportações e garantindo vantagem competitiva.

P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento

Associações e cooperativas de produtores serão selecionadas para receber apoio por meio de Planos de Negócios (PNs). Os objetivos desses PNs serão de melhorar as capacidades da produção primária pela introdução de inovações tecnológicas e de apoiar outros elos das cadeias, em particular para o processamento e a comercialização.
Os PNs poderão contribuir ao financiamento de:
- Infraestrutura e logística para armazenamento, transporte, beneficiamento e comercialização;
- Fomento e apoio para criação de Central de Compras de Insumos;
- Instalação de Unidades Demonstrativas de Processamento;

- Desenvolvimento de protocolos de boas práticas de fabricação para produtos das cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias;
- Desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e reaproveitáveis a partir de matéria-prima ecológica;
- Infraestruturas pontuais e de pequeno porte, para manutenção de vias de comunicação;
- Acesso a fontes de energia renovável em unidades produtivas ou de beneficiamento, a água potável e a internet;
- Entre outros.

Serão selecionadas organizações econômicas e sociais em funcionamento e que apresentam dificuldades e lacunas para alcançar um melhor nível de funcionamento e viabilidade. A partir dessas fragilidades serão elaborados os PNs para apoiar no financiamento das melhorias das capacidades de beneficiamento e agregação de valor na busca de atender as exigências de mercados nacionais e internacionais.

Os PNs deverão permitir também a adequação das unidades de beneficiamento às exigências da legislação sanitária e ambiental, garantir que, por exemplo, o tratamento e possível reuso de rejeitos líquidos e sólidos sejam implementados.

P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes

Além da estruturação física das organizações sociais contempladas com os Planos de Negócios, o fortalecimento das capacidades de gestão administrativa e financeiras segundo princípios de boas práticas e transparência será realizado por meio da assessoria técnica especializada, considerando que muitas organizações não contam com profissionais da área de gestão e mercado em seus quadros de pessoal. Contarão, portanto, com assessoria para melhorar os arranjos internos que possibilitem, entre outros, um maior alcance ao mercado das finanças verdes, ou seja, oferecendo produtos e/ou serviços alicerçados na sustentabilidade.

Os produtos advindos da produção receberão apoio e assessoria para serem vendidos, também, em feiras a serem promovidas e estabelecidas em locais estratégicos nos municípios do estado. Construir e/ou melhorar as estruturas físicas, equipamentos, meios de transporte, entre outros, que possibilitarão um melhor funcionamento das feiras, que, além da comercialização de seus produtos, contribuirá com a economia local, e, também, servindo como um local de rica troca e difusão de conhecimentos entre os produtores. Além das feiras de comercialização, serão apoiadas feiras de rodadas de negócios de diversos produtos, das cadeias de valor apoiadas, para promover uma maior aproximação entre empresas e produtores.

Será fomentado, também, a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, que, com base em realização de pesquisas, estudos e testes será possível, ademais da adesão de tecnologias, que já estão ou estarão disponíveis no mercado, será possível valorizar o potencial que existe no estado para desenvolver novos produtos das cadeias de valor a serem fomentadas, com vias a melhorar e trazer algo novo aos processos, e também inovar em produtos a serem ofertados no mercado. Haverá ações de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e designs, editais que busquem fomentar o processo de aceleração e inovação, com apoio, por exemplo, para criação de sites e identidade visual dos produtos a serem comercializados, para contratação de internet para auxílio no e-commerce, entre outros.

P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização

Com vias a proporcionar que estas centrais de cooperativas possam organizar os processos, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços que se pretende fomentar esta atividade. Visando a união para fortalecerem seus processos e facilitar o acesso ao mercado. Criando polos de recepção dos produtos e facilitando a comercialização, seja por venda convencional ou por meio de comércio eletrônico.

P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal

Preparar os empreendimentos para que tenham acesso ao mercado perpassa por obter as devidas certificações sanitárias, emitidas por autoridades competentes para trânsito nacional ou internacional de matérias-primas e de produtos de origem vegetal e animal, visando atender aos requisitos sanitários, técnicos e legais. Para isso ocorrer, se faz necessário que os empreendimentos sejam capacitados para que possam obter tais certificações, e que se estruturem e se adequem para o devido atendimento às condicionantes requeridas.

Ademais das certificações obrigatórias, será fomentado a adesão a certificações voluntárias, tais como FSC, ISO, Origens Brasil®, de Produtos Orgânicos, entre outros, para atestar e dar ainda mais credibilidade aos produtos ofertados pelos empreendimentos apoiados, assegurando a procedência e o respeito às questões ambientais e sociais, garantia de origem, rastreabilidade da cadeia de valor, transparência e comércio ético.

Também, com vias a contribuir com a ampliação do mercado de produtos tradicionais, onde se valoriza o trabalho, geralmente, artesanal e de práticas repassadas em processo de socialização informal, com forte apelo cultural e de pertencimento ao local, se buscará fomentar selos de origem regional de produtos com tais características no estado.

P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal

Para garantir a procedência dos produtos e visando atender aos requisitos sanitários, técnicos e legais, ademais da obtenção das certificações, deve-se realizar as fiscalizações de trânsito e de estabelecimentos para a avaliação das condições sanitárias e fitossanitárias e a regularidade da documentação requerida para insumos e produtos de origem animal e vegetal. Importante frisar que tais ações não visam tão somente punir, mas bem, informar e educar os produtores sobre os melhores procedimentos, visando não somente a adequação à legislação, mas, também, ressaltar a importância de garantir a sanidade dos produtos trabalhados e comercializados pelas famílias e os empreendimentos.

P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais

Aqui se buscará estabelecer um Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais, com o estabelecimento de uma plataforma constituída sobre as bases do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA), capaz de fornecer os dados sobre os ativos e os passivos ambientais de cada propriedade, a partir da rastreabilidade dos fornecedores diretos e indiretos dos produtos vegetal e animal, certificando que as atividades produtivas foram realizadas em áreas livres de desmatamento e/ou que estão em processo de recuperação do passivo ambiental. Indicando ao mercado que a área não agride o ambiente, e, assim, seu produto pode alcançar um diferencial de inserção e até mesmo de preço em diversos mercados, seja nacional e/ou mundial.

S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS

Objetivo do Subcomponente: Apoiar pesquisas e desenvolver um sistema de assistência técnica digital de difusão de tecnologia para que possam contribuir com a melhoria dos processos produtivos e, também, com a redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE) nas cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado do Acre.

P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores

Se apoiará a modernização dos serviços, por meio da aquisição e utilização de equipamentos tecnológicos, de técnicas inovadoras nas áreas de produção florestal, agroflorestal e agropecuária, suas respectivas agroindústrias, para que se possa melhorar processos produtivos e até mesmo de controle e manutenção dos recursos ambientais. Estruturar uma Plataforma dedicada à ATER, integrada à gestão ambiental, para buscar uma maior proximidade com os técnicos do interior do estado e com os produtores.

Tal plataforma, de ATER Digital, tem o objetivo de promover uma modernização na assistência rural por meio da promoção de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), buscando ampliar o acesso dos produtores rurais a serviços mais modernos e eficientes no campo de forma remota. Visa desenvolver e estabelecer bases de comunicação, através de plataforma e aplicativos, entre os escritórios de ATER dos 22 municípios do estado, com base central na capital, Rio Branco, para promover atendimento remoto de ATER aos produtores, inserindo, inclusive, alguns replicadores/formadores entre os jovens extrativistas, ribeirinhos, agricultores e indígenas no processo, e capacitação a estes e aos técnicos para o uso adequado da plataforma e aplicativos para uma melhor oferta dos serviços.

Vale salientar que, para a promoção da modernização ocorrer, os técnicos de ATER deverão passar por processo de formação, inicial e continuada, para tal, serão contratadas e/ou realizadas parcerias com instituições (como EMBRAPA, SEBRAE, Universidades, Institutos de educação e pesquisa, entre outras) com experiência comprovada em técnicas produtivas inovadoras, nas orientações do Plano ABC+ e mitigação dos efeitos das mudanças do clima, entre outras, afim de realizar uma formação adequada aos técnicos do governo para que estes possam melhorar suas habilidades e depois ofertar aos produtores um bom atendimento durante o exercício de seus trabalhos de assistência e extensão rural.

P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas

No intuito de desenvolver casos concretos e adequados à realidade local, serão apoiadas pesquisas aplicadas em algumas propriedades rurais. Essas pesquisas serão orientadas para trabalhar questões técnicas e tecnológicas abordadas durante o plano de formação dos técnicos, sempre evidenciando os resultados sobre a melhoria dos processos produtivos, a mitigação dos efeitos das mudanças do clima e sobre a capacidade de geração de renda para as famílias produtoras.

Ademais, se buscará realizar estudos focados em precificação adequada de produtos e serviços, como para os das concessões florestais, e para o fortalecimento das cadeias de negócios de tais produtos e serviços. Apoiar o fortalecimento dos laboratórios das instituições de pesquisa, para que se possa obter no estado, e em tempo adequado, análises físico-química de solos, bromatologia, qualidade do leite, microbiológica (castanha), de sementes florestais, entre outros.

As instituições de pesquisa, juntamente com os técnicos governamentais capacitados, implantarão unidades demonstrativas em propriedades de beneficiários selecionados pelo Projeto. Nessas unidades, serão priorizados implantação de técnicas inovadoras e abordagem de práticas produtivas de baixo carbono, geração de energia renovável, recuperação de áreas degradadas e outros temas relacionados às pesquisas aplicadas e à formação realizada pelos técnicos.

Ademais, serão ofertadas bolsas de pesquisa de mestrado e doutorado, via Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Acre - FAPAC, para estudantes de instituições de ensino formalizadas e qualificadas, em atividades e experimentos que promovam a inovação tecnológica para os setores que compreendem a Floresta 4.0, Agrofloresta 4.0, Agropecuária 4.0, Ambiente 4.0 e Agroindústria 4.0. Propondo-se a promover a melhora dos processos produtivos e, ao mesmo tempo, a qualidade da mão de obra especializada no estado.

P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo

Para valorizar e compartilhar os conhecimentos acumulados sobre as temáticas centrais dos cursos, serão organizados dias de campo e intercâmbios, de técnicos e produtores, nas unidades demonstrativas nas propriedades, que venham implementando as técnicas inovadoras. Também se promoverá em propriedades de produtores em outras regiões, com semelhanças geomorfológicas e climáticas com o estado do Acre, para que possam observar, na prática, ações exitosas que possam promover um melhor aprendizado e uma maior adoção das técnicas.

Além dos intercâmbios para observação in loco das implementações em propriedades rurais, será fomentado encontros para debates, impressões, sugestões para uma melhor implementação e monitoramento (que possa gerar possíveis ajustes de rota quando necessário), primando por acompanhar as ações do projeto junto ao seu principal público beneficiário: os produtores da agricultura familiar, agroextrativistas, ribeirinhos e indígenas.

Para tal, estão previstos cinco encontros nas regionais de desenvolvimento do estado (Anexo VI), para tratar de interesses comuns e que possam diagnosticar ainda melhor a situação atual, para que possam fazer propostas sobre as melhorias necessárias para sua produção. Ou seja, o estado necessita ter uma escuta ativa junto a esses produtores em busca das propostas de melhoria em prol do desenvolvimento de todos, na micro e macroeconomia.
Propõe-se também, após a implementação de um número significativo de Planos de Investimento na Bioeconomia, dos de turismo e dos Planos de Segurança alimentar, realizar um encontro geral com um número maior do público beneficiário para que possam debater e avaliar as ações recebidas, indicar novos rumos, se necessário, e discutir o desenvolvimento que esperam e no qual estão inseridos.

C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS
Objetivo do componente: Fortelecer as capacidades das instituições responsáveis pelas ações e mecanismos de incentivos a serviços ambientais, para aumentar a comercialização de ativos ambientais (créditos de carbono) do estado por meio de parâmetros e padrões do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais - SISA, de acordo aos padrões internacionais atuais, gerando recursos financeiros que podem ser investidos em ações que incentivam a manutenção e a ampliação da oferta continuada de produtos e serviços ambientais no Acre.
Destaca-se a relevância dos serviços ecossistêmicos que a floresta nos fornece, considerando a classificação criada pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Ref.14) , da ONU, sendo: os serviços de provisão (ex.: alimentos, água); serviços de regulação (ex.: absorção de CO2, controle do clima, polinização de plantas); serviços culturais (ex.: benefícios intangíveis educacionais, recreativos, estético-paisagistas); serviços de suporte (ex.: ciclagem de nutrientes, formação do solo).
Segundo o estudo supracitado, os serviços ecossistêmicos influenciam no bem-estar humano, e os ecossistemas, por sua vez, são afetados pelas alterações no bem-estar humano. Por isso, é mister que as escolhas e ações humanas devem, agora mais que nunca, considerar o que potencializa a conservação dos recursos naturais e seu uso sustentável, e as práticas produtivas mitigadoras de GEE, como as propostas neste projeto.
O estado do Acre, com 86% do território ocupado por floresta primária, é um exemplar fornecedor de serviços ecossistêmicos. Atualmente, somente 14% do território é composto por áreas abertas. Até o ano de 2010, a evolução do desmatamento no Acre foi de 20.106 km²; entre os anos de 2011 - 2015 o desmatamento foi de 1.379 km²; e, entre 2016 - 2021 foi de 3.332 km², isso somado , equivale a 15% de desmatamento em relação à cobertura florestal original (Ref.17), indicando que 1% do acumulado desmatado até hoje já foi recomposto por formação florestal (Anexo II).
Em 2010, o estado do Acre implantou uma Política Estadual de Valorização de Ativos Florestais, com atividades voltadas a baixas emissões de carbono por meio da Lei Estadual nº 2.308/2010, que engloba o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais - SISA. O objetivo dessa política é estimular as cadeias produtivas sustentáveis e valorizar os serviços ambientais, considerando os diversos segmentos econômicos, ambientais e sociais presentes no Estado.
O SISA está estruturado a partir de um arranjo institucional que inclui órgãos governamentais, ONGs, grupos com representação da sociedade civil, como exemplo da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento do SISA (CEVA), a Câmara Temática Indígena (CTI), a Câmara Temática de Mulheres (CTM) e o Comitê Científico, formado por pesquisadores de renome nacional e internacional de diversas áreas do conhecimento, com o intuito de garantir rigor e legitimidade técnico-científico aos projetos executados.
As ações do sistema incentivam a manutenção e a ampliação da oferta de produtos e serviços ambientais no Acre como estratégia para enfrentar dois desafios impostos pelas mudanças climáticas ocorridas no planeta: a redução de impactos provocados pelas alterações no clima, como o aquecimento global; e a adaptação a essas mudanças.
Um mecanismo de negociação é um sistema que permite o fomento e incentivos a atividades produtivas e extrativas associadas ao fornecimento de serviços ambientais que podem ser remunerados por compensação. E os incentivos a serviços ambientais são políticas públicas que buscam promover a conservação ambiental por meio de incentivos financeiros.
Através dos mecanismos de negociação e incentivos, é possível ajudar a promover a conservação ambiental de forma mais eficiente e econômica, sendo necessários estudos técnicos, tecnologia e arranjos negociais delineados com base nos objetivos de acesso a mercados com atenção a variáveis e componentes de desenvolvimento equilibrados com conservação, inclusão social e asseguração de direitos fundamentais individuais e sociais.
Neste momento, faz-se necessário melhorar os parâmetros do SISA, aprimorar e adequar o programa ISA para qualificação do estado do Acre ao nível dos padrões internacionais de mensuração de biomassa e outros ativos ambientais, e assim estar apto para tomar acento nas mesas de negociações mundiais para comercializar seus créditos de carbono já contabilizados e os que ainda o serão, a partir de adoções de práticas produtivas de mitigação e redução de GEE, afim de recompensar economicamente, seja por fomento às atividades produtivas ou por instrumento econômico de repasse financeiro, quem preserva e mantém os serviços ecossistêmicos.
Para garantir que se obtenha êxito para os alcances propostos, algumas bases estruturantes devem ser estabelecidas, nesse sentido, será necessário proporcionar a revitalização de estruturas, processos e equipamentos que munirão e subsidiarão os técnicos estaduais a ofertarem um bom atendimento aos beneficiários do projeto, isso, considerando sempre premissas importantes e fundamentais que regem os atos da administração pública, que devem ser realizados com competência, qualidade e eficácia em prol da sociedade, como preza o princípio da eficiência, um dos princípios fundamentais explícitos no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988.

S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO
Objetivo do Subcomponente: Aprimorar os programas do SISA visando qualificar o estado do Acre ao nível dos padrões internacionais de mensuração de biomassa e outros ativos ambientais.
Para a gestão e controle do SISA e seus programas, incluindo o Programa ISA Carbono - o primeiro programa em funcionamento do SISA - foi estabelecido um arranjo institucional considerando três papéis importantes: i) o Governo, responsável pela regulação, controle, monitoramento e registro das iniciativas; ii) o Controle Social, por meio das esferas de governança que garantem a participação dos diferentes setores da sociedade acreana para manter diálogo e transparência na execução do SISA; e iii) repartição dos benefícios, com o investimento de alternativas econômicas sustentáveis e parcerias para a contínua provisão dos serviços ambientais.

P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais

Serão financiados diversos estudos que visando aprimorar o SISA e o programa ISA Carbono com adequações do sistema de Monitoramento, Report e Verificação (MRV) para qualificação do estado do Acre ao nível dos padrões internacionais de mensuração de biomassa e outros ativos ambientais. Bem como, revisar a sistematização normativa do ISA Carbono com regras nacionais (CONARRED).

Também será necessário elaborar estudos técnicos de diagnóstico de possíveis vazamentos de emissões dentro da estrutura do programa ISA Carbono em escala jurisdicional; para a regulamentação de critérios objetivos (quantitativos e qualitativos) de repartição de benefícios aos programas do SISA; para implantação de um sistema de monitoramento e avaliação de salvaguarda socioambientais no SISA; e, para elaboração de proposta de harmonização de nível de referência e alinhamento dos projetos privados de REDD+ com o programa ISA Carbono.

Serão realizadas capacitações e encontros entre técnicos governamentais, instituições de estudos e pesquisas e membros da sociedade civil sobre os temas aqui relacionados, para maior compreensão dos Programas e ações do SISA.

S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE

Objetivo do Subcomponente: Estruturar o sistema de negociação dos ativos ambientais do estado do Acre.

Tais estruturas são necessárias para a realização de efetivas negociações dos ativos ambientais, sendo, neste momento, os créditos de carbono já mitigados, em anos anteriores, e contabilizados e os que, com ações propostas como a deste projeto, serão mitigados e assim poderão gerar recursos para o estado, para fomento contínuo da Política Estadual de Valorização de Ativos Florestais, com atividades voltadas a baixas emissões de carbono por meio da Lei Estadual nº 2.308/2010.

Onde as atividades desempenhadas no eixo de sustentabilidade, da referida política, sempre são voltadas à preparação de um ambiente de intensificação produtiva da pecuária, da agricultura e do extrativismo, valorização dos conhecimentos tradicionais e populações indígenas, sempre associados à redução de pressão sobre vegetação nativa e com manutenção da floresta em pé.

P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances

Visa estabelecer os padrões, de acordo aos estândares internacionais utilizados atualmente, delinear as estruturas necessárias para estar em conformidade com leis, normas e regras afins, para realizar negociações de ativos ambientais estaduais.

P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia

Visa estruturar um fundo que possibilite o fomento e incentivos de cadeias produtivas da bioeconomia, com linhas temáticas que atendam a obtenção de recursos para atender as principais áreas da bioeonomia, bem como esteja compatível com a legislação nacional afeita ao tema.

S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Objetivo do subcomponente: Melhorar as estruturas, instalações, processos e aparatos tecnológicos para que subsidiem os técnicos governamentais no monitoramento e integridade ambiental das áreas e para um melhor atendimento aos produtores beneficiários do projeto.

P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental

Será desenvolvido e ofertado um serviço especializado para o monitoramento ambiental contínuo do estado do Acre com alertas de mudanças, módulo de segmentação analítica de alertas com ordem de serviço e retorno de vistorias de campo, licenciamento e fornecimento de imagens de alta resolução, treinamento, capacitação e suporte técnico, afim de garantir uma boa execução das atividades produtivas sustentáveis, com as devidas técnicas de mitigação de GEEs, que, também, guarde o respectivo respeito à legislação ambiental vigente, e que auxilie o estado na observação constante destas, propiciando, inclusive, a manutenção de seus ativos ambientais, a oferta de serviços ecossitêmicos, e até mesmo a ampliação da oferta de produtos e serviços ambientais.

Ressalta-se a importância de se estabelecer brigadas de combate a incêndios florestais, as capacitando e equipando para realização destas operações de combate a estas ações tão danosas ao meio ambiente.

P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto

Para prestar um serviço adequado aos produtores beneficiários do projeto, nas mais diversas ações propostas que visam a adequação dos plantios com uso de alta tecnologia e baixa emissão de GEE, como as técnicas do ABC+, será necessário a revitalização de processos, a melhora dos aparatos tecnológicos e de instalações, citando como exemplos os viveiros estaduais para a produção de mudas, a adequação física e tecnológica das estruturas de apoio e atendimento aos produtores beneficiários e as Unidades de Gestão Integradas (UGAIs), que são instalações localizadas dentro de 04 unidades de conservação do estado, sendo três ao longo da BR 364, que possibilita que técnicos se alojem no local para prestação de serviços às comunidades que buscam atendimentos nestes locais (na revitalização se buscará atentar para o uso de energia limpa ao instalar sistemas de energia fotovoltaica).

C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO

Objetivo do componente: Estabelecer a estrutura para a eficiente gestão e monitoramento do projeto, viabilizando a execução dos componentes e suas atividades operacionais, garantindo seu acompanhamento, a gestão do conhecimento e a comunicação transparente entre as partes interessadas e dos outros atores do estado e da região amazônica que atuam em prol dos mesmos objetivos que o PROAMP.

S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO

Objetivo do subcomponente: Garantir a eficiente execução do projeto por meio da implementação de instrumentos que permitam reforçar: i) o gerenciamento; ii) a administração; iii) a capacidade operacional técnica; iv) os processos de aquisição (licitações e contratos); v) a gestão financeira; e, (vi) a estruturação dos planos anuais de auditorias.
Tal unidade estará vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), sendo responsável pela coordenação, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das atividades do projeto.

P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas

As atividades de gerenciamento convergem para o atendimento das Diretrizes e Políticas do BID para financiamentos, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.
Deve-se, também, prover estrutura técnica e aparelhamento para a boa condução das atividades do projeto.

S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Objetivo do subcomponente: Medir a implementação das atividades previstas e o alcance dos resultados e indicadores estabelecidos no projeto.
Afim de garantir êxito, ocorrerá o acompanhamento e monitoramento sistemático e contínuo da execução, como forma de estabelecer e cumprir procedimentos que induzam ao bom desempenho do projeto durante sua trajetória.

P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto

Será estabelecido um sistema de planejamento, avaliação e sistematização das suas atividades e resultados, que será um instrumento essencial para a gestão, permitindo a realização do planejamento e acompanhamento da execução do projeto. Através dele será possível acompanhar as atividades em consonância com os componentes, no sentido de auxiliar na mensuração dos indicadores do marco lógico, informações referentes aos avanços físicos e resultados obtidos.
Possibilitando, também, a obtenção de informações necessárias para a tomada de decisões, redução de problema e possíveis correções de rumos que possam refletir em uma melhoria de processos e de desempenho.
Alguns mecanismos estão previstos como auditorias externas regulares em atendimento às exigências contratuais, incluindo auditorias técnicas independentes para verificação dos indicadores e implementação de um Comitê Consultivo integrado por representantes da SEPLAN, das entidades subexecutoras e por representantes da sociedade civil.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**7.060.000,00**	**10,09**
P- 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores	UN	1,00	2.560.000,00	3,66
P- 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto	UN	1,00	4.500.000,00	6,43
Consultoria	-	-	**6.540.000,00**	**9,34**
P- 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização	UN	1,00	390.000,00	0,56
P- 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais	UN	1,00	530.000,00	0,76
P- 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas	UN	1,00	5.620.000,00	8,03
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**17.120.000,00**	**24,46**
P- 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade	HA	1,00	4.550.000,00	6,50
P- 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações	UN	1,00	7.100.000,00	10,14
P- 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas	UN	1,00	5.470.000,00	7,81
Capacitação e Treinamento	-	-	**4.700.000,00**	**6,71**
P- 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes	UN	1,00	730.000,00	1,04
P- 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal	UN	1,00	380.000,00	0,54
P- 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas	UN	1,00	2.020.000,00	2,89
P- 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais	UN	1,00	570.000,00	0,81
P- 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental	UN	1,00	1.000.000,00	1,43
Outros	-	-	**34.580.000,00**	**49,40**
P- 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado	UN	1,00	19.640.000,00	28,06
P- 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena	UN	1,00	2.500.000,00	3,57
P- 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social	UN	1,00	2.500.000,00	3,57
P- 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas	UN	1,00	2.380.000,00	3,40
P- 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento	UN	1,00	3.160.000,00	4,51
P- 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal	UN	1,00	1.510.000,00	2,16
P- 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo	UN	1,00	580.000,00	0,83
P- 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances	UN	1,00	430.000,00	0,61
P- 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia	UN	1,00	500.000,00	0,71
P- 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto	UN	1,00	1.380.000,00	1,97
Total Geral	-	-	**70.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As ações propostas estão no âmbito do Plano Plurianual (2020-2023), sendo, portanto, as suas execuções parte da implementação da gestão orientada para resultados do estado do Acre. Ademais, os órgãos envolvidos no Projeto foram apoiados, nos últimos anos, por operações de crédito financiados por entes internacionais, como as com o BID (PDSA I e II); Kfw (REM); BNDES (Fundo Amazônia); e Banco Mundial, isso proporcionou experiência na implementação de diversas ações, nas áreas produtivas, de infraestrutura e sociais, por exemplo.

Citando de maneira mais específica, e que pode ser observado em detalhes no Relatório da Avaliação Final do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre - Fase II, no Anexo VII, o estado do Acre encerrou, em novembro de 2021, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre ? PDSA Fase II, numa iniciativa apoiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o propósito de aumentar a contribuição do setor florestal e agroflorestal ao crescimento econômico do estado, mantendo o controle sobre o desmatamento.

O Programa encerrou com resultados expressivos, dentre eles:

- 155.000 hectares de novas florestas estaduais estabelecidas como área de proteção de uso sustentável;

- 238.610 hectares de florestas estaduais consolidadas e prontas para a produção sustentável, através de concessões florestais para o suprimento de madeira;

- R$ 324 milhões de estimativa de receitas geradas através das concessões florestais oriundas das florestas públicas;

- 9.071 pequenos agricultores aderidos às cadeias de valor sustentáveis;

- 53.720 de Cadastros no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural;

- 323 Km de infraestrutura de transporte para o manejo florestal melhorados.

As ações de Assistência Técnica foram promovidas colocando a assessoria a serviço dos projetos das famílias de acordo com os Planos de Gestão ao longo do processo, despertando e capacitando um cidadão rural com conhecimentos e atitudes que lhe permitam encarregar -se de seus próprios problemas e chegar a um estágio onde ele saiba, queira e possa desenvolver-se, com o fruto de seu próprio esforço e sua própria capacidade de trabalhar.

Contudo, sabe-se que aportar conhecimento técnico continuado é vital para a implementação correta das ações produtivas e dos cuidados /manejo necessários para cada cultura trabalhada. Como um grande aprendizado na área de ATER, pode-se citar que os Planos de Gestão (Projetos elaborados por organizações sociais de produtores para pleitear apoio financeiro para fomento às cadeias de valor florestais e agroflorestais no PDSA II) previram a contratação de técnicos para os trabalhos produtivos, e de administradores para apoio na gestão dos planos e da prestação de contas.

O trabalho realizado pelos técnicos contratados pelos Planos de Gestão somou-se aos esforços dos técnicos governamentais e, mesmo com as habituais dificuldades de execução de projetos pelas organizações de base, muito auxiliou na execução dos Planos de Gestão, na implantação de fato das ações previstas. Outro ponto exitoso foi a forma simplificada de contratação dos serviços, insumos e equipamentos realizada diretamente pelas organizações, isso, ofereceu mais agilidade aos processos e também, poder, contar com o apoio do administrador foi significativo para a agilidade das aquisições, realizando da maneira correta, com os documentos necessários e apropriada prestação de contas.

Pode-se, também, citar como um grande aprendizado do estado do Acre, no decorrer dos anos de execução de diversos programas de incentivo à produção, o fato de lançar edital de chamamento público explicitando o que será apoiado, e, a partir deste, as organizações sociais, junto às famílias que representam, em assembleia, decidirem o que realmente necessitam e almejam. E não somente o estado adquirir, em processos licitatórios morosos, para posterior entrega nas comunidades.

Desta forma, é proporcionada autonomia às pessoas em suas escolhas; responsabilidade com o projeto que elas decidiram elaborar e solicitar apoio; e, devido a simplificação das contratações (pois as organizações fazem tomadas de preço simplificadas) as aquisições são mais acertadas, ocorrendo, na maioria das vezes, no município onde vivem os beneficiários dos Planos de Gestão.

Poder realizar as próprias aquisições é interessante, pelo menos, por três motivos: o aquecimento da economia local; a escolha de um produto que é observado e escolhido in loco; e, em caso de semoventes e material vegetal, a possibilidade que estejam mais adaptados ao local é fator preponderante para êxito da produção animal e/ou vegetal (um exemplo disso é que em processos licitatórios abrangentes, em anos passados para apoio à produção de galináceos, por exemplo, alguns pintinhos vieram de estados do Sudeste do país, sofrendo no transporte, com muitas mortes, e muitas outras mortes ocorrendo quando em campo por falta de adaptabilidade ao local).

Como demonstra o relatório de avaliação do PDSA II, os Planos de Gestão que foram executados pelas próprias organizações tiveram um melhor índice de sucesso, pois, para algumas famílias que não tinham forte representação social, o estado elaborou os Planos de Gestão e também os executou, contudo, neste caso, as aquisições devem respeitar todo o rito licitatório de aquisições públicas, que costuma trazer consigo algumas dificuldades que foram suplantadas pelos Planos executados diretamente pelas próprias organizações sociais.

No PROAMP está prevista a elaboração de vários tipos de Planos, seja para produção, segurança alimentar, de negócios, turismo comunitário, a serem elaborados pelas Organizações Sociais para pleitear recursos para suas atividades, à exemplo do que ocorreu no PDSA II. Assim foi decidido, pois, após anos de aprendizagem em execução de projetos de desenvolvimento, este modelo tem se mostrado mais adequado para aporte e fomento à produção e aos negócios, para que atinjam mercado e consequentemente a obtenção de renda para as famílias.

No PDSA II houve a participação de pelo menos 30% de mulheres em todas as atividades e com isso a valoração do trabalho da mulher, propondo a criação de grupos organizados, para a inserção do trabalho/participação da mulher nas atividades realizadas, como na implantação dos pomares e a promoção da divisão igualitária dos ganhos, por meio de uma política de reconhecimento do potencial da mulher e da sua importância como componente produtivo e como co-gestora da unidade produtiva familiar. Também buscou-se promover a participação dos jovens filhos e filhas de produtores nas atividades realizadas, visando diminuir o êxodo rural inserindo-os nas atividades dentro da unidade produtiva familiar. Nesta proposta está previsto a definição e ações para promover o maior acesso de mulheres jovens e comunidades indígenas às atividades do PROAMP.

Foi promovida a Assistência Técnica em comunidades indígenas, realizada pelos Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs) das próprias comunidades indígenas (com apoio de pagamento de bolsas aos AAFIs). Foram realizados atendimentos técnicos nos diversos municípios , com o objetivo de levar assistência técnica para as famílias, estabelecendo formação para as famílias, possibilitando que, ao final, elas conduzam seus plantios, implementem as tecnologias nas atividades de preparo da área, plantio, tratos culturais, colheita e pós-colheita, bem como, nas práticas e manejo de produtos agroextrativistas e das criações, com bases nos princípios da agroecologia, comercialização, e por fim, para que estes produtores participem dos Programas de Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outros. Contudo, ainda requer ampliar a presença de técnicos extensionistas especializados dentro das Terras Indígenas, e é o que se pretende realizar com este novo projeto.

A melhora dos processos na execução dos programas do estado tem se dado pelas lições aprendidas em execuções de programas e projetos anteriores, contudo, mesmo com todos os esforços anteriores, e as melhoras gradativas ao longo dos anos, evidente que ainda há o que aprimorar, e pode-se citar como exemplo os próprios elementos da avaliação final do PDSA II, que explicita que ainda há muitos desafios a serem vencidos pelas organizações sociais e pelos produtores, tais como: i) desafios estruturais e de gestão internos às organizações; ii) desafios produtivos e tecnológicos; e, iii) os enormes desafios logísticos e de comercialização.

E as ações previstas no PROAMP já traz consigo um acumulado de aprendizado, com vias a melhorar a execução e gestão do programa, mas, principalmente, com vias a melhorar a vida das pessoas que serão beneficiadas. Ações como a introdução de inovações tecnológicas baseadas nas técnicas de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), além da adoção de técnicas sustentáveis de produção, as iniciativas para apoiar a implementação das ações do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), que o Acre é pioneiro; a política de monitoramento dos impactos estabelecidas no Zoneamento Econômico Ecológico ? ZEE e no Plano de Prevenção e Combate do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AC), que são políticas, diretrizes e instrumentos de gestão estadual.

A exemplo do governo federal, prevê-se mecanismos que permitirão a modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação (TI) das instituições estaduais de ATER, o compartilhamento e/ou desenvolvimento de sistemas/aplicativos que visam a melhoria da produtividade, da qualidade da produção e a otimização de recursos, entre outros processos e ferramentas a serem pesquisados e desenvolvidos. Isso permitirá maior alcance no atendimento às famílias, que hoje é deficitário.

O grande objetivo de melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias produtoras, promover o aperfeiçoamento dos sistemas de produção de forma sustentável, promovendo o desenvolvimento destas e do próprio estado é tarefa hercúlea e a ser realizada a muitas mãos, por pessoas/servidores que utilizam as lições aprendidas de execuções de projetos passados como instrumento de não repetição de erros, mas sim para a busca constante de aperfeiçoamento, de realizar de uma maneira diferente, porém, mais eficiente.

Por fim, é salutar recordar que os projetos de desenvolvimento, em sua grande maioria, requerem mudança de conduta, neste caso, de mudanças nos modos de produção, gestão e até mesmo de visão de mundo. Convidar as pessoas para que realizem estas mudanças é um processo razoavelmente rápido, porém, concluir a mudança é um processo lento. Requer novos olhares, novos aprendizados, novos convencimentos, novas adoções de técnicas. E é nesta perspectiva que este novo projeto se soma às experiências anteriores, para que as melhorias almejadas ocorram continuamente, mesmo que necessite de um tempo maior para obtenção de um êxito completo.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Acre ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A)CONDIÇÕES FINANCEIRAS

(i) BID

Prazo de Desembolso: 6 anos (72 meses)

Prazo de Carência: Mínimo 7 anos (84 meses)

Prazo de Amortização: 198 meses

Prazo Total: 282 meses

Taxa de Juros: SOFR + 0.31 % (margem de financiamento) + 0.85% (margem de empréstimo BID).

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: 0,50% a.a.

(ii) BIRD

Prazo de Desembolso: 6 anos (72 meses)

Prazo de Carência: 6 anos (72 meses)

Prazo de Amortização: 216 meses

Prazo Total: 288 meses

Taxa de Juros: SOFR + 1,14%

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: 0,25% a.a.

(iii) FONPLATA

Prazo de Desembolso: 5 anos (60 meses)

Prazo de Carência: 5 anos (60 meses)

Prazo de Amortização: 180 meses

Prazo Total: 240 meses

Taxa de Juros: SOFR + 2,13%

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: 0,35% a.a.

(iv) CAIXA

Prazo de Desembolso: 2 anos (24 meses)

Prazo de Carência: 1 ano (12 meses)

Prazo de Amortização: 9 anos (108 meses)

Prazo Total: 120 meses

Taxa de Juros: 112% do CDI a.a.

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado: 0,00% a.a.

B)NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE

A opção pelo financiamento externo se dá pelas melhores condições financeiras ofertadas pelos organismos internacionais. As operações de crédito com o mercado interno oferecem prazos de carência e amortização muito menores e taxas de juros maiores que os organismos externos, o que ao final do prazo de amortização da operação trazem grande diferença no serviço total da dívida.

Por outro lado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, se destaca na escolha do agente financeiro, não somente pela estreita relação construída ao longo de mais de vinte anos com o estado, mas por estar a presente proposta harmonizada com a diretriz macro do Banco: ?melhorar vidas?, através da promoção de soluções sustentáveis que incorporem a transformação social, ambiental e econômica, com a capacidade de permanecer ao longo do tempo e de criar benefícios duradouros para a sociedade acreana.

Ademais, o bioma amazônico é atualmente prioritário para o BID, e este vem desenvolvendo muitas iniciativas que devem ser complementares ao PROAMP. Entre elas, pode-se mencionar a fase II do Programa Rural Sustentável (em parceria com o MAPA e em particular o Programa ABC +), que atua em diversas linhas de ações semelhantes àquelas propostas no PROAMP, cooperação técnica com a Embrapa para o desenvolvimento de tecnologias de produção sustentável no bioma amazônico (bioeconomia, recuperação de áreas degradadas, etc).

O BID também aprovou, em dezembro de 2021, uma linha de crédito multisetorial para financiar projetos no Brasil que contribuam com o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e resiliente, que tenham como mutuário a governo federal, estados, municípios e bancos de desenvolvimento, e que estejam focados na melhoria de serviços agropecuários (tecnologia, assistência técnica, regularização fundiária, etc), assim como a gestão sustentável dos recursos naturais (pagamento por serviços ambientais, bioeconomia, tecnologias ABC, etc). O PROAMP está bem alinhado com os objetivos e setores dessa linha de crédito. Trocas de experiências e lições aprendidas entre os projetos poderão contribuir para uma implementação mais ágil e acertada do PROAMP.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto irá beneficiar 40.000 famílias, entre produtores rurais, agroextrativistas, ribeirinhos e indígenas, de forma direta. Deste público, estima-se, conforme dados do IBGE para a população acreana, o envolvimento de 70.000 mulheres, e 40.000 jovens (de 15 a 29 anos) (Ref.15).

Além disso, serão apoiadas iniciativas que permitam a monetizando dos ativos públicos ambientais (floresta em pé, crédito de carbono e títulos verdes), com iniciativas que modelem as finanças públicas sustentáveis, investindo na qualidade da governança do estado, ampliando a oferta de bens e processos públicos que interferem no desempenho das funções para a promoção do desenvolvimento integral e sustentável.

Obs: No Anexo VIII, encontra-se a lista das referências bibliográficas nesta Carta Consulta.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	56.000.000,00	1,00	56.000.000,00
Total:			70.000.000,00		70.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

No nível operacional, a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, como órgão executor, terá a responsabilidade de planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Projeto. Contará com o apoio de órgãos consultivos como a Procuradoria Geral, Casa Civil, Secretaria de Fazenda, Secretaria Adjunta de Licitações, e das unidades coexecutoras, Secretaria de Agricultura, de Industria, Comércio e Tecnologia, de Meio Ambiente e Povos Indígenas, de Turismo e Empreendedorismo, Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Fundação de Amparo à Pesquisa, Fundação de Tecnologia, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, Instituto de Mudanças Climáticas, Instituto de Meio Ambiente e Instituto de Terras. A SEPLAN, por intermédio da UGP (criada por meio de decreto), servirá como organismo de ligação entre o Governo, o BID e outras organizações públicas e privadas participantes.

A Unidade terá a competência de coordenar, administrar, acompanhar e avaliar permanentemente as ações do Projeto; representar o Mutuário junto ao BID, bem como junto aos órgãos de controle interno, às auditorias do banco e ao órgão responsável pelas auditorias do Projeto; elaborar o Plano Operacional Anual e o Plano de Aquisições e Contratações, nos prazos estipulados contratualmente; coordenar e acompanhar o processo técnico de preparação, análise e aprovação dos projetos setoriais e suas atualizações, quando for o caso; apoiar a preparação dos processos licitatórios no âmbito do Projeto e acompanhar os processos; elaborar e encaminhar as propostas orçamentárias anuais do Projeto às áreas competentes; elaborar a programação financeira e solicitar a liberação de recursos da contrapartida local às áreas competentes; elaborar e apresentar as prestações de contas do Projeto e as solicitações de liberação de desembolsos do financiamento; manter os registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e de outras fontes do Projeto; e elaborar e apresentar os relatórios de progresso, demonstrativos financeiros anuais auditados e demais documentos do Projeto, segundo as disposições do respectivo Contrato de Empréstimo.

Gerências da UGP

Para executar suas funções, a UGP será integrada por servidores efetivos do Estado e por profissionais contratados especificamente para o projeto, nas seguintes áreas:

I.Coordenador(a) Geral: coordenar a execução do Projeto e do contrato de empréstimo, com fulcro a assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais, cronogramas e condições de implementação do Projeto, bem como realizar a articulação entre as entidades representativas do poder público estadual e demais instituições participantes e beneficiárias do projeto.

II.Área Administrativa: assessorar o Coordenador Geral nas atividades administrativas do projeto, fornecer informações para elaboração de relatórios gerenciais e de programações anuais, monitorar a alimentação do sistema de informações gerenciais, bem como supervisionar os assuntos relativos às aquisições e contratos no âmbito do projeto.

III.Área Financeira: planejar, coordenar, acompanhar, assistir e avaliar juntamente com a Coordenador Geral o registro contábil/financeiro do Projeto, auxiliar as atividades de planejamento, programação, acompanhamento e controle dos usos e fontes dos recursos do projeto, inclusive com o monitoramento dos desembolsos financeiros e as respectivas movimentações bancárias.

IV.Assessoria Jurídica: representar extrajudicial e assessorar juridicamente à UGP, bem como orientar, analisar e elaborar pareceres nos processos em conformidade com o que trata o Contrato de Empréstimo, projetos de regulamentos e outros documentos de natureza jurídica relativos ao Projeto, além de acompanhar ações públicas e privadas, exceto emitir pareceres em processos licitatórios, referentes a contratos administrativos e representação judicial.

V.Área Socioambiental: coordenar as ações, as atividades a serem desenvolvidas no que se referir aos aspectos socioambientais, sob supervisão e em estreita articulação com o(a) Coordenador Geral, bem como gerenciar as ações de natureza socioambiental, relacionadas as ações previstas e avaliação da execução das atividades do Projeto e o acompanhamento de seus resultados, não se incluindo a preparação e pedido das licenças ambientais.

VI.Apoio Operacional: consiste em apoiar, orientar e treinar a UGP em todas as atividades atribuídas a sua gerência, como também realizar junto ao Organismo Financiador e Governo Federal os relatórios de acompanhamento semestral do Projeto.

O Projeto também contará com apoio de órgãos consultivos e das Secretarias coexecutoras, conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo IX).

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado do Acre
Representante Oficial: Gladson de Lima Cameli
Endereço da Sede: Av. Getúlio Vargas, s/n - Centro
E-mail Institucional:
Telefone: 68 3215 2818 Fax:
CNPJ: 63606479000124 UF:

Executor: Secretaria de Estado de Planejamento do Acre
Representante Oficial: Ricardo Brandão dos Santos
Endereço da Sede: Av. Getúlio Vargas, nº 232 - Centro
E-mail Institucional:
Telefone: 68 3215-2508 Fax:
CNPJ: 04034518000105 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE	**56.000.000,00**	**1.120.000,00**	**4.480.000,00**		
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO	44.140.000,00	882.800,00	3.531.200,00		
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado	19.640.000,00	392.800,00	1.571.200,00		
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade	4.550.000,00	91.000,00	364.000,00		
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações	7.100.000,00	142.000,00	568.000,00		
P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas	2.380.000,00	47.600,00	190.400,00		

P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas	5.470.000,00	109.400,00	437.600,00		
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS	6.700.000,00	134.000,00	536.000,00		
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento	3.160.000,00	63.200,00	252.800,00		
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes	730.000,00	14.600,00	58.400,00		
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização	390.000,00	7.800,00	31.200,00		
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal	380.000,00	7.600,00	30.400,00		
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal	1.510.000,00	30.200,00	120.800,00		
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais	530.000,00	10.600,00	42.400,00		
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS	5.160.000,00	103.200,00	412.800,00		
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores	2.560.000,00	51.200,00	204.800,00		
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas	2.020.000,00	40.400,00	161.600,00		
P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo	580.000,00	11.600,00	46.400,00		
C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS	**7.000.000,00**	**140.000,00**	**560.000,00**		
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO	570.000,00	11.400,00	45.600,00		
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais	570.000,00	11.400,00	45.600,00		
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE	930.000,00	18.600,00	74.400,00		
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances	430.000,00	8.600,00	34.400,00		
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia	500.000,00	10.000,00	40.000,00		
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	5.500.000,00	110.000,00	440.000,00		
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto	4.500.000,00	90.000,00	360.000,00		
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO	**7.000.000,00**	**233.000,00**	**934.000,00**		
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	5.620.000,00	187.000,00	750.000,00		
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas	5.620.000,00	187.000,00	750.000,00		
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	1.380.000,00	46.000,00	184.000,00		
P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto	1.380.000,00	46.000,00	184.000,00		
Total	**0,00**	**1.493.000,00**	**5.974.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE		**1.680.000,00**	**6.720.000,00**		
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO		1.324.200,00	5.296.800,00		
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado		589.200,00	2.356.800,00		
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena		75.000,00	300.000,00		
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade		136.500,00	546.000,00		
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social		75.000,00	300.000,00		
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações		213.000,00	852.000,00		
P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas		71.400,00	285.600,00		
P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas		164.100,00	656.400,00		
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		201.000,00	804.000,00		
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento		94.800,00	379.200,00		
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes		21.900,00	87.600,00		
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização		11.700,00	46.800,00		
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal		11.400,00	45.600,00		
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal		45.300,00	181.200,00		
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais		15.900,00	63.600,00		
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		154.800,00	619.200,00		
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores		76.800,00	307.200,00		
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas		60.600,00	242.400,00		
P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo		17.400,00	69.600,00		

C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS		**210.000,00**	**840.000,00**		
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO		17.100,00	68.400,00		
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais		17.100,00	68.400,00		
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE		27.900,00	111.600,00		
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances		12.900,00	51.600,00		
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia		15.000,00	60.000,00		
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		165.000,00	660.000,00		
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental		30.000,00	120.000,00		
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto		135.000,00	540.000,00		
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO		**233.000,00**	**934.000,00**		
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		187.000,00	750.000,00		
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas		187.000,00	750.000,00		
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		46.000,00	184.000,00		
P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto		46.000,00	184.000,00		
Total	**0,00**	**2.123.000,00**	**8.494.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE		**2.800.000,00**	**11.200.000,00**		
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO		2.207.000,00	8.828.000,00		
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado		982.000,00	3.928.000,00		
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena		125.000,00	500.000,00		
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade		227.500,00	910.000,00		
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social		125.000,00	500.000,00		
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações		355.000,00	1.420.000,00		
P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas		119.000,00	476.000,00		
P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas		273.500,00	1.094.000,00		
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		335.000,00	1.340.000,00		
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento		158.000,00	632.000,00		
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes		36.500,00	146.000,00		
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização		19.500,00	78.000,00		
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal		19.000,00	76.000,00		
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal		75.500,00	302.000,00		
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais		26.500,00	106.000,00		
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		258.000,00	1.032.000,00		
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores		128.000,00	512.000,00		
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas		101.000,00	404.000,00		
P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo		29.000,00	116.000,00		
C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS		**350.000,00**	**1.400.000,00**		
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO		28.500,00	114.000,00		
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais		28.500,00	114.000,00		
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE		46.500,00	186.000,00		
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances		21.500,00	86.000,00		
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia		25.000,00	100.000,00		
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		275.000,00	1.100.000,00		
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental		50.000,00	200.000,00		
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto		225.000,00	900.000,00		
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO		**233.000,00**	**934.000,00**		
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		187.000,00	750.000,00		
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas		187.000,00	750.000,00		
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		46.000,00	184.000,00		

P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto		46.000,00	184.000,00		
Total	**0,00**	**3.383.000,00**	**13.534.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE		**2.800.000,00**	**11.200.000,00**		
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO		2.207.000,00	8.828.000,00		
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado		982.000,00	3.928.000,00		
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena		125.000,00	500.000,00		
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade		227.500,00	910.000,00		
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social		125.000,00	500.000,00		
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações		355.000,00	1.420.000,00		
P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas		119.000,00	476.000,00		
P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas		273.500,00	1.094.000,00		
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		335.000,00	1.340.000,00		
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento		158.000,00	632.000,00		
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes		36.500,00	146.000,00		
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização		19.500,00	78.000,00		
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal		19.000,00	76.000,00		
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal		75.500,00	302.000,00		
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais		26.500,00	106.000,00		
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		258.000,00	1.032.000,00		
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores		128.000,00	512.000,00		
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas		101.000,00	404.000,00		
P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo		29.000,00	116.000,00		
C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS		**350.000,00**	**1.400.000,00**		
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO		28.500,00	114.000,00		
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais		28.500,00	114.000,00		
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE		46.500,00	186.000,00		
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances		21.500,00	86.000,00		
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia		25.000,00	100.000,00		
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		275.000,00	1.100.000,00		
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental		50.000,00	200.000,00		
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto		225.000,00	900.000,00		
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO		**233.000,00**	**934.000,00**		
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		187.000,00	750.000,00		
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas		187.000,00	750.000,00		
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		46.000,00	184.000,00		
P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto		46.000,00	184.000,00		
Total	**0,00**	**3.383.000,00**	**13.534.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE		**1.680.000,00**	**6.720.000,00**		
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO		1.324.200,00	5.296.800,00		
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado		589.200,00	2.356.800,00		
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena		75.000,00	300.000,00		
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade		136.500,00	546.000,00		
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social		75.000,00	300.000,00		
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações		213.000,00	852.000,00		

P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas		71.400,00	285.600,00		
P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas		164.100,00	656.400,00		
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		201.000,00	804.000,00		
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento		94.800,00	379.200,00		
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes		21.900,00	87.600,00		
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização		11.700,00	46.800,00		
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal		11.400,00	45.600,00		
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal		45.300,00	181.200,00		
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais		15.900,00	63.600,00		
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		154.800,00	619.200,00		
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores		76.800,00	307.200,00		
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas		60.600,00	242.400,00		
P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo		17.400,00	69.600,00		
C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS		**210.000,00**	**840.000,00**		
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO		17.100,00	68.400,00		
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais		17.100,00	68.400,00		
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE		27.900,00	111.600,00		
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances		12.900,00	51.600,00		
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia		15.000,00	60.000,00		
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		165.000,00	660.000,00		
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental		30.000,00	120.000,00		
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto		135.000,00	540.000,00		
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO		**233.000,00**	**934.000,00**		
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		187.000,00	750.000,00		
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas		187.000,00	750.000,00		
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		46.000,00	184.000,00		
P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto		46.000,00	184.000,00		
Total	**0,00**	**2.123.000,00**	**8.494.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 6			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - 1 DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA DOS RECURSOS E PRODUTOS FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIOS DO ACRE		**1.120.000,00**	**4.480.000,00**	**11.200.000,00**	**44.800.000,00**
S - 1.1 ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS DO ESTADO		882.800,00	3.531.200,00	8.828.000,00	35.312.000,00
P - 1.1.1 Planos de Investimento na Bioeconomia para fortalecimento da produção sustentável das principais cadeias de valor florestais, agroflorestais e agropecuárias do estado		392.800,00	1.571.200,00	3.928.000,00	15.712.000,00
P - 1.1.2 Planos de Investimentos ao turismo sustentável de natureza, de base comunitária e indígena		50.000,00	200.000,00	500.000,00	2.000.000,00
P - 1.1.3 Recuperação de áreas antropizadas e degradadas, para conservação do solo e melhora da produtividade		91.000,00	364.000,00	910.000,00	3.640.000,00
P - 1.1.4 Planos para aumentar a segurança alimentar de famílias moradoras de áreas de difícil acesso e logística, e alta vulnerabilidade social		50.000,00	200.000,00	500.000,00	2.000.000,00
P - 1.1.5 Oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural multidisciplinar, técnica e administrativa, para os produtores e suas organizações		142.000,00	568.000,00	1.420.000,00	5.680.000,00
P - 1.1.6 Elaboração e atualização de planos de uso público, e de planos de manejo para a gestão de unidades de conservação e de terras indígenas		47.600,00	190.400,00	476.000,00	1.904.000,00
P - 1.1.7 Regularização fundiária e ambiental de áreas destinadas e não destinadas		109.400,00	437.600,00	1.094.000,00	4.376.000,00
S - 1.2 EMPREENDER FORTE INSERÇÃO NO MERCADO DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		134.000,00	536.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00
P - 1.2.1 Planos de Negócios para as organizações sociais beneficiárias dos Planos de Investimento		63.200,00	252.800,00	632.000,00	2.528.000,00
P - 1.2.2 Apoio e assessoria técnica especializada para implantação dos Planos de Negócios e fortalecimento das capacidades de gestão das organizações sociais e de acesso a mercado e finanças verdes		14.600,00	58.400,00	146.000,00	584.000,00
P - 1.2.3 Criação de centrais cooperativas para comercialização		7.800,00	31.200,00	78.000,00	312.000,00
P - 1.2.4 Certificações e selos de produtos de origem animal e vegetal		7.600,00	30.400,00	76.000,00	304.000,00
P - 1.2.5 Fortalecimento de ações fitossanitárias e barreiras de defesa animal e florestal		30.200,00	120.800,00	302.000,00	1.208.000,00
P - 1.2.6 Desenvolvimento do Programa de Certificação de Integridade Ambiental de Imóveis Rurais		10.600,00	42.400,00	106.000,00	424.000,00
S - 1.3 PROMOÇÃO DE AÇÕES INOVADORAS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DOS PROCESSOS E COM A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA NAS CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS AGROFLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS		103.200,00	412.800,00	1.032.000,00	4.128.000,00
P - 1.3.1 Modernização dos serviços de ATER, para utilização de técnicas, tecnologias e equipamentos inovadores		51.200,00	204.800,00	512.000,00	2.048.000,00
P - 1.3.2 Fomento a estudos e pesquisas aplicadas		40.400,00	161.600,00	404.000,00	1.616.000,00

P - 1.3.3 Intercâmbios e dias de campo		11.600,00	46.400,00	116.000,00	464.000,00
C - 2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS		**140.000,00**	**560.000,00**	**1.400.000,00**	**5.600.000,00**
S - 2.1 APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISA E PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO		11.400,00	45.600,00	114.000,00	456.000,00
P - 2.1.1 Pesquisas e estudos técnicos para aperfeiçoar e adequar o SISA aos padrões internacionais		11.400,00	45.600,00	114.000,00	456.000,00
S - 2.2 ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS AMBIENTAIS PARA FOMENTO DE AÇÕES QUE REDUZAM AS EMISSÕES DE GEE		18.600,00	74.400,00	186.000,00	744.000,00
P - 2.2.1 Constituição do sistema de negociação de ativos ambientais e respectivos compliances		8.600,00	34.400,00	86.000,00	344.000,00
P - 2.2.2 Estruturar um fundo de investimento público-privado para o desenvolvimento da bioeconomia		10.000,00	40.000,00	100.000,00	400.000,00
S - 2.3 REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS, INSTALAÇÕES E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		110.000,00	440.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00
P - 2.3.1 Especialização do Monitoramento Ambiental		20.000,00	80.000,00	200.000,00	800.000,00
P - 2.3.2 Revitalização dos processos, instalações e aparatos tecnológicos para apoiar na execução das ações e para prover melhor atenção aos produtores beneficiários do projeto		90.000,00	360.000,00	900.000,00	3.600.000,00
C - 3 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO		**235.000,00**	**930.000,00**	**1.400.000,00**	**5.600.000,00**
S - 3.1 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		189.000,00	746.000,00	1.124.000,00	4.496.000,00
P - 3.1.1 Gerenciamento técnico, administrativo e de salvaguardas		189.000,00	746.000,00	1.124.000,00	4.496.000,00
S - 3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		46.000,00	184.000,00	276.000,00	1.104.000,00
P - 3.2.1 Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do projeto		46.000,00	184.000,00	276.000,00	1.104.000,00
Total	**70.000.000,00**	**1.495.000,00**	**5.970.000,00**	**14.000.000,00**	**56.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Sob o ponto de vista legal, a lei autorizativa da operação será submetida à apreciação da Assembleia, após a autorização para preparação do projeto pela COFIEX.

Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar documentação que comprove o cumprimento da legislação e a adesão aos requisitos fiscais necessários para a celebração de contratos. Contra o risco de ultrapasse dos limites impostos pela legislação, o governo do Estado instituiu o Decreto nº 11.323, de 04 de setembro de 2023 que estabeleceu medidas de limitação de execução de despesas correntes dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

A garantia da União requer que o Estado apresente as contragarantias exigidas pelo Governo Federal de acordo com a legislação vigente. A criação da Unidade Gestora do Projeto (UGP) será efetuada por meio de Decreto Estadual, o que contribuirá para mitigar riscos administrativos durante o processo de contratação da operação e garantir o cumprimento dos pré-requisitos para a assinatura do contrato de empréstimo.

O Estado encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos pelo Governo Federal, demonstrando capacidade de pagamento e gerenciamento de sua dívida, com um rating de "B".

Apesar da existência de um risco cambial, é importante destacar que esse risco se encontra em um patamar reduzido quando avaliamos as atuais taxas de câmbio. A estabilidade ou favorabilidade das taxas de câmbio atuais proporciona uma mitigação significativa desse risco, reduzindo a exposição a flutuações adversas que poderiam afetar negativamente o custo ou a viabilidade de projetos e operações financeiras.

Outros atos legais fundamentais serão:

i.Termos de colaboração (ou convênios) para operação das atividades juntos às associações/organizações nas comunidades;

ii.Acordos de Cooperação Técnica e Financeira com as os órgãos colaboradores, principalmente os órgãos subexecutores do estado;

Também respaldam a implementação do projeto outros normativos requeridos pelo agente financiador:

i.Preparação do Manual de Operações (MOP), que fornece subsídios importantes para as modalidades de implementação do Projeto, incluindo os trâmites de implementação;

ii.Missões de supervisão e de apoio à implementação do projeto, focadas em temas específicos, de acordo às necessidades identificadas;

iii.Utilização dos sistemas uniformizados de Monitoramento e Avaliação do BID, incluindo um sistema de gestão de projeto, o qual será mais uma ferramenta para amenizar os possíveis riscos proveniente da gestão geral do Projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O Projeto contará com uma grande quantidade de contratações durante a sua implementação entre consultorias, bens e serviços. Essas consultorias serão selecionadas por meio de um processo licitatório, conforme estabelecido no contrato de financiamento. Os riscos associados a essas contratações estão principalmente relacionados à falta de critérios adequados durante o processo licitatório, o que poderia resultar na escolha de uma empresa que não possui a capacidade técnica ou financeira necessária. Outro risco identificado diz respeito à capacidade de execução da Secretaria Adjunta de Licitações em relação ao volume de processos. Há ainda o risco de atraso na execução dos projetos que poderão impactar o cronograma do projeto.

Para o risco associado a possível falta de critérios adequados no processo licitatório a medida mitigatória será a análise criteriosa dos processos por uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria de Estado de Planejamento, garantindo assim uma avaliação preliminar e a seleção adequada de consultorias especializadas.

Sobre a capacidade de execução da Secretaria Adjunta de Licitações, a experiência em licitações com regramento internacional adquirida ao longo da implementação de projetos semelhantes tornou-se o diferencial da equipe. Por outro lado, na hipótese de represamento de processos de licitação relacionados ao projeto, poderá ser estabelecida comissão exclusiva para atendimento às demandas do PROAMP. Esta já é uma prática daquela Secretaria.

Quanto ao risco de atraso na execução dos projetos e consequente entrega dos produtos, a criação da UGP sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, traz em sua trajetória a exitosa experiência da governança sobre os créditos captados pelo Estado. Possuir uma equipe capacitada e dedicada exclusivamente à operação contratada permite agilidade nas análises dos processos desde a fase de instrução até a prestação de contas. Oferece segurança quando a conformidade dos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira e no monitoramento da execução dos recursos.

Haverá, ainda, aquisições e contratações que serão realizadas pelas Organizações de Produtores beneficiadas, que deverão seguir o regramento do projeto, estabelecido para aquisições realizadas por organizações conveniadas. Neste quesito, o estado possuí bastante experiência, pois desta forma que foram executados, de forma exitosa, os Planos de Gestão de apoio às organizações sociais de produtores durante o PDSA II, financiado pelo BID.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não se aplica. No escopo do projeto não consta atividades relacionadas a desapropriações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos ambientais que podem apresentar durante a implementação do Projeto são de três tipos: i) riscos devidos a fenômenos meteorológicos e ii) riscos por atividades produtivas;

Na região amazônica o risco de precipitação habitual, seco ou chuvoso é frequente, havendo períodos com diminuição ou aumento das chuvas, implicando no ritmo de implementação de algumas atividades. Este possível risco poderá ser prevenido ou mitigado através de medidas de planejamento nos cronogramas de execução, garantindo que não haja descontinuidade das ações em virtude dessa sazonalidade. Essas práticas serão aplicadas diante dos Componentes 1 e 2.

Os riscos que podem se apresentar para o desenvolvimento de atividades produtivas é a degradação dos solos, perda de cobertura florestal, contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos/líquidos. Ditos riscos podem ser causados por mudança de uso da terra de floresta a uso agrícola e/ou pecuária extensiva; maior incidência de incêndios florestais devido ao uso do fogo para a preparação de terras para cultivo ou para a abertura de novas terras e o uso de agroquímicos.

Estes possíveis riscos podem ser prevenidos ou mitigados através de práticas agroecológicas (fertilizante orgânico, água para reutilização, recuperação de áreas degradadas com técnicas amigáveis com o meio ambiente, entre outros), evitar a mudança de uso da terra para atividades agrícolas e pecuárias e gerenciamento de fogo. Essas práticas constituem o foco dos Componentes 1 e 2 do Projeto.

Os possíveis impactos ambientais que podem ser causados pelas atividades estabelecidas nos componentes do projeto são considerados de baixo a moderado impacto, basicamente porque são de baixa escala e intensidade e estão orientados para fortalecer o capital humano e a assistência técnica; fortalecimento da gestão das entidades envolvidas; a conservação de recursos naturais, promovendo seu uso sustentável, e as atividades de desenvolvimento produtivo são no nível familiar. As medidas para prevenir e mitigar os possíveis impactos ambientais estão alinhadas com os riscos identificados e descritos nos parágrafos anteriores.

A proteção e conservação ambiental dos recursos naturais deve ser o norte do projeto e seus respectivos investimentos, que precisam estar em conformidade com a legislação e os estudos existentes, no que diz respeito aos aspectos ambientais. Os beneficiários dos projetos serão inseridos de forma participativa, através de consultas locais e análises socioambientais, onde se despertará o empoderamento local e a necessidade de atuação responsável, diante das atividades a serem desenvolvidas em cada investimento, sem perder o foco do projeto como um todo.

Os projetos que forem apresentados para seleção deverão obedecer à legislação ambiental existente (licenças e outorgas) adequando os mesmos para minimizar os impactos negativos das intervenções dos referidos projetos (remoção de cobertura vegetal e/ou de solo). A transferência de recursos para os projetos será condicionada à determinação da sua viabilidade ambiental.

O incentivo à adoção do manejo agroecológico e a transição para agroecossistemas integrados e de baixa emissão de carbono, e o uso de tecnologias apropriadas, permitirão gerar impactos ambientais positivos, principalmente no que refere à recuperação e conservação de água, solo e cobertura florestal, com consequente potencialização da biodiversidade funcional do bioma Amazônia.

A análise dos riscos ambientais será observada em todas as fases dos projetos, desde a manifestação de interesse, passando pela execução e acompanhamento, onde ocorrerá a apreciação de todos os componentes que envolvem as atividades, para atingir o patamar da sustentabilidade.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A dimensão do local é entendida como o lugar do acontecimento, definido e autorizado por aqueles que vivem no lugar e que carregam em si, o sentimento de "pertencimento". Por este motivo, o local também pode ter uma configuração territorial, por abstrair as fronteiras demarcadas geograficamente e por eleger outros componentes de classificação como: culturais, sociais, ambientais e econômicos.

O projeto contará com plano de gestão de riscos socioambientais alinhado com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Governo Federal, Governo Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

O Projeto focalizará suas ações no campo social em três dimensões: a formação e capacitação comunitária, o fortalecimento dos empreendimentos comunitários e os instrumentos de apoio e subvenção para o desenvolvimento do capital social local e territorial. Com este enfoque, o PROAMP possibilitará às comunidades beneficiadas: 1) uma maior apreensão de si como coletivo e indivíduo; 2) uma maior compreensão dos possíveis projetos e suas interconexões local e territorial; 3) a forma como essa dinâmica interferirá na produção, comercialização e consumo, utilizando, quando necessário, da organização em rede, objetivando um maior aproveitamento da riqueza local, equacionando os saberes e otimizando as riquezas.

Serão os beneficiários potenciais dos projetos que deverão ser financiados, grupos sociais historicamente excluídos, tais como produtores extrativistas, agricultores, indígenas, mulheres, jovens, e outros que se encontram em distintos estágios do processo de organização sócio produtiva, valorizando-se assim, as características, os conhecimentos, as culturas e saberes, contribuindo na organização desses grupos específicos para o acesso às políticas públicas.

O projeto contará com um enfoque específico em questões relacionadas com mulheres, jovens, raça e etnia que orientará a abordagem metodológica com as comunidades tradicionais, nos termos do que o Governo Estadual já vem implementando na execução de outros Projetos em curso.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O projeto não envolverá reassentamento.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN