Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

SCA - Salvador Capital Afro

Nº Carta Consulta: 61034
Processo: 03101.102901/2023-90
Mutuário: Município de Salvador - BA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 17 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 17.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 70.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 24
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 24
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 26
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 27
3. FINANCIAMENTO 27
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 27
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 28
4. EXECUÇÃO 28
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 28
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 29
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 29
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 29
5. RISCOS 32
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 32
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 33
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 35
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 35
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 36
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 37
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 37

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O reconhecimento e a valorização do turismo como uma das principais fontes de crescimento econômico de Salvador têm sido fundamentais para garantir o desenvolvimento em bases sustentáveis e de modo constante no território.

Salvador, quarta cidade mais populosa do Brasil, possui uma economia concentrada no setor terciário, representando 59,8% do PIB, sendo em 2019 no valor de R$ 58,9 bilhões, configurando o 12º maior PIB dentre as cidades brasileiras e o 2º maior PIB do Nordeste.No entendo há um elevado índice de desigualdade, PIB per capita muito baixo e mão-de-obra informal e despreparada em Salvador. Enquanto o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era de 0,563 no censo 1991 e passou para 0,759 no censo 2010. A qualificação profissional é um grande desafio.

O setor de serviços representa cerca de 60% dos empregos gerados em Salvador e estima-se que o turismo seja o 3º maior gerador de empregos nesse grupo (CAGED, 2020-2022). De 2016 para 2017, a participação do turismo no PIB total de Salvador passou de 5,9% para 6,6%, resultando em contribuição de R$ 4.1 bilhões ao PIB da cidade (IBGE e Observatório de Turismo de Salvador, 2020). Entretanto, a partir de 2022, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem estimado essa participação em 20%, aí consideradas as atividades informais e outras que se relacionam sobretudo à geração de empregos temporários no segmento de eventos.

Salvador é uma cidade historicamente rica, que preserva muito de sua herança cultural além do seu patrimônio imaterial, pela singularidade da fusão entre os saberes, modos de vida e crenças dos ameríndios, europeus e a dos africanos. Essa, cultura sincrética se desdobra em inúmeras manifestações religiosas e artísticas singulares, que compõem o maior diferencial competitivo do destino turístico Salvador.

A orla marítima banhada tanto pela Baía de Todos-os-Santos quanto pelo Oceano Atlântico, conta com três ilhas que integram o município . As praias da baía permitem a prática de esportes náuticos, além de praias de mar aberto apropriadas à prática do surf.

Dados estatísticos mostram que a cidade recebeu 8,2 milhões turistas em 2022. A curva de crescimento das atividades turísticas ao longo do ano foi significativa, mesmo diante de um cenário desafiador, de reabertura após a pandemia e de instabilidade econômica nacional e mundial (TABELA 01).

Em 2021, dentre os empregos gerados nas atividades características do turismo em Salvador, 70,5% eram ocupados por pessoas negras e pardas. Porém, a média salarial de acordo com a raça apresenta distinção significativa: enquanto os brancos receberam um salário médio de R$ 2.728,76, os pardos R$ 2.048,31 e os negros R$ 1.950,67. Há também uma diferença significativa ao se cruzar informações sobre gênero e raça.

O município registrou, no 3º trimestre de 2022, uma taxa de desocupação de 17,9%. Esta foi a maior taxa de desocupação entre as capitais brasileiras pelo segundo trimestre consecutivo. Todos esses elementos culminam em um PIB per capita muito baixo quando comparado com as capitais do país, razão pela qual, em 2020 Salvador ocupou a última posição dentre as 27 capitais brasileiras (TABELA 02).

Vale destacar que Salvador recebeu investimentos do PRODETUR, em execução no período 2017-2024, com ações em infraestrutura e de fortalecimento do capital humano e da sua cultura. Apesar de novos produtos, experiências e ações de melhoria de qualidade terem sido implantadas, ainda há pouca diversificação de roteiros e promoção de outras localidades no município - em especial ao longo de toda a sua orla que adentra a Baía de Todos-os-Santos.

As ilhas pertencentes ao município possuem características bastante distintas do restante do território, e carecem de uma série de intervenções estruturantes para a mobilidade. Salvador possui praias que necessitam uma melhor qualidade na sua balneabilidade.

Salvador detém um rico patrimônio histórico e cultural, contudo muitas edificações na sua área central estão abandonadas e em ruínas.

O Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador - PMAMC indica ações preventivas, a exemplo de alagamentos, aumento da temperatura, chuvas extremas, deslizamentos, elevação do nível do mar, dentre outras.

Em relação à capacidade institucional para o fortalecimento de parcerias há a necessidade de novas pesquisas com os turistas e de avaliação do impacto da atividade na economia.

No campo do marketing e da comunicação do destino, há a necessidade de ampliar o uso de tecnologias para fortalecer a sua divulgação, assim como para superar desafios identificados no setor.

A superação dessa realidade passa, portanto, pelo desenvolvimento da atividade cultural e turística de modo estratégico, planejado e contínuo, pois Salvador pode e deve apoiar-se nesses vetores de crescimento que criarão diversas oportunidades de um desenvolvimento em bases sustentáveis e resilientes, posicionando de maneira central no modelo de evolução turística de Salvador.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i)Solução proposta

A proposta do SCA - Salvador Capital Afro é a continuidade da execução de projetos bem-sucedidos no PRODETUR Salvador, além da implementação de planos e estudos estratégicos já elaborados. De forma a ampliar os esforços para a redução do índice de desemprego e incentivo ao empreendedorismo na cadeia produtiva associada ao turismo com foco na população negra, e sua transversalidade com gênero, somam-se ações estruturantes e de fortalecimento socioprodutivo que pretendem melhorar a qualidade do espaço urbano, construir novos equipamentos, dentre outras ações que visem a um crescimento sustentável capaz de fortalecer a dinâmica de geração de emprego e renda através do turismo.

As lições aprendidas no Prodetur Salvador deixaram legados para uma reorientação na forma de pensar o município e o protagonismo de sua população negra - alinhado com outros esforços de políticas no campo de mudanças climáticas, inovações no setor público e privado e incentivos ao desenvolvimento da economia criativa. Ainda assim, há um caminho a percorrer para consolidar o turismo, diminuindo as disparidades atualmente observadas, em especial em relacao a niveis de renda, formalidade e protagonismo negro no setor.

A ampliação das ações executadas, às quais se agregam novas atuações de cunho estruturante, permitirão responder aos desafios existentes e consolidar os seus resultados no longo prazo. Neste sentido, a ênfase no Afroturismo, segmento em que o município tem evidente diferencial competitivo e que vem sendo destacado como foco no posicionamento internacional do destino Brasil, liderado pea Embratur, é a linha central do programa. De forma complementar, a melhoria da infraestrutura associada ao segmento náutico, permitindo uma desconcentração dos fluxos turísticos no município rumo a áreas atualmente menos beneficiadas pelos impactos econômicos positivos do setor, assim como intervenções que pretendem requalificar de forma integral uma zona piloto da área do Comércio, no centro histórico da cidade e área tradicional de visitação turística, constituem-se nas principais linhas de ação para a ampliação das oportunidades socioeconômicas associadas ao turismo

O SCA parte de uma lógica proveniente do diagnóstico das necessidades e potencialidades do setor turismo em Salvador e em estratégias que, com a transversalidade de ações na sua matriz de investimentos, promovem a inserção da população negra nos benefícios econômicos do turismo e posicionam a cidade como um município sustentável e resiliente.

Diante do exposto a solução aqui apresentada parte de seis eixos centrais de atuação que se constituem nos componente do programa: Infraestrutura Turística, Zona Modelo Urbanístico de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultural da População Negra, Marketing Turístico, Fortalecimento Institucional, Gestão Ambiental, além do componente referente Administração do Programa.

A poligonal de intervenção deste programa se concentra ao longo de toda a orla soteropolitana, cidade baixa e cidade alta, no centro histórico e seu entorno, e na Baía de Todos-os-Santos envolvendo as ilhas de Maré, dos Frades e de Bom-Jesus. (MAPA 01).

(ii)Resultados esperados

O programa SCA objetiva contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas observadas em relação à população negra no setor turismo, contribuir com a melhoria da qualidade da experiência dos turistas que visitam o destino. Ao final da sua execução, espera-se concretizar os seguintes resultados específicos:

- Reduzir a disparidade observada no rendimento médio da população negra ocupada nas atividades correlatas ao turismo.

- Valorizar e criar condições de uso sustentável do patrimônio histórico e cultural, fortalecendo a revitalização de importante área turística da cidade por meio de equipamentos turístico/culturais e de uso habitacional, contribuindo assim com uma nova dinâmica econômica local que gere impactos positivos na preservação dos imóveis e na segurança da zona turística em questão.

- Agregar à oferta turística da cidade novos equipamentos e roteiros em zonas ainda não tradicionais e com alto poder de atração, sobretudo envolvendo o segmento de turismo cultural, afroturismo e turismo náutico, ampliando a diversidade e melhorando a qualidade de experiências e o gasto médio do turista nesses segmentos.

- Aprimorar a inovação com o apoio de novas tecnologias para superar desafios relacionados à distribuição, promoção e tomada de decisões baseadas em dados no setor de turismo.

- Contribuir para a implementação de medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas.

(iii)Sustentabilidade

A favorável situação fiscal do Município permite a inclusão das ações deste Programa no seu orçamento, especificamente no que se refera às despesas de operacionalização, de pessoal e de posterior manutenção. (Ver Anexo 01)

As experiencias da Prefeitura com diversos agentes financeiros multilaterais vem gerando beneficios quanto a ampliação de seus conhecimentos técnicos que garantem uma maior sustentabilidade na gestão e implementação dos seus resultados. Assim, pretende-se manter os profissionais já especializados por área de competência que já dominam as modelagens, processos de aquisições, controles orçamentários e fiscalizações de obras e serviços dentro das políticas e salvaguardas do BID. Cabe ressaltar ainda o amplo conhecimento acumulado na equipe municipal envolvida no Prodetur Salvador.

O programa proposto também prevê, diversos arranjos institucionais e interinstitucionais envolvendo o governo municipal e o setor privado , visando a sustentabilidade das iniciativas executadas pelo projeto, a exemplo do que já vem sendo adotado de forma exitosa pela Prefeitura Municipal, através da terceirização da gestão de seus equipamentos culturais.

Destaca-se o papel do Conselho Municipal de Turismo, conselhos consultivos de áreas protegidas, conselhos e associações representativas de segmentos da população, de povos tradicionais e de bairros, associações comerciais e do setor imobiliário, além daqueles representativos do trade turístico e cultural, entre outros, que participarão das ações do programa no médio e longo prazo, conforme vem sendo realizado no PRODETUR de forma positiva.

O programa prevê ações como o fortalecimento de outros órgãos da prefeitura que interagem com o segmento de turismo e cultura, a exemplo das áreas de reparação social, meio ambiente, segurança, mobilidade, habitação, desenvolvimento econômico e outras afins.

Nota: Ver Anexo 02_Texto complementar ao MARCO DE REFERÊNCIA E INDICADORES

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Os investimentos do Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico - PRODETUR Salvador, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), garantiram um suporte estratégico importante ao município através de ações que compuseram uma estrutura que deu sustentabilidade à inovação, à participação, à integração, valorização do seu patrimônio cultural e ambiental e fomentou a geração de emprego e renda para a sua população, sobretudo a negra. Esses resultados incentivaram o desenho da estratégia para o SCA - Salvador Capital Afro, transformando este novo programa numa ação transversal, com a amplitude necessária a envolver outras áreas da cidade, agregando outros projetos que dialogam com a população negra, e com ênfase às mulheres, na continuidade da busca da sua inserção nos resultados econômicos da atividade turístico-cultural de Salvador.

O programa aqui proposto contém ações que estão dentre as prioridades da Prefeitura Municipal de Salvador, condensadas em sua maioria nas macro ações contidas no Planejamento Estratégico do Município 2021/2024 (ver Anexo 03) além de planos específicos conectados ao turismo, que demonstram a estratégia do SCA com o embasamento nos seguintes planos:

- Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo Étnico-Afro em Salvador / PRODETUR Salvador (Ver Anexo 04)

- Plano para Ocupação Urbana Sustentável do Centro Antigo Salvador / Fundação Mario Leal Ferreira - PMS (Ver Anexo 05)

- PMAMC - Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas / PRODETUR Salvador (https://sustentabilidade.salvador.ba.gov.br/wp- content/uploads/2020-/12/Salvador_Plano_de_Acao.pdf)

- PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei n. 9.069 - 30/06/2016) (https://sedur.salvador.ba.gov.br/pddu-2016/18-legislacao/65- leis-pddu)

- PDTCI - Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente / SEMIT 2022 (https://semit.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/PDTCI.pdf)

- Plano da Ilha de Maré / Fundação Mário Leal Ferreira - PMS (ver Anexo 06)

- Plano da Península de Itapagipe / Fundação Mário Leal Ferreira - PMS (http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/Plano_Itapagipe.pdf)

- Plano de Marketing de Salvador / PRODETUR Salvador (ver Anexo 07)

- Plano Plurianual - PPA 2022-2025, em cujos programas e indicadores, esta operação de crédito encontra guarida (Ver Figuras 01 e 02) Caberá às Leis Orçamentárias Anuais refletir as metas e alocar os recursos ano a ano, quando seja contratado o financiamento.

(ii) A Contrapartida Financeira da Prefeitura Municipal de Salvador corresponde a 20% do total de recursos do Programa e será provida por recursos alocados ao orçamento anual através da LOA nª 9.658/2022 publicada no Diário Oficial do Município em 28/12/2022.

(iii) A taxa utilizada para converter o orçamento do programa em dólares americanos foi: US$ 1,00 = R$ 4,86 (valor médio da cotação do dólar PTax entre julho e setembro de 2023).

2. Projeto

2.1. Título

SCA - Salvador Capital Afro

2.2. Título Abreviado

SCA

2.3. Mutuário

Município de Salvador - BA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral

O programa objetiva contribuir para fortalecer o desenvolvimento sustentável e resiliente do município, através de ações setoriais no turismo e cultura, focadas em reduzir as desigualdades socioeconômicas, em especial na população afrodescendente, com um recorte de mulheres e jovens. Pretende ainda qualificar as infraestruturas turísticas e ampliar as experiências ofertadas, com enfoque no patrimônio histórico e cultural, valorizando o Afroturismo, o segmento náutico e aprimorando os processos de gestão e tomada de decisão estratégica setoriais.

(ii) Objetivos Específicos

- Reduzir a disparidade do rendimento médio da população negra ocupada nas atividades correlatas ao turismo, com ênfase na valorização do trabalho feminino desta população.

- Valorizar e criar condições de exploração sustentável do patrimônio histórico em estado de precariedade.

- Criar infraestruturas para agregar à oferta turística da cidade novos espaços, roteiros e equipamentos com alto poder de atração.

- Melhorar as condições estruturais e ambientais para fortalecer o turismo de sol e praia e o náutico.

- Utilizar novas tecnologias para fortalecer a tomada de decisões no setor, a qualificação da oferta de experiências turísticas e a captação de turistas.

- Contribuir para tornar Salvador uma cidade resiliente por meio de medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas associadas ao setor de turismo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Fluxo turístico total anual em Salvador	Nº total de turistas na linha de base, mais 10 %, a serem alcançados ao final do contrato	Número de turistas	8.239.525,00	9.063.477,00
Gasto Médio per capita diário do Turista	Gasto médio per capita diário, mais 10 % da linha de base, a serem alcançados ao final do contrato	Valor gasto em R$	1.265,90	1.392,49
Emprego Total no Turismo nas ACT´s - Atividade Característica do Turismo	Nº total de empregos nas ACTs, mais 10%, a serem alcançados ao final do contrato	Total de empregos	4.649,00	5.113,00
Empregos Total de Pardos e Negros nas ACT's - Atividade Característica do Turismo	Nº total de empregos de pardos e negros, mais 10%, a serem alcançados ao final do contrato	Total empregos por raça	2.067,00	2.274,00
Empregos Total de Mulheres Pardos e Negros nas ACT's - Atividade Característica do Turismo	Nº total de mulheres pardas e negras empregadas, mais 10 %, a serem alcançados ao final do contrato	Empregos por genero/raça	1.108,00	1.218,00
Renda média para os beneficiários do Programa (Ver Anexo 02)	Renda media de beneficiario do Programa, mais 5%, a serem alcançados ao final do contrato	Renda Média em R$	0,00	0,00
Recomendação do Destino Salvador	Índice de recomendação do destino, mais 2%, a serem alcançados ao final do contrato	Índice de Recomendação %	94,50	96,50
Índice de Satisfação Geral dos Turistas que Visitaram Salvador (Ver Anexo 02)	Índice de satisfação geral do turista, mais 2%, a serem alcançados ao final do contrato	Índice de Satisfação em %	0,00	0,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	**39.648.148,00**
P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia	6.172.840,00
P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré	5.144.033,00
P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré	4.115.226,00
P - Revitalização da Praia de Jaguaribe	6.522.634,00
P - Revitalização da Península de Itapagipe	14.740.741,00
P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos	1.440.329,00
P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista	514.403,00
P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa	997.942,00
C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO	**21.913.581,00**
P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio	20.576.132,00
P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares	1.337.449,00
C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA	**8.436.213,00**
P - AfroBiz - Empreendedorismo	2.057.613,00
P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias	2.057.613,00
P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo	2.057.613,00
P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios	2.263.374,00
C - MARKETING TURÍSTICO	**7.201.647,00**
S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.469.136,00
P - Produção de materiais de suporte à comunicação	1.440.329,00
P - Promoção digital do destino	1.028.807,00
S - COMUNICAÇÃO DIGITAL	2.880.659,00
P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital	205.761,00
P - Implantação do Plano de Comunicação Digital	1.028.807,00
P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção	1.028.807,00
P - Comunicação digital para divulgação institucional	617.284,00
S - TURISMO INTELIGENTE	1.851.852,00
P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica	1.028.807,00
P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica	411.523,00
P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística	411.522,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA	**2.880.658,00**
P - Aquisição de móveis e equipamentos	1.028.807,00
P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS	411.522,00
P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos	1.440.329,00
C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL	**2.057.614,00**
P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo	617.284,00
P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias	411.523,00
P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira	617.284,00
P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local	411.523,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**5.362.139,00**
P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa	3.115.225,00
P - Avaliações do Programa	617.284,00
P - Supervisão de obras	1.629.630,00
Total dos Componentes	**87.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

As atividades deste componente se concentram na implantação, recuperação e valorização de recursos e atrativos turísticos naturais e culturais capazes de promover, qualificar e consolidar a competitividade em diversas áreas de interesse turístico, com suas especificidades e características.

P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia

O projeto objetiva a requalificação e novos usos para as ruínas existentes na área, de propriedade da prefeitura, retomando a ladeira onde ele se localizará a sua função original como importante elo entre a cidade alta (Pelourinho) e a cidade baixa (bairro do Comércio), através da implantação deste Centro Cultural que atenderá a população local além dos turistas. Propõe-se o uso do centro com a (i) implantação de exposições contendo as contribuições trazidas pelos africanos que chegaram a Bahia, através peças e produções audiovisuais; (ii) a implantação de um espaço de memória da obra e de seus arquitetos nos casarões que foram objeto de restauro; e (iii) a implantação de um espaço cultural denominado HUB Ladeira das Artes que será destinado a conferências, encontros e outros eventos.

A Ladeira da Misericórdia tem sua história presente já nos primeiros relatos escritos no século XVI sobre a cidade de Salvador. Tem esse nome em decorrência de sua localização, pois era o acesso entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta onde se localiza a Santa Casa de Misericórdia. Encontra-se bastante degradada, esvaziada e com seu acesso controlado, além de desmoronamento de outras ruínas. Este projeto integrará a área do Comércio com a Cidade Alta, facilitando a conexão entre os bairros do Pelourinho e do Comércio.

Este imóvel foi objeto de importante projeto de requalificação executado pela prefeitura sob a coordenação da arquiteta Lina Bo Bardi e do arquiteto João Figueiras Lima (Lelé) na segunda metade dos anos 1980.

P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré

O plano para a ilha de Maré (ver Anexo 06) foi resultado de uma construção coletiva, coordenado pela Fundação Mario Leal Ferreira - FMLF, que envolveu a participação dos moradores e lideranças locais, órgãos municipais e de outras instâncias governamentais, além do acompanhamento efetivo do Ministério Público Federal.
Com 11 Km², o território da ilha corresponde a 3,62% da porção terrestre do Município de Salvador. Nos 18,5 Km da sua costa estão distribuídas as 12 localidades habitadas, formadas principalmente por comunidades de marisqueiras, pescadores, agricultores, artesãos e pequenos comerciantes, cuja renda per capita média é de R$ 259,00.
O IDHM da ilha ainda é muito baixo, 0,611 (Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil / 2010). A proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$140,00 é três vezes superior a existente em Salvador e 42,31% das mães chefe de família, não complementam o ensino fundamental e possuem pelo menos um filho menor de 15 anos (Plano da Ilha de Maré /2022).
Essas condições econômicas e sociais são em parte resultado do seu isolamento, apesar da Ilha de Maré guardar em seu território testemunhos da colonização portuguesa e ser um lugar rico de conteúdos e significados culturais da expressão e manifestação da cultura afro-brasileira no pais. A patrimonialização da cultura, especialmente em se tratando de aspectos imateriais e intangíveis, precisam ter proteção, uma vez que formam a identidade dessa população e contam a sua história.
A maior parte da população está concentrada nas localidades de Praia Grande, Santana, Botelho e Bananeiras. Trata-se de uma população composta majoritariamente por pessoas que se identificam como pardas e negras - Maré é um dos territórios com maior participação de pessoas pardas e negras dentre os bairros e ilhas de Salvador - e que guardam forte relação de pertencimento ao território e com as atividades tradicionais relacionadas ao mar.
Na Ilha de Maré, que é um espaço territorial em processo de estruturação, o tema da mobilidade (ou da falta de mobilidade) assume proeminência por estar no centro das principais questões relacionadas ao atendimento às necessidades básicas da população, especialmente pelos serviços públicos, como também pelo entrave que propicia às atividades econômicas e sociais em todo o território.
A Implantação de um sistema viário interno vai integrar por terra as doze localidades que fazem parte da ilha da Maré que só se comunicam praticamente pelo mar, através de barco ou algumas delas pela praia, a depender da maré. Em época de altas marés, essa forma de deslocamento não tem como ser realizada.
Essa falta de conexão por terra impossibilita a implantação de equipamentos públicos, a exemplo de escolas, unidades de saúde, CRAS, centros culturais etc., em uma localidade apenas, mas com a abrangência de atendimento para toda a ilha. Menor custo de investimento operacional além da garantir a mobilidade de toda a população e visitantes no território da ilha.
Considerando-se a alta prioridade dada pela própria população para a criação de vias para conexão do território por terra, num total de 11,2 km, foram considerados os seguintes eixos de interligação para inclusão no programa:
- Eixo viário transversal interligando Botelho a Praia Grande.
- Eixo viário longitudinal interligando Santana, Praia Grande, Martelo e Porto dos Cavalos.
- Eixo viário transversal interligando Botelho a Santana.
- Eixo viário transversal interligando Bananeiras, Maracanã e Martelo.

Esses sistema viário vai permitir dinamizar a economia local, alavancando o turismo que tem a sua prática mais comum e ainda incipiente nos finais de semana, com passeios com destino às praias e restaurantes nas diversas localidades da ilha. (Plano da Ilha de Maré / 2022).

P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré

A complementação do sistema de mobilidade da ilha será obtida através da implantação de atracadouros, para permitir, além da integração pelo sistema viário, também pela via marítima, integrando as comunidades da ilha.
O reconhecimento da condição de quilombolas, obtido há cerca de 15 anos pelas comunidades do norte da ilha junto à Fundação Palmares, e o consequente processo de regularização fundiária que se estabeleceu no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), introduziram elementos novos e a urgência de uma agenda de planejamento para a Ilha de Maré que torne possível conciliar a conservação dos ecossistemas marinhos e terrestres, a proteção dos modos de vida das comunidades tradicionais, a elevação dos padrões urbanísticos e de moradia das localidades numa perspectiva de desenvolvimento integrado e sustentável, onde o turismo representa um vetor essencial neste processo.
As principais atividades econômicas da ilha são relacionadas ao mar, especialmente a pesca e a mariscagem. Há também uma produção agrícola que é comercializada em Salvador, o artesanato com fibras de cana-brava, a produção de doce de banana da palha (típico da ilha) e a produção de renda de bilro.
Entrevistas realizadas com moradores da Ilha de Maré mostraram que estes consideram o turismo importante estratégia de desenvolvimento socioeconômico. Nas palavras de uma entrevistada, "não tem muito, mas deveria ter, porque o turismo tem capacidade de trazer muita renda para a ilha".
Desta forma, para integrar os sistemas de mobilidade por mar, propõe-se as seguintes ações:
- Construção de novos atracadouros nas comunidades de Maracanã, Itamoabo e Martelo;
- Adequação dos atracadouros de Santana, Praia Grande e Porto dos Cavalos às normas de segurança e acessibilidade.

P - Revitalização da Praia de Jaguaribe

Trata-se da execução de obra de requalificação urbana da orla marítima de Jaguaribe, em continuação ao projeto elaborado para a orla de Pituaçu, se estendendo até onde se encontra com o bairro de Piatã, numa extensão de 1.500 metros. O projeto utiliza os mesmos elementos construtivos, materialidades e estética já estabelecidos nas outras intervenções na orla atlântica da cidade, constituindo assim um grande trecho dentro de uma mesma unidade paisagística.
A requalificação tem o objetivo de valorizar toda a faixa de praia existente no bairro de Jaguaribe, substituindo e/ou introduzindo novos usos com o intuito de gerar uma maior atratividade para moradores e turistas, considerando a sua importância ambiental e paisagística. O projeto está dividido em dois trechos típicos: o trecho de área de borda marítima, onde se encontra a Avenida Octávio Mangabeira, com sentido ao bairro de Itapuã, o qual terá maiores intervenções como o redesenho dos passeios, melhorias no leito carroçável, revisões de infraestrutura, além da implementação de atrações voltadas ao lazer ativo e contemplativo, turismo , práticas esportivas e serviços comerciais.

O trecho interno, correspondente a Avenida Octávio Mangabeira (sentido Pituba-Barra) terá intervenções de cunho mais simples, como correções de acessibilidade e implementação de nova pavimentação na faixa de passeio. Entre os trechos típicos da Avenida Octávio Mangabeira, a via é segregada pelo ao Rio Jaguaribe, rio que leva o mesmo nome do bairro, sendo as vias conectadas por passarelas já existentes.
Trata-se de um importante e disputado trecho de orla à beira-mar, com destacada valorização social e pressão de uso, dado a sua condição de espaço de "Recreação de Contato Primário", concentrando a frequência de uso nos feriados e finais de semana, atraindo moradores e turistas que extrapolam as vizinhanças imediatas. O uso predominante na faixa considerada é o residencial, uma boa parte de segunda residência, obedecendo a uma tipologia de casas ou conjunto de casas e condomínios fechados, de bom a alto padrão construtivo, com até dois pavimentos.
Apesar do alto potencial de utilização pela população e exploração turística, verifica-se, a exemplo do que ocorre em outras áreas costeiras da cidade, a subutilização dos espaços públicos, carência de obras de urbanização, comprometimento ambiental e paisagístico, além do estado de degradação em muitos locais, seja em função da histórica ocupação e poluição de suas praias, seja pela descontinuidade de planejamento das intervenções ou mesmo ineficácia de controle e fiscalização das irregularidades de uso e ocupação.
Esta obra encontra-se em fase final de preparação do processo licitatório, com previsão de assinatura do contrato para dezembro de 2023. Ela está inserida na matriz de investimentos do SCA - Salvador Capital Afro como ação de contrapartida ao programa.

P - Revitalização da Península de Itapagipe

Esta proposta foi extraída do Plano da Península de Itapagipe, elaborado de forma participativa sob a coordenação da Fundação Mario Leal Ferreira, acessível no seguinte site: http://biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br/phl82/pdf/livros/Plano_Itapagipe.pdf.
Trata-se de uma região que detém um significativo acervo de edificações históricas, memória dos diversos períodos de ocupação do território. São edificações de função religiosa, como a Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat (século XVII), a Igreja de Nossa Senhora da Penha (século XVIII) e a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim (século XIX). Ainda importantes são as igrejas do Santuário de Santa Dulce, primeira Santa do Brasil e a igreja de Alagados, uma igreja que já recebeu três santos (Santa Dulce, Papa Joao Paulo II e Madre Tereza de Calcutá) e inaugurada pelo Papa João Paulo II. A península conta ainda com uma significativa rede de terreiros de Candomblé e de Umbanda, as duas principais religiões da tradição afro-brasileira.
A Península de Itapagipe é constituído por 14 bairros, sendo que, cerca de 50% da sua área, foi resultado de aterro na Baia de Todos-os-Santos, construído pelo Governo do Estado para abrigar vários loteamentos e conjuntos habitacionais para população de baixa renda que habitava as casas construidas sobre palafitas.
A Basílica de Nosso Senhor do Bonfim é o centro da fé baiana que atrai anualmente milhares de devotos, turistas e peregrinos ao seu templo. Santa Dulce dos Pobre construiu sua trajetória de vida dedicada a atender a população carente, principalmente nos bairros da península de Itapagipe, onde, por volta de 1935, deu início ao trabalho assistencial junto aos operários e à população que habitava os aterros e palafitas dos Alagados, e, no bairro do Uruguai, a igreja de Nossa Senhora dos Alagados.
A distribuição da população por raça mostra uma predominância de pessoas pardas e negras que correspondem a 83,16% dos residentes (IBGE/2010). A distribuição por gênero é maioritariamente feminina, 54% sobre o total da população. Das 81.620 moradoras, 39% são chefes de família.
Há a indicação de uma series de intervenções para a península que irão, não apenas estruturar a região como um todo, mas valorizar e dinamizar o turismo local. O turismo religioso e o turismo de sol e praia e as atividades náuticas.
Para apoio ao turismo náutico e às atividades de esportes e de lazer, há a proposta de urbanização do Porto dos Saveiros e a implantação de uma marina pública na área. Este projeto irá absorver as atividades existentes no espaço público. São mais de 1.000 barcos de diferentes tipos, barcos de pesca e de lazer, que não possuem um local adequado para a sua guarda.
São previstas também para a consolidação das atividades náuticas que contempla o turismo, mas também a atividade econômica, além da marina, a implantação de rampas públicas, fingers, píers, poitas e áreas de esporte e lazer. Também deverá prever suporte às atividades náuticas, em parceria com a iniciativa privada, para outras atividades, tais como: canoas havaianas, remo tradicional, stand up paddle, windsurf, jet ski, pequenos barcos a vela e outros.
A implantação de estruturas de apoio à prática ao turismo subaquático, com expografia especializada, e incentivo a implantação de lojas para venda ou locação de equipamentos de mergulho e de souvenirs e outros serviços de apoio à visitação.
A análise da viabilidade de concessão para a prefeitura (processo em curso junto à Aeronáutica) do antigo hidroporto na Ribeira, para ser um centro de referência a memória do primeiro aeroporto de Salvador, e abrigar novas atividades que se adequem a uma revitalização econômica da área.
Outras ações importantes se referem à requalificação do sistema viário. O acesso a península de Itapagipe, imposto pela sua geomorfologia é realizado apenas por uma via, o que causa graves conflito de trânsito.
Para se resolver esses problemas estão sendo elaborados projetos para a região do Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Av. Conselheiro Zacarias, Rua do Uruguai e Caminho de Areia, dentro do Programa de Requalificação de Ruas, ou seja o chamado "Ruas Completas", onde são considerados também as questões socioambientais através de um processo participativo para a elaboração dos respectivos projetos.
Essas intervenções são necessária, sobretudo para a dinamização do turismo local em seus diversos eixos.
O Plano de Itapagipe foi elaborado pela FMLF em 2021 com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável da região. Seu conteúdo abrange: critérios e diretrizes sobre a mobilidade urbana, projetos de intervenção, critérios e restrições específicas de uso e ocupação do solo, proposta de ações indutoras do desenvolvimento local com base nas diretrizes do Plano Diretor, considerando as potencialidades locais, indicação de prioridades e metas.

P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos

Este projeto visa a ampliação da solução de conectividade e monitoramento de vias e locais públicos, através de pontos de captação de imagem com modernas tecnologias que permitam a análise inteligente das imagens, visando a tomada de decisões rápida, preventiva ou corretiva da Administração Pública e seus instrumentos de proteção da população e visitantes da cidade de Salvador. A ampliação do sistema de monitoramento e conectividade em Salvador, por meio da instalação de câmeras e tecnologias avançadas de análise inteligente de imagens, traz consigo uma gama significativa de benefícios que não apenas aprimoram a infraestrutura tecnológica da cidade, mas também fortalecem a segurança pública, o turismo e a preservação ambiental. A decisão de expandir esse sistema já iniciado pelo PRODETUR Salvador, não só se traduz em mais um passo em direção à modernização, mas também demonstra o comprometimento da cidade em proporcionar um ambiente seguro, agradável e sustentável para moradores e visitantes, gerando impactos positivos em diversas áreas, a saber:

- Segurança aprimorada para população, turistas e visitantes: a ampliação do sistema de monitoramento vai atender as novas áreas incluídas na poligonal do SCA além de reforçar aquelas que já estavam implantadas através do PRODETUR Salvador.
- Prevenção de crimes ambientais na Baía de Todos-os-Santos com a inclusão de câmeras voltadas para a baía num sistema de monitoramento para a proteção ambiental e a prevenção de atividades ilegais, como a pesca com bombas e os assaltos a embarcações.
- Integração com órgãos de resposta rápida: o monitoramento das áreas turísticas permite uma coordenação eficaz com os órgãos de segurança e emergência, como a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e a Capitania dos Portos.

Desta forma, o objetivo desta ação busca ampliar o monitoramento de locais públicos do projeto já iniciado, por meio de um sistema de monitoramento por captação de imagens e inteligência analítica para profissionalização, mecanização e otimização de observação que permitam a ação preventiva, corretiva e investigativa.

P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista

Trata-se de centros de atendimento ao turista, estrutura essencial para fornecer informações, orientações e suporte aos visitantes, garantindo uma experiência positiva e segura durante sua estadia. A cidade de Salvador já oferece um CAT localizado na parte superior do Elevador Lacerda que atendeu em 2022 um total de 4.389 turistas e, com previsão de atender cerca de 10.000 turistas neste ano de 2023. Eles se dividem em 56% brasileiros e 44% estrangeiros.

Entende-se que este tipo de serviço possa ter uma maior amplitude de ação na medida em que este posto de atendimento esteja situado em locais de maior afluência que, no entanto, por serem locais com dinâmicas irregulares de fluxo não se justificaria um CAT fixo, pois atendem necessidades temporárias de eventos ou outros locais com fluxos intermitentes.

Nessa situação entende-se que seria necessário a SECULT dispor de um trailer que seria acoplado a um veículo motorizado, dentro da frota já existente na prefeitura, que poderia conduzi-lo a esses locais, a exemplo do: Terminal de Cruzeiros Marítimos, que opera no período de outubro a abril, nos eventos realizados pela SALTUR, como o Festival da Cidade, Réveillon, Festa de São João e Carnaval, dentre outros. Dessa forma, com a disponibilidade de CATs móveis, a SECULT teria melhores condições de atender aos turistas posicionando este posto móvel onde ele se faça necessário.

Este trailer disponibilizará atendimento especializado e moderno para informações e será equipado com terminal de computador, totem para auto atendimento do turista, folheteria e outras facilidades normalmente demandadas pelos turistas em visita à cidade.

P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa

Projeto já iniciado no PRODETUR Salvador terá continuidade no SCA - Salvador Capital Afro, tendo em vista a inclusão ao programa de novas áreas da cidade. Sua implantação visa facilitar o deslocamento dos turistas na cidade, e, com a sinalização internegrativa, informar sobre os atrativos em visitação com dados referentes aos mesmos. A sinalização será realizada dentro dos padrões nacionais em português, inglês e espanhol.

C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO

Este subcomponente se constitui em um projeto piloto para a recuperação (retrofit) de imóveis da área do bairro do Comércio, que terá o papel de efeito demonstrativo da ação do Poder Público, em um projeto mais amplo de requalificação do bairro, que consiste em dar um novo uso à imóveis de diferentes portes, em situação de ociosidade ou em ruínas, de propriedade privada, onde não se cumpre a função social nem econômica no contexto da cidade.

Os últimos dados da Fundação João Pinheiro, com base no IBGE 2010, apontam um deficit habitacional de 107.000 unidades para a cidade do Salvador. Por outro lado, existem no Centro Histórico cerca de 1.100 imóveis vazios, subutilizados ou em ruínas, configurando uma situação preocupante, não apenas pelo iminente risco da perda do patrimônio, mas, sobretudo, de se perder a oportunidade de implantação de um programa de habitação no Centro Tradicional de Salvador, uma área com infraestrutura instalada de qualidade, dotada de todos os serviços urbanos e um centro gerador de emprego importante. Repovoar o Centro Histórico ressignifica esse espaço, enquanto local de moradia e traz o conceito ambientalmente inovador, adotado em várias cidades do mundo, que é a chamada "cidade de proximidade".

A cidade do Salvador tem uma geomofologia diferenciada, na forma triangular com a concentração da sua ocupação ao sul, apesar de ter o seu território com 99,97% em área urbana e densidade de 7948 hab/km2, a mais alta densidade das capitais. Essa configuração impôs de certa forma, a existência de duas centralidades, o Centro de Camragibe e o Centro Tradicional, ambos localizadas também ao sul da cidade, onde se concentram todas as atividades de comercio, serviços, e os maiores polos geradores de emprego, além de uma infraestrutura instalada de qualidade.

Desde a criação do programa Minha Casa Minha Vida - MCMV até então, foram construídos em Salvador, neste programa 17.477 unidades habitacionais computando a produção do Governo do Estado e da Prefeitura, perfazendo um atendimento de cerca de 10 % do total do deficit habitacional. Com a dificuldade de se encontrar terrenos vazios a de baixo custo, em áreas mais próximas as duas centralidades, esses empreendimentos do MCMV foram implantados em áreas periféricas não infraestruturadas, com alto custo para os moradores, quando considerando o seu deslocamento aos serviços de saude, educação, lazer e, sobretudo, ao trabalho.

Os novos conceitos urbanos que estão ancorados na Sustentabilidade e no Direito à Cidade trazem a possibilidade de se reorganizar a "Cidade de 15 minutos", ou seja, a "cidade de Proximidade", na qual, a maioria das necessidades diárias pode ser atendida a pé ou de bicicleta, a partir das casas dos moradores permitindo com isso, combater as mudanças climáticas e continuar a viver em boas condições nas cidades. Dentro deste conceito foi pensado o Programa de Habitação para o Centro Histórico.
Ocupar o Centro Histórico através de um Programa de Habitação tem como objetivo:
- Garantir a recuperação e restauro dos imóveis localizados no Centro Histórico tombado e, consequente preservação desse patrimônio tão importante para o turismo local.
- Dinamizar o Centro Histórico enquanto bairro de morar, viver e trabalhar;
- Atuar dentro da perspectiva de "Cidade de Proximidade" criando boas condições de vida;
- Fomentar o turismo vivencial no Centro Histórico, a exemplo do que ocorre nos centros históricos de cidades europeias e da América Latina.
Uma das questões que se coloca quando se discute habitação em centros históricos é como manter esses imóveis depois de recuperados, uma vez que, o custo dessa manutenção pode ser alto e difícil de ser absorvido pelos moradores, associado ao condomínio e a prestação.
São duas as hipóteses que se tem trabalhado considerando diferentes faixas de renda. Esses estudos estão baseados na experiência exitosa da cidade do Porto, em Portugal.
Para o projeto do bairro do Comércio a reabilitação mais significativa nos imóveis que tem valor arquitetônico, esse custo estará dentro do orçamento municipal já previsto com prazos de realização dessas manutenções a serem definidos nestes estudos, ou seja a manutenção se dará a cada ano, ou a cada dois ou cinco anos. Os estudos dos materiais utilizados irão definir esse tempo do desgaste e consequente manutenção.
O segundo tipo de intervenção é a da manutenção corrente. Essa é paga com os recursos arrecadados com as rendas, seja aluguel social, prestação e aluguel dos imóveis de uso comercial. Essa modalidade se viabiliza quando se tem um parque habitacional em escala, ou seja, decorrente da implantação do projeto de retrofit no bairro do Comércio na sua totalidade.
Por fim, para criar mão-de-obra especializada em restauro, a Prefeitura de Salvador está implantando até 2024 a Escola de Restauro (Escola de Ofícios Tradicionais), num imóvel já acordado na Ladeira do Passo, no Pelourinho. Esta escola irá trabalhar com cursos de restauro nas seguintes áreas: carpintaria, alvenaria, pintura (cal, óleo e pátina) e ferragem (forja artística de ferragem). A proposta dessa escola é viabilizar a preservação do patrimônio material de Salvador, qualificando mão de obra.

P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio

O frontispicio se constitui na borda inferior da escarpa que separa a Cidade Alta da Cidade Baixa e se insere numa área tombada pelo IPHAN, razão pela qual o estudo preliminar para a sua ocupação por moradias e comércio já obteve a aprovação prévia do Órgão.
Esse projeto piloto e demonstrativo possui a capacidade de criação de cerca de 250 unidades, somados de habitação e comércio, mesclados nos pavimentos térreos das edificações (lojas, padarias, pequenos mercados, farmácias, bares, restaurantes etc.). As intervenções serão concentradas ao longo das ruas Santos Dumont e Corpo Santo, ambas adjacentes ao complexo da Cidade da Música e da Praça Cairu, onde se localiza o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda. Vale destacar que esses imóveis se encontram em estado de ruína, desocupados e subutilizados, sendo, nestes casos ocupados apenas com pequeno comércio no pavimento térreo. (Ver MAPA 02 - Etapa I (parte) - Corpo Santo/Montanha).
O alto potencial dessa área para se transformar num novo espaço cultural, social e de lazer da população é um dos motivos deste projeto, sem, evidentemente, considerar o forte caráter social que se traduz pela oferta de habitação a diversos segmentos da população, não só através do Programa Salvador Capital Afro, mas também através de projetos de MIP (Manifestação de Interesse Privado) em curso através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Salvador Par.
A prefeitura já vem realizando diversos investimentos na área, a exemplo da implantação do novo Centro de Interpretação do Patrimônio - Casa das Histórias de Salvador e Arquivo Público Municipal, o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda e o Complexo da Cidade da Música, que compreende um Museu, uma Casa de Espetáculos com 200 poltronas e uma Escola de Arte e Tecnologia com 6.000 m² distribuídos em oito pavimentos.
Este projeto piloto de retrofit de cerca de 25 imóveis faz parte de um projeto mais amplo de requalificação urbana (Ver vídeo https://drive.google.com/drive/folders/1_F4nKQGBUDigaDtiOp1f6juFhytXZYXb?usp=sharing) onde está prevista a criação de cerca de 1.300 moradias com áreas individuais de 30 a 45 m², em apartamentos de 1 e 2 quartos que representam na sua totalidade uma área total a ser recuperada de cerca de 70.000 m² de piso.
Além das habitações que se situarão nos andares superiores dos imóveis (ver Anexo 08), os pisos térreos serão destinados a atividades comerciais que agreguem valor em termos de facilidades às habitações, mas também na ocupação com outras atividades de caráter cultural e turístico que se pretende venham a se desenvolver no bairro.
A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ encontra-se atualmente calculando os valores para desapropriação, a ser efetivada a partir de um decreto de utilidade pública a ser assinado pelo prefeito para possibilitar a intervenção na área.
Vale ressaltar que a PMS vem também investindo no Centro Antigo com recursos próprios e de empréstimos externos, a exemplo do BID (PRODETUR Salvador) e do CAF (PROQUALI), ambos em fase final de execução. Acrescenta-se ainda o processo de reocupação promovido pela PMS, através da transferência de suas secretarias setoriais, para prédios que se encontravam desocupados nesta região do bairro do Comércio, fomentando assim a reintegração socioeconômica dessa importante região da cidade, para a qual, com este projeto, agregará um novo e necessário componente, que é a inclusão de moradias e pequeno comércio de apoio, ainda inexistentes no local, transformando-o num bairro para uso da população e de turistas, permitindo dessa forma uma dinâmica econômica que vai contribuir para a garantia da sustentabilidade dos investimentos.

P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares

Com o objetivo de definir o melhor modelo para as ocupações futuras nos imóveis recuperados pelo programa, faz-se necessária a contratação de consultoria especializada para desenvolver estudos de modelagem econômico-financeira, que possibilitem alternativas possíveis de modelos jurídicos, a serem adotados pela Prefeitura, a fim de permitir os melhores resultados deste componente do programa. Além dessa consultoria, está também inserido neste produto a contratação dos projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares de engenharia, detalhados a nível de execução das obras e devidamente aprovados pelos órgãos competentes.

C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA

A implementação das ações do Plano de Desenvolvimento do Afroturismo é um case bem-sucedido no PRODETUR Salvador. Venceu desafios de várias ordens - processo de conquista de confiança do público-alvo das ações, a situação de vulnerabilidade social e econômica provocada pela pandemia; o próprio isolamento social, que durante o início da implementação forçou algumas correções de rota de execução; além do percurso de construção de conhecimento e boas práticas, que foram se somando no decorrer da execução. Passada a fase inicial de implementação, os projetos apresentaram, no geral, resultados rápidos e notórios, o que respalda o pleito pela continuidade dos projetos para o SCA, continuidade beneficiada pelo amadurecimento da implementação, apontando melhorias importantes para uma nova escalada de execução e resultados. Através dos seguintes links podem-se observar os principais resultados deste projeto realizado através do PRODETUR Salvador:
- Portfólio Ações Afroturismo (ver Anexo 09)
- Vídeo Manifesto (português): https://www.youtube.com/watch?v=E30hGzBDE0M&t=2s
- Salvador Capital Afro Territórios: https://www.youtube.com/watch?v=NfcvxHNZKwY
- Resultados Festival Salvador Capital Afro: https://www.youtube.com/watch?v=xjs37GL9DEE&t=5s
- Guia de Afroturismo de Salvador: https://issuu.com/PRODETURsalvador/docs/guia_afroturismo_de_salvador
- WebSite: https://salvadordabahia.com/capitalafro/
- Instagram: www.instagram.com/salvadorcapitalafro

P - AfroBiz - Empreendedorismo

Consiste em dar continuidade ao projeto em andamento, iniciado no PRODETUR Salvador, quando se obteve os seguintes resultados:
- Quase 2 mil afros empreendedores cadastrados no AfroBiz Salvador, plataforma online que os conecta com a indústria criativa de Salvador a investidores e consumidores do Brasil e do mundo;
- R$ 5,4 milhões em intenções de negócios nas 4 rodadas de negócios realizadas entre compradores e afro empreendedores da plataforma AfroBiz;
- 28 afros empreendedores selecionados para o PEIEX, Programa de Qualificação para Exportação realizada pela FIEB (Federação das Indústrias da Bahia).

Nesta etapa, através do SCA, o programa vai focar nas seguintes ações:
- Execução de mais rodadas de negócios de âmbito nacional e internacional, beneficiando mais afros empreendedores da plataforma, aportando ainda treinamento específico para exportação para os negócios mais maduros.
- Produção de conteúdo e divulgação contínua dos perfis sociais do AfroBiz, construindo valor, visibilidade e notoriedade para o programa, ação fundamental para o engajamento de afro empreendedores, players investidores e potenciais consumidores.
- Desenvolvimento de catálogo digital e impresso AfroBiz Salvador, com curadoria de afroempreendedores mais relevantes da plataforma. O catálogo funcionará como um portfólio para atração de investidores para o projeto.
- Serviço de inteligência de mercado buscando investidores e oportunidades para os afros empreendedores, trazendo periodicamente insights, inserções em espaços comerciais, estratégias, etc. para os participantes da plataforma (não se resumindo às rodadas de negócios).
- Avaliação e monitoramento mais acurados do impacto do projeto na realidade dos negócios dos afros empreendedores cadastrados na plataforma, aportando ferramentas tecnológicas para acompanhamento contínuo e mais independente, somando novos indicadores.
- Inclusão de um edital dentro do programa a fim de distribuir capital semente para os negócios mais promissores, fomentando novos projetos culturais afro centrados.

P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias

Consiste em dar continuidade ao projeto em andamento no PRODETUR Salvador, quando 1.066 alunos certificados em 3 ciclos de aulas entre 2021-2022, envolvendo trilhas de aprendizado que envolveram matérias técnicas (gestão de negócios, empreendedorismo, sustentabilidade, dentre outros) e sociais (Desenvolvimento Pessoal e Social, História Afro-Brasileira e da Diáspora, dentre outras).

Nesta segunda etapa o foco será nas seguintes ações:
- Criação de um centro de back-office coletivo para entidades e empreendedores
- Delimitar o público das ações em categorias específicas, cruzando segmentos de negócios e maturidade do empreendimento, a fim de aprofundar o alcance das capacitações e mentorias e oferecer módulos mais específicos e interessantes para cada área (a exemplo de Design de Produtos, Inteligência de Mercado, Travel Design, dentre outros);
- Incluir capacitações destinadas a grupos de manifestações artístico-culturais específicas, a exemplo dos blocos afro;
- Avaliação e monitoramento mais acurados do impacto do projeto na realidade dos negócios dos afros empreendedores, somando novos indicadores.

P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo

Consiste em dar continuidade ao projeto em andamento através do PRODETUR Salvador, focando nas seguintes ações:

- A necessidade de elaborar um Plano de Desenvolvimento de Sinalização Turística do Afroturismo, não se limitando às placas convencionais de geolocalização, mas placas de rua explicativas e interpretativas; ou outro dispositivo mais inovador, de forma a reafirmar a posição da cidade neste segmento.
- A necessidade de aumentar o número de roteiros e realizar melhorias nos pontos de experiências a serem criados e fortalecidos, dando continuidade ao escopo do Rolê Afro atual.

P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios

Consiste em dar continuidade ao projeto em andamento através do PRODETUR Salvador, cujo resultados foram os seguintes:
- Público total de 15 mil pessoas durante os 5 dias do grande Festival Salvador Capital Afro
- 56 players e mentores de negócios presentes;
- 125 convidados locais, nacionais e internacionais;
- 230 atividades entre reuniões de negócios, shows, exposição, painéis, oficinas, entre outros;
- 45 projetos de audiovisual e 40 artistas locais de música selecionados através de chamada pública participaram das rodadas de negócios;
- 540 reuniões de negócios relacionadas à música;
- 60 reuniões de negócios de audiovisual;
- Mentorias para 44 afroempreendedores do segmento de Afroturismo;
- 9 pitching-shows envolvendo negócios de Afroturismo, Empreendedorismo, Música e Audiovisual;
- Formação do Comitê do Afroturismo municipal um dia após o Festival Salvador Capital Afro, fortalecendo a articulação dos atores nas decisões municipais;
- Procura de grandes marcas nacionais e locais interessadas em fazer parcerias com o projeto, como estratégia de ampliação de alcance de suas estratégias ESG;
- Visibilidade de projetos audiovisuais locais nos canais de streaming nacionais;
- Fortalecimento de Salvador como pólo criativo e artístico do Brasil, colaborando para entrar na rota de investidores e players, para além do tradicional eixo Rio de Janeiro-São Paulo.

Nesta nova etapa serão trabalhados os seguintes itens:
- Desenvolvimento de ações e melhorias na plataforma, vislumbrando sua consolidação como um Hub de investimentos para negócios afro centrados da economia criativa e do turismo, através da atração de players de crédito, aceleração, investidores anjo etc;
- Continuidade de execução dos eventos (SCA Territórios e Festival Salvador Capital Afro), a fim de consolidá-los ainda mais como eventos de negócios, fomento ao Black Money e de celebração da cultura negra. Como resultado, além da notoriedade do movimento Salvador Capital Afro como um todo, espera-se o fortalecimento do "Novembro Negro" em Salvador, atraindo visitantes e investidores nacionais e internacionais;
- Continuidade de investimento em Relações Públicas e Imprensa a fim de manter a notoriedade e visibilidade do Salvador Capital Afro enquanto movimento e projeção do destino, nacional e internacionalmente, através da produção de conteúdos inovadores e criativos na temática;
- Continuidade da ação de premiação "Destaque Salvador Capital Afro", reconhecendo e promovendo a visibilidade de manifestações, instituições e negócios afro centrados, evidenciando a essência e vocação do destino Salvador para o Afroturismo.

C - MARKETING TURÍSTICO

Este componente do programa visa a inserção dos produtos turísticos do destino Salvador no mercado, envolvendo ações de planejamento, promoção, divulgação, vendas e avaliação. Trata-se de um processo contínuo, como a atividade turística está diretamente relacionada à prestação de serviços, torna-se muito difícil separar a fase de distribuição do produto turístico da fase de comunicação. Assim, é comum que as duas fases estejam unidas sob a denominação de comercialização turística, com os seguintes objetivos:
- Criar um relacionamento próximo com o mercado consumidor;
- Desenvolver ações direcionadas para a nova realidade de distribuição;
- Garantir retorno financeiro suficiente para manter o destino competitivo e sustentável;
- Aumentar a inserção competitiva do destino turístico no mercado;
- Aumentar o número de operadores turísticos nacionais e internacionais que comercializam produtos turísticos relacionados ao destino Salvador e ao Afroturismo.

S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

O turismo é uma das mais importantes atividades para a economia de Salvador, gerando emprego, renda, criação de novos negócios, desenvolvimento para a cidade e benefícios para a população local.
O plano de Marketing Turístico elaborado através do PRODETUR, nasceu com o foco de fortalecer os atrativos da cidade, desvendar oportunidades ainda pouco exploradas e coordenar os esforços de promoção e comercialização dos diferentes atores do poder público e do trade turístico, conferindo mais dinamismo e modernidade para o turismo local.
O turismo e a comunicação são indissociáveis para o bom desenvolvimento da atividade, os termos propaganda/publicidade são de extrema importância no processo de implementação do fenômeno turístico, uma vez que esta é uma das responsáveis pela apresentação da imagem do destino.

P - Produção de materiais de suporte à comunicação

Planejamento, desenvolvimento e produção de materiais digitalizados e impressos segmentados e a logística para sua distribuição nos mercados emissores e nos centros de atendimento ao turista - CATs, com o objetivo de apresentar os conteúdos relevantes e específicos dos segmentos de turismo disponíveis no destino, apresentar sugestões de roteiros de visitas, facilitar a localização de atrativos, equipamentos e demais serviços turísticos e indicar fontes de informações complementares, de maneira a melhorar a experiência do visitante.

P - Promoção digital do destino

O fortalecimento do banco de imagens na SECULT é necessário para as ações de divulgação do destino de forma online e offline, e ainda fazem parte de processos relacionados ao uso em newsletters, e-mail marketing, website, atendimento à mídia e campanhas nas redes sociais.
Para isso, é importante disponibilizar este serviço, onde os profissionais que atuam no setor tenham onde obter os conteúdos das imagens de forma segmentada, estruturada e única em qualquer que seja o projeto que amplie a divulgação do destino.
Mais que isso, a personalização aqui também é fundamental, afinal, ao possuir um banco de imagens corporativo próprio, a SECULT se diferencia, fazendo com que os seus ativos digitais possam ter conteúdos mais autênticos e focados naqueles segmentos que se busca desenvolver.
Portanto a criação e disponibilização de um banco de imagens turísticas segmentado para melhorar a promoção turística da cidade e facilitar a busca por imagens representativas de Salvador que possam retratar os diversos atrativos turísticos para utilização da própria prefeitura e, principalmente, para que a mídia de uma forma geral e a especializada em viagens, os parceiros do trade turístico, nacionais e internacionais, as agências receptivas, operadores de turismo, agências de viagem, companhias aéreas, empresas de cruzeiros marítimos, empreendedores locais do setor de turismo (hospedagem, transporte, guiamento, entretenimento, alimentação etc. possam utilizar essas imagens em seus materiais promocionais visando aumentar a exposição do destino Salvador.

S - COMUNICAÇÃO DIGITAL

Diante das modernas ferramentas de TI o turismo passa cada vez mais a utilizar-se de mecanismos oferecidos pelo mercado para promoção, assim, o destino Salvador terá mecanismos eficientes para a sua promoção destacando os seus diferenciais competitivos de forma a alcançar rapidamente o público consumidor. Para atingir esses objetivos torna-se necessário a atualização do Plano de Marketing existente, a implantação de um Plano de Comunicação Digital, a gestão de conteúdo de redes sociais e, de forma especial, a criação de um ecossistema para geração de negócios de Afroturismo.

P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital

Trata-se de um Plano de Comunicação Digital que preveja as melhores iniciativas de divulgação e promoção da cidade, mediante as demandas e os públicos-alvo do destino Salvador, voltado para todas as redes sociais de interesse da cidade e para a internet.
Deverão constar do plano ações como:
- Melhoria do website de divulgação do turismo em Salvador;
- Criação, Produção e Veiculação de vídeos de realidade virtual nos canais de comunicação;
- Concepção e implementação de assistente de voz (chatbot) com o objetivo de desenvolver um sistema de inteligência artificial que seja responsável pelo atendimento aos turistas, ajudando e orientando-os a qualquer momento de sua viagem, de maneira ininterrupta (24 horas x 7 dias da semana), diminuindo o tempo médio de resposta e gerando maior satisfação aos turistas;
- Implantação de comunidade gamificada de embaixadores, através da criação e implementação de uma plataforma online que capture os engajamentos nas publicações oficiais do destino turístico Salvador e pontue os participantes que se cadastrarem na plataforma, criando uma competição saudável que estimula a interatividade;
- Organização de Comitê Digital com os principais influenciadores e personalidades de Salvador para criar fatos e ativações, darem sugestões de melhorias nas pautas de conteúdo e definição de ações, com os objetivos de criar fatos e ativações; sugerir melhorias nas pautas de conteúdo e ações; ampliar o alcance da marca, com foco em manter a comunicação inovadora e ter produtores de conteúdo e difusores em suas próprias redes de influência, sobre fatos e temas importantes para o turismo de Salvador.

P - Implantação do Plano de Comunicação Digital

Execução dos serviços de planejamento, criação e implantação das ações conforme estabelecido no Plano de Comunicação Digital .

P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção

Objetiva assessorar a SECULT, através da apresentação de relatórios semestrais quanto a geração de conteúdo nas principais redes sociais: Facebook, Youtube, X (antigo Twitter), Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Pinterest, dentre outras, além da utilização de e-mail marketing, aplicativos, e qualquer outro meio digital que venha a ser criado durante a vigência do contrato.

P - Comunicação digital para divulgação institucional

De forma a ocupar e amplificar a comunicação do programa SCA e ter um hub de conteúdo consolidado, pretende-se fortalecer os seguintes elementos da comunicação e marketing digital:
- Redes sociais oficiais com o domínio @salvadorcapitalafro através perfis no Instagram, Facebook, YouTube e X (antigoTwitter), para que todas as divulgações oficiais do projeto sejam articuladas dentro dessas redes, com o objetivo de centralizar e unificar a comunicação digital;
- Seção dedicada no site www.salvadordabahia.com sobre o Salvador Capital Afro, o site é o portal oficial do destino Salvador e possui uma audiência já construída;
- Interlocução com o perfil @turismoafrosalvador criado para comunicar as ações do Afrobiz e Afro Gestão alimentado com um objetivo mais direcionado aos respectivos projetos, porém funcionando em alinhamento com os conteúdos produzidos pela gestão de conteúdo do SCA;
- Demais redes sociais oficiais da Prefeitura de Salvador: com o objetivo de se consolidar no ecossistema de redes sociais já existentes na Prefeitura, como o perfil @prefsalvador e @visitsalvadordabahia;
Por fim, deverão ser apresentados relatórios periódicos com a comunicação realizada.

S - TURISMO INTELIGENTE

Com o objetivo de propiciar experiências mais completas aos turistas que visitam, ou têm a intenção de visitar o destino Salvador, o programa pretende prover os equipamentos da SECULT com novas tecnologias de informação, soluções tecnológicas para dotar os equipamentos turísticos e culturais e demais atrativos de novos serviços de atendimento aos turistas, contribuir com um sistema de distribuição digital e implementar uma plataforma digital horizontal que integre, no mínimo, ferramentas tecnológicas e modelos de gestão de destino turístico inteligente.

P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica

Criação e implantação de Programa de "Equipamentos Turísticos Inteligentes", que consiste em prover os equipamentos culturais geridos pela SECULT com novas tecnologias de informação, visando aprimorar as experiências de visitação e em cada atrativo, e, simultaneamente e em tempo real, propiciar subsídios desses locais de visitação, de maneira integrada na Plataforma de Inteligência Turística da SECULT.

P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica

Visa implantar soluções tecnológicas para dotar as praias e áreas adjacentes de novos serviços de atendimento aos turistas, baseados na sustentabilidade, acessibilidade e segurança. Esta ação visa também implementar, em parceria com o setor privado e alinhada ao Salvador DTI, tecnologias e ferramentas para obtenção de dados dos usuários (turistas), da infraestrutura (qualidade da água do mar, lixo produzido em tempo real, segurança, trânsito, certificação sanitária, acessibilidade e outros) e dos prestadores de serviços turísticos, e converter os dados obtidos em inteligência para tomada de decisões entre gestor público, trade turístico e comunidade.

O turismo inteligente é um conceito moderno para espaços turísticos, acessíveis a todos e que apostam em soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do território, a integração e interação do turista com o meio ambiente, contribuindo, não apenas numa experiência de qualidade para as pessoas que viajam, mas também para os residentes.

O Projeto "Praias Inteligentes" vem com o propósito de melhorar a experiência do turista, de modo a facilitar a integração e interação desse visitante antes, durante e depois da viagem, agregando valor na qualidade de sua experiência com o destino turístico por meio do uso de metodologias e tecnologias inovadoras, como:

- Câmeras de videomonitoramento, que podem auxiliar no trabalho dos salva-vidas;
- Beacons, aplicativos digitais e/ou sites que enviem notificações sobre previsão do tempo, tábuas de marés, horários, tamanho e direção das ondas e ventos - informações para prática de esportes náuticos, etc;
- Totens que fornecem à população informações, sobre o fator de proteção solar (FPS) recomendado para cada tipo de pele, medido através da radiação solar ultravioleta, a balneabilidade da praia, o horário e a temperatura registrada no local;
- Instalação de câmeras de segurança e acesso livre à internet em um raio de 300 metros.

P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística

O objetivo é implementar uma plataforma digital horizontal que integre, no mínimo, ferramentas tecnológicas e modelos de gestão de destino turístico inteligente, inserção digital das PME's do setor turístico, website 3.0 (semântica integrativa), empreendedorismo digital para setores que atuem direta e indiretamente no setor turístico e conversão das ações com marketing.

Visa ainda fortalecer a manutenção das organizações prestadoras de serviços turísticos e contribuir com sistema de distribuição digital e integrado com o site www.salvadordabahia.com apoiando o movimento de transformação digital dos atores locais. Em última análise uma integração maior internamente entre o trade e com o setor público naquelas áreas que têm sinergia com o produto Salvador no mercado turístico.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA

Engloba ações focadas em desenvolver e aprimorar processos, pessoas, estruturas organizacionais e equipamentos que garantem o pleno funcionamento das atividades de planejamento, gestão e monitoramento do turismo, seja do ponto de vista do setor público e/ou de representações que atuam de modo colaborativo no apoio à gestão pública do turismo. Entende-se ainda que o processo de Certificação da Qualidade de Serviços atua no fortalecimento institucional na medida que a garantia da qualidade do serviço oferecido ao turista e valorizando o destino Salvador.

P - Aquisição de móveis e equipamentos

Consiste na aquisição de móveis e equipamentos previstos no Plano de Fortalecimento Institucional da SECULT, Fundação Gregório de Matos e SALTUR - Empresa Salvador Turismo, bem como dos órgãos que atuam em outras atividades afins ao turismo, a exemplo das Secretarias de Reparação, Cidade Sustentável, Ordem Pública, Infraestrutura, Fundação Mário Leal Ferreira, e os órgãos vinculados às secretarias mencionadas.

P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS

Contratação de empresas especializadas para prestar serviços de elaboração, integração, implantação e geração de banco de dados do Sistema de Monitoramento da Sustentabilidade do Turismo em Salvador e para atender ao Sistema Interativo de Comunicação com o turista na cidade, onde os visitantes terão a possibilidade de interagir com o sistema, independentemente de acesso à internet.

Fortalecerá ainda a atualização do banco de dados primário da SECULT, servindo como instrumento para estudo, planejamento, controle e monitoramento eficaz do turismo no destino Salvador, bem como realizar ações de assessoria, capacitação e treinamento prático com o setor público e privado para utilização do OTS como ponto focal no apoio a tomada de decisões baseada na inteligência de mercado e análise de dados coletados ou gerados. Propõe aprimoramentos no OTS considerando a usabilidade e avaliação da efetividade dos dados produzidos.

Por fim, a sistematização de dados de mercado do Afroturismo - potencial de mercado, principais países emissores, nível de conhecimento do destino Salvador nos principais mercados, avaliação das experiências na cidade etc., de forma a avaliar e monitorar o segmento, dando subsídios ao poder público e ao trade turístico para criação de novas estratégias de promoção e atração.

P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos

Serviços melhores atraem mais turistas; mais turistas geram mais oportunidades de trabalho e renda que, por sua vez, se revertem em melhor qualidade de vida que acaba por gerar melhores serviços. Tem-se assim, o círculo virtuoso do turismo. Com base nessa premissa, o PRODETUR Salvador executou os Programas CAPACITA e QUALI Salvador voltados, respectivamente, para pessoas e empresas. Esses programas foram concebidos no período pré pandemia e executados durante e após a pandemia COVID-19.

As empresas participantes, ao concluírem a etapa de assessoria técnica, são submetidas a uma auditoria (avaliação da conformidade), por uma organização de terceira parte, ou seja, independente, de forma a obter uma certificação, outorgada pela SECULT, atestando que a empresa auditada atende aos requisitos da norma correspondente ao seu segmento.

A certificação evidencia ao mercado, à população e aos turistas que, por exemplo um determinado meio de hospedagem, adota práticas sustentáveis em seu negócio, ou seja, sua atuação é ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, sendo, portanto, fator de diferenciação e atratividade. Em seu conjunto, quando utilizada de forma estruturada e permanente , torna-se, por consequência, um diferencial do destino.

É inegável o avanço das empresas nos diversos requisitos relacionados à melhoria da gestão, especialmente nas questões sociais, ambientais e econômicas, reverberando no destino Salvador como um todo. Assim, é importante seguir investindo para oferecer às empresas, especialmente aquelas de pequeno e médio porte, a oportunidade de adequarem seus modelos de gestão a práticas internacionalmente consagradas e reconhecidas, já que, em última análise, esta ação acaba por se transformar em um atrativo para o destino, tornando-o mais competitivo.

Nessa nova etapa do projeto, propõe-se a certificação de meios de hospedagem, bares e restaurantes, mas também de agências e operadoras, assim como uma ação focada na certificação do destino Salvador, além da realização de ações de sensibilização e promoção de boas práticas para o mercado turístico em geral, como seminários e bancos de dados/premiações de melhores práticas.

Em suma, propõe-se:

-A promoção e divulgação das ações e realizações, não só para os moradores de Salvador, mas especialmente para o mercado emissor de turistas, considerando que a adoção de práticas sustentáveis é um diferencial e deve ser explorado devidamente;

-Aliado a esta estratégia, está prevista a implantação da "cultura da qualidade" através da criação do "Clube QUALI Salvador" onde seus participantes automaticamente tornam-se membros à medida que são certificados, passando assim a ter acesso a uma gama de benefícios que são progressivos a partir do momento que buscam galgar novos níveis de certificação a cada novo ciclo;

-A implantação de um Comitê Diretor/Conselho das partes interessadas, formado pelas principais associações, sindicatos e outros representantes do trade turístico, presidido pela SECULT, é essencial para garantir a sustentabilidade, isonomia e identidade do Sistema da Qualidade alimentado pelo Programa QUALI Salvador. Neste contexto, a SECULT exercerá o papel de Secretaria Executiva com o objetivo de orientar, apoiar e referendar as ações propostas e contribuir com sua implantação e divulgação.

Quanto aos beneficiários, as empresas do trade turístico dos segmentos de meios de hospedagem, bares & restaurantes e agências de viagens serão diretamente alcançados, totalizando 120 empresas que receberão a assistência técnica e poderão receber o Certificado/ Selo de Compromisso com a Sustentabilidade.

De forma indireta, pode-se considerar as pessoas que compõe a força de trabalho desses empreendimentos que serão capacitados pelos Instrutores no Local de Trabalho (profissionais das empresas participantes do Programa) que, utilizando-se do conjunto de material didático (cartilhas, vídeos e apresentações desenvolvidos no âmbito do Programa CAPACITA realizado no PRODETUR) poderão ser (ré)capacitados pelas empresas, de forma customizada quanto as respectivas necessidades. Estima-se cerca de 3.000 profissionais.

Some-se a isso o fato de que, os manuais para adequação do Sistema de Gestão, desenvolvidos no âmbito do PRODETUR, serão aperfeiçoados e adaptados, considerando os aprendizados auferidos, incluindo-se a alternativa de serem autoexecutáveis, ou seja , ofereçam a alternativa de uma implantação autônoma, suportada pelos manuais e vídeos de apoio. Salvador possui um universo de cerca de 400 meios de hospedagem (fonte: SETUR); 12 mil Bares / restaurantes (fonte: ABRASEL) e 80 agências de turismo (fonte: ABAV), potenciais beneficiários desta iniciativa.

Além desses, se propõe a definição de requisitos de sustentabilidade para destinos, prevendo-se a realização de um projeto piloto em 4 "destinos" de Salvador, podendo se estender após sua aplicação e adequação a outros a serem definidos.

Por fim, a realização de Seminários com temas específicos e emergentes, tais como, ESG, diversidade, dentre outros, quando se pretende alcançar até 3.000 participantes.

C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL

Estabelece os critérios sobre a proteção dos recursos naturais e das relações sociais, que se constituem como importante pilares da atividade turística, envolvendo estudos, planos e ações de conservação, requalificação, mobilização e sensibilização através de escritórios de atendimento social, resguardando os seus aspectos de integridade socioambientais.

Este componente inclui ainda a elaboração de estudos para limpeza do canal de navegação da Ribeira, sobre a balneabilidade das praias da cidade e uma revisão mais detalhada do Plano de Mitigação e Adaptação a Mudanças Climáticas - PMAMC, elaborado no contexto do PRODETUR, visando a implementação das ações elencadas, além de outras que permitam o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis no destino Salvador.

P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo

Contratação de consultoria para revisão e aprimoramento do mapa de risco climático, do diagnóstico/mapa de elevação do nível do mar, bem como, soluções para sua mitigação no município de Salvador, com destaque a elaboração de um guia de ação climática para empresas e áreas de visitação turística.

Objetivos e metas foram estabelecidos no PMAMC, mas novas tecnologias, estudos, métodos e discussões sugerem ações prioritárias tais como:
- Atualização dos mapas e índices de risco, uma vez que ações já foram implementadas pelo município e novas demandas relacionadas ao tema surgem diariamente. Um mapa de risco climático e suas ameaças, atualizado e mais detalhado, será de extrema importância para guiar Salvador na melhor escolha de ações e projetos, revisando também as metas já estabelecidos no PMAMC;
- Atualização do mapa de risco da elevação do nível do mar em Salvador. Este mapa atualizado e mais detalhado, será de extrema importância para guiar Salvador a uma proposta mais concreta e aprimorada de soluções para sua mitigação, com o objetivo de formalizar e colocar em prática dentro deste programa de financiamento as ações que reduzam o impacto ou, torne a cidade mais preparada e adaptada a esta elevação;
- Elaboração de um guia de ação climática para Salvador, ferramenta norteadora para contribuir para o alcance dos propósitos e diretrizes do PMAMC de modo a mitigar as emissões de gases de efeito estufa, abordando temas como eficiência energética, gestão de resíduos, compensação ambiental e redução das emissões de carbono em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030 das Nações Unidas.
Salvador vem sofrendo com os impactos decorrentes dos eventos climáticos extremos e poderá sofrer ainda mais caso não se prepare adequadamente. Dentre as ameaças climáticas de maior relevância destacam-se: alagamentos, inundações, deslizamentos de terra, ondas de calor, proliferação de doenças de veiculação hídrica, seca meteorológica e elevação do nível do mar. Em termos de precipitação, estudos indicam uma redução em todas as estações do ano; ao mesmo tempo, eventos extremos diários de chuva ocorrerão com acumulados cada vez maiores, fazendo com que as áreas de menor altitude do município sejam mais vulneráveis a alagamentos e inundações, e, aquelas de maior elevação, sujeitas a deslizamentos de encostas.
A mudança climática é fator relevante para a cidade de Salvador, a Prefeitura já vem desenvolvendo ações para mitigar esses efeitos, dentre eles a criação de um grupo de trabalho para o diagnóstico da probabilidade da elevação do nível do mar e consequentes eventos de inundação, instituído pelo Decreto n°35.819/2022.

P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias

A praia do Porto da Barra está entre as melhores praias de Salvador, valorizada pela presença dos Forte de São Diogo e de Santa Maria, dessa forma é um dos pontos mais visitados por turistas. Nos últimos anos, segundo análises de balneabilidade do Programa Monitora do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) a praia vem apresentando índices inadequados de qualidade das suas águas em termos sanitários, com concentração de bactérias.
Assim, propõe-se uma estudo para análise mais detalhada dos elementos que contribuem para a qualidade das águas naquele local, monitoramento ambiental, incluindo a influência do comportamento das correntes oceanográficas e dos ventos, observando os parâmetros e limites para análise de balneabilidade estabelecidos na legislação nacional, especialmente da Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, e nos critérios previstos por organismos internacionais que tratam de premiação e/ ou certificações ambientais com foco em balneabilidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, atividades de natação, mergulho, esqui-aquático, etc.
Esta proposta inclui também a avaliação da situação geral das praias e proposições de solução para a melhoria da balneabilidade da orla no trecho compreendido entre o Porto da Barra - Morro do Cristo, de forma que este seja um projeto piloto inovador, incluindo-se as ações de engenharia, institucional e de monitoramento e fiscalização ambiental.

P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira

A região da Ribeira é marcada pela atividade náutica que se desenvolveu na área desde quando se instalaram vários estaleiros. Atualmente abriga diversas marinas de pequeno porte. Esta área está incluída no PDDU para requalificação urbana voltada para o turismo. Até a década de 1940 a região abrigou o primeiro aeroporto da cidade, o Hidroporto dos Tainheiros. No intuito de fortalecer o turismo náutico, criando melhores condições de acesso às marinas é necessário o aprofundamento do canal de navegação, restabelecendo a sua condição anterior quando em qualquer altura de maré as embarcações tinham acesso aos atracadouros e marinas.
Os benefícios não se limitam apenas aos aspectos físicos e econômicos. A própria legislação brasileira considera também os benefícios sociais e de segurança, uma vez que as atividades de limpeza e desassoreamento são importantes também para o controle de eventos hidrológicos críticos (CONAMA, 2012), pois esta ação vai beneficiar a renovação das águas do fundo da baía através do movimento das mudanças das marés.
Esta ação requer a realização inicial dos estudos de viabilidade técnica e ambiental, com sondagem subaquática por "Jet Probe" na área do canal da Ribeira para execução da limpeza/ desassoreamento desse canal que se estima seja sobre uma área de cerca de 500x100m.
Também se faz necessária a elaboração de estudos de engenharia e concepção do empreendimento, além de estudos de viabilidade técnica que envolvem sondagem, análise laboratorial do material a ser dragado e levantamentos de campo (topobatimétrico e geotécnico). Deverão ser apresentadas as alternativas de destinação do material retirado. Os estudos terão o objetivo da elaboração do projeto executivo de engenharia e a devida aprovação dos órgãos ambientais.

P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local

O SCA visa como resultado a entrega de produtos que provoquem mudanças positivas no turismo de Salvador, o que inclui bens públicos e a estruturação de cadeias de valor competitivas e socialmente inclusivas da sua população e, em especial, da comunidade negra.
Para fazer face a implantação desses projetos, é necessária uma ação de Sensibilização e Mobilização local de modo a minimizar os efeitos socioambientais e econômicos adversos e a potencialização de oportunidades favoráveis geradas, evitando-se a ocorrência de passivo social manifesto no desaparecimento de postos de trabalho e geração de renda, em conformidade as Políticas de Proteção Social e Meio Ambiente local, Políticas de Salvaguardas do BID e o marco legal brasileiro vigente para implementar ações mitigadoras, também tem consonância com as diretrizes do BID.

Para tanto deverão ser implantados Escritórios Socioambientais, com estrutura que contempla uma equipe multidisciplinar para cumprimento da legislação local, articulação institucional, quando necessária, atendimento das demandas dos segmentos envolvidos e da comunidade interessada, e implementado um Plano de Comunicação Social utilizando-o como instrumento de suporte para a sensibilização de todos os segmentos envolvidos e a comunidade de modo geral, socializando as informações referentes aos impactos provenientes dos produtos, das medidas previstas para as mitigações e dos ganhos e alcances da implementação do programa.
Dessa forma prevê-se ações de sensibilização, mobilização e monitoramento dos impactos socioambientais dos projetos ao longo de todo o período da execução do SCA - Salvador Capital Afro.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Envolve ações voltadas para garantir a execução do programa de modo eficiente, eficaz e sustentável, garantindo os suportes técnicos e financeiros necessários para a sua implantação. Será realizada a criação, através Lei Municipal, de uma UCP - Unidade de Coordenação do Programa, na estrutura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os cargos e as atribuições necessárias à coordenação e monitoramento do SCA. No anexo 10 encontra-se o detalhamento do Arranjo Institucional a ser adotado bem como o Organograma da UCP.

P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa
Considerando-se os bons resultados obtidos no PRODETUR Salvador, propõe-se manter o mesmo modelo de gerenciamento, através da contratação de consultores independentes para apoio à UCP atuando no planejamento, fiscalização e aferição da execução e avaliação dos indicadores de qualidade do programa, preparação de relatórios mensais internos e trimestrais para encaminhamento ao banco, além da revisão "ex post" à implantação de cada um dos projetos nas suas vertentes ambiental e social. Dessa forma a atuação dessa equipe de consultores se dará através da entrega de relatórios de gerenciamento devidamente analisados e aprovados pela UCP.

P - Avaliações do Programa
A UCP iniciará os seus trabalhos após a aprovação da Lei Autorizativa para a Contratação do Empréstimo, bem como da autorização da criação dos cargos que vão compor a estrutura da UCP. Seu custo será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salvador, porém é necessário dispor dos recursos do empréstimo para gastos especiais aprovados pelo banco para a contratação de serviços de avaliações e estudos, conforme previsto no contrato de empréstimo.

P - Supervisão de obras
A Unidade de Coordenação do Programa - UCP não contará em sua estrutura com corpo técnico suficiente para a realização de atividades rotineiras para a supervisão e fiscalização das obras e serviços do SCA - Salvador Capital Afro. A multidisciplinariedade das intervenções previstas, que compreendem desde o retrofit de prédios históricos, ações relacionadas ao desenvolvimento econômico da população negra, ao marketing turístico, dentre outros, demandam a necessidade de contratação de consultoria através profissionais especializados para apoiar operacionalmente e tecnicamente a supervisão e fiscalização dos empreendimentos a serem implantados.
Além disso, o grau de detalhamento dos diversos projetos, que em muitos casos são desenvolvidos em parceria com outras Entidades Setoriais Municipais - ESM, necessitam de análise técnica e adequações, principalmente quanto ao atendimento das exigências formuladas pelos órgãos de controle interno e externo, além do ente financiador do programa.
Desta forma, justifica-se a inclusão na matriz de investimentos do programa deste item de serviços de supervisão de obras, através de consultorias especializadas, que vão estabelecer em conjunto com os técnicos componentes da UCP os procedimentos de análise, acompanhamento, monitoramento e controle da execução dos projetos, obras e serviços por meio de orientação, inspeção e controle quantitativo e qualitativo dessas ações, abrangendo atividades de:
- Preservação da memória técnica, administrativa e legal das obras objeto do Contrato;
- Análise, acompanhamento, monitoramento e controle da elaboração dos projetos;
- Serviços de supervisão compreendendo a análise, acompanhamento, monitoramento e controle da execução dos projetos, obras e serviços por meio de orientação, inspeções locais e controle quantitativo e qualitativo destas atividades;
- Acompanhamento e monitoramento ambiental e controle sistemático das ações de prevenção da degradação do meio ambiente pelas construtoras;
- Serviços de consultoria técnica em geral, solicitados através de Ordens de Serviços, que sob a orientação da Fiscalização, oferecerão apoio técnico para solução de casos específicos, notadamente nas áreas de saneamento, mecânica dos solos, pavimentação, concreto, ambiental e patrimonial;
- Elaboração de relatórios de acompanhamento do andamento das obras e das questões ambientais, bem como das consultorias técnicas especializadas necessárias à realização dos serviços, e do relatório final de Supervisão nos moldes prescritos pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP / SCA - Salvador Capital Afro.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**57.271.606,00**	**65,45**
P- Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia	Unidade	1,00	6.172.840,00	7,05
P- Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré	Km	10,00	5.144.033,00	5,88
P- Implantação de atracadouros na Ilha de Maré	Unidade	4,00	4.115.226,00	4,70
P- Revitalização da Praia de Jaguaribe	KM	1,50	6.522.634,00	7,45
P- Revitalização da Península de Itapagipe	Obras	3,00	14.740.741,00	16,85
P- Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio	Imóveis recuperados	25,00	20.576.132,00	23,52
Bens	-	-	**1.543.210,00**	**1,76**
P- Implantação de Centros de Atendimento ao Turista	Unidades de CATs	2,00	514.403,00	0,59
P- Aquisição de móveis e equipamentos	Bens	300,00	1.028.807,00	1,18
Consultoria	-	-	**11.843.621,00**	**13,54**
P- Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares	Projetos	25,00	1.337.449,00	1,53
P- Elaboração do Plano de Comunicação Digital	Plano	1,00	205.761,00	0,24
P- Gestão de conteúdo de redes sociais e produção	Relatórios	8,00	1.028.807,00	1,18
P- Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS	Relatórios	20,00	411.522,00	0,47
P- Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos	Empresas atendidas	120,00	1.440.329,00	1,65
P- Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo	Relatório	1,00	617.284,00	0,71
P- Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias	Relatório	1,00	411.523,00	0,47
P- Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira	Projetos entregues	2,00	617.284,00	0,71
P- Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local	Unidades	6,00	411.523,00	0,47
P- Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa	% de execução	100,00	3.115.225,00	3,56
P- Avaliações do Programa	Relatórios	3,00	617.284,00	0,71
P- Supervisão de obras	% de execução	100,00	1.629.630,00	1,86
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**6.965.021,00**	**7,96**
P- Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos	Câmeras instaladas	80,00	1.440.329,00	1,65
P- Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa	Placas instaladas	150,00	997.942,00	1,14
P- Promoção digital do destino	Banco de imagens	1,00	1.028.807,00	1,18
P- Implantação do Plano de Comunicação Digital	Agendas	3,00	1.028.807,00	1,18
P- Comunicação digital para divulgação institucional	Relatórios	8,00	617.284,00	0,71
P- Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica	Equip culturais	6,00	1.028.807,00	1,18
P- Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica	Programa	1,00	411.523,00	0,47
P- Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística	Plataforma implantada	1,00	411.522,00	0,47
Capacitação e Treinamento	-	-	**2.057.613,00**	**2,35**
P- Afro Gestão - Capacitação e Mentorias	Participantes	1.000,00	2.057.613,00	2,35
Outros	-	-	**7.818.929,00**	**8,94**
P- AfroBiz - Empreendedorismo	Participantes	2.000,00	2.057.613,00	2,35
P- Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo	Agendas	5,00	2.057.613,00	2,35
P- Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios	Eventos	5,00	2.263.374,00	2,59
P- Produção de materiais de suporte à comunicação	Campanhas	5,00	1.440.329,00	1,65
Total Geral	-	-	**87.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A resignificância do destino Salvador no mercado turístico, a partir da apresentação de sua diversidade cultural que abrange uma história integrada à singularidade do povo, permite qualificá-la também como importante destino indutor do turismo internacional. Todavia, para fundamentar essa afirmação e corroborar muitas outras que evidenciam Salvador como um grande destino do turismo mundial, há ainda a necessidade de novas ações públicas que venham contribuir para ampliar a sua competitividade no mercado, consolidando o turismo como importante vetor da economia soteropolitana.

Os esforços envidados com os investimentos do PRODETUR Salvador, explicam em parte o porquê Salvador desponta a cada ano como uma das capitais que apresenta um novo portfólio de produtos turísticos e, na sua maioria, focando o turismo cultural como principal diferencial do produto Salvador.

Para atender aos interesses econômicos do turismo a cidade precisa também atender as necessidades de sua população. Este é o princípio da sustentabilidade que as ações do PRODETUR Salvador buscaram integrar.

No que diz respeito à relação turismo e cultura, o PRODETUR Salvador reforçou o potencial da cidade como um dos principais destinos do país, pela combinação de atrativos histórico-culturais com o tradicional turismo de sol e praia através do seu extenso litoral, que, somados à tradição da sua musicalidade, religiosidade, culinária e tantos outros predicados a tornam singular. Dessa forma, visando incrementar a economia do turismo, o programa estabeleceu como objetivos:

- Fortalecer a atividade turística como fonte geradora de emprego e renda à população da cidade;

- Apresentar Salvador como um destino turístico detentor de valores culturais inclusive aqueles resultantes da sua ancestralidade africana, o rico patrimônio histórico além da tradicional motivação do turismo de sol e praia;

- Requalificar a infraestrutura urbana de Salvador;

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados;

- Ter políticas públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação das diferentes linguagens artístico-culturais na cidade, voltadas para juventude, gênero e raça.

Este conjunto de objetivos demonstra a clara visão da administração municipal em atuar de forma intersetorial entre os segmentos de turismo e cultura, colocando esta como potencializadora da atividade turística e vice-versa. Além disto, visa valorizar e inserir nos ganhos econômicos do turismo a sua população negra, fortalecendo o Afroturismo.

Durante a execução do projeto, a principal lição aprendida foi sobre a importância de promover experiências em que o turista possa ser provocado a colocar a mão na massa, a imergir na cultura local, e ser transformado por ela, sendo ao mesmo tempo um agente de transformação do destino.

No início da execução do programa ouvia-se que não seria necessário pensar em soluções específicas para a população negra, que esta atitude seria desagregadora e, que em uma cidade cuja população era composta por 82% de pessoas negras, qualquer política pública realizada em Salvador já as contemplava. Esse pensamento provocou a necessidade de uma nova lógica e o aprendizado da necessidade sim, de se pensar esta população de acordo com seus perfis e adotando-se soluções customizadas.

Desta forma a metodologia participativa permitiu costurar muitas perspectivas e interesses, e o processo de reuniões públicas reforçou a lição. Ao final percebeu-se que ao escutar com ouvidos de escuta, os resultados são ainda mais grandiosos, criativos e inovadores.

Em relação à identidade visual do projeto, aprendeu-se que a abordagem estética moderna, vibrante, futurista foi fundamental para enaltecer a cultura afro e colocá-la num patamar de contemporaneidade necessário para este trabalho, projetando uma visão de beleza e abundância para a população negra. Sair do lugar comum, do esperado, foi importante para a construção de valor da ação.

Ao longo da execução, alianças importantes foram se estabelecendo com outras áreas da Prefeitura, para além da Secretaria da Reparação, como também com o Escritório de Cooperação Internacional, Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda; este ambiente institucional unido trouxe uma outra força para a realização e a continuidade do projeto.

Importante ressaltar que as ações promocionais foram determinantes para atrair o setor privado e importantes marcas nacionais, ávidas por parcerias que oferecessem valor e visibilidade às suas políticas ESG, hoje tão importantes. Ao final do Festival Salvador Capital Afro, ponto alto das frentes promocionais do movimento, houve a sinalização de interesse de diálogo, além de renomadas empresas nacionais de diferentes segmentos, o Festival Petrônio Álvarez (Colômbia), a Embaixada de Gana e o Projeto Marimba / Casa do Porto (Portugal).

O trabalho realizado em Salvador para o Afroturismo, influenciou a agenda de outras cidades com vocação neste segmento, uma vez que há uma demanda internacional por novas experiências e, o afroturismo, sempre esteve latente, em especial na América Latina e Caribe.

No que tange a melhoria do desempenho do programa ao longo do seu ciclo de vida, outras lições são foram incorporadas, a exemplo de:

- A ampliação do corpo técnico do Executor mediante a contratação de consultores individuais especializados e com multidisciplinaridade possibilitou a aceleração das ações de forma mais específica e pontual para atendimento das metas do Programa, assim como trouxe economicidade;

- O treinamento do capital humano e a atualização sistêmica continuada das metodologias para elaboração das metas e linhas de base de monitoramento do PRODETUR Salvador, se fizeram necessários para o alinhamento entre as equipes gerando maior eficiência do resultado;

- A adoção do Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva de Obras para acompanhamento e monitoramento das ações já concluídas, no modelo BID;

- A capacitação financeira continuada dos integrantes das gerências e dos gestores de contrato mediante compartilhamento dos conhecimentos e especificidades da gestão financeira do PRODETUR Salvador, trouxeram uma maior eficiência nos dados financeiros e o desempenho geral do Programa;

-A realização de encontros periódicos entre Executores de Contratos de Empréstimos (Operações de Crédito Internacional) no âmbito da PMS e de outros contratos do BID, com intuito de trocar experiências e construir documento de boas práticas a serem adotadas de forma padronizada;

- Entendendo que muitos problemas não simplesmente surgem da noite para o dia, na maioria das vezes, eles são uma sequência de erros ou práticas equivocadas que vão se acumulando até resultar em consequências irreversíveis, como observadas durante a pandemia; ter a flexibilidade na gestão para atravessar, com segurança, períodos de dificuldades, foi outra das lições aprendidas.

- A tecnologia fez parte deste contexto, sendo indispensável no período de isolamento social, quando as fases mais agudas da pandemia assim o exigiram, e continua essencial no dia a dia, em praticamente tudo que se realizou, no PRODETUR Salvador, desde a pesquisa com o turista, a capacitação dos trabalhadores dos mercados formal e informal, a certificação das empresas do setor de turismo, os processos de pagamento e prestações de conta para os órgãos de controle e o BID , sendo necessário migrar rapidamente para aplicativos e plataformas com tecnologias capazes de agilizar os fluxos e processos de forma eficaz e eficiente.

No quesito sustentabilidade, ao longo do ciclo de vida do programa, houve lições de destaque, dentre elas:

- Através de um diálogo contínuo e parceria com os órgãos ambientais de fiscalização, foi possível mitigar os impactos à fauna e flora de maneira mais assertiva;

- As parcerias estabelecidas com instituições ambientais de reconhecimento, a exemplo do Projeto Tamar e outras ONGs que atuam nas áreas de intervenção do Programa junto à comunidade, também facilitaram estreita comunicação com a mesma.

- A implementação da Comissão de Acompanhamento de Obras -CAO como meio de viabilizar a participação e engajamento das partes interessadas na execução das obras do Programa.

- A articulação institucional com outras Secretarias, a exemplo da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza (SEMPRE) e da Guarda Municipal, de modo a atender demandas trazidas pelo público-alvo e, de início, não contempladas pelo projeto.

Por fim, o fortalecimento do arranjo institucional do Programa, se deu através do Conselho Consultivo do PRODETUR - CONSULT, criado para deliberar sobre assuntos ou proposições pertinentes às suas áreas de competência dentro deste Programa que venham necessitar de apoio institucional de alguma natureza, conforme Regimento instituído por meio do Decreto. Durante o PRODETUR Salvador teve papel fundamental no suporte aos projetos de requalificação urbana e ambiental, sugestões para estratégias de mitigação de conflitos socioambientais, e trouxe excelentes resultados para o desempenho satisfatório ao longo da vida do Programa.

Soma-se a este, o suporte da Comissão Técnica - COMTEC, vinculada a UCP, que promoveu ações articuladas e compartilhadas na execução e gestão do Programa, com reuniões sob demanda, em especial nos projetos de requalificação urbana e ambiental que fizeram parte das estratégias de mitigação de conflitos socioambientais, dentre outros eixos de ações do programa, além de apoiar a Comissão Especial de Licitação.

No caso de ambos CONSULT e COMTEC, o apoio na execução técnica das atividades relacionadas ao Programa ocorreu através da própria SECULT; da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT); da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (SECIS); da Secretaria da Reparação (SEMUR); da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), através da Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR); da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR); da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF); da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA); da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (SUCOP); da Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN); da Secretaria de Ordem Pública (SEMOP), através das entidades vinculadas, a Guarda Civil Municipal e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (LIMPURB), como especificado no item 4 desta Carta Consulta.

As etapas realizadas do Programa SCA - Salvador Capital Afro, são:

C1 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

P - Implantação Centro Cultural Afro-Atlântico - Ladeira da Misericórdia

Estudo preliminar concluído, cadastro arquitetônico executado, e em processo de contratação do projeto executivo. No que tange ao conteúdo a ser exposto neste Centro, há de se utilizar os aprendizados ocorrido durante a implantação da Casa das Histórias, ação realizada com recursos do PRODETUR Salvador, viabilizando assim a montagem das exposições, espaço cultural e de memoria de forma mais eficiente.

P - Implantação sistema viário na Ilha Maré

Em fase de elaboração do projeto básico do sistema viário. Vale destacar que a Prefeitura Municipal vem aprimorando através das ações realizadas no PRODETUR Salvador sua expertise em viabilizar a participação das comunidades na elaboração e implementação dos projetos, devidamente monitorados e documentados através dos seus Escritórios Sociais, conforme previsto no Componente 6 deste programa.

P - Implantação Atracadouros na Ilha de Maré

Atracadouro em Bananeiras em obras com previsão de conclusão em junho 2024. Em fase de elaboração dos TRs os projetos de Loreto, Maracanã, Itamoabo e Martelo.

P - Revitalização Praia de Jaguaribe

Obra em fase final de licitação com assinatura do contrato de obras previsto para dezembro 2023.

P - Revitalização da Península de Itapagipe

Em fase de elaboração dos TRs para contratação dos projetos. A partir da elaboração do plano para o bairro de Itapagipe, serão elaborados de forma participativa em consonância com os aprendizados descritos acima.

P - Ampliação do Sistema de Segurança e Monitoramento de vias e locais públicos

Em fase de elaboração de novo TR para a aquisição de novas câmeras e equipamentos complementares. Faz-se necessário, fomentar ainda mais, o processo de articulação entre os órgãos de segurança pública, e tecnologia, conforme aprendizado do PRODETUR Salvador.

P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista

Em fase de elaboração do TR para aquisição de CAT's Móvel. Durante o PRODETUR Salvador foram implantados com êxito, dois Centros de Atendimento ao Turista. A transformação do Posto de Informação em Centro de Atendimento ao Turista (CAT) ampliou a capacidade estrutural e técnica e, consequentemente, aumentou o grau de satisfação e agilidade no atendimento ao turista em Salvador/BA. No SCA - Programa Salvador Capital Afro, o Município vai utilizar de forma inovadora a unidade móvel da experiencia deste Centro de Atendimento ao Turista tendo como objetivo munir os turistas com informações sobre o destino trazendo visibilidade e atenção para as comunidades e suas diversidades.

P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa

TR em elaboração para contratação do projeto de atualização de sinalização que foi elaborado a dez anos.

C2 - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO

P - Retrofit de imóveis no frontispício no bairro do Comércio

Estudos Preliminares concluídos e aprovados pelo IPHAN. Valores para desapropriação em fase final de cálculos pela SEFAZ Municipal, para posterior publicação do Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação. Em elaboração os TRs para a contratação dos cadastros físicos e dos projetos executivos. Já levantadas as informações dos imóveis e de seus proprietários na área do Corpo Santo, bem como realizada pesquisa de interesse para moradia na região (Ver Anexo 11).

P - Elaboração de Estudos e projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares

Os estudos preliminares de arquitetura já foram realizados e serão contratados, no âmbito do programa, os projetos executivos de arquitetura e complementares, bem como a modelagem jurídica e econômico-financeira. TRs em fase de levantamento de dados para elaboração.

C3 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL POPULAÇÃO NEGRA

P - AfroBiz - Empreendedorismo

Revisão do TR para contratação da execução do projeto, já iniciado através do PRODETUR Salvador, agrega melhorias em acordo com as experiencias realizadas durante a primeira fase da implantação de uma plataforma online que conecta a indústria criativa afro de Salvador a consumidores e investidores do Brasil e do Mundo, além de aprimorar a metodologia já testada durante a realização de rodadas de negócios, permitindo assim resultados mais eficazes.

P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias

Revisão do TR para contratação da execução do projeto de capacitação e mentorias para afroempreendedores já iniciada durante a implantação do Programa AfoEstima no PRODETUR Salvador, agregando melhorias que visam fortalecer a capacidade produtiva do segmento de Afroturismo, tendo como foco principal as mulheres afrodescendentes.

P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo

Revisão do TR para contratação da execução do projeto para criação e fortalecimento de roteiros afros, já iniciados através do PRODETUR Salvador, agregando a este melhorias que permitam: fortalecer o posicionamento do Município como destino diferenciado em experiência afro, atrair mais turistas, diversificar o perfil de visitantes, profissionalizar a oferta de serviços, movimentar economia, impulsionar os afro empreendedores e estimular ainda mais um ciclo próspero de desenvolvimento para a cidade.

P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios

Levantamento de informações para elaboração de TR que objetiva a implementação de ações com vistas à ampliação da geração de negócios, já iniciados através da realização do Festival Salvador Capital Afro no Programa PRODETUR Salvador, hoje parte integrante da agenda municipal. Desta forma, pretende-se fortalecer ainda mais quem produz a cultura local para que os seus atores possam desenvolver seus negócios, posicionando Salvador como um grande polo turístico do segmento do Afroturismo.

C4 - MARKETING TURÍSTICO

S - Publicidade e Propaganda

P - Produção de materiais de suporte à comunicação

Estudos Preliminares em andamento, com vistas a produzir materiais de suporte à comunicação que permitam posicionar Salvador ainda mais como um destino inteligente, usando as experiências de turistas e moradores a seu favor. A experiência positiva iniciada no PRODETUR Salvador, mostra a necessidade em intensificar a visibilidade a valores diferenciados de Salvador, focando em uma cidade sincrética, diversa, humana e cada vez mais sustentável, que tem um jeito próprio e acolhedor de receber os visitantes.

P - Promoção digital do destino

Em fase de levantamento de locações e casting, pretende-se ampliar a definição de formato e continuidade das estratégias de marketing digital e de monitoramento de qualidade de serviços, iniciadas durante o PRODETUR Salvador, através de um trabalho assertivo que rendeu prêmios nacionais à atuação da SECULT e que aumentou o fluxo turístico e de ocupação na hotelaria.

S - Comunicação Digital

P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital

Estudos preliminares concluídos. Em fase de elaboração de TR para contratação de consultoria para a elaboração do Plano, onde também pretende-se ampliar a definição de formato e continuidade das estratégias de comunicação digital, iniciadas durante o PRODETUR Salvador.

P - Implantação do Plano de Comunicação Digital.

TR a ser elaborado após atualização e aprovação do Plano de Comunicação Digital com prioridade para os territórios foco do SCA - Programa Salvador Capital Afro.

P - Gestão de Conteúdo de Redes Sociais e produção

Em fase de Planejamento de iniciativas para elaboração do TR.

P - Comunicação digital para divulgação institucional

Serviço a ser inserido no mesmo TR da elaboração do Plano de Comunicação.

S - Turismo Inteligente

P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica.

Estudos em fase avançada de elaboração de TR para implantação no Programa de Atrações Turísticas Inteligentes, conforme previsto no Eixo 2 do Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador, elaborado durante o PRODETUR Salvador.

P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica. Em fase de Elaboração de TR para implantação do Programa.

P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística Estudos em fase avançada para elaboração de TR.

C5 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA

P - Aquisição de móveis e Equipamentos

TRs a serem elaborados a partir das necessidades levantadas após diagnóstico da situação dos órgãos da prefeitura relacionados à atividade do turismo na cidade ao longo da vida do Programa, em consonância com o Plano de Fortalecimento Institucional elaborado no PRODETUR Salvador, onde foi realizado o mapeamento organizacional e físico.

P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS

TRs para contratação das pesquisas concluídos. O Observatório do Turismo de Salvador (OTS) se tornou parte integrante da estrutura municipal de turismo da SECULT, sendo aprimorado com recursos do PRODETUR, viabilizando a criação de um banco de dados específicos da atividade turística na capital baiana, tornando importante ferramenta para a tomada de decisão na gestão pública do turismo.

P - Programa de Certificação da Qualidade dos Serviços Turísticos

TRs concluídos para contratação de consultorias para continuação na execução dos serviços de certificação da qualidade, em continuidade ao que foi realizado com recursos do PRODETUR Salvador, quando da implantação de modelos de gestão consagrados em normas nacionais e internacionais que tratam de temas como gestão da sustentabilidade em meios de hospedagem, boas práticas de fabricação de alimentos, qualidade do serviço e gestão da qualidade nas empresas do setor turístico, elevando assim a qualidade dos serviços oferecidos e, consequentemente, do nível de satisfação dos turistas.

C6 - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL

P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor de turismo

Em fase de levantamento de informações para a elaboração do TR para contratação de consultoria para revisão e atualização, das ações elencadas no PMAMC, fruto do PRODETUR Salvador, tendo como ênfase mapa de risco climático, diagnóstico/mapa de elevação do nível do mar, bem como soluções para sua mitigação no município de Salvador e a elaboração de um guia de ação climática.

P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias

Em fase de levantamento de informações para a elaboração do TR para contratação de consultoria para a avaliação da situação geral das praias e proposições de solução para a melhoria da balneabilidade da orla no trecho compreendido entre o Porto da Barra - Morro do Cristo.

P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira

Em fase de levantamento de informações para a elaboração do TR para contratação de consultoria para a realização inicial dos estudos de viabilidade técnica e ambiental, com sondagem subaquática. Em seguida, elaboração de um novo TR para elaboração do projeto executivo de engenharia.

P - Criação de Escritórios para sensibilização e Mobilização local

Em fase de levantamento de informações visando a elaboração de TR para contratação de consultoria com estrutura que contemple uma equipe multidisciplinar para cumprimento da legislação local, politicas de salvaguardas do BID, articulação institucional, atendimento das demandas dos segmentos envolvidos e da comunidade interessada, e em total consonância com o Plano de Comunicação Social elaborado durante o ciclo de vida do Programa PRODETUR Salvador. Neste sentido, está prevista a realização de ações de sensibilização , mobilização e monitoramento dos impactos socioambientais dos projetos ao longo de todo o período da execução do SCA - Salvador Capital Afro.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SALVADOR(BA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) O Anexo 12 apresenta um quadro com comparativo das condições financeiras de operações de crédito das principais instituições multilaterais e nacionais.

(ii) Para a análise, considerou-se: i) Taxa de Juros e Atualização Monetária; ii) Taxa Compromisso; iii) Prazo Total em Meses; iv) Desembolso em Meses; v) Amortização em Meses; vi) Carência em Meses.

Dentre os diversos bancos de operações de crédito multilaterais, o BIRD apresenta melhores condições nos seguintes quesitos: i) Taxa Compromisso; ii) Prazo Total; iii) Prazo de Desembolso; iv) Prazo de Amortização; v) Prazo de Carência, em relação ao BID e a CAF. Considerando que a CAF apresenta o cenário menos favorável e o BID, apresenta uma Taxa de Juros e Atualização Monetária de 6,58%, sendo esta 0,19% inferior a do BIRD, que é de 6,77%. Além disto, verifica-se que o BID possui prazo de carência superior em relação aos demais.

Ao se considerar os bancos nacionais, as condições operacionais oferecidas pelo BID só poderia ser comparada às da CAIXA/PNAFM III, que, no caso, trata-se de linha de crédito em parceria com o próprio BID, sendo que em condições desvantajosas para o mutuário quanto aos quesitos de: ii) Taxa Compromisso; iii) Prazo Total; iv) Prazo de Desembolso; v) Prazo de Amortização; e, vi) Prazo de Carência quando a contratação for realizada diretamente com o BID.

Tendo em vista o resultado comparativo sob o ponto de vista financeiro, e, levando-se em conta outros quesitos como apontados a seguir, a Prefeitura Municipal de Salvador, optou, para a concessão de empréstimo ao Programa SCA - Salvador Capital Afro, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, organismo com o qual já tem duas operações de empréstimo em execução, onde tem demonstrado ser uma instituição conhecedora dos temas municipais relativos aos componentes do SCA, e com adequadas condições financeiras, destacando-se ainda os seguintes aspectos:

- BID é a única instituição multilateral com uma divisão focada no setor de turismo, que conta com especialistas, inclusive no Brasil;

- O BID tem experiência sólida de mais de 40 anos no Brasil no setor de turismo, sendo parceiro setorial tradicional;

- O Município tem ampla experiência na interlocução com o Banco, tanto pelo PRODETUR Salvador como pelo Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização da Bacia do Rio Mané Dendê - Projeto Novo Mané Dendê Salvador;

- O BID tem sido o grande parceiro do Município pela sua capacidade de suporte técnico no dia a dia da execução, com comunicação constante;

- As políticas de aquisições do BID, já de domínio da equipe local, facilitam a execução de contratações de maior nível de complexidade em que questões de capacidade e qualidade técnica são cruciais, em especial consultorias e elaboração de projetos;

- O valor agregado pelo Banco, além da contribuição financeira, em todas as fases dos programas ou projetos, em especial nas ações de sustentabilidade institucional (fortalecimento de capacidade estatal implantada) e na busca por manter salvaguardas ambientais e sociais, atenção especial com a equidade racial e diversidades durante toda a fase de preparação e implantação do programa.

Por outro lado, vale mencionar, que a Prefeitura Municipal do Salvador vem trabalhando com muita determinação desde o ano de 2013, e conquistou, logo naquele primeiro ano da administração, o restabelecimento de sua credibilidade na gestão fiscal e, a partir daí, avançou em passos acelerados rumo a experiência como gestora de operações de crédito externas e internas inclusive com a criação de uma Diretoria de Captação de Recursos, na Casa Civil - para esse fim específico. Tem feito uso responsável da sua capacidade de endividamento e de pagamento para antecipar a realização de metas nas áreas sociais, de infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, priorizando o setor de turismo, vocação de uma capital de ricas tradições culturais e históricas, elementos indispensáveis à melhoria das condições de vida da população, aportando recursos próprios exigidos para contrapartidas nas operações de crédito.

Neste contexto, para melhor conhecimento, especificamos os contratos de operação de crédito firmados pela Prefeitura de Salvador ao longo dos últimos anos, estando a maior parte ainda em fase de execução, mas em adequado ritmo de implementação:

1- Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID/Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR Salvador.

Contrato de Empréstimo nº 3682/OC-BR, firmado em junho de 2017, no valor de US$ 71milhões, sendo 74% dos recursos provenientes do BID e 26% de contrapartida municipal. Salvador foi o primeiro município brasileiro a receber recursos diretamente do BID, por intermédio do PRODETUR.

O Programa tem sido classificado pelo BID como "SATISFATÓRIO" por 5 (cinco) anos consecutivos (2018 a 2022), mantendo a performance, mesmo no período de pandemia da COVID-19. Em artigo publicado pelo BID, destacam-se as lições e ações inovadoras do PRODETUR Salvador, sobretudo no desenvolvimento e fortalecimento do Turismo Étnico Afro local: "O afroturismo tem se tornado um nicho de mercado cada vez mais relevante e ainda pouco atendido pelo trade turístico de uma forma geral, e encontra em Salvador um solo fértil para florescer." Fonte: https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/a-hora-e-a-vez-do-afroturismo-licoes-e-inovacoes-do-PRODETUR-salvador/. Reconhecimento das Ações no Prêmio SAIN-ABDE, Melhores Práticas em Captação Internacional, 1º lugar - Categoria Municípios e Prêmio Inovação e Inclusão - CBR +2022.

2-Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID/Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização da Bacia do Rio Mané Dendê (Projeto Novo Mané Dendê - Salvador)

Contrato de Empréstimo nº 4302/OC-BR, firmado em junho de 2018 no valor de US$67,5 milhões. Este programa tem sido, também, classificado pelo BID como "SATISFATÓRIO" por 3 (três) anos consecutivos (2020 a 2022). No campo do Reassentamento podemos destacar o Sistema de Informações Sociais e de Reassentamento, desenvolvido no âmbito da Prefeitura, congregando as informações socioeconômicas das famílias a serem reassentadas, os dados relativos aos imóveis afetados, os atendimentos sociais realizados, as opções de compensação escolhidas, além do sistema de queixas e reclamações e a Elaboração do Manual de Execução do Reassentamento que teve como objetivo de alinhar os procedimentos, fluxos, modelagem institucional, instrumentos técnicos relacionados à execução do reassentamento involuntário, no âmbito do Projeto Novo Mané Dendê.

3 - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD/Projeto Salvador Social - 1ª Fase

Contrato de Empréstimo nº P 162033, firmado em julho de 2018 no valor de US$125 milhões. O desempenho do projeto, do ponto de vista de seu objetivo foi avaliado pelo Banco Mundial como "SATISFATÓRIO", considerando a conclusão dos três projetos selecionados para tal - assistência social, saúde e educação, e o alcance dos nove indicadores vinculados ao desembolso, que alcançou 100% do total dos recursos do financiamento desse componente.

4 - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD/Projeto Salvador Social - 2ª Fase

A assinatura desta operação de crédito estava condicionada à execução de mais de 80% da Primeira Fase do Programa SALVADOR SOCIAL. Desse modo, foi firmado o Contrato de Empréstimo nº 9162-BR, em outubro de 2021 no valor de US$125 milhões. Essa segunda operação ainda não passou por processo de avaliação pelas instituições externas.

5 - Corporação Andina de Fomento - CAF/ Programa de Requalificação Urbanística de Salvador - PROQUALI

Contrato de Empréstimo nº CFA 010639, firmado em dezembro de 2018 no valor de US$ 60,7 milhões. O programa dispõe de uma auditoria independente para seu acompanhamento, além das missões semestrais realizadas pelo banco para supervisão e controle da sua execução. Nos relatórios elaborados pela Bazzaneze Auditores Independentes S/S, para os exercícios de 2018/2019 e 2020, concluíram com o seguinte parágrafo: "Conforme discorrido no presente relatório, concluímos que a Entidade Executora (Casa Civil do Município de Salvador), através da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, mantiveram controles adequados sobre os recursos relacionados às informações contábeis e financeiras do Programa de Requalificação Urbanística do Município de Salvador - PROQUALI".

Para os relatórios dos exercícios de 2021 e 2022, estes realizados pela empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda, concluíram a análise informando que as operações realizadas pelo programa estão com os controles efetivos, apenas sugerindo o arquivamento dos extratos bancários como comprovantes das realizações das conciliações bancárias.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais):

A implantação do SCA tem uma relação próxima com as áreas de Salvador que detêm maior potencial de geração de emprego e renda através do turismo. Elas estão inseridas numa poligonal que se inicia do extremo norte do litoral atlântico da cidade e segue pela borda litorânea até o início da baia de Todos-os-Santos (Farol da Barra), neste ponto adentra na Baia de Todos-os-Santos (BTS) até o seu limite com o município de Candeias. Envolve neste percurso todo o Centro Antigo da cidade, onde se insere a área Patrimônio Cultural da Humanidade do Pelourinho e o seu entorno, bem como as três ilhas que se constituem em territórios insulares do município, localizadas ao fundo da BTS.

Dessa forma os resultados do programa, sob o ponto de vista de intervenção física, ficam posicionados dentro dessa poligonal. Essas intervenções seguem uma estratégia que visa a melhoria do ambiente urbano, a criação de unidades habitacionais e comerciais através de retrofits de imóveis em situação de ruína ou subutilizados, com potencial de dinamizar e requalificar uma das áreas mais icônicas do turismo de Salvador, entre o Elevador Lacerda e os novos equipamentos culturais implantados do Complexo da Cidade da Música e da Casa das Histórias, além do Mercado Modelo. Ainda, na mesma linha estratégica de desenvolvimento do turismo para a geração de emprego e renda, o componente 3 - Desenvolvimento Econômico e Cultural da População Negra, assume um importante papel de inserir os ganhos do turismo para este segmento que representa cerca de 80% da população soteropolitana, tradicionalmente com poucos resultados econômicos a partir dessa atividade.

Outra linha estratégica do programa é a inserção através do turismo náutico, de toda uma região subutilizada para o turismo, onde este segmento oferece uma grande ferramenta para seu desenvolvimento turístico através da náutica, sobretudo pelas condições das águas no interior da BTS e da inclusão das ilhas que, à exceção da ilha dos Frades, ainda não estão inseridas nos ganhos do turismo para as suas populações.

Quanto a uma avaliação dos impactos do projeto sob o ponto de vista ambiental, há que se destacar o Componente 6, específico no programa para a Gestão Ambiental, considerando-se a sua importância para a qualidade do turismo na cidade, com ênfase no estudo de balneabilidade das praias e na implantação das ações propostas no plano realizado pelo PRODETUR Salvador - PMAMC (Plano para Mitigação e Adaptação a Mudanças Climáticas). Outro aspecto de ação ambiental é a limpeza do canal de navegação da Ribeira que irá propiciar, não apenas facilidade de navegação, mas também uma maior vazão para troca das águas do fundo da baia através dos movimentos das marés enchentes e vazantes. Nos demais componente do programa, sobretudo no de Infraestrutura Turística, ressalte-se que todos os estudos de impacto ambiental serão realizados em atendimento à legislação que trata do assunto.

Numa análise específica para os impactos econômicos do SCA, o foco principal do programa é justamente o de fortalecer o setor de turismo pela sua capacidade de geração de emprego e renda para a população do município, que não possui em seu território outros setores econômicos, como a indústria e a agricultura, para a oferta de emprego a sua população. Dessa forma a PMS - Prefeitura Municipal de Salvador, optou por fortalecer os ganhos econômicos da população negra através do desenvolvimento do segmento do Afroturismo e, para isso, criou um componente específico no programa, como mencionado anteriormente, que vai atuar na capacitação e mentoria para o empreendedorismo, promoção de eventos geradores de negócios, reunindo em rodadas de negócios o produtor e o comprador. Outro produto será o mapeamento e ações para melhorias nos principais atrativos deste segmento para agregar maior valor econômico aos mesmos.

As ações do componente 4 - Marketing Turístico, terão o efeito de reforçar economicamente a atividade turística, através da promoção de Salvador como um destino com grande potencial para a atração de turistas, alcançando, através de redes sociais e outras formas digitais de veiculação, os principais mercados emissores, mostrando as possibilidades de vivenciar novas experiências, como aquelas relacionados ao Afroturismo, aos seus equipamentos culturais e aquelas resultantes do turismo náutico na região da BTS.

Para os ganhos sociais do programa, somam-se àqueles advindos do componente 3, da inserção da população negra a novas oportunidades de geração de renda, tanto para os empreendedores individuais quanto para os micros e pequenos empresários, além da possibilidade de acesso a empregos. Ainda no viés social, os produtos do componente 2 - Zona Modelo Urbanístico de Cultura e Turismo, que contempla o retrofit de imóveis numa importante região da cidade, atualmente desocupados, subutilizados ou em estado de ruína, devido a egressão das pessoas e de suas atividades do centro antigo da cidade. Esta região, por conseguinte, passou a sofrer de problemas de segurança e depredações ao patrimônio. Essa situação de abandono fez com que a PMS, como forma de reocupação do centro, transferisse para a região a quase totalidade das suas secretarias e órgãos municipais.

Os efeitos sociais dessa reocupação do centro antigo serão reforçados pela sua utilização como zona residencial, que, pela sua localização privilegiada, tem a capacidade para se transformar num espaço revitalizado para a cidade, trazendo com isso, um grande efeito social na geração de novas moradias para famílias de renda de até 8 salários mínimos, conforme demonstrado pelo resultado positivo da pesquisa realizada junto aos funcionários públicos do município para avaliar o seu interesse de residir em uma área próxima ao trabalho, ou seja, no bairro do Comércio.

(ii) Quantidade da população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa

As áreas diretamente beneficiadas pelo programa, tanto a borda marítima atlântica e a da BTS além do Centro Antigo e das ilhas, representam cerca de 905.802 pessoas. Somente a região do subúrbio, que compreende parte da orla da BTS, tem cerca de 286.115 habitantes, abrangendo 18 bairros, com participação de 37% da população soteropolitana, sendo uma das mais pobres da Cidade. A ilha de Maré possui uma população de 4.236 habitantes, sendo 75% quilombolas, e, a totalidade das três ilhas, 4.969 habitantes (Censo 2010) . Essas áreas dentro da poligonal do programa, concentram as intervenções de natureza física, como aquelas referentes a revitalização da Península de Itapagipe, implantação de atracadouros / marina e do sistema viário interno na Ilha de Maré, revitalização da praia de Jaguaribe, Centro Cultural Afro- Atlântico e retrofit de imóveis do Comércio.

A possibilidade para a geração de negócios relacionados à população negra, que representa cerca de 80% da população do município que possui um total de 2.418.005 habitantes pelo último censo de 2022. Dessa forma ao se considerar neste cálculo o total da população beneficiada de forma direta, este número alcança o total de 1.934.404 de pessoas, e, de forma indireta, o restante da população, ou seja 483.601 de pessoas. Isso evidentemente não significa que toda essa população seja beneficiaria direta do programa, mas a oportunidade de inserção estará aberta a todo este público através, principalmente, do componente de desenvolvimento econômico da população negra .

(iii) Especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

Como já mencionado nos itens anteriores, este programa, desde a sua nomenclatura como "Salvador Capital Afro", deixa evidenciado que a população negra é o foco primordial do programa, seja no seu desenvolvimento econômico e cultural, em ações de infraestrutura que vai atuar na melhoria de mobilidade para populações quilombolas, na capacitação ao empreendedorismo ao alcance de mercados, na possibilidade de capital semente para desenvolvimento de novos negócios relacionados a economia criativa, na criação de um centro Cultural Afro-Atlântico, enfim, grande parte do volume de recursos do empréstimo terá o objetivo de fortalecer este público na geração de renda e emprego, objetivo geral do programa. Destaca-se também neste item a possibilidade de população de baixa renda ter acesso a moradia em área central da cidade, com acesso fácil a transporte e equipamentos comunitários de uma forma geral. Quanto ao recorte de gênero a ênfase será a de fortalecer o empreendedorismo feminino, sobretudo na sua população negra, e a abertura de novas possibilidades de emprego e renda aos mais jovens.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00
Total:			87.500.000,00		87.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Assim como no PRODETUR Salvador, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT) será responsável pela administração, supervisão e avaliação do Programa, e por coordenar a sua implementação através da criação de uma UCP - Unidade de Coordenação do Programa. A SECULT tem como finalidade as políticas do desenvolvimento turístico e o fortalecimento e afirmação da identidade da cultura local. Atuará na gestão administrativa e financeiro, através do seu Núcleo Orçamentário e Financeiro (NOF) e da Coordenação Administrativa (CAD), assim como através das diretorias de Cultura e de Turismo. Na sua execução terá a participação próxima e efetiva da SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação e da FMLF - Fundação Mario Leal Ferreira.

A Unidade de Coordenação do Programa (UCP): responsável pela coordenação geral do Programa, será o organismo de ligação entre o Município de Salvador e o Agente Financeiro (BID). A UCP deverá contar com uma coordenação e cargos que vão atuar na gestão de obras e projetos, controle socioambiental, aquisições, gestão financeira, monitoramento. Ela deverá contar com 5 (cinco) gerências.

Em apoio a UCP os seguintes Órgãos também vão interagir para o alcance dos resultados do programa:

Procuradoria Geral do Município do Salvador (PGMS), responsável pelo assessoramento jurídico;

Casa Civil da Prefeitura Municipal de Salvador e da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), responsáveis pela macrogestão financeira dos recursos do Programa e ao acompanhamento das relações institucionais com o BID, a União e as Entidades Municipais Setoriais da Prefeitura;

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, responsável pela auditoria do programa de forma geral;

Secretaria da Reparação (SEMUR): executar e mobilizar as ações voltadas para garantir a igualdade de direitos de raça. Atuará em apoio a UCP no desenvolvimento de produtos e experiências relacionados ao Componente 2, relacionado ao Afroturismo;

Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ): atuar em parceria com a SECULT nos temas relativos a inserção de mulheres e jovens na economia do turismo.

Secretaria de Inovação e Tecnologia (SEMIT): execução das ações que utilizem da TI para a sua implementação a exemplo das câmeras para videomonitoramento da segurança e das ações do Observatório de Turismo;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC): atuar na política de desenvolvimento econômico do Município, ações voltadas à capacitação e a geração de emprego e renda e no programa municipal de parcerias público-privadas e de concessões;

Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (SECIS): atuar na política municipal do desenvolvimento sustentável e de resiliência, proteção ambiental e preservação dos recursos naturais e na implementação do plano de mudanças climáticas;

Secretaria de Mobilidade (SEMOB): planejamento e execução da política municipal dos transportes públicos, a engenharia de tráfego através da Superintendência de Trânsito do Salvador (TRANSALVADOR), cujo papel será de contribuir nas ações de sinalização urbana e turística da cidade;

Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR): executar a política do desenvolvimento urbano do Município, fiscalizar e planejar o cumprimento da ocupação e uso do solo e aplicar a legislação ambiental. Será responsável pelo apoio à UCP na execução das ações relacionadas à política urbana e ambiental municipal;

Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF): elaborar e coordenar projetos arquitetônicos e urbanísticos, deverá apoiar tecnicamente a SECULT na elaboração dos projetos para construção e requalificação urbana;

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA): executar obras públicas e projetos habitacionais de interesse social, terá o papel de apoio, diretamente e/ou através da SUCOP, para as obras previstas no programa;

Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (SUCOP): executar as obras em geral. Apoio técnico à UCP na fiscalização das obras, bem como na execução das obras de contrapartida do programa;

Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN): executar a conservação e manutenção da infraestrutura, espaços e bens públicos. Terá o papel de apoio técnico à UCP nas obras com recursos de contrapartida e oferecer o suporte na futura manutenção dos equipamentos e obras de urbanização realizadas pelo programa;

Secretaria de Ordem Pública (SEMOP): fiscalizar o comércio em vias públicas, iluminação pública, limpeza urbana, serviço de salvamento marítimo e guarda municipal. Deverá dar apoio nas ações nas áreas de intervenções turísticas previstas no Programa;

Guarda Civil Municipal (GCM): subordinada à SEMOP, dará suporte à UCP nas ações relacionadas à segurança turística, através do vídeo monitoramento nas áreas de intervenção do programa.

Caberá a SECULT celebrar Termos de Cooperação com cada um dos órgãos do município integrantes da Rede de Relacionamento para Execução do programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Salvador - SECULT
Representante Oficial: Pedro Conde Tourinho
Endereço da Sede: Rua da Argentina 341 - Comércio, Salvador - BA
E-mail Institucional:
Telefone: (71)3202-7616 Fax:
CNPJ: 13927801002869 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	**39.648.148,00**	**2.938.271,00**	**514.403,00**		
P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia	6.172.840,00	0,00	308.642,00		
P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré	5.144.033,00	257.202,00	0,00		
P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré	4.115.226,00	0,00	205.761,00		
P - Revitalização da Praia de Jaguaribe	6.522.634,00	2.609.053,00	0,00		
P - Revitalização da Península de Itapagipe	14.740.741,00	0,00	0,00		
P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos	1.440.329,00	72.016,00	0,00		
P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista	514.403,00	0,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa	997.942,00	0,00	0,00		
C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO	**21.913.581,00**	**0,00**	**66.872,00**		
P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio	20.576.132,00	0,00	0,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares	1.337.449,00	0,00	66.872,00		
C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA	**8.436.213,00**	**0,00**	**421.812,00**		
P - AfroBiz - Empreendedorismo	2.057.613,00	0,00	102.881,00		
P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias	2.057.613,00	0,00	102.881,00		
P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo	2.057.613,00	0,00	102.881,00		
P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios	2.263.374,00	0,00	113.169,00		
C - MARKETING TURÍSTICO	**7.201.647,00**	**10.288,00**	**123.456,00**		
S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.469.136,00	0,00	123.456,00		
P - Produção de materiais de suporte à comunicação	1.440.329,00	0,00	72.016,00		
P - Promoção digital do destino	1.028.807,00	0,00	51.440,00		
S - COMUNICAÇÃO DIGITAL	2.880.659,00	10.288,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital	205.761,00	10.288,00	0,00		
P - Implantação do Plano de Comunicação Digital	1.028.807,00	0,00	0,00		
P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção	1.028.807,00	0,00	0,00		
P - Comunicação digital para divulgação institucional	617.284,00	0,00	0,00		
S - TURISMO INTELIGENTE	1.851.852,00	0,00	0,00		
P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica	1.028.807,00	0,00	0,00		
P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica	411.523,00	0,00	0,00		
P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística	411.522,00	0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA	**2.880.658,00**	**0,00**	**92.592,00**		
P - Aquisição de móveis e equipamentos	1.028.807,00	0,00	0,00		
P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS	411.522,00	0,00	20.576,00		
P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos	1.440.329,00	0,00	72.016,00		
C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL	**2.057.614,00**	**0,00**	**20.576,00**		
P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo	617.284,00	0,00	0,00		
P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias	411.523,00	0,00	0,00		
P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira	617.284,00	0,00	0,00		
P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local	411.523,00	0,00	20.576,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**5.362.139,00**	**0,00**	**289.003,00**		

P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa	3.115.225,00	0,00	143.190,00		
P - Avaliações do Programa	617.284,00	0,00	30.864,00		
P - Supervisão de obras	1.629.630,00	0,00	114.949,00		
Total	**0,00**	**2.948.559,00**	**1.528.714,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		**4.542.695,00**	**3.017.284,00**		
P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia		0,00	925.926,00		
P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré		771.605,00	0,00		
P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré		0,00	617.284,00		
P - Revitalização da Praia de Jaguaribe		3.261.317,00	0,00		
P - Revitalização da Península de Itapagipe		0,00	1.474.074,00		
P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos		360.082,00	0,00		
P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista		0,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa		149.691,00	0,00		
C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO		**0,00**	**2.659.465,00**		
P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio		0,00	2.057.613,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares		0,00	601.852,00		
C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA		**0,00**	**1.265.432,00**		
P - AfroBiz - Empreendedorismo		0,00	308.642,00		
P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias		0,00	308.642,00		
P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo		0,00	308.642,00		
P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios		0,00	339.506,00		
C - MARKETING TURÍSTICO		**329.217,00**	**648.147,00**		
S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	370.370,00		
P - Produção de materiais de suporte à comunicação		0,00	216.049,00		
P - Promoção digital do destino		0,00	154.321,00		
S - COMUNICAÇÃO DIGITAL		329.217,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital		195.473,00	0,00		
P - Implantação do Plano de Comunicação Digital		51.440,00	0,00		
P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção		51.440,00	0,00		
P - Comunicação digital para divulgação institucional		30.864,00	0,00		
S - TURISMO INTELIGENTE		0,00	277.777,00		
P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	154.321,00		
P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	61.728,00		
P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística		0,00	61.728,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA		**0,00**	**432.098,00**		
P - Aquisição de móveis e equipamentos		0,00	154.321,00		
P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS		0,00	61.728,00		
P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos		0,00	216.049,00		
C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL		**0,00**	**308.642,00**		
P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo		0,00	92.593,00		
P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias		0,00	61.728,00		
P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira		0,00	92.593,00		
P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local		0,00	61.728,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**790.544,00**		
P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa		0,00	381.841,00		
P - Avaliações do Programa		0,00	92.593,00		
P - Supervisão de obras		0,00	316.110,00		
Total	**0,00**	**4.871.912,00**	**9.121.612,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		**3.184.158,00**	**8.245.679,00**		
P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia		0,00	1.851.852,00		
P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré		1.543.210,00	0,00		
P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré		0,00	1.234.568,00		
P - Revitalização da Praia de Jaguaribe		652.264,00	0,00		
P - Revitalização da Península de Itapagipe		0,00	5.159.259,00		
P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos		432.099,00	0,00		
P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista		257.202,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa		299.383,00	0,00		
C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO		**0,00**	**4.783.951,00**		
P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio		0,00	4.115.226,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares		0,00	668.725,00		

C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA		**0,00**	**2.530.864,00**		
P - AfroBiz - Empreendedorismo		0,00	617.284,00		
P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias		0,00	617.284,00		
P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo		0,00	617.284,00		
P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios		0,00	679.012,00		
C - MARKETING TURÍSTICO		**401.235,00**	**1.388.888,00**		
S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	740.741,00		
P - Produção de materiais de suporte à comunicação		0,00	432.099,00		
P - Promoção digital do destino		0,00	308.642,00		
S - COMUNICAÇÃO DIGITAL		401.235,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital		0,00	0,00		
P - Implantação do Plano de Comunicação Digital		154.321,00	0,00		
P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção		154.321,00	0,00		
P - Comunicação digital para divulgação institucional		92.593,00	0,00		
S - TURISMO INTELIGENTE		0,00	648.147,00		
P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	360.082,00		
P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	144.033,00		
P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística		0,00	144.032,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA		**0,00**	**915.638,00**		
P - Aquisição de móveis e equipamentos		0,00	360.082,00		
P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS		0,00	123.457,00		
P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos		0,00	432.099,00		
C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL		**0,00**	**617.284,00**		
P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo		0,00	185.185,00		
P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias		0,00	123.457,00		
P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira		0,00	185.185,00		
P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local		0,00	123.457,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.542.110,00**		
P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa		0,00	954.603,00		
P - Avaliações do Programa		0,00	185.185,00		
P - Supervisão de obras		0,00	402.322,00		
Total	**0,00**	**3.585.393,00**	**20.024.414,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		**2.725.823,00**	**7.508.642,00**		
P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia		0,00	1.851.852,00		
P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré		1.543.210,00	0,00		
P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré		0,00	1.234.568,00		
P - Revitalização da Praia de Jaguaribe		0,00	0,00		
P - Revitalização da Península de Itapagipe		0,00	4.422.222,00		
P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos		576.132,00	0,00		
P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista		257.201,00	0,00		
P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa		349.280,00	0,00		
C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO		**0,00**	**6.172.840,00**		
P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio		0,00	6.172.840,00		
P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA		**0,00**	**2.530.864,00**		
P - AfroBiz - Empreendedorismo		0,00	617.284,00		
P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias		0,00	617.284,00		
P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo		0,00	617.284,00		
P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios		0,00	679.012,00		
C - MARKETING TURÍSTICO		**802.469,00**	**1.296.296,00**		
S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	740.741,00		
P - Produção de materiais de suporte à comunicação		0,00	432.099,00		
P - Promoção digital do destino		0,00	308.642,00		
S - COMUNICAÇÃO DIGITAL		802.469,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital		0,00	0,00		
P - Implantação do Plano de Comunicação Digital		308.642,00	0,00		
P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção		308.642,00	0,00		
P - Comunicação digital para divulgação institucional		185.185,00	0,00		
S - TURISMO INTELIGENTE		0,00	555.555,00		
P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	308.642,00		
P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	123.457,00		
P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística		0,00	123.456,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA		**0,00**	**864.198,00**		
P - Aquisição de móveis e equipamentos		0,00	308.642,00		

P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS		0,00	123.457,00		
P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos		0,00	432.099,00		
C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL		**0,00**	**699.588,00**		
P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo		0,00	216.049,00		
P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias		0,00	144.033,00		
P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira		0,00	216.049,00		
P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local		0,00	123.457,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.542.110,00**		
P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa		0,00	954.603,00		
P - Avaliações do Programa		0,00	185.185,00		
P - Supervisão de obras		0,00	402.322,00		
Total	**0,00**	**3.528.292,00**	**20.614.538,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		**1.228.394,00**	**5.742.799,00**	**14.619.341,00**	**25.028.807,00**
P - Implantação do Centro Cultural Afro Atlântico - Ladeira da Misericórdia		0,00	1.234.568,00	0,00	6.172.840,00
P - Implantação Sistema Viário na Ilha de Maré		1.028.806,00	0,00	5.144.033,00	0,00
P - Implantação de atracadouros na Ilha de Maré		0,00	823.045,00	0,00	4.115.226,00
P - Revitalização da Praia de Jaguaribe		0,00	0,00	6.522.634,00	0,00
P - Revitalização da Península de Itapagipe		0,00	3.685.186,00	0,00	14.740.741,00
P - Ampliação do sistema de segurança e monitoramento de vias e locais públicos		0,00	0,00	1.440.329,00	0,00
P - Implantação de Centros de Atendimento ao Turista		0,00	0,00	514.403,00	0,00
P - Ampliação do Sistema de Sinalização Direcional e Interpretativa		199.588,00	0,00	997.942,00	0,00
C - ZONA MODELO URBANÍSTICO DE CULTURA E TURISMO		**0,00**	**8.230.453,00**	**0,00**	**21.913.581,00**
P - Retrofit de imóveis no frontispício do Bairro do Comércio		0,00	8.230.453,00	0,00	20.576.132,00
P - Elaboração de Estudos e Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e complementares		0,00	0,00	0,00	1.337.449,00
C - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO NEGRA		**0,00**	**1.687.241,00**	**0,00**	**8.436.213,00**
P - AfroBiz - Empreendedorismo		0,00	411.522,00	0,00	2.057.613,00
P - Afro Gestão - Capacitação e Mentorias		0,00	411.522,00	0,00	2.057.613,00
P - Rolê Afro - Mapeamento e Melhorias dos atrativos do Afroturismo		0,00	411.522,00	0,00	2.057.613,00
P - Festival Salvador Capital Afro - Geração de Negócios		0,00	452.675,00	0,00	2.263.374,00
C - MARKETING TURÍSTICO		**1.337.450,00**	**864.201,00**	**2.880.659,00**	**4.320.988,00**
S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	493.828,00	0,00	2.469.136,00
P - Produção de materiais de suporte à comunicação		0,00	288.066,00	0,00	1.440.329,00
P - Promoção digital do destino		0,00	205.762,00	0,00	1.028.807,00
S - COMUNICAÇÃO DIGITAL		1.337.450,00	0,00	2.880.659,00	0,00
P - Elaboração do Plano de Comunicação Digital		0,00	0,00	205.761,00	0,00
P - Implantação do Plano de Comunicação Digital		514.404,00	0,00	1.028.807,00	0,00
P - Gestão de conteúdo de redes sociais e produção		514.404,00	0,00	1.028.807,00	0,00
P - Comunicação digital para divulgação institucional		308.642,00	0,00	617.284,00	0,00
S - TURISMO INTELIGENTE		0,00	370.373,00	0,00	1.851.852,00
P - Programa de Atrações Turísticas Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	205.762,00	0,00	1.028.807,00
P - Programa de Praias Inteligentes - Qualificação Física e Tecnológica		0,00	82.305,00	0,00	411.523,00
P - Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística		0,00	82.306,00	0,00	411.522,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO TURÍSTICA		**0,00**	**576.132,00**	**0,00**	**2.880.658,00**
P - Aquisição de móveis e equipamentos		0,00	205.762,00	0,00	1.028.807,00
P - Fortalecimento do Observatório de Turismo de Salvador - OTS		0,00	82.304,00	0,00	411.522,00
P - Programa de Certificação da qualidade dos serviços turísticos		0,00	288.066,00	0,00	1.440.329,00
C - GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL		**0,00**	**411.524,00**	**0,00**	**2.057.614,00**
P - Implantação de medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas no setor turismo		0,00	123.457,00	0,00	617.284,00
P - Estudo Geral para Avaliação e Propostas de Solução para a Balneabilidade das praias		0,00	82.305,00	0,00	411.523,00
P - Estudos ambientais e projeto de engenharia para limpeza do canal de navegação da Ribeira		0,00	123.457,00	0,00	617.284,00
P - Criação de escritórios para Sensibilização e Mobilização local		0,00	82.305,00	0,00	411.523,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.198.372,00**	**0,00**	**5.362.139,00**
P - Contratação de Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa		0,00	680.988,00	0,00	3.115.225,00
P - Avaliações do Programa		0,00	123.457,00	0,00	617.284,00
P - Supervisão de obras		0,00	393.927,00	0,00	1.629.630,00
Total	**87.500.000,00**	**2.565.844,00**	**18.710.722,00**	**17.500.000,00**	**70.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

TIPO DE RISCO:

Descontinuidade da revitalização para os demais imóveis previstos para uso residencial no bairro do Comércio após implantação do projeto piloto de habitação inserido no SCA.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Consulta aos funcionários da PMS sobre morar no bairro (já realizada com resultados positivos);

- Consulta pública ao mercado com a apresentação dos projetos

- Oferecer incentivos fiscais, financeiros e garantias para aquisição dos imóveis;

- Participação da Salvador Par (empresa municipal) para atuação na formação de PPPs com empresas privadas visando continuidade do projeto.

TIPO DE RISCO:

Insegurança jurídica para ocupação dos imóveis no bairro do Comércio.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Elaborar estudo de modelagem jurídica e econômico-financeira para definição do modelo mais adequado para ocupação dos novos imóveis;

- Publicação do Decreto de Utilidade Pública e Imissão na Posse - oferta de garantia;

- Instrumentos do Estatuto da Cidade

- Legislação municipal - PDDU.

TIPO DE RISCO:

Instabilidades regulatórias dos órgãos de aprovação para os projetos inseridos no programa.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Cumprimento das regulamentações e normas aplicáveis;

- Participação pari-passu dos órgãos no processo de desenvolvimento dos estudos preliminares;

- Pré-definir procedimentos eficientes e expeditos para o acompanhamento do processo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações: Todas as licitações serão realizadas ao abrigo da legislação nacional, bem como atendendo as normas especificas do BID em aspectos que já são acatados pelo TCM e TCU, conforme adotado na execução do PRODETUR Salvador. A partir de valores pré- definidos no contrato do empréstimo, as licitações terão caráter internacional. As principais contratações previstas são:

- Obras de restauro de imóveis

- Construção de obras infraestrutura viária e de atracadouros/marina

- Construção de edificações públicas e de habitação

- Requalificação de espaços públicos

- Execução de sistema viário e pavimentações

- Desenvolvimento de Sistemas de TI

- Serviços de certificação profissional

- Serviços de supervisão de obras de uma forma geral

- Ações para fortalecimento do empreendedorismo, capacitações e mentorias

- Ações de Marketing Digital

- Pesquisas diversas para o Observatório de Turismo de Salvador

- Estudos e projetos de arquitetura e engenharia

- Estudos e projetos de caráter ambiental e social, estes inclusive atendendo todas às salvaguardas do banco financiador e normas da legislação local

- Consultorias em diversos temas relacionados ao programa

Vale, por fim, destacar que este programa realizará em sua maior parte a continuação de projetos já iniciados no PRODETUR Salvador.

(ii) Contratação de consultores especializados para suporte ao gerenciamento do programa atendendo as normas do banco; nomeação através lei municipal autorizativa dos componentes da UCP - Unidade Coordenação do Programa e a possibilidade de realocação de pessoal técnico, integrante do quadro próprio da Prefeitura para o exercício e realização de outras atividades porventura necessárias.

(iii) Experiência do Órgão Executor: A PMS, inclusive a própria SECULT, tem realizado inúmeros processos licitatórios, inclusive no âmbito de financiamentos por organismos multilaterais de crédito, procedendo com rigorosa atenção às normas e procedimentos legais, com as devidas aprovações dos órgãos de controle e sem intercorrências.

(iv e v)

TIPO DE RISCO:

Licitações com baixo ou nenhum interesse de fornecedores

MEDIDAS MITIGATÓRIAS

- Avaliação prévia do mercado para elaboração dos Termos de Referência e condições de participação.

TIPO DE RISCO:

Dificuldades de contratação de consultores especializados para acompanhamento do programa em todas as tipologias de projetos
MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Aproveitamento dos consultores com experiência já comprovada na execução do PRODETUR Salvador.

TIPO DE RISCO:

Processos licitatórios prejudicados por interposição de recursos pelos concorrentes

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Participação da Procuradoria Geral do Município para avaliação prévia, acompanhamento e validação dos processos, apresentando respostas tempestivas;

- Experiência dos procuradores em contratos de empréstimos com organismos multilaterais de crédito.

TIPO DE RISCO:

Baixa qualidade dos projetos

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Critérios rigorosos de contratação e reforço na fiscalização na elaboração dos projetos, em sua grande maioria a cargo da Fundação Mario Leal Ferreira (Órgão da PMS incumbido da elaboração dessa função);

- Equipe própria da FMLF com experiência em projetos de alta complexidade e contratações externas realizadas com critérios claros para a qualidade da seleção;

- Prever para os projetos a utilização de novas tecnologias que permitam rapidez e qualidade na sua execução;

- Soluções nos projetos de engenharia customizados e logística para canteiro de obras bem definida.

TIPO DE RISCO:

Desvios, fora da margem aceitável, no planejamento das aquisições

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Monitoramento do Plano de Aquisições do programa.

TIPO DE RISCO:

Preços originais dos serviços contratados majorados

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Revisões constantes para reequilíbrios orçamentários para atender reajustes decorrentes de fatores supervenientes.

TIPO DE RISCO:

Quebra de contratos ou disputas sobre os termos, gerando litígios legais impactando no andamento do programa

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Realizar avalição criteriosa da exequibilidade das propostas apresentadas;

- Aprimorar as exigências editalícias a fim de selecionar empresas conceituadas e com práticas no mercado;

- Melhorar os métodos de fiscalização e gestão dos contratos desde o início da sua execução.

TIPO DE RISCO:

Dificuldade de comparar preços a partir de estruturas tributárias diferenciadas e precificar serviços a serem contratados no exterior
MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Utilizar serviços especializados na área tributária através contrato sob demanda.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Para a execução do Componente 2 torna-se necessário a desapropriação dos 25 imóveis que irão compor o projeto piloto para revitalização da área do Comércio e criação de 250 unidades habitacionais. Esses imóveis serão "retrofitados" para uso comercial e residencial. A solução para as desapropriações virá por remanejamento dos poucos ocupantes, 18 famílias e 10 lojas, para a própria área do Comércio, haja vista que a grande maioria dos imóveis está em ruinas ou subutilizados. Dessa forma os ocupantes receberão imóveis novos, em melhores condições que as atuais. Nenhum dos demais projetos apresenta interferências que demandem desapropriações ou indenizações.

A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ encontra-se atualmente calculando os valores para desapropriação, a ser efetivada a partir de um decreto de utilidade pública a ser assinado pelo prefeito para possibilitar a intervenção na área, conforme exposto no Componente 2.

TIPO DE RISCO:

Oposição de ocupantes, lojistas, moradores e movimentos sociais às desapropriações dos imóveis no bairro do Comércio MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Baixíssima ocupação dos imóveis considerando a situação atual dos imóveis desocupados e outros em estado de ruinas;

- Cadastro já realizado dos poucos moradores e lojistas, onde houve demonstração de interesse na revitalização do bairro e no uso dos imóveis como moradia;

- Divulgação do projeto após a tomada de todas as precauções necessárias.

TIPO DE RISCO:

Ocupações indevidas nos imóveis localizados na área do Comércio

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Ampliação da fiscalização de forma a evitar essas ocupações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) Todos os Produtos que envolvem interferência com o ambiente físico têm as suas licenças ambientais no próprio âmbito municipal e não envolvem perdas ambientais. Ao contrário, vários deles importam em valorização do ambiente natural:

- Implantação de projetos para mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas;

- Estudo para balneabilidade das praias;

- Estudos para a recuperação do canal de navegação na área da Ribeira, permitindo uma melhor troca de águas através dos fluxos das marés para o fundo da baía de Todos-os-Santos.

As licenças ambientais para os projetos de infraestrutura, edificações e de retrofits serão submetidas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano- SEDUR no momento oportuno, cuja competência abrange o licenciamento ambiental.

(ii, iv e v) TIPO DE RISCO:

Redução da biodiversidade devido à destruição de habitats naturais e expulsão de espécies nativas.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Aplicar as políticas de salvaguardas e as legislações ambientais de forma adequada;

- Incluir na equipe da UCP profissional especializado na área ambiental.

TIPO DE RISCO:

Mudanças climáticas, geradas pelo efeito da emissão de gases de efeito estufa (GEE) causados pelo aumento do fluxo turístico.
MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Implementar as ações previstas no PMAMC - Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas em Salvador elaborado no PRODETUR Salvador.

(iii) A SECULT detém ampla experiência com as políticas/salvaguardas ambientas do BID, decorrente da execução do PRODETUR Salvador. Desta forma, o programa atenderá à legislação ambiental nacional. A UCP e os demais órgãos de apoio da PMS atuarão em alinhamento com esses princípios e normas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) O programa se refletirá em amplos benefícios sociais para toda a população soteropolitana, e, em especial para a população negra, com as ações voltadas a este segmento através do componente específico do programa - Desenvolvimento Econômico e Cultural da População Negra.

Vale também destacar que as ações na ilha de Maré atenderão também ao segmento de quilombolas que ali vivem em áreas devidamente demarcadas pela Fundação Palmares.

As ações de Certificação e aquelas com foco no uso da TI beneficiarão diretamente a população em geral e aos turistas que visitam a cidade. A implantação do Centro Cultural Afro-Atlântico fortalece o acesso à cultura através de informações da ancestralidade da população negra. Destaca-se ainda a geração de novos negócios através das ações de empreendedorismo e mentorias e a abertura de novos canais de comercialização de produtos da economia criativa da população negra, além da geração de empregos através do fortalecimento do turismo náutico, atividade geradora de mão de obra em diversos segmentos de trabalho, sobretudo para a população da península de Itapagipe e da Ilha de Maré.

(ii) A SECULT detém ampla experiência com as políticas/salvaguardas sociais do BID, decorrente da execução do PRODETUR Salvador. A UCP e os demais órgãos de apoio da PMS atuarão em alinhamento com esses princípios e normas.

(iii e iv) TIPO DE RISCO:

Oposição de ocupantes, lojistas, moradores e movimentos sociais às desapropriações dos imóveis no bairro do Comércio

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Reuniões preparatórias com principais atores: moradores, Ministério Público, movimentos sociais;

- Retorno dos moradores aos novos imóveis após retrofit e pagamento pela PMS de aluguel temporário em outros imóveis na mesma região durante o período de obras;

- Implantação de Escritório Social para atendimentos às demandas dos interessados no projeto bem como encaminhamento das soluções aos problemas que ocorram durante o período de obras;

- Reuniões preparatórias com principais atores: moradores, Ministério Público, movimentos sociais.

TIPO DE RISCO:

Baixo envolvimento da população negra nas ações relacionadas ao programa

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Maior envolvimento do Conselho Municipal das Comunidades Negras - CMCN nas ações do programa;

- Ampliar a divulgação das ações do programa;

- Realizar oficinas e consultas em locais estratégicos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

(i) Não haverá necessidades de reassentamentos, haverá apenas a realocação temporária de 18 moradias e de 10 pontos comerciais no entorno das próprias áreas, de modo a não deslocar as pessoas de suas comunidades.

TIPO DE RISCO:

Resistência por parte dos moradores e comerciantes que serão realocados no período da realização das obras na área de intervenção do programa.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

- Cadastro imediato dos moradores de ocupações e lojistas;

- Reuniões preparatórias com principais atores: moradores, Ministério Público, movimentos sociais;

- Retorno dos moradores aos novos imóveis após retrofit e pagamento pela PMS de aluguel temporário em outros imóveis na mesma região durante o período de obras;

- Implantação de Escritório Social para atendimentos às demandas dos interessados no projeto bem como encaminhamento das soluções aos problemas que ocorram.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN