

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA COMPANHIA DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Nº Carta Consulta: 61035
Processo: 03101.102933/2023-95
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Setembro de 2023

Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 200.000.000,00
Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo: US$ 100.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) é responsável pela promoção do desenvolvimento regional e urbano, atuando intensamente no fortalecimento de sistemas produtivos inovativos locais e regionais; na produção irrigada; em investimentos em reabilitação urbana; na gestão do território e no fortalecimento das capacidades federativas.

Nesse sentido, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba ? CODEVASF, empresa pública vinculada ao MIDR, que tem a missão de desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais, tem uma ampla experiência em recuperação hidroambiental, essencialmente voltadas ao estabelecimento do manejo adequado do solo e da água e possui uma consolidada experiência em ações de saneamento no país, promovendo o desenvolvimento de iniciativas integradas e permanentes para a promoção do uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais, o aumento da quantidade e da melhoria da qualidade da água para os diversos usos.

No âmbito deste Programa/Projeto, considerando as competências institucionais e legais da CODESVASF, iremos tratar de ações de saneamento básico na área de atuação da empresa, que abrange as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Vaza-Barris, Paraíba, Mundaú, Jequiá, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Una, Real, Itapicuru, Paraguaçu, Araguari, Araguari, Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, nos Estados de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Pará, de Pernambuco, do Piauí, de Sergipe e do Tocantins e no Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrográficas dos Estados de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

a.FALTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FALTA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) cerca 16% da população brasileira não é atendida por sistema de abastecimento de água. Destacando que, de forma paliativa e onerosa, o Governo Federal, através da Operação Carro-Pipa (OCP), vem tentando atender com distribuição de água a população do Semiárido. Vale destacar que somente no ano de 2020, a média mensal de atendimento foi de cerca de 2 milhões de pessoas em 600 municípios. No total, foram investidos cerca de R$ 603 milhões de reais para manter o serviço.

Vale ressaltar que, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) do Ministério da Saúde, foram notificados, no período 2008 a 2019, cerca de 11 milhões de casos de Doenças Relacionadas com o Saneamento Ambiental Inadequado-DRSAI e cerca de 4,88 milhões de internações no SUS, gerando um alto custo para a saúde pública e para a economia.

Outro destaque são os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2022), somente na região rural do semiárido brasileiro existem mais de 1,5 milhões de famílias que não dispõem de banheiro em suas casas, o que destaca que em casos que há sistemas de esgotamento sanitário no município, essa população também não terá acesso ao sistema.

b.FALTA GESTÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO SIMPLIFICADOS

Vale ressaltar ainda que existe uma enorme fragilidade na gestão dos sistemas simplificados de água e esgoto nas comunidades rurais onde elas existem. Faltam itens importantes: qualificação dos gestores, governança e conhecimento técnico necessário para operar esses sistemas, gerenciamento financeiro e planejamento das entidades.

c.FALTAM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Outra questão a destacar é a falta de conhecimento da população sobre a importância do meio ambiente e a ausência de uma política efetiva de desenvolvimento sustentável, onde se coadune preservação do meio ambiente e produção. É necessária a criação de uma nova visão em torno das diversas realidades ambientais, integrando a educação às práticas de conservação e proteção ambiental. Falta educação popular na área ambiental, falta valorização do meio ambiente e da sua preservação.

Com base em dados do SNIS, vale salientar que a População total dos estados atendidos pelo PROSAM somam cerca de 79 milhões, destes 75,2% são atendidos com abastecimento de agua e 41,41 com esgotamento sanitário. Neste contexto a População NÃO atendida com abastecimento de água representa cerca de 24,8% e a População NÃO atendida com esgotamento sanitário corresponde à 58,59%.

Outro dado importante é que o IDH do Brasil é 0,754, contudo nos municípios selecionados para serem beneficiários do Programa este índice apresenta uma média de apenas 0,614.

Em resumo, nestes municípios, falta abastecimento de água, esgotamento sanitário, projetos de desenvolvimento com viés de sustentabilidade, educação ambiental e cidadania.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO / S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

i.Implantação de aproximadamente 454 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, conforme lista em anexo;

ii.Implantação de aproximadamente 304 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas contemplando as etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água; ou Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água que contempla captação, adução e distribuição por chafariz, dos municípios selecionados, nos estados atendidos pelo Programa, conforme lista em anexo,

RESULTADOS ESPERADOS

i.Aumento da qualidade de vida das pessoas;

ii.Melhoria na saúde da população atendida, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil;

iii.Contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica com redução das internações;

iv.Diminuição do ciclo da pobreza causado pela falta de saneamento ambiental;

v.Redução na contaminação dos recursos hídricos e preservação do Ambiente;

vi.Redução significativa dos custos com a Operação Carro Pipa.

SUSTENTABILIDADE

Se sabe que havendo uma gestão eficiente e com o tratamento específico de acordo com a necessidade de cada processo pode-se alcançar uma redução do valor do metro cúbico tratado, bem como a redução de perdas.

Na área urbana as ações de gestão ficarão a cargo dos municípios, diretamente através dos Sistemas Autônomos de Água e Esgoto ou de Concessionárias responsáveis pela gestão. Neste caso, os serviços serão pagos pela população beneficiada.

Nos casos em que os sistemas serão implantados em áreas rurais a Gestão dos Serviços se dará por meio de associações ou núcleos comunitários e os custos operacionais serão realizados via rateio entre os usuários.

Será proposto um sistema de gestão similar ao Sistema Integrado de Saneamento Rural ? SISAR utilizado com amplo sucesso no Estado do Ceará.

A CODEVASF, primando pela sustentabilidade dos sistemas a serem implantados, verificará requisitos institucionais mínimos relativos à prestação dos serviços dos municípios contemplados.

Em todos os municípios, no âmbito da gestão dos sistemas, deverão ser adotados instrumentos jurídicos que regulem e definam os compromissos dos órgão/entidades que farão a operação destes sistemas de saneamento.

S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

i.Promover e articular cerca de 400 ações de educação ambiental e capacitações voltadas para a produção.

ii - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação de 9 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em cada estado envolvido no Programa nas áreas de atuação da CODEVASF.

iii.Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de equipes de gestores e técnicos das esferas municipal, estadual, regional, federal e das comunidades, de cerca de 18 equipes, sendo 02 por cada Superintendência da CODEVASF.

RESULTADOS ESPERADOS

i.Fortalecimento das políticas de educação ambiental;

ii.Conscientização da população sobre a importância da educação ambiental;

iii.Fortalecimento dos projetos socioeconômicos sustentáveis, com gestão mais qualificada e operação mais eficiente.

iv.Melhor utilização dos sistemas de saneamento a partir do conhecimento dos usuários;

v.Melhoria dos serviços de água e esgoto e diminuição da onerosidade a partir de uma gestão mais eficiente;

vi.Redução dos custos de operação dos serviços a partir de uma maior qualificação dos operadores dos sistemas simplificados de água e esgoto;

SUSTENTABILIDADE

Visando a sustentabilidade dos sistemas, a CODEVASF propõe trabalhar estratégias por meio do incentivo à inclusão social, à promoção e à proteção da saúde das comunidades e grupos populacionais, orientadas para o desenvolvimento da consciência crítica da coletividade sobre os determinantes e condicionantes socioambientais e sanitários.

Nessa perspectiva, as ações estruturais devem ser acompanhadas de ações que deem suporte político e gerencial para a sustentabilidade e a efetividade das tecnologias implantadas.

A educação ambiental é um caminho e instrumento para que essas populações compreendam o propósito do saneamento e se impliquem nesse processo como sujeitos de direito e deveres.

No que se referem às ações de capacitação e formação, não estão previstos custos permanentes com estas atividades, pois elas objetivam a geração, formação e capacitação de multiplicadores.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

A lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, criou a CODEVASF, que em seu Art. 4º define: ?A Codevasf tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo das bacias hidrográficas que compõem sua área de atuação, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, com a promoção do desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários, com possibilidade, para esse efeito, de coordenar ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de água, para fins de irrigação, de construção de canais primários ou secundários, e também OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, eletrificação e transportes, conforme plano diretor, em articulação com os órgãos federais competentes.?

O Programa de Saneamento Ambiental nos Vales do São Francisco e do Parnaíba− PROSAM já tem suas linhas de atuação previstas nos instrumentos de Planejamento do MIDR e da CODEVASF. As ações do Ministérios que abarcam estas intervenções e projetos estão contempladas no Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023 (PPA 2020-2023). No Programa Temático PPA - Programa 2221 - Recursos Hídricos, Programa Temático PPA - Programa 2222 - Saneamento Básico, Programa Temático PPA - Programa 2217 - Desenvolvimento Regional e Territorial, constam as previsões para estes tipos de intervenções.

A Proposta de PPA 2024/2027 prevê no PROGRAMA: 2322 - Saneamento Básico, um imenso volume de recursos para as ações de saneamento.

Vale destacar que na Proposta de PPA 2024/2027 - PROGRAMA: 2322 - Saneamento Básico o objetivo Geral ampliar o acesso e melhorar a qualidade das ações e dos serviços de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais.

OUTRAS POLÍTICAS E PROGRAMAS SETORIAIS COM OS QUAIS O PROSAM TEM ALINHAMENTO

- O Programa se coaduna e complementa ações do PROGRAMA NACIONAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS, pois os municípios atendidos nas ações do programa fazem parte das bacias da CODEVASF.

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2022-2026 (1ª Revisão) CODEVASF - Aprovado pela Resolução nº 638, de 03 de agosto de 2022, e Deliberação nº 35, de 29 de agosto de 2022, apresentado anexo.

- Lei nº 9433 / 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.

- Lei Nº 11.445/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

(ii) CONTRAPARTIDA

Não haverá contrapartida neste financiamento.

(iii) TAXA DE CÂMBIO

Na elaboração desta Carta utilizou-se o dólar de U$ 5,0475 28/09/2023 - Câmbio do Banco Central do Brasil.

(iv) JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS DO PROGRAMA

Todos os custos e planilhas do PROSAM utilizam as tabelas oficiais para definir os valores, especialmente (SICRO-SINAPI). No que concerne às consultorias foi usado como referência as Tabelas DNIT.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA COMPANHIA DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2.2. Título Abreviado

PROSAM

2.3. Mutuário

República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O PROSAM objetiva implementar ações de saneamento ambiental nos Estados de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, prioritariamente na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, somadas às ações de educação ambiental, capacitação e inclusão social, como forma de garantir a sustentabilidade dos sistemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos Específicos:

i.Implantação de 454 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados;

ii.Implantação de 304 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados;

iii.Promover e articular cerca de 400 ações de educação ambiental e capacitações voltadas para a produção;

iv.Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos Estados atendidos pela CODEVASF no âmbito do Programa/Projeto;

v.Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipal, estadual, regional, federal e das comunidades;

vi.Assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipal, estadual, regional e nacional;

vii.Apoiar e fomentar a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e das águas;

viii.Promover e fortalecer a gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento do número de Domicílios atendidos por Sistema de Abastecimento de Água nos Estados da área de abrangencia da CODEVASF	N° de domicílios com abastecimento de água + numero de domicilio a serem atendidos pelo PROSAM	Unidade	14.900.000,00	14.981.910,00
Aumento do número de Domicílios atendidos por Sistema de Esgotamento Sanitario nos Estados da área de abrangencia da CODEVASF	N° de domicílios com esgotamento sanitário + numero de domicilio a serem atendidos pelo PROSAM	Unidade	8.200.000,00	8.316.708,00
Número de pessoas atendidas por ações de capacitação e educação ambiental pela CODEVASF	Nº de pessoas atentidadas com ações de educação ambiental pela CODEVASF	Unidade	0,00	8.000,00
Ampliação do Numero de Sistemas de Gestão de Saneamento Rural nos Estados Atendidos pela Codevasf	Qtde existente + Qtde a ser implantada	Unidade	3,00	21,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**270.400.000,00**
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	137.000.000,00
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	137.000.000,00
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	125.000.000,00
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	125.000.000,00
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL	8.400.000,00
P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.	3.400.000,00
P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	5.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**27.000.000,00**
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	14.000.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa	7.000.000,00
P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais	6.000.000,00
C - OUTROS GASTOS	**2.600.000,00**
P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)	2.550.000,00
P - Gastos de Avaliação	50.000,00
Total dos Componentes	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO

Este componente é formado por três Subcomponentes, sendo eles:
i.S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ii.S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
iii.S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL
O total de recursos envolvidos no Componente é de U$ 270.400.000,00. São ações e intervenções na área de saneamento ambiental, envolvendo a implantação de sistemas de água e esgoto, educação ambiental e gestão.

S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Este Subcomponente irá implementar 454 sistemas de esgotamento sanitário com ligações domiciliares em diversas localidades dos municípios selecionados. O total de recursos envolvidos no Subcomponente é de U$ 137.000.000,00.
O custo para execução dos sistemas de esgotamento sanitário já possuem projetos básicos com orçamentos. No caso da implantação dos módulos sanitários a Codevasf já executa esse tipo de ação.

P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Implantação de 454 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas e rurais (sedes municipais ou não) dos municípios selecionados, contemplando as etapas de coleta, tratamento e destino final de esgotamento sanitário.
No âmbito do Programa serão executados 454 sistemas de esgotamento sanitário:

? 33 Sistemas de Esgotamento Sanitário, que beneficiarão aproximadamente 95 mil domicílios, com uma população de cerca de 380 mil pessoas, num custo aproximado de 422 milhões de reais.

? 421 Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário, que beneficiarão aproximadamente 21 mil domicílios, com uma população de cerca de 5 mil pessoas, num custo aproximado de 267 milhões de reais.

No âmbito da divisão geográfica os totais de ações do Programa serão:

AL: 15 sistemas (SSES), que beneficiarão aproximadamente 707 domicílios, com uma população de cerca de 2,8 mil pessoas, num custo aproximado de 9 milhões de reais.
BA: 111 sistemas (SES/SSES), que beneficiarão aproximadamente 24 mil domicílios, com uma população de cerca de 98 mil pessoas, num custo aproximado de 167 milhões de reais.
CE: 53 sistemas (SES/SSES), que beneficiarão aproximadamente 26 mil domicílios, com uma população de cerca de 106 mil pessoas, num custo aproximado de 128 milhões de reais.
MA: 9 sistemas (SES/SSES), que beneficiarão aproximadamente 25,9 mil domicílios, com uma população de cerca de 103 mil pessoas, num custo aproximado de 120 milhões de reais.
MG: 11 sistemas (SES/SSES), que beneficiarão aproximadamente 14 mil domicílios, com uma população de cerca de 57 mil pessoas, num custo aproximado de 46 milhões de reais.
PB: 52 sistemas (SSES), que beneficiarão aproximadamente 1 mil domicílios, com uma população de cerca de 4 mil pessoas, num custo aproximado de 13 milhões de reais.
PE: 47 sistemas (SES/SSES), que beneficiarão aproximadamente 10,6 mil domicílios, com uma população de cerca de 42 mil pessoas, num custo aproximado de 80 milhões de reais.
PI: 145 sistemas (SES/SSES), que beneficiarão aproximadamente 8 mil domicílios, com uma população de cerca de 32 mil pessoas, num custo aproximado de 76 milhões de reais.
RN: 5 sistemas (SSES), que beneficiarão aproximadamente 1,3 mil domicílios, com uma população de cerca de 5 mil pessoas, num custo aproximado de 4 milhões de reais.
SE: 6 sistemas (SES), que beneficiarão aproximadamente 3 mil domicílios, com uma população de cerca de 13 mil pessoas, num custo aproximado de 44 milhões de reais.

DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES A SEREM UTILIZADAS

Soluções coletivas:
Os sistemas convencionais de esgotos sanitários geralmente são compostos pelas seguintes unidades: ligação predial, rede coletora e órgãos acessórios, coletor principal, coletor tronco, interceptor, emissário, estação elevatória de esgoto (EEE), estação de tratamento de esgoto (ETE) e dispositivo de lançamento final.

- Estação de Tratamento de Esgoto (ETE):
São muitos os processos conhecidos e com domínio pleno na tecnologia do tratamento de esgoto. A seleção do melhor tratamento em cada situação deve considerar as condições locais, os objetivos, a eficiência desejada e a relação custo/benefício, incluindo-se as despesas operacionais.

As unidades de tratamento, ordenadas das mais simples, e de maior uso em municípios menores, para as mais complexas, são:
? Tratamento preliminar;
? Tratamento primário;
? Tratamento secundário.

Alternativas individuais:
Para a zona rural de comunidade dispersas e para zona rural que não possuem Abastecimento de Água que a Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário é inviável. A solução proposta é a instalação de módulos sanitários com tratamento por desidratação. Trata-se de uma solução que dispensa o uso de água ou energia elétrica, necessitando apenas de incidência solar e ventilação natural para que ocorra o tratamento de resíduos. Possuem as seguintes vantagens: fácil manutenção e instalação, não requerem instalações hidráulicas, geração de pequena quantidade de resíduos, além da economia de água e energia elétrica, sendo ideal para regiões que têm carências acentuadas de infraestrutura.

S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Este Subcomponente irá implementar 304 sistemas de abastecimento de água com ligações domiciliares em diversas localidades dos municípios selecionados. O total de recursos envolvidos no Subcomponente é de U$ 125.000.000,00. O Subcomponente é formado por apenas um Produto.

P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Implantação de 304 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas urbanas e rurais (sedes municipais ou não) dos municípios selecionados contemplando as etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água.

No âmbito do Programa serão executados 304 sistemas de abastecimento de água:

? 21 Sistemas de Abastecimento de Água, que beneficiarão aproximadamente 54 mil domicílios, com uma população de cerca de 219 mil pessoas, num custo aproximado de 240 milhões de reais.

? 283 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, que beneficiarão aproximadamente 27 mil domicílios, com uma população de cerca de 108 mil pessoas, num custo aproximado de 389 milhões de reais.

No âmbito da divisão geográfica os totais de ações do Programa serão:

AL: 36 sistemas (SAA/SSAA), que beneficiarão aproximadamente 5 mil domicílios, com uma população de cerca de 23 mil pessoas , num custo aproximado de 79 milhões de reais.
BA: 50 sistemas (SAA/SSAA), que beneficiarão aproximadamente 16 mil domicílios, com uma população de cerca de 65 mil pessoas, num custo aproximado de 143 milhões de reais.
CE: 55 sistemas (SAA/SSAA), que beneficiarão aproximadamente 35 mil domicílios, com uma população de cerca de 140 mil pessoas, num custo aproximado de 150 milhões de reais.
MG: 24 sistemas (SSAA), que beneficiarão aproximadamente 2,5 mil domicílios, com uma população de cerca de 10 mil pessoas, num custo aproximado de 17 milhões de reais.
PB: 45 sistemas (SSAA), que beneficiarão aproximadamente 2,7 mil domicílios, com uma população de cerca de 10 mil pessoas, num custo aproximado de 7 milhões de reais.
PE: 36 sistemas (SAA/SSAA), que beneficiarão aproximadamente 9,7 mil domicílios, com uma população de cerca de 39 mil pessoas, num custo aproximado de 152 milhões de reais.
PI: 40 sistemas (SAA/SSAA), que beneficiarão aproximadamente 7 mil domicílios, com uma população de cerca de 28 mil pessoas, num custo aproximado de 59 milhões de reais.
RN: 12 sistemas (SSAA), que beneficiarão aproximadamente 900 domicílios, com uma população de cerca de 3 mil pessoas, num custo aproximado de 9 milhões de reais.
SE: 6 sistemas (SAA/SSAA), que beneficiarão aproximadamente 1,7 mil domicílios, com uma população de cerca de 7 mil pessoas , num custo aproximado de 10 milhões de reais.

O sistema de abastecimento de água para consumo humano é um dos componentes do saneamento básico e consiste em um conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinado à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. No geral, é composto das seguintes unidades: captações, adutoras, reservatórios, estações elevatórias, estações de tratamento, redes de distribuição, ligações domiciliares, entre outras intervenções.

Para os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em áreas rurais existem algumas particularidades que deverão ser levadas em consideração na execução, pois as etapas a serem contempladas dependem intimamente da fonte de captação a ser adotada, da viabilidade de tratamento e distribuição, bem como da forma que a população rural se distribui espacialmente, e até mesmo, do atendimento aos anseios da população local. Nesses casos, há alguns casos que são viáveis a captação, o armazenamento e a distribuição por meio do chafariz.

A captação é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto ao manancial, para a retirada de água destinada ao abastecimento coletivo ou individual. De acordo com o tipo do manancial a ser aproveitado, adota-se a forma de captação mais adequada.

Com relação às possíveis fontes da água, podem ser citadas:
i.Nascente de encosta;
ii.Fundo de vales;
iii.Lençol freático;
iv.Lençol subterrâneo;
v.Rios, lagos e açudes.

Já sobre as formas de captação podem ser exemplificadas:
i.Caixa de tomada;
ii.Galeria filtrante;
iii.Poço escavado;
iv.Poço tubular profundo;
v.Tomada direta (fixa ou móvel).

A Adução consiste em um conjunto de tubulações, peças especiais e obras de arte, destinado a conduzir a água entre as unidades que antecedem a rede de distribuição.

A adutora pode apresentar-se disposta entre: a captação e a Estação de Tratamento de Água (ETA); a captação e o reservatório de distribuição; a captação e a rede de distribuição; a ETA e o reservatório de distribuição; e a ETA e a rede de distribuição. As adutoras podem ser classificadas de acordo com a natureza da água transportada e de acordo com a energia utilizada para o escoamento da água.
As tecnologias de tratamento de água podem ser enquadradas em dois macro grupos, sem coagulação química e com coagulação química.

Todavia, podem contemplar etapas diversificadas a serem definidas em função da qualidade da água bruta a ser potabilizada, como por exemplo:
i.Tratamento em sistemas de abastecimento de água sem coagulante;
ii.Tratamento em sistemas de abastecimento de água com coagulante: filtração descendente;
iii.Filtração direta descendente: coagulação, floculação e filtração descendente;
iv.Filtração direta ascendente: coagulação, filtração ascendente;
v.Dupla filtração: coagulação, filtração ascendente e descendente;
vi.Flotofiltração: coagulação, floculação, flotação e filtração descendente na mesma unidade.

Todas essas tecnologias podem ser completadas com fluoretação e correção de pH, sendo obrigatória a desinfecção.

Tratamentos específicos
Os tratamentos específicos são tecnologias que podem ser empregadas para complementar e/ou auxiliar os tratamentos que utilizem ou dispensem o uso de coagulantes químicos, tais como:
i.Aeração;
ii.Correção da dureza;
iii.Remoção de ferro;
iv.Correção de acidez excessiva;
v.Remoção de odor e gosto desagradáveis;
vi.Remoção de cloretos: dessalinizadores de água;
vii.Estações compactas: específicas;
viii.Desinfecção.

O custo para execução dos sistemas de abastecimento já possuem projetos básicos com orçamentos. No caso da implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água, há projetos modelos para estimativa da execução desses.

S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

Este Subcomponente custará cerca de U$ 8.400.000,00 e as ações aqui constantes deverão contribuir para o fortalecimento da Educação Ambiental, para a redução dos riscos à saúde humana e para o desenvolvimento local sustentável, por meio da qualificação das políticas públicas municipais de saneamento ambiental e educação ambiental.

Em cada município atendido pelo Programa serão realizadas ações de educação ambiental, incluindo a realização de palestras, visitas e oficinas.

Essas ações tem o intuito de atingir um público de aproximadamente 35 mil pessoas de modo a assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento ambiental, nas esferas local e municipal.

Além disso, serão realizadas ações buscando a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e próximo aos corpos hídricos.

P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.

Deverão ser executadas cerca de 400 ações de educação ambiental e capacitações voltadas para a produção.

Ação 1. Implantação de Ações de Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais-(APLs)
Promover capacitações e apoio técnico aos Arranjos Produtivos Locais ou outras Aglomerações e /ou organizações no âmbito do Programa/Projeto. Dentre estas ações deverá garantir apoio na formalização destes empreendedores informais, capacitações Presenciais e Semipresenciais, consultoria Social voltada para o Microcrédito Produtivo Orientado, associativismo, cooperativismo e empreendedorismo e gestão de negócios, como vender melhor, mercado de compras governamentais, custos, preços e planejamento financeiro, processos administrativos, crédito, rede de negócios, plano de negócios, comunicação e divulgação, inovação e oportunidades para MEI, meio ambiente e empreendedorismo, economia criativa.

Ação 2. Palestras de conscientização e educação ambiental nas escolas das localidades atendidas pelo Programa:
- A água como recurso e o uso sustentável dos recursos hídricos;
- Saneamento e educação ambiental;
- Sociedade, natureza e os principais problemas ambientais;
- Desenvolvimento sustentável e as práticas do cotidiano.

Ação 3. Capacitações para formação de multiplicadores nas áreas:
- Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade;
- Educação para a gestão ambiental;
- Participação social e a ação pedagógica na implementação de ações de gestão ambiental;
- Natureza como patrimônio coletivo;
- Instrumentos de gestão da biodiversidade local;
- Justiça ambiental e conflitos socioambientais.
- A comunicação e a educação ambiental no fomento da participação popular;
- Entendendo a relação sociedade/natureza;
- Os atores invisíveis da conservação: comunidades tradicionais;
- O papel do educador ambiental para preservação do meio ambiente.
- A água como recurso;
- Saberes e cuidados socioambientais na gestão de águas;
- Educação Ambiental na construção da governança das águas;
- A participação e o controle social na implementação e sustentabilidade das ações de Saneamento Ambiental.

Neste item, será realizado o fortalecimento da gestão ambiental do município, nos níveis local e municipal, envolvendo o planejamento e execução de ações de capacitação e educação ambiental, com base nos princípios da participação social, envolvendo diversos atores sociais com capacidade de multiplicar conhecimentos e ações.

No que concerne à operação, serão realizadas capacitações, oficinas e palestras nos temas pertinentes: sustentabilidade, saneamento e gestão ambiental através da participação social, visando oferecer embasamento aos diversos atores sociais, integrando a gestão pública e a comunidade para garantir a multiplicação de conhecimentos e práticas que garantam a sustentabilidade dos sistemas.

No que se refere à gestão dos serviços, pretende-se formar multiplicadores de boas práticas socioambientais nas comunidades locais como um todo, de forma a desenvolver bases concretas de conhecimentos pertinentes, fortalecendo a cultura sustentável, elucidando as formas de gestão, convivência e cuidados com os sistemas.

P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Ação 01. Serão Implantados os Sistemas de Gestão de Saneamento Rural nos Estados atendidos pela CODEVASF e participantes do Programa.
Será feita a implantação e/ou fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em cada estado envolvido no Programa nas áreas de atuação da CODEVASF.
Será feito todo o assessoramento e consultoria necessários a implantação e/ou fortalecimento dos Sistema de Gestão de Saneamento Rural, salvo no Estado do Ceará, onde já existe o SISAR, órgão de referência na gestão de sistemas simplificados de água e esgoto.

Ação 02. Será executado o Projeto de Capacitação das equipes operacionais que farão a gestão dos sistemas simplificados de abastecimento e esgotamento sanitário nos estados atendidos pela CODEVASF, no âmbito do Programa, nas áreas:
-Operação de sistemas de abastecimento de água;
-Controle e qualidade da água para consumo humano;
-Alternativas de gestão de sistemas de abastecimento de água;
-Operação de sistemas de esgotamento sanitário;
-Controle de poluentes e alternativas de reúso de efluentes; e,
-Alternativas de gestão de sistemas de esgotamento sanitário.

Serão feitas a formação e a qualificação em saneamento rural de equipes de gestores e técnicos das esferas municipal, estadual, regional, federal e das comunidades, de cerca de 18 equipes, sendo 02 por cada cada Superintendência Regional Envolvida.

Neste item, será realizado o fortalecimento da gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para a gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

No que concerne à operação, serão realizadas capacitações nos temas pertinentes: saneamento e educação ambiental, procedimentos operacionais de sistemas de abastecimento e monitoramento e controle da qualidade da água, visando oferecer embasamento aos operadores das associações e/ou núcleos formados, ou mesmo, envolvendo a própria comunidade para garantir o empoderamento do sistema e, por consequência, o efetivo controle social.

No que diz respeito à gestão dos serviços, pretende-se capacitar a comunidade rural como um todo de forma a fomentar a criação e formação de núcleos ou associações comunitárias, ou fortalecer as já existentes, elucidando as formas de gestão, explicitando a possibilidade de políticas tarifárias num âmbito associativista, mostrando exemplos e casos de sucesso já aplicados em diversas regiões do Brasil.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente é formado por tres produtos, quais sejam:
i. P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras
ii. P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa
iii. P - Projetos Executivos e Estudos Ambientais

P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

A supervisão das obras compreende o acompanhamento e o controle da qualidade dos serviços executados, incluindo a análise preliminar dos projetos, a supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além das indicações de mudanças nas situações locais e eventuais alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção.
Deverá garantir que a qualidade de execução das obras seja plenamente alcançada, atendendo às disposições definidas nos projetos executivos, em normas, procedimentos e especificações, legislações, cronogramas físico e financeiro das obras e outras condições contratuais.
Deverá ainda dar o suporte necessário objetivando a diminuição dos impactos ambientais das obras e dos serviços a cargo das empresas contratadas para a execução dos projetos, incluindo os de sinalização, medidas de segurança de execução, proteção do patrimônio e outros pontos relevantes.
A supervisão destas obras deverá ser feita com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social.

P - Apoio ao Gerenciamento do Programa

Este item objetiva a contratação de uma Empresa para apoio ao gerenciamento do programa, atuando e contribuindo de forma integrada para a organização das informações visando o êxito dos seus objetivos.

P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais

Este item prevê a contratação de uma Empresa para a elaboração e/ou verificação e readequação de estudos e projetos para as intervenções propostas no Programa, bem como a elaboração de estudos técnicos, levantamentos técnicos e Projetos Executivos de Engenharia que se fizerem necessários.
Os estudos a serem desenvolvidos neste item, devem ser realizados de forma criteriosa, conferidos e repetidos, caso necessário, pois a informação não pode ocasionar falhas, que poderá comprometer o projeto e a sua execução.
Os Projetos devem conter no mínimo: Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhos, Plantas e Peças Gráficas com Detalhes Construtivos, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Planilha de Composição dos Preços Unitários e Cronograma Físico-Financeiro.

C - OUTROS GASTOS

Este Componente tem dois produtos.

P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)

A comissão denominada ?Comissão de Financiamento? é um valor pago pelo Mutuário pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo, e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado, em Dólares, no mais tardar, quando se realize o primeiro desembolso do empréstimo.

P - Gastos de Avaliação

O Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de USD 50.000,00 (Cinquenta mil Dólares) a título de gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado em Dólares quando ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**262.000.000,00**	**87,33**
P- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Unidade	454,00	137.000.000,00	45,67
P- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Unidade	304,00	125.000.000,00	41,67
Consultoria	**-**	**-**	**35.400.000,00**	**11,80**
P- Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.	Unidade	1.200,00	3.400.000,00	1,13
P- Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	Unidade	2,00	5.000.000,00	1,67
P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	Unidade	1,00	14.000.000,00	4,67
P- Apoio ao Gerenciamento do Programa	Unidade	1,00	7.000.000,00	2,33
P- Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais	Unidade	1,00	6.000.000,00	2,00
Outros	**-**	**-**	**2.600.000,00**	**0,87**
P- Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)	Unidade	1,00	2.550.000,00	0,85
P- Gastos de Avaliação	Unidade	1,00	50.000,00	0,02
Total Geral	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Inicialmente vale ressaltar que este Programa tem abrangência nacional e será executado em diversos Estados da federação. As Etapas que já foram realizadas são:

a) Identificação dos Estados, cidades em situação de maior risco e maior precariedade nas áreas de atuação da CODEVASF.

b) As licenças ambientais serão solicitadas de acordo com o Estado e Cidade onde serão realizadas as obras. Essa questão será objeto de proposta de Cooperação técnica com Estados e Municípios beneficiários.

c) Os Termos de Referência para contratação das Empresas estão sendo elaborados pelas áreas envolvidas, de acordo com o objeto a ser contratado.

d) Já foram realizadas reuniões com as demais Superintendências Estaduais para nivelar as ações e prepará-las para as atividades inerentes ao Programa.

e) Está em curso um grupo de trabalho com o SISAR do Ceará que atuam na área de gestão de sistema de abastecimentos de água e esgoto simplificados nas áreas rurais. Este grupo trabalha informações e conteúdos para a elaboração dos Termos de referência que nortearam as contratações relacionadas ao Subcomponente - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

Numa avaliação do andamento do Programa, por Projeto de Cada Subcomponente, podemos informar que:

No Componente - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO

S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

P - Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário

SITUAÇÃO: Parte dos Projetos já estão elaborados, cerca de 30%. O restante está em fase de elaboração. O Prazo para elaboração é cerca de 12 meses. Não existe licenciamento das obras, posto que estes serão objeto de um termo de cooperação técnica entre os municípios beneficiados, o Estado e a União.

S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

P - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água

SITUAÇÃO: Parte dos Projetos já estão elaborados, cerca de 30%. O restante está em fase de elaboração. O Prazo para elaboração é cerca de 12 meses. Não existe licenciamento das obras, posto que estes serão objeto de um termo de cooperação técnica entre os municípios beneficiados, o Estado e a União.

S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, prioritariamente nas áreas rurais.

SITUAÇÃO: Existe uma equipe multidisciplinar preparando o formato e a metodologia específica para esse item, dada a importância que esta pauta merece. O Prazo para elaboração desta informações e consequente elaboração do Termo de Referência será de 06 meses.

P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais

SITUAÇÃO: Será proposto acordo de parceria/cooperação técnico com SISAR do Ceará, para aprofundando da solução de gestão, de modo a termos elementos qualificadores fundamentais para a elaboração do Termo de Referência que deverá contratar Empresa que irá assessorar a implantação destes Sistemas. O Prazo para elaboração destas informações e consequente da elaboração do Termo de Referência será de 12 meses.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

P - Apoio ao Gerenciamento do Programa

P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais.

SITUAÇÃO:Estes itens se referem a contratações das empresas, sejam elas na área de apoio à fiscalização das obras, apoio ao gerenciamento, ou ainda a elaboração de estudos técnicos e projetos. Não foram ainda iniciadas as ações de elaboração de dos Termos de Referências. A CODESVASF irá elaborar estes documentos após a COFIEX.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAF E OPEP - SÃO IGUAIS

Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses.

Prazo de Desembolso: 60 Meses

Prazo Amortização: 150 meses.

Juros: SOFR (seis meses) + 2,00% a.a.

Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso.

Periodicidade da Amortizações: semestrais.

Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

(II) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

(a) justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno;

Se faz necessário envidar todos os meios para que o Brasil reduza urgentemente os graves problemas na área ambiental e um dos mais graves deles é a falta de saneamento básico. Contudo diante das restrições orçamentárias pelas quais o Brasil está passando a busca por um financiamento externo é a solução mais razoavel.

O principal motivo que levou a se buscar um financiamento externo foi o custo da operação: o custo financeiro de um financiamento externo, hoje, comprovadamente é menor que o custo de um financiamento interno. É muito fácil se comprovar isso, haja vista, as taxas de juros operadas pelos bancos brasileiros. Os próprios bancos internos, como o BNDES estão pegando dinheiro em organismo de fomento externo. Mesmo com o risco do cambio, por conta da guerra na Ucrania e algumas situações sensíveis pela quais o EUA estão passando, ainda assim, na relação custo beneficio, o financiamento externo apresenta melhores condições financeiras, melhores taxas de juros e maiores prazo para pagamento.

(b) justificar a opção pelo agente financeiro escolhido

O Mutuário optou pela CAF considerando algumas questões que são importantes na gestão do Programa/Projeto:

I. A CAF não tem as fases de OBJEÇÃO e NÃO OBJEÇÃO de editais e termos de referências, o que reduz significativamente os prazos de execução;

II. As contratações são feitas com fundamento na legislação brasileira de contratações públicas o que simplifica o processo, pois a equipe técnica do órgão tem ampla expertise em contratações com base na legislação brasileira;

III. Mais rapidez nas negociações de aditivos e mudanças de contrato;

IV. A instituição apresenta condições financeiras adequadas às condições financeiras ao mutuário (taxas de juros e comissões, prazos de financiamento e carências) e tem muita agilidade no processamento do projeto e na tomada de decisão junto ao mutuário;

V. A instituição defende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e tem compromisso com a sustentabilidade do Programa em médio e longo prazo.

(c) comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima.

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS BID

Prazo de financiamento: 300 meses incluindo a carência de 66 meses.

Prazo de Desembolso: 66 meses

Prazo Amortização: 234 meses.

Juros: SOFR acrescida da margem aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco.

Comissão de Crédito: De até 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) anual aplicada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo.

Gastos de Inspeção e Vigilância: até 1%, quando for cobrado.

(ii) CONDIÇÕES FINANCEIRAS FONPLATA

Prazo de financiamento: 180 meses incluindo a carência de 60 meses.

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo Amortização: 120 meses.

Juros: SOFR 6 meses acrescida de margem fixa a ser determinada na assinatura do contrato.

Comissão de Compromisso: 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, calculada sobre o saldo diário não desembolsado do Financiamento.

Comissão de Administração: até 0,70%.

(iii) CONDIÇÕES FINANCEIRAS NDB

Prazo de financiamento: 360 meses incluindo a carência de 72 meses.

Prazo de Desembolso: 72 meses.

Prazo Amortização: 288 meses.

Juros: SOFR acrescida de spread variável definido periodicamente pelo NDB.

Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) anual.

(iv) CONDIÇÕES FINANCEIRAS AFD

Prazo de financiamento: 240 meses incluindo a carência de 60 meses.

Prazo de Desembolso: 60 meses.

Prazo Amortização: 180 meses.

Juros: A taxa de juros total (EURIBOR + margem) não poderá ser inferior 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) anual.

Comissão de Compromisso: De 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) anual sobre o saldo não desembolsado;

(v) CONDIÇÕES FINANCEIRAS BIRD

Prazo de financiamento: 420 meses incluindo a carência de 60 meses.

Prazo de Desembolso: 60 meses.

Prazo Amortização: 360 meses.

Juros: Taxa EURIBOR 6 meses + spread variável.

Comissão de Compromisso: De 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor não desembolsado.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

PROJETO/ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO - BENEFICIÁRIOS

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais):

Considerando as Áreas estratégicas da Resolução da COFIEX, o PROSAM alcança as seguintes áreas:

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO;

Sendo um Programa pautado pela preservação do meio ambiente, com ações que objetivam a diminuição dos impactos socioambientais ocasionados pela falta de saneamento básico, que afetam milhões de brasileiros e trazem danos irreparáveis ao meio ambiente, o PROSAM vem destacando a relação entre saneamento básico e promoção da sustentabilidade ambiental, visto que o acesso a serviços de saneamento adequados desempenha um papel crucial na mitigação dos impactos ambientais e na adaptação às mudanças climáticas.

O saneamento básico desempenha um papel fundamental na promoção da sustentabilidade ambiental, atuando como uma peça-chave tanto nas ações de adaptação quanto de mitigação das mudanças climáticas e preservação dos recursos naturais. Esta relação intrínseca entre saneamento e sustentabilidade é crucial para garantir um futuro mais equitativo e saudável para o planeta.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

Considerando a área abrangente de atuação da CODEVASF, foi pensada numa solução envolvendo placas de energia solar para o funcionamento das Motobombas para poços fornecedores de águas nas áreas contempladas.

Uma das alternativas é o uso de energia solar para operar os sistemas, nos casos em que sejam necessários o uso de eletricidade para operar os sistemas.

IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

O PROSAM é um Programa de saneamento ambiental, tem como objetivo levar água potável e esgotamento sanitário a centenas de municípios Brasileiros nos Estado atendidos pela CODEVASF no âmbito do Programa.

Serão implantados cerca de 304 sistemas de abastecimento de água potável e 454 sistemas de esgotamento sanitário.

GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

Com a instalação dos sistemas de saneamento básico nas localidades mais vulneráveis atendidas pelo PROSAM, se tem uma expectativa de que haja um aumento na segurança hídrica, pois diminuirá a poluição nos recursos hídricos e no solo, tanto com o atendimento das ligações domésticas quanto com a ampliação dos conhecimentos em proteção e conservação ambiental para a população contemplada pelo Programa.

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

Nas comunidades mais remotas espera-se que o saneamento básico melhore as condições físicas e de salubridades de ambientes como: mercadinhos, restaurantes, bares e alguns seguimentos de artesanato, alavancando os pequenos negócios.

BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Com a implantação de sistema de saneamento básico espera-se a melhoria das condições de trabalho para os empreendedores nos setores de comércio e serviço, além de encorajar novos empreendedores e impulsionar os pequenos negócios.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

A falta de saneamento básico é um catalizador da pobreza extrema mundial, e como o PROSAM propõe atender populações vulneráveis e de baixa renda, se espera como resultado principal uma mudança na qualidade de vida (saúde, aprendizado), além do fortalecimento dos aspectos envolvidos com a mobilidade social.

INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

O PROSAM é direcionado para a construção de infraestrutura de saneamento básico para as populações mais longínquas e menos assistida pelos programas sociais, hoje identificadas pela ausência de atendimento mínimo de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

O foco da CODEVASF é o desenvolvimento de diversas ações de revitalização de bacias hidrográficas, envolvendo a elaboração de estudos de viabilidade, elaboração de projetos e implantação de obras de saneamento, além do investimento no potencial de desenvolvimento dos territórios em que atua para o efetivo atendimento de populações das áreas rurais, urbanas e industriais.

O PROSAM é direcionado para a construção de infraestrutura de saneamento básico para populações mais longínquas e menos assistida pelos programas sociais, hoje identificadas sem atendimento mínimo de abastecimento de água e esgoto.

Além disso, o Subitem S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL, atenderá, através de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas e outras interações, a população beneficiada levando em consideração cada realidade encontrada.

MELHORIA E/OU INOVAÇÃO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE GESTÃO E/OU DE PARTICIPAÇÃO

CIDADÃ

O PROSAM tem como objetivo levar o saneamento básico a população brasileira mais vulnerável, implantando ligações de água potável e aumentando consideravelmente a quantidade de domicílios atendidos com rede de esgoto.

Isso com certeza é uma melhoria na prestação de serviços de água e esgoto, posto que hoje estas localidades têm agua por carro pipas e não tem esgoto.

Além disso, o Subitem S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL, através do Produto Gestão Ambiental - Educação Ambiental e Participação Social contempla atender, através de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas e outras interações, a população beneficiada levando em consideração cada realidade para conscientizar de maneira efetiva sobre a importância do uso do sistema de saneamento.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Com a implementação das ações do PROSAM espera-se a melhoria no panorama local e geral nas condições de saúde e educação na população beneficiada, como, por exemplo, minimizar o problema de evasão escolar por questões de higiene e Doenças Relacionadas ao Saneamento básico inadequado e/ou inexistente.

Com água e esgoto os indicadores de saúde certamente irão melhorar nas localidades atendidas pelo programa.

Com as ações de educação ambiental, que trazem o conhecimento de como lidar com a água e sua utilização, com o meio ambiente, com a higiene pessoal, com o uso adequado dos banheiros, haverá também uma melhoria significativa da saúde da população.

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Neste item a inovação fica por conta da utilização de energia solar para operar os sistemas e implantação de módulos sanitários por desidratação.

(ii) informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto;

A população beneficiada pelo PROSAM diretamente é de cerca de 755 mil pessoas, são populações das áreas rurais e urbanas que fazem parte da área de atuação da companhia.

A área de atuação da Codevasf abrange as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Vaza Barris, Paraíba, Mundaú, Jequiá, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Una, Real, Itapicuru, Paraguaçu, Araguari (AP), Araguari (MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo. Quanto aos estados contemplados, estão: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrográficas dos Estados de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

A Grande maioria das pessoas atendidas pelo PROSAM são de baixa renda e moram em localidade rurais, sem água e esgoto.

Importa destacar que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) tem sido um dos responsáveis pela implantação de Saneamento Básico no Brasil, através de ações e Programas voltados para o saneamento e para a segurança hídrica. A Codevasf, que é uma empresa pública vinculada ao MIDR, possui foco principal em ações de revitalização de bacias hidrográficas, desenvolvendo práticas para promover a implantação e difusão de técnicas de conservação do solo, da água e da biodiversidade que possibilitem a continuidade e melhoria da produção agropecuária com menor impacto ambiental e segurança hídrica das áreas rurais, urbanas e industriais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo	Fundo OPEP	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Total:			300.000.000,00		300.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ÓRGÃO EXECUTOR

Será a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Será responsável pela coordenação e gestão do Programa, estando todas as obras e intervenções físicas do programa sob sua responsabilidade. Terá o apoio de uma Supervisora de Obras e de uma consultoria de apoio a Unidade de Gerenciamento.

SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa Consultora que fará a supervisão das obras deverá viabilizar todo o suporte técnico à UGP no âmbito da supervisão das obras, garantindo as condições necessárias para que o setor de fiscalização da CODEVASF possa fiscalizar as obras do Programa com toda a capacidade técnica necessária, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e outras condições contratuais.

CONSTRUTORAS E EMPRESAS DE CONSULTORIA- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução do Programa a CODEVASF contratará por meio de licitação pública, empresas do ramo da construção civil, supervisão e gerenciamento, com experiência e idoneidade comprovadas.

Será necessária a contratação de outras consultorias para a elaboração de estudos diversos na área ambiental, planejamento, projetos e auditoria externa, dentre outras previstas no Programa.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Órgão incumbido de orientar o MIDR com informações e documentos necessários durante todo o processo de financiamento, seja através da Secretaria do Tesouro Nacional, seja através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Responsável também por efetuar os pagamentos dos juros e do financiamento.

ESTADOS/MUNICÍPIOS

Estes entes federados podem estar envolvidos de acordo com as ações do Programa em cada local do País.

Serão parceiros institucionais e serão feitos Termos de Cooperação Técnica necessários a participação destes no processo e para Recebimento das obras.

ARRANJO OPERACIONAL

A CODEVASF como órgão executor tem ampla expertise em gerir recursos na execução de ações de saneamento ambiental. Já possui parcerias com outros organismos internacionais.

Na Sede da Empresa e Superintendências Regionais há gerência responsável pela execução, fiscalização, monitoramento e acompanhamento das ações de Saneamento desde 2006 e também Unidade de Licitação para contratação da execução dos empreendimentos. Possui uma equipe de colaboradores muito competente, e importa destacar que serão reforçados pelos funcionários das Empresas Contratadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Representante Oficial: Marcelo Andrade Moreira Pinto
Endereço da Sede: SGAN QUADRA 601 Lote I Edifício Deputado Manoel Novaes ,sala 401

E-mail Institucional:
Telefone: (61) 2028-4660 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CAF	Ano 1 FONTES Fundo OPEP	TOTAL CAF	TOTAL Fundo OPEP
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**270.400.000,00**	**27.320.000,00**	**13.660.000,00**		
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	137.000.000,00	13.700.000,01	6.849.999,99		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	137.000.000,00	13.700.000,01	6.849.999,99		
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	125.000.000,00	12.500.000,01	6.249.999,99		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	125.000.000,00	12.500.000,01	6.249.999,99		
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL	8.400.000,00	1.119.999,98	560.000,02		
P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.	3.400.000,00	453.333,31	226.666,69		
P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	5.000.000,00	666.666,67	333.333,33		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**27.000.000,00**	**4.400.000,00**	**2.200.000,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	14.000.000,00	1.866.666,67	933.333,33		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa	7.000.000,00	933.333,33	466.666,67		
P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais	6.000.000,00	1.600.000,00	800.000,00		
C - OUTROS GASTOS	**2.600.000,00**	**1.733.333,35**	**866.666,65**		
P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)	2.550.000,00	1.700.000,00	850.000,00		
P - Gastos de Avaliação	50.000,00	33.333,35	16.666,65		
Total	**0,00**	**33.453.333,35**	**16.726.666,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CAF	Ano 2 FONTES Fundo OPEP	TOTAL CAF	TOTAL Fundo OPEP
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**36.053.333,34**	**18.026.666,67**		
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		18.266.666,68	9.133.333,32		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		18.266.666,68	9.133.333,32		
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		16.666.666,68	8.333.333,33		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		16.666.666,68	8.333.333,33		
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		1.119.999,98	560.000,02		
P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.		453.333,31	226.666,69		
P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		666.666,67	333.333,33		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**5.200.000,00**	**2.600.000,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		1.866.666,67	933.333,33		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		933.333,33	466.666,67		
P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais		2.400.000,00	1.200.000,00		
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)		0,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**41.253.333,34**	**20.626.666,67**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CAF	Ano 3 FONTES Fundo OPEP	TOTAL CAF	TOTAL Fundo OPEP
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**45.346.666,65**	**22.673.333,35**		
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		22.833.333,34	11.416.666,66		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		22.833.333,34	11.416.666,66		
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.833.333,34	10.416.666,66		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		20.833.333,34	10.416.666,66		
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		1.679.999,97	840.000,03		
P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.		679.999,97	340.000,03		
P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		1.000.000,00	500.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**2.800.000,00**	**1.400.000,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		1.866.666,67	933.333,33		

P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		933.333,33	466.666,67		
P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)		0,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**48.146.666,65**	**24.073.333,35**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CAF	Ano 4 FONTES Fundo OPEP	TOTAL CAF	TOTAL Fundo OPEP
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**45.346.666,65**	**22.673.333,35**		
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		22.833.333,34	11.416.666,66		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		22.833.333,34	11.416.666,66		
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.833.333,34	10.416.666,66		
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		20.833.333,34	10.416.666,66		
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		1.679.999,97	840.000,03		
P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.		679.999,97	340.000,03		
P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		1.000.000,00	500.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**2.800.000,00**	**1.400.000,00**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		1.866.666,67	933.333,33		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		933.333,33	466.666,67		
P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)		0,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**48.146.666,65**	**24.073.333,35**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CAF	Ano 5 FONTES Fundo OPEP	TOTAL CAF	TOTAL Fundo OPEP
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**26.200.000,01**	**13.099.999,98**	**180.266.666,65**	**90.133.333,35**
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		13.700.000,01	6.849.999,99	91.333.333,38	45.666.666,62
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		13.700.000,01	6.849.999,99	91.333.333,38	45.666.666,62
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		12.500.000,00	6.249.999,99	83.333.333,37	41.666.666,63
P - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		12.500.000,00	6.249.999,99	83.333.333,37	41.666.666,63
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		0,00	0,00	5.599.999,90	2.800.000,10
P - Capacitação em Produção, Educação e Gestão Ambiental, Prioritariamente nas Áreas Rurais.		0,00	0,00	2.266.666,56	1.133.333,44
P - Implantação e/ou Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		0,00	0,00	3.333.333,34	1.666.666,66
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**2.800.000,00**	**1.400.000,00**	**18.000.000,00**	**9.000.000,00**
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		1.866.666,67	933.333,33	9.333.333,35	4.666.666,65
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		933.333,33	466.666,67	4.666.666,65	2.333.333,35
P - Projetos Básicos e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**	**1.733.333,35**	**866.666,65**
P - Comissão de Financiamento (0,85% do Valor do empréstimo)		0,00	0,00	1.700.000,00	850.000,00
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00	33.333,35	16.666,65
Total	**300.000.000,00**	**29.000.000,01**	**14.499.999,98**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Firmar Termo de Cooperação Técnica com Estados e Municípios que participarão das intervenções para agilizar tanto as etapas de licenciamento ambiental quanto as ações junt aos gestores dos sistemas de água e esgotos das localidades rurais para recebimento e operação dos sistemas.

AÇÃO MITIGADORA: Firmar os Termos antes do início da execução dos projetos, se não houver a assinatura, as obras não serão iniciadas, assim evitando a aplicação de recursos em projetos que não serão operacionalizados no futuro.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os principais problemas que podem acontecer nas contratações são:

- Demora na execução por recursos e ações judiciais.

- Editais e TRs com falhas.

- Projetos com falhas de elaboração;

- Licitações desertas e indisponibilidade de fornecedores.

AÇÃO MITIGADORA:

Garantir projetos bem elaborados, editais legais e claros e uma equipe de licitação eficiente. Realizar uma análise acurada dos escopos dos editais e dos projetos, de forma a mitigar a ocorrência de licitações desertas e/ou ausência de fornecedores. Vale destacar que as licitações a serem executadas para contratação das obras serão Pregão Eletrônico e outras modalidades seguindo o regramento da LEI 13.303 de 2016, que dá acesso amplo as empresas, mitigando o risco de licitações desertas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não estão previstas ações de desapropriações pois são obras que não abrangem grandes áreas, assim esse risco é baixo.

Contudo se os estudos apresentarem esta necessidade, os municípios e estados arcarão com estes custos, além, a Codevasf poderá adquirir as terras de acordo com LEI 13.303/2016.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

5.4 Riscos/Impactos ambientais

Todas as obras são de saneamento e possuem caráter ambiental. Os impactos negativos destas obras são menores que os impactos positivos. Contudo, existem alguns impactos negativos significativos, os quais citamos abaixo.

Por ser um projeto de larga escala, tendo uma parte significante do território brasileiro beneficiado, o processo de licenciamento será realizado em diversas etapas, por município, sendo feito de acordo com a realidade local de cada município contemplado, podendo as licenças serem emitidas tanto pelo município agraciado, como pelo estado onde ele esteja inserido. Há várias formas de a Codevasf implementar esse tipo de projeto em conjunto com os estados ou municípios, sendo diretamente construídos pela empresa pública ou por convênios com as entidades federativas.

Sabendo que a Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, este último sendo um órgão da Esfera Federal e com larga experiência com projetos com Produtos iguais ou semelhantes a este, serão criados termos de cooperação para licenciamento entre as Esferas Públicas, considerando a Lei Complementar Nº 140/2011, para uma prioridade de licenciamento ambiental.

O MIDR é o proponente, tendo expertise com as Políticas de Meio Ambiente e salvaguardas do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe ? CAF e outros bancos de fomentos, além de ter em seu corpo técnico profissionais capacitados para executar diretrizes necessárias para o funcionamento completo do programa.

O CONAMA, na Resolução Nº 001/86, considera impacto ambiental como: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

Analisando os impactos durante a Fase de Implantação, pode-se identificar que tais impactos poderão ocorrer, tendo um risco de impacto ambiental nos meios físico e biótico significantes, mas temporários e de baixa magnitude. Analisando os impactos prejudiciais que podem ser causados pelas intervenções previstas no PROSAM, podem ser citados:

- Risco de contaminação do solo;

- Risco de contaminação dos recursos hídricos;

- Risco de diminuição da biodiversidade local por supressão de vegetal e afugentamento da fauna;

- Risco de poluição atmosférica;

- Risco de poluição sonora;

- Risco de poluição visual.

Em contrapartida, os Impactos Positivos, após a entrega das obras, serão permanentes, significativos e de grande magnitude, tendo em vista que projetos de saneamento acarretam, em geral, muitos benefícios ao bem-estar e à qualidade de vida das populações atendidas. Além disso, será feito um trabalho de Educação Ambiental com os usuários dos serviços. Abaixo, citamos alguns desses impactos positivos:

- Redução na contaminação dos recursos hídricos;

- Aumento do acesso à água potável;

- Menor risco de proliferação de doenças de veiculação hídrica;

- Preservação dos recursos naturais e da biodiversidade local;

- Fortalecimento das políticas de saneamento e educação ambiental;

- Aumento da prevenção de doenças e promoção da saúde;

- Aumento da salubridade das habitações;

- Menor risco de contaminação do solo;

- Redução da vulnerabilidade social das diferentes camadas da população, refletindo na saúde, na educação, no trabalho e na renda.

Para prevenir e mitigar os riscos de impactos ambientais, será implementada, de forma complementar, a legislação brasileira e a política ambiental da CAF dentro do Programa Básico Ambiental - PBA e Plano de monitoramento e acompanhamento do Programa, atendendo todas as condicionantes das licenças ambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Riscos/ impactos sociais

Analisando o processo de construção das obras e intervenções há riscos de impactos sociais que são inerentes a essa fase do programa, que são:

- Risco de tensões sociais;

- Risco de alteração na dinâmica local;

- Risco de alteração na infraestrutura de serviços de utilidade pública existente;

- Aumento do tráfego de veículos pesados para obra;

- Alteração positiva na dinâmica do comércio local, com mais vendas.

Para prevenir e mitigar os riscos de impactos sociais será implementada, de forma complementar, a legislação brasileira e as políticas sociais da CAF dentro do Programa Básico Ambiental-PBA, além do acompanhamento junto à população afetada pelo Programa, atendendo todas as condicionantes das licenças ambientais e quaisquer necessidades identificadas.

pós a entrega das obras será realizado um trabalho de Educação Ambiental e Práticas Sociais com a população contemplada com o Programa. Os Impactos Positivos poderão ser sentidos, tais como:

- Aumento da qualidade de vida do público;

- Melhoria na saúde da população atendida, principalmente de crianças, com diminuição da mortalidade infantil;

- Contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica com redução das internações;

- Diminuição do ciclo da pobreza causado pela falta de saneamento ambiental;

- População mais consciente da importância do meio ambiente;

- Melhor utilização do sistema a partir do conhecimento dos usuários;

- Melhores serviços com redução dos custos de operação dos serviços a partir de uma maior qualificação dos operadores dos sistemas.

Apesar dos impactos positivos, existe um Risco que precisa ser considerado que é ligado diretamente à gestão, manutenção e abastecimento regular dos sistemas contemplados no Programa que é a cobrança pelo serviço, pois nas áreas urbanas ficará a cargo dos municípios, diretamente através do Sistema Autônomo de Água e Esgoto ou de Concessionárias Públicas responsáveis pela gestão, neste caso os serviços serão pagos pela população beneficiada, já nas áreas rurais segue com um sistema de rateio dos custos operacionais com os usuários. Será realizado um trabalho direcionado para a conscientização da população para esse custo.

Ao longo dos anos as políticas públicas de saneamento sofreram alterações, mas o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional continua sendo um dos responsáveis pela implantação de Saneamento Básico no Brasil, tendo uma larga experiência em implantação de Programas de Saneamento Ambiental através de vários programas voltados ao Saneamento e à Segurança Hídrica. O PROSAM não será diferente, será realizado um mapeamento e seleção de cada município para entender a necessidades e implantar soluções de acordo com a realidade local.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Considerando os já elaborados não existe necessidade de reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 26/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/0223, por inadequação orçamentária.
- 01/02/2024: Conforme Ofício n.042/2024/PR/GB, foi solicitada a retirada de pauta da Carta Consulta nº 61035 da 172ª Reunião da COFIEX, agendada para 14/03/2024, tendo em vista que ainda que se encontram em curso as tratativas legais para garantir a devida adequação orçamentária do Programa.