Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO III - CE

Nº Carta Consulta: 61039
Mutuário: Estado do Ceará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 8.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1.DIAGNÓSTICO

Os estados brasileiros enfrentam desafios complexos para a próxima década, tais como:

-adaptar a administração tributária à reforma tributária, recém aprovada na Câmara dos Deputados, que criará um IVA dual. Serão necessários novos modelos de gestão de cadastro, arrecadação, fiscalização, prevenção e redução de litígios tributários e contencioso para a gestão do novo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) de competência dos estados e municípios;

-reduzir a dívida ativa e mitigar a geração de novos litígios tributários. Diagnóstico realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) evidenciou que a taxa média anual de recuperação dos créditos tributários, nos últimos 10 anos, foi inferior a 1% do estoque total dos créditos inscritos em dívida ativa, que atualmente é de cerca de 50% do PIB nacional;

-melhorar a qualidade do gasto público de forma a garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente e em áreas prioritárias, evitando o desperdício;

-melhorar a gestão dos gastos dos processos de pagamento das aposentadorias e pensões, contribuindo para o equilíbrio previdenciário;

-promover políticas e instrumentos fiscais para fomentar atividades em setores estratégicos, contribuindo para a recuperação econômica pós-COVID, num contexto de preservação e sustentabilidade ambiental.

É necessário uma abordagem abrangente e estratégica de modernização da gestão fiscal dos estados, contribuindo para sustentabilidade fiscal e uma economia mais próspera. Para isto, o estado do Ceará pleiteia uma operação de crédito para uso da linha de crédito Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco III), junto ao BID.

Maiores detalhes sobre os desafios para a gestão fiscal subnacional para os próximos 10 anos e as diretrizes do Programa Profisco III são oferecidos no "Anexo I - Diretrizes e estruturação do Profisco III.pdf".

1.1.1.ASPECTOS GERAIS DO ESTADO DO CEARÁ

O território do Ceará ocupa uma área de 148.894,447 km², o que corresponde a 9,57% do território nordestino e 1,74% do território brasileiro. O estado possui 184 municípios e uma população de 8.791.688 habitantes, com densidade demográfica de 59,05 hab./km² e o crescimento populacional de 0,33% ao ano (IBGE/2022). É o terceiro estado mais populoso do Nordeste e o oitavo do Brasil.

A população cearense apresenta 77% do total dos habitantes em áreas urbanas e 23% em zona rural. Cerca de 21% dos cearenses têm idade entre 0 e 14 anos, enquanto 69% estão entre os 15 e os 64 anos. A população com 65 anos ou mais equivale a 10% dos cearenses, constituindo a maior população idosa do Nordeste e a terceira maior do Brasil.

Entre 2003 e 2020, O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará elevou a sua participação no PIB nacional passando de 1,9% para 2,2% do PIB brasileiro. Durante a crise ocasionada pela COVID - 19, o PIB cearense caiu mais que o PIB nacional, porém está se recuperando.

Dados estimados do IBGE informam que o PIB per capita brasileiro em 2022 foi de R$ 46.155,00 e o do Ceará de R$ 22.284,00 representando 48% do PIB per capita nacional.

O Ceará possui nota B em capacidade de pagamento (CAPAG) segundo avaliação da STN.

A evolução do nível de endividamento (dívida consolidada líquida) em relação à receita corrente líquida nos últimos anos foi de 0,54 em 2020, 0,44 em 2021 e 0,34 em 2022. A expectativa é que 2023 reduza para 0,27.

1.1.2.DIAGNÓSTICO DA GESTÃO FISCAL

O diagnóstico decorre da aplicação da Metodologia para Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (MD-GEFIS), aplicado em 2020. Os principais problemas que serão objeto de ações de modernização são:

Gestão Fazendária e Transparência Fiscal: a) incipiente modelo de monitoramento e avaliação da gestão fiscal; b) limitada gestão para resultados e gestão por competências; c) frágil governança da TI e infraestrutura de TI não alinhada à transformação digital; d) desatualizado direcionamento da gestão das compras públicas e sem diretrizes ambientais; e, e) educação fiscal com limitada abrangência.

Administração Tributária e o Contencioso Fiscal: a) incipiente modelo de monitoramento e avaliação dos gastos tributários; b) cadastro dos contribuintes pouco integrado; c) modelo de fiscalização com limitado uso estratégico de dados; d) gestão do contencioso fiscal com processos manuais; e) serviços aos contribuintes com baixo nível de solução de autoatendimento, melhorando o ambiente de negócio; f) gestão da cobrança defasada; e g) necessidade de adequação com os resultados da reforma tributária.

Administração Financeira e Gasto Público: a) ausência de gestão de riscos na gestão contábil, orçamentária e financeira e limitada integração de sistemas; b) limitado processo de previsões fiscais; c) sistema de custos e gastos públicos incipiente; e, d) limitado modelo de gestão de investimentos públicos.

Os Anexos II, III e IV apresentam respectivamente o Diagnóstico econômico fiscal do Ceará, o resultado da aplicação da MD-GEFIS CE e os resultados da implementação do PROFISCO II.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1.SOLUÇÃO PROPOSTA

Para enfrentar os problemas identificados, são propostas as seguintes soluções:

GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

As principais soluções são: a) aperfeiçoar o modelo de monitoramento e avaliação da gestão fiscal; b) aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas com maior foco em resultados individuais alinhados à estratégia da organização e com a implementação de uma política de capacitação para gênero, raça e diversidade; c) aprimorar a governança de TIC e da gestão de dados com melhoria no nível de desempenho dos serviços e soluções de tecnologia da informação; d) otimizar o processo de compras com diretrizes para compras ambientalmente sustentáveis e para micro e pequenos produtores locais; e e) aperfeiçoar o direcionamento estratégico da comunicação e de educação fiscal ampliando a participação cidadã.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

As principais soluções propostas são: a) harmonizar do fisco às diretrizes da Reforma Tributária em debate no Congresso Nacional; b) aprimorar a gestão e avaliação dos benefícios fiscais, com a implantação de sistemática de avaliação ex-ante e ex-post dos benefícios fiscais e elaborar estudos para o desenvolvimento de políticas fiscais para adaptação e mitigação de impactos climáticos e ambientais; c) otimizar, integrar e aperfeiçoar o controle do processo de cadastro, contribuindo para um ambiente de negócios menos burocrático e mais consistente; d) melhorar os processos de monitoramento, fiscalização e inteligência fiscal com uso intensivo e estratégico de dados e ações de inovações, modernização tecnológica e transformação digital; e) aperfeiçoar e informatizar os processos no Contencioso Administrativo Tributário; f) melhorar a prestação de serviços ao contribuinte com foco no autoatendimento; g) automatizar o processo de cobrança com segmentação de contribuinte, por perfil e risco e aprimorar o processo de autoregularização, melhorando o ambiente de negócios, otimizando inclusive o processo de recuperação de créditos tributários e h) implantar usinas de geração fotovoltaica nas unidades da SEFAZ.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

As principais soluções propostas são: a) Implantar uma política de gestão de riscos para o monitoramento e controle das políticas fiscais, disponibilizando informações tempestivas para tomada de decisão, com foco na sustentabilidade fiscal e manutenção da CAPAG; b) aprimorar o controle e as previsões fiscais com base em cenários macroeconômicos, gestão de riscos, uso intensivo de dados e de inovações tecnológicas; c) aprimorar a gestão de ativos e passivos, fortalecendo a gestão dos passivos contingentes; d) estruturar a sistemática de gestão de custos para avaliação da qualidade do gasto público; d) implantar modelo de gestão e avaliação dos investimentos públicos; e e) aperfeiçoar o modelo de gestão de PPPs, contribuindo para ampliar a participação da iniciativa privada no fornecimento de serviços públicos e nos investimento de infraestrutura.

1.2.2.RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do Programa contribuirá para a sustentabilidade fiscal, por meio dos seguintes resultados esperados:

?Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados, aproveitando as oportunidades da transformação digital, para direcionar estrategicamente seu corpo técnico e diretivo e promover a sustentabilidade ambiental, a igualdade de gênero e a participação cidadã;

?Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso intensivo de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios, em especial das micro e pequenas empresas;

?Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseados no uso intensivo de dados, orientada para priorização, alocação, execução, registro e avaliação mais eficiente dos gastos públicos, para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos públicos, incluindo a promoção da participação da iniciativa privada;

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID (anexo V), estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% e 1,7%, respectivamente, sua arrecadação tributária e o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles estados sem projeto.

1.2.3.SUSTENTABILIDADE

Durante a preparação do projeto, o Estado elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica (hardware e licenciamento de software) e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para sustentabilidade.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos itens acima referenciados serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Adicionalmente, os termos de referência definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público.

Além disso, a SEFAZ CE dispõe de orçamento próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários. Estima-se que é necessário o aporte anual de 1,7% do valor do projeto para manter a infraestrutura tecnológica e os novos sistemas implantados (anexo VI), em conformidade ao PROFISCO III.

Além disso, o amadurecimento do processo de governança de projetos e capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionado pelo PROFISCO, contribui para a sustentabilidade do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS: Contextualizando do Programa Profisco III CE, o projeto tem aderência com Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado - Ceará 2050 (https://www.ceara2050.ce.gov.br/artigos-e-publicacoes/categorias/107/governanca), plataforma de desenvolvimento estratégico, construída coletivamente, e que tem como objetivo principal traçar alternativas para o desenvolvimento econômico, sustentável e social do Ceará pelos próximos 30 anos.

O Ceará 2050 contempla 20 (vinte) Programas transversais, que responde de forma ampla aos anseios do Ceará do futuro. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará tem sua contribuição nos Programas "Inova Governo" e "Municípios Fortes". O Plano Estratégico foi elaborado em estreita relação com o Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado além de estar alinhando estrategicamente com o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

O Projeto está alinhado às ações previstas na proposta de lei de revisão do PPA 2024-2027, e na Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes, conforme descrito a seguir:

Programa 412 - Modernização da Gestão Fiscal

Ações:

10362 - Otimização das Obrigações Tributária - PROFISCO

10487 - Automação do Processo de Arrecadação - PROFISCO

10489 - Modernização dos Sistemas de Informações e Gestão Contábil - PROFISCO

10599 - Otimização da Gestão do Contencioso e da Dívida Ativa - PROFISCO

10922 - Acompanhamento, Monitoramento e Prestação de Constas do PROFISCO

11168 - Monitoramento e Gestão da Política Tributária - PROFISCO

11173 - Desenvolvimento de Plataforma de Atendimento Automatizada - PROFISCO

11206 - Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão Fazendária - PROFISCO

11207 - Desenvolvimento da Gestão de Pessoas e do Conhecimento - PROFISCO

10600 - Atualização da Plataforma Tecnológica - PROFISCO

10601 - Aperfeiçoamento da Gestão Financeira - PROFISCO

10603 - Desenvolvimento da Gestão de Custos - PROFISCO

11163 - Otimização da Gestão de Projetos e Processos - PROFISCO

11165 - Desenvolvimento de Ações de Logística - PROFISCO

11166 - Intensificação da Relação Sefaz - Sociedade - PROFISCO

11175 - Aperfeiçoamento do Controle do Trânsito de Mercadorias - PROFISCO

11179 - Aperfeiçoamento da Gestão da Dívida Pública - PROFISCO

11208 - Modernização das Tecnologias de Fiscalização e Inteligência Fiscal - PROFISCO

Referente a Contrapartida, a previsão é que seja no Programa 412 - Modernização da Gestão.

(ii) CONTRAPARTIDA: No caso do Estado do Ceará, a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 03, de 29/05/2019, em especial ao disposto no art. 3º, inciso III.

(iii) TAXA DE CÂMBIO: 1 US$ = R$ 4,9219 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 31/08/2023.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO III - CE

2.2. Título Abreviado
PROFISCO III CE

2.3. Mutuário
Estado do Ceará

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Objetivo Geral:

O objetivo do projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado, por meio do fortalecimento da gestão fiscal baseada em dados. Para alcançar este objetivo, que inclui a operacionalização da reforma tributária e outras recentes mudanças normativas, assim como a implantação de soluções para atender as novas e complexas demandas da sociedade pós-COVID, é necessário modernizar a gestão fiscal incorporando os avanços da transformação digital.

*Objetivos Específicos:

Melhorar a governança da gestão fiscal, por meio da transformação digital e da promoção da sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero e participação cidadã, potencializando o desempenho institucional.

Aumentar a eficiência da administração tributária por meio da simplificação do cumprimento tributário e da redução da litigância fiscal, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios.

Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Custo para arrecadar	(Execução orçamentária da administração tributária (gastos com pessoal, custeio e investimentos)/ Arrecadação bruta de impostos (sem as deduções))*100	%	4,50	4,00
Discrepância Orçamentária	100-(Orçamento total executado / Orçamento total planejado demonstrado na LOA) *100	%	11,71	5,00
Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ CE	((Metas comprometidas/Total de metas planejadas) -1) *100	%	70,00	95,00
Incremento da Arrecadação Anual do ICMS (a linha de base foi estabelecida a partir da média do incremento do período de 2015 a 2022)	((√8 (Arrecadação do ICMS de 2022 ÷ Arrecadação do ICMS de 2014 corrigida para 2022)) -1) *100	%	1,52	2,36

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL	**34.671.474,29**
P - P1.1 Governança Pública fortalecida	1.733.573,73
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada	520.072,11
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada	1.438.866,18
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	29.886.810,83
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada	589.415,06
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida	502.736,38
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL	**44.046.925,71**
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados	572.610,03
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados	506.539,65
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados	19.821.116,57
P - P2.4 Postos fiscais equipados	15.350.353,61
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido	528.563,11
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados	2.642.815,54
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas	660.703,89
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária	3.964.223,31
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO	**8.803.885,71**
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas	2.161.353,94
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados	5.546.448,00
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada	567.850,63
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida	528.233,14
C - GESTAO DO PROGRAMA	**477.714,29**
P - B.1 Monitoramento e Avaliação	203.428,58
P - B.2 Auditoria	274.285,71
Total dos Componentes	**88.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero, raça e diversidade. Portanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

P - P1.1 Governança Pública fortalecida

Este produto tem como objetivo promover o direcionamento estratégico da organização focado na efetividade de suas iniciativas, alinhando-a às diretrizes e iniciativas definidas no planejamento estadual, em especial no que se refere ao Ceará 2050, à matriz produtiva do Ceará e, também, proporcionar capacidade de adaptação a transformações de cenários, garantindo efetiva alocação de recursos e esforços, promovendo a necessária mudança na cultura organizacional, em especial nos aspectos ligados à liderança, controle, avaliação de resultados e autogestão individual para resultados. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções:

a)aprimorar a sistemática de monitoramento e avaliação do desempenho organizacional da gestão fiscal;
b)implantar gestão de risco para o controle dos processos internos;
c)fortalecer o modelo de corregedoria, com base de análise estruturada de risco; e
d)implantar um programa voltado para a inovação da gestão fiscal.

P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada

Este produto tem como objetivo aprimorar a gestão fiscal por meio do estabelecimento de metas claras, específicas e mensuráveis entre a administração fiscal e os diversos atores vinculados, visando, desta forma, maior eficiência na gestão fiscal. Nesse contexto , será necessário implementar as seguintes soluções:

a)diagnosticar a estrutura organizacional contemplando análise de resultados efetivos e custo organizacional de soluções, sistemas , contratos, gestão de pessoas, de processos e de riscos, avaliando de forma objetiva a estratégia;
b)fortalecer o planejamento da organização estendendo-se além do nível estratégico, alcançando os níveis tático e operacional, tendo por base modelo de gestão para resultados;
c)Implantar metodologia de acompanhamento de desempenho institucional;
d)implementar uma reestruturação organizacional, incluindo-se revisão de processos, realocação de pessoas com bases nos perfis e modelo gerencial;
e)estabelecer um contrato de desempenho para cada unidade focado no alcance de resultados periódicos promovendo o engajamento das equipes, com foco no resultado da organização, avaliando-se em vez de esforço, resultados concretos; e
f)implantar mecanismos de monitoramento e controle da alocação de recursos (tempo, pessoas e recursos tecnológicos).

P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada

A implementação desse produto trará maior acuracidade à avaliação de resultados da gestão de recursos humanos, condição indispensável a uma organização que pretende adotar modelo de meritocracia e otimizar seus resultados, possibilitando implementar e avaliar estratégias continuamente, atingindo, assim, o seu principal objetivo que é o de prover a SEFAZ uma equipe coesa, produtiva, comprometida, capacitada e focada nas estratégias e nos resultados organizacionais.

Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:

a)aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas com maior foco em resultados individuais alinhados à estratégia da organização;
b)diagnosticar o desempenho individual, contemplando minimamente os seguintes aspectos: resultados individuais, qualidade do trabalho, complexidade de processos executados, relevância das metas individuais estabelecidas, assiduidade, pontualidade, nível de engajamento, e de interesse pelo autodesenvolvimento;
c)Rever a política de terceirização de mão-de-obra, celebração de termos de confidencialidade e análise de atividades desempenhadas e resultados alcançados, além da compatibilidade das atividades com o tipo de vínculo, perfil, cargo e remuneração;
d)desenvolver estudos com o objetivo de estruturar uma política de capacitação para gênero, raça e diversidade;
e)Concluir a estruturação das Trilhas de Aprendizagem;
f)Desenvolver uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho na SEFAZ/CE;
g)Consolidar o modelo de gestão por competências, com foco na construção de mapa estratégico de carreira individual, alinhado aos processos e metas definidos pela organização;
h)Alocar servidores e terceirizados em atividades e projetos de acordo com perfil, processos e competências, após a definição da nova estrutura organizacional e novos processos;
i)Avaliar o engajamento dos servidores e terceirizados e das rotinas desempenhadas com a estratégia da organização;
j)Direcionar o processo de desenvolvimento de pessoas e de autogestão para qualidade e resultados desenvolvendo modelo mental de empreendedorismo, foco em resultados e responsabilidade pelos resultados da organização;
k)Ampliar e fortalecer o programa de gestão do conhecimento com direcionamento para a agregação deste ativo nos processos organizacionais; e
l)Implantar sistemática de auditoria de desempenho individual observando os requisitos do diagnóstico inicial, de modo a subsidiar medidas de desenvolvimento de pessoas ou responsabilização pelo baixo desempenho; e
m)Promover melhorias no processo de Metas, de Teletrabalho, de controle da Frequência, entre outros.

P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida

O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco contribuinte de informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e transparência. A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração.

Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:

1.Definir a política de gestão e consistência de dados a fim de aprimorar a gestão e disponibilização de dados, evitando redundâncias custosas e esforços desnecessários das áreas, além de graves resultados no que se refere a inconsistência de dados. Também será implantado um modelo de gestão de riscos para os processos de TI.

2.Estabelecer diretrizes para aquisições de bens de baixo consumo de energia (selo verde), de baixo carbono, buscando mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

3.Avaliar as soluções tecnológicas implementadas e em produção de acordo com as melhores práticas de mercado, evidenciando-se erros recorrentes, inconsistências, volume de chamados de manutenção corretiva, indisponibilidade de soluções, ausência de relatórios operacionais ou gerenciais, qualidade, impacto no atendimento, custo de manutenção e custo de implantação;

4.Desenvolver painéis gerenciais que apresente esse acompanhamento de custo e benefício das iniciativas de TIC;

5.Instrumentalizar a gestão de TI para que esta atue como liderança técnica no programa de transformação digital - gestão orientada a dados, que deverá permitir a realização da predição e descoberta de fatores relevantes em grande escala, usando inteligência computacional.

6.Avaliar os perfis de pessoas no âmbito da COTIC, servidores e terceirizados, e produtividade individual;

7.diagnosticar o parque tecnológico da SEFAZ contemplando hardware e software, inclusive aplicações desenvolvidas, a fim de fomentar a análise do ROI e adequação à estratégia organizacional dos investimentos realizados;

8.Atualizar o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico, de modo a prover a SEFAZ de recursos tecnológicos para atuar perante seus desafios a curto, médio e longo prazos, principalmente frente a necessidade de transformação digital e inovação;

9.Revisar o processo de contratação e também de gestão dos contratos de TIC;

10.Atualizar o parque tecnológico, provendo a SEFAZ de soluções de hardware e software, definindo e implantando, inclusive, estratégia específica de infraestrutura de tecnologia da informação a partir dos impactos provenientes da reforma tributária.

P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada

O presente produto busca otimizar o processo de aquisições a fim de garantir maior eficiência no processo de compras e de gestão dos bens e materiais e oferecer estrutura física adequada e em boas condições, contemplando o cenário de teletrabalho e a iminente reforma tributária, tudo isso alinhado ao planejamento estratégico, observando diretrizes de sustentabilidade das aquisições.

1.Padronizar procedimentos e documentos de aquisições visando otimizar tempo e evitar redundância nos trabalhos;
2.Otimizar e racionalizar internamente o processo de aquisição, desde o planejamento com estoque de reposição, formalização do processo de aquisição, fase interna da licitação e celebração e gestão de contratos;
3.Avaliar a política de aquisições e suprimentos considerando os novos negócios da SEFAZ CE;
4.Alinhar a logística da SEFAZ a práticas de sustentabilidade e de racionalização de recursos, economia e uso de energia limpa;
5.Desenvolver políticas e diretrizes para as compras sustentáveis no Estado, com destaque à promoção de compras de produtos de baixa emissão de carbono;
6.Desenvolver incentivos à aquisição de pequenos produtores locais a fim de fomentar a geração de emprego e renda com economia circular;
7.Estabelecer mecanismos de avaliação de performance em compras;
8.Avaliar os resultados de contratos a partir de auditoria externa sob a ótica da tecnologia empregada, da viabilidade da solução proposta, do custo envolvido para o resultado esperado, do cronograma de execução e do alinhamento da execução do contrato ao termo de referência proposto;
9.Implementar os requisitos exigidos na nova Lei de Licitações, 14.133/2021;
10.Implementar metodologia de risco para os processos de aquisição;
11.Estruturar e Publicar o Plano de Contratações Anual-PCA no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP);
12.Implementar procedimentos de controle interno nos processos das aquisições e contratações.

P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida

Este produto visa aperfeiçoar o processo de comunicação institucional no sentido mais amplo, com foco inclusive nos processos de ouvidoria e de atendimento, a fim de otimizar o relacionamento com a sociedade por meio de iniciativas de transparência e de desenvolvimento da cidadania fiscal, oferecendo à sociedade conhecimento tempestivo, inteligível e simplificado.

1.Aferir os resultados da comunicação institucional, sob a ótica de volume e efetividade do processo de comunicação;
2.Aperfeiçoar o direcionamento estratégico da comunicação e de educação fiscal ampliando a participação cidadã;
3.Fortalecer o programa de educação fiscal com uso de tecnologias inovadoras e metodologia de monitoramento e avaliação de impacto, permitindo um alcance com maior capilaridade e inclusão social;
4.Automatizar o processo de comunicação de informações estratégicas e de interesse dos contribuintes e dos servidores fazendários conferindo-lhe objetividade, precisão, tempestividade e efetividade;
5.Definir uma política de comunicação institucional;
6.Aperfeiçoar o processo de ouvidoria e integração com as demais áreas;
7.Implantar canais de consultas e repositório de informações de fácil acesso para temas de interesse geral, alinhando a comunicação aos serviços de atendimento;

8.Ampliar o foco de educação fiscal atuando em parceria junto a outras pastas, divulgando o retorno dos tributos por meio da conscientização dos cidadãos acerca do valor dos serviços públicos oferecidos.
9.Promover a conscientização dos demais órgãos do governo da necessidade de aferição e divulgação da qualidade dos serviços públicos como forma de fortalecer a cidadania fiscal.

C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL
As ações deste componente visam melhorar o desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, considerando as diretrizes da reforma tributária, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias, a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias, a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal e a recuperação da dívida ativa. Assim, a nova administração tributária maximiza o cumprimento voluntário das obrigações e facilita a conformidade tributária para a redução da litigiosidade, com suporte no uso intensivo de dados.

P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados
Este produto gera informação para a definição e avaliação de políticas fiscais e da receita tributária, incluindo a apuração da brecha tributária, do gasto tributário, da projeção e avaliação do comportamento da arrecadação e da normalização das regras tributárias. Para tanto, serão desenvolvidos:
(i)plano de avaliação sistematizada da política tributária;
(ii)implantar sistema de gestão de benefícios fiscais, contemplando parâmetros de avaliação de resultados;
(iii)aperfeiçoamento do processo de consulta tributária;
(iv)aprimorar a gestão e avaliação dos benefícios fiscais, com a implantação de sistemática de avaliação ex-ante e ex-post dos benefícios fiscais e elaborar estudos para o desenvolvimento de políticas fiscais para adaptação e mitigação de impactos climáticos e ambientais;
(v)Implantar o Chat GPT, por meio da ferramenta de atendimento 4.0, para atender respostas em tempo hábil. A automação dispensa priorização de demandas;
(vi)desenvolver metodologias de avaliação do gap de cumprimento do ICMS e IPVA;
(vii)Implantar ferramenta que possibilite a gestão da informação de legislação tributária, com classificação das normas e relatórios com informações tempestivas das mesmas;
(viii)revisar a legislação e processo do ITCD;
(ix)atualizar as normas que tratam do ICMS com foco em reduzir fragilidades nos processos de cobrança e arrecadação e de nulidades junto ao Contencioso Tributário;
(x)desenvolver estudos que visam a implantação de políticas que visam a mitigação de impactos climáticos e ambientais por meio dos instrumentos fiscais;
(xi)adequar e desenvolver modelos e sistemas para atender as novas demandas e adequações decorrentes da reforma tributária.

P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados
Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de cadastro, incluindo-se novas informações que possibilitem melhor análise do comportamento do contribuinte, considerando-se informações de desempenho baseada em parâmetros econômico-fiscais.

Nesse sentido serão desenvolvidos os seguintes produtos:

1.Redefinir a política de cadastro, inclusive incluindo na base formal, de ofício, efetivos contribuintes do ICMS que agem na informalidade, criando legislação específica e rito sumário para essas práticas;
2.otimizar, integrar e aperfeiçoar o controle do processo de cadastro, contribuindo para um ambiente de negócios simplificado e consistente;
3.Definir os parâmetros cadastrais de modo a proceder a classificação de riscos da base cadastral da SEFAZ e dos correspondentes planos de mitigação;
4.Ampliar as bases cadastrais de modo a evidenciar comportamentos que destoam de parâmetros pré-estabelecidos, utilizando-se dados já existentes na organização e cruzando com dados da Receita Federal e sistemas da prefeitura referentes a patrimônio, de modo a se utilizar dados cadastrais com foco em controle e avaliação mais ampla dos contribuintes sob esta ótica;
5.Realizar a apuração prévia do ICMS com as informações obtidas na EFD para alguns casos específicos da legislação, como em operações interestaduais, empresas optantes pelo simples nacional (PGDAS - ICMS), legislações ou partes que possam ser operacionalizadas em aplicativo de regras tributárias;
6.Verificar a redução de saldo devedor ou aumento de saldo credor por meio de EFD retificadora;
7.Avançar com o controle da qualidade das informações da EFD, mediante a apuração da divergência entre valores informados na EFD versus a apuração da movimentação econômica apurada pelos DF-e;
8.Implantar plataforma de monitoramento com foco nos contribuintes do Simples Nacional.

P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados
Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de fiscalização e inteligência fiscal, introduzindo-se conceitos de gestão de riscos, ampliando-se o escopo de atuação e a tempestividade de suas ações.

Nesse sentido serão desenvolvidos os seguintes produtos:

1.Aprimorar a base de indicadores com vistas a subsidiar o processo de monitoramento fiscal, fiscalização e inteligência fiscal;
2.Aperfeiçoar e automatizar os procedimentos de análise e controle no âmbito do processo de monitoramento fiscal, inclusive com avaliação por lotes do cumprimento de obrigações tributárias com rito preciso de intimação e demonstração do atendimento dos parâmetros, conferindo inteligência de negócio ao processo;

3.Aperfeiçoar o processo de conformidade tributária conferindo-lhe maior precisão e melhoria nos indicadores integrados aos processos de monitoramento, fiscalização e inteligência;
4.Fortalecer os processos de auditoria, com a implantação de indicadores, metas e mecanismos de avaliação de resultados.
5.Otimizar e simplificar o processo de fiscalização e da legislação tributária correlata;
6.Ampliar o escopo de atuação da área de inteligência fiscal, inclusive descentralizando procedimentos padronizados para identificação tempestiva de fraude fiscal de menor proporção;
7.Prospectar soluções que ampliem a capacidade de processamento para trabalhar com grande volume de dados. Desenvolvimento de solução para gestão de dados sensíveis;
8.Melhorar os processos de monitoramento, fiscalização e inteligência fiscal com uso intensivo e estratégico de dados e ações de inovações, modernização tecnológica e transformação digital.

P - P2.4 Postos fiscais equipados

Este produto tem como foco o fortalecimento das atividades de controle de mercadorias em trânsito, conferindo-lhe maior integração de sistemas e bases de dados, possibilitando, além da precisão da análise individual de cada contribuinte a possibilidade de avaliação de comportamento de grupo de operações ou contribuintes que sinalizem destoarem das regras fiscais viabilidade a atuação em massa e/ou automatizada:

1.Diagnosticar as operações de controle de mercadorias em trânsito com foco em identificar falhas sistêmicas que estejam possibilitando sonegação de impostos;
2.Implantar sistemática de gestão de riscos para identificação do perfil e comportamento do contribuinte contumaz;
3.Aperfeiçoar o motor de cálculos no SITRAM;
4.Automatizar os processos de controle no trânsito de mercadorias com disponibilização para auditores de termos de intimação e notificação em lotes;
5.Otimizar a infraestrutura no âmbito do trânsito de mercadorias;
6.Otimizar os processos de controle de operações com mercadorias por meio do e-commerce a partir da revisão dos processos de fiscalização no âmbito dos postos fiscais, em especial dos Correios e Aeroporto;
7.Aperfeiçoar o Centro Integrado de Operações Fiscais ? CIOF.
8.Implantação de uma usina fotovoltaica para atender as unidades da SEFAZ/CE.

P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido

Este produto busca contribuir para otimizar a atuação do Contencioso Administrativo Tributário, simplificando procedimentos, conferindo-lhe agilidade e segurança jurídica em sua atuação, tempestividade nos julgamentos e rapidez no encaminhamento de processos para a dívida ativa.

1.Otimizar processos no âmbito do Contencioso Administrativo Tributário, com foco na simplificação de ritos, transparência, gestão de riscos e automação;
2.Adequar os procedimentos do Contencioso Administrativo Tributário ao cenário decorrente da reforma tributária;
3.Melhoria da sistemática de comunicação com o contribuinte por meio de métodos de economia comportamental e automação de processos;
4.desenvolver sistema de gestão do crédito tributário;
5.Disponibilizar no PAT-e a fase referente à segunda instância e ainda, às câmaras de julgamento;
6.Implantar a sistemática de gestão de riscos;
7.Promover melhoria no sistema da Dívida Ativa com integração ao PAT-e.

P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados

Este produto contempla as estratégias para estimular a conformidade tributária e aprimorar o atendimento e comunicação fisco-contribuinte, com base numa relação pautada no profissionalismo e pela confiança mútua. Faz- mister que as bases de dados sejam consistentes e que as informações reflitam com fidedignidade as operações realizadas à luz das regras fiscais. Assim, um modelo de atendimento mais eficiente deve ter como premissas a menor necessidade de obrigar o contribuinte a realizar deslocamentos físicos, gerando impactos significativos na redução da emissão de gases beneficiando assim o meio ambiente, maior concentração de serviços em um portal único com acesso seguro e maior possibilidade de o contribuinte conhecer as informações a seu respeito que estão disponíveis para o Fisco.
Para este alcance, serão desenvolvidas as seguintes soluções:
(i)Aperfeiçoar modelo de Atendimento Digital, redesenhando processos, incorporando o foco no autoatendimento;
(ii)Implantar a Modelagem dos Serviços de Atendimento Virtual e Presencial com regras de validar o processo de cadastramento de solicitações;
(iii)Melhorar o ambiente de negócios, a partir da ampliação de automação de processos de atendimento;
(iv)Integrar o atendimento presencial e eletrônico;
(v)Desenvolver modelos e sistemas para adaptar as novas demandas e atribuições decorrentes da reforma fiscal; e
(vi)Avaliar de forma contínua, a qualidade dos serviços fazendários retroalimentando todo o processo desde a elaboração de normas fiscais, passando pelo funcionamento de sistemas, consistência de dados e gestão de processos;
(vii)Disponibilizar novo portal de serviços da Sefaz na ferramenta Omnichannel com foco no autoatendimento;
(viii)Implantar sistemática de pesquisa de satisfação automática e disponibilizada na nova plataforma de Atendimento;
(ix)Estruturar a nova plataforma de atendimento, com indicadores de performance dos serviços para o cidadão.

P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas

Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e tempestividade ao processo como forma de maior presença do fisco nas operações dos contribuintes,

1.Implantar uma metodologia de gestão da cobrança e avaliação dos resultados;
2.Proceder diagnóstico contemplando principais falhas nos processos de cobrança identificando inclusive os débitos próximos de prescrição;
3.Definição do processo de cobrança, estabelecendo rotinas padronizadas e/ou automatizadas de responsabilidade das diversas áreas;
4.Implantação de sistema de restituição e ressarcimento;
5.Desenvolver modelos e sistemas para atender às demandas originárias da reforma tributária;
6.automatizar o processo de cobrança com segmentação de contribuinte, por perfil e risco e aprimorar o processo de autoregularização, melhorando o ambiente de negócios;
7.aprimorar o sistema de conta corrente;
8.Classificar a dívida por valor e pelo histórico do comportamento e capacidade de pagamento do contribuinte, priorizando a cobrança de dívidas com maior potencial de recuperação;
9.Potencializar as ações para a recuperação do crédito dos devedores contumazes e monitoramento dos pagamentos realizados.

P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária

A reforma tributária trará relevantes impactos sobre o modo de operação das administrações tributárias e para o contencioso fiscal dos entes subnacionais. Haverá a redistribuição de competências tributárias entre União, estados e municípios, bem como a implementação dos novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização. Dessa forma este produto procura consolidar os investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoas com foco na preparação de uma Secretaria de Fazenda para operar eficientemente no novo ambiente projetado pela Reforma Tributária e que afetará os atuais tributos ICMS e ITCMD e o futuro IBS ? Imposto sobre Bens e Serviços. Em nível macro prevê-se ações que integrem pessoas, normas, processos e sistemas da SEFAZ CE às demandas decorrentes da reforma tributária.

C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO

As ações deste componente visam o fortalecimento da administração financeira estadual demanda a adoção de novas estratégias em áreas críticas tais como o planejamento e avaliação de investimentos, o gerenciamento de custos e de compras governamentais, a avaliação da qualidade e dos resultados do gasto público, o controle da dívida e dos passivos contingentes, especialmente os relativos aos precatórios, à previdência pública e aos compromissos vinculados aos contratos de parcerias público-privadas. Assim, cabe destacar que a gestão moderna dos recursos públicos é baseada no uso intensivo de dados para a alocação, priorização, execução, registro e avaliação, visando a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas

Construir cenários, objetivando eficiência da gestão financeira, com hipóteses e probabilidades voltadas para a economia, arrecadação, execução de despesas, alocação de recursos, dentre outras coisas, sendo esses fundamentais para a obtenção do equilíbrio desejado pelo governante. Ter informações referentes ao mercado financeiro e mensurar os seus riscos, aprimorar os procedimentos de previsões de arrecadação e de formulação de metas de gastos, dentre outras variáveis relevantes podem ser desenvolvidas através de algumas soluções propostas, tais como um sistema de gestão de créditos tributários e não tributários, obrigações e fluxo de caixa. Tudo isso irá ter reflexo direto nos monitoramentos e controles das políticas fiscais desenvolvidas pelo Estado, de forma tempestiva para atender aos propósitos da tomada de decisão gerencial. Para alcançar a esta meta, será implementada uma solução que detalhe a programação financeira, contendo informações sobre intenções de gastos, monitoramento de vencimento de despesas, controle de transferências constitucionais e voluntárias, sejam elas como receita ou como despesa.

Implantar uma política de gestão de riscos na administração financeira e aperfeiçoamento do monitoramento e do controle das políticas fiscais, disponibilizando informações tempestivas para tomada de decisão. Tudo isso irá ter reflexo direto nos monitoramentos e controles das políticas fiscais desenvolvidas pelo Estado, de forma tempestiva para atender aos propósitos da tomada de decisão gerencial. Também se prevê a melhoria do módulo de Fluxo de Caixa no SIAFE.

P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados

Este produto busca melhorar nossos dispositivos de controle dos recursos públicos e o uso dos dados de monitoramento, viabilizando a elaboração de previsões fiscais com base em cenários macroeconômicos realistas. Planejar as ações governamentais e executar o orçamento de forma mais ordenada e previsível, incluindo PPA, LDO, LOA e seus respectivos projetos e anexos de riscos e metas fiscais. Estabelecer os registros contábeis e informações de forma tempestiva para atender aos propósitos do controle e da tomada de decisão gerencial. Para alcançar a esta meta, serão implementadas as seguintes soluções: (i) aprimoramento da gestão contábil integrada com os demais sistemas corporativos; (ii) Melhorias nos sistemas integrados na Sistemática de Gestão e integração desses Sistemas com o Sistema Contábil; (a) Sistema de Previsão da Receita, (b) da Dívida Ativa, (c) da Dívida Fundada, (d) Recursos Humanos, (e) Sistema de Arrecadação, (f) Gestão de Materiais-Almoxarifado/Estoque (h) Folha de pagamento; (iii) adequação do Sistema de Administração Financeira, Orçamentária e Contábil às normais contábeis supervenientes; (iv) solução de previsão e monitoramento das ações governamentais; v) Aprimorar o monitoramento de riscos fiscais através de ações como: Projeto do Big Data, Painel de Gestão Fiscal, Módulo do Fluxo de Caixa; vi) Estruturar e institucionalizar uma metodologia de análise baseada em cenários no âmbito do COGERF / GTF, com uso de Big Data, Painel de Gestão Fiscal e do Módulo do Fluxo de Caixa; vii) promover a integração dos sistemas SCBM, SGBI, SIGA com a contabilidade e com a SEPLAG; e viii) Desenvolver plano de treinamento/capacitação sistemático dos contadores, com base em trilhas de aprendizagem.

P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada

Registrar, monitorar e acionar medidas no sentido de proteger as finanças do Estado, papel este da Secretaria da Fazenda, porém com envolvimento de atores estatais de muita relevância, tais como Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, CearaPar e Secretaria do Planejamento e Gestão, no que tange a atuação do gerenciamento de ações e informações. Monitorar os passivos contingentes evitando possíveis desembolsos que desequilibrem o caixa, da mesma forma que ter ativos aptos a serem realizados financeiramente, ou seja, transformados em recursos monetários, tarefas imprescindíveis para a Gestão Financeira, haja vista ser para momentos cruciais uma fonte de recursos. Dessa forma gerir (1) a carteira de imóveis da Administração Direta e Indireta, (2) as participações societárias do Estado, (3) os fundos estaduais controlados pelo Tesouro, (4) os passivos contingentes estaduais, e (5) os precatórios, torna-se imprescindível para o planejamento de ações governamentais e a implantação de medidas gerencias que permitam a execução o orçamento de forma ordenada e previsível, gerando assim maior eficiência das políticas públicas.

P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida

O desenvolvimento de sistema de custos no âmbito da administração pública estadual, integrado ao sistema financeiro garantirá maior precisão na alocação de recursos financeiros, e evidenciará desvios que ferem o princípio da economicidade Com vistas ao atendimento dessas necessidades serão desenvolvidas as seguintes soluções: Instituir uma política de gestão de custos capaz de subsidiar a elaboração dos processos de planejamento e orçamento e gerar informações que apoie o gestor público na tomada de decisões, especialmente aquelas relativas ao impacto social e ambiental, desenvolver sistema de custos para evidenciar os gastos das unidades administrativas estaduais, que possibilite a integração como suporte ao sistema contábil, subsidie o planejamento e o orçamento, auxilie os gestores públicos e melhore a qualidade dos gastos, estabelecer política de monitoramento dos programas, projetos, funções, atividades, bens e serviços prestados pelo Estado, instituir política que propicie a comparação e avaliação dos custos, bem como, a análise do custo-benefício nas contratações. Ademais busca-se melhorar os modelos e os processos avaliação de investimentos públicos, de parcerias público-privadas (PPP) e consórcios públicos. Para alcançar essa meta, será aperfeiçoada a coleta e análise das informações de custos e geradas informações relevantes para tomada de decisão.

C - GESTAO DO PROGRAMA

Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos. Para este componente, estão previstas duas intervenções.

P - B.1 Monitoramento e Avaliação

Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios.

P - B.2 Auditoria

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**88.000.000,00**	**100,00**
P- P1.1 Governança Pública fortalecida	vb	1,00	1.733.573,73	1,97
P- P1.2 Gestão para Resultados aprimorada	vb	1,00	520.072,11	0,59
P- P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada	vb	1,00	1.438.866,18	1,64
P- P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	vb	1,00	29.886.810,83	33,96
P- P1.5 Logstica Sustentvel implantada	vb	1,00	589.415,06	0,67
P- P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida	vb	1,00	502.736,38	0,57
P- P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados	vb	1,00	572.610,03	0,65
P- P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados	vb	1,00	506.539,65	0,58
P- P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados	vb	1,00	19.821.116,57	22,52
P- P2.4 Postos fiscais equipados	vb	1,00	15.350.353,61	17,44
P- P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido	vb	1,00	528.563,11	0,60
P- P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados	vb	1,00	2.642.815,54	3,00
P- P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas	vb	1,00	660.703,89	0,75
P- P2.8 Convergência com a Reforma Tributária	vb	1,00	3.964.223,31	4,50
P- P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas	vb	1,00	2.161.353,94	2,46
P- P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados	vb	1,00	5.546.448,00	6,30
P- P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada	vb	1,00	567.850,63	0,65
P- P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida	vb	1,00	528.233,14	0,60
P- B.1 Monitoramento e Avaliação	vb	1,00	203.428,58	0,23
P- B.2 Auditoria	vb	1,00	274.285,71	0,31
Total Geral	**-**	**-**	**88.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Estão sendo iniciadas as discussões internas e/ou a estruturação de grupos de trabalho para a elaboração dos Termos de Referência. Ademais, estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos. Soluções robustas iniciadas com financiamento do PROFISCO II CE serão continuadas com o novo Programa: i) Plataforma Big Data; ii) Serviço de sustentação e melhoria da Solução do Módulo Fiscal Eletrônico-MFE; iii) Serviço de desenvolvimento, melhoria e suporte de solução para o trânsito de mercadorias (CIOF 2.0); iv) Modelo de Governança 2.0; v) Serviço de atendimento CZRM.

Devido à natureza do Projeto proposto, este não prescinde de ações de desapropriação, reassentamento.

Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais estados da federação, através dos grupos técnicos ENCAT - Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN ? Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ ? Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma os servidores da SEFAZ CE, que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais podem obter informações relevantes que subsidiarão tanto a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública como a realização de visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Ceará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

a)Prazo de desembolso de 66 meses (5,5 anos);

b)Prazo de carência 60 meses (de 5 anos);

c)Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos); e

d)Prazo total de 360 meses (30 anos);

e)Taxa de juros (composição):

- Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,12030% a.a.;

- Taxa de originação (funding margin): 0,41% a. a.

- Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim. 2023);

- A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estarão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

- Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f)Taxa de câmbio: 1 US$ = R$ 4,9219 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 31/08/2023

B - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento: A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP) - (PROFISCO I /BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país A fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Pretende, também, fortalecer a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido: O conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal, são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas Profisco I e II.

Adicionalmente aos aspectos qualitativos mencionados, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal. Desta forma, as justificativas para a escolha da linha de crédito PROFISCO III e do BID como fonte externa de financiamento são:

c)Comparar as condições financeiras do agente escolhido, em relação a outros financiadores externos/internos:

BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados

Incidem juros de IPCA + 5,15% + comissão de financiamento de 2,3% a.a.

CAF

Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

BIRD

Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

BID

Incidem juros baseados na SOFR acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso / commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

*SOFR - Secured Overnight Funding Rate

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Para a população do Estado do Ceará, os resultados positivos estarão relacionados às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria dos serviços públicos prestados e do ambiente de negócios, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual, tais como as Secretarias de Estado do Planejamento e Gestão e Procuradoria-Geral do Estado, bem como todos os demais órgãos da administração estadual, relativamente ao controle e apuração dos custos públicos.

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução de estudos técnicos visam mensurar os riscos fiscais e a implantação de instrumentos fiscais e políticas públicas que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema, pelo desenvolvimento e implantação de uma política de compras públicas sustentáveis e com critérios de priorização de compras de pequenos produtos locais e pela implantação de uma usina fotovoltaica para a autogeração de energia que permitirá a substituição de fonte de energia fóssil e poluente, por uma energia limpa e renovável.

Sob o aspecto da contribuição para a melhoria do ambiente de negócios são identificados vários produtos que contribuem diretamente, pode-se aqui destacar: (i) melhoras no Cadastro e Obrigações Tributárias Aperfeiçoados - com o novo sistema de cadastro integrado à REDESIM, simplificação das obrigações acessórias com o uso do SPED EFD como única declaração mensal, (ii) - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados com a integração dos sistemas de administração tributária e financeira do estado ao ambiente do PCCE- Pagamento Centralizado do Comércio Exterior, um dos módulos do PUCOMEX ? Portal Único do Comércio Exterior; (iii) Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados com a implantação de ferramenta de inteligência artificial para o atendimento virtual reduzindo o tempo de atendimento e ampliando os serviços digitais.

Sob o aspecto do desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica pode-se identificar que todo conjunto de produtos apresenta essa característica, todavia como iniciativa emblemática pode-se citar a implementação de um plano de transformação digital, que visa a implantação de uma cultura organizacional onde o dado é considerado um ativo estratégico e saber utilizá-lo adequadamente gera valor relevante ao negócio, fortalecendo o processo de decisão e aumento de produtividade ? o conceito de gestão orientada a dados.

Impactos positivos são também esperados sobre a educação da população do estado, através da expansão e modernização do programa de educação fiscal, com uma respectiva avaliação de impacto.

Finalmente o aprimoramento dos instrumentos de gestão dos investimentos em PPPs potencializará o desenvolvimento de investimentos do interesse da sociedade, através de uma parceria entre governo e iniciativa privada.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			88.000.000,00		88.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Ceará. O monitoramento e a avaliação do Projeto e dos seus resultados serão realizados pela Unidade de Coordenação, no âmbito da Secretaria de Estado da Economia. Destaca-se ainda que a Unidade de Coordenação do Projeto será vinculada ao Gabinete da Secretário.

A experiência e o conhecimento acumulados, as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidas no âmbito de outros programas e parcerias, serão de fundamental importância para a melhoria do desempenho na execução do PROFISCO III CE, conforme segue: (i) capacitação continuada nas políticas de aquisições de organismos internacionais e na formulação de termos de referência e elaboração de especificações técnicas, segundo um conjunto de documentos padronizados, voltada para os membros da Unidade de Coordenação, líderes de projetos, técnicos das áreas de compras, procuradores e técnicos dos órgãos de controle interno e externo; (ii) adequação e credenciamento de sistemas nacionais para prestação de contas (SCG - Sistema de Contabilidade Geral do Estado), aquisições (comprasnet.go.gov.br); (iii) ampliação da comissão especial de licitação no órgão executor, para atendimento ao PROFISCO e, (iv) evolução do escritório de projeto para gestão de portfólios e monitoramento de metas e indicadores do planejamento estratégico e PROFISCO.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e ao Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (COMSEFAZ), em especial a Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), permitiu a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções e o amadurecimento operacional das áreas gerencial e técnica dos órgãos fazendários. A equipe de coordenação do projeto e os líderes de projetos serão formalmente designados para essa nova etapa de modernização, sendo todos servidores públicos concursados do quadro da Secretaria.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade do Projeto (ver anexo VII) descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto, por área de intervenção

ARRANJO OPERACIONAL

A partir da experiência do PROFISCO II, verificou-se a importância de fortalecer o arranjo operacional do Programa, ampliando a equipe técnica da Unidade de Coordenação de Programa - UCP, com a seguinte composição:

-1 Coordenador Geral

-1 Coordenador Administrativo Financeiro

-1 Coordenador Técnico

-1 Assessor de Planejamento e Monitoramento

-1 Assessor de Aquisições

-1 Assessor de TI

-Líderes de componentes

-Líderes de produtos

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos** e 5 **Meses**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL	**34.671.474,29**	**634.920,58**	**4.565.800,56**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida	1.733.573,73	0,00	260.036,07		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada	520.072,11	0,00	78.010,82		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada	1.438.866,18	0,00	215.829,92		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	29.886.810,83	634.920,58	3.848.101,05		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada	589.415,06	0,00	88.412,25		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida	502.736,38	0,00	75.410,45		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL	**44.046.925,71**	**698.412,77**	**5.908.626,12**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados	572.610,03	0,00	85.891,50		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados	506.539,65	0,00	75.980,96		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados	19.821.116,57	698.412,77	2.274.754,72		
P - P2.4 Postos fiscais equipados	15.350.353,61	0,00	2.302.553,05		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido	528.563,11	0,00	79.284,47		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados	2.642.815,54	0,00	396.422,34		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas	660.703,89	0,00	99.105,58		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária	3.964.223,31	0,00	594.633,50		

C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO	**8.803.885,71**	**0,00**	**1.320.582,87**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas	2.161.353,94	0,00	324.203,09		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados	5.546.448,00	0,00	831.967,20		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada	567.850,63	0,00	85.177,60		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida	528.233,14	0,00	79.234,98		
C - GESTAO DO PROGRAMA	**477.714,29**	**0,00**	**71.657,15**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação	203.428,58	0,00	30.514,29		
P - B.2 Auditoria	274.285,71	0,00	41.142,86		
Total	**0,00**	**1.333.333,35**	**11.866.666,70**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**9.766.521,71**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	520.072,12		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	156.021,63		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	431.659,85		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	8.331.122,68		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	176.824,52		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	150.820,91		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**12.515.664,94**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	171.783,01		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	151.961,89		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	5.247.922,21		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	4.605.106,08		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	158.568,93		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	792.844,66		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	198.211,17		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	1.189.266,99		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**2.641.165,72**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	648.406,19		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	1.663.934,40		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	170.355,19		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	158.469,94		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**143.314,28**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	61.028,57		
P - B.2 Auditoria		0,00	82.285,71		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**25.066.666,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**6.299.374,29**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	346.714,74		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	104.014,42		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	287.773,24		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	5.342.441,60		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	117.883,01		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	100.547,28		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**8.110.972,38**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	114.522,01		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	101.307,93		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	3.265.810,55		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	3.070.070,72		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	105.712,62		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	528.563,11		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	132.140,78		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	792.844,66		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**1.760.777,15**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	432.270,79		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	1.109.289,60		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	113.570,13		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	105.646,63		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**95.542,85**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	40.685,71		

P - B.2 Auditoria		0,00	54.857,14		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**16.266.666,67**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**4.565.800,58**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	260.036,06		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	78.010,82		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	215.829,93		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	3.848.101,05		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	88.412,26		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	75.410,46		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**5.908.626,10**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	85.891,51		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	75.980,95		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	2.274.754,72		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	2.302.553,04		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	79.284,47		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	396.422,33		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	99.105,58		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	594.633,50		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**1.320.582,85**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	324.203,09		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	831.967,20		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	85.177,59		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	79.234,97		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**71.657,15**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	30.514,29		
P - B.2 Auditoria		0,00	41.142,86		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**11.866.666,68**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**2.832.226,86**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	173.357,37		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	52.007,21		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	143.886,62		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	2.353.760,51		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	58.941,51		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	50.273,64		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**3.706.279,80**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	57.261,00		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	50.653,96		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	1.283.698,90		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	1.535.035,36		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	52.856,31		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	264.281,55		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	66.070,39		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	396.422,33		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**880.388,56**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	216.135,39		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	554.644,80		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	56.785,06		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	52.823,31		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**47.771,43**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	20.342,86		
P - B.2 Auditoria		0,00	27.428,57		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**7.466.666,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 6			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**2.832.226,86**	**3.809.523,43**	**30.861.950,86**
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	173.357,37	0,00	1.733.573,73
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	52.007,21	0,00	520.072,11
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	143.886,62	0,00	1.438.866,18

P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	2.353.760,51	3.809.523,43	26.077.287,40
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	58.941,51	0,00	589.415,06
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	50.273,64	0,00	502.736,38
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**3.706.279,80**	**4.190.476,57**	**39.856.449,14**
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	57.261,00	0,00	572.610,03
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	50.653,96	0,00	506.539,65
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	1.283.698,90	4.190.476,57	15.630.640,00
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	1.535.035,36	0,00	15.350.353,61
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	52.856,31	0,00	528.563,11
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	264.281,55	0,00	2.642.815,54
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	66.070,39	0,00	660.703,89
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	396.422,33	0,00	3.964.223,31
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**880.388,56**	**0,00**	**8.803.885,71**
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	216.135,39	0,00	2.161.353,94
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	554.644,80	0,00	5.546.448,00
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	56.785,06	0,00	567.850,63
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	52.823,31	0,00	528.233,14
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**47.771,43**	**0,00**	**477.714,29**
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	20.342,86	0,00	203.428,58
P - B.2 Auditoria		0,00	27.428,57	0,00	274.285,71
Total	**88.000.000,00**	**1.333.333,33**	**7.466.666,65**	**8.000.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que permita ao estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Distrital tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando, ainda, com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UCP, o estado irá criar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

São identificados dois riscos relevantes quanto ao prazo de execução, tomando como base a experiência dos estados ao executarem os Programas Profisco I e II, quais sejam:

a) Possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com a dificuldade na preparação dos TDR

b) Possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações.

Ações mitigadoras:

-Constituição de comissões internas para elaboração dos Termos de Referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

-Contratação de consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência mais complexos e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados;

-Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

-Estabelecer formalmente, por portaria interna, o Líder responsável pela execução do Produto, bem como designar a sua equipe técnica;

-Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;

-Estreitar o relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da central de licitações da Procuradoria Geral do Estado do Ceará.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN