Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO III - CE

Nº Carta Consulta: 61039
Processo: 03101.102909/2023-56
Mutuário: Estado do Ceará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 27 de Setembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 8.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 16
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 19
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 19
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1.DIAGNÓSTICO

Os estados brasileiros enfrentam desafios complexos para a próxima década, tais como:

-adaptar a administração tributária à reforma tributária, recém aprovada na Câmara dos Deputados, que criará um IVA dual. Serão necessários novos modelos de gestão de cadastro, arrecadação, fiscalização, prevenção e redução de litígios tributários e contencioso para a gestão do novo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) de competência dos estados e municípios;

-reduzir a dívida ativa e mitigar a geração de novos litígios tributários. Diagnóstico realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) evidenciou que a taxa média anual de recuperação dos créditos tributários, nos últimos 10 anos, foi inferior a 1% do estoque total dos créditos inscritos em dívida ativa, que atualmente é de cerca de 50% do PIB nacional;

-melhorar a qualidade do gasto público de forma a garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente e em áreas prioritárias, evitando o desperdício;

-melhorar a gestão dos gastos dos processos de pagamento das aposentadorias e pensões, contribuindo para o equilíbrio previdenciário;

-promover políticas e instrumentos fiscais para fomentar atividades em setores estratégicos, contribuindo para a recuperação econômica pós-COVID, num contexto de preservação e sustentabilidade ambiental.

É necessário uma abordagem abrangente e estratégica de modernização da gestão fiscal dos estados, contribuindo para sustentabilidade fiscal e uma economia mais próspera. Para isto, o estado do Ceará pleiteia uma operação de crédito para uso da linha de crédito Profisco III, junto ao BID.

Maiores detalhes sobre os desafios para a gestão fiscal subnacional para os próximos 10 anos e as diretrizes do Programa Profisco III são oferecidos no -Anexo I - Diretrizes e estruturação do Profisco III.pdf-.

1.1.1.ASPECTOS GERAIS DO ESTADO DO CEARÁ

Entre 2003 e 2020, o PIB Cearense passou de 1,9% para 2,2% do PIB brasileiro.

O Ceará possui nota B em capacidade de pagamento (CAPAG) segundo avaliação da STN, tendo sido apuradas notas B em poupança corrente, B em endividamento e A em liquidez.

A evolução do nível de endividamento (dívida consolidada) em relação à receita corrente líquida foi de 0,81 em 2020, 0,75 em 2021 e 0,56 em 2022.

Nos últimos três anos, o superávit primário do Estado do Ceará acumulou R$4,3 bilhões em valores nominais. Nesse mesmo período, sua despesa com pessoal se mante em torno dos 50%, frente a um limite de 60%, e a poupança corrente, no âmbito da capacidade de pagamento apurada pela STN, ficou sempre abaixo de 90%, tendo como limite 95%.

As aplicações mínimas em saúde (12%) e educação (25%) têm sido cumpridas.

1.1.2.DIAGNÓSTICO DA GESTÃO FISCAL

O diagnóstico decorre da sondagem realizada em Ago-Set/2023 junto às áreas de negócios da SEFAZ-CE, utilizou os critérios atualizados da Metodologia para Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (MD-GEFIS) e, em paralelo, reavaliou-se as oportunidades de melhoria identificadas no MD-GEFIS/2020.

Os principais problemas que serão objeto de ações de modernização são:

Gestão Fazendária e Transparência Fiscal: a)incipiente modelo de monitoramento e avaliação da gestão fiscal; b)limitada gestão para resultados e gestão por competências, sem fomento a equidade de gênero;c)frágil governança da TI e infraestrutura de TI não alinhada à transformação digital; d)desatualizado direcionamento da gestão das compras públicas e sem diretrizes ambientais; e) educação fiscal com limitada participação social.

Administração Tributária e o Contencioso Fiscal: a)incipiente modelo de monitoramento e avaliação dos gastos tributários, sem análise dos impactos dos riscos ambientais e fiscais sobre a receita; b)cadastro dos contribuintes pouco integrado; c)modelo de fiscalização com limitado uso estratégico de dados; d)gestão do contencioso fiscal com processos manuais; e)serviços aos contribuintes com baixo nível de solução de autoatendimento, melhorando o ambiente de negócio;f)gestão da cobrança defasada; g)necessidade de adequação com os resultados da reforma tributária;h)elevado custo operacional com energia.

Administração Financeira e Gasto Público: a)ausência de gestão de riscos na gestão contábil, orçamentária e financeira e limitada integração de sistemas; b)limitado processo de previsões fiscais; c)sistema de custos e gastos públicos incipiente; d)limitado modelo de gestão de investimentos públicos; e)falta de acompanhamento dos ativos e passivos contingentes.

Os Anexos II, III e IV apresentam o Diagnóstico econômico fiscal do Estado do CE, o resultado da MD-GEFIS CE, sondado internamente em 2023, e os resultados do PROFISCO II.

Adicionalmente ao diagnóstico da MD-GEFIS observa-se uma frágil vinculação da gestão fiscal estadual com os desafios do desenvolvimento socioeconômico integrado com a sustentabilidade ambiental do estado, que deve visar o alcance da meta de descarbonizarão da economia cearense e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1.SOLUÇÃO PROPOSTA

GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

a)implantar o plano estratégico de Gestão Fiscal Sustentável integrado ao Plano Ceará Verde;; b)aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas com maior foco em resultados individuais alinhados à estratégia da organização e com a implementação de uma política de capacitação para gênero, raça e diversidade; c)aprimorar a governança de TIC e da gestão de dados com melhoria no nível de desempenho dos serviços e soluções de tecnologia da informação; e)implantar infraestrutura de hardware para Data Center e computação de usuário final com certificação de consumo eficiente de energia -Energy Star, -Procel classe A ou equivalente; f)otimizar o processo de compras com diretrizes para compras ambientalmente sustentáveis e para micro e pequenos produtores locais; g)aperfeiçoar o direcionamento estratégico da comunicação e de educação fiscal ampliando a participação cidadã.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

a)harmonizar do fisco às diretrizes da Reforma Tributária em debate no Congresso Nacional; b)aprimorar a gestão e avaliação dos benefícios fiscais, com a implantação de sistemática de avaliação ex-ante e ex-post dos benefícios fiscais e elaborar estudos para o desenvolvimento de políticas fiscais para adaptação e mitigação de impactos climáticos e ambientais; c)otimizar, integrar e aperfeiçoar o controle do processo de cadastro, contribuindo para um ambiente de negócios menos burocrático e mais consistente; d)melhorar os processos de monitoramento, fiscalização e inteligência fiscal com uso intensivo e estratégico de dados e ações de inovações, modernização tecnológica e transformação digital; e)aperfeiçoar e informatizar os processos no Contencioso Administrativo Tributário; f) melhorar a prestação de serviços ao contribuinte com foco no autoatendimento; g)automatizar o processo de cobrança com segmentação de contribuinte, por perfil e risco e aprimorar o processo de autoregularização, melhorando o ambiente de negócios, otimizando inclusive o processo de recuperação de créditos tributários e h)implantar usinas de geração fotovoltaica para atender nas unidades da SEFAZ.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

a)Implantar uma política de gestão de riscos para o monitoramento e controle das políticas fiscais, disponibilizando informações tempestivas para tomada de decisão, com foco na sustentabilidade fiscal e manutenção da CAPAG; b)Desenvolver módulo de monitoramento do PPA considerando a integração com as diretrizes do Plano Ceará 2050, Plano de Transição Energética -Ceará Verde e com o Plano de Gestão Fiscal Sustentável; c)aprimorar a gestão de ativos e passivos, fortalecendo a gestão dos passivos contingentes; d)estruturar a sistemática de gestão de custos para avaliação da qualidade do gasto público; d)implantar modelo de gestão e avaliação dos investimentos públicos; e)aperfeiçoar o modelo de gestão de PPP´s, contribuindo para ampliar a participação da iniciativa privada no fornecimento de serviços públicos e nos investimento de infraestrutura.

1.2.2.RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do Programa contribuirá para a sustentabilidade fiscal:

-Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados, aproveitando as oportunidades da transformação digital, para direcionar estrategicamente seus técnicos e diretores e promover a sustentabilidade ambiental, a igualdade de gênero e a participação cidadã;

-Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso intensivo de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios, em especial das micro e pequenas empresas, observando aderência ao Programa Ceará Verde;

-Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseados no uso intensivo de dados, orientada para priorização, alocação, execução, registro e avaliação mais eficiente dos gastos públicos, para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos públicos, incluindo a promoção da participação da iniciativa privada;

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID (anexo V), estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles Estados sem projeto.

1.2.3.SUSTENTABILIDADE

Durante a preparação do projeto, o Estado elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para sustentabilidade.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos itens acima referenciados serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Os termos de referência definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público.

Além disso, a SEFAZ CE dispõe de orçamento próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários. Estima-se que é necessário o aporte anual de 1,8% do valor do projeto para manter a infraestrutura tecnológica e os novos sistemas implantados (anexo VI_atualizado), em conformidade ao PROFISCO III.

O amadurecimento do processo de governança de projetos e capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionado pelo PROFISCO, contribui na sustentabilidade do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS: Contextualizando do Programa Profisco III CE, o projeto tem aderência com Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado - Ceará 2050 (https://www.ceara2050.ce.gov.br/artigos-e-publicacoes/categorias/107/governanca), plataforma de desenvolvimento estratégico, construída coletivamente, e que tem como objetivo principal traçar alternativas para o desenvolvimento econômico, sustentável e social do Ceará pelos próximos 30 anos.

O Ceará 2050 contempla 20 (vinte) Programas transversais, que responde de forma ampla aos anseios do Ceará do futuro. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará tem sua contribuição nos Programas "Inova Governo" e "Municípios Fortes". O Plano Estratégico foi elaborado em estreita relação com o Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado além de estar alinhando estrategicamente com o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

O Projeto está alinhado às ações previstas na proposta de lei de revisão do PPA 2024-2027, e na Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes, conforme descrito a seguir:

Programa 412 - Modernização da Gestão Fiscal

Ações:

10362 - Otimização das Obrigações Tributária - PROFISCO

10487 - Automação do Processo de Arrecadação - PROFISCO

10489 - Modernização dos Sistemas de Informações e Gestão Contábil - PROFISCO

10599 - Otimização da Gestão do Contencioso e da Dívida Ativa - PROFISCO

10922 - Acompanhamento, Monitoramento e Prestação de Constas do PROFISCO

11168 - Monitoramento e Gestão da Política Tributária - PROFISCO

11173 - Desenvolvimento de Plataforma de Atendimento Automatizada - PROFISCO

11206 - Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão Fazendária - PROFISCO

11207 - Desenvolvimento da Gestão de Pessoas e do Conhecimento - PROFISCO

10600 - Atualização da Plataforma Tecnológica - PROFISCO

10601 - Aperfeiçoamento da Gestão Financeira - PROFISCO

10603 - Desenvolvimento da Gestão de Custos - PROFISCO

11163 - Otimização da Gestão de Projetos e Processos - PROFISCO

11165 - Desenvolvimento de Ações de Logística - PROFISCO

11166 - Intensificação da Relação Sefaz - Sociedade - PROFISCO

11175 - Aperfeiçoamento do Controle do Trânsito de Mercadorias - PROFISCO

11179 - Aperfeiçoamento da Gestão da Dívida Pública - PROFISCO

11208 - Modernização das Tecnologias de Fiscalização e Inteligência Fiscal - PROFISCO

Referente a Contrapartida, a previsão é que seja no Programa 412 - Modernização da Gestão.

(ii) CONTRAPARTIDA: No caso do Estado do Ceará, a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 03, de 29/05/2019, em especial ao disposto no art. 3º, inciso III.

(iii) TAXA DE CÂMBIO: 1 US$ = R$ 4,9219 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 31/08/2023.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO III - CE

2.2. Título Abreviado
PROFISCO III CE

2.3. Mutuário
Estado do Ceará

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Objetivo Geral:

O objetivo do projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado. Para alcançar este objetivo deve-se fortalecer uma gestão baseada em dados, alinhar a gestão fiscal às diretrizes estaduais para o alcance das metas de descarbonização e contribuir para a implantação das reformas estruturais como a tributária.

*Objetivos Específicos:

Melhorar a governança da gestão fiscal, por meio da transformação digital e da promoção da sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero e participação cidadã, potencializando o desempenho institucional.

Aumentar a eficiência da administração tributária por meio da simplificação do cumprimento tributário e da redução da litigância fiscal, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios.

Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos.

_____

O Profisco III CE busca contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará, mediante uso intensivo de dados para subsidiar o processo de tomada de decisão. Para tanto, busca fomentar a transformação digital com o uso intensivo de inteligência artificial, pelo fomento às inovações, pelo trabalho colaborativo e integrado e com uma gestão baseada em dados e em evidências. Neste sentido, o Estado está alinhado com as áreas mais dinâmicas da economia, relacionadas com a transformação da economia baseada em carbono e intensiva em insumos naturais, para uma economia verde, potencializando os investimentos sustentáveis, as oportunidades de emprego e geração de renda, contribuindo para reduzir as desigualdades econômicas, ambientais, sociais e de gênero. Portanto, o Programa está alinhado ao Plano Estadual de Longo Prazo - Ceará 2050, vide https://www.ceara2050.ce.gov.br/ e o Plano Estadual de Transição Energética - Ceará Verde, vide https://leisestaduais.com.br/ce/decreto-n-34733-2022-ceara-institui-o-plano-estadual-de-transicao-energetica-justa-do-ceara-ceara-verde-e-da-outras-providencias. Este último foi instituído mediante o Decreto 34.733, de 12 de maio de 2022, tem como objetivo a promoção do fortalecimento da matriz energética de baixo carbono no Estado, a descarbonização da economia cearense e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais. As mudanças climáticas impactam a gestão fiscal e, ao mesmo tempo, a política e a gestão fiscal podem contribuir para mitigar e responder a esses impactos, e acelerar o processo de transição para uma economia resiliente e baixa em carbono.

Por fim, cabe destacar que o Anexo VIII - Aderência do PROFISCO III CE ao Plano de Transição Energética, detalha quais as ações estão alinhadas com o Plano Estratégico de Transição Energética - Ceará Verde.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Custo para arrecadar	(Execução orçamentária da administração tributária (gastos com pessoal, custeio e investimentos)/ Arrecadação bruta de impostos (sem as deduções))*100	%	4,50	4,00
Discrepância Orçamentária	100-(Orçamento total executado / Orçamento total planejado demonstrado na LOA) *100	%	11,71	5,00
Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ CE	(Metas cumpridas / Total de metas planejadas) *100	%	70,00	85,00
Incremento da Arrecadação Anual do ICMS	((Média da Arrecadação do ICMS / Arrecadação ICMS exercício anterior) -1) *100	%	1,52	2,36
Índice de Qualidade de TI	(Quantidade de incidentes de responsabilidade da TI abertos para os sistemas avaliados / Número de sistemas avaliados)	índice	101,10	91,00
% Execução da Estratégia	((Média das notas dos projetos estratégicos + Média das notas do desempenho dos indicadores estratégicos) /2) x100	%	73,30	85,00
Percentual de Processos Julgados em 1ª Instância no sistema PAT-e	(Total de Processos Julgados em 1ª Instância no PAT-e / Número de Processos Eletrônicos no PAT-e) *100	%	10,50	70,00
Aumento da Quantidade de Serviços de Atenção ao Contribuinte integralmente on-line	Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte Online / Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte demandados nos Sistema de Atendimento da SEFAZ/CE *100	%	34,00	44,00
Incremento de servidoras da SEFAZ/CE formadas de lideranças femininas	Servidoras líderes capacitadas / Total de servidores Líderes capacitados *100	%	36,00	50,00

Alinhamento do Plano Estratégico da Gestão Fiscal com o Plano Estadual de Transição Energética do Ceará - Ceará Verde	(Número de metas do Plano Estratégico da Gestão Fiscal alinhadas com o Plano Ceará Verde cumpridas/ Total de Metas do Plano Estratégico da Gestão Fiscal alinhadas com o Plano Ceará Verde planejadas) * 100	%	0,00	30,00
Avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade fiscal	Estudos de avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade fiscal.	Qtde.	0,00	4,00
Aumento da geração própria de energia	(Auto geração de energia ao fim do projeto - auto geração atual)	kWh	0,00	230.400,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL	**34.671.474,29**
P - P1.1 Governança Pública fortalecida	1.733.573,73
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada	520.072,11
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada	1.438.866,18
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	29.886.810,83
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada	589.415,06
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida	502.736,38
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL	**44.046.925,71**
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados	572.610,03
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados	506.539,65
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados	19.821.116,57
P - P2.4 Postos fiscais equipados	15.350.353,61
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido	528.563,11
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados	2.642.815,54
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas	660.703,89
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária	3.964.223,31
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO	**8.803.885,71**
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas	2.161.353,94
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados	5.546.448,00
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada	567.850,63
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida	528.233,14
C - GESTAO DO PROGRAMA	**477.714,29**
P - B.1 Monitoramento e Avaliação	203.428,58
P - B.2 Auditoria	274.285,71
Total dos Componentes	**88.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero, raça e diversidade. Portanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

P - P1.1 Governança Pública fortalecida

Este produto tem como objetivo promover o direcionamento estratégico da organização focado na efetividade de suas iniciativas, alinhando-a às diretrizes e iniciativas definidas no planejamento estadual, em especial no que se refere ao Ceará 2050, à matriz produtiva do Ceará e, também, proporcionar capacidade de adaptação a transformações de cenários, garantindo efetiva alocação de recursos e esforços, promovendo a necessária mudança na cultura organizacional, em especial nos aspectos ligados à liderança, controle, avaliação de resultados e autogestão individual para resultados. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções:

a)aprimorar a sistemática de definição estratégica e de monitoramento e avaliação do desempenho organizacional da gestão fiscal;

b)implantar gestão de risco para o controle dos processos internos;

c)fortalecer o modelo de corregedoria, com base de análise estruturada de risco; e
d)implantar um programa voltado para a inovação da gestão fiscal.
e)elaborar e implantar o Plano de Gestão Fiscal Sustentável, integrado com o Plano Estadual de Transição Energética Justa do Ceará - Ceará Verde (Decreto nº.34.733 de 2022), incorporando diretrizes ambientais para transição energética, redução do consumo de energia e de bens naturais, implantação de critérios ambientais para priorização de créditos e/ou benefícios fiscais para empresas em transição energética, descarbonização, reciclagem, uso de tecnologias sustentáveis, desenvolver indicadores de performance relacionados a aspectos socioambientais; etc.

P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada

Este produto tem como objetivo aprimorar a gestão fiscal por meio do estabelecimento de metas claras, específicas e mensuráveis entre a administração fiscal e os diversos atores vinculados, visando, desta forma, maior eficiência na gestão fiscal. Nesse contexto , será necessário implementar as seguintes soluções:
a)diagnosticar a estrutura organizacional contemplando análise de resultados efetivos e custo organizacional de soluções, sistemas , contratos, gestão de pessoas, de processos e de riscos, avaliando de forma objetiva a estratégia;
b)fortalecer o planejamento da organização estendendo-se além do nível estratégico, alcançando os níveis tático e operacional, tendo por base modelo de gestão para resultados;
c)Implantar metodologia de acompanhamento de desempenho institucional;
d)implementar uma reestruturação organizacional, incluindo-se revisão de processos, realocação de pessoas com bases nos perfis e modelo gerencial;
e)estabelecer um contrato de desempenho para cada unidade focado no alcance de resultados periódicos promovendo o engajamento das equipes, com foco no resultado da organização, avaliando-se em vez de esforço, resultados concretos;
f)implantar mecanismos de monitoramento e controle da alocação de recursos (tempo, pessoas e recursos tecnológicos);
g)desenvolver metodologia e sistema de gestão de riscos fiscais e ambientais, a fim de identificar riscos potenciais sobre a arrecadação tributária, decorrentes da conjuntura macroeconômica e de impactos das mudanças climáticas sobre a base produtiva do Estado do Ceará e estabelecer mecanismos de mitigação/adaptação destes riscos;
h)desenvolver módulos do sistema de monitoramento dos indicadores de gestão fiscal para incorporar os indicadores de risco ambientais e de recursos hídricos.

P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada

A implementação desse produto trará maior acuracidade à avaliação de resultados da gestão de recursos humanos, condição indispensável a uma organização que pretende adotar modelo de meritocracia e otimizar seus resultados, possibilitando implementar e avaliar estratégias continuamente, atingindo, assim, o seu principal objetivo que é o de prover a SEFAZ uma equipe coesa, produtiva, comprometida, capacitada e focada nas estratégias e nos resultados organizacionais.

Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:
a)aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas com maior foco em resultados individuais alinhados à estratégia da organização;
b)diagnosticar o desempenho individual, contemplando minimamente os seguintes aspectos: resultados individuais, qualidade do trabalho, complexidade de processos executados, relevância das metas individuais estabelecidas, assiduidade, pontualidade, nível de engajamento, e de interesse pelo autodesenvolvimento;
c)Rever a política de terceirização de mão-de-obra, celebração de termos de confidencialidade e análise de atividades desempenhadas e resultados alcançados, além da compatibilidade das atividades com o tipo de vínculo, perfil, cargo e remuneração;
d)Implementar estudos com o objetivo de estruturar uma política de capacitação para gênero, raça e diversidade;
e)Concluir a estruturação das Trilhas de Aprendizagem e de Gestão do Conhecimento;
f)Desenvolver uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho na SEFAZ/CE;
g)Consolidar o modelo de gestão por competências, com foco na construção de mapa estratégico de carreira individual, alinhado aos processos e metas definidos pela organização;
h)Alocar servidores e terceirizados em atividades e projetos de acordo com perfil, processos e competências, após a definição da nova estrutura organizacional e novos processos;
i)Avaliar o engajamento dos servidores e terceirizados e das rotinas desempenhadas com a estratégia da organização;
j)Direcionar o processo de desenvolvimento de pessoas e de autogestão para qualidade e resultados desenvolvendo modelo mental de empreendedorismo, foco em resultados e responsabilidade pelos resultados da organização;
k)Ampliar e fortalecer o programa de gestão do conhecimento com direcionamento para a agregação deste ativo nos processos organizacionais; e
l)Implantar sistemática de auditoria de desempenho individual observando os requisitos do diagnóstico inicial, de modo a subsidiar medidas de desenvolvimento de pessoas ou responsabilização pelo baixo desempenho;
m)Promover melhorias no processo de Metas, de Teletrabalho, de controle da Frequência, entre outros;
n)Elaborar e implementar um plano de qualidade de vida com foco em gênero, raça e diversidade;
o)Capacitar os servidores da SEFAZ/CE em formação de lideranças com foco em gênero, raça e diversidade;
p)Desenvolver e implantar programa de educação ambiental direcionado aos servidores responsáveis pela gestão fiscal;
q)Capacitar os servidores dos postos fiscais na identificação de produtos decorrentes de desmatamentos ilegais e de crimes ambientais;

P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida

O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco contribuinte de informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e transparência. A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração.

Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:

1.Definir a política de gestão e consistência de dados a fim de aprimorar a gestão e disponibilização de dados, evitando redundâncias custosas e esforços desnecessários das áreas, além de graves resultados no que se refere a inconsistência de dados. Também será implantado um modelo de gestão de riscos para os processos de TI.

2.Avaliar as soluções tecnológicas implementadas e em produção de acordo com as melhores práticas de mercado, evidenciando-se erros recorrentes, inconsistências, volume de chamados de manutenção corretiva, indisponibilidade de soluções, ausência de relatórios operacionais ou gerenciais, qualidade, impacto no atendimento, custo de manutenção e custo de implantação;

3.Desenvolver painéis gerenciais que apresente esse acompanhamento de custo e benefício das iniciativas de TIC;

4.Instrumentalizar a gestão de TI para que esta atue como liderança técnica no programa de transformação digital ? gestão orientada a dados, que deverá permitir a realização da predição e descoberta de fatores relevantes em grande escala, usando inteligência computacional.

5.Avaliar os perfis de pessoas no âmbito da COTIC, servidores e terceirizados, e produtividade individual;

6.Diagnosticar o parque tecnológico da SEFAZ contemplando hardware e software, inclusive aplicações desenvolvidas, a fim de fomentar a análise do ROI e adequação à estratégia organizacional dos investimentos realizados;

7.Atualizar o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico, de modo a prover a SEFAZ de recursos tecnológicos para atuar perante seus desafios a curto, médio e longo prazos, principalmente frente a necessidade de transformação digital e inovação;

8.Atualizar o parque tecnológico, provendo a SEFAZ de soluções de hardware e software, certificados em baixo consumo de energia, definindo e implantando, inclusive, estratégia específica de infraestrutura de tecnologia da informação a partir dos impactos provenientes da reforma tributária.

P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada

O presente produto busca otimizar o processo de aquisições da SEFAZ/CE a fim de garantir maior eficiência no processo de compras e de gestão dos bens e materiais e oferecer estrutura física adequada e em boas condições, contemplando o cenário de teletrabalho e a iminente reforma tributária, tudo isso alinhado ao planejamento estratégico, observando diretrizes de sustentabilidade das aquisições.

As ações abaixo aplicam-se a SEFAZ/CE:
1.Padronizar procedimentos e documentos de aquisições visando otimizar tempo e evitar redundância nos trabalhos;
2.Otimizar e racionalizar internamente o processo de aquisição, desde o planejamento com estoque de reposição, formalização do processo de aquisição, fase interna da licitação e celebração e gestão de contratos;
3.Avaliar a política de aquisições e suprimentos considerando os novos negócios da SEFAZ/CE;
4.Fortalecer a Política de Sustentabilidade da SEFAZ/CE, instituída pela Instrução Normativa nº.64/2023 (Anexo IX), contemplando metodologia de mensuração dos resultados de compras de produtos de baixa emissão de carbono e baixa pegada hídrica, inclusive avaliando a possibilidade de incorporar o consumo de energia como fator de avaliação do preço final;
5.Implantar soluções e equipamentos verdes (certificados em baixo consumo de energia ? Energy Star ou Procel A ou equivalente) para atender as demandas de infraestrutura de TI, Data Center e de equipamentos para computação do usuário final.
6.Definir metodologia e sistema para gestão e adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental e hídrico para homologação, cadastro e guias aos fornecedores;
7.Desenvolver metodologia e sistema de monitoramento por indicadores e de avaliação de performance em compras públicas sustentáveis;
8.Alinhar a logística da SEFAZ/CE às práticas de sustentabilidade e de racionalização de recursos, economia e uso de energia limpa;
9.Desenvolver incentivos à aquisição de bens e serviços de pequenos produtores locais a fim de fomentar a geração de emprego e renda em economias circulares, reduzindo custos de transporte e de emissão de carbono;
10.Avaliar os resultados de contratos a partir de auditoria externa sob a ótica da tecnologia empregada, da viabilidade da solução proposta, do custo envolvido para o resultado esperado, do cronograma de execução e do alinhamento da execução do contrato ao termo de referência proposto;
11.Implementar os requisitos exigidos na nova Lei de Licitações, 14.133/2021;
12.Implementar metodologia de risco para os processos de aquisição;
13.Estruturar e Publicar o Plano de Contratações Anual-PCA no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP);
14.Implementar procedimentos de controle interno nos processos das aquisições e contratações.
15.Desenvolver políticas e diretrizes para as compras sustentáveis na SEFAZ/CE, com destaque à promoção de aquisições de bens de baixo consumo de energia (selo verde), de baixo carbono, buscando mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida

Este produto visa aperfeiçoar o processo de comunicação institucional no sentido mais amplo, com foco inclusive nos processos de ouvidoria e de atendimento, a fim de otimizar o relacionamento com a sociedade por meio de iniciativas de transparência e de desenvolvimento da cidadania fiscal, oferecendo à sociedade conhecimento tempestivo, inteligível e simplificado.

1.Aferir os resultados da comunicação institucional, sob a ótica de volume e efetividade do processo de comunicação;

2.Aperfeiçoar o direcionamento estratégico da comunicação e de educação fiscal ampliando a participação cidadã;
3.Fortalecer o programa de educação fiscal com uso de tecnologias inovadoras e metodologia de monitoramento e avaliação de impacto, permitindo um alcance com maior capilaridade e inclusão social;
4.Automatizar o processo de comunicação de informações estratégicas e de interesse dos contribuintes e dos servidores fazendários conferindo-lhe objetividade, precisão, tempestividade e efetividade;
5.Definir uma política de comunicação institucional;
6.Aperfeiçoar o processo de ouvidoria e integração com as demais áreas;
7.Implantar canais de consultas e repositório de informações de fácil acesso para temas de interesse geral, alinhando a comunicação aos serviços de atendimento;
8.Definir e implantar metodologia de avaliação de resultados e ampliar o foco de educação fiscal atuando em parceria junto a outras pastas, divulgando o retorno dos tributos por meio da conscientização dos cidadãos acerca do valor dos serviços públicos oferecidos.
9.Promover a conscientização dos demais órgãos do governo da necessidade de aferição e divulgação da qualidade dos serviços públicos como forma de fortalecer a cidadania fiscal.
10.Desenvolver campanhas de divulgação dos benefícios fiscais concedidos, considerando os critérios ambientais e hídricos.

C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL
As ações deste componente visam melhorar o desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, considerando as diretrizes da reforma tributária, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias, a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias, a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal e a recuperação da dívida ativa. Assim, a nova administração tributária maximiza o cumprimento voluntário das obrigações e facilita a conformidade tributária para a redução da litigiosidade, com suporte no uso intensivo de dados.

P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados
Este produto gera informação para a definição e avaliação de políticas fiscais e da receita tributária, incluindo a apuração da brecha tributária, do gasto tributário, da projeção e avaliação do comportamento da arrecadação e da normalização das regras tributárias. Para tanto, serão desenvolvidos:
1.plano de avaliação sistematizada da política tributária;
2.aperfeiçoamento do processo de consulta tributária;
3.Implantar o Chat GPT, por meio da ferramenta de atendimento 4.0, para atender respostas em tempo hábil. A automação dispensa priorização de demandas;
4.desenvolver metodologias de avaliação do gap de cumprimento do ICMS e IPVA;
5.Implantar ferramenta que possibilite a gestão da informação de legislação tributária, com classificação das normas e relatórios com informações tempestivas das mesmas;
6.revisar a legislação e processo do ITCD;
7.atualizar as normas que tratam do ICMS com foco na simplificação e clareza quanto ao cumprimento de obrigações e, também, em reduzir fragilidades nos processos de cobrança e arrecadação e de nulidades junto ao Contencioso Tributário;
8.aprimorar a gestão e avaliação dos benefícios fiscais, com a implantação de sistemática de avaliação ex-ante e ex-post dos benefícios fiscais incorporando critérios ambientais e hídricos e que estejam alinhados ao Plano Estadual de Transição Energética Justa do Ceará - Ceará Verde;
9.desenvolver metodologia para quantificar o impacto das políticas tributárias sobre a arrecadação e sobre os aspectos ambientais;

10.elaborar estudos para subsidiar a formulação da política tributária;
11.desenvolver metodologia e sistema de monitoramento e acompanhamento de indicadores de performance relacionados aos aspectos arrecadatórios e socioambientais dos benefícios fiscais concedidos e das contrapartidas estabelecidas;
12.Realizar estudos tributários para subsidiar a estruturação do mercado de carbono e de Hidrogênio verde no Estado do Ceará.

P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados
Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de cadastro, incluindo-se novas informações que possibilitem melhor análise do comportamento do contribuinte, considerando-se informações de desempenho baseada em parâmetros econômico-fiscais.

Nesse sentido serão desenvolvidos os seguintes produtos:

1.Redefinir a política de cadastro, inclusive incluindo na base formal, de ofício, efetivos contribuintes do ICMS que agem na informalidade, criando legislação específica e rito sumário para essas práticas;
2.otimizar, integrar e aperfeiçoar o controle do processo de cadastro, contribuindo para um ambiente de negócios simplificado e consistente;
3.Definir os parâmetros cadastrais de modo a proceder a classificação de riscos da base cadastral da SEFAZ e dos correspondentes planos de mitigação;
4.Ampliar as bases cadastrais de modo a evidenciar comportamentos que destoam de parâmetros pré-estabelecidos, utilizando-se dados já existentes na organização e cruzando com dados da Receita Federal e sistemas da prefeitura referentes a patrimônio, de modo a se utilizar dados cadastrais com foco em controle e avaliação mais ampla dos contribuintes sob esta ótica;
5.Realizar a apuração prévia do ICMS com as informações obtidas na EFD para alguns casos específicos da legislação, como em operações interestaduais, empresas optantes pelo simples nacional (PGDAS - ICMS), legislações ou partes que possam ser operacionalizadas em aplicativo de regras tributárias;
6.Verificar a redução de saldo devedor ou aumento de saldo credor por meio de EFD retificadora;
7.Avançar com o controle da qualidade das informações da EFD, mediante a apuração da divergência entre valores informados na EFD versus a apuração da movimentação econômica apurada pelos DF-e;

8.Implantar plataforma institucional de monitoramento com foco nos contribuintes do Simples Nacional;
9.Realizar diagnóstico sobre o comportamento fiscal por gênero para subsidiar a elaboração de políticas públicas com foco em gênero, raça e diversidade que visem fomentar a inclusão no ambiente de negócios.

P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados

Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de fiscalização e inteligência fiscal, introduzindo-se conceitos de gestão de riscos, ampliando-se o escopo de atuação e a tempestividade de suas ações.

Nesse sentido serão desenvolvidos os seguintes produtos:

1.Aprimorar a base de indicadores com vistas a subsidiar o processo de monitoramento fiscal, fiscalização e inteligência fiscal;
2.Aperfeiçoar e automatizar os procedimentos de análise e controle no âmbito do processo de monitoramento fiscal, inclusive com avaliação por lotes do cumprimento de obrigações tributárias com rito preciso de intimação e demonstração do atendimento dos parâmetros, conferindo inteligência de negócio ao processo;
3.Aperfeiçoar o processo de conformidade tributária conferindo-lhe maior precisão e melhoria nos indicadores integrados aos processos de monitoramento, fiscalização e inteligência;
4.Fortalecer os processos de auditoria, com a implantação de indicadores, metas e mecanismos de avaliação de resultados.
5.Otimizar e simplificar o processo de fiscalização e da legislação tributária correlata;
6.Ampliar o escopo de atuação da área de inteligência fiscal, inclusive descentralizando procedimentos padronizados para identificação tempestiva de fraude fiscal de menor proporção;
7.Prospectar soluções que ampliem a capacidade de processamento para trabalhar com grande volume de dados. Desenvolvimento de solução para gestão de dados sensíveis;
8.Melhorar os processos de monitoramento, fiscalização e inteligência fiscal com uso intensivo e estratégico de dados e ações de inovações, modernização tecnológica e transformação digital.

P - P2.4 Postos fiscais equipados

Este produto tem como foco o fortalecimento das atividades de controle de mercadorias em trânsito, conferindo-lhe maior integração de sistemas e bases de dados, possibilitando, além da precisão da análise individual de cada contribuinte a possibilidade de avaliação de comportamento de grupo de operações ou contribuintes que sinalizem destoarem das regras fiscais viabilidade a atuação em massa e/ou automatizada:

1.Diagnosticar as operações de controle de mercadorias em trânsito com foco em identificar falhas sistêmicas que estejam possibilitando sonegação de impostos;
2.Implantar sistemática de gestão de riscos para identificação do perfil e comportamento do contribuinte contumaz;
3.Aperfeiçoar o motor de cálculos no SITRAM;
4.Automatizar os processos de controle no trânsito de mercadorias com disponibilização para auditores de termos de intimação e notificação em lotes;
5.Otimizar a infraestrutura no âmbito do trânsito de mercadorias;
6.Otimizar os processos de controle de operações com mercadorias por meio do e-commerce a partir da revisão dos processos de fiscalização no âmbito dos postos fiscais, em especial dos Correios e Aeroporto;
7.Aperfeiçoar o Centro Integrado de Operações Fiscais ? CIOF.
8.Implantação de uma usina fotovoltaica para atender as unidades da SEFAZ/CE;
9.Adaptar a infraestrutura física dos postos fiscais para o bem-estar das servidoras e trabalhadoras destes locais;
10.Adotar produtos e processos certificados ambientalmente nas reformas e adaptações dos postos fiscais;
11.Aprimorar a atividade de Monitoramento de Mercadoria em Trânsito para incluir parâmetros ambientais nas malhas fiscais, subsidiando a atuação da autoridade de fiscalização ambiental.

P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido

Este produto busca contribuir para otimizar a atuação do Contencioso Administrativo Tributário, simplificando procedimentos, conferindo-lhe agilidade e segurança jurídica em sua atuação, tempestividade nos julgamentos e rapidez no encaminhamento de processos para a dívida ativa.

1.Otimizar processos no âmbito do Contencioso Administrativo Tributário, com foco na simplificação de ritos, transparência, gestão de riscos e automação;
2.Adequar os procedimentos do Contencioso Administrativo Tributário ao cenário decorrente da reforma tributária;
3.Melhoria da sistemática de comunicação com o contribuinte por meio de métodos de economia comportamental e automação de processos;
4.desenvolver sistema de gestão do crédito tributário, com foco na avaliação de riscos de créditos indevidamente registrados pelo contribuinte à revelia de normas ou avaliação pela SEFAZ;
5.Disponibilizar no PAT-e (Processo Administrativo Tributário eletrônico) a fase referente à segunda instância e ainda, às câmaras de julgamento, reduzindo o uso de papel, custos de impressão, horas trabalhadas e o deslocamento do contribuinte diminuindo a emissão de gases do efeito estufa e favorecendo o ambiente de negócios no estado;
6.Implantar a sistemática de gestão de riscos;
7.Promover melhoria no sistema da Dívida Ativa com integração ao PAT-e.

P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados

Este produto contempla as estratégias para estimular a conformidade tributária e aprimorar o atendimento e comunicação fisco-contribuinte, com base numa relação pautada no profissionalismo e pela confiança mútua. Faz- mister que as bases de dados sejam consistentes e que as informações reflitam com fidedignidade as operações realizadas à luz das regras fiscais. Assim, um modelo de atendimento mais eficiente deve ter como premissas a menor necessidade de obrigar o contribuinte a realizar deslocamentos físicos, gerando impactos significativos na redução da emissão de gases beneficiando assim o meio ambiente, maior concentração de serviços em um portal único com acesso seguro e maior possibilidade de o contribuinte conhecer as informações a seu respeito que estão disponíveis para o Fisco.
Para este alcance, serão desenvolvidas as seguintes soluções:
(i)Aperfeiçoar modelo de Atendimento Digital, redesenhando processos, incorporando o foco no autoatendimento;
(ii)Implantar a Modelagem dos Serviços de Atendimento Virtual e Presencial com regras de validar o processo de cadastramento de solicitações;
(iii)Melhorar o ambiente de negócios, a partir da ampliação de automação de processos de atendimento;
(iv)Integrar o atendimento presencial e eletrônico;
(v)Desenvolver modelos e sistemas para adaptar as novas demandas e atribuições decorrentes da reforma fiscal; e
(vi)Avaliar de forma contínua, a qualidade dos serviços fazendários retroalimentando todo o processo desde a elaboração de normas fiscais, passando pelo funcionamento de sistemas, consistência de dados e gestão de processos;
(vii)Disponibilizar novo portal de serviços da Sefaz na ferramenta Omnichannel com foco no autoatendimento;
(viii)Implantar sistemática de pesquisa de satisfação automática e disponibilizada na nova plataforma de Atendimento;
(ix)Estruturar a nova plataforma de atendimento, com indicadores de performance dos serviços para o cidadão;
(x)Ampliação da virtualização de serviços pelo Portal do Contribuinte que dispensará o deslocamento do contribuinte até as unidades da Fazenda, contribuindo para a redução de emissão de gases do efeito estufa e favorecendo o ambiente de negócios no Estado.

P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas

Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e tempestividade ao processo como forma de maior presença do fisco nas operações dos contribuintes,

1.Implantar uma metodologia de gestão da cobrança e avaliação dos resultados;
2.Proceder diagnóstico contemplando principais falhas nos processos de cobrança identificando inclusive os débitos próximos de prescrição;
3.Definição do processo de cobrança, estabelecendo rotinas padronizadas e/ou automatizadas de responsabilidade das diversas áreas;
4.Implantação de sistema de restituição e ressarcimento;
5.Desenvolver modelos e sistemas para atender às demandas originárias da reforma tributária;
6.Automatizar o processo de cobrança com segmentação de contribuinte, por perfil, gênero e risco, considerando os aspectos da economia comportamental, estimulando a autoregularização, reduzindo os litígios tributários e melhorando o ambiente de negócios;
7.Aprimorar o sistema de conta corrente;
8.Classificar a dívida por valor e pelo histórico do comportamento e capacidade de pagamento do contribuinte, priorizando a cobrança de dívidas com maior potencial de recuperação;
9.Potencializar as ações para a recuperação do crédito dos devedores contumazes e monitoramento dos pagamentos realizados.

P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária

A reforma tributária trará relevantes impactos sobre o modo de operação das administrações tributárias e para o contencioso fiscal dos entes subnacionais. Haverá a redistribuição de competências tributárias entre União, estados e municípios, bem como a implementação dos novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização. Dessa forma este produto procura consolidar os investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoas com foco na preparação de uma Secretaria de Fazenda para operar eficientemente no novo ambiente projetado pela Reforma Tributária e que afetará os atuais tributos ICMS e ITCMD e o futuro IBS ? Imposto sobre Bens e Serviços. Em nível macro prevê-se ações que integrem pessoas, normas, processos e sistemas da SEFAZ CE às demandas decorrentes da reforma tributária, como proceder a definição de estratégia de alinhamento organizacional nas diversas áreas de negócio de modo a preparar a SEFAZ para atuar de forma tempestiva e com eficiência perante os cenários definidos pela reforma tributária.

C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO

As ações deste componente visam o fortalecimento da administração financeira estadual demanda a adoção de novas estratégias em áreas críticas tais como o planejamento e avaliação de investimentos, o gerenciamento de custos e de compras governamentais, a avaliação da qualidade e dos resultados do gasto público, o controle da dívida e dos passivos contingentes, especialmente os relativos aos precatórios, à previdência pública e aos compromissos vinculados aos contratos de parcerias público-privadas. Assim, cabe destacar que a gestão moderna dos recursos públicos é baseada no uso intensivo de dados para a alocação, priorização, execução, registro e avaliação, visando a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas

Este produto objetiva aumentar a eficiência da gestão financeira, com hipóteses e probabilidades voltadas para a economia, arrecadação, execução de despesas, alocação de recursos, dentre outras coisas, sendo esses fundamentais para a obtenção do equilíbrio desejado pelo governante. Ter informações referentes ao mercado financeiro e mensurar os seus riscos, aprimorar os procedimentos de previsões de arrecadação e de formulação de metas de gastos, dentre outras variáveis relevantes podem ser desenvolvidas através de algumas soluções propostas, tais como um sistema de gestão de créditos tributários e não tributários, obrigações e fluxo de caixa. Tudo isso irá ter reflexo direto nos monitoramentos e controles das políticas fiscais desenvolvidas pelo Estado, de forma tempestiva para atender aos propósitos da tomada de decisão gerencial. Para alcançar a esta meta, será implementada uma solução que detalhe a programação financeira, contendo informações sobre intenções de gastos, monitoramento de vencimento de despesas, controle de transferências constitucionais e voluntárias, sejam elas como receita ou como despesa.

Implantar uma política de gestão de riscos na administração financeira e aperfeiçoamento do monitoramento e do controle das políticas fiscais, disponibilizando informações tempestivas para tomada de decisão. Tudo isso irá ter reflexo direto nos monitoramentos e controles das políticas fiscais desenvolvidas pelo Estado, de forma tempestiva para atender aos propósitos da tomada de decisão gerencial. Também se prevê a melhoria do módulo de Fluxo de Caixa no SIAFE.

P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados

Este produto busca melhorar nossos dispositivos de controle dos recursos públicos e o uso dos dados de monitoramento, viabilizando a elaboração de previsões fiscais com base em cenários macroeconômicos realistas. Planejar as ações governamentais e executar o orçamento de forma mais ordenada e previsível, incluindo PPA, LDO, LOA e seus respectivos projetos e anexos de riscos e metas fiscais. Estabelecer os registros contábeis e informações de forma tempestiva para atender aos propósitos do controle e da tomada de decisão gerencial. Para alcançar a esta meta, serão implementadas as seguintes soluções:
1.Análise e desenvolvimento de integrações entre o sistema de Gestão Contábil e os demais sistemas corporativos, incluindo mudanças nos processos contábeis;
2.Customização do Sistema Contábil para adequação e otimização dos processos contábeis; (a) Sistema de Previsão da Receita, (b) da Dívida Ativa, (c) da Dívida Fundada, (d) Recursos Humanos, (e) Sistema de Arrecadação, (f) Gestão de Materiais-Almoxarifado/Estoque (h) Folha de pagamento;
3.Adequação do Sistema de Administração Financeira, Orçamentária e Contábil às normais contábeis supervenientes;
4.Solução de previsão e monitoramento das ações governamentais;
5.Aprimorar o monitoramento de riscos fiscais através de ações como: Projeto do Big Data, Painel de Gestão Fiscal, Módulo do Fluxo de Caixa;
6.Estruturar e institucionalizar uma metodologia de análise baseada em cenários no âmbito do COGERF / GTF, com uso de Big Data, Painel de Gestão Fiscal e do Módulo do Fluxo de Caixa;
7.Promover a integração dos sistemas SCBM, SGBI, SIGA com a contabilidade e com a SEPLAG; e,
8.Desenvolver plano de treinamento/capacitação sistemático dos contadores, com base em trilhas de aprendizagem.
9.Desenvolver módulo do sistema de monitoramento do PPA considerando a integração das diretrizes do Plano Ceará 2050 e do Plano de Transição energetica com o Plano de Gestão Fiscal Sustentável.

P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada

Este produto busca registrar, monitorar e acionar medidas no sentido de proteger as finanças do Estado. Para a persecução desse objetivo, a Secretaria da Fazenda necessita do envolvimento de atores estatais de muita relevância, e portanto, necessitando de troca de informações entre sistemas, com Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, CearaPar e Secretaria do Planejamento e Gestão, no que tange a atuação do gerenciamento de ações e informações. O produto busca também monitorar os passivos contingentes evitando possíveis desembolsos que desequilibrem o caixa, da mesma forma que ter ativos aptos a serem realizados financeiramente, ou seja, transformados em recursos monetários, tarefas imprescindíveis para a Gestão Financeira, haja vista ser para momentos cruciais uma fonte de recursos. Desenvolver sistemática para a gestão da (1) a carteira de imóveis da Administração Direta e Indireta, (2) as participações societárias do Estado, (3) os fundos estaduais controlados pelo Tesouro, (4) os passivos contingentes estaduais, (5) os precatórios, torna-se imprescindível para o planejamento de ações governamentais e a implantação de medidas gerencias que permitam a execução o orçamento de forma ordenada e previsível, gerando assim maior eficiência das políticas públicas e (6) Desenvolver metodologia para mensuração dos impactos das mudanças climáticas sobre os passivos contingentes do Estado do Ceará.

P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida

O desenvolvimento de sistema de custos no âmbito da administração pública estadual, integrado ao sistema financeiro garantirá maior precisão na alocação de recursos financeiros, e evidenciará desvios que ferem o princípio da economicidade. Para o atingimento da implantação desse referido sistema, entretanto, faz-se necessário a análise e definição de metodologias de Controle de Custos, que atendam às normas nacionais, bem como se adequem à realidade do Estado, com a aplicação e adaptação do arcabouço teórico ao caso concreto. Com vistas ao atendimento dessas necessidades serão desenvolvidas as seguintes soluções:
1.Instituir uma política de gestão de custos capaz de subsidiar a elaboração dos processos de planejamento e orçamento e gerar informações que apoie o gestor público na tomada de decisões, especialmente aquelas relativas ao impacto social e ambiental;
2.Desenvolver sistema de custos para evidenciar os gastos das unidades administrativas estaduais, que possibilite a integração como suporte ao sistema contábil, subsidie o planejamento e o orçamento, auxilie os gestores públicos e melhore a qualidade dos gastos;

3.Instituir política que propicie a comparação e avaliação dos custos, bem como, a análise do custo-benefício nas contratações, inclusive de custos decorrentes impactos ambientais e das mudanças climáticas sobre o gasto público. Ademais busca-se melhorar os modelos e os processos avaliação de investimentos públicos, considerando critérios ambientais e hídricos, de parcerias público -privadas (PPP) e consórcios públicos. Para alcançar essa meta, será aperfeiçoada a coleta e análise das informações de custos e geradas informações relevantes para tomada de decisão;
4.Implantar modelo de análise custo-benefício das oportunidades de substituição das alternativas energéticas intensivas em uso de combustíveis fósseis por energias limpas, estabelecendo um rol de priorização de investimentos.

C - GESTAO DO PROGRAMA
Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos. Para este componente, estão previstas duas intervenções.

P - B.1 Monitoramento e Avaliação
Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios.

P - B.2 Auditoria
Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

_____
Uma análise detalhada das atividades ou subprodutos, estabelecidos nos 18 produtos e 3 componentes do projeto demonstram que em termos financeiros o Profisco III possui 31% dos seus recursos diretamente associados à sustentabilidade ambiental e alcance das metas de descarbonização, vide anexo VIII - Avaliação da taxa de aderência direta das Iniciativas com o Plano Estratégico de Transição Energética - Ceará Verde.

Adicionalmente pode-se destacar os impactos indiretos de um projeto de modernização da gestão fiscal, que visa a manutenção do equilíbrio fiscal, viabiliza a realização de políticas públicas, inclusive para a gestão da sustentabilidade ambiental.
De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como, elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

(1)Item 1.1. "promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.1 - Gestão Pública Fortalecida / P1.2 - Gestão para Resultados aprimorada / P1.3 - Gestão de Pessoas Aprimorada / P1.4 - Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida / P1.5 - Logística Sustentável Implantada / P1.6 - Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida / P2.1 - Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados / P2.3 - Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados / P2.4 - Postos fiscais equipados / P2.5 - Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido / P2.6 - Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados / P3.2 - Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados / P3.3 - Gestão de ativos e passivos implantada / P3.4 - Gestão de custos e gastos públicos fortalecida

(2)Item 1.2. "eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.1 - Gestão Pública Fortalecida / P1.4 - Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida / P1.5 - Logística Sustentável Implantada / P2.4 - Postos fiscais equipados / P3.4 - Gestão de custos e gastos públicos fortalecida /

(3)Item 1.6. "melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.6 - Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida / P2.1 - Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados / P2.2 - Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados / P2.3 - Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados / P2.4 - Postos fiscais equipados
P2.5 - Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido / P2.6 - Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados / P2.7 - Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas

(4)Item1.7. "benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.5 - Logística Sustentável Implantada / P1.6 - Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida / P2.2 - Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados / P2.6 - Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados / P2.7 - Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas

(5)Item 1.11. "políticas voltadas para juventude, gênero e raça", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.3 - Gestão de Pessoas Aprimorada / P2.2 - Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados / P2.4 - Postos fiscais equipados
P2.7 - Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas

(6)Item 1.12. "melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.2 - Gestão para Resultados aprimorada / P1.3 - Gestão de Pessoas Aprimorada / P1.4 - Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida / P1.6 - Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida / P2.1 - Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados / P2.2 - Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados / P2.3 - Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados
P2.4 - Postos fiscais equipados / P2.6 - Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados / P2.7 - Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas / P3.4 - Gestão de custos e gastos públicos fortalecida

(7)Item 1.14. "desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P1.1 - Gestão Pública Fortalecida / P1.4 - Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida / P2.1 - Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados / P2.3 - Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados

(8)Item Item "1.15 arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada", será promovida pela implementação dos seguintes produtos:
P3.4 - Gestão de custos e gastos públicos fortalecida

O Anexo XI - Enquadramento aos Critérios da Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, detalha as ações e parâmetros de vinculação dos produtos aos critérios de pontuação da Resolução.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**88.000.000,00**	**100,00**
P- P1.1 Governança Pública fortalecida	vb	1,00	1.733.573,73	1,97
P- P1.2 Gestão para Resultados aprimorada	vb	1,00	520.072,11	0,59
P- P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada	vb	1,00	1.438.866,18	1,64
P- P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	vb	1,00	29.886.810,83	33,96
P- P1.5 Logstica Sustentvel implantada	vb	1,00	589.415,06	0,67
P- P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida	vb	1,00	502.736,38	0,57
P- P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados	vb	1,00	572.610,03	0,65
P- P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados	vb	1,00	506.539,65	0,58
P- P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados	vb	1,00	19.821.116,57	22,52
P- P2.4 Postos fiscais equipados	vb	1,00	15.350.353,61	17,44
P- P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido	vb	1,00	528.563,11	0,60
P- P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados	vb	1,00	2.642.815,54	3,00
P- P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas	vb	1,00	660.703,89	0,75
P- P2.8 Convergência com a Reforma Tributária	vb	1,00	3.964.223,31	4,50
P- P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas	vb	1,00	2.161.353,94	2,46
P- P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados	vb	1,00	5.546.448,00	6,30
P- P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada	vb	1,00	567.850,63	0,65
P- P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida	vb	1,00	528.233,14	0,60
P- B.1 Monitoramento e Avaliação	vb	1,00	203.428,58	0,23
P- B.2 Auditoria	vb	1,00	274.285,71	0,31
Total Geral	**-**	**-**	**88.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Estão sendo iniciadas as discussões internas e/ou a estruturação de grupos de trabalho para a elaboração dos Termos de Referência. Ademais, estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos. Soluções robustas iniciadas com financiamento do PROFISCO II CE serão continuadas com o novo Programa: i) Plataforma Big Data; ii) Serviço de sustentação e melhoria da Solução do Módulo Fiscal Eletrônico-MFE; iii) Serviço de desenvolvimento, melhoria e suporte de solução para o trânsito de mercadorias (CIOF 2.0); iv) Modelo de Governança 2.0; v) Serviço de atendimento CZRM; e, vi)Continuidade da Solução de Gestão Corporativa.

Devido à natureza do Projeto proposto, este não prescinde de ações de desapropriação, reassentamento.

Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais estados da federação, através dos grupos técnicos ENCAT - Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN ? Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ ? Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma os servidores da SEFAZ CE, que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais podem obter informações relevantes que subsidiarão tanto a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública como a realização de visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Ceará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

a)Prazo de desembolso de 66 meses (5,5 anos);

b)Prazo de carência 60 meses (de 5 anos);

c)Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos); e

d)Prazo total de 360 meses (30 anos);

e)Taxa de juros (composição):

- Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,12030% a.a.;

- Taxa de originação (funding margin): 0,41% a. a.

- Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim. 2023);

- A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estarão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

- Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f)Taxa de câmbio: 1 US$ = R$ 4,9219 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 31/08/2023

B - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento: A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP) - (PROFISCO I /BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país A fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Pretende, também, fortalecer a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido: O conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal, são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas Profisco I e II.

Adicionalmente aos aspectos qualitativos mencionados, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal. Desta forma, as justificativas para a escolha da linha de crédito PROFISCO III e do BID como fonte externa de financiamento são:

c)Comparar as condições financeiras do agente escolhido, em relação a outros financiadores externos/internos:

BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados

Incidem juros de IPCA + 5,15% + comissão de financiamento de 2,3% a.a.

CAF

Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

BIRD

Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

BID

Incidem juros baseados na SOFR acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso / commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

*SOFR - Secured Overnight Funding Rate

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Para a população do Estado do Ceará, os resultados positivos estarão relacionados às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria dos serviços públicos prestados e do ambiente de negócios, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual, tais como as Secretarias de Estado do Planejamento e Gestão e Procuradoria-Geral do Estado, bem como todos os demais órgãos da administração estadual, relativamente ao controle e apuração dos custos públicos.

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução de estudos técnicos visam mensurar os riscos fiscais e a implantação de instrumentos fiscais e políticas públicas que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema, pelo desenvolvimento e implantação de uma política de compras públicas sustentáveis e com critérios de priorização de compras de pequenos produtos locais e pela implantação de uma usina fotovoltaica para a autogeração de energia que permitirá a substituição de fonte de energia fóssil e poluente, por uma energia limpa e renovável.

Sob o aspecto da contribuição para a melhoria do ambiente de negócios são identificados vários produtos que contribuem diretamente, pode-se aqui destacar: (i) melhoras no Cadastro e Obrigações Tributárias Aperfeiçoados - com o novo sistema de cadastro integrado à REDESIM, simplificação das obrigações acessórias com o uso do SPED EFD como única declaração mensal, (ii) - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados com a integração dos sistemas de administração tributária e financeira do estado ao ambiente do PCCE-Pagamento Centralizado do Comércio Exterior, um dos módulos do PUCOMEX ? Portal Único do Comércio Exterior; (iii) Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados com a implantação de ferramenta de inteligência artificial para o atendimento virtual reduzindo o tempo de atendimento e ampliando os serviços digitais.

Sob o aspecto do desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica pode-se identificar que todo conjunto de produtos apresenta essa característica, todavia como iniciativa emblemática pode-se citar a implementação de um plano de transformação digital, que visa a implantação de uma cultura organizacional onde o dado é considerado um ativo estratégico e saber utilizá-lo adequadamente gera valor relevante ao negócio, fortalecendo o processo de decisão e aumento de produtividade ? o conceito de gestão orientada a dados.

Impactos positivos são também esperados sobre a educação da população do estado, através da expansão e modernização do programa de educação fiscal, com uma respectiva avaliação de impacto.

Finalmente o aprimoramento dos instrumentos de gestão dos investimentos em PPPs potencializará o desenvolvimento de investimentos do interesse da sociedade, através de uma parceria entre governo e iniciativa privada.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			88.000.000,00		88.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Ceará. O monitoramento e a avaliação do Projeto e dos seus resultados serão realizados pela Unidade de Coordenação, no âmbito da Secretaria de Estado da Economia. Destaca-se ainda que a Unidade de Coordenação do Projeto será vinculada ao Gabinete da Secretário.

A experiência e o conhecimento acumulados, as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidas no âmbito de outros programas e parcerias, serão de fundamental importância para a melhoria do desempenho na execução do PROFISCO III CE, conforme segue: (i) capacitação continuada nas políticas de aquisições de organismos internacionais e na formulação de termos de referência e elaboração de especificações técnicas, segundo um conjunto de documentos padronizados, voltada para os membros da Unidade de Coordenação, líderes de projetos, técnicos das áreas de compras, procuradores e técnicos dos órgãos de controle interno e externo; (ii) adequação e credenciamento de sistemas nacionais para prestação de contas (SCG - Sistema de Contabilidade Geral do Estado), aquisições (comprasnet.go.gov.br); (iii) ampliação da comissão especial de licitação no órgão executor, para atendimento ao PROFISCO e, (iv) evolução do escritório de projeto para gestão de portfólios e monitoramento de metas e indicadores do planejamento estratégico e PROFISCO.

Ressalta-se novamente que a experiência da SEFAZ/CE, no PROFISCO I e II, financiados pelo BID, demonstra conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e ao Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (COMSEFAZ), em especial a Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), permitiu a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções e o amadurecimento operacional das áreas gerencial e técnica dos órgãos fazendários. A equipe de coordenação do projeto e os líderes de projetos serão formalmente designados para essa nova etapa de modernização, sendo todos servidores públicos concursados do quadro da Secretaria.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade do Projeto (ver anexo VII) descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto, por área de intervenção

ARRANJO OPERACIONAL

A partir da experiência do PROFISCO II, verificou-se a importância de fortalecer o arranjo operacional do Programa, ampliando a equipe técnica da Unidade de Coordenação de Programa - UCP, com a seguinte composição:

-1 Coordenador Geral

-1 Coordenador Administrativo Financeiro

-1 Coordenador Técnico

-1 Assessor de Planejamento e Monitoramento

-1 Assessor de Aquisições

-1 Assessor de TI

-Líderes de componentes

-Líderes de produtos

O Anexo X - Modelo de Execução do PROFISCO III CE detalha as competências e responsabilidade da estrutura da UCP.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos** e 5 **Meses**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL	**34.671.474,29**	**634.920,58**	**4.565.800,56**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida	1.733.573,73	0,00	260.036,07		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada	520.072,11	0,00	78.010,82		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada	1.438.866,18	0,00	215.829,92		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	29.886.810,83	634.920,58	3.848.101,05		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada	589.415,06	0,00	88.412,25		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida	502.736,38	0,00	75.410,45		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL	**44.046.925,71**	**698.412,77**	**5.908.626,12**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados	572.610,03	0,00	85.891,50		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados	506.539,65	0,00	75.980,96		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados	19.821.116,57	698.412,77	2.274.754,72		
P - P2.4 Postos fiscais equipados	15.350.353,61	0,00	2.302.553,05		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido	528.563,11	0,00	79.284,47		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados	2.642.815,54	0,00	396.422,34		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas	660.703,89	0,00	99.105,58		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária	3.964.223,31	0,00	594.633,50		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO	**8.803.885,71**	**0,00**	**1.320.582,87**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas	2.161.353,94	0,00	324.203,09		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados	5.546.448,00	0,00	831.967,20		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada	567.850,63	0,00	85.177,60		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida	528.233,14	0,00	79.234,98		
C - GESTAO DO PROGRAMA	**477.714,29**	**0,00**	**71.657,15**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação	203.428,58	0,00	30.514,29		
P - B.2 Auditoria	274.285,71	0,00	41.142,86		
Total	**0,00**	**1.333.333,35**	**11.866.666,70**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**9.766.521,71**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	520.072,12		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	156.021,63		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	431.659,85		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	8.331.122,68		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	176.824,52		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	150.820,91		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**12.515.664,94**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	171.783,01		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	151.961,89		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	5.247.922,21		

P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	4.605.106,08		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	158.568,93		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	792.844,66		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	198.211,17		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	1.189.266,99		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**2.641.165,72**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	648.406,19		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	1.663.934,40		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	170.355,19		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	158.469,94		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**143.314,28**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	61.028,57		
P - B.2 Auditoria		0,00	82.285,71		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**25.066.666,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**6.299.374,29**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	346.714,74		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	104.014,42		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	287.773,24		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	5.342.441,60		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	117.883,01		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	100.547,28		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**8.110.972,38**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	114.522,01		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	101.307,93		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	3.265.810,55		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	3.070.070,72		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	105.712,62		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	528.563,11		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	132.140,78		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	792.844,66		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**1.760.777,15**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	432.270,79		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	1.109.289,60		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	113.570,13		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	105.646,63		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**95.542,85**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	40.685,71		
P - B.2 Auditoria		0,00	54.857,14		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**16.266.666,67**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**4.565.800,58**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	260.036,06		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	78.010,82		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	215.829,93		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	3.848.101,05		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	88.412,26		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	75.410,46		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**5.908.626,10**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	85.891,51		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	75.980,95		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	2.274.754,72		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	2.302.553,04		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	79.284,47		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	396.422,33		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	99.105,58		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	594.633,50		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**1.320.582,85**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	324.203,09		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	831.967,20		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	85.177,59		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	79.234,97		

C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**71.657,15**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	30.514,29		
P - B.2 Auditoria		0,00	41.142,86		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**11.866.666,68**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**2.832.226,86**		
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	173.357,37		
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	52.007,21		
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	143.886,62		
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	2.353.760,51		
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	58.941,51		
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	50.273,64		
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**3.706.279,80**		
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	57.261,00		
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	50.653,96		
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	1.283.698,90		
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	1.535.035,36		
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	52.856,31		
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	264.281,55		
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	66.070,39		
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	396.422,33		
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**880.388,56**		
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	216.135,39		
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	554.644,80		
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	56.785,06		
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	52.823,31		
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**47.771,43**		
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	20.342,86		
P - B.2 Auditoria		0,00	27.428,57		
Total	**0,00**	**1.333.333,33**	**7.466.666,65**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I GESTAO FAZENDARIA E TRANSPARENCIA FISCAL		**634.920,57**	**2.832.226,86**	**3.809.523,43**	**30.861.950,86**
P - P1.1 Governança Pública fortalecida		0,00	173.357,37	0,00	1.733.573,73
P - P1.2 Gestão para Resultados aprimorada		0,00	52.007,21	0,00	520.072,11
P - P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	143.886,62	0,00	1.438.866,18
P - P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		634.920,57	2.353.760,51	3.809.523,43	26.077.287,40
P - P1.5 Logstica Sustentvel implantada		0,00	58.941,51	0,00	589.415,06
P - P1.6 Transparência e Cidadania Fiscal fortalecida		0,00	50.273,64	0,00	502.736,38
C - COMPONENTE II ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL		**698.412,76**	**3.706.279,80**	**4.190.476,57**	**39.856.449,14**
P - P2.1 Políticas e Gasto Tributário aperfeiçoados		0,00	57.261,00	0,00	572.610,03
P - P2.2 Cadastro e Obrigação Tributária aperfeiçoados		0,00	50.653,96	0,00	506.539,65
P - P2.3 Fiscalização e Inteligência Fiscal aperfeiçoados		698.412,76	1.283.698,90	4.190.476,57	15.630.640,00
P - P2.4 Postos fiscais equipados		0,00	1.535.035,36	0,00	15.350.353,61
P - P2.5 Contencioso Fiscal e/ou dívida ativa consolidado fortalecido		0,00	52.856,31	0,00	528.563,11
P - P2.6 Serviços ao Contribuinte aperfeiçoados		0,00	264.281,55	0,00	2.642.815,54
P - P2.7 Cobrança e Arrecadação aperfeiçoadas		0,00	66.070,39	0,00	660.703,89
P - P2.8 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	396.422,33	0,00	3.964.223,31
C - COMPONENTE III ADMINISTRACAO FINANCEIRA E GASTO PUBLICO		**0,00**	**880.388,56**	**0,00**	**8.803.885,71**
P - P3.1 Políticas programação e execução financeira aperfeiçoadas		0,00	216.135,39	0,00	2.161.353,94
P - P3.2 Planejamento e Execução Orçamentária e Gestão Contábil aperfeiçoados		0,00	554.644,80	0,00	5.546.448,00
P - P3.3 Gestão de ativos e passivos implantada		0,00	56.785,06	0,00	567.850,63
P - P3.4 Gestão de custos e gastos públicos fortalecida		0,00	52.823,31	0,00	528.233,14
C - GESTAO DO PROGRAMA		**0,00**	**47.771,43**	**0,00**	**477.714,29**
P - B.1 Monitoramento e Avaliação		0,00	20.342,86	0,00	203.428,58
P - B.2 Auditoria		0,00	27.428,57	0,00	274.285,71
Total	**88.000.000,00**	**1.333.333,33**	**7.466.666,65**	**8.000.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que permita ao estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Distrital tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando, ainda, com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UCP, o estado irá criar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

São identificados dois riscos relevantes quanto ao prazo de execução, tomando como base a experiência dos estados ao executarem os Programas Profisco I e II, quais sejam:

a) Possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com a dificuldade na preparação dos TDR

b) Possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações.

Ações mitigadoras:

-Constituição de comissões internas para elaboração dos Termos de Referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

-Contratação de consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência mais complexos e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados;

-Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

-Estabelecer formalmente, por portaria interna, o Líder responsável pela execução do Produto, bem como designar a sua equipe técnica;

-Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;

-Estreitar o relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da central de licitações da Procuradoria Geral do Estado do Ceará.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN