**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Santa Catarina: Resiliência Ambiental, Inovação e Inclusão Social no Espaço Rural

**Nº Carta Consulta: 61091**
**Processo: 03101.000189/2024-76**
**Mutuário: Estado de Santa Catarina**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 11 de Janeiro de 2024**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 30.000.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 120.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 03
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 17
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 21
3. FINANCIAMENTO ..... 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 21
4. EXECUÇÃO ..... 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 22
5. RISCOS ..... 30
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 30
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 30
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 30
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 30
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 31
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 31

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A estrutura produtiva de Santa Catarina se caracteriza pela agricultura familiar e pelo predomínio de pequenas propriedades rurais. Existem 183 mil estabelecimentos agropecuários, sendo 78% de agricultores familiares (CENSO AGROPECUÁRIO, 2017). A agropecuária catarinense tem o 10º maior valor adicionado do Brasil e, embora composto por diversidade de produtos, é concentrado nas produções de suínos, frangos, leite e soja. Apesar do cenário favorável, os principais desafios englobam: agravamento e surgimento de demandas ambientais, econômicas e sociais; impacto da tecnologia no campo; aprimoramento da ação do Estado abrangendo visão territorial, capacitação, empreendedorismo, protagonismo das famílias, com ênfase em jovens e mulheres; inclusão de populações em situação de vulnerabilidade; gestão compartilhada, conectividade, competitividade e sustentabilidade.

As alterações nos padrões climáticos, caracterizadas pelo aumento da frequência de eventos extremos, que trazem ameaças à sustentabilidade da agropecuária com estiagens mais intensas, prolongadas e recorrentes, representam novos desafios. Os prejuízos decorrentes de tais eventos na agricultura, pecuária, indústria e serviços no Estado somaram quase R$ 18 bilhões entre 2000 e 2022 ( Atlas Digital de Desastres no Brasil). O valor de perdas estimado pela Epagri em decorrência das chuvas em out/nov de 2023 foi de quase R$ 3 bi. A adaptação climática tornou-se estratégia essencial para a sustentabilidade das atividades e deve considerar: gestão eficiente da água, práticas conservacionistas do solo, preservação da biodiversidade, diversificação de culturas, redução da dependência de insumos sintéticos e mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Outro desafio é o alcance de indicadores ambientais relacionados à capacitação de produtores e técnicos multiplicadores, recuperação de pastagens, aumento de produtividade e qualidade, implantação de sistemas integrados de produção, de florestas e sistemas agroflorestais, expansão de áreas cultivadas sob o sistema de plantio direto, recuperação de matas ciliares e destinação adequada de resíduos da produção animal.

Apesar de Santa Catarina ser destaque no cenário inovativo, o agro possui desafios de empreendedorismo e inovação, pois um produto agropecuário resulta de etapas que integram cadeia produtiva longa e diversa. Há dificuldades para ativar e conectar o ecossistema e, por isso, é necessária uma série de ações que fomentem a cultura da inovação aberta e novos modelos de negócios, sobretudo para gestão da agricultura familiar, e que apoiem a regularização e a criação de empreendimentos e startups. Além disso, qualificação continuada de técnicos, agricultores e pescadores na gestão do negócio e da inovação; fortalecimento de redes locais; apoio financeiro a novos negócios e empreendimentos existentes; uso dos signos distintivos; adequação legal das unidades de produção, beneficiamento e transformação; inovações nos processos de classificação, beneficiamento e transformação de produtos agropecuários. Além de manutenção da condição sanitária, ampliação do mercado através da concessão de selos, equivalência de inspeção, padronização de produtos não regulamentados e vigilância para impedir a entrada de doenças no território ou eliminá-las antes da disseminação.

No espaço rural, a questão da pobreza está associada à dinâmica da agricultura e de suas cadeias produtivas, que têm privilegiado a concentração da produção e a exclusão dos pequenos agricultores. Embora o IDHM do Estado seja de 0,792 (IBGE, 2021), há 667.031 famílias cadastradas no CadÚnico, com 216.705 na extrema pobreza e destas, 32.064 residem no meio rural. Do público beneficiário do Bolsa Família, 2.275 são famílias indígenas, 942 quilombolas, 1.289 pescadores artesanais, 818 assentadas de reforma agrária, 279 acampadas e 184 extrativistas.

A desigualdade na distribuição da renda e a pobreza trazem desafios de permanência de jovens e mulheres no campo, que envolvem: pouca autonomia, falta de perspectiva e acesso à renda, penosidade do trabalho, dificuldade no acesso à informação. Por isso, são necessárias políticas para inserção nos mercados de trabalho e renda, com alternativas para um espaço rural atrativo, especialmente agricultores com pouca terra, em situação de vulnerabilidade, pobres, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e extrativistas.

Com base em consultas periódicas realizadas junto a representantes da sociedade e do poder público, muitos dos problemas enfrentados no meio rural giram em torno da falta de infraestrutura e de serviços públicos. Isso indica a necessidade de melhorar a disponibilidade de energia elétrica e internet, qualificar estradas vicinais, ampliar a capacidade de atendimento, de monitoramento e avaliação de resultados do impacto das políticas públicas e melhorar a comunicação e participação dos beneficiários, para uma gestão integrada e compartilhada dos projetos.

Para detalhamento do Diagnóstico, vide Anexo I.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas estão divididas em 4 eixos:

O eixo 1) Meio ambiente busca promover resiliência ambiental, reduzir a vulnerabilidade hídrica, apoiar a implantação de sistemas produtivos integrados com tecnologias de baixo impacto ambiental e incentivar a regularização ambiental de propriedades. Para isso, irá: fortalecer sistemas de produção agropecuária e aquícola; apoiar a proteção, conservação e recuperação de corredores ecológicos, bem como de mananciais e preservação de fauna/flora; fomentar P&D para resiliência e redução da vulnerabilidade da produção e emissão de GEE; capacitar em Boas Práticas Agropecuárias; preservar e reusar água e saneamento rural; implantar sistemas de produção sustentáveis; adotar sistemas conservacionistas do solo para água nos mananciais, agropecuários integrados, agroflorestais, agricultura de baixo carbono, regenerativa, sistemas sustentáveis de produção agropecuária e florestal e uso de energia de fontes renováveis; inventariar e monitorar GEE; ampliar o uso de bioinsumos; implantar banco de sementes de plantas de cobertura; difundir tecnologias para práticas sustentáveis; validar o CAR, implementar o PRA e o Pagamento por Serviços Ambientais.

O 2) Empreendedorismo e à Inovação no Campo e no Mar objetiva ampliar a renda de agricultores e pescadores com melhoria de negócios, desenvolver e difundir novas tecnologias sustentáveis e criar oportunidades de mercados, valorizando produtos e saberes locais . Assim, espera-se: capacitar dirigentes de negócios e agroindústrias familiares para adotar BPA e tecnologias/processos inovadores; implantar planos de negócio para legalização e criação de empreendimentos; fomentar adesão aos sistemas de inspeção de produtos para ampliar mercados; apoiar criação e gestão de associações e cooperativas da agricultura familiar; apoiar instalação e inserção de agroindústrias familiares em mercados tradicionais; implantar sistema de inspeção sanitária em agroindústrias familiares para inclusão, educação, identificação e parceria com municípios; financiar projetos de P&D para BPA e resiliência à escassez hídrica, novos modelos de biosseguridade; desenvolver equipamentos para a agropecuária sustentável e agricultura 4.0; financiar adoção de tecnologias para ecoinovação; identificar produtos de origem animal genuinamente catarinenses e criar regulamentos de legalização; apoiar implantação de unidades participativas de experimentação/validação (living labs/espaços maker); fomentar cultura da inovação com capacitação e uso de ferramentas para identificar problemas e desenvolver soluções; apoiar criação de startups no setor; fortalecer inovação aberta no âmbito institucional por meio de parcerias com ambientes de inovação; criar e fortalecer centros vocacionados para cadeias produtivas; melhorar a segurança do alimento com ampliação e melhoria de monitoramento de agrotóxicos e da rastreabilidade de produtos, gerar e difundir alternativas aos agrotóxicos, capacitar em boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, financiar estudos de qualidade de fabricação e legalização de produtos; combater a produção irregular de alimentos e comércio clandestino com capacitação na área de alimentos e processos produtivos, adequação à legislação da agroindústria familiar, regularização e padronização de produtos tradicionais sem legislação própria e incentivo às agroindústrias para adesão aos selos; apoiar identificação e desenvolvimento de signos distintivos como proteção, valorização e diferenciação dos produtos para o acesso a nichos de mercado.

A 3) Redução das desigualdades e inclusão social visa à inclusão socioeconômica, cultural e ambiental de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e o incremento de renda de populações em situação de pobreza e extrema pobreza, por meio das ações: aprimorar Planos de Desenvolvimento de comunidades tradicionais; apoiar técnica e financeiramente famílias em situação de vulnerabilidade visando à Segurança Alimentar e Nutricional; apoiar financeiramente inclusão às cadeias periféricas; capacitar continuamente o público beneficiário ( uso de tecnologias sociais de baixo custo); viabilizar apoio pedagógico/antropológico para valorizar identidades e diversidade das comunidades tradicionais.

As ações de Infraestrutura para o Campo e Gestão Pública visam à inclusão digital e acesso à informação, melhoria da rede elétrica, estradas rurais e ferramentas de gestão pública e preveem: diagnóstico de cobertura/qualidade da internet; implementar plano de ação de financiamento e apoio a projetos de ampliação e melhoria do sinal de internet; desenvolver serviços digitais aos agricultores e pescadores; ampliar o alcance de ATER por meio digital; capacitar, sobretudo jovens e mulheres, para uso da internet e serviços digitais; incentivar projetos de geração de energia com fontes renováveis para oportunidade de renda; adequar redes de energia elétrica; diagnosticar gargalos em estradas vicinais e financiar projetos de adequação; capacitar operadores para trabalhos em estradas vicinais; ampliar o Sistema Integrado de Informações Agropecuárias - captação e gestão de dados do setor, ,indicadores e metodologias para monitoramento das políticas públicas e tomada de decisão; fortalecer o Observatório Agro Catarinense; implantar Sala de Situação da Defesa Agropecuária.

Sustentabilidade

Assim como nos programas anteriores, os resultados devem ocorrer no campo do fortalecimento institucional, com capacitação das equipes técnicas, que proporcionam aprimoramento de habilidades e conhecimentos, garantindo qualidade técnica das ações e troca de experiências entre equipes e especialistas, que fortalece o capital intelectual das instituições, promovendo inovação e busca por soluções mais eficazes. Uma plataforma tecnológica integrada será desenvolvida para centralizar e integrar informações, possibilitando acompanhamento de projetos, tomada de decisões e avaliação das políticas, bem como contribuirá para transparência e accountability, permitindo acesso público a dados e resultados das ações. Além disso, o programa provê suporte na revisão e atualização de marcos legais, estruturas organizacionais e processos internos, reforçando sua capacidade de gestão e governança. Por meio do Conselho de Desenvolvimento Rural, que estabelece as políticas da agricultura com a participação da sociedade civil, o estado pode instituir novos instrumentos e programas que dêem continuidade e expandam o que foi implementado. Além disso, o planejamento estratégico das entidades parceiras será revisado para alinhamento às novas políticas.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

Plano Plurianual (PPA 2024-2027) da Secretaria de Estado da Agricultura prevê subações em conformidade com o direcionamento estratégico do Governo do Estado e alinhadas aos componentes da proposta. O PPA prevê orçamento para suporte aos produtores na melhoria de seus sistemas de produção, infraestrutura no espaço rural e na gestão pública.

O Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina auxilia a ação governamental frente às diversas áreas de atuação do Estado, a partir do estabelecimento de indicadores, metas, objetivos e estratégias para o período entre 2017 e 2030. Dentre as estratégias estão a produção sustentável por meio do desenvolvimento e aplicação de inovações tecnológicas e sociais; valorização da diversidade social, cultural e ambiental; agregação de valor por meio do empreendedorismo, inovação e diferenciação de produtos e serviços na agricultura familiar; infraestrutura adequada ao desenvolvimento das potencialidades rurais e pesqueiras;ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; suprimento de água com qualidade; promoção e manutenção de serviços ecossistêmicos.

O Roadmap Estratégico Integrado da Agricultura, coordenado pela Secretaria, em colaboração entre a SAR, Ceasa, Cidasc e Epagri e participação de 23 instituições do setor, traz uma visão para o setor produtivo do Estado. O material apresenta a análise das principais cadeias produtivas, identifica megatendências e define estratégias integradas e indicadores para avaliação de desempenho, relacionadas aos temas ambiental, associativismo, diversificação, agregação de valor, geração e gênero, infraestrutura, redução de desigualdade social e regional, tecnologia e inovação, atendidos pelos componentes do projeto.

Crescendo Juntos: O Programa Estadual de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais (Decreto 729/2016) objetiva articular, coordenar, orientar e estimular o processo de planejamento e organização de ações para a redução das desigualdades regionais, um desenvolvimento inclusivo, equilibrado e sustentável no Estado.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): agenda de atuação mundial para concretizar os direitos humanos, a igualdade de gênero, a conservação do meio ambiente e uso consciente dos recursos naturais, são integrados, indivisíveis e equilibram as dimensões econômica, social e ambiental.

Lei n° 8.676/1992: Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, recursos no espaço rural e pesqueiro.

Lei n° 12.651/2012: Novo Código Florestal - proteção da vegetação nativa e criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA) nos Estados.

Lei Estadual nº 14.829/2009: Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina.

Lei Estadual nº 14.675/2009: Código Estadual do Meio Ambiente.

CONTRAPARTIDA: O Governo do Estado de Santa Catarina disponibilizará recursos de contrapartida no total de US$ 30.000.000,00.

TAXA DE CÂMBIO: 4,8619 (22/12/2023).

## 2. Projeto

### 2.1. Título

Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Santa Catarina:

Resiliência Ambiental, Inovação e Inclusão Social no Espaço Rural

### 2.2. Título Abreviado

SC Rural 2: Sustentabilidade e Inovação

### 2.3. Mutuário

Estado de Santa Catarina

### 2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

### 2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

Promover a sustentabilidade do espaço rural catarinense por meio do incremento da resiliência ambiental e adaptação às mudanças climáticas, da competitividade dos sistemas de produção e pela ampliação do acesso à inovação tecnológica para os agricultores familiares, com inclusão social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Meio Ambiente: Promover a resiliência ambiental e adaptação às mudanças climáticas das atividades agropecuárias em Santa Catarina, por meio da proteção e recuperação da biodiversidade, do fortalecimento da gestão dos recursos hídricos, da adoção de sistemas de produção de baixo impacto ambiental e da regularização ambiental.

2. Empreendedorismo e inovação: Fomentar a pesquisa agropecuária e a cultura da inovação para potencializar a criação, difusão e adoção de inovações; e desenvolver ações de estímulo à melhoria do ambiente de negócios visando a ampliação e viabilidade de empreendimentos no espaço rural.

3. Redução das desigualdades e inclusão social: Contribuir com a redução das desigualdades, o incremento de renda de populações em situação de pobreza e extrema pobreza, e a inclusão socioeconômica, cultural e ambiental de mulheres e jovens no escopo geral e, especificamente, povos tradicionais, indígenas, quilombolas e populações em situação de pobreza e extrema pobreza.

4. Infraestrutura: Ampliar a cobertura de sinal de internet e a oferta de serviços digitais; recuperação e melhoria das estradas rurais; melhoria da qualidade da energia elétrica; incentivo à pesquisa e implantação de energias renováveis; e implantação de estrutura para monitoramento, avaliação e gestão de políticas públicas.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Número de beneficiários capacitados pelas ações do Programa | Soma do número de pessoas que participaram de capacitações e treinamentos no âmbito das ações do Programa | Beneficiários | 0,00 | 30.000,00 |
| Número de projetos de resiliência ambiental | Soma do número de projetos apoiados e implementados ( pesquisa e extensão) que ajudem a promover resiliência ambiental. | Projetos | 0,00 | 1.000,00 |
| Número de projetos implementados voltados para comunidades tradicionais, que figuram entre os grupos vulneráveis (comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e de pescadores artesanais) | Soma do número de projetos implementados voltados para comunidades tradicionais, que figuram entre os grupos vulneráveis ( comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e de pescadores artesanais ) | Projetos | 0,00 | 250,00 |
| Aumento percentual das propriedades rurais com acesso à internet | Incremento percentual em relação à cobertura de Acesso à Internet Inicial e Acesso à Internet Final após o Programa, mensurado com base em diagnóstico antes e depois do Programa = (AIF-AII)/AII*100% | Percentual | 0,00 | 50,00 |
| Número de projetos implementados de infraestrutura rural de apoio a cadeias produtivas | Soma do número de projetos de infraestrutura implementados para melhoria de estradas e de energia elétrica | Projetos | 0,00 | 250,00 |
| Número de beneficiários que receberam recursos financeiros do Programa para implantação de projetos | Soma do número de beneficiários que receberam recursos financeiros do Programa para implantação de projetos | Beneficiários | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Incremento percentual da renda bruta de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza apoiados com fomento de projetos para inclusão às cadeias periféricas | Incremento percentual da renda bruta de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza apoiados com fomento de projetos para inclusão às cadeias periféricas, mensurado por: Valor da Renda Bruta no Início do Programa ( VRnI) subtraído do Valor da Renda Bruta ao final do Programa ( VRnF) dividido pelo Valor da Renda Bruta no Início do Programa = (VRnF - VRnI)/VRnI *100% | Percentual | 0,00 | 20,00 |
| Número de beneficiários que adotaram novas práticas ou tecnologias que promovam o desenvolvimento rural sustentável | Soma do número de beneficiários que adotaram novas práticas ou tecnologias que promovam o desenvolvimento rural sustentável | Beneficiários | 0,00 | 3.000,00 |
| Porcentagem de beneficiários satisfeitos com ações, atividades e serviços do Programa | Valor auferido com base em pesquisas de avaliação realizadas após ou durante implementação das ações do Programa, em escala quantificável | Porcentagem | 0,00 | 70,00 |
| Implementação da plataforma de gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a Agricultura | Implementação da plataforma de gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a Agricultura | Projeto | 0,00 | 1,00 |
| Incremento percentual da receita dos atendidos pelo Programa (empreendimentos e sistemas produtivos apoiados diretamente com recursos financeiros do programa no Subcomponente ? Empreendedorismo e Gestão?) | ncremento percentual da receita bruta após o Programa para projetos do subcomponente ? Empreendedorismo e Gestão?, mensurado por: Valor da Receita Bruta no Início do Programa subtraído do Valor da Receita Bruta ao final do Programa dividido pelo Valor da Receita Bruta no Início do Programa = (VRF - VRI)/VRI*100% | Percentual | 0,00 | 20,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | **42.000.000,00** |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | 8.300.000,00 |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | 2.800.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | 1.000.000,00 |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | 300.000,00 |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina ( análise de risco) | 200.000,00 |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | 200.000,00 |
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | 3.800.000,00 |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | 25.800.000,00 |
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | 2.000.000,00 |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | 22.000.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | 1.800.000,00 |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) | 7.900.000,00 |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | 100.000,00 |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | 200.000,00 |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | 7.300.000,00 |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | 200.000,00 |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | 100.000,00 |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | **48.000.000,00** |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | 14.100.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | 3.300.000,00 |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | 240.000,00 |
| P - Negócios apoiados financeiramente | 10.000.000,00 |
| P - Negócios assessorados | 240.000,00 |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | 320.000,00 |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | 26.900.000,00 |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | 3.000.000,00 |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | 2.500.000,00 |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | 2.200.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | 1.200.000,00 |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | 18.000.000,00 |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 7.000.000,00 |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | 1.800.000,00 |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | 2.200.000,00 |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | 1.500.000,00 |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | 1.500.000,00 |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | **8.000.000,00** |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | 8.000.000,00 |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/aprimorados | 1.200.000,00 |
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | 3.000.000,00 |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | 1.500.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | 600.000,00 |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | 1.500.000,00 |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | 100.000,00 |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais ( pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | 100.000,00 |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | **52.000.000,00** |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | 12.700.000,00 |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/ internet | 100.000,00 |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | 10.000.000,00 |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | 200.000,00 |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | 200.000,00 |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | 2.200.000,00 |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.000.000,00 |
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | 10.000.000,00 |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | 10.000.000,00 |
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | 12.200.000,00 |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | 100.000,00 |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | 12.000.000,00 |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.100.000,00 |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | 2.000.000,00 |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | 200.000,00 |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura ( SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | 1.000.000,00 |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | 2.000.000,00 |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | 450.000,00 |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | 100.000,00 |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | 100.000,00 |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | 160.000,00 |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | 360.000,00 |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | 450.000,00 |
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | 80.000,00 |
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | 200.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **150.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - MEIO AMBIENTE**

Os esforços estarão concentrados na provisão e manutenção dos serviços da biodiversidade, a promoção da resiliência ambiental, redução da vulnerabilidade climática, com o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos, da adoção de sistemas de produção de baixo impacto ambiental e da regularização ambiental.

**S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS**

O subcomponente desenvolverá ações tendo como centro promover a melhoria da resiliência hídrica no abastecimento hídrico das famílias, dos estabelecimentos rurais e pesqueiros, de suas atividades agropecuárias e de transformação, a fim de mitigar os efeitos das crises hídricas e eventos extremos. A atuação em ações para a melhoria e proteção do capital ambiental serão apoiadas, dada sua interface e sinergia da vulnerabilidade hídrica com programas de governo e políticas públicas.

**P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais**

Apoio financeiro para implantação de áreas de preservação permanente e para a melhoria da conectividade dos remanescentes florestais.

**P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica**

Investimento de recursos para promover a assistência técnica e a capacitação de agricultores familiares para a adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica.

**P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática**

Alocação de recursos para financiamento de projetos de pesquisa e para o desenvolvimento de tecnologias, em ambiente de inovação, para enfrentamento à resiliência hídrica e promoção da adaptação climática.

**P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco)**

Investimento de recursos no desenvolvimento de um sistema informatizado para levantamento de perdas na agropecuária catarinense ocasionadas por eventos climáticos extremos.

**P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática**

Alocação de recursos para a governança das ações do componente e para o monitoramento de impactos das ações executadas.

**P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água**

Alocação de recursos para estruturação dos estabelecimentos rurais no quesito resiliência hídrica e reservação de água.

**S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE**

Este subcomponente é dedicado a promover a sustentabilidade na produção agropecuária, pesca artesanal e empreendimentos dedicados à produção artesanal e serviços ecossistêmicos que tem a característica agregadora de renda, organização e inclusão social. As ações efetivas têm a centralidade de contemplar um novo modo de produção como estratégia de transição para a economia de baixo carbono e verde. O objetivo é implementar melhorias nos sistemas integrados de produção agropecuária, pesca artesanal e serviços ecossistêmicos baseados em fundamentos melhoradores do ambiente, inclusão social e viabilidade técnica/ econômica. Neste sentido, apoiará iniciativas que corroboram com a missão de mitigar a emissão de gases de efeito estufa, adaptabilidade às mudanças climáticas já presentes na agropecuária e pesca catarinense, mas com eficiência e eficácia produtiva. Esta nova forma de produção integra eixos ambientais, econômicos e sociais com competência efetiva para sustentabilidade nos agroecossistemas. Na sua execução destaca-se a sinergia e interface com programas atuais como Agricultura de Baixo Carbono ( ABC+SC), Alimento Sem Risco, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e demais Políticas Públicas de promoção sustentável da agropecuária e pesca artesanal.

**P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação**
Alocação de recursos para execução de projetos de pesquisa e para o desenvolvimento de tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação.

**P - Áreas com sistemas agropecuários integrados**
Investimento para implantação e difusão de práticas para a conservação, recuperação e melhoramento do solo e da água, que ampliem a capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo, fixação de carbono e mitigação da emissão de GEE. Além disso, alocação de recursos para a implantação e difusão de tecnologias que melhorem a eficiência energética, adequem o uso de dejetos, ampliem e qualifiquem a biodiversidade ativa, aliado a melhoria dos serviços ecossistêmicos na agropecuária e pesca artesanal.

**P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados.**
Alocação de recursos para assistência técnica e extensão rural em ações para a difusão e apropriação do conhecimento na implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados, da pesca artesanal e na prestação de serviços ecossistêmicos.

**S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA)**
Este subcomponente apoiará ações voltadas à adequação ambiental das propriedades de agricultores familiares à legislação ambiental. A adequação ambiental será realizada mediante ações de cooperação articuladas entre os setores governamentais e instituições representantes do setor produtivo, especialmente em ações voltadas à validação do Cadastro Ambiental Rural ? CAR. Esta ação visa dar celeridade no processo de implantação da política nacional, trazendo segurança aos agricultores no desenvolvimento de suas atividades. Para os imóveis de agricultores familiares que apresentarem passivos ambientais o subcomponente apoiará ações previstas nos Planos de Regularização Ambiental, em sintonia com os demais subcomponentes. Dessa forma estará alinhado estrategicamente os investimentos nos objetivos de proteção do capital ambiental já descritos. As ações de apoio à regularização darão prioridade aos estabelecimentos que tenham nascentes identificadas, promovendo a recuperação de áreas de modo a melhorar a conectividade dos maciços vegetais ampliando os corredores ecológicos, contribuindo com a proteção e conservação da biodiversidade. Além das ações mencionadas, o subcomponente apoiará aquelas voltadas ao estabelecimento de políticas para a consolidação do Pagamento por Serviços Ambientais por meio das Cotas Ambientais Rurais, previstas no Código Florestal.

**P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR**
Investimento em assistência técnica para propriedades de agricultores familiares que aderiram ao PRA, promovendo ações de recuperação e proteção de nascentes e APPs, contribuindo para a ampliação da conectividade dos remanescentes florestais em áreas de preservação implantadas e ou melhoradas.

**P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA**
Investimento para realização de atividades de capacitação para agentes multiplicadores envolvidos na validação do CAR, elaboração e implementação do PRA.

**P - Projetos elaborados para implantação do PRA**
Apoio a estudos e métodos para implementação da ferramenta das Cotas Ambientais Rurais, como instrumento de pagamento por serviços ambientais e incentivo a implantação do PRA.

**P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada**
Articulação e implementação de ferramentas que viabilizem a participação pública e privada em projetos financiadores para a implantação da Política de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA).

**P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR**
Articulação para formação de parcerias para uso de recursos públicos e privados para financiar projetos de implantação de áreas de preservação permanente através do FDR.

**C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO**
O estímulo ao empreendedorismo e à inovação será apoiado como forma de ampliar a renda das famílias, fomentando novos negócios, a melhoria e aprimoramento de negócios existentes, o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias e também estimulando a criação de novas oportunidades de mercados e de acesso a eles, sempre buscando a valorização e preservação dos produtos e saberes do povo catarinenses. Este componente se baseia em três pilares, sendo: Empreendedorismo e gestão; Inovação de produtos e processos; Melhoria do ambiente de negócios.

**S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO**
O subcomponente pretende atuar em um conjunto de atividades, buscando o empreendedorismo e gestão dos negócios ( existentes e novos) no meio rural e pesqueiro. Oferecer apoio às ações de capacitação em empreendedorismo e gestão focados no aprimoramento e uso dos investimentos existentes e aprimoramento das habilidades e capacidades voltados aos negócios, buscando a introdução de boas práticas de gestão, inovações tecnológicas, especialmente aquelas voltadas incorporar boas práticas agropecuárias e mitigar/minimizar os efeitos das variações climáticas nos processos produtivos.

Além do fortalecimento de habilidades e capacidades de empreendedorismo e gestão, o subcomponente apoiará investimentos para estímulo/consolidação de negócios, para a sua legalização sanitária e implantação/melhoria de negócios com vistas a melhorar a apropriação de renda por parte das famílias. Prioritariamente os apoios se destinarão a organizações de agricultores familiares e pescadores artesanais que apresentem planos de negócio em áreas atividades estratégicas definidas pelo programa. A valorização e promoção dos produtos e serviços serão trabalhadas em feiras e eventos regionais/estaduais/nacionais e também pelo apoio a organização e fortalecimento das redes de comercialização/cooperação, as quais aumentam o potencial de entrada em mercados maiores. Ações de mais longo prazo serão executadas em parceria com instituições envolvidas visando o registro ou fortalecimento de marcas territoriais ou de Indicação Geográfica. Trabalhar com zonas de certificação animal e vegetal é mais um passo para promover ações de defesa sanitária animal e vegetal, orientadas para o aumento da sustentabilidade e da competitividade da agricultura nos sistemas de mercado, garantindo a qualidade e a excelência dos produtos agropecuários, produzidos pelos agricultores e processados nos pequenos empreendimentos familiares da região trabalhada. Para que continuemos a manter o status sanitário conquistado são fundamentais as ações do subcomponente, especialmente no que diz respeito à proteção de territórios de produção, quanto aos riscos de ataques de pragas, especialmente com a produção vegetal. Assim, se faz necessária a intensificação do trabalho já existente, em particular, com relação ao monitoramento da qualidade da produção agropecuária e aquícola por meio do monitoramento dos empreendimentos e também dos produtores individualmente.

**P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação**
Apoio para a capacitação de agricultores nas diversas áreas de empreendedorismo, visando embasar e empoderar os agricultores na gestão de seus negócios.

**P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados**
O Diagnóstico serve para prospectar novos negócios, analisar a cadeia de valor e aptidões locais, para análise da viabilidade técnica e econômica. Apoiar a criação e desenvolvimento de novos empreendimentos e estratégias comerciais, como os signos distintivos, como forma de "distinção" e agregação de valor a produtos e serviços envolvidos no processo. Apoio para criação e desenvolvimento de novos empreendimentos legalizados para atendimento a diferentes mercados com agregação de valor a produtos e serviços envolvidos no processo.

**P - Negócios apoiados financeiramente**
Apoio financeiro a planos de negócio de organizações de agricultores e pescadores com vistas a geração de novos empreendimentos/arranjos produtivos/atividades e/ou regularização dos mesmos e/ou implementação de tecnologias.

**P - Negócios assessorados**
Apoio ao assessoramento dos negócios apoiados, nas áreas de gestão, processos de produção e comercialização, buscando a consolidação dos mesmos.

**P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados**
Identificar através de estudos, as formas de organização e comercialização da produção, especialmente de produtos diferenciados.

**S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS**
Apoiará o desenvolvimento de estudos e pesquisas para a inovação, adequação, geração de tecnologias sustentáveis. Serão realizadas ações de apoio ao desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras aplicadas ao meio rural e pesqueiro, bem como de estímulo a parcerias sinérgicas e complementares com startups, instituições de ciência e tecnologia, ambientes de inovação e pequenas empresas de inovação privadas que atuam no desenvolvimento de inovações para a agricultura familiar, como forma de acelerar e potencializar a oferta de novas ou melhoradas soluções. Este processo será acompanhado da implantação de unidades de validação/observação como forma de aprimoramento das soluções bem como estimular a adoção de novos sistemas de produção, buscando assim a inovação nos processos produtivos desses sistemas. Esta ação é fundamental para permitir que o agricultor e pescador possam ter a oportunidade de acompanhar e participar da implantação e observação dos resultados dessas unidades, atuando para o ajuste e customização das soluções observadas, servindo assim para estimulá-lo a adotar essas práticas. Essas unidades também visam consolidar uma base de dados com resultados, a fim de que essas tecnologias possam ser incorporadas nos sistemas base utilizados pelo sistema financeiro como referência para as operações de crédito rural. Além das ações de desenvolvimento/aprimoramento de inovações, conceitualmente a inovação implica necessariamente na adoção das soluções/tecnologias ofertadas. Deste modo o subcomponente apoiará agricultores para a instalação de uma rede de Unidades de Referência que visam a disseminação das boas práticas preconizadas nas diversas regiões do estado, sendo um importante instrumento do serviço de ATER no processo de difusão dessas boas práticas/tecnologias . Ações de difusão dessas tecnologias inovadoras serão apoiadas mediante métodos de assistência técnica e extensão visando a disseminação e adoção de novas tecnologias sustentáveis. Além disso, será apoiada a criação e incubação de startups oriundas do meio rural e pesqueiro.

**P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas**
Apoio para a realização de projetos de pesquisa agropecuária que visem o desenvolvimento e difusão de tecnologias sustentáveis.

**P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas**
Apoio para a implantação de unidades participativas de experimentação, validação e de referência tecnológica junto a agricultores familiares selecionados, com vistas a aprimorar/consolidar na prática os modelos/soluções/inovações propostos com o envolvimento do público alvo.

**P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas**
Apoio à criação e incubação de startups oriundas do meio rural e pesqueiro, através de ações de inovação como Startup Weekends.

**P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas**
Agricultores que participaram de ações de ATER voltadas à disseminação dos modelos/soluções/tecnologias validadas.

**P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias**
Apoio financeiro para a adoção de tecnologias inovadoras geradas e validadas pela pesquisa agropecuária.

**S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS**
Este subcomponente apoiará ações voltadas à segurança do alimento, estratégias visando a consolidação de signos distintivos, ampliação/manutenção de diferenciais zoofitosanitários e boas práticas agropecuárias. No que se refere a segurança do alimento, ações voltadas ao fortalecimento do sistema de monitoramento de resíduos em produtos serão realizadas, em associação ao fortalecimento e ampliação da rastreabilidade dos produtos produzidos/ofertados no estado serão utilizados como instrumento de diferenciação da produção no que se refere a segurança dos alimentos. A partir das não conformidades e da identificação dos elos da cadeia de produção em que as mesmas são identificadas, ações de orientação e assistência técnica serão oferecidas como forma educativa de modo a resolver os aspectos não conformes. Práticas voltadas à capacitação/orientação quanto ao uso (EPIs, métodos e equipamentos adequados, dosagens, prazos de carência, riscos à saúde e ao meio ambiente) racional de agrotóxicos serão fortalecidas. Ações voltadas à disseminação de práticas alternativas para o controle de pragas na produção, serão ampliadas e articuladas como estratégia de estado, ampliando o processo de difusão e adoção de boas práticas agropecuárias. O monitoramento de resíduos e rastreabilidade contribuirão para que o estado possa aprimorar a política relacionada ao uso de agrotóxicos, de modo a avançar na redução do uso dos produtos. Com as ações de segurança do alimento, tem-se um ambiente favorecido para que ações de desenvolvimento e fortalecimento de signos distintivos possam ser implementadas, fortalecendo a conexão entre produção e consumidor em relações que agreguem atributos de interesse por parte de nichos de mercado, aspectos estes que contribuem para o aumento de renda das famílias e empreendimentos produtores. Ações voltadas ao fortalecimento e aprimoramento do status sanitário do estado serão realizadas, buscando com isso consolidar posição de destaque e de diferenciação de produtos no mercado nacional e internacional.

**P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento**
Apoio a ampliação e modernização da rede de monitoramento de resíduos em alimentos.

**P - Propriedades com rastreabilidade de produção**
Apoio a sistemas de rastreabilidade da produção.

**P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA**
Número de propriedades produtivas que utilizam cadernos e manuais de boas práticas agropecuárias recomendadas e acompanhadas, a partir da implantação do programa.

**P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado**
Apoio a propriedades para a adesão/implantação de signos distintivos como estratégia de melhoria de renda e inclusão social das famílias de agricultores e pescadores artesanais.

**C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E  E INCLUSÃO SOCIAL**
O Componente se orienta por uma visão de valorização das identidades culturais das comunidades que preconiza o respeito à diversidade sociocultural de Santa Catarina. O público beneficiário inclui pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade, pobreza e populações tradicionais, como cafuzos, indígenas e quilombolas. Trata-se de incluir territórios socioculturais que serão trabalhados à medida que suas áreas estiverem legalizadas e sem conflitos fundiários com o intuito de garantir a segurança de populações, técnicos e instituições. Uma característica a ser destacada é a transversalidade considerando que os demais componentes têm ações com este público. O Componente está estruturado em atividades cujo objetivo é contribuir com a redução das desigualdades no espaço rural, promovendo a inclusão socioeconômica, cultural e ambiental de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e o incremento de renda de populações em situação de pobreza e extrema pobreza.

**S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL**
Reduzir as desigualdades no espaço rural promovendo a inclusão socioeconômica, cultural e ambiental de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e populações em situação de pobreza e extrema pobreza, através de iniciativas de auto abastecimento e segurança alimentar e nutricional, fomento e inclusão às cadeias periféricas, capacitação continuada, implantação e uso de tecnologias sociais de baixo custo e valorização da diversidade sociocultural dos povos tradicionais.

**P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/aprimorados**
Elaboração e aprimoramento de Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas, considerando peculiaridades socioculturais e ambientais dessas populações.

**P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)**
Incentivo à implantação de iniciativas voltadas ao auto abastecimento e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como forma de reduzir a vulnerabilidade do público beneficiário.

**P - Projetos implantados em cadeias periféricas**
Redução das desigualdades em regiões deprimidas socioeconômica e ambientalmente com fomento de projetos para inclusão às cadeias periféricas.

**P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação**
Processo de capacitação voltado ao público beneficiário nos seguintes temas: sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação.

**P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo**
Apoio a pessoas e/ou famílias para adoção de tecnologias sociais voltadas à melhoria de sua condição de vida, como saneamento ambiental, reserva de água, humanização do trabalho, e outras demandas de acordo com a necessidade

**P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina**
Viabilização de publicações de material impresso / audiovisual (livro, folhetos, boletim didático, vídeos) que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina.

**P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/ antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados**
Contratação de consultoria especializada para apoio pedagógico e antropológico sobre estudos e avaliação com foco na valorização das identidades culturais das comunidades rurais e pesqueiras.

**C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA**
A melhoria da infraestrutura é decisiva para a melhoria do potencial de competitividade e sustentabilidade de negócios no meio rural. O investimento em infraestrutura proposto visa a ampliação da conectividade no campo, a partir da ampliação e melhoria do acesso à internet e a oferta de serviços digitais. Também serão apoiados investimentos para a melhoria da logística de escoamento da produção agrícola e agroindustrial familiar, contribuindo com a resolução de gargalos e pontos de estrangulamento nas estradas vicinais. Ainda, será ampliado implementada a automação das ferramentas de gestão e avaliação de políticas públicas.

**S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO**
Este subcomponente apoiará a implementação de ações voltadas à realização de investimentos para ampliação da conectividade no campo por meio de investimentos voltados à melhoria/ampliação da qualidade e do sinal de internet junto ao meio rural. Visa a partir de um diagnóstico da oferta ou demanda pelos serviços de internet, subsidiar aelaboração de plano de investimentos com soluções adequadas às respectivas realidades regionais/locais. Esses investimentos serão realizados, prioritariamente, junto às regiões/localidades dos beneficiários do projeto atuando como promotor e indutor de acesso a informações, tecnologias, mercado, acelerando o processo de desenvolvimento dessas localidades. Em outra frente o subcomponente ofertará apoio no aprimoramento do acesso e oferta de serviços aos agricultores familiares. Ações de melhoria e desenvolvimento de plataformas de serviço, interativas e amigáveis que permitam ampliar a abrangência e o acesso de serviços públicos ofertados pela SAR, suas empresas vinculadas e órgãos com interação com o meio rural como, IMA e SDS. O arranjo deste subcomponente se completa com o apoio a ações de capacitação dos beneficiários uma vez que a oferta da infraestrutura e de plataformas de serviços, por si só, não asseguram a inclusão digital. Assim, serão apoiadas ações voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências para que agricultores familiares e dirigentes de organizações e agroindústrias familiares tenham condições de usufruir dessa infraestrutura para sua própria capacitação, acesso a serviços e tecnologias em tempo real, apoio e acesso às ferramentas para melhoria da gestão de seus negócios.

**P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/ internet**
O que se espera é que o diagnóstico sistematize as demandas identificadas pelas equipes de ATER junto aos agricultores familiares e pescadores trabalhados pelo projeto. Para o diagnóstico será necessário ampliar parcerias locais e a contratação de consultoria especializada para identificar a situação da oferta de internet no meio rural e as demandas para o provimento de sinal e os meios necessários para inclusão social dos agricultores e pescadores beneficiados. O plano é o passo seguinte ao diagnóstico e deverá prever as ações necessárias para o acesso dos beneficiários a rede de internet e serviços digitais de acordo com as especificidades de cada local.

**P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital**
A elaboração dos projetos de fomento ao acesso à internet, será realizada através dos planos/projetos de investimentos elaborados pelas equipes de ATER. Bem como, ampliar o atendimento remoto às famílias rurais.

**P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais**
Através de contratação de consultoria especializada, visa promover e dar o suporte para a identificação de parcerias a partir do diagnóstico, para melhorar e ampliar os serviços de internet e ferramentas digitais voltados ao meio rural e pesqueiro.

**P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados**
Apoio a eventos de capacitação de agricultores/as, pescadores/as e técnicos, em especial jovens e mulheres rurais e pesqueiros com vistas ao uso da internet e de serviços disponíveis que passaram a acessar regularmente serviços públicos ofertados pelo programa por meio da internet.

**P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital**

Visa aprimorar a prestação de serviços de ATER, utilizando a modalidade de ATER Digital, com objetivo de atender a um perfil de público diferenciado e aprimorar a comunicação de conteúdos aos agricultores familiares com acesso digital ampliando sua escala . Através da instrumentalização da ATER com dispositivos móveis de comunicação e de captura remota de imagens no apoio à digitalização do acesso a serviços e informações.

**S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA**

O subcomponente desenvolverá ações voltadas a apoiar estudos e diagnósticos da energia no meio rural com a finalidade de elaborar um plano de melhoria, priorizando as comunidades onde se localizam as famílias e os empreendimentos apoiados. Para tanto, o projeto buscará articulação com as Centrais Elétricas de Santa Catarina SA - Celesc e das cooperativas de eletrificação para a realizar esta ação. Procura viabilizar os investimentos em comunidades em que predominam agricultores familiares, incluindo os em situação de vulnerabilidade, melhorando assim as condições para o desenvolvimento das atividades nos estabelecimentos rurais. Também prevê o apoio a projetos de geração de energia de fontes não convencionais como forma de complementar a matriz energética, buscando atender comunidades/localidades em que o sistema convencional se mostre inviável técnica economicamente. O meio rural de SC tem expressiva participação no consumo de energia elétrica no meio rural em relação ao Brasil. Em 2022 o consumo rural em SC representou 12,4% do total Brasileiro, atrás apenas de SP (13,2%) e MG (11,8%), que demonstra seu potencial para expansão. Entre 2013 e 2023 SC a demanda de energia no meio rural cresce em torno de 100 MWh por ano. A potência instalada para Micro/Minigeração distribuída é de 129,5783 MW em 3.874 Unidades Geradoras/ Compensadoras. (EPE - Empresa de Pesquisa Energética - Ministério de Minas e Energia MME).
O Estado conta com o programa Celesc Rural desde 2019, (Centrais elétricas de SC - CELESC), para atender os produtores rurais na substituição de redes monofásicas por redes trifásicas e instalação de cabos protegidos nas redes próximas a áreas de vegetação, reduzindo o risco de ocorrências causadas por árvores na rede. A SAR através do FDR dispõe do programa Fomento AGRO SC com objetivo de Qualificação do Acesso à Energia Elétrica através do apoio a investimentos estruturantes na área digital e ao acesso à energia elétrica.

**P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica**

Propriedades beneficiadas pelo projeto atendidas por rede de energia elétrica e que requeiram melhoria na qualidade da energia e regularidade na oferta para suprir as necessidades de demanda requeridas.

**P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia**

Propriedades apoiadas que implantaram sistemas de geração por meios não tradicionais como forma de melhorar a oferta e qualidade em locais não atendidos/ pelos sistemas tradicionais e aquelas que reúnam condições viáveis para produção de energia e autogeração.

**S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS**

O aumento da produtividade agropecuária e a ampliação da rede de empreendimentos no meio rural demandam investimentos para melhorar as condições de acesso e escoamento da produção nas comunidades rurais. O subcomponente apoiará a contratação de consultoria e a elaboração de diagnóstico dos pontos de estrangulamento e das externalidades das estradas rurais identificadas e priorizadas para apoio pelo projeto a realização de investimentos em melhoria indicadas pelo diagnóstico. Será necessário apoiar a capacitação e qualificação de operadores que atuam na manutenção e conservação de estradas rurais em práticas alinhadas aos objetivos do projeto.
Em SC o Plano Diretor Rodoviário 2008 - 2023 (Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade), é um estudo macro com predominância das rodovias Federais, Estaduais e Municipais e traz o detalhamento da infraestrutura, demanda e as intervenções na malha para os planos plurianuais de 2008 a 2011, 2012 a 2015 e, com alguma necessidade de atualização, para o período de 2016 a 2023.
As rodovias municipais ou vicinais são de competência dos municípios e não foram analisadas no PDR.

**P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados**

O que se espera é que o diagnóstico que sistematize as demandas identificadas pelas equipes de ATER junto aos agricultores familiares e pescadores trabalhados pelo projeto. Para o diagnóstico será necessário ampliar parcerias locais e a contratação de consultoria especializada para identificar a situação. O diagnóstico deverá indicar a necessidade das melhorias necessárias para a redução de custos de deslocamento e externalidades ambientais.

**P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km)**

Contratar serviços para melhoria dos pontos críticos das vias de acesso, para redução de custos de deslocamento e das externalidades ambientais.

**P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas.**

A capacitação de operadores e responsáveis de obras em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais serão viabilizadas pela SIE e consultoria especializada.

**S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Serão alocados recursos os quais permitirão avançar na estruturação e melhoria do sistema de gestão dos programas e políticas públicas da SAR e empresas vinculadas, do sistema de informações do agro catarinense, do sistema de big data e dos front-ends que prestarão serviços à sociedade catarinense.

O subcomponente aportará recursos para a implantação do Ecossistema de Inovação do Agro catarinense em Gestão Pública que visa dotar a SAR e empresas vinculadas de uma estrutura para captação e gestão de dados e informações do setor agro catarinense (fontes internas e externas), monitoramento de políticas públicas e geração de conhecimento para apoio à tomada de decisão dos diferentes atores, incluindo entidades representativas da agricultura familiar, da indústria, da academia, da sociedade civil organizada e do próprio governo de Estado.

**P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação**
Ampliação do SIIA, com foco na estruturação e consolidação de sistema integrado de informações agropecuárias, por meio do desenvolvimento e integração dos sistemas da SAR e empresas vinculadas.

**P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense**
Celebrar convênios de parcerias para estruturação do ambiente big data para extração, armazenagem, tratamento e limpeza de dados estruturados das fontes primárias e secundárias, internas e de parceiros estratégicos.

**P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação**
Desenvolvimento de um sistema informatizado para gestão dos programas e projetos da SAR, viabilizando a automação de monitoramento e avaliação das políticas de governo, visando a efetividade das entregas à sociedade.

**P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada**
Consolidar e ampliar o Observatório Agro Catarinense, com investimentos para contratação de bolsistas, software, hardware, ecossistema big data, consultorias e equipamentos de TI e comunicação visual.

**P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação**
Desenvolver novo aplicativo com novas funcionalidades, requisitos e soluções de TI numa linguagem mais acessível a diversos clientes, inclusive os produtores rurais.

**P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação**
Investimentos em tecnologias de comunicação visual para atender com agilidade as demandas dos agentes públicos e privados, com informações e indicadores atualizados.

**P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação**
Implantação do InovaDefesa mediante sala de situação e monitoramento em tempo real.

**P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação**
Apoiará o desenvolvimento de uma plataforma web voltada à integração da comunicação, divulgação e acesso à políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas pela SAR.

**P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação**
Desenvolver cinco sistemas de TI para estimativa de Safras, levantamento de Preços Agrícolas e de Insumos, levantamento de Preços da Terra, Custos de produção e Monitoramento de perdas por eventos climáticos extremos.

**P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada**
Estruturar ambientes de comunicação para divulgação das ações, programas, projetos e resultados institucionais.

**P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições**
Capacitar servidores da SAR e vinculadas para incorporação da cultura data driven nos processos de gestão das Instituições.

**P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados**
Apoiará o desenvolvimento de metodologias e a realização de estudos voltados ao monitoramento e avaliação de impacto e resultados. A constituição de um sistema de monitoramento de avaliação permanente de programas, políticas e projetos será apoiado.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **12.000.000,00** | **8,00** |
| P- Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | quilômetros (km) | 1.000,00 | 12.000.000,00 | 8,00 |
| **Bens** | - | - | **12.720.000,00** | **8,48** |
| P- Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | Sistema informatizado | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | Propriedades | 900,00 | 10.000.000,00 | 6,67 |
| P- Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | Sistemas informatizados | 1,00 | 2.000.000,00 | 1,33 |
| P- Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | Sistemas informatizados | 1,00 | 160.000,00 | 0,11 |
| P- Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | Sistemas informatizados | 5,00 | 360.000,00 | 0,24 |
| **Consultoria** | - | - | **100.000,00** | **0,07** |
| P- Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | Planos e Estudos | 2,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| **Capacitação e Treinamento** | - | - | **8.480.000,00** | **5,65** |
| P- Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | Beneficiários | 3.780,00 | 1.000.000,00 | 0,67 |
| P- Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | Beneficiários | 27.000,00 | 1.800.000,00 | 1,20 |
| P- Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | Pessoas capacitadas | 5.900,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | Beneficiários | 40.000,00 | 3.300.000,00 | 2,20 |
| P- Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | Beneficiários | 30.000,00 | 1.200.000,00 | 0,80 |
| P- Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | Beneficiários | 720,00 | 600.000,00 | 0,40 |
| P- Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | Eventos | 300,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | Capacitações | 22,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | Pessoas capacitadas | 200,00 | 80.000,00 | 0,05 |
| **Outros** | - | - | **116.700.000,00** | **77,80** |
| P- Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | Hectares | 2.000,00 | 2.800.000,00 | 1,87 |
| P- Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | Projetos | 10,00 | 300.000,00 | 0,20 |
| P- Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | Planos e estudos | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | Propriedades | 600,00 | 3.800.000,00 | 2,53 |
| P- Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | Projetos | 70,00 | 2.000.000,00 | 1,33 |
| P- Áreas com sistemas agropecuários integrados | Hectares | 54.500,00 | 22.000.000,00 | 14,67 |
| P- Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | Propriedades | 379.532,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Projetos elaborados para implantação do PRA | Projetos | 27.000,00 | 7.300.000,00 | 4,87 |
| P- Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | Política | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | Parcerias | 1,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | Planos e estudos | 1.500,00 | 240.000,00 | 0,16 |
| P- Negócios apoiados financeiramente | Negócios | 1.000,00 | 10.000.000,00 | 6,67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P- Negócios assessorados | Negócios | 2.000,00 | 240.000,00 | 0,16 |
| P- Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | Planos e Estudos | 5,00 | 320.000,00 | 0,21 |
| P- Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | Novas tecnologias | 30,00 | 3.000.000,00 | 2,00 |
| P- Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | Propriedades | 120,00 | 2.500.000,00 | 1,67 |
| P- Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | Startups | 60,00 | 2.200.000,00 | 1,47 |
| P- Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | Linhas de financiamento | 6,00 | 18.000.000,00 | 12,00 |
| P- Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | Amostras | 6.000,00 | 1.800.000,00 | 1,20 |
| P- Propriedades com rastreabilidade de produção | Propriedades | 600,00 | 2.200.000,00 | 1,47 |
| P- Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | Propriedades | 600,00 | 1.500.000,00 | 1,00 |
| P- Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | Propriedades | 120,00 | 1.500.000,00 | 1,00 |
| P- Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/aprimorados | Planos e estudos | 13,00 | 1.200.000,00 | 0,80 |
| P- Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional ( SAN) | Beneficiários | 2.400,00 | 3.000.000,00 | 2,00 |
| P- Projetos implantados em cadeias periféricas | Projetos | 2.400,00 | 1.500.000,00 | 1,00 |
| P- Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | Beneficiários | 120,00 | 1.500.000,00 | 1,00 |
| P- Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | Publicações | 5,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | Planos e Estudos | 1,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | Projetos | 2.000,00 | 10.000.000,00 | 6,67 |
| P- Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | Parcerias | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | Beneficiários | 500,00 | 2.200.000,00 | 1,47 |
| P- Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | Propriedades | 1.200,00 | 10.000.000,00 | 6,67 |
| P- Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | Planos e estudos | 22,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | Sistemas informatizados | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | Sistemas informatizados | 1,00 | 1.000.000,00 | 0,67 |
| P- Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | Plataforma web | 1,00 | 2.000.000,00 | 1,33 |
| P- Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | Plataforma web | 1,00 | 450.000,00 | 0,30 |
| P- Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | Ambiente físico | 1,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | Ambiente físico | 1,00 | 100.000,00 | 0,07 |
| P- Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | Ambiente físico | 1,00 | 450.000,00 | 0,30 |
| P- Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | Planos e estudos | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **150.000.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**

O Estado de Santa Catarina acumula experiência há mais de 30 anos em ações de pesquisa e extensão rural. Essas ações consistem na promoção do manejo e conservação do meio ambiente, na melhoria da qualidade de vida e inclusão social e econômica das famílias rurais , agregação de valores e incentivo a agroindústrias de pequeno porte, ao longo desses trinta anos desenvolveu 3 projetos (Microbacias 1; 2 e SC Rural) com foco nestas iniciativas, que contaram com financiamento do Banco Mundial.

O projeto Microbacias 1, desenvolvido na década de 1990, influenciou diretamente as organizações participantes, como exemplo a EPAGRI, cujo planejamento estratégico foi realizado naquela década e definiu a missão, objetivos e linhas de ação alinhados nas premissas do desenvolvimento sustentável. Como resultado, são diretrizes atuais: desenvolvimento e apoio às tecnologias sustentáveis, a produção limpa de alimentos e o enfoque de desenvolvimento territorial, respeitando as características sociais, ambientais e econômicas das regiões e comunidades trabalhadas, contemplando uma visão integrada do planejamento interno da propriedade rural, conforme suas características edafoclimáticas. O principal legado foi a popularização do uso de práticas conservacionistas, especialmente o plantio direto.

O projeto Microbacias 2 - década de 2000 - incorporou esses princípios e orientou as atividades de ATER e pesquisa participativa para a inclusão social e econômica de agricultores de baixa renda e indígenas, que historicamente não eram abrangidos por projetos de desenvolvimento. No campo ambiental o projeto apoiou a implantação de sistemas de tratamento adequado de dejetos animais e de efluentes domésticos no meio rural. Os objetivos foram alcançados com base em criterioso processo de capacitação em desenvolvimento rural das equipes de campo (extensionistas) na aplicação de métodos participativos de diagnóstico, planejamento e ação. Cada uma das 936 microbacias realizou de forma coletiva (associativismo) e participativa seu planejamento estratégico (PEP) e priorizou todas as ações ali desenvolvidas pelo projeto. A formação de novas lideranças, trabalhadas pela extensão rural, foi fundamental para o êxito e o alcance do público preferencial do projeto.

O projeto SC Rural, na década de 2010, consolidou o apoio às organizações e negócios que surgiram do projeto anterior, dando origem com foco no aumento da competitividade da agricultura familiar, milhares de novos empreendimentos de agregação de valor, pequenas agroindústrias, melhoria de sistemas produtivos, considerando os princípios do desenvolvimento sustentável. Dentre os indicadores de desempenho do projeto, destaca-se a título de exemplo, que os empreendimentos apoiados pelo projeto obtiveram incremento de 118,4% na renda bruta e o grupo de controle, que não teve apoio do projeto, apenas 44,0%.

Ainda, no que tange a promoção do alívio à pobreza no meio rural, 19,3% dos beneficiários pesquisados ultrapassaram o limite de enquadramento nas categorias de renda mais baixas, passando para categorias de renda mais altas.

Entre os mais importantes aprendizados incorporados em Santa Catarina, destaca-se o processo de formação de jovens e mulheres rurais , a implantação de unidades de referência tecnológicas e experimentais, pesquisas e inovação visando a capacitação de agricultores e o assessoramento dos empreendimentos da agricultura familiar, com vistas a uma melhoria na gestão e no processamento e qualidade dos produtos. O atendimento às populações indígenas e de pescadores artesanais também continua sendo realizado pelo Governo do Estado.

A sustentabilidade dos programas Microbacias I e II e SC Rural é resultado de um conjunto de ações abrangentes que fortaleceram as instituições envolvidas, garantiram a qualidade técnica das ações, promoveram a participação social e a integração com políticas públicas existentes. A combinação de planejamento estratégico, capacitação de equipes, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e monitoramento e avaliação contribuiu para a criação de um modelo de gestão sustentável que pode ser replicado em outras iniciativas de desenvolvimento rural.

Com o fim do primeiro Programa SC Rural, foi estabelecido um grupo técnico para elaboração da proposta de captação de recurso para continuidade e ampliação do escopo das ações. No entanto, o Estado de Santa Catarina estava impossibilitado de obter novos empréstimos internacionais dessa natureza por não atender a dois requisitos definidos pela União, a nota mínima da Capacidade de Pagamento (CAPAG) e o percentual mínimo de aplicação dos recursos em educação. Esta situação foi resolvida no final do ano de 2021. Por motivos estratégicos, o Governo do Estado optou por não apresentar a proposta em 2022, sendo um ano eleitoral, nem em 2023, pois foi priorizado um projeto de infraestrutura aprovado na Cofiex em dezembro. Contudo, ao final do ano de 2023 foi realizada a revisão e atualização da proposta elaborada anteriormente, para sua apresentação em 2024.

Com isso, algumas ações foram descontinuadas ou reduzidas consideravelmente, como é o caso da infraestrutura de internet e a promoção da cultura da inovação no campo. Para outras ações a manutenção foi possível com a reestruturação de políticas e redirecionamento de recursos, como a capacitação de jovens e mulheres e as linhas de financiamento para projetos de jovens e mulheres e de resiliência hídrica. Estes, no entanto, com recursos limitados em relação às operações com o BIRD.

Atualmente, a Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas filiadas coordenam o Plano Agricultura de Baixo Carbono - ABC+SC e outros programas estratégicos de governo como: Programa Terra Boa que traz incentivos para a correção do solo, aquisição de sementes com alto potencial produtivo, implantação de sistemas de produção de leite e de carne à base de pasto e de plantas de cobertura do solo, oferta de grãos para a produção de ração para alimentação animal e atividades apícolas; Programa Investe Agro SC que proporciona subvenção de juros em projetos de investimentos visando a melhoria e a competitividade dos sistemas produtivos das propriedades rurais e pesqueira; Programa Investe Agro SC Emergencial - subvenção aos juros de financiamentos em municípios atingidos por eventos climáticos extremos Reconstrói SC com investimentos para recuperação de estruturas, máquinas ou equipamentos, que garantam a continuidade dos processos produtivos e as condições de moradia para as famílias rurais afetadas em municípios atingidos por eventos climáticos extremos; Conecta Agro SC que incentiva a instalação de rede cabeada para serviços de telecomunicações nas áreas rurais; Programa Estadual de Conservação, Recuperação e Manejo do Solo e Água - Prosolo e Água com foco na captação, armazenamento, tratamento, distribuição de água para utilização na propriedade rural e em práticas conservacionistas do solo; Terra Legal - programa de regularização e legalização fundiária; Terra Brasil - Programa nacional de crédito fundiário; Programa jovens e mulheres em ação para proporcionar mais autonomia ao jovem e/ou à mulher, iniciando um processo de sucessão no gerenciamento dos negócios e inclusão digital; Fundo estadual de sanidade animal - Indenização do abate sanitário de bovinos, equinos e aves, sob suspeita ou com doenças infecto-contagiosas; SC mais pesca para melhorar infraestruturas adequadas ao desenvolvimento da atividade pesqueira ou da maricultura nos municípios litorâneos de Santa Catarina; Fomento Agro SC - apoio a projetos com foco na melhoria de sistemas produtivos, no acesso à energia elétrica, serviços de internet e na inovação, na agregação de valor, no turismo rural e no apoio à legalidade produtiva. Todas essas iniciativas do Estado através de programas e políticas públicas visam o desenvolvimento rural e as atividades de ATER, pesquisa e defesa sanitária.

As instituições ciclicamente fazem rodadas de atualização dos planos estratégicos e incorporam as tendências sinalizadas pela sociedade e suas organizações, movimento que aponta para uma agricultura mais limpa e produtiva, para responder às necessidades da sociedade e dos agricultores.

A experiência vivenciada pelo staff técnico do Estado se mantém e permite que as lições aprendidas na execução desses projetos sejam incorporadas ao desenho da nova proposta e que a infraestrutura de gestão, monitoramento e avaliação sejam potencializados e consolidados.

Para esta proposta, o novo Programa agregará o uso de metodologias participativas para o desenvolvimento das comunidades e famílias participantes, a formação continuada de novas lideranças no meio rural e a integração e cooperação entre as instituições envolvidas. Além disso, alguns desafios encontrados nas operações anteriores poderão ser superados nessa, como, por exemplo: a dificuldade de incorporação na totalidade das lições aprendidas na rotina das instituições, que normalmente tendem a se desmobilizar com o encerramento dos projetos; bem como dificuldades de manter ativas e mobilizadas as comunidades envolvidas; e a manutenção dos recursos (financeiro e operacionais) nas áreas trabalhadas entre outros fatores influenciados por demandas diversas.

Na medida em que as operações anteriores foram encerradas, observou-se a descontinuidade do planejamento de ações integradas entre as instituições envolvidas. Considerando isso, o novo programa deverá priorizar a capacitação das equipes para o planejamento, implementação e avaliação de ações interinstitucionais. Também serão realizadas ações de sensibilização junto às instituições que compõem o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural (CEDERural), responsável pela definição das políticas públicas no setor. Por fim, a plataforma de integração de dados proposta deve potencializar a manutenção dos serviços e ações integradas, pois traz sinergia à execução das políticas públicas com o monitoramento dos resultados, avaliação dos impactos e transparência.

Para maior detalhamento dos resultados de projetos anteriores, verificar Anexo III - Relatório Final Programa Santa Catarina Rural (2017), Anexo IV - Relatório dos projetos de pesquisa apoiados pelo Programa Santa Catarina Rural ? SC Rural (2017) e Anexo V - Avaliação de impacto dos empreendimentos de agregação de valor - Programa Santa Catarina Rural (CEPA/EPAGRI, 2016).

## 2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado de Santa Catarina () |

## 2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Prazo médio da operação: SOFR + taxa do banco + variação cambial; comissão inicial 0,25% e comissão de permanência 0,25% a.a.

A taxa pode variar de 0,64% a 1,54%, a depender no prazo total da operação, que pode variar entre 8 a 20 anos.

Taxa até 8 anos: 0,64%

Taxa de 8 a 10 anos: 0,74%

Taxa de 10 a 12: 0,94%

Taxa de 12 a 15 anos: 1,14%

Taxa de 15 a 18 anos: 1,34%

Taxa de 18 a 20 anos: 1,54%

No momento, para envio do pleito para análise da COFIEX, entendemos ser a melhor opção a linha de crédito BIRD- 12+ to 15 yrs, que possui taxa SOFR + 1,14% a.a.

A opção se deve aos demais programas de operação de crédito que estão em análise, e que podem somados trazer um maior impacto no cronograma total de pagamentos da dívida consolidada. Somados às novas operações, temos o impacto crescente do plano de pagamento de precatórios do regime especial, que se encerra no exercício de 2029, e desta forma nos parece prudente a contratação de uma operação cujo impacto no caixa seja diluído pelo maior prazo e com a taxa de juros compatível ao mercado. Importante ainda destacar, que esta é uma análise inicial para cadastramento da operação na COFIEX, e que esta posição em relação a qual cenário aderir pode sofrer alteração até o momento da efetiva contratação da operação junto ao BIRD, pois até lá, teremos como analisar globalmente o impacto para os cofres do Tesouro dessas novas contratações.

Periodicidade das amortizações: serão 40 amortizações semestrais dentro da linha BIRD (12+ to 15 yrs) que possui taxa SOFR + 1,14%

Prazo total do financiamento e de carência: carência de 5 anos, com prazo total de 25 anos ou 40 amortizações semestrais

Prazo de desembolso: 6 (seis) anos.

Demais encargos e comissões: uma sobretaxa de exposição ao país (SBL surcharge), atualmente de 50 pontos básicos (0,5%), se aplica quando a exposição total do Banco Mundial ao Brasil (considerando todos os empréstimos em vigor) exceder o chamado "SBL surcharge threshold", fixado nesse ano fiscal em 18,7 bilhões de dólares para o Brasil. A comissão se aplica somente ao montante que exceda a exposição e é calculada de modo pro-rata. Esse conceito foi introduzido em 2014 e o Brasil tem por política nunca ultrapassar esse limite.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

Buscamos nas instituições financeiras as suas condições para operações de crédito com o ESC e projetamos o custo total da operação, conforme segue:

1. BID: SOFR + 1,26% + variação cambial; comissão inicial 0,50% e comissão de permanência 0,75% a.a.

2. BANCO MUNDIAL: SOFR + 1,14%+ variação cambial; comissão inicial 0,25% e comissão de permanência 0,25% a.a.

3. NDB: SOFR + 1,39% + variação cambial; comissão inicial não informada (0,5% para fins de comparativo) e comissão de permanência não informada (0,5% para fins de comparativo)

4. BB*: CDI + 1,92; comissão inicial 0,70% e comissão de permanência 0,20% a.a.

5. BNDES: TLP + 1,40 + INPC; comissão inicial 0,50%

Comparativo:

1. BID: Spread 1,26.% + SOFR 5,31% = 6,57%

2. BANCO MUNDIAL: Spread 1,14% + SOFR 5,31% = 6,45%

3. NDB: Spread 1,39% + SOFR 5,31% = 6,70%

4. BB: Spread 1,92% + CDI 9,25% = 11,17%

5. BNDES: Spread 1,40% + TLP 5,31 + IPCA 3,89% = 10,60%

Observações:

- IPCA - 4,84%a.a. em 2023, 3,89%a.a. em 2024, 3,5%a.a. a partir de 2025 (Relatório de Mercado Focus - BCB - 28/07/2023)

- Taxa Selic - 12%a.a. em 2023, 9,25%a.a. em 2024, 8,75%a.a. em 2025 e 8,5%a.a. a partir de 2026 (Relatório de Mercado Focus - BCB - 28/07/2023)

- TLP-Pré - julho/2023 - 5,31%a.a.

- SOFR - 28/07/2023 - 5,31%a.a.

Pelas projeções podemos inferir que o Banco Mundial apresenta o menor custo da operação, todavia deve se observar que tal operação tem a variável "variação cambial" que não foi projetada.

Ademais, foi levada em conta a parceria histórica de 30 anos do Estado de Santa Catarina com o Banco Mundial para o desenvolvimento rural sustentável, que, em três operações de crédito, trouxe resultados altamente positivos para o espaço rural catarinense e serviu de modelo para operações em outras regiões do Brasil e do mundo.

Em 1983, Santa Catarina foi afetada drasticamente por uma enchente. Estudos técnicos e ambientais desse evento culminaram com a implantação do Projeto de Recuperação, Conservação e Manejo dos Recursos Naturais em Microbacias Hidrográficas - Projeto Microbacias 1 - que teve início em julho de 1991 e término em junho de 1999. Foi este o primeiro projeto para o meio rural catarinense com apoio do Banco Mundial (BIRD). O conjunto das intervenções desse projeto foi importante para lançar as bases de uma agricultura sustentável no estado.

Em sucessão ao Projeto Microbacias, houve a implantação do Programa de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - Projeto Microbacias 2, que teve um contexto mais abrangente, atuando em 289 municípios, envolvendo 936 associações de microbacias, que alcançou 50% do território, executado de 2002 a 2009. As ações foram desenvolvidas, de forma prioritária, em municípios e microbacias com agricultores mais pobres e de maior grau de degradação ambiental. Os principais investimentos foram na melhoria da habitação (27,5%), na conservação dos recursos naturais e meio ambiente (32,4%) e na melhoria da renda (40%). Avaliações revelam que, resultado da estratégia de trabalho adotada, houve um aumento do protagonismo das famílias no processo de planejamento e desenvolvimento, além da melhoria da autoestima das pessoas.

Por fim, houve o Programa de Competitividade da Agricultura Familiar de Santa Catarina - Programa SC Rural, iniciado em setembro de 2010 e encerrado em junho de 2017, que abrangeu todos os municípios e teve como público prioritário os agricultores familiares com inclusão de jovens a partir de demanda identificada no Microbacias 2. Para o enfrentamento de novos desafios com vistas ao desenvolvimento rural, em particular a melhoria dos serviços e bens públicos em zonas rurais (infraestrutura de transporte, de telecomunicação, serviços de proteção ambiental, de promoção de turismo, de gestão de recursos hídricos, etc.), o SC Rural inovou com a inclusão de diversos atores, se tornando uma iniciativa matricial integrada de ação do estado para o enfrentamento de problemas comuns .

Dentre os indicadores de desempenho do projeto, destaca-se a título de exemplo, que os empreendimentos apoiados pelo projeto obtiveram incremento de 118,4% na renda bruta e o grupo de controle, que não teve apoio do projeto, apenas 44,0%.

Ainda, no que tange a promoção do alívio à pobreza no meio rural, 19,3% dos beneficiários pesquisados ultrapassaram o limite de enquadramento nas categorias de renda mais baixas, passando para categorias de renda mais altas.

Na sua execução foram envolvidos: Secretaria da Agricultura - SAR; Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE; Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL; Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável - SDS; Companhia Integrada de Desenvolvimento Integrado de Santa Catarina - CIDASC; Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri; Fundação de Meio Ambiente - FATMA; Polícia Militar Ambiental - BPMA e a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.

Por isso, a escolha pelo Banco Mundial deve-se a diversos fatores, cujos principais são: (i) todo o know-how desenvolvido junto ao Estado de Santa Catarina ao longo das 3 décadas de parceria; (ii) o empenho dos membros das missões realizadas pelo Banco que periodicamente prestam assessoria e acompanham a execução dos trabalhos, com extremo zelo pelos princípios e fundamentos dos projetos e pelo reconhecimento e valorização dos profissionais das instituições executoras envolvidas; (iii) por consequência, o profundo conhecimento da realidade e dinâmica rurais de Santa Catarina e da capacidade das instituições proponentes; (iv) a busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos, que buscaram a inclusão do Estado em seus novos programas de desenvolvimento, a exemplo da criação do Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar - NITA; (v) e, por fim, um fator a ser destacado é o aprendizado das instituições executoras (empresas e secretarias) sobre a modalidade de operação (SWAp). que proporciona maior segurança e entendimento das regras aplicáveis e incorpora a execução das salvaguardas sociais e ambientais exigidas pelo Banco Mundial.

### 2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto SC Rural 2 tem abrangência estadual e poderá atender em torno de 110 mil beneficiários diretos e indiretamente (ou cerca de 71.000 famílias) dos 295 municípios e do Estado, prevendo ações e componentes específicos que incluem terras indígenas e comunidades quilombolas legalizadas, bem como regiões rurais e pesqueiras com maior grau de vulnerabilidade social, cuja área de concentração envolve 84 municípios conforme mapa na carta consulta.

Ele deverá apoiar diretamente 50.000 pessoas (ou cerca de 31.000 famílias) como beneficiárias diretas de suas ações, destas em torno de 6.000 jovens, 15.600 mulheres e 2.700 famílias de comunidades tradicionais.

Deste total, o Projeto atenderá aproximadamente 27.000 beneficiários em sistemas de produção integrados, e práticas para adequação ambiental das propriedades, para a realização de negócios no meio rural, além de iniciativas de proteção e recuperação dos recursos naturais, recebendo apoio da ATER.

Naquilo que se refere às Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais), temos que as iniciativas que constituem os quatro Componentes resultam na contemplação direta ou indireta de todos os 15 itens de áreas estratégicas e de impactos, conforme o anexo 4 da Resolução nº 17/2021 da COFIEX, de 7 de junho de 2021.

o Projeto e as áreas estratégicas estabelecidas pela COFIEX.

### 2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

## 3. Financiamento

### 3.1. Financiamento/Fonte

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 30.000.000,00 | 1,00 | 30.000.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | BIRD | US$ | 120.000.000,00 | 1,00 | 120.000.000,00 |
| Total: | | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 |

### 3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

# 4. Execução

## 4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

Será estabelecida a Secretaria Executiva do SC Rural, órgão executor do projeto, a qual ficará responsável pelo planejamento geral do programa, gerenciamento técnico, operacional, financeiro e administrativo, assim como pela coordenação e articulação institucional, monitoramento e avaliação das ações.

A Secretaria Executiva do SC Rural será vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura - SAR, que terá como função a supervisão, coordenação, orientação e fiscalização da Secretaria Executiva, conforme modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, definido pela Lei 18.646 de 05 de junho de 2023.

A SAR também atuará como co-executora do programa, uma vez que o órgão é responsável pela gestão do Fundo do Desenvolvimento Rural - FDR. Esse Fundo, conforme definido pela política estadual de desenvolvimento rural - Lei 8.676 de 17 de junho de 1992 - possui os mecanismos necessários às ações do programa que contam com repasses financeiros diretamente aos produtores.

Dentre os coexecutores também se destacam a Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. A Epagri possui infraestrutura e pessoal qualificado tanto para pesquisa agropecuária aplicada quanto para a assistência técnica rural em quase todos os municípios do estado.

A Cidasc, por sua vez, é o órgão responsável pela fiscalização e execução das políticas de defesa sanitária animal e vegetal, e pela fiscalização, padronização, certificação e classificação de produtos de origem vegetal previstos no programa.

A Secretaria de Estado da Fazenda, de acordo com o Decreto 385, de 10 de dezembro de 2019, terá a atribuição de prover orçamento do Estado necessário, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, bem como coordenar as negociações de crédito junto ao BIRD.

O Escritório de Projetos do Estado, também conforme o Decreto 358/2019, terá como atribuição o acompanhamento dos percentuais de execução, controle prévio das liberações financeiras e a supervisão do contrato.

Outros órgãos parceiros e co-executores serão Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE), Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação (SCTI), Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Além desses, serão estabelecidas parcerias com prefeituras, organizações da sociedade civil e organizações sociais de produtores.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E ESTRUTURA OPERACIONAL:

Devido ao limite de caracteres, o Organograma, a Matriz de responsabilidade junto ao Quadro técnico com a qualificação das equipes responsáveis estão contidos no Anexo VI - Matriz de Responsabilidade, Quadro técnico e Organograma.

## 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina | | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

## 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 6 **Anos**

## 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | **42.000.000,00** | **840.000,00** | **3.360.000,00** | | |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | 8.300.000,00 | 166.000,00 | 664.000,00 | | |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | 2.800.000,00 | 56.000,00 | 224.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | 300.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | 3.800.000,00 | 76.000,00 | 304.000,00 | | |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | 25.800.000,00 | 516.000,00 | 2.064.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | 2.000.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | 22.000.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | 1.800.000,00 | 36.000,00 | 144.000,00 | | |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ( PRA) | 7.900.000,00 | 158.000,00 | 632.000,00 | | |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | 7.300.000,00 | 146.000,00 | 584.000,00 | | |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | **48.000.000,00** | **960.000,00** | **3.840.000,00** | | |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | 14.100.000,00 | 282.000,00 | 1.128.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | 3.300.000,00 | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | 240.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | | |
| P - Negócios apoiados financeiramente | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | | |
| P - Negócios assessorados | 240.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | | |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | 320.000,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | | |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | 26.900.000,00 | 538.000,00 | 2.152.000,00 | | |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | 3.000.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | | |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | 2.200.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | 1.200.000,00 | 24.000,00 | 96.000,00 | | |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | 18.000.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 | | |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 7.000.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 | | |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | 1.800.000,00 | 36.000,00 | 144.000,00 | | |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | 2.200.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | | |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | **8.000.000,00** | **160.000,00** | **640.000,00** | | |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | 8.000.000,00 | 160.000,00 | 640.000,00 | | |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/ aprimorados | 1.200.000,00 | 24.000,00 | 96.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | 3.000.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | 600.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | **52.000.000,00** | **1.040.000,00** | **4.160.000,00** | | |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | 12.700.000,00 | 254.000,00 | 1.016.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | | |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | 2.200.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | | |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.000.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | | |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | | |
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | 12.200.000,00 | 244.000,00 | 976.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | 12.000.000,00 | 240.000,00 | 960.000,00 | | |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.100.000,00 | 142.000,00 | 568.000,00 | | |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | 2.000.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | 2.000.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | 450.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | | |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | 160.000,00 | 3.200,00 | 12.800,00 | | |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | 360.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 | | |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | 450.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | | |
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | 80.000,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | 200.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **3.000.000,00** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | | **1.260.000,00** | **5.040.000,00** | | |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | | 249.000,00 | 996.000,00 | | |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | | 84.000,00 | 336.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | | 9.000,00 | 36.000,00 | | |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | | 114.000,00 | 456.000,00 | | |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | | 774.000,00 | 3.096.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | | 660.000,00 | 2.640.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | | 54.000,00 | 216.000,00 | | |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ( PRA) | | 237.000,00 | 948.000,00 | | |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | | 219.000,00 | 876.000,00 | | |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | | **1.440.000,00** | **5.760.000,00** | | |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | | 423.000,00 | 1.692.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | | 99.000,00 | 396.000,00 | | |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | | 7.200,00 | 28.800,00 | | |
| P - Negócios apoiados financeiramente | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Negócios assessorados | | 7.200,00 | 28.800,00 | | |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | | 9.600,00 | 38.400,00 | | |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | | 807.000,00 | 3.228.000,00 | | |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | | 90.000,00 | 360.000,00 | | |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | | 75.000,00 | 300.000,00 | | |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | | 36.000,00 | 144.000,00 | | |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | | 540.000,00 | 2.160.000,00 | | |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | 210.000,00 | 840.000,00 | | |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | | 54.000,00 | 216.000,00 | | |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | | **240.000,00** | **960.000,00** | | |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | | 240.000,00 | 960.000,00 | | |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/ aprimorados | | 36.000,00 | 144.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | | 90.000,00 | 360.000,00 | | |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | | 18.000,00 | 72.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | | **1.560.000,00** | **6.240.000,00** | | |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | | 381.000,00 | 1.524.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 600.000,00 | 2.400.000,00 | | |
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | | 366.000,00 | 1.464.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | | 360.000,00 | 1.440.000,00 | | |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 213.000,00 | 852.000,00 | | |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | | 13.500,00 | 54.000,00 | | |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | | 4.800,00 | 19.200,00 | | |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | | 10.800,00 | 43.200,00 | | |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | | 13.500,00 | 54.000,00 | | |
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | | 2.400,00 | 9.600,00 | | |
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.500.000,00** | **18.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | | **1.260.000,00** | **5.040.000,00** | | |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | | 249.000,00 | 996.000,00 | | |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | | 84.000,00 | 336.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | | 9.000,00 | 36.000,00 | | |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | | 114.000,00 | 456.000,00 | | |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | | 774.000,00 | 3.096.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | | 660.000,00 | 2.640.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | | 54.000,00 | 216.000,00 | | |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ( PRA) | | 237.000,00 | 948.000,00 | | |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | | 219.000,00 | 876.000,00 | | |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | | **1.440.000,00** | **5.760.000,00** | | |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | | 423.000,00 | 1.692.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | | 99.000,00 | 396.000,00 | | |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | | 7.200,00 | 28.800,00 | | |
| P - Negócios apoiados financeiramente | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Negócios assessorados | | 7.200,00 | 28.800,00 | | |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | | 9.600,00 | 38.400,00 | | |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | | 807.000,00 | 3.228.000,00 | | |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | | 90.000,00 | 360.000,00 | | |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | | 75.000,00 | 300.000,00 | | |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | | 36.000,00 | 144.000,00 | | |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | | 540.000,00 | 2.160.000,00 | | |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | 210.000,00 | 840.000,00 | | |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | | 54.000,00 | 216.000,00 | | |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | | **240.000,00** | **960.000,00** | | |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | | 240.000,00 | 960.000,00 | | |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/ aprimorados | | 36.000,00 | 144.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | | 90.000,00 | 360.000,00 | | |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | | 18.000,00 | 72.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | | 45.000,00 | 180.000,00 | | |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | | **1.560.000,00** | **6.240.000,00** | | |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | | 381.000,00 | 1.524.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | | 66.000,00 | 264.000,00 | | |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 600.000,00 | 2.400.000,00 | | |
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | | 300.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | | 366.000,00 | 1.464.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | | 360.000,00 | 1.440.000,00 | | |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 213.000,00 | 852.000,00 | | |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | | 13.500,00 | 54.000,00 | | |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | | 4.800,00 | 19.200,00 | | |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | | 10.800,00 | 43.200,00 | | |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | | 13.500,00 | 54.000,00 | | |
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | | 2.400,00 | 9.600,00 | | |
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | | 6.000,00 | 24.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.500.000,00** | **18.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | | **1.680.000,00** | **6.720.000,00** | | |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | | 332.000,00 | 1.328.000,00 | | |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | | 112.000,00 | 448.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | | 12.000,00 | 48.000,00 | | |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | | 152.000,00 | 608.000,00 | | |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | | 1.032.000,00 | 4.128.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | | 80.000,00 | 320.000,00 | | |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | | 880.000,00 | 3.520.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | | 72.000,00 | 288.000,00 | | |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ( PRA) | | 316.000,00 | 1.264.000,00 | | |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | | 292.000,00 | 1.168.000,00 | | |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | | **1.920.000,00** | **7.680.000,00** | | |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | | 564.000,00 | 2.256.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | | 132.000,00 | 528.000,00 | | |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | | 9.600,00 | 38.400,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Negócios apoiados financeiramente | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Negócios assessorados | | 9.600,00 | 38.400,00 | | |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | | 12.800,00 | 51.200,00 | | |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | | 1.076.000,00 | 4.304.000,00 | | |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | | 120.000,00 | 480.000,00 | | |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | | 100.000,00 | 400.000,00 | | |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | | 88.000,00 | 352.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | | 48.000,00 | 192.000,00 | | |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | | 720.000,00 | 2.880.000,00 | | |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | 280.000,00 | 1.120.000,00 | | |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | | 72.000,00 | 288.000,00 | | |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | | 88.000,00 | 352.000,00 | | |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | | **320.000,00** | **1.280.000,00** | | |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | | 320.000,00 | 1.280.000,00 | | |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/ aprimorados | | 48.000,00 | 192.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | | 120.000,00 | 480.000,00 | | |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | | 24.000,00 | 96.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | | **2.080.000,00** | **8.320.000,00** | | |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | | 508.000,00 | 2.032.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | | 88.000,00 | 352.000,00 | | |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 800.000,00 | 3.200.000,00 | | |
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | | 488.000,00 | 1.952.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | | 480.000,00 | 1.920.000,00 | | |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 284.000,00 | 1.136.000,00 | | |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | | 80.000,00 | 320.000,00 | | |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | | 80.000,00 | 320.000,00 | | |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | | 18.000,00 | 72.000,00 | | |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | | 6.400,00 | 25.600,00 | | |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | | 14.400,00 | 57.600,00 | | |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | | 18.000,00 | 72.000,00 | | |
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | | 3.200,00 | 12.800,00 | | |
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **6.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | | **1.680.000,00** | **6.720.000,00** | | |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | | 332.000,00 | 1.328.000,00 | | |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | | 112.000,00 | 448.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | | 12.000,00 | 48.000,00 | | |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | | 152.000,00 | 608.000,00 | | |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | | 1.032.000,00 | 4.128.000,00 | | |
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | | 80.000,00 | 320.000,00 | | |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | | 880.000,00 | 3.520.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | | 72.000,00 | 288.000,00 | | |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ( PRA) | | 316.000,00 | 1.264.000,00 | | |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | | 292.000,00 | 1.168.000,00 | | |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | | **1.920.000,00** | **7.680.000,00** | | |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | | 564.000,00 | 2.256.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | | 132.000,00 | 528.000,00 | | |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | | 9.600,00 | 38.400,00 | | |
| P - Negócios apoiados financeiramente | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Negócios assessorados | | 9.600,00 | 38.400,00 | | |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | | 12.800,00 | 51.200,00 | | |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | | 1.076.000,00 | 4.304.000,00 | | |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | | 120.000,00 | 480.000,00 | | |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | | 100.000,00 | 400.000,00 | | |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | | 88.000,00 | 352.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | | 48.000,00 | 192.000,00 | | |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | | 720.000,00 | 2.880.000,00 | | |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | 280.000,00 | 1.120.000,00 | | |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | | 72.000,00 | 288.000,00 | | |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | | 88.000,00 | 352.000,00 | | |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | | **320.000,00** | **1.280.000,00** | | |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | | 320.000,00 | 1.280.000,00 | | |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/ aprimorados | | 48.000,00 | 192.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | | 120.000,00 | 480.000,00 | | |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | | 24.000,00 | 96.000,00 | | |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | | **2.080.000,00** | **8.320.000,00** | | |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | | 508.000,00 | 2.032.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | | 88.000,00 | 352.000,00 | | |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 800.000,00 | 3.200.000,00 | | |
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | | 488.000,00 | 1.952.000,00 | | |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | | 480.000,00 | 1.920.000,00 | | |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 284.000,00 | 1.136.000,00 | | |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | | 80.000,00 | 320.000,00 | | |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | | 80.000,00 | 320.000,00 | | |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | | 18.000,00 | 72.000,00 | | |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | | 4.000,00 | 16.000,00 | | |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | | 6.400,00 | 25.600,00 | | |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | | 14.400,00 | 57.600,00 | | |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | | 18.000,00 | 72.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | | 3.200,00 | 12.800,00 | | |
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | | 8.000,00 | 32.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **6.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 6 FONTES CF | Ano 6 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - MEIO AMBIENTE** | | **1.680.000,00** | **6.720.000,00** | **8.400.000,00** | **33.600.000,00** |
| S - RESILIÊNCIA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS | | 332.000,00 | 1.328.000,00 | 1.660.000,00 | 6.640.000,00 |
| P - Áreas de preservação permanente implementadas com melhoria da conectividade dos remanescentes florestais | | 112.000,00 | 448.000,00 | 560.000,00 | 2.240.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para adoção de práticas que possibilitam a adaptação climática e redução da vulnerabilidade hídrica | | 40.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| P - Projetos de pesquisa realizados e tecnologias desenvolvidas em ambiente de inovação para enfrentamento a resiliência hídrica e promoção da adaptação climática | | 12.000,00 | 48.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| P - Base de dados de perdas agropecuárias ocasionadas por eventos climáticos extremos em Santa Catarina (análise de risco) | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Estudo com indicadores de acompanhamento da vulnerabilidade climática | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Propriedades rurais estruturadas para resiliência hídrica com reservação de água | | 152.000,00 | 608.000,00 | 760.000,00 | 3.040.000,00 |
| S - SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA VERDE | | 1.032.000,00 | 4.128.000,00 | 5.160.000,00 | 20.640.000,00 |
| P - Projetos de pesquisa viabilizados e tecnologias promotoras da redução de GEE desenvolvidas em ambiente de inovação | | 80.000,00 | 320.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| P - Áreas com sistemas agropecuários integrados | | 880.000,00 | 3.520.000,00 | 4.400.000,00 | 17.600.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos para a implantação e melhoria dos sistemas produtivos integrados. | | 72.000,00 | 288.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 |
| S - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ( PRA) | | 316.000,00 | 1.264.000,00 | 1.580.000,00 | 6.320.000,00 |
| P - Propriedades apoiadas para regularização ambiental com validação do CAR | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| P - Técnicos capacitados para elaboração e implantação de PRA | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Projetos elaborados para implantação do PRA | | 292.000,00 | 1.168.000,00 | 1.460.000,00 | 5.840.000,00 |
| P - Política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) elaborada | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Parcerias Público-Privadas firmadas para projetos de preservação permanente através do FDR | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **C - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CAMPO** | | **1.920.000,00** | **7.680.000,00** | **9.600.000,00** | **38.400.000,00** |
| S - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | | 564.000,00 | 2.256.000,00 | 2.820.000,00 | 11.280.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados e assistidos em empreendedorismo e inovação | | 132.000,00 | 528.000,00 | 660.000,00 | 2.640.000,00 |
| P - Diagnóstico e Planos de negócios elaborados | | 9.600,00 | 38.400,00 | 48.000,00 | 192.000,00 |
| P - Negócios apoiados financeiramente | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| P - Negócios assessorados | | 9.600,00 | 38.400,00 | 48.000,00 | 192.000,00 |
| P - Estudos sobre organização e comercialização da produção entregues e aprovados | | 12.800,00 | 51.200,00 | 64.000,00 | 256.000,00 |
| S - INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS | | 1.076.000,00 | 4.304.000,00 | 5.380.000,00 | 21.520.000,00 |
| P - Novas tecnologias agropecuárias geradas e difundidas | | 120.000,00 | 480.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| P - Novas propriedades referência em novas tecnologias implantadas | | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| P - Startups do agro (Agtechs / Agrotechs) apoiadas | | 88.000,00 | 352.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados em inovações tecnológicas | | 48.000,00 | 192.000,00 | 240.000,00 | 960.000,00 |
| P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias | | 720.000,00 | 2.880.000,00 | 3.600.000,00 | 14.400.000,00 |
| S - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | 280.000,00 | 1.120.000,00 | 1.400.000,00 | 5.600.000,00 |
| P - Rede de monitoramento de resíduos e agrotóxicos implantada e em funcionamento | | 72.000,00 | 288.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 |
| P - Propriedades com rastreabilidade de produção | | 88.000,00 | 352.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |
| P - Propriedades com uso de boas práticas agropecuárias - BPA | | 60.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| P - Propriedades que aderiram a Signos distintivos como estratégia de acesso ao mercado | | 60.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| **C - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E E INCLUSÃO SOCIAL** | | **320.000,00** | **1.280.000,00** | **1.600.000,00** | **6.400.000,00** |
| S - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL | | 320.000,00 | 1.280.000,00 | 1.600.000,00 | 6.400.000,00 |
| P - Planos de Desenvolvimento de Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas elaborados/ aprimorados | | 48.000,00 | 192.000,00 | 240.000,00 | 960.000,00 |
| P - Beneficiários orientados e apoiados com projetos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) | | 120.000,00 | 480.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| P - Projetos implantados em cadeias periféricas | | 60.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| P - Beneficiários capacitados em sistemas de produção, boas práticas, saneamento, educação ambiental, melhorias em habitação | | 24.000,00 | 96.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |
| P - Beneficiários orientados em saneamento ambiental e tecnologias sociais de baixo custo | | 60.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| P - Publicações de materiais que valorizem a diversidade sociocultural de Santa Catarina | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| P - Contratação de consultoria para capacitação dos técnicos em valorização de identidades culturais (pedagogia/antropologia) e avaliação da metodologia utilizada e alcance de resultados | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **C - INFRAESTRUTURA PARA O CAMPO E GESTÃO PÚBLICA** | | **2.080.000,00** | **8.320.000,00** | **10.400.000,00** | **41.600.000,00** |
| S - INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO | | 508.000,00 | 2.032.000,00 | 2.540.000,00 | 10.160.000,00 |
| P - Diagnóstico de demanda de acesso à internet realizado e Plano de Ampliação da oferta de sinal de telefonia/internet | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| P - Projetos apoiados para acesso à internet e ATER Digital | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| P - Parcerias firmadas em serviços de internet e ferramentas digitais | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Eventos de capacitação em inclusão digital realizados | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Beneficiários assistidos para serviços de ATER Digital | | 88.000,00 | 352.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |
| S - APOIO À MELHORIA DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | | 800.000,00 | 3.200.000,00 | 4.000.000,00 | 16.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Propriedades atendidas para adequação da demanda de energia elétrica | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| P - Novas propriedades rurais com fontes alternativas de energia | | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| S - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ESTRADAS RURAIS | | 488.000,00 | 1.952.000,00 | 2.440.000,00 | 9.760.000,00 |
| P - Diagnóstico de pontos críticos para escoamento de produção e Plano de melhoria entregues e aprovados | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| P - Vias de escoamento da produção e deslocamento melhoradas em quilômetros (km) | | 480.000,00 | 1.920.000,00 | 2.400.000,00 | 9.600.000,00 |
| P - Capacitações em práticas de manutenção e adequação de estradas vicinais realizadas. | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| S - GESTÃO PÚBLICA - EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 284.000,00 | 1.136.000,00 | 1.420.000,00 | 5.680.000,00 |
| P - Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIIA) desenvolvido e em operação | | 80.000,00 | 320.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| P - Ecossistema de big data estruturado com informações sobre o agro catarinense | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| P - Sistemas de gestão dos programas e projetos públicos executados pela Secretaria de Estado da Agricultura (SAR) e suas vinculadas desenvolvidos e em operação | | 40.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| P - Plataforma web do Observatório Agro Catarinense ampliada e consolidada | | 80.000,00 | 320.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| P - Plataforma digital InfoAgro desenvolvida e em operação | | 18.000,00 | 72.000,00 | 90.000,00 | 360.000,00 |
| P - Sala de situação do Observatório Agro Catarinense implantada e em operação | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| P - Sala de situação da defesa agropecuária implantada e em operação | | 4.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| P - Sistema integrado de gestão desenvolvido e em operação | | 6.400,00 | 25.600,00 | 32.000,00 | 128.000,00 |
| P - Sistemas informatizados desenvolvidos e em operação | | 14.400,00 | 57.600,00 | 72.000,00 | 288.000,00 |
| P - Estrutura física de ambiente de comunicação implantada | | 18.000,00 | 72.000,00 | 90.000,00 | 360.000,00 |
| P - Servidores da Secretaria capacitados em data driven para processos de gestão das instituições | | 3.200,00 | 12.800,00 | 16.000,00 | 64.000,00 |
| P - Pesquisa/estudo de monitoramento e avaliação de resultados dos projetos entregues e aprovados | | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| **Total** | **150.000.000,00** | **6.000.000,00** | **24.000.000,00** | **30.000.000,00** | **120.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para viabilização do projeto deverão ser estabelecidas algumas normatizações e documentos jurídicos:

- De autoria do executivo, será enviada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de Lei estadual autorizativa da operação de crédito.

- De autoria do executivo, será enviada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina a proposta de adequação da Lei 18.646 de 05 de junho de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da Administração Pública Estadual, para estabelecer a Secretaria Executiva do Programa SC Rural 02. A exemplo das últimas operações com o BIRD, essa Secretaria Executiva, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, será criada para executar toda a gestão técnica, administrativa e financeira do projeto.

- Acordo de Cooperação Técnica e Financeira com órgãos co-executores do Projeto, tais como Epagri, Cidasc, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentre outros.

- Termos de Colaboração ou outro instrumento equivalente, para operacionalização das ações definidas no Projeto junto à entidades que não fazem parte da estrutura do poder executivo estadual, tais como prefeituras, associações, federações, cooperativas, dentre outras. Esses instrumentos serão celebrados no início do projeto, porém, durante a execução do projeto poderão ser verificados novos parceiros.

Ainda, para a execução do projeto deverá ser elaborado e implementado o Manual Operativo do Projeto, o qual deverá normatizar toda a operação do projeto, incluindo o arranjo de implementação, procedimentos para aquisições, procedimentos para movimentação financeira, procedimentos contábeis, marcos legais, ambientais e sociais e os procedimentos de monitoramento e controle do projeto.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os processos de seleção, contratação e aquisição serão realizados em estrita conformidade com as Diretrizes do BIRD. Ressalte-se que a SAR e os órgãos executores possuem profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BIRD. O suporte de assistência técnica, pesquisa, desenvolvimento, inovação, será responsabilidade da Epagri, diretamente ou por meio de parcerias. Assim como os serviços de suporte às boas práticas e segurança dos alimentos competem à Cidasc. Ambos são órgãos ligados à estrutura da SAR - Secretaria de Estado da Agricultura.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há desapropriações no decorrer do Programa, pois não haverá obras de utilidade pública sobre propriedade privada, somente financiamento público para beneficiários.

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Projeto está classificado na Categoria B, pois os possíveis impactos ambientais são limitados em abrangência, localizados e temporários e passíveis de mitigação pela adoção de medidas já existentes, ou que podem ser definidas. Todas as atividades passíveis de financiamento pelo projeto serão classificadas conforme a categoria de impacto ambiental. De acordo com o código ambiental, as atividades classificadas poderão necessitar de autorização ou de licença ambiental, cujos trâmites são de domínio das executoras do projeto. O plano de gestão ambiental do projeto deverá contemplar os possíveis impactos e medidas passíveis de mitigação.

### 5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implementação do Projeto contará com um Plano de Gestão de Riscos Socioambientais, que incluirá questões relacionadas à população indígena, quilombolas e outros povos tradicionais, conforme diretrizes do BIRD, e dos governos estadual e federal. Também incluirá neste Plano os temas de promoção da equidade de gênero e de oportunidades para a juventude. Em linha com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e a questão constitucional de proteção aos direitos dos Povos Indígenas, este projeto, assim como os anteriores apoiados pelo Banco em SC, adotará uma metodologia específica de acordo com as características desses povos e comunidades. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para assegurar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas, quilombolas afetados e dos órgãos federais responsáveis. O Estado é parte componente dos conselhos estaduais dos povos indígenas e dos quilombolas.

A equipe do Projeto contará com pessoas com competências específicas relacionadas com as temáticas de gênero, juventude, raça e etnia que orientarão a abordagem metodológica com as comunidades tradicionais. Essa abordagem incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de ATER para trabalhar em comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais; ii) a produção de material de suporte, com metodologias e linguagem apropriadas de cunho técnico e para a realização das capacitações; iii) uma revisão dos planos participativos de desenvolvimento das terras indígenas e elaboração de plano para as comunidades tradicionais; e iv) realização de encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização das identidades culturais dessas comunidades.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

Não haverá reassentamentos rurais no decorrer do Programa, pois os projetos serão realizados somente em propriedades rurais que possuem titularidade ou instrumento jurídico que garanta a posse do imóvel.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**