Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA

Nº Carta Consulta: 61109
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 350.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(I)Contexto Geral do MPS e do INSS

O MPS e o INSS, encarregados da administração da Previdência Social no Brasil, estão empenhados em aprimorar o atendimento ao cidadão e modernizar a gestão com ênfase na humanização e acessibilidade, especialmente para as populações mais vulneráveis. O Governo Federal também busca modernizar a administração pública, com a Transformação Digital desempenhando papel importante na redução de filas e no tempo de espera, priorizando o atendimento presencial às pessoas mais necessitadas. A agenda de inovação reflete os desafios do modelo tradicional de atendimento, diante da crescente demanda e recursos limitados. Entretanto, o contexto pós-pandemia destaca a necessidade de reavaliar a estratégia presencial, integrando estratégias digitais de forma complementar. O principal problema identificado, alvo deste programa, é a existência de lacunas de eficácia nos serviços de previdência, incluindo as atividades da Perícia Médica Federal (PMF) e do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

(II)Necessidade de potencializar e ampliar a capacidade de governança do sistema de previdência em todos os regimes - MPS

A fragmentação dos sistemas e bancos de dados e a diversidade de padrões prejudicam a interoperabilidade entre sistemas, como o INSS e outras entidades de gestão previdenciária. Além disso, lacunas técnicas na análise de dados e nas equipes de análise atuarial e estudos prospectivos contribuem para o problema. Entre as questões identificadas estão a necessidade de potencializar e ampliar a capacidade do MPS de exercer governança efetiva em todo o sistema previdenciário e de informações sobre os resultados dos diferentes regimes, além das dificuldades na integração de dados de diferentes fontes. Outros desafios são a capacidade de antecipar riscos e problemas atuariais que afetam a sustentabilidade dos regimes e a comunicação limitada com os cidadãos.

(III)Lacunas de eficiência operacional e tecnológica - INSS

Destacam-se desafios na eficácia da arquitetura institucional que integre negócios, processos, sistemas e infraestrutura, além da presença de processos manuais, alto consumo de papel e a falta de arquivos digitalizados. A sobreposição de processos, lacunas em bancos de dados de histórico de emprego e a limitada interoperabilidade com fontes secundárias de informação, como a Receita Federal, agravam o problema. A concessão de benefícios por incapacidade é prejudicada por ineficiências em processos, sistemas e infraestrutura tecnológica . A identificação dos problemas revela a fragmentação de processos e sistemas, tempos de espera elevados para a concessão de benefícios, alto estoque de solicitações, informações inadequadas, além de inconsistências relacionadas à identidade e prova de vida (apesar dos avanços no tema). Eventuais falhas na concessão de benefícios geram uma onerosa correção, custos de recuperação por benefícios concedidos sem o devido direito, judicialização e atrasos na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. A segurança dos sistemas e a capacidade limitada dos servidores para lidar com aplicativos digitais também figuram entre os problemas

(IV)Lacunas no acesso aos serviços e baixa qualidade dos canais de atendimento ao usuário - INSS

Podem ser atribuídos à determinantes como a limitação na abrangência de canais virtuais, a usabilidade dos aplicativos de atendimento abaixo de sua capacidade e a ausência de um layout físico padronizado para direcionar o atendimento ao segurado. Além disso, a divulgação limitada de material informativo e recursos de autoatendimento carentes de devida adaptação para os usuários agravam o problema. Os problemas identificados incluem a utilização limitada de canais de atendimento virtuais, dificuldades de acesso para a população vulnerável, tempos longos de espera para atendimento presencial e, por fim, a satisfação dos cidadãos abaixo do esperado em relação à qualidade dos serviços oferecidos em diferentes canais de atendimento.

(V)Fragilidades na gestão estratégica - MPS (PMF e CRPS) e INSS

São evidenciadas por fatores como a inadequação do painel, que não estabelece conexão eficaz entre operações e estratégia, inconsistências na contabilização de registros devido a necessidades de melhoria nos dados em tempo real, existência de ferramentas de business intelligence desalinhadas com a geração de informações gerenciais de alto nível, capacidade limitada por parte dos servidores para lidar com informações estratégicas e analíticas, e capacidade gerencial e operacional para gerir a estratégia de transformação digital aquém do necessário. Os problemas identificados incluem dificuldades na verificação dos resultados operacionais, a necessidade de relatórios gerenciais a partir de fontes diversas para compreender os cenários, a falta de disponibilidade de informações analíticas de alto nível para embasar a tomada de decisões e obstáculos na gestão da estratégia institucional de transformação digital

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I)Solução Proposta

Este programa tem como objetivo abordar os problemas identificados no diagnóstico anterior ao implementar soluções abrangentes dentro dos domínios do MPS, dentre as quais relativas às atividades sob competência da PMF e do CRPS, e do INSS.

a)Fortalecer as capacidades de governança do MPS;

Fortalecer a governança entre o MPS e o INSS é fundamental para melhorar controles internos, gerenciamento de riscos e comunicação eficiente. Isso envolve a implementação de novas atividades e melhorias nos processos e sistemas existentes, visando maior visibilidade e acesso a informações. Essa abordagem oferece uma visão estratégica da gestão de programas e projetos alinhada com a estratégia geral orientada pela Arquitetura Institucional, que define diretrizes para projetos e atividades.

O objetivo central é elevar a maturidade na governança de projetos e atividades, adotando práticas sólidas, processos eficazes, controle interno robusto, gestão de riscos mais forte e alinhamento com objetivos estratégicos. Isso permite ao MPS e ao INSS alcançar maior eficiência e eficácia na alocação de recursos estratégicos, resultando em serviços mais eficientes para os cidadãos.

b)Fortalecer a gestão operacional e tecnológica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS para concessão de benefícios;

Este tema envolve ações de modernização da infraestrutura tecnológica, melhorias nas unidades de atendimento, aquisição de equipamentos e desenvolvimento de soluções tecnológicas para fortalecer os canais de atendimento remoto. Além disso, busca reforçar as competências das equipes e tornar os processos internos mais eficientes. No INSS, o objetivo é promover gestão operacional e tecnológica mais robusta e eficiente, resultando em benefícios para os cidadãos que utilizam os serviços do INSS, da PMF e do CRPS.

c)Reforçar a oferta de canais digitais e presenciais;

Ampliar e fortalecer os canais de atendimento ao cidadão é essencial para garantir um sistema inclusivo e orientado para o autosserviço, com assistência personalizada quando necessário e estrutura tecnológica adequada disponível à população. Isso assegura eficácia e acessibilidade, atendendo às necessidades de toda a sociedade, incluindo os mais vulneráveis. Dessa forma, a expansão e aperfeiçoamento dos canais de atendimento busca facilitar o acesso aos serviços, contribuindo para o bem-estar e satisfação dos cidadãos, seja em relação às atividades prestadas pela PMF, pelo CRPS ou pelo INSS.

d)Fortalecer a gestão estratégica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS;

O aprimoramento da gestão estratégica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS engloba a definição de metas e indicadores para mensurar o desempenho, simplificando procedimentos e melhorando os serviços. A alocação eficiente de recursos também é fundamental para otimizar os resultados e a eficiência no uso dos recursos. Em resumo, o aprimoramento da gestão estratégica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS resulta em serviços previdenciários de alta qualidade, com impacto positivo nas vidas das pessoas, redução da burocracia e processos mais eficazes, refletindo o compromisso contínuo do MPS (PMF e CRPS) e do INSS em atender às necessidades da sociedade e cumprir sua missão de proteção social.

e)Capacitar servidores e educar o cidadão

Além das soluções mencionadas, é essencial direcionar recursos para capacitar os servidores em todas essas áreas e educar os cidadãos que utilizam os serviços do MPS, incluídos os da PMF e do CRPS, e do INSS sobre seus direitos e deveres junto à Previdência Social, com foco contínuo na inclusão dos mais vulneráveis.

(II)Resultados esperados

-Estabelecimento de governança de dados sólida no MPS, incluídos a PMF e o CRPS, e no INSS, para melhorar a gestão de aposentadorias e pensões e o atendimento;

-Modernização da infraestrutura tecnológica e otimização de processos no MPF, incluídos a PMF e o CRPS, e no INSS, incluindo a interligação de sistemas e a automação de fluxos de trabalho;

-Ampliação da segurança e da interoperabilidade com fontes externas de informação, garantindo cibersegurança e certificação de dados.

-Fortalecimento da capacidade de gestão tecnológica, assegurando a continuidade das operações e a eficiência na prestação de serviços pelo MPS, incluídos a PMF e o CRPS, e pelo INSS.

-Implementação de dashboard que conecte operaçõescom estratégias, aprimorando a tomada de decisões baseada em dados;

-Aprimoramento da experiência do usuário por meio de canais virtuais e presenciais, com padronização dos layouts e protocolos de serviços nas unidades de atendimento;

-Reforço da capacidade dos servidores públicos para gerir informações estratégicas e analíticas, promovendo a capacitação e fortalecendo as habilidades necessárias;

-Promoção de educação previdenciária acessível e inclusiva ao cidadão, visando o aumento da compreensão sobre canais, benefícios e outros temas de interesse público;

(III)Sustentabilidade

Esta operação proposta oferece apoio a temas relevantes para o MPS, incluídos a PMF e o CRPS, e o INSS, como Governança, Gestão Estratégica, Operacional, Tecnológica e Fortalecimento de Canais. O BID traz experiência em tais domínios e uma sólida história de operações de empréstimo para projetos de desenvolvimento.

O refinamento dos processos de gestão e governança contribui para um investimento público

mais eficaz, direcionando atenção para áreas que resultam em benefícios sustentáveis a longo prazo. O projeto engloba elementos, como desenvolvimento de modelos, capacitação, implementação de ferramentas e automação de atividades. Estas oferecem perspectiva de aprimorar a eficácia dos serviços e das instituições, proporcionando benefícios sem gastos adicionais significativos, como custos de pessoal, operação e manutenção de obras e bens.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)Orientações Estratégicas

As orientações estratégicas do Governo Federal demonstram compromisso com a proteção previdenciária e a promoção da equidade. O programa "Previdência Social: Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania", que faz parte do PPA 2024-2027, tem como um dos principais objetivos "Assegurar o Acesso à Previdência Social, Melhorando a Prestação dos Serviços, Ampliando a Cobertura Previdenciária, Promovendo a Equidade, a Sustentabilidade e o Fortalecimento dos Regimes, para Garantia da Proteção Social." Essa missão abrange a busca por um melhor atendimento, o pagamento de benefícios dentro dos prazos legais e a expansão da cobertura previdenciária.

O programa é orientado por objetivos como o incentivo ao regime de previdência complementar, com foco na ampliação da cobertura e da proteção social aos participantes. Além disso, visa ampliar a cobertura previdenciária, com ênfase na educação e na comunicação com os cidadãos. Isso é fundamental para garantir que uma parcela maior da população tenha acesso à previdência, oferecendo proteção contra riscos sociais. A gestão dos regimes próprios de previdência é outro ponto de foco, com o objetivo de fortalecer esses regimes e garantir o equilíbrio financeiro e econômico.

Finalmente, a melhoria contínua da qualidade na prestação dos serviços e benefícios é essencial para garantir a proteção social e o bem-estar dos cidadãos. Isso envolve expansão da rede, da cidadania digital, do atendimento presencial ao público vulnerável, da agilidade na análise e decisão de processos previdenciários, e dos investimentos em automação.

Além disso, o programa "Previdência Social: Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania" está alinhado com diversos objetivos globais da Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável, em especial com quatro deles, Erradicação da pobreza, Emprego digno e crescimento econômico, Redução das desigualdades e Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Já em âmbito interno, o Planejamento Estratégico do INSS apresenta a missão de "Garantir a Proteção Social por meio do efetivo reconhecimento de direitos", alinhado com a orientação estratégica Federal de assegurar proteção previdenciária. O INSS está comprometido em ser um agente da promoção da equidade e da segurança social. A visão de "ser reconhecido pela excelência no atendimento e na prestação de serviços" corresponde aos objetivos de melhorar a qualidade dos serviços e reduzir o tempo de julgamento das decisões recursais. Além disso, o enfoque do MPS e do INSS em aprimorar processos, como aumentar a eficiência no reconhecimento de direitos, aperfeiçoar bases de dados e integração de sistemas, e expandir a automação e os serviços digitais, está em sintonia com a busca por eficiência e qualidade nos serviços, garantindo um atendimento humano aos cidadãos.

(II)Contrapartida

Não é exigida contrapartida.

(III)Taxa de Câmbio

US$ 1.00 = R$ 4,89, conforme cotação do Banco Central do Brasil em 05/01/2023.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA

2.2. Título Abreviado

Modernização da Previdência Social

2.3. Mutuário

República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

OG - O Programa tem como objetivo geral: Melhorar a eficiência na prestação de serviços de

previdência.

Objetivos Específicos e Intermediários

OE 1 - Melhorar a eficiência operacional no processo de reconhecimento de direitos aos benefícios;

OE 2 - Melhorar o acesso aos serviços e a qualidade dos canais de atendimento ao cidadão,

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Novos relatórios gerados para medições de indicadores no INSS.	Relatórios gerados no período atual	# de relatórios gerados n	0,00	1.500,00
Documento de governança entre o MPS e o INSS	[Taxa de conformidade do Documento de Governança = (Número de atividades ou compromissos cumpridos / Número total de atividades ou compromissos no documento) x 100]	% de cumprimento do docum	0,00	15,00
Adoção de mecanismos digitais para a autogestão dos cidadãos	[Taxa de adoção de mecanismos digitais de autogestão pelos cidadãos = (Número de utilizadores / População total) x 100]	% de beneficiários que ut	0,00	30,00
Sistema de inteligência para identificação preventiva de fraudes	[Taxa de identificação de fraudes evitadas = (Número de casos de fraude evitados / Número total de casos de fraude detectados ou previstos) x 100]	% de identificação de fra	0,00	100,00
Estabilidade dos sistemas de gestão de clientes nas localidades.	[Reclamações técnicas no helpdsek no periodo/ Reclamações técnicas no helpdesk no período anterior]	% de redução de reclamaçõ	0,00	50,00
Novo painel (Dashboard) implementado	Dashboard que conecte operações com estratégias implementado	Dashboard que conecte ope	0,00	1,00
Melhoria no tempo de concessão de benefícios	Dados temporais registrados nos sistemas	# de dias entre a apresen	70,00	40,00
Melhorias físicas em agências	Relatório de agências com melhorias físicas realizadas	# de agências com melhori	0,00	300,00
Processos críticos redesenhados para melhorar o sistema de atendimento ao beneficiário e estabelecer indicadores de desempenho.	Soma de processos críticos redesenhados para melhorar o sistema de atendimento ao beneficiário	# de processos críticos r	0,00	50,00
Cursos de formação para servidores do INSS e representantes da sociedade civil	Soma do número total de cursos ministrados aos funcionários e representantes da sociedade civil	# total de cursos ministr	80,00	120,00
Pessoas atendidas pelas Estratégias de Comunicação sobre Educação Previdenciária	Soma do público atingido por meio de todas as iniciativas de comunicação sobre educação previdenciária	# de pessoas atendidas pe	0,00	20.310.000,00

Melhoria no ICJ: Índice de Concessões Judiciais (Concessão de Benefícios por Judicalização)	Dados temporais registrados nos sistemas volume de benefícios concedidos mensalmente por ordem judicial e o volume total mensal de benefícios concedidos administrativamente	% do volume	14,70	10,00
Melhoria no tempo médio de conclusão de concessão de benefícios por incapacidade	Dados temporais registrados nos sistemas # de dias para a conclusão de concessão de benefícios por incapacidade	# dias	70,00	49,00
Aprimoramento da Gestão do CRPS	Dados temporais registrados nos sistemas # de dias do processo do recurso (do requerimento até a conclusão)	% dias	1.672,00	669,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	**110.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS	31.000.000,00
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS	20.000.000,00
P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS	1.000.000,00
P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS	10.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	79.000.000,00
P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura	1.000.000,00
P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho	2.000.000,00
P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.	3.000.000,00
P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho	3.000.000,00
P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação	3.000.000,00
P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade , redesenhado e implementado	22.000.000,00
P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica	35.000.000,00
P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa	2.000.000,00
P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência	3.000.000,00
P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS	5.000.000,00
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA	**230.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS	90.000.000,00
P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral	20.000.000,00
P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)	10.000.000,00
P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento	30.000.000,00
P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento	20.000.000,00
P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços	10.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS	140.000.000,00
P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica	6.000.000,00
P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível	2.000.000,00
P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária	2.000.000,00
P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas	40.000.000,00
P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital	40.000.000,00
P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores	30.000.000,00
P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	20.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**10.000.000,00**
P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)	6.000.000,00
P - 27 - Auditoria do Programa	2.000.000,00
P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto	2.000.000,00
Total dos Componentes	**350.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS

Composto pelos Subcomponentes referentes à Governança e Gestão Estratégica, com produtos descritos a seguir.

S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS

Produtos destinados a aprimorar a estrutura de liderança e a capacidade de tomada de decisões do MPS e do INSS. Isso inclui o desenvolvimento de políticas mais eficazes, a melhoria dos processos de supervisão e prestação de serviços, bem como o reforço do controle e da transparência, com o objetivo de otimizar o funcionamento do sistema previdenciário.

P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS
Estruturação e implementação de diretrizes e práticas para gerenciar os dados relacionados aos planos de aposentadorias e pensão, visando garantir consistência, integridade e segurança dos dados.

P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS
Ações para melhorar a competência e recursos da equipe encarregada de realizar cálculos atuariais no MPS. Envolve investimentos em treinamento, tecnologia e recursos humanos, com o objetivo de aprimorar a capacidade em avaliar e projetar os aspectos financeiros dos regimes de previdência social.

P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS
Introdução de sistemas e software de inteligência de negócios no MPS e no INSS, juntamente com a capacitação dos servidores para utilizá-los eficazmente. Essas ferramentas permitem a análise e visualização de dados para melhorar a tomada de decisões, otimizar operações e fornecer informações relevantes, contribuindo para uma gestão mais informada e eficaz dos programas de previdência social.

S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS
Medidas para aprimorar o planejamento, monitoramento e execução das metas estratégicas do MPS e do INSS. Inclui a implementação de planos de ação e uma cultura de melhoria da eficácia na gestão de programas previdenciários.

P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura
Criação de estrutura organizacional que integra de maneira coesa os objetivos de negócio, os processos operacionais, os sistemas de informação e a infraestrutura tecnológica do MPS e do INSS.

P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho
Melhoria das operações e tarefas, em busca da revisão, simplificação e automação de procedimentos para agilizar as atividades, aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo melhorar a qualidade dos resultados

P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.
Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.

P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho
Melhorias no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), repositório centralizado que armazena informações relacionadas à previdência social e benefícios sociais, facilitando o acompanhamento, análise e tomada de decisões com base em dados históricos, contribuindo para uma gestão mais informada e eficaz.

P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação
Melhorias nos sistemas e protocolos que permitem que diferentes fontes de dados (tais como
Receita e Registo Civil) compartilhem informações de forma eficiente e interajam entre si. Isso é essencial para a integração de dados de diversas fontes, melhorando a qualidade e acessibilidade das informações, e apoiando uma tomada de decisões mais informada e eficaz.

P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado
Reformulação do procedimento de avaliação médica para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, temporária ou permanente, incorporando tecnologias de análise de dados, de modo a potencializar o processo por meio de análise documental e com o uso de tecnologia de telemedicina, bem como a capacidade de compartilhar informações com outros órgãos e entidades.

P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica
Expansão e adoção de recursos para aprimorar a capacidade tecnológica. Isso visa melhorar a eficiência operacional, a escalabilidade e a qualidade dos serviços por meio da infraestrutura tecnológica.

P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa
Incorporação de sistemas que permitem acompanhar a origem e as alterações nos dados, além de reforçar a segurança digital e a validação de informações. Isso garante a integridade dos dados, protege contra ameaças cibernéticas e assegura a autenticidade das informações compartilhadas.

P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência
Criação e execução de um plano que assegura a manutenção e atualização contínua dos recursos tecnológicos, ao mesmo tempo em que aborda e reduz os riscos associados à obsolescência. Isso garante que os sistemas permaneçam funcionais, seguros e alinhados com as necessidades, evitando a obsolescência prematura

P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS
Reforço da equipe e recursos dedicados à administração de tecnologia no MPS (PMF/CRPS) e no INSS. Isso abrange investimentos em treinamento para capacitar os servidores à tomada de decisão baseada em dados (business intelligence e análise de dados) e gerenciamento eficaz de sistemas e infraestrutura tecnológica, visando aprimorar a eficiência e a inovação na entrega de serviços previdenciários.

C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
Composto pelos Subcomponentes referentes à Gestão Operacional, Tecnológica e dos Canais de Atendimento do MPS (PMF/CRPS) e do INSS, com produtos descritos a seguir.

S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS
Reforço da equipe e recursos dedicados à administração de tecnologia no MPS (PMF/CRPS) e no INSS. Isso abrange investimentos em treinamento para capacitar os servidores a gerenciar eficazmente os sistemas e infraestrutura tecnológica, visando aprimorar a eficiência e a inovação na entrega de serviços previdenciários

P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral
Aprimoramento de meios digitais que possibilitam a realização completa de processos e serviços, como solicitações e consultas, online. Isso visa oferecer aos cidadãos a conveniência de realizar tarefas de maneira remota, otimizando a eficiência e acessibilidade dos serviços

P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)
Envolve a utilização de tecnologia para gerenciar interações e informações relacionadas aos segurados e beneficiários, melhorando o atendimento, a comunicação e o acompanhamento das necessidades e demandas dos cidadãos, aprimorando, assim, a qualidade do serviço prestado.

P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento
Criação de um design uniforme, funcional e com acessibilidade para as instalações das unidades de atendimento, de modo a proporcionar um ambiente de serviço eficiente e acolhedor para os cidadãos. Visa melhorar a experiência do usuário e a eficácia dos serviços prestados.

P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento
Criação e aprimoramento de diretrizes e procedimentos para os serviços de atendimento ao cidadão. Isso visa garantir a consistência, eficiência e qualidade no atendimento, proporcionando uma experiência mais eficaz e satisfatória para os segurados e beneficiários que utilizam os serviços do MPS (PMF/CRPS) e do INSS

P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços
Criação de uma plataforma que reúne, analisa e exibe dados essenciais para a administração e o acompanhamento dos serviços do MPS (PMF/CRPS) e do INSS. Esse painel fornece informações cruciais sobre o desempenho dos serviços e os indicadores-chave, facilitando uma tomada de decisões embasada e a melhoria contínua dos serviços oferecidos pelo MPS (PMF/CRPS) e pelo INSS.

S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS
Aprimoramento e expansão tanto dos canais online, como sites e aplicativos, quanto canais de atendimento presencial (tais como unidades móveis, como prevmóvel e prevbarco, e unidade de atendimento médico-pericial). Isso visa aumentar a disponibilidade e a acessibilidade dos serviços, atendendo às necessidades dos cidadãos de maneira mais abrangente, com opções de atendimento tanto no ambiente digital como presencial. Essa iniciativa é especialmente crucial para garantir que a população mais vulnerável também seja atendida, demonstrando o compromisso com a inclusão e a igualdade, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços previdenciários essenciais.

P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica
Criação de um painel de controle que reúne e apresenta informações de operações e estratégias de forma integrada e visualmente acessível. Isso permite uma análise eficaz de dados-chave, facilitando a tomada de decisões informadas e a gestão eficaz, abrangendo tanto aspectos operacionais quanto estratégicos.

P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível
Introdução de sistemas de análise de dados que apoiam a produção de informações estratégicas. Isso envolve treinar os servidores para usar essas ferramentas e criar relatórios de alto nível que auxiliam na tomada de decisões estratégicas, melhorando a gestão e a eficácia.

P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária
Revisão com o intuito de garantir que as informações sejam precisas, atualizadas e acessíveis ao público, promovendo a transparência e a prestação de contas ao cidadão.

P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas
Aprimoramento das habilidades dos servidores para coletar, analisar e aplicar informações estratégicas. Isso é feito por meio de treinamento e desenvolvimento profissional, capacitando- os para tomar decisões informadas e estratégicas, melhorando a eficácia da instituição

P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital
Capacitar a equipe de tecnologia para liderar e executar a estratégia de digitalização. Isso envolve treinamento para melhorar as habilidades gerenciais e operacionais, permitindo a gestão eficaz da transformação digital, a fim de aprimorar os serviços prestados e a eficiência organizacional.

P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores
Criação e execução de um programa educacional que visa aprimorar as habilidades e conhecimentos dos servidores. Isso inclui identificar necessidades de treinamento, desenvolver cursos e fornecer capacitação para os servidores.

P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária
Desenvolvimento e execução de estratégias de comunicação para promover a educação previdenciária, com o objetivo de torná-la acessível e inclusiva para os cidadãos, em especial os mais vulneráveis. Isso implica na criação de mensagens claras, identificação de públicos-alvo, escolha de canais eficazes e ações práticas para aumentar a compreensão dos cidadãos sobre canais, benefícios e tópicos de interesse público relacionados à previdência social.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Composto pelos Subcomponentes referentes à Administração do Programa, com produtos descritos a seguir.

P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)
A Unidade Gestora do Projeto (UGP) desempenha um papel central na otimização de recursos e no aprimoramento das atividades do programa, envolvendo desde a contratação de consultores até a análise, monitoramento e avaliação dos resultados. É responsável por identificar sinergias entre o programa, as necessidades do MPS e do INSS e os recursos disponíveis.

P - 27 - Auditoria do Programa
Serviço de auditoria para revisar os processos realizados e apontar eventuais ajustes

P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto
Análise objetiva dos efeitos gerados pelo programa. Visa identificar as mudanças causadas, avaliando a eficácia e a sustentabilidade do programa. Seu objetivo é analisar os resultados e os benefícios alcançados pelos beneficiários, bem como os processos referentes ao programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**92.000.000,00**	**26,29**
P- 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS	Modelo de Governança	1,00	20.000.000,00	5,71
P- 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS	Capacitação da Equipe	100,00	1.000.000,00	0,29
P- 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura	Modelo desenhado	1,00	1.000.000,00	0,29
P- 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento	Diretriz desenhada	100,00	20.000.000,00	5,71
P- 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores	Plano Desenhado	1,00	30.000.000,00	8,57
P- 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	Estratégia de Comunicação	100,00	20.000.000,00	5,71
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**178.000.000,00**	**50,86**
P- 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS	Ferramentas de BI	2,00	10.000.000,00	2,86
P- 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho	Processos/fluxo deenhaedo	100,00	2.000.000,00	0,57
P- 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.	Procewwo/fluxo automatiza	60,00	3.000.000,00	0,86
P- 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho	Base histórica	100,00	3.000.000,00	0,86
P- 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação	Protocolos firmados	100,00	3.000.000,00	0,86
P- 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado	Processo de Perícia	1,00	22.000.000,00	6,29
P- 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica	Unidade de Atendimento	100,00	35.000.000,00	10,00
P- 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa	Mecanismo implementado	100,00	2.000.000,00	0,57
P- 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência	Plano Implementado	1,00	3.000.000,00	0,86
P- 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS	Servidor Capacitado	100,00	5.000.000,00	1,43
P- 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral	Canais melhorados	100,00	20.000.000,00	5,71
P- 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)	CRM implantado	1,00	10.000.000,00	2,86
P- 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento	Unidade de Atendimento	60,00	30.000.000,00	8,57
P- 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços	Sistema implementado	1,00	10.000.000,00	2,86
P- 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica	Dashboard desenhado	1,00	6.000.000,00	1,71
P- 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível	Ferramenta Implantada	2,00	2.000.000,00	0,57
P- 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária	Revisão concluída	1,00	2.000.000,00	0,57
P- 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)	Meses	60,00	6.000.000,00	1,71

P- 27 - Auditoria do Programa	Anos	5,00	2.000.000,00	0,57
P- 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto	Anos	5,00	2.000.000,00	0,57
Outros	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**-**	**-**	**350.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nos últimos anos, impulsionado principalmente pelos efeitos da Pandemia do Corona Vírus, os serviços do MPS e do INSS passaram por mudanças significativas em termos de inovação de serviços e implementação de um planejamento estratégico integrado, o que já promoveu resultados melhores no alcance dos objetivos de ampliação do acesso a serviços e informações na previdência social e na melhoria dos serviços prestados à população. Outro avanço foi a institucionalização do modelo de governança organizacional, o sistema de Governança do INSS, instituído Portaria nº 3.213/PRES/INSS de 10 de dezembro de 2019, que trouxe maior integração entre os órgãos setoriais da autarquia, com o objetivo de fortalecer o compromisso com a sociedade na entrega de valor público, em termos dos processos e serviços prestados e dos resultados a serem alcançados.

A fim de concentrar os esforços da autarquia previdenciária, investiu-se na implementação de um planejamento estratégico detalhado, baseado em questões prioritárias a serem levadas em conta no direcionamento de recursos e na alocação de pessoal. Para tanto, foi firmado em 2020 um acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), assinado em março de 2021, cujo escopo compreende o desenho de um novo modelo de unidade de atendimento ao cidadão, incluindo a formulação de uma estratégia de agregação de serviços prestados pelo governo federal e de autoatendimento e educação digital orientada nas unidades de atendimento e o desenvolvimento de uma estratégia de fortalecimento institucional para promover a inovação e a excelência da gestão no INSS, com o desenvolvimento de ferramentas de gestão de dados e informações estratégicas, promovendo uma melhor governança.

Em dezembro de 2022, foram contratados os serviços de consultoria da KPMG para elaborar proposta de um "modelo piloto para uma nova agência, elaborado e validado com base em critérios de eficácia e eficiência no atendimento ao cidadão". A partir de estudo e diagnóstico sobre a qualidade e acessibilidade do serviço prestado pelo INSS foram propostas melhorias nos processos e operações de atendimento da instituição em nível nacional, oferecendo subsídios para a otimização e melhoria dos processos e operações relacionados com o atendimento presencial e remoto ao cidadão. O trabalho da KPMG estará concluído em dezembro de 2023, já estando com mais de 85% do projeto concluído. Em 2023, mais especificamente no segundo semestre, foi iniciada a elaboração de novos Termos de Referência para que novas consultorias possam ser contratadas para o desenvolvimento de uma estratégia de fortalecimento institucional para promover a inovação e a excelência na gestão do INSS, com o desenvolvimento de ferramentas estratégicas de gestão de dados e informações, promovendo uma melhor governança.

No âmbito do MPS, também é possível destacar alguns relevantes acontecimentos recentes. Por meio de uma nova diretriz, estabeleceu-se o atendimento presencial e humanizado nas unidades de atendimento como uma prioridade estratégica, enfatizando a importância de reestruturar as unidades para melhorar a qualidade dos serviços e garantir que os direitos dos cidadãos sejam atendidos em até 45 dias, até dezembro. Essa iniciativa é parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, de que trata a Lei n.º 14.724, de 14 de novembro de 2023, anteriormente regulamentado pela Medida Provisória n.º 1.181, de 18 de julho de 2023. Este programa foi concebido como uma ação emergencial para lidar com o elevado número de requerimentos de benefícios e serviços previdenciários em análise, que dependem da atuação do INSS, da PMF ou do CRPS, ou seja, que aguardam decisão.

Além disso, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para ser implementado até 2026, com investimentos previstos de R$ 33 milhões. Esse plano visa melhorar a tecnologia da informação, incluindo softwares, equipamentos, desenvolvimento e integração de sistemas, entre outras ações. A PREVIC é responsável por fiscalizar planos de pensão vinculados a Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Outra ação destacável foi o estabelecimento de um grupo de trabalho consultivo, por meio do Decreto nº 11.647, com o objetivo de propor melhorias na gestão dos benefícios operacionalizados pelo INSS. O grupo buscará atualizar e modernizar sistemas corporativos e bases de dados, além de cruzar informações governamentais. As reuniões serão realizadas mensalmente, com um prazo de duração de seis meses, prorrogável por igual período.

O INSS também foi autorizado a nomear candidatos aprovados no concurso público para técnico do seguro social realizado em 2022. Além disso, o ministro Carlos Lupi anunciou a atualização do Portal da Transparência Previdenciária, visando oferecer ampla transparência aos dados e números gerenciais do INSS e da perícia médica federal. Essas medidas são destinadas a permitir que a sociedade acompanhe o trabalho realizado pelo ministério e pelo INSS. Por fim, o MPS promoveu um workshop em colaboração com o BID, no qual foram identificadas oportunidades de aprimoramento na governança em conjunto com o INSS e outras partes interessadas. Além disso, foi destacada a importância de fortalecer a visibilidade e o gerenciamento de dados, visando aprimorar a prevenção de irregularidades e a otimização de serviços, como o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), com o objetivo de reduzir a quantidade de casos processados.

O anexo A2 - PRODOC - Documento do Projeto, aborda em detalhes acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ele ajuda a responder às questões cruciais que envolvem o atendimento aos mais vulneráveis, tema de maior importância para esta Carta-Consulta, sobretudo quando dá ênfase ao atendimento presencial.

Já os anexos A3 - Análise de Dados, A4 - Fluxos e Protocolos de Atendimento, A5 - Nova Modelagem de Atendimento, A6 - Monitoramento e Avaliação e A7 - Plano de Comunicação do Novo Modelo de Atendimento contribuem para compreensão das etapas já realizadas em relação ao projeto, especialmente no que tange ao projeto realizado com a KPMG, bem como elementos relativos ao atendimento aos mais vulneráveis.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(I)Condições financeiras do BID:

-Valor total da operação de crédito: USD 350.000.000,00

-Prazo de Desembolso: 60 meses

-Prazo de Carência: 72 meses

-Prazo de Amortização: 222 meses, em parcelas semestrais

-Prazo Total: 294 meses

-Periodicidade da Amortização: semestral

-Taxa de juros atual: SOFR + 1,20% a.a. (Margem de captação variável do BID, recalculada trimestralmente, hoje em 0,40% + Margem Variável de Capital Ordinário do BID, aprovada anualmente pelo diretório, hoje em 0,80%)

-Demais encargos e comissões: Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento de até 0,75% sobre o saldo não desembolsado.

(II)Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

O governo federal tem buscado soluções de financiamento que atendam de maneira mais eficaz às demandas de sua carteira de crédito. Isso inclui a consideração das particularidades de projetos e programas de investimento, bem como a capacidade de valor agregado dos financiadores envolvidos. No Brasil, diversas fontes de financiamento estão disponíveis para projetos de desenvolvimento, incluindo agências nacionais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal, além de agências internacionais de crédito como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF) e outras instituições multilaterais e bilaterais. Essas fontes de financiamento oferecem prazos de pagamento flexíveis e taxas de juros atraentes. A vasta experiência dessas instituições desempenha um papel crucial na preparação e implementação de projetos e programas, como é evidenciado na parceria com o BID, o que, por sua vez, impulsiona o desenvolvimento econômico e social do país em diversas áreas.

O governo federal, ciente da necessidade de apoiar políticas prioritárias, como aquelas relacionadas a Mercados de Trabalho e Seguridade Social, considera recursos externos como uma solução viável. Isso é particularmente relevante, dado que União, Estados e municípios enfrentam desafios para cumprir suas metas e podem comprometer os resultados positivos esperados pela sociedade. Além disso, a opção por recursos externos é econômica em comparação com o financiamento interno, à luz do aumento das taxas de juros no Brasil, como indicado pela taxa referencial baseada no CDI.

A escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada por várias razões. Primeiramente, o BID é o principal organismo multilateral de apoio ao desenvolvimento na América Latina e possui um profundo conhecimento dos desafios regionais, pe rmitindo a proposição de soluções inovadoras baseadas em experiências bem-sucedidas em contextos similares. Além disso, o Banco tem expertise em áreas como administração da seguridade social, intermediação de empregos e formação de competências. O programa está alinhado com a estratégia do BID para o Brasil (2019-2022), que enfatiza a eficiência do setor público, a redução das desigualdades sociais e de oportunidades e o apoio a desafios relacionados à inovação e à transformação digital.

Por fim, o BID oferece condições financeiras extremamente favoráveis, superando não apenas instituições financeiras comerciais e agentes financeiros nacionais, mas também organismos internacionais que fornecem crédito para a união, estados e municípios. Com taxas de juros mais baixas e prazos de amortização mais longos em comparação com o Banco Mundial, o BID se destaca como uma escolha sólida para o Estado. Portanto, a expertise e as condições financeiras vantajosas justificam a preferência pelo BID.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

No que se refere à população impactada pelas ações do projeto, um contingente de cerca de 70 milhões de contribuintes é diretamente beneficiado, obtendo acesso a serviços previdenciários. Adicionalmente, aproximadamente 39 milhões de beneficiários vinculados à Previdência Social, tanto diante de benefícios previdenciários quanto assistenciais, também se beneficiam das iniciativas do programa. Em relação aos grupos de baixa renda, pessoas vulneráveis, jovens e minorias sociais, é possível destacar a priorização da humanização no atendimento, assegurando um suporte justo e equânime aos beneficiários.

Paralelamente, o projeto promove a educação previdenciária, capacitando indivíduos a compreender e acessar seus direitos de maneira eficaz. Além disso, o programa contempla a disponibilização de atendimento presencial para aqueles que necessitam desse formato, enquanto fortalece a cidadania digital para expandir o alcance dos serviços por meio de canais digitais. O autoatendimento orientado constitui um pilar fundamental dos esforços do projeto, garantindo o acesso a recursos necessários para as populações mais vulneráveis.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00
Total:			350.000.000,00		350.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A governança do programa será conduzida por diversas instâncias, cada uma com seus participantes e responsabilidades específicas. O Ministério da Previdência Social (MPS) contribui para o projeto por meio do fornecimento de conhecimento técnico nas políticas previdenciárias e pela execução das atividades relacionadas à PMF e ao CRPS. Além disso, ele oferece apoio na implementação das melhorias propostas, desempenhando um papel crucial na definição das diretrizes do projeto. Já o INSS, como parte integrante do projeto, é representado por sua Alta Administração e Equipe Técnica. A Alta Administração do INSS monitora o progresso do projeto, toma decisões estratégicas e garante a alocação adequada de recursos. Os Diretores e Gestores- Chave supervisionam áreas de negócio específicas do INSS, coordenam a implementação de melhorias e garantem que as metas do projeto sejam alcançadas.

Em um nível estratégico, a governança será regida por uma agenda semestral que envolverá o Ministro de Estado do MPS, o Presidente do INSS, os secretários ligados ao programa e o coordenador geral do programa. Este comitê se encarregará de decisões macro de grande impacto nos resultados a longo prazo do programa, além de aprovar solicitações de realocação de recursos ou extensões do programa. Por outro lado, em um nível tático, será estabelecida uma agenda bimestral com a participação dos principais secretários e diretores envolvidos no programa, o coordenador do programa e os pontos focais das áreas de atuação. Essa instância supervisionará o programa e validará ajustes de menor escala.

A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) terá a responsabilidade de conduzir as operações diárias do programa. Ela monitorará o progresso das atividades dos serviços contratados, coordenará e apoiará as áreas de atuação e manterá um contato regular com a equipe do BID. Além disso, estabelecerá reuniões periódicas entre o coordenador geral do programa e os pontos focais das áreas de atuação. A UGP será composta principalmente por servidores públicos com qualificações e experiência adequadas às atividades do programa. Em casos específicos, consultores técnicos e empresas especializadas poderão ser contratados conforme necessário e de acordo com as diretrizes do BID. A UGP também será responsável por selecionar consultores técnicos e empresas especializadas para apoiar tarefas específicas do programa, utilizando os recursos do empréstimo fornecidos pelo BID e seguindo as orientações do banco. O envolvimento de funcionários concursados do MPS, inclusive da PMF e do CRPS, e do INSS é preferencial, a fim de reduzir as chances de rotatividade e facilitar a gestão do conhecimento do programa.

Além disso, durante a execução do Projeto, o MPS e o INSS contarão com o suporte de diversos órgãos da administração federal cujas competências são diretamente relevantes para a execução das atividades planejadas e a gestão dos recursos financeiros e orçamentários da União. Isso inclui a Procuradoria-Geral da União, os Ministérios do Planejamento e da Fazenda, o Tribunal de Contas da União e outros, que serão acionados conforme necessário. Neste sentido, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos desempenhará um papel fundamental na coordenação dos esforços relacionados ao projeto. Através da Secretaria de Governo Digital, contribui para a digitalização dos processos do MPS e do INSS, oferece orientações tecnológicas e assegura a usabilidade de plataformas digitais. A Secretaria de Gestão pode coordenar a colaboração entre diferentes órgãos governamentais envolvidos, fornecer diretrizes e monitorar a execução do projeto, desempenhando um papel crucial na garantia da eficiência e da sinergia entre as partes envolvidas.

Já os órgãos de controle desempenham um papel importante na supervisão do projeto para garantir a conformidade, transparência e uso apropriado dos recursos públicos. A CGU é responsável por fiscalizar e assegurar a transparência, integridade e conformidade na implementação do projeto, garantindo que todas as ações estejam alinhadas com as normas e regulamentos estabelecidos. Por fim, o TCU é encarregado de realizar auditorias para garantir o uso adequado dos recursos públicos e a conformidade com as regras estabelecidas, contribuindo para a eficácia e eficiência do projeto.

4.2. Execução/Executores

Executor: Ministério da Previdência Social - MPS			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	**110.000.000,00**	**49.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS	31.000.000,00	15.500.000,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS	20.000.000,00	10.000.000,00	
P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS	1.000.000,00	500.000,00	
P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS	10.000.000,00	5.000.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	79.000.000,00	33.500.000,00	
P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura	1.000.000,00	1.000.000,00	
P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho	2.000.000,00	2.000.000,00	
P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.	3.000.000,00	0,00	
P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho	3.000.000,00	3.000.000,00	
P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação	3.000.000,00	1.500.000,00	
P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado	22.000.000,00	11.000.000,00	
P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica	35.000.000,00	10.000.000,00	
P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa	2.000.000,00	1.000.000,00	
P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência	3.000.000,00	1.500.000,00	
P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS	5.000.000,00	2.500.000,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA	**230.000.000,00**	**107.500.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS	90.000.000,00	47.500.000,00	
P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral	20.000.000,00	10.000.000,00	
P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)	10.000.000,00	5.000.000,00	
P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento	30.000.000,00	15.000.000,00	
P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento	20.000.000,00	10.000.000,00	
P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços	10.000.000,00	7.500.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS	140.000.000,00	60.000.000,00	
P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica	6.000.000,00	6.000.000,00	
P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível	2.000.000,00	2.000.000,00	
P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária	2.000.000,00	2.000.000,00	
P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas	40.000.000,00	15.000.000,00	
P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital	40.000.000,00	15.000.000,00	
P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores	30.000.000,00	10.000.000,00	
P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	20.000.000,00	10.000.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**10.000.000,00**	**2.000.000,00**	
P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)	6.000.000,00	1.200.000,00	
P - 27 - Auditoria do Programa	2.000.000,00	400.000,00	
P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto	2.000.000,00	400.000,00	
Total	**0,00**	**158.500.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**44.333.333,33**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		15.500.000,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		10.000.000,00	

P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS		500.000,00	
P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		5.000.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		28.833.333,33	
P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		0,00	
P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	
P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.		3.000.000,00	
P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho		0,00	
P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		1.500.000,00	
P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		11.000.000,00	
P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		8.333.333,33	
P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa		1.000.000,00	
P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência		1.500.000,00	
P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS		2.500.000,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**62.500.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		25.000.000,00	
P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		10.000.000,00	
P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)		2.500.000,00	
P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		5.000.000,00	
P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento		5.000.000,00	
P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		2.500.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		37.500.000,00	
P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica		0,00	
P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível		0,00	
P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária		0,00	
P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas		15.000.000,00	
P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital		15.000.000,00	
P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		5.000.000,00	
P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.500.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**2.000.000,00**	
P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		1.200.000,00	
P - 27 - Auditoria do Programa		400.000,00	
P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto		400.000,00	
Total	**0,00**	**108.833.333,33**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3	
	VALOR	FONTES	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	BID	BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**8.333.333,33**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		0,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		0,00	
P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS		0,00	
P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		8.333.333,33	
P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		0,00	
P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	
P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.		0,00	
P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho		0,00	
P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		0,00	
P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		0,00	
P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		8.333.333,33	
P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa		0,00	
P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência		0,00	
P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS		0,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**26.666.666,66**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		12.500.000,00	
P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		0,00	
P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)		2.500.000,00	
P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		5.000.000,00	
P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento		5.000.000,00	
P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		14.166.666,66	
P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica		0,00	
P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível		0,00	
P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária		0,00	
P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas		3.333.333,33	

P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital		3.333.333,33	
P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		5.000.000,00	
P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.500.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**2.000.000,00**	
P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		1.200.000,00	
P - 27 - Auditoria do Programa		400.000,00	
P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto		400.000,00	
Total	**0,00**	**36.999.999,99**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**8.333.333,34**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		0,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		0,00	
P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS		0,00	
P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		8.333.333,34	
P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		0,00	
P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	
P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.		0,00	
P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho		0,00	
P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		0,00	
P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		0,00	
P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		8.333.333,34	
P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa		0,00	
P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência		0,00	
P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS		0,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**19.166.666,66**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		5.000.000,00	
P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		0,00	
P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)		0,00	
P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		5.000.000,00	
P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento		0,00	
P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		14.166.666,66	
P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica		0,00	
P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível		0,00	
P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária		0,00	
P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas		3.333.333,33	
P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital		3.333.333,33	
P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		5.000.000,00	
P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.500.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**2.000.000,00**	
P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		1.200.000,00	
P - 27 - Auditoria do Programa		400.000,00	
P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto		400.000,00	
Total	**0,00**	**29.500.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**0,00**	**110.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		0,00	31.000.000,00
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		0,00	20.000.000,00
P - 2 - Fortalecimento e capacitação da unidade responsável pelos estudos atuariais do MPS		0,00	1.000.000,00
P - 3 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		0,00	10.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		0,00	79.000.000,00
P - 4 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		0,00	1.000.000,00
P - 5 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	2.000.000,00
P - 6 - Implementação de tecnologia para executar tarefas, atividades e processos de maneira autônoma, visando aprimorar a eficiência, reduzir erros e acelerar a conclusão de tarefas, proporcionando uma gestão mais eficaz e economia de tempo e recursos.		0,00	3.000.000,00
P - 7 - Aprimoramento da base única de históricos de trabalho		0,00	3.000.000,00
P - 8 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		0,00	3.000.000,00
P - 9 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		0,00	22.000.000,00
P - 10 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		0,00	35.000.000,00

P - 11 - Implementação de mecanismos de rastreabilidade, cibersegurança e certificação de informação interna e externa		0,00	2.000.000,00
P - 12 - Desenho e implementação de plano de manutenção tecnológica que inclui mitigação de riscos de obsolescência		0,00	3.000.000,00
P - 13 - Fortalecimento da unidade de gestão de tecnologia do MPS (PMF/CRPS) e do INSS		0,00	5.000.000,00
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**14.166.666,68**	**230.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		0,00	90.000.000,00
P - 14 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		0,00	20.000.000,00
P - 15 - Implementação de Customer Relationship Management (CRM)		0,00	10.000.000,00
P - 16 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		0,00	30.000.000,00
P - 17 - Desenho e fortalecimento de protocolos de atendimento nas unidades de atendimento		0,00	20.000.000,00
P - 18 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	10.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		14.166.666,68	140.000.000,00
P - 19 - Desenho e implementação de dashboard de integração operacional e estratégica		0,00	6.000.000,00
P - 20 - Implementação de ferramentas de business intelligence alinhadas à geração de informações gerenciais de alto nível		0,00	2.000.000,00
P - 21 - Atualização do Portal de Transparência Previdenciária		0,00	2.000.000,00
P - 22 - Fortalecimento da capacidade dos servidores públicos vinculada à gestão de informações estratégicas e analíticas		3.333.333,34	40.000.000,00
P - 23 - Fortalecimento da capacidade gerencial e operacional da unidade tecnológica para gerir a estratégia de transformação digital		3.333.333,34	40.000.000,00
P - 24 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		5.000.000,00	30.000.000,00
P - 25 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.500.000,00	20.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**2.000.000,00**	**10.000.000,00**
P - 26 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		1.200.000,00	6.000.000,00
P - 27 - Auditoria do Programa		400.000,00	2.000.000,00
P - 28 - Avaliação de Processos e Avaliação de Impacto		400.000,00	2.000.000,00
Total	**350.000.000,00**	**16.166.666,68**	**350.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Considerando a complexidade e a abrangência das tarefas envolvidas no projeto, existe a possibilidade de que se enfrente desafios relacionados ao cumprimento das leis vigentes. Isso pode envolver lidar com regulamentos intricados ligados à tecnologia, proteção de dados, contratos de prestação de serviços, licenciamento de software e diretrizes de segurança cibernética, entre outros.

Além disso, em iniciativas que abrangem reforma e construção de unidades de atendimento, bem como modernização de processos e tecnologias, é fundamental garantir a observância das regulamentações de construção, normas de acessibilidade e regulamentos de se gurança ocupacional, a fim de prevenir possíveis litígios legais.

Para mitigar esses riscos, o projeto, com o apoio das equipes jurídicas internas do Ministério (CONJUR) e, possivelmente, consultores e especialistas em conformidade legal, deve garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, manter uma documentação precisa e promover uma comunicação transparente são medidas cruciais para evitar complicações legais durante a implementação do projeto.

É essencial, ainda considerar os riscos legais e operacionais inerentes à dependência de parcerias ou instrumentos específicos com outros órgãos públicos, como a Receita Federal, por exemplo ou Cartórios de Registro Civil. A necessidade de estabelecer acordos de cooperação e de assegurar a conformidade com normativas para o compartilhamento de dados demanda tempo e recursos substanciais. Fatores como alterações nas políticas governamentais, mudanças na legislação ou nas lideranças desses órgãos podem afetar a continuidade e a eficácia dessas parcerias. Além disso, a obrigatoriedade de aderir a múltiplos protocolos de segurança e privacidade de dados impõe desafios adicionais, aumentando a complexidade e a incerteza no gerenciamento do projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Dadas as dimensões e complexidade do projeto, podem surgir desafios na seleção apropriada de fornecedorese consultores especializados, bem como na gestão eficiente dos contratos. Isso inclui a necessidade de assegurar que os contratados possuam as competê ncias técnicas necessárias para entregar os resultados esperados e que os contratos sejam executados dentro dos limites de prazo e orçamento estabelecidos.

Além disso, em áreas que envolvem tecnologias emergentes e soluções avançadas, é crucial garantir a transparência e a integridade nas aquisições, minimizando potenciais conflitos de interesse e assegurando que as soluções adotadas atendam eficazmente às necessidades do projeto.

Para enfrentar esses desafios, o projeto está comprometido em adotar práticas de contratação robustas, incluindo avaliações rigorosas de competências técnicas, revisões contratuais cuidadosas e monitoramento constante do desempenho dos contratados. A transparência e a conformidade com regulamentações relevantes serão pilares fundamentais para evitar possíveis problemas ao longo das contratações do projeto. A experiência do agente financeiro externo em projetos com este perfil de contratações também soma para a mitigação de tais riscos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O projeto não envolve a ocorrência de desapropriações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os potenciais impactos ambientais resultantes do projeto englobam a eventual modificação da paisagem local, decorrente da implementação de unidades de atendimento, bem como a geração de resíduos eletrônicos durante a modernização da infraestrutura tecnológica.

Com o intuito de atenuar esses efeitos, o projeto propõe a adoção de práticas sustentáveis, incluindo a seleção criteriosa de locais, o estímulo à conservação ambiental e a promoção do descarte responsável de resíduos eletrônicos. Além disso, busca-se incorporar desde o início do planejamento a perspectiva de minimização do impacto ambiental, incluindo a implementação de ações posteriores à construção das unidades.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Entre os possíveis desafios sociais do projeto, destacam-se a possibilidade de dificuldades de adaptação para os usuários internos e cidadãos devido às melhorias tecnológicas, bem como a necessidade de lidar com eventuais obstáculos à confiança no sistema previdenciário. Além disso, as reformas e construções de unidades de atendimento podem causar desconforto temporário e a ênfase na cidadania digital pode deixar alguns indivíduos menos familiarizados com a tecnologia em desvantagem, ainda que o MPS e o INSS tenham entre as suas maiores prioridades justamente a inclusão de todos, especialmente dos mais vulneráveis.

É importante ressaltar que, embora esses desafios sociais sejam possíveis, o projeto também traz consigo a promessa de melhorar os serviços previdenciários e modernizar processos para maior eficiência. Para mitigar quaisquer impactos adversos, as ações do projeto são acompanhadas do compromisso de implementar estratégias que incluam a capacitação dos usuários e uma comunicação eficaz sobre as mudanças previstas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O projeto não envolve a remoção involuntárias de pessoas.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN