Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA

Nº Carta Consulta: 61109
Processo: 03101.000195/2024-23
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Janeiro de 2024

Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 52.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(I)Contexto Geral do MPS e do INSS

O MPS e o INSS, encarregados da administração da Previdência Social no Brasil, estão empenhados em aprimorar o atendimento ao cidadão e modernizar a gestão com ênfase na humanização e acessibilidade, especialmente para as populações mais vulneráveis. O Governo Federal também busca modernizar a administração pública, com a Transformação Digital desempenhando papel importante na redução de filas e no tempo de espera, priorizando o atendimento presencial às pessoas mais necessitadas. A agenda de inovação reflete os desafios do modelo tradicional de atendimento, diante da crescente demanda e recursos limitados. Entretanto, o contexto pós-pandemia destaca a necessidade de reavaliar a estratégia presencial, integrando estratégias digitais de forma complementar. O principal problema identificado, alvo deste programa, é a existência de lacunas de eficácia nos serviços de previdência, incluindo as atividades da Perícia Médica Federal (PMF) e do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

(II)Necessidade de potencializar e ampliar a capacidade de governança do sistema de previdência em todos os regimes - MPS

A fragmentação dos sistemas e bancos de dados e a diversidade de padrões prejudicam a interoperabilidade entre sistemas, como o INSS e outras entidades de gestão previdenciária. Além disso, lacunas técnicas na análise de dados e nas equipes de análise atuarial e estudos prospectivos contribuem para o problema. Entre as questões identificadas estão a necessidade de potencializar e ampliar a capacidade do MPS de exercer governança efetiva em todo o sistema previdenciário e de informações sobre os resultados dos diferentes regimes, além das dificuldades na integração de dados de diferentes fontes. Outros desafios são a capacidade de antecipar riscos e problemas atuariais que afetam a sustentabilidade dos regimes e a comunicação limitada com os cidadãos.

(III)Lacunas de eficiência operacional e tecnológica - INSS

Destacam-se desafios na eficácia da arquitetura institucional que integre negócios, processos, sistemas e infraestrutura, além da presença de processos manuais, alto consumo de papel e a falta de arquivos digitalizados. A sobreposição de processos, lacunas em bancos de dados de histórico de emprego e a limitada interoperabilidade com fontes secundárias de informação, como a Receita Federal, agravam o problema. A concessão de benefícios por incapacidade é prejudicada por ineficiências em processos, sistemas e infraestrutura tecnológica .

A identificação dos problemas revela a fragmentação de processos e sistemas, tempos de espera elevados para a concessão de benefícios, alto estoque de solicitações, informações inadequadas, além de inconsistências relacionadas à identidade e prova de vida (apesar dos avanços no tema). Eventuais falhas na concessão de benefícios geram uma onerosa correção, custos de recuperação por benefícios concedidos sem o devido direito, judicialização e atrasos na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. A segurança dos sistemas e a capacidade limitada dos servidores para lidar com aplicativos digitais também figuram entre os problemas.

(IV)Lacunas no acesso aos serviços e baixa qualidade dos canais de atendimento ao usuário - INSS

Podem ser atribuídos a determinantes como a limitação na abrangência de canais virtuais, a usabilidade dos aplicativos de atendimento abaixo de sua capacidade e a ausência de um layout físico padronizado para direcionar o atendimento ao segurado. Além disso, a divulgação limitada de material informativo e recursos de autoatendimento carentes de devida adaptação para os usuários agravam o problema. Os problemas identificados incluem a utilização limitada de canais de atendimento virtuais, dificuldades de acesso para a população vulnerável, tempos longos de espera para atendimento presencial e, por fim, a satisfação dos cidadãos abaixo do esperado em relação à qualidade dos serviços oferecidos em diferentes canais de atendimento.

(V)Fragilidades na gestão estratégica - MPS (PMF e CRPS) e INSS

São evidenciadas por fatores como a inadequação do painel, que não estabelece conexão eficaz entre operações e estratégia, inconsistências na contabilização de registros devido a necessidades de melhoria nos dados em tempo real, existência de ferramentas de business intelligence desalinhadas com a geração de informações gerenciais de alto nível, capacidade limitada para lidar com informações estratégicas e analíticas, e capacidade gerencial e operacional para gerir a estratégia de transformação digital aquém do necessário. Os problemas identificados incluem dificuldades na verificação dos resultados operacionais, a necessidade de relatórios gerenciais a partir de fontes diversas para compreender os cenários, a falta de disponibilidade de informações analíticas de alto nível para embasar a tomada de decisões e obstáculos na gestão da estratégia institucional de transformação digital.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I)Solução Proposta

Este programa tem como objetivo abordar os problemas identificados no diagnóstico anterior ao implementar soluções abrangentes dentro dos domínios do MPS, dentre as quais as relativas às atividades sob competência da PMF e do CRPS, e do INSS.

a)Fortalecer as capacidades de governança do MPS;

Fortalecer a governança entre o MPS e o INSS é fundamental para melhorar controles internos, gerenciamento de riscos e comunicação eficiente. Isso envolve a implementação de novas atividades e melhorias nos processos e sistemas existentes, visando maior visibilidade e acesso a informações. Essa abordagem oferece uma visão estratégica da gestão de programas e projetos alinhada com a estratégia

geral orientada pela Arquitetura Institucional, que define diretrizes para projetos e atividades.

O objetivo central é elevar a maturidade na governança de projetos e atividades, adotando práticas sólidas, processos eficazes, controle interno robusto, gestão de riscos mais forte e alinhamento com objetivos estratégicos. Isso permite ao MPS e ao INSS alcançar maior eficiência e eficácia na alocação de recursos estratégicos, resultando em serviços mais eficientes para os cidadãos.

b)Fortalecer a gestão operacional e tecnológica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS para concessão de benefícios;

Este tema envolve ações de modernização da infraestrutura tecnológica, melhorias nas unidades de atendimento, aquisição de equipamentos e desenvolvimento de soluções tecnológicas para fortalecer os canais de atendimento remoto. Além disso, busca reforçar as competências das equipes e tornar os processos internos mais eficientes. No INSS, o objetivo é promover gestão operacional e tecnológica mais robusta e eficiente, resultando em benefícios para os cidadãos que utilizam os serviços do INSS, da PMF e do CRPS.

c)Reforçar a oferta de canais digitais e presenciais;

Ampliar e fortalecer os canais de atendimento ao cidadão é essencial para garantir um sistema inclusivo e orientado para o autosserviço, com assistência personalizada quando necessário e estrutura tecnológica adequada disponível à população. Isso assegura eficácia e acessibilidade, atendendo às necessidades de toda a sociedade, incluindo os mais vulneráveis. Dessa forma, a expansão e aperfeiçoamento dos canais de atendimento busca facilitar o acesso aos serviços, contribuindo para o bem-estar e satisfação dos cidadãos, seja em relação às atividades prestadas pela PMF, pelo CRPS ou pelo INSS.

d)Fortalecer a gestão estratégica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS;

O aprimoramento da gestão estratégica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS engloba a definição de metas e indicadores para mensurar o desempenho, simplificando procedimentos e melhorando os serviços. A alocação eficiente de recursos também é fundamental para otimizar os resultados e a eficiência no uso dos recursos. Em resumo, o aprimoramento da gestão estratégica do MPS (PMF e CRPS) e do INSS resulta em serviços previdenciários de alta qualidade, com impacto positivo nas vidas das pessoas, redução da burocracia e processos mais eficazes, refletindo o compromisso contínuo do MPS (PMF e CRPS) e do INSS em atender às necessidades da sociedade e cumprir sua missão de proteção social.

e)Capacitar servidores e educar o cidadão

Além das soluções mencionadas, é essencial direcionar recursos para capacitar os servidores em todas essas áreas e educar os cidadãos que utilizam os serviços do MPS, incluídos os da PMF e do CRPS, e do INSS sobre seus direitos e deveres junto à Previdência Social, com foco contínuo na inclusão dos mais vulneráveis.

(II)Resultados esperados

-Estabelecimento de governança de dados sólida no MPS, incluídos a PMF e o CRPS, e no INSS, para melhorar a gestão de aposentadorias e pensões e o atendimento;

-Modernização da infraestrutura tecnológica e otimização de processos no MPF, incluídos a PMF e o CRPS, e no INSS, contemplando a interligação de sistemas e a automação de fluxos de trabalho;

-Ampliação da segurança e da interoperabilidade com fontes externas de informação, garantindo cibersegurança e certificação de dados.

-Fortalecimento da capacidade de gestão tecnológica, assegurando a continuidade das operações e a eficiência na prestação de serviços pelo MPS, incluídos a PMF e o CRPS, e pelo INSS.

-Implementação de dashboard que conecte operações com estratégias, aprimorando a tomada de decisões baseada em dados;

-Aprimoramento da experiência do usuário por meio de canais virtuais e presenciais, com padronização dos layouts e protocolos de serviços nas unidades de atendimento;

-Reforço da capacidade dos servidores públicos para gerir informações estratégicas e analíticas, promovendo a capacitação e fortalecendo as habilidades necessárias;

-Promoção de educação previdenciária acessível e inclusiva ao cidadão, visando o aumento da compreensão sobre canais, benefícios e outros temas de interesse público;

(III)Sustentabilidade

O programa apoia temas fundamentais para o MPS, incluindo PMF, CRPS, e o INSS, abrangendo áreas como Governança, Gestão Estratégica, Operacional, Tecnológica e Fortalecimento de Canais. Com a expertise e um histórico comprovado do BID em operações de empréstimo para projetos de desenvolvimento, esta iniciativa visa o refinamento dos processos de gestão e governança para um investimento público mais eficiente, focando em resultados sustentáveis a longo prazo.

O projeto contempla o desenvolvimento de modelos, capacitação, implementação de ferramentas e automação de atividades, buscando aprimorar a eficácia dos serviços e das instituições sem incorrer em custos adicionais significativos. A sustentabilidade financeira é esperada através de incrementos de produtividade, redução dos tempos de processo, e diminuição dos gastos judiciais, trazendo luz aos direitos e benefícios dos indivíduos, com um foco renovado em previsibilidade e transparência. A seleção e filtragem de casos relevantes também contribuem para este objetivo.

Adicionalmente, o programa promove sustentabilidade operacional, através da transferência tecnológica e capacitações destinadas a garantir a continuidade e eficácia do projeto após a sua implementação. Este enfoque não apenas assegura a manutenção das operações sem necessidade de investimentos adicionais significativos em pessoal, operação e manutenção de obras e bens, mas também promove uma infraestrutura de gestão capaz de adaptar-se e evoluir de acordo com as necessidades futuras.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I)Orientações Estratégicas

As orientações estratégicas do Governo Federal delineiam um compromisso com a proteção previdenciária e a promoção da equidade, manifestado no programa "Previdência Social: Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania", parte do PPA 2024-2027. Este programa visa assegurar acesso abrangente à Previdência Social, buscando melhorar a qualidade dos serviços, expandir a cobertura previdenciária, e promover equidade e sustentabilidade dos regimes para proteção social. O objetivo é aprimorar o atendimento, assegurar o pagamento de benefícios dentro dos prazos legais e expandir a cobertura previdenciária.

Entre seus objetivos, está o incentivo ao regime de previdência complementar para ampliar a proteção social. Outro foco é a expansão da cobertura previdenciária, destacando a importância da educação e comunicação com os cidadãos para aumentar o acesso aos benefícios previdenciários. A gestão dos regimes próprios de previdência visa fortalecer esses sistemas e assegurar sua estabilidade financeira e atuarial.

A contínua melhoria na prestação dos serviços e benefícios é fundamental para a proteção social e bem-estar dos cidadãos, envolvendo a expansão da rede e dos serviços digitais, melhorias no atendimento presencial ao público vulnerável, agilidade na análise de processos previdenciários, e investimentos em automação. Este programa está alinhado com a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visando a erradicação da pobreza, o fomento ao emprego digno e crescimento econômico, a redução das desigualdades, e a promoção da paz, justiça, e instituições eficazes.

Internamente, o Planejamento Estratégico do INSS propõe a missão de "Garantir a Proteção Social por meio do reconhecimento efetivo de direitos", em consonância com a estratégia federal de proteção previdenciária. O INSS se empenha em ser um promotor de equidade e segurança social, com a visão de ser reconhecido pela excelência no serviço e atendimento. Os esforços de modernização focam em aumentar a eficiência no reconhecimento de direitos, aperfeiçoar bases de dados e a integração de sistemas, e expandir a automação e serviços digitais, visando uma prestação de serviços de alta qualidade e humanizada.

Complementarmente, a nota técnica do INSS (anexo 10) sobre os planos setoriais, que será anexada, sublinha a concordância entre o Planejamento Estratégico do INSS e o Programa de Modernização. Esta inclusão demonstra a interligação com metas mais amplas da Agenda 2030, enfatizando a relevância de um sistema previdenciário robusto, equitativo e sustentável para a sociedade.

(II)Contrapartida

Não é exigida contrapartida.

(III)Taxa de Câmbio

US$ 1.00 = R$ 5,26, conforme cotação do Banco Central do Brasil em 16/04/2024.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA

2.2. Título Abreviado
Modernização da Previdência Social

2.3. Mutuário
República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

OG - O Programa tem como objetivo geral melhorar a eficiência na prestação de serviços de previdência;

Objetivos Específicos

OE 1 - Melhorar a eficiência operacional no processo de reconhecimento de direitos aos benefícios; OE 2 - Melhorar o acesso aos serviços e a qualidade dos canais de atendimento ao cidadão;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Novos relatórios, estabelecimento de esquemas de governança, comitês estratégicos e matriz de decisão em operação	Número de atas dos comitês formados	# de atas	0,00	30,00
Documento de governança entre o MPS e o INSS	[Taxa de conformidade do Documento de Governança = (Número de atividades ou compromissos cumpridos / Número total de atividades ou compromissos no documento) x 100]	% de cumprimento do docum	0,00	60,00
Adoção de mecanismos digitais para a autogestão dos cidadãos	[Taxa de adoção de mecanismos digitais de autogestão pelos cidadãos = (Número de utilizadores / População total) x 100]	% de beneficiários que ut	0,00	25,00
Sistema de inteligência para identificação preventiva de fraudes	[Taxa de identificação de fraudes evitadas = (Número de casos de fraude evitados / Número total de casos de fraude detectados ou previstos) x 100]	% de identificação de fra	0,00	100,00
Documento sobre a nova arquitetura dos sistemas de informação do INSS	Documento aprovado	# documento	0,00	1,00
Novo painel (Dashboard) implementado	Dashboard que conecte operações com estratégias implementado	Dashboard	0,00	1,00
Melhoria no tempo de concessão de benefícios	Dados temporais registrados nos sistemas	# de dias	70,00	50,00
Processos críticos redesenhados para melhorar o sistema de atendimento ao beneficiário e estabelecer indicadores de desempenho.	Resumo dos processos críticos redesenhados para melhorar o sistema de atendimento ao beneficiário e documentos de layout aprovados	# de processos	0,00	25,00
Programas educacionais para capacitação de servidores executados	[Taxa de implementação dos programas educacionais = (itens dos programas educacionais executados / dos programas educacionais) x 100]	% de Treinamento	0,00	100,00
Implementação de Nova Estratégia de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	[Taxa de implementação da estratégia = (itens da Estratégia de Comunicação implementados / itens da Estratégia de Comunicação) x 100]	% da estratégia implement	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	**34.400.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS	11.200.000,00
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS	3.200.000,00
P - Retirado	0,00
P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS	8.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	23.200.000,00
P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura	4.800.000,00
P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho	1.600.000,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação	800.000,00
P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade , redesenhado e implementado	12.000.000,00
P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica	4.000.000,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA	**16.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS	5.600.000,00
P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral	800.000,00
P - Retirado	0,00
P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento	4.000.000,00
P - Retirado	0,00
P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços	800.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS	10.400.000,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
P - Retirado	0,00
P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores	2.400.000,00
P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	8.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**1.600.000,00**
P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)	800.000,00
P - 14 - Auditoria do Programa	800.000,00
P - Retirado	0,00
Total dos Componentes	**52.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS

Composto pelos Subcomponentes referentes à Governança e Gestão Estratégica, com produtos descritos a seguir.

S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS

Produtos destinados a aprimorar a estrutura de liderança e a capacidade de tomada de decisões do MPS e do INSS. Isso inclui o desenvolvimento de políticas mais eficazes, a melhoria dos processos de supervisão e prestação de serviços, bem como o reforço do controle e da transparência, com o objetivo de otimizar o funcionamento do sistema previdenciário.

P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS

Desenho e implementação de um modelo de governança de dados para regimes de pensões, coordenado pelo MPS. O objetivo é estruturar diretrizes para gerenciar dados de aposentadorias e pensões, garantindo sua consistência, integridade e segurança. O processo incluirá a formação de comitês de governança, estabelecimento de agendas periódicas e identificação dos participantes essenciais. Também serão criados dashboards para monitoramento contínuo, avaliação de tendências, medição de indicadores chave e uso de matrizes de decisão, assegurando uma gestão de dados eficaz e segura.

P - Retirado

Item retirado após revisão do escopo.

P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS

A implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS contempla a introdução de avançados sistemas e software de inteligência de negócios, além da capacitação dos servidores para seu uso efetivo. Essas ferramentas são essenciais para a análise, visualização de dados e suporte à tomada de decisões, otimizando operações e fornecendo insights valiosos para a administração dos programas de previdência social. Este produto envolve a criação de processos ETL (Extract, Transform, Load) a partir de diferentes fontes, análise de ETLs existentes, e geração de tabelas consolidadas para a limpeza de dados. Serão desenvolvidos dashboards para diversas áreas, como operação, finanças, tecnologia, atendimento e regulatórios, focando também na produtividade interna e na reengenharia de processos. A implementação inclui ainda o design de dashboards estratégicos e gerenciais, com configuração e parametrização de relatórios e acessos customizados, seguindo uma matriz de acesso. A capacitação de servidores para utilização e aprimoramento contínuo dessas ferramentas assegura a gestão eficaz e informada.

S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS

Composto pelos Subcomponentes referentes à Governança e Gestão Estratégica, com produtos descritos a seguir.

P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura

Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS, visando uma integração eficaz entre objetivos de negócio, processos operacionais, sistemas de informação e infraestrutura tecnológica. Este processo começa com um diagnóstico detalhado da arquitetura existente, avaliando o gerenciamento do portfólio de aplicações (APM), maturidade dos sistemas, capacidade de integração, escalabilidade, interoperabilidade, bem como a maturidade e qualidade dos dados. Além disso, será considerado o design dos dez módulos principais, propondo uma nova arquitetura de sistemas de informação que incorpore práticas modernas de desenvolvimento, incluindo o uso de ferramentas de low code e outras tecnologias avançadas de desenvolvimento de software. Este produto busca harmonizar a estrutura organizacional com as tecnologias mais recentes para suportar de forma eficiente as necessidades do MPS e do INSS.

P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho

Otimização de processos e fluxos de trabalho dentro do MPS e do INSS, com o objetivo de melhorar a eficiência das operações e tarefas. Isso será alcançado por meio da revisão, simplificação e automação de procedimentos, visando agilizar as atividades, elevar a produtividade e, consequentemente, aprimorar a qualidade dos resultados. Incluirá o redesenho de processos críticos e de alto impacto, selecionados entre um a três processos chave, como etapa inicial e prova de conceito para a implementação de processos mais digitais. Este esforço de otimização poderá abranger tanto processos de back office quanto de front office, com especial atenção à incorporação de automação e simplificação de tarefas, eliminando o uso de papel e promovendo uma transição eficiente para operações mais digitais e ágeis.

P - Retirado

Produto retirado após revisão.

P - Retirado

Produto retirado após revisão.

P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação

Aprimoramento da identificação e no desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação , como a Receita Federal e o Registro Civil. O objetivo é melhorar os sistemas e protocolos que facilitam o compartilhamento eficiente de informações entre diferentes bases de dados, essencial para a integração de dados de múltiplas fontes, elevando a qualidade e acessibilidade das informações disponíveis. Este aprimoramento suportará uma tomada de decisões mais informada e eficaz, beneficiando as operações do MPS e do INSS. Incluirá a interoperabilidade com sistemas de saúde, identidade, assistência social, entre outros necessários à otimização de processos, assegurando uma abordagem holística e integrada no manejo das informações relevantes para a previdência social.

P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado

Redesenho e implementação do processo de perícia médica, integrando ferramentas de business intelligence e mecanismos de interoperabilidade com outras entidades, para aprimorar o reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade. A reformulação visa modernizar o procedimento de avaliação médica para casos de incapacidade temporária ou permanente, fazendo uso de tecnologias avançadas de análise de dados e telemedicina. Este aprimoramento tem como objetivo agilizar o processo de análise documental e viabilizar consultas médicas a distância, além de facilitar o compartilhamento de informações relevantes com outros órgãos e entidades, promovendo uma gestão mais eficiente e tempos de resposta mais rápidos aos beneficiários. Incluirá a implementação de equipamentos de telemedicina em um local piloto, acompanhado de software específico e um sistema de triagem médica, para otimizar o atendimento e melhorar significativamente a experiência dos requerentes de benefícios por incapacidade.

P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica
Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica, com o propósito de expandir os recursos tecnológicos disponíveis no MPS e no INSS. Este esforço busca aprimorar a capacidade tecnológica da organização, focando em melhorar a eficiência operacional, a escalabilidade dos serviços e a qualidade geral da infraestrutura tecnológica. A expansão incluirá a atualização e instalação de novos terminais, aprimoramento das redes de acesso e internas, além do fortalecimento da infraestrutura principal. Essas atualizações são essenciais para suportar as demandas crescentes dos serviços previdenciários, assegurando que a infraestrutura tecnológica possa suportar novas iniciativas e responder de maneira eficaz às necessidades futuras.

P - Retirado
Item retirado após revisão.

P - Retirado
Item retirado após revisão.

P - Retirado
Item retirado após revisão.

C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
Composto pelos Subcomponentes referentes à Gestão Operacional, Tecnológica e dos Canais de Atendimento do MPS (PMF/CRPS) e do INSS, com produtos descritos a seguir.

S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS
Reforço da equipe e recursos dedicados à administração de tecnologia no MPS (PMF/CRPS) e no INSS. Isso abrange investimentos em treinamento para capacitar os servidores a gerenciar eficazmente os sistemas e infraestrutura tecnológica, visando aprimorar a eficiência e a inovação na entrega de serviços previdenciários

P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral
Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais do MPS e do INSS, aprimorando os meios digitais para possibilitar a realização integral de processos e serviços online, como solicitações e consultas. Este aprimoramento visa proporcionar aos cidadãos a conveniência de executar tarefas de maneira remota, melhorando a eficiência e acessibilidade dos serviços oferecidos. As melhorias incluirão a atualização e otimização de chatbots para facilitar a comunicação e interação com os usuários, além da incorporação e redesign de processos específicos nos canais digitais para assegurar uma experiência de usuário mais fluída e intuitiva. O objetivo é transformar os canais virtuais em pontos de acesso completos e eficientes para os serviços previdenciários, garantindo que os cidadãos possam acessar as informações e realizar procedimentos online com facilidade e segurança.

P - Retirado
item retirado após revisão.

P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento
Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades do MPS e do INSS, buscando criar um ambiente uniforme, funcional e acessível. O objetivo é fornecer um espaço de serviço eficiente e acolhedor para os cidadãos, melhorando significativamente a experiência do usuário e a eficácia dos serviços prestados. Este produto contempla o design de instalações de atendimento com a integração de elementos "phygital" (físico + digital) em uma agência piloto, além do desenvolvimento de layouts para pelo menos três tamanhos diferentes de agências, mantendo um conceito uniforme. A abordagem visa combinar a eficiência da tecnologia digital com a tangibilidade do atendimento presencial, criando espaços que facilitem a interação e o acesso aos serviços previdenciários, ao mesmo tempo que promovem uma experiência positiva e integrada para os usuários.

P - Retirado
Item retirado após revisão.

P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços
Projeto e implementação de um sistema de informação gerencial/painel de serviços para o MPS (PMF/CRPS) e o INSS. Esta plataforma será desenvolvida para reunir, analisar e exibir dados essenciais que apoiem a administração e o acompanhamento efetivo dos serviços oferecidos. O painel disponibilizará informações cruciais sobre o desempenho dos serviços e os indicadores-chave, como tempos de produtividade e satisfação dos beneficiários, facilitando uma tomada de decisões embasada e promovendo a melhoria contínua dos serviços. Incluirá a criação de dashboards específicos, bem como dashboards de indicadores diferenciados por canal de atendimento, para proporcionar uma visão abrangente e detalhada do funcionamento e eficácia dos serviços prestados, permitindo ajustes e otimizações baseados em evidências concretas.

S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS
Aprimoramento e expansão tanto dos canais online, como sites e aplicativos, quanto canais de atendimento presencial (tais como unidades móveis, como prevmóvel e prevbarco, e unidade de atendimento médico-pericial). Isso visa aumentar a disponibilidade e a acessibilidade dos serviços, atendendo às necessidades dos cidadãos de maneira mais abrangente, com opções de atendimento tanto no ambiente digital como presencial. Essa iniciativa é especialmente crucial para garantir que a população mais vulnerável também seja atendida, demonstrando o compromisso com a inclusão e a igualdade, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços previdenciários essenciais.

P - Retirado
item retirado após revisão.

P - Retirado
Item retirado após revisão

P - Retirado
Item retirado após revisão.

P - Retirado
Item retirado após revisão.

P - Retirado
Item retirado após revisão.

P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores
Desenho e implementação de um plano de treinamento abrangente para servidores do MPS e do INSS. O foco é no desenvolvimento e execução de programas educacionais destinados a aprimorar as competências e o conhecimento dos servidores, abrangendo desde a familiarização com novas áreas e ferramentas, como o uso eficaz de dashboards e a geração de indicadores, até a adoção de metodologias ágeis para um aprendizado contínuo e adaptável às mudanças. Este plano envolverá a identificação precisa das necessidades de treinamento, o desenvolvimento de cursos específicos e a realização de capacitações que facilitam a incorporação de novas funcionalidades e promovem uma compreensão ampliada sobre educação previdenciária. A intenção é garantir que os servidores estejam bem-preparados para utilizar as novas ferramentas e processos introduzidos, otimizando a qualidade do serviço prestado ao cidadão.

P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária
Desenho e implementação de estratégias de comunicação voltadas para a promoção da educação previdenciária. O objetivo é tornar a informação previdenciária acessível e inclusiva para todos os cidadãos, com ênfase especial nos grupos mais vulneráveis. Para alcançar isso, serão criadas mensagens claras e direcionadas, identificados os públicos-alvo adequados, escolhidos canais de comunicação eficazes e planejadas ações concretas para melhorar o entendimento dos cidadãos sobre os serviços, benefícios e temas relevantes à previdência social. Este produto incluirá o desenvolvimento de materiais educativos digitais, gráficos e multimídia, visando uma ampla disseminação de informações. Além disso, serão organizados treinamentos tanto internos para os servidores quanto externos para o público, a fim de assegurar uma compreensão profunda e engajada sobre a previdência social, promovendo uma sociedade mais informada e preparada para acessar seus direitos previdenciários.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Composto pelos Subcomponentes referentes à Administração do Programa, com produtos descritos a seguir.

P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)
A Unidade Gestora do Projeto (UGP) desempenha um papel central na otimização de recursos e no aprimoramento das atividades do programa, envolvendo desde a contratação de consultores até a análise, monitoramento e avaliação dos resultados. É responsável por identificar sinergias entre o programa, as necessidades do MPS e do INSS e os recursos disponíveis.

P - 14 - Auditoria do Programa
Serviço de auditoria para revisar os processos realizados e apontar eventuais ajustes

P - Retirado
Item retirado após revisão.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**18.400.000,00**	**35,38**
P- 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS	Modelo de Governança	1,00	3.200.000,00	6,15
P- 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura	Modelo desenhado	1,00	4.800.000,00	9,23
P- 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores	Plano de Treinamento	1,00	2.400.000,00	4,62
P- 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	Estratégia de Comunicação	1,00	8.000.000,00	15,38
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**33.600.000,00**	**64,62**
P- 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS	Ferramentas de BI	2,00	8.000.000,00	15,38
P- 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho	Processos/fluxo deenhaedo	100,00	1.600.000,00	3,08
P- 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação	% Protocolos firmados	100,00	800.000,00	1,54
P- 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado	Processo de Perícia	1,00	12.000.000,00	23,08
P- 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica	Piloto	1,00	4.000.000,00	7,69
P- 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral	Piloto	1,00	800.000,00	1,54
P- 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento	Layout	3,00	4.000.000,00	7,69
P- 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços	Sistema implementado	1,00	800.000,00	1,54
P- 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)	Meses	60,00	800.000,00	1,54
P- 14 - Auditoria do Programa	Anos	5,00	800.000,00	1,54
Outros	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
P- Retirado	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**-**	**-**	**52.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nos últimos anos, impulsionado principalmente pelos efeitos da Pandemia do Corona Vírus, os serviços do MPS e do INSS passaram por mudanças significativas em termos de inovação de serviços e implementação de um planejamento estratégico integrado, o que já promoveu resultados melhores no alcance dos objetivos de ampliação do acesso a serviços e informações na previdência social e na melhoria dos serviços prestados à população. Outro avanço foi a institucionalização do modelo de governança organizacional, o sistema de Governança do INSS, instituído Portaria nº 3.213/PRES/INSS de 10 de dezembro de 2019, que trouxe maior integração entre os órgãos setoriais da autarquia, com o objetivo de fortalecer o compromisso com a sociedade na entrega de valor público, em termos dos processos e serviços prestados e dos resultados a serem alcançados.

A fim de concentrar os esforços da autarquia previdenciária, investiu-se na implementação de um planejamento estratégico detalhado, baseado em questões prioritárias a serem levadas em conta no direcionamento de recursos e na alocação de pessoal. Para tanto, foi firmado em 2020 um acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), assinado em março de 2021, cujo escopo compreende o desenho de um novo modelo de unidade de atendimento ao cidadão, incluindo a formulação de uma estratégia de agregação de serviços prestados pelo governo federal e de autoatendimento e educação digital orientada nas unidades de atendimento e o desenvolvimento de uma estratégia de fortalecimento institucional para promover a inovação e a excelência da gestão no INSS, com o desenvolvimento de ferramentas de gestão de dados e informações estratégicas, promovendo uma melhor governança.

Em dezembro de 2022, foi elaborada a proposta de um "modelo piloto para uma nova agência, elaborado e validado com base em critérios de eficácia e eficiência no atendimento ao cidadão". A partir de estudo e diagnóstico sobre a qualidade e acessibilidade do serviço prestado pelo INSS foram propostas melhorias nos processos e operações de atendimento da instituição em nível nacional, oferecendo subsídios para a otimização e melhoria dos processos e operações relacionados com o atendimento presencial e remoto ao cidadão. Este trabalho foi concluído em dezembro de 2023. Em 2023, mais especificamente no segundo semestre, foi iniciada a elaboração de novos Termos de Referência para que novas consultorias possam ser contratadas para o desenvolvimento de uma estratégia de fortalecimento institucional para promover a inovação e a excelência na gestão do INSS, com o desenvolvimento de ferramentas estratégicas de gestão de dados e informações, promovendo uma melhor governança.

No âmbito do MPS, também é possível destacar alguns relevantes acontecimentos recentes. Por meio de uma nova diretriz, estabeleceu-se o atendimento presencial e humanizado nas unidades de atendimento como uma prioridade estratégica, enfatizando a importância de reestruturar as unidades para melhorar a qualidade dos serviços e garantir que os direitos dos cidadãos sejam atendidos em até 45 dias, até dezembro. Essa iniciativa é parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, de que trata a Lei n.º 14.724, de 14 de novembro de 2023, anteriormente regulamentado pela Medida Provisória n.º 1.181, de 18 de julho de 2023. Este programa foi concebido como uma ação emergencial para lidar com o elevado número de requerimentos de benefícios e serviços previdenciários em análise, que dependem da atuação do INSS, da PMF ou do CRPS, ou seja, que aguardam decisão.

Além disso, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para ser implementado até 2026, com investimentos previstos de R$ 33 milhões. Esse plano visa melhorar a tecnologia da informação, incluindo softwares, equipamentos, desenvolvimento e integração de sistemas, entre outras ações. A PREVIC é responsável por fiscalizar planos de pensão vinculados a Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Outra ação destacável foi o estabelecimento de um grupo de trabalho consultivo, por meio do Decreto nº 11.647, com o objetivo de propor melhorias na gestão dos benefícios operacionalizados pelo INSS. O grupo buscará atualizar e modernizar sistemas corporativos e bases de dados, além de cruzar informações governamentais. As reuniões serão realizadas mensalmente, com um prazo de duração de seis meses, prorrogável por igual período.

O INSS também foi autorizado a nomear candidatos aprovados no concurso público para técnico do seguro social realizado em 2022. Além disso, o ministro Carlos Lupi anunciou a atualização do Portal da Transparência Previdenciária, visando oferecer ampla transparência aos dados e números gerenciais do INSS e da perícia médica federal. Essas medidas são destinadas a permitir que a sociedade acompanhe o trabalho realizado pelo ministério e pelo INSS. Por fim, o MPS promoveu um workshop em colaboração com o BID, no qual foram identificadas oportunidades de aprimoramento na governança em conjunto com o INSS e outras partes interessadas. Além disso, foi destacada a importância de fortalecer a visibilidade e o gerenciamento de dados, visando aprimorar a prevenção de irregularidades e a otimização de serviços, como o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), com o objetivo de reduzir a quantidade de casos processados.

O anexo A2 - PRODOC - Documento do Projeto, aborda em detalhes acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ele ajuda a responder às questões cruciais que envolvem o atendimento aos mais vulneráveis, tema de maior importância para esta Carta-Consulta, sobretudo quando dá ênfase ao atendimento presencial.

Já os anexos A3 - Análise de Dados, A4 - Fluxos e Protocolos de Atendimento, A5 - Nova Modelagem de Atendimento, A6 - Monitoramento e Avaliação e A7 - Plano de Comunicação do Novo Modelo de Atendimento contribuem para compreensão das etapas já realizadas em relação ao projeto, bem como elementos relativos ao atendimento aos mais vulneráveis.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(I)Condições financeiras do BID:

-Valor total da operação de crédito: USD 52.000.000,00

-Prazo de Desembolso: 60 meses

-Prazo de Carência: 72 meses

-Prazo de Amortização: 222 meses, em parcelas semestrais

-Prazo Total: 294 meses

-Periodicidade da Amortização: semestral

-Taxa de juros atual: SOFR + 1,20% a.a. (Margem de captação variável do BID, recalculada trimestralmente, hoje em 0,40% + Margem Variável de Capital Ordinário do BID, aprovada anualmente pelo diretório, hoje em 0,80%)

-Demais encargos e comissões: Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento de até 0,75% sobre o saldo não desembolsado.

(II)Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Através do programa, o governo pretende contar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apoiar a inauguração de um novo modelo de atendimento e prestação de serviços, visando uma abordagem mais moderna e humanizada. Esta colaboração é estratégica, pois o BID contribui com sua vasta experiência não apenas na execução, mas também na estruturação de uma governança eficiente para a unidade executora dos projetos. Com responsabilidades bem definidas para cada ator envolvido, o programa estabelece claramente quem fará o quê, como e quando. Essa metodologia é essencial para fortalecer a capacidade institucional do governo na elaboração e implementação das soluções propostas, marcando o início de uma transformação na previdência social que promete gerar um impacto significativo na vida e nos direitos dos cidadãos.

A integração da transformação digital e capacitação compõe uma fração significativa do valor total do programa. Neste sentido, o governo já iniciou a exploração de parcerias internas para fortalecer essas áreas, destacando-se um workshop de transformação digital realizado em 2023 com participação da DATAPREV, INSS, MPS e outros atores. Este evento facilitou a identificação de vulnerabilidades e a definição de uma visão e prioridades para aprimorar os serviços ao cidadão, evidenciando o esforço para utilizar recursos e competências internos no apoio à execução do financiamento. As atividades de transformação digital e capacitação estão alinhadas aos objetivos do programa. A seleção de parceiros para a execução de componentes do projeto será realizada pela equipe do projeto, permitindo a escolha de colaboradores internos ou externos conforme necessário, sem a intervenção direta do BID na execução ou seleção dos provedores.

A escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada por uma série de fatores estratégicos e operacionais que demonstram sua capacidade de enfrentar os desafios previdenciários na América Latina e no Caribe. Primeiramente, o BID possui um profundo entendimento dos desafios estruturais dos sistemas previdenciários da região. A abordagem do Banco em intervenções estratégicas é centrada na melhoria institucional, modernização e transformação digital e aprimoramento da gestão estratégica, visando modernizar e tornar mais eficientes esses sistemas. É importante ressaltar que a modernização em questão consiste não apenas na digitalização, mas na visão de ferramentas tecnológicas, processos desenhados para usuários digitais e alistamento de equipes internas. O BID dispõe de um mapeamento abrangente das instituições previdenciárias em termos de serviços, funções, organização, recursos humanos, processos, aplicações, informações e tecnologias, que servem como base para orientar o desenho da intervenção, de acordo com as necessidades de cada país. Além disso, destaca-se pela incorporação de temas transversais em seus projetos, incluindo ações que enderecem questões de diferenças de gênero e os impactos das mudanças climáticas. Isso reflete uma perspectiva holística, assegurando que os sistemas previdenciários sejam não apenas eficientes, mas também inclusivos e resilientes a desafios globais.

Na área de gestão operacional dos sistemas de previdência, o BID implementa várias medidas, como a readequação da estrutura organizacional e de recursos humanos, incorporação de unidades estratégicas focadas em riscos e investimentos, e reengenharia de processos para o reconhecimento e cálculo de benefícios previdenciários e sociais. Isso inclui também a reengenharia dos processos de concessão de pensões não contributivas, viuvez e sobrevivência, a implementação de estratégias de monitoramento de resultados, o desenho e desenvolvimento de painéis institucionais, e a sistematização do marco legal e desenvolvimento normativo. Há também um foco na economia da terceira idade, com a implementação de programas dedicados, novos mecanismos e canais de atendimento ao usuário, como o Customer Relationship Management (CRM) e centros móveis, além da remodelação física e de equipamentos de informática dos centros de serviço, e capacitação em gestão de mudanças.

Na esfera da gestão estratégica dos sistemas de previdência, o BID avança na implementação de modelos de planejamento estratégico para sistemas previdenciários, fortalecendo o controle, a supervisão e a regulamentação. Essas iniciativas incluem a implementação de ferramentas de análise e planejamento de políticas, o desenvolvimento de modelos atuariais e de investimento, e a avaliação do impacto das políticas previdenciárias em populações específicas. O BID também se concentra na criação e estruturação de superintendências previdenciárias, na implementação de pilotos baseados em experiências do Laboratório Digital de Previdência Social, em medidas de formalização do emprego e na promoção da educação previdenciária, além de oferecer capacitação em gestão de mudanças.

Quanto à transformação digital, o BID se destaca pelo desenho e implementação de novos modelos de arquitetura digital para sistemas previdenciários, desenvolvimento de sistemas de inteligência de dados e sistematização de históricos de trabalho, bem como modelos pró-ativos que permitem a gestão preventiva de casos, tais como investigações médicas e outros modelos que permitem detecções precoces e a resolução mais eficiente dos casos. Também trabalha no desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade e integração de sistemas de informação, desenho e implementação de sistemas de registro biométrico e informações online, e modernização da infraestrutura e plano de manutenção tecnológica. Outro aspecto importante é a implementação de sistemas de cibersegurança e de serviços digitais como chatbots, escritórios virtuais e carteiras digitais, além de capacitação em gestão de mudanças. Além disso, o Banco possui muita experiência no tratamento de dados confidenciais de cidadãos e gerenciamento abrangente de consentimento. Outro tema em que o BID possui experiência, e que guarda relação com o projeto, é o de gestão de mudanças. O Banco estabelece equipes de execução, tanto nas unidades executoras, quanto nas equipes internas das instituições, que precisam ser fortalecidas com a expertise necessária para liderar os projetos.

Citando alguns casos específicos em países da América Latina, o BID foi parceiro fundamental do Governo do México, por exemplo, na reforma de seus sistemas de pensões ao longo da última década, respondendo ao rápido envelhecimento da população e às inequidades acumuladas. Esse apoio incluiu a transformação digital dos serviços do sistema de capitalização individual, bem como a melhoria dos sistemas de pensões subnacionais. Desta forma, o BID trabalhou na otimização do design e funcionamento dos canais digitais, incluindo autenticação biométrica e transferência eletrônica de contas, além de promover o uso de canais digitais para poupança voluntária. No contexto dos governos subnacionais mexicanos, o BID apoiou a criação de um sistema de interoperabilidade, definindo processos e regras atuariais essenciais para manter a autonomia constitucional dos sistemas, ao mesmo tempo em que complementa os benefícios de outros sistemas. Esse sistema de interoperabilidade visa proporcionar transparência e rastreabilidade das contribuições dos trabalhadores, além de facilitar a portabilidade de direitos e recursos entre os diferentes sistemas, aumentando a eficiência e elevando os benefícios para os trabalhadores. Este desenvolvimento representa um marco na administração previdenciária do México, uma vez que, até então, cada sistema operava de forma autônoma e independente, aumentando os custos fiscais para o país.

O BID também apoiou o Chile na estruturação de sistemas de informação e banco de dados otimizados e em campanhas focadas na igualdade social e de gênero. Intervenções recentes na Colômbia, por meio da aplicação de inteligência artificial, levaram a históricos de trabalho eficientes e maior cobertura de canais digitais. No Paraguai, o BID apoiou na digitalização e otimização de seu sistema previdenciário.

Esses exemplos ilustram a habilidade do BID em gerar resultados significativos e duradouros na região. A abordagem customizada do BID , com foco nas necessidades específicas de cada país, assegura que as soluções sejam bem-adaptadas e eficazes. Com uma combinação de conhecimento regional, financiamento estratégico e intervenções focadas em tecnologia, gestão operacional e estratégica, o BID se estabelece como um parceiro estratégico ideal para operações de empréstimo focadas no desenvolvimento previdenciário.

Por fim, o BID oferece condições financeiras extremamente favoráveis, superando não apenas instituições financeiras comerciais e agentes financeiros nacionais, mas também organismos internacionais que fornecem crédito para a união, estados e municípios. Em resumo, a atuação do BID na América Latina e no Caribe exemplifica um compromisso com a inovação, eficiência e inclusão social nos sistemas previdenciários. Superando desafios estruturais com soluções personalizadas e um financiamento estratégico, o BID não apenas melhora a infraestrutura previdenciária, mas também promove a equidade social e a sustentabilidade econômica. A parceria com o BID é, portanto, não apenas uma escolha estratégica para o desenvolvimento previdenciário, mas também um passo em direção a um futuro mais resiliente e inclusivo para o Brasil.

(III) Aspectos Orçamentários

Em relação à solicitação para discriminar, as ações que irão comportar as despesas custeadas com fonte de recursos externos, e considerando os objetivos a serem alcançados pelo projeto, entende-se que o enquadramento adequado das despesas de custeio onerará a Ação orçamentária 2000 - Administração da Unidade, na qual destacamos abaixo o seu detalhamento:

Com a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas, a ação compreende atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade, tais como: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios da União, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicações, sob a ótica "meio", que incluem o desenvolvimento de sistemas de informações, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio, desde que voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; promoção da saúde integral e qualidade de vida do servidor; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

No que se refere à população impactada pelas ações do projeto, um contingente de cerca de 70 milhões de contribuintes é diretamente beneficiado, obtendo acesso a serviços previdenciários. Adicionalmente, aproximadamente 39 milhões de beneficiários vinculados à Previdência Social, tanto diante de benefícios previdenciários quanto assistenciais, também se beneficiam das iniciativas do programa. Em relação aos grupos de baixa renda, pessoas vulneráveis, jovens e minorias sociais, é possível destacar a priorização da humanização no atendimento, assegurando um suporte justo e equânime aos beneficiários.

Paralelamente, o projeto promove a educação previdenciária, capacitando indivíduos a compreender e acessar seus direitos de maneira eficaz. Além disso, o programa contempla a disponibilização de atendimento presencial para aqueles que necessitam desse formato, enquanto fortalece a cidadania digital para expandir o alcance dos serviços por meio de canais digitais. O autoatendimento orientado constitui um pilar fundamental dos esforços do projeto, garantindo o acesso a recursos necessários para as populações mais vulneráveis.

Já em relação às áreas estratégicas elencadas na Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, o projeto tem impacto direto no desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, temática crucial para este projeto e para eventuais novas fases que visem à sua expansão. Além disso, tem total relação com o tema de infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, já que esta é a missão central, o coração do MPS e do INSS. Considerando os produtos destacados, o projeto também atende ao critério que cita ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	52.000.000,00	1,00	52.000.000,00
Total:			52.000.000,00		52.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A governança do programa será conduzida por diversas instâncias, cada uma com seus participantes e responsabilidades específicas. O Ministério da Previdência Social (MPS) contribui para o projeto por meio do fornecimento de conhecimento técnico nas políticas previdenciárias e pela execução das atividades relacionadas à PMF e ao CRPS.

Além disso, ele oferece apoio na implementação das melhorias propostas, desempenhando um papel crucial na definição das diretrizes do projeto. Importante ressaltar, o MPS detém conhecimento aprofundado sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do BID, assegurando que todas as contratações e aquisições sigam padrões internacionais de transparência e eficiência. Além disso, com o avanço do programa tanto o MPS quanto o INSS serão capacitados regularmente pela equipe do Banco sobre as políticas citadas acima. Essa iniciativa visa fortalecer a capacidade institucional e garantir a máxima eficiência na utilização dos recursos disponíveis. Já o INSS, como parte integrante do projeto, é representado por sua Alta Administração e Equipe Técnica. A Alta Administração do INSS monitora o progresso do projeto, toma decisões estratégicas e garante a alocação adequada de recursos. Os Diretores e Gestores- Chave supervisionam áreas de negócio específicas do INSS, coordenam a implementação de melhorias e garantem que as metas do projeto sejam alcançadas.

Em um nível estratégico, a governança será regida por uma agenda semestral que envolverá o Ministro de Estado do MPS, o Presidente do INSS, os secretários ligados ao programa e o coordenador geral do programa. Este comitê se encarregará de decisões macro de grande impacto nos resultados a longo prazo do programa, além de aprovar solicitações de realocação de recursos ou extensões do programa. Por outro lado, em um nível tático, será estabelecida uma agenda bimestral com a participação dos principais secretários e diretores envolvidos no programa, o coordenador do programa e os pontos focais das áreas de atuação. Essa instância supervisionará o programa e validará ajustes de menor escala.

A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) terá a responsabilidade de conduzir as operações diárias do programa. Ela monitorará o progresso das atividades dos serviços contratados, coordenará e apoiará as áreas de atuação e manterá um contato regular com a equipe do BID. Além disso, estabelecerá reuniões periódicas entre o coordenador geral do programa e os pontos focais das áreas de atuação. A UGP será composta principalmente por servidores públicos com qualificações e experiência adequadas às atividades do programa. Em casos específicos, consultores técnicos e empresas especializadas poderão ser contratados conforme necessário e de acordo com as diretrizes do BID. A UGP também será responsável por selecionar consultores técnicos e empresas especializadas para apoiar tarefas específicas do programa, utilizando os recursos do empréstimo fornecidos pelo BID e seguindo as orientações do banco. O envolvimento de funcionários concursados do MPS, inclusive da PMF e do CRPS, e do INSS é preferencial, a fim de reduzir as chances de rotatividade e facilitar a gestão do conhecimento do programa.

Além disso, durante a execução do Projeto, o MPS e o INSS contarão com o suporte de diversos órgãos da administração federal cujas competências são diretamente relevantes para a execução das atividades planejadas e a gestão dos recursos financeiros e orçamentários da União. Isso inclui a Procuradoria-Geral da União, os Ministérios do Planejamento e da Fazenda, o Tribunal de Contas da União e outros, que serão acionados conforme necessário. Neste sentido, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos desempenhará um papel fundamental na coordenação dos esforços relacionados ao projeto. Através da Secretaria de Governo Digital, contribui para a digitalização dos processos do MPS e do INSS, oferece orientações tecnológicas e assegura a usabilidade de plataformas digitais. A Secretaria de Gestão pode coordenar a colaboração entre diferentes órgãos governamentais envolvidos, fornecer diretrizes e monitorar a execução do projeto, desempenhando um papel crucial na garantia da eficiência e da sinergia entre as partes envolvidas.

Já os órgãos de controle desempenham um papel importante na supervisão do projeto para garantir a conformidade, transparência e uso apropriado dos recursos públicos. A CGU é responsável por fiscalizar e assegurar a transparência, integridade e conformidade na implementação do projeto, garantindo que todas as ações estejam alinhadas com as normas e regulamentos estabelecidos. Por fim, o TCU é encarregado de realizar auditorias para garantir o uso adequado dos recursos públicos e a conformidade com as regras estabelecidas, contribuindo para a eficácia e eficiência do projeto.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Ministério da Previdência Social - MPS		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	**34.400.000,00**	**3.600.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS	11.200.000,00	1.600.000,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS	3.200.000,00	1.600.000,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS	8.000.000,00	0,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS	23.200.000,00	2.000.000,00	
P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura	4.800.000,00	1.200.000,00	
P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho	1.600.000,00	800.000,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação	800.000,00	0,00	
P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado	12.000.000,00	0,00	
P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica	4.000.000,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	

P - Retirado	0,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA	**16.000.000,00**	**1.200.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS	5.600.000,00	1.200.000,00	
P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral	800.000,00	400.000,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento	4.000.000,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços	800.000,00	800.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS	10.400.000,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores	2.400.000,00	0,00	
P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária	8.000.000,00	0,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**1.600.000,00**	**320.000,00**	
P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)	800.000,00	160.000,00	
P - 14 - Auditoria do Programa	800.000,00	160.000,00	
P - Retirado	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**5.120.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**8.600.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		3.600.000,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		1.600.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		2.000.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		5.000.000,00	
P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		1.200.000,00	
P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		800.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		0,00	
P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		3.000.000,00	
P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**5.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		2.400.000,00	
P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		400.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		2.000.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		2.600.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		600.000,00	
P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.000.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**320.000,00**	
P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		160.000,00	
P - 14 - Auditoria do Programa		160.000,00	
P - Retirado		0,00	
Total	**0,00**	**13.920.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**7.933.333,33**	

S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		2.000.000,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		2.000.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		5.933.333,33	
P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		1.200.000,00	
P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		400.000,00	
P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		3.000.000,00	
P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		1.333.333,33	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**4.600.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		2.000.000,00	
P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		2.000.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		2.600.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		600.000,00	
P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.000.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**320.000,00**	
P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		160.000,00	
P - 14 - Auditoria do Programa		160.000,00	
P - Retirado		0,00	
Total	**0,00**	**12.853.333,33**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**7.933.333,33**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		2.000.000,00	
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		2.000.000,00	
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		5.933.333,33	
P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		1.200.000,00	
P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		400.000,00	
P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		3.000.000,00	
P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		1.333.333,33	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**2.600.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		0,00	
P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		2.600.000,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	

P - Retirado		0,00	
P - Retirado		0,00	
P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		600.000,00	
P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.000.000,00	
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**320.000,00**	
P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		160.000,00	
P - 14 - Auditoria do Programa		160.000,00	
P - Retirado		0,00	
Total	**0,00**	**10.853.333,33**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES BID	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		**6.333.333,34**	**34.400.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO MPS E DO INSS		2.000.000,00	11.200.000,00
P - 1 - Desenho e implementação de um modelo de governança de dados e informação para os diferentes regimes de pensões - MPS		0,00	3.200.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - 2 - Implementação de ferramentas de business intelligence no MPS e no INSS		2.000.000,00	8.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPS E DO INSS		4.333.333,34	23.200.000,00
P - 3 - Desenho da Arquitetura Institucional do MPS (PMF/CRPS) e do INSS que interliga negócios, processos, sistemas de dados e infraestrutura		0,00	4.800.000,00
P - 4 - Otimização de processos e fluxos de trabalho		0,00	1.600.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - 5 - Aprimoramento da identificação e desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade com fontes secundárias de informação		0,00	800.000,00
P - 6 - Redesenho e implementação do processo de perícia médica que incorpora ferramentas de business intelligence e interoperabilidade com outras entidades, para reconhecimento do direito a benefícios por incapacidade, redesenhado e implementado		3.000.000,00	12.000.000,00
P - 7 - Ampliação e implementação de equipamentos e infraestrutura tecnológica		1.333.333,34	4.000.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
C - COMPONENTE 2: CANAIS DE ATENDIMENTO, GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**2.600.000,00**	**16.000.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1: FORTALECIMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA DO MPS (PMF/CRPS) E DO INSS		0,00	5.600.000,00
P - 8 - Desenho e implementação de melhorias nos canais virtuais destinados ao atendimento de procedimentos de forma integral		0,00	800.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - 9 - Padronização e implementação de layout físico e desenho dos espaços de atendimento nas unidades de atendimento		0,00	4.000.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - 10 - Projeto e implementação de sistema de informação gerencial/painel de serviços		0,00	800.000,00
S - SUBCOMPONENTE 2.2: FORTALECIMENTO DA OFERTA DE CANAIS DIGITAIS E PRESENCIAIS DO MPS E DO INSS		2.600.000,00	10.400.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - Retirado		0,00	0,00
P - 11 - Desenho e implementação do plano de treinamento de servidores		600.000,00	2.400.000,00
P - 12 - Desenho e implementação das Estratégias de Comunicação para promoção da Educação Previdenciária		2.000.000,00	8.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**320.000,00**	**1.600.000,00**
P - 13 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)		160.000,00	800.000,00
P - 14 - Auditoria do Programa		160.000,00	800.000,00
P - Retirado		0,00	0,00
Total	**52.000.000,00**	**9.253.333,34**	**52.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Considerando a complexidade e a abrangência das tarefas envolvidas no projeto, existe a possibilidade de que se enfrente desafios relacionados ao cumprimento das leis vigentes. Isso pode envolver lidar com regulamentos intricados ligados à tecnologia, proteção de dados, contratos de prestação de serviços, licenciamento de software e diretrizes de segurança cibernética, entre outros. Além disso, em iniciativas que abrangem reforma e construção de unidades de atendimento, bem como modernização de processos e tecnologias, é fundamental garantir a observância das regulamentações de construção, normas de acessibilidade e regulamentos de segurança ocupacional, a fim de prevenir possíveis litígios legais.

Para mitigar esses riscos, o projeto, com o apoio das equipes jurídicas internas do Ministério (CONJUR) e, possivelmente, consultores e especialistas em conformidade legal, deve garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, manter uma documentação precisa e promover uma comunicação transparente são medidas cruciais para evitar complicações legais durante a implementação do projeto. É essencial, ainda considerar os riscos legais e operacionais inerentes à dependência de parcerias ou instrumentos específicos com outros órgãos públicos, como a Receita Federal, por exemplo ou Cartórios de Registro Civil. A necessidade de estabelecer acordos de cooperação e de assegurar a conformidade com normativas para o compartilhamento de dados demanda tempo e recursos substanciais. Fatores como alterações nas políticas governamentais, mudanças na legislação ou nas lideranças desses órgãos podem afetar a continuidade e a eficácia dessas parcerias. Além disso, a obrigatoriedade de aderir a múltiplos protocolos de segurança e privacidade de dados impõe desafios adicionais, aumentando a complexidade e a incerteza no gerenciamento do projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Dadas as dimensões e complexidade do projeto, podem surgir desafios na seleção apropriada de fornecedores e consultores especializados, bem como na gestão eficiente dos contratos. Isso inclui a necessidade de assegurar que os contratados possuam as competências técnicas necessárias para entregar os resultados esperados e que os contratos sejam executados dentro dos limites de prazo e orçamento estabelecidos.

Além disso, em áreas que envolvem tecnologias emergentes e soluções avançadas, é crucial garantir a transparência e a integridade nas aquisições, minimizando potenciais conflitos de interesse e assegurando que as soluções adotadas atendam eficazmente às necessidades do projeto. Para enfrentar esses desafios, o projeto está comprometido em adotar práticas de contratação robustas, incluindo avaliações rigorosas de competências técnicas, revisões contratuais cuidadosas e monitoramento constante do desempenho dos contratados. A transparência e a conformidade com regulamentações relevantes serão pilares fundamentais para evitar possíveis problemas ao longo das contratações do projeto. A experiência do agente financeiro externo em projetos com este perfil de contratações também soma para a mitigação de tais riscos.

Adicionalmente, apesar de a questão cambial transcender o âmbito das contratações, é dentro desta seção de riscos que o impacto cambial se mostra mais sensível para o projeto. Flutuações cambiais podem afetar diretamente os custos das aquisições, impactando o orçamento do projeto. Neste contexto, é essencial uma gestão cuidadosa do risco cambial, especialmente em contratos que envolvem pagamentos em moedas estrangeiras, para garantir a estabilidade financeira do projeto e a conformidade com os limites orçamentários estabelecidos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O projeto não envolve a ocorrência de desapropriações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os potenciais impactos ambientais resultantes do projeto englobam a eventual modificação da paisagem, decorrente da implementação de unidades de atendimento, bem como a geração de resíduos eletrônicos durante a modernização da infraestrutura tecnológica.

Com o intuito de atenuar esses efeitos, o projeto propõe a adoção de práticas sustentáveis, incluindo a seleção criteriosa de locais, o estímulo à conservação ambiental e a promoção do descarte responsável de resíduos eletrônicos. Além disso, busca-se incorporar desde o início do planejamento a perspectiva de minimização do impacto ambiental, incluindo a implementação de ações posteriores à construção das unidades.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Entre os possíveis desafios sociais do projeto, destacam-se a possibilidade de dificuldades de adaptação para os usuários internos e cidadãos devido às melhorias tecnológicas, bem como a necessidade de lidar com eventuais obstáculos à confiança no sistema previdenciário. Além disso, as reformas e construções de unidades de atendimento podem causar desconforto temporário e a ênfase na cidadania digital pode deixar alguns indivíduos menos familiarizados com a tecnologia em desvantagem, ainda que o MPS e o INSS tenham entre as suas maiores prioridades justamente a inclusão de todos, especialmente dos mais vulneráveis.

É importante ressaltar que, embora esses desafios sociais sejam possíveis, o projeto também traz consigo a promessa de melhorar os serviços previdenciários e modernizar processos para maior eficiência. Para mitigar quaisquer impactos adversos, as ações do projeto são acompanhadas do compromisso de implementar estratégias que incluam a capacitação dos usuários e uma comunicação eficaz sobre as mudanças previstas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O projeto não envolve a remoção involuntárias de pessoas.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN