Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE

Nº Carta Consulta: 61165
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.200.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 122.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de Pernambuco enfrentará complexos desafios na Gestão Fiscal, sendo o mais relevante a Reforma Tributária, para os quais serão necessários esforços e investimentos relacionados a:

-Adaptação dos modelos de gestão da administração tributária, incluindo desdobramentos institucionais e normativos do novo IBS;

-Fortalecimento do planejamento, orçamento e investimento público, como fundamentos da sustentabilidade fiscal;

-Fortalecimento da gestão dos recursos estratégicos, para avanço da transformação digital e do desempenho institucional;

-Eficiência tributária, por meio da conformidade, da redução da litigância fiscal, enfrentamento do alto contencioso e melhoria do ambiente de negócios;

-Relacionamento com o contribuinte pautado pela inovação e transformação digital e fomento à participação cidadã;

-Efetividade da gestão para a mitigação dos riscos fiscais; especialmente relacionados à gestão previdenciária;

-Incorporação nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal, as dimensões ambiental e social.

Para enfrentamento destes desafios, o Estado pleiteia operação para a linha de crédito Profisco III. Detalhes sobre os desafios da gestão fiscal subnacional nos próximos anos e diretrizes do Programa são apresentados no Anexo "01-MarcoReferencia"

1.1.1. ASPECTOS GERAIS

Pernambuco é o 19º estado em extensão e 7º em população. A evolução do PIB pernambucano, acompanhou a seguinte trajetória: em 2019 apresentou crescimento real de 1,1%. Em 2020, a variação foi -4,1%, decréscimo motivado pela pandemia; em 2021, início da recuperação, com crescimento relativo real do PIB do Estado em 3,0%.

No ano de 2021, o PIB em valores correntes foi equivalente a R$ 220,8 bi, 2,5% do PIB Nacional e 17,8% do Nordeste. Fragmentando o PIB do Estado entre as principais categorias: Agropecuária responde por 5,2% de participação, Indústria por 21,9% e Serviços, 72,9%.

O PIB per capita do Estado em 2021 foi o 20º entre as unidades da federação. O IDH 2021 foi de 0,719, o que o posiciona como o 15° entre as unidades federativas brasileiras.

A CAPAG C atribuída ao Estado, decorreu da avaliação do último exercício fiscal (2022) avaliado pela STN. A evolução do endividamento nos três últimos exercícios, definida como a Relação Dívida Consolidada (DC) / Receita Corrente Líquida (RCL) se apresentou em 2021: 54,05%; em 2022: 45,92% e em 2023: 44,50%.

Informações complementares quanto a aspectos fiscais e situacionais do Estado estão no Anexo "02-RelFiscalPe2023".

1.1.2. DIAGNÓSTICO DA GESTÃO FISCAL

Pernambuco vem modernizando sua gestão fiscal a partir das diretrizes do planejamento estratégico, da reavaliação de seus processos e da implementação de iniciativas de transformação dos serviços ao cidadão. Para tal, fez e faz uso de programas de modernização tais como PROFISCO I e PROFISCO II.

Ao longo de 2023, na revisão do planejamento estratégico da Sefaz, foram realizados diagnósticos, entre os quais, a Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (MD-GEFIS). Apesar dos esforços para o equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico-social, o Estado ainda enfrenta desafios latentes (Reforma Tributária e Desenvolvimento Sustentável). Os principais problemas-alvo de novas ações de modernização são:

Na Governança dos Recursos da Gestão fiscal:(i)frágil gestão de processos e da comunicação;(ii)ausência de diretrizes para transformação digital e gestão fiscal sustentável;(iii) incipiente gestão de riscos estratégicos;(iv)frágil processo de corregedoria;(v)frágil direcionamento estratégico para gestão de pessoas e equidade de gênero;(vi)Inexistência de gestão de conhecimento e mudança;(vii) inexistência de PCN e de processo estruturado para prospecção de novas tecnologias;(viii)incipiente educação fiscal.

Na Administração Tributária, Jurídica e Contencioso:(i) não apura brecha tributária;(ii)modelo de relacionamento com o contribuinte não pautado pelo incentivo à conformidade; (iii)frágil avaliação de resultados da fiscalização com limitado uso estratégico de dados; (iv) incipientes ações e interações necessárias às adequações à reforma tributária.

No Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e Gasto Público:(i)ausência de mecanismos de controle e governança dos riscos fiscais; (ii)frágil gestão de ativos e passivos contingentes; (iii)incipiente gestão de participações societárias e fundos;(iv) ausência de políticas de gestão de investimentos e avaliação de políticas públicas; (v)inexistência de direcionamento estratégico para a gestão de custos; (vi) modelo de governança das compras insipiente e inexistência de plano anual compras; (vii)incipiência na gestão da sustentabilidade da dívida pública.

Na Gestão Jurídica:(i)elevado estoque de processos no contencioso tributário;(ii)não dispondo de PAF-e; (iii)deficiente modelo de inscrição , gestão e cobrança da dívida ativa.

Maiores detalhes sobre os diagnósticos da gestão fiscal pernambucana estão apresentados nos anexos: "03-MDGEFIS_PE", "04-PlanSefaz24-27" e "05Sefaz_IBS".

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1. SOLUÇÃO PROPOSTA

Para enfrentar os problemas identificados, são propostas as soluções nos quatro componentes que integram o PROFISCO III:

Componente I - Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal (GF)

(a) aperfeiçoamento da Governança Fiscal pela melhoria da gestão da estratégia, do direcionamento de comunicação e educação fiscal e adequação dos processos à Reforma Tributária; (b) implantação de melhorias na Gestão de T.I com avanço da governança e da infraestrutura fazendária e da administração estadual; (c) ampliação da gestão baseada em dados e transformação digital, com foco em inovação e inteligência; (d) aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas, com a implantação de política de capacitação, de liderança e de valorização, voltada para gênero, raça e diversidade; (e) implantação de Programa de Gestão de Riscos e Integridade, com aperfeiçoamento da gestão de riscos, de correição e programa de fomento à participação cidadã; e, (f) Infraestrutura Sustentável visando a reutilização de recursos hídricos, aumento das áreas verdes e eficiência energética.

Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal (AT)

(a) modelo de atuação da política fiscal transformada e adaptada à Reforma Tributária; (b) relação fisco contribuinte fortalecida a partir da evolução do programa de conformidade tributária, evolução e digitalização do atendimento e preparação para adoção do programa de cashback; (c) fiscalização do contribuinte reformulada através do uso de tecnologia e dados, evoluindo a sistematização do planejamento das ações fiscais; (d) transformação do contencioso tributário a partir do uso de dados e I.A e adequação do contencioso à Reforma Ttributária; (e) evolução do modelo de gestão da arrecadação e cobrança e da sistemática de previsão da arrecadação; (f) adequação dos processos, sistemas e normas da administração tributária à reforma tributária.

Componente III - Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público (PG)

(a) implantação de sistema de orçamento e estratégia estadual e de novo modelo de planejamento, investimentos e gestão; (b) aprimoramento da gestão financeira e contábil, através de automação de processos e transparência e da adequação dos sistemas às mudanças da reforma tributária; (c) evolução da gestão de custos e gasto público, implantando controles e ações que visam a redução de despesas, além disso, atuação em transformação digital e informatização, gerando eficiência; (d) transformação na gestão das compras públicas através do uso de inteligência e ferramentas analíticas; (e) implantação de sistemas de gestão de transferências de recursos públicos, evoluindo a prestação de contas; (f) evolução na gestão dos riscos fiscais, a partir da implantação de novo modelo, otimização da gestão da previdência e aperfeiçoamento da gestão de ativos.

Componente IV - Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal (GJ)

(a) aperfeiçoar a gestão jurídica estadual, através da evolução da gestão estratégica e de processos, da gestão da produtividade dos procuradores estaduais e da melhora no gerenciamento de processos administrativos e judiciais; (b) evolução da gestão das demandas judiciais através de I.A para automação e priorização de processos; (c) desenvolvimento de sistema para precatórios e RPVs; (d) aumento da eficiência no processo de cobrança da dívida ativa através da reestruturação do modelo de gestão e implantação de sistema.

1.2.2. RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do Programa contribuirá para a sustentabilidade fiscal, através dos resultados:

a. Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à dados, aproveitando as oportunidades da transformação digital, para direcionar estrategicamente seu corpo técnico e diretivo e promover a sustentabilidade ambiental, a igualdade de gênero e a participação cidadã.

b. Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios, em especial das micro e pequenas empresas, fomentando a gestão fiscal com aspectos relacionados ao meio ambiente e clima, com foco em gênero, raça e diversidade visando a inclusão no ambiente e negócios.

c. Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseado no uso intensivo de dados, orientada para maior eficiência dos gastos públicos, para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos públicos, incluindo a promoção da participação da iniciativa privada.

d. Gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID, no anexo:"06-AvaliacaoImpacto", estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles dos Estados sem projeto.

1.2.3. SUSTENTABILIDADE

No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para a sustentabilidade.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos itens referenciados serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Adicionalmente, os termos de referência definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público. Além disso, a SEFAZ PE dispõe de orçamento próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários.

Ademais, o amadurecimento do processo de governança de projetos e a capacitação da equipe para as ações de modernização impulsionados pelo PROFISCO III, contribuirão na sustentabilidade do projeto. Pode-se destacar que o estado tem Know-How na condução de Projetos de Modernização, possuindo equipes, ritos, processos e sistemas, os quais podem ser observados no anexo 07-Arranjo_MatrizOperacao.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) As Orientações Estratégicas de Governo estão consistentes com as propostas apresentadas nos instrumentos de planejamento globais e específicos para Pernambuco tais como: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável(ODS) da ONU, o Planejamento de Longo Prazo de Pernambuco (PE2035) e o Plano de Governo vigente que contou com a participação popular nos Seminários Regionais Ouvir para Mudar, onde foram identificadas as demandas prioritárias.

O Plano de Governo construído em 2023, se compromete em colocar em prática soluções emergenciais e estruturadoras para os principais problemas e atender as demandas da sociedade priorizando as pessoas em situação de pobreza, as mulheres, as crianças e pessoas com deficiência.

Os 5 objetivos estratégicos do PPA 2024-2027 tem alinhamento integral com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), como pode ser observado no Anexo "08 Estrategia PPA 24-27".

Pernambuco 2035 é um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo para o Estado de Pernambuco, que visa melhorar a qualidade de vida da população e promover o crescimento econômico sustentável, tem 5 eixos estratégicos que se desdobram em 14 áreas de resultado que norteiam a construção das metas e resultados a serem alcançados na estratégia governamental para o quadriênio de 2024-2027. Conforme pode ser analisado no Anexo "08 Estrategia PPA 24-27" e Anexo "09 PE2035".

O Projeto também tem aderência às ações propostas na lei de revisão do Plano Plurianual Anexo "10 PPA 2024-2027" e na Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes, conforme descrito a seguir:

Programa 0587-APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO-PROFISCO

Objetivo: Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público; (iii) prover melhores serviços ao cidadão

Ações: Implantação dos Programas de Modernização da Secretaria da Fazenda

Sub ações:

0000 - OUTRAS MEDIDAS

1724 - Aperfeiçoamento da gestão fazendária e transparência fiscal - PROFISCO

A567 - Administração do PROFISCO

A573 - Aperfeiçoamento da administração financeira e gasto público - PROFISCO

A574 - Aperfeiçoamento da administração tributária e do contencioso fiscal - PROFISCO

No Planejamento Estratégico da Sefaz-PE, em 2023 foi elaborado um novo plano para o ciclo 24-27, aprovado pela gestão em novembro de 2023 Anexo "04-PlanSefaz24-27".

(ii) CONTRAPARTIDA: No caso do Estado de Pernambuco, a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 03, de 29/05/2019 - De acordo o art. 3º, da Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, em especial ao disposto no art. 3º, inciso III.

(iii) TAXA DE CAMBIO: 1 US$ = R$ 5,0118 - (Banco Central do Brasil, PTAX, compra) Data de Referência 18/03/2024

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE

2.2. Título Abreviado
PROFISCO III - PE

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.5.1 - OBJETIVO GERAL:

Contribuir para a sustentabilidade fiscal por meio da melhoria da gestão das receitas e do gasto público.

2.5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Modernizar a gestão dos órgãos da gestão fiscal, por meio do fortalecimento da gestão estratégica para o alinhamento da organização, com vistas ao avanço da transformação digital e à potencialização do desempenho institucional, incluindo o fomento à inovação e à participação cidadã e transparência fiscal.

Melhorar a efetividade da administração tributária, por meio da simplificação do cumprimento tributário, da redução da litigância fiscal, do aumento da arrecadação e da melhoria do ambiente de negócios, contribuindo para a justiça fiscal e para maior dinamismo da economia.

Melhorar a efetividade do gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e para o aumento dos investimentos.

Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuindo para o fortalecimento sustentabilidade fiscal.

Incorporar nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal, as dimensões ambiental e social, incluindo o fomento à igualdade de gênero e à diversidade racial.

O PROFISCO III PE busca contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado de Pernambuco, mediante uso intensivo de dados para subsidiar o processo de tomada de decisão. Para tanto, busca fomentar a transformação digital com o uso intensivo de inteligência artificial, pelo fomento às inovações, pelo trabalho colaborativo e integrado e com uma gestão baseada em dados e em evidências. Neste sentido, o Estado está alinhado com as áreas mais dinâmicas da economia, relacionadas com a transformação da economia baseada em carbono e intensiva em insumos naturais, para uma economia verde, potencializando os investimentos sustentáveis, as oportunidades de emprego e geração de renda, contribuindo para reduzir as desigualdades econômicas, ambientais, sociais e de gênero.

Portanto, o Projeto está alinhado ao Plano de Descarbonização de Pernambuco anexo "11 planoDescarbonizacao", instituído mediante o Decreto Nº 52458 de 16/03/2022, e que tem como objetivo elaborar uma estratégia para a descarbonização da economia pernambucana até 2050 alinhada ao contexto nacional, apontando metas, prazos e ações para mitigação das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) no estado. As mudanças climáticas impactam a gestão fiscal e, ao mesmo tempo, a política e a gestão fiscal podem contribuir para mitigar e responder a esses impactos, e acelerar o processo de transição para uma economia resiliente e baixa em carbono.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Custo para Arrecadar	(Execução orçamentária da Economia (pessoal + custeio e investimentos)/ Arrecadação bruta de impostos (sem as deduções)) * 100	%	2,87	2,50
Aumento da relação entre a arrecadação tributária e o PIB estadual	(Arrecadação tributária / PIB-PE) * 100	%	10,54	10,64
Diminuição da relação do déficit fiscal primário e o PIB estadual	(Resultado Primário / PIB-PE) *100	%	1,45	1,55
Diminuição da relação da dívida corrente líquida e o PIB estadual	(Dívida Corrente Líquida (DCL)/ PIB-PE) *100	%	5,12	4,50
Discrepância orçamentária	(Orçamento total executado (empenhado) / Orçamento total planejado demonstrado na LOA) * 100	%	11,56	5,00
Cumprimento das metas da Secretaria da Fazenda	(Metas cumpridas/ Total de metas planejadas) * 100	%	73,00	80,00
Percentual de Processos Julgados em 1ª Instância no sistema CAT-e	(Total de Processos Julgados em 1ª Instância no CAT-e / Número de Processos Eletrônicos no CAT-e) *100	%	0,00	70,00
Aumento da Quantidade de Serviços de Atenção ao Contribuinte integralmente on-line	(Quantidade de Serviços de Atendimento disponibilizados no Portal de Atendimento ao Contribuinte Online / Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte demandados nos sistemas da SEFAZ/ PE)*100.	%	53,30	80,00
Avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade fiscal	Estudos de avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade fiscal	qtd	0,00	4,00
Disponibilidade das Aplicações	((TS - DT) / TD) * 100	%	99,70	99,80
Incremento da participação de lideranças femininas da SEFAZ/PE em capacitações	(participações de líderes femininas em capacitações / Total de participações de líderes em capacitação) *100	%	84,00	90,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)	**57.819.465,93**
P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada	4.574.260,55
P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída	20.438.696,68
P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada	14.355.182,17
P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado	7.533.808,21
P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado	8.435.376,17
P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada	2.482.142,15
C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)	**28.352.439,90**
P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada	1.023.651,45
P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida	11.174.694,99
P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada	5.401.268,31
P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado	2.420.355,23
P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada	2.121.061,57
P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária	6.211.408,35
C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)	**38.767.118,07**
P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado	11.572.431,13
P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados	3.058.781,28
P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas	4.664.638,57
P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada	12.720.648,95
P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada	1.816.554,53
P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída	4.934.063,61
C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)	**8.060.976,10**
P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada	1.476.515,42
P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada	2.992.936,67
P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	798.116,45
P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada	2.793.407,56
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.200.000,00**
P - A1. Monitoramento e Avaliação	700.000,00
P - A2. Auditoria	500.000,00
Total dos Componentes	**134.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, evolução tecnológica, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero e diversidade. Portanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada

Este produto busca promover a autonomia, o alinhamento, o direcionamento e o monitoramento da atuação da organização de acordo com a definição da estratégia. Busca promover melhorias na gestão fiscal, com o uso de transformação digital na revisão dos seus processos e inovação para otimizar a utilização dos recursos no alcance dos resultados. Busca também promover a adequação da gestão fiscal às alterações resultantes da reforma tributária.

Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções: (i) revisão do direcionamento da estratégia da SEFAZ, incorporando um plano de transformação digital; (ii) implantação de uma sistemática de monitoramento e avaliação do desempenho organizacional da gestão fiscal, (iii) revisão dos processos organizacionais para uma operacionalização adequada às diretrizes da Reforma Tributária; (iv) fortalecimento da comunicação institucional, com revisão do seu direcionamento estratégico; e (v) aperfeiçoamento dos métodos e técnicas utilizados para a educação fiscal.

P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída

O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco contribuinte de informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e transparência. A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) atualização Tecnológica da Plataforma de TI da SEFAZ, implantação de Nuvem Híbrida de Serviços Sefaz.PE; (ii) fortalecimento da gestão baseada em dados, implantação da segurança cibernética e modernização tecnológica da PGE; (iii) modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação da SAD, estruturação da Gestão e Governança de TI, Desenvolvimento e manutenção dos sítios institucionais integrados.

P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada

Este produto visa fortalecer a gestão pública inteligente e o modelo de transparência pública do Estado, com base no uso da inteligência de dados e na transformação digital.

Para isso, as seguintes soluções serão implementadas: (i) implantação do datahub de SEPLAG;(ii) implantação de laboratório de inteligência de dados, inovação e automação de processos para transformação digital na SEFAZ, SAD e SCGE;(iii) ampliar o uso de inteligência analítica na sefaz; (iv) ampliar canais de comunicação e transparência do Estado; (v) digitalização de dados de Resíduos Sólidos Urbanos de Pernambuco.

P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado

A implementação deste produto contribuirá para prover a SEFAZ PE de uma equipe coesa, produtiva, comprometida, capacitada e focada nas estratégias e nos resultados organizacionais. Neste sentido, serão implementadas as seguintes ações: (i) prover ações de capacitação; (ii) implementar modelo de avaliação de desempenho por competência; (iii) personalização de Plataforma de aprendizagem e de ferramenta social para compartilhamento do conhecimento; (iv) estruturação de programa de mentoria;(v) desenvolvimento do sistema de conhecimento integrado; (vi) definição de modelo e desenvolvimento de Programas e Atividades em educação, inovação e criatividade; (vii) Implantação de espaços adaptativos para inovação e aprendizagem; (viii) Elaboração de Política e Programa de Qualidade de Vida e bem Estar; (ix) Capacitação da equipe para realizar o atendimento presencial e virtual; (x) Elaboração e apoio na implantação de política e programa de Diversidade, Equidade e inclusão.

P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado

O presente produto busca fortalecer e aprimorar a gestão de riscos na SEFAZ, através da implantação de uma sistemática de planejamento e acompanhamento de riscos estratégicos, operacionais e de TI, reestruturar e modernizar com uso de software inteligente o modelo de atuação da corregedoria, bem como modernizar e expandir os trabalhos da ouvidoria e do controle interno. Para tanto, serão executadas as seguintes iniciativas: (i) Aprimoramento e fortalecimento do sistema de controle interno e da função de auditoria interna; (ii) Implantação do programa PARTICIPA.PE; (iii) Modernização e desenvolvimento da ouvidoria e do serviço de informação ao cidadão estadual; (iv) implantação de metodologia e sistema de gestão de riscos na SEFAZ; (v) Implantação do programa de integridade na SEFAZ; (vi) Interiorização da ouvidoria; (vii) Aperfeiçoamento da gestão correcional do poder executivo estadual; (viii) Modernização e expansão da escola de controle interno; (ix) Criação do núcleo estadual de mediação de conflitos.

P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada

A implantação deste produto busca atender às boas práticas de ESG, propondo soluções voltadas para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, adequando as edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis. Nesse contexto, as ações deste estão voltadas para: (i) Execução de obras para aumento dos espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ; (ii) instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos; (iii) implantação de sistemas de armazenamento e reutilização de águas; (iv) Instalação de centrais de recarga de veículos elétricos;(v) Capacitação em ESG; (vi) criação de política de gestão de documentos e melhoria dos processos; (vi) capacitação para utilização das tecnologias, bens e processos; (vii) serviço de Vigilância Eletrônica.

C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

O presente componente tem como escopo o aprimoramento do desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, em consonância com as diretrizes emanadas da reforma tributária. As ações previstas visam incrementar a arrecadação das receitas próprias dos entes federativos, racionalizar e desburocratizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, acelerar a tramitação dos processos administrativos fiscais e promover a recuperação da dívida ativa. Assim, a nova administração tributária tem como objetivos o cumprimento voluntário das obrigações tributárias através da facilitação da conformidade tributária e redução da litigiosidade, tudo isso suportado pelo uso intensivo de dados.

P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada

O presente produto tem como escopo a reformulação do modelo de política fiscal vigente, visando sua adequação ao novo panorama normativo instituído pela reforma tributária. A extinção de benefícios fiscais, prevista na referida reforma, impõe a necessidade de reestruturação do arcabouço legal e operacional da administração tributária, a fim de que esta se encontre apta a lidar com as demandas e desafios emergentes no cenário pós-reforma.

Nesse contexto, alguns pontos de destaque para reformulação da política fiscal são: (i) a revisão e adequação da legislação tributária, tratando da atualização das normas e procedimentos fiscais em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela reforma tributária; e a (ii) racionalização e otimização da estrutura administrativa, abrangendo a redefinição das competências e responsabilidades dos órgãos da administração tributária, visando a otimização do processo de arrecadação e fiscalização dos tributos.

P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida

O produto em questão visa fomentar a conformidade tributária e aprimorar o relacionamento fisco-contribuinte, mediante a implementação de um modelo de atendimento pautado nos princípios do profissionalismo e da confiança mútua. Para tanto, são necessários esforços na modernização dos canais de comunicação, implementação de soluções de inteligência artificial, promoção da educação fiscal e incentivo à autorregularização dos contribuintes.

Nesse sentido, serão implementadas as seguintes soluções: (i) Programa de Conformidade Tributária Evoluído; (ii) Atendimento e Orientação ao Contribuinte Aperfeiçoado; (iii) Programa do Cashback implantado.

P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada

Este produto aborda o aperfeiçoamento das atividades de fiscalização e exige a implementação de soluções tecnológicas inovadoras que possam dar suporte aos trabalhos que serão executados, visando a otimização da arrecadação tributária, a redução dos custos da fiscalização e a promoção da justiça fiscal, sem a necessidade de um aumento significativo no quadro de servidores fiscais. É necessário para isso ampliar o uso de tecnologias de ponta, tais como Big Data, Inteligência Artificial e Blockchain. Os modelos a serem desenvolvidos aliados à implementação estratégica dessas tecnologias possibilitarão a ampliação do alcance da fiscalização, a automação de tarefas repetitivas e a geração de inteligência fiscal.

Com esse objetivo, serão desenvolvidas as seguintes iniciativas: (i) Evolução na Sistematização do Planejamento das Ações Fiscais; (ii) Gestão do Controle Fiscal otimizada pelo Uso de Tecnologia e Dados; (iii) Novo Controle de Mercadorias em Trânsito; (iv) Modelo de Fiscalização dos Tributos dos Regimes Específicos; (v) Novo Modelo de Controle do Sistema Financeiro do Contribuinte.

P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado

Este produto trata principalmente do processo de gestão da Dívida Ativa, que por sua natureza intrínseca, apresenta um elevado custo para as entidades fazendárias, considerando-se a complexidade inerente ao processo e os índices de retorno historicamente baixos. Ressalta-se a necessidade premente da implementação de medidas proativas e direcionadas que otimizem os mecanismos de controle e viabilizem a atuação mais efetiva em créditos que demonstrem maior potencial de recuperação, com base em uma análise profunda do perfil do contencioso e das características da própria Dívida. As principais medidas a serem consideradas para otimizar a gestão da Dívida Ativa incluem, mas não se limitam a: modernização do sistema de cobrança, análise aprofundada de dados através de inteligência artificial e aprimoramento dos mecanismos de controle. Além disso, é fundamental desenvolver frentes e esforços para que a gestão do Contencioso esteja adequada à reforma tributária, à medida que esta avançar.

Tendo em vista esta necessidade, planeja-se: (i) Sistema PAT-E otimizado fazendo uso de Inteligência de Dados e Inteligência Artificial; (ii) Gestão do Contencioso Adequada à reforma Tributária.

P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada

Este produto tem como propósito otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a consecução de eficiência e tempestividade ao processo, como forma de intensificar a presença do fisco nas operações dos contribuintes. Essa intensificação, por sua vez, implica em uma melhor assertividade na previsão da arrecadação, maior controle e fiscalização e prevenção de fraudes.

Para tanto, serão desenvolvidos: (i) Sistemática de previsão da arrecadação; (ii) Novo modelo integrado de cobrança.

P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária

O referido produto foca nos impactos relevantes que a reforma tributária em curso trará sobre o modus operandi das administrações tributárias subnacionais, principalmente no que concerne à Administração Tributária e o Contencioso Fiscal. A redistribuição de competências tributárias entre os entes federativos União, Estados e Municípios e a implementação de novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização exigem uma profunda reestruturação das Secretarias de Fazenda.

Nesse contexto, o presente produto visa consolidar investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoal com foco na preparação da SEFAZ para operar de forma eficiente no novo ambiente projetado pela reforma tributária. O foco recai sobre os tributos ICMS e ITCMD, passíveis de extinção com a criação do IBS Imposto sobre Bens e Serviços. Em um nível macro, o produto prevê ações que integrem pessoas, normas, processos e sistemas da SEFAZ às demandas decorrentes da reforma.

C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)

As ações deste componente visam o fortalecimento da administração financeira estadual demanda a adoção de novas estratégias em áreas críticas tais como o planejamento e avaliação de investimentos, o gerenciamento de custos e de compras governamentais, a avaliação da qualidade e dos resultados do gasto público, o controle da dívida e dos passivos contingentes, especialmente os relativos aos precatórios, à previdência pública e aos compromissos vinculados aos contratos de parcerias público-privadas. Assim, cabe destacar que a gestão moderna dos recursos públicos é baseada no uso intensivo de dados para a alocação, priorização, execução, registro e avaliação, visando a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado

Este produto objetiva aumentar a eficiência da gestão financeira, com hipóteses e probabilidades voltadas para a economia, arrecadação, execução de despesas, alocação de recursos, dentre outras coisas, sendo esses fundamentais para a obtenção do equilíbrio desejado pelo Estado. Ter informações referentes ao mercado financeiro e mensurar os seus riscos, aprimorar os procedimentos de previsões de arrecadação e de formulação de metas de gastos, dentre outras variáveis relevantes, podem ser desenvolvidas através de algumas soluções propostas, tais como um sistema de gestão de créditos tributários e não tributários, obrigações e fluxo de caixa. Tudo isso terá reflexo direto nos monitoramentos e controles das políticas fiscais desenvolvidas pelo Estado, de forma tempestiva para atender aos propósitos da tomada de decisão gerencial. Para alcançar esta meta, será implementada uma solução que detalhe a programação financeira, contendo informações sobre intenções de gastos, monitoramento de vencimento de despesas, controle de transferências constitucionais e voluntárias, sejam elas como receita ou como despesa.

Para isto, serão implementados: (i) Novo modelo de governança, planejamento e gestão; (ii) Sistema integrado de orçamento e estratégia; (iii) Programa de interiorização do empreendedorismo.

P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados

Este produto busca a otimização dos processos e implementação de ferramentas para alcançar uma melhor eficiência na redução de custos e possibilitar maior transparência. Os benefícios da gestão contábil aperfeiçoada e transparente são: maior eficiência, melhor tomada de decisões, maior controle financeiro, melhor planejamento financeiro, maior segurança e confiabilidade das informações financeiras e redução de riscos fiscais.

Desta forma, serão desenvolvidos: (I) Gestão contábil e aperfeiçoada transparente; (II) Gestão Financeira evoluída e adaptada; (III) Processos de administração de fundos otimizados.

P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas

A gestão de custos e a qualidade do gasto evoluídas transcende a mera contabilização de despesas, assumindo um papel estratégico na evolução sustentável das operações envolvidas. Este produto visa o fortalecimento das funções de planejamento, orçamento e investimento público através da implementação de soluções para melhoria da gestão e monitoramento orçamentário, de uma visão gerencial de custos com apuração de serviços prestados pelo Estado e também pelo desenvolvimento de uma plataforma de serviços digitais visando uma interação mais eficaz com o cidadão, por meio de linguagem simplificada e segurança para coibir fraudes e erros na utilização dos serviços prestados.
Nesse contexto serão implementadas as soluções: (I)Sistemas e ações de gestão de custos e despesas; (II) Transformação digital dos serviços públicos.

P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada

Este produto é essencial para a construção de uma administração pública eficiente, transparente, equitativa e sustentável. Ele busca otimizar o uso dos recursos públicos, garantir a qualidade dos bens e serviços adquiridos, promover o desenvolvimento local e fortalecer a confiança da sociedade na gestão pública. A proposta envolve o desenvolvimento de um sistema integrado com Tecnologias de IA para otimizar o processo de contratação pública. Desta forma, uma solução mais moderna irá proporcionar maior eficiência, estabilidade operacional, redução do tempo de tramitação, erros operacionais, entre outros.
Neste contexto, serão desenvolvidas as seguintes iniciativas: (I) Gestão das contas públicas reformulada; (II) Modelo de contas públicas fortalecida a partir de dados e tecnologia.

P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada

Este produto origina-se da necessidade da ampliação e aprimoramento do Módulo Gestão das Transferências de Recursos da União (GTU) no sistema e-Fisco, diante da ausência de rastreabilidade do uso do recurso e transparência de informação das transferências intergovernamentais. O governo Federal objetiva internalizar no Transferegov.br todas as modalidades de transferências de recursos da União, tornando mais eficiente e transparente a gestão desses recursos, tanto para o Estado brasileiro quanto para fins de controle pela própria sociedade. Diante disto, pretende-se importar todas as informações disponibilizadas pela União. Faz-se necessário também o desenvolvimento de um módulo de gerenciamento de cálculo do IPM, pois atualmente o Estado não dispõe de ferramenta própria, sendo utilizada a comunicação via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e os índices consolidados manualmente em planilha eletrônica, aumentando consideravelmente a possibilidade de erro humano assim como a falta de histórico dos cálculos de anos passados no e-Fisco.
Dessa forma, as seguintes ações serão implementadas: (i) Gestão de transferência de recursos evoluída; (ii) Sistema do IPM implantado.

P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída

A gestão dos riscos fiscais é considerada um dos pilares da sustentabilidade e crescimento. Este produto consiste na busca por identificar, avaliar, monitorar e mitigar os riscos que podem afetar negativamente as receitas e despesas, e, consequentemente, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. De forma complementar, visa também o uso de ferramenta de mapeamento cartográfico, com integração ao sistema corporativo estadual de gestão de bens imóveis e também a estruturação de um setor de inovação previdenciária, com automação robótica de processos repetitivos, Inteligência Artificial e Business Inteligence para análise avançada de dados e apoio à tomada de decisão.
Sendo assim, serão realizadas ações com as seguintes diretivas: (I)Novo modelo de Gestão dos Riscos Fiscais Implantado;(II) Gestão Financeira da Previdência Otimizada com o uso de Tecnologia; (III) Gestão de Ativos Transformada.

C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)

Este componente visa aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Baseia-se, em especial, no uso de novas tecnologias e capacitações, visando o aprimoramento da gestão para recuperação de ativos financeiros, redução do impacto econômico das demandas face ao Estado e melhor controle da legalidade dos atos da administração pública estadual.

P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada

Este produto busca o fortalecimento das atividades de planejamento institucional de longo prazo, em especial quanto às diretrizes para investimentos em tecnologia da informação e comunicação - TIC da PGE através das seguintes iniciativas: (i) estruturar monitoramento ágil de projetos; (ii) aperfeiçoar mapeamento de processos finalísticos e meio da Procuradoria Geral; (iii) apuração de produtividade dos procuradores de Estado das diversas áreas através da coleta inteligente e automatizada de informações dos processos judiciais e (iv) fortalecimento do controle de legalidade dos atos da administração pública Estadual através de solução informatizada com inteligência artificial capaz de realizar verificação documental, identificação de inconformidades na instrução e em cláusulas presentes nas minutas de instrumento.

P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada

Este produto contribuirá para o aprimoramento da representação judicial e extrajudicial do Estado através da Procuradoria do Contencioso Cível e seus núcleos temáticos. As iniciativas contempladas neste produto são: (i) aperfeiçoar a priorização de estratégica de processos judiciais no sistema transacional com uso de inteligência artificial;(ii) identificação de indícios de fraude estruturada em ações judiciais relacionadas ao direito à saúde; (iii) solução para identificar, no acervo de processos ajuizados contra o Estado, os passivos contingentes em matéria fiscal, cível e previdenciária e possibilitar um cadastro das novas ações já com esta análise preditiva e (iv) sistema para leitura e interpretação de petições iniciais para automatizar confecção de contestação em ações ajuizadas contra o Estado de Pernambuco.

P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada

Este produto visa o aperfeiçoamento da gestão dos precatórios e RPVs, pois o Estado de Pernambuco dispende anualmente valores consideráveis para pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, em virtude de sentenças judiciais desfavoráveis transitadas em julgado. Muitas vezes, a conduta que ensejou a sentença condenatória continua a se repetir ao longo do tempo, gerando novas condenações e novos pagamentos, consumindo recursos que poderiam ser destinados à relevantes políticas públicas. Esta iniciativa será feita através de: (i) desenvolvimento de solução informatizada, capaz de ler o Precatório/RPV e os dados da ação judicial em que foram expedidos e pagos em cada exercício, emitindo relatórios de análise individuais das causas da condenação, bem como relatórios consolidados periódicos com as temáticas jurídicas das respectivas condenações.

P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada

Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e tempestividade ao processo. Tendo em vista esta necessidade planeja-se: (i) modernização e otimização da cobrança da dívida ativa do Estado de Pernambuco, por meio do desenvolvimento de sistema próprio da Procuradoria Geral para inscrição e gestão da dívida ativa tributária e não tributária, e (ii) implantação de um novo modelo de gestão, com foco na análise estratégica para fins de cobrança, objetivando a redução de custos e a maximização da arrecadação, bem como o controle da prescrição, a fim de mitigar prejuízos ao erário.

C - GESTÃO DO PROJETO

Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos.

P - A1. Monitoramento e Avaliação

Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios. Assim, será realizada a supervisão do projeto, o gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução.

P - A2. Auditoria

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**30.414.225,54**	**22,66**
P- 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada	Dólar (USD)	4.574.260,55	4.574.260,55	3,41
P- 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída	Dolar (USD)	20.438.696,68	20.438.696,68	15,23
P- 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada	Dólar (USD)	5.401.268,31	5.401.268,31	4,02
Consultoria	-	-	**12.275.217,60**	**9,15**
P- 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas	Dólar (USD)	4.664.638,57	4.664.638,57	3,48
P- 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída	Dólar (USD)	4.934.063,61	4.934.063,61	3,68
P- 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada	Dólar (USD)	1.476.515,42	1.476.515,42	1,10
P- A1. Monitoramento e Avaliação	Dólar (USD)	700.000,00	700.000,00	0,52
P- A2. Auditoria	Dólar (USD)	500.000,00	500.000,00	0,37
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**83.976.748,65**	**62,58**
P- 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada	Dólar (USD)	14.355.182,17	14.355.182,17	10,70
P- 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado	Dólar (USD)	8.435.376,17	8.435.376,17	6,29
P- 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada	Dólar (USD)	2.482.142,15	2.482.142,15	1,85
P- 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada	Dólar (USD)	1.023.651,45	1.023.651,45	0,76
P- 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida	Dólar (USD)	11.174.694,99	11.174.694,99	8,33
P- 2.4. Contencioso Tributário Transformado	Dólar (USD)	2.420.355,23	2.420.355,23	1,80
P- 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada	Dólar (USD)	2.121.061,57	2.121.061,57	1,58
P- 2.6. Adequações para a Reforma Tributária	Dólar (USD)	6.211.408,35	6.211.408,35	4,63
P- 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado	Dólar (USD)	11.572.431,13	11.572.431,13	8,62
P- 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados	Dólar (USD)	3.058.781,28	3.058.781,28	2,28
P- 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada	Dólar (USD)	12.720.648,95	12.720.648,95	9,48
P- 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada	Dólar(USD)	1.816.554,53	1.816.554,53	1,35
P- 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada	Dólar (USD)	2.992.936,67	2.992.936,67	2,23
P- 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	Dólar (USD)	798.116,45	798.116,45	0,59
P- 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada	Dólar (USD)	2.793.407,56	2.793.407,56	2,08
Capacitação e Treinamento	-	-	**7.533.808,21**	**5,61**
P- 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado	Dólar (USD)	7.533.808,21	7.533.808,21	5,61
Total Geral	-	-	**134.200.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Dentre as soluções já iniciadas com financiamento do PROFISCO II PE e que serão continuadas com o novo programa, destacam-se:

i) implantação das transformações planejadas com soluções para problemas latentes de gestão estratégica;

ii) mudança de paradigma na administração tributária com o programa de autorregularização e conformidade tributária;

iii) melhoria no atendimento prestado aos contribuintes, virtualização dos serviços e inclusão dos cidadãos;

iv) desenvolvimento de gestão por processos, com melhorias nas rotinas de trabalho internas, acelerando transformações e eficiência da organização;

v) captação, disseminação e multiplicação do conhecimento dos servidores fazendários com valorização humana;

vi) estruturação da sustentabilidade fiscal com aumento da capacidade de investimento do Estado e prestação de serviços públicos;

vii) modernização na fiscalização do trânsito de mercadorias no Estado de Pernambuco, através da integração e aplicação estratégica da inteligência nas ações de monitoramento;

viii) ampliação da abrangência da atuação da SEFAZ no campo da análise de dados, aproveitando tecnologias e ferramentas inovadoras, como bigdata e inteligência artificial, para que seja possível aprimorar a precisão nas tomadas de decisão.

Estão sendo iniciadas as discussões internas e/ou a estruturação de grupos de trabalho para a elaboração dos Termos de Referência. Ademais, estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos.

Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais estados da federação, através dos grupos técnicos ENCAT ? Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN - Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ -Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma os servidores da SEFAZ que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais podem obter informações relevantes que darão subsídios tanto a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública como a realização de visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

a) Prazo de desembolso de 60 meses (5 anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de 5 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos); e

d) Prazo total de 360 meses (30 anos).

e) Taxa de juros (composição):

· Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,38% a.a.

· Taxa de originação (funding margin): 0,40% a. a.

· Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,80% (1º trim. 2024);

· A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estarão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

· Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,0118- (Banco Central do Brasil, PTAX, compra) Data de Referência 18/03/2024.

a) Justificativa da necessidade e da opção por financiamento:

A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP) PROFISCO I - BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país A fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Pretende, também, fortalecer a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

O conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal, são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas PROFISCO I e II.

Adicionalmente aos aspectos qualitativos mencionados, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal.

c) Comparação de condições financeiras entre financiadores externos/internos:

(i) BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados: Incidem juros de IPCA + 5,15% + comissão de financiamento de 2,3% a.a.

(ii) CAF: Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

(iii) BIRD: Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

(iv) BID: Incidem juros baseados na SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso /commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Para a população do Estado de Pernambuco, os resultados positivos estarão relacionados aos avanços na maturidade da gestão fiscal do Estado, às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria e ampliação dos serviços públicos prestados, principalmente em formato digital, e do ambiente de negócios, oferecendo um novo modelo de relacionamento fisco- contribuinte, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Alcançando assim, a sua visão de um Estado mais Próspero, Justo e Sustentável.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual, tais como: Secretaria de Administração de Pernambuco - SAD-PE, Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI-PE, Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional - SEPLAG-PE, Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco- PGE-PE, Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco - SCGE-PE, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco - SEMAS-PE e Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE-PE.

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução políticas públicas que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema através de Implantação de técnicas sustentáveis nas principais edificações da SEFAZ, tais como: (i) Instalação de sistemas de separação e destinação de resíduos nos principais prédios; (ii) Instalação de sistemas de armazenamento e reutilização de águas nos principais prédios; (iii) Instalação de seis estações de carregamento de veículos elétricos e; (iv) Aumentar os espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ.

Além dessas iniciativas a Secretaria de Meio Ambiente executará o projeto para obter uma plataforma digital de gestão de resíduos sólidos urbanos que auxilie na gestão de resíduos sólidos no Estado, no cálculo do ICMS Socioambiental, fiscalização da agência ambiental e, por fim, na melhoria da efetividade da política estadual.

Sob o aspecto da contribuição para a melhoria do ambiente de negócios e a maior inserção dos pequenos e microempreendedores são identificados vários produtos que contribuem diretamente, pode-se aqui destacar: (i) programa de conformidade tributária evoluída; (ii) atendimento e orientação ao contribuinte aperfeiçoado ; (iii) programa do cashback implantado; (iv) Programa de Fomento para a Participação Social Implantado e (v) Programa de Interiorização do Empreendedorismo e Implantado;

O Programa de Valorização e Integração implantado da SEFAZ, visa a melhoria do clima organizacional, ambientes de trabalho integrados e áreas de convivência, programa de qualidade de vida, sistema de atendimento integrado ao fazendário, e programa de diversidade, equidade e Inclusão.

Sob o aspecto do desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica pode-se identificar que todo conjunto de produtos apresenta essa característica, todavia como iniciativa emblemática pode-se citar o Programa de Desenvolvimento Fazendário e Educação 5.0 que contempla o desenvolvimento fazendário, a gestão do conhecimento e a criação de espaços adaptativos para inovação e aprendizagem. Tem-se também a implementação dos Processos da Gestão Fazendária Transformados e Adequados à Reforma Tributária, onde busca-se uma renovação da estratégia, estrutura e processos da Sefaz visando a nova realidade de arrecadação, e Transformação Digital dos Serviços Públicos Implantada no Estado, aumentando o número de serviços digitais disponíveis para os cidadãos, diminuindo assim os desafios significativos de acesso aos serviços governamentais principalmente para a população de baixa renda e atenuando as disparidades regionais no estado.

Finalmente, o aprimoramento da gestão jurídica buscando redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário através dos produtos de reestruturação da gestão e cobrança da dívida ativa do Estado de Pernambuco.

A descrição acima não é exaustiva. A partir do anexo "13-TabelaAderenciaRes17", é possível identificar o enquadramento destes e de outros produtos relacionados às áreas estratégicas e impactos projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de junho de 2021. A planilha é exaustiva no enquadramento do projeto inclusive com estimativas financeiras associadas aos temas de sustentabilidade, melhoria do ambiente de negócios, benefícios aos empreendedores, diversidade de gênero e raça etc.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.200.000,00	1,00	12.200.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	122.000.000,00	1,00	122.000.000,00
Total:			134.200.000,00		134.200.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1.1 ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado de Pernambuco. O monitoramento e avaliação do processo e dos resultados estarão sob a coordenação de uma UCP na Secretaria de Estado da Fazenda em razão de sua experiência no PROFISCO I e II, financiados pelo BID. Esta experiente equipe vem demonstrando conhecimento sobre as políticas de aquisição, sobre os sistemas nacionais para prestação de contas e de aquisições adequados e credenciados, e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

Face ao número de beneficiários do PROFISCO III PE, no momento da preparação da operação com o Mutuário, o BID aplicará a PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional tanto na UCP da Secretaria da Fazenda - quanto nos demais órgãos beneficiários do Projeto. O objetivo da PACI no contexto do presente projeto é a de avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papeis na execução do Projeto, amadurecendo de forma conjunta, o arranjo institucional mais apropriado à gestão mais eficiente.

4.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade do Projeto anexada em "06-Arranjo_MatrizOperacao" descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto, por área de intervenção.

4.1.3 ESTRUTURA OPERACIONAL

A Unidade de Coordenação do PROFISCO III PE - UCP, terá a seguinte composição, que é semelhante à atualmente utilizada no PROFISCO II:

-1 Coordenador Geral

-1 Coordenador Administrativo Financeiro

-1 Coordenador Técnico

-2 Assessores de Planejamento e Monitoramento

-1 Assessor de Aquisições

Todos os membros da UCP, necessários ao desempenho das atividades, são servidores do Estado de Pernambuco e já integram a equipe da coordenação do PROFISCO II, tendo portanto, experiência em gestão de projetos financiados pelo BID. Conforme pode ser analisado no relatório de avaliação intermediária do PROFISCO II , no anexo "14-avaliacaoIntermediaria".

À equipe de Coordenação do PROFISCO compete, entre outras atividades:

-Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução das ações e atividades definidas no âmbito do Projeto;

-Representar o Mutuário nos relacionamentos institucionais necessários à adequada implantação do Projeto;

-Participar das reuniões de coordenação e avaliação do Projeto em especial da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF); de avaliação do Marco de Referência do Projeto; e de aplicação e avaliação da metodologia MD-GEFIS;

-Coordenar a elaboração dos instrumentos de monitoramento e avaliação do Projeto: Plano de Execução do Projeto - PEP; Plano Operativo Anual (POA), do Plano de Aquisições (PA), do Plano Financeiro (PF), Relatório Semestral de Progresso, Demonstrações Financeiras e outros informes específicos requeridos do Projeto;

-Assinar e encaminhar as prestações de contas do Projeto;

-Solicitar a liberação de recursos financeiros junto ao BID.

Fora da equipe que compõe a UCP, mas ainda dentro do arranjo institucional da execução do projeto, é importante citar as lideranças do produtos, ou seja, os servidores que são responsáveis entre outras atividades por:

-Ser o elo entre as áreas técnicas e a UCP na execução das atividades sob a sua responsabilidade, segundo produto e subprodutos previstos na Matriz de Resultados;

-Elaborar os termos de referência, especificações técnicas, critérios técnicos de julgamento, orçamentos estimados, necessários para iniciar o processo de contratação dos produtos previstos no Projeto.

O conjunto das demais atribuições operacionais da UCP pode ser visto com mais detalhes em "06-Arranjo_MatrizOperacao".

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)	**57.819.465,93**	**551.249,06**	**8.273.163,89**		
P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada	4.574.260,55	0,00	990.141,09		
P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída	20.438.696,68	551.249,06	2.672.525,28		
P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada	14.355.182,17	0,00	1.801.640,65		
P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado	7.533.808,21	0,00	913.732,48		

P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado	8.435.376,17	0,00	1.603.645,61		
P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada	2.482.142,15	0,00	291.478,78		
C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)	**28.352.439,90**	**0,00**	**4.031.305,96**		
P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada	1.023.651,45	0,00	153.547,72		
P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida	11.174.694,99	0,00	1.113.979,52		
P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada	5.401.268,31	0,00	1.026.149,26		
P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado	2.420.355,23	0,00	253.312,27		
P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada	2.121.061,57	0,00	552.605,94		
P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária	6.211.408,35	0,00	931.711,25		
C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)	**38.767.118,07**	**937.763,54**	**2.972.417,76**		
P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado	11.572.431,13	937.763,54	91.783,39		
P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados	3.058.781,28	0,00	459.914,60		
P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas	4.664.638,57	0,00	623.128,69		
P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada	12.720.648,95	0,00	842.163,48		
P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada	1.816.554,53	0,00	249.010,34		
P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída	4.934.063,61	0,00	706.417,26		
C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)	**8.060.976,10**	**0,00**	**1.386.727,33**		
P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada	1.476.515,42	0,00	119.717,47		
P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada	2.992.936,67	0,00	718.304,80		
P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	798.116,45	0,00	0,00		
P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada	2.793.407,56	0,00	548.705,06		
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		
P - A1. Monitoramento e Avaliação	700.000,00	0,00	0,00		
P - A2. Auditoria	500.000,00	0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**1.489.012,60**	**16.763.614,94**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**551.249,06**	**17.376.431,74**		
P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada		0,00	1.022.232,03		
P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída		551.249,06	6.892.120,44		
P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada		0,00	4.399.555,35		
P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado		0,00	1.932.685,07		
P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado		0,00	2.432.152,06		
P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	697.686,79		
C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**8.561.120,80**		
P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada		0,00	255.912,86		
P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida		0,00	2.897.575,05		
P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada		0,00	2.095.898,12		
P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado		0,00	904.382,48		
P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada		0,00	854.500,20		
P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária		0,00	1.552.852,09		
C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)		**1.932.371,14**	**8.264.229,35**		
P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado		1.932.371,14	91.783,39		
P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados		0,00	669.420,17		
P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas		0,00	2.165.533,48		
P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada		0,00	3.755.560,78		
P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada		0,00	575.480,67		
P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída		0,00	1.006.450,86		
C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)		**0,00**	**2.410.311,67**		
P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada		0,00	395.067,64		
P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada		0,00	1.017.598,47		
P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	365.803,37		
P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada		0,00	631.842,19		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**240.000,00**		
P - A1. Monitoramento e Avaliação		0,00	140.000,00		
P - A2. Auditoria		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**2.483.620,20**	**36.852.093,56**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**12.854.831,11**		
P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada		0,00	1.146.106,35		
P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída		0,00	3.376.655,03		
P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada		0,00	3.399.555,35		
P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado		0,00	2.470.454,03		

P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado		0,00	1.904.210,21		
P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	557.850,14		
C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**7.376.955,80**		
P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada		0,00	255.912,86		
P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida		0,00	3.308.827,25		
P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada		0,00	999.303,70		
P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado		0,00	904.382,48		
P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada		0,00	355.677,42		
P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária		0,00	1.552.852,09		
C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)		**3.119.897,38**	**6.413.600,15**		
P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado		3.119.897,38	91.783,39		
P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados		0,00	748.234,17		
P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas		0,00	750.277,49		
P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada		0,00	3.134.389,77		
P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada		0,00	461.870,78		
P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída		0,00	1.227.044,55		
C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)		**0,00**	**1.692.220,64**		
P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada		0,00	422.716,67		
P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada		0,00	419.011,13		
P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	166.274,26		
P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada		0,00	684.218,58		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**380.000,00**		
P - A1. Monitoramento e Avaliação		0,00	280.000,00		
P - A2. Auditoria		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**3.119.897,38**	**28.717.607,70**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**10.728.824,51**		
P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada		0,00	761.513,99		
P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída		0,00	3.679.626,30		
P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada		0,00	3.073.083,83		
P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado		0,00	1.332.772,29		
P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado		0,00	1.399.300,20		
P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	482.527,90		
C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**4.909.957,60**		
P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada		0,00	204.730,29		
P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida		0,00	2.266.649,96		
P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada		0,00	786.835,10		
P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado		0,00	204.730,29		
P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada		0,00	204.730,29		
P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária		0,00	1.242.281,67		
C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)		**3.112.913,86**	**5.391.258,90**		
P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado		3.112.913,86	91.783,39		
P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados		0,00	640.488,45		
P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas		0,00	627.696,41		
P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada		0,00	2.743.678,85		
P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada		0,00	290.536,33		
P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída		0,00	997.075,47		
C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)		**0,00**	**1.607.420,77**		
P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada		0,00	302.999,21		
P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada		0,00	419.011,13		
P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	166.274,26		
P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada		0,00	719.136,17		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**310.000,00**		
P - A1. Monitoramento e Avaliação		0,00	210.000,00		
P - A2. Auditoria		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**3.112.913,86**	**22.947.461,78**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1. RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**7.483.716,56**	**1.102.498,12**	**56.716.967,81**
P - 1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada		0,00	654.267,09	0,00	4.574.260,55
P - 1.2. Gestão Tecnologica Evoluída		0,00	2.715.271,51	1.102.498,12	19.336.198,56
P - 1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada		0,00	1.681.346,99	0,00	14.355.182,17
P - 1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado		0,00	884.164,34	0,00	7.533.808,21

P - 1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado		0,00	1.096.068,09	0,00	8.435.376,17
P - 1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	452.598,54	0,00	2.482.142,15
C - 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**3.473.099,74**	**0,00**	**28.352.439,90**
P - 2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada		0,00	153.547,72	0,00	1.023.651,45
P - 2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida		0,00	1.587.663,21	0,00	11.174.694,99
P - 2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada		0,00	493.082,13	0,00	5.401.268,31
P - 2.4. Contencioso Tributário Transformado		0,00	153.547,71	0,00	2.420.355,23
P - 2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada		0,00	153.547,72	0,00	2.121.061,57
P - 2.6. Adequações para a Reforma Tributária		0,00	931.711,25	0,00	6.211.408,35
C - 3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)		**1.994.555,96**	**4.628.110,03**	**11.097.501,88**	**27.669.616,19**
P - 3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado		1.994.555,96	107.795,69	11.097.501,88	474.929,25
P - 3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados		0,00	540.723,89	0,00	3.058.781,28
P - 3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas		0,00	498.002,50	0,00	4.664.638,57
P - 3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada		0,00	2.244.856,07	0,00	12.720.648,95
P - 3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada		0,00	239.656,41	0,00	1.816.554,53
P - 3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída		0,00	997.075,47	0,00	4.934.063,61
C - 4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)		**0,00**	**964.295,69**	**0,00**	**8.060.976,10**
P - 4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada		0,00	236.014,43	0,00	1.476.515,42
P - 4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada		0,00	419.011,14	0,00	2.992.936,67
P - 4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	99.764,56	0,00	798.116,45
P - 4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada		0,00	209.505,56	0,00	2.793.407,56
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
P - A1. Monitoramento e Avaliação		0,00	70.000,00	0,00	700.000,00
P - A2. Auditoria		0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
Total	**134.200.000,00**	**1.994.555,96**	**16.719.222,02**	**12.200.000,00**	**122.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada requer a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que autorize o estado a realizar operação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, em seguida à aprovação da carta consulta pela COFIEX. A equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem apresentado bimestralmente o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para melhoria da arrecadação, sustentabilidade fiscal e a eficiente aplicação dos recursos públicos.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, tendo à disposição equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e tramitação.

No que toca à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei de regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UCP, o estado irá criar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa.

Não foram mapeados riscos relacionados à temática dos atos legais. As ações previstas encontram-se harmonizadas com o Planejamento Estratégico da SEFAZ, o Plano Estadual de Descarbonização, o PPA e a Estratégia Estadual, a Reforma Tributária e por consequência com os objetivos, diretrizes, metas e prioridades do governo Estadual.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A principais contratações previstas para o projeto estão apresentadas no "15-PAIContratacaoTipo" agrupadas pelos tipos: Consultorias, Obras, Bens, Serviços e Capacitação.

Há previsão de contratação de pessoal, para apoiar ações de implementação do Projeto. Tais contratações não serão realizadas por meio de concurso, mas sim, por meio da seleção de firmas de consultoria ou consultores individuais, tudo dentro das modalidades específicas e segundo políticas de aquisições do agente financiador - BID.

O Estado de Pernambuco detém vasta experiência com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro, por meio das execuções de projetos anteriores já referenciados como o Profisco I (finalizado em 2016) e o Profisco II (em execução e com previsão de finalização em 2026).

Os principais riscos identificados e relacionados à temática de contratações são:

a) Atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com a dificuldade na preparação dos TDR pelos líderes de produtos;

b) Atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações.

c) Atrasos relacionados aos ritos de contratação provenientes do arranjo institucional com modelo de aquisições centralizadas ou descentralizadas.

As principais ações de mitigação para tais riscos são:

-Constituir comissões internas para elaboração dos Termos de Referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

-Contratar consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados, conforme arranjo institucional e modelos operacionais apresentados nos anexos;

-Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

-Manter nas Comissões Especiais de Licitações técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;

-Estreitar o relacionamento com as equipes das unidades responsáveis pela fase externa das licitações no âmbito da Procuradoria Geral do Estado e na Agência de Tecnologia da Informação, no casos das contratações de TI;

- Aplicação ferramental da "PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional" tanto na UCP da Secretaria da Fazenda e nos demais órgãos beneficiários do Projeto, tendo por objetivo avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papeis e relacionamentos na execução do Projeto, amadurecendo o arranjo institucional mais apropriado à gestão mais eficiente do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto não executará obras que se utilizem de novos prédios alvo de ações de desapropriação. As reformas de infraestrutura contidas no projeto serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado, já ocupados e em operação na SEFAZ.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Temas e principalmente, as catástrofes ambientais podem trazer riscos relevantes à sustentabilidade Fiscal. Porém o projeto por si próprio não desencadeará riscos ambientais decorrentes de sua implementação e também não necessitará de emissão de licenciamentos específicos na temática ambiental.

Apesar disso, o Profisco III PE adotará um olhar estratégico relevante de sensibilização e amadurecimento quanto aos temas ambientais, dando início a uma importante etapa de prospecção mais estruturada para a identificação e definição de ações de mitigação de tais riscos.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não foram identificados riscos sociais em decorrência do projeto.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Pela natureza do projeto não foram identificados riscos relacionados a reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/06/2024: Retirada de pauta pela 174ª Cofiex, em 13/06/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 18/12/2024: Retirada de pauta pela 178ª Cofiex, em 12/12/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.
