**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

# PROJETO DE EXPANSÃO E MELHORIA EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MANAUS (PROEMEM II)

**Nº Carta Consulta: 61166**
**Processo: 03101.001041/2024-59**
**Mutuário: Município de Manaus - AM**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 21 de Maio de 2024**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 18.400.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 73.600.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 05
2.3. MUTUÁRIO ..... 05
2.4. TIPO OPERACAO ..... 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 05
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 16
3. FINANCIAMENTO ..... 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 16
4. EXECUÇÃO ..... 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 17
5. RISCOS ..... 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 21

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(I)Contexto e Desafios da Rede Pública Municipal

Manaus, capital do Amazonas, destaca-se como uma metrópole com desafios e oportunidades únicas no cenário educacional brasileiro. Ocupando o 13º lugar no IDEB entre as capitais, Manaus reflete tanto os avanços quanto os desafios persistentes no campo da educação.

Em recente avaliação, a rede pública municipal apresentou um declínio notável na proficiência em Língua Portuguesa (LP) e Matemática. Especificamente, os estudantes do 5º ano tiveram uma redução de 5,7% em LP e 7,2% em Matemática, segundo as avaliações do SAEB de 2021. Essa tendência se estendeu aos anos finais do ensino fundamental, onde os estudantes do 9º ano apresentaram queda de 2,8% em LP e 3,6% em Matemática. Esses resultados indicam não apenas uma redução no desempenho acadêmico, mas também indicam a necessidade de ampliar a eficácia das estratégias de ensino-aprendizagem atualmente implementadas, inclusive por meio da ampliação do escopo e cobertura destas estratégias

Atingir as metas do IDEB estabelecidas pelo MEC tem sido um desafio contínuo para as escolas da SEMED. Em 2021, apenas 50,5% das unidades alcançaram a meta proposta, um declínio significativo em comparação com 2019 (-33,5%). Este retrocesso destaca a necessidade urgente de reavaliar e fortalecer as políticas educacionais, bem como as práticas pedagógicas adotadas.

Um dos aspectos mais urgentes e importantes para melhoria é o nível de alfabetização. O programa Alfabetiza Brasil revelou que 56,4% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental não estavam adequadamente alfabetizados em 2021. Esta estatística não apenas sublinha a gravidade da situação, mas também chama a atenção para a necessidade de intervenções imediatas e eficazes na fase inicial de educação, crucial para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita fundamentais.

No contexto da educação infantil em Manaus, destacam-se desafios no acesso às primeiras etapas educacionais. Em 2022, a cobertura de creche ficou em 8,2%, enquanto a pré-escola atingiu 82,2%, segundo MEC/INEP. Esses números indicam uma necessidade premente de expandir o acesso à educação para as crianças mais novas, estabelecendo uma base sólida para o seu desenvolvimento e aprendizado futuro.

(II)Necessidade de Aprimoramento da Infraestrutura e Expansão da Acessibilidade

A melhoria da infraestrutura escolar em Manaus é crucial para promover uma educação inclusiva e atualizada, exigindo acesso a recursos básicos como água potável e saneamento adequado. Atualmente, somente 12% das escolas dispõem de bons serviços de esgoto, e 226 escolas carecem de poço artesiano. A ampliação das instalações sanitárias e da rede de esgoto é essencial para um ambiente de aprendizado saudável.

A acessibilidade é vital para assegurar que todos os estudantes, incluindo os de comunidades vulneráveis como ribeirinhos, indígenas e aqueles com necessidades especiais, possam engajar-se totalmente na educação. Adaptar espaços e disponibilizar recursos apropriados são passos fundamentais para uma educação equitativa.

Além disso, garantir uma conectividade significativa, definida como mínimo de 1 Mbps por aluno, é crucial para incorporar a tecnologia no ensino, possibilitando acesso a conhecimentos amplos e práticas pedagógicas inovadoras. Contudo, em Manaus, a conectividade é um desafio, com apenas 7 das 500 escolas atendendo a este critério. A tecnologia, portanto, deve ser vista como uma ferramenta de inclusão e melhoria da qualidade de ensino, especialmente importante para superar as barreiras que isolam comunidades ribeirinhas e indígenas.

(III)Fortalecimento da Gestão Educacional e Enfrentamento de Desafios Logísticos

A gestão escolar enfrenta desafios marcados pela dependência de processos manuais que restringem o acompanhamento eficaz das operações escolares. A ausência de sistemas integrados afeta a gestão financeira e operacional, comprometendo a agilidade e transparência. Sistemas de gestão que entreguem dados tempestivos a cada nível de decisão emergem como essenciais para decisões informadas, baseadas em evidência para otimizar recursos e adaptar estratégias às necessidades educacionais.

O acesso educacional em áreas remotas demanda melhorias no transporte escolar, aumentando a acessibilidade para estudantes. A capacitação de gestores educacionais é vital para liderar com inovação frente a esses desafios, promovendo a evolução contínua das práticas pedagógicas. Enfrentar a necessidade de uma educação inclusiva requer infraestrutura adaptada e materiais didáticos que contemplam a diversidade de alunos, incluindo vulneráveis, indígenas e ribeirinhos. Estes pontos ilustram a urgência de soluções inovadoras para superar obstáculos na gestão, logística, formação de lideranças, inclusão e análise de dados, assegurando educação acessível e de qualidade.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I)Solução Proposta

Para endereçar o diagnóstico realizado, propõe-se a execução do PROEMEM II, abordando os seguintes temas:

a)Infraestrutura Escolar

O PROEMEM II aborda os desafios de infraestrutura escolar com um plano para elevar a qualidade e acessibilidade da educação, concentrando-se em ampliar salas de aula, construir novas unidades e melhorar as instalações existentes. Este esforço é dirigido especialmente para áreas menos atendidas e vulneráveis, com o objetivo de garantir que os estudantes tenham acesso a ambientes de aprendizagem adequados.

No coração do programa está a modernização da infraestrutura, enfatizando melhorias no saneamento e na conectividade. Tal foco visa proporcionar condições de estudo mais saudáveis e fomentar o acesso ao conhecimento digital, expandindo as oportunidades educacionais. Importante também é a sustentabilidade, com a implementação de energia solar em escolas situadas em regiões ribeirinhas , marcando um movimento rumo à diminuição dos custos operacionais e à promoção de práticas ambientalmente amigáveis. Para garantir que as melhorias beneficiem a todos, o programa enfatiza a acessibilidade para estudantes com necessidades especiais, permitindo-lhes participar plenamente do ambiente educacional.

Além disso, integra estratégias voltadas para a eficiência energética, gestão de recursos hídricos e conservação da biodiversidade. O programa também prevê adaptações específicas na infraestrutura e nos equipamentos sociais para servir populações de baixa renda e vulneráveis, assegurando assim a inclusão de todos no acesso à educação de qualidade em um contexto sustentável e ecologicamente responsável.

b)Políticas Educacionais de Alfabetizacão, Educação Especial e Aprendizagem

O programa abrange a expansão de iniciativas existentes na SEMED, como o "Aprende +", focado em crianças de 4 e 5 anos, para imergir os pequenos no universo da leitura, escrita, oralidade e no desenvolvimento de habilidades alinhadas à BNCC. Já o "Alfabetiza +" é essencial para reforçar as práticas de alfabetização nos primeiros anos do Ensino Fundamental, enquanto o "Educa + Manaus" visa aprofundar a proficiência em leitura e matemática de estudantes de todo o Ensino Fundamental, com objetivo de elevar o IDEB. Começando pelo 4º e 8º ano, o projeto se estenderá aos demais, com ênfase no 5º e 9º anos, comprometido com uma educação inclusiva e de excelência, integrando políticas focadas na juventude, equidade de gênero, inclusão racial e o suporte a minorias sociais.

A Educação Especial recebe atenção especial, visando integrar alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotados, fornecendo-lhes uma educação inclusiva e de qualidade através da aquisição de recursos adaptativos e suporte pedagógico direcionado.

Além disso, o programa engloba estratégias para melhorar indicadores de fluxo educacional, com Programas de Correção de Fluxo visando a adequação da distorção idade-série, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e a expansão da avaliação e monitoramento da qualidade educacional desde a Educação Infantil. Esta abordagem integral promove um desenvolvimento educacional robusto e inclusivo, estabelecendo bases sólidas para o futuro acadêmico dos estudantes.

c)Gestão Educacional

O programa visa usar tecnologia para o monitoramento e controle em tempo real das manutenções escolares, buscando não só melhorar a eficiência e reduzir custos, mas também garantir segurança e um ambiente de aprendizado adequado, refletindo o compromisso com práticas sustentáveis. Propõe também a otimização da gestão de transportes escolares rurais e a reestruturação das embarcações ribeirinhas, incluindo polos flutuantes para armazenamento seguro e eficiente de combustíveis e insumos, aumentando a eficiência e segurança, adaptados às peculiaridades regionais.

Planeja-se expandir o PROGESC para aprimorar a gestão escolar, integrando dados e ferramentas de BI, o que facilitará decisões estratégicas e promoverá governança eficaz. Inclui a melhoria e inovação em processos de prestação de serviços públicos e gestão educacional, além de incentivar a participação cidadã, marcando um avanço significativo na administração educacional e destacando a inovação e a melhoria contínua nos serviços públicos.

(II)Resultados esperados

Os resultados esperados para o PROEMEM II são

R1 - Expansão e modernização de escolas e creches para espaços seguros, saudáveis e sustentáveis, incluindo novas construções e reformas (80 novas salas, 15 novas unidades, 15 adequações/reformas);

R2 - Melhoria da acessibilidade nas escolas para criar ambientes acolhedores para todos os alunos, com manutenção regular (172 escolas); R3 - Avanço na conectividade e tecnologia nas escolas, garantindo acesso a recursos digitais (130 escolas);

R4 - Elevação da qualidade do ensino e capacitação docente;

R5 - Fortalecimento da alfabetização nos primeiros anos, com métodos inovadores e suporte adaptado (mais de 100.000 alunos impactados); R6 - Expansão da inclusão em Educação Especial, assegurando ambientes de aprendizagem acessíveis e inclusivos;

R7 - Modernização da gestão educacional com tecnologia, integrando indicadores de ensino e otimizando recursos;

R8 - Otimização de operações e estratégias de expansão para melhorar matrículas e gestão de serviços, explorando alternativas para aumentar a capacidade de creches;

(III)Sustentabilidade

O programa é sustentável econômica, estratégica e operacionalmente, dado que apoia ações priorizadas tanto no PNE 2014-2024 quanto no PME Manaus 2015-2025, promovendo o fortalecimento de capacidades na oferta educacional do município. Manaus também designará recursos para a operação e manutenção do programa, dentro dos 25% de recursos pré-atribuídos da arrecadação e daqueles recebidos do FUNDEB. Este programa visa a construção e reforma de escolas para melhorar a capacidade de atendimento e proporcionar ambientes de aprendizado seguros, saudáveis e sustentáveis, incluindo a adoção de energia solar para reduzir custos operacionais. A modernização tecnológica e a melhoria da conectividade são centrais no programa, garantindo o acesso a recursos educacionais digitais e enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Com foco também no desenvolvimento profissional dos educadores e na gestão eficiente do transporte escolar, o programa busca otimizar os investimentos e melhorar a qualidade educacional. A implementação de sistemas de gestão de dados contribui para uma gestão

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

(I)Orientações Estratégicas

O PROEMEM II, alinhado ao Plano Municipal de Educação (PME) 2023, destaca-se como uma estratégia chave para atingir metas cruciais na educação infantil, educação especial/inclusiva, alfabetização, e aprendizado na idade adequada, visando a evolução e promoção da inclusão no ensino municipal. Este programa reflete um esforço de alinhamento com o Plano Nacional de Educação (PNE), focando no acesso, inclusão, e qualidade na Educação Básica para erradicar disparidades educacionais. A integração com o Plano Plurianual (PPA) se dá por meio de programas estratégicos, como o Programa 0051: Ensino Fundamental na Idade Certa e o Programa 0066: Universalização da Educação Infantil, ambos alinhados às diretrizes do PNE, reforçando a educação infantil como base do desenvolvimento e a importância de um ensino fundamental adaptado ao ritmo de aprendizagem dos alunos. Em relação ao PPA, que consta como anexo, as informações relevantes ao projeto se encontram entre as páginas 32 e 42.

O programa harmoniza-se com as metas do PME, PNE, e PPA, representando uma iniciativa coordenada para melhorar a qualidade educacional nas escolas municipais. Este programa é um pilar para um sistema educacional inclusivo, de qualidade e eficiente, visando a transformação positiva da educação para todos os estudantes.

Paralelamente, o MEC implementou a Estratégia Nacional para Escolas Conectadas (ENEC), destinada a promover a conectividade nas escolas para fins pedagógicos e o aperfeiçoamento tecnológico. A ENEC abrange seis eixos, incluindo conectividade, dispositivos, gestão digital, recursos educacionais digitais alinhados à Base Nacional Comum Curricular, competências digitais e currículos focados em cidadania digital. Esta estratégia reúne várias políticas de conectividade, como o FUST, Programa Aprendizagem Conectada, Lei da Conectividade, entre outros, com um investimento total de US$ 1,75 bilhão, demonstrando um esforço significativo para integrar a tecnologia na educação e melhorar a infraestrutura e recursos digitais nas escolas.

(II)Contrapartida

A proposta apresentada pelo cumpre o disposto na Resolução nº 17, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados com relação aos pleitos de operação de crédito externo, pela COFIEX. Assim, a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

(III)Taxa de Câmbio

US$ 1.00 = R$ 5,12, conforme cotação do Banco Central do Brasil em 17/05/2024.

## 2. Projeto

**2.1. Título**

PROJETO DE EXPANSÃO E MELHORIA EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MANAUS (PROEMEM II)

**2.2. Título Abreviado**

PROEMEM II

**2.3. Mutuário**

Município de Manaus - AM

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Objetivo Geral:

OG - O Programa tem como objetivo geral continuar a expansão do acesso e da qualidade da Educação Básica no Município de Manaus e a melhoria do desempenho escolar dos alunos do Ensino Fundamental.

Objetivos Específicos:

Os objetivos específicos do programa são:

OE 1 - Expandir e Modernizar a Infraestrutura e Recursos Educacionais: Implementar uma estrutura física e tecnológica avançada nas escolas e creches, promovendo a conectividade, a sustentabilidade ambiental e a capacidade de atendimento, além de garantir a acessibilidade e a manutenção adequada das instalações, para suportar uma aprendizagem inovadora e inclusiva.

OE 2 - Promover Avanços Significativos em Alfabetização, Inclusão, e Educação Especial: Aumentar o foco na alfabetização como alicerce para o sucesso educacional, garantindo metodologias inclusivas que abranjam as necessidades de todos os estudantes, especialmente aqueles envolvidos na Educação Especial. Desenvolver programas específicos que visem a adaptação e o acesso pleno ao currículo, apoiados por práticas pedagógicas inovadoras e a capacitação contextual dos professores para atender a diversidade dos alunos, objetivando elevar o desempenho escolar e promover uma sociedade mais inclusiva.

OE 3 - Integrar Tecnologia e Gestão Estratégica na Educação: Utilizar tecnologia para inovar na gestão educacional, implementar sistemas eficazes de avaliação e monitoramento do desempenho escolar, e aprimorar os processos operacionais, visando a expansão da qualidade educacional e a eficiência administrativa no Município de Manaus.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Cobertura de Creche no Município de Manaus | [Nº de Vagas em Creches (MEC/INEP)/ Nº de Crianças de 0 a 3 anos (IBGE)] x 100 | % de cobertura | 8,20 | 13,20 |
| Taxa de Cobertura de Pré-escola no Município de Manaus | [Nº de Vagas em Pré-escola (MEC/INEP)/Nº de Crianças de 4 a 5 anos (IBGE)] x 100 | % de cobertura | 82,20 | 85,70 |
| Escolas com Acessibilidade Adequada | (Nº de Escolas com Acessibilidade Adequada) [Dados de registro Interno da SEMED] | # de escolas | 289,00 | 461,00 |
| Escolas com Conectividade Padrão (100 kbps) | (Nº de Escolas com Conectividade Padrão ) [Dados de registro Interno da SEMED] | # de escolas | 334,00 | 464,00 |
| Aprendizagem Adequada na Rede Municipal de Manaus - Língua Portuguesa (5º ano) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 50,00 | 65,00 |
| Aprendizagem Adequada na Rede Municipal de Manaus - Matemática (5º ano) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 35,00 | 45,00 |
| Aprendizagem Adequada na Rede Municipal de Manaus - Língua Portuguesa (9º ano) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 32,00 | 41,00 |
| Aprendizagem Adequada na Rede Municipal de Manaus - Matemática (9º ano) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 11,00 | 15,00 |
| Percentual de estudantes de baixo nível socioeconômico com aprendizado adequado em Língua Portuguesa (Anos Iniciais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 49,00 | 59,00 |
| Percentual de estudantes de baixo nível socioeconômico com aprendizado adequado em Matemática (Anos Iniciais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 35,00 | 42,00 |
| Percentual de estudantes pretos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa ( Anos Iniciais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 41,00 | 49,00 |
| Percentual de estudantes pretos com aprendizado adequado em Matemática (Anos Iniciais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 32,00 | 40,00 |
| Percentual de estudantes de baixo nível socioeconômico com aprendizado adequado em Língua Portuguesa (Anos Finais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 28,00 | 35,00 |
| Percentual de estudantes de baixo nível socioeconômico com aprendizado adequado em Matemática (Anos Finais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 9,00 | 12,00 |
| Percentual de estudantes pretos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa ( Anos Finais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 31,00 | 39,00 |
| Percentual de estudantes pretos com aprendizado adequado em Matemática (Anos Finais) | Dado obtido pela Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo MEC/INEP | % de aprendizagem | 15,00 | 20,00 |
| Taxa de Distorção Idade-Série na Rede Municipal de Manaus (Anos Iniciais) | Dados anuais, disponibilizados pelo MEC/INEP | % de distorção idade -séri | 13,00 | 9,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Distorção Idade-Série na Rede Municipal de Manaus (Anos Finais) | Dados anuais, disponibilizados pelo MEC/INEP | % de distorção idade -séri | 23,00 | 16,00 |
| "IDEB dos anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Manaus" | Dados do IDEB, disponibilizados pelo MEC/INEP, a cada dois anos | IDEB | 4,80 | 5,30 |
| "IDEB dos anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Manaus" | Dados do IDEB, disponibilizados pelo MEC/INEP, a cada dois anos | IDEB | 5,50 | 6,00 |
| Número de estudantes da Educação Especial integrados nos programas existentes | (Nº de estudantes da Educação Especial integrados) [Dados de registro Interno da SEMED] | # de estudantes | 210,00 | 710,00 |
| Percentual de unidades escolares e administrativas utilizando o software gerenciador de serviços escolares para planejamento de manutenções preventivas e controle de serviços. | (Nº de Unidades utilizando o Software/ Nº Total de Unidades) [Registro Interno da SEMED Manaus] | % de unidades | 0,00 | 100,00 |
| Redução percentual nos custos do transporte escolar rural rodoviário após implementação dos programas de otimização | (Custo antes da otimização - Custo após a otimização/ Custo antes da otimização) x 100 [ Registro Interno da SEMED Manaus] | % de redução | 0,00 | 20,00 |
| Redução percentual nos custos do transporte escolar rural ribeirinho após implementação dos programas de otimização | (Custo antes da otimização - Custo após a otimização/ Custo antes da otimização) x 100 [ Registro Interno da SEMED Manaus] | % de redução | 0,00 | 20,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;** | **65.000.000,00** |
| P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | 6.500.000,00 |
| P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | 30.000.000,00 |
| P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | 1.500.000,00 |
| P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço | 1.600.000,00 |
| P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | 2.600.000,00 |
| P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | 5.200.000,00 |
| P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | 7.200.000,00 |
| P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | 7.000.000,00 |
| P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | 3.100.000,00 |
| P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | 300.000,00 |
| **C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;** | **15.000.000,00** |
| S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO | 7.000.000,00 |
| P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | 4.500.000,00 |
| P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | 1.500.000,00 |
| P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | 1.000.000,00 |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.000.000,00 |
| P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | 1.500.000,00 |
| P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | 1.000.000,00 |
| P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | 250.000,00 |
| P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | 250.000,00 |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO | 5.000.000,00 |
| P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | 4.500.000,00 |
| P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | 500.000,00 |
| **C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;** | **6.000.000,00** |
| P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | 1.000.000,00 |
| P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | 1.000.000,00 |
| P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | 1.000.000,00 |
| P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | 1.000.000,00 |
| P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC | 2.000.000,00 |
| **C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;** | **6.000.000,00** |
| P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | 4.500.000,00 |
| P - P 4.2 - Auditoria do Programa | 500.000,00 |
| P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | 1.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **92.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;**

COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;

Este Componente conta com produtos que impactam diretamente na melhoria das condições da oferta educacional na cidade de Manaus, bem como demonstram o compromisso com a promoção da sustentabilidade ambiental, gestão de recursos hídricos e conservação da biodiversidade.

O programa é considerado alinhado com a meta de mitigação do Acordo de Paris, visto que este primeiro Componente financia atividades consideradas universalmente alinhadas sob as categorias 'Edifícios que cumprem com critérios de certificação verde segundo o Grupo BID' e 'Geração de energia renovável e/ou conversão de aplicações para eletricidade/eficiência energética/ eletrificação'. Especificamente, as atividades dentro deste componente incluem: (i) o design e construção de unidades escolares com critérios de eficiência no consumo de água, de eletricidade e de energia incorporada em materiais de construção equivalentes a uma certificação EDGE; e (ii) a geração de energia renovável mediante a incorporação de painéis solares em unidades escolares com fornecimento de energia elétrica deficiente.

As intervenções em infraestrutura deste componente adotarão padrões de construção sustentável, como eficiência energética e uso de fontes de energia renováveis seguras, otimização do uso de recursos e reutilização da água. Devem incorporar medidas que permitam economia significativa no uso de energia e consumo de água. Para exemplificar, algumas alternativas, a serem consideradas futuramente são:

- Princípios de design bioclimático: redução da proporção de vidro em fachadas exteriores; isolamento térmico em coberturas e paredes; iluminação natural; ventilação natural cruzada; áreas exteriores arborizadas e vegetação em paredes e cobertura;
- Iluminação: uso exclusivo de lâmpadas LED; sistemas automatizados de iluminação; uso de energias alternativas (fotovoltaica ou termosolar);

- Uso racional da água: lavatórios de baixo fluxo com temporizador ou sensor; vasos sanitários de descarga simples ou dupla de 3 e 6 litros por descarga; mictórios secos ou com uso eficiente de água; sistemas de coleta e uso de água da chuva; sistemas de tratamento, etc;
- Materiais de construção: uso de materiais locais; uso de materiais reciclados; construção a seco;

**P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento)**
A implementação de novas salas de aula e a parametrização do atendimento permitem a criação de mais vagas, garantindo acesso à educação para um número maior de crianças e adolescentes. Isso não apenas reduz a sobrecarga em escolas já existentes, mas também promove a inclusão social ao levar a educação básica para áreas anteriormente carentes desse serviço. Estas novas salas serão implementadas em escolas que passarão a contar com energia gerada a partir de painéis solares, garantindo assim o compromisso de utilização de fontes de energia renováveis. Além disso, a expansão da rede possibilita uma melhor distribuição de recursos educacionais, incluindo professores qualificados, materiais didáticos e infraestrutura adequada, contribuindo para uma educação mais completa e inclusiva. Tais salas serão implementadas em regiões de alta vulnerabilidade social. Essa iniciativa reflete o compromisso da prefeitura de Manaus com a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável da cidade, investindo no futuro de suas crianças e jovens.

**P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI**
Ao revitalizar a infraestrutura nas escolas e creches, criamos ambientes propícios para o aprendizado, estimulando o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças. Estes novos Centros Municipais de Educação Básica, que serão implementados em regiões de alta vulnerabilidade social, contarão com energia gerada a partir de painéis solares, garantindo assim o compromisso de utilização de fontes de energia renováveis. Essas melhorias não apenas impactam diretamente a qualidade da educação, mas também fortalecem a comunidade local, incentivando o engajamento dos pais e a participação ativa na vida escolar de seus filhos.

**P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto**
A implementação de obras de saneamento básico, incluindo a instalação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), nas escolas das zonas urbanas e rurais de Manaus traz inúmeras vantagens para a qualidade do ensino na educação básica. Essas medidas promovem um ambiente escolar mais saudável, reduzem as taxas de doenças relacionadas à água, estimulam o engajamento dos alunos, melhoram as condições de higiene e segurança nas escolas, além de exemplificar práticas sustentáveis, alinhando-se com políticas de desenvolvimento sustentável e proporcionando uma educação mais holística e consciente sobre a importância da preservação ambiental desde cedo. O impacto do PROEMEM II na temática de saneamento básico é significativo, visto que este produto permitirá que a rede municipal de educação dobre a sua cobertura de escolas conectadas na rede de esgoto.

**P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço**
Investimentos em gestão hídrica, como poços artesianos, com intuito de proporcionar água potável a escola e comunidade escolar, são essenciais para garantir um ambiente saudável e seguro para os alunos e professores. Além de promover a saúde pública, o saneamento básico contribui para a redução de doenças e melhora a qualidade de vida de toda a comunidade escolar. Este produto traz impacto na gestão integrada de recursos hídricos, ao impactar quase 18% das escolas que não possuem poços artesianos.

**P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados**
A conexão à internet em regiões rurais, alinhada à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), não apenas amplia o acesso ao conhecimento, mas também facilita oportunidades de aprendizado e crescimento econômico. Isso contribui diretamente para a melhoria dos resultados educacionais nessas áreas. Este produto inclui um mapeamento de cobertura de internet, um plano de implementação com provedores e fontes de financiamento; criação de um esquema de governança e monitoramento de ferramentas de transformação digital. Também assegura a implementação de conectividade nas escolas. Essa iniciativa representa um suporte ao desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica da rede municipal de Manaus, harmonizando com os objetivos da ENEC de incorporar tecnologias digitais na educação, preparando estudantes para os desafios do futuro e ajudando a diminuir a desigualdade no acesso à educação de qualidade.

**P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar)**
A implementação de redes elétricas alimentadas por placas solares nas escolas rurais/ribeirinhas da rede municipal de educação da cidade de Manaus tem um impacto significativo e multifacetado. Além de fornecer uma fonte de energia sustentável e renovável, essa iniciativa reduzirá os custos operacionais das escolas, liberando recursos que podem ser direcionados para melhorias adicionais na infraestrutura educacional. Além disso, a disponibilidade de eletricidade confiável permitirá a integração de tecnologias educacionais modernas, melhorando o acesso ao conhecimento e enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, a adoção de energia solar reforça o compromisso da cidade de Manaus com a sustentabilidade ambiental, servindo como um exemplo inspirador para as comunidades locais e promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental e inovação tecnológica. Essencialmente, essa estratégia alavanca o papel da educação no fomento à conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos florestais, incorporando práticas sustentáveis que ressaltam a interconexão entre a proteção ambiental, o avanço tecnológico e o desenvolvimento educacional.

**P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas**

A construção de novas escolas na área rural/ribeirinha da cidade de Manaus é de extrema importância para garantir o acesso à educação de qualidade a todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua localização geográfica. Essas novas escolas não apenas diminuirão as distâncias percorridas pelos estudantes para frequentar as aulas, mas também proporcionarão um ambiente educacional mais próximo das comunidades, fortalecendo os laços entre escola e comunidade. Além disso, a presença de escolas na área rural/ribeirinha contribui para o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, promovendo a inclusão social, o fortalecimento da identidade local e o acesso a oportunidades de aprendizado que são essenciais para o desenvolvimento sustentável de Manaus como um todo. O produto inclui, além da elevação em pilotis, a implementação de estações suspensas tratamento. É importante destacar que tais escolas contarão com estações de tratamento de esgoto próprias, bem como utilizarão fontes de energia sustentáveis, em consonância com as demais iniciativas do programa em prol da sustentabilidade ambiental.

**P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira**

A implementação de uma escola com eixos pedagógicos focados nos esportes, artes e tecnologia na rede de ensino público da educação básica de Manaus traz uma série de benefícios significativos para o desenvolvimento integral dos alunos. Ao integrar essas áreas no currículo escolar, a escola proporciona uma formação mais abrangente, que atende às diversas habilidades e interesses dos alunos. Os esportes promovem a saúde física, o trabalho em equipe e a disciplina, enquanto as artes estimulam a criatividade, expressão individual e apreciação estética. Além disso, a integração da tecnologia no ensino prepara os estudantes para os desafios do mundo digital, desenvolvendo habilidades essenciais como pensamento crítico e resolução de problemas. Essa abordagem pedagógica holística não só enriquece a experiência de aprendizado dos alunos, mas também os prepara de forma mais completa para enfrentar os desafios do século XXI e se tornarem cidadãos mais capacitados e engajados em uma sociedade em constante evolução. Esta unidade atende do 1º ao 9º ano do EF. É importante destacar que esta unidade, a ser implementada em região de alta vulnerabilidade social, será referência na promoção da sustentabilidade ambiental, também utilizando fontes de energia renováveis e contando com tratamento de esgoto, poço artesiano e investimentos em conectividade, temas de grande relevância para o PROEMEM II.

A edificação será projetada e construída com o objetivo de ser totalmente sustentável, priorizando o uso de materiais e tecnologias ecológicos e a maximização da eficiência energética.
O partido arquitetônico é inspirado no ritual da tucandeira, que é uma cerimônia realizada pelos indígenas Sateré Mawé, uma tribo localizada na região amazônica do Brasil. O ritual tem como objetivo testar a coragem e a resistência dos jovens da tribo, a fim de prepará-los para a vida adulta. Durante o ritual, os jovens são desafiados a colocar a mão em uma luva cheia de tucandeiras, que são formigas venenosas. Se conseguirem manter a mão na luva sem sentir dor, eles são considerados fortes e corajosos. O ritual é realizado como parte da tradição cultural da tribo e é um marco importante na passagem da adolescência para a vida adulta. Destarte, a implantação da escola Tucandeira de tempo integral e de desporto, na cidade de Manaus, alinha a questão cultural dos povos originários da Amazônia, indo além do seu tempo, com inovações e ressignificando o conceito de escola, atendendo ao apelo social, que é ter o serviço público educacional presente, transformando e preparando as crianças e adolescente para a vida adulta.
A escola será projetada para atender aos padrões de sustentabilidade, com o objetivo de promover o uso consciente dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.
A escola será construída com materiais de construção sustentáveis, como blocos de concreto, tijolos ecológicos e madeira certificada. Além disso, será incorporada tecnologia de energia renovável, como painéis solares para geração de energia elétrica e sistemas de captação de água da chuva para fins de reutilização.
As salas de aula serão projetadas para permitir a entrada de luz natural, com janelas amplas e sistemas de iluminação eficientes. Será utilizado sistema de climatização natural, com a utilização de ventilação cruzada e sombreamento adequado.
O espaço externo será planejado para a preservação da biodiversidade, com áreas verdes, hortas orgânicas e espaço para atividades ao ar livre. Além disso, serão implementadas práticas de gestão de resíduos, com separação de lixo orgânico e reciclável, e sistemas de tratamento de esgoto.
A escola será equipada com tecnologia de última geração, como laboratórios de informática, espaço maker, sala google, áreas esportivas, biblioteca e auditório, visando promover a inclusão digital e o desenvolvimento de habilidades tecnológicas e desportivas.

**P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção**

Desenhar e executar um programa de implementação e manutenção preventiva dos equipamentos de acessibilidade nas escolas de Manaus traz benefícios. Inicialmente, implementar acessibilidade em unidades que ainda não possuem recursos adequados, garantindo que mais alunos possam acessar plenamente as instalações e recursos educacionais. Em seguida, a manutenção regular dos equipamentos, como rampas, elevadores, corrimãos e banheiros adaptados, contribuirá para a preservação do investimento, prolongando a vida útil dos equipamentos e garantindo um ambiente inclusivo e seguro.

**P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares**

Garantir que as escolas atendam aos padrões de segurança estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros reduz significativamente o risco de incidentes graves, como incêndios, e proporciona um ambiente escolar mais seguro. Além disso, a obtenção dos AVCBs atualizados demonstra o compromisso da prefeitura de Manaus com a segurança das instalações educacionais e com a proteção da comunidade escolar. Essa medida não apenas protege vidas, mas também promove a tranquilidade dos pais e responsáveis, fortalecendo a confiança na qualidade e na segurança do sistema educacional municipal.

**C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;**

Este Componente aborda os seguintes Subcomponentes e Produtos, que impactam diretamente na melhoria das condições da oferta educacional na cidade de Manaus:

**S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO**
Este Subcomponente conta com os seguintes produtos:

**P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+**
Destinado a fortalecer o processo de alfabetização, parte fundamental da melhoria das condições educacionais, com o objetivo de garantir a alfabetização completa dos estudantes até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, o programa visa fomentar um ambiente educacional rico e eficaz, apoiando os professores com recursos adequados e facilitando o acompanhamento do progresso dos alunos de 1º e 2º ano do EF, atingindo um total de 52.000 estudantes.

**P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+**
Promover uma imersão no mundo da leitura, escrita e oralidade, alinhando-se às habilidades definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para esta faixa etária, entre 4 e 5 anos, chegando a 40.000 estudantes no período. Focando no desenvolvimento cognitivo e social, o programa não visa a alfabetização imediata, mas estabelece uma base sólida que suporta o processo de alfabetização na idade adequada, impactando significativamente na melhoria das condições educacionais da rede municipal de educação.

**P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus**
Fortalecer que cerca de 18.000 estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental consolidem efetivamente suas habilidades de alfabetização. Este programa busca intervir de forma assertiva na educação dos alunos que não alcançaram a alfabetização na idade esperada, fornecendo recursos e estratégias pedagógicas direcionadas para superar essas lacunas e promover um desenvolvimento educacional contínuo e inclusivo.

**S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**
Este Subcomponente conta com os seguintes produtos:

**P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial**
Para fortalecer e expandir o impacto dos programas da SEMED voltados ao atendimento educacional especializado, como PROALE, Atendimento Pedagógico Domiciliar, PAMARC, PIC, PIPEDV, e PEA, este proudto tem como foco principal a inclusão e o avanço pedagógico de crianças e estudantes com necessidades especiais, especialmente aqueles pertencentes a minorias sociais. Visa adquirir materiais adaptados, incluindo softwares, ebooks, e recursos que facilitam o aprendizado de LIBRAS, além de promover mobilidade, comunicação e acessibilidade. Tal investimento é crucial para enriquecer o processo educativo, equipando os assessores com ferramentas eficazes para a implementação dos programas e, consequentemente, beneficiando diretamente o desenvolvimento cognitivo, comportamental e social dos estudantes atendidos, garantindo assim que todos tenham igualdade de oportunidades no ambiente educacional.

**P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial**
Otimizar a gestão e o monitoramento das diversas iniciativas voltadas à educação especial. Esta ferramenta online centralizará informações, facilitando o acompanhamento e a avaliação dos programas como PROALE, ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR, PAMARC, entre outros. Promove a eficiência na distribuição de recursos, permite a troca de experiências e melhores práticas, além de oferecer dados precisos para a tomada de decisões estratégicas.

**P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial**
Mapear e compreender as desigualdades existentes na Educação Especial, através de coleta e análise de dados. Isto proporcionará um diagnóstico preciso sobre os desafios enfrentados por estudantes com necessidades especiais, identificando lacunas e oportunidades para intervenções mais eficazes.

**P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial**
Conjunto de recursos didáticos e metodológicos focado em oferecer diretrizes, estratégias e ferramentas práticas para adaptar o ensino às necessidades dos alunos da Educação Especial, incentivando uma aprendizagem significativa e a inclusão plena no ambiente escolar.

**S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO**
Este Subcomponente conta com os seguintes produtos:

**P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+**
Expandir o alcance e a eficácia das estratégias pedagógicas voltadas para o desenvolvimento da proficiência dos estudantes do Ensino Fundamental na rede pública municipal de Manaus. Com o objetivo primordial de elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o programa se compromete a oferecer um conjunto abrangente de treinamentos especializados para professores, pedagogos e diretores, além de prover materiais didáticos inovadores e ferramentas de monitoramento e avaliação de desempenho ajustadas às necessidades específicas de cada faixa etária e modalidade de ensino. Esta expansão visa incluir de os anos anteriores ainda não abordados pelo programa, começando pelos 4º e 8º anos (atingindo cerca de 25.000 alunos do 4º ano e cerca de 15.000 do 8º ano), do Ensino Fundamental.

**P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar**
Avaliação do ambiente escolar, incluindo infraestrutura, recursos, clima e envolvimento da comunidade. Isso ajuda a compreender as condições em que os alunos aprendem e permite decisões informadas para aprimorar o desempenho e o ambiente da escola.

**C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;**
Este Componente conta com os seguintes produtos, que impactam diretamente na melhoria das condições da oferta educacional na cidade de Manaus:

**P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares**
Desenvolver uma solução tecnológica que ofereça acompanhamento em tempo real e controle de serviços e manutenções das instalações e equipamentos nas unidades escolares e administrativas representa um passo significativo na melhoria e inovação dos processos de prestação de serviços públicos. Ao substituir o uso do papel por uma alternativa ecologicamente viável, este sistema não apenas aumenta a confiabilidade das informações, mas também se alinha com práticas sustentáveis de gestão. A funcionalidade de planejamento de manutenções preventivas incorpora inovações que evitam paralisações não programadas, reduzindo custos de reparos e prolongando a vida útil dos equipamentos. Além disso, a implementação dessa tecnologia destaca a importância da segurança de pessoas, instalações e equipamentos, tendo em vista a vulnerabilidade do público-alvo da rede de ensino. Essa abordagem inovadora não apenas proporciona um ambiente mais seguro e propício à aprendizagem, mas também fomenta a participação cidadã ao permitir que a comunidade escolar esteja informada e envolvida nas questões de manutenção e gestão das escolas, promovendo assim uma cultura de transparência e responsabilidade compartilhada na prestação de serviços públicos.

**P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário**
Viabilizar estudos e a apresentação de propostas visando a eficiência na gestão da frota do transporte escolar da zona rural rodoviária, evidenciando oportunidades e riscos da adoção de medidas que possibilitem o acompanhamento e controle, de alternativas ao atual modelo de remuneração adotado (quilometragem em vez de diária), bem como redução de custos do serviço, considerando as características da realidade local.

**P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho**
Viabilizar estudos e a apresentação de propostas visando a eficiência na gestão da frota de embarcações do transporte escolar da zona rural ribeirinha, evidenciando oportunidades e riscos da adoção de medidas que possibilitem o acompanhamento e controle, de alternativas ao atual modelo de gestão e organização da frota com a estruturação de pólos (bases de flutuantes de guarda de embarcações e combustível) nas calhas dos rios, bem como de redução de custos do serviço, considerando as características da realidade local.

**P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais**
Oportunizar aperfeiçoamento profissional e formação em nível de pós-graduação stricto sensu (Mestrado profissional e Doutorado profissional) para servidores da Secretaria Municipal de Educação que atuam na gestão escolar e na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. O programa deve estar alinhado às boas práticas de fortalecimento e desenvolvimento de capacidades analíticas essenciais à Administração Pública, preparando profissionais proficientes no uso de evidências para o desenho, gestão e avaliação de políticas públicas, bem como para que compreendam os desafios da gestão pública e atuem com excelência no enfrentamento dos desafios a ela inerentes, contribuindo para o desenvolvimento social, político e econômico do país. Cita-se como exemplo as formações oferecidas pela BID Academy e os programas de pós-graduação stricto sensu da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

**P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC**
Promover e ampliar o PROGESC - Programa Gestão das Escolas, que visa aprimorar a gestão de unidades escolares e administrativas através da identificação como centros de custos, é fundamental para alinhar as operações ao planejamento estratégico, operacional e orçamentário, visando o cumprimento dos objetivos institucionais da Secretaria Municipal de Educação. Utilizando técnicas avançadas de BI para coletar, analisar e visualizar dados de diversas fontes, o PROGESC transforma informações brutas em insights estratégicos, facilitando uma tomada de decisão mais eficiente, eficaz e efetiva. A iniciativa inclui a reestruturação de processos administrativos entre a SEDUC, unidades regionais e o Conselho de Educação, com a integração de novos módulos no SIGEAM - uma plataforma de gestão interoperável baseada nas práticas recomendadas pelo diagnóstico SIGED . Este esforço visa não apenas a otimização dos recursos, mas também a digitalização e simplificação de serviços, aprimorando a governança de dados e a gestão do conhecimento.

Incorporar a melhoria e inovação em processos de prestação de serviços públicos dentro do PROGESC significa avançar na transparência, responsividade e eficiência da gestão educacional. Ao digitalizar e simplificar processos, a iniciativa promove uma cultura de participação cidadã, permitindo que todas as partes tenham acesso facilitado a informações relevantes e possam contribuir ativamente para o desenvolvimento e implementação de políticas educacionais. Este enfoque não só reforça o compromisso com a excelência na gestão pública, mas também estimula uma maior interação entre a administração, a comunidade escolar e o público em geral, fortalecendo a democracia participativa e a co-criação de soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor educacional.

**C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;**
Este Componente conta com os seguintes produtos, que impactam na melhoria das condições da oferta educacional na cidade de Manaus:

**P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP)**
Serviços de consultoria individual e outros suportes essenciais que serão necessários para a implementação do programa. Prevê-se um aumento significativo no volume de processos de contratação durante esse tempo, demandando mais profissionais para gerenciar e monitorar tais atividades.

**P - P 4.2 - Auditoria do Programa**
Serviço de auditoria para revisar os processos realizados e apontar eventuais ajustes.

**P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto**
Análise objetiva dos efeitos gerados pelo programa. Visa identificar as mudanças causadas, avaliando a eficácia e a sustentabilidade do programa. Seu objetivo é analisar os resultados e os benefícios alcançados pelos beneficiários, bem como os processos referentes ao programa.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **64.700.000,00** | **70,33** |
| P- P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI ( implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | SALAS | 80,00 | 6.500.000,00 | 7,07 |
| P- P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | ESCOLAS | 14,00 | 30.000.000,00 | 32,61 |
| P- P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | ESCOLAS | 60,00 | 1.500.000,00 | 1,63 |
| P- P 1.4 - Escolas com implementação de poço | ESCOLAS | 40,00 | 1.600.000,00 | 1,74 |
| P- P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | ESCOLAS | 130,00 | 2.600.000,00 | 2,83 |
| P- P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | ESCOLAS | 11,00 | 5.200.000,00 | 5,65 |
| P- P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | ESCOLAS | 4,00 | 7.200.000,00 | 7,83 |
| P- P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | ESCOLAS | 1,00 | 7.000.000,00 | 7,61 |
| P- P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | ESCOLAS | 172,00 | 3.100.000,00 | 3,37 |
| **Bens** | - | - | **1.750.000,00** | **1,90** |
| P- P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | Alunos Atendidos ( Total) | 500,00 | 1.500.000,00 | 1,63 |
| P- P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | Conjunto de Materiais | 1,00 | 250.000,00 | 0,27 |
| **Consultoria** | - | - | **1.050.000,00** | **1,14** |
| P- P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | PLANO | 1,00 | 300.000,00 | 0,33 |
| P- P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | Conjunto de Diagnósticos | 1,00 | 250.000,00 | 0,27 |
| P- P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | Avaliação | 1,00 | 500.000,00 | 0,54 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | - | - | **23.500.000,00** | **25,54** |
| P- P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | ALUNOS | 52.000,00 | 4.500.000,00 | 4,89 |
| P- P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | ALUNOS | 40.000,00 | 1.500.000,00 | 1,63 |
| P- P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | ALUNOS | 18.000,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| P- P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | PLATAFORMA | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| P- P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | ALUNOS | 40.000,00 | 4.500.000,00 | 4,89 |
| P- P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | Software | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| P- P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | Programa | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| P- P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | Programa | 1,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| P- P 3.5 - Ampliação do PROGESC | Programa | 1,00 | 2.000.000,00 | 2,17 |
| P- P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | Meses | 60,00 | 4.500.000,00 | 4,89 |
| P- P 4.2 - Auditoria do Programa | Anos | 5,00 | 500.000,00 | 0,54 |
| P- P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | Anos | 5,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| **Capacitação e Treinamento** | - | - | **1.000.000,00** | **1,09** |
| P- P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | Gestores | 100,00 | 1.000.000,00 | 1,09 |
| **Total Geral** | - | - | **92.000.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O PROEMEM I desempenhou um papel crucial entre 2018 e 2023, impulsionando significativamente a expansão da educação infantil e do ensino fundamental em Manaus. Com a liderança firme na ampliação da oferta educacional, o programa não só contribuiu para a abertura de 7 novas creches e 8 Centros Integrados Municipais de Educação (CIMEs), mas também investiu substancialmente, com um total de USD 36,6 milhões em construções, para atender às necessidades crescentes da população escolar.

Além da expansão física, o PROEMEM I dedicou-se intensamente à melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica, por meio do fortalecimento de programas de suporte aos estudantes. Isso incluiu a implementação de estratégias significativas como o Programa de Correção de Fluxo, Programa de Reforço Escolar, Programa de Alfabetização e o Programa de Combate à Infrequência Escolar. Essas ações beneficiaram diretamente mais de 30.000 profissionais da educação, incluindo diretores, professores e pedagogos, e alcançaram aproximadamente 450.000 estudantes do ensino fundamental, com um investimento adicional de US$ 25,6 milhões para enriquecer a qualidade educacional oferecida.

Em relação ao PROEMEM II, diversos projetos educacionais contemplados pelo programa já estão sendo implementados pelo Município de Manaus antes mesmo da implementação do programa. No entanto, o programa terá um impacto significativo na expansão desses projetos, bem como nas melhorias e ajustes necessários, visando atingir os melhores resultados possíveis. Neste sentido, podemos citar a ampliação do Projeto Alfabetiza+, do Projeto Aprende+, da Campanha Alfabetiza Manaus, do Programa Educa+ e de programas da SEMED voltados ao atendimento educacional especializado, como PROALE, Atendimento Pedagógico Domiciliar, PAMARC, PIC, PIPEDV e PEA. Todos estes foram detalhados anteriormente, ao longo da descrição dos produtos relacionados.

O Programa Educa+ Manaus, uma iniciativa estratégica da SEMED/MANAUS que ocorre desde 2023, visa desenvolver a proficiência dos estudantes do Ensino Fundamental, com o intuito de elevar o IDEB da rede pública municipal e reforçar o compromisso com uma educação de excelência. Através de um ciclo de avaliação formativa que começa com itens alinhados ao currículo, o programa orienta as práticas pedagógicas dos professores. As avaliações iniciais geram feedbacks práticos que direcionam a personalização do ensino e o reforço em áreas chave, suportando o aprendizado contínuo dos alunos. Este processo dinâmico e adaptativo é destinado a estudantes do 1º ao 9º ano e suas modalidades, envolvendo também professores, pedagogos, diretores, e a comunidade escolar, como pais e responsáveis, no esforço coletivo para aprimorar a qualidade educacional.

O comprometimento com o avanço da alfabetização ocorre através de duas iniciativas complementares, implementadas em 2024: o Programa Alfabetiza+ e a Ação Alfabetiza Manaus. O Programa Alfabetiza+ estabelece uma meta ambiciosa de alfabetizar todos os estudantes até o 2º ano do Ensino Fundamental, engajando diretamente 52.000 alunos e 2.200 professores em 321 Unidades de Ensino. Por sua vez, a Ação Alfabetiza Manaus concentra-se nos estudantes do 3º ao 9º ano que não alcançaram a alfabetização na idade apropriada, com o objetivo de garantir a consolidação das habilidades de leitura e escrita para 17.701 alunos em 463 Unidades de Ensino em 2023. Juntas, estas iniciativas representam um esforço robusto e focado da SEMED/MANAUS para assegurar que a alfabetização seja alcançada em todas as etapas do Ensino Fundamental, formando a base para uma educação de qualidade e um futuro promissor para os jovens estudantes de Manaus.

No que tange à gestão e avaliação educacional, o programa incentivou o aprimoramento do sistema de certificação de diretores e promoveu a implementação das provas trimestrais ADE, representando um investimento de US$ 5.6 milhões. Essas iniciativas não apenas aprimoraram a eficácia administrativa, mas também reforçaram os mecanismos de avaliação, contribuindo para uma gestão educacional mais eficiente e orientada por dados.

Os êxitos e os aprendizados colhidos durante a execução do PROEMEM I são fundamentais para orientar e aperfeiçoar as abordagens em resposta aos desafios futuros. A experiência adquirida serve como uma base sólida para a continuidade do programa, garantindo ações mais assertivas e efetivas no avanço da educação municipal em Manaus nos próximos períodos.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Municipal

| |
|---|
| MUNICIPIO DE MANAUS(AM) |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

Condições financeiras do BID:

- Valor total do programa: USD 92.000.000,00

- Prazo de Desembolso: 60 meses

- Prazo de Carência: 72 meses

- Prazo de Amortização: 222 meses, em parcelas semestrais

- Prazo Total: 294 meses

- Periodicidade da Amortização: semestral

- Taxa de juros atual: SOFR + 1,20% a.a. (Margem de captação variável do BID, recalculada trimestralmente, hoje em 0,40% + Margem Variável de Capital Ordinário do BID, aprovada anualmente pelo diretório, hoje em 0,80%)

- Demais encargos e comissões: Comissão de crédito (Credit Fee) sobre o saldo não desembolsado do financiamento de até 0,75% sobre o saldo não desembolsado.

(II) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Diante das taxas de juros internas no país, referenciadas pelo CDI e adotadas pelos agentes financeiros do Brasil, o financiamento proveniente de fontes externas emerge como uma alternativa de custo substancialmente inferior comparado às fontes internas. Tal alternativa não só oferece um suporte mais ágil para o investimento em políticas públicas e projetos de desenvolvimento pelos governos locais, mas também é crucial para aprimorar o acesso, a qualidade e a ampliação dos serviços públicos essenciais para o desenvolvimento sustentável integral de Manaus. Adicionalmente, considerando as limitações financeiras intrínsecas do Município, que por si só enfrenta dificuldades para cobrir tais investimentos dados os recursos limitados previstos em seu orçamento geral.

Ao analisar as condições financeiras atuais disponíveis por diferentes entidades de financiamento, incluindo organismos internacionais ( vide tabela enviada em anexo) e bancos nacionais, e considerando as taxas de juros e encargos vigentes no mercado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destaca-se pelas condições mais atrativas. Isso se reflete em taxas de juros mais baixas, menores comissões, além de termos mais favoráveis quanto ao prazo de carência, amortização e a duração total do empréstimo.

A escolha do BID é fundamentada por diversas razões qualitativas. Primeiramente, por ser o principal órgão de apoio ao desenvolvimento na América Latina, o BID possui um entendimento aprofundado sobre os desafios regionais na implementação de políticas públicas, podendo oferecer soluções inovadoras testadas em contextos similares. Além disso, acumula extensa experiência no financiamento de iniciativas educacionais, enriquecendo a capacidade técnica e fornecendo referências internacionais valiosas em áreas pedagógicas, de infraestrutura e gestão. O conhecimento específico sobre o contexto educacional de Manaus e da região Amazônica permite ao BID propor intervenções precisas e adaptadas às nossas necessidades. Por fim, o alinhamento com as estratégias atuais do BID para o Brasil reforça a sinergia entre os objetivos do programa e os do banco.

Assim, o BID se posiciona como um aliado estratégico do Município de Manaus, com capacidade para oferecer uma gama abrangente de serviços de consultoria técnica e suporte financeiro. A colaboração histórica entre Manaus e o BID, incluindo o sucesso do PROEMEM I, reafirma a eficácia dessa parceria. Portanto, a escolha do BID pelo Município é justificada por sua expertise superior e condições financeiras vantajosas, atendendo às exigências e adequando-se perfeitamente às necessidades de Manaus.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

O programa destinado à rede pública municipal de ensino de Manaus tem o potencial de impactar positivamente a vida de cerca de 240. 000 alunos, englobando tanto a educação infantil, com 80.000 crianças, quanto o ensino fundamental, com 160.000 estudantes. Este impacto é especialmente significativo considerando que a maioria desses alunos pertence a grupos de baixa renda, representando cerca de 60% do total, com uma renda per capita abaixo de R$ 1.788,00 (valor referente ao ano de 2023). Esses estudantes vivem, predominantemente, em áreas periféricas da cidade, enfrentando desafios no acesso a serviços e bens essenciais.

Adicionalmente, o desafio da equidade é um aspecto crucial no contexto educacional do estado do Amazonas, refletindo diferenças significativas por raça e gênero. Em termos de raça, observa-se uma disparidade nos indicadores educacionais, com estudantes brancos apresentando resultados melhores em comparação aos seus pares afrodescendentes e indígenas. Esta disparidade é evidenciada pela taxa de conclusão do ensino fundamental e médio, distorção idade-série, e taxas de abandono, além de diferenças no aprendizado, conforme indicado pelo SAEB 2021, onde escolas em territórios indígenas mostraram desempenho abaixo da média do estado em disciplinas chave. Quanto aos desafios da equidade de gênero, há evidências de que estudantes do sexo masculino obtêm resultados melhores em matemática no ENEM, enquanto estereótipos de gênero persistem no ambiente escolar, afetando a percepção e o papel das mulheres na sociedade e na educação.

A composição demográfica dos alunos reflete a diversidade da população de Manaus, com 60% se identificando como pardos, 20% como brancos, 15% como negros, e 5% como indígenas, segundo dados do Censo Escolar. Esta diversidade é um espelho da complexa teia social que caracteriza Manaus, uma cidade onde mais da metade da população (55,7%) vive em condição de baixa renda e em situações habitacionais precárias, frequentemente em zonas periféricas da capital amazonense. Essa realidade destaca a urgência de políticas públicas, tais como o PROEMEM II, que enderecem as disparidades no acesso a serviços fundamentais como educação, saúde e transporte, com um enfoque particular na inclusão de minorias sociais e na implementação de políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Isso reafirma o compromisso do programa com a promoção da equidade educacional, garantindo que as ações sejam sensíveis às necessidades de uma população estudantil diversa e que as estratégias adotadas contribuam para a redução das desigualdades sociais.

Desta forma, o programa não apenas tem o potencial de beneficiar diretamente um número significativo de alunos, promovendo equidade na educação e melhorando as oportunidades para o futuro, mas também de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural mais amplo de Manaus e do estado do Amazonas. Ao focar nos grupos mais vulneráveis e nas áreas mais carentes, a iniciativa reafirma o compromisso com a inclusão e a sustentabilidade, visando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 18.400.000,00 | 1,00 | 18.400.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | BID | US$ | 73.600.000,00 | 1,00 | 73.600.000,00 |
| Total: | | | 92.000.000,00 | | 92.000.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

A Prefeitura de Manaus será a responsável exclusiva pela Operação de Crédito Externo proposta. A organização e planejamento do projeto serão encabeçados por uma equipe designada, composta por membros e coordenadores representando as diretorias da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A SEMED assumirá o papel de liderança na implementação do projeto, para o qual será criada a Unidade de Gerenciamento do Projeto ( UGP) do PROEMEM II, diretamente subordinada à secretaria. Este arranjo é reforçado por estruturas e comitês adicionais destinados a assegurar a execução eficaz e a coordenação do projeto. A unidade executora, responsável pela implementação do PROEMEM I, possui vasta experiência em diversas áreas cruciais para o sucesso do projeto, incluindo políticas de aquisição, salvaguardas ambientais e sociais, e gestão financeira. Conta com uma equipe técnica capacitada e mantém uma coordenação adequada com a SEMED, assegurando conformidade com as diretrizes do agente financeiro externo escolhido (BID). Uma pré-avaliação da capacidade institucional do órgão executor, realizada pela SEMED por meio da UGP, demonstrou que esta possui experiência com as políticas e requisitos financeiros do Banco, adquirida durante a execução do PROEMEM I. Esta unidade terá crucial importância na implementação do PROEMEM II, garantindo que o projeto seja executado com a mesma competência e eficácia demonstradas anteriormente.

Entre as instâncias de gestão do programa, destaca-se o Comitê de Estratégia, que se concentrará em definir objetivos de longo prazo, realizar o acompanhamento semestral do progresso do projeto, solicitar ajustes necessários e promover a comunicação com a liderança do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Prefeitura. Este comitê será composto pela Secretária da SEMED/Manaus e o coordenador do projeto.

O Comitê de Operação, por sua vez, incluirá o coordenador do projeto e representantes de diversos setores da SEMED/Manaus e da prefeitura. Suas funções englobam a sincronização das ações entre os membros, autorização de compras significativas, revisão periódica do andamento do programa, análise de relatórios e facilitação da comunicação com o BID.

A UGP, complementada pela contribuição de consultores externos, será encarregada do monitoramento constante, coordenação com o BID, implementação das atividades programáticas, elaboração de relatórios detalhados e gestão das interações com todos os envolvidos no projeto.

Adicionalmente, o Comitê de Obras desempenhará um papel crucial, gerenciando desde o levantamento de necessidades até a supervisão das obras nas escolas, incluindo estudos de viabilidade, monitoramento da qualidade, gerenciamento de riscos e aprovação dos projetos concluídos, sempre assegurando o cumprimento dos padrões exigidos.

**4.2. Execução/Executores**

| | |
|---|---|
| Executor: | Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED |
| Representante Oficial: | |
| Endereço da Sede: | |
| E-mail Institucional: | |
| Telefone: | Fax: |
| CNPJ: | UF: |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;** | **65.000.000,00** | **800.000,00** | **2.296.666,67** | | |
| P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | 1.500.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço | 1.600.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | 2.600.000,00 | 0,00 | 866.666,67 | | |
| P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | 3.100.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | | |
| P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | 300.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;** | **15.000.000,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | | |
| S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | 4.500.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | 1.500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | 1.500.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO | 5.000.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | 4.500.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;** | **6.000.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | | |
| P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;** | **6.000.000,00** | **500.000,00** | **700.000,00** | | |
| P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | 4.500.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | | |
| P - P 4.2 - Auditoria do Programa | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **1.300.000,00** | **6.496.666,67** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;** | | **11.400.000,00** | **17.280.000,00** | | |
| P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | | 0,00 | 3.250.000,00 | | |
| P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | | 0,00 | 10.000.000,00 | | |
| P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço | | 800.000,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | | 0,00 | 866.666,67 | | |
| P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | | 0,00 | 1.733.333,33 | | |
| P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | | 3.600.000,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | | 7.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | | 0,00 | 620.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | | 0,00 | 60.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;** | | **0,00** | **4.800.000,00** | | |
| S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;** | | **0,00** | **2.200.000,00** | | |
| P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;** | | **500.000,00** | **700.000,00** | | |
| P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | | 500.000,00 | 400.000,00 | | |
| P - P 4.2 - Auditoria do Programa | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **11.900.000,00** | **24.980.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| | | Ano 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | FONTES | | TOTAL | TOTAL |
| COMPONENTES | CUSTO | CF | BID | CF | BID |
| **C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;** | | **3.600.000,00** | **16.529.999,99** | | |
| P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | | 0,00 | 3.250.000,00 | | |
| P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | | 0,00 | 10.000.000,00 | | |
| P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | | 0,00 | 866.666,66 | | |
| P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | | 0,00 | 1.733.333,33 | | |
| P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | | 3.600.000,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | | 0,00 | 620.000,00 | | |
| P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | | 0,00 | 60.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;** | | **0,00** | **2.300.000,00** | | |
| S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;** | | **0,00** | **2.200.000,00** | | |
| P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;** | | **500.000,00** | **700.000,00** | | |
| P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | | 500.000,00 | 400.000,00 | | |
| P - P 4.2 - Auditoria do Programa | | 0,00 | 100.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.100.000,00** | **21.729.999,99** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;** | | **0,00** | **12.413.333,34** | | |
| P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | | 0,00 | 10.000.000,00 | | |
| P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | | 0,00 | 1.733.333,34 | | |
| P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | | 0,00 | 620.000,00 | | |
| P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | | 0,00 | 60.000,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;** | | **0,00** | **2.300.000,00** | | |
| S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;** | | **0,00** | **700.000,00** | | |
| P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;** | | **500.000,00** | **700.000,00** | | |
| P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | | 500.000,00 | 400.000,00 | | |
| P - P 4.2 - Auditoria do Programa | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **500.000,00** | **16.113.333,34** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA;** | | **0,00** | **680.000,00** | **15.800.000,00** | **49.200.000,00** |
| P - P 1.1 - Expansão da rede existente de CMEI (implementação de novas salas e parametrização de atendimento) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| P - P 1.2 - Novos Centros Municipais de Educação Básica - Creche + CMEI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| P - P 1.3 - Escolas conectadas na rede de esgoto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| P - P 1.4 - Escolas com implementação de poço | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| P - P 1.5 - Conectividade: Escolas com adaptações de conectividade para atingir os parâmetros desejados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| P - P 1.6 - Escolas ribeirinhas transformadas em escolas verdes (energia solar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| P - P 1.7 - Implementação de pilotis em 4 escolas | | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| P - P 1.8 - Implementação de escola Tucandeira | | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| P - P 1.9 - Investimentos em Acessibilidade: Instalações e Manutenção | | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| P - P 1.10 - Plano de atualização dos Alvarás de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em unidades escolares | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **C - C - COMPONENTE 2 - PEDAGÓGICO;** | | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** |
| S - SUBCOMPONENTE 2.1: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| P - P 2.1.1 - Ampliação do Projeto Alfabetiza+ | | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| P - P 2.1.2 - Ampliação do Projeto Aprende+ | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| P - P 2.1.3 - Ampliação da Campanha Alfabetiza Manaus | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| P - P 2.2.1 - Aquisição de bens para ampliação de Programas de Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - P 2.2.2 - Plataforma de gerenciamento dos Programas, Projetos e Ações da Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - P 2.2.3 - Levantamentos e pesquisas diagnósticas para aprofundar o entendimento das desigualdades na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| P - P 2.2.4 - Materiais de formação e apoio à prática pedagógica adequados a uma abordagem inclusiva na Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| S - S - SUBCOMPONENTE 2.3: POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO | | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| P - P 2.3.1 - Ampliação do Programa Educa+ | | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| P - P 2.3.2 - Processo e Sistema de Avaliação do Contexto Escolar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **C - C - COMPONENTE 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO;** | | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** |
| P - P 3.1 - Software gerenciador de serviços escolares | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - P 3.2 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Rodoviário | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - P 3.3 - Programa de otimização do transporte escolar rural - Ribeirinho | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - P 3.4 - Programa de formação contínua para gestores educacionais | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - P 3.5 - Ampliação do PROGESC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **C - C - COMPONENTE 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA;** | | **600.000,00** | **600.000,00** | **2.600.000,00** | **3.400.000,00** |
| P - P 4.1 - Unidade de Gestão do Programa (UGP) | | 500.000,00 | 400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| P - P 4.2 - Auditoria do Programa | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| P - P 4.3 - Avaliação de processos e Avaliação de Impacto | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Total** | **92.000.000,00** | **600.000,00** | **4.280.000,00** | **18.400.000,00** | **73.600.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para dar início à implementação do programa, será imprescindível a obtenção de uma Lei Autorizativa e de um Decreto Regulamentador, procedimentos que serão acionados após o aval à carta consulta. O principal obstáculo a ser superado está nos trâmites burocráticos envolvidos na aprovação ou revisão de legislações vigentes. Com o objetivo de evitar atrasos e assegurar que o projeto esteja em total conformidade com a lei, a SEMED está empenhada em fortalecer seu relacionamento com os órgãos competentes.

O projeto observará rigorosamente todas as exigências legais pertinentes, abrangendo a aderência ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), à Lei Orçamentária Anual (LOA), à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e às demais normativas administrativas, financeiras e fiscais.

Para cada componente do programa, serão estabelecidos instrumentos jurídicos específicos, como contratos administrativos e convênios, conforme dita a legislação atual, assegurando assim a execução eficaz e a integridade legal de todas as ações planejadas.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Para assegurar o suporte técnico necessário ao projeto, haverá a possibilidade de se contratar consultores e empresas especializadas com os recursos provenientes do empréstimo, conforme a necessidade surgir. Essa equipe de especialistas poderá incluir profissionais com expertise em processos de licitação e em questões de salvaguardas ambientais e sociais, em conformidade com as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo dessa estratégia é promover uma rápida capacitação e nivelamento dos participantes, assegurando assim o suporte técnico adequado ao programa. Contudo, é relevante considerar potenciais riscos, como a dificuldade de integração dos novos membros à equipe ou a falta de familiaridade com os procedimentos essenciais para a gestão e execução eficaz do projeto.

Como entidade da administração pública municipal, a Prefeitura de Manaus realizará contratações para aquisição de bens e serviços através de licitações, respeitando a legislação brasileira e as normativas específicas para uso de recursos do BID, visando mitigar riscos associados aos processos de contratação.

Estas contratações serão precedidas pela elaboração de termos de referência detalhados, que definirão as características e especificações técnicas dos produtos e serviços necessários, minimizando o risco de licitações sem êxito ou a aquisição de itens inadequados às exigências do Projeto.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Embora o projeto evite ao máximo a necessidade de construção de novas escolas em áreas que exijam desapropriação ou reassentamento de pessoas, priorizando terrenos em posse da prefeitura que serão utilizados para a expansão da rede de educação, além da expansão de salas nas próprias unidades educacionais já existentes, o projeto considera em seu orçamento valores para esta finalidade.

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a natureza do Projeto, que inclui intervenções territoriais e a edificação de novas instalações, torna-se essencial atentar e minimizar potenciais riscos ambientais. Diante de qualquer sinal desses riscos, a Prefeitura de Manaus, através da SEMED, assegura o cumprimento estrito das normas brasileiras de licenciamento ambiental e das diretrizes ambientais do agente financeiro externo escolhido, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que possui um Marco de Políticas Ambientais e Sociais (MPAS).

Segundo as diretrizes dispostas, o programa teria impactos ambientais e sociais negativos vinculados à construção e implementação de infraestrutura escolar. Estes impactos serão temporários, gerenciáveis e mitigáveis, podendo ser prevenidos, mitigados ou gerenciados mediante a aplicação de medidas de gestão ambiental e social conhecidas em programas de gestão socioambiental e planos de comunicação e envolvimento das partes interessadas. Os critérios de elegibilidade do BID excluem atividades que impliquem deslocamentos involuntários (físicos ou econômicos), impactos nos meios de subsistência, impactos negativos em comunidades tradicionais e/ou povos indígenas, e em recursos ecossistêmicos dos quais dependem os povos indígenas e em seu patrimônio cultural. Considerando o MPAS, é possível identificar riscos no programa decorrentes das seguintes análises: (i) não se conhecem antecipadamente os terrenos onde serão implantadas todas as melhorias em infraestrutura, aplicando-se, então, uma abordagem de marco para a gestão ambiental e social; (ii) podem existir riscos de discriminação, preconceito ou assédio durante a execução das obras e de exclusão de comunidades indígenas dos processos participativos; e (iii) a dispersão territorial das infraestruturas pode dificultar a supervisão e o controle ambiental das obras. Esses riscos serão mitigados pela implementação de Planos de Gestão Socioambiental Específicos para cada obra e do Plano de Participação das Partes Interessadas (PPPI), que considerarão, na execução, as políticas do Banco.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

As comunidades atendidas pelo projeto exibem uma rica diversidade, refletindo uma ampla gama de necessidades, expectativas, valores e oportunidades únicas às suas localidades e condições específicas. A replicação de um modelo uniforme não se ajusta às singularidades de Manaus, especialmente considerando sua vasta extensão territorial e a variedade de populações que a compõem. As dinâmicas sociais variam significativamente, exigindo que as soluções sejam cuidadosamente adaptadas a cada cenário distinto. O PROEMEM II se compromete a reconhecer e abordar essas diferenças, visando mitigar desigualdades através de uma compreensão aprofundada dos impactos e particularidades locais. Além disso, o programa seguirá as diretrizes sociais do BID, incluindo o Marco de Políticas Ambientais e Sociais (MPAS), conforme detalhado no item anterior.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

O projeto não prevê reassentamentos territoriais para a edificação dessas instalações. Em contrapartida, foca na obtenção e aproveitamento de terras já desocupadas, por meio de cessão ou doação.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**