Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre - PROFISCO III AC

Nº Carta Consulta: 61187
Processo: 03101.002047/2024-43
Mutuário: Estado do Acre
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 31 de Julho de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 3.640.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 36.400.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 09
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 23
3. FINANCIAMENTO 23
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 23
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 23
4. EXECUÇÃO 23
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 23
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 25
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 27
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 27
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 28
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 29
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 31
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 31

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(i) O Estado do Acre enfrentará desafios complexos na sua gestão fiscal para a próxima década, dentre eles:

- Harmonização da Administração Tributária à Reforma Tributária;

- Adaptação dos modelos de gestão da Administração Tributária;

- Fortalecimento do planejamento, orçamento e investimento públicos;

- Fortalecimento da gestão quanto a transformação digital e do desempenho institucional;

- Eficiência tributária por meio da conformidade, da redução da litigância fiscal, enfrentamento do alto contencioso e melhoria do ambiente de negócios;

- Relacionamento com o contribuinte pautado pela transformação digital e fomento à participação cidadã;

- Incorporação nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal, às dimensões ambiental e social.

Para enfrentamento destes desafios, o Estado do Acre pleiteia operação para a linha de crédito Profisco III. Detalhes sobre os desafios da gestão fiscal subnacional e diretrizes do Programa vide Anexo I Profisco III - Marco de Referência.

Aspectos Gerais do Estado

O Estado do Acre possui 22 municípios, em 152.581 km², o 16º estado em extensão, uma população de 830.000 habitantes (2022), sendo o 3º menos populoso.

A evolução do PIB em 2019 foi de crescimento real de 0,2%; em 2020, a variação foi -4,2%, decréscimo motivado pela pandemia; em 2021, crescimento real de 6,7%.

No ano de 2021, o PIB foi equivalente a R$ 21,4 bi, 0,24% do PIB Nacional e 3,8% do Norte, o PIB per capita foi de R$ 23.569, 17º no ranking dos estados e o 5º no ranking da região Norte.

O IDH 2021 foi de 0,710 sendo o 16º do país.

Participação dos setores econômicos sobre PIB do Estado (2021): Agropecuária - 18,9%, Indústria - 7,1% e Serviços - 74%.

A CAPAG C atribuída ao Estado, decorreu da avaliação do último exercício fiscal (2023) avaliado pela STN.

A evolução do endividamento nos três últimos exercícios, definida como a Relação Dívida Consolidada (DC) / Receita Corrente Líquida (RCL), se apresentou em 2021: 42,63%; em 2022: 31,36% e em 2023: 24,10%.

Informações complementares quanto aos aspectos fiscais e situacionais do Estado estão detalhadas no Anexo II - Diagnóstico e Indicadores Fiscais - Acre.

Diagnóstico da Gestão Fiscal

Conforme a Metodologia de Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal - (Anexo III - Relatório da MD-GEFIS); no plano de longo prazo (Anexo IV - Agenda Acre 10 anos), no Plano Estratégico do Governo 4 anos, (Anexo V - Plano Estratégico de Governo) e no Plano Estratégico da SEFAZ (Anexo XV) foram produzidas as 17 notas técnicas de produtos que suportam esta Carta Consulta (Anexo VI - Notas Técnicas Profisco III AC). Os principais problemas identificados e priorizados são:

Gestão Fazendária e Transparência Fiscal - (I) planejamento estratégico SEFAZ não considera diretrizes de sustentabilidade nos temas ambiental, igualdade de gênero e participação cidadã, baixa maturidade em transformação digital e utilização de dados; (II) fragilidade na gestão de riscos estratégicos fiscais; (III) baixo aproveitamento das competências dos recursos humanos; (IV) fragilidades na governança de TI, infraestrutura e segurança da informação; (V) insuficiência de informações sobre transparência e de ações de fomento à cidadania fiscal.

Na Administração Tributária e Contencioso Fiscal - (I) Ineficiência na formulação da política tributária, sem a utilização de dados econômicos, climáticos e ambientais; (II) elevado custo para o contribuinte no cumprimento das obrigações tributárias acessórias; (III) uso incipiente da gestão de riscos nas ações de fiscalização e lentidão no processamento do ICMS no desembaraço aduaneiro; (IV) lentidão no contencioso tributário e dificuldade em disponibilizar acesso à legislação tributária de forma amigável; (V) fragilidade do modelo de atendimento ao contribuinte com a predominância de serviços presenciais; (VI) modelo de cobrança administrativa demorado e pouco eficaz; (VII) necessidade de harmonizar os processos da AT com as diretrizes da Reforma Tributária.

Administração Financeira e Gasto Público - (I) Gestão financeira incipiente, com necessidade de sistematização e padronização de rotinas compreendendo os processos de: planejamento e orçamento do estado, programação financeira e fluxo de caixa, gestão de ativos e passivos, a contabilidade pública, gestão da dívida pública e a gestão de custos; (II) política orçamentária não fomenta ações de redução de desigualdade de gênero e raça (III) baixa eficiência na gestão de ativos ambientais do Estado, falta de destinação adequada de resíduos e reutilização de águas cinzas e ações incipientes em programas de PPPs; (IV) fragilidade na integração de questões de sustentabilidade e desenvolvimento regional na política de compras públicas.

Gestão jurídica para a Sustentabilidade Fiscal - (I) Desenvolvimento de sistemática de gestão para precatórios e RPV; (II) novo modelo de gestão da cobrança da dívida ativa, incluindo redesenho de processos, metodologia de gestão de riscos, rating dos créditos e portal de gestão da dívida ativa.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) Solução Proposta

Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal - (I) Aperfeiçoamento da governança fiscal pela implantação de um planejamento estratégico sustentável, pela melhoria da execução da estratégia e implementação de um plano de transformação digital; (II) implantação de programa de gestão de riscos e integridade; (III) aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas, com a implantação de modelo de gestão de competências e desenvolvimento de ações inclusivas; (IV) implantação de melhorias na Gestão de TI com avanço da governança, infraestrutura tecnológica e segurança da informação; (V) Modernização do Portal de Transparência, da sistemática de Ouvidoria e da plataforma estadual do Balanço Cidadão.

Administração Tributária e Contencioso Fiscal - (I) Implantação de modelo de gestão de política tributária estadual que considera e avalia os impactos econômicos, climáticos e ambientais; (II) integração do sistema de cadastro com a REDESIM e consolidação das declarações mensais na EFD ICMS IPI; (III) incorporação de novos processos de fiscalização fortalecendo a gestão de riscos, a percepção do risco subjetivo pelo contribuinte e a integração com o PUCOMEX - Portal Único do Comércio Exterior; (IV) implantação do processo administrativo tributário eletrônico que integrará desde a fiscalização até o julgamento em última instância administrativa e solução de consulta inteligente à legislação tributária, mediante o uso de inteligência artificial; (V) expansão dos serviços de atendimento eletrônico aos contribuintes e a implantação de um programa de conformidade cooperativa tributária; (VI) evolução do modelo de gestão da cobrança considerando metodologias de avaliação de riscos; (VII) harmonização dos processos, sistemas e normas da Administração Tributária às diretrizes da Reforma Tributária;

Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público - (I) Redesenho de processos e implantação de um novo SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, software a ser utilizado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O novo SIAFIC compreenderá os processos de planejamento e orçamento do estado, programação financeira e fluxo de caixa, gestão de ativos e passivos, contabilidade pública, gestão da dívida e custos; (II) implementação de uma política orçamentária sensível às questões de gênero e raça na tentativa de melhorar índices socioeconômicos da população; (III) melhorias na governança dos ativos ambientais e, redução das emissões de carbono na infraestrutura de prédios da gestão fiscal, otimização de uso das águas no prédio da SEFAZ, estruturação de processos para a gestão de PPPs e portal web para relacionamento com investidores; (IV) desenvolvimento de modelo e implantação de sistema de compras públicas sustentáveis.

Para um maior detalhamento sobre o diagnóstico, solução proposta e resultados esperados, bem como estimativa detalhada de valores por iniciativa, veja Anexo VI Notas Técnicas do Profisco III Acre

(iii)Resultados Esperados

a. Governança fiscal melhorada e orientada a resultados, que aproveita as oportunidades da transformação digital para implementar uma cultura de gestão orientada a dados e de gestão de riscos para direcionar estrategicamente seu corpo técnico e seus recursos tecnológicos numa gestão transparente que promove a sustentabilidade fiscal observando as questões ambientais, de igualdade de gênero e da participação cidadã.

b. Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à realidade da Reforma Tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário reduzindo custos e a melhoria do ambiente de negócios, orientada também à redução da litigância fiscal, com uso de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e ainda fomentando uma gestão fiscal que considera seus impactos sobre o meio-ambiente, o clima e que contribui objetivamente para a redução do desmatamento da Floresta Amazônica.

c. Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseado em processos e sistemas integrados, orientados para uma maior eficiência dos gastos públicos, com políticas orçamentárias efetivas para a melhoria de indicadores socioeconômicos da população e sensível às questões de gênero e raça, melhorias na governança dos ativos ambientais, redução das emissões de carbono na gestão fiscal, redução do consumo de energia não renovável, reaproveitamento de águas e maior eficiência no processo de compras públicas fomentando a economia regional.

d. Gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso de dados, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID, no Anexo VII Avaliação de Impacto Programa Profisco, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles sem projeto.

(iv) Sustentabilidade das soluções

O Estado do Acre elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. Os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas retratam os principais gastos para sustentabilidade. Estudo realizado por esta equipe avaliou que será necessário o aporte anual de 2,4% do valor do projeto ou cerca de USD 980 mil, veja Anexo VIII - Estimativa da necessidade de sustentabilidade financeira após projeto.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos produtos referenciados serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência, onde constará previsão de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público, para isso a Alta Administração fará articulações visando assegurar recursos necessários nos instrumento de planejamento.

Cerca de 60% dos valores do projeto estão associados ao hardware, software e serviços técnicos de desenvolvimento de software, os equipamentos serão adquiridos com garantia estendida por 5 anos (vida útil) e os contratos de sustentação de sistemas já vigente

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(ii) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

O Profisco III AC possui alinhamento com as diretrizes estratégicas do governo, que podem ser identificadas nos 5 principais instrumentos do planejamento estratégico estadual vigente, quais sejam: (i) o PRV - Plano de Recuperação verde, um projeto de desenvolvimento regional para a Amazônia Legal, por intermédio de uma estratégia de transição para uma economia verde; (ii) Agenda Acre 10 anos (2023) - o instrumento de planejamento de longo prazo, que se dedica a construir um caminho de desenvolvimento socioeconômico e ambiental; (iii) o Plano Estratégico de Governo de 4 anos (2024), que busca dar transparência e apresentar à sociedade as prioridades e compromissos assumidos pelo governo; (iv) o Planejamento Estratégico da SEFAZ e (v) o PPA - Plano Plurianual 2024-2027 que possui a previsão de objetivo específico do Programa de Reestruturação e Desenvolvimento do Fisco Estadual (PROFISCO), o que coaduna com elemento previsto nos instrumentos de planejamento e garantirá recursos nas leis orçamentárias para suporte e manutenção das ações, após investimento do Projeto.

Os produtos aqui propostos se enquadram nos seguintes programas estratégicos presentes no PPA, são eles:

Programa 1458 - Gestão, Transparência e Serviços Públicos - página 66

Governo Digital

Implementação de Política de Transparência Pública, Ouvidoria, Integridade e Controle na Administração Pública

Programa 1433 - Valorização, Capacitação e cuidados dos servidores públicos - página 72

Capacitação e Qualificação do Servidor Público

Programa 1456 - Advocacia Pública, Diálogo e Cidadania - página 94

Melhoria, modernização e Inovação dos Serviços da PGE

Programa 1467 - Governança e Gestão da Administração Tributária - página 93

Programa 1466 - Modernização da Gestão tributária, fiscal, financeira - página 92

Melhoria, Modernização e Inovação dos Serviços da SEFAZ

Programa 1475 - Planejamento e Governança para resultado - página 99

Fortalecimento da Cultura de Planejamento e Avaliação

Programa 1460 - Ecossistema de inovação ambiental e adaptação climática - página 178

Incentivo e Regulação dos Serviços Ambientais _IMC

1447 - Programa - desenvolvimento dos Negócios Acreanos - página 199

Promover o Processo de Legalização de Empresas, Simplificando, Integrando e Desburocratizando (Simplifica Mais)

O Anexo IX Avaliação de Aderência aos Instrumentos do Planejamento apresenta um detalhamento da integração do Projeto tanto com os instrumentos do planejamento estratégico do Estado do Acre.

(II) A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, bem como está conforme a Resolução n.º 3 de 28/09/2018 da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX)/Secretaria de Assuntos Internacionais.

Na elaboração do programa foi considerado como moeda de referência o dólar norte-americano, com a taxa de câmbio US$ 1 = R$ 5,39 (taxa do dia 12/06/2024).

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre - PROFISCO III AC

2.2. Título Abreviado

PROFISCO III - AC

2.3. Mutuário

Estado do Acre

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral

O objetivo do projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado. Para alcançar este objetivo deve-se fortalecer uma gestão baseada em dados, fomento a inovação e alinhar a gestão fiscal às diretrizes estaduais para o alcance das metas de descarbonização e contribuir para a implantação das reformas estruturais como a tributária.

(ii) Objetivos Específicos

Em específico, o projeto deve contribuir para:

Melhorar a governança da gestão fiscal, por meio da transformação digital e da promoção da sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero e participação cidadã, potencializando o desempenho institucional.

Aumentar a eficiência da administração tributária por meio da simplificação do cumprimento tributário e da redução da litigância fiscal, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios.

Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos.

Aumentar a eficiência da gestão jurídica fiscal, por meio da melhoria do modelo de gestão, baseado no uso de dados, contribuindo para a redução dos riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

O Profisco III AC busca contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Acre, mediante o uso intensivo de dados para subsidiar o processo de gestão. Para tanto, busca fomentar o redesenho e simplificação dos processos, a transformação digital, pelo fomento às inovações, pelo trabalho colaborativo e integrado.

Além disto, visando mostrar a coerência lógica aos objetivos propostos e buscando trazer detalhes sobres os indicadores, elaboramos o Anexo X - Descrição dos Indicadores Profisco III AC para um detalhamento da memória de cálculo, o vínculo com os resultados esperados , fórmula de cálculo, base de cálculo, meta e fonte de apuração.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Custo para arrecadar	Execução orçamentária da SEFAZ (pessoal + custeio e investimentos) / arrecadação bruta de impostos (sem as deduções)) * 100 - Linha de base: ano 2022 / Meta intermediária ano 4 do projeto / Meta final ano 5 do projeto	%	7,12	6,95
Cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico da SEFAZ	(Metas cumpridas / Total de metas planejadas) * 100 - Linha de Base: Ano 2023 / Meta Intermediária: 2028 - Ano 4 do projeto/ Meta Final: 2029 - Ano 5 do Projeto	%	0,00	80,00
Incremento de servidoras da SEFAZ/AC capacitadas para função de liderança	Servidoras líderes capacitadas / Total de servidores líderes capacitados *100 - Linha de Base: ano de 2023 / Meta Intermediária: 2028 - ano 4 do projeto/ Meta Final: 2029 - ano 5 do projeto.	%	25,00	50,00
Melhoria da maturidade dos processos de Tecnologia da Informação	Nota atribuída a TI na avaliação da MD-GEFIS- Linha Base: Ano de 2020 / Meta intermediária: N/A / Meta Final: 2029 - ano 5 do projeto.	nota	2,00	3,00
Percentual de Processos Julgados em 1ª Instância no sistema PAT-e a partir do 4º ano do projeto	(Total de processos julgados em 1ª Instância utilizando PAT-e / Número de processos julgados - Linha de base: Ano de 2023 / Meta Intermediária: 2023 - ano 3 do projeto / Meta Final: 2028 - ano 4 do projeto	%	0,00	100,00
Aumento da Quantidade de Serviços ao Contribuinte integralmente on-line	Quantidade de serviços eletrônicos disponibilizados no portal do contribuinte - Linha de Base: Ano de 2024 / Meta Intermediária: 2027 - ano 3/ Meta Final: 2029 - ano 5 do projeto	Quantidade	10,00	49,00

Crédito de carbono de alta integridade certificado	Volume de crédito de carbono de alta integridade certificados - Linha Base: Ano de 2024 / Meta Intermediária: 2027 - ano 3 do projeto / Meta Final: 2029 - ano 5 do projeto	tonelada Carbono	10.000.000,00	30.000.000,00
Aumento da geração própria de energia	Volume anual de autogeração de energia ao final do projeto - Linha de base: Ano de 2023 / Meta Intermediário: 2028 - ano 4 do projeto / Meta Final: 2029 - ano 5 do projeto	Kwh	0,00	580.000,00
Incremento da arrecadação anual tributária a partir do 4º ano	Média do crescimento real dos 3 últimos anos da arrecadação tributária - Linha de Base: Ano de 2023 / Meta intermediário: 2027 - ano 4 do projeto / Meta Final: 2029 - ano 5 de projeto.	%	1,52	2,36
Discrepância Orçamentária	100 - (Orçamento total executado / Orçamento total planejado demonstrado na LOA) *100 - Linha de Base: 2023 / Meta Intermediária: 2027- ano do projeto / Meta Final: 2029 - ano 5 do projeto	%	9,80	5,00
Recuperação da dívida ativa	Incremento real de valores recuperados - Linha de Base: 2023 / Meta Intermediária: 2028- ano 4 do projeto / Meta Final: 2029 - ano 5 de projeto.	R$	20.000.000,00	23.000.000,00

Empreendedores regionais capacitados, considerando gênero, raça e jovem idade visando o fomento de suas inclusões no programa de compras sustentáveis.	Quantidade de empreendedores capacitados considerando a abrangência em 3 perfis sociais - gênero, raça, jovem idade. Indicador ER 1 = quantidade de mulheres treinadas, independentemente de raça ou idade Sendo 600 treinandos no ano 3 e 1.000 no ano 5. Indicador ER 2 = quantidade de negros ou pardos ou índios treinados, independentemente de sexo ou idade. Indicador ER 3 = quantidade de Jovens até 25 anos treinados, independentemente de sexo ou raça, sendo 600 treinandos no ano 3 e 1.000 no ano 5.	Qtd emprend. capacitados	0,00	1.000,00
Capacitação em emissão da NFe Avulsa para estimular a participação de mulheres - artesãs, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, produtoras rurais, microempresárias individuais, estudantes e empreendedoras - em licitações promovendo as suas inclusões econômicas, de acordo com programa de compras sustentáveis	Quantidade de mulheres treinadas, observando os perfis estabelecidos. A meta será de 720 empreendedoras qualificadas em, pelo menos, 12 munícipios, sendo cumulativamente distribuídas em 240 no ano 2, 450 no ano 3, 560 no ano 4 e 720 no ano 5.	Qtd. empreedoras	0,00	720,00
Economia no uso de águas, mediante o reproveitamentos sustentável	Volume anual de água consumido e fornecido pela concessionária de águas e saneamento / Volume médio anual (últimos 4 anos) consumido, junto à concessionária de água e saneamento, em m3 de água. Meta parcial de 85% no ano 3 e meta final de 60% no ano 5 do projeto.	m³ água consumido	1,09	0,76

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	**14.811.930,00**
P - Gestão Estratégica Fortalecida	1.084.616,00
P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido	774.846,00
P - Gestão de Pessoas Aprimorada	1.010.000,00
P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida	10.967.083,00
P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido	975.385,00
C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	**13.042.147,00**
P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados	962.693,00
P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados	307.108,00
P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados	4.028.654,00
P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado	1.211.923,00
P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido	1.461.000,00
P - Cobrança e Arrecadação Modernizados	1.070.769,00
P - Harmonização com a Reforma Tributária	4.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	**9.418.077,00**
P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada	6.025.769,00
P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social	205.000,00
P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada	1.682.693,00
P - Compras Sustentáveis Implantada	1.504.615,00
C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL	**1.544.423,00**
P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	655.000,00
P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado	889.423,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.223.423,00**
P - Monitoramento e Avaliação	928.846,00
P - Auditoria	294.577,00
Total dos Componentes	**40.040.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, evolução tecnológica, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero e diversidade. Portanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

P - Gestão Estratégica Fortalecida

Este produto tem como objetivo promover o direcionamento e alinhamento estratégico da organização focado na efetividade de suas iniciativas, alinhando-a às diretrizes e iniciativas definidas no planejamento estadual, em especial no que se refere à Agenda Acre 10 Anos, à matriz produtiva do Estado e, também, proporcionar capacidade de adaptação a transformações de cenários, garantindo efetiva alocação de recursos e esforços, promovendo a necessária mudança na cultura organizacional, em especial nos aspectos ligados à liderança, controle e avaliação de resultados. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções:

a) Desenvolver e implantar o Plano Estratégico da Gestão Fiscal Sustentável (PEGFS), que deverá observar as diretrizes estabelecidas no PRV - Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, (https://consorcioamazonialegal.portal.ap.gov.br/planejamento-estrategico/plano-de-recuperacao-verde), na Agenda Acre 10 anos (Anexo IV deste instrumento) e no Plano Estratégico do Governo (Anexo V deste instrumento). O PEGFS deverá incorporar as diretrizes ambientais para a transição energética, redução do consumo de energia e de bens naturais, implantação de critérios ambientais para priorização de créditos e/ou benefícios fiscais para empresas em transição energética, descarbonização, reciclagem, uso de tecnologias sustentáveis, desenvolver indicadores de performance relacionados a aspectos socioambientais;
b) implantar sistemática de monitoramento e avaliação de execução da estratégia e avaliação do desempenho organizacional da gestão fiscal;
c) Implantar escritório de projetos para apoiar a implementação do plano estratégico da SEFAZ;
d) Implementar um plano de transformação digital, que deve mapear e redesenhar os processos priorizados no planejamento estratégico da SEFAZ e automatizá-los, observando uma arquitetura de processos e tecnologia consistente;
d) Implantação de um modelo de comunicação institucional e de gestão da mudança que suportará a implementação do plano estratégico da SEFAZ e do plano de transformação digital.

P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido

O presente produto busca fortalecer e aprimorar a gestão de riscos na SEFAZ, através da implantação de uma sistemática de planejamento e acompanhamento de riscos estratégicos, reestruturar e modernizar o modelo de atuação do Controle Interno e Corregedoria.

Para tanto, serão executadas as seguintes iniciativas:
(I) Avaliação de maturidade dos processos de auditoria interna visando certificação IA-CM, cujo relatório será utilizado como referência para a um plano de aprimoramento e fortalecimento do sistema de controle interno e da função de auditoria interna

(II) Elaboração de política de gestão de riscos e integridade e sua disseminação nos órgãos da gestão fiscal - SEFAZ, CGE, SEAD, PGE e SEPLAN.
(III) Aprimoramento e fortalecimento do sistema de controle interno e da função de auditoria interna, contemplando o uso de tecnologias, comunicação e sensibilização sobre a auditoria interna junto aos interessados e melhoria da gestão de operações de auditoria interna;
(IV) Aquisição de hardware e software para suporte às ações de auditoria e controle interno;
(v) Aperfeiçoamento da gestão correcional na SEFAZ.

P - Gestão de Pessoas Aprimorada
O desenvolvimento deste produto contribuirá para prover a SEFAZ de uma equipe coesa, com competências técnicas e comportamentais alinhadas com a estratégia e com os resultados organizacionais planejados.

Dessa forma, serão implementadas as seguintes soluções:
(I) Implantação de modelo de gestão por competência na SEFAZ-AC, com a definição de uma metodologia. A partir da missão e dos objetivos institucionais estabelecidos no Planejamento Estratégico, serão elencadas as competências necessárias, com respectivas descrição e conhecimento, habilidades e atitudes a serem requeridas dos servidores. Em seguida deverá ser realizado mapeamento das competências dominadas pelos servidores, identificação de gaps ou lacunas a serem trabalhadas e desenho de trilhas de capacitação para suprir os gaps identificados;
(II) Implementação de plano das trilhas de capacitação para toda a SEFAZ com foco na redução dos gaps de competências mapeados;
(IV) Implementação de um plano de qualidade de vida com foco em gênero, raça e diversidade;
(V) Capacitação dos servidores da SEFAZ/AC em formação de lideranças com foco em gênero, raça e diversidade;
(VI) Implantação de ferramenta tecnológica para suportar os processos de gestão de pessoas relacionados com os temas de perfil de competências do servidor, histórico de capacitações, pesquisas salariais, banco de talentos, de forma integrada ao SIGRH - Sistema Integrado de gestão de pessoas;
(VII) Implantação de um modelo de gestão do conhecimento compreendendo plataforma tecnológica, tipo Sharepoint, para registro e documentação de conhecimento tácito, realização de ciclo de palestras, debates, seminários visando preservar e disseminar o conhecimento de interesse da organização.

P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida
O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover um ambiente computacional seguro e eficiente para tratar das interações do fisco e contribuinte provendo informações ágeis e precisas, com foco na simplificação, confiança e transparência. Adicionalmente, os serviços de tecnologia da informação deverão observar um alinhamento adequado com plano estratégico e o modelo organizacional da SEFAZ Acre e deverá prever a atualização do parque tecnológico garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração.

(I) No que se refere à sistemática de governança de TI são propostas:
-Atualização e implantação do Plano Diretor de TI com o monitoramento e avaliação sistemático dos avanços;
-Revisão dos principais processos internos, visando adequação às melhores práticas do mercado e ampliação da utilização de ferramenta para gerenciamento de serviços de TI baseada no modelo ITIL.
-Adequação dos processos interno à luz da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD
-Implantação de políticas de governança de TI;
-Implantação de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (GSTI);
- Desenvolvimento de tecnologias de uso avançado de dados que permitirá a implantação de cultura de gestão orientada a dados.

(II) No que se refere à sistemática de Segurança da Informação são propostas:
-Implantação de aplicações com IA para identificar ameaças;
-Plano de continuidade de Negócio (PCN);
-Implantação um site de contingência e recuperação de desastres;
-Implantação de SOC (Security Operation Center), incluindo mecanismos para combate a ataques cibernéticos;
-Implantação de solução de gerenciamento de eventos (SIEM).

(III) No que se refere à atualização da Infraestrutura computacional são propostas:

-Ampliação e aquisição de equipamentos de baixo consumo de energia (selo verde) para armazenamento e processamento e softwares necessários ao funcionamento dos novos serviços e sistemas corporativos da SEFAZ/AC.
-Adoção de novas tecnologias como implantação de Nuvem Privada e ferramentas para mineração de dados e soluções de Big Data.
-A aquisição de equipamentos com selo verde, que são energeticamente mais eficientes, reduzirá significativamente o consumo de energia e, consequentemente, as emissões de carbono.

(IV) No que se refere à atualização da infraestrutura física do Data Center são propostas:
-Requalificação de estrutura física de Data Center para ambiente de site de contingência que prevê sala segura, equipamentos, obras civis, elétrica e mecânicas.

P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido

Este produto visa aperfeiçoar o processo de comunicação institucional com foco no aperfeiçoamento dos processos de Ouvidoria, nas ações de transparência ativa e no programa de educação fiscal. O propósito final é o de otimizar o relacionamento com a sociedade por meio de iniciativas de transparência e de desenvolvimento da cidadania fiscal, oferecendo informação tempestiva, inteligível e simplificada.

(I) No que se refere à modernização do portal da transparência são propostas:
-Documentação com propostas de layout, funcionalidades, fluxos de navegação e responsabilidades
-Atualização do Portal com melhorias na acessibilidade, usabilidade e funcionalidades, buscando a integração em tempo real com os diversos sistemas corporativos, visando o provimento da informação correta e rápida.

(II) No que se refere à modernização do Sistema de Ouvidoria Geral do Estado são propostas:
-Disponibilização de solução tecnológica para o atendimento das manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação no Estado do Acre;
-Implantação de programas e campanhas que trabalhem a questão do assédio e discriminação a sexo, raça, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero

(III) No que se refere à educação fiscal são propostas:

- Capacitação dos contribuintes - O governo do Acre está focado em criar oportunidades de emprego e renda, beneficiando as comunidades locais para permanecerem em suas regiões e preservem o meio ambiente. Esse cenário destaca o grande potencial do sistema de Nota Fiscal Avulsa para microempresários, produtores rurais, artesãos, extrativistas e indígenas. A formação para emissão da NFe Avulsa visa dinamizar a economia local, permitindo que esses grupos participem de licitações e vendam seus produtos com notas fiscais, além de se integrarem em programas de inclusão social do Governo Federal.

- Desenvolvimento de ciclo de conferências públicas em municípios do interior, como principal meio de capacitação dos contribuintes. Além da formação sobre emissão da NFe Avulsa, serão abordados temas como incentivos fiscais para produtores rurais e artesãos, empreendedorismo (MEI) e seus benefícios, nota fiscal do Acre, educação fiscal e cidadania, parcelamento de dívidas, ouvidoria fazendária e qualidade dos serviços públicos, e reforma fiscal.

O público-alvo dessas ações inclui mulheres artesãs, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, produtoras rurais, microempresárias individuais, estudantes e empreendedoras.

Considerando as ações e o público-alvo previstos neste subproduto pode-se afirmar que representam ações especificamente voltadas aos seguintes beneficiários: empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, minorias sociais, gênero e raça.

-Desenvolvimento de uma Plataforma Estadual do Balanço Cidadão, com produção de conteúdo da prestação de contas da gestão do Estado do Acre em linguagem cidadã, reunindo o Balanço Cidadão, jogos interativos e vídeos educativos sobre finanças públicas.

C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, considerando as diretrizes da reforma tributária, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias, a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias, a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal e a recuperação do crédito tributário. Assim, a nova administração tributária maximiza o cumprimento voluntário das obrigações e facilita a conformidade tributária para a redução da litigiosidade, com suporte no uso intensivo de dados.

A Reforma Tributária trará relevantes impactos sobre o modo de operação das administrações tributárias e para o contencioso fiscal dos entes subnacionais. Considerando a definição das regras de transição e implantação no IBS - Imposto sobre Bens e Serviços, que deve se iniciar em 2026 e prosseguir em leve transição até 2032, faz-se necessário alocar recursos deste projeto em um produto específico para tratar dos impactos sobre os processos, tecnologias e pessoas, vide produto 2.7 -Harmonização com a Reforma Tributária. Todavia, deve-se também destacar que o ICMS prosseguirá como sendo a maior fonte de receita tributária do Estado até o ano 2032. Restando ainda que a constituição do crédito tributário do ICMS poderá ocorrer até o ano de 2037, justificando dessa forma os investimentos aqui planejados para a melhoria dos processos operacionais deste tributo.

P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados

Este produto gera informação para a definição e avaliação de políticas fiscais e da receita tributária, incluindo a apuração da brecha tributária, do gasto tributário, da projeção e avaliação do comportamento da arrecadação.

(I) Com relação ao modelo de gestão da política tributária estadual, que considera e avalia os impactos econômicos, climáticos e ambientais, por meio dos instrumentos fiscais, serão desenvolvidos:
-Metodologia de gestão de política tributária estadual que considera e avalia os impactos econômicos, climáticos e ambientais por meio dos instrumentos fiscais;
-Sistema para a gestão de controle dos incentivos fiscais concedidos, seus tipos e requisitos, os contribuintes incentivados, possibilitando aferir, a qualquer tempo, o montante da renúncia fiscal, o controle do saldo de crédito fiscal acumulado por cada contribuinte, relação custo-benefício e simulação de mudança nas normas tributárias;

-Desenvolver metodologia e ferramenta de software que permita a mensuração da brecha ou gap tributário mensurando o potencial de arrecadação por setor/tributo.

(II) Com relação à sistemática de gestão estratégica da arrecadação serão desenvolvidos:
-Implantação de sistemática que contempla o planejamento, o estabelecimento de metas anuais, trimestrais ou mensais para tributos que compõem a arrecadação tributária, bem como as previsões de arrecadação e as ações de acompanhamento, permitindo a análise do comportamento verificado (previsto x realizado), suas causas, estabelecimento de ações corretivas e ajustes de metas.

P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados

Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de cadastro, incluindo-se novas informações que possibilitem melhor análise do comportamento do contribuinte, mediante a sua integração plena com a REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios e a consolidação das declarações mensais em uma única - EFD ICMS IPI, com a dispensa das demais declarações, isso permitirá a redução do custo de cumprimento pelo contribuinte. Estes dois subprodutos contribuem para a simplificação e redução de custos para o cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes, auxiliando assim para a melhoria do ambiente de negócios. Ações de gestão da mudança e comunicação institucional serão realizadas como forma de suporte aos novos processos e sensibilização da sociedade - contribuintes e cidadãos como forma de mitigar riscos sociais.

P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados

Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de fiscalização e inteligência fiscal, serão introduzidos conceitos de gestão de riscos, ampliando-se o escopo de atuação e a tempestividade de suas ações.

(I) com relação à incorporação de novos processos e o uso da tecnologia para a gestão da fiscalização tributária serão desenvolvidos:
-Sistemática de planejamento e execução da ação fiscal aperfeiçoado com modelo e solução tecnológica que suporte o planejamento de fiscalização, pesquisa, seleção, execução e gestão da ação fiscal;
-Manuais de procedimentos, roteiros de auditoria, de fiscalização e monitoramento

(II) integração do sistema de administração tributária com o PCCE - Portal de Pagamentos do Comércio Exterior, módulo do PUCOMEX - Portal Único do Comércio Exterior, visando simplificar os procedimentos e acelerar o processo de desembaraço aduaneiro e pagamento do ICMS importação. Essa ação contribui diretamente para a melhoria do ambiente de negócios no país;

(III) com relação à maior efetividade das ações da inteligência fiscal serão desenvolvidos:
-Implantação de ferramentas tecnológicas aptas à investigação de fraudes fiscais estruturadas implantadas (análise de vínculo e mineração de dados);
-Acompanhamento fiscal com cruzamento de dados de diferentes origens;
-Modelo automatizado, baseado em algoritmos preditivos, para acompanhar o comportamento dos contribuintes, desde o pedido de inscrição estadual, perfil de risco do contribuinte, histórico de sócios e partes envolvidas e documentos fiscais emitidos como forma de tratar inscrições fraudulentas.

(IV) com relação à fiscalização de mercadorias em trânsito serão desenvolvidos:
-Implantação do Centro de Comando Operacional do trânsito baseado em dados e em riscos;
-Sistema que abrangerá a fiscalização, já durante o transporte da carga, o canal verde, a seleção de alvos de fiscalização pelo viés de risco e o controle da retenção de mercadorias nas transportadoras;
-Instalação de câmeras em rodovias, sistema de câmeras tipo OCR e LPR e antenas do tipo as empregadas no projeto Brasil ID, interligadas online com a Centro de Comando Operacional;
-O desenvolvimento de cruzamento de dados entre os documentos fiscais eletrônicos (MDFe, NFe, CTe) e o Documento de Origem Florestal (DOF) criará uma barreira tecnológica e regulatória contra o desmatamento ilegal. O DOF é uma ferramenta essencial no controle do transporte de madeira nativa, pois assegura que os produtos transportados têm origem em áreas de exploração florestal legalmente autorizadas. Ao exigir que cada nota fiscal eletrônica e conhecimento de transporte eletrônico contenham o número de autorização do DOF, o sistema de cruzamento automático permitirá:
-Verificação imediata da conformidade da carga com as licenças de exploração florestal;
-Controle de saldos de produtos florestais, permitindo identificar volumes de madeira que excedam as autorizações e, portanto, sejam de origem ilegal;
-Fiscalização eficaz mediante postos fiscais fixos e volantes, que monitoram o trânsito de mercadorias e impedem a circulação de madeira sem documentação adequada.

Esse sistema automatizado reduzirá a ocorrência de fraudes e falhas humanas no controle, facilitando a fiscalização por parte do IBAMA e demais órgãos ambientais. O controle reforçado em postos fiscais promove uma fiscalização contínua e eficiente, impedindo que madeira ilegal entre no mercado formal. Isso contribuirá para proteção das florestas de exploração ilegal, promoção do manejo sustentável e, consequentemente, preservação da biodiversidade e os ecossistemas florestais.

Adicionalmente deve-se destacar a importância do Sistema de Licenciamento FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance & Trade, ora em implementação pela União Europeia no contexto do comércio internacional, de que os produtos florestais importados tenham origem comprovadamente legal, acompanhados de licenças emitidas por países parceiros que atestem a conformidade com as leis florestais locais. O mecanismo de cruzamento de dados descrito neste subproduto da Carta Consulta se alinha diretamente com os princípios do FLEGT e a diretriz do governo federal brasileiro de conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais, pois fortalece a governança florestal ao garantir que as operações de extração, transporte e comercialização de madeira no Brasil estejam conforme a legislação ambiental.
Esse controle eletrônico aprimorado contribuirá para o cumprimento das exigências internacionais do FLEGT de duas maneiras principais:
-Garantia da legalidade da madeira: O cruzamento entre o DOF e os documentos fiscais impedirão a circulação de madeira de origem ilegal, facilitando a rastreabilidade completa do produto desde sua extração até o transporte. Isso assegurará que a madeira exportada, inclusive para mercados como o europeu, esteja conforme as exigências de licenciamento do FLEGT.
-Fortalecimento da governança: Ao integrar ferramentas de fiscalização fiscal e ambiental, o Brasil melhorará sua capacidade de monitorar o uso de seus recursos florestais, promovendo a transparência e a eficiência na aplicação das leis florestais. Isso é um aspecto central no combate ao desmatamento ilegal, que é um dos pilares do FLEGT.

(V) com relação ao uso técnicas de análise de dados avançada (Data Analytics) no ambiente do monitoramento e fiscalização serão desenvolvidos:
-Implantação de estratégia da estruturação e gestão da informação para viabilizar uma Fiscalização Orientada a Dados;
-Realizar capacitação em ciência de dados (mineração de dados, Machine Learning e inteligência artificial), para incorporar esta competência à Fiscalização e posterior disseminação em toda a AT;
-Estruturação do laboratório de mineração de dados, que consistirá em um ambiente computacional web para a elaboração e execução de scripts em linguagens como Python com acesso à íntegra da base de dados tributários com suporte a Big Data. Esse ambiente permitirá o desenvolvimento de soluções inovadoras, tanto para os processos de fiscalização como para os demais processos da administração tributária, permitindo dessa forma a prestação de serviços de forma mais eficiente e produtiva para o fisco e para a sociedade.

P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado
Este produto busca duas relevantes entregas:
(I) contribuir para otimizar a atuação do processo do Contencioso Administrativo Tributário, simplificando procedimentos, conferindo-lhe agilidade e segurança jurídica em sua atuação, tempestividade nos julgamentos e rapidez no encaminhamento de processos para a dívida ativa e
(II) disponibilizar consulta à legislação tributária, mediante software de inteligência artificial.

(I) Com relação à solução para processo administrativo tributário eletrônico serão desenvolvidos:
-Redesenho dos processos, compreendendo todo o fluxo do contencioso - desde o planejamento, execução da fiscalização, lavratura de auto de infração e constituição do crédito até o julgamento na última instância administrativa;
-Aquisição customização de ferramenta que trate de Processo Administrativo Tributário integrado a fiscalização

(II) Com relação à nova sistemática de consulta a legislação tributária serão desenvolvidos:
-Sistematização da legislação disponibilizada por software de inteligência artificial e chatbot.

P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido
Este produto contempla duas relevantes entregas:
(I) aprimorar o atendimento e a interação entre fisco e contribuinte, mediante um novo modelo de atendimento mais eficiente, que permita ao contribuinte obter serviços de forma eletrônica, dispensando seu deslocamento físico a uma unidade da SEFAZ. Isso deverá resultar em simplificação dos processos, redução de custos de cumprimento, melhoria do ambiente de negócios e redução da emissão de gases de efeito estufa, mediante a redução da necessidade de deslocamentos com contribuintes a unidades da SEFAZ, beneficiando assim o meio ambiente;
(II) implantar um programa que estimule a conformidade cooperativa tributária, que permita tratamento diferente para diferentes perfis de contribuintes, estimulando o cumprimento voluntário da obrigação tributária, reduzindo a litigiosidade e melhorando a liquidez do crédito tributário.

(I) Com relação ao modelo de atendimento eletrônico integral ao contribuinte serão desenvolvidos:
-Redesenho e implantação de novos serviços on-line nas plataformas eletrônicas de atendimento - internet e móvel;
-Desenvolvimento de ferramenta interativa com software de inteligência artificial para facilitar o atendimento e permitir uma maior interação com os contribuintes e cidadãos;
-Realização de programa de capacitação continuado para atendentes;
-Implantação de software para avaliação da qualidade dos serviços e o nível de satisfação dos contribuintes

(II) Com relação ao programa de conformidade cooperativo serão desenvolvidos:
-Mapear o ambiente tributário do Estado do Acre, desenhar o programa de conformidade e apoiar a sua implantação;
-Desenvolver rotinas que estimulem a autor regularização do contribuinte, sem a penalidades administrativas;
-Desenvolvimento de sistema que suporte as ações do programa de conformidade tributária do Estado do Acre

P - Cobrança e Arrecadação Modernizados

Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir maior efetividade e tempestividade na recuperação do crédito na esfera administrativa, considerando modelo de gestão de riscos e maior nível de contato do fisco com os contribuintes. As seguintes ações serão desenvolvidas:
-Implantar uma metodologia de gestão da cobrança, considerando modelo de riscos e avaliação dos resultados;
-Realizar diagnóstico contemplando principais falhas nos processos de cobrança;
-Definição do processo de cobrança, estabelecendo rotinas padronizadas e/ou automatizadas de responsabilidade das diversas áreas;
-Implantação de sistema de cobrança com os módulos de avaliação de risco de descumprimento, monitoramento e avaliação de resultados, restituição;
-Implantação de mecanismos de cobrança massiva focada em pequenos devedores;
-Definição de modelo operacional, contratação e Implantação de call center profissionalizado para cobrança;
-Aprimorar o sistema de conta corrente;
-Integração de base de dados e unificação de registro e cadastro da frota de veículos, como instrumento para potencializar a cobrança do IPVA

P - Harmonização com a Reforma Tributária

A Reforma Tributária (RT) implicará na redistribuição de competências tributárias entre União, estados e municípios, bem como a implementação de novos modelos que afetarão os processos de gestão de cadastro, arrecadação, cobrança, contencioso, atendimento ao contribuinte e fiscalização. Dessa forma este produto procura consolidar os investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoas com foco na preparação de uma Secretaria de Fazenda para operar eficientemente no novo ambiente projetado pela Reforma Tributária e que afetará os atuais tributos ICMS e ITCMD e o futuro IBS - Imposto sobre Bens e Serviços. Ao nível macro preveem-se ações que integrem pessoas, normas, processos e sistemas da SEFAZ AC às demandas decorrentes da reforma tributária, como proceder à definição de estratégia de alinhamento organizacional nas diversas áreas de negócio de modo a preparar a SEFAZ para atuar de forma tempestiva e com eficiência perante os cenários definidos pela reforma tributária.

Dentre os benefícios que a RT deve produzir pode-se citar: a redução da complexidade da tributação, assegurando transparência e provendo maior cidadania fiscal, as empresas gastarão menos tempo e dinheiro para apurar tributos e enfrentar litígios administrativos e judiciais.

A implantação da RT no Estado do Acre trará algumas inovações importantes que melhorarão a eficiência da arrecadação e contribuirão para a redistribuição da renda, como: (i) split payment - que divide o pagamento de uma transação comercial em duas partes: o valor destinado ao vendedor e o valor correspondente ao imposto, que será automaticamente transferido para o Comitê Gestor do IBS e daí distribuído para os estados e municípios; (ii) cashback que prevê a possibilidade de devolução parcial ou total do valor imposto a pessoas físicas com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Este último requisito se constituirá num eficiente mecanismo de distribuição de renda para populações de baixa renda e vulneráveis.
No Rio Grande do Sul, o Programa Devolve ICMS é um exemplo claro de como um sistema de cashback pode ser implementado para beneficiar diretamente famílias de baixa renda inscritas no CadUnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Esse programa devolve parte do ICMS pago em produtos de consumo básico para essas famílias, direcionando a devolução de impostos de forma precisa às populações mais vulneráveis. O público-alvo são famílias com renda mensal de até três salários-mínimos ou beneficiárias do Bolsa Família.

O sucesso do Devolve ICMS demonstra que a focalização é uma característica-chave do mecanismo de cashback e que sua implementação pode ser ajustada para garantir que os recursos sejam distribuídos de maneira justa e eficaz para quem mais precisa.

O cashback promove a inclusão financeira ao incentivar o uso de contas bancárias e carteiras digitais. Isso facilita o acesso a serviços financeiros e de crédito, fundamentais para a melhoria das condições de vida e para a geração de renda, especialmente entre as populações mais vulneráveis.

O aumento do poder de compra das populações de baixa renda estimula o consumo local, o que pode levar a um aumento na demanda por bens e serviços. Esse aumento na demanda pode gerar mais empregos e oportunidades de negócios, beneficiando diretamente as comunidades mais vulneráveis.

O cashback contribui para a redução da desigualdade social ao melhorar a renda disponível das populações de baixa renda. Isso traz um efeito positivo na coesão social e na estabilidade econômica.

Aplicabilidade ao Caso do Acre:
Embora a descrição inicial da reforma tributária indique que o cashback será para pessoas físicas em geral, isso não exclui a possibilidade de que o mecanismo seja estruturado de modo específico para populações de baixa renda, como ocorre no Rio Grande do Sul. Portanto, a devolução parcial ou total do valor do imposto, especialmente com a inclusão de filtros sociais, terá efeitos redistributivos claros e será uma ação voltada às populações de baixa renda.

Sobre a gestão da mudança - Importante destacar os impactos que serão produzidos pela implantação do IBS na rotina dos contribuintes e cidadãos, isso vai demandar um conjunto de ações estruturadas de gestão da mudança que visará o entendimento, a percepção de melhoria e a incorporação da nova cultura por parte da sociedade. Ações de gestão da mudança e comunicação institucional serão realizadas como forma de suporte aos novos processos e sensibilização dos contribuintes e cidadãos como forma de mitigar riscos sociais.

C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

As ações deste componente visam o fortalecimento da administração financeira estadual que demanda a revisão dos modelos e instrumentos para a gestão de áreas críticas, tais como: o planejamento e execução orçamentária, execução financeira, contabilidade e gestão da dívida, pois o sistema integrado de administração financeira em produção encontra-se bastante defasado , tanto no ponto de vista técnico, com uma linguagem de desenvolvimento e banco de dados obsoletos, que repercutem em dificuldades de manutenções e evoluções, como também no conjunto dos seus módulos em produção. Outros aspectos considerados no projeto incluem a relevância de tratar o orçamento público como um instrumento que contribua para o desenvolvimento de políticas inclusivas, os esforços para aproveitar os potenciais ambientais de um estado amazônico para a geração de receita mantendo a floresta em pé e o potencial fomento à economia local, mediante uma política de compras sustentáveis e regionais.

P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada

Este produto busca melhorar os instrumentos da gestão financeira dos recursos públicos, mediante a revisão dos processos, desenho de uma arquitetura de solução e implantação de sistema integrado compreendendo:

-Mapeamento e redesenho dos processos visando a implantação de uma nova solução informatizada;
-Aquisição, customização e implantação um novo SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, software a ser utilizado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e órgãos de cada ente, com base de dados compartilhada, integrado aos sistemas estruturantes da gestão pública e que deverão conter, pelo menos, os seguintes módulos: contabilidade, finanças, fluxo de caixa, orçamento, auditoria, portal de transparência, dívida pública, contratos e convênios, painel de indicadores;
-Ações de capacitação e gestão da mudança para os novos processos e solução tecnológica do novo SIAFIC nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e órgãos de cada ente;

P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social

Este produto visa a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas orçamentárias sensíveis às questões sociais relativas a gênero, raça, jovens e minorias na tentativa de melhorar índices socioeconômicos da população e avaliar se recursos aplicados em políticas públicas para esses grupos têm reduzido desigualdade. As seguintes ações serão desenvolvidas:

-Desenvolvimento de metodologia para avaliação de políticas públicas sensíveis às questões de gênero, raça, jovem idade e minorias, para permitir a avaliação o que está sendo efetivamente entregue e o que não está entregue à população, direcionado a reduzir lacunas;
-Promover avaliações nas modalidades ex-ante e ex-post sobre a aplicação das políticas sensíveis às questões sociais relativas a gênero, raça, jovens e minorias;
-Customizar módulo de monitoramento e avaliação de PPA para permitir a avaliação e monitoramento das políticas sensíveis às questões de gênero e raça;
-Produção e divulgação anual de relatório evidenciando os resultados das ações.

P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada

Este produto visa a atuação em quatro frentes complementares:

(I) elaboração e implementação de políticas e ações integradas de monitoramento e gestão dos ativos ambientais, permitindo uma melhoria no processo de certificação de carbono e no desenvolvimento de um plano de redução de emissão de carbono na infraestrutura pública. Isso demonstrará um compromisso sério com a redução das emissões de gases de efeito estufa e a mitigação das mudanças climáticas, compreendendo:
-Aperfeiçoamento do processo de certificação de crédito de carbono para projetos voltados a projetos voltados para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. A contabilização do carbono é feita por um sistema com base em laudos do Instituto de Mudanças Climáticas e em relatórios oficiais do Brasil, como os do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A negociação de contratos de compra e venda de créditos de carbono gera receitas ao estado e servem para fomentar projetos e iniciativas que apoiam os produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas a desenvolverem sua produção sem desmatar novas áreas de floresta e recuperar as áreas já degradadas.
-Desenvolvimento e implementação de sistema integrado de monitoramento e gestão dos ativos ambientais;
-Elaboração e implantação de plano de redução de gases de efeito estufa na infraestrutura dos órgãos da gestão fiscal.

(II) uso de energia renovável nas instalações dos órgãos da gestão fiscal a SEFAZ compreendendo:
-Instalação de usina fotovoltaica na cobertura e estacionamento do prédio sede, promovendo o aumento do consumo de energias renováveis que deve produzir 580.000 kWh / ano;

(III) Instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos, armazenamento e reutilização de águas cinzas;

A implantação de captação de águas pluviais e o reaproveitamento de águas em um prédio administrativo podem ser consideradas uma forma de gestão integrada de recursos hídricos (GIRH) aplicada de forma descentralizada. Essa abordagem busca promover o uso sustentável da água, que envolve a coleta da água da chuva, que pode ser utilizada para diversas finalidades, como irrigação , limpeza e descargas em sanitários, reduzindo a dependência de fontes de água potável. O reaproveitamento de águas residuais, como águas cinzas, contribui para minimizar o desperdício, ampliando a sustentabilidade do empreendimento.

Além de otimizar o uso da água, essa gestão descentralizada pode ajudar a aliviar a pressão sobre os sistemas públicos de abastecimento e esgoto, promovendo um equilíbrio hídrico na região. Assim, a implementação dessas práticas não apenas melhora a eficiência no uso da água, mas também contribui para a preservação ambiental, mitigação de riscos hídricos e aumento da resiliência das comunidades frente a eventuais crises hídricas, evento cada vez mais frequente na região.

(IV) Fortalecimento das estruturas de gestão de PPP no estado como estratégia de atração da iniciativa privada no provimento de serviços públicos priorizados compreendendo:
- Desenvolvimento e implantação de modelo de gestão de PPPs que inclua a avaliação da adequação, viabilidade e estruturação de arranjos de financiamento, tais como: Fundos Garantidores, Sociedades de Propósito Específico (SPEs), Emissão de Títulos, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) que são fundamentais para garantir que os projetos de PPP sejam financeiramente viáveis e atrativos para investidores privados, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades públicas;

- Desenvolvimento e implantação de portal na internet para a divulgação de projetos e relacionamento com potenciais investidores para o fomento na atração de investimentos;

Nos estados que também participam do Profisco, a modernização fiscal tem facilitado o desenvolvimento de PPPs de impacto. Em São Paulo, o programa de modernização fiscal auxiliou na criação de arranjos financeiros para PPPs de infraestrutura, como a concessão de rodovias estaduais. O mesmo ocorre no Espírito Santo, onde o fortalecimento da capacidade de gestão fiscal viabilizou a PPP de iluminação pública, envolvendo fundos garantidores e capital privado.

Vide o Anexo XVII- Sistema de Ativos Ambientais Acre

P - Compras Sustentáveis Implantada
Conforme destacado na tabela do item Economia, do Anexo II - Diagnóstico e Indicadores Fiscais do Estado do Acre, o tamanho do setor público no estado corresponde a 34,4% do valor adicionado bruto, mais do que o dobro da média brasileira (15,8%). O volume de compras totalizou R$ 2,5 bilhões em 2023 ou cerca de 10% do PIB do estado, fonte: Secretaria Adjunta de Compras. Isso potencializa a efetividade das políticas públicas que sejam adotadas na área de compras públicas sobre a inclusão socioeconômica de uma ampla gama da população acreana. Destarte, as seguintes ações serão desenvolvidas
-Desenvolvimento de uma metodologia e sistemática de uma política de compras públicas sustentáveis e inclusivas voltada ao desenvolvimento regional, mediante o fomento à geração de emprego e distribuição de renda no estado, com o estímulo de participação de micro e pequenas empresas locais, de fornecedores que adotem critérios de sustentabilidade ambiental, equidade e diversidade de gênero e raça, que promovam a geração do primeiro emprego para os jovens e a agricultura familiar, como instrumentos de inclusão econômica e social;
-implantação de novo Sistema Integrado de Compras Públicas no Poder Executivo Estadual;
-desenvolvimento de programa de capacitação tanto para os servidores como aos empreendedores regionais como forma estimular a sua inclusão no programa de compras sustentáveis.

C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL
Este componente visa aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Baseia-se, em especial, no uso de novas tecnologias e capacitações, visando o aprimoramento da gestão para recuperação de ativos financeiros, redução do impacto econômico das demandas face ao Estado e melhor controle da legalidade dos atos da
administração pública estadual.

P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada
Este produto visa o aperfeiçoamento da gestão dos precatórios e RPVs, pois o Estado de Acre dispende anualmente valores consideráveis para pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, em virtude de sentenças judiciais desfavoráveis transitadas em julgado. Muitas vezes, a conduta que ensejou a sentença condenatória continua a se repetir ao longo do tempo, gerando novas condenações e novos pagamentos, consumindo recursos que poderiam ser destinados a relevantes políticas públicas. Esta iniciativa será feita através de:

-Desenvolvimento de solução informatizada, capaz de ler o Precatório/RPV e os dados da ação judicial em que foram expedidos e pagos em cada exercício, emitindo relatórios de análise individuais das causas da condenação, bem como relatórios consolidados periódicos com as temáticas jurídicas das respectivas condenações.
-Aquisição e implantação de infraestrutura de hardware e equipamentos com selo verde, e software para suportar as soluções tecnológicas planejadas para o componente IV.

P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado
Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e tempestividade ao processo. Tendo em vista esta necessidade planeja-se:
-Redesenho do processo de gestão da dívida;
-Implantação de metodologia e software para a gestão de risco e rating da dívida ativa;

-Melhoria e desenvolvimento do Sistema de Administração de Dívida Ativa;
-Desenvolvimento e implantação de módulo de gestão da dívida no Portal do Contribuinte.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Visa garantir o correto gerenciamento do Projeto considerando gestão de escopo, tempo e custos, apoio técnico para as contratações e gestão financeira na execução dos diferentes produtos e serviços de auditoria externa.

P - Monitoramento e Avaliação
Consiste nas seguintes atividades:
-Participação nos eventos de intercâmbio de experiências nacionais - reuniões da COGEF;
-Monitoramento e avaliação da execução do projeto - gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução dos produtos;
-Apoio especializado para os processos de contratação;
-Apoio especializado para suporte financeiro e administrativo, prestação de contas, demonstrações financeiras, apoio às ações de auditoria.

P - Auditoria
Revisão externa das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

Uma análise detalhada das atividades ou subprodutos, estabelecidos nos 18 produtos e 4 componentes do projeto demonstram que em termos financeiros o Profisco III possui 28% dos seus recursos diretamente associados à sustentabilidade ambiental e ao alcance das metas de descarbonização, vide Anexo XI Aderência do Profisco III AC com a Sustentabilidade Ambiental.

Para uma visão mais detalhada sobre as estimativas de custos envolvidos para cada atividade prevista vide Anexo VI Notas Técnicas do Profisco III Acre.

Para uma visão consolidada da lógica horizontal do projeto que considera o produto, diagnóstico, solução proposta e resultados vide Anexo XII Lógica Horizontal dos Resultados.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**10.967.083,00**	**27,39**
P- Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida	unidade	3,00	10.967.083,00	27,39
Consultoria	-	-	**2.252.309,00**	**5,63**
P- Gestão Estratégica Fortalecida	%	80,00	1.084.616,00	2,71
P- Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados	%	2,40	962.693,00	2,40
P- Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social	1	1,00	205.000,00	0,51
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**25.810.608,00**	**64,46**
P- Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido	uniddade	1,00	774.846,00	1,94
P- Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido	unidade	1,00	975.385,00	2,44
P- Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados	%	2,40	307.108,00	0,77
P- Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados	%	2,40	4.028.654,00	10,06
P- Contencioso Fiscal Aperfeiçoado	%	100,00	1.211.923,00	3,03
P- Atendimento ao Contribuinte Fortalecido	quantidade	49,00	1.461.000,00	3,65
P- Cobrança e Arrecadação Modernizados	unidade	1,00	1.070.769,00	2,67
P- Harmonização com a Reforma Tributária	1	1,00	4.000.000,00	9,99
P- Sistemática de Administração Financeira Modernizada	1	0,00	6.025.769,00	15,05
P- Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada	1	1,00	1.682.693,00	4,20
P- Compras Sustentáveis Implantada	1	1,00	1.504.615,00	3,76
P- Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	1	1,00	655.000,00	1,64
P- Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado	1	1,00	889.423,00	2,22
P- Monitoramento e Avaliação	1	1,00	928.846,00	2,32
P- Auditoria	1	1,00	294.577,00	0,74
Capacitação e Treinamento	-	-	**1.010.000,00**	**2,52**
P- Gestão de Pessoas Aprimorada	%	50,00	1.010.000,00	2,52
Total Geral	-	-	**40.040.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Devido à natureza do Projeto Profisco III para a modernização da gestão fiscal, este prescinde de ações de desapropriação ou reassentamento.

Como ações estruturantes ou preparatórias já realizadas para o projeto deve-se destacar:

-Foi elaborado o planejamento estratégico de governo (2024) que surge a partir do desdobramento da Agenda Acre 10 Anos para o âmbito da administração pública estadual. Enquanto a Agenda se dedica a construir um caminho de desenvolvimento que envolva ações de todos os stakeholders que atuam no território acreano, o plano estratégico de governo busca dar transparência e apresentar à sociedade as prioridades e compromissos assumidos pelo governo do estado. Esse documento sumariza os principais compromissos, metas e projetos priorizados pelo Governo do Estado para os próximos 4 anos.

-O Estado do Acre, signatário do Consórcio da Amazônia Legal, participou da elaboração do Plano de Recuperação Verde, cujas diretrizes foram incorporadas ao Plano de longo prazo, Agenda Acre 10 anos e Plano Estratégico de Governo.

-No âmbito da gestão fiscal, em 2023, foi realizado o planejamento estratégico da SEFAZ que abrangeu as dimensões da administração tributária, financeira e gestão fazendária.

-Ao longo do primeiro semestre de 2024 foi realizada uma ampla mobilização da gestão fiscal, cujo objetivo foi o de revisar o diagnóstico de maturidade da gestão fiscal - MD-GEFIS (revisado), e do planejamento estratégico da SEFAZ foram: identificar os problemas, suas causas, evidências a soluções indicadas, os produtos e subprodutos entregáveis. Esse amplo trabalho resultou na produção de 17 notas técnicas, que embasam tecnicamente esta carta consulta. Vide Anexo VI- Notas Técnicas Profisco III Acre;

-Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais Estados da federação, através dos grupos técnicos ENCAT - Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN - Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ -Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma os servidores da SEFAZ que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais podem obter informações relevantes que darão subsídios tanto a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública como a realização de visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Acre (MUNICIPIO DE BRASILEIA, MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL, MUNICIPIO DE MANCIO LIMA, MUNICIPIO DE FEIJO, MUNICIPIO DE RIO BRANCO, MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA, MUNICIPIO DE TARAUACA, MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO, MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD, MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL, MUNICIPIO DE ACRELANDIA, MUNICIPIO DE BUJARI, MUNICIPIO DE CAPIXABA, MUNICIPIO DE PORTO ACRE, MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA, MUNICIPIO DE PORTO WALTER, MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

a) Prazo de desembolso de 60 meses (5 anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de 5 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos); e

d) Prazo total de 360 meses (30 anos)

e) Taxa de juros (composição):

-Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,38% a.a.

-Taxa de originação (funding margin): 0,40% a. a.

-Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,80% (1º trim. 2024);

-A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estarão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

-Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,4248 (Banco Central do Brasil, PTAX, compra), data de referência - 20/06/2024.

(ii) necessidade do financiamento e opção pelo agente financeiro

a) Justificativa da necessidade e da opção por financiamento:

O atual cenário econômico de baixo crescimento nacional tem acarretado consequências adversas no desempenho fiscal das unidades federativas, requerendo medidas destinadas a fortalecer a arrecadação e a modernizar a gestão fiscal. Nesse contexto, o financiamento emerge como uma alternativa viável para atender às exigências de modernização fiscal e para enfrentar os desafios econômicos relatados .

Com a elaboração de uma política de longo prazo de Estado - Agenda Acre 10 anos, visando o desenvolvimento socioeconômico, a alta gestão tem mudado o foco de investimentos. Agora busca-se prioritariamente o fortalecimento da gestão fiscal e dos órgãos centrais de administração.

Em um estado que representa uma das menores economias do país, a busca por recursos é premente. Sobretudo a isto, o Estado teve como lição apreendida, a necessidade de fortalecimento da governança e gestão, como eixo central para melhoria da gestão dos gastos e melhor eficiência na aplicação dos recursos captados.

A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP - PROFISCO I - BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país A fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Adicionalmente, fortaleceu a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

A linha de crédito PROFISCO III, de US$ 2 bilhões, continuará apoiando os estados no enfrentamento dos grandes desafios que as gestões fiscais subnacionais deverão enfrentar nos próximos 10 anos, que incluem a implantação da Reforma Tributária, a transformação digital, a implantação de programas de conformidade, a redução da litigiosidade tributária, a modernização dos SIAFICs, dentre outros temas relevantes, que devem ser conduzidos estrategicamente e de forma conjunta entre os estados como forma de propiciar ganhos de sinergias na execução dos projetos e, ao mesmo tempo, poder contar com recursos financeiros direcionados e exclusivos para a modernização da gestão fiscal ao longo da sua execução.

b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

Em face da perda da condição propícia para contrair empréstimos via contratação de operação de crédito com aval da União - em função da atribuição da CAPAG "C", resultante da análise sobre o exercício fiscal de 2023, com reflexos no presente ano - tornou injustificável, por antieconômico, ao estado ir ao mercado doméstico captar operações de crédito junto a qualquer instituição financeira nacional, sem ter por garantidor o Tesouro Nacional. Estaríamos sob o olhar atento de, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, instância sob cujo mister está inclusive este acompanhamento e que, para consecução de qualquer empréstimo, precisa ser instado a fornecer a certidão de regularidade específica, quanto aos cumprimentos das metas de conformidade com a LRF.

Dadas as condições de financiamento das diferentes instituições financeiras e realizando uma comparação de custos incidentes sobre a operação observam-se competitivas oferecidas pelo BID, o que, aliado às condições diferenciadas de assistência técnica provida continuamente tornam a opção pela linha de crédito do Profisco III como a decisão mais adequada.

Adicionalmente, o conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal, são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas PROFISCO I e II para outros entes da federação.

Pode-se destacar que o BID também proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal.

c) Comparação de condições financeiras entre financiadores externos/internos:

BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados

Incidem juros de IPCA + 5,15% + comissão de financiamento de 2,3% a.a.

CAF

Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

BIRD

Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

BID

Incidem juros baseados na SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso /commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

Para a população do Estado do Acre, os resultados positivos estarão relacionados às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria dos serviços públicos prestados e do ambiente de negócios, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual, tais como as Secretarias de Estado do Planejamento e da Administração, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado, SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através do IMC - Instituto de Mudanças Climáticas, bem como os demais órgãos da administração estadual, relativamente ao controle dos gastos públicos mais eficiente.

1.1A sustentabilidade ambiental será fortalecida pela 1ª frente do produto -Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada- onde está prevista a implantação de metodologia para a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos prestados por ativos ambientais - créditos de carbono; sistema integrado de monitoramento e gestão dos ativos ambientais; elaboração de plano piloto para alcance da neutralidade de carbono em infraestrutura dos órgãos públicos do Estado do Acre.

1.2A Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis será atendida pela segunda frente do produto -Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada que prevê a instalação de usina fotovoltaica que deve produzir 580.000 kWh / ano.

1.3Atuação em ações de saneamento básico não estão previstas no projeto.

1.4A gestão integrada de recursos hídricos será fortalecida pela 3ª frente do produto -Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada- Que prevê a instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos, armazenamento e reutilização de águas cinzas. vide Anexo XXI - Ajustes Realizados na Carta Consulta 61187

1.5A conservação e manejo de recursos florestais será fortalecida com a 3ª ação, subproduto IV, do produto -Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados- que prevê o desenvolvimento de cruzamento de dados entre os documentos fiscais eletrônicos (MDFe, NFe, CTe) e o Documento de Origem Florestal (DOF) que permitirá verificação imediata da conformidade da carga com as licenças de exploração florestal, maior assertividade na garantia da legalidade da madeira transportada - vide Anexo XXI- Ajustes na Carca Consulta 61187

1.6Sob o aspecto da contribuição para a melhoria do ambiente de negócios são identificados vários produtos que contribuem diretamente, pode- se aqui destacar: (i) melhorias no Cadastro e Obrigações Tributárias Aperfeiçoados - com o novo sistema de cadastro integrado à REDESIM, simplificação das obrigações acessórias com o uso da declaração EFD ICMS-IPI como única declaração mensal, (ii) - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados com a integração dos sistemas de administração tributária e financeira do estado ao ambiente do PCCE- Pagamento Centralizado do Comércio Exterior, um dos módulos do PUCOMEX - Portal Único do Comércio Exterior; (iii) Serviços ao Contribuinte Aperfeiçoados com a implantação de ferramenta de inteligência artificial para o atendimento virtual reduzindo o tempo de atendimento e ampliando os serviços digitais; (iv) implantação do programa de conformidade que propiciará o tratamento diferenciado dos contribuintes em função de seu histórico de comportamento no cumprimento das suas obrigações tributárias.

1.7Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas estão previstos no subproduto III - Ações de Educação Fiscal, produto -Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido- com as ações de capacitação para uso eficiente do sistema de Nota Fiscal Avulsa para microempresários, produtores rurais, artesãos, extrativistas e indígenas, que permitirá que esses grupos participem de licitações e vendam seus produtos com notas fiscais, além de se integrarem em programas de inclusão social do Governo Federal.

1.8O aumento de renda para populações de baixa renda e vulneráveis será atendida mediante o produto -Harmonização com a Reforma Tributária com ação do cashback que prevê a devolução parcial ou total do valor do imposto, especialmente com a inclusão de filtros sociais e de renda. Pode-se citar como outra iniciativa que contribui especificamente para este resultado a ação de formação para emissão da NFe Avulsa, contida no subproduto III- Ações de Educação Fiscal, do produto -Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido- Que facilitará às populações baixa renda a participação de licitações públicas estaduais.

1.9Efeitos sobre a infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis não estão previstos com este projeto.

1.10Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários estão previstas nas ações de capacitação contribuintes, contidas no subproduto III - Ações de Educação Fiscal, produto -Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido?, cujo público -alvo inclui mulheres, artesãs, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, produtoras rurais, microempresárias individuais, estudantes e empreendedoras. Adicionalmente prevê-se com a 2ª ação do produto -Compras Sustentáveis Implantada a implantação de políticas de compras públicas sustentáveis, impactará em resultados positivos estimulando de participação de micro e pequenas empresas locais, de fornecedores que adotem critérios de sustentabilidade ambiental, equidade e diversidade de gênero e raça, que promovam a geração do primeiro emprego para os jovens e a agricultura familiar, vide Anexo XXI- Ajustes na Carta Consulta 61187

1.11Idem ao item 1.10.

1.12A melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã será atendida

1.13Os efeitos de melhoria das condições de educação e saúde não são esperados de forma direta por este projeto

1.14Benefícios com o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica estão previstos, mediante o produto -Gestão de Tecnologia da Informação que visa oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover um ambiente computacional seguro e eficiente, que contemplará o uso de tecnologias como: solução de SOC (Security Operation Center), incluindo mecanismos para combate a ataques cibernéticos, gerenciamento de eventos (SIEM), implantação de Nuvem Privada, ferramentas para mineração de dados e soluções de Big Data, que permitirá avanços no uso de análise de dados avançada para a implantação de cultura dirigida dados na gestão fiscal Acreana. Deve-se também citar a implementação de um plano de transformação digital, que visa a implantação de uma cultura organizacional onde o dado é considerado um ativo estratégico e saber utilizá-lo adequadamente gera valor relevante ao negócio. Pode-se citar também o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial na administração tributária e uso de mecanismos de cashback e split payment na harmonização com a Reforma Tributária, vide Anexo XXI - Ajustes Carta Consulta 61187

1.15Arranjos de financiamento que incentivem a participação privada serão obtidos mediante a implantação da 4ª frente do produto - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada que prevê um modelo de gestão de PPPs que contemplará a estruturação de arranjos de financiamento, conforme o marco regulatório brasileiro, vide Ajustes na Carta Consulta 61187

A descrição acima não é exaustiva. A partir do Anexo XVIII - Alinhamento do Profisco III AC às Áreas Estratégicas, é possível identificar o enquadramento dos produtos relacionados às áreas estratégicas e impactos sobre o projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex n.º 17, de junho de 2021. A planilha do referido anexo é exaustiva no enquadramento aos temas de sustentabilidade, melhoria do ambiente de negócios, benefícios aos empreendedores, diversidade de gênero e raça, etc.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	3.640.000,00	1,00	3.640.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	36.400.000,00	1,00	36.400.000,00
Total:			40.040.000,00		40.040.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(ii) Arranjo Institucional:

O monitoramento e a avaliação do Projeto e dos seus resultados serão realizados pela Unidade de Coordenação, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, que terá a Unidade de Coordenação do Projeto vinculada ao Gabinete da Secretário.

O Estado do Acre há 20 anos executa projetos com organismos multilaterais, tendo conhecimentos sobre as políticas de aquisição de bens, obras e serviços de não consultoria, conforme o instrumento GN-2349; sobre a seleção de consultores, conforme o instrumento GN-2350; a equipe está informada da necessidade de observação das políticas de salvaguardas ambientais e sociais para apoiar a sustentabilidade nos projetos e programas que financiam e que atualmente são em seis: Política de Meio Ambiente e Conformidade de Salvaguardas; Política de Gestão de Risco de Desastres; Princípios do reassentamento involuntário em projetos do BID; Política Operacional sobre Povos Indígenas e Estratégia para o Desenvolvimento Indígena; Política Operacional sobre Igualdade de Gênero no Desenvolvimento; e Política de acesso à informação.

A equipe também tem ciência da necessidade de buscar apoio de consultorias especializadas para apoiá-la na condução do projeto, observando as políticas de aquisições e salvaguardas e, para tal, fará constar no seu plano de aquisições a contratação de consultor individual com esse objetivo.

A experiência e o conhecimento acumulados, as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidas no âmbito de outros programas e parcerias, serão de fundamental importância para a melhoria do desempenho na execução do PROFISCO III AC, conforme segue:

(i) capacitação continuada nas políticas de aquisições de organismos internacionais e na formulação de termos de referência e elaboração de especificações técnicas, segundo um conjunto de documentos padronizados, voltada para os membros da Unidade de Coordenação, líderes de projetos, técnicos das áreas de compras, procuradores e técnicos dos órgãos de controle interno e externo;

(ii) adequação e credenciamento de sistemas nacionais para prestação de contas (SCG - Sistema de Contabilidade Geral do Estado), aquisições (comprasnet.go.gov.br);

(iii) implantação de comissão especial de licitação no órgão executor, para atendimento ao PROFISCO e,

(iv) implantação do escritório de projeto para gestão de portfólios e monitoramento de metas e indicadores do planejamento estratégico.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e ao Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (COMSEFAZ), em especial a Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), deverá permitir a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções e o amadurecimento operacional das áreas gerencial e técnica dos órgãos fazendários.

A equipe de coordenação do projeto e os líderes de projetos serão formalmente designados para essa nova etapa de modernização, sendo todos servidores públicos concursados do quadro da Secretaria.

Face ao número de beneficiários do PROFISCO III AC, no momento da preparação da operação com o Mutuário, o BID aplicará a PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional, tanto na UCP da Secretaria da Fazenda - quanto nos demais órgãos beneficiários do Projeto, visando avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papéis na execução do Projeto, amadurecendo de forma conjunta, o arranjo institucional mais apropriado à gestão mais eficiente.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade do Projeto descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto, por área de intervenção, veja Anexo XIII Matriz de Responsabilidades Institucionais.

(ii)Estrutura Operacional

A equipe técnica da Unidade de Coordenação de Programa - UCP, deverá apresentar a seguinte composição:

- 1 Coordenador Geral

- 1 Coordenador Administrativo Financeiro

- 1 Coordenador Técnico

- 1 Assessor de Planejamento e Monitoramento

- 1 Assessor de Aquisições

- 1 Assessor de TI

- Líderes de componentes

- Líderes de produtos

Ações de gestão de riscos relacionadas à execução do projeto, como: desligamento ou transferência de servidores especialistas, indicam a necessidade de promover capacitação para os membros da UCP nas competências associadas a cada perfil e a importância de formar substitutos que possam assumir na ausência do titular. Treinamentos necessários incluem: (i) gestão de projetos, programas e portifólios; (ii) políticas de aquisições do banco; (iii) instrumentos de gestão administrativo e financeiro; (iv) relacionamento interpessoal, negociação e liderança.

O Anexo XIV - Modelo de Execução do Profisco III AC detalha as competências e responsabilidades da UCP.

Verificar o Anexo XVI - Descrição da Execução Financeira do Profisco III AC

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado do Acre
Representante Oficial: Gladson de Lima Cameli
Endereço da Sede: Avenida Brasil, 307-447, Centro
E-mail Institucional:
Telefone: (68) 3215-2812 Fax:
CNPJ: 63606479000124 UF:

Executor: Secretaria de Estado da Fazenda do Acre
Representante Oficial: José Amarísio Freitas de Souza
Endereço da Sede: R. Vinte e Quatro de Janeiro - 6 de Agosto
E-mail Institucional:
Telefone: (68) 3212-7602 Fax:
CNPJ: 04034484000140 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	**14.811.930,00**	**300.000,00**	**737.135,00**		
P - Gestão Estratégica Fortalecida	1.084.616,00	0,00	75.923,00		
P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido	774.846,00	0,00	54.239,00		
P - Gestão de Pessoas Aprimorada	1.010.000,00	0,00	71.000,00		
P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida	10.967.083,00	300.000,00	467.696,00		
P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido	975.385,00	0,00	68.277,00		
C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	**13.042.147,00**	**0,00**	**955.051,00**		
P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados	962.693,00	0,00	67.388,00		
P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados	307.108,00	0,00	21.498,00		
P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados	4.028.654,00	0,00	282.006,00		
P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado	1.211.923,00	0,00	84.835,00		
P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido	1.461.000,00	0,00	102.270,00		
P - Cobrança e Arrecadação Modernizados	1.070.769,00	0,00	74.954,00		
P - Harmonização com a Reforma Tributária	4.000.000,00	0,00	322.100,00		
C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	**9.418.077,00**	**0,00**	**614.477,00**		
P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada	6.025.769,00	0,00	379.815,00		
P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social	205.000,00	0,00	14.350,00		
P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada	1.682.693,00	0,00	117.789,00		
P - Compras Sustentáveis Implantada	1.504.615,00	0,00	102.523,00		
C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL	**1.544.423,00**	**0,00**	**108.110,00**		
P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	655.000,00	0,00	45.850,00		
P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado	889.423,00	0,00	62.260,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.223.423,00**	**0,00**	**85.639,00**		
P - Monitoramento e Avaliação	928.846,00	0,00	65.019,00		
P - Auditoria	294.577,00	0,00	20.620,00		
Total	**0,00**	**300.000,00**	**2.500.412,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**500.000,00**	**2.462.386,00**		
P - Gestão Estratégica Fortalecida		0,00	216.923,00		
P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido		0,00	154.969,00		
P - Gestão de Pessoas Aprimorada		0,00	202.000,00		
P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida		500.000,00	1.693.417,00		
P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido		0,00	195.077,00		
C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**0,00**	**2.628.368,00**		
P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados		0,00	192.538,00		
P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados		0,00	61.422,00		
P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados		0,00	805.331,00		
P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado		0,00	242.385,00		
P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido		0,00	292.200,00		
P - Cobrança e Arrecadação Modernizados		0,00	214.154,00		
P - Harmonização com a Reforma Tributária		0,00	820.338,00		
C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**40.000,00**	**1.857.177,00**		

P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada		0,00	1.186.715,00		
P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social		0,00	41.000,00		
P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada		0,00	336.539,00		
P - Compras Sustentáveis Implantada		40.000,00	292.923,00		
C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**308.885,00**		
P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	131.000,00		
P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado		0,00	177.885,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**244.684,00**		
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	185.769,00		
P - Auditoria		0,00	58.915,00		
Total	**0,00**	**540.000,00**	**7.501.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**500.000,00**	**3.647.040,00**		
P - Gestão Estratégica Fortalecida		0,00	303.692,00		
P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido		0,00	216.957,00		
P - Gestão de Pessoas Aprimorada		0,00	282.500,00		
P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida		500.000,00	2.570.783,00		
P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido		0,00	273.108,00		
C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**300.000,00**	**3.232.954,00**		
P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados		0,00	269.554,00		
P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados		0,00	85.990,00		
P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados		300.000,00	828.423,00		
P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado		0,00	339.338,00		
P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido		0,00	409.080,00		
P - Cobrança e Arrecadação Modernizados		0,00	299.815,00		
P - Harmonização com a Reforma Tributária		0,00	1.000.754,00		
C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**200.000,00**	**2.457.308,00**		
P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada		0,00	1.718.662,00		
P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social		0,00	57.400,00		
P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada		200.000,00	271.154,00		
P - Compras Sustentáveis Implantada		0,00	410.092,00		
C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**432.438,00**		
P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	183.400,00		
P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado		0,00	249.038,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**342.559,00**		
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	260.077,00		
P - Auditoria		0,00	82.482,00		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**10.112.299,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**600.000,00**	**3.843.580,00**		
P - Gestão Estratégica Fortalecida		0,00	325.385,00		
P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido		0,00	232.454,00		
P - Gestão de Pessoas Aprimorada		0,00	303.000,00		
P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida		600.000,00	2.690.125,00		
P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido		0,00	292.616,00		
C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**300.000,00**	**3.593.452,00**		
P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados		0,00	288.808,00		
P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados		0,00	92.132,00		
P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados		300.000,00	908.596,00		
P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado		0,00	363.577,00		
P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido		0,00	438.300,00		
P - Cobrança e Arrecadação Modernizados		0,00	321.231,00		
P - Harmonização com a Reforma Tributária		0,00	1.180.808,00		
C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**200.000,00**	**2.632.615,00**		
P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada		0,00	1.826.923,00		
P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social		0,00	61.500,00		
P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada		200.000,00	304.807,00		
P - Compras Sustentáveis Implantada		0,00	439.385,00		
C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**463.327,00**		
P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	196.500,00		

P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado		0,00	266.827,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**367.027,00**		
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	278.654,00		
P - Auditoria		0,00	88.373,00		
Total	**0,00**	**1.100.000,00**	**10.900.001,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**700.000,00**	**1.521.789,00**	**2.600.000,00**	**12.211.930,00**
P - Gestão Estratégica Fortalecida		0,00	162.693,00	0,00	1.084.616,00
P - Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido		0,00	116.227,00	0,00	774.846,00
P - Gestão de Pessoas Aprimorada		0,00	151.500,00	0,00	1.010.000,00
P - Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida		700.000,00	945.062,00	2.600.000,00	8.367.083,00
P - Modelo de Transparência e Comunicação com a Sociedade Fortalecido		0,00	146.307,00	0,00	975.385,00
C - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**0,00**	**2.032.322,00**	**600.000,00**	**12.442.147,00**
P - Políticas e Gasto Tributário Aperfeiçoados		0,00	144.405,00	0,00	962.693,00
P - Cadastro e Obrigações Acessórias Aperfeiçoados		0,00	46.066,00	0,00	307.108,00
P - Fiscalização e Inteligência Fiscal Aperfeiçoados		0,00	604.298,00	600.000,00	3.428.654,00
P - Contencioso Fiscal Aperfeiçoado		0,00	181.788,00	0,00	1.211.923,00
P - Atendimento ao Contribuinte Fortalecido		0,00	219.150,00	0,00	1.461.000,00
P - Cobrança e Arrecadação Modernizados		0,00	160.615,00	0,00	1.070.769,00
P - Harmonização com a Reforma Tributária		0,00	676.000,00	0,00	4.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**0,00**	**1.416.500,00**	**440.000,00**	**8.978.077,00**
P - Sistemática de Administração Financeira Modernizada		0,00	913.654,00	0,00	6.025.769,00
P - Gestão de Políticas Orçamentárias Sensíveis à Igualdade Social		0,00	30.750,00	0,00	205.000,00
P - Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental e Participação Privada no contexto da Gestão Fiscal Implantada		0,00	252.404,00	400.000,00	1.282.693,00
P - Compras Sustentáveis Implantada		0,00	219.692,00	40.000,00	1.464.615,00
C - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**231.663,00**	**0,00**	**1.544.423,00**
P - Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	98.250,00	0,00	655.000,00
P - Modelo de Gestão e Cobrança da Dívida Ativa Aprimorado		0,00	133.413,00	0,00	889.423,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**183.514,00**	**0,00**	**1.223.423,00**
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	139.327,00	0,00	928.846,00
P - Auditoria		0,00	44.187,00	0,00	294.577,00
Total	**40.040.000,00**	**700.000,00**	**5.385.788,00**	**3.640.000,00**	**36.400.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos Legais

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que permita ao estado a contratação de financiamento externo. O Projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Distrital tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando, ainda, com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Com relação à criação da UCP, o estado irá criar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa.

(ii) Riscos

Os principais riscos mapeados referem-se a obstáculos legais ou institucionais, especialmente com relação à Lei estadual autorizativa, foram mapeados pela alta administração do Poder Executivo

(iii) Ações mitigadoras

Para mitigar o risco de não aprovação ou demora na aprovação da lei autorizativa na Assembleia Estadual o Poder Executivo trabalhará em quatro frentes: negociações - dialogando com líderes partidários e deputados para alinhamento; emendas- incorporando sugestões dos deputados no projeto; mobilização - articulando apoio popular e de grupos de interesse; e comunicação - esclarecendo os benefícios da Profisco III para a sociedade. Essas ações visam construir consenso e garantir apoio necessário para a aprovação da lei.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) As principais contratações previstas para a execução do programa/projeto (consultorias, obras, bens e serviços, outros);

- Datacenter para suporte aos sistemas da gestão fiscal;

- Desenvolvimento de SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.

- Harmonização com a reforma tributária

- Implantação de centro de Comando Operacional do trânsito (instação de câmeras, ampliação de malhas fiscais e cruzamento de dados;

- Implantação de cultura de Data Analytcis (laboratório de mineração de dados, estruturação de gestão da informação, capacitações)

- Sistema Integrado de Compras Públicas no Poder Executivo;

(ii) se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto;

A SEFAZ acabou de realizar o concurso para preenchimento de quadros vazios da instituição, totalizando 154 vagas ao total. Este será um grande incremento que contribuirá a sustentabilidade do projeto.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro;

O Estado do Acre já executa operações de crédito há mais de 20 anos, com diversos órgãos multilaterais. Com isto, foi possível obter grande aprendizado das regras de contratação deste organismo. Atualmente, o Estado encontra-se com 2 operações em execução, tendo uma Comissão Especial de Licitação que dá suporte as aquisições provenientes as operações de crédito.

Além disto, a SEFAZ possui na sua equipe servidores que tem vasta atuação em compras de organismos internacionais e, já realizou e está realizando compras em projetos financiados por organismos multilaterais no momento.

Por último, visando mitigar qualquer risco existente a formação da UCP com equipe com satisfatória capacidade e para suporte às ações e , pontualmente, com Consultores que incrementaram as capacidades pre-existentes.

(iv) os riscos

São identificados dois riscos relevantes quanto ao prazo de execução, tomando como base a experiência dos estados ao executarem os Programas Profisco I e II, quais sejam:

a) Possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com a dificuldade na preparação dos TDR ? termos de referência;

b) Possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações;

c) Os custos de aquisição / contratações podem exceder o orçamento devido a estimativas imprecisas, alterações no escopo do projeto ou aumento dos preços dos equipamentos.

(v) Ações mitigadoras:

a)Com relação a atrasos em termos de referência são sugeridas as seguintes ações:

- Constituição de comissões internas para elaboração dos Termos de Referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

- Estabelecer formalmente, por portaria interna, o Líder responsável pela execução do Produto, bem como designar a sua equipe técnica;

- Contratação de consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência mais complexos e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados;

- Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

b)Com relação a possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações, serão sugeridas as seguintes ações:

- Mapear o fluxo das aquisições;

- Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;

- Estreitar o relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da central de licitações da Procuradoria Geral do Estado do Acre.

- Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

c)Com relação aos custos de aquisição / contratações que podem exceder o orçamento devido a estimativas imprecisas, alterações no escopo do projeto ou aumento dos preços dos equipamentos, serão sugeridas as seguintes ações:

- Utilizar metodologias de gestão de projetos para monitorar e controlar os custos ao longo do projeto.

- Incorporar boas práticas para elaboração de orçamento em aquisições e seleções de consultores;

- Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID e de gestão de projetos;

- Estreitar o relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da central de licitações da Procuradoria Geral do Estado do Acre.

- Aplicação ferramental da "PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional" tanto na UCP da Secretaria da Fazenda e nos demais órgãos beneficiários do Projeto, tendo por objetivo avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papeis e relacionamentos na execução do Projeto, amadurecendo o arranjo institucional mais apropriado à gestão mais eficiente do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto não executará obras que se utilizem de novos prédios alvo de ações de desapropriação. As atividades de requalificação de infraestrutura como implantação de Data Center para ambiente de site de contingência, de UFV - Unidade Fotovoltaic, contidas no projeto, serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado, já edificados, ocupados e em operação.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) Riscos

O projeto Profisco III AC não desencadeará maiores riscos ambientais decorrentes de sua implementação, entretanto deve-se tratar com maior atenção os subprodutos 1.4.4 que prevê a requalificação de estrutura física de data center para um ambiente de site de contingência , 3.3.2 - Instalação de usina fotovoltaica nas coberturas e estacionamentos dos prédios da gestão fiscal e 3.3.3 Implantação de uma ETE-estação de tratamento de esgoto compacta no prédio sede da SEFAZ AC.

A equipe tem ciência da necessidade dos licenciamentos e estes serão solicitados quando da elaboração dos respectivos estudos técnicos preliminares e a preparação dos projetos executivos, cujos inícios estão previstos após a aprovação do pleito da operação de crédito.

Os principais riscos ambientais identificados compreendem:

-Para o data center o principal risco seria o consumo adicional de energia e a consequente emissão de gases de efeito estufa, este último em função de uma matriz energética regional que pode utilizar um percentual relevante de fontes fósseis. Como risco complementar pode-se citar o risco de desastres naturais derivados de inundações do Rio Acre que corta a cidade de Rio Branco;

-Para a implantação da usina fotovoltaica UFV - a literatura técnica indica que os principais riscos estariam relacionados a: vegetações, que ficariam comprometidas com a possível terraplanagem a ser realizada; o sombreamento gerado pelos módulos solares; animais que estariam no local poderiam estar em risco, já que acidentes podem acontecer ao abrir espaço para a construção da usina; e pelos reflexos de luz nos painéis que poderiam eventualmente ofuscar pilotos de avião, caso a rota de aproximação de pouso ou de decolagem de aeronaves cobrisse a área da UFV;

-Para ao reaproveitamento de água - os impactos ambientais desinentes da operação inadequada destes sistemas pode haver riscos à saúde devido à contaminação, em caso de sistemas mal projetados podem ocasionar problemas estruturais e a necessidade de cumprimentos das normas técnicas e regulamentações sobre o tema disposto;

-Descarte de materiais e equipamentos de TI quando entrarem em desuso.

(v) as ações mitigadoras

-Para o data center - O esperado consumo adicional de energia elétrica deverá ser mitigado pela implantação de uma UFV, cuja geração anual estimada será da ordem de 580 mil kWh. Adicionalmente, deve-se considerar que o local de implantação do site de contingência será numa cota de altura superior ao do site principal, com relação à cota do Rio Acre, que atravessa a cidade de Rio Branco. Isso servirá como ação mitigadora contra desastres naturais de possíveis inundações;

-Para a UFV - deve-se considerar que os equipamentos - conjunto de placas fotovoltaicas, inversores de frequência e transformadores - estarão dentro da infraestrutura de prédios da gestão fiscal - cobertura e estacionamentos. Isso significa que tanto a vegetação como animais não seriam afetados. Sobre os possíveis reflexos ofuscantes para pilotos de aeronaves, já foi verificado pela equipe que os prédios, onde serão instalados os painéis, não estão na rota de pouso ou decolagem das aeronaves comerciais em aproximação do aeroporto.

-Para o reaproveitamento de águas - Os projetos, a manutenção e operação deverão ocorrer sob a gestão do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SANEACRE), ente estadual responsável pela operação dos sistemas de água e esgoto em praticamente todo o estado . No qual poderá mitigar todos esses riscos com a sua especialização técnica que advém de sistema bem mais complexos. Além disto, serão feitos treinamentos com as equipes dos órgãos da gestão fiscal para uso, manutenção e monitoramento do funcionamento dos sistemas e disseminação dos benefícios e conscientização no reaproveitamento de águas.

-Com relação ao descarte de equipamentos de TI - deverá ser adotado um plano de descarte cooperado entre a SEFAZ e demais órgãos das administrações direta e indireta do Governo, sob a coordenação da Secretaria de Administração, que envolva a participação de ONGs que trabalham com o descarte ambientalmente responsável de eletrônicos. Essa ação deverá estar contida num plano de sensibilização de toda a Administração Pública que visará a implantação de cultura de gestão ambiental mais sustentável

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) Em relação aos riscos sociais, quando usuários ou clientes dos novos serviços podem reagir à mudança trazida pelos novos produtos, deve-se registrar que a implantação do Profisco III AC trará alterações de processos, tecnologias ou formas de comunicação com os usuários finais, contribuintes e cidadãos em geral.

(ii) Experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro;

O Estado já executou projetos com organismos multilaterais, inclusive com o BID. No qual obteve conhecimento das regras de salvaguardas dos agentes financeiros, inclusive o Estado do Acre elaborou regras de salvaguardas similares.

Durante a execução do projeto serão observadas estas regras, dado a sua importância e, visando garantir impactos positivos com o Projeto.

(iii) os Riscos

A implementação da reforma tributária pode gerar impactos sociais devido ao desconhecimento dos empresários, contadores e população sobre as novas regras e operações. A falta de compreensão das mudanças pode resultar em dificuldades na adaptação às novas obrigações fiscais, gerando insegurança jurídica e aumentando os custos operacionais das empresas. Pequenos empresários, em especial, podem enfrentar desafios adicionais, pois frequentemente possuem menos recursos para investir em treinamento e consultoria especializada. Além disso, a desinformação pode levar ao aumento da informalidade, à sonegação fiscal e à perda de arrecadação, afetando negativamente os serviços públicos. A população, sem entender as novas alíquotas e regras de cobrança, pode reagir com descontentamento, afetando a percepção de justiça social e confiança nas instituições governamentais.

Possíveis interferências em populações decorrentes da implementação do Programa. Especificar se há interferência em populações indígenas, considerando que quilombolas não existem na região

Sobre os impactos da RT sobre as populações indígenas, ribeirinhos e os pequenos produtores que vivem no entorno da floresta (comunidades extrativistas) pode-se mencionar que mudanças na tributação podem resultar em aumento de custos para produtos essenciais, afetando a subsistência dessas comunidades. A falta de consulta e participação dessas populações no processo de reforma poderá agravar desigualdades e marginalização.

(iii) Ações mitigadoras gerais

É fundamental oferecer treinamentos e workshops gratuitos para empresários e contadores, facilitando a compreensão das novas regras e procedimentos. Parcerias com associações comerciais, sindicatos e instituições de ensino podem ampliar o alcance dessas iniciativas.

A criação de uma central de atendimento e suporte, com canais de comunicação direta, como chatbots, e-mails e telefones, pode fornecer esclarecimentos em tempo real e auxiliar na resolução de dúvidas específicas. A disponibilização de materiais explicativos, como guias práticos, vídeos tutoriais e FAQs, em linguagem simples e acessível, ajudará a disseminar o conhecimento de maneira mais eficaz. Além disso, a implementação de um período de transição gradual, com prazos flexíveis e ajustes progressivos, permitirá que todos os envolvidos se adaptem ao novo sistema tributário sem grandes sobressaltos.

Para mitigar os riscos de impacto social decorrentes do desconhecimento da população de forma geral sobre a reforma tributária, deve-se considerar a promoção de campanhas de educação e conscientização amplas e acessíveis, utilizando diversos meios de comunicação, incluindo mídias digitais, rádio e televisão, para atingir todos os segmentos da população.

Para as populações indígenas, ribeirinhos e os pequenos produtores que vivem no entorno da floresta deve-se fortalecer os programas de educação fiscal e capacitação, adaptados às suas realidades culturais e linguísticas. Considerar que o mecanismo previsto de cashback para produtos da cesta básica, produtos essenciais e de subsistência dessas comunidades deverá minimizar parcialmente os impactos financeiros.

Assegurar a manutenção e ampliação de recursos destinados a programas sociais e de desenvolvimento sustentável. Fortalecer a participação dessas populações em fóruns de decisão e monitorar continuamente os impactos, ajustando políticas conforme necessário.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Pela natureza do projeto não foram identificados riscos relacionados a reassentamentos, uma vez que os produtos e componentes propostos não implicam em construções urbanas ou rurais, ou ainda que venham a gerar alguma externalidade negativa à população do estado.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN