Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí PROFISCO III - PI

Nº Carta Consulta: 61188
Processo: 03101.002025/2024-83
Mutuário: Estado do Piauí
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 4 de Julho de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 5.300.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 53.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1. MARCO DE REFERÊNCIA

1.1. DIAGNÓSTICO

O Estado do Piauí enfrentará complexos desafios na Gestão Fiscal para a próxima década, para os quais serão necessários esforços e investimentos relacionados a:

- Adaptar a administração tributária aos novos modelos de gestão advindos da reforma tributária, incluindo desdobramentos institucionais e normativos do novo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS);

- Fortalecer o planejamento, orçamento e investimento público, como fundamentos da sustentabilidade fiscal;

- Fortalecer a gestão dos recursos estratégicos, para avanço da transformação digital e do desempenho institucional;

- Aumentar a eficiência tributária, por meio da conformidade, reduzindo a litigância fiscal e melhorando o ambiente de negócio;

- Pautar o relacionamento com o contribuinte pela inovação e transformação digital e fomento à participação cidadã;

- Fortalecer a gestão para a redução de riscos fiscais, especialmente relacionados à gestão previdenciária;

- Incorporar instrumentos de gestão fiscal, de forma transversal, às dimensões ambiental e social.

Para enfrentamento destes desafios, o Estado pleiteia operação para a linha de crédito PROFISCO III, cujos desafios da gestão fiscal subnacional e diretrizes do Programa são apresentados no Anexo 01_Marco de Referência do PROFISCO III.

1.1.1. ASPECTOS GERAIS DO ESTADO DO PIAUÍ

Localizado na Região Nordeste do Brasil, o Estado do Piauí possui uma área de 251.755,481 km², composto por 224 municípios e um total de 3.271.199 de habitantes.

Em 2021, o PIB foi equivalente a R$ 64,028 bi, 0,7% do PIB Nacional e 4,3% do Nordeste. Em 2021, o PIB per capita estadual alcançou cerca de R$ 19.465,60, com um incremento nominal de 13,27% em comparação com 2020. Em 2010, o PIB per capita do Piauí equivalia a 35% do PIB per capita nacional, já em 2021, a proporção é de 46,1%.

Em 2021 o IDH foi de 0,690, o que o posiciona o Estado na 7ª posição entre os estados nordestinos e na 23ª posição em relação ao Brasil .

A CAPAG ?B? do Estado decorreu da avaliação de 2023, pela STN. A evolução do endividamento, definida como a Relação Dívida Consolidada (DC) / Receita Corrente Líquida (RCL) se apresentou em 2021: 79,07%; em 2022: 67,13% e em 2023: 68,30%.

As aplicações mínimas em saúde (12%) e educação (25%) têm sido cumpridas.

Informações complementares quanto a aspectos econômicos e fiscais do Estado estão no Anexo 02_Diagnóstico econômico Piauí.

1.1.2. DIAGNÓSTICO DA GESTÃO FISCAL

O Estado do Piauí vem modernizando a sua gestão fiscal a partir das diretrizes do planejamento estratégico, da reavaliação de seus processos e da implementação de serviços ao cidadão, através de programas de modernização como PNAFE, PROFISCO I e PROFISCO II.

O diagnóstico da Gestão Fiscal decorre da avaliação realizada em 2022 e na auto avaliação realizada em 2024, através da metodologia MD-GEFIS, apresentado no Anexo 03_MDGEFIS-2024, onde são identificas oportunidades de melhoria nos processos, que serão somados aos desafios advindos da Reforma Tributária e da adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, os quais destacamos:

Gestão Fazendária e Transparência Fiscal: a) deficiência no modelo de gestão por resultados e de processos; b) a fragilidade da gestão por competências, quanto a capacitação e realocação de servidores; c) governança e infraestrutura de TI não alinhada à transformação digital e gestão de riscos; d) canais de comunicação não estruturados e uniformizados; e) educação fiscal com baixo alcance e participação social.

Administração Tributária e o Contencioso Fiscal: a) incipiente modelo de avaliação dos benefícios tributários, sem análise dos impactos dos riscos ambientais e fiscais sobre a receita; b) deficiência no modelo de apuração da brecha tributária e dos benefícios concedidos; c) modelo de fiscalização com limitado uso estratégico de dados e necessidade de adequação a reforma tributária; d) modelo de gestão do contencioso fiscal deficiente; e) serviços disponibilizados aos contribuintes com baixo nível de eficiência e eficácia; f) gestão da cobrança defasada; g) conformidade tributária deficiente; h) matriz energética da SEFAZ/PI pouco aderente às diretrizes de ESG.

Administração Financeira e Gasto Público: a) limitada gestão de riscos e do investimento público; b) limitado processo de previsões fiscais; c) sistema de gestão de custos e gastos públicos incipiente; d) falta de acompanhamento dos ativos e passivos contingentes; e) modelo de gestão do gasto previdenciário deficiente.

Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal: a) modelo de gestão do contencioso tributário e solução de litígios deficiente; b) gestão das demandas judiciais e riscos fiscais deficiente; c) gestão de precatórios incipiente.

Adicionalmente ao diagnóstico da MD-GEFIS observa-se a gestão fiscal dissociada das ações de sustentabilidade ambiental do estado, que visa a adoção de padrões de consumo ambientalmente sustentáveis, que garantam a sustentabilidade, o combate às mudanças climáticas e a mitigação de impactos ambientais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2. SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1. SOLUÇÃO PROPOSTA

GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

a) Fortalecer a gestão estratégica da SEFAZ/PI, através da transformação digital e de programa de gestão da mudança e programa de inovação da gestão fiscal, para adequação aos processos advindos da Reforma Tributária; b) Implantar Plano de Capacitação dos servidores com foco nas necessidades dos processos e considerando a gestão da mudança, a sustentabilidade ambiental e questões de raça e gênero; c) Atualizar infraestrutura de TI, com diretrizes para transição energética, reciclagem de materiais e uso de tecnologias sustentáveis, para um consumo eficiente de energia; d) Aperfeiçoar os procedimentos de comunicação institucional, interna e externa, incluindo temas de Transformação Digital, Ambiental e Gênero; e) Desenvolver políticas e diretrizes para a Educação Fiscal, melhorando a participação e conscientização dos cidadãos acerca do valor dos serviços públicos oferecidos.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

a) Realizar estudos tributários sobre impacto socioambiental dos benefícios fiscais concedidos, abrangendo energia verde, as questões de gênero, e a mitigação dos impactos climáticos e ambientais no estado; b) Implantar metodologia para apuração da brecha tributária; c) Aperfeiçoar o modelo de auditoria, com planejamento da ação fiscal, implantação de indicadores, controle e metas; d) Adequar a gestão do contencioso fiscal com o uso de IA e sua adequação à reforma tributária; e) Aprimorar a relação fisco-contribuinte nos canais de atendimento e de serviços disponibilizados; f) Instituir o programa de estímulo à regularidade tributária, através do processo de auto regularização; g) Desenvolver solução para conformidade tributária, que permita a apuração automática do ICMS a recolher; h) Alterar a matriz energética das Unidades de Atendimento e Postos Fiscais do Estado, com a instalação de usinas fotovoltaicas locais para adequar o consumo energético às diretrizes de ESG.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

a) Desenvolver modelo de gestão de riscos fiscais, físicos e de transição; b) Desenvolvimento de estudos econômicos-fiscais para análise das necessidades de financiamento e custeio futuro; c) Desenvolver modelo e sistema de gestão de custos para o Estado, abrangendo os processos de gestão dos gastos públicos pelas unidades setoriais, com a adoção de uma política de compras públicas sustentáveis; d) Desenvolver modelo de Gestão de Ativos e Passivos com avaliação de resultados e impactos derivados das operações de crédito e inversões; e) Desenvolver integração do Sisprev Web aos sistemas dos Poderes, permitindo a gestão única do RPPS/PI.

GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL

a) Desenvolver modelo de gestão da dívida ativa, com análise estratégica para cobrança, com redução de custos e controle da prescrição; b) Desenvolver modelo de gestão dos processos judiciais do Estado, das demandas judiciais e dos riscos fiscais em processos ajuizados contra o Estado; c) Desenvolver solução para gestão dos precatórios e requisições de pequeno valor.

1.2.2. RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do Programa contribuirá para a sustentabilidade fiscal, através dos resultados:

a) Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados, adequada às mudanças advindas da Reforma Tributária, com oportunidades da transformação digital para direcionar estrategicamente seu corpo técnico e diretivo e promover a sustentabilidade ambiental, através de uma política de compras sustentáveis e geração própria de energia, a igualdade de gênero e a participação cidadã.

b) Administração tributária aperfeiçoada e adaptada às diretrizes de ESG e à nova realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso intensivo de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios.

c) Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizados, baseados no uso intensivo de dados, orientados para priorização, alocação, execução, registro e avaliação mais eficiente dos gastos públicos, por meio da adoção de uma política de compras públicas sustentáveis, para uma melhor gestão dos custos e riscos, e a ampliação dos investimentos públicos e da oferta de serviços aos cidadãos.

d) Gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias, orientada à recuperação do crédito tributário, reduzindo riscos fiscais, com a otimização da defesa judicial e a melhor gestão dos processos judiciais e dos passivos do estado.

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. O Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID (Anexo 04_Estudo de Avaliação de impacto_PROFISCO I), estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles Estados sem projeto.

1.2.3. SUSTENTABILIDADE

Os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para a sustentabilidade. Na execução do projeto, os custos associados à manutenção serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação no TdR, definindo a necessidade de transferência de conhecimento técnico para a manutenção das soluções tecnológicas implantadas, melhorando a produtividade e reduzindo o custeio, e será adotada política de compras públicas de produtos ambientalmente sustentáveis.

Após o encerramento do projeto, a manutenção dos investimentos será financiada com recursos do Tesouro Estadual por meio da rubrica de custeio do órgão, cujos contratos anuais para a manutenção de bens e sistemas estão descritos no Anexo 05_Plano e Custo Anual de Manutenção, cujos recursos orçamentários estão previstos na LOA/2024 (Anexo 15).

Além disso, a SEFAZ/PI dispõe de recursos complementares através do Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNDAT (Anexo 06_Lei 5429-04_FUNDAT), que tem como objetivo financiar o reaparelhamento e o reequipamento da SEFAZ /PI e previsto anualmente na LOA (Anexo 07_QDD-LOA 2024_FUNDAT).

Destacamos, também, o know-how da equipe da SEFAZ/PI na condução de Projetos de Modernização, possuindo maturidade do processo de governança de projetos e capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionado pelo PROFISCO, conforme descrito nos itens 4.1.2 e 4.1.3.

Em atenção ao item 2.6. INDICADORES, estes procuram refletir cada Componente do Projeto possuindo a sua mensuração realizada através de relatórios semestrais pelo organismo financiador (Relatório de Progresso-BID), como há previsão de contratação de consultor externo para realizar uma avaliação intermediária e final do Projeto, para o acompanhamento dos agentes envolvidos na execução do projeto (SEFAZ, BID e Governo Federal).

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

1.3. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

1.3.1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Projeto PROFISCO III - PI tem aderência com o Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí ? SEFAZ/PI 2023-2026 (Anexo 08_Plano_Estrategico SEFAZ_2023-2026), com ações de médio e longo prazo voltadas para fortalecimento das políticas públicas, melhoria da qualidade dos serviços prestados, simplificação dos processos, aprimoramento de ações de transformação digital, valorização dos servidores e promoção da transparência e da ética na gestão.

A execução deste planejamento proporcionará o aumento da eficiência na arrecadação de tributos e a promoção de uma gestão mais transparente e ética, ajustando as estratégias para uma melhor gestão fiscal do Estado.

O Projeto PROFISCO III - PI também está alinhado às ações previstas na Lei nº 8.253/2023, que aprovou o Plano Plurianual (PPA) para o período 2024-2027(Anexo 09_PPA 2024-2027_SEFAZ-PI), onde está descrito na Unidade Orçamentária 13101 - SECRETARIA DA FAZENDA, no seu Anexo II, os seguintes Programas:

5003 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO PIAUÍ

7100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ademais, o Projeto se alinha também ao Plano Piauí 2030, que é resultado do compromisso assinado, em 2016, entre o Governo do Estado e o PNUD para o atingimento das metas pactuadas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ? ODS. No Anexo 10 apresentamos os Componentes, Produtos e Ações do PROFISCO III que estão aderentes ao PLANO PIAUÍ 2030, através dos seguintes eixos: ?Meio ambiente e mudanças climáticas? e ?Trabalho, emprego e renda?.

1.3.2. CONTRAPARTIDA

A contrapartida do Estado do Piauí está em conformidade com o disposto no inciso III, do Art. 3º, da Resolução COFIEX nº 03, de 29/05/ 2019, e com o disposto no inciso I, do § 3º, do Art. 7º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

1.3.3. TAXA DE CÂMBIO

US$ 1.00 = R$ 5,0727.

Data de Referência 06/05/2024.

Fonte: Banco Central do Brasil (PTAX - venda).

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí PROFISCO III - PI

2.2. Título Abreviado

PROFISCO III - PI

2.3. Mutuário

Estado do Piauí

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.5. OBJETIVO GERAL-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.5.1. Objetivo Geral:

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade da gestão fiscal do Estado do Piauí, por meio da melhoria da gestão das receitas e do gasto público.

2.5.2. Objetivos Específicos:

2.5.2.1. Melhorar a governança da gestão fiscal, por meio da transformação digital, do aprimoramento dos instrumentos de gestão e da promoção da sustentabilidade ambiental, inovação, à participação cidadã e a transparência fiscal.

2.5.2.2. Melhorar a efetividade da administração tributária por meio da simplificação do cumprimento tributário e da redução da litigância fiscal, contribuindo para o aumento da arrecadação e da melhoria do ambiente de negócios, contribuindo para a justiça fiscal e para maior dinamismo da economia.

2.5.2.3. Melhorar a efetividade no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, com foco na sustentabilidade ambiental, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos.

2.5.2.4. Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuindo para o fortalecimento sustentabilidade fiscal.

O PROFISCO III PI busca contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí, mediante uso intensivo de dados para subsidiar o processo de tomada de decisão. Para tanto, busca fomentar a transformação digital com o uso intensivo de inteligência artificial, pelo fomento às inovações, pelo trabalho colaborativo e integrado e com uma gestão baseada em dados e em evidências. Neste sentido, o Estado está alinhado com as áreas mais dinâmicas da economia, relacionadas com a transformação da economia baseada em carbono e intensiva em insumos naturais, para uma economia verde, potencializando os investimentos sustentáveis, as oportunidades de emprego e geração de renda, contribuindo para reduzir as desigualdades econômicas, ambientais, sociais e de gênero.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Custo para arrecadar	Execução orçamentária da UG SEFAZ/PI (Pessoal + custeio) / Receita Bruta de Impostos	%	6,13	5,80
Incremento da Arrecadação em relação ao PIB	((Receita Bruta de Impostos / PIB-PI) ? 1) * 100	%	11,17	12,00
Taxa de recuperação da dívida ativa (desconsiderando anistia)	Arrecadação da dívida ativa (desconsiderando anistia) / Arrecadação projetada da dívida ativa (desconsiderando anistia)	%	53,40	80,00
Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ/PI	Quantidade metas atingidas / Quantidade de metas planejadas	%	67,00	90,00
Julgamento de processos em 1ª Instância	Processos julgados no exercício / Quantidade de processos em estoque + recebidos no exercício	%	31,80	70,00
Grau de cumprimento dos chamados de TI	Quantidade de chamados de TI encerrados / Quantidade de chamados abertos	%	63,00	85,00
Taxa de atendimento on-line	Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte on-line / Quantidade de Serviços de Atendimento disponibilizados ao Contribuinte	%	88,00	95,00
Servidoras capacitadas para liderança	Servidoras capacitadas para liderança / total de servidoras da SEFAZ/ PI	%	11,80	50,00
Avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade fiscal	Estudos de avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade fiscal	Und	0,00	2,00
Diminuição da relação entre a Dívida Corrente Líquida e o PIB estadual	(Dívida Corrente Líquida (DCL) / PIB-PI) * 100	%	9,36	8,50
Geração própria de energia	Auto geração de energia ao fim do projeto	KWh	0,00	136.878,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	**23.990.267,51**
P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida	4.615.794,35
P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada	4.025.463,76
P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida	15.045.423,54
P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido	303.585,86
C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	**16.319.626,63**
P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado	2.132.986,38
P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado	1.220.257,46
P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido	7.980.872,12
P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado	956.098,33
P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido	1.644.094,86
P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada	2.385.317,48
C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	**10.375.048,79**
P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado	1.194.630,08
P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido	6.286.592,94
P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido	1.647.940,94
P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado	1.245.884,83
C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL	**7.000.000,00**
P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada	1.715.062,97
P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada	3.094.998,72
P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais	1.401.403,60
P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	788.534,71
C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO	**615.057,07**
P - A1 - Monitoramento e Avaliação	339.069,92
P - A2 - Auditoria	275.987,15
Total dos Componentes	**58.300.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a implantação de uma política de compras públicas sustentáveis, a eficiência energética, a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero, raça e diversidade, estruturando um modelo de governança que promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico para suas atividades fins (No Anexo 11_2 estão melhor descritas as atividades, com estimativa de custos).

P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida

Este produto busca promover o direcionamento estratégico da organização focado na efetividade de suas iniciativas, promovendo melhorias na gestão fiscal, com o uso de transformação digital dos seus processos e inovação visando otimizar a utilização dos recursos para o alcance dos resultados. Busca também promover a melhoria da gestão fiscal como resultado da reforma tributária, melhorar a gestão por resultados e de riscos, otimizar os procedimentos de comunicação e de avaliação das políticas fiscais, e desenvolver uma gestão sustentável e capacitar a organização com conhecimentos sobre tributação e gestão pública, para formar indivíduos mais conscientes e responsáveis, e criar bases para um ambiente econômico saudável e sustentável. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções:

a) Fortalecimento da gestão estratégica da SEFAZ/PI, através da transformação digital e da implantação de programa de inovação da gestão fiscal, incluindo o uso de Inteligência (Data analisys) como suporte ao processo decisório da SEFAZ/PI;
b) Revisão dos processos organizacionais para adequar sua operacionalização às diretrizes da Reforma Tributária;
c) incrementar os mecanismos de gestão por resultado e implantar um modelo de gestão de riscos dos processos internos;
d) Implantar procedimentos de gestão da comunicação para avaliar a aderência das diretrizes estratégicas;
e) Desenvolver modelo de avaliação de políticas fiscais a partir de previsões fiscais e estudos econômicos;
f) Desenvolver políticas e diretrizes para uma gestão sustentável, com diretrizes para transição energética, reciclagem de materiais e uso de tecnologias sustentáveis.

P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada

A implementação deste produto contribuirá para prover a SEFAZ/PI de uma equipe de servidores coesa, produtiva, comprometida, capacitada e focada nas estratégias e nos resultados organizacionais. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:

a) Alinhar o modelo de gestão de pessoas aos resultados previstos no Plano Estratégico;
b) Realizar estudo para redimensionamento de contingente, perfil e necessidades da força de trabalho da SEFAZ/PI;
c) Implantar Plano de Capacitação dos servidores com foco na gestão da mudança, nas necessidades dos processos, nos aspectos sociais, ambientais e da Reforma Tributária;
d) Implantar programa de gestão do conhecimento, com banco de talentos e metodologia para realocação interna da força de trabalho, com base em perfil, processos e competências;
e) Implantar modelo de desempenho individual, contemplando: cumprimento de metas, qualidade do trabalho, complexidade de processos executados, assiduidade, pontualidade, nível de engajamento e autodesenvolvimento;

f) Aperfeiçoar os procedimentos de avaliação de desempenho e de resultados;
g) Desenvolver uma política de capacitação orientada para os aspectos de gênero, raça, diversidade e ambiente.
h) Implantar procedimentos de gestão de pessoas que contemplem ações para transformação digital;
i) Ampliar o programa de qualidade de vida dos servidores com foco em gênero, raça e diversidade, bem como de educação sustentável e ambiental.

P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida

O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ/PI, ao contribuinte e à sociedade, serviços, dados e informação consistentes e seguros, em que a relação fisco contribuinte seja baseada em informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e transparência. A adequação do parque tecnológico se faz necessária para a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:
a) Atualizar o parque tecnológico da SEFAZ/PI com soluções de software e hardware certificadas em baixo consumo de energia, com a sua infraestrutura de tecnologia da informação dimensionada conforme os impactos advindos da reforma tributária;
b) Atualizar o Plano Diretor de TI, alinhado ao planejamento estratégico, de modo a prover a SEFAZ/PI de recursos tecnológicos para atuar perante seus desafios e as necessidades de transformação digital e inovação;
c) Definir um Modelo de Gestão de Riscos de TI, evitando custos e esforços desnecessários nos processos;
d) Aprimorar o Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT para suportar as mudanças que advirão com a reforma tributária;
e) Desenvolver um sistema de gestão de custos para a área de TI, para otimizar os recursos alocados para a área, com o uso de das ferramentas de análise de dados;
f) Aprimorar os procedimentos de segurança da informação;
g) Implantar procedimentos de desenvolvimento de aplicativos.

P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido

Este produto visa aperfeiçoar e ampliar o processo de comunicação institucional, com foco inclusive nos processos de atendimento , a fim de otimizar o relacionamento com a sociedade por meio de iniciativas de transparência e de desenvolvimento da cidadania fiscal, oferecendo à sociedade conhecimento tempestivo, inteligível e simplificado, através das seguintes ações:
a) Aperfeiçoar o Portal da Transparência, implantando uma estrutura de BI para geração de informações com a disponibilização de filtros, gráficos, comparações, evoluções, sobre os dados relativos às receitas e despesas do Estado;
b) Aperfeiçoar os procedimentos de comunicação institucional, interna e externa, implantando novos canais de consultas e repositório de informações de acesso a temas de interesse geral;
c) Fortalecer o Programa de Educação Fiscal, ampliando a divulgação para conscientização dos cidadãos acerca do valor dos serviços públicos oferecidos;
d) Ampliar a capacitação de professores de instituições públicas de ensino básico, escolas técnicas ou ensino superior na área de educação fiscal;
e) Desenvolver metodologia de monitoramento e de aferição quanto ao impacto e alcance social do PEF, como forma de fortalecer a cidadania fiscal.

C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, considerando as diretrizes da reforma tributária, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias, a redução do tempo para cumprimento das obrigações tributárias e a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal.
A nova administração tributária busca maximiza o cumprimento voluntário das obrigações e facilitar a conformidade tributária para a redução da litigiosidade, através do uso intensivo de dados advindos de processos de transformação digital e inovação, bem como a alteração da matriz energética das Unidades de Atendimento e Postos Fiscais do Estado, com a instalação de usinas fotovoltaicas locais para compensar o atual consumo energético (No Anexo 11_2 estão melhor descritas as atividades, com estimativa de custos).

P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado

Este produto visa aprimorar e adaptar as políticas fiscais e da receita tributária às demandas que advirão da reforma tributária, incluindo a apuração da brecha tributária, do gasto tributário, da projeção e avaliação do comportamento da arrecadação e da normatização das regras tributárias. Para tanto, serão desenvolvidas as seguintes ações:
a) Integrar as normas, processos e sistemas da SEFAZ-PI ao novo ambiente tributário, como resultado da migração do ICMS para o IBS;
b) Implantar sistemática de avaliação dos impactos de medidas coercitivas e de simplificação do cumprimento de obrigações acessórias;
c) Realizar estudos de avaliação dos impactos ocasionados pela Reforma Tributária para o Estado do Piauí, incluindo a análise do valor repassado;
d) Implantar metodologia para apuração da brecha tributária e avaliação dos impactos dos benefícios fiscais concedidos;
e) Realizar estudo tributários sobre impacto socioambiental dos benefícios fiscais concedidos e do mercado de carbono e hidrogênio verde no estado;
f) Desenvolver solução para conformidade tributária, que permita a apuração automática do ICMS a recolher, a partir das DF-e e EFD, e apuração das variações decorrentes da EFD retificadora;
g) Desenvolver solução para detecção de irregularidades fiscais, potencializando o aumento da arrecadação e melhorando o serviço ao contribuinte através de unidades de processamento gráfico (GPUs);
h) Desenvolver solução para automatização do processo de apuração do ITCMD, com base de dados de valores de bens móveis e imóveis, e disponibilização da declaração de transferência e opção de pagamento por meio de cartório conveniado, com certificação digital;

i) Desenvolver solução para gestão do IPVA, com o controle do cadastro, omissões, apuração, pagamentos em duplicidade ou incorretos do IPVA, e comunicação de eventos relevantes;
j) Realizar política de Integração dos fiscos e compartilhamento de informações;
k) Desenvolver modelo de classificação de contribuintes que permita a definição de contrapartidas tributárias, de acordo com a sua classificação em termos de conformidade tributária;
l) Realizar estudo sobre a cadeia de valor da administração tributária à luz das diretrizes presentes na reforma tributária;
m) Desenvolver solução para a depuração e atualização dos dados do cadastro com utilização de IA.

P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado

Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e celeridade ao processo como forma de maior presença do fisco nas operações dos contribuintes, através das seguintes ações:
a) Instituir o programa de estímulo à regularidade tributária, através do processo de autoregularização, de solução de pagamentos em duplicidade e de compensação;
b) Desenvolver sistema, no âmbito da reforma tributária, que permita a integração entre as bases de dados da SEFAZ/PI e do Comitê Gestor Nacional, no processo conformidade tributária;
c) Implantar modelo de prevenção, redução e meios alternativos de resolução de litígios tributários;
d) Realizar estudo sobre comportamento fiscal com segmentação de contribuinte, por perfil, gênero e risco, considerando os aspectos comportamentais, para subsidiar a elaboração de políticas públicas e de estimulo a autoregularização.

P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido

Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de fiscalização e inteligência fiscal, introduzindo-se a prática da gestão de riscos, ampliando-se o escopo de atuação e a tempestividade de suas ações. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações:
a) Aperfeiçoar e automatizar os procedimentos de análise e monitoramento processo fiscal, inclusive com avaliação do cumprimento de obrigações tributárias, com rito de intimação e atendimento dos parâmetros definidos ao processo;
b) Aperfeiçoar o processo de conformidade tributária, com melhoria nos processos de monitoramento, fiscalização e inteligência;
c) Aperfeiçoar o modelo de auditoria, com planejamento da ação fiscal, implantação de indicadores, controle, metas e mecanismos de avaliação de resultados, visando aumentar a eficiência das ações fiscais e a qualidade do lançamento;
d) Melhorar os procedimentos de monitoramento e fiscalização, com ações de inovação, gestão de dados, modernização tecnológica, gestão de riscos e transformação digital na análise de dados estratégicos, com o uso de inteligência fiscal;
e) Estruturar laboratório para estudo e formulação de indicadores para subsidiar o processo de gestão de dados, monitoramento fiscal, fiscalização e inteligência fiscal;
f) Adequar o atual modelo de fiscalização para a migração do ICMS para o IBS, decorrente da reforma tributária;
g) Aperfeiçoar e expandir o controle de mercadorias em trânsito, dando continuidade ao modelo iniciado no PROFISCO II voltado para uma fiscalização inteligente e assertiva, focada na fiscalização itinerante e seletividade das abordagens.

P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado

Este produto busca contribuir para otimizar a atuação do Contencioso Administrativo Tributário, simplificando procedimentos, proporcionando agilidade, segurança jurídica e celeridade nos julgamentos e encaminhamento de processos para a dívida ativa, através das seguintes ações:
a) Desenvolver modelo de gestão do Contencioso Administrativo Tributário, para otimizar os processos, com simplificação de ritos, transparência e gestão de riscos;
b) Desenvolver solução que disponibilize modelos de peças processuais produzidos automaticamente, para serem utilizados pelos julgadores na produção de relatórios e votos eletrônicos, com o uso de IA;
c) Implantar sistema de gestão do Contencioso para controle de processos, análise de dados e planejamento das atividades;
d) Adequar a gestão do Contencioso e remodelar sua estrutura, considerando a implantação da reforma tributária.

P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido

Este produto contempla as estratégias para estimular a conformidade tributária e aprimorar o atendimento e comunicação fisco-contribuinte, com bases de dados mais consistentes e concentrando os serviços em um portal único com acesso seguro e que disponibilize as informações sob a gestão da autoridade fiscal, para que reflitam as operações fiscais realizadas, de forma fidedigna, resultando numa maior eficiência do atendimento e evitando que o contribuinte tenha de realizar deslocamentos físicos desnecessários. Para este alcance, serão desenvolvidas as seguintes soluções:
a) Aprimorar a relação fisco-contribuinte nos canais de comunicação e de serviços disponibilizados, instituindo manuais de procedimentos e padronizando o suporte ao atendimento;
b) Desenvolver modelo de gestão do atendimento que apresente a Carta de Serviços em portal único, com disponibilização de respostas às questões mais frequentes (FACs), avaliação da qualidade do serviço prestado e controle único (número de protocolo) para todas as plataformas de atendimento;
c) Desenvolver solução que permita ao contribuinte a pesquisa e resolução de questões relacionadas à legislação tributária, com a utilização de IA integrada ao atendimento;
d) Instituir programa do Cashback, de acordo com a reforma tributária.

P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada

A implantação deste produto busca atender às boas práticas de ESG, propondo soluções voltadas para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, adequando as edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis.
Nesse contexto, as ações que integram este produto estão voltadas para:
a) Execução de obras para aumento dos espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ;

b) Instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos, e de armazenamento e reutilização de águas;
c) Instalação de centrais de recarga de veículos elétricos;
d) Capacitação em ESG;
e) Criação de política de gestão de documentos e melhoria dos processos;
f) Instalação de usinas fotovoltaicas em prédios da SEFAZ; g) Serviço de Vigilância Eletrônica.

C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

As ações deste componente visam o fortalecimento da administração financeira estadual, através da adoção de novas estratégias em áreas críticas tais como o planejamento e avaliação de investimentos, o gerenciamento de custos, o controle da dívida e dos passivos contingentes, especialmente os relativos aos precatórios, à previdência pública, aos compromissos vinculados aos convênios e contratos de parcerias público-privadas, e a avaliação da qualidade e dos resultados do gasto público, bem como da adoção de uma política de compras públicas ambientalmente sustentáveis. Assim, a gestão dos recursos públicos será baseada no uso intensivo de dados para a alocação, priorização, execução, registro e avaliação, visando a melhoria contínua da qualidade do gasto público (No Anexo 11_2 estão melhor descritas as atividades, com estimativa de custos).

P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado

Este produto busca melhorar os dispositivos de controle dos recursos públicos e o uso dos dados de monitoramento, viabilizando a elaboração de previsões fiscais com base em cenários macroeconômicos realistas de modo a suportar o planejamento das ações governamentais e execução do orçamento de forma mais ordenada e previsível, incluindo PPA, LDO, LOA e seus respectivos projetos e anexos de riscos e metas fiscais. Assim, serão estabelecidos registros contábeis e informações de forma tempestiva para atender aos propósitos de controle e tomada de decisão gerencial. Para alcançar a esta meta, serão implementadas as seguintes soluções:
a) Implantação das etapas de planejamento e execução orçamentária desenvolvidas no Modelo do Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) para as demais unidades do Estado;
b) Desenvolvimento de módulos do MOMP e de Gestão do Investimento Público - GIP no SIAFE, para controle da execução e análise das necessidades de financiamento e custeio futuro, com o orçamento e meta fiscal publicado;
c) Desenvolvimento de estudos econômicos-fiscais e de controle de custos, com análise das necessidades de financiamento e custeio futuro, conforme o orçamento e meta fiscal publicado, com o uso de IA;
d) Desenvolver modelo para avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos nas estratégias de investimento público do Estado.

P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido

Este produto busca a otimização dos processos e implementação de ferramentas para alcançar uma melhor eficiência na redução de custos e possibilitar maior transparência. A gestão contábil aperfeiçoada e transparente trará os seguintes benefícios: maior eficiência, melhor tomada de decisões, maior controle financeiro, melhor planejamento financeiro, maior segurança e confiabilidade das informações financeiras e redução de riscos fiscais. Desta forma, serão desenvolvidas as ações:
a) Aprimorar os módulos de programação financeira e de fluxo de caixa, com aprimoramento do controle da execução financeira do Estado para tomada de decisões, com o uso de IA;
b) Desenvolver módulo para integração com os sistemas de arrecadação e crédito tributário do SIAT, para registro dos créditos tributários a receber;
c) Implantação do Plano de Implementação dos procedimentos Contábeis-Patrimoniais (PICCP);
d) Adequação do SIAFE aos parâmetros estabelecidos na reforma tributária;
e) Desenvolver modelo de gestão de convênios e transferências governamentais;
f) Desenvolver modelo de Gestão de Ativos e Passivos com avaliação de resultados e impactos derivados das operações de crédito e inversões;
g) Desenvolver sistema para controles centralizados dos fundos estaduais;
h) Implantar modelo para avaliação e mensuração dos bens de infraestrutura da malha viária estadual;
i) Implantar modelo de gestão da dívida pública, com um plano estratégico e procedimentos de avaliação da eficácia e impactos da implementação.

P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido

O desenvolvimento de sistema de custos no âmbito da administração pública estadual, integrado ao sistema financeiro garantirá maior precisão na alocação de recursos financeiros, e evidenciará desvios que ferem o princípio da economicidade. Para a implantação desse referido sistema, entretanto, faz-se necessário a análise e definição de metodologias de Controle de Custos, que atendam às normas nacionais, bem como se adequem à realidade do Estado. Com vistas ao atendimento dessas necessidades serão desenvolvidas as seguintes soluções:
a) Desenvolver modelo de gestão de custos para o Estado, abrangendo os processos de gestão e revisão (spend review) dos gastos públicos pelas unidades setoriais;
b) Desenvolver modelo de monitoramento e avaliação da eficácia/impacto do gasto público relacionado à implementação das políticas públicas do Estado;
c) Desenvolver modelo de gestão de riscos fiscais, físicos (eventos físicos tangíveis) e de transição (mudanças em políticas, economias e sociedades que afetam as finanças públicas), associados a mudanças climáticas;
d) Desenvolver modelo e sistema para previsão, planejamento, controle, avaliação e monitoramento dos gastos com a folha de pagamento do Estado.

P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado

Este produto busca a otimização dos processos e implementação de ferramentas para alcançar uma melhor eficiência na gestão da previdência estadual. Os benefícios da gestão da previdência aperfeiçoada e transparente proporcionarão uma maior eficiência, melhor tomada de decisões, maior controle financeiro, melhor planejamento financeiro, maior segurança e confiabilidade das informações financeiras e redução de riscos. Desta forma, serão desenvolvidas as ações:

a) Desenvolvimento de ferramenta de gestão financeira dos ativos e passivos do RPPS, com foco na melhoria da arrecadação e conformidade dos pagamentos;

b) Desenvolvimento de ferramenta para integração do Sisprev Web aos sistemas de gestão de pessoas e folha de pagamento dos Poderes (Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público), Tribunal de Contas e Defensoria Pública, permitindo a gestão única do RPPS/PI, com redução do tempo médio de concessão dos benefícios;

c) Desenvolvimento de ferramenta para automação do cálculo atuarial e disponibilização de simulador para os servidores;

d) Desenvolver sistema para auditoria permanente da folha de pagamentos de benefícios previdenciários, com o uso de IA;

e) Desenvolver módulo para integração do Sisprev ao SIAFE, para gestão financeira e orçamentária da folha de pagamentos de benefícios previdenciários;

f) Desenvolver modelo de gestão de riscos e de estudos econômicos-fiscais dos gastos com previdência e projeções futuras.

C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL

Este componente visa aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Baseia-se, em especial, no uso de novas tecnologias e capacitações, visando o aprimoramento da gestão para recuperação de ativos financeiros, redução do impacto econômico das demandas judiciais do Estado e melhor controle da legalidade dos atos da administração pública estadual (No Anexo 11_2 estão melhor descritas as atividades, com estimativa de custos).

P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada

Este produto tem como objetivo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e tempestividade ao processo de Gestão da Dívida Ativa, no qual se planeja:

a) Aprimorar o controle de legalidade da dívida ativa, a partir da identificação dos créditos lançados indevidamente, em desacordo com teses de recursos repetitivos, repercussões gerais e súmulas administrativas do TARF;

b) Implantar rotinas, normativos e ferramentas de gestão e acompanhamento dos atos do Comitê Gestor do IBS e da cobrança integrada com outras Procuradorias dos créditos inscritos em dívida ativa;

c) Identificar devedores com indícios de sonegação criminosa, implementar rotinas e automatizar a identificação de devedores com indícios de sonegação criminosa, com utilização de IA.

P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada

Este produto busca o fortalecimento das atividades de gestão e planejamento institucional da PGE e as diretrizes de investimento em TIC, através das seguintes iniciativas:

a) Aprimorar modelo de gestão organizacional baseada em processos, inovação e resultados;

b) Desenvolver solução informatizada para captura, classificação e distribuição de expedientes decorrentes de processos judiciais acompanhados pela PGE-PI, incluindo a preparação de peças processuais e seu peticionamento, com o uso de inteligência artificial

P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais

Este produto tem por objetivo contribuir para o aprimoramento da representação judicial e extrajudicial do Estado através núcleos temáticos da PGE, através das seguintes iniciativas:

a) Aperfeiçoar a gestão do acervo de processos ajuizados contra o Estado, classificando os passivos contingentes em matéria fiscal, cível e previdenciária, e sua integração com as demais esferas judiciais;

b) Implantar rotinas de identificação de temas que demandem alteração legislativa imediata para correção de ilegalidades, bem como que possibilitem a celebração de negócios jurídicos processuais tendente à resolução consensual de litígios

P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada

Este produto visa o aperfeiçoamento da gestão dos precatórios e RPVs do Estado do Piauí para uma melhor programação financeira dos recursos do tesouro estadual, decorrente de sentenças judiciais desfavoráveis transitadas em julgado, através das seguintes iniciativas:

a) Aperfeiçoar processo de gestão do valor da dívida inscrita em precatórios, com acompanhamento da evolução do valor da dívida no tempo e acordos diretos;

b) Modernizar os procedimentos de cálculos judiciais, com identificação, atualização e conferência automática de valores constantes em processos judiciais.

C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO

Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos.

P - A1 - Monitoramento e Avaliação

Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios. Assim, será realizada a supervisão do projeto, o gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução.

P - A2 - Auditoria

Procedimentos periódicos de Auditoria Externa das atividades do Projeto para revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto, avaliando a correta aplicação dos recursos.

_____

O Anexo 11_2_Enquadramento Resolução COFIEX trata do enquadramento dos Produtos e Atividades aos requisitos de avaliação do Item 4, Anexo, da Resolução COFIEX 17/2021. Uma análise detalhada das atividades estabelecidas nos produtos e componentes do projeto demonstram que, em termos financeiros, o PROFISCO III possui 53,71% dos seus recursos de investimento diretamente associados à sustentabilidade ambiental e eficiência energética, onde se pode destacar os impactos indiretos de um projeto de modernização da gestão fiscal, que visa a manutenção do equilíbrio fiscal, viabiliza a realização de políticas públicas, inclusive para a gestão da sustentabilidade ambiental.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**2.385.317,48**	**4,09**
P- P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada	1	10,00	2.385.317,48	4,09
Bens	**-**	**-**	**19.784.517,12**	**33,94**
P- P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida	1	10,00	15.045.423,54	25,81
P- P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido	1	10,00	1.644.094,86	2,82
P- P4.2. Gestão Jurídica aprimorada	1	10,00	3.094.998,72	5,31
Consultoria	**-**	**-**	**18.399.968,47**	**31,56**
P- P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida	1	10,00	4.615.794,35	7,92
P- P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado	1	10,00	1.220.257,46	2,09
P- P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido	1	10,00	7.980.872,12	13,69
P- P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado	1	10,00	1.194.630,08	2,05
P- P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido	1	10,00	1.647.940,94	2,83
P- P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais	1	10,00	1.401.403,60	2,40
P- A1 - Monitoramento e Avaliação	1	10,00	339.069,92	0,58
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**13.704.733,17**	**23,51**
P- P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido	1	10,00	303.585,86	0,52
P- P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado	1	10,00	2.132.986,38	3,66
P- P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado	1	10,00	956.098,33	1,64
P- P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido	1	10,00	6.286.592,94	10,78
P- P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado	1	10,00	1.245.884,83	2,14
P- P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada	1	10,00	1.715.062,97	2,94
P- P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	1	10,00	788.534,71	1,35
P- A2 - Auditoria	1	10,00	275.987,15	0,47
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**4.025.463,76**	**6,90**
P- P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada	1	10,00	4.025.463,76	6,90
Total Geral	**-**	**-**	**58.300.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Na SEFAZ/PI já estão sendo iniciadas as discussões internas e/ou a estruturação de grupos de trabalho para a prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos e atividades.

Dentre as soluções já iniciadas com financiamento do PROFISCO II e que serão continuadas com o novo Projeto PROFISCO III - PI, destacam-se:

a) Automatização dos processos organizacionais, com melhoria nas rotinas de trabalho internas para maior eficiência da organização;

b) Melhoria dos mecanismos de conformidade tributária para a autorregularização, através da estruturação do SIAT Web;

c) Melhoria dos procedimentos de atendimento aos contribuintes, com a disponibilização de novos canais com o uso de IA de atendimento, denominada "Teresa";

d) Modernização na fiscalização de mercadorias em trânsito, através do uso de novos mecanismos de fiscalização e a aplicação da inteligência fiscal nas ações de monitoramento;

e) Utilização de ferramentas de análise de dados, como big data e inteligência artificial, para aprimorar os procedimentos de monitoramento e a tomada de decisão nas ações de planejamento da fiscalização;

f) Desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos processos do Contencioso, quanto a tramitação, julgamento e extração de informações de forma totalmente eletrônica;

g) Execução de revisão da Metodologia e dos procedimentos de Cobrança Administrativa;

h) Utilização de ferramenta para programação financeira e controle de fluxo de caixa, para planejamento na utilização dos recursos do Tesouro Estadual;

i) Desenvolvimento de modelos de planejamento e execução orçamentária, através do uso das ferramentas do Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) e de Gestão do Investimento Público - GIP;

j) Desenvolvimento de modelo de Gestão dos Riscos Fiscais do Estado, para a identificação de eventos imprevistos e que possam afetar as finanças estaduais.

Adicionalmente, há uma troca de experiências com os demais estados da federação, onde os servidores da SEFAZ/PI que participam de grupos técnicos de trabalhos nacionais, como: ENCAT - Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN - Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ - Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma, os servidores da SEFAZ/PI poderão obter informações relevantes que subsidiarão a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública, bem como a realização de visitas técnicas a outros estados para verificar o avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Piauí ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - Condições financeiras da operação

a) Prazo de desembolso: 60 meses (5 anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de 5 anos);

c) Prazo máximo de amortização: 300 meses (25 anos);

d) Prazo total: 360 meses (30 anos);

e) Periodicidade de Amortização: Semestral;

f) Taxa de juros (composição):

· Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,38% a.a.

· Taxa de originação (funding margin): 0,40% a. a.

· Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,80% (1º trim. 2024);

· A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

· Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

g) Demais encargos e comissões: Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a.

f) Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,0727 (Banco Central do Brasil, PTAX - venda), Data de Referência: 06/05/2024

B - Necessidade de financiamento externo e opção pelo agente financeiro

a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento:

A necessidade de modernização da gestão fiscal do Estado do Piauí é uma constante, provendo a Secretaria da Fazenda de recursos necessários para investimento na modernização da gestão fiscal, financeira e patrimonial e na sua infraestrutura tecnológica.

A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP - PROFISCO I - BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país A fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, do PROFISCO II, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Pretende, também, fortalecer a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

Visando a continuidade desse apoio à modernização fiscal dos estados, o BID lançou nova linha de crédito, denominada PROFISCO III, para projetos de investimento na área fiscal para os estados brasileiros, buscando contribuir para a adequação dos órgãos vinculados a gestão tributária no Estado frente aos novos desafios estabelecidos pela Reforma Tributária, de transformação digital e inovação.

Considerando a disponibilidade de nova linha de crédito para projetos de investimento na área fiscal para os estados brasileiros, o Governo do Estado do Piauí optou por aderir ao financiamento oferecido pelo BID, no âmbito do PROFISCO III, de modo a obter os recursos necessários para a continuidade da modernização da sua gestão fiscal, que poderão ser amortizados em um prazo mais estendido.

b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A expertise do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) nos temas da gestão fiscal e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco na implantação dos projetos nessa área são diferenciais de suma importância, desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados. A experiência do BID no apoio a programas fiscais aos estados brasileiros existe desde 1996, provido pelos programas PNAFE e PROFISCO I e II.

Adicionalmente aos aspectos qualitativos mencionados, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas; na geração e disseminação de conhecimento: estudos, seminários, publicações; e, no benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal, principalmente pelo apoio à Comissão de Gestão Fazendária - COGEF, criada no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Desta forma, o Governo do Estado do Piauí, que já executou dois projetos com recursos de financiamento do BID (PNAFE e PROFISCO I) , e está concluindo a execução do terceiro, no âmbito do PROFISCO II, optou por aderir a linha de crédito do BID para projetos de investimento na área fiscal, no âmbito do PROFISCO III, como fonte externa de financiamento.

c) Comparar as condições financeiras do agente escolhido, em relação a outros financiadores externos/internos:

i) BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados: Incidem juros de IPCA + 5,15% + comissão de financiamento de 2,3% a.a

ii) CAF: Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

iii) BIRD: Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

iv) BID: Incidem juros baseados na SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso /commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As ações aqui previstas deverão repercutir no conjunto da sociedade do Estado Piauí, cujos resultados positivos estarão relacionados aos avanços na maturidade da gestão fiscal do Estado, às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, elevando sua capacidade em prover os serviços públicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria e ampliação dos serviços públicos prestados, principalmente em formato digital, e do ambiente de negócios, oferecendo um novo modelo de relacionamento fisco-contribuinte, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, outros órgãos da administração pública estadual como: Secretaria de Planejamento (SEPLAN), relativamente ao planejamento, orçamento e gestão do investimento público; Procuradoria Geral do Estado (PGE), no tocante à gestão jurídica para a sustentabilidade fiscal; a Controladoria Geral do Estado (CGE), no que se refere ao controle interno e transparência; e, a Fundação Piauí Previdência (PIAUIPREV), no que se refere a gestão previdenciária estadual.

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução de políticas públicas que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema através de Implantação de técnicas sustentáveis nas principais edificações da SEFAZ, tais como: (i) Instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos, e de armazenamento e reutilização de águas; (ii) Instalação de centrais de recarga de veículos elétricos; (iii) Instalação de usinas fotovoltaicas em prédios da SEFAZ e; (iv) Aumentar os espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ.

As ações da SEFAZ para a sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade na Sede, nas suas Unidades de Atendimento e nos Postos Fiscais em todo o estado deverão contribuir para as iniciativas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMAR) na efetividade da política estadual de gestão de resíduos sólidos urbanos e no cálculo do ICMS Ecológico (Lei Ordinária Nº 5.813/2018) que contempla os municípios que se destacarem na proteção ao meio ambiente e recursos naturais.

As ações do projeto deverão contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e a maior inserção dos pequenos e microempreendedores, onde são identificados produtos que contribuem diretamente nesse aspecto, os quais podemos destacar: (i) conformidade tributária evoluída; (ii) atendimento e orientação ao contribuinte aperfeiçoado; (iii) programa do cashback implantado.

Nas ações voltadas para o social e o bem estar do servidor fazendário, destacamos o aprimoramento do Programa de Qualidade de Vida da SEFAZ, que visa a melhoria do clima organizacional, dos ambientes de trabalho e áreas de convivência, do atendimento integrado ao fazendário, e de ações voltadas para a diversidade, equidade e Inclusão.

Sob o aspecto do desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica neste projeto estão contempladas ações visando o desenvolvimento do Servidor Fazendário, contemplando a capacitação do corpo funcional, a gestão do conhecimento e a criação de espaços adaptativos para inovação e aprendizagem. Destaca-se, também, a implementação de processos da Gestão Fazendária transformados e adequados à Reforma Tributária, onde busca-se uma renovação da estratégia, estrutura e processos da SEFAZ visando a nova realidade de arrecadação, e a Transformação Digital dos Serviços Públicos implantados no Estado, aumentando o número de serviços digitais disponíveis para os cidadãos, melhorando o acesso aos serviços governamentais, principalmente para a população de baixa renda, e atenuando as disparidades regionais no estado.

Finalmente, as ações visando o aprimoramento da gestão jurídica buscam reduzir os riscos fiscais e o aumento da liquidez do crédito tributário, através das ações de reestruturação da gestão e cobrança da dívida ativa do Estado.

No Anexo 11_2 é possível identificar o enquadramento dos produtos relacionados às áreas estratégicas e impactos projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução COFIEX nº 17, de junho de 2021.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	5.300.000,00	1,00	5.300.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	53.000.000,00	1,00	53.000.000,00
Total:			58.300.000,00		58.300.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
4.1.1. Arranjo Institucional

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Piauí e a execução, monitoramento e avaliação dos resultados serão realizados pela Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), no âmbito da SEFAZ, em razão de sua experiência na execução do PNAFE, PROFISCO I e II, financiados pelo BID.

A participação dos demais órgãos estaduais no projeto, como a Secretaria do Planejamento, a Procuradoria Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado e a Fundação Piauí Previdência, será apenas técnica, nos mesmos moldes do PROFISCO II, sendo celebrado Termo de Cooperação para definição de responsabilidades e metas, caberá à SEFAZ a responsabilidade pela execução, pagamento e prestação de contas junto ao BID.

A experiência da UCP na execução, monitoramento e avaliação do PROFISCO, e conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do Banco, será de fundamental importância para o desempenho da execução do PROFISCO III PI, através de: (i) capacitação continuada nas políticas de aquisições de organismos internacionais e na formulação de TdR e ET aos líderes de projetos, técnicos das áreas de compras, procuradores e técnicos dos órgãos de controle interno e externo; (ii) adequação do sistema SIAFE-PI para pagamentos e prestação de contas, como na execução do PROFISCO II; (iii) instituição da Comissão Especial de Licitações ? CEL, exclusiva para a realização dos procedimentos de licitações conforme as políticas do BID, inclusive utilizando o sistema Licitações-e (BB), credenciado pelo BID; (iv) contratação de empresa para realizar auditoria externa, pois o TCE-PI não é credenciado pelo Banco; e, (v) instalação de escritório de projeto para gestão de portfólios e monitoramento de metas e indicadores dos projetos estaduais.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao CONFAZ e ao COMSEFAZ, em especial a COGEF, permite a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções entre as UFs.

A UCP e os líderes de projetos serão formalmente designados para a nova etapa de modernização, sendo constituída por servidores públicos concursados do quadro da SEFAZ.

4.1.2. Matriz de Responsabilidade

A experiência da SEFAZ/PI, desde 1997, na execução do PNAFE e do PROFISCO I e II, financiados pelo BID, possibilitou aos servidores envolvidos nos Projetos a expertise necessária para desenhar um modelo de gestão de projetos mais realista, identificando os processos necessários, as áreas e atores envolvidos, delimitando as atividades necessárias e a função de cada profissional envolvido no processo.

Assim, no Anexo 12 está descrita a Matriz de Responsabilidade do Projeto, elaborada por meio de uma Matriz RACI, com o objetivo é reunir as informações mais importantes para a execução das tarefas, de forma concisa e didática, e identificando os atores envolvidos na execução de cada etapa do processo e as suas respectivas responsabilidades, por área de intervenção.

4.1.3. Arranjo Operacional

A partir da experiência na execução do PNAFE e PROFISCO I e II, a SEFAZ aplicará o mesmo arranjo na execução do PROFISCO III, acrescido de responsável pelas questões socioambientais do projeto. A Unidade de Coordenação de Programa ? UCP será constituída da seguinte equipe: a) Coordenador Geral; b) Coordenador Técnico; c) Coordenador Administrativo-Financeiro; d) Assessor de Planejamento e Monitoramento; e) Assessor de Aquisições; f) Assessor Socioambiental; g) Líderes de produtos.

A equipe técnica da UCP é composta por servidores públicos concursados do quadro da SEFAZ e já integram a equipe da coordenação do PROFISCO II tendo, portanto, experiência em gestão de projetos financiados pelo BID.

À equipe da Unidade de Coordenação do PROFISCO III compete as seguintes atividades:

- Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução dos produtos e atividades definidos no âmbito do Projeto.

- Representar o Mutuário junto ao organismo financiador, órgãos federais de acompanhamento e órgãos estaduais beneficiados pelo projeto.

- Participar de reuniões de coordenação e avaliação do Projeto, da COGEF, de avaliação do Marco de Referência do Projeto, e de avaliação da metodologia MD-GEFIS.

- Coordenar a elaboração de instrumentos de monitoramento e avaliação do Projeto: Plano de Execução do Projeto (PEP), Plano Operativo Anual (POA), do Plano de Aquisições (PA), Plano Financeiro (PF), Relatório de Progresso (semestral), Demonstrações Financeiras e outros informes requeridos.

- Encaminhar as prestações de contas do Projeto, o relatório de auditoria externa e solicitar a liberação de recursos financeiros junto ao BID.

Conforme o arranjo institucional para a execução do projeto, além da UCP, destaca-se as lideranças dos produtos, composta por servidores responsáveis pelas suas respectivas áreas na execução das suas atividades, segundo produtos e atividades previstas. Os Líderes de Produtos são responsáveis para elaborar os TdR/ET, critérios técnicos de julgamento e orçamentos, necessários para o processo de contratação dos produtos/serviços previstos.

A Comissão Especial de Licitações (CEL) constituída no âmbito da SEFAZ, é formada por especialistas em licitações públicas, pertencentes ao seu quadro de servidores, e que possuem experiência na execução dos projetos PROFISCO I e II.

Assim, ressaltamos a experiência dos servidores que compõem a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), adquirida desde a execução do PNAFE (1997 a 2006), do PROFISCO I (2010 a 2015), e do PROFISCO II (2019 até jan/2025), demonstrando a capacidade da equipe técnica da UCP na execução de projetos financiados pelo BID, bem como o conhecimento permanentemente atualizado sobre políticas de aquisição e salvaguardas do BID.

As competências e responsabilidades do Arranjo Operacional estão descritas no Anexo 13_2_Arranjo Operacional.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí
Representante Oficial: Emílio Joaquim de Oliveira Júnior
Endereço da Sede: : Av. Pedro Freitas, s/nº, Bloco C, Centro Administrativo, Bairro São Pedro CEP: 64.018-200
E-mail Institucional:
Telefone: (86) 3216-9600 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	**23.990.267,51**	**207.765,00**	**2.000.906,81**		
P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida	4.615.794,35	0,00	157.706,94		
P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada	4.025.463,76	0,00	295.700,51		
P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida	15.045.423,54	207.765,00	1.537.642,68		
P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido	303.585,86	0,00	9.856,68		
C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	**16.319.626,63**	**115.200,00**	**1.053.920,01**		
P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado	2.132.986,38	0,00	98.566,84		
P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado	1.220.257,46	0,00	98.566,84		
P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido	7.980.872,12	115.200,00	492.834,19		
P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado	956.098,33	0,00	19.713,37		
P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido	1.644.094,86	0,00	157.706,94		
P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada	2.385.317,48	0,00	186.531,83		
C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	**10.375.048,79**	**127.035,00**	**453.407,46**		
P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado	1.194.630,08	0,00	118.280,21		
P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido	6.286.592,94	127.035,00	98.566,84		
P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido	1.647.940,94	0,00	157.706,94		
P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado	1.245.884,83	0,00	78.853,47		
C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL	**7.000.000,00**	**0,00**	**729.394,60**		
P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada	1.715.062,97	0,00	197.133,68		
P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada	3.094.998,72	0,00	295.700,51		
P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais	1.401.403,60	0,00	157.706,94		
P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada	788.534,71	0,00	78.853,47		
C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO	**615.057,07**	**0,00**	**39.426,74**		
P - A1 - Monitoramento e Avaliação	339.069,92	0,00	39.426,74		
P - A2 - Auditoria	275.987,15	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**450.000,00**	**4.277.055,62**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**554.040,00**	**5.536.876,62**		
P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida		0,00	708.534,71		
P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	887.101,55		
P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida		554.040,00	3.842.673,53		
P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido		0,00	98.566,83		
C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**366.340,11**	**3.402.604,12**		
P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado		0,00	492.834,19		
P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado		0,00	197.133,68		
P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido		366.340,11	1.571.336,75		
P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado		0,00	236.560,41		
P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido		0,00	333.694,09		
P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	571.045,00		
C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**417.613,47**	**1.774.203,08**		
P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado		0,00	295.700,51		
P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido		417.613,47	985.668,38		
P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido		0,00	197.133,68		
P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado		0,00	295.700,51		
C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**1.596.782,78**		
P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada		0,00	492.834,19		
P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada		0,00	689.967,87		
P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais		0,00	295.700,51		
P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	118.280,21		

C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**147.850,26**		
P - A1 - Monitoramento e Avaliação		0,00	78.853,47		
P - A2 - Auditoria		0,00	68.996,79		
Total	**0,00**	**1.337.993,58**	**12.458.316,86**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**831.976,72**	**7.455.490,37**		
P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida		0,00	1.507.069,41		
P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	1.201.798,84		
P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida		831.976,72	4.628.341,91		
P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido		0,00	118.280,21		
C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**482.566,84**	**4.530.090,49**		
P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado		0,00	689.967,86		
P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado		0,00	333.155,91		
P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido		482.566,84	1.961.336,77		
P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado		0,00	236.560,42		
P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido		0,00	501.401,03		
P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	807.668,50		
C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**447.462,86**	**3.654.679,94**		
P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado		0,00	354.840,61		
P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido		447.462,86	2.609.871,47		
P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido		0,00	394.267,35		
P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado		0,00	295.700,51		
C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**2.010.763,49**		
P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada		0,00	492.834,17		
P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada		0,00	887.101,54		
P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais		0,00	394.267,37		
P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	236.560,41		
C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**147.850,24**		
P - A1 - Monitoramento e Avaliação		0,00	78.853,46		
P - A2 - Auditoria		0,00	68.996,78		
Total	**0,00**	**1.762.006,42**	**17.798.874,53**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**646.380,00**	**5.434.969,55**		
P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida		0,00	1.763.629,82		
P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	1.248.566,84		
P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida		646.380,00	2.365.604,12		
P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido		0,00	57.168,77		
C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**358.400,00**	**4.441.440,73**		
P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado		0,00	654.483,81		
P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado		0,00	394.267,35		
P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido		358.400,00	2.016.256,43		
P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado		0,00	295.700,51		
P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido		0,00	450.531,75		
P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	630.200,88		
C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**395.220,00**	**2.138.699,11**		
P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado		0,00	307.528,54		
P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido		395.220,00	782.419,41		
P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido		0,00	591.401,03		
P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado		0,00	457.350,13		
C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**1.774.203,09**		
P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada		0,00	354.840,62		
P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada		0,00	788.534,71		
P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais		0,00	394.267,35		
P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	236.560,41		
C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**147.850,26**		
P - A1 - Monitoramento e Avaliação		0,00	78.853,47		
P - A2 - Auditoria		0,00	68.996,79		
Total	**0,00**	**1.400.000,00**	**13.937.162,74**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I - GESTÃO FAZENDARIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL		**107.765,00**	**1.214.097,44**	**2.347.926,72**	**21.642.340,79**
P - P1.1. Governança da Gestão Fiscal fortalecida		0,00	478.853,47	0,00	4.615.794,35
P - P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada		0,00	392.296,02	0,00	4.025.463,76
P - P1.3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação fortalecida		107.765,00	323.234,58	2.347.926,72	12.697.496,82
P - P1.4. Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal fortalecido		0,00	19.713,37	0,00	303.585,86
C - COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		**115.200,00**	**1.453.864,33**	**1.437.706,95**	**14.881.919,68**
P - P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorado		0,00	197.133,68	0,00	2.132.986,38
P - P2.2. Modelo de Cobrança e Arrecadação Tributária aprimorado		0,00	197.133,68	0,00	1.220.257,46
P - P2.3. Modelo de Fiscalização e Inteligência Fiscal fortalecido		115.200,00	501.401,03	1.437.706,95	6.543.165,17
P - P2.4. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal aprimorado		0,00	167.563,62	0,00	956.098,33
P - P2.5. Modelo de Apoio ao Contribuinte Fortalecido		0,00	200.761,05	0,00	1.644.094,86
P - P2.6. Infraestrutura Sustentável Implantada		0,00	189.871,27	0,00	2.385.317,48
C - COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO		**127.035,00**	**839.692,87**	**1.514.366,33**	**8.860.682,46**
P - P3.1. Modelo de Planejamento e Orçamento aprimorado		0,00	118.280,21	0,00	1.194.630,08
P - P3.2. Modelo de Gestão Financeira e Contábil fortalecido		127.035,00	295.700,51	1.514.366,33	4.772.226,61
P - P3.3. Modelo de Gestão do Gasto Público fortalecido		0,00	307.431,94	0,00	1.647.940,94
P - P3.4. Modelo de Gestão da Previdência aprimorado		0,00	118.280,21	0,00	1.245.884,83
C - COMPONENTE IV - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL		**0,00**	**888.856,04**	**0,00**	**7.000.000,00**
P - P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada		0,00	177.420,31	0,00	1.715.062,97
P - P4.2. Gestão Jurídica aprimorada		0,00	433.694,09	0,00	3.094.998,72
P - P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais		0,00	159.461,43	0,00	1.401.403,60
P - P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada		0,00	118.280,21	0,00	788.534,71
C - COMPONENTE - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**132.079,57**	**0,00**	**615.057,07**
P - A1 - Monitoramento e Avaliação		0,00	63.082,78	0,00	339.069,92
P - A2 - Auditoria		0,00	68.996,79	0,00	275.987,15
Total	**58.300.000,00**	**350.000,00**	**4.528.590,25**	**5.300.000,00**	**53.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

5.1. ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que permita ao estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando, ainda, com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UCP, o estado irá criar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Na execução do projeto estão previstas contratações nas seguintes ações: Capacitação, Consultoria, Bens, Serviços de não Consultoria e Infraestrutura.

Considerando a experiência do estado na execução do PNAFE e PROFISCO I e II, financiados com recursos do BID, identificamos dois riscos relevantes quanto ao cumprimento do processo de contratação, quais sejam:

a) Possíveis atrasos na elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas, relacionados com a dificuldade na sua preparação.

b) Possíveis atrasos na tramitação interna dos processos, em especial na realização das licitações.

Como ações mitigadoras para minorar ou solucionar os problemas elencados, destacamos o seguinte:

- Constituição de comissões internas para elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas dos produtos mais complexos ou prioritários;

- Contratação de consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas mais complexos e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados;

- Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

- Estabelecer formalmente, por portaria interna, os Líderes responsáveis pela execução dos seus respectivos Produtos, bem como designar a sua equipe técnica;

- Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID, e que já participaram da execução dos Programas PROFISCO I e II;

- Estreitar o relacionamento da equipe de licitações com as unidades de controle interno (CGE) e análise jurídica do estado (PGE), responsáveis pela análise e aprovação prévias dos processos de licitação.

No Projeto, há previsão de contratação de pessoas físicas ou empresas para apoiar no diagnóstico, identificação e definição do objeto da contratação. Essas contratações seriam realizadas por meio de seleção de consultores individuais ou empresas de consultoria, conforme a modalidade de contratação e a política de aquisições do agente financiador (BID).

A identificação de outros riscos a execução do Projeto e sua mitigação estão descritas no Anexo 14_2_Matriz de Riscos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto não executará qualquer serviço de infraestrutura (reforma ou construção) em imóveis novos, que não são de propriedade do Estado do Piauí, e que sejam objeto de ações de desapropriação. As reformas de infraestrutura contidas no projeto serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado e já utilizados pela SEFAZ/PI para o funcionamento suas Unidades de Atendimento e Postos Fiscais.

Assim, durante a execução do projeto não haverá a necessidade de desapropriação de imóveis.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A gestão de riscos de impactos ambientais é relevante para a sustentabilidade Fiscal, devendo o Projeto do PROFISCO III PI adotar um olhar estratégico quanto aos temas ambientais, identificando e definindo ações de mitigação de tais riscos, devido a importância da adoção do ESG (Environmental, Social and Governance), que são as medidas de responsabilidade ambiental, social e de governança, onde a gestão de riscos ambientais deve ser valorizada.

Os riscos ambientais podem afetar a saúde e a integridade dos funcionários ou mesmo causar danos ao meio ambiente, como resultado das atividades do órgão, sendo necessárias ações para a sua mitigação.

Os riscos ambientais são classificados em quatro categorias principais: I) Riscos ambientais, que são prejudiciais ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele; II) Riscos químicos, são os causados por agentes químicos dispersados no ambiente por meio de névoas, poeiras, fumaça ou similares, e absorvidos através da pele ou pela inalação; III) Riscos físicos, causados por vibrações, ruídos, impactos e exposição a altas temperaturas, radiação ou pressão anormal, causando danos físicos a indivíduos, fauna e/ou flora; e, IV) Riscos biológicos, os provenientes de exposição a agentes capazes de causar doenças aos seres humanos, animais e a vegetação nativa do local (fungos, bactérias, vírus ou outros).

A gestão de riscos ambientais consiste no conjunto de estratégias e ações implementadas para garantir o respeito ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele, desde a população geral até a fauna e a flora. A SEFAZ já executa ações para mitigação dos impactos ambientais e que serão acrescidas quando da execução do PROFISCO III:

a) Coleta seletiva de resíduos sólidos, através de lixeiras seletoras instaladas nas unidades da SEFAZ para separação de resíduos recicláveis do lixo não reciclável, com a instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos.

b) Interligação do esgoto dos prédios da SEFAZ à rede de esgoto dos respectivos municípios (quando existente), ou a contratação de empresa especializada em limpeza e esgotamento de fossas sépticas, e limpeza de caixas d'água, nas demais unidades da SEFAZ no interior do estado.

c) Transferência de bens inservíveis para a Secretaria de Administração, que realizará os procedimentos legais para a destinação destes para venda em leilão público ou doação para entidades da sociedade civil que trabalham com reciclagem de materiais.

d) Adoção de uma política de compras sustentáveis, para a aquisição de bens certificados como de baixo impacto ambiental e baixo consumo de energia.

e) Ampliação dos espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ em todo o estado.

f) Ampliação do sistema de armazenamento de águas nas unidades do interior do estado que possuem problemas de abastecimento e a sua reutilização.

g) Instalação de usinas fotovoltaicas em prédios da Sede, das principais Unidades de Atendimento e Postos Fiscais da SEFAZ no interior do estado, bem como a instalação de centrais de recarga de veículos elétricos.

Na execução do Projeto a SEFAZ irá adotar medidas para uma melhor gestão de riscos ambientais, atuando de forma a minimizar os impactos das suas atividades sobre o meio ambiente, servidores e população, atuando de forma equilibrada entre as suas necessidades e o impacto nos recursos naturais disponíveis.

A adoção de uma gestão ambiental sustentável trará benefícios à imagem da SEFAZ, trazendo credibilidade como um órgão que trabalham para minorar os impactos de suas ações sobre o meio ambiente.

Conforme disposto no item 4.1.3, a SEFAZ irá constituir na equipe da Unidade de Coordenação de Programa ? UCP, o cargo de Assessor Socioambiental, que será responsável pelo acompanhamento das ações de gestão social e ambiental, cujas competências e responsabilidades estão descritas no Anexo 13_2_Arranjo Operacional.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Na execução do PROFISCO III, a SEFAZ adotará medidas para acompanhamento dos riscos sociais que possam impactar a execução das atividades do projeto e a imagem do órgão e do agente financeiro.

O risco social, nesse caso, se refere à percepção da execução do projeto pela população, dentre os quais se destacam: a) a forma como são tratadas questões relativas aos direitos humanos; b) o cumprimento dos direitos trabalhistas; c) o tratamento dos funcionários, parceiros, clientes e demais stakeholders; d) o relacionamento com a sociedade; e, e) as questões ambientais, como poluição, preservação da biodiversidade e uso de recursos naturais.

O risco social do projeto pode causar impacto nos órgãos envolvidos na sua execução e na sociedade:

I) Nos órgãos envolvidos, esses riscos ocorrem sob o aspecto reputacional, ou seja, como o mercado, os contribuintes e a sociedade enxergam os órgãos envolvidos na execução do projeto. Nesse caso, também destacamos os prejuízos à imagem decorrentes de impactos judiciais e mercadológicos.

II) Na sociedade, o risco social está ligado às relações dos órgãos e das empresas contratadas no âmbito do projeto com as pessoas e a sociedade, sendo considerados questões relacionadas com a exploração de trabalho infantil; condições análogas à escravidão; não pagamento de encargos sociais dos trabalhadores; não disponibilização de equipamentos de proteção; etc, e que impactam na reputação dos órgãos envolvidos na execução do projeto.

Conforme disposto no item 4.1.3, a SEFAZ irá constituir na equipe da Unidade de Coordenação de Programa ? UCP, o cargo de Assessor Socioambiental, que será responsável pelo acompanhamento das ações de gestão social e ambiental, cujas competências e responsabilidades estão descritas no Anexo 13_Arranjo Operacional.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Projeto não executará qualquer serviço de infraestrutura (reforma ou construção) em imóveis novos, que não são de propriedade do Estado do Piauí, e que sejam objeto de ações de desapropriação, ou que haja necessidade de reassentamento das populações que ali habitam. As reformas de infraestrutura contidas no projeto serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado e já utilizados pela SEFAZ/PI para o funcionamento suas Unidades de Atendimento e Postos Fiscais.

Assim, durante a execução do projeto não haverá a necessidade de reassentamentos de populações ou pessoas que habitam algum imóvel que seja objeto de desapropriação.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN