Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO III MA

Nº Carta Consulta: 61197
Processo: 03101.002135/2024-45
Mutuário: Estado do Maranhão
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Julho de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 5.875.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 52.875.000,04

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 15
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 16
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 23
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 23
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 24
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado do Maranhão, situado na Região Nordeste do Brasil, é o segundo maior estado da região Nordeste e o oitavo maior do Brasil, sendo o quarto mais populoso do Nordeste e o décimo segundo do Brasil.

Entre 2019 e 2021, o PIB do Maranhão variou entre R$ 97,3 bilhões e R$ 124,9 bilhões, representando aproximadamente 1,4% do PIB nacional.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Maranhão, em 2021, foi de 0,676, (PNUD), o Maranhão ainda ocupa a última colocação entre as Unidades Federativas.

Em 2023, o estado do Maranhão recebeu a nota "C" para a Capacidade de Pagamento (CAPAG). .Apesar dessa classificação, entre 2021 e 2023, o estado manteve um nível de endividamento relativamente baixo, abaixo do limite máximo de 200% definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As aplicações mínimas em saúde (12%) e educação (25%) têm sido cumpridas, para educação (27,27%) e saúde (15,14%).

O Estado do Maranhão alcançou, em 2023, o maior superávit primário da série histórica recente, atingindo R$ 1,3 bilhão. A dívida consolidada reduziu. Houve aumento dos gastos com pessoal, especialmente nas áreas de Educação e Segurança.

A gestão fiscal no estado do Maranhão envolve processos organizacionais que estão sob a responsabilidade de outros órgãos além da Secretaria de Estado da Fazenda. Em junho de 2024, foi realizado, no Estado do Maranhão, o autodiagnóstico da Metodologia para Avaliação da Maturidade e Desempenho da Gestão Fiscal - MD GEFIS para avaliar o nível de maturidade dos processos e do desempenho da gestão fiscal do estado, nas áreas de Gestão Fazendária, Administração Tributária e Administração Financeira. A previsão de validação do diagnóstico pelo BID será na segunda quinzena de julho de 2024. Participaram dessa aplicação, as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ), da Administração (SEAD), do Planejamento e Orçamento (SEPLAN), de Transparência e Controle (STC), do Monitoramento das Ações Governamentais (SEMAG),a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Os principais problemas que serão objeto de ações de modernização são:

C1 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal: SEFAZ a)Ausência de alinhamento de planos de suporte da estratégia e frágil gestão de riscos; b) Ausência de gestão da mudança c) ferramentas e políticas inadequadas para a gestão do conhecimento, diversidade e inclusão; d) Frágil processo de gestão,monitoramento e avaliação da TI; e) Escassos instrumentos da transparência fiscal; f) compras públicas não sustentáveis. SEAD a) baixo uso de tecnologia na gestão de projetos, processos; b) não há planos de inovação e transformação digital; c) gestão estratégica de pessoas incipiente. SEPLAN a) ausência de maturidade em: planejamento estratégico, gestão de projetos e processos,monitoramento de resultados, e gestão estratégica de pessoas.

C-2 Administração Tributária e o Contencioso Fiscal:a)integração ao REDESIM incompleta;b) gestão da dívida ativa pouco eficaz;c) falhas na cobrança do crédito tributário; d)baixo uso de dados na fiscalização preventiva; e) inicipiente fiscalização do agronegócio; f) não há modelo de cumprimento tributário cooperativo; g) alterações com a reforma tributária; h) não há infraestrutura para energia sustentável.

C3 - Administração Financeira e Gasto Público: SEPLAN a) não há monitoramento sistemático do PELP; b) frágil planejamento financeiro; c) gestão de ativos ineficaz; d) gestão de custos e contábil incipientes; e) não há plano abrangente de gestão da dívida;SEAD a) Déficit atuarial e financeiro no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Maranhão b) incipiente gestão da carteira de imóveis da administração pública.

C4 - Gestão Jurídica para sustentabilidade fiscal: PGE a)Inadequada sistemática de recuperação da dívida ativa.

Os Anexos II, III e IV apresentam o diagnóstico econômico fiscal do Estado do Maranhão, os resultados do PROFISCO I e/ou II e o resultado da MD-GEFIS MA, atualizado internamente em 2024.

Adicionalmente ao diagnóstico da MD-GEFIS, observa-se uma frágil vinculação da gestão fiscal estadual com os desafios do desenvolvimento socioeconômico integrado com a sustentabilidade ambiental do estado do Maranhão, que deve visar o posicionamento estratégico do Estado no mercado de crédito de carbono e hidrogênio verde, e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) SOLUÇÃO PROPOSTA:

As ações propostas por componente e órgão beneficiário são descritas abaixo:

C1 - Recursos estratégicos da Gestão fiscal (GF)

SEFAZ: a) redesenhar sistema de avaliação e monitaramento da estratégia, com foco em riscos e automatizar o monitoramento de processos institucionais; b) implantar gestão da mudança; c) modernizar gestão do conhecimento e políticas internas de gênero/ diversidade; d) implantar planos de inovação, transformação digital, gestão baseada em dados e novos mecanismos de gestão de TI;e) inserir recorte de gênero na educação fiscal e modernizar ferramentas de transparência; f) criar plano de logística sustentável. SEAD: a) implantar soluções de TI para gestão de procesos e projetos e criar plano de fomento à inovação; b) definir metodologia de dimensionamento da força de trabalho. SEPLAN a)definir modelo de gestão estratégica de pessoas; b) instituir metodologia para planejamento estratégico.

C2 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal

SEFAZ: a) Integrar cadastro às novas ondas do REDESIM; b) desenvolver sistema transacional para gestão da dívida ativa; c) incorporar mecanismos de monitoramento e avaliação da cobrança; d) redefinir monitoramento de riscos de cumprimento com uso de dados;e) automatizar cruzamentos socioambientais no Sistema de Fiscalização Agrícola;f) implantar Programa de Cumprimento Tributário Cooperativo;g)adaptar recursos para receber mudanças da Reforma Tributária; h) instalar usina fotovoltaica.

C3- Planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público (PG)

SEPLAN: a) desenvolver sistema para monitoramento do PELP; b) implantar modelo de avaliação da qualidade de gasto; c) implantar sistema de gestão de ativos e passivos; d) redesenhar e integrar processos de gestão contábil; e) implantar módulo de gestão de custos; f) integrar sistema da dívida ativa com sistemas financeiros.SEAD a) elaborar estudos de cenários atuariais e novo modelo de plano de custeio da previdência; b) impantar metodologia para gestão de imóveis.

C4 - Gestão jurídica para sustentabilidade fiscal (GJ)

PGE: a) implantar sistema de gestão de riscos de processos judiciais b)desenvolver solução com técnicas de aprendizado de máquina para classificação de peças processuais; c) desenvolver ferramenta de gestão de depósitos judiciais integrada com os sistemas da Secretaria da Fazenda.

(ii) RESULTADOS ESPERADOS:

A implementação do Programa contribuirá para a sustentabilidade fiscal, por meio dos seguintes resultados esperados:

a. Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados, aproveitando as oportunidades da transformação digital, para direcionar estrategicamente seu corpo técnico e diretivo e promover a sustentabilidade ambiental, a igualdade de gênero e a participação cidadã.

b. Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso intensivo de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios, em especial das micro e pequenas empresas, fomentando a gestão fiscal com aspectos relacionados ao meio ambiente e clima, com foco em gênero, raça e diversidade visando a inclusão no ambiente e negócios.

c. Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseado no uso intensivo de dados, orientada para maior eficiência dos gastos públicos, para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos públicos, incluindo a promoção da participação da iniciativa privada.

d. Gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID - Anexo V, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do mesmo incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles Estados sem projeto.

(iii) SUSTENTABILIDADE:

Durante a preparação do projeto, o Estado elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para a sustentabilidade.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos itens acima referenciados serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Adicionalmente, os termos de referência definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público.

Além disso, a Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão (SEFAZ) dispõe de orçamento próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários. Estima-se que é necessário o aporte anual de 1,7%, do valor do projeto para manter a infraestrutura tecnológica e os novos sistemas implantados (Anexo VI), em conformidade ao PROFISCO III. Ademais, é importante destacar que a SEFAZ/MA possui o Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária ? FUNAT, estabelecido pela Lei nº 8.105 de 29 de abril de 2004, que dispõe de dotação orçamentária para apoiar as ações da SEFAZ/MA.

No PPA 2024-2027, o Programa 0212 (Fortalecimento da Administração Tributária), na ação 6026.0000 (Modernização Tecnológica da Administração Tributária FUNAT), estão previstas subações para manter a sustentabilidade do investimento.

Ademais, o amadurecimento do processo de governança de projetos e a capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionado pelo PROFISCO III, contribuem na sustentabilidade do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

As Orientações Estratégicas de Governo do Estado do Maranhão são apresentadas no Plano Maranhão 2050 (https://www.maranhao2050.ma.gov.br/maranh%C3%A3o-2050), refletidas no Plano Plurianual - PPA 2024 -2027 (Lei nº 12.167, de 19 de dezembro de 2023), no Plano Estratégico da SEFAZ/MA 2024/2027, na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 12.168, de 19 de dezembro de 2023) e mostram aderência ao Projeto PROFISCO III quanto às áreas prioritárias estabelecidas.

O Estado do Maranhão lançou em 14 de junho de 2024 o seu primeiro Plano de Longo Prazo que abrangerá um período de 26 anos que perpassará por diversas gestões, o MARANHÃO 2050. O Plano Estratégico de Longo Prazo Maranhão 2050 é o instrumento que tem como propósito fortalecer a estratégia de planejamento de longo prazo do Estado, de forma articulada com atores do governo, setor produtivo, sociedade civil e academia e institucionalizar diretrizes que induzam o desenvolvimento socioeconômico integrado e reduzam as desigualdades sociais e regionais.

A SEFAZ, também, faz parte da Comissão do Maranhão 2050, instituída pelo Decreto 39.131 de 05 de junho de 2024. Essa comissão foi criada para construir, de modo participativo, o Plano Maranhão 2050 e é formada por quatro Câmaras Técnicas. O Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão é membro titular da Câmara Técnica de Desenvolvimento Institucional.

O Plano Plurianual - PPA vigente é o primeiro do Estado do Maranhão alinhado ao Plano Maranhão 2050 e tem os objetivos estratégicos do atual governo do Estado do Maranhão desenhados no programa:

Programa: 0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão (Financiamento PROFISCO)

Objetivo: Contribuir para a sustentabilidade fiscal, promovendo a modernização da gestão fiscal do Estado

Ação: 3270.0000 Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária e Contencioso Fiscal

Em 2023, a SEFAZ construiu o seu Planejamento Estratégico para o período 24/27 e para fortalecer o alinhamento com o PPA, foi elaborado um Manual de procedimento de Planejamento Orçamentário, o qual define todo o processo. Esse mapeamento do processo de Planejamento Orçamentário e definição do procedimento decorreu da implantação do Modelo de Alinhamento da Estratégia Corporativa da SEFAZ, produto financiado pelo PROFISCO II.

(ii) CONTRAPARTIDA:

No caso do Estado do Maranhão, a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 03, de 29/05/2019, em especial ao disposto no art. 3º, inciso III.

(iii) TAXA DE CÂMBIO: 1 US$ = R$ 5,0727 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 06/05/2024.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO III MA

2.2. Título Abreviado

PROFISCO III MA

2.3. Mutuário
Estado do Maranhão

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral:

Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Maranhão, por meio do incremento das receitas próprias e da melhoria da qualidade dos gastos públicos.

Objetivos Específicos:

i. Modernizar a gestão dos órgãos fiscais, por meio do fortalecimento da gestão estratégica para o alinhamento da organização, com vistas ao avanço da transformação digital e à potencialização do desempenho institucional, incluindo o fomento à inovação e à participação cidadã e transparência fiscal.

ii. Melhorar a efetividade da administração tributária, por meio da simplificação do cumprimento tributário, da redução da litigância fiscal, do aumento da arrecadação e da melhoria do ambiente de negócios, contribuindo para a justiça fiscal e para maior dinamismo da economia.

iii. Melhorar a efetividade do gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e para o aumento dos investimentos.

iv. Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuindo para o fortalecimento da sustentabilidade fiscal.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Capacidade de Pagamento (CAPAG)	(Indicador de Endividamento + Indicador de Poupança Corrente + Indicador de Liquidez) / 3	Nota A=1,B=2,C =3 ou D=4	3,00	1,00
Índice de Disponibilização de Serviços Online (SEFAZ)	(Total de Serviços Disponíveis de Forma Online / Total de Serviços Disponíveis) * 100estratégicas) * 100	%	71,00	89,00
Índice de Defasagem de Produtos e Serviços	Quantidade de sistemas avaliados em tecnologias descontinuadas e/ou desatualizadas / quantidade total de sistema	%	88,00	20,00
Razão Custo/Estoque da Dívida	(Custo do Serviço da Dívida / Estoque Total da Dívida) * 100	%	14,90	9,90
Taxa de Investimentos	Investimento liquidado / Receita Corrente Líquida	%	11,16	16,00
Aumento do valor anual de créditos tributários recuperados	(Valor anual de créditos tributários recuperados)	R$	299.986.302,16	329.984.932,38
Aumento da eficiência da atuação da PGE em relação ao total de processos judiciais em andamento (Índice Atos-Processos ou IAP).	IAP (Nº de atos judiciais praticados no ano / Quantidade de processos judiciais ativos ao final do ano) * 100	%	46,10	55,32
Nível de cumprimento da obrigação principal	(Arrecadação de ICMS e FUMACOP pagos declarados + NL pago declarado + INFISC pago declarado - Autos de Infração pagos, parcelados, quitados - multas - juros) / (Arrecadação de ICMS e FUMACOP declarados + INFISC declarado + Autos de Infração pagos, parcelados, quitados, impugnados, em revisão, sob ação judicial e recurso)	%	93,31	93,68
Aumento da geração própria de energia	(Auto Geração de Energia ao Fim do Projeto - Auto Geração Atual)	kWh/mês	0,00	274.120,00
Incremento da arrecadação real do ICMS	(Arrecadação Final de ICMS - Arrecadação Inicial de ICMS) / (Arrecadação Inicial de ICMS)	%	0,00	35,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)	**27.210.703,38**
P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida	1.409.505,79
P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada	116.801,70
P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas	275.987,15
P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas	201.076,35
P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	20.800.000,00
P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal	251.345,44
P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada	201.076,35
P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada	479.646,93
P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada	1.385.646,70
P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada	512.547,56
P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida	1.577.069,41
C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)	**15.656.789,63**
P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado	354.840,62
P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada	394.267,35
P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida	492.834,19
P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas	4.021.527,00
P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida	1.626.539,47
P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida	500.000,00
P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária	7.000.000,00
P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável	1.266.781,00
C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO	**11.757.572,49**
P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados	3.449.839,34
P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados	1.379.935,73
P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida	197.133,68
P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada	394.267,35
P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada	591.401,03
P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada	394.267,35
P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária	4.178.257,73
P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida	1.172.470,28
C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)	**3.370.985,87**
P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada	3.370.985,87
C - GESTÃO DO PROJETO	**753.948,67**
P - Monitoramento e Avaliação	753.948,67
Total dos Componentes	**58.750.000,04**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero e diversidade. Portanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida

Este produto busca promover a autonomia, o alinhamento, o direcionamento e o monitoramento da atuação da organização. Busca promover melhorias na capacidade de gestão da administração tributária, para otimizar a utilização dos recursos no alcance dos resultados. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções:

a)Revisar e aprimorar políticas de gestão de projetos e implementar sistema de informação para acompanhamento e gerenciamento dos projetos individuais e do portfólio de forma centralizada;
b) Revisar o processo de monitoramento da estratégia e adequar o sistema de avaliação e monitoramento (SAM) ao Modelo de Alinhamento da Estratégia Corporativa;
c) Utilizar ferramenta padronizada de documentação de processos;
d) Monitorar e avaliar os processos da gestão fiscal redesenhados;
e) Gerir os riscos na organização, considerando os riscos fiscais, de conformidade, cibernéticos e operacionais.

P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada

A implementação deste produto contribuirá para elevar a eficiência dos processos de comunicação institucional e fomentar uma cultura receptiva às mudanças organizacionais. Para tal, serão implementadas as seguintes soluções:

a) Modernizar diretrizes, valores e princípios da comunicação institucional, desenvolver planos de comunicação de curto, médio e longo prazo, e padronizar posturas para garantir coerência e efetividade na comunicação com os públicos estratégicos;
b) Institucionalizar práticas de gestão da mudança e cultura organizacionais e aumentar a capacidade dos líderes em gerenciar mudanças.

P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas

Este produto tem como objetivo municiar a instituição com os recursos necessários à transformação digital e a implantação de uma cultura de inovação.Também prevê-se que este produto fomentará a gestão baseada em dados para facilitar a implementação e o monitoramento das mudanças necessárias. Serão implantadas as seguintes soluções:
a) Estabelecer diretrizes claras para a inovação e transformação digital.
b) Formalizar um programa de inovação com objetivos, equipe multidisciplinar, público-alvo e eventos.
c) Instituir e comunicar uma agenda de inovação com desafios definidos.
d) Estabelecer um laboratório de inovação para fomentar a cultura inovativa.
e) Desenvolver e implementar um plano de transformação digital detalhado.
f) Estimular a identificação de soluções disruptivas com novas tecnologias e garantir recursos estratégicos.
g) Definir programas continuados de premiação e reconhecimento pela inovação.
h) Avaliar continuamente os resultados da estratégia de Transformação Digital e Gestão Baseada em Dados, definindo ajustes e planos de ação de melhorias.

P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas

O desenvolvimento deste produto tem o intuito de aprimorar as ferramentas disponíveis para a gestão do conhecimento na organização e incluir um recorte de gênero e diversidade no plano de competências fazendárias. Para isso, serão realizadas as seguintes ações:
a) Atualizar a ferramenta de Gestão do Conhecimento da SEFAZ e disponibilizar inventário de conhecimentos críticos e planos táticos.
b) Implementar políticas de capacitação voltadas para gênero, raça e diversidade. Inserir no Plano de Capacitação treinamentos voltados para diversidade e inclusão.
c) Elaborar e implantar planos de capacitação voltados ao tratamento das questões de gênero e do respeito à diversidade e gestão de pessoas para a transformação digital.
d) Desenvolver programas de liderança especificamente voltados para mulheres, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e networking.
e) Criar políticas ambientais que envolvam a adoção de práticas sustentáveis voltadas para minimizar o impacto ambiental, e oferecer treinamento no tema para todos os servidores, promovendo a sociabilização e a gestão do conhecimento ambiental.
f) Criar políticas ambientais que envolvam a adoção de práticas sustentáveis voltadas para minimizar o impacto ambiental, e oferecer treinamento no tema para todos os servidores, promovendo a sociabilização e a gestão do conhecimento ambiental.

P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida

O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco contribuinte de informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e transparência. A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações:
a) Estabelecer políticas e procedimentos para garantir que as informações sejam gerenciadas desde sua criação até o descarte de acordo com padrões definidos. Isso inclui políticas de retenção, armazenamento seguro e descarte adequado.
b) Implementar um processo formal para gerenciar mudanças nos bancos de dados e servidores de aplicação, garantindo que todas as alterações sejam controladas, documentadas e validadas antes da implementação, visando minimizar riscos operacionais.
c) Desenvolver um plano estruturado para identificar, limpar e melhorar a qualidade dos dados armazenados nos bancos de dados, garantindo maior confiabilidade e utilidade das informações.
d) Definir uma arquitetura unificada e padrões tecnológicos para implementação de soluções de Analytics e IA, garantindo integração, interoperabilidade e eficiência nos processos de análise de dados e tomada de decisão.
e) Estabelecer um processo para avaliar, selecionar, implementar e integrar novas soluções de Analytics e IA de forma alinhada aos objetivos estratégicos da SEFAZ-MA, garantindo benefícios rápidos e efetivos.
f) Implementar modelos preditivos e de Machine Learning para melhorar a eficiência e precisão nos processos fiscais, utilizando dados históricos e em tempo real para análises preditivas e otimização de recursos.
g) Desenvolver e implementar uma estrutura de governança de TI que alinhe as atividades de TI com os objetivos gerais da SEFAZ -MA, assegurando transparência, responsabilidade e eficiência na gestão de recursos de tecnologia.
h) Atualizar e expandir a infraestrutura de TI para suportar novas demandas tecnológicas, adequar os datacenters para garantir a hospedagem das estruturas existentes e as expansões necessárias, implementar políticas robustas de segurança da informação conforme normativas (LGPD, LAI, LRF) e garantir a alta disponibilidade e integridade dos sistemas.

P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal

Este produto visa a ampliação do acesso do público às informações fiscais compreendendo os relatórios da execução orçamentária, estatísticas fiscais e contas do governo, que devem fornecer um panorama completo, tempestivo, confiável, comparável e acessível do desempenho e posição financeira do Estado. Ademais, o mesmo visa a sensibilização e capacitação em educação fiscal, com foco nos processos de ouvidoria e de atendimento, a fim de otimizar o relacionamento com a sociedade por meio das iniciativas a seguir:

a) Definir estratégias e planos de trabalho para a realização de atividades de formação com os diferentes públicos (mulheres, agricultura familiar, extrativistas, pescadores, piscicultores, silvicultores)
b) Expandir as atividades dos Mutirões da Cidadania (programa estadual) para: acelerar as ações de formalização de Microempreendedores, disseminar o marco regulatório com as isenções do ICMS para desonerar e simplificar os negócios da agricultura familiar, extrativistas, pescadores, piscicultores, silvicultores, com o objetivo tornar a agricultura familiar a maior fornecedora de bens para os programas governamentais de alimentação escolar e restaurantes populares;

c) Realizar avaliação do impacto do programa de Educação Fiscal e promover melhoria contínua com base nas avaliações, levando em consideração o fomento à igualdade de gênero, à diversidade racial e a capacitação do pequeno produtor;
d) Coletar opiniões dos cidadãos por meio de apps ou chatbots, implantando conselhos para políticas públicas e promovendo fóruns de debate;
e) Informar ao cidadão sobre o encaminhamento de suas demandas, acompanhar o trâmite das manifestações, e elaborar recomendações e relatórios para as unidades responsáveis.

P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada

O produto em questão visa alinhar as compras do órgão aos critérios de sustentabilidade contidos na nova lei de licitações nº 14. 133/2021 e ainda definir diretrizes para implementação da logística sustentável no órgão. Serão realizadas as seguintes ações:
a) Definir Política de sustentabilidade e desenvolvimento social e definir critérios de custo-benefício para realização de compras sustentáveis;
b) Elaborar Plano de Logística Sustentável (PLS);
c) Implantar Plano de Logística Sustentável (PLS)

P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada

Este produto tem o intuito de implementar uma estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades de gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação tecnológica; com foco no uso da ciência de dados e adoção de novas tecnologias. As seguintes soluções serão implantadas:
a) Instituir estrutura tecnológica adequada para o desenvolvimento de atividades voltadas à gestão de projetos, processos, da inovação e transformação tecnológica, garantindo acesso a equipamentos e constante formação para a construção de ações baseadas em evidências e análises fundamentadas;
b) Obter soluções em softwares de gestão para o desenvolvimento de processos seguindo as melhores práticas de gestão do setor público;
c) Estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento da gestão de projetos e de processo baseadas em ciência de dados;
d) Institucionalizar a cultura de ciência de dados nas equipes estratégicas da SEAD;
e) Instituir unidade responsável pela busca de novas tecnologias e recursos estratégicos.

P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada

A implantação deste produto busca corrigir uma lacuna na gestão de pessoas do Governo do Estado, o qual não possui plano de revisão de cargos, carreiras e salário tampouco uma metodologia para alocação adequada dos servidores com base em suas competências. Para tanto, serão desenvolvidas as seguintes ações:
a) Instituir metodologia e plano de dimensionamento da força de trabalho que vise o levantamento de informações e análise sobre a adequada alocação de recursos humanos para a entrega eficiente das demandas;
b) Elaborar estudo de dimensionamento da força de trabalho nos órgãos da gestão fiscal do Governo do Estado
c) Estruturação de plano de revisão dos cargos, carreiras e salários do Estado do Maranhão, visando a economicidade e impactos futuros na folha de pagamento;
d) Desenvolver plano de desenvolvimento de cargos, visando a maior capacitação de servidores públicos
e) Elaborar plano de levantamento, monitoramento e análise de informações sobre concursos públicos, entendendo a eficiência das entregas de servidores efetivos e a necessidade real de novos concursos nos órgãos do estado;
f) Instituir estrutura tecnológica para os servidores que trabalham com gestão de pessoas, garantindo acesso a equipamentos e capacitação para a construção de ações baseadas em evidências e análises fundamentadas;
g) Elaboração de política que institua governança e gestão de pessoas, atribuindo responsabilidade, direitos e deveres, estabelecendo políticas e ações mais eficientes.

P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada

Este produto tem como objetivo aprimorar a gestão de pessoas na área da gestão fiscal com foco no alinhamento estratégico. Serão desenvolvidas as seguintes soluções:
a) Definir um modelo de gestão estratégica de pessoas no órgão responsável pela gestão do gasto com maior foco em resultados individuais alinhados à estratégia da organização, incluindo gestão e avaliação de desempenho individual, contemplando resultados, qualidade do trabalho, complexidade dos processos, metas, assiduidade, pontualidade, engajamento e autodesenvolvimento;
b)Implementar trilhas de aprendizagem e gestão do conhecimento para o aperfeiçoamento dos conhecimentos específicos e gerais dos servidores, promovendo políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida

Este produto tem como finalidade fortalecer o planejamento estratégico do órgão responsável pela gestão do gasto. As seguintes ações serão implantadas:

a)Desenvolver o planejamento estratégico do órgão responsável pela gestão do gasto, aprimorando a gestão fiscal por meio do estabelecimento de metas claras, específicas e mensuráveis entre a administração fiscal e os diversos atores vinculados, visando maior eficiência na gestão fiscal, no fortalecimento do planejamento de longo e médio prazo e na melhoria da qualidade do gasto público, alinhado às diretrizes do PROFISCO III;
b) Implantar sistemas e ferramentas de monitoramento de metas, indicadores e resultados definidos no planejamento estratégico da SEPLAN, assegurando o acompanhamento contínuo dos progressos;
c) Aprimorar a gestão de processos e projetos da SEPLAN, fortalecendo a governança institucional e melhorando a eficiência;

d) Desenvolver e implementar o Plano Estadual de Transição Energética, promovendo a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética.

C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

As iniciativas deste componente têm como objetivo principal fortalecer o planejamento, o orçamento e a gestão financeira estadual, adotando novas estratégias em processos e atividades críticas identificados na MD-GEFIS. No campo do planejamento e avaliação de investimentos, busca-se uma melhoria contínua na qualidade do gasto público, utilizando intensivamente dados para alocação, priorização, execução, monitoramento e avaliação. Essa iniciativa, combinada ao fortalecimento da governança e dos processos do órgão responsável pela gestão do gasto, visa decisões mais informadas e eficazes, promovendo um uso mais eficiente dos recursos públicos.

No controle de custos, a implementação de sistemas integrados visa gerenciar os custos de forma mais eficiente. Estes sistemas serão alinhados ao Planejamento Estadual de Longo Prazo, ao Plano Plurianual (PPA) e à gestão fiscal, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira otimizada e transparente.

A avaliação da eficácia e dos resultados do gasto público é outro foco importante. Propõe-se o desenvolvimento de novas metodologias para a avaliação periódica dos gastos, com ênfase na qualidade do gasto, através de uma sistemática de Monitoramento e Avaliação (M&A).

Além disso, o fortalecimento da gestão da dívida e dos passivos possibilitará um controle minucioso com um enfoque na sustentabilidade fiscal. Isso é essencial para manter a saúde financeira do Estado e garantir que os compromissos futuros possam ser honrados sem comprometer a capacidade de investimento e funcionamento do governo.

P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado

Este produto contribuirá para o aprimoramento do processo de cadastro e integração Às novas ondas do REDESIM. Para tanto, será realizada a seguinte ação: a) Desenvolver mecanismos e critérios de atualização do cadastro ICMS/SEFAZ ao REDESIM de forma integral com a seleção de parâmetros de gênero e étnicos.

P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada

A implantação deste produto corrigirá as lacunas na atual gestão da dívida ativa realizada no Estado do Maranhão. Nesse sentido, serão desenvolvidos os seguintes produtos:

a) Elaborar novos procedimentos e fluxos de trabalho visando a eficiência e a eficácia.

b) Desenvolver sistema transacional adequado para gestão da dívida ativa e integrado com os órgãos responsáveis pelo contencioso administrativo e com o sistema de processos judiciais.

P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida

O produto em questão fortalecerá o processo de cobrança do crédito tributário, possibilitando uma melhor autonomia ao contribuinte e um refinamento do monitoramento e avaliação dos procedimentos de cobrança. Serão realizadas as seguintes ações :

a) Disponibilizar na visão integral do Contribuinte informações de todos os créditos do ICMS e débitos
da Dívida Ativa do ICMS. Assim como, as informações de pagamentos atualizadas em 15 minutos.

b) Otimizar o processo de cobrança para integrá-lo com todos os impostos e processos de negócio, estabelecer relatórios de monitoramento, controle e avaliação e incorporar mecanismos de cobrança qualificada.

c) Atualizar o processo de parcelamento do ICMS para melhorar os resultados da cobrança e facilitar o serviço ao contribuinte.

P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas

Este produto visa o aprimoramento do processo de fiscalização e inteligência fiscal, introduzindo conceitos de gestão de riscos, conformidade fiscal, tempestividade de suas ações. Serão implantadas as seguintes soluções:

a) Reestruturar o modelo de conformidade fiscal para melhorar a gestão e controle da fiscalização no trânsito de mercadorias e na entrega de declarações eletrônicas.

b) Reestruturar a sistemática de monitoramento fiscal para incluir conceitos de matriz de risco além dos indicadores de faturamento , aquisições e arrecadação;

c) Melhorar a qualidade dos dados nos arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Escrituração Contábil Digital (ECD) para uso eficiente em malhas e auditorias fiscais;

d) Aprimorar a sistemática e base de indicadores para subsidiar a fiscalização, utilizando os sistemas de Gestão da Ação Fiscal (GFIS) e PAF-e;

e) Ajustar o modelo de fiscalização para conformidade com novas legislações fiscais;

f) Implementar roteiros padronizados para garantir a uniformidade e precisão nos processos fiscais;

g) Prospectar soluções de mineração de dados e inteligência artificial para trabalhar com grandes volumes de dados;

h) Incorporar regras de análise de risco nos processos de fiscalização para identificar e mitigar fraudes e irregularidades;

i) Realizar a segunda fase da integração do Sistema PUCOMEX com a Receita Federal do Brasil;

j) Implantar sistema de gestão e controle de Benefício Fiscal.

P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida

A implementação deste produto tem como objetivo aprimorar a ferramenta já desenvolvida para fiscalização de produtos agrícolas, o Sistema de Fiscalização e Monitoramento da Produção Agrícola,e assim aumentar o Risco Subjetivo para o Contribuinte e promover práticas agrícolas mais sustentáveis:

a) Desenvolver novas funcionalidades no SIFMA para: - Automatizar os cruzamentos fiscais dentro do SIFMA: Para alertar automaticamente sobre divergências entre as notas fiscais e a produção registrada pela ferramenta. - Estimar produção mensal de safras; - Realizar cruzamentos de informação fiscal de insumos indiretos da produção. -Integrar SIFMA com a Central de Vídeo Monitoramento do Trânsito; - Automatizar cruzamentos socioambientais e rastreabilidade do gado: Para fins de monitoramento ambiental; - Implantar dashboard com análises socioambientais de municípios e produtores rurais: Para fins de benefícios tributários previstos na Lei nº 12.120 (Política de Tributação Ecológica do Maranhão), tais como ICMS ecológico para municípios e selo de conformidade verde do contribuinte;
b) Desenvolver tecnologia para estimativa e contagem de cabeças de gado: Tanto no pasto quanto em confinamento;
c) Fiscalizar propriedades e confinamentos por meio de imagens aéreas (drones);
d)Realizar Treinamento/capacitação de equipe para utilização da tecnologia desenvolvida e fiscalização.

P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida

Este produto visa possibilitar uma relação mais transparente e colaborativa com o contribuinte e fisco. Para tanto, serão realizadas as ações a seguir:
a) Desenvolver e implementar o Programa de Cumprimento Tributário Cooperativo (PCTC), com classificação dos contribuintes (rating), permitindo identificar o grau de risco individual de modo a orientar a SEFAZ a estabelecer incentivos e orientações de fiscalização;
b) Elaborar marco legal e regulamentar para a implementação dos PCTC;
c) Definir procedimentos operacionais e criar uma infraestrutura tecnológica adequada;
d) Oferecer treinamentos específicos para os servidores da SEFAZ sobre os princípios e práticas dos PCTC;
e) Desenvolver programas de capacitação contínua para gestores e contribuintes, focando na gestão de riscos tributários e na transparência;
f) Implementar sistemas de retroalimentação acelerada e de total transparência nas operações tributárias;
g) Estabelecer canais de comunicação efetivos entre a SEFAZ e os contribuintes para o intercâmbio de informações e resolução de problemas;
h) Criar mecanismos de monitoramento e avaliação contínua dos PCTC, assegurando a melhoria constante dos processos.

P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária

A reforma tributária trará relevantes impactos sobre o modo de operação das administrações tributárias e para o contencioso fiscal dos entes subnacionais. Haverá a redistribuição de competências tributárias entre União, estados e municípios, bem como a implementação dos novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização. Dessa forma este produto procura consolidar os investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoas com foco na preparação de uma Secretaria de Fazenda para operar eficientemente no novo ambiente projetado pela Reforma Tributária e que afetará os atuais tributos ICMS e ITCMD e o futuro IBS - Imposto sobre Bens e Serviços. São previstas as seguintes ações:
a) Preparar tecnicamente e pessoalmente para este ambiente de mudanças;
b) Adaptar o planejamento estratégico à nova realidade;
c) Readequar todos os processos de trabalho, especialmente aqueles relacionados ao ICMS, IPVA e ITCD;
d) Adaptar a estrutura física de TI;
e) Adequar as plataformas de TI (arrecadação, fiscalização, cobrança, atendimento, entre outros) aos novos impostos;
f) Revisar a estrutura organizacional da administração tributária;
g) Reorganizar a legislação tributária infraconstitucional, especialmente leis estaduais e atos normativos;
h) Reestruturar os sistemas de controle de repartição da receita tributária.

P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável

A implementação desde produto busca fomentar uma gestão mais sustentável na administração tributária. Serão implantadas as seguintes soluções:
a)Instalação de estrutura de energia fotovoltaica nos prédios da Administração Tributária do Estado que faça a captura eficiente da energia solar e integrem sistemas de armazenamento de energia, para uso quando necessário;
b)Implantação de sistemas de monitoramento e controle da produção de energia e desempenho da estrutura, permitindo a rápida identificação de eventuais problemas e necessidade de manutenção;
d)Desenvolvimento de programas de capacitação para os servidores responsáveis pela operação e manutenção do sistema, garantindo funcionamento eficiente e prolongado da vida útil dos aparelhos;
e)Definição de uma metodologia e indicadores de acompanhamento do gasto energético que ajudem na formulação de ações para a constante economicidade do gasto.

C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO

As iniciativas deste componente têm como objetivo principal fortalecer o planejamento, o orçamento e a gestão financeira estadual, adotando novas estratégias em processos e atividades críticas identificados na MD-GEFIS. No campo do planejamento e avaliação de investimentos, busca-se uma melhoria contínua na qualidade do gasto público, utilizando intensivamente dados para alocação, priorização, execução, monitoramento e avaliação. Essa iniciativa, combinada ao fortalecimento da governança e dos processos do órgão responsável pela gestão do gasto, visa decisões mais informadas e eficazes, promovendo um uso mais eficiente dos recursos públicos.
No controle de custos, a implementação de sistemas integrados visa gerenciar os custos de forma mais eficiente. Estes sistemas serão alinhados ao Planejamento Estadual de Longo Prazo, ao Plano Plurianual (PPA) e à gestão fiscal, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira otimizada e transparente.

A avaliação da eficácia e dos resultados do gasto público é outro foco importante. Propõe-se o desenvolvimento de novas metodologias para a avaliação periódica dos gastos, com ênfase na qualidade do gasto, através de uma sistemática de Monitoramento e Avaliação (M&A).
Além disso, o fortalecimento da gestão da dívida e dos passivos possibilitará um controle minucioso com um enfoque na sustentabilidade fiscal. Isso é essencial para manter a saúde financeira do Estado e garantir que os compromissos futuros possam ser honrados sem comprometer a capacidade de investimento e funcionamento do governo.

P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados

Este produto tem como objetivo fortalecer o processo de planejamento e monitoramento das ações governamentais, de maneira sustentada, tomando como base cenários macroeconômicos realistas. Assim, torna-se necessário o fortalecimento da eficiência e da transparência, o aprimoramento dos processos de previsões fiscais e de formulação e avaliação das políticas fiscais, e a construção dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA), e seus respectivos anexos, de forma integrada e previsível, de modo a aperfeiçoar os procedimentos de previsão de arrecadação da receita e de alocação das despesas.

Para o alcance desse objetivo, são propostas as seguintes soluções:

Desenvolver um sistema de informações que possibilite o acompanhamento das entregas do plano estratégico de longo prazo, com integração ao PPA e à gestão fiscal, proporcionando uma visão holística das metas, atividades e recursos envolvidos;
Reformular e adequar a Governança do Planejamento e outras instâncias necessárias ao pleno funcionamento do planejamento estadual, de modo a promover uma governança institucionalizada que acarrete o fortalecimento dos atores envolvidos no sistema de planejamento;
Aprimorar a gestão orçamentária, com foco no marco orçamentário de médio prazo para a geração de resultados, visando fortalecer o vínculo entre políticas, planejamento e orçamentário ao longo de um horizonte plurianual e vincular as alocações de despesas às prioridades;
Aperfeiçoar o Orçamento Participativo, a partir da integração com as áreas de transparência, controle social e cidadania fiscal, modernizando, dessa forma, os mecanismos de qualificação das escolhas públicas e fortalecimento democrático;
Aprimorar a gestão de riscos, com foco no monitoramento de controle das políticas e riscos fiscais, disponibilizando informações tempestivas para a tomada de decisão, com ênfase na sustentabilidade e manutenção da CAPAG, bem como na melhoria do controle dos riscos fiscais, a partir da utilização de ferramentas, tais como: Big Data, Painel de Gestão Fiscal, Inteligência Artificial, dentre outras;
Implementar uma Matriz Insumo-Produto para estimar o impacto sobre a produção, emprego e renda das atividades econômicas, de projetos governamentais, do setor privado sobre a economia, com foco na melhoria da inteligência tributária e otimização dos gastos públicos. Tornar esse sistema eficiente e eficaz é inerente à melhoria da competitividade e do ambiente de negócios do estado, assim como o fortalecimento e melhor direcionamento do gasto público.

P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados

Este produto tem como objetivo aperfeiçoar a gestão e avaliação das políticas públicas, bem como aprimorar a execução dos recursos financeiros, com foco na eficiência do gasto. Nesse sentido, monitorar e analisar os impactos econômicos e fiscais das políticas públicas que possam afetar os desempenhos da receita e da despesa, realizar a gestão adequada dos recursos financeiros, bem como o controle das receitas e despesas têm reflexo sobre o alcance desse objetivo.
Para tanto, o produto busca:
implantar uma sistemática de Monitoramento e Avaliação, com ciclos de avaliação periódica e ênfase na qualidade do gasto;
implementar o plano estratégico de gestão fiscal sustentável, integrado ao plano de longo prazo, com ênfase no aprimoramento da gestão financeira e na sustentabilidade fiscal e ambiental;
desenvolver fluxos de caixa preditivos e mecanismos de estimação da receita e alocação despesa

P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida

Este produto visa uma gestão eficiente dos ativos e passivos do Estado, apoiada em análises de custo-benefício e avaliação de riscos fiscais. Para isso, é fundamental colaborar com órgãos estratégicos como a Secretaria de Estado da Administração (SEAD), a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça (TJ), que gerenciam, respectivamente, a carteira de imóveis, os passivos contingentes e os precatórios. O projeto propõe realizar auditorias detalhadas para avaliar e valorizar os ativos, desenvolver um plano de reestruturação dos passivos para aumentar a liquidez e reduzir custos, e adotar ferramentas tecnológicas avançadas. Além disso, será criado um sistema de controle de pagamentos para assegurar a precisão e a conformidade financeira , e todas as participações societárias do Estado serão identificadas e monitoradas para garantir uma avaliação precisa dos ativos e passivos. Por fim, será estabelecida uma base de dados centralizada e abrangente que registra informações detalhadas sobre os imóveis do Estado, incluindo localização, estado de conservação, valor de mercado e documentação legal, facilitando uma gestão informada e estratégica desses bens.
Para isso, será proposta a seguinte solução:
Implantar um sistema de Gestão de ativos e passivos, incluindo ativos e passivos contingentes e os precatórios, com registro contábil, para transparência e controle, objetivando proteger as finanças do Estado com possíveis desembolsos que desequilibre o caixa.

P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada

Esse produto busca produzir registros contábeis e informações atualizadas, visando fortalecer os mecanismos de controle e gestão contábil estadual para a tomada de decisão gerencial. Para compor essa meta, é necessário o aprimoramento da gestão contábil, por meio do estabelecimento de metas claras, específicas e mensuráveis entre a Contadoria Geral e os diversos atores estaduais, assim como a implantação, o aperfeiçoamento e a integração de sistemas estruturantes para adequação e otimização dos processos contábeis.
Para tanto, propõe-se a seguinte solução:
Desenvolver e fortalecer os mecanismos de controle e gestão contábil estadual

P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada

Este produto tem como objetivo fortalecer a gestão de custos e gastos públicos, por meio do aprimoramento da coleta e análise das informações que subsidiem os processos avaliativos, com vistas à melhoria da qualidade do gasto. O fortalecimento da gestão dos custos proporcionará maior adequação do planejamento e orçamento para a eficiência do gasto, direcionamento estratégico, a racionalização do gasto e o aprimoramento da gestão dos investimentos públicos estaduais.
Com o intuito de cumprir esse objetivo, serão propostas as seguintes soluções:
Implementar módulo de gestão de custos, integrado ao sistema financeiro para garantir maior precisão na alocação de recursos, e evidenciar os desvios que ferem o princípio da economicidade.
Implementar ferramenta de acompanhamento dos investimentos públicos;

P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada

Este produto tem como objetivo aprimorar a gestão da dívida pública estadual através de uma abordagem integrada e estratégica. As ações principais incluem a elaboração de um plano abrangente de gestão da dívida, que considera a otimização da estrutura da dívida e a análise de cenários macroeconômicos para prever impactos e vulnerabilidades. Serão realizadas auditorias externas para avaliar a eficácia das políticas de endividamento, assegurando a minimização dos custos a longo prazo e a prevenção de riscos financeiros. O projeto também contempla a implementação de sistemas avançados de monitoramento e controle da dívida, integrados com plataformas financeiras existentes, para garantir transparência, eficiência e o alinhamento com as metas fiscais. Além disso, serão desenvolvidas análises detalhadas de risco e sustentabilidade, apoiadas por projeções econômicas robustas, que guiarão as decisões sobre a contratação e a gestão da dívida. Essa abordagem busca assegurar a solvência fiscal e a estabilidade econômica do Estado, promovendo o desenvolvimento sustentável e a confiança dos credores.
Para aperfeiçoar a gestão da dívida, propõe-se a integração completa dos sistemas de gestão da dívida com plataformas financeiras como o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), garantindo um fluxo eficiente de informações e o controle automatizado de transações. A adoção de tecnologias de ponta, como sistemas de Business Intelligence (BI) e análise de Big Data, permitirá um monitoramento mais preciso e uma análise aprofundada da dívida. Também é crucial implementar processos regulares para avaliar o impacto socioeconômico dos projetos financiados por dívidas, assegurando que eles gerem benefícios significativos para a sociedade. Por fim, a criação de relatórios anuais detalhados sobre a gestão da dívida, abordando tanto os resultados financeiros quanto os impactos socioeconômicos, é essencial para garantir transparência total e uma governança eficaz.

P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária

Desenvolver soluções que sejam determinantes na compatibilização entre as necessidades financeiras do Estado do Maranhão e a Unidade Gestora da Previdência;

Promover o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio da Previdência Social;

Elaborar diagnóstico situacional do Regime Próprio da Previdência Social englobando perspectivas financeiras e atuariais e estrutura administrativa para gestão dos fundos;

Elaborar modelo de operacionalização das rotinas de comprovação de vida dos beneficiários do regime;

Implantar medidas de gestão e transparência visando obtenção de nível A no Índice de Situação Previdenciária - ISP e certificação do Pró-Gestão;

Elaboração de estudos de cenários atuariais contendo hipóteses e critérios que contenham a projeção de formas possíveis de realização do custeio previdenciário;

Estruturação de fundos de investimento que atendam à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ? CVM, a resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022;
Elaboração do novo modelo de Plano de Custeio e demais documentos acessórios necessários à sua efetivação, contemplando estratégias alternativas às transferências financeiras do tesouro municipal para o RPPS tais como aporte de ativos, bens e direitos;
Elaboração de minutas de atos normativos que permitam efetivar o processo de transferência de vidas, ato seguinte ao processo de transferência de imóveis;
Apoio e Orientação na Seleção, Aporte, Monetização e Performance de Ativos;

P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida

- Desenvolver e implementar estrutura de governança da gestão de imóveis que alinhe as ações da gestão de imóveis com a melhor alocação e economia de recursos, promovendo transparência, responsabilidade e eficiência;

- Desenvolver plano estruturado para o mapeamento, sistematização e análise de informações dos imóveis do Governo do Estado, garantindo confiabilidade sobre a real situação da carteira de imóveis da administração pública estadual;

- Implementar metodologia para gerenciar os imóveis de modo que promova a boa destinação de recursos, a eficiência na alocação de órgãos, boa gestão sobre os gastos e necessidades de manutenção e preservação;

- Desenvolver as capacidades dos servidores e colaboradores que trabalham com a gestão dos imóveis garantindo acesso a equipamentos e sistemas adequados para a boa gestão das informações e análise eficiente.

- Instituir estrutura tecnológica para os servidores que trabalham com gestão de imóveis, garantindo acesso a equipamentos e formação para a construção de ações baseadas em evidências e análises fundamentadas;

C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)
Este componente visa aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da recuperação da dívida ativa, garantindo maior sustentabilidade fiscal ao Estado do Maranhão. Uma efetiva gestão jurídica dos temas fiscais baseia-se no uso das novas tecnologias e da inteligência artificial para a redução dos riscos fiscais e a promoção da liquidez do crédito tributário, assegurando transparência e segurança jurídica. Dentre outros aspectos, almeja-se o aperfeiçoamento das ferramentas de gestão jurídica para uma maior efetividade do ambiente de execuções fiscais e para o estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos e de cobrança para melhor recuperação dos créditos tributários.

P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada
Este produto buscará aperfeiçoar a sistemática de recuperação da dívida ativa por meio da utilização de sistemas de automatização de processos, a partir do desenvolvimento de ferramentas de inteligência analítica e de aprendizado de máquina (machine learning) para redução dos riscos fiscais, melhoria da gestão das demandas judiciais, redução do contencioso fiscal e estímulo aos meios alternativos de solução de litígios. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções:
a) aprimorar o sistema de automatização de processos judiciais existente no âmbito da PGE-MA para gestão analítica da carteira processual e otimização da arrecadação da dívida ativa;
b) implantar um sistema de gestão de risco para o controle dos processos internos;
c) implantar critérios objetivos para utilização de mecanismos alternativos para solução de conflitos e indução da recuperação dos créditos;
d) identificar e propor ferramenta para combate à sonegação fiscal no campo da execução fiscal;
e) desenvolver ferramenta de gestão de depósitos judiciais integrada com os sistemas da Secretaria da Fazenda;
f) elaborar plano contínuo de capacitação e especialização dos procuradores para aprimorar a defesa tributária do Estado;
g) desenvolver solução tecnológica, com técnicas de aprendizado de máquina (machine learning), para efetuar a classificação de atos, elaborar minutas e protocolar peças processuais, inclusive com uso de inteligência artificial;
h)elaborar plano de longo prazo para a atuação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, em consonância com os objetivos estabelecidos no Plano Maranhão 2050;
i) compatibilizar a Procuradoria Geral do Estado às diretrizes da Reforma Tributária aprovada no Congresso Nacional;
j) renovar os equipamentos de tecnologia e de informação para adequar a infraestrutura da Procuradoria-Geral do Estado às demais ações a serem implementadas.

C - GESTÃO DO PROJETO
Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos. Para este componente, estão previstas duas intervenções:

P - Monitoramento e Avaliação
Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios. Assim, será realizada a supervisão do projeto, o gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**1.661.048,35**	**2,83**
P- 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável	Unidade	1,00	1.266.781,00	2,16
P- 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada	Unidade	1,00	394.267,35	0,67
Consultoria	-	-	**11.767.820,49**	**20,03**
P- 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida	Unidade	1,00	1.409.505,79	2,40
P- 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada	Unidade	1,00	116.801,70	0,20
P- 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas	Unidade	1,00	275.987,15	0,47
P- 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal	Unidade	1,00	251.345,44	0,43
P- 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada	Unidade	1,00	201.076,35	0,34
P- 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada	Unidade	1,00	479.646,93	0,82
P- 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada	Unidade	1,00	1.385.646,70	2,36
P- 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada	Unidade	1,00	512.547,56	0,87
P- 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida	Unidade	1,00	1.577.069,41	2,68
P- 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados	Unidade	1,00	1.379.935,73	2,35
P- 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária	Unidade	1,00	4.178.257,73	7,11
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**45.120.054,85**	**76,80**
P- 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	Unidade	1,00	20.800.000,00	35,40
P- 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado	Unidade	1,00	354.840,62	0,60
P- 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada	Percentual	100,00	394.267,35	0,67
P- 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida	Percentual	100,00	492.834,19	0,84
P- 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas	Percentual	100,00	4.021.527,00	6,85
P- 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida	Percentual	100,00	1.626.539,47	2,77
P- 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida	Percentual	100,00	500.000,00	0,85
P- 2.7 Convergência com a Reforma Tributária	Percentual	100,00	7.000.000,00	11,91
P- 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados	Percentual	100,00	3.449.839,34	5,87
P- 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida	Unidade	1,00	197.133,68	0,34
P- 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada	Percentual	100,00	394.267,35	0,67
P- 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada	Percentual	100,00	591.401,03	1,01
P- 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida	Percentual	100,00	1.172.470,28	2,00
P- 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada	Percentual	100,00	3.370.985,87	5,74
P- Monitoramento e Avaliação	Percentual	100,00	753.948,67	1,28
Capacitação e Treinamento	-	-	**201.076,35**	**0,34**
P- 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas	Unidade	1,00	201.076,35	0,34
Total Geral	-	-	**58.750.000,04**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Estão sendo iniciadas as discussões internas e/ou a estruturação de grupos de trabalho para a elaboração dos Termos de Referência. Ademais, estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos. Soluções robustas iniciadas com financiamento do PROFISCO II MA serão continuadas com o novo Projeto PROFISCO III, dentre elas:

i) REDESIM: O projeto de integração do Cadastro de Contribuintes/ICMS-SEFAZ em relação às funcionalidades equivalentes à 1ª onda de implementação (Procedimentos básicos - Inscrição, Alteração e Baixa) foi concluído no ano de 2021. Em 2019, o tempo médio para abertura de uma empresas era de 3 dias e 13 horas, após a implantação da primeira onda do REDESIM o mesmo foi reduzido para apenas 18 horas. Para o PROFISCO III, estão previstas as integrações relativas a segunda e terceira ondas;

ii) Sistema de Fiscalização e Monitoramento Agrícola (SIFMA): O SIFMA foi desenvolvido inicialmente para fiscalizar a arrecadação tributária da produção de grãos (soja e milho). Este sistema pioneiro no Brasil está em operação desde janeiro de 2024 e já realizou o primeiro auto de infração do país utilizando imagens de satélite para fins tributários. Além da função fiscal, a plataforma incorpora diversas funções socioambientais, proporcionando uma visão abrangente que tem sido reconhecida internacionalmente, tendo sido destaque na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2023.

Com a utilização de imagens de satélite para fins tributários já é perceptível o aumento de arrecadação espontânea no setor de soja e milho. Foi observado um crescimento significativo nos 4 primeiros meses de 2024 se comparado ao mesmo período de 2023 na arrecadação relativa à produção de soja (aumento de 34%) e milho (aumento de 31%). Esse aumento representou um incremento de aproximadamente R$3.000.000,00.

iii) Integração ao Portal Único do Comércio Exterior: A primeira fase do projeto foi desenvolvida com os parâmetros repassados pela Receita Federal até então. No entanto, após a divulgação do cronograma para o tratamento da da Declaração Única de Importação (DUIMP), principal objetivo do sistema desenvolvido para o Estado, ficou evidente a necessidade de uma segunda etapa para concluir a implementação.

iv) Modelo de gestão de custos: Em 2022, no âmbito do PROFISCO II foi desenvolvido o modelo de gestão de custos no Estado do Maranhão, visando não apenas aprimorar a eficiência administrativa, mas também maximizar os benefícios sociais. Um piloto foi implementado com sucesso na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), focando na compreensão detalhada e na metodologia para a implantação abrangente de um sistema de custos, com impacto no segmento populacional vulnerabilizado pela pobreza e exclusão social no Estado do Maranhão. Esta abordagem não apenas fortaleceu a transparência financeira, mas também permitiu uma análise da gestão mais eficaz dos recursos públicos. Para o PROFISCO III, está prevista a implementação do módulo de gestão de custos em consonância com o modelo definido e integração do mesmo ao sistema financeiro do estado.

v) Plano Estratégico de Longo Prazo - Maranhão 2050: O desenvolvimento do plano foi finalizado e lançado em 2024. No entanto, ainda não há um sistema que possibilite o acompanhamento das entregas e resultados do Plano. Essa será uma ação que terá continuidade no PROFISCO III.

Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais estados da federação, através dos grupos técnicos ENCAT ? Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN - Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ -Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma os servidores da SEFAZ-MA que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais podem obter informações relevantes que subsidiarão tanto a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública, como a realização de visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Maranhão ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

a) Prazo de desembolso de 60 meses (5 anos);

b) Prazo de carência: 60 meses (de 5 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos); e

d) Prazo total de 360 meses (30 anos).

e) Taxa de juros (composição):

●Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,12030% a.a.;

●Taxa de originação (funding margin): 0,41% a. a.

●Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim. 2023);

●A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estarão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

●Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) TAXA DE CÂMBIO: 1 US$ = R$ 5,0727 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 06/05/2024.

(ii) Justificativa da necessidade e da opção por financiamento:

Muitos entes federativos lidam com um orçamento limitado para realizar, por conta própria, empreendimentos que demandam um alto volume de recursos. Com a maior parte do orçamento comprometido com as despesas obrigatórias, sobra pouco para realizar investimentos que deem suporte às políticas públicas. O financiamento a projetos do setor público, com apoio de natureza financeira de fontes externas (recursos provenientes de organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras), com garantia da União, tem muitas vantagens.

-Taxas de juros mais baixas se comparadas a um financiamento doméstico;

-Prazos mais longos e carência para a amortização do valor contratado;

-Apoio dos agentes financeiros na elaboração e na execução dos projetos.

É o que nos permite elevar a nossa capacidade de executar políticas públicas. A qualidade dos acordos de empréstimo que são feitos se traduzem em eficiência na política pública.

A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP) PROFISCO I - BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país a fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Pretende, também, fortalecer a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

A linha de crédito do PROFISCO III busca contribuir para a adequação dos órgãos vinculados à gestão tributária no Estado frente aos novos desafios estabelecidos pela Reforma Tributária e, bem como os desafios da gestão fiscal e da transformação ecológica do país.

Ademais é importante considerar que apesar das incertezas da implantação da Reforma Tributária, muito se tem avançado com a realização de seminários e reuniões envolvendo os três entes federados, com representantes dos órgãos e de grupos técnicos que estão discutindo a normatização, estruturação e operacionalização da Reforma Tributária.

iii) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

Os principais pontos a serem considerados são: a) conhecimento específico do BID; b) atuação de longo prazo no tema fiscal com os Profiscos I, II e agora o III; c) suporte técnico proporcionado pelo BID (cooperações técnicas, consultores externos); d) apoio no aprimoramento e na realização da MD GEFIS; e) fomento a troca de experiências via COGEF e realização de visitas técnicas; f) difusão de melhores práticas entre os Estados; g) fomento ao desenvolvimento de inovações e produtos de vanguarda; h) metodologias de monitoramento dos projetos com suporte técnico; i) mecanismos de avaliação de resultados dos projetos.

O conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal, são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas PROFISCO I e II.

Adicionalmente aos aspectos qualitativos mencionados, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal, principalmente pelo apoio à Comissão de Gestão Fazendária ? COGEF, criada no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Desta forma, as justificativas para a escolha da linha de crédito PROFISCO III e do BID como fonte externa de financiamento são:

Comparação das condições financeiras do agente escolhido, em relação a outros financiadores externos/internos:

(i)BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados: Incidem juros de IPCA + 5,15% + comissão de financiamento de 2,3% a.a.

(ii)CAF: Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

(iii)BIRD: Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

(iv)BID: Incidem juros baseados na SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso /commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto de melhoria e sustentabilidade fiscal no Estado do Maranhão apresenta benefícios significativos para a população, contribuintes, gestão pública e meio ambiente, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e inclusivo. Para a população, os principais resultados positivos incluem a melhoria na arrecadação, redução de gastos e maior transparência fiscal, fatores que impulsionam a qualidade dos serviços públicos e o ambiente de negócios. Isso, por sua vez, gera mais empregos, fomenta a sustentabilidade ambiental e ajuda a mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Os contribuintes também se beneficiam com maior controle, regras claras e sistemas mais acessíveis e amigáveis. Isso permite o planejamento estratégico de médio e longo prazos, com um Estado que investe e demanda serviços e produtos, garantido pela solidez fiscal. A gestão pública ganha com receitas necessárias para executar políticas públicas, beneficiando órgãos governamentais como a Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN), Secretaria de Administração (SEAD), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Agência Estadual de Tecnologia de Informação (ATI). Esses benefícios são alinhados com os objetivos estratégicos do Estado, como desenvolvimento e redução das desigualdades sociais, conforme o PPA 2024-2027.

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução de estudos técnicos que mensuram os riscos fiscais e a implantação de instrumentos fiscais e políticas públicas para mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema. Além disso, o projeto prevê o desenvolvimento e a implementação de uma política de compras públicas sustentáveis, priorizando pequenos produtores locais, e a instalação de uma usina fotovoltaica para a autogeração de energia, substituindo fontes de energia fóssil e poluente por energia limpa e renovável.

No âmbito do ambiente de negócios, o projeto inclui o desenvolvimento e implementação do Programa de Cumprimento Tributário Cooperativo (PCTC), abrangendo a criação de um marco legal, definição de procedimentos operacionais, infraestrutura tecnológica, capacitação contínua, transparência, comunicação efetiva entre SEFAZ e contribuintes, e mecanismos de monitoramento e avaliação. Ademais, promove maior efetividade na aplicação dos recursos públicos, desenvolvimento sustentável e acesso equitativo a oportunidades para grupos minoritários. O projeto se prepara para enfrentar a reforma tributária em tramitação, adaptando-se à criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), com foco na simplificação tributária, redução da litigância fiscal e uso intensivo de dados. O projeto também prevê ciclos de avaliação periódica, qualidade do gasto público, um plano estratégico de gestão fiscal sustentável, gestão financeira aprimorada, e promoção da sustentabilidade fiscal e ambiental. A implantação de uma plataforma para cobrança extrajudicial e ferramentas de combate à sonegação fiscal trará mais efetividade na recuperação da dívida ativa.

A educação fiscal da população também será beneficiada com a expansão e modernização do programa, impactando diretamente cerca de 7 mil pessoas por ano. Produtores familiares, microempreendedores e membros de organizações sociais serão capacitados anualmente para o uso do sistema de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, promovendo a formalização e simplificação das vendas para empresas privadas e programas de compras governamentais.

Em termos de inovação tecnológica, o projeto estabelece diretrizes e programas formalizados, incluindo um laboratório de inovação, um plano de transformação digital e uma política de governança de dados. Isso inclui programas de premiação e reconhecimento pela inovação, elevando a maturidade da gestão de TI e prevenindo a obsolescência de hardware e software. A melhoria na gestão de dados, segurança da informação e promoção da inovação fortalece o alinhamento estratégico com os objetivos da SEFAZ-MA.

Assim, o projeto aprimora a gestão fiscal e promove a sustentabilidade ambiental e também fortalece o ambiente de negócios e a inclusão social, garantindo benefícios amplos e duradouros para toda a população do Estado do Maranhão.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	5.875.000,00	1,00	5.875.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	52.875.000,04	1,00	52.875.000,04
Total:			58.750.000,04		58.750.000,04

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Maranhão. O monitoramento e avaliação do processo e dos resultados serão realizados inicialmente pela unidade de coordenação no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda em razão de sua experiência no PROFISCO I e II, financiados pelo BID, que vem demonstrando conhecimento sobre políticas de aquisição, de sistemas nacionais para prestação de contas e de aquisições adequados e credenciados, e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

Além da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, haverá outros órgãos beneficiários envolvidos vinculados à gestão fiscal do estado, dos quais:

-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (SEPLAN), responsável pelo planejamento, organização e execução das políticas de governo e pela gestão do Tesouro, sua execução financeira e supervisão de dívida e encargos gerais;

-Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, responsável pela gestão do contencioso judicial e recuperação da dívida ativa;

-Agência de Tecnologia da Informação, responsável por planejar, executar, controlar, normalizar e avaliar as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação de todo o Estado;

-Secretaria de Estado da Administração (SEAD), responsável pela modernização da gestão pública e gerindo seus recursos humanos e patrimoniais.

Face ao número de beneficiários do PROFISCO III no estado do Maranhão, durante a preparação da operação com o Mutuário, o BID aplicará uma avaliação da capacidade institucional - PACI nos órgãos envolvidos no Projeto, para definir, conjuntamente o arranjo institucional mais adequado para realizar uma melhor gestão.

Destaca-se que a experiência e o conhecimento acumulados, as ações de fortalecimento da capacidade institucional da equipe estadual na preparação, execução, monitoramento e avaliação de projetos desenvolvidas no âmbito de outros programas e parcerias, serão de fundamental importância para a melhoria do desempenho na execução do PROFISCO III MA, conforme segue: (i) capacitação continuada nas políticas de aquisições de organismos internacionais e na formulação de termos de referência e elaboração de especificações técnicas, segundo um conjunto de documentos padronizados, voltada para os membros da Unidade de Coordenação, líderes de produtos e de componentes, técnicos das áreas de compras e pareceristas jurídicos; (ii) adequação e credenciamento de sistemas nacionais para prestação de contas, aquisições (compras eletrônicas); (iii) ampliação da comissão especial de licitação no órgão executor, para atendimento ao PROFISCO III e, (iv) evolução do escritório de projetos para gestão de portfólios e monitoramento de metas e indicadores do planejamento estratégico e PROFISCO.

Ressalta-se que a experiência da SEFAZ/MA, na execução do PENAFE e PROFISCOs I e II, financiados pelo BID, demonstra conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. No que se refere às salvaguardas ambientais e sociais, o BID possui um Marco de Políticas que traz os dez Padrões de Desempenho Ambiental e Social, aplicável a todos os projetos financiados pelo mesmo, e que apontam diretrizes para: avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais; saúde e segurança da comunidade; aquisição de terras e reassentamento involuntário; povos indígenas; conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos; engajamento das partes interessadas e divulgação de informações; mão-de-obra e condições de trabalho; eficiência do uso de recursos e prevenção de poluição; patrimônio cultural; e igualdade de gênero.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e ao Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (COMSEFAZ), em especial a Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), permitiu a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções e o amadurecimento operacional das áreas gerencial e técnica dos órgãos fazendários. A equipe de coordenação do projeto e os líderes de projetos serão formalmente designados para essa nova etapa de modernização, sendo todos servidores públicos do quadro da Secretaria.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade do Projeto (Anexo XIII) descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto, por área de intervenção.

ARRANJO OPERACIONAL

A partir da experiência do PROFISCO II, verificou-se a importância de fortalecer o arranjo operacional do Projeto. Portanto, a equipe técnica da Unidade de Coordenação de Programa - UCP será ampliada, com a seguinte composição:

A Unidade de Coordenação do PROFISCO III MA terá a seguinte composição:

-1 Coordenador Geral

-1 Coordenador Administrativo Financeiro

-1 Coordenador Técnico

-1 Assessor de Planejamento e Monitoramento

-1 Assessor de Aquisições

-1 Assessor de TI

-Líderes de produto

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)	**27.210.703,38**	**0,00**	**2.721.070,36**		
P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida	1.409.505,79	0,00	140.950,58		
P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada	116.801,70	0,00	11.680,17		
P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas	275.987,15	0,00	27.598,72		
P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas	201.076,35	0,00	20.107,64		
P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida	20.800.000,00	0,00	2.080.000,00		
P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal	251.345,44	0,00	25.134,54		
P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada	201.076,35	0,00	20.107,64		
P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada	479.646,93	0,00	47.964,69		
P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada	1.385.646,70	0,00	138.564,67		
P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada	512.547,56	0,00	51.254,76		
P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida	1.577.069,41	0,00	157.706,95		
C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)	**15.656.789,63**	**0,00**	**1.050.627,82**		
P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado	354.840,62	0,00	88.710,16		
P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada	394.267,35	0,00	98.566,84		
P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida	492.834,19	0,00	123.208,55		
P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas	4.021.527,00	0,00	402.152,70		
P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida	1.626.539,47	0,00	162.653,95		
P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida	500.000,00	0,00	10.000,00		
P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária	7.000.000,00	0,00	140.000,00		
P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável	1.266.781,00	0,00	25.335,62		
C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO	**11.757.572,49**	**587.500,01**	**588.257,25**		
P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados	3.449.839,34	321.369,54	23.614,40		
P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados	1.379.935,73	137.993,57	0,00		
P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida	197.133,68	19.713,37	0,00		
P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada	394.267,35	39.426,74	0,00		
P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada	591.401,03	29.570,05	29.570,05		
P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada	394.267,35	39.426,74	0,00		
P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária	4.178.257,73	0,00	417.825,77		
P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida	1.172.470,28	0,00	117.247,03		
C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)	**3.370.985,87**	**0,00**	**337.098,60**		

P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada	3.370.985,87	0,00	337.098,60		
C - GESTÃO DO PROJETO	**753.948,67**	**0,00**	**113.092,30**		
P - Monitoramento e Avaliação	753.948,67	0,00	113.092,30		
Total	**0,00**	**587.500,01**	**4.810.146,33**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**5.442.140,68**		
P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida		0,00	281.901,16		
P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada		0,00	23.360,34		
P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas		0,00	55.197,43		
P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas		0,00	40.215,27		
P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		0,00	4.160.000,00		
P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal		0,00	50.269,09		
P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada		0,00	40.215,27		
P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada		0,00	95.929,39		
P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	277.129,34		
P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	102.509,51		
P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida		0,00	315.413,88		
C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**5.494.569,17**		
P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado		0,00	92.258,56		
P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada		0,00	102.509,51		
P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida		0,00	128.136,89		
P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas		0,00	1.809.687,15		
P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida		0,00	731.942,76		
P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida		0,00	150.000,00		
P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	2.100.000,00		
P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável		0,00	380.034,30		
C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO		**1.468.749,99**	**1.470.643,13**		
P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados		803.423,84	59.036,00		
P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados		344.983,93	0,00		
P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida		49.283,42	0,00		
P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada		98.566,83	0,00		
P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada		73.925,13	73.925,13		
P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada		98.566,84	0,00		
P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária		0,00	1.044.564,43		
P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida		0,00	293.117,57		
C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)		**0,00**	**674.197,17**		
P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada		0,00	674.197,17		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**263.882,04**		
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	263.882,04		
Total	**0,00**	**1.468.749,99**	**13.345.432,19**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**5.442.140,68**		
P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida		0,00	281.901,16		
P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada		0,00	23.360,34		
P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas		0,00	55.197,43		
P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas		0,00	40.215,27		
P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		0,00	4.160.000,00		
P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal		0,00	50.269,09		
P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada		0,00	40.215,27		
P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada		0,00	95.929,39		
P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	277.129,34		
P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	102.509,51		
P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida		0,00	315.413,88		
C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**4.939.908,56**		
P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado		0,00	131.291,02		
P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada		0,00	145.878,92		
P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida		0,00	182.348,65		
P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas		0,00	1.005.381,75		
P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida		0,00	406.634,87		
P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida		0,00	175.000,00		

P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	2.450.000,00		
P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável		0,00	443.373,35		
C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO		**2.056.249,98**	**2.058.900,36**		
P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados		1.124.793,38	82.650,37		
P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados		482.977,51	0,00		
P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida		68.996,78	0,00		
P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada		137.993,57	0,00		
P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada		103.495,18	103.495,18		
P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada		137.993,56	0,00		
P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária		0,00	1.462.390,21		
P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida		0,00	410.364,60		
C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)		**0,00**	**674.197,17**		
P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada		0,00	674.197,17		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**188.487,17**		
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	188.487,17		
Total	**0,00**	**2.056.249,98**	**13.303.633,94**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**8.163.210,99**		
P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida		0,00	422.851,73		
P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada		0,00	35.040,51		
P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas		0,00	82.796,15		
P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas		0,00	60.322,90		
P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		0,00	6.240.000,00		
P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal		0,00	75.403,63		
P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada		0,00	60.322,90		
P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada		0,00	143.894,07		
P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	415.694,01		
P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	153.764,27		
P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida		0,00	473.120,82		
C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**3.545.867,17**		
P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado		0,00	21.290,44		
P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada		0,00	23.656,04		
P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida		0,00	29.570,05		
P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas		0,00	723.874,86		
P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida		0,00	292.777,10		
P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida		0,00	140.000,00		
P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	1.960.000,00		
P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável		0,00	354.698,68		
C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO		**1.175.000,01**	**1.176.514,50**		
P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados		642.739,07	47.228,80		
P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados		275.987,15	0,00		
P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida		39.426,74	0,00		
P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada		78.853,47	0,00		
P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada		59.140,11	59.140,10		
P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada		78.853,47	0,00		
P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária		0,00	835.651,55		
P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida		0,00	234.494,05		
C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)		**0,00**	**1.011.295,76**		
P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada		0,00	1.011.295,76		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**150.789,73**		
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	150.789,73		
Total	**0,00**	**1.175.000,01**	**14.047.678,15**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE I: RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**0,00**	**5.442.140,67**	**0,00**	**27.210.703,38**
P - 1.1 SEFAZ: Governança Pública fortalecida		0,00	281.901,16	0,00	1.409.505,79
P - 1.2 SEFAZ Gestão da mudança implantada		0,00	23.360,34	0,00	116.801,70
P - 1.3 SEFAZ Gestão da inovação e transformação digital implantadas		0,00	55.197,42	0,00	275.987,15
P - 1.4 SEFAZ Gestão de Pessoas e do Conhecimento fortalecidas		0,00	40.215,27	0,00	201.076,35
P - 1.5 SEFAZ Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida		0,00	4.160.000,00	0,00	20.800.000,00
P - 1.6 SEFAZ Transparência e Cidadania Fiscal		0,00	50.269,09	0,00	251.345,44

P - 1.7 SEFAZ Logística sustentável implantada		0,00	40.215,27	0,00	201.076,35
P - 1.8 SEAD: Governança Pública fortalecida: Gestão de projetos, processos, da inovação e da transformação digital aprimorada		0,00	95.929,39	0,00	479.646,93
P - 1.9 SEAD Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	277.129,34	0,00	1.385.646,70
P - 1.10 SEPLAN Gestão estratégica de pessoas implantada		0,00	102.509,51	0,00	512.547,56
P - 1.11 SEPLAN Governança pública fortalecida		0,00	315.413,88	0,00	1.577.069,41
C - COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**0,00**	**625.816,91**	**0,00**	**15.656.789,63**
P - 2.1 Cadastro de contribuintes aperfeiçoado		0,00	21.290,44	0,00	354.840,62
P - 2.2 Arrecadação do crédito tributário aperfeiçoada		0,00	23.656,04	0,00	394.267,35
P - 2.3 Cobrança do crédito tributário fortalecida		0,00	29.570,05	0,00	492.834,19
P - 2.4 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas		0,00	80.430,54	0,00	4.021.527,00
P - 2.5 Fiscalização do Agronegócio fortalecida		0,00	32.530,79	0,00	1.626.539,47
P - 2.6 Relação do fisco com o contribuinte fortalecida		0,00	25.000,00	0,00	500.000,00
P - 2.7 Convergência com a Reforma Tributária		0,00	350.000,00	0,00	7.000.000,00
P - 2.8 Infraestrutura física da administração tributária provida de Energia Sustentável		0,00	63.339,05	0,00	1.266.781,00
C - COMPONENTE III: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO		**587.500,01**	**588.257,25**	**5.875.000,00**	**5.882.572,49**
P - 3.1 SEPLAN Planejamento e Execução Orçamentária aperfeiçoados		321.369,54	23.614,40	3.213.695,37	236.143,97
P - 3.2 SEPLAN Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados		137.993,57	0,00	1.379.935,73	0,00
P - 3.3 SEPLAN Gestão de Ativos e Passivos estabelecida		19.713,37	0,00	197.133,68	0,00
P - 3.4 SEPLAN Gestão Contábil aperfeiçoada		39.426,74	0,00	394.267,35	0,00
P - 3.5 SEPLAN Gestão de custos e gastos públicos consolidada		29.570,05	29.570,05	295.700,52	295.700,51
P - 3.6 SEPLAN Gestão da Dívida Pública Implementada		39.426,74	0,00	394.267,35	0,00
P - 3.7 SEAD Gestão financeira e contábil da previdência: Inversão da curva previdenciária		0,00	417.825,77	0,00	4.178.257,73
P - 3.8 SEAD Gestão da carteira de imóveis da administração direta e indireta fortalecida		0,00	117.247,03	0,00	1.172.470,28
C - COMPONENTE IV: GESTÃO JURÍDICA DOS ASSUNTOS FISCAIS (GJ)		**0,00**	**674.197,17**	**0,00**	**3.370.985,87**
P - 4.1 Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais aprimorada		0,00	674.197,17	0,00	3.370.985,87
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**37.697,43**	**0,00**	**753.948,67**
P - Monitoramento e Avaliação		0,00	37.697,43	0,00	753.948,67
Total	**58.750.000,04**	**587.500,01**	**7.368.109,43**	**5.875.000,00**	**52.875.000,04**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que permita ao estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Distrital tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando, ainda, com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei de regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UCP, o estado irá criar por Portaria a Unidade de Coordenação do Programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

São identificados dois riscos relevantes quanto ao prazo de execução, tomando como base a experiência dos estados ao executarem os Programas Profisco I e II, quais sejam:

a) Possíveis atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com a dificuldade na preparação dos TDR

b) Possíveis atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações.

Ações mitigadoras:

-Constituição de comissões internas para elaboração dos Termos de Referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

-Contratação de consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência mais complexos e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados;

-Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

-Estabelecer formalmente, por portaria interna, o Líder responsável pela execução do Produto, bem como designar a sua equipe técnica;

-Manter a Comissão Especial de Licitações/PROFISCO, já estabelecida no PROFISCO II, com os técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O escopo do projeto, devido a sua natureza, se concentra em melhorias de processos e tecnologia, com uso da infraestrutura física já existente, não havendo previsão de expansão física ou aquisição de propriedades. Portanto, não há riscos associados à desapropriação.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Para a instalação da usina fotovoltaica, na fase de planejamento, não foram identificados riscos relevantes, visto que a mesma ocorrerá em área já desmatada, nos prédios já em uso pela gestão fiscal. No entanto, quando da definição do projeto básico e executivo da obra, será feita uma análise sobre a necessidade de licenciamentos ambientais, conforme legislação vigente.

No que se refere à modernização de equipamentos de tecnologia da informação, foram identificados riscos ambientais no descarte dos equipamentos obsoletos. Para mitigar esse risco, o Estado fortalecerá sua política de descarte de materiais para garantir a destinação adequada desses resíduos, inclusive com o apoio do produto 1.7 que trata do desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável.

Destaca-se também a experiência da SEFAZ-MA nas salvaguardas ambientais do agente financeiro (BID), que focam em avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais; saúde e segurança da comunidade; conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos; e eficiência do uso de recursos e prevenção de poluição.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A Reforma Tributária é um risco social em potencial, sobretudo devido às incertezas existentes quanto às regulamentações e normativos a serem criados para gestão do novo imposto (IBS), e a coexistência com normativos anteriores durante a fase de transição. Esse risco será mitigado pela SEFAZ-MA com ações constantes de comunicação social, educação fiscal e orientação aos contribuintes, à medida que as alterações no sistema tributário forem delineadas e implementadas.

Destaca-se também a experiência da SEFAZ-MA nas salvaguardas sociais do agente financeiro (BID), que apontam diretrizes para: avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais; engajamento das partes interessadas e divulgação de informações; mão-de-obra e condições de trabalho; patrimônio cultural; e igualdade de gênero.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O escopo do projeto, devido a sua natureza, se concentra em melhorias de processos e tecnologia com uso da infraestrutura física/predial já existente, em vez de expansão física ou aquisição de propriedades. Portanto, não há riscos associados a reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN