Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto Paraíba Rural Sustentável II

Nº Carta Consulta: 61214
Processo: 03101.002112/2024-31
Mutuário: Estado da Paraíba
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Julho de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 17.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 70.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 20
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 28
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 28
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 29
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 29
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 30
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 30

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A Paraíba

O Estado da Paraíba conta com uma superfície de 56.467 km², ocupando 4% da superfície da região Nordeste e 0,7% do país. Segundo dados do Censo de 2022, a população total do estado é de 3.974.687 habitantes, dos quais 51,7% mulheres. A população rural representa 24,6% (977.000 habitantes). O IDH da Paraíba em 2021 era 0,698, valor considerado médio. Em 2021, o estado ocupava a 21ª posição entre as 27 unidades federativas.

O IBGE mostra que 630 mil pessoas 15,6% da população total da Paraíba, viviam em extrema pobreza em 2021, com renda familiar per capita inferior a US$ 1,90 por dia PPC e 47,4% da população da PB estava abaixo da linha da pobreza, renda familiar per capita inferior a US$ 5,50 por dia PPC.

A PB divide-se em quatro mesorregiões: Mata Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão. Os três últimos, incluem 193 dos 223 municípios do estado, abrangendo 92% da área estadual, 51.900 km2 são considerados Semiárido do Nordeste brasileiro.

A produção agropecuária, principal atividade econômica para a maioria da população rural, em particular da AF, em 2017, existiam 163. 218 estabelecimentos agropecuários na PB, que vem sofrendo com os efeitos da desertificação e degradação ambiental. De acordo com o Programa Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca da PB - PAE, 93,7% do território está em processo de desertificação, 58% em nível alto de degradação, causando desequilíbrio dos ecossistemas, provocando êxodo rural.

Área do Projeto

222 municípios, ficando fora a Capital.

Projeto contribuirá na mitigação dos problemas ambientais e produtivos:

1-Mudanças Climáticas Desmatamento e Desertificação: A vulnerabilidade na região diante das mudanças climáticas, e a desertificação, está. provocando o aumento da pobreza e o desmatamento, reforçando a vulnerabilidade.

2-Recursos Hídricos, Habitação e Saneamento: O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento indica que a população sem acesso à água para consumo doméstico chega 60% nas áreas rurais. Na agricultura familiar, a questão da água não se esgota no abastecimento doméstico. As unidades familiares do NE e, especialmente, do semiárido, têm uma demanda significativa por água potável, e também, a de uso produtivo. O índice de atendimento rural de esgoto na PB é de 18,8%.

3-Estradas Vicinais, Mobilidade Rural: No meio rural paraibano é bastante frequente encontrar comunidades que ficam isoladas durante o período chuvoso, ao se tornarem intransitáveis as vias de acesso. E os efeitos climáticos extremos que veem acontecendo no inverno, deixam as estradas intransitáveis até no período seco. Provocando impacto econômico, impedindo o escoamento da produção..

4-Ineficiência dos Sistema Produtivos, Renda e Pobreza: Os sistemas produtivos da região apresentam significativas ineficiências. Os sistemas pecuários do Semiárido precisam superar o enfoque extensivo, de baixa produtividade, pouco adaptados à crescente escassez de água. Ainda utilizadas práticas agrícolas inadequadas, acelerando a perda de fertilidade e desertificação.

5-Dificuldades de Acesso a Mercado: Os canais de comercialização da AF são limitados, ainda dependentes de intermediários. Incluem desde questões burocráticas, como as dificuldades encontradas na obtenção da CAF para acesso aos mercados institucionais, falta de acesso às feiras locais e regionais e às redes de comercialização. As associações e cooperativas não têm conseguido engajar-se nos processos de ação coletiva necessários para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, que incluem, a administração de projetos comunitários, a implementação de investimentos para fortalecer a resiliência das famílias e das suas unidades produtivas e ações ambientais.

6-Acesso Limitado à Assessoria Técnica: O Censo Agropecuário de 2017 registra que no Brasil somente 19,9% dos estabelecimentos familiares tiveram acesso a ATER, na PB, foram 16,8%. Embora seja maior que aquele para a região NE (de 7,4%), ainda é considerada pequena. Sem o apoio de uma ATER qualificada, os agricultores ficam impedidos de implementar práticas agrícolas sustentáveis e eficientes e se adaptar às mudanças climáticas, desafios do mercado e acesso a crédito.

7-Inclusão digital: Em áreas rurais é comum que comunidades rurais inteiras mal tenham acesso à telefonia rural, e que o acesso à banda larga seja para muitos um sonho. A falta de conectividade impede ter mais acesso à informação, o que dificulta a redução dos custos e o aumento da produção, além do acesso aos mercados e dados climáticos e ambientais.

A vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, associada às mudanças climáticas agravam a pobreza, causado pelas deficiências nos sistemas produtivos e a gestão dos recursos hídricos. Esse processo coloca em risco o abastecimento hídrico da população, impactando a produção dos sistemas familiares, agravando a crise que alimentam processos de degradação social e ambiental, reforçando o empobrecimento rural.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Soluções propostas para enfrentamento dos problemas

a)Soluções em infraestruturas necessárias, incluindo os sistemas hídricos para resiliência Prob 1, 2, 3 e 7

Investimentos para Fortalecimento dos Sistemas Hídricos Familiares Prob 1 e 2

Implantação de tecnologias/equipamentos, para reservação de água de produção.

Propostas de Saneamento - Prob 1 e 2

A implantação de tecnologias, sistemas de reuso de águas cinzas e as fossas verdes (BETsbacias de evapotranspiraçãoTEVAP), e pequenos sistemas coletivos de esgotamento sanitário.

Melhoria de Acessos Rurais Prob 1 e 3

Investimentos na recuperação e melhoria de estradas vicinais, com a instalação de passagens molhadas, pontilhões e outras obras que garantam uma melhor trafegabilidade das estradas rurais, reduzindo o isolamento das comunidades.

Investimentos Orientados à Implantação, Ampliação e Melhoria de Moradias e Outras Infraestruturas Prob 2 e 7

Infraestrutura comunitária no que se refere, à melhoria e/ou substituição de habitações em estado precário, inadequada a família ou sem banheiro e infraestruturas de melhoria do acesso à Internet rural.

b)Sistemas produtivos resilientes e enfrentamento da degradação ambiental Probl 1, 4, 5 e 6

Inovações que estimulem o aumento da produtividade/produção das famílias agricultoras, restaurando e protegendo a base os recursos naturais, fortalecendo os serviços ambientais e agregação de valor.

Sistemas Produtivos Resilientes Prob 4

Implantação de sistemas agroflorestais SAFs para produção orgânica; quintais produtivos; áreas irrigadas, com base agroecológica; áreas de caatinga manejadas; constituição de reservas forrageiras diversas; apicultura e meliponicultora.

Acesso Sustentável aos Mercados Prob 5

Apoio às organizações econômicas, cooperativas e associações, para iniciar ou ampliar beneficiamento e agregação de valor para acessos a mercados (institucionais e privados).

Melhoria da Gestão Ambiental Prob 1 ao 7

Ações de recuperação e gestão de recursos ambientais degradados com implantação de iniciativas de reflorestamento e produção agroflorestal; implementação de ações de proteção/recuperação de mananciais; adequação das unidades familiares à legislação e os órgãos de fiscalização da situação ambiental; implantação de viveiros de produção de mudas.

c) O desenvolvimento das capacidades para a implantação e operação das inovações da resiliência Prob 1 ao 7

Implantação de infraestruturas de resiliência, inovações no âmbito dos sistemas produtivos, iniciativas de recuperação e proteção dos recursos ambientais e o desenvolvimento das capacidades dos beneficiários.

Desenvolvimento de Capacidades Relacionadas aos Sistemas Hídricos, de Saneamento Resiliente Prob 1, 2 e 7

Capacitações - cursos, oficinas e intercâmbio, para bom uso e manutenção das infraestruturas de coleta, armazenamento e uso de água, de saneamento, de produção e uso eficiente de energias renováveis e de inclusão digital.

Desenvolvimento de Capacidades Para a Implantação de Sistemas Produtivos Resilientes, Agregação de Valor e Recuperação e Proteção dos Recursos Ambientais Prob 1, 4, 6 e 7

Fortalecer as capacidades das famílias referidas à implantação de sistemas produtivos resilientes, serviços de ATER, Assessoria Especializada e a capacitação para as organizações atendidas.

Desenvolvimento das Capacidades das Entidades de ATER e dos Demais Prestadores de Serviços de Capacitação/Assessoria Prob 6

Capacitação para equipes de ATER e prestadores de serviços.

Resultados Esperados:

Eixo A

i)Implantação de infraestrutura de fortalecimento dos sistemas hídricos familiares e comunitários para captação e armazenamento e uso de água para produção

ii)Acesso ampliado a serviços de saneamento e de conectividade rural

iii)Implantação de melhoria de moradias sustentáveis

iv)Possibilidades de deslocamento da população rural, por meio da implantação de obras de melhoramento da infraestrutura de estradas vicinais para garantir a trafegabilidade;

Eixo B

v)Fortalecimento de sistemas produtivos familiares resilientes, com a implantação de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras; vi) Ampliação do acesso ao mercado de agricultores familiares, via a criação/fortalecimento de feiras e outros canais de comercialização vi) Melhor integração em cadeias produtivas por meio da implantação/ampliação de iniciativas de agregação de valor de produtos da AF

vii)Desenvolvimento de negócios com associações e cooperativas, que tenham capacidade para empreender viii)Recuperação de áreas suscetíveis de desertificação e/ou ameaçadas de degradação ambiental

Eixo C

ix)Capacidades das famílias e das suas organizações fortalecidas por meio da provisão de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação qualificada

x)Entidades de apoio à AF e à produção fortalecidos

xi)Realização de estudos, publicações e intercâmbios na área de produção familiar resiliente, proteção e recuperação ambiental

Sustentabilidade

Será garantida pela estratégia de implementar meios sustentáveis de produção, moradia, saneamento, trafegabilidade, acesso a mercados, a água, recuperação ambiental, criando as condições de renovação continuada dos seus ciclos produtivos, fortalecendo as capacidades, por ações de gestão de conhecimento/informação, documentação, disseminação de experiências, alicerçada nos pontos;

Benefícios duradouro nas escalas: local, regional e, até, global, pela proteção e conservação dos recursos ambientais trabalhados. restaurados e protegidos, assim como um conjunto de unidades produtivas sustentáveis e resilientes;

Fortalecimento das capacidades das organizações rurais, com ênfase nas mulheres e jovens, promovendo o empoderamento do público atendido, para que este possa transformar a sua realidade, conforme seus próprias necessidades;

Acesso a mercados para os produtos agroecológicos, estruturação de cadeias de valor, com implantação/fortalecimentos de feiras e redes de comercialização. Agregando valor, unidades de processamento, boas práticas de gestão e de fabricação, baixo impacto ambiental e novos canais de comercialização estabelecidos;

A integração das cadeias de valor com a conservação ambiental permitirá a manutenção dos meios de vida sustentáveis, o aumento de renda e da segurança alimentar e nutricional dos beneficiários de forma mais permanente e segura; e

Atuação em campo das entidades governamentais e da sociedade civil de ATER capacitadas nas metodologias e práticas do Projeto, criando condições de disseminação dos conhecimentos e boas práticas gerados.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto PB Rural Sustentável II insere-se plenamente nas orientações estratégicas do Governo do Estado da Paraíba, sendo parte integrante do novo Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2024 - 2027, conforme Lei 13.040 de 15 de janeiro de 2024, seus princípios norteadores e diretrizes. Ele dará continuidade às ações do PB Rural Sustentável.

O PPA definiu diversos Eixos Estratégicos que orientam as suas principais linhas de atuação. Dois destes Eixos se relacionam diretamente com o presente Projeto: Eixo 2 ? Paraíba nos Princípios Sustentáveis - Ideias Construtivas e Cultura Empreendedora; e Eixo 3 ? Paraíba Inteligente e Inovadora - Empreendimentos Consistentes, Diferenciados e Relevantes (Anexo 3).

A implementação do PB Rural Sustentável II, que dará continuidade ao Programa 5294 PB Rural Sustentável, Eixo II, item 7, investimento no desenvolvimento local, na agropecuária e agricultura familiar paraibana, Eixo II, item 5, promover o desenvolvimento local integrado e sustentável e inclusão econômica, sendo o órgão responsável por esta iniciativa o Projeto Cooperar, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS). Ao mesmo tempo, o Projeto dialoga diretamente com outros Programas, sendo os principais: Programa 5002 - Economia Sustentável e Competitiva: 5003 - Recursos Hídricos e Saneamento; Programa 5293 ? Segurança Hídrica; Programa 5300 - Meio Ambiente e Sustentabilidade; e Programa 5004 ? Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica, Anexo 3.

-Ações Governamentais em Prol do Desenvolvimento Rural Resiliente

Várias políticas públicas nacionais de apoio à AF também dialogam com o Projeto PB Rural Sustentável II. Os Programas PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da AF), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), Programa Fomento Rural, Programa Cisternas e o Programa Água para Todos, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, Programa Minha Casa Minha Vida Rural, são as principais iniciativas, dentre outras, relacionadas diretamente às intervenções do Projeto.

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, num montante de USD 17,5 milhões, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o que estipula a Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - Critérios com relação a pleitos de Estados, Distrito Federal e Municípios.

A taxa de câmbio utilizada na preparação da presente proposta foi de 1 USD para 5,39 BRL (cotação de 10/07/2024 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título

Projeto Paraíba Rural Sustentável II

2.2. Título Abreviado

PB Rural Sustentável II

2.3. Mutuário

Estado da Paraíba

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

Promover uma melhor qualidade de vida da população rural, aumentar a resiliência da agricultura familiar paraibana por meio de investimentos em infraestrutura, no desenvolvimento de sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis e melhor inserção nos mercados, melhoria da habitação e do saneamento rural, proteção/recuperação dos recursos ambientais.

Objetivos Específicos

1-Fortalecer a infraestrutura rural para a resiliência, por meio de: o reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; a melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural (estradas vicinais); a implantação de fontes de energia limpa e renovável; a ampliação do acesso à Internet.

2-Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

3-Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras.

4-Promover maior resiliência ambiental e adaptação às mudanças climáticas através do combate à desertificação, a restauração e proteção de recursos ambientais sob ameaça de degradação, e a promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental.

5-Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação, nas diversas dimensões do desenvolvimento resiliente - gestão, sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação(Anexo 6).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número total de famílias atendidas pelo Projeto (P)	Soma das famílias que receberam algum serviço / benefício do Projeto (Sistema de M &A do Projeto)	Família	80.000,00	128.425,00
Número de famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto: - Famílias representadas por mulheres (P) - Famílias representadas por jovens (P) - Famílias de comunidades tradicionais (quilombolas, pescadoras) (P) - Famílias indígenas (P)	Soma das famílias de cada um dos 4 grupos prioritários que receberam algum serviço / benefício do Projeto (Sistema de M &A do Projeto)	Família	0,00	18.000,00
Número de famílias rurais que tiveram o seu sistema hídrico reforçado (tiveram acesso a mais água para usos diversos) (P)	Soma das famílias que declaram que tiveram acesso a mais água para usos diversos	Família	14.000,00	20.125,00
Famílias beneficiadas pelos Planos Comunitários de Investimentos Resilientes (P)	Soma do nº de famílias que receberam investimentos via Planos Comunitários de Investimentos Resilientes (Sistema de M&A do Projeto)	Família	0,00	2.600,00
Famílias beneficiadas com Planos de Negócios (P)	Soma do nº de famílias que receberam investimento via Planos de Negócios (Sistema de M&A do Projeto)	Família	0,00	4.125,00
Unidades produtivas familiares atendidas com Assessoria Técnica (nos âmbitos produtivo e ambiental) pelo Projeto (P)	Soma das unidades produtivas familiares que declaram ter recebido AT pelo Projeto (Sistema de M &A do Projeto)	Unidades produtivas famil	0,00	2.040,00
Número de pessoas capacitadas por meio das diferentes ações do Projeto (P)	Soma das pessoas (desagregadas por gênero) que participaram em atividades de capacitação promovidas pelo Projeto (Sistema de M &A do Projeto)	Agricultoras / agricultor	0,00	27.890,00
Percentual de famílias que adotam novas tecnologias agropecuárias sustentáveis (R)	Proporção (%) das famílias que acessaram ações agropecuárias e que alteraram as práticas agrícolas em prol de inovações que preservam os recursos naturais, etc. (Estudo de Avaliação de Impacto)	% de famílias	0,00	50,00
Percentual de famílias que aumentam a produção agrícola (R)	Relação de famílias que conseguiram aumentar a produção agrícola (Estudo de Avaliação de Impacto)	% de famílias	0,00	40,00

Percentual de redução do nº de famílias em situação de extrema pobreza (I)	Proporção (%) do nº de famílias atendidas que conseguiram aumentar sua renda, e ultrapassam a linha da extrema pobreza (Estudo de Avaliação de Impacto)	% de famílias	0,00	20,00
Percentual de redução do nº de famílias em situação de pobreza (I)	Proporção (%) do nº de famílias atendidas que conseguiram aumentar sua renda, e ultrapassam a linha da pobreza (Estudo de Avaliação de Impacto)	% de famílias	0,00	20,00
Percentual das famílias atendidas que melhoram a sua Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (R)	Proporção (%) das famílias atendidas que declaram ter melhorado sua SAN (Estudo de Avaliação de Impacto)	Famílias	0,00	20,00
Incremento percentual da receita dos empreendimentos associativos ou cooperativos apoiados pelo Projeto (R)	Incremento percentual da receita dos empreendimentos, medida antes da ação do Projeto e no final do Projeto (Estudos de Linha de Base e Avaliação de Impacto)	Incremento % da receita	0,00	20,00
Áreas ameaçadas ou degradadas (de APP, de R . Legal e outras) protegidas / recuperadas / reflorestadas (R)	Soma de hectares de áreas protegidas / recuperadas / reflorestadas (Estudo de Avaliação de Impacto)	Hectares	0,00	40,00
Famílias atendidas nas iniciativas de proteção e recuperação ambiental (P)	Número de famílias atendidas pelos Planos de Proteção e Recuperação Ambiental (Sistema de M&A do Projeto)	Famílias	0,00	1.400,00
Famílias beneficiadas pela melhoria da trafegabilidade de estradas vicinais (R)	Soma das famílias que declaram terem sido beneficiadas com uma melhora da sua mobilidade (Estudo de Avaliação de Impacto)	Famílias	0,00	24.000,00
Número de famílias beneficiadas com melhor conectividade / inclusão digital (R)	Soma das famílias que declaram ter tido uma melhora no seu acesso / uso da Internet (Estudo de Avaliação de Impacto)	% Famílias	0,00	50,00
Número de organizações da população atendida fortalecidas (R)	Quantidade de organizações que funcionam satisfatoriamente (Estudos de Avaliação de Impacto)	Organização	0,00	195,00
Porcentagem de beneficiários satisfeitos com ações, atividades e serviços do Programa (I)	Valor auferido nas pesquisas realizadas por conta do Estudo de Avaliação de Impacto, no final do Projeto	% Famílias	0,00	50,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	**52.625.000,00**
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO	20.062.500,00
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.	9.062.500,00
P - Implantação de Habitações Rurais	8.000.000,00
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento	3.000.000,00
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL	24.000.000,00
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)	24.000.000,00
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL	7.562.500,00
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores	3.562.500,00
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos	4.000.000,00
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO	1.000.000,00
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet	1.000.000,00
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE	**22.812.500,00**
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES	6.500.000,00
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes	6.500.000,00
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS	12.812.500,00
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)	2.187.500,00
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios	8.750.000,00
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)	1.875.000,00
S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO	3.500.000,00
P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação	2.000.000,00
P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/casas de Sementes Nativas Comunitários	1.500.000,00
C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE	**5.687.500,00**
S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	1.737.500,00
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável	750.000,00
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente	200.000,00
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais	600.000,00
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital	187.500,00
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE	2.650.000,00
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis	1.900.000,00
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar	675.000,00
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes	75.000,00
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE	400.000,00
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor	100.000,00
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras	75.000,00
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto	225.000,00
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL	900.000,00
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros	500.000,00
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais	100.000,00
P - Educação ambiental	300.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO	**6.375.000,00**
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)	5.425.000,00
P - Estruturação e Funcionamento da UGP	5.025.000,00
P - Auditorias e Controle Interno	400.000,00
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO	950.000,00
P - Sistema de M&A	200.000,00
P - Estudos de Avaliação de Impacto	400.000,00
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto	350.000,00
Total dos Componentes	**87.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE

Para a população rural, diversas dimensões do desenvolvimento sustentável e da resiliência dependem da implantação/ fortalecimento de infraestruturas específicas. O Projeto PB Rural Sustentável II se propõe, por meio do Componente 1, de fortalecer/melhorar a infraestrutura disponível para: (i) a coleta, armazenamento e uso de recursos hídricos, habitação e saneamento; (ii) acesso às comunidades mais isoladas; (iii) aproveitamento de fontes disponíveis de energia renovável; (iv) ampliação/inclusão digital das comunidades rurais.

S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO

O Subcomponente tem no seu escopo o fortalecimento dos sistemas hídricos familiares, para o qual vai trabalhar na implementação de diversas estruturas/tecnologias de captação, armazenamento de uso e reuso de água. Levando em consideração que ainda existem em algumas localidades da Paraíba Rural habitações extremamente precárias ? como é o caso das casas de taipa ? o subcomponente também irá focar na melhoria de habitações com baixa condição de habitabilidade

P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.

Em momentos de crise (como numa seca), os sistemas hídricos familiares rurais no semiárido, entram em colapso. As famílias trabalham incessantemente para aprimorar estes sistemas, buscando a obtenção de água em maior quantidade e melhor qualidade. Mas o fortalecimento do sistema hídrico requer investimentos e, com muita frequência, as famílias não contam com os recursos que seriam necessários. Neste contexto, o Projeto investirá na implantação de diversos tipos sistemas e tecnologias familiares e/ou comunitárias que tem como finalidade o acesso à água nas condições desejadas.

P - Implantação de Habitações Rurais

O Projeto se propõe construir habitações rurais, de alvenaria, com condições básicas de habitabilidade, para substituir habitações que não têm estas condições. Para tal, o Projeto deverá identificar famílias que vivem neste tipo de casa a exemplo, das casas de taipa nas aldeias potiguaras da região da Baia da Traição , e também das existentes em algumas comunidades quilombolas e de outras comunidades rurais do estado.

P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento

A superlotação, falta de banheiro e de esgotamento das habitações no meio rural são problemas a serem enfrentados pelo Projeto. Ainda existem casas de taipa muito precárias no meio rural paraibano. Mesmo casas construídas em alvenaria podem apresentar condições de precariedade, que impactam na qualidade de vida das famílias, a melhoria dessas habitações é uma importante ação , que caracteriza-se pela realização de pequenas reformas com ampliação da área, de quartos, banheiros e cozinha (área molhada), abrangendo também a carência do esgotamento sanitário. Dada a urgente necessidade de enfrentar esta problemática, o Projeto realizará atividades de implantação de diversos tipos de sistemas de tratamento destes efluentes, tais como: i) sistemas de reuso de águas cinzas (?bioágua familiar?); ii) fossas ?verdes? (ou BETs ? bacias de evapotranspiração); iii) fossas sépticas econômicas ; módulos sanitários (modelo FUNASA); iv) sistemas coletivos (de pequeno porte) de tratamento do esgotamento sanitário, quando as circunstâncias locais forem apropriadas. O Projeto fornecerá Assessoria Técnica que possa apoiar a definição, instalação e funcionamento destes sistemas / equipamentos.

S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL

Na Paraíba as comunidades rurais frequentemente ficam isoladas durante o período chuvoso, pois as estradas vicinais de ?chão? dificultam ou mesmo impossibilitam o tráfego de praticamente qualquer veículo. Assim, este isolamento chega a durar várias semanas, ao se tornarem intransitáveis as estradas vicinais de acesso, por causa das cheias dos riachos intermitentes, dos atoleiros e dos trechos que se tornam impraticáveis por causa das chuvas. Este problema pode perdurar durante o período seco, por exemplo, por causa de voçorocas profundas cavadas na época da chuva e que perduram posteriormente, causando mais dificuldades para quem quer chegar ou sair destas comunidades. Estas circunstâncias dificultam o acesso da população aos serviços de saúde, educação, aos centros urbanos e impede a circulação de mercadorias. O problema das dificuldades de acessibilidade das comunidades mais afastadas/isoladas apareceu com bastante frequência nas Plenárias do Orçamento Participativo realizadas nos diversos territórios paraibanos, durante a preparação do PPA 2024-2027, atualmente em vigor.

Nestes casos, torna-se crucial a melhoria da acessibilidade, pela realização de investimentos nas estradas que lhes dão acesso. Devido à situação de má conservação das estradas vicinais, o Projeto deverá apoiar, em parceria com as prefeituras municipais, intervenções de conserto, recondicionamento e melhoria na rede viária municipal, buscando melhorar as suas condições de maneira a remediar algumas das dificuldades aqui mencionadas. A implantação de passagens molhadas ou pontilhões, pequenas obras de drenagem de pontos críticos, e até a pavimentação de ladeiras escorregadias, poderão ter um papel importante nesta ação do Projeto, que visa reduzir o isolamento das comunidades mais afastadas. Para realizar este trabalho, deverão ser estabelecidos acordos com prefeituras (e, quando for o caso, outros órgãos) para atuar nesta temática.

P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)

Existem, no meio rural da Paraíba, muitas estradas vicinais que precisam de trabalhos de recondicionamento e melhorias para melhorar as usas condições de trafegabilidade. O Projeto deverá realizar um processo de articulação com as prefeituras, que permita fazer um levantamento das necessidades e, logo em seguida, uma priorização dos casos a serem atendidos. Um critério importante de priorização a ser utilizado será: o número de comunidades e famílias que seriam beneficiadas em cada caso. Um segundo critério importante seria o atendimento de comunidades de ?públicos prioritários?, tais como comunidades quilombolas, indígenas, assentamentos da Reforma Agrária.

Listadas as estradas vicinais que poderão ser atendidas, o segundo passo será a contratação de consultoria especializada, que, em conjunto com a equipe da prefeitura responsável, possa indicar o trabalho de melhoria que deverá ser feito em cada caso, de maneira a permitir uma estimativa dos custos aproximados do trabalho a ser feito. De posse destas informações, o Projeto poderá escolher casos que sejam factíveis, para em seguida contratar a elaboração dos projetos técnicos detalhados do trabalho a ser feito em cada caso. Nesta segunda etapa, o tamanho da contrapartida material a ser colocada pelas prefeituras será estimado e discutido com cada uma das interessadas.

Em seguida, o Projeto contratará os serviços necessários para implementar os projetos de melhoria de estradas vicinais rurais, visando aprimorar a acessibilidade rural.

S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL

O Projeto apoiará a instalação de equipamentos que permitam melhorar a eficiência no uso de fontes costumeiras de energia (como a lenha), assim como o aproveitamento de fontes inovadoras de energia renovável. Estes investimentos poderão ser para o âmbito doméstico ou para os investimentos produtivos, dependendo das características da demanda e do potencial gerador das diversas fontes disponíveis. O Projeto proverá fornecerá Assessoria Especializada que possa apoiar a definição, instalação e funcionamento das tecnologias/ equipamentos.

P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores

Existem modelos de baixo custo de fogões ecoeficientes que reduzem significativamente o consumo de lenha, além de trazer uma chaminé que permite jogar a fumaça do fogão para fora da cozinha. A implantação deste tipo de fogão traz diversas vantagens, sendo as principais a diminuição do consumo de lenha e, portanto, de emissão de CO2, a diminuição do tempo de coleta (atividade geralmente realizada por mulheres e/ou crianças). A evacuação da fumaça da casa também significa um maior bem-estar e também uma menor probabilidade de ocorrerem doenças respiratórias nas famílias. O Projeto apoiará a implantação deste tipo de fogões, priorizando os domicílios rurais que cozinham com lenha ou carvão vegetal. Acompanhará a instalação destes fogões, associando-a à realização de atividades de capacitação em nutrição saudável, especialmente para famílias com crianças de até 5 anos.

Também serão construídos biodigestores familiares, nos estabelecimentos que dispõem de matéria prima para o seu funcionamento (principalmente esterco dos animais e resíduos vegetais). O biogás gerado nos biodigestores pode ser utilizado para gerar energia de diversos formatos, sendo o mais usual a energia térmica, nos fogões de cozinha. Havendo a possibilidade, o biodigestor pode ser instalado em unidades de beneficiamento de mandioca, o que permite o processamento da ?manipueira?, efluente oriundo do processamento da mandioca, que pode ser um elemento poluidor do ambiente.

P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos

Na medida em que os sistemas fotovoltaicos e eólicos vão se tornando, ao mesmo tempo, mais eficientes, mais conhecidos, cresce a demanda por este tipo de equipamento. Este processo é visível no meio urbano, mas também está presente no meio rural . Projetos de desenvolvimento rural do estado, tais como o Paraíba Rural Sustentável e o Procase, já instalaram, com sucesso, sistemas fotovoltaicos em unidades de beneficiamento (laticínios, por exemplo), e em estabelecimentos familiares com áreas irrigadas. Também existem outros casos nos quais foram utilizados cataventos para realizar o bombeamento da água necessário para o funcionamento de uma pequena área irrigada. Em todos os casos, os usuários destacam que estes equipamentos reduzem substancialmente os custos da energia, que é um dos principais insumos para estas atividades. Por outro lado, nas Plenárias do Orçamento Participativo também se fizeram presentes demandas deste tipo, inclusive por parte de órgãos públicos que prestam serviços importantes no meio rural ? tais como os postos de saúde, as escolas rurais, institutos técnicos, etc. Estas demandas vêm os sistemas de energia renovável como instrumentos importantes para a redução de custos de funcionamento.

Assim, o Projeto apoiará, onde exista uma demanda justificada, a instalação de sistemas fotovoltaicos e/ou eólicos em comunidades (sedes das associações, ou outros equipamentos comunitários), em unidades de beneficiamento. Também poderão ser consideradas demandas procedentes de escolas, postos de saúde, institutos técnicos e outras entidades que prestam serviços para a população rural. Para tal, será financiada a elaboração dos projetos técnicos necessários para a instalação, além da aquisição e instalação dos equipamentos.

S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO

A pandemia da Covid-19 evidenciou a urgência na ampliação da conectividade nos espaços rurais e do uso das tecnologias e das plataformas virtuais para quebrar o isolamento das comunidades, assegurar a realização de atividades na modalidade virtual. Deixou mais evidente que a conectividade digital rural permite mais acesso ao conhecimento, mais tecnologias e oportunidades. E mostrou que ela permite também uma comunicação mais rápida com e entre as comunidades, inclusive aquelas que estão isoladas . A conectividade rural também pode ser um instrumento fundamental para a inclusão de jovens no processo organizativo e produtivo das comunidades rurais, já que estes têm maior facilidade no uso de redes sociais e conhecimento de tecnologias da informação. Além de garantir uma maior integração das áreas mais isoladas da região, também possibilita que as equipes de Assessoria Técnica se beneficiem deste recurso, agregando o modo ?remoto? à gama de instrumentos a ser utilizada por elas.

Este subcomponente focará na implementação de ações que visam a ampliação da conectividade no campo por meio de investimentos voltados à melhoria/ampliação da qualidade e do sinal de internet junto ao meio rural. A realização de um diagnóstico da oferta ou demanda pelos serviços de internet, permitirá a elaboração de planos de investimentos com soluções adequadas às respectivas realidades regionais/locais. Esses investimentos serão realizados, prioritariamente, junto às regiões/ localidades dos beneficiários do projeto, buscando facilitar o acesso a diversos tipos de informação (como, por exemplo, informação relacionadas com o clima, com tecnologias e equipamentos, mercados, políticas públicas, etc.), favorecendo a resiliência e o desenvolvimento dessas localidades. O arranjo do subcomponente também inclui ações de capacitação dos beneficiários, já que a oferta da infraestrutura de acesso à Internet, por si só, não assegura a inclusão digital. Assim, serão apoiadas ações voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências para que agricultores familiares e dirigentes de organizações e agroindústrias familiares tenham condições de usufruir dessa infraestrutura para sua própria capacitação, acesso a serviços e tecnologias em tempo real, apoio e acesso às ferramentas para melhoria da gestão de seus negócios, etc..

P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet

Será apoiada a elaboração e a implementação de projetos comunitários de fomento ao acesso à Internet, que compreenderão a aquisição e instalação de equipamentos para tal fim, acompanhados pela capacitação necessária para que possam ser feitos o bom uso e a manutenção destes equipamentos. Assim, por exemplo, poderão ser comprados e instalados de equipamentos de captação e redistribuição do sinal de banda larga para uma comunidade ou um pequeno conjunto de comunidades. Este tipo de projeto exigirá um investimento importante na mobilização e na organização das comunidades atendidas.

C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE

O Componente 2 se propõe enfrentar o declínio econômico vivido nas últimas décadas pelos sistemas produtivos familiares, assim como os problemas ambientais mais prementes vividas no meio rural da Paraíba. O propósito geral é de fortalecer as unidades familiares, apoiando uma transformação dos sistemas existentes em crise, com a implantação de sistemas produtivos inovadores, mais intensivos e diversificados, na busca de maior resiliência diante das mudanças climáticas. Esse processo abrangerá, também, a implementação de iniciativas de fortalecimento das organizações de beneficiamento e de comercialização, que reforcem a inserção da AF nos mercados e valorizem a produção mais sustentável a ser obtida.

Ao mesmo tempo, o Componente 2 trabalhará na implementação de ações voltadas para a preservação e a recuperação de recursos ambientais ameaçados, com a finalidade de manter e recuperar os ecossistemas, com vistas a garantir a provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais importantes para as populações e para as atividades econômicas no estado da Paraíba.

S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES

A superação das vulnerabilidades dos sistemas produtivos da AF, principalmente aquelas que são reforçadas pelas mudanças climáticas, exige adequações importantes nas práticas de manejo, no sentido de uma intensificação que permita, ao mesmo tempo, adquirir maior resiliência e aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares. A transformação almejada dos sistemas familiares se dará pela implantação de práticas inovadoras de intensificação do uso e manejo dos recursos disponíveis, que se organizam em torno dos princípios de: i) valorização da biodiversidade; ii) constituição e manejo de estoques; iii) aproveitamento produtivo intensivo de pequenos espaços de alta produtividade biológica . A hipótese principal é que estas práticas e tecnologias inovadoras permitam aumentar e também estabilizar a produtividade dos sistemas, apostando na biodiversidade e valorizando os recursos disponíveis localmente da melhor maneira possível . Trata-se de maximizar e regularizar os processos ecológicos de conversão dos recursos básicos do ambiente (água, radiação solar e nutrientes) em produtos (vegetais e animais) .

Cabe mencionar aqui que o esforço a ser realizado pelo Projeto em torno do tema dos recursos hídricos terá um papel fundamental no sentido de constituir e reforçar sistemas produtivos mais resilientes. Muitos dos investimentos /tecnologias (poços, barreiros, cisternas de produção, etc.) que serão implementados através do Componente 1, serão fundamentais para a constituição de um estoque maior de água que poderá ser utilizado como alavanca para fortalecer esses sistemas.

P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes

Por meio da elaboração e implantação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes, o Projeto apoiará a implantação de diferentes inovações, tendo por objetivo aumentar e diversificar a produção e preservando e restaurando a ?saúde ? dos recursos naturais envolvidos. A metodologia trabalhada durante a elaboração e implementação dos Planos deverá assegurar o atendimento das necessidades das mulheres e dos jovens.

A seguir elencam-se as principais inovações que serão trabalhadas pelo Projeto, através dessas atividades:
Sistemas agroflorestais (SAFs) para produção variada ? forragem, frutas, fibras, madeira (estacas, varas, lenha). Em certos casos estas SAFs poderão ser irrigados (ver a seguir), mas também será promovida a implantação de SAFs de sequeiro;
Implantação/ampliação e aprimoramento do manejo de quintais produtivos biodiversos. No entorno da casa, é frequente haver um espaço dedicado à produção de hortaliças, frutas, plantas medicinais, associado à criação de pequenos animais (aves, etc.). Este espaço geralmente é o domínio das mulheres. O Projeto apoiará uma melhor estruturação/ampliação destes espaços, por meio da instalação de irrigação apropriada, cercas, sementes e mudas, etc;
Implantação e manejo adequado de pequenas áreas irrigadas (para além dos quintais), aproveitando fontes d?água já existentes ou instaladas pelo Projeto, tais como cisternas de produção, poços, cacimbões, barragens subterrâneas, sistemas de reuso de águas cinzas, etc. Estas áreas poderão ter diversos formatos, como áreas de barragens subterrâneas, SAFs de diversos tipos, pomares, áreas de produção de forragem, etc. Elas contarão com um sistema apropriado de irrigação e uma cerca de proteção. Nessas áreas, buscar-se-á uma intensificação sustentável baseada na diversificação das espécies cultivadas e no uso eficiente da água, com base na limitação da evapotranspiração e evitando a salinização dos solos.

Áreas de manejo de caatinga (com finalidade pecuária, apícola, ou produção de madeira), que podem ser vistas como uma forma específica de SAF. A sua instalação requererá o cercamento das áreas para permitir o manejo e a implementação de diversas práticas de manipulação da caatinga, tais como o raleamento, o rebaixamento e o enriquecimento ;
Roçados de sequeiro diversificados (consórcios) agroecológicos para produção orgânica (de algodão, gergelim, sorgo, jerimum, feijão macassar, etc.) .
Sementes crioulas e mudas de qualidade ? A implantação SAFs, de roçados agroecológicos, de quintais e pequenas áreas irrigadas, requer a disponibilização de material genético de qualidade. Por isso, o Projeto irá promover o resgate, conservação e multiplicação de sementes crioulas de qualidade, além de buscar prover mudas de qualidade;
Constituição/fortalecimento de reservas forrageiras pela prática da ensilagem e a fenação, e a constituição de reservas ? vivas?, principalmente por meio de cactáceas (palma e diversas cactáceas nativas);
Apicultura / meliponicultura: a criação de abelhas (seja do tipo com ou sem ferrão) em muitos casos pode ser, ao mesmo tempo, uma atividade proveitosa do ponto de vista ambiental (polinização acrescida, etc.) e econômica (pela produção de mel de autoconsumo e venda);

S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS

O Projeto buscará ampliar o acesso aos mercados para as famílias atendidas. O presente subcomponente considera a realização de investimentos que permitam agregação de valor à produção, como a melhoria e implantação de infraestruturas de armazenamento, beneficiamento e de agroindústrias, incluindo aspectos como a certificação da produção, desenvolvimento de produtos, de sinais distintivos coletivos (marca coletiva, selos) e rótulos. Também serão apoiadas iniciativas que visam criar ou fortalecer cadeias curtas de comercialização e potencializar o acesso aos programas de compras públicas. Considerando a implantação e fortalecimento de sistemas de produção biodiversos resilientes, o Projeto apoiará a transformação e a comercialização da produção dos sistemas considerados, mediante a elaboração de Planos de Negócios de diversos tipos, elaborados de forma participativa.

P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)

O Projeto apoiará as cooperativas, por meio da elaboração e implantação de Planos de Negócios, investindo em iniciativas de agregação de valor em produtos da Agricultura Familiar resiliente. Os diversos produtos oriundos das unidades familiares servirão de base ao desenvolvimento de iniciativas de beneficiamento que os transforma em alimentos e produtos elaborados de maior valor agregado para serem comercializados em diversos mercados. Estes Planos de Negócios apoiarão as cooperativas na busca de canais diversificados de comercialização para os seus produtos. Serão procurados os mercados institucionais, assim como os diversos mercados da iniciativa privada. O Projeto buscará a inclusão destas organizações no Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar no Nordeste (SIRAF), criado pelo consórcio do Nordeste e que vem oferecendo um novo canal para estabelecer o contato entre produtores e compradores.

P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios

O Projeto apoiará a elaboração e implementação de Planos de Negócios de organizações associativas para o fortalecimento e a revitalização do processo produtivo e de beneficiamento da produção para acesso a mercado institucional e privado, a criação/ fortalecimento de feiras da Agricultura Familiar. Com isto buscará aperfeiçoar o acondicionamento de produtos da agroecologia e orgânicos ampliar o número e melhorar a qualidade dos espaços destinados à comercialização direta aos/as consumidores/as (feiras, galpões/mercados agroecológicos etc.). Este apoio será feito por meio de investimentos diversos, estruturação, segurança, banheiros químicos, aquisição e/ou padronização de barracas, fardamentos, materiais e equipamentos do ponto de venda (caixas plásticas, balanças eletrônicas etc.), comunicação e publicidade. Haverá também assessoria e formação para a que os feirantes, por via das suas organizações, participem ativamente na gestão destes espaços de comercialização.

Serão respaldadas organizações da AF que buscam acessar, ou ampliar seu acesso, aos programas de compras públicas (tais como o PNAE, PAA e outros), com o intuito de ampliar a aquisição de alimentos saudáveis por parte dos mercados institucionais municipais, estaduais e federais, para uso nos equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social, entre outros.

Por último, também poderão ser apoiadas iniciativas de desenvolvimento e uso de plataformas digitais de comercialização dos produtos resilientes da Agricultura Familiar.

P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)

Recentemente têm surgido, no meio rural paraibano, diversas iniciativas de pequeno porte de cunho produtivo comercial. Trata-se, muitas vezes, de grupos de mulheres ou grupos de jovens que iniciam empreendimentos tais como cozinha comunitárias, ateliês de costura, beneficiamento de frutas e verduras, etc. Estas iniciativas não têm o porte nem a experiência que seriam necessários para buscar um financiamento maior, mas têm necessidades que justificam a procura de apoio. O presente Projeto abrirá uma janela de apoio específica dedicada às organizações econômicas de pequeno porte que estão iniciando ou querendo iniciar atividades produtivas de cunho comercial. Nestes casos, os Planos de Negócios irão garantir, para além dos recursos da atividade produtiva prevista, os meios necessários, tanto para a sua estruturação física como também organizativa.

S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO

O Subcomponente 2.3 buscará implementar ações públicas voltadas para a preservação e a recuperação de recursos ambientais, com a finalidade de manter e recuperar áreas degradadas ou suscetíveis de degradação, buscando garantir a provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais importantes para as populações e para as atividades econômicas destas áreas. Assim, o Componente objetiva apoiar a manutenção, recuperação e ampliação da cobertura florestal e proteger e recuperar nescentes, estimulando a cultura da restauração ecológica e de práticas sustentáveis e contribuindo para a geração de oportunidades socioeconômicas para produtores rurais, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e o fortalecimento das relações sociais. As ações implementadas pelo componente terão um efeito positivo importante no combate a desertificação que afeta diversas regiões do estado. Ao mesmo tempo, elas contribuirão para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). O Componente contribuirá também para a sensibilização de organizações comunitárias e produtores/as rurais sobre a necessidade impreterível de conservação dos recursos naturais.

A atuação deste Componente deverá incluir, de maneira análoga ao Componente 1, o apoio à elaboração e implantação de Planos de Proteção e Recuperação Ambiental. Estes Planos compreenderão um fomento para insumos, equipamentos e ferramentas, estufas e outros bens que possam ser necessários. O Projeto também irá garantir a provisão de Assessoria Técnica (cf. Componente 3). A metodologia trabalhada deverá assegurar o atendimento das necessidades das mulheres e dos jovens.

P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação

A proteção e conservação dos mananciais são elementos estratégicos para a garantia de água com qualidade e quantidade nos corpos hídricos e consequentemente para todas as atividades humanas. Deste modo, a correção dos impactos e restauração de nascentes devem ser tratadas como prioritárias e com o envolvimento estatal que fomente os municípios e os proprietários a recuperar estas áreas. Por outro lado, também existem milhares de hectares degradados ou em processo de degradação (frequentemente localizadas em APPs e Reservas Legais) que precisam passar por um processo de restauração/proteção.

Neste sentido, o Projeto promoverá e elaboração e implementação de Planos de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas, que terão como objetivos o apoio à restauração dessas áreas, incluindo as áreas de nascentes desprotegidas, por meio do fomento aos municípios e aos/às produtores/as rurais. Para tal, as iniciativas em questão envolverão as seguintes atividades: (i) identificação de áreas que necessitam de proteção e restauração (nascentes, matas ciliares, encostas íngremes, topos de morro e outras áreas degradadas), com a priorização das áreas em vias de desertificação; (ii) seleção de propostas e elaboração de ? Planos de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas? para locais/áreas determinadas; (iii) Implementação destes Planos, que incluirão incentivos financeiro/fomento para implementação destas iniciativas, incluindo apoio para as unidades familiares para promover uma adequação do uso do solo, implantação de cercas, reflorestamento (inclusive com a implantação de Sistemas Agroflorestais), uso sustentável dos recursos hídricos disponíveis, etc.; (iv) Capacitação de agricultores/as, técnicos e servidores municipais na temática de proteção e recuperação dos recursos ambientais.

P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/casas de Sementes Nativas Comunitários

A proteção e restauração dos recursos ambientais que o Projeto pretende implementar exigem um esforço de resgate de material genético apropriado da biodiversidade e agrobiodiversidade, a ser utilizado nas iniciativas ambientais e de produção mais resiliente antes mencionadas. Para tal, o Projeto apoiará ações de coleta e comercialização de sementes nativas, incluindo a inserção neste processo de ?agentes ambientais locais? (?mateiros/as?). Também promoverá o fortalecimento/criação de viveiros de mudas florestais, visando a produção de mudas de qualidade, principalmente de espécies nativas, e estimulando a prática de aquisição pública destas mudas. A execução do trabalho de proteção e recuperação de áreas degradadas, proposto acima, requererá uma quantidade importante de mudas.

Por outro lado, o Projeto promoverá o fortalecimento/criação de bancos ou casas de sementes crioulas, estimulando a sua articulação em rede.

C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE

Na experiência de projetos de desenvolvimento rural sustentável anteriores, inclusive do Projeto Paraíba Rural Sustentável I, o investimento de recursos financeiros para desenvolver a produção e a comercialização, e aumentar o acesso a serviços essenciais (como a provisão de recursos hídricos) é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir a obtenção dos resultados almejados. Esta experiência mostra que o desenvolvimento de novas capacidades também é fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade das ações apoiadas. Nos projetos aqui citados, este eixo de ação permitiu o fortalecimento das organizações sociais e produtivas com as quais os projetos trabalharam, ampliou a visibilidade e inserção de jovens, mulheres, PCTs e indígenas , facilitou a incorporação de práticas e tecnologias inovadoras, ajudou a fazer uma melhor gestão dos recursos ambientais, a iniciar novas atividades, a gerir as unidades produtivas familiares de forma mais eficiente e chegar aos mercados em melhores condições e ampliar a interação com o Estado via acesso ampliado a políticas públicas ou incidência política, usando para isso novas capacidades que permanecem depois que os projetos terminam.

O Projeto PB Rural Sustentável II leva em conta esta experiência acumulada, e por isso o Componente 3 está focado no desenvolvimento de capacidades.

Levando em consideração esta experiência e dado o contexto de vulnerabilidades e desafios acima descrito, o objetivo que o presente Componente se propõe é o de fortalecer as capacidades individuais e coletivas dos agricultores familiares e suas organizações, necessárias para aumentar a adoção de tecnologias agrícolas que promovam maior resiliência de seus sistemas, para melhorar a inclusão produtiva e social, bem como as condições ambientais e fundiárias das comunidades rurais e do seu entorno.

As capacidades reforçadas através da componente serão ferramenta essencial para a implementação e o bom funcionamento dos investimentos e práticas inovadoras promovidas pelos Componente 1 e 2.

S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE
O propósito deste Subcomponente é de repassar conhecimentos e desenvolver as capacidades das famílias beneficiarias pelo Componente 1 das infraestruturas da resiliência, para realizar o acompanhamento técnico e organizacional, na busca de criar as condições que permitam o bom uso e uma gestão eficiente dos investimentos.

P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável
O Projeto contratará serviços de formação e assessoria técnica, que organizará os eventos de capacitação e de acompanhamento técnico para as famílias atendidas nas temáticas do manejo integrado dos recursos hídricos, esgotamento sanitário familiar e as ações de acesso a fontes de energia renovável, implementadas pelo Componente 1. As equipes técnicas especialmente contratadas para este fim, serão capacitadas no âmbito do componente 3, para poderem trabalhar, entre outros temas, com tecnologias inovadoras.

P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente
De forma complementar às capacitações e ao acompanhamento técnico, serão realizados eventos/visitas de intercâmbio, entre agricultores, com o objetivo de conhecer e compreender a pertinência das tecnologias sociais da resiliência e as diversas práticas de uso e de manutenção, assim como os cuidados que precisam observados para manter elas em funcionamento o maior tempo possível. Sempre que for pertinente, as famílias beneficiarias pelo Projeto Paraíba Rural Sustentável I poderão ser a referência para receber essas visitas.

P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais
O Projeto contratará serviços de capacitação e de acompanhamento técnico para as famílias e parceiros no que toca a manutenção das vias vicinais.

P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital
O Projeto deverá apoiar a elaboração e a execução de um conjunto de eventos de capacitação para as famílias atendidas pela implantação de infraestruturas de inclusão digital (cf. Subcomponente 1.4), com especial ênfase em jovens e mulheres, visando desenvolver as habilidades deste público para um bom uso da Internet e dos serviços disponíveis que passaram a acessar ao ter acesso à Internet melhorado.

S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE
O Subcomponente terá por finalidade a provisão de serviços de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação, com a intenção de desenvolver as capacidades dos/as beneficiários para a implementação dos Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes e Planos de Negócios promovidos pelo Componente 2 (Subcomponentes 2.1 e 2.2).

P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis
A implementação dos investimentos e das inovações que transformarão e fortalecerão os sistemas produtivos familiares, tornando-os mais produtivos e mais resilientes, precisará de um importante esforço de capacitação e de acompanhamento técnico e gerencial. Para tal, o Projeto proverá um serviço de ATER qualificado, que domine os temas relacionados com a construção de agroecossistemas resilientes. Esta ATER também deverá estar preparada para apoiar as organizações locais, sejam elas associações comunitárias ou outras organizações afins (tais como organizações de certificação participativa ? OCSs e OPACs). A ATER a ser provida pelo Projeto deverá ser efetivada em parcerias com diversos tipos de provedores, tais como ONGs, cooperativas, institutos, empresas e outros. Ela terá a orientação e supervisão das equipes do Projeto e funcionará de forma coordenada com estas.

P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar
A existência da pobreza e da pobreza extrema, as dificuldades encontradas no âmbito da produção, a agregação de valor e o acesso aos mercados, que impactam diretamente a vida de comunidades rurais, povos indígenas e comunidades tradicionais, estão estreitamente vinculados à ausência ou à fragilidade das suas organizações. A implantação e o bom funcionamento de sistemas produtivos mais resilientes, o desenvolvimento de atividade de agregação de valor e comercialização, assim como a melhoria das condições de vida da população nas demais dimensões trabalhadas pelo Projeto, requer o fortalecimento das organizações locais e dos empreendimentos econômicos da população atendida, inclusive para poder alcançar um maior e melhor acesso aos mercados. Neste sentido, o Projeto há de investir no fortalecimento das entidades locais, buscando desenvolver através destas organizações uma crescente capacidade de ação coletiva. Para tal, o Projeto proverá uma Assessoria Especializada, que deverá ser capaz de desenvolver as capacidades de gestão associativa e cooperativa, sempre dando especial atenção para as mulheres, os jovens, os grupos indígenas e as comunidades tradicionais. No caso das cooperativas e dos empreendimentos associativos de menor porte que serão trabalhados pelo Projeto, esta Assessoria Especializada conduzirá o processo de elaboração e implementação dos Planos de Negócios.

P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes
Para além da provisão de ATER, o Projeto deverá implementar eventos de capacitação de diversos tipos, tais como encontros, oficinas, seminários e visitas de intercâmbio buscando complementar a qualificação das pessoas e das entidades envolvidas com a implementação dos planos de investimento das organizações. Também poderá ser necessário organizar eventos deste tipo em torno do tema da certificação participativa.

S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE
Este subcomponente tem como finalidade possibilitar o desenvolvimento de capacidades na esfera estadual, fortelecendo a capacitação técnica, institucional e organizacional dos atores envolvidos na implementação do Projeto.

Ele também promoverá a produção e a troca de informações sobre as diferentes temáticas do Projeto, tais como a gestão dos recursos hídricos, uso sustentável do solo, práticas e tecnologias da resiliência, degradação ambiental e as ações para contrarrestar este processo, entre outros. Também trabalhará a temática da sua metodologia participativa de intervenção. Estas informações, devidamente registradas e compiladas, deverão subsidiar as decisões políticas e o desenho de ações em todos os setores, apoiando as atividades de priorização das ações do Projeto. As atividades procurarão coordenar, ao invés de duplicar, as redes, planos e projetos estaduais existentes, a fim de complementar os fluxos e os sistemas de retro-alimentação de informações.

P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor
Será realizada a capacitação sistemática das equipes técnicas do órgão executor, por meio de oficinas, intercâmbios com outros projetos e visitas a iniciativas inovadoras bem-sucedidas que possam ser replicadas. As temáticas mais importantes para o Projeto serão abordadas nestes eventos.

P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras
A experiência adquirida em projetos anteriores, nesta dimensão, indica que existem insuficiências importantes nas equipes das entidades provedoras de Assessoria Técnica que precisarão ser abordadas . Assim, o Projeto atuará para que os diversos serviços de Assessoria Técnica a serem oferecidos aos beneficiários sejam adequados e efetivos. Dadas estas circunstâncias, o Projeto preparará uma Plano de Capacitação para as equipes das entidades parceiras. A sua execução envolverá a implementação de iniciativas de capacitação de diversos tipos (tais como cursos, oficinas, visitas de intercâmbio e outras atividades semelhantes), nas temáticas sugeridas anteriormente, com vistas a desenvolver as capacidades das demais entidades parceiras, com especial destaque das entidades provedoras de Assessoria Técnica.

P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto
O bom funcionamento do modelo plural de implementação exigirá a criação/consolidação de espaços de concertação e coordenação entre a agência de execução e demais organizações parceiras. Espera-se que esta coordenação entre as diversas entidades parceiras permita que a implementação geral do Projeto seja realizada com a maior eficácia possível. Para tal, o Projeto atuará para garantir o funcionamento adequado (com a realização de reuniões regulares, com aportes logísticos, etc.) de Fóruns/ Órgãos Colegiados que tenham relação com os seus objetivos maiores. Nestas instâncias poderão ser discutidos temas como a identificação e priorização de ações que poderão ser realizadas pelo Projeto, entre outras temáticas. Tendo sido criadas as necessárias afinidades e convergências entre os diferentes parceiros, nestas instâncias poderá ser discutido, e depois monitorado, um plano estratégico regional, com divisão de papéis e metas.

S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL
Este subcomponente estará focado na provisão de serviços de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação, visando o desenvolvimento das capacidades dos/as beneficiários para a implementação das iniciativas de proteção e restauração ambiental propostas pelo Projeto no Componente 2 (Subcomponente 2.3)

P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros
O Projeto irá elaborar e implementar Planos de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas, visando corrigir problemas de degradação ambiental e desertificação encontradas na Paraíba. Também apoiará a instalação de viveiros, para produção de mudas, e bancos ou casas de sementes. Estas tarefas também exigirão um esforço de orientação e capacitação, dirigida principalmente às famílias que estarão envolvidas nestas iniciativas. Desta forma, o Projeto deverá prover um serviço de Assessoria Técnica qualificado, que tenha experiência nos temas de proteção e restauração ambiental, de implantação e operação de viveiros e de trabalhos com sementes. Esta AT também deverá apoiar as organizações locais, sejam elas associações comunitárias ou outras organizações afins que estarão envolvidas. O Projeto irá selecionar e contratar entidades públicas ou privadas (incluindo organizações do terceiro setor, cooperativas de técnicos, etc.) que tenham experiência comprovada com a provisão do serviço de AT. Ela atuará sob a orientação e supervisão das equipes do Projeto.

P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais
O Projeto também deverá organizar visitas de intercâmbio e implementar eventos de capacitação de diversos tipos, buscando complementar a qualificação das pessoas e das entidades envolvidas com a implementação dos viveiros e dos Planos de Proteção e Recuperação Ambiental acima citados.

P - Educação ambiental
O Projeto também deverá organizar oficinas e seminários buscando complementar a qualificação das pessoas e das entidades envolvidas com a Recuperação Ambiental.

C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO
Gestão do Projeto

S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)
Recursos para as atividades de manutenção da Unidade Gestora do Projeto e para o Monitoramento e Avaliação, Comunicação, Auditorias e Controles internos

P - Estruturação e Funcionamento da UGP
O Projeto Cooperar como Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) ? compreendendo a unidade central localizada na Capital do Estado a cidade de João Pessoa, e ás Gerências Regionais distribuídas em quatro regiões, será responsável pela coordenação, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das ações/atividades do Projeto. A UGP conta atualmente com equipe para realização do trabalho que lhe compete, necessitando melhorar/ampliar a equipe, a estrutura e as condições materiais (locais, equipamentos, transporte, e outros) necessários, devendo ser fortalecida para garantir a sua efetividade. Caberá à UGP realizar: i) O gerenciamento; ii) A administração; iii) A capacidade operacional técnica; iv) Os processos de aquisição (licitações e contratos); v) A gestão financeira. Também caberá à UGP a supervisão da implementação das iniciativas de campo.

Como Componente de Gestão, as atividades da UGP deverão convergir para o atendimento das Diretrizes e Políticas do Banco Mundial para o financiamento, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários. Caberá também à UGP garantir o cumprimento das cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo.

Encontra-se, também incluido nessa atividade ou ?produto?, a contratação de entidade para apoio à implantação do Projeto.

Este item compreende as ações voltadas para o próprio funcionamento do Projeto, envolvendo despesas operacionais e dos custos relativos às atividades das equipes.

P - Auditorias e Controle Interno
Para garantir um bom gerenciamento financeiro do Projeto, serão realizadas auditorias externas, que possam fornecer um parecer sobre a prestação de contas financeiras, incluindo o cumprimento do acordo de financiamento e certificação de que os recursos do empréstimo têm sido utilizados para os fins previstos.

S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO
Sistemas de M&A, Estudos de Avaliação de Impacto e Ações de Comunicação

P - Sistema de M&A
O Núcleo de Planejamento, Monitoria e Avaliação será constituído por uma equipe de profissionais qualificados, que trabalhará com sistemas informatizados que permitam registrar as informações pertinentes, processá-las e assim obter os resultados que possam auxiliar e apoiar a gestão do Projeto. Será definido um conjunto de indicadores-chave capazes de permitir uma visualização do seu desempenho em diversas fases de implementação. Caberá a este Núcleo a realização das diversas tarefas de M&A, tais como: o acompanhamento dos indicadores do Marco Lógico com atualização permanente do sistema informatizado de M &A, a coordenação do processo de elaboração de relatórios, o gerenciamento da realização dos estudos e avaliação de impacto, a realização de avaliações participativas dos resultados, o monitoramento utilizando o Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), etc.

P - Estudos de Avaliação de Impacto
A avaliação de impacto buscará coletar informações que demonstrem que o Projeto conseguiu alcançar os resultados previstos no objetivo, além de registrar os impactos ocorridos na melhoria de vida da população alvo, como no tema de nutrição, renda, métodos produtivos, entre outros. O estudo incluirá pesquisas a serem realizadas em três momentos temporais distintos: i) Linha de base, no início do Projeto; ii) Avaliação de Meio Termo, que será realizada na metade da sua implementação; e iii) Avaliação Final de Impacto, que será realizada durante o último ano de execução do Projeto.

P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto
A comunicação será um instrumento essencial para a disseminação resultados, e as lições aprendidas a partir das ações realizadas pelo Projeto. Especial atenção na comunicação será dada à transparência da gestão e à relação com os diversos públicos interessados e envolvidos com o tema do desenvolvimento resiliente. Serão trabalhados diversos instrumentos digitais de divulgação que contemplem informações sobre: as ações e resultados do Projeto. Outros instrumentos que poderão ser utilizados são os boletins informativos, vídeos e cartilhas educativas (sobre temas ambientais, sobre a prestação de contas, os direitos de grupos específicos, as políticas públicas para a agricultura familiar em bases agroecológicas e orgânicas, etc.), além de spots de rádio e programas de tv públicas, sistematizações, entre outros.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**44.062.500,00**	**50,36**
P- Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.	Subprojetos	145,00	9.062.500,00	10,36
P- Implantação de Habitações Rurais	Subprojetos	1.000,00	8.000.000,00	9,14
P- Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento	Subprojeto	100,00	3.000.000,00	3,43
P- Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)	Subprojeto	200,00	24.000.000,00	27,43
Bens	-	-	**13.000.000,00**	**14,86**
P- Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos	Subprojeto	80,00	4.000.000,00	4,57
P- Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet	Subprojeto	80,00	1.000.000,00	1,14
P- Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes	Subprojeto	130,00	6.500.000,00	7,43
P- Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/casas de Sementes Nativas Comunitários	Subprojeto	30,00	1.500.000,00	1,71
Consultoria	-	-	**1.075.000,00**	**1,23**
P- Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar	Subprojeto	30,00	675.000,00	0,77
P- Estudos de Avaliação de Impacto	Verba	1,00	400.000,00	0,46
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**6.112.500,00**	**6,99**
P- Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores	Subprojeto	95,00	3.562.500,00	4,07
P- Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação	Subprojeto	40,00	2.000.000,00	2,29
P- Sistema de M&A	Verba	1,00	200.000,00	0,23
P- Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto	Verba	1,00	350.000,00	0,40
Capacitação e Treinamento	-	-	**5.012.500,00**	**5,73**
P- Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável	Pessoas	15.000,00	750.000,00	0,86
P- Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente	Pessoas	2.000,00	200.000,00	0,23
P- Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais	Pessoas	3.750,00	600.000,00	0,69
P- Plano de Capacitação em Inclusão Digital	Pessoas	2.000,00	187.500,00	0,21
P- Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis	Pessoas	2.040,00	1.900.000,00	2,17
P- Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes	Pessoas	750,00	75.000,00	0,09
P- Capacitação das Equipes do Órgão Executor	Cursos	30,00	100.000,00	0,11
P- Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras	Cursos	30,00	75.000,00	0,09
P- Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto	Cursos	30,00	225.000,00	0,26
P- Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros	Subprojetos	100,00	500.000,00	0,57
P- Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais	Pessoas	250,00	100.000,00	0,11
P- Educação ambiental	Pessoas	250,00	300.000,00	0,34
Outros	-	-	**18.237.500,00**	**20,84**
P- Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)	Subprojeto	25,00	2.187.500,00	2,50

P- Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios	Subprojeto	140,00	8.750.000,00	10,00
P- Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)	Subprojeto	30,00	1.875.000,00	2,14
P- Estruturação e Funcionamento da UGP	Verba	1,00	5.025.000,00	5,74
P- Auditorias e Controle Interno	Verbas	1,00	400.000,00	0,46
Total Geral	**-**	**-**	**87.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Projeto Paraíba Rural Sustentável iniciado em 2019, em fase final de execução financeira no Estado da Paraíba pelo Projeto Cooperar/ UGP, tem realizado ações significativas. A partir dos resultados alcançados, abaixo listados, fica patente a necessidade de ampliar significativamente o trabalho por ele iniciado, conforme constatado pela última Missão de Supervisão do Banco Mundial, realizada em abril do corrente ano.

-Ampliação significativa do Acesso a Água para consumo humano com aproximadamente 400 subprojetos implantados, atendendo a mais de 700 comunidades rurais e mais 300 em fase de implantação; estes subprojetos incluem perfuração de 189 poços, resultando na instalação de 41 dessalinizadores (24 concluídos e 17 em implantação); 24 Sistemas de Abastecimento Singelo (6 implantados e 18 em construção); e mais 26 sistemas de Abastecimento Completo, todos em implantação; e ainda a construção de 6.908 cisternas com mais 5. 033 sendo finalizadas, atendendo no total a 11.759, equivalendo, a aproximadamente 54.000 pessoas;

-Na Redução da Vulnerabilidade Agroclimática conta-se, com a implementação de mais 51I subprojetos, destes 261 Projetos Produtivos, visando a segurança alimentar e redução da pobreza rural, atendendo a 1.855 famílias (incluindo Tecnologias Sociais de reforço da criação de caprino/ovinos, aves, meliponicultura, palma forrageira resistente a carmim e energia solar para pequenas irrigações). No tocante a Acesso Rural foram construídas 107 passagens molhadas e mais 143 encontram-se em construção totalizando 250 subprojetos atendendo ao final mais de 24.000 famílias (90.000 pessoas).

-Na ação denominada de Alianças Produtivas são 25 Cooperativas apoiadas no fortalecimento ao Acesso a Mercados na melhoria das capacidades de beneficiamento, da produção e gestão, através de estudos de mercado, planos de negócios, capacitações e intercâmbios, atendendo diretamente a 1.272 famílias, que corresponde a aproximadamente 4.706 pessoas.

O trabalho do Projeto Cooperar na implantação do PB Rural Sustentável, também, permitiu o desenvolvimento e fortalecimento das Secretarias de Estado e de um conjunto importante de entidades. Dentre estas cabe mencionar a própria Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido - SEAFDS, a qual o Projeto Cooperar é vinculado, a Secretaria de Estado Infraestrutura e Recursos Hídricos- SEIRH com a implantação do Sistema Estadual de Monitoramento Agrohidroclimático - SEIRA de responsabilidade da Agencia Executiva de Gestão de Águas - AESA, a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER;

Os Projetos PB Rural Sustentável (tanto a fase I ainda em execução, como a fase II) estão inseridos no conjunto de políticas públicas estratégicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. As ações e projetos inscritos nos PPAs estão respaldados por macro estratégias de planejamento como a Estratégia de Desenvolvimento dos Territórios Rurais. Atualmente a Paraíba tem 16 territórios rurais reconhecidos, com colegiados territoriais atuantes e apoiados pela SEAFDS. Também cabe destacar a existência de um processo regular de realização, nos diferentes Territórios Rurais do estado, das plenárias públicas do Orçamento Democrático. Este instrumento já tem sido útil para a identificação de algumas demandas das comunidades e municípios do estado para o presente projeto.

Este mecanismo será explorado em maior profundidade para a identificação de demandas, durante toda a vida do PB Rural Sustentável II.

Existe um amplo acervo de projetos de engenharia de Tecnologia Sociais, estudos de mercado, estudos de viabilidade técnica, além das fichas ambientais e sociais com informações sobre os beneficiários e as demandas existentes, perfil de entrada das organizações. Contando ainda com informações sobre as Cooperativas e Associações, potenciais beneficiários, para o novo projeto, mapeadas durante a execução do PB Rural Sustentável I.

Finalmente, a equipe do Banco Mundial, nas missões que antecederam a estruturação desta Carta Consulta, teve como um dos objetivos contribuir com a elaboração de uma versão inicial do novo projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Paraíba ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i) Condições financeiras

Prazo de Desembolso: 6 anos

Prazo de carência: 72 meses

Prazo de amortização: 180 meses, após a carência de até 72 meses;

Periodicidade da amortização: semestral

Prazo Total: 252 meses

Juros: SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco

Demais Encargos: Taxa inicial única de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%

ii) Necessidade de Financiamento Externo

As fontes de financiamentos para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades. Com o suporte de agências nacionais como o BNDES, CAIXA ECONÔMICA, BNB etc. e de agências internacionais de crédito, como BIRD, NDB, BID, AFD, etc, é possível a obtenção dos recursos financeiros necessários às ações estruturadoras do país. São diversos os organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito que disponibilizam financiamentos para o setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos, com taxas de juros diferenciadas e atrativas.

As operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas de juros mais elevadas, com prazos para pagamento na faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses. Em algumas linhas os prazos são ainda menores; ao passo que as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, baseadas na variação da taxa SOFR periódica trimestral ou semestral, acrescida dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% a.a., com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 234 (duzentos e trinta e quatro) meses após carência de execução. Somam-se às características do crédito interno, as limitações da disponibilidade de montante de recursos, ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar e inviabilizar o acesso ao crédito para suprimento das demandas prioritárias pleiteadas.

iii) Opção pelo Agente Financeiro

A definição do Banco Mundial, pelo Governo do Estado, para agente financeiro do empréstimo considerou diversos aspectos. O primeiro deles, a vantagem financeira a ser obtida quando se compara a operação tencionada com o Banco Mundial em relação a outros organismos de crédito. Na tabela constante do Anexo 2 - v2

é possível verificar que uma das melhores condições é ofertada pelo Banco Mundial.

Somado a isso, é fundamental ponderar que as ações previstas no Projeto são em grande medida complementares àquelas realizadas no âmbito do atual Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba ? PSH-PB (Acordo de Empréstimo 8931-BR), celebrado junto ao Banco Mundial, que conta com investimentos expressivos no setor de saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e fortalecimento institucional.

Além disso, destacaremos que esse agente financeiro trabalha, há mais de quatro décadas, com os temas do enfrentamento da pobreza rural, assim como da promoção da produção agropecuária resiliente em diversos estados do Brasil e em diversos países do mundo. A isto soma-se a sua reconhecida capacidade experiência com financiamento de projetos de desenvolvimento rural, com uma vasta experiência no acompanhamento de projetos dessa natureza

Finalmente, a experiência positiva obtida na implementação da operação de crédito em andamento (Projeto Paraíba Rural Sustentável I), traz um ambiente mais favorável à formatação de um novo Projeto com o mesmo financiador, inclusive porque no tocante à aplicação das regras singulares de cada um dos agentes financeiros, no caso particular do BIRD, estas já foram internalizadas pelo Estado, o que oportuniza maior celeridade na elaboração de documentos, análises, rotinas específicas etc.

Opção pelo enquadramento em Projeto Ambiental

O Governo do Estado da Paraíba, manifesta a intenção em submeter o Projeto Paraíba Rural Sustentável II a concorrer ao sublimite especifico anual para autorização da preparação de projetos ambientais ou climáticos, em concordância a Portaria MPO-SEAID/MPO N° 220, de 5 de julho de 2024, nos moldes dos procedimentos e critérios gerais contidos no seu Anexo I. O conjunto de ações propostas na Carta Consulta para o Projeto, na sua totalidade, tem enquadramento nos critérios gerais com a referida portária, justificando o pleito, considerando Anexo 7.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto terá abrangência em 222 municípios (Anexo 1). Irá atender, aproximadamente 48.400 famílias (179.000 pessoas), como beneficiárias diretas com ações do Projeto. Destas, 12.000 famílias pertencerão ao público prioritário, representadas por mulheres, 5.000 representadas por jovens e 1.000 famílias de Povos e Comunidades Tradicionais, totalizando 18.000 famílias.

Serão priorizadas as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF e preferencialmente inscritas no Cadastro Único de Família (CadÚnico), instaladas em comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00
Total:			87.500.000,00		87.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional

a) Garantidor - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.

b) Mutuário Governo do Estado da Paraíba - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

c) Agente Financiador - Banco Mundial - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

d) Órgão Executor - O órgão executor Projeto COOPERAR, atualmente vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido - SEAFDS, atuará como Unidade de Gerenciamento do projeto - UGP. E será responsável pela execução financeira, pela realização das aquisições e contratações, além de realizar articulações necessárias, acompanhar, planejar, monitorar e supervisionar sua execução.

Experiência

A equipe atual, deverá ser mantida, esta tem experiência acumulada na execução do PB rural sustentável I e de outros projetos financiados pelo BIRD no estado, que somados são cinco, ao longo de 46 anos, em especifico o Projeto Cooperar soma 27 anos de atuação com experiência na execução de três Projetos dessa natureza.

Cabe ressaltar que o Projeto Cooperar/UGP, nos seus 27 anos de existência, implementou quatro Contratos de Empréstimo com o Banco Mundial. Com este histórico, ele se constitui numa ferramenta operacional eficiente na ação do Governo Estadual, no combate à pobreza no meio rural. Atualmente conta com uma equipe técnica multidisciplinar(Engenheiros Agrônomos, Ambientais, Civis, Elétricos, Geógrafos, Geólogos, Veterinários, Zootecnistas, Contadores, Advogados, Assistentes Sociais, Economistas, Estatísticos, e outros técnicos de diversas áreas como tecnologia, recursos humanos e administrativo, contando com 89 profissionais, distribuídos na sede e nas 4 Gerencias regionais, com amplo conhecimento nas políticas de aquisições e salvaguardas. Contará ainda com o reforço da equipe técnica contratada para os serviços especializados de apoio na execução do Projeto. Dispõe dos meios materiais (locais de trabalho, transporte, etc.), necessários para poder executar qualquer iniciativa de promoção do desenvolvimento rural. A estrutura atual está operativa e deve ser aproveitada nessa nova iniciativa evitando sua desmobilização, aumentando a eficiência e eficácia da operação de crédito proposta, considerando as lições aprendidas e as capacidades. Também foi construída, ao longo dos anos, uma série de arranjos institucionais que facilitam a realização de uma ação deste tipo.

Matriz de Responsabilidade

A distribuição das responsabilidades para operação do Programa por componente e por subcomponente, estão apresentados no Anexo 4.

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado da Paraíba			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	**52.625.000,00**	**526.250,00**	**2.105.000,00**		
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO	20.062.500,00	200.625,00	802.500,00		
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.	9.062.500,00	90.625,00	362.500,00		
P - Implantação de Habitações Rurais	8.000.000,00	80.000,00	320.000,00		
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento	3.000.000,00	30.000,00	120.000,00		
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL	24.000.000,00	240.000,00	960.000,00		
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)	24.000.000,00	240.000,00	960.000,00		
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL	7.562.500,00	75.625,00	302.500,00		
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores	3.562.500,00	35.625,00	142.500,00		
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos	4.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO	1.000.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet	1.000.000,00	10.000,00	40.000,00		
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE	**22.812.500,00**	**228.125,00**	**912.500,00**		
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES	6.500.000,00	65.000,00	260.000,00		
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes	6.500.000,00	65.000,00	260.000,00		
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS	12.812.500,00	128.125,00	512.500,00		
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)	2.187.500,00	21.875,00	87.500,00		
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios	8.750.000,00	87.500,00	350.000,00		
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)	1.875.000,00	18.750,00	75.000,00		

S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO	3.500.000,00	35.000,00	140.000,00		
P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação	2.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/ casas de Sementes Nativas Comunitários	1.500.000,00	15.000,00	60.000,00		
C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE	**5.687.500,00**	**56.875,00**	**227.500,00**		
S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE	1.737.500,00	17.375,00	69.500,00		
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável	750.000,00	7.500,00	30.000,00		
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente	200.000,00	2.000,00	8.000,00		
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais	600.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital	187.500,00	1.875,00	7.500,00		
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE	2.650.000,00	26.500,00	106.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis	1.900.000,00	19.000,00	76.000,00		
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar	675.000,00	6.750,00	27.000,00		
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes	75.000,00	750,00	3.000,00		
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE	400.000,00	4.000,00	16.000,00		
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor	100.000,00	1.000,00	4.000,00		
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras	75.000,00	750,00	3.000,00		
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto	225.000,00	2.250,00	9.000,00		
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL	900.000,00	9.000,00	36.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros	500.000,00	5.000,00	20.000,00		
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais	100.000,00	1.000,00	4.000,00		
P - Educação ambiental	300.000,00	3.000,00	12.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO	**6.375.000,00**	**63.750,00**	**255.000,00**		
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)	5.425.000,00	54.250,00	217.000,00		
P - Estruturação e Funcionamento da UGP	5.025.000,00	50.250,00	201.000,00		
P - Auditorias e Controle Interno	400.000,00	4.000,00	16.000,00		
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO	950.000,00	9.500,00	38.000,00		
P - Sistema de M&A	200.000,00	2.000,00	8.000,00		
P - Estudos de Avaliação de Impacto	400.000,00	4.000,00	16.000,00		
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto	350.000,00	3.500,00	14.000,00		
Total	**0,00**	**875.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.105.000,00**	**8.420.000,00**		
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO		802.500,00	3.210.000,00		
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.		362.500,00	1.450.000,00		
P - Implantação de Habitações Rurais		320.000,00	1.280.000,00		
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento		120.000,00	480.000,00		
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL		960.000,00	3.840.000,00		
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)		960.000,00	3.840.000,00		
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		302.500,00	1.210.000,00		
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores		142.500,00	570.000,00		
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos		160.000,00	640.000,00		
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO		40.000,00	160.000,00		
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet		40.000,00	160.000,00		
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		**912.500,00**	**3.650.000,00**		
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES		260.000,00	1.040.000,00		
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes		260.000,00	1.040.000,00		
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS		512.500,00	2.050.000,00		
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)		87.500,00	350.000,00		
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios		350.000,00	1.400.000,00		
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)		75.000,00	300.000,00		
S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO		140.000,00	560.000,00		

P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação		80.000,00	320.000,00		
P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/ casas de Sementes Nativas Comunitários		60.000,00	240.000,00		
C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE		**227.500,00**	**910.000,00**		
S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		69.500,00	278.000,00		
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável		30.000,00	120.000,00		
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente		8.000,00	32.000,00		
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais		24.000,00	96.000,00		
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital		7.500,00	30.000,00		
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		106.000,00	424.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis		76.000,00	304.000,00		
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar		27.000,00	108.000,00		
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes		3.000,00	12.000,00		
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE		16.000,00	64.000,00		
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor		4.000,00	16.000,00		
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras		3.000,00	12.000,00		
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto		9.000,00	36.000,00		
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL		36.000,00	144.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros		20.000,00	80.000,00		
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais		4.000,00	16.000,00		
P - Educação ambiental		12.000,00	48.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO		**255.000,00**	**1.020.000,00**		
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		217.000,00	868.000,00		
P - Estruturação e Funcionamento da UGP		201.000,00	804.000,00		
P - Auditorias e Controle Interno		16.000,00	64.000,00		
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO		38.000,00	152.000,00		
P - Sistema de M&A		8.000,00	32.000,00		
P - Estudos de Avaliação de Impacto		16.000,00	64.000,00		
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto		14.000,00	56.000,00		
Total	**0,00**	**3.500.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.631.250,00**	**10.525.000,00**		
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO		1.003.125,00	4.012.500,00		
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.		453.125,00	1.812.500,00		
P - Implantação de Habitações Rurais		400.000,00	1.600.000,00		
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento		150.000,00	600.000,00		
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)		1.200.000,00	4.800.000,00		
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		378.125,00	1.512.500,00		
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores		178.125,00	712.500,00		
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos		200.000,00	800.000,00		
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO		50.000,00	200.000,00		
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet		50.000,00	200.000,00		
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		**1.140.625,00**	**4.562.500,00**		
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES		325.000,00	1.300.000,00		
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes		325.000,00	1.300.000,00		
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS		640.625,00	2.562.500,00		
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)		109.375,00	437.500,00		
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios		437.500,00	1.750.000,00		
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)		93.750,00	375.000,00		
S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO		175.000,00	700.000,00		
P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação		100.000,00	400.000,00		

P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/ casas de Sementes Nativas Comunitários		75.000,00	300.000,00		
C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE		**284.375,00**	**1.137.500,00**		
S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		86.875,00	347.500,00		
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável		37.500,00	150.000,00		
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente		10.000,00	40.000,00		
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais		30.000,00	120.000,00		
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital		9.375,00	37.500,00		
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		132.500,00	530.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis		95.000,00	380.000,00		
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar		33.750,00	135.000,00		
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes		3.750,00	15.000,00		
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE		20.000,00	80.000,00		
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor		5.000,00	20.000,00		
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras		3.750,00	15.000,00		
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto		11.250,00	45.000,00		
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL		45.000,00	180.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros		25.000,00	100.000,00		
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais		5.000,00	20.000,00		
P - Educação ambiental		15.000,00	60.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO		**318.750,00**	**1.275.000,00**		
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		271.250,00	1.085.000,00		
P - Estruturação e Funcionamento da UGP		251.250,00	1.005.000,00		
P - Auditorias e Controle Interno		20.000,00	80.000,00		
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO		47.500,00	190.000,00		
P - Sistema de M&A		10.000,00	40.000,00		
P - Estudos de Avaliação de Impacto		20.000,00	80.000,00		
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto		17.500,00	70.000,00		
Total	**0,00**	**4.375.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.631.250,00**	**10.525.000,00**		
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO		1.003.125,00	4.012.500,00		
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.		453.125,00	1.812.500,00		
P - Implantação de Habitações Rurais		400.000,00	1.600.000,00		
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento		150.000,00	600.000,00		
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)		1.200.000,00	4.800.000,00		
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		378.125,00	1.512.500,00		
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores		178.125,00	712.500,00		
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos		200.000,00	800.000,00		
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO		50.000,00	200.000,00		
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet		50.000,00	200.000,00		
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		**1.140.625,00**	**4.562.500,00**		
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES		325.000,00	1.300.000,00		
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes		325.000,00	1.300.000,00		
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS		640.625,00	2.562.500,00		
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)		109.375,00	437.500,00		
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios		437.500,00	1.750.000,00		
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)		93.750,00	375.000,00		
S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO		175.000,00	700.000,00		
P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação		100.000,00	400.000,00		
P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/ casas de Sementes Nativas Comunitários		75.000,00	300.000,00		

C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE		**284.375,00**	**1.137.500,00**		
S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		86.875,00	347.500,00		
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável		37.500,00	150.000,00		
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente		10.000,00	40.000,00		
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais		30.000,00	120.000,00		
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital		9.375,00	37.500,00		
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		132.500,00	530.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis		95.000,00	380.000,00		
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar		33.750,00	135.000,00		
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes		3.750,00	15.000,00		
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE		20.000,00	80.000,00		
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor		5.000,00	20.000,00		
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras		3.750,00	15.000,00		
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto		11.250,00	45.000,00		
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL		45.000,00	180.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros		25.000,00	100.000,00		
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais		5.000,00	20.000,00		
P - Educação ambiental		15.000,00	60.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO		**318.750,00**	**1.275.000,00**		
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		271.250,00	1.085.000,00		
P - Estruturação e Funcionamento da UGP		251.250,00	1.005.000,00		
P - Auditorias e Controle Interno		20.000,00	80.000,00		
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO		47.500,00	190.000,00		
P - Sistema de M&A		10.000,00	40.000,00		
P - Estudos de Avaliação de Impacto		20.000,00	80.000,00		
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto		17.500,00	70.000,00		
Total	**0,00**	**4.375.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**2.105.000,00**	**8.420.000,00**		
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO		802.500,00	3.210.000,00		
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.		362.500,00	1.450.000,00		
P - Implantação de Habitações Rurais		320.000,00	1.280.000,00		
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento		120.000,00	480.000,00		
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL		960.000,00	3.840.000,00		
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)		960.000,00	3.840.000,00		
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		302.500,00	1.210.000,00		
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores		142.500,00	570.000,00		
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos		160.000,00	640.000,00		
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO		40.000,00	160.000,00		
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet		40.000,00	160.000,00		
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		**912.500,00**	**3.650.000,00**		
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES		260.000,00	1.040.000,00		
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes		260.000,00	1.040.000,00		
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS		512.500,00	2.050.000,00		
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)		87.500,00	350.000,00		
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios		350.000,00	1.400.000,00		
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)		75.000,00	300.000,00		
S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO		140.000,00	560.000,00		
P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação		80.000,00	320.000,00		
P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/ casas de Sementes Nativas Comunitários		60.000,00	240.000,00		
C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE		**227.500,00**	**910.000,00**		

S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		69.500,00	278.000,00		
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável		30.000,00	120.000,00		
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente		8.000,00	32.000,00		
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais		24.000,00	96.000,00		
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital		7.500,00	30.000,00		
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		106.000,00	424.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis		76.000,00	304.000,00		
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar		27.000,00	108.000,00		
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes		3.000,00	12.000,00		
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE		16.000,00	64.000,00		
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor		4.000,00	16.000,00		
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras		3.000,00	12.000,00		
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto		9.000,00	36.000,00		
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL		36.000,00	144.000,00		
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros		20.000,00	80.000,00		
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais		4.000,00	16.000,00		
P - Educação ambiental		12.000,00	48.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO		**255.000,00**	**1.020.000,00**		
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		217.000,00	868.000,00		
P - Estruturação e Funcionamento da UGP		201.000,00	804.000,00		
P - Auditorias e Controle Interno		16.000,00	64.000,00		
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO		38.000,00	152.000,00		
P - Sistema de M&A		8.000,00	32.000,00		
P - Estudos de Avaliação de Impacto		16.000,00	64.000,00		
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto		14.000,00	56.000,00		
Total	**0,00**	**3.500.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		**526.250,00**	**2.105.000,00**	**10.525.000,00**	**42.100.000,00**
S - 1.1 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS FAMILIARES E MELHORIA HABITACIONAL E DO SANEAMENTO		200.625,00	802.500,00	4.012.500,00	16.050.000,00
P - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.		90.625,00	362.500,00	1.812.500,00	7.250.000,00
P - Implantação de Habitações Rurais		80.000,00	320.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
P - Melhorar/ampliar as Habitações e o Saneamento		30.000,00	120.000,00	600.000,00	2.400.000,00
S - 1.2 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE RURAL		240.000,00	960.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
P - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)		240.000,00	960.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
S - 1.3 - ACESSO A FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL		75.625,00	302.500,00	1.512.500,00	6.050.000,00
P - Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores		35.625,00	142.500,00	712.500,00	2.850.000,00
P - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos		40.000,00	160.000,00	800.000,00	3.200.000,00
S - 1.4 - AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO		10.000,00	40.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet		10.000,00	40.000,00	200.000,00	800.000,00
C - COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		**228.125,00**	**912.500,00**	**4.562.500,00**	**18.250.000,00**
S - 2.1 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES RESILIENTES		65.000,00	260.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
P - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes		65.000,00	260.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
S - 2.2 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AF AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS		128.125,00	512.500,00	2.562.500,00	10.250.000,00
P - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)		21.875,00	87.500,00	437.500,00	1.750.000,00
P - Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios		87.500,00	350.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00
P - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)		18.750,00	75.000,00	375.000,00	1.500.000,00
S - 2.3 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU EM DEGRADAÇÃO		35.000,00	140.000,00	700.000,00	2.800.000,00
P - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação		20.000,00	80.000,00	400.000,00	1.600.000,00
P - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Bancos/ casas de Sementes Nativas Comunitários		15.000,00	60.000,00	300.000,00	1.200.000,00
C - COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE		**56.875,00**	**227.500,00**	**1.137.500,00**	**4.550.000,00**

S - 3.1 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS PARA A IMPLANTAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO DESENVOLVIMENTO RESILIENTE		17.375,00	69.500,00	347.500,00	1.390.000,00
P - Capacitação dos/as Beneficiários/as para o Uso e Manutenção das Tecnologias de Manejo de Recursos Hídricos, de Saneamento Rural e de Energia Renovável		7.500,00	30.000,00	150.000,00	600.000,00
P - Promover Intercâmbios Sobre os Temas de Infraestrutura para o Desenvolvimento Resiliente		2.000,00	8.000,00	40.000,00	160.000,00
P - Capacitação sobre manutenção e adequação de estradas vicinais		6.000,00	24.000,00	120.000,00	480.000,00
P - Plano de Capacitação em Inclusão Digital		1.875,00	7.500,00	37.500,00	150.000,00
S - 3.2 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RESILIENTE		26.500,00	106.000,00	530.000,00	2.120.000,00
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis		19.000,00	76.000,00	380.000,00	1.520.000,00
P - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar		6.750,00	27.000,00	135.000,00	540.000,00
P - Provisão de Capacitação Especializada e Intercâmbios para o Fortalecimento dos Sistemas Produtivos Resilientes		750,00	3.000,00	15.000,00	60.000,00
S - 3.3 - DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL RESILIENTE		4.000,00	16.000,00	80.000,00	320.000,00
P - Capacitação das Equipes do Órgão Executor		1.000,00	4.000,00	20.000,00	80.000,00
P - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras		750,00	3.000,00	15.000,00	60.000,00
P - Fortalecimento/construção de Canais Participativos de Consertação e Coordenação entre as Diferentes Entidades Envolvidas na Implementação do Projeto		2.250,00	9.000,00	45.000,00	180.000,00
S - 3.4 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00	36.000,00	180.000,00	720.000,00
P - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros		5.000,00	20.000,00	100.000,00	400.000,00
P - Realização de Eventos de Intercâmbio e de Capacitação Especializada Sobre Temas Ambientais		1.000,00	4.000,00	20.000,00	80.000,00
P - Educação ambiental		3.000,00	12.000,00	60.000,00	240.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO		**63.750,00**	**255.000,00**	**1.275.000,00**	**5.100.000,00**
S - 4.1 - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		54.250,00	217.000,00	1.085.000,00	4.340.000,00
P - Estruturação e Funcionamento da UGP		50.250,00	201.000,00	1.005.000,00	4.020.000,00
P - Auditorias e Controle Interno		4.000,00	16.000,00	80.000,00	320.000,00
S - 4.2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) E COMUNICAÇÃO		9.500,00	38.000,00	190.000,00	760.000,00
P - Sistema de M&A		2.000,00	8.000,00	40.000,00	160.000,00
P - Estudos de Avaliação de Impacto		4.000,00	16.000,00	80.000,00	320.000,00
P - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto		3.500,00	14.000,00	70.000,00	280.000,00
Total	**87.500.000,00**	**875.000,00**	**3.500.000,00**	**17.500.000,00**	**70.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação do novo Projeto exigirá a realização de um conjunto de atos legais, mencionados a seguir. Entretanto, é importante destacar que: (a) o Projeto atual, a partir da operação de crédito vigente, adquiriu experiência na preparação e tramitação dos acordos legais vigentes ou procedimentos estabelecidos para os mesmos, e o Projeto proposto irá se beneficiar disso, e (b) a UGP do Projeto atual , já́ estabelecida (por força da Lei 6.523/1997), possui corpo técnico qualificado para execução de operações de crédito externo.

O primeiro ato legal necessário para a implementação do Projeto, aprovação e promulgação da Lei estadual autorizativa, já foi iniciado pela SEPLAG para a realização da operação de crédito. A elaboração do Projeto de Lei Autorizativa é da responsabilidade do poder executivo, que o encaminhará para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba.

Risco: Não aprovação ou demora excessiva da aprovação do Projeto de Lei pela Assembleia Legislativa

Mitigação: Articulação prévia com a base do Governo na Assembleia.

Outros atos legais importantes serão:

- Acordos de Cooperação Técnica e Financeira com as agências colaboradoras ou parceiras do Projeto, tais como a SEIRH; SEMAS, SUDEMA, EMPAER e outros.

Risco: Demora

Mitigação: Iniciar aproximação e negociações imediatamente, para poder firmar os acordos nos primeiros meses de vigência do Projeto.

Também será necessário preparar e firmar

- Termos de Colaboração (ou Convênios, ou outro instrumento equivalente) para operacionalização das atividades a serem implementadas pelo Projeto junto às associações/organizações da população beneficiária;

Risco: Não assinatura por limitações jurídicas

Mitigação: Tratar cada caso de acordo com as regulamentações/leis pertinentes.

Algumas questões referentes ao domínio dos atos legais, tais como as mencionadas acima ou outras ainda, podem representar riscos na implementação. Diante disso, e cientes do tempo necessário para tramitação do Projeto, destacamos aqui algumas medidas a serem adotadas buscando a mitigação dos mesmos: (i) Preparação do Manual Operativo do Projeto (MOP), que fornece subsídios importantes para as modalidades de implementação do Projeto incluindo a previsão detalhada de diversos trâmites e processos de implementação; (ii) Apoio do organismo financiador, BM, que já começou a proporcionar um respaldo ao Governo da Paraíba, através da Representação no Brasil, e continuará a fazê-lo nos próximos meses. Uma vez iniciada a implementação do Projeto, o BM organizará missões de apoio à implementação, focadas em temas específicos, de acordo as necessidades que serão identificadas, além de efetuar missões rotineiras de supervisão do atual Projeto em finalização; (iii) Atualização dos sistemas uniformizados de Monitoramento e Avaliação.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

De forma geral, está previsto que o Projeto contratará: consultorias, obras, bens e serviços e outros. Estas aquisições serão realizadas por editais de seleção/contratação conforme Diretrizes do BM. O Projeto Cooperar já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BM. Haverá contratações realizadas pelas Organizações de Produtores no caso de Cooperativas que receberão recursos para implantação investimentos de diversos tipos através de termos de fomento. Para as demais organizações as aquisições serão feitas pelo Projeto Cooperar. As aquisições, serão realizadas conforme método de licitação, obedecendo às orientações e os limites estabelecidos no Manual de Operações do Projeto. As demandas do Projeto no que se refere ao serviço de Assessoria Técnica serão por processo de Chamamento Público previsto na Lei de ATER aceitável pelo BIRD. Para bens e insumos para a UGP o pregão eletrônico será adotado. Naquilo que ser refere a pessoal, a equipe da UGP será composta de servidores públicos, e serão computados como contrapartida do Governo. Isto acontecerá também como outros financiamentos de programas governamentais, aos quais o público beneficiário do Projeto tem acesso. Caso necessário, a UGP poderá ser complementada por especialistas por meio de contratações eventuais.

Riscos: Atraso na publicação de editais e/ou problemas durante os certames.

Mitigação: A UGP fará um processo rigoroso de monitoramento e avaliação destes processos, com aplicação de correções necessárias

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há expectativas de que a implementação do projeto proposto envolva qualquer tipo de deslocamento físico ou econômico. Por isso, não estão previstas desapropriações.

Risco: atividade que possa demandar pequenas fatias de terra para garantir a implantação do subprojeto

Mitigação: Instrumento legal registrado em cartório com servidão desses pedaços apropriado para implantação do subprojeto

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Riscos / Impacto ambiental

O Projeto irá estabelecer critérios específicos a serem observados para os subprojetos no sentido de promover a proteção ambiental, ou seja, evitar ou eliminar impactos ambientais negativos. É importante destacar que o Projeto irá estimular o uso de práticas e tecnologias sustentáveis para produção, com ênfase na conservação do meio ambiente. Considerando que as tipologias de intervenções a serem realizadas pelo projeto proposto se propõem fortalecer a resiliência/sustentabilidade das populações atendidas, prevê-se que a maioria dos impactos ambientais a serem gerados, de médio e longo prazo, serão positivos, podendo-se ressaltar: (i) mitigação dos fenômenos meteorológicos; (ii) preservação e o adequado manejo dos recursos naturais; (iii) a recuperação de áreas degradadas; (iv) a utilização de matriz energética renovável; (v) desenvolvimento do saneamento ambiental rural e (vi) ampliação da consciência ambiental pelos beneficiários do projeto e demais envolvidos. Tais elementos configuram-se como fundamentais na contribuição com o aumento da adaptação das populações às mudanças climáticas.

Dada a opção pela resiliência em todas as intervenções do Projeto, estipula-se que os impactos ambientais positivos serão significativamente superiores aos negativos, além de não existir para essas modalidades de atividades previsão de ocorrência de impactos ambientais negativos de grande escala e irreversíveis. Esses potenciais impactos que poderão ocorrer serão em pequena escala, e não deverão causar significativas implicações adversas, podendo ser eles: (i) degradação dos solos na preparação da terra para cultivo; (ii) supressão vegetal para implantação das infraestruturas; (iii) geração de resíduos sólidos/líquidos.

É importante referir que, no âmbito do projeto, toda ação proposta será avaliada do ponto de vista de seus possíveis impactos socioambientais e que, para toda e qualquer atividade com potencial impacto ambiental, serão adotadas medidas preventivas e corretivas relativas aos procedimentos a serem adotados durante a implementação das ações, visando não somente identificar os potenciais impactos, bem como propor as medidas de prevenção e/ou mitigação pertinentes a cada caso. Dentro desta perspectiva também haverá o reconhecimento e atendimento a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal, bem como elaborados estudos de avaliação ambiental nas intervenções propostas, atrelado à identificação das Normas Ambientais e Sociais (NAS) de aplicação mandatória e específica no âmbito da política ambiental do Banco Mundial.

Acerca do licenciamento ambiental, a interlocução é junto aos órgãos ambientais competentes ?Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, ou Secretarias Municipais de Meio Ambiente, onde pactos devem ser firmados. Para os investimentos associados a obras hídricas de subprojetos, essa regularização ocorrerá por meio da obtenção da licença para obra hidráulica, seguido de Outorga para uso da água, de acordo com o estabelecido pela Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba - AESA. A depender de cada ação estabelecida também está prevista a integração e a articulação com outros órgãos e entidades que compõem a gestão pública institucional.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Ao iniciar a sua implementação o Projeto preparará um Plano de Gestão de Riscos Socioambientais, que incluirá questões relacionadas à população indígena, quilombolas e outros povos tradicionais, conforme diretrizes do BIRD e dos governos estadual e federal. Também incluirá neste Plano os temas de promoção da equidade de gênero e de oportunidades para a juventude. O projeto proposto deverá oferecer assistência a grupos vulneráveis, com olhar especial para mulheres e jovens. Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), tais como indígenas, quilombolas, pescadores e marisqueiras, ciganos, deverão ser inseridos em ações que promovam uma melhoria real da qualidade de vida dessas populações.

Em linha com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e com o compromisso estadual com as políticas nacionais de proteção aos direitos dos Povos Indígenas, o Projeto adotará uma metodologia de atuação diferenciada que respeite as características próprias destes povos. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para assegurar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas afetados.

A equipe do Projeto contará com pessoas com competências específicas relacionadas com as temáticas de gênero, juventude, raça e etnia que orientarão a abordagem metodológica com as comunidades tradicionais. Essa abordagem incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de ATER que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais, no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções para assegurar o respeito e a valorização de práticas, meios de vida e formas de organizações dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs); ii) a produção de material de suporte, como produtos de Gestão do Conhecimento, com metodologias e linguagem apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; iii) uma revisão dos planos de investimento produtivos com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas desses grupos sejam consideradas desde a fase de elaboração das propostas e ao longo de toda a implementação; e iv) realização de encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização das identidades culturais dessas comunidades.

Todos os instrumentos de atuação do Projeto devem levar em consideração a situação e características dos indivíduos ou grupos vulneráveis ou em situação de desvantagem que, devido à sua idade, gênero ou etnia, possam ter uma probabilidade maior de serem adversamente afetados ou de enfrentarem limitações na sua possibilidade de beneficiar-se dos investimentos propostos.

De uma forma geral, levando em consideração todos os públicos, os impactos deverão ser positivos, sendo eles: (i) melhoria da qualidade de vida dos beneficiários; (ii) melhoria nas condições de saúde da população em decorrências de um saneamento adequado; (iii) geração de ocupação e renda. A avaliação dos impactos sociais e dos benefícios incorpora uma lente sensível a gênero e etnia e propõe, na medida do necessário, ações específicas para a transposição das diferenças identificadas, bem como indicadores para monitorar as ações desenhadas para enfrentar ou reduzir essas diferenças.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não há expectativas de que a implementação do projeto proposto envolva qualquer tipo de reassentamento físico ou deslocamento econômico, considerando que os espaços físicos das infraestruturas propostas não possuem magnitude para tanto, tratando-se de pequenas intervenções em área de domínio público e/ou dos próprios beneficiários.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN