Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul

Nº Carta Consulta: 61234
Processo: 03101.003111/2024-11
Mutuário: Estado do Rio Grande do Sul
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 120.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O RS enfrentará complexos desafios na Gestão Fiscal, sendo o mais relevante a Reforma Tributária, para os quais serão necessários esforços e investimentos relacionados a: adaptação dos modelos de gestão da administração tributária, incluindo desdobramentos institucionais e normativos do novo IBS; fortalecimento do planejamento, orçamento e investimento público, como fundamentos da sustentabilidade fiscal; fortalecimento da gestão dos recursos estratégicos, para avanço da transformação digital e do desempenho institucional; eficiência tributária, por meio da conformidade, da redução da litigância fiscal, enfrentamento do alto contencioso e melhoria do ambiente de negócios; relacionamento com o contribuinte pautado pela inovação e transformação digital e fomento à participação cidadã; efetividade da gestão para a mitigação dos riscos fiscais; incorporação nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal, as dimensões ambiental e social, através da avaliação de políticas públicas de alto impacto e das demandas geradas por eventos climáticos adversos. Para enfrentamento destes desafios, o RS pleiteia operação para a linha de crédito PROFISCO III, conforme Anexo I.

O RS é o 9º Estado em extensão, 6º em população e o 4º em PIB. A evolução do PIB RS, acompanhou a seguinte trajetória: em 2019 apresentou crescimento real de 1,06%. Em 2020, a variação foi -7,21%, R$ 470,9 bi motivado pela pandemia; em 2021, foi de 9,28% e em 2022, redução de -2,84% devido à estiagem. Em 2022, o PIB em valores correntes foi equivalente a R$ 592,6 bi, 5,88% do PIB Nacional. O PIB per capita do RS em 2022 foi R$ 51.701,00, queda de 5,4% na comparação de 2021. O IDH 2021 foi de 0,771, o que o posiciona como o 5° entre as UFs.

Em maio/2024, tempestades e fortes ventos atingiram 478 municípios (96%), impactando 2,3 milhões de indivíduos, provocando as maiores enchentes da história gaúcha levando ao Congresso Nacional declarar estado de calamidade em todo o RS.

O RS está classificado com CAPAG D, em RRF desde 20/06/21. A evolução do endividamento nos três últimos exercícios, que possui como um dos indicadores a Relação Dívida Consolidada/RCL se apresentou em 2021: 223,27% em 2022: 198,7% e em 2023: 180,45%. O RS tem modernizado sua gestão fiscal com base no planejamento estratégico, reavaliação de processos e transformação dos serviços ao cidadão, por meio de programas como PROFISCO I e II. Em 2023, foi realizada a Avaliação MD-GEFIS. Apesar dos esforços, ainda enfrenta desafios como a RTC, o RRF e a transição para uma economia de baixo carbono. Os principais problemas-alvo são:

RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL:a)Modelo de governança da gestão fiscal não abrange a todos os processos e não está alinhado com as demandas da RTC, ao processo de inovação tecnológica e aos impactos das mudanças climáticas;b) incipiente modelo de gestão de riscos;c) Sistema de Gestão de Pessoas não integrado e não adaptado para enfrentar os desafios da RTC e das transformações digital e ambientais;d) gestão administrativa e de compras tradicional, rígida e com instrumentos ultrapassados;e) comunicação social desatualizada para atender os desafios da RT;f) ausência de políticas para transformação digital, inovação e governança de dados. ADM. TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL:a) incipiente modelo de gestão de conformidade tributária, limitando a ação estratégica;b) o modelo da gestão da Receita não está harmonizado com a gestão da conformidade tributária;c) a política tributária do RS está desalinhada com o novo modelo de desenvolvimento econômico baseado em baixo carbono e inclusão social;d) o modelo de cumprimento das obrigações tributárias é de elevado custo e complexidade para os contribuintes;e) incipientes ações e interações necessárias às adequações à reforma tributária. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO:a) os processos orçamentário, financeiro e contábil não estão adequadamente integrados, gerando retrabalho, risco de erros e imprevisibilidade ;b) existência de rotinas contábeis sem automatização, com eficiência e eficácia reduzida dos registros; c) sistema da folha de pagamentos com limitada integração com o SIAFC FPE, ocasionando erros e omissões; d) ausência de modelo de gestão de riscos da dívida pública;e) modelo de qualidade do gasto e de avaliação de políticas públicas é incipiente e não atende as demandas estratégicas;f) o Tesouro não dispõe de estratégia estabelecida voltada para a transformação digital, limitando ganhos de eficiência e a tomada de decisão pelo gestor público. GESTÃO JURÍDICA:a) o modelo de gestão de pessoas da PGE e DPE não está estruturados para enfrentar os novos desafios da RTC e das mudanças climáticas;b) a governança e a infraestrutura de TI da PGE não alinhada à transformação digital;c) os instrumentos de gestão jurídica da PGE não estão adaptados para o uso de IA;d) a gestão de dados na PGE não está adaptada aos desafios da RTC e dos processos de inovação tecnológicos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para enfrentar os problemas identificados, são propostas as soluções nos quatro componentes que integram o PROFISCO III:

COMPONENTE I - Recursos estratégicos da Gestão fiscal (GF): a) modelo de governança da gestão fiscal alinhado com as demandas da Reforma Tributária do Consumo - RTC, ao processo de inovação tecnológica e aos impactos das mudanças climáticas; b) Modelo de gestão de riscos institucionais e Plano de Mitigação implementados; c) Modelo de gestão de pessoas adaptado a gestão das mudanças; d) gestão administrativa e de compras modernizada, sustentável e eficiente energeticamente; e) comunicação social transparente, direta e focada no contribuinte; e f) SEFAZ orientada a dados e adaptada para os desafios da transformação digital e da RTC.

COMPONENTE II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal (AT): a) Modelo de gestão de conformidade tributária implantado na SEFAZ; b) Modelo de gestão da Receita Digital implantado e redirecionado para a gestão da conformidade tributária; c) Modelo de política tributária alinhado ao novo modelo de desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul e a conformidade tributária; d) o modelo de cumprimento das obrigações tributárias simplificado e redirecionado para a conformidade tributária dos contribuintes; e) Modelo de gestão da Receita direcionada a gestão de dados, a conformidade tributária e a RTC.

COMPONENTE III - Planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público (PG): a) fluxo de trabalho revisto e Sistema FPE (SIAFE) com novos módulos de gestão financeira e integrados aos demais sistemas corporativos; b) informações contábeis automatizadas e sistematizadas para subsidiar a tomada de decisão; c) sistema da Folha de Pagamentos automatizado, integrado ao PFE e com auditoria interna; d) modelo de gestão de riscos da dívida pública implementado; e) modelo de qualidade do gasto e de avaliação de políticas públicas estruturados com parâmetros de sustentabilidade ambiental e climática e f) modelo de gestão do Tesouro orientado a dados, riscos e inovação.

COMPONENTE IV - Gestão jurídica para sustentabilidade fiscal (GJ): a) Modelo de gestão de pessoas por competências implementando e com sistemática de capacitação para superação dos desafios da RTC estabelecida; b) modelo de governança de TI orientado a projetos e a dados implementado; c) modelo de gestão jurídica com IA implementado; d) modelo de gestão de dados da PGE e da DPE implementados.

A implementação do Programa contribuirá para a sustentabilidade fiscal, por meio dos seguintes resultados esperados:

a. Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados, aproveitando as oportunidades da transformação digital, para direcionar estrategicamente seu corpo técnico e diretivo e promover a sustentabilidade ambiental, a igualdade de gênero e a participação cidadã.

b. Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso intensivo de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios, em especial das micro e pequenas empresas, fomentando a gestão fiscal com aspectos relacionados ao meio ambiente e clima, com foco em gênero, raça e diversidade visando a inclusão no ambiente e negócios.

c. Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseado no uso intensivo de dados, orientada para maior eficiência dos gastos públicos, para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos públicos, incluindo a promoção da participação da iniciativa privada.

d. Gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID (anexo VI), estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles Estados sem projeto.

Durante a preparação do projeto, o Estado do RS elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para sustentabilidade. Estudo realizado por esta equipe avaliou que será necessário o aporte anual de 1,4 % do valor do projeto ou cerca de USD 1,7 mil, vide Anexo VII - Custo Anual de Manutenção PROFISCO III RS. Ademais, anualmente é elaborado um Plano de Manutenção dos Bens e Sistemas do Programa contendo as orientações e identificação de recursos para a conservação desses equipamentos. Este plano encontra-se no Anexo VIII.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos itens acima referenciados serão financiados com recursos da operação, por meio da sua especificação nos termos de referência. Adicionalmente, os termos de referência definirão a necessidade de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio.

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público e a SEFAZ/RS dispõe de orçamento próprio destinado a manutenção de sua estrutura, inclusive dispõe do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul - FUNSEFAZ/RS, estabelecido pela Lei nº 12.200 de 29 de dezembro de 2004, regulamentado em sua administração e execução pelo Decreto nº 44.348, de 15 de março de 2006. Além disso, o Plano Plurianual ? PPA para o quadriênio 2024 - 2027, previsto na Lei nº 16.005 de 20/10/2023 prevê o Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, o qual possui a Ação Programática denominada Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - SEFAZ que tem como Iniciativa o Apoio Administrativo e a Qualificação da Infraestrutura.

Ademais, o amadurecimento do processo de governança de projetos e a capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionado pelo PROFISCO III, contribuem na sustentabilidade do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As Orientações Estratégicas de Governo estão consistentes com as propostas apresentadas no Plano Rio Grande - Projetos Estruturantes (Anexo IX) especificamente nos temas relacionados ao incentivo à retomada econômica, melhoria do ambiente de negócios, reconversão econômica. Este Programa também está alinhado ao Projeto Receita Digital 2030 (Anexo X), especificamente no processo de inovação e gestão por dados da Receita do RS, bem como nas ações de conformidade tributária, melhorando o ambiente de negociações para o contribuinte. Da mesma forma, está alinhado ao Regime de Recuperação Fiscal RRF (Anexo XI), em busca da modernização da SEFAZ/ RS na busca da Sustentabilidade Fiscal. Também está alinhado com o Plano PROCLIMA RS 2050, (Anexo XII), em termos de Resiliência Climática e Transição Energética Justa, mediante intervenções de reforma dos prédios públicos e incentivo ao uso de energias limpas. Também está correlacionado com a educação ambiental e conscientização decorrente as atividades de educação fiscal e de comunicação com a sociedade.

O Projeto também tem aderência às ações propostas na lei de revisão do Plano Plurianual (PPA 2024 -2027):

Programa: Equilíbrio Fiscal e Novas Parcerias

Ação Programática: Modernização Fiscal - PROFISCO.

Iniciativa: PROFISCO - SEFAZ

Descrição: Programa de Modernização dos Fiscos Estaduais, com objetivo de implementar ações nas áreas de gestão fazendária , transparência, administração financeira e tributária, contencioso fiscal e gasto público, visando aprimorar e simplificar os serviços prestados pelas fazendas estaduais, otimizar o uso e controle dos gastos públicos, bem como ampliar as receitas com tributos.

PPA em elaboração: 28172943-mensagem-ppa-2024-2027-pos-emenda-28112023-final-1 (1).pdf, página 112.

CONTRAPARTIDA: No caso do Estado do RS, a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 03, de 29/05/2019 - De acordo o art. 3º, da Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, em especial ao disposto no art. 3º, inciso III.

TAXA DE CÂMBIO: 1 US$ = R$ 5,47 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 18/08/2024.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul

2.2. Título Abreviado
PROFISCO III RS

2.3. Mutuário
Estado do Rio Grande do Sul

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral:

Contribuir para a sustentabilidade fiscal por meio da melhoria da gestão das receitas e do gasto público.

Objetivos Específicos:

Modernizar a gestão dos órgãos da gestão fiscal, por meio do fortalecimento da gestão estratégica para o alinhamento da organização, com vistas ao avanço da transformação digital e à potencialização do desempenho institucional, incluindo o fomento à inovação, a participação cidadã, a transparência fiscal e a sustentabilidade ambiental.

Melhorar a efetividade da administração tributária, por meio da simplificação do cumprimento tributário, da conformidade tributária, da redução da litigância fiscal, do aumento da arrecadação e da melhoria do ambiente de negócios, contribuindo para a justiça fiscal e para maior dinamismo da economia.

Melhorar a efetividade do gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e para o aumento dos investimentos.

Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuindo para o fortalecimento sustentabilidade fiscal, bem como a previsibilidade dos gastos.

Incorporar nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal, as dimensões ambiental e social, incluindo o fomento à igualdade de gênero e à diversidade racial.

O PROFISCO III RS busca contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, mediante uso intensivo de dados para subsidiar o processo de tomada de decisão. Para tanto, busca fomentar a transformação digital com o uso intensivo de inteligência artificial, pelo fomento às inovações, pelo trabalho colaborativo e integrado e com uma gestão baseada em dados e em evidências. Neste sentido, o Estado está alinhado com as áreas mais dinâmicas da economia, relacionadas com a transformação da economia baseada em carbono e intensiva em insumos naturais, para uma economia verde, potencializando os investimentos sustentáveis, as oportunidades de emprego e geração de renda, contribuindo para reduzir as desigualdades econômicas, ambientais, sociais e de gênero.

Adicionalmente e dando materialidade à Agenda ONU 2030 e seus objetivos de sustentabilidade, a SEFAZ do RS pretende inovar no PROFISCO III para, mediante a celebração de acordo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado, estabelecer novo componente destinado a contribuir para a gestão e efetividade do gasto público e, por conseguinte, para o processo de sustentabilidade e resiliência fiscal do estado vinculado aos objetivos 10 (redução das desigualdades) e 16 (paz, justiça e instituições eficazes). Para tanto, pretende-se que o PROFISCO III contribua no processo de estruturação de câmara de mediação e arbitragem dos conflitos entre o estado e a população de baixa renda, de tal sorte que se assegure o acesso a uma efetiva justiça para todos e que nossas instituições sejam mais eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis essenciais para alcançar o desenvolvimento sustentável.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Índice de atingimento das metas do Planejamento Estratégico	(Metas Cumpridas / Metas Planejadas) × 100	%	86,82	87,00
Índice de eficácia do modelo de gestão de riscos da SEFAZ	(Quantidade de Planos de Controle Implementados / Total de Riscos Altos e Extremos Identificados) × 100	%	0,00	40,00
Índice de Satisfação e Engajamento dos Colaboradores	(Média das Respostas dos Participantes em Todos os Itens do Questionário / Número Total de Itens) × 100	%	78,40	79,40
Índice de Mulheres em Cargos de Liderança na SEFAZ	(Número de Servidores Mulheres em Cargos de Liderança / Número Total de Servidores da SEFAZ) × 100	%	25,60	28,60
Índice de Disponibilidade de Sistemas Críticos de TI	[total do tempo do mês (43.200min) - total de tempo indisponível (min)] / total do tempo do mês (43.200min) x 100	%	98,00	99,90
Índice de Sustentabilidade e Conformidade dos Fornecedores	(Número de Fornecedores em Conformidade / Número Total de Fornecedores) × 100	%	0,00	20,00
Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP)	(Número de Critérios de Transparência e Governança Atendidos / Número Total de Critérios Avaliados) × 100	%	87,00	90,00
Índice de Destreza Digital	(Número total de servidores fora da TI que customizam, geram dados ou soluções tecnológicas / Número total da força de trabalho fora do ramo de TI) × 100	%	0,00	15,00
Índice de Incremento de Receita Tributária	(Receita Tributária Atual - Receita Tributária Base / Receita Tributária Base) × 100	%	1,00	1,10
Grau de Maturidade em Transformação Digital	Média Ponderada do Grau de Maturidade = ∑ (Avaliação de Cada Bloco × Peso do Bloco) / Número Total de Blocos	Número	0,00	1,00
Número de Câmaras Setoriais do CBPT Implementadas	Número de Câmaras Setoriais Implementadas = (Câmaras Setoriais Instituídas no CBPT - Conselho de Boas Práticas Tributárias)	Número	0,00	2,00
Índice de Satisfação do Usuário sobre os Serviços Tributários	(Soma das Notas Ponderadas de Satisfação / Número Total de Respostas) × 100	%	0,00	60,00

Índice de Adequação ao Novo Modelo Tributário do IVA Dual	(Quantidade de Serviços IBS Implantados / Quantidade de Serviços IBS Planejados) × 100	%	0,00	50,00
Índice de Modernização de Módulos de Software	(Número de Módulos Atualizados para Linguagem Moderna / Número Total de Módulos Identificados para Atualização) × 100	Número	0,00	1,00
Economia Gerada pela Utilização de Bases de Dados de Outros Entes Públicos nas Rotinas Operacionais da Gestão da Folha	Redução mensal de Pagamentos Mensais Indevidos a Falecidos em relação à média anual antes da implementação - período base avaliado .	Reais	0,00	150.000,00
Emissão de Relatórios de Riscos Fiscais da Dívida Pública	Número de Relatórios Emitidos por Ano	Unidade	0,00	1,00
Índice de Projetos Finalizados do ciclo no Programa de Qualidade do Gasto	(Número de Projetos Finalizados / Número Total de Projetos Previstos para o Ciclo) × 100	%	0,00	35,00
Índice de Projetos Finalizados do Ciclo no Programa de Inovação do Tesouro	(Número de Iniciativas Testadas / Número Total de Iniciativas Planejadas para o Ciclo) × 100	%	0,00	35,00
Horas de Capacitação	Horas de Capacitação por Pessoa = (Total de horas de capacitação realizadas por procuradores / Total de procuradores) + (Total de horas de capacitação realizadas por servidores / Total de servidores)	Hora	50,00	60,00
Índice de Implementação do PDTI	(Quantidade de Projetos e Ações Realizadas no Período / Quantidade Total de Projetos e Ações Planejadas) × 100	%	0,00	40,00
Resultado Econômico Institucional	Valores Arrecadados da Dívida Ativa + Valores Economizados com a Atuação Jurídica	Reais	960.399.920,40	1.253.154.145,20
Índice de Implementação do Modelo de Gestão de Dados	(Quantidade de Projetos e Ações Realizadas no Período / Total de Projetos e Ações Previstas) × 100	%	0,00	50,00
Diminuição da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária	Orçamento de funcionamento da SEFAZ RS / Arrecadação tributária total	%	1,28	1,25

Redução da discrepância entre o orçamento planificado e o orçamento executado	Orçamento executado / orçamento planejado	%	5,76	5,00
Modelo de gestão de Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos da DPE implantado	(Quantidade de demandas resolvidas pelo MARC / Total de demandas provenientes da DPE contra o Estado) × 100	%	0,00	50,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)	**35.440.000,00**
P - 1.1 - Modelo de Governança Pública verde e inovador	2.400.000,00
P - 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado	2.400.000,00
P - 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Ampliado	5.880.000,00
P - 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação implementado	13.960.000,00
P - 1.5 - Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições com critérios sustentáveis implantado	6.000.000,00
P - 1.6 - Comunicação e transparência	2.400.000,00
P - 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantada	2.400.000,00
C - 2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)	**63.560.000,00**
P - 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado	6.000.000,00
P - 2.2 - Receita Digital implantada, visando a conformidade tributária	9.600.000,00
P - 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado	6.000.000,00
P - 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando a conformidade tributária	7.920.000,00
P - 2.5 Convergência com a Reforma Tributária	34.040.000,00
C - 3 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)	**19.800.000,00**
P - 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada	3.600.000,00
P - 3.2 - Modelo de gestão contábil aprimorado	6.600.000,00
P - 3.3 - Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado	4.200.000,00
P - 3.4 - Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública implementado	600.000,00
P - 3.5 - Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado	2.400.000,00
P - 3.6 - Programa de Inovação do Tesouro do Estado	2.400.000,00
C - 4 - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)	**10.980.000,00**
P - 4.1 - Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado	2.004.000,00
P - 4.2 - Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE implantado	2.964.000,00
P - 4.3 - Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de Inteligência Artificial	2.004.000,00
P - 4.4 - Modelo de gestão de dados da PGE implantado	2.004.000,00
P - P 4.5 - Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da DPE	2.004.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.220.000,00**
P - A1 - Monitoramento e Avaliação	1.200.000,00
P - A2 - Auditoria	1.020.000,00
Total dos Componentes	**132.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero e diversidade. Portanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

P - 1.1 - Modelo de Governança Pública verde e inovador

Este produto busca promover a autonomia, o alinhamento, o direcionamento e o monitoramento da atuação da organização. Busca promover melhorias na capacidade de gestão da administração tributária, define diretrizes para a transformação digital e estimula o uso intensivo de tecnologias e a cultura da inovação, para otimizar a utilização dos recursos no alcance dos resultados. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções: (i) desenvolver a modelagem da governança fiscal, adequada aos fatores de inovação e de sustentabilidade; (ii) estruturar uma sistemática de governance officer (AGE) na SEFAZ; (iii) Implantar Sistema Integrado de Gestão Corporativa; (iv) implementação de indicadores estratégicos, transversais e de sustentabilidade fiscal e ambiental; (v) implementar metodologia de gestão de portfólio de projetos estratégicos da SEFAZ; (vi) implementar sistemas de gestão e monitoramento da gestão estratégica e da gestão de projetos com painel de informações gerenciais e (vii) desenvolver sistemática de comunicação do planejamento estratégico.

P - 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado

Este produto busca promover a criação e implementação de estratégias e práticas para identificar, avaliar e monitorar riscos associados a gestão da SEFAZ/RS. Para tanto, serão implementadas as seguintes soluções: (i); desenvolvimento de metodologia de gestão de riscos institucionais, fiscais e de impactos das mudanças climáticas desenvolvida; (ii) Ferramentas de gestão de riscos implementada; (iii) estruturação da auditoria da gestão de riscos; (iv) programa de gestão de crises, de continuidade do negócio; (v) planos de respostas a incidentes climáticos e de recuperação de desastres; e (vi) programa de avaliação de continuidade de negócio de terceiros.

P - 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Ampliado

A implementação deste produto contribuirá para prover a SEFAZ/RS uma equipe coesa, produtiva, comprometida, capacitada e focada nas estratégias e nos resultados organizacionais, no processo de adaptação da RTC e dos impactos das mudanças climáticas. Neste sentido, serão implementadas as seguintes ações: (i) implantação de módulos do Sistema de Integrado de Gestão de Pessoas (funcionalidades gestão de pessoas, rh, gestão por competências); (ii) implantação de Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, de acordo com política a ser criada pela área de Gestão de Pessoas da Sefaz; (iii) diagnóstico, criação de metodologia e aplicação de dimensionamento da força de trabalho frente as novas demandas da RTC e dos processos de inovação tecnológica; (iv) desenvolvimento de novo modelo do conhecimento da SEFAZ/RS, mediante: a) criação de trilhas de aprendizagem dos conhecimentos críticos; b) adaptação da metodologia e do sistema de Gestão por Competências, considerando novo perfil do servidor fazendário diante da reforma tributária e dos impactos das mudanças climáticas sobre a gestão tributária; c) implantação do Programa de Sucessão em unidades identificadas; d) elaboração e Execução de Planos Anuais de capacitação baseados em competências e em sistema próprio; e) elaboração de programa de disseminação do conhecimento - Desafios da Reforma Tributária; f) criação de Programa de Desenvolvimento de Lideranças com foco em trabalho híbrido, transformação digital, reforma tributária e ações de adaptação as mudanças climáticas.

Também será ampliado o programa de saúde, qualidade de vida e sustentabilidade, com ações como: (a) criação de Programa de Disseminação dos conceitos e aplicações de ESG para a Sefaz; (b) mapeamento dos riscos climáticos e ambientais no ambiente de trabalho da SEFAZ; e (c) Elaboração dos Planos Anuais de Qualidade de Vida.

P - 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação implementado

O propósito deste produto é oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco contribuinte de informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e transparência. A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) atualização do parque tecnológico existente para atendimento às necessidades da SEFAZ, com aderência às melhores práticas de sustentabilidade e indicadores do Acordo de Paris; (ii) modernização da gestão de serviços por meio dos conceitos de observabilidade e automação de processos de TI; (iii) estruturar o sistema de governança através de Implementação de políticas e metodologias modernas de gestão e desenvolvimento de soluções; (iv) estruturar mecanismos de identificação de novas soluções, inovações e tecnologias; (v) estruturar uma gestão de continuidade de negócio baseada em plano de continuidade, gestão de riscos e gestão de crises; e (vi) implementar o modelo de smart building e coworking para otimização dos espaços de trabalho.

P - 1.5 - Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições com critérios sustentáveis implantado

A implantação deste produto busca atender às boas práticas de ESG, propondo soluções voltadas para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, adequando as edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis. Também busca implementar um modelo de aquisições sustentáveis na SEFAZ/RS. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) criação da carta de serviços administrativos em tecnologia e portal específicos; (ii) implantar soluções em processos trabalho com uso de ciência de dados; (iii) desenvolvimento de um portal integrado com informações e serviços das áreas de patrimônio, infraestrutura, logística, aquisições e pessoas; (iv) implementação de sistemática para gestão de documentos e informações com uso de IA; (v) estruturação de processos de comunicação interna, aderente ao Plano de Comunicação da SEFAZ, capaz de informar aos públicos interno e externo quais os serviços e como acessá-los; (vi) implementação de novos módulos do GCP (Sistema Gestão de Contratações Públicas) em conjunto com os órgãos centrais (CELIC e CAGE); (vii) desenvolver políticas e diretrizes para as compras sustentáveis na SEFAZ/RS, com destaque à promoção de aquisições de bens de baixo consumo de energia (selo verde), de baixo carbono, buscando mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, fomentar a economia local e circular.

Também será ampliado novo processo de gestão patrimonial, infraestrutura e logística sustentável, por meio de: (i) reforma de prédio sede da SEFAZ com base inteligente, sustentável, resiliente e certificada; (ii) desenvolvimento da política interna de gestão patrimonial; (iii) desenvolvimento do sistema para gestão do estoque, com ênfase na sustentabilidade e just-in-time; (iv) reforma de prédio público da SEFAZ/RS para integrar arquivo, microfilmagem e almoxarifado com base inteligente, sustentável, resiliente e certificada; (v) projeto e implantação de modelo de eficiência energética nos prédios, e nas aquisições e manutenção de bens da SEFAZ, com indicadores específicos para alinhamento com o Acordo de Paris; (vi) implantar a metodologia BIM (Building Information Modeling) como principal ferramenta para a elaboração de projetos e controle de obras de arquitetura e engenharia na SEFAZ/RS; (vii) realizar obras represadas para melhoria das funcionalidades e qualidade de vida para os ambientes na SEFAZRS (CAGE; RE; TE e demais unidades transversais) considerando a nova realidade de trabalho híbrido e de otimização de espaços; (vii) recriação do espaço inovação, perdido nas enchentes que atingiram o prédio sede, com ênfase na resiliência e sustentabilidade dos espaços e (viii) criação e institucionalização de um política de aquisições com critérios de ESG.

P - 1.6 - Comunicação e transparência

Este produto visa aperfeiçoar o processo de comunicação institucional no sentido mais amplo, com foco inclusive nos processos de ouvidoria e de atendimento, a fim de otimizar o relacionamento com a sociedade por meio de iniciativas de transparência e de desenvolvimento da cidadania fiscal, oferecendo à sociedade conhecimento tempestivo, inteligível e simplificado. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implementar serviços e ferramentas para produção de conteúdo; (ii) estruturar processo de monitoramento e interação nas redes sociais visando diminuição das dúvidas dos contribuintes e população em geral e promover a disseminação de conteúdos informativos dos temas fazendário com linguagem simples e acessível; (iii) realizar pesquisa para definir abordagem, programas e materiais específicos da educação fiscal, adequado para diferentes públicos -alvo, e atualizado em relação à Reforma Tributária; e (iv) reestruturar o Portal Transparência RS, com foco em oferecer informação especializada para os diferentes públicos (novos painéis, linguagem cidadã, etc.)

P - 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantada

Este produto visa fortalecer a gestão pública inteligente e o modelo de transparência pública do Estado, com base no uso da inteligência de dados, inovação e na transformação digital. Seguindo esse direcionamento serão desenvolvidas as seguintes ações : (i) definição de políticas para transformação digital, inovação e governança de dados de forma coordenada para toda a SEFAZ/ RS; (ii) implantação de programa de promoção de cultura para a transformação digital e inovação; (iii) implementar programas transversais de amadurecimento em destreza digital nas áreas da SEFAZ/RS; (iv) estruturação, integração e compartilhamento de base de dados; e (v) implementar as diretrizes da política de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

C - 2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

As ações deste componente visam melhorar o desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, considerando as diretrizes para facilitar conformidade tributária do contribuinte e para a RTC, contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias, a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias, a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal e a recuperação da dívida ativa. Assim, a nova administração tributária maximiza o cumprimento voluntário das obrigações e facilita a conformidade tributária para a redução da litigiosidade, com suporte no uso intensivo de dados.

P - 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado

Este produto tem por objetivo implementar um novo modelo de conformidade tributária na SEFAZ/RS buscando a melhoria do ambiente de negócios, facilidades ao contribuinte no cumprimento das obrigações fiscais. Este modelo orientará toda a ação da SEFAZ/RS nos próximos anos, devidamente adequado as novas diretrizes da RTC. Para tanto, serão desenvolvidos: (i) implementar processo estruturado de gestão de riscos de conformidade tributária, com desenvolvimento de ferramentas, capacitação de servidores e implantação de programas de estímulo à conformidade voluntária; (ii) implementar processo estruturado de medição da brecha tributária, com capacitação de servidores e cálculo automatizado; (iii) qualificar processos e gestão de dados para fomentar e apoiar as ações dos contribuintes e intermediários tributários com vistas a manter o cadastro correto e atualizado, com declarações tempestivas, completas e exatas, com pagamento pontual; (iv) implementar solução automatizada que integre as ações de conformidade e possibilite a avaliação de seu impacto na redução da brecha; (v) disponibilizar solução tecnológica e analítica para ações relacionadas à resolução de litígios tributários, centrado na interação qualificada entre Administração Tributária, litigantes e intermediários tributários; (vi) estruturar ações e ferramentas que permitam a célere atuação da Administração Tributária do tributo imediatamente após o vencimento; e (vii) estruturar ações e ferramentas integradas voltadas à gestão ativa do estoque das dívidas tributárias, priorizando por valor, antiguidade e efetivas condições de recuperabilidade.

P - 2.2 - Receita Digital implantada, visando a conformidade tributária

Este produto contribuirá para um modelo de governança da Receita Digital, mediante uma gestão eficaz de dados, potencializando a conformidade e reduzindo custos, com maior interação entre o fisco e o contribuinte. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) estruturar uma base de regras tributárias constantemente atualizada e em formato administrável e verificável que reflita a interpretação oficial da Administração Tributária acerca da aplicação da Legislação, acessível tanto para os servidores quanto para os agentes econômicos e demais partes interessadas e apta a ser integrada em suas respectivas soluções tecnológicas; (ii) implementar framework que oriente a estratégia mais assertiva para a gestão de dados econômico-tributários de maneira eficaz, visando maximizar a conformidade e minimizar custos considerando a estrutura tecnológica da Administração Tributária e considerando os sistemas naturais do contribuinte; (iii) implementar modelo de governança para o conjunto de serviços da Receita Digital, orientando o desenvolvimento, implementação e conectividade tanto dentro da Administração Tributária quanto em cooperação com outros atores; (iv) estruturar novas interfaces fisco-contribuinte que facilitem seu engajamento com os processos da Administração Tributária em tempo real, viabilizando oportunidades de integração dos sistemas dos contribuintes com o fisco, inclusive de maneiras mais automatizadas; (v) implementar infraestrutura robusta e integrada capaz de viabilizar a identificação única de pessoas físicas e jurídicas que interagem com a Administração Tributária, de modo a garantir a autenticidade , a integridade e a confidencialidade das informações eletrônicas e dos documentos enviados ou recebidos; e (vi) desenvolver novas habilidades que serão necessárias para a Administração Tributária digital, com intervenção humana ocorrendo com menos frequência e com suporte crescente de processos de inteligência artificial.

P - 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado

Este produto busca implementar uma estratégia de política fiscal e tributária para promover o crescimento econômico e o bem-estar social, fomentando a adequação da dos incentivos fiscais e da tributação como ferramentas para estimular o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implantar ferramentas para estruturação e busca da legislação e forma simplificada e parametrizável; (ii) elaborar estudos técnicos fiscal e tributários para fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, revisão de gastos tributários, promover a adaptação as adaptações as mudanças climáticas e mensurar os impactos sobre a arrecadação tributária; (iii) desenvolver parâmetros, indicadores e instrumentos para avaliar o resultado da política tributária, dos incentivos tributários sobre a arrecadação e sobre as mudanças climáticas; (iv) prever e analisar a arrecadação de forma automatizada, considerando fatores de riscos, inclusive climáticos; (v) automatizar a medição da brecha de política tributária.

P - 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando a conformidade tributária

Este produto contempla as estratégias para estimular a conformidade tributária e aprimorar o atendimento, a comunicação fisco contribuinte e facilitando o cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, melhorando o ambiente de negócios. Para tanto, é necessário que as bases de dados sejam consistentes e que as informações reflitam com fidedignidade as operações realizadas à luz das regras fiscais. Assim, um modelo de atendimento mais eficiente deve ter como premissas a menor necessidade de obrigar o contribuinte a realizar deslocamentos físicos, gerando impactos significativos na redução da emissão de gases beneficiando assim o meio ambiente, maior concentração de serviços em um portal único com acesso seguro e maior possibilidade de o contribuinte conhecer as informações a seu respeito que estão disponíveis para o Fisco.

Nesse sentido serão desenvolvidos as seguintes ações: (i) implementar processo estruturado e contínuo de avaliação da qualidade da prestação de serviço, mediante realização de pesquisa regular e cientificamente estruturada; (ii) implementar plano de qualificação dos colaboradores que atuam no atendimento, com revisão de processos e ferramentas; (iii) implementar abordagem multicanais (Omni Channel) para gestão integrada das demandas do contribuinte; (iv) implementar a obrigação fiscal única; (v) aprimorar o Portal de Serviços da Receita Estadual; (vi) implementar ferramenta de inteligência artificial generativa para respostas às consultas; (vii) implementar ferramenta automatizada de auditoria da arrecadação; (viii) implementar documento único de arrecadação; (ix) implementar novas formas de recolhimento de tributos (debito automático, PIX, cartão de crédito, transferências bancárias, débito em conta, etc); (x) implantar solução automatizada para devolução automática de pagamentos indevidos ou a maior, reconhecimento de compensações de saldo credor, transferências de saldo credor e desonerações; (xi) automatizar o processo de julgamento de repetição de indébito e revisão do trabalho para maior celeridade na devolução de valores aos contribuintes; (xii) implantar processo estruturado de auditoria interna para aferição da aplicação de regras e políticas da Receita Estadual; (xiii) capacitar colaboradores na área de auditoria interna e de gestão de riscos; (xiv) realizar pesquisa para definir abordagem, programas e materiais específicos da educação fiscal, adequado para diferentes públicos-alvo; (xv) qualificar câmaras temáticas voltadas ao diálogo e à identificação de oportunidades de incremento na conformidade voluntária e na implementação de ações setoriais voltadas ao desenvolvimento econômico; e (xvi) implantar canal de interação com entes externos para fluxo de informações.

P - 2.5 Convergência com a Reforma Tributária

O referido produto foca nos impactos relevantes que a reforma tributária em curso trará sobre o modus operandi das administrações tributárias subnacionais, principalmente no que concerne à Administração Tributária e o Contencioso Fiscal. A redistribuição de competências tributárias entre os entes federativos União, Estados e Municípios e a implementação de novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização exigem uma profunda reestruturação das Secretarias de Fazenda. Nesse contexto, o presente produto visa consolidar investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoal com foco na preparação da SEFAZ para operar de forma eficiente no novo ambiente projetado pela reforma tributária. O foco recai sobre os tributos ICMS e ITCMD, passíveis de extinção com a criação do IBS Imposto sobre Bens e Serviços. Em um nível macro, o produto prevê ações que integrem pessoas, normas, processos e sistemas da SEFAZ às demandas decorrentes da reforma. Neste sentido, serão implementadas as seguintes ações: (i) Revisar os processos de trabalho, sistemas legados e soluções tecnológicas impactados pela reforma tributária, com capacitação e disseminação das mudanças decorrentes da reforma tributária; (ii) adequar o ambiente da SEFAZ Virtual às mudanças decorrentes da reforma tributária; (iii) adequar a estrutura organizacional às mudanças decorrentes da Reforma Tributária; (iv) adequar os processos de trabalho à fase de transição dos modelos de tributação sobre o consumo; (v) Capacitar as equipes de trabalho para o novo modelo de tributação para o consumo e à preparação para mudança do modelo, entre outras ações.

C - 3 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)

As ações deste componente visam o fortalecimento da administração financeira estadual que demanda a revisão dos modelos e instrumentos para a gestão de áreas críticas, tais como: o planejamento e execução orçamentária, execução financeira, contabilidade e gestão da dívida, pois o sistema integrado de administração financeira em produção encontra-se bastante defasado , tanto no ponto de vista técnico, com uma linguagem de desenvolvimento e banco de dados obsoletos, que repercutem em dificuldades de manutenções e evoluções, como também no conjunto dos seus módulos em produção. Outros aspectos considerados no projeto incluem a relevância de tratar o orçamento público como um instrumento que contribua para o desenvolvimento de políticas inclusivas e fomento à economia local.

P - 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada
Este produto objetiva aumentar a eficiência da gestão financeira, com hipóteses e probabilidades voltadas para a economia, arrecadação, execução de despesas, alocação de recursos, dentre outras coisas, sendo esses fundamentais para a obtenção do equilíbrio desejado pelo governante. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implementar fluxo de caixa automatizado, proporcionando a rastreabilidade da despesa pública a partir das liberações orçamentárias e automatizando todo o fluxo de caixa: empenho, liquidação e pagamento, envolvendo os órgãos executores para o fornecimento das informações complementares acerca das previsões das respectivas despesas e seus cronogramas; (ii) desenvolver novas versões, módulos ou integrações no sistema de Finanças Públicas do Estado - FPE; (iii) sistema de conciliação bancária automatizado implementado; (iv) automatização da contabilização da folha de pagamento; e (v) implementação de sistemática para prevenção de passivos financeiros do Estado implementada.

P - 3.2 - Modelo de gestão contábil aprimorado
Este produto visa aprimorar o modelo de gestão contábil do Estado a fim de garantir eficiência nos registros e nas informações contábeis, bem como ampliar a transparência, a eficiência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) desenvolver o módulo de Processamento de Folhas no FPE, integrar com o módulo Contabilidade possibilitando desativar as plataformas legadas; (ii) desenvolver rotinas automatizadas, por meio de integração de módulos do FPE com o módulo Contabilidade; (iii) promover a geração dos relatórios e demonstrativos contábeis a partir da Matriz Saldo Contábil (MSC); (iv) desenvolver um painel de qualidade contábil, colaborando com os processos de contabilidade, controle e auditoria; (v) inventariar imóveis do Estado (atualização cadastral e avaliação atualizada); e (vi) desenvolver sistemática de reavaliação periódica destes bens.

P - 3.3 - Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado
Este produto visa aprimorar o modelo de gestão da folha de pagamentos dos ativos e inativos do Estado, implementando gestão de dados e auditoria por IA. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) integração entre sistemas e automatização da contabilização de folhas de pagamento; (ii) estruturação da bases de dados de Sistemas de Folha de Pagamentos e Gestão de Pessoas de forma a disponibilizar dados em tempo real para a realização de estudos exploratórios e análises preditivas com uso de ferramentas de ciência de dados, inteligência artificial e machine learning; integração com o ambiente de hardware e software do Tesouro Orientado a Dados; (iii) desenvolvimento de ferramentas de tecnologia para apoiar a gestão da folha segundo as premissas legais dos regimes RPPS/RS, gerando cálculos dos fluxos atuariais e das previsões para suporte a tomadas de decisão da Gestão; (iv) aquisição de infraestrutura tecnológica de hardware e software para processamento dos cálculos e realização dos estudos necessários para a boa gestão das questões previdenciárias.

P - 3.4 - Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública implementado
Este produto visa aprimorar o modelo de gestão da dívida pública incorporando mecanismos e ferramentas para a gestão de riscos da dívida. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) desenvolver e implementar metodologias de gestão de riscos fiscais, financeiros e ambientais e avaliar os impactos para a gestão da dívida pública; (ii) desenvolver estudos para otimizar a gestão da dívida pública; e (iii) implementar sistemática de monitoramento e mitigação de riscos da gestão da dívida.

P - 3.5 - Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado
Avaliar a qualidade do gasto e a efetividade das políticas públicas é um fator fundamental para melhorar a efetividade na alocação dos recursos públicos. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) estruturar Base de Dados do Preço de Referência de Medicamentos para nível nacional; (ii) implementar sistemática de precificação da NFe para outros clusters; (iii) implementar ferramenta de revisão sistemática de gastos (Spending Review); (iv) implantar ferramentas de racionalização dos gastos nas compras governamentais, com parâmetros de sustentabilidade ambiental e climática; (v) desenvolver metodologia e ferramenta de avaliação de Políticas Públicas, incluindo seus impactos sobre a sustentabilidade ambiental e climática; (vi) implementar sistemática de gestão dos sequestros judiciais.

P - 3.6 - Programa de Inovação do Tesouro do Estado
Este produto busca implementar uma estratégia de transformação digital, com inovação ampliando os ganhos de eficiência da gestão financeira do Estado. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) desenvolver e implementar estratégia de inovação e transformação digital do Tesouro do Estado TE; (ii) implementar ferramentas para automação inteligente e em métodos ágeis; (iii) implementar observatório de finanças pública no âmbito do Tesouro do Estado; (iv) desenvolver estudos e pesquisas aplicadas nas temáticas envolvendo a administração financeira, riscos e mudanças climáticas; e (v) desenvolver plataforma analítica de dados financeiros.

C - 4 - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)
Este componente visa aumentar a efetividade gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Uma efetiva gestão jurídica dos temas fiscais baseia-se no uso das novas tecnologias e da inteligência artificial para a redução dos riscos fiscais e a promoção da liquidez do crédito tributário, assegurando transparência e segurança jurídica.

P - 4.1 - Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado
Este produto visa aprimorar a gestão de pessoas na Procuradoria Geral do Estado, a fim de ampliar a eficiência e com capacidade de adaptação para os desafios da Reforma Tributária. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implementar os planos anuais de capacitação institucional com foco na gestão para resultados e gestão por competências; (ii) implementar o sistema de gestão por competências; (iii) atualizar os programas de qualidade de vida, de desenvolvimento de lideranças e de educação ambiental; (iv) atualizar o aparelhamento tecnológico e soluções educacionais digitais para a ESAE e seus Centros de Estudos; e (v) revisar a metodologia de gestão da força de trabalho.

P - 4.2 - Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE implantado

Este produto visa fortalecer a gestão de Tecnologia da Informação da Procuradoria Geral do Estado, a fim de ampliar a eficiência e a capacidade de adaptação para os desafios da Reforma Tributária. A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) qualificar os serviços de atendimento aos usuários e de provimento de soluções através de capacitações, soluções e serviços técnicos; (ii) adequar os espaços físicos utilizados pela área de TI, as salas de armazenamento de equipamentos e de servidores de rede; (iii) ampliar a infraestrutura de cabeamento estruturado e contingência elétrica nas edificações ocupadas pela PGE; (iv) elaborar planos e procedimentos e adotar ferramentas e controles de segurança cibernética, de segurança da informação e de proteção de dados; (v) elaborar o plano de contingência e continuidade de serviços de TIC; e (vi) modernizar e virtualizar o parque tecnológico considerando a aquisição de equipamentos de acordo com requisitos de sustentabilidade ambiental.

P - 4.3 - Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de Inteligência Artificial

Este produto visa aprimorar a atuação consultoria e o controle de litígios relacionados à gestão jurídica com uso de inteligência jurídica. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implementar novo portal de orientação e consultoria jurídica para suporte e maior agilidade na pesquisa e elaboração de pareceres; (ii) avançar na modernização do sistema de informação e inteligência jurídica (uso de IA) incluindo a adoção de ferramenta para automatizar a confecção de peças jurídicas e adequar processos à Reforma Tributária; (iii) prover soluções para pesquisa, leitura e interpretação de jurisprudência para elaboração de estratégias de atuação jurídica com uso de IA; (iv) desenvolver solução amigável com acessibilidade ao público pelo portal da PGE para resolução de litígios, negociação e pagamento da dívida ativa em fase judicial; e (v) aprimorar os instrumentos de gestão de passivos contingentes e consolidados com uso de soluções analíticas.

P - 4.4 - Modelo de gestão de dados da PGE implantado

Este produto visa implementar a gestão de dados na PGE, estruturando banco de dados, informações e mecanismos de análise de dados. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implementar o Laboratório de Inovação da PGE; (ii) desenvolver soluções para automação e análise de dados; (iii) modernizar a plataforma tecnológica para gerenciamento e governança de bancos de dados; (iv) atualizar e ampliar as bases de dados para análise estratégica da cobrança da dívida ativa em fase judicial; (v) desenvolver a estratégia de data analytics para alavancar a inteligência analítica da PGE; (vi) desenvolver capacidades analíticas e letramento em dados em nível institucional; (vii) desenvolver soluções de jurimetria para identificação e controle de riscos em demandas judiciais; e (viii) atualizar o modelo de gestão da informação.

P - P 4.5 - Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da DPE

Este produto visa aprimorar a atuação preventiva e equitativa da DPE na solução de conflitos entre a população de baixa renda e o Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, serão desenvolvidas as seguintes ações: (i) implementar, nas dependências da DPE , espaço para instituição da câmara de mediação de conflitos; (ii) definir perfil, habilidades e competências do corpo técnico da DPE necessárias ao processo não judicial de resolução de conflitos; (iii) Desenvolver documentos padronizados, como acordos de mediação, termos de compromisso e relatórios de progresso, dentre outros, de sorte a permitir a contínua transparência do processo de mediação de conflito; (iv) promover ações de conscientização sobre os benefícios das soluções não judiciais de conflitos, mediante a realização de campanhas de sensibilização, workshops, e parcerias com organizações comunitárias e instituições educacionais; e (v) implementar um sistema de monitoramento e avaliação contínua, voltado a medir a eficácia e a eficiência do espaço de solução não judicial de conflitos, em especial, sob os aspectos de economicidade e planejamento do gasto público.

C - GESTÃO DO PROJETO

Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos. Para este componente, estão previstas duas intervenções: Monitoramento e Avaliação, e Auditoria.

P - A1 - Monitoramento e Avaliação

Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios. Assim, será realizada a supervisão do projeto, o gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução.

P - A2 - Auditoria

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**6.000.000,00**	**4,55**
P- 1.5 - Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições com critérios sustentáveis implantado	%	100,00	6.000.000,00	4,55
Bens	-	-	**16.924.000,00**	**12,82**
P- 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação implementado	%	100,00	13.960.000,00	10,58
P- 4.2 - Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE implantado	%	100,00	2.964.000,00	2,25
Consultoria	-	-	**86.792.000,00**	**65,75**
P- 1.1 - Modelo de Governança Pública verde e inovador	%	100,00	2.400.000,00	1,82
P- 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado	%	100,00	2.400.000,00	1,82
P- 1.6 - Comunicação e transparência	%	100,00	2.400.000,00	1,82
P- 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantada	%	100,00	2.400.000,00	1,82
P- 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado	%	100,00	6.000.000,00	4,55
P- 2.2 - Receita Digital implantada, visando a conformidade tributária	%	100,00	9.600.000,00	7,27
P- 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado	%	100,00	6.000.000,00	4,55
P- 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando a conformidade tributária	%	100,00	7.920.000,00	6,00
P- 2.5 Convergência com a Reforma Tributária	%	100,00	34.040.000,00	25,79
P- 3.4 - Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública implementado	%	100,00	600.000,00	0,45
P- 3.5 - Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado	%	100,00	2.400.000,00	1,82
P- 3.6 - Programa de Inovação do Tesouro do Estado	%	100,00	2.400.000,00	1,82
P- 4.3 - Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de Inteligência Artificial	%	100,00	2.004.000,00	1,52
P- 4.4 - Modelo de gestão de dados da PGE implantado	%	100,00	2.004.000,00	1,52
P- P 4.5 - Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da DPE	percentual	100,00	2.004.000,00	1,52
P- A1 - Monitoramento e Avaliação	%	100,00	1.200.000,00	0,91
P- A2 - Auditoria	%	100,00	1.020.000,00	0,77
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**22.284.000,00**	**16,88**
P- 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Ampliado	%	100,00	5.880.000,00	4,45
P- 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada	%	100,00	3.600.000,00	2,73
P- 3.2 - Modelo de gestão contábil aprimorado	%	100,00	6.600.000,00	5,00
P- 3.3 - Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado	%	100,00	4.200.000,00	3,18
P- 4.1 - Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado	%	100,00	2.004.000,00	1,52
Total Geral	-	-	**132.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Uma vez que este novo Programa é uma continuidade do PROFISCO II, verifica-se que muitas ações já estão sendo desenvolvidas e serão complementadas no PROFISCO III. Ademais, diversos TDR´s estão sendo discutidos internamente, garantindo assim, solução de continuidade entre os dois Programa. O anexo IV detalha esta relação e os avanços entre os dois programas.

Ademais, estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos. Soluções robustas iniciadas com financiamento do PROFISCO II serão continuadas com o novo Projeto PROFISCO III.

O Componente 1 do PROFISCO II - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal aborda a implementação de modelos de governança, gestão de pessoas, tecnologia da informação e compras, além de uma comunicação mais transparente da SEFAZ/RS com a sociedade. Os programas PROFISCO I e II contribuíram para a modernização e aprimoramento das práticas administrativas, como a criação de comitês de gestão, sistemas de acompanhamento de teletrabalho, e a adoção de tecnologias avançadas em TIC. Também foram desenvolvidas políticas de diversidade e inclusão, além de ações voltadas à educação fiscal e transparência, com a criação de canais de comunicação e a ampliação do Portal da Transparência. O PROFISCO III se propõe a consolidar esses avanços, focando na continuidade desses projetos e na adaptação às novas demandas sociais e tecnológicas.

O Componente 2 do PROFISCO II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal abriga projetos como a Receita Orientada a Dados e a Legislação Digital Inteligente, além de implementar um sistema de simplificação tributária e um modelo de fiscalização mais eficiente, utilizando ferramentas de ciência de dados para aprimorar a gestão da SEFAZ/RS, que terão continuidade no PROFISCO III. Também serão melhorados os serviços ao contribuinte, com a introdução de canais de atendimento omni channel e facilidades na arrecadação. Essas ações visam não apenas a conformidade tributária, mas também a adequação à nova reforma tributária, promovendo uma gestão mais eficiente e transparente. O foco do PROFISCO IIII será na modernização da Administração Tributária e do Contencioso Fiscal, enfatizando a integração das atividades tributárias por meio de uma gestão orientada a dados e riscos, com ênfase em avançar na Receita Digital via padronização de dados e construção de regras tributárias, em alinhamento com as diretrizes da OCDE.

O Componente 3 do PROFISCO II - Administração Financeira e Gasto Público, promoveu importantes avanços na SEFAZ/RS, como a atualização do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - Sistema FPE e melhorias na gestão das folhas de pagamento. No âmbito do PROFISCO III as atenções serão voltadas para a Administração Financeira e o Gasto Público, destacando a continuidade do trabalho de modernização do Sistema FPE, através do aprofundamento das melhorias implantadas no PROFISCO II, com a implementação do fluxo de caixa automatizado, integrando dados e promovendo a eficiência na operação de processos críticos. Além disso, será dada continuidade à gestão de passivos e da dívida pública, com ênfase na transparência e agilidade. O modelo de gestão de riscos fiscais e a auditoria baseada em análise de riscos também serão aprimorados, visando uma gestão fiscal mais eficiente. Por fim, o programa de qualidade do gasto buscará racionalizar despesas e promover inovações na Administração Pública, garantindo a eficiência e a eficácia das políticas implementadas.

O Componente 4 do PROFISCO II - Gestão Jurídica e Assuntos Fiscais na Procuradoria Geral do Estado - PGE, conta com investimentos importantes em tecnologia, como é o caso do Sistema Único de Procuradorias Públicas - SUPP, desenvolvido para apoiar atividades consultivas e contenciosas, integrando-se a outros sistemas, e do Sistema Gestão por Competências, que integra aplicações para gerenciar capacitações e desempenho dos servidores do órgão. Em seguimento no PROFISCO III, novas

funcionalidades e uma metodologia para dimensionar a força de trabalho serão implementadas, além de inovações na gestão do contencioso judicial por meio de automação e jurimetria. Além disso, será elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, que visa modernizar a infraestrutura da PGE e criado um Núcleo de Dados dedicado a gerenciar informações e promover inovações. Essas iniciativas buscam fortalecer a capacidade da PGE na gestão de processos jurídicos e melhorar a eficiência operacional.

Cabe destacar que o arranjo institucional do Programa, envolvendo todas as áreas da SEFAZ/RS está implementado e operacional e as equipes de licitações estão estruturadas. Ademais, os líderes de produtos e os técnicos da SEFAZ/RS conhecem os processos e procedimentos do PROFISCO II. Estes pontos demonstram as vantagens comparativas de implementação do PROFISCO III, uma vez que a curva de aprendizagem já foi alcançada.

Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais estados da federação, através dos grupos técnicos ENCAT ? Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN - Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ - Grupo de Desenvolvimento do Servidor, todos vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ. Dessa forma os servidores da SEFAZ/RS que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais podem obter informações relevantes que subsidiarão tanto a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública como a realização de visitas técnicas para aprender com os sucessos e erros de outros estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em dado processo ou projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Rio Grande do Sul ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A.CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

a) Prazo de desembolso de 36 meses (3 anos);

b) Prazo de carência: 36 meses (de 3 anos);

c) Prazo máximo de amortização de 300 meses (25 anos); e

d) Prazo total de 360 meses (30 anos).

e) Taxa de juros (composição):

-Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 5,120% a.a.;

-Taxa de originação (funding margin): 0,41% a. a.

-Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,85% (3º trim. 2023);

-A partir de janeiro de 2022, os empréstimos do BID estarão baseados na taxa SOFR, que buscará refletir adequadamente o custo de captação agregado do Banco para operações com garantia soberana;

-Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (2º sem 2023);

f) Taxa de câmbio: US$ = R$ 5,47 - (Banco Central do Brasil, PTAX, venda) Data de Referência 18/08/2024.

B.NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

a) Justificativa da necessidade e da opção por financiamento:

A linha de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIP) PROFISCO I - BR-X1005), aprovada em 2008 por um montante de US$ 500 milhões e ampliada em 2013 para US$ 700 milhões, teve como objetivo promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. O PROFISCO I apoiou a implantação da Nota Fiscal eletrônica no país a fim de aprofundar e garantir os ganhos obtidos e continuar o processo de modernização fiscal, os estados brasileiros, apoiados pelo Ministério da Fazenda, solicitaram ao BID uma nova CCLIP.

A linha de crédito, BR-X1039 (CCLIP-PROFISCO II), de US$ 900 milhões, apoiou a modernização da gestão fazendária e o aperfeiçoamento da administração tributária e da gestão do gasto público nos estados brasileiros. Pretende, também, fortalecer a arrecadação dos estados num contexto em que o baixo crescimento econômico enfrentado pelo país gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados.

A linha de crédito PROFISCO III, de US$ 2 bilhões, continuará apoiando os estados no enfrentamento dos grandes desafios que as gestões fiscais subnacionais deverão enfrentar nos próximos 10 anos, que incluem a implantação da Reforma Tributária, a transformação digital, a implantação de programas de conformidade, a redução da litigiosidade tributária, a modernização dos SIAFICs, dentre outros temas relevantes , que devem ser conduzidos estrategicamente e de forma conjunta entre os estados como forma de propiciar ganhos de sinergias na execução dos projetos e, ao mesmo tempo, poder contar com recursos financeiros direcionados e exclusivos para a modernização da gestão fiscal ao longo da sua execução.

O orçamento fiscal destinado aos órgãos é consumido em sua maior parte com o custeio da produção de sistemas informatizados. A parte destinada a investimento tem-se reduzido ao longo dos anos e está comprometida, na maioria dos casos, com manutenções evolutivas dos sistemas existentes para atender às frequentes alterações legislativas.

Ademais é importante considerar as demandas de adaptação e desenvolvimento de processos, sistemas, modelos, capacitações para implementação da Reforma Tributária Consumo. Este processo demandará esforços e recursos relevantes para promover as adequações nos prazos previstos.

b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do BID advém do seu constante apoio no desenvolvimento de estudos, diagnósticos e recomendações, que são etapas fundamentais no desenho de várias políticas contempladas neste Programa.

Embora a referida instituição disponha de condições financeiras vantajosas para a modalidade escolhida, a adicionalidade do BID vai muito além da captação dos recursos: o conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco, incluindo a possibilidade de intercâmbio técnico com outros países, são diferenciais de suma importância para auxiliar o desenvolvimento das ações previstas e a avaliação dos seus resultados.

O conhecimento específico e o amplo suporte técnico proporcionado pela equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área fiscal, são diferenciais de suma importância desde a fase do diagnóstico (aplicação de ferramentas de avaliação da maturidade da gestão fiscal MD-GEFIS nos estados e municípios), passando pelo desenho da operação até o acompanhamento da execução do projeto e avaliação de resultados alcançados, a exemplo do apoio provido ao longo dos programas PROFISCO I e II, implementado junto aos estados.

Adicionalmente aos aspectos qualitativos mencionados, o BID proporciona intercâmbio técnico com outras unidades da federação e outros países, contribuindo para o conhecimento das melhores práticas e benchmarking das diferentes áreas da gestão fiscal.

O BID também tem uma larga tradição de contribuição à melhoria das políticas e da gestão fiscal no país, assim como na produção de conhecimento na área fiscal. Entre outras, podem-se destacar:

- Parceria bem-sucedida com Programas de Modernização Administrativa e Fiscal, tais como PNAFE, PNAF, PROFISCO I e PROFISCO II e PRÓ-SUSTENTABILIDADE.

- Apoio decisivo do Banco aos esforços dos entes federativos brasileiros para fortalecimento da área fiscal, da gestão pública e do Ministério da Fazenda, por meio do Programa de apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), por meio da Linha de Crédito CCLIP BRX1005;

- O valor agregado pelo Banco, além da contribuição financeira, em todas as fases dos programas ou projetos, inclusive nas áreas de sustentabilidade institucional e ambiental.

- Apoio ao Regime Fiscal Sustentável, por meio de estudos sobre experiências internacionais para o desenho do novo arcabouço fiscal, incluindo modelo de regras fiscais;

- Implantação de quadro Fiscal e Orçamentário de Médio Prazo (PMM). O BID tem apoiado esse processo com a elaboração de estudos, intercâmbios técnicos com outros países e seminários para o desenho de modelo de governança e proposta de plano de ação para a implementação do PMM no Brasil;

- Fortalecimento da agenda para melhoria da qualidade do gasto público. O BID está apoiando o fortalecimento das avaliações de políticas públicas e sua divulgação e está desenhando um processo de revisão de gastos em nível federal. O apoio tem sido amplo e variado nessa área: desenvolvimento de avaliações de políticas públicas específicas; estudos de governança no processo de avaliação e orçamentação; publicação de boletins de avaliação para maior e melhor divulgação; organização e participação em seminários. Adicionalmente, o Banco está contribuindo para a construção de uma metodologia para classificar a efetividade das políticas públicas, a fim de subsidiar a revisão dos gastos.

- Apoio à Reforma Tributária por meio de estudos, intercâmbio de experiência e apoio técnico da equipe do BID. Ressalta-se o apoio no desenho do modelo de implementação do IBS, a visita técnica ao Chile para conhecer a experiência de declaração pré-preenchida do IVA, a ser aplicado no CBS e IBS, além das reuniões com equipes da Colômbia, Equador e Peru para avaliação dos programas de cashback para subsidiar o modelo brasileiro. Também é importante o apoio do BID na melhoria da eficiência da administração tributária que permitiu a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, que gerou informações de qualidade para a construção dos cenários pós-reforma tributária. O diagnóstico do BID sobre contencioso administrativo tributário também tem sido fundamental para o desenho do novo contencioso federativo, que será criado para o IBS e CBS; e

- Apoio ao Programa do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O BID vem apoiando o programa do RRF, que representa uma alternativa de reestruturação fiscal dos estados com grave desequilíbrio fiscal, por meio de apoio técnico para revisão do processo e elaboração de metodologias para análise dos programas dos estados, elaboração de manuais de adesão ao Regime, desenvolvimento de metodologia para monitoramento e avaliação dos programas dos Estados no RRF, estudo sobre o cumprimento das metas de benefícios fiscais dos estados e desenvolvimento de metodologia para apuração do impacto dos benefícios fiscais.

c) Comparação das condições financeiras do agente escolhido, em relação a outros financiadores externos/internos:

(i)BNDES Finem - Crédito Projetos Direto para União, Estados e Municípios. Nas operações diretas, a Taxa de juros é composta pelo Custo Financeiro e pela Remuneração do BNDES. O custo das operações é o custo financeiro do BNDES, calculado pela Taxa de Longo Prazo, composta pelo IPCA + 5,48%a.a., (abril/24), acrescido da remuneração do BNDES estimada em, no mínimo, 1,5% a.a. O valor mínimo da operação é de R$ 20 milhões e o prazo de 20 anos;

(ii)CAF: Incidem juros considerando taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), acrescido de mais margem fixa a ser definida na data de assinatura do contrato de empréstimo; juros de mora de 2% a.a. acima dos juros a serem estabelecidos no contrato; comissão de compromisso / commitment charge de 0,35% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de financiamento de 0,85% do valor total do empréstimo e mais gastos de avaliação de US$ 50 mil.

(iii)BIRD: Incidem juros baseados na SOFR de seis meses, acrescido de spread variável definido periodicamente pelo BIRD; juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento); comissão de compromisso / commitment charge de 0,25% a.a. sobre os saldos não desembolsados do empréstimo; comissão de abertura de 0,25% sobre o valor do empréstimo; sobretaxa de exposição do BIRD ao País de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

(iv)BID: Incidem juros baseados na SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescido de funding margin e spread definidos periodicamente pelo BID; comissão de compromisso / commitment charge de 0,75% a.a., aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Para a população do Estado do Rio Grande do Sul, os resultados positivos estarão relacionados aos avanços na maturidade da gestão fiscal do Estado, às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria e ampliação dos serviços públicos prestados, principalmente em formato digital, e do ambiente de negócios, oferecendo um novo modelo de relacionamento fisco-contribuinte, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Alcançando assim, a sua visão de um Estado mais Próspero, Justo e Sustentável.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual, tais como: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão ? SPGG, a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul - PGE-RS.

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução de estudos técnicos visam mensurar os riscos fiscais e a implantação de instrumentos fiscais e políticas públicas que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema, pelo desenvolvimento e implantação de uma política de compras públicas sustentáveis e com critérios de priorização de compras de pequenos produtos locais, com a implantação de modelos de eficiência energética nos prédios da SEFAZ/RS.

Sob o aspecto da contribuição para a melhoria do ambiente de negócios e a maior inserção dos pequenos e microempreendedores são identificados vários produtos que contribuem diretamente, pode-se aqui destacar: (i) programa de conformidade tributária transversal em todos os produtos relacionados com a Receita; (ii) implementação de políticas de incentivo fiscais para empresas sustentáveis e que fomentam a economia circular; (iii) Programa de Fomento para a Participação Social Implantado, entre outros.

Sob o aspecto do desenvolvimento, inovação tecnológica pode-se identificar que todo conjunto de produtos apresenta essa característica, todavia como iniciativa emblemática pode-se citar a implementação de um plano de transformação digital, que visa a implantação de uma cultura organizacional e de um modelo de gestão onde o dado é considerado um ativo estratégico e saber utilizá-lo adequadamente gera valor relevante ao negócio, fortalecendo o processo de decisão e aumento de produtividade o conceito de gestão orientada a dados em toda a SEFAZ/RS.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	120.000.000,00	1,00	120.000.000,00
Total:			132.000.000,00		132.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O monitoramento e avaliação do processo e dos resultados estarão sob a coordenação de uma UGCP na Secretaria de Estado da Fazenda em razão de sua experiência no PROFISCO I e II, financiados pelo BID. Esta experiente equipe vem demonstrando conhecimento sobre as políticas de aquisição, sobre os sistemas nacionais para prestação de contas e de aquisições adequados e credenciados, e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Ademais a equipe técnica da SEFAZ/RS demonstra maturidade na preparação dos Termos de Referência, nos orçamentos estimativos das contratações, garantindo assim, condições fundamentais para implementar este novo Programa.

Face ao número de beneficiários do PROFISCO III RS, no momento da preparação da operação com o Mutuário, o BID aplicará a PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional tanto na UGCP da Secretaria da Fazenda - quanto nos demais órgãos beneficiários do Projeto. O objetivo da PACI no contexto do presente projeto é a de avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papeis na execução do Projeto, amadurecendo de forma conjunta, o arranjo institucional mais apropriado à gestão mais eficiente.

Ressalta-se novamente que a experiência da SEFAZ/RS, no PROFISCO I e II, financiados pelo BID, demonstra conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. O PROFISCO II terá a sua execução concluída no prazo de vigência contratual, sem a necessidade de aditivos de prazos ou de valor. Este fato, demonstra a maturidade e conhecimento no gerenciamento e na execução de projetos fiscais com recursos internacionais.

Além disso, a UGCP se utilizará de sua experiência e maturidade em gestão de projetos, adquirida ao longo das jornadas dos PROFISCOs I e II, e estratégias para executar o programa em três anos. A equipe da Comissão Especial de Licitações (CEL) já possui alto nível de especialização na condução dos processos de contratação pelos métodos do BID no PROFISCO II e será reforçada com recursos adicionais e equipe para apoiar diretamente as demandas do PROFISCO III. Outra estratégia utilizada será a de iniciar os processos das contratações mais complexos de forma antecipada, assim que o novo financiamento for aprovado. Com o apoio dos Assessores de Aquisições e de TIC, que compõem a equipe da UGCP, e da consolidada metodologia de gestão das aquisições, os líderes iniciarão a preparação dos termos de referência das contratações previstas com os métodos do BID. Dessa forma, os processos de seleção serão planejados e conduzidos pela CEL, ainda durante a vigência do PROFISCO II, para que as contratações sejam formalizadas logo após a assinatura do contrato de empréstimo do PROFISCO III. Essas estratégias garantirão eficiência operacional e de gestão para que o Programa inicie a execução de seus contratos já nos primeiros meses de sua vigência.

Cabe ressaltar ainda que nas seleções conduzidas pela CEL será aplicado o Modelo de Aquisições Inovativas e Sustentáveis (MAIS), uma estratégia que utiliza ferramentas e instrumentos teóricos e práticos voltada à abordagem socioambiental em processos de compras públicas para o desenvolvimento sustentável. O modelo inclui a metodologia para avaliação de critérios socioambientais que visa qualificar as empresas que apresentam maior nível de maturidade na adoção de iniciativas socioambientais na fase de seleção.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e ao Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (COMSEFAZ), em especial a Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), permitiu a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções e o amadurecimento operacional das áreas gerencial e técnica dos órgãos fazendários. A equipe de coordenação do projeto e os líderes de projetos serão formalmente designados para essa nova etapa de modernização, sendo todos servidores públicos concursados do quadro da Secretaria.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade do Projeto (Anexo XIV) descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na execução do Projeto, por área de intervenção.

ARRANJO OPERACIONAL

A partir da experiência do PROFISCO II, a Unidade de Gestão e Coordenação do Projeto - UGCP será estruturada da seguinte forma:

-1 Coordenador Geral

-1 Coordenador Administrativo Financeiro

-1 Coordenador Técnico

-1 Assessor de Planejamento e Monitoramento

-1 Assessor de Aquisições

-1 Assessor de TI

-Líderes de componentes

-Líderes de produtos

O Anexo XV - Modelo de Execução do PROFISCO III RS detalha as competências e responsabilidade da estrutura da UGCP.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul
Representante Oficial:
Endereço da Sede:
E-mail Institucional:
Telefone: Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)	**35.440.000,00**	**1.260.000,00**	**6.880.000,00**		
P - 1.1 - Modelo de Governança Pública verde e inovador	2.400.000,00	0,00	600.000,00		
P - 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado	2.400.000,00	0,00	600.000,00		
P - 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Ampliado	5.880.000,00	270.000,00	1.200.000,00		
P - 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação implementado	13.960.000,00	990.000,00	2.500.000,00		
P - 1.5 - Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições com critérios sustentáveis implantado	6.000.000,00	0,00	900.000,00		
P - 1.6 - Comunicação e transparência	2.400.000,00	0,00	600.000,00		
P - 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantada	2.400.000,00	0,00	480.000,00		
C - 2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)	**63.560.000,00**	**594.000,00**	**12.200.000,00**		
P - 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00		
P - 2.2 - Receita Digital implantada, visando a conformidade tributária	9.600.000,00	0,00	2.400.000,00		
P - 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado	6.000.000,00	0,00	900.000,00		
P - 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando a conformidade tributária	7.920.000,00	288.000,00	900.000,00		
P - 2.5 Convergência com a Reforma Tributária	34.040.000,00	306.000,00	6.800.000,00		
C - 3 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)	**19.800.000,00**	**324.000,00**	**3.660.000,00**		
P - 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada	3.600.000,00	84.000,00	420.000,00		
P - 3.2 - Modelo de gestão contábil aprimorado	6.600.000,00	120.000,00	1.200.000,00		
P - 3.3 - Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado	4.200.000,00	120.000,00	720.000,00		
P - 3.4 - Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública implementado	600.000,00	0,00	120.000,00		
P - 3.5 - Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado	2.400.000,00	0,00	480.000,00		
P - 3.6 - Programa de Inovação do Tesouro do Estado	2.400.000,00	0,00	720.000,00		
C - 4 - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)	**10.980.000,00**	**96.000,00**	**1.803.600,00**		
P - 4.1 - Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado	2.004.000,00	0,00	400.800,00		
P - 4.2 - Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE implantado	2.964.000,00	96.000,00	200.400,00		
P - 4.3 - Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de Inteligência Artificial	2.004.000,00	0,00	400.800,00		
P - 4.4 - Modelo de gestão de dados da PGE implantado	2.004.000,00	0,00	400.800,00		
P - P 4.5 - Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da DPE	2.004.000,00	0,00	400.800,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.220.000,00**	**48.000,00**	**396.000,00**		
P - A1 - Monitoramento e Avaliação	1.200.000,00	0,00	240.000,00		
P - A2 - Auditoria	1.020.000,00	48.000,00	156.000,00		
Total	**0,00**	**2.322.000,00**	**24.939.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**1.512.000,00**	**10.240.000,00**		
P - 1.1 - Modelo de Governança Pública verde e inovador		0,00	720.000,00		
P - 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado		0,00	720.000,00		
P - 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Ampliado		324.000,00	1.440.000,00		
P - 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação implementado		1.188.000,00	4.000.000,00		
P - 1.5 - Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições com critérios sustentáveis implantado		0,00	1.800.000,00		
P - 1.6 - Comunicação e transparência		0,00	720.000,00		
P - 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantada		0,00	840.000,00		
C - 2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**1.069.200,00**	**16.544.000,00**		
P - 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado		0,00	2.100.000,00		
P - 2.2 - Receita Digital implantada, visando a conformidade tributária		0,00	2.784.000,00		
P - 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado		0,00	1.800.000,00		
P - 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando a conformidade tributária		518.400,00	1.620.000,00		
P - 2.5 Convergência com a Reforma Tributária		550.800,00	8.240.000,00		
C - 3 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)		**624.000,00**	**6.270.000,00**		
P - 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada		204.000,00	1.020.000,00		

P - 3.2 - Modelo de gestão contábil aprimorado		210.000,00	2.100.000,00		
P - 3.3 - Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado		210.000,00	1.260.000,00		
P - 3.4 - Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública implementado		0,00	210.000,00		
P - 3.5 - Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado		0,00	840.000,00		
P - 3.6 - Programa de Inovação do Tesouro do Estado		0,00	840.000,00		
C - 4 - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)		**336.000,00**	**3.426.840,00**		
P - 4.1 - Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado		0,00	801.600,00		
P - 4.2 - Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE implantado		336.000,00	701.400,00		
P - 4.3 - Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de Inteligência Artificial		0,00	641.280,00		
P - 4.4 - Modelo de gestão de dados da PGE implantado		0,00	641.280,00		
P - P 4.5 - Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da DPE		0,00	641.280,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**96.000,00**	**792.000,00**		
P - A1 - Monitoramento e Avaliação		0,00	480.000,00		
P - A2 - Auditoria		96.000,00	312.000,00		
Total	**0,00**	**3.637.200,00**	**37.272.840,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - 1 - RECURSOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO FISCAL (GF)		**2.268.000,00**	**13.280.000,00**	**5.040.000,00**	**30.400.000,00**
P - 1.1 - Modelo de Governança Pública verde e inovador		0,00	1.080.000,00	0,00	2.400.000,00
P - 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado		0,00	1.080.000,00	0,00	2.400.000,00
P - 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Ampliado		486.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	4.800.000,00
P - 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação implementado		1.782.000,00	3.500.000,00	3.960.000,00	10.000.000,00
P - 1.5 - Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições com critérios sustentáveis implantado		0,00	3.300.000,00	0,00	6.000.000,00
P - 1.6 - Comunicação e transparência		0,00	1.080.000,00	0,00	2.400.000,00
P - 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantada		0,00	1.080.000,00	0,00	2.400.000,00
C - 2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)		**2.296.800,00**	**30.856.000,00**	**3.960.000,00**	**59.600.000,00**
P - 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado		0,00	2.700.000,00	0,00	6.000.000,00
P - 2.2 - Receita Digital implantada, visando a conformidade tributária		0,00	4.416.000,00	0,00	9.600.000,00
P - 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado		0,00	3.300.000,00	0,00	6.000.000,00
P - 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando a conformidade tributária		1.113.600,00	3.480.000,00	1.920.000,00	6.000.000,00
P - 2.5 Convergência com a Reforma Tributária		1.183.200,00	16.960.000,00	2.040.000,00	32.000.000,00
C - 3 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)		**852.000,00**	**8.070.000,00**	**1.800.000,00**	**18.000.000,00**
P - 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada		312.000,00	1.560.000,00	600.000,00	3.000.000,00
P - 3.2 - Modelo de gestão contábil aprimorado		270.000,00	2.700.000,00	600.000,00	6.000.000,00
P - 3.3 - Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado		270.000,00	1.620.000,00	600.000,00	3.600.000,00
P - 3.4 - Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública implementado		0,00	270.000,00	0,00	600.000,00
P - 3.5 - Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado		0,00	1.080.000,00	0,00	2.400.000,00
P - 3.6 - Programa de Inovação do Tesouro do Estado		0,00	840.000,00	0,00	2.400.000,00
C - 4 - GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)		**528.000,00**	**4.789.560,00**	**960.000,00**	**10.020.000,00**
P - 4.1 - Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado		0,00	801.600,00	0,00	2.004.000,00
P - 4.2 - Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE implantado		528.000,00	1.102.200,00	960.000,00	2.004.000,00
P - 4.3 - Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de Inteligência Artificial		0,00	961.920,00	0,00	2.004.000,00
P - 4.4 - Modelo de gestão de dados da PGE implantado		0,00	961.920,00	0,00	2.004.000,00
P - P 4.5 - Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da DPE		0,00	961.920,00	0,00	2.004.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**96.000,00**	**792.000,00**	**240.000,00**	**1.980.000,00**
P - A1 - Monitoramento e Avaliação		0,00	480.000,00	0,00	1.200.000,00
P - A2 - Auditoria		96.000,00	312.000,00	240.000,00	780.000,00
Total	**132.000.000,00**	**6.040.800,00**	**57.787.560,00**	**12.000.000,00**	**120.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Estadual que permita ao estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando, ainda, com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei de regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UGCP, o estado irá atualizar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa que já existe no PROFISCO II.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A principais contratações previstas para o projeto estão apresentadas no Anexo XIII - Orçamento do Programa detalhado agrupadas pelos tipos: Consultorias, Obras, Bens, Serviços e Capacitação.

Há previsão de contratação de pessoal, para apoiar ações de implementação do Projeto. Tais contratações não serão realizadas por meio de concurso, mas sim, por meio da seleção de firmas de consultoria ou consultores individuais, tudo dentro das modalidades específicas e segundo políticas de aquisições do agente financiador - BID.

O Estado do Rio Grande do Sul detém vasta experiência com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro, por meio das execuções de projetos anteriores já referenciados como o PROFISCO I (finalizado em 2018) e o PROFISCO II (em execução e com previsão de finalização em 2025).

Os principais riscos identificados e relacionados à temática de contratações são:

a.Atrasos na elaboração dos termos de referência, relacionados com a dificuldade na preparação dos TDR pelos líderes de produtos;

b.Atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações;

c.Atrasos relacionados aos ritos de contratação provenientes do arranjo institucional com modelo de aquisições centralizadas ou descentralizadas;

d.Alterações no escopo de algumas contratações em virtude da Reforma Tributária do Consumo - RTC.

As principais ações de mitigação para tais riscos são:

a.Constituir comissões internas para elaboração dos Termos de Referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

b.Estabelecer formalmente, por portaria interna, o Líder responsável pela execução do Produto, bem como designar a sua equipe técnica;

c.Dar seguimento na aplicação da metodologia e ferramenta de gestão das aquisições adotada no PROFISCO II;

d.Contratar consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados, conforme arranjo institucional e modelos operacionais apresentados nos anexos;

e.Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

f.Manter nas Comissões Especiais de Licitações técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;

g.Estreitar o relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da central de licitações - CELIC;

h.Aprimorar o arranjo de coordenação com a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, com relação aos fluxos de seleção e aquisição do projeto;

i.Participar dos grupos técnicos relativos à RTC a fim de identificar possíveis impactos sobre o desenvolvimento dos produtos e disponibilizar conhecimento técnico para adaptar, tempestivamente, os processos e sistemas na fase de preparação dos TDR´s;

j.Aplicação ferramental da "PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional" tanto na UGCP da Secretaria da Fazenda e nos demais órgãos beneficiários do Projeto, tendo por objetivo avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papeis e relacionamentos na execução do Projeto, amadurecendo o arranjo institucional mais apropriado à gestão mais eficiente do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto não executará obras que se utilizem de novos prédios alvo de ações de desapropriação. As reformas de infraestrutura contidas no projeto serão realizadas apenas em imóveis de propriedade do Estado.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Projeto por si próprio não desencadeará riscos ou impactos ambientais de médio porte decorrentes de sua implementação e não necessitará de emissão de licenciamentos específicos na temática ambiental. Haverá pequenas adequações em instalações da SEFAZ, que conforme a legislação brasileira, não demandaram licenciamento ambiental prévio. Todavia, existe o risco baixo associado à geração de resíduos das reformas, para a os quais, teremos como principais ações mitigatórias:

-Adaptar as instalações físicas da SEFAZ, a partir de um modelo de eficiência energética nos prédios, nas aquisições e manutenção de bens da SEFAZ, com base inteligente, sustentável e resiliente;

-Descartar resíduos das obras implementadas pelo projeto, de forma adequada (de acordo com as melhores práticas);

-Para a execução das obras será elaborado um plano de descarte de materiais, com incentivo a reciclagem e descarte em locais especializados. Também será elaborado um plano de gestão de ruídos a fim de reduzir potenciais impactos ambientais;

-Será designado um servidor estadual devidamente qualificado para monitorar os possíveis riscos das reformas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O projeto não prevê intervenções diretas que possam gerar impactos sociais adversos, concentrando-se em melhorias administrativas e institucionais que não prejudicam as comunidades locais ou interesses comuns.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O projeto não envolve atividades que resultem em deslocamentos populacionais ou reassentamentos, já que não há intervenções físicas que interfiram em áreas habitadas.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN