**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo

**Nº Carta Consulta: 61245**
**Processo: 03101.003026/2024-45**
**Mutuário: Estado do Espírito Santo**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 10 de Outubro de 2024**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 29.700.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 118.800.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 03
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 17
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 18
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 18
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 25
3. FINANCIAMENTO ..... 25
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 25
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 26
4. EXECUÇÃO ..... 26
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 26
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 27
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 27
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 27
5. RISCOS ..... 31
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 31
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 32
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 33
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 33
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 35
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 35
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 35

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado do Espírito Santo está situado na região Sudeste e é o quarto menor Estado do Brasil com uma área de 46.095,583 km². Possui 78 municípios e uma população estimada é de 3.833.712 habitantes (IBGE 2023). O Estado apresenta IDH (PNUD -2017) de 0,772 e o PIB em 2023 foi foi de R$ 230,2 bilhões, com taxa de crescimento superior à do Brasil.

Embora tenha economia diversificada, o setor agropecuário é um dos principais geradores de emprego e de renda para grande parte dos municípios capixabas. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Espírito Santo possui 108.014 estabelecimentos rurais, dos quais 75% (80.775) são enquadrados como de agricultura familiar, que são fundamentais para produção de alimentos e geração de renda no campo, além de desempenharem importante papel na preservação ambiental e dos recursos naturais.

O agronegócio capixaba tem se destacado em várias cadeias produtivas, embora haja, ainda, enorme potencial para agregação de valor aos produtos. No Brasil, o estado é o maior produtor e exportador de café conilon, pimenta-do-reino e gengibre, além de ser maior exportador de mamão e maior produtor de ovos de codorna. No entanto, há ainda um percentual significativo de pastagens degradadas, intensificadas pela seca, erosão e eventos climáticos extremos, representando um sério desafio para a agricultura e a conservação ambiental no estado.

O Projeto contribuirá na mitigação dos problemas ambientais e produtivos nos 78 municípios capixabas:

1 - Desafios climáticos e áreas degradadas. Dados do Mapbiomas estimam que cerca de 83% das pastagens do estado possuem vigor vegetativo baixo ou médio, o que pode indicar certo grau de degradação. Essa degradação é acentuada por secas, erosão e chuvas mal distribuídas, que aumentam a vulnerabilidade do agronegócio local e das famílias que dele dependem. O período de seca severa (2014-2016), a pior em 40 anos, induziu uma grande transformação dos sistemas de irrigação, fazendo com que mais de 80% dos sistemas utilizem métodos eficientes no uso da água, como gotejamento. Entretanto, essa tecnologia está presente apenas em 43% das propriedades, nessecitando ser expandida e otimizada, com métodos adequados de manejo da água.

2 - Baixa Competitividade e Sistemas Produtivos Vulneráveis. A agricultura familiar no Espírito Santo, que representa 75% dos estabelecimentos rurais, está mais exposta às mudanças climáticas, em virtude da limitada adoção de práticas produtivas sustentáveis. Dados do censo agropecuário (2017) apontam que apenas 23% dos estabelecimentos rurais contam com assistência técnica, portanto, é preciso ampliar a capacidade de atendimento e difusão de conhecimento sobre práticas regenerativas, como a cobertura do solo, manejo eficiente da água, uso de produtos biológicos etc. São tecnologias já conhecidas e fundamentais para a resiliência dos cultivos.

3 - Necessidade de acelerar a restauração de áreas de passivo ambiental. O estado é o que possui maior percentual de validação do Cadastro Ambiental Rural no Brasil, tendo iniciado, inclusive, o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Entretanto, o processo de restauração das áreas de passivo identificadas no CAR carece de iniciativas que demonstrem os métodos mais eficientes e que apresentem aos proprietários os benefícios da restauração.

A degradação das áreas naturais compromete a capacidade de produção a longo prazo e agrava os efeitos das mudanças climáticas na agricultura, especialmente nas comunidades rurais dependentes dos recursos naturais.

4 - Infraestrutura Rural e Estradas Vicinais. A infraestrutura rodoviária rural é um fator crítico no Espírito Santo. O estado enfrenta desafios significativos, com 29% dos 1.125 quilômetros de estradas rurais classificados como de intervenção prioritária. A saturação das estradas, agravada pelo aumento do tráfego pesado e a falta de investimentos em manutenção, prejudica o escoamento da produção agrícola, eleva os custos de transporte e compromete a competitividade dos produtos da agricultura familiar. Contribuições enviadas por meio do endereço eletrônico das audiências públicas para elaboração do PPA 2024-2027 evidenciam a percepção da população rural. Das 148 participações, 63 foram sobre trafegabilidade de vias rurais (42,5%, tópico com mais participações).

5 - Deficiência em pesquisa aplicada e inovação. Nos últimos anos houve uma redução expressiva dos investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento, o que levou a um cenário de escassez de recursos para pesquisa aplicada, extensão rural e inovação tecnológica. Essa redução dificulta o desenvolvimento e a adoção de novas práticas que poderiam aumentar a resiliência dos sistemas produtivos, melhorar o uso de recursos hídricos e aumentar a sustentabilidade do setor agrícola. Embora haja ?estoque? de conhecimento científico que precisa ser compartilhado, o agronegócio está sujeito a novas demandas, seja por melhoramento genético, ou para enfrentamento a pragas e doenças.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) SOLUÇÃO PROPOSTA:

Nesse contexto é que surge o Programa Campo do Amanhã, estrategicamente pensado para fazer frente aos principais desafios. Os componentes e projetos foram pensados estrategicamente. Considerando a atuação em nível de propriedade, haverá socialização do conhecimento por meio de projetos de extensão visando ampliar a adoção de práticas sustentáveis de produção, como agricultura regenerativa. Para os casos em que não haja conhecimento disponível sobre algum tema, serão aportados recursos específicos por meio de editais ou projetos estratégicos, visando desenvolver pesquisas aplicadas, cujos resultados passarão a ser socializados por meio dos projetos de extensão.

Em se tratando de agricultura familiar, associações e cooperativas são fundamentais para a competitividade, portanto, as melhorias em nível de propriedade permitirão a ampliação de negócios dessas organizações, porém, certamente ensejarão investimentos em infraestrutura. Por esta razão, há previsão de recursos para lançamento de editais de apoio para aquisição de máquinas, equipamentos, unidades de processamento etc. Garantindo que haja condições de prosperar com produtos de melhor qualidade e ampliando o acesso aos mercados.

É notório que as propriedades rurais que desenvolvem atividades como agroindústria, agroturismo e outras atividades rurais não agrícolas, conseguem obter resultados econômicos melhores. Por outro lado, é necessária estrutura viária compatível com a atividade, ou seja, que favoreça o fluxo de visitantes e, especialmente, de veículos e caminhões para escoamento da produção.

É por esse motivo que serão realizados investimentos em conservação e reabilitação de estradas vicinais rurais pavimentadas. Trata-se do programa caminhos campo, que apresenta metodologia pouco invasiva e método construtivo focado na trafegabilidade, preservando o traçado e o leito original das estradas, reduzindo ao máximo a necessidade de cortes, aterros ou algo tipo.

Essa é uma síntese lógica de evolução do projeto, que abrangerá diversos tipos de atendimento, porém todos com um objetivo único em comum, o fortalecimento da agricultura capixaba.

Ressalta-se que o mecanismo de execução das soluções propostas já é empregado nas ações da Secretaria de Estado da Agricultura. O Programa Campo do Amanhã permitirá a evolução dos processos e procedimentos, bem com a expressiva ampliação da escala de atendimento.

Além do exposto, cumpre ressaltar que a continuidade do detalhamento de soluções e resultados esperados encontra-se no arquivo anexo 15A.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo está alinhado com as diretrizes do Governo do Estado, integrando-se a várias iniciativas estratégicas.

1. PPA 2024-2027: O Plano Plurianual de Ação estabelece a base orçamentária para o projeto, priorizando a sustentabilidade e inovação na agricultura ao garantir recursos necessários para o quadriênio.

2. PEDEAG 4: O projeto também se relaciona ao Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, que adota a INOVABILIDADE, focando em inovações sustentáveis nas 30 principais cadeias produtivas do agronegócio capixaba, com metas a serem alcançadas até 2032.

3. Planejamento Estratégico Estadual: Está em sintonia com o Plano de Desenvolvimento ES 2030, que visa integrar esforços do setor público, privado e da sociedade civil, promovendo um crescimento econômico sustentável.

4. Descarbonização e Adaptação Climática: O projeto se vincula ao Plano Estadual de Descarbonização, com a meta de neutralizar as emissões de Gases de Efeito Estufa até 2050, e ao plano de adaptação às mudanças climáticas na agropecuária, promovendo práticas sustentáveis.

5.Ações Governamentais em Prol do Desenvolvimento Rrural Resiliente. Várias políticas públicas nacionais de apoio à AF também dialogam com o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Espirito Santo. Os Programas PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da AF), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), Programa Fomento Rural, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, Programa Minha Casa Minha Vida Rural, são as principais iniciativas, dentre outras, relacionadas diretamente às intervenções do Projeto.

Contrapartidas e Financiamento. A contrapartida financeira para o Projeto será proveniente do Tesouro Estadual, conforme a Resolução COFIEX nº. 03, de 29/05/19, Art. 2°, § 1º, utilizando receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal. A taxa de câmbio do financiamento será de US$ 1,00 = R$ 5,00, de acordo com o Boletim do BACEN de 30/10/2023

Colaboração e Parcerias: O projeto busca parcerias com instituições e programas focados no desenvolvimento rural e sustentabilidade, reafirmando o compromisso do estado com práticas agrícolas inovadoras e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais.

## 2. Projeto

**2.1. Título**
Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo

**2.2. Título Abreviado**
Campo do Amanhã

**2.3. Mutuário**
Estado do Espírito Santo

**2.4. Tipo Operacao**
Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
(i) OBJETIVO GERAL:

Promover uma transformação sustentável e resiliente no modelo agrícola do Espírito Santo, por meio da modernização dos sistemas produtivos, recuperação de áreas degradadas, inovação tecnológica, melhoria da infraestrutura, com vistas a fortalecer a segurança alimentar, garantir a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico e social dos territórios rurais do Estado.

(ii) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Diversificar e qualificar a produção da agricultura familiar com foco em sistemas produtivos resilientes, por meio da adoção de práticas/ tecnologias sustentáveis e inovadoras

b) Fomentar a modernização e a evolução gerencial das organizações produtivas da agricultura familiar por meio da agroindustrialização, da agregação de valor à produção, incentivo a produção sustentável e do empreendedorismo rural;

c) Promover e fomentar a adoção de práticas sustentáveis, previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+ES), incluindo a recuperação de pastagens degradadas (PRPD), Integração Lavoura-Pecária-Floresta (ILPF), Sistemas Agroflorestais (SAF), Sistemas Irrigados (SI),

d) Promover a inclusão social e econômica de mulheres, jovens quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas;

e) Promover a sustentabilidade e melhoria da resiliência climática das atividades agropecuárias;

f) Financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação com foco no desenvolvimento, entre outras, de soluções que permitam melhorar a resiliência ambiental da produção agropecuária;

g) Melhorar e ampliar as condições de atendimento aos agricultores e agricultoras familiares nas unidades do Idaf e do Incaper;

h) Recuperar e modernizar os centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, as fazendas experimentais e os centros de referência do Incaper;

i) Ampliar a cobertura florestal em propriedades incluídas no Programa de Regularização Ambiental ? PRA, em todas as regiões do Estado , tornando essas propriedades em unidades de referência e socialização do conhecimento

j) Melhorar as condições de fluidez, segurança viária e resiliência climática das estradas rurais do estado do Espírito Santo.

Observação sobre os indicadores do Programa que serão detalhados no próximo item do sistema: Analisar anexo 17 para maior detalhamento dos indicadores e suas correlações com os objetivos específicos do referido programa. Embora alguns indicadores sejam apresentados com linha de base "zero", não significa que o Espírito Santo não tenha ações em determinada área (Verificar anexo 20 - Relatório de Gestão SEAG 2023), mas sim que, em função do caráter inovador do Programa Campo do Amanhã e visando deixar mais evidente a mensuração de resultados específicos, optou-se por trabalhar dessa forma.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Organizações produtivas da agricultura familiar beneficiadas por meio de editais e chamamentos públicos | Número total de organizações produtivas da agricultura familiar beneficiadas por meio de editais e chamamentos públicos | Unidade | 119,00 | 244,00 |
| Membros e familiares de organizações produtivas da agricultura familiar atendidos por meio de editais e chamamentos públicos | Somatório do número de membros de organizações produtivas da agricultura familiar e seus familiares atendidos por meio de editais e chamamentos públicos | Unidade | 5.815,00 | 18.315,00 |
| Percentual mínimo dos projetos contratados por meio de editais e chamamentos públicos tendo como beneficiários específicos mulheres, jovens, assentados, quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas | Percentual mínimo do total de projetos contratados por meio de editais e chamamentos públicos nos subcomponentes 1.1 e 1.2 que tem como beneficiários específicos mulheres, jovens, assentados, quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas | Percentual | 0,00 | 20,00 |
| Propriedades com currículo de sustentabilidade implementado | Somatório do número de propriedades com currículo de sustentabilidade implementado | Unidade | 0,00 | 30.000,00 |
| Projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação contratados | Somatório do número de projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação contratados | Unidade | 101,00 | 236,00 |
| Unidades do sistema público agrícola capixaba modernizadas e recuperadas | Somatório do número de unidades do Incaper e do Idaf modernizadas e recuperadas | Unidade | 0,00 | 60,00 |
| Aumento da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal | Somatório do número de hectares em recuperação resultantes das ações do programa. | Hectares | 0,00 | 180,00 |
| Recuperação de área de pastagens degradadas | Somatório do número de hectares de pastagens em alto grau de viabilidade. | Hectares | 0,00 | 300,00 |
| Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | Somatório do número de hectares com implementação de sistemas integrados de produção | Hectares | 0,00 | 150,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Centros de pesquisa, desenvolvimento, inovação rurais, fazendas experimentais e centros de referência do Incaper modernizados e recuperados | Somatório do número de centros de pesquisa, desenvolvimento, inovação rurais, fazendas experimentais e centros de referência do Incaper modernizados e recuperados | Unidade | 0,00 | 10,00 |
| Melhoria na Condição de Manutenção e Conservação das Estradas Rurais | Levantamento visual das condições das estradas, levando em consideração condição pavimento, acostamentos, sinalização, drenagem e limpeza (roçada, capina), conforme metodologia já implantada na SEAG | Quilômetros (KM) | 0,00 | 300,00 |
| Implementação de unidades de referência no uso de tecnologias de irrigação | Somatório de unidades de referência no uso de tecnologias de irrigação implementadas por ano | Unidade | 15,00 | 45,00 |
| Implementação de Fazenda de Inovação para validação de soluções tecnológicas | Não se aplica | Unidade | 0,00 | 1,00 |
| Porcentagem de beneficiários que avaliam positivamente (ótimo e bom) as ações, atividades e serviços do Programa | Valor resultante de pesquisas de avaliação de resultado ao final do projeto que medirá o nível de satisfação dos beneficiários em relação aos serviços, ações e atividades oferecidos pelo programa. Fórmula: Beneficiários Satisfeitos/Total de Beneficiários x 100 | % - ótimo e bom | 0,00 | 60,00 |
| Famílias que declararam melhorias em termos de trafegabilidade, segurança e resiliência nas estradas rurais com intervenção do Programa | Valor Resultante do percentual de famílias que declararam melhorias em termos de trafegabildiade, segurança e resiliência nas estradas rurais com intervenção do Programa, com base em pesquisa por amostragem estatística. Fórmula: Famílias que declararam ter experimentado melhorias/Total de famílias residentes nas áres atendidas pelo Programa Campo do Amanhã x 100 | Percentual | 0,00 | 70,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | **26.000.000,00** |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 10.900.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | 8.800.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | 2.100.000,00 |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | 9.100.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | 3.800.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | 1.300.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | 1.500.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | 1.000.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | 500.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | 1.000.000,00 |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | 6.000.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | 6.000.000,00 |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | **82.000.000,00** |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | 76.800.000,00 |
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | 2.000.000,00 |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | 71.300.000,00 |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | 3.500.000,00 |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | 5.200.000,00 |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | 500.000,00 |
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | 4.500.000,00 |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | 200.000,00 |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | **30.000.000,00** |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 30.000.000,00 |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | 17.000.000,00 |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | 13.000.000,00 |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | **10.500.000,00** |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | 7.500.000,00 |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | 3.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **148.500.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR**

Este componente deverá proporcionar agregação de valor, diversificação da produção e maior competitividade das organizações econômicas da agricultura familiar, agroindústrias familiares e de pequeno porte, empreendimentos ligados ao turismo rural e de experiência, indicações geográficas, produtos com qualidade vinculada à origem, além de outras atividades empreendedoras do meio rural e da pesca por meio de oferta de assistência técnica, consultorias gerenciais, soluções tecnológicas para organizações da agricultura familiar e empreendimentos rurais não agrícolas.

Ainda serão oferecidos editais e chamamentos públicos para seleção de subprojetos com foco nas organizações econômicas da agricultura familiar, incluindo a elaboração de planos de negócios e de investimentos, além de editais e chamamentos de subvenção para investimentos na melhoria das instalações, implantação de novas unidades de beneficiamentos, adoção de práticas sustentáveis e promoção de ações sociais. As iniciativas contarão com aportes específicos para mulheres, jovens e públicos vulneráveis da agricultura familiar. Além de continuar priorizando as ações concernentes à agricultura regenerativa, a expectativa, com esses editais e chamamentos, é de fomentar as atividades com foco na inovabilidade, como: automação e modernização dos sistemas de irrigação; incentivos para a implantação de sistemas agroflorestais, certificações de sustentabilidade, além da gestão sustentável dos resíduos sólidos e efluentes da atividade agropecuária.

Serão ainda oferecidos projetos de assistência técnica e extensão rural por meio de chamadas ou editais públicos com objetivo de fomentar a adoção de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis, a recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais relacionados aos sistemas produtivos visando ampliar as iniciativas de sustentabilidade e de resiliência climática no meio rural. O componente também conta com recursos para fomento à pesquisa aplicada, à extensão, ao desenvolvimento e à inovação.

Este componente está diretamente relacionado aos seguintes itens do Anexo I da Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024:

II - prevenção e controle do desmatamento e incêndios florestais: projetos e programas com objetivo de reduzir os índices de desmatamento e os riscos de incêndios florestais no território nacional,inclusive voltados à implementação de Planos Estaduais ou Municipais de Prevenção e Controle de Desmatamento e Ǫueimadas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:
...
c) promoção de atividades produtivas sustentáveis;

d) proteção e recuperação de áreas degradadas;
...
V - prevenção e controle de poluição: projetos e programas com objetivo de promover ou melhorar a sustentabilidade de processos industriais, produtivos ou urbanos, prevenindo e controlando a degradação ambiental gerada pela emissão de substâncias poluentes nas águas, no ar e no solo. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:

a) uso eficiente e sustentável da água;
...
c) redução de emissões atmosféricas de poluentes;

VII - adaptação à mudança do clima: projetos e programas com objetivo de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:
...
b) integração de informações e sistemas para análise de resiliência, capacidade adaptativa e monitoramento de riscos de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis;
...
d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;

e) redução da erosão e aumento da capacidade adaptativa a secas;

f) redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;

**S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR**
Este subcomponente promoverá a melhoria do processo produtivo, o aumento da produtividade e a ampliação da competitividade da agricultura familiar com vistas a alcançar maior participação nos mercados e ampliar a renda de forma sustentável e inclusiva. Poderão ser objeto de financiamento: adequações e instalações de agroindústrias, aquisição de veículos de carga/utilitários, caminhões, de máquinas, de equipamentos, de consultorias para certificações e congêneres, assessoria e assistência técnica, desenvolvimento e promoção de mercadorias, implementação de sistemas, aquisição de insumos para produção agropecuária, entre outros itens de bens e serviços. Todos esses procedimentos serão precedidos de editais públicos de seleção de beneficiários , sejam agricultores diretamente ou organizações, como cooperativas e associações.

**P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade**
Esse produto financiará projetos para fortalecer os processos de produção, agroindustrialização, beneficiamento e comercialização de 125 associações e cooperativas de agricultores familiares no Estado do Espírito Santo, promovendo o aumento da produtividade, gestão melhorias e diversificação da produção, com ênfase em práticas sustentáveis e resilientes. Visa-se, ainda, estimular a ampliação de produtos com maior valor agregado, a modernização da infraestrutura produtiva, a profissionalização das atividades rurais não agrícolas, o aumento da assistência técnica e extensão rural, a adequação ambiental no tratamento de resíduos e efluentes, o uso de energias renováveis e obtenção de certificações socioambientais, além da implementação de sistemas agroflorestais e regenerativos.

**P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas**
Esse produto visa financiar projetos de associações e cooperativas de agricultores familiares visando promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentados, comunidades quilombolas e demais grupos em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é ampliar o acesso desses grupos às políticas públicas, com foco no aumento da produtividade, aprimoramento da gestão e diversificação da produção, contribuindo para o fortalecimento de empreendimentos e organizações totalizando 12.500 beneficiários diretos das ações resultantes desses projetos.

**S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES**

Este subcomponente apoiará projetos de extensão com foco na adoção de sistemas de produção sustentáveis e resilientes ( agricultura de baixo carbono, regenerativa, orgânica, agroecologia, ampliação da adoção de bioinsumos, uso eficiente da água e de fertilizantes, entre outros). Além disso, busca-se a ampliação da cobertura florestal, restauração de pastagens degradadas e criação e manutenção de sistemas agroflorestais. Também poderão ser objeto de financiamento projetos voltados ao desenvolvimento da infraestrutura das propriedades, permitindo a implementação de tecnologias mais sustentáveis como sistemas de produção de energia renováveis, ampliação da conectividade, adequação de rede elétrica, entre outras. Este subcomponente está inserido dentro da porteira, onde de fato a produção acontece.
Nesse ponto, poderão ser realizadas formações de produtores com um currículo mínimo de sustentabilidade. (Conceito de currículo de sustentabilidade inserido no anexo 17)

**P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes**

As ações desse produto estão relacionadas ao financiamento de projetos à 12.500 agricultores familiares inseridos em associações e cooperativas com o intuito de promover a adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. Espera-se, como resultado da implementação dessas ações, que as propriedades e empreendimentos rurais contem com maior adoção de práticas sustentáveis e de energia climática, além da modernização ou implantação de agroindústrias mais sustentáveis. O projeto visa também ampliar o uso de bioinsumos na produção agropecuária, estabelecer unidades de referência para a restauração de pastagens degradadas e o compartilhamento de conhecimento sobre práticas economicamente viáveis, assim como implementar métodos para aumentar o sequestro de carbono por meio de prática.

Indicador: Membros e familiares de organizações produtivas da agricultura familiar atendidos por meio de editais e chamamentos públicos

**P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes.**

Esse produto identifica que 20% dos projetos para a promoção da adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes sejam destinados às mulheres, aos jovens, aos assentados, às comunidades quilombolas e demais grupos em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de ampliar o acesso desses grupos às políticas públicas, com foco no aumento da produtividade, aprimoramento da gestão e diversificação da produção

Indicador: Membros e familiares de organizações produtivas da agricultura familiar atendidos por meio de editais e chamamentos públicos

**P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA**

A implementação das ações desse produto tem como objetivo financiar projetos de associações e cooperativas de agricultores familiares que promovem a recomposição da cobertura florestal em 180 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), em conformidade com as restrições do Programa de Regularização Ambiental (PRA), alterando a restauração, regeneração e recuperação dessas áreas, o fortalecimento da capacidade técnica de pequenos produtores, e a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação que garanta a efetividade das ações inovadoras

**P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas**

Como resultados da implementação das ações previstas neste projeto, espera-se financiar projetos voltados à recuperação de pastagens degradadas e à promoção de práticas sustentáveis de uso da terra em 300 hectares do Estado do Espírito Santo, com vistas à implementação de Sistemas de Produção Sustentáveis que, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentam a renda dos produtores rurais. Esses projetos incluem a capacitação de técnicos e produtores em técnicas de recuperação de pastagens e restauração florestal, o estímulo ao uso de biogás e composto orgânico a partir do tratamento de jatos animais, o estabelecimento de unidades de referência em regenerativas e a recuperação de áreas de áreas Preservação Permanente e reservas legais. Visa também o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação para garantir o acompanhamento do progresso e o impacto das iniciativas, promovendo, assim, a sustentabilidade e a resiliência no setor agropecuário.

**P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF)**

A implementação desse produto visa estimular a implantação de 150 hectares de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF), promovendo práticas de uso sustentável e regeneração ambiental nas áreas rurais. Com a implementação destas ações, visa-se expandir florestas comerciais produtivas e áreas com boas práticas agrícolas, intensificando o uso de bioinsumos, o plantio direto e a pecuária sustentável. Também é objetivo promover a recuperação de pastagens degradadas, a restauração de áreas de preservação e reservas legais, e o incentivo ao plantio de espécies nativas com valor econômico.

**P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia.**
Como resultados da implementação das ações previstas neste produto, espera-se promover a modernização e a sustentabilidade da agricultura irrigada no Espírito Santo, cofinanciando projetos que apoiam a implementação de 30 unidades demonstrativas em sistemas de irrigação eficientes, com foco na adoção de tecnologias de baixo custo e impacto ambiental. Incentivar a aquisição de equipamentos sustentáveis e de baixo desperdício, ampliar o acesso dos pequenos produtores aos sistemas de controle, e capacitar os beneficiários em práticas de uso eficiente da água e manejo sustentável. Implementar unidades de referência e fomentar a troca de experiências para difundir os benefícios econômicos e ambientais das tecnologias adotadas, incentivando sua replicação em outras propriedades rurais.

**S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL**
Este subcomponente, por meio do fomento à pesquisa aplicada e à inovação, ampliará o desenvolvimento e a disponibilização aos produtores rurais de ferramentas e tecnologias que possibilitem a melhoria da agropecuária e da pesca, com adoção de práticas mais sustentáveis que permitam a agregação de valor com o menor impacto possível ao meio ambiente, aos produtores rurais e à sociedade como um todo. Contará com projetos estratégicos desenvolvidos pelas instituições ligadas à Secretaria de Estado da Agricultura em parceria com instituições de ensino, pesquisa e extensão diversas e também lançará editais abertos a toda a comunidade técnica e científica do Espírito Santo.

**P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação**
A implementação desse produto visa financiar 135 projetos de pesquisa, extensão e inovação para desenvolver e implementar tecnologias produtivas e sustentáveis no meio rural, promovendo a socialização de ferramentas e técnicas com agricultores e organizações de agricultura familiar, promovendo a melhoria da produtividade e sustentabilidade das propriedades rurais. Esses projetos terão como foco o desenvolvimento de tecnologias nas áreas de produção, manejo, colheita e pós-colheita, além de pesquisas específicas em zoneamento agroclimático e bioclimático para subsidiar o crédito rural e seguro agrícola.

**C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR**
Este componente proporcionará melhoria em vias rurais municipais e estaduais sob responsabilidade da SEAG. Essa malha viária proporciona o acesso a oportunidades e serviços para boa parte da população rural capixaba, sendo fundamental para a produção da agricultura familiar no estado. A adequação do pavimento de áreas com maior densidade da agricultura familiar possibilita melhor trafegabilidade para veículos que realizam o escoamento da produção, proporcionando redução de custos e desperdícios, além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, e desenvolver tanto o agroturismo como a agroindústria. O componente também visa tornar as vias mais resilientes a eventos climáticos extremos, assegurando recursos financeiros para constante manutenção e prevenindo efeitos negativos como alagamentos e erosões. Após a etapa inicial de recuperação, as rodovias objeto do Programa permanecem atendidas com ações de conservação rodoviária remuneradas com base no desempenho da contratada, modelagem inovadora que estimula o contratado a implementar soluções de melhor qualidade, uma vez que a necessidade de refazer itens mal-executados não ensejará novo pagamento. Também serão empreendidos esforços para melhoria da segurança rodoviária e da sinalização da infraestrutura. Além das melhorias relacionadas às condições do pavimento das vias, serão realizadas intervenções em estruturas complementares como pontes, passagens molhadas, bueiros e outras pequenas infraestruturas que melhorem a acessibilidade e a trafegabilidade das estradas rurais

Serão feitos alinhamentos para padronização de documentos e trocas de experiências com o Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo - PROATIVA-ES do Departamento de Edificações e Rodovias (DER) para buscar um melhor desempenho de ambos os projetos.

Detalhamento das informações técnicas estão disponíveis no ANEXO 19.

Este componente está diretamente relacionado aos seguintes itens do Anexo I da Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024:

VII - adaptação à mudança do clima: projetos e programas com objetivo de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:
...
d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;
...
f) redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;

g) adaptação, redução da vulnerabilidade e aumentou da resiliência da infraestrutura urbana; e

Embora o item "g" acima trate de infraestrutura urbana, entende-se que o trabalho a ser realizado na infraestrutura rural vá ao encontro da descrição, uma vez que serão realizadas ações visando à adaptação, redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência de estradas pavimentadas no meio rural, ou seja, infraestrutura.

**S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL**

-Este Subcomponente ampliará os investimentos para melhoria das condições de logística, segurança e operação, de parte considerável, da malha viária rural do estado do Espírito Santo. A infraestrutura produtiva rural complementar aumentaria a eficiência logística para as organizações da agricultura familiar e a agroindústria, pois permite melhor trafegabilidade e escoamento da produção contribuindo ainda mais para o objetivo estratégico do Governo de aumentar a segurança alimentar e promover a adaptação aos impactos das mudanças climáticas por meio de infraestrutura resiliente. O conjunto de intervenções previstas visa priorizar a manutenção de estradas com alta utilidade social/econômica, para que não atinjam um nível perigoso de degradação, através da promoção de melhoria na infraestrutura viária, ao mesmo tempo em que mitiga potenciais impactos de eventos climáticos extremos. Os segmentos selecionados como objeto de intervenção atravessam regiões importantes para o escoamento de produção agrícola regional, o desenvolvimento agroindustrial e para o fluxo turístico do Estado.

-Este programa irá complementar o aperfeiçoamento do nível de qualidade da malha alimentadora básica já implantada, por meio de melhoramentos capazes de ampliar os níveis de segurança e economia de operação do transporte rodoviário nas áreas de influência. Além do mais, os objetivos deste componente se inserem integralmente dentro dos objetivos da ação do Governo e visam, sobretu do, atender a demanda do crescimento econômico sustentável do Estado e consequentemente melhorar a qualidade de vida da população capixaba.

-O Programa resultará em uma melhoria substantiva das condições de manutenção em cerca de 29% do total da rede viária sob responsabilidade da SEAG, que hoje abrange 1.125 km. Serão priorizados os trechos classificados com prioridade 1 e 2, que apresentam necessidade mais urgente de intervenção para a manutenção das condições de trafegabilidade, considerando também a sua correlação com o desenvolvimento agroindustrial. Além das obras de recuperação, o contrato conjunto de manutenção garante a continuidade da qualidade das vias, evitando a descontinuidade nos investimentos em manutenção em função de alocação insuficiente de recursos. O modelo convencional de manutenção de infraestrutura no Brasil, em geral, e no Espírito Santo em particular, en volve ciclos de degradação acelerada da malha, sem a adequada cobertura de manutenção, seguida pela necessária recuperação estrutur al em épocas de abundância de recursos públicos. No entanto, uma abordagem alternativa de manutenção mais perene e proativa não apenas evita o abandono de trechos e a posterior necessidade de reabilitação integral, mais cara, como também atenua a curva de degradação das vias, de forma que, no longo prazo, a despesa total é inferior.

**P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho**

Esse produto engloba a entrega de 300 km de anteprojeto de recuperação e manutenção de estradas rurais por desempenho, incluindo os fatores ambientais presentes às margens das vias.

Taludes em solo e em rocha estão sujeitos, com relativa frequência, a problemas geotécnicos associados a processos de instabilização de massas, como por exemplo: escorregamentos, erosões e recalques. Quando se trata de taludes rodoviários em cortes ou aterros, assim como no caso de encostas naturais adjacentes às rodovias, tais eventos costumam provocar danos e, frequentemente, até interrupções no tráfego, com graves prejuízos aos usuários e ao poder público. São comuns todos os anos, em períodos chuvosos, principalmente nas regiões de topografia mais acidentada como a região sudoeste serrana e Caparaó do Estado do Espírito Santo, os escorregamentos de taludes de cortes e aterros em estradas, colocando em risco os usuários ou, pelo menos, causando-lhes transtornos, em virtude de interrupções do tráfego, resultantes de tais ocorrências.

Os problemas de instabilidade de taludes, quando identificados desde o seu estágio inicial, podem ser resolvidos, em grande número de casos, mediante soluções simples, econômicas e que contribuem para maior segurança do tráfego nas estradas. De fato, é especialmente importante evitar que os pequenos problemas de hoje, por não terem sido tratados adequadamente, venham a evoluir, tornando-se os grandes problemas do futuro, os quais demandam, para sua solução, as custosas obras que tanto oneram o setor rodoviário.

**P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho**

Esse produto engloba a realização dos projetos executivos e das obras de recuperação e manutenção de 300 km de estradas rurais. O processo de recuperação se materializa através da execução de intervenções físicas na estrada, com soluções que envolvem serviços de correção de defeitos localizados e de reabilitação do pavimento.

**P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços**

Esse produto engloba a contratação das consultorias de supervisões de obras para apoio à SEAG. A função da supervisora será garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais, e alertar à SEAG quanto às condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras.

Será, também, obrigação da supervisora dar o necessário apoio à SEAG com vistas à diminuição dos impactos ambientais das obras, na manutenção da segurança da sua execução e no cumprimento de outras determinações do órgão.

**S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL**

Para garantir o acesso e a trafegabilidade em localidades rurais, além da via em si, também é importante a intervenção em est ruturas complementares, como pontes, galerias, pontilhões, passagens molhadas, bueiros, entre outras. Esse subcomponente promoverá intervenções em Obras de Arte Correntes (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) presentes em estradas rurais em que há densidad e de atividades da agricultura familiar no estado. Serão realizados cadastros, inspeções, descrições de patologias , diagnósticos, quantificações de serviços entre outras ações para embasar e qualificar eventuais intervenções necessárias nas infraestruturas. Além disso, serão também executadas obras e serviços de intervenção nas estruturas necessárias para garantir condições seguras de tráfego para a população rural e instalações resilientes a ocorrências de eventos climáticos extremos.

**P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares**
Esse produto engloba a realização de cadastros, estudos, avaliações, inspeções e/ou diagnósticos em Estruturas Complementares de infraestrutura rural, tais como pontes, galerias, pontilhões, passagens molhadas, bueiros, entre outras

**P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares**
Esse produto engloba a contratação de serviços de manutenção ou projetos e obras de recuperação e/ou reconstrução de estruturas complementares de infraestrutura rural, tais como pontes, galerias, pontilhões, passagens molhadas, bueiros, entre outras

**P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços**
Esse produto engloba a contratação das consultorias de supervisões de obras e serviços para apoio à SEAG. A função da supervisora será garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais, e alertar à SEAG quanto às condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras.

Será, também, obrigação da supervisora dar o necessário apoio à SEAG com vistas à diminuição dos impactos ambientais das obras, na manutenção da segurança da sua execução e no cumprimento de outras determinações do Órgão.

**C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO**
Este componente ampliará os investimentos nas instalações e nas tecnologias do sistema público agrícola capixaba, ampliando o acesso dos agricultores familiares a sistemas e métodos de produção mais modernos, sustentáveis e climaticamente inteligentes e desenvolvendo ciência e tecnologia voltadas às necessidades das atividades agropecuárias do estado.

Este componente está diretamente relacionado aos seguintes itens do Anexo I da Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024:

VII - adaptação à mudança do clima: projetos e programas com objetivo de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:

?

d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;

?

f) redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;

O investimento previsto neste componente possui extrema relevância em duas frentes: acesso dos agricultores familiares às tecnologias e conhecimentos necessários para ampliar a resiliência climática de sua produção, e melhoria e ampliação da capacidade de geração de conhecimento voltado para a inovabilidade que é o conceito central do planejamento estratégico da agricultura do Espírito Santo, ou seja, inovar, mas tendo a sustentabilidade como premissa.

Em síntese, com estruturas mais modernas, que inclusive adotarão padrão construtivo sustentável, será facilitado o acesso dos agricultores familiares aos profissionais do sistema público agrícola, ao mesmo tempo em que será possível realizar diversas ações nas estações experimentais, para socialização de conhecimento.

Por fim, destaca-se o caráter inovador de se estabelecer uma ?fazenda de inovação? que será um espaço crucial para a validação das diversas inovações em campo, integrando o setor público, a academia, a iniciativa privada e os agricultores.

**S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**
-Este Subcomponente promoverá o fortalecimento da infraestrutura e das tecnologias para a pesquisa aplicada, assistência técnica e extensão rural voltadas para a agricultura familiar. O foco dos investimentos será, prioritariamente, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que está presente em todos os municípios do estado e tem um papel de destaque na execução de políticas públicas agropecuárias voltadas para a agricultura familiar. Por meio da promoção de soluções tecnológicas e sociais, através de iniciativas integradas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, serão realizadas ações em prol do desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

-Parte dos esforços nesse componente serão concentrados na recuperação e modernização das Fazendas Experimentais e dos Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do INCAPER. Nessas fazendas, são realizados experimentos de pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento e cadeias produtivas relacionadas às atividades agropecuárias desenvolvidas no estado. Nesse aspecto, haverá um maior investimento em pesquisa voltada para a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, em suas várias vertentes, de acordo com as necessidades de cada atividade agropecuária. Historicamente, essas unidades geraram tecnologias que permitiram ampliar a competitividade de diversas áreas de produção, porém carecem de investimentos para ampliarem as contribuições em um cenário desafiador de mudanças climáticas.

Também são espaços de promoção de capacitação e socialização do conhecimento gerado, com agricultores, estudantes e a sociedade em geral.

-Faz-se necessária, ainda, a readequação e modernização dos laboratórios e dos centros de pesquisa e de referência, buscando promover maior qualidade aos trabalhos técnico-científicos realizados com análises laboratoriais e execução de experimentos. Garantindo um espaço com melhor eficiência energética e no uso da água, bem como a utilização de materiais sustentáveis. Essas ações são fundamentais para o desenvolvimento científico de pesquisa aplicada focada na realidade da produçãolocal, buscando alinhar a melhoria do espaço com as soluções propostas para o aprimoramento genético para produção animal e vegetal, tratamento de pragas e doenças e desenvolvimento de técnicas de produção climaticamente mais inteligentes e ambientalmente mais sustentáveis.

-Este subcomponente também apoiará iniciativas de inovação no campo por meio do estímulo à implementação espaços de inovação,congregando empreendedorismo, setor público e ciência e tecnologia em espaço colaborativo com gestão ágil. O objetivo é criar ambientes catalisadores do empreendedorismo aliados ao conhecimento científico, fomentando um ecossistema de inovação, com foco em soluções ecoloógicas e ambientalmente sustentáveis, composto por startups, inovação aberta, agricultura digital, conectividade e sustentabilidade.

-Serão realizados também investimentos nos escritórios do sistema público agrícola capixaba, melhorando a infraestrutura física de trabalho dos servidores e de atendimento aos produtores rurais, contemplando tecnologias inovadoras para a reforma e construção dos escritórios, priorizando a adoção de solução que minimizem o consumo energético e favoreçam a sustentabilidade ambiental, como a utilização de iluminação de LED, instalação de painéis solares, bem como a implementação de soluções para o uso eficiente da água. Além disso, poderão ser realizados investimentos necessários em novas tecnologias de comunicação e informação, sistemas, entre outras melhorias tecnológicas para modernizar a assistência técnica,extensão rural, a defesa agropecuária e a gestão florestal do estado, buscando soluções que garantam o equilíbrio entre a produtividade e a preservação dos recursos naturais.Serão unidades de atendimento conjunto entre o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ? Idaf e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ? Incaper.

**P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER**
Esse produto engloba a recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER.

Entre as possíveis ações desse produto estão a reforma de imóveis com foco na adaptação dos atuais espaços para utilização de energia solar e captação e reutilização de água nas fazendas experimentas, a comprade máquinas e equipamentos com melhor aproveitamento energético para as instalações, a aquisição e o desenvolvimento de soluções de tecnologia como softwares, aplicativos, entre outras.

**P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal**
Esse produto engloba a adequação e modernização da infraestrutura rural e da tecnologia para pesquisa, assistência técnica e extensão rural.

Essa ação, objetiva principalmente, a adequação desses espaços para a utilização de energia solar, reúso de água cinza e construção de sistemas de captação da água da chuva e contempla a implementação de um espaço de inovação aberta em uma das unidades.

Entre as instalações passíveis de modernização estão os escritórios locais e distritais do Incaper, os postos de atendimento e gerências locais do Idaf, aquisição e o desenvolvimento de softwares e aplicativos, para a construção de soluções tecnológicas e sustentáveis.

**C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA**
Este componente auxiliará na gestão, organização, execução e comunicação institucional do Programa, fortalecendo a capacidade organizacional, gerencial, de conhecimento e operacional do Estado e das principais instituições implementadoras do Programa.

O Componente também irá colaborar com a melhoria da governança e desenvolvimento institucional das políticas e projetos estratégicos para o Programa no nível estadual e nos territórios.

O Componente apoiará a gestão/coordenação geral do Projeto e a implementação de todos os três componentes, incluindo os seguintes aspectos:
a)Coordenação interinstitucional;
b)Monitoramento de atividades e avaliações;
c)Gestão fiduciária, controles internos e auditorias;
d)Gestão e supervisão da implementação de salvaguardas ambientais e sociais;
e)Estudos de impacto e projetos pilotos relacionados ao Projeto;
f)Estratégia de comunicação e divulgação.
A estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que estará vinculada à SEAG, será responsável pela coordenação, supervisão

, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das atividades do Projeto. Ela fará a execução técnica para realização de procedimentos específicos: licitações e contratos; pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; supervisão da implementação dos subprojetos financiados, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

Para apoiar a execução desses procedimentos, poderá ser realizada a contratação de instituição de apoio à gestão para assistir à UGP e assegurar a implementação dos componentes do Programa. Além disso, também serão contratados serviços de consultoria especializada para execução de atividades de implementação dos subcomponentes e para análise, monitoramento e avaliação da gestão social e ambiental do projeto, em conformidade com a legislação vigente e com as políticas definidas pelo BIRD.

O Componente proverá à Unidade de Gestão do Projeto (UGP) as condições prévias, estudos e informações necessárias para a instalação do Projeto, para sua gestão, implementação, acompanhamento e avaliação, assim como para a realização das articulações interinstitucionais e parcerias, fortalecimento da governança e do controle social voltadas para a boa execução do Projeto.

**P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto**

Este Produto prevê a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, operacionais, de infraestrutura, viabilização de equipamentos, realização de eventos, aquisições, contratações e demais investimentos necessários para o planejamento, instalação, gestão, acompanhamento e avaliação do Projeto, elaboração e implementação de um plano de comunicação do Projeto , e para a implantação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto (UGP).

**P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária**

Esse produto engloba a contratação de consultorias especializadas em engenharia rodoviária para fornecer o suporte técnico necessário e indispensável para o gerenciamento de obras, serviços e projetos de infraestrutura rodoviária do Programa.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **105.800.000,00** | **71,25** |
| P- Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | Quilômetro (km) | 300,00 | 71.300.000,00 | 48,01 |
| P- Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | Unidade | 1,00 | 4.500.000,00 | 3,03 |
| P- Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | Unidade | 60,00 | 17.000.000,00 | 11,45 |
| P- - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | Unidade | 11,00 | 13.000.000,00 | 8,75 |
| **Consultoria** | - | - | **9.200.000,00** | **6,20** |
| P- Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | Quilômetros (Km) | 300,00 | 2.000.000,00 | 1,35 |
| P- Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | Quilômetro (Km) | 300,00 | 3.500.000,00 | 2,36 |
| P- - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | Unidade | 1,00 | 500.000,00 | 0,34 |
| P- Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | Unidade | 1,00 | 200.000,00 | 0,13 |
| P- Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | Unidade | 1,00 | 3.000.000,00 | 2,02 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | - | - | **7.500.000,00** | **5,05** |
| P- Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | Unidade | 1,00 | 7.500.000,00 | 5,05 |
| **Outros** | - | - | **26.000.000,00** | **17,51** |
| P- Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | Unidade | 100,00 | 8.800.000,00 | 5,93 |
| P- Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | Unidade | 25,00 | 2.100.000,00 | 1,41 |
| P- Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | Unidade | 9.375,00 | 3.800.000,00 | 2,56 |
| P- Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | Unidade | 3.125,00 | 1.300.000,00 | 0,88 |
| P- Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | Hectares | 180,00 | 1.500.000,00 | 1,01 |
| P- Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | Hectares | 300,00 | 1.000.000,00 | 0,67 |
| P- Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | Hectares | 150,00 | 500.000,00 | 0,34 |
| P- Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | Hectares | 120,00 | 1.000.000,00 | 0,67 |
| P- Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | Unidade | 135,00 | 6.000.000,00 | 4,04 |
| **Total Geral** | - | - | **148.500.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**

As ações propostas para o Campo do Amanhã estão no âmbito do Plano Plurianual Estadual (PPA - Anexo 8), alinhadas com o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030 (Anexo 13) e com o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (PEDEAG - Anexo 7), garantindo a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do programa, visto que as ações estão integradas às diretrizes estratégicas de longo prazo para o estado do Espírito Santo.

O Espírito Santo conduziu o 4º ciclo de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura - PEDEAG 4 (os ciclos anteriores foram em 2003, 2008 e 2015), que tem como tema central o conceito de Inovabilidade. Trata-se de um robusto documento que tem como foco discutir todas as cadeias produtivas e alguns temas transversais, como agricultura familiar, mudanças climáticas, logística etc.Foram 42 oficinas e reuniões temáticas realizadas em todo o ES e o plano funciona como mapa de navegação para o estabelecimento não só de políticas públicas, mas também de ações das organizações da sociedade civil e da iniciativa privada voltadas ao desenvolvimento do agronegócio.

O sistema público agrícola capixaba atuou em diversas políticas públicas, seja com sua estrutura própria, seja com parcerias institucionais com outras entidades, executando ações em consonância com o propósito desse programa. Esse trabalho gerou um acúmulo de experiências na implementação de iniciativas que dão expertise à SEAG na execução de grandes projetos.

Neste sentido, é; importante ressaltar o ambiente favorável para execução e manutenção das ações, após a implementação do programa Campo do Amanhã, em virtude das condições técnicas, operacionais e de infraestrutura disponíveis, além da existência de programas e projetos tais como:

- Escritórios do INCAPER em todos os 78 municípios do Espírito Santo (Anexo 11);

- Escritórios do IDAF em todos os 78 municípios do Espírito Santo (Anexo 14)

- Fazendas Experimentais e Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do INCAPER (Anexo 11);

- Política Estadual de Produção Agroecológica e Orgânica - Lei Estadual n° 10.951/2018;

- Projeto Agroindústria e Empreendedorismo Rural - Agrolegal - Decreto Estadual n° 4.808-R/2021 - Parceria com o SEBRAE/ES;

- Banco de Projetos de Pesquisa - PPE-AGRO - Parceria com a FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo);

- Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo - Parceria entre o Governo do Estado, por meio da SEAG e as principais instituições financeiras que aplicam crédito rural no Espírito Santo: Banestes, Bandes, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicoob, Banco do Nordeste, Sicredi e Cresol.

- Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar - FUNSAF - Lei Estadual n° 10.297/2014 Parceria com BANDES (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) e Incaper;

- Programa de Incentivo à Pesquisa, à Extensão, ao Desenvolvimento Social e à Inovação Agropecuária do Governo do Estado do Espírito Santo

- INOVAGRO - Parceria com a FAPES (Resolução nº 329, de 16 de junho de 2023)

- Programa Caminhos do Campo - Programa de adequação e pavimentação de estradas rurais;

- Programa Elas no Campo e na Pesca - Empreendedorismo, Liderança e Autonomia para mulheres;

- Jovens no Campo e na Pesca - Juventude Rural e Sucessão Familiar;

- Plano ABC+ES - Plano Estadual para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária do Espírito Santo ( Anexo 6);

- Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases do Efeito Estufa; (Anexo 10)

- Regularização e Revitalização dos Assentamentos Rurais.

- Programa de regularização ambiental (PRA) regulamentado pela Instrução Normativa Idaf nº 11, de 27 de dezembro de 2023.(Anexo 5)

- Para a seleção dos trechos rodoviários objeto de intervenção, foi considerado diagnóstico técnico elaborado sobre a malha viária da SEAG ( Anexo 12). Foram definidos e calculados critérios técnicos e funcionais para aferir o nível de intervenção necessário para toda a malha.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado do Espírito Santo () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

(i)Condições financeiras

- Moeda do empréstimo: USD

- Financiamento: 80% do empreendimento;

(a)Prazos:

- Prazo de desembolso: 72 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 240 meses;

- Prazo total: 300 meses.

(b)Taxas de juros e encargos da dívida:

- Juros de amortização: - Juros de amortização: SOFR semestral acrescida de margem variável divulgada pelo Banco Mundial, próxima da cotação em 1,24%a.a.;

- Comissão de compromisso: 0,25%a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- Comissão de financiamento: 0,25% do valor do financiamento;

(ii)Necessidade de financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

(a)Justificativa da necessidade e opção pelo financiamento externo em detrimento do interno

O Espírito Santo vem buscando alternativas de financiamento que melhor atendam a sua carteira de crédito, sempre associada à avaliação das características dos projetos e programas de investimentos com as linhas disponíveis e agregação de valor dos agentes financiadores. As fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES e Caixa Econômica Federal (CAIXA) e de agências internacionais de crédito, como Banco Mundial, BID, CAF, FONPLATA e outros.

O custo de oportunidade do financiamento externo e prazos disponibilizados para o serviço da dívida, comparado ao nacional, e ainda a associação à possibilidade do apoio financeiro proporciona um leque de ações integradas e abrangentes para a sustentabilidade do investimento.

Apesar do prazo maior para concretizar a assinatura do contrato de empréstimo, as operações de crédito externo apresentam um custo de dívida menor que as operações de crédito interno disponíveis no mercado. Geralmente as operações externas estão atreladas à variação da taxa SOFR com índice próximo a 5%a.a., em condições que, incluindo os complementos remuneratórios operacionais, atingem um montante de custo em torno de 6,8% a.a. num patamar abaixo do custo das operações de crédito interno que oscilam em parâmetros na faixa de 12,86%a.a. no BNDES e 12,29%a.a. na CAIXA/FINISA.

Outra vantagem comparativa positiva para a contratação de empréstimos externos está baseada na incorporação ao conhecimento local de um legado institucional e técnico construído junto com a agência multilateral de crédito (Banco Mundial), durante os processos para elaboração do projeto, análise, aprovação e execução do empreendimento.

(b)Justificativa da opção pelo agente financeiro BIRD:

A definição do BIRD/Banco Mundial pelo Estado para agente financeiro do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo levou em consideração a parceria histórica e construtiva que o Espírito Santo tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos, com execução eficiente e resultados exitosos.

A escolha deste Banco como agente financeiro para este Projeto fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o Banco Mundial permite ao Estado do Espírito Santo e à SEAG em particular beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto.

(c)Comparativo das condições financeiras dos agentes financeiros externos e internos (ANEXO 16):

Taxa parâmetro para juros:

BIRD, BID e CAF = Taxa SOFR (4,92% em 02/10/2024); BNDES = 11,10%a.a. (IPCA+6,31 em out2024); CAIXA/FINISA = 11,06%a.a ( CDI).

Taxa Spread:

BIRD = 1,24%a.a.; BID = 1,26%a.a.; CAF = 1,80%a.a.; BNDES = 1,67%a.a.; CAIXA/FINISA = 1,11%a.a. (10% CDI)

Prazo de carência:

BIRD, BID e CAF = 60 meses; BNDES = 36 meses e CAIXA/FINISA = 12 meses

Prazo de amortização:

BIRD e BID = 240 meses; CAF = 156 meses; BNDES = 256 meses; CAIXA/FINISA = 108 meses

Comissão de financiamento:

BIRD e BID = 0,25%; CAF = 0,85%; BNDES = 0,50%; CAIXA/FINISA = 0,00%

Taxa de compromisso:

BIRD = 0,25%; BID = 0,50%; CAF = 0,35%; BNDES e CAIXA/FINISA = 0,00%

Desta forma:

- As instituições de crédito externo (citadas nesta análise) estruturam suas taxas de juros com base na SOFR, acrescido de um spread ( fixo ou variável). Além dos juros diretos sobre cada parcela amortizada utilizam as comissões de compromisso e financiamento. Estas condições integram as práticas contratuais de importantes empreendimentos viabilizados pelo Governo do Estado;

- Quanto a atratividade dos prazos de carência e amortização da dívida, as instituições internacionais têm trabalhado com similaridade no período de carência em 60 meses, mantendo um horizonte alongado para pagamento total das parcelas (entre 216 e 300 meses), um cenário, que confirma esta condição atrativa para as operações de crédito contratadas junto ao Banco Mundial, nesta operação estruturada em 300 meses;

- No tocante aos valores das comissões de financiamento e compromisso, os portfólios de exigências que integram as condições apresentadas para esta operação estão nos patamares mínimos praticados pelas melhores condições do Banco Mundial e BID;

- Desta forma merece destaque o valor do spread praticado pelo Banco Mundial, evidenciando a representatividade positiva desta condição, somado ao legado técnico operacional para o segmento de práticas e infraestrutura rural sustentável, demonstra uma avaliação favorável na opção pelas prestações do período alongado para a amortização da dívida a ser contratada com o Banco;

- Em referência ao prazo de desembolso (72 meses) superior em 12 meses ao prazo de carência (60 meses) - entretanto pode atingir 66 meses, quando adicionado a periodicidade até o pagamento da primeira semestralidade da amortização - tem fundamento estratégico executivo com reflexo na viabilidade econômica do empreendimento, uma vantagem comparativa positiva relacionada a atratividade dos juros reduzidos para o período de amortização, que representam inversões financeiras com benefícios no horizonte de projeto e serviço da dívida;

- Quanto a oportunidade para captação de recursos internos foi demonstrado a análise comparativa de oportunidades frente às opções do BNDES e Caixa Econômica Federal - FINISA, com custos de juros referenciais a: (i) operações em TLP e Spread do BNDES = 12,86%aa. e; (ii) operações com custos do FINISA/CAIXA (CDI + spread) = 12,29% aa. (atualizações praticadas em out/2024);

- Concluindo, as análises comparativas demostram um padrão de similaridade na estruturação dos índices praticados por fontes externas ( Banco Mundial, BID e CAF) em patamares inferiores aos custos das fontes de recursos internos, e, assim validando as vantagens comparativas positivas deste demonstrativo, para optarmos pelas operações de crédito externo disponibilizadas pelo Banco Mundial.

Além das considerações acima, o financiamento de qualquer projeto envolve um intenso diálogo entre o Banco Mundial e os governos sobre questões de desenvolvimento, e todos os projetos financiados oferecem soluções globais para desafios locais. Além de empréstimos, o Banco Mundial também oferece: Estudos Econômicos e Setoriais (ESW), Assessoria Técnica (TA), Serviço de Consultoria Reembolsável (RAS), treinamentos, conferências, seminários e intercâmbios de experiências e tecnologias com outros projetos no Brasil e em outros países. Nesse contexto, o Banco apoia o fortalecimento da capacidade institucional e técnica do sistema de assistência governamental, apoia o fortalecimento e a capacitação do órgão estadual que irá implementar a política pública e apoia ativamente no desenho e na implementação do projeto. Ainda, o envolvimento do Banco de maneira consistente visa identificar e tratar os desafios encontrados pelo mutuário, por meio de projetos de investimento que não só oferecem apoio financeiro, mas também ampliam as competências locais ao compartilhar experiências e conhecimentos globais.

Logo, de forma conclusiva, o relacionamento construído ao longo dos últimos anos com o BIRD na implementação de diversos projetos em múltiplas áreas; as condições financeiras mais competitivas de mercado apresentadas; o avançado entendimento técnico na elaboração de um novo projeto; a orientação assertiva baseada nas lições aprendidas de projetos anteriores e em outras experiências que foram bem sucedidas; além das considerações relatadas ao longo do presente documento, contribuíram de forma significativa para que o Governo do Espírito Santo decidisse estabelecer esta parceria com o Banco Mundial, como a melhor opção entre os agentes financeiros do mercado, para financiar o Programa Campo do Amanhã.

Os projetos financiados pelo Banco Mundial buscam contribuir, de forma eficaz, para o desenvolvimento econômico e social dos países, com foco em resultados econômicos e ambientalmente sustentáveis, promovendo a inclusão social, a produtividade, a inovação e a integração econômica. Além disso, é fornecida assistência técnica desde a identificação e desenvolvimento de projetos até a sua implementação, disponibilizando aos mutuários e executores um arcabouço de ferramentas de planejamento e gestão, apoiadas em metodologias de avaliação técnica, econômica, social e ambiental.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais)

a) Promoção da sustentabilidade ambiental:

A promoção da sustentabilidade ambiental é uma das tônicas do Programa. A adoção de práticas de produção climaticamente inteligentes incentivamuma maior agregação de valor aliada a uma redução do impacto ao meio ambiente, aos produtores rurais e à sociedade como um todo.

O estado do Espírito Santo, segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), possui atualmente 133.000 propriedades rurais, sendo que 87% dessas propriedades já estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e 58% desses imóveis rurais possuem as informações validadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), o que faz do Esp írito Santo o estado com a maior porcentagem de cadastros ambientais rurais validados no Brasil.

O cadastro ambiental rural (CAR) é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil, conforme determina a Lei nº 12.651/2012 e tem como principais objetivos, auxiliar na regularização ambiental das propriedades e direcionar a implementação das políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

Diante dessas informações, o estímulo por meio de assistência técnica e extensão rural que contemplem atividades inerentes ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e ao Plano Estadual Capixaba para Adaptação à mudanças do clima e baixa emissão de carbono na Agropecuária com vistas ao desenvolvimento sustentável (Plano ABC+ES) são fundamentais e estão inseridas no referido Programa como fonte de promoção e estímulo à adoção de práticas sustentáveis no campo, como por exemplo a recuperação de pastagens degradadas, recomposição da cobertura florestal e a implementação de sistemas integrados de produção como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

Essas iniciativas têm impacto na sustentabilidade ambiental dos territórios rurais no Estado, consolidando um modelo de produção agrícola sustentável e adaptado às necessidades ambientais do futuro e estão contempladas no Componente 1, subcomponente 1.2, nos projetos ?Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental ? PRA", ?Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas" e ?Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF)"

b) Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

No componente 1, Dinamização econômica e promoção de sistemas de produção sustentáveis e resilientes na agricultura familiar, especificamente no subcomponente 1.1, no projeto "Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade", há previsão de destinação de recursos para a aquisição e instalação de sistemas de energia fotovoltaica. Inclusive no último edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar - Funsaf, cujos projetos foram contratados em 2023, foram apoiadas 05 iniciativas de organizações para implantação de sistemas de energia fotovoltaica, sendo uma destinada especificamente para Associação de mulheres.

Além da melhoria da eficiência energética, os sistemas contribuirão para redução de custos de produção e aumento da rentabilidade das unidades coletivas de processamento, oportunizando a ampliação da receita líquida dos empreendimentos da agricultura familiar.

c) Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Projetos de prevenção e melhorias para o saneamento ambiental em comunidades rurais de organizações econômicas da agricultura familiar poderão ser submetidos como propostas de financiamento nas ações do Componente 1. Além disso, as obras de recuperação e manutenção de rodovias, estradas e vicinais estaduais contarão com projetos que visem a contenção de taludes, levando a redução de movimento de massa como rastejos, deslizamentos de encostas, bloco rolados e outros para preservação do pavimento e do meio. E também no combate do assoreamento dos canais próximo as pistas e aos taludes e evitando impactos maiores a bacia hidrográfica e aos que nela habitam. A instalação de dispositivos de drenagem, escada hidráulica e a realização de limpeza dessas instalações evitará ou reduzirá os alagamentos, enchentes e inundações, que podem resultar em degradação do meio, contaminação dos corpos hídricos, potencializando a transmissão de doenças por meio da água e outros.

d)Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O estado do ES é o estado da federação que possui maior percentual de estabelecimentos rurais com uso de irrigação (43,3%). Em função do grave período de seca ocorrido entre os anos de 2014 e 2016 houve uma verdadeira revolução nos sistemas de irrigação, saindo de cerca de 22% de sistemas de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento) para mais de 82%, comparando-se dados do censo agropecuário de 2006 com 2017.

Uma vez estabelecida a mudança para sistemas mais eficientes no uso da água, torna-se imprescindível ampliar o conhecimento e fornecer ferramentas para que os agricultores possam fazer a adequada gestão da água em suas propriedades, ou seja, aplicar as técnicas corretas de manejo de irrigação.

Nesse contexto, o programa apresentará ações de extensão voltadas à adoção e melhoria nos sistemas de manejo de irrigação, incluindo sistemas automatizados com gestão remota. Essas ações que também estão inseridas no Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono - Plano ABC+ ES. Essas ações estão contempladas no Componente 1, subcomponente 1.2, no projeto "Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes".

Outro fator importante é que em 2023, por meio da Portaria Nº 3.711, de 29 de dezembro de 2023, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, foi criado o Polo de Agricultura Irrigada do Norte Capixaba, tendo como sede o município de Pinheiros eabrangendo 32 municípios, o que proporcionará melhor gestão dos projetos prioritários e a utilização de sistemas de irrigação ainda mais eficientes, otimizando a gestão dos recursos hídricos disponíveis no Espírito Santo.

e) Conservação e manejo de biodiversidade e/ou de recursos florestais:

A mata atlântica é considerada um dos biomas mais diversos do mundo, logo, ações que promovam sua proteção contribuem diretamente para a conservação da biodiversidade.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) é o órgão responsável pela política florestal no estado e está presente em todos os municípios do estado. No instituto, entre outras ações, são conduzidas as ações de controle florestal ( desmatamento, supressão vegetal), o cadastro ambiental rural e, por conseguinte, o programa de regularização ambiental, por meio do qual serão sanado s os passivos identificados no CAR.

Nesse sentido, o fortalecimento da infraestrutura física e de atendimento do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal con tribuirá para a melhoria nas ações de controle florestal e proteção dos recursos naturais, pois, equipes com melhor estrutura e equipamentos, entregam melhores resultados. Essa é uma ação prevista no componente 3, subcomponente 3.1, projeto 2 - ?Adequação e modernização da infraestrutura física das instalações do sistema público agrícola capixaba?.

f) Melhoria de ambiente de negócios e/ou oportunidades

No aspecto da facilitação do comércio de bens e serviços, entende-se que o apoio às iniciativas coletivas da agricultura familiar, conforme previsto no componente 1, subcomponente 1.1, por meio do fortalecimento da infraestrutura ampliará as possibilidades comerciais, seja de produtos in natura ou processados. Uma vez que os projetos partirão de um plano de negócios, as ações estarão voltadas para o mercado, ou seja, analisar as exigências comerciais e trabalhar de forma coletiva para suprir a demanda.

Como exemplos podemos citar: unidades coletivas de processamento de café, que permitem melhorar a pós-colheita e a formação de lotes de cafés especiais; Câmaras frias, que permitem o armazenamento e uniformização de lotes de comercialização de frutas. Unidades coletivas conhecidas como casas do mel, onde é realizada a extração e envase do mel.

Em todos esses casos citados e uma série de outras possibilidades, a infraestrutura coletiva beneficia a comercialização, que pode ser individualizada ou em grupo, esta mais comum nos casos de cooperativas.

g) Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

As organizações produtivas da agricultura familiar são compostas em grande parte por empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, especialmente nas agroindústrias e no turismo rural.

Os investimentos na melhoria da trafegabilidade e segurança viária resultarão em melhoria nas condições de escoamento da produção agrícola local e estimularão o turismo regional, com a atração de novos visitantes, favorecendo o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas.

h) Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

Nesse item há duas frentes específicas de trabalho. Na extensão, haverá a destinação de parte dos recursos especificamente para esse público, que passará a contar com atendimento mais regular e frequente, visando a socialização do conhecimento, a melhoria dos processos produtivos e o fortalecimento das organizações coletivas. Serão ações que permitirão melhorar a produtividade dos cultivos que já realizam, inserir outras culturas com potencial de rentabilidade, avançar no processamento e no acesso a mercados.

No âmbito do investimento, os grupos serão beneficiados com a elaboração de planos de negócios, por meio dos quais terão acesso a recursos de investimento em máquinas e equipamentos para uso coletivo. Nos editais, esse grupo contará com recursos específicos, portanto, a concorrência será apenas entre os projetos do mesmo público. Essa é uma prática já adotada nos editais de apoio do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do ES - Funsaf, que chega em 2024 ao seu 5º edital, e visa diferenciar esses grupos da ampla concorrência com as demais organizações da agricultura familiar em geral.

Diante do exposto, entende-se que a melhoria da renda desse grupo passará pelo maior acesso a tecnologias, que trará os benefícios de produtividade, qualidade, gestão etc. nas áreas individuais. Já o fortalecimento das organizações coletivas viabilizará o acesso a máquinas e equipamentos que individualmente não seriam viáveis, podendo servir tanto ao processo produtivo nas propriedades, quanto às etapas posteriores, de processamento, comercialização etc.

j) Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiados:

Estão previstas ações de inclusão produtiva direcionadas para quilombolas, mulheres, jovens, assentados e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas.

A infraestrutura criada ou melhorada no Programa será utilizada por toda a população das regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança.

k) Políticas voltadas para juventude, gênero, raça:

Atualmente ações específicas destinadas a esses públicos já são realizadas pelo Governo do Espírito Santo, com projetos específicos para mulheres e jovens e com resultados práticos. O Programa Campo do Amanhã visa ampliar e potencializar as ações.

No aspecto da juventude rural foram investidos recursos financeiros que possibilitaram a implantação de centros digitais nas escolas com pedagogia de alternância e nos institutos federais com vocação rural, o desenvolvimento de projetos de fortalecimento das práticas agrícolas sustentáveis e a instalação de laboratórios de especialidades, como os 15 laboratórios de solo e equipamentos de topografia. Essesinvestimentos oportunizaram o acesso de jovens entre 15 e 29 anos a tecnologias e conhecimento e ainda atendem a população rural no entorno das instituições públicas de ensino e formação.

Um outro exemplo de política pública realizada é o projeto "Elas no Campo e na Pesca - Empreendedorismo, Liderança e Autonomia", criado pela Secretaria de Estado da Agricultura, para o atendimento exclusivo às agricultoras e pescadoras. Entre os anos de 2019 e 2023 , foram 5802 atendimentos a mulheres com ações de assistência técnica e extensão rural no âmbito do projeto. Também foram executados projetos regionais específicos para as mulheres nas seguintes áreas: agroindústria, cacau, agroecologia, morango, mel e café, totalizando uminvestimento de R$1.770.637,00.

Algumas das histórias das mulheres atendidas pelo projeto estão em um livro, acessível em: https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream

/item/4499/1/Livro-Quem-Sao-Elas-Incaper.pdf.

O relato acima visa demonstrar que já há sensibilidade e ações práticas sendo realizadas pelo Governo e que com o Programa Campo do Amanhã, além de potencializar essas ações, poderão ser inseridas diversas outras, como a melhoria do atendimento técnico e da gestão da produção e das organizações, a implantação de unidades demonstrativas em campo, a diversificação produtiva etc.

l) Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã:

No que tange a gestão das ações e resultados esperados, observa-se a necessidade de ampliar os recursos tecnológicos disponíveis nas instituições para melhorar a gestão por dados. Atualmente a Secretaria de Agricultura já realiza o monitoramento das atividad es realizadas por meio de uma plataforma de dados, porém carece de capacitação para formação de equipe mais especializada, além de ferramentastecnológicas que permitam a gestão ágil e a disponibilização de dados para a tomada de decisões. Essas ações estão contempladas no componente de Gestão do Projeto, Desenvolvimento Institucional e Governança.

Em relação a participação cidadã, cabe destacar que todos os planos e políticas públicas realizadas pela SEAG possuem como ponto chave de governança a colaboração dos cidadãos no direcionamento das ações. Como exemplo, o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba - PEDEAG 4, foi construído com base em 42 oficinas realizadas em todas as regiões do estado, abordando as 30 principais cadeias produtivas agropecuárias e 10 temas transversais. Portanto, com ampla participação das representações da agricultura capixaba, a implantação das iniciativas priorizadas vai ao encontro da proposta do Programa Campo do Amanhã. O plano completo está disponível em: https://seag.es.gov.br/Media/Seag/Importacao/SEAG_Pedeag_4_Completo_v2023-1.pdf

Todas essas ações têm como objetivo proporcionar melhor direcionamento e oferta dos serviços públicos prestados à sociedade, tendo, ainda, relação direta com a melhoria da infraestrutura de atendimento do Idaf e do Incaper à população rural, contemplada no componente 3 - Inovação Rural, Ciência, Tecnologia e Socialização do Conhecimento.

m) Melhoria das condições de educação e saúde:

Nas ações voltadas para o fomento à implementação de sistemas de produção sustentáveis e resilientes (componente 1, subcomponente 2), a implantação de unidades demonstrativas ou unidades de referência é uma das principais estratégias, estando contempladas como beneficiárias, as instituições públicas de ensino com vocação rural.

Nesse sentido, entende-se que o Programa contribuirá para a melhoria da educação de jovens, pois permitirá contato com novas tecnologias, equipamentos e, sobretudo, com mas melhores práticas agrícolas para a sustentabilidade da produção.

n) desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O subcomponente 1.3 trata justamente de propor incentivos a iniciativas inovadoras, de modernização tecnológica e indutoras ao desenvolvimento da agropecuária capixaba e brasileira. O componente 3 também prevê recursos para instalações dedicadas a iniciativas de desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

o) arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Atualmente o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) possui 11 fazendas experimentais voltadas para o desenvolvimento de pesquisas, a implantação de unidades demonstrativas, o compartilhamento de informações técnicas e novas tecnologias para o setor agropecuário.

Em 2023 o estado do Espírito Santo, capitaneado pela Secretaria de Estado da Agricultura, elaborou a quarta versão do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, o PEDEAG 4. Esse importante instrumento balizador das ações de desenvolvimento do setor agropecuário capixaba apresentou como tema central a INOVABILIDADE, ou seja, evidenciou a necessidade de incorporar inovações capazes de ampliar a competividade do setor baseado na sustentabilidade dos diferentes públicos no rural, especialmente da agricultura familiar.

Diante dessa proposta, inovar na forma de gestão e melhorar a infraestrutura disponível nas fazendas experimentais se tornou uma premissa e faz parte do Componente nº 3 do Programa Campo do Amanhã. Entre as ações propostas está a transformação de uma dessas unidades em um hub de inovação prática em campo, servindo como um laboratório real de validação de soluções tecnológicas capazes de catalisar o empreendedorismo rural dos agricultores familiares e demais públicos inseridos no setor agropecuário e seus negócios relacionados.

Tal como a FarmLab Agnest, idealizada pela Embrapa, durante os primeiros anos o Programa Campo do Amanhã atuará como mantenedor da iniciativa até que seja estruturado o modelo de financiamento público-privado e a governança compartilhada entre entes. No Estado já é comum as empresas estabelecerem essas parcerias para testes de inovações em campo, porém de forma individualizada. Com a implementação da fazenda de inovação, haverá otimização de recursos e maior amplitude de trabalho.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA

O projeto beneficiará indiretamente todos os residentes do Estado do Espírito Santo, estimados em aproximadamente 3,9 milhões, especialmente aqueles que vivem no interior do Estado. Em menor grau beneficiará também os residentes de Estados vizinhos que, direta ou indiretamente, participam do intercâmbio de mercadorias, insumos e serviços.

Beneficiários por componentes:

- Beneficiários do Componente 1: 12.500 agricultores familiares atendidos por financiamentos

- Beneficiários do Componente 2: 30.000 agricultores residentes em comunidades atendidas pelas estradas rurais objeto de intervenção

- Beneficiários do Componente 3: 33.000 agricultores familiares atendidos anualmente pelo sistema público agrícola capixaba

Obs: Estima-se beneficiar agricultores familiares em todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo.

(iii)Benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros

Serão públicos beneficiários do Programa os agricultores familiares e suas organizações sociais ou produtivas (associações e cooperativas) da agricultura familiar, comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, legalmente constituídas, dirigidas e integradas por estes segmentos sociais, conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/ 2006.

Dada a heterogeneidade das famílias e das organizações sociais e produtivas elegíveis sob estes critérios, para cada componente/ subcomponente (e para cada tipo de intervenção) serão identificados critérios de elegibilidade e de seleção adicionais específicos, em linha com o que compõe a estratégia do Programa.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 29.700.000,00 | 1,00 | 29.700.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | BIRD | US$ | 118.800.000,00 | 1,00 | 118.800.000,00 |
| Total: | | | 148.500.000,00 | | 148.500.000,00 |

### 3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

## 4. Execução

### 4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(ii) ARRANJO INSTITUCIONAL:

O arranjo institucional desenhado para a execução do Programa Campo do Amanhã envolverá diversas instituições e organizações, com níveis distintos de responsabilidades e atribuições. O desenho tem a Seag liderando a execução, com suporte técnico e operacional do Incaper e do Idaf, além de apoio toda a estrutura administrativa e financeira do Governo do Espírito Santo, como a Secretaria de Economia e Planejamento, a Procuradoria Geral do Estado etc. Há um grupo de entidades que já atuam em parceria com o governo do Espírito Santo em todas as políticas públicas voltadas ao setor rural e da pesca e naturalmente estarão envolvidos no presente programa. São elas: Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo, Sebrae/ ES, Senar/ES, Fapes, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB/ES, Instituto Federal do Espírito Santo (vários campi), Universidade Federal do Espírito Santo, Universidades Privadas Órgãos Federais (SFA/Mapa, Incra, MDA, Conab etc.), Crea-ES etc. O método utilizado para uma boa governança de grupos tão amplos consiste na apresentação de propostas técnicas para validação com todas as entidades e estabelecimento de responsabilidades compartilhadas.

MUTUÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atribuições: Responsável pelas ações necessárias à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o Banco Mundial.

EXECUTOR: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG

A gestão, monitoramento, avaliação e comunicação do Projeto serão realizadas pela Unidade de Gestão do Projeto (UGP), a ser formalizada no âmbito da SEAG, que disporá de pessoal administrativo e técnico específico, de carreira e também contratados com recursos do empréstimo. A organização institucional para a execução do Programa terá o apoio de secretarias, autarquias e outras entidades da administração pública estadual e de entidades não governamentais que desenvolvem ações concernentes à agricultura familiar e convergentes ao Programa, especialmente as que compõem o sistema público agrícola capixaba. Poderão ser criadas equipes regionais para auxiliar no desenvolvimento de ações do projeto nos territórios do interior que serão alvo das ações dos subcomponentes, facilitando o alcance do Programa e auxiliando principalmente às organizações produtivas da agricultura familiar a cumprir requisitos e implementar ações.

Inclui-se como atividades do Projeto a análise e aprovação técnica de subprojetos, planejamento de aquisições, monitoramento financeiro e elaboração de relatórios, desembolsos e controles internos, manutenção das contas do projeto e preparação de relatórios de gestão, bem como pela gestão financeira do projeto, aquisições, desembolso e contabilidade.

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) poderá atuar como parceira operacional para os projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão ou inovação que contemplem o Programa. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( BANDES) poderá atuar como parceiro operacional para execução de financiamentos para execução das ações voltadas às organizações produtivas da agricultura familiar e aos agricultores familiares.

Além do comprometimento com o atendimento à legislação e normas ambientais nacionais aplicáveis, as atividades previstas no Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo irão respeitar o Quadro de Gestão Ambiental e Social do Banco Mundial (QAS). O QAS estabelece o compromisso do Banco com o desenvolvimento sustentável por meio de uma política própria e um conjunto de Normas Ambientais e Sociais (NAS) destinadas a apoiar os projetos de seus mutuários. Essas normas têm a premissa de : (a) apoiar o seguimento de boas práticas internacionais relativas à sustentabilidade ambiental e social; (b) ajudar a cumprir as suas obrigações ambientais e sociais, tanto nacionais como internacionais; (c) reforçar anão discriminação, a transparência, a participação, a responsabilização e a boa governança; e (d) melhorar os resultados dos projetos em termos de desenvolvimento sustentável por meio do envolvimento contínuo das partes interessadas.

(iii) MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Vide anexo 21.

(iv) ESTRUTURA OPERACIONAL

O Programa será executado observando a estrutura organizacional da SEAG, com a coordenação da UGP e contratação de apoios específicos para reforçar a capacidade operacional. O quadro da SEAG possui capacidade técnica na execução do segmento Rural e, de obras de infraestrutura rodoviária.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 6 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | **26.000.000,00** | **1.025.000,00** | **2.618.000,00** | | |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 10.900.000,00 | 585.000,00 | 780.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | 8.800.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | 2.100.000,00 | 85.000,00 | 130.000,00 | | |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | 9.100.000,00 | 182.000,00 | 728.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | 3.800.000,00 | 76.000,00 | 304.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | 1.300.000,00 | 26.000,00 | 104.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | 500.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | 6.000.000,00 | 258.000,00 | 1.110.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | 6.000.000,00 | 258.000,00 | 1.110.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | **82.000.000,00** | **2.000.000,00** | **6.230.000,00** | | |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | 76.800.000,00 | 1.500.000,00 | 5.450.000,00 | | |
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | | |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | 71.300.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | 3.500.000,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | | |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | 5.200.000,00 | 500.000,00 | 780.000,00 | | |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | 4.500.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | 200.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | **30.000.000,00** | **1.750.000,00** | **9.570.000,00** | | |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 30.000.000,00 | 1.750.000,00 | 9.570.000,00 | | |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | 17.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.450.000,00 | | |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | 13.000.000,00 | 750.000,00 | 4.120.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | **10.500.000,00** | **280.000,00** | **1.980.000,00** | | |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | 7.500.000,00 | 280.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | 3.000.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **5.055.000,00** | **20.398.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | | **1.347.000,00** | **4.224.000,00** | | |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 775.000,00 | 1.350.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | | 650.000,00 | 1.100.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | | 125.000,00 | 250.000,00 | | |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | | 364.000,00 | 1.456.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | | 152.000,00 | 608.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | | 52.000,00 | 208.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | | 208.000,00 | 1.418.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | | 208.000,00 | 1.418.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | | **1.760.000,00** | **30.225.000,00** | | |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | | 1.760.000,00 | 29.190.000,00 | | |
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 1.510.000,00 | 28.190.000,00 | | |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 0,00 | 1.035.000,00 | | |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 35.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | | **1.200.000,00** | **7.250.000,00** | | |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | 1.200.000,00 | 7.250.000,00 | | |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | | 700.000,00 | 4.100.000,00 | | |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | | 500.000,00 | 3.150.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | | **280.000,00** | **2.020.000,00** | | |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | | 280.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | | 0,00 | 520.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.587.000,00** | **43.719.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | | **1.392.000,00** | **4.518.000,00** | | |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 820.000,00 | 1.850.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | | 650.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | | 170.000,00 | 350.000,00 | | |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | | 364.000,00 | 1.456.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | | 152.000,00 | 608.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | | 52.000,00 | 208.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | | 208.000,00 | 1.212.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | | 208.000,00 | 1.212.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | | **1.000.000,00** | **22.685.000,00** | | |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | | 1.000.000,00 | 21.150.000,00 | | |
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 1.000.000,00 | 20.600.000,00 | | |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 550.000,00 | | |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 0,00 | 1.535.000,00 | | |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 35.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | | **760.000,00** | **3.500.000,00** | | |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | 760.000,00 | 3.500.000,00 | | |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | | 400.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | | 360.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | | **100.000,00** | **2.020.000,00** | | |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | | 100.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | | 0,00 | 520.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **3.252.000,00** | **32.723.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| | | Ano 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | FONTES | | TOTAL | TOTAL |
| COMPONENTES | CUSTO | CF | BIRD | CF | BIRD |
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | | **1.523.000,00** | **3.866.000,00** | | |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 900.000,00 | 1.850.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | | 650.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | | 250.000,00 | 350.000,00 | | |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | | 364.000,00 | 1.456.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | | 152.000,00 | 608.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | | 52.000,00 | 208.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | | 259.000,00 | 560.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | | 259.000,00 | 560.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | | **2.000.000,00** | **2.285.000,00** | | |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | | 2.000.000,00 | 1.750.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 0,00 | 535.000,00 | | |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 35.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | | **450.000,00** | **1.730.000,00** | | |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | 450.000,00 | 1.730.000,00 | | |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | | 250.000,00 | 980.000,00 | | |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | | 200.000,00 | 750.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | | **100.000,00** | **2.090.000,00** | | |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | | 100.000,00 | 1.570.000,00 | | |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | | 0,00 | 520.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.073.000,00** | **9.971.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | | **866.000,00** | **2.386.000,00** | | |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 385.000,00 | 660.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | | 300.000,00 | 550.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | | 85.000,00 | 110.000,00 | | |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | | 364.000,00 | 1.456.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | | 152.000,00 | 608.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | | 52.000,00 | 208.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | | 60.000,00 | 240.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | | 20.000,00 | 80.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | | 40.000,00 | 160.000,00 | | |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | | 117.000,00 | 270.000,00 | | |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | | 117.000,00 | 270.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | | **8.000.000,00** | **2.285.000,00** | | |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | | 8.000.000,00 | 1.750.000,00 | | |
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 8.000.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 250.000,00 | | |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 0,00 | 535.000,00 | | |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 35.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | | **430.000,00** | **1.710.000,00** | | |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | 430.000,00 | 1.710.000,00 | | |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | | 250.000,00 | 970.000,00 | | |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | | 180.000,00 | 740.000,00 | | |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | | **100.000,00** | **1.170.000,00** | | |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | | 100.000,00 | 570.000,00 | | |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | | 0,00 | 600.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **9.396.000,00** | **7.551.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 6 FONTES CF | Ano 6 FONTES BIRD | TOTAL CF | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - COMPONENTE 1 - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E PROMOÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES NA AGRICULTURA FAMILIAR** | | **627.000,00** | **1.608.000,00** | **6.780.000,00** | **19.220.000,00** |
| S - 1.1 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 335.000,00 | 610.000,00 | 3.800.000,00 | 7.100.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos de organizações econômicas da agricultura familiar e agroindústrias para melhoria da gestão, incremento produtivo e acesso a mercados de maior complexidade | | 250.000,00 | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 5.800.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos de agricultores familiares, mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, por meio de organizações sociais e produtivas | | 85.000,00 | 110.000,00 | 800.000,00 | 1.300.000,00 |
| S - 1.2 - FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES | | 182.000,00 | 728.000,00 | 1.820.000,00 | 7.280.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem agricultores e pecuaristas e suas respectivas organizações, incluindo agroindústrias, para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes | | 76.000,00 | 304.000,00 | 760.000,00 | 3.040.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que beneficiem mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas para adoção de práticas produtivas sustentáveis e resilientes. | | 26.000,00 | 104.000,00 | 260.000,00 | 1.040.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que ampliem a recomposição da cobertura florestal em áreas de preservação permanente e reserva legal de acordo com os parâmetros do Programa de Regularização Ambiental - PRA | | 30.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a recuperação das pastagens degradadas | | 20.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que estimulem a Implantação de sistemas integrados de produção (ILP, IPF, ILPF, SAF) | | 10.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos que auxiliem na implementação de sistemas de irrigação e ampliem a eficiência no uso da água por meio do manejo de irrigação com alta tecnologia. | | 20.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| S - 1.3 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO RURAL | | 110.000,00 | 270.000,00 | 1.160.000,00 | 4.840.000,00 |
| P - Financiamento de subprojetos de pesquisa, extensão e inovação | | 110.000,00 | 270.000,00 | 1.160.000,00 | 4.840.000,00 |
| **C - COMPONENTE 2 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL COMPLEMENTAR** | | **2.000.000,00** | **1.530.000,00** | **16.760.000,00** | **65.240.000,00** |
| S - 2.1 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA RURAL | | 2.000.000,00 | 1.250.000,00 | 16.260.000,00 | 60.540.000,00 |
| P - Elaboração de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 |
| P - Contratação de Projeto e Obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária Rural por Desempenho | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 15.510.000,00 | 55.790.000,00 |
| P - Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 250.000,00 | 450.000,00 | 3.050.000,00 |
| S - 2.2 - MELHORAMENTO EM ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA RURAL | | 0,00 | 280.000,00 | 500.000,00 | 4.700.000,00 |
| P - - Elaboração de Cadastros, Estudos, Avaliações, Inspeções e/ou Diagnósticos em Estruturas Complementares | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| P - Contratação de Serviços de Manutenção ou Projetos e Obras de Recuperação e/ou Reconstrução de Estruturas Complementares | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| P - Contratação de Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras e Serviços | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **C - COMPONENTE 3 - INOVAÇÃO RURAL, SUSTENTABILIDADE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO** | | **350.000,00** | **1.300.000,00** | **4.940.000,00** | **25.060.000,00** |
| S - 3.1 - ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL E DA TECNOLOGIA PARA PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | 350.000,00 | 1.300.000,00 | 4.940.000,00 | 25.060.000,00 |
| P - Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, das fazendas experimentais e dos centros de referência do INCAPER | | 200.000,00 | 700.000,00 | 2.800.000,00 | 14.200.000,00 |
| P - - Adequação e Modernização da Infraestrutura Rural e da Tecnologia para pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal | | 150.000,00 | 600.000,00 | 2.140.000,00 | 10.860.000,00 |
| **C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA** | | **360.000,00** | **0,00** | **1.220.000,00** | **9.280.000,00** |
| P - Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto | | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 6.640.000,00 |
| P - Gerenciamento de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária | | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 2.640.000,00 |
| **Total** | **148.500.000,00** | **3.337.000,00** | **4.438.000,00** | **29.700.000,00** | **118.800.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

# 5. Riscos

## 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i)Atos legais:

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado. O projeto de lei autorizativa da operação de crédito será preparadopara envio à Assembleia Legislativa do estado.

(ii)Riscos

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Espírito Santo reúne condições favoráveis e reco nhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

(iii)Ações mitigadoras:

O Programa, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

**5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES**

(i)As contratações previstas dentro do Programa poderão ser:

- Contratação de consultorias, bens, serviços e obras;

- Contratação de consultoria (pessoas física e jurídica) para a realização de diagnósticos e estudos diversos;

- Contratação de assessoria técnica (pessoas física e jurídica);

- Contratação de recursos humanos;

- Contratação de serviços para realização de oficinas, capacitações, cursos, seminários e demais eventos técnicos;

- Contratação de serviço especializado de comunicação, divulgação e marketing;

- Contratação de serviço especializado de geoprocessamento;

- Contratação de serviço especializado de gestão e organização documental;

- Contratação de projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação;

- Contratação de serviço especializado de construção, desenvolvimento, manutenção, hospedagem e licença de softwares, sistemas e aplicativos;

- Contratação de serviço especializado de gestão da informação;

- Contratação de serviços de hospedagem;

- Contratação de serviços de alimentação;

- Contratação de serviços gráficos;

- Locação de veículos;

- Locação de auditórios e demais espaços para eventos;

- Aquisição de veículos;

- Aquisição de combustível;

- Aquisição de material de informática, multimídia, de geoprocessamento/topografia, de escritório, de consumo, mobiliário;

- Concessão de diárias;

- Aquisição de passagens aéreas e terrestres;

- Aquisição de máquinas, implementos, equipamentos e ferramentas agrícolas e agroindústrias (material permanente);

- Aquisição de insumos agropecuários diversos (material de consumo);

- Contratação de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção por Desempenho de rodovias;

- Contratação de Obras Viárias de Recuperação e Manutenção por Desempenho;

- Contratação de Gerenciadora e de Supervisora de Obras e Projetos de Infraestrutura Rodoviária.

(ii)Riscos:

- Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação. Ação Mitigadora: Definição de critérios claros de análise de propostas;

- Risco de que não esteja disponível financiamento, nos montantes e nas condições previstas, quando a dívida e / ou o capital é exigido da entidade privada;

- Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado;

- Risco de que o projeto seja alterado pela administração após a assinatura do contrato, se alteração no projeto aumentar em demasia os custos da parte privada impossibilitando a continuidade do contrato.

(iii) Ações mitigadoras:

A administração deve minimizar a chance de mudar as especificações do projeto e, para o caso de mudança, deve incluir cláusulas claras no contrato que garantam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial;

Para reduzir os riscos do processo licitatório, a equipe do Programa será capacitada no tocante às diretrizes de aquisições e contratações do Banco Mundial. Ressalta-se que o Governo do Espírito Santo tem experiência em operações de crédito com organismos internacionais, inclusive com o Banco Mundial;

Definir parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço e ampliar divulgação dos avisos de licitação;

Exigir de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis;

**5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES**

Na execução do Projeto, por seus diferentes componentes, não estão previstas desapropriações. As obras de infraestrutura rodoviária concentram-se em trechos com traçado já delimitado sem necessidade de desapropriações para as intervenções.

Para maiores informações técnicas favor analisar o ANEXO 19.

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

(i) Situação e responsáveis pelo licenciamento ambiental:

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Anteprojeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador.

O licenciamento ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

Quando se tratam de trechos de estradas inseridos dentro de um mesmo município, mesmo se tratando de rodovia estadual, podem ser licenciadas por municípios devidamente habilitados conforme RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 001, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

As atividades florestais e a supressão vegetal têm seu licenciamento realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF.

(ii) Os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto:

Apesar da previsão de impactos positivos, alguns investimentos de pequena e média escala poderão gerar impactos ambientais negativos. Excepcionalmente, os riscos que podem decorrer do desenvolvimento de atividades produtivas são, principalmente, a degradação dos solos; perda de cobertura florestal, contaminação do solo e da água devido ao uso de agroquímicos e a geração de resíduos sólidos e líquidos. Em todos os casos, espera-se que os impactos ambientais sejam localizados e evitáveis por meio de medidas de mitigação responsivas e através do trabalho prestado de assistência técnica a partir do uso de práticas sustentáveis de produção. Os procedimentos de triagem e avaliação ambiental, bem como as medidas de mitigação a serem propostas, serão incorporados à gestão dos mecanismos financeiros a serem adotados para implementar subprojetos e na aplicação dos recursos.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA IEMA Nº. 13-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Art. 2º Para fins de interpretação desta Instrução, entende-se por:

(...)

XXIII - manutenção de rodovia, estradas e afins: processo sistemático e contínuo de correção para oferecer permanentemente ao usuário tráfego econômico, confortável e seguro, compreendendo as ações de conservação, recuperação funcional e restauração da via, com ou sem movimentação de areia e argila, incluindo a utilização de área de empréstimo, realizadas nos limites da sua faixa de domínio; (...)

§ 1° No conceito de manutenção, estão incluídos serviços como: I - Limpeza, capina, poda e roçada da faixa de domínio;

II - Remoção de barreiras de corte; III - Recomposição de aterros;

IV - Estabilização de taludes de cortes e aterros;

V - Limpeza, reparos, recuperação e substituição de estruturas e muros de contenção; VI - Tapa-buracos;

VII - Remendos superficiais e profundos;

VIII - Reparos, recomposição e substituição de camadas granulares do pavimento, incluindo o revestimento da pista e dos acostamentos; IX - Reparos, substituição e implantação de dispositivos de sinalização horizontal e vertical;

X - Reparos, recuperação, substituição e implantação de dispositivos de segurança;

XI - Limpeza, reparos, recuperação, substituição e implantação de dispositivos de drenagem, tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas d?água, entradas d?água, bocas de lobo, bocas e caixas de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, poços de visita e drenos;

XII - Limpeza, reparos, recuperação e reabilitação de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e cortinas de concreto;

XIII - Limpeza, reparos, recuperação ou substituição de estruturas e muros de contenção; XIV - Retificações do traçado de curvas restritas à faixa de domínio.

§ 2° No conceito de melhoramento, estão incluídos serviços como:

I - Alargamento da plataforma da rodovia para implantação de acostamento, terceira faixa de rolamento, ciclovia, ciclofaixa ou faixa multiuso ( pedestre e ciclista), englobando a execução da estrutura do pavimento e, se necessário, da infraestrutura para esses serviços;

II - Implantação de vias marginais em travessias urbanas;

III - Implantação, substituição ou alargamento de obras de arte especiais; IV - Implantação de estruturas e muros de contenção;

V - Implantação de unidades de apoio definitivas ou outras edificações necessárias à operação da via; VI - Implantação, modificação ou remanejamento de interseções e acessos;

VII - Implantação de estruturas de fibra óptica a serem utilizadas para a operação rodoviária. (...)

Art. 3º Estão dispensadas do licenciamento ambiental, desde que em conformidade com a presente Instrução, e que não demandem supressão de vegetação nativa, independente do estágio de regeneração, exceto árvores isoladas, nativas e/ou exóticas, as seguintes atividades:

I - Manutenção, conforme descrição no inciso XXIII e no §1º do art. 2º;

II - Melhoramento, conforme descrição no inciso XXIV e no §2º do art. 2º, quando em vias urbanas consolidadas;

(iv)Outros riscos ambientais:

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumentode carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

(v)Ações mitigadoras:

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marcos e Planos Ambientais Sociais a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as Salvaguardas Ambientais e sociais do Banco.

Não obstante, são previstos impactos positivos, como: melhoria das condições de acesso e mobilidade; melhoria na condição da pista de rolamento e sinalização com a manutenção contínua; redução de custos de transporte; aumento da renda regional e geração de empregos .

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

(i) Riscos sociais decorrentes da implementação do programa/projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras:

Ao iniciar a sua implementação, o Programa preparará um plano de gestão de riscos sociais e ambientais que incluirá questões relacionadas ao atendimento de minorias sociais, vulneráveis , baixa renda e populações tradicionais conforme diretrizes do BIRD, do governo estadual e do governo federal.

(iii) Riscos sociais:

A proposta tem por finalidade o atendimento a reivindicações históricas das comunidades, com melhorias na mobilidade e transporte da produção agrícola, extensão rural, comunicação, empoderamento e integração social, em cenários benéficos ao aspecto social.

(iv) Ações mitigadoras:

Os transtornos provenientes da execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca- se como instrumento importante para as questões sociais o conhecimento e práticas exitosas do Governo do Estado no atendimento às Normas Ambientais e Sociais do BIRD.

Os resultados do Programa beneficiarão diretamente agricultores familiares, bem como os consumidores que terão acesso a alimentos de qualidade. As potencialidades do Projeto de gerar impactos sociais positivos estão refletidas na promoção da integração dos diversos segmentos em prol de estratégias para fortalecer a agricultura familiar na saída de uma lógica de produção de matéria-prima para o processamento, comercialização e logística, e na inserção econômica dos jovens, mulheres, assentados e grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas, melhorando a qualidade de vida da população rural.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

Na execução do Projeto, por seus diferentes componentes, não estão previstos reassentamentos.

As intervenções a serem realizadas no pavimento estradal, no espaço de infraestrutura de subleito, e obras de arte especiais, como pontes e bueiros serão executadas dentro do traçado original das estradas já utilizadas pelas comunidades.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**