Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí

Nº Carta Consulta: 61258
Processo: 03101.003105/2024-56
Mutuário: Estado do Piauí
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 32.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 128.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 14
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 15
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 15
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 16
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 16
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 16
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

MARCO DE REFERÊNCIA -DIAGNÓSTICO

Aspectos socioeconômicos- Apesar dos avanços nos últimos anos, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Piauí (de 0,69, em 2021) está classificado em 23º lugar entre as 27 unidades Federativas do Brasil (IBGE, 2024), e abaixo do IDH nacional, de 0,760 (PNUD, 2024). Grande parte da população do estado, de 3,27 milhões de pessoas (IBGE, 2024), vive em situação de vulnerabilidade. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), 1,8 milhão de pessoas (55% dos piauienses) inscritos no Cadastro Único pertencem a famílias em situação de pobreza ou de baixa renda. A redução da pobreza está no Plano Plurianual (PPA) do Piauí para 2024-2027, estando entre os 8 eixos estratégicos, em linha com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 1, Erradicação da pobreza. (797)

Transição Demográfica- A população do estado, distribuída em 224 municípios, está passando por aceleradas mudanças demográficas. A proporção de idosos na população passou de 8,6% em 2000 para 15,3% em 2022, o que contribui para o aumento da carga de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs, diabetes, hipertensão, neoplasias são alguns exemplos) e, portanto, uma maior pressão sobre o sistema de saúde. (404)

Perfil de morbidade e morbimortalidade. Piauí apresenta um clássico quadro de tripla carga de doenças, típico de sociedades que estão enfrentando a transição demográfica com o aumento das DCNTs coexistindo com a alta incidência das doenças infectocontagiosas e uma agenda materno-infantil inconclusa. (302)

No Piauí, entre 2018 e 2022, as doenças do aparelho circulatório foram a principal causa de mortes (29%), seguido de neoplasias/tumores (13%) e causas externas (11%). As DCNTs representam, na atualidade, uma das prioridades da saúde pública. No Piauí, no período analisado, as DCNT corresponderam a 42% das causas de morte. As causas externas também requerem atenção das autoridades, já que estão entre as três primeiras causas de morte, sendo que os acidentes de trânsito representam cerca de 30% do total. (508).

Quanto à saúde materna infantil, apesar dos avanços nas últimas décadas, o estado ainda enfrenta desafios importantes. Houve um aumento de 20% da cobertura pré-natal entre 2013 e 2022, passando de 59% para 70% , mas no mesmo período foi observado um aumento da taxa de mortalidade infantil (TMI) em oito das 12 regiões de saúde, com números alarmantes nas regiões do Vale do Sâmbito, Carnaubais e Chapada das Mangabeiras. A TMI de todo o estado alcançou ligeira melhora no período, passando de 19 (2013) para 18,6 (2022). Ainda assim, o indicador está bem acima da média nacional (de 13,31) e da região nordeste (de 14,09). (647).

A mortalidade materna no Piauí também representa um tema de grande relevância. Entre 2013 e 2022, houve ligeira melhora no indicador de Razão da Mortalidade Materna -RMM, passando de 94,8 para 87,7. Contudo, o quadro encontra-se ainda muito acima da média nacional (de 53,5, em 2022), da média do Nordeste (de 60,7) e distante da meta do ODS 3 (de no máximo 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos). (397)

O SUS no Estado do Piauí- O SUS é a única fonte de serviços de saúde para 87,5% da população do Piauí, 2,8 milhões de pessoas. Os serviços estão organizados a partir de 4 Macrorregiões e 12 Regiões de saúde (Ver Anexo 1). (221)

Planejamento Regional Integrado (PRI) - Regionalização e Redes de Atenção à Saúde Oficinas participativas realizadas para a elaboração de diagnósticos para o PRI identificaram os macroproblemas e foram priorizados para este projeto: (I) Vazios assistenciais e necessidade de consolidação da regionalização. Piauí tem um alto nível de cobertura da Atenção Primária (cerca de 95%), no entanto, há desafios para continuidade do cuidado nos níveis mais complexos do sistema. Há escasso acesso em todas as macrorregiões, para consultas, exames e terapias especializadas, demonstrado pelas longas filas de espera. Também foram identificadas necessidades de expansão e da melhora da rede hospitalar, que conta atualmente com menos leitos que os recomendados pelo Ministério da Saúde e com infraestrutura precária, fora das normas sanitárias vigentes. II) Necessidade de expandir serviços de telemedicina, cuja experiencia do Estado demonstrou êxito e resolutividade para o contexto das RAS; iii) Rede de Urgência e Emergência deficitária, com escasso acesso em certas regiões, considerando a alta demanda do Estado; iv) necessidade de promover o cuidado de populações vulneráveis, com necessidades especiais. O aumento da população idosa requer serviços dedicados a este grupo, assim como a outros, como as crianças pequenas, portadores de deficiência e pessoas com Transtorno do Expecto Autista; v) margens de melhora na qualidade e desempenho dos serviços de saúde; v) necessidade de modernização e melhora nos processos de gestão internos da SESAPI, visando a eficiência do gasto público, agilidade e melhores serviços aos cidadãos(1629).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta, Resultados Esperados e Sustentabilidade

O Programa de Fortalecimento do SUS no Estado do Piauí (PROSUS PI) apoiará a reestruturação do SUS no Estado, orientado pela regionalização da saúde, consolidando as RAS nas regiões. O programa prevê a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços públicos de saúde, impulsionando a inovação e aprimorando a gestão e a eficiência do gasto público. O programa atuará principalmente nas regiões que hoje apresentam déficits de acesso a serviços essenciais, assegurando o cuidado integral e resolutivo em todas as regiões de saúde e garantindo o direito à saúde especialmente para as populações mais pobres, que contam exclusivamente com o SUS (87,5 % da população).

Para enfrentar os desafios descritos no Diagnóstico, respaldado no PDR e PRI, o PROSUS PI será estruturado em quatro pilares, com foco na consolidação das RAS, em todo o Estado, priorizando o atendimento às doenças crônicas, saúde materno-infantil e causas externas: (i) Melhoria do acesso e qualidade dos serviços de atenção ambulatorial especializada e hospitalar, por meio da expansão, ampliação e reforma de unidades da rede de saúde do estado, adotando medidas de sustentabilidade ambiental (eficiência energética e de água) e resiliência contra eventos de câmbio climático (todos os edifícios contarão com Certificação LEED-Leadership in Energy and Environmental Design). Estão incluídos: a reforma, ampliação e equipagem de 10 hospitais, certificação, por qualidade, dos 4 hospitais regionais, ampliação do complexo materno-infantil (3 maternidades), a ampliação de serviços de emergências (com 3 novas Unidades de Pronto Atendimento) e a expansão da rede de policlínicas (4 novas unidades, uma para cada macrorregião de saúde, que incluem ambulatórios especializados para população LGBTQI+); que ofertarão consultas, exames e terapias especializadas. Todos estes investimentos garantirão uma atenção integral e de qualidade nas regiões, (ii) Saúde Digital, Inovação e modernização da gestão: Para expandir os serviços de saúde digital, tendo em conta a agenda já avançada do Estado, no tema (ver anexo 1), o PROSUS apoiará a expansão e o aprimoramento das soluções de saúde digital, para ampliar o acesso a serviços e melhorar a gestão da saúde, consolidando as RAS também por meio digital. Também promoverá o fortalecimento da capacidade institucional da SESAPI por meio de soluções voltadas para a melhoria da gestão dos serviços de saúde, sobretudo na área de regulação, gestão da clínica e logística. Inclui-se a implantação de sistemas inteligentes para gestão da cadeia de suprimentos (com a construção e equipagem de nova central de armazenamento), e para a gestão de convênios e contratos, de custos, e de instrumentos de planejamento no SUS (com a estruturação de nova central de regulação, bem como a integração de sistemas existentes). Este pilar tem um importante componente de capacitação dos servidores, fortalecendo competências e habilidades clínicas e preparo dos profissionais para o atendimento humanizado e sem baias, sobretudo quanto às minorias historicamente excluídas, como LGBTQ+, mulheres negras, moradores de rua, entre outros); iii) Serviços de Cuidado. Para atender a demanda crescente e para fortalecer o direito à saúde e vida digna a grupos populacionais que demandam cuidados especiais, o PROSUS I apoiará a criação e implementação de serviços de cuidado específicos para estas populações vulneráveis, baseado nas melhores práticas nacionais e internacionais. Serão criados 4 Centros de Referência do Idoso, 4 Centros para Pessoa com Deficiência (incluindo deficiência intelectual, TEA) e 4 Centros de Referência para Saúde Mental (1 por macrorregião). Estes centros apoiarão estas populações com consultas e terapias especializadas em estreita coordenação com a APS e outros serviços da RAS. O pilar (iv) é relacionado à gestão, monitoramento e avaliação do projeto.

Resultados esperados: Maior acesso a serviços especializados de saúde em todas as regiões, favorecendo uma atenção integral e oportuna, evitando complicações de quadros e diagnósticos tardios. Com isso, estima-se, como resultados de médio prazo da ampliação do acesso e da qualidade dos serviços, somado à modernização da gestão, entre outros investimentos (alguns exemplos): (i) aumento dos pacientes crônicos controlados, (ii) redução das hospitalizações de pacientes crônicos, (iii) redução das consultas de emergência, (iv) gestantes de alto risco acompanhadas segundo os protocolos; (iii) menor porcentagem de partos prematuros.

Sustentabilidade: O Programa está alinhado com os principais instrumentos de Planejamento Governamental, especialmente com o PPA (Objetivos 2,3 e 4) e o Plano Estadual de Saúde 2024-2027 (Diretrizes 2,3 e 4). O PRI e o PDR (ver anexo 10) são os eixos orientadores dos investimentos do PROSUS PI, que foram construídos a partir das necessidades específicas das regiões e contaram com oficinas de ampla participação de gestores, usuários e sociedade civil, garantindo um planejamento com alto grau de apropriação por todos os atores. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, o Estado mantém uma austera gestão fiscal e todos os gastos correntes decorrentes de novos serviços estão afiançados pelos instrumentos de planejamento e orçamento, coordenados pelas Secretarias Estaduais de Fazenda e de Planejamento, como o PPA e Lei Orçamentária Anual. Como parte importante dos investimentos do programa visa melhorar a performance e a eficiência de serviços já existentes, estes já constam na programação orçamentária da SESAPI (ver anexo 7). Os novos serviços serão incorporados, paulatinamente, nas futuras LOAs, tendo em conta que estão presentes no PPA e portanto, com custeio já programado pelo Estado. Mais detalhes sobre a sustentabilidade financeira e fontes de custeio disponíveis no Anexo 15.

Ademais, todas as ações financiadas pelo projeto serão informadas e pactuadas em CIB (Comissão Intergestores Bipartite do Piauí) e validadas pelo Conselho Estadual de Saúde. Destaca-se ainda que o fortalecimento das capacidades da gestão da SESAPI se tornarão um ativo permanente para o Estado, mesmo após a conclusão do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Como orientação estratégica prioritária, o PPA 2024-2027, o Plano Estadual de Saúde (PES) 2024-2027, o Plano Setorial Piauí Saudável PIS (2024-2027) e os Compromissos do Governo do Estado para o setor saúde (2023-2026).

No PPA (Anexo 6) e no Programa Piauí Saudável (Anexo 5), destacam-se o Objetivo 2 (Garantir acesso da população, de forma regionalizada atenção especializada de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar); o Objetivo 3 (Potencializar, modernizar e qualificar a gestão da saúde com disseminação dos novos modelos de gestão, inovação tecnológica e otimização de processos administrativos, gerenciais, financeiros, jurídicos e de fiscalização´) e o Objetivo 4 (Reduzir morbimortalidade materna, fetal e infantil, garantindo a equidade no acesso e a resolutividade da atenção à saúde em todos os níveis de cuidados) (ver Anexo 7).

O PES (Anexo 4) compreende o Plano de expansão da Média e Alta Complexidade (item 5.4 do PES, p.92) e o Plano Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (item 5.1, p. 90). O PROSUS PI contribuirá para alcance dos compromissos do Governo Estadual para a setorial saúde 2023-2026, sobretudo o GC031 (modernizar hospitais regionais e de referência); GC108 (implementar políticas de redução da morte materna, por meio da implantação de maternidades em áreas prioritárias) e GC111 (fortalecer a assistência de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar). O Quadro 1 do PES (p.21) apresenta esse detalhamento (Anexo 9).

Ainda, dentre as diretrizes do PES relacionadas, destacam-se a Garantia do acesso da população aos serviços da Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar, considerando a qualidade e segurança do paciente em todos os níveis de atenção e cuidado em consonância com a RAS, incorporando inovações tecnológicas (Diretriz 2); Fortalecimento, Modernização e Qualificação da Gestão Estadual do SUS, a Governança Pública e a Participação e controle social (Diretriz 3); e a Redução da morbimortalidade materna, fetal e infantil, garantindo a equidade no acesso e a resolutividade da atenção a saúde em todos os níveis de cuidados (Diretriz 4).

Considerando a Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, essa ação está vinculada ao Objetivo 3/Meta 3.8: Atingir a cobertura universal de saúde, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes e de qualidade.

O PPA prevê recursos para implantação de novos equipamentos e para reforma, conforme sinalizado no recurso de contrapartida previsto no projeto. O quadro 6 do PES (p.96) apresenta a compatibilização objetivos do PPA com as diretrizes e objetivos do PES.

Contrapartida: A contrapartida do SESAPI é constituída do custeio do Programa Piauí Saúde Digital durante a execução do PROSUS PI, com a alocação de US$ 32 milhões.

Cotação do dólar (venda)=R$5,46, dia 7 de outubro de 2024,Banco Central

2. Projeto

2.1. Título
Projeto de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí

2.2. Título Abreviado
ProSUS Piauí

2.3. Mutuário
Estado do Piauí

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral: O objetivo do Programa é contribuir para melhorar as condições de saúde da população do Estado do Piauí, por meio da ampliação do acesso e da qualidade dos serviços, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho da rede estadual de serviços do Estado.

Objetivos Específicos:

(i) Melhorar o acesso aos serviços de saúde pública do Piauí, seguindo um plano de priorização proposto pela SESAPI em alinhamento com os objetivos estratégicos identificados no Plano de Saúde do Estado (2024-2027) e o Plano de Regionalização da Saúde;

(ii) Criar e implementar serviços para atender necessidades específicas da primeira infância e idosos;

(iii) Fortalecer a integração da Rede de Atenção à Saúde do Estado;

(iv) Expandir o uso de ferramentas tecnológicas para a gestão da saúde e área assistencial;

(v) Fortalecer a capacidade institucional da SESAPI e promover a melhoria da gestão geral dos serviços de saúde.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Taxa de Mortalidade Prematura (DE 30 A 69 ANOS) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis	Número de óbitos (população de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10 ? C00 -C97), E10-E14, I00-I99, J30-J98 ? em determinado ano e local X 100.000 / População residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local	taxa	287,50	236,50
Razão de Morte Materna	Número de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições consideradas de morte materna, sobre número de nascidos vivos de mães residentes (x100.000).	razão	88,25	74,05
Taxa de mortalidade infantil	Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade, sobre o número de nascidos vivos e mães residentes(x1.000)	taxa	15,78	13,90
Tempo de Espera para Cirurgia Eletiva nas Macrorregiões de Saúde	Dias de espera desde o cadastro da demanda no sistema de regulação (Sistema Hydra) até a realização do procedimento	dias	464,00	60,00
Tempo de espera para neurocirurgia no estado do Piauí	Dias de espera desde o cadastro da demanda no sistema de regulação (Sistema Hydra) até a realização do procedimento	dias	183,00	60,00
Tempo de espera para consulta de cardiologia no estado do Piauí	Dias de espera desde o cadastro da demanda no sistema de regulação (Sistema Hydra) até a realização do procedimento	dias	140,00	60,00
Tempo de espera para consulta de oftalmologia no estado de Piauí	Dias de espera desde o cadastro da demanda no sistema de regulação (Sistema Hydra) até a realização do procedimento	dias	133,00	60,00
Tempo de espera para consulta de ortopedia no Estado do Piauí	Dias de espera desde o cadastro da demanda no sistema de regulação (Sistema Hydra) até a realização do procedimento	dias	195,00	60,00

Percentual de procedimentos ambulatoriais regulados	Total de procedimentos ambulatoriais regulados pelo sistema de regulação do estado dividido pelo total de procedimentos ambulatoriais realizados	percentual	41,60	100,00
Número de pessoas idosas com acompanhamento no Centro de Referencia do Idoso (anual)	Número de pessoas atendidas de 60 e mais anos de idade atendidas no Centro de Referência, referenciadas pela Atenção Primaria de Saúde (anual)	número absoluto	0,00	3.360,00
Número de pessoas com deficiência intelectual com atendimento especializado no Centro de Referência (anual)	Número de pessoas no Centro de Referência, referenciadas pela Atenção Primaria de Saúde e Centros de Atenção Psicossocial (anual)	número absoluto	0,00	3.000,00
Número de pessoas com diagnóstico de condição de saúde mental atendidas no Centro de Referência (anual)	Número de pessoas com diagnóstico de condição de saúde mental atendidas no Centro de Referência (anual)	número absoluto	0,00	3.360,00
Percentual de crianças menores de 05 anos em desnutrição	Número de crianças menores de 5 anos com magreza acentuada mais magreza (IMC x idade) acompanhadas no SISVAN no ano correspondente/ número total de crianças menores de 5 anos acompanhadas no SISVAN no ano correspondente	percentual	7,20	6,92
Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal	Número de nascidos vivos de mulheres residentes, segundo o número de consultas de pré-natal/número total de nascidos vivos de mulheres residentes (x100).	percentual	26,90	45,00
Taxa Bruta De Internação Por Diabetes Mellitus Na População De 30 A 69 Anos Por 10mil Habitantes. Residentes Piauí	Número de internações população de 30 a 69 anos por DM em determinado ano no Estado do Piauí x 10.000 habitantes / população residente de 30 a 69 anos em determinado ano no Estado Piauí	percentual	10,10	9,50

Taxa Bruta de Internações por Hipertensão essencial (primária) na população de 30 a 69 anos. Residentes Piauí,	Número de internações (população de 30 a 69 anos) por Hipertensão essencial (primária) em determinado ano e local X 10. 000habitantes / População residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local.	percentual	3,00	2,50
Número de consultas de telemedicina realizadas anualmente no Programa Saúde Digital	Número de consultas de telemedicina realizadas no ano de referência	número absoluto	48.916,00	78.779,71
Número de hospitais com prontuário eletrônico implementado	Número de hospitais com prontuário eletrônico em funcionamento (testes de operação, atestados pela TI da SESAPI)	número absoluto	7,00	29,00
% de profissionais da área assistencial da SESAPI capacitados sobre protocolos clínicos e as linhas de cuidado prioritárias	proporção de profissionais da área assistencial da SESAPI capacitados/ total de profissionais da área assistencial da SESAPI	percentual	0,00	50,00
% de profissionais da administração da SESAPI capacitados em gestão pública e liderança nos serviços de saúde	proporção de profissionais da administração da SESAPI capacitados/ total de profissionais da área assistencial da SESAPI	percentual	0,00	50,00
Núcleo de Gestão de Custos da SESAPI implantado	Número de Núcleos de Gestão de Custos	número absoluto	0,00	1,00
Núcleo de Políticas Informadas por Evidências no SUS implantado na SESAPI	Número de Núcleos de Evidencia em Saúde	número absoluto	0,00	1,00
Tempo de espera para consulta de pediatria no Estado do Piauí	Dias de espera desde o cadastro da demanda no sistema de regulação (Sistema Hydra) até a realização do procedimento	dias	202,00	60,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO	**82.609.000,00**
P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde	27.207.000,00
P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados	10.483.000,00
P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil	27.574.000,00
P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)	4.845.000,00
P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas	12.500.000,00
C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO	**60.358.000,00**
P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI	50.713.000,00
P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos	5.055.000,00
P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação	1.048.000,00
P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes	1.048.000,00
P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública	1.654.000,00
P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)	202.000,00
P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde	202.000,00
P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)	106.000,00
P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	80.000,00
P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil	250.000,00
C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS	**10.433.000,00**
P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental	10.433.000,00
C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**6.600.000,00**
P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)	6.000.000,00
P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento	600.000,00
Total dos Componentes	**160.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO

Melhoria do acesso e qualidade dos serviços de atenção ambulatorial especializada e hospitalar, com o objetivo de expandir, ampliar e reformar unidades de saúde pública do Piauí, incluindo sua modernização, equipamentos e otimização do uso de energia e água , além de comunicação e informação em saúde.

P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde

Modernização da rede hospitalar do estado garantindo maior acesso às ações e serviços de média e alta complexidade por região de saúde.

P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados

Melhoria nos serviços prestados pelos Hospitais com modernização de equipamentos, inovação tecnológica e implementação de ferramentas de gestão e do cuidado em 10 hospitais da rede estadual.

P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil

Construção de 3 maternidades (nas regiões Litoral, Semiárido e Cerrado) para Descentralizar descentralizar as ações e serviços da Rede de Atenção Materna e Infantil nas 4 Macrorregiões, melhorando o acesso ao cuidado em saúde no binômio mãe/filho.

P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)

Implementação de 3 novos serviços com ampliação de Portas de urgências e Emergências (Pronto Socorro) e componente pré-hospitalar através de Unidades de pronto Pronto Atendimento Atendimento (UPA).

P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas

Construção e equipagem de 4 policlínicas para ampliar os serviços de saúde e melhorar o acesso nas macrorregiões de saúde: Litoral, Meio Norte, Cerrados e Semiárido.

C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO

Fortalecimento da capacidade institucional através de soluções voltadas para a melhoria da gestão dos serviços de saúde, como sistemas inteligentes para gestão da cadeia de suprimentos, gestão de convênios e contratos, gestão de custos, entre outros. Desenvolver soluções de TI e Saúde Digital capazes de aumentar a integração de diferentes níveis dentro do sistema de saúde, e entre os prestadores de serviços de saúde pública e seus usuários.

P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI

Manter e qualificar o acesso a saúde digital através do Programa Piauí Saúde Digital em todas as regiões de saúde do estado.

P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos
Obras e equipamentos para a contrução de uma central de armazenamento, o que irá permitir Aperfeiçoar aperfeiçoar o sistema de logística e armazenamento de insumos e medicamentos da SES-API para toda a rede estadual.

P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação
Obras e equipamentos para construir e modernizar a nova Central Estadual de Regulação, proporcionando um ambiente de trabalho satisfatório e com resultados mais efetivos do sistema de regulação ampliando acesso e facilitando o atendimento ao usuário do SUS, ambulatorial e hospitalar.

P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes
Compra de itens de informática para modernizar o parque tecnológico da SESAPI com mais acessibilidade, interoperabilidade e inovação de ferramentas de gestão de dados e contratação de serviços de desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes.

P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública
Funcionamento e execução das capacitações teóricas-práticas em instalações próprias, torna-se imperativo a construção de prédio arquitetônico com área equivalente a 2000m².

P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)
Implementar o Protocolo de Classificação de Risco em Urgências e Emergências da Rede Estadual como dispositivo da Política Nacional de Humanização.

P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde
Desenvolver processos de formação e aperfeiçoamento de trabalhadoras e trabalhadores em saúde como parte integrante do Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde; Plano Estadual de Saúde(PES) e Planejamento Regional Integrado (PRI).

P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)
Certificação dos hospitais sede das macrorregionais.

P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar
Implantar o processo de certificação de qualidade hospitalar em estabelecimentos de saúde das macrorregiões do saúde do estado.

P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil
Elaborar e implantar linhas de cuidados prioritárias em conformidade com as Redes Temáticas implantadas no estado. Por exemplo: LC da Hipertensão e Diabetes.

C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS
Fortalecimento de ações e serviços de cuidado à primeira infância e à pessoa idosa com o desenvolvimento de Políticas Públicas Estaduais prioritárias para esses ciclos de vida e com Equidade e ampliar o atendimento em atenção especializada para Pessoas com Deficiência e em Saúde Mental.

P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental
Implantar centro de referência em atendimento integral a pessoa idosa, pessoa com deficiência e saúde mental, agregando valor às redes temáticas da Pessoa com Deficiência, Atenção Psicossocial e Doenças Crônicas por Macrorregião de Saúde.

C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Desenvolver competências de gestão do PROSUS PI com etapas de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação do Programa na SES-PI

P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)
Contratar e desenvolver equipes para o gerenciamento do PROSUS visando sua viabilidade, sustentabilidade e transparência de gestão.

P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento
Contratar e desenvolver equipes para realização de estudos como foco no monitoramento e avaliação do PROSUS PI

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**59.836.000,00**	**37,40**
P- P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde	Valor	27.207.000,00	27.207.000,00	17,00
P- P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil	Valor	27.574.000,00	27.574.000,00	17,23
P- P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos	Valor	5.055.000,00	5.055.000,00	3,16
Outros	**-**	**-**	**100.164.000,00**	**62,60**
P- P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados	Valor	10.483.000,00	10.483.000,00	6,55
P- P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)	Valor	4.845.000,00	4.845.000,00	3,03
P- P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/ policlínicas	Valor	12.500.000,00	12.500.000,00	7,81
P- P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI	Valor	50.713.000,00	50.713.000,00	31,70
P- P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação	Valor	1.048.000,00	1.048.000,00	0,66
P- P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes	Valor	1.048.000,00	1.048.000,00	0,66
P- P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública	Valor	1.654.000,00	1.654.000,00	1,03
P- P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)	Valor	202.000,00	202.000,00	0,13
P- P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde	Valor	202.000,00	202.000,00	0,13
P- P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)	Valor	106.000,00	106.000,00	0,07
P- P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	Valor	80.000,00	80.000,00	0,05
P- P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil	Valor	250.000,00	250.000,00	0,16
P- P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental	Valor	10.433.000,00	10.433.000,00	6,52
P- 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)	Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	3,75
P- 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento	Valor	600.000,00	600.000,00	0,38
Total Geral	**-**	**-**	**160.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

ETAPAS REALIZADAS

O processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) vem sendo desenvolvido desde 2021 com coordenação da SESAPI, apoio do Ministério da Saúde e participação Inter setorial integrando Conselho Estadual de Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e Universidade Federal do Piauí(UFPI/NESP) e o Ministério da Saúde. Entre 2021 e 2023, o Estado do Piauí foi parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI SUS), com condução e orientação do Hospital Beneficência Portuguesa, que gerou diagnósticos situacionais de saúde e planos que fazem parte do PRI (ver Anexo 8). Como resultado, foram identificadas as prioridades sanitárias e vazios assistenciais que necessitam de novos investimentos por parte do estado e que subsidiaram a elaboração dos instrumentos de planejamento na SES-PI (PPA 2024-2027 e PES 2024-2027). Ainda, foram identificados e pactuados em CIB os Macroproblemas e Prioridades Sanitárias nas 4 Macrorregião de Saúde e 12 Regiões de Saúde.

Nos esforços de consolidação das RAS, de forma a complementar os investimentos do PROSUS PI, o Estado conseguiu captar recursos do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, para construção de 3 policlínicas, 1 Centro de Especialidades e Reabilitação-CER IV, 2 maternidades de baixo risco, 1 Centro de Atenção Psicossocial e 3 Centros de Parto Normal.

Todas as etapas preparatórias serviram de base para a elaboração da proposta do projeto desta carta consulta.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Piauí ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Valor: US$ 160.000.000,00

Periodicidade de Desembolso: Anual

Prazo de Carência: 72 meses

Prazo de Amortização: 228 meses

Prazo Total: 300 meses

Taxa de Juros: SOFR; Spread de captação; Spread de capital ordinário do BID

Informações complementares:

Taxa de juros (composição):

?Índice SOFR: reajustado diariamente e composto: Hoje em 4.85%;

?Spread de captação: reajustado trimestralmente: Hoje em 0.40%

?Spread de capital ordinário do BID: aprovado anualmente pelo diretório: Hoje em 0.80%

Comissão de Crédito sobre saldo não desembolsado: 0,5% a.a. (Máximo não poderá exceder 0.75%);

Necessidade de financiamento e opção pelo agente financeiro:

O BID tem um papel de liderança no apoio aos estados do Nordeste brasileiro para aprimorar seus sistemas de saúde e proteção social, com operações ativas nos estados de Sergipe, Paraíba, Ceará e Bahia. A abordagem regional está alinhada com a nova Estratégia de País do BID ? que visa priorizar operações nos estados do Norte e Nordeste, promovendo maiores investimentos nas regiões menos desenvolvidas do Brasil.

A equipe de especialistas do BID possui um profundo conhecimento sobre as características normativas e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, redes integradas de atenção à saúde (RIAS), bem como uma compreensão abrangente das especificidades regionais do país.

Considerando o extenso portfólio de saúde do BID em todo o país, os valores agregados ao projeto incluem: a capacidade de adaptar operações considerando as especificidades regionais; um conjunto robusto de evidências baseadas nos resultados de operações anteriores (por exemplo, em Fortaleza, investimentos em redes de saúde e aumento da cobertura de saúde contribuíram para reduzir pela metade o número de AVCs); forte conhecimento em inovações, gestão aprimorada e saúde digital, com destaque para experiências bem-sucedidas de transformação digital em saúde no município de São Paulo. Além disso, o apoio do BID para o desenvolvimento de um sistema de gestão de casos no estado da Bahia (Rede Estadual de Dados em Saúde, REDS) já contribuiu para a coordenação de mais de 3 milhões de consultas para 2 milhões de cidadãos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa terá como beneficiários diretos todos os residentes no Estado do Piauí, já que o SUS é de acesso universal a todo cidadão brasileiro, ou seja, 3, 271 mil pessoas. Especialmente os piauienses que têm como SUS a sua única fonte de serviços de saúde, ou seja, cerca de 2, 845 mil pessoas (87% da população), que representam a população mais pobre e vulnerável do Estado.

São beneficiários indiretos os trabalhadores da área da saúde, já que o programa, por um lado, aumentará empregos para estes profissionais e por outro, promoverá melhores condições de trabalho aos trabalhadores do SUS no Piauí.

Também se espera, a exemplo de outros programas similares, benefícios econômicos indiretos, já que o aumento do fluxo de pessoas nas cidades onde os serviços serão implementados ou expandidos, dinamizará a economia local.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	32.000.000,00	1,00	32.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	128.000.000,00	1,00	128.000.000,00
Total:			160.000.000,00		160.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo institucional. O Projeto será executado e coordenado exclusivamente pelo Gabinete do Secretário de Saúde, por meio da Unidade de Coordenação do Programa- UCP, com a finalidade de gerenciar e acompanhar o andamento das atividades e monitoramento dos resultados, não sendo prevista a participação de nenhum outro órgão ou instituição no arranjo de execução do projeto. Adicionalmente, o projeto envolverá: COSEMS Piauí- Conselho de Secretários Municipais de Saúde; Secretarias municipais de saúde; Conselho Estadual de Saúde.

Estrutura operativa: A UCP estará vinculada diretamente ao Gabinete da SESAPI e será composta por profissionais de nível superior com experiência de atuação em programas financiados por agências multilaterais. Esta equipe será responsável pela interface com o Banco, aquisições, gestão financeira e monitoramento. Terá ainda responsabilidade pela articulação com as áreas técnicas, em especial a Assessoria de Planejamento Estratégico, bem como com as demais instituições com participação no Programa. O suporte administrativo, operacionalização financeira, assessoria jurídica e assessoria de comunicação social serão prestados pelos respectivos núcleos setoriais e assessorias da SESAPI.

A matriz de responsabilidade encontra-se no anexo 2.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO	**82.609.000,00**	**1.038.000,00**	**7.224.000,00**		
P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde	27.207.000,00	100.000,00	2.621.000,00		
P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados	10.483.000,00	0,00	1.048.000,00		
P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil	27.574.000,00	0,00	2.757.000,00		
P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)	4.845.000,00	0,00	485.000,00		
P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas	12.500.000,00	938.000,00	313.000,00		
C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO	**60.358.000,00**	**2.263.141,84**	**3.773.969,78**		
P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI	50.713.000,00	2.263.141,84	2.808.969,78		
P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos	5.055.000,00	0,00	506.000,00		
P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação	1.048.000,00	0,00	105.000,00		
P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes	1.048.000,00	0,00	105.000,00		
P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública	1.654.000,00	0,00	165.000,00		
P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)	202.000,00	0,00	20.000,00		
P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde	202.000,00	0,00	20.000,00		
P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)	106.000,00	0,00	11.000,00		

P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	80.000,00	0,00	8.000,00		
P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil	250.000,00	0,00	25.000,00		
C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS	**10.433.000,00**	**0,00**	**1.043.000,00**		
P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental	10.433.000,00	0,00	1.043.000,00		
C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**6.600.000,00**	**0,00**	**660.000,00**		
P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)	6.000.000,00	0,00	600.000,00		
P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento	600.000,00	0,00	60.000,00		
Total	**0,00**	**3.301.141,84**	**12.700.969,78**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO		**2.594.000,00**	**18.059.000,00**		
P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde		250.000,00	6.552.000,00		
P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados		0,00	2.621.000,00		
P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil		0,00	6.894.000,00		
P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)		0,00	1.211.000,00		
P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas		2.344.000,00	781.000,00		
C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO		**5.655.929,08**	**9.436.000,00**		
P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI		5.655.929,08	7.022.000,00		
P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos		0,00	1.264.000,00		
P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação		0,00	262.000,00		
P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes		0,00	262.000,00		
P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública		0,00	414.000,00		
P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)		0,00	51.000,00		
P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde		0,00	51.000,00		
P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)		0,00	27.000,00		
P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		0,00	20.000,00		
P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil		0,00	63.000,00		
C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS		**0,00**	**2.608.000,00**		
P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental		0,00	2.608.000,00		
C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.650.000,00**		
P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)		0,00	1.500.000,00		
P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento		0,00	150.000,00		
Total	**0,00**	**8.249.929,08**	**31.753.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO		**3.113.000,00**	**21.671.000,00**		
P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde		300.000,00	7.862.000,00		
P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados		0,00	3.145.000,00		
P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil		0,00	8.272.000,00		
P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)		0,00	1.454.000,00		
P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas		2.813.000,00	938.000,00		
C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO		**5.788.141,84**	**12.320.060,44**		
P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI		5.788.141,84	9.426.060,44		
P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos		0,00	1.517.000,00		
P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação		0,00	314.000,00		
P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes		0,00	314.000,00		
P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública		0,00	496.000,00		
P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)		0,00	61.000,00		
P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde		0,00	61.000,00		
P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)		0,00	32.000,00		
P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		0,00	24.000,00		
P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil		0,00	75.000,00		
C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS		**0,00**	**3.130.000,00**		
P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental		0,00	3.130.000,00		
C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.980.000,00**		

P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)		0,00	1.800.000,00		
P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento		0,00	180.000,00		
Total	**0,00**	**8.901.141,84**	**39.101.060,44**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO		**2.594.000,00**	**18.059.000,00**		
P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde		250.000,00	6.552.000,00		
P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados		0,00	2.621.000,00		
P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil		0,00	6.894.000,00		
P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)		0,00	1.211.000,00		
P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas		2.344.000,00	781.000,00		
C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO		**5.655.929,08**	**9.436.000,00**		
P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI		5.655.929,08	7.022.000,00		
P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos		0,00	1.264.000,00		
P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação		0,00	262.000,00		
P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes		0,00	262.000,00		
P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública		0,00	414.000,00		
P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)		0,00	51.000,00		
P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde		0,00	51.000,00		
P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)		0,00	27.000,00		
P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		0,00	20.000,00		
P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil		0,00	63.000,00		
C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS		**0,00**	**2.608.000,00**		
P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental		0,00	2.608.000,00		
C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.650.000,00**		
P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)		0,00	1.500.000,00		
P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento		0,00	150.000,00		
Total	**0,00**	**8.249.929,08**	**31.753.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C.1 CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO		**1.036.000,00**	**7.221.000,00**	**10.375.000,00**	**72.234.000,00**
P - P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde		100.000,00	2.620.000,00	1.000.000,00	26.207.000,00
P - P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados		0,00	1.048.000,00	0,00	10.483.000,00
P - P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil		0,00	2.757.000,00	0,00	27.574.000,00
P - P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro)		0,00	484.000,00	0,00	4.845.000,00
P - P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas		936.000,00	312.000,00	9.375.000,00	3.125.000,00
C - C.2 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO		**2.261.858,16**	**3.766.969,78**	**21.625.000,00**	**38.733.000,00**
P - P.2.1 Custeio dos programas de saúde digital implementados pela SESAPI		2.261.858,16	2.808.969,78	21.625.000,00	29.088.000,00
P - P.2.2 Construção de central de armazenamento e centro de controle de insumos e medicamentos		0,00	504.000,00	0,00	5.055.000,00
P - P.2.3 Construção e equipagem de nova central de regulação		0,00	105.000,00	0,00	1.048.000,00
P - P.2.4. Integração de sistemas - compra de computadores e desenvolvimento de aplicativos de integração de sistemas existentes		0,00	105.000,00	0,00	1.048.000,00
P - P.2.5 Construção e equipagem de nova escola de saúde pública		0,00	165.000,00	0,00	1.654.000,00
P - P.2.6 Implantação de protocolos de classificação de riscos em urgência e emergência (como dispositivo da Política Nacional de Humanização)		0,00	19.000,00	0,00	202.000,00
P - P.2.7 Capacitação e educação permanente em gestão da saúde		0,00	19.000,00	0,00	202.000,00
P - P.2.8 Certificação por qualidade de 4 hospitais regionais (sede de macrorregionais)		0,00	9.000,00	0,00	106.000,00
P - P.2.9 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		0,00	8.000,00	0,00	80.000,00
P - P.2.10. Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno infantil		0,00	24.000,00	0,00	250.000,00
C - C.3 FORTALECER MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS		**0,00**	**1.044.000,00**	**0,00**	**10.433.000,00**
P - P.3.1. Construção de centros de reabilitação e centros de referência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência intelectual e para apoio à saúde mental		0,00	1.044.000,00	0,00	10.433.000,00
C - C.4 ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**6.600.000,00**
P - 4.1 Estruturação da gestão - Apoio ao gerenciamenteo (contratação de Unidade de Gestão do Projeto)		0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
P - 4.2 Contratação de estudos de avaliação de Impacto e Monitoramento		0,00	60.000,00	0,00	600.000,00
Total	**160.000.000,00**	**3.297.858,16**	**12.691.969,78**	**32.000.000,00**	**128.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O arcabouço legal que respalda a execução das atividades do PROSUS já está implementado. Entre os principais ato legais necessários para a implementação das atividades estão a aprovação do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPA) 2024-2027 do estado do Piauí (Lei nº 5.388 de 09/01/2024) e leis orçamentárias que prevê os investimentos do PROSUS, no seu escopo.

A Resolução Nº 001/2024, do Conselho Estadual de Saúde do Piauí que aprova e reconhece o Plano Estadual de Saúde PES 2024-2027 como instrumento norteador das políticas de saúde no estado do Piauí, refletindo o compromisso com a qualidade e efetividade dos serviços prestados à população.

A RESOLUÇÃO CIB-PI Nº 004/2024 que aprovou a implantação da região da Chapada Vale do Rio Itaim como a 12ª Região de Saúde, tendo Paulistana como município-sede.

Também é importante destacar que, caso o pleito deste financiamento seja aprovado pelas autoridades federais competentes, será tramitada a lei autorizativa a este empréstimo, junto à Assembleia Estadual, cuja tramitação será gerida pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Gabinete do Governador do Estado do Piauí.

Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: editais, termos de referências, projetos executivos e complementares. Tais riscos serão mitigados por meio da capacitação da Unidade de Coordenação do Programa- UCP, pelo Banco, nas políticas de aquisição do BID, gestão financeira e gestão de projetos. Além do mais, se prevê um monitoramento contínuo as atividades, através de reuniões periódicas e pelo uso de ferramentas de gestão de projetos, para que haja uma gestão proativa de problemas de execução.

Também foi identificado um risco baixo de falta de recursos para custeio dos novos serviços. Como explicado na sessão de sustentabilidade, o Estado do Piauí conta com uma gestão fiscal austera e somente autoriza abertura de novos serviços mediante compatibilização do seu custeio nas contas do Estado, expressas nos orçamentos anuais.

Um risco médio foi identificado quanto à transição de governo, por conta das eleições estaduais em 2026. Para mitigar este risco, será realizado um monitoramento intensificado no período de transição, garantindo estreita coordenação com as equipes de transição para assegurar que tenham todas as informações acerca do projeto, para que haja uma gestão tranquila, sem descontinuidade das atividades.

Quanto aos riscos legais, que são baixos também, já que as atividades do programa estão no escopo do cotidiano da SESAPI, sendo documentos e legislações dominadas pelas equipes e de uso rotineiro.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária a contratação de obras, bens, consultorias e serviços. Está prevista, ainda, a contratação de profissionais para a viabilização da execução das ações, especialmente no interior, em interface com os municípios.

Para os novos serviços que serão implementados, serão contratados profissionais de saúde por meio de Organizações Sociais, que serão licitadas em coordenação com o cronograma das obras, para garantir o início imediato das atividades, uma vez que a obra seja concluída. O Estado do PI tem experiencia nesta modalidade de contratação, que tem se mostrado eficaz e eficiente para a gestão de alguns serviços da sua rede. Os recursos financeiros referentes ao custeio destes recursos humanos estarão previstos nas correspondentes LOAs, como explicado na seção de sustentabilidade.

A atual equipe da SESAPI tem experiência em contratações por meio de empréstimos internacionais. Atualmente se encontram finalizando um projeto com o Banco Mundial, Projeto de Investimento em saúde e proteção social para recuperação do desenvolvimento humano Pós COVID 19. O Banco Mundial tem políticas de aquisição e de gestão financeira similares ao do BID. No entanto, destaca-se que o BID apoiará a equipe da SESAPI, por meio de capacitações em suas políticas, para reforçar e alinhar estas competências com as necessidades do PROSUS PI.

Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: editais, termos de referências, projetos executivos e complementares. Tais riscos serão mitigados por meio da capacitação da Unidade de Coordenação do Programa- UCP, pelo Banco, nas políticas de aquisição do BID, gestão financeira e gestão de projetos. Além do mais, se prevê um monitoramento contínuo as atividades, através de reuniões periódicas e pelo uso de ferramentas de gestão de projetos, para que haja uma gestão proativa de problemas de execução.

Também foi identificado um risco baixo de falta de recursos para custeio dos novos serviços. Como explicado na sessão de sustentabilidade, o Estado do Piauí conta com uma gestão fiscal austera e somente autoriza abertura de novos serviços mediante compatibilização do seu custeio nas contas do Estado, expressas nos orçamentos anuais.

Um risco médio foi identificado quanto à transição de governo, por conta das eleições estaduais em 2026. Para mitigar este risco, será realizado um monitoramento intensificado no período de transição, garantindo estreita coordenação com as equipes de transição para assegurar que tenham todas as informações acerca do projeto, para que haja uma gestão tranquila, sem descontinuidade das atividades.

Quanto aos riscos legais, que são baixos também, já que as atividades do programa estão no escopo do cotidiano da SESAPI, sendo documentos e legislações dominadas pelas equipes e de uso rotineiro. Para mais detalhes sobre todos os riscos identificados e suas ações mitigadores ver anexo 19.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As obras que serão executadas no âmbito do PROSUS não terão desapropriações, por já estarem reservados os terrenos com titularidade do Estado do Piauí.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS AMBIENTAIS:

Empreendimentos de infraestrutura, pela própria natureza e caráter sistêmico, podem provocar impactos no meio ambiente. No caso do PROSUS Piauí, isto se aplica notadamente nos territórios onde acontecerão as construções das novas unidades saúde (policlínicas e centros de referência). Estes impactos serão pontuais durante o período das obras.

O projeto inclui sustentabilidade e medidas de preservação ambiental. Será usado um sistema alinhado com os padrões do Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID para mitigar riscos e melhorar os resultados ambientais e sociais ao longo do projeto. As diretrizes importantes incluem a avaliação e gestão de riscos e impactos sociais e ambientais, além da conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais.

As melhores práticas internacionais do BID serão aplicadas, respeitando as leis nacionais e estaduais, como a Política Nacional do Meio Ambiente: Definida pela Lei Complementar nº 140/2011, As empresas contratadas serão orientadas e fiscalizadas para cumprir a legislação brasileira e do Estado do Piauí, além das salvaguardas ambientais do BID.

Durante a operação dos serviços haverá ganhos substantivos de sustentabilidade ambiental, já que todos terão certificação LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), garantindo a eficiência do uso de água e energia, assim como gestão de resíduos sólidos de saúde de alto nível de segurança ambiental,

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa PROSUS PI não estima riscos sociais. Como seus investimentos proporcionarão melhores serviços de saúde à população, especialmente a mais pobre e vulnerável, se estimam benefícios sociais.

Como não estão previstos reassentamentos ou movimentação de pessoas e de comércio nas localidades, também não são estimados riscos sociais por conta destes aspectos. Ao contrário, se estimam impactos sociais positivos, ao dinamizar as regiões com fluxo de pessoas para serem atendidas nos serviços, beneficiando a economia local.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As obras que serão executadas no âmbito do PROSUS não terão reassentamentos, por já estarem reservados os terrenos com titularidade do Estado do Piauí.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN