PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa Integrado de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade

Proponente: Estado da Bahia
Processo SEI: 03101.000181/2025-91
Código do pleito: 7338946154/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 300.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 05
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 10
1. 5. 4. Informações do 4° componente 10
1. 6. Beneficiários 11
1. 7. Anexos 11
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 12
2. 1. Áreas estratégicas 12
2. 2. Anexos 12
3. GESTÃO 13
3. 1. Arranjo institucional 13
3. 1. 1. Descrição 13
3. 1. 2. Orgãos Executores 14
3. 1. 3. Estrutura Operacional 14
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 14
3. 2. Operacionalização e Manutenção 14
3. 3. Planejamento Estratégico 15
3. 4. Anexos 16
4. RISCOS 17
4. 1. Informações do 1° risco 17
4. 2. Informações do 2° risco 17
4. 3. Informações do 3° risco 17
4. 4. Informações do 4° risco 17
4. 5. Informações do 5° risco 18
4. 6. Informações do 6° risco 18
4. 7. Informações do 7° risco 18
4. 8. Anexos 19
5. FINANCIAMENTO 20
5. 1. Condições Financeiras da Operação 20
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 20

5. 2. Cronograma de Desembolso 23
5. 3. Contragarantias 24
5. 4. Anuência do Banco 24
5. 5. Anexos 24
6. ETAPAS REALIZADAS 25
6. 1. Etapas realizadas 25
6. 2. Anexos 25
7. Baixar todos os anexos 27
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa Integrado de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade
Sigla: PRÓ-SUSTENTABILIDADE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado da Bahia

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado da Bahia, composto por 417 municípios e estruturado em 27 Territórios de Identidade, abrange uma área total de 567,4 mil km² e conta com uma população estimada em cerca de 14,1 milhões de habitantes, posicionando-se como o quarto estado mais populoso do Brasil, de acordo com o Censo de 2022. O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia alcançou R$ 305,3 bilhões em 2020, destacando-se como o sétimo maior do país, conforme dados do IBGE (2021). Entre 2007 e 2020, o PIB do estado apresentou um crescimento considerável.

Entretanto, esse panorama econômico encobre desafios sociais significativos. As taxas de pobreza e extrema pobreza continuam alarmantes, com 9,9% da população vivendo com uma renda per capita diária inferior a U$1,90 (Paridade de Poder de Compra - PPC), e 18,1% com menos de U$3,20 (PPC) em 2020. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da Bahia, situado em 0,691, sinaliza uma situação insatisfatória, posicionando o estado na 22ª colocação entre as 27 unidades federativas, enquanto o índice nacional é de 0,766 (IPEA, 2021). A desigualdade de renda é acentuada, com um índice de Gini de 0,546, comparável ao índice nacional de 0,544.

Em se tratando da situação fiscal, nos últimos anos, o Governo da Bahia demonstrou um compromisso sólido com a gestão fiscal, equilibrando o crescimento das despesas com o aumento das receitas. Esse esforço resultou em serviços públicos preservados e despesas dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O controle do crescimento das despesas, em comparação com o aumento das receitas, tem sido uma prioridade. Mesmo assim, os serviços públicos não foram prejudicados, e as despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentam como as mais significativas no conjunto das despesas, se mantiveram, em relação à Receita Corrente Líquida Ajustada nos últimos anos, abaixo do limite prudencial permitido pela LRF. Os limites referentes à dívida pública, às garantias de valores e operações de crédito vem se mantendo dentro daqueles estabelecidos pela legislação vigente.

As transformações vêm se refletindo em resultados para as receitas públicas, o que é atestado pelo desempenho da arrecadação: o fisco baiano superou a média dos estados entre 2012 e 2023, fazendo com que a Bahia tenha aumentado progressivamente no período, de 4,22% para 5,08%, a sua participação no total do ICMS arrecadado nacionalmente.

A Bahia recebeu duas notas máximas do Tesouro Nacional: a Capag A (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag), que avalia a capacidade de pagamento da administração estadual, e a nota A para a qualidade e confiabilidade das informações contábeis e fiscais. Esse desempenho é resultado da estratégia da "Agenda Bahia de Gestão", que inclui modernização do fisco estadual, controle de gastos e combate à sonegação

O Estado vem assegurando o equilíbrio das contas e em paralelo mantendo o ritmo dos investimentos, com predominância de aplicação de recursos próprios. Em relação ao endividamento,?o quadro atual é muito mais favorável que o do ano 2000, quando a dívida correspondia a 164% da receita. Em 2002, a dívida subiu ainda mais, para 182%, o maior patamar atingido pelo Estado ao longo dos últimos 24 anos. Em 2006, a relação estava em 102%, ou seja, a dívida ainda somava o equivalente a toda a receita do Estado. A queda do endividamento se acentuou nos anos seguintes, até se estabilizar na faixa entre 40% e 60% a partir de 2010. Nos últimos anos, a dívida voltou a cair.?O índice de 26% alcançado agora pela Bahia está, portanto, muito abaixo do limite máximo de 200% da RCL.

Com uma dívida atual muito abaixo do limite máximo, o Estado continua investindo em áreas essenciais, garantindo um futuro sustentável para seus cidadãos. No entanto, observa-se uma defasagem socioeconômica da Bahia, em seus diversos indicadores sociais e de infraestrutura. No setor de transportes, esses incluem e vulnerabilidade climática da rede rodoviária; alta taxa de mortalidade devido a acidentes de trânsito; e sistema de transporte urbano e interurbano precisando de ampliações, modernizações e dinamizações. No setor de energia, os principais problemas incluem a falta de investimento dos setores público e privado para avançar na transição energética da Bahia, de modo que o estado possa liderar o caminho para o desenvolvimento econômico verde e inclusivo. E, embora seja líder na transformação digital entre os estados brasileiros, a Bahia reconhece que avançar no aprimoramento da estrutura de políticas relacionadas ao desenvolvimento digital, inclusive para a prestação de serviços públicos A descarbonização dos setores de transporte e energia é essencial para reduzir as emissões gerais de carbono da Bahia.. Esses dados ressaltam a necessidade premente de intervenções sociais e econômicas voltadas para a redução da pobreza, a melhoria das condições de trabalho e o fortalecimento da segurança alimentar na Bahia.

1. 2. 2. Problema:

Nos últimos anos, a Bahia implementou reformas estruturais para manter o equilíbrio fiscal, resultando em alocação de recursos para investimentos. No entanto, o estado enfrenta desafios com o crescimento acelerado dos precatórios, que passaram de 0,91% da Receita Corrente Líquida (RCL) em 2018 para 2,32% em 2024. Os precatórios são gerados por má gestão de pessoal, gratificações de servidores, ressarcimentos de contratos administrativos, honorários advocatícios e atualização de precatórios antigos. A dívida cresce devido à identificação deficiente de riscos, planejamento inadequado e altos custos financeiros. Em 2024, o estoque de precatórios alcançou R$ 8,67 bilhões, e para 2025, soma R$ 10,94 bilhões e comprometerá 3,03% da RCL. O crescimento dos precatórios pressiona a despesa corrente e limita investimentos públicos. Desde 2018, o pagamento anual de precatórios aumentou 613%, e o saldo devedor cresceu 197%. A Emenda Constitucional nº 109/2021 estendeu o prazo para quitação dos precatórios até 2029, mas não resolveu o problema. O cumprimento da emenda exigirá elevação do pagamento anual para R$ 4,519 bilhões em 2029, comprometendo 5,88% da RCL. Para enfrentar esses desafios, o estado propõe alocar recursos de operações de crédito para pagamento de precatórios, com acordos que permitam descontos de até 40%. Isso ajudaria a manter os investimentos públicos, essenciais para a infraestrutura e o crescimento econômico. A preservação do investimento público é crucial, especialmente no contexto pós-pandemia, pois melhora o ambiente de negócios e promove ganhos de produtividade e competitividade. A importância da transformação digital para enfrentar desafios como a dispersão populacional e baixos índices de desenvolvimento. A Bahia implementou a Plataforma SAC Digital e o Portal Único BA.GOV.BR, oferecendo serviços públicos digitais e ampliando a conectividade. No entanto, a democratização do acesso à internet ainda enfrenta barreiras financeiras e de infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura permitirão expandir a oferta e a disponibilidade de conectividade para as unidades que utilizam a IDB, beneficiando também os cidadãos presentes nessas localidades, como a disponibilização de internet para os alunos das escolas estaduais em Salvador/BA. Além disso, será fornecida conexão gratuita à internet para a população do interior do Estado da Bahia. O estado também investe em energia renovável para reduzir despesas com energia elétrica. A implantação de painéis solares no Centro Administrativo da Bahia reduziu o consumo de energia, mas os gastos continuam a aumentar. A preservação do investimento público e a melhoria da gestão fiscal são prioridades para garantir a sustentabilidade financeira e o desenvolvimento econômico do estado.

1. 2. 3. **Solução:**

O estoque de precatórios do Estado tem crescido de forma assustadora nos últimos anos. A operação de crédito proposta permitiria, através da antecipação dos pagamentos, alterar essas projeções. Considerando um desembolso em agosto de 2025 e outro em abril de 2026, sendo no primeiro ano USD 168 milhões e no segundo ano USD 72 milhões. Isto tudo observando uma operação de USD 300 milhões e sendo USD 240 milhões para precatório, e o câmbio oficial de R$ 6,19. Os cenários com a operação seriam os seguintes: Com os recursos para o ano de 2025, o saldo inicial em 2026 já apresentaria uma redução de R$ 2.570 bilhões, considerando o saldo projetado para 2025, de R$ 10,945 bilhões, em relação ao projetado para 2026, R$ 8.374 bilhões. Para o ano de 2026, última tranche, o saldo reduziria em R$ 1,700 bilhão, considerando o saldo de 2027 de R$ 6.674 bilhões. Com relação a RCL, o efeito, também, seria imediato e já em 2026. O cenário com o financiamento faria com que o comprometimento dos aportes anuais com os precatórios reduzisse de 3,87% para 3,15%. Para o ano de 2029, o percentual reduziria de 5,88% para 5,26%. Com isso, fica claro que a operação de

crédito tem um impacto extremamente positivo na redução da necessidade de Estado no aporte de precatórios. Assim, haverá mais recursos para os investimentos prioritários do Estado e na manutenção do equilíbrio fiscal. A operação de crédito trará o alongamento da dívida do Estado, pois será quitada no prazo superior a 25 anos e os precatórios devem ser pagos até 2029. Agrega-se, a esse fato, a taxa de juros da operação é formada pela taxa SOFR e que é inferior a taxa de atualização dos precatórios que é a taxa SELIC.

Além da operação de crédito em análise e da atuação do BID na gestão fiscal, o Estado da Bahia adotará ações com objetivo de reduzir o estoque de precatórios.

Em relação a conectividade nos últimos anos, o Estado da Bahia tem investido de forma significativa na criação de uma infraestrutura tecnológica robusta para viabilizar a oferta de serviços digitais aos cidadãos. Entre esses investimentos, destacam-se a construção de três Data Centers, que contam com sistemas de segurança física e lógica atualizados, e a implementação da Infovia Digital da Bahia (IDB), sua própria rede de multisserviços de comunicação de dados, destinada a atender as unidades localizadas em Salvador.

Além disso, por meio do Programa Bahia Mais Digital, o Poder Executivo Estadual visa enfrentar as dificuldades de acesso aos serviços públicos, que são resultado de características específicas do estado, conforme detalhado neste documento. A iniciativa busca promover a transformação digital, ampliando a oferta de serviços públicos em formato digital, o que reduzirá a necessidade de deslocamento dos cidadãos até as unidades físicas da Administração Pública. Entretanto, o acesso aos serviços digitais requer conectividade, que nem sempre está disponível devido à realidade econômico-social da população. Por essa razão, o Programa Bahia Mais Digital também se concentrou em ações para assegurar a oferta de conectividade nas sedes das unidades da Administração Pública Estadual em Salvador, além de garantir acesso à internet em pelo menos um ponto público em cada cidade do interior do estado.

Para o componente de energia renovável, a transição energética será realizada através da instalação de usinas de Geração Distribuída –GD com painéis fotovoltaicos na cobertura dos prédios públicos do Governo do Estado, inicialmente naqueles localizados no Centro Administrativo da Bahia – CAB, em Salvador, Bahia. Os investimentos em energia renovável para as unidades do Poder Executivo no Centro Administrativo da Bahia estão estimados em mais de R$ 73,0 milhões. Isto tudo considerando o consumo ativo, em 2023, de 21.093.656,37 kWh e que corresponde a um valor de R$ 11,4 milhões. A instalação seria realizada por meio de painéis fotovoltaicos nas coberturas das unidades, bem como nos estacionamentos. Com isso, os valores a serem alocados para as contas de energia poderão ser investidos em diversas áreas do Estado.

1. 2. 4. **Resultado:**

Como resultados esperados, além da operação de crédito em análise e da atuação do BID na gestão fiscal, o Estado da Bahia adotará ações com objetivo de reduzir o estoque de precatórios. Será realizado a contratação de auditoria do estoque com a finalidade de verificar os valores cobrados a maior, bem como a sistemática adotada nos cálculos das mesmas ações. Além disso, haverá maior celeridade na celebração e pagamento dos acordos com deságio de 40% com o incremento de pessoal e sistemas na gestão e apuração dos precatórios. Quanto a gestão, haverá o desenvolvimento de sistemas de controle de precatórios e integração entre a Secretaria da Fazenda, Procuradoria e Tribunal de Justiça.
Para as ações em andamento, o Estado fará a implementação de modelos de inteligência artificial para a classificação de decisões e jurimetria para predição de resultados em processos judiciais. Para evitar novas ações, haverá a contratação de consultoria com a finalidade de analisar a legislação estadual e identificar possíveis fragilidades.

A solução de conectividade proposta visa assegurar a efetividade no uso dos serviços públicos digitais oferecidos pelo Estado da Bahia, dando continuidade às ações de democratização do acesso à internet iniciadas pelo Programa Bahia Mais Digital. Isso será alcançado por meio do desenvolvimento de projetos estruturados que possibilitem a expansão da oferta de internet gratuita via Wi-Fi em pontos públicos na capital, além de aumentar seu alcance nas áreas do interior.

O resultado esperado para energias renováveis é aumento da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis nos prédios públicos estaduais em alguma modalidade de geração distribuída (MW); redução das despesas públicas com a conta de eletricidade (R$); redução de emissões de GEE no Estado da Bahia entre outros benefícios.

Esse programa deve ser rebatido em outras áreas do governo, como por exemplo nas áreas de educação e saúde, o que pode trazer para o Estado grande economia de recursos que podem ser investidos em outras áreas. A manutenção dessas usinas será feita pelas empresas instaladoras das mesmas, dentro do prazo de garantia constante no processo de contratação via licitação pública. Passado o prazo de garantia, mas antes do seu término, será realizado processo licitatório para contratação de empresa para operação e manutenção (O&M) das usinas.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral: Contribuir para a consolidação fiscal do Estado e permitir a continuidade da prestação dos serviços públicos de qualidade ao viabilizar preservação dos investimentos públicos. Objetivos Específicos: A – Reduzir o estoque de precatórios do Estado da Bahia e disponibilizar, de forma breve, os recursos para os credores. B - Aumentar a efetividade da gestão dos passivos contingentes e dos precatórios, por meio da implantação de processos que visam um a atuação proativa na identificação e mitigação dos riscos relacionados aos passivos contingentes e modernização das sistemáticas de validação e controle dos precatórios, com ênfase no uso das novas tecnologias e funcionalidade de jurimetria para melhoria dos processos de trabalho, bem como na implantação de sistemáticas efetivas realização de acordos e retroalimentação e melhoria da avaliação dos resultados da gestão dos precatórios. C – Melhorar a eficiência energética do Estado com a implantação de energia solar para os prédios do Centro Administrativo da Bahia e com a redução dos dispêndios mensais. D – Ampliar a Infraestrutura de conectividade para serviço público e de acesso gratuito à internet no interior do estado.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas

Descrição:

Descrição:

Valor efetivamente pago dos acordos no final do ano / valor devido nos processos de acordo no início do ano. Unidade de Medida: Percentual

Esse indicador vai medir o deságio efetivo no pagamento dos precatórios decorrentes dos acordos e a apuração será realizada anualmente em razão da validade do plano de precatórios. O edital nº 97/2024 para acordo com deságio de 40%, publicado pelo Tribunal de Justiça em 29/10/2024, teve mais de 4.000 credores habilitados e é necessário garantir o cumprimento desse desconto. A meta de redução de 20% decorre do fato do Poder Judiciário ser o responsável pelos precatórios e o Poder Executivo acompanha os pagamentos e atua no sentido de agilizar os pagamentos com o aporte de recursos. O indicador está em linha com o objetivo específico existente no item A, 1.3 e com o objetivo estratégico 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos).

Linha de Base: 0%

Meta:

20%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Valor aportado pelo Estado para pagamento de precatórios

Descrição:

Descrição:

Valor aportado durante o ano / Valor do plano anual fixado pela Justiça.

Este indicador vai mensurar o cumprimento da obrigação estatal com o plano anual de precatórios e deve ser acompanhado de forma contínua durante o ano. O plano atual do Estado é de R$ 1,9 bilhão e vai ser quitado mensalmente, nos termos da Resolução nº 303/19, do Conselho Nacional de Justiça. O indicador está em concexão com o objetivo específico indicado no item A, 1.3 e se mostra relacionado com o objetivo estratégico 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos). A meta estabelecida traz o compromisso estatal de cumprir 100%.

Unidade de Medida: %

Linha de Base: 0%

Meta:
100%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos

Descrição:
Descrição:

Valor aportado acordo durante o ano / Valor do plano anual para acordo.

A operação de crédito tem o condão de aportar recursos para o pagamento dos acordos. O presente indicador vai aferir que os recursos do Estado sejam efetivamente aportados anualmente. O acordo é benefíco para o Estado, pois os credores aceitam um deságio de 40% no crédito. O edital nº 97/2024 para acordo, publicado pelo Tribunal de Justiça em 29/10/2024, teve mais de 4.000 credores habilitados e é necessário garantir recursos para o seu cumprimento. Ele está relacionado com o objetivo específico indicado nos itens A e B, 1.3 e com o objetivo estratégico 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos).

Unidade de Medida: %

Linha de Base: 0%

Meta:
100%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Redução do estoque de precatórios

Descrição:
Descrição:

Estoque de precatórios inscritos no final do ano – novos precatórios inscritos durante o ano / Estoque de precatórios inscritos no início do ano.

O presente indicador visa mensurar a redução do estoque de precatórios de um exercício para o outro e de forma contínua. Atualmente, há mais de 24.000 precatórios, cujo saldo devedor ultrapassa os R$ 10 bilhões. Os valores são aportados no Tribunal de Justiça regularmente e este é o responsável pelo pagamento dos precatórios. Assim, o Poder Executivo não tem como interferir na gestão e o percentual indicado corresponde ao mínimo. Ressalte-se que pelas medidas a serem implementadas, o percentual de redução será maior. O indicador está em concexão com o objetivo específico indicado no item A, 1.3 e se mostra relacionado com o objetivo estratégico 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos).

Unidade de Medida: Percentual
Linha de Base (2024): 100%

Meta:
<99%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**

Nome: Aumento do êxito no cumprimento da sentença judicial tramitada em julgado

Descrição:
Descrição:

Valor do precatório expedido / valor postulado pelo exequente.

Visa mensurar o aumento do êxito no cumprimento das decisões judiciais e será avaliado anualmente em relação dos precatórios pagos e expedidos. A diferença entre ambos corresponde a revisão que deve ser incrementada antes do pagamento dos precatórios em relação aos valores expedidos e evitar, com isso, desembolsos indevidos. A meta é reduzir no mímimo 10% e gerar economia para o Estado e melhorar a gestão e o controle do passivo. O indicador está conectado com o objetivo específico indicado no item B, 1.3 e com o objetivo estratégico 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos).

Unidade de Medida: %

Linha de Base: 0%

Meta:
10%

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito

Descrição:
Descrição:

Pontos de acesso da IDB/ Pontos de acesso da IDB com infraestrutura Wi-Fi disponibilizados.
O presente indicador tem como objetivo mensurar a quantidade de pontos da Infovia Digital da Bahia (IDB) com infraestrutura para a distribuição de Wi-Fi, visando viabilizar a oferta gratuita de acesso à internet para a população de Salvador/BA. A IDB é uma rede corporativa de comunicação de dados, de propriedade do Estado da Bahia, que atende as sedes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual localizados no município de Salvador/BA. Atualmente, os pontos de acesso da IDB não possuem infraestrutura para distribuição de Wi-Fi. A meta prevista está alinhada com o projeto de transformação digital do Estado da Bahia, uma vez que, ao oferecer acesso gratuito à internet, o Estado possibilita o uso de serviços públicos digitais pela população de Salvador/BA.

Unidade de Medida: Percentual
Linha de Base (2024): 0%

Meta:
50%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado

Descrição:
Descrição:

Total de pontos de acesso com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito instalados no interior do Estado da Bahia

O indicador tem como objetivo mensurar a quantidade de pontos de acesso Wi-Fi instalados no interior do Estado da Bahia, com a finalidade de oferecer acesso gratuito à internet para a população. Atualmente, o Estado conta com 332 pontos de acesso espalhados pelo interior. A meta estabelecida visa expandir a rede de pontos de acesso nos municípios, ampliando a área de cobertura e beneficiando mais pessoas. Essa iniciativa está alinhada com o projeto de transformação digital da Bahia, pois ao disponibilizar internet gratuita, o Estado facilita o acesso da população do interiro do Estado aos serviços públicos digitais.

Unidade de Medida: Unidade

Linha de Base: 332 (2024)

Meta:
900 Unidades

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Municípios do interior do Estado da Bahia com pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito

Descrição:
Descrição:

Total de municípios do Estado da Bahia/Municípios do Estado da Bahia com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito.
O indicador tem como objetivo mensurar a quantidade de municípios do interior da Bahia com pontos de acesso Wi-Fi instalados, visando oferecer acesso gratuito à internet para a população. Atualmente, 40% dos municípios do Estado contam com pelo menos um ponto de acesso. A meta estabelecida busca ampliar o número de municípios com, no mínimo, um ponto de acesso instalado. Essa iniciativa está alinhada ao projeto de transformação digital da Bahia, pois, ao disponibilizar internet gratuita, o Estado facilita o acesso da população do interior do Estado aos serviços públicos digitais.

Unidade de Medida:%
Linha de Base: 40 (2024)

Meta:
80%

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar

Descrição:
Descrição:

O presente indicador tem por objetivo mensurar a redução nos valores pagos pelo Poder Executivo Estadual – PEE, referente aos custos de suprimento de energia elétrica aos diversos prédios públicos que integram a Adminiustração Estadual, a partir da instalação de Usinas Solar Fotovoltaicas, na modalidade de geração distribuida, no conjunto de prédios públicos do PEE, localizados iniciamente no Centro Administrativo da Bahia – CAB, em Salvador, se estendendo posteriormente a outras instalações no âmbito estadual.

O indicador está em conexão com o objetivco especifico indicado no item “C”, 1.3 que se mostra relacionado com o objetivo estrategico 208 do PPA Federal 2024/2027 (Garantir a segurança energética do País, com expansão de fontes limpas e maior eficiência energética).

(Valor pago com contas de suprimento de energia elétrica pelo PEE no ano vigente) – (Valor pago com contas de suprimento de energia elétrica pelo PEE no ano anterior a unidade de medidas) / (Valor pago com contas de suprimento de energia elétrica pelo PEE no ano anterior a unidade de medidas).

Percentual de Linha de Base: 100%

Ano da Linha de Base: 2024

Meta:

Redução 10%

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS

Valor estimado em Dólar (USD): 240.000.000,00

Descrição:

O componente tem como objetivo o fortalecimento da gestão dos precatórios e terá como **resultado gerar economia pelo pagamento de precatórios com descontos e reduzir o fluxo anual de precatórios mediante a melhora de sua gestão**. Financiará os custos associados à: (i) Implantação da Gestão de Riscos Fiscais dos Passivos Contingentes; (ii) Implantação de novo sistema no Poder Executivo, integrado com o sistema judiciário; (iii) Implantação de rotinas para apuração e pagamento dos acordos; (iv) Implantação de sistemática de controle para realização de compensações e acordos

Descrição de subcomponentes e produtos:

Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas

Implantação da Gestão de Riscos Fiscais dos Passivos Contingentes

O Estado buscará implantar sistema de controle e gestão de riscos fiscais decorrentes dos passivos contingentes. Os passivos contingentes são referentes aos processos judiciais em curso e que está havendo dificuldade em aferir os valores em discussão para fins de mensurar e classificar os valores que o Estado possivelmente terá de arcar. A partir do conhecimento dos passivos será possível efetuar o controle sistémico e analisar o impacto fiscal nas contas públicas e, com isso, planejar as ações e os recursos necessários.

Implantação de novo sistema no Poder Executivo, integrado com o sistema judiciário

A ausência de um sistema integrado entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário faz com que seja impossível acompanhar a gestão dos precatórios estaduais e verificar a efetividade dos valores pagos e retidos. Além disso, não há o registro contábil individual por credor. A implantação de um sistema poderá facilitar a integração de informações entre os poderes e será possível verificar e cruzar informações com a folha do Estado para fins de mensurar e certificar a compatibilidade dos valores pagos. Será possível, para ações similares, analisar a existência de discrepâncias entre os valores pagos e adotar as medidas pertinentes. As retenções e as formas de cálculo poderão ser acompanhadas e revisadas.

Redução do estoque de precatórios

Implantação de rotinas para apuração e pagamento dos acordos

Os processos de precatórios do Estado vêm sendo quitados de forma lenta e não há rotinas para checar os cálculos do principal e das retenções tributárias. Com isso há necessidade de estabelecer uma sistemática informatizada para averiguar os valores pagos e efetuar a quitação tempestiva do passivo e liberar, como consequência, recursos para os investimentos do Estado.

Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos
Implantação de sistemática de controle para realização de compensações e acordos

A legislação preconiza a possibilidade de se utilizar os precatórios para a compensação com débitos junto a administração pública. Contudo, há poucos interessados em

realizar essa opção legal e é necessário o fomento dessa modalidade de pagamento para a redução do estoque por meio de controles e sistemas informatizados. Os editais para os acordos são publicados pelo Tribunal de Justiça e o Estado não tem qualquer participação. Com isso, urge a necessidade de uma plataforma em que o credor do precatório se habilite, a partir dos editais do Estado, e haja um acordo e o judiciário faça o pagamento

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: CONECTIVIDADE
Valor estimado em Dólar (USD): 29.000.000,00

Descrição:
Este cmponente tem como objetivo garantir a atualização e modernização da infraestrutura de TIC do Estado da Bahia, viabilizando a ampliação da capacidade de oferta de serviços e a garantia de disponibilidade dos sistemas, bem como a ampliação do alcance dos serviços de conectividade administrados pelo Estado, inclusive com a oferta direta de internet gratuita para parcelas da população.

O **componente terá como resultado (i) ampliar a oferta gratuita de acesso à conexão à internet para a população do Estado da Bahia e (ii) a ampliação do acesso aos serviços públicos ofertados digitalmente no Estado da Bahia** e financiará os custos associados à instalação de Infraestrutura e conectividade para o cidadão na capital e no interior do Estado.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Descrição de subcomponentes e produtos:

Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito

Infraestrutura e conectividade para o cidadão na capital e no interior do Estado disponibilizada e ampliada

Os serviços de comunicação de dados utilizados pelo Estado da Bahia são regulamentados pelo Decreto Estadual nº 17.156/2016, que instituiu duas redes: a Infovia Digital da Bahia (IDB), mencionada no item 1.2.3.1, e a Rede Governo, constituída por meio de licitação, com serviços fornecidos por empresas privadas. A gestão administrativa da Rede Governo é realizada pela Secretaria da Administração (SAEB) e a supervisão técnica pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB).

Atualmente, a cobertura da IDB está restrita ao município de Salvador, enquanto as demais localidades do estado são atendidas pela Rede Governo. Contudo, os links de comunicação de dados contratados pelo Estado têm uso exclusivo para as atividades internas de seus órgãos e entidades, sem disponibilização para o público externo, exceto em algumas situações específicas.

Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado

A falta de conexão à internet é um problema que requer atenção estatal, especialmente nas áreas mais carentes. De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (MUNIC) de 2019, apenas 87,77% dos municípios da Bahia possuem cobertura de internet via cabo ou fibra ótica. Ademais, a ANATEL reporta que apenas 81,67% dos habitantes do estado têm acesso à cobertura de telefonia móvel.

Destaque-se, ainda, que a presença de cobertura de internet na localidade não garante o acesso ao referido serviço pelo cidadão, haja vista as barreiras decorrentes de dificuldades financeiras enfrentadas por parcela significativa da população.

Para atender às demandas da transformação digital, é crucial garantir o acesso à internet, permitindo que os cidadãos utilizem os serviços oferecidos digitalmente. A solução proposta para este desafio é o fornecimento de internet através da instalação

de infraestrutura de distribuição via Wi-Fi, aproveitando os pontos da Infovia Digital da Bahia e da Rede Governo, já contratados e custeados pela Administração Pública Estadual, localizados em praças e locais de interesse.

Dada a ampla capilaridade das unidades estatais, essa ação tem o potencial de alcançar uma parcela significativa da população. O investimento estimado para essas iniciativas, inclui a aquisição de equipamentos e serviços para a modernização da infraestrutura.

Sustentabilidade: Assim como ocorre com o custeio da manutenção da Infovia Digital da Bahia (IDB), a manutenção dos serviços da Rede Governo é financiada por meio das mensalidades pagas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual que utilizam a rede. Essas despesas já estão previstas nos orçamentos correspondentes, assegurando, portanto, a sustentabilidade da solução proposta.

Adicionalmente, é importante ressaltar que os equipamentos a serem adquiridos para a distribuição de internet via Wi-Fi estarão protegidos pela mesma segurança contratada para salvaguardar as unidades dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**

Nome: ENERGIA RENOVÁVEL

Valor estimado em Dólar (USD): 29.000.000,00

Descrição:

O componente terá como resultado reduzir o custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar inicialmente nos prédios no Centro Administrativo da Bahia – CAB, se estendendo aos outros setores do Estado, e financiará os custos associados ao Planejamento e elaboração de estudos de viabilidade de uso de energia solar nas edificações públicas e a execução de projetos e pesquisas analisadas e incentivos à transição energética

Descrição de subcomponentes e produtos:

Descrição de subcomponentes e produtos:

Redução do custo de energia elétrica com a implantação da energia solar

Desenvolvimento de estudos e execução de projetos em relação a, suporte as ações em prol da transição energética, estabelecimento de metas objetivas para o desenvolvimento da transição energética., incentivos ao uso da energia solar.

Planejamento e estudos: Serão elaboração de estudos e análises elaborado, que leve em consideração as características atuais da infraestrutura civil e elétrica das Edificações públicas, a análise de viabilidade da rede de distribuição de energia elétrica da concessionária, para conexão das usinas e a plena atualização das contas consumo de energia pelas unidades no exercício e outras análises que possam melhorar e facilitar a transição energética**.** Investimento nos projetos, execução de projetos e pesquisas analisadas e incentivos á transição energética serão executados e aprimorados**.**

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**

Nome: GESTÃO DO PROJETO

Valor estimado em Dólar (USD): 2.000.000,00

Descrição:

Este Componente trata da gestão de projeto, acompanhamento e avaliação da execução, visitas técnicas para aprimoramento da gestão, Fortalecimento Institucional, Compra de Equipamentos, Capacitações, Taxa.

Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e taxa

Descrição de subcomponentes e produtos:

Descrição de subcomponentes e produtos:

Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto.

Monitoramento, Avaliação, Capacitação, participação em reuniões, Suporte ao Projeto e Taxa

1. 6. **Beneficiários**

População vulnerável e de baixa renda: a preservação do investimento público viabiliza a manutenção e aprimoramento da qualidade na prestação de políticas públicas, como educação e saúde. Grandes empresas, empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, com a melhoria no ambiente de negócios, proporcionado pelos ganhos de produtividade e competitividade que a preservação de investimentos em infraestrutura. Consumidores de uma forma geral, e a população de baixa renda em particular, com a potencial redução no preço de bens e serviços que a elevação na produtividade e competitividade proporcionará. Trabalhadores desempregados e informais, com potencial de serem beneficiados pelos efeitos do investimento público na facilitação do acesso a informação da atividade econômica, geração de empregos e na dinamização do investimento privado. Credores de precatórios junto ao Estado. O edital de manifestação de interesse para acordo direto permitirá a habilitação de todos os credores. Com isso, será possível sinalizar, ao conjunto de beneficiários, especificamente em relação aos precatórios, de que haverá previsibilidade para recebimento do seu crédito. Com efeito, essa maior organização tende a mitigar a atratividade das cessões de crédito de precatórios, que normalmente implicam negociações desvantajosas aos credores em um mercado alternativo

1. 7. **Anexos**

Pleito Resumo

Anexo 5 Carta Consulta Programa Integrado de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Esse projeto está alinhado com o **Plano Plurianual (PPA) Federal 2024/2027**, **nos eixos fundamentais 208 (Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e e a maior eficiência energética); 303 (Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população); 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsíbilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos)** e vinculado ao PPA 2024/2027 do Estado Bahia e o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035. O projeto está alinhado com vários Eixos Estratégicos do PPA e do PDI.

O programa **Justiça Efetiva** visa assegurar o acesso ao sistema de justiça, atendendo aos preceitos constitucionais pelo aprimoramento da prestação jurisdicional e de seus serviços auxiliares, tornando-os mais eficientes, eficazes e efetivos pelo uso massivo de tecnologia da informação e comunicação e pelo desenvolvimento da governança corporativa aberta, responsável e compartilhada com a sociedade.

Este programa tem como “Aprimorar as atividades do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – TJ’

O componente da Energias Renováveis tem como objetivo apoiar a implementação do "**Bahia + Verde", um Programa Especial do PPA** e o PDI cujo objetivo é alcançar o desenvolvimento sustentável definido pela Agenda 2035 através do fomento da transição socioambiental, ecológica e econômica da Bahia, e integra um conjunto de ações e políticas do Governo do Estado para que a Bahia avance no cenário mundial de transição ecológica/energética. Mais especificamente, o programa "Bahia + Verde" incorpora elementos do **Programa de "Cresce Mais Bahia"** (que trata da agenda de hidrogênio verde no Estado), do **Programa "Bahia Mais Energia"** (que trata da aprimoramento de serviço de energia no estado, e da fortalecimento do setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias), e do **Programa “Meio Ambiente e Mudança do Clima”** (que trata das políticas de mitigação das mudanças climáticas, os quais apoiarão a transição energética no Estado).

O componente de Conectividade faz parte do Programa Especial “**Bahia Mais Digital”** que tem como objetivo promover a transformação digital por meio da ampliação da conectividade, adoção de novas tecnologias na gestão pública, formação de talentos digitais, estratégias de desburocratização e modernização dos serviços prestados por instituições públicas em diversas áreas, contribuindo para o fortalecimento da capacidade digital do Estado e uma maior satisfação dos cidadãos. Para tanto, serão envidados esforços no aperfeiçoamento da infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação, contratação de soluções tecnológicas que potencializem a digitalização da administração estadual, inclusive com ações de estruturação, governança e engajamento dos servidores públicos.

Anexos PPA 2024-2027 (2,3 e 4).

Contrapartida

Este projeto não cabe contrapartida, devido a sua modalidade de PBR.

Taxa de Câmbio

A moeda do contrato será o dólar americano, considerando a opção de conversão para reais.

A paridade adotada nesta proposta é de US$ 1.00 = R$ 6,19 (cotação em 31/12/2024)

2. 2. Anexos

PPA 2024/2027 Bahia mais Energia

PPA - BAHIA 2024/2027

PPA Programas Especiais

3. **GESTÃO**
3. 1. **Arranjo institucional**
3. 1. 1. **Descrição:**

1. 1. 2. **Orgãos Executores:**

A Secretaria da Fazenda vai exercer o papel de executor principal, notadamente a questão relativa a parte fiscal. A Secretaria da Administração e da Infraetrutura, respectivamente, serão responsáveis pelo componente de conectiviade e energia renovável. As áreas operacionais da Sefaz serão incubidas da execução e do acompanhamento do componente “Gestão dos Passivos Contingentes e dos Precatórios” sob a supervisão do Gabinente do Secretário. A equipe técnica: Antônio Humberto Novais de Paula – atua na Secretaria da Fazenda há mais de 30 anos no cargo de auditor fiscal e exerce o cargo de Superintendente de Administração Financeira a mais de 10 anos; Murilo Carneiro da Costa - atua na Secretaria da Fazenda há mais de 20 anos no cargo de auditor fiscal e exerce o cargo de Diretor do Tesouro a mais de 5 anos; Luigi Camardelli Cesarino – atua na Secretaria da Fazenda há mais de 20 anos no cargo de auditor fiscal e exerce o cargo de Gerente da Dívida Pública a mais de 10 anos; José Atilio Cardoso Filardi - atua na Secretaria da Fazenda há mais de 20 anos no cargo de auditor fiscal e exerce o cargo de Assessor junto ao Secretário da Fazenda a mais de 5 anos;

Todos os servidores integrantes do projeto têm larga experiência nos processos de precatórios, bem como em ações que visam a sustentabilidade fiscal do Estado.

Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Administração

O componente de Conectividade será de responsabilidade da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), contando com apoio técnico da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB). Equipe técnica: Igor Oliveira Takenami – Graduado em Sistemas de Informação com Especialização em Qualidade e Governança de TI, é funcionário concursado da PRODEB e exerce atualmente a função de Coordenador de Transformação Digital da SAEB, atuando, ainda, como Coordenador Geral do Programa Bahia Mais Digital, que é voltado para a transformação digital do Estado da Bahia;Daniel Rodrigues Cova – Advogado com mais de 15 anos de atuação na área de contratações públicas na área Tecnologia da Informação. Especialista em Licitações e Contratos Administrativos. Especialista em Gestão de TI e Governança de Dados. Certificado em Gestão de Projetos de Desenvolvimento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Atualmente exerce a função de Consultor de Transformação Digital na Coordenação de Transformação Digital da SAEB; Elmo Sales – Engenheiro com mais de 20 anos de atuação na área de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades ligadas à modernização, operação e monitoramento do ambiente computacional centralizado e distribuído, redes de comunicação, bem como à prestação de serviços relacionados à Segurança da Informação e Data Center. Atualmente exerce a função de Assessor Especial da Diretoria de Infraestrutura e Conectividadade da PRODEB; Tansy Abud – Possui graduações na área de redes e de Gestão de TI. Profissional com mais de 15 anos de implantação e suporte a redes e segurança. Atualmente exerce a função de Gerente de Redes de Comunicação da PRODEB.

O componente de Energia Renovável, as areas da SEINFRA incubidas no acompanhamento serão o Gabinete do Secretário e a Superintendência de Energia e Comunicações – SUPEC,.

A equipe técnica responsável pela execução do projeto será formada pelos seguintes servidores: Celso Reinaldo Cavalcante Rodrigues – atua na Secretaria de Infraestrutura há mais de 20 anos no cargo de Especialista em Politicas Públicas e Gestão Governamental e exerce o cargo de Superintendente de Energia e Comunicações a mais de 08 anos; Gilson Amado Moraes – atua na Secretaria de Infraestrutura há mais de 14 e exerce o cargo de Diretor de Energia a mais de 08 anos; Luciano Garcia Fraga – atua na Secretaria de Infraestrutura há mais de 25 e exerce o cargo de Coordenador de Planejamento de Obras a mais de 20 anos; Aldo de Freitas Pinheiro – atua na

Secretaria de Infraestrutura há mais de 20 e exerce o cargo de Coordenador de Desenvovlimento Energético a mais de 15 anos; Ygor Souza Oliveira Jansen – atua na Secretaria de Infraestrutura há mais de 10 e exerce o cargo de Coordenador de Energias Renováveis em Exercício a mais de 02 anos

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
Órgãos parceiros:
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria do Planejamento
Sectretaria de Administração

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A estrutura operacional será composta de Unidade de Gestão do Projeto, com a incumbência de realizar tarefas gerenciais, financeiras, administrativas e fiduciárias associadas à implementação e execução do Programa.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 1.2 Matriz de Responsabilidades.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O mutuário desta operação será o Governo do Estado da Bahia, cabendo à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) a coordenação e gestão do Projeto, por meio da Unidade de Gestão do Projeto, com a incumbência de realizar tarefas gerenciais, financeiras, administrativas e fiduciárias associadas à implementação do Programa.

O Projeto terá como executores do Programa: SEFAZ e como Parceiros a SEINFRA e SAEB

Serão executados 4 componentes:

O Componente 1 -Gestão dos Passivos Contingentes e dos Precatórios

O Componente 2 - Conectividade

O Componente 3 - Energias Renováveis

O Componente 4 - Gestão do Projeto

A operação com recursos para a gestão dos passivos e dos precatórios terá continuidade com o condão de se evitar o aumento do passivo e criar uma situação que afete o equilíbrio fiscal. O Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais, cuja minuta de criação está em vias ser publicada, tem por finalidade: identificar e avaliar o impacto financeiro nas contas públicas em decorrência dos precatórios, das ações judiciais em curso e do potencial de novas ações; propor medidas de aprimoramento da governança e fomentar as atividades dos órgãos de representação judicial do Estado. O Conselho será o órgão que centralizará as ações, mas a Secretaria da Fazenda juntamente com a Procuradoria Geral deverão municiar o Conselho com informações e sugetões de alteraçõres legais e mecanismos que possam reduzir a litigância no Estado.

Além disso, novos sistemas serão desenvolvidos na Procuradora e na Fazenda para que haja o efetivo acompanhamento das ações. Em ato contínuo, auditorias rotineiras serão implementadas para verificar possíveis riscos de novas ações que possam afetar as contas públicas. Parte dos custos para essas ações serão contemplados com recursos do projeto e os demais, a exemplo de servidores e auditorias, serão integrados ao orçamento público.

A aquisição dos equipamentos necessários para compor a infraestrutura de conectividade e distribuição de internet gratuita via Wi-Fi, bem como a contratação do serviço de instalação dos referidos equipamentos, será realizada pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), sendo os recursos do programa essenciais para essa finalidade, ante o grande aporte de recursos necessário. A contratação dos links de comunicação e dos serviços de manutenção e de monitoramento dos pontos de acesso será realizada com recursos próprios do Estado da Bahia, garantindo a sustentabilidade da solução.

O programa de energias renováveis esta sobre a incumbência da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, sendo a Superintendência de Energia e Comunicações – SUPEC, através da sua Diretoria de Energia – DIREN, a responsável pela contratação da Empresas que realizarão os estudos, projetos e obras de instalação das usinas solar fotovoltaicas, na modalidade geração distribuida, nos diversos prédios públicos do CAB e de outros setores do Estado, através de chamamento público, que se responsabilizarão pela operacionalização e manutenção desses ativos, durante o período de vigência contratual.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Esse projeto está vinculado ao PPA 2024/2027 do Estado Bahia e o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035. O projeto está alinhado com vários Eixos Estratégicos do PPA e do PDI, assim como alinhado ao PPA Federal. **Plano Plurianual (PPA) Federal 2024/2027**, **nos eixos fundamentais: 208 (Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e e a maior eficiência energética); 303 (Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população); 306 (Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsíbilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos)**

Em relação ao PPA estadual, vários programas estão contemplados como: O programa **Justiça Efetiva** visa assegurar o acesso ao sistema de justiça, atendendo aos preceitos constitucionais pelo aprimoramento da prestação jurisdicional e de seus serviços auxiliares, tornando-os mais eficientes, eficazes e efetivos pelo uso massivo de tecnologia da informação e comunicação e pelo desenvolvimento da governança corporativa aberta, responsável e compartilhada com a sociedade.

Este programa tem como “Aprimorar as atividades do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – TJ’

O componente da Energias Renováveis tem como objetivo apoiar a implementação do "**Bahia + Verde", um Programa Especial do PPA** e o PDI cujo objetivo é alcançar o desenvolvimento sustentável definido pela Agenda 2035 através do fomento da transição socioambiental, ecológica e econômica da Bahia, e integra um conjunto de ações e políticas do Governo do Estado para que a Bahia avance no cenário mundial de transição ecológica/energética. Mais especificamente, o programa "Bahia + Verde" incorpora elementos do **Programa de "Cresce Mais Bahia"** (que trata da agenda de hidrogênio verde no Estado), do **Programa "Bahia Mais Energia"** (que trata da aprimoramento de serviço de energia no estado, e da fortalecimento do setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias), e do **Programa “Meio Ambiente e Mudança do Clima”** (que trata das políticas de mitigação das mudanças climáticas, os quais apoiarão a transição energética no Estado). O componente de Conectividade faz parte do Programa Especial “**Bahia Mais Digital”** que tem como objetivo promover a transformação digital por meio da ampliação da conectividade, adoção de novas tecnologias na gestão pública, formação de talentos digitais,

estratégias de desburocratização e modernização dos serviços prestados por instituições públicas em diversas áreas, contribuindo para o fortalecimento da capacidade digital do Estado e uma maior satisfação dos cidadãos. Para tanto, serão envidados esforços no aperfeiçoamento da infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação, contratação de soluções tecnológicas que potencializem a digitalização da administração estadual, inclusive com ações de estruturação, governança e engajamento dos servidores públicos.

3. 4. **Anexos**

Sem anexos.

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: RISCOS/ATOS LEGAIS
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Pode ocorrer que o Poder Judiciário não consiga atender todas as demandas documentais para a celebração dos acordos, tais como certidões e atualizações dos dados dos precatórios em seu sistema de gestão de Precatórios.

Determinação constitucional de que metade dos recursos devam ser compartilhados com a ordem cronológica.

Prevenção e Mitigação:

Mitigação: já está em tramitação no Congresso Nacional (com aprovação em primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados) uma Proposta de Emenda Constitucional com previsão de regra específica para que eventuais valores extraordinários sejam destinados com exclusividade à celebração de acordos diretos.

Qualquer outra lei que altere a metodologia de pagamento dos precatórios que sejam desfavoráveis aos Estado.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: RISCOS/CONTRATAÇÕES
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

As contratações serão realizadas de acordo com a política nacional (Lei 14.133/2021), que o estado detém vasta experiencia neste tipo de contratação. Para garantir o cumprimento dos prazos, o Estado irá dar um tratamento diferenciado às aquisições necessárias para o alcance dos resultados acordados.

Prevenção e Mitigação:

As contratações serão realizadas de acordo com a política nacional (Lei 14.133/2021), que o estado detém vasta experiencia neste tipo de contratação. Para garantir o cumprimento dos prazos, o Estado irá dar um tratamento diferenciado às aquisições necessárias para o alcance dos resultados acordados.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Não há previsão de desapropriações. Em caso de surgir a necessidade, a PGE do Estado dispõe de equipe jurídica especializada para acompanhamento e garantia de celeridade no processo e para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

Prevenção e Mitigação:

Não há previsão de desapropriações. Em caso de surgir a necessidade, a PGE do Estado dispõe de equipe jurídica especializada para acompanhamento e garantia de celeridade no processo e para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Não há previsão de riscos e impactos ambientais. Em caso de ocorrência, o Estado dispõe de equipe técnica especializada para acompanhamento para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

Prevenção e Mitigação:
Não há previsão de riscos e impactos ambientais. Em caso de ocorrência, o Estado dispõe de equipe técnica especializada para acompanhamento para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: RISCOS/IMPACTO SOCIAL
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há previsão de riscos e impactos sociais. Em caso de ocorrência, o Estado dispõe de equipe técnica especializada para acompanhamento para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

Prevenção e Mitigação:
Não há previsão de riscos e impactos sociais. Em caso de ocorrência, o Estado dispõe de equipe técnica especializada para acompanhamento para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: RISCOS/REASSENTAMENTOS
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há previsão de necessidade de reassentamento. Em caso de surgir a necessidade, o Estado dispõe de equipe especializada para acompanhamento e garantia de celeridade no processo e para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

Prevenção e Mitigação:
Não há previsão de necessidade de reassentamento. Em caso de surgir a necessidade, o Estado dispõe de equipe especializada para acompanhamento e garantia de celeridade no processo e para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: RISCOS/OUTROS
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa
Descrição:
Risco de não haver interessados em efetuar o acordo. Como mitigação deste risco, que é remotíssimo em razão do edital n° 01/2023 que teve mais de 5.700 credores habilitados e cujos valores já foram quitados. Ademais, foi publicado pelo Tribunal de Justiça, em 29/10/2024, o edital nº 97/2024 para acordo, e que teve mais de 4.000 credores habilitados.

Há alguns riscos fiscais que podem afetar a sustentabilidade fiscal do estado e, com isso, comprometer o nível de investimentos públicos. Normalmente esses riscos estão associados à legislação federal, como a criação de despesas a serem arcadas pelos Estados sem a previsão de receitas, como é o caso, para exemplificar, do Piso do Magistério, do novo Fundeb e alteração das regras de utilização dos depósitos judiciais.

O Estado da Bahia está classificado com a nota A na CAPAG (Capacidade de Pagamento). Contudo, a presente operação não consumirá espaço fiscal já que se trata de reestruturação da dívida de precatórios no âmbito da Portaria STN/MF nº 217/2024. Além disso, o art. 101, III do ADCT, da Constituição Federal, prevê recursos de operação de crédito para o financiamento dos precatórios

Prevenção e Mitigação:

Atuação perante o Tribunal de Justiça para afastar óbices, inclusive com desenvolvimento de ferramenta de software compatível com o sistema processual adequado, que permita a superação desses riscos e revisão dos requisitos para celebração dos acordos, inclusive do ponto de vista regulamentar.

4. 8. **Anexos**

Edital 97-2024

Minuta Conselho de Riscos Fiscais Judiciais

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
taxa de referência variável SOFR (Secured Overnight Financing Rate), acrescida margem variável
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

A modalidade do financiamento é PBR (com base em metas/resultados), não cabe contrapartida.

Outras Informações:

Diante da alta litigiosidade no Estado da Bahia, o Poder Público adotou já diversas iniciativas a fim de conter a formação de novos precatórios e equacionar a dívida já constituída.

O aperfeiçoamento constante do Sistema de Advocacia do Estado tem buscado incessantemente uma atuação do gestor público pautada na advocacia preventiva, adotando mecanismos de solução das controvérsias com base na negociação, conciliação e mediação dos envolvidos.

Em 2018, a Procuradoria Geral do Estado criou o Relatório Pagou Por Quê? que contém dados sobre os precatórios pelo Tribunal de Justiça e sua respectiva análise, com vistas ao conhecimento sobre o custo do litígio e qual o aprendizado extraído para a sua prevenção e para o aprimoramento da consultoria administrativa. O Relatório é constituído a partir da coleta e análise das informações e aplica o filtro do Business Inteligence – BI, bem como a experiência humana.

Cita-se que está em via de instituição o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Órgão colegiado de caráter consultivo, no âmbito da PGE, é formado pelo Procurador-Geral e pelos secretários das principais pastas do Estado, notadamente, a Secretaria da Fazenda e a Casa Civil. O Conselho tem por finalidade avaliar o risco do impacto financeiro nas contas públicas em decorrência dos precatórios, de ações judiciais em curso e do potencial de novas ações. Além disso, objetiva propor medidas de aprimoramento da governança em relação ao macroprocesso de acompanhamento de ações judiciais e identificar as principais causas das ações em curso e potenciais e propor medidas com o intuito de reduzir a litigância contra o Estado.

Além disso, foi instituída a Política da Consensualidade, Lei Estadual nº 14.783/2024, no âmbito do Estado em consonância com a Leis Federais n° 13.105/15 e 13.140/2015 com o objetivo de estimular a consensualidade e a redução da litigiosidade, administrativa e judicial.

No âmbito do Profisco II, a PGE está contratando consultoria para o desenvolvimento de três produtos: 1) Modelo de gestão da informação; 2) Modelo do Contencioso Fiscal e; 3) Sistema de Gestão de Passivos contingentes, precatórios e RPV.

Aprimoramentos ao marco legislativo estão em execução para acelerar investimento do setor privado, na descarbonização da matriz energética com hidrogênio verde, incentivos serão objeto deste programa para o aumento no uso de energia renovável e eficiência energética no setor público, e inciativas para trazer benefícios da transição ecológica para populações vulneráveis.

Dada a disponibilidade limitada de recursos do Tesouro Estadual para investimentos públicos, este projeto atenderá esses investimentos essenciais para aumentar o bem estar, a produtividade econômica e o acesso a oportunidades econômicas e sociais para as populações vulneráveis nas áreas urbanas da Bahia.

Em relação a Conectividade ações do Programa Bahia mais Digital, estão sendo analisadas e estudadas para inicio da execução.

1º desembolso:

agosto/2025

2º desembolso: abril/2026

(i) necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Comparativamente ao mercado interno, as condições oferecidas pelo BID mostram-se mais atrativas, notadamente no tocante à taxa de juros, inferior às praticadas atualmente no mercado brasileiro, além de prazos e carência maiores, que resultam em um custo menor para o investimento, no alongamento da dívida e na redução dos valores de amortização.

A escolha do agente financeiro se dá pela experiência de outros financiamentos contratados pelo Estado (Profisco I, Profisco II, Proconfis) e pelas condições ofertadas pelo Banco, bem como pela expertise na operação para precatórios no Estado do Rio Grande do Sul.

Em termos comparativos, as condições para financiamento em valor semelhante, por parte de agentes financeiros privados que foram contatados, que atuam no mercado nacional, indicavam custo final de CDI + 218,41 bps anual, e os prazos de pagamento com duração até 12 anos.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS			
Fonte de financiamento			
BID			
Motivo da dispensa de contrapartida V - de empréstimos na modalidade de desembolsos condicionados ao cumprimento de metas e de execução financeira, previamente estabelecidas.			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
168.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00

Nome do componente			
CONECTIVIDADE			
Fonte de financiamento			
BID			
Motivo da dispensa de contrapartida V - de empréstimos na modalidade de desembolsos condicionados ao cumprimento de metas e de execução financeira, previamente estabelecidas.			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
14.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

Nome do componente			
ENERGIA RENOVÁVEL			
Fonte de financiamento			
BID			
Motivo da dispensa de contrapartida V - de empréstimos na modalidade de desembolsos condicionados ao cumprimento de metas e de execução financeira, previamente estabelecidas.			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
13.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00

Nome do componente			
GESTÃO DO PROJETO			
Fonte de financiamento			
BID			
Motivo da dispensa de contrapartida V - de empréstimos na modalidade de desembolsos condicionados ao cumprimento de metas e de execução financeira, previamente estabelecidas.			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantia à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Diante da alta litigiosidade no Estado da Bahia, o Poder Público adotou já diversas iniciativas a fim de conter a formação de novos precatórios e equacionar a dívida já constituída.

O aperfeiçoamento constante do Sistema de Advocacia do Estado tem buscado incessantemente uma atuação do gestor público pautada na advocacia preventiva, adotando mecanismos de solução das controvérsias com base na negociação, conciliação e mediação dos envolvidos.

Em 2018, a Procuradoria Geral do Estado criou o Relatório Pagou Por Quê? que contém dados sobre os precatórios pelo Tribunal de Justiça e sua respectiva análise, com vistas ao conhecimento sobre o custo do litígio e qual o aprendizado extraído para a sua prevenção e para o aprimoramento da consultoria administrativa. O Relatório é constituído a partir da coleta e análise das informações e aplica o filtro do Business Inteligence – BI, bem como a experiência humana.

Cita-se que está em via de instituição o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Órgão colegiado de caráter consultivo, no âmbito da PGE, é formado pelo Procurador-Geral e pelos secretários das principais pastas do Estado, notadamente, a Secretaria da Fazenda e a Casa Civil. O Conselho tem por finalidade avaliar o risco do impacto financeiro nas contas públicas em decorrência dos precatórios, de ações judiciais em curso e do potencial de novas ações. Além disso, objetiva propor medidas de aprimoramento da governança em relação ao macroprocesso de acompanhamento de ações judiciais e identificar as principais causas das ações em curso e potenciais e propor medidas com o intuito de reduzir a litigância contra o Estado.

Além disso, foi instituída a Política da Consensualidade, Lei Estadual nº 14.783/2024, no âmbito do Estado em consonância com a Leis Federais n° 13.105/15 e 13.140/2015 com o objetivo de estimular a consensualidade e a redução da litigiosidade, administrativa e judicial.

No âmbito do Profisco II, a PGE está contratando consultoria para o desenvolvimento de três produtos: 1) Modelo de gestão da informação; 2) Modelo do Contencioso Fiscal e; 3) Sistema de Gestão de Passivos contingentes, precatórios e RPV.

Aprimoramentos ao marco legislativo estão em execução para acelerar investimento do setor privado, na descarbonização da matriz energética com hidrogênio verde, incentivos serão objeto deste programa para o aumento no uso de energia renovável e eficiência energética no setor público, e inciativas para trazer benefícios da transição ecológica para populações vulneráveis.

Dada a disponibilidade limitada de recursos do Tesouro Estadual para investimentos públicos, este projeto atenderá esses investimentos essenciais para aumentar o bem estar, a produtividade econômica e o acesso a oportunidades econômicas e sociais para as populações vulneráveis nas áreas urbanas da Bahia.

Em relação a Conectividade ações do Programa Bahia mais Digital, estão sendo analisadas e estudadas para inicio da execução.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download