PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí

Proponente: Estado do Piauí
Processo SEI: 03101.000201/2025-23
Código do pleito: 7529315719/2024
Versão: 3

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 53.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 5.300.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 13
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 14
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 15
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 16
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 17
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 18
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 19
1. 5. Componentes 20
1. 5. 1. Informações do 1° componente 20
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 23
1. 5. 4. Informações do 4° componente 24
1. 5. 5. Informações do 5° componente 25
1. 6. Beneficiários 25
1. 7. Anexos 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 27
2. 1. Áreas estratégicas 27
2. 2. Anexos 28
3. GESTÃO 29
3. 1. Arranjo institucional 29
3. 1. 1. Descrição 29
3. 1. 2. Orgãos Executores 30
3. 1. 3. Estrutura Operacional 30
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 31
3. 2. Operacionalização e Manutenção 31
3. 3. Planejamento Estratégico 32
3. 4. Anexos 32
4. RISCOS 33
4. 1. Informações do 1° risco 33
4. 2. Informações do 2° risco 33
4. 3. Informações do 3° risco 34
4. 4. Informações do 4° risco 34
4. 5. Informações do 5° risco 35

4. 6. Informações do 6° risco 35
4. 7. Informações do 7° risco 35
4. 8. Informações do 8° risco 35
4. 9. Informações do 9° risco 36
4. 10. Informações do 10° risco 36
4. 11. Informações do 11° risco 36
4. 12. Informações do 12° risco 37
4. 13. Informações do 13° risco 38
4. 14. Informações do 14° risco 38
4. 15. Informações do 15° risco 38
4. 16. Anexos 39
5. FINANCIAMENTO 40
5. 1. Condições Financeiras da Operação 40
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 40
5. 2. Cronograma de Desembolso 42
5. 3. Contragarantias 43
5. 4. Anuência do Banco 43
5. 5. Anexos 43
6. ETAPAS REALIZADAS 44
6. 1. Etapas realizadas 44
6. 2. Anexos 44
7. Baixar todos os anexos 46

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí
Sigla: PROFISCO III PI
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Piauí

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Governo do Piauí enfrenta desafios fiscais, sociais e econômicos que demandam a contínua modernização da gestão pública para garantir sustentabilidade financeira e viabilizar a implementação de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do estado.

O Estado apresenta um PIB per capita estadual de R$ 19.465,60 (2021), com um incremento nominal de 13,27% em comparação com 2020 onde, em 2010, o PIB per capita do Piauí equivalia a 35% do PIB per capita nacional, já em 2021, a proporção é de 46,1%. O estado apresenta um IDH de 0,690, abaixo da média nacional de 0,754, o que o posiciona o Estado na 7ª posição entre os estados nordestinos e na 23ª posição em relação ao Brasil, destacando um cenário de desenvolvimento humano aquém do observado no restante do país.

Apesar do cumprimento das aplicações mínimas em educação (25%), o Estado do Piauí registra elevados índices de analfabetismo (14,8%), superior à média nacional de 5,6%, evidenciando a necessidade de políticas mais efetivas para a educação. No aspecto socioeconômico, o estado apresenta uma taxa de pobreza de 45,81, superior à média brasileira, que gira em torno de 29,62%, que são aqueles que vivem com menos de R$ 497 per capita/mês, o que evidencia uma desigualdade estrutural na distribuição de renda.

A economia piauiense é concentrada no setor de serviços, que representa 72,09% do Valor Adicionado Bruto por Atividade Econômica (2021). Esse setor apresenta baixa capacidade de geração de riqueza em comparação aos estados mais industrializados do país, sendo mais vulnerável às oscilações econômicas advindas dos ambientes interno e externo. O Governo do Estado adotou uma política que visa melhorar a infraestrutura do estado para atrair investimentos em setores estratégicos e diversificar as fontes de crescimento econômico, que possam impulsionar o desenvolvimento sustentável do estado e reduzir a pobreza e as disparidades regionais, que são apresentados no **Anexo 01_Diagnóstico econômico Piauí**.

Nos aspectos fiscal e tributário, as ações realizadas pelo Governo do Estado para o controle da execução orçamentária e financeira das receitas e despesas estaduais, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal, foram fundamentais para que o estado obtivesse nota “A” no Ranking da Qualidade da Informação Fiscal e Contábil do Setor Público Brasileiro (https://www.tesourotransparente.gov.br/historias/ranking-da-qualidade-da-informacao-contabil-e-fiscal-no-siconfi). A partir da análise dos indicadores econômico-financeiros, em que a relação Dívida Consolidada (DC)/Receita Corrente Líquida (RCL) apresentou um decréscimo no período de 2021 (79,07%) a 2023 (68,30%), o Estado do Piauí obteve classificação de capacidade de pagamento “B+” (CAPAG) na avaliação fiscal realizada pela STN referente ao exercício financeiro de 2023, que mostra o esforço empreendido para a manutenção da capacidade de pagamento e o equilíbrio fiscal do Estado, condições importantes para execução das políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida da população piauiense.

No âmbito da Gestão Fiscal, o Estado do Piauí enfrentará complexos desafios nos próximos anos para manter o crescimento da sua arrecadação própria, majoritariamente baseada no ICMS, e diminuir sua dependência das transferências federais, uma vez que as despesas com pessoal e previdência consomem a maior parte do orçamento, reduzindo a capacidade de investimento do estado. O seu maior desafio será adaptar a administração tributária aos novos modelos de gestão advindos da Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC), incluindo desdobramentos institucionais e normativos relacionados ao novo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) que substituirá o ICMS.

Para tanto, serão necessários esforços e investimentos com o objetivo de aprimorar o planejamento, o orçamento e o investimento público como pilares da sustentabilidade fiscal; Aprimorar a administração dos recursos estratégicos para impulsionar a transformação digital e o desempenho institucional; Melhorar a eficácia tributária através da conformidade, diminuindo a contenda fiscal e aprimorando o ambiente de negócios; Orientar a relação com o contribuinte para a diminuição de riscos fiscais, particularmente no que diz respeito à gestão previdenciária; e, Integrar ferramentas de gestão fiscal de maneira transversal às dimensões ambiental e social.

Para enfrentar estes desafios, o Estado pleiteia operação para a linha de crédito do PROFISCO III, cujos desafios da gestão fiscal subnacional e diretrizes do Programa são apresentados no **Anexo 02-Marco de Referência do PROFISCO III**.

1. 2. 2. Problema:

Em 2022, foi aplicada a MD-GEFIS-Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (**Anexo 3 - Relatório MD-GEFIS PI**), cujo diagnóstico foi atualizado internamente em 2024, revelando ineficiências em gestão estratégica, tributária, financeira e qualidade do gasto, baixa inclusão digital e social, limitações tecnológicas e de participação cidadã. Adicionalmente há o desafio de compatibilizar os processos e sistemas com a RTC. Esses problemas são apresentados, respeitando a estrutura de 4 componentes do PROFISCO III PI (**Anexo 04_Lógica Horizontal de Resultados do PROFISCO III PI**).

1. Nos aspectos relacionados a Gestão Fazendária e Transparência Fiscal há deficiências no modelo de gestão baseada em resultados e processos, que resulta em problemas estruturais entre os setores, dificultando a sua identificação e o remanejamento de funcionários e uma vulnerabilidade da gestão por competências. Outro aspecto é a ausência de uma política voltada para a capacitação e formação de lideranças femininas nos quadros da SEFAZ.

Do mesmo modo, a governança e infraestrutura de TI estão desalinhadas com a inovação, a transformação digital e a gestão de riscos e dados (**Anexo 05_Avaliação de Maturidade de Análise de Dados Avançada na AT-PI**), que classificou o estado no nível de maturidade "Iniciante".

Outros aspectos que podemos destacar são as ações voltadas para a cidadania, onde os canais de comunicação não se encontram estruturados e padronizados, restringindo o engajamento e a fiscalização social. A educação fiscal possui baixa abrangência e envolvimento social e ausência de política de fomento à inclusão feminina na economia formal.

Não há política voltadas para uma gestão da infraestrutura física sustentável, com orientações para a eficiência energética, geração de energia renovável, reaproveitamento de águas e a aplicação de tecnologias sustentáveis.

2. A Administração Tributária enfrenta desafios significativos, especialmente no contexto da iminente Reforma Tributária e da implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). A estrutura organizacional, operacional e tecnológica da Secretaria da Fazenda do Piauí (SEFAZ/PI) não está atualmente adaptada para a transição do ICMS para o IBS, exigindo uma reestruturação abrangente para evitar evasão fiscal e perdas de arrecadação.

O modelo operacional do ICMS é complexo, caracterizado por legislações fragmentadas e diversas alíquotas, resulta em cumulatividade que penaliza setores com cadeias produtivas extensas. A multiplicidade de alíquotas e distintos regimes fiscais reduz a transparência para o consumidor e eleva a litigiosidade tributária.

A cobrança administrativa apresenta baixa taxa de recuperação de créditos tributários, refletindo a necessidade de adaptação ao novo imposto. O cadastro de contribuintes está desatualizado e carece de integração plena com sistemas como a REDESIM e o B-Cadastro da Receita Federal, facilitando fraudes e comprometendo a eficácia fiscal. A não integração dos sistemas da AT com o PCCE – PUCOMEX, Portal Único do Comércio Exterior contribui para a lentidão no desembaraço aduaneiro e menor competividade da economia nacional.

A fiscalização é prejudicada pela ausência de análise de dados e inteligência limitando a eficiência das ações fiscais. A gestão do contencioso tributário é ineficiente devido à falta de soluções de análise de dados, resultando em atrasos nos julgamentos. Adicionalmente, os serviços oferecidos aos contribuintes são fragmentados e pouco padronizados, com limitada oferta online, gerando insatisfação.

3. Nos aspectos relacionados a Gestão Orçamentária e Financeira há deficiências no planejamento e execução orçamentária, quanto aos riscos de investimentos públicos de médio e longo prazo. Isso ocasiona uma deficiência no processo de previsão fiscal futura, e quanto aos impactos ambientais, sociais e econômicos do investimento público no Estado.

Do mesmo modo, há necessidade de melhoria dos mecanismos de gerenciamento de custos e despesas públicas, bem como na gestão de convênios e transferências governamentais e na gestão de Ativos e Passivos quanto aos resultados e impactos provenientes das operações de crédito e inversões.

Outro aspecto relevante se refere a administração previdenciária, pela não integração dos sistemas de folha dos poderes ao RPPS/PI, que ocasiona atraso na concessão de benefícios aos servidores, bem como dificulta a gestão financeira e orçamentária da folha de pagamentos de benefícios previdenciários e a realização de estudos dos gastos com previdência e projeções futuras.

4. Nos aspectos relacionados a Gestão Jurídica para a Sustentabilidade Fiscal, a ineficiência da cobrança do crédito tributário na esfera judicial compromete a arrecadação estadual, estimulando a litigiosidade e o descumprimento das obrigações tributárias. Além disso, a ausência de gestão sobre as demandas judiciais contra o Estado, quantos aos precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs), afetam o planejamento orçamentário e financeiro do estado.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os desafios relacionados a Gestão Fiscal do Estado, em consequência da Reforma Tributária e da adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, os problemas serão solucionados conforme as soluções apresentadas a seguir:

1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

a) Fortalecer a gestão da SEFAZ/PI, através da revisão dos processos organizacionais com foco em resultados, por meio da transformação digital e inovação da gestão fiscal, se adequando as mudanças advindas da Reforma Tributária.

b) Implantar Plano de Capacitação dos servidores para atender as necessidades dos processos, a gestão da mudança e a Reforma Tributária, quanto aos aspectos da sustentabilidade ambiental e a capacitação de mulheres para cargos de liderança.

c) Implantar modelo de governança que estabeleça diretrizes estratégicas para a inovação e transformação digital, incluindo o uso de Inteligência Artificial.

d) Atualizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação com consumo eficiente de energia, dimensionada conforme as necessidades da RTC, e a definição de um modelo de gestão de riscos e gestão de segurança de dados.

e) Aperfeiçoar os procedimentos de comunicação institucional, interna e externa, ampliando os canais de comunicação e discussão, modernização do Portal de Transparência, implementação de canais de feedback, como aplicativos e chatbots.

f) Desenvolver políticas e diretrizes para a Educação Fiscal, ampliando suas ações junto aos pequenos produtores, comunidades ou grupos sociais, principalmente mulheres empreendedoras, mediante capacitação para a emissão de NFe avulsa que visam a sua formalização na economia. Implantar programa "Contribuinte Cidadão", para conhecer as demandas dos pequenos empreendedores e propor soluções para desoneração fiscal e simplificação dos negócios, e capacitação sobre as obrigações fiscais.

g) Implantar programa visando a sustentabilidade ambiental, a capacitação e conscientização dos servidores, o aumento dos espaços verdes, implantação de UFV, programa de destinação de resíduos, reaproveitamento de águas nos prédios da SEFAZ.

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

a) Realizar estudos para a simplificação de procedimentos tributários, para apuração da brecha tributária e implantação de controles sobre benefícios fiscais concedidos e os efeitos dos riscos ambientais e fiscais na receita; melhorar os procedimentos de conformidade tributária e de gestão do IPVA e ITCMD e Integração dos sistemas da AT ao módulo PCCE-PUCOMEX – Portal do Comércio Exterior.

b) Readequar os processos de trabalho e estrutura organizacional da administração tributária, atualizando as normas e sistemas ao novo ambiente resultante da Reforma Tributária integrando-o ao Comitê Gestor do IBS.

c) Aperfeiçoar os procedimentos de cobrança, através do estímulo à regularidade tributária, através do processo de autorregularização pelo contribuinte.

d) Aperfeiçoar os procedimentos de controle da arrecadação através da gestão da Dívida Ativa Administrativa e sua integração com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Tributária.

e) Aperfeiçoar os procedimentos de atualização do cadastro (REDESIM), integração com o B-Cadastro, solução da RFB que utiliza tecnologia *blockchain*, implantação do Cadastro alfanumérico baseado no CNPJ e solução de IA para detecção e combate às empresas “*noteiras*”;

f) Aperfeiçoar os procedimentos de análise e monitoramento da ação fiscal, com o uso de inteligência e análise de dados para monitoramento

g) Adequar a gestão do contencioso fiscal com o uso de IA e sua adequação à reforma tributária.

h) Aprimorar a relação fisco-contribuinte nos canais de atendimento e aumento de serviços on-line disponibilizados, com vista a simplificação e melhoria do ambiente de negócios.

3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO

a) Desenvolver modelo de gestão do planejamento e execução orçamentária, quanto aos riscos de investimentos públicos de médio e longo prazo.

b) Aprimorar os mecanismos de gestão financeira, com monitoramento da execução financeira e automação do fluxo de caixa.

c) Aprimorar os mecanismos de gestão de custos e despesas públicas, com monitoramento e controle de gastos.

d) Aprimorar os mecanismos de gestão de convênios e transferências governamentais e na gestão de Ativos e Passivos.

e) Aprimorar os mecanismos de controle do gasto público, considerando os riscos dos investimentos e seu impacto

f) Desenvolver integração do Sisprev-Web aos sistemas dos Poderes, permitindo a gestão única do RPPS/PI e maior controle dos gastos previdenciários.

4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL

a) Desenvolver modelo de gestão da dívida ativa, com análise estratégica para cobrança, com redução de custos e controle da prescrição.

b) Desenvolver modelo de gestão dos processos judiciais do Estado, com solução informatizada e uso de IA.

c) Aperfeiçoar a gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais.

d) Aperfeiçoar a gestão dos precatórios e requisições de pequeno valor.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Projeto contribuirá para a sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e a melhoria da gestão das receitas próprias e do gasto público, através dos seguintes resultados:

1. Governança fiscal melhorada, com os processos organizacionais focados em resultados e orientada à transformação digital e a inovação baseada em dados, adequada às mudanças advindas da Reforma Tributária. Seu corpo técnico e diretivo capacitado para atender às demandas dos processos, gerenciamento de mudanças e Reforma Tributária, maior participação das servidoras da SEFAZ em cargos de liderança. Sistema de governança com orientações estratégicas para a inovação e a transformação digital, incluindo a o uso avançado de dados, e sua infraestrutura de Tecnologia da Informação ampliada com tecnologias sustentáveis, dimensionada para a Reforma Tributária, e com modelo de gestão de riscos e segurança de dados definido.

Do mesmo modo, com melhoria nas práticas de comunicação institucional, tanto interna quanto externa, e expansão dos canais de comunicação. Maior participação cidadã e controle social sobre as ações de governo. Ações da Educação Fiscal expandidas para atuar junto aos pequenos produtores, especialmente mulheres empreendedoras para fomentar a formalização da sua atividade profissional e suas participações em licitações públicas, contribuindo para fortalecer a sua autonomia financeira. Utilização de energia renovável fotovoltaica nas unidades fazendárias e o consumo mais eficiente das águas, mediante seu reaproveitamento.

2. Administração tributária aperfeiçoada, com a simplificação de processos fiscais, identificação de brechas tributária e acompanhamento dos benefícios concedidos e os impactos dos riscos ambientais e fiscais na receita. Processos de conformidade fiscal e de administração do IPVA e ITCMD aprimorados. Simplificação do processo de apuração do ICMS importação contribuindo para a redução do prazo do desembaraço aduaneiro, melhorando o ambiente de negócios.

Processos de trabalho, estrutura organizacional da administração fiscal, normativos legais e sistemas adaptados ao novo ambiente de negócios decorrente da Reforma Tributária, que simplificará a apuração e pagamento do tributo, eliminará distorções que prejudicam a competitividade, promovendo um sistema tributário mais eficiente e integrado nacionalmente. Serão também implementadas soluções inovadoras como o “*split payment*”, que evita a evasão fiscal, e o “*cashback*”, que devolve tributos para a população de baixa renda e inscrita no CadÚnico. Essas medidas promovem um sistema tributário mais justo e eficiente, fortalecem a cooperação federativa e aumentam a competitividade econômica de todo o país

Procedimentos de cobrança aperfeiçoados, incentivando a regularidade fiscal por meio do processo de autorregularização do contribuinte. Melhoria dos processos de controle de arrecadação por meio da administração da Dívida Ativa Administrativa e sua conexão com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Fiscal.

Procedimentos de fiscalização da produção agrícola e pecuária do estado aperfeiçoado, com o uso de imagens aéreas e IA. Cadastro mais bem qualificado, com informações mais confiáveis, facilitando a relação do fisco com contribuintes.

Aprimoramento da administração do contencioso fiscal, com o uso da Inteligência Artificial na gestão dos processos. Melhoria da relação fisco-contribuinte através da ampliação dos canais de atendimento e quantidade de serviços on-line oferecidos, visando a simplificação e a melhoria do ambiente de negócios.

3. Administração financeira e do gasto público aperfeiçoada através de modelo de planejamento e execução orçamentária baseada em estudos econômicos-fiscais, considerando os riscos de investimentos públicos de médio e longo prazo. Melhoria dos processos de administração de convênios e transferências governamentais, bem como a administração de Ativos e Passivos, considerando os resultados e efeitos advindos de operações de crédito e investimentos. Melhoria dos processos de custos e despesas públicas, através do acompanhamento e controle de despesas, para a ampliação dos investimentos públicos e da oferta de serviços aos cidadãos. Integração do Sisprev-Web com os sistemas dos demais poderes, possibilitando uma administração unificada do RPPS/PI, a agilidade na concessão de benefícios e um controle mais eficaz dos gastos previdenciários e possibilidade de projeção futura dessas despesas.

4. Gestão jurídica aprimorada, com aumento na taxa de recuperação da dívida ativa, baseada em um modelo de administração da dívida ativa, que inclua análise estratégica para cobrança, diminuição de despesas e controle da prescrição utilizando intensamente dados e novas tecnologias. Elaboração de um modelo de administração para as ações judiciais movidas contra o Estado, com a otimização da defesa judicial. Gestão dos processos judiciais referentes a precatórios e requisições de pequeno valor aperfeiçoados.

1. 3. **Objetivo**

1.3.1. Objetivo Geral

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí, garantindo um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, incentivando a expansão de investimentos e acelerando a transformação digital para melhorar a rapidez e a capacidade de entrega de resultados à população.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Objetivos Específicos (OE)

1.1. Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias.

Aprimoramento da eficácia da gestão das receitas próprias, através da simplificação do cumprimento fiscal, da diminuição dos litígios fiscais, do incremento da arrecadação e da transformação digital, com estímulo à inovação, a transparência e à participação cidadã, contribuindo para o aprimoramento do ambiente de negócios e promoção da justiça fiscal.

1.2. Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos.

Aprimoramento da eficácia da gestão dos gastos públicos, através da melhoria dos procedimentos de planejamento, execução e avaliação dos gastos públicos, para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos e o aumento dos investimentos.

2. Objetivos Específicos Complementares (OEC)

2.1. Melhorar a governança fiscal através de um maior alinhamento com a estratégia governamental e um modelo de administração de pessoas, tecnologia e inovação, reforçando as habilidades institucionais para uma entrega de resultados mais eficaz à população.

2.2. Melhorar a gestão fiscal entre os entes federados por meio da implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, consolidando a colaboração entre as entidades federativas e a unidade nacional na prestação de serviços públicos.

2.3. Incrementar a eficiência e competitividade da economia e aprimorar o ambiente de negócios através da simplificação fiscal, diminuição dos custos de conformidade fiscal e diminuição da contenda fiscal.

2.4. Melhorar a eficiência na aplicação de recursos públicos através do aprimoramento do planejamento, implementação e análise dos gastos, auxiliando na sustentabilidade do sistema fiscal e na excelência dos gastos públicos.

2.5. Intensificar a transformação digital e progredir no uso sofisticado de dados para fortalecer receitas e despesas públicas, auxiliar na sustentabilidade do sistema fiscal e aprimorar o ambiente de negócios no Estado, expandindo a habilidade de entregar resultados à população.

2.6. Aprimorar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na administração fiscal, através da atualização do Portal da Transparência, do aumento da participação social nas decisões e das iniciativas de educação fiscal, visando fortalecer a política de independência financeira feminina e a inclusão de empreendedores e comunidades quilombolas.

2.7. Promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal.

2.8. Potencializar a política de igualdade de gênero, incentivando a presença feminina em posições de liderança na administração fiscal e fomentando a autonomia financeira de mulheres empreendedoras.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Servidoras da SEFAZ/PI capacitadas para liderança

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal da SEFAZ/PI objetiva a adoção de uma política voltada para a diversidade e inclusão de gênero, visando habilitar as mulheres servidoras para ocuparem cargos de liderança na estrutura administrativa, promovendo a diversidade de pensamento, experiências e perspectivas que levem a decisões e soluções mais inovadoras. Assim, através do projeto serão promovidas ações para a capacitação o corpo feminino de servidoras da SEFAZ/PI em cursos de liderança, tornando-as aptas para ocupar cargos de liderança dentro da estrutura administrativa da SEFAZ/PI.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.8
- Área Estratégica: 107

Dados:

- Quantidade de mulheres no quadro de servidores da SEFAZ/PI: 300
- Quantidade de servidoras capacitadas para liderança: 17

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Quantidade\ de\ servidoras\ capacitadas\ para\ liderança}{Quantidade\ de\ mulheres\ no\ quadro\ de\ servidores\ da\ SEFAZ/PI}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 5,67% servidoras capacitadas

Fonte: Unidade de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – UNIGDP

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o número de servidoras capacitadas para ocuparem cargos de liderança.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados da SEFAZ/PI.
- Relevante: Relaciona-se com a promoção de igualdade de gênero e desenvolvimento de lideranças femininas na SEFAZ/PI.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:

Para alcançar os resultados esperados, de capacitar as servidoras da SEFAZ/PI em cursos de liderança, tornando-as aptas para ocupar cargos e funções de alta relevância dentro da estrutura administrativa da SEFAZ/PI, foi definida

uma meta de 20%, que equivale a 60 servidoras, a ser alcançada ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de ter um corpo técnico e diretivo capacitado para atender às demandas dos processos, gerenciamento de mudanças e a Reforma Tributária, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 6% (Meta Inicial)

Ano 2: 10%

Ano 3: 15% (Meta Intermediária)

Ano 4: 18%

Ano 5: 20% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Taxa de crescimento anual de empresas cadastradas no Estado do Piauí

Descrição:
Com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da economia, através do fortalecimento dos ciclos produtivos, a SEFAZ/PI visa contribuir através da simplificação dos processos fiscais, possibilitando a construção de um ambiente mais propício ao empreendedorismo, permitindo o crescimento sustentável do número de empresas no Estado.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.3
- Área Estratégica: 205

Dados:

- Quantidade de empresas ativas no Estado do Piauí: 184.250 (1º Quadrimestre/2023) e 187.063 (1º Quadrimestre/2024)

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\left(\frac{Quantidade\ de\ empresas\ ativas\ no\ ano}{Quantidade\ de\ empresas\ ativas\ no\ ano\ anterior}\right) - 1\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 1,53%

Fonte: Publicação quadrimestral "Mapa de Empresas" do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, obtida no site: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins?b_start:int=20

Análise de características SMART:

· Específico: Monitora o crescimento anual de empresas ativas.

· Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

· Atingível: Baseado em dados do Ministério do Empreendedorismo.

· Relevante: Relaciona-se com o estímulo ao empreendedorismo.

· Temporal: Medido anualmente.

Meta:

Para alcançar os resultados esperados, de melhorar o ambiente de negócios, foi estabelecida a meta de crescimento anual de empresas ativas de 2,0% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar os procedimentos fiscais, facilitando a vida do contribuinte e melhorando o ambiente de negócios, trazendo empresas para a formalização, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 1,6% (Meta Inicial)

Ano 2: 1,7%

Ano 3: 1,8% (Meta Intermediária)

Ano 4: 1,9%

Ano 5: 2,0% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Aumentar a geração própria de energia

Descrição:
Com o objetivo de realizar a transição energética para a geração própria de energia, será realizada ação para instalação de usinas fotovoltaicas através da instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios da SEFAZ/PI, em todo o Estado do Piauí.

Essa ação proporcionará economia no pagamento de energia elétrica à concessionaria de energia do Estado, promovendo a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética com a introdução de fontes limpas e renováveis, possibilitando a disponibilização de carregadores para veículos elétricos nas unidades da SEFAZ/PI.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.7
- Área Estratégica: 208

Dados:

- Quantidade de KWh gerados através de painéis fotovoltaicos: 0 KWh
- Quantidade de KWh consumido pelas unidades da SEFAZ/PI em todo o estado por ano: 655.876,77 KWh (2024)

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Quantidade\ de\ KWh\ gerado\ por\ Paineis\ Fotovoltaicos}{Quantidade\ de\ KWh\ consumido\ na\ SEFAZ/PI}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0%

Fonte: Equatorial Energia e Unidade Administrativo-Financeira (UNAFIN)

Dimensionamento: Área prevista: 610 m²

- Eficiência Média dos Painéis: 18% (conforme dados do Portal Solar)
- Potência por Metro Quadrado: 180 Wp/m²
- Potência Total Instalada: 109.800 Wp = 610 * 180
- Produção Diária de Energia: 452,9 kWh/dia = 610 * 180 * 5.5 * 0.75 / 1000
- Produção Anual de Energia: 165.317 kWh/ano = 610 * 180 * 5.5 * 0.75 * 365 / 1000

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual de geração de energia própria.

- Mensurável: Quantidade de KWh gerados por painéis fotovoltaicos.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a segurança energética do país.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual de KWh gerados pela instalação de usinas fotovoltaicas nos prédios da SEFAZ/PI, foi definida uma meta de 25% de geração própria de energia elétrica a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de mudar a matriz energética e melhorar a prestação de serviços, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 5% (Meta Inicial)

Ano 2: 10%

Ano 3: 15% (Meta Intermediária)

Ano 4: 20%

Ano 5: 25% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Reaproveitamento de águas pluviais

Descrição:
Com o objetivo de realizar o reaproveitamento de águas pluviais, será realizada ação para instalação de cisternas nas unidades e Postos Fiscais da SEFAZ/PI no Estado do Piauí, que estejam passando por problemas de abastecimento de água a cada ano.

Essa ação proporcionará economia no pagamento de serviços de caminhões pipas que fazem o abastecimento de águas em diversas unidades da SEFAZ/PI que sofre com o problema de falta de água, promovendo a sustentabilidade ambiental através de medidas de segurança hídrica e incentivando o uso diversificado da água na estrutura física de unidades da SEFAZ/PI.

Vinculação:
- Objetivo Específico Complementar: 2.7
- Área Estratégica: 212

Dados:
- Quantidade de m³ de águas pluviais armazenados em cisternas.

Fórmula de Cálculo: ND

Unidade de Medida: m³

Linha de Base (2024): 0 m³

Fonte: Unidade Administrativo-Financeira da SEFAZ/PI

Análise de características SMART:

· Específico: Monitora o crescimento anual da capacidade de armazenamento de águas.

· Mensurável: Quantidade de m³ de águas armazenadas.

· Atingível: Baseado na construção de cisternas para atingir a meta.

· Relevante: Relaciona-se com a segurança hídrica do país.

· Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual de m³ armazenados, foi definida uma meta de 1.950 m³ a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de reaproveitamento de águas nas unidades da SEFAZ/PI, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 400 m³ (Meta Inicial)

Ano 2: 800 m³

Ano 3: 1.200 m³ (Meta Intermediária)

Ano 4: 1.600 m³

Ano 5: 1.950 m³ (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Avaliação no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)

Descrição:
Com o objetivo de melhorar os mecanismos de transparência e controle social, serão realizadas ações para a melhoria do Portal da Transparência do Governo do Estado do Piauí, fortalecendo a participação cidadã e o controle social sobre as ações de governo, análise de quesitos de transparência ativa e outro para os quesitos de transparência passiva

Essa avaliação é realizada no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), liderado pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), para promover e avaliar a transparência das informações públicas em estados e municípios brasileiros. https://radardatransparencia.atricon.org.br/

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.6
- Área Estratégica: 301

Dados:

- Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)

Fórmula de Cálculo: Critérios de avaliação no site: https://radardatransparencia.atricon.org.br/

Unidade de Medida: Categoria de classificação

Linha de Base (2020): OURO (Nota obtida pelo Estado do Piauí)

Fonte: https://radardatransparencia.atricon.org.br/panel.html

Análise de características SMART:

· Específico: Melhoria do índice de transparência alcançado pelo Estado.

· Mensurável: Utiliza metodologia e classificação do PNTP como unidade de medida.

· Atingível: As metas são realistas, considerando a linha de base atual.

· Relevante: Relaciona-se com a governança fiscal e a transparência pública.

· Temporal: Medido conforme metas estabelecidas.

Meta:
Alcançar a Classificação DIAMANTE ao final do 5º ano de execução do Projeto, com um nível de transparência entre 95% e 100%, conforme os critérios de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), responsável pela metodologia de apuração, com o objetivo de melhorar a transparência institucional ampliando os

canais de comunicação com a população, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: OURO (Meta Inicial)

Ano 2: OURO

Ano 3: OURO (Meta Intermediária)

Ano 4: OURO

Ano 5: DIAMANTE (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Taxa de Atendimento on-line

Descrição:
Com o objetivo melhorar a prestação de serviços públicos de qualidade, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de aprimorar a relação fisco-contribuinte, através da ampliação dos canais de comunicação e de serviços disponibilizados on line.

Essa ação proporcionará a ampliação da capacidade da SEFAZ/PI em prestar serviços de qualidade aos seus contribuintes.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 303

Dados:

- Quantidade de serviços de atendimento disponibilizados on line: 53
- Quantidade de serviços de atendimento disponibilizados ao contribuinte: 87

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Quantidade\ de\ serviços\ de\ atendimento\ ao\ Contribuinte\ on\ line}{Quantidade\ de\ serviços\ de\ atendimento\ disponibilizados\ ao\ Contribuinte}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 60,9%

Fonte: Unidade de Atendimento da SEFAZ/PI

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual do atendimento on line.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados de atendimento e serviços disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a prestação de serviço com qualidade.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de crescimento anual da disponibilização de serviços on line foi definida uma meta de 95 % a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de ampliar os canais de comunicação oferecendo mais serviços à população, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 65% (Meta Inicial)

Ano 2: 70%

Ano 3: 80% (Meta Intermediária)

Ano 4: 90%

Ano 5: 95% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Eficiência no custo para arrecadar tributos

Descrição:
Com o objetivo melhorar eficiência da gestão fiscal, este indicador é uma métrica eficaz para avaliar a eficiência operacional da gestão fiscal. Ao monitorar a redução deste indicador, é possível avaliar o impacto das iniciativas do PROFISCO III PI na eficiência da SEFAZ/PI, onde uma diminuição consistente sugere que as ações implementadas estão resultando em melhor produtividade na gestão dos gastos públicos. As ações incluem a implementação de soluções tecnológicas para automatizar processos, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência; treinamentos para aprimorar habilidades e competências, elevando a produtividade e a qualidade do serviço público; e a revisão e melhoria dos procedimentos internos para eliminar redundâncias e desperdícios, permitindo que uma maior parcela da arrecadação seja direcionada para políticas públicas e investimentos que beneficiem a sociedade.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Execução orçamentária e financeira da SEFAZ/PI: Pessoal e Encargos + Outras Despesas Correntes (Despesas pagas).
- Receita Tributária Bruta.

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Execução\ orç.e\ financ.da\ SEFAZ/PI\ com\ Pessoal\ e\ Encargos + Outras\ Despesas\ Correntes}{Receita\ Tributária\ Bruta}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual,

Linha de Base (2023): 4,67%

Fonte: Balanço Geral do Estado do Piauí

Análise de características SMART:

- Específico: Foca a eficiência do custo para arrecadar tributos.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de eficiência da gestão fiscal, através da eficiência no custo para arrecadar tributos, foi definida uma meta de 4,0% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 4,5% (Meta Inicial)

Ano 2: 4,4%

Ano 3: 4,3% (Meta Intermediária)

Ano 4: 4,2%

Ano 5: 4,0% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Incremento da Arrecadação em relação ao PIB

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, este indicador reflete a capacidade do estado em ampliar a eficiência arrecadatória sem necessariamente aumentar a carga tributária, demonstrando evolução em políticas como combate à sonegação, modernização de sistemas fiscais e ampliação da base de contribuintes. Além disso, permite acompanhar como a arrecadação acompanha o crescimento econômico, fortalecendo o financiamento de políticas públicas essenciais e promovendo justiça fiscal.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Valor do PIB do Estado do Piauí
- Receita Tributária Buta.

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Receita\ Tributária\ Bruta}{Produto\ Interno\ Bruto}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 10,98%

Fonte: Balanço Geral do Estado do Piauí e IBGE (foi considerado o valor oficial do PIB estadual de 2021, sobre o qual foi feita projeção do valor para 2023 utilizando o índice IPCA do período 2022 e 2023.

Análise de características SMART:

· Específico: Foca a eficiência da gestão fiscal.

· Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

· Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado.

· Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.

· Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 11,5% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 11,0% (Meta Inicial)

Ano 2: 11,1%

Ano 3: 11,2% (Meta Intermediária)

Ano 4: 11,3%

Ano 5: 11,5% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Taxa de recuperação da dívida ativa

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de garantir uma maior recuperação dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, contribuindo para o equilíbrio fiscal e o incremento de receitas.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Arrecadação da Dívida Ativa (2024): R$ 41.940.821,06
- Estoque da Dívida Ativa (2024): R$ 8.226.799.497,65

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Arrecadação\ da\ Dívida\ Ativa}{Estoque\ da\ Dívida\ Ativa}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 0,51%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária (SIAT): PGE/Estoque da Dívida

Análise de características SMART:

· Específico: Foca na recuperação de dívidas.

· Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

· Atingível: Baseado em dados disponíveis.

· Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão e a sustentabilidade fiscal.

· Temporal: Medido anualmente.

Meta:
As ações da SEFAZ/PI e da Procuradoria Tributária para a recuperação dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa serão fortalecidas pela Lei Complementar nº 208/2024, que regulamenta a securitização da dívida ativa,

possibilitando ao Estado do Piauí a cessão, com deságio, de direitos creditórios ao setor privado. Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 1,0% a ser alcançada ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da cobrança e recuperação de créditos fiscais e garantir a sustentabilidade fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0,6% (Meta Inicial)

Ano 2: 0,7%

Ano 3: 0,8% (Meta Intermediária)

Ano 4: 0,9%

Ano 5: 1,0% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Grau de integração dos sistemas da SEFAZ/PI ao Comitê Gestor do IBS

Descrição:
Com a implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo e, consequentemente, do IBS em substituição ao ICMS, será necessário um conjunto de ações, envolvendo a três esferas de governo para adequação dos processos, dimensão tecnológica dos sistemas a serem utilizados e integração ao ambiente do Comitê Gestor Nacional do IBS. Este indicador visa acompanhar a evolução da integração dos sistemas da SEFAZ/PI ao Comitê Gestor do IBS para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Lista de sistemas estruturante a serem desenvolvidos e integrados ao Comitê Gestor do IBS:
  1. Integração do Cadastro de Contribuintes com outras bases de dados nacionais
  2. Preparação da retaguarda de validação e autorização do DFe
  3. Declaração assistida
  4. Sistema de apuração
  5. Integração com o sistema financeiro e bancário
  6. Módulo de gestão do Split Payment
  7. Módulo de gestão do Cashback
  8. Adaptação do sistema de fluxo de caixa
  9. Adaptação do sistema de Cobrança Administrativa
  10. Integração ao Token Comitê Gestor para tratar a concomitância e o interesse de fiscalizar um contribuinte
  11. Ferramentas de suporte ao auditor
  12. Monitoramento e Malhas Fiscais
  13. Portal do Contribuinte integrado e padronizado conforme ambiente do Comitê Gestor
  14. Soluções de IA que facilitem a interação Fisco x Contribuinte
  15. Plataforma integrada de gestão tributária que facilite o compartilhamento de dados entre estados, municípios

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Sistemas\ da\ SEFAZ/PI\ integrados\ ao\ IBS}{Sistemas\ do\ IBS}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0%

Fonte: Unidade de Segurança e Tecnologia da Informação - UNITEC

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na integração dos sistemas da SEFAZ/PI ao Comitê Gestor do IBS.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com integração dos Sistemas.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% de integração dos sistemas da SEFAZ/PI ao Comitê Gestor do IBS a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal através da integração dos sistemas da SEFAZ/PI ao Comitê Gestor do IBS, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0% (Meta Inicial)

Ano 2: 20%

Ano 3: 33% (Meta Intermediária)

Ano 4: 66%

Ano 5: 100% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Julgamento de processos em 1ª Instância

Descrição:
Com o objetivo de agilizar a apreciação dos processos administrativos tributários, serão realizadas ações no Projeto orientadas à inovação e resultados com o objetivo de disponibilizar sistema para julgamento, com peças processuais produzidos automaticamente, para serem utilizados pelos julgadores na produção de relatórios e votos eletrônicos, com o auxílio de Inteligência Artificial, contribuindo para a transformação digital da SEFAZ/PI.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 303

Dados:

- Processos para julgamento em 1ª Instância Administrativa

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Processos\ julgados\ no\ exercício}{Quantidade\ de\ processos\ em\ estoque + recebidos\ no\ exercício}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 31,8%

Fonte: Corpo de Julgadores

Análise de características SMART:

· Específico: Foca na eficiência do PAT.

· Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

· Atingível: Baseado em dados disponíveis.

· Relevante: Relaciona-se com a modernização da gestão.

· Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 80% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal através da melhoria dos procedimentos administrativos da SEFAZ/PI, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 35% (Meta Inicial)

Ano 2: 40%

Ano 3: 50% (Meta Intermediária)

Ano 4: 60%

Ano 5: 80% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Implantação das funcionalidades de Integração ao Portal Único do Comércio Exterior - PUCOMEX

Descrição:
Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e aumentar a competitividade da economia nacional, através do projeto nacional PCCE-PUCOMEX, via redução do tempo de liberação de mercadorias no processo de importação, o produto prevê a realização 5(cinco) grandes funcionalidades de integração da SEFAZ ao PCCE (Pagamento Centralizado do Comércio Exterior) PUCOMEX:

1. Integração API DUIMP;

2. Integração API PCCE;

3. Integração API Anexação;

4. Cálculo ICMS Pagamento; e

5. Cálculo ICMS Exoneração

Dados: Nota Técnica - Documento de Especificações/Requisitos Funcionais para a Avaliação de Cumprimento de Produto Obrigatório do PROFISCO II (**Anexo 19_Integração ao PCCE**) e Pesquisas realizadas pela OMA - Organização Mundial das Aduanas e Receita Federal do Brasil - RFB. Segundo este estudo o tempo médio de liberação de mercadorias no processo de importação no país é de 7,4 dias, incluindo os modais aéreo, terrestre e marítimo. O mesmo estudo estima a meta de redução média no país de 2,0 dias considerando todas as fases que compreendem o desembaraço aduaneiro: registro da Declaração Única de Importação (DUIMP), parametrização, apuração dos tributos, envio para a Alfândega, inspeção e liberação. Portanto, a integração dos sistemas da Administração Tributária estadual ao PCCE - PUCOMEX contribui para a meta global do país. Maiores detalhes podem ser obtidos em https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/demais-noticias-de-comercio-exterior/importacao/projeto-piloto-do-pagamento-centralizado-de-comercio-exterior-pcce

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.2, 2.3
- Área Estratégica: 302

Fórmula de Cálculo: Cinco funcionalidades do PUCOMEX implantadas.

Unidade de Medida: Quantidade de Funcionalidades

Linha de Base (2023): Zero

Fonte: Relatório da Unidade de Tecnologia e da Informação - UNITEC.

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na implantação de funcionalidades nos sistemas da SEFAZ para a integração ao PUCOMEX
- Mensurável: Avalia quantidade de funcionalidades a serem implantadas.
- Atingível: A meta é realista baseada na competência técnica de execução da UNITEC.
- Relevante: Relaciona-se com a melhoria do ambiente de negócios e a competitividade nacional.
- Temporal: Define uma meta final específica de implantação até o 3º ano do projeto.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% das funcionalidades de integração dos sistemas da SEFAZ PI ao PUCOMEX a ser alcançada até o 3º ano de execução do Projeto. Deve-se destacar que essa iniciativa contribui para a melhoria do ambiente de negócios e o aumento da competitividade da economia nacional, mediante a agilização dos procedimentos de liberação de mercadorias com redução de 2 dias, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 20% (Meta Inicial)

Ano 2: 70%

Ano 3: 100% (Meta final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025**.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos - Poupança Corrente da CAPAG

Descrição:
Com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do gasto público, serão realizadas ações no Projeto para o acompanhamento da evolução da poupança corrente, permitindo avaliar o impacto dessas ações na saúde fiscal do estado. Uma redução consistente nesse indicador, resultante de uma gestão mais eficiente, reflete o sucesso das políticas implementadas pelo PROFISCO III PI, evidenciando um compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Receitas e Despesas correntes obtidos no

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Despesa\ corrente}{Receita\ corrente\ ajustada}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 92,63%

Fonte: Balanços anuais, Demonstrativos de Contas Anuais e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária da Superintendência do Tesouro Estadual (SUTESP) e Portaria Normativa MF nº 1.583/2023 do Ministério da Fazenda obtido nos sites: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-mf-n-1.583-de-13-de-dezembro-de-2023-530597625 e https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na eficácia da gestão dos gastos públicos.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a eficiência na gestão pública.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 92,0% da poupança corrente a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme a faixa de valor definida no Art. 3º da Portaria Normativa MF nº 1.583/2023, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal e a capacidade de pagamentos do Estado do Piauí, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 92,5% (Meta Inicial)

Ano 2: 92,45%

Ano 3: 92,4% (Meta Intermediária)

Ano 4: 92,2%

Ano 5: 92,0% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025.**

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Capacitação de Mulheres Empreendedoras

Descrição:
Com o objetivo de implementar iniciativas do Programa de Educação Fiscal, em conjunto com o programa "Contribuinte Cidadão", serão realizadas ações para a capacitação de mulheres empreendedoras do Estado para a sua formalização e a emissão de Notas Fiscais Avulsas, habilitando-as para participar dos processos de compras públicas e contribuir para o aumento da renda, propiciando a autonomia financeira dessas mulheres.

Vinculação:
- Objetivo Específico Complementar: 2.8
- Área Estratégica: 107

Dados:
- Quantidade de mulheres empreendedoras capacitadas na formalização e a emissão de Notas Fiscais Avulsas

Fórmula de Cálculo: será medido em quantidade de mulheres empreendedoras capacitadas

Unidade de Medida: unidade

Linha de Base (2023): 0

Fonte: Unidade de Atendimento (UNICAT) e Coordenação Estadual do Programa de Educação Fiscal

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na capacitação de mulheres empreendedoras.
- Mensurável: Quantidade de capacitações realizadas.
- Atingível: Compatível com os prazos e custos do projeto
- Relevante: Relaciona-se com os aspectos de gênero.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 1.000 mulheres empreendedoras capacitadas a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de capacitar as mulheres empreendedoras proporcionando conhecimento sobre os procedimentos fiscais e possibilitar a sua integração ao sistema de compras públicas e formalização, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 200 (Meta Inicial)

Ano 2: 400

Ano 3: 600 (Meta Intermediária)

Ano 4: 800

Ano 5: 1.000 (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PI, vide o **Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025**.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 14.039.984,00

Descrição:
As ações deste componente visam a melhoria da gestão pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados; a capacitação dos servidores, focado na gestão da mudança e em processos; a melhoria dos instrumentos de governança, focado na transformação digital e inovação; a reestruturação do seu parque tecnológico, com o uso de equipamentos com tecnologia sustentável e baixo consumo de energia; o fortalecimento dos mecanismos de comunicação institucional; o fortalecimento das políticas de Educação Fiscal, de modo a atender grupos econômicos e sociais específicos, principalmente mulheres empreendedoras; e, a implantação de uma política voltada para a sustentabilidade ambiental, com foco no aumento dos espaços verdes, na destinação de resíduos, no reaproveitamento de águas e na realização da transição energética.

A implementação dessas ações trarão, como resultados, uma governança fiscal melhorada, com processos organizacionais focados em resultados e orientada à transformação digital e a inovação; corpo técnico e diretivo capacitado para atender às demandas dos processos, gerenciamento de mudanças e as novas diretrizes advindas da Reforma Tributária; sistema de governança com orientações estratégicas voltadas para a inovação e a transformação digital, incluindo a aplicação de Inteligência Artificial; infraestrutura de Tecnologia da Informação com o uso de tecnologias sustentáveis e de consumo eficiente de energia, dimensionada para a Reforma Tributária, e com modelo de gestão de riscos e segurança de dados definido; comunicação institucional melhorada, com a expansão dos canais de comunicação; ações da Educação Fiscal expandidas para atuar junto a pequenos produtores, comunidades ou grupos sociais, especialmente mulheres empreendedoras, com o objetivo de conscientizar os cidadãos; e, desenvolver ações focadas na sustentabilidade ambiental, ampliação dos espaços verdes, tratamento de resíduos, reutilização de águas pluviais e instalação de usinas fotovoltaicas para efetuar a transição energética na SEFAZ/PI.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1.1. Governança Pública fortalecida – US$ 1.846.683,00

Este produto objetiva a revisão dos processos organizacionais para adequá-los à implementação das diretrizes da Reforma Tributária, aperfeiçoando a governança fiscal com um planejamento estratégico que incorpore diretrizes sustentáveis e ambientais e aprimore os métodos de gestão por resultados, com a implementação de um modelo de gerenciamento de riscos dos processos. Suas ações incluem a melhoria da gestão da comunicação e um modelo de avaliação de políticas fiscais com base em previsões fiscais e estudos econômicos, em conformidade com as diretrizes estratégicas.

P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada – US$ 3.334.740,00

O objetivo desse produto é implementar um Plano de Capacitação para os servidores, focado na gestão da mudança, em processos e os aspectos ambiental e de gênero. Será elaborado estudo para redimensionar o contingente, o perfil

e as necessidades da força de trabalho, estabelecendo um programa de gestão do conhecimento, com banco de talentos e metodologia para realocação interna de servidores, baseada em perfil, processos e habilidades. Em complemento, estabelecer política de formação de lideranças femininas nos quadros da SEFAZ/PI, bem como a expansão do programa de qualidade de vida dos funcionários, com ênfase em uma educação ecológica e sustentável.

P1.3. Gestão da Inovação e Transformação Digital para a Qualidade do Serviço Público – US$ 567.960,00

O propósito deste produto é a elaboração de um Plano de Governança com orientações estratégicas para a inovação e a transformação digital, com a criação de um centro de inovação para estimular a cultura de inovação na SEFAZ/PI, com a utilização de Inteligência Artificial para auxiliar nas decisões, estimulando a identificação de soluções inovadoras e novas tecnologias.

P1.4. Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida – US$ 5.890.562,00

O propósito deste produto é possibilitar a SEFAZ/PI atualizar seu parque tecnológico com soluções certificadas em baixo consumo de energia, ajustando sua infraestrutura de TI de acordo com os impactos da reforma tributária; atualizar o Plano Diretor de TI de acordo com o planejamento estratégico e os desafios e necessidades de transformação digital e inovação; e, estabelecer um Modelo de Gestão de Riscos de TI otimizando os recursos destinados a TI, bem como um sistema de gestão de custos de TI. Visa, também, melhorar a segurança da informação e gestão de dados, conforme a política estabelecida para sua proteção e armazenamento, incluindo conservação, armazenamento e eliminação apropriada, bem como adequar o datacenter para implantar política de segurança da informação sólida, de acordo com as normas (LGPD, LAI, LRF).

P1.5. Gestão da Transparência e Comunicação fortalecidas – US$ 477.087,00

Este produto visa o aprimoramento do Portal da Transparência através da implementação de uma estrutura de *Business Intelligence* para a produção de dados sobre as receitas e despesas. Do mesmo modo busca a melhoria dos processos de comunicação institucional, tanto interna quanto externa, introduzindo novos canais de consulta e repositório de informações com assuntos de interesse coletivo, e coleta de opiniões dos cidadãos, criando fóruns de debate e atualizando o cidadão sobre suas solicitações. Em complemento, será lançado o programa "*Contribuinte Cidadão*", destinado a atender as necessidades dos pequenos empreendedores, sugerir soluções para a simplificação e melhoria do ambiente de negócios, além capacitação sobre procedimentos fiscais.

P1.6. Educação Fiscal inclusiva – US$ 600.415,00

Visa implementar iniciativas de Educação Fiscal em conjunto com o programa "*Contribuinte Cidadão*", sobretudo mulheres empreendedoras que serão capacitadas para a sua formalização, inclusive a emissão de Notas Fiscais Avulsas, habilitando-as para participar dos processos de compras públicas e, consequentemente, contribuindo para o aumento de renda e autonomia financeira das mulheres. Em complemento, haverá a expansão das iniciativas de Educação Fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental, técnico ou superior em todas as cidades e criar método de acompanhamento e medição do impacto social do PEF.

P1.7. Infraestrutura Física Ambientalmente Sustentável – US$ 1.322.537,00

Este produto visa elaborar um Plano de Sustentabilidade com políticas para uma administração sustentável, incluindo orientações para a transição energética, a reutilização de materiais e a aplicação de tecnologias sustentáveis. Como resultado será implantado o programa "*SEFAZ Verde*", que objetiva a sustentabilidade ambiental, a capacitação e sensibilização dos funcionários, o incremento das áreas verdes nos prédios da SEFAZ, a implementação de processos para a correta separação e destinação de resíduos, e o armazenamento e reaproveitamento de águas pluviais para irrigar as áreas verdes. Também, serão instalados painéis fotovoltaicos nos prédios da SEFAZ em todo o Estado e estações de recarga para veículos elétricos.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 27.482.206,00

Descrição:
As ações deste componente visam a simplificação de procedimentos tributários, para apuração da brecha tributária e dos benefícios concedidos; a readequação dos processos de trabalho e estrutura organizacional da administração tributária para o novo ambiente resultante da Reforma Tributária; o aperfeiçoamento dos procedimentos de cobrança, através do estímulo à regularidade tributária; o aperfeiçoamento do controle da arrecadação através da gestão da Dívida Ativa Administrativa e sua integração com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Tributária; o aperfeiçoamento dos procedimentos de atualização do cadastro (REDESIM), com inclusão de novos dados; a melhoria da gestão do contencioso fiscal e sua adequação à reforma tributária; e, o aprimoramento da relação fisco-

contribuinte, com novos canais de atendimento e serviços disponibilizados,

A implementação dessas ações trarão, como resultado, uma Administração tributária aperfeiçoada, com processos fiscais simplificados, brechas tributárias identificadas e benefícios concedidos melhor acompanhados, quanto os impactos de riscos ambientais e fiscais; processos de conformidade fiscal e de administração do IPVA e ITCMD aprimorados; processos de trabalho, estrutura organizacional da administração fiscal, normativos legais e sistemas adaptados ao novo ambiente de negócios decorrente da Reforma Tributária; procedimentos de cobrança aperfeiçoados, com estimulo ao contribuinte para a regularidade fiscal por meio do processo de autorregularização; melhoria dos processos de controle de arrecadação por meio da administração da Dívida Ativa Administrativa e sua conexão com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Fiscal; melhoria dos processos de atualização do cadastro (REDESIM), com sua depuração e incorporação de novas informações; aprimoramento da administração do contencioso fiscal, com o uso da Inteligência Artificial na gestão dos processos e sua conformidade com a Reforma Tributária; e, melhoria da relação fisco-contribuinte através da ampliação dos canais de atendimento e serviços oferecidos, visando a simplificação e a melhoria do ambiente de negócios.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P2.1. Modelo de Gestão Tributária aprimorada para melhoria do Ambiente de Negócios – US$ 1.894.242,00

Este produto visa avaliar as ações fiscais e simplificar o cumprimento de obrigações acessórias, aprimorando o ambiente de negócios e realizar estudos sobre os benefícios fiscais concedidos. Criar solução para conformidade fiscal que permita a determinação automática do ICMS a ser recolhido, a partir das DF-e e EFD. Implantação do Portal de Registro dos Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (produto obrigatório). Simplificação do processo de apuração do ICMS importação, mediante a Integração dos sistemas da AT PI ao módulo PCCE – PUCOMEX (produto obrigatório).

P2.2. Compatibilização com a Reforma Tributária – US$ 13.130.000,00

O propósito deste produto é ajustar e integrar as regras do Estado ao contexto fiscal de transição do ICMS para o IBS, ajustando os procedimentos e a estrutura da administração tributária. Serão desenvolvidos e integrados ao Comitê gestor do IBS um conjunto de 15 sistemas estruturantes, vide lista desses sistemas no Anexo 8 – Indicadores, indicador 10. Os benefícios esperados incluem a redução da complexidade e custos para as empresas, estímulo ao ambiente de negócios e implementação de tecnologias como o *split payment*, que evita evasão fiscal, e o *cashback*, que devolve tributos para a população de baixa renda. Essas medidas promovem um sistema tributário mais justo e eficiente, fortalecem a cooperação federativa, permitem a troca de melhores práticas e aumentam a competitividade econômica de todo o país.

P2.3. Cobrança tributária fortalecida – US$ 522.524,00

Este produto visa a promoção da regularidade fiscal, por meio do processo de autorregularização, resolução de pagamentos duplicados e compensação, fornecendo ao contribuinte as informações necessárias, estabelecendo um modelo de prevenção e métodos alternativos para a resolução de disputas fiscais.

P2.4. Arrecadação tributária aperfeiçoada – US$ 292.094,00

Este produto visa elaborar sistema para administrar a Dívida Administrativa e sua conexão com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Fiscal, bem como conduzir estudo sobre o comportamento fiscal, segmentando os contribuintes por perfil, gênero e risco, levando em conta os fatores comportamentais, com o objetivo de auxiliar na formulação de políticas públicas e promover a autorregularização tributária.

P2.5. Cadastro de Contribuinte integrado com a Reforma Tributária – US$ 1.107.031,00

Este produto visa o desenvolvimento de mecanismos e critérios de atualização do cadastro ICMS/SEFAZ na REDESIM (produto obrigatório), com inclusão de novos dados e de solução para a depuração e atualização dos dados do cadastro, com o uso de Inteligência Artificial, bem como a utilização do B-Cadastro e Implantação do Cadastro alfanumérico baseado no CNPJ (produto obrigatório).

P2.6. Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidas – US$ 7.746.817,00

O propósito deste produto é aprimorar os processos de análise e acompanhamento do processo fiscal, incluindo a avaliação do cumprimento das obrigações fiscais, notificação e conformidade com os parâmetros estabelecidos no processo, melhorando o planejamento da ação fiscal, a implementação de indicadores, controle, metas e mecanismos de avaliação de resultados, aprimorando a eficácia das ações fiscais e a qualidade do lançamento, bem como os procedimentos de monitoramento e avaliação, através de gestão de dados e uso de inteligência artificial. Do mesmo modo, estruturar laboratório de estudo para gestão de dados, monitoramento fiscal, com uso de inteligência

artificial. Em complemento, será ampliada a fiscalização de mercadorias em trânsito, com foco em uma fiscalização eficaz e seletiva.

P2.7. Fiscalização do Agronegócio aprimorada – US$ 324.549,00

Este produto visa implementar procedimentos de fiscalização de propriedades produtoras agrícolas e de criação, com o uso de imagens aéreas.

P2.8. Gestão do Contencioso Fiscal aprimorada – US$ 787.031,00

Este produto visa implementar um modelo de gestão do Contencioso Administrativo Tributário aprimorando os processos, simplificando procedimentos, desenvolvendo uma solução que gere modelos de documentos processuais automaticamente, agilizando a elaboração de relatórios e votos digitais, utilizando Inteligência Artificial, adequando o Contencioso a implementação da Reforma Tributária.

P2.9. Serviço de apoio ao Contribuinte aperfeiçoado – US$ 1.677.918,00

Este produto visa aperfeiçoar a interação entre o fisco e o contribuinte através dos canais de comunicação e serviços oferecidos. Implementação de novos serviços on-line ofertados ao cidadão e contribuinte, avaliação da qualidade do serviço e geração de protocolo único para todas as plataformas de atendimento, com o objetivo de simplificar o pagamento de impostos e melhorar o ambiente de negócios. Em complemento, será desenvolvida solução para pesquisa e resolução de questões relacionadas à legislação tributária, com a utilização de IA.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
Valor estimado em Dólar (USD): 8.965.844,00

Descrição:
As ações deste componente visam o desenvolvimento de um modelo de gestão do planejamento e execução orçamentária, quanto aos riscos de investimentos públicos; o aprimoramento dos mecanismos de gestão de convênios e transferências governamentais e na gestão de Ativos e Passivos, quanto aos resultados e impactos provenientes das operações de crédito e inversões; o aprimoramento dos mecanismos de gestão de custos e despesas públicas, com monitoramento e controle de gastos; e, o desenvolvimento de solução para a integração do Sisprev-Web aos sistemas dos Poderes, permitindo a gestão única do RPPS/PI e maior controle dos gastos previdenciários.

A implementação dessas ações trarão, como resultado, uma administração financeira e do gasto público aperfeiçoada através de modelo de planejamento e execução orçamentária baseada em estudos econômicos-fiscais, considerando os riscos de investimentos públicos de médio e longo prazo; a melhoria dos procedimentos de gestão de convênios e transferências governamentais, bem como a administração de Ativos e Passivos, considerando os resultados e efeitos advindos de operações de crédito e investimentos; a melhoria dos processos de administração de custos e despesas públicas, através do acompanhamento e controle de despesas, para a ampliação dos investimentos públicos e da oferta de serviços aos cidadãos; e , a integração do Sisprev-Web com os sistemas dos demais poderes, possibilitando uma administração unificada do RPPS/PI, a agilidade na concessão de benefícios e um controle mais eficaz dos gastos previdenciários e possibilidade de projeção futura dessas despesas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P3.1. Planejamento e Orçamento aprimorados para a Sustentabilidade Fiscal – US$ 983.383,00

Este produto visa a implementação das fases de planejamento e execução orçamentária, baseadas no Modelo do Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP), em todas as unidades do Estado, bem como a criação de módulos do MOMP e de Gestão do Investimento Público - GIP no SIAFE, para controle da execução e avaliação das necessidades de financeiras futuras, de acordo com o orçamento e a meta fiscal divulgados, utilizando Inteligência Artificial. Visa, também, possibilitar o desenvolvimento de estudos econômicos-fiscais e de controle de custos sobre as necessidades de financiamento e custeio futuro, conforme o orçamento e meta fiscal publicado, com o uso de IA, e modelo para avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos nas estratégias de investimento público do Estado.

P3.2. Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados – US$ 3.221.148,00

O propósito deste produto é aperfeiçoar os módulos de programação financeira e fluxo de caixa, melhorando a gestão da execução financeira do Estado para a tomada de decisões, através do uso de Inteligência Artificial. Criar um módulo de integração com os sistemas de arrecadação e crédito tributário do SIAT, para o registro de créditos tributários a receber.

P3.3. Gestão Contábil fortalecida – US$ 1.314.422,00

Este produto visa implantar o Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis-Patrimoniais (PICCP); adequar o SIAFE aos padrões estabelecidos na reforma tributária; elaborar modelo de gestão de convênios e transferências governamentais; estabelecer um modelo de administração da dívida pública que inclua um plano estratégico e processos de avaliação da efetividade e efeitos da implementação

P3.4. Gestão de Ativos e Passivos fortalecidos – US$1.087.239,00

O propósito deste produto é elaborar um modelo de Gestão de Ativos e Passivos com avaliação de resultados e impactos; um modelo de análise de custo-benefício e avaliação de riscos para garantir a exatidão e a conformidade financeira, identificando e supervisionando todas as participações societárias do Estado para assegurar uma avaliação exata de ativos e passivos; Implementar um sistema de controle centralizado dos fundos estaduais e dos repasses de recursos para PPPs e Concessões públicas; Estabelecer um modelo para avaliar e quantificar os ativos de infraestrutura da rede viária estadual;

P3.5. Gestão do Gasto Público aperfeiçoada para a Sustentabilidade Fiscal – US$ 1.334.078,00

Este produto visa elaborar um modelo de gestão de custos para o Estado, incluindo os processos de administração e revisão (*spending review*) dos gastos públicos pelas unidades setoriais; Elaborar um modelo de monitoramento e avaliação da efetividade/impacto do gasto público ligado à execução das políticas públicas do Estado; Desenvolver modelo de gestão de riscos fiscais, físicos (eventos físicos tangíveis) e de transição (mudanças em políticas, economias e sociedades que afetam as finanças públicas), associados a mudanças climáticas; Elaborar um sistema para previsão, planejamento, controle, avaliação e monitoramento dos gastos com a folha de pagamento do Estado.

P3.6. Gestão da Previdência aprimorada para a Sustentabilidade Fiscal – US$ 1.025.574,00

Este produto visa o desenvolvimento de ferramenta para a gestão financeira dos ativos e passivos do RPPS, voltado para a otimização da arrecadação e a conformidade dos pagamentos; Criação de ferramenta para a integração do Sisprev-Web aos sistemas de gestão de pessoal e folha de pagamento dos poderes (Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público), Tribunal de Contas e Defensoria Pública, possibilitando a administração unificada do RPPS/PI, com diminuição do tempo médio de concessão dos benefícios; Criação de um sistema para auditoria contínua da folha de pagamento; Criar um módulo de integração entre o Sisprev-Web ao SIAFE, para a administração financeira e orçamentária da folha de pagamento de benefícios previdenciários; Elaborar um modelo de gerenciamento de riscos e estudos econômicos-fiscais dos gastos com previdência, incluindo projeções futuras.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: C4 – GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 7.000.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam o desenvolvimento de um modelo de gestão da dívida ativa, com análise estratégica para cobrança, com redução de custos e controle da prescrição; o desenvolvimento de um modelo de gestão dos processos judiciais do Estado, das demandas judiciais e dos riscos fiscais em processos ajuizados contra o Estado; e, o desenvolvimento de uma solução para gestão dos precatórios e requisições de pequeno valor.

A implementação dessas ações trarão, como resultado, uma gestão jurídica aperfeiçoada, baseada em um modelo de administração da dívida ativa, que inclua análise estratégica para cobrança, diminuição de despesas e controle da prescrição no uso intensivo de dados e novas tecnologias, orientada à recuperação do crédito tributário, reduzindo riscos fiscais; um modelo de gestão das ações judiciais movidas contra o Estado, com a otimização da defesa judicial; e, o desenvolvimento de uma solução para a gestão dos processos judiciais referentes a precatórios e requisições de pequeno valor, reduzido os passivos do estado.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P4.1. Gestão da Dívida Ativa aprimorada – US$ 1.715.063,00

Este produto visa aperfeiçoar o controle da legalidade da dívida ativa, identificando créditos lançados de forma incorreta, contrariando teses de recursos repetitivos, repercussões gerais e súmulas administrativas do TARF.

Estabelecer procedimentos, normas e instrumentos de gestão e monitoramento das ações do Comitê Gestor do IBS, bem como a cobrança conjunta com outras Procuradorias dos créditos inscritos em dívida ativa. Identificar devedores suspeitos de sonegação fiscal, estabelecer rotinas e automatizar a identificação de devedores com indícios de crime tributário, com utilização de IA.

P4.2. Gestão Jurídica aperfeiçoada – US$ 1.472.254,00

Este produto objetiva aperfeiçoar o modelo de administração organizacional fundamentado em processos, inovação, resultados e riscos. Desenvolver uma solução digital para coletar, categorizar e distribuir documentos provenientes de processos judiciais monitorados pela PGE-PI, que inclui a elaboração de documentos processuais e sua petição, utilizando inteligência artificial.

P4.3. Gestão das Demandas Judiciais e dos Riscos Fiscais – US$ 3.024.148,00

Este produto visa aprimorar a gestão dos processos ajuizados contra o Estado, categorizando os passivos contingentes em questões fiscais, cíveis e previdenciárias, e integrando-os com as demais instâncias judiciais. Estabelecer procedimentos para identificar temas que necessitam de mudanças legislativas imediatas para corrigir ilegalidades, além de facilitar a realização de acordos jurídicos processuais com o objetivo de solucionar conflitos de forma consensual.

P4.4. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada – US$ 788.535,00

Este produto visa melhorar o processo de gestão do montante da dívida inscrita em precatórios, monitorando a progressão do montante da dívida ao longo do tempo e realizando acordos diretos. Aprimorar os procedimentos de cálculos judiciais, identificando, atualizando e verificando os valores presentes em processos legais.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 811.966,00

Descrição:
As ações deste componente visam fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do PROFISCO III PI, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de serviços especializados; da realização de Avaliação Intermediária do Projeto; e, da realização de eventos.

A implementação dessas ações trarão, como resultado, os membros da UCP e servidores envolvidos na execução do Projeto melhor capacitados; necessidades de áreas específicas do projeto atendidas por consultores especializados; Avaliação Intermediária do Projeto realizada; participação de membros em reuniões ordinárias da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN) ou do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT); e, a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A1 – Monitoramento e Avaliação – US$ 487.417,00

Este produto tem por objetivo fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do Projeto, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de consultores especializados para atender necessidades de áreas específicas do projeto; para a realização de serviço de consultoria para Avaliação Intermediária do Projeto; para a realização de reunião ordinária da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ) ou do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT) no Estado; e, para a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III PI.

A2 – Auditoria – US$ 324.549,00

Este produto visa a contratação de serviço especializado de consultoria para a realização de Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades ocorridas durante a execução do PROFISCO III.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto PROFISCO III PI tem como objetivo melhorar a sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí, incentivando um sistema tributário mais equitativo e eficaz, além de intensificar a transformação digital para aprimorar os serviços prestados à população.

Localizado no Nordeste do Brasil, o Piauí ocupa uma área de 251.755,481 km2, com 224 municípios e uma população total de 3.271.199 habitantes, devendo as medidas propostas no Projeto impactar a sociedade inteira do Estado com benefícios que garantirão a sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí, através de um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, quer estimule a expansão de investimentos e com processos de transformação digital que tragam a melhoria dos serviços públicos e a entrega de resultados à população.

As ações do PROFISCO III PI também deverão impactar segmentos da população, que serão favorecidos pelo projeto, conforme descrito as seguir:

1. Órgãos Públicos:

Os servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/PI), Secretaria de Planejamento (SEPLAN/PI), Procuradoria Geral do Estado (PGE/PI) e Fundação Piauí Previdência (PIAUIPREV) serão capacitados e contarão com melhores ferramentas de trabalho, aumentando a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados.

2. Empresas do Estado do Piauí:

Um total de 165.844 empresas cadastradas como contribuintes ativos dos tributos estaduais serão beneficiadas pelas ações do projeto, que busca simplificar as obrigações fiscais, reduzir a burocracia e oferecer suporte tecnológico, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, com a melhoria do ambiente de negócios, bem como um total de 187.063 empresas ativas do Estado do Piauí serão beneficiadas pela mudando do ICMS para o IBS, com a implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo.

3. Beneficiários do CadÚnico

O Estado do Piauí possui 949.892 famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, com um total de 2.196.379 pessoas cadastradas, que terão suas condições socioeconômicas avaliadas, visando habilitá-los para políticas fiscais mais justas e inclusivas, como *Cashback* previsto no novo regime tributário do IBS, permitindo uma redução da despesa pública pela depuração desse cadastro. A implantação o mecanismo do *Cashback*, previsto na Reforma Tributária, atuará como um benefício econômico e socialmente relevante pois prevê um aumento de renda para populações de baixa renda e vulneráveis mediante a devolução parcial ou total do valor do imposto, especialmente com a inclusão de filtros sociais e de renda. (https://cecad.cidadania.gov.br/painel01.php?p_ibge=22&mu_ibge=#)

4. Outros beneficiários

Também deverão ser impactados pelas ações do PROFISCO III PI outros segmentos da população, como:

- Professores e estudantes da rede de ensino estadual, pelas ações da Educação Fiscal, que abrangerá, também, as mulheres empreendedoras.

Os servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/PI), principalmente os lotados em unidade no interior do estado ou em Postos Fiscais de fronteira, pelas melhorias relativas a implantação de usinas fotovoltaicas para geração de energia e de cisterna para o armazenamento de águas pluviais.

1. 7. **Anexos**

Anexo 06_Indicadores Propostos - 20fev2025

Anexo 19_Integração ao PCCE

Anexo 01_Diagnóstico econômico Piauí

Anexo 02_Marco de Referência PROFISCO III

Anexo 03_MD-GEFIS_PI-2024

Anexo 04_Lógica Horizontal de Resultado do PROFISCO III PI

Anexo 05_Avaliação de Maturidade de Análise de Dados Avançada na AT-PI

Anexo 06_Indicadores Propostos

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Execução do PROFISCO III PI nas seguintes Áreas Estratégicas:

107 - Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

No Produto P1.2 há atividade voltada para o desenvolvimento de uma política de capacitação de lideranças femininas na SEFAZ/PI, e no Produto P1.6 há atividade voltada para o desenvolvimento de ações voltadas para mulheres empreendedoras, onde os Indicadores 1 e 14 procuram medir essas ações.

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

Nos produtos P2.1, P2.2, P2.3, P2.4 e P4.3 há atividades voltadas para a simplificação tributária e a apuração automática de impostos, reduzindo a complexidade do sistema tributário, diminuindo custos e aumentando a segurança jurídica, atraindo investimentos e geração de empregos, melhorando o ambiente de negócios, onde o Indicador 2 mede o crescimento do número de empresas no Estado.

208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

No Produto P1.7 há atividade voltada para promover a segurança energética e expansão de fontes limpas e renováveis, com a instalação de unidades de geração fotovoltaica (UGFV) na SEFAZ/PI, onde o Indicador 3 mede a geração própria de energia renovável.

212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

No Produto P1.7 há atividade voltada para o uso racional de água com a construção de cisternas para reaproveitamento das águas pluviais, onde o indicador 4 mede a evolução da capacidade cúbica nas unidades da SEFAZ/PI.

301 - Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

Nos Produtos P1.5 e P1.6 há atividades voltada para fortalecem a transparência e a comunicação ao aprimorar o Portal da Transparência com ferramentas de Business Intelligence, permitindo o acesso e análise de dados de forma interativa, além da implementação de canais de feedback, como aplicativos e chatbots para a participação cidadã, onde o indicador 5 avalia a classificação do Portal da Transparência do Estado pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Nos produtos P1.1, P1.2, P1.5, P2.1, P2.2 e P2.5 há atividades voltadas para a prestação de serviços públicos eficazes, através da Integração ao PCCE – Pagamento Centralizado do Comércio Exterior, da gestão do Split Payment e plataforma de gestão tributária para compartilhamento de dados entre estados e municípios, com adoção do CNPJ alfanumérico e implementação do B-Cadastro (RFB) que promove a integração do Cadastro com outras bases de dados nacionais. Todas essas ações, através da implantação do IBS na Reforma Tributária, com a coordenação nacional do Comitê Gestor do IBS, contarão com a participação conjunta dos 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios do país. Os indicadores 10 e 12 avaliam o grau de integração dos sistemas da SEFAZ/PI ao IBS e a redução do tempo de liberação de mercadorias em importação.

303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

Nos produtos P1.3, P1.4, P2.2, P2.5, P2.6, P2.9 e P3.6 há atividades voltadas a promoção de uma cultura de inovação e transformação digital, essencial para serviços digitais eficientes que facilitem a interação entre fisco e contribuinte, onde os indicadores 6 e 11 avaliam o percentual de serviços prestados digitalmente e on-line e a produtividade de Julgamentos de processos em 1ª Instância.

306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

Nos produtos P1.1, P1.2, P2.2, P2.6, P2.7, P2.8, P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, P3.5, P3.6, P4.1, P4.2, P4.3 e P4.4 há atividades voltadas ao desenvolvimento de um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova justiça social e ampliação de investimentos, com foco na Reforma Tributária, aprimoramento da gestão financeira e controle do gasto, e na gestão de processos judiciais ajuizados conta o estado, acompanhado pelos indicadores 7, 8, 9, 10, e 13.

No **Anexo 07_Adequação e Impacto do PROFISO III PI** com Áreas Estratégicas do PPA Federal 2024-2027, no **Anexo 08_Quadro de Aderência a Área Estratégica - 20fev2025**, no **Anexo 09_Enquadramento com as Áreas Estratégicas** e no **Anexo 10_Diagrama de conexão com Áreas Estratégicas - 20fev2025** estão mais detalhadas as Áreas Estratégicas afetadas pelo PROFISCO III PI e como o Projeto contribui na promoção de avanços.

2. 2. **Anexos**

Anexo 08_Quadro de Aderência a Área Estratégica - 20fev2025

Anexo 10_Diagrama de conexão com Áreas Estratégicas - 20fev2025

Anexo 07_Adequação e Impacto do PROFISO III PI com Áreas Estratégicas do PPA Federal 2024-2027

Anexo 08_Quadro de Aderência a Área Estratégica

Anexo 09_Enquadramento com as Áreas Estratégicas (Anexo II da Resolução Normativa COFIEX nº 12024)

Anexo 10_Diagrama conexão com Áreas Estratégicas


3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A execução do PROFISCO III PI envolverá a atuação de diversos órgãos, cabendo a cada um destes um papel institucional em relação ao cumprimento atividades específicas em cada etapa da execução do Projeto, conforme o descrito no Organograma do Arranjo Institucional abaixo.

Organograma do Arranjo Institucional



1. Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí

O Governo do Estado do Piauí será o mutuário da operação de crédito, sendo a Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí o Órgão Executor do Projeto, em razão de sua experiência na execução do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE (de 1997 a 2006) e do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO I (de 2010 a 2016) e do PROFISCO II (de 2019 a janeiro/2025), financiados com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. A execução do PROFISCO III PI contará com o apoio de unidades do órgão no desempenho de funções no Projeto

A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP será responsável pela execução de Componentes e Produtos da SEFAZ/PI no PROFISCO III PI, pelas atividades de auxílio na elaboração de TdR/ET, pela prestação de contas, solicitação de desembolso e apresentação do relatório de auditoria ao BID, bem como pelo acompanhamento dos trabalhos das unidades da SEFAZ/PI responsáveis: pelas licitações de bens e serviços no âmbito do PROFISCO III PI; o recebimento e tombamento dos bens do Projeto e transferência para os Órgãos Parceiros; pela gestão dos contratos do Projeto; pelo registro contábil e pagamento das despesas do Projeto; pela análise técnica e jurídica dos processos licitatórios e de pagamentos.

2. Órgãos Parceiros

No PROFISCO III PI estão previstas a execução de Produtos ou atividades por outros órgãos estaduais como parceiros, relacionados a seguir:

a) Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí – SEPLAN/PI: Será beneficiada no PROFISCO III PI através da execução de atividades vinculadas ao Produto “P3.1. Planejamento e Orçamento aprimorados”.

b) Procuradoria Geral do Estado do Piauí – PGE/PI: Será beneficiada no PROFISCO III PI através da execução de produtos e atividades vinculados ao “Componente 4 – GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL”.

c) Fundação Piauí Previdência – PIAUIPREV: Será beneficiada no PROFISCO III PI através da execução de atividades vinculadas ao Produto “P3.4. Gestão da Previdência aprimorada”.

Para execução de Componentes, Produtos e atividades do PROFISCO III PI pelos Órgãos Parceiros será celebrado Termo de Cooperação entre a SEFAZ/PI e estes órgãos, cabendo a responsabilidade pela execução dos seus produtos e atividades, conforme cronograma de execução estabelecido.

Os órgãos parceiros na execução do PROFISCO III PI, Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí e a Procuradoria Geral do Estado do Piauí, já possuem experiência na execução de projetos de modernização, pois tiveram participação na execução de produtos e atividades quando da execução do PNAFE e PROFISCO I e II. A Fundação Piauí Previdência – PIAUIPREV possui quadro de servidores capacitados para a execução do produto e atividades previstos no PROFISCO III PI

3. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID será o organismo financiador do PROFISCO III PI, através de linha de financiamento no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), pois possui expertise no tema da gestão fiscal e já prestado apoio a programas fiscais aos estados brasileiros desde 1996, pelos programas PNAFE e PROFISCO I e II, oferecendo amplo suporte técnico na implantação dos projetos, no acompanhamento da execução e avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto.

O Banco manterá um relacionamento institucional com a SEFAZ/PI e um relacionamento operacional com a Unidade de Coordenação do Projeto – UCP, para o acompanhamento da execução do Projeto.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI
Órgãos parceiros:
Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí – SEPLAN/PI
Procuradoria Geral do Estado do Piauí – PGE/PI
Fundação Piauí Previdência - PIAUIPREV

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A experiência da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI na execução do PNAFE e PROFISCO I e II implicará na seguinte estrutura operacional para a execução do PROFISCO III PI:

1. Unidade de Coordenação do Projeto-UCP

A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP será a unidade responsável pela execução do PROFISCO III PI cuja equipe técnica está capacitada nas políticas de aquisições e salvaguardas do BID e na elaboração de Termos de Referência ou Especificações Técnicas, e desempenhará as seguintes atividades: i) Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução dos produtos e atividades do Projeto. ii) Representar o Mutuário junto ao organismo financiador e órgãos federais de acompanhamento. iii) Participar de reuniões institucionais e de avaliação do Projeto. iv) Elaborar os instrumentos de monitoramento do Projeto, relatórios financeiros e de Progresso e outros. v) Realizar a prestação de contas dos recursos do Projeto e a solicitação de aporte de recursos financeiros através do Módulo Projetos, no SIAFE; vi) Encaminhar ao BID o relatório de auditoria externa.

A UCP será responsável pela execução dos seguintes Componentes e Produtos do PROFISCO III PI:

- Componente 1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
- Componente 2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
- Componente 3 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO, pela execução das atividades vinculadas aos Produtos “P3.2. Gestão Financeira e Contábil fortalecidas” e “P3.3. Gestão do Gasto Público fortalecido”.
- Componente - GESTÃO DO PROJETO

A equipe da UCP será composta por servidores da SEFAZ/PI que já participam da execução do PROFISCO II, tendo experiência na gestão de projetos financiados pelo BID, cujas competências e responsabilidades estão descritas no **Anexo 11_Arranjo Operacional - 20fev2025**.

2. Estrutura organizacional da SEFAZ/PI

A estrutura organizacional da SEFAZ/PI possui fluxos processuais bem definidos, cabendo a cada unidade a responsabilidade por determinada função na contratação de bens e serviços para o Projeto, conforme descrito a seguir:

2.1. Comissão Especial de Licitações - CEL: será constituída exclusivamente para realizar as licitações no âmbito do PROFISCO III PI, de acordo com as políticas de aquisições e salvaguardas do BID, o Plano de Aquisições e as modalidades de licitação definidas, utilizando os sistemas Licitações-e (BB) ou ComprasNet, credenciados pelo Banco.

2.2. Unidade Administrativa-Financeira: será responsável pelo recebimento e tombamento dos bens do Projeto, que integrarão o patrimônio da SEFAZ/PI. Os bens serão transferidos aos Órgãos Parceiros por cessão de uso, e de forma definitiva ao final do Projeto.

2.3. Núcleo de Contratos: será responsável pela gestão dos contratos do Projeto. A SEPLAN e PGE assinarão em conjunto com a SEFAZ/PI os contratos de serviços sob sua responsabilidade de gestão. A PIAUIPREV, por se tratar de órgão da Administração Indireta, caberá a SEFAZ/PI adquirir os bens e se responsabilizar pela gestão dos contratos de serviço daquele órgão.

2.4. Gerência Financeira: será responsável pelo registro contábil e pagamento de despesas do Projeto através do Sistema de Administração Financeira do Estado (SIAFE).

2.5. Controle Interno: será responsável pela análise técnica dos processos licitatórios e de pagamentos.

2.6. Assessoria Jurídica: será responsável pela análise jurídica dos processos de licitação.

Em complemento às funções das unidades da SEFAZ/PI, destacamos a participação indireta de Órgãos do Estado (SEAD, ETIPI, CGE, PGE), que serão acionados quando houver a necessidade de consultas, pedidos de autorização ou aprovação de Pareceres (PGE e CGE), quanto a tipos de bens a serem adquiridos ou procedimentos ocorridos no processo de licitação/contratação.

3. Líderes de Produtos

Serão designados 26 servidores para atuarem como Líderes de Produtos do Projeto, responsáveis pela execução dos produtos e atividades do PROFISCO III PI nas suas respectivas áreas.

4. Auditoria Externa

Contratação de empresa para realizar Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades do PROFISCO III PI, pois o Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI não é credenciado pelo Banco para a realização desse serviço.

Conforme descrito no Arranjo Institucional, a SEFAZ/PI será responsável pela execução do PROFISCO III PI, incluindo o registro contábil e a execução de pagamento de todos os bens e serviços adquiridos, inclusive dos órgãos parceiros, bem como pela prestação de contas, solicitação de desembolso e apresentação do relatório de auditoria ao BID. Portanto, não haverá qualquer repasse de recursos do financiamento aos órgãos parceiros para o pagamento de quaisquer despesas ocorridas durante a execução do Projeto.

A equipe da UCP, os Líderes de Produtos e os membros da CEL/PI serão formalmente designados para a execução do PROFISCO III PI, cujas ações referentes a execução do Projeto estão descritas no **Anexo 12_Matriz de Responsabilidades**.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 12_Matriz Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Na execução do PROFISCO III PI estão previstos investimentos em bens (hardware, software, veículos, etc) e na realização de obras de infraestrutura. Esses investimentos necessitarão de investimentos para a sua manutenção e reposição futura, uma vez que haverá o desgaste natural pelo uso e obsolescência. Os gastos para a sustentabilidade estão associados à manutenção do projeto e serão financiados com recursos da operação e especificado no TdR, definindo a transferência de conhecimento técnico, a melhoria na produtividade e a redução no custeio.

Com base no valor de investimento do PROFISCO III PI, foi estimado um valor de US$ 1.045.482,55/ano de custo anual de manutenção, calculada sobre o valor dos investimentos previstos no PROFISCO III PI para essas Categorias de Gastos e baseado na taxa anual de depreciação de bens e infraestrutura, conforme demonstrado no **Anexo 13_ Custos de Sustentabilidade do Projeto**, que representa 1,79% do valor total do Projeto.

Considerando a previsão de custos estimados de manutenção mencionada, esta SEFAZ/PI já realiza ações para a manutenção dos bens e infraestrutura referentes aos investimentos realizado no âmbito do PROFISCO II, custeada com recursos do Tesouro Estadual, cujos contratos anuais para a manutenção de bens e sistemas adquiridos na execução do PROFISCO II estão descritos no **Anexo 14_Contratos de Manutenção**. Os recursos para manutenção estão previstos no orçamento de custeio da SEFAZ/PI para o exercício de 2025, conforme demonstrado no detalhamento da Lei Orçamentária Anual para 2025, no **Anexo 15_LOA 2025_SEFAZ-FUNDAT**, obtida no site: https://www.seplan.pi.gov.br/loa/

Em complemento ao planejamento e realização de ações para garantir a manutenção dos investimentos realizados no âmbito do PROFISCO III PI, a SEFAZ/PI constituiu, em 2004, o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNDAT (**Anexo 16_Lei 5429-04_FUNDAT**), constituído com recursos oriundos da arrecadação de Taxas de Serviço da Secretaria da Fazenda e que tem por objetivo financiar o reaparelhamento e o reequipamento da SEFAZ/PI, e cujos recursos estão assegurados na Lei Orçamentária Anual para 2025.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Plano Plurianual do Estado do Piauí (PPA), aprovado pela Lei nº 8.253/2023, estabelece as ações que definem as diretrizes, metas e objetivos do governo para o período 2024-2027, disponível no site: https://www.seplan.pi.gov.br/documentos-oficiais/ppa/ .

No “Anexo II - ATRIBUTOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS” do PPA (**Anexo 17_PPA 2024-2027_SEFAZ-PI**), estão descritas as ações da Unidade Orçamentária 13101 - SECRETARIA DA FAZENDA, as quais as ações do Projeto PROFISCO III PI se encontram alinhadas, através dos seguintes Programas:

5003 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO PIAUÍ
Objetivo: Garantir o equilíbrio econômico e financeiro do estado com foco na responsabilidade fiscal e social, assegurando a qualidade do gasto público.
Diretriz Setorial: Aprimorar as metodologias tecnológicas de fiscalização para inibir a sonegação e evasão fiscal.

7100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Objetivo: Garantir o equilíbrio econômico e financeiro do estado com foco na responsabilidade fiscal e social, assegurando a qualidade do gasto público.
Diretriz Setorial: Aprimorar os processos de execução, planejamento e monitoramento das receitas e despesas públicas.

13116 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – FUNDAT
Objetivo: Garantir o equilíbrio econômico e financeiro do estado com foco na responsabilidade fiscal e social, assegurando a qualidade do gasto público
Diretriz Setorial: Aprimorar as metodologias tecnológicas de fiscalização para inibir a sonegação e evasão fiscal

As ações do PROFISCO III PI possuem aderência com o Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI 2023-2026 (**Anexo 18_Plano Estratégico SEFAZ_2023-2026**), com ações de médio e longo prazo voltadas para fortalecimento das políticas públicas, melhoria da qualidade dos serviços prestados, simplificação dos processos, aprimoramento de ações de transformação digital, valorização dos servidores e promoção da transparência e da ética na gestão, que se encontra disposto no site: https://portal.sefaz.pi.gov.br/plano-estrategico .

3. 4. **Anexos**

Anexo 11_Arranjo Operacional - 20fev2025

Anexo 11_Arranjo Operacional

Anexo 13_ Custos de Sustentabilidade do Projeto

Anexo 15_LOA 2025_SEFAZ-FUNDAT

Anexo 16_Lei 5429-04_FUNDAT

Anexo 17_PPA 2024-2027_SEFAZ-PI

Anexo 14_Contratos de Manutenção

Anexo 18_Plano Estratégico SEFAZ_2023-2026

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Não aprovação dos atos legais da Operação de Crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí que permita ao Estado do Piauí a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a Carta Consulta pela COFIEX.

Na análise da mensagem para a contratação da operação de crédito a Assembleia Legislativa observará a situação das receitas e despesas da administração estadual, quanto aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a conformidade e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

A não aprovação legislação resultará na não continuidade do processo de contratação da operação de crédito pleiteada.

Prevenção e Mitigação:
A equipe de governo do estado possui um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

A Secretaria da Fazenda, a cada quadrimestre, participa de audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, apresentando a situação das receitas e despesas estaduais e o cumprimento das metas fiscais exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Poder Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação. A UCP será criada no âmbito da SEFAZ/PI por Decreto Estadual.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Macroeconômico
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A possibilidade de deterioração da situação econômica do país ou do mundo, causada por fatores macroeconômicos como: política comercial, elevação de juros, taxa de câmbio, inflação, endividamento público, desemprego, etc, que impacte as finanças estaduais e afete a execução do Projeto, não havendo o alcance dos resultados planejados, caso uma crise fiscal afete negativamente a performance financeira do Estado.

Prevenção e Mitigação:
O Estado adota, como medida de prevenção, um processo contínuo e estruturado de identificação, análise, avaliação e mitigação dos riscos fiscais, categorizando-os em Riscos Macroeconômicos e Riscos Fiscais Específicos. Dentro desse processo, destacam-se:

. Identificação e Análise dos Riscos Fiscais: Avaliação detalhada das variáveis macroeconômicas que impactam as finanças públicas, como PIB, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, política comercial, etc.

. Consolidação da Carteira de Riscos Fiscais: Organização dos riscos por categoria e impacto fiscal.

. Cálculo do Limite de Tolerância: Determinação da capacidade do Estado de suportar desvios fiscais sem comprometer o equilíbrio financeiro.

. Definição de Medidas Adicionais de Mitigação: Implementação de estratégias para reduzir impactos adversos antes que se materializem.

. Monitoramento Contínuo: Acompanhamento dos riscos e da efetividade das ações implementadas.

Por outro lado, como ações de mitigação, o Estado internaliza os riscos macroeconômicos no orçamento através da reserva de contingência, conforme previsto no Anexo de Riscos Fiscais da LDO. Isso inclui:

. Previsão de uma reserva orçamentária para absorver impactos macroeconômicos inesperados.

. Alocação de recursos para compensação de riscos macroeconômicos que possam comprometer o equilíbrio fiscal.

. Utilização do ARF para projetar cenários econômicos e definir estratégias de ajuste fiscal caso ocorra deterioração do ambiente econômico.

. Implementação de práticas rigorosas de controle e priorização de gastos, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma otimizada e alinhada aos objetivos estratégicos.

Por fim, a responsabilidade pelas ações de prevenção e mitigação dos Riscos Macroeconômicos ficam sobre a competência da secretaria de Planejamento – SEPLAN.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Execução das atividades do Projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto pela SEFAZ/PI ou pelos Órgãos Parceiros, que provoque atrasos na tramitação interna dos processos, em especial na realização das licitações e, consequentemente, atrasem a execução do Projeto.

Outro fator de problema seria a UCP não contar com um corpo de técnicos qualificados para preparar os Termos de Referência ou as Especificações Técnicas requeridas.

Prevenção e Mitigação:
A equipe técnica da UCP possui experiência na execução do PNAFE e PROFISCO I e II, financiados com recursos do BID e serão nomeados Líderes de Produtos, que atuarão como pontos focais responsáveis pela execução das atividades relacionadas ao seu Produto.

Como ações mitigadoras para solucionar problema relacionado ao atraso na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto, destacamos:

- Constituir comissões internas para elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas dos produtos mais complexos ou prioritários;
- Contratar consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas sobre assuntos mais complexos;
- Realizar atividades de capacitação sobre as normas e procedimentos de aquisições do BID;
- Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID, e que já participaram da execução dos Programas PROFISCO I e II;
- Estreitar o relacionamento da equipe de licitações com as unidades de controle interno (CGE) e análise jurídica do estado (PGE), responsáveis pela análise e aprovação prévias dos processos de licitação.

Quanto ao fato de a UCP não contar com um corpo de técnicos qualificado para a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas, haverá previsão em todos os Componentes do Projeto, principalmente no Componente “Gestão do Projeto”, para a contratação de pessoas físicas ou empresas para apoiar no diagnóstico, identificação e definição do objeto das contratações. Essas contratações seriam realizadas por meio de seleção de consultores individuais ou empresas de consultoria, conforme a modalidade de contratação e a política de aquisições definida pelo Banco.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Gestão Pública e Governabilidade
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto devido a mudança de gestão na SEFAZ, que possam causar atrasos ou descontinuidade na execução do projeto devido as

eleições estaduais que resultem em mudança de gestão na SEFAZ/PI.

Prevenção e Mitigação:
O Projeto segue um planejamento, com prazo de execução contratual e cronograma a ser cumprido. Como ação mitigadora para solucionar problema, a UCP e o Banco deverão elaborar um Plano de Ação para acelerar as principais aquisições do Projeto, com etapas, prazos e responsabilidades definidas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Resistência às mudanças
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução do Projeto devido à resistência às mudanças promovidas pelos investimentos realizados, quando da execução das atividades dos Componentes e Produtos.

Prevenção e Mitigação:
Para a mitigação da ocorrência desse risco serão realizadas atividades relacionadas a uma maior transparência e comunicação na execução do Projeto, envolvendo o corpo funcional para que tenham conhecimentos sobre as mudanças necessárias para se adaptar à Reforma Tributária, a transformação digital e a inovação.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Sustentabilidade
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução do Projeto devido à manutenção dos investimentos realizados, que ocasionem a descontinuidade dos produtos, sistemas e progressos alcançados caso não sejam garantidos mecanismos para sua manutenção.

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ/PI conta anualmente com recursos do Tesouro Estadual, dentro da sua Unidade Gestora (UG), para a manutenção dos bens e sistemas adquiridos através de investimentos do Projeto, cujos recursos são previstos no orçamento da SEFAZ/PI para cada exercício, através da Lei Orçamentária Anual.

A SEFAZ/PI constituiu em 2004, através da Lei nº 5.429/2004, o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNDAT, capitalizado com recursos oriundos da arrecadação de Taxas de Serviço da Secretaria da Fazenda e que tem por objetivo financiar o reaparelhamento e o reequipamento da SEFAZ/PI, cujos recursos também estão assegurados na Lei Orçamentária Anual.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Fluxo processual
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema no fluxo interno de processos que provoquem atrasos nas aquisições de bens e contratações de serviços, devido à falta de clareza nos fluxos internos na tramitação dos processos, e que resulte em atrasos na execução de atividades do Projeto.

Outro problema seria a demora na análise dos processos de aquisição e contratação do Projeto por órgãos externos, devido às diferentes instâncias de análise: SEAD, ETIPI, CGE e PGE.

Prevenção e Mitigação:
O Governo do Estado possui uma normatização quanto ao fluxo de processos de despesas no âmbito da administração pública estadual, e as equipes da UCP e SEFAZ/PI possuem experiência no trâmite dos processos junto aos atores envolvidos para as aquisições no âmbito do projeto.

A SEFAZ/PI conta ainda com Procurador do Estado (PGE) e Auditor Governamental (CGE) lotados na Secretaria para análise dos processos relativos ao órgão. Quanto a SEAD e ETIPI, aqueles órgãos possuem servidores designados para a análise e retorno ágil dos processos encaminhados.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Contrapartida

Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de atraso nas aquisições de bens e contratações de serviços devido a dificuldade do Estado em aportar a contrapartida local.

Prevenção e Mitigação:
O Governo do Estado adota permanentemente medidas preventivas de controle financeiro e orçamentário para garantir o seu equilíbrio fiscal. Esse risco será mitigado com a previsão das ações do Projeto no PPA e a alocação dos recursos da contrapartida financeira do Estado na Lei Orçamentária Anual, bem como com o aporte de recursos no Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária – FUNDAT, criado pela Lei nº 5.429/2004.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Monitoramento e Prestação de Contas
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de atraso na execução do Projeto devido à deficiência no planejamento e dificuldades no monitoramento das suas atividades e cumprimento de metas.

Prevenção e Mitigação:
A equipe da SEFAZ/PI será capacitada em Gestão de Projetos e na utilização do Módulo Projeto, no SIAFE, que é uma ferramenta para o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Projeto, onde são gerados os relatórios de Prestação de Contas e Solicitações de Desembolso para o organismo financiador. Será desenvolvido, em breve, sistema para o planejamento e monitoramento das ações do Projeto, que hoje é realizado através de planilha MS-Excel.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Estrutural
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na rede de dados ou de energia elétrica, que ocasionem atrasos na execução de atividades do Projeto, devido a problemas estruturais de rede lógica ou de energia elétrica.

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ possui um Plano de Contingência para a ocorrência de problemas de pane de transmissão de dados ou pela falta de falta de energia elétrica. Quando surgir problemas de conexão com as unidades da SEFAZ/PI através da Rede Piauí Conectado (ETIPI), é restabelecida a conexão através de uma solução de contingência, mediante contrato celebrado entre a SEFAZ/PI e uma empresa privada de telefonia para o restabelecimento da transmissão de dados entre as unidades. A SEFAZ/PI também possui um ambiente redundante de TIC, por meio de Container de Servidores e Storages no prédio Sede e de uma Sala Cofre no Data Center, localizados em locais distintos, bem como conta com um sistema de backup automático de dados.

Quando ocorrer problema de fornecimento de energia, são acionados nobreaks no prédio Sede, Unidades de Atendimento, Postos Fiscais, Data Center e a Unidade de Tecnologia da Informação para suprir qualquer queda de energia, que estão também equipados com grupos geradores de energia que são automaticamente acionados em caso de falta de energia elétrica.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Impactos ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A gestão de riscos de impactos ambientais é relevante para a sustentabilidade Fiscal, devendo o Projeto do PROFISCO III PI adotar um olhar estratégico quanto aos temas ambientais, devido a importância da adoção do ESG (Environmental, Social and Governance), que são as medidas de responsabilidade ambiental, social e de governança, onde a gestão de riscos ambientais deve ser valorizada.

Os riscos ambientais podem afetar a saúde e a integridade dos funcionários ou mesmo causar danos ao meio ambiente, como resultado das atividades do órgão, sendo necessárias ações para a sua mitigação.

Os riscos ambientais são classificados em quatro categorias principais: I) Riscos ambientais, que são prejudiciais ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele; II) Riscos químicos, são os causados por agentes químicos dispersados no ambiente por meio de névoas, poeiras, fumaça ou similares, e absorvidos através da pele ou pela inalação; III) Riscos físicos, causados por vibrações, ruídos, impactos e exposição a altas temperaturas, radiação ou pressão anormal, causando danos físicos a indivíduos, fauna e/ou flora; e, IV) Riscos biológicos, os provenientes de exposição a agentes capazes de causar doenças aos seres humanos, animais e a vegetação nativa do local (fungos, bactérias, vírus ou outros).

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ irá executas ações na execução do PROFISCO III PI para mitigação dos riscos ambientais, para garantir o respeito ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele, desde a população geral até a fauna e a flora, através de:

a) Coleta seletiva de resíduos sólidos, através de lixeiras seletoras instaladas nas unidades da SEFAZ para separação de resíduos recicláveis do lixo não reciclável, com a instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos.

b) Interligação do esgoto dos prédios da SEFAZ à rede de esgoto dos respectivos municípios (quando existente), ou a contratação de empresa especializada em limpeza e esgotamento de fossas sépticas, e limpeza de caixas d'água, nas demais unidades da SEFAZ no interior do estado.

c) Transferência de bens inservíveis para a Secretaria de Administração, que realizará os procedimentos legais para a destinação destes para venda em leilão público ou doação para entidades da sociedade civil que trabalham com reciclagem de materiais.

d) Adoção de uma política de compras sustentáveis, para a aquisição de bens certificados como de baixo impacto ambiental e baixo consumo de energia.

e) Ampliação dos espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ em todo o estado.

f) Ampliação do sistema de armazenamento de águas nas unidades do interior do estado que possuem problemas de abastecimento e a sua reutilização.

g) Instalação de usinas fotovoltaicas nos prédios da Sede, das Unidades de Atendimento e Postos Fiscais da SEFAZ no interior do estado, bem como a instalação de centrais de recarga de veículos elétricos.

A adoção de medidas ambientais no Projeto irá atuar de forma a minimizar os impactos das atividades sobre o meio ambiente, servidores e população, bem como a adoção de uma gestão ambiental sustentável trará benefícios à imagem da SEFAZ/PI, trazendo credibilidade como um órgão que trabalham para minorar os impactos de suas ações sobre o meio ambiente.

A SEFAZ irá constituir o cargo de Assessor Socioambiental na equipe da Unidade de Coordenação de Programa – UCP, que será responsável pelo acompanhamento das ações de gestão social e ambiental.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Catástrofe Ambiental e Saúde Pública
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto causado por catástrofe ambiental ou devido à problemas de saúde pública.

Prevenção e Mitigação:
Quando da ocorrência de problemas causados por catástrofes ambientais, a SEFAZ/PI deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Defesa Civil do Estado. A SEFAZ/PI realiza ações preventivas na sua infraestrutura para evitar qualquer dano ambiental, no tratamento de águas e esgotos, no combate a pragas, etc, possuindo equipe de manutenção e equipamentos de reserva para atender a qualquer contingência.

Quando da ocorrência de problemas causados por epidemias, a SEFAZ/PI deverá seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. Quando da ocorrência da COVID 19, a SEFAZ/PI disponibilizou acesso remoto aos servidores (VPN), bem como distribuiu álcool e equipamentos de EPI aos servidores que continuaram a trabalhar presencialmente nas suas unidades. A SEFAZ/PI realiza ações periódicas para a melhoria da saúde de seus servidores através do “Programa de Qualidade de Vida”, com ações socioeducativas, campanhas de vacinação e

acompanhamento médico (pressão, diabetes, etc).

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Desapropriações e reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto pela necessidade de realizar ações de desapropriação e reassentamento de populações que ali habitam quando da execução de serviço de infraestrutura (reforma ou construção) em imóveis novos, que não são de propriedade do Estado do Piauí.

Prevenção e Mitigação:
Os serviços de infraestrutura no âmbito do Projeto serão realizados apenas em imóveis de propriedade do Estado e já utilizados pela SEFAZ/PI para o funcionamento suas Unidades de Atendimento e Postos Fiscais.

Assim, durante a execução do projeto não haverá a necessidade de desapropriação de imóveis ou de reassentamentos de populações ou pessoas que habitam algum imóvel que seja objeto de desapropriação.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Impacto Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto causado pela ocorrência de riscos sociais que possam impactar na imagem do órgão e do agente financeiro.

O risco social se refere à percepção da execução do projeto pela população, como: a) a forma como são tratadas questões relativas aos direitos humanos; b) o cumprimento dos direitos trabalhistas; c) o tratamento dos funcionários, parceiros, clientes e demais stakeholders; d) o relacionamento com a sociedade; e, e) as questões ambientais, como poluição, preservação da biodiversidade e uso de recursos naturais.

O risco social do projeto pode causar impacto nos órgãos envolvidos na sua execução e na sociedade, quanto ao aspecto reputacional, ou seja, como o mercado, os contribuintes e a sociedade enxergam os órgãos envolvidos na execução do projeto; e, quanto a relação dos órgãos e das empresas contratadas no âmbito do projeto com as pessoas e a sociedade, relacionadas com a exploração de trabalho infantil, condições análogas à escravidão, não pagamento de encargos sociais dos trabalhadores, não disponibilização de equipamentos de proteção; etc, e que impactam na reputação dos órgãos envolvidos na execução do projeto.

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ irá constituir o cargo de Assessor Socioambiental na equipe da Unidade de Coordenação de Programa – UCP, que será responsável pelo acompanhamento das ações de gestão social e ambiental.

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Atraso na transição do ICMS para o IBS na Reforma Tributária
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência atraso na transição do ICMS para o IBS no processo de implantação da Reforma Tributária, decorrente de problemas relacionados ao estabelecimento de normas e procedimentos operacionais; especificação de processos de implantação e integração entre os entes federados; definição, aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções (hardware e software) para a interligação de sistemas, que poderão causar o descumprimento dos prazos estabelecidos na legislação para o início da transição, em 2026.

Esse risco pode causar impacto nas unidades tributárias de todos os entes federados envolvidos na execução dessa integração, na sociedade e empresas, quanto a relação dos órgãos tributários com as empresas e a sociedade, beneficiados pela Reforma Tributária.

Prevenção e Mitigação:
A regulamentação da Reforma Tributária foi promulgada e existe compreensão dos agentes públicos, privados e da sociedade civil sobre a necessidade de sua implementação nos prazos estabelecidos. Ademais, existem comissões e grupos de discussão entre a União e os Estados que estão trabalhando neste processo de harmonização e regulamentação.

A SEFAZ/PI irá intensificar as ações, envolvendo mais áreas e servidores, ampliando sua participação nos grupos nacionais envolvidos com a Reforma Tributária (CONSEFAZ, CONFAZ, COGEF, ENCAT e GEFIN) e realizar os investimentos necessários para adaptar os seus sistemas tributário e financeiro para a integração com o sistema do Comitê Gestor do IBS.

4. 16. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	53.000.000,00	58.300.000,00	58.300.000,00	5.300.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
5,50% a.a. composta de: taxa SOFR diária: 4,29% a.a. + spread de 1,21% (margem de captação + margem de empréstimo)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,50% a.a.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não há outros encargos e comissões.

Outras Informações:

Não há informações adicionais.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1 – GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
896.779,00	207.765,00	2.715.226,00	554.040,00	3.701.889,00	831.977,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.973.397,00	646.380,00	1.404.766,00	107.765,00		

Nome do componente					
C2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.029.394,00	115.200,00	6.216.488,00	366.340,00	8.489.699,00	482.567,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.811.186,00	358.400,00	2.497.732,00	115.200,00		

Nome do componente					
C3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
574.306,00	127.035,00	1.744.531,00	417.613,00	2.432.733,00	447.463,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.912.414,00	395.220,00	787.494,00	127.035,00		

Nome do componente					
C4 – GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
756.970,00	0,00	1.577.429,00	0,00	2.002.184,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.817.305,00	0,00	846.112,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROJETO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
68.977,00	0,00	189.737,00	0,00	189.737,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
189.744,00	0,00	173.771,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Na SEFAZ/PI já estão sendo iniciadas as discussões internas e/ou a estruturação de grupos de trabalho para a prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos e atividades.

Dentre as soluções já iniciadas com financiamento do PROFISCO II e que serão continuadas com o novo Projeto PROFISCO III PI, destacam-se:

a) Automatização dos processos organizacionais, com melhoria nas rotinas de trabalho internas para maior eficiência da organização;

b) Melhoria dos mecanismos de conformidade tributária para a autorregularização, através da estruturação do SIAT Web;

c) Melhoria dos procedimentos de atendimento aos contribuintes, com a disponibilização de novos canais com o uso de IA de atendimento, denominada “Teresa”;

d) Modernização na fiscalização de mercadorias em trânsito, através do uso de novos mecanismos de fiscalização e a aplicação da inteligência fiscal nas ações de monitoramento;

e) Utilização de ferramentas de análise de dados, como big data e inteligência artificial, para aprimorar os procedimentos de monitoramento e a tomada de decisão nas ações de planejamento da fiscalização;

f) Desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento dos processos do Contencioso, quanto a tramitação, julgamento e extração de informações de forma totalmente eletrônica;

g) Execução de revisão da Metodologia e dos procedimentos de Cobrança Administrativa;

h) Utilização de ferramenta para programação financeira e controle de fluxo de caixa, para planejamento na utilização dos recursos do Tesouro Estadual;

i) Desenvolvimento de modelos de planejamento e execução orçamentária, através do uso das ferramentas do Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) e de Gestão do Investimento Público – GIP;

j) Desenvolvimento de modelo de Gestão dos Riscos Fiscais do Estado, para a identificação de eventos imprevistos e que possam afetar as finanças estaduais.

Adicionalmente, há uma troca de experiências com os demais estados da federação, onde os servidores da SEFAZ/PI participam de grupos técnicos de trabalhos nacionais, como: ENCAT - Encontro Nacional dos Administradores Tributários, COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, GEFIN - Grupo de Gestão de Finanças e GDFAZ - Grupo de Desenvolvimento do Servidor, onde estão sendo discutidas ações dos estados para se adequar aos novos parâmetros da Reforma Tributária.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download