PFE - Pleito de Financiamento Externo
Paraíba Rural Sustentável II

Proponente: Estado da Paraíba
Processo SEI: 03101.000203/2025-12
Código do pleito: 1050765006/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 10
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 11
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 11
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 11
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 12
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 12
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 13
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 13
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 13
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 14
1. 4. 19. Informações do 19° indicador 14
1. 4. 20. Informações do 20° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 17
1. 5. 3. Informações do 3° componente 19
1. 5. 4. Informações do 4° componente 21
1. 6. Beneficiários 23
1. 7. Anexos 23
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 24
2. 1. Áreas estratégicas 24
2. 2. Anexos 25
3. GESTÃO 26
3. 1. Arranjo institucional 26
3. 1. 1. Descrição 26
3. 1. 2. Orgãos Executores 26
3. 1. 3. Estrutura Operacional 26
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 28
3. 2. Operacionalização e Manutenção 28
3. 3. Planejamento Estratégico 29
3. 4. Anexos 30
4. RISCOS 31

4. 1. Informações do 1° risco 31
4. 2. Informações do 2° risco 31
4. 3. Informações do 3° risco 31
4. 4. Informações do 4° risco 32
4. 5. Informações do 5° risco 33
4. 6. Informações do 6° risco 34
4. 7. Anexos 36
5. FINANCIAMENTO 37
5. 1. Condições Financeiras da Operação 37
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 37
5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 42
7. CONTATOS 43
7. 1. Contatos 43
7. 2. Anexos 43
8. Baixar todos os anexos 44
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Paraíba Rural Sustentável II
Sigla: PB Rural Sustentável II
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado da Paraíba

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado da Paraíba conta com uma superfície de 56.467 km², ocupando 4% da superfície da região Nordeste e 0,7% do país. Segundo dados do Censo de 2022, a população total do estado é de 3.974.687 habitantes, dos quais 51,7% mulheres. A população rural representa 24,6% (977.000 habitantes). O IDH da Paraíba em 2021 era 0,698, valor considerado médio. Em 2021, o estado ocupava a 21ª posição entre as 27 unidades federativas.

O IBGE mostra que 630 mil pessoas 15,6% da população total da Paraíba, viviam em extrema pobreza em 2021, com renda familiar per capita inferior a US$ 1,90 por dia PPC e 47,4% da população da PB estava abaixo da linha da pobreza, renda familiar per capita inferior a US$ 5,50 por dia PPC. Ao mesmo tempo, 63,9% dos domicílios enfrentam algum grau de insegurança alimentar na Paraíba, sendo que 10,6% deles enfrentam insegurança alimentar grave (REDE-PENSSAN, 2022a).

A Paraíba divide-se em quatro mesorregiões: Mata Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão. As três últimas, que incluem 193 dos 223 municípios do estado, abrangendo 92% da área estadual, fazem parte do Semiárido do Nordeste brasileiro.

O regime de chuvas é o principal fator determinante do clima. Na ampla parte do estado que pertence ao Semiárido, é possível afirmar que chove pouco, principalmente quando se compara a pluviometria à evapotranspiração muito elevada – que pode chegar a mais de 2.000 mm/ano^{-1} – que é característica da região. A este fator agrega-se aquela da irregularidade destas chuvas, havendo frequentes ‘secas’, caracterizadas por uma pluviometria significativamente menor que as médias históricas. Na Zona da Mata Paraibana, a pluviometria é maior e a ocorrência de secas menos frequentes. Destaque-se aqui que, a partir do final do século passado foram multiplicando-se os avisos sobre o aquecimento global. Existe atualmente uma quantidade importante de estudos que trabalham com o tema das mudanças climáticas. De modo geral, a análise destes trabalhos indica que na região Nordeste haverá uma elevação nos extremos de temperatura (mínima e máxima)[1], uma redução no volume de precipitação média e maior número e frequência de dias secos. No entanto, os efeitos acima mencionados deverão ter uma variabilidade espacial grande, prevendo-se, no caso da PB, que as regiões costeiras sejam menos impactadas. Já no caso da região semiárida, é esperado um aumento da temperatura e, principalmente uma maior frequência de eventos climáticos extremos, com ênfase numa maior incidência das secas, com um aumento dos dias consecutivos sem chuva, volumes totais de chuva menores.

Enquanto que, na região costeira, a vegetação natural original é a Mata Atlântica, a região do Semiárido é o domínio da Caatinga. O uso/substituição desta vegetação pela ocupação humana têm tido um efeito de degradação da caatinga em muitas regiões,

efeito que as mudanças climáticas devem exacerbar. Atualmente, somente 54% da vegetação original da Caatinga paraibana estaria (relativamente) preservada[2], tendo-se desmatado o equivalente a cerca de 2,4 milhões de hectares E esta parte foi significativamente alterada pelas atividades humanas, ou seja, transformadas em pastagens, terras agrícolas, estradas, propriedades rurais, vilas e cidades. Atualmente, os remanescentes mais preservados da Caatinga encontram-se bastante fragmentados. Hoje existem vastas áreas de capoeira.

Conforme vimos acima, o desmatamento da Caatinga e da Mata Atlântica é bastante intenso na PB. Em certas circunstâncias, este processo pode levar à desertificação. As Áreas Suscetíves de Desertificação (ASD) estão presentes nas 4 mesorregiões do estado, sendo mais prevalentes no Semiárido. De acordo com o Programa Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca da PB - PAE, 93,7% do território está em processo de desertificação em algum grau, 58% em nível alto de degradação, causando desequilíbrio dos ecossistemas, provocando êxodo rural.

A produção agropecuária é a principal atividade económica para a maioria da população rural, com destaque para a AF. Segundo o Censo Agrop. de 2017, existiam 163.218 estabelecimentos agropecuários na PB, dos quais 125.489 pertencem à AF. Estes estabelecimentos vêm sofrendo com os efeitos da desertificação e degradação ambiental. Esta situação aumenta a vulnerabilidade socio-ambiental, principalmente das unidades familiares.

[1] Em relação ao presente, na região Nordeste, os modelos preveem aumentos na temperatura máxima, que podem variar de 0,92°C a 2,74°C até 2050 e de 1,98°C a 4,51°C até 2100 (cenários 'intermediário' - SSP2-4.5 e 'pessimista"'- SSP5-8.5, respectivamente) (CUNHA; OLIVEIRA, 2023).

[2] Mesmo as áreas não desmatadas podem sofrer degradação pela ação antrópica, a começar pelo efeito do pastoreio dos rebanhos que usam estas áreas.

1. 2. 2. **Problema:**

1 – Mudanças Climáticas, Desmatamento e Desertificação: A vulnerabilidade socioclimática da população no estado diante das **mudanças climáticas**, e os processos de desertificação, estão provocando o aumento da pobreza e do desmatamento, reforçando a vulnerabilidade.

2 – Recursos Hídricos, Habitação e Saneamento: As unidades familiares do NE e, especialmente, do semiárido, têm uma demanda significativa por água potável, e também, a de uso produtivo. No entanto, o acesso à água de qualidade para consumo doméstico é um serviço raro na zona rural do estado da Paraíba. E a disponibilidade de água para fins produtivos (agricultura e pecuária) também é muito insuficiente. Na dimensão do saneamento a situação é ainda pior. Segundo dados do Instituto Água e Saneamento de 2019, o índice de atendimento rural de água na Paraíba é de 24,2% em comparação a 92,2% nas áreas urbanas do estado. Em relação ao saneamento, o índice de atendimento rural de coleta de esgoto é de 2,7% na Paraíba em comparação a 50,1% nas áreas urbanas[1]. Fica assim caracterizado que o acesso a água (para diversos usos) e esgotamento sanitário é um problema muito importante para a população rural paraibana.

3 – A Acessibilidade Rural: No meio rural paraibano é bastante frequente encontrar comunidades que ficam isoladas durante o período chuvoso, ao se tornarem intransitáveis as vias de acesso. E os eventos climáticos mais extremos que vem acontecendo no inverno, deixam as estradas intransitáveis até no período seco, provoncando impacto econômico – impedindo o escoamento da produção – impedindo o acesso a serviços de educação e saúde. Por outro lado, a imperfeições das estradas vicinais também podem ser um fator que aumenta a erosão em áreas declivosas, sendo assim 'agentes' de mais degradação ambiental.

4 – Ineficiência dos Sistema Produtivos, Renda e Pobreza: Os sistemas produtivos da região apresentam significativas ineficiências, o que leva as famílias a terem menos produção e menos renda. Os sistemas pecuários do Semiárido precisam superar o enfoque extensivo, de baixa produtividade, pouco adaptados à crescente escassez de água. Na dimensão agrícola, ainda são utilizadas práticas inadequadas, acelerando a perda de fertilidade, podendo levar, até, à desertificação.

5 – Dificuldades de Acesso a Mercado: Os canais de comercialização acessíveis para a AF são limitados, ainda muito dependentes de intermediários. Incluem desde questões burocráticas, como as dificuldades encontradas na obtenção da CAF para acesso aos mercados institucionais, falta de acesso às feiras locais e regionais e às redes de comercialização. As associações e cooperativas não têm conseguido engajar-se nos processos de ação coletiva necessários para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, que incluem a administração de projetos comunitários, a implementação de investimentos para fortalecer a resiliência das famílias e das suas unidades produtivas e ações ambientais.

6 – Acesso Limitado à Assessoria Técnica: O Censo Agropecuário de 2017 registra que no Brasil somente 19,9% dos estabelecimentos familiares tiveram acesso a ATER, enquanto que na PB, foram somente 16,8%. Embora seja maior que aquele para a região NE (de 7,4%), esta proporção ainda é muito pequena. Sem o apoio de uma ATER qualificada, os agricultores ficam impedidos de implementar práticas agrícolas sustentáveis e eficientes e se adaptar às mudanças climáticas, desafios do mercado e acesso a crédito.

7 – Inclusão digital: Em áreas rurais é comum que comunidades rurais inteiras mal tenham acesso à telefonia rural, e que o acesso à banda larga seja para muitos um sonho. A falta de conectividade impede ter mais acesso à informação, o que dificulta a redução dos custos e o aumento da produção, além de tolher o acesso aos mercados e à informação sobre o clima e o meio ambiente.

Os principais desafios para a PB Rural II. A vulnerabilidade socioeconômica e ambiental já existente das famílias rurais, associada às mudanças climáticas, agravam a pobreza, causada pelas deficiências nos sistemas produtivos e pelos empecilhos na gestão dos recursos hídricos. Esse processo coloca em risco o abastecimento hídrico da população, além de impactar negativamente a produção dos sistemas familiares, agravando uma crise que alimenta processos de degradação social e ambiental, reforçando o empobrecimento rural.

[1] Instituto Água e Saneamento. Painel Marco Legal do Saneamento. Disponível em: https://aguaesaneamento.shinyapps.io/painel-marco-legal/#section-cobertura. 2019.

1. 2. 3. **Solução:**

a) Realização dos investimentos necessários, visando a diminuição da vulnerabilidade climática e a melhoria da gestão ambiental, incluindo os sistemas hídricos para resiliência. Prob. 1, 2, 3 e 7

Investimentos para Fortalecimento dos Sistemas Hídricos Familiares. Prob. 1 e 2

Implantação de tecnologias/equipamentos, para reservação e uso de maiores volumes de água de produção.

Propostas de Saneamento. Prob. 1 e 2

A implantação de tecnologias, sistemas de reuso de águas cinzas e as fossas verdes (BETs - bacias de evapotranspiração TEVAP), e pequenos sistemas coletivos de esgotamento sanitário.

Melhoria de Acessos Rurais. Prob. 1 e 3

Investimentos na recuperação e melhoria de estradas vicinais, com a instalação de passagens molhadas, pontilhões, melhor drenagem e outras obras que garantam uma melhor trafegabilidade das estradas rurais, reduzindo o isolamento das comunidades.

Investimentos Orientados à Implantação, Ampliação e Melhoria de Moradias e Outras Infraestruturas. Prob. 2 e 7

Infraestrutura comunitária no que se refere à melhoria e/ou substituição de habitações em estado precário, inadequada a família ou sem banheiro e infraestruturas de melhoria do acesso à Internet rural.

Melhoria da Gestão Ambiental. Prob. 1 ao 7

Ações de recuperação e gestão de recursos ambientais degradados com implantação de iniciativas de reflorestamento e produção agroflorestal; implementação de ações de proteção/recuperação de mananciais; adequação das unidades familiares à legislação e os órgãos de fiscalização da situação ambiental; implantação de viveiros de produção de mudas.

b) Sistemas produtivos resilientes e acesso aos mercados. Prob. 1, 4, 5 e 6

Inovações que estimulem o aumento da produtividade/produção das famílias agricultoras, restaurando e protegendo a base dos recursos naturais, fortalecendo os serviços ambientais e agregando valor e aumentando a renda e a segurança alimentar.

Sistemas Produtivos Resilientes; Prob. 4

Implantação de sistemas agroflorestais SAFs para produção orgânica; quintais produtivos; áreas irrigadas, com base agroecológica; áreas de caatinga manejadas; constituição de reservas forrageiras diversas; apicultura e meliponicultora.

Acesso Sustentável aos Mercados. Prob 5

Apoio às organizações produtivas econômicas, cooperativas e associações, para iniciar ou ampliar beneficiamento e agregação de valor para acessos a mercados (institucionais e privados).

c) O desenvolvimento das capacidades para a implantação e operação das inovações da resiliência e sustentabilidade. Prob. 1 ao 7

Ações de desenvolvimento de capacidades visando a implantação de infraestruturas de resiliência, inovações no âmbito dos sistemas produtivos, iniciativas de recuperação e proteção dos recursos ambientais e o desenvolvimento das capacidades dos beneficiários.

Desenvolvimento de Capacidades Relacionadas aos Sistemas Hídricos, de Saneamento Resiliente e à Melhor Gestão Ambiental. Prob. 1, 2 e 7

Capacitações - cursos, oficinas e intercâmbio, para bom uso e manutenção das infraestruturas de coleta, armazenamento e uso de água, de saneamento, de produção e uso eficiente de energias renováveis e de inclusão digital.

Desenvolvimento de Capacidades Para a Implantação de Sistemas Produtivos Resilientes e sustentáveis, Agregação de Valor. Prob. 1, 4, 6 e 7

Fortalecer as capacidades das famílias referidas à implantação de sistemas produtivos resilientes, serviços de ATER, Assessoria Especializada e a capacitação para as organizações atendidas.

Desenvolvimento das Capacidades das Entidades de ATER e dos Demais Prestadores de Serviços de Capacitação/Assessoria. Prob. 6

Capacitação para equipes de ATER e prestadores de serviços.

1. 2. 4. **Resultado:**

Eixo A

Implantação de infraestrutura de fortalecimento dos sistemas hídricos familiares e comunitários para captação e armazenamento e uso de água para produção.

Acesso ampliado a serviços de saneamento e de conectividade rural.

Implantação de melhoria de moradias sustentáveis.

Possibilidades de deslocamento da população rural, por meio da implantação de obras de melhoramento da infraestrutura de estradas vicinais para garantir a trafegabilidade.

Áreas suscetíveis de desertificação e/ou degradadas recuperadas.

Eixo B

Fortalecimento de sistemas produtivos familiares resilientes e sustentáveis, com a implantação de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras;

Ampliação do acesso ao mercado de agricultores familiares, via a criação/fortalecimento de feiras e outros canais de comercialização;

Melhor integração em cadeias produtivas por meio da implantação/ampliação de iniciativas de agregação de valor de produtos da AF;

Desenvolvimento de negócios com associações e cooperativas, que tenham capacidade para empreender.

Eixo C

Capacidades das famílias e das suas organizações fortalecidas por meio da provisão de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação qualificada;

Entidades de apoio à AF e à produção fortalecidos;

Realização de estudos, publicações e intercâmbios na área de produção familiar resiliente e sustentável, proteção e recuperação ambiental;

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

Promover uma melhor qualidade de vida da população rural, aumentar a resiliência da agricultura familiar paraibana por meio de investimentos em infraestrutura, no desenvolvimento de sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis e melhor inserção nos mercados, melhoria da habitação e do saneamento rural, proteção/recuperação/gestão dos recursos ambientais.

(ii) Objetivos Específicos:

(i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço do sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural.

(ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental.

(iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

(iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras.

(v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação

(vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 8-Famílias que adotam novas tecnologias agropecuárias resilientes e sustentáveis

Descrição:

Percentual de famílias que adotam novas tecnologias agropecuárias sustentáveis. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; Promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental, atendendo diretriz número 6, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa Inovar os Mecanismos de Ciência, Tecnologia e Inovação na Paraíba, desenvolvendo o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, previsto em lei e em consonância com o marco legal de CT & I no estado.

Proporção (%) das famílias que acessaram ações agropecuárias e que alteraram as práticas agrícolas em prol de inovações que preservam os recursos naturais, etc. (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:

50%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: 20-Beneficiários satisfeitos com ações, atividades e serviços do Programa

Descrição:

Porcentagem de beneficiários satisfeitos com ações, atividades e serviços do Programa. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do

reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e dá ampliação da inclusão digital no meio rural; Promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras; Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação.

Também está inserido nos princípios sustentáveis do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, Eixo II, diretrizes 1, 4 e 7, atendendo também as diretrizes 2, 3 e 5, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027.

Valor auferido nas pesquisas realizadas por conta do Estudo de Avaliação de Impacto, no final do Projeto

Meta:
20%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 2- Famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto

Descrição:
Número de famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto: - Famílias representadas por mulheres 9.000 (P) - Famílias representadas por jovens 3.000(P) - Famílias de comunidades tradicionais (quilombolas, pescadoras) 300(P) - Famílias indígenas 300(P).

Esse indicador está relacionado com objetivo específico de garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs.

Soma das famílias de cada um dos 4 grupos prioritários que receberam algum serviço / benefício do Projeto (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
12.600, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 3- Famílias rurais que tiveram o seu sistema hídrico reforçado

Descrição:
Número de famílias rurais que tiveram o seu sistema hídrico reforçado (tiveram acesso a mais água para usos diversos), promovendo o fortalecimento e a resiliência da

população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento, conforme os princípios sustentáveis do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, Eixo II, no sentido de proporcionar Segurança Hídrica no território Paraibano.

Soma das famílias que declaram que tiveram acesso a mais água para usos diversos.

Meta:
2.500, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 1- Famílias atendidas pelo Projeto

Descrição:
Esse indicador contempla o número total de famílias que serão atendidas pelo Projeto e está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e dá ampliação da inclusão digital no meio rural; Promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Também está inserido nos princípios sustentáveis do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, Eixo II, diretrizes 1, 4 e 7, no sentido de proporcionar Segurança Hídrica no território Paraibano; executar programas voltados ao Meio Ambiente, ao uso dos recursos naturais e da terra; investir no Desenvolvimento Local, na Agropecuária e na Agricultura Familiar Paraibana.

Soma das famílias que receberam algum serviço/benefício do Projeto (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
34.800, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 9-Famílias que aumentam a produção agrícola

Descrição:

Percentual de famílias que aumentam a produção agrícola. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa implantar /fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras, atendendo diretriz número 7, do Eixo II do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa investir no Desenvolvimento Local, na Agropecuária e na Agricultura Familiar Paraibana.

Relação de famílias que conseguiram aumentar a produção agrícola (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:

40%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 4-Famílias beneficiadas pelos Planos Comunitários de Investimento Produtivos Resilientes e Sustentáveis

Descrição:
Número de famílias beneficiadas pelos Planos Comunitários de Investimentos Produtivos Resilientes e Sustentáveis. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico de transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, atendendo a uma das diretrizes do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa promover o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável e Inclusão Econômica.

Soma do número de famílias que receberam investimentos via Planos Comunitários de Investimentos Resilientes (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
1.800, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 11-Famílias em situação de pobreza

Descrição:
Percentual de redução do número de famílias em situação de extrema pobreza. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e dá ampliação da inclusão digital no meio rural; Promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Proporção (%) do número de famílias atendidas que conseguiram aumentar sua renda e ultrapassam a linha da pobreza (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:
20%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 13-Receita dos empreendimentos associativos ou cooperativos apoiados pelo Projeto

Descrição:
Incremento percentual da receita dos empreendimentos associativos ou cooperativos apoiados pelo Projeto. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, atendendo diretriz número 2, do Eixo III do Plano Plurianual do

estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa Elevar a diversificação da base produtiva com investimentos na infraestrutura básica, na inovação tecnológica e na capacitação e assistência técnica para o agronegócio e para a agricultura familiar.

Incremento percentual da receita dos empreendimentos, medida antes da ação do Projeto e no final do Projeto (Estudos de Linha de Base e Avaliação de Impacto)

Meta:
20%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 5-Famílias beneficiadas com Planos de Negócios

Descrição:
Número de Famílias beneficiadas com Planos de Negócios. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico de transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, atendendo a uma das diretrizes do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa promover o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável e Inclusão Econômica.

Soma do número de famílias que receberam investimento via Planos de Negócios (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
2.600, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: 6-Unidades produtivas familiares atendidos com Assessoria Técnica

Descrição:
Número de Unidades produtivas familiares atendidos com Assessoria Técnica (nos âmbitos produtivo e ambiental) pelo Projeto. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação, atendendo diretriz número 2, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa Elevar a diversificação da base produtiva com investimentos na infraestrutura básica, na inovação tecnológica e na capacitação e assistência técnica para o agronegócio e para a agricultura familiar.

Soma das unidades produtivas familiares que declaram ter recebido ATER pelo Projeto

Meta:
50%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: 12-Famílias atendidas que melhoram a sua Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

Descrição:
Percentual de redução do número de famílias em situação de extrema pobreza. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do

reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e dá ampliação da inclusão digital no meio rural; Promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Proporção (%) das famílias atendidas que declaram ter melhorado sua SAN (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:
20%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: 10-Famílias em situação de extrema pobreza

Descrição:
Percentual de redução do número de famílias em situação de extrema pobreza. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática, por meio: do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e dá ampliação da inclusão digital no meio rural; Promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Proporção (%) do número de famílias atendidas que conseguiram aumentar sua renda e ultrapassam a linha da extrema pobreza (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:
20%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: 14-Áreas ameaçadas ou degradadas (de APP, de R. Legal e outras) protegidas / recuperadas / reflorestadas

Descrição:
Áreas ameaçadas ou degradadas (de APP, de R. Legal e outras) protegidas / recuperadas / reflorestadas. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental.

Também está inserido nos princípios sustentáveis do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, Eixo II, diretrizes 1 e 4, no sentido de proporcionar Segurança Hídrica no território Paraibano; executar programas voltados ao Meio Ambiente, ao uso dos recursos naturais e da terra; atendendo também a diretriz número 5, do Eixo III do

Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa promover o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável e Inclusão Econômica.

Soma de hectares de áreas protegidas / recuperadas / reflorestadas (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:
30ha, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: 16-Famílias beneficiadas pela melhoria da acessibilidade rural

Descrição:
Número de famílias beneficiadas pela melhoria da acessibilidade rural. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática e a melhorando o acesso rural.

Soma das famílias que declaram terem sido beneficiadas com uma melhora da sua mobilidade (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:
17.400, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: 7-Pessoas capacitadas por meio das diferentes ações do Projeto

Descrição:
Número de pessoas capacitadas por meio das diferentes ações do Projeto. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação, atendendo diretriz número 2, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa Elevar a diversificação da base produtiva com investimentos na infraestrutura básica, na inovação tecnológica e na capacitação e assistência técnica para o agronegócio e para a agricultura familiar.

Soma das pessoas (desagregadas por gênero) que participaram em atividades de capacitação promovidas pelo Projeto (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
24.560, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: 15-Famílias atendidas nas iniciativas de proteção e recuperação ambiental

Descrição:
Áreas ameaçadas ou degradadas (de APP, de R. Legal e outras) protegidas / recuperadas / reflorestadas. Esse indicador está relacionado com o objetivo específico que visa promover a proteção e restauração dos recursos ambientas e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental.

Também está inserido nos princípios sustentáveis do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, Eixo II, diretrizes 1 e 4, no sentido de proporcionar Segurança Hídrica no território Paraibano; executar programas voltados ao Meio Ambiente, ao uso dos recursos naturais e da terra; atendendo também a diretriz número 5, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa promover o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável e Inclusão Econômica.

Número de famílias atendidas pelos Planos de Proteção e Recuperação Ambiental

Meta:
1.800 informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados.

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: 17-Famílias beneficiadas com melhor conectividade / inclusão digital

Descrição:
Número de famílias beneficiadas com melhor conectividade / inclusão digital. Esse indicador está relacionado com o objetivo que visa fortalecer a resiliência da população rural, promovendo a ampliação da inclusão digital no meio rural, atendendo também a diretriz número 3, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa ampliar a infraestrutura TIC e a conectividade.

Soma das famílias que declaram ter tido uma melhora no seu acesso / uso da Internet (Estudo de Avaliação de Impacto)

Meta:
50%, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 19. **Informações do 19° indicador:**
Nome: 18-Famílias que acessam fontes de energia limpa e renovável

Descrição:
Número de Famílias que acessam fontes de energia limpa e renovável. Esse indicador está relacionado com o objetivo que visa fortalecer a resiliência da população rural, implantando fontes de energia limpa e renovável. Atende a diretriz número 4, do Eixo II do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa executar programas voltados ao Meio Ambiente, ao uso dos recursos naturais e da terra.

Soma das famílias que receberam alguma tecnologia de aproveitamento de energia renovável (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
3.250 informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 4. 20. **Informações do 20° indicador:**
Nome: 19-Organizações atendidas e fortalecidas pelo Projeto

Descrição:
Número de organizações da população atendida e fortalecidas. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a

renda das famílias agricultoras. Atende a diretriz número 5, do Eixo III do Plano Plurianual do estado da Paraíba 2024 – 2027, que visa executar programas voltados ao Meio Ambiente, ao uso dos recursos naturais e da terra.

Quantidade de Organizações que funcionam satisfatoriamente (Estudos de Avaliação de Impacto)

Meta:
118, informações complementares ANEXO 4, Relação com os objetivos específicos e com resultados

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: COMPONENTE 1 - INVESTIMENTOS VISANDO A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E A MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL
Valor estimado em Dólar (USD): 40.087.500,00

Descrição:
Para estimular o desenvolvimento sustentável e uma maior resiliência da população rural, será necessária a implantação/fortalecimento de diversos investimentos específicas. O Projeto PB Rural Sustentável II se propõe, por meio do Componente 1, de: (i) fortalecer/melhorar os sistemas hídricos com investimentos dedicados à coleta, armazenamento e uso de recursos hídricos, habitação e saneamento; (ii) melhorar o acesso às comunidades mais isoladas; (iii) promover o melhor uso de fontes disponíveis de energia renovável; (iv) ampliação/inclusão digital das comunidades rurais. Estas iniciativas buscam aumentar a capacidade de adaptação das populações rurais e reduzir a sensibilidade local a choques climáticos (principalmente secas e eventos de chuva muito intensa). As atividades do projeto visam fortalecer a resiliência, especialmente da agricultura familiar paraibana, melhorando a gestão e o uso de recursos naturais.

Descrição de subcomponentes e produtos:

SUBCOMPONENTE 1.1 - Fortalecimento dos sistemas hídricos familiares e melhoria do saneamento e da habitação

O Subcomponente tem no seu escopo o fortalecimento dos sistemas hídricos familiares, para o qual vai trabalhar na implementação de diversas estruturas/tecnologias de captação, armazenamento de uso e reuso de água. Levando em consideração que ainda existem em algumas localidades da Paraíba Rural habitações extremamente precárias – como é o caso das casas de taipa – o subcomponente também irá trabalhar na melhoria de habitações que não ofereçam condições de proteção contra as intempéries.**(Descrição dos Produtos Anexo 1)**

P1 - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.

P2 - Saneamento e melhoria habitacional

SUBCOMPONENTE 1.2 - Melhoria da acessibilidade rural

Os eventos climáticos impactam o meio rural, as comunidades rurais frequentemente ficam isoladas durante o período chuvoso, dificultando o acesso da população aos serviços de saúde, educação, aos centros urbanos e impede o acesso

dos/as produtores/as aos mercados.

A implantação de passagens molhadas ou pontilhões, pequenas obras de drenagem de pontos críticos, e até a pavimentação de ladeiras escorregadias, poderão ter um papel importante, esta ação visa reduzir o isolamento das comunidades mais afastadas.

P1 - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)

SUBCOMPONENTE 1.3 - Acesso a fontes de energia renovável

Em praticamente todo o meio rural paraibano a lenha e o carvão vegetal continuam sendo elementos importantes na matriz energética domiciliar, contribuindo assim para o desmatamento. O Projeto apoiará a instalação de equipamentos que permitam melhorar a eficiência no uso de fontes costumeiras de energia (como a lenha), assim como o aproveitamento de fontes inovadoras de energia renovável. Estes investimentos poderão ser para o âmbito doméstico ou para pequenos investimentos produtivos, dependendo das características da demanda e do potencial gerador das diversas fontes disponíveis. O Projeto proverá fornecerá Assessoria Especializada que possa apoiar a definição, instalação e funcionamento destas tecnologias/ equipamentos.

P1- Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores

P2 - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos

SUBCOMPONENTE 1.4 – Proteção e restauração de áreas degradadas e/ou em degradação

Buscará implementar ações públicas voltadas para a preservação e a recuperação de recursos ambientais, com a finalidade de manter e recuperar áreas degradadas, buscando garantir a provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais importantes.

O Componente contribuirá também para a sensibilização de organizações comunitárias e produtores/as rurais sobre a necessidade impreterível de conservação dos recursos naturais, incluindo a elaboração e implantação de Planos de Proteção e Recuperação Ambiental. O Projeto também irá garantir a provisão de ATER. A metodologia trabalhada deverá assegurar o atendimento das necessidades das mulheres, dos jovens e dos povos e comunidades tradicionais.

P1 - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação

P2 - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Casas ou Bancos de Sementes Nativas Comunitários

SUBCOMPONENTE 1.5 - Ampliação da inclusão digital e acesso à informação climática

A conectividade rural também é um instrumento fundamental para a inclusão de jovens no processo organizativo e produtivo das comunidades rurais, já que estes têm maior facilidade no uso de redes sociais e conhecimento de tecnologias da informação. Também possibilita que as equipes de Assessoria Técnica se beneficiem deste recurso, agregando o modo remoto à gama de instrumentos a ser utilizada por elas.

O PB Rural Sustentável I apoiou a AESA, financiando o desenvolvimento de um sistema de informação em todo o estado, que fornecerá, principalmente, o acesso a informações agrohigroclimáticas de apoio à decisão. O acessos dos AF do Estado a estas informações é fundamental para o o seu desenvolvimento.

O foco é ampliação da conectividade no campo por meio de investimentos voltados à melhoria/ampliação da qualidade e do sinal de internet junto ao meio rural.

P1 - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAIBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 13.767.300,00

Descrição:
O Componente 2 se propõe principalmente enfrentar o declínio econômico vivido nas últimas décadas pelos sistemas produtivos familiares, assim como os problemas ambientais causados por estes sistemas no meio rural da Paraíba. O propósito geral é de fortalecer as unidades familiares, apoiando uma transformação dos sistemas existentes em crise, com a implantação de sistemas produtivos inovadores, mais intensivos, diversificados e sustentáveis, na busca de maior resiliência diante das mudanças climáticas. O Componente também abrangerá a implementação de iniciativas de fortalecimento das organizações de beneficiamento e de comercialização, que reforcem a inserção da AF nos mercados e valorizem a produção mais sustentável obtida.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 2.1 - Implantação de práticas e tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de sistemas produtivos familiares resilientes

A superação das vulnerabilidades dos sistemas produtivos da AF, principalmente aquelas que são reforçadas pelas mudanças climáticas, exige adequações importantes nas práticas de manejo, no sentido de uma intensificação que permita, ao mesmo tempo, adquirir maior resiliência e aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares. A transformação almejada dos sistemas familiares se dará pela implantação de práticas inovadoras de intensificação do uso e manejo dos recursos disponíveis, que se organizam em torno dos princípios de: i) valorização da biodiversidade; ii) constituição e manejo de estoques; iii) aproveitamento produtivo intensivo de pequenos espaços de alta produtividade biológica. A hipótese principal é que estas práticas e tecnologias inovadoras

permitam aumentar e também estabilizar a produtividade dos sistemas, apostando na biodiversidade e valorizando os recursos disponíveis localmente da melhor maneira possível. Trata-se de maximizar e regularizar os processos ecológicos de conversão dos recursos básicos do ambiente (água, radiação solar e nutrientes) em produtos (vegetais e animais) .

Cabe mencionar aqui que o esforço a ser realizado pelo Projeto em torno do tema dos recursos hídricos terá um papel fundamental no sentido de constituir e reforçar sistemas produtivos mais resilientes. Muitos dos investimentos /tecnologias (poços, barreiros, cisternas de produção, etc.) que serão implementados através do Componente 1, serão fundamentais para a constituição de um estoque maior de água que poderá ser utilizado como alavanca para fortalecer esses sistemas.(descrição dos produtos no ANEXO 1)

P1 - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por Meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes

SUBCOMPONENTE 2.2 - Apoio às organizações econômicas da af ampliação do acesso aos mercados

O Projeto buscará ampliar o acesso aos mercados para as famílias atendidas. O presente subcomponente considera a realização de investimentos que permitam trabalhar com a agregação de valor à produção, como a melhoria e implantação de infraestruturas de armazenamento, beneficiamento e de agroindústrias, incluindo aspectos como a certificação da produção, desenvolvimento de produtos, de sinais distintivos coletivos (marca coletiva, selos) e rótulos. Também serão apoiadas iniciativas que visam criar ou fortalecer cadeias curtas de comercialização e potencializar o acesso aos programas de compras públicas. Considerando a implantação e fortalecimento de sistemas de produção biodiversos resilientes, o Projeto apoiará a transformação e a comercialização da produção dos sistemas considerados, mediante a elaboração de Planos de Negócios de diversos tipos, elaborados de forma participativa.

P1 - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)

P2 ***- Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios***

P3 - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa,

outros)

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE
Valor estimado em Dólar (USD): 4.062.000,00

Descrição:
Na experiência de projetos de desenvolvimento rural sustentável anteriores, inclusive do Projeto Paraíba Rural Sustentável I, o investimento de recursos financeiros para desenvolver a produção e a comercialização, e aumentar o acesso a serviços essenciais (como a provisão de recursos hídricos) é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir a obtenção dos resultados almejados. Esta experiência mostra que o desenvolvimento de novas capacidades também é fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade das ações apoiadas. Nos projetos aqui citados, este eixo de ação permitiu o fortalecimento das organizações sociais e produtivas com as quais os projetos trabalharam, ampliou a visibilidade e inserção de jovens, mulheres, PCTs e indígenas, facilitou a incorporação de práticas e tecnologias inovadoras, ajudou a fazer uma melhor gestão dos recursos ambientais, a iniciar novas atividades, a gerir as unidades produtivas familiares de forma mais eficiente e chegar aos mercados em melhores condições e ampliar o acesso a políticas públicas ou incidência política, usando para isso novas capacidades que permanecem depois que os projetos terminam.

O Projeto PB Rural Sustentável II leva em conta esta experiência acumulada, e por isso o Componente 3 estará focado no desenvolvimento de capacidades.

Levando em consideração esta experiência e dado o contexto de vulnerabilidades e desafios acima descrito, o objetivo que o presente Componente se propõe é o de fortalecer as capacidades individuais e coletivas dos agricultores familiares e suas organizações, necessárias para aumentar a adoção de tecnologias agrícolas que promovam maior resiliência de seus sistemas, para melhorar a inclusão produtiva e social, bem como as condições ambientais e fundiárias das comunidades rurais e do seu entorno.

As capacidades reforçadas através da componente serão ferramenta essencial para a implementação e o bom funcionamento dos investimentos e práticas inovadoras promovidas pelos Componente 1 e 2.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 3.1 – Desenvolvimento de capacidades dos/as beneficiários/as para a melhoria de gestão ambiental e diminuição da vulnerabilidade climática

O propósito deste Subcomponente é de repassar conhecimentos e desenvolver as capacidades das famílias beneficiarias pelo Componente 1 na temática da gestão ambiental e da diminuição da vilnerabildades da população rural,

principalmente diante das mudanças climáticas, para realizar o acompanhamento técnico e organizacional, na busca de criar as condições que permitam o bom uso e uma gestão eficiente dos investimentos.(Descrição dos Produtos Anexo 1).

P1 - Capacitação e intercâmbios sobre o bom uso dos equipamentos dos sistemas hídricos, saneamento e energia renovável

P2 - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros

P3 - Intercâmbio e capacitação para o desenvolvimento de atividades de proteção e restauração ambiental

P4 - Educação ambiental

P5 - Capacitação sobre manutenção das melhorias na acessibilidade rural

P6 - Plano de capacitação em inclusão digital e informação climática

SUBCOMPONENTE - 3.2 - Desenvolvimento de capacidades para a promoção da produção resiliente e sustentável

O Subcomponente terá por finalidade a provisão de serviços de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação, com a intenção de desenvolver as capacidades dos/as beneficiários para a implementação dos Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes e Planos de Negócios promovidos pelo Componente 2 (Subcomponentes 2.1 e 2.2).

P1 - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis

P2 - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar

P3 - Provisão de capacitação especializada e intercâmbios para o fortalecimento dos sistemas produtivos resilientes e sustentáveis

SUBCOMPONENTE - 3.3 - Desenvolvimento das capacidades do órgão executor, das entidades parceiras e fortalecimento das instâncias participativas do desenvolvimento rural resiliente

Este subcomponente tem como finalidade possibilitar o desenvolvimento de capacidades na esfera estadual, fortelecendo a capacitação técnica, institucional e organizacional dos atores envolvidos na implementação do Projeto.

Ele também promoverá a produção e a troca de informações sobre as diferentes temáticas do Projeto, tais como a gestão dos recursos hídricos, uso sustentável do solo, práticas e tecnologias da resiliência, degradação ambiental e as ações para contrarrestar este processo, entre outros. Também trabalhará a temática da sua metodologia participativa de intervenção. Estas informações, devidamente registradas e compiladas, deverão subsidiar as decisões políticas e o desenho de ações em todos

os setores, apoiando as atividades de priorização das ações do Projeto. As atividades procurarão coordenar, ao invés de duplicar, as redes, planos e projetos estaduais existentes, a fim de complementar os fluxos e os sistemas de retro-alimentação de informações.

P1 - Capacitação das Equipes do Órgão Executor

P2 - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras

P3 - Fortalecimento/construção das instâncias de participação nos processos territoriais de desenvolvmento resiliente

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 4.583.200,00

Descrição:
Este Componenete incluirá os recursos necessários para as atividades de gestão, manutenção da Unidade Gestora do Projeto e para o Monitoramento e Avaliação, Comunicação, Auditorias e Controles internos

Descrição de subcomponentes e produtos:

SUBCOMPONENTE - 4.1 - Unidade de Gestão do Projeto (UGP)

Este subcomponente incluirá os recursos necessários para as atividades de manutenção da Unidade Gestora do Projeto e para o Monitoramento e Avaliação, Comunicação, Auditorias e Controles internos

P1 - Estruturação e Funcionamento da UGP

O Projeto Cooperar, como Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) – compreendendo a unidade central localizada em João Pessoa (a capital do Estado), e ás Gerências Regionais distribuídas em quatro regiões – será responsável pela coordenação, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das ações/atividades do Projeto. A UGP conta atualmente com equipe para realização do trabalho que lhe compete, necessitando melhorar/ampliar a equipe, a estrutura e as condições materiais (locais, equipamentos, transporte, e outros) necessários, devendo ser fortalecida para garantir a sua efetividade. Caberá à UGP realizar: i) O

gerenciamento; ii) A administração; iii) A capacidade operacional técnica; iv) Os processos de aquisição (licitações e contratos); v) A gestão financeira. Também caberá à UGP a supervisão da implementação das iniciativas de campo.

Como Componente de Gestão, as atividades da UGP deverão convergir para o atendimento das Diretrizes e Políticas do Banco Mundial para o financiamento, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários. Caberá também à UGP garantir o cumprimento das cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo.

Encontra-se também incluido nessa atividade ou 'produto', a contratação de uma entidade para apoio à implantação do Projeto. Este item compreende as ações voltadas para o próprio funcionamento do Projeto, envolvendo despesas operacionais e dos custos relativos às atividades das equipes.

P2 - Auditorias e Controle Interno

Para garantir um bom gerenciamento financeiro do Projeto, serão realizadas auditorias externas, que possam fornecer um parecer sobre a prestação de contas financeiras, incluindo o cumprimento do acordo de financiamento e certificação de que os recursos do empréstimo têm sido utilizados para os fins previstos.

SUBCOMPONENTE - 4.2 - Monitoramento e avaliação (M&A) e comunicação

Este Subcomponente inclui: o Sistema de M&A, Estudos de Avaliação de Impacto e Ações de Comunicação

P1 - Sistema de M&A

O Núcleo de Planejamento, Monitoria e Avaliação será constituído por uma equipe de profissionais qualificados, que trabalhará com sistemas informatizados que permitam registrar as informações pertinentes, processá-las e assim obter os resultados que possam auxiliar e apoiar a gestão do Projeto. Será definido um conjunto de indicadores-chave capazes de permitir uma visualização do seu desempenho em diversas fases de implementação. Caberá a este Núcleo a realização das diversas tarefas de M&A, tais como: o acompanhamento dos indicadores do Marco Lógico com atualização permanente do sistema informatizado de M&A, a coordenação do processo de elaboração de relatórios, o gerenciamento da realização dos estudos e avaliação de impacto, a realização de avaliações participativas dos resultados, o monitoramento utilizando o Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), etc.

P2 - Estudos de Avaliação de Impacto

A avaliação de impacto buscará coletar informações que demonstrem que o Projeto conseguiu alcançar os resultados previstos no objetivo, além de registrar os impactos ocorridos na melhoria de vida da população alvo, como no tema de nutrição, renda, métodos produtivos, entre outros. O estudo incluirá pesquisas a serem realizadas em

três momentos temporais distintos: i) Linha de base, no início do Projeto; ii) Avaliação de Meio Termo, que será realizada na metade da sua implementação; e iii) Avaliação Final de Impacto, que será realizada durante o último ano de execução do Projeto.

P3 - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto

A comunicação será um instrumento essencial para a disseminação resultados, e as lições aprendidas a partir das ações realizadas pelo Projeto. Especial atenção na comunicação será dada à transparência da gestão e à relação com os diversos públicos interessados e envolvidos com o tema do desenvolvimento resiliente. Serão trabalhados diversos instrumentos digitais de divulgação que contemplem informações sobre: as ações e resultados do Projeto. Outros instrumentos que poderão ser utilizados são os boletins informativos, vídeos e cartilhas educativas (sobre temas ambientais, sobre a prestação de contas, os direitos de grupos específicos, as políticas públicas para a agricultura familiar em bases agroecológicas e orgânicas, etc.), além de spots de rádio e programas de tv públicas, sistematizações.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto terá abrangência em 222 municípios (Anexo 8). Irá atender aproximadamente 34.800 famílias (128.700 pessoas), como beneficiárias diretas com ações do Projeto. Destas, 9.000 famílias pertencerão ao público prioritário, representadas por mulheres, 3.000 representadas por jovens e 600 famílias de Povos e Comunidades Tradicionais.

Serão priorizadas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF e preferencialmente inscritas no Cadastro Único de Família (CadÚnico), instaladas em comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária.

1. 7. **Anexos**

1 ANEXO 1 Descrição Componente e subcomponentes

4 ANEXO 4 Matriz indicadores

6 ANEXO 6 OFÍCIOGG246COFIEXenquadramentoPORt220

8 ANEXO 8 ListaMunicipios

7 ANEXO 7 Informações gerais Paraíba

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O foco estratégico do presente pleito apresenta um alinhamento/enquadramento bem abrangente com 4 ‘Objetivos Estratégicos (O. E.) do PPA 2024 – 2027 do Governo Federal, conforme veremos a seguir.

- *101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social*, [pertencente ao Eixo 1 – Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos do PPA 2024-2027];

Neste caso, o Objetivo Geral do Projeto, e pelo menos um Objetivo Específico, estão diretamente relacionados com ele. Também existem indicadores (SMART) e metas correspondentes que demonstrarão o cumprimento destes objetivos. Este objetivo será atingido principalmente através da implementação do Componente 2 (Fortalecimento da Produção Sustentável) e o Subcomponente 3.2 (Desenvolvimento de capacidades para a Produção Sustentável). Estima-se que estas ações possam alcançar 8.160 famílias agricultoras. Pouco mais de 25% dos recursos do Projeto[1] serão direcionados diretamente para estas atividades/objetivos. ANEXO 3

- 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e

O Objetivo Geral e dois Objetivos Específicos (i e ii) estão diretamente relacionados com este Objetivo Estratégico. Também existem indicadores (SMART) e metas que poderão demonstrar o cumprimento destes objetivos. Ele será atingido através das ações dos Subcomponentes 1.1 (Fortalecimento dos sistemas hídricos familiares, do saneamento), do Subcomponente 1.3 (Promover a eficiência energética e o acesso a fontes de energia renovável), do Subcomponente 1.4 (Proteção e restauração de áreas degradadas e/ou em degradação), o Subcomponente 2.1 (Implantação de tecnologias inovadoras para sistemas familiares mais produtivos e resilientes), o Subcomponente 3.1 e a maior parte do Subcomponente 3.2 de Desenvolvimento de capacidades para a gestão ambiental e vulnerabilidade climática e para a produção agropecuária sustentável das famílias. Estas atividades poderão alcançar aproximadamente 32.000 famílias, contando com quase 48% do montante total dos recursos.

- 202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas, os dois últimos pertencentes [ao Eixo 2 – Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática].

O Objetivo Geral e três Objetivos Específicos (i, ii e iii) estão diretamente relacionados com este Objetivo Estratégico. Tem no Projeto, indicadores (SMART) e metas que permitirão o monitoramento do atingimento do objetivo. Este será alcançado por meio das ações dos Subcomponentes 1.1, 1.2, 1.4, 1,5 e o Subcomponente 2.1 e boa parte dos Subcomponentes 3.1 e 3.2. Estas ações alcançarão em torno de 30.000 famílias e poderão contar com cerca de 67% do orçamento.

- 203. Fortalecer a Agricultura Familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura, [relacionado ao Eixo 2];

No caso também pode ser dito que o Objetivo Geral e dois Objetivos Específicos do Projeto se relacionam com este quarto Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027, O Projeto também conta com indicadores (SMART) e metas que poderão documentar o

cumprimento deste objetivo. Ele deverá ser alcançado com atividades dos Subcomponentes 1.1, 1.2, 1,3, 1.4 e 1.5, assim como os Subcomponentes 2.1 e 2.2 e os Subcomponentes 3.1 e 3.2. Somados, os recursos dedicados a estes Subcomponentes representam algo mais que 90% dos recursos, podendo alcançar praticamente todas as famílias que serão atendidas pelo projeto.

A proposta pleiteada se apresenta também relaciona com outro 'objetivo estratégico' do PPA federal, embora esta relação seja menos abrangente que nos casos citados acima. O dito Objetivo Estratégico é:

- 212. Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional;

Finalmente, na medida em que o Projeto buscará dar prioridade ao atendimento às mulheres e aos diversos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) da Paraíba rural, é possível dizer que ele se relaciona com os Seguintes Objetivos Estratégicos:

- 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

- 108. Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimento.

[1] Embora seja possível argumentar que uma parte proporcional dos recursos do Componente 4 (Gestão) pudesse ser também computado para este objetivo, isto **não** foi feito.

2. 2. **Anexos**

3 ANEXO 3VinculosPPA24a27

3. **GESTÃO**

3. 1. **Arranjo institucional**

3. 1. 1. **Descrição:**

a) Garantidor - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.

b) Mutuário - Governo do Estado da Paraíba - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

c) Agente Financiador - Banco Mundial - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**

Órgão principal: Projeto COOPERAR

Órgãos parceiros:

AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba.
CINEP - Companhia de Desenvolvimento da Paraíba.
EMPAER - Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária.
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEIRH
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Projeto Paraíba Rural Sustentável iniciado em 2019, em fase final de execução financeira no Estado da Paraíba pelo Projeto Cooperar/UGP, tem realizado ações significativas. A partir dos resultados alcançados, abaixo listados, fica patente a necessidade de ampliar significativamente o trabalho por ele iniciado, conforme constatado pela última Missão de Supervisão do Banco Mundial, realizada em abril do corrente ano [????].

- Ampliação significativa do Acesso a Água para consumo humano com aproximadamente 400 subprojetos implantados, atendendo a mais de 700 comunidades rurais e mais 300 em fase de implantação; estes subprojetos incluem perfuração de 189 poços, resultando na instalação de 41 dessalinizadores (24 concluídos e 17 em implantação); 24 Sistemas de Abastecimento Singelo (6 implantados e 18 em construção); e mais 26 sistemas de Abastecimento Completo, todos em implantação; e ainda a construção de 6.908 cisternas com mais 5.033 sendo finalizadas, atendendo no total a 11.759, equivalendo, a aproximadamente 54.000 pessoas.

- Na Redução da Vulnerabilidade Agroclimática conta-se, com a implementação de mais 51I subprojetos, destes 261 Projetos Produtivos, visando a segurança alimentar e redução da pobreza rural, atendendo a 1.855 famílias (incluindo Tecnologias Sociais de reforço da criação de caprino/ovinos, aves, meliponicultura, palma forrageira resistente a carmim e energia solar para pequenas irrigações). No tocante a Acesso Rural foram construídas 107 passagens molhadas e mais 143 encontram-se em construção totalizando 250 subprojetos atendendo ao final mais de 24.000 famílias (90.000 pessoas).

- Na ação denominada de Alianças Produtivas são 25 Cooperativas apoiadas no fortalecimento ao Acesso a Mercados na melhoria das capacidades de beneficiamento, da produção e gestão, através de estudos de mercado, planos de negócios, capacitações e intercâmbios, atendendo diretamente a 1.272 famílias, que corresponde a aproximadamente 4.706 pessoas.

O trabalho do Projeto Cooperar na implantação do PB Rural Sustentável, também, permitiu o desenvolvimento e fortalecimento das Secretarias de Estado envolvidas e de um conjunto importante de entidades. Dentre estas cabe mencionar a própria Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido - SEAFDS, a qual o Projeto Cooperar é vinculado, a Secretaria de Estado Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEIRH, com a implantação do Sistema Estadual de Monitoramento Agrohidroclimático - SEIRA de responsabilidade da Agência Executiva de Gestão de Águas - AESA, a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER;

Os Projetos PB Rural Sustentável (tanto a fase I ainda em execução, como a fase II) estão inseridos no conjunto de políticas públicas estratégicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. As ações e projetos inscritos nos PPAs estão respaldados por macro-estratégias de planejamento como a Estratégia de Desenvolvimento dos Territórios Rurais. Atualmente a Paraíba tem 16 territórios rurais reconhecidos, com colegiados territoriais atuantes e apoiados pela SEAFDS. Também cabe destacar a existência de um processo regular de realização, nos diferentes Territórios Rurais do estado, das plenárias públicas do Orçamento Democrático. Este instrumento já tem sido útil para a identificação de algumas demandas das comunidades e municípios do estado para o presente projeto.

Este mecanismo será explorado em maior profundidade para a identificação de demandas, durante toda a vida do PB Rural Sustentável II.

Existe um amplo acervo de projetos de engenharia de Tecnologia Sociais, estudos de mercado, estudos de viabilidade técnica, além das fichas ambientais e sociais com informações sobre os beneficiários e as demandas existentes, perfil de entrada das organizações. Contando ainda

com informações sobre as Cooperativas e Associações, potenciais beneficiários, para o novo projeto, mapeadas durante a execução do PB Rural Sustentável I.

Finalmente, a equipe do Banco Mundial, nas missões que antecederam a estruturação desta Carta Consulta, teve como um dos objetivos contribuir com a elaboração de uma versão inicial do novo projeto.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

5 ANEXO5 MatrizResponsabilidade.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade das inovações e as transformações apoiadas pelo Projeto PB Rural Sustentável II será integrada no seu desenho e monitorada e ajustada ao longo de sua implementação, evitando assim que este tema só venha ser abordado na fase da sua conclusão. Assim, o Projeto trabalhará, desde o início, com diversas iniciativas e mecanismos que visam promover a sustentabilidade de seus efeitos e impactos:

Modelos Produtivos e Tecnológicos Simples e Adaptados às Condições Locais

A intensificação produtiva resiliente baseia-se na promoção de práticas e de técnicas adaptadas às características do público beneficiário e às condições ambientais e climáticas locais. As inovações produtivas que serão trabalhadas envolvem baixos custos e aproveitam insumos e mão de obra disponíveis no local, limitando assim a necessidade de recorrer a recursos externos às unidades familiares para continuarem funcionando. Outro fator de sustentabilidade, que será trabalhado intensamente pelo Projeto, é a questão do beneficiamento dos produtos e do acesso a mercado, e consequentemente, da geração de renda. O acompanhamento deste processo de renovação dos sistemas produtivos será realizado pela ATER provida pelo Projeto, que buscará que as famílias beneficiárias se apropriem das inovações trabalhadas.

Gestão Aprimorada dos Recursos Ambientais.

Na dimensão da produção agropecuária, os modelos tecnológicos serão baseados nos princípios da agroecologia, e buscarão proteger os recursos ambientais que dão sustentação a estas atividades, buscando reduzir a incidência, na sua área de atuação, de práticas nocivas, tais como as queimadas, as práticas inadequadas que provocam a degradação dos solos, o uso excessivo de agrotóxicos, e o desmatamento. Apoiará ainda a recuperação de áreas degradadas, e exigirá a aplicação de licenças ambientais em todas as atividades que as requeiram. Também atuará na recuperação de nascentes e implantação de sistemas agroflorestais. Assim, o sucesso das atividades aqui mencionadas do Projeto permitirá a obtenção regular e persistente de serviços ambientais importantes para a população concernida, incluindo a regulação dos ciclos

hídricos (base para o funcionamento permanente dos serviços de abastecimento d'água) e o funcionamento a longo prazo dos sistemas produtivos das famílias.

Fortalecimento das Organizações Rurais e Desenvolvimento das Capacidades dos Beneficiários, com Ênfase nas Mulheres e Jovens.

Um importante objetivo do Projeto é o empoderamento do público beneficiário para que estes possam transformar suas realidades. Assim sendo, haverá um esforço específico de capacitação dos membros e lideranças das organizações rurais com os quais o Projeto irá trabalhar.

Outra ferramenta para o fortalecimento das organizações locais será o método de trabalho do Projeto junto às comunidades, onde a execução de uma parcela das atividades de campo será feita por meio da implementação de projetos associativos.

Fortalecimento de Entidades Públicas e Privadas.

O Projeto irá desenvolver as capacidades das entidades públicas e privadas envolvidas no Projeto, em termos de recursos humanos, sistemas de informação, desenho e estratégias de implementação das ações, programas e projetos relacionados à produção agroecológica e orgânica. Entidades públicas, da sociedade civil e privadas de assistência técnica serão capacitadas nas metodologias e boas práticas do Projeto, para facilitar a disseminação destas para um público mais amplo.

Infraestrutura Básica para o Público Beneficiário.

Serão feitos investimentos em infraestruturas básicas, inexistentes em boa parte dos domicílios /unidades produtivas a serem atendidas (acesso à água de qualidade, energia limpa, saneamento adequado e comunicação). Nas infraestruturas de caráter domiciliar as famílias irão receber a capacitação necessária para que o bom funcionamento delas seja duradouro. Nas demais infraestruturas, os investimentos materiais e de capacitação, assim como o próprio funcionamento autogerido/autofinanciado destas, deverão permitir que continuem trabalhando plenamente após a finalização do Projeto.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Projeto PB Rural Sustentável II insere-se plenamente nas orientações estratégicas do Governo do Estado da Paraíba, sendo parte integrante do novo Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2024 - 2027, conforme a Lei 13.040 de 15 de janeiro de 2024, seus princípios norteadores e diretrizes. Ele dará continuidade às ações do PB Rural Sustentável.

O PPA definiu diversos Eixos Estratégicos que orientam as suas principais linhas de atuação. Dois destes Eixos se relacionam diretamente com o presente Projeto: Eixo 2 Paraíba nos Princípios Sustentáveis - Ideias Construtivas e Cultura Empreendedora; e

Eixo 3 Paraíba Inteligente e Inovadora - Empreendimentos Consistentes, Diferenciados e Relevantes (Anexo 3).

A implementação do PB Rural Sustentável II, que dará continuidade ao Programa 5294 PB Rural Sustentável, ao estar associado ao Eixo II, item 7, que trata do investimento no desenvolvimento local, na agropecuária e agricultura familiar paraibana, e ao Eixo II, item 5, promover o desenvolvimento local integrado e sustentável e inclusão econômica, sendo o órgão responsável por esta iniciativa o Projeto Cooperar, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS).

Ao mesmo tempo, o Projeto dialoga diretamente com outros Programas, sendo os principais: Programa 5002 - Economia Sustentável e Competitiva: 5003 - Recursos Hídricos e Saneamento; Programa 5293 Segurança Hídrica; Programa 5300 - Meio Ambiente e Sustentabilidade; e Programa 5004 Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica, (Anexo 3).

- Alinhamento com Ações Governamentais em Prol do Desenvolvimento Rural Resiliente

Várias políticas públicas nacionais de apoio à AF também dialogam com o Projeto PB Rural Sustentável II. Os Programas PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da AF), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), Programa Fomento Rural, Programa Cisternas e o Programa Água para Todos, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, Programa Minha Casa Minha Vida Rural, são as principais iniciativas, dentre outras, relacionadas diretamente às intervenções do Projeto.

3. 4. **Anexos**

Sem anexos.

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há expectativas de que a implementação do projeto proposto envolva qualquer tipo de reassentamento físico ou deslocamento econômico, considerando que, os espaços físicos das infraestruturas propostas não possuem magnitude para tanto, tratando-se de pequenas intervenções em área de domínio público e/ou dos próprios beneficiários.

Prevenção e Mitigação:
Não existente

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Riscos: Atraso na publicação de editais e/ou problemas durante os certames.

De forma geral, está previsto que o Projeto contratará: consultorias, obras, bens e serviços e outros. Estas aquisições serão realizadas por editais de seleção/contratação conforme Diretrizes do BM. O Projeto Cooperar já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BM. Haverá contratações realizadas pelas Organizações de Produtores, como, por exemplo, no caso de Cooperativas que receberão recursos para implantação investimentos de diversos tipos através de termos de fomento. Para as demais organizações as aquisições serão feitas pelo Projeto Cooperar. As aquisições, serão realizadas conforme método de licitação, obedecendo às orientações e os limites estabelecidos no Manual de Operações do Projeto. As demandas do Projeto no que se refere ao serviço de Assessoria Técnica serão por processo de Chamamento Público previsto na Lei de ATER aceitável pelo BIRD. Para bens e insumos para a UGP o pregão eletrônico será adotado. Naquilo que ser refere a pessoal, a equipe da UGP será composta de servidores públicos, e serão computados como contrapartida do Governo. Isto acontecerá também como outros financiamentos de programas governamentais, aos quais o público beneficiário do Projeto tem acesso. Caso necessário, a UGP poderá ser complementada por especialistas por meio de contratações eventuais de consultorias.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: A UGP fará um processo rigoroso de monitoramento e avaliação destes processos, com aplicação de correções necessárias.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco: atividade que possa demandar pequenas fatias de terra para garantir a implantação do subprojeto

Estima-se que os riscos de desapropriações do presente projeto são nulos pois não afeta em nível de deslocamento físico de pessoas e nem de edificações.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: Instrumento legal registrado em cartório com servidão desses áreas apropriado para implantação do subprojeto

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Impacto social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Ao iniciar a sua implementação, o Projeto preparará um Plano de Gestão de Riscos Socioambientais, que incluirá questões relacionadas à população indígena, quilombolas e outros povos tradicionais, conforme diretrizes do BIRD e dos governos estadual e federal. Também incluirá neste Plano os temas de promoção da equidade de gênero e de oportunidades para a juventude. O projeto proposto deverá oferecer assistência a grupos vulneráveis, com olhar especial para mulheres e jovens. Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), tais como indígenas, quilombolas, pescadores e marisqueiras, ciganos, deverão ser inseridos em ações que promovam uma melhoria real da qualidade de vida dessas populações.

Em alinhamento com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e com o compromisso estadual com as políticas nacionais de proteção aos direitos dos Povos Indígenas, o Projeto adotará uma metodologia de atuação diferenciada que respeite as características próprias destes povos. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para assegurar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas afetados.

A equipe do Projeto contará com pessoas com competências específicas relacionadas com as temáticas de gênero, juventude, raça e etnia que orientarão a abordagem metodológica com as comunidades tradicionais. Essa abordagem incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de ATER que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais, no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções para assegurar o respeito e a valorização de práticas, meios de vida e formas de organizações dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs); ii) a produção de material de suporte, como produtos de Gestão do Conhecimento, com metodologias e linguagem apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; iii) uma revisão dos planos de

investimento produtivos com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas desses grupos sejam consideradas desde a fase de elaboração das propostas e ao longo de toda a implementação; e iv) realização de encontros e intercâmbios entre povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização das identidades culturais dessas comunidades.

Todos os instrumentos de atuação do Projeto devem levar em consideração a situação e características dos indivíduos ou grupos vulneráveis ou em situação de desvantagem que, devido à sua idade, gênero ou etnia, possam ter uma probabilidade maior de serem adversamente afetados ou de enfrentarem limitações na sua possibilidade de beneficiar-se dos investimentos propostos.

De uma forma geral, levando em consideração todos os públicos, os impactos deverão ser positivos, sendo eles: (i) melhoria da qualidade de vida dos beneficiários; (ii) melhoria nas condições de saúde da população em decorrências de um saneamento adequado; (iii) geração de ocupação e renda. A avaliação dos impactos sociais e dos benefícios incorpora uma lente sensível a gênero e etnia e propõe, na medida do necessário, ações específicas para a transposição das diferenças identificadas, bem como indicadores para monitorar as ações desenhadas para enfrentar ou reduzir essas diferenças.

Prevenção e Mitigação:
Todas as ações mitigadoras em relação aos impactos sociais negativos possíveis serão mensurados e aplicados nas fichas de avaliação especificas de cada subprojeto. Bem como a realização de constante acompanhamento direto das implantações para diminuição do risco de transtorno a população, a fim de que a operação dos subprojetos só altere positivamente a vida dos AF, bem como oferecer assistência a grupos vulneráveis, com olhar especial para mulheres e jovens. Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Atos Legais e termos de colaboração
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Ato Legal

Risco: Não aprovação ou demora excessiva da aprovação do Projeto de Lei pela Assembleia Legislativa

A implementação do novo Projeto exigirá a realização de um conjunto de atos legais, mencionados a seguir. Entretanto, é importante destacar que: (a) o Projeto atual, a partir da operação de crédito vigente, adquiriu experiência na preparação e tramitação dos acordos legais vigentes ou procedimentos estabelecidos para os mesmos, e o Projeto proposto irá se beneficiar disso, e (b) a UGP do Projeto atual, já? estabelecida (por força da Lei 6.523/1997), possui corpo técnico qualificado para execução de operações de crédito externo.

O primeiro ato legal necessário para a implementação do Projeto, aprovação e promulgação da Lei estadual autorizativa, já foi iniciado pela SEPLAG para a realização da operação de crédito. A elaboração do Projeto de Lei Autorizativa é da responsabilidade do poder executivo, que o encaminhará para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba.

Outros atos legais importantes serão:

- Acordos de Cooperação Técnica e Financeira com as agências colaboradoras ou parceiras do Projeto, tais como a SEIRH; SEMAS, SUDEMA, EMPAER e outros.

Risco: Demora

Termos de Colaboração:

- Termos de Colaboração (ou Convênios, ou outro instrumento equivalente) para operacionalização das atividades a serem implementadas pelo Projeto junto às associações/organizações da população beneficiária;

Risco: Não assinatura por limitações jurídicas

.

Prevenção e Mitigação:
Ato Legal

Mitigação: Articulação prévia com a base do Governo na Assembleia.

Outros atos legais:

Mitigação: Iniciar-se-á uma aproximação e negociações imediatamente, para poder firmar os acordos nos primeiros meses de vigência do Projeto.

Termos de Colaboração

Mitigação: Tratar cada caso de acordo com as regulamentações/leis pertinentes.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Impacto ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

O Projeto irá estabelecer critérios específicos a serem observados para os subprojetos no sentido de promover a proteção ambiental, ou seja, evitar ou eliminar impactos ambientais negativos. É importante destacar que o Projeto irá estimular o uso de práticas e tecnologias sustentáveis para produção, com ênfase na conservação do meio ambiente. Considerando que as tipologias de intervenções a serem realizadas pelo projeto proposto se propõem fortalecer a resiliência/sustentabilidade das populações atendidas, prevê-se que a maioria dos impactos ambientais a serem gerados, de médio e longo prazo, serão positivos, podendo-se ressaltar: (i) mitigação dos fenômenos meteorológicos; (ii) preservação e o adequado manejo dos recursos naturais; (iii) a recuperação de áreas degradadas; (iv) a utilização de matriz energética renovável; (v) desenvolvimento do saneamento ambiental rural e (vi) ampliação da consciência ambiental pelos beneficiários do projeto e demais envolvidos. Tais elementos configuram-se como fundamentais na contribuição com o aumento da adaptação das populações às mudanças climáticas.

Dada a opção pela resiliência em todas as intervenções do Projeto, estipula-se que os impactos ambientais positivos serão significativamente superiores aos negativos, além de não existir para essas modalidades de atividades previsão de ocorrência de impactos ambientais negativos de grande escala e irreversíveis. Esses potenciais impactos que poderão ocorrer serão em pequena escala, e não deverão causar significativas implicações adversas, podendo ser eles: (i) degradação dos solos na preparação da terra para cultivo; (ii) supressão vegetal para implantação das infraestruturas; (iii) geração de resíduos sólidos/líquidos.

É importante inferir que, no âmbito do projeto, toda ação proposta será avaliada do ponto de vista de seus possíveis impactos socioambientais e que, para toda e qualquer atividade com potencial impacto ambiental, serão adotadas medidas preventivas e corretivas relativas aos procedimentos a serem adotados durante a implementação das ações, visando não somente identificar os potenciais impactos, bem como propor as medidas de prevenção e/ou mitigação pertinentes a cada caso. Dentro desta perspectiva também haverá o reconhecimento e atendimento a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal, bem como elaborados estudos de avaliação ambiental nas intervenções propostas, atrelado à identificação das Normas Ambientais e Sociais (NAS) de aplicação mandatória e específica no âmbito da política ambiental do Banco Mundial.

Acerca do licenciamento ambiental, a interlocução será junto aos órgãos ambientais competentes: Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, ou Secretarias Municipais de Meio Ambiente, onde pactos devem ser firmados. Para os investimentos associados a obras hídricas de subprojetos, essa regularização ocorrerá por meio da obtenção da licença para obra hidráulica, seguido de Outorga para uso da água, de acordo com o estabelecido pela Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba - AESA. A depender de cada ação estabelecida também está prevista a integração e a articulação com outros órgãos e entidades que compõem a gestão pública institucional.

Prevenção e Mitigação:
Todas as ações mitigadoras em relação aos impactos ambientais negativos possíveis serão mensurados e aplicados nas fichas de avaliação especificas de cada subprojeto,

bem como manter sempre a conformidade junto aos órgãos licenciadores, aplicando todas as exigências legais pertinentes ao meio ambiente.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	62.500.000,00	62.500.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	180	252

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
Taxa inicial única de 0,25% do valor do empréstimo.
Outros encargos:

Não tem

Outras Informações:

Sem informações adicionais

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTOS VISANDO A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E A MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.603.500,00	400.875,00	6.414.000,00	1.603.500,00	8.017.500,00	2.004.375,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
8.017.500,00	2.004.375,00	6.414.000,00	1.603.500,00	1.603.500,00	400.875,00

Nome do componente					
COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAIBANA					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
550.692,00	137.673,00	2.202.768,00	550.692,00	2.753.460,00	688.365,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.753.460,00	688.365,00	2.202.768,00	550.692,00	550.692,00	137.673,00

Nome do componente					
COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
162.480,00	40.620,00	649.920,00	162.480,00	812.400,00	203.100,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
812.400,00	203.100,00	649.920,00	162.480,00	162.480,00	40.620,00

Nome do componente					
COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
183.328,00	45.832,00	733.312,00	183.328,00	916.640,00	229.160,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
916.640,00	229.160,00	733.312,00	183.328,00	183.328,00	45.832,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, num montante de USD 17,5 milhões, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o que estipula a Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - Critérios com relação a pleitos de Estados, Distrito Federal e Municípios.

A taxa de câmbio utilizada na preparação da presente proposta foi de 1 USD para 5,96 BRL (cotação de 23/01/2024 BACEN).

5. 4. **Anexos**

2 ANEXO 2 cronograma de desembolso completo

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Projeto Paraíba Rural Sustentável iniciado em 2019, em fase final de execução financeira no Estado da Paraíba pelo Projeto Cooperar/UGP, tem realizado ações significativas. A partir dos resultados alcançados, abaixo listados, fica patente a necessidade de ampliar significativamente o trabalho por ele iniciado, conforme constatado pela última Missão de Supervisão do Banco Mundial, realizada em abril do corrente ano [????].

- Ampliação significativa do Acesso a Água para consumo humano com aproximadamente 400 subprojetos implantados, atendendo a mais de 700 comunidades rurais e mais 300 em fase de implantação; estes subprojetos incluem perfuração de 189 poços, resultando na instalação de 41 dessalinizadores (24 concluídos e 17 em implantação); 24 Sistemas de Abastecimento Singelo (6 implantados e 18 em construção); e mais 26 sistemas de Abastecimento Completo, todos em implantação; e ainda a construção de 6.908 cisternas com mais 5.033 sendo finalizadas, atendendo no total a 11.759, equivalendo, a aproximadamente 54.000 pessoas.

- Na Redução da Vulnerabilidade Agroclimática conta-se, com a implementação de mais 51I subprojetos, destes 261 Projetos Produtivos, visando a segurança alimentar e redução da pobreza rural, atendendo a 1.855 famílias (incluindo Tecnologias Sociais de reforço da criação de caprino/ovinos, aves, meliponicultura, palma forrageira resistente a carmim e energia solar para pequenas irrigações). No tocante a Acesso Rural foram construídas 107 passagens molhadas e mais 143 encontram-se em construção totalizando 250 subprojetos atendendo ao final mais de 24.000 famílias (90.000 pessoas).

- Na ação denominada de Alianças Produtivas são 25 Cooperativas apoiadas no fortalecimento ao Acesso a Mercados na melhoria das capacidades de beneficiamento, da produção e gestão, através de estudos de mercado, planos de negócios, capacitações e intercâmbios, atendendo diretamente a 1.272 famílias, que corresponde a aproximadamente 4.706 pessoas.

O trabalho do Projeto Cooperar na implantação do PB Rural Sustentável, também, permitiu o desenvolvimento e fortalecimento das Secretarias de Estado envolvidas e de um conjunto importante de entidades. Dentre estas cabe mencionar a própria Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido - SEAFDS, a qual o Projeto Cooperar é vinculado, a Secretaria de Estado Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEIRH, com a implantação do Sistema Estadual de Monitoramento Agrohidroclimático - SEIRA de responsabilidade da Agência Executiva de Gestão de Águas - AESA, a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER;

Os Projetos PB Rural Sustentável (tanto a fase I ainda em execução, como a fase II) estão inseridos no conjunto de políticas públicas estratégicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. As ações e projetos inscritos nos PPAs estão respaldados por macro-estratégias de planejamento como a Estratégia de Desenvolvimento dos Territórios Rurais. Atualmente a Paraíba tem 16 territórios rurais reconhecidos, com colegiados territoriais atuantes e apoiados pela SEAFDS. Também cabe destacar a existência de um processo regular de realização, nos diferentes Territórios Rurais do estado, das plenárias públicas do Orçamento Democrático. Este instrumento já tem sido útil para a identificação de algumas demandas das comunidades e municípios do estado para o presente projeto.

Este mecanismo será explorado em maior profundidade para a identificação de demandas, durante toda a vida do PB Rural Sustentável II.

Existe um amplo acervo de projetos de engenharia de Tecnologia Sociais, estudos de mercado, estudos de viabilidade técnica, além das fichas ambientais e sociais com informações sobre os beneficiários e as demandas existentes, perfil de entrada das organizações. Contando ainda com informações sobre as Cooperativas e Associações, potenciais beneficiários, para o novo projeto, mapeadas durante a execução do PB

Rural Sustentável I.

Finalmente, a equipe do Banco Mundial, nas missões que antecederam a estruturação desta Carta Consulta, teve como um dos objetivos contribuir com a elaboração de uma versão inicial do novo projeto.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.