PFE - Pleito de Financiamento Externo
Paraíba Rural Sustentável II

Proponente: Estado da Paraíba
Processo SEI: 03101.000203/2025-12
Código do pleito: 1050765006/2025
Versão: 3

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 12.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 09
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 10
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 12
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 12
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 13
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 14
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 14
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 15
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 15
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 15
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 16
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 16
1. 4. 19. Informações do 19° indicador 16
1. 4. 20. Informações do 20° indicador 17
1. 4. 21. Informações do 21° indicador 18
1. 5. Componentes 18
1. 5. 1. Informações do 1° componente 18
1. 5. 2. Informações do 2° componente 20
1. 5. 3. Informações do 3° componente 22
1. 5. 4. Informações do 4° componente 24
1. 6. Beneficiários 26
1. 7. Anexos 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 28
2. 1. Áreas estratégicas 28
2. 2. Anexos 29
3. GESTÃO 30
3. 1. Arranjo institucional 30
3. 1. 1. Descrição 30
3. 1. 2. Orgãos Executores 31
3. 1. 3. Estrutura Operacional 31
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 32
3. 2. Operacionalização e Manutenção 32
3. 3. Planejamento Estratégico 33
3. 4. Anexos 34

.

4. RISCOS 35
4. 1. Informações do 1° risco 35
4. 2. Informações do 2° risco 36
4. 3. Informações do 3° risco 36
4. 4. Informações do 4° risco 37
4. 5. Informações do 5° risco 37
4. 6. Informações do 6° risco 38
4. 7. Informações do 7° risco 38
4. 8. Anexos 39
5. FINANCIAMENTO 40
5. 1. Condições Financeiras da Operação 40
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 40
5. 2. Cronograma de Desembolso 41
5. 3. Contragarantias 42
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 42
6. ETAPAS REALIZADAS 43
6. 1. Etapas realizadas 43
6. 2. Anexos 44
7. Baixar todos os anexos 46
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Paraíba Rural Sustentável II
Sigla: PB Rural Sustentável II
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado da Paraíba

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado da Paraíba conta com uma superfície de 56.467 km², ocupando 4% da superfície da região Nordeste e 0,7% do país. Segundo dados do Censo de 2022, a população total do estado é de 3.974.687 habitantes, dos quais 51,7% mulheres. A população rural representa 24,6% (977.000 habitantes). O IDH da Paraíba em 2021 era 0,698, valor considerado médio. Em 2021, o estado ocupava a 21ª posição entre as 27 unidades federativas.

O IBGE mostra que 630 mil pessoas 15,6% da população total da Paraíba, viviam em extrema pobreza em 2021, com renda familiar per capita inferior a US$ 1,90 por dia PPC e 47,4% da população da PB estava abaixo da linha da pobreza, renda familiar per capita inferior a US$ 5,50 por dia PPC. Ao mesmo tempo, 63,9% dos domicílios enfrentam algum grau de insegurança alimentar na Paraíba, sendo que 10,6% deles enfrentam insegurança alimentar grave (REDE-PENSSAN, 2022a).

A Paraíba divide-se em quatro mesorregiões: Mata Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão. As três últimas, que incluem 193 dos 223 municípios do estado, abrangendo 92% da área estadual, fazem parte do Semiárido do Nordeste brasileiro.

O regime de chuvas é o principal fator determinante do clima. Na ampla parte do estado que pertence ao Semiárido, é possível afirmar que chove pouco, principalmente quando se compara a pluviometria à evapotranspiração muito elevada – que pode chegar a mais de 2.000 mm/ano^{-1} – que é característica da região. A esse fator agrega-se aquela da irregularidade das chuvas, havendo frequentes ‘secas’, caracterizadas por uma pluviometria significativamente menor que as médias históricas. Na Zona da Mata Paraibana, a pluviometria é maior e a ocorrência de secas menos frequentes. Destaque-se aqui que, a partir do final do século passado foram multiplicando-se os avisos sobre o aquecimento global. Existe atualmente uma quantidade importante de estudos que trabalham com o tema das mudanças climáticas. De modo geral, a análise destes trabalhos indica que na região Nordeste haverá uma elevação nos extremos de temperatura (mínima e máxima)[1], uma redução no volume de precipitação média e maior número e frequência de dias secos. No entanto, os efeitos acima mencionados deverão ter uma variabilidade espacial grande, prevendo-se, no caso da PB, que as regiões costeiras sejam menos impactadas. Já no caso da região semiárida, é esperado um aumento da temperatura e, principalmente uma maior frequência de eventos climáticos extremos, com ênfase numa maior incidência das secas, com um aumento dos dias consecutivos sem chuva, volumes totais de chuva menores.

Enquanto que, na região costeira, a vegetação natural original é a Mata Atlântica, a região do Semiárido é o domínio da Caatinga. O uso/substituição dessa vegetação pela ocupação humana têm tido um efeito de degradação da caatinga em muitas

regiões, efeito que as mudanças climáticas devem exacerbar. Atualmente, somente 54% da vegetação original da Caatinga paraibana estaria (relativamente) preservada [2], tendo-se desmatado o equivalente a cerca de 2,4 milhões de hectares E esta parte foi significativamente alterada pelas atividades humanas, ou seja, transformadas em pastagens, terras agrícolas, estradas, propriedades rurais, vilas e cidades. Atualmente, os remanescentes mais preservados da Caatinga encontram-se bastante fragmentados. Hoje existem vastas áreas de capoeira.

Conforme realatado acima, o desmatamento da Caatinga e da Mata Atlântica é bastante intenso na PB. Em certas circunstâncias, este processo pode levar à desertificação. As Áreas Suscetíves de Desertificação (ASD) estão presentes nas 4 mesorregiões do estado, sendo mais prevalentes no Semiárido. De acordo com o Programa Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca da PB - PAE, 93,7% do território está em processo de desertificação em algum grau, 58% em nível alto de degradação, causando desequilíbrio dos ecossistemas, provocando êxodo rural.

A produção agropecuária é a principal atividade económica para a maioria da população rural, com destaque para a AF. Segundo o Censo Agrop. de 2017, existiam 163.218 estabelecimentos agropecuários na PB, dos quais 125.489 pertencem à AF. Estes estabelecimentos vêm sofrendo com os efeitos da desertificação e degradação ambiental. Esta situação aumenta a vulnerabilidade socio-ambiental, principalmente das unidades familiares.

[1] Em relação ao presente, na região Nordeste, os modelos preveem aumentos na temperatura máxima, que podem variar de 0,92°C a 2,74°C até 2050 e de 1,98°C a 4,51°C até 2100 (cenários 'intermediário' - SSP2-4.5 e 'pessimista"'- SSP5-8.5, respectivamente) (CUNHA; OLIVEIRA, 2023).

[2] Mesmo as áreas não desmatadas podem sofrer degradação pela ação antrópica, a começar pelo efeito do pastoreio dos rebanhos que usam estas áreas.

1. 2. 2. **Problema:**

1 – Mudanças Climáticas, Desmatamento e Desertificação: A vulnerabilidade socioclimática da população no estado diante das **mudanças climáticas**, e os processos de desertificação, estão provocando o aumento da pobreza e do desmatamento, reforçando a vulnerabilidade.

2 – Recursos Hídricos, Habitação e Saneamento: As unidades familiares do NE e, especialmente, do semiárido, têm uma demanda significativa por água potável, e também, para uso produtivo. No entanto, o acesso à água de qualidade para consumo doméstico é um serviço raro na zona rural do estado da Paraíba. E a disponibilidade de água para fins produtivos (agricultura e pecuária) também é muito insuficiente. Na dimensão do saneamento a situação é ainda pior. Segundo dados do Instituto Água e Saneamento de 2019, o índice de atendimento rural de água na Paraíba é de 24,2% em comparação a 92,2% nas áreas urbanas do estado. Em relação ao saneamento, o índice de atendimento rural de coleta de esgoto é de 2,7% na Paraíba em comparação a 50,1% nas áreas urbanas[1]. Fica assim caracterizado que o acesso a água (para diversos usos) e ao esgotamento sanitário é um problema muito importante para a população rural paraibana.

3 – A Acessibilidade Rural: No meio rural paraibano é bastante frequente encontrar comunidades que ficam isoladas durante o período chuvoso, ao se tornarem intransitáveis as vias de acesso. E os eventos climáticos mais extremos que vem acontecendo no inverno, deixam as estradas intransitáveis até no período seco, provoncando impacto econômico – impedindo o escoamento da produção – impedindo o acesso a serviços de educação e saúde. Por outro lado, a imperfeições das estradas vicinais também podem ser um fator que aumenta a erosão em áreas declivosas, sendo assim 'agentes' de mais degradação ambiental.

4 – Ineficiência dos Sistema Produtivos, Renda e Pobreza: Os sistemas produtivos da região apresentam significativas ineficiências, o que leva as famílias a terem menos produção, conseguentemente, menos renda. Os sistemas pecuários do Semiárido precisam superar o enfoque extensivo, de baixa produtividade, pouco adaptados à crescente escassez de água. Na dimensão agrícola, ainda são utilizadas práticas inadequadas, acelerando a perda de fertilidade do solo, podendo levar, até, à desertificação.

5 – Dificuldades de Acesso a Mercado: Os canais de comercialização acessíveis para a AF são limitados, ainda muito dependentes de intermediários. Incluem desde questões burocráticas, como as dificuldades encontradas para obtenção da CAF para acesso aos mercados institucionais, falta de acesso às feiras locais e regionais e às redes de comercialização. As associações e cooperativas não têm conseguido engajar-se nos processos de ação coletiva necessários para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, que incluem a administração de projetos comunitários, a implementação de investimentos para fortalecer a resiliência das famílias e das suas unidades produtivas e ações ambientais.

6 – Acesso Limitado à Assessoria Técnica: O Censo Agropecuário de 2017 registra que no Brasil somente 19,9% dos estabelecimentos familiares tiveram acesso a ATER, enquanto que na PB, foram somente 16,8%. Embora seja maior que aquele para a região NE (de 7,4%), essa proporção ainda é muito pequena. Sem o apoio de uma ATER qualificada, os agricultores ficam impedidos de implementar práticas agrícolas sustentáveis e eficientes e se adaptar às mudanças climáticas, desafios do mercado e acesso a crédito.

7 – Inclusão digital: Em áreas rurais é comum que comunidades rurais inteiras mal tenham acesso à telefonia rural, e que o acesso à banda larga seja para muitos um sonho. A falta de conectividade impede ter mais acesso à informação, o que dificulta a redução dos custos e o aumento da produção, além de tolher o acesso aos mercados e à informação sobre o clima e o meio ambiente.

Os principais desafios para a PB Rural II. A vulnerabilidade socioeconômica e ambiental já existente das famílias rurais, associada às mudanças climáticas, agravam a pobreza, causada pelas deficiências nos sistemas produtivos e pelos empecilhos na gestão dos recursos hídricos. Esse processo coloca em risco o abastecimento hídrico da população, além de impactar negativamente a produção dos sistemas familiares, agravando uma crise que alimenta processos de degradação social e ambiental, reforçando o empobrecimento rural.

[1] Instituto Água e Saneamento. Painel Marco Legal do Saneamento. Disponível em: https://aguaesaneamento.shinyapps.io/painel-marco-legal/#section-cobertura. 2019.

1. 2. 3. **Solução:**

a) Realização dos investimentos necessários, visando a diminuição da vulnerabilidade climática e a melhoria da gestão ambiental, incluindo os sistemas hídricos para resiliência. Prob. 1, 2, 3 e 7

Investimentos para Fortalecimento dos Sistemas Hídricos Familiares. Prob. 1 e 2

Implantação de tecnologias/equipamentos, para reservação e uso de maiores volumes de água de produção.

Propostas de Saneamento. Prob. 1 e 2

A implantação de tecnologias, sistemas de reuso de águas cinzas e as fossas verdes (BETs - bacias de evapotranspiração TEVAP), e pequenos sistemas coletivos de esgotamento sanitário.

Melhoria de Acessos Rurais. Prob. 1 e 3

Investimentos na recuperação e melhoria de estradas vicinais, com a instalação de passagens molhadas, pontilhões, melhor drenagem e outras obras que garantam uma melhor trafegabilidade das estradas rurais, reduzindo o isolamento das comunidades.

Investimentos Orientados à Implantação, Ampliação e Melhoria de Moradias e Outras Infraestruturas. Prob. 2 e 7

Infraestrutura comunitária no que se refere à melhoria e/ou substituição de habitações em estado precário, inadequada ao tamanho da família ou sem banheiro e infraestruturas de melhoria do acesso à Internet rural.

Melhoria da Gestão Ambiental. Prob. 1 ao 7

Ações de recuperação e gestão de recursos ambientais degradados com implantação de iniciativas de reflorestamento e produção agroflorestal; implementação de ações de proteção/recuperação de mananciais; adequação das unidades familiares à legislação e a os órgãos de fiscalização da situação ambiental; implantação de viveiros de produção de mudas.

b) Sistemas produtivos resilientes e acesso aos mercados. Prob. 1, 4, 5 e 6

Inovações que estimulem o aumento da produtividade/produção das famílias agricultoras, restaurando e protegendo a base dos recursos naturais, fortalecendo os serviços ambientais e agregando valor e aumentando a renda e a segurança alimentar.

Sistemas Produtivos Resilientes; Prob. 4

Implantação de sistemas agroflorestais SAFs para produção orgânica; quintais produtivos; áreas irrigadas, com base agroecológica; áreas de caatinga manejadas; constituição de reservas forrageiras diversas; apicultura e meliponicultora.

Acesso Sustentável aos Mercados. Prob 5

Apoio às organizações produtivas econômicas, cooperativas e associações, para iniciar ou ampliar beneficiamento e agregação de valor para acessos a mercados (institucionais e privados).

c) O desenvolvimento das capacidades para a implantação e operação das inovações da resiliência e sustentabilidade. Prob. 1 ao 7

Ações de desenvolvimento de capacidades visando a implantação de infraestruturas de resiliência, inovações no âmbito dos sistemas produtivos, iniciativas de recuperação e proteção dos recursos ambientais e o desenvolvimento das capacidades dos beneficiários.

Desenvolvimento de Capacidades Relacionadas aos Sistemas Hídricos, de Saneamento Resiliente e à Melhor Gestão Ambiental. Prob. 1, 2 e 7

Capacitações - cursos, oficinas e intercâmbio, para bom uso e manutenção das infraestruturas de coleta, armazenamento e uso de água, de saneamento, de produção e uso eficiente de energias renováveis e de inclusão digital.

Desenvolvimento de Capacidades Para a Implantação de Sistemas Produtivos Resilientes e sustentáveis, Agregação de Valor. Prob. 1, 4, 6 e 7

Fortalecimento das capacidades das famílias referidas à implantação de sistemas produtivos resilientes, serviços de ATER, Assessoria Especializada e a capacitação para as organizações atendidas.

Desenvolvimento das Capacidades das Entidades de ATER e dos Demais Prestadores de Serviços de Capacitação/Assessoria. Prob. 6

Capacitação para equipes de ATER e prestadores de serviços.

1. 2. 4. **Resultado:**

Eixo A

Implantação de infraestrutura de fortalecimento dos sistemas hídricos familiares e comunitários para captação e armazenamento e uso de água para produção.

Acesso ampliado a serviços de saneamento e de conectividade rural.

Implantação de melhoria de moradias sustentáveis.

Possibilidades de deslocamento da população rural, por meio da implantação de obras de melhoramento da infraestrutura de estradas vicinais para garantir a trafegabilidade.

Áreas suscetíveis de desertificação e/ou degradadas recuperadas.

Eixo B

Fortalecimento de sistemas produtivos familiares resilientes e sustentáveis, com a implantação de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras;

Ampliação do acesso ao mercado de agricultores familiares, via a criação/fortalecimento de feiras e outros canais de comercialização;

Melhor integração em cadeias produtivas por meio da implantação/ampliação de iniciativas de agregação de valor de produtos da AF;

Desenvolvimento de negócios com associações e cooperativas, que tenham capacidade para empreender.

Eixo C

Capacidades das famílias e das suas organizações fortalecidas por meio da provisão de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação qualificada;

Entidades de apoio à AF e à produção fortalecidos;

Realização de estudos, publicações e intercâmbios na área de produção familiar resiliente e sustentável, proteção e recuperação ambiental;

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

Promover uma melhor qualidade de vida da população rural, aumentar a resiliência da agricultura familiar paraibana por meio de investimentos em infraestrutura, no desenvolvimento de sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis e melhor inserção nos mercados, melhoria da habitação e do saneamento rural, proteção/recuperação/gestão dos recursos ambientais.

(ii) Objetivos Específicos:

(i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; da melhoria do acesso rural; da implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural.

(ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental.

(iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

(iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras.

(v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação

(vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 1- Famílias atendidas pelo Projeto

Descrição:

Beneficiar 34.800 famílias com as ações do Projeto, num período de 6 anos, sem dupla contabilização, quando o beneficiário for atendido por mais de uma linha de investimento. O indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço do sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; da melhoria do acesso rural; da implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural; ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras; v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs. Em

relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A, B e C, através dos Objetivos Estratégicos: 101, 107, 108, 201, 202, 203, 208, 209 e 212, Eixo 2: 2.3, 2.8.

Forma de Cálculo: Soma das famílias que receberam algum serviço/benefício do Projeto sem sobreposição dos investimentos (Sistema M&A do Projeto).

Meta:
Meta Final: 34.800 famílias.

Metas anuais intermediárias:

Ano I – 1.740; Ano II – 6.960; Ano III – 8.700; Ano IV – 8.700; Ano V – 6.960 e Ano VI – 1.740.

Anexo 4

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 2- Famílias dos grupos prioritários atendidas pelo Projeto

Descrição:
Atender a 12.600 famílias dos grupos prioritários com investimentos do Projeto, no seu período de vigência (P). São grupos prioritários: - Famílias representadas por mulheres - Famílias representadas por jovens - Famílias de comunidades tradicionais (quilombolas, pescadoras) - Famílias indígenas. Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço do sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; da melhoria do acesso rural; da implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural; ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras; v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A e B, através dos Objetivos Estratégicos: 107 e 108.

Forma de Cálculo: Soma das famílias que receberam algum serviço/benefício do Projeto sem sobreposição dos investimentos (Sistema M&A do Projeto).

Meta:

12.600 famílias.

informações complementares Anexo 4

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 3- Famílias rurais que tiveram o seu sistema hídrico reforçado

Descrição:
Implantar ou melhorar a infraestruturas de acesso a água, para 2.500 famílias rurais, em 6 anos, com apoio do Projeto. (P). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A B e C, através dos Objetivos Estratégicos: 202, 203 e 212.

Forma de Cálculo: Soma das famílias que declararam que tiveram acesso a mais água para usos diversos, sem sobreposição dos investimentos (Sistema M&A do Projeto).

Meta:
2.500 famílias.

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 4-Famílias beneficiadas pelos Planos Comunitários de Investimento, Produtivos Resilientes e Sustentáveis

Descrição:
Implementar Planos Comunitários de Investimentos Produtivos, Resilientes e Sustentáveis para 1.800 famílias, num período de 6 anos. (P). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental e iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A e B, através dos Objetivos Estratégicos: 107, 108, 202 e 203.

Forma de Cálculo: Soma do número de famílias que receberam investimentos via Planos Comunitários de Investimentos Produtivos, Resilientes e Sustentáveis. (Sistema de M&A do Projeto).

Meta:
1.800 famílias

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 5-Famílias beneficiadas com Planos de Negócios

Descrição:

Implementar Planos de Negócios que beneficiem a 2.600 famílias, com apoio do Projeto (P). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental e iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A e B, através do Objetivo Estratégico: 203.

Forma de Cálculo: Soma do número de famílias que receberam investimento via Planos de Negócios (Sistema de M&A do Projeto).

Meta:
2.600 famílias

Informações complementares ANEXO 4.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 6-Unidades produtivas familiares atendidos com Assessoria Técnica

Descrição:
Beneficiar 50% das unidades produtivas atendidas pelo Projeto com assistência técnica, ao longo da implementação do Projeto. (P). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural; ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A, B e C, através dos Objetivos Estratégicos: 202 e 203.

Forma de Cálculo: Soma das unidades produtivas familiares que declaram ter recebido ATER pelo Projeto dividido pela soma das unidades produtiva atendidas beneficiada pelo Projeto (Sistema de M&A do Projeto)

Meta:
50% da unidades produtivas atendidas

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 7-Pessoas capacitadas por meio das diferentes ações do Projeto

Descrição:

Capacitar 24.560 pessoas, ao longo do período de implementação do Projeto, por meio das diferentes ações (P). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço do sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural; ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras; v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo C, através dos Objetivos Estratégicos: 101, 107, 108, 201, 202, 203, 208, 209 e 212.

Forma de Cálculo: Soma das pessoas (desagregadas por gênero) que participaram em atividades de capacitação promovidas pelo Projeto sem sobreposição de beneficiários, quando estes participarem de mais de 1 ação (Sistema de M&A do Projeto).

Meta:
24.560 pessoa

informações complementares Anexo 4.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 8-Famílias que adotam novas ou melhores tecnologias agropecuárias resilientes e sustentáveis.

Descrição:
Promover a adoção de técnicas agropecuárias resilientes e sustentáveis em 70% das famílias atendidas pelo projeto, através de investimentos relacionados a acesso a água para produção, uso de energia renovável e disseminação de técnicas agroecológicas e sistemas produtivos de baixo impacto ambiental (R). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural; ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do

combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A, B e C, através do Objetivo Estratégico: 201, Eixo 2: 2.1 e 2.2.

Forma de cálculo: Soma do número de famílias que adotam novas ou melhores práticas agropecuárias / Soma do número de famílias beneficiadas pelo Projeto. (Sistema de M&A do Projeto , Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
70% das famílias atendidas

informações complementares Anexo 4.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 9-Famílias que aumentam a produção agrícola

Descrição:
Aumentar a produção agrícola em 40% das famílias beneficiadas pelo Projeto, no período da sua implementação. (R) Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental e iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A, B e C, através do Objetivo Estratégico: 203.

Forma de cálculo: Soma das famílias atendidas pelo Projeto que incrementaram a Produção Agropecuária devido aos investimentos do Projeto dividido pelo número total de famílias beneficiada pelo Projeto.

(Sistema de M&A do Projeto , Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
40% das famílias beneficiadas

informações complementares Anexo 4.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 10-Taxa extrema pobreza

Descrição:
Redução em 20%, da situação de extrema pobreza dos beneficiários que se encontrem em situação de extrema pobreza no início do Projeto em relação a não beneficiários do Projeto (I). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas

degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras; v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A, B e C, através dos Objetivos Estratégicos: 101 Eixo 1: 1.1.

Forma de cálculo: ((NFEPfinal –NFEPinicial) / NFEPinicial)x100%

NFEP = Número de domicílios em situação de extrema pobreza atendido pelo Projeto. (Avaliação de Impacto)

Meta:
20% de redução

informações complementares Anexo 4.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: 11-Razão entre o rendimento médio do trabalho de homens e o rendimento médio do trabalho de mulheres

Descrição:
Promover a redução em 10%, na diferença entre os rendimentos agrícolas médios de organizações rurais beneficiadas pelo Projeto, composta, majoritariamente, por mulheres e organizações rurais beneficiadas pelo Projeto composta majoritariamente por homens, considerando seus gestores e sócios, em 6 anos. Serão consideradas organizações rurais beneficiadas pelo Projeto composta majoritariamente por mulheres, aquelas em que as mulheres correspondam a mais de 50% dos sócios e/ou tenham mulheres nos seguintes cargos de gestão: presidenta. Vice presidenta e tesoureira (R). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs, Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos B e C, através do Objetivo Estratégico: 101, Eixo 1: 1.7.

Forma de cálculo: ((RMH/RMMfinal - RMH/RMMinicial)/ RMH/RMMinicial) x 100%

RMH/RMM = Razão entre o rendimento médio do trabalho de homens e o rendimento médio do trabalho de mulheres. (Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
10% de reução

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: 12-Domicílios com insegurança alimentar (%)

Descrição:
Redução em 20%, no número de domicílios beneficiados pelo Projeto com insegurança alimentar em relação a não beneficiários do Projeto(I). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos B e C, através do Objetivo Estratégico: 101, Eixo 1: 1.1.

Forma de cálculo: ((NDIAfinal –NDIAinicial) / NDIAinicial) x100%

NDIA = Número de domicílios em situação de insegurança alimentar atendido pelo Projeto. (Avaliação de Impacto)

Meta:
20% de redução.

informações complementares Anexo 4.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: 13- Receita Líquida dos empreendimentos associativos ou cooperativos apoiados pelo Projeto

Descrição:
Incremento de 20% na receita líquida (valor total da vendas - custos) dos empreendimentos associativos ou cooperativos apoiados pelo Projeto (R), no período de 6 anos. Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo B, através do Objetivo Estratégico: 203, Eixo 2: 2.3 e 2.4.

Forma de cálculo:

((RLfinal –RLinicial) / RBLnicial)x100%

RL = Receita líquida, calculada através da soma do valor bruto das vendas de produtos e serviços (receita bruta) – custos fixos e variáveis

(Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:

20% de incremento na receita liquida.

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: 14-Áreas ameaçadas protegidas e degradadas (recuperadas e/ou reflorestadas)

Descrição:
Proteger e Recuperar 30 hectares de áreas ameaçadas ou degradadas (de APP, de R. Legal e outras) (R). Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo B, através dos Objetivos Estratégicos: 201 e 202, Eixo 2: 2.1 e 2.2.

Forma de cálculo: Soma, em hectares, de áreas protegidas, recuperadas ou reflorestadas, sem sobreposição (Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
30ha,

informações complementares Anexo 4.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: 15-Famílias atendidas nas iniciativas de proteção e recuperação ambiental

Descrição:
Beneficiar 1800 famílias com iniciativas de proteção e recuperação ambiental (P). Esse indicador está relacionado ao seguinte objetivo específico: iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo B, através do Objetivo Estratégico: 201, Eixo 2: 2.1.

Forma de cálculo: Soma do número de famílias atendidas pelos Planos de Proteção e Recuperação Ambiental (Sistema de M&A do Projeto).

Meta:
1.800 famílias.

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: 16-Famílias beneficiadas pela melhoria da acessibilidade rural

Descrição:
Beneficiar as 17.400 famílias com infraestrutura que melhora a acessibilidade rural, em um período de 6 anos (P). Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo A, através do Objetivo Estratégico: 202, Eixo 2: 2.1 e 2.2.

Forma de cálculo: Soma das famílias que declaram terem sido beneficiadas com uma melhora da sua mobilidade (Sistema de M&A, Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
17.400 famílias.

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: 17-Famílias beneficiadas com melhor conectividade / inclusão digital

Descrição:
Proporcionar a 50% dos beneficiários do Projeto da melhor conectividade / inclusão digital, em um período de 6 anos (R). Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo A, através do Objetivo Estratégico: 209, Eixo 2: 2.9.

Forma de cálculo: Soma das famílias que declaram ter tido uma melhora no seu acesso / uso da Internet dividido pelo número total de famílias atendidas pelo Projeto (Sistema de M&A, Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
50%

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: 18-Famílias que acessam fontes de energia limpa e renovável

Descrição:
Implementar em 3.250 famílias infraestruturas que disponibilizem energia limpa e renovável. Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço dos sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo B, através do Objetivo Estratégico: 208, Eixo 2: 2.8.

Forma de cálculo: Soma das famílias que receberam alguma tecnologia de aproveitamento de energia renovável (Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final).

Meta:
3.250 famílias.

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 19. **Informações do 19° indicador:**
Nome: 19-Organizações atendidas e fortalecidas pelo Projeto

Descrição:

Atender a 118 organizações rurais através das ações do Projeto, em um período de 6 anos. (R). Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelo Eixo B, através do Objetivo Estratégico: 203, Eixo 2: 2.3 e 2.4.\

Forma de cálculo: (Sistema de M&A do Projeto e Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
118 organizações atendidas.

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 20. **Informações do 20° indicador:**
Nome: 20-Beneficiários satisfeitos com ações, atividades e serviços do Programa

Descrição:
Atingir o nível de satisfação de 80% pelos beneficiários do Projeto, ao longo da implementação. (R). Esse indicador está relacionado com os seguintes objetivos específicos: i) Fortalecer a resiliência da população rural, diminuindo a sua vulnerabilidade climática do reforço do sistemas hídricos de captação e armazenamento de água e de saneamento; da melhoria de moradias precárias; a melhoria do acesso rural; a implantação de fontes de energia limpa e renovável; e da ampliação da inclusão digital no meio rural; ii) Promover a proteção e restauração dos recursos ambientais e uma maior adaptação às mudanças climáticas por meio do combate à desertificação, da restauração de áreas degradadas e sob ameaça de degradação, e da promoção de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental; iii) Transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, buscando aumentar a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorar a sua sustentabilidade ambiental e a sua resiliência diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas; iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras e v) Desenvolver as capacidades das famílias agricultoras, das organizações comunitárias, dos empreendimentos associativos e cooperativos e das equipes das entidades envolvidas na implementação das iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, de melhoria na gestão dos recursos ambientais, e de fortalecimento dos sistemas de produção sustentáveis, proteção e restauração ambiental, etc. - pela provisão de assessoria técnica e outras formas de capacitação. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos A, B e C.

Forma de cálculo: Número de beneficiários que declaram satisfação com o investimento nas pesquisas de avaliação de resultados intermediárias e final / Número de beneficiários que responderam o questionário de satisfação com os investimentos. (Avaliação de Resultados Intermediária e Final)

Meta:
80% de beneficiarios

Informações complementares Anexo 4.

1. 4. 21. **Informações do 21° indicador:**
Nome: 21 – Razão entre o rendimento médio do trabalho de brancos e o rendimento médio do trabalho dos negros

Descrição:
Redução em 10% na diferença entre os rendimentos agrícolas médios de organizações rurais composta majoritariamente por brancos e de organizações rurais composta majoritariamente por negros, considerando seus gestores e sócios (R). Esse indicador está relacionado com o seguinte objetivo específico: iv) Implantar/fortalecer empreendimentos de agregação de valor à produção agropecuária, de comercialização, de produção de artesanato e de provisão de serviços, com vistas a ampliar o acesso aos mercados e a renda das famílias agricultoras e vi) Garantir amplo atendimento do Projeto às mulheres agricultoras, indígenas, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais e marisqueiras e outros PCTs. Em relação ao **PPA da União 2024-2027,** são atendidos pelos Eixos B e C, através do Objetivo Estratégico: 108, 203.

Forma de cálculo:

((RMB/RMNfinal - RMB/RMN inicial) / RMB/RMN inicial) x 100%

Meta:
10% de redução na diferença de rendimentos

Informações complementares Anexo 4.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: COMPONENTE 1 - INVESTIMENTOS VISANDO A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E A MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL
Valor estimado em Dólar (USD): 40.087.500,00

Descrição:
Para estimular o desenvolvimento sustentável e uma maior resiliência da população rural, será necessária a implantação/fortalecimento de diversos investimentos específicas. O Projeto PB Rural Sustentável II se propõe, por meio do Componente 1, de: (i) fortalecer/melhorar os sistemas hídricos com investimentos dedicados à coleta, armazenamento e uso de recursos hídricos, habitação e saneamento; (ii) melhorar o acesso às comunidades mais isoladas; (iii) promover o melhor uso de fontes disponíveis de energia renovável; (iv) ampliação/inclusão digital das comunidades rurais. Estas iniciativas buscam aumentar a capacidade de adaptação das populações rurais e reduzir a sensibilidade local a choques climáticos (principalmente secas e eventos de chuva muito intensa). As atividades do projeto visam fortalecer a resiliência, especialmente da agricultura familiar paraibana, melhorando a gestão e o uso de recursos naturais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 1.1 - Fortalecimento dos sistemas hídricos familiares e melhoria do saneamento e da habitação

O Subcomponente tem no seu escopo o fortalecimento dos sistemas hídricos familiares, para o qual vai trabalhar na implementação de diversas estruturas/tecnologias de captação, armazenamento de uso e reuso de água. Levando em consideração que ainda existem em algumas localidades da Paraíba Rural habitações extremamente precárias – como é o caso das casas de taipa – o

subcomponente também irá trabalhar na melhoria de habitações que não ofereçam condições de proteção contra as intempéries.**(Descrição dos Produtos Anexo 1)**

P1 - Implantação de Sistemas de Captação, Armazenamento Uso e Reuso de Água.

P2 - Saneamento e melhoria habitacional

SUBCOMPONENTE 1.2 - Melhoria da acessibilidade rural

Os eventos climáticos impactam o meio rural, as comunidades rurais frequentemente ficam isoladas durante o período chuvoso, dificultando o acesso da população aos serviços de saúde, educação, aos centros urbanos e impede o acesso dos/as produtores/as aos mercados.

A implantação de passagens molhadas ou pontilhões, pequenas obras de drenagem de pontos críticos, e até a pavimentação de ladeiras escorregadias, poderão ter um papel importante, esta ação visa reduzir o isolamento das comunidades mais afastadas.

P1 - Melhoria do Acesso Rural (estradas vicinais, passagem molhadas e outras estruturas)

SUBCOMPONENTE 1.3 - Acesso a fontes de energia renovável

Em praticamente todo o meio rural paraibano a lenha e o carvão vegetal continuam sendo elementos importantes na matriz energética domiciliar, contribuindo assim para o desmatamento. O Projeto apoiará a instalação de equipamentos que permitam melhorar a eficiência no uso de fontes costumeiras de energia (como a lenha), assim como o aproveitamento de fontes inovadoras de energia renovável. Estes investimentos poderão ser para o âmbito doméstico ou para pequenos investimentos produtivos, dependendo das características da demanda e do potencial gerador das diversas fontes disponíveis. O Projeto proverá fornecerá Assessoria Especializada que possa apoiar a definição, instalação e funcionamento destas tecnologias/ equipamentos.

P1- Implantação de Fogões Ecoeficientes e Biodigestores

P2 - Sistemas Fotovoltaicos e Eólicos

SUBCOMPONENTE 1.4 – Proteção e restauração de áreas degradadas e/ou em degradação

Buscará implementar ações públicas voltadas para a preservação e a recuperação de recursos ambientais, com a finalidade de manter e recuperar áreas degradadas, buscando garantir a provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais importantes.

O Componente contribuirá também para a sensibilização de organizações comunitárias e produtores/as rurais sobre a necessidade impreterível de conservação dos recursos naturais, incluindo a elaboração e implantação de Planos de Proteção e

Recuperação Ambiental. O Projeto também irá garantir a provisão de ATER. A metodologia trabalhada deverá assegurar o atendimento das necessidades das mulheres, dos jovens e dos povos e comunidades tradicionais.

P1 - Implantação de Iniciativas de Proteção e Recuperação de Áreas Degradadas e/ou em vias de Desertificação

P2 - Fortalecimento de Viveiros de Mudas Florestais e Implantação/fortalecimento de Casas ou Bancos de Sementes Nativas Comunitários

SUBCOMPONENTE 1.5 - Ampliação da inclusão digital e acesso à informação climática

A conectividade rural também é um instrumento fundamental para a inclusão de jovens no processo organizativo e produtivo das comunidades rurais, já que estes têm maior facilidade no uso de redes sociais e conhecimento de tecnologias da informação. Também possibilita que as equipes de Assessoria Técnica se beneficiem deste recurso, agregando o modo remoto à gama de instrumentos a ser utilizada por elas.

O PB Rural Sustentável I apoiou a AESA, financiando o desenvolvimento de um sistema de informação em todo o estado, que fornecerá, principalmente, o acesso a informações agrohigroclimáticas de apoio à decisão. O acessos dos AF do Estado a estas informações é fundamental para o o seu desenvolvimento.

O foco é ampliação da conectividade no campo por meio de investimentos voltados à melhoria/ampliação da qualidade e do sinal de internet junto ao meio rural.

P1 - Elaboração e Implementação de Projetos de Ampliação do Acesso à Internet

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAIBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 13.767.300,00

Descrição:
O Componente 2 se propõe principalmente enfrentar o declínio econômico vivido nas últimas décadas pelos sistemas produtivos familiares, assim como os problemas ambientais causados por estes sistemas no meio rural da Paraíba. O propósito geral é de fortalecer as unidades familiares, apoiando uma transformação dos sistemas existentes em crise, com a implantação de sistemas produtivos inovadores, mais intensivos, diversificados e sustentáveis, na busca de maior resiliência diante das mudanças climáticas. O Componente também abrangerá a implementação de iniciativas de fortalecimento das organizações de beneficiamento e de comercialização, que reforcem a inserção da AF nos mercados e valorizem a produção mais sustentável obtida.

Descrição de subcomponentes e produtos:

SUBCOMPONENTE 2.1 - Implantação de práticas e tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de sistemas produtivos familiares resilientes

A superação das vulnerabilidades dos sistemas produtivos da AF, principalmente aquelas que são reforçadas pelas mudanças climáticas, exige adequações importantes nas práticas de manejo, no sentido de uma intensificação que permita, ao mesmo tempo, adquirir maior resiliência e aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares. A transformação almejada dos sistemas familiares se dará pela implantação de práticas inovadoras de intensificação do uso e manejo dos recursos disponíveis, que se organizam em torno dos princípios de: i) valorização da biodiversidade; ii) constituição e manejo de estoques; iii) aproveitamento produtivo intensivo de pequenos espaços de alta produtividade biológica. A hipótese principal é que estas práticas e tecnologias inovadoras permitam aumentar e também estabilizar a produtividade dos sistemas, apostando na biodiversidade e valorizando os recursos disponíveis localmente da melhor maneira possível. Trata-se de maximizar e regularizar os processos ecológicos de conversão dos recursos básicos do ambiente (água, radiação solar e nutrientes) em produtos (vegetais e animais) .

Cabe mencionar aqui que o esforço a ser realizado pelo Projeto em torno do tema dos recursos hídricos terá um papel fundamental no sentido de constituir e reforçar sistemas produtivos mais resilientes. Muitos dos investimentos /tecnologias (poços, barreiros, cisternas de produção, etc.) que serão implementados através do Componente 1, serão fundamentais para a constituição de um estoque maior de água que poderá ser utilizado como alavanca para fortalecer esses sistemas.(descrição dos produtos no ANEXO 1)

P1 - Implantação de Sistemas Produtivos Familiares Resilientes por Meio da Elaboração e Implementação de Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes

SUBCOMPONENTE 2.2 - Apoio às organizações econômicas da af ampliação do acesso aos mercados

O Projeto buscará ampliar o acesso aos mercados para as famílias atendidas. O presente subcomponente considera a realização de investimentos que permitam trabalhar com a agregação de valor à produção, como a melhoria e implantação de infraestruturas de armazenamento, beneficiamento e de agroindústrias, incluindo aspectos como a certificação da produção, desenvolvimento de produtos, de sinais distintivos coletivos (marca coletiva, selos) e rótulos. Também serão apoiadas iniciativas que visam criar ou fortalecer cadeias curtas de comercialização e potencializar o acesso aos programas de compras públicas. Considerando a implantação e fortalecimento de sistemas de produção biodiversos resilientes, o Projeto apoiará a transformação e a comercialização da produção dos sistemas considerados, mediante a elaboração de Planos de Negócios de diversos tipos, elaborados de forma participativa.

P1 - Fortalecer as Cooperativas nas Atividades de Beneficiamento e Comercialização da Produção Agropecuária e do Artesanato, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios (PN)

P2 - *Fortalecer Empreendimentos Associativos para a Comercialização Direta e o Acesso a Mercados Institucionais, por meio da Elaboração e Implementação de Planos de Negócios*

P3 - Fortalecimento de outros Empreendimentos Associativos (cozinhas comunitárias, Turismo Rural, Organismos de Certificação Participativa, outros)

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE
Valor estimado em Dólar (USD): 4.062.000,00

Descrição:
Na experiência de projetos de desenvolvimento rural sustentável anteriores, inclusive do Projeto Paraíba Rural Sustentável I, o investimento de recursos financeiros para desenvolver a produção e a comercialização, e aumentar o acesso a serviços essenciais (como a provisão de recursos hídricos) é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir a obtenção dos resultados almejados. Esta experiência mostra que o desenvolvimento de novas capacidades também é fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade das ações apoiadas. Nos projetos aqui citados, este eixo de ação permitiu o fortalecimento das organizações sociais e produtivas com as quais os projetos trabalharam, ampliou a visibilidade e inserção de jovens, mulheres, PCTs e indígenas, facilitou a incorporação de práticas e tecnologias inovadoras, ajudou a fazer uma melhor gestão dos recursos ambientais, a iniciar novas atividades, a gerir as unidades produtivas familiares de forma mais eficiente e chegar aos mercados em melhores condições e ampliar o acesso a políticas públicas ou incidência política, usando para isso novas capacidades que permanecem depois que os projetos terminam.

O Projeto PB Rural Sustentável II leva em conta esta experiência acumulada, e por isso o Componente 3 estará focado no desenvolvimento de capacidades.

Levando em consideração esta experiência e dado o contexto de vulnerabilidades e desafios acima descrito, o objetivo que o presente Componente se propõe é o de fortalecer as capacidades individuais e coletivas dos agricultores familiares e suas organizações, necessárias para aumentar a adoção de tecnologias agrícolas que promovam maior resiliência de seus sistemas, para melhorar a inclusão produtiva e social, bem como as condições ambientais e fundiárias das comunidades rurais e do seu entorno.

As capacidades reforçadas através da componente serão ferramenta essencial para a implementação e o bom funcionamento dos investimentos e práticas inovadoras promovidas pelos Componente 1 e 2.

Descrição de subcomponentes e produtos:

SUBCOMPONENTE 3.1 – Desenvolvimento de capacidades dos/as beneficiários/as para a melhoria de gestão ambiental e diminuição da vulnerabilidade climática

O propósito deste Subcomponente é de repassar conhecimentos e desenvolver as capacidades das famílias beneficiarias pelo Componente 1 na temática da gestão ambiental e da diminuição da vilnerabildades da população rural, principalmente diante das mudanças climáticas, para realizar o acompanhamento técnico e organizacional, na busca de criar as condições que permitam o bom uso e uma gestão eficiente dos investimentos.(Descrição dos Produtos Anexo 1).

P1 - Capacitação e intercâmbios sobre o bom uso dos equipamentos dos sistemas hídricos, saneamento e energia renovável

P2 - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Iniciativas de Proteção/Restauração Ambiental e Viveiros

P3 - Intercâmbio e capacitação para o desenvolvimento de atividades de proteção e restauração ambiental

P4 - Educação ambiental

P5 - Capacitação sobre manutenção das melhorias na acessibilidade rural

P6 - Plano de capacitação em inclusão digital e informação climática

SUBCOMPONENTE - 3.2 - Desenvolvimento de capacidades para a promoção da produção resiliente e sustentável

O Subcomponente terá por finalidade a provisão de serviços de Assessoria Técnica e outras formas de capacitação, com a intenção de desenvolver as capacidades dos/as beneficiários para a implementação dos Planos de Fortalecimento de Sistemas Produtivos Resilientes e Planos de Negócios promovidos pelo Componente 2 (Subcomponentes 2.1 e 2.2).

P1 - Provisão de Serviços de Assessoria Técnica para as Famílias e Organizações Comunitárias Sustentáveis

P2 - Disponibilizar Assessoria Especializada para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar

P3 - Provisão de capacitação especializada e intercâmbios para o fortalecimento dos sistemas produtivos resilientes e sustentáveis

SUBCOMPONENTE - 3.3 - Desenvolvimento das capacidades do órgão executor, das entidades parceiras e fortalecimento das instâncias participativas do desenvolvimento rural resiliente

Este subcomponente tem como finalidade possibilitar o desenvolvimento de capacidades na esfera estadual, fortelecendo a capacitação técnica, institucional e organizacional dos atores envolvidos na implementação do Projeto.

Ele também promoverá a produção e a troca de informações sobre as diferentes temáticas do Projeto, tais como a gestão dos recursos hídricos, uso sustentável do solo, práticas e tecnologias da resiliência, degradação ambiental e as ações para contrarrestar este processo, entre outros. Também trabalhará a temática da sua metodologia participativa de intervenção. Estas informações, devidamente registradas e compiladas, deverão subsidiar as decisões políticas e o desenho de ações em todos os setores, apoiando as atividades de priorização das ações do Projeto. As atividades procurarão coordenar, ao invés de duplicar, as redes, planos e projetos estaduais existentes, a fim de complementar os fluxos e os sistemas de retro-alimentação de informações.

P1 - Capacitação das Equipes do Órgão Executor

P2 - Ações de Capacitação para as Equipes de Entidades Parceiras

P3 - Fortalecimento/construção das instâncias de participação nos processos territoriais de desenvolvmento resiliente

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 4.583.200,00

Descrição:
Este Componenete incluirá os recursos necessários para as atividades de gestão, manutenção da Unidade Gestora do Projeto e para o Monitoramento e Avaliação, Comunicação, Auditorias e Controles internos

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE - 4.1 - Unidade de Gestão do Projeto (UGP)

Este subcomponente incluirá os recursos necessários para as atividades de manutenção da Unidade Gestora do Projeto e para o Monitoramento e Avaliação, Comunicação, Auditorias e Controles internos

P1 - Estruturação e Funcionamento da UGP

O Projeto Cooperar, como Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) – compreendendo a unidade central localizada em João Pessoa (a capital do Estado), e ás Gerências Regionais distribuídas em quatro regiões – será responsável pela coordenação, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das ações/atividades do Projeto. A UGP conta atualmente com equipe para realização do trabalho que lhe compete, necessitando melhorar/ampliar a equipe, a estrutura e as condições materiais (locais, equipamentos, transporte, e outros) necessários, devendo ser fortalecida para garantir a sua efetividade. Caberá à UGP realizar: i) O gerenciamento; ii) A administração; iii) A capacidade operacional técnica; iv) Os processos de aquisição (licitações e contratos); v) A gestão financeira. Também caberá à UGP a supervisão da implementação das iniciativas de campo.

Como Componente de Gestão, as atividades da UGP deverão convergir para o atendimento das Diretrizes e Políticas do Banco Mundial para o financiamento, tais como os procedimentos específicos para: i) licitações e contratos; ii) pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; e iii) supervisão da implementação das iniciativas comunitárias, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários. Caberá também à UGP garantir o cumprimento das cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo.

Encontra-se também incluido nessa atividade ou 'produto', a contratação de uma entidade para apoio à implantação do Projeto. Este item compreende as ações voltadas para o próprio funcionamento do Projeto, envolvendo despesas operacionais e dos custos relativos às atividades das equipes.

P2 - Auditorias e Controle Interno

Para garantir um bom gerenciamento financeiro do Projeto, serão realizadas auditorias externas, que possam fornecer um parecer sobre a prestação de contas financeiras, incluindo o cumprimento do acordo de financiamento e certificação de que os recursos do empréstimo têm sido utilizados para os fins previstos.

SUBCOMPONENTE - 4.2 - Monitoramento e avaliação (M&A) e comunicação

Este Subcomponente inclui: o Sistema de M&A, Estudos de Avaliação de Impacto e Ações de Comunicação

P1 - Sistema de M&A

O Núcleo de Planejamento, Monitoria e Avaliação será constituído por uma equipe de profissionais qualificados, que trabalhará com sistemas informatizados que permitam registrar as informações pertinentes, processá-las e assim obter os resultados que possam auxiliar e apoiar a gestão do Projeto. Será definido um conjunto de

indicadores-chave capazes de permitir uma visualização do seu desempenho em diversas fases de implementação. Caberá a este Núcleo a realização das diversas tarefas de M&A, tais como: o acompanhamento dos indicadores do Marco Lógico com atualização permanente do sistema informatizado de M&A, a coordenação do processo de elaboração de relatórios, o gerenciamento da realização dos estudos e avaliação de impacto, a realização de avaliações participativas dos resultados, o monitoramento utilizando o Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), etc.

P2 - Estudos de Avaliação de Impacto

A avaliação de impacto buscará coletar informações que demonstrem que o Projeto conseguiu alcançar os resultados previstos no objetivo, além de registrar os impactos ocorridos na melhoria de vida da população alvo, como no tema de nutrição, renda, métodos produtivos, entre outros. O estudo incluirá pesquisas a serem realizadas em três momentos temporais distintos: i) Linha de base, no início do Projeto; ii) Avaliação de Meio Termo, que será realizada na metade da sua implementação; e iii) Avaliação Final de Impacto, que será realizada durante o último ano de execução do Projeto.

P3 - Ações de Comunicação e Divulgação do Projeto

A comunicação será um instrumento essencial para a disseminação resultados, e as lições aprendidas a partir das ações realizadas pelo Projeto. Especial atenção na comunicação será dada à transparência da gestão e à relação com os diversos públicos interessados e envolvidos com o tema do desenvolvimento resiliente. Serão trabalhados diversos instrumentos digitais de divulgação que contemplem informações sobre: as ações e resultados do Projeto. Outros instrumentos que poderão ser utilizados são os boletins informativos, vídeos e cartilhas educativas (sobre temas ambientais, sobre a prestação de contas, os direitos de grupos específicos, as políticas públicas para a agricultura familiar em bases agroecológicas e orgânicas, etc.), além de spots de rádio e programas de tv públicas, sistematizações.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto terá abrangência em 222 municípios (Anexo 8). Irá atender aproximadamente 34.800 famílias (128.700 pessoas), como beneficiárias diretas com ações do Projeto. Destas, 9.000 famílias pertencerão ao público prioritário, representadas por mulheres, 3.000 representadas por jovens e 600 famílias de Povos e Comunidades Tradicionais.

Serão priorizadas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF e preferencialmente inscritas no Cadastro Único de Família (CadÚnico), instaladas em comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária.

1. 7. **Anexos**

8 ANEXO 8 Lei 6 523 CRIAÇÃO COOPERAR

8.1 ANEXO 8.1 DECRETO 29.005 REGIMENTO INTERNO COOPERR

8.2 ANEXO 8.2 ORGANOGRAMA PROJETO COOPERAR

4 ANEXO 4 AJUSTADO Matriz indicadores

5.1 ANEXO 5.1 - Organograma do Projeto PB RURAL SUST II

3 ANEXO 3 NOVO VINCULOS PPA GOVERNO FEDERAL

1 ANEXO 1 Descrição Componente e subcomponentes

4 ANEXO 4 Matriz indicadores

6 ANEXO 6 OFÍCIOGG246COFIEXenquadramentoPORt220

8 ANEXO 8 ListaMunicipios

7 ANEXO 7 Informações gerais Paraíba

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O foco estratégico do presente pleito apresenta um alinhamento/enquadramento bem abrangente com 4 'Objetivos Estratégicos (O. E.) do PPA 2024 – 2027 do Governo Federal, conforme veremos a seguir.

- *101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social*, [pertencente ao Eixo 1 – Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos do PPA 2024-2027];

Neste caso, o Objetivo Geral do Projeto, e pelo menos um Objetivo Específico, estão diretamente relacionados com ele. Também existem indicadores (SMART) e metas correspondentes que demonstrarão o cumprimento destes objetivos. Este objetivo será atingido principalmente através da implementação do Componente 2 (Fortalecimento da Produção Sustentável) e o Subcomponente 3.2 (Desenvolvimento de capacidades para a Produção Sustentável). Estima-se que estas ações possam alcançar 8.160 famílias agricultoras. Pouco mais de 25% dos recursos do Projeto[1] serão direcionados diretamente para estas atividades/objetivos. ANEXO 3

- 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; e

O Objetivo Geral e dois Objetivos Específicos (i e ii) estão diretamente relacionados com este Objetivo Estratégico. Também existem indicadores (SMART) e metas que poderão demonstrar o cumprimento destes objetivos. Ele será atingido através das ações dos Subcomponentes 1.1 (Fortalecimento dos sistemas hídricos familiares, do saneamento), do Subcomponente 1.3 (Promover a eficiência energética e o acesso a fontes de energia renovável), do Subcomponente 1.4 (Proteção e restauração de áreas degradadas e/ou em degradação), o Subcomponente 2.1 (Implantação de tecnologias inovadoras para sistemas familiares mais produtivos e resilientes), o Subcomponente 3.1 e a maior parte do Subcomponente 3.2 de Desenvolvimento de capacidades para a gestão ambiental e vulnerabilidade climática e para a produção agropecuária sustentável das famílias. Estas atividades poderão alcançar aproximadamente 32.000 famílias, contando com quase 48% do montante total dos recursos.

- 202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas, os dois últimos pertencentes [ao Eixo 2 – Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática].

O Objetivo Geral e três Objetivos Específicos (i, ii e iii) estão diretamente relacionados com este Objetivo Estratégico. Tem no Projeto, indicadores (SMART) e metas que permitirão o monitoramento do atingimento do objetivo. Este será alcançado por meio das ações dos Subcomponentes 1.1, 1.2, 1.4, 1,5 e o Subcomponente 2.1 e boa parte dos Subcomponentes 3.1 e 3.2. Estas ações alcançarão em torno de 30.000 famílias e poderão contar com cerca de 67% do orçamento.

- 203. Fortalecer a Agricultura Familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura, [relacionado ao Eixo 2];

No caso também pode ser dito que o Objetivo Geral e dois Objetivos Específicos do Projeto se relacionam com este quarto Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027, O Projeto também conta com indicadores (SMART) e metas que poderão documentar o

cumprimento deste objetivo. Ele deverá ser alcançado com atividades dos Subcomponentes 1.1, 1.2, 1,3, 1.4 e 1.5, assim como os Subcomponentes 2.1 e 2.2 e os Subcomponentes 3.1 e 3.2. Somados, os recursos dedicados a estes Subcomponentes representam algo mais que 90% dos recursos, podendo alcançar praticamente todas as famílias que serão atendidas pelo projeto.

A proposta pleiteada se apresenta também relaciona com outro 'objetivo estratégico' do PPA federal, embora esta relação seja menos abrangente que nos casos citados acima. O dito Objetivo Estratégico é:

- 212. Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional;

Finalmente, na medida em que o Projeto buscará dar prioridade ao atendimento às mulheres e aos diversos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) da Paraíba rural, é possível dizer que ele se relaciona com os Seguintes Objetivos Estratégicos:

- 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

- 108. Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimento.

[1] Embora seja possível argumentar que uma parte proporcional dos recursos do Componente 4 (Gestão) pudesse ser também computado para este objetivo, isto **não** foi feito.

2. 2. **Anexos**

3 ANEXO 3VinculosPPA24a27

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Projeto Paraíba Rural Sustentável II terá como órgão executor o Projeto Cooperar do Estado da Paraíba COOPERAR – PB), entidade administrativa de natureza autônoma e provisória (ANEXO 8 e 8.1 na aba anexos - Projeto) diretamente vinculada atualmente à SEAFDS (Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido). Esta última terá a responsabilidade de supervisionar a implementação do Projeto, além de assegurar a sua articulação junto ao Governo Federal, outras Secretarias Estaduais, e outros órgãos públicos e da sociedade civil do Estado.

A UGP, sediada no Projeto Cooperar do Estado da Paraíba, será responsável pelo gerenciamento técnico-operacional, financeiro, administrativo, pelo planejamento, coordenação e articulação institucional junto ao agente financiador e as demais Secretarias Estaduais e junto aos órgãos públicos municipais. Ficarão sob a responsabilidade da UGP as licitações, contratações, gestão dos subprojetos beneficiados, contabilidade, prestação de contas, monitoramento e avaliação das ações e todos os relatórios de resultado do Projeto.

Atuando como co-executora, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) terá como responsabilidade participar do desenho e do acompanhamento da implementação das ações relacionadas à proteção / recuperação dos recursos ambientais, juntamente com seu órgão vinculado – a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) – que órgão responsável pelo licenciamento ambiental no Estado.

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) também será uma co-executora do Projeto, tendo como atribuições específicas as de prover o orçamento do Estado necessário, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, e ainda prestar suporte técnico à UGP quanto às articulações com o Banco Mundial e Governo Federal, dada a sua experiência com diversos acordos de empréstimos nacionais e internacionais. A SEPLAG também fará um monitoramento geral da implementação do Projeto.

Também será co-executora do Projeto, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Recursos Hídricos (SEIRH). Ela terá como responsabilidades principais as de orientar a identificação, o desenho e a implementação de infraestruturas (de captação, armazenamento, uso e reuso de água, assim como equipamentos de saneamento básico rural), pertencentes aos sistemas hídricos das famílias atendidas pelo Projeto. O Projeto também contará como o apoio da sua empresa vinculada: a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA).

A SEDH apoiará o Projeto principalmente no acesso a políticas públicas da promoção do desenvolvimento humano, em especial na inclusão de jovens, mulheres e PCT e no acesso ao mercado institucional.

Projeto Paraíba Rural Sustentável II também buscará estabelecer estreitas relações com diversas possíveis entidades parceiras, tanto governamentais como da sociedade civil. A seguir mencionaremos as principais.

A Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (SEDAP). A sua Diretoria de Extensão Rural poderá prover uma parte dos serviços de assessoria técnica às ações do Projeto (principalmente do Componente 2), enquanto que a diretoria que trata da questão da pesquisa científica (antigo EMEPA) será a encarregada de identificar e organizar parte dos intercâmbios tecnológicos que poderão ser realizados pelo Projeto.

Diversas ações do Projeto poderão ser executadas em parceria com Prefeituras Municipais e com Consórcios de municípios, com especial atenção para as ações de melhoria da acessibilidade rural, considerando que as Prefeituras têm responsabilidade direta pelas estradas vicinais.

O Projeto poderá trabalhar em parceria com diversas entidades de pesquisa, atuantes no Estado e com importante acúmulo em termos de conhecimentos e inovações proveitosas para o meio rural paraibano. O INSA (Instituto Nacional do Semiárido), a UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), a UFPB (Universidade Federal da Paraíba), os Instituto Federais e a EMBRAPA Algodão (que tem sede em Campina Grande). O Projeto também poderá buscar o apoio de outras unidades da EMBRAPA com contribuições relevantes para o Estado.

Finalmente, destacaremos que o Projeto também poderá buscar apoio em entidades da sociedade civil, principalmente naquelas que possuem ampla e relevante experiência local e regional, para a implementação de suas intervenções.

Cabe ressaltar que o sucesso no estabelecimento de parcerias – tanto com entidades governamentais como da sociedade civil – durante a vida do Projeto, poderá ser um fator de fortalecimento da sustentabilidade/perenidade dos seus resultados.

O organograma deste Arranjo Institucional consta no Anexo 8.1

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Projeto COOPERAR
Órgãos parceiros:
EMPAER - Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária.
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEIRH
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS
Prefeituras Municipais
Entidades de pesquisa (INSA, UFPB; EMBRAPA; UEPB etc)

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Projeto Cooperar do Estado da Paraíba, órgão executor do Projeto proposto tem aproximadamente 47 anos de experiência. Ele começou por volta de 1978 com a execução do Projeto PDRI (Projeto de desenvolvimento Rural Integrado) no período 1978-1986, seguido do PAPP (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural) no período 1987-1996, financiados com recursos do Banco Mundial. Nos anos 90, o PAPP foi reestruturado e se transforma em PCPR (Programa de Combate à Pobreza Rural), nas suas várias etapas, a partir do ano 1998. Foi no final de 1997 que foi aprovada a Lei No. 6.523, de 10.09.97, criando formalmente o 'Projeto Cooperar do Estado da Paraíba' com Unidade Técnica Executora destas iniciativas. Em 2019 o Governo renova o pedido junto ao Banco Mundial através do acordo de Empréstimo nº 8639-BR, para efetivação do Projeto Paraíba Rural Sustentável, o antecessor da proposta apresentada no presente Pleito, sendo ele o quinto Contrato de Empréstimo deste tipo (referidos ao tema da redução da pobreza rural e da sustentabilidade) realizado pelo Estado com o Banco Mundial.

A estrutura operacional é consolidada, contando com um escritório central localizado em João Pessoa. Atualmente dispões de uma equipe de 97 pessoas, organizada em torno de uma Coordenação Geral e tres Gerências principais – Gerencia Administrativo Financeira; Gerência

de Planejamento, Monitoramento e Avaliação e Gerência Operacional. Enquanto que a Gerência Administrativo Fianceira e Coordenações s que asseguram as tarefas de Gerenciamento Financeiro, Licitações e Aquisições, Gerenciamento Administrativo e uma Coordenação de Tecnologia da Informação, a Gerência Operacional, encarregada de implemetar as ações do Projeto em campo, possue quatro Gerências Regionais instaladas em 4 cidades polo do interior do Estado (Soledade, Sumé, Patos e Sousa). Esta equipe é multidisciplinar de profissionais experientes, provenientes de diversas áreas – administração, direito, agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia ambiental, engenharia civil, educação, assistente social, tecnologia da informação, entre outros. Destaque-se que o Projeto Cooperar tem em seu quadro profissionais com experiência em processos de aquisições (incluindo licitações), conforme as regras e métodos utilizado pelo Banco Mundial. Para maiores detalhes sobre a estrutura organizacional do Projeto Cooperar, favor consultar o Anexo 8.2, que traz o Organograma do Projeto Cooperar.

Cabe salientar que o histórico acima apontado tem permitido ao Projeto Cooperar acumular um experiência bastante vasta na implementação de programs / projetos que buscam enfrentar problemas tais como a pobreza rural, aliado à questão da sustentabilidade ambiental e a necessária adaptação às mudanças climáticas com ações que sempre incluem investimentos (de diferentes tipos) no meio rural, aliado ao desenvolvimento de capacidades da população rural beneficiada. Entende-se que esta trajetória bastante longa com iniciativas próximas, em termos das temáticas abordadas e também dos métodos de trabalho, credencia o Projeto Cooperar para a realização da implementação do Projeto Paraíba Rural Sustentável II.

Em princípo, não haverá repasse de recursos para os demais órgãos/entidades coexecutores e parceiras participantes. Todas as entidades mencionadas no item III.1.1 têm ampla experiência e capacidade para apoiar o Projeto Cooperar na implementação das ações/atividades mencionadas como sendo as suas atribuições ou responsabilidades (cf. Matriz de Responsabilidades no Anexo 5).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

5 ANEXO 5 AJUSTADO Matriz de Responsabilidades Rural Sust II.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O Projeto buscará que os seus investimentos passem a operacionalizar o mais rapidamente possível e que isto aconteça de maneira continuada no tempo. Para tal implementará estratégias que tem por base fortalecimento das organizações e dos beneficiários, através do processo de capacitação realizado pelo Cooperar e parceiras. O Projeto trabalhará, com diversas iniciativas e mecanismos que visam promover a sustentabilidade de seus efeitos e impactos. Se propõe trabalhar com diversos tipos de investimentos.

1-Investimentos em tecnologias inovadoras mais produtivas e resilientes.

As inovações produtivas (e também de preservação/recuperação ambiental) que serão trabalhadas envolvem baixos custos e aproveitam insumos e mão de obra disponíveis no local, caracterizando-se como Tecnologias Sociais. Este tipo de tecnologia limita a necessidade de recorrer a recursos externos às unidades familiares para continuarem funcionando. Estas inovações buscam promover, por si só, a sustentabilidade, uma vez que são promotoras da melhoria da capacidade produtiva e da sustentabilidade da unidade familiar, inclusive gerando impactos diretos na geração de renda.

Para garantir a operacionalização e posterior manutenção do funcionamento, a estratégia do Projeto inclui que os investimentos locais serão feitos com plena participação das famílias beneficiárias, para assegurar que o investimento é pertinente/desejado e para negociar o aporte de contrapartida. Terá ATER com a capacitação necessária para assegurar o funcionamento satisfatório dos investimentos, incluindo os cuidados necessários para a continuidade do seu funcionamento. Instaladas as TS, passam a integrar o sistema produtivo familiar, associando-se aos ativos da família. A manutenção/conserto delas passa a ser de responsabilidade da família beneficiária, assim como acontece com os demais ativos do sistema produtivo. A continuidade de um acompanhamento destas famílias, visando reforçar este processo de sustentabilidade, deverá ser assegurada pela parceira EMPAER e por outras empresas de ATER. Os custos da manutenção das inovações aqui tratadas,

como citado, serão assumidos pelas famílias beneficiárias.

2 -Equipamentos comunitários:

Para estes, durante a execução do PB Rural Sustentável I, foi desenvolvido e implementado com resultados positivos, um Modelo de Gestão Compartilhada a partir de um processo de capacitação dos beneficiários. Esse modelo é pautado no desenvolvimento das capacidades dos beneficiários para a implementação de um sistema de gestão e manutenção autogestionado. Nele são estabelecidas as regras comunitárias para a operação e manutenção do sistema, considerando todos os custos, fundo de reserva, definição do valor de taxa cobrada, etc. Esse Acordo leva a assinatura de um Termo de Gestão Compartilhada (Anexo 9). Assim, os custos de operação e manutenção dos sistemas serão arcados pelos usuários, através do Modelo aqui citado, garantindo o processo de operação e manutenção.

3-Equipamentos produtivos coletivos

Refere-se a operacionalização e manutenção dos investimentos que serão feitos junto às cooperativas e associações diretamente envolvidas no beneficiamento da produção e comercialização nos mercados. A estratégia de sustentabilidade apoia-se na elaboração participativa da proposta de investimento e na capacitação dos envolvidos sobre a operacionalização e manutenção destes investimentos. Assim como no caso dos investimentos feitos nas unidades familiares, os investimentos destas organizações passam a fazer parte da unidade produtiva, e a sua operação e manutenção passam a fazer parte dos processos gerais de operação e manutenção da cooperativa/associação. Dessa forma, os custos de operação e manutenção das inovações financiadas pelo Projeto passarão a integrar os custos gerais de operação e manutenção da organização.

4 – Equipamentos e investimentos de domínio público.

O Projeto trabalhará com equipamentos/investimentos de bens públicos, a exemplo, das obras de melhoria do acesso rural, (que incluem pequenas estruturas, como passagens molhadas, etc.). A estratégia terá como base a busca de parcerias, por exemplo, com as prefeituras, que têm responsabilidade direta no âmbito das estradas vicinais. Assim, o processo de identificação das obras a serem feitas, a elaboração do projeto técnico e aporte de contrapartida, até sua conclusão, serão feitos em conjunto com o poder público local/estadual, pelo fato desses tipos equipamento serem caracterizados como bem público, necessitando ficarem sob a tutela e responsabilidade do município ou do Estado. Nestes casos, os partícipes serão comunicados e assinarão com o Cooperar e a Secretaria de Estado pertinente, termo de compromisso com as as responsabilidades de operacionalização e manutenção do equipamento após sua entrega formal, devendo os custos de conservação e manutenção serem incorporados ao seu orçamento.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Projeto PB Rural Sustentável II insere-se plenamente nas orientações estratégicas do Governo do Estado da Paraíba, sendo parte integrante do novo Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2024 - 2027, conforme a Lei 13.040 de 15 de janeiro de 2024, seus princípios norteadores e diretrizes. Ele dará continuidade às ações do PB Rural Sustentável.

O PPA definiu diversos Eixos Estratégicos que orientam as suas principais linhas de atuação. Dois destes Eixos se relacionam diretamente com o presente Projeto: Eixo 2 Paraíba nos Princípios Sustentáveis - Ideias Construtivas e Cultura Empreendedora; e Eixo 3 Paraíba Inteligente e Inovadora - Empreendimentos Consistentes, Diferenciados e Relevantes (Anexo 3.1).

A implementação do PB Rural Sustentável II, que dará continuidade ao Programa 5294 PB Rural Sustentável, ao estar associado ao Eixo II, item 7, que trata do investimento no desenvolvimento local, na agropecuária e agricultura familiar paraibana, e ao Eixo

II, item 5, promover o desenvolvimento local integrado e sustentável e inclusão econômica, sendo o órgão responsável por esta iniciativa o Projeto Cooperar, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS).

Ao mesmo tempo, o Projeto dialoga diretamente com outros Programas, sendo os principais: Programa 5002 - Economia Sustentável e Competitiva: 5003 - Recursos Hídricos e Saneamento; Programa 5293 Segurança Hídrica; Programa 5300 - Meio Ambiente e Sustentabilidade; e Programa 5004 Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica, (Anexo 3.1).

- Alinhamento com Ações Governamentais em Prol do Desenvolvimento Rural Resiliente

Várias políticas públicas nacionais de apoio à AF também dialogam com o Projeto PB Rural Sustentável II. Os Programas PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da AF), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER), Programa Fomento Rural, Programa Cisternas e o Programa Água para Todos, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, Programa Minha Casa Minha Vida Rural, são as principais iniciativas, dentre outras, relacionadas diretamente às intervenções do Projeto.

3. 4. **Anexos**

3.1 ANEXO 3.1 VinculosPPA24a27PB

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Atos Legais e termos de colaboração
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Ato Legal

Risco: Não aprovação ou demora excessiva da aprovação do Projeto de Lei pela Assembleia Legislativa

A implementação do novo Projeto exigirá a realização de um conjunto de atos legais, mencionados a seguir. Entretanto, é importante destacar que: (a) o Projeto atual, a partir da operação de crédito vigente, adquiriu experiência na preparação e tramitação dos acordos legais vigentes ou procedimentos estabelecidos para os mesmos, e o Projeto proposto irá se beneficiar disso, e (b) a UGP do Projeto atual, já? estabelecida (por força da Lei 6.523/1997), possui corpo técnico qualificado para execução de operações de crédito externo.

O primeiro ato legal necessário para a implementação do Projeto, aprovação e promulgação da Lei estadual autorizativa, já foi iniciado pela SEPLAG para a realização da operação de crédito. A elaboração do Projeto de Lei Autorizativa é da responsabilidade do poder executivo, que o encaminhará para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba.

Outros atos legais importantes serão:

- Acordos de Cooperação Técnica e Financeira com as agências colaboradoras ou parceiras do Projeto, tais como a SEIRH; SEMAS, SUDEMA, EMPAER e outros.

Risco: Demora

Termos de Colaboração:

- Termos de Colaboração (ou Convênios, ou outro instrumento equivalente) para operacionalização das atividades a serem implementadas pelo Projeto junto às associações/organizações da população beneficiária;

Risco: Não assinatura por limitações jurídicas

.

Prevenção e Mitigação:

Ato Legal

Mitigação: Articulação prévia com a base do Governo na Assembleia.

Outros atos legais:

Mitigação: Iniciar-se-á uma aproximação e negociações imediatamente, para poder firmar os acordos nos primeiros meses de vigência do Projeto.

Termos de Colaboração

Mitigação: Tratar cada caso de acordo com as regulamentações/leis pertinentes.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Riscos: Atraso na publicação de editais e/ou problemas durante os certames.

De forma geral, está previsto que o Projeto contratará: consultorias, obras, bens e serviços e outros. Estas aquisições serão realizadas por editais de seleção/contratação conforme Diretrizes do BM. O Projeto Cooperar já possui profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BM. Haverá contratações realizadas pelas Organizações de Produtores, como, por exemplo, no caso de Cooperativas que receberão recursos para implantação investimentos de diversos tipos através de termos de fomento. Para as demais organizações as aquisições serão feitas pelo Projeto Cooperar. As aquisições, serão realizadas conforme método de licitação, obedecendo às orientações e os limites estabelecidos no Manual de Operações do Projeto. As demandas do Projeto no que se refere ao serviço de Assessoria Técnica serão por processo de Chamamento Público previsto na Lei de ATER aceitável pelo BIRD. Para bens e insumos para a UGP o pregão eletrônico será adotado. Naquilo que ser refere a pessoal, a equipe da UGP será composta de servidores públicos, e serão computados como contrapartida do Governo. Isto acontecerá também como outros financiamentos de programas governamentais, aos quais o público beneficiário do Projeto tem acesso. Caso necessário, a UGP poderá ser complementada por especialistas por meio de contratações eventuais de consultorias.

Prevenção e Mitigação:
Mitigação: A UGP fará um processo rigoroso de monitoramento e avaliação destes processos, com aplicação de correções necessárias.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco Ambiental - Desmatamento e Perda da Biodiversidade
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Supressão da vegetação nativa, causando perda de habitat para diversas espécies e redução da biodiversidade local. Em iniciativas voltadas para o desenvolvimento rural, agrícola e de infraestrutura o desmatamento e a perda da biodiversidade são riscos ambientais significativos que podem comprometer a sustentabilidade do projeto. A supressão da vegetação nativa para a expansão de atividades produtivas pode causar impactos irreversíveis nos ecossistemas, prejudicando tanto o equilíbrio ambiental quanto a qualidade de vida das populações locais. Essa perda pode vir por meio da expansão descontrolada de áreas agrícolas e pecuárias, eliminando vegetação nativa sem planejamento sustentável, uso inadequado do solo, que pode levar à degradação ambiental e exigir a abertura de novas áreas de plantio, supressão de matas ciliares e reservas legais, afetando a regulação hídrica e o equilíbrio ecológico.

A perda de biodiversidade ocorre quando esses processos afetam diretamente espécies de fauna e flora, resultando em destruição de habitats naturais, ameaçando a sobrevivência de animais e plantas nativas e um desequilíbrio ecológico, favorecendo a proliferação de pragas e aumentando a dependência de agrotóxicos.

Prevenção e Mitigação:

Para reduzir o impacto desse risco, é fundamental o projeto deve adotar práticas sustentáveis no planejamento e execução, incentivando sistemas produtivos sustentáveis, como agrofloresta e rotação de culturas, reduzindo a necessidade de expansão de terras, realizando zoneamento ambiental adequado, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, garantindo a regeneração dos ecossistemas afetados. Além de fazer um efetivo monitoramento e fiscalização ambiental em todas as fases do projeto.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco social - Falta de engajamento da comunidade
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Público alvo não aderir ás ações propostas pelo projeto, por falta de comunicação e transparência pode gerar desconfiança, resultando em resistência pelas comunidades, ocasionando em um risco social que pode comprometer o sucesso do projeto. Quando a população afetada não é devidamente consultada ou envolvida no processo de planejamento e implementação, surgem desafios como resistência, desconfiança e impactos negativos na aceitação e sustentabilidade do projeto. Sem um diálogo aberto, a comunidade pode não enxergar benefícios diretos, gerando resistência e podendo causar uma baixa adesão.

Prevenção e Mitigação:

Articulação direta com as comunidades por meio de diagnosticos participativos**.** É importente ter o diálogo transparente e contínuo mantendo canais abertos de comunicação com a comunidade desde as fases iniciais do projeto e demonstrar claramente que o projeto pode trazer melhorias reais para a vida da comunidade, além da criação de mecanismos de escuta e resposta.
Garantir um engajamento efetivo não apenas reduz os riscos sociais do projeto, mas também fortalece sua legitimidade e sustentabilidade a longo prazo.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Social - Não beneficiar os povos e comunidades tradicionais
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

Garantir o envolvimento dos públicos prioritários é essencial para legitimidade eficácia. Quando esses públicos incluem povos tradicionais, como comunidades indígenas e quilombolas, a falta de alcance e engajamento pode resultar em desigualdade na distribuição de benefícios e resistência local.

As comunidades indígenas e quilombolas, que historicamente enfrentam vulnerabilidades socioeconômicas devem ter participação significativa pois sem a participação ativa, o projeto pode desconsiderar tradições, modos de vida e direitos territoriais, causando impactos negativos irreversíveis.

Prevenção e Mitigação:

Para minimizar esse risco e garantir que as comunidades indígenas e quilombolas sejam devidamente envolvidas, deve se realizar consultas livres, prévias e informadas, respeitando os protocolos comunitários de tomada de decisão, utilizar estratégias de comunicação acessíveis, respeitando línguas, culturas e formas de organização social dessas comunidades, trabalhar em parceria com lideranças indígenas e quilombolas para garantir que o projeto atenda às reais necessidades dessas populações e estruturar políticas e ações que promovam a inclusão social e econômica dessas comunidades, respeitando suas especificidades culturais e territoriais.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco Ambiental - Contaminação do solo e da água
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A contaminação dos solos e das águas no projeto pode ocorrer com descarte inadequado dos resíduos da implantação dos projetos, com práticas inadequadas de saneamento após a implantação dos projetos. Causando d egradação da qualidade do solo, reduzindo sua fertilidade e dificultando o uso para a agricultura, poluição de rios e reservatórios, afetando o abastecimento de água para comunidades e atividades produtivas e prejuízos econômicos , devido à perda de produtividade do solo e à necessidade de investimentos em descontaminação e recuperação ambiental.

Prevenção e Mitigação:
Para reduzir os impactos da contaminação do solo e da água, é essencial que o projeto adote práticas sustentáveis e um monitoramento rigoroso, como o uso racional e sustentável de insumos agrícolas, priorizando fertilizantes orgânicos e defensivos biológicos, gestão adequada de resíduos, garantindo o descarte seguro, proteção de áreas de recarga hídrica e nascentes, preservando matas ciliares e evitando o assoreamento de rios.
A adoção dessas práticas é fundamental para garantir que o projeto seja ambientalmente responsável e sustentável, prevenindo danos irreversíveis ao meio ambiente e à qualidade de vida das populações afetadas.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco Ambiental - Erosão e degradação do solo
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Obras de infraestrutura podem causar erosão, assoreamento de rios e empobrecimento do solo, prejudicando a fertilidade e o equilíbrio ecológico. A erosão e a degradação do solo são riscos ambientais significativos, o desgaste excessivo do solo, causado por fatores naturais e atividades humanas inadequadas, pode levar à perda de fertilidade, assoreamento de corpos d'água e impactos negativos na biodiversidade e nas comunidades locais.

Esse risco pode ser causado pelo **uso intensivo e inadequado do solo na agricultura**, práticas como monocultura, plantio sem rotação de culturas e uso excessivo de maquinário pesado podem compactar e esgotar os nutrientes do solo**, queimadas para limpeza de áreas agrícolas**, destruindo a matéria orgânica essencial para a fertilidade do solo, o fogo pode provocar erosão acelerada, a movimentação do solo para obras pode aumentar a erosão e assorear rios e lagos próximos, podendo **aumentar o risco de enchentes e deslizamentos**, devido à redução da capacidade do solo de absorver água e impactando diretamente **na biodiversidade**, pois a degradação do solo afeta o equilíbrio ecológico e pode levar à extinção de espécies dependentes do ecossistema afetado.

Prevenção e Mitigação:
O projeto deve evitar ou reduzir os impactos da erosão e da degradação do solo com adoção de técnicas de conservação do solo em suas implantações, realizar o manejo adequado do solo em suas obras e infraestrutura, com técnicas de controle de erosão e recuperação de áreas impactadas. Além de incentivar que as comunidades utilizem sistemas agroflorestais e plantio de culturas de cobertura, que protegem o solo e mantêm sua fertilidade e práticas de rotação de culturas, que ajudam a manter a saúde do solo e evitam o esgotamento dos nutrientes.
Para reduzir os impactos da contaminação do solo e da água, é essencial que o projeto adote práticas sustentáveis e um monitoramento rigoroso, como o uso racional e sustentável de insumos agrícolas, priorizando fertilizantes orgânicos e defensivos biológicos, gestão adequada de resíduos, garantindo o descarte seguro, proteção de áreas de recarga hídrica e nascentes, preservando matas ciliares e evitando o assoreamento de rios.

A adoção dessas práticas é fundamental para garantir que o projeto seja ambientalmente responsável e sustentável, prevenindo danos irreversíveis ao meio ambiente e à qualidade de vida das populações afetadas.

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	12.500.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	180	252

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
Taxa inicial única de 0,25% do valor do empréstimo.
Outros encargos:

Não tem

Outras Informações:

Sem informações adicionais

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTOS VISANDO A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E A MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.603.500,00	400.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente
COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAIBANA

Nome do componente
COMPONENTE 3 - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOS/AS BENEFICIÁRIOS/AS, DAS ENTIDADES PARCEIRAS E DA EQUIPE

Nome do componente
COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROJETO

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, num montante de USD 17,5 milhões, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o que estipula a Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - Critérios com relação a pleitos de Estados, Distrito Federal e Municípios.

A taxa de câmbio utilizada na preparação da presente proposta foi de 1 USD para 5,96 BRL (cotação de 23/01/2024 BACEN).

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

2 ANEXO 2 cronograma de desembolso completo

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Projeto Paraíba Rural Sustentável iniciado em 2019, em fase final de execução financeira no Estado da Paraíba pelo Projeto Cooperar/UGP, tem realizado ações significativas. A partir dos resultados alcançados, abaixo listados, fica patente a necessidade de ampliar significativamente o trabalho por ele iniciado, conforme constatado pela última Missão de Supervisão do Banco Mundial, realizada em abril do corrente ano [????].

- Ampliação significativa do Acesso a Água para consumo humano com aproximadamente 400 subprojetos implantados, atendendo a mais de 700 comunidades rurais e mais 300 em fase de implantação; estes subprojetos incluem perfuração de 189 poços, resultando na instalação de 41 dessalinizadores (24 concluídos e 17 em implantação); 24 Sistemas de Abastecimento Singelo (6 implantados e 18 em construção); e mais 26 sistemas de Abastecimento Completo, todos em implantação; e ainda a construção de 6.908 cisternas com mais 5.033 sendo finalizadas, atendendo no total a 11.759, equivalendo, a aproximadamente 54.000 pessoas.

- Na Redução da Vulnerabilidade Agroclimática conta-se, com a implementação de mais 51I subprojetos, destes 261 Projetos Produtivos, visando a segurança alimentar e redução da pobreza rural, atendendo a 1.855 famílias (incluindo Tecnologias Sociais de reforço da criação de caprino/ovinos, aves, meliponicultura, palma forrageira resistente a carmim e energia solar para pequenas irrigações). No tocante a Acesso Rural foram construídas 107 passagens molhadas e mais 143 encontram-se em construção totalizando 250 subprojetos atendendo ao final mais de 24.000 famílias (90.000 pessoas).

- Na ação denominada de Alianças Produtivas são 25 Cooperativas apoiadas no fortalecimento ao Acesso a Mercados na melhoria das capacidades de beneficiamento, da produção e gestão, através de estudos de mercado, planos de negócios, capacitações e intercâmbios, atendendo diretamente a 1.272 famílias, que corresponde a aproximadamente 4.706 pessoas.

O trabalho do Projeto Cooperar na implantação do PB Rural Sustentável, também, permitiu o desenvolvimento e fortalecimento das Secretarias de Estado envolvidas e de um conjunto importante de entidades. Dentre estas cabe mencionar a própria Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido - SEAFDS, a qual o Projeto Cooperar é vinculado, a Secretaria de Estado Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEIRH, com a implantação do Sistema Estadual de Monitoramento Agrohidroclimático - SEIRA de responsabilidade da Agência Executiva de Gestão de Águas - AESA, a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER;

Os Projetos PB Rural Sustentável (tanto a fase I ainda em execução, como a fase II) estão inseridos no conjunto de políticas públicas estratégicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. As ações e projetos inscritos nos PPAs estão respaldados por macro-estratégias de planejamento como a Estratégia de Desenvolvimento dos Territórios Rurais. Atualmente a Paraíba tem 16 territórios rurais reconhecidos, com colegiados territoriais atuantes e apoiados pela SEAFDS. Também cabe destacar a existência de um processo regular de realização, nos diferentes Territórios Rurais do estado, das plenárias públicas do Orçamento Democrático. Este instrumento já tem sido útil para a identificação de algumas demandas das comunidades e municípios do estado para o presente projeto.

Este mecanismo será explorado em maior profundidade para a identificação de demandas, durante toda a vida do PB Rural Sustentável II.

Existe um amplo acervo de projetos de engenharia de Tecnologia Sociais, estudos de mercado, estudos de viabilidade técnica, além das fichas ambientais e sociais com informações sobre os beneficiários e as demandas existentes, perfil de entrada das organizações. Contando ainda com informações sobre as Cooperativas e Associações, potenciais beneficiários, para o novo projeto, mapeadas durante a execução do PB

Rural Sustentável I.

Finalmente, a equipe do Banco Mundial, nas missões que antecederam a estruturação desta Carta Consulta, teve como um dos objetivos contribuir com a elaboração de uma versão inicial do novo projeto.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download