PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul

Proponente: Estado do Rio Grande do Sul
Processo SEI: 03101.000212/2025-11
Código do pleito: 6847444783/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 11
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 12
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 13
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 14
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 15
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 16
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 17
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 18
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 18
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 19
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 20
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 21
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 22
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 23
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 23
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 24
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 25
1. 4. 19. Informações do 19° indicador 26
1. 4. 20. Informações do 20° indicador 27
1. 4. 21. Informações do 21° indicador 28
1. 4. 22. Informações do 22° indicador 28
1. 4. 23. Informações do 23° indicador 29
1. 4. 24. Informações do 24° indicador 30
1. 4. 25. Informações do 25° indicador 31
1. 4. 26. Informações do 26° indicador 32
1. 4. 27. Informações do 27° indicador 33
1. 4. 28. Informações do 28° indicador 34
1. 4. 29. Informações do 29° indicador 35
1. 4. 30. Informações do 30° indicador 35
1. 4. 31. Informações do 31° indicador 36
1. 4. 32. Informações do 32° indicador 37
1. 4. 33. Informações do 33° indicador 38
1. 4. 34. Informações do 34° indicador 39
1. 4. 35. Informações do 35° indicador 40
1. 4. 36. Informações do 36° indicador 41
1. 5. Componentes 42
1. 5. 1. Informações do 1° componente 42
1. 5. 2. Informações do 2° componente 44
1. 5. 3. Informações do 3° componente 45

1. 5. 4. Informações do 4° componente 46
1. 5. 5. Informações do 5° componente 48
1. 6. Beneficiários 48
1. 7. Anexos 50
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 51
2. 1. Áreas estratégicas 51
2. 2. Anexos 51
3. GESTÃO 52
3. 1. Arranjo institucional 52
3. 1. 1. Descrição 52
3. 1. 2. Orgãos Executores 52
3. 1. 3. Estrutura Operacional 52
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 54
3. 2. Operacionalização e Manutenção 54
3. 3. Planejamento Estratégico 55
3. 4. Anexos 56
4. RISCOS 58
4. 1. Informações do 1° risco 58
4. 2. Informações do 2° risco 58
4. 3. Informações do 3° risco 59
4. 4. Informações do 4° risco 59
4. 5. Informações do 5° risco 59
4. 6. Informações do 6° risco 60
4. 7. Informações do 7° risco 61
4. 8. Informações do 8° risco 61
4. 9. Anexos 63
5. FINANCIAMENTO 64
5. 1. Condições Financeiras da Operação 64
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 64
5. 2. Cronograma de Desembolso 66
5. 3. Contragarantias 67
5. 4. Anexos 67
6. ETAPAS REALIZADAS 68
6. 1. Etapas realizadas 68
6. 2. Anexos 70
7. CONTATOS 71
7. 1. Contatos 71
7. 2. Anexos 72
8. Baixar todos os anexos 73

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul
Sigla: PROFISCO III RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Rio Grande do Sul

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

O Estado do Rio Grande do Sul (RS) vem modernizando sua gestão fiscal com o apoio de programas de modernização tais como PROFISCO I e II. Todavia, permanecem desafios relativos à sustentabilidade fiscal, a adaptação a Reforma Tributária do Consumo (RTC), a reconstrução econômica e social do estado decorrente das enchentes, a transformação digital e a adaptação aos impactos das mudanças climáticas.

O Estado está classificado com CAPAG D e em RRF desde 2021. A Relação Dívida Consolidada (DC)/Receita Corrente Líquida (RCL) se apresentou em 2021: 223,27%, em 2022: 198,7%, e em 2023: 180,45%. Para enfrentar essa situação, em 20/06/2022, foi homologada a adesão do RS ao Plano de Recuperação Fiscal, possibilitando ao Estado estabelecer metas para promover o equilíbrio fiscal.

A RTC é um grande desafio e uma oportunidade para o RS. Conforme Bernard Appy, a RTC têm o potencial de aumentar o PIB brasileiro em, pelo menos, 10% ao longo dos próximos 15 anos, além de desonerar investimentos e melhorar o ambiente de negócios. A RTC visa eliminar distorções que prejudicam a competitividade, promovendo um sistema tributário mais justo, eficiente e integrado nacionalmente. Todavia, demandará significativo esforço e recursos para a sua implementação.

Em 2024, tempestades e fortes ventos atingiram cerca de 90% dos municípios provocando as maiores enchentes da história gaúcha levando o Congresso Nacional a declarar estado de calamidade no RS. O balanço da Defesa Civil registrou 478 municípios afetados (96%), impactando ao todo 2,3 milhões de indivíduos, com 388.781 desalojados, 806 feridos, 34 desaparecidos e 178 mortos. Segundo dados do Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS), 481.038 ou 7,8% dos endereços foram atingidos por inundações, enxurradas e deslizamentos. Isso representa 862.564 pessoas diretamente impactadas, das quais 327.078 estavam no Cadastro Único (9,3% do total do cadastro). Isto é, 38% da população diretamente atingida já apresentava alguma vulnerabilidade antes do desastre. Ao todo, 5% da área do RS foi diretamente atingida e impactou a economia de todo o Estado.

As catástrofes climáticas de 2023 e 2024 acarretaram sérios riscos à atuação da Secretaria da Fazenda e, consequentemente, a gestão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, com a imprevisibilidade na arrecadação de tributos, interrupção dos pagamentos a fornecedores e das folhas de pagamento dos servidores, além de paralisação da prestação de serviços de atendimento aos contribuintes devido ao corte dos acessos aos serviços de tecnologia. A economia do RS foi significativamente afetada. Dados preliminares estimam uma repercussão no PIB de 1,3 pontos percentuais em relação ao cenário base para 2024 (BID, Banco

Mundial, CEPAL) e perdas no estoque de capital fixo de cerca de 5,5% considerando-se como referência o ano de 2023. Conforme dados do governo federal, foram gastos R$ 49 bilhões em aportes diversos extraordinários no Estado do RS. No entanto, como pode ser observado no detalhamento de gastos, em grande parte estão concentrados em recuperação de estruturas próprias federais, custos decorrentes da calamidade e mitigação de mudanças climáticas, com menor concentração em recuperação econômica. Assim, ampliar o investimento público para recuperar a infraestrutura produtiva será imperativo para fomentar investimentos e manutenção dos níveis de emprego.

Valores de referência: DEE/SPGG/RS: PIB a preço de mercado 645.390 milhões em 2023. Estoque de capital fixo: 2,5 X PIB a preço de mercado 2023.BID, Banco Mundial, CEPAL: 88,9 bilhões de impacto global. Projeção de 6% de PIB de 2024 alterada para 4,7%.

Para promover a reconstrução do Estado foi desenvolvido o Plano Rio Grande (Anexo I) que consiste em um conjunto de projetos estruturantes das bases produtivas, sociais e de infraestrutura do Estado, a serem implementados de forma resiliente a novos eventos climáticos e adaptada para mitigação de seus impactos. Ademais, o Estado desenvolveu o Programa ProClima2050 (https://www.proclima2050.rs.gov.br/projetos), com um conjunto de ações e planos para transição energética justa do RS e para promover a adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas.Esse processo de reconstrução do RS e de adaptação as mudanças climáticas demandarão significativos investimentos públicos e privados, em um momento que RS encontra-se no RRF.

Diante desses desafios é estratégico investir na modernização da gestão fiscal visando uma arrecadação mais justa eficaz e a otimização dos gastos públicos, viabilizando a implementação de políticas públicas indispensáveis para atender às necessidades da população, promover a reconstrução e o desenvolvimento sustentável do estado. Com esse intento o RS pleiteia operação para a linha de crédito do PROFISCO III, cujas diretrizes gerais estão estabelecidas no Anexo II Profisco III - Marco de Referência.

1. 2. 2. **Problema:**

Em 2023, foi realizado o diagnóstico Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (MD-GEFIS), revelando possibilidade de melhorias na gestão estratégica, tributária, financeira e qualidade do gasto público, transformação digital e na participação cidadã. Esses fatores destacam a necessidade de modernizar a gestão fiscal para equilibrar receitas e despesas e permitir o financiamento adequado das políticas públicas essenciais. Apesar dos esforços para o equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico-social, o Estado ainda enfrenta desafios latentes (RTC, RRF, reconstrução econômica e social com base no novo modelo de desenvolvimento econômico baseado em economia de baixo carbono, na transformação digital e no enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas). Assim, foram identificados os seguintes desafios estratégicos:

D.1 O sistema tributário sobre o consumo é complexo, com legislações fragmentadas e diversas alíquotas, resultando em cumulatividade que penaliza setores com cadeias produtivas extensas e, consequentemente, a população mais pobre. A tributação na origem desestimula investimentos e exportações,

fomentando a "guerra fiscal". A multiplicidade de alíquotas reduz a transparência para o consumidor e eleva a litigiosidade. A harmonização da Administração Tributária estadual à RT é um dos grandes desafios para a gestão fiscal e crucial para a criação de um sistema nacionalmente mais eficiente, simplificando o cumprimento das obrigações fiscais e fortalecendo a cooperação federativa;

D.2 O ICMS, principal tributo estadual, permanecerá como a principal fonte de receita própria até 2032, quando será substituído pelo IBS. Atualmente, sua complexidade, com múltiplas alíquotas e regras, onera contribuintes e a administração tributária, elevando custos de conformidade e litigiosidade, além de facilitar a evasão fiscal, resultando em perdas de arrecadação; https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/16/novos-tributos-comecam-a-ser-testados-em-2026-e-transicao-vai-ate-2033

D.3 O RRF (https://www.rrf.rs.gov.br/inicial) estabelece compromissos para assegurar a sustentabilidade fiscal do RS, com metas de superavit primário, que demandam a transformação digital dos processos para maior eficiência da arrecadação e do Gasto Público e a incorporação de critérios de sustentabilidade ambiental, sociais e de avaliação de políticas públicas nos instrumentos da gestão fiscal;

D.4 A necessidade de ampliação do uso de tecnologias digitais e uma cultura de inovação em construção limitam a eficiência dos processos da gestão fiscal, resultando em serviços públicos de menor qualidade e custos adicionais ao contribuinte, conforme Anexo III – MD GEFIS RS

D.5 O Ambiente de negócios não é amigável pela complexidade e custos para a operacionalização das obrigações tributárias quanto pela limitada automação dos processos, resultando em inconformidades tributárias, litigância fiscal, contencioso fiscal de limitada recuperação.

D.6 A gestão estratégia e de pessoal da SEFAZ ainda não estão alinhadas com a RTC, com os impactos das mudanças climáticas e com a transformação digital. Temas como ESG, gestão de riscos, questões de gênero, equidade, diversidade e inclusão ainda não são valores efetivos na organização;

D.7 As ineficiências nos processos e sistemas de planejamento, execução orçamentária, gestão contábil-financeira e compras no RS comprometem a produção de informações qualificadas, dificultando a tomada de decisões e ameaçando a sustentabilidade fiscal e ambiental. A falta de integração e modernização desses sistemas impede uma gestão eficaz dos recursos públicos, resultando em alocação inadequada de verbas e aumentando os riscos fiscais e ambientais, implicando na nota CAPAG “D”; Fonte- https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag

D.8 A demanda por investimentos públicos e privados para reconstrução do Estado impõe mecanismos de incentivos e de atração dos investimentos para o novo modelo de desenvolvimento econômico baseado em uma economia de

baixo carbono, inovadora, sustentável do ponto de vista fiscal, social e ambiental;

D.9 O baixo aproveitamento do potencial de energia renovável, no âmbito das unidades do Fisco, onera as despesas públicas com energia elétrica e não contribui com compromisso do Brasil no Acordo de Paris, de alcançar 45% de energia renovável na matriz energética até 2030. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/190502_cadernos_ODS_

D.10 A participação cidadã na gestão fiscal do RS é limitada devido à falta de mecanismos digitais eficazes, restringindo a comunicação, o engajamento e a fiscalização social. Além disso, é essencial tornar as informações orçamentárias mais acessíveis para ampliar o debate público e a participação social nas políticas públicas.

Os Anexos IV e III apresentam o diagnóstico econômico fiscal do Estado RS e o resultado da MD-GEFIS RS (2023).

1. 2. 3. **Solução:**

A estratégia para enfrentar os 10 desafios identificados no Profisco III RS consiste em implementar ações coordenadas que promovam a sustentabilidade fiscal e a transformação digital, cujas soluções propostas incluem a modernização do sistema tributário, o aprimoramento da gestão financeira e do gasto público, além de estratégias para fortalecer a governança fiscal e a participação social. O texto a seguir detalha a conexão entre esses desafios e as soluções (produtos) correspondentes.

Componente I. Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal

P1.1 Adequar o modelo de governança da gestão fiscal às demandas da Reforma Tributária do Consumo – RTC, ao processo de inovação tecnológica e aos impactos das mudanças climáticas;

P.1.2 Implementar o modelo de gestão de riscos institucionais, contemplando entre outros, riscos fiscais, tecnológicos, reputacionais e ambientais e os Planos de Mitigação desses riscos;

P.1.3 Adequar o modelo de gestão de pessoas às demandas da RTC, da gestão das mudanças e transformação digital, das mudanças climáticas e de gênero;

P1.4 Modernizar a gestão de Tecnologia da Informação tornando-a inovadora, resiliente e verde;

P1.5 Modernizar a gestão administrativa e de compras, tornando-as estratégicas, eficientes na execução do gasto público e sustentáveis ambientalmente e energeticamente;

P1.6 Aprimorar a comunicação social da SEFAZ com a sociedade e com o contribuinte, automatizando processos e serviços, ampliando a transparência, direcionamento a comunicação por tipologia de informação e de contribuinte;

P1.7 Adequar a SEFAZ para se tornar orientada a dados e adaptada aos desafios da transformação digital e da RTC, visando ainda a conformidade tributária.

Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal

P2.1 Implementar o modelo de gestão de conformidade tributária na SEFAZ;

P2.2 Implementar o modelo de gestão da Receita Digital redirecionado para a gestão da conformidade tributária;

P2.3 Alinhar o modelo de política tributária ao novo modelo de desenvolvimento econômico do RS e a conformidade tributária;

P2.4 Redirecionar o modelo de cumprimento das obrigações tributárias para a simplificação e facilitando a conformidade tributária dos contribuintes, melhorando ao ambiente de negócios;

P2.5 Direcionar o modelo de gestão da Receita à gestão de dados compatibilizado com as diretrizes da RTC, conformidade tributária e transformação digital.

Componente III - Planejamento, orçamento, gestão financeira e do gasto público

P3.1 Estruturar a gestão financeira do Estado, mediante implantação de um novo sistema FPE (SIAFE), com automação de processos, integração com demais sistemas corporativos e desenvolvimento de módulos de análise estruturada de dados;

P3.2 Automatizar e sistematizar os processos contábeis para subsidiar a tomada de decisão;

P3.3 Automatizar a gestão da Folha de Pagamentos, integrada e com auditoria interna;

P3.4 Implementar o modelo de gestão de riscos da dívida pública, com uso de IA;

P3.5 Implementar o modelo de qualidade do gasto e de avaliação de políticas públicas estruturados com parâmetros de sustentabilidade socioambiental e climática;

P3.6 Implementar o modelo de gestão do Tesouro orientado a dados, riscos e inovação.

Componente IV - Gestão jurídica para Sustentabilidade Fiscal

P4.1 Implementar o modelo de gestão de pessoas por competências e com sistemática de capacitação para superação dos desafios da RTC, das mudanças climáticas, conceitos de ESG, transformação digital, dos aspectos socioambientais e de gênero, da equidade na resolução de conflitos e da eficiência do gasto público estabelecidas;

P4.2 Implementar o modelo de governança de TI orientado a projetos, dados e sustentabilidade;

P4.3 Implementar o modelo de gestão jurídica com IA;

P4.4 Implementar o modelo de gestão de dados da PGE;

P4.5 Implantar o MARC (Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos);

Os Anexos V e VI apresentam, respectivamente, a correlação entre as ações do PROFISCO II e do PROFISCO III e a Matriz de Problemas, Soluções e Resultados do PROFISCO III. Estes anexos detalham os avanços e lacunas de cada área estratégica da SEFAZ/RS, trazendo um detalhamento das ações e a lógica horizontal do Projeto.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os resultados esperados do Profisco III RS estão vinculados à implementação da RTC, ao alcance e manutenção da sustentabilidade fiscal do Estado, mediante melhoria da eficácia das receitas e das despesas, promovendo a inovação tecnológica, justiça tributária e reconstrução e ampliação da competitividade econômica no Estado, através dos seguintes resultados:

Componente I. Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal

P1.1 Governança fiscal mais efetiva e alinhada às diretrizes da RTC, do RRF, do Planejamento Estratégico de Longo Prazo, do Plano de Reconstrução, às inovações tecnológicas e aos impactos das mudanças climáticas.

P.1.2 Modelo de gestão de riscos e plano de mitigação implementados;

P.1.3 Melhor aproveitamento das competências dos servidores alinhado com a RTC e as estratégias organizacionais e a implantação de uma política de valorização das servidoras na estrutura da SEFAZ/RS;

P1.4 Modernizar a gestão de Tecnologia da Informação tornando-a inovadora, resiliente e verde, apta para atender as demandas da RTC e da inovação tecnológica;

P1.5 Maior eficiência na execução do gasto público com ganhos de escala nas compras centralizadas estaduais e o fortalecimento da economia local com uma inclusão econômica de PME, MEI e empresas que adotem políticas inclusivas de gênero no mercado de compras públicas, além da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas compras públicas;

P1.6 Comunicação social transparente, direta e focada no contribuinte, com maior envolvimento da sociedade na formulação e avaliação de políticas públicas e ações do governo fortalecendo a democracia;

P1.7 Processos da SEFAZ orientados a dados e adaptada à conformidade tributária e aos desafios da RTC e da transformação digital.

Componente II. Administração Tributária e Contencioso Fiscal

P2.1. Aumento da eficiência nos processos relacionados à fiscalização e à recuperação de créditos, com ações de conformidade, contribuindo para melhoria do ambiente de negócios e aumento da arrecadação tributária

P2.2 Modelo de gestão da Receita Digital adequado à RTC e redirecionado para a gestão da conformidade tributária, gerando maior assertividade nas ações que visam combater as ações de sonegação de impostos;

P2.3 Melhoria do ambiente de negócios para fomentar o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça fiscal no Estado do RS

P2.4 Melhoria do ambiente de negócios, por ações de simplificação de processos para incentivar a conformidade tributária, incrementar a arrecadação espontânea, maior justiça fiscal, redução da inadimplência, estímulo à regularidade, simplificação tributária e fortalecimento da confiança entre o fisco e a sociedade;

P2.5 Uma administração tributária adequada a RTC, orientada a dados com maior produtividade e eficiência;

Componente III. Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público

P3.1 Maior confiabilidade e rapidez no processamento da programação e execução financeira do Estado, possibilitando maior controle e segurança na tomada de decisão na realização do gasto público.

P3.2 Registros contáveis qualificados, automatizados, tempestivos e confiáveis, subsidiando a tomada de decisão do gestor público;

P3.3 Redução do gasto público com a Folha de Pagamentos devido ao maior controle e confiabilidade dos dados e informações e redução de erros e inconsistências;

P3.4 Identificação e mitigação dos riscos da dívida pública em níveis aceitáveis e com maior precisão nos dados e informações;

P3.5 Políticas públicas avaliadas em termos de eficiência e eficácia, inclusive a partir de parâmetros de sustentabilidade socioambiental e climática;

P3.6 Gestão financeira do Tesouro Estadual modernizada, baseada no uso intensivo de dados, orientada para priorização, alocação, execução mais eficiente

dos gastos públicos e para a melhoria da transparência e da participação popular na fiscalização da alocação dos recursos públicos;

Componente IV. Gestão Jurídica para a Sustentabilidade Fiscal

P4.1 Melhoria na gestão dos servidores da PGE, propiciando maior engajamento, desenvolvimento profissional e eficiência do trabalho.

P4.2 Infraestrutura de tecnologia modernizada e virtualização do ambiente de trabalho, com aderência às melhores práticas de sustentabilidade e indicadores do Acordo de Paris;

P4.3 Maior eficiência na recuperação do crédito tributário na PGE;

P4.4 Desenvolvimento de capacidades analíticas com interoperabilidade dos sistemas e aumento do nível do letramento em dados da PGE;

P4.5 Aumento da mediação de conflitos e acordos extrajudiciais firmados na Defensoria Pública do Estado DPE, gerando economias para o Estado.

Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID (Anexo VII - Avaliação de Impacto Programa Profisco), estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de empresas formais, em relação àqueles sem projeto.

1. 3. **Objetivo**

1. Objetivo Geral (OG)

OG - Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado, assegurando um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e justiça social, contribuindo para a ampliação de investimentos para reconstrução do Estado, e intensificando a transformação digital para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

2. Objetivos Específicos

OE 1 - Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias

OE 2 - Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos

3. Objetivos específicos complementares (OEC)

OEC 1 - Aperfeiçoar a governança fiscal, mediante um maior alinhamento à estratégia governamental e um modelo de gestão de pessoas, que contemple iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão, tecnologia e inovação fortalecendo as capacidades institucionais para melhor entrega de resultados à população

OEC 2 - Harmonizar a gestão fiscal entre os entes federados por meio da implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, qualificação do cadastro e tributação no desembaraço aduaneiro, fortalecendo a cooperação federativa e a unidade nacional na prestação de serviços públicos.

OEC 3 - Ampliar a produtividade, a competitividade da economia, melhorar o ambiente de negócios e promover maior justiça social, por meio da simplificação tributária, da redução de custos de conformidade tributária e da litigiosidade fiscal.


OEC 4 - Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento do planejamento, execução e avaliação do gasto, contribuindo para a sustentabilidade do regime fiscal e a qualidade do gasto público.

OEC 5 - Intensificar a transformação digital e aprimorar o uso avançado de dados para assegurar uma gestão fiscal eficiente, contribuir para a sustentabilidade do regime fiscal e melhorar o ambiente de negócios no Estado, ampliando a capacidade de entrega de resultados à população.

OEC 6 - Ampliar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na gestão fiscal, por meio da modernização do Portal de Transparência, do fortalecimento da participação social na tomada de decisão, das ações de educação fiscal.

OEC 7 - Contribuir para a sustentabilidade ambiental por meio da adequação de infraestrutura física e equipamentos para promover a eficiência energética e maior resiliência aos impactos das mudanças climáticas em conformidade ao Plano de Recuperação do RS.

Visão da lógica da vinculação entre os objetivos geral, específicos e específicos complementares



O diagrama demonstra graficamente os vínculos lógicos entre os objetivos geral, específicos e específicos complementares do pleito do Profisco III RS.

O objetivo geral – OG - Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado se desdobrando em 2 objetivos específicos – OE 1 Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias e OE 2- Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos, que se desdobram em 7 objetivos específicos complementares e estes se conectam, de forma mais direta com os componentes e seus produtos. Ao longo deste documento será demonstrado com maior detalhamento a vinculação entre os objetivos, componentes, produtos, indicadores e as áreas estratégicas do PPA Federal 2024-2027.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: I.08- Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP)

Descrição:

- 1. 4. 2. **Descrição do Indicador:** Avalia o nível de transparência e governança pública, medindo a divulgação de informações e a prestação de contas sobre a gestão pública. Este indicador busca refletir o compromisso do governo com a transparência, a responsabilidade e a participação cidadã na administração pública.
- 1. 4. 3. **Fórmula de Cálculo:**

  ITGP = (Número de Critérios de Transparência e Governança Atendidos / Número Total de Critérios Avaliados) × 100

- 1. 4. 4. **Unidade de Medida:** %

- 1. 4. 5. **Linha de Base:** 87% (percentual inicial de cumprimento dos critérios de transparência e governança pública antes da implantação de melhorias).
- 1. 4. 6. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 6. 1. Avaliação periódica de relatórios de transparência pública e governança.
  - 1. 4. 6. 2. Verificação do cumprimento dos critérios estabelecidos por órgãos de controle e normas de transparência.
  - 1. 4. 6. 3. Auditorias externas e internas para garantir a veracidade e a integridade das informações divulgadas.
  - 1. 4. 6. 4. Revisões regulares dos processos e procedimentos de divulgação de informações governamentais, incluindo consultas públicas e feedback de cidadãos.
- 1. 4. 6. 5. **Fonte da Informação:** Relatórios de Transparência Pública e Governança do Estado, Auditorias de Transparência, e Avaliações de Organizações Independentes de Transparência e Governança.

Componente: I GF

Produto: P1.6

Meta:

- 1. 4. 7. **Meta Intermediária (Ano 2):** 89%
- 1. 4. 8. **Meta Final (Ano 3):** 90% (percentual de cumprimento esperado até o ano 3).

Área Estratégica relacionada: 3.1

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 9. **Informações do 2° indicador:**
Nome: IR03- Índice de Incremento da Receita Tributária

Descrição:

- **Descrição do Indicador IR03**: Mede a arrecadação anual de impostos do Estado do Rio Grande do Sul, considerando as principais fontes tributárias, como ICMS, ITCD e IPVA. Este indicador avalia o aumento real da receita tributária em relação a períodos anteriores, permitindo monitorar o desempenho da arrecadação e identificar tendências de crescimento ou estagnação.
- **Fórmula de Cálculo**:

  Receita Total = Arrecadação ICMS + Arrecadação ITCD + Arrecadação IPVA
- **Unidade de Medida:** R$ (bilhões)
- **Linha de Base** (2023)**:** 51,28

- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Extração de dados consolidados do Sistema de Planejamento e Controle Financeiro (SISPLAN), com base nos relatórios de arrecadação tributária mensal e anual.
  - A análise deve considerar ajustes para inflação e fatores econômicos externos que possam impactar a arrecadação.
- **Fonte da Informação**: SISPLAN - Relatórios oficiais da Secretaria da Fazenda do Estado do RS.

Meta:

- 1. 4. 10. **Meta Intermediária (Ano 2):** 56,5
- **Meta Final (Ano 3):** 60

Área Estratégica relacionada: 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1 a 7

1. 4. 11. **Informações do 3° indicador:**
Nome: I.17- Ampliação do Trânsito Livre

Descrição:

- **Descrição**: Mede o percentual de solicitantes com condições de controle que foram atendidos no protocolo do Trânsito Livre, considerando critérios estabelecidos pelo sistema.
- **Fórmula de Cálculo**:

  Percentual de Atendimento = (Percentual de solicitantes atendidos no protocolo do trânsito livre / Percentual de solicitantes atendidos) X 100
- **Unidade de Medida:** %
- **Linha de Base:** 0%
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Identificar transportadores interessados e elegíveis com base nos critérios estabelecidos pelo protocolo do Trânsito Livre.
  - Verificar os atendimentos realizados e comparar com o número total de solicitantes que cumpriram os requisitos
- **Fonte da Informação**: Sistemas da Receita Estadual e GPRE (Gestão de Programas e Registro Estadual).

Componente: II AT

Produto: P2.3

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 50%
- **Meta Final (Ano 3):** 100%

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.2, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 12. **Informações do 4° indicador:**
Nome: I.09- Índice de Destreza Digital
Descrição:

- 1. 4. 13. **Descrição do Indicador:** Mede a participação de servidores fora da área de TI na criação de soluções tecnológicas, indicando o grau de competência digital e a capacidade de inovação dentro das diversas áreas da organização. Este indicador reflete a habilidade dos servidores em adotar e personalizar tecnologias para melhorar processos e serviços.
- 1. 4. 14. **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Destreza Digital = (Número total de servidores fora da TI que customizam, geram dados ou soluções tecnológicas / Número total da força de trabalho fora do ramo de TI) × 100

- 1. 4. 15. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 16. **Linha de Base:** 0%
- 1. 4. 17. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 17. 1. Aplicação da metodologia Gartner Digital Execution Scorecard (DES) para aplicação do indicador selecionado.
  - 1. 4. 17. 2. Realização de levantamentos e relatórios periódicos para identificar o envolvimento dos servidores fora da TI em atividades relacionadas à criação de soluções tecnológicas.
  - 1. 4. 17. 3. Monitoramento contínuo através de sistemas de gerenciamento de projetos e inovação.
  - 1. 4. 17. 4. Avaliação de iniciativas de treinamento e desenvolvimento digital voltadas para aumentar a destreza digital dos servidores.
  - 1. 4. 17. 5. Entrevistas e questionários com os servidores para avaliar suas habilidades e contribuições na área de tecnologia.

Fonte da Informação: Registros internos de treinamento e desenvolvimento de pessoal, relatórios de projetos e iniciativas tecnológicas, e feedbacks coletados por meio de questionários de avaliação de competências digitais.

Componente: I GF

Produto: P1.7

Meta:

- 1. 4. 18. **Meta Intermediária (Ano 2):** 10%
- 1. 4. 19. **Meta Final (Ano 3):** 15% (percentual de servidores fora da TI que se espera estejam envolvidos na criação de soluções tecnológicas até o ano 3).

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 20. **Informações do 5° indicador:**
Nome: I.01- Índice de Atingimento das Metas do Planejamento Estratégico

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** grau de cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), refletindo o alinhamento das ações realizadas com os objetivos estratégicos definidos. Este indicador ajuda a avaliar a eficiência na execução do planejamento e a capacidade da organização de atingir suas prioridades estratégicas ao longo do tempo.
- **Fórmula de Cálculo:**

  Atingimento das Metas = (Metas Cumpridas / Metas Planejadas) × 100
- **Unidade de medida:** %
- **Linha de Base:** 86,82% (percentual de metas cumpridas no período anterior ao início da medição atual).
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 20. 1. Revisão periódica dos planos de ação estratégicos da SEFAZ.
  - 1. 4. 20. 2. Monitoramento contínuo dos relatórios de progresso de cada meta.
  - 1. 4. 20. 3. Avaliações semestrais e anuais do cumprimento das metas acordadas no planejamento estratégico.
  - 1. 4. 20. 4. Utilização do sistema de gestão estratégica (SISPLAN) para coleta e análise de dados.
- **Fonte da Informação:** Relatório do sistema de planejamento estratégico da SEFAZ - SISPLAN.

Componente: I GF

Produto: P1.1

Meta:

- 1. 4. 21. **Meta Intermediária (Ano 2):** 86,94%

- **Meta Final (Ano 3):** 87% (percentual de metas que se pretende atingir ao final do ano 3)

Área Estratégica relacionada: 1.7, 3.2, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 22. **Informações do 6° indicador:**
Nome: I.02- Índice de eficácia do modelo de gestão de riscos no Estado

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Avalia o progresso da implementação do modelo de gestão de riscos no Estado do RS, medindo a porcentagem de riscos classificados como altos e extremos que possuem planos de controle ativos e são monitorados continuamente pelo comitê de riscos. Este indicador busca assegurar que os riscos mais críticos estejam sob supervisão constante, permitindo uma resposta rápida e eficaz às ameaças potenciais.
- **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Riscos Monitorados = (Quantidade de Planos de Controle Implementados / Total de Riscos Altos e Extremos Identificados) × 100
- **Unidade de medida:** %
- **Linha de Base:** 0% (percentual de riscos monitorados antes da implantação do modelo de gestão de riscos).
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 22. 1. Mapeamento inicial dos riscos altos e extremos identificados pelo comitê de riscos.
  - 1. 4. 22. 2. Desenvolvimento e implementação de planos de controle para cada risco identificado.
  - 1. 4. 22. 3. Monitoramento contínuo e revisão periódica dos riscos e planos de controle.
  - 1. 4. 22. 4. Uso de sistemas de gerenciamento de riscos para acompanhamento e atualização das informações sobre os riscos monitorados.
- **Fonte da Informação:** Relatório da Assessoria de Gestão Estratégica.

Componente: I GF

Produto: P1.2

Meta:

- 1. 4. 23. **Meta Intermediária (Ano 2):** 20%

- **Meta Final (Ano 3):** 40% (percentual de riscos altos e extremos que se pretende monitorar até o ano 3).

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 24. **Informações do 7° indicador:**
Nome: I.03- Índice de Satisfação e Engajamento dos Colaboradores

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Mede o nível de satisfação e engajamento dos colaboradores da SEFAZ em relação ao ambiente de trabalho e às políticas de gestão de pessoas, refletindo a percepção interna sobre a qualidade do clima organizacional e o impacto das ações de desenvolvimento humano e organizacional.

- **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Favorabilidade Geral (IFG) = (Média das Respostas dos Participantes em Todos os Itens do Questionário / Número Total de Itens) × 100

  (A média das respostas dos participantes em todos os itens do questionário é transformada em percentual).

- **Unidade de medida:** %

- **Linha de Base:** 78,40% (percentual de favorabilidade geral obtido na pesquisa de clima organizacional anterior).

- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**

  - 1. 4. 24. 1. Realização de pesquisa de clima organizacional junto aos colaboradores da SEFAZ.
  - 1. 4. 24. 2. Utilização de questionários padronizados que abordam diferentes aspectos do ambiente de trabalho e políticas de gestão de pessoas.
  - 1. 4. 24. 3. Cálculo do Índice de Favorabilidade Geral (IFG) a partir das respostas dos colaboradores, transformando a média das respostas em um valor percentual.
  - 1. 4. 24. 4. Análise periódica dos resultados para identificar áreas de melhoria e monitorar o progresso ao longo do tempo.

- **Fonte da Informação:** Pesquisa de Clima Organizacional (sharepoint.com) Portal do Departamento de Administração – aba Gestão de Pessoas da SEFAZ.

Componente: I GF

Produto: P1.3

Meta:

- 1. 4. 25. **Meta Intermediária (Ano 2):** 79,10%
- **Meta Final (Ano 3):** 79,40% (percentual de favorabilidade geral que se pretende alcançar ao final do período de execução).

Área Estratégica relacionada: 1.7, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 26. **Informações do 8° indicador:**
Nome: IR02- Redução da discrepância entre o orçamento planificado e o orçamento executado
Descrição:

- 1. 4. 27. **Descrição do Indicador IR02:** Mede a diferença entre o orçamento planejado e o orçamento realmente executado, com o objetivo de avaliar a precisão no planejamento e execução orçamentária. Este indicador visa reduzir discrepâncias e aumentar a eficiência na gestão dos recursos públicos, garantindo que o orçamento aprovado seja executado de forma mais fiel ao planejado.
- 1. 4. 28. **Fórmula de Cálculo: (**Orçamento executado / Orçamento planejado) X 100
- 1. 4. 29. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 30. **Linha de Base:** 5,76%
- 1. 4. 31. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 31. 1. Coleta de dados orçamentários do Balanço Sintético do Estado e da Lei de Orçamento Anual (LOA) para comparar o valor planejado com o valor efetivamente executado.
  - 1. 4. 31. 2. Análise das causas das discrepâncias para implementar medidas corretivas e garantir maior precisão nas previsões e execução.
  - 1. 4. 31. 3. Revisões periódicas dos dados de execução orçamentária para monitorar a evolução da discrepância.
  - 1. 4. 31. 4. Aplicação de boas práticas de gestão financeira e orçamentária para melhorar o controle sobre as despesas e receitas previstas.
- 1. 4. 31. 5. **Fonte da Informação:** Balanço Sintético do Estado RS e Lei de Orçamento Anual – LOA - SEFAZ/RS.

Meta:

- 1. 4. 32. **Meta Intermediária (Ano 2):** 5,50%
- 1. 4. 33. **Meta Final (Ano 3):** 5%

Área Estratégica relacionada: 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1 a 7

1. 4. 34. **Informações do 9° indicador:**
Nome: I.07- Índice de prédios com pedidos de certificação LEED protocolados

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Mede o percentual de prédios da SEFAZ que são sustentáveis, resilientes e adequados aos requisitos mínimos para obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Esse indicador reflete o compromisso da SEFAZ em implementar práticas ambientais responsáveis e com a eficiência no uso de recursos.
- **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de protocolos = (Prédios com pedidos de certificação / Total de Prédios Avaliados da SEFAZ) × 100
- **Unidade de Medida:** %
- **Linha de Base:** 0%
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 34. 1. O indicador será calculado com base em avaliações realizadas por equipes técnicas especializadas, que irão verificar o atendimento dos critérios estabelecidos para a certificação LEED.
  - 1. 4. 34. 2. Os critérios incluem eficiência energética, gestão sustentável de recursos e adequação ambiental.
  - 1. 4. 34. 3. As avaliações serão registradas e auditadas periodicamente pela consultoria.
- 1. 4. 34. 4. **Fonte da Informação:** Relatórios de auditoria técnica sobre adequação de prédios emitidos por consultorias especializadas e registros internos da gestão patrimonial da SEFAZ.

Componente: I GF

Produto: P1.5

Meta:

- 1. 4. 35. **Meta Intermediária (Ano 2):** 0%
- **Meta Final (Ano 3):** 10%

Área Estratégica relacionada: 2.8

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 36. **Informações do 10° indicador:**
Nome: IR01- Diminuição da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária
Descrição:

- 1. 4. 37. **Descrição do Indicador IR01:** Avalia a eficiência da SEFAZ/RS em arrecadar tributos, comparando o custo operacional da arrecadação tributária com

o total arrecadado. Este indicador visa monitorar a redução proporcional dos custos administrativos em relação ao aumento da receita tributária, destacando o impacto das políticas de gestão fiscal e da otimização de processos.

- 1. 4. 38. **Fórmula de Cálculo: (**Orçamento de funcionamento da SEFAZ-RS / Arrecadação tributária total) X 100
- 1. 4. 39. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 40. **Linha de Base:** 1,28%
- 1. 4. 41. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 41. 1. Coleta de dados financeiros mensais e anuais sobre o orçamento operacional da SEFAZ/RS.
  - 1. 4. 41. 2. Coleta de dados sobre a receita tributária total arrecadada no mesmo período.
  - 1. 4. 41. 3. Cálculo da relação entre o custo operacional e a arrecadação tributária.
  - 1. 4. 41. 4. Monitoramento contínuo das variações para identificar oportunidades de redução de custos e otimização da arrecadação.
  - 1. 4. 41. 5. Revisões periódicas para ajustar as estratégias de arrecadação e reduzir os custos operacionais.
- 1. 4. 41. 6. **Fonte da Informação:** Balanço Sintético do Estado RS - SEFAZ/RS e Relatório financeiro SEFAZ.

Meta:

- 1. 4. 42. **Meta Intermediária (Ano 2):** 1,26%
- 1. 4. 43. **Meta Final (Ano 3):** 1,25%

Área Estratégica relacionada: 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1 a 7

1. 4. 44. **Informações do 11° indicador:**
Nome: I.05- Índice de Disponibilidade de Sistemas Críticos de TI

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Avalia o percentual de disponibilidade para os sistemas críticos sob a responsabilidade da equipe de TI, refletindo a qualidade e a estabilidade desses sistemas. O objetivo é minimizar a ocorrência de incidentes e garantir a disponibilidade e confiabilidade dos sistemas críticos para as operações da organização.
- **Fórmula de Cálculo:**

Índice de Disponibilidade = [total do tempo do mês (43.200min) - total de tempo indisponível (min)] / total do tempo do mês (43.200min) x 100

- **Unidade de medida:** %
- **Linha de Base:** 98%
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - Monitoramento contínuo de incidentes através de sistemas de gerenciamento de incidentes de TI.
  - Registro e categorização de todos os incidentes de TI relacionados aos sistemas críticos.
  - Análise periódica dos dados de incidentes para identificar padrões e áreas de melhoria.
  - Implementação de medidas corretivas e preventivas com base nos resultados da análise de incidentes.

Fonte da Informação: Registros de incidentes de TI provenientes do sistema de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) utilizado pela organização.

Componente: I GF

Produto: P1.4

Meta:

- 1. 4. 45. **Meta Intermediária (Ano 2):** 99%
- **Meta Final (Ano 3):** 99,9%

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 46. **Informações do 12° indicador:**
Nome: I.06- Índice de Sustentabilidade e Conformidade dos Fornecedores

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Avalia o percentual de fornecedores que atendem aos critérios definidos pelo Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições Sustentáveis, assegurando que as práticas de aquisição estejam alinhadas com as políticas de sustentabilidade e conformidade da organização. O indicador visa garantir que os processos de aquisição estejam alinhados com as práticas de responsabilidade ambiental e social, promovendo a adoção de critérios sustentáveis na cadeia de fornecimento.
- **Fórmula de Cálculo:**

  Percentual de Conformidade dos Fornecedores = (Número de Fornecedores em Conformidade / Número Total de Fornecedores) × 100

- **Unidade de Medida:** %

- **Linha de Base:** 0%
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 46. 1. Avaliação periódica dos fornecedores com base nos critérios do Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições Sustentáveis.
  - 1. 4. 46. 2. Auditorias regulares e revisões de conformidade para verificar se os fornecedores atendem aos requisitos de sustentabilidade.
  - 1. 4. 46. 3. Implementação de um sistema de monitoramento para rastrear o status de conformidade dos fornecedores.
  - 1. 4. 46. 4. Relatórios trimestrais de desempenho e conformidade para garantir a melhoria contínua e o alinhamento com as metas organizacionais.
- 1. 4. 46. 5. **Fonte da Informação:** Modelo de Gestão de Infraestrutura e Aquisições Sustentáveis.

Componente: I GF

Produto: P1.5

Meta:

- 1. 4. 47. **Meta Intermediária (Ano 2):** 10%
- 1. 4. 48. **Meta Final (Ano 3):** 20% (percentual de fornecedores que se espera estejam em conformidade até o ano 3).

Área Estratégica relacionada: 2.8

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 49. **Informações do 13° indicador:**
Nome: I.04- Índice de Mulheres em Cargos de Liderança na SEFAZ

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Mede a proporção de mulheres servidoras ocupando cargos de liderança na Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Este indicador avalia a representatividade e a diversidade de gênero nos cargos de liderança, promovendo a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento equitativo dentro da organização.
- **Fórmula de Cálculo:**
  Índice de Mulheres em Cargos de Liderança = (Número de Servidores Mulheres em Cargos de Liderança / Número Total de Servidores da SEFAZ) × 100
- **Unidade de Medida:** %
- **Linha de Base:** 25,6% mulheres em cargos de liderança em relação a 74,4% de homens.
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**

- 1. 4. 49. 1. Coleta de dados mensais sobre o número de servidores em cargos de liderança, segregados por gênero, através do Portal de Gestão de Processos/RHE.
- 1. 4. 49. 2. Cálculo do percentual de participação de homens e mulheres em cargos de liderança com base nos dados coletados.
- 1. 4. 49. 3. Análise de tendências e comparação dos resultados com as metas estabelecidas para garantir o progresso em direção a um ambiente de trabalho mais inclusivo e equilibrado.
- 1. 4. 49. 4. Revisões periódicas e ajustes nas políticas de recursos humanos para promover a igualdade de oportunidades de liderança.

- **Fonte da Informação:** Portal de Gestão de Processos/RHE de agosto de 2024, referente à folha de julho de 2024.

Componente: I GF

Produto: P1.3

Meta:

- 1. 4. 50. **Meta Intermediária (Ano 2):** 27%
- **Meta Final (Ano 3):** 28,6%. Aumento de 3% da participação feminina em cargos de liderança, visando um equilíbrio mais igualitário entre os gêneros.

Área Estratégica relacionada: 1.7, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 51. **Informações do 14° indicador:**
Nome: I.10- : Índice de Capacitação em Transformação Digital
Descrição:

- 1. 4. 52. **Descrição:** Mede o percentual de servidores capacitados em temas relacionados à transformação digital, inovação e governança de dados.
- 1. 4. 53. **Fórmula de Cálculo:** Índice de Capacitação = (Nº de Servidores Capacitados / Nº Total de Servidores) × 100
- 1. 4. 54. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 55. **Linha de Base:** 45%
- 1. 4. 56. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 57. Controle de participação em treinamentos e certificações.
- 1. 4. 58. **Fonte da Informação:** Relatórios da Gespesc e registros de treinamentos internos.

Componente: I GF

Produto: P1.7

Meta:

- 1. 4. 59. **Meta Intermediária (Ano 2):** 60%
- 1. 4. 60. **Meta Final (Ano 3):** 75%

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 61. **Informações do 15° indicador:**
Nome: I.12- Identificação da Brecha Tributária

Descrição:

- **Descrição**: Classificação da brecha de conformidade e brecha de política tributária, obtidos pela análise entre a arrecadação potencial, arrecadação efetiva e desonerações, incluindo 4 macrossetores do Estado.
- **Fórmula de Cálculo**:

  Identificação da Brecha Tributária = (Número de Macrossetores Calculados / Total de Macrossetores) X 100
- **Unidade de Medida**: %
- **Linha de Base**: 0%
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Comparação entre bases internas, NFe e GIA e bases externas, agências reguladoras e outros órgãos.
- **Fonte da Informação**: Sistemas internos de planejamento tributário da Receita Estadual, notas fiscais eletrônicas (NFe), Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), bases externas fornecidas por agências reguladoras e outros órgãos parceiros.

Componente: II AT

Produto: P2.1

Meta:

- 1. 4. 62. **Meta Intermediária (Ano 2)**: 25%
- **Meta Final (Ano 3)**: 50%

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 63. **Informações do 16° indicador:**
Nome: I.11- Índice de aplicação da metodologia DES

Descrição:

- 1. 4. 64. **Descrição**: Aplicação de alguns indicadores dos 40 propostos na metodologia Gartner Digital Execution Scorecard (DES) que fornece um conjunto abrangente de referências de estratégia digital a serem implementados na secretaria para acelerar a tomada de decisões e impulsionar a execução no contexto da Transformação Digital.
- 1. 4. 65. **Fórmula de Cálculo:** Índice de aplicação do DES = (Qtde de Indicadores Aplicados / Qtde de Indicadores Propostos (40)) × 100
- 1. 4. 66. **Linha de base:** 0%
- 1. 4. 67. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 68. Utilizar relatórios internos para monitorar a implementação.
  - 1. 4. 69. Registrar e validar os indicadores implementados em alinhamento com os princípios do DES, junto à Gartner.
- 1. 4. 70. **Fonte da Informação:** Relatórios da Gartner Digital Execution Scorecard e registros internos da secretaria sobre Transformação Digital.

Componente: I GF

Produto: P1.7

Meta:

- 1. 4. 71. **Meta Intermediária (Ano 2):** 20%
- 1. 4. 72. **Meta Final (Ano 3):** 30%

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 1, OEC 6

1. 4. 73. **Informações do 17° indicador:**
Nome: I.13- Regularização dos Contribuintes em Programas de Autorregularização

Descrição:

- **Descrição**: Mede o percentual de contribuintes que foram indiciados e receberam comunicação para autorregularização e que efetivamente concluíram o processo de regularização. Este indicador avalia a eficácia das ações de comunicação e acompanhamento realizadas pela administração tributária.
- **Fórmula de Cálculo**:

  Percentual de Regularização = (Qtd. de Contribuintes Regularizados / Qtd. de Contribuintes Indiciados) × 100
- **Unidade de Medida**: %
- **Linha de Base**: 50%

- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Monitoramento contínuo dos dados no sistema Power BI e CSC ATR.
  - Os dados serão coletados a partir das comunicações enviadas e das regularizações efetivadas, considerando o prazo definido para cumprimento de cada caso.
- **Fonte da Informação**: Power BI - CSC ATR.

Componente: II AT

Produto: P2.1

Meta:

- 1. 4. 74. **Meta Intermediária (Ano 2)**: 55%
- **Meta Final (Ano 3)**: 60%

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 75. **Informações do 18° indicador:**
Nome: I.14- Grau de Maturidade em Transformação Digital

Descrição:

- **Descrição**: Este indicador avalia o progresso da transformação digital. O Modelo de Maturidade da Transformação Digital consiste em seis temas principais (blocos de construção): Identidade Digital, Pontos de Contato com o Contribuinte, Gerenciamento de Dados e Padrões, Gerenciamento de Regras Tributárias e Aplicações, Novas Conjuntos de Habilidades e framework de governança.
- **Fórmula de Cálculo**:
- Média Ponderada do Grau de Maturidade = ? (Avaliação de Cada Bloco × Peso do Bloco) / Número Total de Blocos
- **Unidade de Medida:** Número
- **Linha de Base:** 0
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Cada bloco é avaliado em uma escala de 0 (Emerging) a 4 (Aspirational).
    - 1. 4. 76. Avaliação de cada um dos seis blocos de construção de transformação digital com base em critérios definidos pela OCDE.

- 1. 4. 77. Aplicação de uma escala de maturidade de 0 a 4 para cada bloco, onde 0 representa o estágio "Emerging" (inicial) e 4 representa o estágio "Aspirational" (avançado).
- 1. 4. 78. Realização de workshops e entrevistas com líderes e equipes para entender a implementação e o progresso em cada área.
- 1. 4. 79. Uso de benchmarks e melhores práticas internacionais para calibrar a avaliação.

o Revisões anuais para monitorar o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário.

- **Fonte da Informação**: OECD (2022), Digital Transformation Maturity Model, OECD, Paris.

Componente: II AT

Produto: P2.2

Meta:

- 1. 4. 80. **Meta Intermediária (Ano 2):** 1
- **Meta Final (Ano 3):** 2

Área Estratégica relacionada: 2.5, 2.8, 3.2, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 81. **Informações do 19° indicador:**
Nome: I.15- Impacto do Devolve ICMS sobre o ônus tributário

Descrição:

- Mede o impacto fiscal médio do ICMS sobre o consumo das famílias em relação à renda, antes e depois do pagamento do benefício. O indicador avalia a eficácia do programa em reduzir a carga tributária proporcional para famílias de baixa renda.
- **Fórmula de Cálculo**:

  (Média entre o cotejamento da carga fiscal sem o benefício / Média entre o cotejamento da carga fiscal com o benefício) x 100.
- **Unidade de Medida:** %
- **Linha de Base:** 10%
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:

- Utilizar dados de documentos fiscais e registros do CADÚNICO para identificar o ônus tributário das famílias com e sem o benefício do Devolve ICMS.
- Calcular a média ponderada dos impactos para avaliar a redução alcançada.

- **Fonte da Informação**: Documentos fiscais, dados do CADÚNICO e registros dos pagamentos do benefício Devolve ICMS.

Componente: II AT

Produto: P2.3

Meta:

- 1. 4. 82. **Meta Intermediária (Ano 2):** 20%

- **Meta Final (Ano 3):** 30%

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.2, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 83. **Informações do 20° indicador:**
Nome: I.16- Ampliação do Trânsito Livre para empresas com ISO 14001

Descrição:

- **Descrição**: Mede o percentual de atendimento de empresas transportadoras com comprovação da certificação ISO 14001, que atenderam aos requisitos de controle e solicitaram adesão ao programa de Trânsito Livre.

- **Fórmula de Cálculo**:

  Percentual de Atendimento = (Empresas com ISO 14001 atendidas / Empresas com ISO 14001 que solicitaram adesão) x 100

- **Unidade de Medida:** %

- **Linha de Base:** 0%

- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Identificar as empresas certificadas ISO 14001 por meio do sistema de registro estadual e verificar a condição de controle.
  - Acompanhar e monitorar as solicitações de adesão ao Trânsito Livre e comparar com os atendimentos realizados.

- **Fonte da Informação**: Sistemas da Receita Estadual e dados fornecidos pelo GPRE (Gestão de Programas e Registro Estadual).

Componente: II AT

Produto: P2.3

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 50%
- **Meta Final (Ano 3):** 100%

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.2, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 84. **Informações do 21° indicador:**
Nome: I.18- Implementação e oferta de Serviços WhatsApp

Descrição:

Descrição: Medir a implementação e oferta de serviços autoresolutivos no WhatsApp para facilitar o acesso a soluções e serviços diretamente pela plataforma de mensagens.

- **Fórmula de Cálculo**:

  Contagem do número total de serviços autoresolutivos oferecidos no WhatsApp.

- **Unidade de Medida:** Número de serviços
- **Linha de Base:** 0
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Levantamento e análise da lista de serviços implementados e disponíveis no WhatsApp, verificando funcionalidade e autoresolução, com base em relatórios internos de uso e acesso disponibilizados pela Divisão de Relacionamento e Serviços.
- **Fonte da Informação**: Divisão de Relacionamento e Serviços.

Componente: II AT

Produto: P2.4

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 2
- **Meta Final (Ano 3):** 4

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.2, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 85. **Informações do 22° indicador:**
Nome: I.19- Novos Serviços de Autoatendimento.

Descrição:

- **Descrição**: Monitorar a criação de novos serviços ou a transformação de protocolos eletrônicos existentes em soluções de autoatendimento autoresolutivas, promovendo eficiência e autonomia dos usuários.
- **Fórmula de Cálculo**:

  Contagem do número total de novos serviços de autoatendimento implementados
- **Unidade de Medida:** Serviços de Autoatendimento criados
- **Linha de Base:** 0
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Levantamento e análise dos serviços registrados no sistema interno, verificando status de implementação e funcionalidade para autoatendimento, disponibilizados pela Divisão de Relacionamento e Serviços
- **Fonte da Informação**: Divisão de Relacionamento e Serviços.

Componente: II AT

Produto: P2.4

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 2
- **Meta Final (Ano 3):** 4

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.2, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 86. **Informações do 23° indicador:**
Nome: I.20- Índice de Adequação ao Novo Modelo Tributário do IVA Dual
Descrição:

- 1. 4. 87. **Descrição do Indicador:** Mede o progresso das ações voltadas para a implementação do modelo de IVA Dual no Estado do Rio Grande do Sul, conforme a estratégia de implantação definida a nível nacional. Este indicador avalia a capacidade do estado em adaptar seus sistemas e processos para cumprir com os novos requisitos tributários estabelecidos pela reforma tributária.
- 1. 4. 88. **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Adequação = (Quantidade de Serviços IBS Implantados / Quantidade de Serviços IBS Planejados) × 100
- 1. 4. 89. **Unidade de Medida:** %

- 1. 4. 90. **Linha de Base:** 0% (em 2024, indicando que nenhuma ação havia sido iniciada até o início do projeto).
- 1. 4. 91. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
    - 1. 4. 91. 1. Monitoramento contínuo das ações de implantação do modelo de IVA Dual conforme os planos e cronogramas estabelecidos.
    - 1. 4. 91. 2. Avaliação periódica do progresso com relatórios detalhados sobre o número de serviços implantados e comparações com o número planejado.
    - 1. 4. 91. 3. Revisões regulares e auditorias para garantir a conformidade com os atos normativos decorrentes da Reforma Tributária.
    - 1. 4. 91. 4. Ajustes nas estratégias de implementação conforme necessário, com base em feedback e resultados de monitoramento.
- 1. 4. 91. 5. **Fonte da Informação:** Atos normativos decorrentes da Reforma Tributária.

Componente: II AT

Produto: P2.5

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 50%
- 1. 4. 92. **Meta Final (Ano 3):** 70% de serviços IBS implantados até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 2.5, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 2, OEC 3, OEC 5

1. 4. 93. **Informações do 24° indicador:**
Nome: I.21- Índice de Modernização de Módulos de Software
Descrição:

- 1. 4. 94. **Descrição do Indicador:** Avalia o progresso na migração dos módulos de software existentes para uma linguagem de programação moderna, visando melhorar a eficiência, a segurança e a manutenção dos sistemas. Este indicador mede a quantidade de módulos que foram atualizados para utilizar tecnologias e práticas de programação atuais, garantindo a adequação dos sistemas às necessidades futuras da organização.
- 1. 4. 95. **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Módulos Atualizados = (Número de Módulos Atualizados para Linguagem Moderna / Número Total de Módulos Identificados para Atualização) × 100

- 1. 4. 96. **Unidade de Medida:** Número

- 1. 4. 97. **Linha de Base:** 0
- 1. 4. 98. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
    - 1. 4. 98. 1. Identificação e priorização dos módulos de software a serem migrados com base na criticidade e no impacto operacional.
    - 1. 4. 98. 2. Planejamento e execução das atividades de migração, incluindo testes e validação de cada módulo migrado.
    - 1. 4. 98. 3. Registro e monitoramento do progresso da migração através do Sistema FPE.
    - 1. 4. 98. 4. Revisões periódicas para avaliar o progresso e ajustar o plano de migração conforme necessário.
- 1. 4. 98. 5. **Fonte da Informação:** Sistema FPE.

Componente: III PG

Produto: P3.1

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 0
- 1. 4. 99. **Meta Final (Ano 3):** 1 módulo migrado até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 6, OEC 7

1. 4. 100. **Informações do 25° indicador:**
Nome: I.22- Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal Estadual no Siconfi

Descrição:

- **Descrição**: O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que avalia a qualidade das informações e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais enviados pelos entes federativos (União, estados e municípios) ao Tesouro Nacional por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). O indicador atribui notas (de A a E) com base no percentual de conformidade das informações, sendo A para mais de 95% de conformidade e E para menos de 65%.
- **Fórmula de Cálculo**:

  Apuração do ranking no ano anterior à avaliação
- **Unidade de Medida:** Classificação
- **Linha de Base:** Nível B

- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador**:
  - Avaliação das informações enviadas pelos entes ao Siconfi, verificando a consistência e a conformidade de acordo com os critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
- **Fonte da Informação**: Siconfi - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro.

Componente: III PG

Produto: P3.2

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** Nível A
- **Meta Final (Ano 3):** Nível A

Área Estratégica relacionada: 3.1, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 6, OEC 7

1. 4. 101. **Informações do 26° indicador:**
Nome: I.23- Implementação das trilhas de auditoria na folha de pagamento

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Mensura a quantidade de trilhas de auditoria por tipo de rubrica implementadas na folha. Busca-se identificar previamente correções que precisem ser efetuadas, prevenir e identificar irregularidades e sugerir ações para melhoria dos processos internos.
- **Fórmula de Cálculo:** Número de trilhas implementadas
- **Unidade de Medida:** unidade
- **Linha de Base:** 0
- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - Monitoramento contínuo do progresso de cada projeto e ação estratégica listada no plano.
  - Utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos para registrar e acompanhar o status das iniciativas.
  - Revisões periódicas com as equipes responsáveis para verificar o cumprimento dos cronogramas e metas estabelecidas.
- **Fonte da Informação:** Relatório de controle do avanço das ações do produto.

Componente: III PG

Produto: P3.2

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 1):** 1
- **Meta Final (Ano 3):** 3

Área Estratégica relacionada: 3.1, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 6, OEC 7

1. 4. 102. **Informações do 27° indicador:**
Nome: I.24- Emissão de Relatórios de Riscos Fiscais da Dívida Pública
Descrição:

- 1. 4. 103. **Descrição do Indicador:** Avalia a elaboração e publicação anual de um relatório que identifica, analisa e reporta os riscos fiscais associados à dívida pública do Estado. Este indicador mede o comprometimento com a transparência e a gestão proativa de riscos financeiros, proporcionando aos gestores e ao público uma visão clara dos fatores que podem impactar a sustentabilidade fiscal.
- 1. 4. 104. **Fórmula de Cálculo:**

  Emissão de Relatórios de Riscos Fiscais da Dívida Pública = Número de Relatórios Emitidos por Ano
- 1. 4. 105. **Unidade de Medida:** Unidade
- 1. 4. 106. **Linha de Base:** 0.
- 1. 4. 107. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 107. 1. Planejamento anual para a elaboração do relatório com cronogramas definidos e responsáveis atribuídos.
  - 1. 4. 107. 2. Coleta e análise de dados financeiros relevantes, incluindo projeções de dívida e avaliações de risco.
  - 1. 4. 107. 3. Redação e revisão do relatório com base nos dados coletados e nas melhores práticas de análise de risco fiscal.
  - 1. 4. 107. 4. Publicação do relatório no site do Tesouro do Estado do RS para acesso público e para garantir a transparência.
- 1. 4. 107. 5. **Fonte da Informação:** Site Tesouro do Estado do RS.

Componente: III PG

Produto: P3.4

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 0

- 1. 4. 108. **Meta Final (Ano 3):** 1 relatório emitido ao ano até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 3.1, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 6, OEC 7

1. 4. 109. **Informações do 28° indicador:**
Nome: I.25- Índice de implementação do Modelo da Qualidade do Gasto
Descrição:

- 1. 4. 110. **Descrição do Indicador:** Mensura o percentual de progresso obtido na execução das ações estratégicas previstas no escopo do modelo da qualidade do gasto. Este indicador avalia a eficácia e a eficiência na implementação das práticas da qualidade do gasto, garantindo que as iniciativas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos.
- 1. 4. 111. **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Implementação das ações estratégicas = (Quantidade de Projetos e Ações Realizadas no Período / Total de Projetos e Ações Previstas) × 100
- 1. 4. 112. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 113. **Linha de Base:** 0%.
- 1. 4. 114. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 115. Monitoramento contínuo do progresso de cada projeto e ação estratégica listada no plano.
  - 1. 4. 116. Utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos para registrar e acompanhar o status das iniciativas.
  - 1. 4. 117. Revisões periódicas com as equipes responsáveis para verificar o cumprimento dos cronogramas e metas estabelecidas.
  - 1. 4. 117. 1. Consolidação dos dados em relatórios que permitam a visualização clara do progresso em relação às metas definidas.
- 1. 4. 117. 2. **Fonte da Informação:** Relatório de controle do avanço das ações do produto.

Componente: III PG

Produto: P3.5

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 15%
- 1. 4. 118. **Meta Final (Ano 3):** 35% de projetos finalizados até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 3.2, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 6, OEC 7

1. 4. 119. **Informações do 29° indicador:**
Nome: I.26- Índice de implementação do Laboratório de Inovação
Descrição:

- 1. 4. 120. **Descrição do Indicador:** Mensura o percentual de progresso obtido na implantação do Laboratório de Inovação (estrutura física e matricial, em caráter piloto, que irá experimentar soluções, preparar desafios e se conectar com a sociedade e academia por meio de ciclos de inovação aberta do Tesouro do Estado. Este indicador avalia a eficiência na implementação proposta do Laboratório de Inovação piloto.
- 1. 4. 121. **Fórmula de Cálculo:** Índice de Implementação = (Quantidade de Ações Realizadas no Período / Total de Projetos e Ações Previstas) × 100
- 1. 4. 122. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 123. **Linha de Base:** 0%.
- 1. 4. 124. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 125. Monitoramento contínuo do progresso de cada iniciativa e ação estratégica listada no plano.
  - 1. 4. 126. Utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos para registrar e acompanhar o status das iniciativas.
  - 1. 4. 127. Revisões periódicas com as equipes responsáveis para verificar o cumprimento dos cronogramas e metas estabelecidas.
  - 1. 4. 128. Consolidação dos dados em relatório que permita a visualização clara do progresso em relação às metas definidas.
- 1. 4. 129. **Fonte da Informação:** Relatório de controle do avanço das ações do produto.

Componente: III PG

Produto: P3.6

Meta:

- 1. 4. 130. **Meta Intermediária (Ano 2):** 20% das ações e projetos concluídos
- 1. 4. 131. **Meta Final (Ano 3):** 50% das ações e projetos concluídos.

Área Estratégica relacionada: 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 6, OEC 7

1. 4. 132. **Informações do 30° indicador:**
Nome: I.27- Índice de satisfação na Pesquisa de Clima Organizacional (PCO)

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Mensura a satisfação no trabalho dos Procuradores e Servidores, por meio de pesquisa de clima organizacional focada nos seguintes aspectos do ambiente de trabalho: engajamento, trabalho em equipe, liderança, comunicação, equidade, reconhecimento profissional, desenvolvimento organizacional, segurança psicológica e condições de trabalho.

- **Fórmula de Cálculo:**

Índice de Satisfação = (A+B) / (27xP)

Sendo:

A = total de respostas "Concordo totalmente"

B = total de respostas "Concordo mais do que discordo"

P = total de participantes

(27 corresponde à quantidade de itens do formulário)

- **Unidade de medida:** %
- **Linha de Base:** 65% (percentual de satisfação geral obtido na primeira pesquisa de clima organizacional).

Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:

  - 1. 4. 132. 1. Identificação das dimensões do ambiente de trabalho a serem avaliadas.
  - 1. 4. 132. 2. Utilização de questionário padronizado que aborda as diferentes dimensões do ambiente de trabalho.
  - 1. 4. 132. 3. Compilação e tratamento estatístico das respostas para cálculo dos índices de satisfação geral e por unidade.
  - 1. 4. 132. 4. Análise periódica dos resultados com devolutivas as unidades interessadas para identificar áreas de melhoria e monitorar o progresso ao longo do tempo.

- **Fonte da Informação:** Pesquisa de Clima Organizacional (surveymonkey).

Componente: IV GJ

Produto: P4.1

Meta:

- 1. 4. 133. **Meta Intermediária (Ano 2):** 70%
- **Meta Final (Ano 3):** 75% (percentual de satisfação geral que se pretende alcançar ao final do período de execução).

Área Estratégica relacionada: 1.7, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 4. 134. **Informações do 31° indicador:**
Nome: I.28- Índice de Implementação do PDTI
Descrição:

- 1. 4. 135. **Descrição do Indicador:** Mensura o percentual de progresso obtido na execução dos projetos e ações estratégicas previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Este indicador avalia a eficácia e a eficiência na

implementação das iniciativas de TI planejadas, garantindo o alinhamento com os objetivos estratégicos de tecnologia da informação.

- 1. 4. 136. **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Implementação do PDTI = (Quantidade de Projetos e Ações Realizadas no Período / Quantidade Total de Projetos e Ações Planejadas) × 100

- 1. 4. 137. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 138. **Linha de Base:** 0%.
- 1. 4. 139. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 139. 1. Monitoramento contínuo do progresso de cada projeto e ação estratégica listada no PDTI.
  - 1. 4. 139. 2. Utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos para registrar e acompanhar o status das iniciativas.
  - 1. 4. 139. 3. Revisões periódicas com as equipes responsáveis para verificar o cumprimento dos cronogramas e metas estabelecidas.
  - 1. 4. 139. 4. Consolidação dos dados em planilhas de controle que permitam a visualização clara do progresso em relação às metas definidas.
- 1. 4. 139. 5. **Fonte da Informação:** Planilha de controle do avanço do programa de projetos PDTI.

Componente: IV GJ

Produto: P4.2

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 20%
- 1. 4. 140. **Meta Final (Ano 3):** 40% de projetos e ações do PDTI concluídos até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 4. 141. **Informações do 32° indicador:**
Nome: I.29- Índice de Disponibilidade de Sistemas Críticos de TI
Descrição:

- 1. 4. 142. **Descrição do Indicador:** Mede o percentual de disponibilidade dos sistemas críticos gerenciados pela equipe de TI. O indicador reflete a qualidade e a estabilidade desses sistemas, com o objetivo de minimizar a ocorrência de incidentes e assegurar a disponibilidade e confiabilidade necessárias para as operações da organização.

- **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de Disponibilidade = [total do tempo do mês (43.200min) - total de tempo indisponível (min)] / total do tempo do mês (43.200min) x 100

- **Unidade de medida:** %

- **Linha de Base:** 98%

- **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - Acompanhamento contínuo de incidentes através de sistemas de gerenciamento de incidentes e de monitoramento de ativos de TI.
  - Documentação e classificação de todos os incidentes de TI relacionados aos sistemas críticos.
  - Identificação de padrões e pontos de melhoria nos sistemas críticos de TI.
  - Adoção de ações corretivas e preventivas com base nos resultados da análise de incidentes e monitoria da infraestrutura.

- **Fonte da Informação:** Informações provenientes dos registros de incidentes de TI no sistema de gerenciamento de serviços de TI (GLPI) e no sistema de monitoramento de ativos de TI (Zabbix) utilizados pela instituição.

Componente: IV GJ

Produto: P4.2

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 98,7%
- **Meta Final (Ano 3):** 99%

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 4. 143. **Informações do 33° indicador:**
Nome: I.30- Resultado Econômico Institucional
Descrição:

- 1. 4. 144. **Descrição do Indicador:** Mensura o total de resultado econômico gerado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), considerando o somatório dos valores arrecadados da dívida ativa e os valores economizados com a atuação jurídica institucional. Este indicador avalia a eficiência financeira e a efetividade da atuação jurídica da PGE em contribuir para o equilíbrio das contas públicas.
- 1. 4. 145. **Fórmula de Cálculo:**

  Resultado Econômico Institucional = Valores Arrecadados da Dívida Ativa + Valores Economizados com a Atuação Jurídica

- 1. 4. 146. **Unidade de Medida:** R$ (Reais)

- 1. 4. 147. **Linha de Base:** R$ 960.399.920,40 (valor inicial de resultado econômico calculado no início do período de medição).
- 1. 4. 148. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
    - 1. 4. 148. 1. Coleta e registro dos valores arrecadados da dívida ativa mensalmente através do Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO) do Estado do RS.
    - 1. 4. 148. 2. Cálculo dos valores economizados com a atuação jurídica com base em auditorias e relatórios de desempenho da PGE.
    - 1. 4. 148. 3. Consolidação dos dados financeiros para calcular o resultado econômico total em períodos determinados.
    - 1. 4. 148. 4. Análise e revisão periódica dos processos de arrecadação e economias geradas para identificar oportunidades de melhoria e assegurar o cumprimento das metas.
- 1. 4. 148. 5. **Fonte da Informação:** Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO) do Estado do RS.

Componente: IV GJ

Produto: P4.3

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** R$ 1.100.000.000,00
- 1. 4. 149. **Meta Final (Ano 3):** R$ 1.253.154.145,20 (meta de resultado econômico a ser alcançada até o ano 3).

Área Estratégica relacionada: 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 4. 150. **Informações do 34° indicador:**
Nome: I.31- Índice de implementação do Modelo de Gestão de Dados
Descrição:

- 1. 4. 151. **Descrição do Indicador:** Mensura o percentual de progresso obtido na execução das ações estratégicas previstas no escopo do modelo de gestão de dados. Este indicador avalia a eficácia e a eficiência na implementação das práticas de gestão de dados, garantindo que as iniciativas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos de melhorar a qualidade, integridade e acessibilidade dos dados na organização.
- 1. 4. 152. **Fórmula de Cálculo:** Índice de Implementação = (Quantidade de Projetos e Ações Realizadas no Período / Total de Projetos e Ações Previstas) × 100
- 1. 4. 153. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 154. **Linha de Base:** 0%.

- 1. 4. 155. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 155. 1. Monitoramento contínuo do progresso de cada projeto e ação estratégica listada no plano de gestão de dados.
  - 1. 4. 155. 2. Utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos para registrar e acompanhar o status das iniciativas.
  - 1. 4. 155. 3. Revisões periódicas com as equipes responsáveis para verificar o cumprimento dos cronogramas e metas estabelecidas.
  - 1. 4. 155. 4. Consolidação dos dados em relatórios de controle que permitam a visualização clara do progresso em relação às metas definidas.
- 1. 4. 155. 5. **Fonte da Informação:** Controle do avanço das ações do produto.

Componente: IV GJ

Produto: P4.4

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 25%
- 1. 4. 156. **Meta Final (Ano 3):** 50% das ações e projetos de gestão de dados concluídos até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 1.7, 2.8, 3.2, 3.3

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 4. 157. **Informações do 35° indicador:**
Nome: I.32- Índice de implementação do Modelo de Gestão de Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos (MARC)

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Mensura o percentual de progresso obtido na execução das ações estratégicas previstas no escopo do MARC.
  - 1. 4. 158. **Fórmula de Cálculo:**

    Índice de Implementação = (Quantidade de demandas resolvidas pelo MARC / Total de demandas provenientes da DPE contra o Estado) × 100
  - 1. 4. 159. **Unidade de Medida:** %
  - 1. 4. 160. **Linha de Base:** 0%.
  - 1. 4. 161. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
    - 1. 4. 161. 1. Monitoramento contínuo das demandas contra o Estado.
    - 1. 4. 161. 2. Revisões periódicas com as equipes responsáveis para verificar o cumprimento dos cronogramas e metas estabelecidas.

- 1. 4. 161. 3. Consolidação dos dados em relatórios de controle que permitam a visualização clara do progresso em relação às metas definidas.

- 1. 4. 161. 4. **Fonte da Informação:** Base da dados de sistemas da DPE.

Componente: IV GJ

Produto: P4.5

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 25%

- 1. 4. 162. **Meta Final (Ano 3):** 50% das demandas resolvidas até o ano 3.

Área Estratégica relacionada: 3.1, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 4. 163. **Informações do 36° indicador:**
Nome: I.33- Índice de redução do valor sequestrado por demandas judiciais da Defensoria Pública do Estado

Descrição:

- **Descrição do Indicador:** Redução do valor sequestrado anualmente dos cofres públicos por demandas judiciais envolvendo atendimentos de saúde em ações movidas pela DPE.

- 1. 4. 164. **Fórmula de Cálculo:**

  Índice de redução do valor sequestrado = (Valor ajustado sequestrado no ano de exercício / Valor ajustado sequestrado no ano base) x 100

- 1. 4. 165. **Unidade de Medida:** %
- 1. 4. 166. **Linha de Base:** 0% (2023).
- 1. 4. 167. **Metodologia Utilizada para Medir o Indicador:**
  - 1. 4. 168. Apuração dos valores sequestrados efetivamente junto ao Tesouro do Estado.

- **Fonte da Informação:** Demonstrativos financeiros e orçamentários do Estado (FPE e Site da Transparência: https://www.transparencia.rs.gov.br/inicio).

Componente: IV GJ

Produto: P4.5

Meta:

- **Meta Intermediária (Ano 2):** 5%

- 1. 4. 169. **Meta Final (Ano 3):** 10%

Área Estratégica relacionada: 3.1, 3.3, 3.6

Objetivo Específico Complementar relacionado: OEC 3, OEC 4, OEC 5

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Componente I. Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal (GF)
Valor estimado em Dólar (USD): 35.440.000,00

Descrição:

As ações deste componente visam a melhorar o desempenho da governança pública, contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, evolução tecnológica, mitigação dos riscos fiscais, fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle, melhoria da prestação de serviços. Modernizar a gestão dos órgãos da gestão fiscal, por meio do fortalecimento da gestão estratégica, é fundamental para garantir plenas condições para implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC), do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), do Planejamento Estratégico de Longo Prazo, dos planos governamentais para enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, bem como para alinhamento da estratégia às dinâmicas e necessidades socioeconômicas. Alinhado ao Plano Rio Grande do Governo do Estado do RS, criado para enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, estabelecer uma estratégia capaz de garantir a disponibilidade dos serviços, a continuidade das operações, a segurança e o bem-estar dos servidores e demais públicos envolvidos, além da preservação do patrimônio/infraestrutura necessários à sustentabilidade fiscal.

Um sólido e moderno modelo de governança, guiado por princípios de sustentabilidade ambiental e por cultura organizacional inclusiva, busca os seguintes resultados: **(i)** impulsionar a governança fiscal e a eficácia das receitas e das despesas, orientada para adequação à RTC, Transformação Digital, inclusão de critérios de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na cultura e estratégia organizacional, a ampliação de investimentos sociais e a manutenção da sustentabilidade fiscal e ambiental, criando condições para ampliação das capacidades institucionais na entrega de soluções que melhorem a competitividade e o ambiente de negócios, contribuam para justiça tributária e reconstrução e ampliação da competitividade econômica no estado; **(ii)** implementar a gestão de riscos e plano de mitigação; **(iii)** promover um ambiente mais diversos e equitativo, com vistas à potencialização do engajamento, aproveitamento das competências de servidoras e servidores, e do desempenho institucional; **(iv)** aproveitar o avanço da transformação digital para modernizar a gestão de Tecnologia da Informação, tornando-a inovadora, resiliente e verde, apta para atender às demandas da RTC e da inovação tecnológica; **(v)** obter maior eficiência na execução do gasto público com ganhos de escala nas compras centralizadas estaduais, fortalecimento da economia local e circular, incorporação de critérios de sustentabilidade socioambiental, impacto social, diversidade, equidade e inclusão nos processos de compras públicas. Com destaque à promoção de aquisições de bens de baixo consumo de energia (selo verde), de baixa emissão de carbono, qualificando a competitividade dos fornecedores com foco no valor pelo dinheiro e nos impactos sociais e econômicos, promovendo atualização de módulos do Sistema Gestão de Contratos Públicos (GCP), possibilitando a adoção do modelo em todo o estado. Modernizar a gestão patrimonial, por meio da adequação das instalações, infraestrutura e logística ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, resiliência predial, otimização dos espaços, reduzindo custos de manutenção, emissões de poluentes e consumo de água, tornando os ambientes mais verdes, seguros, integrados e acessíveis. Dispor de modelo de eficiência energética nos prédios e como requisito obrigatório para contratação de obras, bens e serviços, considerando todo o ciclo de vida da aquisição, com indicadores específicos para alinhamento com o Acordo de Paris; **(vi)** promover comunicação social direta com uso de Linguagem Simples e Inclusiva, focada no

maior envolvimento da sociedade na formulação e avaliação de políticas públicas e ações do governo, fortalecendo a democracia e o controle social, a participação cidadã e transparência fiscal. Em linha com as demandas da RTC, a reestruturação do Portal Transparência RS e do Programa de Educação Fiscal serão remodelados, fortalecendo a democracia e o controle social, a participação cidadã e transparência fiscal. A divulgação das iniciativas socioambientais da SEFAZ RS reforçará a sua reputação, consolidando a ética e o compromisso com um futuro sustentável; **(vii)** orientar os processos no uso da inteligência de dados, adaptados à conformidade tributária e aos desafios da RTC e dos avanços tecnológicos, mediante emprego de Ciência de Dados, Inteligência Artificial (IA), Transformação Digital Inclusiva, de programas transversais para destreza digital, com atenção para equidade de gênero, de modelagem de bases de dados para compartilhamento com outros entes, para desenvolvimento de soluções inovadoras e implementação das diretrizes da política de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Descrição de subcomponentes e produtos:
P 1.1- Modelo de Governança Pública verde, sustentável, inclusivo e inovador: Promover autonomia, alinhamento, direcionamento e monitoramento da atuação da organização, orientado para adequação à RTC, à Transformação Digital, à DEI, à ampliação de investimentos sociais e à manutenção da sustentabilidade fiscal e ambiental. Busca ampliar a capacidade de gestão da AT, definindo diretrizes para a transformação digital e estimulando a inovação, otimizando recursos para alcance dos resultados. Implantar indicadores estratégicos, sociais, transversais e de sustentabilidade fiscal e ambiental, assegurando um regime fiscal sustentável para desenvolvimento econômico e social do estado.

P 1.2 - Modelo de Gestão de Riscos Integrado: Promover a implementação de estratégias para identificar, avaliar e monitorar riscos associados à gestão da SEFAZ/RS, amparado por programas de gestão de crise, planos de resposta e ferramentas que permitam prevenir e mitigar incidentes relacionados a: questões ambientais, decorrentes dos impactos dos eventos climáticos e alinhadas à recuperação de desastres; questões sociais, para tratamento de incidentes relacionados a DEI; ambiente tecnológico, aproveitando a IA e de dados para ampliar a capacidade de atendimento, garantir a disponibilidade dos serviços e continuidade do negócio; questões fiscais, para viabilizar a implementação da RTC.

P 1.3 - Modelo de Gestão de Pessoas Inclusivo: Ampliar inclusão, capacitação e valorização do corpo técnico, focado no desenvolvimento e consolidação de cultura organizacional inclusiva, com valores sociais, ambientais, de DEI, de combate ao racismo institucional e de proteção às mulheres, em linha com os objetivos estratégicos e valores da organização e movido pela inovação, contribuindo para formação de equipe coesa, produtiva, comprometida, capacitada e preparada para mudanças, focada na estratégia e nos resultados organizacionais, no processo de adaptação da RTC, nos processos de inovação tecnológica e destreza digital, na prevenção e enfrentamento de impactos decorrentes das mudanças climáticas.

P 1.4 - Gestão da Tecnologia da Informação Inovadora, Resiliente e Verde: Oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros, promovendo uma relação fisco contribuinte ágil, inovadora, inclusiva, alta disponibilidade, com foco na simplificação, confiança e transparência. Observabilidade e automação de processos de TI para modernizar a gestão dos serviços, com uso de IA, inclusão de gênero e preservação de recursos naturais. Atualizar o parque tecnológico baseado nas melhores práticas de sustentabilidade e nos indicadores do Acordo de Paris, enfatizando responsabilidade ambiental, eficiência energética, redundância, segurança e inovação, contribuindo para implementação de *smart building* e *coworking.*

P 1.5 - Novo Modelo de Gestão Administrativa da SEFAZ com ênfase em Infraestrutura e Aquisições sustentáveis implantado: Amparada na Transformação Digital e na Sustentabilidade Socioambiental, implantar soluções, com uso de ciência de dados e IA, nas áreas de pessoas, patrimônio, infraestrutura, logística, aquisições, documentos e comunicação interna. Com IA implantar sistemática para gestão eficiente de documentos, visando à eliminação total do uso de papel. O modelo de aquisições sustentáveis conterá políticas para um comprar mais consciente, qualificando a competitividade. A gestão patrimonial baseada em infraestrutura e logística sustentáveis promoverá: ambientes mais verdes, seguros e acessíveis, adequando as instalações a resiliência predial, trabalho híbrido e otimização de espaços, promovendo qualidade de vida e redução de custos; gestão do estoque, com foco na sustentabilidade e just-in-time; modelo de eficiência energética com indicadores específicos para alinhamento com o Acordo de Paris.

P 1.6 - Comunicação e transparência Sustentáveis: Aperfeiçoar o processo de comunicação institucional, por meio de iniciativas de transparência e de desenvolvimento da cidadania fiscal, mediante linguagem simples, acessível e inclusiva, potencializará a divulgação e o engajamento relacionados às ações ambientais, sociais e de governança implementadas pela SEFAZ/RS, aprimorando o relacionamento com a sociedade. A reestruturação do Portal Transparência RS apoiará na formulação e avaliação de políticas públicas e ações do governo, fortalecendo a democracia e o controle social, a participação cidadã e a transparência fiscal. Em linha com a RTC, o Programa de Educação Fiscal será remodelado.

P 1.7 - Políticas para transformação digital, inovação e governança de dados implantadas: Definir políticas para transformação digital, implantar programas transversais de amadurecimento em destreza digital, com atenção para equidade de gênero, ampliando as capacidades institucionais de prover soluções que melhorem a competitividade e o ambiente de negócios, com desenvolvimento de soluções inovadoras e implementação das diretrizes da LGPD.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente II. Administração Tributária e Contencioso Fiscal (AT)
Valor estimado em Dólar (USD): 63.560.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam a melhorar o desempenho da Administração Tributária (AT) e do contencioso fiscal, considerando as diretrizes para facilitar conformidade tributária do contribuinte e para a Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC), contribuindo para o aumento da arrecadação das receitas próprias, a redução de tempos para cumprimento das obrigações tributárias, a celeridade na tramitação do processo administrativo fiscal e a recuperação da dívida ativa. Assim, a nova AT maximiza o cumprimento voluntário das obrigações e facilita a conformidade tributária para a redução da litigiosidade, com suporte no uso intensivo de dados. Por meio da simplificação do cumprimento tributário, o componente visa a melhorar a efetividade da AT, da conformidade tributária, da redução da litigância fiscal, do aumento da arrecadação, promovendo a melhoria do ambiente de negócios, a justiça fiscal, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como o dinamismo e a sustentabilidade da economia. Harmonizar a gestão fiscal entre os entes federados qualificará cadastro e tributação no desembaraço aduaneiro, fortalecendo a cooperação federativa e a unidade nacional na prestação de serviços públicos, no âmbito da RTC, inclusive com a integração: do Portal Único de Comércio Exterior (PUCOMEX); do Novo Cadastro Nacional de Contribuintes, com CNPJ alfanumérico; da evolução do Portal de Negócios da Rede Sim; e do Portal de Registros, Incentivos, Renúncias e Imunidades de natureza tributária concedidas pelos estados e DF. Avançar na transformação digital, com uso intensivo de dados e soluções tecnológicas inovadoras para criarão condições para uma gestão fiscal eficiente, contribuirá para a sustentabilidade do regime fiscal, melhoraria no ambiente de negócios no estado, aumento da produtividade e da competitividade da economia, potencializando a capacidade de entrega de resultados à população. Ao fortalecer a AT e contencioso fiscal, orientado às novas demandas da RTC, à transformação digital, à justiça fiscal e ao desenvolvimento sustentável, busca-se o atingimento dos seguintes resultados: **P2.1** Aumento da eficiência nos processos relacionados à fiscalização e à recuperação de créditos, com ações de conformidade, contribuindo para melhoria do ambiente de negócios e aumento da arrecadação tributária; **P2.2** Modelo de gestão da Receita Digital (RD) adequado à RTC e redirecionado para a gestão da conformidade tributária, gerando maior assertividade nas ações que visam combater as ações de sonegação de impostos; **P2.3** Melhoria do ambiente de negócios para fomentar o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça fiscal no estado do RS; **P2.4** Melhoria do ambiente de negócios, por ações de simplificação de processos para incentivar a conformidade tributária, incrementar a arrecadação espontânea, maior justiça fiscal, redução da inadimplência, estímulo à regularidade, simplificação tributária e fortalecimento da confiança entre o fisco e a sociedade; **P2.5** Uma administração tributária adequada à RTC, orientada a dados com maior produtividade e eficiência.

Para um detalhamento pormenorizado do componente, quanto aos objetivos, resultados e produtos, pedimos a leitura completa da Carta Consulta anexada.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P 2.1 - Modelo de gestão de Conformidade Tributária implantado: Implementar modelo de conformidade tributária adequado às diretrizes da RTC para melhoria do ambiente de negócios e facilidades ao contribuinte no cumprimento das obrigações fiscais, mediante: gestão de riscos de conformidade tributária, com desenvolvimento de ferramentas, capacitação de servidores e programas de estímulo à conformidade voluntária; medição da brecha tributária, com cálculo automatizado; qualificação da gestão de dados, para declarações tempestivas e exatas; solução automatizada para ações de conformidade e avaliação de impacto na redução da brecha; solução analítica para resolução de litígios tributários; gestão ativa do estoque das dívidas tributárias.

P 2.2 - Transformação digital da Administração Tributária implantada, visando à sustentabilidade fiscal e à conformidade tributária: O modelo de governança da RD e de gestão eficaz de dados, potencializando conformidade, redução de custos, com maior interação entre o fisco e o contribuinte, propõe: estruturação de base de regras tributárias que reflita a interpretação oficial atualizada da aplicação da Legislação; gestão de dados econômico-tributários, para maximizar a conformidade e reduzir custos; modelo de governança, orientando desenvolvimento e conectividade da AT e em cooperação com outros atores; interfaces fisco-contribuinte para engajamento com os processos da AT em tempo real; infraestrutura robusta para identificação única de pessoas físicas e jurídicas que interagem com a AT, buscando autenticidade, integridade e confidencialidade das informações eletrônicas; desenvolvimento de novas habilidades voltadas à AT Digital, com suporte crescente de processos de IA.

P 2.3 - Modelo de Política Tributária Indutor do Desenvolvimento Econômico e Social implantado: Implementar estratégia de política fiscal e tributária para promover o crescimento econômico e o bem-estar social, fomentando a adequação dos incentivos fiscais e da tributação como ferramentas para o desenvolvimento sustentável. Serão implantados: ferramentas para estruturação e busca da legislação de forma simplificada e parametrizável; estudos técnicos fiscal e tributários para fomentar o desenvolvimento econômico sustentável e a revisão de gastos tributários, considerando as mudanças climáticas e seus impactos sobre a arrecadação; desenvolvimento de parâmetros, indicadores e instrumentos para avaliar o resultado da política tributária e incentivos sobre a arrecadação e sobre as mudanças climáticas; previsão e análise automatizada da arrecadação, considerando riscos, inclusive climáticos; automatização da medição da brecha de política tributária.

P 2.4 - Produtos e serviços voltados à simplificação implantados, visando à conformidade tributária: Implantar modelo de atendimento eficiente e serviços em portal único, mediante bases de dados consistentes e fidedignos, com acesso seguro e maior possibilidade de o contribuinte conhecer as informações a seu respeito que estão disponíveis para o Fisco, dispensando o contribuinte de realizar deslocamentos físicos desnecessários, gerando impactos significativos na redução da emissão de gases e poluentes, beneficiando assim o meio ambiente. Estão planejados: processo estruturado de avaliação da qualidade dos serviços; plano de qualificação dos colaboradores que atuam no atendimento; abordagem Omni Channel para gestão das demandas do contribuinte; implementação da obrigação fiscal única; aprimoramento do Portal de Serviços da Receita Estadual; respostas às consultas com uso de IA generativa; ferramenta automatizada de auditoria da arrecadação; documento único de arrecadação; novas formas de recolhimento de tributos; devolução automática de pagamentos indevidos ou a maior; automatização do processo de julgamento de repetição de indébito; processo estruturado de auditoria interna para aferição da aplicação de regras e políticas da Receita Estadual; capacitação na área de auditoria interna e de gestão de riscos; reestruturação do Programa de Educação Fiscal; qualificação das câmaras temáticas, voltadas ao diálogo e à identificação de oportunidades para conformidade voluntária e ações para desenvolvimento econômico; canal de interação e informações com entes externos.

P 2.5 Convergência com a Reforma Tributária: Consolidar investimentos em pessoas, processos, normas e sistemas, para operar de forma eficiente no novo ambiente projetado pela RTC. O foco recai sobre os tributos ICMS e ITCMD, passíveis de extinção com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Serão implementadas: revisão de processos de trabalho, sistemas legados e soluções tecnológicas impactados pela RTC, com capacitação das equipes; adequar o ambiente da SEFAZ Virtual à RTC; adequar a estrutura organizacional; adequar os processos de trabalho à fase de transição dos modelos de tributação sobre o consumo.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente III. Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público (PG)
Valor estimado em Dólar (USD): 19.800.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam ao fortalecimento da Administração Financeira (AF) estadual que demanda a revisão dos modelos e instrumentos para a gestão de áreas críticas, tais como: o planejamento e execução orçamentária, execução financeira, contabilidade e gestão da dívida, pois o sistema integrado de Administração Financeira em produção encontra-se bastante defasado, tanto no ponto de vista técnico, com uma linguagem de desenvolvimento e banco de dados obsoletos, que repercutem em dificuldades de manutenções e evoluções, como também no conjunto dos seus módulos em produção. Outros aspectos considerados no projeto incluem a relevância de tratar o orçamento público como um instrumento que contribua para o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas e fomento à economia local. Melhorar a efetividade do gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuirá para a melhoria dos serviços aos cidadãos e para o aumento dos investimentos Ao fortalecer a Administração Financeira, orientada à transformação digital, à sustentabilidade fiscal, à qualidade do gasto público, e ao fomento a elaboração e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, busca-se o atingimento dos seguintes resultados: **P3.1** Maior confiabilidade e rapidez no processamento da programação e execução financeira do Estado, possibilitando maior controle e segurança na tomada de decisão na realização do gasto público. **P 3.2** Registros contáveis qualificados, automatizados, tempestivos e confiáveis, subsidiando a tomada de decisão do gestor público; **P3.3** Redução do gasto público com a Folha de Pagamentos devido ao maior controle e confiabilidade dos dados e informações e redução de erros e inconsistências; **P3.4** Identificação e mitigação dos riscos da dívida pública em níveis aceitáveis e com maior precisão nos dados e informações; **P3.5** Políticas públicas avaliadas em termos de eficiência e eficácia, inclusive a partir de parâmetros de sustentabilidade socioambiental e climática; **P3.6** Gestão financeira do Tesouro Estadual modernizada, baseada no uso intensivo de dados, orientada para priorização, alocação, execução mais eficiente dos gastos públicos e para a melhoria da transparência e da participação popular na fiscalização da alocação dos recursos públicos.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P 3.1 Gestão da execução orçamentária financeira integrada: Aumentar a eficiência da gestão financeira, através da transformação digital, frente aos novos desafios do equilíbrio fiscal, da RTC, e dos impactos das mudanças climáticas. Com aumento da transparência e aperfeiçoamento da capacidade do estado em gerir seus recursos, serão desenvolvidas as seguintes ações: automatização do fluxo de caixa, proporcionando a rastreabilidade da despesa pública, envolvendo os órgãos executores para o fornecimento das informações complementares acerca das previsões das despesas e seus cronogramas, com atenção ao impacto gerado pelas mudanças climáticas; novas versões, módulos e integrações no sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE), considerando sustentabilidade energética, segurança, alta disponibilidade e a atualização tecnológica; automatização da conciliação bancária; automatização da contabilização da folha de pagamento; implementação de sistemática para prevenção de passivos financeiros.

P 3.2 Modelo de gestão contábil digital e sustentável: Aprimorar o modelo de gestão contábil, com uso de ferramentas digitais, para garantir eficiência nos registros e nas informações contábeis, ampliar transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, mediante: atualizações tecnológicas do SIAFIC com as adaptações necessárias à RTC; módulo de Processamento de Folhas no FPE, integrado com o módulo Contabilidade, possibilitando desativar plataformas legadas, garantindo maior disponibilidade, segurança e eficiência energética; automatização de rotinas, com uso de IA, por meio de integração de módulos, eliminando rotinas manuais e aumentando a capacidade institucional do estado; geração dos relatórios e demonstrativos contábeis a partir da Matriz Saldo Contábil (MSC); painel de qualidade contábil, visando a transparência e controle social; inventário dos imóveis do estado, garantindo racionalização do uso do patrimônio público e reavaliação periódica.

P 3.3 Modelo de Gestão de Folha de Pagamento de Ativos e Inativos implementado: Aprimorar o modelo de gestão da folha de pagamentos do estado, com gestão de dados e auditoria por IA, garantindo segurança e transparência nas despesas de pessoal, mediante: integração entre sistemas e automatização da contabilização de folhas de pagamento; estruturação da bases de dados de Sistemas de Folha de Pagamentos e Gestão de Pessoas para disponibilizar dados em tempo real, realizar estudos e análises preditivas com uso de ferramentas de ciência de dados, IA e machine learning; integração com o ambiente de hardware e software do Tesouro Orientado a Dados; ferramentas de tecnologia para apoiar a gestão da folha segundo as premissas legais dos regimes RPPS/RS, com cálculos dos fluxos atuariais e previsões para apoiar a tomada de decisão; implantação de infraestrutura tecnológica para processamento dos cálculos e realização de estudos para gestão eficiente das questões previdenciárias, levando em conta a eficiência energética e a sustentabilidade das soluções.

P 3.4 Modelo de Gestão de Riscos da Dívida Pública sustentável: Novo modelo de gestão da dívida pública, com o uso de IA, incorporando mecanismos e ferramentas digitais para a gestão de riscos, mediante: implementação de metodologias de gestão de riscos fiscais, financeiros e ambientais, para avaliar impactos para gestão da dívida pública; estudos para otimizar a gestão da dívida pública, considerando os impactos das mudanças climáticas; sistemática de monitoramento e mitigação de riscos da gestão da dívida.

P 3.5 Modelo de Qualidade do Gasto e avaliação de Políticas Públicas implementado: Avaliar a qualidade do gasto e a efetividade das políticas públicas para melhorar a eficiência na alocação dos recursos públicos, contribuindo para a sustentabilidade fiscal. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: estruturação de Base de Dados do Preço de Referência de Medicamentos para nível nacional; sistemática de precificação da NFe para outros clusters; ferramenta de revisão sistemática de gastos (Spending Review); ferramentas de racionalização dos gastos nas compras governamentais, com parâmetros de sustentabilidade ambiental e climática; metodologia e ferramenta de avaliação de Políticas Públicas, incluindo impactos sobre sustentabilidade fiscal, ambiental e social; sistema de gestão de custos.

P 3.6 Programa de Inovação do Tesouro do Estado com foco no cidadão: Implementar estratégia inovadora de transformação digital, ampliando ganhos de eficiência da gestão financeira e capacidade de atendimento do estado. Serão desenvolvidas as seguintes ações: desenvolvimento de modelo de gestão orientada a dados, com foco na inovação e transformação digital; ferramentas para automação inteligente e em métodos ágeis; observatório de finanças públicas no âmbito do Tesouro do Estado; estudos e pesquisas aplicadas nas temáticas envolvendo a AF, riscos e mudanças climáticas; plataforma analítica de dados financeiros.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente IV. Gestão Jurídica para a Sustentabilidade Fiscal (GJ)
Valor estimado em Dólar (USD): 10.980.000,00

Descrição:
Este componente visa a aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Uma efetiva gestão jurídica dos temas fiscais baseia-se no uso das novas tecnologias, da transformação digital, da Inteligência Artificial (IA) para a redução dos riscos fiscais e a promoção da liquidez do crédito tributário, assegurando transparência e segurança jurídica. Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuirá para o fortalecimento sustentabilidade fiscal, bem como para a

previsibilidade dos gastos públicos. Capacitar o corpo técnico de servidores e servidoras com as habilidades e os conhecimentos necessários às mudanças trazidas pela Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC), pela Transformação Digital e pelos impactos decorrentes das mudanças climáticas, ampliará a eficiência e a capacidade de atendimento das instituições. Ao fortalecer a Gestão Jurídica, orientada à transformação digital, à sustentabilidade fiscal, à transparência, à segurança jurídica e à ampliação da capacidade de atendimento, busca-se o atingimento dos seguintes resultados: **P4.1** Melhoria na gestão dos servidores da Procuradoria Geral do Estado (PGE), propiciando maior engajamento, desenvolvimento profissional e eficiência do trabalho, a fim de ampliar a eficiência e a capacidade de adaptação para os desafios da Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC); **P4.2** Infraestrutura de tecnologia modernizada e virtualização do ambiente de trabalho, com aderência às melhores práticas de sustentabilidade e indicadores do Acordo de Paris; **P4.3** Maior eficiência na recuperação do crédito tributário na PGE; **P4.4** Desenvolvimento de capacidades analíticas com interoperabilidade dos sistemas e aumento do nível do letramento em dados da PGE; **P4.5** Aumento da mediação de conflitos e acordos extrajudiciais entre a população de baixa renda e o estado do Rio Grande do Sul, firmados na Defensoria Pública do Estado (DPE), ampliando a capacidade estatal mediante atuação preventiva e equitativa, com planejamento do gasto público e geração de economias para o estado.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P 4.1 Modelo de gestão de pessoas e desenvolvimento de competências da PGE aprimorado: Este produto visa a aprimorar a gestão de pessoas na PGE, formando uma cultura organizacional que contemple valores sociais, ambientais, de DEI, de combate ao racismo institucional e proteção às mulheres. Nesse sentido serão desenvolvidas as seguintes ações: implementar os planos anuais de capacitação institucional com foco na gestão para resultados e por competências, além da adaptação à RTC e seus desdobramentos, transformação digital, conceitos de ESG e impactos das mudanças climáticas sobre a arrecadação; implementar o sistema de gestão por competências; atualizar os programas de qualidade de vida, de desenvolvimento de lideranças com foco em gênero e de educação ambiental; atualizar o aparelhamento tecnológico e soluções educacionais digitais para a Escola Superior de Advocacia de Estado (ESAE) e seus Centros de Estudos; revisar a metodologia de gestão da força de trabalho considerando a RTC e a transformação digital.

P 4.2 Modelo de gestão da tecnologia da informação da PGE inovador, resiliente e verde implantado: Este produto visa a fortalecer a gestão de Tecnologia da Informação da PGE, a fim de ampliar eficiência e capacidade de adaptação para os desafios da RTC, prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira simples e moderna, com inovação e colaboração, mediante: qualificação dos serviços de atendimento aos usuários e de provimento de soluções por meio de capacitações, soluções e serviços técnicos; adequação dos espaços físicos utilizados pela área de TI, as salas de armazenamento de equipamentos e de servidores de rede, e elaboração de plano de contingência e continuidade de serviços de TIC considerando os impactos das mudanças climáticas; modernizar e virtualizar o parque tecnológico segundo requisitos de sustentabilidade ambiental e eficiência energética; elaborar planos e adotar controles de segurança cibernética, da informação e de proteção de dados.

P 4.3 Modelo de gestão jurídica para sustentabilidade fiscal modernizado e com uso de IA: Este produto visa a aprimorar a atuação de consultoria e o controle de litígios relacionados à gestão jurídica, com uso de inteligência jurídica, por meio de: implementar novo portal de orientação e consultoria jurídica para maior agilidade na pesquisa e elaboração de pareceres; modernizar o sistema de informação e inteligência jurídica, com automatização da confecção de peças jurídicas e adequando os processos à RTC; prover soluções de pesquisa, leitura e interpretação de jurisprudência para elaboração de estratégias de atuação jurídica; desenvolver solução para pagamento da dívida ativa em fase judicial, resolução de litígios e negociação com acessibilidade ao público pelo portal da PGE; aprimorar instrumentos de gestão de passivos contingentes e consolidados com uso de soluções analíticas.

P 4.4 Modelo de gestão de dados da PGE implantado: Este produto visa a implementar a gestão de dados na PGE, estruturando informações e mecanismos de análise de dados, mediante: implementar o Laboratório de Inovação da PGE; desenvolver soluções para automação e análise de dados com uso de IA; modernizar a plataforma tecnológica para gerenciamento e governança de bancos de dados; atualizar e ampliar as bases de dados para análise estratégica da cobrança da dívida ativa em fase judicial; desenvolver a estratégia de data analytics; desenvolver capacidades analíticas e letramento em dados em nível institucional, considerando questões de gênero; desenvolver soluções de jurimetria para identificação e controle de riscos em demandas judiciais; atualizar o modelo de gestão da informação.

P 4.5 Modelo de gestão de métodos alternativos de resolução de conflitos (MARC) da Defensoria Pública do Estado (DPE) implantado: Este produto visa a aprimorar a atuação preventiva e equitativa da DPE na solução de conflitos entre a população de baixa renda e o estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, serão desenvolvidas as seguintes ações: implementar, nas dependências da DPE, espaço para instituição da câmara de mediação de conflitos; definir perfil, habilidades e competências do corpo técnico da DPE necessárias ao processo não judicial de resolução de conflitos; desenvolver documentos padronizados, como acordos de mediação, termos de compromisso e relatórios de progresso, dentre outros, para permitir a contínua transparência do processo de mediação de conflito;

promover ações de conscientização sobre os benefícios das soluções não judiciais de conflitos, mediante a realização de campanhas de sensibilização, workshops, e parcerias com organizações comunitárias e instituições educacionais; e implementar um sistema de monitoramento e avaliação contínua, voltado a medir a eficácia e a eficiência do espaço de solução não judicial de conflitos, em especial, sob os aspectos de economicidade e planejamento do gasto público.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Gestão do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 2.220.000,00

Descrição:
Obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Estão previstos dois Produtos:

P.A1 Monitoramento e Avaliação

Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios. Assim, será realizada a supervisão do projeto, o gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução.

P.A2 Auditoria

Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

1. 6. **Beneficiários**

O Profisco III RS é um projeto que visa aprimorar a sustentabilidade fiscal do Rio Grande do Sul, promovendo um regime tributário mais justo e eficiente, além de intensificar a transformação digital para melhorar os serviços oferecidos à população.

Para a população do Estado do Rio Grande do Sul, os resultados positivos estarão relacionados aos avanços na maturidade da gestão fiscal do Estado, às melhorias na arrecadação, redução dos gastos e transparência fiscal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, mediante melhoria e ampliação dos serviços públicos prestados, principalmente em formato digital, e do ambiente de negócios, oferecendo um novo modelo de relacionamento fisco-contribuinte, possibilitando gerar mais empregos, ações de sustentabilidade ambiental, contribuindo para mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Alcançando assim, a sua visão de um Estado mais Próspero, Justo e Sustentável. O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual, tais como: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG, a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul - PGE-RS e a Defensoria Pública do Estado do RS. Nesse sentido pode-se destacar os setores da população que serão beneficiados pelo projeto, como se segue:

1. 6. 1.

População em Geral 10.882.965 pessoas em (Censo - 2022) e estimada em 11.229.915 pessoas (2024), segundo o IBGE. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama

A sustentabilidade fiscal no RS é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e social, especialmente em um estado marcado por desafios como pobreza, desigualdade e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O índice de Gini do Rio Grande do Sul em 2023 foi de?0,496.?Esse valor representa uma redução de 0,013 em relação a 2014, quando o índice era de 0,479. Conforme dados do IBGE, em 2020, 44,1% da população do Estado do RS ganhava até 1 Salário Mínimo e praticamente 80% da população ganha até 2 salários mínimos per capita. Esse dado, demonstra a desigualdade de renda no Estado. Proporção de pessoas por faixa de rendimento mensal famílias per capita no RS, 2020:

Categoria	Percentual da População
Até 1/4 SM	4,3%

De 1/4 SM a 1/2 SM	11,4%
De 1/2 SM a 1 SM	28,4%
De 1 SM a 2 SM	35,8%
De 2 SM a 3 SM	10,2%
De 3 SM a 5 SM	5,6%
Mais de 5 SM	4,3%

Fonte de Dados: IBGE – PNAD continua, 2020

1. 6. 1.

Empresas gaúchas – 1.451.317 cadastradas e ativas (2º quadrimestre de 2024), segundo publicação quadrimestral "Mapa de Empresas" do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul registrou o menor crescimento, com 63.815 empresários individuais abertos no segundo quadrimestre de 2024 (-10,0% em relação ao 1º quadrimestre/2024 e -2,3% em relação ao 2º quadrimestre/2023).

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-2o-quadrimestre-2024.pdf/view

Este grupo abrange empresas de diversos portes, desde grandes corporações até Pequenas e Médias Empresas (PME) e Microempreendedores Individuais (MEI). O projeto busca simplificar obrigações fiscais, reduzir a burocracia e oferecer suporte tecnológico, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias. Deve-se destacar o grande impacto positivo da implantação do IBS, que incorporará do ICMS e ISS e onde as empresas encontrarão um ambiente de negócios mais estimulante. O produto P3.3 que estabelece uma política de compras públicas focada no desenvolvimento regional e na inclusão econômica e social, estimulará a participação de PME, MEI e empresas com políticas inclusivas de gênero.

1. 6. 1.

Usuários do Portal do Atendimento e do Portal de Serviços da Receita Estadual – e-CAC – no exercício de 2024 foram registradas 8.945.842 visualizações no Portal do Atendimento, o qual conta com 1.956.617 usuários ativos e, ocorreram 9.752.992 visualizações no Portal e-CAC, que possui 2.080.433 usuários ativos. Todos os c idadãos e empresas que acessam os respectivos portais para consultas e serviços fiscais contarão com uma plataforma mais intuitiva e completa, ampliando a capacidade de entrega de resultados à população. Fonte de dados : Portal do Atendimento (https://atendimento.receita.rs.gov.br) e Portal e-CAC (https://atendimento.receita.rs.gov.br/pessoa-juridica-portal-e-cac)..

1. 6. 1.

Servidores Fazendários – 1.592 servidores da Secretaria da Fazenda serão capacitados e contarão com melhores ferramentas de trabalho, aumentando a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados.

1. 6. 1.

Beneficiários do CadÚnico – Aproximadamente 1,2 milhão de pessoas

1. 7. **Anexos**

Anexo I - Plano Rio Grande

Anexo II - Marco de Referencia do PROFISCO III

Anexo III - Relatorio MD GEFIS RS 2023

Anexo IV - Diagnostico econômico e fiscal do Estado RS

Anexo V - Correlação entre o PROFISCO II e o PROFISCO III

Anexo VI - Matriz de Problemas e Soluções consolidada PROFISCO III

Anexo VII - Avaliação de Impacto Programa PROFISCO

Anexo VIII - Detalhamento Indicadores de Efetividade PROFISCO III RS_Ano 3

ANEXO - Carta Consulta na Integra PROFISCO III RS

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Os componentes, produtos e objetivos do Profisco III RS estão alinhados com várias áreas estratégicas do PPA 2024-2027 do Governo Federal. Por exemplo: o OEC2 busca harmonizar a gestão fiscal entre os entes federados, fortalecendo a cooperação federativa e a unidade nacional, em consonância com a área 3.2, que promove serviços públicos de qualidade e maior coesão nacional; o OEC3, voltado para a simplificação tributária e melhoria do ambiente de negócios, reflete a área 2.5, que visa ampliar a produtividade econômica; o OEC4, focado na eficiência do uso dos recursos públicos, reforça os princípios da área 3.6, que busca assegurar um regime fiscal sustentável, com maior justiça social e investimentos; o OEC5, ao intensificar a transformação digital na gestão fiscal, alinha-se à área 3.3, que objetiva maior agilidade governamental. Esse amplo alinhamento de ações, objetivos e áreas estratégicas do PPA Federal destaca o compromisso com a credibilidade fiscal, eficiência econômica e melhoria dos serviços públicos no Rio Grande do Sul.

A tabela abaixo procura demonstrar de forma sintética as correlações entre as áreas estratégicas do PPA Federal 2024-2027 com os objetivos, componentes e produtos, indicadores e relevância dos impactos.

Para uma análise mais aprofundada da associação entre as áreas estratégicas e as ações dos componentes e produtos, indicadores e fontes referenciais foi desenvolvido o Anexo IX - Mapa de Aderência do Profisco III RS às Áreas Estratégicas do PPA Federal 2024-2027.

2. 2. Anexos

Arquitetura de alinhamentos areas estrategicas PPA

Anexo IX - Mapa de Aderência às Áreas Estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O mutuário da operação será o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a execução, monitoramento e avaliação dos resultados estarão sob a coordenação da SEFAZ/RS, com a participação de seu corpo técnico e diretivo e com o apoio específico da Unidade de Gestão e Coordenação de Projetos UGCP em razão de sua experiência no PROMOFAZ, PROFISCO I e II, financiados pelo BID.

Os órgãos parceiros serão a Procuradoria Geral do Estado - PGE, a Secretaria Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SPGG, o Tribunal de Contas do Estado - TCE e a Defensoria Pública do Estado - DPE. A PGE, que além de ter papel de liderança em projetos específicos, apoiará as atividades de assessoria jurídica e suporte à Comissão Especial de Licitações. A SPGG será responsável pelas aquisições com legislação local, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações (CELIC). Por sua vez, o TCE será responsável pela prestação dos serviços de auditoria externa.

Serão celebrados termos de cooperação com a definição de responsabilidades entre a SEFAZ e os respectivos órgãos. A matriz de responsabilidades apresenta o tema com maior detalhamento.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul
Órgãos parceiros:
Procuradoria Geral do Estado – PGE
Defensoria Pública do Estado – DPE
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SPGG

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A SEFAZ dispõe de uma Unidade de Gestão e Coordenação de Projetos UGCP formalizada no arranjo institucional da Secretaria da Fazenda, com equipe e estrutura física estabelecida e com experiência na execução de diversos projetos com organismos internacionais.

A equipe técnica da UGCP que executará o PROFISCO III é a mesma que vem executando o PROFISCO II, com amplo conhecimento sobre as políticas de aquisição, sobre os sistemas nacionais para prestação de contas e de aquisições adequados e credenciados, e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Ademais a equipe técnica da SEFAZ demonstra maturidade na preparação dos Termos de Referência, nos orçamentos estimativos das contratações, garantindo assim, condições fundamentais para implementar este novo Programa.

Cabe ressaltar que o PROFISCO II terá a sua execução concluída no prazo de vigência contratual, sem a necessidade de aditivos de prazos ou de valor. Este fato, demonstra a maturidade e conhecimento no planejamento, gerenciamento e na execução de projetos fiscais com recursos internacionais.

Além disso, a equipe da Comissão Especial de Licitações (CEL) já possui alto nível de especialização na condução dos processos de contratação pelos métodos do BID no PROFISCO II e será reforçada com recursos adicionais e equipe para apoiar diretamente as demandas do PROFISCO III. Outra estratégia

utilizada será a de iniciar os processos das contratações mais complexos de forma antecipada, assim que o novo financiamento for aprovado. Com o apoio dos Assessores de Aquisições e de TIC, que compõem a equipe da UGCP, e da consolidada metodologia de gestão das aquisições, os líderes iniciarão a preparação dos termos de referência das contratações previstas com os métodos do BID. Dessa forma, os processos de seleção serão planejados e conduzidos pela CEL, ainda durante a vigência do PROFISCO II, para que as contratações sejam formalizadas logo após a assinatura do contrato de empréstimo do PROFISCO III. Essas estratégias garantirão eficiência operacional e de gestão para que o Programa inicie a execução de seus contratos já nos primeiros meses de sua vigência.

Cabe ressaltar ainda que nas seleções conduzidas pela CEL será aplicado o Modelo de Aquisições Inovativas e Sustentáveis (MAIS), uma estratégia que utiliza ferramentas e instrumentos teóricos e práticos voltada à abordagem socioambiental em processos de compras públicas para o desenvolvimento sustentável. O modelo inclui a metodologia para avaliação de critérios socioambientais que visa qualificar as empresas que apresentam maior nível de maturidade na adoção de iniciativas socioambientais na fase de seleção.

Ademais, a troca de experiências com outros estados, por meio dos grupos técnicos vinculados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e ao Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (COMSEFAZ), em especial a Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), permitiu a realização de visitas técnicas para transferência de tecnologias, o compartilhamento e cessão de soluções e o amadurecimento operacional das áreas gerencial e técnica dos órgãos fazendários.

Cabe ressaltar que na fase de preparação do Projeto, o Banco Interamericano BID aplicará nos órgãos envolvidos, a metodologia Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional PACI, cujo objetivo é avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papeis na execução do Projeto, amadurecendo de forma conjunta, podendo, se for o caso, propor reforço técnico e operacional para cada órgão envolvido.

A partir da experiência dos programas anteriores, a UGCP será estruturada da seguinte forma:

-1 Coordenador Geral

-1 Coordenador Administrativo Financeiro

-1 Coordenador Técnico

-1 Assessor de Planejamento e Monitoramento

-1 Assessor de Aquisições

-1 Assessor de TI

-Gerentes Setoriais

-Líderes de produtos

A equipe da UCGP é composta por servidores da SEFAZ e será reforçada com a contratação de consultores individuais que apoiarão os trabalhos técnicos e operacionais, principalmente nas áreas de aquisições, TI e em áreas técnicas específicas. As lideranças dos produtos serão compostas por servidores responsáveis pelos seus respectivos produtos e atividades relacionadas à contratação, incluindo a elaboração dos Relatórios Técnicos Preliminares, Termos de Referência, critérios de julgamento e orçamentos. A Comissão Especial de Licitações - CEL será formada por servidores especialistas em licitações públicas, pertencentes ao quadro do estado.

O Anexo X - Modelo de Execução do Profisco III RS apresenta um detalhamento das atribuições de cada um dos agentes, acima citados.

Por fim, cabe afirmar que a execução do Projeto será de responsabilidade da SEFAZ, sem previsão de transferência de recursos para qualquer outro órgão.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo XI - Matriz de Responsabilidades PROFISCO III RS.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Durante a preparação do projeto, o Estado do RS elaborará um plano de sustentabilidade dos investimentos a serem realizados. No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para sustentabilidade. Estudo realizado por esta equipe avaliou que será necessário o aporte anual de 1,4 % do valor do projeto ou cerca de USD 1,7 mil, vide Anexo XII - Custo Anual de Manutenção PROFISCO III RS.

Ademais, anualmente é elaborado um Plano de Manutenção dos Bens e Sistemas do Programa contendo as orientações e identificação de recursos para a conservação desses equipamentos. Este plano encontra-se no Anexo XIII. Os custos associados à manutenção dos produtos referenciados nesses planos serão financiados com recursos da operação até o fim do prazo de vigência do Contrato de Empréstimo. Para tanto, serão incluídas nos termos de referência, especificações técnicas onde constarão previsão de transferência de conhecimento técnico para o uso de manutenção dos novos processos e soluções tecnológicas implantadas, o que contribuirá para melhorar a produtividade e reduzir o custeio e garantias estendidas para os equipamentos em até 5 anos. Ainda sobre a **Manutenção de Infraestruturas e Equipamentos se prevê a contratação d**e fornecedores para suporte técnico e atualizações tecnológicas.

Sobre a **capacitação e retenção de pessoal qualificado está prevista, no âmbito do Programa ações** regulares de capacitação técnica e treinamento contínuo para os servidores responsáveis pela operação dos sistemas e infraestruturas implementados e o desenvolvimento de políticas de incentivo para a retenção de pessoal qualificado, como progressões de carreira e remuneração alinhada às novas competências adquiridas, de acordo com as diretrizes e

atividades do produto 1.3 – Modelo de Gestão de Pessoas Inclusivo

Haverá equipe do quadro de servidores e equipes terceirizadas complementares, que já prestam serviços, atualmente numa escala menor, mas no futuro com previsão de crescimento, suficientes para absorver os conhecimentos e competências necessárias

Após o encerramento do projeto, a manutenção será financiada com recursos do orçamento público e a SEFAZ/RS dispõe de orçamento próprio destinado a manutenção de sua estrutura, inclusive dispõe do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul - FUNSEFAZ/RS, estabelecido pela Lei nº 12.200 de 29 de dezembro de 2004, regulamentado em sua administração e execução pelo Decreto nº 44.348, de 15 de março de 2006. Além disso, o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2024 - 2027, previsto na Lei nº 16.005 de 20/10/2023 prevê o Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, o qual possui a Ação Programática denominada Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - SEFAZ que tem como Iniciativa o Apoio Administrativo e a Qualificação da Infraestrutura.

Ademais, o amadurecimento do processo de governança de projetos e a capacitação da equipe de servidores voltados às ações de modernização impulsionado pelo PROFISCO III, contribuem na sustentabilidade do projeto.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O PROFISCO III RS está alinhado com as diretrizes estratégicas do governo do Estado identificadas no Planejamento Estratégico da SEFAZ (https://www.fazenda.rs.gov.br/lista/4182/planejamento-estrategico), o Plano Rio Grande (https://planoriogrande.rs.gov.br/inicial), o Plano PROCLIMA 2050 (https://www.proclima2050.rs.gov.br/inicial), o PPA 2024-2027 (https://planejamento.rs.gov.br/plano-plurianual) e o RRF (https://www.rrf.rs.gov.br/inicial).

A Missão, Propósito, Visão e Valores do Planejamento Estratégico da SEFAZ (https://intrasefaz.sefaz.rs.gov.br/estrategia) são consonantes com o Objetivo Geral do PROFISCO III - Contribuir com a sustentabilidade fiscal do Estado, assegurando um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e justiça social, contribuindo para a ampliação de investimentos para reconstrução do Estado, e intensificando a transformação digital para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população (Carta Consulta PROFISCO III, Item 1. Objetivo Geral).

O Plano Rio Grande, de 17 de maio de 2024, é um projeto estruturante que nasceu com o desafio de acelerar e organizar os processos e projetos de reconstrução do Estado, fortemente afetado pelas chuvas e atua em três frentes: Ações Emergenciais, Ações de Reconstrução e Ações para o Rio Grande do Sul do Futuro.

O PROFISCO III , por meio do Objetivo Específico Complementar OEC 7 - Contribuir para a sustentabilidade ambiental por meio da adequação de infraestrutura física e equipamentos para promover a eficiência energética e maior resiliência aos impactos das mudanças climáticas (Carta Consulta PROFISCO III, Item 1. Objetivo Geral e 2. Objetivos Complementares) está em conformidade com a frente Ações para o Rio Grande do Sul

do Futuro (https://planoriogrande.rs.gov.br/rio-grande-do-sul-do-futuro), pela potencialização dos projetos necessários em conformidade com as ações de prevenção e mitigação dos impactos das emergências climáticas.

O PROCLIMA propõe estratégias para o Estado alcançar metas de resiliência climática, transição energética justa e redução das emissões de gases de efeito estufa até 2050, alinhado com o PROFISCO III no Objetivo Específico Complementar OEC 7.

O PPA 2024-27 tem previsão específica no Programa Equilíbrio Fiscal e Novas Parcerias (https://planejamento.rs.gov.br/plano-plurianual página 5), que é a Ação Programática Modernização Fiscal - PROFISCO (https://planejamento.rs.gov.br/plano-plurianual, página 8), que garante recursos para a sustentação dos projetos após os investimentos realizados no PROFISCO III.

O Objetivo Temático do PPA - Ampliar a capacidade de investimentos e qualificar a entrega dos serviços públicos, assegurando o equilíbrio entre receitas e despesas e intensificando as parcerias junto ao setor privado, bem como sua Orientação Estratégica - desenvolvimento econômico inovador, promover justiça tributária, aperfeiçoando e simplificando o modelo de tributação, aumentar a capacidade e a efetividade de investimentos, consolidar o equilíbrio fiscal e intensificar as parcerias com o setor privado e o Terceiro Setor, qualificando e incrementando a infraestrutura e a prestação de serviços, apresentam alta conformidade com o Objetivo Estratégico do PROFISCO III.

O Regime de Recuperação Fiscal - RRF é uma solução do Governo Federal para auxiliar os estados a ajustar suas contas, com benefícios como flexibilização de regras, concessão de crédito e suspensão do pagamento da dívida, mediante reformas de reestruturação do equilíbrio (https://www.rrf.rs.gov.br/o-que-e).

Suas medidas (https://www.rrf.rs.gov.br/medidas-de-ajuste-adotadas) proporcionam sustentação ao Objetivo Geral do PROFISCO III e o Objetivo Específico OE 2 - Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos (Carta Consulta PROFISCO III, Item 1. Objetivo Geral e 2. Objetivos Específicos).

Em concordância com o Objetivo Geral do PROFISCO III, o RS tem investido em inovação digital por meio de programas, políticas e iniciativas.

- RS Digital (https://www.rs.gov.br/rs-digital-o-projeto): apoio aos municípios para a transformação em governos digitais.
- LabTech RS (https://planejamento.rs.gov.br/labtech-rs): apoio a transformação digital do governo gaúcho.
- Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - Pecti-RS (https://sict.rs.gov.br/politica-estadual-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-para-o-periodo-2025-2030-pecti-rs): inovação no Estado de 2025 a 2030.
- Iniciativas de automação: negociação de precatórios via aplicativo que otimiza o fluxo (https://precatorios.rs.gov.br/).

Em 5/12/2024, anunciou um investimento em ciência e tecnologia de R$ 360 milhões para 2025, o maior montante já alocado pelo Estado na área.

3. 4. **Anexos**

Anexo XII - Custo Anual de Manutencao PROFISCO III RS

Anexo XIII - Plano Manutencao Bens PROFISCO II RS

Anexo X - Modelo de Execução do PROFISCO III RS

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Riscos Legais 1 – Aprovação da Lei Autorizativa pela Assembleia Legislativa do RS
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O principal risco legal identificado é a possível não aprovação ou atraso na aprovação da lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do RS, necessária para a contratação de financiamento externo. As causas incluem divergências políticas, falta de consenso entre os parlamentares ou insuficiente articulação governamental. Os efeitos negativos potenciais abrangem atrasos na execução do projeto, comprometimento dos cronogramas estabelecidos e possível perda de recursos financeiros destinados ao Profisco III RS.

Prevenção e Mitigação:

- 4. 2. Negociações: Intensificar o diálogo com líderes partidários e deputados para alinhar interesses e esclarecer a importância do projeto. Este trabalho já foi iniciado com a apresentação do real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.
- 4. 3. Incorporação de Emendas: Considerar sugestões dos parlamentares no projeto de lei, visando aumentar a aceitação e apoio.
- 4. 4. Mobilização Social: Articular apoio de grupos de interesse e da sociedade civil para pressionar positivamente pela aprovação.
- 4. 5. Comunicação Efetiva: Desenvolver campanhas que esclareçam os benefícios do Profisco III RS para a sociedade, aumentando a transparência e o engajamento público.

Responsáveis pela execução das ações:

- 4. 6. Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RS): Coordenar as ações de articulação política e técnica.
- 4. 7. Casa Civil: Auxiliar na interlocução com a Assembleia Legislativa.
- 4. 8. Assessoria de Comunicação do Governo: Elaborar e executar campanhas de comunicação.
- 4. 9. Grupos de Interesse e Sociedade Civil Organizada: Participar ativamente na mobilização social em apoio ao projeto.

A implementação dessas ações visa reduzir significativamente o risco legal identificado, aumentando as chances de aprovação célere da lei autorizativa e garantindo a execução eficaz do Profisco III RS.

4. 10. Informações do 2° risco:

Nome: Riscos na implementação da RTC
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As indefinições diretivas e a complexidade da RTC sobre os processos de gestão das Secretárias Estaduais de Fazenda trarão riscos para a sua implementação. Poderão existir atrasos nas definições e orientações técnicas a serem estabelecidas pelos entes federados. Esse possível atraso poderá impactar no processo de adaptação e integração dos sistemas dos Estados ao Comitê Gestor do IBS.

Prevenção e Mitigação:

- 4. 11. Participação de técnicos da SEFAZ/RS nos grupos de discussões técnicas: Representantes técnicos já participam dos grupos de discussão, mas se necessário for, novos técnicos poderão ser incorporados neste processo.
- 4. 12. Mobilização política: Os dirigentes do Estado do RS tem envolvimento direto nas articulações da RTC. De toda forma, essas articulações poderão ser reforçadas.
- 4. 13. Fortalecer a atuação do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. O CONFAZ além de ser um órgão técnico também tem relevante atuação política. Portanto, reforçar a sua atuação poderá ser um ponto central para alcançar os prazos previstos.
- 4. 14. Mobilização Social: Articular apoio de grupos de interesse e da sociedade civil para pressionar positivamente pela aprovação.

Responsáveis pela execução das ações:

- 4. 15. Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RS): Coordenar as ações de participação técnica e articulação política.
- 4. 16. Casa Civil: Auxiliar na interlocução com a Assembleia Legislativa.

- 4. 17. Grupos de Interesse e Sociedade Civil Organizada: Participar ativamente na mobilização social em apoio ao projeto.

O interesse dos entes governamentais nas três esferas de governo, do empresariado e da sociedade civil tem gerado uma convergência positiva para a implementação da RTC nos prazos estabelecidos.

4. 18. **Informações do 3° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há previsão de eventos adversos relacionados a desapropriações, pois o projeto utiliza apenas propriedades estatais existentes.

Prevenção e Mitigação:
- 4. 19. Garantir que todas as intervenções ocorram exclusivamente em imóveis estatais já existentes.
- 4. 20. Realizar levantamentos prévios para confirmar a titularidade estatal dos imóveis selecionados.

Responsável: Unidade de Coordenação do Programa (UCP) do Profisco III RS.

4. 21. **Informações do 4° risco:**
Nome: Impactos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O Projeto por si próprio não desencadeará riscos ou impactos ambientais de médio porte decorrentes de sua implementação e não necessitará de emissão de licenciamentos específicos na temática ambiental. Haverá pequenas adequações em instalações da SEFAZ, que conforme a legislação brasileira, não demandaram licenciamento ambiental prévio. Todavia, existe o risco baixo associado à geração de resíduos das reformas e de TI, bem como aqueles decorrentes da requalificação de infraestrutura de TI, para a os quais, teremos como principais ações mitigatórias:

1. Descarte de Resíduos das pequenas reformas:

- 4. 22. Serão realizadas pequenas reformas em algumas das unidades da SEFAZ para implantação da climatização e/ou adequação de instalações com eficiência energética.

2. Descarte de Materiais e Equipamentos de TI:

- 4. 23. Equipamentos em desuso podem gerar passivos ambientais, caso não sejam descartados de forma adequada.

Prevenção e Mitigação:
1. Descarte de Resíduos das pequenas reformas:

- 4. 24. Descartar resíduos das obras implementadas pelo projeto, de forma adequada (de acordo com as melhores práticas);
- 4. 25. Para a execução das obras será elaborado um plano de descarte de materiais, com incentivo a reciclagem e descarte em locais especializados. Também será elaborado um plano de gestão de ruídos a fim de reduzir potenciais impactos ambientais;
- 4. 26. Será designado um servidor estadual devidamente qualificado para monitorar os possíveis riscos das reformas
- 4. 27. Sensibilizar toda a Administração Pública para adotar práticas mais sustentáveis de gestão ambiental.

2. Descarte de Materiais e Equipamentos de TI:

- 4. 28. A SEFAZ já dispõe de mecanismos sustentáveis de destarte de equipamentos de TI.
- 4. 29. Desenvolver um plano cooperativo de descarte, coordenado pela Secretaria de Administração, envolvendo ONGs especializadas em descarte ambientalmente responsável de eletrônicos.
- 4. 30. Sensibilizar toda a Administração Pública para adotar práticas mais sustentáveis de gestão ambiental.

4. 31. **Informações do 5° risco:**

Nome: Riscos Operacionais e de Sustentabilidade Pós-Projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora o Projeto Profisco III RS preveja melhorias significativas na administração fiscal e tributária, existe o risco de que, após a conclusão do projeto, algumas inovações implementadas não sejam sustentadas devido à falta de capacitação contínua, recursos financeiros para manutenção ou ausência de integração institucional. Esses riscos incluem:

1. **Capacitação e Retenção de Pessoal Qualificado:**

- 4. 32. Após o término do projeto, pode haver dificuldades em manter a força de trabalho devidamente treinada para operar e expandir os sistemas implementados.

2. **Manutenção de Infraestruturas e Equipamentos:**

- 4. 33. A possível limitação de recursos financeiros poderá impactar a manutenção dos equipamentos e atualização dos softwares.

3. **Integração Institucional e Governança:**

- 4. 34. A ausência de coordenação contínua entre diferentes órgãos e setores do governo pode prejudicar a operacionalização de soluções integradas e a continuidade das políticas públicas modernizadas.

Prevenção e Mitigação:
1. **Capacitação e Retenção de Pessoal Qualificado:**

- 4. 35. Instituir programas regulares de capacitação técnica e treinamento contínuo para os servidores responsáveis pela operação dos sistemas e infraestruturas implementados.
- 4. 36. Desenvolver políticas de incentivo para retenção de pessoal qualificado, como progressões de carreira e remuneração alinhada às novas competências adquiridas.

2. **Manutenção de Infraestruturas e Equipamentos:**

- 4. 37. Manter a prática de dispor de um plano de manutenção preventiva e corretiva, com previsão orçamentária específica no planejamento financeiro do Estado.
- 4. 38. Estabelecer parcerias com fornecedores para suporte técnico e atualizações tecnológicas.
- 4. 39. Integração Institucional e Governança:
- 4. 40. Formalizar uma estrutura de governança pós-projeto que garanta a articulação entre os órgãos beneficiados, sob a coordenação da Unidade de Gestão e Coordenação do Programa (UGCP).
- 4. 41. Monitorar continuamente os resultados das iniciativas implementadas e ajustar processos conforme necessário para garantir sua eficácia e sustentabilidade.

Responsável: Unidade de Coordenação e Gestão do Programa (UGCP) do Profisco III RS, em articulação com os demais órgãos parceiros.

4. 42. **Informações do 6° risco:**
Nome: Impactos Sociais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação da RTC introduz mudanças significativas nos processos, tecnologias e formas de interação entre os órgãos públicos e a sociedade, incluindo contribuintes, empresários e cidadãos em geral. Embora o projeto tenha como objetivo modernizar a administração tributária e fiscal, há riscos sociais associados a essas transformações, incluindo:

1. Resistências às Mudanças nos Processos e Tecnologias:

- 4. 43. Resistência dos usuários finais devido ao desconhecimento ou dificuldade de adaptação às novas ferramentas e procedimentos.
- 4. 44. Pequenos empresários enfrentando desafios adicionais devido à limitação de recursos para capacitação e consultoria especializada.

2. Implementação da Reforma Tributária:

- 4. 45. Desinformação sobre as novas regras tributárias, aumentando a percepção de insegurança jurídica.

- 4. 46. Reações negativas de contribuintes que possam se sentir injustiçados ou prejudicados pelas mudanças.
- 4. 47. Potencial aumento na informalidade econômica, impactando negativamente a arrecadação e a oferta de serviços públicos.

3. Comunicação e Suporte ao Cidadão:

- 4. 48. Canais de comunicação com alcance limitado para esclarecer dúvidas e fornecer suporte em tempo hábil.
- 4. 49. Dificuldade em alcançar populações vulneráveis ou com baixa escolaridade, especialmente em áreas rurais ou de difícil acesso.

Prevenção e Mitigação:

1. Resistências às Mudanças nos Processos e Tecnologias:

- 4. 50. Desenvolver campanhas de conscientização voltadas para empresários, contadores e cidadãos sobre os benefícios das mudanças.
- 4. 51. Oferecer treinamentos e capacitações gratuitas por meio de parcerias com associações comerciais, sindicatos e instituições de ensino.

2. Implementaço da Reforma Tributária:

- 4. 52. Criar materiais educativos acessíveis, como guias práticos, vídeos tutoriais e FAQs, em linguagem clara e direta.
- 4. 53. Estabelecer um período de transição gradual com prazos ajustáveis, permitindo adaptação progressiva às novas regras tributárias.
- 4. 54. Promover um programa de cashback para produtos da cesta básica e itens essenciais, minimizando impactos financeiros sobre as populações mais vulneráveis, atendendo especialmente os cadastrados no CadUnico.

3. Comunicação e Suporte ao Cidadão:

- 4. 55. Reforçar os canais de atendimento ao cidadão (chatbots, e-mail, telefone e WhatsApp) para suporte imediato.
- 4. 56. Ampliar as campanhas de educação e conscientização abrangentes, utilizando meios de comunicação diversos, incluindo rádio, televisão e mídias digitais.
- 4. 57. Estimular o engajamento por meio de redes sociais para alcançar públicos diversificados, com foco em conteúdos interativos e educativos.

Com essas ações, o Profisco III RS poderá minimizar os impactos sociais negativos e promover uma transição mais eficiente e inclusiva para as mudanças propostas, garantindo benefícios sustentáveis para todos os envolvidos.

4. 58. **Informações do 7° risco:**
Nome: Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
No contexto do Projeto Profisco III RS, não foram identificados riscos relacionados a reassentamentos. As atividades propostas, como melhorias tecnológicas, instalação de unidades fotovoltaicas e sistemas de reaproveitamento de água, não envolvem intervenções urbanas ou rurais que possam deslocar comunidades ou causar externalidades negativas à população do estado.

Prevenção e Mitigação:
- 4. 59. Garantir que todas as intervenções sejam realizadas exclusivamente em propriedades estaduais já existentes e operacionais.
- 4. 60. Realizar análises prévias detalhadas para confirmar que nenhuma ação proposta gerará impactos que possam afetar assentamentos ou populações locais.

Responsável: Unidade de Gestão e Coordenação do Programa (UGCP) do Profisco III RS.

4. 61. **Informações do 8° risco:**
Nome: Riscos relacionados às contratações e à execução das atividades previstas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

O Profisco III RS está sujeito a diversos riscos relacionados às contratações e à execução das atividades previstas. A principais contratações previstas para o projeto estão apresentadas no Anexo XIV - Orçamento do Programa detalhado agrupadas pelos tipos: Consultorias, Obras, Bens, Serviços e Capacitação. A seguir, detalhamos esses riscos conforme os critérios estabelecidos:

1. Atrasos na Elaboração dos Termos de Referência (TDRs):

- 4. 62. Causas: Dificuldades na preparação dos TDRs devido à complexidade técnica e à necessidade de alinhamento com as políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
- 4. 63. Efeitos Negativos: Retardamento nas etapas subsequentes de contratação, impactando o cronograma geral do projeto.

2. Atrasos na Tramitação Interna dos Processos Licitatórios:

- 4. 64. Causas: Burocracia interna, falta de priorização pelos órgãos responsáveis pelas contratações e possíveis entraves administrativos.
- 4. 65. Efeitos Negativos: Postergam a contratação de bens e serviços essenciais, comprometendo a execução tempestiva das atividades planejadas.

3. Alterações na definição do escopo de contratações em virtude da RTC:

- 4. 66. Causas: Devido às incertezas nas definições técnicas da RTC, poderá ser necessário proceder adequações nos TDR´s de algumas contratações previstas.
- 4. 67. Efeitos Negativos: Necessidade de revisão dos TDR´s elaborados e possíveis atrasos no início dos processos de licitatórios.

Prevenção e Mitigação:
1. Para Atrasos na Elaboração dos TDRs:

Ações:

- 4. 68. Estabelecer formalmente, por portaria interna, o Líder responsável pela execução do Produto, bem como designar a sua equipe técnica.
- 4. 69. Contratar consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados, conforme arranjo institucional e modelos operacionais apresentados nos anexos.
- 4. 70. Incorporar boas práticas na elaboração de orçamentos para aquisições e seleções de consultores.
- 4. 71. Promover capacitações e reciclagens nas normas e procedimentos de aquisições do BID

Responsáveis: Unidade Geral de Coordenação de Projetos (UGCP) e líderes designados para cada produto.

2. Para Atrasos na Tramitação Interna dos Processos Licitatórios:

Ações:

- 4. 72. Dar seguimento na aplicação da metodologia e ferramenta de gestão das aquisições adotada no PROFISCO II
- 4. 73. Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID.
- 4. 74. Manter nas Comissões Especiais de Licitações técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;
- 4. 75. Estreitar o relacionamento com a equipe da unidade responsável pela fase externa das licitações no âmbito da central de licitações – CELIC;
- 4. 76. Aprimorar o arranjo de coordenação com a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, com relação aos fluxos de seleção e aquisição do projeto;

Responsáveis: UGCP, Comissão Especial de Licitações e Central de Licitações do Estado - CELIC.

3. Alterações na definição do escopo de contratações em virtude da RTC:

Ações:

- 4. 77. Participar dos grupos técnicos relativos à RTC a fim de identificar possíveis impactos sobre o desenvolvimento dos produtos e disponibilizar conhecimento técnico para adaptar, tempestivamente, os processos e sistemas na fase de preparação dos TDR´s;

Responsáveis: UCP, Comissão Especial de Licitações, Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos beneficiários do projeto.

A implementação dessas ações mitigadoras é fundamental para assegurar a eficiência e eficácia na execução do Profisco III RS, minimizando os riscos associados às contratações e à execução das atividades previstas.

4. 78. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	132.000.000,00	132.000.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
36	264	300

Juros aplicáveis:
- Taxa de juros: 5,50% sendo composta de: taxa SOFR diária: 4,29% a.a. + spread de 1,21% (margem de captação + margem de empréstimo)

Periodicidade dos Pagamentos:
semestral

Comissão de Compromisso:
semestral

Comissão de Avaliação:
0,50% a.a.

Taxa de Abertura:
0

Outros encargos:

Não aplicável

Outras Informações:

Não há

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente I. Recursos Estratégicos da Gestão Fiscal (GF)					
Tipo de condição					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.880.000,00	1.260.000,00	9.240.000,00	1.512.000,00	14.280.000,00	2.268.000,00

Nome do componente					
Componente II. Administração Tributária e Contencioso Fiscal (AT)					
Tipo de condição					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
10.200.000,00	594.000,00	16.944.000,00	1.069.200,00	32.456.000,00	2.296.800,00

Nome do componente					
Componente III. Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e do Gasto Público (PG)					
Tipo de condição					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.660.000,00	324.000,00	6.270.000,00	624.000,00	8.070.000,00	852.000,00

Nome do componente					
Componente IV. Gestão Jurídica para a Sustentabilidade Fiscal (GJ)					
Tipo de condição					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.803.600,00	96.000,00	3.426.840,00	336.000,00	4.789.560,00	528.000,00

Nome do componente					
Gestão do Projeto					
Tipo de condição					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
396.000,00	48.000,00	792.000,00	96.000,00	792.000,00	96.000,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Anexo XIV - Orcamento do Programa detalhado PEP-POA_Ano 3

Anexo XV - Estimativa financeira por Área Estratégica

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

As ações preparatórias para o melhor aproveitamento dos recursos do PROFISCO III foram viabilizadas pelo PROFISCO II com o apoio das áreas de negócio e a coordenação da UGCP, que utilizará a sua experiência e maturidade em gestão de projetos para elaborar as estratégias que permitirão executar o programa em três anos.

A equipe da Comissão Especial de Licitações - CEL já possui alto nível de especialização na condução dos processos de contratação pelos métodos do BID e será reforçada com recursos adicionais e pessoal para apoiar diretamente as demandas do PROFISCO III.

Os principais Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência das ações prioritárias ou aqueles de maior complexidade, já estão sendo elaborados pelas equipes técnicas da SEFAZ/RS e a expectativa é tê-los disponíveis até o final deste ano.

Adicionalmente, será utilizada a estratégia de iniciar os processos das contratações mais complexas antecipadamente, assim que o novo financiamento for aprovado, contando com o apoio dos Assessores de Aquisições e de TIC que compõem a equipe da UGCP e com utilização de uma metodologia de gestão das aquisições consolidada que subsidiarão as contratações previstas com os métodos do BID.

Os processos de seleção serão planejados e conduzidos pela CEL ainda durante a vigência do PROFISCO II, para que as contratações sejam formalizadas logo após a assinatura do contrato de empréstimo do PROFISCO III.

Isso garantirá eficiência operacional e de gestão para que o Programa inicie a execução de seus contratos já nos primeiros meses de sua vigência.

Um exemplo da utilização dessa estratégia é a contratação do Sistema de Gerenciamento de Projetos de Modernização - SGPM, uma aplicação homologada pelo BID cujo código foi cedido sem ônus pelo Estado do Mato Grosso do Sul, com implantação no âmbito do PROFISCO II, utilização para o fechamento do projeto em andamento e a totalidade da execução do PROFISCO III.

Ademais, alguns contratos em execução no PROFISCO II perpassarão para o PROFISCO III, conforme já discutido com o Banco Interamericano – BID. A título de exemplo, alguns dos principais contratos em curso no PROFISCO II que deverão perpassar para o PROFISCO III estão relacionados ao desenvolvimento da Receita

Orientada a Dados, Fábricas de Softwares da Receita, Plano de Gestão estratégico da Receita, Desenvolvimento no novo Sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE, Sistema de Gestão da dívida, Licenças de softwares diversos, Solução de Gestão de Serviços de TI e Gestão estratégia de processos e negócios e inovação da Procuradoria Geral do Estado, Climatização do prédio principal da SEFAZ/RS, entre outros.

Além dessas, outras iniciativas estão em andamento dentro do conjunto de ações preparatórias que estão sendo implementadas dentro do PROFISCO II, com o objetivo de garantir uma execução adequadamente eficiente do PROFISCO III, considerando os requisitos de gestão e parâmetros técnicos acordados com o BID. A seguir são apresentadas algumas dessas iniciativas.

- Fortalecimento da CEL, com aplicação do Modelo de Aquisições Inovativas e Sustentáveis - MAIS, orientado à valorização de critérios socioambientais;

- Criação da Comissão de Gestão de Pessoas, formada por 8 membros titulares da Equipe Diretiva com caráter propositivo, estratégico e deliberativo, que será a instância para viabilizar as políticas de diversidade, equidade e inclusão fomentadas via PROFISCO III;

- Conclusão do novo Plano Estratégico de TIC - PETIC e do Plano Diretor de TIC - PDTIC da SEFAZ, juntamente com o mapeamento, redesenho e implementação dos processos de gestão e a de política de segurança de TIC. Essa política foi remodelada para implementar as ações de segurança e redundância necessárias para garantir o funcionamento dos principais sistemas da SEFAZ/RS em casos de eventos extremos, inclusive climáticos. Esse plano estabeleceu as diretrizes e definiu as principais contratações a serem realizadas no PROFISCO III;

- Implantação dos módulos de Escrituração Simplificada da EFD, da Rede de Integração Nacional para a Simplificação do Registro - REDESIM e do Portal Único do Comércio Exterior - SISCOMEX;

- Elaboração de projeto preparatório para replicar a base de dados do Sistema Recursos Humanos do Estado - RHE, de folha de pagamento e gestão de pessoas, em tempo real para trabalhos de auditoria e monitoramento de lançamentos funcionais com efeitos financeiros e a realização de estudos exploratórios;

Essas estratégias buscam aproveitar e dar continuidade aos avanços proporcionados pela participação do Estado do Rio Grande do Sul nos Programas de Apoio a Gestão dos Fiscos do Brasil financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a partir do início dos anos 2000, com PROMOFAZ, PROFISCO I e PROFISCO II, visando uma

evolução consistente e alinhada com os objetivos estratégicos do Estado através da implantação eficaz das ações propostas no Programa PROFISCO III.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.