PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado do Amazonas

Proponente: Estado do Amazonas
Processo SEI: 03101.000237/2025-15
Código do pleito: 97761770/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 60.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 6.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 08
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 08
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 08
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 09
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 09
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 09
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 10
1. 5. Componentes 10
1. 5. 1. Informações do 1° componente 10
1. 5. 2. Informações do 2° componente 12
1. 5. 3. Informações do 3° componente 13
1. 6. Beneficiários 13
1. 7. Anexos 14
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 15
2. 1. Áreas estratégicas 15
2. 2. Anexos 16
3. GESTÃO 17
3. 1. Arranjo institucional 17
3. 1. 1. Descrição 17
3. 1. 2. Orgãos Executores 17
3. 1. 3. Estrutura Operacional 17
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 17
3. 2. Operacionalização e Manutenção 17
3. 3. Planejamento Estratégico 18
3. 4. Anexos 19
4. RISCOS 21
4. 1. Informações do 1° risco 21
4. 2. Informações do 2° risco 21
4. 3. Informações do 3° risco 22
4. 4. Informações do 4° risco 22
4. 5. Informações do 5° risco 23
4. 6. Informações do 6° risco 23
4. 7. Informações do 7° risco 24
4. 8. Informações do 8° risco 24

4. 9. Anexos 24
5. FINANCIAMENTO 25
5. 1. Condições Financeiras da Operação 25
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 25
5. 2. Cronograma de Desembolso 27
5. 3. Contragarantias 28
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 28
6. ETAPAS REALIZADAS 29
6. 1. Etapas realizadas 29
6. 2. Anexos 30
7. Baixar todos os anexos 32
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado do Amazonas
Sigla: Progestão Amazonas
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Amazonas

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Amazonas é o maior estado do país em extensão territorial (1.559.168,117 km2), ocupando mais de 18% do território nacional, 31% da Amazônia Brasileira e 41% da Região Norte. Detém um baixo índice de densidade demográfica (2.53 hab/km2), com população estimada em 3.941.175 habitantes, sendo 52.35% destes na capital Manaus.

O IDH do estado é de 0.700, ocupando a 18ª posição no país. Manaus foi classificada com o IDHM alto (0.737), 14 municípios com IDHM médio, 40 com o índice baixo, e 7 como muito baixo. Assim, cerca de 76% dos municípios amazonenses apresentam IDHM baixo ou muito baixo. O estado contribui em 1.4% do PIB nacional, mas 85% está concentrado em apenas cinco cidades. Manaus é responsável por 77.5% de toda a riqueza do Estado. Com um PIB baseado em Serviços (49%) e na Indústria (28%), ambos ligados ao Polo Industrial de Manaus fruto do modelo de Zona Franca. No entanto, uma economia territorialmente concentrada e dependente de uma única matriz restringe avanços sociais, econômicos e ambientais em todo o estado.

A defasagem socioeconômica do estado é evidenciada nos seguintes elementos: baixa expectativa de vida (6ª pior, 73 anos), alta mortalidade infantil (5ª pior, com 14.8 óbitos de crianças com menos de um ano a cada mil nascidos vivos) e alto déficit habitacional relativo, de aproximadamente 14.5%, terceiro maior do Brasil e muito acima da média nacional (9.3%). Amazonas possui CAPAG B+, sendo que o indicador de poupança corrente e liquidez relativa são o únicos com avaliação B .

A sustentabilidade fiscal e eficiência do gasto público é um dos desafios mais urgentes dos governos subnacionais no Brasil, que se encontram em situação fiscal grave e precisam tomar medidas estruturantes para contenção de despesas, sendo que 95% destas não são discricionárias

Antes da pandemia, 7 dos 27 estados brasileiros declararam estado de calamidade fiscal com preocupações de liquidez e solvência. 20 estados chegaram a atrasos nos pagamentos a servidores e fornecedores. Apesar dos impactos da pandemia, os estados viram resultados fiscais melhores em 2020, devido a transferências federais que totalizaram 1.4% do PIB. Essas transferências sustentaram a atividade econômica e impulsionaram as receitas. No entanto, à medida que a receita adicional relacionada à pandemia se dissipa, os estados precisam enfrentar desafios persistentes de eficiência nos gastos, particularmente nas despesas com pessoal, que aumentaram aproximadamente 20,4% entre 2020 e 2022. O crescimento real médio da folha de pagamento e das pensões nos 27 governos subnacionais foi de 6,3% e 3,7% em 2022 e 2023, respectivamente, e espera-se que aumente substancialmente em 2024 devido a ajustes notáveis na folha de pagamento.

Sem melhorar a gestão das despesas, a situação fiscal dos estados deve piorar nos próximos anos. Em 2022, 15 dos 27 estados experimentaram um aumento nos custos de seguridade social, apesar de implementarem algumas características das reformas previdenciárias de 2019. Em 2024, o número de estados inelegíveis para contrair empréstimos devido a uma rebaixamento na sua CAPAG aumentou para 8, de 6 em 2022, e o número de estados que ultrapassaram o limite de alerta de 49% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000, LRF) subiu para 12, de 6 em 2022, destacando a necessidade contínua de prevenir uma deterioração adicional. Dessa forma, os estados brasileiros devem enfrentar desafios estruturais de planejamento, execução e auditoria nas áreas centrais de gastos, a fim de racionalizá-los para liberar espaço fiscal. A linha de crédito do Progestão apoia os estados na concepção de reformas e sistemas estruturantes por meio da racionalização da folha de pagamentos e de recursos humanos, redução do déficit atuarial e sustentabilidade da previdência, modernização da governança de

compras públicas, racionalização da gestão dos ativos e investimentos estaduais e aprimoramento da gestão financeira em áreas estratégicas.

O diagnóstico fiscal de set/2023 e de microdados da folha de pagamentos de jan/2020 revelam baixa capacidade de investimentos e rigidez orçamentária, com despesas obrigatórias crescentes e discricionárias em queda. A arrecadação destina-se majoritariamente a gastos obrigatórios, reduzindo recursos para despesas necessárias. O Decreto 47.925/23 prevê medidas de redução de despesas, mmas é insuficiente se não superados desafios cujo apoio técnico via Progestão é essencial..

Destacam-se: alto gasto com pessoal ativo, falta de auditoria na folha de pagamento, sistemas de gestão defasados, ausência de modelos preditivos atuariais, baixa integração de sistemas de compras, ineficiência na gestão de bens móveis e imóveis, e governança deficiente de investimentos públicos com atrasos e sobrepreços. Adicionalmente, faltam sistemas para controle de projetos e capacidade de auditoria. Demais informações no detalhamento dos subcomponentes.

1. 2. 2. **Problema:**

As questões fiscais e financeiras referentes ao controle do gasto público são similares entre o estado de Amazonas e os demais estados brasileiros. No entanto, a dimensão destas requer uma análise mais detalhada que só pode ocorrer com um esforço de diagnóstico que contemple alguns componentes-chave do Programa. Este diagnóstico traz uma análise sobre como os principais elementos e funções de gasto tem evoluído nos últimos anos e como as soluções tecnológicas, de governança e ferramentas de gestão podem contribuir para a eficiência da gestão pública estadual.

O Programa Progestão Amazonas incorpora em seus subcomponentes a identificação, o levantamento, a avaliação de áreas em que serão implementados sistemas corporativos e outras tecnologias informacionais, garantindo que os sistemas desenhados sejam pautados por processos, estruturas, regulações e capacidades que atendam a sua efetiva implementação. Destaca-se, também, que nem todos os problemas e necessidades são conhecidos de forma precisa, impedindo que o Estado informe as linhas de base de alguns indicadores, bem como a quantificação de gastos detalhada entre bens, serviços de consultoria e não consultoria, capacitações, entre outros (que será apurado detalhadamente durante a fase de preparação do projeto).

Gestão de Despesas com Pessoal
Os gastos com pessoal ativo cresceram de R$3,71 bilhões para R$9,05 bilhões entre 2010 e 2019, impulsionados por contratações em segurança, saúde e educação, que somam 88% do total. Apesar de estarem abaixo do limite prudencial da LRF, os gastos superam o limite de alerta e devem crescer 5,2% ao ano até 2030. A modernização do sistema de gestão de recursos humanos, obsoleto e manual, é prioridade para melhorar eficiência e controle. Já a folha de inativos, administrada pela AmazonPrev, cresceu 6,1% ao ano no período, atingindo R$156,3 milhões mensais em 2019. Reformas como o aumento da alíquota previdenciária para 14% e a criação de um regime complementar ajudaram a melhorar o equilíbrio atuarial, mas a modernização da gestão previdenciária e maior controle fiscal ainda são necessários.

Modernização das Compras Públicas
Os gastos com compras públicas somaram R$3,51 bilhões em 2022, crescendo 173% desde 2017. A Nova Lei de Licitações exige avanços na padronização de processos, mitigação de desafios logísticos e uso de inteligência artificial. A integração de sistemas e ferramentas como bancos de preços referenciais e strategic sourcing é fundamental para aumentar a eficiência e a transparência.

Investimentos Públicos e Dívida
Embora a taxa de investimentos tenha atingido 8,35% da Receita Corrente Líquida em 2022, ainda está abaixo da média nacional de 10%. O Amazonas busca modernizar a gestão de

investimentos com planejamento integrado, inclusão de variáveis climáticas, capacitação de gestores e maior controle interno, reduzindo ineficiências e desvios.

Gestão Patrimonial
A gestão de bens móveis, imóveis, frota e tecnologia enfrenta desafios relacionados à governança e eficiência. Apesar de possuir 1.300 imóveis, a baixa regularização e governança geram despesas elevadas. A modernização de sistemas e processos, uso de tecnologias como GIS e BIM e capacitação são fundamentais para melhorar a gestão patrimonial.

Saúde e Assistência Social
Os gastos com saúde cresceram 113% entre 2013 e 2022, atingindo R$4,4 bilhões, com 87% da população dependente do SUS. Para enfrentar ineficiências, o Estado planeja implementar um sistema de gerenciamento de despesas hospitalares e revisão de gastos. Na assistência social, 65,8% da população está inscrita no Cadastro Único, com desafios na gestão e prestação de contas. Cofinanciamentos cresceram de R$5 milhões em 2020 para R$12 milhões em 2022, e a Secretaria de Assistência Social pretende modernizar o sistema de informação para maior eficiência e transparência.

1. 2. 3. **Solução:**

As soluções propostas são segregadas em 3 componentes, sendo 2 deles detalhados com subcomponentes focados em elementos e funções do gasto público:

GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA TODO O GOVERNO: (i) racionalização do gasto com pessoal ativo; (ii) racionalização do gasto com pessoal inativo; (iii) modernização de compras públicas; (iv) racionalização do custo da dívida e dos investimentos públicos; e (v) racionalização de gastos com patrimônio.

As principais soluções são:

- Novo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
- Sistema de Auditoria Automatizada da Folha de Pagamento
- Sistema de Análise e Projeções Previdenciárias
- Sistema de Revisão de Investimentos Previdenciários
- Sistema de Gestão de Compras e Contratos Públicos Estadual
- Plataforma de e-marketplace
- Implantação do Sistema de Gestão de Investimentos Públicos
- Sistema de gestão de Planejamento, Governança e Gestão
- Sistema de Controle e Integridade no uso dos Recursos Públicos Auditoria para a Aderência de Contabilidade
- Melhoramentos do Sistema de Gestão de Obras
- Inventário, Regularização e Sistema de Gestão de Bens Móveis e Imóveis
- Otimização do uso de bens imóveis a partir de auditorias energéticas
- Sistema de gestão de Patrimônio de TIC

GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA ÁREAS ESTRATÉGICAS: (i) Racionalização do gasto na saúde; e (ii) racionalização do gasto na assistência social.

As principais soluções são:

- Sistema de gestão financeira para a saúde

- Sistema de financiamento integrado para a assistência social

1. 2. 4. **Resultado:**

A implantação das soluções planejadas para o Projeto contribuirá para a sustentabilidade fiscal e maior eficiência do gasto público em funções centrais e estratégicas do estado. Espera-se alcançar os seguintes resultados específicos para cada subcomponente do programa:

- RH E PREVIDÊNCIA: redução da taxa de crescimento anual da folha de pagamento de 4.4% para 1.9% e economia de 0.3% por meio de auditorias automatizadas, além de maior transparência e sustentabilidade fiscal com o monitoramento do RPPS.

- COMPRAS: redução do preço médio pago por materiais, bens, serviços e locação de mão de obra, diminuição do tempo médio das aquisições e auditorias para garantir custos e entrega conforme contratado.

- INVESTIMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS: implementação de entrada única para projetos, controle de todo o ciclo dos projetos, aumento de parcerias público-privadas, eficiência na gestão de incentivos fiscais e maior capacidade de auditoria no uso dos recursos públicos.

- PATRIMÔNIO: aumento da receita com exploração do patrimônio imobiliário, regularização dos imóveis públicos, redução de custos com água, energia e manutenção de sistemas.

- SAÚDE: aumento do reembolso federal por despesas do SUS, otimização dos custos com serviços de saúde, redução do tempo de processos administrativos e prestação de contas automatizada.

- ASSISTÊNCIA SOCIAL: automatização da atualização dos dados financeiros dos recursos transferidos aos municípios pelo FEAS, aumento da eficiência na execução dos recursos e programas de capacitação, e maior eficiência no monitoramento dos serviços cofinanciados pelo FEAS.

A análise de microdados realizada com o BIRD identificou cenários para economias de recursos significativas em RH e previdência. Uma análise econômica baseada nos indicadores do projeto estima, de forma conservadora, ganhos fiscais em aproximadamente US$292 milhões para os componentes do projeto. Esta análise será atualizada durante a preparação do projeto.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

Promover a melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública do Estado de Amazonas, por meio de ações que visem a racionalização do gasto público com resultados perenes, aumentando a eficiência da gestão estadual.

Objetivos Específicos:

Em específico, o projeto deve contribuir para:

- Assegurar a sustentabilidade fiscal e ampliar o espaço para investimentos públicos por meio da racionalização da gestão de pessoal ativo e inativo, garantindo eficiência e responsabilidade financeira;

- Modernizar a gestão de compras e de investimentos públicos, com soluções que dinamizem o ambiente de negócios e a cadeia de fornecedores e introduzam aspectos de mitigação e adaptação, bem como aspectos de governança fiscal, técnica e ambiental para o planejamento e execução do ciclo dos projetos e bens/serviços adquiridos;

- Introduzir novos arranjos e parcerias com a iniciativa privada para solucionar lacunas na gestão e provisão de serviços públicos, com foco na maximização do valor dos ativos estaduais;

- Promover melhorias da gestão financeira na saúde e na assistência social a fim de liberar maior espaço fiscal para que recursos sejam direcionados para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos à população amazonense.

- Desenvolver capacidades na administração pública estadual para tornar os processos transacionais mais ágeis, digitais, assertivos e transparentes, promovendo uma gestão pública moderna e eficiente.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Taxa de crescimento médio real da folha de pagamento de servidores ativos a.a.

Descrição:

Formula: (Despesa total com a folha de pagamento de ativos no ano N / Despesa total de pagamentos de ativos no ano N-1) * 100

Unidade de medida: %

Fonte: Sistema integrado de gestão de pessoas – após implantação // AFI (sistema de gestão financeira) e PRODAM RH – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: A implantação do sistema integrado de gestão de pessoas e do sistema de auditoria automatizada de folha de pagamento possui impacto direto no valor da folha de pagamento dos servidores ativos do Estado de Amazonas.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
4,4%	4,4%	4,4%	3,6%	2,9%	1,9%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Tempo médio para a concessão de benefícios da previdência

Descrição:

Fórmula de cálculo: m (Data de finalização do processo de concessão do benefício – Data de abertura do processo de concessão de benefício)

Unidade de medida: Dias.

Fonte: Sistema integrado de gestão da previdência – após implantação // Softexport Excellance Suite (sistema de gestão da AmazonPrev) e controle em planilhas de excel – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: A automação de processos previdenciários, assim como a disponibilização de dados e projeções possibilitam a realização da análise de concessão de benefício de maneira mais célere e assertiva.

Esse é um dos indicadores que se relaciona com a criação de capacidade na administração pública estadual para tornar processos transacionais mais ágeis, assertivos e transparentes, promovendo uma gestão pública moderna e eficiente.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
190 dias	190 dias	190 dias	150 dias	120 dias	90 dias

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Percentual da economia com compras públicas com materiais de consumo (itens selecionados)

Descrição:

Fórmula de Cálculo: 1 - {[Valor total gasto em aquisições públicas no ano X * (1 - IPCA ano X)] / Valor total gasto em aquisições públicas no ano base} * 100

Unidade de Medida: %

Fonte: Sistema de Gestão de Compras Públicas – após implantação // AFI (sistema de gestão financeira) e e-Compras – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa:

A implantação de um sistema integrado de compras, além de outras ações de strategic sourcing trazem economias representativas nas compras públicas.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Coleta de dados do Relatório de Contas Anuais, considerando categorias selecionadas de despesas relacionadas aos materiais de consumo. Será utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como parâmetro de inflação de custos.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
11,68%	11,68%	11,50%	11,2%	10,5%	10%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Percentual de execução dos projetos de investimento público

Descrição:

Fórmula de Cálculo: (Soma dos recursos liquidados em projetos de investimento em um ano calendário / Soma dos recursos empenhados em projetos de investimento em um ano calendário) * 100

Unidade de Medida: %

Fonte: Sistema de Gestão de Investimentos Públicos – após implantação // AFI (sistema de gestão financeira) – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: Este indicador mede a capacidade do estado para alocação de orçamento e gastos em projetos de investimento dentro de um ano fiscal. Ele reflete a porcentagem do orçamento aprovado que foi utilizada para a execução real do projeto, fornecendo insights sobre quão bem os fundos alocados estão sendo gerenciados e executados. Com a implementação de um GIP, espera-se que os projetos sejam planejados e selecionados de forma mais eficiente e eficaz, o que aumentará a taxa de execução orçamentária do estado para projetos de investimento.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
81,80%	81,80%	82,00%	83%,00	86,00%	88,00%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**

Nome: Percentual de projetos de investimento público preparados, pré-avaliados tecnicamente e selecionados de acordo com a nova metodologia

Descrição:

Fórmula de Cálculo: (Número de projetos de investimento selecionados de acordo com a nova metodologia / Número total de projetos selecionados) * 100

Unidade de Medida: %

Fonte: Sistema de Gestão de Investimentos Públicos – após implantação // Planilha de banco de projetos – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: A nova metodologia de gestão de investimentos públicos proporciona a maior qualidade do planejamento, da seleção e monitoramento dos projetos de investimentos do estado, garantindo uma alocação estratégica de recursos e maior impacto, além de reduzir atrasos e aumento dos preços dos projetos ao longo de sua execução. A entrada única de projetos, além de outras melhores práticas da metodologia, também proporcionará maior controle do ciclo de projeto e maior capacidade de auditoria no uso dos recursos.

Considerando a complexidade e a transversalidade deste iniciativa, assim como os desafios geográficos, de engajamento e de capacitação das equipes do estado, sua implantação se dará se forma gradativa, o que está refletido nas metas estabelecidas para cada ciclo de monitoramento até o final do projeto.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
0%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	80,00%

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**

Nome: Número de empregos diretamente gerados a partir dos investimentos públicos realizados por meio da nova metodologia

Descrição:

Fórmula de Cálculo: Soma do número de empregos diretamente gerados a partir dos investimentos públicos realizados por meio da nova metodologia no agregado do projeto

Unidade de medida: Absoluto

Fonte: Sistema de Gestão de Investimentos Públicos – após implantação // Relatórios de monitoramento de projetos de investimento – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: A nova metodologia de gestão de investimentos públicos qualifica o planejamento e a execução dos projetos, proporcionando maior empregabilidade local.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)

0	0	0	3.000	8.000	18.000

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**

Nome: Imóveis públicos com auditorias energética realizada

Descrição:

Fómula de Cálculo: (Quantidade de imóveis catalogados com auditoria para averiguar os custos e padrões de utilização de água e energia) / (Quantidade total de imóveis catalogados pelo Estado)

Unidade de Medida : %

Fonte: Sistema de Gestão de Bens Imóveis – após implantação // PRODAM AJURI e planilhas de controle – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: Auditorias energéticas identificam oportunidades para reduzir o consumo de energia, o que pode resultar em economias significativas nos custos operacionais dos imóveis públicos.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0%	0%	0%	10%	25%	50%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**

Nome: Número de novos projetos de investimento de grande porte em parceria com a iniciativa privada

Descrição:

Fómula de Cálculo: Soma do número de novos projetos de investimento de grande porte em parceria com a iniciativa privada (cumulativo)

Unidade de Medida: Absoluto

Fonte: Sistema de Gestão de Investimentos Públicos – após implantação // Planilha de monitoramento – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: A estrutura da gestão de investimentos públicos será aplicada a investimentos de estatais, em parcerias com o setor privado, emergenciais, e de captação de recursos.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0	0	0	1	3	5

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**

Nome: Percentual de imóveis inventariados e aptos para regularização

Descrição:

Fómula de Cálculo: (Número de imóveis inventariados e aptos para a regularização / Quantidade total de imóveis do estado) * 100

Unidade de Medida: %

Fonte: Sistema de Gestão de Bens Imóveis – após implantação // PRODAM AJURI e planilhas de controle – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: O inventário e posterior regularização dos imóveis estaduais qualificam a gestão dos ativos dos estados tanto na sua gestão e manutenção quanto na sua correta apropriação, reduzindo custos ou, até mesmo, ampliando receitas.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	50,00%	75,00%

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**

Nome: Percentual de despesas SUS reembolsadas pelo Governo Federal

Descrição:

Fórmula de Cálculo: (Total de despesas SUS apresentadas e reembolsadas pelo Gov Federal no ano N / Total de despesas SUS apresentadas no ano N) * 100%

Unidade de Medida: %

Fonte: Sistema de Gestão Financeira para Saúde – após implantação // AFI (sistema de gestão financeira) – antes da implantação do sistema previsto no Progestão AM

Justificativa: A implantação do sistema de gestão financeira para saúde viabiliza registros adequados e potencializa a apresentação dos procedimentos executados para o Gov. Federal, ampliando o reembolso desses gastos ao estado. Além disso, este sistema acelera o processamento do faturamento dos procedimentos realizados, contribuindo também para a área estratégica relacionada a criação de capacidade na administração pública estadual para tornar processos transacionais mais ágeis, assertivos e transparentes, promovendo uma gestão pública moderna e eficiente.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	8,00%	12,00%

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**

Nome: Percentual de municípios que utilizam o sistema estadual do SUAS

Descrição:

Fórmula de Cálculo: (Número de municípios que utilizam o sistema estadual do SUAS / Número total de municípios do estado) * 100%

Unidade de medida: %

Fonte: Sistema de Gestão Financeira para Assistência Social – após implantação // Planilhas de monitoramento de prestação de contas – antes da implantação do sistema previsto no Progestão AM

Justificativa: A implantação do sistema de gestão financeira para a assistência social possibilita o monitoramento e visa garantir a execução e a utilização adequada dos recursos descentralizados aos municípios.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**

Nome: Taxa de crescimento médio real da folha de pagamento de servidores inativos a.a

Descrição:

Formula: (Despesa total com a folha de pagamento de inativos no ano N / Despesa total de pagamentos de inativos no ano N-1) * 100

Unidade de medida: %

Fonte: Sistema integrado de gestão da previdência – após implantação // AFI (sistema de gestão financeira) e Softexport Excellance Suite (sistema de gestão da AmazonPrev) – antes da implantação do sistema integrado previsto no Progestão AM

Justificativa: A implantação do sistema integrado de gestão de previdência e do sistema de auditoria automatizada de folha de pagamento possui impacto direto no valor da folha de pagamento dos servidores inativos do Estado de Amazonas.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
6,1%	6,1%	6,1%	6,0%	5,8%	5,7%

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**

Nome: Redução no desperdício de valores gastos em procedimentos de Atenção à Saúde Hospitalar e Ambulatorial

Descrição:

Fórmula de Cálculo: Soma dos valores gastos procedimentos de saúde hospitalar e ambulatorial priorizados no Ano X - Soma dos valores dos procedimentos de saúde hospitalar e ambulatorial priorizados após a implementação das recomendações de redução de gastos no Ano X (não cumulativo)

Unidade de Medida: %

Fonte: Sistema de Gestão Financeira para Saúde – após implantação // AFI (sistema de gestão financeira) – antes da implantação do sistema previsto no Progestão AM

Justificativa: Este indicador mede a eficiência e a eficácia dos gastos relacionados à atenção à saúde no SUS. Ele avalia tanto os custos diretos quanto os indiretos associados aos serviços de saúde, buscando identificar oportunidades de redução de custos e otimização dos recursos.

Vale ressaltar que este indicador adota a metodologia SMART, que é amplamente reconhecida por sua eficácia na definição de objetivos claros e alcançáveis. Ao seguir essa abordagem, o indicador é cuidadosamente delineado para ser específico em seu propósito, mensurável em termos de resultados, atingível dentro das capacidades e recursos disponíveis, relevante para os objetivos organizacionais ou do projeto, e limitado a um período de tempo definido (5 anos) para garantir que o progresso possa ser monitorado e avaliado de forma eficaz.

Meta:

Linha de Base	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (Meta)
R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 1 milhão	R$ 2 milhões	R$ 4 milhões

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO

Valor estimado em Dólar (USD): 54.100.000,00

Descrição:

(S.1) Subcomponente Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo

(P1) Novo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos

Subprodutos: a) implementação de sistema de gestão de recursos humanos (folha, estágio probatório, gestão de férias, cadastro funcional, eventos da vida funcional do servidor, banco de talentos, etc.); b) diagnóstico da situação atual de políticas de RH e regras de pagamento para cada plano de carreira e cargo; c) instauração de paineis gerenciais e modelagem de impacto fiscal de novas contratações e planejamento da força de trabalho de toda a administração; e d) hardware para operacionalização. Custo estimado com aquisições de bens (USD 2,000,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 10,000,000);

(P2) Sistema de Auditoria Automatizada da Folha de Pagamento

Subprodutos: a) diagnóstico dos processos de lançamento manuais e automáticos na folha de pagamentos, possibilitando a formulação de hipóteses de inconsistências nas rubricas de pagamentos e descontos; b) criação de trilhas de auditoria baseadas em algoritmos de inteligência artificial; c) hardware para operacionalização. Custo estimado com aquisições de bens (USD 350,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 850,000);

(S.2) Subcomponente Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo

(P3) Sistema de Análise e Projeções Previdenciárias

Subprodutos: a) desenvolvimento de ferramenta de análise de dados para produção de projeções, impactos e resultados estimados, que apoie a governança do sistema previdenciário e a tomada de decisões; b) desenho de modelos preditivos de impacto atuarial, projeções, análise dos resultados de investimentos e produção de demonstrativos atualizados a partir de alterações nos dados originários; c) hardware para operacionalização. Custo estimado com aquisições de bens (USD 200,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 1,800,000);

(P4) Sistema de Revisão de Investimentos Previdenciários

Subprodutos: a) diagnóstico da atual gestão de riscos (mercado, atuarial, operacional e financeira); b) elaboração da estratégia e gestão eficiente de Application Lifecycle Management - ALM, a fim de otimizar o retorno obtido com a aplicação de recursos existentes nos fundos previdenciários; c) hardware para operacionalização. Custo estimado com aquisições de bens (USD 50,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 750,000);

(S.3) Modernização de Compras Públicas

(P5) Sistema de Gestão de Compras e Contratos Públicos Estadual

Subprodutos: a) melhoramentos ou desenvolvimento do sistema de compras e contratos públicos estadual, integrado com os sistemas financeiro, patrimonial e de tramitação de documentos; b) implementação de metodologia de strategic sourcing; c) automação de processos de compras e gestão de contratos; d) melhorias de fluxos de governança e planejamento de contratações e gestão de contrato; e) sistema de certificação de gestores de compras e de contratos públicas públicos do Estado nas novas práticas; e f) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 500,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 1,500,000);

(P6) Plataforma de e-Marketplace para pequenas compras de fornecedores locais

Subprodutos: a) estruturação de política de credenciamento e compra direta de fornecedores locais (de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas locais e produtores rurais); b) desenho e implementação de ferramenta de e-marketplace para compras; c) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 50,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 750,000);

(S.4) Redução do Custo da Dívida e Racionalização dos Investimentos Públicos

(P7) Implementação do Sistema de Gestão de Investimentos Públicos

Subprodutos: a) implementação de sistema de gestão de projetos para os investimentos públicos, que inclua PPPs e concessões, integrando a preparação, priorização, seleção e monitoramento; b) preparação de portfólio de projetos pré-avaliados tecnicamente e prontos para implementação que incorpore critérios relacionados a aspectos ambientais, climáticas, sociais e de governança; c) implementação de metodologia de governança estratégica para os projetos de investimento; d) apoio e integração destas ações com o sistema de desenvolvimento econômico do Estado atualmente gerenciado pela SEDECTI; e e) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 400,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 3,800,000);

Descrição de subcomponentes e produtos:

(P8) Sistema de Planejamento, Governança e Gestão

Subprodutos: a) revisão e implementação da metodologia integrada de planejamento e definição de iniciativas estratégicas do Estado; b) fluxos processuais, estruturas, regulamentos e insumos tecnológicos para a gestão e planejamento dos projetos de desenvolvimento econômico, e seu alinhamento com a estratégia e orçamento de médio prazo do Estado; c) melhoramentos ao sistema de gestão de iniciativas estratégicas, garantindo transparência com o progresso das iniciativas ao longo de sua execução; d) modernização do sistema de gestão de incentivos fiscais; e) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 300,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 1,700,000);

(P9) Sistema de Controle e Integridade no uso dos Recursos Públicos

Subprodutos: a) desenvolvimento e implantação de um sistema de controle e integridade no uso dos recursos públicos do estado de Amazonas; b) estruturação de um modelo de governança; c) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 300,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 500,000);

(P10) Melhoramentos do Sistema de Gestão de Obras para a consideração sobre impactos fiscais de projetos em execução

Subprodutos: a) diagnóstico transversal sobre obras no estado, assim como análise da ferramenta utilizada atualmente; b) evolução ou desenvolvimento do sistema de gestão e monitoramento de obras do Estado, integrado com os sistemas financeiro, patrimonial e de tramitação de documentos; c) estruturação de ferramenta de gestão de riscos relacionados a obra; d) implementação de ferramenta de avaliação e gestão pós-obra; e) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 400,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 800,000);

(S.5) Racionalização dos Gastos com Patrimônio

(P11) Auditoria para aderência de Contabilidade. Custo estimado com serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 200,000);

(P12) Inventário, Regularização e Sistema de Gestão de Bens Móveis e Imóveis.

Subprodutos: a) levantamento de todos os bens móveis e adequação aos procedimentos PIPCP (STN 634/2013 e seus prazos); b) caracterização detalhada dos imóveis de propriedade do Estado com georreferenciamento, levantamento topográfico, índice cadastral municipal, detalhamento de terrenos, soluções para regularização, etc; c) metodologia para determinação da vocação imobiliária; d) melhorias no sistema de gestão de imóveis; e) implantação de políticas de destinação de bens para habitação social, doações municipais e exploração das receitas patrimoniais; f) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 2,500,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 10,000,000);

(P13) Otimização do uso de bens Imóveis a partir de auditorias energéticas.

Subprodutos: a) realização de auditorias energéticas para imóveis-chave a fim de identificar ganhos econômicos e resultados ambientais; b) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 600,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 1,600,000);

(P14) Sistema de Gestão de Patrimônio de TIC.

Subprodutos: a) desenho de processos, governança e estrutura para a implementação de processos de tomada de decisão orientados a dados; b) mapeamento dos sistemas existentes, com a identificação dos dados armazenados por sistema, sobreposições de informação, serviços e processos suportados por sistema; c) implementação de integrações de forma a otimizar o desempenho dos sistemas e a produtividade na obtenção de informações; d) implementação de tecnologias para a melhoria da segurança das informações no setor público (nuvem, backups de segurança, criptografia de dados, entre outros); e) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 4,200,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 8,000,000);

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL EM SETORES ESTRATÉGICOS DO GOVERNO
Valor estimado em Dólar (USD): 8.900.000,00
Descrição:

As áreas do componente representam os principais elementos de despesa na distribuição do gasto público do Estado e são informadas a partir da modelagem fiscal realizada pelo Banco Mundial, pelos insumos providos pela equipe técnica da Secretaria de Administração do Estado de Amazonas, e análises setoriais das equipes técnicas do estado em parcerias com os especialistas

do BIRD.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(P15) Sistema de Gestão Financeira para a Saúde.

Subprodutos: a) desenvolvimento e implementação de uma ferramenta para revisão do gasto público que identifique as estruturas de custos e orçamentárias da administração e unidades de assistência da saúde; b) arquitetura corporativa de sistemas de tecnologia da informação para identificação de redundâncias e melhorias na gestão financeira da saúde estadual atualização e implementação do sistema de gestão de custos hospitalares e farmacêuticos, de modo a otimizar os processos fiduciários desenvolvimento e implantação de sistema para aumento da eficiência e gestão da alocação de recursos da saúde implementação de atividades de capacitação e treinamento para apoiar as atividades e sistemas; c) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 1,800,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 4,900,000);

(S.2) Racionalização dos Gastos na Assistência Social.

(P16) Sistema de Gestão Financeira para a Assistência Social.

Subprodutos: a) desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão físico-financeiro para os recursos do Sistema Único de Assistência Social, incluindo o cofinanciamento estadual, apoiando a gestão dos fundos transferidos para as municipalidades; b) revisão processual no nível da gestão para aumentar eficiência e possibilitar análises operacionais e financeiras, integração de dados, redução de redundâncias, e melhorias no monitoramento dos repasses; c) implementação de atividades de capacitação e treinamento para apoiar as atividades e sistemas; d) hardware. Custo estimado com aquisições de bens (USD 600,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 1,600,000);

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**

Nome: GESTÃO DO PROJETO

Valor estimado em Dólar (USD): 3.000.000,00

Descrição:

As atividades de implementação e monitoramento do projeto incluindo bens, capacitação, equipes e auditorias.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(P17) Gestão do Projeto.

Subprodutos: a) estruturar a equipe da Unidade de Gestão do Projeto (UGP); b) coordenar e orientar a elaboração dos documentos comprobatórios; c) contratar serviços de assessoria; d) elaborar e promover estudos, capacitações, eventos de aprendizado do Progestão para a UGP. Custo estimado com serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 2,200,000);

(S.2) Gestão da Mudança

(P18) Gestão da Mudança.

Subprodutos: a) desenvolver estratégia transversal da gestão da mudança para o financiamento; b) realizar estudos e levantamentos para subsidiar a implementação; c) realizar revisões de processos antes do desenvolvimento dos sistemas de informação; d) realização de atividades de comunicação e capacitação para as unidades implementadoras, bem como compartilhar conhecimentos entre os entes participantes do Progestão. Custo estimado com serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 800,000);

1. 6. **Beneficiários**

Como principais beneficiários, podemos citar os órgãos e as entidades da administração pública estadual se beneficiarão dos resultados diretos e indiretos do projeto, tais como a Secretaria de Estado de Administração, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Amazonas Previdência, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e demais secretarias e entidades responsáveis pela prestação de serviço. O sistema de gestão de concessões e parcerias público-privadas também aproxima e incentiva a participação privada nos serviços públicos do estado.

Ainda, no projeto, o impacto às mudanças climáticas é mínimo e negligenciável, por se tratar de sistemas de gestão e de serviços de consultoria e não consultoria para a implementação das atividades. Todas as aquisições do projeto incluem considerações ao ciclo de vida dos bens, assim como as metodologias definidas para a gestão de investimentos e parcerias público-privadas devem incorporar

aspectos sociais e ambientais na preparação dos projetos, tanto para minimizar o impacto as mudanças climáticas, como para reduzir gastos e tempo na contratação e execução dos projetos. Busca-se também a sustentabilidade socioambiental, em especial a eficiência energética, compras públicas sustentáveis e equidade.

Por fim, os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas são beneficiados pela melhoria do ambiente de negócio e das condições de saúde e assistência social, melhorada através da implantação dos sistemas de gestão financeira setoriais.

Para a população do Amazonas, os resultados positivos estão vinculados à melhoria da qualidade de vida advinda da modernização dos serviços prestados ao usuário final, o cidadão. O desenvolvimento de sistemas, inovação e modernização tecnológica melhora a gestão fiscal, financeira e patrimonial, reduzindo o gasto público, ampliando a transparência do serviço e permitindo maior engajamento da sociedade nesses processos.

1. 7. **Anexos**

Diagnóstico Setorial

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O programa impacta diversos objetivos estratégicos identificados no Anexo II, promovendo avanços significativos por meio da modernização administrativa, sustentabilidade fiscal e melhoria da gestão pública. A seguir, destacam-se os objetivos estratégicos afetados e como o programa contribui para avanços em cada um deles:

1. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (Objetivo Estratégico 102)
O programa contribui para melhorar o acesso e a qualidade da saúde pública ao otimizar custos com serviços de saúde e ampliar o reembolso federal por despesas do SUS. Essas ações liberam recursos fiscais para melhorar os serviços oferecidos no Estado do Amazonas, enquanto a automatização de processos administrativos reduz prazos e melhora a eficiência operacional.

2. Assegurar proteção previdenciária a todas as formas de ocupação, de emprego e de relações de trabalho, com sustentabilidade financeira (Objetivo Estratégico 110)
Com auditorias automatizadas, o programa reduz o crescimento da folha de pagamento e promove a sustentabilidade fiscal. Isso garante maior transparência no monitoramento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tornando os recursos mais eficientes e responsáveis.

3. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura (Objetivo Estratégico 111)
O programa promove a racionalização de recursos patrimoniais, reduzindo custos com água, energia e manutenção de sistemas. Além disso, regulariza e explora de forma eficiente o patrimônio imobiliário público, aumentando a receita estadual e melhorando a gestão dos bens do Estado.

4. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente (Objetivo Estratégico 201)
Ao incluir aspectos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas na gestão de compras e investimentos públicos, o programa contribui para a sustentabilidade ambiental, integrando governança técnica e fiscal ao planejamento e execução de projetos.

5. Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios (Objetivo Estratégico 205)
O programa moderniza processos de compras e gestão de incentivos fiscais, fortalecendo o ambiente de negócios e a cadeia de fornecedores. Reduz custos e aumenta a eficiência em aquisições públicas, criando melhores condições para o desenvolvimento econômico.

6. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional (Objetivo Estratégico 302)
O programa desenvolve capacidades na administração pública estadual, implementando soluções digitais e processos mais ágeis. Essas melhorias promovem serviços públicos mais eficientes e transparentes, fortalecendo a capacidade do Estado em atender às demandas da população.

7. Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população (Objetivo Estratégico 303)
A digitalização de processos administrativos e a automatização da prestação de contas são pilares do programa, intensificando a transformação digital do governo estadual para maior eficiência na entrega de resultados.

8. Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos (Objetivo Estratégico 306)

Com a racionalização de despesas com pessoal, modernização da gestão financeira e maior eficiência na utilização de recursos públicos, o programa contribui para a sustentabilidade fiscal e uma gestão responsável.

Exclusividade no Atendimento às Prioridades da Administração Pública

O programa não é exclusivamente voltado para um único objetivo estratégico da Administração Pública. Ele adota uma abordagem integrada, abrangendo vários objetivos estratégicos de forma simultânea. Assim, promove impactos estruturantes e perenes em setores centrais da administração pública estadual, alinhando-se aos objetivos de modernização administrativa, sustentabilidade fiscal e eficiência operacional.

Dessa forma, o programa contribui para avanços significativos em múltiplos objetivos estratégicos, consolidando-se como um instrumento fundamental para melhorar a qualidade da gestão pública e ampliar os resultados em benefício da população.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Secretaria de Administração e Gestão do Estado (SEAD) será a Unidade de Gestão do projeto (UGP), portanto responsável pela execução e implementação do projeto. O arranjo institucional é estruturado para garantir a execução eficiente do projeto e é composto de: (i) Comitê Diretivo (CD), supervisão do progresso do projeto, (ii) a UGP, coordenação técnica, planejamento, monitoramento e interlocução com o Banco Mundial; (iii) as Unidades de Implementação do Projeto (UIPs), estabelecidas em cada órgão beneficiário, execução de atividades do projeto sob a orientação da UGP, assegurando conformidade com as diretrizes técnicas e administrativas.

A UGP atuará como suporte central das UIPs, coordenando processos de aquisição, prestação de contas e mitigação de riscos, além de fornecer capacitação e assistência técnica contínua. A integração entre UGP e UIPs será reforçada pela participação em fóruns técnicos, como o Fórum Progestão (em que tecnicos e gestores dos demais estados en fase de preparacao e implementação dos projetos Progestao autarão nas areas de aquisições, gestão financeira, desembolsos e monitoramento do projeto), e em conselhos de âmbito nacional (como o CONSAD e CONSEPLAN), promovendo o intercâmbio de conhecimento e boas práticas entre os subcomponentes do projeto.

Os arranjos operacionais finais do projeto serão definidos com base em avaliações técnicas realizadas pelo Banco Mundial e pela SEAD, orientando a elaboração do Plano de Apoio à Implementação. A estrutura mínima da UGP incluirá: especialistas em gerenciamento financeiro, em aquisições, em monitoramento e em tecnologia; podendo ser expandida conforme a demanda sazonal. As UIPs terão coordenadores e líderes de projeto, com atribuições detalhadas em documentos institucionais futuros.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

Os arranjos institucionais/operacionais para a execução do Projeto serão finalizados com base nas avaliações das capacidades técnicas, operacionais e fiduciárias a serem realizadas pelo Banco Mundial com o apoio do Estado (por meio da Secretaria de Administração) durante a preparação do Projeto. As avaliações irão subsidiar também o desenvolvimento de um Plano de Apoio à Implementação do Projeto, a ser incluído no Manual Operacional do Projeto. A Matriz de Responsabilidades elenca as ações esperadas e o papel de cada uma das instituições a serem envolvidas na execução. Serão firmados instrumentos de cooperação com os demais órgãos beneficiários ou diretamente envolvidos com a execução do projeto, nos quais serão estabelecidas as obrigações/responsabilidades, conforme previsto no Regulamento Operativo do Progestão. Para os beneficiários da administração indireta, também serão firmados instrumentos de cooperação, porém em modelo distinto aos demais, a fim de adequar as necessidades do Estado e às exigências do Banco Mundial. Não haverá repasse de recursos entre a SEAD e as coexecutoras por três motivos: (i) a UGP ficará localizada na SEAD e encarregada de toda execução do projeto, cabendo às coexecutoras as ações de caráter técnico, (ii) a execução orçamentária financeira se dará por meio de uma conta única do Estado; e (iii) não haverá repasses de empréstimo aos municípios.

A experiência de preparação dos demais projetos do Progestão identificou a necessidade de um arranjo operacional mínimo na UGP e complementando nas UIPs contendo especialistas nas áreas de gerenciamento financeiro, aquisições, monitoramento e avaliação, e tecnologia e informação. A UGP será composta minimamente por 1 Coordenador Geral, 1 Coordenador de Gerenciamento Financeiro, 1 Coordenador de Aquisições, 1 Coordenador Técnico, e 1 Coordenador de Tecnologia e Informação. Além destes perfis, aumentos da demanda do fluxo de implementação do projeto exigirão 1 assessor de gerenciamento financeiro, assessores de aquisições e consultores ad hoc adicionais para apoio. Todos estes perfis terão as competências detalhadas futuramente no Manual de Operações do Projeto, o qual será um documento público e condicional a efetividade do projeto. As UIPs serão compostas por coordenadores titulares e substitutos, bem como líderes de projetos, os quais também serão detalhados futuramente em Portarias e outros documentos institucionais.

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

Os arranjos operacionais para a execução do Projeto serão finalizados com base nas avaliações das capacidades técnicas, operacionais e fiduciárias a serem realizadas pelo Banco Mundial com o apoio do Estado (por meio da Secretaria de Administração e Gestão) durante a preparação do Projeto. As avaliações irão subsidiar também o desenvolvimento de um Plano de Apoio à Implementação do Projeto, a ser incluído no Manual Operacional do Projeto. Não haverá repasse de recursos entre a SEAD e as co-executoras por três motivos: (i) a UGP ficará localizada na SEAD e encarregada de toda execução do projeto, cabendo às co-executoras as ações de caráter técnico, (ii) a execução orçamentária financeira se dará por meio de uma conta única do Estado; e (iii) não haverá repasses do empréstimo aos municípios.

A experiência de preparação dos demais projetos do Progestão identificou a necessidade de um arranjo operacional mínimo na UGP e complementado nas UIPs contendo especialistas nas áreas de gerenciamento financeiro, aquisições, monitoramento e avaliação, e tecnologia e informação. A UGP será composta minimamente por 1 Coordenador Geral, 1 Coordenador de Gerenciamento Financeiro, 1 Coordenador de Aquisições, 1 Coordenador Técnico, e 1 Coordenador de Tecnologia e Informação. Além destes perfis, aumentos da demanda do fluxo de implementação do projeto exigirão 1 assessor de gerenciamento financeiro, assessores de aquisições e consultores ad hoc adicionais para apoio. Todos estes perfis terão as competências detalhadas futuramente no Manual de Operações do Projeto, o qual será um documento público e condicional a efetividade do projeto. As UIPs serão compostas por coordenadores titulares e substitutos, bem como líderes de projetos, os quais também serão detalhados futuramente em Portarias e outros documentos institucionais. Mais informações no Anexo 6.

Sustentabilidade durante e após a operação[GC1]

A fim de garantir a sustentabilidade das soluções implantadas pelo Progestão, um plano de sustentabilidade será elaborado ainda na fase de preparação do projeto, contemplando os seguintes pontos:

- Aderência das soluções a estratégia do estado e aos projetos já em execução, garantindo que não haverá sobreposição de esforços em iniciativas similares.
- Ciclos de implantação curtos e incrementais, gerando capacidades sólidas nas equipes responsáveis pela manutenção das soluções e possibilitando correções de rotas durante a implementação.
- Envolvimento contínuo da alta liderança e outros stakeholders, com acompanhamento de forma intensiva e estruturada para potencializar a execução e os resultados.
- Evolução de sistemas já utilizados pelo estado (gestão de investimentos, gestão de bens móveis, etc.) com a garantia do amplo domínio do modelo de negócio, requisitos técnicos e trâmites para operacionalizar entregas e integrações. Para os sistemas cuja implementação já possui um arranjo definido, o plano considerará o percentual de manutenção em custos de licenças, desenvolvimento evolutivo e manutenção.
- Transferência de conhecimento obrigatória em todos os novos sistemas adquiridos pelo projeto, garantindo a força de trabalho qualificada para a sustentação no longo prazo.
- Estruturação de modelo de governança digital alinhado ao projeto de lei de governança de TIC em tramitação, cuja SEAD se coloca em papel de liderança, para gerir aquisições e estratégia de infraestrutura tecnológica e dados que atenda a padrões de qualidade mínimos no Estado.
- Levantamento das necessidades do estado e detalhamento de plano de compras de hardwares que suportem as novas soluções de TI.

Planejamento de custeio de sistemas: durante o programa, o financiamento arcará com os custos relacionados com a manutenção das soluções, por meio de sua especificação nos termos de referência. Estes custos partirão de estudos de mercado e de outros contratos gerenciados pelo Estado, com uma estimativa possível de até 22% do custo total da implementação para a manutenção anual. Após o encerramento do financiamento, os recursos para a sustentabilidade das soluções serão alocados a partir do orçamento do Estado.

3. 10. **Planejamento Estratégico**

As soluções propostas no âmbito do Progestão estão estreitamente alinhadas com o Plano Plurianual, bem como aos planos estratégicos setoriais definidos pelos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo. Em específico os projetos propostos se enquadram nos seguintes programas constantes no PPA:

- Gestão Administrativa, Fiscal, Financeira, Contábil e Orçamentária
- Gestão e Serviços ao Estado
- Programa de Apoio à Gestão da Fundação AmazonPrev
- Programa de Apoio Administrativo
- Simplifica Amazonas

Para além do PPA, o Progestão AM também possui alinhamento direto com a estratégia do Estado, contribuindo para as ações de Desburocratização e Governo Digital e de Sustentabilidade e qualidade do gasto público.

Em 2024, foi publicado o novo Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA 2024 a 2027) para o qual o Progestão também contribuirá diretamente nos eixos de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais, por meio do subcomponente de Assistência Social, e o eixo de Infraestrutura Econômica e Urbana, por meio do subcomponente de investimentos públicos.

Em relação ao Plano Estadual de Saúde (PES 2024 a 2027), o Progestão contribui ao objetivo estratégico de aperfeiçoamento dos processos de trabalho no âmbito da gestão da secretaria, fortalecendo as áreas da modernização, da gestão administrativa, planejamento, gestão orçamentária-financeira, auditoria, entre outras temáticas de suporte.

No que diz respeito ao alinhamento das iniciativas com os planejamentos estratégicos setoriais, destaca-se a estratégia da AmazonPrev que possui 5 objetivos plenamente alinhados ao Programa: aumentar a eficácia operacional dos processos fins; melhorar a base de conhecimento dos processos previdenciários para garantir a concessão dos benefícios abaixo de 90 dias; disponibilizar um atendimento ao cliente de forma continua e segura; adequar infraestrutura (TI Física) para a alta performance dos processos fim, cultivando a equipe (conhecimento técnico e comportamental) para a alta performance; e minimizar riscos para prevenir reclamações de clientes.

O Progestão também dialoga diretamente com os interesses do Tesouro Nacional contribuindo para a uma gestão fiscal, financeira e patrimonial responsável, o que é um pilar fundamental no desenvolvimento econômico do país. Desse modo, todos os componentes e produtos têm por objetivo reduzir despesas e melhorar a eficácia e eficiência da gestão e do gasto público, otimizando a gestão pública com foco na sustentabilidade fiscal.

3. 11. **Anexos**

Planejamento AmazonPrev

Arranjo institucional, Matriz de Responsabilidades e Arranjo Operacional

Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia - PRDA

Plano Estadual de Saúde do Amazonas - PES (2024-2027)

Plano Plurianual - PPA (2024-2027)

Arranjo Institucional

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Atos Legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

A implementação do projeto demanda Lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e de Decretos, Portarias e Instruções de Serviços para disciplinar a execução dos processos aperfeiçoados ou implantados quando da conclusão dos produtos. Quanto aos Decretos, às Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação.

Prevenção e Mitigação:

Quanto aos Decretos, Termos de Cooperação e às Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros deste Poder sobre a importância do financiamento para melhorar a arrecadação e aplicação dos recursos públicos. O Poder Executivo do Estado já providenciou mensagem ao Poder Legislativo Estadual solicitando autorização legislativa para contrair o empréstimo junto ao Banco Mundial. Nos moldes propostos neste programa, os recursos a serem disponibilizados pela instituição financeira serão aplicados diretamente pelo Estado, após os devidos processos licitatórios, que seguirão as diretrizes do agente financeiro, conforme preconiza a legislação brasileira.

Também, de antemão, estão de sobreaviso o Poder Legislativo para as alterações legais futuras advindas da estruturação de novos sistemas e processos na gestão fiscal, financeira e patrimonial do Estado, subsidiados pelos produtos referenciados nesta carta.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

Os riscos previstos no âmbito de projetos que envolvem grandes contratações, inovações tecnológicas e financiamento internacional apresentam desafios significativos para a gestão e execução eficiente. Entre eles, destacam-se os atrasos na elaboração de documentos preparatórios de licitação, os riscos jurídicos relacionados às aquisições de soluções tecnológicas e os riscos cambiais associados à flutuação das taxas de câmbio em empréstimos contratados em moeda estrangeira.

Atrasos na preparação de documentos essenciais, como planos de aquisição, termos de referência e projetos executivos, podem comprometer o cronograma global do projeto. Esses atrasos geram impacto direto nas etapas subsequentes, como licitações e contratações, e podem culminar em ineficiências ou necessidade de retrabalho. Além disso, a dependência de uma boa articulação entre equipes técnicas, órgãos participantes e centrais de licitação aumenta a complexidade do processo, exigindo coordenação eficaz desde o início do planejamento.

Os riscos jurídicos, por sua vez, derivam de aspectos técnicos e contratuais relacionados à aquisição de novas tecnologias e à evolução de sistemas existentes. Questões como pleitos por contratações diretas, disputas legais e a dependência de códigos-fonte anteriormente adquiridos podem gerar entraves que impactam tanto a viabilidade quanto a continuidade do projeto. Além disso, a necessidade de embasar decisões de forma robusta frente a diversos stakeholders – incluindo órgãos de controle e o setor privado – adiciona uma camada de complexidade jurídica.

Por fim, os riscos cambiais são uma preocupação central em empréstimos contratados em dólares. A volatilidade das taxas de câmbio pode elevar significativamente os custos do projeto, caso não haja estratégias eficazes de mitigação. Flutuações inesperadas podem impactar o equilíbrio financeiro, dificultando o planejamento e a execução de ações previstas, especialmente em contextos de instabilidade econômica.

Prevenção e Mitigação:

Para mitigar atrasos nos documentos preparatórios de licitação, é essencial contar com apoio especializado em aquisições, permitindo um monitoramento rigoroso de todas as etapas do projeto, desde o planejamento até a conclusão dos contratos. A UGP conduzirá reuniões periódicas para acompanhar o desempenho das atividades e identificar possíveis desvios também são estratégicas, permitindo ajustes de rota de forma ágil. A boa articulação entre as equipes envolvidas, a central de licitações e os órgãos participantes, aliada à elaboração de um Manual de Operações aprovado pelo Banco financiador, contribui para a definição de papéis, governança e planos de contingência, promovendo maior previsibilidade e eficiência.

No âmbito jurídico, a contratação de consultores especializados para diagnósticos prévios é uma medida que fortalece a elaboração de termos de referência robustos e alinhados às exigências técnicas e legais. A realização de estudos de mercado é igualmente importante para mapear possíveis entraves e antecipar soluções. Além disso, justificativas técnicas e jurídicas bem fundamentadas são cruciais para embasar decisões de forma clara e transparente, reduzindo os riscos de litígios e questionamentos por parte do setor privado, órgãos de controle e sociedade.

Para gerenciar os riscos cambiais, a adoção de instrumentos financeiros como hedging, swaps de moedas e contratos futuros é uma estratégia eficaz para mitigar os impactos de flutuações cambiais sobre os empréstimos contratados em dólares. A exploração de condições financeiras favoráveis, como taxas de juros mais baixas, e a diversificação de fornecedores internacionais com maior expertise ajudam a equilibrar custos e promover maior estabilidade financeira. Além disso, o planejamento estratégico de longo prazo, considerando projeções econômicas e cambiais, é essencial para garantir a sustentabilidade do projeto frente às incertezas do mercado global.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Capacidade Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

A capacidade institucional se refere aos recursos, habilidades e estruturas presentes em uma organização voltadas à execução projetos e ao alcance de de resultados. Estes elementos são heterogêneos dentro do Estado, no qual algumas equipes possuem corpo técnico com maior expertise, infraestrutura mais avançada e trajetória institucional aprimorada aos desafios que o Projeto Progestão impõe, uma vez que os fluxos de execução física e financeira dasações relacionadas ao programa serão realizados pelos órgãos beneficiados.

Esta diversidade de capacidades públicas entre as áreas pode gerar descompassos na execução e compromoter o planejamento do Projeto, necessitando assim medidas de ajustes para evitar que áreas com menor disponibilidade de recursos sejam negativamente afetados.

Prevenção e Mitigação:

Para reduzir esse risco, uma das estratégias é centralizar o processo de aquisição por meio da Comissão Especial de Aquisições, a ser instituída no CSC/SEAD. Isso assegura que todas as áreas responsáveis pela execução do projeto tenham acesso a uma equipe especializada em compras públicas, uma etapa fundamental para a implementação dos produtos.

Além disso, a Unidade de Gestão do Projeto (UGP) realizará o mapeamento de processos e áreas críticas para o sucesso do projeto, oferecendo o suporte técnico necessário para mitigar potenciais riscos à execução. A UGP será responsável por receber a documentação inicial dos órgãos responsáveis pela implementação das ações propostas e elaborar os documentos de licitação adequados. Caberá também à UGP verificar a conformidade da documentação e avaliar a adequação do pedido ao planejamento do projeto, bem como às normas de aquisição do Banco Mundial.

Por fim, é importante destacar que os projetos foram estruturados levando em consideração as necessidades de implementação da infraestrutura necessária, para garantir que as áreas executoras disponham dos recursos de tecnologia da informação essenciais para a efetiva execução das intervenções propostas.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Impactos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos ambientais são insignificantes, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão.

Porém, vale ressaltar que o projeto está alinhado com as metas do Acordo de Paris tanto em relação à mitigação quanto à adaptação. A triagem de riscos climáticos e de desastres do Projeto identificou riscos climáticos menores para os investimentos em sistemas de informação financiados pelo Progestão AM. O projeto apoiará medidas de adaptação para responder a eventos climáticos e meteorológicos extremos a fim de minimizar as interrupções de serviço e proteger a segurança das agencias beneficiárias. A implementação do projeto também incorporará o desenvolvimento de diretrizes de Gestão de Investimentos Públicos que abordem considerações sobre riscos climáticos em projetos de infraestrutura financiados pelo Estado.

O projeto tem um baixo risco de impedir a transição do Brasil para caminhos de desenvolvimento de baixo carbono. As atividades do Projeto terão um impacto insignificante sobre as emissões de GEE e é improvável que tenham um efeito adverso sobre os caminhos de desenvolvimento de baixas emissões de GEE do Brasil.

Prevenção e Mitigação:
Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Design Técnico e Governança do Projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O design técnico e a governança do projeto são extremamente relevantes para assegurar a funcionalidade, a clareza, a orientação e a sustentação de decisões baseadas em evidências do empreendimento, bem como garantir a transparência e a accoutability, o alinhamento estratégico e a simplificação de mudanças. Porém, devido à sua complexidade, o design técnico do projeto pode estar desalinhado ao status quo do ciclo de elaboração de políticas públicas do estado, enfrentando desafios tanto na adaptação da capacidade técnico-institucional do estado e dos burocratas quanto à coordenação dos projetos.

Prevenção e Mitigação:
Esses riscos podem ser reduzidos com a implementação da gestão da mudança, que inclui ações para assegurar o alinhamento entre o projeto e a burocracia pública. Isso será alcançado por meio de treinamentos e capacitações direcionados aos servidores públicos, além do desenvolvimento de mecanismos de coordenação e planejamento. A criação da Unidade Gestora do Projeto (UGP), a Comissão Especial de Aquisições e as UIPs serão essenciais para elaborar normativas que institucionalizem as regras e fluxos específicos do projeto, garantindo sua execução de acordo com sua natureza.
4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Stakeholders
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação do Projeto conforme o planejamento depende de diversos fatores, entre eles o engajamento, apoio e legitimidade dos stakeholders. Nesse contexto, a longa duração do projeto pode impactar o envolvimento da equipe técnica, já que a extensão do período de implementação pode diminuir a percepção de futuro, afastando a operacionalização dos resultados e, consequentemente, afetando a adesão da burocracia ao projeto. Além disso, a legitimidade e o comprometimento podem ser comprometidos se a comunicação com a burocracia não for capaz de transmitir claramente o valor público e o propósito do projeto.

O longo prazo também pode prejudicar o engajamento da alta gestão, uma vez que os ciclos políticos podem resultar na mudança dos responsáveis pela administração superior, o que pode levar a ajustes nas prioridades estratégicas com a chegada de novos governos. Esse cenário pode comprometer a estabilidade e a continuidade das iniciativas planejadas.

Prevenção e Mitigação:

Esses riscos podem ser minimizados por meio da gestão da mudança, com foco na melhoria e fortalecimento da comunicação entre a equipe técnica e a alta gestão. Isso ajudará a destacar a importância do valor público, dos resultados intermediários e da relevância do projeto para o Estado.

Adicionalmente, a criação de um modelo de governança estruturado, com a implantação da Unidade Gestora de Projeto (UGP) e de um Comitê Diretivo, será essencial para centralizar o planejamento, monitoramento e os diversos ciclos do projeto. Esse modelo permitirá a definição clara dos envolvidos e de suas responsabilidades, garantindo que a continuidade do projeto seja planejada de acordo com o programa estabelecido previamente. O estabelecimento de marcos legais também reforça o projeto como uma política de Estado, assegurando o compromisso do governo com sua implementação.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Não se aplica pois o projeto compreende entre as categorias de desembolso apenas serviços de consultoria, de não consultoria e bens. Obras não são elegíveis ao projeto.

Prevenção e Mitigação:
Não se aplica.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não se aplica pois o projeto compreende produtos e subprodutos distribuídos em categorias de desembolso financeiro de serviços de consultoria, serviços de não consultoria, aquisição de bens, treinamentos e custos operacionais. Obras não são elegíveis ao Programa Progestão

Prevenção e Mitigação:
Não se aplica.

4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	60.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	168	228

Juros aplicáveis:
Taxa de juros: SOFR semestral acrescida de margem variável de X%;
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% sobre o saldo não desembolsado com carência para os quatro primeiros anos do projeto
Comissão de Avaliação:
Não há.
Taxa de Abertura:
0,25% de abertura
Outros encargos:

Sobretaxa de exposição (*exposure surcharge*): 0.5% ao ano, sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país (BL *surcharge threshold*), calculada diariamente nos termos do contrato. Uma exceção está em vigor para a exposição oriunda de todas as operações aprovadas de 20 de maio de 2021 até 30 de junho de 2022 (sobretaxa não é aplicada).

Outras Informações:

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público (Progestão) surgiu a partir de um acordo entre a Secretaria do Tesouro Nacional e o BIRD para apoiar ações que visem a redução e a racionalização do gasto público com resultados perenes, de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal dos entes subnacionais. Busca-se também gerar um alinhamento entre as soluções usadas no âmbito federal e estadual por meio da padronização de informações, processos, guias procedimentais e, quando possível, sistemas. O programa também prevê assistência técnica específica para apoiar a implementação de reformas obrigatórias no nível estadual.

Adicionalmente, grupos de trabalho, compostos por representantes do governo federal e de estados, já estão funcionando em parceria com a CONSAD e CONSEPLAN como um suporte adicional para o Progestão. Os grupos tratam sobre reformas na área de recursos humanos, gestão de investimentos, gestão patrimonial e compras públicas. Em breve, devem ser formados grupos que tratarão de temas atrelados à racionalização de gastos e do orçamento.

Além disso, uma parceria com o BIRD se mostra estratégica e vantajosa para o Estado do Amazonas pela vasta experiência internacional que o Banco tem em apoiar reformas estruturantes em vários níveis de governo na área de recursos humanos e folha de pagamento, gestão financeira nas setoriais, gestão de ativos e de orçamento, demonstrada por várias colaborações entre o Banco e os governos do mundo todo. Além da experiência internacional, o Banco teve um papel importante na produção dos insumos analíticos, em parceria com a SEFAZ, que resultaram no diagnóstico fiscal, financeiro e patrimonial apresentado neste documento. O Banco ainda conta com uma iniciativa específica (entre outras) que vai ao encontro direto das necessidades da melhoria da gestão pública proposta neste

projeto, como o Lab de Desburocratização, que busca promover o uso de evidências e tecnologia na reforma do serviço público, e o Public Expenditure Review, que aponta contexto e possíveis soluções na análise do gasto público do governo.

O Amazonas também possui vasta experiência em projetos realizados em parceria com o Banco Mundial. Destacam-se os financiamentos recentes do Programa PRO-SUSTENTÁVEL e outros, que propiciaram diversas intervenções para sustentabilidade fiscal e modernização da gestão pública.

Acrescente-se que, em parceria com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (atualmente no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos), o Banco escreveu uma nota técnica sobre como melhorar a Plataforma +Brasil (atualmente Transfere Gov) em 2019. As recomendações dessa rigorosa avaliação incluem melhor integração com os entes subnacionais e estão refletidas no desenho deste projeto, sendo aplicadas aqui, inclusive, para os produtos de monitoramento das transferências e repasses de recursos em geral.

Como outras linhas de crédito que contemplam programas dessa natureza adotam altas taxas de juros, superiores aos cobrados pelo agente multilaterais de crédito selecionado, o financiamento externo pelo BIRD apresenta-se como uma alternativa viável, além de contar com o apoio técnico envolvido em um projeto financiado por uma instituição reconhecida mundialmente.

Comparação das condições financeiras quanto ao agente selecionado e outros financiamentos disponíveis:

Progestão Amazonas (BIRD) -Taxa de juros semestral SOFR acrescida de margem variável, comissão de abertura de 0,25% a.a., comissão de crédito de até 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado.

PROSAI Parintins (BID) -Juros diários à taxa baseada na SOFR correspondente, mais a margem aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco, comissão de crédito de até 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado, comissão de inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo.

Dívida e FIDEAM (Banco do Brasil) - Taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 1,52% ao ano, tarifa de contratação de 1,20% sobre o valor do contrato, comissão de crédito de 0,20% a.a. sobre o saldo não desembolsado.

Sistema viário(CAF) - Libor semestral, acrescidos de spread de 2,60% a.a. entretanto a CAF se obriga a financiar 100 pontos básicos por oito anos, podendo esse prazo ser ampliado, reduzindo assim o spread para 1,60%a.a., comissão de crédito limitada a 0,35% a.a. sobre o saldo devedor não desembolsado, comissão de financiamento de 0,85% sobre o montante do empréstimo, custo de avaliação de USD 50.000,00.

PRODECAP(Caixa Econômica Federal) - Juros de 118% DO CDI, comissão de estruturação de 2%.

Telecomunicações(BNDES) - Taxas de juros aplicadas para cada subcrédito: A - 3,00% a.a.; B - 3,26% a.a.; C - 2,20% a.a.; D - 2,46% a.a.; E - 3,26% a.a., comissão por Colaboração Financeira de 0,3% sobre o valor do crédito.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL PARA AS ÁREAS TRANSVERSAIS DO GOVERNO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente
GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL E PATRIMONIAL EM SETORES ESTRATÉGICOS DO GOVERNO

Nome do componente
GESTÃO DO PROJETO

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Considerando a criticidade do tema do programa para a sustentabilidade fiscal do estado, diversas iniciativas foram iniciadas a fim de criar capacidade e preparar o Amazonas para a implantação dos projetos propostos. Tais ações proporcionarão um início de projeto mais célere e o alcance de diversos resultados no curto prazo.

- Publicação do Decreto 47.925/2023 para redução de 25% em contratos e despesas administrativas, como locação, materiais de consumo e permanentes e transporte, contribuindo previamente para a redução de despesas de bens de consumo que são alvo do indicador do subcomponente de compras públicas.

- Publicação do Decreto 42.959/2020 para utilização de matriz técnica de priorização de projetos de investimento, o qual contribui para disseminação de conhecimento e sensibilização para implantação novo framework de planejamento e gestão de investimento públicos.

- Realização de pesquisa de mercado para compreensão de soluções informatizadas de gestão de Recursos Humanos, possibilitando breve desenvolvimento do termo de referência para contratação e implantação deste sistema.

- Estabelecimento da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (CADA) por meio da Lei 5054/2019 e da Lei 6104/ 2022.

- Estabelecimento de Grupo de Trabalho técnico de Patrimônio para normatização da gestão de ativos móveis e imóveis, estabelecendo prioridades e diretrizes para a realização de inventário e implantação do novo sistema de gestão de patrimônio.

- \Estabelecimento de Grupo de Trabalho técnico de Gestão de Processos para normatização e priorização de iniciativas de automatização de processos, eliminando volumes físicos.

- Projeto de Lei de Governaça e Transformação Digital do Estado em processo de votação pela assembleia legislativa. Após sua votação, será publicado Decreto para estabelecimento de comissões técnicas de gestão de TIC.

- Estruturação de Fundo para sustentabilidade dos projetos referentes a patrimônio e sistemas de TIC.

- Continuidade de soluções implementadas a partir de insumos construídos por meio de operações prévias com o Banco Mundial, tais como, eObras e Sistema de Incentivos Fiscais.

- Execução do censo de servidores ativos e inativos para qualificação do cadastro, incluindo informações correlatas a diversidade e inclusão, anteriormente a implantação dos sistemas previstos no escopo do Progestão.

- Participação nos treinamentos proporcionados pelo Banco Mundial em relação aos diferentes regulamentos a serem seguidos no momento da implantação do programa (aquisições, desembolso e gestão financeira).

- Participação ativa no Fórum Técnico do Progestão, assim como nos grupos de trabalho do Consad e do Conseplan, para troca de experiências e consolidação de conhecimento, o que

proporciona maior qualidade e celeridade nas ações desenvolvidas pelo estado.

Por fim, vale ressaltar que, devido a natureza do programa, este não prescinde de ações de desapropriações e reassentamento.

6. 2. **Anexos**

Decreto 47.294 de 16 de agosto de 2023

7. **Baixar todos os anexos**

Download