PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE

Proponente: Estado de Pernambuco
Processo SEI: 03101.001000/2025-43
Código do pleito: 6653317174/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 92.250.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 10.250.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 11
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 12
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 13
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 14
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 15
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 15
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 16
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 17
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 18
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 18
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 23
1. 5. 4. Informações do 4° componente 25
1. 5. 5. Informações do 5° componente 26
1. 6. Beneficiários 27
1. 7. Anexos 28
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 29
2. 1. Áreas estratégicas 29
2. 2. Anexos 30
3. GESTÃO 31
3. 1. Arranjo institucional 31
3. 1. 1. Descrição 31
3. 1. 2. Orgãos Executores 31
3. 1. 3. Estrutura Operacional 31
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 32
3. 2. Operacionalização e Manutenção 32
3. 3. Planejamento Estratégico 33
3. 4. Anexos 33
4. RISCOS 34
4. 1. Informações do 1° risco 34

4. 2. Informações do 2° risco 34
4. 3. Informações do 3° risco 35
4. 4. Informações do 4° risco 35
4. 5. Informações do 5° risco 36
4. 6. Informações do 6° risco 36
4. 7. Informações do 7° risco 37
4. 8. Informações do 8° risco 37
4. 9. Anexos 38
5. FINANCIAMENTO 39
5. 1. Condições Financeiras da Operação 39
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 39
5. 2. Cronograma de Desembolso 41
5. 3. Contragarantias 42
5. 4. Anuência do Banco 42
5. 5. Anexos 42
6. ETAPAS REALIZADAS 43
6. 1. Etapas realizadas 43
6. 2. Anexos 44
7. Baixar todos os anexos 46

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE
Sigla: PROFISCO III - PE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de Pernambuco

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado de Pernambuco é o 19º estado em extensão territorial e o 7º em população e a evolução do PIB pernambucano possui a seguinte trajetória: em 2019, crescimento de 1,1%; em 2020, variação de -4,1%, principalmente devido à pandemia; em 2021, início da recuperação, com crescimento real de 3,0%; e em 2022, último ano com divulgação oficial pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE FIDEM), em 2,0%.

Em 2022, o PIB em valores correntes foi equivalente a R$ 245,8 bi, 2,4% do PIB Nacional e 17,7% do Nordeste. O PIB per capita do Estado em 2022 foi de R$ 27.138,86, o 21º entre as unidades da federação. O IDH é 0,719 (último ano divulgado foi em 2021), o que o posiciona como o 15° entre as unidades federativas brasileiras. Já o rendimento mensal domiciliar per capita do estado é de R$ 1.453.

A CAPAG B+ atribuída ao Estado decorreu da avaliação do exercício fiscal de 2023, conforme Nota decorrente de conclusão de análise formal (Nota Técnica SEI nº 3527/2024/MF), conforme informações obtidas no Tesouro Transparente.

A evolução do endividamento nos últimos exercícios, definida como a Relação Dívida Consolidada (DC)/Receita Corrente Líquida (RCL) se apresentou da seguinte forma: em 2021, 54,05%; em 2022, 45,92%; em 2023, 44,50%; e em 2024, 42,68%.

Pernambuco enfrentará complexos desafios na Gestão Fiscal, sendo o mais relevante a Reforma Tributária, para os quais serão necessários esforços e investimentos relacionados a:

- Adaptação dos modelos de gestão da administração tributária, incluindo desdobramentos institucionais e normativos do novo IBS;

- Fortalecimento do planejamento, orçamento e investimento público, como fundamentos da sustentabilidade fiscal;

- Fortalecimento da gestão dos recursos estratégicos, para avanço da transformação digital e do desempenho institucional;

- Eficiência tributária, por meio da conformidade, da redução da litigância fiscal, enfrentamento do alto contencioso e melhoria do ambiente de negócios;

- Relacionamento com o contribuinte pautado pela inovação e transformação digital e fomento à participação cidadã;

- Efetividade da gestão para a mitigação dos riscos fiscais; especialmente relacionados à gestão previdenciária;

- Incorporação nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal, as dimensões ambiental e social.

Um maior detalhamento sobre os desafios da gestão fiscal subnacional nos próximos anos e diretrizes do Programa é apresentado no **Anexo Marco de Referência**. A inclusão deste arquivo tem por objetivo atender a demanda do Governo Brasileiro, para a elaboração de nova fase do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Brasil – PROFISCO.

Para garantir consistência com as realizações e proposições do Governo Brasileiro para a área fiscal, o material apresenta a necessidade de um novo programa para dar continuidade ao processo de modernização, assim como para enfrentar os novos desafios fiscais para os próximos 10 anos, bem como a incorporação dos resultados da aplicação da Metodologia para de Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (MD-GEFIS).

Para enfrentamento destes desafios, o Estado pleiteia operação para a linha de crédito Profisco III.

1. 2. 2. Problema:

Pernambuco vem modernizando sua gestão fiscal a partir das diretrizes do planejamento estratégico, da reavaliação de seus processos e da implementação de iniciativas de transformação dos serviços ao cidadão. Para tal, fez e faz

uso de programas de modernização tais como PROFISCO I e PROFISCO II, e apesar dos esforços para o equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico-social, o Estado ainda enfrenta desafios latentes (Reforma Tributária e Agenda ESG).

Ao longo de 2023, na revisão do planejamento estratégico da SEFAZ-PE, foram realizados diagnósticos, entre os quais, a Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (MD-GEFIS), cuja íntegra se encontra no **Anexo Relatório MD-GEFIS PE**, e que contém a análise de como o Governo do Estado de Pernambucose encontra em sua gestão fiscal.

No **Anexo Planejamento Estratégico - Sefaz-PE - 2024-2027**, é detalhado o Planejamento Estratégico, em que um dos insumos para definir prioridades, escolhas e diretrizes estratégicas para o desenvolvimento da Secretaria nos próximos quatro anos foi justamente o Relatório MD-GEFIS. Sua principal mensagem é a de passar a adotar o conceito da pirâmide de risco para instituir uma nova forma de atuação da administração tributária, oferecendo um tratamento tributário adequado aos diferentes perfis de contribuintes, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios no Estado e estimulando o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e a autorregularização.

Conforme apresentado no MD-GEFIS, os principais problemas-alvo que impulsionam novas ações de modernização na **Gestão Fazendária e Transparência Fiscal** são:

i. frágil gestão de processos e da comunicação;

ii. ausência de diretrizes para transformação digital e gestão fiscal sustentável;

iii. incipiente gestão de riscos estratégicos;

iv. frágil processo de corregedoria;

v. frágil direcionamento estratégico para gestão de pessoas e equidade de gênero;

vi. inexistência de gestão de conhecimento e mudança;

vii. inexistência de PCN (Plano de Continuidade de Negócios) e de processo estruturado para prospecção de novas tecnologias;

viii. incipiente educação fiscal.

Já no que se refere à **Administração Tributária, Jurídica e Contencioso**, temos os seguintes problemas-alvo que impulsionam novas ações:

i. modelo de relacionamento com o contribuinte não pautado pelo incentivo à conformidade;

ii. avaliação do retorno do conjunto dos benefícios fiscais concedidos em relação aos resultados esperados;

iii. inclusão de procedimentos para monitoramento automatizado de inscrições irregulares;

iv. frágil avaliação de resultados da fiscalização com limitado uso estratégico de dados;

v. incipientes ações e interações necessárias às adequações à reforma tributária.

vi. evolução na metodologia de avaliação da brecha de cumprimento de ICMS;

Considerando o **Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e Gasto Público**, o Relatório do MD-GEFIS contempla as seguintes oportunidades de melhora:

i. ausência de mecanismos de controle e governança dos riscos fiscais;

ii. frágil gestão de ativos e passivos contingentes;

iii. incipiente gestão de participações societárias e fundos;

iv. ausência de políticas de gestão de investimentos e avaliação de políticas públicas;

v. inexistência de direcionamento estratégico para a gestão de custos;

vi. modelo de governança das compras insipiente e inexistência de plano anual compras;

vii. insipiente gestão da sustentabilidade da dívida pública.

Considerando ainda a **Gestão Jurídica para a Sustentabilidade Fiscal**, a evolução necessária está apontada para as seguintes questões:

i. elevado estoque de processos no contencioso tributário;

ii. necessidade de implantação do Processo Administrativo Fiscal Eletrônico (PAF-e);

iii. deficiente modelo de inscrição, gestão e cobrança da dívida ativa, com baixa automação.

Maiores detalhes sobre os diagnósticos da gestão fiscal pernambucana estão devidamente apresentados nos seguintes anexos:

- *Relatório MD-GEFIS PE;*
- *Planejamento Estratégico - Sefaz-PE - 2024-2027.*

1. 2. 5. **Solução:**

Para a elaboração das soluções necessárias, além da utilização do MD-GEFIS e o desenvolvimento do Planejamento Estratégico (ambos se encontram em anexo), também foram realizados workshops finalizados com a elaboração de um Relatório contendo o detalhamento de informações e possíveis projetos, que servirão como base para o Profisco III, e que pode ser visto no **Anexo Ideias para Adequação à Reforma Tributária.**

Dessa forma, com a consolidação de todas as ideias desenvolvidas e que podem ser vista nestes materuiais, e para enfrentar os problemas identificados, são propostas soluções organizadas nos componentes que integram o PROFISCO III, e que serão detalhados em campo específico:

GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF):

(a) aperfeiçoamento da Governança Fiscal pela melhoria da gestão da estratégia, do direcionamento de comunicação e educação fiscal e adequação dos processos à Reforma Tributária;

(b) implantação de melhorias na Gestão de TI com avanço da governança e da infraestrutura fazendária e da administração estadual;

(c) ampliação da gestão baseada em dados e transformação digital, com foco em inovação e inteligência;

(d) aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas, com a implantação de política de capacitação, de liderança e de valorização , voltada para gênero, raça e diversidade;

(e) implantação de Programa de Gestão de Riscos e Integridade, com aperfeiçoamento da gestão de riscos, do controle interno e da correição;

(f) infraestrutura sustentável visando reutilização de recursos hídricos, aumento das áreas verdes e eficiência energética (fotovoltaica).

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL:

(a) modelo de atuação da política fiscal transformada e adaptada à Reforma Tributária;

(b) relação fisco contribuinte fortalecida a partir da evolução do programa de conformidade tributária, melhoria do atendimento e preparação para o programa de cashback;

(c) fiscalização do contribuinte reformulada através do uso de tecnologia e dados, evoluindo a sistematização do planejamento das ações fiscais;

(d) transformação do contencioso tributário a partir do uso de dados e I.A. e adequação à Reforma Tributária;

(e) evolução do modelo de gestão da arrecadação e cobrança e da sistemática de previsão da arrecadação;

(f) adequação dos processos, sistemas e normas da administração tributária à Reforma Tributária.

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG):

(a) implantação de sistema de orçamento e estratégia estadual e de novo modelo de planejamento, investimentos e gestão;

(b) aprimoramento da gestão financeira e contábil, através de automação de processos e transparência e da adequação dos sistemas às mudanças da Reforma Tributária;

(c) evolução da gestão de custos e gasto público, com aperfeiçoamento dos controles e uso de transformação digital;

(d) gestão das compras públicas transformada através da otimização de processos, uso de I.A. e ferramentas analíticas;

(e) aprimoramento dos sistemas de gestão de transferências de recursos públicos, com melhoria da prestação de contas;

(f) evolução na gestão dos riscos fiscais com implantação de novo modelo e aperfeiçoamento da gestão de ativos.

GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL:

(a) aperfeiçoamento da gestão jurídica estadual, através da evolução da gestão estratégica e de processos, da gestão da produtividade dos procuradores estaduais e da melhora no gerenciamento de processos administrativos e judiciais;

(b) evolução da gestão das demandas judiciais através de I.A. para automação e priorização de processos;

(c) desenvolvimento de sistema para precatórios e RPVs;

(d) aumento da eficiência no processo de cobrança da dívida ativa através da reestruturação do modelo de gestão e implantação de sistema.

1. 2. 6. **Resultado:**

A implementação do Programa contribuirá para o equilíbrio fiscal dinâmico e a sustentabilidade fiscal, através dos seguintes resultados:

a. Governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à dados, tendo a transformação digital como protagonista, e direcionando estrategicamente ocorpo técnico e diretivo e promover a sustentabilidade ambiental, a igualdade de gênero e a participação cidadã;

b. Administração tributária aperfeiçoada e adaptada à realidade da Reforma Tributária, orientada à simplificação do cumprimento tributário, à redução da litigância fiscal, com uso de dados, contribuindo para aumentar a arrecadação tributária e melhorar o ambiente de negócios, em especial das micro e pequenas empresas, fomentando a gestão fiscal com aspectos relacionados ao meio ambiente e clima, com foco em gênero, raça e diversidade, visando a inclusão no ambiente e negócios;

c. Planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseado no uso intensivo de dados, orientado para maior eficiência dos gastos públicos, para a melhoria da oferta de serviços aos cidadãos e aumento dos investimentos públicos, incluindo a promoção da participação da iniciativa privada;

d. Gestão jurídica aperfeiçoada, baseada no uso intensivo de dados e novas tecnologias de automação e inteligência artificial, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário.

Vale destacar que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimento, conforme descrito no **Anexo Marco de Referência**, onde o BID citou que o programa PROFISCO I contribuiu para que os Estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles sem projeto.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal por meio da melhoria da gestão das receitas, do gasto público e dos processos da gestão jurídica , garantindo um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, incentivando a transformação digital e a expansão de investimentos para melhorar a rapidez e a capacidade de entrega de resultados à população.

Objetivos Específicos (OE):

i. Objetivos Específicos (OE)

i.1 Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias.
Melhorar a efetividade da administração tributária, por meio da simplificação do cumprimento tributário, da redução da litigância fiscal, do aumento da arrecadação e da transformação digital, com estímulo à inovação, à transparência e à participação cidadã, contribuindo para o aprimoramento do ambiente de negócios e promoção da justiça fiscal.

i.2 Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos.
Melhorar a efetividade do gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, contribuindo para a melhoria dos serviços aos cidadãos e para o aumento dos investimentos.

ii. Objetivos Específicos Complementares (OEC)

ii.1 - Modernizar a gestão dos órgãos da gestão fiscal, por meio do fortalecimento da gestão estratégica para o alinhamento da organização e um modelo de administração de pessoas, tecnologia e inovação, reforçando as habilidades institucionais para uma entrega de resultados mais eficaz à população.

ii.2 - Melhorar a efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuindo para o fortalecimento da sustentabilidade fiscal.

ii.3 - Melhorar a gestão fiscal entre os entes federados por meio da implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, consolidando a colaboração entre as entidades federativas e a unidade nacional na prestação de serviços públicos.

ii.4- Fomentar a transformação digital com o uso intensivo de inteligência artificial, pelo fomento às inovações, pelo trabalho colaborativo e integrado e com uma gestão baseada no uso intensivo de dados para subsidiar o processo de tomada de decisão.

ii.5. Aprimorar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na administração fiscal, através do aumento da participação social nas decisões e das iniciativas de educação fiscal.

ii.6. Promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal.

ii.7 - Incorporar nos instrumentos da gestão fiscal, de forma transversal à dimensão social, fomento à igualdade de gênero e à diversidade racial, incentivando a presença feminina em posições de liderança na administração fiscal.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Disponibilidade das Aplicações

Descrição:
Em busca de modernizar a gestão dos órgãos da gestão fiscal, por meio do fortalecimento da tecnologia e inovação, reforçando as habilidades institucionais para uma entrega de resultados mais eficaz à população, através do projeto serão promovidas ações para a melhoria da disponibilidade dos serviços, avaliando o grau de disponibilidade dos sistemas, servidores e outros recursos tecnológicos.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.1
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 303

Dados:
D = Disponibilidade
TS = Tempo de Serviço acordado
DT = Downtime

Fórmula de Cálculo:
"D = (TS – DT) / TD x 100 , D = Disponibilidade, TS = Tempo de Serviço acordado e DT = Downtime"
O indicador não considera indisponibilidades programadas.

Unidade de Medida: Percentual
Linha de Base (2021 a 2023): 99,7%.
Fonte: Catálogo dos serviços de TI da SEFAZ – PE e data/hora de início e de fim dos problemas e

intervenções (mudanças) que causam indisponibilidade no Registro de problemas e mudanças na ferramenta Topdesk. Esse indicador é apurado pela Superintendência de Tecnologia da Informação por meio do KR 1.

Análise de características SMART:
Específico: Monitorar a disponibilidade dos sistemas, aumentar a disponibilidade dos servidores.
Mensurável: Aumentar em 10% a média das disponibilidades das aplicações.
Atingível: Aumentar grau de disponibilidade dos sistemas, servidores e outros recursos tecnológicos.
Relevante: Relaciona-se com a garantia da disponibilidade dos serviços.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:

Para alcançar os resultados esperados, garantir disponibilidade dos serviços, sistemas, servidores e recursos tecnológicos, foi definida a meta de aumentar 10% a média das disponibilidades das aplicações, com o objetivo de ter um parque tecnológico adequado as demandas necessárias à Reforma Tributária, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 99,72% (Meta Inicial)
Ano 2: 99,74%
Ano 3: 99,76% (Meta Intermediária)
Ano 4: 99,78%
Ano 5: 99,80% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Aumento da relação entre a arrecadação tributária e o PIB estadual

Descrição:
O aumento real da arrecadação tributária contribui diretamente para o equilíbrio fiscal, quando associado ao controle efetivo do gasto público. Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, este indicador reflete a capacidade do estado em ampliar a eficiência arrecadatória sem necessariamente aumentar a carga tributária, demonstrando evolução em políticas como combate à sonegação, modernização de sistemas fiscais e ampliação da base de contribuintes. Além disso, permite acompanhar como a arrecadação acompanha o crescimento econômico, fortalecendo o financiamento de políticas públicas essenciais e promovendo justiça fiscal.

Vinculação:
Objetivo Específico : i.1, ii.3
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Arrecadação tributária
Valor do PIB do Estado de Pernambuco

Fórmula de Cálculo:
Valor da arrecadação tributária ao final do projeto como porcentagem do PIB do ano correspondente.
(Arrecadação tributária / PIB-PE) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2021): 10,54%

Fonte: RREO - Balanço Orçamentário do Estado, CONDEPE – FIDEM

Análise de características SMART:
Específico: Aumento real da arrecadação tributária.
Mensurável: Aumentar 0,94% o valor da arrecadação tributária ao final do projeto como porcentagem do PIB do ano correspondente.
Atingível: Aumentar arrecadação
Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 10,64% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 10,56% (Meta Inicial)
Ano 2: 10,58%
Ano 3: 10,60% (Meta Intermediária)
Ano 4: 10,62%
Ano 5: 10,64% (Meta Final)
Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Diminuição da relação do déficit fiscal primário e o PIB estadual

Descrição:
A diminuição do déficit fiscal primário contribui diretamente para o equilíbrio fiscal, quando associada com o aumento da arrecadação e controle efetivo do gasto público. Com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do gasto público, serão realizadas ações para diminuição do déficit fiscal primário. Uma redução consistente nesse indicador, resultante de uma gestão mais eficiente, refletirá o sucesso das políticas a serem implementadas pelo PROFISCO III PE, evidenciando um compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Vinculação:
Objetivo Específico: i.2
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Resultado Primário
Valor do PIB do Estado de Pernambuco

Fórmula de Cálculo:
(Resultado Primário/PIB-PE) *100
Valor do resultado primário como porcentagem do PIB.

Unidade de Medida: Percentual
Linha de Base (2021): 1,45%
Fonte: RREO - Balanço Orçamentário do Estado, CONDEPE – FIDEM

Análise de características SMART:
Específico: Diminuição do déficit fiscal.
Mensurável: Aumentar 6,89% o valor do resultado primário como porcentagem do PIB.
Atingível: Aumentar arrecadação e aumentar o controle efetivo do gasto público.
Relevante: Relaciona-se com a eficiência na gestão pública.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 1,55% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 1,47 % (Meta Inicial)
Ano 2: 1,49%
Ano 3: 1,51% (Meta Intermediária)
Ano 4: 1,53%
Ano 5: 1,55% (Meta Final)
Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores.**

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Incremento na participação de cidadãos nos meios de interação disponibilizados pelo poder executivo estadual

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal estadual objetiva a adoção de uma política voltada a aprimorar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na administração fiscal, através do aumento da participação social nas decisões. Assim, através do projeto serão promovidas ações para ampliação do número de iterações com a sociedade e facilitar o acesso por parte da sociedade com relação às informações da gestão fiscal e financeira do Estado.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.5
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 301

Dados:
Somatório do número anual de interações dos cidadãos (portais, ouvidoria e SIC)
População estimada

Fórmula de Cálculo:
Somatório do número anual de interações dos cidadãos
(portais, ouvidoria e SIC) x 100.000 / população estimada

Unidade de Medida: und

Linha de Base (2024): 15.399

Fonte: Plataforma de participação cidadã

Análise de características SMART:
Específico: Monitora a participação de cidadãos nos meios de interação disponibilizados pelo poder executivo estadual
Mensurável: Aumentar 51,33% o número de participação de cidadãos nos meios de interação disponibilizados pelo poder executivo estadual
Atingível: Ampliar o número anual de interações com a sociedade
Relevante: Relaciona-se com o estímulo à participação social na gestão pública
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de aumentar o número de participação de cidadãos nos meios de interação disponibilizados pelo poder executivo estadual, foi definida de alcançar a meta de 30.000, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 18.000 (Meta Inicial)
Ano 2: 21.000
Ano 3: 24.000 (Meta Intermediária)
Ano 4: 27.000
Ano 5: 30.000 (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Aterros Sanitários com acesso à Plataforma e disponibilizando, tempestivamente, informações de resíduos sólidos destinados pelos municípios

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal estadual em obter maior disponibilidade e tempestividades de dados de resíduos sólidos no Estado de Pernambuco aumentando a eficiência da fiscalização ambiental e gestão da Política Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco. Além disso, busca-se maior facilidade e transparência e disponibilidade dos cálculos referente ao rateio do ICMS Socioambiental relativo a resíduos sólidos.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.6
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 111

Dados:
Número de aterros sanitários com acesso à plataforma
nº total de aterros sanitários licenciados em operação no Estado

Fórmula de Cálculo:
% (aterros sanitários credenciados) = 100*(número de aterros sanitários com acesso à plataforma)/(nº total de aterros sanitários licenciados em operação no Estado)

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0

Fonte: Aterros Sanitários licenciados em operação

Análise de características SMART:
Específico: número de aterros sanitários com acesso a plataforma de Digitalização de dados de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.
Mensurável: Aumentar 100% o % de aterros sanitários com acesso a plataforma de Digitalização de dados de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.
Atingível: ampliar informações de resíduos sólidos destinados pelos municípios.
Relevante: Relaciona-se com a promoção da sustentabilidade ambiental.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de número de aterros sanitários com acesso a plataforma, disponibilizando tempestivamente, informações de resíduos sólidos destinados pelos municípios, foi definida de alcançar a meta de 100% conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 20% (Meta Inicial)
Ano 2: 40%
Ano 3: 60% (Meta Intermediária)
Ano 4: 80%
Ano 5: 100% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: % de destinação de resíduos sólidos a reciclagem

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal estadual em promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.6
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 212

Dados:
Quant. De resíduos sólidos entregues para reciclagem
Quant. De resíduos sólidos gerados

Fórmula de Cálculo:
Quant. De resíduos sólidos entregues para reciclagem/ Quant. De resíduos sólidos gerados

Unidade de Medida: Percentual
Linha de Base (2024): 20%
Fonte: DIENG

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de adequação das edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, foram desenhadas ações da SEFAZ/PE através do

PROFISCO III promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis, com a meta de alcançar 70 %, até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 30% (Meta Inicial)
Ano 2: 40%
Ano 3: 50% (Meta Intermediária)
Ano 4: 60%
Ano 5: 70% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Taxa de Interiorização de Empreendedorismo e Transformação Digital

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal estadual em promover o empreendedorismo e Transformação Digital principalmente no interior objetivando trazer uma maior equidade de oportunidades no Estado.

Vinculação:
Objetivo Específico: i.2
Área Estratégica: 205

Dados:
Qtd de mapeamento de desafios de inovação de setores produtivos e industriais no Estado feitos pela consultoria

Fórmula de Cálculo: Qtd de mapeamento de desafios de setores produtivos e industriais no Estado

Unidade de Medida: und

Linha de Base (2023): 0

Fonte: Relatórios

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de melhoria de oportunidade no Estado, o PROFISCO III possui um programa que visa a implantação da Governança da Inovação do Estado através de um processo inovador de transformação econômica baseado em dados a partir do mapeamento de desafios setoriais e de soluções que possam resolvê-los, com a meta de alcançar 260, até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 52 (Meta Inicial)
Ano 2: 104
Ano 3: 156 (Meta Intermediária)
Ano 4: 208
Ano 5: 260 (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Diminuição da relação da dívida corrente líquida e o PIB estadual

Descrição:
A diminuição da dívida corrente líquida contribui diretamente para o equilíbrio fiscal, quando associada com o aumento da arrecadação e ao controle efetivo do gasto público. Uma redução consistente nesse indicador, resultante de uma gestão mais eficiente, refletirá o sucesso das políticas a serem implementadas pelo PROFISCO III PE, evidenciando um compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Vinculação:

Objetivo Específico: i.2
Área Estratégica do PPA 2024 - 2027: 306

Dados:
Dívida Corrente Líquida (DCL)
Valor do PIB do Estado de Pernambuco

Fórmula de Cálculo:
(Dívida Corrente Líquida (DCL)/PIB-PE) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2021): 5,12%

Fonte: RREO - Balanço Orçamentário do Estado, CONDEPE - FIDEM

Análise de características SMART:
Específico: Diminuição da dívida corrente líquida.

Mensurável: Diminuir 12% a relação entre dívida corrente líquida e o PIB estadual.

Atingível: Aumentar arrecadação e aumentar o controle efetivo do gasto público.

Relevante: Relaciona-se com manutenção do equilíbrio fiscal.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
As ações da SEFAZ/PE através da nova diretoria de sustentabilidade visam a meta de 4,5 % a ser alcançada ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da cobrança e recuperação de créditos fiscais e garantir a sustentabilidade fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 5,12 % (Meta Inicial)
Ano 2: 5,0 %
Ano 3: 4,9 % (Meta Intermediária)
Ano 4: 4,7%
Ano 5: 4,5% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Incremento da participação de lideranças femininas da SEFAZ/PE em capacitações

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal da SEFAZ/PE objetiva a adoção de uma política voltada a promover o respeito a diversidades e inclusão de gênero, visando habilitar as mulheres servidoras para ocuparem cargos de liderança na estrutura administrativa, promovendo a diversidade de pensamento, experiências e perspectivas que levem a decisões e soluções mais inovadoras. Assim, através do projeto serão promovidas ações para a capacitação do corpo feminino de servidoras da SEFAZ/PE em cursos de liderança, tornando-as aptas para ocupar cargos de liderança.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.7
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 107

Dados:
Quantidade líderes da SEFAZ/PE: 163
Quantidade de mulheres líderes da SEFAZ/PE: 45

Fórmula de Cálculo:
(participações de líderes femininas em capacitações / Total de participações de líderes em capacitação) *100 - Entende-se por capacitação às realizadas para líderes em cursos de gestão.

Unidade de Medida: Percentual
Linha de Base (2024): 84. participação de líderes femininas em capacitação (2023) = 21. Total de participação de líderes em capacitação (2023) = 25.

Fonte: Relatórios das ações de capacitações da ESAFAZ/PE.

Análise de características SMART:

Específico: Monitora a participação de lideranças femininas da SEFAZ/PE em capacitações.
Mensurável: Aumentar 7,14% número de participação de líderes femininas em capacitação.
Atingível: Aumentar o número de líderes mulheres em cursos de gestão.
Relevante: Relaciona-se com a promoção de igualdade de gênero e desenvolvimento de lideranças femininas na SEFAZ/PE.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de capacitar as servidoras da SEFAZ/PE em cursos de gestão, promovendo oportunidades igualitárias de desenvolvimento e de formação de lideranças , tornando-as aptas às funções de alta relevância dentro da estrutura administrativa da SEFAZ/PE, foi definida de alcançar a meta de 90% das líderes servidoras participando em um ou mais cursos, com o objetivo de ter um corpo técnico e diretivo capacitado para atender às demandas dos processos, gerenciamento de mudanças e a Reforma Tributária, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 85% (Meta Inicial)
Ano 2: 86%
Ano 3: 87% (Meta Intermediária)
Ano 4: 88%
Ano 5: 90% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Percentual de Processos Julgados em 1ª Instância no sistema CAT-e

Descrição:
Com o objetivo de agilizar a apreciação dos processos administrativos tributários, serão realizadas ações no Projeto orientadas à inovação e resultados com o objetivo de disponibilizar sistema para julgamento, com peças processuais produzidas automaticamente, para serem utilizadas pelos julgadores na produção de relatórios e votos eletrônicos, com o auxílio de Inteligência Artificial, contribuindo para a transformação digital da SEFAZ/PE.

Vinculação:
Objetivo Específico : ii.4
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Total de Processos Julgados em 1ª Instância no CAT-e
Número de Processos Eletrônicos no CAT-e

Fórmula de Cálculo:
(Total de Processos Julgados em 1ª Instância no CAT-e / Número de Processos Eletrônicos no CAT-e) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0

Fonte: CAT-e

Análise de características SMART:

Específico: Aumentar número de processos iniciados julgamento administrativo (1ª instância) no Sistema CAT-e dos autos lavrados no Sistema PAT-e (Processo Administrativo Tributário) e impugnados pelo contribuinte.

Mensurável: Aumentar 70% o número de Processos Julgados em 1ª Instância no sistema CAT-e.

Atingível: Aumentar Total de Processos Julgados em 1ª Instância no CAT-e.
Relevante: Contribuir na transformação da Sefaz/PE em uma organização ágil, orientada à inovação e resultados, bem como simplificar e reduzir a litigância fiscal.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 70% a ser alcançada ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de modernizar a gestão fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 10% (Meta Inicial)
Ano 2: 30%
Ano 3: 50% (Meta Intermediária)
Ano 4: 60%
Ano 5: 70% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores.**

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Aumento da Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte integralmente on-line

Descrição:
Com o objetivo melhorar a prestação de serviços públicos de qualidade, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de aprimorar a relação fisco-contribuinte, através da ampliação dos canais de comunicação e de serviços disponibilizados on line. A disponibilização de serviços online para os contribuintes aumenta a presença do fisco, auxiliando o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e reduz a pressão de demanda sob os canais de atendimento presenciais, bem como consolida uma governança fiscal orientada à inovação e transformação digital.

Vinculação:
Objetivo Específico : ii.4
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Quantidade de Serviços de Atendimento disponibilizados no Portal de Atendimento ao Contribuinte Online
Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte demandados nos sistemas da SEFAZ/PE

Fórmula de Cálculo:
Quantidade de Serviços de Atendimento disponibilizados no Portal de Atendimento ao Contribuinte Online /
Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte demandados nos sistemas da SEFAZ/PE *100.

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 53,3%

Fonte: Portal de Atendimento ao Contribuinte

Análise de características SMART:
Específico: Monitorar a Quantidade de Serviços de Atendimento ao Contribuinte integralmente on-line.
Mensurável: Acréscimo de +50% em relação à Quantidade de Serviços disponibilizados no Portal de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ/PE (2024).
Atingível: Aumentar a Quantidade de Serviços disponibilizados no Portal de Atendimento ao Contribuinte
Relevante: Relaciona-se com aprimorar a relação fisco-contribuinte.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:

Para alcançar os resultados esperados de crescimento anual da disponibilização de serviços on line no Portal do Contribuinte foi definida uma meta de 80 % a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de ampliar os canais de comunicação oferecendo mais serviços à população, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 58% (Meta Inicial)
Ano 2: 64%
Ano 3: 70% (Meta Intermediária)
Ano 4: 75%
Ano 5: 80% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ-PE

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal em promover o aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico cumpridas e o total de metas planejadas demonstra melhora na capacidade institucional da SEFAZ em todas as áreas administrativas e operativas, o que contribui para um melhor ambiente institucional para manter o equilíbrio fiscal. A metodologia inclui a participação ativa das diversas áreas da Secretaria, além do alinhamento do planejamento aos objetivos estratégicos definidos pela instituição. Além disso, realiza-se um trabalho de difusão de conhecimento das macros diretrizes definidas pela Alta Gestão, incluindo o mapa estratégico da Sefaz, de forma a ampliar a integração e o engajamento de todas as áreas com os objetivos estratégicos definidos pela cúpula da Secretaria.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.1
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Metas cumpridas
Total de metas planejadas
Isto é, quantidade de metas estratégicas cumpridas como porcentagem da quantidade total de metas planejadas.

Fórmula de Cálculo:
(Metas cumpridas / Total de metas planejadas) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 73

Fonte: Relatório Anual de Encerramento do Planejamento Estratégico SPE/SEFAZ-PE.

Análise de características SMART:
Específico: Monitora cumprimento de metas do planejamento da Sefaz.
Mensurável: Aumentar 10 o % de metas cumpridas do planejamento.
Atingível: Aumentar a participação ativa das diversas áreas da Secretaria nas metas do planejamento, aumentar o alinhamento do planejamento aos objetivos estratégicos definidos pela instituição.
Relevante: Relaciona-se com melhorar a governança fiscal e a capacidade institucional da SEFAZ.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, o PROFISCO III prevê ações de Consultoria para melhoria no monitoramento da execução da estratégia e das práticas de gestão e de comunicação, com a meta de alcançar 80%, até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 74% (Meta Inicial)
Ano 2: 75%
Ano 3: 76% (Meta Intermediária)

Ano 4: 78%
Ano 5: 80% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores.**

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: % de reutilização de água

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal estadual em promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.6
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 212

Dados:
Quant. De água reaproveitada
Quant. De água armazenada

Fórmula de Cálculo:
Quant. De água reaproveitada/ Quant. De água armazenada
Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0

Fonte: DIENG

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de adequação das edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, foram desenhadas ações da SEFAZ/PE através do PROFISCO III promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis, com a meta de alcançar 75%, até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 15% (Meta Inicial)
Ano 2: 30%
Ano 3: 45% (Meta Intermediária)
Ano 4: 60%
Ano 5: 75% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Taxa de implantação do modelo integrado de gestão estratégica e orçamentária

Descrição:
A busca de uma melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos, por meio da ampliação da capacidade estatal e dos investimentos.

Vinculação:
Objetivo Específico: i.2
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 302

Dados:
Número de programas de governo com indicador de resultado
Total de programas do PPA corrente

Fórmula de Cálculo:
(número de programas com indicador de resultado / total de programas do PPA corrente) X 100
Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 0

Fonte: Relatórios técnicos do Sistema Integrado

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de adequação do alinhamento entre os instrumentos de planejamento e as ferramentas de gestão e de acompanhamento de todo o ciclo do investimento público, o PROFISCO III irá investir no Sistema Integrado de Estratégia e Orçamento aumentando o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, a garantia de recursos para as iniciativas, e a prontidão da administração pública estadual de Pernambuco em responder a desafios orçamentários e fiscais. A meta de alcançar 50% dos programas com indicador de resultado monitorado na plataforma até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 10% (Meta Inicial)
Ano 2: 20%
Ano 3: 30% (Meta Intermediária)
Ano 4: 40%
Ano 5: 50% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Eficiência no custo para arrecadar tributos

Descrição:
Com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal, este indicador é uma métrica eficaz para avaliar a eficiência operacional da gestão fiscal. A diminuição da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária demonstra um duplo esforço, tanto em uma economia de recursos, quanto no aumento da arrecadação. É possível avaliar o impacto das iniciativas do PROFISCO III PE na eficiência da SEFAZ/PE, onde uma diminuição consistente sugere que as ações implementadas estão resultando em melhor produtividade na gestão dos gastos públicos. As ações incluem a implementação de soluções tecnológicas para automatizar processos, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência; treinamentos para aprimorar habilidades e competências, elevando a produtividade e a qualidade do serviço público; e a revisão e melhoria dos procedimentos internos para eliminar redundâncias e desperdícios, permitindo que uma maior parcela da arrecadação seja direcionada para políticas públicas e investimentos que beneficiem a sociedade.

Vinculação:
Objetivo Específico : ii.1
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Execução orçamentária da administração tributária (gastos com pessoal, custeio e investimentos)
Arrecadação bruta de impostos (sem as deduções)

Fórmula de Cálculo:
(Execução orçamentária da administração tributária (gastos com pessoal, custeio e investimentos) / Arrecadação bruta de impostos (sem as deduções)) *100 Ou seja, o valor do orçamento executado da SEFAZ como porcentagem do valor da arrecadação tributária.

Unidade de Medida: Percentual,

Linha de Base (2023): 2,87. Orçamento de funcionamento da SEFAZ (2023) = R$ 704,2 milhões. Arrecadação tributária (2023) = R$ 24.550 milhões.

Fonte: e-fisco.

Análise de características SMART:
Específico: Foca a eficiência do custo para arrecadar tributos.
Mensurável: Reduzir o % do custo para arrecadar em 12%.
Atingível: Diminuir o custeio, aumentar arrecadação.
Relevante: Relaciona-se com alcance da sustentabilidade fiscal.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de eficiência da gestão fiscal, através da eficiência no custo para arrecadar tributos, foi definida uma meta de 2,52% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 2,80% (Meta Inicial)
Ano 2: 2,73%
Ano 3: 2,66% (Meta Intermediária)
Ano 4: 2,59%
Ano 5: 2,52% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores**.

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Taxa de retorno do ajuizamento

Descrição:
A busca de uma melhoria da efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio da melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário, contribuindo para o fortalecimento sustentabilidade fiscal.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.2
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 306

Dados:
Valor anual arrecadado após o ajuizamento de executivo fiscal
Valor total de execuções fiscais ajuizadas

Fórmula de Cálculo:
Valor anual arrecadado após o ajuizamento de executivo fiscal/valor total de execuções fiscais ajuizadas x 100;

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 2,74%

Fonte: Dashboards de arrecadação, do protesto e sistema SAJ.

Análise de características SMART:
Específico: Monitora o cumprimento da taxa de retorno do ajuizamento.
Mensurável: Incremento de 25% da taxa entre o valor da dívida ativa liquidada/parcelada após o ajuizamento e total ajuizado a título de execuções fiscais.
Atingível: Aumentar crédito tributário.
Relevante: Relaciona-se com a melhoria da eficiência dos processos da gestão jurídica.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de Restruturação do modelo de gestão e cobrança, foram desenhadas ações da SEFAZ/PE através do PROFISCO III promovendo mudanças no fluxo de cobrança, com a implantação de régua de cobrança, escalonamento das formas de cobrança com base em dados estruturados, ampliação dos meios extrajudiciais de cobrança, maior seletividade do ajuizamento de execuções fiscais e automação para cobrança de débitos de pequenos valores, com a meta de alcançar 3,425% de taxa de retorno, até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 2,8% (Meta Inicial)
Ano 2: 3%
Ano 3: 3,15% (Meta Intermediária)
Ano 4: 3,30%
Ano 5: 3,425% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores.**

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Pontos de recarga instalados

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal estadual em promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal através da instalação de estações de carregamento de veículos elétricos nos prédios da SEFAZ-PE, estimulando o uso desses tipos de carro pelos servidores de forma a contribuir na substituição de combustíveis fósseis por energia limpa.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.6
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 208

Dados:
qtd Pontos de recarga elétrica instalados na SEFAZ

Fórmula de Cálculo:
qtd Pontos de recarga elétrica instalados na SEFAZ

Unidade de Medida: und

Linha de Base (2024): 0

Fonte: DIENG

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de adequação das edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, foram desenhadas ações da SEFAZ/PE através do PROFISCO III promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a possibiliar estações de carregamento de veículos elétricos nos principais prédios da SEFAZ, com a meta de alcançar 6 pontos de recarga, até o ano 5 de execução do projeto conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:
Ano 1: 1 (Meta Inicial)
Ano 2: 1
Ano 3: 1 (Meta Intermediária)
Ano 4: 1
Ano 5: 2 (Meta Final)

total: 6 pontos

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores.**

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: % de análise de ações judiciais com precatórios-RPV

Descrição:
A busca de uma melhoria da efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal, por meio de sistema que consolide os dados dos precatórios judiciais e requisições pagas e os relacione com a respectiva causa jurídica de origem, contribuindo para o fortalecimento da sustentabilidade fiscal do Estado.

Vinculação:
Objetivo Específico: ii.2
Área Estratégica do PPA 2024-2027: 307

Dados:
Qtd análises de Processos judiciais com arquivos de informações PRECATORIOS -RPV centralizadas emitidos pelo sistema
TOTAL PROCESSOS PRECATORIOS - RPV

Fórmula de Cálculo:
(Qtd análises de Processos judiciais com arquivos de informações PRECATORIOS -RPV centralizadas emitidos pelo sistema / TOTAL PROCESSOS PRECATORIOS - RPV) x 100;

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 0

Fonte: Sistema DPCC.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de ánalise de processos precatórios - RPV com dados de fácil acesso que permitam identificar a origem das demandas que ensejaram as condenações judiciais em ordem a mensurar o impacto que uma determinada decisão, padrão de atuação ou conduta pretérita sobre os valores das requisições e precatórios pagos, foram desenhadas ações da SEFAZ/PE através do PROFISCO III promovendo o desenvolvimento de um sistema, com inteligência artificial, capaz de “ler” o Precatório/RPV e os dados da ação judicial em que foram expedidos, emitindo relatórios de análise individuais das causas da condenação, bem como relatórios consolidados periódicos, com a meta de alcançar 100% de analises Precatórios/RPVs expedida**s**, até o ano 5 de execução do projeto
conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 20% (Meta Inicial)
Ano 2: 40 %
Ano 3: 60 % (Meta Intermediária)
Ano 4: 80%
Ano 5: 100% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PE, vide o **Anexo Indicadores.**

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)
Valor estimado em Dólar (USD): 42.887.560,42

Descrição:
As ações deste componente visam melhorar o desempenho da governança pública contribuindo para o aumento da eficiência no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados, evolução tecnológica, a mitigação dos riscos fiscais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle e a melhoria da prestação de serviços, considerando a sustentabilidade ambiental e a promoção da igualdade de gênero e diversidade.
Para tanto, um sólido modelo de governança promove a inovação, aproveita as oportunidades da transformação digital e direciona estrategicamente seu corpo técnico.

Este componente terá os seguintes subcomponentes:

S1.1. Governança da Gestão Fiscal Aperfeiçoada
Busca promover a autonomia, o alinhamento, o direcionamento e o monitoramento da atuação da SEFAZ de acordo com a definição da estratégia; promover melhorias na gestão fiscal, com o uso de transformação digital na revisão dos seus processos e inovação para otimizar a utilização dos recursos no alcance dos resultados; promover a adequação da gestão fiscal às alterações resultantes da reforma tributária; melhorar a consistência dos resultados gerados e eliminar as atividades puramente operacionais dos usuários da SEFAZ, trazendo mais celeridade nas entregas das áreas finais; e por fim capacitar os cidadãos com conhecimentos sobre tributação e gestão pública, para formar indivíduos mais conscientes e responsáveis, e também criar bases para um ambiente econômico saudável e sustentável.
Haverá os seguintes produtos:
P1.1.1-Gestão Estratégica Revisada e Monitorada;
P1.1.2-Processos da Gestão Fazendária Transformados e Adequados à Reforma Tributária;
P1.1.3-Direcionamento Estratégico da Comunicação e da Educação Fiscal Aperfeiçoado.

S1.2. Gestão Tecnologica Evoluída
Busca oferecer à SEFAZ, ao contribuinte e à sociedade, serviços e dados consistentes e seguros a fim de prover a relação fisco contribuinte de informações ágeis, precisas e seguras com foco na simplificação, confiança e

transparência.
A adequação do parque tecnológico se faz necessária considerando-se a prevenção da obsolescência de hardware e software, garantindo rápido acesso às informações em sua integralidade de maneira descomplicada, simples e moderna, com inovação e colaboração.
Haverá os seguintes produtos:
P1.2.1-Governança e Plataforma de Tecnologia Fazendária Atualizada;
P1.2.2-Tecnologia da Informação na Gestão Jurídica Aperfeiçoada;
P1.2.3–Tecnologia da Informação para Administração Pública Atualizada.

S1.3. Gestão Baseada em Dados e Transformação Digital Ampliada
Visa fortalecer a gestão pública inteligente e o modelo de transparência pública do Estado, com base no uso da inteligência de dados e na transformação digital.
Haverá os seguintes produtos:
P1.3.1-Gestão Baseada em Inteligência de Dados Fortalecida;
P1.3.2-Inovação e Transformação Digital na Gestão Estadual Implantados;
P1.3.3-Transparência Pública baseada no uso Inteligente de Dados Evoluída.

S1.4. Modelo de Gestão de Pessoas Aperfeiçoado
Procura contribuir para prover a SEFAZ de uma equipe coesa, produtiva, comprometida, capacitada e focada nas estratégias e nos resultados organizacionais.
Haverá os seguintes produtos:
P1.4.1-Programa de Formação Técnica e de Liderança Ampliado voltada para gênero, raça e diversidade;
P1.4.2-Programa de Valorização e Integração dos Servidores Implantado;
P1.4.3-Programa de Gestão do Conhecimento Implantado.

S1.5. Programa de Gestão de Riscos e Integridade Ampliado
Busca fortalecer e aprimorar a gestão de riscos na SEFAZ, através da implantação de uma sistemática de planejamento e acompanhamento de riscos estratégicos, operacionais e de TI, reestruturar e modernizar com uso de software inteligente o modelo de atuação da corregedoria, bem como modernizar e expandir os trabalhos da ouvidoria e do controle interno.
Haverá os seguintes produtos:
P1.5.1-Implantação de Programa de Gestão de Riscos e de Integridade;
P1.5.2-Auditoria Interna e Políticas de Correição Aperfeiçoadas;
P1.5.3–Programa de Fomento para a Participação Social Implantado.

S1.6. Infraestrutura Sustentável Implantada
Visa atender às boas práticas de ESG, propondo soluções voltadas para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, adequando as edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis.
Haverá o seguinte produto:
P1.6.1-Infraestrutura Sustentável implantada.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Considerando que os subcomponentes foram explicados acima, a seguir estão detalhados todos os produtos deste componente.

P1.1.1. Revisão do direcionamento da estratégia, incorporando um plano de transformação digital e a implantação de uma sistemática de monitoramento e avaliação de desempenho institucional da gestão fiscal.
P1.1.2. Revisão dos processos organizacionais para uma operacionalização adequada às diretrizes da Reforma Tributária.
P1.1.3. Fortalecimento da comunicação institucional como dimensão estratégica; implantação do Programa Estadual de Educação Fiscal, **Anexo PEEF-PE**, favorecendo a participação cidadã e o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ecológica e inclusão social.

P1.2.1. Desenvolvimento e manutenção de ambientes desktop e mobile de forma responsiva; implementação de uma nuvem híbrida para hospedar os sistemas; modernização da infraestrutura de TI de backend e de front-end, e disponibilização de solução para virtualização do acesso aos recursos e serviços de TI; implementação da infraestrutura para a Plataforma de Inteligência Artificial (IA); implementação de uma Plataforma de Segurança Cibernética com uso de IA para identificar comportamentos maliciosos e defender-se de forma autônoma.
P1.2.2. Implementação de sistema web para o acompanhamento processual da PGE-PE, com aprendizado de máquina que possibilite classificar, predizer e otimizar regras; implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), baseado em normas internacionais, aumentando o nível de confidencialidade,

integridade e disponibilidade das informações.
P1.2.3. Modernização da infraestrutura e estruturação de modelo de Gestão e Governança de TI, impulsionando as iniciativas de transformação digital do Estado; aquisição de software e hardware compatíveis com a demanda de processamento de dados; e hospedagem de sistemas necessários ao processo de atualização das tecnologias.

P1.3.1. Implementação do DataHub PE como uma solução de gerenciamento, governança, análise e visualização de dados, projetada para identificar, mapear e integrar várias fontes de dados fiscais do cidadão no âmbito estadual; Implantação de laboratório de inteligência de dados, inovação e automação de processos para transformação digital; Ampliação do uso da Inteligência Analítica de Dados, com fomento à Ciência de Dados, capacitações em ferramentas e técnicas de análise, aumento da capacidade de armazenamento e tratamento do ambiente Big Data.
P1.3.2. Implantação de uma célula de inovação, com equipe multidisciplinar, capacitada para conduzir a transformação digital na SEFAZ; Implementação da Plataforma digital de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado.
P1.3.3. Desenvolvimento de solução integrada de Portal da Transparência e Dados Abertos em ambiente desktop e mobile; Ampliação de canais de comunicação e transparência do Estado; Promoção da abertura de dados em organizações do poder executivo Estadual.

P1.4.1. Implantação do modelo de avaliação de desempenho por competência; elaboração e implantação do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, contemplando a capacitação das lideranças.
P1.4.2. Personalização de Plataforma de aprendizagem e de ferramenta social para compartilhamento do conhecimento, visando fomentar o desenvolvimento do servidor de forma individualizada; definição de modelo e desenvolvimento de programas e atividades em educação, inovação e criatividade; implantação de espaços adaptativos para inovação e aprendizagem, com projeto, design, aquisição de mobiliários e equipamentos; elaboração de política e programa de qualidade de vida e bem estar, contemplando a melhoria do clima organizacional, ambientes de trabalho integrado e áreas de convivência.
P1.4.3. Modelagem de sistema de conhecimento e solução de análise de dados e na criação de painéis de People Analytics, visando identificar os dados mais relevantes e a geração de informações úteis para todas as partes interessadas; estruturação de programa de mentoria para servidores próximos à aposentadoria, com transferência de conhecimento, desenvolvimento do corpo funcional atual e apoio à chegada de novos servidores.

P1.5.1. Desenvolvimento de metodologias de trabalho que possam auxiliar na construção de um modelo padronizado e eficiente de gerenciamento de riscos estratégicos, cibernéticos e operacionais.
P1.5.2. Fortalecimento do sistema de controle interno e da função de auditoria interna, contemplando o uso de tecnologias, da institucionalização do planejamento estratégico, do fomento à pesquisa, comunicação e sensibilização junto aos interessados.
P1.5.3. Modernização e desenvolvimento da Ouvidoria e do Serviço estadual de Informação ao Cidadão, com iniciativas interiorizadas e itinerantes.

P1.6.1. Implantação de sistema de destinação de resíduos e de sistema de reaproveitamento e armazenamento de água em prédios da SEFAZ, instalação de centrais de recarga de veículos elétricos e execução de obras para aumentar o total de área verde em prédios da SEFAZ.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)
Valor estimado em Dólar (USD): 28.352.439,58

Descrição:
O componente tem como escopo o aprimoramento do desempenho da administração tributária e do contencioso fiscal, em consonância com as diretrizes emanadas da reforma tributária. As ações previstas visam incrementar a arrecadação das receitas próprias, racionalizar e desburocratizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, acelerar a tramitação dos processos fiscais e promover a recuperação da dívida ativa.
A nova administração tributária tem como objetivo o cumprimento voluntário das obrigações tributárias por meio da facilitação da conformidade tributária e da redução da litigiosidade, suportado pelo uso intensivo de dados.

Este componente terá os seguintes subcomponentes:

S2.1 Política Fiscal Fortalecida e Adaptada
Tem como escopo a reformulação do modelo de política fiscal vigente, visando sua adequação ao novo panorama normativo instituído pela reforma tributária. A extinção de benefícios fiscais, prevista na referida reforma, impõe a necessidade de reestruturação do arcabouço legal e operacional da Administração Tributária, a fim de que ela esteja apta a lidar com as demandas e desafios emergentes.
Haverá os seguintes produtos:
P2.1.1-Adequação da legislação tributária à Reforma Tributária;
P2.1.2-Racionalização e otimização da estrutura administrativa da Administração Tributária.

S2.2. Relação Fisco Contribuinte Fortalecida
Tem como escopo fomentar a conformidade tributária e aprimorar o relacionamento fisco-contribuinte, mediante a implementação de um modelo de atendimento pautado nos princípios do profissionalismo e da confiança mútua. Para tanto, são necessários esforços na modernização dos canais de comunicação, implementação de soluções de inteligência artificial, promoção da educação fiscal e incentivo à autorregularização dos contribuintes.
Haverá os seguintes produtos:
P2.2.1-Programa de Conformidade Tributária Evoluído;
P2.2.2-Atendimento e Orientação ao Contribuinte Aperfeiçoados;
P2.2.3-Programa do Cashback implantado.

S2.3. Fiscalização do Contribuinte Reformulada
Tem como escopo o aperfeiçoamento das atividades de fiscalização e exige a implementação de soluções tecnológicas inovadoras que possam dar suporte aos trabalhos que serão executados, visando a otimização da arrecadação tributária, a redução dos custos da fiscalização e a promoção da justiça fiscal, sem a necessidade de um aumento significativo no quadro de servidores fiscais.
É necessário para isso ampliar o uso de tecnologias de ponta, tais como Big Data, Inteligência Artificial e Blockchain. Os modelos a serem desenvolvidos aliados à implementação estratégica dessas tecnologias possibilitarão a ampliação do alcance da fiscalização, a automação de tarefas repetitivas e a geração de inteligência fiscal.
Haverá os seguintes produtos:
P2.3.1-Evolução na Sistematização do Planejamento das Ações Fiscais;
P2.3.2-Gestão do Controle Fiscal otimizada pelo Uso de Tecnologia e Dados;
P2.3.3-Novo Controle de Mercadorias em Trânsito;
P2.3.4-Modelo de Fiscalização dos Tributos do Regime Específico;
P2.3.5-Novo Modelo de Controle do Sistema Financeiro do Contribuinte.

S2.4. Contencioso Tributário Transformado
Tem como escopo o processo de gestão da Dívida Ativa, que por sua natureza intrínseca, apresenta um elevado custo para as entidades fazendárias, considerando-se a complexidade inerente ao processo e os índices de retornohistoricamente baixos.
Ressalta-se a necessidade da implementação de medidas proativas e direcionadas que otimizem os mecanismos de controle e viabilizem a atuação mais efetiva em créditos que demonstrem maior potencial de recuperação, com base em uma análise profunda do perfil do contencioso e das características da própria Dívida.
Haverá os seguintes produtos:
P2.4.1-Sistema PAT-E otimizado;
P2.4.2-Gestão do Contencioso Adequada à Reforma Tributária.

S2.5. Gestão da Arrecadação e Cobrança Reestruturada
Tem como escopo otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a eficiência e tempestividade ao processo, como forma de intensificar a presença do fisco nas operações dos contribuintes, implicando em uma melhor assertividade na previsão da arrecadação, maior controle e fiscalização e prevenção de fraudes.
Haverá os seguintes produtos:
P2.5.1-Sistemática de previsão da arrecadação;
P2.5.2-Novo modelo integrado de cobrança.

S2.6. Adequações para a Reforma Tributária
Tem como escopo os impactos relevantes que a reforma tributária em curso trará sobre o *modus operandi* das administrações tributárias subnacionais, principalmente no que concerne à Administração Tributária e o Contencioso Fiscal. A redistribuição de competências tributárias entre os entes federativos (União, Estados e Municípios) e a implementação de novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização exigem uma profunda reestruturação das Secretarias de Fazenda.
Haverá o seguinte produto:
P2.6.1-Preparação da SEFAZ para operar no novo ambiente da Reforma Tributária.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Considerando que os subcomponentes foram explicados acima, a seguir estão detalhados todos os produtos deste componente.

P2.1.1. Revisão e adequação da legislação tributária, tratando da atualização das normas e procedimentos fiscais em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela reforma tributária.
P2.1.2. Racionalização e otimização da estrutura administrativa, abrangendo a redefinição das competências e responsabilidades dos órgãos da administração tributária, visando a otimização do processo de arrecadação e fiscalização dos tributos.

P2.2.1. Implantação de Programa de Conformidade Tributária, com foco no incremento da adesão à autorregularização, e criação de indicadores para o IBS; desenvolvimento de painel para identificação e monitoramento de indicadores de irregularidades.
P2.2.2. Evolução do Portal do Contribuinte, com a estruturação de banco de dados de orientação tributária com desenvolvimento de ferramenta de pesquisa eficiente e integrada para consulta de documentos fiscais eletrônicos tanto pela Sefaz como pelos contribuintes, de acordo o com o perfil de acesso, além da incorporação da base de dados do DETRAN, e atendimento e análise processual das demandas dos contribuintes do IPVA e do ICD.
P2.2.3. Implantação do Programa do Cashback, uma das inovações da reforma tributária no Brasil, com foco em promover maior justiça fiscal. Estruturação do formato de devolução de parte dos tributos pagos por famílias de baixa renda sobre produtos e serviços essenciais, onde a devolução será baseada no consumo familiar registrado em documentos fiscais vinculados ao CPF dos membros da família.

P2.3.1. Reformulação do modelo de planejamento das ações fiscais, a partir do diagnóstico do modelo atual, definição de indicadores quantitativos e qualitativos, e cruzamento de dados para verificação de irregularidades fiscais e contábeis.
P2.3.2. Evolução da sistemática de monitoramento de empresas com indícios de irregularidades, a partir da contratação de consultoria para prospecção de ferramentas, tecnologias necessárias e utilização de ferramentas de inteligência artificial (IA).
P2.3.3. Ampliação do serviço de hardware e software para coleta, transmissão e processamento de imagens, modelo iniciado no Profisco II, voltado para uma fiscalização de trânsito mais inteligente e assertiva, focada na seletividade das abordagens às cargas com indícios de irregularidades em substituição à parada obrigatória e geral dos veículos transportadores de cargas, utilizando tanto equipamentos fixos como móveis (fiscalização itinerante).
P2.3.4. Implantação de novo modelo de fiscalização dos tributos do regime específico.
P2.3.5. Implantação do novo modelo de controle do sistema financeiro do contribuinte.

P2.4.1. Otimização do Sistema PAT-E, com uso de Inteligência de Dados e Inteligência Artificial, propiciando a integração com as soluções implantadas no PROFISCO II, para automatizar a elaboração de minutas de peças processuais (decisões, acórdãos, ementas, despachos, atas).
P2.4.2. Implantação de serviço com inteligência artificial para facilitação da consulta e divulgação dos precedentes produzidos pelo órgão; implantação de serviço de consulta, classificação inteligente e comunicação dos precedentes, bem como a absorção e integração da jurisprudência produzida no Poder Judiciário em relação às matérias de sua competência, e em instâncias administrativas de outras unidades federadas, tendo em vista a remodelação na estrutura a ser realizada com a implantação da Reforma Tributária.

P2.5.1. Aquisição de ferramenta que permita uma visão 360º do contribuinte (cadastro, arrecadação, dados econômicos, fiscalizações realizadas e conformidade fiscal), utilizando uma sistemática de previsão da arrecadação com visão descritiva e preditiva e integração com múltiplas fontes de dados.
P2.5.2. Implantação do novo modelo integrado de cobrança.

P2.6.1. O produto visa consolidar investimentos em processos, tecnologia e capacitação de pessoal com foco na preparação da SEFAZ para operar de forma eficiente no novo ambiente projetado pela reforma tributária. O foco recai sobre os tributos ICMS e ITCMD, passíveis de extinção com a criação do IBS Imposto sobre Bens e Serviços.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)
Valor estimado em Dólar (USD): 23.260.000,00

Descrição:
Este componente visa o fortalecimento da administração financeira estadual, com adoção de novas estratégias e uso intensivo de dados para alocação, priorização, execução, registro e avaliação em áreas críticas tais como o planejamento e avaliação de investimentos, o gerenciamento de custos, as compras governamentais, a avaliação da qualidade e dos resultados do gasto público, o controle da dívida e dos passivos contingentes, especialmente os relativos aos precatórios, à previdência pública, entre outros.

Este componente terá os seguintes subcomponentes:

S3.1. Planejamento e Orçamento Governamental Modernizado
Tem como diretriz aumentar a eficiência da gestão com hipóteses e probabilidades voltadas para a economia, arrecadação, execução de despesas, alocação de recursos, dentre outros, fundamentais para o equilíbrio fiscal dinâmico.
Com essas informações pode-se mensurar os riscos, refinar as previsões de arrecadação e a formulação de metas de gastos, e desenvolver soluções como um sistema de gestão de créditos tributários e não tributários, obrigações e fluxo de caixa, com reflexo direto nos monitoramentos e controles das políticas fiscais desenvolvidas.
Haverá os seguintes produtos:

P3.1.1-Novo modelo de governança, planejamento e gestão implantado;
P3.1.2-Sistema integrado de orçamento e estratégia;
P3.1.3-Programa de interiorização do empreendedorismo.

S3.2. Processos de Gestão Financeira e Contábil Aprimorados
Tem como diretriz a otimização dos processos e ferramentas para alcançar uma redução de custos e possibilitar maior transparência. Os benefícios para a gestão contábil são um melhor planejamento e controle financeiro, e uma maior segurança e confiabilidade das informações.
Haverá os seguintes produtos:
P3.2.1-Gestão contábil aperfeiçoada e transparente;
P3.2.2-Gestão Financeira evoluída e adaptada;
P3.2.3-Processos de administração de fundos otimizados.

S3.3. Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Evoluídas
Tem como diretriz transcender a mera contabilização de despesas. Fortalecer o planejamento, o orçamento e o investimento público com soluções de gestão orçamentária, de uma visão gerencial de custos e também pelo desenvolvimento de uma plataforma de serviços digitais com uma interação mais eficaz junto ao cidadão, com linguagem simplificada e segurança para coibir fraudes e erros na utilização dos serviços prestados.
Haverá os seguintes produtos:
P3.3.1-Sistemas e ações de gestão de custos e despesas.

S3.4. Gestão das Compras Públicas Transformada
Tem como diretriz a construção de uma administração pública eficiente, transparente, equitativa e sustentável. Busca otimizar o uso dos recursos, garantir a qualidade dos bens e serviços adquiridos, promover o desenvolvimento local e fortalecer a confiança da sociedade na gestão pública. A proposta envolve o desenvolvimento de um sistema integrado com Tecnologias de IA para otimizar o processo de contratação pública, proporcionando maior estabilidade, redução do tempo de tramitação e erros operacionais.
Haverá os seguintes produtos:
P3.4.1-Gestão das contas públicas reformulada;
P3.4.2-Inteligência no processo das Compras Públicas fortalecida.

S3.5. Gestão de Transferências de Recursos Aprimorada
Origina-se da necessidade da ampliação e aprimoramento do Sistema de Gestão das Transferências de Recursos da União (GTU) no e-Fisco, diante da ausência de rastreabilidade do uso do recurso e da transparência de informação das transferências intergovernamentais, com a importação de todas as informações disponibilizadas pela União no TransfereGOV.
Faz-se necessário também o desenvolvimento de um módulo de gerenciamento de cálculo do IPM, pois os índices ainda são consolidados em planilha, com possibilidade de erro e falta de registro do histórico no e-Fisco, sendo importante revisar a efetividade dos critérios sócio-ambientais de distribuição do ICMS aos Municípios, conforme Decreto Estadual nº 23.473/2001.
Haverá os seguintes produtos:
P3.5.1-Sistemas e Processos de Transferências de Recursos Evoluídos;
P3.5.2-Sistema de suprimento de fundo digital implantado;
P3.5.3-Sistema do IPM implantado.

S3.6. Gestão dos Riscos Fiscais Evoluída
Tem como diretriz identificar, avaliar, monitorar e mitigar os riscos que podem afetar negativamente as receitas e despesas, e, consequentemente o desenvolvimento sustentável e equilíbrio fiscal dinâmico.
Visa ainda, de forma complementar, o uso de ferramenta de mapeamento cartográfico, com a integração ao sistema corporativo estadual de gestão de bens imóveis e também a estruturação de um setor de inovação previdenciária, com automação de processos, Inteligência Artificial e Business Intelligence para análise avançada de dados.
Haverá os seguintes produtos:
P3.6.1-Novo modelo de Gestão dos Riscos Fiscais Implantado;
P3.6.2-Gestão Financeira da Previdência Otimizada com o uso de Tecnologia;
P3.6.3-Gestão de Ativos Imobiliários Transformada.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Considerando que os subcomponentes foram explicados acima, a seguir estão detalhados todos os produtos deste componente.

P3.1.1. Aperfeiçoamento dos modelos de planejamento estratégico de longo prazo e de gestão de processos através de diagnóstico situacional, visando o desenvolvimento territorial regional sustentável.
P3.1.2. Implantação de sistema integrado de orçamento e estratégia, compreendendo cadeia completa dos

indicadores, metas prioritárias, metas de resultado, capacidades regionais e informações, permitindo a gestão das políticas públicas.
P3.1.3. Governança da Inovação através de plataforma integrada de mapeamento, contendo desafios setoriais e soluções empreendedoras, baseada nos arranjos produtivos locais e nas cadeias produtivas.

P3.2.1. Gestão contábil aperfeiçoada e transparente, com a implantação de procedimentos contábeis conforme legislação atual e adequação do sistema contábil com controles efetivos e automatizados, propiciando decisões com base em informações confiáveis e tempestivas; Construção de um Balanço Cidadão do Estado, contemplando os principais resultados contábeis e fiscais, com visual e conteúdo moderno, lúdico, atrativo e de fácil entendimento para o público.

P3.2.2. Gestão Financeira evoluída e adaptada, com desenvolvimento de sistema para recebimento de processos deferidos pela Administração Tributária e geração automática das previsões de desembolso (PDs), dando celeridade na restituição do contribuinte.

P3.2.3. Implantação de sistemática de monitoramento dos fundos em vigor, a partir da gestão centralizada do inventário e monitoramento dos saldos dos contratos, com evolução do acompanhamento das transferências realizadas.

P3.3.1. Sistemas e ações de gestão de custos e despesas, com a construção de processos que possibilitem visualizar o orçamento considerando a previsão das necessidades, mas permitindo a adequação do orçamento a imprevistos, a novas prioridades e a otimização da aplicação dos recursos com foco na melhoria da qualidade do gasto ao longo do exercício fiscal, além da proposição de um modelo de governança da sistemática de monitoramento e avaliação de custos dos serviços prestados.

P3.4.1. Gestão das compras públicas reformulada, com a implantação de uma nova plataforma integrada de compras, licitações, patrimônio e almoxarifado, online, com uma interface completamente renovada, intuitiva e fácil de usar.

P3.4.2. Modelo de compras públicas fortalecido, com o desenvolvimento de um sistema integrado com tecnologias de inteligência artificial para otimizar o processo de contratações públicas, análise e aprovação de planos de contratações, prevenção de contratações redundantes, otimização orçamentária, e antecipação de demandas, além de integração com sistemas existentes como o PE-Integrado e o e-Fisco.

P3.5.1. Ampliação do Sistema de Gestão das Transferências da União (GTU), de modo a desenvolver a funcionalidade de Gestão e Controle das Transferências a Fundo e de Emendas Especiais. Além disso, está prevista a evolução do sistema GTV (Gestão de Transferências Voluntárias), com integrações no módulo de gestão dos convênios e parcerias no sistema e-Fisco, e utilização de Robot Process Automation (RPAs) para aumento da conformidade.

P3.5.2. Implantação do Sistema de Suprimento de Fundo Digital (SFD), permitindo o acompanhamento, de forma concomitante, da execução da despesa mediante o uso de cartão de pagamento, e registro de procedimentos, em tempo real, facilitando a prestação de contas, além de conferir maior segurança e transparência às operações.

P3.5.3. Sistema do IPM implantado, com Módulo de gerenciamento de cálculo do IPM, possibilitando a autonomia da área de negócios para a geração do IPM do ano fiscal, disponibilizando os índices por município de forma mais célere, com maior rastreabilidade e transparência dos dados de entradas, resultados gerados e cálculos utilizados para a geração do IPM; Aprimoramento da política do ICMS ECOLÓGICO, parcela ambiental do ICMS sócio AMBIENTAL.

P3.6.1. Novo modelo de Gestão dos Riscos Fiscais Implantado, com estruturação da nova diretoria de Sustentabilidade Fiscal e criação de painéis para monitoramento e análise da sustentabilidade da dívida pública.

P3.6.2. Implantação do sistema de suporte e controle à gestão previdenciária, por meio da modernização do parque tecnológico da FUNAPE.

P3.6.3. Implantação de soluções tecnológicas como o mapeamento cartográfico, assessoria para auxiliar a documentação referente aos imóveis pertencentes ao Estado e aquisição de equipamentos tecnológicos que permitam o mapeamento desses imóveis.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: C4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)
Valor estimado em Dólar (USD): 7.000.000,00

Descrição:

Este componente visa aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Baseia-se, em especial, no uso de novas tecnologias e capacitações, visando o aprimoramento da gestão para recuperação de ativos financeiros, redução do impacto econômico das demandas face ao Estado e melhor controle da legalidade dos atos da administração pública estadual.

Este componente terá os seguintes subcomponentes:

S4.1. Gestão Jurídica Aperfeiçoada
Tem como diretriz o fortalecimento das atividades de planejamento institucional de longo prazo, em especial quanto às diretrizes para investimentos em tecnologia da informação e comunicação - TIC da PGE-PE.
Haverá o seguinte produto:
P4.1.1-Aperfeiçoamento da gestão jurídica estadual.

S4.2. Gestão das Demandas Judiciais Aperfeiçoada
Tem como diretriz contribuir para o aprimoramento da representação judicial e extrajudicial do Estado através da Procuradoria do Contencioso Cível e seus núcleos temáticos.
Haverá o seguinte produto:
P4.2.1-Evolução da gestão das demandas judiciais.

S4.3. Gestão dos Precatórios e RPVs Aperfeiçoada
Tem como diretriz o aperfeiçoamento da gestão dos precatórios e RPVs, pois o Estado de Pernambuco dispende anualmente valores consideráveis para pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, em virtude de sentenças judiciais desfavoráveis transitadas em julgado. Muitas vezes, a conduta que ensejou a sentença condenatória continua a se repetir ao longo do tempo, gerando novas condenações e novos pagamentos, consumindo recursos que poderiam ser destinados a relevantes políticas públicas.
Haverá o seguinte produto:
P4.3.1-Desenvolvimento de sistema para precatórios e RPVs.

S4.4. Gestão da Legalidade e Recuperação da Dívida Ativa Aprimorada
Tem como diretriz otimizar os procedimentos de cobrança e arrecadação visando garantir eficiência e tempestividade ao processo.
Haverá o seguinte produto:
P4.4.1-Fortalecimento do controle de legalidade dos atos da administração pública Estadual.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Considerando que os subcomponentes foram explicados acima, a seguir estão detalhados todos os produtos deste componente.

P4.1.1. Estruturação do Plano Estratégico da Procuradoria Geral do Estado - PGE-PE, por meio de implantação de sistemática de planejamento estratégico com diagnóstico institucional, elaboração de mapa estratégico fe plano estratégico detalhado; criação de mapas de riscos dos projetos estruturantes, implantação de metodologia de gerenciamento ágil de projetos; levantamento geral e diagnóstico de processos finalísticos e da área meio, com seleção e priorização de processos, além de construção de plano BPM e redesenho de fluxos.

P4.2.1. Implantação de solução informatizada com inteligência artificial capaz de realizar verificação documental, identificação de inconformidades na instrução e em cláusulas presentes nas minutas de instrumento, além de realizar a priorização e seleção automatizada de processos judiciais; Desenvolvimento de ferramenta informatizada capaz de identificar, com uso de IA, indícios de fraude estruturada em ações judiciais relacionadas ao direito à saúde; Desenvolvimento de um sistema, dotado de IA, para fazer leitura de petições iniciais e cruzamento de informações com outros sistemas, para emissão de relatório centralizado como subsídio para a elaboração de contestação em ações ajuizadas contra o Estado de Pernambuco; Desenvolvimento de um sistema capaz de identificar, no acervo de processos ajuizados contra o Estado, os passivos contingentes em matéria fiscal, cível e previdenciária, e que possibilite o cadastro de novas ações com análise preditiva do que é ou poderá vir a ser um passivo contingente.

P4.3.1. Desenvolvimento de solução informatizada com inteligência artificial de diagnóstico e prevenção das causas e custos da judicialização contra a fazenda pública, capaz de ler o Precatório/RPV e os dados da ação judicial em que foram expedidos e pagos em cada exercício, emitindo relatórios de análise individuais das causas da condenação, bem como relatórios consolidados periódicos com as temáticas jurídicas das respectivas condenações.

P4.4.1. Desenvolvimento de plataforma para inscrição e gestão da dívida ativa tributária e não tributária; re-estruturação do modelo de gestão, com foco na análise estratégica para fins de cobrança, objetivando a redução de custos e a maximização da arrecadação, bem como o controle da prescrição, a fim de mitigar prejuízos ao erário; desenvolvimento de aplicação e disponibilização ao público para negociação de créditos devidos ao Estado.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: C5. GESTÃO DO PROJETO

Valor estimado em Dólar (USD): 1.000.000,00

Descrição:
Este componente busca obter conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para a coordenação e a supervisão do projeto, de forma a propiciar o correto gerenciamento do escopo, tempo, custos e integração na execução de seus diferentes produtos.

Este componente terá os seguintes subcomponentes:

S5.1-Monitoramento e Avaliação: Tem por objetivo fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do Projeto, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de consultores especializados para atender necessidades de áreas específicas do projeto; para a realização de serviço de consultoria para Avaliação Intermediária do Projeto; para a realização de reunião ordinária da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT) no Estado, ou do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN); e, para a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III PE.

S5.2-Auditoria: Visa a contratação de serviço especializado de consultoria para a realização de Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades ocorridas durante a execução do PROFISCO III.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S5.1. Avaliações e monitoramentos periódicos para obter, analisar, avaliar e disponibilizar informações para conhecer o real estágio de execução, visando a adoção de medidas para correção de eventuais desvios. Será realizada a supervisão do projeto, o gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos e integração na execução.

S5.2. Revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações do projeto.

1. 6. **Beneficiários**

Localizado no Nordeste do Brasil, Pernambuco ocupa uma área de área total de 98.067 km², com uma densidade habitacional de 92,37 hab./km², um PIB total de 245,828 bilhões e um PIB per capita de 27,139, um IDH (2021) de 0,719 (o que coloca o Estado como 15º). Já o rendimento mensal domiciliar per capita do estado é de R$ 1.453.

O Projeto Profisco III Pernambuco tem como objetivo contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado por meio da melhoria da gestão das receitas, do gasto público e dos processos da gestão jurídica, garantindo um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, incentivando a transformação digital e a expansão de investimentos para melhorar a rapidez e a capacidade de entrega de resultados à população, a partir de renovação da estratégia, estrutura e processos da Sefaz visando a nova realidade de arrecadação.

Órgãos Públicos:

O Programa de Valorização e Integração dos Servidores Implantado da SEFAZ, visa a melhoria do clima organizacional, ambientes de trabalho integrados e áreas de convivência, programa de qualidade de vida, sistema de atendimento integrado ao fazendário, e programa de diversidade, equidade e Inclusão.

Sob o aspecto do desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica pode-se identificar que todo conjunto de produtos apresenta essa característica, todavia como iniciativa emblemática pode-se citar o Programa de Desenvolvimento Fazendário e Educação 5.0 que contempla o desenvolvimento, a gestão do conhecimento e a criação de espaços para inovação e aprendizagem.

O projeto beneficiará, além da Secretaria de Estado da Fazenda, distintos órgãos da administração pública estadual: Secretaria de Administração (SAD), Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG), Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE), Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE), Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (SEMAS) e a Fundação de Aposentadorias e Pensões do Estado de Pernambuco (FUNAPE).

Tem-se também a Transformação Digital dos Serviços Públicos Implantada no Estado, aumentando o número de serviços digitais disponíveis para os cidadãos, ampliando o acesso a serviços governamentais, principalmente para a população de baixa renda e atenuando as disparidades regionais no Estado.

O aprimoramento da gestão jurídica busca a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário através dos produtos de reestruturação da gestão e cobrança da dívida ativa do Estado de Pernambuco.

Ambiente de Negócios em Pernambuco:

Sob o aspecto da contribuição para a melhoria do ambiente de negócios e a maior inserção dos pequenos e microempreendedores são identificados vários produtos que contribuem diretamente, e pode-se aqui destacar:

(i) Programa de conformidade tributária evoluída;

(ii) Atendimento e orientação ao contribuinte aperfeiçoado;

(iii) Programa do cashback implantado;

(iv) Programa de Fomento para a Participação Social Implantado;

(v) Programa de Interiorização do Empreendedorismo Implantado.

Outros beneficiários:

As ações do PROFISCO III Pernambuco também deverão impactar segmentos da população, que serão favorecidos pelo projeto, conforme descrito a seguir:

A sustentabilidade ambiental e a conservação da biodiversidade serão fortalecidas através da execução de políticas públicas que visam mitigar os impactos do desenvolvimento econômico sobre o ecossistema através de implantação de técnicas sustentáveis nas principais edificações da SEFAZ, tais como:

(i) Instalação de sistemas de separação e destinação de resíduos nos principais prédios;

(ii) Instalação de sistemas de armazenamento e reutilização de águas nos principais prédios;

(iii) Instalação de seis estações de carregamento de veículos elétricos;

(iv) Ampliação dos espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ.

Além dessas iniciativas, a SEMAS desenvolverá um projeto para obter uma plataforma digital de gestão de resíduos sólidos urbanos que auxilie na gestão de resíduos sólidos no Estado, no cálculo do ICMS Socioambiental, fiscalização da agência ambiental e, por fim, na melhoria da efetividade da política estadual.

A descrição acima não é exaustiva. A partir do **Anexo Quadro de Aderência a Área Estratégica**, é possível identificar o enquadramento destes e de outros produtos relacionados às áreas estratégicas e impactos no projeto, considerando o anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024 da COFIEX.

A planilha informa ainda o enquadramento do projeto inclusive com estimativas financeiras associadas às áras estratégicas do PPA do Governo Federal que foram abordadas durante o desenvolvimento deste pleito.

1. 7. **Anexos**

Marco de Referência

Ideias para Adequação à Reforma Tributária

Vinculação dos indicadores

Quadro de Aderência à Área Estratégica

Indicadores

Relatório MD-GEFIS PE

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Execução do PROFISCO III PE nas Áreas Estratégicas:

107 - Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

O S1.4 possui o Produto 1.4.1 com Programas de capacitação para desenvolvimento de competências técnicas, de lideranças e de valorização, voltados para gênero, raça e diversidade e de programa de mentoria com atividades para o desenvolvimento de uma política de capacitação de lideranças femininas na SEFAZ/PE,o Indicador 4 procura medir essas ações.

111-Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O S1.3 possui o Produto 1.3.2 com Consultoria para digitalização de dados de Resíduos Sólidos Urbanos de Pernambuco,para maior disponibilidade e tempestividades de dados de resíduos sólidos,aumentando a eficiência da fiscalização ambiental e gestão da Política Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco.O Indicador 12 afere essa ação.

205- Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

No S3.1 possui o Produto 3.1.3 com o programa de promover o empreendedorismo e Transformação Digital principalmente no interior buscando equidade de oportunidades no Estado.Tal ação é aferida pelo indicador 14.

208 - Garantia a segurança energética do país , com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

O S1.6 possui o Produto 1.6.1 de Infraestrutura Sustentável visando a eficiência energética com utilização de energia solar e instalação de pontos de recarga para veículos elétricos na SEFAZ e possui o indicador 1 para medir os avanços dessas ações.

212- Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

O S1.6 possui o Produto 1.6.1 de Infraestrutura Sustentável visando a reutilização de recursos hídricos e aumento das áreas verdes com os indicadores 13 e 15 para medir os avanços.

301 - Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

Nos S1.1, S1.3 e S1.5 possuem produtos de Inclusão Social e Econômica, com capacitação e orientação técnica para populações do interior do Estado, construção de solução integrada de portais de transparência pública e de dados abertos, parceria para abertura de dados, Programa de Fomento para a Participação Social e construção de ferramenta com maior transparência e evolução do controle de transferências fundo a fundo e emendas especiais da União.Todos voltados a fortalecer a transparência e democracia participativa e podem ser medidos pelo indicador 11.

302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Os produtos S3.1.1 e S3.1.2 possuem melhorias dos processos e práticas de planejamento e gestão além implementação de sistema integrado de orçamento, estratégia estadual e políticas públicas na busca de uma melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos,por meio da ampliação da capacidade estatal e dos investimentos.O indicador 9 avalia as políticas públicas, a garantia de recursos para as iniciativas, e a prontidão da administração pública estadual de Pernambuco em responder a desafios orçamentários e fiscais.

303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

Nos S1.2 e S1.3 há produtos voltados a transformação digital com o uso intensivo de inteligência artificial,pelo fomento às inovações e com uma gestão baseada no uso intensivo de dados, para melhorar a rapidez e a capacidade de entrega de resultados à população. Onde os avanços são aferidos pelos indicadores 3.

306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

Nos S1.1, S1.4, S2.1,S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, S2.6, S3.2, S3.3, S3.4, S3.5, S3.6 , S4.1, S4.2 e S4.4 estão os produtos para contribuir para a sustentabilidade fiscal por meio da melhoria da gestão das receitas, do gasto público e dos processos da gestão jurídica fiscal, garantindo um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo,acompanhado pelos indicadores 2,16,6,7,10,5,17 e 8.

307 -Aperfeiçoar o sistema de justiça para ampliação acesso e exercício de direitos

O S4.3 possui produto para contribuir na melhoria da efetividade dos aspectos jurídicos da gestão fiscal,na melhoria da eficiência dos processos da gestão,acompanhado pelo indicador 18.

Mais detalhamentos nos **Anexos Detalhamento alinhamento AE**, **Quadro Síntese do PROFISCO III PE**, **Quadro de Aderência a Área Estratégica**,**Resumo Profisco III x áreas estratégicas e Diagrama de conexão.**

2. 2. **Anexos**

Diagrama de conexão

Detalhamento alinhamento AE

Quadro de Aderência a Área Estratégica

Resumo Profisco III x áreas estratégicas

Quadro Síntese do PROFISCO III PE

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A execução do PROFISCO III PE envolverá a atuação de diversos órgãos, cabendo a cada um destes um papel institucional em relação ao cumprimento de atividades específicas em cada etapa da execução do Projeto, conforme descrito no arranjo institucional abaixo:

- Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco:

O mutuário da operação será o Governo do Estado de Pernambuco. O monitoramento e avaliação do processo e dos resultados estarão sob a coordenação de uma UCP - Unidade de Coordenação do Projeto, na Secretaria de Estado da Fazenda em razão de sua experiência no PROFISCO I e II, financiados pelo BID. Esta experiente equipe vem demonstrando conhecimento sobre as políticas de aquisição, sobre os sistemas nacionais para prestação de contas e de aquisições adequados e credenciados, e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido.

- Órgãos Estaduais Parceiros:

No PROFISCO III PE está prevista a execução de componentes, produtos ou atividades por outros 06 (seis) órgãos estaduais na condição de parceiros. Para tal, será celebrado Termo de Cooperação entre a SEFAZ-PE e estes órgãos, cabendo a estes a responsabilidade pela execução dos seus produtos e atividades, conforme cronograma de execução a ser estabelecido.

Vale ressaltar que os seguintes órgãos parceiros já possuem experiência na execução de projetos de modernização, pois tiveram participação na execução de produtos e atividades quando da execução do PROFISCO II: Procuradoria Geral do Estado – PGE, Secretaria de Administração – SAD, Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional – SEPLAG, Secretaria da Controladoria-Geral do Estado – SCGE e a Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI.

Face ao número de órgãos parceiros do PROFISCO III PE, no momento da preparação da operação com o Mutuário, o BID aplicará a PACI (Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional) tanto na UCP da Secretaria da Fazenda quanto nos demais órgãos beneficiários do Projeto. O objetivo da PACI no contexto do projeto é a de avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papéis na execução do Projeto, amadurecendo de forma conjunta, o arranjo institucional mais apropriado para uma gestão mais eficiente.

- Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID):

O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID será o organismo financiador do PROFISCO III PE, através de linha de financiamento no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), pois possui expertise no tema da gestão fiscal e já tem prestado apoio a programas fiscais para os estados brasileiros desde 1996, pelos programas PNAFE e PROFISCO I e II, oferecendo amplo suporte técnico na implantação dos projetos, no acompanhamento da execução e avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto.

O banco manterá um relacionamento institucional com a SEFAZ-PE e um relacionamento operacional com a UCP, para o acompanhamento da execução do mesmo.

O organograma do arranjo institucional está incluído no **Anexo Arranjo Institucional PROFISCO III - PE.**

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco
Órgãos parceiros:
Procuradoria Geral do Estado - PGE
Secretaria de Administração - SAD
Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional - SEPLAG
Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco - SEMAS
Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI
Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE
Fundação de Aposentadorias e Pensões do Estado de Pernambuco - FUNAPE

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A UCP do PROFICO III PE, terá a seguinte composição, semelhante à atualmente utilizada no PROFISCO II:

- 1 Coordenador Geral;
- 1 Coordenador Administrativo Financeiro;

- 1 Coordenador Técnico;
- 2 Assessores de Planejamento e Monitoramento;
- 1 Assessor de Aquisições.

Todos os membros da UCP, necessários ao desempenho das atividades, são servidores do Estado de Pernambuco e já integram a equipe da coordenação do PROFISCO II, tendo portanto experiência em gestão de projetos financiados pelo BID. Conforme demonstrado no **Anexo Relatório de Avaliação Intermediária do PROFISCO II**, a equipe tem know-how na condução de projetos desta natureza.

À equipe de Coordenação do PROFISCO compete, entre outras atividades:

- Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução das ações e atividades definidas no âmbito do Projeto;

- Representar o Mutuário nos relacionamentos institucionais necessários à adequada implantação do Projeto;

- Participar das reuniões de coordenação e avaliação do Projeto, em especial da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), de avaliação do Marco de Referência do Projeto e de aplicação e avaliação da metodologia MD-GEFIS;

- Coordenar a elaboração dos instrumentos de monitoramento e avaliação do Projeto: Plano de Execução do Projeto (PEP), Plano Operativo Anual (POA), do Plano de Aquisições (PA), do Plano Financeiro (PF), Relatório Semestral de Progresso, Demonstrações Financeiras e outros informes específicos requeridos do Projeto;

- Assinar e encaminhar as prestações de contas do Projeto;

- Solicitar a liberação de recursos financeiros junto ao BID.

Além da UCP, mas ainda dentro do arranjo operacional da execução do Projeto, é importante citar as lideranças dos produtos, ou seja, os servidores que são responsáveis entre outras atividades por:

-Ser o elo entre as áreas técnicas e a UCP na execução das atividades sob a sua responsabilidade, segundo o que está previsto nos produtos e subprodutos do Projeto;

- Elaborar os termos de referência, especificações técnicas, critérios técnicos de julgamento, orçamentos estimados, necessários para iniciar o processo de contratação das aquisições previstas no Projeto.

Conforme descrito no Arranjo Institucional, a SEFAZ será responsável pela execução do PROFISCO III PE, incluindo o registro contábil e a execução de pagamento de todos os bens e serviços adquiridos, inclusive dos órgãos parceiros, bem como pela prestação de contas, solicitação de desembolso e apresentação do relatório de auditoria ao BID. Portanto, não haverá qualquer repasse de recursos do financiamento aos órgãos parceiros para o pagamento de quaisquer despesas ocorridas durante a execução do Projeto.

A equipe da UCP, os Líderes de Produtos e os membros da CEL serão formalmente designados para a execução do PROFISCO III PE durante a preparação para a execução do Projeto.

Semelhante ao que foi feito no âmbito do PROFISCO II, poderá haver a contratação de uma empresa para realizar a Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades do PROFISCO III PE, ou o Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco (TCE-PE) poderá realizar esta atividade, uma vez que é credenciado pelo BID e possui jurisdição de atuação.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

No caso de programas de modernização da gestão fiscal, os custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados representam os principais gastos para a sustentabilidade.

Ao longo da execução do projeto, os custos associados à manutenção dos itens referenciados serão financiados com recursos da operação, sendo especificados nos Termos de Referências, os quais definirão também a necessidade de transferência de conhecimento técnico para a manutenção das soluções tecnológicas implantadas, o que melhorará a produtividade e reduzirá o custeio.

Após a conclusão de produtos que careçam de sustentação, a manutenção dos mesmos será financiada com recursos do orçamento público do Estado, por meio da rubrica de custeio. Além disso, a SEFAZ dispõe de orçamento próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários, através do Fundo de Aperfeiçoamento das

Atividades Fazendárias - FAAF, que tem como objetivo o financiamento do reaparelhamento e do reequipamento da SEFAZ.

Estima-se que será necessário o aporte anual de 2,63% do valor do Projeto para manter a infraestrutura tecnológica e os serviços de sustentação das soluções implantadas, conforme demonstrado no **Anexo Previsão de Custos de Manutenção.**

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As Orientações Estratégicas de Governo estão consistentes com as propostas apresentadas nos instrumentos de planejamento globais e específicos para Pernambuco tais como: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o Planejamento de Longo Prazo de Pernambuco (PE 2035) e o Plano de Governo vigente que contou com a participação popular nos Seminários Regionais Ouvir para Mudar, onde foram identificadas as demandas prioritárias. O Plano de Governo construído em 2023, se compromete em colocar em prática soluções emergenciais e estruturadoras para os principais problemas e atender as demandas da sociedade priorizando as pessoas em situação de pobreza, as mulheres, as crianças e pessoas com deficiência.

Os 05 (cinco) objetivos estratégicos do PPA 2024-2027 tem alinhamento integral com os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), como pode ser observado no **Anexo Estratégia PPA 24-27**.

Já o Pernambuco 2035 é um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo para o Estado de Pernambuco, que visa melhorar a qualidade de vida da população e promover o crescimento econômico sustentável, tem 05 eixos estratégicos que se desdobram em 14 áreas de resultado que norteiam a construção das metas e resultados a serem alcançados na estratégia governamental para o quadriênio de 2024-2027, conforme pode ser analisado também no **Anexo Estratégia PPA 24-27** e no **Anexo Pernambuco 2035**.

O Projeto também tem aderência às ações propostas na lei de revisão do Plano Plurianual, **Anexo Ações PPA 2024-2027**, e na Lei Orçamentária Anual para os anos correspondentes, conforme descrito a seguir:

Programa 0587 - APOIO A MODERNIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO-PROFISCO.

Objetivo: Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a:
(i) incrementar a receita própria do Estado;
(ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto público;
(iii) prover melhores serviços ao cidadão.

Ações: Implantação dos Programas de Modernização da Secretaria da Fazenda.

Sub ações:

- OUTRAS MEDIDAS
- Aperfeiçoamento da gestão fazendária e transparência fiscal - PROFISCO;
- Administração do PROFISCO;
- Aperfeiçoamento da administração financeira e gasto público - PROFISCO;
- Aperfeiçoamento da administração tributária e do contencioso fiscal - PROFISCO.

Em 2023, para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico da SEFAZ-PE, foi elaborado um novo plano para o ciclo 24-27, aprovado pela gestão em novembro de 2023, segundo o **Anexo Planejamento SEFAZ 24-27.**

3. 4. **Anexos**

Ações PPA 2024-2027

Arranjo Institucional PROFISCO III - PE

Estratégia PPA 24-27

Pernambuco 2035

Previsão de Custos de Manutenção

Relatório de Avaliação Intermediária do PROFISCO II

Planejamento SEFAZ 24-27

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Impactos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrerem impactos ambientais em decorrência das atividades do Projeto.

A temática ambiental deve ser encarada como um assunto de grande relevância no contexto da própria Sustentabilidade Fiscal. O Projeto, por si próprio, não desencadeará riscos ambientais decorrentes de sua implementação e também não necessitará de emissão de licenciamentos específicos na temática ambiental.

Apesar disso, o PROFISCO III-PE adotará um olhar estratégico relevante de sensibilização e amadurecimento quanto aos temas ambientais, adotando no âmbito do escopo do Projeto várias ações que visam prevenir tais riscos.

Prevenção e Mitigação:
Buscando atender às boas práticas de ESG, o PROFISCO III-PE adotará soluções voltadas para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, adequando as edificações da Secretaria da Fazenda ao novo cenário de sustentabilidade ambiental, social e de governança, promovendo mudanças nas instalações prediais com vistas a reduzir custos de manutenção, reduzir emissões de poluentes e tornar os ambientes mais verdes e agradáveis.

Nesse contexto, o Projeto contempla ações voltadas para:

-Execução de obras para aumento dos espaços verdes nos principais prédios da SEFAZ;

-Instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos;

-Implantação de sistemas de armazenamento e reutilização de águas;

-Instalação de centrais de recarga de veículos elétricos;

-Capacitação em ESG;

-Criação de política de gestão de documentos e melhoria dos processos;

-Capacitação para utilização das tecnologias, bens e processos;

-Serviço de Vigilância Eletrônica;

-Implantação de energia solar (fotovoltaica) nos principais prédios da SEFAZ, sobretudo naqueles com maior gasto energético, como os Datacenters.

Responsável: GGAD

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Contratações - Atrasos na tramitação de processos e ritos de contratação
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de atrasos na tramitação interna dos projetos, em especial na realização das licitações, e nos ritos de contratação provenientes do arranjo institucional com modelo de aquisições centralizado ou descentralizado.

Prevenção e Mitigação:
As principais ações de mitigação para este risco são:

- Realizar atividades de capacitação e reciclagem nas normas e procedimentos de aquisições do BID;

- Manter nas Comissões Especiais de Licitações técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID;

- Estreitar o relacionamento com as equipes das unidades responsáveis pela fase externa das licitações no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, e nos casos das contratações de TI, também com a Agência de Tecnologia da

Informação;

- Aplicação ferramental da "PACI - Plataforma de Avaliação da Capacidade Institucional" tanto na UCP da Secretaria da Fazenda quanto nos demais órgãos beneficiários do Projeto, tendo por objetivo avaliar a capacidade das instituições beneficiárias e seus papéis e relacionamentos na execução do Projeto, amadurecendo o arranjo institucional mais apropriado para uma gestão mais eficiente do Projeto.

Responsável: UCP+GGAD+GGTI

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Desapropriações e Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de interrupção em atividades do Projeto pela necessidade de realizar ações de desapropriação e reassentamento de populações em função da execução de serviços de infraestruturas, tais como reformas ou construções de imóveis.

Prevenção e Mitigação:
Os serviços de infraestrutura contidos no Projeto serão realizados apenas em imóveis de propriedade do Estado, já ocupados e em operação na SEFAZ.

Responsável: GGAD

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Catástrofe Ambiental - Interrupção da Execução do Projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de interrupção das atividades e/ou soluções implantadas pelo Projeto em virtude de catástrofes ambientais.

A SEFAZ dispõe atualmente de uma infraestrutura para salvaguarda e recuperação de dados corporativos composta de unidades de armazenamento em fitas magnéticas sequenciais. Com o objetivo de proporcionar uma redução nos tempos de backup e recovery dos dados, a SEFAZ está conduzindo um processo de aquisição de solução envolvendo os seguintes pilares:

-Uma rede de comunicação rápida e confiável para possibilitar uma eficiente transferência de dados entre a origem e o local de guarda e de replicação;

-Equipamentos de armazenamento de acesso randômico, em discos magnéticos ou flash para salvas e recuperações mais rápidas;

-Equipamentos de armazenamento de acesso sequencial, em fitas magnéticas, para salvas e recuperações em manutenção de longo prazo, minimizando custos financeiros;

-Proteção que leve em conta novas técnicas de salvas como snapshots e replicações, além de garantias contra invasões e comprometimentos dos dados salvos;

-Equipamentos servidores para suporte aos novos volumes de dados tanto em processamento como em comunicação.

A infraestrutura de backup e recuperação de dados prevista na solução acima proporcionará um incremento substancial na segurança dos dados corporativos do órgão. No entanto, tal solução ainda se apresenta insuficiente em caso de ocorrência catastrófica que leve a uma eventual inoperância parcial ou total do Datacenter da SEFAZ no Edf. San Rafael. Eventos de vulto tais como enchentes, incêndios, interdição do prédio ou ataques cibernéticos podem deixar o Datacenter inoperante por vários dias ou semanas, causando transtornos sérios e prejuízos incalculáveis à
Administração Pública Estadual de Pernambuco e aos contribuintes.

Prevenção e Mitigação:
Considerando a importância que os serviços de TI , tais como e-Fisco, NFe e outros, têm para os órgãos que compõem a Administração Pública Estadual, a alta gestão da SEFAZ autorizou a aquisição de infraestrutura de

hardware e software para compor uma contingência dos principais serviços de TI atualmente operando no Datacenter da SEFAZ no Edf. San Rafael.

A plataforma de contingência será instalada no Datacenter da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, o qual já hospeda alguns dos serviços de TI da SEFAZ disponíveis na internet.

Com a infraestrutura de contingência no Datacenter da ATI operante e recebendo atualizações frequentes, será possivel manter operacionais, com mínimo de downtime, os principais serviços de TI da SEFAZ em caso de falha catastrófica que paralise o funcionamento do Datacenter SEFAZ no Edf. San Rafael.

Responsável: GGTI

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Contratações - Atrasos na preparação de documentos técnicos preparatórios para licitações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de atrasos na elaboração de documentos preparatórios de licitação em função do grau de dificuldade envolvido, tais como: especificações técnicas, termos de referência, projetos executivos, estimativas de custos e demais documentos correlatos.

Prevenção e Mitigação:
As principais ações de mitigação para este risco são:

-Constituir comissões internas para elaboração dos termos de referência dos produtos mais complexos ou prioritários;

-Contratar consultores para apoiar a elaboração dos termos de referência e para auxiliar a formulação de metodologias e desenho de processos que serão aperfeiçoados ou implantados, conforme arranjo institucional e modelos operacionais apresentados nos anexos.

Responsável: UCP+GGAD

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Reforma Tributária - Atraso na transição do ICMS para o IBS
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de atraso na transição do ICMS para o IBS no processo de implantação da Reforma Tributária, decorrente de problemas relacionados ao estabelecimento de normas e procedimentos operacionais, especificação de processos de implantação e integração entre os entes federados, definição, aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções (hardware e software) para a interligação de sistemas, que poderão causar o descumprimento dos prazos estabelecidos na legislação para o início da transição, em 2026.

Este risco pode causar impacto nas unidades tributárias de todos os entes federados envolvidos na execução desta transição, afetando a relação dos órgãos tributários com as empresas e a sociedade em geral, beneficiados pela Reforma Tributária.

Prevenção e Mitigação:
A regulamentação da Reforma Tributária foi promulgada e existe compreensão dos agentes públicos, privados e da sociedade civil sobre a necessidade de sua implementação nos prazos estabelecidos. Ademais, existem comissões e grupos de discussão entre a União e os Estados que estão trabalhando neste processo de harmonização e regulamentação.

O Estado de Pernambuco enfrentará complexos desafios na Gestão Fiscal, sendo o mais relevante a Reforma Tributária, para os quais serão necessários esforços e investimentos que serão contemplados no âmbito do PROFISCO III-PE, tais quais:

-aperfeiçoamento da Governança Fiscal pela melhoria da gestão da estratégia, do direcionamento de comunicação e educação fiscal e adequação dos processos à Reforma Tributária;

-modelo de atuação da política fiscal transformada e adaptada à Reforma Tributária;

-adequação dos processos, sistemas e normas da administração tributária à Reforma Tributária;

-transformação do contencioso tributário a partir do uso de dados e I.A e adequação à Reforma Tributária;

-evolução do programa de conformidade tributária;

-aprimoramento da gestão financeira e contábil, através de automação de processos e transparência e da adequação dos sistemas às mudanças da Reforma Tributária.

Responsável: SEFAZ

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Atos Legais - Não aprovação da Operação de Crédito do Projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de não aprovação da Operação de Crédito pleiteada, pois a mesma requer lei autorizativa por parte da Assembleia Estadual que autorize o Estado a realizar operação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, em seguida à aprovação da carta consulta pela COFIEX.

Prevenção e Mitigação:
A equipe de governo, responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa, tem apresentado sistematicamente o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para melhoria da arrecadação, sustentabilidade fiscal e a eficiente aplicação dos recursos públicos.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, tendo à disposição equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e tramitação.

No que toca à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei de regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o Estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UCP, o Estado irá criar por Decreto a Unidade de Coordenação do Programa.

As ações previstas e necessárias à operação de crédito encontram-se harmonizadas com o Planejamento Estratégico da SEFAZ, o Plano Estadual de Descarbonização, o PPA e a Estratégia Estadual, a Reforma Tributária e por consequência com os objetivos, diretrizes, metas e prioridades do Governo Estadual.

Responsável: Secretário da SEFAZ

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Sustentabilidade do Projeto
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de descontinuidade de produtos, sistemas e soluções em função dos custos relacionados à manutenção da infraestrutura tecnológica e à sustentação dos novos sistemas implantados.

Prevenção e Mitigação:
Ao longo da execução do Projeto, os custos associados à manutenção dos itens referenciados serão financiados com recursos da operação, sendo especificados nos Termos de Referência, os quais definirão também a necessidade de transferência de conhecimento técnico para a manutenção das soluções tecnológicas implantadas, o que melhorará a produtividade e reduzirá o custeio.

Após a conclusão de produtos que careçam de sustentação, a manutenção dos mesmos será financiada com recursos do orçamento público do Estado, por meio da rubrica de custeio. Além disso, a SEFAZ dispõe de orçamento

próprio que poderá ser usado para complementar os recursos necessários, através do Fundo de Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias - FAAF, que tem como objetivo o financiamento do reaparelhamento e do reequipamento da SEFAZ.

Responsável: UCP+SEFAZ+Órgãos Executores

4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	92.250.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	10.250.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
Taxa de juros: 5,50% sendo composta de: taxa SOFR diária: 4,29% a.a. + spread de 1,21% (margem de captação + margem de empréstimo).
Periodicidade dos Pagamentos:
Periodicidade dos pagamentos de juros: Semestral; Periodicidade dos pagamentos de amortização: Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,50% a.a.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não aplicável.

Outras Informações:

O cronograma contendo o planejamento da execução financeira, detalhado por componentes e subcomponentes se encontra no Anexo Planejamento da Execução Financeira do Profisco III - PE - Componentes e Subcomponentes.

Também em anexo se encontra a planilha Detalhamento financeiro por Tipo de Aquisição.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.790.240,51	750.000,00	12.514.378,20	750.000,00	8.791.532,36	750.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
7.243.895,13	750.000,00	5.547.514,22	0,00		

Nome do componente					
C2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.531.305,96	500.000,00	8.061.120,80	500.000,00	6.876.955,49	500.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.409.957,60	500.000,00	3.473.099,73	0,00		

Nome do componente					
C3. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DO GASTO PÚBLICO (PG)					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.293.557,55	1.000.000,00	4.600.699,25	1.000.000,00	4.446.391,87	1.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.059.660,74	1.000.000,00	3.859.690,59	0,00		

Nome do componente					
C4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
882.292,96	312.500,00	1.734.129,98	312.500,00	1.135.348,79	312.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.061.193,29	312.500,00	937.034,98	0,00		

Nome do componente					
C5. GESTÃO DO PROJETO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
80.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
260.000,00	0,00	140.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Planejamento da Execução Financeira do Profisco III - PE - Componentes e Subcomponentes

Detalhamento financeiro por Tipo de Aquisição

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Conforme melhor detalhado no **Anexo Relatório de Avaliação Intermediária do PROFISCO II**, dentre as soluções já iniciadas com financiamento do PROFISCO II PE, e que serão continuadas com o novo programa, destacam-se:

i) implantação das transformações planejadas com soluções para problemas latentes de gestão estratégica;

ii) mudança de paradigma na administração tributária com o programa de autorregularização e conformidade tributária;

iii) melhoria no atendimento prestado aos contribuintes, virtualização dos serviços e inclusão dos cidadãos;

iv) desenvolvimento de gestão por processos, com melhorias nas rotinas de trabalho internas, acelerando transformações e eficiência da organização;

v) captação, disseminação e multiplicação do conhecimento dos servidores fazendários com valorização humana;

vi) estruturação da sustentabilidade fiscal com aumento da capacidade de investimento do Estado e prestação de serviços públicos;

vii) modernização na fiscalização do trânsito de mercadorias no Estado de Pernambuco, através da integração e aplicação estratégica da inteligência nas ações de monitoramento;

viii) ampliação da abrangência da atuação da SEFAZ no campo da análise de dados, aproveitando tecnologias e ferramentas inovadoras, como big data e inteligência artificial, para que seja possível aprimorar as tomadas de decisão;

ix) desenvolvimento do Sistema de Gestão de Transferência Voluntária (GTV), como funcionalidade a ser integrada ao e-Fisco com a finalidade de cadastro e gestão de todas as etapas de execução das parcerias firmadas com entes públicos e organizações da sociedade civil, além dos contratos de gestão e termos de parcerias;

x) desenvolvimento do Sistema de Gestão de Transferências da União, para viabilizar a integração com o TransfereGov e mitigar as inconsistências e retrabalho operacional dos gestores.

Além disso, o **Anexo Relatório MD-GEFIS PE** apresenta os principais avanços obtidos nos processos de maturidade da gestão fiscal do Estado, em função da execução das atividades previstas nos produtos do PROFISCO II PE.

Ademais, estão em desenvolvimento iniciativas de prospecção de soluções e de geração de especificações técnicas para um conjunto de produtos, dentre eles:

i) Tramitação, julgamento, gerenciamento e extração de informações dos processos do Contencioso de forma totalmente eletrônica, com a utilização de inteligência artificial, e fluxo adaptado à nova estrutura do Contencioso e com foco em acessibilidade;

ii) Aprimoramento da eficiência operacional e estratégica, em atendimento às necessidades da SEFAZ, a partir da automatização dos processos organizacionais, com melhoria nas rotinas de trabalho internas e para maior eficiência da organização;

iii) Criação de ambiente de interação com os fazendários, que possibilite diálogo, publicidade das iniciativas da SEFAZ e desenvolvimento de uma cultura participativa, sendo possível dessa forma otimizar a experiência, seu alinhamento com a gestão e fortalecer a comunicação interna;

iv) Implantação de soluções analíticas que tragam eficiência aos processos e fundamentem as tomadas de decisão na gestão fazendária;

v) Desenvolvimento de modelo de Gestão dos Riscos Fiscais do Estado, para a identificação de eventos imprevistos e que possam afetar as finanças estaduais.

Adicionalmente há uma constante troca de experiências com os demais Estados da federação, através dos grupos técnicos no Encontro Nacional dos Administradores Tributários - ENCAT, no Grupo de Gestão de Finanças - GEFIN, na Comissão de Gestão Fazendária - COGEF, e no Grupo de Desenvolvimento do Servidor - GDFAZ, todos eles vinculados ao CONFAZ / COMSEFAZ, e onde estão sendo discutidas ações dos Estados para se adequar aos novos parâmetros da Reforma Tributária.

Dessa forma, os servidores da SEFAZ, que participam ativamente desses grupos de trabalhos nacionais, podem obter informações relevantes e que darão subsídios tanto para a elaboração de termos de referência e editais de

licitação pública como para a realização de visitas técnicas, visando aprender com os sucessos e erros de outros Estados que possam estar em estágio de maturidade mais avançado em relação à temática específica.

6. 2. **Anexos**

Relatório MD-GEFIS

Relatório de Avaliação Intermediária do PROFISCO II

7. **Baixar todos os anexos**

Download