PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo

Proponente: Estado do Espírito Santo
Processo SEI: 03101.001010/2025-89
Código do pleito: 5057975687/2025
Versão: 3

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 118.800.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 29.700.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 11
1. 5. Componentes 11
1. 5. 1. Informações do 1° componente 11
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 15
1. 5. 4. Informações do 4° componente 17
1. 6. Beneficiários 18
1. 7. Anexos 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional 22
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 23
3. 2. Operacionalização e Manutenção 23
3. 3. Planejamento Estratégico 24
3. 4. Anexos 26
4. RISCOS 27
4. 1. Informações do 1° risco 27
4. 2. Informações do 2° risco 27
4. 3. Informações do 3° risco 27
4. 4. Informações do 4° risco 28
4. 5. Informações do 5° risco 28
4. 6. Informações do 6° risco 29
4. 7. Informações do 7° risco 29
4. 8. Informações do 8° risco 29
4. 9. Anexos 30
5. FINANCIAMENTO 31
5. 1. Condições Financeiras da Operação 31

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 31
5. 2. Cronograma de Desembolso 33
5. 3. Contragarantias 34
5. 4. Anexos 34
6. ETAPAS REALIZADAS 35
6. 1. Etapas realizadas 35
6. 2. Anexos 36
7. CONTATOS 37
7. 1. Contatos 37
7. 2. Anexos 37
8. Baixar todos os anexos 38

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo
Sigla: Campo do Amanhã
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Espírito Santo

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

***Contexto**:*

O Estado do Espírito Santo está situado na região Sudeste e é o quarto menor Estado do Brasil, com uma área de 46.074,45 km². Possui 78 municípios e uma população de 3.833.712 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022. O Estado apresenta um IDH de 0,771. Segundo dados do IJSN, o PIB em 2024 foi de R$ 206,2 bilhões, com taxa de crescimento superior à do Brasil.

Embora o estado tenha uma economia diversificada, o setor agropecuário é um dos principais geradores de emprego e de renda para grande parte dos municípios capixabas. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Espírito Santo possui 108.014 estabelecimentos rurais. Destes, 75% (80.775 estabelecimentos, abrangendo aproximadamente 213.000 habitantes) são considerados como da Agricultura Familiar, e cultivam 33% da área total do estado. As unidades familiares capixabas são fundamentais para produção de alimentos e geração de renda no campo, além de desempenharem importante papel na preservação dos recursos naturais.

O agronegócio capixaba tem se destacado em várias cadeias produtivas, embora haja, ainda, enorme potencial para agregação de valor aos produtos. No Brasil, o estado é o maior produtor de café conilon, pimenta-do-reino e gengibre, além de ser maior exportador de mamão e maior produtor de ovos de codorna. As lavouras cobrem 22% das terras recenseadas em 2017, cabendo destacar que 79% da área de lavoura é plantada com lavouras permanentes. Uma parte importante dos estabelecimentos – aproximadamente 43% – declararam, no Censo de 2017, ter uma área irrigada na propriedade. Esta área irrigada equivale a 11% da superfície dedicada às atividades agropecuárias no estado. No âmbito agrícola, a matriz técnica convencional está bastante disseminada, embora isto não signifique uma garantia plena de sustentabilidade. Uma parte importante da área produtiva é coberta por pastagens (aproximadamente 45%). Existe ainda um percentual significativo de pastagens degradadas, processo intensificado com a seca, erosão e eventos climáticos extremos, representando um desafio para a o setor agropecuário e a conservação ambiental no estado.

De modo geral, a análise de diversos trabalhos sobre Mudanças Climáticas indica que no Espírito Santo haverá uma elevação das temperaturas máximas, ao tempo que os modelos mostram que é muito provável uma redução no volume de chuvas em todo o estado. A possibilidade de que eventos climáticos extremos sejam mais frequentes e/ou intensos num clima de aquecimento global no futuro tem sido demostrada pelas projeções dos modelos computacionais dos sistemas climáticos nos relatórios recentes do IPCC.

Segundo o Inventário Florestal Nacional, a cobertura florestal do Espírito Santo, incluindo os diversos tipos de floresta, seria de aproximadamente 1 milhão de hectares, o que equivale a 23% do território do estado. Já quando o tema é a Mata Atlântica, uma publicação de 2015 indica que restavam, naquela época, 482.590 hectares, o que

representaria 10,5% da Mata Atlântica original. Em 2023, o Atlas daquele ano, identificava 481.913 hectares de M. Atlântica no estado, situando a perda entre 2015 e 2023 em 677 hectares.

1. 2. 2. **Problema:**

O Projeto contribuirá na mitigação dos problemas ambientais e produtivos nos 78 municípios capixabas:

(1) – *Áreas degradadas e desafios climáticos.* Dados do Mapbiomas mostram que cerca de 83% das pastagens do estado possuem indícios de degradação. Ela é acentuada por secas, erosão e chuvas mal distribuídas, que aumentam a vulnerabilidade da atividade pecuária e das famílias que dele dependem. A seca severa de 2014-2016, a pior em 40 anos, causou uma grave crise na atividade agropecuária do estado, afetando as áreas de sequeiro e também as áreas irrigadas. Houve uma grande transformação dos sistemas de irrigação, fazendo com que mais de 80% dos sistemas passassem a utilizar métodos eficientes no uso da água, como gotejamento. Entretanto, essa tecnologia está presente em 43% das propriedades, necessitando ser expandida e otimizada, com métodos eficientes de manejo da água.

(2) – *A vulnerabilidade dos sistemas produtivos*. A agricultura familiar capixaba está mais exposta às mudanças climáticas, em virtude da limitada adoção de práticas produtivas sustentáveis. Isto reduz o potencial produtivo dos sistemas, acelerando a perda da fertilidade, a incidência de pragas e doenças, e a suscetibilidade às irregularidades da chuva. Esta situação afeta negativamente a produtividade e a resiliência das atividades agropecuárias.

(3) – *O problema das áreas de passivo ambiental*. O estado possui o maior percentual de validação do Cadastro Ambiental Rural no Brasil, tendo iniciado, inclusive, o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Entretanto, o processo de restauração das áreas de passivo identificadas no CAR carece de iniciativas que demonstrem os métodos mais eficientes e que apresentem aos proprietários os benefícios da restauração. A degradação das áreas naturais compromete a capacidade de produção a longo prazo e agrava os efeitos das mudanças climáticas na atividade agropecuária.

(4) – *A acessibilidade rural*. A infraestrutura rodoviária rural é um fator crítico no Espírito Santo [1]. A saturação das estradas, o aumento do tráfego pesado e a falta de investimentos em manutenção, eleva os custos de transporte e compromete a competitividade dos produtos da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, os eventos extremos podem causar danos ambientais importantes que afetam as estradas rurais e o entorno (como assoreamentos dos canais próximos, contaminação de corpos d'água, etc.). Contribuições enviadas por meio do endereço eletrônico das audiências públicas para elaboração do PPA 2024-2027 evidenciam a percepção da população rural. Das 148 participações, 63 foram sobre trafegabilidade de vias rurais (42,5%, tópico com mais participações).

(5) – *Deficiências em pesquisa aplicada e disseminação de inovações sustentáveis*. Nos últimos anos houve uma redução expressiva dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no âmbito agropecuário, o que levou a um cenário de escassez de recursos para pesquisa aplicada, extensão rural e inovação tecnológica. Essa redução dificulta o desenvolvimento e a adoção de novas práticas, principalmente aquelas que poderiam aumentar a resiliência dos sistemas produtivos, melhorar o uso de recursos hídricos e aumentar a sustentabilidade do setor agrícola.

A experimentação com práticas agrícolas que fomentam a provisão de serviços ambientais com pouco ou nenhum aporte externo de insumos, é uma caminho promissor que precisa ser explorado. Também precisam ser desenvolvidos métodos eficazes e lucrativos de restauração ambiental, (no contexto dos PRAs acima mencionados). Embora haja "estoque" de conhecimento científico que precisa ser compartilhado, a atividade agropecuária está sempre sujeito a novas demandas, nas mais diversas dimensões. Dados do censo agropecuário (2017) apontam que apenas 23% dos estabelecimentos rurais contam com assistência técnica, portanto, é preciso ampliar a capacidade de atendimento e difusão de conhecimento sobre práticas regenerativas, como a cobertura do solo, manejo eficiente da água, uso de produtos biológicos etc. São tecnologias já conhecidas e fundamentais para a resiliência dos cultivos.

[1] O estado enfrenta desafios significativos, com 29% dos 1.125 quilômetros de estradas rurais classificados como de 'intervenção prioritária'.

1. 2. 3. **Solução:**

A) – Realização dos investimentos necessários para o fortalecimento de sistemas produtivos familiares resilientes e sustentáveis. *Problemas 1, 2 e 3*.

Sistemas produtivos mais eficientes e resilientes. *Problemas 1 e 2*

Investimentos na implantação de inovações que estimulem a produção/produtividade das famílias agricultoras, restaurem e protejam a base de recursos de recursos naturais. Buscar-se-á implantar práticas regenerativas e sustentáveis tais como sistemas agroflorestais (SAFs), sistemas de integração de lavoura-pecuária-floresta (ILPF), sistemas de irrigação poupadores de água, quintais produtivos, constituição de reservas forrageiras, implantação de viveiros de mudas, apicultura/meliponicultora, sistemas integrados de controle de pragas, sistemas de recuperação de pastagens (PRPD)[1], etc. Estas práticas inovadoras deverão ajudar as famílias no enfrentamento às mudanças climáticas.

Agregação de valor e melhor acesso aos mercados. *Problema 2*

O Projeto promoverá investimentos em infraestrutura e capacitação para cooperativas e associações. Apoiará investimentos coletivos (máquinas, equipamentos, agroindústrias) buscando maior agregação de valor, auxiliando no acesso a mercados, e aumentando a competitividade das organizações familiares.

[1] Muitas destas inovações estão previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+ES).

B) – Investimentos visando melhorar a gestão ambiental e enfrentar a vulnerabilidade climática. *Problemas 3 e 4*.

Recuperação de áreas degradadas. *Problema 3*

O Projeto apoiará iniciativas de restauração ambiental, com prioridade para a recuperação dos passivos ambientais identificados pelos CARs e inseridos nos PRAs.

Melhoria dos Acessos Rurais. *Problema 4*

Serão investidos recursos na reabilitação, melhoria e manutenção de estradas vicinais, com a instalação de passagens molhadas, pontilhões, pequenas obras de drenagem, melhoria do revestimento, e outras obras que garantam uma melhor trafegabilidade das estradas rurais, reduzindo o isolamento das comunidades. Para além de facilitar o deslocamento das pessoas, a melhoria nas estradas permitirá um escoamento mais eficiente da produção agrícola, diminuindo os custos logísticos, e aumentando a competitividade dos produtos da agricultura familiar.

C) Investimentos no fortalecimento da pesquisa, inovação e extensão rural. *Problemas 5, 1, 2 e 3*.

Fortalecimento das entidades de pesquisa e assessoria técnica. *Problema 5*

O Projeto investirá na reestruturação do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), com a modernização de suas infraestruturas locais e ampliação dos serviços de assistência técnica, visando apoiar projetos de pesquisa e inovação agropecuária que contribuam diretamente para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

Incentivo para a pesquisa aplicada e para a inovação tecnológica. *Problema 1, 2, 3 e 5*

Serão lançados editais específicos para a pesquisa aplicada, que permitirão o desenvolvimento de soluções voltadas tanto para os Problemas 1, 2, 3 e 5. Essas soluções garantirão que os agricultores tenham acesso a novas tecnologias que melhorem a eficiência hídrica, a produtividade agrícola e a conservação ambiental, promovendo uma agricultura sustentável, mais resiliente e climaticamente inteligente.

1. 2. 4. **Resultado:**

Eixo A – Inclusão produtiva resiliente e acesso a mercado

- Aumento da produtividade, competitividade e resiliência dos sistemas produtivos familiares, com a implantação de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras;
- Melhor integração em cadeias produtivas por meio da implantação/ampliação de iniciativas de agregação de valor de produtos da AF;
- Ampliação do acesso a mercados institucionais e privados, com incremento da renda das famílias rurais, especialmente para grupos vulneráveis como mulheres, jovens e quilombolas.

Eixo B – Melhor gestão ambiental e enfrentamento da vulnerabilidade climática

- Áreas com passivos ambientais recuperadas
- Melhorias na infraestrutura viária rural, com estradas recuperadas e manutenção preventiva, que permitirão uma redução do isolamento das comunidades rurais e maior eficiência no escoamento da produção agrícola, aumentando a competitividade dos produtos rurais.

Eixo C – Pesquisa e inovação

- Modernização e ampliação das unidades de pesquisa do INCAPER e IDAF, permitindo uma ampliação da assessoria técnica e das atividades de pesquisa para o desenvolvimento de novas ações de pesquisa;

- Desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas sustentáveis, voltadas para a adaptação climática e melhoria da produtividade.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

Promover uma transformação sustentável e resiliente no modelo agrícola do Espírito Santo, por meio da modernização dos sistemas produtivos, recuperação de áreas degradadas, inovação tecnológica, melhoria da infraestrutura, com vistas a garantir a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico e social dos territórios rurais do Estado.

Objetivos específicos:

a) Diversificar, ampliar e qualificar a produção da agricultura familiar com foco em sistemas produtivos resilientes, por meio da adoção de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras;

b) Fomentar a modernização e a evolução gerencial das organizações produtivas da agricultura familiar por meio da agroindustrialização, da agregação de valor à produção, e o incentivo à produção sustentável e ao empreendedorismo rural;

c) Promover a sustentabilidade e melhoria da resiliência climática das atividades agropecuárias com a promoção da adoção de práticas sustentáveis – previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+ES) – incluindo a recuperação de pastagens degradadas (PRPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Sistemas Agroflorestais (SAF), Sistemas Irrigados mais eficientes (SI);

d) Ampliar a cobertura florestal em propriedades incluídas no Programa de Regularização Ambiental – PRA, em todas as regiões do Estado, tornando essas propriedades em unidades de referência e socialização do conhecimento;

e) Melhorar as condições de trafegabilidade, segurança viária e resiliência climática das estradas rurais do Espírito Santo;

f) Garantir amplo atendimento pelo Projeto, visando promover a inclusão social e econômica de mulheres, jovens quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas;

g) Recuperar e modernizar os centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as fazendas experimentais e os centros de referência da Incaper;

h) Melhorar e ampliar as condições de atendimento aos agricultores e agricultoras familiares nas unidades do IDAF e do INCAPER;

i) Financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento extensão e inovação com foco no desenvolvimento de soluções que permitam melhorar a resiliência ambiental dos sistemas produtivos familiares.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Número de Organizações Rurais com melhor beneficiamento da produção, gestão e comercialização.

Descrição:

Atender a 125 organizações rurais com melhorias na estrutura para beneficiamento, gestão e comercialização, durante o período de 6 anos. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito **: b.** Fomentar a modernização e a evolução gerencial das organizações produtivas da agricultura familiar por meio da agroindustrialização,

da agregação de valor à produção, incentivo a produção sustentável e do empreendedorismo rural e **f**.Garantir amplo atendimento pelo Projeto, visando promover a inclusão social e econômica de mulheres, jovens quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas. Em relação ao **PPA da União 2024-2027 está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Forma de cálculo: Soma das organizações rurais beneficiadas pelo projeto estiverem atuando de forma melhorada nos aspectos de beneficiamento, gestão e comercialização.

Fonte de Dados: Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final.

Linha de Base = 0. Justificativa: O indicador será medido em organizações rurais apoiadas pelo Projeto.

Meta:
125 organizações rurais no período de 6 anos.

A meta será alcançada através das ações do Componente 1, subcomponente 1.2. O apoio na estrutura de beneficiamento, gestão e comercialização das organizações rurais vai ocorrer através da execução de uma estratégia de implementação, estimada em 2 a 3 anos para execução. As metas intermediárias acumulativas para esse indicador são: Ano 1= 0; Ano 2 = 0; Ano 3= 20; Ano 4= 80; Ano 5 = 100; Ano 6 = 125.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Número de famílias atendidas pelo Projeto.

Descrição:
Beneficiar 25.000 famílias com ações do Projeto, em um período de 6 anos, sem dupla contabilização quando o beneficiário for atendido por mais de uma linha de investimento. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito: todos. Em relação ao **PPA da União 2024-2027, está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 107 - Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência;108 - Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultur 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; 206. Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa- empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação, 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Forma de Cálculo: Soma das famílias que receberam algum serviço, benefício ou investimento do Projeto sem sobreposição dos investimentos.

Fonte de dados: Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final.

Linha de Base = 0. Justificativa: Serão contabilizados apenas famílias atendidas pelo Projeto

Meta:

25.000 famílias no periodo de 6 anos.
A meta será alcançada através das ações dos Componentes 1, 2 e 3. O escalonamento da meta tem relação com a execução das ações, tem definidas como metas intermediárias acumulativas: Ano 1=0, Ano 2 = 1000; Ano 3 = 5000; Ano 4 = 15000; Ano 5 = 20000; Ano 6 = 25000.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Número de pessoas atendidas

Descrição:
Atender 69.000 pessoas através de assistência técnica e adequação e modernização da infraestrutura para pesquisa assessoria técnica e extensão, em um período de 6 anos. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito**. a**. Diversificar, ampliar e qualificar a produção da agricultura familiar com foco em sistemas produtivos resilientes, por meio da adoção de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadora; **b** Fomentar a modernização e a evolução gerencial das organizações produtivas da agricultura familiar por meio da agroindustrialização, da agregação de valor à produção, e o incentivo à produção sustentável e ao empreendedorismo rural. **c**. Promover a sustentabilidade e melhoria da resiliência climática das atividades agropecuárias com a promoção da adoção de práticas sustentáveis – previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+ES) – incluindo a recuperação de pastagens degradadas (PRPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Sistemas Agroflorestais (SAF), Sistemas Irrigados mais eficientes (SI); **f.** Garantir amplo atendimento pelo Projeto, visando promover a inclusão social e econômica de mulheres, jovens quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas; g. Recuperar e modernizar os centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as fazendas experimentais e os centros de referência da Incaper; **h**. Melhorar e ampliar as condições de atendimento aos agricultores e agricultoras familiares nas unidades do Idaf e do Incaper. Em relação ao**PPA da União 2024-2027 está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 107 - Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência;108 - Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente; 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; 206. Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação, 207 - Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

Forma de Cálculo: Soma das famílias que receberam assistência técnica ou capacitação pelo Projeto, sem sobreposição dos investimentos.

Fonte de dados: Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final.

Linha de Base = 0. Justificativa: O indicador quantifica apenas pessoas atendidas pelo Projeto.

Meta:
69.000 pessoas no período de 6 anos.
A meta será alcançada através das ações do Componente 1, 2 e 3. O escalonamento da meta tem realçao com a execução das ações. Ano 1=0, Ano 2 = 3000; Ano 3 = 15000; Ano 4 = 45000; Ano 5 = 60000; Ano 6 = 69000.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Porcentagem de famílias que adotam novas ou melhores tecnologias agropecuárias, mais resilientes e sustentáveis.

Descrição:

Promover a adoção de técnicas agropecuárias resilientes e sustentáveis em 70% das famílias atendidas pelo projeto, através de investimento relacionados a acesso a água para produção, disseminação de técnicas mais sustentáveis de produção e sistemas produtivos de baixo impacto, disseminadas pelo projeto, durante o período de 6 anos. A família será contabilizada no indicador quando efetivamente implementar em seu estabelecimento produtivo técnicas e práticas agrícolas mais resilientes e sustentáveis resultante de investimentos, capacitações e assistência técnica promovida pelo Projeto. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito**: a.** Diversificar e qualificar a produção da agricultura familiar com foco em sistemas produtivos resilientes, por meio da adoção de práticas/tecnologias sustentáveis e inovado. **c.** Promover a sustentabilidade e melhoria da resiliência climática das atividades agropecuárias com a promoção da adoção de práticas sustentáveis – previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+ES) – incluindo a recuperação de pastagens degradadas (PRPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Sistemas Agroflorestais (SAF), Sistemas Irrigados mais eficientes (SI)**, i.** Financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação com foco no desenvolvimento, entre outras, de soluções que permitam melhorar a resiliência ambiental da produção agropecuária; **h**. Melhorar e ampliar as condições de atendimento aos agricultores e agricultoras familiares nas unidades do IDAF e do INCAPER. **g**. Recuperar e modernizar os centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rurais, as fazendas experimentais e os centros de referência do Incaper. Em relação a **PPA da União 2024-2027, está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente, 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.

Forma de cálculo : (Soma do número de famílias que adotam novas ou melhores práticas agropecuárias dividido Soma do número de famílias beneficiadas pelo Projeto) vezes 100.

Fonte de Dados Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final.

Linha de Base = 0. Justificativa: o Projeto vai contabilizar as famílias atendidas com o recurso do Projeto. No Estudo de Linha de Base serão identificadas a práticas e tecnologias agrícolas com potencial para serem melhoradas e o número de beneficiários.

Meta:
70% no período de 6 anos**.** A meta será alcançada através das ações do Componente 1, subcomponente 1.1.

As ações do projeto que fomentam a adoção de novas ou melhores tecnologias agrícolas serão iniciadas no ano 1. De acordo com a estratégia de implementação, espera-se que o tempo de capacitação e implementação de novas ou melhores práticas demande 2 anos e o projeto atinja o público total beneficiado de forma escalonada, portanto as metas intermediárias acumuladas serão: Ano 1=0; Ano 2 = 0; Ano 3 = 10%; Ano 4 = 30%, Ano 5 = 50%, Ano 6 = 70%.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Número de famílias de comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas que melhoram a produção agropecuárias de forma resiliente.

Descrição:
Beneficiar a 1.000 famílias de comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas com o objetivo de promover a produção agropecuárias de forma resiliente devido ao apoio do projeto, no período de 6 anos. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pl **: a.** Diversificar e qualificar a produção da agricultura familiar com foco em sistemas produtivos resilientes, por meio da adoção de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras; **c.** Promover a sustentabilidade e melhoria da resiliência climática das atividades agropecuárias com a promoção da adoção de práticas sustentáveis – previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano

ABC+ES) – incluindo a recuperação de pastagens degradadas (PRPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Sistemas Agroflorestais (SAF), Sistemas Irrigados mais eficientes (SI); **f.** Garantir amplo atendimento pelo Projeto, visando promover a inclusão social e econômica de mulheres, jovens quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas Em relação ao **PPA da União 2024-2027, está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 108 - Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos, 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura; 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente, 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Forma de cálculo Somas das famílias atendidas que efetivamente implementaram em seu estabelecimento produtivo técnicas e práticas agrícolas melhoram a produção agropecuárias de forma resiliente

Fonte de Dados: Sistema de M&E do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final.

Linha de Base = 0. Justificativa. Este indicador contabiliza o número de famílias de comunidades indígenas e quilombolas que melhoraram a produção agropecuária de forma resiliente com apoio do projeto.

Meta:
1000 famílias no período de 6 anos**.** A meta será alcançada através das ações do Componente 1, subcomponente 1.1. e Componente 2, subcomponente 2.2. Os beneficiários serão contabilizados no indicador quando todas as ações previstas de apoio a esse grupo forem finalizadas, desta forma as **metas intermediárias acumuladas** serão: Ano 1=0, Ano 2=100; Ano 3=500; Ano 4=700, Ano 5=1000; Ano 6=1000.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Áreas degradadas recuperadas com finalidade produtiva e de conservação.

Descrição:
O projeto promoverá a recuperação de 1500 hectares com finalidade produtiva, entre elas: Integração Lavoura, Pecuária e Florestas (ILPF) e sistemas agroflorestais (SAF) e com finalidade de conservação, entre elas: isolamento e promoção da restauração florestal, em um período de 6 anos. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos**: **: c.** Promover a sustentabilidade e melhoria da resiliência climática das atividades agropecuárias com a promoção da adoção de práticas sustentáveis – previstas no Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+ES) – incluindo a recuperação de pastagens degradadas (PRPD), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Sistemas Agroflorestais (SAF), Sistemas Irrigados mais eficientes (SI) e **d.** Ampliar a cobertura florestal em propriedades incluídas no Programa de Regularização Ambiental – PRA, em todas as regiões do Estado, tornando essas propriedades em unidades de referência e socialização do conhecimento. Em relação ao **PPA da União 2024-2027 está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente, 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 203 – Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.

Forma de cálculo: Soma das áreas, em hectare, que passaram por processo de recuperação com finalidade de conservação ou produção sustentável.

Fonte de Dados: Sistema de M&A do Projeto, Avaliação de Resultados Intermediária e Final A área será averiguada através de sistema de informação geográfica.

Linha de Base = 0. Justificativa. O indicador contabilizará área implementadas pelo Projeto.

Meta:

1500 hectares no período de 6 anos.
A meta será alcançada através do Componente 2, subcomponente 2.1. A execução deste indicador envolve selecionar os beneficiários e definir as áreas alvo, por esse motivo o escalonamento da meta será com metas intermediárias acumulativas de: Ano 1= 0; Ano 2= 0, Ano 3= 200ha; Ano 4 = 500ha; Ano 5 = 1200ha; Ano 6 = 1500ha.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Quilômetros de Estradas rurais melhoradas.

Descrição:
Melhorar a qualidade de 250km de estradas rurais, incluindo recuperação, adequação ambiental e manutenção. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito**: e**. Melhorar as condições de trafegabilidade, segurança viária e resiliência climática das estradas rurais do Espírito Santo. Em relação ao **PPA da União 2024-2027 está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas; 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; 203 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.

Forma de cálculo: Somatório de quilômetros recuperados, com adequação ambiental e manutenção.

Fonte de dados : Sistema de M&E, avaliação de resultados intermediária, avaliação final**.**

Linha de Base = 0. Justificativa: O indicador contabilizar quilometros melhorados com recursos do Projeto.

Meta:
250 quilômetros de estradas rurais melhoradas no período de 6 anos**.**
A meta será alcançada através do Componente 2, subcomponente 2.2. As metas intermediárias acumulativas são: Ano 1 = 0; Ano 2 = 50; Ano 3 = 100; Ano 4= 200; Ano 5 = 250km; Ano 6 = 250km.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Realizar o atendimento de 8000 mulheres da agricultura familiar.

Descrição:
(Indicador chave do objetivo estratégico do Eixo 1, Indicador 1.7: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência).

Atender 8.000 mulheres rurais por meio de ações do Projeto voltadas ao fortalecimento da sua atuação produtiva e na gestão de organizações rurais. As ações incluirão capacitações técnicas, apoio à comercialização, acesso a tecnologias sustentáveis, inclusão em redes de cooperação e estímulo à liderança feminina. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito: **a**. Diversificar, ampliar e qualificar a produção da agricultura familiar com foco em sistemas produtivos resilientes, por meio da adoção de práticas/tecnologias sustentáveis e inovadoras; **f**. Garantir amplo atendimento pelo Projeto, visando promover a inclusão social e econômica de mulheres, jovens quilombolas e outros grupos com maiores dificuldades no acesso às políticas públicas. Em relação a **PPA da União 2024-2027 está alinhado as seguintes áreas estratégicas:** 107 - Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

Forma de cálculo: Somatório do número de mulheres atendidas

Fonte de dados : Sistema de M&E, avaliação de resultados intermediária, avaliação de impacto**.**

Linha de Base: 0. Justificativa: O indicador contabiliza mulheres atendidas com recursos do projeto.

Meta:
Atender 8.000 mulheres no período de 6 anos. A meta será alcançada através do Componente 1, subcomponente 1.1 e 1.2.
O projeto será implementado de forma escalonada e estima-se que as intervenções sejam executadas em um prazo de 2 a 3 anos, desta forma as **metas intermediárias acumuladas** serão; Ano 1=0, Ano 2=0; Ano 3=500; Ano 4=1000, Ano 5=5000; Ano 6=8000.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Beneficiários satisfeitos com ações, atividades e serviços do Programa.

Descrição:
Atingir o nível de satisfação de 80% pelos beneficiários do Projeto, ao longo da implementação. Esse indicador está relacionado com os seguintes **objetivos específicos** do Pleito: todos.

Forma de cálculo: Número de beneficiários que declaram satisfação com o investimento nas pesquisas de avaliação de resultados intermediárias e final / Número de beneficiários que responderam ao questionário de satisfação com os investimentos).

Fonte de dados : Sistema de M&E, avaliação de resultados intermediária, avaliação final.

Linha de Base: 0. Justificativa: A satisfação será medidas em relação as ações do projeto através de pesquisa de satisfação.

Meta:
80%.
O projeto conduzirá pesquisas de satisfação a cada finalização de etapa. Em todas as etapas é esperado a satisfação de 80%. Estima-se que no ano 1 não existam ações finalizadas . Metas intermediárias (periodicidade da avaliação - a cada dois anos): Ano 1=0, Ano 2=80%; Ano 3=0; Ano 4=80%, Ano 5=0; Ano 6=80%.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: COMPONENTE 1 - Promoção de sistemas produtivos mais eficientes, sustentáveis e resilientes na agricultura familiar.
Valor estimado em Dólar (USD): 29.000.000,00

Descrição:
O Componente 1 se propõe principalmente enfrentar o declínio produtivo / econômico vivido nas últimas décadas pelos sistemas produtivos familiares, assim como os problemas ambientais causados por estes sistemas no meio rural do Espírito Santo. O propósito geral é de fortalecer as unidades familiares, apoiando uma transformação dos sistemas existentes em dificuldade, com a implantação de sistemas produtivos inovadores, mais intensivos, diversificados e sustentáveis, na busca de uma melhor gestão dos recursos naturais que sustentam estes sistemas e uma maior resiliência diante das mudanças climáticas. Será dada especial atenção ao atendimento dos públicos prioritários que geralmente têm dificuldade para acessar asa políticas públicas (mulheres, jovens, assentados/as, comunidades quilombolas, pescadores/as artesanais, etc.)

O Componente também abrangerá a implementação de iniciativas de fortalecimento das organizações de beneficiamento e de comercialização da produção de sistemas mais sustentáveis, que reforcem a inserção da AF nos mercados e valorizem a produção mais sustentável obtida.

Desta forma, o presente componente buscará atender cinco dos objetivos previstos no parágrafo 10º do art. 25 da Resolução Normativa No 1, de 22 de novembro de 2024. São eles os seguintes:

I - Conservação, proteção e recuperação da biodiversidade, de ecossistemas e de biomas;

II – Prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais;

III - Proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos;

IV – Prevenção, gestão e controle de substâncias perigosas (prevenção e controle de poluição) – [*principalmente de agrotóxicos*];

VI – Adaptação às mudanças do clima.

Ao mesmo tempo, este componente está diretamente relacionado aos seguintes itens do Anexo I da Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024:

II - prevenção e controle do desmatamento e incêndios florestais: projetos e programas comobjetivo de reduzir os índices de desmatamento e os riscos de incêndios florestais no território nacional,inclusive voltados à implementação de Planos Estaduais ou Municipais de Prevenção e Controle de Desmatamento e ?ueimadas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:
…
c) promoção de atividades produtivas sustentáveis;
d) proteção e recuperação de áreas degradadas;
…

V - prevenção e controle de poluição: projetos e programas com objetivo de promover ou melhorar a sustentabilidade de processos industriais, produtivos ou urbanos, prevenindo e controlando a degradação ambiental gerada pela emissão de substâncias poluentes nas águas, no ar e no solo. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:
a) uso eficiente e sustentável da água;
…
c) redução de emissões atmosféricas de poluentes;

VII - adaptação à mudança do clima: projetos e programas com objetivo de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:
…
b) integração de informações e sistemas para análise de resiliência, capacidade adaptativa e monitoramento de riscos de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis;
…
d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;
e) redução da erosão e aumento da capacidade adaptativa a secas;
f) redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Fomento à implementação de sistemas de produção familiares eficientes, sustentáveis e resilientes

Para enfrentar as vulnerabilidades da agricultura familiar (AF) capixaba, acentuadas pelas mudanças climáticas, o Projeto propõe práticas de manejo que promovam resiliência, aumento da produção e da produtividade. A estratégia baseia-se na intensificação sustentável dos sistemas, com foco na biodiversidade, manejo de estoques e uso eficiente de pequenos espaços de alta produtividade biológica. A hipótese central é que práticas inovadoras e tecnologias sustentáveis aumentem e estabilizem a produtividade por meio do aproveitamento ideal dos recursos locais (água, radiação solar e nutrientes).

P1 – Elaboração e implementação de subprojetos de fortalecimento de sistemas produtivos resilientes.

O Projeto apoiará subprojetos voltados à adoção de inovações que aumentem e diversifiquem a produção, conservando e restaurando os recursos naturais. Exemplos de práticas apoiadas:

1. 5. 1. 1. Sistemas Agroflorestais (SAFs) – para produção de forragem, frutas, tubérculos, grãos, fibras, madeira, com e sem irrigação;
1. 5. 1. 2. Unidades de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF);
1. 5. 1. 3. Manejo sustentável de sistemas produtivos, com diminuição do uso de insumos químicos de síntese;
1. 5. 1. 4. Implantação de sistemas hidroeficientes de irrigação, adaptados às alterações pluviométricas;
1. 5. 1. 5. Formação de reservas forrageiras (ensilagem, fenação e reservas vivas);
1. 5. 1. 6. Apicultura/meliponicultura com benefícios ambientais e econômicos;
1. 5. 1. 7. Redução do uso de agrotóxicos e ampliação da produção e uso de bioinsumos;
1. 5. 1. 8. Outras tecnologias de resiliência.

P – Financiamento de subprojetos de produção sustentável voltados a públicos prioritários (mulheres, jovens, quilombolas etc.)

Serão financiados subprojetos produtivos sustentáveis destinados a segmentos muitas vezes excluídos de políticas públicas, como mulheres, jovens, assentados/as, comunidades quilombolas e pescadores/as artesanais. Essa linha contará com recursos específicos e apoio técnico.

Subcomponente 1.2 – Apoio às organizações econômicas da Agricultura Familiar para ampliação da inserção da sua produção sustentável em diversos mercados

O crescimento de uma produção primária mais sustentável induzirá a procura por agregar valor nestes produtos. O subcomponente tem por objetivo ampliar e melhorar processos produtivos, elevar a produtividade e a competitividade das organizações da AF, ampliando sua participação em mercados e gerando renda de forma inclusiva e sustentável. O apoio será voltado principalmente a associações e cooperativas do estado.

Serão elegíveis para financiamento: instalações e adequações de agroindústrias, aquisição de veículos e máquinas, consultorias (certificações, assistência técnica, assessorias), sistemas de informação, insumos e outros bens e serviços. A seleção ocorrerá por meio de editais públicos.

P – Fortalecimento de cooperativas para beneficiamento e acesso a mercados

Visa financiar até 125 subprojetos voltados ao fortalecimento da produção agropecuária das organizações da AF. As ações incluem modernização da estrutura produtiva, melhorias na gestão, diversificação de produtos, uso de energias renováveis, tratamento de resíduos e obtenção de certificações sanitárias e socioambientais.

P – Apoio à comercialização direta e acesso a mercados institucionais

Serão financiados subprojetos de organizações associativas para fortalecer o beneficiamento e comercialização da produção, com foco em mercados institucionais e privados. O apoio incluirá investimentos em barracas, uniformes, equipamentos de venda, comunicação, assessoria e capacitação. Haverá estímulo à participação nos programas de compras públicas (PNAE, PAA etc.) e desenvolvimento de plataformas digitais de comercialização.

P – Fortalecimento de empreendimentos associativos de pequeno porte

O Projeto apoiará também pequenos empreendimentos produtivos ou comerciais em estágio inicial, como agroindústrias, turismo de experiência, cafeterias e certificadoras participativas. Grupos de mulheres e jovens serão priorizados. O apoio incluirá equipamentos, estrutura física, qualificação e consultorias, além da elaboração de Planos de Negócios para garantir a viabilidade das atividades.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 – Melhoria da gestão ambiental e enfrentamento da vulnerabilidade climática
Valor estimado em Dólar (USD): 79.000.000,00

Descrição:
A degradação das áreas naturais compromete a capacidade de produção a longo prazo e agrava os efeitos das mudanças climáticas na agricultura, especialmente nas comunidades rurais dependentes dos recursos naturais. Isto torna necessário e urgente a realização de um esforço consistente de ampliação da cobertura florestal nas propriedades rurais, iniciando pela recomposição das áreas indicadas nos PRA - Programas de Recuperação Ambiental.

Este componente também proporcionará melhoria em vias rurais municipais e estaduais sob responsabilidade da SEAG. Essa malha viária proporciona o acesso a oportunidades e serviços para boa parte da população rural capixaba, sendo fundamental para a produção da agricultura familiar no estado. Além das melhorias relacionadas às condições do pavimento das vias, serão realizadas intervenções em estruturas complementares como pontes, passagens molhadas, bueiros e outras pequenas infraestruturas que melhorem a acessibilidade e a trafegabilidade das estradas rurais. Ao mesmo tempo, é preciso destacar que o componente também visa tornar as vias rurais mais resilientes a eventos climáticos extremos, assegurando recursos financeiros para constante manutenção e prevenindo efeitos negativos como, por exemplo, alagamentos, erosões e assoreamentos.

Assim, com esta formatação, o presente Componente estará em conformidade com quatro dos objetivos previstos no parágrafo 10º do art. 25 da Resolução Normativa No 1, de 22 de novembro de 2024. São eles os seguintes:

> I – Conservação, proteção e recuperação da biodiversidade, dos ecossistemas e de biomas;
>
> II – Prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais;
>
> III – Proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos;
>
> VII – Adaptação às mudanças do clima.

De forma análoga, o presente Componente está diretamente relacionado aos seguintes itens do Anexo I da Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024:

> *VII - adaptação à mudança do clima: projetos e programas com objetivo de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:*
> *…*
> *d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;*
> *…*
> *f) redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;*
> *g) adaptação, redução da vulnerabilidade e aumentou da resiliência da infraestrutura urbana; e*

Embora o item “g” acima trate de infraestrutura urbana, entende-se que o trabalho a ser realizado na infraestrutura rural vá ao encontro da descrição, uma vez que serão realizadas ações visando à adaptação, redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência de estradas pavimentadas no meio rural, ou seja, infraestrutura.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 2.1 – Recuperação de áreas degradadas

Apesar do Espírito Santo liderar na validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ter iniciado o Programa de Regularização Ambiental (PRA), o estado ainda carece de iniciativas que demonstrem práticas eficientes de restauração de passivos ambientais. O Projeto atuará na recomposição da cobertura florestal e na recuperação de pastagens degradadas, promovendo sustentabilidade e serviços ecossistêmicos essenciais.

P – Subprojetos de recomposição florestal em APP e RL degradadas (PRA):

Serão financiados subprojetos de cooperativas e associações da agricultura familiar para restaurar 300 ha de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), conforme diretrizes do PRA. As ações incluem restauração, regeneração e capacitação técnica, além de um sistema de monitoramento e avaliação para garantir a efetividade das práticas.

P – Subprojetos de recuperação de pastagens degradadas:

Prevê a recuperação sustentável de 600 ha de pastagens, com foco em sistemas produtivos que reduzam emissões de gases de efeito estufa e aumentem a renda rural. As ações abrangem capacitação em práticas de restauração, uso de biogás e compostagem, e implantação de unidades de referência em conservação do solo e da água, integrando um sistema de monitoramento e avaliação.

Subcomponente 2.2 – Adequação ambiental, recuperação e manutenção de infraestrutura rodoviária rural e complementar

Este subcomponente realizará investimentos para melhorar a adequação ambiental, assim como as condições logísticas e ambientais da malha viária rural capixaba, com foco na manutenção preventiva e na mitigação de impactos de eventos climáticos extremos. As intervenções priorizam vias com alta relevância social e econômica, integrando dispositivos ambientais que evitem degradações, deslizamentos, assoreamentos e enchentes.

P – Anteprojetos de recuperação, adequação ambiental e manutenção de estradas rurais (250 km)

Serão elaborados anteprojetos com enfoque ambiental para 250 km de estradas. A ação visa prevenir problemas geotécnicos como escorregamentos e erosões de taludes, que ocorrem em diversas regiões do estado, sendo mais comuns nas regiões serranas e do Caparaó. Estas obras deverão garantir trafegabilidade segura e redução de custos com grandes obras no futuro, além de prevenir a degradação de corpos hídricos (riachos, lagos, açudes) que os processos acima citados podem causar.

P – Projetos e obras de recuperação, adequação ambiental e manutenção de estradas (250 km):

Inclui a elaboração de projetos executivos e a execução de obras em 250 km de estradas, com foco em correções localizadas, reabilitação do pavimento e soluções de adequação ambiental.

P – Estudos e diagnósticos de estruturas complementares rurais:

Serão realizados cadastros, inspeções e avaliações de estruturas como pontes, bueiros, galerias e passagens molhadas, essenciais à infraestrutura rural e à drenagem adequada.

P – Obras e manutenção de estruturas complementares:

Prevê a contratação de serviços de manutenção e obras de recuperação ou reconstrução de estruturas complementares, fundamentais à funcionalidade e segurança das vias rurais.

P – Supervisão técnica, ambiental e social das obras:

Contratação de consultorias para acompanhar tecnicamente a execução das obras, assegurando o cumprimento dos projetos, cronogramas, normas ambientais e segurança, além de fornecer apoio direto à SEAG.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 – Pesquisa, Inovação Rural, Tecnologia e Socialização do Conhecimento
Valor estimado em Dólar (USD): 30.000.000,00

Descrição:
Este componente ampliará os investimentos nas instalações e nas produção de tecnologias do sistema público agrícola capixaba, ampliando o acesso dos agricultores familiares a sistemas e métodos de produção mais modernos, sustentáveis e climaticamente inteligentes e desenvolvendo ciência e tecnologia voltadas às necessidades das atividades agropecuárias

do estado.

Este componente está diretamente relacionado aos seguintes itens do Anexo I da Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024:

> *VII - adaptação à mudança do clima: projetos e programas com objetivo de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas. Os projetos e programas poderão compreender, embora não estejam limitados, aos seguintes componentes:*
> …
> *d) redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;*
> …
> *f) redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;*

O investimento previsto neste componente possui extrema relevância em duas frentes: acesso dos agricultores familiares às tecnologias e conhecimentos necessários para ampliar a resiliência climática de sua produção, e melhoria e ampliação da capacidade de geração de conhecimento voltado para a inovabilidade que é o conceito central do planejamento estratégico da agricultura do Espírito Santo, ou seja, inovar, mas tendo a sustentabilidade como premissa. Em síntese, com estruturas mais modernas, que, inclusive, adotarão padrão metodológico construtivo sustentável, será facilitado o acesso dos agricultores familiares aos profissionais do sistema público agrícola, ao mesmo tempo em que será possível realizar diversas ações nas estações experimentais, para socialização de conhecimento.

Por fim, destaca-se o caráter inovador de se estabelecer uma “fazenda de inovação” que será um espaço crucial para a validação das diversas inovações em campo, integrando o setor público, a academia, a iniciativa privada e os agricultores.

Nestas circunstâncias, é mister realçar que o Componente 3 deverá atender pelo cinco dos objetivos previstos no parágrafo 10º do art. 25 da Resolução Normativa No 1, de 22 de novembro de 2024. São eles os seguintes:

I - Conservação, proteção e recuperação da biodiversidade, de ecossistemas e de biomas;

II – Prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais;

III - Proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos;

IV – Prevenção, gestão e controle de substâncias perigosas (prevenção e controle de poluição) – [*principalmente de agrotóxicos*];

VII – Adaptação às mudanças do clima.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 3.1 – Adequação e modernização da infraestrutura das entidades públicas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural

Este subcomponente visa fortalecer a infraestrutura e as tecnologias das instituições públicas ligadas à pesquisa, assistência técnica e extensão rural, com foco prioritário no INCAPER, presente em todos os municípios capixabas e essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar.

A proposta inclui a recuperação e modernização das fazendas experimentais, centros de pesquisa e referência do INCAPER, promovendo práticas agrícolas sustentáveis, com ênfase na produção inteligente frente às mudanças climáticas. Essas unidades, que historicamente contribuíram para o avanço tecnológico do setor agropecuário, passarão a contar com melhorias estruturais e operacionais, como eficiência energética, uso sustentável da água e modernização laboratorial.

Os investimentos também abrangem a requalificação dos escritórios do sistema público agrícola (INCAPER e IDAF), visando melhores condições de trabalho e atendimento ao produtor rural. As reformas adotarão tecnologias sustentáveis como energia solar, reuso de água e soluções de TI, aprimorando a assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e gestão florestal.

Além disso, será incentivada a criação de **espaços de inovação**, que promovam a conexão entre ciência, setor público, empreendedorismo e tecnologia, formando um ecossistema com foco em startups, agricultura digital, inovação aberta e sustentabilidade.

P – Recuperação e modernização dos centros de pesquisa, fazendas experimentais e centros de referência do INCAPER:
Inclui reformas estruturais e aquisição de máquinas e equipamentos com melhor eficiência energética, além do desenvolvimento de soluções tecnológicas (softwares, aplicativos, etc.) e práticas sustentáveis como energia solar e reuso de água.

P – Adequação da infraestrutura rural e tecnológica para pesquisa, ATER, defesa agropecuária e proteção florestal:
Prevê a modernização dos escritórios e unidades do INCAPER e IDAF, com uso de tecnologias sustentáveis, sistemas de captação de água da chuva, energia solar e desenvolvimento de soluções digitais para modernização da gestão e dos serviços prestados ao setor agropecuário.

Subcomponente 3.2 – Fomento à pesquisa aplicada para inovações sustentáveis e resilientes

Este subcomponente financiará 135 projetos de pesquisa aplicada, inovação e extensão com foco na sustentabilidade e resiliência dos sistemas produtivos agropecuários e pesqueiros. A proposta visa gerar tecnologias de menor impacto ambiental, agregando valor à produção e promovendo benefícios à sociedade.

As ações serão desenvolvidas em parceria com instituições vinculadas à Secretaria da Agricultura, bem como universidades e centros de pesquisa, por meio de editais abertos à comunidade técnica.

P – Financiamento de subprojetos de pesquisa, inovação e extensão:
Apoiará o desenvolvimento e implementação de tecnologias sustentáveis no meio rural, promovendo sua disseminação junto a agricultores familiares. Os projetos contemplarão temas como produção, manejo, colheita e pós-colheita, além de zoneamento agroclimático e bioclimático, com vistas a subsidiar políticas de crédito e seguro rural.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 – Gestão do Projeto, Governança e Desenvolvimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 10.500.000,00

Descrição:
Este componente auxiliará na gestão, organização, execução e comunicação institucional do Programa, fortalecendo a capacidade organizacional, gerencial, de conhecimento e operacional do Estado e das principais instituições implementadoras do Programa.

O Componente também irá colaborar com a melhoria da governança e desenvolvimento institucional das políticas e projetos estratégicos para o Programa no nível estadual e nos territórios. Ele também apoiará a gestão/coordenação geral do Projeto e a implementação de todos os três componentes, incluindo os seguintes aspectos:

- Coordenação interinstitucional;
- Monitoramento de atividades e avaliações;
- Gestão fiduciária, controles internos e auditorias;

- Gestão e supervisão da implementação de salvaguardas ambientais e sociais;
- Estudos e projetos pilotos relacionados ao Projeto;
- Estratégia de comunicação e divulgação.

A estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que estará vinculada à SEAG, será responsável pela coordenação, supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das atividades do Projeto. Ela fará a execução técnica para realização de procedimentos específicos, tais como: licitações e contratos; pedidos de desembolsos e prestações de contas dos recursos aportados, executados e/ou comprometidos; supervisão da implementação dos subprojetos financiados, assegurando o cumprimento dos requerimentos de salvaguardas ambientais e sociais, de aquisições e de gestão financeira, incluindo prestações de contas dos beneficiários.

Para apoiar a execução desses procedimentos, poderá ser realizada a contratação de instituição de apoio à gestão para assistir à UGP e assegurar a implementação dos componentes do Programa. Além disso, também serão contratados serviços de consultoria especializada para execução de atividades de implementação dos subcomponentes e para análise, monitoramento e avaliação da gestão social e ambiental do projeto, em conformidade com a legislação vigente e com as políticas definidas pelo BIRD.

O Componente proverá à Unidade de Gestão do Projeto (UGP) as condições prévias, estudos e informações necessárias para a instalação do Projeto, para sua gestão, implementação, acompanhamento e avaliação, assim como para a realização das articulações interinstitucionais e parcerias, fortalecimento da governança e do controle social voltadas para a boa execução do Projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P – Estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP)

Este Produto prevê a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, operacionais, de infraestrutura, viabilização de equipamentos, realização de eventos, aquisições, contratações e demais investimentos necessários para o planejamento, instalação, gestão, acompanhamento e avaliação do Projeto, elaboração e implementação de um plano de comunicação do Projeto, e para a implantação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto (UGP).

P – Gerenciamento de obras e projetos de infraestrutura rural

Esse produto engloba a contratação de consultorias especializadas em engenharia rodoviária para fornecer o suporte técnico necessário e indispensável para o gerenciamento de obras, serviços e projetos de infraestrutura rodoviária do Programa.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto atuará em todos os 78 municípios do Estado do Espirito Santo.

O Projeto beneficiará 25.000 famílias de agricultores familiares, o que corresponde a aproximadamente 30% dos das 81.011 famílias de agricultores familiares do Estado.

A priorização na seleção dos beneficiários levará em consideração a vulnerabilidade econômica e climática. As mulheres serão 30% do público beneficiado. O projeto definirá estratégias especiais para assegurar atendimento a indígenas, comunidades tradicionais e jovens.

Como exemplo, no editais do Funsaf (Fundo Social de Apoio a Agricultura Familiar) são priorizadas organizações com maior percentual de mulheres entre os membros, com maior percentual de inscritos no CAD Único, que tenham atividades de produção nos princípios agroecológicos, que tenham participação nos projetos de compras governamentais (ou com interesse de acessar os programas) e que estejam buscando mecanismos de beneficiamento da produção visando agregação de valor e melhoria da renda.

1. 7. **Anexos**

Anexo_Indicadores_Versão Final_ES

Indicadores atualizados - Versão final

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O foco estratégico do presente pleito apresenta um alinhamento/enquadramento bem abrangente com cinco 'Objetivos Estratégicos (O. E.) do PPA 2024 – 2027 do Governo Federal, conforme poderemos ver a seguir:

- ***201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente*; [*pertencente ao Eixo 2 – Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática*]**

O Objetivo Geral e diversos Objetivos Específicos (a, c, d, e, i) estão diretamente relacionados com este Objetivo Estratégico. Também existem indicadores (SMART) e metas que poderão demonstrar o cumprimento destes objetivos. Ele será atingido através das ações dos Subcomponentes 1.1 (*Fomento à implementação de sistemas de produção familiares eficientes, sustentáveis e resilientes*), do Subcomponente 1.2 (*Apoio para as organizações econômicas da A. Familiar, para ampliação da inserção da sua produção sustentável nos mercados*), do Subcomponente 2.1 (*Recuperação de áreas degradadas*), e uma parte do Subcomponente 2.2 (*Recuperação, adequação ambiental e manutenção de infraestrutura rodoviária e complementar rural*) e do componente 3 (*Pesquisa, inovação rural, tecnologia e socialização do conhecimento*)**)**. Estas atividades poderão alcançar aproximadamente 20.000 famílias, contando com quase 60% do montante total dos recursos.

- ***202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas*, [*pertencente ao Eixo 2 – Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática*]**

O Objetivo Geral e cinco Objetivos Específicos (a, c, d, e, i) estão diretamente relacionados com este Objetivo Estratégico. Tem no Projeto, indicadores (SMART) e metas que permitirão o monitoramento do atingimento do objetivo. Este será alcançado por meio das ações dos Subcomponentes 1.1, 1.2, e o Subcomponente 2.1, boa parte dos Subcomponentes 2.2, 3.1 e 3.2. Estas ações alcançarão em torno de 18.000 famílias e poderão contar com cerca de 55% do orçamento.

***- 203. Fortalecer a Agricultura Familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura,* [*relacionado ao Eixo 2*];**

No caso também pode ser dito que o Objetivo Geral e seis Objetivos Específicos (a, c, d, e, h, i) do Projeto se relacionam com este quarto Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027. O Projeto também conta com indicadores (SMART) e metas que poderão documentar o cumprimento deste objetivo. Ele deverá ser alcançado com atividades dos Subcomponentes 1.1, 1.2, assim como os Subcomponentes 2.1 e 2.2 e os Subcomponentes 3.1 e 3.2. Somados, os recursos dedicados a estes Subcomponentes representam algo mais que 90% dos recursos, podendo alcançar praticamente todas as famílias que serão atendidas pelo projeto.

***- 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência*.**

Serão destinados 30% dos recursos do Subcomponente 1 exclusivamente a mulheres, jovens, assentamentos, comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais. Estima-se atender 8000 mulheres deste grupo prioritário. O indicador utilizado para mensurar esse área estratégica será: Realizar o atendimento de 8000 mulheres da agricultura familiar. (Indicador chave do objetivo estratégico do Eixo 1, Indicador 1.7: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência).

- 206. Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação

***de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação*,**

Este objetivo será alcançado por meio das ações principalmente do Componente 3, mas também do Componente 1 e do Subcomponente 2.1. Estas atividades poderão alcançar aproximadamente 15.000 famílias agricultoras.

A proposta pleiteada também se relaciona com outros 'objetivos estratégicos' do PPA federal, embora esta relação seja bem menos abrangente que nos casos citados acima. Estes Objetivos Estratégicos são:

- ***108. Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimento.***Beneficiar a 1.000 famílias de comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas com o objetivo de promover a produção agropecuárias de forma resiliente devido ao apoio do projeto, no período de 6 anos.

- ***212. Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o seu uso racional*;**

Para além disso, cabe ressaltar que a maior parte dos recursos do Projeto estão direcionados para duas das prioridades da Administração Pública consignadas no **Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027**, conforme o **Anexo I da Lei nº 14.802, de 2024**. Trata-se das prioridades:

VI – Combate ao desmatamento; e

VII – Enfrentamento à emergência climática.

2. 3. **Anexos**

PPA Estadual - 2023/2026

PEDEAG_4

Plano de Desenvolvimento_ES 2030

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

a) Garantidor - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.

b) Mutuário - Governo do Estado do Espírito Santo - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

c) Agente Financiador - Banco Mundial - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG
Órgãos parceiros:
Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo - FAES
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo - FETAES
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE / ES
Serviço de Aprendizagem Rural – SENAR / ES
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES
Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB / ES
Instituto Federal do Espírito Santo – IFES (vários campi)
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Universidades Privadas
Órgãos Federais (SFA/Mapa, Incra, MDA, Conab etc.)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA / ES
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), vinculada à SEAG, será responsável pela coordenação geral do Projeto, incluindo a supervisão, aprovação de serviços, monitoramento e avaliação das atividades. Caberá à UGP a execução técnica de procedimentos como licitações, contratos, solicitações de desembolso, prestação de contas dos recursos e supervisão da implementação dos subprojetos financiados. A unidade também garantirá o cumprimento dos requisitos relacionados às salvaguardas ambientais e sociais, aquisições e gestão financeira, tanto por parte da administração quanto dos beneficiários. Para apoiar esses processos, poderá ser contratada uma instituição de apoio à gestão, bem como consultorias especializadas para a implementação dos subcomponentes e para a análise, monitoramento e avaliação da gestão social e ambiental, em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes do BIRD.

A gestão do Projeto contará com equipes técnicas e administrativas, compostas por servidores públicos e profissionais contratados com recursos do empréstimo, conforme a necessidade de execução do programa Campo do Amanhã. A estrutura envolverá a articulação com secretarias, autarquias e outras entidades da administração estadual, além de organizações da sociedade civil que atuam em áreas relacionadas à agricultura familiar, especialmente aquelas que integram o sistema público agrícola capixaba.

Atualmente, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) dispõe de 101

servidores em seu quadro, o Incaper possui 553 servidores e o Idaf conta com 577 servidores. Esses profissionais apresentam formação acadêmica diversificada, abrangendo áreas meio como Administração, Arquivologia, Serviço Social, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Oceanografia, Pedagogia, Sistemas de Informação e Ciências Sociais; e áreas finalísticas como Técnicos em Agropecuária, Geodésia, Cartografia, Estradas, Agrimensura e Laboratório; Tecnólogos em Saneamento Ambiental; e profissionais graduados em Engenharia (Agronômica, Florestal, Cartográfica, Química, Civil, de Alimentos, da Pesca e de Agrimensura), Medicina Veterinária, Geografia, Química, Zootecnia, Ciências Biológicas, Meteorologia, Farmácia, Turismo e Economia Doméstica.

Poderão ser constituídas equipes regionais para apoiar as ações nos territórios do interior, ampliando o alcance do Programa e oferecendo suporte técnico às organizações produtivas da agricultura familiar, auxiliando-as na adequação a exigências técnicas e operacionais.Entre as responsabilidades do projeto estão a análise e aprovação técnica de subprojetos, o planejamento e execução de aquisições, o monitoramento financeiro e físico das ações, a elaboração de relatórios técnicos e gerenciais, a gestão das contas e os processos de auditoria e prestação de contas.

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) poderá atuar como parceira na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação, enquanto o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) poderá operacionalizar financiamentos voltados às organizações produtivas e agricultores familiares.

Todas as atividades previstas observarão a legislação ambiental nacional e o Quadro de Gestão Ambiental e Social (QAS) do Banco Mundial, que estabelece um conjunto de normas voltadas à sustentabilidade e à governança. Essas normas visam apoiar o cumprimento de obrigações legais, promover transparência, participação e responsabilização, e assegurar melhores resultados sociais e ambientais por meio do envolvimento contínuo das partes interessadas.

Nos casos em que houver necessidade de repasse de recursos entre instituições, será firmado um termo de cooperação com descentralização de crédito, acompanhado de plano de trabalho com metas e responsabilidades compartilhadas.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de responsabilidade - Programa Campo do Amanhã.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade/manutençao das ações apoiadas pelo Projeto de Des.Rural Sustentável do ES será incorporada desde o desenho, com mecanismos de monitoramento e ajustes contínuos durante sua execução. O Projeto buscará que os seus investimentos passem a operacionalizar o mais rapidamente possível e que isto aconteça de maneira continuada no tempo. Ao mesmo tempo, ele prevê que todos os bens, obras e serviços implantados permaneçam operacionais após seu encerramento, por meio de estratégias baseadas na participação dos beneficiários, no fortalecimento institucional, em parcerias intergovernamentais e na promoção de modelos de gestão autônoma e eficiente. A seguir, apresentam-se os principais tipos de investimentos e as estratégias a serem adotadas para garantir sua operacionalização e manutenção no médio e longo prazo.

1 – Investimentos em Tecnologias Inovadoras Produtivas e Resilientes

O Projeto apoiará práticas de produção sustentáveis — tecnologias de irrigação, recuperação de pastagens degradadas, recomposição florestal e sistemas integrados (ILP, IPF, ILPF e SAF) — sempre com forte participação das famílias beneficiárias para assegurar que o investimento é pertinente/desejado e para negociar o aporte de contrapartida. Essas tecnologias, escolhidas em conjunto com os agricultores, têm baixos custos operacionais e fazem uso intensivo de mão de obra e insumos locais. Isso reduz a dependência externa e fortalece a autonomia das famílias rurais.

Haverá ATER continuada com a provisão da capacitação necessária para assegurar o funcionamento satisfatório dos investimentos, incluindo os cuidados necessários para a continuidade do seu funcionamento. Instaladas as tecnologias, elas passarão a integrar os sistemas produtivos familiares, associando-se aos ativos das famílias. Assim, a manutenção/conserto delas passa a ser de responsabilidade da família beneficiária, assim como acontece com os demais ativos do sistema produtivo familiar. A estimativa do custo médio de manutenção pode girar em torno de 5–8 % do valor investido ao ano, valor que as famílias podem provisionar, por exemplo, através de rendimento de linha de crédito Pronaf Capixaba. A continuidade de um acompanhamento destas famílias, visando reforçar este processo de sustentabilidade, deverá ser assegurada pela parceira INCAPER e por outras empresas de ATER. Os custos da manutenção das inovações aqui tratadas, como citado, serão assumidos pelas famílias beneficiárias.

2 – Equipamentos Produtivos Associativos e Cooperativos

Investimentos destinados a cooperativas e associações serão planejados de forma participativa, com apoio técnico à elaboração dos projetos e capacitação para operação e manutenção. Esses bens passarão a integrar os ativos produtivos das organizações, e os custos de funcionamento serão incorporados à gestão rotineira dessas entidades. Eles poderão ser custeados a partir das receitas correntes de operação dos empreendimentos, ou ainda através de fundo de reserva, definição do valor de taxa cobrada, etc. A estimativa para o fundo de reserva poderá ter aporte inicial de 5 % do investimento e aporte anual de 2 %, gerido pelo conselho fiscal da entidade

3 – Equipamentos e Investimentos de Domínio Público

Obras como contenções de encostas, passagens molhadas, drenagens e melhorias de acessos vicinais serão realizadas em articulação com os municípios e órgãos estaduais competentes. O planejamento, elaboração de projetos técnicos e execução serão feitos de forma coordenada, com contrapartidas locais. Após a conclusão, os bens permanecerão sob responsabilidade das prefeituras ou do Estado, conforme Termo de Compromisso assinado com a Unidade Gestora do Projeto e os entes envolvidos. Os custos de manutenção deverão ser incorporados aos respectivos orçamentos públicos. (Informações complementares estão descritas no anexo: Anexo_Complementação_Infraestrutura Rural_Final)

Neste mesmo escopo, o Projeto fará investimentos nos órgãos estaduais de pesquisa e extensão rural implantará centros de inovação tecnológica em fazendas experimentais estaduais, funcionando como hubs de validação prática, capacitação e difusão de tecnologias sustentáveis. Para assegurar sua operação contínua, essas unidades serão integradas aos planos estratégicos do INCAPER e instituições parceiras, que poderão contar com o apoio de parcerias público-privadas e prestação de serviços técnicos remunerados. Editais estaduais de fomento à inovação também poderão apoiar financeiramente os centros. Cada unidade contará com plano de manutenção preventiva, equipe técnica capacitada e metas de desempenho, assegurando sua viabilidade técnica e financeira após o término do Projeto.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Alinhamento com o PPA 2024–2027 e os planos estaduais

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo está plenamente inserido nas orientações estratégicas do Governo do Estado, compondo o Plano Plurianual 2024–2027, conforme as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente. O projeto contribui diretamente para o alcance de metas prioritárias voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, inclusão produtiva, inovação tecnológica, fortalecimento da agricultura familiar e adaptação às mudanças climáticas. O PPA estadual fornece a base orçamentária necessária à execução das ações previstas, consolidando o compromisso do governo com práticas sustentáveis, modernas e inclusivas.

Integração com o PEDEAG 4 e o Plano de Desenvolvimento ES 2030:

O Projeto está fortemente articulado ao Plano Estratégico de Desenvolvimento da

Agricultura Capixaba – PEDEAG 4, instrumento setorial que organiza as políticas públicas para o setor até 2032. Esse plano adota o conceito de “inovabilidade”, ao integrar inovação e sustentabilidade nas principais cadeias produtivas da agropecuária capixaba. Essa vinculação orienta ações estruturantes como a modernização de agroindústrias, recuperação de áreas degradadas, incentivo à produção de base ecológica e fortalecimento do cooperativismo. Também se alinha ao Plano de Desenvolvimento ES 2030, que estabelece estratégias de longo prazo para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, promovendo crescimento econômico com responsabilidade ambiental e inclusão social.

Conexão com a agenda climática e sustentabilidade ambiental

O Projeto se conecta diretamente ao Plano Estadual de Descarbonização, que orienta a trajetória capixaba rumo à neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2050. Além disso, está em consonância com o Plano Estadual Capixaba para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (ABC+ Capixaba), que promove tecnologias agrícolas sustentáveis, manejo racional dos recursos naturais e resiliência climática no campo. As intervenções do projeto contribuem para o uso eficiente da água, recuperação florestal, energias renováveis e a implementação de sistemas integrados como ILPF, reforçando o protagonismo do Espírito Santo em políticas ambientais avançadas.

Integração com políticas públicas federais

O Projeto também está articulado a diversas políticas públicas nacionais voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável. Entre os principais programas federais em sinergia com a proposta, destacam-se o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o PRONATER (Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária), o Programa Fomento Rural, o Programa Cisternas e o Água para Todos, além do Programa Minha Casa Minha Vida Rural. A proposta também dialoga com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e com o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade. Essa integração multiescalar amplia o escopo e a efetividade das ações previstas, promovendo complementariedade institucional e otimização dos recursos.

Governança, gestão e institucionalidade do projeto

A execução do projeto será conduzida por um arranjo institucional robusto e articulado, liderado pela Secretaria da Agricultura (SEAG), com a participação de órgãos como o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) e a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). A governança será fortalecida por parcerias com universidades, organizações da sociedade civil, cooperativas e associações de produtores, assegurando controle social, capacidade técnica e continuidade das ações após o término do financiamento externo.

3. 4. **Anexos**

Anexo_Complementação_Infraestrutura Rural_Final

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Impacto Ambiental – Contaminação do solo e da água
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O uso inadequado de agroquímicos, a má gestão de resíduos ou falhas no saneamento rural podem causar contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, prejudicando a saúde humana, a fauna e a produtividade agrícola.

Prevenção e Mitigação:
O projeto promoverá o uso racional de insumos, priorizando produtos biológicos e fertilizantes orgânicos. A capacitação em boas práticas agrícolas será contínua. As unidades com intervenções de saneamento receberão acompanhamento técnico e orientação para descarte adequado de resíduos. Nascentes e áreas de recarga hídrica terão proteção garantida por cercamento e reflorestamento.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O Programa envolverá contratações de consultorias, obras, bens e serviços, e essas aquisições serão realizadas por meio de editais de seleção/contratação, seguindo as Diretrizes do Banco Mundial. No entanto, existem diversos riscos que podem impactar o andamento das licitações e contratações. Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação. Existe também o risco de não disponibilidade de financiamento nos montantes e condições previstas, quando a dívida ou o capital for exigido da entidade privada. Outro risco identificado é o de licitação deserta, ou seja, quando nenhum proponente ou nenhum proponente classificado for encontrado. Finalmente, há o risco de que o projeto seja alterado pela administração após a assinatura do contrato, o que pode aumentar em demasia os custos da parte privada, impossibilitando a continuidade do contrato.

Prevenção e Mitigação:
Para reduzir os riscos do processo licitatório, a equipe do Programa será capacitada nas diretrizes de aquisições e contratações do Banco Mundial. Ressalta-se que o Governo do Espírito Santo tem experiência em operações de crédito com organismos internacionais, incluindo o Banco Mundial. Além disso, a UGP fará um monitoramento rigoroso desses processos e aplicará as correções necessárias. Para mitigar os riscos identificados, serão tomadas as seguintes ações: a definição de critérios claros de análise de propostas, exigência de garantias nas propostas quanto aos compromissos financeiros, com condições mínimas e facilmente realizáveis, e a definição de parâmetros claros de aceitabilidade das propostas, além da ampla divulgação dos avisos de licitação. Em relação ao risco de alteração do projeto, a administração minimizará a chance de mudanças nas especificações do projeto e, caso isso aconteça, incluirá cláusulas claras no contrato que garantam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Impacto Social – Falta de Engajamento das Comunidades
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A falta de envolvimento efetivo da população beneficiária pode comprometer a aceitação e a sustentabilidade do projeto. A ausência de diálogo claro, informações acessíveis e participação ativa pode gerar resistência, desconfiança ou desinteresse por parte das comunidades, especialmente em áreas mais isoladas ou com histórico de exclusão institucional.

Prevenção e Mitigação:
Serão adotadas estratégias de engajamento direto das comunidades desde o início, com realização de diagnósticos participativos, oficinas locais e comunicação acessível. Haverá criação de canais permanentes de escuta e resposta, além de mecanismos de consulta ativa. As ações serão conduzidas pelas equipes de ATER e coordenação social do projeto, com apoio de lideranças locais e organizações parceiras.

Todas as ações mitigadoras em relação aos impactos sociais negativos possíveis serão mensurados e aplicados nas fichas de avaliação especificas de cada subprojeto. Bem como a realização de constante acompanhamento direto das

implantações para diminuição do risco de transtorno a população, a fim de que a operação dos subprojetos só altere positivamente a vida dos AF, bem como oferecer assistência a grupos vulneráveis, com olhar especial para mulheres e jovens. Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Impacto Ambiental – Erosão e degradação do solo
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Intervenções em estradas e áreas agrícolas podem intensificar a erosão e a compactação do solo, reduzindo sua fertilidade e provocando assoreamento de corpos d'água.

Prevenção e Mitigação:
Serão adotadas práticas de conservação de solo, como terraceamento, plantio em curvas de nível e culturas de cobertura. As obras de infraestrutura serão acompanhadas por planos técnicos de controle de erosão e drenagem. Equipes locais serão treinadas para acompanhar e ajustar medidas conforme a evolução das obras e do uso agrícola. Todos os riscos e impactos identificados serão tratados por meio da elaboração e implementação de instrumentos ambientais, como Marcos e Planos Ambientais Sociais, que contarão com subprogramas específicos voltados ao tratamento dos riscos identificados, em conformidade com as Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial.

Procedimentos de triagem e avaliação ambiental, além das medidas de mitigação, serão incorporados à gestão dos mecanismos financeiros dos subprojetos. A prestação de assistência técnica com base em práticas sustentáveis de produção também contribuirá para a prevenção dos impactos negativos.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são classificadas como de baixo impacto ambiental e estão dispensadas de licenciamento, conforme a Instrução Normativa IEMA nº 13-N, de 30 de dezembro de 2021.

Adicionalmente, são esperados diversos impactos positivos decorrentes da implementação do projeto, como a melhoria das condições de acesso e mobilidade, melhorias na pista e sinalização por meio de manutenção contínua, redução de custos de transporte, aumento da renda regional e geração de empregos.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Atos Legais – Não Aprovação ou Demora Excessiva do Projeto de Lei Autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O primeiro ato legal necessário para a implementação do Projeto será a aprovação e promulgação da Lei Estadual Autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado. A implementação do Projeto também exigirá a realização de um conjunto de atos legais fundamentais. Entretanto, é importante destacar que: (a) o Estado do Espírito Santo já possui experiência acumulada na tramitação de operações de crédito internacionais, inclusive com organismos multilaterais como o Banco Mundial, o que garante conhecimento prévio dos procedimentos legais necessários; e (b) a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), vinculada à Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), conta com uma equipe técnica qualificada para conduzir as etapas jurídicas e operacionais de uma nova operação de crédito.

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado. O projeto de lei autorizativa da operação de crédito será preparado para envio à Assembleia Legislativa do estado.

Prevenção e Mitigação:
O Programa, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Haverá articulação prévia com a base do Governo na Assembleia. Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Impacto Ambiental – Desmatamento e perda de biodiversidade
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A expansão de áreas produtivas ou a instalação de infraestrutura pode resultar em supressão de vegetação nativa e perda de biodiversidade local. O risco é maior em áreas de transição ecológica ou de pressão antrópica crescente, podendo afetar habitats sensíveis e serviços ecossistêmicos.

Prevenção e Mitigação:
Será exigido zoneamento ambiental prévio para subprojetos com risco potencial, priorizando técnicas sustentáveis como SAFs e ILPF. Atividades que exijam supressão vegetal serão condicionadas à compensação ambiental e reflorestamento. O monitoramento será realizado em conjunto com IEMA e IDAF, com apoio de especialistas ambientais contratados pelo projeto. . O incentivo ao uso de práticas e tecnologias sustentáveis para produção será uma diretriz, com ênfase na conservação ambiental. Considerando que as intervenções propostas visam o fortalecimento da resiliência e sustentabilidade das populações atendidas, os impactos ambientais previstos, em sua maioria, são positivos e de médio a longo prazo. Entre eles, destacam-se a mitigação de fenômenos meteorológicos, a preservação e o manejo adequado dos recursos naturais, a recuperação de áreas degradadas, a utilização de matriz energética renovável, o desenvolvimento do saneamento ambiental rural e a ampliação da consciência ambiental entre os beneficiários e demais envolvidos.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Termos de Colaboração – Demora na formalização de acordos de cooperação técnica e financeira com agencias colaboradoras
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Acordos de Cooperação Técnica e Financeira com as agências parceiras do Projeto, como o Incaper, Idaf, Iema, DER-ES e instituições federais ou municipais. Esses acordos serão essenciais para integrar esforços e garantir a atuação coordenada entre as diferentes esferas de governo.

Prevenção e Mitigação:
A articulação com os parceiros será iniciada desde a fase preparatória do projeto, utilizando minutas padrão previamente validadas pela Procuradoria-Geral do Estado e promovendo reuniões técnicas para alinhamento institucional.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Impacto Social – Subrepresentação de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) como beneficiários do projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Existe o risco de que povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e outras comunidades tradicionais não sejam suficientemente alcançados ou incluídos nas ações do projeto. Isso pode gerar desigualdade no acesso aos benefícios, desconsideração de práticas culturais e modos de vida específicos, ou até conflitos socioculturais.

Prevenção e Mitigação:
Será adotado um processo de consulta livre, prévia e informada (CLPI), com respeito aos protocolos comunitários e linguagens próprias. As equipes de ATER receberão formação específica para atuar com PCTs, e materiais de apoio culturalmente adequados serão produzidos. Lideranças serão envolvidas na elaboração e validação das propostas, e haverá apoio diferenciado à elaboração de subprojetos com foco em PCTs. Todas as ações mitigadoras em relação aos impactos sociais negativos possíveis serão mensurados e aplicados nas fichas de avaliação especificas de cada subprojeto. Bem como a realização de constante acompanhamento direto das implantações para diminuição do risco de transtorno a população, a fim de que a operação dos subprojetos só altere positivamente a vida dos AF, bem como oferecer assistência a grupos vulneráveis, com olhar especial para mulheres e jovens. Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).

4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	148.500.000,00	148.500.000,00	118.800.000,00	29.700.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	180	252

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0 (zero)
Comissão de Avaliação:
0 (zero)
Taxa de Abertura:
Taxa inicial única de 0,25% do valor do empréstimo.
Outros encargos:

O portfólio apresentado pelo Banco, para esta operação de crédito, não apresenta a incidência de encargos adicionais (outros).

Outras Informações:

Sem informações adicionais.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - Promoção de sistemas produtivos mais eficientes, sustentáveis e resilientes na agricultura familiar.					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.320.000,00	580.000,00	4.640.000,00	1.160.000,00	4.640.000,00	1.160.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.640.000,00	1.160.000,00	4.640.000,00	1.160.000,00	2.320.000,00	580.000,00

Nome do componente					
COMPONENTE 2 – Melhoria da gestão ambiental e enfrentamento da vulnerabilidade climática					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.320.000,00	1.580.000,00	12.640.000,00	3.160.000,00	12.640.000,00	3.160.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
12.640.000,00	3.160.000,00	12.640.000,00	3.160.000,00	6.320.000,00	1.580.000,00

Nome do componente					
COMPONENTE 3 – Pesquisa, Inovação Rural, Tecnologia e Socialização do Conhecimento					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.400.000,00	600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.800.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	600.000,00

Nome do componente					
COMPONENTE 4 – Gestão do Projeto, Governança e Desenvolvimento Institucional					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
840.000,00	210.000,00	1.680.000,00	420.000,00	1.680.000,00	420.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.680.000,00	420.000,00	1.680.000,00	420.000,00	840.000,00	210.000,00

5. 3. **Contragarantias**

Contragarantias

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, num montante de USD 29,7 milhões, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

Opção selecionada: Concordo

5. 4. **Anexos**

Anexo 1

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A preparação do programa proposto – Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Espírito Santo – nutre-se de iniciativas de diversos tipos.

Estudos, diagnósticos e planos de ação.

No ano de 2023, o Espírito Santo concluiu realizou um amplo trabalho de diagnóstico e planejamento, materializado no 4º ciclo de elaboração do PEDEAG, que culminou com a publicação do documento 'PEDEAG 4. Plano Estatégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba'[1]. Este Plano, construído de forma participativa, analizou a situação de aproximadamente 30 cadeias produtivas agropecuárias do estado, identificando problemas e discutindo soluções nesta dimensão. Também discutiu, com o mesmo enfoque de caracterização dos problemas e identificação de caminhos para a sua solução, bastante intensamente a temática da sustentabilidade das atividades rurais, dando ênfase a temas como as mudanças climáticas, mas também questões como o desmatamento, a degradação dos solos e a perda de biodiversidade. O PEDEAG 4 configura-se como umótimo instrumento de orientação para a formulação de políticas públicas e a atuação de organizações da sociedade civil e do setor privado voltadas ao fortalecimento do agronegócio capixaba.

Embora ele seja mais antigo, também cabe mencionar a pesquisa que permitiu a elaboração do 'Diagnóstico dos Recursos Hídricos do Estado de Espírito Santo. Relatório Técnico sobre Disponibilidades Hídricas'[2], que também discutiu problemas e perspectivas na dimensão da disponibilidade e uso dos recursos hídricos. Esta pequisa ganha especial significado, dada a importância que tem no estado a irrigação, inclusive para a Agricultura Familiar.

Projetos e programas

Em 2005, a SEAG iniciou a implantação do programa 'Caminhos do Campo'. Esta é uma iniciativa que busca pavimentar de estradas rurais e municipais, O objetivo desse projeto é adequar, recuperar e revestir as estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar para melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Nestes 20 anos, a SEAG acumulou bastante experiência em trabalhos de recuperação, manutençao e pavimentação de estardas rurais. Esta experiência servirá de base na definição das inciativas do novo Programa no âmbito das estradas rurais.

Dois importantes programas da SEAG impulsionam o desenvolvimento da agricultura familiar e a inovação no campo capixaba. Criado em 2015, o Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) é um mecanismo estadual que democratiza o acesso a recursos não reembolsáveis para associações, cooperativas e instituições de ATER e pesquisa agropecuária. Com apoio do BNDES, Bandes e Incaper, já lançou cinco editais, totalizando mais de R$ 34 milhões investidos e 151 propostas apresentadas, voltadas à produção, agroindustrialização, comercialização, gestão, assistência técnica e pesquisa. Já o INOVAGRO, criado em 2019 em parceria com a SECTI e a FAPES, fomenta projetos em pesquisa, extensão, transferência de tecnologia e inovação agropecuária. São 140 projetos apoiados em todos os 78 municípios, com mais de 3.000 propriedades atendidas, 14.742 beneficiários diretos e 1.500 profissionais envolvidos, em áreas como pecuária, cafeicultura, defesa agropecuária, aquicultura, agroindústria, tecnologias digitais e manejo ambiental. Para saber mais sobre esses dois projetos acesso os links abaixo:
1) Funsaf: https://seag.es.gov.br/acoes-e-programas/funsaf
2) Inovagro: https://www.inovagro-seag.com/

As fontes acima citadas foram alimentando o processo de definição das iniciativas que irão compor o *Programa Campo do Amanhã*. Isto permitiu que as ações nele propostas fossem

inseridas no Plano Plurianual Estadual (PPA – Anexo 8) e alinhadas com diretrizes estratégicas de longo prazo, como o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030 (Anexo 13) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba – PEDEAG (Anexo 7). Esse alinhamento garante a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do programa, integrando-o aos principais instrumentos de planejamento e desenvolvimento do estado.

O estado conta, atualmente, com um ambiente institucional favorável para a implementação e continuidade das ações previstas no programa, considerando as condições técnicas, operacionais e de infraestrutura existentes. Dentre os principais ativos disponíveis, destacam- se:

- A presença de escritórios do **INCAPER** em todos os 78 municípios do Espírito Santo (Anexo 11);
- A presença de escritórios do **IDAF** em todos os 78 municípios (Anexo 14);
- As **Fazendas Experimentais** e os **Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação** do INCAPER, que reforçam a base científica e tecnológica para o setor agropecuário (Anexo 11).

6. 2. **Anexos**

Anexo_11_Distribuição das Unidades do Incaper

Anexo_14_Mapa.Estrutura.Operacional_IDAF_2022