PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto Segurança Alimentar, Sociobioeconomia e Conservação de Florestas da Agricultura Familiar e das Comunidades Tradicionais no Estado do Pará

Proponente: Estado do Pará
Processo SEI: 03101.001015/2025-10
Código do pleito: 8122713565/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 05
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 05
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 06
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 06
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 06
1. 5. Componentes 06
1. 5. 1. Informações do 1° componente 06
1. 5. 2. Informações do 2° componente 08
1. 5. 3. Informações do 3° componente 09
1. 5. 4. Informações do 4° componente 10
1. 5. 5. Informações do 5° componente 10
1. 6. Beneficiários 11
1. 7. Anexos 12
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 13
2. 1. Áreas estratégicas 13
2. 2. Anexos 14
3. GESTÃO 15
3. 1. Arranjo institucional 15
3. 1. 1. Descrição 15
3. 1. 2. Orgãos Executores 15
3. 1. 3. Estrutura Operacional 15
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 16
3. 2. Operacionalização e Manutenção 16
3. 3. Planejamento Estratégico 16
3. 4. Anexos 16
4. RISCOS 18
4. 1. Informações do 1° risco 18
4. 2. Informações do 2° risco 18
4. 3. Informações do 3° risco 19
4. 4. Informações do 4° risco 19
4. 5. Informações do 5° risco 19
4. 6. Informações do 6° risco 20
4. 7. Anexos 20
5. FINANCIAMENTO 21
5. 1. Condições Financeiras da Operação 21

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 21
5. 2. Cronograma de Desembolso 24
5. 3. Contragarantias 25
5. 4. Anexos 25
6. ETAPAS REALIZADAS 26
6. 1. Etapas realizadas 26
6. 2. Anexos 26
7. CONTATOS 27
7. 1. Contatos 27
7. 2. Anexos 27
8. Baixar todos os anexos 28

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto Segurança Alimentar, Sociobioeconomia e Conservação de Florestas da Agricultura Familiar e das Comunidades Tradicionais no Estado do Pará

Sigla: O Pará da Alimentação Saudável e da Floresta Viva

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado do Pará

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

No estado do Pará grande parcela da população vive em situação de pobreza e insegurança alimentar. Em junho de 2024 havia 2.259.657 famílias no CADÚnico, das quais 60% estavam em situação de pobreza. Em relação a insegurança alimentar, em 2022 o estado contabilizou 85 municípios com vulnerabilidade alta e muito alta à desnutrição em crianças menores de cinco anos (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 2025). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Pará é de 0,646, abaixo da média nacional de 0,765, refletindo desigualdades socioeconômicas e dificuldades de acesso a serviços básicos (PNUD, 2010).

Os agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) são cerca de 300 mil famílias que vivem nos campos e nas florestas distribuídas nos 144 municípios paraenses e correspondem a 85,1% das unidades de produção agropecuária do estado, apesar de representar apenas 30,3% (8,6 milhões de hectares) da área total com agricultura no estado. No Pará há 1.029 assentamentos rurais federais e 50 assentamentos rurais estaduais (INCRA, 2024), 48 unidades de conservação de uso sustentável (33 Federais e 15 Estaduais) e 624 comunidades quilombolas com menos de 25% das suas áreas regularizadas.

Cerca de 80% da mão de obra empregada na atividade agropecuária (1 milhão de pessoas) é da agricultura familiar, sendo 21% dos estabelecimentos familiares dirigidos por mulheres (IBGE, 2017).

Em termos de valor econômico, a agricultura familiar responde por 59% do valor da produção de culturas permanentes (cerca de R$ 1 bilhão), 45% das lavouras temporárias (R$1,5 bilhões), 31,4% das cabeças de bovinos (4,5 milhões de cabeças) e 93% dos produtos do extrativismo (cerca de R$ 465 milhões) (IBGE, 2017). Os AFCTs também são detentores de extensas áreas de floresta, correspondendo a 27,5% da vegetação nativa do Pará (26,8 milhões de hectares) em diferentes graus de conservação que precisam ser mais bem aproveitadas pela sociobioeconomia familiar e comunitária (PLANBIO, 2023). Isso ressalta a importância dos agricultores familiares e das comunidades tradicionais para a segurança alimentar, preservação ambiental e no uso sustentável da biodiversidade.

O Pará é um estado predominantemente florestal, com 95 milhões de hectares de floresta, onde o governo estadual vem desenvolvendo, desde 2019, um conjunto de políticas públicas para manter a “Floresta Viva” com sociobiodiversidade. Portanto, o foco deste projeto é contribuir para tal estratégia focando na promoção da agricultura familiar e das comunidades tradicionais aumentando a produção de alimentos saudáveis, valorizando a sociobioeconomia em conciliação à conservação da floresta viva e resiliência às mudanças climáticas.

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF) tem por missão promover o desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, do pequeno produtor rural e das comunidades tradicionais no Estado do Pará, com foco no bem-estar das gerações presentes e futuras. A SEAF foi criada em 03 de maio de 2023, pela Lei 9.899 (ver anexo 01). Portanto, a SEAF desempenha papel estratégico na segurança alimentar, inclusão socioprodutiva, geração de empregos e crescimento da economia, uso sustentável das florestas na conservação da biodiversidade e redução dos efeitos adversos às mudanças climáticas.

1. 2. 2. Problema:

Os AFCTs enfrentam uma série de desafios estruturais apesar de sua relevância socioeconômica. A baixa adesão dos AFCTs a organizações coletivas, como associações e cooperativas, representa um dos maiores desafios para o setor. Somente 30,8% das unidades de produção familiar estão vinculadas a associações, e apenas 1,8% às cooperativas. Esse cenário evidencia a fragilidade em mobilização coletiva, fundamental para agregar valor à produção e ampliar a escala produtiva (IBGE, 2017).

Outro aspecto crítico é a restrição de acesso ao crédito rural. AFCTs muitas vezes não possuem garantias para atender aos requisitos do sistema financeiro, o que gera um ciclo vicioso, onde a falta de recursos financeiros impede investimentos estratégicos, limitando a

produtividade e a qualidade dos produtos, o que, por sua vez, reduz a competitividade e a geração de renda (SEAF, 2023).

Com baixa capacidade de investimento produtivo, os AFCTs têm limitada capacidade de agroindustrialização da produção. Embora 35% das unidades familiares realizem algum tipo de agroindustrialização, 87% dessas atividades são concentradas em casas de farinha de mandioca, que geralmente atendem apenas a mercados locais e têm baixa rentabilidade (IBGE, 2017).

Os produtos dos AFCTs em muitos casos têm dificuldade de auferir renda familiar significativa. A renda anual média gerada pela produção de farinha de mandioca é de apenas R$ 6.500,00 por unidade de produção e lavouras temporárias geram R$ 5.800,00 anuais, valores que equivalem a aproximadamente meio salário-mínimo mensal. A integração em cadeias de valor mais robustas são cruciais para aumentar a geração de renda e a resiliência econômica (IBGE, 2017).

Os cultivos predominantes de AFCTs tem produtividade abaixo do potencial. A mandioca, por exemplo, alcança apenas 15 toneladas por hectare, enquanto o milho atinge 3.500 kg/ha, ambos abaixo da média nacional. Isso reflete a dificuldade de acesso a inovações tecnológicas atestando que os avanços tecnológicos gerados por instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e universidades não chegam de forma efetiva aos agricultores familiares.

As mudanças climáticas, a seca e os incêndios florestais são ameaças crescentes aos AFCTs. Em 26 municípios dos 144 municípios do estado já há risco de impacto para a seca em nível moderado (Adapta Brasil, 2025), bem como de forma geral em todo o estado não há brigadas de combate a incêndio com inserção e participação dos AFCTs estruturadas para combater incêndios florestais nas áreas com agricultura e floresta.

A falta de oportunidades e o reconhecimento limitado do papel feminino nas comunidades rurais ampliam as desigualdades de gênero que somado à migração de jovens para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida compromete a continuidade das propriedades familiares e sucessão familiar.

1. 2. 3. **Solução:**

No projeto são propostas as seguintes soluções:

Fortalecer as organizações coletivas dos AFCTs, associações e cooperativas, por meio da mobilização de famílias para adesão às organizações, capacitação em associativismo e cooperativismo, assessoramento técnico para formalização das organizações visando maior participação coletiva nas decisões e na defesa de direitos, redução das desigualdades e desenvolvimento local;

Fomentar as associações e cooperativas dos AFCTs com assistência técnica e extensão rural (ATER) na elaboração de planos de negócios, regularização sanitária, acesso a equipamentos e estrutura para ampliar e consolidar a capacidade de agroindustrialização e venda produção agrícola, agroflorestal e de produtos da sociobioeconomia ampliando a oferta de alimentos saudáveis nos mercados e renda familiar;

Estruturar feiras populares para aumentar as vendas de alimentos saudáveis à população das cidades e das vilas rurais, melhorando a segurança alimentar da população em geral e a renda familiar dos AFCTs em particular;

Integrar os AFCTs aos mercados institucionais através do assessoramento às associações e cooperativas na preparação dos projetos de venda, na entrega de produtos aumentando a oferta de alimentos saudáveis e elevação da renda das famílias;

Fomentar a produção de alimentos saudáveis por meio do reflorestamento produtivo com sistemas agroflorestais via acesso a insumos produtivos e implementos agrícolas, estruturação de viveiros de mudas e de unidades de referência tecnológica com impacto positivo na segurança alimentar e incremento na renda familiar dos AFCTs;

Proporcionar maior acesso ao crédito rural para os AFCTs terem sua capacidade de investimento produtivo ampliada, tornando as famílias mais produtivas e competitivas;

Tornar os estabelecimentos rurais mais resilientes às mudanças climáticas provendo ATER focada na adoção de tecnologias agroecológicas, agroflorestais, no uso sustentável das florestais, na adoção de práticas conservacionistas e de recuperação de áreas degradadas por meio do reflorestamento produtivo.

Prevenir e combater incêndios florestais mediante o apoio à organizações dos AFCTs cessão de equipamentos e treinamento para montagem de brigadas, realização de campanhas sobre prevenção e combate à incêndios.

Favorecer a regularização fundiária e ambiental dos estabelecimentos rurais dos AFCTs por meio de ATER que orientará as famílias para adequação às exigências legais dos institutos de terra, bem como elaborar e/ou retificar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos estabelecimentos rurais e inscrição no Programa de Recuperação Ambiental (PRA) e elaboração dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA);

Garantir a ampla participação de mulheres e jovens como beneficiários do projeto, realizando busca ativa para assegurar a participação das organizações lideradas por mulheres e jovens entre os beneficiários do projeto;

Aumentar a integração dos AFCTs à políticas públicas e serviços de ATER por meio do fortalecimento da SEAF para atuar na condução do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e suas câmaras técnicas, incluindo o Sistema Estadual de ATER com intuito de elaborar, monitorar e aperfeiçoar políticas públicas de promoção dos AFCTs;

Fortalecer a SEAF para executar, monitorar e avaliar o projeto ora apresentado com eficiência e eficácia, tal como criar e implementar uma Plataforma Estadual de Gestão de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCTs para inserção aos mercados.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os principais resultados esperados são:

Elevação da Renda e Melhoria da Segurança Alimentar por meio da estruturação e dinamização das unidades produtivas, com destaque para a implementação de inovações tecnológicas que aumentem a produtividade, a qualidade dos produtos e valorização da sociobiodiversidade.

Recuperação de áreas degradadas com reflorestamento produtivo ampliando a eficiência produtiva nas atividades agropecuárias, agroflorestais e florestais, promovendo práticas sustentáveis e o uso de inovações tecnológicas baseadas em manejo agroecológico, no uso dos produtos da sociobiodiversidade e tecnologias adaptadas às condições locais e

Expansão da Contribuição Econômica dos AFCTs ao fortalecer a participação dos AFCTs nas cadeias de valor agropecuárias, agroflorestais e florestais, resultando em crescimento econômico do estado de forma inclusiva e sustentável;

Ampliação da ATER prevendo o fortalecimento das organizações coletivas com suporte à gestão financeira, elaboração de projetos, comercialização e cumprimento de normas sanitárias, garantindo maior acesso a mercados regulados;

Promoção da Comercialização de Alimentos Saudáveis e Produtos da Sociobioeconomia por meio do incentivo à produção diversificada e do apoio à inserção em programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

Instalação da capacidade em organizações coletivas para prevenir e combater incêndios florestais tornando as famílias e comunidades rurais mais resilientes às mudanças climáticas;

Inclusão de Mulheres e Jovens nas atividades das cadeias de valor agropecuárias, agroflorestais e florestais e nos espaços de gestão dos territórios de AFCTs. Além de garantir a participação ativa desses grupos, pretende-se reduzir desigualdades de gênero e etárias, ampliando as oportunidades de geração de renda e liderança no meio rural.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral:

Promover a segurança alimentar e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental de agricultores familiares e comunidades tradicionais, integrando práticas que valorizem os conhecimentos tradicionais e a sociobiodiversidade local, com vistas a aumentar de forma contínua a qualidade de vida das famílias e comunidades e combater desmatamentos e queimadas.

Objetivos específicos:

Produzir alimentos saudáveis, promover o reflorestamento produtivo e o uso da floresta viva e a sociobioeconomia por AFCTs, melhorando sua infraestrutura produtiva, de processamento e de comercialização, serviços e integração aos mercados;

Prover aos AFCTs e às populações urbanas maior segurança alimentar e resiliência climática, através do apoio à produção e inserção no mercado por AFCTs com assistência técnica, extensão rural, inovação e gestão de recursos;

Melhorar a gestão coletiva de territórios de AFCTs para o fortalecimento comunitário e aumento da resiliência climática.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Número de organizações socioprodutivas, estruturas dos AFCTs

Descrição:
Contagem do número de organizações socioprodutivas que serão apoiadas para estruturação. O projeto objetiva atender a 332 organizações socioprodutivas, o que será feito com a estruturação de 132 das associações e cooperativas de AFCTs que já existentes nos municípios beneficiários do projeto, e outras 200 que serão formalizadas. Há 325 organizações coletivas de AFCTs nos municípios benefiários do projeto. A unidade de medida da meta é organização socioprodutiva e como linha de base considera-se que há 132 organizações existentes e não estruturadas.

Meta:
332 organizações estruturadas.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Número de famílias de AFCTs assistidos por ATER

Descrição:
Contagem do número de famílias beneficiadas com atividades de assistência técnica e extensão rural (ATER) direcionada para melhorar as técnicas produtivas de produção de alimentos básicos. Projeta-se atender 24.880 famílias com ATER que atualmente não recebem ATER. Portanto, com a intervenção do projeto o total de famílias de AFCTs com atendimento de ATER será de 33.472 famílias, o que corresponde a 32% dos estabelecimentos rurais encontrados na região. Há 104.903 estabelecimentos da agricultura familiar nos 47 municípios. Desses, em média somente 8% recebem ATER, o que equivale a 8.392 famílias. A unidade de medida da meta é Famílias e a como linha de base considera-se que há 8.392 famílias que já recebem ATER.

Meta:
24.880 famílias que passaram a receber ATER.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Número de feiras populares estruturadas para comercialização de produtos dos AFCTs

Descrição:
Contagem do número de feiras estruturadas possibilitando que AFCTs passem a ter maior integração aos mercados consumidores fortalecendo o encadeamento produtivos e a melhoria do ambiente de negócios. Estima-se que existem 47 feiras populares, uma em cada município. Dessas, em torno de 90% encontram-se em situação precária e com capacidade limitada para ingresso de novos AFCTs interessados em comercializar seus produtos. A meta é apoiar a estruturação de 20 feiras. O indicador sete tem como unidade de medida feiras populares e a linha de base são 5 feiras populares estruturadas.

Meta:
20 feiras populares estruturadas para comercialização dos AFCTs.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de famílias de AFCTs com melhor SAN e renda familiar

Descrição:
Contagem do número de famílias que tiveram aumento na quantidade e diversidade de alimentos básicos produzidos e comercializados nos mercados devido a ATER e fomento produtivo recebidos. Projeta-se atender 20.200 famílias que serão assistidas com fomento produtivo e ATER focada em SAN e melhoria na renda familiar. Atualmente 8.392 famílias (8% do total de AFCTs) recebem esse tipo de assistência. Com a intervenção do projeto um total de 28.592 famílias, que correspondem a 27% do total de AFCTs nos municípios, passarão a ser assistidas. A unidade de medida é número de famílias e a linha de base é 8.392 famílias que já são atendidas para SAN e melhoria na renda familiar.

Meta:
20.200 famílias com melhorias na SAN e renda familiar.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Número de famílias com melhorias de beneficiamento e logística de comercialização

Descrição:
Contagem do número de famílias que terão oportunidade de beneficiar e vender os produtos das agroindústrias e organizações socioprodutivas apoiadas com elaboração e implementação dos planos de negócios. Projeta-se apoiar 130 planos de negócios beneficiando 3.900 famílias (30 famílias por empreendimento). Considera-se que 20% das organizações existentes (65 organizações) já realizam beneficiamento e comercialização. O projeto irá atuar junto a 30 organizações já existentes abrangendo um número total de 900 famílias, adicionadas de outras 3.000 famílias vinculadas a 100 organizações que serão formalizadas. Famílias é a unidade de medida deste indicador e a linha de base considerada é que 900 famílias já realizam beneficiamento e comercialização.

Meta:
3.900 famílias com melhoria no beneficiamento e comercialização.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de estabelecimentos de AFCTs com CAR analisados e ativos, inscritos no PRA e com PRADA apresentados aos órgãos ambientais para os casos de passivo ambiental

Descrição:
Contagem do número de estabelecimentos de AFCT com Cadastro Ambiental Rural analisados e ativos, , que tenham aderido ao Programa de Regularização Ambiental e com Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas elaborados e apresentados aos órgãos ambientais, para os casos de estabelecimentos rurais com passivo ambiental, dando condições para a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente, bem como habilitados para acessar políticas públicas de promoção dos AFCTs. Estima-se que algo em torno de 3% dos estabelecimentos rurais de AFCTs tenham CAR analisado e ativo, e, nos casos em que tem passivo ambiental, tenha aderido ao PRA e elaborado PRADA. Logo, calcula-se que sejam 3.147 estabelecimentos nas condições ora descritas, que somados aos 24.880 estabelecimentos beneficiados pelo projeto, alcançará um total de 28.027 de estabelecimentos nas condições de regularização ambiental a partir da implementação deste projeto. A unidade de medida deste indicador é estabelecimentos rurais com CAR analisado e ativo, inscritos no PRA e com PRADA apresentados e a linha de

base 3.147 Estabelecimento de AFCTs que tenham CAR analisado e ativo, inscreveram-se no PRA e tem PRADA elaborado e apresentado ao órgão ambiental.

Meta:
24.880 estabelecimentos rurais de AFCTs com CAR analisado e ativo, inscritos no PRA e com PRADA apresentado à regularização ambiental.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Número de contratos dos AFCTs para vendas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Descrição:
Contagem do número de contratos firmados entre AFCTs e Prefeituras Municipais. O projeto vai viabilizar a adição de 116 novos contratos com o PNAE. Atualmente há 417 contratos firmados de AFCTs com prefeituras municipais para venda no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com a implementação do projeto será atingido um total de 533 contratos de AFCTs com o PNAE nos municípios beneficiados. A unidade de medida deste indicador é Contratos no PNAE e a linha de base 417 contratos existentes atualmente entre AFCTs e Prefeituras para vendas ao PNAE.

Meta:
Adição de 116 novos contratos de AFCTs com Prefeituras para vendas ao PNAE.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Número de produtos alimentares dos AFCTs contratados para vendas no PNAE

Descrição:
Contagem do número de produtos dos AFCTs que são vendidos ao PNAE. Em média os AFCTs vendem 21 produtos de produtos alimentares para a alimentação escolar. A meta é ampliar em 30% o número de produtos vendidos para o PNAE. A unidade de medida do indicador é Produtos alimentares comercializados e a linha de base 21 produtos dos AFCT vendidos para o PNAE.

Meta:
Adição de 06 (seis) novos produtos em média para cada novo contrato dos AFCT vendidos para o PNAE.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Número de brigadas voluntárias de combate a incêndios estruturadas e operantes

Descrição:
Contagem do número de brigadas apoiadas pelo projeto ampliando a capacidade de prevenção e combate a incêndios, aumentando a capacidade de gestão de riscos e adaptação dos AFCTs às mudanças climáticas. Não há brigadas de combate à incêndios que estejam devidamente estruturadas e operantes. Brigadas de combate a incêndios é a unidade de medida deste indicador e a linha de base é “zero”.

Meta:
231 brigadas de combate à incêndios estruturados e operantes.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Número de estabelecimentos rurais de AFCTs com protocolos de regularização fundiária nos institutos de terra

Descrição:
Contagem do número de estabelecimentos rurais de AFCTs com protocolo legalizado nos institutos de terra para a regularização fundiária de estabelecimentos rurais proporcionando estabilidade e acesso a políticas públicas para o fortalecimento dos AFCTs. Estima-se que não existam protocolos devidamente legalizados de AFCTs solicitando a regularização fundiária de seus estabelecimentos rurais. A unidade de medida do indicador nove é Estabelecimentos rurais de AFCTs e a linha de base é zero.

Meta:
2.488 estabelecimentos rurais de AFCTs com protocolo legalizado de regularização fundiária.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Apoio à produção, transformação e comercialização de produtos agropecuários, agroflorestais e florestais de AFCTs.
Valor estimado em Dólar (USD): 55.017.382,88

Descrição:
Este componente tem como objetivo apoiar a produção, transformação e comercialização de produtos agropecuários, agroflorestais e florestais da agricultura familiar e de comunidades tradicionais (AFCTs). As atividades refletem a lógica de mobilizar os potenciais beneficiários, capacitá-los sobre a importância e os passos necessários para a formalização de suas instituições, inclusive como pré-requisito para receber alguns apoios do projeto, bem como apoio para esta formalização. Em seguida, as organizações selecionadas receberão apoio de elaboração de um plano de negócios. Dentre os principais elementos e análises dos planos de negócios a serem propostos destacam-se: identificação do negócio, descrição detalhada dos produtos, diferenciais, avaliação do ciclo produtivo, mercado, análise do público-alvo, mapeamento de mercados potenciais (feiras, cooperativas, PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos - PAA), estratégias de comercialização, definição de canais de venda, estratégias de promoção: marketing, branding e fortalecimento de identidade territorial, gestão financeira, investimentos iniciais: levantamento de investimentos necessários (infraestrutura, equipamentos, insumos), custos de produção e operação, fluxo de caixa e projeções financeiras, análise de viabilidade econômica: retorno esperado sobre o investimento (ROI), equilíbrio financeiro (break-even) e margem de lucro, análise ambiental: avaliação de impactos e benefícios ao ecossistema local, análise de cadeia produtiva, indicadores de sustentabilidade, aspectos operacionais, riscos e mitigações. A implementação destes planos de negócio se dará no subcomponente 1.2. Além disto o componente ainda conta com a instalação de Unidades populares de referência tecnológica (UPRTs) que demostrarão as tecnologias inovadoras da Embrapa e outras instituições nas principais cadeias de valor agropecuárias, agroflorestais e florestais em cada polo de atuação do projeto e a regularização sanitária de empreendimentos apoiados pelo projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1. Pré-investimentos para a organização social. Este subcomponente preparará as organizações de AFCTs para que possam depois receber investimento para implementar seu plano de negócios.

Produto 1.1.1 Comunidades e organizações socioprodutivas mobilizadas para participar no projeto. Este produto inclui reuniões a serem realizadas nas comunidades para explicar sobre o projeto e mobilizar as comunidades.

Produto 1.1.2 Grupos e organizações socioprodutivas capacitadas sobre associativismo/cooperativismo solidário. Este produto inclui capacitação sobre os passos necessários para formalização e regularização de associações e cooperativas, bem como as diferenças entre elas.

Produto 1.1.3 Grupos e organizações socioprodutivas de AFCTs formalizadas e regularizadas. Este produto inclui a contratação de consultores especializados para fornecer apoio às organizações de AFCTs para sua regularização e formalização legal.

Produto 1.1.4 AFCTs com maior produtividade, resiliência climática e gestão da produção e de sua propriedade. Este produto inclui a prestação de assistência técnica para produção primária de AFCTs (por exemplo: capacitação em práticas agroecológicas e regenerativas, uso de tecnologias apropriadas, introdução de cultivares adaptados e mais produtivos, melhoria da infraestrutura produtiva, controle de custos, acompanhamento contínuo, dentre outros.).

Produto 1.1.5 Planos de negócio de associações e cooperativas de AFCTs elaborados. Este será o produto final de consultoria especializada para elaborar planos de negócios de organizações de AFCTs que analisarão as oportunidades de mercado (local, regional e nacional), produtos e serviços a serem oferecidos, investimentos necessários e farão uma análise financeira dos retornos esperados com estes investimentos. Estes planos de negócio serão financiados pelo subcomponente 1.1.

Produto 1.1.6 Unidades populares de referência tecnológica (UPRTs) implementadas. Estas UPRTs enfocarão nas principais cadeias de valor agropecuárias, agroflorestais e florestais em cada polo de atuação do projeto considerando as tecnologias inovadoras da Embrapa.

Produto 1.1.7 Regularização sanitária de empreendimentos de AFCTs realizadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Ministério da Agricultura e Pecuária. Este produto inclui inspeções sanitárias para certificação sanitária de empreendimentos de AFCTs (Selo de Inspeçao Federal

– SIF, Selo de Inspeção Estadual – SIE, Selo de Inspeção Municipal -SIM e/ou Selo de Produto Artesanal).S1.2

Subcomponente 1.2 Implementação dos planos de negócio de associações e cooperativas de AFCTs do tipo dinâmicas e de transição ao mercado. Este subcomponente irá financiar os planos de negócios desenvolvidos no produto P.1.1.5 e selecionados em edital específico.

Produto 1.2.1 Planos de negócio implementados. Estes planos de negócio podem incluir estruturação de agroindústrias (obras e equipamentos), infraestrutura para acesso aos mercados (veículo, energia, comunicação e internet); serviços de assistência técnica e apoio para produção primária agrícola e extrativista, acesso a mercados e circuitos de comercialização; assessoria técnica/ provedores de serviços (engenheiro mecânico, elétrico, de produção, etc); fomento estratégico para a produção primária agrícola e extrativista (p.ex. bioinsumos); estruturação de redes de facilitação para acesso ao crédito. Os planos de negócio irão definir o investimento a ser realizado em organização de acordo com o necessário em cada caso.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Apoio à produção e acesso a alimentos saudáveis essenciais à segurança alimentar de AFCTs.
Valor estimado em Dólar (USD): 56.968.863,80

Descrição:
O segundo componente do projeto está focado, principalmente, nos aspectos da produção agropecuária e florestal voltada à segurança alimentar e nutricional, bem como no fortalecimento dos mercados locais. Este componente aborda a baixa capacidade produtiva e de produtividade de muitas famílias, frequentemente ocasionada pela falta de acesso a tecnologias modernas, pelo uso de métodos ultrapassados e por práticas que geram impactos ambientais negativos. Assim, este componente segue uma lógica parecida ao componente 1, começando com mobilização de potenciais beneficiários, desenvolvimento de projetos de segurança alimentar e nutricional (sendo parecidos aos planos de negócio do C1, porém são projetos menores com foco na produção primária, agroindústria básica e comercialização local). Os projetos podem incluir o fomento de sementes, corretivos, insumos e equipamentos para ampliar cultivos alimentares (mandioca, arroz, feijão, milho, açaí, castanha, bacuri, uxi, piquiá e outras frutas, hortaliças e pequenos e médios animais); apoiar sistemas produtivos agroextrativistas com tecnologias inovadoras enfocadas em Segurança Alimentar e Nutricional (insumos, máquinas, equipamentos e irrigação); assistência técnica e extensão rural e qualificação; apoio à formalização e à organização financeira dos AFCTs. Além disto o C2 também inclui a implementação de viveiros de mudas para restauração produtiva e sistemas agroflorestais, a instalação de unidades populares de referência tecnológica (UPRT), capacitação sobre segurança alimentar e nutricional. O subcomponente 2.2 foca no acesso a mercados institucionais e feiras locais, estruturando feiras populares e apoiando a formalização de contratos de compra institucional.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 2.1. Apoio à produção para melhoria da segurança alimentar e nutricional.

Produto 2.1.1 Comunidades e organizações socioprodutivas mobilizadas para participar no projeto. Este produto inclui reuniões a serem realizadas nas comunidades para explicar sobre o projeto e mobilizar as comunidades

Produto 2.1.2 Subprojetos de SAN para AFCTs elaborados de modo participativo. Este produto inclui a elaboração do equivalente aos planos de negócio elaborados na atividade P1.2.5, porém estes são projetos menores com foco na produção primária, agroindústria básica e comercialização local. Os projetos podem incluir o fomento de sementes, corretivos, insumos e

equipamentos para ampliar cultivos alimentares (mandioca, arroz, feijão, milho, açaí, castanha, bacuri, uxi, piquiá e outras frutas, hortaliças e pequenos e médios animais); apoiar sistemas produtivos agroextrativistas com tecnologias inovadoras enfocadas em SAN (insumos, máquinas, equipamentos e irrigação); assistência técnica e extensão rural e qualificação; apoio à formalização e à organização financeira dos AFCTs.

Produto 2.1.3 Subprojetos de SAN implementados. Este produto inclui apoio direto às organizações de AFCTs ou instituições locais para implementação dos subprojetos de SAN da atividade P2.1.1.

Produto 2.1.4 Viveiros de produção de mudas implementados. Serão implementados viveiros de árvores de essências florestais e frutíferas para uso em sistemas agroflorestais e na restauração produtiva com produção de alimentos. Este produto será executado em parceria com o IDEFLOR-BIO.

Produto 2.1.5 Unidade populares de referência tecnológica (UPRT) implementadas. Este produto inclui a implementação de unidades de referência para demonstração de tecnologias populares de produção primária em cada polo de atuação do projeto. As UPRTs prevêem o apoio a pesquisadores e docentes de IFES para adaptar sistemas produtivos já adotados por AFCTs inovadores e usar essas unidades como construção colaborativa de conhecimento e transferência de tecnologias.

Produto 2.1.6 Organizações de AFCTs capacitadas sobre SAN. Este produto inclui a capacitação de grupos de AFCTs sobre a importância de uma alimentação saudável, limitação de consumo de ultraprocessados e consumo de produtos locais.

Subcomponente 2.2 Acesso a feiras locais e mercados institucionais. Este componente tem foco na comercialização de produtos de AFCTs locais para mercados locais, fazendo a ponte entre AFCTs e o mercado local.

Produto 2.2.1 Feiras populares estruturadas para comercialização por AFCTs e para facilitar acesso a alimentos saudáveis às populações locais. Este produto inclui a estruturação de feiras populares em municípios selecionados para garantir um ponto de comercialização aos AFCTs e facilitar o acesso de consumidores locais a produtos locais saudáveis.

Produto 2.2.2 Organizações de AFCTs com contratos de compra institucional formalizados. Este produto irá apoiar organizações de AFCTs para que possam se adequar aos requerimentos e acessar mercados institucionais locais como o PAA e PNAE, bem como venda de alimentos saudáveis para atender a demandas de equipamentos de sistemas municipais de segurança alimentar e nutricional, tais como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos.Componente 3: Este componente foca na organização do uso da terra, através do apoio a grupos de AFCTs para a gestão comunitária e o combate a incêndios. As atividades relacionadas a fogo focam na organização e capacitação para prevenção, combate e controle de incêndios, inclusive com doação equipamento para brigadas e campanhas em rádio e redes sociais sobre como prevenir e combater incêndios. Além disto o componente inclui o fortalecimento de participação de AFCTs na gestão territorial de seus territórios e a regularização ambiental e fundiária.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão das paisagens dominadas por AFCTs.
Valor estimado em Dólar (USD): 8.107.754,44

Descrição:
Este componente foca na organização do uso da terra, através do apoio a grupos de AFCTs para a gestão comunitária e o combate a incêndios. As atividades relacionadas a fogo focam na organização e capacitação para prevenção, combate e controle de incêndios, inclusive com doação equipamento para brigadas e campanhas em rádio e redes sociais sobre como prevenir e combater incêndios. Além disto o componente inclui o fortalecimento de participação de

AFCTs na gestão territorial de seus territórios e a regularização ambiental e fundiária.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 3.1 Organização do uso da terra. Este subcomponente irá apoiar grupos de AFCTs para a gestão comunitária e o combate a incêndios.

Produto 3.1.1 Organizações de AFCTs capacitadas sobre técnicas de prevenção, combate e controle de incêndios. Este produto inclui capacitações sobre técnicas prevenção, combate a incêndios, bem como a formação de redes de multiplicadores e brigadas de combate a queimadas e incêndios nas organizações.

Produto 3.1.2 Organizações de AFCTs equipadas com kit de combate a incêndio. Este produto inclui a distribuição de kits de equipamento de proteção individual, bomba costal e construção de abafadores para cada brigada formada no produto P3.1.1.

Produto 3.1.3 AFCTs informados sobre como prevenir e combater incêndios. Este produto inclui campanhas de divulgação de rádio e redes sociais para um público mais amplo, além dos brigadistas.

Produto 3.1.4 UCs e territórios coletivos fortalecidos para a gestão territorial comunitária. Este produto inclui apoio financeiro para lideranças das organizações dos AFCTs participarem de reuniões e outros eventos a fim de fortalecer a gestão territorial de unidades de conservação de uso sustentável, assentamentos, territórios quilombolas e outros territórios coletivos de AFCTs.

Subcomponente 3.2 – Regularização ambiental e fundiária. Este subcomponente visa acelerar a regularização territorial e ambiental de áreas de AFCTs.

Produto 3.2.1 Estabelecimentos de AFCTs com protocolos de regularização fundiária nos Institutos de Terra. Este produto inclui o apoio ao ITERPA para regularização fundiária de áreas estaduais de AFCTs de interesse específico para execução do projeto.

Produto 3.2.2 Estabelecimentos de AFCTs com CAR analisados e ativos, inscritos no PRA e com PRADA elaborados e apresentados aos órgãos ambientais para os casos de passivo ambiental Este produto inclui apoio para a SEMAS ampliar sua capacidade de análise de CAR, PRA e PRADA de AFCTs em áreas de interesse específico para execução do projeto.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Resposta de emergência de contingência.
Valor estimado em Dólar (USD): 0,00

Descrição:

No início do projeto este componente não possui orçamento nem atividade definidas, porém ele é um componente estratégico para onde podem ser remanejados recursos de outros componentes para o caso de emergências, como ocorrências de secas extremas.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Não se aplica.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Fortalecimento Institucional, Gestão e Monitoramento do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 29.905.998,88

Descrição:

Este componente foca no fortalecimento institucional da SEAF que precisa de uma estrutura funcional e proporcional ao tamanho do esforço de atender aos AFCTs no estado. Isso inclui a construção de uma sede, estruturação com equipamentos desta sede e dos escritórios regionais, estruturação da assessoria de comunicação, desenvolvimento de um sistema gestão do projeto e de políticas públicas, fortalecimento do Conselho Estadual de

Desenvolvimento Rural Sustentável e suas câmaras técnicas, incluindo o Sistema Estadual de ATER, estudos para apoiar a execução dos demais componentes, a Plataforma Estadual de Gestão de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCT com enfoque em comercialização e, a estrutura da Unidade Gestora de Projetos e a avaliação do projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 5.1 Fortalecimento institucional da SEAF. Como executora do projeto, a SEAF precisa de uma estrutura funcional e proporcional ao tamanho do esforço de atender aos AFCTs no estado.

Produto 5.1.1 Sede da SEAF pronta para uso. A construção da sede da SEAF em Belém está incluída neste produto e deverá prever espaço adequado para boa qualidade dos serviços oferecidos pelos servidores da SEAF, bem como para receber os AFCTs.

Produto 5.1.2 Sede e 9 escritórios regionais da SEAF estruturadas. A estruturação da sede e de 9 escritórios regionais com veículos e equipamentos está incluída neste produto.

Produto 5.1.3 Estruturar assessoria de comunicação da SEAF. Este produto inclui a contratação de serviços de comunicação para a SEAF.

Produto 5.1.4 Sistema gestão do projeto e de políticas públicas. Desenvolvimento de sistema para a gestão de gastos e monitoramento do projeto e de outras políticas públicas.

Produto 5.1.5 Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e suas câmaras técnicas fortalecidas, incluindo o Sistema Estadual de ATER. Este produto inclui apoio ao secretariado do conselho e suas reuniões.

Produto 5.1.6 Estudos estratégicos sobre adequação, adoção de tecnologias, comercialização. Este produto inclui a contratação de consultores específicos para desenvolver estudos de apoio à tomada de decisão do projeto.

Produto 5.1.7 Plataforma Estadual de Gestão de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCT com enfoque em comercialização. Este produto inclui o desenvolvimento e manutenção da plataforma ao longo do tempo de implementação do projeto.

Subcomponente 5.2. Apoio à execução e monitoramento e avaliação do Projeto. Este subcomponente visa viabilizar a execução e o monitoramento do projeto.

Produto 5.2.1 Estabelecimento e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto (UGP). Este produto inclui a contratação da equipe de execução do projeto.

Produto 5.2.2 Avaliação e monitoramento do Projeto. Este produto inclui as avaliações de meio termo, final e a avaliação de impacto do projeto.

1. 6. **Beneficiários**

São públicos beneficiários do projeto as organizações coletivas de cunho social ou produtivo, como associações e cooperativas, formalizadas ou que estejam em processo de formalização de agricultores familares e comunidades tradicionais em sua diversidade de tipologia socioprodutiva, sendo eles agricultores familiares rurais, urbanos e periurbanos, pequenos agricultores, assentados da reforma agrária, colonos, chacareiros, horticultores, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, açaizeiros, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros e andirobeiras, conforme estabelecido na Lei da Agricultura Familiar - Lei Federal n°11.326/2006 (ver anexo 02).

População Beneficiada Diretamente:

O projeto beneficiará diretamente 24.880 famílias de agricultores familires e comunidades tradicionais (aproximadamente 80.000 pessoas). Entre os beneficiados diretos, ao menos a metade será de mulheres e jovens que serão estimulados e priorizados para a participação das capacitações, ações de inclusão socioprodutiva e de gestão territorial.

População Beneficiada Indiretamente:

O projeto deve gerar benefícios indiretos a pelo menos 300.000 mil pessoas que serão beneficiadas pelo acesso a maior diversidade e disponibilidade de alimentos saudáveis que serão comercializados nas 20 feiras de agricultores, nos mercados locais varejistas e atacadistas que passarão a vender mais produtos dos agriculutores familiares e comunidades tradicionais, as crianças, jovens e adultos que compõem a rede de ensino público que passarão a utilizar mais itens no cardápio escolar pelas compras do PNAE, bem como as famílias que acessam alimentos distribuídos em programas de combate a fome e promoção da segurança alimentar.

Esse público será envolvido nas atividades, fortalecendo o papel dos AFCTs na promoção de práticas agropecuárias e agroflorestais, agroindustrialização, sociobioeconomia e negócios sustentáveis e inclusivos. O projeto visa não apenas melhorar a produção agrícola, mas também promover uma transição para sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis. Nesse sentido, serão apoiadas ações voltadas para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, com práticas agroecológicas, agricultura regenerativa e o manejo sustentável dos recursos naturais. Além disso, o projeto fomentará a segurança alimentar e nutricional por meio do incentivo ao consumo de alimentos saudáveis, diversificados e produzidos localmente. O fortalecimento de cadeias produtivas locais permitirá que as famílias agricultoras gerem renda de forma sustentável, contribuindo para a redução da pobreza nas regiões atendidas. O projeto também incentivará a criação de redes de cooperação entre agricultores familiares e outros atores do setor, promovendo a troca de conhecimentos, tecnologias sociais e boas práticas. Com isso, espera-se fortalecer a autonomia dessas comunidades e ampliar a sua capacidade de tomada de decisão em relação ao manejo de seus territórios e modos de produção, contribuindo para um desenvolvimento rural mais justo e sustentável.

Grupos Prioritários:

(i) Populações de baixa renda: O projeto atenderá principalmente famílias registradas no Cadastro Único, com altas taxas de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

(ii) Mulheres: Serão responsáveis por mais de 55% das vagas em programas de capacitação e atividades produtivas, fortalecendo a equidade de gênero.

(iii) Jovens: A juventude rural terá prioridade em treinamentos e atividades voltadas à inovação e agroindústria, com foco na inclusão econômica e tecnológica.

(iv) Comunidades tradicionais: extrativistas, quilombolas e ribeirinhos serão atendidos com ações de regularização fundiária, produção sustentável e preservação ambiental, promovendo sua inclusão socioprodutiva.

As ações do projeto seguem uma estratégia regionalizada de apoio a famílias e organizações de AFCTs de acordo com a mesma lógica adotada no Plano Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais. Assim as atividades serão implementadas nas 12 regiões de integração abrangendo os polos de agricultura familiar em 47 municípios no estado do Pará.

A relação dos municípios beneficiários e sua distribuição, em mapa, nas regiões de integração do Estado do Pará são apresentadas no Anexo 03.

1. 7. **Anexos**

Anexo 01: Lei de Criação da Secretaria da Agricultura Familiar

Anexo 02: Lei da Agricultura Familiar

Anexo 03: Relação dos Municípios Beneficiários do Projeto

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Governo do Estado do Pará, por meio da SEAF, apresenta este projeto para concorrer ao sublimite anual para Financiamento Climático e está alinhado a diversas áreas estratégicas do Plano Plurianual Federal 2024-2027 (PPA).

De forma mais específica e direta, tem como objetivos principais: i) enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza (obj. est. 101 - comp. 1 e 2), favorecendo a produção de alimentos por agricultores familiares com menor acesso a recursos financeiros. Essas ações são focadas em regiões do estado que apresentam elevados índices de insegurança alimentar, baixo desenvolvimento humano e condições socioeconômicas desafiadoras, proporcionando uma resposta concreta às necessidades dessas populações e ii) ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas (obj. est. 202) em que os sistemas produtivos propostos são projetados para serem resilientes a eventos climáticos extremos, garantindo maior segurança alimentar e estabilidade econômica para os agricultores.

Além disso, o projeto possui um foco explícito nas populações tradicionais, relacionado ao objetivo estratégico 108 do PPA. Esses grupos são apoiados na construção e fortalecimento de sistemas agroalimentares que conciliam suas práticas culturais e conhecimentos ancestrais com a sustentabilidade produtiva e ambiental, promovendo o equilíbrio entre a valorização da identidade cultural e a geração de renda sustentável.

Outra área estratégica contemplada diretamente pelo projeto é a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente (obj. est. 201 - comp. 3). Ele promove a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis, como agroflorestas e agricultura regenerativa, que integram proteção ambiental e produção agrícola. Essas práticas fortalecem a resiliência dos sistemas produtivos, reduzem a degradação dos solos, ampliam a biodiversidade e mitigam os impactos das mudanças climáticas. Adicionalmente, essas metodologias fortalecem a agricultura familiar, um dos segmentos prioritários do PPA (obj. est. 203), promovendo um modelo de desenvolvimento integrado e sustentável.

Ao estimular sistemas produtivos voltados para agricultores familiares e comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade, o projeto também contribui para ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego, promovendo a inserção produtiva dos mais pobres. Esse é um objetivo central do PPA, que reconhece a importância de integrar as populações marginalizadas à economia por meio de estratégias inovadoras e inclusivas.

Além dos impactos diretos, o projeto também gera benefícios indiretos que contemplam diversos objetivos estratégicos, como:

Ampliar a produtividade e a competitividade da economia (obj. est. 205): O fortalecimento de arranjos produtivos integrados melhora a organização dos sistemas produtivos, otimiza estratégias de comercialização e abre mercados mais eficientes, fortalecendo cadeias produtivas locais e regionais.

Fortalecer a economia criativa (obj. est. 105): Ao valorizar produtos agroecológicos e práticas culturais de populações tradicionais, o projeto agrega valor à produção local, contribuindo para a diferenciação no mercado e ampliando a visibilidade de produtos com identidade cultural.

Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, proporciona a equidade de direitos e a autonomia financeira de mulheres (obj. est. 107): A medida que desenvolverá estratégias para priorizar e garantir participação das organizações socioprodutivas de mulheres agricultoras familiares e de comunidades tradicionais, para que sejam fortalecidas e tenhas seus negócios consolidados, proporcionando melhores ganhos em geração de renda e emprego as mulheres.

Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia (obj. est. 204): A introdução de tecnologias sustentáveis e de baixo impacto ambiental nos sistemas produtivos incentiva a transição para uma economia mais verde, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

Reduzir as desigualdades regionais (obj. est. 214): Ao priorizar intervenções em áreas historicamente desfavorecidas, o projeto promove maior equidade de oportunidades, fortalecendo os territórios e reduzindo as disparidades sociais e econômicas.

O projeto está substancialmente alinhado com metas e indicadores nacionais de grande relevância, contribuindo diretamente para:

Reduzir a extrema pobreza: Ao priorizar populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o projeto melhora o acesso a recursos produtivos, promovendo a segurança alimentar, a geração de renda e a dignidade.

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa: A promoção de sistemas agrícolas sustentáveis, especialmente em áreas como a Amazônia, estimula alternativas produtivas ao desmatamento, protegendo o bioma e gerando renda de forma sustentável. Essa abordagem fortalece o papel do Brasil no enfrentamento das mudanças climáticas e na

promoção de modelos produtivos sustentáveis.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A Secretaria Estadual de Agricultura Familiar do Governo de Estado do Pará, será agência executora e responsável pelo gerenciamento técnico-operacional, financeiro e administrativo do Projeto, planejamento, coordenação e articulação institucional junto ao Governo Federal e as demais Secretarias Estaduais, assessoria técnica e capacitação no caso de ser necessário, análise técnica e acompanhamento/supervisão das ações em campo e monitoramento, avaliação e gestão do conhecimento. O projeto terá um Conselho Gestor, um grupo de parcerias institucionais e uma instância de acompanhamento e controle social.

O conselho gestor funcionará como um fórum de caráter permanente, consultivo e deliberativo sobre matéria específica do Projeto com o objetivo de promover maior controle e transparência, além de propor medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização e a avaliação das ações desenvolvidas.

Adicionalmente, o projeto contará com a interveniência e parceria de execução com diversos atores, ao mínimo: a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-BIO), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), A Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER) também é um potencial parceiro na prestação de serviços de ATER. Também está prevista a participação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Universidades e Institutos Federais e Estaduais de Educação e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Organizações dos Agricultores Familiares e de Comunidades Tradicionais serão convidadas para participação no projeto como controle social, entre elas a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará (FETAGRI Pará), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Pará (FETRAF Pará), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará (MALUNGU), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento Camponês Popular (MCP), Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF)
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
União das Cooperativas da Agricultura Familiar (UNICAFES)
Prefeituras Municipais
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB)
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-BIO)
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ)
Instituto de Terras do Pará (ITERPA)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM)
Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A SEAF irá delegar a implementação do projeto a uma agência implementadora (a confirmar) que irá hospedar uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), conformada, minimamente, por um/a Diretor/a Executivo/a, um/a Diretor/a Técnico/a, quatro gerentes de componentes, um coordenador do núcleo de PMAS (Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização), um coordenador administrativo-financeiro, uma assessoria de aquisições e de finanças.

Esta UGP será responsável pela gestão direta o que inclui: i) a demanda de orçamento para as atividades a executar; ii) a prestação de contas físico-financeiras ao Conselho Gestor do Projeto (COGEP); iii) a gestão do sistema de contabilidade; e, iv) realizar a efetiva gestão dos convênios com as organizações de AFCTs e suas respectivas prestações de contas. A Diretoria financeira deverá ser reforçada com técnicos em gestão e prestação de contas em convênios e terá o apoio de um técnico em gestão financeira para apoio às organizações de AFCTs gestão de seus convênios e especialmente na sua correta aplicação de recursos e prestação de contas fundamentais para a implementação do Projeto.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 04 Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Diferentemente de obras públicas, os investimentos de longo prazo deste projeto são investimentos privados nas cooperativas e associações de AFCTs. Neste sentido estas organizações serão elas próprias responsáveis pela manutenção dos investimentos pela própria sustentabilidade financeira do negócio já avaliada nos próprios planos de negócios prévios ao investimento. Para firmar o acordo será assinado um convênio com a organização onde, entre outras responsabilidades, está se compromete com a manutenção do investimento após o aporte de capital semente pelo projeto.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Este projeto foi concebido com base em três principais documentos estratégicos do Planejamento do Governo do Estado, que orientam as ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, bem como às iniciativas relacionadas às mudanças climáticas e à conservação da Amazônia no estado do Pará. São estes: o Plano Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais do Pará - PEAFCT/PA (ver anexo 05), que estabelece diretrizes específicas para o desenvolvimento sustentável deste segmento; a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará - PEMC/PA/Lei nº 9.048, de 29/4/2020 (ver anexo 06), que define os princípios e objetivos para mitigação e adaptação às mudanças climáticas; e o Plano Estadual Amazônia Agora - PEAA/Lei nº 10.750, de 31/10/2024 (ver anexo 07), que consolida estratégias integradas para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Esses documentos constituem o alicerce das ações propostas, garantindo alinhamento com as políticas públicas e os desafios específicos do estado.
O PEAFCT/PA destaca temas prioritários, especialmente a promoção da segurança alimentar e nutricional no meio rural. Outro ponto relevante do PEAFCT/PA é necessidade de evitar a homogeneização da paisagem pela expansão de cultivos de alta demanda de mercado, como açaí e cacau a pleno sol. O projeto aborda essas questões ao priorizar estratégias produtivas focadas no fomento a sistemas agroflorestais, práticas de agricultura regenerativa e diversificação da produção. Adicionalmente, o Plano enfatiza a necessidade de um programa mais robusto e sistemático de assistência técnica e extensão rural, dado o baixo nível de adoção de tecnologias pelos agricultores. Também se destacam as demandas por agroindustrialização, uma vez que apenas 35% dos agricultores familiares agregam valor aos seus produtos. O PEAFCT/PA aborda ainda a integração ao mercado, considerando que uma porção considerável dos agricultores familiares produzem, mas não comercializam sua produção, o que compromete a segurança alimentar. Por fim, o Plano também trata da regularização fundiária e ambiental como questões fundamentais.
A Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA) estabelece diretrizes para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas tais como a adoção de medidas de adaptação para reduzir os impactos adversos do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social, cultural e econômico. A conservação da vegetação nativa e o combate ao desmatamento são prioridades. A política enfatiza também a cooperação e integração entre governos, organizações indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, empresas, instituições de pesquisa e demais atores relevantes, promovendo ações conjuntas para sua implementação. Além disso, propõe políticas públicas que ampliem e protejam sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, com atenção especial às necessidades de grupos vulneráveis. O desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, bem como a difusão de tecnologias sustentáveis e práticas de mitigação das mudanças climáticas, também é abordado, com foco em reduzir emissões antrópicas e identificar vulnerabilidades para adoção de medidas de adaptação eficazes. A inclusão social e a equidade de gênero são tratadas como pilares fundamentais, incentivando a participação de jovens e a adoção de instrumentos que monitorem e avaliem os avanços alcançados.
O Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) apresenta objetivos específicos que também estão plenamente alinhados com o projeto proposto. Entre eles, destacam-se a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) causadas pelo desmatamento e degradação florestal, bem como o aumento dos estoques de carbono por meio da recuperação ambiental e ampliação de áreas florestais. O plano também prevê a elevação da produtividade no campo através de assistência técnica, inovação tecnológica e boas práticas socioambientais, sempre livres de desmatamento e comprometidas com a proteção da biodiversidade e dos ciclos hidrológicos. Além disso, promove a valorização dos produtos da biodiversidade amazônica, incentivando a produção e o consumo sustentáveis. O PEAA inclui medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à justiça climática, com atenção especial aos direitos humanos de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, mulheres, jovens e outros grupos vulneráveis além de destacar a participação destes, valorizando seus conhecimentos e suas visões de desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza, respeitando sua identidade cultural, social e coletiva. Também busca estimular o desenvolvimento socioeconômico de baixa emissão de carbono, investir no ordenamento territorial e na regularização ambiental, e fomentar uma cultura de paz no campo. Esses objetivos reforçam a compatibilidade entre o projeto e as diretrizes do PEAA.

3. 4. **Anexos**

Anexo 05: Plano Estadual de Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais

Anexo 06: Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará

Anexo 07: Plano Estadual Amazônia Agora

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Impacto social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os potenciais riscos sociais do projeto estão associados a possíveis impactos nas comunidades diretamente envolvidas ou afetadas pelas ações planejadas, especialmente no que se refere à comunicação inadequada, à exclusão de grupos vulneráveis, ou à falta de engajamento efetivo dos atores locais no processo de tomada de decisão. Esses riscos podem incluir conflitos de interesse, resistência às mudanças propostas, ou mesmo expectativas desalinhadas quanto aos benefícios esperados do projeto. Tais riscos podem afetar a aceitação social do projeto, comprometendo sua implementação e sustentabilidade a longo prazo. A falta de diálogo e de participação ativa das comunidades pode gerar desconfiança, reduzir o engajamento dos beneficiários e dificultar a execução das atividades programadas. Além disso, a ausência de estratégias para promover a inclusão social, como a integração de mulheres, jovens e outros grupos marginalizados, pode aprofundar desigualdades preexistentes e limitar os impactos positivos do projeto.

Prevenção e Mitigação:
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar tem forte relação com as principais organizações socioambientais do Pará, sendo elas a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará (FETAGRI-Pará), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Pará (FETRAF-Pará), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará (Malungu), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento Camponês Popular (MCP), Movimentos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O Projeto contará com plano de gestão de riscos socioambientais, que incluirá questões relacionadas às populações tradicionais, conforme diretrizes do BIRD e dos governos estadual e federal. Em linha com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e as políticas do estado, as atividades com populações tradicionais terão consulta e as atividades em assentamentos da reforma agrária terão anuência dos institutos de terras (INCRA e ITERPA). O Projeto contará com um especialista em questões de gênero e juventude que orientará a abordagem metodológica com os agricultores familiares e comunidades tradicionais. Esta incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de AT que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades tradicionais, no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções; ii) a produção de material de suporte com metodologias apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; iii) uma revisão dos planos de negócios com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas destes grupos tenham sido consideradas durante a fase de elaboração das propostas; e iv) encontros e intercâmbios entre quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização da identidade cultural.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Contratações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os riscos contratuais estão relacionados a possíveis atrasos, ambiguidades ou descumprimentos nas obrigações estabelecidas entre as partes envolvidas no projeto, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e parceiros institucionais. Esses riscos podem surgir devido a fatores como falhas na definição clara de responsabilidades, cláusulas contratuais inadequadas, dificuldades de cumprimento de prazos, ou até mesmo interrupções nas entregas de bens e serviços essenciais para a execução das atividades planejadas.

Esses riscos podem afetar diretamente o cronograma do projeto, sua qualidade e até mesmo os custos previstos, gerando necessidade de renegociações, reprogramações ou ajustes financeiros que podem comprometer a eficiência operacional e o alcance dos objetivos propostos.

Prevenção e Mitigação:
Os editais de seleção seguirão as Diretrizes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), assegurando conformidade com os padrões internacionais de transparência e eficiência. O Governo do Estado já conta com profissionais experientes em processos licitatórios alinhados aos métodos do BIRD, o que proporciona maior agilidade e segurança na execução das contratações previstas no projeto. A maior parte das contratações será conduzida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), responsável por selecionar serviços especializados necessários à implementação das atividades. Além disso,

Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais (AFCTs) que receberem recursos para a execução de Planos de Ação Produtiva (PAPs) também realizarão contratações, respeitando os regulamentos estabelecidos. Para atender às demandas de Assistência Técnica, será utilizado o mecanismo de Chamamento Público, conforme previsto na Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), em conformidade com as normas aceitas pelo BIRD. No caso da aquisição de bens e insumos destinados à Unidade Gestora do Projeto (UGP), será adotado o pregão eletrônico, garantindo competitividade e eficiência nos processos. O quadro de pessoal da UGP será composto, em parte, por servidores públicos estaduais, cuja atuação será contabilizada como contrapartida do Governo. Adicionalmente, recursos oriundos de outros programas governamentais voltados ao público beneficiário do projeto também serão considerados como parte da contrapartida, reforçando o compromisso do Estado com a execução e o sucesso da iniciativa.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A questão de desapropriações não se aplica ao escopo do projeto, uma vez que não está prevista a realização de quaisquer processos dessa natureza nas atividades planejadas. O projeto foi estruturado de forma a evitar intervenções que envolvam a transferência compulsória de propriedades, priorizando estratégias que respeitem a posse e os direitos fundiários existentes.

Prevenção e Mitigação:
Não se aplica.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Impacto ambiental
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto foi classificado como Categoria B devido à natureza e à extensão dos impactos ambientais previstos. Essa classificação indica que os possíveis efeitos adversos sobre o meio ambiente são considerados limitados em abrangência, confinados a áreas específicas e de caráter temporário. Em geral, os impactos associados a projetos dessa categoria podem ser gerenciados e mitigados com a adoção de medidas adequadas de planejamento, execução e monitoramento. Esses impactos localizados e de curto prazo podem incluir alterações no solo, na vegetação ou na qualidade da água, decorrentes de atividades como implantação de infraestrutura ou manejo de recursos naturais. No entanto, por serem previsíveis e de baixa magnitude, essas intervenções permitem a aplicação de estratégias de mitigação simples e eficazes, garantindo que os efeitos ambientais sejam minimizados.

Prevenção e Mitigação:
A avaliação ambiental do projeto concluiu que ele terá um impacto global positivo sobre o meio ambiente, contribuindo significativamente para a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. As atividades promovidas pelo projeto são estrategicamente voltadas para práticas produtivas de baixo impacto ambiental, o que inclui a adoção de tecnologias sustentáveis, o fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo ao manejo responsável dos recursos florestais. Entre os principais benefícios ambientais previstos, destaca-se a recuperação de áreas degradadas, que será viabilizada por meio da implementação de práticas agroecológicas, agroflorestais e de reflorestamento, promovendo a restauração da biodiversidade e o aumento da capacidade do solo em armazenar carbono. Essa iniciativa, além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, melhora a resiliência dos ecossistemas locais. O projeto também incentiva o uso sustentável de florestas, promovendo atividades produtivas baseadas no manejo florestal comunitário e na valorização de produtos da sociobiodiversidade, como óleos essenciais, castanhas, frutas nativas e outros produtos não madeireiros. Tais práticas não apenas geram renda para as comunidades locais, mas também reduzem a pressão sobre os recursos florestais, contribuindo para a conservação dos biomas amazônicos. Adicionalmente, o projeto busca fortalecer a gestão dos territórios coletivos, promovendo ações integradas que envolvem regularização ambiental e fundiária, além de capacitação técnica e gerencial para as comunidades locais. Essas iniciativas visam melhorar o uso sustentável dos recursos naturais e aumentar a segurança jurídica das populações beneficiadas, reforçando o compromisso com a proteção ambiental e a justiça social.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Reassentamentos

Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há previsão de reassentamentos durante a implementação do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Não se aplica.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atos legais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Lei estadual autorizativa para a realização da operação de crédito, Projeto de Lei Autorizativa, a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Outros atos legais fundamentais serão: i) decreto de constituição da Unidade Gestora do Projeto e de nomeação dos cargos principais conforme arranjo administrativo; ii) termos de colaboração (ou convênios) para operação das atividades juntos às associações/organizações nas comunidades; iii) Acordos de Cooperação Técnico e Financeiro com as os órgãos colaboradores principalmente SEMAS, ITERPA, IDEFLOR-BIO, ADEPARA; iv) ato constitutivo e regimento do Conselho Gestor do Projeto.

O Projeto irá se beneficiar de toda a infraestrutura e dos recursos humanos familiarizados com a gestão de um Projeto. Contudo, alguns temas e atividades podem representar riscos na implementação como morosidade de processos, desentendimentos de responsabilidades e deveres, falta de monitoramento. Considerando a relevância das políticas propostas nesta carta consulta e o volume de recursos pleiteados, e em face da necessidade do Estado do Pará ampliar a sua capacidade de investimento, entende-se que não há risco de ruptura de continuidade na execução do Projeto, apesar da fragilidade institucional da SEAF por ser uma secretaria criada recentemente com quadro técnico ainda sendo constituído.

Prevenção e Mitigação:
Embora o projeto vá se beneficiar da infraestrutura existente e dos recursos humanos familiarizados com a gestão de projetos, algumas ações foram planejadas para mitigar riscos e garantir a eficácia da execução: i) Preparação do Manual de Operações (MOP): O MOP oferecerá orientações detalhadas sobre os trâmites e as modalidades de implementação, servindo como referência para os gestores e equipes executoras. ii) Apoio Contínuo do BIRD: O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) já está apoiando o Governo do Pará por meio de sua Representação no Brasil (CBR) e do Escritório no Brasil (ICO Brasil). Esse suporte será mantido durante a implementação, com a realização de missões específicas de apoio técnico e supervisão, ajustadas às necessidades que surgirem no decorrer do projeto. iii) Sistemas Uniformizados de Monitoramento e Avaliação (M&A): O uso dos sistemas padronizados do BIRD para monitoramento e avaliação permitirá uma análise contínua da execução e dos resultados, garantindo ajustes tempestivos, caso necessário.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	150.000.000,00	150.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	348	420

Juros aplicáveis:
SOFR com ajuste na margem variável de 1,43%.
Periodicidade dos Pagamentos:
A definir.
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a sobre o saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0,25% do valor do empréstimo.
Outros encargos:

Uma sobretaxa de exposição ao país (SBL surcharge) de 50 pontos básicos (0.5%) se aplica quando a exposição total do Banco Mundial ao Brasil (considerando todos os empréstimos em vigor) exceder o chamado "SBL surcharge threshold", fixado nesse ano fiscal em 18,7 bilhões de dólares para o Brasil. A comissão se aplica somente ao montante que exceda a exposição e é calculada de modo pro-rata. Esse conceito foi introduzido em 2014 e o Brasil nunca ultrapassou o limite até o momento.

Outras Informações:

Atualmente, as operações de crédito para financiamento do setor público no mercado doméstico oferecem condições menos atrativas do que as fontes externas de financiamento. Essa alternativa permite a obtenção de recursos financeiros em volumes significativos, prazos de carência e amortização mais longos e taxas de juros mais atrativas em comparação com as praticadas internamente.

As operações de crédito domésticas estão parcialmente atreladas ao CDI, que se encontra em 12,25% ou à SELIC fixada em 12,25% ao ano. Além das taxas de juros, os prazos de carência e amortização são mais reduzidos. Nessas condições de financiamento, os custos efetivos das operações internas chegam 2 a 3 vezes superiores aos das operações de crédito externas com garantia da União.

As condições financeiras do BIRD são uma proposta sujeita as condições financeira no momento da negociação do contrato:

- Produto: BIRD Empréstimo Flexível com Variável Spread;

- Moeda e Valor: Cento e vinte milhões de dólares (US$120MM);

- Taxa de abertura (front-end-fee): 0,25% do valor do empréstimo;

- Comissão de compromisso: 0,25% a.a sobre o saldo não desembolsado;

- Prazo total incluindo prazo de carência: 35 anos;

- Taxa de juros:

SOFR de 6 meses + 0.94% a.a. (maturity 8 anos);

SOFR de 6 meses + 1.04% a.a. (maturity 8+ até 10 anos);

SOFR de 6 meses + 1.24% a.a. (maturity 10+ até 12 anos);

SOFR de 6 meses + 1.44% a.a. (maturity 12+ até 15 anos);

SOFR de 6 meses + 1.64% a.a. (maturity 15+ até 18 anos);

SOFR de 6 meses + 1.84% a.a. (maturity 18+ até 20 anos);

- Periodicidade das amortizações: semestral.

As condições financeiras de outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - BMD consultados são as seguintes:

- New Development Bank (NDB): taxa de juros composta pela SOFR de 6 meses + 1,55 % a.a.; prazo de 12 anos (até 5 anos de carência); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Taxa de Abertura (Front-end Fee) de 0,25 % do valor financiado; amortizações semestrais; garantia soberana.

- Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): taxa de juros composta pela SOFR + 1,79 % a.a.; prazo total de 25 anos (5,5 anos de carência); Comissão de Crédito de 0,75 % do valor financiado; Comissão de Compromisso: até 0,75 % a.a. sobre saldo não desembolsado; garantia soberana.

- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD): taxa de juros composta pela SOFR semestral + variando de 0.94 até 1.84 % a.a.; 35 anos incluindo carência; Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25 % do valor financiado; Comissão de Compromisso: 0,25 % a.a. sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de Exposição do Banco ao país sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente, nos termos do contrato; garantia soberana.

- Corporação Andina de Fomento - CAF: taxa de juros composta pela SOFR 6 meses + 2% a.a. (spread de 1,9% a.a. nos primeiros 8 anos); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Comissão de Financiamento de 0,85% sobre o montante financiado; Taxa de Avaliação de US$ 50 mil; garantia soberana.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Apoio à produção, transformação e comercialização de produtos agropecuários, agroflorestais e florestais de AFCTs.					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.994.263,24	2.729.226,26	0,00	0,00	18.457.517,19	9.470.754,22
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	11.904.094,02	6.461.527,95	0,00	0,00

Nome do componente					
Apoio à produção e acesso a alimentos saudáveis essenciais à segurança alimentar de AFCTs.					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.355.258,48	2.525.000,00	0,00	0,00	30.458.228,35	2.100.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	14.805.376,97	725.000,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Gestão das paisagens dominadas por AFCTs.					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.753.365,65	333.333,34	0,00	0,00	2.807.808,29	333.333,33
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	2.546.580,50	333.333,33	0,00	0,00

Nome do componente					
Resposta de emergência de contingência.					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Fortalecimento Institucional, Gestão e Monitoramento do Projeto					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
9.381.787,82	4.811.691,57	0,00	0,00	7.766.747,47	88.400,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	7.768.972,02	88.400,00	0,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

As negociações do projeto iniciaram em fevereiro de 2024 com a visita da equipe de gestores da SEAF e apresentação da proposta do projeto aos gestores do Banco Mundial, em Brasília. Após manifestação de interesse pelo Banco Mundial em apoiar o projeto, houve emissão de ofício no. 445/2024 pelo Governador Helder Barbalho solicitando recursos no valor de US$ 120 milhões para apoiar a implementação do projeto. Na sequência, em ofício resposta de julho de 2024, o Banco Mundial representado pelo seu Diretor no Brasil (Sr. Johannes Zutt), manifestou intenção de apoiar integramente a solicitação do Governador Helder Barbalho.

A partir dessas manifestações se estabeleceu um grupo de trabalho entre SEAF e Banco Mundial e foi realizada uma série de reuniões, deste grupo, com a equipe da SEPLAD. Nesse sentido, a SEAF tem apoio de consultores especialistas em agricultura, sociologia rural e economia com larga experiencia em financiamentos internacionais disponibilizados pelo Banco Mundial, que estão acompanhando a elaboração da carta consulta e irão atuar nas demais etapas do projeto.

Em relação a estudos estratégicos para subsidiar a elaboração e implementação do projeto, no tema de segurança alimentar, e equipe da SEAF realizou uma análise estadual sobre o PNAE e sua implementação nos municípios paraenses. Esse estudo analisa a atuação dos agricultores familiares e suas organizações, dos agentes públicos municipais e dos gestores do programa, identifica os gargalos e indica alternativas para potencializar a implementação de políticas públicas de produção e distribuição de alimentos em programas sociais. No tema de ATER a SEAF está implementando um termo de referência, em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), que está realizando um diagnóstico desse serviço prestado aos agricultores familiares e comunidades tradicionais em todo o estado do Pará que vai subsidiar, não apenas a implementação dos componentes um e dois do projeto, como também a implantação de um sistema estadual de ATER. Ainda em parceria com a TNC, a SEAF já captou recursos complementares junto ao governo da Noruega para iniciar a construção da Plataforma Estadual de Gestão de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCT que faz parte do componente cinco do projeto.

O Projeto “O Pará da Alimentação Saudável e da Floresta Viva” está ancorado nos principais instrumentos legais que regulamentam as políticas públicas de desenvolvimento sustentável do estado que são a PEMC (Lei Nº 9.048, de abril de 2020), o PERVN (Decreto Nº 3.552, de novembro de 2023), o PLANBIO (Decreto no. 2.746 de 09 de novembro de 2022) e o PEAA Lei Nº 10.750, de outubro de 2024) que tem como ferramenta de execução o Plano Estadual de Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais que é coordenado pela SEAF e que orienta a concepção do projeto.

A execução do projeto não prevê desapropriações e reassentamentos de pessoas e, em relação a projetos de engenharia e licenciamento ambiental e de obras e agroindústrias, a SEAF contará com apoio das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e de Obras Públicas (SEOP) e da ADEPARÁ com quem a secretaria já tem colaboração estabelecida.

6. 2. Anexos

Sem anexos.