# PFE - Pleito de Financiamento Externo
# Projeto Segurança Alimentar, Sociobioeconomia e Conservação de Florestas da Agricultura Familiar e das Comunidades Tradicionais no Estado do Pará

Proponente: Estado do Pará
Processo SEI: 03101.001015/2025-10
Código do pleito: 8122713565/2025
Versão: 2

**Fonte:** Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
**Valor do Financiamento:** USD 120.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 30.000.000,00

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 01
1. 2. 3. Soluções . . . . . 02
1. 2. 4. Resultados . . . . . 03
1. 3. Objetivo . . . . . 03
1. 4. Indicadores . . . . . 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador . . . . . 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador . . . . . 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador . . . . . 11
1. 4. 10. Informações do 10° indicador . . . . . 12
1. 5. Componentes . . . . . 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 14
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 15
1. 5. 4. Informações do 4° componente . . . . . 17
1. 6. Beneficiários . . . . . 19
1. 7. Anexos . . . . . 20
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 21
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 21
2. 2. Anexos . . . . . 21
3. GESTÃO . . . . . 22
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 22
3. 1. 1. Descrição . . . . . 22
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 22
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 22
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 23
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 23
3. 4. Anexos . . . . . 24
4. RISCOS . . . . . 25
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 25
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 25
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 26
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 26
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 26
4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 27
4. 7. Anexos . . . . . 27
5. FINANCIAMENTO . . . . . 28
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 28
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 28

5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 31
5. 3. Contragarantias . . . . . 32
5. 4. Anuência do Banco . . . . . 32
5. 5. Anexos . . . . . 32
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 33
6. 1. Etapas realizadas . . . . . 33
6. 2. Anexos . . . . . 33
7. Baixar todos os anexos . . . . . 35
. . . . . .

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Projeto Segurança Alimentar, Sociobioeconomia e Conservação de Florestas da Agricultura Familiar e das Comunidades Tradicionais no Estado do Pará

**Sigla:** O Pará da Alimentação Saudável e da Floresta Viva

**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo

**Proponente:** Estado do Pará

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

A floresta amazônica mantém 73 bilhões de toneladas de carbono e desempenha papel central na conservação da biodiversidade e manutenção de processos ecológicos essenciais para o bem-estar humano e funcionamento da economia. O Estado do Pará detém cerca de 100 milhões de hectares de florestas que, além da sua importância ambiental, são essenciais para os meios de vida de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) por meio de sua reprodução socioeconômica, preservação de suas tradições e cultura, bem como produção de alimentos, bens e serviços.

No entanto, toda essa riqueza socioambiental está ameaçada por atividades humanas que têm causado profundas transformações na paisagem florestal. Nesse contexto, as maiores preocupações atualmente são o desmatamento e a ocorrência de incêndios florestais impulsionadas pelos extremos climáticos.

Por outro lado, nos últimos anos, sob a liderança do Governo do Estado, o Pará assumiu protagonismo na agenda de floresta e clima e tem avançado numa nova estratégia que integra o desenvolvimento do Estado com a conservação da “floresta Viva” e que inclui um conjunto de políticas públicas e a realização da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP 30), em Belém, capital do Estado do Pará.

Nessa estratégia, os AFCTs têm papel central no novo modelo de desenvolvimento do Estado do Pará. Os AFCTs são a maioria da população que vive no campo, produzem mais de 2/3 dos alimentos consumidos pela população urbana e rural, mantém em seus estabelecimentos rurais e áreas de uso coletivo (territórios quilombolas, reservas extrativistas e etc), cerca de 27,5 milhões de hectares de florestas em diferentes graus de conservação (PLANBIO, 2023) que precisam ser mais bem aproveitadas pela sociobioeconomia e podem recuperar áreas degradadas com produção de alimentos em reflorestamentos produtivos.

Agricultores familiares são aqueles que desenvolvem atividades econômicas no meio rural, possuem estabelecimentos com até quatro módulos fiscais, utilizam predominantemente mão-de-obra da própria família e possuem a maior parte da renda proveniente das atividades agrícolas e extrativistas. Comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, bem como praticam agricultura familiar.

Os AFCTs somam cerca de 300 mil famílias presentes nos 144 municípios paraenses e correspondem a 85,1% das unidades de produção do estado, apesar de representar apenas 30,3% (8,6 milhões de hectares) da área total com agricultura. No Pará, há 1.029 assentamentos rurais federais e 50 assentamentos rurais estaduais (INCRA, 2024), 48 unidades de conservação de uso sustentável (33 Federais e 15 Estaduais) e 624 comunidades quilombolas. Cerca de 80% da mão de obra empregada na atividade agropecuária (1 milhão de pessoas) é da agricultura familiar (IBGE, 2017). Em termos de valor econômico, a agricultura familiar responde por 59% do valor da produção de culturas permanentes (cerca de R$ 1 bilhão), 45% das lavouras temporárias (R$1,5 bilhões), 31,4% das cabeças de bovinos (4,5 milhões de cabeças) e 93% dos produtos do extrativismo (cerca de R$ 465 milhões) (IBGE, 2017). Isso ressalta a importância dos AFCTs para a segurança alimentar, preservação da floresta, geração de emprego e crescimento da economia se constituindo em peça-chave para contribuir para o enfrentamento de graves problemas socioeconômicos que o estado ainda enfrenta.

No Pará grande parcela da população vive em situação de pobreza e insegurança alimentar. Em junho de 2024 havia 2.259.657 famílias no CADÚnico, das quais 60% estavam em situação de pobreza. Em relação a insegurança alimentar, em 2022 o estado contabilizou 85 municípios com vulnerabilidade alta e muito alta à desnutrição em crianças menores de cinco anos (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 2025). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Pará é de 0,646, abaixo da média nacional de 0,765, refletindo desigualdades socioeconômicas (PNUD, 2010).

O foco deste projeto é contribuir com a estratégia do Governo do Pará em promover desenvolvimento socioeconômico com a conservação da “floresta viva” focando na promoção da agricultura familiar e das comunidades tradicionais para que possam ampliar seu potencial em contribuir com a segurança alimentar, desenvolvimento econômico, geração de empregos, uso sustentável das florestas e enfrentamento às mudanças climáticas. Para tanto, o projeto será executado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF), criada 03 de maio de 2023, pela Lei 9.899 (ver anexo 01), e cuja missão de promover o desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, do pequeno produtor rural e das comunidades tradicionais no Estado do Pará, com foco no bem-estar das gerações presentes e futuras.

### 1. 2. 2. Problema:

Os AFCTs enfrentam uma série de desafios estruturais apesar de sua relevância socioeconômica e ambiental. A baixa adesão dos AFCTs a organizações coletivas, como associações e cooperativas, representa um dos maiores desafios para o setor. Somente 30,8% dos AFCTs estão vinculadas a associações, e apenas 1,8% à cooperativas. Esse cenário evidencia a fragilidade em mobilização coletiva, fundamental para agregar valor à produção e ampliar a escala produtiva (IBGE, 2017).
Outro aspecto crítico é a restrição de acesso ao crédito rural, pois AFCTs muitas vezes não possuem garantias para atender aos requisitos dos bancos, o que gera um ciclo vicioso, onde a falta de recursos financeiros impede investimentos estratégicos, limitando a produtividade e a qualidade dos produtos, o que, por sua vez, reduz a competitividade e a geração de renda (SEAF, 2023).
Com baixa capacidade de investimento produtivo, os AFCTs têm limitada capacidade de agroindustrialização da produção. Embora 35% das unidades familiares realizem algum tipo de agroindustrialização, 87% dessas atividades são concentradas em casas de farinha de mandioca, que geralmente atendem apenas a mercados locais e têm baixa rentabilidade (IBGE, 2017).
O sistema de produção agrícola que ainda predomina, nas áreas de AFCTs, é o de corte e queima que apresenta baixos índices de produtividade e alta penosidade do trabalho. Nesse sistema, a floresta, primária ou secundária (denominada de “capoeira”), é derrubada e queimada. O uso da queima da biomassa vegetal tem como finalidade fertilizar a terra, controlar as ervas daninhas e reduzir a ocorrência das pragas e doenças dos cultivos. No entanto, com a repetição excessiva dos ciclos de corte e queima, o sistema tende a reduzir sua produtividade, esgotar a fertilidade dos solos e demandar a incorporação de novas áreas e, desta forma, perpetua o ciclo de desmatamento e queima da floresta.
Os produtos dos AFCTs em muitos casos têm dificuldade em proporcionar renda familiar significativa. A renda anual média gerada pela produção de farinha de mandioca é de apenas R$ 6.500,00 por unidade de produção e lavouras temporárias geram R$ 5.800,00 anuais, valores que equivalem a aproximadamente meio salário-mínimo mensal. Portanto, a integração das famílias em cadeias produtivas mais rentáveis são cruciais para aumentar a geração de renda e a resiliência econômica (IBGE, 2017).
Os cultivos predominantes de AFCTs tem produtividade abaixo do potencial. A mandioca, por exemplo, alcança apenas 15 toneladas por hectare. Com o milho as famílias alcançam 3.500 kg/ha, ambos abaixo da média nacional. Tal condição reflete a dificuldade de acesso a inovações tecnológicas atestando que os avanços tecnológicos gerados por instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e universidades não chegam de forma efetiva aos agricultores familiares e comunidades tradicionais.
As mudanças climáticas, a seca e os incêndios florestais são ameaças crescentes aos AFCTs. Em 26 municípios dos 144 municípios do estado do Pará já há risco de impacto para a seca em nível moderado (Adapta Brasil, 2025), bem como de forma geral em todo o estado, não há brigadas de combate a incêndios com inserção e participação dos AFCTs estruturadas para combater incêndios florestais nas áreas com agricultura e floresta.
A falta de oportunidades e o reconhecimento limitado do papel feminino na agricultura e comunidades rurais ampliam as desigualdades de gênero que, somado à migração de jovens para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida, compromete a sucessão familiar na agricultura familiar.

### 1. 2. 3. **Solução:**

A solução proposta baseia-se no fortalecimento de agricultores familiares, de suas organizações coletivas (associações e cooperativas) e das áreas de uso coletivo da agricultura familiar e comunidades tradicionais. Para tanto, serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e fomento produtivo serão providos aos AFCTs para diversificação produtiva, restauração de áreas degradadas com produção de alimentos saudáveis, regularização fundiária e ambiental dos estabelecimentos rurais para maior acesso ao crédito rural, às políticas públicas e maior inserção em mercados. As organizações coletivas dos AFCTs, associações e cooperativas, receberão ATER e apoio para se consolidarem institucionalmente, aumentarem a produção de alimentos básicos, agroindustrializar a produção, regularização sanitária e venda em mercados rentáveis. Serão estruturadas feiras para aumentar a venda em mercados locais, e AFCTs serão capacitadas para combater incêndios florestais com brigadas comunitárias que serão criadas e equipadas. Apoio à participação qualificada de AFCTs na gestão de áreas de uso coletivo será também uma solução prevista pelo projeto, bem como assegurar a participação qualificada de mulheres e jovens de forma transversal como beneficiários em todas as ações do projeto.
A ATER incidirá no apoio à regularização fundiária e ambiental dos estabelecimentos rurais dos AFCTs, o que é essencial para o acesso ao crédito e ampliar a inclusão em políticas públicas. As equipes técnicas prestarão orientação direta às famílias no processo de adequação às exigências legais dos institutos de terra e órgãos ambientais, atuaram na elaboração e/ou retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), inscrição das famílias ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e elaboração dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA).
A agroindustrialização será promovida como forma de agregação de valor e melhoria da renda. Estão previstas ações de diagnóstico participativo das unidades de beneficiamento da produção existentes e a identificação de oportunidades de novos produtos com maior valor agregado. Para o funcionamento adequado das agroindústrias, será dado apoio à adequação sanitária para que as agroindústrias tenham selos de inspeção como o SIM, SIE e o

SIF. Também serão oferecidas formações em boas práticas de fabricação, rotulagem e embalagens, visando à qualificação para inserção em mercados diferenciados e mais rentáveis.
A geração de renda e a inserção dos AFCTs em mercados mais rentáveis serão promovidas por meio de sua integração a cadeias de valor mais estruturadas. Estão previstas ações de mapeamento de nichos de mercado locais, regionais e institucionais, com atenção especial aos segmentos de produtos orgânicos. O projeto viabilizará também a estruturação e o equipamento de feiras populares municipais como espaços permanentes de comercialização da produção dos AFCTs. Além disso, serão estabelecidas parcerias com redes de supermercados, mercados públicos e restaurantes comprometidos com o fornecimento de alimentos saudáveis e de base agroecológica, ampliando o alcance dos produtos dos AFCTs e fortalecendo sua inserção em canais comerciais mais consistentes.
Para melhorar a produtividade agrícola, a ATER atuará na difusão de inovações tecnológicas disponíveis em instituições como a EMBRAPA, bem como serão implementadas unidades demonstrativas em propriedades de referência na agricultura familiar, implantação de sistemas agroflorestais e consórcios produtivos, uso de sementes crioulas, bem como a capacitação em temas como manejo de solo, biofertilizantes, controle biológico de pragas e sistemas de irrigação eficientes. O conjunto dessas ações busca elevar a produtividade com restauração produtiva dos agroecossistemas e fortalecer a resiliência dos sistemas de produção.
Diante da crescente vulnerabilidade climática, o projeto contempla um conjunto de ações voltadas à mitigação de riscos e à adaptação produtiva a partir da atuação da ATER na capacitação para a prevenção e o combate ao fogo, a implantação de sistemas agroecológicos adaptativos como agroflorestas, cobertura morta e cultivos mais resilientes à escassez hídrica. Adicionalmente, serão estruturadas brigadas comunitárias capacitadas e equipadas como pronta resposta para o combate a incêndios florestais.
A valorização da importância das mulheres e dos jovens na agricultura familiar será tratada como eixo transversal na execução do projeto. Na definição do público beneficiário para o recebimento dos serviços de ATER, fomento as atividades de produção de alimentos básicos, apoio a agroindustrialização e organização sociais, a equipe do projeto atuará com busca ativa para garantir efetiva participação de mulheres e jovens. Adicionalmente, serão realizadas campanhas de reconhecimento e valorização do papel estratégico das mulheres e da juventude na agricultura familiar, contribuindo para a construção de territórios mais justos, diversos e sustentáveis.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os principais resultados esperados são:
Elevação da Renda e Melhoria da Segurança Alimentar por meio da estruturação e dinamização das unidades produtivas, com destaque para a implementação de inovações tecnológicas que aumentem a produtividade, a qualidade dos produtos e valorização da sociobiodiversidade.
Recuperação de áreas degradadas com reflorestamento produtivo ampliando a eficiência produtiva nas atividades agropecuárias, agroflorestais e florestais, promovendo práticas sustentáveis e o uso de inovações tecnológicas baseadas em manejo agroecológico, no uso dos produtos da sociobiodiversidade e tecnologias adaptadas às condições locais e
Expansão da Contribuição Econômica dos AFCTs ao fortalecer a participação dos AFCTs nas cadeias de valor agropecuárias, agroflorestais e florestais, resultando em crescimento econômico do estado de forma inclusiva e sustentável;
Ampliação da ATER prevendo o fortalecimento das organizações coletivas com suporte à gestão financeira, elaboração de projetos, comercialização e cumprimento de normas sanitárias, garantindo maior acesso a mercados regulados;
Promoção da Comercialização de Alimentos Saudáveis e Produtos da Sociobioeconomia por meio do incentivo à produção diversificada e do apoio à inserção em programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);
Instalação da capacidade em organizações coletivas para prevenir e combater incêndios florestais tornando as famílias e comunidades rurais mais resilientes às mudanças climáticas;
Inclusão de Mulheres e Jovens nas atividades das cadeias de valor agropecuárias, agroflorestais e florestais e nos espaços de gestão dos territórios de AFCTs. Além de garantir a participação ativa desses grupos, pretende-se reduzir desigualdades de gênero e etárias, ampliando as oportunidades de geração de renda e liderança no meio rural.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral:

Promover a segurança alimentar e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental de agricultores familiares e comunidades tradicionais, integrando práticas que valorizem os conhecimentos tradicionais e a sociobiodiversidade local, com vistas a aumentar de forma contínua a qualidade de vida das famílias e comunidades e combater desmatamentos e queimadas.

Objetivos específicos:

1. Apoiar a estruturação, dinamização e diversificação das unidades produtivas de AFCTs, por meio da introdução de inovações tecnológicas, práticas agroecológicas, agroflorestais, manejo florestal sustentável e valorização da

sociobiodiversidade, com foco na elevação da produtividade, da qualidade dos produtos e da renda das famílias;

2. Promover a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento produtivo, ampliando a eficiência das atividades agropecuárias, agroflorestais e florestais com base em práticas sustentáveis e tecnologias adaptadas ao contexto ecológico e cultural dos territórios, contribuindo para a conservação das paisagens e o combate ao desmatamento;
3. Fortalecer a participação dos AFCTs em cadeias de valor inclusivas e sustentáveis, por meio da qualificação dos processos de beneficiamento, certificação e comercialização, estruturação de feiras populares municipais e integração à mercados institucionais, promovendo crescimento econômico local, geração de emprego e valor agregado à produção;
4. Expandir e qualificar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), com foco no apoio à gestão das organizações coletivas, elaboração de projetos produtivos, cumprimento de normas sanitárias, regularização fundiária e ambiental (CAR, PRA e PRADA), acesso ao crédito e inserção em mercados regulados e políticas públicas estruturantes;
5. Fomentar a produção e o acesso contínuo a alimentos saudáveis, articulando a produção agroecológica com iniciativas de autoconsumo, redes locais de abastecimento e equipamentos de segurança alimentar, programas públicos de compras institucionais, como o PNAE e o PAA, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional;
6. Implantar capacidades locais para prevenção e combate a incêndios florestais e resposta a eventos extremos, estruturando brigadas comunitárias e promovendo ações de adaptação climática, com foco na resiliência ambiental e produtiva das comunidades rurais frente às mudanças do clima;
7. Garantir a inclusão efetiva de mulheres e jovens como beneficiários do projeto nas organizações coletivas dos AFCTs, gestão das unidades produtivas e nos espaços de governança dos territórios de AFCTs, por meio da ampliação do acesso a crédito rural, assistência técnica e extensão rural, com vistas à redução das desigualdades de gênero e geracional.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Número de organizações socioprodutivas de AFCTs fortalecidas com ações de ATER e apoio técnico para gestão, regularização e acesso a mercados, contribuindo para a geração de renda, inclusão produtiva e redução da pobreza e do desemprego.

**Descrição:**

Refere-se ao número de organizações socioprodutivas de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) — incluindo grupos informais, associações, cooperativas — que realizam organização, beneficiamento e /ou comercialização da produção dos AFCTs. Essas organizações serão fortalecidas em aspectos centrais como gestão, regularização fundiária e sanitária, acesso a mercados e inserção em cadeias de valor, por meio de ações integradas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), e de outras formas complementares de apoio técnico, produtivo e organizacional. O indicador está diretamente vinculado a objetivos estratégicos do projeto, especialmente no que diz respeito à estruturação, dinamização e diversificação das unidades produtivas de AFCTs. Tais avanços serão promovidos com base na adoção de inovações tecnológicas sustentáveis, no uso de práticas agroecológicas e na valorização da sociobiodiversidade. O indicador também se relaciona ao fortalecimento da participação dos AFCTs em cadeias de valor inclusivas e sustentáveis, por meio da qualificação dos processos de beneficiamento, comercialização e certificação, com ênfase na agregação de valor e inserção em mercados diferenciados.

A meta é apoiar 332 organizações socioprodutivas. Dentre essas, 132 são associações e cooperativas já existentes nos municípios beneficiários e que serão reestruturadas, e outras 200 deverão ser formalizadas e apoiadas a partir da organização de grupos de AFCTs. A linha de base considera a existência de 132 organizações socioprodutivas de AFCTs já identificadas nos territórios-alvo, mas ainda sem estrutura adequada para acessar políticas públicas e mercados regulados. A unidade de medida será o número de organizações socioprodutivas e sua contagem será feita com base em diagnósticos técnicos participativos, acompanhamento sistemático das ações de ATER, visitas de campo, registros de adesão a processos de comercialização e certificação.

Este é um indicador SMART, haja visto que é específico, pois foca em organizações socioprodutivas com perfil definido; mensurável, ao trabalhar com um universo quantificável e verificável; atingível, considerando os recursos humanos e operacionais previstos no projeto; é relevante, porque contribui para atingir os objetivos do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal e temporal, por estar vinculado à vigência do projeto e com metas distribuídas ao longo de sua execução.

No escopo do Plano Plurianual do Governo Federal, este indicador está alinhado ao combate à insegurança alimentar e à pobreza e à mitigação das mudanças climáticas, bem como à promoção da inclusão social e produtiva de povos e comunidades tradicionais. Também se insere no esforço de ampliação da produtividade e competitividade da economia, fortalecendo arranjos produtivos locais, organizando sistemas produtivos e promovendo a inserção em mercados mais eficientes. No campo da economia criativa, o indicador está relacionado à valorização de produtos com identidade territorial, fortalecendo práticas culturais e o uso sustentável da sociobiodiversidade em cadeias produtivas diferenciadas.

A iniciativa reforça, ainda, políticas voltadas à proteção e valorização das mulheres, ao garantir que organizações socioprodutivas lideradas por agricultoras familiares e mulheres de comunidades tradicionais sejam atendidas com apoio técnico, estruturação produtiva e à inserção em mercados, promovendo autonomia econômica e contribuindo

para a redução das desigualdades de gênero. No campo ambiental, o projeto colabora para a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia, ao estimular o uso de tecnologias sustentáveis e de baixo impacto ambiental. Também contribui para a redução das desigualdades regionais, priorizando a atuação em territórios historicamente excluídos e promovendo maior equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento econômico e social.
Este indicador está diretamente relacionado aos resultados esperados de elevação da renda e melhoria da segurança alimentar, por meio da estruturação e dinamização das unidades produtivas, com foco na valorização da sociobiodiversidade e no fortalecimento da gestão coletiva. Também contribui para a expansão da contribuição econômica dos AFCTs, ao fortalecer sua inserção em cadeias produtivas economicamente promissoras.

**Meta:**
Apoiar, estruturar e qualificar 332 organizações socioprodutivas de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) ao longo da vigência do projeto de 72 meses. Dentre essas, 132 organizações já existentes (associações e cooperativas) serão reestruturadas com ações de assistência técnica, gestão, regularização e acesso a mercados, e 200 novas organizações (grupos produtivos locais) serão formalizadas e fortalecidas, totalizando o universo da meta. A meta considera como linha de base o número de 132 organizações identificadas nos municípios beneficiários que ainda não possuem estrutura técnica, legal e comercial adequada.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
**Nome:** Número de famílias de AFCTs atendidas por serviços de ATER com foco na inclusão produtiva e na redução da pobreza.

**Descrição:**
Este indicador refere-se ao número de agricultores familiares e comunidades tradicionais que serão beneficiadas pelas ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para melhorar as práticas de produção de alimentos básicos com restauração florestal em áreas degradadas, introduzir práticas agroecológicas e agroflorestais para tornar os sistemas de produção mais eficientes, resilientes às mudanças climáticas e produzindo alimentos saudáveis. Atualmente, estima-se que apenas 8.392 famílias, ou cerca de 8% dos 104.903 estabelecimentos da agricultura familiar existentes nos 47 municípios beneficiários do projeto, recebam algum tipo de atendimento por serviços de ATER. A meta do projeto é ampliar significativamente esse alcance, passando a atender um total de 33.472 famílias ao longo da sua execução, o que representará aproximadamente 32% dos estabelecimentos rurais da região. Isso implica na inclusão de 24.880 novas famílias não atendidas por ATER.
A unidade de medida da meta é o número de famílias atendidas, e a linha de base considera as 8.392 famílias atualmente já acompanhadas. A mensuração será realizada com base em registros técnicos das equipes de ATER, cadastros de atendimento, cruzamento com bancos de dados públicos e validações por meio de visitas de campo.
Este indicador é específico porque refere-se com precisão ao número de famílias de AFCTs beneficiadas diretamente pelas ações de ATER nos territórios do projeto; mensurável, por permitir quantificação com base em dados técnicos e objetivos; atingível, considerando os recursos técnicos e logísticos a serem mobilizados pelo projeto, relevante, porque é de interesse à políticas públicas nacionais voltadas à agricultura familiar e ao combate à pobreza; e temporal, pois está associado ao cronograma de execução do projeto, com metas definidas ao longo dos anos de implementação.
Esse indicador dialoga com diversos objetivos específicos do projeto, entre eles: apoiar a estruturação, dinamização e diversificação das unidades produtivas dos AFCTs, promovendo práticas agroecológicas e o uso de tecnologias adaptadas para ampliar a produtividade, a renda e a qualidade de vida das famílias; promover o acesso contínuo a alimentos saudáveis, integrando a produção local às políticas públicas de abastecimento e expandir e qualificar os serviços de ATER.
No âmbito das diretrizes do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, este indicador se relaciona diretamente com várias áreas estratégicas. Contribui para o combate à insegurança alimentar e à pobreza, ao garantir apoio técnico às famílias que produzem alimentos básicos para autoconsumo e para os mercados locais; favorece a inclusão produtiva e a redução das desigualdades regionais, ao ampliar o acesso a serviços públicos em territórios historicamente excluídos; promove a sustentabilidade ambiental e a adaptação climática, ao fomentar práticas produtivas mais resilientes e de menor impacto ambiental; e contribui para a ampliação da produtividade e competitividade da economia, por meio do fortalecimento da agricultura familiar e dos arranjos produtivos locais.
Este indicador também contribui de forma indireta para o monitoramento de indicadores estratégicos nacionais, como a redução da taxa de extrema pobreza, o aumento do rendimento domiciliar per capita, a redução da taxa de desemprego e a mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Também contribui diretamente para a elevação da renda, melhoria da segurança alimentar e ampliação da ATER, ao garantir que milhares de famílias de AFCTs passem a ter acesso contínuo a assistência técnica e orientação para produção, comercialização e acesso a políticas públicas.

**Meta:**
A meta é assegurar o atendimento por serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a 33.472 famílias de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) nos 47 municípios beneficiários do projeto, durante o

período de sua execução (72 meses). Este total corresponde a aproximadamente 32% dos 104.903 estabelecimentos da agricultura familiar identificados na região de abrangência do projeto, conforme dados do Censo Agropecuário do IBGE (2017).
A meta parte de uma linha de base de 8.392 famílias que já recebem algum tipo de ATER, o que representa cerca de 8% do total de estabelecimentos. O projeto prevê, portanto, a ampliação da cobertura com a inclusão de mais 24.880 famílias que atualmente não têm acesso regular a serviços de ATER. Essas novas famílias serão atendidas com foco na melhoria das práticas produtivas voltadas à produção de alimentos básicos, ao fortalecimento da segurança alimentar, à geração de renda e à integração a mercados mais estruturados e justos.
A unidade de medida da meta é o número de famílias atendidas. O controle e a mensuração do indicador serão feitos a partir fichas de cadastro dos agricultores, planos de trabalho das equipes técnicas e registros em sistemas de monitoramento e avaliação do projeto. O acompanhamento também será validado por meio de auditorias técnicas, cruzamento com bases de dados públicas (como a DAP e o CAF) e verificação em campo por amostragem.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Número de famílias de AFCTs com melhoria da segurança alimentar e aumento da renda familiar, contribuindo para a redução da taxa de extrema pobreza e do percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar e nutricional.

**Descrição:**
Este indicador mede o número de famílias de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) que apresentam melhorias comprovadas em suas condições de segurança alimentar e no aumento da renda familiar ao longo da execução do projeto (72 meses). Tais melhorias decorrem diretamente do fortalecimento da capacidade produtiva das famílias o que amplia o acesso à produção de alimentos saudáveis, no incentivo às práticas de autoconsumo, na inserção gradual em mercados locais e institucionais e na qualificação dos sistemas produtivos por meio de ações integradas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), fomento produtivo e organização social.
Diferentemente do indicador anterior, que mede o número de famílias atendidas com serviços de ATER, este indicador está orientado à mensuração dos resultados concretos alcançados pelas famílias beneficiadas, com foco na melhoria de sua segurança alimentar e nutricional (SAN). A ênfase está no acesso regular a alimentos em quantidade e diversidade adequadas, incluindo alimentos da sociobiodiversidade da floresta devido a sua importância nutricional e cultural na alimentação dos AFCTs. Considera-se tanto o aumento da capacidade de produção voltada ao autoconsumo — reduzindo a dependência externa e promovendo soberania alimentar — quanto a geração de excedentes comercializáveis que contribuem diretamente para o incremento da renda familiar e para a ampliação da autonomia econômica das famílias envolvidas.
A mensuração será realizada por meio da aplicação de diagnósticos participativos, levantamentos de linha de base, acompanhamentos periódicos e avaliações ex post com as famílias beneficiadas. Serão utilizados instrumentos de coleta de dados, contemplando critérios como a diversidade e a regularidade das refeições, a proporção de alimentos provenientes do autoconsumo e o aumento da renda oriunda da produção dos AFCTs.
A unidade de medida do indicador é o número de famílias que apresentam avanços em segurança alimentar e renda, com desagregações possíveis por tipo de produto cultivado, renda gerada e volume de alimentos consumidos e/ou comercializados. A meta será fixada com base no universo total de famílias atendidas pelo projeto e no percentual que possam demonstrar progresso significativo nos indicadores-chave de SAN, autoconsumo e renda familiar.
Este é um indicador específico, pois foca em melhorias verificáveis em SAN e renda familiar, mensurável, com critérios objetivos, instrumentos padronizados e dados verificáveis; atingível, diante da estrutura de ATER e fomento que será proporcionado pelo projeto, relevante, pois responde a objetivos centrais do projeto e dialoga com políticas públicas prioritárias; e temporal, vinculado a metas definidas dentro do ciclo de execução do projeto e com monitoramento contínuo.
O indicador está diretamente relacionado aos objetivos específicos de promoção da segurança alimentar e nutricional, do fortalecimento da agricultura familiar, da valorização da sociobiodiversidade e da melhoria da qualidade de vida nos territórios de AFCTs. Ele contribui de forma significativa para a superação da pobreza extrema e da fome, sendo central na avaliação dos impactos sociais estruturantes da intervenção.
No âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, este indicador se alinha às áreas estratégicas voltadas à erradicação da pobreza, ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional, à promoção da soberania alimentar, à inclusão social e produtiva de populações rurais e tradicionais, e ao fortalecimento da agricultura familiar como vetor de desenvolvimento sustentável. Também subsidia o monitoramento de indicadores estratégicos nacionais, como a taxa de extrema pobreza, o percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar, o rendimento domiciliar per capita e a redução das desigualdades regionais no acesso a alimentos adequados.
É um indicador que está vinculado de forma central ao resultado esperado de elevação da renda e melhoria da segurança alimentar, promoção do acesso a alimentos saudáveis por meio do autoconsumo, da diversificação produtiva e da geração de excedentes comercializáveis. Também se conecta ao resultado de inclusão produtiva de mulheres e jovens, ao fortalecer a autonomia econômica de núcleos familiares vulneráveis.

**Meta:**

A meta consiste em acompanhar o número de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) que, ao longo da execução do projeto, demonstraram aumento na quantidade, diversidade e regularidade da produção de alimentos básicos, tanto para o autoconsumo quanto para a comercialização, como resultado direto da assistência técnica (ATER) recebida e do fomento produtivo disponibilizado às famílias. Estima-se que 20.200 novas famílias terão melhoria em indicadores de segurança alimentar e nutricional e incremento na renda familiar.
Considerando a linha de base de 8.392 famílias — atualmente já beneficiadas com algum tipo de assistência voltada à SAN e geração de renda — a meta final é alcançar um total de 28.592 famílias atendidas, o que corresponderá a aproximadamente 27% dos estabelecimentos da agricultura familiar nos municípios contemplados pelo projeto, onde há cerca de 104.903 unidades produtivas registradas.
A unidade de medida é o número de famílias com melhoria em indicadores de SAN e renda familiar, a mensuração será realizada por meio do cruzamento entre os registros das entidades executoras de ATER, fichas de diagnóstico familiar, acompanhamento técnico de campo e visitas de verificação, com ênfase na coleta de dados relacionados à produção destinada ao autoconsumo, à diversidade de alimentos cultivados e aos volumes comercializados. Essa meta será verificada de forma acumulativa ao longo do projeto, com periodicidade anual de monitoramento.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Número de organizações socioprodutivas de AFCTs e famílias vinculadas com melhorias, dinamização e ampliação dos processos de beneficiamento e comercialização, com impacto na renda e na geração de emprego.

**Descrição:**
Este indicador mede o número de organizações e respectivas famílias que passam a ter acesso a oportunidades estruturadas de beneficiamento e comercialização de seus produtos, por meio do apoio à elaboração e à implementação de planos de negócios de agroindústrias e organizações socioprodutivas apoiadas pelo projeto. A atuação inclui desde o diagnóstico das demandas e potencialidades até o fomento à infraestrutura, gestão, regularização e inserção em mercados, com vistas ao fortalecimento da renda familiar e à redução do desemprego no meio rural.
A meta do projeto é apoiar a implementação de 130 planos de negócios coletivos, contemplando tanto organizações já existentes quanto novas iniciativas que serão formalizadas ao longo da execução. Estima-se que cada plano de negócio beneficiará, em média, 30 famílias, totalizando 3.900 famílias diretamente impactadas. Deste total, 900 famílias já estão organizadas em 30 estruturas produtivas em funcionamento, que passarão por um processo de requalificação, enquanto 3.000 famílias serão integradas a 100 novas organizações socioprodutivas, criadas ou formalizadas com apoio técnico, organizativo e produtivo.
A unidade de medida deste indicador é o número de famílias vinculadas a empreendimentos de beneficiamento e comercialização apoiados pelo projeto. A linha de base é composta por 900 famílias, integrantes de organizações que já realizam algum nível de processamento e venda, embora ainda com baixa escala, informalidade ou fragilidade estrutural. A mensuração será realizada por meio de registros operacionais, cadastros das organizações beneficiadas, planos de trabalho executados pelas equipes de assistência técnica, relatórios de implantação dos planos de negócios e visitas de monitoramento de campo.
Este é um indicador é específico, pois mede diretamente os efeitos do apoio à estruturação de empreendimentos coletivos sobre famílias produtoras; mensurável, com base em números reais de famílias e planos de negócios implementados; atingível, considerando a capacidade de execução prevista e as parcerias envolvidas; relevante, por contribuir diretamente para os objetivos do projeto relacionados à geração de renda, valorização da produção local e inserção econômica dos AFCTs; e temporal, pois está vinculado a metas progressivas ao longo da vigência do projeto que serão monitoradas de forma contínua.
Este indicador está diretamente relacionado aos objetivos específicos do projeto voltados ao fortalecimento da inserção dos AFCTs em cadeias de valor inclusivas e sustentáveis, à promoção de soluções estruturantes de agregação de valor e à qualificação dos processos de gestão, beneficiamento e comercialização. Ele também reforça o papel das agroindústrias e organizações coletivas como instrumentos de inclusão produtiva.
No âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, é um indicador que contribui para áreas estratégicas como a promoção da inclusão produtiva rural, fortalecimento da economia criativa e a sociobioeconomia, ao estimular o processamento e a comercialização de produtos com identidade territorial, cultural e ecológica. Também contribui de forma indireta para os indicadores estratégicos nacionais, como o aumento do rendimento domiciliar per capita, a redução da taxa de desemprego no meio rural e o fortalecimento de arranjos produtivos locais baseados na agricultura familiar e nos conhecimentos tradicionais.

**Meta:**
A meta deste indicador é alcançar 3.900 famílias de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) com melhorias efetivas nos processos de beneficiamento e comercialização de seus produtos, a partir da implementação de 130 planos de negócios coletivos em diversos empreendimentos – incluindo associações, cooperativas, agroindústrias e grupos informais formalizados ao longo do projeto. Dessas, 900 famílias já integram 30 organizações existentes que passarão por reestruturação, modernização e qualificação produtiva, enquanto outras 3.000 famílias serão vinculadas a 100 novas organizações socioprodutivas que serão criadas ou formalizadas com apoio técnico, organizacional e produtivo.

As melhorias incluem adequação sanitária, aquisição de equipamentos, qualificação da gestão, estratégias de agregação de valor, embalagem, rotulagem, acesso a certificações e inserção em mercados mais estruturados, contribuindo diretamente para o aumento da renda familiar e a geração de ocupação e trabalho.
A mensuração será feita com base em registros administrativos, relatórios de execução dos planos de negócios, fichas de acompanhamento das entidades de ATER e verificação em campo das unidades de beneficiamento e comercialização estruturadas ou requalificadas. A unidade de medida é o número de famílias diretamente envolvidas em empreendimentos com processos produtivos dinamizados.
Essa meta será monitorada ao longo da vigência do projeto, com metas parciais anuais, e será validada por meio de instrumentos de avaliação que considerem mudanças na escala de produção, formalização de vendas, diversificação de canais de comercialização e aumento da renda gerada a partir das atividades de beneficiamento da produção dos AFCTs.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Número de contratos firmados por AFCTs com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com impacto na redução da extrema pobreza e no aumento do rendimento familiar

**Descrição:**
Este indicador mede o número de contratos firmados entre as organizações dos AFCTs e Prefeituras Municipais, outras instituições públicas e entidades que realizam compras institucional para atender a demandas de alimentação escolar e oferta de alimentos para segurança alimentar e nutricional (SAN), com destaque para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A venda de produtos dos AFCTs nesses programas constitui para a inclusão produtiva da agricultura familiar, geração de renda estável, previsibilidade na comercialização e valorização da produção local. Esses contratos contribuem diretamente para a redução da pobreza extrema e o aumento do rendimento domiciliar, além de fortalecer os sistemas alimentares locais que fazem uso de produtos da sociobiodiversidade.
O projeto atuará na mobilização organização, elaboração de projetos de venda das organizações dos AFCTs, associações e cooperativas, bem como na sensibilização e capacitação das administrações municipais para realizarem as chamadas públicas e demais processos de aquisição dos produtos dos AFCT. Especificamente, serão fortalecidos os mecanismos de acesso tanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) — com foco no cumprimento da exigência legal de aquisição mínima de 30% da merenda escolar com produtos da agricultura familiar — quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), como estratégia complementar de comercialização e distribuição de alimentos saudáveis a equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional.
A mensuração deste indicador será realizada por meio do acompanhamento dos projetos de venda elaborados, da análise dos editais de chamada pública lançadas pelos municípios, da verificação dos contratos firmados e dos registros em sistemas oficiais de compras institucionais, como o SICON (FNDE/PNAE). Nos casos em que o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) estiver ativo e operacional nos territórios de atuação do projeto, os contratos firmados com esse programa serão considerados como fonte complementar de medição e análise, contribuindo para a avaliação integrada da participação dos AFCTs nas vendas.
É um indicador SMART, pois é específico, ao tratar exclusivamente da formalização de contratos de compra institucional entre AFCTs e o instituições e entidades que fazem compras públicas; mensurável, porque baseia-se em registros administrativos públicos e verificáveis; atingível, considerando o potencial de oferta de produtos dos AFCTs e a demanda existente das prefeituras e demais instituições para atender usas demandas de compras institucionais, relevante, por estar diretamente associado à geração de renda e a segurança alimentar e temporal, com metas distribuídas ao longo da execução do projeto e acompanhamento anual.
Também é um indicador alinhado aos objetivos de qualificação dos processos de comercialização, ao fortalecimento de canais institucionais de escoamento da produção, e à valorização da produção agroecológica e da sociobiodiversidade local. Ao inserir os AFCTs de forma estável em políticas de compras públicas, o projeto promove a integração entre desenvolvimento rural e políticas sociais, contribuindo para dinamizar as economias locais e melhorar a qualidade da alimentação escolar e oferta de alimentos saudáveis para população em situação de insegurança alimentar.
No âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, este indicador contribui diretamente para as áreas estratégicas de redução da pobreza extrema, inclusão produtiva rural, valorização da agricultura familiar e tradicional, promoção da segurança alimentar e nutricional e fortalecimento da economia local. Também dialoga com indicadores estratégicos nacionais, como o rendimento domiciliar per capita, a redução da taxa de extrema pobreza, o percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar e a presença da agricultura familiar em programas de abastecimento alimentar público.
Está diretamente relacionado aos objetivos do projeto de promoção da comercialização de alimentos saudáveis e produtos da sociobioeconomia, por meio do fortalecimento da agricultura familiar nos mercados institucionais. Também contribui para a elevação da renda, a redução da pobreza extrema e o aumento do rendimento domiciliar, ao garantir previsibilidade de vendas e valorização da produção local.

**Meta:**

A meta deste indicador é viabilizar a adição de 116 novos contratos firmados entre organizações socioprodutivas de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) e órgãos públicos compradores, com destaque para Prefeituras Municipais, instituições de ensino, secretarias estaduais e equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, no âmbito das políticas públicas de compras institucionais, especialmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Atualmente, nos 47 municípios beneficiários do projeto, existem 417 contratos ativos firmados entre AFCTs e o PNAE, que constituem a linha de base deste indicador. Com a implementação das ações previstas — que incluem a mobilização e capacitação de agricultores e gestores públicos, a elaboração de projetos de venda, a articulação institucional e o apoio técnico-operacional às organizações — o número total de contratos deverá atingir 533 ao final do projeto, representando a formalização de 116 novos contratos de fornecimento direto.
Esses contratos poderão ser celebrados por meio de grupos informais organizados, associações ou cooperativas de AFCTs, e envolverão tanto a entrega regular de alimentos ao PNAE quanto, sempre que operacionalmente viável, a adesão ao PAA, especialmente nas modalidades de Compra com Doação Simultânea e Formação de Estoque. A expectativa é que essas iniciativas gerem impactos diretos na inclusão produtiva, na segurança alimentar e nutricional (SAN) na geração de renda e na valorização da de produtos da sociobiodiversidade.
A unidade de medida da meta é o número de contratos formalizados com o PNAE e o PAA. A mensuração será realizada com base em registros oficiais de sistemas como o SICON (FNDE/PNAE), listas de beneficiários, além da validação junto às organizações socioprodutivas envolvidas. A meta será acompanhada de forma acumulativa ao longo da execução do projeto, com verificações periódicas.
Essa meta contribui diretamente para o fortalecimento de mercados institucionais como canais estruturantes de comercialização para os AFCTs, para a promoção da segurança alimentar e nutricional em equipamentos públicos e escolas, e para a redução da pobreza extrema e o aumento do rendimento domiciliar nos territórios de atuação do projeto.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Diversificação dos produtos alimentares ofertados por AFCTs no PNAE e no PAA, com impactos positivos na segurança alimentar na valorização da sociobiodiversidade e resiliência dos sistemas produtivos frente às mudanças climáticas.

**Descrição:**
Este indicador mede a diversificação dos produtos alimentares ofertados por agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) no âmbito das políticas públicas de compras institucionais, com foco nos contratos firmados com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A contagem refere-se ao número distinto de itens alimentares — como hortaliças, frutas, leguminosas, grãos, farinhas, produtos da sociobiodiversidade, entre outros — que são efetivamente comercializados pelos AFCTs junto a órgãos públicos, com destaque para prefeituras municipais, secretarias estaduais, escolas, unidades de saúde, bancos de alimentos e equipamentos públicos de segurança alimentar.
Atualmente, a média registrada é de 21 produtos diferentes ofertados pelos AFCTs em contratos com o PNAE, o que compõe a linha de base deste indicador. Com a implementação do projeto — que prevê ações de assistência técnica, incentivo à produção diversificada e agroecológica, apoio na elaboração de cardápios escolares e projetos de venda, e articulação institucional com gestores públicos — a meta é ampliar essa média em 30%, atingindo ao final da intervenção 27 produtos alimentares distintos sendo comercializados.
A unidade de medida é o número de produtos alimentares comercializados por AFCTs por meio de contratos ativos com o PNAE e o PAA. A mensuração será realizada com base na análise das chamadas públicas, projetos de venda, listas de entrega de produtos, contratos firmados, registros em sistemas oficiais como o SICON (FNDE/PNAE), além da documentação produzida pelas organizações executoras e entidades proponentes, com validação por meio de visitas técnicas e entrevistas com os grupos fornecedores.
Este é um indicador SMART pois é específico, ao tratar exclusivamente da diversidade de itens alimentares comercializados no contexto dos programas públicos de compras; mensurável, por meio de listas de fornecimento e registros administrativos; atingível, com base na capacidade produtiva dos AFCTs e de venda de suas organizações sociais que serão potencializadas com as atividades do projeto,; relevante, pois contribui diretamente para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, o estímulo à produção de base agroecológica e o aproveitamento da sociobiodiversidade local; e temporal, com metas estabelecidas e acompanhamento ao longo da vigência do projeto.
Este indicador está alinhado aos objetivos específicos do projeto que tratam da qualificação dos processos de comercialização, da ampliação da diversidade da produção alimentar nos territórios, da inserção dos AFCTs em mercados institucionais e do fortalecimento da soberania alimentar com base em práticas sustentáveis e culturalmente enraizadas. No âmbito do Plano Plurianual (PPA), o indicador contribui para os eixos estratégicos de combate à pobreza extrema, redução da insegurança alimentar, promoção da economia da sociobiodiversidade e valorização da agricultura familiar e resiliência dos sistemas produtivos frente às mudanças climáticas.
Este indicador reforça os resultados de promoção da segurança alimentar e valorização da sociobiodiversidade, ao ampliar a variedade de alimentos ofertados em programas públicos de compras. A diversificação produtiva também contribui para a resiliência climática dos sistemas produtivos e para a expansão da contribuição econômica dos AFCTs em mercados de maior valor agregado.

**Meta:**
A meta deste indicador é promover um aumento de 30% na diversidade de produtos alimentares comercializados por agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) no âmbito dos contratos firmados com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A linha de base atual é de uma média de 21 produtos distintos ofertados pelos AFCTs para a alimentação escolar e equipamentos públicos de segurança alimentar, conforme registros existentes nos municípios atendidos. Com a implementação das ações previstas no projeto, busca-se atingir uma média de 27 produtos diferentes ao final da vigência da iniciativa.
Essa ampliação da diversidade será viabilizada pelo fomento e ATER viabilizado aos AFCTs para o desenvolvimento práticas agroecológicas e do uso da sociobiodiversidade local, com apoio técnico na organização da produção e elaboração de projetos de venda por meio do assessoramento às organizações dos AFCTs, bem como mobilização e orientação frente as prefeituras municipais para definição de cardápios escolares que incorporem maior diversidade de alimentos, articulação com gestores públicos e implantação de processos logísticos que favoreçam o fornecimento de alimentos variados com qualidade e regularidade.
A unidade de medida da meta é o número de produtos alimentares distintos comercializados por AFCTs nos contratos do PNAE e do PAA. A meta será aferida com base na análise de editais de chamada pública, listas de produtos entregues, projetos de venda aprovados, contratos firmados e registros em sistemas oficiais, como o SICON (FNDE/PNAE), além da validação com as organizações socioprodutivas contratadas.
O alcance dessa meta contribuirá diretamente para a qualidade da alimentação escolar, a promoção da segurança alimentar e nutricional, a geração de renda com base na diversificação produtiva, e o aumento da resiliência dos sistemas agroalimentares locais, resultados previstos para o projeto.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
**Nome:** Número de feiras e pontos de venda populares estruturados para a comercialização de produtos dos AFCTs, com impacto na geração de renda e na segurança alimentar e nutricional.

**Descrição:**
Este indicador mede o número de feiras populares estruturadas ou requalificadas com o objetivo de ampliar as oportunidades de comercialização para os AFCTs, promovendo maior integração aos mercados locais e regionais, fortalecimento dos encadeamentos produtivos locais e maior acesso a alimentos básicos. A estruturação dessas feiras envolve ações de qualificação física e organizativa, incluindo melhoria da infraestrutura (barracas, sanitários, energia, água, cobertura), organização da gestão coletiva, apoio à logística de comercialização, capacitação em boas práticas e articulação com consumidores, redes institucionais e circuitos curtos de comercialização para o incremento nas vendas.
Atualmente, estima-se a existência de 47 feiras locais municípios beneficiários do projeto — uma por município — das quais aproximadamente 70% apresentam condições precárias devido a infraestrutura inadequada, baixa atratividade para os consumidores e capacidade limitada para a inserção de novos pontos de venda. A linha de base do indicador corresponde a 14 feiras consideradas estruturadas, que reúnem condições mínimas para funcionamento regular e comercialização diversificada. Com a intervenção do projeto, a meta é estruturar ou requalificar outras 20 feiras populares, com vistas a ampliar as vendas dos AFCTs.
A unidade de medida do indicador é o número de feiras populares estruturadas. A mensuração será realizada por meio de vistorias técnicas, registros fotográficos e cadastros das administrações municipais. Serão considerados critérios como: adequação da infraestrutura, presença de AFCTs entre os comerciantes, diversidade de produtos ofertados, regularidade de funcionamento das feiras e grau de satisfação dos consumidores.
É um indicador específico, ao tratar diretamente da estruturação física e funcional de feiras destinadas à comercialização de produtos dos AFCTs; mensurável, com base em números concretos e verificáveis; atingível, diante da meta proposta e das capacidades operacionais do projeto; relevante, pois contribui para a geração de renda, o fortalecimento da economia local e o acesso da população urbana a alimentos saudáveis; e temporal, com metas distribuídas ao longo da execução do projeto e verificações periódicas.
O indicador sete está relacionado aos objetivos específicos do projeto voltados à estruturação de canais de comercialização, à promoção de ambientes favoráveis à economia da sociobiodiversidade, e à maior integração produtiva dos AFCTs em mercados sustentáveis. No âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, favorece para as áreas estratégicas de inclusão produtiva rural, redução das desigualdades regionais, promoção da segurança alimentar e nutricional, geração de renda e emprego e fortalecimento da agricultura familiar nos mercados locais.
Por fim, é um indicador que está diretamente relacionado aos resultados esperados com o projeto de elevação da renda, expansão da contribuição econômica dos AFCTs e valorização da economia da sociobiodiversidade. A estruturação de feiras fortalece também os encadeamentos produtivos com maior o acesso aos mercados locais gerando ambientes mais favoráveis à inclusão produtiva rural.

**Meta:**
A meta deste indicador é estruturar ou requalificar 20 feiras populares em municípios beneficiários do projeto, de forma a ampliar e qualificar os canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar e das comunidades tradicionais (AFCTs). Essas feiras passarão a contar com infraestrutura adequada, gestão organizada, maior

diversidade de produtos ofertados e condições de inserção para novos agricultores, especialmente aqueles que atualmente enfrentam barreiras de acesso aos mercados locais.
A meta considera uma linha de base de 14 feiras populares estruturadas, em um universo estimado de 47 feiras existentes nos municípios abrangidos. Com a intervenção do projeto, busca-se fortalecer essas estruturas como espaços permanentes de abastecimento alimentar local, geração de emprego e renda para os AFCTs.
A unidade de medida é o número de feiras estruturadas. O monitoramento será realizado por meio de visitas técnicas, relatórios de execução, e validação com os gestores municipais e agricultores participantes, observando critérios técnicos pré-definidos para caracterizar uma feira como estruturada (infraestrutura mínima, regularidade de funcionamento, diversidade de comerciantes e produtos e inserção de AFCTs).
Atingir essa meta contribuirá diretamente para os objetivos estratégicos do projeto, ao ampliar o acesso dos AFCTs a mercados populares estáveis e fortalecidos, promovendo inclusão produtiva, geração de trabalho e renda, redução das desigualdades regionais e valorização da agricultura familiar e da economia da sociobiodiversidade nos municípios beneficiários do projeto.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
**Nome:** Número de brigadas voluntárias estruturadas para combate a incêndios, com impacto na redução de GEE e no controle do desmatamento.

**Descrição:**
O presente indicador mede o número de brigadas voluntárias de combate a incêndios florestais estruturadas e efetivamente operantes em territórios de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs), com o objetivo de prevenir e mitigar queimadas e incêndios florestais, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa (GEE), perda de biodiversidade e destruição de sistemas produtivos dos AFCTs. A formação dessas brigadas está diretamente vinculada ao fortalecimento da resiliência dos territórios e à proteção da vegetação nativa.
A atuação das brigadas será orientada por princípios de organização local, participação voluntária, capacitação técnica, uso de equipamentos adequados e articulação com órgãos públicos de defesa civil, corpo de bombeiros e secretarias de meio ambiente. Além da função de resposta rápida aos focos de incêndio, essas brigadas desempenharão papel educativo, de monitoramento e de alerta, promovendo práticas preventivas e fomentando o envolvimento das comunidades na gestão do risco do uso do fogo.
A mensuração será feita com base em atas de criação de brigadas, listas de integrantes capacitados, inventário de equipamentos entregues, relatórios de atuação e validação junto às entidades locais e às instituições públicas de apoio. Para ser considerada estruturada e operante, a brigada deverá cumprir critérios mínimos como equipe organizada e treinada, plano de ação definido, articulação com instituições parceiras, e disponibilidade de equipamentos básicos disponíveis para operação de campo.
É um indicador ser específico, ao focar diretamente na estruturação e operação de brigadas voluntárias com função de proteção contra queimadas e incêndios florestais; mensurável, com base em evidências documentais e verificações em campo; atingível, considerando o escopo e os recursos do projeto; relevante, por estar diretamente relacionado à mitigação climática, à proteção ambiental e à segurança produtiva dos AFCTs; e temporal, com metas definidas e cronograma de execução alinhado à implementação territorial do projeto.
O indicador contribui para os objetivos específicos do projeto voltados à redução da vulnerabilidade climática, à prevenção de perdas ambientais e econômicas decorrentes de incêndios, e ao fortalecimento do protagonismo comunitário na gestão ambiental. No contexto do Plano Plurianual (PPA), o indicador dialoga diretamente com áreas estratégicas como: mitigação das mudanças climáticas, redução do desmatamento e da emissão dos GEE e fortalecimento de capacidades locais de prevenção de riscos ambientais e resiliência dos sistemas produtivos.

**Meta:**
A meta deste indicador é estruturar e colocar em operação 231 brigadas voluntárias de combate a queimadas e incêndios em áreas prioritárias dos 47 municípios atendidos pelo projeto. A escolha dos territórios levará em conta o grau de risco ambiental, histórico de queimadas e presença de vegetação nativa, bem como a mobilização social existente para formar e manter as brigadas.
As brigadas serão compostas por moradores locais (preferencialmente agricultores, jovens e lideranças comunitárias), receberão capacitação técnica específica, kits de equipamentos básicos de combate a incêndio e apoio para articulação institucional com os órgãos ambientais e de defesa civil. A unidade de medida da meta é o número de brigadas estruturadas e operantes, com capacidade de atuação comprovada.
Essa meta está diretamente vinculada à redução das emissões de GEE associadas às queimadas, ao controle do desmatamento, à proteção das áreas de uso coletivo e ambientalmente sensíveis, e ao aumento da segurança climática e produtiva dos AFCTs, contribuindo para a transição para modelos de produção mais adaptados às mudanças do clima.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
**Nome:** Número de estabelecimentos rurais de AFCTs com regularização fundiária e ambiental, contribuindo para a segurança jurídica, o acesso a políticas públicas e a sustentabilidade ambiental.

**Descrição:**

Este indicador mede o número de estabelecimentos rurais pertencentes a agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) que passam a contar com regularização fundiária e ambiental, compreendendo ações de orientação, apoio técnico e articulação institucional junto aos órgãos competentes, como institutos de terra, órgãos ambientais e o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR).
A regularização fundiária visa garantir segurança jurídica da posse da terra, condição fundamental para o acesso a políticas públicas estruturantes, como crédito rural, compras governamentais, programas de fomento produtivo e compensações ambientais. A regularização ambiental abrange a elaboração, retificação e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a inscrição no Programa de Regularização Ambiental (PRA) e, quando necessário, a elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA).
A mensuração será realizada por meio de registros técnicos das equipes de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), comprovantes de inscrição nos sistemas de regularização fundiária e ambiental, notificações oficiais, mapas georreferenciados, e validação junto aos órgãos fundiários e ambientais. A unidade de medida é o número de estabelecimentos rurais regularizados ou com o processo de regularização em iniciado e em andamento.
Este é um indicador SMART à medida que é específico, ao focar na regularização fundiária e ambiental dos estabelecimentos; mensurável, com base em registros oficiais e documentos técnicos; atingível, considerando a metodologia participativa e as ações de ATER previstas no projeto; relevante, por estar diretamente relacionado ao acesso a direitos, inclusão produtiva e uso sustentável da terra; e temporal, com metas definidas para o período de execução do projeto.
É um indicador que contribui com os objetivos específicos do projeto voltados à promoção da sustentabilidade ambiental, à redução da insegurança jurídica no campo, ao acesso ampliado a políticas públicas por parte dos AFCTs, e ao ordenamento territorial das comunidades rurais. Portanto, está diretamente alinhado às metas estratégicas do Plano Plurianual (PPA) e às agendas nacionais de desenvolvimento sustentável, especialmente nos eixos de: fortalecimento da agricultura familiar, regularização fundiária e ambiental de imóveis rurais; conservação da vegetação nativa com controle do desmatamento e recuperação de áreas degradadas.

**Meta:**
A meta deste indicador é contribuir com a regularização fundiária e/ou ambiental de 24.880 estabelecimentos rurais pertencentes aos AFCTs ao longo da vigência do projeto. A meta será alcançada por meio de ações de orientação técnica, capacitação das famílias e articulação institucional junto aos órgãos públicos responsáveis pela gestão fundiária e ambiental. O processo de regularização fundiária compreenderá a preparação e adequação documental dos estabelecimentos rurais e das famílias junto aos institutos de terra. Já a regularização ambiental incluirá a elaboração ou retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), e, quando necessário inscrição no Programa de Regularização Ambiental (PRA) bem como a elaboração dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA).
A efetivação dessas regularizações possibilitará o acesso ampliado a políticas públicas como crédito rural, compras institucionais, programas de fomento, além de contribuir para o ordenamento do território rural, combate a violência do campo e recuperação de áreas degradadas, tendo em vista que ao adequar ambientalmente estabelecimentos rurais, normalmente agricultores precisam restaurar áreas de preservação permanente e reserva legal.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
**Nome:** Número de mulheres e jovens de AFCTs com participação ativa nas ações produtivas, formativas, organizativas e de gestão de empreendimentos, com foco na inclusão socioprodutiva e no fortalecimento da equidade de gênero e geração.

**Descrição:**
Este indicador que mede o número de mulheres e jovens de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) que participam de forma ativa e qualificada nas diversas instâncias e ações do projeto, incluindo atividades produtivas, processos de formação, comercialização, regularização fundiária e ambiental, gestão de empreendimentos e espaços de governança territorial. A mensuração busca refletir o grau de inclusão socioprodutiva e política desses dois públicos historicamente excluídos nas metas e produtos previstos com o projeto.
A participação será considerada ativa quando envolver a presença regular e o envolvimento efetivo em ações apoiadas pelo projeto, como Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), fomento produtivo às famílias, apoio à estruturação dos empreendimentos coletivos dos AFCTS (associações e cooperativas), dedicados a organização, beneficiamento e comercialização da produção, participação nas feiras populares de vendas dos AFCTs, nas brigadas comunitárias de combate a incêndios, e espaços de decisão e gestão de áreas de uso coletivo dos AFCTs. Serão monitoradas também as iniciativas lideradas ou colideradas por mulheres e jovens, bem como sua representação em instâncias formais de gestão de cooperativas, associações e áreas de uso coletivo dos AFCTs.
A unidade de medida é o número de pessoas (mulheres e jovens entre 15 e 29 anos) diretamente envolvidas nas ações do projeto. A mensuração será realizada com base em listas de presença, cadastros dos participantes por atividade e relatórios de ATER, sempre com desagregação por sexo e idade.
Este é um indicador SMART por ser específico, ao focar em públicos prioritários definidos; mensurável, com base em registros verificáveis e desagregados; atingível, diante da transversalidade das ações do projeto; relevante, por alinhar-se a diretrizes nacionais de equidade e justiça social; e temporal, com metas fixadas para os diferentes ciclos

de implementação do projeto.
O indicador está diretamente relacionado aos objetivos do projeto que tratam da promoção da equidade de gênero e geração, da inclusão produtiva de jovens rurais e mulheres, da renovação das lideranças comunitárias e do reconhecimento do papel estratégico de jovens e mulheres na agricultura familiar. Também contribui para os eixos estratégicos do Plano Plurianual (PPA) voltados à redução das desigualdades, à autonomia econômica das mulheres, à valorização da juventude rural e ao fortalecimento de políticas públicas inclusivas no campo.

**Meta:**
A meta do projeto é alcançar a participação ativa de 12.000 mulheres e jovens nas diferentes ações previstas no projeto. Esse número representa aproximadamente 35% do público total estimado a ser diretamente beneficiado pelas atividades do projeto, considerando o universo de mais de 33 mil famílias previstas para atendimento com ATER, fomento, regularização e apoio à comercialização.
A meta será distribuída de forma equilibrada entre os diferentes eixos do projeto e validada com base em critérios de envolvimento direto, continuidade da participação e representatividade nos territórios. A estratégia prevê ações específicas para garantir o engajamento qualificado desses públicos, incluindo apoio a projetos produtivos liderados por mulheres e jovens, prioridade no acesso ao crédito e à comercialização, além de ações de ATER com formação voltadas à liderança e gestão e valorização do protagonismo feminino e juvenil nos espaços rurais.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

**Nome:** Estruturação econômica e comercialização coletiva de produtos agropecuários, agroflorestais e florestais de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais.
**Valor estimado em Dólar (USD):** 55.017.383,00

**Descrição:**
O Componente é voltado à estruturação econômica e produtiva das organizações socioprodutivas de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs), com foco na ampliação da capacidade de produção, na geração de renda, na agregação de valor e na inserção qualificada em cadeias de valor sustentáveis por meio do acesso a mercados mais rentáveis. Trata-se de uma estratégica de apoio para a dinamização de empreendimentos econômicos coletivos — como associações, cooperativas, agroindústrias e grupos formalizados — envolvendo desde a mobilização e capacitação inicial dos beneficiários até o assessoramento para o desenvolvimento institucional, regularização sanitária e preparação para maior inserção em mercados, etapa fundamental para o recebimento de fomentos produtivos e investimentos estruturantes em equipamentos, estrutura física previstos no projeto.
Além da organização institucional, o componente dará ênfase ao fortalecimento dos sistemas produtivos agropecuários, agroflorestais e florestais que integram os empreendimentos, promovendo o aumento da escala produtiva e a qualificação dos processos de produção primária como base para o beneficiamento e a comercialização estruturada. Esse fortalecimento será viabilizado por meio de ações continuadas de assistência técnica e extensão rural (ATER), que orientarão as organizações na adoção de tecnologias apropriadas, práticas sustentáveis e manejo eficiente dos recursos produtivos.
A principal ferramenta estratégica do componente será a elaboração e execução de planos de negócio coletivos, os quais servirão de guia para o desenvolvimento e consolidação dos empreendimentos apoiados. Esses planos abordarão aspectos como análise de viabilidade econômica, diferenciais dos produtos, canais e estratégias de comercialização (como PAA, PNAE, feiras, mercados institucionais e privados), identidade dos produtos e marcas, definição de investimentos necessários, custos operacionais, retorno financeiro e sustentabilidade. Também serão incluídas análises ambientais e de risco, além da identificação de gargalos técnicos e operacionais. O componente prevê ainda a instalação de Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs) para demonstração de tecnologias adaptadas às realidades locais e replicáveis nas principais cadeias de valor apoiadas.
O foco do Componente é promover empreendimentos econômicos coletivos para que se tornem sólidos, sustentáveis e rentáveis, impulsionando a que impulsionem a produção qualificada e desempenho comercial resultando em melhora da renda, do emprego e da autonomia econômica das famílias nos territórios.
Este componente atua diretamente na organização produtiva e comercial dos AFCTs com base em práticas sustentáveis, apoiando cadeias de valor que valorizam a sociobiodiversidade e os sistemas agroecológicos, agroflorestais e extrativistas. Ao promover modelos de produção de baixo impacto e integrar princípios de conservação da biodiversidade à atividade econômica, o componente contribui para a substituição de práticas emissoras por técnicas sustentáveis (agroflorestal e agroecológica), com potencial de mitigação de GEE.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**Subcomponente 1.5.1.1 Fortalecimento Organizacional e Preparação para Investimentos.** Pretende apoiar a estruturação inicial das organizações dos AFCTs por meio do fortalecimento da base social, da governança e da capacidade de gestão. Serão promovidas atividades de diagnóstico, formação técnica e organizacional, elaboração de planos de negócios e assessoramento para a regularização jurídica, fiscal e sanitária. Essas iniciativas visam preparar as organizações para acessar investimentos estruturantes e implementar estratégias produtivas, agroindustriais e de comercialização.

**Produto 1.1 Comunidades e organizações socioprodutivas mobilizadas para participar do projeto.** Serão realizadas cerca de 10 reuniões de mobilização com 332 organizações socioprodutivas dos 47 municípios das 12 regiões de integração do estado. A seleção dos locais será definida por meio de diálogos com parceiros no início do projeto. Nas reuniões serão apresentados os benefícios e critérios de participação no projeto, buscando engajar cerca de 600 lideranças comunitários representantes de uma estimativa de 24.000 famílias beneficiárias.
**Produto 1.2 Grupos e organizações socioprodutivas capacitadas em associativismo e cooperativismo.** Serão capacitadas em torno de 332 organizações de AFCTs, incluindo organizações formais ou em processo de formalização. As capacitações abordarão aspectos legais, administrativos, de regularização e fortalecimento institucional. As ações ocorrerão nas 12 regiões de integração e os 47 municípios beneficiários do projeto.
**Produto 1.3 Grupos e organizações de AFCTs formalizados e regularizados.** As aproximadamente 332 organizações dos 47 municípios do projeto serão apoiadas em processos de atualização estatutária, regularização jurídica e desenvolvimento institucional. Com o apoio de consultores será feita a revisão ou elaboração de estatutos, registro em cartório, obtenção de CNPJ e regularização fiscal. Ao final desses esforços, as organizações estarão aptas a acessar políticas públicas.
**Produto 1.4 AFCTs com maior produtividade, resiliência climática e gestão aprimorada do estabelecimento rural.** Aproximadamente 25.000 famílias serão beneficiadas por ações de assistência técnica e extensão rural (ATER), com foco na adoção de práticas agroecológicas e agroflorestais, uso de cultivares adaptados às condições locais, melhoria da infraestrutura produtiva e técnicas de processamento mínimo da produção. As ações serão desenvolvidas nos municípios beneficiados do projeto e estimando-se um incremento de até 30% na produção e na produtividade dos AFCTs.
**Produto 1.5 Planos de negócio de associações e cooperativas de AFCTs elaborados.** Serão elaborados ao menos 150 planos de negócio por meio de consultorias especializadas. Os planos incluirão análise de mercado, definição de produtos e serviços, identificação de investimentos necessários, estratégias de comercialização e estimativas de retorno econômico. Esses planos irão orientar os investimentos nas organizações como previsto nesse projeto.
**Produto 1.6 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs) implementadas.** Serão implantadas pelo menos 30 UPRTs nos territórios do projeto, com foco em cadeias produtivas prioritárias de cada região. As UPRTs serão como espaços de troca de conhecimento, experimentação e transferência de tecnologias, tendo como referência sistemas produtivos já existentes e que são referência no território.
**Produto 1.7 Empreendimentos de AFCTs com regularização sanitária efetivada.** Cerca de 130 empreendimentos de AFCTs serão apoiados no processo de regularização sanitária. O apoio incluirá articulação institucional, vistorias técnicas, orientação e acompanhamento para obtenção de selos como o Selo de Inspeção Federal, Estadual e Municipal e/ou o Selo de Produto Artesanal, viabilizando a comercialização de produtos de origem animal e vegetal nos mercados.
**Subcomponente 1.5.1.2. Implementação dos planos de negócios de Associações e Cooperativas de AFCTs.** Este subcomponente será responsável por viabilizar financeiramente a execução dos planos de negócio elaborados no âmbito do Produto 1.1.5, selecionados por meio de edital público. O foco será em associações e cooperativas de AFCTs que já apresentam algum nível de inserção econômica e potencial para inserção em mercados mais estruturados.
**Produto 1.1 Planos de negócio implementados.** Serão apoiados, por meio de financiamento não reembolsável, os investimentos definidos nos planos de negócio selecionados, objetivando a estruturação de agroindústrias (obras civis, aquisição de equipamentos, etc), melhorias na infraestrutura logística e comercial (como veículos, energia e comunicação), e ATER para produção primária e de acesso a mercados. Os planos poderão incluir a contratação de especialistas (como engenheiros mecânicos, elétricos, de produção) e apoio à produção com insumos estratégicos (como bioinsumos, sementes e ferramentas agrícolas). Estima-se a implementação de 130 planos de negócios.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** Produção familiar de alimentos saudáveis e promoção da segurança alimentar e nutricional de AFCTs.
**Valor estimado em Dólar (USD):** 56.968.864,00

**Descrição:**
O foco principal a produção de alimentos saudáveis para o autoconsumo e abastecimento de mercados locais e institucionais, com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional das famílias de AFCTs e fortalecer circuitos alimentares de base comunitária. Diferentemente do Componente 1, que foca em cadeias produtivas estruturadas com lógica de negócios, este componente prioriza o apoio direto às famílias e unidades produtivas individuais ou comunitárias, com foco na produção primária, agroindustrialização básica e abastecimento alimentar territorial.
As ações incluem o desenvolvimento de projetos produtivos voltados à segurança alimentar, com fomento à produção de alimentos básicos (mandioca, arroz, feijão, hortaliças, frutas nativas, pequenos animais, etc.), introdução de tecnologias apropriadas (sementes, insumos, irrigação, viveiros de mudas, compostagem, biofertilizantes), assistência técnica e capacitação em práticas agroecológicas e agroflorestais. O componente também apoia estratégias de comercialização de alimentos voltadas ao PNAE, PAA e feiras populares estruturadas, bem como ações educativas e formativas sobre SAN. Sua ênfase está na resiliência alimentar das famílias, no autoconsumo e no abastecimento público de alimentos saudáveis, com impacto direto na redução da insegurança alimentar e na

melhoria da nutrição.
Este componente está centrado no aumento da produção de alimentos saudáveis com base em práticas agroecológicas, conservação de recursos naturais e estímulo ao autoconsumo. Ao promover sistemas agrícolas diversificados, com uso racional da água, sementes crioulas e práticas regenerativas do solo, o componente favorece a conservação da biodiversidade agrícola, o uso sustentável dos recursos hídricos e a resiliência produtiva diante de eventos climáticos extremos, como secas e inundações. O fortalecimento dos mercados locais também reduz as pegadas de carbono associadas ao transporte e logística de alimentos.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**Subcomponente 1.5.2.1 Apoio à Produção para Melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).** Esta subcomponente objetiva fortalecer a produção de base agroecológica, extrativista e agroflorestal voltada ao autoconsumo e à segurança alimentar dos AFCTs. Busca-se garantir o acesso contínuo a alimentos saudáveis, diversos e respeitando os hábitos culturais. As ações abrangem a mobilização comunitária, fomento produtivo e ATER junto aos AFCTs.
**Produto 2.1 Comunidades e organizações mobilizadas para participação em ações de SAN.** Serão realizadas 10 reuniões de mobilização nos 47 municípios contemplados pelo projeto, com o objetivo de apresentar as ações voltadas à segurança alimentar e nutricional, identificar demandas locais e engajar organizações socioprodutivas.
**Produto 2.2 Subprojetos de SAN elaborados de forma participativa.** Serão elaborados cerca de 121 projetos voltados à produção primária, ao processamento básico de alimentos (incluindo noções de beneficiamento, embalagem e rotulagem) e à comercialização local. Esses subprojetos seguirão uma lógica semelhante aos planos de negócio previstos no Produto 1.1.5, mas com escopo e escala ajustados à segurança alimentar e nutricional. As propostas poderão contemplar a aquisição de sementes, bioinsumos, equipamentos agrícolas de pequeno porte, correção de solo, sementes e matrizes de pequenos e médios animais. Também serão feitas ações de formalização organizativa, capacitação técnica e gestão financeira das organizações.
**Produto 2.3 Subprojetos de SAN implementados.** Os 121 subprojetos participativos elaborados serão implementados com apoio técnico e financeiro do projeto, com previsão de aquisição de insumos até a instalação de estruturas produtivas e capacitações em produção e gestão, promovendo a autonomia alimentar dos AFCTs e o fortalecimento das redes locais de abastecimento.
**Produto 2.4 Viveiros comunitários de mudas implantados.** Serão implantados ao menos 200 viveiros comunitários para produção de mudas de espécies frutíferas e florestais alimentares que integrem sistemas agroflorestais e potencial para restauração produtiva. Serão implantados em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará.
**Produto 2.5 Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs) de SAN implementadas.** Serão implantadas 10 UPRTs voltadas à demonstração e disseminação de tecnologias populares relacionadas a produção de alimentos básicos e nas áreas de abrangência do projeto. As unidades serão desenvolvidas com o apoio de pesquisadores e docentes de Instituições de Ensino Superior (IFES), adaptando sistemas produtivos já adotados por AFCTs especializados na produção de alimentos básicos. As UPRTs funcionarão como espaços de formação prática e transferência de conhecimento.
**Produto 2.6 Organizações de AFCTs capacitadas sobre segurança alimentar e nutricional.** Serão atendidas aproximadamente 200 organizações socioprodutivas, que participarão de um conjunto equivalente de capacitações voltadas à promoção da alimentação saudável e culturalmente adequada. As formações abordarão os riscos associados ao consumo de alimentos ultraprocessados, a valorização dos alimentos locais e a importância da soberania alimentar nos territórios. Estima-se a participação de cerca de 6.000 pessoas, entre agricultores, lideranças comunitárias e técnicos locais. As capacitações serão integradas às demais ações de fortalecimento organizativo e produtivo previstas no projeto e realizadas na área de abrangência geográfica do projeto.
**Subcomponente 1.5.2.2 Estruturação de feiras locais e acesso de AFCTs a mercados institucionais.** Este subcomponente visa criar condições para que produtos dos AFCTs cheguem de forma contínua, estruturada e valorizada aos mercados locais, especialmente por meio da inserção em feiras populares e programas públicos de compras institucionais. O objetivo é gerar renda, fortalecer circuitos curtos de comercialização e garantir o acesso da população urbana a alimentos saudáveis.
**Produto 2.1 Feiras populares estruturadas para comercialização de produtos de AFCTs.** Serão estruturadas 20 feiras populares em municípios da área de abrangência do projeto, com aquisição de barracas, infraestrutura de armazenagem e comunicação visual. Essas feiras serão espaços de comercialização entre AFCTs e consumidores locais, promovendo o acesso da população urbana a alimentos saudáveis.
**Produto 2.2 Contratos de organizações de AFCTs formalizados em mercados institucionais.** Serão formalizados cerca de 116 novos contratos no âmbito de programas de compras públicas nos municípios do projeto por meio do apoio à adequação jurídica, fiscal e sanitária das organizações de dos AFCTs, favorecendo a venda no PAA e PNAE, bem como restaurantes populares e cozinhas comunitárias. As ações envolverão assessoria técnica especializada e capacitações voltadas à elaboração de propostas, atendimento às exigências legais e organização da oferta de produtos.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** Governança territorial e manejo sustentável das paisagens rurais de AFCTs.
**Valor estimado em Dólar (USD):** 8.107.754,00

**Descrição:**
O Componente tem como foco promover a governança participativa, a organização do uso do solo e o manejo sustentável das paisagens rurais ocupadas por agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs), com ênfase na redução da vulnerabilidade socioambiental, na prevenção de incêndios florestais e na regularização fundiária e ambiental dos estabelecimentos rurais. A atuação será conduzida de forma articulada entre ações de organização comunitária, capacitação técnica, assessoramento jurídico e fortalecimento da gestão coletiva dos territórios, valorizando os saberes locais e os modos de vida tradicionais como base para a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.
Uma das frentes prioritárias deste componente será a estruturação de brigadas comunitárias voluntárias de prevenção e combate a incêndios florestais, organizadas com ampla participação das comunidades, especialmente de jovens e mulheres, como sujeitos ativos na gestão de riscos ambientais. As ações incluem a capacitação em técnicas seguras de controle e prevenção do fogo, a distribuição de kits completos de combate a incêndios (equipamentos de proteção individual, abafadores, sopradores, ferramentas manuais e rádios de comunicação), e a realização de campanhas de educação ambiental em rádios comunitárias, redes sociais, escolas e espaços públicos, promovendo o conhecimento sobre práticas de uso responsável do fogo, protocolos de emergência e os impactos socioambientais das queimadas descontroladas. As brigadas terão papel estratégico tanto no enfrentamento direto de eventos extremos quanto na formação de lideranças comunitárias para a proteção dos territórios.
O componente também contempla ações para o fortalecimento da governança territorial coletiva, por meio da criação ou reativação de núcleos comunitários, conselhos locais e comitês de uso da terra, com ênfase na representação ativa de mulheres e jovens nesses espaços decisórios. As atividades incluirão o apoio à elaboração de planos comunitários de uso e conservação do território, o mapeamento participativo dos recursos naturais e a definição coletiva de regras de acesso, manejo e proteção dos bens comuns, especialmente em áreas com Unidades de Conservação de Uso Sustentável ou em territórios tradicionalmente ocupados.
Outro eixo estratégico é o apoio à regularização fundiária dos estabelecimentos rurais de AFCTs, com mobilização das famílias, orientação jurídica e articulação institucional junto aos institutos estaduais de terra. O projeto acompanhará os processos de preparação e protocolo da documentação fundiária, garantindo segurança jurídica da posse, fator essencial para o acesso a políticas públicas estruturantes como crédito, fomento produtivo e compensações ambientais. Serão priorizados atendimentos a grupos de mulheres agricultoras, jovens e comunidades com histórico de exclusão fundiária, contribuindo para a equidade de acesso à terra.
No campo ambiental, o componente promoverá a regularização ambiental das unidades produtivas, com a elaboração ou atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a inscrição no Programa de Regularização Ambiental (PRA) e, quando necessário, a elaboração dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA). Essas ações serão acompanhadas por equipes de ATER e têm como finalidade não apenas a conformidade com a legislação, mas o estímulo a práticas produtivas sustentáveis, de base agroecológica e adaptadas às mudanças climáticas.
Ao integrar ações de prevenção de incêndios, fortalecimento da governança local, regularização fundiária e ambiental e inclusão sociopolítica de mulheres e jovens, o Componente 3 visa consolidar arranjos territoriais mais resilientes, justos e sustentáveis, fortalecendo a permanência das famílias no campo, protegendo os bens coletivos, ampliando o acesso a políticas públicas e criando condições estruturais para o desenvolvimento territorial com justiça social, equidade de gênero e sustentabilidade ambiental.
Este componente atua diretamente no ordenamento territorial, gestão comunitária do uso da terra e estruturação de brigadas de combate a incêndios, com foco na prevenção do desmatamento e queimadas ilegais. As ações de regularização fundiária e ambiental contribuem para a proteção legal de áreas de uso tradicional e promovem o uso sustentável dos recursos naturais. A formação de brigadas comunitárias, somada à restauração produtiva e à implementação de sistemas agroflorestais, tem impacto direto na redução de emissões de GEE e no aumento da capacidade de adaptação das comunidades ao risco climático. Além disso, promove a conservação de biomas sensíveis por meio da governança participativa dos territórios.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**Subcomponente 1.5.3.1 – Organização do Uso da Terra e Prevenção de Incêndios em Territórios de AFCTs.** Este subcomponente tem como objetivo apoiar agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs) na gestão comunitária do uso da terra e na prevenção, controle e combate a incêndios florestais e agropecuários. As ações visam fortalecer a governança territorial, proteger áreas produtivas e de conservação, e promover práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais.
**Produto 3.1 Organizações de AFCTs capacitadas em prevenção, controle e combate a incêndios.** Serão realizadas 231 capacitações voltadas às técnicas de prevenção, e combate a incêndios florestais, com metodologias adaptadas às realidades socioterritoriais das comunidades atendidas. Cada capacitação resultará na formação de uma brigada comunitária vinculada a uma organização de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs), além da constituição de redes locais de multiplicadores. A iniciativa visa fortalecer a capacidade coletiva de resposta aos incêndios, promovendo a gestão comunitária do fogo e a redução de riscos socioambientais nos territórios.
**Produto 3.2 Organizações de AFCTs equipadas com kits de combate a incêndios.** Serão distribuídos 231 kits

completos para brigadas formadas no Produto 3.1.1, incluindo equipamentos de proteção individual (EPIs), bombas costais, abafadores e materiais de sinalização. A ação visa garantir condições mínimas de segurança e eficácia para a atuação local no enfrentamento de queimadas e incêndios na região de abrangência do projeto.

**Produto 3.3 Sensibilização e capacitação de agricultores familiares e comunidades tradicionais em práticas de prevenção de queimadas e incêndios florestais.** Capacitações e ações educativas direcionadas a agricultores familiares e comunidades tradicionais, com foco na prevenção de queimadas e incêndios florestais, por meio da promoção de práticas seguras e adaptadas às especificidades territoriais. O número, o formato das atividades de sensibilização e as áreas prioritárias de atuação serão definidos na fase inicial do projeto, com base em diagnósticos participativos e articulação com os atores locais.

**Produto 3.4 Territórios coletivos e Unidades de Conservação fortalecidos na gestão comunitária.** O projeto apoiará a participação de lideranças de AFCTs em pelo menos 50 espaços de governança territorial, incluindo conselhos gestores de Unidades de Conservação de uso sustentável, assentamentos da reforma agrária, territórios quilombolas e outros territórios coletivos. Serão financiadas despesas com transporte, alimentação e materiais de apoio, de modo a viabilizar o engajamento qualificado dessas lideranças em processos de planejamento, monitoramento, gestão e defesa de seus territórios.

**Subcomponente 1.5.3.2 – Regularização Ambiental e Fundiária de Territórios de AFCTs.** Este subcomponente tem como finalidade apoiar a regularização fundiária e ambiental de áreas ocupadas por agricultores familiares e comunidades tradicionais, contribuindo para garantir segurança jurídica, acesso a políticas públicas e conservação ambiental nos territórios priorizados pelo projeto.

**Produto 3.1 Estabelecimentos de AFCTs com processos de regularização fundiária protocolados.** Será prestado apoio técnico e institucional ao ITERPA e a outros institutos de terra para viabilizar o protocolo e o andamento de processos de regularização fundiária em territórios ocupados por agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs). As ações incluirão a adequação documental necessária tanto para o reconhecimento da posse coletiva quanto individual, priorizando áreas de relevância estratégica para a implementação das ações do projeto. O apoio também abrangerá diretamente as famílias beneficiárias, contribuindo para a garantia da segurança jurídica da terra e o acesso pleno a políticas públicas. O número de regularizações fundiárias será definido com base nos diagnósticos territoriais realizados na fase inicial do projeto.

**Produto 3.2 Estabelecimentos de AFCTs com CAR ativo, inscrição no PRA e PRADAs elaborados.** O projeto apoiará a SEMAS (ou órgão ambiental competente) na ampliação da capacidade de análise e validação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como na inscrição e acompanhamento de Programas de Regularização Ambiental (PRA). Nos casos de passivo ambiental, serão elaborados e apresentados os respectivos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), viabilizando a conformidade ambiental das propriedades envolvidas nas ações do projeto. Para este produto estima-se o cadastro ambiental de cerca de 25.000 estabelecimentos.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
**Nome:** Fortalecimento institucional, gestão integrada e monitoramento com inclusão de gênero e juventude .
**Valor estimado em Dólar (USD):** 29.905.999,00

**Descrição:**
O Componente tem como finalidade estruturar e fortalecer as capacidades institucionais, operacionais e de governança necessárias para garantir a implementação qualificada, participativa e transparente do projeto em todo o território de abrangência. Isso inclui o aprimoramento da estrutura funcional da Secretaria de Agricultura Familiar (SEAF), com vistas a atender de forma eficaz e proporcional à complexidade e à escala de ação junto aos agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs).

Entre as ações centrais, estão previstas a construção e o funcionamento da sede da SEAF, a estruturação de escritórios regionais com equipamentos e recursos humanos qualificados, e o fortalecimento da assessoria de comunicação, com foco na transparência, na mobilização social e na valorização das experiências de mulheres, jovens e povos tradicionais. Será desenvolvido um Sistema Estadual de Gestão de Projetos e Políticas Públicas para os AFCTs, que permitirá o acompanhamento em tempo real das metas, atividades e indicadores do projeto, além de gerar dados integrados para a formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas.

O componente também prevê o fortalecimento do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e de suas câmaras temáticas, com especial atenção à participação efetiva de mulheres e jovens nos espaços de decisão e controle social. O Sistema Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) será apoiado por meio de estudos, diagnósticos e estratégias de coordenação institucional que promovam um atendimento mais qualificado, territorializado e inclusivo.

Será criada uma Plataforma Estadual de Gestão de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCTs, com enfoque em comercialização e no uso estratégico de dados sobre produção, mercados, circuitos logísticos e sociobiodiversidade, como ferramenta de apoio à comercialização e à integração com políticas públicas. Essa plataforma incorporará funcionalidades específicas para destacar iniciativas lideradas por mulheres e jovens, promovendo visibilidade e oportunidades de inserção produtiva diferenciada.

Além disso, será estruturada e capacitada a Unidade Gestora do Projeto, responsável pela coordenação técnica e financeira, pelo relacionamento institucional com parceiros, pela articulação entre os componentes e pela condução do sistema de monitoramento e avaliação participativa, com mecanismos de escuta ativa e acompanhamento inclusivo da execução nos territórios. Estudos técnicos, pesquisas avaliativas e levantamentos de base também serão

realizados para subsidiar a qualificação contínua do projeto, com ênfase na redução das desigualdades regionais, de gênero e geracionais.
Esse componente atua como eixo transversal e articulador de todas as frentes do projeto, garantindo coerência, eficiência, governança democrática e aprendizagem institucional. Ao incorporar uma abordagem interseccional na gestão — com foco na participação de mulheres, jovens e comunidades historicamente invisibilizadas — este componente assegura que o projeto atinja seus resultados com justiça social, equidade e fortalecimento das capacidades públicas de promoção do desenvolvimento sustentável.
Embora este componente não execute diretamente ações ambientais ou produtivas, ele é estrategicamente transversal e estruturante para todos os demais. Ao fortalecer a capacidade de gestão da SEAF e das instituições envolvidas no projeto, aprimorar o sistema estadual de políticas públicas para AFCTs, garantir o monitoramento de indicadores e consolidar um sistema de governança inclusiva, ele contribui de maneira decisiva para a implementação eficaz, integrada e transparente das ações voltadas à conservação ambiental, controle de queimadas, mitigação de emissões e adaptação climática.
A criação e uso de sistemas de informação e monitoramento permitirão a identificação em tempo real de pressões ambientais, facilitando a resposta a incêndios florestais e o acompanhamento da recomposição florestal e da sociobiodiversidade. O apoio ao monitoramento de práticas sustentáveis e de unidades produtivas adaptadas às mudanças climáticas fortalece os mecanismos institucionais que viabilizam o a mitigação dos GEE e adaptação climática.
Além disso, ao assegurar a inclusão ativa de mulheres e jovens na gestão do projeto, nas estruturas de governança e nas cadeias de valor, o componente contribui para reduzir desigualdades estruturais, ampliar o acesso à informação e garantir uma abordagem interseccional nas políticas ambientais e climáticas — condição essencial para a equidade no enfrentamento da crise climática e na construção de territórios sustentáveis.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**Subcomponente 1.5.4.1 Fortalecimento Institucional da SEAF.** Como executora do projeto, a SEAF precisa consolidar uma estrutura compatível com a complexidade do desafio de promover os AFCTs em todo o Pará aliado a execução eficiente deste projeto. Criada em 2023, a SEAF encontra-se em processo de estruturação e expansão de suas capacidades. Este subcomponente se propõe a tal finalidade, fortalecer a capacidade técnica, administrativa e operacional da SEAF.
**Produto 4.1 Sede da SEAF construída e operacionalizada.** Contempla a construção da nova sede da SEAF em Belém, com ambientes adequados para o trabalho dos servidores e para o atendimento aos AFCTs. O produto inclui a aquisição de equipamentos e mobiliário.
**Produto 4.2 Escritórios regionais da SEAF estruturados.** Inclui a estruturação física e logística de 9 escritórios regionais da SEAF, com aquisição de veículos, mobiliário e equipamentos de informática visando ampliar a presença institucional no Estado.
**Produto 4.3 Assessoria de comunicação institucional com foco em inclusão social estruturada.** Será contratada assessoria para estruturar a comunicação institucional da SEAF, com estratégias voltadas à transparência, mobilização social e divulgação de políticas públicas. A comunicação priorizará linguagem acessível, a valorização da diversidade sociocultural dos públicos beneficiários e a visibilidade ativa das mulheres e jovens, com produção de conteúdo específicos que destaquem o papel estratégico de mulheres e juventudes na agricultura.
**Produto 4.4 Sistema de gestão e monitoramento com indicadores de gênero e juventude integrados.** Será desenvolvido e operacionalizado um sistema digital integrado para o gerenciamento do projeto e o monitoramento físico-financeiro, implantado na sede, com a inclusão de indicadores desagregados por gênero e faixa etária. O sistema permitirá acompanhar o desempenho das ações com foco na equidade, possibilitando a análise de resultados e impactos sobre mulheres, jovens e demais públicos prioritários. Também incluirá ferramentas para acompanhar a efetividade da participação desses grupos na execução das políticas públicas relacionadas à agricultura familiar e aos AFCTs.
**Produto 4.5 Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e câmaras técnicas fortalecidos com representatividade de mulheres e jovens.** O projeto apoiará o funcionamento do CEDRS e suas câmaras técnicas, com financiamento de reuniões, materiais de apoio e estruturação do secretariado executivo. Será apoiada a inclusão qualificada de mulheres e jovens nos espaços de representação e tomada de decisão nas câmaras técnicas do CEDRS.
**Produto 4.6 Estudos estratégicos com enfoque em gênero e juventude.** Serão contratadas consultorias para a realização de estudos sobre temas como acesso a mercados, tecnologias apropriadas, políticas de crédito e regularização, incorporando a análise sobre barreiras à participação de mulheres e jovens, dando subsídios a gestão do projeto e a formulação de políticas públicas com enfoque em inclusão de gênero e geracional. A quantidade e o escopo detalhado dos estudos serão definidos com base nas necessidades identificadas na implantação do projeto.
**Produto 4.7 Plataforma Estadual de informações e Negócios Sustentáveis de AFCTs com visibilidade para mulheres e jovens.** Será criada e mantida uma Plataforma Estadual de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCTs, possibilitando um ambiente de facilitação de negócios para os AFCTs, funcionando como uma ferramenta digital de vendas reunindo informações para esta finalidade. Oferecerá funcionalidades voltadas à valorização de boas práticas comerciais com protagonismo de mulheres e jovens e a articulação entre os empreendimentos e políticas públicas, programas de compras institucionais, disponilizando essas informações aos AFCTs.

**Subcomponente 1.5.4.2 Apoio à Execução, Monitoramento e Avaliação do Projeto.** Este subcomponente garantirá a estrutura técnica e institucional necessária para a gestão eficaz do projeto, assegurando que a implementação ocorra com qualidade, transparência e compromisso com a inclusão social, especialmente de mulheres e juventudes rurais.
**Produto 4.1 Unidade de Gestão do Projeto (UGP) estruturada com enfoque em diversidade e inclusão.** A UGP será composta por equipe técnica qualificada e multidisciplinar, com critérios que incentivem a participação de mulheres e jovens profissionais. Serão adquiridos equipamentos e definidos mecanismos operacionais que assegurem práticas de gestão inclusiva, participativa e sensível às desigualdades de gênero e geração.
**Produto 4.2 Avaliação e monitoramento do projeto com recorte de gênero e juventude.** Serão realizadas avaliações com metodologias quantitativas e qualitativas que incorporem recortes de gênero e juventude. As avaliações buscarão mensurar a efetividade, eficiência e sustentabilidade das ações do projeto, avaliando também como perspectiva de gênero e geracional nos impactos do projeto.

1. 6. **Beneficiários**

São públicos beneficiários do projeto as organizações coletivas de cunho social ou produtivo, como associações e cooperativas, formalizadas ou que estejam em processo de formalização de agricultores familares e comunidades tradicionais em sua diversidade de tipologia socioprodutiva, sendo eles agricultores familiares rurais, urbanos e periurbanos, pequenos agricultores, assentados da reforma agrária, colonos, chacareiros, horticultores, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, açaizeiros, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros e andirobeiras, conforme estabelecido na Lei da Agricultura Familiar - Lei Federal n°11.326/2006 (ver anexo 02).

**População Beneficiada Diretamente:**

O projeto beneficiará diretamente 24.880 famílias de agricultores familires e comunidades tradicionais (aproximadamente 80.000 pessoas). Entre os beneficiados diretos, ao menos a metade será de mulheres e jovens que serão estimulados e priorizados para a participação das capacitações, ações de inclusão socioprodutiva e de gestão territorial.

**População Beneficiada Indiretamente:**

O projeto deve gerar benefícios indiretos a pelo menos 300.000 mil pessoas que serão beneficiadas pelo acesso a maior diversidade e disponibilidade de alimentos saudáveis que serão comercializados nas 20 feiras de agricultores, nos mercados locais varejistas e atacadistas que passarão a vender mais produtos dos agriculutores familiares e comunidades tradicionais, as crianças, jovens e adultos que compõem a rede de ensino público que passarão a utilizar mais itens no cardápio escolar pelas compras do PNAE, bem como as famílias que acessam alimentos distribuídos em programas de combate a fome e promoção da segurança alimentar.

Esse público será envolvido nas atividades, fortalecendo o papel dos AFCTs na promoção de práticas agropecuárias e agroflorestais, agroindustrialização, sociobioeconomia e negócios sustentáveis e inclusivos. O projeto visa não apenas melhorar a produção agrícola, mas também promover uma transição para sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis. Nesse sentido, serão apoiadas ações voltadas para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, com práticas agroecológicas, agricultura regenerativa e o manejo sustentável dos recursos naturais. Além disso, o projeto fomentará a segurança alimentar e nutricional por meio do incentivo ao consumo de alimentos saudáveis, diversificados e produzidos localmente. O fortalecimento de cadeias produtivas locais permitirá que as famílias agricultoras gerem renda de forma sustentável, contribuindo para a redução da pobreza nas regiões atendidas. O projeto também incentivará a criação de redes de cooperação entre agricultores familiares e outros atores do setor, promovendo a troca de conhecimentos, tecnologias sociais e boas práticas. Com isso, espera-se fortalecer a autonomia dessas comunidades e ampliar a sua capacidade de tomada de decisão em relação ao manejo de seus territórios e modos de produção, contribuindo para um desenvolvimento rural mais justo e sustentável.

**Grupos Prioritários:**

(i) Populações de baixa renda: O projeto atenderá principalmente famílias registradas no Cadastro Único, com altas taxas de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

(ii) Mulheres: Serão responsáveis por mais de 55% das vagas em programas de capacitação e atividades produtivas, fortalecendo a equidade de gênero.

(iii) Jovens: A juventude rural terá prioridade em treinamentos e atividades voltadas à inovação e agroindústria, com foco na inclusão econômica e tecnológica.

(iv) Comunidades tradicionais: extrativistas, quilombolas e ribeirinhos serão atendidos com ações de regularização fundiária, produção sustentável e preservação ambiental, promovendo sua inclusão socioprodutiva.

As ações do projeto seguem uma estratégia regionalizada de apoio a famílias e organizações de AFCTs de acordo com a mesma lógica adotada no Plano Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais. Assim as atividades serão implementadas nas 12 regiões de integração abrangendo os polos de agricultura familiar em 47 municípios no estado do Pará.

A relação dos municípios beneficiários e sua distribuição, em mapa, nas regiões de integração do Estado do Pará são apresentadas no Anexo 03.

1. 7. **Anexos**

Anexo 01: Lei de Criação da Secretaria da Agricultura Familiar

Anexo 02: Lei da Agricultura Familiar

Anexo 03: Relação dos Municípios Beneficiários do Projeto

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

O projeto está fortemente alinhado a diversas áreas estratégicas do Plano Plurianual 2024–2027, conforme o Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024, e contribui de forma estruturante para prioridades da Administração Pública Federal, com destaque para a redução da insegurança alimentar, o combate às desigualdades, a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a conservação ambiental.
Entre os objetivos estratégicos diretamente contemplados estão:
101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza: o projeto promove o fortalecimento de sistemas agroalimentares baseados na agricultura familiar e nas comunidades tradicionais, com foco em regiões de alto índice de vulnerabilidade, por meio da ampliação da produção de alimentos saudáveis, da estruturação de agroindústrias e da inserção em mercados locais e institucionais.
107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres: as ações do projeto adotam recortes de gênero e estratégias afirmativas para apoiar empreendimentos liderados por mulheres agricultoras e fortalecer sua presença nos espaços de decisão e comercialização, gerando renda, autonomia econômica e visibilidade institucional.
108 – Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais: o projeto atua diretamente com quilombolas e populações tradicionais, valorizando seus saberes, fortalecendo sua produção e garantindo acesso a políticas públicas, respeitando e integrando suas identidades socioculturais.
109 – Combater o racismo e promover a igualdade racial: as ações contribuem para superar desigualdades históricas enfrentadas por grupos étnico-raciais minorizados, promovendo o acesso à terra, à renda e à valorização cultural de comunidades quilombolas e outras populações tradicionais.
201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente: o projeto apoia práticas produtivas sustentáveis como agroflorestas, sistemas agroecológicos e agricultura regenerativa, promovendo a restauração de áreas degradadas e o uso racional dos recursos naturais.
202 – Ampliar capacidades de prevenção e adaptação às mudanças climáticas: promove a resiliência produtiva e socioeconômica frente a eventos extremos, com adoção de tecnologias adaptativas, manejo do fogo, sistemas produtivos mais resilientes e apoio à adaptação local.
203 – Fortalecer a agricultura familiar: ao direcionar investimentos, assistência técnica e políticas públicas para AFCTs, o projeto contribui para consolidar esse segmento como base produtiva e estratégica para o desenvolvimento rural sustentável.
204 – Promover a industrialização sustentável e a descarbonização da economia: a introdução de tecnologias de baixo impacto ambiental, uso de bioinsumos e fomento a cadeias produtivas sustentáveis estimula práticas econômicas alinhadas à transição ecológica.
205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia: ao organizar cadeias curtas, facilitar acesso a mercados e estruturar arranjos produtivos locais, o projeto gera dinamismo econômico e agrega valor à produção dos territórios.
214 – Reduzir as desigualdades regionais: com foco em regiões de baixo IDH e limitada presença do Estado, o projeto busca reduzir assimetrias territoriais e fortalecer capacidades locais.
301 – Ampliar a democracia participativa e o controle social: fortalece conselhos e fóruns locais com representação ativa de jovens, mulheres e povos tradicionais, promovendo governança participativa e articulação territorial.
302 – Aprimorar a capacidade do Estado na prestação de serviços públicos de qualidade: a reestruturação da SEAF (sede, escritórios regionais, equipe técnica e plataformas digitais) amplia sua presença institucional e capacidade de execução territorializada de políticas públicas.
Além de atender a múltiplas áreas estratégicas, o projeto se enquadra como exclusivamente voltado ao atendimento de quatro prioridades da Administração Pública Federal, conforme art. 15, §3º da Resolução Normativa nº 1/2024:
1. Enfrentamento da insegurança alimentar e da fome
2. Redução das desigualdades sociais e territoriais, com foco em mulheres, jovens e populações tradicionais
3. Combate ao desmatamento e promoção do uso sustentável da terra
4. Enfrentamento da emergência climática, com ações de mitigação e adaptação
Essas contribuições fazem do projeto uma política pública estruturante de caráter transformador, com impactos diretos sobre a segurança alimentar, o fortalecimento das economias locais, a inclusão produtiva e a sustentabilidade ambiental. O projeto também oferece potencial de escalabilidade e replicação de seus resultados por meio da institucionalização de ferramentas como a Plataforma Estadual de Informações e Negócios Sustentáveis, das metodologias participativas aplicadas e da integração dos AFCTs em políticas públicas permanentes, promovendo um modelo territorial de desenvolvimento rural justo, resiliente e inclusivo.

### 2. 2. Anexos

Sem anexos.

## 3. GESTÃO

### 3. 1. Arranjo institucional

#### 3. 1. 1. Descrição:

A Secretaria Estadual de Agricultura Familiar do Governo de Estado do Pará, será agência executora e responsável pelo gerenciamento técnico-operacional, financeiro e administrativo do Projeto, planejamento, coordenação e articulação institucional junto ao Governo Federal e as demais Secretarias Estaduais, assessoria técnica e capacitação no caso de ser necessário, análise técnica e acompanhamento/supervisão das ações em campo e monitoramento, avaliação e gestão do conhecimento. O projeto terá um Conselho Gestor, um grupo de parcerias institucionais e uma instância de acompanhamento e controle social.
O conselho gestor funcionará como um fórum de caráter permanente, consultivo e deliberativo sobre matéria específica do Projeto com o objetivo de promover maior controle e transparência, além de propor medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização e a avaliação das ações desenvolvidas.
Adicionalmente, o projeto contará com a interveniência e parceria de execução com diversos atores, ao mínimo: a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-BIO), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), A Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER) também é um potencial parceiro na prestação de serviços de ATER. Também está prevista a participação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Universidades e Institutos Federais e Estaduais de Educação e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Organizações dos Agricultores Familiares e de Comunidades Tradicionais serão convidadas para participação no projeto como controle social, entre elas a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará (FETAGRI Pará), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Pará (FETRAF Pará), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará (MALUNGU), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento Camponês Popular (MCP), Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

#### 3. 1. 2. Orgãos Executores:

**Órgão principal:** Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF)
**Órgãos parceiros:**
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
União das Cooperativas da Agricultura Familiar (UNICAFES)
Prefeituras Municipais
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB)
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-BIO)
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ)
Instituto de Terras do Pará (ITERPA)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM)
Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP)

#### 3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A SEAF irá delegar a implementação do projeto a uma agência implementadora (a confirmar) que irá hospedar uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), conformada, minimamente, por um/a Diretor/a Executivo/a, um/a Diretor/a Técnico/a, quatro gerentes de componentes, um coordenador do núcleo de PMAS (Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização), um coordenador administrativo-financeiro, uma assessoria de aquisições e de finanças.
Esta UGP será responsável pela gestão direta o que inclui: i) a demanda de orçamento para as atividades a executar; ii) a prestação de contas físico-financeiras ao Conselho Gestor do Projeto (COGEP); iii) a gestão do sistema de contabilidade; e, iv) realizar a efetiva gestão dos convênios com as organizações de AFCTs e suas respectivas prestações de contas. A Diretoria financeira deverá ser reforçada com técnicos em gestão e prestação de contas em convênios e terá o apoio de um técnico em gestão financeira para apoio às organizações de AFCTs gestão de seus convênios e especialmente na sua correta aplicação de recursos e prestação de contas fundamentais para a implementação do Projeto.

#### 3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

Anexo 04 Matriz de Responsabilidades.pdf

### 3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A gestão do projeto foi estruturada para garantir a operacionalização plena das ações e a manutenção eficiente dos investimentos ao longo de sua execução e após seu encerramento. Diferentemente de obras públicas tradicionais, este projeto realiza investimentos diretos em empreendimentos produtivos de base comunitária, pertencentes a cooperativas, associações e grupos de agricultores familiares e comunidades tradicionais (AFCTs). Por isso, a gestão da operação e manutenção recairá prioritariamente sobre as próprias organizações beneficiárias, mediante regras claras, formalizadas e tecnicamente acompanhadas pelo projeto.
Cada organização beneficiária será responsável pela gestão física, administrativa e financeira dos ativos recebidos, incluindo estruturas como agroindústrias, viveiros, Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs), equipamentos produtivos e infraestrutura de comercialização. A viabilidade de manutenção será analisada previamente nos planos de negócios obrigatórios, condição para o aporte de recursos. A partir disso, será celebrado um acordo de cooperação específico com cláusulas de corresponsabilidade, nas quais a organização se compromete com a manutenção plena dos bens recebidos e com a sustentabilidade operacional do empreendimento.
A Unidade de Gestão do Projeto (UGP), vinculada à SEAF, será responsável por acompanhar a execução dos investimentos, monitorar os convênios, fiscalizar a conformidade com os planos de negócios. A UGP contará com estrutura profissional, sistemas digitais de monitoramento e integração com os escritórios da SEAF nos territórios. A manutenção dos sistemas digitais, plataformas de informação, veículos e escritórios regionais da SEAF será incorporada ao planejamento orçamentário da Secretaria, com recursos previstos no Plano Plurianual (PPA).
Além disso, a continuidade operacional será reforçada por meio da integração dos empreendimentos a políticas públicas já existentes, como PAA, PNAE, linhas de crédito rural, programas de regularização fundiária e ambiental e fundos estatais e privados. A estratégia do projeto não é criar dependência, mas habilitar os AFCTs a acessar, gerir e se beneficiar de políticas permanentes, assegurando renda recorrente para manter os ativos e serviços implantados.
Embora o projeto atenda diretamente cerca de 10% das famílias de AFCTs no estado, sua concepção prevê instrumentos de escalabilidade e replicabilidade, como a Plataforma Estadual de Informações e Negócios Sustentáveis, o registro público de experiências e metodologias, e a formação de redes territoriais de apoio técnico. Esses instrumentos serão operados pela SEAF e parceiros, permitindo a ampliação progressiva do impacto a médio e longo prazo.
A SEAF não assumirá a manutenção direta dos investimentos privados, mas terá papel central como indutora e reguladora de políticas públicas, articulando parceiros, mobilizando recursos e garantindo que os resultados do projeto se tornem referências institucionais. Para isso, sua capacidade de gestão será ampliada com nova sede, estrutura regionalizada, equipe técnica qualificada, assessoria de comunicação e sistemas de acompanhamento físico-financeiro, com recursos de custeio assegurados para além da vigência do projeto.
Por fim, a gestão da manutenção e operacionalização considerará os desafios das mudanças climáticas, promovendo soluções adaptativas nos sistemas produtivos e prevendo mecanismos de resposta local a eventos extremos. As ações do projeto incorporam ainda um compromisso transversal com a inclusão de mulheres, jovens e minorias, tanto na governança dos empreendimentos quanto no monitoramento de resultados. A gestão do projeto foi desenhada para garantir que esses grupos tenham não apenas acesso, mas protagonismo na continuidade dos resultados.

### 3. 3. **Planejamento Estratégico**

O projeto foi concebido com base em três documentos estratégicos do Planejamento do Governo do Pará que orientam ações dos AFCTs, bem como às iniciativas relacionadas às mudanças climáticas e à conservação da floresta. São estes: o Plano Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais do Pará - PEAFCT (Anexo 05), que estabelece diretrizes específicas para o desenvolvimento sustentável; a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará PEMC/PA Lei nº 9.048, de 29/4/2020 (Anexo 06), que define os objetivos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; e o Plano Estadual Amazônia Agora PEAA Lei nº 10.750, de 31/10/2024 (Anexo 07), com estratégias integradas para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.
O PEAFCT/PA destaca temas prioritários, especialmente a promoção da segurança alimentar e a necessidade de evitar a homogeneização da paisagem pela expansão de cultivos de alta demanda de mercado. O projeto aborda essas questões ao priorizar estratégias produtivas focadas no fomento a sistemas agroflorestais e diversificação da produção, bem como a necessidade de ações mais robustos de ATER dado o baixo nível de adoção de tecnologias pelos AFCTs, agroindustrialização, integração ao mercado e regularização fundiária. Portanto, o projeto está perfeitamente alinhado às demandas apresentadas no PEAFCT/PA.
A PEMC/PA estabelece diretrizes para enfrentar os desafios das mudanças climáticas como a adoção de medidas para reduzir os impactos adversos do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social, cultural e econômico. A conservação da vegetação nativa e o combate ao desmatamento são prioridades. A política enfatiza a cooperação e integração entre governos, organizações indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, empresas, instituições de pesquisa e demais atores relevantes, promovendo ações conjuntas para sua implementação. O desafo da difusão de tecnologias sustentáveis e práticas de mitigação das mudanças climáticas, também é abordado, bem como relevância da equidade de gênero são tratadas como pilares fundamentais, incentivando também a participação de jovens como publico prioritário de políticas públicas. Também trata do papel essencial das comunidades tradicionais na conservação e manejo sustentável das florestas e recuperação de áreas degradadas. Assim, todos os pontos abordados na PEMC/PA estão em total consonância com este projeto.

O PEAA apresenta objetivos que também estão alinhados com o projeto proposto. Entre eles destacam-se a redução das emissões de gases de efeito estufa causadas pelo desmatamento, bem como o aumento dos estoques de carbono por meio da recuperação ambiental e florestal. O plano também prevê a elevação da produtividade no campo através de assistência técnica, inovação tecnológica e boas práticas socioambientais, sempre livres de desmatamento e comprometidas com a proteção da biodiversidade e dos ciclos hidrológicos. Além disso, promove a valorização dos produtos da biodiversidade amazônica, incentivando a produção e o consumo sustentáveis. O PEAA inclui medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à justiça climática, com atenção especial aos direitos humanos de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, mulheres, jovens e outros grupos vulneráveis além de destacar a participação destes, valorizando seus conhecimentos e suas visões de desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza, respeitando sua identidade cultural, social e coletiva. Também busca estimular o desenvolvimento socioeconômico de baixa emissão de carbono, investir no ordenamento territorial e na regularização ambiental, e fomentar uma cultura de paz no campo. Esses objetivos reforçam a compatibilidade entre o projeto e as diretrizes do PEAA.
Portanto, o projeto está enquadrado no planejamento do desenvolvimento dos AFCTs no Estado do Pará considerando que das 13 linhas temáticas do PEAFCT, 12 estão contempladas no projeto, sendo elas: i) ATER, ii) crédito , iii) regularização fundiária e ambiental, iv) produção de alimentos saudáveis, v) inovação tecnológica, vi) agroindustrialização, vii) comercialização, viii) qualificação, ix) inclusão de mulheres, x) associativismo e cooperativismo, xi) sociobioeconomia e xii) reflorestamento produtivo.
Em relação ao enquadramento no PPA Federal 2024-2027, pelo menos 10 objetivos estratégicos são contemplados no projeto: i) adaptação às mudanças climáticas, ii) enfrentamento da insegurança alimentar e a pobreza, iii) foco das ações nas populações tradicionais, iv) conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente, v) fortalecimento da agricultura familiar, vi) ampliação da produtividade e da competitividade da economia, vii) fortalecimento da economia criativa, viii) apoio a proteção e atenção às mulheres, ix) promoção da industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia e x) redução das desigualdades regionais.

### 3. 4. **Anexos**

Anexo 05: Plano Estadual de Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais

Anexo 06: Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará

Anexo 07: Plano Estadual Amazônia Agora

## 4. RISCOS

### 4. 1. Informações do 1° risco:

**Nome:** Atos legais
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Lei estadual autorizativa para a realização da operação de crédito, Projeto de Lei Autorizativa, a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Outros atos legais fundamentais serão: i) decreto de constituição da Unidade Gestora do Projeto e de nomeação dos cargos principais conforme arranjo administrativo; ii) termos de colaboração (ou convênios) para operação das atividades juntos às associações/organizações nas comunidades; iii) Acordos de Cooperação Técnico e Financeiro com as os órgãos colaboradores principalmente SEMAS, ITERPA, IDEFLOR-BIO, ADEPARA; iv) ato constitutivo e regimento do Conselho Gestor do Projeto.
O Projeto irá se beneficiar de toda a infraestrutura e dos recursos humanos familiarizados com a gestão de um Projeto. Contudo, alguns temas e atividades podem representar riscos na implementação como morosidade de processos, desentendimentos de responsabilidades e deveres, falta de monitoramento. Considerando a relevância das políticas propostas nesta carta consulta e o volume de recursos pleiteados, e em face da necessidade do Estado do Pará ampliar a sua capacidade de investimento, entende-se que não há risco de ruptura de continuidade na execução do Projeto, apesar da fragilidade institucional da SEAF por ser uma secretaria criada recentemente com quadro técnico ainda sendo constituído.

**Prevenção e Mitigação:**
Embora o projeto vá se beneficiar da infraestrutura existente e dos recursos humanos familiarizados com a gestão de projetos, algumas ações foram planejadas para mitigar riscos e garantir a eficácia da execução: i) Preparação do Manual de Operações (MOP): O MOP oferecerá orientações detalhadas sobre os trâmites e as modalidades de implementação, servindo como referência para os gestores e equipes executoras. ii) Apoio Contínuo do BIRD: O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) já está apoiando o Governo do Pará por meio de sua Representação no Brasil (CBR) e do Escritório no Brasil (ICO Brasil). Esse suporte será mantido durante a implementação, com a realização de missões específicas de apoio técnico e supervisão, ajustadas às necessidades que surgirem no decorrer do projeto. iii) Sistemas Uniformizados de Monitoramento e Avaliação (M&A): O uso dos sistemas padronizados do BIRD para monitoramento e avaliação permitirá uma análise contínua da execução e dos resultados, garantindo ajustes tempestivos, caso necessário.

### 4. 2. Informações do 2° risco:

**Nome:** Contratações
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Os riscos contratuais estão relacionados a possíveis atrasos, ambiguidades ou descumprimentos nas obrigações estabelecidas entre as partes envolvidas no projeto, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e parceiros institucionais. Esses riscos podem surgir devido a fatores como falhas na definição clara de responsabilidades, cláusulas contratuais inadequadas, dificuldades de cumprimento de prazos, ou até mesmo interrupções nas entregas de bens e serviços essenciais para a execução das atividades planejadas.
Esses riscos podem afetar diretamente o cronograma do projeto, sua qualidade e até mesmo os custos previstos, gerando necessidade de renegociações, reprogramações ou ajustes financeiros que podem comprometer a eficiência operacional e o alcance dos objetivos propostos.

**Prevenção e Mitigação:**
Os editais de seleção seguirão as Diretrizes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), assegurando conformidade com os padrões internacionais de transparência e eficiência. O Governo do Estado já conta com profissionais experientes em processos licitatórios alinhados aos métodos do BIRD, o que proporciona maior agilidade e segurança na execução das contratações previstas no projeto. A maior parte das contratações será conduzida pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), responsável por selecionar serviços especializados necessários à implementação das atividades. Além disso, Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais (AFCTs) que receberem recursos para a execução de Planos de Ação Produtiva (PAPs) também realizarão contratações, respeitando os regulamentos estabelecidos. Para atender às demandas de Assistência Técnica, será utilizado o mecanismo de Chamamento Público, conforme previsto na Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), em conformidade com as normas aceitas pelo BIRD. No caso da aquisição de bens e insumos destinados à Unidade Gestora do Projeto (UGP), será adotado o pregão eletrônico, garantindo competitividade e eficiência nos processos. O quadro de pessoal da UGP será composto, em parte, por servidores públicos estaduais, cuja atuação será contabilizada como contrapartida do Governo. Adicionalmente, recursos oriundos

de outros programas governamentais voltados ao público beneficiário do projeto também serão considerados como parte da contrapartida, reforçando o compromisso do Estado com a execução e o sucesso da iniciativa.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Desapropriações
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
A questão de desapropriações não se aplica ao escopo do projeto, uma vez que não está prevista a realização de quaisquer processos dessa natureza nas atividades planejadas. O projeto foi estruturado de forma a evitar intervenções que envolvam a transferência compulsória de propriedades, priorizando estratégias que respeitem a posse e os direitos fundiários existentes.

**Prevenção e Mitigação:**
Não se aplica.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Impacto ambiental
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
O projeto foi classificado como Categoria B devido à natureza e à extensão dos impactos ambientais previstos. Essa classificação indica que os possíveis efeitos adversos sobre o meio ambiente são considerados limitados em abrangência, confinados a áreas específicas e de caráter temporário. Em geral, os impactos associados a projetos dessa categoria podem ser gerenciados e mitigados com a adoção de medidas adequadas de planejamento, execução e monitoramento. Esses impactos localizados e de curto prazo podem incluir alterações no solo, na vegetação ou na qualidade da água, decorrentes de atividades como implantação de infraestrutura ou manejo de recursos naturais. No entanto, por serem previsíveis e de baixa magnitude, essas intervenções permitem a aplicação de estratégias de mitigação simples e eficazes, garantindo que os efeitos ambientais sejam minimizados.

**Prevenção e Mitigação:**
A avaliação ambiental do projeto concluiu que ele terá um impacto global positivo sobre o meio ambiente, contribuindo significativamente para a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. As atividades promovidas pelo projeto são estrategicamente voltadas para práticas produtivas de baixo impacto ambiental, o que inclui a adoção de tecnologias sustentáveis, o fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo ao manejo responsável dos recursos florestais. Entre os principais benefícios ambientais previstos, destaca-se a recuperação de áreas degradadas, que será viabilizada por meio da implementação de práticas agroecológicas, agroflorestais e de reflorestamento, promovendo a restauração da biodiversidade e o aumento da capacidade do solo em armazenar carbono. Essa iniciativa, além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, melhora a resiliência dos ecossistemas locais. O projeto também incentiva o uso sustentável de florestas, promovendo atividades produtivas baseadas no manejo florestal comunitário e na valorização de produtos da sociobiodiversidade, como óleos essenciais, castanhas, frutas nativas e outros produtos não madeireiros. Tais práticas não apenas geram renda para as comunidades locais, mas também reduzem a pressão sobre os recursos florestais, contribuindo para a conservação dos biomas amazônicos. Adicionalmente, o projeto busca fortalecer a gestão dos territórios coletivos, promovendo ações integradas que envolvem regularização ambiental e fundiária, além de capacitação técnica e gerencial para as comunidades locais. Essas iniciativas visam melhorar o uso sustentável dos recursos naturais e aumentar a segurança jurídica das populações beneficiadas, reforçando o compromisso com a proteção ambiental e a justiça social.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Impacto social
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Os potenciais riscos sociais do projeto estão associados a possíveis impactos nas comunidades diretamente envolvidas ou afetadas pelas ações planejadas, especialmente no que se refere à comunicação inadequada, à exclusão de grupos vulneráveis, ou à falta de engajamento efetivo dos atores locais no processo de tomada de decisão. Esses riscos podem incluir conflitos de interesse, resistência às mudanças propostas, ou mesmo expectativas desalinhadas quanto aos benefícios esperados do projeto. Tais riscos podem afetar a aceitação social do projeto, comprometendo sua implementação e sustentabilidade a longo prazo. A falta de diálogo e de participação ativa das comunidades pode gerar desconfiança, reduzir o engajamento dos beneficiários e dificultar a execução das atividades programadas. Além disso, a ausência de estratégias para promover a inclusão social, como a integração de mulheres,

jovens e outros grupos marginalizados, pode aprofundar desigualdades preexistentes e limitar os impactos positivos do projeto.

**Prevenção e Mitigação:**
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar tem forte relação com as principais organizações socioambientais do Pará, sendo elas a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará (FETAGRI-Pará), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Pará (FETRAF-Pará), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará (Malungu), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento Camponês Popular (MCP), Movimentos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O Projeto contará com plano de gestão de riscos socioambientais, que incluirá questões relacionadas às populações tradicionais, conforme diretrizes do BIRD e dos governos estadual e federal. Em linha com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e as políticas do estado, as atividades com populações tradicionais terão consulta e as atividades em assentamentos da reforma agrária terão anuência dos institutos de terras (INCRA e ITERPA). O Projeto contará com um especialista em questões de gênero e juventude que orientará a abordagem metodológica com os agricultores familiares e comunidades tradicionais. Esta incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de AT que tenham a incumbência de trabalhar em comunidades tradicionais, no intuito de aprimorar e de monitorar a qualidade de suas intervenções; ii) a produção de material de suporte com metodologias apropriadas para as intervenções de cunho técnico e a realização das capacitações; iii) uma revisão dos planos de negócios com comunidades tradicionais, para assegurar que as especificidades sociais e produtivas destes grupos tenham sido consideradas durante a fase de elaboração das propostas; e iv) encontros e intercâmbios entre quilombolas e outras comunidades tradicionais em temáticas de interesse comum, com foco na valorização da identidade cultural.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
**Nome:** Reassentamentos
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Não há previsão de reassentamentos durante a implementação do projeto.

**Prevenção e Mitigação:**
Não se aplica.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD | Valor Total | Valor da Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | Dólar | 1.0000 | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 30.000.000,00 |

#### 5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 72 | 348 | 420 |

**Juros aplicáveis:**
SOFR com ajuste na margem variável de 1,43%.
**Periodicidade dos Pagamentos:**
A definir.
**Comissão de Compromisso:**
0,25% a.a sobre o saldo não desembolsado.
**Comissão de Avaliação:**
0
**Taxa de Abertura:**
0,25% do valor do empréstimo.
**Outros encargos:**

Uma sobretaxa de exposição ao país (SBL surcharge) de 50 pontos básicos (0.5%) se aplica quando a exposição total do Banco Mundial ao Brasil (considerando todos os empréstimos em vigor) exceder o chamado "SBL surcharge threshold", fixado nesse ano fiscal em 18,7 bilhões de dólares para o Brasil. A comissão se aplica somente ao montante que exceda a exposição e é calculada de modo pro-rata. Esse conceito foi introduzido em 2014 e o Brasil nunca ultrapassou o limite até o momento.

**Outras Informações:**

Atualmente, as operações de crédito para financiamento do setor público no mercado doméstico oferecem condições menos atrativas do que as fontes externas de financiamento. Essa alternativa permite a obtenção de recursos financeiros em volumes significativos, prazos de carência e amortização mais longos e taxas de juros mais atrativas em comparação com as praticadas internamente.
As operações de crédito domésticas estão parcialmente atreladas ao CDI, que se encontra em 12,25% ou à SELIC fixada em 12,25% ao ano. Além das taxas de juros, os prazos de carência e amortização são mais reduzidos. Nessas condições de financiamento, os custos efetivos das operações internas chegam 2 a 3 vezes superiores aos das operações de crédito externas com garantia da União.
As condições financeiras do BIRD são uma proposta sujeita as condições financeira no momento da negociação do contrato:
- Produto: BIRD Empréstimo Flexível com Variável Spread;
- Moeda e Valor: Cento e vinte milhões de dólares (US$120MM);
- Taxa de abertura (front-end-fee): 0,25% do valor do empréstimo;
- Comissão de compromisso: 0,25% a.a sobre o saldo não desembolsado;
- Prazo total incluindo prazo de carência: 35 anos;
- Taxa de juros:
SOFR de 6 meses + 0.94% a.a. (maturity 8 anos);
SOFR de 6 meses + 1.04% a.a. (maturity 8+ até 10 anos);
SOFR de 6 meses + 1.24% a.a. (maturity 10+ até 12 anos);
SOFR de 6 meses + 1.44% a.a. (maturity 12+ até 15 anos);
SOFR de 6 meses + 1.64% a.a. (maturity 15+ até 18 anos);
SOFR de 6 meses + 1.84% a.a. (maturity 18+ até 20 anos);
- Periodicidade das amortizações: semestral.
As condições financeiras de outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - BMD consultados são as seguintes:

- New Development Bank (NDB): taxa de juros composta pela SOFR de 6 meses + 1,55 % a.a.; prazo de 12 anos (até 5 anos de carência); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Taxa de Abertura (Front-end Fee) de 0,25 % do valor financiado; amortizações semestrais; garantia soberana.
- Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): taxa de juros composta pela SOFR + 1,79 % a.a.; prazo total de 25 anos (5,5 anos de carência); Comissão de Crédito de 0,75 % do valor financiado; Comissão de Compromisso: até 0,75 % a.a. sobre saldo não desembolsado; garantia soberana.
- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD): taxa de juros composta pela SOFR semestral + variando de 0.94 até 1.84 % a.a.; 35 anos incluindo carência; Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25 % do valor financiado; Comissão de Compromisso: 0,25 % a.a. sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de Exposição do Banco ao país sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente, nos termos do contrato; garantia soberana.
- Corporação Andina de Fomento - CAF: taxa de juros composta pela SOFR 6 meses + 2% a.a. (spread de 1,9% a.a. nos primeiros 8 anos); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Comissão de Financiamento de 0,85% sobre o montante financiado; Taxa de Avaliação de US$ 50 mil; garantia soberana.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estruturação econômica e comercialização coletiva de produtos agropecuários, agroflorestais e florestais de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais. | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| BIRD | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 5.994.263,00 | 2.729.227,00 | 0,00 | 0,00 | 18.457.517,00 | 9.470.754,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | 6° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 11.904.094,00 | 6.461.528,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção familiar de alimentos saudáveis e promoção da segurança alimentar e nutricional de AFCTs. | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| BIRD | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 6.355.259,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.458.228,00 | 2.100.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | 6° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 14.805.377,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governança territorial e manejo sustentável das paisagens rurais de AFCTs. | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| BIRD | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 1.753.366,00 | 333.333,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807.809,00 | 333.333,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | 6° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 2.546.580,00 | 333.333,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimento institucional, gestão integrada e monitoramento com inclusão de gênero e juventude . | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| BIRD | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 9.381.786,00 | 4.811.692,00 | 0,00 | 0,00 | 7.766.748,00 | 88.400,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | 6° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 7.768.973,00 | 88.400,00 | 0,00 | 0,00 |

### 5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.
Deste modo, para contratação das operações de crédito externas, o Estado do Pará deve vincular como contrapartida à garantia da União, as cotas de receitas do Fundo de Participação dos Estados, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços.
Os valores realizados pelo Estado do Pará em 2023 e 2024, bem como as projeções das receitas do FPE, IPI e ICMS utilizadas para Lei de Diretrizes Orçamentárias até 2028 estão demonstrados no Anexo 08.
Considerando que o contrato possui vigência de 35 anos, da mesma forma, demonstramos em anexo as projeções até 2060, tendo como base os valores após 2028 corrigidos pelo IPCA (FPE e IPI) e IPCA+PIB Pará (ICMS).

### 5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

### 5. 5. **Anexos**

Anexo 08 Contragarantias

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

As negociações do projeto iniciaram em fevereiro de 2024 com a visita da equipe de gestores da SEAF e apresentação da proposta do projeto aos gestores do Banco Mundial, em Brasília. Após manifestação de interesse pelo Banco Mundial em apoiar o projeto, houve emissão de ofício no. 445/2024 pelo Governador Helder Barbalho solicitando recursos no valor de US$ 120 milhões para apoiar a implementação do projeto. Na sequência, em ofício resposta de julho de 2024, o Banco Mundial representado pelo seu Diretor no Brasil (Sr. Johannes Zutt), manifestou intenção de apoiar integramente a solicitação do Governador Helder Barbalho.
A partir dessas manifestações se estabeleceu um grupo de trabalho entre SEAF e Banco Mundial e foi realizada uma série de reuniões, deste grupo, com a equipe da SEPLAD. Nesse sentido, a SEAF tem apoio de consultores especialistas em agricultura, sociologia rural e economia com larga experiencia em financiamentos internacionais disponibilizados pelo Banco Mundial, que estão acompanhando a elaboração da carta consulta e irão atuar nas demais etapas do projeto.
Em relação a estudos estratégicos para subsidiar a elaboração e implementação do projeto, no tema de segurança alimentar, e equipe da SEAF realizou uma análise estadual sobre o PNAE e sua implementação nos municípios paraenses. Esse estudo analisa a atuação dos agricultores familiares e suas organizações, dos agentes públicos municipais e dos gestores do programa, identifica os gargalos e indica alternativas para potencializar a implementação de políticas públicas de produção e distribuição de alimentos em programas sociais. No tema de ATER a SEAF está implementando um termo de referência, em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), que está realizando um diagnóstico desse serviço prestado aos agricultores familiares e comunidades tradicionais em todo o estado do Pará que vai subsidiar, não apenas a implementação dos componentes um e dois do projeto, como também a implantação de um sistema estadual de ATER. Ainda em parceria com a TNC, a SEAF já captou recursos complementares junto ao governo da Noruega para iniciar a construção da Plataforma Estadual de Gestão de Informações e Negócios Sustentáveis dos AFCT que faz parte do componente cinco do projeto.
O Projeto “O Pará da Alimentação Saudável e da Floresta Viva” está ancorado nos principais instrumentos legais que regulamentam as políticas públicas de desenvolvimento sustentável do estado que são a PEMC ( Lei Nº 9.048, de abril de 2020), o PERVN (Decreto Nº 3.552, de novembro de 2023), o PLANBIO (Decreto no. 2.746 de 09 de novembro de 2022) e o PEAA Lei Nº 10.750, de outubro de 2024) que tem como ferramenta de execução o Plano Estadual de Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais que é coordenado pela SEAF e que orienta a concepção do projeto.
A execução do projeto não prevê desapropriações e reassentamentos de pessoas e, em relação a projetos de engenharia e licenciamento ambiental e de obras e agroindústrias, a SEAF contará com apoio das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e de Obras Públicas (SEOP) e da Agência de Defesa Agropecuária (ADEPARÁ), com quem a secretaria já tem colaboração estabelecida.

### 6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download