PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

Proponente: Estado de Sergipe
Processo SEI: 03101.001021/2025-69
Código do pleito: 6113018351/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 09
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 10
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 11
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 11
1. 5. Componentes 11
1. 5. 1. Informações do 1° componente 11
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 14
1. 6. Beneficiários 14
1. 7. Anexos 15
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 16
2. 1. Áreas estratégicas 16
2. 2. Anexos 17
3. GESTÃO 18
3. 1. Arranjo institucional 18
3. 1. 1. Descrição 18
3. 1. 2. Orgãos Executores 19
3. 1. 3. Estrutura Operacional 19
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 19
3. 2. Operacionalização e Manutenção 19
3. 3. Planejamento Estratégico 20
3. 4. Anexos 21
4. RISCOS 22
4. 1. Informações do 1° risco 22
4. 2. Informações do 2° risco 22
4. 3. Informações do 3° risco 22
4. 4. Informações do 4° risco 22
4. 5. Informações do 5° risco 23
4. 6. Informações do 6° risco 23
4. 7. Informações do 7° risco 24
4. 8. Informações do 8° risco 24
4. 9. Informações do 9° risco 24
4. 10. Anexos 25

5. FINANCIAMENTO 26
5. 1. Condições Financeiras da Operação 26
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 26
5. 2. Cronograma de Desembolso 27
5. 3. Contragarantias 28
5. 4. Anexos 28
6. ETAPAS REALIZADAS 29
6. 1. Etapas realizadas 29
6. 2. Anexos 29
7. CONTATOS 30
7. 1. Contatos 30
7. 2. Anexos 30
8. Baixar todos os anexos 31

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE FISCAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GASTO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

Sigla: PROGESTÃO SE

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de Sergipe

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A sustentabilidade fiscal é o desafio macroeconômico mais urgente para o Brasil. O governo federal adotou uma nova âncora fiscal e teceu ajustes para alargar o espaço fiscal e cobrir o custo da resposta governamental nos últimos anos. Em razão da grave situação fiscal e da necessidade de medidas na contenção de despesas, os governos estaduais espelharam reformas nas ações realizadas a nível federal.

O Estado de Sergipe é o menor do Brasil em área e figura entre os mais pobres. Com população de 2,3 milhões de pessoas representa apenas 1% da população brasileira, é moldado por uma longa linha costeira e pelo vale do São Francisco, o maior rio do Nordeste do Brasil. O PIB per capita de Sergipe de R$ 1.473 em 2024 é o 17º entre os 27 estados do Brasil. O Estado também fica atrás em outros indicadores de desenvolvimento, como o IDH de 0,702 (comparado à média nacional de 0,705). Quase metade (44.1%) da população do estado é pobre (na linha de pobreza de $6,85 PPP de 2017), enquanto 8,1% estão em extrema pobreza. O desenvolvimento de Sergipe foi prejudicado por uma crise fiscal durante a recessão econômica nacional de 2015-2017, que ameaçou a capacidade do Estado de fornecer serviços públicos essenciais e levou a um aumento do déficit de infraestrutura diante dos crescentes desafios de adaptação às mudanças climáticas.

Durante a recessão de 2015-2017, o Estado enfrentou uma crise fiscal. A ausência de regras fiscais e de planejamento fiscal de médio prazo, juntamente com um rápido aumento nas despesas correntes e rigidez fiscal – em grande parte devido aos gastos com pessoal e pensões levou a dificuldades financeiras quando as receitas estaduais caíram. O governo estabilizou suas finanças apertando os controles de despesas, aumentando as receitas e implementando reformas nas políticas de recursos humanos e pensões, incluindo a reforma nacional da previdência de 2019. Transferências federais extraordinárias, tolerância no pagamento da dívida pelo Governo Federal durante a pandemia de COVID-19 e o crescimento das receitas durante a recuperação pós-pandemia melhoraram ainda mais as contas fiscais.

Em 2024, o Estado alcançou um grande superávit primário, apesar das condições externas desafiadoras, graças a políticas fiscais sólidas. Tendências fiscais nacionais, como a imposição de um imposto nacional uniforme sobre combustíveis abaixo do nível estadual, o aumento do salário mínimo nacional e o desempenho abaixo do esperado dos impostos federais sobre a renda, que levaram à redução das transferências do FPE, afetaram negativamente a saúde fiscal de Sergipe. O estado respondeu aumentando progressivamente os impostos sobre o consumo e controlando rigorosamente as despesas correntes, particularmente nas aquisições. Consequentemente, as receitas fiscais cresceram 18.01% nominalmente (12.31% em termos reais), ficando próximo ao aumento nominal de 18.19% nas despesas correntes (12,48% em termos reais). Essa disciplina fiscal, juntamente com a redução dos gastos com investimentos, resultou em um superávit primário de R$ 1.6 bilhão (8.41% das receitas fiscais).

As contas fiscais de Sergipe devem permanecer equilibradas. Supondo que a economia local cresça a uma taxa semelhante à média nacional, é provável que o Governo do Estado mantenha superavits primários. Esse superavit deve cobrir as obrigações de serviço da dívida e permitir aumentos sustentáveis no investimento público sem aumentar os níveis de endividamento. No entanto, isso só pode ser alcançado se o governo mantiver controles rigorosos sobre os gastos correntes, incluindo a contenção dos custos crescentes de aquisição de bens e serviços e despesas de pessoal ativo e inativo, reforçadas por esta operação.

Em 2023, a dívida consolidada líquida do Estado representava 11,56% das receitas correntes. Após anos de prudência fiscal que levaram à restauração das finanças públicas, Sergipe recebeu uma classificação B para a CAPAG do Governo Federal pelo terceiro ano consecutivo, conseguido a CAPAG A no exercício de 2024. Sergipe enfrenta desafios fiscais devido a riscos macroeconômicos nacionais, decisões de políticas federais e pressões persistentes de gastos. A forte dependência do FPE torna o estado vulnerável a eventos adversos que afetem transferências fiscais. Políticas federais, como aumento do salário mínimo e decisões judiciais, agravam os riscos fiscais. As despesas com pessoal e aposentadorias, vinculadas a salários, exercem pressão sobre o orçamento, enquanto a rigidez das despesas obrigatórias limita a flexibilidade fiscal e ameaça os investimentos públicos. Apesar da baixa dívida externa, há alguma exposição à volatilidade cambial. Um cenário de queda de receitas, aumento de gastos e desvalorização do câmbio pode comprometer os investimentos, embora reformas em andamento atuem como medidas mitigadoras.

1. 2. 2. **Problema:**

Racionalização do gasto com pessoal ativo

Os sistemas de gestão da folha de pagamento e de pessoal apresentam linguagem defasada, e dificuldades na auditoria de rubricas de pagamento dos 47771 servidores ativos do Estado. A folha estadual representou R$3.887 milhões em 2024 e tem crescido a uma taxa de 13.3% ao ano desde 2021. Há dimensionamento inadequado da força de trabalho, processos pouco estruturados, inconsistências na folha de pagamento e poucas ferramentas para análise e tomada de decisão.

Racionalização do gasto com pessoal inativo

Há um sistema integrado de gestão que atende às necessidades de gestão e concessão de benefícios, folha de pagamento, entre outras. No entanto, é necessário avançar na integração com o sistema de gestão pessoal ativo para automatizar os cálculos de concessão de benefícios. Os gastos mensais cresceram com um aumento de 8.4% ao ano entre 2015 e 2019. Atualmente, o Estado contabiliza aproximadamente 30.6 mil servidores inativos, com uma folha mensal de R$204.9 milhões em 2024. A falta de análises preditivas, estudos atuariais aprofundados e monitoramento do impacto na folha de novos benefícios e contratações dificultam a gestão, com um déficit de aproximadamente R$1.1bilhão/ano. É necessário aprimorar as ferramentas e interfaces dos dados e desenvolver um sistema para acompanhar os investimentos previdenciários, especialmente considerando o processo de segregação de massa em estudo no Estado.

Modernização das Compras Públicas

As compras públicas representam cerca de 23% das despesas do Executivo. A ineficiência, falta de transparência e riscos dos processos tradicionais, sistemas desatualizados e gestão manual, são grandes dificuldades. Isso resulta em gastos elevados, falhas de compliance e maiores chances de fraude e corrupção. A ausência de IA, RPA, Strategic Sourcing prejudica o planejamento, aumenta a ineficiência e riscos operacionais. As despesas com consumíveis cresceram em média 13% ao ano entre 2018 e 2023. As atividades do Progestão SE visam modernizar a área, complementando iniciativas atuais, qualificando elementos do macroprocesso das compras, aumentando a concorrência e o nível de informação, reduzindo procedimentos desertos e fracassados, custos transacionais, simplificando procedimentos, formando técnicos e gestores em compras e fortalecendo a governança de aquisições.

Redução do custo da dívida e racionalização dos investimentos públicos

A gestão de investimentos, transferências e informações financeiras é crucial em Sergipe. Em 2023, a taxa de investimentos foi de 6,17%, somando R$778 milhões — abaixo de 2022, mas acima dos anos anteriores. Persistem ineficiência, falta de transparência e controle, gerando gastos excessivos e má alocação. O repositório de projetos é semiestruturado e sem filtros técnicos, financeiros ou de riscos. É necessário melhorar a governança com processos, sistemas e integração entre Secretarias. O SIAFIC tem falhas e precisa ser aprimorado ou substituído. Também é urgente criar um “Banco de Projetos”, em especial com o fundo soberano estadual.

Racionalização de gastos com o patrimônio

A racionalização de gastos com patrimônio envolve a falta de controle e gestão eficiente dos bens públicos, resultando em desperdícios e alocação inadequada de recursos. Hoje o estado tem um saldo líquido negativo superior a R$12.2 milhões na exploração do patrimônio imobiliário. Todo monitoramento é realizado via planilhas e sistemas defasados, que demandam uma equipe grande e exclusivamente dedicada durante semanas. A ausência de um inventário completo e atualizado de bens móveis e imóveis dificulta a tomada de decisões, levando a subutilização de ativos, manutenção ineficaz e até mesmo riscos de perda de patrimônio. Ainda, a falta de integração entre sistemas e a redundância de dados geram ineficiências operacionais.

Racionalização do gasto na educação

Falta de controle gera desperdícios e investimentos errados. Erros no cadastro afetam o FUNDEB. Dados defasados causam ociosidade e contratações extras. Transporte Escolar sofre com pouca informação e falhas no controle. Sem sistema, há atrasos nos repasses e prestação de contas.

Racionalização do gasto na saúde

A má gestão de estoques hospitalares causa desperdícios, compras desnecessárias, risco de falta e falhas na dispensação. Sem sistema unificado, o controle dos R$2,28 bi da saúde em 2023 é ineficiente. A descentralização reduz a transparência e afeta a qualidade do atendimento.

Racionalização do gasto na assistência social

Falta de processos e sistemas compromete o cofinanciamento e a prestação de contas da assistência social. O projeto visa melhorar a execução dos R$126,3 mi de 2023, tornando o gasto mais eficiente e a gestão mais eficaz.

1. 2. 3. **Solução:**

As soluções do Progestão SE incluem **produtos** relacionados a três (3) **componentes**: (C.1) Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo; (C.2) Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo e (C.3) Gestão do Projeto e da Mudança e relacionados a oito (8) **subcomponentes**: (S.1) racionalização do gasto com pessoal ativo; (S.2) racionalização do gasto com pessoal inativo; (S.3) modernização de compras públicas; (S.4) racionalização do custo da dívida e dos investimentos públicos; (S.5) racionalização de gastos com patrimônio; (S.6) racionalização do gasto na saúde; (S.7) racionalização do gasto na educação; (S.8) racionalização do gasto na assistência social e (S.9) gerenciamento do projeto e da mudança.

Desta forma, as soluções podem ser traduzidas em catorze (14) **produtos**, listados abaixo:

Produto 1: Sistema de Planejamento eficiente de Recursos Humanos (Busca-se o aperfeiçoamento do Sistema de Pessoal e o Dimensionamento da Força de Trabalho em Sergipe);

Produto 2: Auditoria Automatizada da Folha de Pagamento (Busca-se a implantação de regras automatizadas para a auditoria prévia da folha);

Produto 3: Sistema Integrado de Gestão da Previdência (Busca-se a realização do diagnóstico previdenciário, consultoria em estudos e avaliações atuariais e a contratação e desenvolvimento de Sistema de Gestão Previdenciária);

Produto 4: Fortalecimento do Sistema de Compras Públicas (Busca-se a implementação de processos e ferramentas que alavanquem a eficiência do planejamento e execução das compras);

Produto 5: Sistema de Gestão de Investimentos Públicos (Busca-se o desenvolvimento e implementação de sistema de gestão de projetos para os investimentos públicos, bem como estudos que fortaleçam a estrutura fiscal do Estado para potencializar investimentos);

Produto 6: Sistema de Gestão de Transferências Intergovernamentais (Busca-se de modo geral o fortalecimento institucional com o desenvolvimento de um sistema de gestão de repasses com suas necessárias integrações);

Produto 7: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Buscam-se auditorias e melhorias para a melhor conformidade do sistema de gestão de planejamento, orçamento e financeiro do Estado);

Produto 8: Sistema de Revisão de Gasto Público (Busca-se a implementação de metodologias e sistemas gerenciais para o controle de gastos públicos específicos como os precatórios e a renúnca fiscal);

Produto 9: Sistema de gestão de ativos do Estado (Busca-se inventário de bens imóveis, melhorias processuais e contábeis nos sistemas de gestão de ativos).

Produto 10: Sistema de gestão de ativos tecnológicos e dados (Busca-se de modo geral o mapeamento dos sistemas existentes, a identificação dos dados armazenados, custos, segurança, a otimização do desempenho e a estruturação de um banco central de dados estadual*)*;

Produto 11: Sistema de gestão financeira para a saúde (Busca-se o melhoramento da gestão financeira hospitalar e farmacêutica do Estado*)*

Produto 12: Sistema de gestão financeira para a educação (Busca-se efetivar o diagnóstico da Rede Estadual de Ensino, para melhorias na implementação de soluções de gestão financeira).

Produto 13: Sistema de gestão financeira para a assistência social (Busca-se implementar ferramentas e sistemas que aprimorem a gestão do cofinanciamento do SUAS no Estado).

Produto 14: Gestão do Progestão e da Mudança (Busca-se a estruturação da Unidade de Gestão do Projeto – UGP, a coordenação das atividades competentes e o desenvolvimento de estratégias transversais de gestão da mudança para o financiamento).

1. 2. 4. **Resultado:**

Segue a descrição dos resultados esperados do Programa Progestão SE, a nível de detalhamento por componente, subcomponente e produto:

C.1 Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo

S.1 Racionalização do gasto com pessoal ativo

Produtos 1 e 2

Redução do crescimento real da folha de servidores ativos, equivalente a R$432 milhões em economias até o final do projeto;
Racionalização do gasto em pessoal a partir da maior assertividade dos cálculos da folha e dimensionamento de pessoal;
Otimização de tempo e de pessoas com sistematização de processos que atualmente são feitos de forma manual e melhoramentos do sistema de Gestão de Pessoas;
Aprimoramento da qualidade da informação, para tomada de decisão mais ágil e precisa, identificando rapidamente riscos e oportunidades de redução de custos;
Diminuição de erro humano e fraude em processos relativos à folha de pagamento, com estimativas de economia mínima de R$116 milhões;

S.2 Racionalização do gasto com pessoal inativo

Produto 3

Redução do crescimento real das despesas com inativos e pensionistas, equivalente a R$163 milhões em economias até o final do projeto;
Redução do tempo médio de concessão de pensão;
Aumento da capacidade de auditoria dos benefícios previdenciários, identificando potenciais casos de atenção instantaneamente;
Centralização da gestão dos dados previdenciários do RPPS-SE, permitindo identificação de possíveis problemas ou oportunidades de maneira mais ágil;

S.3 Modernização de Compras Públicas

Produto 4

Redução de custos com aquisições de itens selecionados;
Aumento da quantidade de fornecedores com objetos cadastrados no sistema de compras estadual;
Maior acurácia entre o orçamento estimado e o preço praticado nas compras;
Menor tempo de duração do processo de aquisição em aproximadamente 30%;
Maior quantidade total de itens incluídos nas novas plataformas;
Maior segurança jurídica nos processos de compras estaduais;
Melhoria no acompanhamento, controle e gestão de saldos contratuais;
Ampliação do número de itens contratados de forma centralizada;

Maior número de técnicos capacitados para a execução da política de compras públicas.

S.4 Racionalização do custo da dívida e dos investimentos públicos

Produto 5, 6, 7 e 8

Redução do tempo médio de execução dos projetos de investimento, primando pela conclusão de todas as intervenções iniciadas;
Maior eficiência no uso dos recursos financeiros do Fundo Soberano;
Aumento do número de projetos preparados, selecionados e executados a partir de uma metodologia que considere a análise de viabilidade;
Melhorias no processo de prestação de contas dos instrumentos captados e transferências intergovernamentais;
Aumento da confiabilidade dos dados contábeis estaduais.
Maior eficiência na gestão de precatórios e da renúncia fiscal.

S.5 Racionalização de gastos com patrimônio

Produto 9 e 10

Redução de custos da gestão patrimonial (tempo, recursos humanos, redução de erros de registos, maior acurácia nas operações de controle e assertividade das informações);
Melhoria do saldo líquido de despesas e receitas com bens patrimoniais em ao menos R$8 milhões/ano;
Aumento do valor patrimoniado de bens imóveis do Estado de Sergipe em até 50%;
Redução de custos de manutenção e hospedagem de dados e sistemas futuros;
Redução do risco de colapso dos sistemas estruturantes do governo.

C.2 Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo

S.6 Racionalização do gasto na saúde

Produto 11
Aumento do percentual de procedimentos de saúde reembolsados pelo Governo Federal;
Aumento do percentual de unidades hospitalares de média e alta complexidade com sistema de gestão hospitalar implantado;
Economias com custos diretos e indiretos associados aos serviços de saúde em ao menos 12%;
Redução de gastos judiciais relacionados à judicialização da saúde.

S.7 Racionalização do gasto na educação

Produto 12

Maior eficiência e transparência dos gastos públicos com Transporte Escolar;
Aumento do repasse de recursos do FUNDEB em até 3% a.a;
Melhor eficiência no planejamento e previsão de vagas a curto, médio e longo prazo na rede estadual de ensino;
Identificar rotas que precisam ser revisadas, redesenhadas ou eliminadas, promovendo maior eficiência logística.

S.8 Racionalização do gasto na assistência social

Produto 13

Redução do tempo de análise e homologação das prestações de contas da assistência social;
Aumento da eficiência da gestão financeira do SUAS e do cofinanciamento com municípios que utilizam o novo

sistema de assistência social;

C.3 Gestão do Projeto e da Mudança

S.9 Gerenciamento do Projeto e da Mudança

Produto 14

Estruturar a equipe da Unidade de Gestão do Projeto (UGP);
Proporcionar os resultados esperados dos componentes C.1 e C.2.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O objetivo geral do Programa Progestão é fomentar a melhoria da gestão fiscal, financeira e patrimonial da administração pública brasileira por meio de ações que busquem a racionalização do gasto público com resultados duradouros, de modo a colaborar para a sustentabilidade fiscal dos entes.

Deste modo, o Progestão SE busca promover uma melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública do governo do Estado de Sergipe, por intermédio de produtos e ações estratégicas que visem a racionalização do gasto público, alcançando os resultados esperados frente a um cenário de sustentabilidade fiscal.

Objetivos Específicos

O Progestão SE deve contribuir para:

1. 3. 1.

Assegurar a sustentabilidade fiscal e ampliar o espaço para investimentos públicos por meio da otimização da gestão de pessoal ativo e inativo, garantindo eficiência e responsabilidade financeira;

1. 3. 2.

Modernizar a gestão de compras e de gestão financeira do Estado, com soluções que dinamizem o ambiente de negócios e a cadeia de fornecedores, incorporando aspectos de mitigação e adaptação, bem como governança fiscal, técnica e ambiental para o planejamento e execução dos projetos de investimento e ciclo das transferências intergovernamentais.

1. 3. 3.

Introduzir novos arranjos e parcerias com o setor privado para solucionar lacunas de gestão e provisão de serviços públicos, focando na maximização do valor dos ativos estaduais;

1. 3. 4.

Promover melhorias na gestão financeira da saúde, educação e assistência social para criar maior espaço fiscal, permitindo que os recursos sejam direcionados para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços ofertados à população sergipana;

1. 3. 5.

Desenvolver capacidades na administração pública estadual para tornar os processos transacionais mais ágeis, digitais, assertivos e transparentes, promovendo uma gestão pública moderna e eficiente.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de crescimento real da folha de pagamento de servidores ativos

Descrição:

Este indicador avalia a diminuição das despesas reais com pessoal, considerando fatores como contratações, renegociações de vencimentos, aposentadorias, óbito e outras iniciativas que podem reduzir o gasto com servidores

públicos ativos. Este indicador é essencial para se compreender a eficiência e a sustentabilidade fiscal de um estado considerando os gastos totais com servidores.

Fórmula: {[Soma das despesas totais com servidores ativos no Ano X * (1 - IPCA Ano X)] / Soma das despesas totais com servidores ativos no Ano X-1} * 100

Frequência: Anual

Unidade de medida: %

Polaridade: Quanto menor, melhor

Fonte de Dados: iGesp

Responsável pela mensuração: SEFAZ/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
7.87%	7.60%	7.30%	6.80%	6.50%	6.00%

Comentários:

Cálculo utilizando informações disponibilizadas pelo estado (média de crescimento real entre 2021 e 2024) e experiência de outros estados.

Esta projeção precisará ser aprimorada durante a preparação do projeto.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual de crescimento real das despesas com previdência (servidores inativos e pensões)

Descrição:

Este indicador avalia a diminuição das despesas reais com pessoal, considerando fatores como contratações, renegociações de vencimentos, aposentadorias, óbito e outras iniciativas que podem reduzir o gasto com servidores públicos inativos e pensionistas. Este indicador é essencial para se compreender a eficiência e a sustentabilidade fiscal de um estado considerando os gastos totais com servidores.

Fórmula: {[Soma das despesas totais com servidores inativos e pensionistas no Ano X * (1 - IPCA Ano X)] / Soma das despesas totais com servidores inativos e pensionistas no Ano X-1} * 100

Frequência: Anual

Unidade de medida: %

Polaridade: Quanto menor, melhor

Fonte de Dados: Sistema de gestão da Previdência

Responsável pela mensuração: SergipePrevidência

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
8.96%	8.90%	8.70%	8.50%	8.20%	7.80%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Tempo entre a abertura e a finalização dos processos de compras públicas do Estado

Descrição:

Este indicador identifica o tempo médio que se tem um processo de compras públicas do estado, levando em consideração a data de sua abertura e a data de finalização (assinatura do contrato ou emissão do empenho).

Fórmula: Tempo médio entre o dia de homologação do processo aquisitivo - Tempo médio da abertura do processo aquisitivo no Ano Baseline

Frequência: Anual

Unidade de medidas: dias

Polaridade: Quanto menor, melhor

Fonte de dados: ComprasNet Sergipe

Responsável pela mensuração: SECLOG/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
75	75	70	65	60	55

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de crescimento real com compras públicas em itens selecionados/priorizados

Descrição:
Esse indicador mede a capacidade de controle de gastos do estado na aquisição de bens de consumo selecionados, capturando o crescimento médio das despesas desde o momento em que cada estado aprova um projeto do Progestão até o momento do encerramento do projeto.

Fórmula: 1 - [(Valor total gasto com contratações no Ano X * (1-IPCA Baseline a Ano X) / Valor total gasto com contratações da Baseline) * 100]

Frequência: anual

Unidade de medidas: %

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: Sistema de gestão de compras

Responsável pela mensuração: SECLOG/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
8.37%	8.00%	7.50%	6.50%	5.00%	4.00%

Comentários: Calculo com base nas informações do SICONFI, considerando a conta siconfi-cor_DO3.3.90.30.00.00, Despesas Liquidadas

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Taxa da execução orçamentária de projetos de investimento

Descrição:
Este indicador busca avaliar o aumento de capacidade de execução de projetos de investimentos a partir da implantação da nova metodologia de gestão de investimentos públicos e também o sistema que viabilizará uma gestão mais eficiente destes projetos.

Fórmula: (Soma dos recursos referente a projetos de investimentos executados no Ano X / Valor do orçamento previsto para projetos de investimentos executados no Ano X) * 100

Frequência: anual

Unidade de medida: %

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: iGesp

Responsável pela mensuração: SEFAZ, SEPLAN/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
89.85%	89.85%	90%	91%	92%	93%

Comentários: Calculo com base nas informações do SICONFI, considerando a conta siconfi-cor_DO4.4.90.00.00.00, Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Projetos de investimento público elaborados e selecionados de acordo com a metodologia de gestão de investimento público

Descrição:
Este indicador mensura o percentual de projetos estratégicos que foram preparados, analisados e aprovados, conforme metodologia de gestão de investimentos públicos a ser desenhada e implantada no Progestão SE.

Fórmula: (Número de projetos de investimentos preparados, analisados e aprovados conforme metodologia no Ano X / Número total de projetos de investimentos Ano X) * 100

Frequência: anual

Unidade de medida: %

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: Sistema de Gestão de Investimentos

Responsável pela mensuração: SEFAZ, SEPLAN/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
0%	0%	15%	30%	50%	70%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Nível de Maturidade do IA-CM

Descrição:
O indicador refere-se à medida do progresso na adoção e institucionalização das áreas-chave de processo (KPAs) definidas para o Nível 3 do Modelo IA-CM. Ele avalia a extensão em que as práticas e processos de auditoria interna foram implementados e institucionalizados, conforme os padrões estabelecidos para o Nível 3, que inclui a integração de processos de auditoria mais avançados e a melhoria contínua das práticas de auditoria.

Fórmula: Mensura o atingimento dos parâmetros de maturidade para a avaliação IACM do controle interno estadual

Frequência: Anual

Unidade de medida: Nota avaliativa

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: Sistema de Gestão de Investimentos

Responsável pela mensuração: SETC/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
1	1	1	2	2	3

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Saldo líquido da exploração com patrimônio imobiliário

Descrição:
Este indicador mede o resultado financeiro da exploração do patrimônio imobiliário do Estado, incluindo todos os rendimentos gerados a partir do uso, aluguel ou venda de propriedades imobiliárias pertencentes ao Estado menos os gastos com aluguéis, que são oscustos incorridos pelo Estado para alugar propriedades de terceiros. O saldo líquido resultante fornece uma visão clara da eficiência e lucratividade da gestão do patrimônio imobiliário do Estado.

Fórmula: Total de receita com exploração do patrimônio imobiliário no Ano X - Total de custo de aluguel no Ano X

Frequência: anual

Unidade de medida: R$ milhões

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: iGESP

Responsável: SEAD/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
(12.2 milhões)	(11 milhões)	(9 milhões)	(7 milhões)	(6 milhões)	(4 milhões)

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Redução no desperdício de valores gastos em procedimentos de Atenção à Saúde Hospitalar e Ambulatorial

Descrição:
Este indicador mede a eficiência e a eficácia dos gastos relacionados à atenção à saúde no SUS. Ele avalia tanto os custos diretos quanto os indiretos associados aos serviços de saúde, buscando identificar oportunidades de redução de custos e otimização dos recursos.

Fórmula: Soma dos valores originais dos procedimentos de saúde hospitalar e ambulatorial objeto de auditoria no Ano X - Soma dos valores dos procedimentos de saúde hospitalar e ambulatorial objeto de auditoria após a implementação das recomendações de auditoria no Ano X (não c

Frequência: anual

Unidade de medida: %

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: SIOPS e iGESP

Responsável pela mensuração: SES/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
0%	0%	2%	5%	8%	12%

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Percentual de crescimento do repasse de recursos do FUNDEB

Descrição:
A implantação do sistema de gestão financeira para a Educação viabiliza registros adequados e potencializa a apresentação de dados para o Gov. Federal, ampliando o valor a ser repassado via FUNDEB.

Fórmula: (Valor do FUNDEB Ano X / Valor do FUNDEB Ano Base)

Frequência: anual

Unidade de media: %

Polaridade: Quanto maior, melhor

Fonte de dados: Dados administrativos da SEED/SE

Responsável pela mensuração: SEED/SE

Meta:

Baseline 2023/2024	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
7%	8%	9%	9.5%	10%	10%

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Percentual de municípios que utilizam o novo sistema para a realização da prestação de contas do cofinanciamento
Descrição:
Este indicador mensura o avanço da implantação do sistema de gestão financeira para o SUAS. A implantação do sistema de gestão financeira para a assistência social possibilita o monitoramento
e visa garantir a execução e a utilização adequada dosrecursos descentralizados aos municípios.

Fórmula: (Número de municípios que utilizam o sistema estadual do SUAS / Número total de municípios do estado) * 100
Frequência: Anual
Unidade de medida: %
Polaridade: Quanto maior, melhor
Fonte de dados: Dados administrativos da SEASIC/SE
Responsável pela mensuração: SEASIC/SE
Meta:

Baseline (2023/2024)	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Ano 4 (2030)	Ano 5 (2031)
0%	0%	15%	30%	50%	70%

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo
Valor estimado em Dólar (USD): 28.700.000,00

Descrição:
(S.1) Subcomponente Racionalização do Gasto com Pessoal Ativo

Produto 1: Sistema de Planejamento Eficiente de Recursos Humanos

O sistema tem como subprodutos: a) diagnóstico da ferramenta atual e processos de gestão de pessoas, com foco na governança, estrutura, capacidades e normativos; b) redesenho de processos; c) estruturação de requisitos técnicos; d) sistematização de indicadores e marcos de monitoramento dos resultados financeiros a partir dos processos remodelados; e) modernização do sistema de RH; f) integrações com demais sistemas e aplicações correlatas; g) dimensionamento da Força de Trabalho dos órgãos da administração pública direta e indireta, com base no mapeamento de processos e definição de indicadores de produtividade; h) estruturação e implementação de modelo de governança para a gestão de processos de gerenciamento da força de trabalho; i) capacitação das

equipes para a absorção das novas atribuições e ferramentas de gestão da força de trabalho do estado; e j) aquisição de hardware necessário para a operacionalização do sistema. Custo estimado aquisição bens (US$ 800.000,00), serviço de consultoria e não consultoria (US$ 1.900.000,00).

Produto 2: Auditoria Automatizada da Folha de Pagamento

O sistema tem como subprodutos: a) levantamento das normativas e regras de pagamento gerais do Estado e as especificidades de cada plano, carreira e cargo; b) mapeamento dos processos de pagamentos para diagnóstico de lançamentos manuais e automáticos, possibilitando a formulação de hipóteses de inconsistências nas rubricas de pagamentos e descontos, c) levantamento e validação dos principais erros de pagamentos junto às equipes responsáveis e de controle interno; d) implantação de solução tecnológica com capacidade de análise do volume de dados da folha de pagamento; e) identificação de melhorias em fluxos e procedimentos e na posterior automação dos processos relacionados à gestão e monitoramento da folha e auditoria; e f) elaboração de painel integrado para estoque regulatório da folha de pagamento. Custo estimado serviço de consultoria e não consultoria (US$ 1.100.000,00).

(S.2) Subcomponente Racionalização do Gasto com Pessoal Inativo

Produto 3: Sistema Integrado de Gestão da Previdência

O sistema tem como subprodutos: a) implantação ou aprimoramento do sistema de previdência, considerando arrecadação e integração com o sistemas correlatos, principalmente o responsável pela gestão de servidores ativos do Estado; b) desenvolvimento de dashboards gerenciais para monitoramento de dados e apoio a tomada de decisão; c) desenvolvimento de estudo e revisão de parâmetros para cálculo atuarial; d) implantação de ferramenta com análises preditivas de impacto atuarial; e) implantação de ferramenta para suporte a gestão do fundo previdenciário; f) auditoria da folha de pagamento de pensões e aposentadorias; g) capacitação operacional; e h) aquisição de hardware necessário para a operacionalização dos sistemas. Custo estimado aquisição bens (US$ 400.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$ 2.800.000,00).

(S.3) Subcomponente Modernização de Compras Públicas

Produto 4: Fortalecimento do Sistema de Compras Públicas

O sistema tem como subprodutos: a) reestruturação do modelo de compras, incluindo governança, processos, manualização, indicadores e estratégias de aquisições para itens e setores prioritários; b) melhorias de fluxos de planejamento de contratações e gestão de contratos em conjunto as unidades demandantes, implantando soluções tecnológicas que incluem Inteligência Artificial, strategic sourcing, RPA, smart contracts, etc.; c) implantação de solução de e-marketplace; d) certificação de agentes de compras públicas para profissionalização e fortalecimento do tema no Estado; e) aquisição de hardware para o desenvolvimento e operacionalização. Custo estimado aquisição bens (US$ 4.800.000,00), serviço de consultoria e não consultoria (US$ 400.000,00).

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S.4) Subcomponente Redução do Custo da Dívida e Racionalização dos Investimentos Públicos
Produto 5: Sistema de Gestão de Investimentos Públicos

O sistema tem como subprodutos: a) diagnóstico do “GAP” de investimento do Estado de Sergipe; b) apoio a estruturação do Fundo Soberano Estadual; c) desenvolvimento e implementação de sistema de gestão de projetos para os investimentos públicos, integrando a preparação, priorização, seleção, e monitoramento; d) preparação de um portfólio de projetos pré-avaliados tecnicamente e prontos para implementação; e) desenho e implementação de uma metodologia de governança estratégica para os projetos de investimento, considerando a possível participação da iniciativa privada desde a sua concepção; f) estruturação de um arcabouço legal de Investimento Públicos; g) sistematização de indicadores e marcos de monitoramento da implementação físico-financeira; h) capacitação das equipes para apoiar a implementação das atividades; e i) aquisição de hardware para a operacionalização do sistema. Custo estimado aquisição bens (US$ 800.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$

4.000.000,00).

Produto 6: Sistema de Gestão de Transferências Intergovernamentais

O sistema tem como subprodutos: a) implantação de módulo ou sistema de Gestão de Transferências Intergovernamentais; b) integração do sistema com TransfereGov para gestão de recursos recebidos do Governo Federal; c) definição das métricas de monitoramento dos recursos repassados; d) sistematização do processo de prestação de contas com assinatura digital por parte do município, órgão ou entidade conveniada ou que recebe cofinanciamento; e) capacitação das equipes para apoiar a implementação do novo sistema; f) estudos de potencialidades econômicas para execução do Fundo de Desenvolvimento Regional; e g) aquisição de hardware para a operacionalização do sistema. Custo estimado aquisição bens (US$ 200.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$ 3.000.000,00).

Produto 7: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

O sistema tem como subprodutos: a) diagnóstico, auditoria e análise dos sistemas financeiro e de planejamento atuais; b) análise das capacidades atuais dos sistemas relacionados aos produtos; c) implantação ou evolução de sistema de planejamento e gestão orçamentária; e d) aquisição de hardware para a operacionalização do sistema. Custo estimado aquisição bens (US$ 500.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$ 1.400.00,00).

Produto 8: Sistema de Revisão de Gasto Público

O sistema tem como subprodutos: a) desenvolvimento e implantação de metologia de análise da qualidade do gasto público do Estado de Sergipe; b) desenvolvimento de ações para aprimoramento da conformidade contábil do Estado; c) implantação de metodologia, realização de inventário e implantação de módulo para gestão do estoque de precatórios do Estado; d) estudo e sistematização de aspectos relativos a renúncia fiscal; e e) capacitação das equipes para as novas metodologias. Custo estimado serviço de consultoria, não consultoria (US$ 3.000.000,00).

(S.5) Subcomponente de Gastos com Patrimônio

Produto 9: Sistema de gestão de ativos do Estado

O sistema tem como subprodutos: a) adequação aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais estabelecido pela Portaria STN n° 634/2013 e seus prazos; b) aprimoramento das metodologias de inventário de ativos e capacitação das equipes estaduais. Custo estimado serviço de consultoria, não consultoria (US$ 800.000,00).

Produto 10: Sistema de gestão de ativos tecnológicos e dados

O sistema tem como subprodutos: a) desenho de processos, governança e estrutura para a implementação de processos de tomada de decisão orientados a dados; b) mapeamento dos sistemas existentes, com a identificação dos dados armazenados por sistema, sobreposições de informação, serviços e processos suportados por sistema; c) implementação de integrações de forma a otimizar o desempenho dos sistemas e a produtividade na obtenção de informações; d) desenvolvimento da arquitetura corporativa de sistemas do Estado; e) estruturação de Data Lake para
centralização, qualificação e eliminação de duplicidade de dados; f) capacitações das equipe quanto ao tema de dados; e g) aquisição de hardware para suportar a implementação dos demais subprodutos. Custo estimado aquisição bens (US$ 500.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$ 2.200.000,00).

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo
Valor estimado em Dólar (USD): 14.780.000,00

Descrição:
S.6) Subcomponente Racionalização do Gasto na Saúde

Produto 11: Sistema de gestão financeira para a saúde

O sistema tem como subprodutos: a) desenvolvimento e implementação de uma ferramenta de gestão hospitalar paramelhoria do registro e faturamento da Receita SUS; b) Implantação de um sistema integrado de gestão de medicamentos, insumos, materiais e produtos médico-hospitalares; c) revisão do gasto público que identifique as estruturas de custos e orçamentárias da administração e unidades de assistência da saúde; d) capacitação e treinamento para apoiar as atividades; e e) aquisição de hardware para apoiar a implementação do sistema. Custo estimado com aquisições de bens (USD 1,200,000); serviços de consultoria, não consultoria e outros (USD 6,180,000);

(S.7) Subcomponente Racionalização do Gasto na Educação

Produto 12: Sistema de gestão financeira para a educação

O sistema tem como subprodutos: a) implantação ou evolução de sistema de gestão de infraestrutura e inventário de escolas; b) implantação ou evolução de sistema de gestão de informação para apoiar a tomada de decisão; c) realização de estudo de dimensionamento de rede e projeção de cenários para melhoria de eficiência da rede; d) melhorias dos sistemas de gestão de compras, contratos e logística da alimentação e transporte escolar; e) capacitação e treinamento para apoiar as atividades; e f) aquisição de hardware para apoiar a implementação do sistema. Custo estimado aquisição bens (US$ 400.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$ 4.400.000,00).

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S.8) Subcomponente Racionalização do Gasto na Assistência Social
Produto 13: Sistema de gestão financeira para a assistência social

O sistema tem como subprodutos: a) desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão financeira da Assistência Social, do cofinanciamento e das gestão das unidades próprias da assistência social; b) revisão da governança e dos processos para aumentar eficiência e possibilitar análises operacionais e financeiras, integração de dados, redução de redundâncias, e melhorias no monitoramento dos repasses; c) capacitação e treinamento para apoiar as atividades; e d) aquisição de hardware para apoiar a implementação do sistema. Custo estimado aquisição bens (US$ 800.000,00), serviço de consultoria, não consultoria (US$ 1.800.000,00).

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Projeto e da Mudança
Valor estimado em Dólar (USD): 2.500.000,00

Descrição:
Estruturação e apoio ao desenvolvimento do Progestão SE.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S.9) Gerenciamento do Progestão SE

Produto 14: Gestão do Progestão e da Mudança

Subprodutos: a) estruturar a equipe da Unidade de Gestão do Projeto (UGP); b) coordenar e orientar a elaboração dos documentos comprobatórios; c) contratar serviços de assessoria na solução de problemas para as equipes técnicas; d) elaborar e promover estudos, capacitações, eventos de aprendizado do Progestão para a UGP. Custo estimado serviço de consultoria, não consultoria (US$ 2.000.000,00), treinamento e custos operacionais (US$ 500.000,00).

1. 6. **Beneficiários**

Para a população sergipana, os resultados positivos estão vinculados à melhoria da qualidade de vida advinda da modernização dos serviços prestados ao usuário final, o cidadão sergipano. O desenvolvimento de sistemas, a

promoção da inovação e da modernização tecnológica busca a melhoria da gestão fiscal, financeira e patrimonial, reduzindo o gasto público, ampliando a transparência do serviço e permitindo maior engajamento da sociedade nesses processos.

Os órgãos e as entidades da administração pública estadual também se beneficiarão dos resultados diretos e indiretos do projeto, em destaque a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística (SECLOG), Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Educação (SEED), Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC) e o Instituto de Previdência do Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência). e demais secretarias e entidades responsáveis pela prestação de serviço. O sistema de gestão de investimentos públicos e a modernização da política de gestão de ativos estaduais também aproxima e incentiva a participação privada nos serviços públicos do estado.

Os servidores do Estado de Sergipe também são beneficiários com o desenvolvimento do projeto. Ressalta-se o volume de servidores em Sergipe, em torno de 47771 servidores ativos e de 30000 inativos e pensionistas ao considerar a folha de pagamento de março de 2025, bem como todos os demais servidores inativos e pensionistas.

Com o financiamento de sistemas de gestão de recursos humanos e dimensionamento da força de trabalho e de gestão da previdência, os servidores sergipanos serão beneficiários diretos com os novos produtos, desfrutando de uma maior assertividade dos cálculos da folha, da automatização dos processos de recursos humanos, da redução de inconformidade, da redução do tempo de concessão de pensão e de outros resultados esperados pretendidos e descritos neste documento.

Ainda, no projeto, o impacto às mudanças climáticas é mínimo, por se tratar de sistemas de gestão e de serviços de consultoria e não consultoria para a implementação das atividades. Todas as aquisições do projeto incluem considerações ao ciclo de vida dos bens, assim como as metodologias definidas para a gestão de investimentos, transferências governamentais e compras públicas devem incorporar aspectos sociais e ambientais na preparação dos projetos e aquisições, tanto para minimizar o impacto as mudanças climáticas, como para reduzir gastos e tempo na contratação e execução dos projetos.

Busca-se também a sustentabilidade socioambiental, em especial a eficiência energética, compras públicas sustentáveis e equidade, a partir dos regramentos de aquisições do Banco Mundial, já conhecidos pela equipe de gestão do projeto no Estado. Por fim, os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas são beneficiados pela melhoria do ambiente de negócio e das condições de educação, saúde e assistência social, melhorada através da implantação dos sistemas de gestão financeira setoriais.

1. 7. **Anexos**

Contexto Geopolítico e Fiscal de Sergipe

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Progestão SE tem como objetivo promover uma melhoria contínua da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública do governo do Estado de Sergipe. O nível de alinhamento e de impacto com as áreas estratégicas do Plano Plurianual 2024-2027 é elevado. A seguir, foram elencadas todas as áreas estratégicas abordadas pelo projeto. Mais informações em anexo.

102
O projeto promove a modernização da gestão da saúde pública por meio da implantação de soluções tecnológicas que ampliam a eficiência e a sustentabilidade financeira do SUS, gerando celeridade e fortalecendo a capacidade de entrega de serviços, ou seja, o acesso da população à política pública de saúde. Esta atividade está alinhada ao PPA SE 2024-27 (Prog. 17 e 18) e ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 10) e será mensurada pelo indicador 9.

104
O projeto visa modernizar a gestão da educação pública por meio de soluções tecnológicas que aumentam a eficiência e a transparência na administração dos recursos educacionais, gerando celeridade e fortalecendo a capacidade de entrega de serviços, ou seja, o acesso da população à educação de qualidade. Esta atividade está alinhada ao PPA SE 2024-27 (Prog. 13 e 15) e ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 6) e será mensurada pelo indicador 10.

106
O projeto busca otimizar recursos e garantir a sustentabilidade dos programas da assistência social, evitando desperdícios e fraudes, e assegurando que os benefícios cheguem efetivamente a população-alvo. Esta atividade está alinhada ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 12) e será mensurada pelo indicador 11.

110
O projeto promove a implementação do Sistema Integrado da Previdência que tem como objetivo contribuir para assegurar proteção previdenciária a todas as formas de ocupação, emprego e relações de trabalho. Esta atividade está alinhada ao PPA SE 2024-27 (Prog. 32) e ao Planejamento Estratégico da SergipePrevidência 2023-26 (Obj. 1 a 5) e será mensurada pelo indicador 2.

111
O projeto foca na racionalização da gestão para os investimentos públicos estaduais, abrangendo melhorias para a governança da carteira de projetos que é composto por projetos das principais tipologias de investimentos, como infraestrutura de transporte, energética, água e saneamento, tecnologia, e equipamentos públicos. Esta atividade está alinhada ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 18) e será mensurada pelos indicadores 5 e 6.

205
O projeto tem como objetivo otimizar a gestão de fornecedores das cadeias produtivas locais e estruturar parcerias com o setor privado, conforme a análise socioeconômica e financeira. Estas atividades estão alinhadas ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 2, 17 e 18) e serão mensuradas pelos indicadores 2, 3, 5 e 6.

301
O projeto visa fortalecer os mecanismos de controle social e transparência a partir da implementação de novos sistemas e dinâmicas estruturantes da gestão das bases informacionais relacionadas aos gastos públicos e à conformidade de atos institucionais. O projeto se propõe a ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social por meio da implantação de sistemas de gestão em diversas áreas, como Recursos Humanos, Previdência, Compras Públicas, Planejamento, Investimentos, Saúde, Educação e Assistência Social. Estas atividades estão alinhadas ao PPA 2024-27 (Prog. 05) e ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 17) e serão mensuradas pelos indicadores 1 a 11.

302
O Progestão SE promove o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais, por meio da modernizando da gestão pública a partir da implementação de reformas e sistemas estruturantes ligados a funções transversais de governo e em setores estratégicos, refletindo diretamente na eficiência da gestão e, consequentemente, na prestação de serviços públicos de maior qualidade para a população. Estas atividades estão alinhadas ao PPA SE 2024-27 (Prog. 30) ao

Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 17) e serão mensuradas pelos indicadores 1 a 11.

303
A transformação digital promovida pelo projeto fortalece a transparência e garante maior eficiência ao Estado, por meio da integração de informações (e sistemas) e da automação de processos. Com isso, o Progestão SE potencializa aprestação de serviços públicos de maior qualidade e agilidade para a população. Estas atividades estão alinhadas ao PPA SE 2024-27 (Prog. 33) ao Planejamento Estratégico 2023-2026 (Obj. 17) e serão mensuradas pelos indicadores 1 a 11.

306
As atividades do projeto têm como foco principal garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo do Estado de Sergipe, abordando despesas públicas e aumento de receitas. O projeto também visa gerar eficiência nas funções transversais de governo e na gestão financeira em setores estratégicos, por meio da implantação de sistemas estruturantes com indicadores fiscais relevantes. Estas atividades estão alinhadas ao PPA SE 2024-27 (Prog. 54) ao Planejamento Estratégico 2023-26 (Obj. 18) e serão mensuradas pelos indicadores 1 a 11.

2. 2. **Anexos**

Áreas Estratégicas aplicadas ao Progestão

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Considerando a complexidade institucional, técnica e operacional do Progestão SE serão criadas as seguintes estruturas:

1. **Comitê Diretivo para Acompanhamento do Progestão SE:** comitê de caráter consultivo nomeado pelo Governador do Estado por meio de Decreto. A Comissão será composta por Secretários, Secretários Executivos, Subsecretários ou representantes por estes indicados dos órgãos e entidades envolvidos de forma direta e indireta no programa. Destaca-se a participação da SEFAZ, de forma assessorar e gerar informações para subsidiar o processo decisório, relacionado a negociação da operação, especificamente sobre as condições econômicas, financeiras e endividamento do Estado.

A comissão poderá convidar temporariamente outros órgãos da administração direta ou indireta para compor a Comissão. Órgãos participantes do Progestão SE estão detalhados na Matriz de Responsabilidades.

2. Unidade de Gestão do Projeto - UGP: unidade de caráter técnico, operacional e de assessoramento a ser nomeada na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) por meio de Portaria. A unidade será composta por técnicos capacitados e em caráter de dedicação exclusiva do Progestão SE.

O Governo definiu a SEFAZ como unidade coordenadora em função da sua capacidade institucional, da composição de seu corpo técnico e a presença de lideranças, bem como sua experiência com temas de gestão transversais nas diversas áreas. Destaca-se que está presente também na secretaria, a Subsecretaria do Tesouro - STE, que já possui ampla experiência com organismos multilaterais coordena outras operações de crédito contratadas, com rica experiência na contratação e celebração, bem como no gerenciamento e monitoramento da execução e prestação de contas de projetos. Simultaneamente, a SEFAZ já possui experiência com a gestão do PROFISCO/BID e de outras operações de bancos nacionais. Desta forma, considerando a importância do Programa e a expertise já desenvolvida, a UGP ficará vinculada diretamente à SEFAZ.

A equipe da UGP terá a composição entendida como requisito mínimo pelo BIRD. A Unidade de Gestão será constituída através de Portaria e a expectativa é que tenha a seguinte estrutura: (i) Coordenação-Geral; (ii) Coordenação de Administração Financeira, com analistas financeiros; (iii) Coordenação de Monitoramento e Avaliação, com especialistas técnicos e em monitoramento de projetos; (iv) Coordenação de Aquisições (CA), com especialistas e analistas em aquisições e contratações; (v) Coordenação de Tecnologia e Informação, com analistas em especificações técnicas e infraestrutura de tecnologia e informação. Por fim, destaca-se que as coordenações serão ocupadas por servidores públicos estaduais ou profissionais contratados para exercer as funções de implementação. Não será necessário que a composição das coordenações esteja completa durante todo o período de implementação.

A UGP será a interlocutora do Projeto junto ao Banco e terá as seguintes responsabilidades: (i) planejamento e programação do Programa e coordenação com as unidades executoras; (ii) acompanhamento dos processos de licitação de bens e serviços; (iii) supervisão do andamento do projeto; (iv) verificação da implantação das medidas de mitigação de riscos; (v) prestação de contas como um todo: apresentação de solicitações de desembolso, elaboração de prestação de contas, arquivo e interface com o Banco; (vi) apresentação de evidências do cumprimento de cláusulas contratuais; e (vii) acompanhamento e avaliação de resultados e elaboração dos relatórios de andamento.

3. Unidades de Implementação do Projeto - UIP: unidades de caráter técnico, operacional e de assessoramento nomeadas para cada um dos órgãos e entidades beneficiados pelo projeto. Os órgãos beneficiados terão a responsabilidade sobre as ações diretas ligadas à execução do Projeto, principalmente nas atividades de elaboração dos documentos de licitação ou termos de referência, de fiscalização e supervisão da implantação dos componentes, além das contratações necessárias, com o acompanhamento da UGP. Em cada entidade coexecutora será estabelecido uma unidade de implementação do Programa, constituída por um coordenador e um substituto para o acompanhamento e o apoio à execução das atividades. As UIPs estarão presente em cada Secretaria e poderão ser nomeadas ou alteradas por meio de portaria simples ou conjunta.

4. Fórum Técnico do Progestão: O Progestão SE estabelece uma rede de troca de conhecimentos entre os

coordenadores e técnicos de todos os estados participantes do financiamento, conduzindo agendas temáticas sobre os subcomponentes do programa, bem como de gestão do projeto e da mudança. O objetivo, para além dos Grupos de Trabalho já existentes nos Conselhos de Secretários (CONSAD, COMSEFAZ e CONSEPLAN) é apoiar o diálogo entre os entes estaduais com problemas e com soluções em comum, conduzindo agendas junto de especialistas nacionais e internacionais do Banco, e no compartilhamento de estratégias e instrumentos inovadores de aquisições.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Estado da Fazenda
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado da Administração
Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Inovação
Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Educação
Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

Os arranjos institucionais/operacionais para a execução do Progestão SE serão finalizados com base nas avaliações das capacidades técnicas, operacionais e fiduciárias a serem realizadas pelo Banco Mundial com o apoio do Estado (por meio da Secretaria de Estado de Fazenda de Sergipe (SEFAZ) durante a preparação do programa. As avaliações irão subsidiar também o desenvolvimento de um Plano de Apoio à Implementação do Projeto, a ser incluído no Manual Operacional do Projeto (MOP).

A Matriz de Responsabilidades elenca as ações esperadas e o papel de cada uma das instituições a serem envolvidas na execução. Destaca-se que serão firmados instrumentos de cooperação com os demais órgãos beneficiários ou diretamente envolvidos com a execução do projeto, nos quais serão estabelecidas as obrigações/responsabilidades, conforme previsto no Regulamento Operativo do Progestão SE. Para os beneficiários da administração indireta, também serão firmados instrumentos de cooperação, porém em modelo distinto aos demais, a fim de adequar as necessidades do Estado e às exigências do Banco Mundial. Não haverá repasse de recursos entre a Secretaria de Estado da Fazenda e as coexecutoras por três motivos: (i) a UGP ficará localizada na SEFAZ e encarregada de toda execução do projeto, cabendo às coexecutoras as ações de caráter técnico, (ii) a execução orçamentária financeira se dará por meio de uma conta única do Estado; e (iii) não haverá repasses de empréstimo aos municípios.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade Progestão SE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para que seja garantida a sustentabilidade das soluções é essencial que as implementações ocorram a partir de ciclos curtos e incrementais, o que possibilita a geração de capacidades mais sólidas nas equipes responsáveis pela manutenção das soluções e permite que sejam corrigidos eventuais erros e falhas durante a implementação. A fim de garantir a sustentabilidade das soluções do Progestão SE, um plano de sustentabilidade será elaborado ainda na fase de preparação, contemplando os seguintes pontos:

(i) Alinhamento das soluções propostas do programa às diretrizes e às estratégias do Estado, de curto, médio e longo prazo, bem como a aderência dos projetos em andamento, de forma a garantir que não haverá sobreposição de esforços em iniciativas semelhantes;

(ii) Ciclos de implantação curtos e incrementais, gerando capacidades sólidas nas equipes responsáveis pela manutenção das soluções e possibilitando correções de rotas durante a implementação;

(iii) Envolvimento contínuo das instâncias superiores de governo com acompanhamento de forma intensiva e estruturada na execução dos projetos, frente a priorização das iniciativas do Progestão SE, são fatores que contribuem para a potencialização dos seus resultados;

(iv) Envolvimento das áreas de negócio em relação à implementação dos sistemas de informação pretendidos, com

destaque da participação no processo de revisão das instâncias que gerenciam a contratação e desenho de requisitos padronizados de tecnologia no Estado (EMGETIS), realizando-o de forma prévia à execução dos processos aquisitivos;

(v) Planejamento de custeio de sistemas: durante o Progestão SE, o financiamento arcará com os custos relacionados com a manutenção das soluções. Previsibilidade de custos de manutenção a partir de estudos de mercado e custos gerenciados pelo Estado, de forma a não superior a 25% anual da parcela de custos com sistemas. Após o encerramento do financiamento, os recursos para a sustentabilidade das soluções serão alocados a partir do orçamento do Estado;

(vi) A quantificação detalhada do custo-benefício da implantação dos novos módulos e sistemas dependerá dos cálculos que serão desenvolvidos durante a etapa de preparação, mas é possível estimar ganhos finalísticos e de economia de escala em todas as áreas transversais de gestão e setoriais abordadas pelo projeto;

(vii) Taxa Interna de Retorno que será mais bem detalhada durante a fase de preparação da operação, mas que não deve ser inferior a 80% para um período de dez anos.

Especificamente ao tópico (iv), pretende-se a participação dos responsáveis por definir as regras e diretrizes de operação dos sistemas, bem como as áreas técnicas, responsáveis pela gestão de tecnologia da informação, com o papel de garantir que os sistemas desenvolvidos estejam de acordo com os parâmetros de qualidade, interoperabilidade e hospedagem utilizados pelo Estado. É importante que as homologações sejam conduzidas também por essas equipes, de forma a garantir que a implementação dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio esteja completamente aderente ao especificado e contratado. As contratações de sistemas devem também observar aspectos como garantia da solução, operação assistida, atualizações dos sistemas e cessão do código fonte.

Nesse sentido, é importante destacar que o Estado conta com estrutura administrativa especializada para realizar a governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), cujo objetivo é buscar o alinhamento dos projetos a transversalidade das soluções. Ainda, o Estado conta com empresa pública (EMGETIS) responsável pela manutenção e absorção de sistemas, armazenamento de dados e outros serviços relacionados a tecnologia, que prestará apoio também na fase de elaboração dos produtos, garantindo futura manutenção.

Salienta-se, que parcela considerável dos produtos definidos se refere às customizações em sistemas já existentes no Estado, com equipes que já conhecem o modelo de negócio e a operacionalização para a homologação de novos módulos e estratégias de gestão do conhecimento para as modificações e futuras evoluções. O uso de equipes que já operacionalizam as soluções também proporciona maior agilidade e ganhos em escala para a capacitação da força de trabalho que utiliza as ferramentas.

Para os sistemas que serão implementados, os produtos contemplam a transferência de conhecimento para as equipes, de forma a garantir a disponibilidade de força de trabalho qualificada para a sustentação no longo prazo. É importante também que sejam adquiridos hardwares que suportem as novas soluções (contemplados na descrição dos produtos), bem como estruturar rotinas, processos e governança, não só para a gestão do projeto, mas também para o estabelecimento dos novos procedimentos implementados.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As soluções propostas no âmbito do Progestão estão estreitamente alinhadas com o Plano Estratégico 2023–2026 (PE 23-26) do Governo de Sergipe e com a iniciativa de planejamento de longo prazo “Sergipe 2050”, que estabelece uma visão de desenvolvimento sustentável, inovador e inclusivo para o estado, considerando cenários futuros e estratégias estruturantes. Juntos, esses instrumentos de planejamento consolidam o compromisso do Estado com a modernização da gestão pública e o desenvolvimento socioeconômico de longo prazo.

O PE 23-26 tem como missão liderar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, com foco na valorização do trabalho, no cuidado com as pessoas e na excelência dos serviços públicos. Sua visão de futuro é tornar Sergipe um estado inclusivo, competitivo e inovador. Entre os 19 objetivos estratégicos estabelecidos, destacam-se o 17, 18 e 19, que visam promover excelência na prestação de serviços, inovação na gestão e valorização dos servidores; equilíbrio fiscal e aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos; e promoção da transparência e do controle social.

Os projetos propostos no escopo do Progestão dialogam diretamente com esses e outros objetivos, além de oferecer

apoio e suporte às áreas finalísticas do Estado, fornecendo as bases necessárias para alcançar os resultados esperados pela administração pública e pela sociedade.

Especificamente, o projeto se enquadra em pelo menos três diretrizes centrais do PE 23-26: (i) Desenvolvimento Humano e Social - com a expansão e a qualificação da oferta de serviços essenciais para a população do estado. O objetivo é garantir que os cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade em áreas como saúde, educação, assistência social, entre outros; (ii) Gestão, Governança e Inovação - com a modernização da administração pública do estado. O foco está na promoção da excelência na prestação de serviços, no fortalecimento do planejamento governamental, na otimização da gestão de recursos, na inovação nos processos e na melhoria da governança e da transparência nas ações estaduais; e (iii) Trabalho e Desenvolvimento Econômico - com o crescimento econômico do estado, a geração de emprego e renda, o estímulo ao empreendedorismo e a diversificação da economia sergipana.

Os projetos propostos também convergem com o PPA vigente do Estado de Sergipe, que prioriza a eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública. A modernização da gestão e a incorporação de tecnologias são vetores transversais do plano, alinhando-se diretamente aos objetivos do Progestão. Destacam-se programas como o “Planejamento, Inovação e Governança para Resultados”, que busca implantar um modelo de governança estadual em inovação e TIC, promovendo eficiência e estimulando uma cultura inovadora na administração pública. Essas iniciativas visam aprimorar a governança, otimizar processos, fortalecer o suporte às políticas públicas e subsidiar os gestores na tomada de decisões e na avaliação dos resultados governamentais.

O projeto também se alinha diretamente com os interesses da STN contribuindo para a uma gestão fiscal, financeira e patrimonial responsável, o que é um pilar fundamental no desenvolvimento econômico do país.

O projeto harmoniza soluções propostas em âmbito federal com os desafios e soluções a nível estadual por meio do arranjo institucional estratégico do projeto. Um exemplo das vantagens de tal arranjo é a articulação do Banco Mundial em harmonizar o sistema de licitações públicas do governo federal com os Estados inseridos no Progestão. O objetivo é criar sinergias entre as soluções aqui propostas entre os dois níveis do governo e assim evitar a pulverização de sistemas e soluções que resultam em gastos evitáveis para ambos os entes federativos.

Diante da relevância do projeto, sua realização é primordial para o Estado avançar na gestão fiscal, financeira e patrimonial. Entretanto, como trata-se de um projeto complexo e com muitas ações que demandam elevada soma de recursos para a sua implantação, se faz necessário a busca de fontes de recursos externos que possibilitem a concretização deste investimento.

Vale ressaltar que a parceria com o BIRD se justifica dado a expertise comprovada deste em projetos de alta complexidade no mundo todo, que necessitam de ampliação da capacidade técnica e institucional e de subsídios e referências internacionais. Em específico, o Estado, juntamente com a equipe técnica do Banco, analisou minuciosamente a folha de pagamento dos servidores públicos do Estado e construíram um modelo fiscal para Sergipe. Ainda, O Banco apoiou a operação de refinanciamento da dívida do Estado recentemente. Tal parceria é fundamental para o alcance dos resultados almejados, seja pelo suporte da equipe altamente qualificada à implementação do projeto, seja pela possibilidade de contratação de consultorias especializadas, estudos e avaliações por meio do de assistência técnica, que, ao utilizar o normativo do Banco, permite contratações com maior dinamicidade.

3. 4. **Anexos**

PPA 2024-2027

Plano Estratégico de Sergipe de 2023 - 2026

Planejamento Sergipe 2050

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Impactos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos sociais são de baixa relevância, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão. Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação.

Prevenção e Mitigação:
Detalhamento posterior a ser incluso no Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Contratações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária a contratação de bens, serviços de consultorias, de não consultoria e treinamentos. Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais.

Prevenção e Mitigação:
Tais riscos serão mitigados com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento deles.

O Governo do Estado montará uma equipe robusta para coordenar e monitorar a execução do projeto, com especialistas técnicos, de aquisições e desembolsos nas regras do agente financiador. Esta equipe será organizada em uma Comissão Especial, que por sua vez preparará uma Estratégia de Aquisições do Projeto para o Desenvolvimento em sua fase de elaboração, cabendo ao Banco Mundial revisá-la durante a fase de avaliação posterior. Essa estratégia focará na maneira como as atividades de aquisição irão contribuir para o alcance dos objetivos do projeto sob uma abordagem baseada em riscos, justificando de forma adequada os métodos de seleção adotados no Plano de Aquisições (PA). O nível de detalhamento e a profundidade analítica de cada Estratégia de Aquisição serão proporcionais ao nível de risco, ao volume de recursos envolvido e ao grau de complexidade das aquisições previstas nos projetos individuais.

A equipe do Estado estruturará ainda o Manual de Operações do Projeto (MOP), com a anuência do Banco, para indicar perfis e backups para as funções aqui mencionadas, bem como uma estrutura de governança que facilite a execução junto de todos os órgãos e entidades beneficiados pelo projeto. Ademais, as equipes gestoras do Estado já conhecem o arranjo de aquisições do Banco Mundial e passarão por treinamentos contínuos envolvendo os diferentes processos e categorias de desembolso.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Impactos ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A despeito do mandato do Progestão conforme à exceção prevista no art. 7 da Resolução do Senado Federal 43/2001, os impactos ambientais são insignificantes, uma vez que o escopo abrange melhorias nos processos e sistemas de gestão. Posteriormente o Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto detalhará estes pontos, elencando as ações que o Estado adotará para justificar a não aplicação.

Prevenção e Mitigação:
Detalhamento posterior a ser incluso no Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Desapropriações

Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não se aplica, pois o projeto compreende produtos e subprodutos distribuídos em categorias de desembolso financeiro de serviços de consultoria, serviços de não consultoria, aquisição de bens, treinamentos e custos operacionais. Obras não são elegíveis ao Programa Progestão.

Prevenção e Mitigação:
Não se aplica.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Capacidade Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A capacidade institucional se refere aos recursos, habilidades e estruturas presentes em uma organização voltadas à execução projetos e ao alcance de de resultados. Estes elementos são heterogêneos dentro do Estado, no qual algumas equipes possuem corpo técnico com maior expertise, infraestrutura mais avançada e trajetória institucional aprimorada aos desafios que o Projeto Progestão impõe, uma vez que os fluxos de execução física e financeira das ações relacionadas ao programa serão realizados pelos órgãos beneficiados. Equipes como a SEFAZ e SEPLAN possuem maior experiência para lidar com novos projetos, ao passo que a SEAD e a SECLOG podem depender de aumentos temporários ou permanentes de força de trabalho qualificada para a execução do projeto. Esta diversidade de capacidades públicas entre as áreas pode gerar descompassos na execução e compromoter o planejamento do Projeto, necessitando assim medidas de ajustes para evitar que áreas com menor disponibilidade de recursos sejam negativamente afetados.

Prevenção e Mitigação:
Para a mitigação deste risco, uma das medidas é a adoção do processo de aquisição de forma centralizada, por meio da Comissão Especial de Aquisições, a fim de garantir que todas as áreas executoras tenham à disposição uma equipe com alta expertise em compras públicas, que se configura como uma etapa crítica na execução dos produtos.

Além disso, a Unidade de Gestão do Projeto (UGP) mapeará os demais processos e áreas críticas para o sucesso do Projeto, de modo a ofertar o apoio técnico necessário para dirimir eventuais ameaças à implementação dos produtos.

Neste sentido, A UGP será responsável por receber a documentação inicial de responsabilidade dos órgãos implementadores das ações propostas e preparar os documentos de licitações apropriados. Caberá, portanto, à UGP a análise de conformidade da documentação e adequação do pedido ao planejamento do Projeto, tal como sua adequação às regras de aquisição do Banco Mundial.

Ademais, serão estruturados programas de capacitação para a elaboração de especificações técnicas, termos de referência, gestão de projetos nos órgãos e entidades beneficiados com menor capacidade de absorção de novas demandas técnicas. O projeto ainda promoverá atividades de gestão da mudança para garantir a perpetuidade da memória administrativa adquirida com as atividades do Progestão SE.

Por fim, cabe salientar que os projetos foram desenhados considerando as necessidades de implementação da infraestrutura necessária, de modo a garantir que áreas executoras possuam os recursos de tecnologia da informação necesários para a operacionalização das intervenções propostas.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atos Legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A implementação do projeto demanda Lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e de Decretos, Portarias e Instruções de Serviços para disciplinar a execução dos processos aperfeiçoados ou implantados quando da conclusão dos produtos. Portanto, o trâmite da Lei autorizativa apresenta um risco ao projeto.

Prevenção e Mitigação:
Quanto aos Decretos, Termos de Cooperação e às Portarias e Instruções de Serviço, o Executivo estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação.

No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado a real necessidade de ações voltadas a capacidade institucional e eficiência do gasto, sensibilizado os membros do Legislativo da importância do financiamento para melhorar a gestão do Tesouro e arrecadação. O Poder Executivo do Estado está providenciando mensagem ao Poder Legislativo Estadual solicitando autorização legislativa para contrair o empréstimo junto ao Banco Mundial. Nos moldes propostos neste programa, os recursos a serem disponibilizados pela instituição financeira serão aplicados diretamente pelo Estado, após os devidos processos licitatórios, que seguirão as diretrizes do agente financeiro, conforme preconiza a legislação brasileira.

Também de antemão estão de sobreaviso o Poder Legislativo para as alterações legais futuras advindas da estruturação de novos sistemas e processos na gestão fiscal, financeira e patrimonial do Estado, subsidiados pelos produtos referenciados neste pleito.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não se aplica pois o projeto compreende produtos e subprodutos distribuídos em categorias de desembolso financeiro de serviços de consultoria, serviços de não consultoria, aquisição de bens, treinamentos e custos operacionais. Obras não são elegíveis ao Programa Progestão.

Prevenção e Mitigação:
Não se aplica.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Design técnico
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O design técnico e a governança do projeto são extremamente relevantes para assegurar a funcionalidade, a clareza, a orientação e a sustentação de decisões baseadas em evidências do empreendimento, bem como garantir a transparência e a accoutability, o alinhamento estratégico e a simplificação de mudanças. Porém, devido à sua complexidade, o design técnico do projeto pode estar desalinhado ao status quo do ciclo de elaboração de políticas públicas do estado, enfrentando desafios tanto na adaptação da capacidade técnico-institucional do estado e dos burocratas quanto à coordenação dos projetos.

Prevenção e Mitigação:
Tais riscos podem ser mitigados por meio da implantação da gestão da mudança, que prevê medidas para garantir o alinhamento entre o projeto e a burocracia pública, a partir da promoção de treinamentos e capacitações dos burocratas, desenvolvimento de mecanismos de coordenação e planejamento, a partir da criação da Unidade Gestora do Projeto (UGP) e da Comissão Especial de Aquisições com o objetivo da confecção de normativas para institucionalizar regras e fluxos próprios da natureza do projeto

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Stakeholders
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação do Projeto conforme seu planejamento depende, entre outros fatores, do engajamento, apoio e legitimação dos stakeholders. Neste caso, a longa duração do projeto pode comprometer o engajamento do corpo técnico envolvido, uma vez que o cenário prolongado de implementação pode reduzir a perspectiva futura ao alienar a operacionalização dos seus resultados, o que afeta diretamente a adesão da burocracia ao Projeto. Além disso, a

legitimidade e o comprometimento podem ser ameaçados caso a comunicação junto à burocracia seja incapaz de transmitir o valor público e o propósito do projeto.

O longo período de duração também pode afetar o engajamento da alta gestão, tendo em vista que os ciclos políticos alteram os responsáveis pela alta administração, gerando até mesmo mudanças nas prioridades estratégicas em função de novos governos, o que pode comprometer a estabilidade e a continuidade das iniciativas planejadas.

Prevenção e Mitigação:
Tais riscos podem ser mitigados por meio da gestão da mudança, buscando melhoria e fortalecimento da comunicação entre o corpo técnico e a alta gestão, enfatizando a importância do valor público, os resultados intermediários e a relevância do projeto para o Estado. Além disso, a criação de um modelo de governança bem estruturado, por meio da implantação da Unidade Gestora de Projeto (UGP), desempenhará um papel fundamental na centralização do planejamento, monitoramento e outros ciclos do projeto. Essa abordagem permitirá a definição clara dos atores e de suas responsabilidades, assegurando que a continuidade do projeto seja planejada em conformidade com o programa previamente estabelecido. Além disso, o estabelecimento dos diversos marcos legais reafirma o papel de política de Estado que o Projeto possui e são capazes de garantir o compromisso estatal de implementação.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	45.980.000,00	45.980.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável +1.64% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Semestral
Comissão de Avaliação:
USD 0,00
Taxa de Abertura:
Taxa Inicial única de 0,25% sobre o valor do empréstimo
Outros encargos:

Taxa de Compromisso: 0,25% a.a. sobre saldo não desembolsado a partir do quinto ano de execução do projeto;

(Empréstimo sujeito a uma taxa inicial única de 0,25% sobre o valor do empréstimo comprometido e uma taxa de compromisso de 0,25% ao ano e um período de carência de quatro anos sobre saldos não desembolsados, que começa a acumular sessenta dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo).

Outras Informações:

Ressalta-se que as condições financeiras apresentadas são indicativos. No momento das negociações das minutas contratuais com o BIRD serão avaliados os aspectos econômicos e financeiros da operação, visando adequar o contrato às circunstâncias do mercado e aos interesses das partes envolvidas.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial para as áreas transversais do governo					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.296.000,00	0,00	3.805.000,00	500.000,00	8.110.000,00	500.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
9.545.000,00	500.000,00	2.944.000,00	500.000,00		

Nome do componente					
Gestão Financeira, Fiscal e Patrimonial em setores estratégicos do governo					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
684.000,00	500.000,00	1.700.000,00	500.000,00	3.940.000,00	500.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.680.000,00	500.000,00	1.596.000,00	180.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Projeto e da Mudança					
Tipo de condição					
F10					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	375.000,00	0,00	750.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
875.000,00	0,00	300.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Aproveitando o cenário positivo o baixo endividamento, Sergipe retomou a contratação de operações de créditos. Algumas dessas contratações visaram o desenvolvimento Estadual por meio da melhoria da sua infraestrutura, buscando a melhoria da sua infraestrutura rodoviária, investimentos na área da cultura.

Buscando um aprimoramento ainda maior na sustentabilidade fiscal, Sergipe contratou em parceria com o Banco Mundial o Programa Sergipe mais Próspero e Sustentável, que tinha por finalidade a reestruturação da dívida do Estado. Tal medida, somente no primeiro ano acarretou uma economia de mais de R$ 100 milhões. Para além disso, houve diversas contrapartidas não financeiras, divididas em 02 pilares, ao qual o Estado encontra-se em adimplente.

No primeiro pilar, buscou-se o Fortalecimento da Sustentabilidade Fiscal, com novas regras fiscais e diretrizes orçamentárias, melhoria na governança dos contratos públicos (SECLOG) e gestão dos ativos públicos (SEAD). No segundo pilar, buscou-se o uso eficiente e melhoria do gerenciamento dos recursos naturais. Boa parte destas mudanças normativas serão consolidadas por meio da implementação do Progestão.

Com a contratação do PROREDES, busca-se o Fortalecimento da Gestão do SUS por meio do melhoramento da capacidade da Secretaria de Saúde, dos serviços próprios da Rede Estadual de Saúde e do apoio no modelo de gestão de Redes de Atenção à Saúde. Além disso, está havendo a estruturação dos serviços da rede estadual de saúde por meio da expansão e melhoria da oferta da rede de serviços, apoio às redes de atenção à saúde e expansão e fortalecimento do uso da telemedicina e da gestão clínica.

No Profisco II, estão sendo concretizados avanços na área de gestão fazendária e transparência fiscal, por meio da governança pública fortalecida, transparência e cidadania fiscal, gestão por resultados, gestão de pessoas e fortalecimento da tecnologia da informação. Buscam-se, ainda, avanços na administração tributária e contencioso fiscal, com melhoria na política e gestão tributária, cadastro, fiscalização, cobrança, arrecadação e serviços ao contribuinte, além do fortalecimento no controle do contencioso fiscal. Outro grande foco desse programa são os avanços na administração financeira e gastos públicos, por meio do aperfeiçoamento no planejamento, execução orçamentária, políticas, programação e execução financeiras, gestão de ativos, passivos, contabilidade, dívida pública e foco nos custos e gastos públicos.

Está em contratação o Programa Conecta.SE, tendo como foco a construção de um cinturão digital, com implantação de infraestrutura digital integrada para conectividade e gestão de dados. A transformação digital busca fortalecer o governo por meio da criação de políticas, plataformas de serviços, infraestrutura tecnologia, observatório de dados e ações de segurança cibernética. Por fim, serão investidos recursos na área de habilidade digitais, com qualificação de servidores e da sociedade, criação de uma política estadual de comunicação pública digital e desenvolvimento de políticas e fortalecimento de soluções para energia inteligente e sustentável.

Dito isso, o Progestão SE vem iniciar uma nova etapa no desenvolvimento de Sergipe. Será dada continuidade aos avanços que estão sendo concretizados em outros Programas Estaduais. Verifica-se isso no componente de Recursos Humanos, Compras Públicas, Gestão de Custos, Investimentos e Ativos públicos, presente na execução já avançada do Profisco II e lhes dando a devida continuidade. Além disso, no componente de Saúde, verifica-se total aderência ao PROREDES, sendo um passo de crucial importância para melhoria na gestão hospitalar, financeira e compras.

O Conecta.SE trará um outro cenário ao Estado no que trata conectividade e responsabilidade no consumo de energia, trazendo benefícios para toda a rede se serviços públicos. Tal medida apoia todo o desenvolvimento que será realizado no Progestão SE, principalmente nos componentes de Saúde, Educação e Assistência Social e de suas unidades que funcionam no interior do Estado, facilitando a implementação e utilização de sistemas e ferramentas informacionais planejados no Progestão nestes equipamentos públicos.

Os projetos também foram discutidos em arenas como o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração e o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento, que contam com a participação do Banco Mundial.

6. 2. Anexos

Sem anexos.