PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes

Proponente: Ministério dos Transportes
Processo SEI: 03101.001022/2025-11
Código do pleito: 258993514/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 05
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 5. Componentes 06
1. 5. 1. Informações do 1° componente 06
1. 5. 2. Informações do 2° componente 07
1. 5. 3. Informações do 3° componente 07
1. 6. Beneficiários 08
1. 7. Anexos 08
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 09
2. 1. Áreas estratégicas 09
2. 2. Anexos 09
3. GESTÃO 10
3. 1. Arranjo institucional 10
3. 1. 1. Descrição 10
3. 1. 2. Orgãos Executores 10
3. 1. 3. Estrutura Operacional 10
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 11
3. 2. Operacionalização e Manutenção 11
3. 3. Planejamento Estratégico 11
3. 4. Anexos 12
4. RISCOS 13
4. 1. Informações do 1° risco 13
4. 2. Informações do 2° risco 13
4. 3. Informações do 3° risco 13
4. 4. Informações do 4° risco 13
4. 5. Informações do 5° risco 14
4. 6. Anexos 14
5. FINANCIAMENTO 15
5. 1. Condições Financeiras da Operação 15
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 15
5. 2. Cronograma de Desembolso 19
5. 3. Contragarantias 20
5. 4. Anexos 20
6. ETAPAS REALIZADAS 21
6. 1. Etapas realizadas 21

6. 2. Anexos 21
7. CONTATOS 22
7. 1. Contatos 22
7. 2. Anexos 22
8. Baixar todos os anexos 23

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes
Sigla: BID/MT
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Ministério dos Transportes

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A logística multimodal desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil, um país de dimensões continentais e com grande diversidade geográfica. Ao integrar diferentes modais de transporte, como rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo e marítimo, a multimodalidade permite a redução dos custos logísticos, e o aumento da eficiência no escoamento da produção nacional. Esse modelo é essencial para a competitividade do agronegócio, da indústria e do comércio exterior brasileiro, facilitando o acesso a mercados internos e internacionais. Os investimentos no setor de transporte são cada vez mais importantes para lidar com o crescimento da corrente de comércio (US$ 599 bilhões em exportações e importações, crescimento de 3,3% em relação a 2023 – MDIC, 2025) e da produção industrial (o terceiro maior dos últimos 15 anos, com crescimento de 3,1% em comparação a de 2023 – IBGE, 2025).
O governo brasileiro tem investido intensamente na diversificação da matriz de transporte do país, por meio do fomento dos modos pouco desenvolvidos como o ferroviário, hidroviário e de cabotagem. Entretanto, o modo rodoviário ainda representa 60% da carga transportada em todo o Brasil (CNT, 2022), e continuará um dos principais modos de transporte do país. A malha rodoviária federal do Brasil possui atualmente extensão total de 75,8 mil kms, dos quais 65,4 km correspondem a rodovias pavimentadas e 10,4 mil km correspondem a rodovias não pavimentadas.
Uma das estratégias bem-sucedida do governo federal têm sido o instrumento da participação privada nos investimentos, gestão e manutenção de infraestrutura rodoviária por meio de concessões de serviço público. Modelo de concessões alavanca recursos do setor privado para investimentos, aumenta a eficiencia da gestão dos ativos e promove mecanismos para preservar a qualidade dos serviços no longo prazo. Atualmente, 13.023 kms de rodovias federais estão concedidas e o governo vem desenvolvendo planos para expandir o programa de concessão para mais de 18mil kms. Nas primeiras etapas de concessão, o governo federal concedeu as principais rodovias federais, com maior volume de tráfego e, por consequência, com maior potencial de arrecadação de receita por meio da cobrança de pedágios. São as chamadas concessões “superavitárias”, que possuem receitas suficientes para remunerar os investimentos e pagar pelos serviços de manutenção e operação preservando o requisito de modicidade das tarifas. Entretando, na medida em que se avança no programa de concessões projetos que não são capazes de gerar as receitas necessárias para sua viabilidade, atendendo ao requisito de modicidade das tarifas, passam a ser prioritários. Diversas estratégias vêm sendo adotadas pelo governo para permitir que os benefícios do modelo de concessão possam ser estendidos a estes projetos, entre elas a introdução de instrumentos de apoio financeiro do governo aos concessionários. Esta estratégia é particularmente importante para os corredores logísticos com importância regional e estadual. Essas rodovias apresentam baixa qualidade e nível de serviço ao usuário, implicando congestionamentos, longos tempos de viagem, altos custos logísticos e gerando altas externalidades negativas como os acidentes rodoviários. As diretrizes preliminares sobre o Programa de Concessões Inteligentes em anexo detalha a contextualização, justificativa e o desenho desse programa.

1. 2. 2. Problema:

O problema que a operação busca solucionar é a saturação das rodovias federais Brasileiras sob gestão pública, que elevam custos logísticos, tempos de viagem e sinistros rodoviários. Segundo pesquisa da CNT (2025), 40,4% das rodovias brasileiras estão em condições regulares, enquanto 26,6% da malha rodoviária são ruins ou péssimas. As rodovias regulares necessitam manutenção e reabilitação urgente nos próximos anos, pois estão a beira de uma deterioração mais severa. A situação da malha rodoviária leva a um aumento do custo operaciona do transporte de carga, com um aumento entre 65,6% a 91,5% em rodovias com situação ruim e péssima (CNT, 2025).

No estado da Bahia, as rodovias federais são responsáveis pela maioria dos sinistros rodoviários de alta severidade, principalmente nas rodovias sob gestão pública (71% do total). Até julho de 2022, foram 3.032, representando um aumento de 97% comparado com o mesmo período de 2021 (PRF, 2022). A BR-101/BA, uma das rodovias mais perigosas do estado, registrou 3.358 ocorrências, entre 2018 e 2021. Além disso, as rodovias baianas têm sido constantemente interditadas por conta das fortes chuvas e desmoronamentos, devido ao aumento da intensidade das chuvas na região.

No estado de Santa Catarina, observam-se altos índices de congestionamento e incidentes rodoviários nas rodovias federais. Em 2024, registraram-se 8.374 sinistros rodoviários, com 9.526 feridos e 415 mortos, um aumento de 7%

em comparação à 2023, sendo o segundo estado com maior número de sinistros em rodovias federais no Brasil (PRF, 2025). Em algumas rodovias como a BR-470 e BR-280, as probabilidades de atraso no trânsito se encontram entre 80 – 100% (nível de serviço E e F) (Agenda da Infraestrutura 2050). Essas externalidades afetam o escoamento da produção regional de corredores de exportação Leste-Oeste e dos polos produtores às principais infraestruturas de transporte aéreo e marítimo do estado (portos de Navegantes e Itajaí).

As principais causas associadas a esse problema são:

1. Restrição fiscal limita os recursos oriundos do orçamento Geral da União disponíveis tanto para a melhora das rodovias como para sua manutenção contínua. A malha rodoviária federal ainda não concedida tem sua operação e manutenção financiada quase integralmente pelo orçamento federal. Os recursos anuais do Orçamento Federal têm sido insuficientes para atender às necessidades de manutenção identificadas pelo DNIT. Desde 2015, a redução sensível dos investimentos tem ocasionado uma notável piora do nível de qualidade do pavimento, de modo que a malha rodoviária em condições precárias (classificadas como ruim ou regular) passou de 38% (2015) para 57% (2020). Essa condição tende a se agravar nos próximos anos, considerando o patamar mínimo histórico, observado em 2020, de recursos destinados à manutenção (R$ 3,42 bilhões), com sua estabilização nos seguintes anos.

2. Menor eficiência dos gastos públicos em relação aos investimentos privados. Apesar do alto desempenho do DNIT e do MT na execução dos recursos às rodovias federais nos últimos anos (nos 100 primeiros dias de gestão, foram destravados R$3,3 bilhões para recuperar 2.158 quilômetros de rodovias federais, e o número de obras paradas vem caindo consistentemente), ainda há mais de 108 obras paradas, principalmente em obras especiais, como pontes e viadutos (TCU, 2024). Entre outros fatores, o contingenciamento de recursos, os processos longos de contratação e as regras rígidas que afetam a possibilidade de inovação e redução os custos podem afetar a eficiência dos investimentos públicos vis-à-vis ao privado.

3. Pedágios elevados. Em um cenário de restrição orçamentária e menor eficiência dos gastos públicos, para avançar no processo de concessão em rodovias localizadas em estados com população com menor poder de compra (por exemplo, Bahia e Santa Catarina), os pedágios devem ser socialmente aceitáveis, não causando um peso nos gastos dessa população. Portanto, se produz o dilema entre viabilizar concessões em rodovias com menor tráfego (deficitárias) que necessitam obras de infraestrutura para resolver as externalidades de transporte, melhorando conexão de regiões produtivas aos mercados consumidores, e a modicidade das tarifas.

4. Percepção de risco de inadimplência do aporte público. Para resolver a causa 3, o governo brasileiro tem considerado os aportes públicos (complementação de investimento) para que o projeto seja viável economicamente para o setor público, mas ao mesmo tempo os investimentos tragam os resultados esperados, com valores de pedágio pouco onerosos à sociedade. Entretanto, a percepção da materialização do risco de contingenciamento dos recursos federais para aportes gera baixa confiança do setor privado nos projetos que consideram aportes e garantias. Um estudo do Banco Mundial mostrou que entre 2013-2015, Brasil tem executado uma média de 50% do orçamento previsto, e uma das principais causas têm sido o contingenciamento (BM, 2017).

1. 2. 3. **Solução:**

Para resolver as causas elencadas, o Ministério de Transporte busca um aporte que seja financiado com recursos fornecidos por um banco de desenvolvimento, acompanhado de apoio técnico, para mitigar a percepção de risco de não pagamento dos aportes por parte do governo brasileiro ao concessionário a partir do segundo ano de construção das rodovias federais escolhidas. O financiamento dos aportes não visa proporcionar recursos orçamentários adicionais. Tão pouco afetar a execução orçamentária anual. Seu principal objetivo é prover o selo de um banco de desenvolvimento para aumentar a segurança dos pagamentos futuros, mitigar a percepção de risco por parte dos investidores, atrair mais concorrência para os editais de concessão para as rodovias selecionadas, possibilitando a modicidade tarifária, a otimização do valor dos aportes e a mobilização de capital privado.

Portanto, para garantir a viabilidade e atratividade do projeto de concessão rodoviária para investidores e financiadores, o BID ofereceu a possibilidade de um aporte para assegurar os compromissos financeiros futuros do governo no contrato. Esse aporte visa cobrir compromissos públicos assumidos plurianualmente, mitigando a percepção de risco de inadimplência por parte do estado. A operação do BID tem o potencial de:

- Reduzir o custo de capital do projeto, permitindo ao concessionário acessar financiamento a menores custos, dado que o risco percebido do projeto diminui substancialmente.
- Aumentar a competitividade da licitação, atraindo licitantes que não estariam dispostos a assumir os riscos de pagamento público do governo.
- Aumenta a bancabilidade do projeto, atraindo financiadores (bancos ou compradores de títulos).
-Prover um alinhamendo dos mecanismos de alocação de risco das rodovias concedidas a melhores práticas internacionais para gerar valor para usuários, governo e promover uma rentabilidade equilibrada aos riscos

assumidos pelos investidores.

Como instituição internacional, os desembolsos do BID assegurarão o cumprimento das obrigações financeiras e contratuais ao longo da execução dos projetos, mitigando incertezas que possam surgir no período de construção. Sua participação impõe padrões rigorosos de governança e transparência, reduzindo o risco de disputas judiciais e protegendo contra alterações unilaterais, criando um ambiente estável para investidores e concessionários, essencial em contratos de longo prazo.

Como mencionado anteriormente, a concessão das rodovias federais que requerem aportes públicos para sua viabilidade (pagamentos públicos ao concessionário durante a obra para complementação), permitirá com que se concretize de forma mais eficiente os investimentos necessários para melhorar as rodovias federais, reduzindo as externalidades de transporte (redução dos sinistros rodoviários, dos custos logísticos, e maior resiliência a essas rodovias), enquanto possibilita a modicidade tarifária.

O aporte de US$ 500 milhões, que complementará parte do aporte que o governo oferecerá, será dedicado às concessões que cumpram os seguintes critérios:

- Rodovias próximas de corredores logísticos importantes, ligação a rodovias já concedidas ou corredores logísticos estaduais e regionais, e que contribuem ao aumento da produção e escoamento de produtos;
- Rodovias com necessidade de resolver problemas urgentes de congestionamento (baixo nível de serviço), situação de pavimento, de sinistros rodoviários e adaptação aos desastres naturais e mudanças climáticas;
- Rodovias para as quais os estudos de viabilidade indiquem necessidade de aporte público;
- Rodovias que atendam o princípio de modicidade tarifária;
- Rodovias cujas intervenções planejadas estejam alinhadas ao Plano Clima – Adaptação do Brasil, e a taxonomia sustentável brasileira.

O MT identificou dois projetos com capacidade de receberem os aportes:

- Rodovias federais de Santa Catarina: Lote 1 – BR-153; BR-282 e BR-470 (515,6 km); Lote 2 – BR-280 (170,5 km); Lote 3 – BR-153; BR-282 e BR-480 (166 km). Essas rodovias são corredores de escoamento de exportações e distribuição da produção do estado, conectando o Oeste com o litoral de Santa Catarina, e também o Norte-Sul (importante conexão do estado com o Paraná e Rio Grande do Sul). O CAPEX é de R$13 bilhões, com um aporte necessário de R$1,951 Bilhões para manter a tarifa média em R$0,15/km.
- Rodovia federal da Bahia - BR-101/BA (772,3 km): A rodovia é um corredor horizontal no estado d Bahia, que tem uma relevância estratégica para o turismo (importante acesso a diversas praias e cidades litorâneas) e para o escoamento da produção do polo industrial e plantações de eucalipto para indústria de celulose e carvão vegetal na região de Feira de Santana e Alagoinhas. Esse corredor também conecta o sul da Bahia com a capital Salvador. O CAPEX estimado em estudo preliminar é de R$ 13 bilhões, com um aporte mínimo necessário de R$ 725 milhões, dependendo da alternativa escolhida, para manter a tarifa módica.

1. 2. 4. **Resultado:**

A materialização das concessões rodoviárias que melhoram a eficiência do investimento em infraestrutura e promove qualidade do ativo concessionado, contribuirá, a longo prazo, com a melhora da produtividade e competitividade da economia dos estados beneficiados, uma vez que melhorará o nível de serviço de corredores logísticos ou vias de acesso a corredores logísticos, que conectam as zonas produtivas e de turismo aos centros urbanos e pontos de entrada e saída de comércio internacional. A melhora da produtividade e competitividade poderá ser atestada pelo aumento do volume de carga transportada por esses corredores logísticos e também pelo aumento no fluxo de pessoas em zonas turísticas próximas ao corredor.

A melhora dos trechos rodoviários selecionados produzirá os seguintes resultados:

- A melhora do nível de serviço das rodovias que receberam o investimento;
- A redução do número de fatalidades e feridos graves em rodovias com gestão privada, após três anos de começo de operação da rodovia sob gestão privada, por meio da melhora do pavimento, sinalização vertical e horizontal, barreiras de contenção, radares de controle de velocidade e melhora no serviço de atendimento médico;
- Melhora da resiliência e da gestão de desastres das rodovias em gestão privada, por meio de uma infraestrutura que leve em consideração às mudanças climáticas a longo prazo e de um plano de contingência a respostas e riscos de desastres implementado;

- Redução nos tempos de viagem e costos operativos, devido a melhora do nível de serviço e eventuais obras de duplicação.

O esquema de concessão ao setor privado, com um aporte por um empréstimo do BID associado, produzirá os seguintes resultados e externalidades positivas:

- 1. 2. 5. Maior eficiência do investimento e despesa pública dedicada à melhora, manutenção e gestão das rodovias.
- 1. 2. 6. Mobilização do capital privado para melhora, manutenção e gestão das rodovias beneficiadas pelo Programa;
- 1. 2. 7. Manutenção da modicidade tarifária para os usuários, aliviando os gastos dos usuários das rodovias.
- 1. 2. 8. Aumento da confiança do setor privado nos programas de concessão de rodovias deficitárias do governo federal, pelo selo BID no aporte, o que acarretará em uma maior competitividade nos editais de concessão;

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

O Programa tem o objetivo de melhorar a produtividade e a competitividade da economia, por meio do aumento da eficiência nos investimentos em infraestrutura rodoviária.

(ii) Objetivos Específicos

a) Incrementar a mobilização de capital privado em projetos rodoviários federais do Brasil, por meio do fortalecimento de mecanismos plurianuais de aporte público.
   - ? Componente Relacionado: 1. Aporte público a projeto de PPP ou concessão rodoviária federal
   - ? Indicadores relacionados:
     - ? Índice: Total de capital privado mobilizado
   - ? Indicador-Chave nacional constante no PPA 2024-2027**:**
     - ? 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

b) Melhorar os níveis de serviço, preservar a modicidade tarifária, fortalecer a segurança viária e a sustentabilidade da infraestrutura rodoviária federal a riscos de desastres e a mudanças climáticas.
   - ? Componente Relacionado: 1. Aporte público a projeto de PPP ou concessão e 2. Fortalecimento Institucional
   - ? Indicadores relacionados:
     - ? Quilômetro de rodovias com nível de serviço aprimorado
     - ? Número de fatalidades e feridos graves ao longo em rodovias com gestão privada
     - ? Percentagem da malha com monitoramento de riscos de desastres ocasionados por eventos climáticos extremos
     - ? Extensão da malha com plano de contingência a respostas a riscos de desastres
     - ? Custo médio anual de reparos a danos as vias do programa ocasionados por eventos climáticos naturais
   - ? Indicador-Chave nacional constante no PPA 2024-2027:
     - ? 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;
     - ? 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Total de capital privado mobilizado

Descrição:
O indicador busca avaliar os valores totais aportados por parceiros privados na rodovia federal beneficiada pelo projeto.

Meta:
Fórmula de cálculo: (Investimento total de CAPEX realizado pelo parceiro privado nos projetos + Investimento total de OPEX realizado pelo parceiro privado nos projetos)/valor total de investimentos pelo parceiro privado previsto no Plano de Exploração Rodoviária (PER) dos projetos) * 100

Meta: 100% dos valores previstos no PER dos projetos

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Quilômetro de rodovias com nível de serviço aprimorado

Descrição:
O indicador busca avaliar a qualidade da infraestrutura rodoviária a partir da melhora do nível disponibilizado para os usuários das vias.

Meta:
Fórmula de cálculo: Resultado da avaliação do nível de serviço das vias. De acordo com o DNIT, os níveis de serviço são A,B,C,D e E, sendo A o melhor nível e E o pior.

Meta: Nível de serviço mínimo D ao longo de todos os trechos das vias.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Tempo de viagem nos trechos das rodovias sob gestão privada

Descrição:
Busca avaliar a redução do tempo de viagem nas rodovias sob gestão privada, devido a melhora do nível de serviço

Meta:
Fórmula de cálculo:

(Tempo de viagem média um ano após o fim dos investimentos do CAPEX segundo o PER- tempo de viagem média no ano da assinatura do contrato da concessão)/ tempo de viagem média no ano da assinatura do contrato da concessão

Meta: -15%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de fatalidades e feridos graves em rodovias com gestão privada

Descrição:
Indicador buscar avaliar se aprimoramentos realizados nas rodovias refletiram em melhorias nos níveis de acidentes com fatalidades e feridos graves

Meta:
Fórmula de cálculo:

(Média das fatalidades e feridos graves nos três anos posteriores ao término dos investimentos iniciais do CAPEX estipulado no PER – Média das fatalidades e feridos graves nos três anos anteriores à assinatura do contrato de concessão) / Média das fatalidades e feridos graves nos três anos anteriores à assinatura do contrato de concessão) * 100

Meta: -10%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentagem da malha com monitoramento de riscos de desastres ocasionados por eventos climáticos extremos

Descrição:

Avaliar a extensão da malha que possui mecanismos implementados para avaliar em tempo real riscos de desastres em trechos das vias beneficiadas

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma da extensão das vias que possuem mecanismos implementados de avaliação de riscos de desastres / soma da extensão total das vias beneficiadas pelo programa)*100

Meta: 100%

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Extensão da malha com plano de contingência a respostas a riscos de desastres

Descrição:
Avaliar a extensão da malha que possuem planos atualizados de prevenção e resposta a riscos de desastres

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma da extensão das vias que possuem planos de contingência a respostas a riscos de desastres atualizado / soma da extensão total das vias beneficiadas pelo programa)*100

Meta: 100%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Custo médio anual de reparos a danos as vias do programa ocasionados por eventos climáticos naturais

Descrição:
Busca avaliar a eficiência das medidas preventivas a danos ocasionados por eventos climáticos naturais

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma do total de valores de CAPEX e OPEX destinados a reparos a danos ocasionados por eventos climáticos naturais no segundo ano após o término dos investimentos iniciais estipulados no PER - soma do total de valores de CAPEX e OPEX destinados a reparos a danos ocasionados por eventos climáticos naturais no primeiro ano de operação da rodovia pelo parceiro privado / soma do total de valores de CAPEX e OPEX destinados a reparos a danos ocasionados por eventos climáticos naturais no primeiro ano de operação da rodovia pelo parceiro privado)*100

Meta: -30%

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C1 – Aporte público a projeto de PPP ou concessão rodoviária federal
Valor estimado em Dólar (USD): 496.500.000,00

Descrição:
Refere-se ao mecanismo de financiamento de aporte público plurianual a ser disponibilizada em contrato de PPP rodoviária federal que preveja a necessidade de aporte público federal em modelagem do projeto. Este mecanismo busca fortalecer a confiança de atores privados de que efetivamente serão realizados os aportes públicos no montante e tempo previstos em contrato de PPP, mitigando o risco financeiro e reputacional atualmente enfrentando pelo Governo Federal de impossibilidade de vinculação de aportes plurianuais para projetos federais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Se prevê o financiamento de aportes para rodovias federais em processo de estruturação, com vistas a identificar o potencial de gestão destas por meio de PPP ou concessão.

Para a cessão da garantia, será exigido que os projetos beneficiados atendam aos seguintes requerimentos: (i) que requeiram algum tipo de aporte público para sua viabilização e atratividade por atores privados; (ii) prevejam investimentos em medidas que fortaleçam a resiliência da infraestrutura ante a riscos de desastre e impactos das mudanças do clima; (iii) prevejam investimentos em medidas que melhores as condições de trafegabilidade e incrementem a segurança viária das vias beneficiadas, fomentando a produtividade e a competitividade regional, e as condições de segurança das vias beneficiadas.

As rodovias vias identificadas e em linha com os critérios de priorização são os seguintes: (i) BR-101/BA, de Mururi/BA a Feira de Santana/BA, com 772 km no Estado da Bahia; (ii) BR-153/282/480/SC, de Concórdia/SC a

Itajaí/SC, com 515,6 km no Estado de Santa Catarina; (iii) BR-280/SC, de Mafra/SC a São Francisco do Sul/SC, com 170,5 km no Estado de Santa Catarina, e; (iv) BR-153/282/470/SC, de Chapecó/SC a Água Doce/SC, com 166,0 km no Estado de Santa Catarina. Destaca-se que estudos de outros trechos rodoviários encontram-se atualmente em desenvolvimento, e poderão ser considerados para receber aporte caso sejam identificadas a necessidade e sejam priorizados pelo Ministério dos Transportes.

Os estudos das rodovias realizadas até o presente momento identificaram a necessidade de realização de aporte públicos para que, dentro de um contrato na modalidade de PPP ou concessão, seja viabilizado a gestão, aprimoramento e manutenção das infraestruturas destas rodovias dentro de um patamar tarifário que preveja a modicidade tarifária ao usuário. Ademais, os estudos de viabilidade em desenvolvimento possuem a previsão de exigências de investimentos dos futuros gestores das vias, de forma a: (i) trazer melhorias as condições de tráfego e conectividade regionais, reduzindo os tempos de viagem e melhorando o ambiente de negócios da região; (ii) incrementando as condições de segurança viária, trazendo maior segurança e conforto aos usuários da via; (iii) incremento da resiliência da infraestrutura ante a riscos de desastres e de mudanças do clima, reduzindo o tempo de indisponibilidade das vias e trazendo respostas mais céleres e adequadas ocasionados por desastres e efeitos de mudança do clima.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 – Fortalecimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 2.500.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo fortalecer a capacidade institucional para o planejamento e a gestão de projetos rodoviários de PPP a nível federal, viabilizando a contratação de empresas especializadas para a elaboração e revisão de estudos técnicos que subsidiem o desenvolvimento do programa e aprimorem a gestão de PPPs rodoviárias pelo Governo Federal, que atualmente enfrenta o desafio de revisão do seu modelo para ampliar o uso de PPPs rodoviárias para projetos em vias que apresentam menores volumes tráfego e significativa necessidade de investimentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Se prevê a realização de estudos relacionados ao: (i) desenvolvimento de modelos de gestão contratual, incluindo revisão do arcabouço regulatório vigente, de PPPs rodoviárias para vias com menores tráfegos veiculares; (ii) impacto da adoção de elementos de inovações tecnológicas em PPPs; (iii) disciplinar processos relacionados a devolução de PPP ao Poder Concedente, seja por conclusão de prazo contratual ou por devolução total ou parcial do empreendimento pelo parceiro privado.
1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 – Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 1.000.000,00

Descrição:
O Componente de Gestão do Programa é essencial para garantir a execução eficiente, coordenada e transparente de todas as ações previstas no projeto. Este componente abrange a administração integral do programa, desde o planejamento estratégico até a execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas das intervenções. A gestão eficaz do programa assegura que os recursos sejam utilizados de maneira adequada, que as metas sejam alcançadas dentro dos prazos estabelecidos e que a qualidade dos produtos e serviços oferecidos seja mantida em todas as fases do projeto.
Estão incluídos nesse componente:
- Coordenação Administrativa e Técnica: Direcionamento das ações estratégicas, garantindo a sinergia entre os diferentes componentes e subcomponentes do projeto.
- Monitoramento e Avaliação: Acompanhamento contínuo das atividades, utilizando indicadores de desempenho para medir o progresso e a eficácia das ações implementadas.
- Gestão de Recursos: Administração eficiente dos recursos financeiros, humanos e materiais, assegurando a alocação correta e a otimização dos investimentos.
- Transparência e Prestação de Contas: Divulgação de informações sobre o andamento do projeto, promovendo a participação social e garantindo a accountability perante os financiadores e a sociedade.
- Gestão de Riscos: Identificação, análise e mitigação de riscos que possam impactar o sucesso do programa, garantindo a resiliência das intervenções.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Se prevê o financiamento de atividades relacionados a: (i) auditoria externa, com a contratação de ente para realizar a auditoria e prestações de contas do programa, garantindo a transparência e a correta aplicação dos recursos, identificando eventuais desvios e propondo medidas corretivas para manter a integridade do projeto e; (ii) apoio a Unidade de Gestão do Programa (UGP), responsável por dar apoio a Unidade Executora do Programa, contribuindo para o acompanhamento e adequada execução das medidas previstas para o programa.

1. 6. **Beneficiários**

Os beneficiários diretos do projeto serão os usuários das rodovias que serão aprimoradas. Para o projeto, como um todo, estima-se um total de 1.090.000 veículos diários médios equivalentes (VDMAeq), o que representa aproximadamente 1.635.000 usuários/dia (considerando 1,5 pessoas por veículo). Ao observar os beneficiários diretos para cada rodovia, tem-se: (i) BR-101/BA: 115.000 VDMAeq e 172.500 usuários/dia; (ii) BR-153/282/480/SC, 585.000 VDMAeq e 876.945 usuários/dia; (iii) BR-280/SC, 37.500 VDMAeq e 56.250 usuários/dia, e; (iv) BR-153/282/470/SC, 180.000 VDMAeq e 270.000 usuários/dia.

Também de maneira indireta serão beneficiados os moradores das cidades que são diretamente interceptadas pelas rodovias em comento, o que, considerando os dados do Censo 2022, leva a 5.029.537 beneficiários:

o BR-101/BA, com 772 km e um total de 2.312.700 beneficiários, conformado pelos moradores das seguintes cidades que tem suas áreas interceptadas pela rodovia: Mucuri/BA (41.515), Nova Viçosa/BA (42.089), Ibirapoã/BA (8.383), Caravelas/BA (22.669), Teixeira de Freitas (BA) (165.874), Vereda/BA (6.865), Prado/BA (32.813), Itamaraju/BA (63.295), Itabela/BA (30.528), Eunápolis/BA (114.275), Itagimirim/BA (6.361), Itapebi/BA (9.541), Belmonte/BA (20.565), Mascote/BA (13.120), Camacan/BA (27.146), Arataca/BA (10.667), São José da Vitória/BA (5.922), Buerarema/BA (9.191), Itabuna/BA (213.685), Itajuípe/BA (20.612), Ilhéus/BA (157.639), Uruçuca/BA (20.485), Aurelino Leal (BA) (13.412), Itacaré/BA (27.272), Ubaitaba/BA (18.927), Ubatã/BA (17.985), Ibirapitanga/BA (22.651), Ibirataia/BA (17.397), Nova Ibiá/BA (6.766), Gandú/BA (32.676), Wenceslau Guimarães/BA (22.290), Teolândia/BA (14.244), Presidente Tancredo Neves/BA (24.105), Valença/BA (78.204), Laje/BA (23.751), São Miguel das Matas/BA (10.589), Santo Antônio de Jesus/BA (103.342), Conceição do Almeida/BA (17.572), Sapeaçu/BA (17.918), Cruz das Almas/BA (64.081), Muritiba/BA (29.973), Governador Mangabeira/BA (22.908), Cachoeira/BA (32.924), Conceição da Feira/BA (22.543), São Gonçalo dos Campos/BA (40.946) e Feira de Santana/BA (619.609).
o BR-153/282/470/SC, com 515,6 km e um total de 1.187.793 beneficiários, conformado pelos moradores das cidades de: Concórdia/SC (75.167), Irani/SC (10.142), Vargem Bonita/SC (4.572), Catanduvas/SC (10.172), Joaçaba/SC (29.139), Herval d`Oeste/SC (22.266), Erval Velho/SC (4.420), Campos Novos/SC (36.932), Brunópolis/SC (2.488), Curitibanos/SC (38.520), São Cristóvão do Sul (6.084), Ponte Alta/SC (4.437), Pouso Redondo/SC (17.123), Trombudo Central/SC (7.274), Agronômica/SC (6.055), Rio do Sul/SC (72.587), Lontras/SC (12.873), Apiúna/SC (9.811), Ascurra/SC (8.319), Rodeio/SC (12.757), Indaial/SC (71.549), Blumenau/SC (361.261), Gaspar/SC (72.570), Ilhota/SC (17.046) e Itajaí/SC (264.054);
o BR-280/SC, com 170,5 km e um total de 1.139.863 beneficiários, conformado pelos moradores das cidades de: Mafra/SC (55.286), Rio Negrinho/SC (39.261), São Bento do Sul/SC (83.277), Corupá/SC (15.267), Jaraguá do Sul/SC (182.660), Guaramirim/SC (49.941), Joinville/SC (616.317), Araquari/SC (45.180) e São Francisco do Sul/SC (52.674), e;
o BR-153/282/480/SC, com 166,0 km e um total de 389.181 beneficiários, conformado pelos moradores das cidades de: Chapecó (254.781), Cordilheira Alta (4.479), Xaxim (31.918), Xanxerê (51.607), Faxinal dos Guedes (10.965), Vargeão (3.653), Ponte Serrada (10.414), Irani (10.014), Vargem Bonita (4.572) e Água Doce (6.778);

Ressalta-se que as cidades da região sul da Bahia, na área de influência da BR-101/BA, são cidades que possuem produção agropecuária relevante, se destacando cultivos como cacau, piaçava e dendê, além de apresentarem relevância em especial no segmento de comércio e serviços. Ademais várias das cidades da região são destinos turísticos consolidados a nível nacional, atraindo elevada quantidade de visitantes em especial durante a temporada turística. Ademais, espera-se que o projeto também traga benefícios indiretos à economia da região nordeste e sudeste do país, devido ao fato da BR-101/BA ser uma das principais rodovias de ligação física e econômica entre essas regiões, e em especial do próprio estado da Bahia, pela fato dessa rodovia permitir a ligação de cidades da região sul do Estado com os dois principais polos econômicos do Estado, as cidades de Feira de Santana/BA e de Salvador/BA.
No estado de Santa Catarina, as rodovias do programa permitem conectar cidades que possuem maior desenvolvimento socioeconômico na região central e oeste do Estado de Santa Catarina, ocasionado em especial por produção agropecuária e industrial, com as cidades localizadas na parte litorânea e mais habitada do Estado. Ademais, estas vias estão entre as principais rotas para ligação intraestadual, principalmente as BR-282/SC e BR-470/SC por atravessarem quase todo o Estado, e conectam com vias que possibilitam uma conexão interestadual, em especial com os estados limítrofes do Paraná e do Rio Grande do Sul.

1. 7. **Anexos**

Diretrizes Preliminares - Programa de Concessões Inteligentes

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Estão em consonância com o PPA 2024-2027 (Lei Federal nº 14.802/2024), no que concerne aos seguintes objetivos estratégicos:

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Os investimentos a serem realizados contemplarão a revisão e aprimoramento da infraestrutura rodoviária, cujos estudos, inclusive seguindo diretrizes estabelecidas pelo próprio Ministério dos Transportes (Portaria Ministério dos Transportes 662/2024), contemplarão, quando da realização das obras de melhorias nas vias, o incremento da resiliência da infraestrutura a riscos e respostas a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

O programa visa ainda atender o estabelecido na Portaria nº 995 de 17 de outubro de 2023, a qual possui mecanismos de incentivo à medidas de resiliência climática no âmbito dos contratos de concessão rodoviária.

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

O projeto visa trazer, por meio da atração de parceiros privados, investimentos na infraestrutura rodoviária nos Estados da Bahia e de Santa Catarina. Espera-se que haja um incremento na qualidade do nível de serviço das rodovias beneficiadas, trazendo melhorias em termos de tempo, velocidade e segurança para os usuários. Essa melhoria nas condições de transporte, por sua vez, também traz melhoras ao ambiente de negócio, facilitando o escoamento de pessoas e produtos, além de oferecer melhores condições para potenciais os negócios já existentes nas regiões, além de melhorar as bases para a atração de novos negócios.

A participação do BID como parceiro do projeto visa ampliar a atratividade e a confiabilidade de investidores e empreendedores, viabilizando a captação de recursos e a participação de novos players nacionais e internacionais.

302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

A ampliação da carteira de concessões rodoviárias se constitui como mecanismo que busca a eficiência da gestão pública e a modernização da infraestrutura em consonância com o Programa Nacional de Desestatização nos termos da Lei nº 9,491 de 9 de setembro de 1997.

Está prevista a realização de estudos pelo Ministério dos Transportes com vistas a revisar e fortalecer o modelo de Parceria Público-Privada adotada em projetos rodoviários, com vistas a desenvolver modelos que sejam adequados para a incorporação de vias estratégicas para o país com distintos volumes de tráfego e possam compor projetos de relevância para integração e desenvolvimento da logística regional.

2. 2. Anexos

Nota técnica - Alinhamento

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário (SNTR) será o Órgão Executor do Programa e, como tal, terá a responsabilidade do planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. A SNTR contará com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Infra S.A. durante a execução das atividades.

Será constituída na SNTR uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que servirá como elemento de ligação entre o Ministério dos Transportes, o BID, o Ministério do Planejamento e outras organizações participantes. A UGP será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: coordenação geral; coordenação administrativa-financeira; coordenação de licitações; coordenação fiduciária/financeira.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam em linha com o requerido para uma adequada execução do financiamento externo: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos.

Cabe ressaltar que o projeto está focado em cessão de apoio para empreendimento que contará com Participação Público-Privada (PPP) e/ou concessão. A SNTR, ademais de dispor de uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa, contará com o suporte: (i) da ANTT para apoiar no acompanhamento dos requerimentos contratuais de contratos de PPP, atribuição a qual esta possui colaboradores altamente capacitados e especializados, conforme estabelecido pela Lei 10.233/2001; (ii) da Infra S.A., empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes e que é responsável pelo planejamento de infraestrutura de transportes. O organismo executor, e, por conseguinte, a UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo de outros entes, a depender das necessidades encontradas.

Devido ao caráter multissetorial do Programa, será constituído a nível da SNTR um Conselho Gestor do Programa (CGP) para o estabelecimento e acompanhamento do cumprimento de suas diretrizes estratégicas. Este CGP será liderado pela SNTR, que também terá a atribuição de atuar como Secretaria Executiva, convocando reuniões.

Participarão de maneira permanente do CGP a ANTT e a Infra S.A. Poderão ser convidados outros entes para participar do CGP, de acordo com as necessidades do projeto. As decisões de diretrizes estratégicas tomadas no âmbito do CGP serão informadas a(o) Secretária(o) da SNTR, aos participantes (permanentes e temporários), e para a UGP, para a sua incorporação da execução no âmbito do Programa.

A SNTR será a responsável pela execução do programa, e não haverá o repasse de recursos entre os órgãos participantes. A gestão, manutenção e operação dos equipamentos previstos de serem implementados serão de responsabilidade do parceiro privado-privado, sob a supervisão da ANTT, conforme estabelecido no contrato de concessão a ser firmado entre a ANTT e o futuro parceiro privado, e como indicado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo).

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Ministério dos Transportes
Órgãos parceiros:
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres
INFRA S/A
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

As atividades previstas de serem realizadas ao longo do presente projeto estão em linha com as atribuições que atualmente são desenvolvidas pela SNTR, pela ANTT e pela Infra S.A.. Dessa forma, tais entidades atualmente em seus quadros profissionais qualificados e com experiência em terma rodoviários, o que permitirá um adequado seguimento do projeto. Também se ressalta que suas atividades já são realizadas junto às equipes, cabendo as equipes da Infra S.A. a realização de estudos de viabilidade e de planejamento da infraestrutura de transportes a nível nacional, e a ANTT a regulação do setor rodoviário, além da licitação e acompanhamento contratual de contratos federais de PPP e/ou concessão no setor rodoviário.

De forma a fortalecer o acompanhamento do projeto e atender as especificidades de uma operação de crédito internacional, será criada uma UGP na SNTR. Em princípio, se prevê que a UGP será constituída por profissionais da própria SNTR.

Se buscará utilizar da estrutura e relacionamentos já existentes em seus trabalhos cotidianos da SNTR com a ANTT e com a Infra S.A. para a adequada execução do empréstimo. No que se relaciona com a efetiva operacionalização do Componente 1, seguindo a estrutura já realizada, caberá a ANTT a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de parceria público-privada e/ou concessão a ser assinado com o parceiro privado. Periodicamente, ao longo dessa execução contratual, a ANTT comunicará a SNTR, por meio da UGP, o status de execução do contrato firmado. E, atingindo os marcos temporais e de execução estabelecidos em contrato de concessão para a liberação de aportes estabelecidos em contrato, a ANTT compartilhará com a SNTR documentos informando sobre o adequado atingimento dos marcos. A UGP revisará os documentos e, confirmando a análise prévia da ANTT, realizará, em coordenação com o BID, a liberação dos recursos referentes ao pagamento do aporte diretamente ao parceiro privado.

No Componente 2, os temas a serem trabalhados serão definidos pela SNTR. Portanto, será constituído um conselho consultivo para um trabalho conjunto entre os entes federais vinculados ao Ministério dos Transportes, para um tratamento coordenado com a ANTT e a Infra S.A. dos temas relacionados a fortalecimento institucional. As atividades de coordenação e execução de temas de fortalecimento institucional, incluindo todos os processos de contratação dos estudos, caberá a UGP.

Destaca-se que atualmente a SNTR não possui experiências recentes com execução de empréstimos de organismos internacionais. Será realizado, em coordenação com o BID, atividades de capacitação com os profissionais envolvidos para conhecimentos das regras requeridas pelo BID para acesso de recursos fornecidos por essa instituição multilateral (ex. regras de aquisições).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Atualmente se prevê que os contratos de PPP ou concessão a serem firmados tenham duração de 30 anos, com cobrança de pedágio dos usuários. Os contratos irão requerer do parceiro privado a captação de recursos para realização de investimentos para aprimoramento da infraestrutura rodoviária, ademais do atendimento de padrões para a operacionalização e manutenção das infraestruturas rodoviárias beneficiadas. Tais contratos também irão prever penalidades no caso de descumprimento, parcial ou total, de algum elemento contratual, ademais de prever inúmeros mecanismos que busquem a sustentabilidade econômico-financeira da concessão ao longo de todo prazo do contrato (ex. adequada alocação de riscos entre as partes, mecanismo de step-in rights, garantias contratuais e seguros, entre outros). Ressalta-se que tal estratégia de gestão contratual vem sendo utilizada com sucesso pelo Governo Federal em seus projetos desde a década de 1990, conforme estabelcido no Programa Nacional de Desestatização.

A seguir são explicitados os montantes de CAPEX e OPEX estimados que sejam realizados pelo parceiro privado no projeto ao longo de todo o prazo contratual:

- Lote BR-101/BA: CAPEX – R$13,3 Bilhões / OPEX – R$8,80 Bilhões
- Lote BR-153/SC, BR/282/SC e BR/470: CAPEX – R$7,7 Bilhões / OPEX – R$5,7 Bilhões
- Lote BR-280/SC: CAPEX – R$2,37 Bilhões / OPEX – R$3,9 Bilhões
- Lote BR-153/SC, BR-282/SC e BR-480/SC: CAPEX – R$2,7 Bilhões / OPEX – R$2,0 Bilhões

A apresentação dos estudos já realizados referentes aos projetos estão detalhadas nos arquivos anexos às Etapas Realizadas.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O planejamento do Setor de Transportes responde aos anseios socialmente pactuados acerca de qual modelo de infraestrutura viária e serviços logísticos deve ser concebido para responder, de modo mais adequado, ao modelo de país coletivamente almejado. Em outras palavras, planejar o sistema viário significa, em última instância, planejar o modelo de transportes mais adequado para possibilitar o desenvolvimento nacional proposto. Nesse contexto, o programa está alinhado com os seguintes documentos setoriais:

- Política Nacional de Transportes – PNT (2018), junto com o Planejamento Integrado de Transportes (PIT) instituído pelo Decreto nº 12,022 de 16 de maio de 2024, o qual contempla os subsistemas federais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, além das ligações viárias e logísticas entre esses subsistemas e desses com os sistemas de viação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob o propósito de disciplinar e concatenar os instrumentos de planejamento apresentados pelos diversos setores, alinhando-os às perspectivas e diretrizes macro-estratégicas voltadas ao Setor de Transportes. (Resumo Executivo em Anexo)
- Plano Setorial de Transportes Terrestres – PSTT, que executa o rebatimento das diretrizes estratégicas e das oportunidades/necessidades para o nível tático, indicando, à luz do que deve ser feito, o como devem ser feitas as ações para o atingimento dos objetivos.

- Sobre o Programa de Concessões Federais, cabe destacar que o Ministério dos Transportes vem atuando, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes – ANTT com o objetivo de atrair investimentos para ampliar, aperfeiçoar a infraestrutura rodoviária brasileira e, consequentemente, promover melhorias no atendimento aos usuários no Brasil. A Nova fase do Programa de Concessões voltada a novos projetos de parceria com valor reduzido de CAPEX e otimizado de OPEX, para fins de maior efetividade e desoneração do orçamento geral da união para a manutenção rodoviária da malha sob jurisdição federal, tomando em consideração parâmetros de resiliência climática e aplicação de tecnologias na gestão das rodovias.
- O Programa se alinhará também com o Plano Clima – Adaptação do Brasil e o caderno de transporte da Taxonomia Sustentável Brasileira, já que as rodovias incluirão critérios de resiliência climática e de gestão de desastres naturais.

Além disso, o Programa de Concessões Inteligentes está alinhado com o Programa 3106 – Transporte Rodoviário do PPA 2024-2027, uma vez que as rodovias buscam ofertar um sistema de transporte rodoviário sustentável, integrado, de qualidade, fluido, eficiente, moderno, seguro e acessível, com vistas ao aperfeiçoamento da mobilidade de pessoas e bens, à redução dos custos logísticos e ao aumento da competitividade.

O Programa está alinhado aos seguintes objetivos estratégicos do Programa 3106: 0145 – Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança (medido pelo indicador de nível de serviço, mas também pelo indicador de redução de fatalidades e tempos de viagem, que não são indicadores do PPA); 0147 – conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis, uma vez que esse programa concederá 1.623 quilômetros ao setor privado para alcançar as melhoras esperadas, apoiados pelo aporte realizado. 0148 - Ampliar, com recursos privados, a capacidade da malha rodoviária federal concedida.

Todos os trechos rodoviários apresentados na Bahia e Santa Catarina estão incluídos no PAC, na classificação de projetos de concessão/PPPs.

3. 4. **Anexos**

Representação - Matriz de Responsabilidade Institucional

Resumo Executivo - Política Nacional de Transportes

PPA - Programa 3106 - Transporte Rodoviário

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco de leilões desertos
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Esse risco se trata da possibilidade de haver leilões desertos, ou seja, nenhuma empresa participa da convocatória para a concessão dos trechos. Tal risco se deve muitas vezes a projetos mal estruturados, baixa comunicação com potenciais participantes ou inadequado compartilhamento de riscos do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Os projetos contam com estudos de estruturação realizados por instituições com experiência em processos de concessão, como BNDES (Bahia) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e INFRA S.A (Santa Catarina). O aporte apoiado por uma instituição de confiança, como o BID, permitirá maior concorrência aos leilões das rodovias

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Possíveis desapropriações e reassentamentos podem atrasar o cronograma de implementação do projeto e das obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Previamente, foram identificadas desapropriações e possíveis reassentamentos principalmente em algumas alternativas apresentadas que levam a duplicação ou extensão de faixa tanto no projeto rodoviário de Santa Catarina como no da Bahia. O processo de desapropriação e reassentamento podem ser afetados por longas negociações e/ou judicialização.

Prevenção e Mitigação:
Os estudos prévios já identificarão as necessidades de desapropriação e reassentamento dos programas rodoviários, com a realização das consultas públicas necessárias com as partes interessadas, seguindo as normas brasileiras. Essa é uma responsabilidade da concessionária, e levando em consideração o ambiente maduro das concessões rodoviárias no país, as empresas ganhadoras terão a experiência necessária para gerar qualquer conflito advindo desses problemas.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Alta inadimplência dos usuários no pagamento do pedágio em rodovias onde se consideram implementar o free flow (pedágio sem cancelas)
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação do free flow nas rodovias brasileiras é um instrumento novo, não contando com muitas experiências longas com esse mecanismo. Recentemente, as instituições brasileiras lançaram as normativas para regularizar a implementação do mecanismo e, em alguns casos, estados aplicaram sandbox regulatório para testar em concessões já existentes. Um dos grandes riscos do free flow é alta taxa de inadimplência dos usuários da rodovia (que não fazem o pagamento no tempo necessário pela lei), o que pode ser superior ao que foi projetado pela concessão. Isso pode afetar a sustentabilidade financeira das concessões, requerendo reequilíbrio financeiro, que podem ser onerosas ao estado.

Prevenção e Mitigação:
Uma vantagem dessas concessões é que estão sendo já estruturadas, tomando em consideração a tecnologia disponível e os resultados vistos em outras concessões. O edital de concessão já considerará a viabilidade do free-flow, a instalação da infraestrutura necessária para cobrança automática e o modelo de alocação de risco entre o poder concedente e o concessionário, com vistas a viabilizar essa possibilidade, e mitigar o risco para o concessionário.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Atraso na concessão de licenças ambientais necessárias para início das obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:

O atraso na obtenção de licenças ambientais podem afetar o calendário de início das obras, e atrasar a conclusão do projeto.

Prevenção e Mitigação:
A probabilidade desse risco é baixa já que a INFRA S.A é responsável por tramitar as licenças prévias ambientais. De acordo com os contratos de concessão, em sua assinatura, o concessionário deverá tramitar a transferência das licenças para a concessão. Apesar de ser um risco, a experiência das concessões em vigência prova que esse processo não tem tido maiores problemas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Potenciais danos a áreas de preservação ou desmoronamentos durante o período de obras (riscos socioambientais)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Potenciais danos a áreas de intervenção e erros de construção podem levar a danos ambientais durante a fase de construção, além de atrasar o cronograma de obra.

Prevenção e Mitigação:
As concessões inteligentes levam em consideração também os aspectos relacionados de dano e intervenção mínima nas rodovias, em vistas a otimizar o CAPEX da concessão. Essa concepção impacta positivamente na redução dos danos ambientais do projeto. Além disso, por causa do aporte fornecido pelo BID, o concessionário deverá seguir as políticas socioambientais do BID, que procuram definir desde a preparação do projeto na instituição os principais e potenciais danos sociais e ambientais, com a elaboração de um plano de gestão socioambiental do programa.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	500.000.000,00	500.000.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	228	300

Juros aplicáveis:
Índice SOFR: reajustado diariamente e composto: Hoje em 4.85%. Spread de captação: reajustado trimestralmente: Hoje em 0.40%. Spread de capital ordinário do BID: aprovado anualmente pelo diretório: Hoje em 0.80%. Total atual: 6,05% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Anual
Comissão de Compromisso:
Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (Máximo não poderá exceder 0.75%).
Comissão de Avaliação:
N/A
Taxa de Abertura:
N/A
Outros encargos:

N/A

Outras Informações:

O BID tem uma experiência extensa no apoio de Programas de transporte e de concessões no Brasil e na América Latina. Pelo lado público, o BID tem investido por mais de 20 anos no desenho e implementação de programas rodoviários semelhantes ao financiado por esse programa no Ceará, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, e São Paulo. Pelo lado das concessões, o BID tem apoiado na estruturação dos processos de concessão da infraestrutura, incluindo a infraestrutura de transporte, na Colômbia (empréstimo dedicado a estruturação de concessões), Paraguai (concessão da Ruta 1, a ser lançada em maio de 2025), Minas Gerais (primeiro lote estruturado a ser leiloado em julho de 2025) e em Santa Catarina (um dos projetos a ser considerados por esse aporte). Além disso, a aprovação do financiamento será acompanhada por recursos não reembolsáveis de cooperação técnica para apoiar a implementação do Programa de concessões inteligentes, que terá um impacto positivo futuro na qualidade das rodovias brasileiras. Além disso, por meio dessa assistência técnica, o BID oferece suporte técnico e consultorias para fortalecer capacidades institucionais, incluindo a estruturação de projetos, treinamento em Parcerias Público-Privadas (PPP) e construção de fábrica de projetos; apoia a modernização de sistemas como o Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS), fortalecendo a governança e a sustentabilidade dos projetos.

Por fim, como mencionado na seção Solução, o anúncio do aporte por meio de um empréstimo do BID gerará maior confiança do setor privado sobre o cumprimento do pagamento do aporte por parte do Ministério de Transporte, atraindo mais competidores, que terão a possibilidade de oferecer menor pagamento de aporte para vencer a licitação, economizando recursos públicos.

As condições financeiras de outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - BMD consultados são as seguintes:

- New Development Bank - NDB: taxa de juros composta pela SOFR de 6 meses + 1,55 % a.a.; prazo de 12 anos (até 5 anos de carência); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Taxa de Abertura (Front-end Fee) de 0,25 % do valor financiado; amortizações semestrais; garantia soberana.

- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: taxa de juros composta pela SOFR semestral + 1,37 % a.a.; prazo total de 25 anos (5,5 anos de carência); Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25 % do valor financiado; Comissão de Compromisso: 0,25 % a.a. sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de Exposição

do Banco ao país sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente, nos termos do contrato; garantia soberana.

- Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD Euribor: 6 meses + 230 bps | prazo de 12 anos (4 de carência) | finalidade: infraestrutura sustentável (sem garantia soberana).

- European Development Bank BEI: 3,857% a.a. | prazo de 3 anos | finalidade: microcrédito (curto prazo) (sem garantia soberana).

- Corporação Andina de Fomento - CAF: taxa de juros composta pela SOFR 6 meses + 2% a.a. (spread de 1,9% a.a. nos primeiros 8 anos); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Comissão de Financiamento de 0,85% sobre o montante financiado; Taxa de Avaliação de US$ 50 mil; garantia soberana.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1 – Aporte público a projeto de PPP ou concessão rodoviária federal					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
165.500.000,00	0,00	165.500.000,00	0,00	165.500.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25° ano					
Financiamento	Contrapartida				
0,00	0,00				

Nome do componente					
C2 – Fortalecimento Institucional					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25° ano					
Financiamento	Contrapartida				
0,00	0,00				

Nome do componente					
C3 – Gestão do Programa					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
25° ano					
Financiamento	Contrapartida				
40.000,00	0,00				

5. 3. **Contragarantias**

N/A

5. 4. **Anexos**

PLOA 2025 - Adequação ao Projeto de Lei Orçamentária

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A publicação da Portaria nº 995 de 17 de outubro dde 2023 instituiu a Política Nacional de Outorgas Rodoviárias e estabeleceu as bases para a modernização do programa de concessões federais brasileiro.

O desenvolvimento do programa está em curso, com diversos leilões realizados nos anos de 2023 e 2024. Dentre as etapas em desenvolvimento, é necessário avançar com projetos possam receber aportes de recursos para sua viabilidade de forma a expandir a participação privada na gestão da malha rodoviária federal.

O Ministério de Transportes está, nesse momento, estruturando o Programa de Concessões Inteligentes, como pode ser observado nas Diretrizes Preliminares sobre as Concessões Inteligentes (Anexo). O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD se encontra em vias de contratação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para a realização de novos estudos conforme estas ou diretrizes similares.

Dos possíveis trechos rodoviários existentes, dois grupos já se encontram em estágio avançado de estruturação da concessão:

- - Lotes 1,2 e 3 em Santa Catarina: incluem a BR-153/SC, BR/282/SC, BR/470, BR280/SC, BR-153/SC, BR-282/SC, BR-480/SC. Com apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, já foram realizados os estudos necessários para definir a modelagem econômico-financeira do projeto, como estudo inicial de investimentos necessários, estudo de viabilidade econômica, e o estudo iRAP de segurança rodoviária. Os próximos passos são fechar o estudo de modelagem econômico-financeira do projeto, com a decisão dos lotes que serão incluídos nos editais, e elaboração do edital para o leilão, e seus anexos.

- - BR-101/BA. Com apoio do BNDES, a INFRA S.A junto com o Ministério de Transporte concluíram os estudos de EVTEA para a concessão. Os próximos passos serão definir a alternativa escolhida para a melhoria da infraestrutura (ainda é necessário definir quais duplicações serão incluídas), para seguir com a modelagem econômico-financeira e demais estudos.

A apresentação dos estudos técnicos preliminares estão detalhados nos arquivos em anexo. (Estudos - Santa Catarina e Estudos Bahia)

6. 2. Anexos

Estudos - Santa Catarina

Estudo - Bahia