PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes

Proponente: Ministério dos Transportes
Processo SEI: 03101.001022/2025-11
Código do pleito: 258993514/2025
Versão: 3

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 500.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 07
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 09
1. 6. Beneficiários 10
1. 7. Anexos 10
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 11
2. 1. Áreas estratégicas 11
2. 2. Anexos 11
3. GESTÃO 12
3. 1. Arranjo institucional 12
3. 1. 1. Descrição 12
3. 1. 2. Orgãos Executores 12
3. 1. 3. Estrutura Operacional 12
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 13
3. 2. Operacionalização e Manutenção 13
3. 3. Planejamento Estratégico 13
3. 4. Anexos 14
4. RISCOS 15
4. 1. Informações do 1° risco 15
4. 2. Informações do 2° risco 15
4. 3. Informações do 3° risco 15
4. 4. Informações do 4° risco 15
4. 5. Informações do 5° risco 16
4. 6. Informações do 6° risco 16
4. 7. Anexos 16
5. FINANCIAMENTO 17
5. 1. Condições Financeiras da Operação 17
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 17
5. 2. Cronograma de Desembolso 21

5. 3. Contragarantias 22
5. 4. Anexos 22
6. ETAPAS REALIZADAS 23
6. 1. Etapas realizadas 23
6. 2. Anexos 23
7. CONTATOS 24
7. 1. Contatos 24
7. 2. Anexos 24
8. Baixar todos os anexos 25

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes
Sigla: BID/MT - Concessões Rodoviárias Inteligentes
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Ministério dos Transportes

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A logística multimodal desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil, um país de dimensões continentais e com grande diversidade geográfica. Ao integrar diferentes modais de transporte, como rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo e marítimo, a multimodalidade permite a redução dos custos logísticos, e o aumento da eficiência no escoamento da produção nacional. Esse modelo é essencial para a competitividade do agronegócio, da indústria e do comércio exterior brasileiro, facilitando o acesso a mercados internos e internacionais. Os investimentos no setor de transporte são cada vez mais importantes para lidar com o crescimento da corrente de comércio (US$ 599 bilhões em exportações e importações, crescimento de 3,3% em relação a 2023 – MDIC, 2025) e da produção industrial (o terceiro maior dos últimos 15 anos, com crescimento de 3,1% em comparação a de 2023 – IBGE, 2025).

O governo brasileiro tem investido intensamente na diversificação da matriz de transporte do país, por meio do fomento dos modos pouco desenvolvidos como o ferroviário, hidroviário e de cabotagem. Entretanto, o modo rodoviário ainda representa 60% da carga transportada em todo o Brasil (CNT, 2022), e continuará um dos principais modos de transporte do país. A malha rodoviária federal do Brasil possui atualmente extensão total de 75,8 mil kms, dos quais 65,4 km correspondem a rodovias pavimentadas e 10,4 mil km correspondem a rodovias não pavimentadas.

Uma das estratégias bem-sucedida do Governo Federal têm sido o instrumento da participação privada nos investimentos, gestão e manutenção de infraestrutura rodoviária por meio de concessões de serviço público. O modelo de concessões alavanca recursos do setor privado para investimentos, aumenta a eficiência da gestão dos ativos e promove mecanismos para preservar a qualidade dos serviços no longo prazo. Atualmente, 13.023 kms de rodovias federais estão concedidas e o governo vem desenvolvendo planos para expandir o programa de concessões para mais de 18 mil kms. Nas primeiras etapas do programa, o governo federal concedeu as principais rodovias federais com maior volume de tráfego e, por consequência, com maior potencial de arrecadação de receita por meio da cobrança de pedágios. São as chamadas concessões “superavitárias”, que possuem receitas suficientes para remunerar os investimentos e pagar pelos serviços de manutenção e operação preservando o requisito de modicidade das tarifas. Entretanto, na medida em que se avança no programa de concessões, os projetos que não são capazes de gerar as receitas necessárias para sua viabilidade, atendendo ao requisito de modicidade das tarifas, passam a ser prioritários. Diversas estratégias vêm sendo adotadas pelo governo para permitir que os benefícios do modelo de concessão possam ser estendidos a estes projetos, entre elas a introdução de instrumentos de apoio financeiro do governo aos concessionários. Esta estratégia é particularmente importante para os corredores logísticos com relevância regional e estadual. Essas rodovias apresentam baixa qualidade e nível de serviço ao usuário, implicando congestionamentos, longos tempos de viagem, altos custos logísticos e gerando elevadas externalidades negativas como os acidentes rodoviários. As diretrizes preliminares sobre o Programa de Concessões Inteligentes em anexo detalham a contextualização, justificativa e o desenho desse programa.

1. 2. 2. Problema:

O problema que a operação busca solucionar é a saturação das rodovias federais brasileiras sob gestão pública, que elevam custos logísticos, tempos de viagem e sinistros rodoviários. Segundo pesquisa da CNT (2025), 40,4% das rodovias brasileiras estão em condições regulares, enquanto 26,6% da malha rodoviária são ruins ou péssimas. As rodovias regulares necessitam manutenção e reabilitação urgente nos próximos anos, pois estão à beira de uma deterioração mais severa. A deterioração da malha rodoviária eleva os custos operacionais do transporte de carga, com aumentos que podem variar entre 65,6% e 91,5% em trechos classificados como ruins ou péssimos (CNT, 2025).

No estado da Bahia, as rodovias federais apresentam elevada quantidade de sinistros rodoviários de alta severidade. Em 2024, foram registrados 7.489 feridos graves e óbitos, representando um aumento de 15% comparado com o mesmo período de 2023 (PRF, 2025). A BR-101/BA, uma das rodovias mais perigosas do estado, contabilizou 1.263 feridos graves e óbitos somente em 2024. Além disso, as rodovias baianas têm sido frequentemente interditadas por conta das fortes chuvas e desmoronamentos, reflexo do aumento da intensidade das chuvas na região.

Na região Nordeste, as rodovias federais registram elevados índices incidentes rodoviários, com 16.374 sinistros registrados no ano de 2024. Somente naquele exercício, foram registrados 19.990 feridos, sendo 5.871 feridos graves. O número de óbitos no período foi de 1.975.

As principais causas associadas a esse problema são:

1. Restrição fiscal tem limitado os recursos oriundos do Orçamento Geral da União destinados tanto à melhoria quanto à manutenção contínua das rodovias. A malha rodoviária federal não concedida depende quase exclusivamente de recursos orçamentários federais para sua operação de conservação. No entanto, os recursos alocados anualmente têm sido insuficientes para atender às necessidades de manutenção identificadas pelo DNIT. Desde 2015, a acentuada redução nos investimentos resultou em uma notável piora da qualidade do pavimento, de modo que a malha rodoviária em condições precárias (ruim ou regular) passou de 38% em 2015 para 57% em 2020. Essa tendência tende a se agravar nos próximos anos, considerando o patamar mínimo histórico, observado em 2020, de recursos destinados à manutenção (R$ 3,42 bilhões), com sua estabilização nos anos seguintes.

2. Menor eficiência dos investimentos públicos em relação aos privados. Apesar do bom desempenho do DNIT e do MT na execução dos recursos às rodovias federais nos últimos anos (nos 100 primeiros dias de gestão, foram destravados R$3,3 bilhões para recuperar 2.158 quilômetros de rodovias federais, e o número de obras paradas vem caindo consistentemente), ainda há mais de 108 obras paradas, principalmente obras especiais como pontes e viadutos (TCU, 2024). Entre outros fatores, o contingenciamento de recursos, a morosidade dos processos de contratação e as regras rígidas que limitam a inovação e a redução dos custos, reduzindo a eficiência dos investimentos públicos vis-à-vis os investimentos privados.

3. Pedágios elevados. Em um cenário de restrição orçamentária e menor eficiência dos gastos públicos, para avançar no processo de concessão em rodovias localizadas em estados com população de menor poder de compra e de maior resistência à cobrança de pedágio, como Bahia e estados da região Nordeste, os níveis tarifários devem ser socialmente aceitáveis. Portanto, se produz o dilema entre viabilizar concessões em rodovias com menor tráfego (deficitárias) que necessitam de investimentos e manutenção à longo prazo e, ao mesmo tempo, garantir tarifas acessíveis. A superação desse dilema é central para melhorar a conectividade entre regiões produtivas e os mercados consumidores, reduzindo os acidentes e a saturação das vias.

4. Percepção de risco de inadimplência dos aportes públicos. Para resolver a causa 3, o governo brasileiro tem considerado os aportes públicos (complementação de investimentos), com vistas a equilibrar a sustentabilidade financeira dos projetos com a modicidade tarifária. Entretanto, a percepção de risco quanto ao efetivo pagamento desses aportes diante do histórico de contingenciamento orçamentário, gera baixa confiança do setor privado nos projetos que considerem aportes. Um estudo do Banco Mundial mostrou que, entre 2013-2015, o Brasil executou, em média, apenas 50% do orçamento de investimento previsto, sendo o contingenciamento uma das principais causas dessa baixa execução (BM, 2017).

1. 2. 3. **Solução:**

O Ministério de Transporte busca um empréstimo junto a um banco de desenvolvimento, acompanhado de apoio técnico, para mitigar a percepção de risco de não pagamento dos aportes plurianuais por parte do estado ao concessionário a partir do segundo ano de construção das rodovias federais selecionadas. O financiamento dos aportes não proporcionará recursos orçamentários adicionais, tampouco afetar a execução orçamentária anual. Tal ação visa aumentar a segurança dos pagamentos futuros, mitigar a percepção de risco por parte dos investidores, atrair mais concorrência para os editais de concessão para as rodovias selecionadas, possibilitando a modicidade tarifária, a otimização do valor dos aportes e a mobilização de capital privado.

O BID ofereceu a possibilidade de um empréstimo que tem o potencial de gerar benefícios relevantes, entre os quais se destacam::

- Redução do custo de capital, ao permitir que o concessionário acesse financiamento a taxas mais competitivas, uma vez que o risco percebido do projeto é significativamente atenuado.
- Aumento da competitividade da licitação, ao atrair operadores que, de outra forma, não estariam dispostos a assumir riscos relacionados a pagamentos públicos.
- Elevação da bancabilidade do projeto, ampliando o interesse de financiadores institucionais, como bancos comerciais e investidores do mercado de capitais.
- Alinhamento dos mecanismos de alocação de riscos às melhores práticas internacionais, possibilitando a agregação de valor para usuários, governo e investidores, além de assegurar uma rentabilidade adequada aos riscos assumidos.

Os desembolsos do BID fortalecerão o cumprimento das obrigações financeiras e contratuais ao longo da execução dos projetos, mitigando incertezas que possam surgir: durante a etapa de licitação do contrato de concessão, pois explicita ao futuro parceiro privado o compromisso do governo de realizar os aportes e sinaliza formalmente a futura fonte a ser utilizada para sua execução; durante a etapa de construção, prevista para os anos iniciais da concessão, período em que há a maior pressão financeira sobre a concessão e onde os aportes possibilitam o cumprimento do cronograma de obras previstos nos estudos de viabilidade dos projetos. Ademais, sua participação impõe padrões rigorosos de governança e transparência, reduzindo o risco de disputas judiciais e protegendo contra alterações unilaterais, criando um ambiente estável para investidores e concessionários, essencial em contratos de longo prazo. Dessa forma, tem-se o alinhamento dos prazos de desembolso e execução das atividades, mencionados no item 5.1, vis-à-vis o período total estimado do contrato de concessão.

A concessão das rodovias federais que requerem aportes públicos para sua viabilidade (pagamentos públicos ao concessionário durante a obra para complementação), permitirá com que se concretize de forma eficiente os investimentos necessários para melhorar os padrões de serviço das rodovias federais, mitigando externalidades negativas (redução dos sinistros rodoviários, dos custos logísticos, e maior resiliência), enquanto possibilita a modicidade tarifária.

O empréstimo de US$500 milhões, que complementará parte do aporte que o governo oferecerá, será dedicado às concessões que cumpram os seguintes critérios:
• Rodovias próximas de corredores logísticos importantes, ligação a rodovias já concedidas ou corredores logísticos estaduais e regionais, e que contribuem ao aumento da produção e escoamento de produtos;
• Rodovias com necessidade de resolver problemas urgentes de congestionamento (baixo nível de serviço), situação de pavimento, de sinistros rodoviários e adaptação aos desastres naturais e mudanças climáticas;
• Rodovias para as quais os estudos de viabilidade indiquem necessidade de aporte público;
• Rodovias que atendam o princípio de modicidade tarifária;
• Rodovias cujas intervenções planejadas estejam alinhadas ao Plano Clima – Adaptação do Brasil, e a taxonomia sustentável brasileira.

Os projetos identificados com potencial para receberem os aportes são (MAPA anexo)

• BR-101/BA (772,3 km): A rodovia é um corredor que tem uma relevância estratégica para o turismo e para o escoamento da produção do polo industrial e plantações de eucalipto para indústria de celulose e carvão vegetal na região de Feira de Santana e Alagoinhas. O CAPEX estimado é de R$13 bilhões, com um aporte mínimo necessário de R$725 milhões para manter a tarifa módica.

• BR 020/242BA (1.393,70km): As rodovias compõe o Sistema logístico central do estado, com importantes ligações com a região centro-oeste, nos eixos de produção e os portos marítimo, sendo fundamental para a expansão do transporte de commodities com destino a exportação.

• Bloco Nordeste – (2.530km): Os trechos envolvidos possuem importância estratégica, sendo trechos existentes de caráter estrutural e alimentador do sistema, compondo vetores logísticos estratégicos, além de novos contornos e variantes para solução de gargalos logísticos.

1. 2. 4. **Resultado:**

A materialização das concessões rodoviárias que melhoram a eficiência do investimento em infraestrutura e promove qualidade do ativo concessionado, contribuirá, a longo prazo, com a aumento da produtividade e competitividade da economia dos Estados beneficiados, uma vez que melhorará o nível de serviço de corredores logísticos ou vias de acesso a corredores logísticos, que conectam as zonas produtivas e de turismo aos centros urbanos e pontos de entrada e saída de comércio internacional. A melhoria da produtividade e competitividade poderá ser atestada pelo aumento do volume de carga transportada por esses corredores logísticos, assim como pelo aumento no fluxo de pessoas em zonas turísticas próximas ao corredor.

O aprimoramento dos trechos rodoviários selecionados, associado ao empréstimo do BID, deverá produzir os seguintes resultados:

• Melhora do nível de serviço das rodovias que receberam o investimento;
• Redução do número de fatalidades e feridos graves em rodovias com gestão privada, após três anos de começo de operação da rodovia sob gestão privada, por meio da melhora do pavimento, sinalização vertical e horizontal, barreiras de contenção, radares de controle de velocidade e melhora no serviço de atendimento médico;
• Aumento da resiliência e da capacidade de gestão de desastres das rodovias sob gestão privada, mediante a incorporação de critérios de adaptação às mudanças climáticas de longo prazo e à implementação de planos de contingência e resposta a desastres;
• Redução nos tempos de viagem e dos custos operativos, devido a melhora do nível de serviço e eventuais obras de

duplicação.
• Maior eficiência do investimento e despesa pública dedicada à melhora, manutenção e gestão das rodovias.
• Incremento de mobilização do capital privado em infraestrutura de transportes, trazendo melhora, manutenção e gestão das rodovias beneficiadas pelo Programa e contribuindo, com isso, com as condições de transporte e logística no país;
• Manutenção da modicidade tarifária para os usuários de rodovias sob gestão público-privada, possibilitando condições para que os investimentos e manutenções de infraestrutura necessários sejam realizados pelos parceiros privados sem onerar demasiadamente os usuários das rodovias.
• Aumento da confiança do setor privado nos programas de concessão de rodovias deficitárias do governo federal, com a associação com uma instituição multilateral de renome, o que acarretará em uma maior competitividade nos processos de licitação e, com isso, possibilidade de maior vantajosidade para o setor público quando da apresentação de propostas pelos potenciais parceitos privados.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

O Programa tem o objetivo de melhorar a produtividade e a competitividade da economia, por meio do aumento da eficiência nos investimentos em infraestrutura rodoviária.

(ii) Objetivos Específicos

a) Incrementar a mobilização de capital privado em projetos rodoviários federais do Brasil, por meio do fortalecimento de mecanismos plurianuais de aporte público.
- ? Componente Relacionado: 1. Aporte público a projeto de PPP ou concessão rodoviária federal
- ? Indicadores relacionados:
  - ? Índice: Total de capital privado mobilizado
- ? Indicador-Chave nacional constante no PPA 2024-2027**:**
  - ? Eixo 2 – 2.5: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios
    - ? Taxa de investimento (Razão da Formação Bruta de Capital Fixo pelo PIB – acumulado no ano)
  - ? Eixo 2 – 2.10: Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem
    - ? Participação do investimento em infraestrutura logística no PIB (%)

b) Melhorar os níveis de serviço, preservar a modicidade tarifária e fortalecer a segurança viária e a sustentabilidade da infraestrutura rodoviária federal a riscos de desastres e a mudanças climáticas.
- ? Componente Relacionado: 1. Aporte público a projeto de PPP ou concessão e 2. Fortalecimento Institucional
- ? Indicadores relacionados:
  - ? Quilômetro de rodovias com nível de serviço aprimorado
  - ? Número de fatalidades e feridos graves ao longo em rodovias com gestão privada
  - ? Percentagem da malha com monitoramento de riscos de desastres ocasionados por eventos climáticos extremos
  - ? Extensão da malha com plano de contingência a respostas a riscos de desastres
  - ? Custo médio anual de reparos a danos as vias do programa ocasionados por eventos climáticos naturais
- ? Indicador-Chave nacional constante no PPA 2024-2027:
  - ? Eixo 2 – 2.6: Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa – empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

- ? Dispêndio em P&D em proporção do PIB

- ? Eixo 2 – 2.10: Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem
  - ? Participação do investimento em infraestrutura logística no PIB (%)

- ? Eixo 3 – 3.2: Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional
  - ? Investimento Federal como proporção do Orçamento Federal (sem Operações Especiais)

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Total de capital privado mobilizado

Descrição:
O indicador busca avaliar os valores totais aportados por parceiros privados na rodovia federal beneficiada pelo projeto.

Meta:
Fórmula de cálculo: (Investimento total de CAPEX realizado pelo parceiro privado nos projetos + Investimento total de OPEX realizado pelo parceiro privado nos projetos)/valor total de investimentos pelo parceiro privado previsto no Plano de Exploração Rodoviária (PER) dos projetos) * 100

Linha de base: 0

Meta: 100% dos valores previstos no PER dos projetos

Vínculo indicadores COFIEX: 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Quilômetro de rodovias com nível de serviço aprimorado

Descrição:
O indicador busca avaliar a qualidade da infraestrutura rodoviária a partir da melhora do nível disponibilizado para os usuários das vias.

Meta:
Fórmula de cálculo: Resultado da avaliação do nível de serviço das vias. De acordo com o DNIT, os níveis de serviço são A,B,C,D, E e F, sendo A o melhor nível e F o pior.

Linha de base: Nível de serviço mínimo D em trechos das vias.

Meta: Nível de serviço mínimo D ao longo de todos os trechos das vias. Gatilhos de investimentos de ampliação de capacidade por parte da concessionária serão ativados para trechos cujo nível de serviço atinjam nível D.

Vínculo indicadores COFIEX: 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Tempo de viagem nos trechos das rodovias sob gestão privada

Descrição:
Busca avaliar a redução do tempo de viagem nas rodovias sob gestão privada, devido a melhora do nível de serviço

Meta:
Fórmula de cálculo:

(Tempo de viagem média um ano após o fim dos investimentos do CAPEX segundo o PER- tempo de viagem média no ano da assinatura do contrato da concessão)/ tempo de viagem média no ano da assinatura do contrato da concessão

Linha de base: TBD

Meta: -15%

Vínculo indicadores COFIEX: 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de fatalidades e feridos graves em rodovias com gestão privada

Descrição:
Indicador buscar avaliar se aprimoramentos realizados nas rodovias refletiram em melhorias nos níveis de acidentes com fatalidades e feridos graves

Meta:
Fórmula de cálculo:

(Média das fatalidades e feridos graves nos três anos posteriores ao término dos investimentos iniciais do CAPEX estipulado no PER nas rodovias consideradas – Média das fatalidades e feridos graves nos três anos anteriores à assinatura do contrato de concessão das rodovias consideradas / Média das fatalidades e feridos graves nos três anos anteriores à assinatura do contrato de concessão das rodovias consideradas) * 100

Linha de base: 3.483 pessoas (fonte: Dados acidentes 2024 - PRF

Meta: -10%. Meta é conservadora pois considera apenas o prazo de execução do projeto (de 6 anos).

Vínculo indicadores COFIEX: 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentagem da malha com monitoramento de riscos de desastres ocasionados por eventos climáticos extremos

Descrição:
Avaliar a extensão da malha que possui mecanismos implementados para avaliar em tempo real riscos de desastres em trechos das vias beneficiadas

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma da extensão das vias que possuem mecanismos implementados de avaliação de riscos de desastres / soma da extensão total das vias beneficiadas pelo programa)*100

Linha de base: 0

Meta: 100%

Vínculo indicadores COFIEX: 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Extensão da malha com plano de contingência a respostas a riscos de desastres

Descrição:
Avaliar a extensão da malha que possuem planos atualizados de prevenção e resposta a riscos de desastres

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma da extensão das vias que possuem planos de contingência a respostas a riscos de desastres atualizado / soma da extensão total das vias beneficiadas pelo programa)*100

Linha de base: 0

Meta: 100%

Vínculo indicadores COFIEX: 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**

Nome: Custo médio anual de reparos a danos as vias do programa ocasionados por eventos climáticos naturais

Descrição:
Busca avaliar a eficiência das medidas preventivas a danos ocasionados por eventos climáticos naturais

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma do total de valores de CAPEX e OPEX destinados a reparos a danos ocasionados por eventos climáticos naturais no segundo ano após o término dos investimentos iniciais estipulados no PER - soma do total de valores de CAPEX e OPEX destinados a reparos a danos ocasionados por eventos climáticos naturais no primeiro ano de operação da rodovia pelo parceiro privado / soma do total de valores de CAPEX e OPEX destinados a reparos a danos ocasionados por eventos climáticos naturais no primeiro ano de operação da rodovia pelo parceiro privado)*100

Linha de base: 0

Meta: -30%

Vínculo indicadores COFIEX: 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Participação do investimento em infraestrutura logística no PIB

Descrição:
O indicador busca avaliar a participação, em percentual, dos investimentos para melhoria da infraestrutura na rodovia no PIB nacional.

Meta:
Fórmula de cálculo: (soma do investimento total de CAPEX realizado pelo parceiro privado na fase de construção dos projetos/PIB) * 100

Linha de base: 0

Meta: 0,2% de investimentos em CAPEX relativo ao PIB

Vínculo indicadores COFIEX: 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios; 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Realização de obras previstas de ampliação de capacidade previstas no Plano de Execução Rodoviávia (PER)

Descrição:
O indicador busca avaliar a realização das obras previstas de ampliação de capacidade previstas no PER no prazo previsto do projeto

Meta:
Fórmula de cálculo: Soma da quantidade de todas as obras de ampliação de capacidade previstas no PER até o último ano de execução do projeto / Soma da quantidade de obras de ampliação de capacidade realizadas pelo parceiro privado até o último ano de execução do projeto.

Linha de base: 0.

Meta: 100%

Vínculo indicadores COFIEX: 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Atendimento ao Índice de Desempenho Ambiental (IDA)

Descrição:
Verificação do nível de atendimento do IDA medido anualmente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para projetos rodoviários federais sob gestão de parceiros privados

Meta:
Fórmula de cálculo: verificação da pontuação (em percentual) obtida pelo futuro parceiro privado em avaliação anual promovida pela ANTT

Linha de base: 0

Meta: 70%

Vínculo indicadores COFIEX: 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: C1 – Aporte público a projeto de PPP ou concessão rodoviária federal
Valor estimado em Dólar (USD): 496.500.000,00

Descrição:
Refere-se ao mecanismo de financiamento de aporte público plurianual a ser disponibilizada em contrato de PPP rodoviária federal que preveja a necessidade de aporte público federal em modelagem do projeto. Este mecanismo busca fortalecer a confiança de atores privados de que efetivamente serão realizados os aportes públicos no montante e tempo previstos em contrato de PPP, mitigando o risco financeiro e reputacional atualmente enfrentando pelo Governo Federal de impossibilidade de vinculação de aportes plurianuais para projetos federais.

O desembolso dos aportes para as concessionárias serão vinculadas à entregas específicas, a serem definidas no projeto, que podem ser parâmetros técnicos de desempenho e obras viárias previstas no plano de exploração.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Rodovia BR-101/BA

BR-101/BA do entroncamento com a BA-698, no município de Mururi/BA, ao entroncamento com a BR-324, no município de Feira de Santana/BA, com 772 km de extensão no Estado da Bahia. Projeto com contrato estimado de 30 anos, com investimento de CAPEX estimado para 30 anos de contrato de R$13,3 bilhões, sendo que destes aproximadamente 75% dos investimentos totais são estimados para a fase inicial de investimentos do projeto (estimado para os 10 primeiros anos do contrato). Para o presente projeto, estima-se que será realizado aporte advindo da operação de crédito da ordem de R$1.413 milhões. (US$ 239,56 mi)

Subcomponente 1.2 – Rodovia BR-020/242/BA/GO/DF

Rodovia BR-020/BA/GO: Do entroncamento Rodovia BR-242/BA até Brasília/DF com extensão total de 523,4 km e Rodovia BR-242/BA/TO: Do entroncamento com a rodovia BR-116/BA (Km 139,6) ao km 32 da rodovia BR-242/TO (final de trecho sem pavimentação) de Luiz Eduardo Magalhães/BA e Feira de Santana/BA com extensão total de 870,3 km, com estimativa de 30 anos. Estima-se que será realizado aporte advindo da operação de crédito da ordem de R$ 460 milhões. (US$ 78,04 mi)

Subcomponente 1.3 – Rodovias Bloco Nordeste

Os estudos conduzidos pelo BNDES indicaram a pré-viabilidade de concessão de 2.530 km de rodovias na região Nordeste, subdivididos nos seguintes segmentos: BR-101/235/BA/SE entre Feira de Santana, Aracaju e Itabaiana, BR-101/SE/AL/PE entre Aracaju, Maceió e Recife, BR-232/PE entre Recife e Salgueiro, BR-101/230/PE/PB entre Recife, João Pessoa e Patos, BR-101/304/116/PB/RN/CE entre João Pessoa, Natal e Fortaleza. Para o presente projeto, estima-se que será realizado aporte advindo da operação de crédito da ordem de R$1.055,51 milhões. (US$ 178,9 mi)

Está previsto o financiamento de aportes para rodovias federais em processo de estudos e estruturação, com vistas a identificar o potencial de gestão destas por meio de PPP ou concessão.

Para a cessão da garantia, será exigido que os projetos beneficiados atendam aos seguintes requerimentos: (i) que requeiram algum tipo de aporte público para sua viabilização e atratividade por atores privados; (ii) prevejam investimentos em medidas que fortaleçam a resiliência da infraestrutura ante a riscos de desastre e impactos das

mudanças do clima; (iii) prevejam investimentos em medidas que melhores as condições de trafegabilidade e incrementem a segurança viária das vias beneficiadas, fomentando a produtividade e a competitividade regional, e as condições de segurança das vias beneficiadas.

Além dos segmentos indicados, destaca-se que estudos de outros trechos rodoviários encontram-se atualmente em desenvolvimento, e poderão ser considerados para receber aporte caso sejam identificadas a necessidade e sejam priorizados pelo Ministério dos Transportes, podendo integrar futuros pleitos de ampliação de escopo.

Os estudos das rodovias realizadas até o presente momento identificaram a necessidade de realização de aporte públicos para que, dentro de um contrato na modalidade de PPP ou concessão, seja viabilizado a gestão, aprimoramento e manutenção das infraestruturas destas rodovias dentro de um patamar tarifário que preveja a modicidade tarifária ao usuário. Ademais, os estudos de viabilidade em desenvolvimento possuem a previsão de exigências de investimentos dos futuros gestores das vias, de forma a: (i) trazer melhorias as condições de tráfego e conectividade regionais, reduzindo os tempos de viagem e melhorando o ambiente de negócios da região; (ii) incrementando as condições de segurança viária, trazendo maior segurança e conforto aos usuários da via; (iii) incremento da resiliência da infraestrutura ante a riscos de desastres e de mudanças do clima, reduzindo o tempo de indisponibilidade das vias e trazendo respostas mais céleres e adequadas ocasionados por desastres e efeitos de mudança do clima.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 – Fortalecimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 2.500.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo fortalecer a capacidade institucional para o planejamento e a gestão de projetos rodoviários de PPP a nível federal, viabilizando a contratação de empresas especializadas para a elaboração e revisão de estudos técnicos que subsidiem o desenvolvimento do programa e aprimorem a gestão de PPPs rodoviárias pelo Governo Federal, que atualmente enfrenta o desafio de revisão do seu modelo para ampliar o uso de PPPs rodoviárias para projetos em vias que apresentam menores volumes tráfego e significativa necessidade de investimentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Se prevê a realização de estudos relacionados ao: (i) desenvolvimento de modelos de gestão contratual, incluindo revisão do arcabouço regulatório vigente, de PPPs rodoviárias para vias com menores tráfegos veiculares; (ii) impacto da adoção de elementos de inovações tecnológicas em PPPs; (iii) disciplinar processos relacionados a devolução de PPP ao Poder Concedente, seja por conclusão de prazo contratual ou por devolução total ou parcial do empreendimento pelo parceiro privado.
1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 – Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 1.000.000,00

Descrição:
O Componente de Gestão do Programa é essencial para garantir a execução eficiente, coordenada e transparente de todas as ações previstas no projeto. Este componente abrange a administração integral do programa, desde o planejamento estratégico até a execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas das intervenções. A gestão eficaz do programa assegura que os recursos sejam utilizados de maneira adequada, que as metas sejam alcançadas dentro dos prazos estabelecidos e que a qualidade dos produtos e serviços oferecidos seja mantida em todas as fases do projeto.
Estão incluídos nesse componente:
- Coordenação Administrativa e Técnica: Direcionamento das ações estratégicas, garantindo a sinergia entre os diferentes componentes e subcomponentes do projeto.
- Monitoramento e Avaliação: Acompanhamento contínuo das atividades, utilizando indicadores de desempenho para medir o progresso e a eficácia das ações implementadas.
- Gestão de Recursos: Administração eficiente dos recursos financeiros, humanos e materiais, assegurando a alocação correta e a otimização dos investimentos.
- Transparência e Prestação de Contas: Divulgação de informações sobre o andamento do projeto, promovendo a participação social e garantindo a accountability perante os financiadores e a sociedade.
- Gestão de Riscos: Identificação, análise e mitigação de riscos que possam impactar o sucesso do programa, garantindo a resiliência das intervenções.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Se prevê o financiamento de atividades relacionados a: (i) auditoria externa, com a contratação de ente para realizar a auditoria e prestações de contas do programa, garantindo a transparência e a correta aplicação dos recursos, identificando eventuais desvios e propondo medidas corretivas para manter a integridade do projeto e; (ii) apoio a Unidade de Gestão do Programa (UGP), responsável por dar apoio a Unidade Executora do Programa, contribuindo para o acompanhamento e adequada execução das medidas previstas para o programa.

1. 6. **Beneficiários**

A região atingida pelo Programa de Concessões Inteligentes enfrenta desafios socioeconômicos persistentes que a colocam em posição de vulnerabilidade em relação às demais regiões do país. Apesar de avanços pontuais, indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), renda média domiciliar per capita e taxas de pobreza evidenciam disparidades da região Nordeste em relação ao Brasil. Em 2023, o PIB do país totalizou R$ 10,9 trilhões, com um PIB per capita de R$ 50.193,72 . No entanto, a região apresentou um PIB per capita significativamente inferior, estimado em R$ 21.500,00, o mais baixo entre as regiões brasileiras . Essa diferença reflete a menor participação da região na economia nacional e indica limitações estruturais que impactam o desenvolvimento local, demonstrando a necessidade de implementação de projetos inovadores que atraiam investimentos à região e impulsionem a economia.

A renda média domiciliar per capita no Brasil em 2023 foi de R$ 1.893,00. No Nordeste, esse valor foi de R$ 1.155,00, representando apenas 61% da média nacional. A taxa de pobreza no Nordeste é a mais elevada do país. Em 2023, estado como o Ceará apresenta taxas de pobreza de 48,7%, enquanto a média nacional foi de 27,5% . Além disso, o rendimento diário médio da população mais pobre no Nordeste foi de R$ 11,40, o menor entre todas as regiões. Os estados da Região Nordeste apresentam IDHs inferiores à média nacional. O Ceará, que possui o maior IDH da região, registrou 0,734 em 2021, ocupando a 12ª posição entre os estados brasileiros . Outros estados nordestinos, como Maranhão (0,676) e Alagoas (0,684), estão entre os que possuem os menores IDHs do país.

O programa atingirá diretamente sete estados da região, além daqueles fronteiriços, que somam uma população total de aproximadamente 44.600.230 habitantes. Considerando que a população total da Região Nordeste é de cerca de 57.071.564 habitantes, esses estados representam aproximadamente 78% da população regional, as quais serão diretamente atingidas pela melhoria da infraestrutura rodoviária e das medidas de resiliência climática previstas nos contratos de concessão.

1. 7. **Anexos**

Diretrizes Preliminares - Programa de Concessões Inteligentes

MAPA - Segmentos Rodoviários

Diretrizes Preliminares - Programa de Concessões Inteligentesv2

Tabela - Trechos Rodoviários

Manifestação de Interesse - BID

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Estão em consonância com o PPA 2024-2027 (Lei Federal nº 14.802/2024), no que concerne aos seguintes objetivos estratégicos:

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Os investimentos a serem realizados contemplarão a revisão e aprimoramento da infraestrutura rodoviária, cujos estudos, inclusive seguindo diretrizes estabelecidas pelo próprio Ministério dos Transportes (Portaria Ministério dos Transportes 662/2024), contemplarão, quando da realização das obras de melhorias nas vias, o incremento da resiliência da infraestrutura a riscos e respostas a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

O programa visa ainda atender o estabelecido na Portaria nº 995 de 17 de outubro de 2023, a qual possui mecanismos de incentivo à medidas de resiliência climática no âmbito dos contratos de concessão rodoviária.

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

O projeto visa trazer, por meio da atração de parceiros privados, investimentos na infraestrutura rodoviária nos Estados da Região Nordeste. Espera-se que haja um incremento na qualidade do nível de serviço das rodovias beneficiadas, trazendo melhorias em termos de tempo, velocidade e segurança para os usuários. Essa melhoria nas condições de transporte, por sua vez, também traz melhoras ao ambiente de negócio, facilitando o escoamento de pessoas e produtos, além de oferecer melhores condições para potenciais os negócios já existentes nas regiões, além de melhorar as bases para a atração de novos negócios.

A participação do BID como parceiro do projeto visa ampliar a atratividade e a confiabilidade de investidores e empreendedores, viabilizando a captação de recursos e a participação de novos players nacionais e internacionais.

302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

A ampliação da carteira de concessões rodoviárias se constitui como mecanismo que busca a eficiência da gestão pública e a modernização da infraestrutura em consonância com o Programa Nacional de Desestatização nos termos da Lei nº 9,491 de 9 de setembro de 1997.

Está prevista a realização de estudos pelo Ministério dos Transportes com vistas a revisar e fortalecer o modelo de Parceria Público-Privada adotada em projetos rodoviários, com vistas a desenvolver modelos que sejam adequados para a incorporação de vias estratégicas para o país com distintos volumes de tráfego e possam compor projetos de relevância para integração e desenvolvimento da logística regional.

NovoPAC

O empreendimento foi incluído no NovoPAC por meio da Resolução CGPAC nº 1, de 19 de dezembro de 2023.

Eixo: Transporte Eficiente e Sustentável

Sub-eixo: Rodovias

Nome do Empreendimento: Aportes Públicos em Novas Concessões

2. 2. Anexos

Nota técnica - Alinhamento

Nota Técnica - Alinhamentov2

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário (SNTR) será o Órgão Executor do Programa e, como tal, terá a responsabilidade do planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. A SNTR contará durante a execução das atividades com o apoio: (i) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por ser o ente regulador do setor rodoviário federal e o gestor de contratos de parceria público-privada de empreendimentos rodoviários federais, conforme Lei 11.233/2001 ; (ii) da Infra S.A., por ser o ente responsável por realizar a execução de estudos técnicos que embasam o planejamento setorial e a estruturação de estudos de contratos de parceria público-privada de rodovias federais; (iii) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por ser responsável entre outros, por estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos viários, ademais de realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados à engenharia de transportes, e; (iv) do BID, por ser o financiador do empréstimo e por fornecer ao longo da execução de empréstimos apoio técnico aos prestatários.

Será constituída na SNTR uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que servirá como elemento de ligação entre o Ministério dos Transportes, o BID, o Ministério do Planejamento e outras organizações participantes. A UGP será formada por servidores públicos da SNTR que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: coordenação geral; coordenação administrativa-financeira; coordenação de licitações; coordenação fiduciária/financeira.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam em linha com o requerido para uma adequada execução do financiamento externo: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos.

Cabe ressaltar que o projeto está focado em cessão de apoio para empreendimento que contará com Participação Público-Privada (PPP) e/ou concessão. A SNTR, ademais de dispor de uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa, contará com o suporte da ANTT, da Infra e do DNIT, pelas atribuições destes anteriormente explicitadas. O organismo executor, e, por conseguinte, a UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo de outros entes, a depender das necessidades encontradas.

Devido ao caráter multissetorial do Programa, será constituído a nível da SNTR um Conselho Gestor do Programa (CGP) para o estabelecimento e acompanhamento do cumprimento de suas diretrizes estratégicas. Este CGP será liderado pela SNTR, que também terá a atribuição de atuar como Secretaria Executiva, convocando reuniões.

Participarão de maneira permanente do CGP a ANTT, a Infra S.A. e o DNIT. Poderão ser convidados outros entes para participar do CGP, de acordo com as necessidades do projeto. As decisões de diretrizes estratégicas tomadas no âmbito do CGP serão informadas a(o) Secretária(o) da SNTR, aos participantes (permanentes e temporários), e para a UGP, para a sua incorporação da execução no âmbito do Programa.

A SNTR será a responsável pela execução do programa, e não haverá o repasse de recursos entre os órgãos participantes. A gestão, manutenção e operação dos equipamentos previstos de serem implementados serão de responsabilidade do parceiro privado-privado, sob a supervisão da ANTT, conforme estabelecido no contrato de concessão a ser firmado entre a ANTT e o futuro parceiro privado, e como indicado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo).

Destaca-se que ao longo da execução do projeto haverá interação com entes ambientais, em especial o IBAMA, para a obtenção e/ou manutenção das licenças ambientais necessárias para a implantação e operação do projeto. Conforme estabelecido em outros projetos de parceria público-privada, tão logo seja assinado o contrato junto ao ente privado, será transferida a este a responsabilidade junto aos organismos ambientais para a obtenção e manutenção das licenças. Caberá a ANTT o acompanhamento do cumprimento deste elemento contratual.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Ministério dos Transportes
Órgãos parceiros:
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres
INFRA S/A
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

As atividades previstas de serem realizadas ao longo do presente projeto estão em linha com as atribuições que atualmente são desenvolvidas pela SNTR, pela ANTT, pela Infra S.A. e pelo DNIT. Dessa forma, tais entidades atualmente em seus quadros profissionais qualificados e com experiência em terma rodoviários, o que permitirá um adequado seguimento do projeto. Também se ressalta que suas atividades já são realizadas junto às equipes, cabendo as equipes da Infra S.A. a realização de estudos de viabilidade e de planejamento da infraestrutura de transportes a nível nacional, e a ANTT a regulação do setor rodoviário, além da licitação e acompanhamento contratual de contratos federais de PPP e/ou concessão no setor rodoviário.

Se buscará utilizar da estrutura e relacionamentos já existentes em seus trabalhos cotidianos da SNTR com a ANTT, Infra S.A. e DNIT para a adequada execução do empréstimo. Para tanto, serão utilizados a infraestrutura física já disponível na SNTR (computadores, sala, mesas, cadeiras, equipamentos de escritório, etc), além de profissionais que atuam com o acompanhamento de projetos de parceria público-privada, de estudos e pesquisas de infraestrutura rodoviária, além de gestão contratual de projetos.

No que se relaciona com a efetiva operacionalização do Componente 1, seguindo a estrutura já realizada, caberá a ANTT a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de parceria público-privada e/ou concessão a ser assinado com o parceiro privado. Periodicamente, ao longo dessa execução contratual, a ANTT comunicará a SNTR, por meio da UGP, o status de execução do contrato firmado. E, atingindo os marcos temporais e de execução estabelecidos em contrato de concessão para a liberação de aportes estabelecidos em contrato, a ANTT compartilhará com a SNTR documentos informando sobre o adequado atingimento dos marcos. A UGP revisará os documentos e, confirmando a análise prévia da ANTT, realizará, em coordenação com o BID, a liberação dos recursos referentes ao pagamento do aporte diretamente ao parceiro privado.

No Componente 2, os temas a serem trabalhados serão definidos pela SNTR. Portanto, será constituído um conselho consultivo para um trabalho conjunto entre os entes federais vinculados ao Ministério dos Transportes, para um tratamento coordenado com a ANTT, Infra S.A. e DNIT dos temas relacionados a fortalecimento institucional. As atividades de coordenação e execução de temas de fortalecimento institucional, incluindo todos os processos de contratação dos estudos, caberá a UGP.

Destaca-se que atualmente a SNTR não possui experiências recentes com execução de empréstimos de organismos internacionais. Será realizado, em coordenação com o BID, atividades de capacitação com os profissionais envolvidos para conhecimentos das regras requeridas pelo BID para acesso de recursos fornecidos por essa instituição multilateral (ex. regras de aquisições).

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Atualmente se prevê que os contratos de PPP ou concessão a serem firmados tenham duração de 30 anos, com cobrança de pedágio dos usuários. Os contratos irão requerer do parceiro privado a captação de recursos para realização de investimentos para aprimoramento da infraestrutura rodoviária, ademais do atendimento de padrões para a operacionalização e manutenção das infraestruturas rodoviárias beneficiadas. Tais contratos também irão prever penalidades no caso de descumprimento, parcial ou total, de algum elemento contratual, ademais de prever inúmeros mecanismos que busquem a sustentabilidade econômico-financeira da concessão ao longo de todo prazo do contrato (ex. adequada alocação de riscos entre as partes, mecanismo de step-in rights, garantias contratuais e seguros, entre outros). Ressalta-se que tal estratégia de gestão contratual vem sendo utilizada com sucesso pelo Governo Federal em seus projetos desde a década de 1990, conforme estabelcido no Programa Nacional de Desestatização.

A apresentação dos estudos já realizados referentes aos projetos estão detalhadas nos arquivos anexos às Etapas Realizadas.

Após o encerramento dos contratos de concessão (período de 30 anos), caso nenhuma das alternativas para continuidade da gestão sob iniciativa privada prosperem ou por decisão do Estado quanto à não realização de novos leilões, os segmentos retornam à gestão direta sob responsabilidade do DNIT e voltam a ser administrados na forma que atualmente se encontram, com recursos disponibilizados pela União para manutenção. Atualmente são estimadas despeas anuais, para manutenção dos 4.695,7km, cerca de R$ 939,4 milhões (R$ 200.000,00 reais/km/ano)

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O planejamento do Setor de Transportes responde aos anseios socialmente pactuados acerca de qual modelo de infraestrutura viária e serviços logísticos deve ser concebido para responder, de modo mais adequado, ao modelo de país coletivamente almejado. Em outras palavras, planejar o sistema viário significa, em última instância, planejar o modelo de transportes mais adequado para possibilitar o desenvolvimento nacional proposto. Nesse contexto, o

programa está alinhado com os seguintes documentos setoriais:

• Política Nacional de Transportes – PNT (2018), junto com o Planejamento Integrado de Transportes (PIT) instituído pelo Decreto nº 12,022 de 16 de maio de 2024, o qual contempla os subsistemas federais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, além das ligações viárias e logísticas entre esses subsistemas e desses com os sistemas de viação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob o propósito de disciplinar e concatenar os instrumentos de planejamento apresentados pelos diversos setores, alinhando-os às perspectivas e diretrizes macro-estratégicas voltadas ao Setor de Transportes. (Resumo Executivo em Anexo)
• Plano Setorial de Transportes Terrestres – PSTT, que executa o rebatimento das diretrizes estratégicas e das oportunidades/necessidades para o nível tático, indicando, à luz do que deve ser feito, o como devem ser feitas as ações para o atingimento dos objetivos.
• Plano Nacional de Logística - PLN 2035, devido as rodovias do programa abarcarem áreas do território nacional classificadas como áreas com necessidades de melhoria de eficiência logística (custo), além de cobrirem rodovias que apresentaram significativa alocação de fluxos de cargas e pessoas nas estimativas. O PNL é o documento orientador técnico para formulação das politicas rodoviárias e o programa de concessões de rodovias federais está institucionalizado como diretriz.
• Sobre o Programa de Concessões Federais, cabe destacar que o Ministério dos Transportes vem atuando, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes – ANTT com o objetivo de atrair investimentos para ampliar, aperfeiçoar a infraestrutura rodoviária brasileira e, consequentemente, promover melhorias no atendimento aos usuários no Brasil. A Nova fase do Programa de Concessões voltada a novos projetos de parceria com valor reduzido de CAPEX e otimizado de OPEX, para fins de maior efetividade e desoneração do orçamento geral da união para a manutenção rodoviária da malha sob jurisdição federal, tomando em consideração parâmetros de resiliência climática e aplicação de tecnologias na gestão das rodovias.
• O Programa se alinhará também com o Plano Clima – Adaptação do Brasil e o caderno de transporte da Taxonomia Sustentável Brasileira, já que as rodovias incluirão critérios de resiliência climática e de gestão de desastres naturais.

Além disso, o Programa de Concessões Inteligentes está alinhado com o indicador “Participação do investimento em infraestrutura logística no PIB (%)”, por buscar fomentar instrumentos que contribuam para o incremento do investimento privado em infraestrutura logística no país.

Por sua vez, o empréstimo também contribuirá para o Programa 3106 – Transporte Rodoviário do PPA 2024-2027, uma vez que as rodovias buscam ofertar um sistema de transporte rodoviário sustentável, integrado, de qualidade, fluido, eficiente, moderno, seguro e acessível, com vistas ao aperfeiçoamento da mobilidade de pessoas e bens, à redução dos custos logísticos e ao aumento da competitividade.

O Programa está alinhado aos seguintes objetivos estratégicos do Programa 3106: 0145 – Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança (medido pelo indicador de nível de serviço, mas também pelo indicador de redução de fatalidades e tempos de viagem, que não são indicadores do PPA); 0147 – conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis, uma vez que esse programa concederá 4.694,7 quilômetros ao setor privado para alcançar as melhoras esperadas, apoiados pelo aporte realizado. 0148 - Ampliar, com recursos privados, a capacidade da malha rodoviária federal concedida.

As entregas previstas no PPA, nos objetivos do programa Segurança Viária (SIOP 1252) relacionam-se diretamente ao projeto, nos objetivos a seguir:

- Reduzir as mortes no trânsito
- Reduzir o número de sinistros com vítimas no trânsito

As entregas previstas no PPA, nos objetivos do programa Transporte Rodoviário (SIOP 1278) relacionam-se diretamente ao projeto, nos objetivos a seguir:

- Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança
- Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis
- Ampliar, com recursos privados, a capacidade da malha rodoviária federal concedida

3. 9. **Anexos**

Representação - Matriz de Responsabilidade Institucional

Resumo Executivo - Política Nacional de Transportes

PPA - Programa 3106 - Transporte Rodoviário

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco de leilões desertos
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Esse risco se trata da possibilidade de haver leilões desertos, ou seja, nenhuma empresa participa da convocatória para a concessão dos trechos. Tal risco se deve muitas vezes a projetos mal estruturados, baixa comunicação com potenciais participantes ou inadequado compartilhamento de riscos do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Os projetos contam com estudos de estruturação realizados por instituições com experiência em processos de concessão, como BNDES, Banco Interamericano de Desenvolvimento e INFRA S.A . O aporte apoiado por uma instituição de confiança, como o BID, permitirá maior concorrência aos leilões das rodovias

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Possíveis desapropriações e reassentamentos podem atrasar o cronograma de implementação do projeto e das obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Previamente, foram identificadas desapropriações e possíveis reassentamentos principalmente em algumas alternativas apresentadas que levam a duplicação ou extensão de faixa. O processo de desapropriação e reassentamento podem ser afetados por longas negociações e/ou judicialização.

A desapropriação por interesse público segue o rito ordinário previsto em lei, independente de região em que ocorra. Desta forma, não é possível quantificar antes da elaboração de projetos básicos e executivos, a extensão e a localização exata de áreas a serem desapropriadas, o que ensejará levantamentos por parte da Concessionária, da mesma forma que ocorrem em todos os contratos de concessão de infraestrutura.

Prevenção e Mitigação:
Os estudos prévios identificarão as necessidades de desapropriação e reassentamento dos programas rodoviários, com a realização das consultas públicas necessárias com as partes interessadas, seguindo as normas brasileiras. Essa é uma responsabilidade da concessionária, e levando em consideração o ambiente maduro das concessões rodoviárias no país, as empresas vencedoras terão a experiência necessária para gerar qualquer conflito advindo desses problemas.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Potenciais danos a áreas de preservação ou desmoronamentos durante o período de obras (riscos socioambientais)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Potenciais danos a áreas de intervenção e erros de construção podem levar a danos ambientais durante a fase de construção, além de atrasar o cronograma de obra.

Prevenção e Mitigação:
As concessões inteligentes levam em consideração também os aspectos relacionados de dano e intervenção mínima nas rodovias, em vistas a otimizar o CAPEX da concessão. Essa concepção impacta positivamente na redução dos danos ambientais do projeto. Além disso, por causa do aporte fornecido pelo BID, o concessionário deverá seguir as políticas socioambientais do BID, que procuram definir desde a preparação do projeto na instituição os principais e potenciais danos sociais e ambientais, com a elaboração de um plano de gestão socioambiental do programa.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Alta inadimplência dos usuários no pagamento do pedágio em rodovias onde se consideram implementar o free flow (pedágio sem cancelas)
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

A implementação do free flow nas rodovias brasileiras é um instrumento novo, não contando com muitas experiências longas com esse mecanismo. Recentemente, as instituições brasileiras lançaram as normativas para regularizar a implementação do mecanismo e, em alguns casos, estados aplicaram sandbox regulatório para testar em concessões já existentes. Um dos grandes riscos do free flow é alta taxa de inadimplência dos usuários da rodovia (que não fazem o pagamento no tempo necessário pela lei), o que pode ser superior ao que foi projetado pela concessão. Isso pode afetar a sustentabilidade financeira das concessões, requerendo reequilíbrio financeiro, que podem ser onerosas ao estado.

Prevenção e Mitigação:
Uma vantagem dessas concessões é que estão sendo já estruturadas, tomando em consideração a tecnologia disponível e os resultados vistos em outras concessões. O edital de concessão já considerará a viabilidade do free-flow, a instalação da infraestrutura necessária para cobrança automática e o modelo de alocação de risco entre o poder concedente e o concessionário, com vistas a viabilizar essa possibilidade, e mitigar o risco para o concessionário.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Atraso na concessão de licenças ambientais necessárias para início das obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O atraso na obtenção de licenças ambientais podem afetar o calendário de início das obras, e atrasar a conclusão do projeto.

Prevenção e Mitigação:
A responsabilidade pela emissão de licenças ambientais é integral do concessionário. De acordo com os contratos de concessão, em sua assinatura, caso exista uma licença ambiental vigente, o concessionário deverá tramitar a transferência das licenças para a concessão. Apesar de ser um risco relevante, a experiência das concessões em vigência demonstram que esse processo não tem sido desafiador.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Conflitos sociais
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Projetos de infraestrutura de grande impacto econômico podem alterar substancialmente a dinâmica das comunidade envolvidas, inclusive quanto à local de moradia, efeito renda, custos de logística e impactos econômicos na população.

É fundamental que os estudos considerem o impacto direto e indireto a todos os municípios e comunidades lindeiras às vias contempladas pelo projeto para que medidas preventivas e corretivas sejam implementadas.

Prevenção e Mitigação:
A participação social durante as fases de concepção e estruturação das concessões é prática adotada pela ANTT, a qual realiza consultas e audiências públicas para captar melhorias e necessidades das populações e da sociedade em geral.

Este procedimento auxilia na uniformização de informações e auxilia na redução de eventuais resistências ao projeto.

Os estudos técnicos realizados nos procedimentos de licenciamento ambiental por parte da Concessionária levam em consideração aspectos voltados às comunidades originárias, além de todas as nuances ambientais envolvidas.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	228	300

Juros aplicáveis:
Índice SOFR: reajustado diariamente e composto: Hoje em 4.85%. Spread de captação: reajustado trimestralmente: Hoje em 0.40%. Spread de capital ordinário do BID: aprovado anualmente pelo diretório: Hoje em 0.80%. Total atual: 6,05% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Anual
Comissão de Compromisso:
Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. (Máximo não poderá exceder 0.75%).
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

O BID tem uma experiência extensa no apoio de Programas de transporte e de concessões no Brasil e na América Latina. Pelo lado público, o BID tem investido por mais de 20 anos no desenho e implementação de programas rodoviários semelhantes ao financiado por esse programa no Ceará, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, e São Paulo. Pelo lado das concessões, o BID tem apoiado na estruturação dos processos de concessão da infraestrutura, incluindo a infraestrutura de transporte, na Colômbia (empréstimo dedicado a estruturação de concessões), Paraguai (concessão da Ruta 1, a ser lançada em maio de 2025), Minas Gerais (primeiro lote estruturado a ser leiloado em julho de 2025) e em Santa Catarina. Além disso, a aprovação do financiamento será acompanhada por recursos não reembolsáveis de cooperação técnica para apoiar a implementação do Programa de concessões inteligentes, que terá um impacto positivo futuro na qualidade das rodovias brasileiras. Além disso, por meio dessa assistência técnica, o BID oferece suporte técnico e consultorias para fortalecer capacidades institucionais, incluindo a estruturação de projetos, treinamento em Parcerias Público Privadas (PPP) e construção de fábrica de projetos; apoia a modernização de sistemas como o Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS), fortalecendo a governança e a sustentabilidade dos projetos.

Por fim, como mencionado na seção Solução, o anúncio do aporte por meio de um empréstimo do BID gerará maior confiança do setor privado sobre o cumprimento do pagamento do aporte por parte do Ministério de Transporte, atraindo mais competidores, que terão a possibilidade de oferecer menor pagamento de aporte para vencer a licitação, economizando recursos públicos.

As condições financeiras de outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - BMD consultados são as seguintes:

- New Development Bank - NDB: taxa de juros composta pela SOFR de 6 meses + 1,55 % a.a.; prazo de 12 anos (até 5 anos de carência); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Taxa de Abertura (Front-end Fee) de 0,25 % do valor financiado; amortizações semestrais; garantia soberana.
- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: taxa de juros composta pela SOFR semestral + 1,37 % a.a.; prazo total de 25 anos (5,5 anos de carência); Comissão de Financiamento (front end

fee) de 0,25 % do valor financiado; Comissão de Compromisso: 0,25 % a.a. sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de Exposição do Banco ao país sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente, nos termos
do contrato; garantia soberana.

- Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD Euribor: 6 meses + 230 bps | prazo de 12 anos (4 de carência) | finalidade: infraestrutura sustentável (sem garantia soberana).
- European Development Bank BEI: 3,857% a.a. | prazo de 3 anos | finalidade: microcrédito (curto prazo) (sem garantia soberana).
- Corporação Andina de Fomento - CAF: taxa de juros composta pela SOFR 6 meses + 2% a.a. (spread de 1,9% a.a. nos primeiros 8 anos); Comissão de Compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Comissão de Financiamento de 0,85% sobre o montante financiado; Taxa de Avaliação de US$ 50 mil; garantia soberana.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1 – Aporte público a projeto de PPP ou concessão rodoviária federal					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
18.200.000,00	0,00	12.340.000,00	0,00	47.620.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
75.940.000,00	0,00	82.017.000,00	0,00	93.539.000,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
73.839.000,00	0,00	40.426.000,00	0,00	36.789.000,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25° ano		26° ano		27° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28° ano		29° ano		30° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
C2 – Fortalecimento Institucional					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25° ano		26° ano		27° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28° ano		29° ano		30° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
C3 – Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25° ano		26° ano		27° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28° ano		29° ano		30° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

N/A

5. 4. **Anexos**

PLOA 2025 - Adequação ao Projeto de Lei Orçamentária

Nota Técnica nº 7/2025/DOP-SNTR/SNTR - Proponente

QDD - 00VR - Detalhe Despesa

Declaração Adequação Orçamentária - OD

Portaria 624 - OD

Espelho da Ação Orçamentária - 00VR

Declaração - Atestado - Secretário Executivo

Nota Técnica nº 1/2025/COGEO/SPOA/SE - SPOA

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A publicação da Portaria nº 995 de 17 de outubro dde 2023 instituiu a Política Nacional de Outorgas Rodoviárias e estabeleceu as bases para a modernização do programa de concessões federais brasileiro.

O desenvolvimento do programa está em curso, com diversos leilões realizados nos anos de 2023 e 2024. Dentre as etapas em desenvolvimento, é necessário avançar com projetos possam receber aportes de recursos para sua viabilidade de forma a expandir a participação privada na gestão da malha rodoviária federal.

O Ministério de Transportes está, nesse momento, estruturando o Programa de Concessões Inteligentes, como pode ser observado nas Diretrizes Preliminares sobre as Concessões Inteligentes (Anexo). O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD se encontra em vias de contratação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para a realização de novos estudos conforme estas ou diretrizes similares.

Dos possíveis trechos rodoviários existentes, um lote já se encontra em estágio avançado de estruturação da concessão e dois estão em fase de estudos para estruturação posterior:

- - BR-101/BA. Com apoio do BNDES, a INFRA S.A junto com o Ministério de Transporte concluíram os estudos de EVTEA para a concessão. Os próximos passos serão definir a alternativa escolhida para a melhoria da infraestrutura (ainda é necessário definir quais duplicações serão incluídas), para seguir com a modelagem econômico-financeira e demais estudos.

- - BR-020/242/BA. A INFRA S.A junto com o Ministério de Transporte iniciaram os estudos de EVTEA para a concessão. Os próximos passos serão concluir os estudos e iniciar a estruturação para seguir com a modelagem econômico-financeira.

B Bloco Nordeste. A INFRA S.A junto com o BNDES iniciaram os estudos de EVTEA para a concessão. Os próximos passos serão concluir os estudos e iniciar a estruturação para seguir com a modelagem econômico-financeira.

A apresentação dos estudos técnicos existentes estão detalhados nos arquivos em anexo. (Estudos Bahia)

6. 2. Anexos

Estudos - Santa Catarina

Estudo - Bahia