PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Processo SEI: 03101.001025/2025-47
Código do pleito: 8746753920/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 5. Componentes 07
1. 5. 1. Informações do 1° componente 07
1. 5. 2. Informações do 2° componente 08
1. 5. 3. Informações do 3° componente 10
1. 5. 4. Informações do 4° componente 10
1. 6. Beneficiários 11
1. 7. Anexos 11
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 12
2. 1. Áreas estratégicas 12
2. 2. Anexos 12
3. GESTÃO 13
3. 1. Arranjo institucional 13
3. 1. 1. Descrição 13
3. 1. 2. Orgãos Executores 13
3. 1. 3. Estrutura Operacional 13
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 13
3. 2. Operacionalização e Manutenção 14
3. 3. Planejamento Estratégico 14
3. 4. Anexos 14
4. RISCOS 15
4. 1. Informações do 1° risco 15
4. 2. Informações do 2° risco 15
4. 3. Informações do 3° risco 15
4. 4. Informações do 4° risco 15
4. 5. Informações do 5° risco 16
4. 6. Informações do 6° risco 16
4. 7. Informações do 7° risco 16
4. 8. Anexos 17
5. FINANCIAMENTO 18
5. 1. Condições Financeiras da Operação 18
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 18
5. 2. Cronograma de Desembolso 20
5. 3. Contragarantias 21
5. 4. Anexos 21

.

6. ETAPAS REALIZADAS 22
6. 1. Etapas realizadas 22
6. 2. Anexos 22
7. CONTATOS 23
7. 1. Contatos 23
7. 2. Anexos 23

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador - 2ª. Etapa – PARAGUARI MAMEDE

Sigla: Programa PARAGUARI – MAMEDE

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A cidade de Salvador foi fundada pelos Portugueses no século XVI, em 29 de março de 1549. É um dos primeiros centros urbanos do Brasil e da América Latina. Segundo o censo do IBGE, em 2022 o município possuía 2,148 milhões de habitantes e concentrava 16% da população do Estado da Bahia. Apesar da sua posição entre as maiores cidades brasileiras, problemas urbanos estruturais ainda posicionam Salvador dentro de um cenário de desigualdade social e segregação socioespacial.

Conforme o Programa das Nações Unidas (PNUD), com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), igual a 0,758, Salvador está localizada em uma península na Baía de Todos os Santos, o que lhe garante belas praias e uma geografia que mistura morros e planícies.

A desigualdade social em Salvador é uma das mais acentuadas do Brasil e reflete um histórico de segregação socioeconômica que remonta ao período colonial. A cidade tem uma das maiores taxas de desigualdade de renda entre as capitais brasileiras, medida pelo Índice de Gini, que revela a concentração de riqueza. Enquanto áreas como Barra, Vitória e Horto Florestal concentram pessoas de alta renda, bairros como Cajazeiras, Periperi e da região do Subúrbio Ferroviário possuem elevados índices de pobreza, afetando o acesso a serviços básicos, educação, saúde e oportunidades de emprego.

Cerca de 30% da população vive em áreas sem infraestrutura e com a ausência de políticas públicas efetivas que garantam à população de baixa renda condições adequadas de vida. Sem assistência, a parcela mais carente da população termina por ocupar as áreas não infraestruturadas, de fragilidade ambiental e urbanística, consideradas inadequadas para ocupação a exemplo dos fundos de vale e encostas de altas declividades.

Em resumo, a desigualdade social em Salvador é um problema estrutural que afeta diversas áreas da vida da população. Apesar de avanços em políticas públicas e programas sociais, ainda há um longo caminho para reduzir essas disparidades e garantir melhores condições de vida para todos.

O clima quente e úmido que caracteriza a região em estudo, com forte influência das massas de ar provenientes do Oceano Atlântico e da Zona de Convergência Intertropical, resulta em chuvas intensas e com distribuição variável. A urbanização e a impermeabilização do solo no contexto em estudo afetam o escoamento das águas pluviais, reduzindo a capacidade de infiltração e aumentando a velocidade de propagação das cheias.

Estudo sobre a variação dos extremos de precipitação em Salvador realizado em 2019, demonstra que a frequência de chuvas intensas tende a aumentar no longo prazo. Além das mudanças nas chuvas, o aumento do nível do mar na Baía de Todos os Santos, de 2,10 mm/ano entre 1950 e 2010 e projetado para 4,99 mm/ano até o final do século XXI, poderá agravar o risco de inundações na área em estudo. A elevação do nível do mar pode intensificar esse fenômeno, comprometendo a eficiência da infraestrutura de drenagem e aumentando a frequência e a magnitude das inundações nas áreas costeiras da região.

A gestão dos serviços de saneamento básico em Salvador é organizada por diversos órgãos da administração pública, seguindo as diretrizes da Lei Federal no 11.445/2007, tendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) responsável pelo planejamento e gestão da infraestrutura urbana e o saneamento ambiental. A prestação dos serviços de abastecimento de água e o esgotamento sanitário são operados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), sendo a fiscalização e regulação realizadas pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).

Já os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais são prestados pela Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (SEMAN), enquanto a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são coordenados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). A regulação e fiscalização desses serviços é realizada principalmente pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), que trabalha em conjunto com órgãos como a Limpurb e a SEMOP. A regulação envolve a organização dos serviços públicos, assegurando que atendam às necessidades da população e cumpram os parâmetros de qualidade estabelecidos. A fiscalização, por sua vez, monitora a execução dos serviços, garantindo que os contratos e as normas sejam seguidos.

A integração dos serviços de saneamento básico no município de Salvador também envolve a colaboração com a RMS, que compartilha responsabilidades com os municípios vizinhos. A Entidade Metropolitana da RMS, criada pela Lei Complementar no 41/2014, coordena as ações intermunicipais, principalmente nas áreas de planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Isso inclui o gerenciamento das funções de saneamento básico, promovendo uma abordagem integrada e intergovernamental para enfrentar os desafios do setor.

1. 2. 2. **Problema:**

O Subúrbio Ferroviário abrange 22 bairros onde moram cerca de 600 mil soteropolitanos. Até 1970 o local era formado por vilarejos, comunidades tradicionais de pescadores e veranistas que aproveitavam a pesca farta e as belezas das praias e enseadas banhadas pela Baía de Todos os Santos. A partir da década de 1950, com a implantação de loteamentos para atender a demanda por habitação da população de média baixa renda, o Subúrbio foi redefinindo seu perfil de ocupação. Dessa forma, ao final dos anos 1960, a nova Avenida construída Afrânio Peixoto se tornou o vetor de ocupações informais.

Concentrada, sobretudo, nessas áreas não infraestruturadas, a população pobre da cidade segue vulnerável a uma série de problemas como a dificuldade de emprego – a maioria trabalhando no mercado informal; a insegurança, decorrente do alto nível de violência; a moradia precária; e insuficiência de serviços e equipamentos públicos.

A área de estudo é atendida pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água, operado pela Embasa e a cobertura da rede de distribuição de água está universalizada. Na 1ª etapa do Projeto Novo Mané Dendê (PNMD) foram implantados cerca de 2 km de redes novas.

Com relação ao esgotamento sanitário, a área é atendida pelo Sistema Integrado de Salvador, operado pela Embasa. Os esgotos coletados são encaminhados para estações de condicionamento prévio e emissários submarinos nos bairros Rio Vermelho e em Jaguaribe. O Subsistema Subúrbio, que atende a região, possui 654,7 km de redes coletoras, sendo a cobertura de rede coletora de esgoto na área de 94,3%, mas ainda existem desafios em relação à qualidade ambiental, por conta do lançamento indiscriminado de esgotos domésticos em corpos hídricos e canais pluviais. Na 1ª etapa do PNMD foram implantados cerca de 10 km de redes novas.

Apesar dos avanços, o sistema de esgotamento sanitário ainda não é completamente eficaz na proteção da qualidade das águas do Rio Paraguari e outros corpos hídricos da região. As principais dificuldades incluem as restrições construtivas em áreas de terrenos embrejados e a ocupação urbana irregular, que dificultam a implantação completa dos interceptores.

Quanto aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, a área problema foi compartimentada em quatro regiões hidrológicas com características distintas. A Região 01 situa- se no médio curso do rio Paraguari, principalmente no bairro de Periperi. As áreas mais elevadas são formadas por tabuleiros da Formação Barreiras, fortemente impermeabilizados devido à ocupação urbana. A Região 02, no baixo curso do Rio Paraguari, também em Periperi, é formada por Terraços Marinhos Residuais. O risco de inundação nela está relacionado a eventos extremos que sobrecarregam a capacidade de escoamento do canal de macrodrenagem construído para direcionar as águas do rio até a Baía de Todos os Santos.

Já a Região 03, que abrange os bairros de Periperi e Praia Grande, possui vertentes esculpidas sobre rochas sedimentares, ocupadas por assentamentos precários, com falta de infraestrutura de saneamento, especialmente drenagem e esgotamento sanitário. A Região 04, localizada no Alto da Terezinha, é caracterizada por morros recortados por talvegues, com águas superficiais direcionadas para os desembocar na Baía de Todos os Santos. As condições geotécnicas e a falta de infraestrutura de saneamento, combinada com práticas construtivas inadequadas, criam um contexto favorável a deslizamentos de terra, semelhante ao verificado na Região 03.

A qualidade do ambiente urbano é fortemente afetada pela disposição inadequada dos resíduos sólidos, principalmente os domésticos. Nos terrenos baixos e fundos de vale, o lançamento indiscriminado de resíduos contribui para a poluição das águas superficiais e a obstrução das calhas naturais e galerias pluviais, favorecendo a sedimentação. Nos morros, a disposição inadequada dos resíduos pode provocar a saturação hídrica e reduzir a resistência dos solos, aumentando o risco de deslizamentos. Assim como no PNMD a aberturas de novas vias permitirá a ampliação dos serviços de coleta dos resíduos domiciliares, como também a implantação de novos equipamentos de entrega voluntário de resíduos (ecopontos) e de acondicionamento (contêineres soterrados e/ou semienterrados).

Dentre os fatores que levaram à escolha das áreas de intervenção objeto deste pleito, destaca-se a alta vulnerabilidade ao risco de deslizamento da área de Mamede e a necessidade de ação imediata no entorno do reservatório de amortecimento de cheias implantado no Médio Paraguari, a fim de evitar futuras inundações nos terrenos à jusante.

Uma descrição mais detalhada da área objeto desta segunda etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, abrangendo a área do Vale do Paraguari – Mamede, consta do ANEXO I.

1. 2. 3. **Solução:**

As propostas preliminares relacionadas com o contexto socioeconômico e cultural das comunidades Mamede, Vale do Mirantes e Vale do Paraguari, objetos deste estudo, consideram o conjunto de marcos referenciais analisados na construção do diagnóstico, com ênfase no Marco de Políticas Ambientais e Sociais, publicado pelo BID, em setembro de 2020.

Para reverter a realidade apresentada, ações efetivas na área do planejamento a curto médio e longo prazos estão sendo implementadas, definindo como prioridades as áreas mais carentes e pobres da cidade de forma a reparar as condições de precariedade e abandono a que foram colocadas essa população.

Nesse sentido, a primeira etapa deste programa está sendo implementada no Vale do Rio Mané Dendê, por meio do Programa Novo Mané Dendê (PNMD), em execução pela PMS, financiado com recursos financeiros contratados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Vide Anexo II.

Para esta segunda etapa do Programa foi estudada a área ao norte da bacia do Rio Mané Dendê, com cerca de 170 ha, com uma população de 22.364 habitantes, distribuída em 8.471 domicílios (IBGE, 2024), com 80% apresentando renda inferior a um salário-mínimo, conforme dados do Censo de 2010, refletindo uma alta concentração de pobreza.

Após uma análise multicritérios foram elencadas as áreas prioritárias para intervenção e elaborado o Estudo Urbanístico Conceitual da poligonal eleita, incorporando os subsídios das demais disciplinas (social, ambiental, saneamento e infraestrutura). Isso inclui proposta de estruturação viária, indicação de áreas a serem recuperadas/urbanizadas, eixos principais de intervenção em saneamento e infraestrutura, além de um estudo preliminar do número de reassentamentos, obtido por meio de leitura cartográfica e dados populacionais secundários.

O Programa busca assegurar a proteção contra inundações e a melhoria das condições sanitárias nas áreas de intervenção prioritárias, seguindo uma abordagem de adaptação climática por meio de soluções baseadas na natureza e de medidas de desenvolvimento urbano de baixo impacto.

A metodologia proposta para o contexto das áreas de intervenção prioritárias está referenciada na mobilização social aplicada no Projeto COM+ÁGUA, do Ministério das Cidades (MCID, 2022), difundida como experiência de educação ambiental no Programa de Aceleração do Crescimento na Bahia e presente no Termo de Referência para o Programa de Educação Ambiental do Programa Novo Mané Dendê, que inclui os eixos temáticos de comunicação, educação, cultura e organização.

Para a definição das ações integradas voltadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades nas áreas de intervenção prioritárias, foram considerados o detalhamento das ações, os recursos necessários, os indicadores qualitativos e quantitativos, as metas, os atores interessados e resultados esperados. Além disso, há uma estreita relação com as políticas públicas municipais, tendo como base as Estratégias de Resiliência para Salvador e o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em Salvador.

Ainda, para o planejamento e a execução das ações, cabe considerar, em particular:

- Atenção para diferentes públicos e partes interessadas, sendo necessário prever ações direcionadas aos jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, população LGBTQIA+;

- Previsão de trabalho social em todas as etapas de execução do projeto;

- Criação de um núcleo de política suplementar ativo com vistas a potencializar as políticas de assistência social do município para as famílias ocupantes do território de atuação do projeto e que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social; e

- Provisão de consultoria especializada em resíduos sólidos para acompanhamento aos catadores e cooperativas de materiais recicláveis;

A requalificação urbana prevê a realização de intervenções estratégicas, em observância à legislação urbanística vigente e à conservação ambiental, com oferta de áreas para a implantação de espaços de convivência, esporte e lazer, equipamentos públicos, comunitários e institucionais, além de serviços públicos em geral. Considera ainda a implantação das necessárias infraestruturas de mobilidade e saneamento, ademais de habitação de interesse social, e a execução de obras para a mitigação de riscos de inundações e deslizamentos.

Para atender às necessidades de reassentamento das famílias afetadas pelas intervenções, propõem-se novas unidades habitacionais, que deverão ser implantadas dentro da própria área das sub-bacias, de modo a não esgarçar o tecido social que aí se consolidou.

Diante de todos os aspectos comentados e com base nos estudos iniciais desenvolvidos, a Prefeitura Municipal de Salvador pretende desenvolver a 2ª. Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, desta vez voltado para as áreas das comunidades de PARAGUARI e MAMEDE.

1. 2. 4. **Resultado:**

Os resultados esperados em decorrência da execução da 2ª. Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização do Subúrbio de Salvador, podem ser projetados a partir da experiência exitosa da Prefeitura Municipal de Salvador, com a implementação do Projeto Novo Mané Dendê (PNMD), atualmente em 5 desenvolvimento, senão vejamos:

- O PNMD é uma operação contratada no início de 2021, no valor total de US$ 117,93 milhões, sendo US$ 67,5 milhões oriundos do BID e US$ 50,45 milhões de contrapartida financeira da PMS;

- Até outubro de 2024, já haviam sido desembolsados ou comprometidos, 87% da parte financiada pelo BID, tendo o PNMD executado um total de US$ 96,58 milhões, com um pari passu (mar/2025) de 61% para o BID e 39% de contrapartida local;

- Das 710 unidades habitacionais previstas de serem construídas ao longo do Programa, 140 estavam prontas e 231 em fase de edificação;

- Ao final de 2024, 100% das obras de Urbanização e Infraestrutura relativas à 3ª. e 4ª Etapas e 70% das obras da 5ª Etapa, já estavam concluídas; e todos os equipamentos urbanos previstos de serem implantados, foram entregues para o uso da população; e

- Dados referentes aos reassentamentos, indicam que 1.724 famílias já foram reassentadas até fevereiro de 2025, e que, 272 famílias, se encontram em Apoio Moradia;

Além dessas significativas realizações comentadas, outros indicadores de resultados podem ser visualizados no Anexo II – Síntese da Evolução do Programa Novo Mané Dendê, em apenso a esta Carta Consulta.

Ainda no contexto dos resultados esperados do Programa Paraguari – Mamede (PPM), cabe salientar que a cidade de Salvador tem enfrentado desafios significativos relacionados às mudanças climáticas e à resiliência hídrica, dada sua localização litorânea e clima tropical úmido. Em decorrência, nos últimos anos, o município tem desenvolvido diversas iniciativas voltadas à gestão sustentável dos recursos hídricos e à adaptação climática.

No âmbito da resiliência hídrica, o escopo do PPM se reveste de fundamental importância ao implementar: (i) programas de drenagem sustentáveis – com a utilização de pavimentos permeáveis e reservatórios de detenção de água da chuva em áreas críticas para conter enchentes e melhorar a infiltração da água; (ii) a requalificação de nascentes e rios urbanos; (iii) ações de despoluição e plantio de vegetação ciliar em mananciais; e (iv) a educação ambiental nas comunidades ribeirinhas, com campanhas de conscientização sobre uso racional da água, preservação de mananciais e combate ao desperdício.

No contexto das mudanças climáticas, destaca-se os gases do efeito estufa (GEE), que são substâncias que absorvem a radiação infravermelha refletida pela Terra, impedindo que ela escape para o espaço e aumentando a temperatura do planeta. Dessa forma, a implantação de sistemas públicos de esgotamento sanitários – como previsto no escopo do PPM - está diretamente relacionada à redução desses gases devido a vários fatores que envolvem o manejo e tratamento adequado de resíduos orgânicos e do esgoto. O manejo adequado do esgoto evita a liberação descontrolada de gases como metano e óxido nitroso, que são gerados pela destruição de matéria orgânica, presentes no esgoto em condições anaeróbicas.

Nessa abordagem, dentre os principais benefícios da implantação de uma infraestrutura completa de saneamento básico, considerando, como no caso do PPM, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos, destacam-se a:

- Redução da Emissão de Metano - Quando os resíduos orgânicos presentes no esgoto são descartados sem tratamento, em corpos d'água ou diretamente no solo, a aparência anaeróbica (sem oxigênio) gera metano, um dos GEE mais potentes; sistemas de tratamento de esgoto podem liberar o metano direto para a atmosfera, capturando-o ou convertendo-o em biogás;

- Prevenção da Poluição de Corpos Hídricos - O esgoto não tratado pode poluir rios e lagos, promovendo zonas anaeróbicas que geram GEE. O tratamento adequado do esgoto impede a poluição dos corpos hídricos, saneando as fontes de abastecimento público e contribuindo para uma maior resiliência hídrica; e

- Economia Circular e Benefícios Ambientais - Alguns sistemas de tratamento de esgotos utilizam o lodo gerado para produzir adubos ou energia, promovendo práticas sustentáveis ??que evitam emissões indiretas. Outros benefícios são o incentivo à reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos da construção civil e dos resíduos orgânicos - compostagem).

Em resumo, o conjunto de intervenções previsto no arcabouço do PPM, pelos efeitos decorrentes das ações a serem desenvolvidas pode trazer inúmeros ganhos para a população residente nas comunidades pelo projeto, beneficiária direta deste empreendimento, justificando assim os recursos financeiros investidos pela municipalidade, em prol da saúde e melhoria da qualidade de vida desses habitantes.

1. 3. **Objetivo**

O objetivo geral do PROGRAMA PARAGUARI - MAMEDE é contribuir para melhorar a qualidade de vida da população - em especial dos segmentos mais pobres - e promover o desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades do Vale do Paraguari, Vale dos Mirantes e Mamede, que compreende uma área significativa do território do Subúrbio Ferroviário de Salvador, mediante a oferta de infraestrutura básica, acessibilidade e mobilidade, qualificação dos espaços públicos, melhoria habitacional e integração da área ao restante do tecido urbano.

Complementam o Objetivo Geral, as seguintes ações de impacto:

- Ampliação dos benefícios sociais às populações atendidas, pela melhoria da saúde pública (redução de doenças), melhoria da qualidade de vida (ambientes mais seguros e saudáveis), maior produtividade e redução de desigualdades (promoção de equidade social);

- Promoção de benefícios ambientais, pela proteção e uso sustentável dos recursos hídricos e pela redução da poluição

- Promoção de benefícios econômicos, pela redução de despesas com saúde, pela valorização imobiliária das áreas beneficiadas e pelo aproveitamento de subprodutos dos sistemas implantados – economia circular- (incentivo à reciclagem, reaproveitamento de resíduos da construção civil e resíduos orgânicos).

Os resultados do objetivo geral serão logrados com o auxílio dos seguintes objetivos específicos, que serão monitorados por indicadores distintos:

- Ampliar a infraestrutura sanitária, com a implantação e recuperação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (O1);

- Ampliar e recuperar os sistemas de sistema de drenagem e de limpeza urbana existentes (O2);

- Promover a recuperação ambiental com a melhoria das condições de habitação da população (O3);

- Promover a implantação de infraestrutura básica, incluindo melhorias na urbanização, implantação de vias de acesso ao transporte urbano e proteção de encostas (O4); e

- Promover a sustentabilidade social e institucional com o desenvolvimento de estudos e incremento de ações de caráter social, ambiental e cultural destinadas a fortalecer o desenvolvimento social e humano da população do território e a vinculação desses aspectos a programas de incentivo ao fortalecimento do potencial econômico local e de geração de renda (O5).

A interação entre o objetivo geral e os objetivos específicos, contribui para a formação de um ciclo virtuoso, essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, da ONU), como promoção de saúde, acesso à água potável e saneamento e redução de desigualdades sociais.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 4. Sistema Viário Implantado

Descrição:
Sistema Viário Implantado - relacionado ao Objetivo Específico O4 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução do sistema viário da região, por meio da ampliação da quantidade de vias urbanas entregues à população beneficiada;

Meta:
Sistema Viário Implantado Meta 16Km

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 2. Sistema de Drenagem e Limpeza Urbana Implantados

Descrição:
Ampliação dos Sistemas de Drenagem e Limpeza Urbana Implantados – relacionado ao Objetivo Específico O2 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução da implantação dos novos sistemas de drenagem e de limpeza urbana, por meio da ampliação da quantidade de sistemas instalados;

Meta:
Ampliação dos Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Implantados – **Meta 11km;**

Ampliação de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólido Implantados – **Meta 2 Ecopontos**;

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 1. Ampliação da Cobertura com Sistemas de Água e de Esgotos

Descrição:
Ampliação da Cobertura com Sistemas de Água e de Esgotos – relacionado ao Objetivo Específico O1 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução da implantação dos novos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, por meio do percentual da infraestrutura instalada;

Meta:
Ampliação da Cobertura com Sistemas de Abastecimento de Água: **Meta 100%**;

Ampliação da Cobertura com Sistemas de Esgotamento Sanitário – **Meta 90%**

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 6. Mulheres, Jovens, Grupos de Diversidade e de Gênero, beneficiados pelo Programa

Descrição:
Mulheres, Jovens e grupos relacionados a questão de Gênero e diversidade participando de atividades do Programa – relacionado ao Objetivo Específico O5 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, o percentual de pessoas da região beneficiada, que participam de atividades decorrentes das ações de Equidade de Gênero e Diversidade, promovidas pelo Programa.

Meta:
Garantia de equidade de Gênero e Diversidade que participam de atividades do Programa – Meta 50% de participação de representação desses grupos no universo das atividades sociais implementadas

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 3. Habitação

Descrição:
Número de Novas Unidades Habitacionais Construídas e Unidades Removidas da Área de Risco - relacionado ao Objetivo Específico O3 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução do número de novas unidades habitacionais construídas e unidades retiradas das áreas de risco, no âmbito do Programa, por meio da ampliação da quantidade das novas unidades habitacionais entregues à população beneficiada e das famílias removidas das áreas de risco;

Meta:
Número de Unidades Habitacionais Construídas - Meta 210 unidades;

Número de Unidades Habitacionais Removidas de Áreas de Risco - Meta 460

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 5. Áreas Urbanizadas

Descrição:
Áreas Urbanizadas / Requalificação de Espaços Públicos - relacionado ao Objetivo Específico O4 – terá a finalidade de mensurar, ao longo do tempo, a evolução do número de áreas urbanizadas da região,

por meio da quantidade de novas áreas urbanizadas disponibilizadas para a população beneficiada

Meta:
Áreas Urbanizadas / Requalificação de Espaços Públicos - **Meta 3ha**

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Componente 1 – Melhorias Ambientais, Urbanísticas, Habitacionais e de Saneamento
Valor estimado em Dólar (USD): 76.717.700,00

Descrição:
Componente 1 – Melhorias Ambientais, Urbanísticas, Habitacionais e de Saneamento, pelo qual se procura: (i) ampliar o sistema de abastecimento de água existente; (ii) ampliar o sistema de esgotamento sanitário existente; (iii) ampliar o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais; (iv) ampliar o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; (vi) desenvolver a construção de novas unidades habitacionais e promover o reassentamento de famílias; (vii) desenvolver melhorias em áreas urbanas e requalificação de espaços públicos; (viii) implantar o Ascensor Mamede; (ix) implantar melhorias no sistema viário da região; e (x) implantar equipamentos urbanos.

Com o desenvolvimento pleno do Componente espera-se atingir, na região beneficiada, a meta de cobertura universalizada de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, preconizada pelo no Novo Marco Legal do Saneamento, a Lei Federal 14.026/2020.

Descrição de subcomponentes e produtos:
C- MELHORIAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS, HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO

P – Infraestrutura e Urbanização

- ***Abastecimento de Água***
  - Ampliação das redes de abastecimento de água; e
  - Requalificação e/ou implantação de vias urbanas ou trilhas de monitoramento necessárias para a expansão e operação dos serviços.
- ***Esgotamento Sanitário***
  - Ampliação das redes coletoras de esgotos; e
  - Requalificação e/ou implantação de vias urbanas ou trilhas de monitoramento para a expansão e operação dos serviços.
- ***Drenagem e Manejo das Águas Pluviais***
  - Implantação de obras de infraestrutura e urbanização para fins de ordenamento do solo e preservação dos terrenos inundáveis.

Requalificação de Vias

Melhoria da mobilidade interna, com a reformulação do sistema de transporte público que atende à região, promovendo a integração ao futuro VLT.

P – Novas Vias

As novas vias serão implantadas com a finalidade melhorar a mobilidade urbana.

P – Galerias em Concreto

Solução que será utilizada em passagens de vias para implantação do projeto de urbanização.

P – Canal Trapezoidal

Essa solução será utilizada nas áreas de intervenção, em pontos determinados pelo projeto executivo de drenagem.

P – Contenção de Encostas

Obras feitas ara eliminar pontos de deslizamentos e garantir a estabilidade do terreno em áreas inclinadas.

P – Parque Paraguari

Visando proteger e preservar a Bacia de Amortecimento, o entorno da mesma passará por obras de urbanização e infraestrutura.

P – Ascensor Mamede (Plano Inclinado)

Elevador (plano inclinado), para a ligação entre a parte alta do Mamede e a Rua Ademir Peixoto, possibilitando a integração com os futuros teleférico e VLT.

P – Equipamentos Urbanos

Serão implantados equipamentos urbanos - Escola, Centro Cultural e Horta Comunitária - em função da necessidade da população inserida na área do projeto.

P – Unidades Habitacionais

Construção de 210 unidades habitacionais e suas respectivas infraestruturas de saneamento, destinadas às famílias que serão remanejadas das áreas de risco.

P – Reassentamento

Plano de Reassentamento, com ampla participação comunitária, contendo as diretrizes, ações e modalidades de compensação, garantindo condições de habitabilidade.

P – Resíduos Sólidos

- ***Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos* - Médio Paraguari, *Vales e Morros do Alto da Terezinha***

  - Requalificação e/ou implantação de vias urbanas ou trilhas de monitoramento para a expansão e operação dos serviços; e Implantação de ecopontos.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2 – Sustentabilidade Sócio Ambiental e Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 9.630.000,00

Descrição:
Componente 2 – Sustentabilidade Socioambiental e Institucional, pelo qual se procura desenvolver ações no sentido de serem estruturadas: (i) Ações de Sustentabilidade Ambiental; (ii) Ações de Sustentabilidade Social; (iii) Ações voltadas ao Trabalho Técnico Social; e (iv) Ações de Fortalecimento Institucional, incluindo o desenvolvimento de um Programa de Equidade de Gênero e Diversidade, conjugando a lógica do exercício dos direitos com a lógica dos negócios em busca da valorização do ser humano e da diversidade.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P – Ações de Sustentabilidade Ambiental.

Contratação de consultorias para apoiar ações inerentes à gestão ambiental do Programa, que são práticas que visam preservar os recursos naturais, reduzir os impactos negativos no meio ambiente e promover um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a natureza.

Dentre essas ações, podem ser destacadas: (i) gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos; (ii) ampliação da coleta seletiva de materiais recicláveis (iii) proteção e monitoramento dos recursos hídricos; (iv) preservação e recuperação do meio ambiente; (v) conservação da biodiversidade; e (vi) promoção de ações de educação e engajamento ambiental.

P – Ações de Sustentabilidade Social

As ações promovem o bem-estar das pessoas e das comunidades, garantindo direitos, equidade, inclusão e qualidade de vida para todos, sem comprometer as gerações futuras. Elas complementam as ações ambientais e econômicas dentro do conceito de desenvolvimento sustentável.

Dentre essas ações, podem ser destacadas: (i) promoção da saúde e bem-estar; (ii) educação de qualidade e inclusiva; (iii) igualdade, diversidade e direitos humanos; (iv) apoio à comunidade e ao desenvolvimento local; (v) trabalho digno e justo; (vi) participação e engajamento social; e (vii) Acessibilidade e inclusão digital.

P - Trabalho Técnico Social.

Montagem de equipe multidisciplinar para acompanhamento e assessoria técnica às famílias da área de intervenção, assegurando o desenvolvimento das ações de natureza social, comunicação comunitária e execução dos processos de reassentamento involuntário, contribuindo para o diálogo e fortalecimento comunitário da população afetada direta e indiretamente pelo Projeto com vistas ao desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. É previsto a implantação de Escritório Social Local e Escritório Social Móvel - Van para apoio e desenvolvimento das ações sociais na área do Projeto.

P - Comunicação Social.

Destinada a criação de mecanismos de consulta e participação social que envolvam os múltiplos agentes de representação social comunitária, institucional e população em geral promovendo a integração e a adesão da comunidade ao Projeto. A comunicação deverá ser ferramenta que propicie a multiplicação das informações, a articulação entre os atores e a criação de espaços coletivos de diálogo organizado para a compreensão do projeto, acolhimento de dúvidas, queixas, sugestões e demandas dos moradores e grupos.

P – Fortalecimento Institucional - Programa de Equidade de Gênero e Diversidade

O programa visa potencializar o compromisso da PMS, na promoção da equidade de gênero, conjugando a lógica do exercício dos direitos na busca da valorização do ser humano e da diversidade, criando e consolidando uma cultura de respeito à vida, dignidade e justiça social.

Propõe-se ações ampliadas da Prefeitura em articulação com as políticas desenvolvidas pela Secretaria de Reparação, responsável por articular, junto às instituições, políticas públicas de promoção da equidade racial, a inclusão social dos afrodescendentes e a valorização da diversidade e, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude que acompanha e desenvolve políticas municipais para a promoção da qualidade de vida, da equidade de gênero e da elevação da cidadania das mulheres, jovens e crianças em Salvador. Essa atuação deverá ser orientada pelas seguintes iniciativas no tocante a temática de equidade de gênero e diversidade, abrangendo:

(i) Ampliação de ações de equidade de gênero declarando o compromisso e governança relativa ao tema, tanto na sua gestão interna quanto na sua atuação finalística;

(ii) Ampliar oportunidades de sensibilização e desenvolvimento pessoal e profissional para suas empregadas, incluindo, quando possível, terceirizadas e prestadoras de serviço e comunidade baiana;

(iii) Avaliar a saúde de mulheres e homens respeitando suas diversidades biológicas;

(iv) Assegurar os princípios da equidade de gênero na promoção da segurança e saúde física, mental e emocional;

(v) Estimular projetos que propiciem geração de renda e oportunidades de emprego para as mulheres;

(vi) Garantir a linguagem inclusiva e não discriminatória nos materiais da entidade valorizando a equidade de gênero, em toda sua diversidade;

(vii) Estimular a denúncia de práticas discriminatórias por questão de gênero e/ou raça e assédio moral e/ou sexual;

(viii) Quantificar, acompanhar, orientar e avaliar as ações implementadas, de modo que estejam alinhadas com as melhores práticas;

(ix) Promover campanhas de conscientização à temática em datas comemorativas; e

(x) Divulgar a evolução do Programa Equidade de Gênero e Diversidade, em dados estatísticos.

Outrossim, para outras ações de fortalecimento institucional do governo municipal, especificamente dos órgãos estratégicos ligados ao Programa, incluindo, entre outros, a (SEINFRA), a Superintendência de Obras Públicas do Salvador (SUCOP), a Fundação Mário Leal Ferreira e a (SEMAN).

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3 – Engenharia e Administração
Valor estimado em Dólar (USD): 13.600.000,00

Descrição:
Componente 3 – Engenharia e Administração**,** onde serão financiados o apoio ao Gerenciamento do Programa, à Supervisão das Obras, à gestão ambiental e social, à elaboração de projetos técnicos e a contratação de Consultorias.

Entre os resultados esperados busca-se a utilização adequada das expertises técnicas do setor de saneamento, desde o desenvolvimento de estudos e projetos, até a contratação e execução eficiente dos investimentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
C – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO.

P – Administração Geral /Unidade Executora

A COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA será efetuada pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), que será criada, vinculada diretamente ao Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, que contará com os técnicos que integrarão a equipe da unidade para a execução do Programa, bem como para a integração e articulação dos diversos órgãos participantes.

A UGP será responsável pela coordenação geral do Programa e pela sua efetiva execução, servindo como organismo de ligação entre o Município, o BID e demais organizações públicas e privadas participantes. A UGP executará o planejamento, gestão administrativa e financeira do Programa e o acompanhamento técnico, fiscalização e avaliação do mesmo. A Unidade será apoiada tecnicamente pelos órgãos da administração municipal envolvidos nas respectivas ações a serem executadas.

A UGP deverá ser composta por: (i) Diretor Geral; (ii) Gerente de Infraestrutura; (iii) Gerente Social; (iv) Gerente Ambiental; (v) Gerente de Reassentamento; (vi) Gerente Institucional, (vii) Gerente Administrativo-Financeiro e (viii) Gerente de Aquisições, Contratos e Convênios.

P – Apoio à Gestão do Programa

Refere-se à contratação de consultoria para dar apoio à UGP no gerenciamento do Programa.

P – Supervisão de Obras

Refere-se à contratação de consultoria para dar apoio à UGP na supervisão de obras consideradas no Programa.

P – Estudos e Projetos

Refere-se à contratação de consultorias especializadas para o desenvolvimento de estudos e projetos de interesse do Programa.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente 4 – Custos Concorrentes
Valor estimado em Dólar (USD): 100.000,00

Descrição:
Componente 4 – Custos Concorrentes**,** onde será financiada a contratação anual de serviços de auditoria externa e monitoramento. Também estão previstas as contratações de avaliações ao longo da execução do Programa e uma avaliação *ex post* de todas as ações realizadas no Programa.

Com a utilização de serviços desta natureza espera-se (i) a garantia de conformidade pelo cumprimento de regulamentações e rotinas, (ii) uma maior transparência e credibilidade nas ações desenvolvidas, (iii) a identificação de riscos e vulnerabilidades e (iv) a melhoria dos processos internos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
C – CUSTOS CONCORRENTES

P – Auditoria, Avaliação e Monitoramento.

No marco deste componente será financiada a contratação anual de serviços de auditoria externa e monitoramento.

1. 6. **Beneficiários**

Serão beneficiados diretamente os moradores das localidades de Mamede, Vale dos Mirantes e do entorno do Parque Paraguari, que receberão os investimentos de urbanização e saneamento ambiental previstos no escopo do Programa. Essas localidades situam-se em parte dos bairros de Periperi e Alto da Terezinha.

Além disso, o Programa, beneficiará de forma indireta também a população residente em bairros vizinhos, a exemplo dos moradores da bacia do Rio Mané Dendê, uma vez que as áreas beneficiadas são contíguas e os melhoramentos urbanos serão compartilhados.

Para a realização das obras de macrodrenagem estima-se que 700 famílias que residem em unidades habitacionais precárias serão compensadas conforme plano de reassentamento que será elaborado, baseado no perfil e demandas da população atingida, de forma a buscar uma melhoria no padrão de habitabilidade e a manutenção das suas redes sociais e de vizinhança reassentadas. Propõe-se a construção das novas habitações (210 unidades) nas proximidades das moradias atuais.

É importante destacar que mesmo para áreas onde não ocorrerão intervenções diretas com o programa, haverá benefícios, por meio da melhoria da estruturação dos órgãos públicos para a promoção das ações referentes à operação e manutenção das estruturas físicas existentes e a serem implantadas, como manutenção de galerias de águas pluviais, entre outras.

Outro fato que usualmente ocorre quando da implantação de programas dessa natureza é a ampliação da consciência ambiental por parte da população, tendo em vista a sua participação em todo processo de implantação do programa e da implementação de atividades relacionadas com a educação ambiental. O referido ganho será extensivo, evidentemente, ao conjunto de habitantes da cidade de Salvador que passarão a usufruir de uma cidade mais humanizada e ambientalmente sustentável.

Também serão beneficiários diretos do programa os proprietários de imóveis e de estabelecimentos comerciais e de serviços localizados nas áreas de intervenção e seu entorno, na medida em que os investimentos proporcionaraão aumento significativo na movimentação de recursos e valorização imobiliária, ao mesmo tempo em que atrairá maior número de frequentadores à área.

1. 7. **Anexos**

ANEXO I – Síntese do Projeto Conceitual do Programa PARAGUARI – MAMEDE

Síntese do Programa Novo Mané Dendê (PNMD)

ANEXO III – Matriz de Resultados

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O conjunto de obras proposto está perfeitamente alinhado com os **Objetivos Estratégicos do PPA 2024 – 2027**, do Governo Federal, em particular com os seguintes aspectos:

a) Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, **saneamento básico**, equipamentos sociais e infraestrutura;

b) Conservar, restaurar e **usar de forma sustentável o meio ambiente**;

c) Ampliar a geração de oportunidades dignas de **trabalho e emprego** com a inserção produtiva dos mais pobres; e

d) **Ampliar a segurança hídrica** para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

Da mesma forma, dado que as execução dos investimentos propostos exigem a realização de grandes obras de engenharia, gerando diversas oportunidades de emprego e geração de renda, além do que a disposição adequada dos esgotos no meio ambiente gera efeitos ambientais capazes de contribuir significativamente para reduzir influências climáticas, pode-se também afirmar que o presente Programa também está em harmonia com as **Prioridades da Administração Pública do PPA 2024-2027**, do Governo Federal, ao destacar os seguintes pontos:

a) Neoindustrialização, **trabalho, emprego e renda;**
b) Enfrentamento à **emergência climática.**

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O **objetivo geral** do **PROGRAMA PARAGUARI - MAMEDE** é contribuir para melhorar a qualidade de vida da população - em especial dos segmentos mais pobres - e promover o desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades do Vale do Paraguari, Vale dos Mirantes e Mamede, que compreende uma área significativa do território do Subúrbio Ferroviário de Salvador, mediante a oferta de infraestrutura básica, acessibilidade e mobilidade, qualificação dos espaços públicos, melhoria habitacional e integração da área ao restante do tecido urbano.

Complementam o Objetivo Geral, as seguintes ações de impacto:

- Ampliação dos benefícios sociais às populações atendidas, pela melhoria da saúde pública (redução de doenças), melhoria da qualidade de vida (ambientes mais seguros e saudáveis), maior produtividade e redução de desigualdades (promoção de equidade social);
- Promoção de benefícios ambientais, pela proteção e uso sustentável dos recursos hídricos e pela redução da poluição
- Promoção de benefícios econômicos, pela redução de despesas com saúde, pela valorização imobiliária das áreas beneficiadas e pelo aproveitamento de subprodutos dos sistemas implantados – economia circular- (incentivo à reciclagem, reaproveitamento de resíduos da construção civil e resíduos orgânicos).

Os resultados do objetivo geral serão logrados com o auxílio dos seguintes **objetivos específicos**, que serão monitorados por indicadores distintos:

- Ampliar a infraestrutura sanitária, com a implantação e recuperação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (O1);
- Ampliar e recuperar os sistemas de sistema de drenagem e de limpeza urbana existentes (O2);
- Promover a recuperação ambiental com a melhoria das condições de habitação da população (O3);
- Promover a implantação de infraestrutura básica, incluindo melhorias na urbanização, implantação de vias de acesso ao transporte urbano e proteção de encostas (O4); e
- Promover a sustentabilidade social e institucional com o desenvolvimento de estudos e incremento de ações de caráter social, ambiental e cultural destinadas a fortalecer o desenvolvimento social e humano da população do território e a vinculação desses aspectos a programas de incentivo ao fortalecimento do potencial econômico local e de geração de renda (O5).

A interação entre o objetivo geral e os objetivos específicos, contribui para formação de um ciclo virtuoso, essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, da ONU), como promoção de saúde, acesso à água potável e saneamento e redução de desigualdades sociais.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: SEINFRA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A estrutura operacional do Programa será constituída pela Unidade de Gestão do Projeto – UGP, na estrutura administrativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS Essa unidade possui uma equipe técnica com bastante experiência na gestão de programas com os recursos internacionais.

Ademais, como já mencionado, a UGP deverá contar com serviços de apoio de gestão, de uma consultoria especializada a ser contratada com recursos financeiros previstos no escopo da operação de crédito.

Convém destacar que a Prefeitura Municipal de Salvador detém larga experiência na execução de projetos com recursos de empréstimos internacionais, podendo ser citado como exemplo o **Programa de Saneamento Ambiental e a Urbanização da Novo Mané Dendê e PRODETUR,** contratado pelo PMS junto ao Banco Interamericano de Investimentos.

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

ANEXO IV - Matriz de Responsabilidades. Programa Paraguari Mamede.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

2.1 Operacionalização e Manutenção

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) é responsável por planejar, administrar e fiscalizar o comércio em vias e logradouros públicos, monitorar e fiscalizar os níveis de emissão sonora, administrar os serviços de iluminação pública, limpeza urbana, destinação de resíduos sólidos, entre outras atribuições, terá o papel de apoiar tecnicamente a UGP/SEINFRA na execução de ações que envolvam a iluminação pública e visam melhorar a limpeza e gestão de resíduos na área contemplada pelo Programa, como o projeto piloto de resíduos sólidos. Além disso, será responsável pela operação e manutenção do sistema.

Esta operação e manutenção são realizadas por equipes próprias e terceirizadas da SEMOP, contratadas para prestação de serviços conforme o caso, sendo para tal aportado orçamento próprio da PMS.

A operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário será entregue para a EMBASA, atual detentora do sistema na cidade, para operação e manutenção.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

3.1 Enquadramento no Planejamento.

As intervenções e consequentes ações a serem implementadas no Subúrbio Ferroviário de Salvador estão inseridas no PPA do Município para o período 2022 – 2025, onde a 1a Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e a Urbanização da Bacia do Mané Dendê (NOVO MANÉ DENDÊ), encontra-se em curso.

3. 4. **Anexos**

PPA parte 1

PPA parte 2

PPA parte 3

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: 1. Atos Legais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Para a Execução do Projeto será necessário aprovar a Lei Autorizativa para Contratar o empréstimo. Não há necessidade de leis autorizando as desapropriações, nem para quaisquer outras ações. A LDO e a LOA, para 2025 contemplam as previsões orçamentárias para o PROGRAMA.

Prevenção e Mitigação:
A Lei Autorizativa será enviada ao Poder Legislativo, tão logo a COFIEX expedir a Recomendação autorizando preparar o PROGRAMA.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: 7. Outros
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Existem riscos de baixa intensidade associados às dificuldades de promover a plena adesão dos usuários aos novos sistemas de coleta de esgotos, em razão de eventuais acréscimos de valores cobrados na conta de água.

Prevenção e Mitigação:
Estes riscos de adesão aos novos erviços implantados, deverão ser minimizados pela execução de programas de mobilização e conscientização social sobre os benefícios da iniciativa, a serem realizados na fase implantação das ligações domiciliares. Para tanto, essa atividade de sensibilização das populações beneficiadas, deverá ser considerada no escopo das atividades das empresas contratadas para a execução dos serviços de instalação das novas redes coletoras de esgoto.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: 2. Contratações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Existem riscos baixos relativos às contratações uma vez que as estimativas de custos dos empreendimentos sempre contêm algumas incertezas, que só serão sanadas quando da realização das licitações para a execução das obras.

No caso das obras e serviços de engenharia, o mapeamento dos riscos envolve todas as etapas do projeto (do planejamento à pré-operação das unidades implantadas).

Prevenção e Mitigação:
As recomendações de prevenção e mitigação dos riscos serão observadas nas contratações integradas e semi-integradas, a serem adotadas em todos os procedimentos.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: 3. Desapropriações
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A PMS será responsável por eventuais desapropriações que possam ser necessárias para instalação das unidades das infraestruturas a serem construídas.

Prevenção e Mitigação:
A mitigação desses riscos na obtenção da posse dos terrenos, necessários à execução dos empreendimentos, poderá ser realizada mediante pedido imediato do Decreto de Utilidade Pública das áreas particulares, bem como Permissões de Uso para utilização de áreas públicas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: 4. Impactos Ambientais
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O PROGRAMA se propõe a promover melhoria das condições sanitárias e ambientais, redução dos riscos de vulnerabilidade por inundações e melhoria das condições urbanas da população, e essas intervenções visam justamente a promoção da saúde e a proteção ao meio ambiente, principalmente no que tange a ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário, os quais serão implantados ou modernizados, promovendo tratamento adequado e destinação final adequada dos efluentes sanitário.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos ambientais estão relacionados aos impactos de implantação das obras de urbanização, de infraestrutura de saneamento básico, de habitação e de construção dos equipamentos. Para tanto, serão elaborados, previamente, os estudos de impacto ambiental, visando estabelecer as medidas mitigadoras, compensatórias ou maximizadoras, bem como os programas ambientais necessários.

No que diz respeito à obtenção das licenças ambientais e demais instrumentos autorizativos, similarmente ao ocorrido na execução da 1ª etapa do Programa, a UGP/SEINFRA fará o requerimento junto ao órgão de controle ambiental, concomitantemente ao início do processo de contratação das obras, para que a regularização ambiental das intervenções esteja finalizada antes da emissão da ordem de serviço das obras.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: 5. Impactos Sociais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não existe população indígena ou quilombola na área do Programa. Assim a probabilidade de ocorrência desses riscos e o impacto sobre o projeto é baixa. Porém, deve-se destacar o crescente aumento e acirramento da violência relacionada ao crime organizado, principalmente na região do subúrbio. A violência divide comunidades e afeta a qualidade de vida da população. Esse aspecto pode impactar no desenvolvimento das atividades operacionais do projeto e por isso deve compor uma linha de atuação com aporte técnico especializado no sentido de propor e buscar viabilizar estratégias de minimização desse impacto.

Prevenção e Mitigação:
A partir das definições finais das ações do PROGRAMA, decorrentes das conclusões dos projetos executivos, deverá ser realizada uma nova avaliação da área do de intervenção, quanto aos aspectos sociais, devendo ser adotadas pelas Secretarias setoriais da Prefeitura as medidas necessárias de mitigação e eliminação de eventuais riscos sociais identificados. Essa ação será articulada com os trabalhos do Grupo Técnico-Social.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: 6. Reassentamentos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O reassentamento por ser um tema sensível, pode gerar inseguranças, descontentamento inicial ou alguma dificuldade de adaptação às famílias, todavia, o Plano de Reassentamento, assim como o Trabalho Técnico Social, age de forma a assegurar a credibilidade do Projeto, oferecer compensações justas e aderentes à realidade da comunidade, minimizando assim os impactos da intervenção sobre essa população.

Cabe salientar que os reassentamentos foram estimados preliminarmente em 700 afetações, incluindo as seguintes situações: habitações em áreas de risco; habitações inadequadas; e habitações a serem removidas para a execução do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Importante destacar que, decorrente da recente experiência do Projeto Novo Mane Dendê, há referências que podem ser utilizadas tanto para a população, no que diz respeito às modalidades de compensação, quanto para a equipe técnica em relação aos fluxos e procedimentos administrativos e jurídicos. O acompanhamento social é mantido por um determinado período após a realização do reassentamento, envolvendo trabalhos, oficinas e capacitações, como educação financeira e ambiental, que preparem a população para os novos padrões de moradia.

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	100.047.700,00	100.047.700,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
78	210	288

Juros aplicáveis:
Taxa de Juros: 5.49% a.a. Taxa SOFR diária: 4.28% (15/01/2024) Margem de captação variável calculada trimestralmente: 0.41% (1º Trimestre 2025) Margem variável de empréstimo aprovada anualmente pela Diretoria: 0.80% (2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
2.14 Comissão de Compromisso 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Esta comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco
Comissão de Avaliação:
Não se aplica
Taxa de Abertura:
Não se aplica
Outros encargos:

Não se aplica

Outras Informações:

- O BID foi escolhido para ser o agente financeiro desta operação, pelas seguintes principais razões:
  - o Banco já financiou para a Prefeitura Municipal de Salvador, o empréstimo para 1a Etapa do Programa de Saneamento Ambiental e Urbanização da Bacia do Mané Dendê (NOVO MANÉ DENDÊ), sendo o projeto bem-sucedido, estando atingindo os resultados previstos no marco das políticas do Banco; da mesma forma, a PMS tem uma experiência exitosa com a implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, o PRODETUR ;
  - o BID não só atua como financiador do programa de investimentos pretendido pelo mutuário, mas, também, contribui diretamente no desenvolvimento da operação, aportando conhecimentos e experiências de outras iniciativas da mesma natureza, representando assim um significativo valor agregado para o Programa financiado;
  - dentre suas políticas transversais, o Banco tem ampla experiência no desenvolvimento e implementação de ações relacionadas a gênero e diversidade, como elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a redução da desigualdade na América Latina e no Caribe. Essa estratégia orienta o banco para promover a igualdade de gênero e a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como pessoas afrodescendentes, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência; e por meio de financiamentos, conhecimento técnico e parcerias estratégicas, o BID tem desempenhado um papel essencial no combate às mudanças climáticas, promovendo ações que integram a sustentabilidade ambiental, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação climática.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1 – Melhorias Ambientais, Urbanísticas, Habitacionais e de Saneamento					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	5.318.216,00	1.329.554,00	14.559.632,00	3.639.908,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
22.256.740,00	5.564.185,00	10.518.340,00	2.629.585,00	8.721.232,00	2.180.308,00

Nome do componente					
Componente 2 – Sustentabilidade Sócio Ambiental e Institucional					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
324.000,00	81.000,00	1.540.800,00	385.200,00	1.540.800,00	385.200,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.800,00	385.200,00	1.540.800,00	385.200,00	1.216.800,00	304.200,00

Nome do componente					
Componente 3 – Engenharia e Administração					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.520.000,00	380.000,00	1.720.000,00	430.000,00	1.936.000,00	484.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.224.000,00	556.000,00	2.224.000,00	556.000,00	1.256.000,00	314.000,00

Nome do componente					
Componente 4 – Custos Concorrentes					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	32.000,00	8.000,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no Art. 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4°, do Art. 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Cronograma de Desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como já citado, foi elaborado o Projeto Conceitual do Programa, cuja síntese. encontra-se no Anexo I. Os projetos que possibilitarão as licitações de contratação dos serviços de execução serão desenvolvidos e eventuais complementações poderão ser contratadas com recursos previstos nesta operação.

De qualquer modo, deverão ser providenciados os Termos de Referência devidos, para possibilitar a licitação e contratação dos serviços de consultoria técnica para a gestão do Projeto e para supervisão e fiscalização da execução das obras.

6. 2. Anexos

Sem anexos.